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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam definovany ve VSeobecnych
technickych podminkach,
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1.  Uéel a rozsah predmétu dila

1.1.1. Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,,Provedeni dodateénych protihlukovych opatfeni ul. Pfibénicka, ¢ast
2 - absorbéry”, jejimz cilem je snizeni hlukové zitéze stanitnich koleji a vyhybek vFeseném utzemi
vznikajici vlivem provozu v Zst. Praha hlavni nadrazi.

1.2.  Umisténi stavhy

1.2.1.  Stavba bude probihat v ZST Praha hlavni nadrai
Kraj: Stfedodlesky
Okres: Praha

2. PREHLED VYCHOZiICH PODKLADU

2.1. Projektova dokumentace

2.1.1. Dokumentace pro Uzemni fizeni ,Provedeni dodateénych protihlukovych opatieni ul. Pfibénickd, ¢ast 2 -
absorbéry”, zpracovatel SUDDOP PRAHA.

2.2.  Souvisejici dokumentace

2.2.1. SO 116 Zelezniéni svriek v Zst. Praha hl.n., severni ¢ast podle niz bylo vystavéno vitkovské zhlavi Zst.
Praha hl.n.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI
3.1.1. Brou3eni kolejnic naplanovano prosinec 2019 (informace ing. Taborsky M: 602 746 903 T: 972 341 191

o1

E: taborsky@szdc.cz) provede SZDC v ramci Oprav podélného a pFi¢ného profilu kolejnic a odstranéni
vad kolejnic.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1, Vseobecné

4.1.1.  Kolejnicové absorbéry jsou prvky instalované z obou stran ke stojiné kolejnice pomoci ocelovych spon
tak, aby zamezily vibracim kolejnice a &ifeni hluku do okoli. NevyZaduji izemni ani stavebnf fizeni.

4.1.2. Kolejnicové absorbéry:
- nesmi{ omezovat nasazeni mechanizace pfi Gdribé Zelezni¢niho svrsku (mozna ddriba a prace
s prvky sestavy upevnén( kolejnice, & se zafizenim umisténym v blizkosti kolejnice)

- musi byt fadné osazeny z divodu spravné funkce, a dale aby bylo moiné nasazeni mechanizacnich
prost¥edkd (napf. pro brouseni kolejnic ¢i podbijeni). Pfed provadénim udriovacich praci, kde bude
nasazena mechanizace musi byt provéfena pracovni poloha stroje ve vztahu k poloze absorbért a
pfi praci je nutné kontrolovat, zda nedochdzi k tepelnému naméhani na degradaci absorbéri.

4.1.3.  Pro zjidténi G&innosti absorbéri jako protihlukového opatteni a zjiSténi dodrZeni hygienického limitu
bude provadéno akustické méfeni hluku drzitelem osvédéeni o akreditaci nebo drZitelem autorizace

v

podle § 83c zakona €. 258/2000 Sbh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zékond, po provedeni dila.

4.2, Zhotoveni Projektové dokumentace

Projektova dokumentace bude zpracovdna dle schvalené Dokumentace pro tzemni rozhodnuti.

4.3. Doklady pfeklddané zhotovitelem

43.1. Zhotovitel doloZi mimo jiné pfed zahajenim praci na Zelezniéni dopravni cesté prosté kopie dokladd
o kvalifikaci zhotoviteld dle PFedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy
a drani dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e K-06
- fizeni stfediska, stavby nebo stavebnich praci na zelezni¢nim spodku a svriku;
- bezprostifedni fizeni staveb zelezni¢niho svréku a spodku;
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4.4,

Vyie uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvéd¢it odbornou zpisobilost samotného
dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude pro dodavatele pfisludnou cinnost
vykondvat.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby

Analyza rizik — zhotovitel zpracuje dle pfedpist SZDC.

4.5.

Inzenyrské ohjekty

4.5.1. Protihlukové objekty

Kolejnicové absorbéry

45.1.1.

4.5.1.2.

Souéasti stavebniho objektu je osazen( kolejnicovych absorbért a vyména podlozek pod patu kolejnice
ve stani¢nich kolejich a vyhybkach. Jsou poZadovany absorbéry s mérnym Utlumem v rozmezi 1,5-5,5
dB pro typ kolejnice UIC60 a S49 typ do mezipraicového prostoru pro podkladnicové i
bezpodkladnicové upevnéni kolejnic.

Zhotovitelem stavby vybrany dodavatel absorbérii uzavie smlouvu o provoznim ovéfovani (pokud
nemé uzaviené technické podminky dotaci — TPD) pro Fedeny Usek se zastupcem SZDC s.o. GR — Odbor
tratového hospodafstvi Ing. Kreuzigerem té.+420 720 071 566. Ve smlouvé budou specifikace ohledné
zaruk, rezimu zkugebniho tseku & méFeni akustické G€innosti. Dédle bude vydan vynos o provoznim
ovétovani, kde bude blize specifikovan ovéfovany kolejnicovy absorbér, parametry zkudebniho tseku

a pribéh provozniho ovéfovani.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

51.1.
5.1.2.

PFi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z projektové dokumentace a z pfedjednanych vyluk

Pfedpokladany termin noénich vyluk je listopad a prosinec 2019 . Objednatel si vyhrazuje prévo
pozménit zhotoviteli navrfené &asové horizonty rozhodujicich wyluk scilem dosahnout jejich
maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami sousednich staveb a opravnych pracf OR Praha.

Zhotovitel stavby musi pozadavky na jednotlivé vyluky Zelezni¢niho provozu projednat se zdstupci
Objednatele, OR Praha, GR SZDC — odborem plénovani a koordinace vyluk a viemi dottenymi
dopravci. Pofadavky bude zhotovitel pfedklddat elektronicky v tabulkové podobé v terminech
stanovenych predpisem objednatele.

SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

5.1.3.

5.1.4,

Zhotovitel se zavazuje provddét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi piedpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vde v platném znéni.

Objednatel umo?fiuje dodavateli pfistup ke viem svym internim ptedpistim a dokumentlm ndsledujicim
zpUsobem:

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Technicka tstfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace
Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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