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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:    GSM-R ZNOJMO – ŠATOV – ST. HR. 

Stupeň dokumentace:   Přípravná dokumentace (PD) 

Objednatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Kontaktní adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Kraj:     Jihomoravský 

Vlastníci dotčených pozemků:  Správa železniční dopravní cesty, s.o., České dráhy, 
a.s. 

Charakter stavby:     Novostavba 

Druh stavby:    Stavba infrastruktury, dráha 

Typ stavby:    Telekomunikační stavba železniční infrastruktury 

Cíl stavby:  Výstavba sítě GSM-R pro potřeby zabezpečení 
železniční dopravy na trati č. 322A Znojmo – Šatov – st. 
hranice Rakousko. 

Zhotovitel:   SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
 IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349 

Zpracovatel části:   SUDOP Brno spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno 

Odpovědný projektant části:  Ing. Roman Skoták 
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A.2 Základní údaje o stavbě 

Předmětem stavby je výstavba digitálního radiového systému GSM-R na celostátní trati č. 
322A Znojmo – Šatov – st. hranice ČR/Rakousko, která je zařazena do kategorie hlavní 
tratě. Tato trať je v úseku žst. Znojmo – žst. Šatov – st. hranice ČR/A (– Retz) elektrifikována 
střídavou trakční napájecí soustavou 15kV/16,7Hz.   

Stavba rozšiřuje stávající digitální rádiovou síť GSM-R SŽDC, s.o. provozovanou na I.NŽK v 
úseku st. hranice SRN – Děčín – Praha – Kolín – Č. Třebová – Brno – Břeclav – st. hranice 
Rakousko a SR, na II.NŽK v úseku Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviná, na spojce obou 
koridorů v úseku Česká Třebová – Přerov, dále v úseku Děčín - Všetaty - Kolín a v uzlu 
Ostrava  a navazuje na již vyprojektované stavby sítě GSM-R v úseku Kolín – Havlíčkův 
Brod – Křižanov – Brno, v uzlu Praha (Beroun - Praha - Benešov) a na III. NŽK v úseku 
Beroun - Plzeň - Cheb jejichž realizace se předpokládá v letech 2014-2015.  

Výstavba BTS v předmětném traťovém úseku Znojmo – Šatov – st. hr. ČR/A byla vzhledem 
ke svému omezenému rozsahu původně řešena jako část stavby GSM-R III. koridor Beroun 
– Plzeň – Cheb, avšak následně došlo k rozdělení této stavby na více samostatných staveb. 

Tato stavba tedy rozšiřuje stávající síť pozemních základnových stanic o dvě nové stanice 
(BTS 597 a BTS 599) a rozšiřuje rozsah tratí pokrytých signálem sítě GSM-R o cca 12,5 km. 
Hlavní technologickou částí stavby je výstavba základnových stanic BTS, které zajišťují 
šíření signálu a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. Nově 
navrhované základnové stanice budou připojeny na centrální spojovací systém MSC 
rakouského operátora GSM-R (ÖBB) přes odpovídající základnový řídící modul BSC. 
Potřebnou kapacitu a výbavu BSC/MSC vč. jednotlivých licencí a dohledů pro možnost 
připojení obou nových BTS do sítě GSM-R (A) garantuje rakouská strana a při uvádění do 
provozu musí probíhat úzká vzájemná koordinace. Připojení obou BTS na řídící jednotku 
BSC a na centrální spojovací modul MSC je z naší strany zajištěno v rámci přenosového 
zařízení. 

Další dohledy, související se samotným technologickým domkem (např. EZS, EPS) budou 
prováděny českou stranou (využití stávající IP konektivity - intranet provozovaný po stáv. 
metalických kabelech v úseku Znojmo – Břeclav), přičemž rozšíření dohledového pracoviště 
GSM-R pro obě BTS řešené v rámci této stavby je součástí samostatné stavby „GSM-R III. 
koridor Beroun – Plzeň – Cheb“. 

Stavba dále řeší výstavbu pozemní telekomunikační infrastruktury, která je pro spuštění 
systému GSM-R nezbytně nutná, tj. výstavbu resp. vhodné doplnění stávajícího 
přenosového systému SDH a výstavbu optického kabelu mezi žst. Šatov a kabelovým 
objektem na státní hranici ČR/Rakousko. V rámci stavby dojde dále k rozšíření stávající 
uživatelské části sítě o nové uživatelské terminály pro potřeby jednotlivých dopravních 
zaměstnanců. 

Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci pro potřeby 
železničního provozu – základní hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, 
zasílání textových zpráv, datové služby a dále aplikace pro vytváření speciálních 
uživatelských skupin – posun, konference, dispečerské okruhy, apod. Realizací stavby dojde 
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k plnému pokrytí tratě signálem GSM-R v kvalitě, odpovídající mezinárodnímu standardu 
EIRENE, potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému ETCS úrovně L2. Provoz sítě 
musí být slučitelný s rádiovou komunikací používanou v mezinárodním železničním provozu. 
Systém GSM-R využívá kmitočtová pásma 876-880MHz a 921-925MHz. Jedná se 
o kmitočtové pásmo, které je pro síť GSM-R rezervováno v zemích Evropské unie 
a v zemích, které přistoupily k mezinárodní dohodě o implementaci systému GSM-R. Na 
území České republiky je na pásmo GSM-R vydáno Všeobecné oprávnění VO – R 
19/08.2005 ze dne 19. 8. 2005. Držitelem „Povolení“ pro celý úsek stavby je SŽDC. 
Provozovatelem terminálů GSM-R mohou být právnické nebo fyzické osoby, které jsou 
držitelem platné licence k provozování drážní dopravy, nebo vykonávající činnosti související 
se zabezpečením provozu dráhy a drážní dopravy.  

Pokrytí území signálem GSM-R má liniovou strukturu, která je obecně směrována podél 
železničních tratí. Šíření signálu GSM-R je zajištěno základnovou radiostanicí BTS (Base 
Transceiver Station). Základnová BTS se obecně skládá z anténního stožáru, umístěného 
volně v terénu na betonové základové patce, anténního systému, umístěného na stožáru a z 
elektronického zařízení, které je alternativně umístěno v samostatném technologickém 
objektu, v technologické budově nebo ve venkovní přístrojové skříni. V rámci této stavby jsou 
pro umístění antén navrženy betonové stožáry kruhového průřezu výšky 30m. Součástí 
základnových stanic BTS je dále připojení na stávající železniční sdělovací kabelovou a 
přenosovou síť a připojení na zdroj elektrické energie. 

Umístění jednotlivých základnových stanic BTS bylo zvoleno na základě výsledků výpočtů 
pokrytí železniční tratě signálem sítě GSM-R a na základě výsledků místních šetření za 
účasti výběrové komise. Výběr míst byl prováděn s ohledem na možnosti situování BTS na 
pozemcích a v objektech SŽDC a ČD, a.s. a na možnosti využití stávající železniční 
telekomunikační infrastruktury a napájecích zdrojů.  

Přesné situování BTS bylo dále projednáno a upřesněno na základě informací o vlastnických 
vztazích k pozemkům, informací o plánovaném dělení pozemků mezi SŽDC a ČD, a.s. a na 
základě informací o jiných plánovaných stavbách v dané lokalitě, průběhu inženýrských sítí a 
s ohledem na ostatní technické možnosti (přístupy, příjezdové komunikace apod.). Celkový 
počet prověřovaných lokalit pro umístění BTS byl vyšší, než počet finálně navržených BTS a 
to z důvodu výběru nejvhodnější varianty. 

Výstavba a předání každé základnové stanice BTS může probíhat samostatně a nezávisle 
na ostatních BTS. Potřebné doplnění a rozšíření centrálních částí nutných pro připojení obou 
BTS bude řešeno rakouskou stranou a musí být dokončeno společně s doplněním 
dohledového centra GSM-R v Praze v rámci stavby „GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň – 
Cheb“ před zapojováním jednotlivých BTS do systému GSM-R. Dále musí být před 
připojením BTS do provozu dokončena instalace a zapojení DOK a dokončení úprav 
jednotlivých přenosových uzlů v předmětném traťovém úseku.  

Celková délka pokrývaného úseku       12,5km 

Projektované kapacity: 

Počet nových BTS         2 ks 
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 Počet nových betonových stožárů pro BTS   2 ks 

 Stožáry 30m       2 ks 

 Počet nových technologických objektů (domků)   1 ks 

 Počet využitých stávajících místností pro BTS   1 ks 

 Počet vnitřních technologií BTS     2 ks 

Celková délka optických kabelů DOK      1,75 km 

Počet doplňovaných stávajících přenosových uzlů  SDH STM-1   1 ks 

Počet terminálů GSM-R        3 ks 

z toho  

 Dispečerské terminály      1 ks 

 Přenosné terminály pro pracovníky SŽDC   2 ks 

Počet radiovníků         7 ks 

A.3 Přehled výchozích podkladů 
Výstavba BTS v předmětném traťovém úseku Znojmo – Šatov – st. hr. ČR/A byla vzhledem 
ke svému omezenému rozsahu původně řešena jako část stavby GSM-R III. koridor Beroun 
– Plzeň – Cheb, avšak v současné době došlo k rozdělení této stavby na více samostatných 
staveb. Projektant při zpracování přípravné dokumentace této stavby vycházel 
z následujících podkladů: 

 Zadávací dokumentace na stavbu „GSM-R III. koridor Beroun-Plzeň-Cheb"; 

 Smlouvy o dílo (Technické a obchodní podmínky); 

 Technické specifikace sítě GSM-R EIRENE; 

 Matematický výpočet a revize rozmístění základnových stanic 10/2012; 

 Studie proveditelnosti GSM-R pro síť celostátních drah ČR“, zpracované 
SUDOP PRAHA a.s. v roce 2006 a novelizované v roce 2008 a v roce 
2011 – schválené 19.10.2011; 

 GSM-R studie proveditelnosti pro síť celostátních drah ČD, zpracovaná 
SUDOPem Praha a.s. (schválené 19.10.2011); 

 Místní šetření prováděné v průběhu projektování 08-10/2010; 

 Mapy JŽM (jednotné železniční mapy) 1: 1000; 

 Soubor map z katastru nemovitostí; 

 Mapy 1:10.000 a 1:50.000 pro určení širších vztahů; 

 Výpisy z katastru nemovitostí; 

 Zjišťování stavu jednotlivých stávajících zařízení v rámci prováděných 
místních šetření; 
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 Projednání rozsahu a způsobu technického řešení na pracovních 
poradách; 

 Polohopisné výkresy se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi a 
zjištěným ověřeným stavem u jejich správců; 

 Předpisy, vyhlášky a normy, které mají vazbu na technické zpracování 
projektové dokumentace v technologické části dopravní technologie, 
sdělovacího zařízení; ve stavební části energetických zařízení, silnoproudé 
rozvody a přípojky nn a předpisy D1, D2, vyhl. 173, vyhl. 177, ČSN 73 
6380, ČSN 34 2650, ON 34 2620 aj.; 

 Směrnice č.11/2006 SŽDC s.o. „Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních „ č.j. 13511/06-OP ze dne 
30.6. 2006 (příloha č.1 – Přípravná dokumentace). 

Zhotovitel dále použil: 

 Mapové podklady 1:10000; 1:50000; 

 Dostupné stávající staré podklady polohopisných výkresů 1:1000 
jednotlivých dopraven a traťových úseků; 

 Zjištěné a předané podklady od jednotlivých správců inženýrských sítí 
rozdělené na správce sítí drážních a na správce nedrážních sítí (jednotlivé 
orgány a organizace státní správy a organizace spravující tyto sítě). 

A.4 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 
V době zpracování této přípravné dokumentace (02/2014) jsou zpracovány, resp. se 
zpracovávají přípravné dokumentace dalších staveb rozšiřujících stávající síť GSM-R na 
železničních tratích provozovaných SŽDC. V současné době probíhá veřejná soutěž na 
výběr zhotovitele na realizaci staveb „GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno“ a 
„GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov) v rámci kterých dojde mimo samotného 
pokrytí předmětných železničních tratí signálem sítě GSM-R taktéž k doplnění stávajících 
centrálních částí sítě (v CDP Přerov a v Praze).  

Dále je zpracována přípravná dokumentace stavby "GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň – 
Cheb", jejíž součástí byla původně i výstavba BTS v předmětném traťovém úseku Znojmo – 
Šatov – st. hr. ČR/A. V současné době došlo k rozdělení této původní stavby na tři 
samostatné stavby. V rámci původní stavby "GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň – Cheb" bylo 
počítáno v provozním souboru PS 601 Doplnění centrálních částí sítě mimo jiné s doplněním 
dohledů i pro dvě BTS (BTS 597 žst. Znojmo a BTS 599 žst. Šatov), jež jsou nyní obsaženy 
v této samostatné přípravné dokumentaci. Konkrétně se jedná o dohledy nově připojovaných 
BTS na pracoviště dohledu v Praze a s tím související úpravu SW systému zobrazení 
dohledu infrastruktury (provozní a alarmové výstupy systémů BTS a technologických 
domků). 

Z důvodu rozdělení původní stavby na více samostatných staveb, přičemž doplnění 
centrálních částí sítě GSM-R zůstalo pouze v jedné stavbě, je nezbytně nutné, aby tato 
stavba byla řešena v časovém souběhu a v úzké vzájemné koordinaci se stavbou 
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„GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň – Cheb“, v rámci které bude dohledové pracoviště 
rozšířeno i o dvě nové BTS (BTS 597 a 599), které jsou předmětem této přípravné 
dokumentace. 

Mimo stavby řešící samotnou výstavbu sítě GSM-R SŽDC se taktéž v současné době 
připravuje stavba revitalizace železniční trati bezprostředně navazující na řešený traťový 
úsek žst. Znojmo – žst. Šatov – st. hr. ČR/A. Konkrétně se jedná o připravovanou stavbu 
„Revitalizace trati Břeclav – Znojmo“ v rámci které dojde kromě úprav železničního svršku a 
spodku taktéž k úpravám stávajícího a vybudování nového zabezpečovacího a sdělovacího 
zařízení. V rámci sdělovacího zařízení je počítáno mimo jiné s vybudováním nového 
optického kabelu v úseku žst. Znojmo – žst. Boří Les (Břeclav) a taktéž nového přenosového 
zařízení v tomto úseku. Výstavba BTS v žst. Znojmo není v kolizi s připravovanou stavbou 
revitalizace. V případě, že bude stavba revitalizace, vč. zprovoznění optického kabelu a 
přenosového systému dokončena dříve než bude realizována stavba GSM-R, tak je možno 
využít tento optický kabel a přenosové zařízení pro připojení nových základnových stanic 
(minimálně dohledů nad TD) na centrální části sítě GSM-R CZ. 

Celkový seznam všech staveb, se kterými je nutná vzájemná koordinace, je následující: 

 GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň – Cheb, (zpracovaná PD) – nutná 
úzká vzájemná časová koordinace s ohledem na doplnění dohledů v 
rámci předmětné stavby i pro 2 BTS realizované v rámci stavby „GSM-
R ZNOJMO – ŠATOV – ST. HR.“ 

Stavby sítě GSM-R: 

 GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno, (zpracovaná PD, 
probíhá veřejná soutěž na zhotovitele stavby) 

 GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov), (zpracovaná PD, probíhá 
veřejná soutěž na zhotovitele stavby) 

 GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště, (zpracovává 
se PD) 

 GSM-R Plzeň – České Budějovice, (zpracovává se PD) 

 GSM-R IV. koridor Benešov – Votice, (zpracovává se PD)  

 GSM-R IV. koridor Votice – České Budějovice, (zpracovává se PD) 

 Revitalizace trati Břeclav – Znojmo (zpracovává se PD) 

Ostatní stavby: 

A.5 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 

A.5.1 

1.) Úsek Znojmo-Šatov-st. hranice  

Technologická část 

- PS 501 BTS 597 žst. Znojmo 
- PS 502 BTS 599 žst. Šatov 
- PS 541 Uvedení do provozu, úsek Znojmo – Šatov  
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- PS 551 Přenosové zařízení, úsek Znojmo – Š atov  

2.) Centrální a uživatelské části sítě 
- PS 613 Zapojovače v úseku Znojmo - Šatov  

3.) Kabelizace 
- PS 703 DOK Šatov - st. hranice  

A.6 Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 
Předpokládaný termín výstavby vychází z doby potřebné pro výběr zhotovitele pomocí 
veřejné soutěže, z doby nutné pro zpracování a projednání projektové dokumentace stavby 
a z předpokládaných lhůt výstavby: 

 Dokončení aktualizace přípravné dokumentace    02/2014 

 Zahájení stavby         07/2014 

 Zpracování dokumentace pro stavební povolení    07/2014 

 Stavební řízení, ohlášení stavby             08-09/2014 

 Zpracování realizační dokumentace                     07-09/2014 

 Výstavba BTS, přenosových systémů, DOK                   09-12/2014 

 Uvedení BTS do provozu       01/2015 

 Zkušební provoz              01-06/2015 

 Dokončení stavby        06/2015 

A.7 Zdůvodnění stavby a jejího umístění 
Výstavba sítě GSM-R vytváří základní radiokomunikační prostředí v národním 
a mezinárodním železničním provozu. Výstavbou základnových radiostanic v rámci této 
stavby dojde k úplnému pokrytí traťového úseku Znojmo – Šatov – st. hr. ČR/A, který 
navazuje na již pokrytý úsek železniční tratě na rakouské straně státní hranice (pokrytí 
signálem GSM-R sítě je na rakouské straně zajištěno až do Vídně). Dokončením této stavby 
dojde tedy k plnému pokrytí celé předmětné železniční trati žst. Znojmo – žst. Šatov – st. 
hranice ČR/A (– Retz) signálem GSM-R rakouského operátora. 

Celá síť GSM-R je budována podle mezinárodního standardu – technického předpisu 
EIRENE. Na základě tohoto standardu byl proveden i výpočet plánování sítě. Tomuto 
standardu musí odpovídat i zvolený technologický systém vybraný na základě veřejné 
soutěže. Každá základnová radiostanice sítě tvoří samostatnou buňku jedno nebo 
dvousektorovou, pokrývající úsek trati v délce cca 4-8km. Buňky, tvořené jednotlivými 
základnovými stanicemi BTS, se vzájemně částečně překrývají tak, aby celé území podél 
železniční trati svým pokrytím a dosahem spojení odpovídalo standardu EIRENE v rozsahu 
parametrů pro nasazení systému ETCS úrovně 2. Umístění základnových stanic BTS sítě 
GSM-R v jednotlivých lokalitách vychází z výsledku výpočtů. Při umístění BTS se dále 
vycházelo z následujících požadavků: 

 Přednostní umístění BTS na pozemcích SŽDC, s.o. 
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 Přednostní umístění v železniční stanici, zastávce, případně v jiném 
objektu železnic. 

 Umístění v místě možného napojení na železniční optické kabely a 
přenosové systémy. 

 Umístění v místě s možností snadného napojení na zdroj elektrické energie 
železnic. 

 Možnost umístění technologie ve vnitřních sdělovacích prostorách 
železnic. 

Výstavba sítě GSM-R v rámci této stavby zabezpečí mobilní rádiovou komunikaci pracovníků 
železnic, komunikaci dispečera s jedoucími vozidly, datové přenosy a vytvoří podmínky pro 
následné nasazení zabezpečovacího systému ETCS úrovně 2. Výstavba sítě GSM-R a její 
zprovoznění je podmíněno i výstavbou spojovací cesty, tj. výstavbou dálkového optického 
kabelu DOK mezi žst. Šatov a kabelovým objektem na st. hr. ČR/A a vhodném doplnění 
stávajícího přenosového systému v předmětném úseku.  

Technologicky je stavba členěna následovně: 

 Výstavba BTS 

 Doplnění přenosového systému 

 Nové kabelizace – DOK a MOK 

 Příprava zdrojů NN 

 Doplnění centrálních a systémových částí sítě (garantuje rakouská strana, 
ÖBB) 

 Vybavení uživatelské části sítě 

A.8 Členění přípravné dokumentace 

Obsah dokumentace respektuje Směrnici č.11/2006 SŽDC s.o. „Dokumentace pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních „č.j.:13511/06-OP ze dne 
30.6. 2006. Členění přípravné dokumentace je následující:  

A. Průvodní zpráva 
A 1 Identifikační údaje stavby 
A 2 Základní údaje o stavbě 
A 3 Přehled výchozích podkladů 
A 4 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 
A 5 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 
A 6 Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 
A 7 Zdůvodnění stavby a jejího umístění 
A 8 Členění přípravné dokumentace 
A 9 Přehled vlastníků a správců hmotných investičních prostředků 

B. Souhrnná část 
B 1 Souhrnná technická zpráva 
B 2 Provozní a dopravní technologie 
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B 3 Vliv stavby na životní prostředí 
B 4 Odolnost a zabezpečení stavby 
B 5 Organizace výstavby 
B 6 Přehled vlastníků a správců hmotných investičních prostředků 
B 7  Přílohy souhrnné části 

C. Celková situace 
C 1 Celková situace stavby 1:50 000 
C 2 Celková situace stavby 1:10 000 

D. Technologická část 
D 5 Úsek Znojmo – Šatov 
D 6 Zapojovače 
D 7 Kabelizace 

E. Stavební část 
neobsazeno 

G. Náklady stavby 

H. Doklady 

I. Geodetická dokumentace 

I. 3.1 Technická zpráva 

I. 3.2 Majetkoprávní část 

I. 3.3 Geodetické a mapové podklady 

J. Průzkumy 

A.9 Přehled vlastníků a správců hmotných investičních prostředků 
Nově budované kapacity sítě GSM-R budou po dokončení stavby a kolaudaci předány do 
majetkové správy Správě železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC). Jedná se o nově vzniklé 
kapacity následujících technologií: 

 Zařízení sítě GSM-R - základnové stanice 

 Nové napájecí zdroje 

 Optické kabely DOK a MOK 

 Nové technologické objekty (technologické domky) vč. technického 
zařízení 

 Nové technologické vybavení stávajících sdělovacích místností (skříně, 
klimatizace apod.) 

 Nové přípojky NN od měřicího zařízení po elektrický rozvaděč 

 Uživatelské terminály 
Správcem nového sdělovacího zařízení bude Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC), 
servis a údržbu sítě bude zajišťovat smluvní partner ve spolupráci s rakouskou stranou 
(ÖBB).
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