[ Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
5 ED‘ Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

Spréva Zelezniéni dopravaf cesty 190 00 PRAHA 9
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»Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb®
Dodateéné informace €. 8 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatel(

V souladu se zn&nim &lanku 6 Dilu 1 — PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelll takto:

Dotaz €. 17:

U SO 101 Rekonstrukce mostu je tfeba provést vykopové prace a Upravu podloZi pro vlozeni mostniho
provizoria a vybudovani doasného podepfeni koleje € 2 v misté opéry 02. Toto ma prob&hnout pfi
zachovanem provozu v koleji €. 1 v plvodni podobég.

Domnivame se, Ze pro tyto prace je tfeba provést zajisténi koleje €. 1 zaporovym pazenim mezi kolejemi €. 1
a 2, které v soupisu praci neni zapoéteno.

Prosime o provéfeni a pfipadnou Upravu vyméry polozek rozpodtu.

Odpovéd”:

Zaporove pazenl pro zajisteni provozu mezi kolejemi €.1 a 2 v dobé& od vlozeni mostniho provizoria (vyluka
15N) do doby vylou€eni provozu v koleji €.1 (nasledna vyluka 60N) se zde nenavrhuje. Pfi vloZzeni mostniho
provizoria do koleje ¢.2 se provede osazeni UloZzneho bloku a zajisteni sousedni provozované koleje ¢.1
lokalnim pazenim do vysky 1,0 m, které je soucasti praci na vloZeni mostniho provizoria. Je uvedeno
v v piloze E.1.10.2 postup vystavby, faze 1.

Po ukoné&eni vyluky 15N v koleji €.2 se pfevede provoz z koleje €.1 do koleje €.2 a kolej €.1 bude vyloucena
60 dni. Ve vyluce 60N se odstrani zel.svriek v koleji €.1 véetné lokalniho pazeni mezi sousednimi kolejemi a
drazni téleso se upravi v rozsahu uvedeném v pifloze E.1.10.2, postup vystavby, faze 2.

Polozka vlozeni mostniho provizoria je rozpoétovana za kompletni dodavku provizorniho mostu, véetné
pomocnych podpér, prefabrikovanych UloZznych prah(, dalSich nezbytnych praci véetné zajisténi provozu
v sousedni provozovanych kolejich, montaze, demontaze, a pronajmu MP.

V soupisu praci, poloZka ¢.8 je dopinén popis polozky:
Montaz, pronajem a demontaz - Mostni provizorium KN215 vioZzené do k.€.2 nad opéru 02, véetn& pomocné
podpéry PIZMO a prefabrik. opéry vioZené na téleso drahy, prondjem 75 dni, véetné zajisténi provozu
v sousedni koleji .1 lokalnim pazenim do vysky 1,0 m.

Upraveny soupis praci je pfilohou téchto Dodatecnych informaci.

Dalsi sdéleni zadavatele:

V souvislosti s podanou stiznosti na zadavaci podminky a postup zadavatele, tykajici se odpovédi na dotazy
¢. 12, 14 a 17, kterou zadavatel pfezkouma, a v souvislosti s provedenymi Gpravami v soupisu praci, se
zadavatel rozhodl prfiméfené prodlouZit Ihiitu pro podani nabidek. Prodlouzeni o 10 pracovnich dni je
dostate¢né a piiméfené vzhledem k povaze zmén. Provedene zmeény nelze povaZovat za takové zmény,
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které by rozsifily okruh moznych dodavatell a vyvolavaly tak potfebu prodlouzeni Ihiity pro podani nabidek
tak, aby od okamziku zmén &inila celou plvodni délku Ihlity pro podani nabidek.

Zadavatel provede soucasné zde uvedene Upravy v uvefejnénem vyhlaseni. Opravné Oznameni o zakazce
- vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovem portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz. §

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

1V.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dalSich dokumentt
Lhdata pro doruéeni Zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim
Datum: 12/05/2015 nahrazeno 26/05/2015 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

1V.3.4) Lhata pro doru¢eni nabidek nebo zZadosti o ucast
Datum: 12/05/2015 nahrazeno 26/05/2015 (dd/mm/rrir) Cas: 09:00

IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 12/05/2015 nahrazeno 26/05/2015 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim — provedenim Uprav — je pfesvédéen, ze vytvofil optimalni podminky
jednotlivym uchaze&tim pro kvalitni zpracovani nabidek pii respektovani viech zakonnych pozadavk(.

Ptiloha:

- upraveny soupis praci - Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb
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" Ing. Jarmila Ozima

feditelka odboru investiéniho

na zakladé povéreni €. 1604
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace

2/2



