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Dodatec¢né informace - Dodatek €. 1

V souladu s odvolanim na znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 -
Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelll takto:

Dotaz €. 1:

Prosime zadavatele o uvedeni skute¢ného terminu realizace stavby, pfedevSim o uvedeni terminu zahajeni
stavebnich praci.

V prlvodni zpravé, ktera je soucasti projektové dokumentace (str. 5/9) je uveden termin realizace stavby:
10/2014 — 10/2015, v souhrnné technické zpravé poskytnuté zadavatelem (str. 7/14) je uveden termin: 03-
10/2015.

Ve véstniku vefejnych zakazek (&.formulare 7505012008253) je uvedena predpokladana Ihlita realizace dila:
10 mésicl, stejné tak jako v Zavazném vzoru smlouvy, kde je mimo jiné uvedeno:

».-..Zahajeni stavebnich praci: po nabyti tu€innosti Smlouvy

Celkova l|hita pro provedeni Dila €ini celkem 10 mésicti od zahajeni stavebnich praci, (dokladem
prokazujicim, Ze Zhotovitel dokon¢il celé Dilo, je Pfedavaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).

LhGta pro dokonceni stavebnich praci cini celkem 8 mésici ode dne zahajeni stavebnich praci, ftj.
nejpozdéji do 30.11.2015 (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace a predal
Objednateli veskera plnéni pfipadajici na tuto ¢ast Dila, je posledni Zapis o pfedani a pfevzeti Dila).....".

A rovnéz v navaznosti na termin odevzdani nabidky, ktery je 26.3.2015, bychom chtéli pozadat zadavatele o
vyjadfeni, kdy by mélo dojit k pfedpokladanému zahajeni stavebnich praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 1:

Celkova Ihita pro provedeni Dila ¢ini celkem 10 mésici. Tato Ihiita se sklada ze samotnych stavebnich
praci (8 mésicu) a z Ihity pro predani souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného
provedeni stavby a kompletni technické &asti dokumentace skuteéného provedeni stavby (2 mésice). Lhita
pro stavebni prace 8 mésicu je rovnéZ uvedena ve Zvlastnich technickych podminkach. Predpokladané
zahéjeni stavebnich praci je 04/2015. Ve véstniku verejnych zakazek v ¢lanku 111.2.3) jsou tyto Ihity uvedeny
spravné, vcetné predpokladaného zahéjeni stavebnich praci ¢lanek VI.3).
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Vzhledem k vySe uvedenému upfesnéni, zadavatel upravuje zadavaci dokumentaci

Zadavatel provadi Upravu v Zadavacich podminkach takto:

Dil 2 - ZAVAZNY VZOR SMLOUVY

Clanek 3.6

v ¢lanku 3.6 se rusi stavajici text a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokongit a pfedat Objednateli Dilo nebo jeho

jednotlivé ¢asti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném v Pfiloze €. 5 této Smlouvy
(dale jen ,Harmonogram postupu praci‘), ktery je rozdélen dle jednotlivych stavebnich
objektll, provoznich soubordl &i jinych ¢asti pinéni, pficemz zasadnimi terminy Harmonogramu
postupu praci jsou nasledujici:

Zahajeni stavebnich praci: po nabyti i€innosti Smlouvy

Celkova Ih(ita pro provedeni Dila ¢&ini celkem 10 mésici od zahdjeni stavebnich
praci,(dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil celé Dilo, je Pfedavaci protokol dle odst.
10.4 Obchodnich podminek).

LhGta pro dokonéeni stavebnich praci ¢ini celkem 8 mésicli ode dne zahajeni stavebnich praci,
tj. nejpozdéji do 30.11.2015 (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace a
predal Objednateli veskera plnéni pfipadajici na tuto ¢ast Dila, je posledni Zapis o pfedani a
prevzeti Dila).

Predani osvédCeni o bezpefnosti nezavislého posuzovatele podle nafizeni Komise (ES) €.
352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o prijeti spole€né bezpecnostni metody pro hodnoceni a
posuzovani rizik, a s U¢innosti od 21. kvétna 2015 provadéci nafizeni Komise (EU) &. 402/2013
ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o
zruSeni nafizeni (ES) ¢€. 352/2009, predani souborného zpracovani geodetické Casti
dokumentace skute¢ného provedeni stavby a kompletni technické ¢&asti dokumentace
skuteéného provedeni stavby bude provedeno nejpozdéji do 2 mésicli ode dne podpisu
posledniho Zapisu o piedani a pievzeti Dila.

Lhiity stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 VSeobecnych technickych podminek na realizaci stavby a
2.11 Obchodnich podminek se v pfipadé této Smlouvy nepouziji.

Odtivodnéni provedené zmény:

V zadavaci dokumentaci bylo chybné uvedeno, zZe Ihiita pro pfedani souborného zpracovani geodetické
¢asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a kompletni technické Casti dokumentace skute¢ného
provedeni stavby &ini 3 mésice.
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Prilohy:

Ing. Lubor Hrubeé
Reditel
Stavebni sprava zapad
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