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1.1

Definice

1.1.1
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Zvlastni podminky pro stavby
Spravy zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace

Obeg¢na ustanoveni

Smlouva

1.1.1.3

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.10

1.1.1.11

Pod-¢lanek 1.1.1.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Dopis o prijeti nabidky” je ozndmeni Objednatele o vybéru nejvhodnéji nabidky,
pfiéemz Smlouva vznikne az podepsanim Smiouvy o dilo obéma Stranami.”

Pod-¢lanek 1.1.1.5 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
~Technicka specifikace" jsou Technické podminky.

.rechnické podminky* tvofi Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP), VSeobecné technické podminky (VTP) a Zviatni technické podminky (ZTP)
vypracované pro konkrétni stavbu, pfipadné dal$i dokumenty uvedené jako soucast
Smlouvy o dilo a vSechny dodatky a zmény Technickych specifikaci provedené
v souladu se Smlouvou o dilo tak, jak jsou uvedeny v pfilohadch Smiouvy o dilo.

Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.6 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Soucasti Vykresl je projektova dokumentace pro stavebni povoleni a projektova
dokumentace pro provadéni stavby. Tato projektovd dokumentace je v téchto
Podmink&ch oznalovana rovnéZ jako ,Projekt (P)“. Technické podminky mohou
stanovit rovnéz dalSi asti projektové dokumentace. Ty se v takovém pfipadé rovnéz
povazuiji za soucast Vykres(.”

Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.10 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Vykazem vymér“ podle téchto Podminek se rozumi pouze dokument vypracovany
v souladu s vyhlaSkou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, nebo jakymkoli Prévnim predpisem, ktery tuto vyhlaSku dopliiuje nebo
nahrazuje, a to v€etné Pravnich pfedpisl vydanych Objednatelem. Vykaz vymér je
soucasti Soupisu praci.”

Pridavéa se novy Pod-¢lanek 1.1.1.11:

,Stavebni denik* je dokument, ktery obsahuje zdznamy o provadéni praci na Dile
a dalSich skuteCnostech souvisejicich s provadénim Dila a jehoZ nalezitosti, formu
a zpUsob vedeni stanovi platné a u¢inné Pravni pfedpisy a Technické podminky.”

1.1.1.12

Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.1.12:

,Zadavaci dokumentace” znamena souhrn dokumentli a pfedpisi vydanych
Objednatelem podle Pravnich predpisi a pfedanych nebo jinak zpfistupnénych
Zhotoviteli pro podani Nabidky, kterymi bylo Dilo vymezeno v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani Nabidky a na z&kladé kterych Zhotovitel vypracoval
Nabidku."
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1.1.1.13

Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.1.13:

»1echnickou specifikaci polozky” se rozumi ve vztahu ke kazdé jednotlivé poloZzce
Soupisu praci popis kazdé jednotlivé stavebni prace, dodavky nebo sluzby, ktery
obsahuje jejich technické a kvalitativni podminky v souladu se Zadavaci dokumentaci.
Technické specifikace polozek jsou soucasti Soupisu praci.”

1.1.1.14

Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.1.14:

~Soupis praci“ znamena v navaznosti na Zadavaci dokumentaci podrobny popis
vSech pfedpokladanych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb, které jsou pfedmétem
Dila. Soupisem praci podle téchto Podminek se rozumi pouze dokument vypracovany
v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sbh., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, nebo v souladu s jakymkoli Pravnim pfedpisem, ktery tuto vyhladku dopliiuje
nebo nahrazuje, a to véetné Pravnich pfedpisi vydanych Objednatelem. Vykaz vymér
a Technicka specifikace polozek jsou souéasti Soupisu praci je. Soupis praci je jednim
z Formulard."

1.1.2
Strany a osoby 1.1.28  Pod-Elanek 1.1.2.8 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Podzhotovitel” je jakakoliv osoba uvedena ve smlouvé jako podzhotovitel ¢asti Dila
nebo poddodavatel ¢asti Dila a jakakoli osoba jmenované jako podzhotovitel ¢asti Dila
nebo poddodavatel ¢asti Dila a pravni nastupci kazdé takové osoby.
1.1.3
Data, zkousky, 1.1.3.6  Pod-Clanek 1.1.3.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim;
Ihuty a dokonceni .Zkousky po dokonceni" znamenaji zkouSky (pokud néjaké jsou), které jsou
obsazeny ve Smlouvé a provedeny v souladu s Technickou specifikaci poté, co jsou
Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) pfevzaty Objednatelem.”
1.1.3.8  Pod-Clanek 1.1.3.8 je odstranén bez nahrady.
1.1.3.9  Nakonec Pod-¢lanku 1.1.3.9 se pfidava nasledujici ustanoveni:
,Tim nejsou dotCena ustanoveni o béhu sjednanych a stanovenych Ihit plynouci
z Pravnich pfedpist."
1.1.3.10 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.3.10:
,Doba pro uvedeni do provozu" je doba pro dokonceni Dila, ¢asti Dila nebo Sekce
Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za
podminek stavebniho z&kona a z&kona o drahéch tak, jak je stanovena v Pfiloze
k nabidce (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-Clanku 8.13 (Prodlouzeni doby pro
uvedeni do provozu nebo doby pro spinéni postupného zavazného milniku)), poCitana
od Data zahdjeni praci nebo tak, jak je stanoveno v Pfiloze k nabidce.”
1.1.3.11 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.3.11:
.Zkusebni provoz* slouZi k ovéfeni funkce dokongeného Dila nebo Sekce (podle
okolnosti). ZkuSebni provoz se zavadi pfed vydanim kolaudacniho souhlasu Drazniho
Ufadu zapisem podle vyhlasky ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky
fad drah, ve znéni pozdéjSich pfedpis.
1.1.4
Penize a platby 1.1.4.3  Pod-Clanek 1.1.4.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Naklady“ jsou vSechny skutecné vydaje, které byly ucelné, hospodarné a efektivné
vynaloZeny Zhotovitelem na provedeni Dila, at jiZz na Stavenisti nebo mimo né, véetné
rezijnich a podobnych poplatkd, nezahrnuji vSak zisk.”
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1.1.4.11

Pod-&lanek 1.1.4.11 je odstranén bez nahrady.

1.1.4.13

1.1.4.14

1.1.4.15

1.1.4.16

Pfidavéa se novy Pod-¢lanek 1.1.4.13:

,Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila" znamena Bankovni zaruku podle Pod-
¢lanku 4.2.2 (Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila).”

Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.4.14:

,Bankovni zéruka“ je finan¢ni zaruka ve smyslu § 2029 ob&anského z&koniku vydana
¢eskou bankou nebo jinou Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky
v ramci podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v &lenském
statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,Eeska banka‘) nebo zahraniéni
bankou (kreditni instituci) se sidlem v &lenském statu EU pisobici v Ceské republice
na zakladé prava volného pohybu sluzeb (déle jen ,zahraniéni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt potvrzena éeskou bankou.

Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.4.15:

.Faktura® je vyzva k platbé s nalezZitostmi dafového a uéetniho dokladu podle
Pravnich pfedpist.”

Pridavéa se novy Pod-Elanek 1.1.4.16

,Bankovni zaruka za provedeni Dila“ znamena Bankovni zaruku za provedeni Dila
podle Pod-¢lanku 4.2.1 (Bankovni zaruka za provedeni Dila)

Dalsi definice

1.1.6.5

1.1.6.10

Na konec Pod-¢lanku 1.1.6.5 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Podle técvhto Podminek se za Pravni pfedpisy povazuji rovnéz technické normy
(zejména Ceské technické normy) vydané jinymi osobami, nez organy vefejné moci,
pokud jsou zavazné na zakladé ustanoveni jinych Pravnich predpisC.

Podle téchto podminek se za Pravni pfedpisy povazuji rovnéz dokumenty a predpisy
vydané Objednatelem, pokud jsou Zhotoviteli pfistupné podle pismene (a) Pod-¢lanku
2.2 (Povoleni, licence a schvaleni) téchto Podminek. Pravni pfedpisy vydané
Objednatelem jsou z&vazné ve znéni ucinném ke dni vydani Zadavaci dokumentace.
Pokud v pribéhu doby ode dne vydani Zadavaci dokumentace do dne dokonceni
vSech praci na Dile dojde zrozhodnuti Objednatele ke zméné Pravniho pfedpisu
vydaného Objednatelem, rozhodne Spravce stavby podle charakteru zmény o tom,
zda bude postupovano podle ustanoveni Pod-Elanku 3.3 (Pokyny spravce stavby).

Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.6.10:

,Pfed€asné uzivani" znamena ¢asové omezené uZivani Dila nebo Sekce pfed jejim
Uplnym dokoncenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim tradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona.
Prava a povinnosti Stran souvisejici s pfedCasnym uzivanim Dila, nebo Sekce jsou
upraveny pfedevsim v Pod-Clanku 10.5 (Pfedcasné uZivani).”

1.1.6.11

Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.6.11:

Pristupové cesty" jsou komunikace, které napojuji Stavenist€ na sit vefejné
pfistupnych pozemnich komunikaci, neni-li v Pfiloze k nabidce, v dalSich ustanovenich
téchto Podminek, Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich
Smlouvu, uvedeno jinak.”

1.2
Vyklad

Za pod-odstavec (d) se vkladaji pod-odstavce (e) a (f) nasledujiciho znéni:

(e) poditani Casu se Fidi pFisluSnymi ustanovenimi obCanského zakoniku;
(f) v ustanovenich obsahujicich slovni spojeni ,pfiméfeny zisk* je pfiméfenym ziskem 5 %
Naklada.
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1.4

Pravo a jazyk

Na konec Pod-¢lanku 1.4 se pfidava nésledujici odstavec:

,V3echny osoby zastupujici nékterou ze Stran nebo jednajici za tuto Stranu musi plynné ovladat
komunikacni jazyk, kterym je &esky jazyk (dale jen komunikacni jazyk) Jestlize tento jazyk plynné
neovladaji, jsou povinny zajistit, aby byl po celou dobu provadéni Dila k dispozici kvalifikovany
tlumocnik.

Pokud byt i jen néktery z ¢lenli Persondlu zhotovitele neovladd komunikaéni jazyk na potfebné
Grovni, je Zhotovitel povinen na Stavenisti zajistit pfitomnost kvalifikovaného tlumocnika. Tento
tlumocnik bude k dispozici Spravci stavby a dalSimu povéfenému Personalu objednatele tak, aby
jeho prostfednictvim mohli vykonavat sva opravnéni dle téchto Podminek v(¢i Personalu
zhotovitele.

V8echny doklady, které si budou Strany podle Smlouvy predkladat, musi byt v komunikaénim
jazyce nebo v plivodnim jazyce soucasné s jejich prekladem do komunikaéniho jazyka. U vSech
Ufednich listin musi byt takovy pfeklad ufedné ovéfen.*

1.5
Hierarchie smluvnich V Pod-€lanku 1.5 se rusi text u odrazky (d) a nahrazuje se textem:
dokumentd (d) Zvlastni podminky pro stavby Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
V Pod-¢lanku 1.5 je odrazka (f) odstranéna a nahrazena nasledujicim znénim:
(f) Technickeé specifikace v poradi:
(i)  Zviastni technické podminky,
(ii) VSeobecné technické podminky,
(i) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah.
1.6

Smlouva o dilo

Prvni dvé véty Pod-&lanku 1.6 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:

,Podkladem pro Smlouvu o dilo musi byt FormulaF, ktery je soucasti zadavaci dokumentace.”

1.7

Postoupeni

Pod-¢lanek 1.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zadna ze Stran nesmi prevést (postoupit) celou Smiouvu nebo jeji ¢ast ani jakoukoliv vyhodu
nebo prospéch z ni vyplyvajici na tfeti osobu, s vyjimkou nasledujicich pfipadu:

(@) Objednatel je opravnén kdykoliv neomezené podle svého uvazeni postoupit na budouci
vlastniky nebo majetkové spravce Dila nebo jeho jednotlivych Sekci, &i jinych ¢asti Dila
veSkerd nebo jednotliva prava Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady Dila, Sekci
nebo Casti Dila véetné prav Objednatele vyplyvajicich ze zaruk za jakost poskytnutych
Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda takova prava Objednatel vici Zhotoviteli jizZ ma nebo
zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel udéluje vyslovny souhlas s postoupenim
prav Objednatele podle pfedchézejici véty; nebo

(b) k postoupeni Smlouvy nebo jeji Easti dojde po pfedchozim pisemném souhlasu druhé Strany
a v souladu s platnymi a t¢innymi Pravnimi pfedpisy.”

1.8

Péce o dokumenty
a jejich dodani

V prvni vété tfetiho odstavce Pod-Clanku 1.8 se za slova v Technické specifikaci* vklada zavorka
s textem:

J(1ze i v elektronické podobé).

Za tfeti odstavec Pod-Clanku 1.8 se vklada nasledujici odstavec:

.Vykresy a dalsi dokumentace stavby plynouci z Pravnich predpisi a vSechny ostatni doklady
tykajici se provadéného Dila nebo jeho Variaci, budou k dispozici téZ pfisluSnym spravnim
UFadim vykonavajicim statni stavebni dohled. K dispozici musi byt téz Stavebni denik vedeny
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Zhotovitelem podle zvlastnich pfedpis(, do néhoZ je Ufad vykonavajici statni stavebni dohled
opravnén €init zdznamy.*
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Uzivani dokumentt Za pod-odstavec (c) Pod-¢lanku 1.10 se vklada novy pod-odstavec (d) nasledujiciho znéni:
zhotovitele objednatelem

(d) ,umoznovat udéleni podlicence, a to i bez pfedchoziho pisemného souhlasu Zhotovitele.”

Na konec Pod-¢lanku 1.10 se pfidava nasledujici odstavec:

Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli vSechny verze zdrojového kddu
softwaru, pokud je dodani zdrojového kédu podle Smiouvy souéasti Dila, a s nim souvisejici
vyvojové i uzivatelské dokumentace. Objednatel je opravnén prfedany zdrojovy kéd tohoto
softwaru volné vyuzit v rozsahu, ktery je nezbytny k zajiSténi provedeni, provozu, Udrzby anebo
oprav Dila a dalSich technologickych systém( Objednatele, které na Dilo navazuji, jakoZz
i kvykonu vSech dalSich opravnéni, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smiouvy,
jestlize bude splnéna alespori jedna z nasledujicich podminek:

- dojde k odstoupeni od Smlouvy Objednatelem;

- Zhotovitel se ocitne v Upadku;

- ve stanovené dobé, jinak v dobé pfiméfené, Zhotovitel fadné neodstrani jakoukoliv vadu
pocitacového programu ¢&i softwaru, k jejimuz odstranéni je podle Smlouvy povinen; nebo

Objednatel zaéne v souladu se Smlouvou uZzivat Dilo. Zdrojovy kod bude po prezkouSeni
pfislusné verze uréenymi zastupci obou Stran ulozen ve schrance nebo obalce, ktera bude do
doby opravnéného uziti zdrojového kdédu Objednatelem zapedeténa zplisobem umoziujicim
objektivné ovéfit neporuSenost jejiho uzavieni.”

1.11

Uzivani dokumentt Na konec Pod-¢lanku 1.11 se pfidava nasledujici odstavec:

objednatele zhotovitelem ,Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele uZit ani zadnou

jinou skutecnost obchodni, vyrobni &i technické povahy, ktera by byla vysledkem Einnosti
Zhotovitele spojené s provadénim Dila (napf. dokumentace, kterou ma Zhotovitel podle Smlouvy
a jejich pfiloh v rdmci provadéni Dila vytvofit).

Objednatel

21

Pravo pristupu Prvni odstavec Pod-¢lanku 2.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

nastaveniste ,Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout prévo pfistupu na vSechny Casti Stavenidté, véetné

pfislusné Casti zelezniéni dopravni cesty, pfedat mu je a umoznit mu jejich uzivani béhem doby
(nebo dob) stanovené Smlouvou. Toto pravo a moZnost uZivani nemusi néleZet pouze Zhotoviteli.
Jestlize musi Objednatel podle Smlouvy pfedat k uzivani Zhotoviteli néjaky zaklad, konstrukci,
technologické zafizeni nebo prostfedek pfistupu na Stavenisté, musi to Objednatel udélat v dobé
a zpusobem stanovenym v Technické specifikaci. Objednatel v§ak mize odepfit jakékoli takové
pravo, pfedani a moznost uzivani dokud neobdrzi Zaji$téni spinéni smlouvy."

Za druhy odstavec Pod-&lanku 2.1 se vklada nésledujici odstavec:

,otavenidté musi byt pfedano zapisem podepsanym obéma Stranami. Postup pfi pfedani
Staveni$té a nalezitosti zapisu o pfedani Stavenisté je podrobné upraven v Technické

specifikaci.
22
Povoleni, licence Pod-odstavec (a) je odstranén a nahrazen timto znénim:
a schvaleni

(@) poskytnutim internich pfedpisi Objednatele, které tvofi Pravni pfedpisy podle téchto
Podminek. Interni pfedpisy Urovné pfistupu (A) zpfistupni Objednatel Zhotoviteli bezplatné.
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Interni pfedpisy Urovné pfistupu (B) poskytne Objednatel Zhotoviteli za uplatu podle svého
aktuéiné platného ceniku. Interni pfedpisy Urovné pfistupu (C) neni Objednatel povinen
Zhotoviteli zpfistupfiovat. Nebudou-li interni Pfedpisy Objednatele urovné pfistupu (C)
Zhotoviteli zpfistupnény, nepovazuji se za Pravni pfedpisy podle téchto Podminek

2.3

Personal objednatele

V Pod-odstavci (b) se text ,(a), (b) a (c)* odstrariuje a nahrazuje textem ,(a) az (e)".

Na konec Pod-¢lanku se pfidava nasledujici odstavec:

Osoby, které tvofi Personal objednatele a jsou opravnény zastupovat Objednatele v zélezitostech
souvisejicich s plnénim Smlouvy, dale téZ opravnéné osoby Objednatele (mimo Spravce stavby
nebo osoby, na které Spravce stavby pfenesl pravomoc a povéfil plnénim povinnosti dle Pod-
Clanku 3.2 (Pfeneseni pravomoci a povéfeni Spravcem stavby)), jsou uvedeny v Pfiloze ¢&.2
Smlouvy o dilo. Zména téchto opravnénych osob Objednatele neni povazovana za zménu
Smlouvy.

24

Zajisténi financovani
objednatelem

Druha véta Pod-¢lanku 2.4 se rusi bez nahrady

2.5

Claimy objednatele

V Pod-¢lanku 2.5 se v prvnim odstavci v prvni vété text ,opravnén k platb&“ rusi a nahrazuje
textem:

Lopravnén pozadovat Uhradu® a v posledni vété se pfed slova ,a pro dalsi sluzby pozadované
Zhotovitelem vklada Carka a za ni slova: ,podle Pod-¢lanku 4.30 (Vyluky)”.

Ve druhém odstavci v Pod-Clanku 2.5 se v pryni vété rusi teCka na konci véty, nahrazuje se
¢arkou a doplriuje se text: ,neni-li jinde v jiném Clanku stanoveno jinak.”

Spravce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc
spravce stavby

V Pod-€lanku 3.1 se ve druhé vété prvniho odstavce se rusi slova ,inZenyry a“.

Ctvrty odstavec Pod-&lanku 3.1 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim textem:

,opravce stavby musi ziskat zvlastni pisemny souhlas Objednatele, nez pfistoupi ke krokiim
podle nasledujicich Pod-¢lankd téchto Podminek:

(@) 13.2 (Navrh na zlepSeni) v pfipadé Variaci, které maji vliv na Pfijatou smluvni ¢astku;
(b) 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonceni) nebo 8.13 (ProdlouZeni doby pro uvedeni do provozu
nebo doby pro spinéni postupného zdvazného milnikuy.

3.2

Pfeneseni pravomoci
a povéreni spravcem stavby

Vdruhé vété prvniho odstavce Pod-Clanku 3.2 se za slova ,technicky dozor* doplfiuje slovo
,stavebnika” a slova ,(v textu téZ TDS)".

34

Vymeéna spravce stavby

V Pod-¢lanku 3.4 se text , ne méné nez 42 dnii” odstrafiuje a nahrazuje se textem:

,nejpozdéji do 14 dnd’”.

3.6

Kontrolni dny

Pfidava se novy Pod-¢lanek 3.6:

,opravce stavby je opravnén svolavat kontrolni dny za U¢elem pfijeti opatfeni pro dal$i prace na
Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi Ucastnit. Kontrolnich dnd se musi

10 /44

Zvlastni podminky pro stavby Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace - 2016



Pracovni verze Ill-A (170307) — findlIni dprava

zcastnit rovnéz zastupci téch Podzhotoviteld, jejichZ ucast si Spravce stavby vyzada. Spravce
stavby musi zaznamenat zélezitosti projedndvané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zadznamu Ucastnikim kontrolniho dne. V zaznamu musi byt uvedena odpovédnost za veskeré
kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou. Prvni kontrolni den musi Spravce stavby
svolat do 28 dnli po Datu zahajeni praci.”

3.7

Registr rizik

Zhatovitel

41

Obecné povinnosti
zhotovitele

Pridava se novy Pod-¢lanek 3.7:

,Spravce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatné svolat schiizku
za UCelem snizeni rizika, aby mohli diskutovat jakykoli problém nebo potencialni problém, ktery
ma vliv na Smiuvni cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokonceni. Schiizky se musi ucastnit Zhotovitel
a Spravce stavby. Jakykoli takovy problém musi byt zaznamenan Spravcem stavby do registru
rizik (pfiloha ¢. 7 Stavebniho deniku — SD/stavby - centralni), ktery musi Sprévce stavby vést
a aktualizovat. Na schizce ke sniZeni rizika musi byt v souladu se Smlouvou dohodnut postup
vedouci ke snizeni vlivu problému na Smluvni cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokonceni. Cilem
tohoto Pod-Clanku je spolecné najit optimaini feSeni a Spravce stavby, Objednatel a Zhotovitel
jsou k tomu povinni vynalozit maximalni Usili.”

Na konec druhého odstavce Pod-¢lanku 4.1 se pfidavaji nasledujici slova:

,Zhotovitel ani osoby jim oviddané nebo jej ovladajici nesmi vykonavat funkce Spravce stavby.”

Na konci tfetiho odstavce Pod-Clanku 4.1 se odstrariuje te¢ka a pfidavaji se nasleduijici slova:

Jedaze se na jejich zpracovani podilel nebo byl povinen podilet podle Smiouvy. Zhotovitel
odpovida za vSechny vady a nasledky vadné realizatni dokumentace stavby (RDS), jestlize byl
k jejimu vypracovani podle Smlouvy povinen.”

Ve Ctvrtém odstavci Pod-Clanku 4.1 se ve druhé vété za slova “ Spravci stavby” dopliiuje text:

,a jeho souhlasu®.

Pod-odstavec (d) se odstrariuje a nahrazuje se nasledujicim znénim:

(d) ,nejpozdéji spole¢né s zadosti o Potvrzeni o pfevzeti podle Pod-&lanku 10.1 (Pfevzeti dila
a sekci) musi Zhotovitel:

(i) predloZit Spravci stavby dokumentaci skute¢ného provedeni Dila nebo Sekce (podle
okolnosti) a dale veSkeré pfirucky, navody a manudly provozu, udrzby, servisu
auzivani a provozni fady ke véem technologickym objektim a celkim v souladu
s Technickou specifikaci dostateéné podrobné tak, aby Objednatel mohl Dilo
provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a

(ii) zaSkolit Personél objednatele nebo tfeti osobu uréenou Objednatelem v odborném
zachazeni, zejména provozu a Udrzbé, s technologickymi objekty a celky tvoficimi
soucast Dila.

Dilo neni povaZovano za dokon&ené pro Ucely v podle Pod-¢lanku 10.1 (Plevzeti dila a sekci),
dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) vySe pfedany Spravci stavby a nebudou
dokoné&ena vdechna potfebna Skoleni podle bodu (i) vy3e. Povinnost pfedat tyto dokumenty ma
Zhotovitel vzdy bez ohledu na to, zda projektoval ¢ast Stavby.”

Na konec Pod-¢lanku 4.1 se pfidavaji nasledujici odstavce:

,Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Staveni$té osadit Stavbu informaéni tabuli
k oznaleni Stavby podle pokynu Objednatele (s uvedenim loga poskytovatele finanénich
prostfedkl), se zapracovanim identifikaénich Udaju uvedenych ve §titku o povoleni Stavby
arovnéz nalezitosti pro oznameni zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zékona
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4.2

¢. 309/2006 Sb., a to podle podkladi pfedanych mu k tomuto Gcelu Objednatelem. Zhotovitel je
povinen informaéni tabuli udrzovat v &itelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az
do uplynuti pal roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi poZzadavky
a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organd, vcetné zejména zavaznych
poZzadavkii a podminek stanovenych pravomocnym Uzemnim rozhodnutim pro Dilo
a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoZ i pfipadnymi vefejnopravnimi smlouvami
vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel musi mit pfislusna opravnéni k provadéni potfebnych stavebnich a montaznich praci.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané ¢innosti pfi provadéni Dila byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto &innosti pfislusna opravnéni. Veskery Personal zhotovitele
na Stavenisti, ktery se nachazi ¢i vykondva pracovni €innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji,
musi disponovat prikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté“. Tato opravnéni musi Zhotovitel
dolozit Spravci stavby pfed zahajenim provadéni Dila. Je-li urité opravnéni potfebné pouze pro
provedeni uréité Sekce &i se ma néktery ¢len Personalu zhotovitele podilet pouze na provadéni
uréité Casti Dila nebo Sekce, postaci dolozit tato oprévnéni pfed zahajenim provadéni této Casti
Dila nebo Sekce.

Na zaklad& monitorovaciho systému, pfedepsaného Ministerstvem dopravy CR Odborem Fond
EU, znéhoZz vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych ukazateld, je
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a bez zbyteénych odkladl informace
0 udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na zakladé pravidelnych méfeni fyzickych
ukazatell a jejich plnéni. V pfipadé potfeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti
doplfujicich ¢i chybéjicich informaci, pfic¢emz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné
poskytnout. S pravidly tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ihit a vydaji spojenych
s provadénim Dila v souladu s pravnimi pfedpisy a pozadavky Evropské komise, Evropského
Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského Ucetniho dvora pro zakazky spolufinancované
z prostredkl ES. Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak, aby Objednatel nebo jim uréena osoba
mohl po dobu 10 let po pfedani Dila, ukonéeni Uéinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavére¢né
platby, podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po pfedchozim ozndmeni provést kontrolu téchto
vykazll a zaznamd. Zhotovitel zajisti a odpovidd za to, Ze zdznamy a vykazy vSech
Podzhotovitelll nebo tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostfedku spolufinancovani ES, budou
uchovany tak, aby bylo moZno Fadné provést jejich kontrolu subjekty podle pfedchozi véty.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predloZeni dokladd
souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢i Podzhotovitelll ze strany
kontrolnich organ CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetn& kontroly vyzadané Evropskou komisi,
Evropskym uradem pro boj proti podvodim anebo Evropskym Gcetnim dvorem a zavazuje se
respektovat Objednatelem, jim povéfenou osobou & kontrolnim organem uréeny postup
a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v pfedpisech Evropského spolegenstvi
pro ochranu finan¢nich zajm0 Evropskych spolecenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zajisténi splnéni smlouvy

Text Pod-Clanku 4.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
4.21 Bankovni zaruka za provedeni Dila

,Za Zajisténi spinéni smlouvy se povazuje Bankovni zéruka za provedeni Dila, kterou
Zhotovitel musi na své naklady ziskat ve vySi uvedené v Pfiloze k nabidce a v souladu
s Pod-¢lankem 1.1.4.14 (Bankovni zaruka). Jestlize v Pfiloze k nabidce neni uvedena
Castka, tento Pod-Elanek se nepouZije.

Zhotovitel pfedal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pfed uzavienim
smlouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi byt ucinnéd nejpozd&ji v den jejiho pfedani
Objednateli, musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodmineéna, pficemz
pfislusna banka dle Pod-&lanku 1.1.4.14 (Bankovni zaruka) se zavéZe k plnéni bez
namitek & omezujicich podminek a na z&kladé prvni vyzvy opravnéného.
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Zhotovitel musi zajistit, Ze Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna a ucinng,
dokud neprovede a nedokonéi Dilo a nepfeda Objednateli Bankovni zéaruku za
odstranéni vad Dila podle Pod-Elanku 4.2.2 (Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila).
Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepfedal Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila do data 28 dni pfed
datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle
toho musi roz3ifit platnost Bankovni zé&ruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo
dokonéeno a Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila.

Objednatel smi uplatnit narok z Bankovni zaruky za provedeni Dila pouze na &astky,
ke kterym je Objednatel opravnén podle Smlouvy v pfipadé, ze:

(@) Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila tak, jak je
popsano v pfedchozich odstavcich, kdy v takovém pfipadé mize Objednatel
narokovat plnou ¢astku Bankovni zaruky za provedeni Dila,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo urena podle Pod-Elanku 2.5 (Claimy
objednatele), Clanku 20 (Claimy, spory a rozhodéi fizeni), a to do 42 dnli po
dohodé nebo ur¢eni, nebo na z&kladé rozhodnuti soudu,

(c) Zhotovitel nenapravi poru$eni smluvni povinnosti do 42 dn(i po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele nebo Spravce stavby pozadujici népravu porusené
smluvni povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, plati, ze je
do vySe uréené zaruéni listinou zajisténa penézitd pohledavka, kterad Objednateli
prislusi pfi porudeni pfislusné nepenéZité povinnosti pinit,

(d) dojde kodstoupeni Objednatelem podle Pod-Clanku 15.2 (Odstoupeni
objednatelem), kdy v takovém pfipadé mize Objednatel narokovat pinou &astku
Bankovni zaruky za provedeni Dila.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z Bankovni zaruky za provedeni
Dila.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Gjma v pfipadé
povinnosti nahrady Skody a v pfipadé ztrat a vydaju (vEetné poplatkd a vydaji na
pravni sluzby), které jsou nasledkem néroku z Bankovni zaruky za provedeni Dila
v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Objednatel musi Bankovni zaruku za provedeni Dila Zhotoviteli vratit do 21 dnG poté,
co obdrZel kopii Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci nebo poté, co
obdrZel od Zhotovitele Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila, podle toho, ktera
skuteCnost nastane pozdgji.

V pfipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila se
Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Bankovni
Zaruky za provedeni Dila ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou
v maximaln& mozném rozsahu odpovidat podmink&dm uvedenym vyse.

Objednatel vyslovné nepfipousti, aby Bankovni zaruka za provedeni Dila byla
vystavena v podobé dvou &i vice dilich zaruk.

Objednatel bude mit v¢i Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti plateb ve vySi stanovené
v Pfiloze k nabidce za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této Bankovni zaruky za
provedeni Dila v platnosti.

Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila

Bankovni z&ruku za odstranéni vad Dila musi Zhotovitel na své naklady ziskat ve vySi
uvedené v Pfiloze k nabidce a v souladu s Pod-¢lankem 1.1.4.14 (Bankovni zaruka).
Jestlize v Pfiloze k nabidce neni uvedena Castka, tento Pod-¢lanek se nepouZije

Zhotovitel musi pfedat Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila Objednateli do 21 dn{
poté, co obdrzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce a jednu kopii musi
zaslat Spravci stavby.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude platna
a ucinna nejméné po dobu Sesti (6) let ode dne vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila.
Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
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platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny
vady zvadného plnéni do tficeti (30) dnl pfed timto datem ukonéeni platnosti
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila prodlouZit a udrzovat az do doby, kdy budou
vSechny vady z vadného pinéni fadné odstranény.

Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila musi byt vystavena jako neodvolatelnd
a bezpodminecna, pfi¢emz pfislusna banka dle Pod-&lanku 1.1.4.14 (Bankovni zaruka)
se zavdze kplnéni bez namitek a na z&kladé prvni vyzvy Objednatele jako
opravnéného. Objednatel je opravnén uplatnit narok z Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila pouze na ¢&astky, ke kterym je Objednatel opravnén podle Smlouvy
v nasledujicich pfipadech:

(@) Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila v pfipadé,
Ze jeji platnost bude kratsi, nez jak je sjednano vtomto Pod-Clanku 4.2.2; za
téchto okolnosti muze Objednatel pozadovat zaplaceni piné vySe Castky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila;

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo urena podle Pod-Elanku 2.5 (Claimy
objednatele), Clanku 20 (Claimy, spory a rozhodéi fizeni), a to do 42 dnii po
dohodé nebo ur¢eni, nebo na z&kladé rozhodnuti soudu,

(c) Zhotovitel nedokonCi veSkeré prace, které zbyva vykonat vden uvedeny
v Potvrzeni o prevzeti v dobé podle pokynt Spravce stavby nebo neodstrani vadu
zvadného pinéni dle Pod-Clanku 11.1 (Dokonceni nedokoncenych praci
a odstrariovani vad) do Ctyficeti (40) dnl poté, co obdrZzel oznameni Objednatele,
v némz bylo pozadovano odstranéni této vady, nebo vjiné pfiméfené Ihiité
dodateéné mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to k uhradé nakladd, které
vznikly odstranénim vady na néklady Zhotovitele, a pfipadnych smluvnich pokut
a naroku na nahradu $kody nebo nemajetkové Ujmy; nebo

(d) nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 15 (Ukonceni smiouvy objednatelem) téchto Podminek, bez ohledu na to,
zda bylo odstoupeni skute¢né oznameno &i nikoliv, kdy v takovém pfipadé mlze
Objednatel narokovat plnou ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé
povinnosti nahrady Skody a v pfipadé ztrat a vydaju (véetné poplatkli a vydaji na
pravni sluzby), které jsou nasledkem naroku z Bankovni zéruky za odstranéni vad Dila
v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Objednatel vrati Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do dvaceti (20)
dnd poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto €lanku, v&etné jejiho pfipadného prodlouzeni.

Objednatel vyslovné nepfipousti, aby Bankovni zéruka za odstranéni vad Dila byla
vystavena v podobé dvou &i vice dil€ich zaruk."

4.4

Podzhotovitelé

Cely text Pod-€l&nku 4.4 se rusi a nahrazuje novym textem:

441

442

Pokud Objednatel v Zadavaci dokumentaci stanovil, Ze uréita vécné vymezena &ast
Dila nesmi byt pinéna podzhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel, Ze minimalné v takto
vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostfedky. K provadéni ostatnich Casti
Dila je Zhotovitel opravnén pouzivat vzdy jen takové Podzhotovitele, ktefi jsou pro
danou ¢&ast dila uvedeni ve Smiouvé o dilo. Zhotovitel je rovnéZ povinen smluvné
zajistit, Ze kazdy zjim vybranych PodzhotovitelG provede svoji Cast praci osobné
a neprevede ji na dal$iho podzhotovitele.

Ustanoveni predchoziho Pod-Clanku 4.4.1 se nepouziie v pfipadé, kdy je tfeba
k provedeni Casti Sekce specidlnich Cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze
diléi a dopliujici Cast pInéni dotéené Casti Sekce, pfitemz budou ohledné tohoto
dalsiho podzhotovitele spinény pozadavky téchto Podminek, které se vztahuji na
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Podzhotovitele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel pfedem pisemné oznémit Spravci
stavby nazev takového podzhotovitele spolu s identifikaci dil¢iho plnéni, které ma tento
dal3i podzhotovitel realizovat. Takovy dal$i podzhotovitel se povaZuje za schvaleného,
pokud Spravce stavby do péti pracovnich dnd nové navrhovaného daliho
podzhotovitele, i bez uvedeni divodi, neodmitne. Pokud Spravce stavby takto
oznameného dalsiho podzhotovitele odmitne, nesmi se tento odmitnuty podzhotovitel
Zadnym zplsobem podilet na pinéni Dila podle Smiouvy. NepoZaduje se pfitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své podzhotovitele osoby, které budou pouze
dodavat material a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile.

£ E
2
>

N g

443 Vlastnimi prostfedky se podle téchto Podminek rozumi Véci uréené pro dilo, které jsou
ve vlastnictvi Zhotovitele nebo osob tvoficich se Zhotovitelem koncern nebo jsou
Zhotovitel nebo osoby tvofici s nim koncern opravnéni s nimi nakladat na zakladé
jiného pravniho divodu a Personal zhotovitele, ktery je ke Zhotoviteli nebo k osobam,
které tvofi se Zhotovitelem koncern, v pracovnépravnim vztahu ve smyslu Pravnich
predpisu. V pfipadé osob, které podle Zhotovitele tvofi se Zhotovitelem koncern, je
Zhotovitel povinen jejich pfislusnost ke koncernu prokézat. Na osoby tvofici se
Zhotovitelem koncern se pfiméfené vztahuji povinnosti Podzhotovitell a Zhotovitel je
opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lenl koncernu, ktefi se k pInéni
takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako Podzhotovitelé.

444 Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Podzhotoviteli a Skodu jimi
zplisobenou, stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

(@) Podzhotovitele uvedené ve Smiouvé o dilo, jejich podil v procentech na provadéni
Dila nebo jinak vymezeny pfedmét jejich subdodavky je mozné v pribéhu
provadéni Dila ménit nebo dopliiovat pouze po pisemném oznameni Spravci
stavby a sjeho pisemnym souhlasem. Pokud Spravce stavby ve Ihité
5 pracovnich dni ode dne ozndmeni zménu nebo doplnéni neodmitne, ma se
tato zména nebo dopInéni za schvalené. Je-li zména nebo dopinéni oznamovano
ve vztahu k Podzhotoviteli, jehoz prostfednictvim Zhotovitel v zadavacim fizeni
prokazoval spinéni Objednatelem stanovenych kvalifikanich poZadavk(, musi
Zhotovitel k oznameni o zméné Podzhotovitele pfilozit rovnéZ doklady prokazujici
spinéni kvalifikaénich pozadavkd nejméné vrozsahu a formé, vjakém byla
prokazana v zadavacim fizeni prostfednictvim plvodniho Podzhotovitele;

(b) Zhotovitel oznami Spravci stavby nejméné dvacet osm (28) dnd pfedem
pfedpokladané datum zahajeni kazdé podzhotovitelské prace a poté oznami
zahajeni takové prace na Stavenisti.

(c) Zhotovitel se zavazuje, Ze Podzhotovitel bude mit pfisluSnd opravnéni
k provadéni pfisludnych praci na Dile jako pfedmétu své ¢innosti nebo podnikéni
a vybrané ¢innosti. Zhotovitel déle odpovida za to, Ze Podzhotovitel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimz je zapotfebi urCitého opravnéni ¢i dosazeného
vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti
veSkerd pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany

Podzhotovitel musi mit ivSechna ostatni oprédvnéni vyZadovana pro vykon
¢innosti spojenych s provadénim Dila, Pravnimi pfedpisy nebo Smlouvou.

445 Zhotovitel je za vSech okolnosti povinen provéfit a zajistit, Ze Zzadny z jeho
Podzhotoviteld ani dodavatel( na nizSich Urovnich poddodavatelského fetézce, ktery
pro Zhotovitele pfipadné zpracovava realizatni dokumentaci Stavby nebo se na jejim
zpracovani podili, v z&dném Casovém okamziku pro Objednatele nezpracovaval
projektovou dokumentaci pro provedeni Stavby, nebo nebude vykonavat autorsky
dozor nebo funkce Spravce stavby ve vztahu k téze Stavbé. V pfipadé poruSeni této
povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vy3i uvedené v Pfiloze
k nabidce.”

4.6

Spoluprace V Pod-¢lanku 4.6 jsou Pod-odstavce (a) a (b) odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:

(@) Personalu objednatele pficemz specifikace pozadavki Objednatele k zajisténi vhodnych
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4.7

podminek podle tohoto odstavce je uvedena ve Vykazu vymér nebo v Technické specifikaci”
(b) v8em dalSim zhotovitelim Objednatele a koordinatorovi BOZP, kterého objednatel urcil a

Vytyceni

4.8

Prvni odstavec Pod-¢lanku 4.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Staveni$té v rozsahu a za podminek stanovenych v Technické
specifikaci. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit
jakékoli chyby v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit
obnoveni vyty€eni obvodu Stavenisté a pevnych vytyCovacich bodd, pokud budou v pribéhu Dila
zniceny ¢&i poSkozeny.*

Bezpecnost prace

V Pod-¢lanku 4.8 se v Pod-odstavci (a) slova ,bezpe&nostni pfedpisy* odstrariuji a nahrazuiji slovy
L,Pravni predpisy*.

Na konec Pod-¢lanku 4.8 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Zajisténi téchto bezpec€nostnich postupl dalSimi zhotoviteli Objednatele (pokud existuji) je
povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Povinnosti Zhotovitele pro zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v provozované
Zelezniéni dopravni cesté jsou:

(@) Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a Pravni pfedpisy, tykajici se
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, bezpecnosti technickych zafizeni a staveb
Objednatele;

(b) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zplsobilé
a fadné proskolené v pfedpisech bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci;

(c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti prace a soustavnou kontrolu na
pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi prevzeti pracovisté pisemné jmenovani osob
zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele;

(d) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a naopak;

(e) V pfipadé pracovniho Urazu pracovnika Personélu zhotovitele musi vy3etfit a sepsat zaznam
0 pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci s vedoucim
zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné splni ve$keré povinnosti v souladu se
zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi Pravnimi pfedpisy;

(f)  Zhotovitel odpovida Objednateli i za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji plvod
v povaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi plnéni zavazkd ze Smlouvy pouzito.
Odpovédnost Zhotovitele v{i¢i jinym osobam tim neni dotcena;

(g) Zhotovitel se zavazuje pouZivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim provedenim a na
zékladé vysledkd kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného provozu.

Porusovani pfedpisti bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpisti o bezpeénosti provozu
na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy.*

4.9

Zajisténi kvality

V prvnim odstavci Pod-Elanku 4.9 se prvni véta méni takto:

LZhotovitel musi zavést systém zajiSténi kvality podle pozadavk( uvedenych v Technické
specifikaci, aby bylo prokazano dodrzovani pozadavkd Smlouvy.*

411

Dostate¢nost prijaté
smluvni ¢astky

Na konec Pod-¢lanku 4.11 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Pfedchozi véta je platna, pokud Datum zahéjeni praci bude oznameno Spravcem stavby ve |h{ité
12 kalendarnich mésicu, pficemz pocatkem |hity je prvni den kalendafniho mésice nasledujiciho
po Zakladnim datu.”

4.15

Pristupové cesty

Na konec Pod-¢lanku 4.15 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Zhotovitel je povinen predat Objednateli v zakresu i popisu vSechny Pfistupové cesty na
Stavenisté, které bude vyuZivat k napojeni na sit vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci
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veetné dokladu o projednani téchto Pfistupovych cest (je-li takové projednani nutné) s pfislusnymi
organy statni spravy, majiteli a spravci komunikaci pfed jejich pouzitim pro potfeby Zhotovitele,
resp. Podzhotoviteld.

Zhotovitel je povinen predat v zakresu i popisu také v8echny vefejné pfistupné pozemni
komunikace, které bude vyuZivat v souvislosti s provadénim Dila, véetné dokladu o projednani
uziti téchto vefejné pfistupnych komunikaci (je-li takovéto projednéni nutné) s pfislusnymi organy
statni spravy, majiteli a spravci komunikaci pfed jejich pouzitim pro potfeby Zhotovitele, resp.
Podzhotoviteld. Tyto vefejné piistupné pozemni komunikace se nepovazuji za Pfistupové cesty,
pokud za né nejsou Objednatelem vyslovné oznaCeny v Technické specifikaci nebo ostatnich
dokumentech tvoficich soucast Smlouvy. V pfipadé zvla$tniho uzivani vefejné pfistupnych
pozemnich komunikaci Zhotovitelem podle zékona o pozemnich komunikacich se ma za to, ze
takovato komunikace je Pfistupovou cestou bez ohledu na pfedchozi vétu.

Zhotovitel je povinen odstrafovat veSkera zneCisténi pozemnich komunikaci, ktera zpUsobi
v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pratahd, nejpozdéji vSak do 1 hodiny od vzniku kazdého
takového znedisténi. Po ukonceni uzivani pfistupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svij
naklad do plvodniho stavu. Zhotovitel je rovnéZ povinen uhradit naklady spojené s odstranénim
zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poSkozenim a jejich zneCisténim v rozsahu
plynoucim z Pravnich pfedpisl. Zhotovitel odpovida za vznikié Skody zplsobené nedodrzenim
téchto povinnosti.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poSkozeni vefejné pfistupnych
pozemnich komunikaci staveniStni dopravou. V ramci postupu vystavby je Zhotovitel povinen pro
pfepravu Materialli upfednostnit vyuziti PFistupovych cest pfed vefejné pfistupnymi pozemnimi
komunikacemi. Zhotovitel nesmi vyuZivat vefejné pfistupné pozemni komunikace, jejichz
stavebné-technicky stav neodpovida moznosti vedeni stavenistni dopravy.

Pied zahajenim stavebnich praci je Zhotovitel povinen na své naklady zajistit za uéasti Spravce
stavby, vlastnika pfistupové cesty nebo jejiho spravce, popfipadé pfislusnych vefejnych organt
prohlidku pfistupovych cest dotéenych provadénim Dila. Soucasti prohlidky je pasportizace
stavajiciho stavu pfistupovych cest ve formé obrazového zaznamu (foto, video) véetné sepsani
zapisu. Zhotovitel je povinen pfedat jednu kopii tohoto zaznamu Spravci stavby pfed zahajenim
praci. Stejnou prohlidku a kontrolu komunikaci na stavenisté zajisti Zhotovitel na své naklady po
skonceni stavebnich praci.

Zhotovitel se zavazuje v dohodé s vlastniky pfistupovych cest (uvedenych v Zasadach organizace
vystavby) zajistit jejich potfebné upravy, pokud jejich stavebni stav nebo dopravné technicky stav
neodpovida rozsahu nebo zpusobu jejich pouzivani pfi stavbé (§ 38 zakona ¢. 13/1997 Sb.,
0 pozemnich komunikacich, v platném znéni) nebo pokud v disledku stavenistni dopravy doslo
k podstatnému narGstu zatizeni pfistupové cesty (§ 39 zakona ¢.13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, v platném znéni). Po ukon&eni uzivani pfistupové cesty je zhotovitel povinen uvést
ji na sv(j naklad do pGvodniho stavu. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené
s odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poSkozenim a jejich znegidténim
vsouladu s § 27 a § 28 zékona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v plathém znéni.
Zhotovitel odpovida za vzniklé Skody zplsobené nedodrzenim téchto povinnosti podle Pravnich
predpisd, nebo pokud v disledku staveni§tni dopravy do$lo k podstatnému narGstu zatizeni
pfistupové cesty.”

Vybaveni objednatele
a objednatelem volné
poskytovany material

V prvnim a tfetim odstavci Pod-¢lanku 4.20 se méni text takto:

za slova ,v Technicke specifikaci® se vkladaji slova ,nebo Vykresech®.

Za posledni odstavec Pod-&lanku 4.20 se pfidava nasledujici ustanoveni:

.Za wvolné poskytované materialy" Objednatele se povazuje i vyziskany material, u néhoZ ma
podle Projektu stavby Zhotovitel provést jeho regeneraci a poté jej zapracovat do Dila.
S vyziskanym materidlem se Zhotovitel zavazuje nakladat zplisobem stanovenym v Technické
specifikaci, Vykresech a v souladu s Pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody (odpovédnost za péci) na volné poskytovanych materidlech
Objednatele az do doby, kdy na Objednatele pfejde odpovédnost za pééi o pfislusnou ¢ast Dila,
do niz byly zapracovany, nebo do doby, kdy jej vrati zpét Objednateli.
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Volné poskytované materidly objednatele, které objednatel pfedal Zhotoviteli k zapracovani do
Dila a které zapracovany nebyly, se Zhotovitel zavazuje bez zbyte€ného odkladu vréatit zpét
Objednateli.”
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4.1

Zpravy o postupu praci

V prvnim odstavci Pod-Clanku 4.21 se odstrariuje ,v Sesti kopiich“ a nahrazuje se znénim ,ve
tfech kopiich a elektronické verzi v uzaviené a oteviené formé (*.pdf a *.doc).”

Na konec Pod-¢lanku 4.21 se pfidava nasledujici Pod-odstavec (i):

(i) informaci o veSkerych Nékladech podle Pod-Clanku 1.9 (ZpoZdéné vykresy a pokyny),
Pod-¢lanku 2.1 (Pravo pfistupu na stavenisté), Pod-Clanku 4.7 (Vytyceni), Pod-Elanku
4.24 (Archeologické a dalSi nalezy na stavenisti), Pod-Clanku 7.4 (ZkouSeni), Pod-
¢lanku 8.9 (Dusledky pferuseni), Pod-Clanku 16.1 (Opravnéni zhotovitele pferusit praci),
Pod-Clanku 19.4 (Ddsledky vy$$i moci), k jejichz uhradé je podle Smlouvy povinen
Objednatel a o kterych Ize predpokladat, ze Zhotoviteli vzniknou v nasledujicich
6 mésicich.”

4.22

Zabezpeceni stavenisté

Na konec pod-odstavce (b) Pod-¢lanku 4.22 se pfidavaji nasledujici slova:

,a Na opravnéné ufedni osoby.”

4,23

Cinnost zhotovitele
na stavenisti

Na konec prvniho odstavce Pod-Elanku 4.23 se pfidavaji nasledujici slova:

,Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich, se kterymi nemé pravo hospodafit Objednatel
ve smyslu zakona €.77/2002 Sb. pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén
Objednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel bude
mit v amyslu prekro€it trvaly nebo docasny zabor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen
zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost a naklady

(i) tento svij zamér pfedem projednat se vSemi dotéenymi spravnimi organy, vlastniky
a uzivateli pozemku a

(ii) ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prédva umozZriujici
Zhotovitelem zamyslené prekroceni pfisluSnych trvalych nebo do€asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroCeni trvalého nebo doCasného zaboru (véetné zejména
odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vyluéné Zhotovitel.”

Za druhy odstavec Pod-¢lanku 4.23 se vkladaji nasledujici odstavce.

LZhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti pidvodce odpadl podle
zakona o odpadech a je povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany pfipadnych
Podzhotoviteld, a to véetné vedeni pribézné evidence o odpadech a zplsobech nakladani
sodpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfisluSnymi Pravnimi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele bez zbyte€ného odkladu predlozit jim vedenou
evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke kontrole, véetné takové evidence vedené
Podzhotoviteli.”

Zhotovitel pfed vydanim Potvrzeni o pfevzeti predlozi Objednateli jako podklad pro vydani
kolaudacniho souhlasu Zavéreénou zpravu o nakladani s odpady. Soucasti této zpravy bude
zejména evidence o druzich a mnoZstvi odpadd, o jejich uskladnéni nebo odstranéni, a to véetné
opravnénych osob, jimz byly odpady pfedany. Obsah zpravy je upfesnén v Technické specifikaci.”

Za tfeti odstavec Pod-¢lanku 4.23 se pfidava nasledujici odstavec:

,Pokud Zhotovitel nevyklidi Stavenisté do 30 dni od vydani Potvrzeni o prevzeti, je Objednatel
opravnén vyklidit prisluSnou ¢ast Stavenisté na naklady Zhotovitele.”
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Kontrolni prohlidky stavby

Pridava se novy Pod-&lanek 4.25 (Kontrolni prohlidky stavby)

,Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnd pfedem nahlasit Spravci stavby provedeni praci
odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutenéni kontrolnich
prohlidek Stavby podle stavebniho zakona, podle dohody se Spravcem stavby k nim vytvorit
podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich prohlidek se za€astnit.”

4.26

Povinnost upozornit
na nevhodnou povahu
véci nebo pokynu

4.27

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.26 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu véci nebo pokynu)

,0bdrzi-li Zhotovitel od Sprévce stavby svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny i
nespravny pokyn, je povinen Spravce stavby bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy nevhodnost véci
¢i nevhodnost nebo nespravnost pokynu zjistil nebo pfi vynalozeni odborné péce zjistit mohl
a mél, upozornit na jejich nevhodnost & nespravnost. Zhotovitel se nemuze zprostit odpovédnosti
za pouziti nevhodné véci Ci postupu podle nevhodného Ci nespravného pokynu, jestlize fadné
a v€as nesplni svou povinnost podle prvni véty.

Trva-li Spravce stavby i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postupu
podle nevhodného ¢&i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Spravci stavby Zadat, aby sv(j
pozadavek na pouZiti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu uéinil v pisemné formé.

Povinnost zhotovitele
zaplatit objednateli
smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-Elanek 4.27 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu):

,Objednatel ma vici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené v Pfiloze
k nabidce, jestlize:

(@) Zhotovitel porusi ustanoveni o stfetu zajmi nebo ustanoveni o uréeni & zméné
Podzhotoviteld podle Pod-¢lanku 4.4 (Podzhotovitelé);

(b) Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 4.28 (Postupné zavazné
milniky) uvedeny v Pfiloze k nabidce nebo nezahdji provadéni Dila do 14 dn( ode dne
oznameni o Datu zahajeni praci dle Pod-lanku 8.1 (Zahéjeni praci na dile);

(c) Zhotovitel porusi povinnost podle poslednich &tyf odstavcl Pod-Glanku 6.9 (Personal
zhotovitele);

(d) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonéeni podle Pod-&l&nku 8.2 (Doba pro dokonceni);

(e) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Elanku 10.5 (PfedCasné uZivani
stavby);

(f)  Zhotovitel nedokonéi praci nebo neodstrani vadu nebo poskozeni ve smyslu Pod-¢lanku 11.1
(Dokonceni nedokoncenych praci a odstrariovani vad) do data oznameného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 11.4 (Netspé$né odstrariovani vady);

(g) Zhotovitel porusi svou povinnost pfedloZit Spravci stavby Harmonogram podle Pod-¢lanku
8.3 (Harmonogram);

(h)  Zhotovitel nesplni povinnost zabezpeit Dilo po dobu pferuseni praci podle Pod-¢lanku 8.8
(Pferuseni praci);

()  Zhotovitel porudi svou povinnost udrZovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy anebo nepfedioZi Objednateli k prokézani
spinéni této své povinnosti stanovené doklady podle ¢l. 18 (Pojisténi);

(i)  Zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil byt i jen Easteéné
pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osob& vrozporu s Pod-Clankem 1.7
(Postoupeni);

(k) Zhotovitel porusi svoji povinnost fadnym zplisobem Stavebni denik nebo jednoduchy
zaznam o stavbé, veetné dodrZeni poZadavkd jejich obsahovych naleZitosti v souladu
s Pravnimi  prfedpisy, Smlouvou a Technickou specifikaci podle Pod-¢lanku 1.1.1.11
(Stavebni denik) nebo 1.8 (Péce o dokumenty a jejich dodani);

(I)  Zhotovitel porusi svoji povinnost pfedat Spravci stavby Zprévu o postupu praci podle ¢lanku
4.21 (Zprava o postupu praci);

(m) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP pfi praci na
Stavenisti podle Pod-Elanku 6.7 (Ochrana zdravi a bezpecnost pfi praci);

(n) Zhotovitel porusi svou povinnost zajistit, aby kazda osoba, které se podili na provadéni Dila
na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokézala splnéni pfislusné odborné,
zdravotni ¢&i jiné kvalifikace a zpUsobilosti pozadované Smlouvou nebo Pravnimi pfedpisy;
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(0) Personal zhotovitele nebo jind osoba podilejici se na realizaci Dila se odmitne podrobit
kontrole, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo bude vysledek této
kontroly u takové osoby pozitivni;

(p) Zhotovitel je v prodleni s pfevzetim, s vyklizenim nebo s pfedanim Stavenisté,

(q) Zhotovitel je v prodleni s pfedanim dokument(i dle Pod-Glanku 7.9 (Dokumenty souvisejici
s pfedénim Dila).

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty kdykoliv v zakonné Ihité ani jejim skuteCnym
uhrazenim nezanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou
zajisténo. Uplatnéni smluvni pokuty nema vliv na pravo Objednatele vyuZit k odstranéni Ci
kompenzaci stejnorodého poruseni povinnosti &i téZze smluvni povinnosti jinych prav ze Smiouvy,
zejména prav podle Pod-¢lanku 4.2 (Zajisténi pinéni smlouvy).

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skutenym uhrazenim nezanikd
povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Ujednanim smluvni
pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu $kody nebo nemajetkové Ujmy zplsobené
poruSenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to v rozsahu
pFevySujicim ¢astku smluvni pokuty.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dni po doruéeni pisemné vyzvy k Ghradé smluvni pokuty
obsahujici struény popis a ¢asové ur€eni poruseni smluvni povinnosti, za néz se smluvni pokuta
pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném zpUsobu Uhrady smluvni pokuty.
Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty, musi uhradit Objednateli zakonny urok
z prodleni z dluzné &astky smluvni pokuty za kazdy zapoCaty den prodleni.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za
poruseni Smlouvy, véetné smiuvni pokuty uhrazené Zhotovitelem na zakladé ¢lanku 8.7 (Smiuvni
pokuta za zpoZdéni), nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze k nabidce.”

4.28

Postupné zavazné milniky

Pridava se novy Pod-&lanek 4.28 (Postupné zdvazné milniky):

Jestlize jsou v Priloze k nabidce nebo v priibéhu provadéni Dila na zakladé Objednatelem
schvaleného Harmonogramu stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhotovitel
povinen provadét Dilo takovym zplisobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace odpovidajici
pfisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo provedeno v rozsahu
pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik. Pokud je postupnym zavaznym milnikem
finanéni pinéni, znamena to, ze Zhotovitel k poslednimu dni doby stanoveného milniku provede
prace v souhrnném finan¢nim objemu odpovidajicimu minimélné ¢astce stanovené pro dany
milnik v Pfiloze k nabidce. Podkladem ke spinéni milniku je vystaveni Vyuétovani podle Pod-
Clanku 1.1.4.12 (Viydctovani) Zhotovitelem. Termin pro spinéni postupného zavazného milniku
mlze byt prodlouzen za podminek stanovenych v Pod-¢lanku 8.13 (ProdlouZeni doby pro
uvedeni do provozu nebo doby pro spinéni postupného zavazného milniku).

Na stanovené postupné zavazné milniky a jejich plnéni neméa vliv zplisob, jakym Zhotovitel
stanovil v Pfiloze k nabidce Sekce dila. O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude
Stranami sepsan protokol. Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema
ucinky dokonceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, ze Dilo bylo provedeno
fadné a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se spinénim povinnosti provést Dilo
v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny z&vazny milnik v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému z&vaznému milniku dokonéeny, je povinen Objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Pfiloze k nabidce.”

4.29

Pokyny a prikazy
pfi omezeni provozu
na pozemnich komunikacich

Pfiddva se novy Pod-Clanek 4.29 (Pokyny a pfikazy pfi omezeni provozu na pozemnich
komunikacich)

,Zhotovitel je povinen dodrzet Ihity a dalSi Casova urceni a Fidit se pokyny a pfikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfisluSného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢astena nebo
UpInd uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel musi vzdy dbat
pfimérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplisob oznaceni a doba trvani uzavirky co
nejméné omezovala uZivatele pozemnich komunikaci v jejich pravu na obecné uZivani
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pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmémému ohroZovani bezpeénosti a plynulosti
provozu na pozemnich komunikacich.

4.30

Vyluky

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.30 (Vyluky)

,Zhotovitel je povinen dodrzet pfi provadéni Dila terminy a rozsah vyluk uvedeny ve Smiouvé,
Harmonogramu nebo vydaném rozkazu o vyluce (ROV).

Zhotovitel je v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Objednatele o rozSifeni doby a/nebo
rozsahu vyluky oproti vylukam podle pfedchoziho Pod-odstavce tohoto Pod-¢lanku 4.30. Takto
poskytnuta vyluka je ,Dodate&nou vylukou“. Zadost o Dodategnou vyluku musi Zhotovitel dorugit
Objednateli nejméné 70 dn0 pfede dnem pozadovaného zahajeni Dodatecné vyluky.
V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je Dodatecna vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu k jiz
vydanému ROV. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za Dodate¢nou vyluku se povazuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.

Dodateénou vyluku poskytuje Objednatel jako sluzbu za Uplatu poéitanou za kazdou zapodatou
hodinu Dodate¢né vyluky v téchto sazbach:

- vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢ v¢. DPH/ zapocata hodina,
- wyluka tratové koleje 5.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,
- wyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢ v¢. DPH / zapo¢ata hodina,
- wyluka staniénich koleji — dopravni 2.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,
- vyluka ostatnich koleji 1.000 K& v&. DPH / zapo€ata hodina,
- vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina.

Vyluka nad ramec terminu &i rozsahu vyluk uvedenych ve Smlouvé, Harmonogramu nebo
vydaném rozkazu o vyluce (ROV) o kterou Zhotovitel Objednatele pozada méné, nez 70 dn pred
pozadovanym terminem vyluky, Ci ke které dojde prekroenim sjednaného vylukového Casu
ovice nez 1 hodinu bez pfedchoziho podani pisemné Zadosti je ,Prekrocenou vylukou®. Za
PiekroCenou vyluku v délce vice nez 1 hodina se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery Cas
PiekroCené vyluky, a to vEetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylou¢eni pochybnosti se sjednava, ze
za Prekroenou vyluku se povazuje i kazdad samostatna etapa vyluky v ROV. Za kazdou
zapo€atou hodinu PfekroCené vyluky je Zhotovitel povinen uhradit Uplatu za kazdou zapo&atou
hodinu v nasledujici vysi:

- vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢ v€. DPH / zapogata hodina,
- vyluka tratové koleje 10.000 K& v€. DPH / zapocata hodina,
- vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢ v&. DPH / zapocata hodina,
- vyluka stani¢nich koleji - dopravni 5.000 K¢ v€. DPH / zapogata hodina,
- vyluka ostatnich koleji 1.000 K& v&. DPH / zapoCata hodina,
- vyluka zabezpeCovaciho zafizeni 5.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina.

Pro vylougeni pochybnosti Strany sjednavaji, ze Zhotovitel je povinen uhradit Uplatu za
Piekrogenou vyluku i tehdy, pokud Prekro¢end vyluka trvd méné nez jednu hodinu.

Nad ramec platby za Dodate¢nou vyluku a za Pfekro¢enou vyluku se Zhotovitel z&roven zavazuje
uhradit veSkerou Skodu & nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynaloZené naklady vzniklé Objednateli,
nebo které v(éi Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv
nezavislé trakce, véetné pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) &i jiné tfeti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodateénou vylukou nebo PiekroCenou vylukou.

Zhotovitel neni povinen hradit jakékoliv platby podle tohoto Pod-&lanku 4.30, pokud prokaze, ze
ke vzniku Dodate¢né vyluky Ci PrekroCené vyluky doSlo vinou Objednatele i Personalu
objednatele nebo k Dodate¢né vyluce nebo Prekrocené vyluce vedly:

(@) pokyny Spravce stavby ¢i Variace,

(b) Vy38i moc,
(c) jiné Nepfedvidatelné okolnosti, zejména zmény béhem vystavby a potieba jejich provedeni."

4.31

Kontrola na alkohol
a navykové latky

Pridava se novy Pod-Elanek 4.31 (Kontrola na alkohol a navykové latky):

,Zhotovitel se zavazuje seznamit veSkery Personal zhotovitele s povinnosti podrobit se kontrole
na alkohol a navykové latky provadéné Objednatelem Kontrola bude provadéna dechovou
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zkouskou na pfitomnost alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola
bude provadéna prostfednictvim uréenych osob z fad Personélu objednatele. Pozitivni vysledek
ovéfeni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé pozitivniho
vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotéena osoba
personalu Zhotovitele pokracovat ve vykonavané ¢innosti a bude ji odebran ,Prlikaz ke vstupu do
objektdl a provozované Zelezniéni dopravni cesty SZDC*. Kontrola bude provadéna podie
pfislusného Pravniho pfedpisu vydaného Objednatelem.”

Pracavnici zhotovitele

6.2

Mzdové tarify
a pracovni podminky

6.3

Pod-Clanek 6.2 je odstranén bez nahrady

Osoby ve sluzbé
objednateli

6.5

V Pod-€lanku 6.3 se slova ,mezi pracovniky a délniky Personalu objednatele” nahrazuji slovy:

,u Persondlu objednatele”.

Pracovni doba

Pod-¢lanek 6.5 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Na Stavenisti se mohou vykonavat prace bez jakéhokoliv ¢asového omezeni, ledaze Smlouva,
platné a ucinné Pravni pfedpisy nebo spravni rozhodnuti stanovi nebo Sprévce stavby
oddvodnéné urci svym pokynem jinak.”

6.6

Zazemi pro pracovniky
a délniky

Na konec prvniho odstavce Pod-Elanku 6.6 se pfidavaji nasledujici slova:

,nebo v Soupisu praci ”

6.7

Ochrana zdravi
a bezpecnost pfi praci

Na konec Pod-¢lanku 6.7 se pfidavé nésledujici ustanoveni:

,Zhotovitel musi zajistit dodrZzovani podminek z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi préci
Pravnich pedpist, véetné:

(@) pInéni zakonnych pozadavk tykajicich se provozu vyhrazenych technickych zafizeni,

(b) pInéni pozadavki na bezpe€ny provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroju
a naradi,

c) zavedeni systému pozarmni ochrany podle pfislusnych Pravnich predpisu,

d) zavedeni systému nakladani s odpady podle zakona o odpadech,

e) plnéni pozadavk( zakona o chemickych latkach a chemickych pfipravcich,

f) plnéni pozadavk( v dopravé, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostfedky (mj. zpracovani dopravné-provoznich fadi) a plnéni poZadavk(
norem ADR pfi pfepravé nebezpecnych véci.

V pfipadé, ze bude byt jen urcita ¢ast Dila nebo Sekce provadéna vice nez jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitelG nebo Zhotovitel prfenecha v souladu se Smiouvou
uréitou Gast Dila nebo Sekci k realizaci Podzhotoviteli a na Stavenisti budou plsobit souéasné
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona €. 309/2006 Sb.,
0 zajiSténi dalSich podminek bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich
pfedpist, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat Objednatele a souCasné o této
skuteCnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel ur¢i a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatord BOZP pro praci na Stavenisti
a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni kontaktnich informaci na
Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou
dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po

22/44

Zvlastni podminky pro stavby Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace - 2016



Pracovni verze Ill-A (170307) — findlIni dprava

celou dobu provadéni Dila i véechny své Podzhotovitele.
Dale je Zhotovitel povinen zavazat jiné fyzické osoby pUsobici s jeho védomim pfi provadéni Dila:

(@) k dodrzovani predpistl v bezpeénosti a ochrané zdravi a k povinnosti pouZivat osobni
ochranné prostiedky, technické zafizeni, pfistroje a nafadi spliujici poZadavky zvlastnich
pFedpisu,

(b) k povinnosti 5 dnl pred pfevzetim pracovisté informovat Zhotovitele o vSech okolnostech,
které by mohly vést ke zvySeni rizika ohroZeni Zivota a poSkozeni zdravi jinych pracovnik(.”

6.9

Personal zhotovitele

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 6.9 se pismeno d) rusi a nahrazuje se nasledujicim znénim:

"d) ohrozuje bezpeénost véetné bezpeénosti drahy a drazni dopravy, ohrozuje zdravi &i poruSuje
pfedpisy 0 BOZP &i ochrané Zivotniho prostredi”

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 6.9 se za pismeno d) pfidavaji nasledujici pismena:

e) nesplnuje kvalifikacni pfedpoklady stanovené v zadavacich podminkach vefejné zakazky na
provedeni dila,

f)  nesplfiuje odbornou ¢i zdravotni zplisobilost pro vykon svéfenych praci,

g) pusobi Skodu na majetku Objednatele i tfetich osob."

Na konec Pod-¢lanku 6.9 se pfidava nésledujici ustanoveni:

LZhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veSkeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté budou
provadény pod pfimym vedenim odborné a zdravotné zpUsobilych fyzickych osob. Tyto osoby
jsou povinny se na vyzvani prokazat platnymi doklady zpusobilosti Spravci stavby, Koordinatorovi
BOZP, dalSim povéfenym pracovnikim Personalu objednatele a zaméstnancim pfislusnych
vefejnych organd.

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi vedeni provadéni Dila a vybrané €innosti ve vystavbé
zabezpecit fyzickymi osobami uvedenymi v Nabidce, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto
¢innosti podle zvlastnich pfedpist, a to v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikaénimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky na
provedeni Dila (dale téZ opravnéné osoby Zhotovitele). Zména opravnénych osob Zhotovitele
neni povazovana za zménu Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby
Zhotovitele, prostfednictvim které Zhotovitel v zad&vacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze
Zhotovitel jako soucast svého oznameni o zméné opravnéné osoby Zhotovitele predlozi pro tuto
novou opravnénou osobu Zhotovitele originaly nebo Ufedné ovéfené kopie dokladl, jimiz
v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci oprdvnéné osoby Zhotovitele, a to ve stejném rozsahu.
Zhotovitel je povinen Objednatele oznamit zménu nejméné 3 pracovni dny pfed ucinnosti zmény.
Uginnost zmény nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruéeni oznameni Objednateli; to
neplati, pokud nejsou spinéné podminky pro zménu opravnéné osoby Zhotovitele podle tohoto
odstavce. Opravnéné osoby Zhotovitele (ke dni podpisu Smlouvy o dilo) jsou uvedeny v pfiloze
¢. 2 Smlouvy o dilo.

Zhotovitel se dale v souladu s pfisluSnymi Prévnimi pfedpisy zavazuje zajistit, Ze veSkery
Personal zhotovitele, ktery bude vykonavat vedouci prace, bude mit platné doklady zpdsobilosti,
které budou tyto osoby opraviiovat k provadéni ¢innosti na Zeleznicni dopravni cesté (tj. doklady
o odborné zpUsobilosti, vydané na zakladé zmocnéni podle § 22 zakona €. 266/1994 Sb.,
odrahach, ve znéni pozdéjSich predpis; ovéfeni zdravotni zpuUsobilosti a proskoleni
z bezpedénostnich predpisti. Odbornou zplsobilost musi Zhotovitel prokazat zplisobem
avrozsahu stanoveném Pravnim pfedpisem vydanym Objednatelem). Tuto skuteCnost je
Zhotovitel povinen dolozit Spravci stavby pfed zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi
jakékoliv zméné pak predlozenim kopii pfedmétnych dokladl zpisobilosti.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Pravnimi pfedpisy zajistit, aby v8echny fyzické osoby, které se
budou pfi provadéni Dila pohybovat na drdze nebo vobvodu drahy na mistech vefejnosti
nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou podilet
na provadéni dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy.*
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Technologické zarizeni, materialy a remesiné zpracovani

74

Zkouseni Prvni odstavec Pod-Clanku 7.4 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:
.rento Pod-Clanek bude platit pro vSechny kontroly a zkouSky uvedené ve Smlouvé mimo
Zkousek po dokonceni (jsou-li takové). V pfipadech neupravenych témito Zviastnimi podminkami
se kontroly a zkousky Fidi pFislusSnymi ustanovenimi Technické specifikace.”

1.7

Vlastnictvi Pod-Elanek 7.7 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:

technologického zafizeni
a materialu

7.9

,Vlastnické pravo k Vécem uréenym pro dilo, a to v€etné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve
smyslu § 508 obcanského zakoniku, nabyva stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, nebo
pozemku, nebo kdy takto vznikly nebo v okamZiku provedeni platby za tyto Véci urené pro dilo,
podle toho, ktera z téchto udalosti nastane dfive a Objednatel k nim ve stejném okamziku nabyva
odpovidajici pravo hospodarit ve smyslu Pravnich predpisd.

Nebezpedi $kody na Materilech prechazi vzdy teprve k okamziku prevzeti v souladu s Clankem
10 (Prevzeti objednatelem) a do tohoto okamziku nese nebezpedi Skody na Materialech
Zhotovitel.

Pro vylouceni pochybnosti Strany prohladuji, Ze pfi Upravé vlastnického prava k Dilu a jeho
Castem vzaly v Gvahu vymezeni stavby drahy a stavby na drdze ve smyslu § 5 zakona
¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpist.

Pro vylougeni pochybnosti Strany prohladuji, ze ujednani o vlastnickém pravu obsazené
v pfedchozich odstavcich neplati v pfipadé upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti
technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je ve vlastnictvi jiné osoby a které byly vyvolany
provadénim Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s Pravnimi pfedpisy
nepfechazi a zdstava zachovano plivodnimu viastnikovi.”

Dokumenty souvisejici
s predanim Dila

Pridava se novy Pod-Clanek 7.9 (Dokumenty souvisejici s pfedanim Dila)

,LZahmuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni viady €. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich na provozni
a technickou propojenost evropského Zelezniéniho systému (resp. pfedpisu, nahrazujiciho toto
nafizeni), Zhotovitel je povinen na vlastni néklady zajistit innosti Notifikované osoby u téchto
prvkl za Ucelem vydani prohlaseni o spinéni podminek interoperability ve smyslu pfedmétného
nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajiSténi vSech souvisejicich dokladi podle § 49b zakona
266/1994 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisti, budou Zhotovitelem pfedany Objednateli, pokud je
tfeba podle uvedeného pravniho pfedpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt bez jakéhokoliv
omezeni a musi se vztahovat na celé Dilo. Tyto doklady musi byt pfedany nejpozdgji do 6 mésicu
po dokonéeni kone¢ného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho
objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Potvrzeni o pfevzeti ¢asti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvéd&eni o bezpeénosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) €. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né
bezpeénostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruSeni nafizeni (ES) &. 352/2009,
pokud je vydani takového osvédceni podle uvedeného nafizeni tfeba zajistit. Tento doklad musi
byt pfedan nejpozdéji do 6 mésici po dokonéeni kone¢ného prejimaciho Fizeni posledniho
provozniho souboru nebo stavebniho objektu, fj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho
Potvrzeni o prevzeti ¢asti Dila.

Zhotovitel se zavazuje pfedat Objednateli kompletni dokumentaci skuteCného provedeni stavby
v rozsahu a terminech uvedenych v Technickych podminkach.

Dokumenty predavané dle tohoto Pod-Elanku se nepovazuji za dokumenty dle Pod-Clanku 4.1
(Obecné povinnosti zhotovitele)."
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Zah@jeni, zpozdeni a preruseni

8.1

Zahajeni praci na dile

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Spravce stavby musi dat Zhotoviteli nejméné 7 dnil pfedem oznameni o Datu zahajeni praci.
Zhotovitel neni opravnén pfistoupit k provadéni praci na Dile pfed Datem zahdjeni praci
uvedenym v oznameni podle pfedchazejici véty.

Zhotovitel musi zadit s provadénim praci na Dile do 14 dnl po Datu zahajeni praci a musi pak
v pracich na Dile postupovat s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni.”

8.2

Doba pro dokonceni

Na konec Pod-¢lanku 8.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Dilo se nepovazuje za dokonéené, pokud a dokud Zhotovitel nesplni podminky uvedené v pod-
odstavcich (a) a (b) vyse.

Zhotovitel je povinen spinit své povinnosti podle Smlouvy souvisejici s pfevzetim Dila, Sekci
(jsou-li specifikovany) nebo stavebnich objektd (SO) nebo a provoznich souborl (PS)
Objednatelem podle Pod-¢lanku 10.1 (Pfevzeti dila a sekci) a jeho dokoncenim tak, aby mohlo
dojit k dokonceni Dila a jeho prevzeti (vCetné UspéSného provedeni Prejimacich zkouSek jsou-li
néjaké) v Dobé pro dokonceni.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Spravce stavby obdrzi veSkeré dokumenty a doklady podle pod-
odstavce (d) Pod-Clanku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dalSich ustanoveni téchto
Podminek a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které ma pfed dokonéenim a pfevzetim
Dila nebo Sekce obdrzet.

Pokud Zhotovitel nesplni tuto povinnost a v dlsledku toho nebude moci dojit k prevzeti podle
Pod-¢lanku 10.1 (Pfevzeti dila a sekci) v Dobé pro dokonceni, nesplni svoji povinnost dokondit
Dilo nebo jeho Sekci (podle okolnosti) v Dobé pro dokonéeni.

Zhotovitel musi dokoncit Dilo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo
Sekce do provozu za podminek stavebniho zakona b&hem Doby pro uvedeni do provozu Dila
nebo Sekce (podle okolnosti).”

8.3

Harmonogram

Prvni tfi véty Pod-Elanku 8.3 se odstrariuji a nahrazuji textem:

"Zhotovitel musi pfedloZit Spravci stavby harmonogram postupu praci obsaZeny v Nabidce
aktualizovany do podoby podrobného Harmonogramu do 28 dnd po Datu zahajeni praci, nebo po
tom co obdrzel ozndmeni podle Pod-Clanku 8.1 (Zahajeni praci na dile). Kazdy podrobny
Harmonogram bude ¢lenén do drovné jednotlivych stavebnich objekti (SO) a provoznich soubor
(PS) (pokud z Technické specifikace nevyplyva jiné ¢lenéni Dila) a bude obsahovat podrobné
Udaje o Casovém rozvrZeni praci na jednotlivé SO, PS, Sekce (jsou-li stanoveny) to vzdy
s vyznacenim vSech postupnych zavaznych milnikd. Zhotovitel musi dale pfedlozit Spravci stavby
nejpozdéji 5 pracovnich dni pfed zahajenim praci na kazdé Sekci aktualizaci Podrobného
harmonogramu prislusné Sekce, kdykoli je pfedchozi podrobny Harmonogram v rozporu se
skute¢nym postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Kazdy podrobny Harmonogram musi dale
obsahovat:"

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-¢lanku 8.3 se pfidavaji nésledujici slova:

,vCetné doby na pfipravu a pfedloZeni dokument(i a dokladu potfebnych pro prevzeti a dokonéeni
Dila nebo Sekci (podle okolnosti) podle Pod-¢lanku 8.2 (Doba pro dokonceni),”

Za Pod-odstavec (d) Pod-¢lanku 8.3 jsou pfidany pod-odstavce nasledujiciho znéni:

+(€) harmonogram odevzdavani jednotlivych &asti realizaéni dokumentace stavby
a harmonogram predavani technologickych pfedpist a vyrobné technické dokumentace,
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(f)  Smluvni hodnotu praci pfedpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich provadéni Dila
podle Smlouvy.*

V prvni a druhé vété druhého odstavce Pod-Elanku 8.3 se pfed kazdé slovo ,harmonogram*
vklada slovo ,podrobny®.

Ve tfetim odstavci Pod-Clanku 8.3 jsou mezi slova ,pfedpokladaného vlivu” viozena slova
,Casového i financniho ”.

V prvni vété ¢tvrtého odstavce Pod-Elanku 8.3 se za slova ,Zhotoviteli oznameni, ze* vklada slovo
Lpodrobny*.
Na konec posledniho odstavce Pod-¢lanku 8.3 jsou pfidana nasleduijici slova:

,NespInéni povinnosti pfedloZit podrobny Harmonogram je dldvodem pro zadrzeni Casti plateb
podle Pod-¢lanku 14.6 (c) ,,

8.4

Prodlouzeni doby
pro dokonéeni

Pod-odstavec (d) Pod-¢lanku 8.4 se rusi a nahrazuje textem:

,Nepredvidatelny nedostatek Véci uréenych pro dilo zplsobeny zasahy vefejné moci nebo*

8.6

Mira postupu praci

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-¢lanku 8.6 jsou pfidana nasledujici slova pred slovo ,anebo*:
,nebo pfipraveno pro uvedeni do provozu v Dobé pro uvedeni do provozu,”

V poslednim odstavci Pod-Clanku 8.6 jsou slova ,s nahradou Skody” odstranéna a nahrazena
slovy:

,5€ smluvni pokutou podle Pod-Clanku 4.27 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni
pokutu)."

8.7

Smluvni pokuta
za zpozdéni

8.8

Pod-¢lanek 8.7 je odstranén vCetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
,8.7 Smluvni pokuta za zpozdéni

Jestlize Zhotovitel nedodrZi ustanoveni Pod-Clanku 8.2 (Doba pro dokonceni), musi Zhotovitel
podle Pod-¢lanku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nespinéni zdvazku Objednateli smluvni
pokutu za zpozdéni. Tato smluvni pokuta za zpoZdéni je ¢astka stanovena v Pfiloze k nabidce ve
smyslu Pod-Clanku 4.27 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu), ktera musi
byt zaplacena za kazdy den, ktery uplyne od konce pfislusné Doby po dokonceni do data
stanoveného v Potvrzeni o pfevzeti. AvSak celkova Castka zpUsobila k platbé podle tohoto Pod-
¢lanku nesmi prekroit maximaini hodnotu smluvni pokuty za zpoZdéni (je-li takova) stanovenou
v Pfiloze k nabidce.

Tato smluvni pokuta nezbavuje Zhotovitele zavazku dokon¢it Dilo nebo jakékoli jiné povinnosti,
zévazku nebo odpovédnosti, které miize mit podle Smiouvy.”

Preruseni prace

Na konec Pod-¢lanku 8.8 se doplfiuje nasledujici ustanoveni:

.V pfipadé, Ze Sprévce stavby vyda takovy pokyn, zavazuje se Zhotovitel okamZité ukondit
veSkeré prace na provadéni Dila nebo jeho €asti s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby
Objednatel nebo treti osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku
nebo bezpetnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
Pravnimi pfedpisy nebo rozhodnutimi organ( vefejné moci.”
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8.13

Prodlouzeni doby

pro uvedeni do provozu
nebo doby pro spinéni
postupného zavazného
milniku

Pridava se novy Pod-&lanek 8.13: (Prodlouzeni doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro
splnéni postupného zavazného milniku)

,Zhotovitel je opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 (Claimy zhotovitele) k prodlouzeni Doby pro
uvedeni do provozu nebo doby pro splnéni postupného zavazného milniku, jestlize nastane
skute¢nost, s nizZ Smlouva obecné spojuje moznost prodlouzeni Doby pro dokonéeni, a to o dobu,
0 jakou je nebo bude provedeni praci nutnych pro uvedeni do provozu nebo pro spinéni
postupného zavazného milniku zpozdéno v disledku pFislusné pficiny oproti Gdajim uvedenym
v Pfiloze k nabidce. Pod-¢lanky 8.4 (ProdlouZeni doby pro dokonéeni), 8.5 (ZpoZdéni zplsobena
ufady) a 20.1 (Claimy zhotovitele) se pro UCely uplatnéni pfipadného naroku (claimu) na
prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu nebo naroku (claimu) na prodlouzeni doby pro spinéni
postupného zavazného milniku pouZiji obdobné.

Davody pro pfipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni a doby pro
splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

Prevzeti objednatelem

10.1

Prevzeti dila a sekci

Na zaCatek Pod-¢lanku 10.1 se vklada novy odstavec:

,Pfedani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Sekcich nebo ¢asti Dila (pokud
z Technické specifikace nevyplyva jiné clenéni Dila). Pfedani a pfebirani Dila po jednotlivych
Sekcich bude probihat vterminech stanovenych vharmonogramu podle Pod-Glanku 8.3
(Harmonogram). Predani a pfevzeti jinych Casti Dila nez Sekci je mozné pouze po pfedchozi
vzajemné dohodé Stran."

Na konci prvniho odstavce Pod-€lanku 10.1 jsou odstranéna slova:

,nebo se ma za to, ze bylo vydano v souladu s timto Pod-¢lankem”.

Posledni odstavec Pod-&lanku 10.1 je odstranén bez nahrady.

10.2

Prevzeti ¢asti dila

Druhy a tfeti odstavec Pod-&lanku 10.2 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:

,Objednatel nesmi uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipad(, Ze jde o docasné opatieni podle
Pod-¢lanku 10.5 (Pfed¢asné uZivani), nebo se na ném obé& Strany dohodnou) pokud a dokud
Spravce stavby nevydal Potvrzeni o pfevzeti na tuto ¢ast. Pokud Objednatel uziva jakoukoli &ast
Dila pfed vydanim Potvrzeni o prevzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 10.5 (Pred¢asné
uzivani).”

V poslednim odstavci Pod-Elanku 10.2 jsou ve vSech pfipadech a mluvnickych padech slova
,nahrada Skody” nahrazena slovy ,smluvni pokuta”.

10.3

Piekazky pfi pfejimacich
zkouskach

Pod-¢lanek 10.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Jestlize je Zhotoviteli branéno v provedeni Prejimacich zkouSek z dlvodd, za néz nese
odpovédnost Objednatel, po vice nez 14 dnu (neni-li v Technické specifikaci uvedena jina doba)
od data

(i)  kdy byl Zhotovitel poprvé pfipraven k provedeni Piejimacich zkousek, nebo
(i) kdy bylo Zhotoviteli doru¢eno oznameni o terminu provadéni Prejimacich zkouSek,
pokud nastalo pozd&ji nez datum uvedené pod bodem (i) shora,

a jestlize Zhotoviteli proto vznikne zpozdéni anebo Naklady v disledku opozdéni v provedeni
Pfejimacich zkoudek, musi
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10.5

(i) dat Zhotovitel Spravci stavby ozndmeni a
(i)  je oprévnén podle Pod-Elanku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:

(@) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonceni je nebo bude zpozdéno
podle Pod-¢lanku 8.4 (ProdlouZeni doby pro dokonceni) a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladd plus pfirazky pfiméfeného zisku, které se zahrnou do
Smluvni ceny.

Po obdrZeni tohoto ozndmeni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-Elankem 3.5
(Urceni), aby tyto zaleZitosti dohod| nebo ur€il.

Predcasné uzivani

Pridava se novy Pod-Elanek 10.5 (Pfedcasné uZivani):

,Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu, aby Dilo
nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle Pod-¢lanku 1.1.3.10
(Doba pro uvedeni do provozu). Za timto U¢elem je Zhotovitel zejména povinen:

(@) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfed€asném uzivani, ktera bude
obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim a (ii) popfipadé
podminky Pfed¢asného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pfed uplynutim doby podle Pod-
¢lanku 1.1.3.10 (Doba pro uvedeni do provozu);

(b) poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (vCetné zejména
Udaji urcujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresniho mista a jinych
obsahovych naleZitosti zadosti o Pfedasné uzivani Dila nebo Sekce), které jsou nezbytné
pro ziskani pravomocného povoleni k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pred jejim
Uplnym dokoncenim;

(c) vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfisluSnym stavebnim afadem rozhodujicim
o vydani povoleni k Pfedéasnému uzivani Dila nebo Sekce pfed jejim Gplnym dokonéenim,
aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od podani zadosti o Pfedasné uzivani Dila
nebo Sekce ze strany Objednatele.”

Odpovédnost za vady
1.1
Dokonéeni Na zaCatek Pod-¢lanku 11.1 se vkladaji nové odstavce:

nedokonéenych praci
a odstrafovani vad

wZhotovitel poskytuje Objednateli z&ruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za jakost Zhotovitel
prejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou Zaruéni dobu zplsobilé k uZivani, ke kterému
je svou povahou ur¢eno a Ze po celou tuto dobu bude mit s pfihlédnutim k béznému opotiebeni
vlastnosti vyzadované Smiouvou.

Zhotovitel dale odpovida za v8echny vady zvadného pinéni, které mé Dilo nebo jeho &ast
od okamziku vydani Potvrzeni o pfevzeti.”

V pod-odstavci (a) se na konci odstrariuje pismeno ,a"“ a nahrazuje se ¢arkou a doplfiuji se slova
.pficemz za takovou praci se povazuje i nasledna Uprava smérového a vySkového usporadani
koleje, pokud povinnost provedeni této ¢innosti vyplyva z Technické specifikace”.

V pod-odstavci (b) se na konci odstrariuje teCka a nahrazuje se pismenem ,a“.

Za pod-odstavec (b) se vklada novy pod-odstavec (c) nésledujiciho znéni:

.pfedat veSkeré vy3e uvedené préace protokolarné Objednateli (nebo jeho zastupci).”

Na konec Pod-¢lanku 11.1 se pfidavaji nasledujici odstavce:

,Objednatel je opravnén kdykoliv v Zaruéni dobé Zhotoviteli oznamit vady a uplatnit naroky
z téchto vad. Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku po€inaje ode dne vydani Potvrzeni o pfevzeti.
Délka Zarucni doby je uvedena v Piloze k nabidce.
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Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to moZné po oznameni vady oznémit, jakym
zpGsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady musi odsouhlasit
Objednatel. Tento souhlas nesmi byt bez zavazného divodu zdrZzovan nebo zpozdovan.

Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat prava z nich kdykoliv v pribéhu
Zarucni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil &i mohl zjistit.

Pro odstranéni pochybnosti si Strany vyslovné sjednévaji, ze povinnost Zhotovitele odstranit vady
Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dal$i prace, které by plvodné bylo tfeba
provést, pokud by Zhotovitel spinil svou povinnost podle Pod-Elanku 4.26 (Povinnost upozornit na
nevhodnou povahu véci nebo pokynu).

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro odstranéni
vad.”

11.2

Naklady
na odstranovani vad

Posledni odstavec Pod-Elanku 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,KdyZ a v takovém rozsahu jak lIze takovou praci pficist k jakékoli jiné pficiné a Objednatel
rozhodne o nutnosti provedeni novych praci a o jejich zadani v jiném Ffizeni podle z&kona
o vefejnych zakazkach, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veSkerou potiebnou soucinnost
a zejména predlozit nabidku na provedeni novych praci. Zhotovitel se dale v pfipadé, ze nebude
vybran pro realizaci téchto praci, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli novych praci
veskerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci.”

11.3

Prodlouzeni zaruéni doby

11.4

Posledni véta prvniho odstavce Pod-Clanku 11.3 se rusi bez nahrady.

Na konec Pod-¢lanku 11.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Nem(Ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Sekce uzivat kromé vadou dotéené Sekce i jinou
souvisejici ¢ast Dila, nebézi ani Zaruéni doba poskytnuta na tuto souvisejici Sekci.

Neuspésné odstranovani
vady

1.7

Na konec Pod-¢lanku 11.4 se vklada novy odstavec:

,Zhotovitel se zavazuje zapoCit s odstrafiovanim vad Dila nebo Sekce bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude dorueno ozndmeni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze Dilo nebo
Sekce ma vady vCetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel
zavazuje bez pferuseni pokraCovat a odstranit je v co nejkrat3i technicky a technologicky mozné
Ihité, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami
k dohodé o Ihaté pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v podle povahy vady
pfiméfené |h(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty
Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava.
Na takovou vadu se v ostatnim pfiméfené pouzije uUprava pro vady Dila. Spravce stavby bude do
14 dni ode dne dokonCeni odstranéni vady Dila postupovat v souladu s Pod-Clankem 3.5
(Urceni), aby uréil, kdo odpovida za tuto vadu. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze
Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutetné neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli Naklady v&etné pfiméfeného zisku, které na odstranéni vady U¢elné vynalozil, do 30
dnt od dne jejich prokazani Zhotovitelem."

Pravo na pfistup

V Pod-¢lanku 11.7 jsou odstranéna slova ,Dokud nebylo vydano Potvrzeni o splnéni smlouvy,”
a jsou nahrazena slovy: ,Dokud neskondila platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,”.

11.9
Potvrzeni o spinéni smlouvy

11.10

Pod-¢lanek 11.9 je odstranén bez néhrady.

Nesplnéné zavazky

Pod-¢lanek 11.10 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,P0 uplynuti platnosti Bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad Dila musi kazda ze Stran
zustat odpovédna za splnéni jakéhokoli zavazku, ktery v té dobé zlstal nespinény. Smilouva je
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11.11

povazovana za platnou a U¢innou pro U¢ely uréeni povahy a rozsahu neprovedenych zavazki.”

Uklid stavenisté

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 11.11 jsou odstranéna slova ,Po obdrzeni Potvrzeni o splnéni
smlouvy” a jsou nahrazena slovy: ,Po uplynuti doby platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad
Dila".

Prvni véta druhého odstavce Pod-¢lanku 11.11 je odstranéna a nahrazena nasledujicim znénim:

,Pokud Zhotovitel nevyklidi Stavenisté do 30 dnli po tom, co uplynula doba platnosti Bankovni
zaruky za odstranéni vad Dila, je Objednatel opravnén vyklidit pfisluSnou ¢ast Stavenisté na
naklady Zhotovitele, pfipadné jakékoli zbyvajici polozky prodat nebo je pouZzit jinak.*

11.12

Vada ovliviujici
provoz drahy
nebo drazni dopravy

11.13

Pridava se novy Pod-Clanek 11.12 (Vada ovliviiujici provoz drahy nebo drézni dopravy):

.V pfipadé, Ze se na Dile objevi vada, za kterou nese odpovédnost Zhotovitel, a ktera ovliviuje
bezpecnost a plynulost provozovani drahy nebo drazni dopravy, zavazuje se Zhotovitel odstranit
takovou vadu nejpozdéji do 24 hodin od okamziku, kdy mu bude Objednatelem oznamena,
nedohodnou-li se Strany jinak.

V pfipadé, ze Zhotovitel vySe uvedenou povinnost nesplni a vadu neodstrani, pouzije se
ustanoveni Pod-¢lanku 11.4 (Netispésné odstrariovani vady).”

Opravneéni tretich osob

Pridava se novy Pod-¢lanek 11.13 (Opravnéni tfetich osob):

,Objednatel je opravnén v pfipadé, ze pievede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho Casti na treti
osobu nebo v pfipadg, Ze vlastnické pravo tfeti osoby je zaloZeno jiz Pravnim pfedpisem, pievést
na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady, a to i bez souhlasu Zhotovitele.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyteéného odkladu pisemné oznamit skute¢nost, Ze prava
z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit jina opravnéna osoba.

Jina opravnéné osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za vady pouze
v pfipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle pfedchoziho odstavce nebo
v pfipad@, Ze jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama prokaze."

Méreni4a ocenovani

12.3

Ocenovani

V Pod-¢lanku 12.3 se odstraiuji druhy, tfeti a Ctvrty odstavec a nahrazuji se nasledujicim
ustanovenim:

,Vhodnou cenou pro jakoukoli polozku musi byt takova cena, kterd (v nasledujicim pofadi
priority):

(@) je specifikovana ve Smlouvé,

(b) je ur€ena Spravcem stavby z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouve,

(c) je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické specifikace
této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci
7eleznicnich staveb (OTSKP-ZS), platnych ke dni pfedlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci.
K pouzitym Expertnim cendm se nepfipoCitavéd pfirazka pfiméfeného zisku ani pfirazka
vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenédch zahrnuta,

(d) musi byt uréena Spravcem stavby podle Pod-Clanku 3.5 na zakladé Zhotovitelova navrhu
kalkulace pfiméfenych pfimych nakladi polozky. Tento ndvrh musi Zhotovitel Spravci stavby
pfedloZit nejdFive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Spravce stavby, spolu s pfirdZkou
pfiméfeného zisku ve vysi 5 % pfimych nakladd pfislusné polozky, pfirazkou na vyrobni reZii
ve vySi 5 % pfimych nakladd pfislusné polozky a pfirazkou na spravni rezii ve vysi 5 %
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pfimych nakladd pfislusné polozky. Tyto pfirazky se povazuiji pro Uéely tohoto Pod-¢lanku
mezi Stranami za dohodnuté.
Nové polozkové ceny, stanovené na zakladé Expertnich cen nebo kalkulaci podle pfedchozich

pod-odstavcl (c) a (d), nepodléhaji Upravam v dasledku zmén nakladd, pokud se pouzije postup
podle Pod-¢lanku 13.8.2 (Upravy cen v ddsledku zmén nékladu jsou povoleny).”

Variace a upravy

13.1

Pravo na variaci

Na Gvod Pod-&lanku 13.1 se pfidavaji ndsledujici odstavce:

,Tento Clanek Ize pouzit a vykladat pouze za podminek a v rozsahu, ktery umoziuji Pravni
pfedpisy upravujici zadavani vefejnych zakazek, pficemz Strany a Spravce stavby mohou
v pfipadé Variaci postupovat vzdy pouze takovym zplsobem, aby byly dodrzeny povinnosti
Objednatele podle takovych Pravnich predpisu.”

Na konec Pod-¢lanku 13.1 se pfidavaji nasledujici odstavce:

.V pfipadé, Ze Variace je zménou zavazku ve smyslu zékona ¢&. 134/2016 Sbh., o zadavani
vefejnych zakazek, musi Strany podepsat k dané Variaci zménovy list.

Spravce stavby muze dat pokyn k provadéni praci pfed podpisem zménového listu ke Smiouvé
na provedeni téchto praci ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
v pfipadech, kdy by byla naruSena plynulost vystavby, nebo hrozil vznik Skody.

Do doby podpisu zménového listu obéma Stranami nemohou byt prace obsazené ve zménovém
listu zahrnuty do Vyuétovani. Pokud Vyuétovani bude takové prace obsahovat, Spravce stavby
v takovém pfipadé k Vyuctovani nepfihlizi a Vyaétovani vrati Zhotoviteli k pfepracovani.

V pfipadé, Ze Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni dodateCnych stavebnich praci
a zavazuje se Zhotovitel poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost na provedeni dodate¢nych
praci za podminek, které budou v maximalnim mozném rozsahu odpovidat podminkam
stanovenym pro provadéni Dila podle Smlouvy a pozadavkim Objednatele. Zhotovitelem
navrzend cena za provedeni dodateCnych praci (resp. kterékoliv jejich &asti) bude stanovena
postupem podle Pod-&lanku 12.3 (Oceriovani).

V pfipadé, ze Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni novych praci a o jejich zadani v jiném
fizeni podle Pravnich pfedpis upravujicich zadavani vefejnych zakazek, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout vekerou potfebnou soucinnost a zejména predloZit nabidku na provedeni novych
praci. Zhotovitel se déle v pfipadé, Ze nebude vybran pro provedeni téchto praci, zavazuje
poskytnout vybranému dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci.
Zhotovitel nemize nové prace realizovat, pokud to podle Pravnich predpist upravuijicich
zadavani vefejnych zakézek neni mozné a pokud byl pro jejich realizaci vybran jiny dodavatel.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpoZzdéni anebo Naklady v pfiCinné souvislosti s poskytovanim
soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Spravci stavby ozndmeni a je opravnén podle
Pod-¢lanku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:

(@) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonceni je nebo bude zpoZzdéno
podle Pod-¢lanku 8.4 (ProdlouZeni doby pro dokonceni) a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladu plus pfirazky pfiméfeného zisku, které se zahrnou do
Smluvni ceny.

Po obdrZeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-Clankem 3.5
(Urceni), aby tyto zaleZitosti dohodl nebo ur€il.”
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13.7

Upravy v disledku
zmén legislativy

13.8

Mezi prvni a druhy odstavec Pod-&lanku 13.7 se dopliiuje odstavec:

,Pokud vede zména ke snizeni Nakladd Zhotovitele a Objednatel se povazuje za opravnéného ke
snizeni Smluvni ceny, muze Objednatel oznamit claim podle Pod-Clanku 2.5 (Claimy
objednatele). Kopii oznameni musi Objednatel zaslat Zhotoviteli.”

V poslednim odstavci Pod-Clanku 13.7 se slova ,tohoto oznédmeni* odstrafiuji a nahrazuji slovy
Léchto ozndmeni

Upravy v disledku
zmén nakladu

13.8.1

Pod-Clanek 13.8 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Pokud Upravy cen v diisledku zmén nakladt nejsou povoleny, plati Pod-¢lanek 13.8.1 (Upravy
cen v dasledku zmén naklad( nejsou povoleny).

Pokud Upravy Castek splatnych Zhotoviteli v dUsledku zmén nékladd jsou povoleny, plati Pod-
¢lanek 13.8.2 (Povolené dpravy cen v disledku zmén nakladu).

Zplsob upravy Castek splatnych Zhotoviteli (poloZkovych cen jednotlivych poloZzek uvedenych
v Soupisu praci) v dusledku zmén nakladu (valorizace) je definovan v Pfiloze k nabidce.”

Upravy cen v disledku
zmén nakladd nejsou
povoleny

13.8.1.1 Dilo je provedeno v dobé pro dokonceni

Jestlize se tento Pod-¢lanek pouZzije, Castky k zaplaceni Zhotoviteli se pfi zvySeni nebo
snizeni nékladd na pracovni sily, na Véci uréené pro dilo a na jiné vstupni naklady Dila
neupravuji. M& se za to, Ze Pfijatd smluvni Castka obsahuje &astky pro rezervu na
dalsi zvySeni nebo snizeni nakladl v rozsahu, ve kterém pinou kompenzaci jakychkoli
zvySeni nebo snizeni Naklad nepokryvaji ustanoveni tohoto nebo jinych Clankd.

13.8.1.2 Nepovolené tpravy cen v dlsledku zmén nakladu pfi prodleni Objednatele

V pfipadé, kdy Upravy cen v dlsledku zmén nakladd nejsou povoleny, avsak dojde
k prodleni Objednatele s plnénim nékteré jeho povinnosti podle Smlouvy po dobu delSi
nez 2 roky (a to i v souétu jednotlivych kratSich plnéni) a toto prodleni bude mit za
nasledek, Ze nékteré prace i poloZky uvedené ve Vykazu vymér budou muset byt
provedeny v mésicich nésledujicich po uplynuti Doby pro dokon&eni prodlouZené
v souladu se Smlouvou o vSechna pfipadna prodlouZeni, ktera nebyla zplsobena
prodlenim Objednatele s pInénim povinnosti podle Smlouvy, pak se musi polozkova
cena takovych poloZzek nebo praci rovnat nasobku (i) polozkové ceny pfislusné
poloZky nebo prace uvedené ve Vykazu vymér a (ii) nasobitele zmény uvedeného
v tomto Pod-¢lanku stanoveného vypoétem podle tohoto Pod-Elanku a v nvaznosti na
indexy cen stavebnich praci publikované podle metodiky Ceského statistického GFadu
na: ,http://www.czso.cz/csulredakce.nsf/i/ ipc_cr*, (tabulka €. 5, list 2005 avg = 100),
kteryzto néasobitel bude stanoven podle shora uvedeného indexu cen stavebnich praci
vztahujiciho se k mésici, (a) v némz uplynula Doba pro dokon&eni prodlouzena
v souladu se Smlouvou o vSechna pfipadna prodlouZeni, ktera nebyla zpisobena
prodlenim Objednatele s plnénim povinnosti podle Smlouvy (tj. pro tyto ucely nebudou
brana v (vahu takova prodlouzeni Doby pro dokondeni, kiera byla zplisobena
prodlenim Objednatele pfi plnéni Smiouvy), a (b) bezprostfedné pfedchazejiciho
mésici, v némZ musely byt pfisluné jednotlivé prace ¢&i poloZky uvedené ve Vykazu
vymér provedeny v dlsledku prodleni Objednatele po uplynuti Doby pro dokonceni
prodlouzené v souladu se Smlouvou o vSechna pfipadna prodlouzeni, ktera nebyla
zpusobena prodlenim Objednatele s pinénim povinnosti podle Smiouvy. Ustanoveni
tohoto odstavce plati za podminek uvedenych v prvni vété bez ohledu na pfipadna jina
ustanoveni Smlouvy. Uprava, ktera se pouZile na astku takto stanovenou splatnou
Zhotoviteli v souladu s Potvrzenim platby, bude provedena podle nize uvedeného
vzorce. Vzorec bude mit nasledujici obecnou podobu:;

Pn=Lml/Lz
kde:

,Pn“ je nasobitel Upravy, ktery se pouzije na odhadovanou smluvni hodnotu préace
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vykonané za dobu ,n“, kdy touto dobou je jeden mésic, pokud neni v Pfiloze k nabidce
stanoveno jinak;

,.Lm* je aktualni cenovy index cen stavebnich praci v mésici bezprostfedné
pfedchazejicim mésici, v némz musely byt pfislusné prace Ci polozky uvedené ve
Viykazu vymér potvrzeny v dusledku prodleni Objednatele po uplynuti Doby pro
dokonéeni,

,LZ", je cenovy index cen stavebnich praci v mésici, kdy uplynula Doba pro dokonceni
prodlouzend v souladu se Smlouvou o v8echna pfipadna prodlouzeni, ktera nebyla
zplsobena prodlenim Objednatele s pinénim povinnosti podle Smlouvy.

Pokud by hodnota Pn byla men3i neZ jedna, bude se mit za to, Ze hodnota Pn ¢ini 1
(poloZkové ceny pfisludnych polozek nebo praci uvedenych ve Vykazu vymér tedy
nemohou poklesnout).

Povolené Upravy cen
v dusledku zmén nakladd

Jestlize se tento Pod-¢lanek pouZzije, Castky k zaplaceni Zhotoviteli musi byt upraveny pfi zvySeni
nebo snizeni nakladd na pracovni sily, na Véci uréené pro dilo a na jiné vstupni naklady Dila tak,
Ze se pfictou nebo odectou Castky uréené vzorcem stanovenym v tomto Pod-Clanku. Plati, ze
Prijatd smluvni ¢astka obsahuje Castky pro rezervu na dalsi zvySeni nebo snizeni nakladl
v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakychkoli zvySeni nebo snizeni Nakladi nepokryvaji
ustanoveni tohoto nebo jinych Clanku.

Uprava, ktera se pouzije na &astku jinak zpUsobilou k platbé Zhotoviteli (tak jak byla potvrzena
v Potvrzeni platby), bude provedena podle nize uvedeného vzorce. Zadna Uprava nebude pouzita
pro praci ocefiovanou na zakladé Nakladu ani na vSeobecné polozky Vykazu vymér, tj. polozky
skupiny stavebnich dilt 0 - VSeobecné konstrukce a prace.

Polozkova cena polozek nebo praci, upravena postupem podle tohoto Pod-Clanku se musi
rovnat sou€inu polozkové ceny pfisluSné polozky nebo prace uvedené ve Vykazu vymér
a nasobitele zmény, stanoveného v navaznosti na indexy cen stavebnich praci publikované podle
metodiky Ceského statistického Ufadu na: ,http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/ifipc_cr, (tabulka
&. 5, list 2005 avg = 100), ve znéni naslednych zmén provadénych CSU v ramci Gprav cenové
hladiny (déle jen "cenovy index").

Néasobitel zmény, kterd se pouZije na Upravu Castky k zaplaceni Zhotoviteli v souladu
s Potvrzenim pribéZné platby, se musi vypocist podle vzorce, ktery ma nasledujici podobu:

Pn=Lml/Lo
kde:

,Pn“ je nasobitel zmény za obdobi ,n* pfiCemZ timto obdobim je mésic, neni-li v Pfiloze
k nabidce uvedeno jinak,

,Lm" je cenovy index pfislusného kalendafniho ¢tvrtleti, stanoveny jako prosty primér cenovych
indexu tfi mésicl tohoto Ctvrtleti, vypodteny s pfesnosti na 3 desetinna mista.

Ctvrtletim podle tohoto ¢lanku se rozumi kalendaini Gtvrtleti pislu$ného roku, pocinajici mésici
leden, duben, Cervenec a fijen.

Cenovy index Lm bude v zavislosti na datu potvrzeni provedenych praci podle Smilouvy pouzit
takto:

pro prace provedené v kalendarnich mésicich:

kvéten, Gerven, Gervenec - Lm za 1. kalendarni Gtvrtleti
srpen, za&fi, fijen - Lm za 2. kalendafni &tvrtleti
listopad, prosinec a navazujici leden - Lm za 3. kalendarni Ctvrtleti
unor, biezen, duben - Lm za 4. kalendarni Ctvrtleti roku bezprostfedné

pfedchazejiciho

,L0% je z&kladni cenovy index vztaZeny k mésici, do néhoZ spadé Zakladni datum.”
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13.9

Upresnovani projektové
dokumentace
pro provedeni stavby

Za Pod-Clanek 13.8 se vklada novy Pod-Clanek 13.9 nasledujiciho znéni:

,Zmény v mnozstvi jednotlivych polozek vznikajici v disledku pouhého upfesfiovani projektové
dokumentace pro provedeni stavby zpracovanim realizacni dokumentace stavby, nebo odrazejici
zjistény skuteény stav na Stavenisti rozdilny oproti stavu pfedpokladanému v projektové
dokumentaci pro provedeni stavby nejsou Variaci, ani provedenim nové polozky oproti polozkam
uvedenym v Soupisu praci.

Smluvaicena a platebni podminky

14.1
Smluvni cena V Pod-¢lanku 14.1 se odstranuje pod-odstavec (d) a nahrazuje timto textem:

(d) ,Neni-li v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich Smlouvu stanoveno
jinak, plati, ze Zhotovitel ocenil vSechny polozky tak, ze jiz zahrnuji néklady na pofizeni
realizatni dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nema na Uhradu nakladi spojenych
s pofizenim této dokumentace nad ramec ceny polozek ocenénych v Soupisu praci Zadny
narok.”

14.2

Zalohova platba

Text Pod-Clanek 14.2 se odstrariuje a nahrazuje timto ustanovenim:

,Objednatel muze poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy, pocet
a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost a ostatni poméry
zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.”

14.3

Zadost o potvrzeni
pribézné platby

V prvnim odstavci v prvni vété Pod-Clanku 14.3 se text: ,Sest kopii“ nahrazuje textem:

X

,ve tfech tiSténych originalech a dale pak jednu v elektronické podobé.

Na konci prvni véty prvniho odstavce Pod-¢lanku 14.3 se odstrariuji slova ,, které musi obsahovat
zpravu o postupu praci béhem tohoto mésice v souladu s Pod-Clankem 4.21 (Zpravy o postupu
praci)” a nahrazuiji se teCkou.

Na konec prvniho odstavce se pfidavé text nasledujiciho znéni:

,VeSkera korespondence tykajici se plateb, vCetné faktur, Potvrzeni pribéznych a zavérecnych
plateb bude Zhotovitelem pfeddvana na Formulafich pfedepsanych Objednatelem. Zhotovitel je
povinen Spravci stavby pfedat Vyuctovani rovnéz v elektronické podob& ve formatu *xml na
kompaktnim disku CD-R.”

Pod-odstavec (c) se odstrafiuje bez nahrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova ,Potvrzenich platby” vklada slovo ,pribézné”.

Na konec Pod-¢lanku 14.3 se pfidava text nasledujiciho znéni:

.Jestlize jsou jednotlivé "VSeobecné polozky Soupisu praci, tj. polozky skupiny stavebnich dilt -
VSeobecny objekt* ocenény v Soupisu praci pausaini cenou za celou polozku a jestlize neni
v Soupisu praci vyslovné stanoveno jinak (v kterémZto pfipadé je dand VSeobecna polozka
splatnd v okamziku uvedeném v Soupisu praci), je Zhotovitel povinen tyto poloZky zahrnout
pouze a vyhradné do Vyuctovani vyhotovovanych bezprostfedné po ukonceni kazdého
kalendainiho Ctvrtleti (tedy do Vyuctovani vyhotovovanych bezprostfedné po uplynuti mésich
bfezna, ervna, zafi a prosince), které skonéilo pfed uplynutim Doby pro dokonceni stanovené ve
Smlouvé ke dni jejiho uzavieni. Tyto poloZky Zhotovitel v pfisluném Vyudétovani oceni ¢astkou
vypoéitanou jako podil (i) celkové ceny pfislusné polozky uvedené v Soupisu praci a (ii)
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celkového poctu kalendarnich Etvrtleti v obdobi od zahjeni praci do uplynuti Doby pro dokonéeni
stanovené ve Smlouvé ke dni jejiho uzavfeni.”

Vydani potvrzeni
prubézné platby

14.7

Za prvni odstavec Pod-Clanku 14.6 se vklada nasledujici text:

Jestlize nékteré udaje uvedené ve Vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné nebo jestlize
jejich spravnost nemliZze byt Spravcem stavby ovéfena z diivodu nedostateénych podkladovych
dokumenttl, musi Spravce stavby tuto skute¢nost spolu s divody oznamit Zhotoviteli do 14 dni od
obdrZeni Vyuétovani. V takovém pfipadé se
(i)  k Vyuaétovani nepfihlizi; a
(i) Zhotovitel je povinen pfedlozit Sprévci stavby bez zbyte&ného odkladu nové Vyuétovani
spolu se v&emi podkladovymi dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Spravce
stavby nasledné musi vydat Objednateli Potvrzeni pribézné platby, vnémz je
stanovena vySe pribézné platby, kterou Objednatel na zakladé Vyuétovani uhradi
Zhotoviteli. Dnem uskuteCnéni zdanitelného pInéni se rozumi den odsouhlaseni
Viyétovani. Darovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni
Vyuétovani.”

Za tfeti odstavec Pod-Clanku 14.6 se vklada nasledujici text:

,KdyZ Zhotovitel

(@) je vprodleni s udrzovanim v platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila podle Pod-&lanku
4.2 (Zajisténi spinéni smlouvy),

(b) pfes pokyn Spravce stavby ke zjednani napravy nepini povinnosti podle Pod-&lanku 6.7
(Ochrana zdravi a bezpecnost pfi praci),

(c) nepfediozi na zakladé pokynu Spravce stavby ve stanoveném terminu aktualizovany
harmonogram podle Pod-¢lanku 8.3 (Harmonogram),

(d) nepfedlozi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 18 (Pojisténi),

mUze byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrZena ¢astka ve vysi podle Pfilohy
k nabidce, a to opakované z kterékoli Prubézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe zadrZeni plateb za porudeni Smlouvy nepfesahne
¢astku uvedenou v Pfiloze k nabidce.”

Platba

Pod-odstavce (a) az (c) Pod-Clanku 14.7 se odstrafuji a nahrazuji se nasledujicim textem:

(@) bez nahrady odstranéno;

(b) Castku potvrzenou v kazdém Potvrzeni pribézné platby do 60 dnd od data, kdy Spravci
stavby bude doru¢ena Faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni pribézné platby
a v souladu Pravnimi pfedpisy;

(c) Castku potvrzenou v Potvrzeni zavérecné platby do 60 dnil od data, kdy Spravci stavby bude
doru€ena Faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni zavéreéné platby a v souladu
s Pravnimi pfedpisy.”

Za Pod-odstavec (c) Pod-Clanku 14.7 se vklada nasledujici text:

,Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze
na zakladé zadosti Zhotovitele a zaroveri zménou Smlouvy. Zadost musi byt pisemna a muze byt
doruéena pouze prostrednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele
(u prévnickych osob) nebo Ufedné ovéfenou listinou u Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento
Zhotovitel nema téZ zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.*

Na konec Pod-Clanku 14.7 se pfidava nasledujici text:

,Zhotovitel bere na védomi a uznava, Ze doba splatnosti v délce 60 dn(i podle tohoto Clanku 14
(Smiuvni cena a platebni podminky), je odivodnéna povahou zavazku, kdy
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() predmétem Smlouvy je provedeni komplexniho a rozsahlého Dila,

(i) platby za provedené prace jsou Cerpany z vefejnych prostfedkd, u nichz existuje
zvySenad mira pozadavku na provéfeni spravnosti a opravnénosti jejich vynaloZeni,

(iii) pfed Uhradou je nutné ovéfit, ze vSechny vyUctované prace byly provedeny Fadné
akvalitné a vrozsahu odpovidajicim Smlouvé (vCetné projektové dokumentace)
a prislusné fakture, a soucasti VyUctovani je obvykle velké mnozstvi polozek.

Castka je zaplacena odepsanim pfislusné penézni &astky z bankovniho tétu Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapoCet pohledavky a Ze nepostoupi
Zadnou pohledavku vici Objednateli ani jeji ¢ast vzniklou na zakladé Smlouvy tfeti osobé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapoétu vicéi Objednateli pohledavku svého spoludluznika ve
smyslu § 1984 ob&anského zakoniku.”

14.8

Zpozdéna platba Prvni a druhy odstavec Pod-¢lanku 14.8 se odstrafuji a nahrazuji se timto textem:
wJestlize Zhotovitel neobdrZi platbu v souladu s Pod-Clankem 14.7 (Platba), je Zhotovitel opravnén
k ihradé Uroku z prodleni ve vysi podle Pravnich piedpisG.”

14.9

Platba zadrzného

Pod-Clanek 14.9 se odstranuje bez nahrady

14.10

Vyuétovani pii dokonceni

Prvni véta Pod-¢lanku 14.10 se odstrafiuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,D0 35 dnli po obdrZeni Potvrzeni o pfevzeti ¢asti Dila, musi Zhotovitel Spravci stavby predloZit tfi
kopie Vyuétovani pfi dokonceni s podpGrnymi dokumenty, v souladu s Pod-Elankem 14.3 (Zadost
0 potvrzeni prabézné platby), které znazorfiuje:

14.11

Zadost o potvrzeni
zavéreéné platby

Text Pod-¢lanku 14.11 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim textem:

,D0 35 dnli po obdrZeni Potvrzeni o prevzeti Dila, musi Zhotovitel Spravci stavby predlozit tfi
kopie Zavérecného vylctovani s podplrnymi dokumenty, které znazorfiuje:

(@) hodnotu veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli dali obnosy, o kterych se Zhotovitel domniva, Ze mu budou néleZet podle Smiouvy
nebo jinak.

Jestlize nékteré udaje uvedené v ZavéreCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Spravcem stavby ovéfena z divodu nedostateénych
podkladovych dokumentl, musi Spravce stavby tuto skuteCnost oznamit spolu s divody
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Z&véreéného vyuctovani. V takovém pfipadé se
(i)  k Zavére¢nému vyuctovani nepfihlizi a
(i) Zhotovitel je povinen pfedlozit Spravci stavby bez zbyte€ného odkladu nové Zavérecné
vyuctovani spolu se vSemi podkladovymi dokumenty, které bude v souladu s touto
Smlouvou. Spravce stavby nasledn& musi vydat podle Pod-&lanku 14.13 (Zadost o
potvrzeni prubézné platby) Objednateli Potvrzeni zavérecné platby. Dnem uskute¢néni
zdanitelného pinéni se rozumi den odsouhlaseni Zavéreéného vylctovani. Dafovy
doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni Zavérecného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Spravcem stavby a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach névrhu Zavéreného vylétovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Spravce stavby
dorucit Objednateli (s kopii Zhotoviteli) Potvrzeni pribézné platby na dohodnuté Casti navrhu
zavéreéného vyGctovani. Poté co je spor konegnym zplsobem vyfeseny podle Clanku 20
(Claimy, spory a rozhodCi fizeni), musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli predlozit (s kopii Spravci
stavby) Zavéreéné vyuctovani.”
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Skonceni odpovédnosti
objednatele

Prvni odstavec Pod-¢lanku 14.14 se odstraniuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Objednatel neni odpovédny Zhotoviteli za Zadnou zaleZitost nebo véc podle nebo v souvislosti se
Smlouvou nebo provadénim Dila s vyjimkou pfipadd (a v takovém rozsahu), kdy Zhotovitel
vyslovné zahrnul za timto Ucelem ¢astku do Zavérecného vyuctovani; Objednatel v§ak neni
odpovédny za zaleZitosti a véci, které se vyskytly po vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila.”

Ukonceni smlouvy objednatelem

15.2

Odstoupeni objednatelem

Pod-odstavec (e) zni:

(e) je-li rozhodnuto o jeho padku, o vstupu do likvidace, popfipadé dojde k jakémukoli Ukonu
nebo udalosti, které maji (podle pfislusnych Pravnich predpisti) podobny Ginek jako jakykoli
z téchto dkond nebo udalosti, nebo”

Za pod-odstavec (f) se vklada nasledujici text:

(9) nedodrzuje podminky stanovené v Zadavaci dokumentaci nebo v kvalifikacni dokumentaci
zakazky na provedeni Dila ani po uplynuti dodate¢né pfiméfené Ihlty, kterd mu byla
stanovena Objednatelem ke spInéni pfisluSnych podminek;

(h) v zadavacim fizeni na zadani zakazky na provedeni Dila uvedl ve své Nabidce informace
nebo doklady, které neodpovidaly skutenosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek
daného zadavaciho Fizeni,

) nepostupuje v souladu s Pod-¢lankem 4.4 (Podzhotovitelg);

(i) za podminek stanovenych Pravnimi pfedpisy;

(k) nepostupuje v souladu s Clankem 11 (Odpovédnost za vady) a neodstrani fadné a véas
takovou vadu Dila, ktera zbavuje Objednatele v z&sadé veSkerého prospéchu z Dila, Sekce
nebo jiné ¢asti Dila nebo podstatné zt&Zuje jeho uzivani; a

(I) nepfedloZi do Data zahajeni praci na ZelezniCni dopravni cesté original nebo ovéfenou kopii
dokladu, prokazujiciho odbornou zplisobilost stanovenou Pravnimi pfedpisy, kterym prokaze,
Ze kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na
Zelezniéni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

15.3

Ocenéni k datu
odstoupeni

V Pod-Clanku 15.3 se rusi text ,urCil hodnotu Dila* a nahrazuje se textem:

,uril hodnotu ¢asti Dila jiz provedenych v souladu se Smiouvou,

15.4

Platba po odstoupeni

15.5

Na konec Pod-¢lanku 15.4 se dopliiuje se novy odstavec:

.V ramci zistatku ma Zhotovitel pravo na Uhradu pfiméfenych, prokazatelnych a (celné
vynalozenych Naklad( vzniklych mu ke dni UCinnosti odstoupeni od Smlouvy. Seznam
prokazatelnych Naklad, na jejichz hradu mé Zhotovitel podle predchazejici véty pravo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen Spravcem stavby.

Pravo na Uhradu Nakladi uplatni Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Uginnosti
odstoupeni od Smiouvy.

Opravnéni objednatele
vypovédét smlouvu

Na konec Pod-¢lanku 15.5 se pfidava nasledujici text:

.V pfipadé, Ze Objednatel, aniz by Sprévce stavby dosud oznamil Zhotoviteli Datum zahajeni
praci podle Pod-Elanku 8.1 (Zahajeni praci), Zhotoviteli oznami, ze vypovida Smlouvu z ddvodu,
ze
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(@) nebylo schvaleno financovani provedeni Dila z prostfedk(, z nichz bylo financovani
pfedpokladéno v zadavaci dokumentaci nebo v oznameni o zahgjeni zadavaciho fizeni
vefejné zakazky na provedeni Dila; nebo

(b) financovani provedeni Dila z prostiedk(, z nichz bylo financovani pfedpokladano v zadavaci
dokumentaci nebo ozndmeni o zahdjeni zadavaciho fizeni vefejné zakazky na provedeni
Dila, je podminéno splnénim podminek, které by znamenaly podstatnou zménu Dila;

nenalezi Zhotoviteli kompenzace Nakladl ani nahrada Skody véetné uslého zisku, ani jiné naroky
penézitého &i jiného charakteru.”

Preruseni a ukonéeni smlouvy zhotovitelem

16.2
Odstoupeni zhotovitelem Pod-odstavec (g) se nahrazuije timto znénim:

USi se bez nahrady™

Za pod-odstavce (g) se vklada novy pod-odstavec (h) nasledujiciho znéni:

(h) Datum zahajeni praci ve smyslu Pod-Clanku 8.1 (Zah4jeni praci na dile) nebude oznameno
ve |h(té 12 kalendarnich mésicd, pficemz poc¢atkem Ihlty je prvni den kalendafniho mésice
nasledujiciho po Zakladnim datu.

Druha véta pfedposledniho odstavce Pod-¢lanku 16.2 se méni nasledovné:

V pfipadé Pod-odstavct (f) a (h) vSak mize Zhotovitel oznamenim od Smlouvy odstoupit ihned.

16.3
Skonceni praci a odklizeni V Pod-¢lanku 16.3 se za Pod-odstavec (c) se vklada novy pod-odstavec (d):
vybaveni zhotovitele (d) ,vréti Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za uéelem provadéni Dila pfevzal,
véetné nezabudovaného vyziskaného materialu.”
16.4
Platba pfi odstoupeni V Pod-¢lanku 16.4 se na konec pod-odstavce (a) vkladaji slova:
,nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila“
Riziko a odpovédnost
171
Odskodnéni V prvnim odstavci v Pod-Elanku 17.1, Pod-odstavec (b), podpismeno (i) se na konci podpismene

(ii) teCka nahrazuje ¢arkou a vklada se nové podpismeno (iii), které zni:

(iii) odpovida ¢astkam, které budou Objednateli ve spravnim, soudnim ¢i jiném obdobném
fizeni ulozeny jako pokuty Ci jiné majetkopravni sankce za Zhotoviteli pficitatelné
porueni pravnich povinnosti nebo finanénim ¢astkdm, které na Objednateli uplatnila
jakékoli tieti osoba za Zhotoviteli pfi¢itatelné poruSeni pravnich povinnosti, a to
zejména ale nikoliv vyluéné Skodu, kterd vznikla provozovateli drézni dopravy

v dusledku zpozdéni vlakd, které bylo zplsobeno porusenim povinnosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila.

Na konci posledniho odstavce Pod-¢lanku 17.1 se bez ndhrady odstrariuji slova:

. (2) zaleZitostmi, které mohou byt vylouéeny z pojistného kryti tak, jak je popséno v Pod-
odstavcich (d) (i), (i) a (iii) Pod-Clanku 18.3 (Pojisténi pro pfipad drazu osob a Skod na majetku)”.
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V textu posledniho odstavce Pod-¢lanku 17.1 se odstrariuje ,(1)".

17.2 £ £
8 E
Péce zhotovitele o dilo V prvnim odstavci Pod-Elanku 17.2 se bez nahrady odstranuji slova v obou zavorkach: ,(nebo se S '§_
ma za to, Ze je vydano podle Pod-Glanku 10.1 (Prevzeti dila a sekci))” a ,(nebo se méa za to, Ze je
vydano)”.
17.3
Rizika objednatele V pod-odstavci (g) Pod-¢lanku 17.3 se na konci odstraniuje pismeno ,a” a nahrazuje se ¢arkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstrariuje te¢ka a nahrazuje se pismenem ,a”.
Za pod-odstavec (h) se vklada novy pod-odstavec (i):
(i) ,ztraty a Skody v disledku vefejného provozu béhem Pfed¢asného uzivani podle Pod-Elanku
10.5 (Pfed¢asné uzivani).”
Na konec odstavec Pod-&lanku 17.3 se vklada nasledujici ustanoveni:
Vyvée uvedené skuteCnosti se za rizika Objednatele povazuji pouze v pfipadé, Ze nastanou
v Ceské republice a budou mit bezprostfedni vliv na provadéni Dila nebo s nim budou jinak
souviset.
17.5
Prava primyslového Pred prvni odstavec Pod-Elanku 17.5 se vklada nésledujici ustanoveni:
3ljal rs1tenhizt\clliusevn|ho 17.5.1  ,Zhotovitel musi zajistit zachovani plného rozsahu prav z dusevniho vlastnictvi podle

Smlouvy v pfipadé, ze dojde ke zméné vlastnika Dila zhotoveného na zakladé
Smlouvy. V pfipadé, ze by pro tfeti osobu, jez se v budoucnosti stane majitelem Dila,
nebylo z jakéhokoliv diivodu mozné se domahat prav podle pfedchozi véty, zavazuje
se Zhotovitel kdykoliv na vyzvani této osoby v dobé, po kterou bude trvat ochrana prav
z duSevniho vlastnictvi, uzaviit s touto osobou (majitelem Ci provozovatelem Dila)
licenéni smlouvu za podminek shodnych s podminkami licence udélené Objednateli.

17.5.2  Zhotovitel prohladuje, Zze je opravnén poskytnout a timto poskytuje Objednateli
bezlplatné nevyhradni pravo (licenci) vyuZivat vramci pouZivani a provozu Dila
pislusny vynalez chranény patentem, a to ve vztahu ke véem vynalez(m, které jsou
uvedeny ve Formulafi ,Prehled patent, uzitnych vzord a primyslovych vzor(*, ktery je
nedilnou soucasti Dopisu nabidky, a které jsou chranény patentem podle pfisluSnych
ustanoveni Pravnich pfedpisd nebo jsou pfedmétem ekvivalentni ¢i obdobné pravni
ochrany podle zahraniénich pravnich fadi a na uzemi Ceské republiky poZivaji
obdobné pravni ochrany jako patent. Uvedenad licence zahrnuje také pravo
Objednatele zajistit viastnimi silami nebo prostfednictvim tfetich osob zhotoveni anebo
opravy Ci Upravy Dila a v8ech jeho Easti vyuZivajicich pfislusné patentované zafizeni
nebo pfisluSny vyrobni postup, ktery je pfedmétem patentu, v pfipadé, Ze (i) dojde
k odstoupeni od Smlouvy o dilo; (ii) Zhotovitel se ocitne v Upadku; (iii) ve stanovené
Ih(té, jinak v dobé pfiméfené neodstrani Fadné jakoukoliv vadu Dila, k jejimuz
odstranéni je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel zacne v souladu se
Smlouvou uzivat Dilo. V pfipadé uvedeném v pfedchézejici vété je Objednatel
opravnén poskytnout tfetim osobam, jez vyuZije ke zhotoveni nebo opravéam Dila,
veSkeré podklady a informace nezbytné ke zhotoveni anebo opravam Dila a tykajici se
pfislusného zafizeni nebo pfislusného vyrobniho postupu, ktery je pfedmétem patentu.
Uvedena licence se udéluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana prav
Zhotovitele na z&kladé patentu, a nelze ji jednostranné vypovédét. Uvedend licence se
udéluje pro celé tizemi Ceské republiky.

17.5.3  Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén poskytnout a poskytuje Objednateli bezlplatné
nevyhradni pravo (licenci) také ve vztahu ke vSem technickym feSenim a vzhledu
vyrobku, vyrobk(im ¢i vécem, které jsou uvedeny ve Formulafi ,Prehled patentd,
uzitnych vzord a prdmyslovych vzor(“, ktery je nedilnou soucasti Dopisu nabidky,
a které jsou chranény uZitnym vzorem ve smyslu pfislusnych Pravnich pfedpist
chranicich uZzitné vzory nebo primyslovym vzorem ve smyslu pfisluSnych Pravnich
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Pojisténi dila
a vybaveni zhotovitele

pfedpist chranicich primyslové vzory nebo jsou pfedmétem gkvivalentni Ci obdobné
pravni ochrany podle zahraniénich pravnich Fadd a na Gzemi Ceské republiky poZivaji
obdobné pravni ochrany.

17.5.4  Zhotovitel prohlasuje, Ze ve Formulafi ,Prehled patentl, uzitnych vzord a primyslovych
vzord“, ktery je nedilnou soudasti Dopisu nabidky, uvedl spravny, pravdivy a Upiny
vy&et vynalez(, zafizeni, vyrobkl ¢i véci, které jsou pfedmétem pravni ochrany podle
Smlouvy a jejichz vykon je nezbytny pro uzivani Ci jakékoliv jiné nakladani s (i)
technologickymi procesy a (ii) zafizenimi i jejich souCastmi, které jsou soucasti
Zhotovitelem pouzitého technického a technologického feSeni Dila a které (ani funkéni
ekvivalenty téchto zafizeni ¢i jejich soucasti) nelze za béznych podminek pofidit na
trhu od subjektl nezavislych na Zhotoviteli.

17.5.5  Smluvni Strany se dohodly, Ze v pfipadé vadného &i zatizeného préva z dudevniho
vlastnictvi se bude vySe Skody rovnat obvyklé cené tohoto prava. K vysi kody podle
pfedchazejici véty bude pfipoéten také usly zisk a skute€né a ucelné vynalozené
Néaklady, véetné nahrady Skody, ktera Objednateli vznikne plnénim pozadavku tretich
0s0b za neopravnéné vyuzivani prav podle odst. 17.5.2, 17.5.3,17.5.4.”

Prvni odstavec Pod-¢lanku 17.5 se oznaduje Cislem: ,17.5.6”.

Ctvrty odstavec Pod-&lanku 17.5 zni:

,Zhotovitel musi Objednatele od$kodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé jakéhokoli
naroku ve smyslu tohoto &lanku, ktery vyplyva ze Smiouvy.”

Text Pod-Clanku 18.2 se odstrafiuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové
pojisténi typu ,all risk* (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci jiné Zivelni pohromy
a proti odcizeni ¢i podkozeni) Dila, sou€asti Dila a jeho pfisludenstvi, véetné zejména stavebnich
a montaznich praci, Materialu, vyrobkd, zafizeni, dokument(i souvisejicich s provadénim Dila,
a to na tzv. novou cenu {j. cenu, za kterou Ize v daném misté a v daném &ase véc stejnou nebo
srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (dale jen
,P0jisténi dila“) s pojistnym pInénim ve vy3i stanovené v Pfiloze k nabidce.

Toto stavebné montéZni pojisténi na hodnotu Dila uzavie Zhotovitel v nasledujicim rozsahu:

- pojisténi majetkovych Skod ,proti véem rizikim* (all-risks)

- pojisténi odpovédnosti Zhotovitele béhem zaruéniho obdobi min. 24 mésicl

- pojisténi rizika projektanta (vadny projekt a konstrukce)

- pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada)

- pojisténi okolniho majetku

- pojisténi prevzatého majetku od Objednatele

- pojisténi nakladd na demolice, vyklizeni a odvoz suti

- pojisténi kfizové odpovédnosti zhotovitele a jeho podzhotovitelli

- pojisténymi podle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé
smluvné vazani na budovaném dile.

- maximalni spolutcast ve vysi 10 % Smluvni ceny, ne v3ak vy3Si nez 1 mil. K&.

Zhotovitel je povinen udrZovat Pojidténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila. Pojistna smlouva
nesmi obsahovat ustanoveni vyluéujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi),
véetné zejména ustanoveni vylucujicich ¢&i snizujicich rozsah pojistného pinéni v pfipadé
neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou udalosti poSkozené ¢asti Dila v ur€itém ¢asovém
terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplathiovanym ve vztahu
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k obdobnému predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po celou dobu
trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky podle tohoto &l&nku a

(@) Ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu
trvani Pojisténi dila oznagen Objednatel, nebo

(b) Ze pojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objednatele
vinkulovano.

Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného pinéni je Zhotovitel opravnén
v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrZeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavfenych na Pojisténi dila bude
stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakoZto osob& opravnéné k pfijeti pojistného
plnéni v plném rozsahu vyplaceno na Zadost Objednatele a aniz by byl vyZzadovén jakykoliv
souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Porudeni povinnosti podle tohoto odstavce se povazuje za
podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné
smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel je
rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost doloZit fadné hrazeni pojistné- ho a pInéni dalSich
povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych smiuv.*

Pojisténi pro pfipad trazu
osob a Skod na majetku

Text Pod-¢lanku 18.3 se odstrafiuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Zhotovitel je povinen pfed zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem bude
pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku smrti nebo Grazu nebo za $kodu na jejich majetku v souvislosti s realizaci dila
v dusledku ¢innosti zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit
$kodu ¢i Ujmu zpdsobenou vadnym vyrobkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit
Skodu ¢&i ujmu vzniklou na véci, kterou pievzal za Ucelem provedeni objednané &innosti. Celkovy
limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojiSténi bude Cinit minimainé 100 mil. K& na jednu
pojistnou udélost a 200 mil. K& v thrnu za rok, a to nad ramec pfipadné spolutéasti.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i ujmu zplsobenou
vadnou realizani dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojiSténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za
Skody pfipadné vzniklé podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu
trvani Smlouvy. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluéujici odpovédnost pinéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné
uplatiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb
v Ceské republice.

Podzhotovitelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavfenych v souladu s touto Smlouvou
uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, Ze spolupojisténi Podzhotovitell nebude mozné,
Zhotovitel bude vyzadovat, aby Podzhotovitelé spinili poZzadavky na pojisténi zde uvedené.

Bude-li to Objednatel pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy
pojistovacimu makléfi uréenému Objednatelem.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele viéi Objednateli.”

18.4

Pojisténi personalu
zhotovitele

Pod-Clanek 18.4 je odstranén bez nahrady
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Vyssi noc
191

Definice vy$$i moci

Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-Elanku 19.1 se teCka nahrazuje Earkou.
Za pod-odstavec (v) se vklada novy pod-odstavec (vi) ndsledujiciho znéni:

(vi) zruSeni stavebniho povoleni pfisluSnym organem po podpisu Smlouvy o dilo.”

19.2

Oznameni o vys$si moci

Teti odstavec Pod-¢lanku 19.2 se dopliuje textem: ,kromé doby splatnosti povinné ¢astky*.

19.4

Dusledky vy$s$i moci

19.6

V Pod-¢lanku 19.4 se rusi pododstavec (b) a nahrazuje se textem:

Zhotovitel ma narok na Uhradu pfiméfenych, prokazatelnych a ucelné vynaloZenych Nakladl
v souvislosti s pracemi, které byly provedeny do dne podani oznameni podle Pod-¢lanku 19.2
(Oznameni o vy$S8i moci).

Dobrovolné odstoupeni,
platba a osvobozeni
z plnéni

V Pod-¢lanku 19.6 se rusi bez nahrady Pod-odstavec (g).

Na konec Pod-¢lanku 19.6 se pfidava novy text ve znéni:

,Vysledna ¢astka, ktera ma byt Zhotoviteli zaplacena podle tohoto Pod-Clanku 19.6 (Dobrovolné
odstoupeni, platba a osvobozeni z pInéni) nesmi v souhrnu prekro€it Pfijatou smluvni ¢astku."

Claimy, Spory a rozhodci fizeni

20.1

Claimy zhotovitele

V Pod-¢lanku 20.1 se odstrafiuje druhy odstavec a nahrazuje se timto znénim:

,V oznameni podle pfedchoziho odstavce musi Zhotovitel uvést jednotlivé druhy narokd, které
oznamuje, a to vzdy s uvedenim ustanoveni Smlouvy, podle néhoz mu kazdy z oznamovanych
narokd mél vzniknout.

Dodrzeni postupu podle pfedchozich dvou odstavci tohoto Pod-¢lanku 20.1 (Claimy zhotovitele)
je podminkou vzniku naroku na prodlouzeni Doby dokonéeni a jakéhokoliv naroku na dodateénou
platbu.

Jakykoliv claim m(Ze byt Zhotoviteli pfiznan pouze za podminky a pouze v takovém rozsahu,
v jakém dodrZel svou povinnost postupovat pfi provadéni Dila s odbornou péci. Nevyplyva-li claim
ve smyslu tohoto Pod-Clanku 20.1 (Claimy zhotovitele) z udalosti nebo okolnosti, ktera ma
pfetrvavajici vliv, plati, Ze jakékoli naroky uplatnéné v oznameni claimu jsou Uplné a Zhotovitel
nema narok na jakékoli nasledné rozSifeni téchto narok(, které by znamenalo, Ze na zakladé
claimu ma byt, ve srovnani s plivodnim oznamenim, prodiouzena Doba pro dokon&eni o delSi
Casovy Usek nebo Ze méa byt poskytnuta jakakoli platba ve vy$Sim rozsahu nebo ze ma byt
poskytnuta dosud nepozadovana platba.

Za Pod-¢lanek 20.1 se vklada novy text

Za sedmy (nyni deséty) odstavec Pod-Clanku 20.1 (Claimy zhotovitele) se vkladaji nasledujici
odstavce:

Jestlize Spravce stavby stanovenym zplisobem neodpovi v dobé definované v tomto Pod-¢lanku,
jakakoli ze Stran mlZe povazovat tento claim za odmitnuty Spravcem stavby a jakakoli ze Stran
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mize postoupit spor k rozhodnuti podie ustanoveni Clanku 20 (Claimy, spory a rozhodci fizeni)
zplsobem definovanym v Pfiloze k nabidce.”

Zplsob rozhodovani sporl podle varianty A nebo B je definovan v Pfiloze k nabidce.

ROZHODOVANi SPORU - VARIANTA A.”

20.5

Smirné narovnani

20.6

Text Pod-Elanku 20.5 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim textem:

,V pfipadé, Ze bylo podano oznameni o nesouhlasu podle vySe uvedeného Pod-Clanku 20.4
(Ziskani rozhodnuti rady pro rozhodovani sporti), musi se obé Strany pokusit pfed zahajenim
fizeni pfed obecnym soudem narovnat spor smimé. Av8ak nedomluvi-li se ob& Strany jinak,
fizeni pfed obecnym soudem mize byt zahajeno v padesaty Sesty den (nebo kdykoli po tomto
dnu) po dnu, ve kterém bylo podano oznameni o nesouhlasu i tehdy, kdyz nebyl u¢inén pokus o
smirné narovnani.”

Rozhod¢i fizeni

Pod-¢lanek 20.6 se odstrafiuje véetné ndzvu a nahrazuje se nasledujicim textem:
,20.6 Rizeni pfed obecnym soudem

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, musi byt jakykoli spor, pro ktery se rozhodnuti DAB (je-
i n&jaké) nestalo konecnym a zavaznym, s kone€nou platnosti vyfeSen pfed obecnymi soudy
Ceskeé republiky.”

20.7

Nesplnéni rozhodnuti rady
pro rozhodovani sport

20.8

V Pod-¢lanku 20.7 se slova ,rozhodCi fizeni” nahrazuji slovy ,fizeni pfed obecnym soudem”.

Uplynuti funkéniho
obdobi rady
pro rozhodovani sport

V Pod-¢lanku 20.8 se slova ,rozhodCi fizeni” nahrazuji slovy ,fizeni pfed obecnym soudem”.

Za Pod-¢lanek 20.8 se vklada novy text
,ROZHODOVANI SPORU - VARIANTA B.“

20.2

Jmenovani rady
pro feseni spord

Pod-¢lanek 20.2 se odstrafiuje bez nahrady.

20.3

Neschopnost se
dohodnout pfi jmenovani
rady pro feseni spord

20.4

Pod-¢lanek 20.3 se odstrafiuje bez nahrady.

Ziskani rozhodnuti rady
pro rozhodovani sport

20.5

Pod-¢lanek 20.4 se odstrafiuje bez nahrady.

Smirné narovnani

Text Pod-¢lanku 20.5 se odstrafiuje véetné ndzvu a nahrazuje se nasledujicim textem:
,20.5 Rozhodovani spori

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi odstranit smirpé na
zakladé jednani Stran, budou s kone€nou platnosti vyfeSeny pfed obecnymi soudy Ceské
republiky."
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20.6

Rozhodg¢i fizeni

Pod-¢lanek 20.6 se odstrafiuje bez nahrady.

20.7

Nesplnéni rozhodnuti rady
pro feseni sporli

Pod-¢lanek 20.7 se odstranuje bez nahrady.

20.8

Uplynuti funkéniho obdobi
rady pro rozhodovani sport

Pod-¢lanek 20.8 se odstrariuje bez nahrady.

20.9

Pouziti ustanoveni
obcanského zakoniku

Pridava se novy Pod-Clanek 20.9 (Pouziti ustanoveni ob¢anského zakoniku) ve znéni:

L,otrany vylu€uji pouziti ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1764 az § 1766, § 1799 az § 1800, § 2586 az
§ 2635 (vyjma § 2629, odst. 2) obCanského zakoniku. Zhotovitel se vzdava prava domahat se
zrueni Smlouvy ve smyslu ustanoveni § 2000 odst. 1 obéanského zakoniku. Strany se dohodly,
Ze obchodni zvyklosti nemaji pfednost pfed Zadnym ustanovenim zakona, a to ani pfed
ustanovenimi zakona, jeZ nemaji donucujici U€inky."
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