

Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Revitalizace trati Břeclav - Znojmo“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

ISPROFOND: 562373001

a

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" soudem v "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]",

oddíl "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", vložka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

bank. spojení: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", č. účtu: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Korespondenční adresa: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" pod evidenčním číslem "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Revitalizace trati Břeclav - Znojmo**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele v souladu s ust. § 81 odst. 1 ZVZ.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Projektu stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektu budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 b) Všeobecné technické podmínky.
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:
- Cena Díla bez DPH: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
- slovy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
- 3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místem plnění projektu stavby je: Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
- Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatel.

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí **3 %** z Ceny za zpracování Projektu, tj.: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" bez DPH. Cena za zpracování Projektu je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením

účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/P/04/15
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů
- Příloha č. 9: Související dokumenty

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V _____ dne _____._____._____

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Zpracování projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Revitalizace trati Břeclav - Znojmo.

Zpracování projektu stavby (dále jen P) bude provedeno v dílčích etapách Příloha č. 5 - Harmonogram plnění) včetně všech dokladů a příloh potřebných pro stavební povolení. Zhotovitel P zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh. Součástí díla je i podání návrhu na zahájení stavebního řízení, správní poplatek za správní řízení bude hrazen objednatelem. Předmětem díla však není zajištění vydání pravomocného (-ých) stavebního (-ích) povolení.

Zhotovitel P zajistí zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a výkazy výměr) včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle zákona č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP (viz Příloha č. 9 - Související dokumenty).

Předmětem plnění je také zajištění výkonu autorského dozoru v rozsahu Specifikace rozsahu autorského dozoru (viz Příloha č. 9) v období realizace stavby.

Projekt stavby bude zpracován v návaznosti na doklady a dokumentaci:
viz Příloha č. 9 - Související dokumenty.

Příloha č. 2

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - OP/P/04/15

Viz samostatná příloha

Díl 2 - Závazný vzor Smlouvy - Příloha č. 2 SoD

Příloha č. 3**Technické podmínky:****a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)**

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

a) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15**Viz samostatná příloha**

Díl 2 - Závazný vzor Smlouvy - Příloha č. 3 b) SoD

b) Zvláštní technické podmínky**Viz samostatná příloha**

Díl 2 - Závazný vzor Smlouvy - Příloha č. 3 c) SoD

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

| Položka | Popis | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|---------|---|-------------|-----------------|------------------------|
| 1 | zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace | | | |
| 2 | geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože | | | |
| 3 | ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění | | | |
| 4 | doplnění ověření stávajících inženýrských sítí | | | |
| 5 | průvodní zpráva | | | |
| 6 | souhrnná technická zpráva | | | |
| 7 | provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu | | | |
| 8 | zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum | | | |
| 9 | požární zpráva | | | |
| 10 | energetické výpočty | | | |
| 11 | dokumentace protikoročních opatření | | | |
| 12 | návrh dopravních opatření | | | |
| 13 | podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL | | | |
| 14 | ochrana obyvatelstva | | | |
| 15 | situace Stavby | | | |
| 16 | dokumentace technologické části Stavby | | | |
| 17 | dokumentace stavební části | | | |
| 18 | plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán | | | |
| 19 | položkové rozpočty technologické části Stavby | | | |
| 20 | položkové rozpočty stavební části Stavby | | | |
| 21 | souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GR SŽDC č. 20/2004 v platném znění | | | |

| | | | | |
|---------------|---|--|--|--|
| 22 | výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby | | | |
| 23 | výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby | | | |
| 24 | dokladová část, IČ | | | |
| 25 | geodetická dokumentace | | | |
| Celkem | | | | |

2. Dodatečné služby

| Položka | Popis | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|---------------|------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 26 | dokumentace pro registr subsystémů | | | |
| 27 | dokumentace pro posuzování shody | | | |
| 28 | podklady pro zadávací dokumentaci | | | |
| Celkem | | | | |

3. Cena za výkon autorského dozoru

| Položka | Popis | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|---------------|---|-------------|-----------------|------------------------|
| 29 | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | | | |
| Celkem | | | | |

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad délky výkonu autorského dozoru 10 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ Cena Díla:

| <u>Cena Díla (bez DPH)</u> | <u>Výše DPH</u> | <u>Cena Díla (s DPH)</u> |
|--|-------------------------|--------------------------|
| "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč |
| <u>z toho:</u> | | |
| <u>Cena za zpracování Projektu</u> | | |
| "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč |
| <u>Cena za výkon autorského dozoru</u> | | |
| "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč |

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

| <u>Specifikace položky</u> | <u>Cena položky (bez DPH)</u> | <u>Cena položky (s DPH)</u> |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. <u>Dílčí etapa</u> | [....] Kč | [....] Kč |
| 2. <u>Dílčí etapa</u> | [....] Kč | [....] Kč |
| 3. <u>Výkon autorského dozoru</u> | [....] Kč | [....] Kč |
| <u>Celkem:</u> | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

| <u>Část Díla</u> | <u>Doba plnění</u> | <u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u> | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> |
|-------------------------------------|--|--|--|
| <u>Termín zahájení prací</u> | ihned po podpisu Smlouvy | - | - |
| 1. <u>Dílčí etapa</u> | do 5 měsíců od podpisu Smlouvy 1. dílčí fakturace ve výši 80% ze součtu položek cen ze "Základních služeb a Dodatečných služeb" (viz Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 1. Dílčí etapy | Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 2. <u>Dílčí etapa</u> | do 8 měsíců od podpisu Smlouvy 2. dílčí fakturace – 20% ze součtu položek cen ze "Základních služeb a Dodatečných služeb" (viz Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 2. Dílčí etapy | Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami; Podání žádosti o stavební povolení | Protokol o provedení Díla Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu |
| 3. <u>Dílčí etapa</u> | 10 měsíců (předpoklad 06/2016 – 10/2016, 03/2017-07/2017) | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 10 měsíců | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |
| <u>Termín dokončení Díla</u> | Dokončení stavebních prací na zhotovení stavby | - | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Jméno a příjmení | Mgr. Lenka Dieguezová | |
| Adresa | Nerudova 1, 772 58 Olomouc | |
| E-mail | Dieguezova@szdc.cz | |
| Telefon | 724 932 386 | |
| Fax | 585 754 276 | |

- ve věcech technických:

| | |
|------------------|----------------------------|
| Jméno a příjmení | Ing. Jiří Dittmer |
| Adresa | Nerudova 1, 772 58 Olomouc |
| E-mail | Dittmer@szdc.cz |
| Telefon | 724 932 287 |
| Fax | 585 754 276 |

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" |
| E-mail | "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" |
| Fax | "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" |

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| E-mail | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Fax | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

- ve věcech technických:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| E-mail | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Fax | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" |
| E-mail | "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" |
| Fax | "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" |

- vedoucí týmu:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| E-mail | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Fax | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

- specialista na železniční svršek a spodek:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| E-mail | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Fax | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

- specialista na pozemní stavby:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| E-mail | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

| | |
|-----|----------------------|
| Fax | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
|-----|----------------------|

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| E-mail | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Fax | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

- specialista na zabezpečovací zařízení:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| E-mail | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Fax | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

- specialista na sdělovací zařízení:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| E-mail | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Fax | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

- specialista na trakční vedení:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| E-mail | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Fax | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

- specialista na silnoproudou technologii:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

| | |
|---------|----------------------|
| E-mail | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Fax | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

- specialista na elektrotechnická zařízení:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| E-mail | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Fax | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

- specialista na životní prostředí:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| E-mail | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Fax | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

- specialista na požární bezpečnost:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| E-mail | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Fax | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

- geotechnik:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| E-mail | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Fax | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

- koordinátor BOZP:

| | |
|------------------|----------------------|
| Jméno a příjmení | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Adresa | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| E-mail | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Telefon | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Fax | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7
Seznam požadovaných pojištění

- **Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:**

| DRUH POJIŠTĚNÍ | MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ |
|---|---|
| Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám | 34.400.000,- Kč |

Příloha č. 8
Seznam subdodavatelů

| IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO) | VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY | HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu |
|---|-------------------------|---|
| "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| CELKEM % | | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |

Příloha č. 9
Související dokumenty

| Název Dokumentu | Č.j. | Datum vydání |
|---|-----------------------------|---------------------|
| Ekonomické hodnocení ze Záměru projektu stavby „Revitalizace trati Břeclav - Znojmo“ | | 02/2014 |
| PD (DUR) stavby „Revitalizace trati Břeclav - Znojmo.“ | | 05/2014 |
| Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby | 1941/2015/SSV-U1/Bař | 25. 02. 2015 |
| Schválená přípravná dokumentace stavby | 9319/2015/O6 | 19. 03. 2015 |
| Schválený záměr projektu (stanovisko MD) | 60/2014-910-IZD/2 | 26. 03. 2014 |
| Specifikace činnosti koordinátora BOZP | Bez č.j. | |
| Specifikace rozsahu autorského dozoru | Bez č.j. | |

Všechny dokumenty výše uvedené v Příloze č. 9 - Související dokumenty jsou obsahem viz DÍL 3 Zadávací dokumentace – Výchozí podklady předávané zadavatelem.