

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

10 608/2015/SZDC-SSZ-ÚE-Šle.

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

03. 07. 2015

Dle rozdělovníku**„Modernizace ŽST Česká Lípa“****Dodatečné informace - Dodatek č. 6**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Doplnění odpovědi na dotaz č. 22:

V příloze zasíláme opravný SP pro SO 14-40-01 jako doplnění odeslané odpovědi v rámci Dodatečných informací - Dodatku č. 5 ze dne 01.07.2015.

Dotaz č. 26:

V DI č.4, dotaz a odpověď č. 10, se pojednává o termínu plnění zakázky – odkazuje se zde na termín zahájení prací 12/2015, který má být posunut na 11/2015.

Prosím o informaci, kde se zmínka o tom, se má zahájit stavba v 12/2015 nachází.

Dle ZOV naopak 1.12. – 31.3.2016 probíhá technologická (zimní) přestávka.

Pokud mají práce začít, dle DI č. 4, v 11/2015, bude ukončení = 11/2015 + 15měs.+90 dní, nebo 1.9.2015 + 18 měs. + 90 dní?

A platí technologické přestávky jak pro pozemní stavby, tak pro železniční stavby?

Odpověď na dotaz č. 26:

Dotaz dodavatele má několik částí, proto bude i zadavatel odpovídat postupně:

O zahájení stavby v 12/2015 (pro zpracování Harmonogramu postupu prací), informoval zadavatel dodavatele prostřednictvím formuláře „Oznámení o zakázce“, v jeho odstavci VI.3) Další informace, kde byla současně uvedena i lhůta pro dokončení stavebních prací - 15 měsíců. Formulář „Oznámení o zakázce“ byl uveřejněn na ISVZ US dne 26.05.2015, pod evidenčním číslem zakázky 514535.

Odpovědi na dotaz č. 10 (Dodatek č. 4) a „Změnou zadávací dokumentace“, provedenou v rámci Dodatečných informací - Dodatku č. 5 ze dne 01.07.2015, včetně „Opravného oznámení o zakázce“ (Dodatek č. 5 zveřejněn na profilu zadavatele, Opravné oznámení ve Věstníku veřejných zakázek), zadavatel uspořádal zahájení stavby o 1 měsíc, tedy na 11/2015 a lhůtu pro dokončení stavebních prací stanovil celkem na 19 měsíců tzn. **od 11/2015 do 05/2017**. Zadavatel tedy upřesňuje, že aktuálně sledovaný termín zahájení stavby je **01.11.2015**.

Tímto svým krokem zadavatel zvýšil původně uvažovanou lhůtu výstavby (stavebních prací), stanovenou POV, tj zahájení od 01.09.2015 s lhůtou výstavby 15 měsíců a jednou technologickou (zimní) přestávkou **o 4 měsíce**. Zadavatel tak zohledňuje druhou technologickou přestávku, do které se dodavatelé při zpracování harmonogramu dostali vlivem jiného termínu zahájení stavby, než je uveden v POV.

Pro vysvětlení:

K této situaci došlo tím, že se protáhla jednání spojená se získáním stavebního povolení a tedy před započítím výběrového řízení bylo již evidentní, že z důvodu časové náročnosti výběrového řízení, nebude zhotovitel stanoven do uvažovaného začátku stavby. Proto byl **do zadávací dokumentace zadán začátek stavby později (12/2015)**.

V době zimní technologické přestávky je možné pokračovat v pracích, kde to klimatické podmínky dovolí, např. v pozemních objektech apod.

Dotaz č. 27:

Mohl by zadavatel dát k dispozici harmonogram v editovaném formátu, ne jen v pdf.?

Odpověď na dotaz č. 27:

Ano, zadavatel poskytne v editovatelném formátu programu MS Project. Zadavatel požádal zpracovatele projektu o přepracování harmonogramu na aktuální začátek a konec stavebních prací. Soubor bude poskytnut všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta bez zbytečného odkladu po provedení úpravy.

Dotaz č. 28:

Žádáme Vás o sdělení, zda v souvislosti s úpravou / prodloužením doby trvání stavebních prací zakázky poskytne zadavatel uchazečům upravený Návrh smlouvy o dílo.

Odpověď na dotaz č. 28:

Zadavatel v rámci Dodatečných informací - Dodatku č. 5 (vyhotoven pod zn.: 10 456/2015-SŽDS-SSZ-ÚE-Šle ze dne 01.07.2015), uvedl v textu „**Změna zadávací dokumentace**“, že dochází k úpravě třetího a čtvrtého odstavce bodu 3.6 článku 3 Závazného vzoru Smlouvy (Díl 2 zadávací dokumentace), jejichž nové znění v tomto textu uvedl.

Přílohou tohoto Dodatku č. 6 je Závazný vzor Smlouvy se zapracovanou úpravou třetího a čtvrtého odstavce bodu 3.6 článku 3.

Přílohy *Závazný vzor Smlouvy_oprava1*
 SO144001_sp_oprava1.xls



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

—

—

—