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1 VSTUPNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifika ční údaje o stavbě 

Název dokumentace: Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Os-

trava-Kunčice – Havířov 

Kraj:    Moravskoslezský 

Pořizovatel dokumentace: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 

1.2 Základní údaje o účelu dokumentace 

Předmět stavby: 

Předmětem stavby je zejména odstranění propadu rychlosti a částečná modernizace celostátní trati 

Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín v úseku Ostrava-Kunčice (mimo) – Havířov (mimo). 

Cílem stavby je provést úpravy, které povedou k výraznému zlepšení stávajícího stavu. Jedná se pře-

devším o zkrácení jízdních dob, zvýšení rychlosti, bezpečnosti, komfortu a spolehlivosti dopravy. 

Na uvedeném úseku dojde ke kompletní výměně kolejového svršku (včetně kolejového lože) i 

k rozsáhlému pročištění příkopů a obnovení jejich funkcí tak, aby bylo zamezeno poruchám geome-

trické polohy koleje. Upraveno bude také trakční vedení. Proběhne rovněž modernizace nevyhovují-

cího nástupiště v zastávce Šenov (včetně osvětlení a umělých staveb). 

1.3 Výchozí podklady 

Jako výchozí podklady byly použity následující dokumenty: 

� Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice – Havířov; (zá-

měr projektu, PRODIN, a. s., 08/2014), 

� Prohlášení o dráze celostátní a regionální pro rok 2015, které vydává Správa železniční do-

pravní cesty, státní organizace, 

� služební pomůcky jízdního řádu pro období platnosti 2014/2015, 

� platné Tabulky traťových poměrů, 

� předpisy provozovatele dráhy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

� podklady získané od jednotlivých projektantů příslušných stavebních objektů, 

� vyjádření Ministerstva dopravy uvedené v dokladové části, 

� vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uvedené v dokladové části, 
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� vyjádření dopravců uvedené v dokladové části, 

� záznamy z porad a jednání uvedené v dokladové části, 

� místní šetření a pochůzky na řešeném úseku trati. 
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2 DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE SOU ČASNÉHO STAVU 

2.1 Současný stav železniční dopravní cesty 

2.1.1 Vymezení řešené oblasti 

Z hlediska dopravní technologie je řešená trať součástí celostátní dráhy elektrifikované celostátní 

dráhy Český Těšín – výhybna Polanka nad Odrou, která je v úseku dotčeném stavbou dvoukolejná. 

Podle služebních pomůcek SŽDC se jedná o trať číslo 301D a dle knižního jízdního řádu pro veřejnost 

o trať číslo 321.  

Celková délka dráhy Český Těšín – výhybna Polanka nad Odrou činí dle tabulek traťových poměrů 

39,764 km. Délka řešeného traťového úseku z pohledu dopravní technologie je vymezena staničeními 

výpravních budov, kdy délka úseku Havířov – Ostrava-Kunčice dosahuje hodnoty 11,358 km. 

Délka řešeného úseku z hlediska stavebního je vymezena začátkem stavby v km 19,802 a koncem 

stavby v km 28,355 a dosahuje tedy hodnoty 8,553 km.  

2.1.2 Vlastník dráhy, provozovatel dráhy, dopravci 

Vlastníkem výše uvedené celostátní dráhy je Česká republika, kterou zastupuje Správa železniční do-

pravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC). Provozuschopnost zajišťuje SŽDC, Oblastní ředitel-

ství Ostrava. 

Provozovatelem dráhy je rovněž SŽDC. Řízení provozu zajišťuje opět Oblastní ředitelství Ostrava. 

Organizačně jsou železniční stanice v námi řešeném úseku Ostrava-Kunčice – Havířov začleněny do 

Provozních obvodů (dále jen PO) Ostrava hl. n. (ŽST Ostrava-Kunčice a Ostrava-Bartovice) a Český 

Těšín (ŽST Havířov). 

České dráhy, a. s., jsou na uvedené železniční infrastruktuře nejvýznamnějším, nikoliv však jediným 

dopravcem vlaků osobní dopravy. Organizační složkou zajišťující tento druh přepravy je Generální ře-

ditelství, Odbor provozu osobní dopravy. Regionální osobní drážní dopravu v Moravskoslezském kraji 

zajišťuje Regionální obchodní centrum (dále jen ROC) Ostrava. Na řešeném úseku trati operuje také 

alternativní dopravce RegioJet, a. s. a jedním spojem (v lichém směru) pak dopravce LEO Express, 

a. s. 

Nejvýznamnějším nákladním dopravcem na sledovaném úseku dráhy je ČD CARGO, a. s. Organi-

zační složkou zajišťující pravidelnou nákladní dopravu na této trati je Provozní jednotka Ostrava. 

V nákladní dopravě zde využívá infrastrukturu také AWT, a. s., případně jiní alternativní dopravci. 
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2.1.3 Charakteristika tra ťových úseků 

Trať 301D Český Těšín – výhybna Polanka nad Odrou 

Začátek trati: Český Těšín

Konec trati: výhybna Polanka nad Odrou

Kategorie dráhy: celostátní

Zábrzdná vzdálenost: 1 000 m

Největší délka vlaku dálkové osobní dopravy: 350 m

Největší délka vlaku regionální osobní dopravy: 150 m

Největší délka vlaku nákladní dopravy: 700 m

Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brždění vlaků:

Od začátku ke konci trati: 8 ‰ Od konce k začátku trati: 12 ‰

Rozchod kolejí: 1435 mm

Trakční soustava: ss 3 kV

Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC D1

Traťový rádiový systém: není

Největší traťová rychlost: 80 km/h

Traťová třída na dráze: D4  

Blokové schéma současného stavu 

...................................................................km 19,127 - ŽST Haví řov

....................................km 22,618 - zastávka Šenov

....................................km 24,963 - ŽST Ostrava-Bartovice

směr Valašské Meziříčí

....................................km 30,485 - ŽST Ostrava-Kun čice

směr Ostrava-Svinov

směr Český Těšín

směr Ostrava hl. n.

ŽST

ŽST

ŽST

Z

 

Vysvětlivky: 

Z – zastávka 

ŽST – železniční stanice 

Žlutě podbarvené stanice, zastávky a traťové koleje jsou předmětem zadání.  

Šedě a černě podbarvené stanice, zastávky a traťové koleje nejsou předmětem zadání. 
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Přejezdy a přejezdová zabezpečovací zařízení 

 

Vysvětlivky: 

Sloupec 1 – km poloha určeného zařízení, tj. přejezdu, přejezdníku a opakovacího přejezdníku a druh pozemní komunikace  

Sloupec 2 – použité zkratky: 

PK – přejezdník. Za zkratku se doplní pomlčka a označení přejezdníku např. PK-X60 a ve sloupci 6 se uvede číslicí počet 
přejezdů pro které přejezdník platí 

 
OPK – opakovací přejezdník. Za zkratku se doplní pomlčka a označení opakovacího přejezdníku např.OPK-OX60 a ve 
sloupci 6 se uvede číslicí počet přejezdů pro které opakovací přejezdník platí 

 
PAK – přejezdník (se symbolem hudební noty – akustický přejezdník). Za zkratku se doplní pomlčka a obvyklé označení 
přejezdníku např. PAK-X60) 

 
k – přejezd zabezpečený výstražnými kříži  

 
kd – přejezd zabezpečený výstražnými kříži s doplněním (kůl, otočný kříž, svodné zábradlí) 
 
PZM 1 – mechanické závory bez světelné výstrahy obsluhované na dálku 
 
PZM 1S – mechanické závory se světelnou výstrahou obsluhované na dálku 
 
PZM 2 – mechanické závory bez světelné výstrahy obsluhované na místě 
 
PZM 2S – mechanické závory se světelnou výstrahou obsluhované na místě  
 
PZM 3 – mechanické závory bez světelné výstrahy obsluhované kombinovaně 
 
PZM 3S – mechanické závory se světelnou výstrahou obsluhované kombinovaně 
 
Je-li je informace o stavu zařízení předávána strojvedoucímu přímo na hnací vozidlo (přejezdníkem), doplní se za označení 
způsobu zabezpečení písmeno „L” (např. „PZM 1SL“). 
 
PZS 1 – světelné přejezdové zabezpečovací zařízení bez závislostí 
 
PZS 2S – světelné přejezdové zabezpečovací zařízení s jednoduchými závislostmi bez závor 
 
PZS 2Z – světelné přejezdové zabezpečovací zařízení s jednoduchými závislostmi se závorami 
 
PZS 3S – světelné přejezdové zabezpečovací zařízení s úplnými závislostmi bez závor 
 
PZS 3Z – světelné přejezdové zabezpečovací zařízení s úplnými závislostmi se závorami 
 
Je-li je informace o stavu zařízení předávána strojvedoucímu přímo na hnací vozidlo, doplní se za označení způsobu zabezpe-
čení písmeno „L“, je-li je informace předávána obsluhujícímu zaměstnanci doplní se písmeno „I“, v případě kombinace obou 
způsobů předávání informace doplní se písmena, LI (např. „PZS 2ZI“, „PZS 3SLI“ apod.). 

Sloupec 3 – obsluhuje stanoviště (umístění ovládacích a kontrolních prvků) 

Sloupec 4 – km poloha návěstí (Zapněte-ZČZ, vypněte-VČZ čistící zařízení – Drhlík) pro směr od začátku ke konci trati. 

Sloupec 5 – km poloha návěstí (Zapněte-ZČZ, vypněte-VČZ čistící zařízení – Drhlík) pro směr od konce trati k začátku trati. 

Sloupec 6 – poznámky 
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*) - přejezdové zabezpečovací zařízení závislé na návěstidle 

Traťová rychlost a její omezení 

 

Vysvětlivky:  

sl. 1 – rozhodný spád/třída sklonu od Z do K trati 

sl. 2 + 10 – důvod omezení rychlosti 

sl. 3 + 9 – rychlost pro skupiny vozidel přechodnosti 1 a 2 v km/h 

sl. 4 + 8 – rychlost pro skupiny vozidel přechodnosti 3 v km/h 

sl. 4 + 7 – rychlost pres výhybky menší než 40 km/h 

sl. 6 – stanice, výhybna, odbočka, dopravna D3 nebo km širé trati 

sl. 11 – rozhodný spád/třída sklonu od K do Z trati 

Rozhodný spád, třída sklonu 

Směr jízdy z Havířova do Ostravy-Bartovic a opačně 

Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati 8/II

Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati 1/III-IV  

Směr jízdy z Ostravy-Bartovic do Ostravy-Kunčic a opačně 

Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati 4/II

Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati 1/III  

Přechodnost hnacích vozidel 

V celém úseku Český Těšín – výhybna Polanka nad Odrou jsou hnací vozidla skupiny 3 přechodná 

bez omezení. 
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Postrková služba 

 

Vysvětlivky:  

1n – dovolen jeden nezavěšený postrk 

2z – dovoleny dva zavěšené postrky 

2.1.4 Charakteristika stanic a zastávek v řešeném úseku  

ŽST Havířov 

Stanice není předmětem řešení v rámci této stavby.  

Umístění stanice:  

Železniční stanice Havířov leží v km 19,127 na celostátní dráze elektrifikované dvoukolejné trati 

Český Těšín – Výhybna Polanka nad Odrou. Traťový úsek Český Těšín – odbočka Odra je dvojko-

lejný, traťový úsek odbočka Odra – výhybna Polanka nad Odrou je jednokolejný. Je odbočnou pro trať 

vlečkové sítě AWT směr Prostřední Suchá. 

Určení stanice a její rozčlenění:  

Sídlem přednosty PO je stanice Český Těšín. 

Stanice je obsazena výpravčím. 

Železniční stanice je spravována a provozována Správou železniční dopravní cesty, státní organizací. 

ŽST Havířov není z pohledu předpisu SŽDC D33 „o vojenské přepravě“ zájmovou stanicí. 

Zastávka Šenov 

Zastávka Šenov leží v km 22,618. Zastávka má dvě vnější jednostranná nezastřešená nástupiště situo-

vaná vstřícně naproti sobě: 

� U 1. TK v délce 150 m, výška hrany nástupiště nad temenem kolejnice je 300 mm, 

� u 2. TK v délce 297 m, výška hrany nástupiště nad temenem kolejnice je 300 mm. 

Elektrické osvětlení je ovládáno automaticky časovým spínačem. Na obou nástupištích jsou přístřešky 

pro cestující. Nástupiště zastávky jsou z důvodu nedostatečné výšky nad TK vzhledem k vlakovým 
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soupravám bariérová. Přechod mezi nástupišti je podchodem (situován směrem k ŽST Havířov) pod 

oběma TK – přechod není bezbariérový. 

Zastávka je přidělena SŽDC – po stránce provozování dráhy OŘ Ostrava a po stránce řízení provozu 

PO Český Těšín. Zastávka není obsazena zaměstnanci provozovatele dráhy ani žádného z dopravců, 

prodej jízdenek probíhá ve vlaku.  

ŽST Ostrava-Bartovice 

Umístění stanice:  

Železniční stanice Ostrava-Bartovice leží v km 24,963 celostátní dráhy dvoukolejné elektrifikované 

trati Český Těšín – Výhybna Polanka nad Odrou. Traťový úsek Český Těšín – odbočka Odra je dvoj-

kolejný, traťové úseky Odbočka Odra – výhybna Polanka nad Odrou a odbočka Odra – Ostrava-Svi-

nov jsou jednokolejné. 

Určení stanice a její rozčlenění:  

Stanice je obsazena výpravčím. 

Sídlem přednosty PO je stanice Ostrava hl. n. 

Železniční stanice je spravována a provozována Správou železniční dopravní cesty, státní organizací. 

ŽST Ostrava-Bartovice není z pohledu předpisu SŽDC D33 „o vojenské přepravě“ zájmovou stanicí. 

Nástupiště: 

ŽST Ostrava-Bartovice není bezbariérově přístupná a je vybavena třemi nástupišti: 

� Nástupiště č. 1 – je ostrovní mezi staničními kolejemi č. 3 a 5, délka nástupiště je 236 metrů, 

� nástupiště č. 2 – je ostrovní mezi staničními kolejemi č. 4 a 8, délka nástupiště je 248 metrů, 

� nástupiště u kusé koleje č. 7 v délce 82 m, vnější úrovňové nástupiště se zpevněnou hranou 

Tischer a povrchem z betonové dlažby. 

Ostrovní nástupiště č. 1 a 2 jsou ve střední části krytá v délce 44 metrů. 

Vlečky: 

Železniční stanice Ostrava-Bartovice je přípojovou stanicí pro styk s vlečkou ArcelorMittal Ostrava, 

a. s. Vlečka ArcelorMittal Ostrava, a. s. (dále jen AMO) odbočuje: 

� Výhybkou č. 50 z matečné koleje ze směru od ŽST Havířov na východní zhlaví obvodu vjezdo-

vého nádraží, tj. na skupinu vlečkových kolejí č. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 

�  výhybkou č. 64 ze staniční koleje č. 14 na západním zhlaví obvodu vjezdového nádraží (smě-

rem do obvodu třídicího nádraží a na vlečkovou spojovací kolej č. 800), 
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� výhybkou č. 22 z matečné koleje na kunčickém zhlaví na vlečkovou kolej č. 35 a dále pak na 

západní zhlaví obvodu vjezdového nádraží. 

Určení kolejí: 

Kolej  
číslo 

Užitečná 
délka 

Vymezena 
polohou 

Účel použití 

1 2 3 4 

Dopravní koleje  

1 800 m S1 – L1 hlavní staniční kolej, trakční vedení v celé délce 

2 812 m S2 – L2 hlavní staniční kolej, trakční vedení v celé délce 

3 838 m S3 – L3 
vjezdová, odjezdová s nástupištní hranou, trakční ve-

dení v celé délce 

4 820m S4 – L4 
vjezdová, odjezdová s nástupištní hranou, trakční ve-

dení v celé délce 

5 779 m S5 – L5 
vjezdová, odjezdová s nástupištní hranou, trakční ve-

dení v celé délce 

7 433 m zarážedlo – L7 
vjezdová, odjezdová s nástupištní hranou, trakční ve-

dení v celé délce 

8 804 m S8 – L8 vjezdová, odjezdová s nástupištní hranou, trakční ve-
dení v celé délce, propojky 

10 773 m S10 – L10 
vjezdová, odjezdová, mimořádně odevzdávková na 

vlečku AMO a.s., trakční vedení v celé délce, propojky 

12 728 m S12 – L12 
vjezdová, odjezdová, mimořádně odevzdávková na 

vlečku AMO a.s., trakční vedení v celé délce, propojky 

14 621 m Sc14 – Lc14 
vjezdová, odjezdová, mimořádně odevzdávková na 

vlečku AMO a.s., trakční vedení v celé délce, propojky 

14a 61 m Se11 – L14a pokračování koleje č. 14, trakční vedení v celé délce 

14+14
a 

724 m S14 – L14a 
vjezdová, odjezdová, mimořádně odevzdávková na 

vlečku AMO a.s., trakční vedení v celé délce, propojky 

Trakční vedení: 

Stejnosměrným napětím 3 kV jsou elektrizovány koleje č. 5, 3, 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.  

Elektrický ohřev výhybek: 

Je zřízen na výhybkách č. 1–11, 15–25, 50, 64. 

Elektrická předtápěcí zařízení: 

Nejsou zřízena. 

Zásuvkové stojany 230/400 V: 

Nejsou zřízeny. 
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ŽST Ostrava-Kunčice 

Stanice není předmětem řešení v rámci této stavby.  

Umístění stanice:  

Železniční stanice Ostrava-Kunčice leží: 

� V km 30,485 celostátní dráhy dvoukolejné elektrifikované trati Český Těšín – výhybna Polanka 

nad Odrou. Traťové úseky Odbočka Odra – Výhybna Polanka nad Odrou a Odbočka Odra – 

Ostrava-Svinov jsou jednokolejné, 

� v km 7,805 celostátní dráhy dvoukolejné elektrifikované trati Ostrava uhelné nádraží – Ostrava-

Kunčice, 

� v km 7,805 regionální dráhy dvoukolejné trati Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí, která je 

v úseku Vratimov – Valašské Meziříčí jednokolejná. 

Určení stanice a její rozčlenění:  

Sídlem přednosty PO je stanice Ostrava hl. n. 

Stanice je obsazena výpravčím. 

Železniční stanice je spravována a provozována Správou železniční dopravní cesty, státní organizací. 

ŽST Ostrava-Kunčice není z pohledu předpisu SŽDC D33 „o vojenské přepravě“ zájmovou stanicí. 

2.1.5 Charakteristika zabezpečovacího zařízení v řešeném úseku  

SZZ železniční stanice Havířov 

ŽST Havířov je vybavena reléovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu AŽD 71 s cestovým 

systémem stavění vlakových a posunových cest. Staniční zabezpečovací zařízení je obsluhováno 

místně. 

TZZ v mezistaničním úseku Havířov – Ostrava-Bartovice 

Mezistaniční úsek, rozdělen na 3 oddíly, je vybaven traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie 

– trojznakovým automatickým blokem AB3-74 pro obousměrný provoz. Kontrola volnosti mezista-

ničních úseků je zajištěna kolejovými obvody napájených frekvencí 50Hz. 

SZZ železniční stanice Ostrava-Bartovice 

Železniční stanice Ostrava-Bartovice je vybavena reléovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie 

typu AŽD 71. 

Kontrola volnosti všech kolejových a výhybkových úseků v ŽST je zjišťována pomocí kolejových ob-

vodů. Staniční zabezpečovací zařízení je obsluhováno místně. 
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TZZ v mezistaničním úseku Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice 

Mezistaniční úsek, rozdělen na 2 oddíly, je vybaven traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie 

– trojznakovým automatickým blokem AB3-74 pro obousměrný provoz. Kontrola volnosti mezista-

ničních úseků je zajištěna kolejovými obvody napájených frekvencí 50Hz. 

SZZ železniční stanice Ostrava-Kunčice 

Železniční stanice Ostrava-Kunčice je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením elektronického 

typu ETB s JOP 3. kategorie. Staniční zabezpečovací zařízení je obsluhováno místně. 

Přehled staničního a traťového zabezpečovacího zařízení 

1. 2. 3.

Havířov 3. AŽD 71 s cestovým systémem

Havířov - Ostrava-Bartovice 3. obousměrný trojznaký automatický blok

Ostrava-Bartovice 3. AŽD 71 s cestovým systémem

Ostrava-Bart. - Ostrava-Kunč. 3. obousměrný trojznaký automatický blok

Ostrava-Kunčice 3. elektronické stavědlo typu ETB s JOP

Dopravna/Mezistaniční úsek

Kategorie ZZ

CharakteristikaSZZ/TZZ

 

2.2 Drážní doprava a traťová technologie v současném stavu 

2.2.1 Rozsah dopravy v jednotlivých mezistaničních úsecích v GVD 2014/2015 

Počet všech vlaků osobní a nákladní dopravy, které jsou zakresleny v GVD 2014/2015, udává následu-

jící tabulka. Vzhledem k omezení jízdy vlaků na určité dny v týdnu a řadu vlaků rušících je skutečný 

rozsah dopravy za běžný pracovní nebo nepracovní den obecně nižší než uvedené hodnoty. 

Rozsah vlakové dopravy na řešeném úseku trati 

EC, 
IC,   
Ex

R Sp Os Sv Nex Pn Mn Lv celkem NO NN NL
Nprav   
Npp    
Ng

Celke
m

NO NN NL
Nprav    
Npp     
Ng

prav 9 7 33 2 19 2 4 76 49 23 4 76 93 46 8 147

Havířov pp 6 6 0 6 0 6 0 13 0 13

Ostrava-Bartovice prav 10 7 27 2 19 2 4 71 44 23 4 71

pp 7 7 0 7 0 7

prav 9 7 33 2 14 2 6 73 49 18 6 73 93 42 10 145

Ostrava-Bartovice pp 5 5 0 5 0 5 0 11 0 11

Ostrava-Kun čice prav 10 7 27 4 16 4 4 72 44 24 4 72

pp 6 6 0 6 0 6

Z

T

Z

2

1

2

1

T

Podle sm ěrů Oba sm ěry

Mezistani ční úsek

ko
le

j

sm
ě
r

je
de

Počty vlak ů zakreslených v GVD

78

78 156

82

78 160

 

Vysvětlivky:  

T – směr od začátku ke konci trati, Z – směr od konce k začátku trati.  

Začátek trati je v Českém Těšíně (Havířově), konec trati je v Polance nad Odrou (Ostravě-Kunčicích).  

prav – pravidelný vlak, pp – vlak podle potřeby 
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2.2.2 Traťová technologie 

Traťová technologie je vztažena k zahájení platnosti jízdního řádu 2014/2015. 

Dálková osobní doprava – vlaky vyšších kategorií a rychlíky 

Na dotčeném traťovém úseku je provozováno 9 párů vlaků kategorie IC alternativního dopravce Regi-

oJet, a. s. v relaci Praha – Ostrava – Havířov (– Slovensko). Z přepravních důvodů spoje zastavují jen 

v ŽST Havířov. Ostatní tarifní body na řešeném úseku trati vlaky projíždí. Spoje jsou vedeny ve dvou-

hodinovém taktu ve špičce pak dokonce v hodinovém. Soupravy se skládají zpravidla z hnacího vozi-

dla a 6 až 10 vozů klasické stavby. 

Alternativní dopravce LEO Express, a. s., zde provozuje jeden spoj (v lichém směru) v relaci Praha – 

Ostrava – Košice. Všechny tarifní body na řešeném úseku trati tento spoj projíždí. Vlak je veden elek-

trickou pětivozovou jednotkou. 

Rychlá regionální osobní doprava – spěšné vlaky 

Rychlá regionální doprava je v řešeném úseku zastoupena 7 páry spěšných vlaků v relaci Opava vý-

chod – Ostrava – Havířov – Český Těšín v pravidelném dvouhodinovém taktu. Vlaky jsou výhradně 

vedeny třívozovými elektrickými jednotkami řady 471.  

Spěšné vlaky zastavují v řešeném úseku pro výstup a nástup cestujících pouze v železničních stanicích 

Ostrava-Kunčice a Havířov. Ostatní tarifní body projíždí.  

Dopravcem všech vlaků jsou České dráhy, a. s. 

Regionální osobní doprava – osobní vlaky 

Regionální osobní doprava je velmi důležitá pro příměstskou dopravu obyvatel do škol a zaměstnání 

neboť prochází hustě osídlenou oblastí. Je zastoupena osobními vlaky relací Opava východ – Ostrava 

– Havířov – Český Těšín, případně posilovými spoji v relaci Ostrava-Svinov – Havířov (– Český Tě-

šín). V závislosti na dni v týdnu (pracovní/nepracovní den), resp. denním období (špička/sedlo) do-

pravní nabídka kolísá mezi 30minutovým a 60minutovým intervalem. Vlaky jsou vedeny třívozovými 

elektrickými jednotkami řady 471, vybrané spoje (zejména posilové v pracovní dny) pak pětivozo-

vými elektrickými jednotkami řady 460. 

Dopravcem všech vlaků jsou České dráhy, a. s. 

Nákladní doprava – dálková doprava 

Na řešených traťových úsecích je provozována intenzivní pravidelná dálková nákladní doprava. Jedná 

se o důležitou spojku pro mezinárodní dopravu zboží mezi ČR, Slovenskem a Polskem. Na dotčené 

trati jsou vedeny mezinárodní tranzitní relace Česká republika – Slovensko a zpět. Významný podíl 

zaujímají relace vlaků Slovensko – Česká republika a zpět, kdy se jedná o končící a výchozí vlaky za-
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jišťující zásobování vlečky ArcelorMittal Ostrava a. s. (přípojové stanice Ostrava-Bartovice a Ostrava-

Kunčice) hromadnými substráty (uhlí, ruda).  

Vnitrostátní relace jsou na dotčené trati jak tranzitní, tak končící a výchozí. Opět se jedná zejména o 

zajištění přepravy komodit pro vlečku ArcelorMittal Ostrava a. s. (koks, vápenec).  

V dotčeném traťovém úseku Ostrava-Kunčice – Havířov jsou vedeny i mezistátní a vnitrostátní relace 

ucelených nákladních vlaků vyšších kategorií, které zajišťují obsluhu kontejnerového terminálu Me-

trans v Havířově.  

Dopravcem převážné většiny vlaků je společnost ČD CARGO, a. s. Menšinový podíl zajišťují do-

pravce AWT, a. s., Metrans Rail, a. s. a podle potřeby i další licencovaní dopravci. 

Nákladní doprava – místní obsluha 

Místní obsluhu na řešeném úseku zajišťují dva páry manipulačních vlaků v relaci Ostrava-Kunčice – 

Havířov a zpět. V lichém směru jsou vedeny i další dva manipulační vlaky, které v Ostravě-Bartovi-

cích končí.  

Vedle zátěže určené na předávkové kolejiště vlečky ArcelorMittal Ostrava a. s. v Ostravě-Bartovicích 

je manipulačními vlaky zajišťována přeprava jednotlivých vozových zásilek pro potřeby železniční 

stanice Havířov a do ní zaústěných vleček. 

Dopravcem všech vlaků je ČD CARGO, a. s. 

2.2.3 Jízdní doby vlaků v GVD 2014/2015 

Jízdní doby vlaků osobní a nákladní dopravy prezentují charakteristiky typových vlaků provozova-

ných na řešeném úseku trati. Vzhledem k rozdílným jízdním dobám pro směr od začátku ke konci trati 

a pro směr opačný jsou uvedeny tabulky pro oba směry. 

Kategorie vlaku

Souprava

JD pob. JD pob. JD pob. JD pob. JD pob.

ŽST Havířov * * * * * * * * * *

z Šenov I I I I 5,0 � I I I I

ŽST Ostrava-Bartovice 7,5 I 7,0 I 3,5 � 7,0 I 10,0 20,0

ŽST Ostrava-Kun čice 4,0 * 4,0 * 5,0 * 8,0 * 10,0 *

11,5 0,0 11,0 0,0 13,5 0,0 15,0 0,0 20,0 20,0

-61,95 -

Pn 80440Pn 49700

45,43 34,07

11,358 11,358

Technická rychlost (km/h)

Cestovní rychlost os. vlak ů (km/h)

61,95

59,26

50,48

50,48

59,26

40,0

11,358

11,0 15,013,5

11,358

Jízdní doby - sou časný stav v GVD 2014/2015

Havířov - Ostrava-Kun čice

Délka trati (km) 11,358

731131

Jízdní doby (min) / Pobyty (min)

Dopravny a zastávky

Cestovní doba (min) 11,5

IC 1012

162 + R 450 t

Sp 1604

471

Os 3404

471
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Kategorie vlaku

Souprava

JD pob. JD pob. JD pob. JD pob. JD pob.

ŽST Ostrava-Kun čice * * * * * * * * * *

ŽST Ostrava-Bartovice 4,5 I 4,0 I 5,0 � 6,0 I 10,0 20,0

z Šenov I I I I 2,5 � I I I I

ŽST Havířov 5,5 * 5,0 * 3,5 * 5,0 * 16,0 *

10,0 0,0 9,0 0,0 11,0 0,0 11,0 0,0 26,0 20,0

Jízdní doby - sou časný stav v GVD 2014/2015

Ostrava-Kun čice - Haví řov

IC 1013 Sp 1607 Os 3405 Pn 49701 Pn 80441

162 + R 450 t 471 471 131 731

Dopravny a zastávky

Jízdní doby (min) / Pobyty (min)

Cestovní doba (min) 10,0 9,0 11,0 46,0

Délka trati (km) 11,358 11,358 11,358 11,358 11,358

75,72 61,95 61,95

11,0

26,21

Cestovní rychlost os. vlak ů (km/h) 68,15 75,72 61,95 - -

Technická rychlost (km/h) 68,15

 

Vysvětlivky:  

* ... vlak vstupuje/vystupuje z řešeného úseku, případné pobyty se neudávají  Ε ... pobyt kratší než 0,5 minuty 

- ... nemá pobyt z přepravních důvodů     ~ ... v daném úseku nejede/jede po jiné trati 

+... vlak zastavuje pouze z dopravních důvodů    I ... vlak dopravnou nebo zastávkou projíždí 

2.2.4 Obsazení služeben zaměstnanci vybraných povolání  

Obsazení služeben dopravními zaměstnanci není předmětem řešení, neboť úpravy železničních stanic 

a staničního zabezpečovacího zařízení nejsou předmětem zadání. 
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3 DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE NAVRHOVANÉHO STAVU 

3.1 Koncepce řešení 

3.1.1 Základní vize řešení traťového úseku po stránce technické 

Z hlediska správce a provozovatele dráhy je cílem vyšší efektivita a spolehlivost provozování želez-

niční dopravy, předmětem výrazného snížení rizika pomalých jízd a dopravních výluk na opravné a 

údržbové práce. To povede k zatraktivnění železniční dopravy pro širokou veřejnost.  

Rychlé a především pravidelné železniční spojení v silně osídleném prostoru, bude směřovat 

s doplňujícími dopravními systémy ke zlepšení veřejné dopravy v daném regionu. Tím dojde 

k bezpečnému dodržování taktové železniční dopravy, včetně zkrácení jízdních dob a tím současně i 

ke zkvalitnění propracovaného integrovaného dopravního systému ODIS. 

Cílem úprav bude: 

� Zlepšení železniční infrastruktury (výměna kolejového svršku, modernizace mostů i propustků, 

úpravy železničních přejezdů a trakčního vedení, vybudování nového nástupiště v zastávce Še-

nov, rozsáhlé pročištění příkopů), 

� odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Havířov – Ostrava-Kunčice, 

� výrazné zvýšení kultury cestování, komfortu i bezpečnosti cestujících, 

� celkové zatraktivnění železniční dopravy na trati č. 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – 

Český Těšín. 

Blokové schéma tratí po realizaci stavby 

Stavebními úpravami provedenými v rámci úpravy budou dotčeny barevně zvýrazněné mezistaniční 

úseky, stanice a zastávky na řešeném úseku trati. 

...................................................................km 19,127 - ŽST Haví řov

....................................km 22,618 - zastávka Šenov

....................................km 24,963 - ŽST Ostrava-Bartovice

směr Valašské Meziříčí

....................................km 30,485 - ŽST Ostrava-Kun čice

směr Ostrava-Svinov

směr Český Těšín

směr Ostrava hl. n.

ŽST

ŽST

ŽST

Z

 

Vysvětlivky: Žlutě podbarvené stanice, zastávky a traťové koleje jsou předmětem stavebních úprav. Šedě a černě podbarvené 

stanice, zastávky a traťové koleje nejsou předmětem stavebních úprav. 
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3.1.2 Základní vize řešení traťového úseku po stránce dopravně-technologické 

Pro stanovení koncepce obsluhy řešeného území drážní dopravou byly osloveny organizace, které ob-

jednávají rozsah veřejné drážní dopravy, případně zde přímo zajišťují dopravu nákladní.  

Konkrétně se jedná o následující organizace: 

� Ministerstvo dopravy, jenž nepředpokládá ve střednědobé perspektivě objednávku dálkových 

osobních vlaků. 

� Alternativní dopravce RegioJet, a. s., který provozuje na dotčeném úseku dálkovou osobní do-

pravu, své vyjádření nezaslal, tudíž se předpokládá zachování stávajícího dopravního stavu a 

dopravního konceptu i po realizaci stavby. 

� Krajský úřad Moravskoslezského kraje uvažuje oproti současnosti změny linkotvorby ve formě 

převedení linky S1 přes Ostravu hl. n. (nyní jezdí přes ŽST Ostrava-Vítkovice) a zavedení linky 

S9 přes Ostravu-Vítkovice, která nahradí současné posilové spoje linky S1 z Ostravy-Svinova 

do Havířova, resp. až Českého Těšína. V dotčeném traťovém úseku Ostrava-Kunčice (mimo) – 

Havířov (mimo) se proto absolutní počty vlaků nebudou zásadně lišit od hodnot stávajícího 

stavu.  

� V oblasti nákladní drážní dopravy byl osloven majoritní dopravce, který na řešeném úseku trati 

zajišťuje převážnou část výkonů nákladní dopravy, a tím je společnost ČD CARGO, a. s. Spo-

lečnost nepředpokládá zásadní koncepční změny v oblasti nákladní dopravy na dotčeném traťo-

vém úseku. 

3.2 Drážní doprava, traťová a staniční technologie v navrhovaném stavu 

3.2.1 Výhledový rozsah dopravy a výhledová traťová technologie 

Dálková osobní doprava 

Je zde v současné době provozována pouze soukromým dopravcem RegioJet, a. s., u kterého se před-

pokládá zachování stávajícího dopravního stavu. 

Ministerstvo dopravy její objednávku ve střednědobém výhledu nepředpokládá.  

Regionální osobní doprava 

Rozsah dopravy, relace a interval vlaků: 

� Předpokládá se zachování zhruba stávajícího rozsahu dopravy. Ve směru Ostrava-Kunčice – 

Havířov se předpokládá vedení 36 spojů za pracovní den, v opačném směru pak 34 spojů za 

pracovní den. V nepracovních dnech bude rozsah dopravy nižší.  
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� Linka R1 bude ve výhledu vedena v trase Opava východ – Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n. – 

Ostrava-Kunčice – Havířov – Český Těšín v celodenním intervalu 120 minut v období pracov-

ních dní. V nepracovní dny nebude linka provozována. 

� Linka S1 bude ve výhledu vedena v trase Opava východ – Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n. – Os-

trava-Kunčice – Havířov – Český Těšín v celodenním intervalu 60 minut v období pracovních i 

nepracovních dní. 

� Linka S9 bude ve výhledu vedena v trase Ostrava-Svinov – Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Kun-

čice – Havířov (– Český Těšín) v intervalu 60 minut v ranních špičkách pracovních dní. 

V období mimo ranní dopravní špičky bude provozována v intervalu 120 minut. V nepracovní 

dny nebude linka provozována. 

Vymezení špičky a celkové doby provozování dopravy: 

� Výhledově se předpokládá intenzivní provoz regionální drážní dopravy v období 3:00 až 1:00 

s tím, že převážná část osobní dopravy bude provozována v období od 04:00 do 22:00. Ve zby-

lých částech dne bude doprava zajišťována v nižším rozsahu (v systému jednotlivých spojů). 

Zastavovací politika vlaků dálkové dopravy: 

� Ve výhledu je uvažováno u osobních vlaků s obsluhou všech tarifních bodů na dotčeném traťo-

vém úseku. U vlaků linky R1 pak s obsluhou železničních stanic Ostrava-Kunčice a Havířov a 

projížděním železniční stanice Ostrava-Bartovice a zastávky Šenov.  

Předpokládaná vozidla na jednotlivých linkách, jejich kapacita a délka: 

� Na lince R1 se předpokládá nasazení elektrických jednotek řady 471 CityElefant, resp. jednotek 

řady 440 RegioPanter. Třívozová jednotka řady 471 dosahuje délky 79,2 m, třívozová jednotka 

řady 440 dosahuje délky 79,4 m. 

� Na lince S1 se předpokládá nasazení elektrických jednotek řady 471 CityElefant, resp. jednotek 

řady 440 RegioPanter. 

� Na lince S9 se předpokládá nasazení elektrických jednotek řady řady 440 RegioPanter.  

� Do doby pořízení nových jednotek (platí zejména pro linku S9 a v pracovní dny i některé spoje 

linky S1) lze očekávat nasazení starších elektrických jednotek řady 460. Pětivozová jednotka 

řady 460 dosahuje délky 122,5 m. 

Z vyjádření vyplývají potřebné délky nástupišť: 

� Vlaky dálkové dopravy nebudou ve stavbou dotčených tarifních bodech Ostrava-Kunčice a Še-

nov zastavovat z přepravních důvodů, není nutno dimenzovat délku nástupištních hran pro 

vlaky dálkové dopravy. 
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� Pro vlaky regionální dopravy se předpokládá nutnost zajištění nástupištní hrany v délce 170 me-

trů. To umožní odbavení dvojice elektrických jednotek řady 440 (158,8 m), resp. 471 (158,4 m), 

a zároveň i odbavení pětivozových jednotek řady 460 (122,5 m). Uvedená délka nástupištní 

hrany je v souladu se zpracovaným záměrem projektu této stavby a zároveň odpovídá schvále-

ným délkám nástupišť v rámci jiných staveb na dotčené trati (nová zastávka Havířov nemoc-

nice). 

Nákladní doprava 

Rozsah dopravy: 

� Podle sdělení majoritního dopravce se nepředpokládají zásadní změny v rozsahu nákladní 

drážní dopravy. 

Délky a hmotnosti nákladních vlaků, hnací vozidla: 

� Budou zachovány stávající délky, hmotnosti a řady hnacích vozidel dle současného stavu.  

Výhledový rozsah osobní regionální dopravy podle hodin 

Úsek Haví řov - Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kun čice

Čas 

00
-0

1

01
-0

2

02
-0

3

03
-0

4

04
-0

5

05
-0

6

06
-0

7

07
-0

8

08
-0

9

09
-1

0

10
-1

1

11
-1

2

12
-1

3

13
-1

4

14
-1

5

15
-1

6

16
-1

7

17
-1

8

18
-1

9

19
-2

0

20
-2

1

21
-2

2

22
-2

3

23
-2

4

Celkem

R1 Český Těšín - Ostrava - Opava 1 1 1 1 1 1 1 7

S1 Český Těšín - Ostrava - Opava 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

S9 Český Těšín - Ostrava 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Sudé vlaky celkem 1 0 0 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 36

R1 Opava - Ostrava - Český Těšín 1 1 1 1 1 1 1 7

S1 Opava - Ostrava - Český Těšín 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

S9 Ostrava - Český Těšín 1 1 1 1 1 1 1 7

Liché vlaky celkem 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 34

Celkem oba sm ěry 1 0 0 1 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 1 70  

Výhledový rozsah vlakové dopravy na řešeném úseku trati 

EC, 
IC,   
Ex

R Sp Os Sv Nex Pn Mn Lv celkem NO NN NL
Nprav   
Npp    
Ng

Celke
m

NO NN NL
Nprav    
Npp     
Ng

prav 9 7 27 2 19 2 4 70 43 23 4 70 88 46 8 142

Havířov pp 6 6 0 6 0 6 0 13 0 13

Ostrava-Bartovice prav 9 7 29 2 19 2 4 72 45 23 4 72

pp 7 7 0 7 0 7

prav 9 7 27 2 14 2 6 67 43 18 6 67 88 42 10 140

Ostrava-Bartovice pp 5 5 0 5 0 5 0 11 0 11

Ostrava-Kun čice prav 9 7 29 4 16 4 4 73 45 24 4 73

pp 6 6 0 6 0 6

72

79 151

76

79 155

Podle sm ěrů Oba sm ěry

Mezistani ční úsek

ko
le

j

sm
ě
r

je
de

Počty vlak ů zakreslených v GVD

Z

T

Z

2

1

2

1

T

 

Vysvětlivky:  

T – směr od začátku ke konci trati, Z – směr od konce k začátku trati. Začátek trati je v Českém Těšíně (Havířově), konec 

trati je v Polance nad Odrou (Ostravě-Kunčicích). prav – pravidelný vlak, pp – vlak podle potřeby 
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Model dvouhodinové dopravní špičky vlaků osobní dopravy 

Výhledový cílový rozsah dopravy znamená pro špičkový 120minutový interval následující rozsah do-

pravy. V úseku Havířov – Ostrava-Kunčice lze očekávat následující rozsah dopravy: 

� 1 pár IC alternativního dopravce relace Praha – Havířov (– Slovensko),  

� 1 pár Sp linky R1 relace Opava východ – Český Těšín, 

� 2 páry Os linky S1 relace Opava východ – Český Těšín, 

� 1 pár Os linky S9 relace Ostrava-Svinov – Havířov (– Český Těšín), 

� 2 páry nákladních vlaků tranzitních v celé délce řešeného traťového úseku. 

To znamená požadavek na propustnost řešeného úseku trati ve výši 14 vlakových tras za 120 minut.  

Pn S9 S1 R1 IC IC R1 S1 S9 Pn

Havířov

Šenov

Ostrava-Bartovice

   Val. Meziříčí

Ostrava-Kun čice

Ostrava-Svinov

Český Těšín

Ostrava hl. n.

ŽST

ŽST

ŽST

Z

T = 120 minut

1x 1x1x2x1x2x 2x2x1x 1x

 

3.3 Výhledová traťová technologie 

3.3.1 Výhledové jízdní doby  

Výhled je charakterizován úpravami železniční dopravní cesty (po odstranění propadu rychlostí) a 

současným nasazením stávajících souprav vlaků dálkové osobní dopravy, moderních elektrických jed-

notek na vlaky regionální osobní dopravy a stávajících souprav vlaků nákladní dopravy, což je 

v souladu se sdělením jednotlivých provozovatelů a objednatelů. 

Software a metodika výpočtu 

Vstupem pro výpočty jízdních dob byl výše uvedený rychlostní, výškový a sklonový profil řešeného 

úseku. Pro výpočet redukovaných sklonů a jízdních dob byl použit software „Sklony 1.2W“ a „Časy 

chodu“ od firmy Juve-soft. 
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Zadané profily trati byly převedeny na redukované sklony. Byly vypočteny jízdní doby pro jednotlivé 

úseky s použitím trakční charakteristiky pro uvedená vozidla. Teoretické jízdní doby vlaků osobní do-

pravy byly doplněny přirážkou (4 %) podle metodiky stanovené vyhláškou UIC. U vlaků nákladní do-

pravy byla uvažována přirážka dle UIC ve výši 10 %. Součet pravidelných jízdních dob byl zaokrouh-

len na celé půlminuty nahoru. 

Výsledky výpočtu jízdních dob 

Z provedených výpočtů je zřejmé, že odstranění propadu rychlostí v traťovém úseku Havířov (mimo) 

– Ostrava-Kunčice (mimo) přinese oproti současnému stavu poměrně výrazné úspory jízdních dob.  

Kategorie vlaku

Souprava

JD pob. JD pob. JD pob. JD pob. JD pob.

ŽST Havířov * * * * * * * * * *

z Šenov I I 3,0 I 3,5 � I I I I

ŽST Ostrava-Bartovice 4,5 I 1,5 I 2,5 � 5,0 I 7,5 20,0

ŽST Ostrava-Kun čice 3,0 * 3,0 * 3,5 * 6,0 * 8,5 *

7,5 0,0 7,5 0,0 9,5 0,0 11,0 0,0 16,0 20,0

Dopravny a zastávky

7,5

162 + R 450 t 471 471 131+T4 2500t 731+S 1000t

Havířov - Ostrava-Kun čice

IC 1012 Sp 1604 Os 3404 Pn 49700 Mn 80440

36,0

Jízdní doby - výhledový stav

11,358 11,358

Jízdní doby (min) / Pobyty (min)

Cestovní doba (min)

Délka trati (km) 11,358

Technická rychlost (km/h) 90,86 90,86 71,73

- -

11,358

7,5 9,5 11,0

11,358

61,95 42,59

Cestovní rychlost os. vlak ů (km/h) 90,86 90,86 71,73  

Kategorie vlaku

Souprava

JD pob. JD pob. JD pob. JD pob. JD pob.

ŽST Ostrava-Kun čice * * * * * * * * * *

ŽST Ostrava-Bartovice 3,0 I 3,5 I 4,0 � 4,5 I 10,0 20,0

z Šenov I I 1,0 I 2,0 � I I I I

ŽST Havířov 4,0 * 2,5 * 3,0 * 4,5 * 14,5 *

7,0 0,0 7,0 0,0 9,0 0,0 9,0 0,0 24,5 20,0

27,82

Cestovní rychlost os. vlak ů (km/h) 97,35 97,35 75,72 - -

Technická rychlost (km/h) 97,35 97,35 75,72 75,72

9,0 44,5

Délka trati (km) 11,358 11,358 11,358 11,358 11,358

Dopravny a zastávky

Jízdní doby (min) / Pobyty (min)

Cestovní doba (min) 7,0 7,0 9,0

162 + R 450 t 471 471 131+U4 1000t 731+S 1000t

Jízdní doby - výhledový stav

Ostrava-Kun čice - Haví řov

IC 1013 Sp 1607 Os 3405 Pn 49701 Mn 80441

 

Vysvětlivky:  

* ... vlak vstupuje/vystupuje z řešeného úseku, případné pobyty se neudávají  Ε ... pobyt kratší než 0,5 minuty 

- ... nemá pobyt z přepravních důvodů     ~ ... v daném úseku nejede/jede po jiné trati 

+... vlak zastavuje pouze z dopravních důvodů    I ... vlak dopravnou nebo zastávkou projíždí 
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3.3.2 Výhledová staniční technologie 

ŽST Havířov 

Úpravy stanice nebudou předmětem řešení v rámci této stavby.  

Bude zachována stávající staniční technologie. 

ŽST Ostrava-Bartovice 

V rámci této stavby budou provedeny pouze minimální stavební úpravy, které nebudou znamenat kon-

cepční změny v uspořádání stanice a tím i ve stávající staniční technologii.  

ŽST Ostrava-Kunčice 

Úpravy stanice nebudou předmětem řešení v rámci této stavby.  

Bude zachována stávající staniční technologie. 

3.4 Navrhované úpravy železniční dopravní cesty 

3.4.1 Charakteristika tra ťových úseků 

V rámci stavby revitalizace dojde ke stavebním úpravám, které umožní zvýšení traťové rychlosti na 

100 km/h. Následuje tabulka s psaným rychlostním profilem v traťovém úseku Havířov (mimo) – Os-

trava-Kunčice (mimo) pro hodnoty I = 100 mm a I =130/150 mm. 

Směr Havířov – Ostrava-Kunčice 

staničení (km)
rychlost (km/hod) 

pro I = 100 mm
poznámka

19,764 60 začátek úseku

19,962 90 -

24,234 100 -

27,712 90 -

28,292 80 konec úseku

ŽST Havířov - km 19,127

ŽST Ostrava-Bartovice - km 24,963

ŽST Ostrava-Kunčice - km 30,485

z Šenov - km 22,618
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staničení (km)
rychlost (km/hod) 

pro I = 130 a 150 mm
poznámka

19,764 60 začátek úseku

19,962 100 -

23,094 95 -

23,500 100 -

28,292 80 konec úseku

ŽST Havířov - km 19,127

z Šenov - km 22,618

ŽST Ostrava-Bartovice - km 24,963

ŽST Ostrava-Kunčice - km 30,485  

Směr Ostrava-Kun čice – Havířov 

staničení (km)
rychlost (km/hod) 

pro I = 100 mm
poznámka

28,348 80 začátek úseku

28,292 90 -

27,712 100 -

24,234 90 -

19,962 60 konec úseku
ŽST Havířov - km 19,127

z Šenov - km 22,618

ŽST Ostrava-Bartovice - km 24,963

ŽST Ostrava-Kunčice - km 30,485

 

staničení (km)
rychlost (km/hod) 

pro I = 130 a 150 mm
poznámka

28,348 80 začátek úseku

28,292 100 -

23,500 95 -

23,094 100 -

19,962 60 -

ŽST Ostrava-Kunčice - km 30,485

ŽST Havířov - km 19,127

ŽST Ostrava-Bartovice - km 24,963

z Šenov - km 22,618

 

3.4.2 Charakteristika stanic a zastávek v navrhovaném stavu 

ŽST Havířov 

Úpravy stanice nebudou předmětem řešení v rámci této stavby.  

Bude zachován stávající stav uvedený v charakteristice současného stavu železniční dopravní cesty. 

Zastávka Šenov 

Zastávka bude nadále umístěna v km 22,618 trati Český Těšín – Polanka nad Odrou. 
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V rámci stavby budou zřízena dvě nová vnější nástupiště délky 170 metrů s nástupištní hranou 

550 mm nad TK. Přechod mezi nástupišti bude nadále mimoúrovňový, podchodem. 

ŽST Ostrava-Bartovice 

V rámci této stavby budou provedeny pouze minimální stavební úpravy, které nebudou znamenat 

změny ve stávajícím uspořádání stanice.  

ŽST Ostrava-Kunčice 

Úpravy stanice nebudou předmětem řešení v rámci této stavby.  

Bude zachován stávající stav uvedený v charakteristice současného stavu železniční dopravní cesty. 

3.4.3 Charakteristika zabezpečovacího zařízení v řešeném úseku  

SZZ železniční stanice Havířov 

Bude zachován stávající stav uvedený v charakteristice současného stavu železniční dopravní cesty. 

TZZ v mezistaničním úseku Havířov – Ostrava-Bartovice 

Bude zachován stávající stav uvedený v charakteristice současného stavu železniční dopravní cesty. 

SZZ železniční stanice Ostrava-Bartovice 

Bude zachován stávající stav uvedený v charakteristice současného stavu železniční dopravní cesty. 

TZZ v mezistaničním úseku Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice 

Bude zachován stávající stav uvedený v charakteristice současného stavu železniční dopravní cesty. 

SZZ železniční stanice Ostrava-Kunčice 

Bude zachován stávající stav uvedený v charakteristice současného stavu železniční dopravní cesty. 

Přehled staničního a traťového zabezpečovacího zařízení 

1. 2. 3.

Havířov 3. AŽD 71 s cestovým systémem

Havířov - Ostrava-Bartovice 3. obousměrný trojznaký automatický blok

Ostrava-Bartovice 3. AŽD 71 s cestovým systémem

Ostrava-Bart. - Ostrava-Kunč. 3. obousměrný trojznaký automatický blok

Ostrava-Kunčice 3. elektronické stavědlo typu ETB s JOP

Dopravna/Mezistaniční úsek

Kategorie ZZ

CharakteristikaSZZ/TZZ
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3.5 Zhodnocení přínosů odstranění propadu rychlostí 

3.5.1 Porovnání současných jízdních dob a jízdních dob ve výhledu  

Výhled je charakterizován úpravami železniční dopravní cesty (po odstranění propadu rychlostí) i sou-

časným nasazením moderních elektrických jednotek řad 440 a 471. 

Jak je patrné ze srovnání cestovních časů pro stávající a výhledový stav přinese úprava traťového 

úseku Ostrava-Kunčice (mimo) – Havířov poměrně výrazné úspory jízdních dob oproti současnému 

stavu. Následující snížené hodnoty pak vychází z porovnání typických vlaků v GVD 2014/2015 při 

zachování stávajícího modelu dopravy.  

Relace

Relace

IC 4,0

Úspory jízdních dob pro vybrané relace 

Havířov - Ostrava-Kun čice

Současný 
stav (min)

Vlak (linka)
Cílový stav 

(min)
Vlak (linka) Časová úspora (min)

Sp 3,5

Havířov - Ostrava-Kunčice 11,5 IC

Havířov - Ostrava-Kunčice 11,0 Sp 7,5

7,5

13,5 Os 9,5

Mn 4,0

Havířov - Ostrava-Kunčice 15,0 Pn 11,0

Časová úspora (min)

Havířov - Ostrava-Kunčice 40,0 Mn 36,0

Os 4,0

Pn 4,0

Havířov - Ostrava-Kunčice

Ostrava-Kunčice - Havířov 10,0 IC 7,0

Úspory jízdních dob pro vybrané relace

Ostrava-Kun čice - Haví řov

Současný 
stav (min)

Vlak (linka)
Cílový stav 

(min)
Vlak (linka)

Pn 9,0

Ostrava-Kunčice - Havířov 9,0 Sp 7,0

Ostrava-Kunčice - Havířov 46,0 Mn 44,5

Ostrava-Kunčice - Havířov 11,0 Os 9,0

Ostrava-Kunčice - Havířov 11,0

IC 3,0

Mn 1,5

Os 2,0

Pn 2,0

Sp 2,0

 

3.5.2 Obsazení služeben zaměstnanci vybraných povolání po provedení revitalizace 

Obsazení služeben dopravními zaměstnanci nedozná v rámci této stavby změn. Bude zachováno stá-

vající personální obsazení. 
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4 DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE B ĚHEM VÝSTAVBY 

4.1 Základní informace o průběhu výstavby 

4.1.1 Termíny zahájení a ukončení stavby 

Zahájení stavby:  23. 9. 2015 

Zahájení stavební činnosti spojené s výlukami: 1. 10. 2015 / 14. 3. 2016 

Konec stavebních činností spojených s výlukami:  15. 12. 2015 / 24. 4. 2016 

Ukončení stavby:  24. 4. 2016 

Doba výstavby:  215 dní, z toho práce spojené s výlukami 118 dní 

4.1.2 Členění stavebních prací 

Stavební práce budou probíhat v kalendářních letech 2015 i 2016 a z hlediska stavebních postupů jsou 

členěny do pěti etap. 

Stavba je rozdělena do následujících stavebních postupů: 

� SP0 – přípravné práce 

� SP1 – železniční svršek a spodek traťové koleje č. 2 v úseku Havířov (mimo) – Ostrava-

Bartovice (včetně) 

� SP2 – železniční svršek a spodek traťové koleje č. 1 v úseku Havířov (mimo) – Ostrava-

Bartovice (včetně) 

� SP3 – železniční svršek a spodek traťové koleje č. 2 v úseku Ostrava-Bartovice (mimo) – Os-

trava-Kunčice (mimo) 

� SP4 – železniční svršek a spodek traťové koleje č. 1 v úseku Ostrava-Bartovice (mimo) – 

Ostrava-Kunčice (mimo) 

4.2 Přehled stavebních postupů 

4.2.1 Stavební postup SP0.1 

1. Místo: 

Mezistaniční úseky Havířov – Ostrava-Bartovice, Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice a obvod ŽST 

Ostrava-Bartovice. 

2. Rozsah prací: 

Bezprostředně před začátkem prací se zřídí areál staveniště (oplocení, buňky, zábradlí), vytyčí inže-

nýrské sítě, provedou geodetické práce, průzkumné sondy a rýhy u křížení sítí, naveze materiál, stroje 
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apod. Dále bude nutné provést přípravu kabelizace zabezpečovacího zařízení. U mostů a propustků 

v km 20,259; 20,401; 20,443; 21,723; 22,499; 22,583; 23,352; 24,528; 24,944 dojde k úpravě kabeli-

zace tak, aby nepřekážela plánovaným pracím. Kabely se nejprve naspojkují a poté budou po dobu 

stavby přeloženy.  

3. Délka stavební etapy: 

Doba trvání 8 dnů, od 23. 9. 2015 do 30. 9. 2015. 

4. Výluky: 

Kolejové a napěťové výluky: 

Bez požadavků na výluky. 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

� Výluka Z1 – opakovaná noční výluka traťového zabezpečovacího zařízení v mezistaničním 

úseku Havířov – Ostrava-Bartovice. Doba trvání 8 x 7 h. 

5. Odstavení mechanismů: 

Bez požadavků na odstavení mechanismů.  

6. Přístup ke staveništi: 

Kolovými vozidly po místních a účelových komunikacích. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení: 

Spojkování proběhne za úplného vyloučení TZZ, které proběhne mimo dopravní špičku 

v mezistaničním úseku Havířov – Ostrava-Bartovice. K tomuto se doporučuje čas v nočních hodinách 

(vždy 22 h – 5 h), kdy je traťový úsek minimálně využit. Při vyloučení TZZ budou jízdy vlaků řízeny 

telefonickým dorozumíváním. 

8. Omezení rychlosti: 

Během výluky Z1 bude provoz po obou traťových kolejích v mezistaničním úseku Havířov – Ostrava-

Bartovice možný pouze sníženou rychlostí 50 km/h. 

9. Dopravní a přepravní opatření: 

Bez požadavků na dopravní a přepravní opatření. 

4.2.2 Stavební postup SP0.2 

1. Místo: 

Mezistaniční úsek Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice. 
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2. Rozsah prací: 

Před začátkem činností ve druhé stavební sezóně bude nutné provést kácení zeleně tak, aby porosty 

v bezprostřední blízkosti dráhy nijak nepřekážely plánovaným pracím. 

3. Délka stavební etapy: 

Doba trvání 60 dnů, od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2016. 

4. Výluky: 

Kolejové a napěťové výluky: 

Bez požadavků na výluky. 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

Bez požadavků na výluky. 

5. Odstavení mechanismů: 

Bez požadavků na odstavení mechanismů.  

6. Přístup ke staveništi: 

Kolovými vozidly po místních a účelových komunikacích. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení: 

Bez omezení činnosti. 

8. Omezení rychlosti: 

Bez omezení. 

9. Dopravní a přepravní opatření: 

Bez požadavků na dopravní a přepravní opatření. 

4.2.3 Stavební postup SP1 

1. Místo: 

Mezistaniční úsek Havířov – Ostrava-Bartovice a obvod ŽST Ostrava-Bartovice. 

2. Rozsah prací: 

Budou realizovány práce na železničním svršku, spodku, odvodnění, propustcích, mostech, přejez-

dech, nástupištích, trakčním vedení, přeložkách kabelu 6 kV a další související činnosti v celém jme-

novaném úseku. 

Jako první činnost, v době dokud bude vyloučená traťová kolej č. 2 a staniční kolej č. 2 v Ostravě-

Bartovicích ještě sjízdná, bude nutno realizovat pomocí kolejové techniky odtěžení zeminy ze zanese-
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ných drážních příkopů a provést jejich reprofilaci. Finální úprava příkopů může probíhat následně bě-

hem celého stavebního postupu menší kolovou mechanizací a ručním nářadím. 

Na začátku trvalé výluky se bude po traťové koleji č. 2 pohybovat mechanizace z důvodu výkopu a 

betonáže základů trakčního vedení. 

Ihned od začátku výluky započnou také přípravné práce na mostech a propustcích, jenž ještě nebudou 

nárokovat snesení koleje. 

Po uvolnění koleje od železniční mechanizace budou vytržena kolejová pole na mostech a přejezdech 

tak, aby mohly být realizovány práce předepsané na těchto objektech. Koleje budou z tohoto traťového 

úseku odvezeny do příslušné stanice (Ostrava-Kunčice nebo Havířov). 

Objízdné trasy pro silniční dopravu jsou popsány u dvou ze tří dotčených přejezdů v předešlé části této 

dokumentace s tím, aby práce byly realizovány tak, že vždy jeden z těchto dvou přejezdů bude 

v provozu a převede se na něj doprava i z přejezdu upravovaného. Poslední přejezd se uzavře bez ná-

hrady, neboť slouží pouze k obsluze polností. 

Specifickým úsekem je část trati mezi km 21,4 – 22,4, kde se upravuje rovněž železniční spodek. Na 

s tím související práce jako odtěžování zeminy, navážení materiálu a hutnění bude použita automobi-

lová kolová technika s příjezdem na stanoviště dle vyobrazení na straně č. 17 dokumentace F.1 Sta-

vební postupy výstavby. Někde v těchto místech (přibližně km 22,0) se proto navrhuje umístit plochu 

zařízení staveniště. 

Technologicky náročné práce se budou realizovat také v souvislosti s mostními objekty v km 24,528 a 

24,944. Jelikož nová hydroizolace musí být v ŽST Ostrava-Bartovice realizována kontinuálně bez 

spáry pod oběma hlavními staničními kolejemi č. 1 a 2. Tato hydroizolace se provádí a nechává vyzrát 

během celého stavebního postupu. 

Po ukončení prací na objektech a položení kolejových polí se dokončí také práce na železničním 

svršku koleje č. 2 v celém úseku. Předpokládá se přitom s použitím kontinuálně pracujících strojů 

v pořadí čistička kolejového lože, trhač kolejových polí, buldozer, bagr, zhutňovač, pokladač, 

doštěrkování, podbíječka a svařování. 

Budou vymontovány stykové transformátory ve druhé koleji, jenž překážejí výstavbě. Po skončení 

stavebních prací na železničním svršku a spodku se uskuteční montáž těchto transformátorů a jejich 

opětovné připojení. Následně bude provedeno přezkoušení, regulace kolejových obvodů a jednotli-

vých závislostí TZZ. 

Budou se provádět rovněž práce na úpravách trakčního vedení. 
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Víkend 10. – 11. 10. 2015 

O tomto víkendu se provede podbití výhybek v ŽST Ostrava-Bartovice. První den (10. 10. 2015) 

budou probíhat práce na výhybce č. 2 a druhý den (11. 10. 2015) na výhybkách č. 23 a 24. Tyto práce 

se realizují v krátkodobých výlukách mimo pracovní dny z důvodu minimalizace zásahů do 

organizace železniční dopravy. 

 

Víkend 31. 10. – 1. 11. 2015 

O tomto víkendu se provede práce na železničním svršku a spodku na výbězích traťové koleje č. 2, 

které zasahují do trakčního obvodu ŽST Havířov a je proto nutné vypnutí trakce sudé kolejové sku-

piny v této stanici. 

3. Délka stavebního postupu: 

Doba trvání 37 dnů, od 1. 10. 2015 do 6. 11. 2015. 
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4. Výluky:  

V rámci stavebního postupu proběhnou následující výluky:  

Kolejové a napěťové výluky: 

� Výluka A2 – nepřetržitá výluka traťové koleje č. 2 a trakčního vedení nad traťovou kolejí č. 2 

v mezistaničním úseku Havířov – Ostrava-Bartovice. Doba trvání 37 dní.  

� Výluka B2 – nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 1, 2, 4 a trakčního vedení nad kolejemi č. 2, 

4 v ŽST Ostrava-Bartovice. Doba trvání 37 dní. 

� Výluka B4 – denní kolejová výluka výhybky č. 2 v ŽST Ostrava-Bartovice. Doba trvání 1 den. 

� Výluka B6 – denní kolejová výluka výhybek č. 23 a 24 v ŽST Ostrava-Bartovice. Doba trvání 

1 den. 

� Výluka N1 – opakovaná noční výluka trakčního vedení nad kolejí č. 3 v ŽST Ostrava-Barto-

vice. Bude probíhat v souběhu s výlukou B2. Doba trvání 2 x 3 h. 

� Výluka N2 – opakovaná noční výluka trakčního vedení traťové koleje č. 2 na záhlaví 

v Havířově ve směru na Ostravu-Bartovice a sudé kolejové skupiny (koleje č. 2, 6, 8, 10) v ŽST 

Havířov. Bude probíhat v souběhu s výlukou A2. Doba trvání 2 x 3 h. 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

� Vyloučení TZZ ve 2. koleji mezistaničního úseku Havířov – Ostrava-Bartovice. 

Železniční stanice Ostrava-Bartovice musí zůstat po celou dobu stavby volná pro průjezd a kři-

žování vlaků osobní i nákladní dopravy. 

5. Odstavení mechanismů: 

V případě požadavků na odstavení kolejových mechanismů a souprav pracovních vlaků v obvodech 

stanic Havířov, Ostrava-Bartovice nebo Ostrava-Kunčice budou vhodné koleje vytipovány po dohodě 

s přednosty PO Ostrava a Český Těšín. 

6. Přístup ke staveništi: 

Silničními vozidly po místních komunikacích a provizorních přístupových cestách. 

Drážními vozidly a pracovními vlaky po vyloučených traťových a staničních kolejích. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení: 

V ŽST Havířov budou znemožněny jízdy vlaků na 2. traťovou kolej ve směru na Ostravu-Bartovice. 

Proto se provede uzamčení výhybek č. 54 a 56. Jinak bude činnost SZZ probíhat v plném rozsahu. 

V ŽST Ostrava-Bartovice budou znemožněny jízdy vlaků na 2. traťovou kolej (v obou směrech). Proto 

se provede uzamčení výhybek č. 3, 5, 20 a 23. Ve stanici budou vyloučeny koleje č. 1, 2, 4, 8. Činnost 
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SZZ zde probíhá pouze v omezeném rozsahu. Využitelné pro dopravu tak zůstanou jenom koleje č. 3, 

5, 10, 11, 12. 

8. Omezení rychlosti: 

Provoz po 1. staniční koleji, případně i po dalších kolejích v obvodu ŽST Ostrava-Bartovice, jenž sou-

sedí s místem stavby, bude možný pouze sníženou rychlostí 50 km/h. 

Provoz po 1. traťové koleji v mezistaničním úseku Havířov – Ostrava-Bartovice bude možný pouze 

sníženou rychlostí 50 km/h. 

9. Dopravní a přepravní opatření: 

Během výluky A2: 

Bude zcela vyloučena 2. traťová kolej v mezistaničních úsecích Havířov – Ostrava-Bartovice. Provoz 

po této části trati tak bude probíhat pouze po 1. traťové koleji navíc za snížené rychlosti 50 km/h. 

Vybrané spoje budou na trase Havířov – Ostrava-Kunčice z důvodu snížené výlukové propustnosti 

nahrazeny NAD. 

Pro tuto výluku platí, že snížení traťové rychlosti prodlouží jízdní doby vlaků natolik, že vypočtená 

propustnost nám dovolí provézt pouze určité spoje a z tohoto důvodu bude nutné přijmout opatření 

v osobní i nákladní dopravě. Po dobu trvání výluky tak bude sestaven výlukový jízdní řád, který zpra-

cuje provozovatel dráhy. 

Během výluky B2: 

Bude zcela vyloučena 1., 2. a 4. kolej v ŽST Ostrava-Bartovice. Provoz ve stanici tak bude možný 

pouze po kolejích liché skupiny (č. 3, 5). Vybrané spoje zde budou nahrazeny NAD.  

Během výluky B4: 

Z provozu bude zcela vyloučena výhybka č. 2 v ŽST Ostrava-Bartovice, čímž se zamezí dostupnosti 

dopravních kolejí (10, 12, 14) a na vlečku Arcelor Mittal ze směru od Havířova. 

Během výluky B6: 

Z provozu budou zcela vyloučeny výhybky č. 23 a 24 v ŽST Ostrava-Bartovice, čímž se zamezí do-

stupnosti dopravních kolejí (10, 12, 14) a na vlečku Arcelor Mittal ze směru od Ostravy-Kunčic. 

Během výluky B2+N1: 

Dojde k přerušení napájení trakčního vedení nad staniční kolejí č. 3 v ŽST Ostrava-Bartovice. 

Během výluky A2+N2: 

Dojde k přerušení napájení trakčního vedení traťové koleje č. 2 na záhlaví v Havířově ve směru na 

Ostravu-Bartovice a staničních kolejí sudé skupiny (č. 2, 6, 8, 10) v ŽST Havířov. 
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4.2.4 Stavební postup SP2 

1. Místo: 

Mezistaniční úsek Havířov – Ostrava-Bartovice a obvod ŽST Ostrava-Bartovice. 

2. Rozsah prací: 

Budou realizovány práce na železničním svršku, spodku, odvodnění, propustcích, mostech, přejez-

dech, nástupištích, trakčním vedení, přeložkách kabelu 6 kV a další související činnosti v celém jme-

novaném úseku.  

Jako první činnost, v době dokud bude vyloučená traťová kolej č. 1 a staniční kolej č. 1 v Ostravě-

Bartovicích ještě sjízdná, bude nutno realizovat pomocí kolejové techniky odtěžení zeminy ze zanese-

ných drážních příkopů a provést jejich reprofilaci. Finální úprava příkopů může probíhat následně bě-

hem celého stavebního postupu menší kolovou mechanizací a ručním nářadím. 

Na začátku trvalé výluky se bude po traťové koleji č. 1 pohybovat mechanizace z důvodu výkopu a 

betonáže základů trakčního vedení. 

Ihned od začátku výluky započnou také přípravné práce na mostech a propustcích, jenž ještě nebudou 

nárokovat snesení koleje. 

Po uvolnění koleje od železniční mechanizace budou vytržena kolejová pole na mostech a přejezdech 

tak, aby mohly být realizovány práce předepsané na těchto objektech. Koleje budou z tohoto traťového 

úseku odvezeny do příslušné stanice (Ostrava-Kunčice nebo Havířov). 

Objízdné trasy pro silniční dopravu jsou popsány u dvou ze tří dotčených přejezdů v předešlé části této 

dokumentace s tím, aby práce byly realizovány tak, že vždy jeden z těchto dvou přejezdů bude 

v provozu a převede se na něj doprava i z přejezdu upravovaného. Poslední přejezd se uzavře bez ná-

hrady, neboť slouží pouze k obsluze polností. 

Specifickým úsekem je část trati mezi km 21,4 – 22,4, kde se upravuje rovněž železniční spodek. Na 

s tím související práce jako odtěžování zeminy, navážení materiálu a hutnění bude použita automobi-

lová kolová technika s příjezdem na stanoviště dle vyobrazení na straně č. 17 dokumentace F.1 Sta-

vební postupy výstavby. Někde v těchto místech (přibližně km 22,0) se proto navrhuje umístit plochu 

zařízení staveniště. 

Po ukončení prací na objektech a položení kolejových polí se dokončí také práce na železničním 

svršku koleje č. 1 v celém úseku. Předpokládá se přitom s použitím kontinuálně pracujících strojů 

v pořadí čistička kolejového lože, trhač kolejových polí, buldozer, bagr, zhutňovač, pokladač, 

doštěrkování, podbíječka a svařování. 

Budou se provádět rovněž práce na montáži trakčního vedení. 
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Víkend 14. – 15. 11. 2015 

O tomto víkendu se provede podbití výhybek v ŽST Ostrava-Bartovice. První den (14. 11. 2015) bu-

dou probíhat práce na výhybkách č. 1, 6 a druhý den (15. 11. 2015) na výhybkách č. 20, 25. Tyto 

práce se realizují v krátkodobých výlukách mimo pracovní dny z důvodu minimalizace zásahů do or-

ganizace železniční dopravy. 

Navíc proběhnou další práce na realizaci hydroizolace u mostních objektů v km 24,528 a 24,944. 

Konkrétně pak na navázání hydroizolace pod kolejí č. 3. 

 

Víkend 5. – 6. 12. 2015 

O tomto víkendu se provede práce na železničním svršku a spodku na výbězích traťové koleje č. 1, 

které zasahují do trakčního obvodu ŽST Havířov a je proto nutné vypnutí trakce liché kolejové sku-

piny v této stanici. 
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3. Délka stavebního postupu: 

Doba trvání 40 dnů, od 7. 11. 2015 do 16. 12. 2015. 

4. Výluky:  

V rámci stavebního postupu proběhnou následující výluky:  

Kolejové a napěťové výluky: 

� Výluka A1 – nepřetržitá výluka traťové koleje č. 1 a trakčního vedení nad traťovou kolejí č. 1 

v mezistaničním úseku Havířov – Ostrava-Bartovice. Doba trvání 39 dní.  

� Výluka B1 – nepřetržitá výluka staniční koleje č. 1 a trakčního vedení nad kolejemi č. 1, 3 

v ŽST Ostrava-Bartovice. Doba trvání 39 dní. 

� Výluka B3 – denní kolejová výluka výhybek č. 1 a 6 v ŽST Ostrava-Bartovice. Doba trvání 

1 den. 

� Výluka B5 – denní kolejová výluka výhybek č. 20 a 25 v ŽST Ostrava-Bartovice. Doba trvání 

1 den. 

� Výluka N3 – opakovaná noční výluka trakčního vedení traťové koleje č. 1 na záhlaví 

v Havířově ve směru na Ostravu-Bartovice a liché kolejové skupiny (koleje č. 1, 3, 5) v ŽST 

Havířov. Bude probíhat v souběhu s výlukou A1. Doba trvání 2 x 3 h. 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

� Vyloučení TZZ v 1. koleji mezistaničního úseku Havířov – Ostrava-Bartovice. 

Železniční stanice Ostrava-Bartovice musí zůstat po celou dobu stavby volná pro průjezd a kři-

žování vlaků osobní i nákladní dopravy. 

5. Odstavení mechanismů: 

V případě požadavků na odstavení kolejových mechanismů a souprav pracovních vlaků v obvodech 

stanic Havířov, Ostrava-Bartovice nebo Ostrava-Kunčice budou vhodné koleje vytipovány po dohodě 

s přednosty PO Ostrava a Český Těšín. 

6. Přístup ke staveništi: 

Silničními vozidly po místních komunikacích a provizorních přístupových cestách. 

Drážními vozidly a pracovními vlaky po vyloučených traťových a staničních kolejích. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení: 

V ŽST Havířov budou znemožněny jízdy vlaků na 1. traťovou kolej ve směru na Ostravu-Bartovice. 

Proto se provede uzamčení výhybek č. 50 a 53. Jinak bude činnost SZZ probíhat v plném rozsahu. 
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V ŽST Ostrava-Bartovice budou znemožněny jízdy vlaků na 1. traťovou kolej (v obou směrech). Proto 

se provede uzamčení výhybek č. 1, 2, 24 a 25. Ve stanici bude vyloučena kolej č. 1. Činnost SZZ zde 

probíhá pouze v omezeném rozsahu. Využitelné pro dopravu tak zůstanou jenom koleje č. 2, 4, 8, 10, 

12, 14. Ve výjimečných případech je možné použít také koleje č. 3, 5, 7. 

8. Omezení rychlosti: 

Provoz po 2. staniční koleji, případně i po dalších kolejích v obvodu ŽST Ostrava-Bartovice, jenž sou-

sedí s místem stavby, bude možný pouze sníženou rychlostí 50 km/h. 

Provoz po 2. traťové koleji v mezistaničním úseku Havířov – Ostrava-Bartovice bude možný pouze 

sníženou rychlostí 50 km/h. 

9. Dopravní a přepravní opatření: 

Během výluky A1: 

Bude zcela vyloučena 1. traťová kolej v mezistaničním úseku Havířov – Ostrava-Bartovice. Provoz 

po této části trati tak bude probíhat pouze po 2. traťové koleji navíc ještě za snížené rychlosti 50 km/h. 

Vybrané spoje budou na trase Havířov – Ostrava-Kunčice z důvodu snížené výlukové propustnosti 

nahrazeny NAD. 

Pro tuto výluku platí, že snížení traťové rychlosti prodlouží jízdní doby vlaků natolik, že vypočtená 

propustnost nám dovolí provézt pouze určité spoje a z tohoto důvodu bude nutné přijmout opatření 

v osobní i nákladní dopravě. Po dobu trvání výluky tak bude sestaven výlukový jízdní řád, který zpra-

cuje provozovatel dráhy. 

Během výluky B1: 

Bude zcela vyloučena 1. kolej v ŽST Ostrava-Bartovice. Provoz tak bude ve stanici možný pouze po 

kolejích sudé skupiny (2, 4, 8), případně také po koleji č. 5. Vybrané spoje zde budou nahrazeny 

NAD.  

Během výluky B3: 

Z provozu budou zcela vyloučeny výhybky č. 1 a 6 v ŽST Ostrava-Bartovice, čímž se zamezí dostup-

nosti kolejí liché skupiny (1, 3, 5) ze směru od Havířova.  

Během výluky B5: 

Z provozu budou zcela vyloučeny výhybky č. 20 a 25 v ŽST Ostrava-Bartovice, čímž se zamezí do-

stupnosti kolejí liché skupiny (1, 3, 5, 7) ze směru od Ostravy-Kunčic. 

Během výluky A1+N3: 

Dojde k přerušení napájení trakčního vedení traťové koleje č. 1 na záhlaví v Havířově ve směru na 

Ostravu-Bartovice a staničních kolejí liché skupiny (č. 1, 3, 5) v ŽST Havířov. 
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4.2.5 Stavební postup SP3 

1. Místo: 

Mezistaniční úsek Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice. 

2. Rozsah prací: 

Budou realizovány práce na železničním svršku, spodku (mimo konstrukčních vrstev), odvodnění, 

trakčním vedení, přeložkách kabelu 6 kV a další související činnosti v celém jmenovaném úseku. 

Jako první činnost, v době vyloučení traťové koleje č. 2 bude nutno realizovat pomocí kolejové 

techniky odtěžení zeminy ze zanesených drážních příkopů a provést jejich reprofilaci. Finální úprava 

příkopů může probíhat následně během celého stavebního postupu menší kolovou mechanizací a 

ručním nářadím. 

Poté se dokončí práce na železničním svršku koleje č. 2 v celém úseku. Předpokládá se přitom 

s použitím kontinuálně pracujících strojů v pořadí čistička kolejového lože, trhač kolejových polí, 

buldozer, bagr, zhutňovač, pokladač, doštěrkování, podbíječka a svařování. 

Budou se provádět rovněž práce na úpravách trakčního vedení. 

 

Víkend 26. – 27. 3. 2016 

O tomto víkendu se provede práce na železničním svršku a spodku na výbězích traťové koleje č. 2, 

které zasahují do trakčního obvodu ŽST Ostrava-Kunčice a bude proto nutné vypnutí trakce dotčené 

koleje také v této stanici (kolej č. 5). 
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3. Délka stavebního postupu: 

Doba trvání 21 dnů, od 14. 3. 2016 do 3. 4. 2016. 

4. Výluky:  

V rámci stavebního postupu proběhnou následující výluky:  

Kolejové a napěťové výluky: 

� Výluka C2 – nepřetržitá výluka traťové koleje č. 2 a trakčního vedení nad traťovou kolejí č. 2 

v mezistaničním úseku Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice. Doba trvání 21 dní. 

� Výluka N4 – opakovaná noční výluka trakčního vedení traťové koleje č. 2 na záhlaví v Ostravě-

Kunčicích ve směru na Ostravu-Bartovice a staničních kolejí č. 5, 7, 9 v ŽST Ostrava-Kunčice. 

Bude probíhat v souběhu s výlukou C2. Doba trvání 2 x 3 h. 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

� Vyloučení TZZ ve 2. koleji mezistaničního úseku Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice. 

5. Odstavení mechanismů: 

V případě požadavků na odstavení kolejových mechanismů a souprav pracovních vlaků v obvodech 

stanic Havířov, Ostrava-Bartovice nebo Ostrava-Kunčice budou vhodné koleje vytipovány po dohodě 

s přednosty PO Ostrava a Český Těšín. 

6. Přístup ke staveništi: 

Silničními vozidly po místních komunikacích a provizorních přístupových cestách. 

Drážními vozidly a pracovními vlaky po vyloučených traťových a staničních kolejích. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení: 

V ŽST Ostrava-Bartovice budou znemožněny jízdy vlaků na 2. traťovou kolej ve směru na Ostravu-

Kunčice. Proto se provede uzamčení výhybek č. 20 a 23. Jinak zde bude činnost SZZ probíhat v plném 

rozsahu. 

V ŽST Ostrava-Kunčice budou znemožněny jízdy vlaků na 2. traťovou kolej ve směru na Ostravu-

Bartovice. Proto se provede uzamčení výhybek č. 89 a 92. Jinak zde bude činnost SZZ probíhat 

v plném rozsahu. 

8. Omezení rychlosti: 

Provoz po 1. traťové koleji v mezistaničním úseku Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice bude možný 

pouze sníženou rychlostí 50 km/h. 



- 40 - 

 

Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Č. Těšín, úsek Ostrava-Kunčice – Havířov  projekt 

B.3 Provozní a dopravní technologie  květen 2015 

9. Dopravní a přepravní opatření: 

Během výluky C2: 

Bude zcela vyloučena 2. traťová kolej v mezistaničním úseku Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice. 

Provoz po této části trati tak bude probíhat pouze po 1. traťové koleji navíc za snížené rychlosti 

50 km/h. 

Pro tuto výluku platí, že snížení traťové rychlosti prodlouží jízdní doby vlaků tak, že vypočtená 

propustnost nám dovolí provézt pouze jejich omezený počet. Z tohoto důvodu bude tedy nutné při-

jmout opatření v osobní i nákladní dopravě, jenž jsou popsána v následující samostatné kapitole. 

Po dobu trvání výluky tak bude sestaven výlukový jízdní řád, který zpracuje provozovatel dráhy. 

Během výluky C2+N4: 

Dojde k přerušení napájení trakčního vedení traťové koleje č. 2 na záhlaví v Ostravě-Kunčicích ve 

směru na Ostravu-Bartovice a staničních kolejí č. 5, 7, 9 v ŽST Ostrava- Kunčice. 

4.2.6 Stavební postup SP4 

1. Místo: 

Mezistaniční úsek Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice. 

2. Rozsah prací: 

Budou realizovány práce na železničním svršku, spodku (mimo konstrukčních vrstev), odvodnění, 

trakčním vedení, přeložkách kabelu 6 kV a další související činnosti v celém jmenovaném úseku. 

Jako první činnost, v době vyloučení traťové koleje č. 1 bude nutno realizovat pomocí kolejové 

techniky odtěžení zeminy ze zanesených drážních příkopů a provést jejich reprofilaci. Finální úprava 

příkopů může probíhat následně během celého stavebního postupu menší kolovou mechanizací a 

ručním nářadím. 

Poté se dokončí práce na železničním svršku koleje č. 1 v celém úseku. Předpokládá se přitom 

s použitím kontinuálně pracujících strojů v pořadí čistička kolejového lože, trhač kolejových polí, 

buldozer, bagr, zhutňovač, pokladač, doštěrkování, podbíječka a svařování. 

Budou se provádět rovněž práce na úpravách trakčního vedení. 
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Víkend 16. – 17. 4. 2016 

O tomto víkendu se provede práce na železničním svršku a spodku na výbězích traťové koleje č. 1, 

které zasahují do trakčního obvodu ŽST Ostrava-Kunčice a bude proto nutné vypnutí trakce dotčené 

koleje také v této stanici (kolej č. 3). 

 

3. Délka stavebního postupu: 

Doba trvání 21 dnů, od 4. 4. 2016 do 24. 4. 2016. 

4. Výluky:  

V rámci stavebního postupu proběhnou následující výluky:  

Kolejové a napěťové výluky: 

� Výluka C1 – nepřetržitá výluka traťové koleje č. 1 a trakčního vedení nad traťovou kolejí č. 1 

v mezistaničním úseku Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice. Doba trvání 21 dní. 

� Výluka N5 – opakovaná noční výluka trakčního vedení traťové koleje č. 1 na záhlaví v Ostravě-

Kunčicích ve směru na Ostravu-Bartovice a staniční koleje č. 3 v ŽST Ostrava-Kunčice. Bude 

probíhat v souběhu s výlukou C1. Doba trvání 2 x 3 h. 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

� Vyloučení TZZ v 1. koleji mezistaničního úseku Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice. 
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5. Odstavení mechanismů: 

V případě požadavků na odstavení kolejových mechanismů a souprav pracovních vlaků v obvodech 

stanic Havířov, Ostrava-Bartovice nebo Ostrava-Kunčice budou vhodné koleje vytipovány po dohodě 

s přednosty PO Ostrava a Český Těšín. 

6. Přístup ke staveništi: 

Silničními vozidly po místních komunikacích a provizorních přístupových cestách. 

Drážními vozidly a pracovními vlaky po vyloučených traťových a staničních kolejích. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení: 

V ŽST Ostrava-Bartovice budou znemožněny jízdy vlaků na 1. traťovou kolej ve směru na Ostravu-

Kunčice. Proto se provede uzamčení výhybek č. 24 a 25. Jinak zde bude činnost SZZ probíhat v plném 

rozsahu. 

V ŽST Ostrava-Kunčice budou znemožněny jízdy vlaků na 1. traťovou kolej ve směru na Ostravu-

Bartovice. Proto se provede uzamčení výhybek č. 90 a 91. Jinak zde bude činnost SZZ probíhat 

v plném rozsahu. 

8. Omezení rychlosti: 

Provoz po 1. traťové koleji v mezistaničním úseku Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice bude možný 

pouze sníženou rychlostí 50 km/h. 

9. Dopravní a přepravní opatření: 

Během výluky C1: 

Bude zcela vyloučena 1. traťová kolej v mezistaničním úseku Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice. 

Provoz po této části trati tak bude probíhat pouze po 2. traťové koleji navíc za snížené rychlosti 

50 km/h. 

Pro tuto výluku platí, že snížení traťové rychlosti prodlouží jízdní doby vlaků tak, že vypočtená 

propustnost nám dovolí provézt pouze jejich omezený počet. Z tohoto důvodu bude tedy nutné při-

jmout opatření v osobní i nákladní dopravě, jenž jsou popsána v následující samostatné kapitole. 

Po dobu trvání výluky tak bude sestaven výlukový jízdní řád, který zpracuje provozovatel dráhy. 

Během výluky C1+N5: 

Dojde k přerušení napájení trakčního vedení traťové koleje č. 1 na záhlaví v Ostravě-Kunčicích ve 

směru na Ostravu-Bartovice a staniční koleje č. 3 v ŽST Ostrava-Kunčice. 
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Grafické znázornění stavebních postupů 

ŽST Havířov ŽST Havířov

zastávka Šenov zastávka Šenov

………….Výluka 2. tra ťové koleje ………….Výluka 1. tra ťové koleje

ŽST Ostrava-Bartovice ŽST Ostrava-Bartovice

směr Český Těšínsměr Český Těšín

Doba trvání 37 dn ů, od 1. 10. 2015 do 6. 11. 2015. Doba trvání 39 dn ů, od 7. 11. 2015 do 16. 12. 2015.

ŽST

Z

ŽST

Z

Propustnost = 4 
Požadavek = 7

Propustnost = 4
Požadavek = 7

ŽST ŽST

 

ŽST Ostrava-Bartovice ŽST Ostrava-Bartovice

………….Výluka 2. tra ťové koleje ………….Výluka 1. tra ťové koleje

směr Valašské Meziříčí směr Valašské Meziříčí

ŽST Ostrava-Kun čice ŽST Ostrava-Kun čice

směr Ostrava-Svinov směr Ostrava-Svinov

Doba trvání 21 dn ů, od 14. 3. 2016 do 3. 4. 2016. Doba trvání 21 dn ů, od 4. 4. 2016 do 24. 4. 2016.

směr Ostrava hl. n. směr Ostrava hl. n.

ŽST

ŽST

ŽST

ŽSTPropustnost = 6
Požadavek = 7

Propustnost = 6
Požadavek = 7
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4.3 Přehled dopravních a přepravních opatření 

4.3.1 Tabulka kolejových a napěťových výluk a výluk zabezpečovacího zařízení 

Stavební postup Výluka Termín výluky Délka trvání Popis  výluky

SP0.1 - přípravné práce Z1 23. - 30. 9. 2015 8 x 7 h
Opakovaná noční výluka traťového zabezpečovacího zařízení v 
mezistaničním úseku Havířov - Ostrava-Bartovice.

A2
Nepřetržitá výluka trakčního vedení a traťové koleje č. 2 v mezistaničním 
úseku Havířov – Ostrava-Bartovice.

B2
Nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 1, 2, 4 a trakčního vedení nad 
kolejemi č. 2, 4 v ŽST Ostrava-Bartovice.

N1 3. - 4. 10. 2015 2 x 3 h
Opakovaná noční výluka trakčního vedení nad kolejí č. 3 v ŽST Ostrava-
Bartovice.

B4 10. 10. 2015 1 den Denní kolejová výluka výhybky č. 2 v ŽST Ostrava-Bartovice.

B6 11. 10. 2015 1 den Denní kolejová výluka výhybek č. 23 a 24 v ŽST Ostrava- Bartovice.

N2 31. 10. - 1. 11. 2015 2 x 3 h
Opakovaná noční výluka trakčního vedení traťové koleje č. 2 na záhlaví v 
Havířově ve směru na Ostravu-Bartovice a staničních kolejí č. 2, 6, 8, 10 v 
ŽST Havířov.

A1
Nepřetržitá výluka trakčního vedení a traťové koleje č. 1 v mezistaničním 
úseku Havířov – Ostrava-Bartovice.

B1
Nepřetržitá výluka staniční koleje č. 1 a trakčního vedení nad kolejemi č. 
1, 3 v ŽST Ostrava-Bartovice 

B3 14.11.2015 1 den Denní kolejová výluka výhybek č. 1 a 6 v ŽST Ostrava-Bartovice.

B5 15.11.2015 1 den Denní kolejová výluka výhybek č. 20 a 25 v ŽST Ostrava-Bartovice.

N3 5. - 6. 12. 2015 2 x 3 h
Opakovaná noční výluka trakčního vedení traťové koleje č. 1 na záhlaví v 
Havířově ve směru na Ostravu-Bartovice a staničních kolejí č. 1, 3, 5 v 
ŽST Havířov.

C2 14. 3. - 3. 4. 2016 21 dní
Nepřetržitá výluka trakčního vedení a traťové koleje č. 2 v mezistaničním 
úseku Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice.

N4 26. - 27. 3. 2016 2 x 3 h
Opakovaná noční výluka trakčního vedení traťové koleje č. 2 na záhlaví v 
Ostravě-Kunčicích ve směru na Ostravu-Bartovice a staničních kolejí č. 5, 
7, 9 v ŽST Ostrava-Kunčice.

C1 4. - 24. 4. 2016 21 dní
Nepřetržitá výluka trakčního vedení a traťové koleje č. 1 v mezistaničním 
úseku Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice.

N5 16. - 17. 4. 2016 2 x 3 h
Opakovaná noční výluka trakčního vedení traťové koleje č. 1 na záhlaví v 
Ostravě-Kunčicích ve směru na Ostravu-Bartovice a staniční koleje č. 3 v 
ŽST Ostrava-Kunčice.

SP1 – práce na železni čním 
svršku a spodku koleje č. 2 v 
úseku Haví řov (mimo) – 
Ostrava-Bartovice (v četně)

SP2 – práce na železni čním 
svršku a spodku koleje č. 1 v 
úseku Haví řov (mimo) – 
Ostrava-Bartovice (v četně)

7. 11. - 16. 12. 2015 39 dní

SP3 – práce na železni čním 
svršku a spodku koleje č. 2 v 
úseku Ostrava-Bartovice 
(mimo) – Ostrava-Kun čice 
(mimo)

SP4 – práce na železni čním 
svršku a spodku koleje č. 1 v 
úseku Ostrava-Bartovice 
(mimo) – Ostrava-Kun čice 
(mimo)

1. 10. - 6. 11. 2015 37 dní

 

4.3.2 Omezení osobní drážní dopravy s nutností zavést náhradní autobusovou dopravu 

Výluka A1, A2 

V celém dotčeném úseku trati Havířov (mimo) – Ostrava-Bartovice (včetně) bude většina osobní do-

pravy odbavena po zbývající sjízdné traťové koleji, avšak za snížené rychlosti 50 km/h dle sestave-

ného výlukového jízdního řádu. 

Vzhledem k hodnotám výlukové propustnosti je ale nezbytně nutné redukovat počty vlaků osobní 

dopravy na 8 až 9 spojů za 120 min. 

Proto se doporučuje přednostně provážet následující soupravy: 

� dálková doprava – IC vlaky dopravců RegioJet, a. s., LEO Express, a. s., 

� rychlá regionální doprava linka R1 – spěšné vlaky dopravce ČD, a. s., 
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� regionální doprava linka S1 (základní síť Os 34xx) – osobní vlaky dopravce ČD, a. s. 

Do opatření se naopak doporučuje zařadit následující spoje: 

� regionální doprava linka S1 (doplňková síť Os 28xx) – osobní vlaky dopravce ČD, a. s. 

Konkrétní formu opatření si projedná provozovatel dráhy se všemi zainteresovanými dopravci. 

V úvahu přitom připadají následující možnosti: 

� všechny spoje doplňkové sítě linky S1 nahradit v celé trase NAD, 

� doplňkovou síť provozovat pouze v úsecích Český Těšín – Havířov a Ostrava-Kunčice – 

Ostrava-Svinov s tím, že se v úseku Havířov – Ostrava-Kunčice vlaky nahradí NAD nebo bude 

obsluha zastávek Šenov a Ostrava-Bartovice zajištěna mimořádným zastavováním spěšných 

vlaků linky R1. 

Vzhledem k tomu, že je doplňková síť provozována pouze v pracovních dnech, budou výše uvedená 

dopravní opatření uplatňována pouze v této době. V nepracovní dny požadavky na jakoukoliv redukci 

osobní dopravy nevznikají. 

Provozovatel dráhy provede sestavení výlukového jízdního řádu, ve kterém zohlední navýšení jízdních 

dob v mezistaničním úseku Havířov – Ostrava-Bartovice na hodnoty 8 min u vlaků dálkové osobní 

dopravy i spěšných vlaků a 10 min u zastávkových osobních vlaků. 

Z důvodu jednokolejného úseku bude nutno jednotlivé soupravy mimořádně křižovat ve stanicích 

Havířov a Ostrava- Bartovice, což si rovněž vyžádá mírné úpravy časové polohy jednotlivých spojů 

(cca do 5 min). 

Výluka B1  

Z provozu bude zcela vyloučena 1. kolej a trakční vedení nad kolejemi č. 1, 3 v ŽST Ostrava-Barto-

vice. Jízda vlaků ve stanici bude tedy možná jenom po kolejích sudé skupiny (č. 2, 4, 8, 10, 12, 14), 

případně také po koleji č. 5, 7. Kolej č. 3 pak zůstane sjízdná pouze v nezávislé trakci. Vzhledem 

k dostatečnému počtu plně funkčních dopravních kolejí s nástupišti se tedy nedoporučuje přijímat 

jakákoliv další opatření či omezení. 

Výluka B2  

Z provozu budou zcela vyloučeny koleje č. 1, 2, 4, 8 a trakční vedení nad kolejemi č. 2, 4 v ŽST Os-

trava-Bartovice. Jízda vlaků ve stanici bude tedy možná jenom po kolejích č. 3, 5, 7, 10, 12, 14. 

Vzhledem k dostatečnému počtu plně funkčních dopravních kolejí s nástupišti se tedy nedoporučuje 

přijímat jakákoliv další opatření či omezení. 
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Výluka B3  

Po dobu jednoho dne (14. 11. 2015) budou zcela vyloučeny výhybky č. 1 a 6, což zapříčiní, že provoz 

ve stanici Ostrava-Bartovice bude možný jenom po kolejích sudé skupiny (č. 2, 4, 8, 10, 12, 14), pří-

padně také po kolejích č. 3, 5, 7, avšak pouze ze směru od Ostravy-Kunčic. Vzhledem k dostatečnému 

počtu plně funkčních dopravních kolejí s nástupišti se tedy nedoporučuje přijímat jakákoliv další 

opatření či omezení. 

Výluka B4 

Po dobu jednoho dne (10. 10. 2015) bude zcela vyloučena výhybka č. 2, což zapříčiní, že provoz ve 

stanici Ostrava-Bartovice bude možný jenom po kolejích liché skupiny (č. 3, 5, 7), případně také po 

kolejích č. 10, 12, 14 avšak pouze ze směru od Ostravy-Kunčic. Vzhledem k dostatečnému počtu plně 

funkčních dopravních kolejí s nástupišti se tedy nedoporučuje přijímat jakákoliv další opatření či 

omezení. 

Výluka B5 

Po dobu jednoho dne (15. 11. 2015) budou zcela vyloučeny výhybky č. 20 a 25, což zapříčiní, že pro-

voz ve stanici bude možný jenom po kolejích sudé skupiny (č. 2, 4, 8, 10, 12, 14), případně také po 

kolejích č. 3, 5 avšak pouze ze směru od Havířova. Vzhledem k dostatečnému počtu plně funkčních 

dopravních kolejí s nástupišti se tedy nedoporučuje přijímat jakákoliv další opatření či omezení. 

Výluka B6 

Po dobu jednoho dne (11. 10. 2015) budou zcela vyloučeny výhybky č. 23 a 24, což zapříčiní, že 

provoz ve stanici Ostrava-Bartovice bude možný jenom po kolejích liché skupiny (č. 3, 5), případně 

také po kolejích č. 10, 12, 14 avšak pouze ze směru od Havířova. Vzhledem k dostatečnému počtu 

plně funkčních dopravních kolejí s nástupišti se tedy nedoporučuje přijímat jakákoliv další opatření či 

omezení. 

Výluka C1, C2 

V celém dotčeném úseku trati Ostrava-Bartovice (mimo) – Ostrava-Kunčice (mimo) bude veškerá 

osobní doprava odbavena po zbývající sjízdné traťové koleji, avšak za snížené rychlosti 50 km/h dle 

sestaveného výlukového jízdního řádu. 

Vzhledem k hodnotám výlukové propustnosti není nutno dále nijak redukovat počty vlaků osobní 

dopravy. 

Výluka A1+N3 

Dle požadavků stavebních prací bude za souběžně probíhající kolejové výluky A1 probíhat také napě-

ťová výluka N3, jenž si navíc vyžádá přerušení napájení trakčního vedení traťové koleje č. 1 na zá-
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hlaví v Havířově směr Ostrava-Bartovice a staničních kolejí liché skupiny (koleje č. 1, 3, 5) přímo 

v ŽST Havířov. 

Jedná se o opakovanou noční výluku, která se bude konat záměrně mimo období dopravní špičky, 

konkrétně pak vždy v době mezi 0:30 – 3:30 (ve dnech 5. – 6. 12. 2015), kdy se dotčená trať 

nevyužívá vlaky osobní dopravy. Není proto nutné zavádět NAD ani přijímat jakákoliv opatření pro 

období, kdy bude vypnuto trakční vedení. 

Výluka A2+N2 

Dle požadavků stavebních prací bude za souběžně probíhající kolejové výluky A2 probíhat také napě-

ťová výluka N2, jenž si navíc vyžádá přerušení napájení trakčního vedení traťové koleje č. 2 na zá-

hlaví v Havířově směr Ostrava-Bartovice a staničních kolejí sudé skupiny (koleje č. 2, 6, 8, 10) přímo 

v ŽST Havířov. 

Jedná se o opakovanou noční výluku, která se bude konat záměrně mimo období dopravní špičky, 

konkrétně pak vždy v době mezi 0:30 – 3:30 (ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2015), kdy se dotčená trať 

nevyužívá vlaky osobní dopravy. Není proto nutné zavádět NAD ani přijímat jakákoliv opatření pro 

období, kdy bude vypnuto trakční vedení. 

Výluka B2+N1 

Dle požadavků stavebních prací bude za souběžně probíhající kolejové výluky B2 probíhat také napě-

ťová výluka N1, jenž si navíc vyžádá přerušení napájení trakčního vedení staniční koleje č. 3 v Os-

travě-Bartovicích. 

Jedná se o opakovanou noční výluku, která se bude konat záměrně mimo období dopravní špičky, 

konkrétně pak vždy v době mezi 0:30 – 3:30 (ve dnech 3. – 4. 10. 2015), kdy se dotčená stanice 

nevyužívá vlaky osobní dopravy. Není proto nutné zavádět NAD ani přijímat jakákoliv opatření pro 

období, kdy bude vypnuto trakční vedení. 

Výluka C1+N5 

Dle požadavků stavebních prací bude za souběžně probíhající kolejové výluky C1 probíhat také napě-

ťová výluka N5, jenž si navíc vyžádá přerušení napájení trakčního vedení traťové koleje č. 1 na zá-

hlaví v Ostravě-Kunčicích směr Ostrava-Bartovice a staniční koleje č. 3 přímo v ŽST Ostrava-Kun-

čice. 

Jedná se o opakovanou noční výluku, která se bude konat záměrně mimo období dopravní špičky, 

konkrétně pak vždy v době mezi 0:30 – 3:30 (ve dnech 16. – 17. 4. 2016), kdy se dotčená trať 

nevyužívá vlaky osobní dopravy. Není proto nutné zavádět NAD ani přijímat jakákoliv opatření pro 

období, kdy bude vypnuto trakční vedení. 
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Výluka C2+N4 

Dle požadavků stavebních prací bude za souběžně probíhající kolejové výluky C2 probíhat také napě-

ťová výluka N4, jenž si navíc vyžádá přerušení napájení trakčního vedení traťové koleje č. 2 na zá-

hlaví v Ostravě-Kunčicích směr Ostrava-Bartovice a staničních kolejí č. 5, 7, 9 přímo v ŽST Ostrava-

Kunčice. 

Jedná se o opakovanou noční výluku, která se bude konat záměrně mimo období dopravní špičky, 

konkrétně pak vždy v době mezi 0:30 – 3:30 (ve dnech 26. – 27. 3. 2016), kdy se dotčená trať 

nevyužívá vlaky osobní dopravy. Není proto nutné zavádět NAD ani přijímat jakákoliv opatření pro 

období, kdy bude vypnuto trakční vedení. 

Tabulka opatření osobní dopravy a přepravy 

Stavební postup Výluka Termín výluky Délka trvání Popis  výluky

A2

V celém dotčeném mezistaničním úseku Havířov – Ostrava-Bartovice 
bude většina osobní dopravy odbavena po sjízdné traťové koleji č. 1 
sníženou rychlostí 50 km/h. Do navrhovaných opatření se doporučuje 
zařadit doplňkovou síť (Os 28xx) linky S1 jedoucí pouze v pracovní dny. V 
nepracovní dny tak žádné požadavky redukce osobní dopravy nevznikají. 
Konkrétní formu opatření stejně jako výlukový jízdní řád si projedná 
provozovatel dráhy se zainterosovanými dopravci.

B2 Bez výrazných omezení osobní dopravy v ŽST Ostrava-Bartovice. 

B4 10. 10. 2015 1 den

B6 11. 10. 2015 1 den

A2+N2 31. 10. - 1. 11. 2015 2 x 3 h

B2+N1 3. - 4. 10. 2015 2 x 3 h

A1

V celém dotčeném mezistaničním úseku Havířov – Ostrava-Bartovice 
bude většina osobní dopravy odbavena po sjízdné traťové koleji č. 2 
sníženou rychlostí 50 km/h. Do navrhovaných opatření se doporučuje 
zařadit doplňkovou síť (Os 28xx) linky S1 jedoucí pouze v pracovní dny. V 
nepracovní dny tak žádné požadavky redukce osobní dopravy nevznikají. 
Konkrétní formu opatření stejně jako výlukový jízdní řád si projedná 
provozovatel dráhy se zainterosovanými dopravci.

B1 Bez výrazných omezení osobní dopravy v ŽST Ostrava-Bartovice. 

B3 14. 11. 2015 1 den

B5 15. 11. 2015 1 den

A1+N3 5. - 6. 12. 2015 2 x 3 h
Jedná se o opakované noční výluky konané záměrně mimo období 
dopravní špičky (vždy v době 0:30 - 3:30), kdy se dotčené mezistaniční 
úseky nevyužívají vlaky osobní dopravy.

C2 14. 3. - 3. 4. 2015 21 dní
Bez výrazných omezení osobní dopravy v mezistaničním úseku Ostrava-
Bartovice – Ostrava-Kunčice

C2+N4 26. - 27. 3. 2015 2 x 3 h
Jedná se o opakované noční výluky konané záměrně mimo období 
dopravní špičky (vždy v době 0:30 - 3:30), kdy se dotčené mezistaniční 
úseky nevyužívají vlaky osobní dopravy.

C1 4. - 24. 4. 2015 21 dní
Bez výrazných omezení osobní dopravy v mezistaničním úseku Ostrava-
Bartovice – Ostrava-Kunčice

C1+N5 16. - 17. 4. 2015 2 x 3 h
Jedná se o opakované noční výluky konané záměrně mimo období 
dopravní špičky (vždy v době 0:30 - 3:30), kdy se dotčené mezistaniční 
úseky nevyužívají vlaky osobní dopravy.

SP3 – práce na železni čním 
svršku a spodku koleje č. 2 v 
úseku Ostrava-Bartovice 
(mimo) – Ostrava-Kun čice 
(mimo)

SP4 – práce na železni čním 
svršku a spodku koleje č. 1 v 
úseku Ostrava-Bartovice 
(mimo) – Ostrava-Kun čice 
(mimo)

39 dní7. 11. - 16. 12. 2015

1. 10. - 6. 11. 2015 37 dní

SP1 – práce na železni čním 
svršku a spodku koleje č. 2 v 
úseku Haví řov (mimo) – 
Ostrava-Bartovice (v četně)

SP2 – práce na železni čním 
svršku a spodku koleje č. 1 v 
úseku Haví řov (mimo) – 
Ostrava-Bartovice (v četně)

Bez výrazných omezení osobní dopravy v ŽST Ostrava-Bartovice. 

Jedná se o opakované noční výluky konané záměrně mimo období 
dopravní špičky (vždy v době 0:30 - 3:30), kdy se dotčené mezistaniční 
úseky či stanice nevyužívají vlaky osobní dopravy.

Bez výrazných omezení osobní dopravy v ŽST Ostrava-Bartovice. 
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4.3.3 Omezení a přerušení nákladní drážní dopravy s nutností zavést opatření 

Výluka A1, A2 

V průběhu těchto výluk je v celém dotčeném úseku trati Havířov (mimo) – Ostrava-Bartovice (včetně) 

možná obsluha veškerých tarifních bodů, ale i jízda všech nákladních vlaků po zbývající sjízdné 

traťové koleji, avšak sníženou rychlostí 50 km/h dle sestaveného jízdního řádu. 

Vzhledem k výrazně omezené kapacitě traťového úseku Havířov – Ostrava-Bartovice je nutné 

nákladní dopravu v denním období redukovat. Tranzitní nákladní vlaky tak budou v této době vedeny 

odklonem přes Český Těšín a Bohumín, obdobně jako soupravy výchozí a končící v Havířově (ve 

vztahu k vlečce AWT, terminálu METRANS). 

Vlaky přecházející na a z vlečky ArcelorMittal, a. s. (přípojová stanice Ostrava-Bartovice) mohou být 

vedeny v omezeném rozsahu z Havířova do Ostravy-Bartovic (lze vložit dvě vlakové trasy za 120 mi-

nut), avšak za cenu překročení výlukové propustnosti v mezistaničním úseku Havířov – Ostrava-Bar-

tovice. 

V nočním období není kapacita dráhy nárokována vlaky osobní dopravy v takové míře jako během 

dne proto je možné zajistit provoz nákladních vlaků v širším rozsahu, avšak při zohlednění snížené 

kapacity dráhy a současném požadavku na průjezd rychlostí 50 km/h v celém traťovém úseku Havířov 

– Ostrava-Bartovice. 

Výluky B1, B2, B3, B5 

Bez výrazných omezení nákladní dopravy v ŽST Ostrava-Bartovice. 

Jízda vlaků na předávkové kolejiště vlečky ArcelorMittal, a. s., bude možná bez omezení v závislé 

trakci. Obsluha vlečky bude možná rovněž bez jakýchkoliv komplikací. Časy příjezdů a odjezdů 

nákladních vlaků je však nutné přizpůsobit výlukovému jízdnímu řádu a omezené propustnosti 

mezistaničního úseku Havířov – Ostrava-Bartovice. Tj. nákladní vlaky je nutné trasovat zejména ve 

směru od Ostravy-Kunčic. 

Výluka B4 

Během této denní výluky (10. 10. 2015) bude sice možná jízda nákladních vlaků i obsluha tarifních 

bodů v celém dotčeném úseku, ale vzhledem k vyloučení výhybky č. 2 ŽST Ostrava-Bartovice nastane 

v této stanici nemožnost dostupnosti vlečky Arcelor Mittal ze směru Havířov. Ve směru od Ostravy-

Kunčic bude jízda na předávkové kolejiště vlečky možná bez omezení. 

Výluka B6 

Během této denní výluky (11. 10. 2015) bude sice možná jízda nákladních vlaků i obsluha tarifních 

bodů v celém dotčeném úseku, ale vzhledem k vyloučení výhybek č. 23 a 24 ŽST Ostrava-Bartovice 

nastane v této stanici nemožnost dostupnosti vlečky Arcelor Mittal ze směru Ostrava-Kunčice. Ve 
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směru od Havířova bude jízda na předávkové kolejiště vlečky možná bez jakýchkoliv omezení. 

Vzhledem k souběhu s výlukami traťové koleje mezistaničního úseku Havířov – Ostrava-Bartovice 

bude obsluha vlečky z Havířova v denním období značně komplikovaná. Jízdu vlaků se tak v denních 

hodinách doporučuje uskutečnit výhradně přes přípojovou stanici Ostrava-Kunčice. Vedení nákladních 

souprav ve směru od Havířova do Ostravy-Bartovic totiž bude možné až v průběhu noci, kdy nebude 

trať příliš nárokována vlaky osobní dopravy. 

Výluka C1, C2 

Při výluce mezistaničního úseku Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice je situace příznivější, neboť lze 

trasy vložit jak z pohledu sestavy grafikonu, tak dostatečné výlukové propustnosti. Obsluhu ŽST 

Ostrava-Bartovice se proto doporučuje v denním období preferovat vlaky trasovanými ve směru od 

Ostravy-Kunčic, případně zajistit přechod části zátěže na vlečku ArcelorMittal, a. s., přímo z přípojové 

stanice Ostrava-Kunčice. 

Výluka A1+N3 

Během této noční výluky bude kolejově sjízdná celá ŽST Havířov. V závislé trakci však zůstanou 

použitelné pouze koleje sudé kolejové skupiny. Nákladní vlaky závislé trakce budou tedy vedeny 

výhradně na tuto infrastrukturu. 

Výluka A2+N2 

Během této noční výluky bude kolejově sjízdná celá ŽST Havířov. V závislé trakci však zůstanou 

použitelné pouze koleje liché kolejové skupiny a koleje 12 až 22 na kolejové skupině sudé. Nákladní 

vlaky závislé trakce budou tedy vedeny výhradně na zde vyjmenovanou infrastrukturu. 

Výluka B2+N1 

Během této noční výluky budou sjízdné pouze koleje č. 3 a 5 na liché kolejové skupině a 10 až 24 na 

sudé kolejové skupině ŽST Ostrava-Bartovice. V závislé trakci však zůstanou použitelné pouze koleje 

č. 5 a 10 až 24. Nákladní vlaky závislé trakce budou tedy vedeny výhradně na zde vyjmenovanou 

infrastrukturu. 

Výluka C1+N5 

Během této noční výluky bude kolejově sjízdná celá ŽST Ostrava-Kunčice. Také v závislé trakci 

zůstanou použitelné všechny staniční koleje mimo kolej č. 3. Nákladní vlaky závislé trakce budou tedy 

vedeny výhradně na plně sjízdnou infrastrukturu. 

Výluka C2+N4 

Během této noční výluky budou kolejově sjízdné všechny staniční koleje ŽST Ostrava-Kunčice. Také 

v závislé trakci zůstanou použitelné všechny staniční koleje mimo kolejí č. 5, 7, 9. Nákladní vlaky 

závislé trakce budou tedy vedeny výhradně na plně sjízdnou infrastrukturu. 
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Tabulka opatření nákladní dopravy a přepravy 

Stavební postup Výluka Termín výluky Délka trvání Popis  výluky

A2

V celém dotčeném mezistaničním úseku Havířov – Ostrava-Bartovice je 
možná obsluha veškerých tarifních bodů i jízda nákladních vlaků po 
sjízdné traťové koleji č. 1 sníženou rychlostí 50 km/h. V denním období je 
však třeba nákladní dopravu redukovat. Tranzitní soupravy budou tedy 
vedeny odklonem přes Bohumín a Český Těšín.

B2 Bez výrazných omezení nákladní dopravy v ŽST Ostrava-Bartovice. 

B4 10. 10. 2015 1 den
Vzhledem k vyloučení výhybky č. 2 nastane v ŽST Ostrava-Bartovice 
nemožnost dostupnosti vlečky Arcelor Mittal ze směru od Havířova.

B6 11. 10. 2015 1 den
Vzhledem k vyloučení výhybek č. 23 a 24 nastane v ŽST Ostrava-
Bartovice nemožnost dostupnosti vlečky Arcelor Mittal ze směru od 
Ostravy-Kunčic.

A2+N2 31. 10. - 1. 11. 2015 2 x 3 h

B2+N1 3. - 4. 10. 2015 2 x 3 h

A1

V celém dotčeném mezistaničním úseku Havířov – Ostrava-Bartovice je 
možná obsluha veškerých tarifních bodů i jízda nákladních vlaků po 
sjízdné traťové koleji č. 2 sníženou rychlostí 50 km/h. V denním období je 
však třeba nákladní dopravu redukovat. Tranzitní soupravy budou tedy 
vedeny odklonem přes Bohumín a Český Těšín.

B1 Bez výrazných omezení nákladní dopravy v ŽST Ostrava-Bartovice. 

B3 14. 11. 2015 1 den

B5 15. 11. 2015 1 den

A1+N3 5. - 6. 12. 2015 2 x 3 h
Vyžádá si opatření ve formě jízdy vlaků výhradně po plně sjízdných 
kolejích.

C2 14. 3. - 3. 4. 2015 21 dní
Bez výrazných omezení nákladní dopravy v mezistaničním úseku Ostrava-
Bartovice – Ostrava-Kunčice.

C2+N4 26. - 27. 3. 2015 2 x 3 h
Vyžádá si opatření ve formě jízdy vlaků výhradně po plně sjízdných 
kolejích.

C1 4. - 24. 4. 2015 21 dní
Bez výrazných omezení nákladní dopravy v mezistaničním úseku Ostrava-
Bartovice – Ostrava-Kunčice.

C1+N5 16. - 17. 4. 2015 2 x 3 h
Vyžádá si opatření ve formě jízdy vlaků výhradně po plně sjízdných 
kolejích.

Bez výrazných omezení nákladní dopravy v ŽST Ostrava-Bartovice. 

37 dní

7. 11. - 16. 12. 2015
SP2 – práce na železni čním 
svršku a spodku koleje č. 1 v 
úseku Ostrava-Kun čice 
(mimo) – Ostrava-Bartovice – 
Havířov (mimo)

SP1 – práce na železni čním 
svršku a spodku koleje č. 2 v 
úseku Ostrava-Kun čice 
(mimo) – Ostrava-Bartovice – 
Havířov (mimo)

39 dní

1. 10. - 6. 11. 2015

SP3 – práce na železni čním 
svršku a spodku koleje č. 2 v 
úseku Ostrava-Bartovice 
(mimo) – Ostrava-Kun čice 
(mimo)

SP4 – práce na železni čním 
svršku a spodku koleje č. 1 v 
úseku Ostrava-Bartovice 
(mimo) – Ostrava-Kun čice 
(mimo)

Vyžádá si opatření ve formě jízdy vlaků výhradně po plně sjízdných 
kolejích.

 

4.3.4 Dočasné zvýšení personální potřeby 

Potřeba zvýšené personální potřeby nevzniká. 



 

 

4.3.5 Časový harmonogram stavby 

 

září říjen listopad prosinec leden březen duben

r. 2015 r. 2015 r. 2015 r. 2015 r. 2016 r. 2016 r. 2016

4.-10.1. 1.-6.3 7.-13.3. 14.-20.3. 21.-27.3. 28.3.-3.4. 4.-10.4 11.-17.4 18.-24.4 25.4.-1.5.

SP1, SP2 žst. Haví řov (mimo) - žst. Bartovice (v četně)

SP3, SP4 žst. Bartovice (mimo) - žst. Kun čice (mimo)

SP0.1 Plochy ZS, úpravy kabelizace

SP1 svršek, spodek SP1- kolej č. 2

podbití výhybky č.2 krátkodobá výluka v sobotu

podbití výhybek č.23 a 24 - krátkodobá výluka v 
neděli

mosty km 24,528 a 24,944 Bartovice - 
hydroizolace pod kolejemi 1,2,4

práce na žel. svršku kol. č. 2 ve výběhu TV v žst 
Havířov - vypínání 2x3 hodiny

SP2 svršek, spodek SP2 - kolej č. 1

podbití výhybek č.1 a 6 krátkodobá výluka v 
sobotu

podbití výhybek č.20 a 25 - krátkodobá výluka v 
neděli

práce na žel. svršku kol. č. 1 ve výběhu TV v žst 
Havířov - vypínání 2x3 hodiny

SP0.2
kácení žst. Bartovice (mimo) - žst. Kunčice 
(mimo)

SP3 svršek, spodek SP3 - kolej č. 2

práce na žel. svršku kol. č. 2 ve výběhu TV v žst 
Ostrava - Kunčice - vypínání 3x3 hodiny

Práce na příkopech mimo koleje

SP4 svršek, spodek SP4 - kolej č. 1

práce na žel. svršku kol. č. 1 ve výběhu TV v žst 
Ostrava - Kunčice - vypínání 2x3 hodiny

7.-13.9 14.-20.9 16.-22.11. 30.11.-6.12.2.-8.11. 9.-15.11. 23.-29.11.5.-11.10. 12.-18.10 19.-25.10. 26.10.-1.11.21.-27.9. 7.-13.12. 28.12.-3.1.14.-20.12. 21.-27.12.28.9.-4.10Název PS a SO 31.8.-6.9.

SP1
SP2

SP3
SP4

SP0
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4.4  Posouzení kapacity tratí v době výluky 

4.4.1 Postup při stanovení výlukové propustnosti 

V rámci stanovení výlukové propustnosti je třeba posoudit následující mezistaniční úseky: 

� Jednokolejný provoz bude zaveden z nároku výluky A2/A1 v úseku Havířov – Ostrava-

Bartovice. Vlaky budou vedeny pouze po 1./2. traťové koleji. 

� Jednokolejný provoz bude zaveden z nároku výluky C2/C1 v úseku Ostrava-Bartovice – 

Ostrava-Kunčice. Vlaky budou vedeny pouze po 1./2. traťové koleji. 

Pro potřeby hodnocení se u řešených mezistaničních úseků uvažuje shodná propustnost všech 

zmíněných traťových kolejí. V obou úsecích je zabezpečovací zařízení 3. kategorie obousměrný 

trojznaký automatický blok.  

4.4.2 Mezistaniční úsek Havířov – Ostrava-Bartovice 

Výluková propustnost celodenní 

Výluková propustnost pro úsek Havířov – Ostrava-Bartovice byla vypočtena dle metodiky předpisů 

SŽDC D24 a D7/2 a je stanovena pro nepřetržitou výluku s výpočetní dobou 1 440 min. Výsledná vý-

luková propustnost, včetně návrhu počtu vlaků do opatření, je uvedena v tabulce. 
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Sled vlaků číslo
Doba obsazení 

jízdou vlaku (min)
Příslušný interval (min)

3424 10 0,5

2843 10 0,5

2838 10 0,5

3421 10 0,5

3426 10 0,5

1615 8 0,5

1612 8 0,5

3423 10 0,5

49775 8 4

92

10,22

86

46

132

1 440

92

9

10,22

140

19

113

132

nutná opatření!

Pravidelné vlaky (GVD 2014/2015)

Osobní vlaky

Nákladní vlaky

Celkem vlaková doprava (bez Lv)

Výluková propustnost denní (T = 1 440 min)

T (min)

Návrh provážení vlak ů ve 120-minutové špi čce

Celková doba obsazení Tobs (min)

Průměrná doba obsazení jedním vlakem tobs 

Výluková propustnost

Maximální propustnost nm ve vlacích za den

Záloha podle D7/2 (%)

Výluková propustnost n ve vlacích za den se zálohou dle D7/2 

Celkem pravidelná vlaková doprava bez Lv

Provážení Tobs  (min)

Počet vlaků v periodě (vlak)

Průměrná doba obsazení jedním vlakem  tobs (min)

Návrh opatření  z celodenního hlediska  

Je zřejmé, že výluková propustnost z celodenního hlediska nestačí k provezení všech vlaků osobní do-

pravy. Je nutné v tomto mezistaničním úseku zavedení NAD nebo jiných opatření (jízda odklonem) 

tak, aby byly splněny požadavky na propustnost. Uvedené maximální počty spojů jsou uvažovány pro 

pracovní den. 

Výluková propustnost v hodinovém členění 

Maximální hodinová propustnost nm

Požadovaná záloha podle D7/2

Provozní záloha při provážení 5 vlaků je 14,81%
Provozní záloha při provážení 4 vlaků je 31,85%
Provozní záloha při provážení 3 vlaků je 48,89%
Provozní záloha při provážení 2 vlaků je 65,93%

Hodinová propustnost

5,83

19,00%

 

Maximální hodinová propustnost se zohledněním požadovaných mezer dosahuje 5 vlaků. Má-li být 

zajištěna při výluce o době trvání 24 hodin požadovaná provozní záloha z maximální propustnosti ve 
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výši 19 %, jeví se optimální hodinově provážet v úseku Havířov – Ostrava-Bartovice 4 vlaky po 1., 

resp. 2. traťové koleji. 

Počet vlaků během dne se mění, proto je dále posouzen rozsah dopravy v jednotlivých hodinách dne 

s hodinovou výlukovou propustností. Do rozsahu dopravy jsou zahrnuty jen pravidelné spoje, nejsou 

tedy zahrnuty vlaky rušící, lokomotivní a vlaky podle potřeby.  

Konání výlukové činnosti v pracovní dny: 

 

Je zřejmé, že v období dopravních špiček pracovních dní musí dojít k omezení vlakové dopravy. Pro-

vážet nákladní dopravu je tak možné pouze v omezeném počtu nebo v mimošpičkovém období 

(v nočních hodinách), počet osobních vlaků je nutné redukovat v období denních špiček zavedením 

NAD nebo dalšími již dříve popsanými možnostmi. 

V případě mimopracovních dní dojde k jistému snížení vlakové dopravy. Nebude se ale jednat o 

takový pokles, aby vyhovoval požadovaným 4 vlakům dle stanovené propustnosti v tomto 

mezistaničním úseku. Navržená opatření se tak budou týkat převážně nákladní dopravy. 

4.4.3 Mezistaniční úsek Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice 

Výluková propustnost celodenní 

Výluková propustnost pro úsek Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice byla vypočtena dle metodiky 

předpisů SŽDC D24 a D7/2 a je stanovena pro nepřetržitou výluku s výpočetní dobou 1 440 min. Vý-

sledná výluková propustnost, včetně návrhu počtu vlaků do opatření, je uvedena v tabulce.  
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Sled vlaků číslo
Doba obsazení 

jízdou vlaku (min)
Příslušný interval (min)

2843 7 0,5

3424 7 0,5

3421 7 0,5

2838 7 4

49702 8 0,5

3426 6,5 0,5

1615 7 0,5

3423 7 0,5

1612 6,5 0,5

71

7,89

86

42

128

1 440

71

9

7,89

182

19

147

128

bez opatření

Návrh provážení vlak ů ve 120-minutové špi čce

Celková doba obsazení Tobs (min)

Průměrná doba obsazení jedním vlakem tobs 

Výluková propustnost

Nákladní vlaky

Celkem vlaková doprava (bez Lv)

Výluková propustnost denní (T = 1 440 min)

T (min)

Pravidelné vlaky (GVD 2014/2015)

Osobní vlaky

Záloha podle D7/2 (%)

Výluková propustnost n ve vlacích za den se zálohou dle D7/2 

Celkem pravidelná vlaková doprava bez Lv

Návrh opatření  z celodenního hlediska

Provážení Tobs  (min)

Počet vlaků v periodě (vlak)

Průměrná doba obsazení jedním vlakem  tobs (min)

Maximální propustnost nm ve vlacích za den

 

Je zřejmé, že výluková propustnost z celodenního hlediska postačí k provezení všech vlaků osobní do-

pravy. Uvedené maximální počty spojů jsou uvažovány pro pracovní den.  

Výluková propustnost v hodinovém členění 

Maximální hodinová propustnost nm

Požadovaná záloha podle D7/2

Provozní záloha při provážení 7 vlaků je 7,96%
Provozní záloha při provážení 6 vlaků je 21,11%
Provozní záloha při provážení 5 vlaků je 34,26%
Provozní záloha při provážení 4 vlaků je 47,41%

Hodinová propustnost

7,58

19,00%

 

Maximální hodinová propustnost se zohledněním požadovaných mezer dosahuje 7 vlaků. Má-li být 

zajištěna při výluce o době trvání 24 hodin požadovaná provozní záloha z maximální propustnosti ve 

výši 19 %, jeví se optimální hodinově provážet v úseku Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice 6 vlaků 

po 1., resp. 2. traťové koleji. 
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Počet vlaků během dne se mění, proto je dále posouzen rozsah dopravy v jednotlivých hodinách dne 

s hodinovou výlukovou propustností. Do rozsahu dopravy jsou zahrnuty jen pravidelné spoje, nejsou 

tedy zahrnuty vlaky rušící, lokomotivní a vlaky podle potřeby.  

Konání výlukové činnosti v pracovní dny: 

 

Je zřejmé, že v období dopravních špiček pracovních dní nemusí dojít k zásadnímu omezení vlakové 

dopravy. Provážet nákladní dopravu bude sice možné pouze v omezeném počtu nebo 

v mimošpičkovém období (v nočních hodinách), počet osobních vlaků však není nutné redukovat ani 

zavádět NAD. 

V případě mimopracovních dní dojde k jistému snížení vlakové dopravy a propustnost v tomto mezi-

staničním úseku se proto stane dostačující. Bude tedy potřeba upravit pouze polohu určitých 

nákladních vlaků tak, aby byly splněny veškeré požadavky na hodinovou propustnost. 

Lepší výsledky traťové propustnosti mezistaničního úseku Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice se 

doporučuje využívat pro vedení vlaků končících/výchozích v ŽST Ostrava-Bartovice, která je 

přípojovou stanicí vlečky ArcelorMittal, a. s. Provoz tranzitních nákladních vlaků se doporučuje 

zajistit po odklonové trase přes Bohumín a Český Těšín. 
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ZÁVĚR 

Provozní a dopravní technologie projektu stavby „Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – 

Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice – Havířov“ obsahuje:  

� Provozně-technickou analýzu současného stavu železniční dopravní cesty v řešeném úseku, 

� dopravně-přepravní charakteristiku řešeného úseku, 

� navrhuje model dopravní obsluhy v osobní a nákladní dopravě, stanovuje rozsah osobní dopravy 

v době dopravní špičky a celkový rozsah osobní a nákladní dopravy, 

� pro zvýšenou traťovou rychlost (100 km/h) navrhuje nové jízdní doby vlaků dálkové a regionální 

osobní dopravy, stejně jako vlaků nákladní dopravy,  

� navrhuje opatření na železniční dopravní cestě k zajištění souladu dopravní cesty s výhledovým 

špičkovým rozsahem dopravy a výhledovou staniční a traťovou technologií, 

� vyčísluje úspory jízdních dob spojů osobní a nákladní dopravy, 

� definuje návrh dopravních opatření během výstavby. 



 

 

PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh: 

01. Schéma ŽST Ostrava-Bartovice – současný stav 

02. Schéma ŽST Ostrava-Bartovice – navrhovaný stav 



 

 

DOKLADOVÁ  ČÁST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam dokladů: 

01. Vyjádření Ministerstva dopravy ČR k rozsahu a organizaci dálkové dopravy 

02. Vyjádření Moravskoslezského kraje k rozsahu a organizaci regionální dopravy 

03. Vyjádření ČD CARGO, a. s. 

04. Záznam z porady konané dne 30. 1. 2015 


