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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.

DEFINICE POJMU

1.1

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez ptiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé (bez pfiloh) s velkym pocatecnim pismenem

vyznam uvedeny nize:

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni praci

Dilo

Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
plnéni

Interni pfedpisy
Objednatele

Jind opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

Méf¥ici protokol

znamena celkovou castku, specifikovanou jako Cena Dila
v €lanku 3 a v pfiloze €. 5 Smlouvy

znamena stavebni objekt, provozni soubor nebo jinou cast
plnéni vymezenou v Harmonogramu plnéni

znamend datum, oznacené v Harmonogramu plnéni jako
,Den zahdjeni praci“ nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

znamena plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem nad ramec vyluk
uvedeny v Harmonogramu plnéni, nebo jiném schvaleném
planu wvyluk dle Smlouvy, véetné vyluk nutnych
k odstranovani vad a nedodélkt Dila, a to i v zarucéni dobé

znamena dokumentace zpracovana Zhotovitelem
v souvislosti s provadénim Dila, zjejiz povahy vyplyva, Ze
ma byt v pribéhu provadéni Dila nebo po jeho dokonceni

predana Objednateli

znamend grafické znazornéni predpokladaného postupu
provadéni Dila, sklddajici se zjednotlivych Casti Dila a
uvedeni termin( jejich dokonceni, které je pfiloZzeno ke
Smlouvé jako pfiloha €. 6

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny
v Seznamu internich pfedpisd Objednatele nebo se kterymi
byl Zhotovitel prokazatelné sezndmen

tfeti osoba, ktera je opravnéna vici Zhotoviteli uplatriovat
prava z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, dle
zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich
predpist

dokument zaznamenadvajici vysledek méreni a kontroly
ceny pfisluiné Casti Dila

Strana 3 (celkem 37)



Prijezd Zelezni¢nim uzlem Usti nad Orlici
Dil 2 — Zavazny vzor smlouvy
Ptiloha 1 - Obchodni podminky

Nabidka Zhotovitele

Nezavisly expert

Notifikovana osoba

Obchodni podminky
Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV

Projekt

Projektova
dokumentace

Predavaci protokol

znamend nabidka Zhotovitele jako uchazede v zadavacim
fizeni na Verejnou zakazku

znamend osobu, kterd je kvalifikovana pro rozhodnuti i
posouzeni predmétné sporné otazky, a splfiuje poZadavky
nezavislosti a nestrannosti pro reSeni predmétné sporné
otazky

znamena osobu, oznacenou natizenim vlady ¢. 133/2005
Sb., o technickych poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému, ve znéni
pozdéjsich predpist jako , Notifikovand osoba“ a plnici
povinnosti vyplyvajici pro takovou osobu zpravnich
predpist

znamena tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 2 Smlouvy

znamend smluvni stranu, oznacenou ve Smlouvé jako
,Objednatel”

znamena dokument blize specifikujici Harmonogram plnéni
pofizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek

znamena plan organizace vystavby

stavebnimu

znamend projektovou dokumentaci ke

povoleni (DSP)
zahrnuje zpravidla nasledujici dokumentace:

- Investi¢ni zamér (1Z), pfipadné studie
proveditelnosti (SP)

- Uzemné technicka studie (UTS)

- Dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR), tj. Pfipravna
dokumentace (PD)

- Posuzovani vlivli na Zivotni prostredi (EIA)

- Dokumentaci
Projekt (P)

pro stavebni povoleni (DSP), tj.

- Projektové souhrnné fedeni (PSR)

- Dopracovani projektového souhrnného reseni

(dPSR)
- Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby
- Vyrobni dokumentace
- Realiza¢ni dokumentace

znamend pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou,
prokazujici Ze Zhotovitel predal veskeré plnéni, pfipadajici
na jednu Cést Dila
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2.

Seznam internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis provedenych
praci

Stavenisté

Stat

Subdodavatel

SZDC
TDS
Technické podminky

Verejna zakazka

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani a
prevzeti Dila

Zhotovitel

Zkusebni provoz

Zvlastni technické
podminky

znamena internich
uvedenych v Pfiloze ¢. 10 Smlouvy

seznam predpisd  Objednatele

znamena smlouvu o dilo, uzavienou mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

znamena pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i
soupis dodaného materialu za Ucelem zhotoveni Dila, které
byly provedeny v souladu se Smlouvou za Uc¢elem zhotoveni
Dila v pfislusném kalendafnim mésici

znamena Uzemi uréené k realizaci Dila a umisténi zatizeni
stavenisté

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 9 Smlouvy

znamena zkratku ndzvu Objednatele
znamena technicky dozor stavebnika
znamena souhrn dokumentd, tvoricich ptilohu ¢. 3 Smlouvy

znamena verejnou zakazku, oznacenou ve Smlouvé jako
,Verejna zakazka“”

znamend dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zaddavaci
dokumentace”

znamend pisemny dokument prokazujici predani celého
Dila Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem

znamend smluvni stranu, oznacenou ve Smlouvé jako
»Zhotovitel”

znamena proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako
celku nebo jeho samostatné ¢asti v souladu se stavebnim
povolenim drazniho spravniho Gradu

znamena dokument, tvofici pfilohu ¢. 3 Smlouvy oznaceny
jako ,,Zvlastni technické podminky*

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1 nasv0j naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2 zplGsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce

Zhotovitele;

2.1.3 odborné a peclivé, v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru;

Strana 5 (celkem 37)



Prijezd Zelezni¢nim uzlem Usti nad Orlici
Dil 2 — Zavazny vzor smlouvy
Ptiloha 1 - Obchodni podminky

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.1.4 za pomoci sjednanych materidld a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiall a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v rdmci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouzit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;

2.1.5 vsouladu suzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalsimi
pfislusnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.6  vsouladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se
tykaji predmétného Dila, a pfislusSnymi technickymi  normami
aplikovatelnymi na druh Dila a ¢innosti uskutecfiovanych pti provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zadvaznych pravnich predpisd,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na
Dilo jiz provadéné. Zména internich predpistii Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného sezndmeni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiall uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfimérené mife TDS a stim
souvisejici informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pred tim, neZ budou tyto
materialy pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u
kazdého vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za veSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby
podminek vydané v pravomoci svérené TDS na zdkladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v ptipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah
pro Zhotovitele zadvazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni nalezité
odborné péce.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako pfedmétu své ¢innosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potrfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto ¢innosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyzadovand pro vykon c&innosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskera opravnéni
vyZadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu ucinnosti Smlouvy v platnosti.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zédkona €. 183/2006 Sbh., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisU.
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2.8

2.9

2.10

2.11

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondl EU, znéhoZz vyplyvd povinnost monitorovani postupu stavby
pomoci fyzickych ukazatel(, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné
formé a bez zbytecnych odkladd informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu,
ziskanych na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatelll a jejich plnéni.
V ptipadé potfeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliujicich ¢i
chybéjicich informaci, pficemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné
poskytnout.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto natizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady
zajistit Cinnosti Notifikované osoby u téchto prvkd za Ucelem vydani prohlaseni
o splnéni podminek interoperability ve smyslu pfedmétného nafizeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti nezavislého
posuzovatele podle natizeni ES 352/2009 o pfijeti spoleéné bezpeénostni metody
pro hodnoceni a posuzovani rizik, pokud je vydani takového osvédcéeni dle
uvedeného nafizeni tfeba zajistit.

Zhotovitel se zavazuje zajistit jako soucast plnéni Smlouvy informovanost Siroké
verejnosti o financovani Dila z prostfedkli poskytnutych Evropskou unii - Fondem
soudrznosti v ramci programu Operacni program Doprava na léta 2007 - 2013 a
Statnim fondem dopravni infrastruktury. Za tim acelem se Zhotovitel zavazuje zajistit
aplikaci vSech prostfedkl propagace (véetné formy) stanovené v natizeni Komise
(ES) €. 1083/2006, v Nafizeni Komise (ES) €. 1828/2006 (zejména billboardy, pamétni
desky, tiskova konference pfi prilezitosti slavnostniho zahdjeni a ukonceni Dila,
presentace projektu v tisku), v parametrech a poctu dle Zadavaci dokumentace a
v souladu s Pravidly pro publicitu spolufinancovanych projektli EU v ramci OPD -
Fond soudrznosti a Technickych specifikaci pro prostredky propagace pro projekty
spolufinancované z fondd ES, vydaném Smérnici SZDC €. 44, pod &.j.: S 9640/2012-
FEU ze dne 29.2.2012, se kterymi se Zhotovitel pted uzavienim Smlouvy dikladné
seznamil. Dale je Zhotovitel povinen zajistit, aby ve vSech informacnich materidlech
o provadéném Dile bylo vyobrazeno logo EU, logo SZDC a loga Statniho fondu
dopravni infrastruktury vcetné uvedeni Udaje, Ze Dilo je c¢astecné financovdno
z prostfedkd Evropské unie a Statniho fondu dopravni infrastruktury s uvedenim
udaje o tom, jaké procento celkovych nakladd stavby je financovano Evropskou unii
a Statnim fondem dopravni infrastruktury. Objednatel se zavazuje k vySe uvedenym
ucellm poskytnout Zhotoviteli logo Statniho fondu dopravni infrastruktury
v elektronické podobé. Pfi plnéni vyse stanovenych povinnosti je Zhotovitel povinen
respektovat ustanoveni pfisluSnych nafizeni a smérnic Evropského spolecenstvi a
obecné zavaznych pravnich predpisG Ceské republiky. Pokyny pro zajisténi
propagace EU pro tento projekt jsou uvedeny v Pravidlech pro publicitu
spolufinancovanych projektd EU v rdmci OPD - Fond soudrZnosti, vydanych Smérnici
SZDC ¢&. 44, pod &.j.: 9640/2012-FEU ze dne 29.2.2012. Jednotlivé prostfedky
propagace mohou byt pfimérené aktualizovany v prlbéhu zhotovovani Dila bez
naroku na zménu Ceny Dila.
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2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné lhat a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského Uradu pro boj proti podvodiim a Evropského ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedk( ES. Zhotovitel uchova potrebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila,
ukonéeni Ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery
termin nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazl a
zaznamu. Zhotovitel zajisti a zaruCuje, Ze zaznamy a vykazy vSech Subdodavatelli
nebo tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou
uchovany tak, aby bylo mozZno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi
véty.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, vletné
predloZzeni dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pti provadéni kontroly
Objednatele ¢i Subdodavatell ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD
aj.), v€etné kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym uUfadem pro boj proti
podvodim anebo Evropskym uGcetnim dvorem a zavazuje se respektovat
Objednatelem, jim povérenou osobou ¢i kontrolnim orgdnem urceny postup a
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského
spolecenstvi pro ochranu financ¢nich zajm0 Evropskych spolecCenstvi proti zpronevére
a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do tficeti (30) dnl ode dne nabyti Géinnosti Smlouvy uzavfit a
predlozit Objednateli pojisténi uvedené v priloze ¢. 8 Smlouvy a toto udrzovat
v platnosti po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat
Objednateli existenci pojisténi uvedené v ptiloze ¢. 8 Smlouvy doloZenim pfislusnych
smluv ¢i pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze bude po celou dobu platnosti Smlouvy udrZovat
v platnosti certifikace, uvedené v pfiloze ¢. 8 Smlouvy a spliiovat po celou dobu
veskeré pozadavky pro ptiznani uvedenych certifikaci.

V pripadé, Ze Zhotovitel prestane spliovat podminky pro uZivani nékterého
z certifikatl popripadé v pripadé, Ze platnost kteréhokoliv z certifikatl zanikne
v pribéhu trvani této Smlouvy a neni bezprostfedné poté obnovena, Zhotovitel je
povinen vyrozumét o této skutecnosti Objednatele a to do tfi (3) pracovnich dni od
okamZiku vzniku této skutecnosti.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnli ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pisemny pfislib banky, kterym Zhotovitel prokaze, Ze ma pfristup
k avérlm a dalsim finan¢nim zdrojim ve vysi uvedené ve Smlouvé s tim, Ze pfislib
banky musi byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci az do vydani Zapisu o
predani a prevzeti Dila.

DOBA PLNENI{

3.1
3.2

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem plnéni.

Zhotovitel zahdji prace nejdfive ke Dni zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni Ci jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude prédvni moci az po
Dni zahdjeni praci, zahdji Zhotovitel praci nejdfive dnem nabyti pravni moci
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3.3

34

35

3.6

posledniho z ptislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel je povinen
oznamit TDS veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahdjeni praci
v Den zahdjeni praci a po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce den, kdy zahaji
prace.

V pripadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu plnéni s péci fadného hospodare,
ale verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika
Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu plnéni dle odstavce 3.6.5 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu plnéni dle odstavce 3.6.5 téchto
Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zah3jit prace v den uvedeny
v Harmonogramu plnéni z objektivnich dlvod( nespocivajicich na strané Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dokondit Dilo a kazdou z Casti Dila ve lh(itach pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu plnéni, pricemz:

3.5.1  za okamZik dokonéeni Casti Dila je povaZovan okamZik podpisu Pfedavaciho
protokolu TDS a Zhotovitelem, a

3.5.2 za okamzik dokonceni Dila je povazovan okamzik podpisu Zapisu o predani a
prevzeti Dila ze strany TDS a Zhotovitele.

Podrobny harmonogram

3.6.1 V pripadé pisemného poZzadavku TDS na upfesnéni Harmonogramu plnéni je
Zhotovitel povinen pfedat TDS Podrobny harmonogram do 30 dnd od
doruceni pisemného pozadavku TDS. Podrobny harmonogram bude
obsahovat:

3.6.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
véetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 cCasové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zatizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni,

3.6.1.3 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.4 pravodni zpravu, ktera obsahuje:

(i) vSeobecny popis metod, podle kterych Zhotovitel hodla
postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) udaje o predpokladaném poctu pracovnikll Zhotovitele a
vsech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na
Stavenisti v kazdé ze zaznamenanych etap.

3.6.2 Pokud TDS do 21 dnu poté, co Podrobny harmonogram obdrzZel, neoznami
Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidd Smlouvé a rozsah,
v némZ neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobnym
harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici
Objednatele budou opravnéni spoléhat se pti planovani svych cinnosti na
Podrobny harmonogram.
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3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se poufZije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prdce nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu plnéni. TDS mUzZe poZadovat, aby Zhotovitel predlozil
odhad predpoklddaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo
navrh na zménu dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni lhity pro predani Dila nebo
prislugné Casti Dila v pripadé, 7e nastane nasleduijici:

3.6.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ih(ty nebo
zménu Harmonogramu plnéni podle nékterého clanku téchto
Obchodnich podminek,

3.6.5.3 okolnosti vylucujici odpovédnost ve smyslu § 374 obchodniho
zakoniku, nebo

3.6.5.4 jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatieni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatelim Objednatele na Stavenisti,

pricemZ narok na adekvatni prodlouZeni lhaty pro predani Dila nebo
prisluné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouzeni lhiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouzZeni Ih(ty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni lhity pro
pInéni nékteré z Dilich etap, je Zhotovitel povinen tyto skute¢nosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do 15 dnl, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zaklddajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a
soucasné predloZit Objednateli podrobné odivodnéni predlozeného naroku,
tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vySe uvedené
tvrzené naroky.

V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu
pro dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem Upravu Harmonogramu plnéni formou pisemného dodatku
k této Smlouvé. Obsahem dodatku bude tprava doby plnéni pfislu$né Casti
Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni
terminu pro dokonéeni pfisluiné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zaroven
prodlouzeni termind pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu
odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného

harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje

Harmonogram plnéni, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s pInénim Dila,

které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.

Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které

hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni byly v nejvyssi mozné mire
dodrZzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného
harmonogram dotceny.

TDS je opravnén kdykoli vydat Zhotoviteli pokyn, aby prerusil postup praci na celém
Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, e TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veSkeré prace na provadéni Dila nebo
Céasti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti osoby
neutrpély djmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verfejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preru$eni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpeCit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni€enim nebo
znehodnocenim, zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti,
Zivota a zdravi tfetich osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a
zajistit jejich Uschovu tak, aby nedoslo kjejich poskozeni, ztraté, zni¢eni nebo
znehodnoceni. Pro vylouéeni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze
Zhotovitel nema néarok na uhradu nakladu spojenych s plnénim povinnosti dle tohoto
odstavce.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel nebezpeéi gkody na
vécech dle predchoziho odstavce, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

PFerudeni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odstavce 3.7 nezpisobuje prodleni,
pfipadné se nezapocitavda do doby jiz vzniklého prodleni s plnénim povinnosti
Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihdité stanovené v Harmonogramu plnéni.
Zhotovitel vsak vyvine maximalni Gsili k tomu, aby plvodni Ihity v Harmonogramu
plnéni byly dodrZeny s vyjimkou pfipad(, kdy to neni objektivné mozné. Zhotoviteli
v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni Ihlty pro plnéni dle ¢lanku 3.6.5
téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vsak nebude mit narok na prodlouzeni lhaty v pfipadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn z dlivodu napravy vady v pfipadech, kdy preruseni ma pricinu vzniklou
vadou Dokumentace Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele nebo materiall které
Zhotovitel pouzil nebo v pripadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat
nebo zabezpecdovat podle Smlouvy pokud mél takovou povinnost.

JestliZe preruseni prace na Dile trva vice nez 84 dnl, mlze Zhotovitel pozadat TDS o
souhlas s pokracovanim prace.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky:

3.15.1 Zhotovitel je v pfipadech, kdy neni z technickych divodli mozné, aby bylo
pokracovano ve zhotovovani Dila bez Dodatecnych vyluk, oprdvnén pisemné
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pozadat Objednatele o poskytnuti Dodatecnych vyluk, a to alespori 70 dnl
pred terminem potiebné Dodatecné vyluky.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moZnost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vSemi dalsimi zacastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatec¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatecné vyluky uhradit Objednateli
Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit darovy doklad
pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecnych vyluk, vidy k prvnimu dni
kalendarniho mésice nasledujicitho po mésici, ve kterém jsou Dodatecné
vyluky poskytnuty. Danovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky dle odst. 13.5 a nasl.
téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel se zaroven v souvislosti s poskytnutim Dodatecné vyluky zavazuje
uhradit veSkeré opravnéné ndklady uplatnéné Objednatelem ¢i pfislusSnymi
dopravci (v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
véetné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatecnou vylukou.

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACi POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon ndsledujici udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavka;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele ¢i TDS k provedeni Casti Dila (vEetné
oznameni vad adrobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim
takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutec¢nosti, které mohou nebo maji mit vliv na rddné provadéni Dila;

4.1.5 dalsi udaje dle pozadavkl platnych pravnich predpis(, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

pricemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny Technickych

podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne
podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni
denik veden a uloZzen vsouladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy
o provadénych pracich se do stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy do stavebniho deniku v origindle a dvou
kopiich, pricemz Zhotovitel kazdé pondéli (popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni
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den, pokud pondéli neni pracovnim dnem) predloZi TDS jednu z kopii stavebniho
deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano jinak.

4.3 Zhotovitel se zavazuje kaidy mésic pfipravit zprdvu o postupu praci a ve tfech
kopiich a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat
obdobi do konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahajeni. Poté budou zpravy
predavany za kaidy kalendarni mésic zpétné, vidy do 7 dnG po skonceni
kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vSechny prace, o nichZ je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Predavacim protokolu. Kazdd zprava bude obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vSech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Staveniste,
stavebnich praci, montazZe a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé dllezZité polozky zafizeni a materialli jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:
4.3.3.1 zahdjeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

4.3.4 podrobné udaje uvadéjici pocet pracovnikll Zhotovitele a pocty kazdého
z typu vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokument( o zajisténi jakosti, vysledk testl a certifikatd materiald,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, vcetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a c¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahlm
s verejnosti, a

4.3.7 srovnani skutecného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatienich, kterd jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1 Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 7 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutdrnimi orgdny smluvnich stran
nebo osobami jinak zmocnénymi k ¢inéni Ukond jménem smluvni strany.

5.2 Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
vSak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to
nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnd pred u&innosti zmény. U&innost zmény
opravnénych osob vi¢i druhé smluvni strané nastavd uplynutim tretiho (3.)
pracovniho dne po doruceni ozndmeni o této zméné. Zména opravnénych osob neni
povazovana za zménu Smlouvy.
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53

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit vesSkery nutny
dozor pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni
Dila.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostate¢nou znalost ¢eského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho
musi mit takovou znalost ¢eského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském
jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady
prekladatele ¢i tlumocnika ve lhltach a podle potieby tak, aby nebylo naruseno
provadeéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou primérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zzadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocina nebo je nedbalj,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chovd tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS,
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené,
zkusené pro své femeslo nebo povolani a splni poZzadovanou kvalifikaci dle Zadavaci
dokumentace, pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provddény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zplsobilych zaméstnanci a zaméstnancli Subdodavatelld. Tito
zaméstnanci (vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zpUsobilosti vSem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Spravci stavby
a zaméstnanclm pfrislusnych verejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatell, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou
mit platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na
zékladé zmocnéni dle § 22 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni;
ovéreni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisti. Odbornou
zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném Smérnici
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6.7

6.8

6.9

6.10

SZDC &. 50 ,Pozadavky na odbornou zptisobilost dodavateld pfi cinnostech na
drahdach provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty”, vydanou
pod ¢.j.: 31175/08-0P ze srpna 2008, s ucinnosti od 01.09.2008, v platném znéni).

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozZit pred zahajenim praci
na Zelezni¢ni dopravni cesté a pti jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predlozZeni kopii predmétnych dokladd zpUsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
dokladd Objednateli, nemize Zhotovitel provadét prace na provozované zelezni¢ni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi piedpisy a pfislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 ,Vydavani povoleni
ke vstupu do prostor Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace”, schvaleny
GR SZDC dne 01.08.2011 pod ¢&.j.: 28361/11-BEZ, s ucinnosti od 01.09.2011,
v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim pfedmétna povoleni
pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani dradzini dopravy, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
splfiovat i dalsi povinnosti vyZadované pfislusnymi ustanovenimi obecné zdvaznych
pravnich predpist. Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim praci na provadéni Dila
dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Subdodavatel(, ktefi se budou
podilet na provozovdni a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a
odbornou zpusobilost vyZadovanou obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a
pfislusnymi internimi predpisy Objednatele.

V pfipadé zahranicnich technickych pracovnikll a pracovnich sil, se Zhotovitel
zavazuje zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni
povoleni, pokud jsou takovd povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.
Zhotovitel nese odpovédnost za navrat téchto zaméstnancl na misto, kde byli najati
nebo do mista bydlisté. V pripadé, Ze kdokoli ztéchto zaméstnancl nebo jejich
rodinnych pfislu$niké v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera
opatteni potfebna pro jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

7. SUBDODAVATELE

7.1

7.2

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smlouvou
vlastnimi prostfedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat
prostfednictvim subdoddavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany
Subdodavatel svoji ¢ast plnéni vramci provadéni Dila neprevede na dalsiho
Subdodavatele.

Zhotovitel je opravnén prostfednictvim Subdodavatele provést jen takové plnéni
Smlouvy, které je pro prislusného Subdodavatele uvedeno v ptiloze ¢. 9 Smlouvy.
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7.3

7.4

7.5

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto c¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi
disponovat stroji a zafizenimi, materialy, lidskymi a finanénimi zdroji nezbytnymi
k provedeni ptislugné Casti Dila.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Subdodavatell a Skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.4.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Subdodavatel(, ktefi jsou
uvedeni v priloze Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.4.2 Subdodavatelé uvedeni v pfiloze €. 9 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila ani predmét jejich subdodavky se nebudou v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo dopliovat bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
formou dodatku ke Smlouve;

7.4.3  Zhotovitel oznami TDS nejméné 28 dnl predem predpokladané datum
zahdjeni kazdé subdodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové prace
na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze Subdodavatel bude mit prislusSnd opravnéni
k provadeéni prislusnych praci na Dile jako predmétu své c¢innosti nebo podnikani a
vybrané cinnosti. Zhotovitel ddle odpovida za to, Ze Subdodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimzZ je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani
byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto cinnosti veskerd
pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Subdodavatel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zadvaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou.

8. BEZPECNOST

8.1

8.2

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrZovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecnost vsech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat primérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat vesSkeré pomocné prace (v€etné cest, chodnikd, ochrannych
zafizeni a plotl), které mohou byt nezbytné z dlivodl provadéni Dila a
k uzZivani a ochrané verejnosti a vlastnikli a najemca pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a)
nebo b) ustanoveni § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisi. O této
skutecnosti je Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po
uzavieni Smlouvy.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

V ptipadé, 7e Zhotovitel v souladu se Smlouvou pfenechava urcitou Cast Dila
k realizaci Subdodavateli, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele o tom, zda
tito Subdodavatelé nebo jejich pracovnici budou na Stavenisti plsobit soucasné
s pracovniky Zhotovitele ve smyslu § 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpis. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen e-mailem informovat TDS, a to
bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel uréi a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatorl BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila
i vSechny své Subdodavatele.

Zhotovitel vidy prijme vSechna potfebna opatreni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele viZdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci,
oSetfovna a zachranna sluzba a aby byla u¢inéna vhodna opatieni pro nutné socialni
a hygienické pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zdznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatreni
pro prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukaznéného chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1

9.2

9.3

Pfedani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila
v souladu s Harmonogramem plnéni a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu plnéni, oznamit TDS termin, ve kterém bude
pfipraven provést prejimaci zkoudky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do 14 dn( po tomto datu v
den nebo ve dnech, kdy to natidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdaznamem do stavebniho deniku, aby byla preddna pouze ucelena
&ast Casti Dila s tim, Ze pFejimaci zkousky takové &asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena vterminu dle Harmonogramu plnéni.
O predani a prevzeti takové &asti Casti Dila po provedeni piejimacich zkousek bude
vyhotoven Pteddvaci protokol a takto pfedand a prevzatd ¢ast Casti Dila jiz nebude
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9.4

9.5

9.6

predmétem prejimacich zkousek pfisluiné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na
predani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfimérené pouziji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skutecného provedeni a prirucku provozu a udrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cést
Dila provozovat, udrZovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusSnymi ustanovenimi
Technickych podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjedndno jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkouSek a poZadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako ¢as
zahdjeni zkousek, mlze Zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li od
TDS jiné pokyny), o nichZ se poté bude mit za to, Ze byly provedeny v
pfitomnosti TDS;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mzZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a
TDS v dostateCném predstihu pisemné informovan, ptricemZz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zUcastnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Predavaci protokol. TDS je
opravnén podepsat Predavaci protokol pred terminem sjednanym
v Harmonogramu plnéni pro pfislusnou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespofi zdznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméFena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméFeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pfislugné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud' zuc¢astni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi mérfeni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZzadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila prob&hne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovacich
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
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9.7

9.8

9.9

dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 lestlize se zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného

zastupce, ani nepodepise Méfici protokol, bude méreni provedené TDS
(nebo v jeho zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovovaci prace méreny podle zaznamd, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Meéficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zaznamU nezucastni, budou zaznamy povaZovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiSe Méfici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS dlvody, které ho
vedly ktvrzeni, Ze zaznamy jsou nepfesné. Po obdrZeni tohoto oznameni
TDS zkontroluje zaznamy, a bud' je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepreda toto oznameni TDS do 10 dnl poté, co byl pozadan, aby provéril

v vs

zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povaZovany za presné.

9.6.6 TDS vramci méfeni zkontroluje cenu pfislusné Casti Dila tim, Ze oceni
kazdou poloZku prace za poufziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a
pfisluSnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pFislusné Casti Dila bude potvrzen

f
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priibéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, 7e ptisluina Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 pftislu$na Cast Dila je povaZovdana za vadnou;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Predavaciho protokolu, sudanim
divodl a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Preddavaci protokol podepsat a naridit dalSi opakovani prejimacich zkousek
po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou |h{tu pro odstranéni nedostatk(l odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrZeni a opakované zkousSeni zplsobfi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé prevzeti Dila nebo Casti Dila s mensimi vadami, které podstatné neovlivni
uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyglenému uUéelu, uvede TDS do Predavaciho
protokolu vycet takovychto vad véetné uvedeni dodatecné primérené |h(ty, ve které
se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Dnem, ktery je uvedeny v Pfedavacim protokolu jako den splnéni vSech povinnosti
nezbytnych k ukonéeni pfisluné Casti Dila, je pfislusna Cast Dila povaiovana za
pfedanou a Objednatelem prevzatou a pfisluina Cast Dila dle Harmonogramu plnéni
povaZovéana za ukoncenou, pficemz Predavaci protokol musi obsahovat:
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10.

9.10

9.11

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni prisluiné Casti Dila;
9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Pfedavaci protokol vztahuje;

9.9.4 piipadné vady, které podstatné neovlivni uZivani Dila nebo Casti Dila
k zamyslenému ucelu, a lhity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady
odstranit.

Neni-li v Preddvacim protokolu uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Predavaci
protokol pro Cést Dila potvrzuje dokoné&eni terénnich tprav nebo Gpravu jinych ploch
vyZadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni dGivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Céstech Dila.

DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Dilo jako celek bude povaZovano za dokoncené ke dni podpisu Zapisu o predani a
prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSsechny své
povinnosti podle Smlouvy pro dokonceni Dila.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Zapis o predani a prevzeti Dila bez
zbytecného odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skute¢nosti:

10.2.1 Zhotovitel dokoné&i a fadné predad viechny Casti Dila véetné viech ¢Easti
Projektové dokumentace, které mél Zhotovitel vypracovat; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyZadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni vsech
vad uvedenych v Pfeddvacich protokolech; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokoldarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcéetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skutecného provedeni staveb tvoricich predmét Dila a originald stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni provedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS je Dilo
povaZovano za prevzaté a pouze Zapis o predani a prevzeti Dila bude dokladem
konecného prevzeti celého Dila, pficemz Zdapis o preddni a prevzeti Dila musi
obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS zUstavaji nadale
v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji
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11.

10.6

nesplnény nebo z jejichz povahy vyplyva, Ze maiji zlstat v platnosti i po dokonceni
Dila.

Do 28 dnl po podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS
Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele, nadbyte¢ny material,
odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pfislusné casti tak, aby bylo
mozno Dilo nebo pfedavanou Cast Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl ohrozen
bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

115

116

11.7

Je-li v prdbéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv
dokument, ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany
postupovat v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhaté
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem plnéni, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prfednost Ihita, ktera byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi
dokumentu predloZené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dnl od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lhité k prvni verzi
dokumentu Zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve
znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené lhaté vyhrady nebo ptripominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytec¢ného
odkladu (ve lh(té prfimérené povaze vyhrady) provést veskeré potfebné Upravy
dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument predat jako
jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu predloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dnl od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lh(té k druhé verzi
dokumentu 7adné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve
znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hité své vyhrady nebo pripominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a
TDS smluvni strany zahdjit spole¢né jednani za uUcelem odstranéni veskerych
vzajemnych rozporl a akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich
dnll od doruceni vyzvy kterékoliv smluvni strany k jednani.

V ptipadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vSak vylu¢né,
zménu termind dle Harmonogramu plnéni, obsah dokumentu je pro strany zavazny
pouze v pripadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného dodatku
ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.
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12.

13.

CENA DiLA

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

Cena Dila je uvedenad v pfiloze ¢. 5 Smlouvy, kde je vymezena dle stavebnich objektd,
provoznich soubord ¢i jinych ¢asti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v priloze ¢. 5 Smlouvy, a to v plném rozsahu a potvrzuje, Ze cena uvedena
v pfiloze ¢. 5 Smlouvy je cenou konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré
prace nezbytné pro radné dokonceni a predani Dila, pficemZ mlzZe byt ménéna
vyhradné:

12.2.1 vpfipadé zmény vySe nebo zpUsobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemzZ v takovém pripadé se Cena Dila upravi
zplUsobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Cena veskerého zafizeni a materialll uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich
dodavky je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje ndaklady na dopracovani projektového souhrnného feseni a
naklady na zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni, vcetné geodetické
dokumentace skutec¢ného provedeni, i ndklady na c¢innost Notifikované osoby. Dale
obsahuje ndaklady na provedeni méfeni, potfebnych pro zpracovani pozadované
dokumentace. Soucasti Ceny Dila jsou i naklady vSech ¢innosti, které jsou provadény
v souvislosti s Pravidly pro publicitu spolufinancovanych projektli EU v ramci OPD
(billboard, pamétni deska, medialni prezentace, informacni materialy, atd.) dle odst.
2.11 téchto Obchodnich podminek.

Cena Dila zahrnuje veskeré néaklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZzeny i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Subdodavatelll, naklady na zpracovani a projednani projektu
zafizeni Stavenisté ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim radu (stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsich predpisl. V cené jsou zahrnuty
i naklady odpadového hospodafrstvi a Upravy pozemk a jejich uvedeni do plivodniho
stavu, méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potiebnych
komplexnich zkouSek, ndklady na ztizené podminky vystavby, dovozni cla a jiné
poplatky. UZivani nemovitosti pro uUcely zafizeni Stavenisté a vyuZiti docasnych
zaborG hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC €. 55.

Cena Dila je cenou nejvyse pfipustnou a zahrnuje veskeré naklady na zhotoveni Dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém a celym obsahem Zadavaci
dokumentace (v¢. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ast a ¢ast vykaz vymér).

PLATEBNi PODMINKY

131

Cena Dila bude hrazena na zadkladé danovych dokladd, které budou vystaveny vidy
na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim kalendarnim meésici
provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to
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14.

13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8

vyzada Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendarnim
mésici na Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a zabezpecen
pred ztratou, poskozenim nebo znicenim, pficemZ tyto stavebni a jiné prace i
material musi byt zaznamendny v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem
TDS.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafovy doklad nejdfive k prvnimu dni kalendarniho
mésice nadchazejiciho po meésici, ve kterém byly provedeny fakturované prace, a
dorudit jej Objednateli nejpozdéji do desatého dne tohoto nadchazejiciho
kalendarniho mésice a Objednatel se zavazuje predmétnou c¢astku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadrzet z kazdé fakturované &astky za zhotoveni Casti Dila
Castku ve vysi 10% z Castky uvedené na pfislusném dafiovém dokladu jako zajisténi
zavazku Zhotovitele zhotovit Dilo a odstranovat zarucni vady Dila v souladu se
Smlouvou.

Splatnost danfiového dokladu nesmi byt kratsi nez Sedesat (60) dni od doruceni
radného darnového dokladu Objednateli.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na Géet uréeny Zhotovitelem v pfisluiném dafiovém dokladu. Castka se povaZuje za
uhrazenou dnem pfipsani ¢astky na bankovni Gcet Zhotovitele.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména
zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a
dale musi obsahovat pfiloZenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného
podpisem TDS.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ihdté splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti; IhGta splatnosti pocind béZzet znovu
od opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je danovy
doklad vystaven.

BANKOVNi ZARUKA

14.1

14.2

Zhotovitel se zavazuje pfi podpisu Smlouvy poskytnout Objednateli zaruku za
provedeni Dila ve formé bankovni zaruky ve vysi uvedené ve Smlouvé; jednu kopii
zaruky zasle TDS do 10 dnl od dcinnosti Smlouvy. Zaruka za provedeni Dila bude
vydana renomovanou bankou, kterda provozuje Cinnost vsouladu se zdkonem ¢.
21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich pravnich predpis(, tj. bankou se sidlem
v Ceské republice nebo bankou se sidlem na tGzemi ¢lenského statu EU s pobockou
na uzemi Ceské republiky, jeZ poZiva vyhodu jednotné licence podle prava EU.

Zhotovitel zajisti, Ze bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna a vymahateln3,
dokud nebude podepsan Zapis o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS. Pokud
podminky bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti
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14.3

14.4

pravnické osoby, kterd vydala bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti") a
Zhotovitel neziskal pravo na obdrZeni Zapisu o predani a prevzeti Dila do data 30 dnli
pred datem ukonceni platnosti bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel
podle toho prodlouzi platnost bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo
dokonceno, vsechny zavady odstranény a dokud Objednatel neobdrZi bankovni
zaruku na odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky pouze v pfipadech, pokud:

14.3.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pripadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pfiéemz za téchto okolnosti
mUZe Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.3.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narok( Objednatelem, do
40 dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti, nebo

14.3.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnény zdvazek do 40 dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano splnéni takového zavazku.

Objednatel vrati bankovni zaruku za provedeni Dila Zhotoviteli do 20 dn(i ode dne,
kdy TDS a Zhotovitel podepsali Zapis o predani a prevzeti Dila a kdy Objednatel od
Zhotovitele obdrzel bankovni zaruku na odstranéni vad, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji.

15. PLATBA ZADRZNEHO

15.1

15.2

15.3

15.4

Objednatel je opravnén hojit se ze zadriného zadrzeného v souladu s odst. 13.3
Obchodnich podminek v pfipadé, Ze Zhotovitel:

15.1.1 je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Casti Dila, nebo
15.1.2 neodstrani zaruéni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

15.1.3 nevydd Objednateli bankovni zdruku na odstranéni vad dle podminek
uvedenych niZe a ddle v pfipadé, Ze nepredlozZi nebo neudrzuje v platnosti
bankovni zaruku za provedeni dila v souladu s clankem 14 téchto
Obchodnich podminek.

Objednatel se zavazuje vratit ¢ast zadrzného Zhotoviteli dle odst. 13.3 Obchodnich
podminek ve vysi 50% celkové vyse zadrzného, pripadné ponizenou o ¢astku, kterou
si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni ulet Zhotovitele
nejpozdéji do Sedesati (60) dnli ode dne podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila
Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 60 dnll ode dne podpisu Zapisu o predani a
prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS pfedat Objednateli bankovni zaruku na odstranéni
vad Dila. Bankovni zaruka na odstranéni vad Dila bude vystavena na castku
odpovidajici vysi 50% celkové vyse zadriného.

Objednatel se zavazuje prevést Cast zadrzného ve vysi 50% celkové vyse zadrzného,
pfipadné ponizenou o Castku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to
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16.

15.5

15.6

15.7

15.8

na bankovni Ucet Zhotovitele nejpozdéji do 40 dnl ode dne predloZeni bankovni
zaruky na odstranéni vad Objednateli, ne vsak pred podpisem Zapisu o predani a
prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bankovni zaruka na odstranéni vad bude vydana na dobu
Sesti (6) let, a to renomovanou bankou, kterd provozuje cinnost vsouladu se
zdkonem ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisQ, tj.
bankou se sidlem v Ceské republice nebo bankou se sidlem na tzemi ¢lenského statu
EU s pobockou na tzemi Ceské republiky, je? poziva vyhodu jednotné licence podle

prava EU.

Pokud podminky bankovni zaruky na odstranéni vad specifikuji datum ukonceni
platnosti bankovni zaruky na odstranéni vad a Zhotovitel neodstranil vSechny zarucni
vady do 30 dn0 pred timto datem ukonceni platnosti bankovni zaruky na odstranéni
vad, potom je Zhotovitel povinen platnost bankovni zaruky na odstranéni vad
prodlouzit, dokud nebudou viechny zarucni vady odstranény.

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo z bankovni zaruky na odstranéni vad pouze
v pripadech, pokud:

15.7.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost bankovni zaruky na odstranéni vad
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v pfedchozim odstavci;
za téchto okolnosti mizZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse c¢astky
bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad,

15.7.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narok( Objednatelem, do
40 dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.7.3 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do 40 dnll poté, co obdrZel oznameni
Objednatele, v némz bylo poZzadovano odstranéni zarucni vady, nebo v jiné
primérené lhité dodatecné mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati bankovni zaruku na odstranéni vad zhotoviteli do 20 dnl poté, co
tato bankovni zaruka na odstranéni vad pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto
¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACi PRAVA

16.1

16.2

Objednatel prohlasuje, Ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma
pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim
podniku, ve znéni pozdéjsich predpist nebo Ze k pozemklm Objednatel jinak zajistil
pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel poskytuje pro plnéni Smlouvy a které se
stanou soucasti nebo pfrislusenstvim Dila nebo pozemku nebo které vznikaji jako
vysledek plnéni Smlouvy, nabyvd okamzikem, kdy se staly soucdsti nebo
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17.

16.3

16.4

16.5

prislusenstvim Dila nebo kdy takto vznikly, Stat a Objednatel soucasné ziskava
odpovidajici pravo hospodareni.

Ustanoveni o vlastnickém prdvu obsaZené v pfedchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci,
kterda je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany
provadénim Dila. Vlastnické prdvo ktakto upravené véci vsouladu sobecné
zadvaznymi pravnimi predpisy nepfechazi a zlstdva zachovano plvodnimu
vlastnikovi.

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel a? do
okamiziku Fadného predani pfislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfisluného Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS.

V pfipadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s pInénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zadkon(, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli, Zhotovitel poskytuje k takovému autorskému
dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym Castem ke dni vzniku takového autorského
dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci, a to vyhradni, umoZnujici vsechny
zpUsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni tcelu Smlouvy a pokracovani
plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu tomuto Ucelu pfimérenému,
s Uzemnim rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem
omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prdv k autorskému dilu, véetné
mozZnosti zasahu do autorské dila, a to i prostfednictvim tfetich osob, moZnosti
udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést na treti osobu. Pro vylouceni
pochybnosti strany sjednavaji, Ze odména veskerych licenci poskytnutych na zékladé
tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila.

ZMENOVE RiZENi

17.1

17.2

17.3

17.4

TDS je kdykoli v prabéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jeZ byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak
bylo popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo ¢&i nepfimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény splfiovat vsechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale spliovat vSsechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popise predmét zmeény, jeji dlvody, predpokladané
technické teSeni a predpokladané duasledky zmény. Zména bude oznacena
porfadovym cislem, timto ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na
nejblizSim jednani ndvrh zmény projednaiji.
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17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad( navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné
téZ na terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnl
od navrZzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s
TDS jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadi
navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadl navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny prislusnych ¢asti pInéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zménou zplUsobenych).

TDS na zdkladé pisemného hodnoceni navrhované zmény navrh zmény schvali nebo
odmitne.

V pripadé schvaleni ndvrhu zmény TDS musi byt nasledné zmény sjednany pisemné
ve formé dodatku k této Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pripadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl viceprace, které nebyly
vyslovné uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto
viceprace formou jednaciho tizeni bez uvefejnéni u Zhotovitele, a to postupem
v souladu se ZVZ.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho
odstavce se prednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele,
pfipadné jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a
mista plnéni. Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se
jejich skladba s ocenénymi pracemi a vyuZije se k vytvoreni nové nabidky skladby
obdobnych praci k vytvofeni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje
ocenény druh viceprace ani porovndavaci prace, je Zhotovitel opravnén vytvofrit
individualni ocenéni poZzadovanych vicepraci. V pfipadé, Ze nabidka Zhotovitele bude
obsahovat porovnavané polozky nebo individudlni ocenéni vicepraci, je Objednatel
opravnén posoudit takovou nabidku cenovymi specialisty a v pfipadé, Ze nabidka
Zhotovitele bude obsahovat nabidkovou cenu vyssi, nez jaka bude uréena cenovymi
specialisty Objednatele, je Objednatel opravnén nabidku Zhotovitele nepfijmout.

Smluvni strany jsou pri zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisi, zejména
pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil radné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude ¢init Zzadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemozZnéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takového zavazku dle ndzoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
plnéni, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit TDS.
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18.

19.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A OKOLNOSTI VYLUCUJiICl ODPOVEDNOST

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tretim
osobam v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na
zakladé pravnich predpist nebo v dusledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou $kodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpist nebo v dusledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu vzniklou na zakladé
radné uplatnénych narokd tretich osob, vzniklych v dlsledku poruseni jakékoliv
povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd vyplyvajicich
z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu ¢i pramyslovému vlastnictvi, které bylo
soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze poruseni
prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu a na
vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédnd za $kodu, pokud prokaze, 7e $koda byla zplsobena
okolnostmi vylucujicimi odpovédnost ve smyslu § 374 obchodniho zdkoniku, ¢imz
vsak nejsou dotceny naroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele
dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v priloze ¢. 8
Smlouvy.

Zadna ze stran neni odpovédnad za $kodu, pokud prokaZe, e $koda nevznikla
v pficinné souvislosti s ¢innosti smluvni strany v souvislosti s plnénim Smlouvy,
pfipadné prokaze, Zze Skoda neexistuje.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

19.3

194

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
pfedani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila
objevi kdykoliv v prlibéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na
které se vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po pfechodu
nebezpeci Skody na Dile vnéjSimi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svij zavazek.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, zplisobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Zze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zpUsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou urceno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a poZzadovat jejich odstranéni:
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19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.4.1 na Zeleznicni svrSek a geometrické usporadani koleje (uzity material) v trvani
2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych most(, tunelll a celoplos$né izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni casti Dila vCetné c¢asti stavebnich a montaznich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocinad bézet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Césti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind &ast
plnéni vymezend v Harmonogramu plnéni. V piipadé prevzeti ¢asti Casti Dila poc¢ina
bézet zaruéni doba a? po prevzeti celé Casti Dila.

Zarucni doba nebéizi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou
Cast Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem@zZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené
Casti Dila ijinou souvisejici Cast Dila, nebéii ani zaruéni doba poskytnutd na tuto
souvisejici Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstranovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrariovani, az do dne, kdy
Zhotovitel pfeda Objednateli pfislu§nou Cést Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych vyrobcl se
Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicl ode dne predani a
prevzeti pfedmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V pfipadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicli, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V ptipadé, Ze Objednatel vzaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo
z odpovédnosti Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil
provozuschopné celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobc,
pocinad ode dne nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zarucni doba v délce
24 mésicl.

Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz
zakonem, prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.
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19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

19.18

19.19

19.20

19.21

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit
Jind oprdavnéna osoba.

Jind oprdvnéna osoba je oprdvnéna uplatiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti
za vady pouze v pripadé, Ze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle
pfedchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jind oprdvnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prabéhu zaruéni
doby zjisti, ze Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich
nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze Dilo nebo
Cést Dila méa vady, a poZadovat jejich odstranéni vidy bez zbyte¢ného odkladu poté,
kdy je zjistili pri pfedani a prevzeti Dila nebo Césti Dila a u vad, které se objevi a?
v pribéhu zarucni doby, bez zbytecného odkladu poté, kdy je zjistili v prabéhu této
zarucni doby. Objednatel nebo jind opravnéna osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na
Skody vznikajici Objednateli v souvislosti se zjisténymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapoé&it s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytec¢ného odkladu poté, kdy mu bude doruceno ozndmeni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o Ihté pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve lh(té stanovené
Objednatelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplini svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urcené lhaté, je Objednatel nebo jind opravnénd osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za
jakost poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pFipadného
prodlouzeni. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli
na zakladé vyzvy k dhradé. Objednatel ma pravo vyuzit k uhradé néakladl na
odstranéni vad své ndroky vyplyvajici z bankovni zaruky na odstranéni vad.

Za okolnosti vylucujici odpovédnost se nepovaZzuje jakakoli okolnost, jez vyplyva
z osobnich, zejména hospodarskych pomért povinné strany.

Jestlize nemUzZe byt vada G¢inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi
pisemny souhlas, mlzZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro ucely opravy ty soucasti
zafizeni, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén
pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku bankovni zaruky na odstranéni vad o Uplné
naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je moZné, Ze odstranovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, maze TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnll poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
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20.

19.22

19.23

souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pfipadé, e je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelnd, zavazuje se
Zhotovitel dodat do 30 dni od zjisténi této skutecnosti nahradni pfedmét plnéni
nebo poskytnout Objednateli pfimérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme ndhradni plnéni nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném
pro odstranéni vad.

SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

204

20.5

20.6

20.7

20.8

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna poZzadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

V pripadé prodleni Zhotovitele s predanim celého Dila vterminu a za podminek
stanovenych Harmonogramem plnéni je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové Ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni, pficemZ naroky Objednatele dle jinych ustanoveni téchto
Obchodnich podminek ani Smlouvy tim nejsou dotcena.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim fadné provedené Casti Dila v terminech a
za podminek stanovenych Harmonogramem plnéni pro jednotlivé Casti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1
% z ceny za prislusnou Cést Dila za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhlty uréené Objednatelem nebo TDS
nebo dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad, v€etné vad v zaruéni dobé,
je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapocaty den prodleni a za kaZdy piipad a
zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pripadé, Ze je zokolnosti zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat
v provadéni Dila nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele, Ze v rozporu se
Smlouvou nebude pokracovat v provddéni Dila, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5% z celkové Ceny Dila za
takovy pfripad.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti dle odst.
4.18 Technickych podminek, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05% zceny dotéené Casti Dila za kazdy den
prodleni az do dne vyklizeni ptislusné ¢asti Stavenisté.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpetit jiz provedené Césti Dila po
dobu pFerugeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 Obchodnich podminek, je

Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5%
z ceny viech dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Subdodavatele neZ toho,
ktery byl uveden v pfiloze Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu
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20.9

20.10

Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za
kazdy takovy ptipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skuteéného provedeni stavby vcéetné jeji geodetické casti podle podminek
stanovenych Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze Zhotovitel zdlvodl na strané Zhotovitele ukonéi vyluku nebo
samostatnou etapu (pouze v pfipadé etap, které nejsou ve stejné Casové poloze
nebo nejsou ve stejném mezistaniénim uUseku nebo ZST) vyluky vterminech
prekracujicich ¢asovy rozsah vyluky, plati nasledujici:

20.10.1 Zhotovitel se v pripadech tykajicich se vlakl osobni dopravy zavazuje uhradit
Objednateli niZze uvedené smluvni pokuty ve vysi podle prekroceni ¢i trvani
doby vyluky:

20.10.1.1- od 10 do 60 min. 500,- K¢ (slovy pét set korun ceskych) za
kazdych zapocatych 10 min. zpozdéni vlaku;

20.10.1.2- od 61 do 120 min. 400,- K¢ (slovy ctyfi sta korun ceskych) za
kazdych zapocatych 10 min. zpozdéni vlaku;

20.10.1.3- od 121 min. do 4 hod. 1500,- K¢ (slovy jeden tisic pét set korun
Ceskych) za kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani
vyluky;

20.10.1.4- od 4 do 12 hod. 1000,- K¢ (slovy jeden tisic korun ¢eskych) za
kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani vyluky;

20.10.1.5- pfi delSim prodlouzeni nez 12 hod. 500,- K¢ (slovy pét set korun
Ceskych) za kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani
vyluky.

20.10.2 Zhotovitel se v pripadech tykajicich se vlakd nakladni dopravy zavazuje
uhradit Objednateli nize uvedené smluvni pokuty ve vysi podle prekroceni i
trvani doby vyluky:

20.10.2.1- od 61 do 120 min. 400,- K¢ (slovy ctyfi sta korun ¢eskych) za kazdy
zpozdény vlak;

20.10.2.2- od 121 min. do 4 hod. 1500,- K¢ (slovy jeden tisic pét set korun
Ceskych) za kazdou zapocatou hodinu pfekroceni doby trvani vyluk,

20.10.2.3- od 4 do 12 hod. 1000,- K¢ (slovy jeden tisic korun ¢eskych) za
kaZzdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani vyluky,

20.10.2.4- pfti delSim prodlouzeni nez 12 hod. 500,- K¢ (slovy pét set korun
Ceskych) za kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani
vyluky.

20.10.3 Bez ohledu na vySe uvedené ustanoveni odstavce 20.10 téchto Obchodnich
podminek se smluvni pokuty nevztahuji na:
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20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.10.3.1prvnich 10 min. prekroceni doby trvani vyluky v pfipadé vlaku
osobni dopravy,

20.10.3.2prvnich 60 min. prekroceni doby trvani vyluky v pfipadé vlaku
nakladni dopravy,

20.10.3.3pfipady podle bod( 20.10.1.1, 20.10.1.2 a 20.10.2.1, kdy vlivem
prekrocené doby trvani vyluky doslo ke zpozdéni vlaku do 5 minut,

20.10.3.4prodlouZeni vyluky, které nema vliv na jizdu vlak( dopravce.

20.10.4 Za prekrocenou vyluku se nepovazuje vyluka, kterd byla pozdé zahdjena
z dlivod(l na strané operatora, tj. smluvniho partnera provozovatele drahy
(Objednatele), ktery zajistuje obsluhu drahy, nebo dopravce a pfitom byl
celkovy c¢as vyluky dodrzen.

20.10.5 Zhotovitel predloZi Objednateli seznam prekrocenych vyluk k posouzeni vidy
k poslednimu dni v mésici.

Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ (slovy jeden tisic
korun Ceskych) za kazdy pfipad, kdy Zhotovitel:

20.11.1 kona vyluku, ktera nebyla projednéna s pfislusSnym dopravcem nebo,
20.11.2 odiekne predem projednanou vyluku, nebo
20.11.3 zméni termin pfedem projednané vyluky.

20.11.4 Povinnost Uhrady smluvni pokuty dle ustanoveni odstavce 20.11 se vztahuje
pouze na pripady, které mély vliv na jizdu vlaku dopravce nebo pfipady dle
bodu 20.11.2 a 20.11.3, kdy jiZz dopravce zpracoval a predal Objednateli (jako
provozovateli drahy) své dil¢i opatieni k dopravé s konkrétnim dopadem na
jizdu vlaku.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotcéeny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankovni zaruku za provedeni Dila nebo bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrZuje v platnosti bankovni zaruky v rozsahu vyZadovaném Smlouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,03% z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankovni pfislib nebo neudrZuje v platnosti bankovni pfislib v rozsahu vyZadovaném
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,02% z Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotcéeny.

V pripadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢astecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé, je Objednatel
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20.16

20.17

20.18

20.19

20.20

20.21

opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3% z celkové
Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykonavajici pracovni cinnost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu
,Opravnéni ke vstupu do kolejisté”, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjisStény pripad a za
kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze predmétni pracovnici
obdrzeli prikaz ,Oprdvnéni ke vstupu do kolejisté” nebo prestali vykonavat pracovni
¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést radnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zaznam o stavbé, véetné dodrzeni pozadavk( jejich obsahovych
naleZitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1%
z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvé sté tisic korun ceskych) za kazdy
zjisStény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do
14 dn(, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic
korun ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve
vedeni stavebniho deniku.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy:
jedno sto tisic korun ceskych) za kazdy zjiStény pripad poruseni takové povinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do 14 dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ceskych) za kazdy dalsi den, aZ do
dne, kdy preda TDS predmétnou zprdvu o postupu praci.

V ptipadé, Ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora
BOZP pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy dvé
sté tisic korun ¢eskych) za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly uréeny Projektem, pfipadné, na néz pro takové Ucely nebyla
uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za
ucelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych narok(
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000,- K¢
(slovy: dvé sté tisic korun ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a
kaZzdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotcéeny.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezajisti, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZzadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi pfedpisy zdvaznymi
pro Zhotovitele, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

Strana 34 (celkem 37)



Prijezd Zelezni¢nim uzlem Usti nad Orlici
Dil 2 — Zavazny vzor smlouvy
Ptiloha 1 - Obchodni podminky

21.

20.22

20.23

20.24

20.25

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, neZ je
uvedeno vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vyi 0,05% z ceny dotéené Casti Dila za kaZdy zapocaty den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
30 dnu ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

211

Kromé jinych dlvodu, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Casti Dila del$im neZ 60 dni.

21.1.2 Zhotovitel porusSuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trvd i po 30 dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti
bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo bankovni zaruku za
odstranéni vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplini
svoji povinnost predloZit a udrZovat po celou dobu provadeéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil dasledek poruseni
povinnosti ve stanovené primérené Ihité.

21.1.5 1z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.6 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle odstavce 19.4 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdasadé
veskerého prospéchu z Dila nebo C3sti Dila.

21.1.7 Zhotovitel porusi zavazek, ze Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 9 Smlouvy nebo postoupi prava i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

21.1.8 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Ze nema zadny majetek, Ze v(ci jeho majetku probéhlo
insolven¢ni Ftizeni, vnémi bylo vyddno rozhodnuti o upadku nebo
insolven¢ni navrh byl zamitnut pro nedostatek majetku nebo byl konkurs
zrusSen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véritel(
nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpis(, jedna
s vériteli o podminkach vyrovnani dluhu, nebo vjeho obchodni cinnosti
pokracuje spravce konkursni podstaty, povérenec nebo spravce jmenovany
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21.2

213

214
215

21.6

21.7

ve prospéch véfitell, jestlize byla proti zhotoviteli nafizena exekuce nebo
pokud dojde k jakémukoliv jinému udkonu nebo udalosti, které by mély
podobny efekt jako kterykoli z uvedenych tkontd nebo udélosti.

21.1.9 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu uplatkarstvi nebo
prijeti uplatku.

21.1.10 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.11 V pripadé okolnosti vylucujici odpovédnost, ktera znemoziuje provedeni
Dila.

21.1.12 Zhotovitel nepredlozi do doby zahdjeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, Ze kaidy
pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 Obchodnich
podminek, mulze Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli.
Kromé toho v pfipadech uvedenych v bodech 21.1.8 a 21.1.9 téchto Obchodnich
podminek mlze Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamzitou ucinnosti
ke dni doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téZz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalsi prace,
za néZ obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze StaveniSté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a
21.5.4 vréati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem

provadeéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mlze Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel prdvo na udhradu
prokazatelnych nakladi za:

21.7.1 prace, které byly na Dile provedeny do okamziku ucinnosti odstoupeni a
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za Cést Dila v rdmci jiné Casti Dila;
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22.

23.

21.7.2

21.7.3

zafizeni a materialy, které Zhotovitel objednal pro zhotoveni Dila do dne
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz
dodavku je Zhotovitel povinen pfijmout: tato zafizeni a materialy se stavaji
okamzikem jejich zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pficemz Zhotovitel je
povinen je Objednateli vydat v misté uréeném TDS;

odstranéni pomocnych praci a vybaveni Zhotovitele ze Stavenisté a
navraceni téchto véci do provozovny Zhotovitele na tizemi Ceské republiky.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1

22.2

22.3

224
22.5

RESENi SPORU

23.1

Kromé jinych davodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

2211

22.1.2

TDS nepodepiSe Predavaci protokol do 60 dni poté, co Zhotovitel splnil
podminky pro jeho podpis ze strany TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu
Predavaciho protokolu;

Je Objednatel v prodleni s dhradou splatné castky vice nez 40 dni od
vyprseni Ihdty splatnosti prislusného darového dokladu a doruceni pisemné
vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Gc¢inné patnactym (15.)
dnem po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

ees

Ustanoveni odst. 21.5 aZz 21.7 Obchodnich podminek se pouzZiji i v pfipadé
odstoupeni Zhotovitele.

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfisluSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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