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Posuzovaci protokol
pfipravné dokumentace stavby

.Zvyseni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav, 2. stavba“

1. VSeobecné udaje

Piipravna dokumentace ,Zvyseni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav, 2. stavba“ navazuje na dvojici studii,
které provéfovaly mozné zpUsoby posileni kapacity trati sméfujici do Mladé Boleslavi:

-, Upravy Zelezniéniho uzlu Mlada Boleslav ve vazbé na zajisténi potieb nakladni dopravy‘, technicko ekonomicka
studie, SUDOP PRAHA a. s. 11/2008 pro SZDC Odbor koncepce a strategie,

- ,ZvySeni vykonnosti traté Nymburk — Mlada Boleslav*, studie proveditelnosti, SUDOP PRAHA a. s. 5/2012 pro
SZDC Stavebni spravu zapad se sidlem v Praze.

Tyto studie a jejich projednani definovaly zadani pfipravné dokumentace (PD) a zaméru projektu (ZP) dvojice
staveb ,ZvySeni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav, 1. stavba“ a ,Zvyseni kapacity trati Nymburk — Mlada
Boleslav, 2. stavba“. Spolednou zakézku na dokumentace obou staveb ziskal SUDOP PRAHA a. s, praci vede
hlavni inzenyr projektu ing. Pavol Barto$. Pfipravnou dokumentaci 2. stavby dokondil projektant v roce 2013.

Rozhodujicimi podklady pro zpracovani ZP a PD byly:
- zadavaci dokumentace PD + ZP (SZDC SSZ 2012) a vy$e uvedené pfedchozi studie;
- geodetické zaméfeni (SZDC SZG Praha 12/2012 a 04/2013, doméieni SUDOP PRAHA 01 — 05/2013);

- ptedb&zny geotechnicky priizkum, prizkum Zelezniniho spodku, geotechnicky pasport budov a kontaminace
stérkového loze (SUDOP PRAHA 04/2013 a 09/2013);

- méfeni hluku a vibraci (REVITA engineering — Libor Broz, 4/2013);

- biologicky a dendrologicky priizkum (SUDOP PRAHA 06/2013);

- predkategorizace (SZDC TUDC 03/2013), pasportni informace spravc(;

- mapové podklady, udaje o vlastnicich nemovitosti;

- obecné platné zakony, vyhlasky, normy, drazni pfedpisy a vynosy.

Pripravu stavby zaji$tuje SZDC, Stavebni sprava zépad (SSZ), Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9 a vede ji ing.
Eva Schreierova.

2. Zaélenéni stavby do tzemi a rozhodnuti o umisténi stavby

Stavba lezi na trati Nymburk hl. n. — Mlada Boleslav hl. n. v jejim tseku od zastavky Straky do zelezniéni stanice
(ZST) Cachovice. Stavebné je navrzena rekonstrukce jedné Zelezniéni stanice Cachovice a jedna nova vyhybna
Straky. Technologické profese presahuji do ZST Milada Boleslav hl. n.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

www.szdc.cz 1/9



Cela stavba se nachazi vseverni &asti Stiedodeského kraje na katastralnich Gzemich Nymburk, Dvory
u Nymburka, VSechlapy uNymburka, Krchleby u Nymburka, Straky, Jizbice u Nymburka, Véejany, Vikava,
Cachovice, Struhy, Ujezdec u Lusténic, Bratronice u Luéténic v nezastavéné zemédélské krajing.

Navrzeny obvod drahy ve stavbg leZi v tizemnim koridoru trati &. 071 Nymburk — Miada Boleslav, uréeném platnymi
Zasadami uzemniho rozvoje Stiedogeského kraje a vymezeném v nich jako vefejné prospé&sna stavba (VPS D213
,Koridor Zelezniéni trati &. 071 v Useku Nymburk — Mlada Boleslav: prelozky a zdvoukolejnéni traté, novy Usek
silnice 11l. tF."). Stavba vyuziva prevazné drazni pozemky CR-SZDC a €D a. s., zabory mimodraznich pozemkil jsou
mensiho rozsahu v katastrech Straky (11 parcel), Cachovice (10 parcely) a Dvory u Nymburka (1 parcela).

Krajsky Ufad Stfedogeského kraje stanovil, Ze Gzemni Fizeni povede Magistrat mésta Mlada Boleslav. SZDC SSZ
podala Zadost o Gzemf rozhodnuti v bfeznu 2015, dalsi kroky v izemnim fizeni dosud neprobéhly.

Podle zakona ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu stavby na Zivotni prostiedi, vydalo Ministerstvo Zivotniho
prostfedi vyjadieni zn. 2076/ENV/13 a 2154/ENV/13 z 20. 2. 2013, Ze zamér nepodléha posuzovani podie zakona.

3. Projednani dokumentace

Pfipravna dokumentace byla v priib&hu zpracovani projednavana na pracovnich poradach vramci SZDC se
slozkami dot¢enymi stavbou. Podkladem pro zpracovani PD bylo téZ projednani dokumentace s dal$imi dotdenymi
osobami, zejména s dopravci a vlastnikem &asti draznich pozemki (CD a. s.).

Projekt stavby byl projednan:

- se SZDC OB/OPS vyjadienim bez §j. 2 23. 8. 2013;

- se SZDC usekem OZRP souhrnym vyjadenim &j. 35975/2013-0ZRP z 21. 8. 2013;

- se SZDC O13/OTH pfipominkami ¢j. 37713/13-OTH z 3. 9. 2013;

- se SZDC O14/0AE stanoviskem ¢j. 37142/2013-0OAE z 28. 8. 2013;

- se SZDC O15/0P stanoviskem ¢j. 37402/2013-0P z 30. 8. 2013;

- se SZDC 026/0ST stanoviskem ¢j. 385683/2013-02629. 9. 2013;

- se SZDC OR Praha vyjadienim &j. 18754/2013-OR PHA-OPS-1404-PPD-719/Ce z 29. 8. 2013;
- se SZDC SSZ pfipominkami ¢j. 11880/2013-SSZ-UT z 30. 8. 2013:

- s GRCD a. s. souhrnnym stanoviskem 786/2013-03 z 6. 9. 2013.

Pipominky byly projednany dne 9.9.2013, zaznamy jsou soucasti dokladové c¢asti. Prijaté pfipominky byly
zapracovany do dokumentace nebo jsou zapracovany do tohoto posuzovaciho protokolu.

Pfipravna dokumentace byla zpracovana v souladu s platnou legislativou a technickymi normami a predpisy SZDC.
Dopady zmén predpisti vydanych nasledné po zpracovani PD jsou uvedeny v ¢asti 8 tohoto posuzovaciho
protokolu.

Zamer projektu SZDC prediozila na jednani Centralni komise Ministerstva dopravy (MD) konané dne 19. 8. 2014.
Centralni komise MD rozhodla, Ze zamér projektu investiéni akce se schvaluje bez podminek. Financovani se
predpokiada s rozpo&tu SFDI a v rémci spolufinancovani z prostfedkll OPD2.

4. Zduvodnéni stavby

Zelezniéni trat Nymburk hl. n. — Mlada Boleslav hl. n. (v JR pro cestujici & 071, TTP &. 541A) je soucasti drahy
celostatni a slouZi osobni i nakladni Zelezniéni dopravé. Osobni doprava zahrnuje rychliky Kolin — Ceska Lipa —
Rumburk, provozované ve dvouhodinovém taktu s omezenimi mimo prepravni Spicku, a osobni viaky Nymburk —
Mlada Boleslav, provozované ve dvouhodinovém taktu s Cetnymi nepravidelnostmi. Rozsah této dopravy je
stabilizovany.

Teézisté vyznamu trati je v pfepravé zboi. Trat napojuje pramyslové podniky v Mladé Boleslavi a okoli (automobilka
v Mladé Boleslavi, cukrovar v Dobrovici) na sefazovaci nadrazi Nymburk, lezici na patefni nakladni trati Kolin —
Décin. Prepravuji se jak suroviny (uhli, ocelové svitky), tak hotové vyrobky (automobily, popf. jejich sestavené
celky). Objem pfepravy dlouhodobé roste a podle vyhledu hlavniho pfepravce prekroéi po roce 2015 sougasnou
kapacitu trati. Trat' vyuzivaji téz nakladni viaky smétujici na Liberecko a pfes pfechod v Zawidowé do Polska.

Hlavnimi cili stavby jsou:

- zvySeni kapacity drahy umoZnénim vloZeni dal§ich tras nakladnich viak diky doplnéni nové vyhybny Straky,
coz piispégje i plynulej$imu prajezdu viakd;

- zvySeni kapacity drahy prodlouzenim uzitetnych délek koleji v ZST Cachovice na 650 m, takZze bude mozné
zvétdeni délky ¢asti nakladnich viakll na 610 — 630 m. Délkou koleji 650 m bude disponovat také nova vyhybna
Straky;
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- zaji$téni bezbariérového pfistupu cestujicich na zastavce Straky a v ZST Cachovice vybudovanim novych
nastupist s vygkou nastupni hrany 550 mm nad temenem kolejnice;

- nahrada zafizeni a staveb vyzilych, provozné nespolehlivych a zastaralych, sniZeni naklad(li na obsluhu
dopravni cesty.

Témito cili se sleduje zvy$eni atraktivity drazni dopravy pro zékazniky v nakladni i osobni pfepravé, tim i zvyseni
piepravnich proudil a zhospodarnéni provozu drahy pro jejiho viastnika.

5. Navrzené fedeni a jeho zhodnoceni

Stavba je navrzena ve stavebnich profesich jako soubor 2 samostatnych sekd, zahmujicich vyhybnu Straky a ZST
Cachovice. V technologickych profesich zaginaji sdélovaci kabelové trasy v ZST Nymburk a Upravy tvofi souvisly
celek od ZST Veleliby do ZST Lusténice.

Nova vyhybna Straky (km 6,412 — 7,305) je navrzena v mezistanicnim Useku Veleliby — Cachovice. Lezi zcela
mimo zastavbu. Navrzeny jsou dvé koleje 1. a 3. délek 650 m. V misté vyhybny se nachazi nastupisté stejnojmenné
zcela nevyuzivané zastavky, jejiz zrudeni se ale nepodafilo projednat, proto je nastupisté zachovano v mirne
posunuté poloze a s upravenym tarifnim nazvem ,Straky zastavka".

V rekonstruované ZST Cachovice (km 11,246 — 12,224) zdstanou dvé dopravni koleje 1. a 3., obé ale budou
prodlouzeny posunutim luténického zhlavi smérem k Mladé Boleslavi a jejich délka bude u 1. SK dosahovat 650 m
a u 3. SK 700 m. Zachovana bude nevyuzivana vietka Automot a. s. byvalého skladu aut a manipulaéni koleje 5. a
5a. Cestujicim je uréena dvojice nastupist vnéjsiho a poloostrovniho.

V mezistani¢nich Usecich probihaji pouze pokladky kabelovych tras, zfizeni nebo Upravy automatickych hradel a
pFejezdovych zabezpelovacich zafizeni.

Naplni stavby jsou rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku, spodku, nastupist, mostnich objektl, pozemnich objektil pro
technologie, zabezpetovaciho zafizeni, sdélovaciho zafizeni, silnoproudych rozvodd vysokého napéti (vn), nizkeho
napétf (nn), venkovniho osvétlent, elektrického ohfevu vymeén, silnoproudych technologickych zafizeni pro napajeni
vietné dispecerské Fidici techniky (DRT), drobné Upravy pozemnich komunikaci a preloZky cizich siti. Rozsah praci
v jednotlivych profesich odpovida Smérnici SZDC ¢&. 30.

V dobé zpracovani PD byla v misté nové navrzené vyhybny Straky tratova rychlost 100 km/h, v ZST Cachovice pak
rychlost 80 km/h. Po rekonstrukci bude mozna rychlost 100 km/h, vyhledoveé i Vy3=120 km/h. Vzhledem k délce
feSenych Usek(l bude vyuZitelnost zvydené rychlosti omezena.

Zeleznigni Viyhybna Straky a ZST Gachovice budou rekonstruovany v rozsahu dopravnich kolejt:
svrsek - vyhybna Straky dvé dopravni koleje (1., 3. SK) délek 650 m;

- 7ST Gachovice dvé dopravni koleje (1., 3. SK) délek 650 m a 700 m. Z manipulacnich koleji se
rusi kusa 3a. SK, kolej 5. bude nové zapojena jen jednostranné jako kusa, zachovava se kusa 5.
SK; zachované koleje nejsou pfedmétem rekonstrukce. Zapojena zUstava i nevyuzivana vie¢ka.

Kolejovy roét lezi ve Stérkovém loZi a tvofi jej Kkolejnice tvaru 49E1 na prazcich betonovych
s pruznym upevné&nim W14, v malém rozsahu i uzitych s upevnénim tuhym K. RovnéZ vyhybky jsou
nové, 2. generace soustavy S49 na betonovych prazcich.

Zelezniéni Pro novou vyhybnu Straky bude vybudovano nové zemni téleso, pievazné v naspu, tastetne i
spodek v zafezu. Take prodiouzeni ZST Cachovice vyvolava rozsifeni zemniho télesa v naspu.

Na zemnim t&lese jsou pro dosazni potfebné Unosnosti navrzeny konstrukénf vrstvy, predevsim
podkladni vrstva ze $térkodrti, doplnéna zlepSenim Zzeminy vapnem.

Srazkova voda je odvadé&na nové navrzenymi trativody, svodnymi potrubimi a otevienymi pfikopy na
terén.

Nastupisté  Nastupisté zastavky Straky musi byt posunuto mimo vyhybnu. Nové& je navrzeno o cca 100 m blize
k Nymburku v minimalni délce 30 m. Pro odliseni od nové vyhybny ponese nézev ,Straky zastavka“.

V ZST Cachovice navrhuje PD vn&jsi nastupisté u 3. SK a poloostrovni jednostranné nastupisté u 1.
SK, obé délky 60 m. Vzhledem k legislativnim zmeénam bude v projektu nutna zména tohoto fesent,
viz kap. 8 tohoto posuzovaciho protokolu.

Vechna nastupisté jsou navrzena jako bezbariérova, vysky 550 mm nad TK, s hmatovym znacenim
pro nevidomeé.

Zelezniéni Stavebni konstrukce Zelezniénich prejezdl je feena v Usecich, v nichz dochazi k rekonstrukci
prejezdy koleje:
- P2789 (ev. km 6,461) na silnici 11/332 mezi obcemi Krchleby a Straky, nova konstrukce
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celopryzova;
- P2791 (ev. km 11,402) na silnici 11113322 v Cachovicich, nova konstrukce celopryZova.

Mostni objekty jsou rekonstruovany v tisecich s rekonstrukei Zeleznicniho spodku ve vyhybné Straky
a v ZST Cachovice. Divodem rekonstrukce je rozsireni kolejiste. Prehled mostnich objekt:

- propustek v ev. km 6,928, pod vyh. Straky, pfevadi obdasnou vodoteé. Prestavba z betonovych
trub DN 1000 na patkové ZB roury DN 1000;

- Zeleznitni most vev. km 12,046, pod ZST Cachovice, prevadi potok Vikavu. Soudasna
jednokolejna deskova zelezobetonova konstrukce o svétlé sifce 5,7 m bude sanovana a
doplnéna o konstrukci pro druhou kolej, ktera je navrZena jako Zelezobetonova deska se
zabetonovanymi nosniky;

- propustek vev. km 12,190, pod ZST Cachovice, pievadi ob&asnou vodotes. Kamenna klenba
bude zachovana, dojde k navyseni kridel.

Pfijezd k technologické budové vyh. Straky umozni nova zpevnena plocha navazujici na silnici 11/332
v misté stavajiciho sjezdu na pfilehlé pozemky.

Pro umisténi technologie bude ve vyhybné Straky zfizena nova zdéna technologicka budova o
rozmerech 7,1 x 14,9 m se sedlovou stfechou. V ZST Gachovice bude vyzdéna nova technologicka
budova o pidorysu 7,1 x 11,6 m. Obé budovy budou v sob& sdruZovat slaboproudé technologie,
technologie zabezpetovaciho zafizeni a nouzovou dopravni kanceldf. Nepogitd se s moZnosti
dlouhodobého obsazeni dopravni kancelare osobami.

Soucasna vypravni budova v ZST Cachovice bude vyklizena.
PristfeSek je navrzen pouze v ZST Cachovice na vn&j$im nastupisti.

Demolovany budou objekty, kolidujici s navrzenym feSenim: ve vyhybné Straky pristfesek pro
cestujici, v ZST Cachovice pozUstatek skladu v km 11,730 a stavédlo 2 v km 12,013.

Zimni provoz zajisti elektricky ohrev vyhybek (EQV) v poctu 2 kusii ve vyhybné Straky a 2 ks v ZST
Cachovice. Ve vyhybné Straky je napajeni feseno prostiednictvim nové spole¢né uZivatelské TS
22/0,4 kV napojené z napétové hladiny VN 22 kV. V ZST Cachovice je napdjeni feseno tfifazovou
napajeci siti z distribuéniho rozvodu 0,4 kV. EOV bude mozné oviadat automaticky pomoci soustavy
Cidel v kolejisti nebo rugné z dispederského pracovists, popf. z pfisluné rozvodny nn.

Soucasti stavby je venkovni osvétleni ve vyhybné Straky, zastavkach Straky z. a Véejany a ZST
Cachovice. Pro osvétleni nastupist’ jsou vyuzity 6 m vysoké ocelové sklopné stozarky, pro kolejisté
stozarky dvojnasobné vysky. Rizeni bude mozné automaticky i manuainé.

Pro napajeni novych technologickych zafizeni se Vyuziji soucasné pripojky, nové odb&rné misto ze
sit¢ CEZ Distribuce a. s. je potfebné ve vyhybné Straky. Odb&mé misto v ZST Gachovice bude
upraveno a odbé&rné misto PZS v km 6,461 se zrusi.

Stavajici rozvody nn v majetku SZDC v ZST Cachovice a u piejezdu v km 6,461 budou kompletng
zruseny. V ZST Cachovice, v nové vyhybné Straky a v zastavce Straky budou vybudovany nové
rozvody nn za Gcelem napajeni novych, ptipadné zachovanych stavajicich objektli, napajeni nového
zafizeni venkovniho osvétleni drahy a napajeni veskerych nové instalovanych technologickych
zafizeni. V zastavce VSejany dojde k dilgi Upravé stavajictho rozvodu nn a zafizeni z ddvodu
dopInéni systému dalkového fizeni silnoproudych technologickych zafizeni. Bude zde provedena
vymeéna stavajiciho napdjeciho rozvadéée nn za novy a zajisténo zapojeni do stavajiciho napajeciho
rozvodu nn.

Kabelové rozvody vn SZDC dnes neexistuji, nové bude vybudovana ptipojka 22 kV délky 1820 m
k trafostanici 22/0,4 kV ve vyhybné Straky.

Technologické budovy je tieba opatfit vn&jsim uzemnénim.

V sou¢asné dobé je vZST Cachovice mechanicke zabezpeCovaci zafizeni 1. kategorie, se
svételnymi navéstidly u kazdé dopravni koleje. V obou navazujicich mezistani¢nich usecich do
Velelib a do Lusténic jsou v provozu automaticka hradla.

V nové zfizené vyhybné Straky a v ZST Cachovice budou zifzena nova staniéni zabezpegovaci
zafizeni (SZZ) dle TNZ 34 2620 3. kategorie typu elektronické stav&dlo. Ridici troveh obou SZZ
bude umisténa v ZST Veleliby. V dopravnach budou osazena nova svételna navéstidla a vyhybky
budou opatieny elektromotorickymi pfestavniky. Pro indikaci prijezdu viaku budou zfizeny tseky
pocitatll naprav. Vnitini technologie zabezpedovaciho zafizeni bude umisténa do novych
technologickych budov.

V mezistanicnich Usecich Veleliby — Straky a Cachovice — Lusténice bude upraveno stavajici tratové
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zabezpecovaci zafizeni (TZZ) dle TNZ 34 2620 3. kategorie typu automatické hradlo bez hradla na
trati. V Useku Straky — Cachovice bude shodné TZZ zfizeno nove.

Piejezdy pozemnich komunikaci vrozsahu novych TZZ a SZZ jsou dnes zabezpeeny jen
vystraznymi kiizi (1), PZS VUD (2), PZS AZD71 (1), PZS PZZ-K (5). Po rekonstrukci prejezdy:

- zOstanou zabezpe&eny stavajicimi piejezdovymi zabezpeCovacimi zafizenimi svételnymi (PZS)
na prejezdech ev. km 13,080 (P2792), 13,992 (P2793), 14,891 (P2794), 15,426 (P2795) a
15,894 (P2791),

- budou zabezpeteny novymi PZS s bievny u prejezdd ev. km 6,452 (P2789), 9,770 (P2790) a
11,402 (P2791);

- bude zabezpeden novym PZS bez bfeven piejezd ev. km 4,987 (P2788).

Zabezpetovaci zafizeni v Gseku Straky (v¢.) — ML Boleslav hl. n. — Ml. Boleslav mésto (v¢.) bude
ovladano z dispederského pracovisté v ZST Mlada Boleslav hl. n.

Sdélovaci Pro spojeni telekomunikagnich a datovych zafizeni, informa¢niho systéemu, rozhlasu a dalsi funkce
zafizeni bude podél trati fungovat sit kabell:

- vuseku Nymburk — Lusténice stavajici tratovy metalicky kabel (TK) a novy diagnosticky opticky
kabel (DOK, 72 vlaken);

- v aseku Nymburk — Lust&nice souc¢asny dalkovy opticky kabel (DOK) CD-T, ktery bude rovnéz
po dobu stavby ochranén, resp. lokalné prelozen,

- ve stanici a vyhybné sit mistni kabelizace mezi technologickym objektem a telefonnimi objekty u
navéstidel, resp. uvniti technologickych objekti.

Ve stanicich Veleliby a Cachovice a ve vyhybn& Straky bude vybudovan pfenosovy systém, IP
technologicka sit, telefonni zapojovace v IP provedeni.

Ve vyh. Straky a ZST Cachovice je pro ochranu zabudované technologie navrzen téz autonomni
samoginny hasici systém (ASHS) a elektricka zabezpecovaci signalizace (EZS), v ZST Cachovice
také kamerovy systém.

Pro informovani cestujicich je uréeno rozhlasové zafizeni v ZST Veleliby, vyh. Straky, z. V&ejany a
ZST Cachovice.

Stavajici tratovy radiovy systém (TRS) bude zachovan a upraven, nové jsou navrzeny mistni radiove
site (MRS).

Silnoprouda  Urgené technicka zaffzeni budou zapojena do systému délkové diagnostiky ZelezniCni infrastruktury
technologie  (DDTS). Informace budou ptenaseny do ZST Mlada Boleslav hl. n. a ED SZDC Praha, Kfenovka.

Soucasti stavby je vybudovani podfizenych stanic dispecerskeé fidici techniky (DRT) ve vyh. Straky a
7ST CGachovice, dale pak doplnéni DRT na ED SZDC Praha, Krenovka.

Systém napajeni netrakénich odbérl a zabezpecovaciho zatizeni fesi v této stavbé silnoprouda
technologicka zafizeni ve vyhybné Straky a ZST Cachovice. Pro napajeni netrakéni odbérl ve
vyhybné Straky bude realizovana nova TS 22/0,4 kV situovana v novém technologickém objektu.
Nova TS bude osazena suchym/olejovym hermetizovanym transformatorem. V rozvodné vn této
transformovny bude pouzit vnitfni kovové kryty kompaktni rozvadec 22 kV s izolaci SF6. Pro potieby
7ST Gachovice pak bude fedena nova rozvodna 0,4 kV, také v novém technologickém objektu.

Pelozky siti Rekonstrukce vyvolava Gpravy nebo ochranu kabeld cizich vlastnik( (02, CEZ Distribuce).
a ostatni
inZzenyrské
objekty

K novym pozemnim objektim jsou potfebné pripojky nizkého a vysokého napéti.

Na stavbu navazuji a s ni souvisejf dal8i stavby a zaméry:

,Zvy$eni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav, 1. stavba“. Stavba SZDC, v sou¢asné dobé se zpracovanym
projektem stavby a vypsanou vefejnou zakazkou na realizaci stavby. Piedpoklad realizace 2015 a 2016
z prostfedkdl OPD1 a OPD2. Obsahuje rekonstrukci zbylych stanic Lusténice, Dobrovice a novostavbu vyhybny
Bezdé&&in.

Studie proveditelnosti Praha — Liberec. Zpracovana dokumentace, provéfujici moznost a Gcelnost zasadniho
moderniza&niho poéinu v ose Praha — Neratovice / Benatky n. J. / Lysa n. L. — Miada Boleslav — Liberec ve
vzdalengj$im asovém vyhledu. Vysledky ekonomickeé efektivity takovy zamér nepodpofily.

,Silnice 1/38 Lust&nice — Ujezd". Stavba RSD s vydanym tzemnim rozhodnutim, daldi pfiprava nepokraguje. Silnice
by kiiZila trat v mezistanidnim Gseku Cachovice — Lusténice bez pfimého ovlivnéni.
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6. Kapacitni tidaje

Rozsah stavby

deélka rekonstruovaného tseku

Zabezpecovaci zafizen{ SZ7 typu elektronické stavédlo
TZZ typu AH bez hradla na trati

PZS nova

PZS ponechana s Upravami

Zelezniéni svrek

vyhybky S 49 nové

Nastupisté vnéj§f (zast. Straky)

vn&jai (ZST Cachovice)
poloostrovni (ZST Cachovice)

Zeleznigni prejezdy
Mostnf objekty

most rekonstruovany
Silnoproud EOQV

Pozemnf stavby piistfesky
budovy nové

Uspora pracovnich sil

Zéabory trvalé celkem )
celkem bez CD,a.s.

z toho zemédélsky plidni fond
z toho lesni pldni fond

stani¢eni zadatku Useku
stani¢eni konce Useku

zfizeni koleje tvaru S 49 nové
zfizeni koleje tvaru S 49 regener.

nove piejezdové konstrukce

propustky rekonstruované

PD
km 6,412
km 12,224
km 1,871 "
stanic, vyhyben 2
mezist. Gsekl 3
piejezdl 4
pfejezdl 5
km 3,3
km 0,2
vyh. jednotek 8
m 30
m 60
m 60
ks 2
objekty 2
objekt 1
vyhybek 4
objekt 1
m? 188
osob 54
m? 45 593
m? 3786
m? 2992
m? 0

" souget délek rekonstruovanych tsekd km 6,412 — 7,305 a 11,246 — 12,224, Technologické profese zasahuji i do

mezilehlych a navazujicich Gsek(l.

7. Seznam provoznich souborii a stavebnich objekti

€. PS, SO nazev

PROVOZNi SOUBORY
Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni

Staniéni zabezpedovaci zarizeni
PS 09-01-01 Vyhybna Straky, SZZ
PS 11-01-01  ZST Cachovice, SZZ

Trafové zabezpedovaci zafizenf

PS 08-01-01  Veleliby - Straky, TZZ

PS 10-01-01  Straky - Cachovice, TZZ
PS 12-01-01  Cachovice - Luténice, TZZ

Dalkové ovlddani zabezpedovaciho zafizeni
PS 09-01-01  Veleliby - Mi. Boleslav, DOZ

Zelezniéni sdélovaci zafizeni

Kabelizace vietné pfenosovych systémii
PS 02-02-01  Nymburk - Lu$ténice, DOK, TK

PS 02-02-02  Nymburk - Lusténice, pfenosovy systém SDH

PS 09-02-01 Vyhybna Straky, mistnf kabelizace
PS 11-02-01  ZST Cachovice, mistni kabelizace

PS 02-02-04  Nymburk - Lust&nice, Gpravy stavajicich DOK, TK, HDPE
PS 02-02-05  Nymburk - Lusténice, Upravy stavajicich DOK, HDPE ¢D-T

Vnitini sdelovaci zafizeni
PS 07-02-01  ZST Veleliby, telefonni zapojovag

PS 09-02-02  Vyhybna Straky, telefonni zapojovag
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PS 09-02-04
PS 09-02-05
PS 09-02-06
PS 11-02-02
PS 11-02-05
PS 11-02-06
PS 11-02-07

Vyhybna Straky, ASHS

Vyhybna Straky, EZS

Vyhybna Straky, sdélovaci zafizeni
ZST Cachovice, telefonni zapojovac
ZST Cachovice, ASHS

ZST Cachovice, EZS

ZST Cachovice, sdélovaci zafizeni

Informaéni zafizeni

PS 07-02-02
PS 09-02-03
PS 10-02-01
PS 11-02-03
PS 11-02-04

ZST Veleliby, rozhlasové zafizeni
Vyhybna Straky, rozhlasove zafizeni
Zast. V8ejany, rozhlasove zafizenfi
ZST Cachovice, rozhlasové zafizeni
ZST Cachovice, kamerovy systém

Radiové spojenf

PS 02-02-03

Nymburk - Lusténice, tupravy TRS, MRS

Silnoprouda technologie véetné DRT

Dispecerska ridici technika

PS 04-06-03
PS 04-06-01
PS 04-06-02
PS 09-06-01
PS 11-06-01

ED SZDC Praha Kienovka, dopinéni DRT

Nymburk - Cachovice (v&etng&), dalkova diagnostika DDTS ZDC
ED SZDC Praha Krenovka, dopinéni serveru DDTS ZDC
Vyhybna Straky, DRT

ZST Cachovice, DRT

Technologie transformacnich stanic VN/NN

PS 09-03-01
PS 09-03-02
PS 11-03-01
PS 11-03-02

Vyhybna Straky, TS 22/0,4 kV, technologie
Vyhybna Straky, TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba
ZST Cachovice, rozvodna 0,4 kV, technologie
ZST Cachovice, rozvodna 0,4 kV, viastni spotfeba

STAVEBNi OBJEKTY
InZenyrské objekty

Zelezniéni svriek a spodek

SO 09-10-01
SO 09-11-01
SO 11-10-01
SO 11-11-01
SO 02-15-01
Néastupisté

SO 09-14-01
SO 11-14-01

Vyhybna Straky, Zelezniéni svr§ek

Vyhybna Straky, Zelezni¢ni spodek
7ST Cachovice, Zelezniéni svrdek

ZST Cachovice, Zelezniéni spodek
Vystroj trati, 2. stavba

Zast. §traky, nastupisté
ZST Cachovice, nastupisté

Zelezniéni prejezdy

SO 09-13-01
SO 11-13-01
SO 02-13-01

Zeleznitni prejezd, ev. km 6,461
Zelezniéni prejezd, ev. km 11,404
Drobné stavebni Gpravy zabezpe&ovanych zelezni¢nich pfejezdd, 2. stavba

Mosty, propustky a zdi

SO 09-21-01
SO 11-20-01
SO 11-21-01

Zelezniéni propustek, ev. km 6,928
Zeleznicni most, ev. km 12,046
Zelezniéni propustek, ev. km 12,190

Ostatni inZenyrské objekty

SO 11-73-01
SO 04-74-01
SO 04-74-02
SO 09-74-01
SO 11-74-01

Prelozka kabelového vedeni NN CEZ Distribuce a.s. v zkm 11,489
Ochrana kabel( Telefonica O2 v zkm 0,600 - 0,880

Ochrana kabel( Telefonica O2 v 2Zkm 1,968 — 2,700

Ochrana kabelll Telefonica O2 v zkm 9,755

Uprava a ochrana kabell Telefonica O2 v zkm 11,375 — 11,395

Pozemni komunikace

SO 09-30-01
SO 02-30-01

Vyhybna Straky, pfistup k technologické budové
Dopravni trasy, 2. stavba

Pozemni stavebni objekty

SO 02-42-01

Usek stavby ZvySeni kapacity trati Nymburk - Miada Boleslav - 2 .stavba, Drobna architektura,
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oploceni
S0 09-40-01  Vyhybna Straky, technologicka budova
S0 09-43-01  Zast. Straky, orientaéni systém
SO 09-45-01  Vyhybna Straky, demolice
SO 11-40-01  ZST Cachovice, technologicka budova
SO 11-40-02  ZST Cachovice, stavebni tpravy ve VB
SO 11-41-01  ZST Cachovice, pfistresky pro cestujici
SO 11-43-01  ZST Cachovice, orientagni systém
SO 11-45-01  ZST Cachovice, demolice

Silnoprouda a energeticka zarizeni

Ohrev vymeén
SO 09-64-01  Vyhybna Straky, elektricky ohfev vyhybek
SO 11-64-01  ZST Cachovice, elektricky ohfev vyhybek

Rozvody vn, nn, osvétleni a délkové oviadani odpojovadii

SO 09-62-01  Vyhybna Straky, rozvod nn a osvétleni

S0 09-62-02  Vyhybna Straky, pfipojka vn 22kV

SO 09-62-03  Zastavka Straky, osvétleni

SO 10-62-01  Zastavka V&ejany, Uprava rozvodu nn a osvétleni
SO 11-62-01  ZST Cachovice, Uprava rozvodu nn a osvétleni

Vnéjsi uzemnéni
SO 09-65-01  Vyhybna Straky, technologicka budova - vn&ji uzemnéni
SO 11-65-01  ZST Cachovice, technologicka budova - vn&jSi uzemnéni

8. Pfipominky

Pfi zpracovani projektu stavby je tfeba respektovat nasledujici pfipominky, které vyplynuly z posuzovani a
projednavani dokumentace:

Provozni a dopravni technologie, organizace vystavby
1.V projektu detailné (s ohledem na jednotlivé profese) rozepsat postup praci ve vyluce se zastavenim provozu.

Zelezniéni svréek a spodek, nastupisté
2. Provéiit potiebu zachovat v ZST Cachovice 5. SK s ohledem na moznou délku 5a. SK.

3. Sohledem na vydani Nafizeni komise (EU) &. 1300/2014 (TSI PRM 2015) navrhnout v ZST Cachovice pfistup
nikoliv centralnim prechodem, ale podchodem.

Pozemni stavby
4.V projektu aktualizovat navrh dimenzi ptistieskl podle frekvence.

5.V projektu upfesnit feSeni orientatniho systému (po jedné tabuli s nazvem stanice, &isla nastupisté, sméra,
doplnéni tabuli se zakazem vstupu).

6. pro navrh budov technologickych objektd doplnit geotechnicky a radonovy priizkum.

9. Zavér

Stavba ,Zvyseni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav, 2. stavba“ je v souladu se zaméry MD CR a SZDC.
Predlozena pfipravna dokumentace ve smyslu uvedenych pfipominek podle kapitoly 8 tohoto posuzovaciho
protokolu odpovida potfebam SZDC a pozadavkim zakona o drahach &. 266/1994 Sb., stavebniho zakona &.

183/2006 Sb. a provadécim vyhlaskam k témto zakonlim, vse vaktualnlm znéni. Odpowda i pozadavkiim na
pripravnou dokumentaci podle Smérnice GR &. 11/2006.
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Na zakladé vysledki projednani a posouzeni pfedmétné pfipravné dokumentace

se doporucuje

a) schvalit

pfipravnou dokumentaci stavby ,Zvyseni kapacity trati Nymburk — Mlad& Boleslav, 2. stavba®;
b) stanovit

zavazné parametry stavby:

- délka dopravnich koleji pro nakladni viaky 650 m,

- pocet komplexné rekonstruovanych stanic 1,

- po&et novych vyhyben T

- tratova rychlost do 100 km/h.
c) ulozit

investorovi stavby:

- zajistit dalsi pfipravu a realizaci pfedmétné stavby pfi spinéni podminek, uvedenych v 8. kapitole tohoto
posuzovaciho protokolu;

- pfi pripravé dodrzet vySe uvedené zavazné ukazatele stavby uvedené v kap. 6 tohoto posuzovaciho

protokolu.
v ;.“:,ig;’uﬁui dopravn{ cesty, ’/.
z Biatn] organizace / ‘
1o favebni spréva z4pad S
7V Frahg 9, Sokolovsks 27 7// o
RIC: €Z70994234 1o
| 3
é// x/

Ing. Bohuslav Stecinsky, MSc.
nameéstek feditele pro techniku
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