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»Revitalizace mezistaniénich tiseku Petfikov - Borovany (mimo) - C. Budéjovice (mimo)“
Dodateéné informace - Dodatek €. 13

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavac| dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

K odpovédi na dotaz é. 47 - vysvétleni:

V ramci Dodateénych informaci - Dodatku €. 12 ze dne 11.02.2016 (&.j.:1 940/2016/SZDC-SSZ-UE-Sle.),
Vam byla rozeslana pfiloha s nazvem ,Stavebni &ast - InZenyrské objekty_opr1”, z niz byly vypust&ny
polozky, tykajici se objektu SO 00-37-01 (E.1.6). Z diivodu administrativniho pochybeni véak odeslana
pfiloha neobsahovala rekapitulaci aktualnich oprav soupisu praci u ¢asti E1.1 az E1.4, knimZ doslo
v priibéhu odpovédi na dotazy uchaze&l vramci Dodateénych informaci — Dodatkll & 1 az 11. Aby
zadavatel vzniklou situaci napravil, zasild novou pfilohu ,Stavebni &ast - Inzenyrské objekty opr.2* a
soucasné se rozhodl posunout termin pro doruéeni nabidek — viz ,Zména zadavaci dokumentace”, dale

v textu tohoto dokumentu.

Dotaz ¢. 50:

Dodate¢nymi informacemi — Dodatkem €. 11 byla posunuta Ihiita pro dorug¢eni nabidek z 25.2.2016 na
7.3.2016. Kdatu doru¢eni dodate¢nych informaci jsme jiz méli vystavenou bankovni zaruku platnou do
31.8.2016, ktera byla vzhledem k terminu odevzdani nabidky 25.2.2016 platna po celou zadavaci |hitu.
Prodlouzenim Ihiity pro podani nabidek o dalSich 11 dnl je nade bankovni zaruka platna pouze 177 dni od
data podani nabidky, misto pozadovanych 180 dnl zadavaci |hlty. Postaéi vtomto piipadé doloZit do
nabldky k bankovni z&ruce prohla$eni uchazece, Ze v pfipadé potfeby prodlouzi platnost bankovni zaruky?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 50:

Ne, prohlaSeni uchazele dolozené do nabidky k bankovni zaruce, Ze v pfipadé potieby prodlouzi jeji
platnost, neni srovnatelné se zarukou vystavenou bankou, ktera provozuje ¢innost v souladu se zakonem &.
21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Vzhledem k obsahu dotazll, které zadavatel dostava
od uchazetl k Zadavaci dokumentaci a rozsahu oprav, pfipadné doplnéni v soupisech praci, které pak
zadavatel provadi, neni vylouceno, Ze zadavatel bude jesté prodiuZovat |h(tu pro doruéeni nabidek.
Divodem prodlouzeni lhlty je vytvofit optimalni podminky jednotlivym uchaze&lim pro kvalitni zpracovani
nabidek.

Dotaz €. 51:

V ramci Dodatku €. 12 byly zaslany opravené vykazy vymér a ,Rekapitulace ceny", ovéem vykazy pro E.1.4
Mosty , propustky a zdi byly zaslany jako neopravené.

MuzZe zadavatel zaslat taktéZ opravené vykazy vymér pro E.1.4 Mosty , propustky a zdi?
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 51:

Ano, jsou pfilohou tohoto Dodatku.

V odpovédi na dotaz &. 47 — vysvétleni, zadavatel uvadi, Ze si je védom toho, Ze odeslana pfiloha ,Stavebni
¢ast - Inzenyrské objekty_opr1*, neobsahovala rekapitulaci aktuéinich oprav soupisu praci u ¢asti E1.1 az
E1.4 a toto administrativni pochybeni pfilohou ,Stavebni éast - InZenyrské objekty_opr2" napravuje.

Zména zadavaci dokumentace

Zadavatel v ramci ,Dodate¢nych informaci - Dodatku €. 13" rozesila rekapitulaci aktualnich oprav soupisu
praci u ¢asti E1.1 az E1.4 v kapitole s nazvem ,Stavebni ¢ast - Inzenyrske objekty_opr2*, k niz doslo
v pribéhu odpovédi na dotazy uchaze€l. Dokument je sougasti Zadavaci dokumentace, uvefejnéné na
profilu zadavatele.

Odavodnéni provedené zmény:

Zadavatel provadi rekapitulaci aktualnich oprav soupisu praci u ¢asti E1.1 az E1.4 v kapitole s nazvem
.Stavebni ¢ast - InZenyrské objekty opr2" tak, aby vyloucil pochybnosti uchazeéll a zvysil jejich pravni
jistotu.

V souvislosti s provedenou Upravou, se zadavatel rozhodl| pfiméfené prodlouzit Ih(tu pro podani nabidek.
Prodlouzeni o 2 dny, je vsouladu sust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatetné a pfiméfene vzhledem k povaze
zmény. Provedenou zménu nelze povazovat za takovou zménu, ktera by rozéifila okruh moznych dodavatell
a vyvolavala tak potfebu prodlouzeni lhiity pro podani nabidek tak, aby od okamziku zmény &inila celou
plvodni délku lhity pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdéjsich platnych pravnich predpisli, provede souc¢asné zde uvedené Upravy v uvefejnéném vyhlasen.
Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluZzby bude uvefejnéno na webovém portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

IV.3.3) Podminky pro ziskanf zadavaci dokumentace a dalSich dokumentid
Lhiita pro doru¢eni zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim

Datum: 07 / 03 / 2016 nahrazeno 09/ 03 / 2016 (dd/mm/rtrr) Cas: 09:00
IV.3.4) Lhita pro doru¢eni nabidek nebo Zadosti o ucast

Datum: 07 / 03 / 2016 nahrazeno 09/ 03 / 2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00
1V.3.7) Podminky pro otevirani habidek

Datum: 07 / 03 / 2016 nahrazeno 09/ 03 / 2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Upravy - je pfesvédcen, Ze vytvofil optimalni podminky
jednotlivym uchaze&im pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych poZadavk(.

Priloha - Stavebni é¢ast-Inzenyrskeé objekty _opr2
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