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=Odstranéni propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolni nadrazi — Marianské Lazné*“

Dodateéné informace - Dodatek &. 20

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znénj
¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Céasti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz &.126:

Dotaz se tyka objektu SO 12-20-01. V projektové dokumentaci ve skladbach konstrukci je ve vykresu 005
uveden Zel. svréek jako samostatny SO (jedna se o &innosti s demontazi a nasledné novy Zel. svréek, zména
na stérkove loZe). V objektu SO 12-10-01 se viak zadina v km 44,405, prace ohledné SO 12-20-01 nejsou
uvedené ani v TZ pfedmétného objektu. Bude tento samostatny objekt zadavatelem doplnén?

Odpovéd’ na dotaz &.126:

Vzhledem k tomu, Ze kolejovy svriek se v okoli mostu z hlediska smérového a vyskového vedeni neméni, je
tento doplnén do SO mostu. Demonté? a nésledné montdZ nového Zelezniéniho svréku v délce 32 m je
vélenéna do SO 12-20-01 a je dopinéna do vykazu vymér tohoto objektu (uveden v pfiloze).

Demontovana kolej bude nahrazena Zelezniénim svrskem kolejnice 49E1 na drfevénych praZcich s tuhym
podkiadnicovym upevnénim. Stykované kolej bude svafena v misté mostu a na rozhrani prilehiého prejezdu.

Dotaz £.127:

SO 01-20-03 — Na zakladé prohlidky konstrukce bylo zjisténo, e karbonatace betonu pravdépodobné zasahuje
do vétsi hloubky betonu, neZ bylo uvaZovéano. V horni &asti parapetnich nosnikil dochazi k odstfelovani
karbonatovaného betonu do hloubky 6cm, coZ je cela kryci vrstva vyztuze. Domnivame se, Ze sanaéni prace
budou mnohem ve&tsiho rozsahu a tato sanace zabere podstatné deli dobu.

Upravi zadavatel harmonogram a vykaz vymér?

Odpovéd’ na dotaz €.127:

Sanace je specifikovdna v odst. 6.2 a 6.3 technické zpravy. Harmonogram a vykaz vymér nebude upravovan.
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Dotaz ¢.128:

Na zakladé prohlidky mosti bylo zjisténo, Ze zbytkova Zivotnost lozisek je vetsi nez Zivotnost nosné konstrukce
po oprave. Dale pfi demontazi lozisek mize dojit k dalsimu poskozeni prvk(i nosné konstrukce a spodni stavby.
Je nutné loZiska pfi této opravé demontovat a sanovat ve vyrobné? V pfipadé, Ze ne mize byt polozka
ohodnocena 1Ks.

Odpovéd’ na dotaz &.128:

Uchaze¢ musi ocenit préce dle prediozeného vykazu vymér. Névrh na pfipadnou Uprava rozsahu praci ve
smyslu dotazu bude posouzen v rémci vystavby na zékladé vyhodnoceni aktudiniho stavu konstrukce
investorem akce, technickym a autorskym dozorem.

Dotaz ¢.129:

Objekt SO 01-20-01 se nachazi v méstském parku, jakym zplsobem a v jakém obdobi bude fedeno ofezani
vétvi stromil zasahujicich do nosné konstrukce mostu?

Odpovéd’ na dotaz &.129:

Orez vétvi zajisti zhotovitel v obdobi vegetacniho klidu 2016/2017 vietné projednani s pfisiusnymi orgény. Tyto
prace jsou zahrnuty v pfisiugném Soupisu pracf objektu.

Dotaz €.130:

Jakym zplsobem bude prodlouzeno stavajici zabradli u objektl SO 01-20-01, SO 04-20-01, SO 08-20-03 na
novou vysku?

Odpovéd’ na dotaz ¢.130:

Viz odpovéd na dotaz & 87.

Priloha: Upraveny soupis praci SO_1 2 20_01_SP _Z1.xls

V Praze dne 17. 08. 2016

Ing. Lubor Hrubes
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéreni &. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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