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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Pfredmét zadani

Pfedmétem zadani je vypracovani Zdméru projektu (dale ZP) a Pripravné dokumentace (dale PD) na stavbu
»Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) — VySehrad (v¢.)” (dale spole¢né jen Dokumentace) v souladu se
zaddvaci dokumentaci a ndvrhem technického Fe$eni, které zajisti nize uvedené cile. Tento Usek je jednou ze
t¥ staveb ,Aktualizace studie proveditelnosti zatsténi Ill. TZK do Zelezni¢niho uzlu Praha“, schvéalené
v Centralni komisi Ministerstva dopravy (,,CK MD“) dne 18. 9. 2015, ve varianté Stfed 1.1 SH. Konkrétné se
jedna o stavby ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov*, ,Rekonstrukce Zelezni¢nich mostl pod Vyehradem” a
,Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) — Vysehrad (vc.)“.

Vypracovani ZP véetné vSech povinnych pfiloh nezbytnych pro posouzeni a vydani stanoviska MD. Souéasti
ZP bude zpracovani ekonomického hodnoceni pro posouzeni ekonomického efektu projektu metodou
tabulek CBA (finan¢ni analyza nakladd a pfinost), pokud nebude mozné postupovat podle ¢l. 5.2 déle
uvedené smérnice. Vie bude zpracovdno v souladu se Smérnici Ministerstva dopravy CR & V-2/2012
»Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu dopravni
infrastruktury v pribéhu pfipravy a realizace investicnich a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury,
financovanych bez tcasti statniho rozpoctu”, a v souladu s Provadécimi pokyny pro hodnoceni efektivnosti
investic projekt( Zelezniéni infrastruktury, schvalenymi Ministerstvem dopravy a vydanymi ve Véstniku
dopravy ¢. 11/2013., ve znéni pozdéjSich zmén vydanych ve Véstniku dopravy ¢ 5/2014 a 9/2014.
Dokumentace hodnoceni ekonomické efektivnosti projektu musi umoznit kontrolu pouziti aplikované
metody a pochopeni zdroji dat, predpokladt, parametr( a vysledkd vypoctu.

Predmétem zakdzky je dale projedndni dokumentace s pravnickymi a fyzickymi osobami dotéenych stavbou
a dotéenymi organy statni spravy a samospravy v rozsahu nutném pro vydani potfebnych stanovisek pro
zahdjeni Uzemniho fizeni véetné Uplnych podkladi pro podani Zadosti o Uzemni rozhodnuti. Soudasti
predmétu dila je spolupréce pfi vydani pfislusnych rozhodnuti az do nabyti jejich pravni moci. PD bude svym
obsahem slouzit jako jeden z podkladi pro zadani dalSiho stupné dokumentace (projekt stavby), proto musi
byt zpracovana v nalezZitych podrobnostech.

Zhotovitel zajisti jednani o zavére¢ném projednani prfipominek a zadavatelem pfijaté pfipominky zapracuje
do dokumentace. Bez souhlasu zadavatele neni opravnén ménit obsah a rozsah dokumentace. Pfi
projednani zpracovavané dokumentace stavby bude postupovat v soucinnosti se zadavatelem a dbat jeho
pokynd.

Jelikoz feSena oblast zasahuje do pamatkové zény a pamatkové rezervace, kontaktuje zhotovitel Narodni
pamatkovy Ustav — Uzemni odborné pracovisté v hl. m. Praze a Odbor pamatkové péce Magistratu hl. m.
Prahy a konzultuje s nimi dalsi postup v¢. zjiSténi nutnosti archeologického prazkumu.

Hlavni cile stavby

Zékladnim cilem projektu je kompletni rekonstrukce tratového tseku Praha hl. n. (mimo) — Vy$ehrad (v¢.),
kterd odpovida variant® 1.1 SH v ,Aktualizaci studie proveditelnosti zatsténi Ill. TZK do Zelezni¢niho uzlu
Praha“. Rekonstrukce zahrnuje uvedeni tratovych tsekl do takového stavu, kdy stavajici Zelezniéni objekty a
zafizeni budou v ramci kompletni rekonstrukce trati uvedeny do takového stavebniho a provozniho stavu,
ktery odpovida soucasnym pozadovanym technickym parametrdm pro zvyseni kapacity, efektivity i
bezpelnosti Zeleznitniho provozu. Sleduje se zvySeni tratové rychlosti, bude zajiSténa prostorova
prichodnost pro loznou miru GC a minimalni tratova tfida zatizeni D4. Stavba musi navazovat a respektovat
technické Feseni souvisejici stavby ,,Rekonstrukce Zelezni¢nich mostd pod Vysehradem®. Nova zabezpedovaci
zafizeni umozni nasazeni ERTMS/ETCS L2 pro zajisténi interoperability.

vevs

Cilem musi byt nejvhodnéjsi technické a ekonomické resenti, které bude projednatelné v zajmovém Gzemi.

Misto stavby

Mistem stavby je Praha, méstska Cast Praha 2.

- Kraj: HI. m. Praha
- Méstska ¢ast: Praha 2
. Méstsky uFad: Urad méstské &asti Praha 2
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- Katastralni Uzemi: Vysehrad, Nusle, Vinohrady
= TUDU: 020106
- Zacatek a konec stavby: od km 1,561 do cca km 3,4; pfesné hodnoty staniceni budou

upresnény podle rozpracovani dokumentace

Soudasti stavby je také rekonstrukce tseku Praha Vr$ovice — VySehrad, ktery ¢aste¢né zasahuje do MC Prahy
4 a je oznafen TUDU 170302. Zacatek praci bude v cca 0,704 — 0,9 km podle moznosti vySkového zapojeni
mostu v 1, 074 km respektive 2, 065 km.

V Useku Praha Vr3ovice — VySehrad kvdli zafazeni mostd v 0, 731; 0, 806 a 1, 074 km bude doloZena
pfechodnost, prostorové prichodnost a stav, v pfipadé nevyhovujiciho vysledku budou také soucasti stavby.
Zakladni charakteristika trati

Regeny tratovy usek Praha hl. n. (mimo) — Vy3ehrad (v&.) je souéasti Zelezni¢ni traté ¢. 171 Praha — Beroun,
oznacené podle TTP je 525B.

Stévajici Zelezniéni trat v tomto useku je dvoukolejnd s pravostrannym provozem a elektrizovana
stejnosmérnou napétovou soustavou 3 kV. Maximalni tratova rychlost na trati je 60 km/h (s propady na 40
km/h), zabrzdna vzdélenost 700 m, tratova tfida zatiZzeni C3 pro pfidruzenou tratovou rychlost. Prijezdny
prifez je na vétsiné dseku (mimo Zelezniéni most a jeho predpoli) UIC-GC. V km 3, 221 leZi vyhybna
Viyéehrad, do které je zalsténa jednokolejna elektrizovana trat Praha VrSovice — VySehrad. Zabezpecovaci
zafizeni je v tratovém Useku 3. kategorie typu reléovy souhlas (jeden prostorovy oddil), ve vyhybné VySehrad
je provizorni staniéni elektronické zabezpecovaci zafizeni (3. kategorie), které navazuje na stani¢ni reléové
zabezpedovaci zafizeni (3. kategorie) ZST Praha-Smichov (obvod spoleéného nddraZi ma pak zabezpedovaci
zafizeni 2. kategorie).

Trafovy Usek je zafazen do sité TEN-T hlavni sit osobni dopravy. Navrhovana feSeni musi byt v souladu se
smérnici SZDC & 16 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky. Trat je
zarazena dle zmény CSN EN 1991-2/Z4 do 2. t¥idy trati z hlediska mostd.

Provozovatelem traté je SZDC, s. 0., mistnim spravcem Oblastni Feditelstvi Praha.

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

Studie proveditelnosti ,Studie proveditelnosti zausténi Ill. TZK do Zzelezniéniho uzlu Praha” (zpracovana
sdruzenim ,SUDOP PRAHA a.s.”, (aktualizace 2015), projednand a schvalena Ministerstvem dopravy
zaseddni Centralni komise dne 18. 9. 2015 s doporudenim varianty Stfedni 1.1 SH (&asti, nezbytné pro
zpracovani dila). Souéasti je orientaéni a pfedbéZznd hlukova studie a simulace provozu. SP bude k nahlédnuti
pro uchazede vybérového fizeni. Zhotoviteli budou nasledné predany relevantni ¢asti SP.

Posuzovaci protokol €. j.: 13 224/2015-S7DC-SSZ-UT1-Frk ze dne 18. 8. 2015.
Schvalovaci protokol &. j. 50705/2015-SZDC-07.

Stanoviska a vyjadieni dotéenych slozek, s kterymi probihalo jednani pfi zpracovani SP — viz slozka Dokladovd
East a Zavéretné projednani studie proveditelnosti, sestavené SZDC k 21. 8. 2015.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI
Stavba bude koordinovéna s navazujicimi stavbami, zejména:
- Rekonstrukce ZST Praha-Smichov
- Rekonstrukce zelezni¢nich mosti pod VySehradem
- Optimalizace tratového Useku Praha Hostivar - Praha hl. n., Il. ¢ast - Praha Hostivar - Praha hl. n.
- DOZ Praha Uhfinéves - Praha hl. n. - Praha Vysodany
Ostatni:
- Vystavba trasy |. D metra v Praze Namésti Miru - Depo Pisnice (vCetné depa)

Bude zajist&na koordinace a spoluprace se spravci energetickych zafizeni pfi uplatnéni energetického zédkona
&. 458/2000 Sh., v platném znéni, na zaji$téni projektu a realizace pfisluSnych zafizeni a prelozek dotéenym

4
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spravcem. Dale bude zajiSténa koordinace a spolupréce se spravci elektronickych komunikaci podle zakona
¢. 127/2005 Sh., o elektronickych komunikacich, v platném znéni.

Spréva Zelezniéni dopravnl cesty

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1. Vseobecné

4.1.1. Dokumentace musi byt vyhotovena a predana podle Pravidel pro vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi
statni organizaci Spréava zelezni¢ni dopravni cesty a jinymi subjekty ¢. j. 40952/2012-OIT (ucinnost 1. 4. 2013)
a dle aktualizovaného ,Provadéciho opatfeni k pfedavani digitalni dokumentace z investic¢ni vystavby” (C. j.
2347/1999-07 ze dne 03. 12. 1999, ve znéni ¢. j.1162/2002-07 ze dne 17. 05. 2002, €. j. 1615/2003-07 ze
dne 21. 08. 2003 a ¢. j. 6154/04-0l ze dne 01. 11. 2004).

4.1.2. PD bude obsahovat v souhrnné technické zpravé vymezeni rozsahu stavebni a technologické &asti stavby
podle aktualniho ¢&iselniku ,,Prehled tratovych a definiénich tsek(“ (tj. TUDU a stanieni (km)) — viz SZDC (CD)
M 12 Predpis pro jednotné oznacCovani trati a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét k predpisu pro jednotné
oznadovani trati a kolejist v IS €D, oboje &. j. 59 792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znéni.

4.1.3. PD bude obsahovat odpovidajici technické feSeni stavby a stanovi celkové investi¢ni naklady stavby. PD bude
dale kromé jiného obsahovat dokladovou cast, ve které budou soustfedéna kladnd vyjadieni vSech
dotéenych vlastnik(i, organl statni spravy a ostatnich organizaci. Soucasti dokladové Casti bude rovnéz
souhrnné stanovisko pfrislusného Oblastniho feditelstvi Praha ke zpracované dokumentaci, dale pak
stanovisko GR SZDC — Usek pro provozuschopnost drahy, pro Fizeni provozu a dsek pro modernizaci drahy
(jednotlivych odborti), SZDC SSZ a daldich dotéenych slozek SZDC, dale souhrnné stanovisko GR €D — Odbor
investic. Prace projektanta na dokladové ¢asti bude ukonéena aZ po schvaleni pFipravné dokumentace na GR
SZDC, respektive nabyti pravni moci Gzemniho rozhodnuti.

4.1.4. Po zahajeni praci na dokumentaci svola projektant vstupni jednani. V pribéhu zpracovani bude svolavat dil¢i
pracovni porady pro feSeni navrhovaného feseni. Podklady pro jednéni zasle vzdy nejméné 5 pracovnich dnl
pfedem. Okruh pozvanych vidy podléha predbéZznému odsouhlaseni zadavatelem. Z kazdého jednani
projektant zpracuje do 10 dn ndvrh zdpisu a do 30 dn0 vysledny zapis, ktery bude soucasti dokladové &asti
pripravné dokumentace.

4.1.5. V pribéhu praci si zhotovitel PD zajisti vSechny potiebné technické podklady u spravci dotéenych zafizeni
vlastnimi silami. Stejnym zptisobem si v pfipadé potfeby zajisti potfebné vnitropodnikové smérnice SZDC,
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, pfedpisy SZDC, normy TNZ apod.

4.1.6. Projektant navrhne takové reseni, které umozni vyuziti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro
pouziti v Ceské republice. Projektant bude dale respektovat skuteénost, Ze technologie pro poufZiti na
celostatnich a regionalnich drahach ve vlastnictvi statu podIléhaji schvalovacimu fizeni podle smérnice SZDC
¢. 34 — ,Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a zabezpecovacich
zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezniéni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni
organizace Sprava zelezniéni dopravni cesty” v platném znéni.

4.1.7. V pripravné dokumentaci pokud mozno nebudou navriena feseni vyzadujici vyjimku z norem a predpis(.
Bude-li v dokumentaci stavby mimoradné navrhovano technické feSeni s vyuzitim vyjimek z technickych
norem CSN nebo odchylné od ustanoveni TNZ a predpisti SZDC a CD, zajisti tyto vyjimky nebo souhlas
s feSenim odchylnym zhotovitel. Pfipadné navrhované vyjimecné nebo odchylné feSeni bude predem
projedndno na pracovni poradé za G&asti objednatele a viech dotéenych SZDCs. o., €D, a.s., Drdzniho Gfadu
a budou dolozeny v dokladové ¢asti.

4.1.8. V PD stavby budou respektovany majetkopravni poméry mezi SZDC, s. 0., a CD, a. s., jakoZ? i mezi dalimi
dotéenymi vlastniky. Clen&ni dokumentace neboli objektova skladba bude navrzena podle tohoto kritéria
tak, aby kazdy PS ¢i SO se tykal pouze jednoho vlastnika, a to stavajiciho nebo budouciho.

4.1.9. V PD stavby bude rovné? respektovano déleni v rdmci UMVZST. V piipadé ojedinélé nutnosti roziifeni
narokovanych ploch pro SZDC v rdmci UMVZST, je nutné toto projednat a zajistit neprodiené dpravu v
projektu UMVZST.

4.1.10.Soucasti PD je i dopracovani nutnych geotechnickych, stavebnétechnickych a dalSich prizkumd potrebnych
pro zpracovani pfipravné dokumentace. Vysledky prizkumu budou shrnuty v Zakladni geotechnické zpravé.

4.1.11.Bude zpracovéan korozni priizkum podle TKP 25A (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi
proudy) véetné komplexniho navrhu feseni protikorozni ochrany pro potrfebnou odolnost a zabezpeceni

5
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stavby, vychéazejici z prlzkumem zjisténych hodnot pritomnosti bludnych proudl, agresivity pddniho
prosttedi, inzenyrskych siti v pfilehlé oblasti a s ohledem na elektrifikaci traté.

4.1.12.0bjednatel klade diraz na kladné verejnopravni projednani stavby podle zakona ¢.183/2006 Sh. o tizemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

4.1.13.Pfipravna dokumentace musi byt projednana se viemi dotcenymi subjekty véetné spravnich dradu a jeji
soucasti budou pfislusné souhlasy ¢i jejich rozhodnuti véetné dokladl o projednani s vlastniky dotéenych
nemovitosti u docCasnych zabor(, u trvalych zabord véetné vyjadieni se zastavénim pozemku, s oddélenim
zastavéné casti, pfip. souhlasu s vynétim ze zemédélského pudniho fondu nebo lesniho pldniho fondu.
Podminky stanovené v jednotlivych vyjadfenich budou zapracovany do dokumentace a financné
ohodnoceny v rozpoctové casti. Pripravna dokumentace musi respektovat pripadné pozemkové Upravy
v Uzemi. Z veSkerého projednani provede zhotovitel PD pisemny zapis, ktery preda objednateli PD.

4.1.14.Zhotovitel se zavazuje, Ze zapracuje pripadné zmény a doplnéni, které vyplynou z akceptovanych
pripominek, projednani ¢i rozhodnuti orgént, organizaci, fyzickych a pravnickych osob, v priibéhu zpracovani
pfipravné dokumentace a po jejim odevzddni.

vv v

4.1.15.Pribézné bude zhotovitel dokumentace predavat zadavateli vyjadreni dotéenych ucastnikd uzemniho fizeni
a organd statni spravy s komentdfem o navrhu feseni, tak aby mohlo byt vCas reagovano na podminky a
pripadna negativni vyjadreni.

4.1.16.Doklady o projednani s vlastniky dotcenych pozemkl a staveb nebo jinymi opravnénymi budou doplnény
komentarem, jak jsou FeSeny jejich podminky v Cistopisu PD a ZP. Vzor dopisu k obeslani vlastnik(i dotcenych
nemovitosti bude predlozen zadavateli k odsouhlaseni.

4.1.17.Zhotovitel PD zajisti, aby informace o Zadateli, predmétu izemniho fizeni a verejném Ustnim jednani byla ve
stanovené Ihité vyvéSena pred kondnim verejného Ustniho projednani na mistech uréenych prislusSnym
stavebnim Gfadem. VyvéSeni informace o zdméru vhodnym zplGsobem zdokumentuje (napf.
fotodokumentaci) a doloZi stavebnimu Uradu.

4.1.18.Zhotovitel pripravi podklady a podminky prevzeti dokoncenych stavebnich objektd a provoznich soubort,
véetné pozemk( nebo jejich ¢asti do vlastnictvi nebo prava hospodareni ptislusnych pravnickych osob nebo
do vlastnictvi fyzickych osob.

4.1.19.Zhotovitel pripravi podklady a podminky prevzeti dokoncenych stavebnich objekt(i a provoznich soubor(
véetné pozemkil nebo jejich &asti a pozemkii a staveb, s nimiz ma SZDC, s. o. pravo hospodafit, pfipadné
které maji CD a.s. ve vlastnictvi a nebudou je podle projednéni této dokumentace ke své &innosti nadale
potfebovat, do vlastnictvi nebo prava hospodareni pfislusnych pravnickych osob nebo do vlastnictvi
fyzickych osob.

4.2. Vseobecné pozadavky na novy stav

4.2.1. Tratovy usek ve varianté 1.1 SH prostorové respektuje stavajici koridor kolejisté, tzn. trat Praha hl. n. —
Praha-Smichov zistava dvoukolejnd, pfic¢em? vyhybna Vy$ehrad se méni na ZST Praha-Smichov, obvod
VySehrad v rozsahu dvoukolejovych spojek a odbocné vyhybky pro trat do VrSovic. Stavajici jednoduché
kolejové spojky v trovni cca pod Nuselskym mostem budou demontovany, ¢imz mimo jiné dojde ke snizeni
hlukové exhalace z pojizdéni vyhybkovych konstrukci. Poloha koleji z(lstane na soucasném draznim
pozemku. Zacatek Useku navazuje na jiz zrekonstruovanou kolej ve Vinohradském tunelu I., na konec tseku
navazuje ,,Rekonstrukce mostl pod VySehradem”. Vécné a technické feSeni bude respektovat nedavno
rekonstruovany mostni objekt pres Bélehradskou ulici.

4.2.2. Navriené fedenibude v souladu se ZUR hl. m. Prahy a UP SU hl. m. Prahy.

4.2.3. Redeni umo?ni zavést rychlost 60 az 70 km/h v celém Useku Praha hl. n. — Praha-Smichov Navéstidla budou
rozmisténa po cca 500 m jako cestova tak, aby bylo dosazeno co nejkrat3ich provoznich interval(i a potfebné
kapacity dréhy.

4.3, Dopravni technologie

4.3.1. Provozni a dopravni technologie bude zpracovdna dle Smérnice GR & 11/2006. Ze schvélené studie
proveditelnosti bude prevzat rozsah dopravy a vyhledové GVD (€. 1 a 5) s pfipadnymi doplnénimi nebo
dpravami dle vysledkd dopravni technologie a projednéni souvisejici stavby ,Rekonstrukce ZST Praha-
Smichov”. Budou dopocteny jizdni doby a provozni intervaly a ovéfena realizovatelnost obou vyhledovych
GVD (pfipadné navrzena opatfeni k jejich realizovatelnosti nebo jejich uprava). Vyhledové GVD budou
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4.5.8.

odsouhlaseny SZDC 026. Vzhledem ke vstupnim podminkdm ovliviiujicim sestavu uvedenych GVD ¢&. 1 (bez
ETCS) a ¢. 5 (s ETCS) budou provozni intervaly vypocteny na oba stavy, a to pro jizdu viech vlakl v tratovém
Useku Praha hl. n. - Praha-Smichov bez ETCS, i na stav s ETCS. Ve stavu s ETCS bude provérena potreba Ci
upresnéna poloha dalSich bod{i pro moznost umisténi EOA (konec opravnéni k jizdé), a to za Gicelem napf.
homogenizace dil¢ich naslednych mezidobi. Zaroven budou doloZena elektrickd mezidobi (ve vazbé na
trakeni vypocty a odstavec 4.7), kterd budou kompatibilni s naslednymi mezidobimi predevsim ve stavu s
ETCS i pfi provozu novych vykonnych hnacich vozidel. Nasledné budou vypocteny ukazatele propustnosti.
Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaéeni doby trvani
rozhodujicich SO a PS).

Pfi navrhu postupu vystavby je tfeba maximalizovat obdobi s ¢aste¢né dvoukolejnym provozem v elektrické
trakci v Useku stavby (tj. Praha hl. n. — Praha VySehrad smichovské zhlavi). Pfipadné zastaveni provozu je
tfeba minimalizovat a event. navrhovat prednostné na vikendy.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vylouéenych ¢asti koleji, popf. TV
a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém reSeném Useku v daném stavebnim postupu —
¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem vylouéenych koleji / TV /
77:

- délku trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich nebo noénich
vyluk)

- vymezeni vylu¢ovanych koleji (ndmeznikem & hrotem vyhybky / navéstidlem / kilometricky)

- vymezeni vylucovaného trakéniho vedeni

- Cinnost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi prepinani ZZ a zajisténi jizd
vlaki a zjistovani volnosti v téchto obdobich; pfi vSech zménéch stavu je nutno presné specifikovat
rozsah funkénosti Zz).

- strucny rozsah praci
- pocet vlaka, které je tfeba odklonit, ¢i odieknout

- pristup mechanizace na stavenisté

Zabezpecovaci zafizeni

Popis stavajiciho stavu:

ZST Praha-Smichov je zabezpedena reléovym zabezpelovacim zafizenim vzor SSSR zroku 1953
s individualnim stavénim vymén.

Vyhybna Praha-Vysehrad je zabezpedena provizornim elektronickym zabezpedovacim zafizenim typu ESA44
a dalkové ovlddéna z ZST Praha-Smichov.

V tratovém Useku Praha-Smichov — Praha Vysehrad je TZZ 3. kategorie typu AH88.

V tratovém Useku Praha VySehrad — Praha hl. n. je TZZ 3. kategorie typu AH88.

V tratovém Useku Praha VySehrad — Praha Vrsovice je TZZ 3. kategorie typu AH8S.

PoZadavky na novy stav

Nutno splnit podminky ¢asti 4 Zabezpelovaci zafizeni Smérnice generalniho feditele ¢. 16/2005.

Pro vyhledové nasazeni systému ERTMS/ETCS nutno respektovat a vyuzit vysledky realizace pilotniho a
komercniho projektu zejména v rozsahu:

- zajisténi dostatecné kapacity spojovych cest v optickém kabelu,
- zajisténi dosazitelnosti vSech potfebnych informaci z nové budovanych zafizeni ve stavédlovych
ustrednach Szz,
- zajisténi dostatecné vykonové rezervy v napdjecich systémech.
Vlastni vystavba systému ETCS bude feSena samostatnou stavbou, kterd v ndvaznosti na ostatni stavby
komplexné pokryje cely uzel Praha (tj. ZST Praha hl. n., Praha-Smichov, Praha-Vriovice a Praha-Zahradni
Mésto.
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4.5.9. 7ST Praha-Smichov bude nové sestavat z obvodu Smichov a obvodu Vy$ehrad.

4.510.Nové SZZ 7ST Praha-Smichov obvod Smichov (vybudované vramci stavby ,Rekonstrukce ZST
Praha-Smichov”) bude upraveno a doplnéno o decentralizovanou ¢ast obvodu Vysehrad, pfipadné bude
v ZST Praha-Smichov vytvofena v predstihu fidici ¢ast s dopInénim SZZ Praha-Smichov obvod Smichov po
dokonéeni stavby ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov*.

4.5.11.Staniéni zabezpedovaci zafizeni ZST Praha-Smichov odvod Vy3ehrad, bude 3. kategorie typu elektronické
stavédlo s Fidici ¢asti v ZST Praha-Smichov a decentralizovanou &asti v obvodu Vy$ehrad.

4.5.12.Celd ZST Praha-Smichov bude dalkové ovlddana z CDP Praha z dispecerského salu 3.38, ktery bude doplnén a
rozdifen o nové navrzené technologické systémy. Soudasti Gprav na CDP Praha bude i doplnéni pracovidté
dispecera zelezni¢ni dopravni cesty.

4.5.13.5 ohledem na nové SZZ je nutno fesit nové ukolejnéni véetné nového navrhu KSU a TP. PFi FeSeni uzemnéni

nutno respektovat ,Stanovisko k uklddani zemniciho pasku do kabelové ryhy” €. j. 3975/2015-014
z27.1.2015.

4.5.14.K umisténi technologickych zafizeni SZZ vyuzit pfednostné stdvajici budovy a prostory.
4.5.15.Souddasti PD musi byt také FeSeni problematiky napajeni nového SZZ vcetné jeho kolejovych obvodd.

4.5.16.Pro zjidtovani volnosti koleji se sohledem na charakter modernizovanych trati a zejména pro zajisténi
pfenosu kédu pro narodni vlakovy zabezpedovaé budou pro TZZ a SZZ v definitivnim Fedeni stavby pouZity
kolejové obvody se Suntovou citlivosti nejméné 0,1 ohmu a limitem odolnosti vici ohrozujicim prouddm 1A
a vy$$im (dle nabidky konstrukce kolejového obvodu). V nové budovaném zafizeni nesmi byt kolejové
obvody, které nevyhovuji normé CSN 34 2613 ed. 3.

4.5.17.Pro spravnou &innost kolejovych obvod( nutno zajistit pfedepsané hodnoty svodové admitance.

4.5.18.V &asti kolejisté, kterd nevyzaduje pouZit dodateéné kddované kolejové obvody, mohou byt pouzity pocitace
naprav, bude-li to provozné a ekonomicky vyhodnéjsi, nebo nutné vzhledem k Cetnosti pojizdéni a z toho
vyplyvajici pravdépodobnost ztraty Suntu.

4.5.19.PFi pouziti poditac ndprav je nutno respektovat omezeni vystavby snimace RSR 122 dle €.j. 57239/2012-OAE
7 19.12.2012. Poéitate naprav musi vyhovovat TSI CCS, CSN EN 50238, CSN CLS/TS 50238-3.

4.5.20.PGvodni mezistani¢ni Gseku Praha-Smichov — Praha Vy$ehrad bude sou¢asti ZST Praha-Smichov.

4.5.21.V mezistaniénim Useku Praha-Smichov — Praha hl. n. budou vramci obou ZST navriena nové cestova
navéstidla. Styk obou ZST bude pFekryt novym TZZ 3. kategorie typu AB, popfipadé ITZ (bez navéstidel).

Toto nové TZZ a nova cestova navéstidla vyvolaji Gpravu SZZ v ZST Praha hl. n.

4.5.22.V mezistaniénim Gseku Praha-Smichov — Praha Vr$ovice bude upraveno a navazano TZZ. 3 kategorie typu AH
(vybudované v rdmci stavby ,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivai — Praha hl. n., Il. ¢ast — Praha
Hostivarl — Praha hl. n.”.

4.5.23.V ostatnim mezistani¢nich Gsecich bude TZZ Fefeno vramci staveb ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov,
,Praha-Smichov - Beroun, 1. faze, 1. stavba (Praha-Smichov - Cernosice)” a ,Rekonstrukce zabezpe&ovaciho
zarizeni Praha-Smichov — Hostivice”.

4.5.24.Soutasti PD musi byt také FeSeni problematiky napajeni upravovanych TZZ.

4.5.25.Véechna nové vybudovand zabezpefovaci zafizeni musi byt vybavena diagnostikou dle TS 2/2007
s pfenosem diagnostickych informaci do mist soustfedéné udrzby.

4.5.26.Nutno respektovat Smérnici SZDC 101 PouZivani provoznich aplikaci s vazbou na zabezpelovaci zafizent &.j.
54665/2014-012 s Gcinnosti od 1.5.2014 — tj. zejména s ohledem na prenos Cisla vlakd, atd.

4.5.27.Pro zabezpeleni stavebnich kolejovych postupl vyfesit optimdlné technicky, provozné a investiéné
pfechodné stavy zabezpelovacich zafizeni.

4.6. Sdélovaci zatizeni
Popis stavajiciho stavu

4.6.1. V Useku Praha hl. n. — Praha VyS$ehrad — Praha-Smichov jsou polozeny dvé HDPE trubky a zafouknut opticky
kabel o kapacité 72 vlaken. Metalické kabely jsou ukonéeny v km 1,225 a od km 1,225 do ZST Praha hl. n. je
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poloZen provizorni metalicky kabel. Sdélovaci zafizeni v ZST Praha-Vysehrad je dalkové ovladano ze ZST
Praha-Smichov.

Spréva Zelezniéni dopravni cesty

Pozadavky na novy stav

4.6.2. Sdélovaci zafizeni bude navrieno v souladu s &isti 5 Sdé&lovaci zafizeni smérnice generdlniho feditele
¢.16/2015.

4.6.3. Stavajici opticky kabel o kapacité 72 vlaken a metalické kabely budou ochrafiovany a pfipadné prekladany.

4.6.4. V lUseku km 1,225 —ZST Praha hl. n. bude navrien tratovy kabel 25 XN 0,8, ktery bude v km 1,225 napojen na
stdvajici tratovy kabel 35 XN 0,8. Déle v tiseku km 1,225 — Praha Vy3ehrad bude navrzena HDPE trubka, ktera
bude v km 1,225 napojena na HDPE trubku poloZenou v rdmci stavby ,Optimalizace tratového Gseku Praha
Hostivar — Praha hl. n., Il. ¢ast — Praha Hostivaf — Praha hl. n."

4.6.5. Stdvajici pfenosové a sdélovaci zafizeni bude zachovano a p¥ipadné dopInéno.
4.6.6. Stavajici mistnf a tratové radiové zafizeni bude zachovéno se za¢lenénim ovladani do CDP Praha.

4.6.7. PFislusny sal na CDP Praha bude doplnén technologii pro délkové ovladani pfedmétného sdélovaciho
zatizeni.

4.6.8. Prostory s technologickym zafizenim staniéniho zabezpedovaciho zafizeni budou chranény autonomnim
samocinnym hasebnim systémem (ASHS), popf. koufovymi &idly zapojenymi do EZS (v zavislosti na pozarni
zprave), ktery bude poskytovat informace o poruchéch do systému délkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE.
Doporucuje se stavebni oddéleni zdrojovych &asti stavédlové Ustredny.

4.6.9. NavrZen bude systém délkové diagnostiky technologickych systému v souladu s TS 2/2008-ZSE.

4.6.10.Navrzené zafizeni nesmi byt v rozporu se zakonem €.181/2014 Sb. — Zékon o kybernetické bezpeénosti ve
znéni daldich souvisejicich predpist (provadéci vyhlasky).

4.7. Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Popis stavajiciho stavu

4.7.1. Prvni elektrizace probéhla ve 20. letech 20. stoleti. Elektrizace ve stavajici podobé byla provedena okolo roku
1971 s nékterymi pozdéjSimi Upravami pfi realizaci sousedicich silni¢nich staveb. Stav trakéniho vedeni
odpovidd véku a technologickému zpisobu provedeni v dobé realizace. V rovinnych Usecich jsou pouZita
rozpéti 70 az 75 m, coZ soucasna sestava TV neumoZfuje. Také zéklady a stoZary nespliiuji soudasné
pozadavky a jejich stav a staticka Ginosnost jsou nejisté a vyzadovaly by Gpravy véetné protikorozni ochrany
stavajicich stozard. Stavajici venkovni osvétleni pochozich ploch v tratovém tseku a ve stavajici odbo&ce
Praha VySehrad je provedeno jednak zastaralymi svitidly, umisténymi na trakénich podpéréch resp. svitidly
na stozarech typu JZ. Ohfev vymén v tratovém tseku nenf instalovan.

PoZadavky na novy stav

4.7.2. V celkovém ndvrhu nutno splnit podminky &asti 3 - Elektrickd trakce, elektroenergetika, silnoproud a
dispecerska fidici technika Smérnice generalniho Feditele &. 16/2005.

4.7.3. Trakéni vedeni, ukolejnéni

4.7.3.1. Rozsah dprav trakéniho vedeni resp. ndvrhu nového trakéniho vedeni bude vychézet z rozsahu kolejovych
tprav. V tomto Useku se pfedpoklada tprava dvoukolejné trati od stavajiciho elektrického déleni jizniho
portalu Vinohradského tunelu v km cca 1,56 po vyménné pole Praha Vysehrad a dprava odbo&né
jednokolejné trati od nového elektrického déleni v ZST Praha Vr$ovice km cca 0,6 do km cca 2,3.

4.7.3.2. PFi ndvrhu trakéniho vedeni budou sledovény normy CSN 34 1500 ed.2, €SN 34 1530 ed.2, SN EN 50 119
ed.2, CSN EN 50 122-1 ed.2, CSN EN 50367 ed.2. Pi navrhu musi byt zohlednény poZadavky vyplyvajici
z TSI ENE.

4.7.3.3. Dle rozsahu navrhu trakéniho vedeni bude provedena pfislugna dprava DOUO.

4.7.3.4. V navaznosti na navrzeny rozsah Zelezni¢niho spodku a svréku, mostnich konstrukci, trakéniho vedeni,
venkovniho osvétleni, dprav zabezpecovaciho zafizeni a ostatnich dprav stimto souvisejicich budou
navrZeny Upravy ukolejnéni dle sou¢asné platnych norem a predpisti.

4.7.4. Trakeni spinaci stanice

4.7.4.1. Pro spolehlivou funkci trakéni napdjeci soustavy v Zelezniénim uzlu Praha, zejména pro zlepéeni
napétovych poméri s ohledem na Ubytky napéti a spolehlivé a selektivni vypinani poruch pfi vylukéch

9
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ptilehlych trakénich napéjecich stanic, tak i vylukdch trakéniho vedeni v jednotlivych kolejovych tsecich
bude sledovén navrh vybudovani nové spinaci stanice SpS VrSovice (Vinohrady), tak jak jiz dfive bylo
doporuéeno v zévérech studie ,Koncepce napdjeni v Zelezni¢nim uzlu Praha véetné moZnosti rekuperace
ve vazbé ne predpokladané roziiteni méstské Zeleznice” (zpracovatel SUDOP PRAHA, a.s. v 05/2009).

Spréva Zelezniéni dopravni cesty

4.7.4.2. Moznost situovani SpS provéit na pozemcich (CD, a. s./SZDC, s. 0.) na jizni strané vinohradskych tuneld, tj.
mezi tratémi z Prahy hl. n. do Prahy Vr3ovic a Prahy Smichov a trati z Prahy VrSovic do Prahy Smichov.
Spinaci stanice bude navrzena se 14-ti vyvody s rychlovypinaci (6 proti TNS Balabenka, 3 proti TNS Chuchle,
4 proti TNS Zahradni Mé&sto pfimo a 1 proti TNS Zahradni Mésto pres ONJ).

4.7.5. Silnoproudé napajeni

4.7.5.1. Pro zajisténi napajeni novych technologickych a ostatnich elektrickych zafizeni v obvodu odb. Praha
Vy$ehrad bude vndvrhu pfednostné sledovano pfipojeni k distribuéni soustavé PREdistribuce, a.s.
v napétové hlading VN 22 kV s ndvrhem nové trafostanice 22/0,4 kV.

4.7.6. Napajeni zabezpecovaciho zafizeni

4.7.6.1. Primarni napéjeni nové technologie staniéniho zabezpedovaciho zafizeni vodb. Praha VySehrad bude
sledovano novym kabelovym rozvodem 6 kV, 50Hz véetné ndvrhu pfislusné silnoproudé technologie (STS).
Pro zaloZni napéjeni bude pouzit distribuéni rozvod nn.

4.7.6.2. Névrh napéjeni technologie stani¢niho zabezpegovaciho zafizeni, tratového zabezpecovaciho zafizeni musi
splfiovat podminky TNZ 34 2620, kapitola 19., CSN 34 2650 ed.2 a soucasné splfiovat ustanoveni pfedpisu
SZDC E8 - Predpis pro provoz zafizeni energetického napajeni zabezpecovacich zafizeni, ve znéni platném
od 1.5.2013.

4.7.7. Elektricky ohifev vymén

4.7.7.1. Stanovené vyhybky v obvodu odb. Praha VySehrad budou vybaveny elektrickym ohfevem vyhybek (EOV)
systémem schvalenym SZDC. Napajeni EOV bude navrzeno z distribuéni sité SZDC, odbér elektrické energie
zafizeni EOV bude pro téely odectu spotieby el. energie samostatné méfen. Zplisob napdjeni vlastniho
systému EOV bude v souladu s €. 79 pfedpisu SZDC E2 (s G&innosti od 1.1.2011).

4.7.7.2. Ovlddani EOV bude fedeno prostiednictvim Fidictho rozvadéce v rezimech ,automatika” a ,rucni obsluha”
se zapojenim do systému délkového ovladéni a diagnostiky za respektovani podminek komunikace podle
dokumentu SZDC TS 2/2008-ZSE.

4.7.8. Venkovni osvétleni

4.7.8.1. Vobvodu odb. Praha Vysehrad bude v rozsahu uprav Zelezni¢niho svrSku navrieno nové venkovni
osvétleni kolejisté. Navrh osvétleni venkovnich Zelezni¢nich prostor bude podle poZzadavkd nové normy
CSN EN 12 464-2 z prosince 2014, platné od 01/2015, se sledovanim pozadavk(i smérnice SZDC E11 -
Pfedpis pro projektovani, realizaci, Udribu a provoz osvétleni venkovnich Zelezni¢nich prostor SZDC.
Ovladani osvétleni bude navrieno v rezimu automatickém/mistnim se zapojenim do systému dalkového
ovladdani a diagnostiky za respektovani podminek komunikace podle dokumentu SZDC TS 2/2008-ZSE. V
ramci dokumentace budou zpracovany a pfiloZzeny Protokoly o uréeni venkovniho osvétleni drdhy dle
predpisu SZDC E11.

4.7.9. Dispecerska fidici technika

4.7.9.1. Pro Fizeni nowch technologickych zafizeni a PETZ v tratovém useku z pracovidté elektrodispecinku ED
Praha bude navrieno v piislusném rozsahu nové zafizeni DRT, kompatibilni se stavajicim systémem v uzlu
Praha. DRT ve SpS a v odboéce Praha Vy3ehrad (ovladéni UOTV) musi byt pfipojena po optickém kabelu do
dvou geograficky oddélenych smérd. Bude navriena délkova diagnostika EOV a osvétleni, zapojena do
systému dalkové diagnostiky technologickych systémi v souladu s TS 2/2008-ZSE, ktery je pfedmétem Césti
sdélovaciho zafizeni.

4.7.10.0statni

4.7.10.1.Ve vnitinich prostorach budovy s umisténim novych technologickych zafizeni bude navrzena nova
elektroinstalace.

4.7.10.2.Veikeré navriené prvky a zafizeni musi byt schvaleny pro poufZiti na Zelezniéni siti SZDC odborem
automatizace a elektrotechniky (014) a musi byt v souladu se smérnici SZDC &. 34.

4.7.10.3.Pro ziizeni nového odbérného mista resp. zmény druhu odbéru ve stavajicim odb&rném misté bude v
ramci dokumentace nutné prostiednictvim SZDC, SZE Hradec Kralové zajistit smluvni uspofddani dle zak.
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¢.458/2000 Sh. s provozovatelem distribuéni soustavy PREdistribuce, a.s. Zhotovitel dokumentace dodd k
tomu SZDC, SZE veskeré pfisluné podklady.

Sprdva Zelezni¢nl dopravni cesty

4.7.10.4.Bude provérena potreba prelozek zafizeni distribuéni soustavy PREdistribuce, a.s. a jestlize bude zjiSténa,
navrhy preloZzek budou na zakladé projednani s provozovatelem distribu¢ni soustavy v ramci dokumentace
zpracovany.

4.8. Inzenyrské objekty

4.8.1. Zelezni¢ni svriek a spodek

4.8.2. Zelezniéni svriek je prevainé tvaru S49 na betonovych podkladnicovych praZcich, ¢asteénd s pruznym
upevnénim, vyhybky 1. generace. Zelezni¢ni spodek je tvoren zemnim télesem, odvodnéni neexistuje nebo
je nefunkeni.

4.8.3. Kolejové feSeni bude respektovat ndvrh ze studie proveditelnosti. Smérové bude navrh vyhovovat pro
rychlost 60 — 70 km/h. V Useku soubéhu trati od Prahy hl. n. a Prahy-VrSovic bude optimalizovdn navrh
osovych vzdalenosti tak, aby p¥i dodrzeni podminek pfedpisu SZDC $3, umisténi trativodd a daldich sou&asti
infrastruktury (napf. navéstidla) bylo minimalizovano mnozstvi trvalych a dodasnych zaborl. Soucasti Useku
je fedeni kolejovych propojeni ZST Praha-Smichov obvod Vysehrad v rozsahu dvou kolejovych spojek a
napojeni koleje smér Praha-VrSovice; navrh bude upfesnén pfi podmince shodné rychlosti v hlavnich i
odbocnych smérech vyhybek (z dGvodu navésténi pfi nedostatecnych zabrzdnych vzdalenostech) a ve snaze
o parametry nevyvoldvajici nelimérné pozadavky na budouci tdrzbu. Z divodu rekonfigurace kolejovych
spojeni a rozvétveni zasahnou kolejové Upravy az do km cca 3,510 pfi vyjimani soucasné kolejové spojky 12-
13.

4.8.4. Usporadani nesmi znemoznit vyhledové dobudovani varianty stfedni 2.1.

4.8.5. Soucasti navrhu Zelezni¢niho svrsku budou opatreni pro zmirnéni hluku a vibraci, zejména pohyblivé hroty
srdcovek, kolejnicové absorbéry, popf. dalsi vhodna opatieni. KvyuZiti absorbérl a dalSich opatieni
projektant zpracuje reSersi vysledkid jejich pouziti v obdobnych podminkach pro dolozeni jejich Gcinnosti
v b&Zném provozu. Navrzena fedeni musi odpovidat platné legislativé, zejména vyhl. 177/1995 Sb. a CSN 73
6320 v platném znéni.

v

4.8.6. Zelezniéni svriek bude navrien ve shodé se Smérnici GR SZDC & 28/2005 na praicich spruinym
bezpodkladnicovym upevnénim, s dirazem na snizeni hluku a vibraci. Vyhybky budou navrzeny soustavy
UIC60. Kolejovy rost bude ulozen v kolejovém lozi. Soustava zelezni¢niho svrsku bude projednédna v ramci
zpracovani PD.

4.8.7. Zelezni¢ni spodek bude navrien se sanaci prazcového podlo¥i podle predpisu SZDC S4, véetné zajisténi
podrobného geotechnického prizkumu. Bude navrzen systém odvodnéni a projednano odvedeni vod do
vodoteci nebo do kanalizacnich siti, véetné pfipadnych opatieni podle pozadavkd spravci (recipienty apod.).

4.8.8. Pokud to vyplyne z hlukové studie a dokumentace EIA, budou soucasti i antivibraéni rohoze a podobné prvky
v prazcovém podlozi.

4.8.9. Mosty, propustky, zdi

4.8.10.U vsech mostnich objektii musi byt stanovena zatiZitelnost podle Metodického pokynu pro urcovani
zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objekt(” a prokdzana v souladu se smérnici SZDC ¢&. 16 prechodnost
tratové tridy D4 UIC/pfidruzena tratova rychlost.

4.8.11.Nové mostni objekty a konstrukce musi spliovat CSN EN 1991-2 na LM 71 se souéinitelem a= 1,21 pro 2.
tridu trati. Pfi navrzich rekonstrukci mostnich objektd budou pozadovany konstrukce s minimalnimi naklady
na udrzbu.

4.8.12.Na mostnich objektech bude proveden stavebné technicky prizkum nezbytny pro stanoveni zatiZitelnosti a
pro predpokladany stavebni pocin (rekonstrukce, sanace,...) a bude zajiSténo prostorové usporadani (VSMP,
VMP, obrys Stérkového loze). Rozsah prizkumu musi byt pfedem konzultovédn s SMT. Na zdkladé vysledk(
stavebné technického prizkumu, statického posouzeni a prostorového usporadani bude rozhodnuto o
stavebnim pocinu na mostnim objektu nebo o jeho rekonstrukci.

4.8.13.U most(, které budou sanovany, bude pfednostné poZadovano prostorové uspofadani dle CSN 73 6201
véetné nutného obrysu kolejového loze.
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Spréva zeleznicni dopravn cesty

4.8.14.0statni inZenyrské objekty, potrubni vedeni, kabelovody, pozemni komunikace apod.

Soucasti stavby jsou veskeré dalsi objekty, nezbytné pro realizaci dila, zejména Upravy, ochrana, prelozky siti
trubnich i ostatnich, Uprava pozemnich komunikaci, pfipadné kabelovody pro vedeni draznich nebo
nedraznich siti atd.

4.8.15.Zelezniéni tunely

Pred zacatkem useku lezi 1. vinoradsky tunel. Ten neni soucasti stavby, ale nelze vyloudit lokalni Upravy
vyvolané napf. umisténim navéstidel do tunelu.

4.8.16.Protihlukové objekty

Protihlukova opatfeni budou navrzena na zakladé hlukové studie, ale s respektovanim umisténi v pamdtkové
chranéném Gzemi, a to formou IPO (viz kap. 4.10), plotl s protihlukovou funkci a pfipadné i protihlukovych
stén, pokud takové feSeni bude pro organy pamatkové péce a pro dotéené organy mésta a méstskych ¢asti
akceptovatelné. K tomu projektant navrhne vice variant stavebniho ztvarnéni prislusnych objekti.

4.9. Pozemni stavebni objekty

4.9.1. Pro umisténi novych technologickych zafizeni budou vybudovany nové technologické objekty. S ohledem na
jejich lokalitu bude névrh pfizplsoben pamatkové chranénému tGzemi a vysledné feseni podléhd kladnému
projedndani s organy paméatkové péée (OPP MHMP, NPU).

4.9.2. Pripadné objekty, kolidujici s novym reSenim, budou odstranény.
4.9.3. Soucasti stavby bude Uprava oploceni.

4.9.4. Predpoklada se, ze soucasti stavby budou individualni protihlukova opatfeni na objektech. Pro tato opatteni
bude zpracovan podrobny pasport dotcenych objektli na podkladé hlukové studie a stavebné technického
prizkumu objektd. Navriené reSeni musi odpovidat lokalité vpamatkové chrénéném uzemi a bude
projednéno jak s majiteli objekt(, tak s organy pamatkové péce a hygienickou stanici.

4.10. Zivotni prostiedi
V ramci prvni faze

4.10.1.V celé délce pripravovaného zdméru ,Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) — Praha-Smichov (véetné)”,
rozdéleného do tii staveb (Rekonstrukce ZST Praha-Smichov, Rekonstrukce Zelezniénich mostd pod
Vy$ehradem, Rekonstrukce trati Praha hl. (mimo) — VySehrad (v¢.)), bude proveden podrobny biologicky
priizkum v jarnim a letnim aspektu s diirazem na pévce a bezobratlé.

4.10.2.Upozorfiujeme, Ze zdmé&r prochazi nadregionalnim biokoridorem v rdmci USES.

4.10.3.Pro jednotlivé etapy zaméru bude zazaddno o odlGvodnéné stanovisko dle § 45i zakona ¢&. 114/1992 Sh., o
ochrané piirody a krajiny, které bude ihned po obdrieni pfeddno objednateli a na odd. ZP SSZ. Soucasti
Z4dosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

V ramci druhé faze

4.10.4.PD bude zpracovana v co nejvétsi mozné podrobnosti, aby byla plnohodnotnym podkladem pro posouzeni
zaméru z hlediska vlivu na Zzivotni prostfedi. A rovnéz, aby v dalSich stupnich nedochazelo k takovym
zménam, které by mohly znamenat opétovny proces posouzeni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sh., o
posuzovani vlivli na zivotni prostiedi.

4.10.5.Cdst B. 3 PD bude uspofdddna ndsledovné:

B.3.1. Souhrnna technicka zprava — popis jednotlivych slozek Zivotniho prostredi

B.3.2. Biologicky prizkum — v trase celé modernizace trati probéhne podrobny biologicky priizkum (s jarnim a
letnim /podzimnim/ aspektem) s dirazem na vyskyt pévcd, obojzivelniki a bezobratlych s prihlédnutim k
jejich migraénim trasam, podle kterych bude zajiSténa propustnost stavby pfi vykopovych pracich dle
lokdInich potfeb. Zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné Zijicich organismu
dle § 5 zdkona ¢. 114/1992 Sh. v platném znéni. Na zakladé lokalnich moZnosti bude zajiSténa propustnost
stavby pro migrace volné Zijicich ZivocCich(.

B.3.3. Dendrologicky prizkum - Kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym pokynem GR ze dne 27. 10.
2015, &.j.: $23769/2015 — 015, predevsim s ¢asti I, kapitolou VIl Kaceni vyssi zelené v pripadé investic na
7elezniéni dopravni cesté. Tato kapitola bude uzaviena zavérem, ktery bude obsahovat srozumitelné shrnuti,
v jakém rezimu budou jednotlivé dfeviny/zapojeny porost kdceny (rozhodnuti o povoleni ke kacenfi, VKP,
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B.3.4.
B.3.5.

B.3.6.

B.3.7.
B.3.8.

Udrzba). Soucasti dendrologického prizkumu bude zajisténi rozhodnuti o povoleni ke kdceni dle zakona ¢&.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni k Gzemnimu rozhodnuti. Bude uvedeno, zda jsou
dreviny kaceny v rdmci vyznamného krajinného prvku (zde podléhaji povolovacimu procesu i podlimitn{
dreviny). Pfilohou kapitoly budou mapové zakresy zjisténé situace.

Posouzeni vlivu na krajinny raz
Akusticka studie, méreni hluku a vibraci:
B.3.5.1. Technicka zprava
B.3.5.2. Méfeni hluku a vibraci — protokoly
B.3.5.3. Hlukové mapy — denni/noéni doba, s PHO a bez PHO, pro stavajici a vyhledovy stav

Kapitola Hluk a vibrace bude zpracovdna v souladu s Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci. Bude zpracovana akusticka studie. Soucésti studie bude méfeni stavajici
hlukové zatéze, kterym bude kalibrovan a nasledné ovéren vypocet. Méfeni bude v takovém rozsahu, aby co
nejlépe charakterizovalo hlukovou zatéz v dané lokalité. Bude pouzito synchronni méreni. Méfici body budou
odsouhlaseny objednatelem a budou soucasti vypoctovych bodil. Vyslednd naméfend hodnota bude
reprezentovat hladinu akustického tlaku zvuku dopadajiciho na fasddu posuzovaného objektu, od které bude
ndasledné odeltena kombinovana rozsifena nejistota méreni. Ve studii budou definovany viechny pouZité
vstupy, vypoctové body budou umistény 2 m pred fasadou chranéného objektu, pokud moZno pfed okna
objektu. U vice podlaznich objektd budou v rdmci vypoctu zohlednéna i vy$si patra. Soudasti studie bude i
provéreni staré hlukové zatéze ve vztahu k rozsahu dopravy a rekonstrukce Zelezniéniho svrsku. V
podminkach SZDC se nové zavadi metodika na stanoveni p¥isluénych korekci emisi hluku v zavislosti na
konstrukci Zelezni¢niho svrSku. Pro jasné specifikované tseky s vyménou svr$ku (nutno ve studii pfesné
rozlisit) proto doporucujeme jeji pouZziti. Metodika ve formatu PDF a jeji on-line aplikace je ke staZeni zdarma
po zaregistrovani na strankach http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/index.php?file=vystupy&action=show. Pfilohou
studie budou hlukové mapy pro stdvajici a vyhledovy stav, pro denni a noéni dobu. V hlukovych mapdch
budou zakresleny zdroje hluku, vypoctové a méfici body a ochranné pasmo drahy.

V akustické studii bude zohlednén i hluk ze stavebni ¢innosti.

Odpadové hospodafrstvi: diraz bude kladen na prizkum kontaminace $térkového loZe pro stanoveni
mnozstvi nebezpeéného odpadu a miry recyklace Stérkového loze. V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu
bude rozsah opétovného vyuziti stanoven kategorizdtorem a odbornym posudkem oprdvnéné osoby na
posuzovani nebezpecnych vlastnosti a bude schvalen zastupcem Objednatele. Kontaminace $térkového loZe a
ostatnich zemin z demolovanych objektl (véetné vykopovych zemin) bude uréena na zdkladé predbéZného
prizkumu, véetné chemického slozeni (geotechnické sondy atp.). Dalsi ¢asti bude i mapa s vytipovanymi
moznymi deponiemi a mezideponiemi pro material za stavby.

Naklady v ramci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany jako samostatnd poloZzka, kterd bude
soucdsti rozpoctl jednotlivych PS a SO. Vidy bude uvedeno, zda jsou prebyteéné zeminy z vykopl nebo
demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden vypocet. A déle budou uvedeny jednotkové ceny vztazené
na 1 tunu (odpad i material).

Pro recyklaci Stérkového loze, pfipadné stavebnich odpad(, bude s pfislusnym spravnim Gradem projednéno
umisténi recyklacni zakladny, vcetné podminek pro jeji provoz (pfistupové cesty, rozptylovd studie,
vodohospodarska ochranna opatreni atp.)

Zemédélska priloha

Lesni priloha

4.10.6.V pripadé rekonstrukci mostli a propustki bude upfednostriovdno zachovani stavajiciho profilu (pfipadné

jeho zlep3eni). U objektd s migraéni funkci bude pIné respektovdna Metodika AOPK CR (1995): ,Metodika
kiizeni komunikaci a vodnich tok s funkci biokoridor(*.

4.10.7.Dokladové ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspofadéna do samostatné podslozky

dokladové ¢ésti. Zde budou Fazena nasledujici vyjadieni: k lokalitim NATURA 2000, vyjadieni k EIA,
rozhodnuti o povoleni ke kdceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, vyjimky, atp.

4.10.8.Na zdkladé podrobné zpracovanych ¢asti PD a biologického priizkumu, bude zpracovdno ozndmeni dle

v

piilohy €. 4 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi v plathném znéni. V ¢asti
dokumentace B, bodé 4. Charakter zdméru a moznost kumulace s jinymi zdméry - budou vyhodnoceny
kumulativni vlivy i okolnich navazujicich staveb (Rekonstrukce Zelezni¢nich mostid pod VySehradem,
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Rekonstrukce ZST Praha Smichov). Zpracované oznadmeni (pfed tiskem) zhotovitel zadle prostiednictvim
elektronické posty k pripominkdm na odd. ZP SSZ, minimélné 14 dni pfed pldnovanym odevzdénim. Po
zapracovani pfipominek bude proveden tisk oznameni a jeho predani v poctu o tfi vytisky a 2 verze v
elektronické podobé (CD) presahujicim pocet vyhotoveni stanoveny na zakladé dohody zhotovitele s
pFislusnym Gfadem k posouzeni dle § 6 odst. (5) zdkona ¢. 100/2001 Sh.

Spréva Zelezniénl dopravnl cesty

4.10.9.Souddsti ozndmeni v rozsahu dokumentace bude i vyhodnoceni projektu z hlediska Smérnice o vodach
(2000/60/ES), zde predevsim clanek &. 4 (7) a rovnéz odolnost projektu vidi klimatickym zménam dle pfilohy
| provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 215/2014

4.11. Geodeticka dokumentace

4.11.1.Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a predana v souladu s ptilohou &1 Smérnice GR SZDC ¢&.
11/2006, ve znéni pozdéjsich zmén a doplrikl s Upravou v &asti 1.3 Geodetické a mapové podklady vcetné
doplriujicich geodetickych a mapovych podkladt :

- Jako tieti odstavec se se dopliuje Metodicky pokyn Feditele SZG Praha €.05/2011 (prozatimni) Pro
tvorbu ZBP - &.j. 2479/2011-S7G PHA-R ze dne 1.12.2011,

- Stavajici tfeti odstavec se nahrazuje textem Metodicky pokyn Feditele SZG Praha ¢&.01/2012
(prozatimni) Opatfeni k zamérovéni objekttl Zeleznicni dopravni cesty, fotokatalogy - ¢.j. 370/2012-
SZG PHA-R (Gcinnost 13.2.2012), (oba dokumenty jsou umistény na adrese www.szdc.cz/o-
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni),

- Stavajici ¢tvrty odstavec se nahrazuje textem Pravidla pro vzdjemnou vyménu digitalnich dat mezi
statni organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni cesty a jinymi subjekty ¢.j. 40952/2012-OIT (ucinnost
1.4.2013) (dokument je umistén na adrese www.tudc.cz).

4.11.2.Tato dprava se tyka i odstavce Souvisejici dokumenty v zakladni ¢asti Smérnice GR SZDC &.11/2006.

4.11.3.Na feSené trati je platné ZBP spliiujici TKP staveb statnich drah. Mapové podklady budou poskytnuty
prostiednictvim SZG. PFipadné doplfiujici geodetické a mapové podklady si zajisti zhotovitel a budou
dokresleny do jednoho vykresu poskytnuté SZG dle predpisti uvedené v odst. ,Geodetickd dokumentace”
tohoto dokumentu a odsouhlaseny Giedné opravnénym zeméméfickym inZenyrem ze SZG.

4.11.4.Mapové podklady a dal3i jind dopliiujici méFeni budou vyhotoveny v SW MicroStation v8i. SZDC doporuéuje
jako nejvhodnéjéi nastroj pro zpracovani dat aplikaci MGEO-SZDC (nadstavba pro v8i), které byla pro tvorbu
mapovych podkladl vyvinuta. Tuto aplikaci je mozZno na pozadani u jeho vyvojare nejen zakoupit, ale i na
¢asové omezenou dobu zapUjcit.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1. Podminky odevzdani pFipravné dokumentace

5.1.1. Pfipravna dokumentace bude obsahovat odpovidajici technické reSeni stavby a stanovi celkové investi¢ni
néaklady stavby. Dokumentace bude pfehledné upravena, vSechny ¢asti budou fadné odislovany a popsany a
opatfeny seznamem v nich ulozené dokumentace.

5.1.2. Cistopis pfipravné dokumentace bude zhotovitelem autorizovan minimalné ve tfech soupravach, tj. opatien
razitkem pfislusné autorizované osoby a jejim podpisem. Na koordinacnich vykresech ve viech soupravach
bude potvrzeni zhotovitele PD o provedené podrobné koordinaci jednotlivych profesi a navazujicich objektd
a provoznich soubord stavby s otiskem razitka odpovédnych autorizovanych osob a jejich podpisem.

5.1.3. Pokyny pro odevzdani dila:

e Koncept pfipravné dokumentace v rozsahu nutném pro projednani zdkladniho technického feseni
stavby (koncept GPK, Rozhoduijici SO a PS stavby, provozni a dopravni technologie).

Pocet vyhotoveni: 3x v listinné podobé, soupravy 1 -3 s oznacenim ,KONCEPT*
3x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,pdf”)

e Pfipravnd dokumentace a zamér projektu vcetné ekonomického hodnoceni k pfipominkdm a
projedndni v rdmci SZDC.

Pocet vyhotoveni: 3xv listinné podobé, soupravy 1 -3 s oznacenim ,KONCEPT k projednani SZDC”
15x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf”)
Dale dle potieby k projednani
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Zamér projektu a Pfipravna dokumentace

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5:2.3.

5.24.

e Pfipravnd Dokumentace k projedndni s dotéenymi orgdny statni spravy a samospravy a fyzickymi a
pravnickymi osobami dotéenymi stavbou.

Pocet vyhotoveni: 3xv listinné podobé, soupravy 1 —2 s oznaéenim ,NAVRH PD k projednani”
3x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf”)
Déle dle potreby k projednani
e Ozndmeni v rozsahu dle pfilohy ¢. 4 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi

Pocet vyhotoveni (po pfipominkdch odd. ZP): o t¥i vytisky a 2 verze v elektronické podobé (CD) presahujici
podet vyhotoveni stanoveny na zdkladé dohody zhotovitele s pfislusnym dfadem k
posouzeni dle § 6 odst. (5) zdkona ¢. 100/2001 Sh.

Dale dle potteby k projednani

e Zamér projektu v&. ekonomického hodnoceni (istopis) a Cistopisu souhrnného rozpoétu ke
schvéleni do Centralni komise MD.

Pocet vyhotoveni: 4x v listinné podobé, soupravy 1 —4
5x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,,pdf”)

e Kompletni pfipravnd dokumentace — dokumentace pro tzemni fizeni po zapracovani pfipominek
z projedndni (véetné kompletni dokladové &asti) k okamZitému podani #4dosti o UR (&istopis).

Podet vyhotoveni: 6x v listinné podobé, soupravy 1 —6 vC. ovéreni autorizovanym inzenyrem
(ndkladovou ¢ast budou obsahovat pouze soupravy ¢. 1 —3)
V digitalni podobé:
2x CD/DVD - struktura Treelnfo, kompletni oteviend a uzaviena forma, bez rozpoctu
11x CD/DVD — 1x oteviend a 10x uzaviend forma, bez rozpoctd
3x CD/DVD - rozpocet stavby (v oteviené a v uzaviené formé)

Dokladova &ast “H” — bude rozdélena:

projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy,

projednani se spravci inzenyrskych siti

vyjadieni dotéenych organt a organizaci

vyjadreni vlastnik( dot¢enych nemovitosti

stanoviska k dokumentaci z pfipominkového Fizeni, jejich projednani vCetné rozhodnuti o akceptovani.

Razeni doklad( bude pfehledné se seznamem s pofadovymi &isly, uvedeni adres, €. j. a platnosti dokumentd,
popf. kontaktd. Ke viem doklad@im z projednani je nutny komentér projektanta, jak jsou feSeny pfipominky
obsazené ve vyjadfenich, resp. zda jsou vyjadieni kladnd. Vyjadfeni majici formu rozhodnuti musi byt
opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Dle potfeby a poZadavki pfislusnych Gfadii bude zhotoven pocet vytisk(i a podkladl pro projednani a
podklady pro jednotlivda Gzemni fizeni a dle potfeby pro projednani, budou objednateli pribéiné
poskytovany casti digitalni verze.

Ekonomické hodnoceni a Zamér projektu

Dle smérnice & V-2/2012 ¢&l. 5.2 neni ekonomické hodnoceni efektivnosti poZzadovano v tom pfipadé, jestlize
od schvaleni pfislusné SP nedoslo k takovym zméndm parametri projektu (napf. technickym, ¢asovym —
harmonogram ¢ finanénim), které by podstatné ovlivnily hodnoceni ekonomické efektivnosti celého
tahu/trati.

V opaéném ptipadé bude ekonomické hodnoceni zpracovano podle ,Metodiky hodnoceni efektivnosti
investic — Zelezniéni infrastruktura” a ,Provadécich pokynd pro hodnoceni efektivnosti investic projektd
7elezniéni infrastruktury”, publikovanych ve Véstniku dopravy ¢islo 11/2013 dne 22. 5. 2013.

Bude obsahovat vyéisleni ndkladl a pfinost vé. vypracovani CBA tabulek finanéni a ekonomické analyzy,
jejichz $ablony jsou zvefejnéné ve Véstniku dopravy ¢. 05/2014, Pfiloha 1 a 2.

Dokumenty jsou dostupné na http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/Vestnik_dopravy.htm
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Spréva Zelezniéni dopravni cesty

5.2.5. Hodnoceni ekonomické efektivnosti investice bude postupovat dle vyhlddky ,Provadéci pokyny pro
hodnoceni efektivnosti investic projektt Zelezniéni infrastruktury” prokdzané metodou CBA.

5.2.6. Zamér projektu bude zpracovan podle Smérnice MD CR &. V-2/2012 v platném znéni upravujici postupy MD,
investorskych organizaci a SFDI v priibéhu pfipravy a realizace investi¢nich a neinvesti¢nich akci dopravn{
infrastruktury, financovanych bez Gcasti statniho rozpoctu.

5.2.7. Naklady stavby budou zpracovény podle ,Smérnice GR SZDC ¢&. 20/2004 k &lenéni nékladii stavby a SZDC, s.
0.” ze dne 19. 11. 2004 (zavazny zpUsob ¢lenéni ndkladil stavby a zdvazné vzory jednotlivych formulafd pro
zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctt) a ,Dodatku ¢. 3 zmény v fazeni vybranych poloZek do
souhrnného rozpoctu” €. j. 2245/05-01 ze dne 27. 10. 2006, které budou sou&asti dokumentace. Budou
rozdéleny podle majetku Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace a ostatni.

5.2.8. Souhrnny rozpocet PD bude respektovat vyvoj inflace podle pokynii objednatele v dobé dokoncovani PD.

5.2.9. V ndkladech stavby musi dokumentace obsahovat ndklady v A 1.2 1IC ve vy$i dle smérnice GR SZDC &.
20/2004 a téz naklady na ¢innost koordindtora bezpecnosti v souladu s €. j. 39431/07-01 z 30. 11. 2007.

5.2.10.V souhrnném rozpoctu PD je nutné zohlednit budouci naklady na poradenské firmy, néklady na zpracovani
zpravy o bezpecnosti ke kolaudaci stavby a publicitu (Billboard, slavnostni zahdjeni/ukon&eni, banner,
pozvénka, tiskovd zprava, inzerce, pamétni deska). Jednotlivé ceny za publicitu jsou stanoveny SZDC s. o. a
budou pfedany v aktualni formé na pozddani v pribéhu projednévani PD.

5.2.11.Dokumentace bude obsahovat propocet v digitalni i tisténé podobé&. Vykaz vymér bude vychdzet z OTSKP
(Oborovy tFidnik stavebnich konstrukei a praci) a tfidniku Zelezniénich praci. Naklady na vyziskany material
budou ocenény v souladu se Smérnici GR SZDC & 11/2004 ve znéni viech zmén a dodatk(. Vyziskany
material vklddany do stavby bude ocenén v fadku B. 1.3 souhrnného rozpoé&tu — hodnota praci a vyziskaného
materialu dodavanych investorem.

SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

5.2.12.Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky a EU,
technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP,
ZTP apod.), vSe v platném znéni.

5.2.13.Pfipravnd dokumentace a zadmér projektu budou zpracovavany vsouladu spodminkami pro
spolufinancovani z Nastroje pro propojeni Evropy.

5.2.14.Zadavatel umoZiiuje dodavateli pfistup ke v§em svym internim predpisim a dokumentdm ndsledujicim
zplisobem:

Sprdava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Aktualizované ZTP ze dne 20. 4. 2016 nahrazuji pfedchozi ZTP ze dne 25. 1. 2016 v plném rozsahu.

Vypracoval: Ing. Michal Kudlik
V Praze dne 25. 1. 2016

Aktualizoval: Ing. Petr Vanicek
V Praze dne 20. 4. 2016
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Schvalil dne: ..o, s

Ing. Bohuslav Stecinsky, MSc.
Naméstek reditele pro techniku
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