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Smlouva o dílo 

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU 
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY 

 
Název zakázky: „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Praha-Smíchov (vč.)“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

ISPROFOND: 511 352 0018, 511 352 0019, 511 352 0020 

 

a 

 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  soudem v "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , 

oddíl "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , vložka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

bank. spojení: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , č. účtu: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Korespondenční adresa: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a 

požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 

plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 

jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této 

Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek 

dne "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" pod evidenčním číslem "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  svůj 

úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce trati 

Praha hl. n. (mimo) – Praha-Smíchov (vč.)“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě 

tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější 

nabídka Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a 

Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 

účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 
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2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 

vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 

zhotovení  Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby dle specifikace 

uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli  

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení Díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo 

zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve 

výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

slovy:    "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 

bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 

plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“). 

3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po 5. Dílčí etapě v případě 

neschválení Záměru projektu stavby. 

3.6.1 Objednatel sdělí Zhotoviteli do 30 dnů od oboustranného podpisu 

Předávacího protokolu k 5. Dílčí etapě, 

- zda požaduje zapracovat do Záměru projektu změny nebo 

- zda odstupuje od Smlouvy nebo 

- zda předává Záměr projektu k posouzení  Ministerstvu dopravy. 

3.6.2 Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem doručení oznámení o 

odstoupení Zhotoviteli. 

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 
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3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místem plnění Díla je: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - 

Libeň 

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE 

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny za 

zpracování Díla, tj.: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" bez DPH. Cena za zpracování Díla je 

uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.14 Obchodních podmínek 

trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 

poprvé. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 

odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 

účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
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nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve ……"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" ……… vyhotoveních, z 

nichž Objednatel obdrží …"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" …….vyhotovení a Zhotovitel obdrží 

..…"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" ….. vyhotovení. 

5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla 

Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 

stránkách Objednatele.  

5.13 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace Díla 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/03/15  

Příloha č. 3: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

(TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky- přípravná 

dokumentace stavby – VTP/PD/03/15 

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 4a, b, c: Rozpis Ceny Díla pro jednotlivé stavby 

Příloha č. 5a, b, c, d: Harmonogram plnění pro jednotlivé stavby 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 9: Související dokumenty 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k ní připojují svoje podpisy. 

V Praze dne 

 

 

 

 

V _______ dne __.__.______ 

 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

................................................................................... 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

Předmětem Díla je vypracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace na stavby „Rekonstrukce trati Praha 
hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.)“, „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem“ a „Rekonstrukce ŽST 
Praha-Smíchov“ v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení.   

Dílo zahrnuje uvedení traťového úseku Praha hl. n. (mimo) – Praha-Smíchov (vč.) do takového stavu, kdy 
stávající železniční objekty a zařízení budou v rámci kompletní rekonstrukce trati uvedeny do takového 
stavebního a provozního stavu, který odpovídá současným požadovaným technickým parametrům pro zvýšení 
kapacity, efektivity i bezpečnosti železničního provozu. Sleduje se zvýšení traťové rychlosti, bude zajištěna 
prostorová průchodnost pro ložnou míru GC a minimální traťová třída zatížení D4. Nová zabezpečovací zařízení 
umožní nasazení ERTMS/ETCS L2 pro zajištění interoperability. Budou rekonstruována nástupiště včetně 
zajištění bezbariérového přístupu. Předpokládá se zatížení dopravy zejména v radiálním směru z III. TŽK a ze 
směrů napojených do žst. Praha-Smíchov. Řešení umožní zavést rychlost 60 až 70 km/h v celém úseku Praha hl. 
n. – Praha Smíchov. Traťový úsek je rozdělen do tří souvisejících staveb – „Rekonstrukce trati Praha hl. n. 
(mimo) – Vyšehrad (vč.)“, „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem“ a „Rekonstrukce ŽST Praha-
Smíchov“. 

 

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.) 

Základním cílem projektu je kompletní rekonstrukce traťového úseku Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.), která 
odpovídá variantě 1.1 SH v „Aktualizaci studie proveditelnosti zaústění III. TŽK do železničního uzlu Praha“. 
Sleduje se zvýšení traťové rychlosti, bude zajištěna prostorová průchodnost pro ložnou míru GC a minimální 
traťová třída zatížení D4. Stavba musí navazovat a respektovat technické řešení související stavby 
„Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem“. Nová zabezpečovací zařízení umožní nasazení 
ERTMS/ETCS L2 pro zajištění interoperability. 

 

Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem 

Základním cílem projektu je kompletní rekonstrukce traťového úseku Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.), která 
odpovídá variantě 1.1 SH v „Aktualizaci studie proveditelnosti zaústění III. TŽK do železničního uzlu Praha“. 
Sleduje se zvýšení traťové rychlosti, bude zajištěna prostorová průchodnost pro ložnou míru GC a minimální 
traťová třída zatížení D4. Na řešeném traťovém úseku se nachází 5 mostů. Jedná se o mosty v ev. km 3,390 – 
Vyšehrad garáže I, v ev. km 3,415 – Vyšehradská, v ev. km 3,470 – Vyšehrad garáže II, v ev. km 3,545 – Výtoň a v 
ev. km 3,706 – Pod Vyšehradem. Rekonstrukce mostu přes Vltavu v ev. km 3,706 bude probíhat se zachováním 
spodní stavby a nosné konstrukce v rozsahu určeném diagnostikou mostního objektu. Stavba musí navazovat a 
respektovat technické řešení souvisejících staveb „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.)“ a 
„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“. Nová zabezpečovací zařízení umožní nasazení ERTMS/ETCS L2 pro zajištění 
interoperability. Součástí přípravné dokumentace budou dva technické průkazy (Zastávka Praha-Výtoň a 
technický průkaz cílového stavu). 

 

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov 

Základním cílem projektu je kompletní rekonstrukce železniční stanice Praha-Smíchov, která odpovídá variantě 
1.1 SH v „Aktualizaci studie proveditelnosti zaústění III. TŽK do železničního uzlu Praha“. Sleduje se zvýšení 
traťové rychlosti, bude zajištěna prostorová průchodnost pro ložnou míru GC a minimální traťová třída zatížení 
D4. Trať Praha hl. n. – Praha Smíchov zůstává dvoukolejná, přičemž výhybna Vyšehrad se mění na ŽST Praha-
Smíchov, obvod Vyšehrad. Stavba musí navazovat a respektovat technické řešení související stavby 
„Rekonstrukce mostů pod Vyšehradem“ a „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“. Nová 
zabezpečovací zařízení umožní nasazení ERTMS/ETCS L2 pro zajištění interoperability. 
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Příloha č. 2 

Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/03/15 
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Příloha č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 

Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 

občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele 

závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.  

 

b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/03/15 

Viz samostatná Příloha č. 3 b) 

 

 

c) Zvláštní technické podmínky  

 Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.) 

Viz samostatná Příloha č. 3 c1) 

 Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem 

Viz samostatná Příloha č. 3 c2) 

 Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov 

Viz samostatná Příloha č. 3 c3) 
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 Příloha č. 4a „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.)“  

Rozpis Ceny Díla 

 Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a 

dodatečné služby u stavby „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.)“: 

1.  Základní služby  

Položka Popis 
Počet 

hodin 

Jednotková 

cena 

Cena 

celkem za 

položku 

1.  zpracování záměru projektu     

2.  
zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů 

dokumentace 
   

3.  

geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné 

zpracování Přípravné dokumentace a základní geotechnická 

zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože 

   

4.  
ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a 

mapových podkladů a jejich doplnění 
   

5.  doplnění ověření stávajících inženýrských sítí    

6.  průvodní zpráva    

7.  souhrnná technická zpráva    

8.  provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu    

9.  
zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický 

a dendrologický průzkum 
   

10.  požární zpráva    

11.  energetické výpočty    

12.  dokumentace protikorozních opatření    

13.  návrh dopravních opatření    

14.  podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL    

15.  situace Stavby    

16.  dokumentace technologické části Stavby    

17.  dokumentace stavební části    

18.  propočty a souhrnný rozpočet stavby    

19.  výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby    

20.  výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby    

21.  dokladová část, IČ    

22.  geodetická dokumentace    

Celkem    
 

 

2. Dodatečné služby 
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Položka Popis Počet hodin 
Jednotková 

cena 

Cena celkem za 

položku 

23.  
Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona 

100/2001 Sb. 
   

Celkem     

 

 Cena Díla: 

 

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.) 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Z toho   

Záměr projektu  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Přípravná dokumentace "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Geodetické a geotechnické práce a 

průzkumy 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

   

 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla  

 

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.) 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1.   Dílčí etapa [....] Kč (1. dílčí fakturace) [....] Kč 

2.   Dílčí etapa [....] Kč (2. dílčí fakturace) [....] Kč 

3.   Dílčí etapa [....] Kč (3. dílčí fakturace) [....] Kč 

4.   Dílčí etapa [....] Kč (4. dílčí fakturace) [....] Kč 

5.   Dílčí etapa [....] Kč (5. dílčí fakturace) [....] Kč 

6.   Dílčí etapa [....] Kč (6. dílčí fakturace) [....] Kč 

Konečný termín plnění [....] Kč (7. dílčí fakturace, 

min 10% z celkové ceny 

díla) 

[....] Kč 

Celkem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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Příloha č. 4b „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem“ 

Rozpis Ceny Díla 

 Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a 

dodatečné služby u stavby „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem“: 

1.  Základní služby  

Položka Popis 
Počet 

hodin 

Jednotková 

cena 

Cena 

celkem za 

položku 

1.  zpracování záměru projektu     

2.  
zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů 

dokumentace 
   

3.  

geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné 

zpracování Přípravné dokumentace a základní geotechnická 

zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože 

   

4.  
ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a 

mapových podkladů a jejich doplnění 
   

5.  doplnění ověření stávajících inženýrských sítí    

6.  průvodní zpráva    

7.  souhrnná technická zpráva    

8.  provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu    

9.  
zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický 

a dendrologický průzkum 
   

10.  požární zpráva    

11.  energetické výpočty    

12.  dokumentace protikorozních opatření    

13.  návrh dopravních opatření    

14.  podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL    

15.  situace Stavby    

16.  dokumentace technologické části Stavby    

17.  dokumentace stavební části    

18.  propočty a souhrnný rozpočet stavby    

19.  výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby    

20.  výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby    

21.  dokladová část, IČ    

22.  geodetická dokumentace    

Celkem    
 

 

2. Dodatečné služby 
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Položka Popis Počet hodin 
Jednotková 

cena 

Cena celkem za 

položku 

23.  
Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona 

100/2001 Sb. 
   

24.  
Most v ev. km 3,545 – varianta s novou 

nosnou konstrukcí 
   

25.  Statická zatěžovací zkouška    

26.  Dynamická brzdná zkouška    

27.  Technický průkaz - Zastávka Praha-Výtoň    

28.  Technický průkaz cílového stavu    

Celkem     

 Cena Díla: 

Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Z toho   

Záměr projektu  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Přípravná dokumentace "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Geodetické a geotechnické práce a 

průzkumy 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Statický přepočet mostů "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Technický průkaz „Zastávka Praha-

Výtoň“ 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

„Technický průkaz cílového stavu“ "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla  

Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1.   Dílčí etapa [....] Kč (1. dílčí fakturace) [....] Kč 

2.   Dílčí etapa [....] Kč (2. dílčí fakturace) [....] Kč 

3.   Dílčí etapa [....] Kč (3. dílčí fakturace) [....] Kč 

4.   Dílčí etapa [....] Kč (4. dílčí fakturace) [....] Kč 

5.   Dílčí etapa [....] Kč (5. dílčí fakturace) [....] Kč 

6.   Dílčí etapa [....] Kč (6. dílčí fakturace) [....] Kč 

Konečný termín plnění [....] Kč (7. dílčí fakturace, 

min 10% z celkové ceny 

díla) 

[....] Kč 

Celkem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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Příloha č. 4c „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ 

Rozpis Ceny Díla 

 Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a 

dodatečné služby u stavby „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“: 

1.  Základní služby  

Položka Popis 
Počet 

hodin 

Jednotková 

cena 

Cena 

celkem za 

položku 

1.  zpracování záměru projektu     

2.  
zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů 

dokumentace 
   

3.  

geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné 

zpracování Přípravné dokumentace a základní geotechnická 

zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože 

   

4.  
ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a 

mapových podkladů a jejich doplnění 
   

5.  doplnění ověření stávajících inženýrských sítí    

6.  průvodní zpráva    

7.  souhrnná technická zpráva    

8.  provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu    

9.  
zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický 

a dendrologický průzkum 
   

10.  požární zpráva    

11.  energetické výpočty    

12.  dokumentace protikorozních opatření    

13.  návrh dopravních opatření    

14.  podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL    

15.  situace Stavby    

16.  dokumentace technologické části Stavby    

17.  dokumentace stavební části    

18.  propočty a souhrnný rozpočet stavby    

19.  výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby    

20.  výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby    

21.  dokladová část, IČ    

22.  geodetická dokumentace    

Celkem    
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2. Dodatečné služby 

 

Položka Popis Počet hodin 
Jednotková 

cena 

Cena celkem za 

položku 

23.  
Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona 

100/2001 Sb. 
   

Celkem     

 

 Cena Díla: 

 

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Z toho   

Záměr projektu  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Přípravná dokumentace "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Geodetické a geotechnické práce a 

průzkumy 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

   

 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla  

 

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1.   Dílčí etapa [....] Kč (1. dílčí fakturace) [....] Kč 

2.   Dílčí etapa [....] Kč (2. dílčí fakturace) [....] Kč 

3.   Dílčí etapa [....] Kč (3. dílčí fakturace) [....] Kč 

4.   Dílčí etapa [....] Kč (4. dílčí fakturace) [....] Kč 

5.   Dílčí etapa [....] Kč (5. dílčí fakturace) [....] Kč 

6.   Dílčí etapa [....] Kč (6. dílčí fakturace) [....] Kč 

Konečný termín plnění [....] Kč (7. dílčí fakturace, 

min 10% z celkové ceny 

díla) 

[....] Kč 

Celkem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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Příloha č. 5a „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.)“ 

Harmonogram plnění 

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.) 

Specifikace Termín plnění Obsah Fakturace 

1. Dílčí etapa Do 5 měsíců 

od účinnosti 

Smlouvy 

Koncept přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro 

projednání základního technického řešení stavby (koncept 

GPK, Rozhodující SO a PS stavby, provozní a dopravní 

technologie), vč. kompletních průzkumů.  

Počet vyhotovení: 

3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „KONCEPT“ 

3x v digitální podobě ve formátu „pdf“ 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této 

Části díla. 

2. Dílčí  etapa Do 4 měsíců 

od splnění 

1. Dílčí etapy 

Přípravná dokumentace a Záměr projektu včetně 

ekonomického hodnocení k připomínkám a projednání 

Objednatelem. 

Počet vyhotovení: 

3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „KONCEPT 

k projednání SŽDC“ 

4x v digitální podobě ve formátu „pdf“ 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této 

Části díla. 

3. Dílčí  etapa Do 3 měsíců 

od splnění 

2. Dílčí etapy 

Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány 

státní správy a samosprávy a fyzickými a právnickými 

osobami dotčenými stavbou. 

Počet vyhotovení: 

2x v listinné podobě, soupravy 1-2 s označením „NÁVRH PD 

k projednání“ 

2x v digitální podobě ve formátu „pdf“ 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této 

Části díla. 

4. Dílčí  etapa  Do 3 měsíců 

od splnění 

Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této  
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3.  Dílčí etapy Počet vyhotovení: 

o tři výtisky a 2 verze v elektronické podobě (CD) přesahující 

počet vyhotovení stanovený na základě dohody zhotovitele 

s příslušným úřadem k posouzení dle § 6 odst. (5) zákona 

č. 100/2001 Sb.   

Dále dle potřeby k projednání 

Části díla. 

5. Dílčí  etapa Do 12 měsíců 

od splnění 

4.  Dílčí etapy 

Záměr projektu vč. ekonomického hodnocení se 

zapracováním připomínek (čistopis) a čistopisu souhrnného 

rozpočtu ke schválení do Centrální komise MD. 

Počet vyhotovení: 

4x v listinné podobě, soupravy 1-3 

5x v digitální podobě ve formátu „pdf“ 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této  

Části díla. 

6. Dílčí  etapa Do 1 měsíce 

od splnění 

5.  Dílčí etapy 

Kompletní přípravná dokumentace vč. všech náležitostí k 

okamžitému podání žádosti o ÚR (čistopis). 

Počet vyhotovení: 

6x v listinné podobě, soupravy 1-6 vč. ověření 

autorizovaným inženýrem 

16x v digitální podobě (obsah jednotlivých CD/DVD viz ZTP) 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této  

Části díla. 

Konečná  etapa   

plnění 

Do 6 měsíců 

od splnění 

6. Dílčí etapy 

(nejpozději do 2 

let od podání 

žádosti o ÚR). 

Spolupráce projektanta při územním řízení. 

Předání dokumentace ověřené příslušným stavebním 

úřadem, územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci. 

Min 10% z celkové ceny díla;  

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této  

Části díla. 
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Příloha č. 5b „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem“ 

Harmonogram plnění 

Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem 

Specifikace Termín plnění Obsah Fakturace 

1. Dílčí  etapa Do 12 měsíců 

od účinnosti 

Smlouvy 

Koncept přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro 

projednání základního technického řešení stavby (koncept 

GPK, Rozhodující SO a PS stavby, provozní a dopravní 

technologie, koncept technických průkazů), vč. 

kompletních průzkumů, statického přepočtu mostu. 

Počet vyhotovení: 

3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „KONCEPT“ 

3x v digitální podobě ve formátu „pdf“ 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této  

Části díla. 

2. Dílčí  etapa Do 4 měsíců 

od splnění 

1. Dílčí etapy 

Přípravná dokumentace a Záměr projektu včetně 

ekonomického hodnocení k připomínkám a projednání 

Objednatelem (vč. technických průkazů). 

Počet vyhotovení: 

3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „KONCEPT 

k projednání SŽDC“ 

4x v digitální podobě ve formátu „pdf“ 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této  

Části díla. 

3. Dílčí  etapa Do 3 měsíců 

od splnění 

2. Dílčí etapy 

Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány 

státní správy a samosprávy a fyzickými a právnickými 

osobami dotčenými stavbou. 

Počet vyhotovení: 

2x v listinné podobě, soupravy 1-2 s označením „NÁVRH PD 

k projednání“ 

2x v digitální podobě ve formátu „pdf“ 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této  

Části díla. 
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4. Dílčí  etapa Do 3 měsíců 

od splnění 

3. Dílčí etapy 

Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění 

Počet vyhotovení: 

o tři výtisky a 2 verze v elektronické podobě (CD) přesahující 

počet vyhotovení stanovený na základě dohody zhotovitele 

s příslušným úřadem k posouzení dle § 6 odst. (5) zákona 

č. 100/2001 Sb.   

Dále dle potřeby k projednání 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této  

Části díla. 

5. Dílčí  etapa Do 12 měsíců 

od splnění 

4. Dílčí etapy 

Záměr projektu vč. ekonomického hodnocení se 

zapracováním připomínek (čistopis) a čistopisu souhrnného 

rozpočtu ke schválení do Centrální komise MD. 

Počet vyhotovení: 

4x v listinné podobě, soupravy 1-3 

5x v digitální podobě ve formátu „pdf“ 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této  

Části díla. 

6. Dílčí  etapa Do 1 měsíce 

od splnění 

5. Dílčí etapy 

Kompletní přípravná dokumentace vč. všech náležitostí k 

okamžitému podání žádosti o ÚR (čistopis). 

Kompletní technický průkaz „Zastávka Praha-Výtoň“ 

Kompletní „Technický průkaz cílového stavu“ 

Počet vyhotovení: 

6x v listinné podobě, soupravy 1-6 vč. ověření 

autorizovaným inženýrem 

16x v digitální podobě (obsah jednotlivých CD/DVD viz ZTP) 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této  

Části díla. 

Konečná  etapa  

plnění 

Do 6 měsíců 

od splnění 

6. Dílčí etapy 

(nejpozději do 2 

let od podání 

žádosti o ÚR). 

Spolupráce projektanta při územním řízení. 

Předání dokumentace ověřené příslušným stavebním 

úřadem, územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci. 

Min 10% z celkové ceny díla;  

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této  

Části díla. 
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Příloha č. 5c „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ 

Harmonogram plnění 

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.) 

Specifikace Termín plnění Obsah Fakturace 

1. Dílčí  etapa Do 2 měsíců 

od účinnosti 

Smlouvy 

Koncept přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro 

projednání základního technického řešení stavby (koncept 

GPK, Rozhodující SO a PS stavby, provozní a dopravní 

technologie), vč. kompletních průzkumů. 

Počet vyhotovení: 

3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „KONCEPT“ 

3x v digitální podobě ve formátu „pdf“ 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této  

Části díla. 

2. Dílčí  etapa Do 4 měsíců 

od splnění 

1. Dílčí etapy 

Přípravná dokumentace a Záměr projektu včetně 

ekonomického hodnocení k připomínkám a projednání 

Objednatelem. 

Počet vyhotovení: 

3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „KONCEPT 

k projednání SŽDC“ 

4x v digitální podobě ve formátu „pdf“ 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této  

Části díla. 

3. Dílčí  etapa Do 3 měsíců 

od splnění 

2. Dílčí etapy 

Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány 

státní správy a samosprávy a fyzickými a právnickými 

osobami dotčenými stavbou. 

Počet vyhotovení: 

2x v listinné podobě, soupravy 1-2 s označením „NÁVRH PD 

k projednání“ 

2x v digitální podobě ve formátu „pdf“ 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této č 

Části díla. 

4. Dílčí  etapa Do 3 měsíců •Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Fakturu předloží zhotovitel do 15 
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od splnění 

3. Dílčí etapy 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění 

Počet vyhotovení: 

o tři výtisky a 2 verze v elektronické podobě (CD) přesahující 

počet vyhotovení stanovený na základě dohody zhotovitele 

s příslušným úřadem k posouzení dle § 6 odst. (5) zákona 

č. 100/2001 Sb.   

Dále dle potřeby k projednání 

dnů od předání a převzetí této  

Části díla. 

5. Dílčí  etapa Do 12 měsíců 

od splnění 

4. Dílčí etapy 

Záměr projektu vč. ekonomického hodnocení se 

zapracováním připomínek (čistopis) a čistopisu souhrnného 

rozpočtu ke schválení do Centrální komise MD. 

Počet vyhotovení: 

4x v listinné podobě, soupravy 1-3 

5x v digitální podobě ve formátu „pdf“ 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této  

Části díla. 

6. Dílčí  etapa Do 1 měsíce 

od splnění 

5. Dílčí etapy 

Kompletní přípravná dokumentace vč. všech náležitostí k 

okamžitému podání žádosti o ÚR (čistopis). 

Počet vyhotovení: 

6x v listinné podobě, soupravy 1-6 vč. ověření 

autorizovaným inženýrem 

16x v digitální podobě (obsah jednotlivých CD/DVD viz ZTP) 

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této  

Části díla. 

Konečná  etapa  

plnění 

Do 6 měsíců 

od splnění 

6. Dílčí etapy 

(nejpozději do 2 

let od podání 

žádosti o ÚR). 

Spolupráce projektanta při územním řízení. 

Předání dokumentace ověřené příslušným stavebním 

úřadem, územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci. 

Min 10% z celkové ceny díla;  

Fakturu předloží zhotovitel do 15 

dnů od předání a převzetí této  

Části díla. 
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Příloha č. 5d 

Harmonogram plnění zakázky 

 

 Zahájení díla:  ihned po nabytí účinnosti Smlouvy 

 Dílčí termíny:  viz přílohy č. 5a, 5b, 5c 

 Ukončení díla do 41 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy  
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Příloha č. 6 „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Praha-Smíchov (vč.)“ 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Mgr. Štěpán Hošna 

Adresa Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

E-mail Hosna@szdc.cz 

Telefon 972 244 874 

Fax 222 253 962 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení Ing. Milan Jindra 

Adresa Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

E-mail Jindra@szdc.cz 

Telefon 972 244 726 

Fax 222 253 962 

 

Jméno a příjmení Ing. Michal Kudlík 

Adresa Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

E-mail Kudlik@szdc.cz 

Telefon 972 246 163 

Fax 222 253 962 

 

Jméno a příjmení Ing. Petr Vaníček 

Adresa Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

E-mail VanicekP@szdc.cz 

Telefon 972 244 860 

Fax 222 253 962 

mailto:Kudlik@szdc.cz
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 Specialista na kolejový svršek, spodek: 

Jméno a příjmení Ing. Karel Fridrich 

Adresa Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

E-mail Fridrich@szdc.cz 

Telefon 972 244 833 

Fax 222 253 962 

 Specialista na mosty: 

Jméno a příjmení Ing. Lenka Seidlová 

Adresa Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

E-mail Seidlova@szdc.cz 

Telefon 972 244 825 

Fax 222 253 962 

 Specialista na životní prostředí: 

Jméno a příjmení Ing. Jana Vybíralová 

Adresa Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

E-mail VybiralovaJ@szdc.cz 

Telefon 972 244 849 

Fax 222 253 962 

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení Ing. Vladimír Pokorný 

Adresa Pod Výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8 

E-mail PokornyV@szdc.cz 

Telefon 725 275 182 

Fax  

 

mailto:Seidlova@szdc.cz
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Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 vedoucí týmu:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na železniční svršek a spodek:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na mostní a inženýrské konstrukce:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na pozemní stavby:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na sdělovací a zabezpečovací zařízení:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na trakční vedení a silnoproudou technologii:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na elektrotechnická zařízení:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na životní prostředí:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 geotechnik:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na požární bezpečnost:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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Příloha č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

 

 

 Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 

PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

 

 5.000.000,- Kč 
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Příloha č. 8 

Seznam subdodavatelů 

 

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY 

HODNOTA 
SUBDODÁVKY V % 

Z CENY za zpracování 
Projektu 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

CELKEM % "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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Příloha č. 9 

Související dokumenty 

 

Název Dokumentu Č.j. Datum vydání 

Situace žst. Praha-Smíchov 

(varianta Střed 1) M 1: 1 000 
B 3.1b 06/2015 

Situace v oblasti Výtoně 

(varianta Střed 1) M 1: 1 000 
B 3.2b.1 06/2015 

Situace traťového úseku Výtoň 

– Vinohradské tunely 1 

(varianta Střed 1) M 1: 1 000 

B 3.2b.2 06/2015 

Situace traťového úseku Výtoň 

– Vinohradské tunely 2 

(varianta Střed 1) M 1: 1 000 

B 3.2b.3 06/2015 

Kolejové schéma ŽUP -  

Varianta Střední 1 – Hlavní - 

Smíchov 

STR 1 06/2015 

Přehled mostních objektů – 

Praha hl. n. – Praha-Smíchov – 

Varianta Střední 1 

- 06/2015 
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