
ID Název úkolu Trvání - dny Zahájení Dokončení
1 Stavební postup 0 150 1.11. 16 31.3. 17

2 PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, real. Dokumentace, výroba 1.11. 16 28.2. 17

3 PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, instalace dočas. SZZ, aktivace 1.3. 17 31.3. 17

4 PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: příprava 1.3. 17 31.3. 17

5 PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: příprava 1.3. 17 31.3. 17

6 PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: příprava 1.3. 17 31.3. 17

7 PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: příprava 1.3. 17 31.3. 17

8 PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: příprava 1.3. 17 31.3. 17

9 PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: příprava 1.3. 17 31.3. 17

10 PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: příprava 1.3. 17 31.3. 17

11 PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: příprava 1.3. 17 31.3. 17

12 PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: příprava 1.3. 17 31.3. 17

13 PS 03-02-14.1 ŽST Čelákovice, DDTS: příprava 1.3. 17 31.3. 17

14 PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: příprava 1.3. 17 31.3. 17

15 PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS: příprava 1.3. 17 31.3. 17

16 PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT: příprava 1.3. 17 31.3. 17

17 PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DŘT: příprava 1.3. 17 31.3. 17

18 PS 03-04-16 NS Čelákovice, úprava rozvodny 3kV 1.3. 17 31.3. 17

19 PS 03-04-17 NS Čelákovice, úprava vazeb napaječů 1.3. 17 31.3. 17

20 PS 03-03-03 žst. Čelákovice, transformovna 22/0,4kV, technologie 1.3. 17 31.3. 17

21 PS 03-03-11 žst. Čelákovice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení 1.3. 17 31.3. 17

22 PS 03-03-12 žst. Čelákovice, rozvaděč zajištěné sítě 1.3. 17 31.3. 17

23 SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek, snesení koleje 8 1.3. 17 31.3. 17

24 SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace: příprava 1.3. 17 31.3. 17

25 SO 03-71-01 žst. Čelákovice, provozní budova, přípojka vodovodu 1.3. 17 31.3. 17

26 SO 03-32-03 žst. Čelákovice, přístupová cesta k technologické budově 1.2. 17 28.2. 17

27 SO 03-40-01 žst. Čelákovice, stavební úpravy ve VB: úpravy interiérů 1.11. 16 10.1. 17

28 SO 03-40-02 žst. Čelákovice, provozní budova 1.11. 16 10.1. 17

29 SO 03-40-03 žst. Čelákovice, DAK - stavební část 1.11. 16 10.1. 17

30 SO 03-40-05 žst. Čelákovice, transformovna 22/0,4kV - stavební část 1.11. 16 10.1. 17

31 D 03-45-01 žst. Čelákovice, demolice drážní: releové domky, sklad, nakládací rampa, stavědlo 2, domek váhy, obrysnice 1.11. 16 31.3. 17

32 SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení, základy nových TS 1.11. 16 31.3. 17

33 SO 03-60-02 NS Čelákovice, napájecí vedení 1.3. 17 31.3. 17

34 SO 03-60-03 NS Čelákovice, zpětné vedení 1.3. 17 31.3. 17

35 SO 03-64-01.1 Žst. Čelákovice, EOV, příprava 1.3. 17 31.3. 17

36 SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení, příprava 1.3. 17 31.3. 17

37 SO 03-62-02.1 Žst. Čelákovice, DOUO, příprava 1.2. 17 31.3. 17

38 SO 03-62-03.1 NS Čelákovice, DOÚO, světelná návěst č.50 1.2. 17 31.3. 17

39 SO 03-62-06 Žst. Čelákovice, přípojka vn 22kV 1.2. 17 28.2. 17

40 SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí: příprava 1.3. 17 31.3. 17

41 SO 03-65-02 žst. Čelákovice, transformovna 22/0,4kV, vnější uzemnění 1.3. 17 31.3. 17

42

43 Stavební postup 1a 30 1.4. 17 30.4. 17

44 PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, úpravy dočas. SZZ podle úprav kolejiště 1.4. 17 30.4. 17

45 PS 03-01-02 Čelákovice - Brandýs n.L., traťové zabezpečovací zařízení 1.4. 17 30.4. 17

46 PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: úpravy podle potřeb svršku 1.4. 17 30.4. 17

47 PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: úpravy podle potřeb svršku 1.4. 17 30.4. 17

48 PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: úpravy podle svršku 1.4. 17 30.4. 17

49 PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku 1.4. 17 30.4. 17

50 PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku 1.4. 17 30.4. 17

51 PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: úpravy podle potřeb svršku 1.4. 17 30.4. 17

52 PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: úpravy podle potřeb svršku 1.4. 17 30.4. 17

53 PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: úpravy podle potřeb svršku 1.4. 17 30.4. 17

54 PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: úpravy podle potřeb svršku 1.4. 17 30.4. 17

55 PS 03-02-14.1 ŽST Čelákovice, DDTS: úpravy podle potřeb svršku 1.4. 17 30.4. 17

56 PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: úpravy podle potřeb svršku 1.4. 17 30.4. 17

57 PS 03-02-21 ŽST Čelákovice, kamerový systém: nástupiště 1 24.4. 17 30.4. 17

58 PS 03-02-22 ŽST Čelákovice, rozhlasové zařízení: nástupiště 1 24.4. 17 30.4. 17

59 PS 03-02-23 ŽST Čelákovice, informační systém: nástupiště 1 24.4. 17 30.4. 17

60 PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS: úpravy podle potřeb svršku 1.4. 17 30.4. 17

61 PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT: úpravy podle potřeb svršku 1.4. 17 30.4. 17

62 PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DŘT: úpravy podle potřeb svršku 1.4. 17 30.4. 17

63 SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek, sudá skupina zhlaví Mstětice/Brandýs 1.4. 17 30.4. 17

64 SO 03-11-01 žst. Čelákovice, železniční spodek: podle svršku 1.4. 17 30.4. 17

65 SO 03-14-01 žst. Čelákovice, nástupiště: dočasné u koleje 6s, definitivní u koleje 4 1.4. 17 30.4. 17

66 SO 03-13-01.1 žst. Čelákovice, železniční přejezd v km 0,212 trati Čelákovice - Brandýs 1.4. 17 30.4. 17

67 SO 03-20-01 žst. Čelákovice, železniční most v ev. km 7,723: sanace spodní stavby 1.4. 17 30.4. 17

68 SO 03-21-02 žst.Čelákovice, propustek v ev. km 9,006 – zrušení pod kolejí 2 1.4. 17 5.4. 17

69 SO 03-74-01 Žst Čelákovice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice: rekonstrukce Čelakovského 1.4. 17 30.4. 17

70 SO 04-74-08.1 Čelákovice - Mstětice, úprava veřejného osvětlení města 1.4. 17 30.4. 17

71 SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace: úprava podle kolejiště 1.4. 17 28.4. 17

72 SO 03-44-01 žst. Čelákovice, kabelovod: příčné protlaky, KŠ2 - KŠ 39 1.4. 17 28.4. 17

73 SO 03-41-02 žst. Čelákovice, přístřešek pro cestující nástupiště 1 20.4. 17 30.4. 17

74 SO 03-42-01 žst. Čelákovice, drobná architektura, oplocení: úpravy podle kolejiště 1.4. 17 30.4. 17

75 SO 03-43-01 žst. Čelákovice, orientační systém: nástupiště 1 20.4. 17 30.4. 17

76 SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení, podle úprav svršku 1.4. 17 30.4. 17

77 SO 03-64-01.1 Žst. Čelákovice, EOV, podle úprav svršku 1.4. 17 30.4. 17

78 SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení, podle úprav svršku 1.4. 17 30.4. 17

79 SO 03-62-02.1 Žst. Čelákovice, DOUO, podle úprav svršku 1.4. 17 30.4. 17

80 SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí, podle úprav svršku 1.4. 17 30.4. 17

81

82
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83 Stavební postup 1b 40 1.5. 17 9.6. 17

84 PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, úpravy dočas. SZZ podle úprav kolejiště 3.5. 17 9.6. 17

85 PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: úpravy podle potřeb svršku 3.5. 17 9.6. 17

86 PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: úpravy podle potřeb svršku 3.5. 17 9.6. 17

87 PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: úpravy podle svršku 3.5. 17 9.6. 17

88 PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku 3.5. 17 9.6. 17

89 PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku 3.5. 17 9.6. 17

90 PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: úpravy podle potřeb svršku 3.5. 17 9.6. 17

91 PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: úpravy podle potřeb svršku 3.5. 17 9.6. 17

92 PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: úpravy podle potřeb svršku 3.5. 17 9.6. 17

93 PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: úpravy podle potřeb svršku 3.5. 17 9.6. 17

94 PS 03-02-14.1 ŽST Čelákovice, DDTS: úpravy podle potřeb svršku 3.5. 17 9.6. 17

95 PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: úpravy podle potřeb svršku 3.5. 17 9.6. 17

96 PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS: úpravy podle potřeb svršku 3.5. 17 9.6. 17

97 PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT: úpravy podle potřeb svršku 3.5. 17 9.6. 17

98 PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DŘT: úpravy podle potřeb svršku 3.5. 17 9.6. 17

99 PS 03-03-02 žst. Čelákovice, rozvodna nn 3.5. 17 9.6. 17

100 SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek, lichá skupina zhlaví Mstětice 3.5. 17 9.6. 17

101 SO 03-11-01 žst. Čelákovice, železniční spodek: podle svršku 3.5. 17 9.6. 17

102 SO 03-20-05 žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 8,300, část pod kolejemi 1s+3s 5.5. 17 9.6. 17

103 SO 03-21-01 žst.Čelákovice, propustek v ev. km 8,237, část pod kolejemi 1s+3s 3.5. 17 7.6. 17

104 SO 03-21-02 žst.Čelákovice, propustek v ev. km 9,006 – zrušení pod kolejí 2 1.5. 17 5.5. 17

105 SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace: úprava podle kolejiště 3.5. 17 9.6. 17

106 SO 03-42-01 žst. Čelákovice, drobná architektura, oplocení: úpravy podle kolejiště 3.5. 17 9.6. 17

107 SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení, podle úprav svršku 3.5. 17 9.6. 17

108 SO 03-64-01.1 Žst. Čelákovice, EOV, podle úprav svršku 3.5. 17 9.6. 17

109 SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení, podle úprav svršku 3.5. 17 9.6. 17

110 SO 03-62-02.1 Žst. Čelákovice, DOUO, podle úprav svršku 3.5. 17 9.6. 17

111 SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí, podle úprav svršku 3.5. 17 9.6. 17

112

113 Stavební postup 2 100 10.6. 17 17.9. 17

114 PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, úpravy dočas. SZZ podle úprav kolejiště 10.6. 17 15.9. 17

115 PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: úpravy podle potřeb svršku 15.6. 17 17.9. 17

116 PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: úpravy podle potřeb svršku 15.6. 17 17.9. 17

117 PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: úpravy podle svršku 15.6. 17 17.9. 17

118 PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku 15.6. 17 17.9. 17

119 PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku 15.6. 17 15.9. 17

120 PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: úpravy podle potřeb svršku 15.6. 17 17.9. 17

121 PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: úpravy podle potřeb svršku 15.6. 17 17.9. 17

122 PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: úpravy podle potřeb svršku 15.6. 17 17.9. 17

123 PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: úpravy podle potřeb svršku 15.6. 17 17.9. 17

124 PS 03-02-14.1 ŽST Čelákovice, DDTS: úpravy podle potřeb svršku 15.6. 17 17.9. 17

125 PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: úpravy podle potřeb svršku 15.6. 17 17.9. 17

126 PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS: úpravy podle potřeb svršku 15.6. 17 17.9. 17

127 PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT: úpravy podle potřeb svršku 15.6. 17 17.9. 17

128 PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DŘT: úpravy podle potřeb svršku 15.6. 17 17.9. 17

129 PS 03-03-02 žst. Čelákovice, rozvodna nn 15.6. 17 17.9. 17

130 PS 03-02-21 ŽST Čelákovice, kamerový systém: nástupiště 2 sever 15.6. 17 17.9. 17

131 PS 03-02-22 ŽST Čelákovice, rozhlasové zařízení: nástupiště 2 sever 15.6. 17 17.9. 17

132 PS 03-02-23 ŽST Čelákovice, informační systém: nástupiště 2 sever 15.6. 17 17.9. 17

133 SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek, lichá skupina mimo kolej 1 15.6. 17 17.9. 17

134 SO 03-11-01 žst. Čelákovice, železniční spodek: podle svršku 15.6. 17 17.9. 17

135 SO 03-14-01 žst. Čelákovice, nástupiště: ostrovní nástupiště 3 sever (u koleje 3) 28.8. 17 17.9. 17

136 SO 03-20-02 žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 7,962: pod kolejemi 1s+3s 10.6. 17 7.9. 17

137 SO 03-20-04 žst. Čelákovice, železniční most v ev. km 8,011, část pod kolejemi 1s+3s 10.6. 17 7.9. 17

138 SO 03-20-05 žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 8,300, část pod kolejemi 1s+3s 10.6. 17 7.9. 17

139 SO 03-21-01 žst.Čelákovice, propustek v ev. km 8,237, část pod kolejemi 1s+3s 15.6. 17 7.9. 17

140 SO 03-26-01 žst. Čelákovice, návěstní lávka ve st. km 7,947 15.6. 17 17.7. 17

141 SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace: úprava podle kolejiště 15.6. 17 17.9. 17

142 SO 03-70-03 žst. Čelákovice, vsakovací objekt v km 8,230 15.6. 17 17.9. 17

143 SO 03-32-01 žst. Čelákovice, přístupová cesta na ostrovní nástupiště 28.8. 17 17.9. 17

144 SO 03-44-01 žst. Čelákovice, kabelovod: KŠ17 - KŠ19+KŠ21 - KŠ22 21.8. 17 11.9. 17

145 SO 03-41-01 žst. Čelákovice, zastřešení výstupů z podchodu v km 7,962: směr Mochovská 28.8. 17 17.9. 17

146 SO 03-41-02 žst. Čelákovice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu: směr Kozovazská, ostrovní nástupišt 17.7. 17 27.8. 17

147 SO 03-42-01 žst. Čelákovice, drobná architektura, oplocení: úpravy podle kolejiště 28.8. 17 17.9. 17

148 SO 03-43-01 žst. Čelákovice, orientační systém: nástupiště 1 28.8. 17 17.9. 17

149 SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení, podle úprav svršku 15.6. 17 17.9. 17

150 SO 03-64-01.1 Žst. Čelákovice, EOV, podle úprav svršku 15.6. 17 17.9. 17

151 SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení, podle úprav svršku 15.6. 17 17.9. 17

152 SO 03-62-02.1 Žst. Čelákovice, DOUO, podle úprav svršku 15.6. 17 17.9. 17

153 SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí, podle úprav svršku 15.6. 17 17.9. 17

154

155 Stavební postup 3a 70 18.9. 17 26.11. 17

156 PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, úpravy dočas. SZZ podle úprav kolejiště 18.9. 17 26.11. 17

157 PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: úpravy podle potřeb svršku 18.9. 17 26.11. 17

158 PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: úpravy podle potřeb svršku 18.9. 17 26.11. 17

159 PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: úpravy podle svršku 18.9. 17 26.11. 17

160 PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku 18.9. 17 26.11. 17

161 PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku 18.9. 17 26.11. 17

162 PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: úpravy podle potřeb svršku 18.9. 17 26.11. 17

163 PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: úpravy podle potřeb svršku 18.9. 17 26.11. 17

164 PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: úpravy podle potřeb svršku 18.9. 17 26.11. 17
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ID Název úkolu Trvání - dny Zahájení Dokončení
165 PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: úpravy podle potřeb svršku 18.9. 17 26.11. 17

166 PS 03-02-14.1 ŽST Čelákovice, DDTS: úpravy podle potřeb svršku 18.9. 17 26.11. 17

167 PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: úpravy podle potřeb svršku 18.9. 17 26.11. 17

168 PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS: úpravy podle potřeb svršku 18.9. 17 26.11. 17

169 PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT: úpravy podle potřeb svršku 18.9. 17 26.11. 17

170 PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DŘT: úpravy podle potřeb svršku 18.9. 17 26.11. 17

171 PS 03-05-01 žst. Čelákovice, osobní výtahy na nástupiště: nástupiště 3, příprava 18.9. 17 26.11. 17

172 SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek, kolej 1 18.9. 17 26.11. 17

173 SO 03-11-01 žst. Čelákovice, železniční spodek: podle svršku 18.9. 17 26.11. 17

174 SO 03-14-01 žst. Čelákovice, nástupiště: ostrovní nástupiště 3 sever (u koleje 1) 1.11. 17 26.11. 17

175 SO 03-20-02 žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 7,962: pod kolejí 1 18.9. 17 26.11. 17

176 SO 03-20-04 žst. Čelákovice, železniční most v ev. km 8,011, část  pod kolejí 1 18.9. 17 26.11. 17

177 SO 03-20-05 žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 8,300, část  pod kolejí 1 18.9. 17 26.11. 17

178 SO 03-21-01 žst.Čelákovice, propustek v ev. km 8,237, část  pod kolejí 1 18.9. 17 26.11. 17

179 SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace: úprava podle kolejiště 18.9. 17 26.11. 17

180 SO 03-42-01 žst. Čelákovice, drobná architektura, oplocení: úpravy podle kolejiště 18.9. 17 26.11. 17

181 SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení, podle úprav svršku 18.9. 17 26.11. 17

182 SO 03-64-01.1 Žst. Čelákovice, EOV, podle úprav svršku 18.9. 17 26.11. 17

183 SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení, podle úprav svršku 18.9. 17 26.11. 17

184 SO 03-62-02.1 Žst. Čelákovice, DOUO, podle úprav svršku 18.9. 17 26.11. 17

185 SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí, podle úprav svršku 18.9. 17 26.11. 17

186

187 Stavební postup 3b 10 27.11. 17 6.12. 17

188 PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, úpravy dočas. SZZ podle úprav kolejiště 27.11. 17 6.12. 17

189 PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: úpravy podle potřeb svršku 27.11. 17 6.12. 17

190 PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: úpravy podle potřeb svršku 27.11. 17 6.12. 17

191 PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: úpravy podle svršku 27.11. 17 6.12. 17

192 PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku 27.11. 17 6.12. 17

193 PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku 27.11. 17 6.12. 17

194 PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: úpravy podle potřeb svršku 27.11. 17 6.12. 17

195 PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: úpravy podle potřeb svršku 27.11. 17 6.12. 17

196 PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: úpravy podle potřeb svršku 27.11. 17 6.12. 17

197 PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: úpravy podle potřeb svršku 27.11. 17 6.12. 17

198 PS 03-02-14.1 ŽST Čelákovice, DDTS: úpravy podle potřeb svršku 27.11. 17 6.12. 17

199 PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: úpravy podle potřeb svršku 27.11. 17 6.12. 17

200 PS 03-02-21 ŽST Čelákovice, kamerový systém: nástupiště 2 jih 27.11. 17 6.12. 17

201 PS 03-02-22 ŽST Čelákovice, rozhlasové zařízení: nástupiště 2 jih 27.11. 17 6.12. 17

202 PS 03-02-23 ŽST Čelákovice, informační systém: nástupiště 2 jih 27.11. 17 6.12. 17

203 PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS: úpravy podle potřeb svršku 27.11. 17 6.12. 17

204 PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT: úpravy podle potřeb svršku 27.11. 17 6.12. 17

205 PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DŘT: úpravy podle potřeb svršku 27.11. 17 6.12. 17

206 PS 03-05-01 žst. Čelákovice, osobní výtahy na nástupiště: nástupiště 3 27.11. 17 6.12. 17

207 SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek, kolej 1 27.11. 17 6.12. 17

208 SO 03-11-01 žst. Čelákovice, železniční spodek: podle svršku 27.11. 17 6.12. 17

209 SO 03-14-01 žst. Čelákovice, nástupiště: ostrovní nástupiště 3 jih 27.11. 17 6.12. 17

210 SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace: úprava podle kolejiště 27.11. 17 6.12. 17

211 SO 03-44-01 žst. Čelákovice, kabelovod: KŠ19-KŠ21 27.11. 17 6.12. 17

212 SO 03-41-02 žst. Čelákovice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu: směr ostrovní nástupiště jižní č 27.11. 17 6.12. 17

213 SO 03-42-01 žst. Čelákovice, drobná architektura, oplocení: úpravy podle kolejiště 27.11. 17 6.12. 17

214 SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení, podle úprav svršku 27.11. 17 6.12. 17

215 SO 03-64-01.1 Žst. Čelákovice, EOV, podle úprav svršku 27.11. 17 6.12. 17

216 SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení, podle úprav svršku 27.11. 17 6.12. 17

217 SO 03-62-02.1 Žst. Čelákovice, DOUO, podle úprav svršku 27.11. 17 6.12. 17

218 SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí, podle úprav svršku 27.11. 17 6.12. 17

219

220 Zimní p řestávka 84 7.12. 17 28.2. 18

221 PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, real. dokumentace a výroba definitivního SZZ 120 1.11. 17 28.2. 18

222

223 Stavební postup 4 100 1.3. 18 8.6. 18

224 PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, úpravy dočas. SZZ podle úprav kolejiště 1.3. 18 8.6. 18

225 PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: úpravy podle potřeb svršku 1.3. 18 8.6. 18

226 PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: úpravy podle potřeb svršku 1.3. 18 8.6. 18

227 PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: úpravy podle svršku 1.3. 18 8.6. 18

228 PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku 1.3. 18 8.6. 18

229 PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku 1.3. 18 8.6. 18

230 PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: úpravy podle potřeb svršku 1.3. 18 8.6. 18

231 PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: úpravy podle potřeb svršku 1.3. 18 8.6. 18

232 PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: úpravy podle potřeb svršku 1.3. 18 8.6. 18

233 PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: úpravy podle potřeb svršku 1.3. 18 8.6. 18

234 PS 03-02-14.1 ŽST Čelákovice, DDTS: úpravy podle potřeb svršku 1.3. 18 8.6. 18

235 PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: úpravy podle potřeb svršku 1.3. 18 8.6. 18

236 PS 03-02-21 ŽST Čelákovice, kamerový systém: nástupiště 2 sever 1.6. 18 8.6. 18

237 PS 03-02-22 ŽST Čelákovice, rozhlasové zařízení: nástupiště 2 sever 1.6. 18 8.6. 18

238 PS 03-02-23 ŽST Čelákovice, informační systém: nástupiště 2 sever 1.6. 18 8.6. 18

239 PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS: úpravy podle potřeb svršku 1.3. 18 8.6. 18

240 PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT: úpravy podle potřeb svršku 1.3. 18 8.6. 18

241 PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DŘT: úpravy podle potřeb svršku 1.3. 18 8.6. 18

242 PS 03-05-01 žst. Čelákovice, osobní výtahy na nástupiště: nástupiště 3 28.5. 18 8.6. 18

243 SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek, koleje 0+2 1.3. 18 8.6. 18

244 SO 03-11-01 žst. Čelákovice, železniční spodek: podle svršku 1.3. 18 8.6. 18

245 SO 03-14-01 žst. Čelákovice, nástupiště: nástupiště 2 14.5. 18 8.6. 18

246 SO 03-20-01 žst. Čelákovice, železniční most v ev. km 7,723: NK kolej 2 1.3. 18 25.5. 18
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247 SO 03-20-02 žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 7,962: pod kolejemi 0+2 1.3. 18 8.6. 18

248 SO 03-20-03 žst. Čelákovice, lávka pro pěší ve st. km 8,008 1.3. 18 8.6. 18

249 SO 03-20-04 žst. Čelákovice, železniční most v ev. km 8,011: pod kolejemi 0+2 12.3. 18 8.6. 18

250 SO 03-20-05 žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 8,300: pod kolejemi 0+2 1.3. 18 31.5. 18

251 SO 03-21-01 žst.Čelákovice, propustek v ev. km 8,237: pod kolejemi 0+2 1.3. 18 31.5. 18

252 SO 03-74-01 Žst Čelákovice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice: rekonstrukce Kollárova 1.3. 18 8.6. 18

253 SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace: úprava podle kolejiště 1.3. 18 8.6. 18

254 SO 03-32-02 žst. Čelákovice, přístupová cesta na boční nástupiště u výpravní budovy 2.5. 18 8.6. 18

255 SO 03-44-01 žst. Čelákovice, kabelovod: KŠ1-KŠ2 1.3. 18 23.3. 18

256 SO 03-40-01 žst. Čelákovice, stavební úpravy ve VB: úpravy plochy kolem VB 28.5. 18 8.6. 18

257 SO 03-41-01 žst. Čelákovice, zastřešení výstupů z podchodu v km 7,962: směr Kollárova 28.5. 18 8.6. 18

258 SO 03-41-03 žst. Čelákovice, úprava přístřešku u VB 1.3. 18 8.6. 18

259 SO 03-42-01 žst. Čelákovice, drobná architektura, oplocení: úpravy podle kolejiště 1.3. 18 8.6. 18

260 SO 03-43-01 žst. Čelákovice, orientační systém: nástupiště 1 28.5. 18 8.6. 18

261 SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení, podle úprav svršku 1.3. 18 8.6. 18

262 SO 03-64-01.1 Žst. Čelákovice, EOV, podle úprav svršku 1.3. 18 8.6. 18

263 SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení, podle úprav svršku 1.3. 18 8.6. 18

264 SO 03-62-02.1 Žst. Čelákovice, DOUO, podle úprav svršku 1.3. 18 8.6. 18

265 SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí, podle úprav svršku 1.3. 18 8.6. 18

266

267 Stavební postup 5a 10 9.6. 18 18.6. 18

268 PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, úpravy dočas. SZZ podle úprav kolejiště 9.6. 18 15.6. 18

269 PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: úpravy podle potřeb svršku 9.6. 18 18.6. 18

270 PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: úpravy podle potřeb svršku 9.6. 18 18.6. 18

271 PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: úpravy podle svršku 9.6. 18 18.6. 18

272 PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku 9.6. 18 18.6. 18

273 PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku 9.6. 18 18.6. 18

274 PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: úpravy podle potřeb svršku 9.6. 18 18.6. 18

275 PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: úpravy podle potřeb svršku 9.6. 18 18.6. 18

276 PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: úpravy podle potřeb svršku 9.6. 18 18.6. 18

277 PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: úpravy podle potřeb svršku 9.6. 18 18.6. 18

278 PS 03-02-14.1 ŽST Čelákovice, DDTS: úpravy podle potřeb svršku 9.6. 18 18.6. 18

279 PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: úpravy podle potřeb svršku 9.6. 18 18.6. 18

280 PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS: úpravy podle potřeb svršku 9.6. 18 18.6. 18

281 PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT: úpravy podle potřeb svršku 9.6. 18 18.6. 18

282 PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DŘT: úpravy podle potřeb svršku 9.6. 18 18.6. 18

283 SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek, kolej 2 zhlaví na Lysou 9.6. 18 18.6. 18

284 SO 03-11-01 žst. Čelákovice, železniční spodek: podle svršku 9.6. 18 18.6. 18

285 SO 03-42-01 žst. Čelákovice, drobná architektura, oplocení: úpravy podle kolejiště 9.6. 18 18.6. 18

286 SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení, podle úprav svršku 9.6. 18 18.6. 18

287 SO 03-64-01.1 Žst. Čelákovice, EOV, podle úprav svršku 9.6. 18 18.6. 18

288 SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení, podle úprav svršku 9.6. 18 18.6. 18

289 SO 03-62-02.1 Žst. Čelákovice, DOUO, podle úprav svršku 9.6. 18 18.6. 18

290 SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí, podle úprav svršku 9.6. 18 18.6. 18

291

292 Stavební postup 5b 10 19.6. 18 28.6. 18

293 PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, úpravy dočas. SZZ podle úprav kolejiště 19.6. 18 28.6. 18

294 PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: úpravy podle potřeb svršku 19.6. 18 28.6. 18

295 PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: úpravy podle potřeb svršku 19.6. 18 28.6. 18

296 PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: úpravy podle svršku 19.6. 18 28.6. 18

297 PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku 19.6. 18 28.6. 18

298 PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku 19.6. 18 28.6. 18

299 PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: úpravy podle potřeb svršku 19.6. 18 28.6. 18

300 PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: úpravy podle potřeb svršku 19.6. 18 28.6. 18

301 PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: úpravy podle potřeb svršku 19.6. 18 28.6. 18

302 PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: úpravy podle potřeb svršku 19.6. 18 28.6. 18

303 PS 03-02-14.1 ŽST Čelákovice, DDTS: úpravy podle potřeb svršku 19.6. 18 28.6. 18

304 PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: úpravy podle potřeb svršku 19.6. 18 28.6. 18

305 PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS: úpravy podle potřeb svršku 19.6. 18 28.6. 18

306 PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT: úpravy podle potřeb svršku 19.6. 18 28.6. 18

307 PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DŘT: úpravy podle potřeb svršku 19.6. 18 28.6. 18

308 SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek, kolej 2 zhlaví na Lysou 19.6. 18 28.6. 18

309 SO 03-11-01 žst. Čelákovice, železniční spodek: podle svršku 19.6. 18 28.6. 18

310 SO 03-20-01 žst. Čelákovice, železniční most v ev. km 7,723: NK kolej 1 19.6. 18 28.6. 18

311 SO 03-42-01 žst. Čelákovice, drobná architektura, oplocení: úpravy podle kolejiště 19.6. 18 28.6. 18

312 SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení, podle úprav svršku 19.6. 18 28.6. 18

313 SO 03-64-01.1 Žst. Čelákovice, EOV, podle úprav svršku 19.6. 18 28.6. 18

314 SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení, podle úprav svršku 19.6. 18 28.6. 18

315 SO 03-62-02.1 Žst. Čelákovice, DOUO, podle úprav svršku 19.6. 18 28.6. 18

316 SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí, podle úprav svršku 19.6. 18 28.6. 18

317

318

319 Stavební postup 5c 5 29.6. 18 3.7. 18

320 SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek, kolej 2 zhlaví na Lysou 29.6. 18 3.7. 18

321 SO 03-20-01 žst. Čelákovice, železniční most v ev. km 7,723: NK kolej 1 29.6. 18 3.7. 18

322 SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí, podle úprav svršku 3.7. 18 3.7. 18

323

324

325 PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, stani ční zabezpečovací za řízení, montáž a aktivace definitivního SZZ 4.7. 18 31.7. 18

326

327 dokončení prací, úklid staveniště, přejímací řízení 4.7. 18 31.10. 18

328 ukon čení stavby 31.10. 18 31.10. 18 31.10.
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