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.Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vysoéany, 2. stavba — . ¢ast Zst. Celakovice®

Dodatecné informace - Dodatek €. 5

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpoviddme na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢.29:

S003-10-01: pol.c.209 ma reprezentovat koleje, pro které Technicka zprava predepisuje betonové prazce o
minimalni hmotnosti 250kg. V popisu polozky je v8ak uveden prazec do hmotnosti 250kg. Zadame o opravu
nazvu polozky.

Odpovéd’ na dotaz ¢.29:
Hmotnost praZce je stanovena na 250 kg nebo vice. Ve vykazu vymér byl ndzev poloZky upfesnén

Dotaz ¢.30:

SO03-10-01: pfi vypottu vymeéry pol.£.81 zadavatel pogital s hmotnosti kratkého dievéného prazce 89kg
(povazujeme za odpovidajici) a vyhybkového 107kg. Vzhledem k tomu, Ze vyhybkovy prazec mize byt témér 2x
delsi, povaZujeme uvaZovanou hmotnost za pfili§ nizkou. Redlnd hodnota by se dle naseho nazoru méla
pohybovat na cca 130kg. Opravi zadavatel po.¢.81 a 767

Odpovéd’ na dotaz ¢.30:

Drevéné vyhybkove praZce napf. pro vyhybku T8° maji prumérnou délku 3,373 m proti 2,600 m u pfiénych
prazcu, jiné vyhybky maji tento tdaj obdobny. Potom primérna hmotnost vyjmutého vyhybkového praZce je
89kg*3,373m/2,600m=115 kg. Na tuto hodnotu byl vikaz vymér opraven.

Dotaz ¢.31:

V oznameni o zakazce, oddil V1.3 — posledni véta, je uvedeno, Ze predpokladany termin zahdjeni plnéni dila je
7/2016. Vzhledem ktomu, Ze aktualni termin pro podani nabidek je nyni 08.07.2016, je tento predpoklad
nerealny.

V ¢asti F (POV) projektu se pocita se zahajenim stavby 01.11.2016 s tim, Ze hlavni vyluky za¢nou 01.04.2017.

Ve smiouvé o dilo €1.3.6 neni konkrétni termin zahajeni uveden; je pouze urfena celkové doba stavebnich praci
24mésicl po zahajeni stavby.

Soucéasti nabidky uchazeédl ma byt i harmonogram plnéni. Ptame se tedy:

- S jakym terminem zahajeni stavby mame pro Ugely harmonogramu v nabidce poéitat? 01.11.2016 &i s jinym?
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- Pokud bude uréen jiny (dfivéjsi) termin zahajeni stavby, budou stale platit terminy hlavnich vyluk v obdobi
01.04.2016-03.07.2018 (se zimni pfestavkou 2017-2018)?

- Pokud bude ur€en jiny (dfivéjsi) termin zahajeni stavby a zaroveil budou stale platit terminy hlavnich vyluk
v obdobi 01.04.2016-03.07.2018 (se zimni pfestavkou 2017-2018), prodlouzi zadavatel adekvatné dobu
stavebnich praci?

Odpoveéd na dotaz ¢.31:

Predpoklédany termin zahéjeni stavby je 1. 11. 2016, tak jak je uvedeno v Privodni zpravé kap. A. 12 a
v Zasadach organizace vystavby — Technickd zprava kap. 3.5, kde jsou také uvedeny odpovidajici terminy
hlavnich vyluk. Zadavatel timto dava do souladu Gdaje ocbsaZené v Privodni zprave, v Zasadach organizace
vystavby a ve Vésiniku verejnych zakazek. Termin zahdjeni pinéni dila chybné uvedeny v Oznameni o zakazce
ve Véstniku vereinych zakazek bude opraven.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zékona, provede soufasné zde uvedené dpravy
v uvefejnéném vyhléSeni. Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluZby bude uvefeinénc na webovém portalu

www. vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmeény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

VI1.3) Dalsi informace

- posledni véta: ,Predpokladany termin zahajeni pinéni dila je 7/2016".
- nahrazena: ,Predpokladany termin zahajeni plnéni dila je 11/2016".

Zadavatel timto svym rozhodnutim — provedenim Uprav — je pfesvédéen, Ze vytvoril optimaini podminky
Jednotlivym uchazecim pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani vdech zékonnych poZadavkd.
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Ing. Lubor Hrubes
feditel Stavebni spravy zépad
na zakladé povéreni £.1605
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