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Nazev stavby:

Stavebni objekt
Druh stavby:

Eviden¢ni km:
Katastralni uzemi:
Parcelni ¢isla pozemka:
Obec:

Okres:

Kraj:

Stavebnik (investor stavby):

Spravce propustku:

Zhotovitel projektu:

Tratovy Usek:

Defini¢ni usek:

TUDU:

Stani¢eni mostniho objektu:
Stanic¢eni mostniho objektu:
Poloha na trati:

Kategorie drahy:
Provozovatel drahy:

Cislo traté podle KIR:

Cislo traté podle prohlas. o draze:

Cislo traté podle SJR:

Cislo TTP:

Dovolené zatizeni traté:
Skupina prechodnosti:
Pocet koleji:

Tratové zabezped. zat. (TZZ):
Stani¢ni zabezpec. zaf. (SZZ):
Trakce:

Tratova rychlost:

Prostorova prichodnost:

1 ZAKLADNi UDAIJE O STAVBE

Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u SMT 2021 - PD propust-kéi na TU 2171, 2191
a2271

Propustek na trati Olomouc - Krnov (2191)
SO 01.1 - Propustek

prestavba propustku

50,522

Lomnice u Rymarova [686662]

1771

Lomnice [597589]

Bruntal

Moravskoslezsky

Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
Korespondencni adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace,
Oblastni feditelstvi Ostrava

Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava
Sprava Zeleznic, statni organizace,
Oblastni feditelstvi Ostrava, Sprava most( a tuneld
Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava
F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov
2191 Olomouc - Krnov

DU16 Lomnice u Rymarova — 7st. Val$ov
219114

km 50,522 (osa stavajici) nové konstrukce)
km 50,525 350 (osa nové konstrukce)

v Siré trati mezi dopravnami

celostatni draha

Sprava zeleznic, statni organizace

310 Olomouc - Opava

840 00 Opava vychod - Olomouc hl. n.
310 Opava vychod - Krnov - Olomouc hl. n.
310A

C3/70

2

jednokolejna trat

telefonické dorozumivani, usek s hlaskou

nezavisla
70 km/h
prijezdny praiez Z-GCD

F-PROJEKT-DOPRAVNI{ STAVBY, s.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov

r.o.
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Prekondvané prekazky: prevedeni srazkovych vod pod télesem drahy (obc¢asny vodni tok)

Stupen projektové dokumentace: dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy

UZEMI STAVBY

Stavba se nachdzi v intervildnu obce, v zastavéném Uzemi Lomnice u Rymarova. Pozemek, na kterém se stavba
nachazi (p. ¢. 1771, k. U Lomnice u Rymarova [686662]), slouZi pro ucely provozovani a spravy Zeleznic¢ni drahy.
Plochy sousednich pozemk(l jsou vedeny jako orna puda (p. ¢. 1092/3), trvaly travni porost (p. ¢. 1050/1 a
1093/1). Pozemky se nachazeji v ochranném pasmu Zeleznice.

Rekonstrukci objektu se charakter a uzivani Gzemi neméni.

Evidencni km 50,522

Poloha propustku mezi dopravnami Lomnice u Rymarova a Zst. Val$ov

Zarizeni stavenisté

Zafizeni staveni$té bude ziizeno v Zst. Détfichov nad Bystfici, pozemek nakladiité SZ p.¢. 1303/6, k.u. Détfichov —
vlastnické pravo CR, pravo hospodafit Sprava Zeleznic, statni organizace, DIaZzdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000
Praha 1.

PFistup na stavenisté

PFistup k propustku v km 50,522 je od Zelezni¢niho prejezdu ¢. 7552 v km 50,071 nebo od Zelezni¢niho prejezdu
€. 7553 v km 51,274. V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zafizeni stavenis-

te.

INZENYRSKE SITE

V okoli propustku se vyskytuji inzenyrské sité s ochrannym pasmem. Stavba bude respektovat podminky jednotli-
vych spravci, které jsou doloZeny v dokladové ¢asti. Mozné prelozky se tykaji siti ve spravé €D Telematika a SSZT
SZ s.o0. (OR Ostrava). Vyjadfeni spravcl jsou soucasti dokladové &asti PD. Priibéh vy$e zminénych siti je schema-
ticky zakreslen v situacnich vykresech a ve vykrese pldorysu.

Kabely budou v ramci stavebnich praci vyvéseny, ochrdnény a ndsledné ulozeny zpét do télesa zZel. spodku.

VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Ochrana proti Gniku zavadnych latek do okoli

Pti stavebnich pracich mlze dojit k niku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravnich a mechanizacnich
prostfedkd. PFi Uniku ropnych latek musi byt ihned preruseny stavebni prace a podniknuty kroky k zamezeni roz-
Siteni uniklych zavadnych latek do okoli a nasledné provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycenych ropnych a
dalSich zavadnych latek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.

Naroky na likvidaci odpadu

Nakladani s odpady vzniklymi pfi stavebnich pracich se fidi zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech. VytéZzeny pre-
byte¢ny material a vybourané stavebni hmoty budou odvezeny na nejblizsi skladku pro dany druh odpadu dle
zvazeni dodavatele. Pfredpoklada se vzdalenost do 20 km. Podrobnosti jsou uvedeny v ¢asti B. 8 projektové do-
kumentace.

Odtok povodiovych vod

Uzemi stavby se nenachazi v oblasti ohrozené povodnémi. Pro stavbu nebude zpracovan povodriovy plan.

PROVADENI STAVBY

Dopravni omezeni

Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati. Vyluka je naplanovana od 13.10.
2022 do 05.11. 2022 v dobé 24 dnd. Stavba bude realizovana spolecné s opravou mostu v km 42,112 a SO opra-
vou propustku v km 52,885 TUDU 2191 16

F-PROJEKT-DOPRAVN{ STAVBY, s.r. 0.
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5.2 Popis postupu stavby

e  prevzeti stavenisté

e zfizeni do¢asného zaboru (pracovni prostor);
e vytyCeni a ochrana inzenyrskych siti;

e zahdjeni vyluky

e demontaz kolejového svrsku (SO 01.2);

e vykopové prace v misté propustku;

e bourdni ¢asti stavajiciho propustku, zafoukdni cementopopilkovou emulzi;
e Uprava podlozi a podkladni beton;

e betonaz zakladové konstrukce propustku;

e uloZeni prefabrikatt do projektované polohy;
e betona? kolmych monol. ZB ¢el a §ikmych ¢el;
e izolace konstrukce proti zemni vlihkosti;

e hutnény zasyp propustku;

e osazeni fims kolmych cel;

e montaz kolejového svrsku (SO 01.2);

e hlavni mostni prohlidka;

e ukonceni vyluky;

e odlazdéni a monolitické betonové prahy;

e drobné terénni Upravy;

e odstranéni pracovniho prostoru;

e rekultivace ploch dotéenych stavbou;

e zkusSebni provoz a podklady pro kolaudaci.

6 TERMINY VYSTAVBY
Predpokladany termin vystavby — 10/2022 — 11/2022

V Prostéjové, fijen 2021 Ing. Barbara Zapletalova
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