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HARMONOGRAM STAVBY
Propustky trati Olomouc - Krnov: SO 02 - Propustek v km 52,885

rok 2022

mésic fijen listopad prosinec

tyden 41 Py 43 44 45 46 47 48 49

den 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28] 29| 30| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 1011 12| 13| 14

Stavebni postup €. 0

Prevzeti stavby, zafizeni stavenisté, pfistup na
stavenisté, vytyceni siti
Stavebni postup €. 1 - stavebni prace . ;
provadéné ve vyluce VYLUKA (24 dni)
vyluka 24 dni

demonta? kolejového svriku (S0 02.2); ‘ ‘ ‘
vykopové prace v misté propustku;

bourani &asti stavajiciho propustku;

uprava podloZi a podkladni beton;

betona? zakladové konstrukce propustku;

uloZeni prefabrikdtd do projektované polohy;

betonaz kolmych monol. 7B &el a §ikmych Cel;
izolace konstrukce proti zemni vlhkosti;

hutnény zasyp propustku;
osazeni fims kolmych &el;

monté? kolejového svriku (SO 02.2);
hlavni mostni prohlidka;

kolaudace
odlazdéni a monolitické betonové prahy;

drobné terénni Upravy;

odstranéni pracovniho prostoru;

rekultivace ploch dotéenych stavbou; ‘ ‘

V Prostéjové 10/2021




