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DODATEK K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ – DSP 
 

 Oproti původnímu návrhu se mění rozsah půdorysných úprav nádražní haly a s nimi i 
návrh bezpečnostních a organizačních opatření po dobu stavby realizované za nepřerušeného 
provozu stavby.  

 Jednotlivé fáze výstavby se od původního návrhu zásadně neliší. Ke změnám dochází 
pouze v pozicích provizorních stěn oddělujících stavbu a veřejně přístupné prostory haly a 
v přístupových koridorech nástupiště, respektive k veřejným toaletám. Vzhledem k rozšíření 
budoucí prodejní plochy na úkor veřejného prostoru haly dojde ke znemožnění realizace 
původně navržených komunikačních tras, které jsou nahrazeny novými trasami (viz. výkres 
schémat jednotlivých stavebních etap). Po dobu rekonstrukce východní části haly, bude nutné 
zajistit přístupový koridor na nástupiště skrze upravený prostor nájemní jednotky č.5 v západní 
části haly (upravené do stavu shell and core - hrubá stavba se základním vybavením). Tento 
koridor bude pevně oddělen provizorní stěnou od ostatních upravených prostor nájemní 
jednotky a bude mít minimální průchozí šířku 3 m. Alternativní trasa přístupu nástupiště vede 
exteriérem kolem nádražní budovy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


