
Technologický postup výlukových prací grafický pro lokální pracoviště

NÁZEV STAVBY: Oprava kolejí a výhybek v žst. Valašské Meziříčí

Datum: 12. 4. 2023 – 30. 5. 2023 Předpokládaný začátek/konec výluky: 12. - 28. 4. 2023 – Etapa I.; 2. - 30. 5. 2023 – Etapa II

Lokalita: žst. Valašské Meziříčí Předpokládaná doba výluky: 46 dní

TUDU: 2361GB

kal. den.

den 
výluky

Etapa

1

Dělení kolejnic kyslíkem; 
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje; 
Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením; 
Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu

0,943 km 19 dní

2
Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením; 
Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu

1791 m3 19 dní

3 Zřízení nového kolejového lože v koleji 1131 m3 13 dní

4
Montáž kolejového roštu v ose koleje; 
Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice; 
Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji

0,943 km 14 dní

5 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 660 m3 14 dní

6
Přesná úprava GPK výhybky; 
Přesná úprava GPK koleje

2,47 km 7 dní

7
Umožnění volné dilatace kolejnice; 
Svařování kolejnic termitem; 
Výměna upevnění podkladnicového

2263 m 10 dní

8
Doplnění stezky štěrkodrtí; 
Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě,
Dokončovací práce

1394 m2 6 dní
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Loko, vozy Sa

drobná mechanizace

ASP, KP

dvouces. rypadlo dvouces. rypadlo

Objem pracíPopis práce

dvoucestné rypadlo

Loko, vozy dumpcar + dvoucestné rypadlo

Loko, vozy dumpcar + dvoucestné rypadlo

Loko, vozy dumpcar + dvoucestné rypadlo

dvoucestné rypadlo

pauza Etapa II. - výluka SK č. 13-19

drobná mechanizace

ASP, KP

Loko, vozy Sa

dvoucestné rypadlo

dvoucestné rypadlo

Loko, vozy dumpcar + 
dvoucestné rypadlo

Etapa I - výluka SK č. 21-25

42 43 44


