Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Generalni feditelstvi
Diazdéna 1003/7

Sprava Zefeznidni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1
Vas dopis zn.; -
Ze dne: - )
Nase zn.: 18711/2013-8SZ-UE
Die rozdé i
Vyfizuie: Ing. Pavlina Jelinkcva e rozdélovniku
Telefon: 872 244 712
E-mail; JelinkovaP@szde.cz

»Modernizace trati Veseli n. L. - Tabor - il. ¢ast, isek Veseli n. L. - Doubi u Tabora,
1. etapa Veseli n. L. - Sobéslav*

Dodateéné informace — Dodatek €. 15

V souladu s ust. § 49 zékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, v platném znénl (déle jen ,zékon") a
s odvolani na znéni &lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 — Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zastané dotazy dodavatell takto:

Dotaz €. 64:

SO 50-71-01

Zaslany soupis praci obsahuje chybu ve vzorci ve sloupci Celkem (nasobl jednotkovou cenu &islem 1,2).
Kvilli uzamcen! seSitu nelze tuto opravu udélat svépomoci.

Zadame zadavatele o zaskani opraveného soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢, 64
Chyba ve vzorci odstranéna, v pfiloze posiléme opraveny soupis pracf SO_50-71-01_dot_64.x/s.

Dotaz €. 65:

S0 50-71-01.10

Zaslany soupis praci obsahuje chybu ve vzorci ve sloupci Cetkem (chybi vzorce).
Kvlili uzaméeni sesitu nelze tuto opravu udélat svépomoci.

Zadame zadavatele o zaslani opraveného soupisu praci.

Odpovéd' na dotaz ¢. 65:
Chyba ve vzorci odstranéna, v piifoze posiléme opraveny soupis praci SO_50-71-01.10_dot_65.xls.

Dotaz £. 66:

30 50-71-02

Zaslany soupis praci obsahuje chybu ve vzorci ve sloupci Celkem (chybl vzore v pol.¢. 22).
Kvlli uzaméeni sesitu nelze tuto opravu udélat svépomoci.

Zadame zadavatele o zaslan! opraveného soupisu praci.

Odpovéd na dotaz é. 66:
Chyba ve vzorci odstranéna, v pfiloze posiléme opraveny soupis praci SO_50-71-02_dot_66.xls.

Dotaz €. 67:
S0 81-41-01

76751410102R | Dodavka a montaZ vyplftovych konstrukce v&. kotevnich prvkd | m2 ! 102,900

Domnivame se, Ze soucastl teto poloZky by meél byt | podhled z Alucobondu a stfeéni krytina z trapézového
plechu, celkova vymera by tedy méla byt 910m2.
Zadame zadavatele o pfekontrolovani mnoZstvi polozky.
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Qdpovéd na dotaz £ 67
Podhled a stfesni krytina byly rozdéleny do dvou poloZek, opraveny soupis praci posiiame v pifloze SO_51-
41-01 _dot 5§ 67 _77.xls.

Dotaz &, 68:

PS 51-02-02 ,Zst. Sobéslav, sdélovaci zafizen!"

Domnivame se, Ze poloZka &. 48 ,R-46802A Klimatizatni jednotka veetné pfislusenstvi (sdélovaci mistnost)
kus 1,00° je duplicitni a do provozniho souboru nepatii, protoZe klimatizaci sdélovaci mistnosti véetné
piisiusenstvi fesi SO 51-40-01 ,Zst. Sobéslav, objekt RZZ* (viz vykaz vymeér poloZky & 458-513). Navic
k poloZce nejsou v dokumentaci 2adné technické podrobnosti &i technicka zprava. Zadame o vysvétieni,
zaslani chybeéjici Casti dokumentace &i opravu vykazu vymeér.

Odpoved' na dotaz ¢. 68:
Vramci SO 51-40-01 je feSena kompletni kiimatizace pro objekt RZZ. PoloZka &.48 je z PS 51-02-02

vypusténa, v pfiloze posilame opraveny soupis pracf.

Dotaz €. 69:

Konstatujeme, Ze reainé nenl moZné zarovef spinit véechny pozadavky zadavatele na terminy vystavby.
Rozpor je mezi pozadovanym terminem realizace stavby (01/2014-06/2015) a poZadavkem dodrzet ,;N&vrh
rotniho planu vyluk pro rok 2014 ktery nepodita s vylukou sudé skupiny v Zst.Sobdslav, nepodita
s nickolejnym 21N provozem v Gseku Veseli n.L. — Sobéslav pro plevedenl provozu ze staré na novou kolej a
ktery odsouva zfizeni provizorniho nastupidté v Zst.Sobéslav a vicZeni mostnich provizoril aZz na VI1.2014
resp. X1.2014.

Ma-li byt harmonogram praci, ktery musi byt soucasti nabidky a stava se pro zhotovitele zavaznym, realngé
spiniteiny a zaroven ma-i ctit termin realizace dila 01/2014-06/2015, pak vylukova &innost musi zadit cca o 5
mésicl dfive a pro rok 2014 zahrnovat | vySe popsané vyluky oproti Navrhu roéniho planu vluk pro rok 2014,
Bude divodem k vylouéeni nabidky z vefejné soutéZe fakt, Ze nablizeny harmonogram nebude z hlediska
Sasového zahajeni vyluk v souladu s ,Navrhem roéniho planu vyluk pro rok 2014“?

Cdpovéd na dotaz €. 69:

Zadavatelem poskytnuty Néavrh rocniho planu vyluk pro rok 2014 je ve své podstaté névrhu orientaéni,
Zasadou pro realizaci dila jako takového a zpracovani nabidky je respekfovani podtu viyiluk uvedenych
v POV, samotngho POV a respektovani HMG ji? probihajicich sousednich staveb, jejich? HMG byl jiz

zadavatelem poskyinut v rameci odpovédi na dotaz & 24 (Dodaledné informace — Dodatek & 9).
Rozhodujicim udajem pro zpracovéni nabidky je zachovani thity vystavby v délce 18 mésica.

Dotaz €. 70:

Navrh POV podita s délkou vyluky stavebniho postupu €. 1.3 celkem 21N. S ohledem na velky rozsah praci
povaZujeme tuto delku nepfetrZite vyluky za vyrazné podcenénou. Neni technologicky moZné délku této
vyluky dodrZet. Nejvétsi nesoulad je v okoli mostu SO 52-20-02 (km 58,173), kde je také jako jediny uveden
alespori ndznak ¢asového planu vyluky — viz. technickd zprava SO 52-20-02, strana 10.

Fopis nesculadd:

1. Harmonogram nepoCita se snasenim trakénfho vedeni ani stavajiciho zabezpedovaciho zafzeni
{délka 1-2 dny)

2. Je nemoiné jiz v prvnim dni vyluky demontovat svriek. Neni mo2Zné demontovat svriek v jednom
dni na Gseku diouhém 8km (zvlasté pokud takovych kritickych mist je v Gseku vice a nelze na viech
zadlt najednou s demontaZi svriku).

3. Pro Zeleznilni spodek, vtetné rozéifenl nasypu harmonogram potits se 3 dny, piitem? se jedna o
nasyp hutnény po vrstvach ze zemin zlep$enych vapnem. Tento &as je nerediny i v pfipadé
nepfetrzitého provozu.

4. Harmonogram pocita pouze se 2 dny pro kompletn! zfizen! Zeleznitniho svriku véetné zastérkovani,
polozenl koleje, zfizenl, bezstykové koleje, méfenl APK (+ 1-2 dny na vyhodnoceni APK) a nasledné
konecne Upravy smeéru a vysky, To je zcela nerediné i v pfipadé nepfetrzitych pracl, zejména
s ohledem na to, Ze jde o Usek dlouhy 8km.

5. Harmonogram viibec nepotita s pracemi na novém trakénim vedenl, coz pfedstavuje na takto
diouhém tseku minimalné 4 dny a nelze zacdit uprostred.
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Tyto body (SO 52-20-02) se tykajl pouze jedncho mista v trati, pfitemz nejde o jediné kolizni misto, stejny
problém nastava i u dalSich pfeloZek trati, na nichZ jsou propustky. Tim minime, Ze nelze problém fesit
soustiedénim zacatku a konce praci do jednoho kritického mista. Dale neni mozno pouZit posledni den
vyluky, kdy je nutno uvest novou kolej do zkuSebniho provozu Dréznim Gfadem a respektovat jeho Gfednf
hodiny.

Z téchto dlvodl povaZujeme poZadované terminy vyluky ve stavebnim postupu 1.3 za nerealizovatelné i
v pfipadé nepfetrzitych pract a Zadame o prodiouZeni doby této vyluky nejméné na 28-30N. V opa&ném
pifpadé Zadame o dodani cyklogramu vyluky celého stavebniho postupu 1.3 a vysvétieni uvedenych rozporil
v harmonogramu.

QOdpovéd na dotaz é. 70:

V dobé zpracovan/ projektové dokumentace byla a doposud je 21 dennf vyluka nejdel$l moZnég v Useku
Ceské Budéjovice — Tabor a proto je navrfeno mozné fedeni vystavby respektujict tofo omezeni. Jsme si
soucasne vedomi skutecnosti, Ze uvaZovany ¢as je hranitni, neposkytuje Zadné casové rezervy a nepodlita
s Zadnymi nepfedvidatelnymi okolnostmi, které mohou béhem realizace nastat Délka vyluky v$ak musi byt
dodrZena. Rezervy je nutno hledat v nasazeni vétsiho pobtu kapacit a mechanizmi (trat je pfistupnd
z 6 pfejezd(), predpfipravou stavenist apod. Pripadné dpravy vyluk budou feSeny v roce realizace (2015)
die aktuaini situace.

Dotaz €. 71:

Ve stavebnim postupu 1.3 dochézi soutasné kruseni pfejezdu vkm 57,208 a vystavb@ nového v km
58,764. V POV je zminka, Ze ke zrudeni prvniho dojde az po zprovoznéni druhého, coz je v ramci jedné
vyluky nemoZné.

Je mozne zruseni (uzavieni) prvniho prejezdu na zacatku tohoto SP a zprovoznéni druhého a2 s koncem
SP?

Odpovéd na dofaz &. 71:

Soucasné uzavieni obou plefezdii nenf nezbytné nutné. Béhem vystavby nového piejezdu s napojenim na
stavajicl stav fe moiné ponechat stavajicf pfejezd v km 57,208 v provozu.

Dotaz €. 72:

Sougast! PD je sloZka F.3_Casovy postup praci_003.pdf. Tato slozka obsahuje pfehled postupu praci
vytvofeném v programu ,project” , s pfiponou mpp.

MiZe zadavatel poskytnout tento harmonogram v oteviené formé, z divodu jednodugsiho prepracovani
HMG pinéni poZadovaného v nabidce uchazete?

Odpovéd na dotaz é. 72:
Ano, zdrojovy soubor poskytujeme v pfiloze. F_3 Casovy postup praci VesDou [, Etapa.mpp

Dotaz €. 73:

V Dodatku €.11, v odpovédi £.35 a 40 byly uchazedim zaslany k SO 51.10.01.1 ZST Sobéslav, Zel.svriek,
1.etapa pfilohy s vypolty k montazi a demontazi Stérk.loZe a montazi LISO. Je moiné zaslat i pfilohu
s vypottem délek jednotlivych druhli koleji, tedy poloZek 10 aZz 167 Domnivame se viecbecné, Ze u objektl
Zelsvr8ku, tedy 50 50.10.01, SO 51.10.01.1 a SO 51-11-01.11 chybi klasicky vykaz vymér s pfilohami a
s pozadovanymi vypolty, tak jak je tomu b&iné u jinych staveb podobného typu. Nyni si musime o tyto
piiiohy Zadat Standardni vykaz vymér umoZfiuje i lep8l kontrolu fakiurovanych mnoZstvi ze strany
objednatele.

Doda zadavatel veskeré pfilohy k vykazu vymeér u v8ech objektl Zel.svriku této stavby?

Odpovéd na dotaz ¢, 73:

Do vykazu vymér jsou uvadény pfedevsim hodnoty z vypoleiniho software, ktery poskytuje zejména
objemove vyméry rychlefi a pfesnéji. Pokud mé uchazeC o vymérach pochyby, mé je moZnost provéfit
z poskytované digitalni verze dokumentace viastnimi silami.
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Nicméné k dokumentaci je pliloZena pfiloha (VV_vypoclty svrsek Pfiloha_4.pdf) s umisténim délek
Jjednotlivych druhd kolefi ve zminénych stavebnich objektech ve stavebnim oddilu 51. Délky koleji ve
stavebnim oddilu 50 jsou pafrné z vypoctl kolejového loZe (mezistaniCnl Gsek), kde jsou uvedeny stanicn!
zacatky a konce.

Dotaz €. 74:

V souvislosti s odpoveédi na dotaz €.37 z dodatku €.11 doporudujeme a Zadame zadavatele, aby do rozpoétu
SO 51.10.01.1 ZST Sobéslav, Zel.svrek, 1.etapa pfidal poloZky pro kratké a dlouhé vyhybkoveé praZce, tak
jak je to béZné u ostatnich staveb. Cena za vyhybkovy praZec je velmi odlidna od prace B91 &i SBS a proto
se domnivame, Ze délky dodatkovych prazcll pfed a za vyhybkou maji byt ocehovany samostatné. Ze
zkusenosti z realizace jinych staveb obdobného typu vime, Ze pravé u téchto poloZek na kratké a dlouhé
vyhybkove praZce vznikaji ménéfviceprace, jelikoZ vykresové dokumentace t&chto dodatkil od vyrobce se
¢asto neshoduje s navrhem v kolejovém planu. K vyéisleni piipadnych ménéfvicepraci by za tohoto stavu
musela byt poloZka slozité deagregovana.

Provede zadavatel dopinéni soupisu praci o potfebné poloZky pro kratké a diouhé vyhybkové prazce?

Odpoveéd na dotaz ¢. 74:

Nesouhlasime s vykazovanim kratkych a dlouhych praZeil zvia8t. Prévé z divodu, Ze kaZdy vyrobce mize
mit odlidné konstrukcni fedenf, neni Zadoucl tyto poloZky vykazovat zviadf. Uchazed v nabidce souhlasi
s tim, Ze postavi stavbu podie zadani a Ze v nabidkové cené jsou zohlednény veskeré néklady na zhotoveni
difa. Jiné technické fedeni vyrobce pak nemé viiv na cenu provadéngého dila, jelikc? uchazed v nabidce
ocehil konkrétni Feseni od konkrétniho vyrobece.

Dotaz €. 75:

V Deodatku €.11, v odpovédi na dotaz &. 38 a 43, bylo uchazeéi sdéleno, Ze veskeré propojky, néklady na
periitizace, valeCkove a dotladovaci stolicky jsou soudasti ceny jednotlivych vyhybek. Takto moh! zadavatel
odpovédet i pfi pfedchozich dotazech na LISy a Zlabové praZce do vyhybek. Odpovédi tohoto typu majl za
nasledek zbyteCnou agregaci pfiplatkovych poloZek, které zadavatel ma k dispozici ve svém tfidniku do
jedne polozky. Domnivame se, Ze cena za vyhybky by méla byt uvaZovana, jako cena zakladniho vybaveni
vyhybky. Zadavatel ma moznost do rozpoctu piifadit veskeré pfiplatkové polozky k vybaveni vyhybek.
Myslime si, Ze by bylo vhodné otdzku nadstandardniho vybaveni vyhybek sjednotit pro vechny stavby
nejlépe tak, aby byly vrozpodtech pfiplatkové poloZky uvadény. Pii plipadnych méngivice pracich by
nemuselo dochazet k sloZitym deagregacim poloZek.

Provede zadavatel dopinéni soupisu praci o pfiplatkové polozky za nadstandardni vybaveni vyhybek?

Odpovéd' na dotaz & 75:

Metodika na toto sjednocena neni, na vSechny casti vybaven! vyhybek poloZky nejsou. V této vefejné
zakazce plati, Ze poloZky vyhybek maji byt ocenény vleiné veskerého vybaveni, die tabulky vyhybek,
s vyjimkou Zlabovych praZed a LISG, které jsou vykazany zviat,

Dotaz &. 76:

SO 51-11-01.11 ZST Sobéslav, vyvolané dpravy vietky JZD Sobaslav, pol.C.14. Z pfilohy €.101 - situace je
patrné, Ze vnéjsi plejezdove panely nepokryvaji celou délku prejezdoveé konstrukce, tak jako vnitini panely.
Dopini zadavatel vypoCet kus( vnéjsich panell, nebo celkovou stavebni délku vngjsich prejezdovych
panelll?

Odpovéd na dotaz & 76:

Prejezd je tvofen pouze vnitfnimi panely: 9ks x 1,23m=11,07m a 12ks x 1,23m=14,76m. Vnéj§i pfejezdova
konstrukce je navriena z Zivicneho krytu, je soudasti sousedniho objekfu SO 51-11.01.10. Viz. fext
v technicke zprave. V pifloze upravujeme specifikaci SO_51-11-01.11_dot_76.x/s.
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Dotaz €. 77;

V dodatku €.3 na dotaz ¢.5 byla upravena polozka ¢.24 na 102,9 m2. Upozorfiujeme na moznou chybu ve
VV SO 51-41-01 Zst Sobéslav, zastifedenl nastupi§té - spravna vyméra u polozky "Dodavka a montaz
vypliovych konstrukei vé.kotevnich prvkl by meéla byt 910 m2. (Tato poloZka by dle PD méla zahmovat
podhled z Alucobondu a stfesni krytinu trapézovym plechem).

Zadame o upfesnéni, piipadné opravu uvedeného mnoZstvi.

Qdpovéd na dotaz ¢. 77:

Podhled a stfeSni krytina byly rozdéleny do dvou poloZek, opraveny soupis pracl je v pfiloze SO_51-41-
01 _dot 5 67 _77.xls.

Ffilohy:
SO _50-71-01_dot_64.xls
SO _50-71-01.70_dot_65.xls
e S0 _50-71-02_dot 66.x/s
PS_51-02-02_dot_68.xis
SC_51-11-01.11_dot_76.x/s
SO _51-41-01_dot 5 67 77.xls
VV_vypodty svriek_Friloha_4.pdf
F_3 Casovy postup praci VesDou I. Etapa.mpp

V Praze dne -4 -10- 2013

[NuY

ing. Lubor Hrube$
Feditel Stavebni spravy zapad !
na zakiadé povéien! €. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava zeleznitni dopravni cesty,
statni organizace
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