Rekonstrukce prejezdu P7791 km 11,891 trati Krnov - Glucholazy
Vyporadani pripominek

Odbor Fizeni provozu (011)
(zpracovatel: Ing. Milan Stehlik, tel. 972 741 043)
V PS 01-02-31 Kamery na prejezdu P7791 v km 11,891 je chybné uvedeno: ,V dopravni kancelari Zst.
Meésto Albrechtice m.¢. 0P08 bude umistén novy RACK pro CCTV 19 600x600 stojanovy. Zde bude novy
NVR, switch+PoE, monitor a UPS 1000VA. RACK bude navrZen s rezervou pro budouci umisténi dalsiho
kamerového systému Policie CR (detekce prestupk() v tomto projektu neni tento systém fesen.“. Dle
dolozenych vykresli ma byt zafizeni umisténo v reléovém domku — poZadujeme opravit.
Ing. Havlenova: Bylo opraveno.

Odbor planovani a koordinace vyluk (012)

(zpracovatel: p. Mojmir Bursa, tel. 972 244 179)

1) Ve schvaleném roénim planu vyluk OR Olomouc a OR Ostrava na rok 2022 je ve skoro stejném
terminu planovana akce ,PZS v km 10,778 — P7789“. V dokumentaci se nikde neuvadi koordinace
s jinou stavbou v okoli.

HIP Ing. Kasaj: Bylo doplnéno do souhrnné TZ casti B.1

2) Provéfit moznou koordinaci s touto akci. Zamezilo by se dvéma vylukam v sousednim Useku a
zavedeni jedné NAD jiz z Krnova az do Jindfichova ve Slezsku.

Ing. Cech: Projektantovi této akce nepfislusi koordinovat vylukové éinnosti jinych staveb, na kterych se

projekéné nepodili. Podklady a poZadavky musi zajistit objednatel.

Odbor tratového hospodaristvi (013)

(zpracovatel: Ing. Bednar)

Bez pfipominek.

Odbor zabezpecovaci a telekomunikaéni techniky (014)
Zabezpecovaci zafizeni

e V zadosti o vyjadreni je uveden stupen dokumentace DSP, ve viastni dokumentaci je uveden stupen
DUSP (dokumentace pro uzemni Fizeni a stavebni povoleni), nutno sjednotit.

HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno.

e V Technické zpravé je uvedena rychlost 80 km/h, ta je ale pouze do km 11,104 jak uvadi Tabulka
prejezdu a Situacni schéma. Pres vlastni pifejezd a dale na TfremeSnou ve Slezsku je rychlost 60
km/h.

p. Kielor: Bylo doplnéno.

e Technicka zprava D.1.1.03, kap. 2.6 — Je uvedeno, Ze bude pouZito stavajici uzemnéni RD. V této
souvislosti pozadujeme deklaraci, ze zmifiované uzemnéni ma vyhovuijici parametry.

p. Kielor: Dle stavajici revize z roku 2020 je hodnota uzemnéni 9 ohmd(. Zemnici pasek se po dohodé se
spravcem obnovi.

Sdélovaci zarizeni (Ing. Kapicka, tel. 972 244 495)

PS 01-02-31, Upravit vétu: Kamerovy systém bude zaclenén do systému DDTS v zst. Krnov (DDTS feSi
PS 02-02-91). Na Dohled kamerového systému bude za¢lenén do systému DDTS v Zst. Krnov (DDTS FeSi
PS 02-02-91). Pomoci DDTS se nepfenasi video, ale jen se kontroluje stav systému.

Ing. Havlenova: Bylo opraveno.

Odbor provozuschopnosti (015)
(zpracovatel: Ing. Pokorny)
Bez pfipominek.

Odbor pozemnich staveb (023)

Bez pfipominek.

Odbor elektrotechniky a energetiky (024)
Bez pfipominek.




Odbor bezpeénosti a krizového fizeni (030)
Pripominky Oddéleni pozarni prevence (Ing. Jakub Vanék)

PFripominky zasadni:

A. Priivodni zprava

V &asti d) Interni predpisy, smérnice a vzorové listy Spravy Zeleznic odkaz na predpis ,SZDC Ob14
Pfedpis pro stanoveni organizace zabezpedeni pozarni ochrany Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace“ pozadujeme nahradit znénim:

,SZ R14 Rad zabezpedeni poZarni ochrany stétni organizace Sprava Zeleznic*

HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno.

B. Souhrnna technicka zprava

V &asti k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odkaz na predpis ,SZDC Ob14
PFedpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy zZelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace“ pozadujeme nahradit znénim:

,SZ R14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany stétni organizace Sprava Zeleznic*

HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno.

A dale odkaz na ,Smérnice SZDC &. 56 o pozarni bezpeé&nosti pfi svafovani ve statni organizaci Sprava
zelezni¢ni dopravni cesty” pozadujeme odstranit bez nahrady.

HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno.

Poznamka:
SZ R14 Rad zabezpeceni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic s u¢innosti
od 9. prosince 2020 nahrazuje nize uvedené predpisy:

e SZDC Ob14 — Pfedpis pro stanoveni organizace zabezpe&eni pozarni ochrany Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, statni organizace, v€etné Zmény ¢. 1,

e SZDC SM56 — Smérnice o pozarni bezped&nosti pfi svafovani ve statni organizaci Sprava
zelezni¢ni dopravni cesty, véetné Zmény €. 1.

A dale ¢ast znéni odstavce ,Pred, v dobé a po ukonCeni svafovani musi byt dodrzeny podminky
stanovené Smérnici SZDC ¢&.56 o pozarni bezpe&nosti pfi svafovani ve statni organizaci Sprava
Zeleznic.“ pozadujeme nahradit znénim napf.:

,Pred, v dobé a po ukoncéeni svafovani musi byt dodrzeny podminky stanovené SZ R14 Rad
zabezpeceni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic.*”

HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno.

A dale ¢ast odstavce ,Pfi provadéni fezani konstrukce pfipadné svarovani musi byt dodrzeny podminky
Smérnice SZDC &.56 o pozarni bezpeénosti pFi svafovani.“ Pozadujeme nahradit znénim:

,PFi provédéni fezani konstrukce pripadné svafovéani musi byt dodrzeny podminky stanovené SZ R14
Réad zabezpedeni poZarni ochrany stétni organizace Sprava Zeleznic.*

HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno.

Pripominky Skupiny bezpeénostnich projektd (Ing. Tomas Slany)

PFripominky zasadni:

B.1 Souhrnna technicka zprava

V Casti B.2.6) Zakladni popis technologickych objektl a technickych zafizeni / b) popis navrzeného fesSeni
/ PS 01-02-31 Kamery na prejezdu P7791 v km 11,891 pozadujeme vhodnym zplsobem zapracovat
ustanoveni:

,Objekt Releovy domek je zafazen do bezpecnostni kategorie Il. dle Kategorizace objekti
a prostor z hlediska fyzické ochrany. Pro tento objekt nebude poZadovano vypracovani Bezpeénostniho
projektu projekéniho, ale bude nutné spinit poZadavky na technicka opatrfeni fyzické ochrany v zavislosti
na bezpecénostni kategorii objektu, véetné reZimovych opatreni
a fyzické ostrahy.”

HIP Ing. Kasaj: Bylo doplnéno.




SZG
SPPK:
Bez pfipominek.

SZBP a SZMP:
Bez pfipominek.

SZKN:

Predlozena dokumentace Majetkopravni Cast je pouzitelna, avSak neni Uplné v souladu s platnym
predpisem SZ M20/MP013 Zaborovy elaborat s povinnosti vyhotoveni dokumentace ve vyménném
formatu VFZE. Struktura tabulek, neodpovida vzorim k uvedenému predpisu (chybi nékteré sloupce napf.
nabyvatel, opravnény apod).

Sousedni nemovitosti a PUPFL do 50m nejsou zpracovany do tabulky ale je uveden vyCet parcelnich
Cisel. Tabulka bilance ploch chybi. Vzhledem k postupnému zavadéni vyménného formatu zaborového
elaboratu VFZE je nutné dodrzovat strukturu uvedenou v pfedpisu a jeho pfilohach.

pi. Hradilova: Po dohodé s pfipominkovatelem nebude odevzdano ve formatu VFZE.

uoZl:
Bez pfipominek.

CTD

(zpracovatel: Jifi sladek, diplomovany technik)

P¥i realizaci této akce dojde ke styku s telekomunikaénim vedenim (DOK + vyty€ovaci vodi¢, TK) v majetku
Spravy zeleznic, statni organizace, které je chranéno ochrannym pasmem dle § 102 zakona €. 127/2005
Sb. o elektronickych komunikacich, viz vyjadfeni CD Telematika SKS Olomouc ze dne 10. 5. 2021 a CD
Telematika vystavba Olomouc ze dne 11. 5. 2021.

Pozadujeme pred stavbou objednat u CD Telematika vyty&eni t&chto kabell a v ptipadé, Ze by stavbou
doslo k pfiblizeni k jejich trasam, je nutné projednat zpusob jejich ochrany s majitelem, tj. Sprava Zeleznic,
statni organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle platnych VSeobecnych podminek pro kabely
Spravy zeleznic, statni organizace.

Souhlasime s pFedlozenou PD, tzn. Ze se vzhledem ke kratké vzdalenosti od VB zZst. Mésto Albrechtice
(n&kolik stovek metrli) neprovede do RD u piejezdu P7791 vypich ze stavajiciho DOK SZ 24vl., ale
zafoukne se novy MOK.

V souvislosti s uvazovanymi Upravami na dalSich prejezdech, které by se také mély pfipojovat po
optickych kabelech do Zst. Mésto Albrechtice, doporucuji planovany MOK navrhnout v dostate¢né dimenzi
tak, aby se po ném pak daly pfipadné pfipojovat dalSi pfejezdy a v podstaté by tam pak mohl v budoucnu
byt vyuzivan jako TOK.

Ing. Havlenova: Bude zafouknut novy MOK 36 vI. SM.

V racku "RACK_01_01" v DK ve VB zst. Mésto Albrechtice je umistén switch technologické datové sité
(24 portu), takze Ize CCTV a systémy v DDTS propojit do datové sité.

Nutno respektovat vyjadieni Spravy zeleznic, statni organizace, OR Ostrava:

o 00C - Oddéleni obchodnich &innosti
(Ing. R. Michna; tel.: 972 766 140; e-mail: Michna@spravazeleznic.cz)
- Pozadujeme predlozit zaborovy elaborat stavby.
pi. Hradilova: Je soucasti pfedloZzené dokumentace v ¢asti N.1.5.2
- Pozadujeme vyporadat pozemky RSD mezi bfevny zavor k SZ. Rozsah pozemkl k SZ
pozadujeme optimalizovat k minimalizaci potfeb v&cnych bfemen/sluzebnosti pro SZ.
- Prava umisténi zafizeni SZ na pozemcich, které nejsou &i nebudou v pravu hospodareni
SZ, pozadujeme zajistit zfizenim sluZebnosti.
- Pozadujeme k RSD vyporadat tpravu komunikace a chodnik(i (ne pozemkiil) vné prostoru
drahy vymezeného bfevny zavor.
- Uvedené pozadavky zadame smluvné zajistit pfed zahajenim fizeni k povoleni stavby.
pi. Hradlilova: V soucasné dobé probiha projednavani smiuvnich vztaht se véemi dotéenymi viastniky.




e OPS - Odbor pripravy staveb
(Ing. M. Hanova; tel.: 972 766 623; e-mail: HanovaM@spravazeleznic.cz)
- Nahradit zkratku EZS zkratkou PTZS — poplachovy a tisfiovy zabezpeCovaci systém.
HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno.
- Nahradit zkratku SBBH zkratkou SPS — Sprava pozemnich staveb.
HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno.
- Pravodni zprava strana 5 ,Dosavadni vyuziti“ opravit na celostatni trat.
HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno.
- Naklady stavby - SR je uveden na starém formulafi.
Ing. Zbo¥il: Bude opraveno a provedeno do nového formulare
- SR -list 2A — Naklady na IIC za rok 2020 nebyly erpany.
Ing. Zbofil: bude provéreno a opraveno dle aktualniho cerpani
¢ OPS - oddéleni zivotniho prostiredi
(Mgr. M. Pazlar, DiS; tel 972 766 725; e-mail: PazlarM@spravazeleznic.cz)
- Bude-li nutné v ramci stavby kacet dreviny rostouci na pozemku ve spravé SZ, bude na
Oblastni Feditelstvi Ostrava poslana zadost o souhlas s kacenim dfevin dle § 4 odst. 1 vyhl.
189/2013 Sb. véetné feSeni nalozeni s dfevni hmotou. V pfipadé, ze bude ulozena
nahradni vysadba bude realizovana mimo pozemky SZ.
HIP Ing. Kasaj: Zadost byla podana na SSV Olomouc.

e SMT - Sprava mostu a tunelt
(Ing. H. Hruba3; tel.: 972 766 603; e-mail: HrubaH@spravazeleznic.cz)
- Nad propustkem v km 13,070 bude trasa ulozena v SL vpravo trati, jako pfipoloz do
stavajiciho zlabu, pfipadné bude Zlab vyménén. Projektant opravil situaci a TZ PS 01-01-
31.
p. Kielor: VyreSeno s Ing. Hrubou jiz v ramci podané dokumentace.
- Zadame oznamit zahajeni stavby mistnimu spravci SMT (Bc. Smejkal).
p. Kielor: Doplnéno do TZ.

e ST1 - Sprava trati

(p. P.Horak; tel.: 972 766 322; e-mail: HorakP@spravazeleznic.cz)

- PrGvodni zprava strana 6 — nejedna se o dopravnu Mladecko, ale ZST Mésto Albrechtice.

- D _2 1 1 Technicka zprava

= strana 6 bod 4.2 Zelezni¢ni svrSek
v misté Zel. pfejezdu a pfechodu je zZelezni¢ni svrsek tvofen kolejnicemi tvaru S49,
rozdéleni prazct "u", Zelezni¢ni svrSek viozen do koleje v roce 2002 v ramci
rekonstrukce prejezdu...
Ing. Kasaj: Bylo opraveno.
e SPS - Sprava pozemnich staveb

(p. O. Jaros; tel.: 972 766 215; e-mail: JarosO@spravazeleznic.cz)

- Pozadujeme, aby soucasti pfedmétné opravy technologického domku (SO-01-72-01) u
pfejezdu P7791 v km 11,891 trati Krnov (mimo) - Glucholazy (PKP) (mimo) bylo po jeho
dokonéeni i vyhotoveni geometrického planu pro vlozeni objektu do Katastru nemovitosti.

HIP Ing. Kasaj: V ramci dokumentace DSP + PDPS se nezasahuje do vnéjSich rozmért stavajiciho RD.
Bylo a je na rozhodnuti vlastnika, zda stav. RD vioZit i nevloZit do KN. Zadavaci dokumentace na akci
"Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P7791 v km 11,891 trati Krnov (mimo) - Glucholazy (PKP)
(mimo)" poZadavek vkladu do KN neobsahuje.

- Pfi projektovani nového technologického domku je nezbytné dodrzet predpis SZ pro
stavbu malych technologickych objektd — SZ PO-10/2020-GR — ,Moderni design a
architektura nadrazi a zastavek CR. Malé technologické objekty v platném znéni (viz
pfiloha 2). Prosime taktéz o doplnéni tohoto pfedpisu do Technické zpravy SO-01-72-01
(D_2_2 1 ->01-01-Technicka zprava).

Ing. Vavrin: Bude pouze rekonstruovan stavajici RD.

e URP - Usek fizeni provozu
(Ing. R. Simecek; tel.: 972 765 413; e-mail: SimecekR@spravazeleznic.cz)
- Po dobu uplné uzavirky PZZ zajistit vedle pfejezdu nahradni pfechod pro chodce pfes
kole;j.




Ing. Cech: Bude navrzen provizorni chodnik.
- Vyluku zabezpecovaciho zafizeni ESA11 pro usek Krnov (mimo) - Jindfichov ve Slezsku
pro vymeénu ASW provést v no¢nich hodinach.
p. Kielor: Je uvedeno v TZ.

- Pokud nebude oprava pfejezdové konstrukce uskutecrfiovana v soubéhu s dlouhodobou
vylukou, tak pozadujeme kolejovou vyluku pro opravu piejezdové konstrukce zkratit na
max. 10 dnu.

Ing. Cech: Pokud budou prace probihat za Uplné uzavirky 1/57 se zfizenim pomocné vozovky stranou
Zelezni¢niho pfejezdu, N-vyluka 10 dnd je mozna. Pokud budou prace probihat postupné po polovinach,
puvodni N-vyluku 16 dnt bych nekratil.

- 2_201-Situaéni schéma ZST M. Albrechtice:
= U vykolejek VkI, VkS1 zménit symbol navéstniho télesa dle TNZ 34 5542 ed.2
(VU91)
p. Kielor: Bylo opraveno.
= PSt1 u pfejezdu presunout k reléovému domku (podle jeho skute¢ného umisténi v
kolejisti). V oznaceni PSt nedavat "te¢ku" (nikoliv PSt.1 ale pouze PSt1).
p. Kielor: Bylo opraveno.
= V Poznamkach: - opravit pocitaci body pro KM5
- doplnit obvod KM6 a jeho pocitace naprav
p. Kielor: Bylo opraveno/dopinéno.

1. Nutno respektovat dalSi vyjadfeni:

e CD Telematika Ostrava — SKS
(p. T. Lari$; tel.: 972 765 530; e-mail: Tomas.Laris@cdt.cz)
- Vlokalité se nachazeji 2 podzemni kabelové trasy v naSi udrzbé. Za predpokladu
respektovani pfilozenych VSeobecnych podminek (viz pfiloha 1) nemame namitek proti
predlozené projektové dokumentaci.

e CD Telematika Ostrava — vystavba
(Ing. Pavel Tomis, tel.: 606 763 551; e-mail: Pavel. Tomis@cdt.cz)
- Souhlasime s pfedlozenou PD, tzn. Ze se vzhledem ke kratké vzdalenosti od VB zst.Mésto
Albrechtice (nékolik stovek metrd) neprovede do RD u prejezdu P7791 vypich ze stavajiciho
DOK SZ 24vl., ale zafoukne se novy MOK. V racku "RACK_01_01" v DK ve VB Zst.Mésto
Albrechtice je umistén switch technologické datové sité (24 portl), takze Ize CCTV a
systémy v DDTS propojit do datové sité.

Ve Valasském Mezifi¢i dne 21.5.2021 Ing. Michal Kasaj a kolektiv



