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1 Identifikační údaje

1.1 Stavba

Stavba Oprava mostu v km 163,119 na trati Retz – Kolín
Katastrální území Čechočovice (618837)
Obec Čechočovice (590444)
Kraj Kraj Vysočina

1.2 Objednatel

Název Správa železnic, státní organizace
IČ 70 99 42 34
Adresa Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zastoupená Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Název DIPONT s.r.o.
IČ 28 69 30 94
Sídlo:
Pobočka:
Adresa:

Libouchec č. p. 505, 403 35 Libouchec
Ústí nad Labem
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

Odpovědný projektant Ing. Martin Plšek
Vedoucí projektant mosty a inženýrské konstrukce
T: 777 085 097, E: plsek@dipont.cz
autorizovaný inženýr v oboru „mosty a inženýrské
konstrukce“
č. autorizace: 0402483



Zakázka: D21005
Stavba: Oprava mostu v km 163,019 na trati Retz - Kolín
Stupeň: DSP

Dopravně inženýrská opatření zpráva STRANA  3/6

DIPONT s.r.o. | Ústí nad Labem

2 Všeobecně
Jedná se o opravu stávajícího železničního mostu na trati Retz – Kolín, který převádí železniční

trať přes silnici I/23 u obce Čechočovice.
Stávající mostní objekt je tvořen mostem o jednom poli s rozpěrákovou konstrukcí. Nosnou

konstrukci tvoří 2 ks podélně dodatečně předepjatých nosníků MPD z betonu B 500. Spodní stavba je
tvořena opěrami ze železobetonu a kolmými svahovými křídly také ze železobetonu.

Silniční provoz na silnici I/6 bude po dobu opravných prací na mostním objektu veden kyvadlově
vždy v jednom jízdním pruhu šířky min. 2,75 m. Provoz bude řízen světelnou signalizací. Poloha
jízdního pruhu pod mostem bude upravována dle postupu prací.

3 Postup výstavby
Stavba bude realizována ve dvou základních etapách za kyvadlového provozu v jednom jízdním

pruhu na silnici I/23.
1. etapa: převedení provozu do levé části silnice I/23. Sanace pravé části mostu
2. etapa: převedení provozu na pravou část silnice I/23.Sanace levé části mostu

3.1 Předpokládaný průběh stavby

Stavební práce na opravě mostu v km 163,019 zahrnou zejména tyto činnosti:
· Příprava staveniště
· Dopravně inženýrská opatření- svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu
· Odstranění svodidel podél mostu
· Demontáž koleje
· Odtěžení kolejového lože
· Zhotovení nové izolace a přechodových konstrukcí
· Zhotovení drenážních žeber
· Zpětné zásypy včetně kolejového lože
· Osazení koleje
· Sanace betonových povrchů
· Montáž zábradlí
· Znovuosazení svodidel podél opěr
· Dokončovací práce

4 Návrh dopravních opatření a dopravního značení
V příloze této zprávy je zakresleno schéma dopravního značení v místě stavby, které bude využito

po dobu rekonstrukce mostu.
Dopravní opatření v tomto případě budou provedena dle schématu C/5.

Objízdná trasa nebude vyznačena a provoz bude po celou dobu stavby veden kyvadlově v jednom
jízdním pruhu a bude řízen světelnou signalizací.
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5 Podmínky pro umístění značek
Dopravní značky budou na místo umístěny těsně před započetím prací a po ukončení prací budou

neprodleně odstraněny. Používané značky budou v retroreflexní úpravě. Rozměry a provedení
dopravních značek musí být v souladu s ČSN 01 8020. K označení nesmí být použito nečitelných nebo
poškozených značek. Umístění schválených značek, zábran a osvětlení zábran bude provedeno
v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, (II. vydání).
Značky a zábrany musí být zajištěny proti posunu vlivem povětrnosti.

Sloupky u přenosných dopravních značek budou červenobílé, délky jednotlivých barevných polí
budou 10 cm. spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm nad vozovkou.

Značky dočasně pozbývající platnosti budou přikryty nebo přeškrtnuty reflexní fólií.
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6 Soupis použitých značek
Popis dopravní značky Zn. POČET
Světelné signály A10 2
Práce na silnici A15 2
Zákaz předjíždění B21a 4
Nejvyšší povolená rychlost B20a 8
Konec všech zákazů B26 2
Přikázaná směr objíždění C4 1
Doplňková tabulka vzdálenost E3a 2
Doplňková tabulka text E12 2
Značky celkem 23

Zábrana pro ozn. Uzavírky Z2 2

Výstražná světla - 5SV 2

Směrová deska Z4 10

7 Závěr
Každé změně dopravy bude předcházet místní šetření za účasti Dopravního inspektorátu Policie

ČR ke kontrole správnosti osazení dopravních značek. Z pracovníků dodavatele bude stanovena
odpovědná osoba za dozor pro případy ztráty dopravních značek a jejich rychlého doplnění nebo řešení
dalších možných situací v souvislosti s bezpečností silničního provozu.

8 Přílohy:
- Schéma dopravního značení C/5 – pracovní místo mimo obec

V Ústí nad Labem, listopad 2021 vypracoval: Ing. Martin Plšek
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