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Zakazka: D21005 @ dJdipont

Stavba: Oprava mostu v km 163,019 na trati Retz - Kolin

Stupen: DSP

1 Identifikaéni Udaje

1.1 Stavba
Stavba Oprava mostu v km 163,119 na trati Retz — Kolin
Katastralni Gzemi Cechocovice (618837)
Obec Cechocovice (590444)
Kraj Kraj Vysocina

1.2 Objednatel

Nézev Sprava Zeleznic, statni organizace
1C 7099 42 34

Adresa Dl&Zdena 1003/7, 110 00 Praha 1
Zastoupena Oblastni reditelstvi Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Néazev DIPONT s.r.o.

IC 28 69 30 94

Sidlo: Libouchec ¢. p. 505, 403 35 Libouchec
Pobocka: Usti nad Labem

Adresa: Klisska 1432/18, 400 01 Usti nad Labem
Odpovédny projektant Ing. Martin PlSek

Vedouci projektant mosty a inZzenyrské konstrukce
T: 777 085 097, E: plsek@dipont.cz

autorizovany inZenyr v oboru ,,mosty a inzenyrske
konstrukce*

¢. autorizace: 0402483
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Zakazka: D21005 @ dJdipont

Stavba: Oprava mostu v km 163,019 na trati Retz - Kolin

Stupen: DSP

2 VSeobecné

Jedna se o opravu stavajiciho Zelezni¢niho mostu na trati Retz — Kolin, ktery pievadi Zelezni¢ni
trat’ pies silnici 1/23 u obce Cechocovice.

Stavajici mostni objekt je tvoien mostem o jednom poli s rozpérdkovou konstrukci. Nosnou
konstrukci tvoii 2 ks podéIné dodatecné predepjatych nosniki MPD z betonu B 500. Spodni stavba je
tvorena opérami ze Zelezobetonu a kolmymi svahovymi kridly také ze Zelezobetonu.

Silni¢ni provoz na silnici 1/6 bude po dobu opravnych praci na mostnim objektu veden kyvadloveé

vzdy v jednom jizdnim pruhu Sitky min. 2,75 m. Provoz bude fizen svételnou signalizaci. Poloha
jizdniho pruhu pod mostem bude upravovana dle postupu praci.

3 Postup vystavby

Stavba bude realizovana ve dvou zékladnich etapach za kyvadlového provozu v jednom jizdnim
pruhu na silnici 1/23.

1.etapa:  ptevedeni provozu do levé casti silnice 1/23. Sanace pravé ¢asti mostu
2.etapa:  ptevedeni provozu na pravou ¢ast silnice 1/23.Sanace levé ¢asti mostu

3.1 Predpokladany prabéh stavby

Stavebni prace na opravé mostu v km 163,019 zahrnou zejména tyto ¢innosti:

e Priprava stavenisté

e Dopravné inZenyrska opatieni- svedeni dopravy do jednoho jizdniho pruhu
e QOdstranéni svodidel podél mostu

e Demontaz koleje

e OdtezZeni kolejového lozZe

e Zhotoveni nové izolace a piechodovych konstrukci
e Zhotoveni drendznich Zeber

e Zpétné zasypy vcetné kolejového lozZe

e Osazeni koleje

e Sanace betonovych povrcht

e Montaz zabradli

e Znovuosazeni svodidel podél opér

e Dokonc¢ovaci prace

4 Navrh dopravnich opatfeni a dopravniho znaéeni
V piiloze této zpravy je zakresleno schéma dopravniho znaceni v misté stavby, které bude vyuZzito
po dobu rekonstrukce mostu.

Dopravni opatieni v tomto ptipadé budou provedena dle schématu C/5.

Objizdna trasa nebude vyznacena a provoz bude po celou dobu stavby veden kyvadlové v jednom
jizdnim pruhu a bude tizen svételnou signalizaci.
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Zakazka: D21005 @ dJdipont

Stavba: Oprava mostu v km 163,019 na trati Retz - Kolin

Stupen: DSP

5 Podminky pro umisténi znaéek

Dopravni znacky budou na misto umistény tésné pred zapocetim praci a po ukonéeni praci budou
neprodlené odstranény. PouZivané znacky budou v retroreflexni Gpravé. Rozméry a provedeni
dopravnich zna¢ek musi byt v souladu s CSN 01 8020. K oznageni nesmi byt pouZito negitelnych nebo
poSkozenych znacek. Umisténi schvalenych znacek, zabran a osvétleni zabran bude provedeno
v souladu s TP 66 ,,Zasady pro oznac¢ovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®, (Il. vydani).
Znacky a zabrany musi byt zajistény proti posunu vlivem povétrnosti.

Sloupky u ptenosnych dopravnich znac¢ek budou ¢ervenobilé, délky jednotlivych barevnych poli

e

budou 10 cm. spodni okraj nejspodnéjsi znacky bude nejméné 60 cm nad vozovkou.
Znac¢ky doc¢asné pozbyvajici platnosti budou prikryty nebo preSkrtnuty reflexni folii.
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Zakazka: D21005 @ dJdipont

Stavba: Oprava mostu v km 163,019 na trati Retz - Kolin

Stupen: DSP

6 Soupis pouzitych znaéek

Popis dopravni znaéky Zn. POCET
Svételné signaly A10 2
Préce na silnici A15 2
Z&kaz predjizdéni B2la 4
Nejvyssi povolena rychlost B20a 8
Konec viech zékazl B26 2
Prikdzana smér objizdéni C4 1
Doplrikové tabulka vzdalenost E3a 2
Doplrikové tabulka text E12 2
Znacky celkem 23
Zabrana pro ozn. Uzavirky z2 2
Vystrazné svétla - 5SV 2
Smérovéa deska Z4 10

7 Zaver

Kazdé zmeéné dopravy bude predchazet mistni Setieni za Ucasti Dopravniho inspektoratu Policie
CR ke kontrole spravnosti osazeni dopravnich znagek. Z pracovnikt dodavatele bude stanovena
odpovédna osoba za dozor pro piipady ztraty dopravnich znacek a jejich rychlého doplnéni nebo reSeni
dalSich moznych situaci v souvislosti s bezpec¢nosti silni¢niho provozu.
8 Prilohy:

- Schéma dopravniho znaceni C/5 — pracovni misto mimo obec

V Usti nad Labem, listopad 2021 vypracoval:  Ing. Martin PlSek
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Zakazka: D21005 <0 di pont

Stavba: Oprava mostuv km 163,019 na trati Retz - Kolin

Stuperi: DSP

SCHEMATA PRO OZNACENI PRACOVNICH MIST MIMO OBEC
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