I SPRAVA
z ZELEZNIC

Oprava propustkil v iseku Hlinsko v Cechach - Zd'arec u Skutée

Technicka specifikace zakazky

Nepfretrzita tratova vyluka pro stavebni objekty SO 01 az SO 07 (viz niZe) je stanovena
od 6.7. 2023 do 15.8. 2023. Dale pro informaci uvadime, Ze od 15.7. 2023 bude dle
projektového harmonogramu stavby ,Rekonstrukce mostu v km 42,794 snesena
mostni konstrukce a od 15. 8. 2023 do 3.10.2023 budou Useku trati Hlinsko v Cechach
— Zd'arec u Skutée provadény opravné prace kolejového svréku.

1. Zakladni idaje o mostnim objektu

Objekt: Propustek dvouotvorovy

Evid. km: 48,288

Tratovy usek: TU 1611 Havligkdv Brod (mimo) — Pardubice — Rosice nad Labem
GPS souradnice: 49°47'32.654"N, 15°59'5.108"E

2.  Popis opravy
Objekt vykazuje fadu zavad a je nevhodné usporadan. Nova konstrukce bude flexibilni ocelova

tlamoveého profilu Sifky 1,50 m, vySky 0,945 a délky 9 m. Stavajici propustek bude vybouran.
Jeho pFestavba na jednootvorovy probéhne dle jiz vypracované projektové dokumentace. Zmény
v rozsahu zadlazeb jsou zapracovany ve vykazu vymeér a pfilozeném pfi¢ném fezu.

Prace na zelezni¢nim svrsku (demontaz a montaz kolejového rostu) jsou nedilnou soucasti praci
na stavebnim objektu. Prazce budou zpét osazeny v&etné kotev, kolejnicové styky budou svareny a
kolej bude podbita pomoci stroje MHS s podbijeci hlavou a geometricka poloha koleje musi splinit
podminky pro zavedeni zelezni¢niho provozu. Rozhodujici prace na stavebnim objektu véetné
zprovoznéni bezstykové koleje musi byt provedeny nejpozdéji do 15. 8. 2023. Zavérecné podbiti
automatickou strojni podbijeckou zajisti Sprava trati Pardubice v ramci provadéni soubéznych praci
v tratovém useku pred ukoncCenim tratové vyluky.

PFi¢ny fez propustku se zakreslenou zménou je soucasti zadavaci dokumentace.
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SO 02 - Propustek v km 46,308

1. Zakladni idaje 0 mostnim objektu

Objekt: Propustek trubni Zzelezobetonovy

Evid. km: 46,308

Trat'ovy usek: TU 1611 Havligk(v Brod (mimo) — Pardubice — Rosice nad Labem
GPS souradnice: 49°47'14.203"N, 15°58'7.543"E

2. Popis opravy
Nefunk&ni trubni propustek svétlosti 0,60 m bude v ramci stavebnich praci zrusen (zabetonovanim

otvoru) a Upravou nasypového télesa. Dale budou upraveny tratoveé pfikopy a ob&asné vody budou
svedeny do sousedniho propustku v km 46,206, jenz bude pfestavén v ramci této akce - SO 03.
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1. Zakladni idaje o mostnim objektu

Objekt: Propustek trubni zelezobetonovy

Evid. km: 46,207

Trat'ovy usek: TU 1611 Havlikiav Brod (mimo) — Pardubice — Rosice nad Labem
GPS souradnice: 49°47'14.584"N, 15°58'2.546"E

3. Popis opravy

Stavajici propustek o svétlosti 0,70 m bude odstranén komplexni demolici a nahrazen novym
propustkem z flexibilni ocelové konstrukce o svétlosti 0,80 m a délky roury 9,50 m. V ramci
demolice budou provedeny vykopové prace v nezbytném rozsahu. Propustek bude osazen na
hutnény zaklad ze Stérkodrti. Propustek bude na vtoku i vytoku ukonéen Sikmo s kamennym
odlazdénim.

Prace na Zelezni¢nim svrSku (demontaz a montaz kolejového rostu) jsou nedilnou soucéasti
praci na stavebnim objektu. PraZzce budou osazeny zpét, kolejnicové styky budou svareny a
kolej bude podbita pomoci stroje MHS s podbijeci hlavou. Rozhodujici prace na stavebnim
objektu v&etné zprovoznéni bezstykové koleje musi byt provedeny nejpozdéji do 15. 8. 2023.
Zavérecné podbiti automatickou strojni podbijeCkou zajisti Sprava trati Pardubice v ramci
provadéni soubéznych praci v tratovém useku pfed ukonCenim vyluky nejpozdéji dne 3.10.
2023.

Charakteristické fezy propustku jsou soucasti zadavaci dokumentace.

Spréva zeleznic, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7,110 00 Praha 1 Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové
zapséana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 U Fotochemy 259
A 48384 www.spravazeleznic.cz 501 01 Hradec Kralové



SPRAVA
y4

[
z ZELEZNIC

SO 04 - Propustek km 45,501

1. Zakladni idaje o mostnim objektu

Objekt: Propustek trubni zelezobetonovy

Evid. km: 45,501

Trat'ovy usek: TU 1611 Havligkav Brod (mimo) — Pardubice — Rosice nad Labem
GPS souradnice: 49°47'20.379"N, 15°57'28.433"E

2.  Popis opravy

Stavajici propustek o svétlosti 0,60 m bude odstranén komplexni demolici a nahrazen
novym propustkem z flexibilni ocelové konstrukce o svétlosti 0,60 m a délky roury
12,5 m. V ramci demolice budou provedeny vykopové prace v nezbytném rozsahu.
Propustek bude osazen na hutnény zaklad ze Stérkodrti. Propustek bude na vtoku
i vytoku ukoncen Sikmo s kamennym odlazdénim. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat
prelozkam stavajicich inzenyrskych siti.

Prace na Zelezni¢nim svrSku (demontaz a montaz kolejového rostu) jsou nedilnou
soucasti praci na stavebnim objektu. Prazce budou osazeny zpét, kolejnicové styky
budou provizorné se stykovany a kolej bude podbita pomoci stroje MHS s podbijeci
hlavou. Rozhoduijici prace na stavebnim objektu v€etné zprovoznéni bezstykové koleje
musi byt provedeny nejpozdéji do 15. 8. 2023. Zavérecné podbiti automatickou strojni
podbijeCkou zajisti Sprava trati Pardubice v ramci provadéni soubéznych praci
v tratovém useku pred ukonCenim vyluky nejpozdéji dne 3.10. 2023.

Charakteristické fezy propustku jsou soucasti zadavaci dokumentace.

Spréva zeleznic, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7,110 00 Praha 1 Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové
zapséana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka 1C: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 U Fotochemy 259

A 48384 www.spravazeleznic.cz 501 01 Hradec Kralove



I SPRAVA

z ZELEZNIC

SO 05 - Propustek v km 52,548

1. Zakladni udaje o mostnim objektu

Objekt: Propustek deskovy kamenny

Evid. km: 52,548

Trat'ovy usek: TU 1611 Havlikiv Brod (mimo) — Pardubice — Rosice nad Labem
GPS souradnice: 49°48'24.645"N, 15°58'25.51"E

2.  Popis opravy

Stavajici propustek o svétlosti 0,6m bude odstranén komplexni demolici a nahrazen
novym propustkem z flexibilni ocelové konstrukce o svétlosti 0,80 m a délky roury
11 m. Vramci demolice budou provedeny vykopové prace v nezbytném rozsahu.
Propustek bude osazen na hutnény zaklad ze Stérkodrti. Propustek bude na vtoku i
vytoku ukon€en Sikmo s kamennym odlazdénim. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat
prelozkam stavajicich inzenyrskych siti.

Prazce budou osazeny zpét vCetné kotev, kolejnicové styky budou svareny a kolej
bude podbita pomoci stroje MHS s podbijeci hlavou. Rozhodujici prace na stavebnim
objektu v€etné zprovoznéni bezstykové koleje musi byt provedeny nejpozdéji do
15. 8. 2023. Zavérecné podbiti automatickou strojni podbijeCkou zajisti Sprava trati
Pardubice v ramci provadéni soubé&znych praci v tratovém useku pfed ukon&enim
vyluky nejpozdéji dne 3.10. 2023.

Charakteristickeé fezy propustku jsou souc€asti zadavaci dokumentace.

Spréva zeleznic, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7,110 00 Praha 1 Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové
zapséana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 U Fotochemy 259
A 48384 www.spravazeleznic.cz 501 01 Hradec Kralové



I SPRAVA

z ZELEZNIC

SO 06 — Propustek v km 53,752

RS

1. Zakladni idaje o mostnim objektu

Objekt: Propustek klenbovy kamenny

Evid. km: 53,752

Trat'ovy usek: TU 1611 Havligkav Brod (mimo) — Pardubice — Rosice nad Labem
GPS souradnice: 49°49'9"N, 15°58'33.227"E

2.  Popis opravy

Stavajici klenbovy propustek, ktery je dopInén trubni drenazi vykazuje poskozené
sparovani a lokalné rozvolnéné zdivo. Cely objekt bude odistén od vegetace a zbaven
necist, poté bude provedena sanace zdiva pfesparovanim. Vpravo bude na stavajici
fimsu nadbetonovana nova Zelezobetonova fimsa z betonu tfidy C30/37-XF4
o rozmérech 0,5mx0,5mx7,0m, ktera bude kotvena do stavajici fimsy ocelovymi trny.
Dale bude vyrobeno a osazeno na fimsy pomoci kotevnich patek nové tfimadlové
ocelové zabradli. Natérovy systém zabradli bude ONS 23, vrchni odstin Sedy RAL
7005. Uchazec pred zahajenim praci zajisti vypracovani realizaCni dokumentace, ktera
bude zejména obsahovat vykresy tvaru a vyztuZe nové Zelezobetonové fimsy a vykresy
nového ocelového zabradli. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat prelozkam stavajicich
inZenyrskych siti.

Prace mohou probihat v nepfetrzité vyluce trati od 6.7.2023 do 3.10.2023, dle
konkrétniho harmonogramu praci, nesmi vSak omezovat provoz Zelezni¢ni
mechanizace ostatnich subjektl na vyloucené koleji.
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SO 07 — Propustek v km 54,274

1. Zakladni udaje o mostnim objektu

Objekt: Propustek deskovy kamenny

Evid. km: 54,274

Trat'ovy usek: TU 1611 Havlikiv Brod (mimo) — Pardubice — Rosice nad Labem
GPS souradnice: 49°49'10.441"N, 15°58'54.31"E

2.  Popis opravy

Stavajici propustek o svétlosti 0,60 m bude odstranén komplexni demolici
a nahrazen novym propustkem z flexibilni ocelové konstrukce o svétlosti 0,60 m
a délce 9 m. Vramci demolice budou provedeny vykopové prace v nezbytném
rozsahu. Propustek bude osazen na hutnény zaklad ze Stérkodrti. Propustek bude na
vtoku i vytoku ukon€en Sikmo s kamennym odlazdénim.

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat prelozkam stavajicich inzenyrskych siti.

Prace na Zelezni¢nim svrSku (demontaz a montaz kolejového rostu) jsou nedilnou
soucasti praci na stavebnim objektu. Prazce budou osazeny zpét, kolejnicové styky
budou provizorné se stykovany a kolej bude podbita pomoci stroje MHS s podbijeci
hlavou. Rozhodujici prace na stavebnim objektu vCetné zprovoznéni bezstykové
koleje musi byt provedeny nejpozdéji do 15. 8. 2023. Zavérecné podbiti automatickou
strojni podbijeCkou zajisti Sprava trati Pardubice v ramci provadéni soubéznych praci
v tratovém useku pfed ukonéenim vyluky nejpozdéji dne 3.10. 2023.

Charakteristické Fezy propustku jsou soucasti zadavaci dokumentace.
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