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Oprava mostu na trati HluboCky-Domasov-most v km 22,452
DSP

MORAVIA CONSULT Olomouc as.

F. Zasady organizace vystavby

Seznam pfiloh:

F.1 Technicka zprava
F.2 Vykresy

F.3 Casovy postup praci

F.1 Technicka zprava

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisSténi

Dovoz hlavnich velkorozmérovych komponentl stavby bude proveden po Zeleznici
(prazce, pozednice, ...).

Média pro potfeby stavby (elektricka energie, voda) bude zajisténa dovozem vody
v zasobnicich a elektrocentralou.

b) Odvodnéni stavenisteé
Nepredpoklada se nutnost odvodnéni staveniste.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na misto stavby je zajiStén ze silnice 1/46 po silnicich 111/44434, 111/44444 pfes
Domasov u Sternberka, Jivovou parc.€.2330/5 (vlastnické pravo Obec Jivova, &. p.
69, 78316 Jivova, katastralni uzemi Jivova, LV €.10001, zpusob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha), parc.€.2330/4 (vlastnické pravo Obec
Jivova, €. p. 69, 78316 Jivova, katastralni uzemi Jivova, LV €.10001, zpusob vyuZiti
ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha), parc.€.2330/3 (vlastnické pravo
Obec Jivova, €. p. 69, 78316 Jivova, katastralni uzemi Jivova, LV ¢.10001, zpusob
vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha), parc.€.766/1 (vlastnické
pravo CR, pfislusnost hospodafit s majetkem statu Statni pozemkovy Ufad,
Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3, katastralni tzemi Jivova, LV &.10002,
druh pozemku trvaly travni porost), parc.¢.2413/6 (vlastnické pravo Obec Jivova, C.
p. 69, 78316 Jivova, katastralni uzemi Jivova, LV €.10001, zplsob vyuziti jina
plocha, druh pozemku ostatni plocha), parc.6.766/2 (vlastnické pravo CR,
prislusnost hospodafit s majetkem statu Statni pozemkovy ufad, Husinecka
1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3, katastralni uzemi Jivova, LV ¢&.10002, druh
pozemku zahrada), parc.¢.2413/1 (vlastnické pravo Obec Jivova, ¢. p. 69, 78316
Jivova, katastralni uzemi Jivova, LV €.10001, zplsob vyuziti jina plocha, druh
pozemku ostatni plocha), parc.¢.2460/2 (vlastnické pravo Obec Jivova, €. p. 69,
78316 Jivova, katastralni uzemi Jivova, LV ¢&.10001, zpusob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha), parc.€.2462 (vlastnické pravo CR, pravo
hospodafit s majetkem statu Vojenské lesy a statky CR, s.p., Pod Juliskou 1621/5,
Dejvice, 16000 Praha 6, katastralni uzemi Jivova, LV €.208, druh pozemku lesni
pozemek), parc.6.279/11 (vlastnické pravo CR, pravo hospodafit s majetkem statu
Vojenské lesy a statky CR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6,
katastralni uzemi Dfemovice u Mésta Libava, LV ¢.4, ostatni komunikace, druh
pozemku ostatni plocha), parc.&.279/16 (vlastnické pravo CR, pravo hospodafit
s majetkem statu Vojenské lesy a statky CR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice,
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16000 Praha 6, katastralni uzemi Dfemovice u Mésta Libava, LV ¢.4, ostatni
komunikace, druh pozemku lesni pozemek), parc.¢.279/17 (vlastnické pravo CR,
pravo hospodafit s majetkem statu Vojenské lesy a statky CR, s.p., Pod Juliskou
1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6, katastralni uzemi Dfemovice u Mésta Libava, LV
€.4, ostatni komunikace, druh pozemku lesni pozemek), parc.¢.1277/2 (vlastnické
pravo CR, pravo hospodafit s majetkem statu Vojenské lesy a statky CR, s.p., Pod
Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6, katastralni uzemi Hruba Voda, LV ¢.568,
ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha), parc.¢.1286 (vlastnické pravo
CR, prislusnost hospodafrit s majetkem statu Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1,
HradCany, 16000 Praha 6, pfisluSnost k organizaéni slozce pravnické osoby
Agentura hospodarfeni s nemovitym majetkem MO - Oddéleni uzemni spravy
nemovitého majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Zidenice, 61500 Brno, katastralni
uzemi Hruba Voda, LV €.363, ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
parc.€.1186 (vlastnické pravo obec HlubocCky, Olomoucka 17, 78361 HIlubocky,
katastralni uzemi Hruba Voda, LV ¢€.10001, zpusob vyuziti silnice, druh pozemku
ostatni plocha), parc.¢.1188 (vlastnické pravo obec Hlubocky, Olomoucka 17, 78361
HluboCky, katastralni Uzemi Hruba Voda, LV ¢&.10001, zpusob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha), parc.€.1189 (vlastnické pravo obec
HlubocCky, Olomoucka 17, 78361 Hlubocky, katastralni uzemi Hruba Voda, LV
€.10001, zpusob wvyuziti silnice, druh pozemku ostatni plocha), parc.¢.1190
(vlastnické pravo obec Hlubocky, Olomoucka 17, 78361 Hlubocky, katastralni uzemi
Hruba Voda, LV €.10001, zpusob vyuziti silnice, druh pozemku ostatni plocha). Pfed
zahajenim stavby bude zhotovitelem svolano mistni Setfeni za ucasti zastupcu
investora stavby, obce HIluboCky, SSOK p.o. a projektanta, kde bude vedeni
stavenistni dopravy upfesnéno.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni
hospodareni tretich stran apod.

Stavba nebude mit vyznamny negativni vliv na okolni stavby a pozemky a
hospodafeni tfetich stran nebude omezeno.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Zafizeni stavenisté musi byt feSeno s ohledem na minimalni zasah do okoli.

Béhem provadeéni praci, napf. vykopu v blizkosti zakladovych konstrukci ostatnich
budov nebo konstrukci, nesmi byt tyto naruSeny, podkopany apod., v opa¢ném
pfipadé je zhotovitel povinen neprodlené volat autorizovaného statika. Vzdy je tieba
zabranit sesuvum zeminy provizornim pazenim. V pfipadé jejich vyskytu nutno
neprodlené volat autorizovaného statika.

Stavba nevyzaduje souvisejici asanace ani demolice. Kaceni dfevin bude provadéno
pouze v nejnutnéj§im rozsahu, ktery je popsan v SO 01.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé) §
Stavba bude probihat na pozemku parc.¢.1170 (vlastnické pravo Ceska republika,
pravo hospodafit s majetkem statu Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna
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1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1, katastralni uzemi Hruba Voda, LV &.575,
zpusob vyuziti draha, druh pozemku ostatni plocha).
Trvalé zabory nejsou pfedmétem Cisti F.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace
S veskerym odpadem bude nakladano dle zakona ¢€.185/2001 Sb.

i)

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Popsano v ¢asti SO 01, SO 02.

i)

Ochrana zivotniho prostredi pri stavbé

Opatieni ve fazi pripravy:

a

Bude zpracovan harmonogram vystavby tak, aby v maximalni mozné mife
eliminoval nepfiznivé dopady na vefejné zdravi obyvatelstva a jednotlivé slozky
zivotniho prostredi.

Pokud bude pfi vystavbé zachazeno s latkami zavadnymi vodam ve vétSim
rozsahu nebo kdyz bude zachazeni s nimi spojeno se zvySenym nebezpecim pro
povrchové nebo podzemni vody, je tfeba pro obdobi vystavby zpracovat plan
opatfeni pro pfipad havarie (havarijni plan) a tento schvalit mistné a vécné
pFisluSnym vodopravnim ufadem.

Opatreni ve fazi realizace:

a

Pfi zkrapéni pouzivanych komunikaci, zafizeni a stavenisté, Cisténi stavebnich
mechanismu nebo nakladnich automobild a odvodnéni stavenisté, kdy nelze
zajistit kvalitu a vylouCit zneciSténi odvadénych vod, je nutno uCinit takova
opatfeni, aby nedoslo k znecisténi a pfimému odtékani vod do vodnich tokl a
ploch s moznym vyskytem vodnich, resp. na vodu vazanych Zivocicha.

Béhem stavby budou dodrZzovany podminky na ochranu Zivotniho prostfedi a jeho
jednotlivych slozek, bezpec€nosti prace, pozarniho zabezpecCeni a ochrany zdravi
a zdravych zivotnich podminek pfi vystavbé, dle platnych pravnich predpis,
smérnic a platnych technickych norem.

Venkovni stavebni prace spojené se zvySenou hlu€nosti (napf. terénni upravy
apod.) nebudou realizovany ve dnech pracovniho klidu, ve statem uznavanych
svatcich av nocnich hodinach. veskeré stavebni prace spojené s navozem
stavebniho a technologického materialu pres okolni obytnou zastavbu budou
uskute€novany v denni dobu. Stavba nebude provadéna v no¢nich hodinach (.
22:00 — 06:00), ve dnech pracovniho klidu a statem uznanych svatku.

Zafizeni, vydavajici hluk (napf. kompresory), ktera budou pouzita bé&hem
vystavby v blizkosti obytné zastavby, budou stinéna mobilnimi akustickymi
zasténami.

Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech
jim vyuzivanych pfistupovych cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich
stavebnich praci. Pouzivané komunikace a zafizeni stavenisté budou pravidelné

Strana 3 (celkem 13)



Oprava mostu na trati HluboCky-Domasov-most v km 22,452
DSP

MORAVIA CONSULT Olomouc as.

skrapény a stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizdéjici ze stavby
budou dasledné ¢istény.

o Na zafizenich stavenisté budou minimalizovany zasoby sypkych stavebnich
materiall a ostatnich potencialnich zdroju prasnosti; vlastni zemni prace budou
provadény po etapach vzdy v rozsahu nezbytné nutném. Zafizeni stavenisté a
pfipadné sklady sypkych hmot je tfeba umistit mimo obytnou zastavbu.

o Stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizdéjici ze stavby budou
dusledné cgistény.

o Na stavenisti nebude provadéna udrzba mechanismi s vyjimkou bézné denni
udrzby.

o Nakladni automobily pfevazejici zeminu a stavebni materidl budou fadné
zaplachtovany.

o Na plochach stavenisté nebudou skladovany latky zavadné vodam ani pohonné
hmoty s vyjimkou mnozstvi pro jednodenni potiebu, at jizZ z davodu pouziti latek
pro vystavbu ¢&i jako PHM do ruéniho nafadi (motorové pily apod.). Na stavbé
nebude probihat ¢erpani pohonnych hmot. V pfipadé plnéni nadrzi ru¢niho naradi
nebo kompresorl bude pouzito nalevky a zachytné vany.

o zddvodu prevence ruderalizace uzemi budou v ramci kone€nych terénnich uprav
rekultivovany vsechny plochy zasazené stavebnimi pracemi. Bude monitorovan
nastup neoindigenofytu, v pfipadé zjisténi bude pfistoupeno k jejich likvidaci.

o Pfipadné mezideponie vykopovych zemin budou udrzovany v bezplevelném
stavu. Ty, které nebudou bezprostfedné vyuZity do Sesti tydnu od vlastni skryvky,
budou osety travinami.

o Zafizeni stavenisté bude situovano prednostné mimo stanovena zaplavova
uzemi.

o VSechny mechanismy, které se budou pohybovat v blizkosti vodnich tokd a na
zarizenich stavenist v bezprostfednim okoli vodoteCi, musi byt v dokonalém
technickém stavu. Bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska moznych
ukapl ropnych latek, kontrola bude provadéna pravidelné, vzdy pfed zahajenim
praci v téchto uzemich.

o V pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana
zemina neprodlené odtézena a ulozena na lokalité uréené k témto uceldm.

Opatieni ve fazi provozu:

Se vznikajicimi odpady bude nakladano v souladu s legislativnimi pfedpisy. Odpady

budou pfedavany k vyuziti i odstranéni pouze opravnénym osobam provozujicim

zarizeni ke sbéru, vykupu, upravé, odstranéni ¢i vyuziti prisluSného druhu odpadu.

k) Zasady bezpe€nosti ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavba je realizovana vétsinou v pfijatelné vzdalenosti od obytnych objektd.

V oblasti obytné zastavby bude nutné dodrzovat dobu noc¢niho klidu.

Daéle je nutné béhem provadéni stavebnich praci v maximalni mozné mife eliminovat
zvySenou prasnost pfi provadéni stavebnich praci napf. kropenim.

Na stavbé budou dodrzovany veskeré platné bezpecnostni pfedpisy, vztahujici se na
charakter praci a €innosti na stavbé. Zvlasté upozornuji na bezpecnost pfi demolici
stavajicich konstrukci a pfi provadéni stavebnich praci v soubéhu s vefejnym
provozem. Technologicky postup provadénych praci musi obsahovat zpasob uréeni
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podminek pozarni bezpec€nosti pfi ¢innostech souvisejicich s realizaci praci tak, aby
bylo eliminovano riziko pfipadného vzniku pozaru Ci Sifeni pozaru do okoli.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat nasledujici vybér pravnich
predpisu:

Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), zakon ¢€.262/2006
Sb., zakonik prace, v platném znéni, zakon ¢.183/2006 Sb. v platném znéni, zakon o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), zakon ¢.251/2005 Sb., o
inspekci prace, v platném znéni, zakon ¢.500/2004 Sb., spravni fad, v plathném znéni,
zakon €.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, v platném
znéni, zakon €.458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), zakon
€.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni, zakon €.22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné& a doplnéni nékterych zakon,
v platném znéni, zakon ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochranég, v platném znéni.

Dale nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni viady ¢.589/2006 Sb.,
kterym se stanovi odchylna uUprava pracovni doby a doby odpo€inku zaméstnancu
v dopravé, nafizeni vlady ¢€.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu zvySky nebo do
hloubky, nafizeni vlady €.101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostfedi, nafizeni vlady ¢€.406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpeim vybuchu, nafizeni
vlady €.26/2003 Sb., kterou se urCuji vyhrazeni tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpec€nosti, v platném znéni, nafizeni viady ¢€.21/2003
Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostfedky, nafizeni
vlady €.168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky, nafizeni vlady ¢€.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozZadavky
na vybrané stavebni vyrobky, nafizeni viady ¢€.28/2002 Sb., kterym se stanovi
zpusob organizace prace a pracovnich postupll, které je zaméstnavatel povinen
zajistit pfi praci vlese a na pracovistich odborného charakteru, nafizeni vlady
€.375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znaCek a
zavedenych signall, v platném znéni, nafizeni viady ¢€.495/2001 Sb., kterym se
stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych prostfedkd,
mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, nafizeni vlady €.378/2001 Sb., kterym
se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju, technickych
zafizeni, pfistroju a nafadi, nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci.

Vyhlasku Ministerstva zdravotnictvi €.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace
s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi urCeni ojedinélé a
kratkodobé expozice téchto praci, vyhlasku Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, vyhlasku ¢.432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro
zafazeni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testu,
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podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozicnich
testd a nalezitosti hladeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, vyhlasku statniho
ufadu pro jadernou bezpecCnost €.307/2002 Sb., o radiaéni ochrané, vyhlasku
Ministerstva vnitra €.246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecénosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru, v platném znéni, vyhlasku Ministerstva vnitra
€.87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec€nosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic vtavnych nadobach, vyhlasku ¢€.48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni, v platném
znéni, vyhlasku Ceského Ufadu bezpeé&nosti prace &.21/1979 Sb., kterou se urduji
vyhrazena plynova =zafizeni a stanovi nékteré podminky Kk zajisténi jejich
bezpecnosti, v plathém znéni.

Zakon €.61/1988 Sb., o hornické cCinnosti, vybuSninach a statni banské sprave,
vyhlasku Ceského bariského Ufadu &.26/1989 Sb., o bezpeénosti a ochran& zdravi
pfi praci a bezpecCnosti pfi provozu hornické Cinnosti a pfi Cinnosti provadéné
hornickym zpGsobem na povrchu, vyhlasku Ceského bariského tfadu &.22/1989 Sb.,
0 bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpecnosti pfi provozu hornické €innosti
a pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi.

Zakon €.266/1994 Sb., o drahach, vyhlasku ministerstva dopravy ¢€.100/1995 Sb.,
kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu ur€enych technickych
zafizeni a jejich konkretizaci (Rad uréenych technickych zafizeni), vyhlasku
Ministerstva dopravy &.101/1995 Sb., Rad pro zdravotni a zptsobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, vyhlasku Ministerstva dopravy ¢.173/1995 Sb.,
kterou se vydava dopravni fad drah, vyhlasku Ministerstva dopravy ¢.177/1995 Sb.,
kterou se vydava stavebni a technicky rfad drah.

SZDC Bp1 Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci (plati na pozemku
s pravem hospodatit Sprava zeleznic, s.0.), CD Op 16 Predpis o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci — Ceské drahy a.s. (plati na pozemku CD a.s.), SZDC Ob 14
Pfedpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace, zména &.1 platna od 1.5.2014, SZDC D1 Dopravni
a navéstni predpis, SZDC (CD) D 2/81 Doprava specialnich vozidel podle typ,
SZDC D3 Ptedpis pro zjednodusené fizeni drazni dopravy, SZDC D5 Predpis pro
tvorbu a zpracovani zakladni dopravni dokumentace, SZDC D 6 Predpis pro tvorbu a
zpracovani technologickych pomucek ke grafikonu vlakové dopravy, SZDC D 17
Predpis pro hlaseni a Setfeni mimoradnych udalosti, SZDC Ob1 dil Il Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt, SZDC
D7/2 Organizovani vylukovych &innosti, SZDC D 31 Mimofadné zasilky, SZDC (CD)
Z1 Prtedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpe&ovacich zafizeni, SZDC
(CD) Z2 Piedpis pro obsluhu prejezdovych zabezped&ovacich zafizeni, SZDC (CD)
Z11 Piedpis pro obsluhu radiovych zafizeni, SZDC Zam1 Pfedpis o odborné
zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, SZDC Ob 14
Pfedpis pro stanoveni organizace zabezpeleni pozarni ochrany Spravy Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace, SZDC SM100 Smérnice pro poskytovani informaci
cestujicim ve stanicich a na zastavkach prostfednictvim provozovatele drahy, SZDC
&. 103 Reseni ekologickych $kodnich udalosti, SZDC E2 Pfedpis pro obsluhu a
udrzbu zafizeni pro elektricky ohfev vyhybek, SZDC E4 Piedpis pro provoz
nahradnich zdroji elektrické energie, SZDC E10 Predpis pro provoz, obsluhu a
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udrzbu trakéniho vedeni, SZDC E11 Predpis pro osvétleni venkovnich Zelezniénich
prostor SZDC, TNZ 34 3109 Bezpe&nostni ptedpisy pro &innost na trakénim vedeni a
v jeho blizkosti na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach,
Smérnice SZDC SM56 o pozarni bezpe&nosti pfi svafovani ve statni organizaci
Sprava Zeleznic.

Stavenisté musi byt fadné ohraniCeno a oznacCeno vystraznymi tabulkami. Na
kazdém z pracovnich uUsek( musi byt k dispozici lékarnicka. V pfipadé bézného
urazu bude lékafska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na stavenisti. Pro
tyto ucely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném, ale
oSetfeny v nejbliz8§im zdravotnickém zafizeni. Pracovisté musi byt pfi praci mimo
denni dobu, nebo kdyz to vyzaduji klimatické podminky, fadné osvétleno. Musi byt
viditelné vyvéSen seznam dulezitych telefonnich stanic (Iékafska sluzba, hasici,
plynarna, vodarna, policie CR). Pracovnici stavby musi projit poudenim a
proSkolenim o chovani na stavbé a musi byt seznameni s umisténim pomdcek a
s umisténim telefonnich Cisel prvni pomoci apod.

Béhem provadeéni praci, napf. vykopu v blizkosti zakladovych konstrukci ostatnich
budov nebo konstrukci, nesmi byt tyto naruSeny, podkopany apod., v opacném
pfipadé je zhotovitel povinen neprodlené volat autorizovaného statika.

Vzdy je tfeba zabranit sesuviim zeminy provizornim pazenim (napr. Stétové stény,
hfebikové stény). V pfipadé jejich vyskytu nutno neprodlené volat autorizovaného
statika.

Vzdy bude zabezpeleno odvodnéni stavby do destové kanalizace, a to v novém
stavu nebo v provizornim pomoci €erpani nebo provizornich potrubi. K podmaceni
okolni zastavby vlivem stavebnich praci nesmi dochazet.

Pfed zahajenim stavby bude provedeno zdokumentovani stavajiciho stavu okolnich
budov, zejména jejich prucelnich stén zvenku i zevnitf (z dlvodu, aby byly jasné
oddéleny poruchy téchto objektu, které zde byly pfed zahajenim praci a poruchy,
které vznikly vlivem stavebni Cinnosti, zejména zemnich praci, toto bude provedeno
pomoci fotodokumentace, zakresu, mérfeni, zfizeni ter€U pro odhaleni pohybu
konstrukci, popist budov tj. poCet podlazi, typ zalozeni budovy, druh pouzitého zdiva
Ci jiné svislé nosné konstrukce, apod., v pfipadé, ze majitel nebude chtit tyto udaje
poskytnout, tak zajisténi svédkul). Fotodokumentace bude také pribézné pofizovana
pfi odkryvani zakladovych konstrukci a inzenyrskych siti v misté stavby.

Déale pfed zahajenim stavebnich praci budou stavajici inZenyrské sité v dosahu
stavby vytyCeny, v prabéhu stavebnich praci budou stavajici inZzenyrské sité
v dosahu stavby chranény pomoci silni¢nich panell s podsypem cca 150 mm.
Béhem realizace prelozek inzenyrskych siti, resp. pfed jejich provedenim, bude na
misto samé vzdy zhotovitelem pfizvan jejich prislusny spravce.

Vzhledem k nutnosti oploceni stavby (dle moznosti) se nepfedpoklada ucast treti
osoby ani pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu, provizorni Upravy z tohoto
divodu nebudou potfeba. Nepovolanym bude pohyb v prostoru stavenisté
zakazan (pfiklad oznaceni nize).
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NEPOVOLANYM ZAKAZ VSTUPU
VSTUP ZAKAZAN NA STAVENISTE

POZOR
VYKOP

Samotné prace vyzaduji pfechodné navySeni rezervovaného pfikonu pro potreby
stavby doéasné& umisténych v Zelezniénich stanicich. SZE pozaduje informace o
pfikonu prostfedkd stavby s dostateCnym predstihem, aby mohli u dodavatele
elektrické energie zajistit pfechodné navySeni rezervovaného pfikonu po dobu
stavby.

Svarovani (zfizovani bezstykové koleje) je tfeba provadét pomoci minimalné dvou
svarovacich souprav (z ¢asovych davodu). Pred, v dobé a po ukon€eni svarovani
musi byt dodrzeny podminky stanovené Smérnici SZDC ¢&.56 o pozarni
bezpecnosti pfi svarovani ve statni organizaci Sprava zeleznic. Zhotovitel zajisti,
Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeli pozaru a budou dodrZzovana
stanovena pozarné bezpecnostni opatfeni tj. zabezpeli stanoveni a dodrzovani
podminek pozarni bezpec€nosti pfi provozované cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky
246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisa.

Ostrahu stavenisté a zazemi stavby (sklady, kancelarské prostory apod.) si zajisti
dle svého uvazeni zhotovitel.

Pfed uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nepredpokladaji se zadné dotCené stavby ani Zadné potiebné upravy.

m) Dopravné inzenyrské opatreni pro realizaci stavby

Most vkm 22,452 predstavuje mimouroviiové kfizeni Feky Bystfice a mistni
komunikace. Vzhledem ke skute€nosti, Ze se jedna o jedinou pfistupovou komunikaci
do rekreacni lokality Hruba Voda, Smilov, dlouhodoba uzavirka je vyloucena.
Navrzeny jsou kratkodobé uzavirky komunikace pfi provadéni povrchové sanace
domasSovské opéry, fadové v jednotkach minut. Zhotovitel bude své prace
organizovat tak, Ze v pfipadé potfeby komunikaci urychlené uvolni. Také bude
informovat zastupce obce HluboCky a vlastniky dotéenych rekreacnich objektl
formou vyvésnych tabuli a letaku.

Projektant doporucuje provadét tyto prace mimo dny pracovniho klidu a mimo obdobi
letnich prazdnin.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Popsano v odstavci k).

o) Postup vystavby

Realizace stavby je pfedbézné uvazovana v obdobi stavebni sezény 2021. Tento
termin v§ak muze byt dodatecné upfesnén.

Stavba je rozvrzena do nasledujicich stavebnich postupu:
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Stavebni postup ¢.1 predstavuje pfipravné prace, rekognoskaci pfedmétné lokality,
zajisténi zazemi stavby, predzasobeni stavby materialem, vytyCeni stavajicich
inZenyrskych siti v dosahu stavby, provedeni potfebnych pfelozek inzenyrskych siti,
provedeni ochrany stavajicich kabell proti poSkozeni, odstranéni naletové zeleng,
zahajeni prace na realizani a dilenské dokumentaci a zahajeni vyroby dilcl a
komponentl stavby.

Stavebni postup €.2 je urCen pro vlastni prace na mostnim objektu, zejména
v prostoru kolejisté.

Podrobnéji popsano v ¢asti F.3.

p) Pozadavky na vyluky verejné dopravy
V obdobi 04/2021 vyluka tratové koleje HluboCky-DomaSov nad Bystfici nepfetrzité
na 21 dna.

q) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
Popsano v ¢asti F.2.
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Obvod staveniste tvofi hranice pozemku parc.€.1170 vk.u. Hruba Voda ve
vlastnictvi CR a s pravem hospodafit s majetkem statu Sprava zZeleznic, statni
organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Meésto, 11000 Praha 1. PFijezd zaznacen
Sipkami.
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F.3 Casovy postup praci
Stavebni postup / Vyluky od dny do
1 | Stavebni postup ¢.1 02.05.21| 30|31.05.21
2 | Bez naroku na vyluky - - -
3 | Stavebni postup ¢.2 01.06.21| 61|31.07.21
4 | TK Hlubo¢ky-Domasov nad Bystfici nepretrzité 01.06.21| 45|15.07.21

Realizace stavby je pfedbézné uvazovana v obdobi 05/2021-07/2021. Tento termin
vSak muze byt dodateéné upfesnén, tabulka vySe predstavuje pouze velmi
predbézny navrh.

Stavba je rozvrzena do nasledujicich stavebnich postup(:

Stavebni postup ¢.1
Pfipravné prace.
1. Rozsah praci

a) Provadéni pfipravnych praci, rekognoskace pfedmétné lokality, zajiSténi
zazemi stavby, pfedzasobeni stavby materialem.

b) VytyCeni stavajicich inzenyrskych siti v dosahu stavby, provedeni potfebnych
prelozek inzenyrskych siti, provedeni ochrany stavajicich kabell proti
posSkozeni, odstranéni vegetace, zahajeni praci na realizaCni a dilenské
dokumentaci.

c) Zahajeni vyroby komponentu stavby.

d) Zahajeni praci mimo kolejisté (povrchova sanace opér, sparovani, ...).

2. Délka stavebniho postupu

61 dna.

3. Vylouc€ené koleje
Bez naroku na vyluky.
4. Vyluky TV

5. Omezeni rychlosti
Kolem pracovnich mist V=max 40 km/hod ve stanici, V=max 50 km/h v Siré trati.

6. Cinnost zabezpecéovaciho zafizeni

V Cinnosti stavajici zabezpecovaci zafizeni.
. Jizdy vlaku

Bez vlivu na jizdu vlaku.
. Dopravni opatreni

Dopravni opatfeni nejsou potfeba.

N

(o]

Stavebni postup €.2
Prace v kolejisti.
1. Rozsah praci
a) Povrchova sanace opér.
b) Sneseni kolejovych poli a kolejnic v rozsahu dle projektu.
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Demontaz puvodnich mostnic.

Provedeni novych ocelovych chrani¢ek pro kabely.

Vyména pozednic.

Oprava pojistnych Uhelnik, popfipadé vyména prazcu pod pojistnymi
uhelniky, obsekani a obetonovani lozZisek (loziska budou o€isténa a opatfena
novou protikorozni upravou. Stycné plochy budou oSetfeny grafitovym tukem.
Zalivka loZisek se odseka a provedou se nové zalivky).

Ocista nosné konstrukce, PKO a natéry v rozsahu dle projektu.

Oprava zabradli.

Nové mostnice, pokladka KP, SVU.

DokoncCovaci prace, zprovoznéni koleje.

2. Délka stavebniho postupu

61 dnu.
3. Vylouéené koleje

TK Hlubocky-Domas$ov nad Bystfici nepretrzité na 45 dna.
4. Vyluky TV

5. Omezeni rychlosti

6. Cinnost zabezpeéovaciho zafizeni
V Cinnosti stavajici zabezpecovaci zafizeni.
7. Jizdy vlaka

a)
b)

c)

d)

Osobni vlaky Olomouc hl.n. — Hlubo€ky — Hruba Voda a zpét pojedou bez
omezeni.

Vlaky kategorie R linky R27 Ostrava — Opava - Olomouc a zpét budou na
useku Olomouc hl.n. — DomasSov nad Bystfici vylouCeny.

Osobni vlaky Olomouc hl.n. — Hlubo¢ky — Hruba Voda — Domasov nad Bystfici
a zpét budou na useku Olomouc hl.n. — DomaSov nad Bystfici a zpét
vylouceny.

Jizda vlaku nakladni dopravy bude vylou€ena v uUseku Hruba Voda -
Domasov nad Bystfici.

8. Dopravni opatreni

a)
b)

P¥i jizdé vlaku dle bodu 7a) nejsou potifeba dopravni opatfeni.

Dle bodu 7b) budou rychliky linky R27 na useku Olomouc hl.n. — Domasov
nad Bystfici nahrazeny autobusovou dopravou. Stanice HluboCky-Marianské
Udoli nebude obsluhovéna. Cestujici z této stanice ve sméru Opava vychod
vyuziji Os vlaky smér Olomouc hl.n., kde pfestoupi na nahradni autobusovou
dopravu smér Domasov nad Bystfici.

Dle bodu 7c¢) budou osobni viaky na useku Olomouc hl.n. — Domasov nad
Bystfici nahrazeny autobusovou dopravou. Nahradni autobusova doprava
neobsluhuje mezi stanicemi Olomouc hl.n. — Jivova nacestné stanice a
zastavky. Cestujici ztéchto stanic a zastavek ve sméru Opava vychod
pojedou vlakem pfes stanici Olomouc hlavni nadrazi, kde prFestoupi na
nahradni dopravu smér DomasSov nad Bystfici (a opacné&). Zastavka Hruba
Voda-Smilov nebude po dobu vyluky obsluhovana. Zastavka Jivova nebude
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obsluhovana, nahradou bude autobusova zastavka ,Jivova, nam.“ v obci
Jivova.

d) Dle bodu 7d) budou stanice Krnov, ValSov, Détfichov nad Bystfici, Bruntal
obsluhovany ze sméru od Opavy (toto se tyka vlaki 81003, 81601, 81001,
81621, 81603, 81623 ve sméru od Olomouce a viakd 80102, 81600, 81620,
81602, 81624, 80100 ve sméru do Olomouce).

9. Nahradni autobusova doprava

V useku Hruba Voda — Domas$ov na Bystfici je v pracovni den + sobotu trasovano
7 part R vlakua dalkové linky R27 Ostrava — Opava — Krnov — Olomouc/Jesenik.
V osobni regionalni dopravé je tratovym Usekem trasovano 5 Os vlakl ve sméru
Olomouc hl.n. — Domasov nad Bystfici a 6 vlaki v opaéném sméru, o vikendu se
v obou smérech jedna o 7 parl Os vlaka.

V dalkové dopravé bude v pracovni dny + sobotu zavedena nahradni autobusova
doprava pro 7 pard R vlaku, v regionalni osobni dopravé bude v pracovni dny
zavedena nahradni autobusova doprava pro 11 Os vlakl, o vikendu pro 7 part Os
vlaka.

Celkové naklady na NAD ve vysi 4 072 500 K¢ (kvalifikovany odhad).

Zapsal: Ing. Petr Cech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Tel.: 585 570 457, 605 229 034, e-mail: cechp@moravia.cz,
Ing. Patrik Koufil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Tel.: 774 151 543, e-mail: kouril@moravia.cz.

Strana 13 (celkem 13)



