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Zaznam ze dne 11.12.2019
Stavba /projekt: Sanace skal v km 77,600 — 77,700 v Uuseku Rozna — Nedvédice
Predmét jednani:

Misto: SUDOP Brno, o o Zpracoval: Ing. Jaroslav
spol.s.r.o. Vstupni vyrobni vybor Lacina

Prezencni listina v originale ulozena: AMBERG Engineering Brno, a.s.

Zastupce OR Brno, UT informoval zGg&astnéné o terminech odevzdani sloucené
dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni fizeni (DUSP):

Odevzdani DUSP k pfipominkam: 12.07.2020
Vyporadani pfipominek 09/2020
Odevzdani gistopisu DUSP 10/2020
Predpokladany termin realizace 07-08/2021

Zastupci projektanta — firma AMBERG Engineering Brno, a.s. (HIP, feSitel oblasti zel.
spodku) a SUDOP Brno, spol. s.r.o (feSitel kabelovych vedeni) seznamili pfitomné
s rozsahem feSené problematiky prostfednictvim fotodokumentace feSeného Useku trati a
nasledné schematickych fezu trati. Projektova dokumentace fesi nasledujici oblasti:

1 Zelezniéni spodek
1.1 Zajisténi skalniho svahu vpravo trati

Skalni sténa vysky cca 4-15 m. Svrchni partie s vyrazné niz§im sklonem je pokryta piscito-
hlinitym pokryvem s rozvolnénymi kameny a je intenzivné porostla naletovymi dievinami.
Spodni ¢ast je tvofena odkryvem skalniho masivu. Sténa je protkana siti diskontinuit, které
se navzajem kfizi a dochazi na ni k opadu rozvolnénych hornin. V ramci zpracovani PD
probéhne podrobné geologické zhodnoceni jednotlivych Usekl skalni stény. Na zakladé
vyhodnoceni pak bude proveden detailni navrh zajisténi stény, spocivajici v kombinaci
prvku:

— betonové kotvené plomby ve vyraznych plochach diskontinuit s prabéznym
opadavanim vétsich blokd horniny

— kotveni potencionalné nestabilnich skalnich bloku

— zajisténi povrchu zvétralych a nadloznich poloh kombinaci kotvenych ocelovych siti
a geosyntetik proti opadu drobnych ulomku — zanaseni pfikopt, pad ulomku z velké
vysSky

— zajisténi povrchu kotvenim a ocelovymi sitémi

1.2  Zajisténi nasypu a zarezu vlevo trati

V km 77,584 — 77,602 potencialné nestabilni téleso nasypu vlevo. Dochazi zde k osypu
materialu kolejového loze. V ramci |G prazkumu bude zjistén povrch skalniho podlozi a
mocnost pokryvnych utvar(. Pro zajisténi VMP vlevo trati bude nutné rozSifit korunu
nasypového télesa napf. gabionovou zidkou — viz obr. 1

0:\b268-4_1 rozna-nedvedice_skalni svahy_dusp\zapisy\vyr vybory\2019-12-11 vstupni vv rozna.docx B268-4/1
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Obr.1 Obr.2

V km 77,630 — 77,675 prochazi trat zafezem. Povrch tvofi rozvolnéna skala porostla
vegetaci se sutovym krytim. Pro zaji§téni VMP bude nutno mirné rozSifit levostranny zarez
— odstranéni zvétralého povrchu svahu, zajisténi proti opadu zvétralin kombinaci
kotvenych ocelovych siti a geosyntetik (kratké kotvy). Schema je uvedeno na obr. 2.

1.3 Obnova pravostranného prikopu

Soucasny pfikop je silné zaneseny opadanymi ulomky hornin a §térkem z kolejového loze.
Je nutno ho prohloubit pod uroven plané Zel. svrsku a zakryt proti zanaseni roStem — bude
navrzen z kompozitnich materiald. Rozhodujici Udaje o puvodné realizovaném télese
zelezniéniho spodku jsou v tuto chvili pouze pfedpokladany a budou upfesnény po
konzultaci se spravcem a na zakladé prizkumu.

1.4 Propustek v km 77,686

9 KM /7.68558

VMP3

Obr. 3

DUSP
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Soucasny kamenny propustek, zobrazeny na schématu v obr.3, je nevyhovuijici z hlediska
VMP vlevo. Vzhledem ke svému stavebnimu stavu a rozmérdm bude nahrazen novym
trubnim propustkem. Pozadovany min. svétly pramér trouby 800 mm, vytokové ¢elo Sikmé,
vtokova Céast zlistane geometricky pfiblizné zachovana.

2 Zelezniéni svréek

Vyména svrsku neni nutnd. BEhem provadéni sanacnich praci bude svrSek ochranén proti
posSkozeni. V oblasti nezbytné nutného zésahu do svr8ku v misté nahrazeni propustku
v km 77,686 bude Zel. svrSek obnoven v nutném rozsahu.

3 Kabelova vedeni

V dotéeném Useku se je v soucasnosti provozovan pohozovy tratovy kabel TK o kapacité
15XN. Kabel se nachazi vlevo ve sméru kilometrovani. Pfitomnost dalSich sdélovacich siti
provéfi projektant u odpovédnych zastupct. Nova trasa bude navrzena v koordinaci
s feSenim navrzenym v bodé 1.2 tohoto zapisu. Novy Usek bude pomoci spojek
naspojkovan na stavajici kabel.

Vzhledem k planované rekonstrukci propustku (viz bod 1.4) bude projektantem provéfena
moznost uloZzeni kabelu mimo propustek. V pfipadé dostatecné velkého pozemku bude
navrzena trasa mimo propustek (dle pozadavkl zastupct SMT), v opacném pripadé bude
v ramci rekonstrukce propustku navrzen kabelovy Zlab, ktery bude jeho soucasti.

4 Ostatni pozadavky

Soucasti PD bude koordinaéni situace s vyznacenim kabelovych tras a hranic KN. Ing.
Bure$ zjisti odpovédnou osobu O13 pro tuto akci — nutnd koordinace v prabéhu
projekénich praci. Po dopracovani navrhu sanace svaha (po dokonéeni IG posouzeni)
bude svola prubézny VV k odsouhlaseni koncepce feSeni a pfed dokonéenim PD bude
svolan zavérecny VV k odsouhlaseni finalniho fedeni.

DUSP
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Zaznam ze dne 10.03.2020
Stavba /projekt: Sanace skal v km 77,600 — 77,700 v Useku Rozna — Nedvédice
Predmét jednani:
Misto: Sprava zZeleznic e o Zpracoval: Ing. Jaroslav
OR Brno Pribézny vyrobni vybor Lacina

Prezencni listina v originale ulozena: AMBERG Engineering Brno, a.s.

Zastupce O13 se z jednani omluvil.

Zastupce projektanta informoval pfitomné, Ze dodané geodetické podklady vykazuji
vzajemné odchylky v poloze osy koleje. Bylo dosazeno shody vtom, Ze platna je osa
koleje, poskytnuta jako aktualni podklad od SZG. Pozndmka projektanta — po skonceni VV
byla nové poskytnutd osa porovnana s pavodné dodanou a ve 2D modelu byla zjisténa
shoda — nadale bude tedy uvazovana aktualné poskytnuta osa koleje.

1 Vysledky geologického prazkumu skalnich svah
1.1 Svah vpravo trati

V rdmci prizkumu bylo provadéno méfeni Uklonu vrstev, diskontinuit a zlomovych pasem
za pomoci jednolanové horolezecké techniky ufedné kvalifikovanou a proskolenou
osobou. Jedna se o anizotropni prostfedi, tvofené stfidanim svort a ortorul. Tyto horniny
maji vyrazné rozdilné vlastnosti, svory jsou klasifikovany v RMR jako velmi $patna az
$patna hornina ve stupni 4-5, ortoruly jsou v RMR klasifikovany jako dobra hornina ve
stupni 2. Sklon vrstev je 20—70° s riznou orientaci, coz zpusobuje mistni vyjizdéni skalnich
blokl ze svahu.

Dale byly provedeny orienta¢ni vriné sondy do skalniho svahu cca 2 m nad koleji.
V zacatku Useku bylo zjisténo zvétrani skalniho masivu do hloubky cca 50-60 cm, dale jen
cca do 20 cm.

Ve vystupu z prizkumu budou na svahu vyneseny kritické plochy s hrozicim skalnim
Ficenim.

1.2 Svah vlevo trati

Bude se z€4sti odtézovat, skon vrstev je pfiznivy. Navrhovany sklon upravenych svahu 1:1
je bezpecny.

1.3 Nasyp v km cca 77,590 — 77,602

Byly provedeny dynamické penetrace. Skalni podloZi bylo zji§téno v hloubce asi 2 m pod
terénem a v nadlozi se nachazi volné lozena, neulehla riznoroda sypanina.

2 Vzorové pricné rezy trati

V kolejisti byly provedeny v ramci prazkumnych praci 3 kopané sondy do Stérkoveého loze.
V km 77,623 byly provedeny dvé sondy vpravo i vlevo koleje. Zjisténa tloustka stérkového
loZze pod prazcem je 170-220 mm, sklon plané jednostranny smérem do pravostranného
prikopu. PIan je tvofena kamennou rovnaninou ze zvétralého svoru tl. cca 120 mm — pouze
vyrovnani vylomu zafezu v horniné.

0:\b268-4_1 rozna-nedvedice_skalni svahy_dusp\zapisy\vyr vybory\2020-03-10 prubezny vv rozna.docx B268-4/1
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Vkm 77,673 byl podlozi ovéfeno jednou kopanou sondou vpravo koleje. Tloustka
Stérkového loze pod prazcem je 110-150 mm, sklon plané jednostranny smérem do
pravostranného pfikopu. Plan je tvofena kamennou rovnaninou ze zvétralého svoru.

Na zakladé zjisténych skutecnosti byl navrzen pficny fez, jehoz usporfadani je uvedeno
v pfiloze tohoto zaznamu. Projekt predpoklada vpravo trati zapusténé Stérkové loze
vzhledem k nedostate€nému prostoru pro odvodnéni trati. Bude zfizena jednostranna
pfikopova monolitick4 zidka v osové vzdalenosti rubu od osy koleje 2350 mm, kotvena do
skalniho podkladu, opatfena odvodnovacimi prostupy v Urovni horni hrany plané télesa
zelezni¢niho spodku. Pfikop bude kryty kompozitnimi roSty, zarovnanymi vpravo
s povrchem skalniho svahu. Rozsah Upravy s pfikopovou zidkou km cca 77,590 (zaCatek
skalniho svahu) — 77,700. Déle k pfejezdu v km 77,707 bude pfikop pouze procistén a
upraven do sklonu smérem k propustku v km 77,686.

Drazni stezka vlevo trati bude pfiblizné v urovni plané zeleznicni trati v Sifce min. 400 mm
a zaroven do vzdalenosti 3200 mm od osy koleje.

2.1  Zajisténi nasypu vievo trati

V km 77,590 — 77,602 potencialné nestabilni téleso nasypu vlevo. Dochazi zde k osypu
materialu kolejového loze. V ramci |G prazkumu byl zjistén povrch skalniho podlozi cca v
hloubce 2,5 m. Pro zajiténi drazni stezky vlevo trati bude nutné rozSifit korunu
nasypového télesa. Projektant navrhuje vzhledem ke kratkému Useku a nutnosti nadvyseni
do 500 mm zajisténi dosypu organicko — mineralni pryskyfici, ktera se bézné pouziva pro
zpevnéni Stérkového loze napf. v pfechodovych oblastech mostu. Vzhledem k navaznosti
na potencialni budouci rekonstrukci opérné zdi v km 77,500-77,590 bude v tomto Useku
navrzena obnova puvodniho, dnes iz zni€¢eného zabradli. To bude kotveno mikropilotami
ze samozavrtnych kotevnich ty¢i do skalniho podlozi.

3 Propustek v km 77,686

Stavajici propustek byl vykreslen dle geodetickeho zaméfeni, prizkumu na misté a dle
archivni dokumentace. Jedna se o celokamenny propustek obdélnikového pratocného
prufezu 0,6 x 0,7 m, ktery pfevadi obasnou vodote€ (vody z Zelezni¢niho pfikopu) z prave
strany trati na levou.

Stavajici nosna konstrukce je tvofena kamennymi deskami tl. 0,3 m na kamennych
opérach se svislymi Cely jak na vtoku, tak na vytoku. Viok je tvofen kamennou vtokovou
jimkou pudorysného rozméru 1,25 x 1,25 m bez kalového prostoru. Vytok je tvofen svislym
gelem, ¢aste¢né& kamennym s dobetonovanou fimsou. Cela stavajiciho propustku nejsou
osazena zabradlim.

Z davodu technického stavu propustku a jeho prostorové nedostatecnosti se navrhuje
prestavba na trubni propustek.

Propustek bude nahrazen novym, tvofenym zelezobetonovymi patkovymi troubami pro
zelezniéni propustky DN 1000 (DN 800). Dimenze a podélny sklon propustku budou
navrzeny a posouzeny podrobnym hydrotechnickym vypoétem pro navrhovy prutok Q100
i kontrolni navrhovy pratok 1,5 x Q100. Navrhovy pratok bude stanoven vypoctem dle
Cerkasina. Na pravé stran& bude provedena Zelezobetonova vtokova jimka s kalovym
prostorem min. 0,5 m kryta kompozitnim roStem, do které bude zaustén nezpevnény
podélny pfikop odvodnéni trati. Ve sténé jimky budou osazeny stupadla pro umoznéni
revize a udrzby. Na levé strané trati bude propustek ukonfen zkosenym trubnim
prefabrikatem s odlazdénim svahu i koryta. Délka propustku bude navrzena tak, aby bylo

DUSP
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mozné umisténi drazni stezky na levé strané (oteviené Stérkové loZe). Na strané pravé se
navrhuje uzaviené Stérkové loze dosypané az ke sténé vtokové jimky. Osazeni zabradli
na propustku se s ohledem na zakryti jimky rostem neuvazuije.

Zalozeni propustku je navrzeno plodné.

Novy propustek bude budovan v oteviené svahované stavebni jamé se sklonem svahu 1:1
ve stejném staniCeni jako propustek plvodni. V rozsahu vykopové jamy bude stavajici
kolejovy rost demontovan (odfiznuti kolejnic), odstranén Stérk Zzelezniéniho svrsku,
vybourana konstrukce stavajiciho propustku a proveden vykop v konstrukci zelezni¢niho
spodku. Po vybudovani propustku se provedou pfechodové kliny a znovuzfidi kolejovy
spodek a svrek (s puvodnim kolejovym rostem) v rozsahu vykopu. Do propustku (vtokové
jimky) bude zaustén pravostranny prikop od stani¢eni km 77,568 po Zelezni¢ni prechod
vkm 77,714.

Vytokoveé koryto na levé strané propustku bude zpevnéno kamennou dlazbou do betonu
az po hranici drazniho pozemku. Za hranici drdzniho pozemku se nachazi lesni cesta
(Sifka cca 3 m), kterou by bylo vhodné taktéz zpevnit kamennou dlazbou v rozsahu
prevedeni vod pres cestu. Projektant proveéri, na jakem pozemku lezi predmétny usek lesni
cesty (SZ, obec Sejfek?) a projednd moznost zpevnéni cesty v ramci stavby. Vysledek
projednani sdéli investorovi.

4 Ochrana draznich sdélovacich kabelt

V dotéeném Useku se dle vyjadieni spravce nachazi tratovy kabel TCEPKPFLEY 15XNO0,8
a 2x HDPE trubka (modré a Cerné barvy). Kabelova trasa bude pfeloZzena do prostoru
drazni stezky. Nova trasa bude vzhledem k prostorovym moznostem vedena mimo
propustek v zkm 77,686. Vlozena délka TK a HDPE bude naspojkovana.
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DOSYPAN| OTEVRENEHO KOLEJOVEHO LOZE
/ NA ZAPUSTENE

-~ ZBKRYTI PRIKOPOVEHO 7LABU
KOMPOZITNI UTE ROSTY 30x30/30 L. 2800 mm
REZANY NA MIRU OLE RELIEFU SKALY

_—KOMPOZITN| PROFIL 50x50/5 DL. 2800 mm
=_— KOMPOZITNI TYC 20 DL. 0,5 m & BOO-mm

UKQTVENS NA CHEMICKOU-KOTW
——ODTEZENI SKALY NA MIN. SIRKU PRIKOPY

km 77,628
|
|
|
| |
' |
I p=9C mm I
ODTEZEN! SKALY gt
DLE POTREBY \ | 3265
] g 3100 2350
] 3 1 " 1750 1700
X +366,325 ~
g
DRAZN STEZKA
643
WINADD

NORMOWY TVAR KOLEJOVEHO LOZE ~

ZELEZNICNT SVRSEK

~ KOLEJNICE TVARU 549

— BETONOVE PRAZCE TYP SBS

— STERKOVE LOZE TL. 170-220 mm
POD LOZNOU PLOCHOU PRAZCE

SROVNAVACI ROVINA 363,000 m n.m. Bpv

ZELEZNICNI SPODEK

— KAMENNA ROVNANINA TL. CCA 120 mm
~ SKALNI PODLOZ!

Obr.1 Navrh VPR v km 77,628

BETONGVA ZIDKA SIRKY"0,3 m, BETON C30/37 XC4 XF3,
S PRIDAVKEM PP VLAKEN A KRYSTALIZACNIM. VSYPEM
GPRAVA TERENU POD BETONOVYM PRAHEM

. OTVOR ON 100 & 85 n
- RGTVEN] 8 655 i

2x KOMPOZITNI ¥9ZTUZ ¢.8 mm, DL 0,3 m,
CHEMICKA KOTVA DO VRTU VE SKALE
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km 77,673

0=90 mm [

| | DOSYPAN| OTEVRENEHO
/" KOLEJOVEHO LOZE

NA ZAPUSTENE ey pRIKOPOVEHD ZLABU

DLE POTREBY | o

KOMPOZITNI LITE ROSTY 30x30/30 DL 2800 mim
REZANY NA MIRY ‘DLE RELIEFU SKALY

DRAZN| STEZKA~
460 L
MIN. 400

NORMOVY TVAR KOLEJOVEHO LOZE

SROVNAVACI ROVINA 363,000 m n.m. Bpv

Obr.2 Navrh VPR v km 77,673
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[\ DLE POTREBY "/ .~
o Lol UKOTVENI WA CHEMICKOU KOTVU

T BETONOVA ZIDKA SIRkY 0,3 m, BETEN €30/37 XC4 XF3,
S PRIDAVKEM PP VLAKEN A KRYSTALIZACNIM VSYPEM
(PRAVA TERENU POD BETONOVYM PRAHEM

ZELEZNIGN] SVRSEK

" 5 “OTVOR DN 100 6 85 m

-KOTVEN 8 0,5 m;
2x KOMPOZITNI ¥YZTUZ # 8 mm, DL, 6,3 m,
CHEMICKA KOTVA DO VRTU VE SKALE

— KOLEJNICE TVARU 549

~ BETONOVE PRAZCE TYP SBS

— STERKOVE LOZE TL. 110-150 mm
POD LOZNOU PLOCHOU PRAZCE

JELEZNIENI SPODEK

~ KAMENNA ROVNANINA TL. CCA 120 mm
~ SKALNI PODLOZI
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Zaznam ze dne 30.06.2020
Stavba /projekt: Sanace skal v km 77,600 — 77,700 v Useku Rozna — Nedvédice
Predmét jednani:
Misto: Sprava zeleznic _, . . . | o Zpracoval: Ing. Jaroslav
OR Brno Zavérecny vyrobni vybor Lacina

Prezencni listina v originale ulozena: AMBERG Engineering Brno, a.s.

Z jednani se omluvili:
Ing. LouZensky, odbor fizeni provozu, oddéleni technologie a kontroly

p. Bursa, usek ndmeéstka pro Fizeni provozu, odbor planovani a koordinace
vyluk, oddéleni technologie a pfipravy vyluk

p. Micka, Odbor bezpecnosti a krizového fizeni, oddéleni pozarni prevence

Zastupci projektanta seznamili pfitomné s vyslednym feSenim pfedmétné akce. Pritomni
vznesli nasledujici pfipominky:

SO 01 Zelezniéni spodek — zajisténi skalnich svaht

S navrzenym zajisténim skalniho svahu pfitomni souhlasili. PoZzadavek ST Jihlava —
jasnéji preformulovat popis betonovych plomb v Technické zprave, odst. 5.6.

Bude spinéno v Cistopise.
SO 02 Zelezniéni spodek — odvodnéni trati, zajisténi drazni stezky

S technickym feSenim pfitomni souhlasili. Bylo vysvétleno, Ze vySkovy rozdil mezi
otevienym a zapusténym Stérkovym loZzem vpravo trat podél pfikopu je vzhledem
k souasnému stavu minimalni, dosahuje fadu centimetrl, na konci Useku plynule
pfechazi pfikopova zidka do plivodniho stavu. Pozadavek OR Brno, aby prechod ze
zapusténého (vpravo nad propustkem) na oteviené Stérkové loze (mimo propustek) byl
zabezpecen proti vysypavani stérkového loze, je spinén navrhem prikopové zidky v délce
15,91 m navazujici na vtokovou jimku propustku.

SO 03 Propustek v km 77,686

Projektant okomentoval predlozené koncepty vykresu a vstupni parametry pro
hydrotechnické posouzeni (jak propustku, tak pfikopu). S technickym feSenim pfFitomni
souhlasili s témito pfipominkami, které budou zapracovany do projektové dokumentace.
Minimalni rozmér kamene pro kamennou dlazbu do betonu je 150 mm. Rozmér kamene
pro téZky kamenny zahoz je 200—-300 mm, minimalni hmotnost 20 kg. Na vytokové strané
pred ukon€ovacim zdkladem a pod kamennou dlazbou bude maly zasypovy klin nahrazen
betonem (podkladni beton pod dlazbu).

SO 04 Zelezniéni svr$ek

Je tfeba zkontrolovat polohy fezu kolejnic v useku s vyménou svrsku s polohou stavajicich
svarll — dofesi projektant ve spolupraci s tratmistrem

Byl vznesen pozadavek na vyménu pryzovych podlozek v useku s vyménou svrsku — bude
zapracovano.
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PS 01 Ochrana draznich sdélovacich kabelu

Projektant navrhl technické FfeSeni, spocivajici v pfelozeni dot€eného sdélovaciho zafizeni
(TK 15XN a 2x HDPE) do betonoveho pochoziho Zlabu. Trasa bude vedena noveé vzniklou
drazni stezkou. S navrzenym technickym feSenim pfitomni zastupci OR souhlasili.

Na navrh zastupce SMT bude v navrzené trase v prostoru propustku zvétSena vzdalenost
trasy od Cela propustku tak, aby trasa vlbec nezasahovala do objekiu propustku.
Pozemkové poméry toto umozriuji. V tomto Useku bude trasa ulozena v chranickach 160
a 110 mm. Toto feSeni je v souladu s ostatnimi pfechody mostnich objektd v t.0.
Nedvédice — Rozna.

Na z&kladé jistych kusych informaci je nutné upfesnit, zda-li v dot€eném Useku nebudou
probihat néjaké souvisejici stavby & opravné prace vramci sdélovaciho i
zabezpelovaciho zafizeni.

Doplriujici informace (p. Ing. Jakub Bures, 1.7.2020):
Vyjadieni SSZT Brno:

V Zst. Nedvédice bude probihat akce ,Oprava zabezpecCovaciho a sdélovaciho
zafizeni v ZST Nedvédice.”

Tato akce nebude dle pfedlozené ¢asti dokumentace do nasi stavby zasahovat.

Na vyjadfeni SSZT Jihlava je z divodu dovolené odpovédnych osob nutné pockat na 28.
tyden (7. — 10. 7. 2020).

PS 02 Ochrana draznich zabezpecovacich kabelt
Stavajici stav

Draha Tignov (mimo) - Zdar nad Sazavou (mimo) je provozovana jako jednokolejna trat &.
325A (podle TTP) s tratovou rychlosti v useku Nedvédice — Rozna 55 km/h s mistnimi
omezenimi a se zabrzdnou vzdalenosti 400 m v nezavislé trakci.

Mezistani¢ni Usek Nedvédice — Rozna neni vybaven tratovym zabezpecovacim zafizenim
(TZZ) podle TNZ 34 2620. Jizda vlaku je zabezpelovana pomoci telefonického
dorozumivani.

Na trati se nachazi 9 prejezdd. Kromé piejezdu P7063 v km 74,793, ktery je zabezpecen
kategorii PZS 3SBI bez zavor podle CSN 34 2650, typu AZD 71, jsou vdechny ostatni
prejezdy zabezpecené pouze vystraznymi kfizi P7059 v km 72,351; P7060 v km 72,920;
P7061 v km 73,337; P7062 v km 73,950; P7064 v km 75,621; P7065 v km 75,807; P7066
v km 77,154; P7067 v km 77,714.

Na trati v dot€eném Useku se v kabelové trase zabezpecovaciho zafizeni nachazi pouze
jeden kabel TCEKPFLEY 7Px1,0 vedouci soubézné s koleji vlevo ve sméru kilometraze.

Tento stav je bran jako vychozi stav pro pfedmétnou stavbu.

Technické reSeni

Tento PS fesi prelozku zabezpec€ovacich kabeld v useku km 77,600 - 77,700. V obvodu
sanace skal se nachazi kabelova trasa s kabelem zabezpelovaciho zafizeni, kde bude
kabel pfelozeny do nové polohy pro moznost provadéni stavebnich praci. Stavajici kabel
bude preruseny a naspojkovany novym kabelem.
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V mezistani¢nim Useku nebude v této stavbé budovano nové tratové zabezpelovaci
zafizeni. V ramci tohoto objektu bude feSena pouze prelozka kabell, venkovni prvky
zabezpecovaciho zafizeni nejsou doteny. Pfed zahajeni stavebnich praci budou v dané
lokalité vytyCeny kabely zab. zaf.. Po zavedeni nepfetrzité kolejové vyluky a dalSich
potfebnych Ukonech, bude kabel zab. zaf. pferuSen a zabezpecen proti odcizeni do doby,
kdy bude dokon&ena sanace skal. Poté bude v dané lokalité polozen novy kabel o stejné
dimenzi a naspojkovan na stavajici kabel. Po odzkouSeni kabelu zab. zaf. bude z hlediska
zab. zaf. prace ukonc¢ena.

V misté sanace skal v km 77,600 - 77,700 vlevo bude odtéZzen Castecné svah, kde na
tomto misté bude vybudovano nové odvodnéni. Nova kabelova trasa bude vlevo ve sméru
stanieni, spole¢na kabelova trasa sdélovaciho a zabezpecCovaciho zafizeni bude ulozena
v betonovém Zlabu o Sifce 100m. Nova trasa bude vzhledem k prostorovym moznostem
vedena mimo propustek v km 77,686.

Vzhledem k tomu, zZe stavebni prace budou probihat za pferuseni zelezni¢niho
provozu, neni nutno prekladat tento kabel do provizorni trasy. Odkryti stavajicich kabelu
bude provedeno ru¢nim vykopem.

V dal8im stupni dokumentace budou zpfesnény pozadované vyluky. Pokud by v mezi Case
projektovani byla zfizena nové TZZ Mezistani¢ni Usek Nedvédice — Rozna. Musi byt napln
PS 02 pfefesena.

Vzhledem k tomu, Ze neni zasahovano do zadnych venkovnich prvkd zab. zaf., kromé
kabelu zab.zaf., nebude prfedano k pfeschvaleni na DLZT ani situa¢ni schema ani
zaveérova tabulka.

Zapsal: Tomas Klement
Zasady organizace vystavby

Projektant informoval pfitomné o zasadach organizace vystavby. Zafizeni stavenisté bude
umisténo v nakladovém prostoru zst. Nedvédice. Z nakladni rampy bude probihat veskera
doprava materialu na stavbu i odpadu ze stavby. Doba vystavby v nickolejném provozu
v useku Rozna — Nedvédice je projektem predpokladand 2 mésice, vyluka v letnich
mésicich roku 2022 — bude koordinovano s aktualnimi stavbami.

Pfistup ke stavbé se bude fesit v koordinaci s naslednou stavbou — akce ,,Soubor staveb
Rozna — Nedvédice®“ v km 77,715 — 77,945.

Pfipadné nutné koordinace s opravnymi pracemi kabelovych tras v feSeném Useku zajisti
Ing. Bure$

Zapsali: Ing. Jaroslav Lacina
Ing. Jifi Rozek
AMBERG ENGINEERING Brno, as.
Ing. Petr Tomasek
Tomas Klement
SUDOP Brno, spol. s.r.o.
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Sanace skal v km 77,600 - 77,700 v useku Rozna — Nedvédice

Zavérecny vyrobni vybor
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