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1 Popis změny 
 

Analýza a hodnocení rizik v této dokumentaci je zaměřena na technickou změnu.  
Změna technické povahy (technická změna) – technickou změnou železničního systému se rozumí změna jakéhokoliv strukturálního 
subsystému nebo uvedení strukturálního subsystému do provozu. 
 
Železniční přejezd představující křížení železniční tratě 317E (číslování dle TTP - tabulky traťových poměrů), Rohatec – Veselí nad Moravou, 
dle prohlášení o dráze: 802 00 Rohatec – Veselí nad Moravou a místní komunikace v železničním km 11,557. Organizování a provozování 
drážní dopravy na trati Rohatec – Veselí nad Moravou je dle předpisu SŽDC D1. Trať je jednokolejná neelektrizovaná. 
 
Záměrem investora a obsahem předkládané dokumentace je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení, jehož součásti je pokládka 
kabelizace, reléového domku s venkovními prvky u přejezdu v žkm 11,557 (P8416). Bude zrekonstruován železniční spodek, svršek a 
konstrukce přejezdu. Také se bude zřizovat el. přípojka k novému RD. Zabezpečením přejezdu se zruší trvalé omezení rychlosti. Rychlost 
jízdy přes přejezd se zvedne na traťovou rychlost 80km/h. Jedná se o stavbu trvalou. Účel užívání se stavbou nemění. 
 
Stavba obsahuje přejezdové zabezpečovací zařízení v rozsahu tří samostatných světelných skříní bez závor. Technologie umístěná do 
reléového domku o rozměrech 2x2m. Pro detekci kolejových vozidel budou použity počítače náprav. Dále stavba řeší zřízení nové přípojky 
NN a položení kabelizace mezi žst. Horní Lipová a vypočteným přibližovacím úsekem směrem ze sudého směru na přejezd. Bude doplněno 
VNPN žst. Lipové Lázni. 
 
 
Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 
Stavba obsahuje technologickou a stavební část, které jsou rozděleny na jednotlivé provozní soubory a stavební objekty takto: 
 

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ 
 

D.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 
PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 11,557 
 

E.1.1          Kolejový (železniční) svršek a spodek 
SO 01 Železniční svršek 
SO 02 Železniční spodek 
 

E.1.3          Železniční přejezdy 
SO 03 Železniční přejezd v km 11,557 
 

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 04 Elektrická přípojka PZZ 
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2 Podklady 

Dokumentace projektu: 
 
Projektová dokumentace na stavbu: „Odstranění TOR na přejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec – Veselí nad Moravou“ 
Stupeň dokumentace:  v projektu 
Zpracovatel:  SB projekt s. r. o. 

 Kasárenská 4063/4, 
 695 01 Hodonín 
 IČ: 277 67 442  
 DIČ: CZ277 67 442 

 
 Hlavní inženýr projektu:  Ing. Marian Kiss, číslo autorizace: 1202238 

 
Poskytnuta byla: technické zprávy jednotlivých provozních souborů, situační výkresy. 
 
Legislativa: 
Nařízení komise EU č. 402/2013  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, v aktuálním znění (Směrnice 2004/49/ES zrušena směrnicí 2016/798 s účinností 
od 16. června 2020) 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES 
Vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád 
Zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění 
Vyhláška č 100/1995 Sb. 
Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 
Normy: 
ČSN EN 50126 
ČSN EN 31010 
ČSN 33 32 10 Rozvodná zařízení. Společná ustanovení  
ČSN ISO 3864 /ČSN ISO 3864-1/ Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro instalaci a zařízení 
ČSN 33 2000-4-442 Elektrické předpisy – Elektrická zařízení – část 4: Bezpečnost – kapitola 44: Ochrana proti přepětí – Oddíl 442: 
Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné 
vodiče a vodiče ochranného pospojování Zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném 
ČSN 33 2000-4-442 Elektrické předpisy – Elektrická zařízení – část 4: Bezpečnost – kapitola 44: Ochrana proti přepětí – Oddíl 442: 
Ochrana zařízení nn při zemních poruchách 
ČSN EN 62040-2 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 
ČSN EN ISO 9241-1. Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. 
ČSN 34 26 13 železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost 
TNŽ 34 26 20 Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení  
TNŽ 34 2610 Železniční světelná návěstidla 
ČSN 37 6605 ed2. Připojování elektrických zařízení celostátních drah na elektrický rozvod 
ČSN 33 2000-4-481 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení  
ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení 
ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 
TNŽ 73 6949 odvodnění železničních tratí a stanic 
ČSN 730420 Přesnost vytyčování staveb 
ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody 
ČSN 73 6201 Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů 
ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách 
ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 
ČSN 34 2600 ed. 2 (342600) – Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení 
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ČSN 34 2650 ed.2 Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 76 3006 Označení podzemních vedení výstražnými foliemi 
ČSN 33 2000-3   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Stanovení základních 

charakteristik  prostředí 
ČSN 33 2000-4 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Bezpečnost   
ČSN 33 2000-5       Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení – Výběr a stavba elektrických  

zařízení 
ČSN 33 0165 Elektrické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
ČSN 33 4590           Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace 

 
 
 
Ostatní zdroje: 
Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií – VÚBP Praha 

Předpis SŽDC  S4 Železniční spodek 
TA 69 Stavba místních kabelových sítí 

Předpis SŽDC D1 
Směrnice SŽDC č 11 a č. 67 
SŽDC E2 
SŽDC E3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 
SŽDC E4 
SŽDC E6 Předpis pro činnost elektrodispečinků 
SŽDC E10 
SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt 
SŽ Bp 1 
Předpis SŽDC S3 
Předpis SŽDC S5 
SŽDC (ČD) Z1,– Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení  
SŽDC (ČD) Z2– Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení 
SŽDC T100 - Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení 
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3 Popis celé fáze hodnocení a jeho grafické vyjádření 

Nejdříve se vymezí systém, kterého se bude určování, hodnocení a proces řízení rizik týkat.  

V první fázi se provede předběžná analýza jednotlivých změn a určí se její dopad na bezpečnost. Je nutné provést separaci změn, které 

nemají dopad na bezpečnost. Dále bude posouzena významnost změn s vlivem na bezpečnost, přičemž určení dopadu a posouzení 

významnosti změn bude provedeno bodovou metodou. 

U všech významných změn s vlivem na bezpečnost se vyhotoví záznam o nebezpečí, samostatně vždy pro jedno každé nebezpečí, a 

následně se provede řízení rizik.  

Řízení rizik musí obsahovat: 

- Analýzu rizik  

- Hodnocení rizik (kategorizace přípustnosti) 

- Usměrnění rizik (případná konkrétní úprava změny) 

Pokud se musí riziko usměrňovat, je nutné také provést: 

- Opakovanou analýzu rizik 

- Opakované hodnocení rizik a 

- Porovnání úrovní rizik před a po usměrnění 

 

V případě, že je riziko hodnoceno (určení kritérií přijatelnosti rizika) kodexem správné praxe nebo obdobným referenčním systémem 

bez odchylek, je možné řízení rizik v této fázi ukončit, jelikož jsou již podmínky přijatelnosti stanoveny. Pokud hodnotíme riziko 

jednoznačným odhadem, je nutné stanovit podmínky pro přijatelná rizika a ostatní usměrnit. Je-li tedy nutné riziko usměrňovat, musí se 

proces řízení rizik opakovat, aby se prokázalo snížení rizika na přijatelnou úroveň. 
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Změna

Významnost 
změny

Proces ŘR se 
nemusí použít.

Identifikace 
nebezepčí

Záznam o 
identifikovaných 

nebezpečích

1

Kodex správné 
praxe

Zápis do 
záznamu o 

nebezpečí 1

Konec procesu

2

Kodex správné 
praxe 

+

obdobný 
referenční 

systém

Záznam do 
záznamu o 

nebezpečí 2

Konec procesu

3

Jednoznačný 
odhad

Analýza rizik

Je riziko 
přijatelné?

Za jakých 
podmínek?

podmínka 1

Zápis do 
záznamu o 

nebezpečí 3
Konec procesu

podmínka 2 podmínka 3

Úprava změny s 
ohedem na 

snížení rizika

4

Odchylný 
referenční 

systém

Jednoznačný 
odhad

Zápis do 
záznamu o 

nebezpečí 4

Je riziko 
přijatelné?

Konec procesu

5

Obdobný 
referenční 

systém

Zápis do 
záznamu o 

nebezpečí 5

Konce procesu

Proces ŘR se 
nemusí použít

Má změna 
dopad na 

bezpečnost?

- 
- 

+
+

-

-
+

+

Obrázek č. 1 



 

Analýza rizik u této stavby bude provedena pomocí brainstormingu a Ishikawova diagramu. Touto způsobem zjistíme možná rizika a 

jejich závažnost. Ovšem v našem případě, je nutné zde zahrnout určitá kritéria, která vyloučí podhodnocení rizika. Ke klasifikaci 

nebezpečí se nejdříve najde klíčové slovo popisující následky, které se nejlépe hodí v dané situaci, a poté zjistíme závažnost daných 

rizik z uvedených nebezpečí. 

Výstupem bude klasifikovaný seznam nebezpečí s definovanými úrovněmi závažnosti.  

Tato metoda bude v případě nedostatečnosti výsledků, doplněna další analytickou metodou. Poté u zjištěných rizik zkontrolujeme a 

zapíšeme zásady jejich přijatelnosti podle kodexu správné praxe, popř. obdobného referenčního systému. V případě jednoznačného 

odhadu rizik, stanovíme podmínky přijatelnosti rizika sami. V případě, že riziko nebude přijatelné, provedeme úpravu změny a poté celý 

proces opakujeme, tak dlouho, dokud nebude riziko přijatelné.  

3.1 Seznam SO a PS 
 

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ 
 

D.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 
PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 11,557 
 

E.1.1          Kolejový (železniční) svršek a spodek 
SO 01 Železniční svršek 
SO 02 Železniční spodek 
 

E.1.3          Železniční přejezdy 
SO 03 Železniční přejezd v km 11,557 
 

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 04 Elektrická přípojka PZZ 

3.2 Rozdělení do celků pro účely této dokumentace 
 

Do celků pro aplikaci řízení rizik nejsou zařazeny PS a SO, které jsou provizorního nebo dočasného charakteru, přeložky kabelů atd. 
 

 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 
 Kolejový svršek a spodek 
 Železniční přejezdy 
 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
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4 Zjištění vlivu na bezpečnost 

4.1  Popis hodnocení vlivu na bezpečnost 

Nejdříve se stanoví podmínky, znaky a bodové hodnocení pro stanovení zda má změna vliv na bezpečnost.  

Hodnocení se provede bodově, přičemž určité počty bodů mají dané významy, viz níže u tabulek č. 1 a 2. 

 

Hodnocení bude provedeno tabulkovou metodou s použitím podmiňovacích znaků. V začátku procesu se provede hodnocení, zda 

systém podléhá kolaudačnímu souhlasu nebo jednomu ze schválení podle určených paragrafů zákona o drahách.  

Pokud změna získá alespoň 1 bod, provede se její další hodnocení: 

 zda se změna týká železničního systému  

a  

 jestli změna slouží v systému k provozování dráhy.  

V případě, že v druhé fázi hodnocení získá změna min. 2 body, jedná se o změnu s vlivem na bezpečnost (viz tabulka č. 2) a je tedy 

nutné zjistit, zda je to změna významná či nevýznamná. Viz bod č. 5 – určení významnosti změn. 

4.2 Hodnocení vlivu na bezpečnost 

Podmínky:  

a) podléhá kolaudačnímu souhlasu podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") 

b) podléhá schválení podle § 43 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o drahách")  

c) podléhá schválení podle § 47 zákona o drahách 

d) podléhá schválení podle § 43 odst. 7 v závislosti na §62 vyhlášky 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává 

dopravní řád drah 

e) podléhá schválení podle § 43b zákona o drahách 

Znaky: 

 

   postup 

Bodové hodnocení: 

0 – nesplňuje podmínku 

1 – splňuje podmínku 

 

 

 

Seznam hodnocených souborů změn: 
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 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 
 Kolejový svršek a spodek 
 Železniční přejezdy 
 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 
Hodnocení: 

Podle prvních podmínek viz výše. Má-li změna hodnotu =1 nebo >1, je hodnocena jako změna s vlivem na bezpečnost a provede se, 

její další hodnocení viz tabulka č. 1.  

Změna / podmínky a) b) c) d) e) Součet 

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 1 0 1 0 0 2 

Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 1 0 1 0 0 2 

Kolejový svršek a spodek 1 0 0 0 0 1 

Železniční přejezdy 1 0 0 0 0 1 
Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání 
odpojovačů 

1 0 1 0 0 2 

 

 

0 bodů – dále se nehodnotí 
    1 = a < bodů – změna podléhá dalšímu hodnocení  
 

 
 
 

2 body změna má vliv na bezpečnost systému 
0 – 1 bod změna nemá vliv na bezpečnost sytému 

  

Systém/kritérium 
Týká se změna železničního 
systému? 

Slouží změna v systému k 
provozování dráhy? Součet 

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 1 1 2 

Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 1 1 2 

Kolejový svršek a spodek 1 1 2 

Železniční přejezdy 1 1 2 
Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání 
odpojovačů 

1 1 2 

Tabulka č. 2 

Tabulka č. 1 
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4.3 Výsledek hodnocení vlivu na bezpečnost 

Hodnocením došlo k rozdělení změn s vlivem na bezpečnost a bez vlivu, viz následující body: 

4.3.1  Změny bez vlivu na bezpečnost 
 

Na této stavbě, v rámci posuzovaného subsystému, se nenacházejí změny bez vlivu na bezpečnost: 
 

4.3.2 Změny s vlivem na bezpečnost 
 

 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 

 Kolejový svršek a spodek 

 Železniční přejezdy 

 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 

S těmito změnami je nutné dále pracovat, aby se zjistilo, jak jsou významné. 
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5 Určení významnosti změn 

5.1  Popis hodnocení významnosti změny 

Hodnocení bude provedeno bodovým hodnocením podle šesti kritérií. Hodnocením všech kritérií, lze dosáhnout, maximálního 

bodového zisku 6 bodů a minimálního 0 bodů. 

Všechny změny systémy ohodnoceny více jak 3 body, budou automaticky brány, jako změny významné. 

Všechny změny, které budou mít méně nebo rovno 3 bodů jsou nevýznamné, avšak nesmí mít v bodě a), b), c) rovno nebo více 

než 0,5 body a v bodech d), e), f) nesmí mít rovno 1 bodu. V tom případě se jedná o změnu významnou. 

 

Změny podléhající dalšímu hodnocení, po návrhu týmu hodnotitelů: 

 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 

 Kolejový svršek a spodek 

 Železniční přejezdy 

 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

5.2 Hodnocení významnosti změny 

Kritéria pro hodnocení významnosti změny: 

(a) důsledek selhání: věrohodný nejhorší scénář v případě selhání posuzovaného systému s přihlédnutím k existenci bezpečnostních bariér 

mimo systém; 

Úroveň závažnosti Důsledek selhání vztaženo k osobám a životnímu prostředí Dílčí váha 
závažnosti 

Katastrofická 
Vážná nehoda (ve smyslu zák. č. 266, §49) 1 

Kritická 
Nehoda (ve smyslu zák. č. 266, §49) 0,5 

Okrajová 
Incident (ve smyslu zák. č. 266, §49) 0,25 

Nevýznamná 
Anomálie od normálního stavu, např. odchylka ve způsobu provozu a obsluhy 0 

 

 
  

Tabulka č. 3 



 

Aplikace řízení rizik dle nařízení komise (EU) 402/2013 

Stavba „Odstranění TOR na přejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec – Veselí nad Moravou“ 

Datum 03/2021 Vydání č. V. 1 

 

ARRANO GROUP s.r.o.,  
Adresa sídla: Střední Novosadská 10, 779 00 Olomouc - Nové Sady,   

IČO: 26792303 ; DIČ: CZ26792303   www.arranogroup.cz 
13 

 

(b) nový prvek použitý při zavádění změny: to se týká jak toho, co je inovativní v železničním odvětví, tak i toho, co je nové pouze pro 

organizaci zavádějící změnu;  

Úroveň inovace Rozsah inovace Dílčí váha 
závažnosti 

vysoká 
Řešení nebo zařízení dosud v železničním odvětví nepoužívané 

1 

střední 
Řešení nebo zařízení používané v železničním odvětví 

0,5 

malá  Schválené řešení nebo zařízení v železničním odvětví a v ČR, nikoliv u provozovatele, který 
změnu navrhuje 

0,25 

Nevýznamná 
U provozovatele schválené řešení (nebo zařízení) 

0 

 

(c) složitost změny; 

Složitost změny Rozsah změny Dílčí váha 
závažnosti 

vysoká 
Změna prováděná na velkém množství provázaných zařízení subsystému nebo na více 
subsystémech (např. modernizace trati) a současně se mění způsob obsluhy a údržby 
(příklad – zavedených systému ETCS L2)  1 

střední 

Změna prováděná na velkém množství provázaných zařízení subsystému nebo na více 
subsystémech (např. modernizace trati, modernizace stanice), ale proces obsluhy a údržby 
nových zařízení včetně provozních předpisů byl již dříve u provozovatele zaveden a jeho 
principy se nemění  0,5 

malá  

Změna prováděná současně na více zařízeních subsystému nebo na několika propojených 
zařízeních subsystému (např. modernizace jednoho nebo několika propojených 
přejezdových zabezpečovacích zařízení, staničního zabezpečovacího zařízení, traťového 
zabezpečovacího zařízení), na jednom nebo několika souvisejících stavebních objektech, 
atd., ale proces obsluhy a údržby byl u provozovatele zaveden a jeho principy se nemění 0,25 

Nevýznamná 
Změna nebo rekonstrukce, která se provádí na jednom zařízení subsystému nebo jeho 
části, nemění se proces obsluhy a proces údržby je stejný nebo jednodušší 0 

 

 
(d) sledování: nemožnost sledovat zavedenou změnu během celé doby životnosti systému a provést vhodné zásahy; 

Možnost sledování Rozsah sledování Dílčí váha 
závažnosti 

žádná 
Nemožné sledování stavů nových prvků, např. trvalé zakrytí prvků stavební konstrukcí, 
zazdění, zalití betonem, … 1 

částečná Možnost sledování změny pouze pomocí dosud u provozovatele nezavedených, nákladných 
nebo složitých diagnostických metod 0,5 

Úplná, dálkově 
Možnost sledování pomocí diagnostických metod, navržených se změnou nad rámec 
zavedené preventivní údržby  0,25 

Úplná Snadné sledování stavu pomocí zavedených (standartních) postupů preventivní údržby 0 
 

  

Tabulka č. 4 

Tabulka č. 5 

Tabulka č. 6 
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(e) vratnost: nemožnost navrátit systém do stavu před změnou; 

Možnost vratnosti Rozsah vratnosti Dílčí váha 
závažnosti 

žádná 
Nevratná (z legislativních důvodů, změn vlastnických práv nebo technické 
nerealizovatelnosti) 1 

částečná Vratná s vynaložením vysokých nákladů a složitých provozních změn 0,5 
nákladná Vratná s uplatněním provozních změn nebo nízkých nákladů 0,25 

úplná 
Vratná, vratná s vynaložením nízkých nákladů, vraná s uplatněním jednoduchých provozních 
změn 0 

 
 
(f) adicionalita: posouzení významnosti změny s přihlédnutím ke všem nedávným změnám 

Adicionalita Významnost změny s přihlédnutím ke všem nedávným změnám Dílčí váha 
závažnosti 

vysoká Vliv, který zvyšuje důsledek selhání předchozích změn 1 

střední Vliv nezvyšující důsledek selhání, má pouze vliv na složitosti předchozích změn, vratnost a 
možnost jejich sledování 0,5 

malá  Vliv nezvyšující důsledek žádného předchozího kritéria u dříve posouzených změn 0,25 
nevýznamná Žádný vliv 0 

Hodnocení významnosti změn: 

Systém/kritérium a) b) c) d) e) f) Součet 

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 1 0 0 0,25 0,25 0,25 1,75 

Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 1 0 0 0,25 0,25 0,25 1,75 

Kolejový svršek a spodek 1 0 0 0 0,5 0,25 1,75 

Železniční přejezdy 0,25 0 0 0 0,25 0,25 0,75 
Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání 
odpojovačů 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

 

 

Všechny změny, které mají víc jak 3 body, jsou automaticky změny významné. Změny s počtem bodů nižším nebo rovným 3 bodů, nesmí mít 

v bodech a), b), c) hodnotu vyšší nebo rovnou 0,5 body a v bodech d), e), f) hodnotu rovnou 1 bodu. 

  

Tabulka č. 9 

Tabulka č. 7 

Tabulka č. 8 
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5.3 Výsledek hodnocení významnosti změny 

Seznam významných změn bez vlivu na bezpečnost: 
 
Na této stavbě se nacházejí tyto významné změny bez vlivu na bezpečnost: 
 

 Železniční přejezdy 

 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

Seznam významných změn s vlivem na bezpečnost: 
 

 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 

 Kolejový svršek a spodek 

 

Na všechny výše uvedené významné změny s vlivem na bezpečnost, musí být dále aplikován proces řízení rizik. Vyhotovení záznamu 
o nebezpečí a provedení analýzy rizik. 
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6 Aplikace řízení rizik 
 
Jelikož rekonstrukcí stavby „Odstranění TOR na přejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec – Veselí nad Moravou“ nastanou změny s vlivem 

na bezpečnost, je potřeba provést analýzu pro identifikaci nebezpečí a rizik z nich plynoucí.  

Tento dokument se bude zabývat jak identifikací nebezpečí a rizik, tak jejich hodnocením a návrhem zásady přijatelnosti rizika, popř. opatřením, 

pro přijatelnost rizika, pro technické změny.  

 
Nebezpečí a rizika budou identifikována pomocí dvou metod – brainstormingu a Ishikawovým diagramem.  

Brainstorming je skupinová kreativní technika. Cílem je generování co nejvíce nápadů na dané téma. Užívá se v celé řadě oblastí - od řešení 
problémů až po generování vysoce kreativních nápadů. Používá se v managementu, marketingu i při vědecké činnosti. 

Tým se během brainstormingu zabýval minimálně těmito otázkami:  

a) určení systému, např. zamýšlený účel;  

b) popřípadě funkce a prvky systému (včetně například lidských, technických a provozních prvků);  

c) hranice systému, včetně ostatních vzájemně se ovlivňujících systémů;  

d) fyzická rozhraní (tj. vzájemně se ovlivňující systémy) a funkční rozhraní (tj. funkční vstup a výstup);  

e) prostředí systému (např. proudění energie a tepla, nárazy, vibrace, elektromagnetické rušení, použití v provozu);  

Ishikawův diagram (Ishikawa diagram) nazývaný též diagram příčin a následků, diagram rybí kosti, nebo Ishikawa je jednoduchá analytická 
technika pro zobrazení a následnou analýzu příčin a následků. Princip diagramu Ishikawa vychází z jednoduché kauzality - každý následek 
(problém) má svou příčinu nebo kombinaci příčin. Jeho cílem je tedy analýza a určení nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. 

Dále bude provedeno hodnocení závažnosti daného nebezpečí pomocí čtyřstupňové klasifikace, přičemž jednotlivé stupně mají určitou míru 

závažnosti. 

Jelikož se jedná o železniční subsystém a provedené změny jsou v souladu s platnými právními předpisy, provede se hodnocení zásad 
přijatelností rizika podle kodexu správné praxe. V případě, že tato metoda nepokryje veškerá nebezpečí, navrhnou se dodatečná opatření pomocí 
obdobného referenčního systému nebo jednoznačným odhadem rizika a specifikují se podmínky přijatelnosti rizika.  

 

Podle Nařízení komise (EU) 402/2013, je určeno: 

Používání kodexů správné praxe a hodnocení rizik  

Navrhovatel je subjekt, který připravuje, resp. provádí, resp. uskutečnil změnu železničního systému.  
Navrhovatelem je železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury, který zavádí opatření usměrňování rizik v souladu s čl. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady2004/49/ES, prostřednictvím osob odborně způsobilých na základě smluvních vztahů. 
 
Prvním krokem v procesu řízení rizik je určit v dokumentu, který vypracuje navrhovatel, úkoly jednotlivých účastníků a rovněž jejich činnosti v 
oblasti řízení rizik. Navrhovatel koordinuje úzkou spolupráci mezi jednotlivými dotčenými účastníky podle jejich příslušných úkolů za účelem řízení 
nebezpečí a zajištění souvisejících bezpečnostních opatření v rámci koordinačních či kontrolních dní a následně předáním stavby. 

 

Přijatelnost rizik posuzovaného systému se vyhodnotí pomocí jedné či více z těchto zásad přijatelnosti rizik:  

a) používání kodexů správné praxe;  

b) porovnání s obdobnými systémy;  
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c) jednoznačný odhad rizik.  

 

Identifikace nebezpečí  

Navrhovatel pomocí rozsáhlých odborných znalostí příslušného týmu systematicky určuje veškerá přiměřeně předvídatelná nebezpečí pro celý 
posuzovaný systém, popřípadě jeho funkce a rozhraní.  

 

Všechna zjištěná nebezpečí je nutno zapsat do záznamu o nebezpečí.  

 

Navrhovatel s podporou ostatních dotčených účastníků a na základě požadavků uvedených v bodě analyzuje, zda je jedno či několik nebezpečí 
náležitě pokryto používáním příslušných kodexů správné praxe.  

 

Kodexy správné praxe musí splňovat přinejmenším tyto požadavky:  

a) jsou obecně uznávány v železničním odvětví. Pokud tomu tak není, musí být kodexy správné praxe odůvodněny a být přijatelné pro subjekt 

pro posuzování;  

b) jsou důležité pro usměrňování uvažovaných nebezpečí v posuzovaném systému;  

c) jsou veřejně dostupné pro všechny účastníky, kteří je chtějí používat.  

Je-li jedno či více nebezpečí usměrňováno kodexy správné praxe, které splňují požadavky viz výše, pak rizika spojená s těmito nebezpečími se 
považují za přijatelná. To znamená, že:  

a) tato rizika není nutno dále analyzovat;  

b) používání kodexů správné praxe je zapsáno v záznamu o nebezpečí jako bezpečnostní požadavek s ohledem na příslušná nebezpečí. 

 

Aby mohlo výt provedeno nezávislé posouzení bezpečnosti na železnici, je potřeba, aby bylo podle nařízení komise (EU) 402/2013, vymezen 
posuzovaný systém a zda zahrnuje tyto činnosti:  

a) postup pro posuzování rizik, který určí nebezpečí, rizika, související bezpečnostní opatření a výsledné bezpečnostní požadavky, jež musí 
posuzovaný systém splňovat;  

b) prokázání shody systému se stanovenými bezpečnostními požadavky a  
c) řízení všech zjištěných nebezpečí a souvisejících bezpečnostních opatření.  

 

Tento proces řízení rizik se opakuje a je zobrazen ve schématu v dodatku k nařízení komise (EU) 402/2013. Proces končí tehdy, je-li prokázána 
shoda systému se všemi bezpečnostními požadavky, které jsou nezbytné k přijetí rizik spojených se zjištěným nebezpečím.  

 

Záznam (záznamy) o nebezpečí vytváří nebo aktualizuje (pokud již existují) navrhovatel během období zpracování návrhu a provádění až do 
přijetí změny nebo do doby předložení zprávy o posouzení bezpečnosti.  

Záznam o nebezpečí sleduje pokrok při sledování rizik spojených se zjištěným nebezpečím. 

Jelikož jsou tyto záznamy o nebezpečí vytvářeny ve fázi projektové, je nutné je aktualizovat v průběhu výstavby, podle skutečných změn.  

 

Významné změny s vlivem na bezpečnost: 

 
 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 

 Kolejový svršek a spodek   
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6.1 Záznam o nebezpečí – Staniční zabezpečovací zařízení 
 
Na základě Brainstormingu, bylo identifikováno několik nebezpečí, která mohou nastat, po provedení navrhovaných změn na staničním 
zabezpečovacím zařízení: 
 

     
 
 
 
 
 
 
Staniční  
zabezpečovací 
zařízení 
 
 
 
 
 
Výše uvedená nebezpečí mohou vyvolat tato rizika: 
 

­ Nesprávně navržené parametry konstrukce zařízení – vykolejení, vykolejení s následnou srážkou.  
 

­ Nevhodný typ zařízení – vykolejení či srážka. 
 

­ Nevyhovující kvalita prací – vykolejení či srážka. 
 

­ Nevyhovující kvalita materiálu – vykolejení, srážka. 
 

­ Nesprávně navržené parametry stavby – vykolejení, srážka. 
 

­ Nedodržení rozhledových podmínek – vykolejení, srážka. 
 

­ Viditelnost návěstidel – srážka, vykolejení či srážka s následným vykolejením, zranění osob. 
 

­ Ergonomické požadavky – v případě nesplnění správných ergonomických požadavků, může docházet k přetěžování organismu, 
nevhodné zátěži, vedoucí k nesoustředění či špatné orientaci v problematice. – Srážka, vykolejení či srážka s následným vykolejením, 
zranění osob. 
 

­ Vliv lidského činitele – srážka či vykolejení, úraz elektrickým proudem. 
 

­ Klimatické podmínky – srážka či vykojení. 
 

­ Křížení energetických zdrojů – úraz elektrickým proudem, nefunkčnost zařízení vedoucí ke srážce. 
 

­ Koroze – vlivem koroze může dojít k poruše na SZZ či jeho mechanické nefunkčnosti. 
 

­ Skryté vady – např. porušení výhybky – možná srážka či vykolejení 
 

­ Degradace materiálu – srážka, vykolejení nebo úraz elektrickým proudem. 
 
Přehled nejzávažnějších rizik plynoucí z výše uvedených nebezpečí: 

- Vykolejení – zranění či usmrcení osob. 

Degradace 
materiálu Nevhodný typ 

zařízení  

Nevyhovující 
kvalita prací 

Nevyhovující 
kvalita 
materiálu 

Nesprávně navržené 
parametry 
konstrukce zařízení 
 

Nesprávně 
navržené 
parametry 
stavby 
 

Vliv 
lidského 
činitele 

Klimatické 
podmínky 

Křížení 
energetických 
zdrojů 

Obrázek č. 2 

Skryté 
vady 

Nedodržení 
rozhledových 
podmínek Viditelnost 

návěstidel 

Koroze 

Ergonomické 
požadavky 
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- Srážka, srážka s následným vykolejením – zranění či usmrcení osob. 
- Úraz elektrickým proudem – zranění osob či usmrcení osob.  

Nebezpečí Nutná opatření / 
zodpovědnost 

Kategorie 
závažnosti  

Zásady 
přijatelnosti  

Předpisy 
Shoda 

s bezpečnostními 
parametry 

Nesprávně 
navržené 
parametry 
konstrukce 
zařízení 

Sledovat vhodnost 
navržených parametrů 
zařízení v souladu se 
současným stavem a 
požadavky v daném 
místě.  / projektant, 

investor, zhotovitel, také 
provozovatel 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 

 ČSN 34 26 13 
železniční 
zabezpečovací 
zařízení. Kolejové 
obvody a vnější 
podmínky pro jejich 
činnost 

 TNŽ 34 26 20 
Železniční 
zabezpečovací 
zařízení. Staniční a 
traťové 
zabezpečovací 
zařízení 

 TNŽ 34 2610 
Železniční světelná 
návěstidla 

 ČSN EN ISO 9241 
– Ergonomické 
požadavky na 
kancelářské práce 
se zobrazovacími 
terminály 

 Zákon o drahách č. 
266/1994 Sb., 
v platném 

 Vyhláška č 
100/1995 Sb. 

 Směrnice SŽDC č 
11 a č. 67 

 SŽDC E4 
 SŽDC E2 
 SŽDC Ob1 
 SŽ Bp 1 SŽ Bp 3 
 ČSN 73 6301 

Projektování 
železničních drah 

 Směrnice SŽDC č 
11 a č. 67 a č. 34 

 SŽDC T100 - 
Předpis pro 
provozování 
zabezpečovacích 
zařízení 

ANO 

Nevhodný typ 
zařízení 

Zvážit, zda je navrhovaný 
typ zařízení vhodný pro 

dané podmínky.  / 
projektant, investor, 

zhotovitel 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Nevyhovující 
kvalita prací 

Průběžně sledovat postup 
prací. Osoby s potřebnou 

kvalifikací. / investor, 
hlavní zhotovitel, TDI 

4 

Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
 

ANO 

Nevyhovující 
kvalita materiálu 

Kontrola kvality materiálu 
a dokládání dokladů. 

Také nastavení 
pravidelných prohlídek, 
revizí a kontrol. / hlavní 

zhotovitel, investor, 
provozovatel. 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Nesprávně 
navržené 
parametry stavby  

Sledovat koordinaci a 
možnou bezporuchovou 

součinnost na všech 
částech zařízení, které se 
budou propojovat nejen 
se současným stavem, 

ale také s prvky přilehlých 
staveb. Ověřovací provoz 

a způsob odhalování 
anomálií. / investor, 

zhotovitel, projektant, 
provozovatel 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Nedodržení 
rozhledových 
podmínek 

Kontrolovat zda navržené 
zařízení a jeho umístění 
nezhoršuje rozhledové 
podmínky. V případě 

provozu, nastavit způsob 
kontrol, aby se zabránilo 

vlivům degradace 
materiálu. / Investor, 
zhotovitel, projektant, 

provozovatel. 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 
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Viditelnost 
návěstidel 

Během výstavby 
kontrolovat práce na 

daných PS. Kontrolovat 
zda navržená zařízení a 
jejich umístění dovoluje 
dostatečnou a včasnou 
viditelnost návěstidel. / 

Investor, zhotovitel, 
projektant, provozovatel. 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Ergonomické 
požadavky 

Splnit veškeré 
ergonomické požadavky, 

aby pracovníci byli 
orientovaní 

v problematice bez 
nadměrné či jednostranné 

zátěže, která by vedla 
k únavě a nesoustředění. 

/ Projektant, Investor, 
zhotovitel, provozovatel. 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Vliv lidského 
činitele 

Všechny osoby musí mít 
potřebnou kvalifikaci od 
projektu po kolaudaci. 

Zaměstnanci 
provozovatele musí být 

pravidelně školeni. / 
Investor, zhotovitel, 

projektant, provozovatel. 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Klimatické 
podmínky 

V projektu stanovit 
v jakém klimatickém 

období musí ověřovací 
provoz proběhnout. / 
Investor, zhotovitel, 

projektant, provozovatel. 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 

 ČSN 34 26 13 
železniční 
zabezpečovací 
zařízení. Kolejové 
obvody a vnější 
podmínky pro jejich 
činnost 

 ČSN 34 26 20 
Železniční 
zabezpečovací 
zařízení. Staniční a 
traťové 
zabezpečovací 
zařízení 

 TNŽ 34 2610 
Železniční světelná 
návěstidla 

 Zákon o drahách č. 
266/1994 Sb., 
v platném 

 Vyhláška č 
100/1995 Sb. 

 Směrnice SŽDC č 
11 a č. 67 a č. 34 

 SŽDC E4 
 SŽDC Ob1 
 SŽ Bp 1 SŽ Bp 3 

ANO 

Křížení 
energetických 
zdrojů 

Musí být dodrženy 
minimální odstupy a krytí 

jednotlivých 
energetických zdrojů. 
Provádět pravidelné 

kontroly stavu izolace, 
uložení atd. / Investor, 
zhotovitel, projektant, 

provozovatel. 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Skryté vady 

Je vhodné nové prvky 
podrobit ověřovacímu 
provozu, zvláště jsou-li 
instalovány do daného 

prostředí prvně. / 
Investor, zhotovitel, 

projektant, provozovatel. 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Koroze 

Protikorozní úprava 
povrchu. Provádět 
pravidelné kontroly a 
revize. Případné 
nedostatky co nejdříve 
opravit. / Investor, 

3 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 
ANO 
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projektant, zhotovitel, 
provozovatel. 

 SŽDC T100 - 
Předpis pro 
provozování 
zabezpečovacích 
zařízení 

Degradace 
materiálu 

Před montáží provést 
prohlídku. Nechat si 

doložit dokumentaci o 
ověření kvality použitých 

materiálů. Nastavit 
pravidelné prohlídky a 

případnou výměnu částí 
zařízení s ohledem na 

jejich umístění (prostředí) 
a namáhání. / TDI 

investora a zhotovitele 
Provádět pravidelné 
kontroly / provozní 
jednotka investora 

4 
Usměrněno zcela 
kodexem správné 

praxe 

 TNŽ 34 2610 
Železniční světelná 
návěstidla 

 SŽDC T100 - 
Předpis pro 
provozování 
zabezpečovacích 
zařízení 

 Směrnice SŽDC č. 
67, č. 11 a č. 34 

 Vyhláška 177/1995 
Sb., stavební a 
technický řád 

 Předpis SŽDC S2 
 Předpis SŽDC S3 
 Předpis SŽDC S5 

ANO 

 
  
 
Kategorie závažnosti: 
Závažnost u každého nebezpečí je posuzováno bodovým hodnocením ve čtyřstupňové klasifikaci: 

Úroveň závažnosti Důsledek selhání vztaženo k osobám a životnímu prostředí Stupeň 
závažnosti 

Katastrofická 
Těžká havárie – těžká zranění, usmrcení většího počtu osob, hmotná škoda velkého 
rozsahu 4 

Kritická 
Vážná nehoda – lehká zranění většího počtu osob, těžké zranění nebo usmrcení menšího 
počtu osob, větší hmotné škody 3 

Okrajová Nehoda – hmotná škoda, zranění menšího počtu osob (max. 2 osoby) 2 

Nevýznamná Anomálie – odchylka od normálního provozního stavu 1 

  

Tabulka č. 10 

Tabulka č. 11 
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6.2 Záznam o nebezpečí – Přejezdové zabezpečovací zařízení 
 
Na základě Brainstormingu, bylo identifikováno několik nebezpečí, která mohou nastat, po provedení navrhovaných změn na přejezdovém 
zabezpečovacím zařízení: 
 

     
 
 
 
 
 
 
Přejezdové  
zabezpečovací 
zařízení 
 
 
 
 
 
Výše uvedená nebezpečí mohou vyvolat tato rizika: 
 

­ Nesprávně navržené parametry konstrukce zařízení – vykolejení, vykolejení s následnou srážkou.  
 

­ Nevhodný typ zařízení – vykolejení či srážka. 
 

­ Nevyhovující kvalita prací – vykolejení či srážka. 
 

­ Nevyhovující kvalita materiálu – vykolejení, srážka. 
 

­ Nesprávně navržené parametry stavby – vykolejení, srážka. 
 

­ Nedodržení rozhledových podmínek – vykolejení, srážka. 
 

­ Viditelnost návěstidel – srážka, vykolejení či srážka s následným vykolejením, zranění osob. 
 

­ Vliv lidského činitele – srážka či vykolejení, úraz elektrickým proudem. 
 

­ Klimatické podmínky – srážka či vykojení. 
 

­ Křížení energetických zdrojů – úraz elektrickým proudem, nefunkčnost zařízení vedoucí ke srážce. 
 

­ Absence závor – srážka, vykolejení či srážka s následným vykolejením, zranění osob. 
 

­ Nedostatečný přibližovací úsek – srážka, vykolejení či srážka s následným vykolejením, zranění osob. 
 

­ Skryté vady – např. nesprávná či chybějící signalizace, návěstidla – možná srážka či vykolejení 
 

­ Degradace materiálu – srážka, vykolejení nebo úraz elektrickým proudem. 
 
Přehled nejzávažnějších rizik plynoucí z výše uvedených nebezpečí: 

- Vykolejení – zranění či usmrcení osob. 
- Srážka, srážka s následným vykolejením – zranění či usmrcení osob. 
- Úraz elektrickým proudem – zranění osob či usmrcení osob.  

Degradace 
materiálu 

Nevhodný typ 
zařízení  

Nevyhovující 
kvalita prací 

Nevyhovující 
kvalita 
materiálu 

Nesprávně navržené 
parametry 
konstrukce zařízení 
 

Nesprávně 
navržené 
parametry 
stavby 
 

Vliv 
lidského 
činitele 

Klimatické 
podmínky 

Křížení 
energetických 
zdrojů 

Obrázek č. 3 

Skryté 
vady 

Nedodržení 
rozhledových 
podmínek 

Absence 
závor 

Viditelnost 
návěstidel 

Nedostatečný 
přibližovací 
úsek 
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Nebezpečí Nutná opatření / 
zodpovědnost 

Kategorie 
závažnosti  

Zásady 
přijatelnosti  

Předpisy 
Shoda 

s bezpečnostními 
parametry 

Nesprávně 
navržené 
parametry 
konstrukce 
zařízení 

Sledovat vhodnost 
navržených parametrů 
zařízení v souladu se 
současným stavem a 

požadavky v daném místě.  
/ projektant, investor, 

zhotovitel, také 
provozovatel 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

 ČSN 34 26 13 
železniční 
zabezpečovací 
zařízení. Kolejové 
obvody a vnější 
podmínky pro jejich 
činnost 

 TNŽ 34 26 20 
Železniční 
zabezpečovací 
zařízení. Staniční a 
traťové 
zabezpečovací 
zařízení 

 TNŽ 34 2610 
Železniční světelná 
návěstidla 

 Zákon o drahách č. 
266/1994 Sb., 
v platném 

 Vyhláška č 
100/1995 Sb. 

 Směrnice SŽDC č 
11 a č. 67 

 SŽDC E4 
 SŽDC E2 
 SŽDC Ob1 
 SŽ Bp 1 SŽ Bp 3 
 ČSN 73 6301 

Projektování 
železničních drah 

 Směrnice SŽDC č 
11 a č. 67 a č. 34 

 SŽDC T100 - 
Předpis pro 
provozování 
zabezpečovacích 
zařízení 

ANO 

Nevhodný typ 
zařízení 

Zvážit, zda je navrhovaný 
typ zařízení vhodný pro 

dané podmínky.  / 
projektant, investor, 

zhotovitel 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 

Nevyhovující 
kvalita prací 

Průběžně sledovat postup 
prací. Osoby s potřebnou 

kvalifikací. / investor, hlavní 
zhotovitel, TDI 

4 

Usměrněno 
zcela kodexem 
správné praxe 

 

ANO 

Nevyhovující 
kvalita materiálu 

Kontrola kvality materiálu a 
dokládání dokladů. Také 
nastavení pravidelných 

prohlídek, revizí a kontrol. / 
hlavní zhotovitel, investor, 

provozovatel. 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 

Nesprávně 
navržené 
parametry 
stavby  

Sledovat koordinaci a 
možnou bezporuchovou 

součinnost na všech 
částech zařízení, které se 
budou propojovat nejen 
se současným stavem, 

ale také s prvky přilehlých 
staveb. Ověřovací provoz 

a způsob odhalování 
anomálií. Jelikož bude 

zřízena akustická 
signalizace pro nevidomé, 

avšak úprava chodníku 
proběhne později, je 
nutné zamezit vstupu 

nevidomým osobám do 
průjezdného profilu např. 

umístěním varovného 
pásu v dostatečné 

vzdálenosti od 
průjezdného profilu vlaku 

/ investor, zhotovitel, 
projektant, provozovatel 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 

Nedodržení 
rozhledových 
podmínek 

Kontrolovat zda navržené 
zařízení a jeho umístění 
nezhoršuje rozhledové 
podmínky. V případě 

provozu, nastavit způsob 
kontrol, aby se zabránilo 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 
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vlivům degradace materiálu. 
/ Investor, zhotovitel, 

projektant, provozovatel. 

Viditelnost 
návěstidel 

Během výstavby kontrolovat 
práce na daných PS. 

Kontrolovat zda navržená 
zařízení a jejich umístění 
dovoluje dostatečnou a 

včasnou viditelnost 
návěstidel. / Investor, 
zhotovitel, projektant, 

provozovatel. 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 

Vliv lidského 
činitele 

Všechny osoby musí mít 
potřebnou kvalifikaci od 
projektu po kolaudaci. 

Zaměstnanci provozovatele 
musí být pravidelně školeni. 

/ Investor, zhotovitel, 
projektant, provozovatel. 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 

Klimatické 
podmínky 

V projektu stanovit v jakém 
klimatickém období musí 

ověřovací provoz 
proběhnout. / Investor, 
zhotovitel, projektant, 

provozovatel. 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

 ČSN 34 26 13 
železniční 
zabezpečovací 
zařízení. Kolejové 
obvody a vnější 
podmínky pro jejich 
činnost 

 ČSN 34 26 20 
Železniční 
zabezpečovací 
zařízení. Staniční a 
traťové 
zabezpečovací 
zařízení 

 TNŽ 34 2610 
Železniční světelná 
návěstidla 

 Zákon o drahách č. 
266/1994 Sb., 
v platném 

 Vyhláška č 
100/1995 Sb. 

 Směrnice SŽDC č 
11 a č. 67 a č. 34 

 SŽDC E4 
 SŽDC Ob1 
 SŽ Bp 1 SŽ Bp 3 
 SŽDC T100 - 

Předpis pro 
provozování 
zabezpečovacích 
zařízení 

ANO 

Křížení 
energetických 
zdrojů 

Musí být dodrženy 
minimální odstupy a krytí 

jednotlivých energetických 
zdrojů. Provádět pravidelné 

kontroly stavu izolace, 
uložení atd. / Investor, 
zhotovitel, projektant, 

provozovatel. 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 

Absence závor 

Jelikož nebudou na přejezd 
umístěny závory kvůli kolizi 

s venkovním silovým 
vedením NN, je nutné 

zajistit přejezd, tak aby se 
do průjezdného profilu vlaku 
nedostal žádný automobil či 

chodec. / projektant, 
investor, provozovatel, 

zhotovitel 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 

Nedostatečný 
přibližovací úsek 

Ověřit a zvážit délku 
přibližovacího úseku 

s ohledem na absenci 
závor. / Investor, zhotovitel, 

projektant, provozovatel. 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 

Skryté vady 

Je vhodné nové prvky 
podrobit ověřovacímu 
provozu, zvláště jsou-li 
instalovány do daného 

prostředí prvně. / Investor, 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 
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zhotovitel, projektant, 
provozovatel. 

Degradace 
materiálu 

Před montáží provést 
prohlídku. Nechat si doložit 

dokumentaci o ověření 
kvality použitých materiálů. 

Nastavit pravidelné 
prohlídky a případnou 
výměnu částí zařízení 

s ohledem na jejich 
umístění (prostředí) a 

namáhání. / TDI investora a 
zhotovitele 

Provádět pravidelné 
kontroly / provozní jednotka 

investora 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

 Směrnice SŽDC č. 
67, č. 11 a č. 34 

 Vyhláška 177/1995 
Sb., stavební a 
technický řád 

 Předpis SŽDC S2 
 Předpis SŽDC S3 
 Předpis SŽDC S5 
 SŽDC T100 - 

Předpis pro 
provozování 
zabezpečovacích 
zařízení 

ANO 

 
 
 
Kategorie závažnosti: 
Závažnost u každého nebezpečí je posuzováno bodovým hodnocením ve čtyřstupňové klasifikaci: 

Úroveň závažnosti Důsledek selhání vztaženo k osobám a životnímu prostředí Stupeň 
závažnosti 

Katastrofická 
Těžká havárie – těžká zranění, usmrcení většího počtu osob, hmotná škoda velkého 
rozsahu 4 

Kritická 
Vážná nehoda – lehká zranění většího počtu osob, těžké zranění nebo usmrcení menšího 
počtu osob, větší hmotné škody 3 

Okrajová Nehoda – hmotná škoda, zranění menšího počtu osob (max. 2 osoby) 2 

Nevýznamná Anomálie – odchylka od normálního provozního stavu 1 

 
  

Tabulka č. 12 

Tabulka č. 13 
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6.3 Záznam o nebezpečí – Kolejový svršek a spodek 
 
Na základě Brainstormingu a Ishikawova diagramu, bylo identifikováno několik nebezpečí, která mohou nastat, po provedení navrhovaných změn 
na kolejovém svršku a spodku:    
 
 
 
 
 
 
Kolejový 
svršek a spodek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výše uvedená nebezpečí mohou vyvolat tato rizika: 

­ Nesprávně navržené parametry stavby – vykolejení a následná srážka.  
 

­ Nesprávně propojené změny se současným stavem – vykolejení a následnou srážka. 
 

­ Nedostatečné odvodnění trati – vykolejení vlaku a zranění osob, vykolejení s následnou srážkou. 
 

­ Nevyhovující kvalita prací či stavebních hmot – vykolejení, které může vést ke srážce s železničním vozidlem, silničním vozidlem 
nebo osobou. 
 

­ Přetížení – poškození systému – vykolejení. 
 

­ Prasknutí bezstykové koleje – vykolejení vlaku a zranění osob, vykolejení s následnou srážkou. 
 

­ Koroze – narušení železničního svršku – vykolejení a následná srážka s překážkou, silničním vozidlem či osobou. 
 

­ Nedostatečná sanace železničního spodku – vlivem narušení železničního spodku může dojít k narušení železničního svršku a 
k vykolejení drážního vozidla vedoucí k možné srážce s druhým drážním vozidlem. 
 

­ Poloměry oblouků – vlivem těchto parametrů, může dojít ke srážce či vykolejení vlaku 
 

­ Sklon trati – vlivem těchto parametrů, může dojít ke srážce či vykolejení vlaku. 
 

­ Vliv lidského činitele – přehlédnutí snížení rychlosti na určitých úsecích – vykolejení a následná srážka. 
 

­ Skryté vady – vykolejení. 
 

­ Klimatické podmínky – vykolejení. 
 

­ Degradace materiálu – vykolejení a následnou srážku. 
 
  

Nevyhovující 
kvalita prací či 
stavebních 
hmot 

Nesprávně 
navržené 
parametry 
stavby 

Nesprávně 
propojené změny se 
současným stavem 

Degradace 
materiálu 

Vliv 
lidského 
činitele 

Obrázek č. 4 

Klimatické 
podmínky 

Skryté vady 

Přetížení 

Koroze 

Prasknutí 
bezstykové 
koleje 

Nedostatečné 
odvodnění 
trati 

Poloměry 
oblouků 

Nedostatečná 
sanace železničního 
spodku 

Sklon trati  
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Přehled nejzávažnějších rizik plynoucí z výše uvedených nebezpečí: 
 

- Vykolejení vlivem koroze, přetížením, degradací materiálu, lidského činitele, srážky s druhým drážním vozidlem, osobami 
z důvodů přejezdu, přehlédnutím signalizace. 

- Srážka s překážkou, osobou či následkem vykolejení. 
- Zranění osob či usmrcení osob 

 

Nebezpečí 
Nutná opatření / 
zodpovědnost 

Kategorie 
závažnosti  

Zásady 
přijatelnosti  Předpisy 

Shoda 
s bezpečnostními 

parametry 

Nesprávně 
navržené parametry 
stavby 

Sledovat vhodnost návrhu 
v kontextu s již 
provedenými změnami / 
Projektant, zhotovitel 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 

 
 ČSN 73 6301 

Projektování 
železničních drah 

 ČSN 73 0039 
Navrhování 
objektů na 
poddolovaném 
území 

 TNŽ 73 6949 
odvodnění 
železničních tratí 
a stanic 

 Zákon o drahách 
č. 266/1994 Sb., 
v platném 

 Vyhláška 
177/1995 Sb., 
v platném znění 

 Vyhláška č 
100/1995 Sb. 

 Směrnice SŽDC 
č 11 a č. 67 

 Předpis SŽDC D1 
 Směrnice SŽDC 

č 11 a č. 67 
 SŽDC E4 
 SŽDC Ob1 
 SŽ Bp 1 SŽ Bp 3 
 CSN 72 1006 
 ČSN 03 8375 
 

ANO 

Nesprávně 
propojené změny se 
současným stavem 

Sledovat vhodnost 
navržených parametrů 
stavby v souladu se 
současným stavem a 
požadavky v daném místě. 
Během užívání sledovat 
zda nedochází k nechtěným 
vlivům. / projektant, 
investor, zhotovitel 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Nedostatečné 
odvodnění trati 

Nastavit pravidelné kontroly 
a čištění odvodnění.  / 
Projektant, zhotovitel, 
investor 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Nevyhovující kvalita 
prací či stavebních 
hmot 

Může způsobit poškození 
trati, např. prasknutí 
bezstykové koleje, 
Průběžně kontrolovat 
kvalitu stavebních hmot /  
Kontroluje průběžně TDI 
investora a zhotovitele 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Přetížení 

Navrhnout vhodné řešení 
pro místní maximální 
zatížení a v provoze jej 
dodržovat. Také provádět 
pravidelné kontroly. / 
projektant, investor 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Prasknutí 
bezstykové koleje 

V realizaci sledovat 
proveditelnost změny a 
vhodnost řešení pro danou 
oblast/ projektant, investor,  

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Koroze 

Navrhnout správné ošetření 
či vhodné typy kovových 
částí žel. svršku. Provádět 
pravidelné kontroly a 
předcházet nebezpečným 
stavům. / Projektant, 
investor, údržba, 
provozovatel 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 
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Nedostatečná 
sanace 
železničního 
spodku 

S ohledem na místní 
klimatické podmínky a 
okolní krajinu navrhnout 
dostatečnou sanaci. Během 
realizace kontrolovat zda je 
návrh vhodný i po odhalení 
skutečného stavu. / 
projektant, investor. 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Poloměr oblouků  

V realizaci sledovat 
proveditelnost v návaznosti 
na ostatní změny – zvýšení 
rychlosti, rozšíření trati atd.. 
/ projektant, investor, 
údržba, provozovatel 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Sklon trati  

V realizaci sledovat 
proveditelnost v návaznosti 
na ostatní změny – zvýšení 
rychlosti. / projektant, 
investor, údržba, 
provozovatel 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Vliv lidského činitele 

Všechny osoby musí mít 
potřebnou kvalifikaci od 
projektu po kolaudaci, musí 
být pravidelně školeni / 
investor, projektant, 
zhotovitel 

3 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Skryté vady 

Provádět kontroly dodaného 
materiálu a průvodních 
dokladů/ investor, údržba, 
provozovatel 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Klimatické 
podmínky 

Stanovit vhodný typ 
zařízení pro danou oblast, 
sledovat vývoj počasí a 
případně provádět určitá 
opatření / projektant, 
investor, zhotovitel 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Degradace 
materiálu 

Před montáží provést 
prohlídku a dále během 
provozu stanovit periodické 
prohlídky trati / TDI 
investora a zhotovitele, 
údržba, provozovatel 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 

 Vyhláška 
177/1995 Sb., 
stavební a 
technický řád 

 Předpis SŽDC S2 
 Předpis SŽDC S3 
 Předpis SŽDC S5 

ANO 

 
 
  

Tabulka č. 14 
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Kategorie závažnosti: 
Závažnost u každého nebezpečí je posuzováno bodovým hodnocením ve čtyřstupňové klasifikaci: 

Úroveň závažnosti Důsledek selhání vztaženo k osobám a životnímu prostředí Stupeň 
závažnosti 

Katastrofická 
Těžká havárie – těžká zranění, usmrcení většího počtu osob, hmotná škoda velkého 
rozsahu 4 

Kritická 
Vážná nehoda – lehká zranění většího počtu osob, těžké zranění nebo usmrcení menšího 
počtu osob, větší hmotné škody 3 

Okrajová Nehoda – hmotná škoda, zranění menšího počtu osob (max. 2 osoby) 
2 

Nevýznamná Anomálie – odchylka od normálního provozního stavu 
1 

 
  

Tabulka č. 15 
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7 Závěr: 

7.1 Aplikaci řízení rizik podléhaly tyto objekty: 

 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 

 Kolejový svršek a spodek 

 Železniční přejezdy 

 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

7.2 Hodnocení vlivu na bezpečnost: 
 

Níže uvedené změny, jsou určeny jako změny s vlivem na bezpečnost. 
 

 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 

 Kolejový svršek a spodek 

 Železniční přejezdy 

 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

7.3 Záznamy o nebezpečí, byly vypracovány na významné změny s vlivem na bezpečnost 
 

 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 

 Kolejový svršek a spodek 
 
Na tyto skupiny změn, byly zpracovány záznamy o nebezpečí. Nebezpečí a následná rizika byla hodnocena čtyřstupňovou klasifikací, kde 
4 znamená nejvyšší stupeň rizikovosti a 1 nejnižší. 

 
Z těchto záznamů vyplývá,  že byla hodnocena tato nebezpečí: 

 
­ Nesprávně navržené parametry konstrukce zařízení – vykolejení, vykolejení s následnou srážkou.  

 
­ Nevhodný typ zařízení – vykolejení či srážka. 

 
­ Nevyhovující kvalita prací – vykolejení či srážka. 

 
­ Nevyhovující kvalita materiálu – vykolejení, srážka. 

 
­ Nevyhovující kvalita prací či stavebních hmot – vykolejení, které může vést ke srážce s železničním vozidlem, silničním 

vozidlem nebo osobou. 
 

­ Nesprávně navržené parametry stavby – vykolejení, srážka. 
 

­ Nesprávně propojené změny se současným stavem – vykolejení a následnou srážka. 
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­ Nedodržení rozhledových podmínek – vykolejení, srážka. 

 
­ Viditelnost návěstidel – srážka, vykolejení či srážka s následným vykolejením, zranění osob. 

 
­ Ergonomické požadavky – v případě nesplnění správných ergonomických požadavků, může docházet k přetěžování organismu, 

nevhodné zátěži, vedoucí k nesoustředění či špatné orientaci v problematice. – Srážka, vykolejení či srážka s následným 
vykolejením, zranění osob. 
 

­ Nedostatečné odvodnění trati – vykolejení vlaku a zranění osob, vykolejení s následnou srážkou. 
 

­ Přetížení – poškození systému – vykolejení. 
 

­ Prasknutí bezstykové koleje – vykolejení vlaku a zranění osob, vykolejení s následnou srážkou. 
 

­ Koroze – narušení železničního svršku – vykolejení a následná srážka s překážkou, silničním vozidlem či osobou. 
 

­ Nedostatečná sanace železničního spodku – vlivem narušení železničního spodku může dojít k narušení železničního svršku 
a k vykolejení drážního vozidla vedoucí k možné srážce s druhým drážním vozidlem. 
 

­ Poloměry oblouků – vlivem těchto parametrů, může dojít ke srážce či vykolejení vlaku 
 

­ Sklon trati – vlivem těchto parametrů, může dojít ke srážce či vykolejení vlaku. 
 

­ Křížení energetických zdrojů – úraz elektrickým proudem, nefunkčnost zařízení vedoucí ke srážce. 
 

­ Koroze – vlivem koroze může dojít k poruše na SZZ či jeho mechanické nefunkčnosti. 
 
­ Absence závor – srážka, vykolejení či srážka s následným vykolejením, zranění osob. 

 
­ Nedostatečný přibližovací úsek – srážka, vykolejení či srážka s následným vykolejením, zranění osob. 

 
­ Klimatické podmínky – srážka či vykojení. 

 
­ Vliv lidského činitele – srážka či vykolejení, úraz elektrickým proudem. Přehlédnutí snížení rychlosti na určitých úsecích – 

vykolejení a následná srážka. 
 

­ Skryté vady – např. porušení výhybky – možná srážka či vykolejení. Vykolejení. 
 

­ Degradace materiálu – srážka, vykolejení nebo úraz elektrickým proudem. Vykolejení s následnou srážkou. 
 

A z nich plynoucí nejzávažnější rizika: 
 

­ Vykolejení vlivem koroze, přetížením, degradací materiálu, lidského činitele, srážky s druhým drážním vozidlem, osobami 

z důvodů přejezdu, přehlédnutím signalizace. 

­ Srážka s překážkou, osobou či následkem vykolejení. 

­ Zranění osob či usmrcení osob 

­ Úraz elektrickým proudem – zranění osob či usmrcení osob.  
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Nejčastější hodnocení v jednotlivých skupinách: 
 
Nebezpečí, byla nejčastěji hodnocena stupněm rizikovosti tedy č. 4 a č. 3.  
 

Ve skupinách takto: 

 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) – převážně 4 stupeň. 

 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) – převážně 4 stupeň. 

 Kolejový svršek a spodek – převážně 4 stupeň. 

 

Uvedená nebezpečí jsou v úrovni rizika nepřípustné, pokud by nedošlo k jejich usměrnění podle záznamů o nebezpečí. Použitím kodexu 
správné praxe se rizika spojená s těmito nebezpečími považují za přijatelná. 
 
Všechna nebezpečí a rizika z nich plynoucí, jsou na této stavbě USMĚRNĚNY KODEXEM SPRÁVNÉ PRAXE. Jelikož je dokumentace 
vypracována ve fázi projektu, je nutné tuto aplikaci zopakovat ještě v průběhu výstavby a po dokončení stavby podle skutečného provedení 
stavby a zohlednit všechny změny oproti projektu. 
 


