
SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, PŘELOŽKY KABELŮ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICEPS 31-28-01.5

MODERNIZACE PRŮJEZDU - OPLOCENÍ, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE SO 31-33-01

LEGENDA TYPU ČAR

LEGENDA VYPLNĚNÝCH PLOCH

3. ETAPA - POPIS PRACÍ (280 DNÍ)

4. ETAPA - POPIS PRACÍ (269 DNÍ)

 

5. PODBITÍ KOLEJE

4. NÁHRADNÍ VÝSADBA APOD.

3. ÚPRAVY TERÉNU

2. ÚPRAVA KOMUNIKACÍ POD NOVĚV YBUDOVANÝMI MOSTY

1. ÚPRAVA A OPRAVA KOMUNIKACÍ PONIČENÝCH STAVBOU

      VÝSTAVBA NOVÝCH TV BRAN A PŘEVĚŠENÍ TV VEDENÍ NA TV NOVÉ BRÁNY

26. NA KONCI STAVEBNÍHO POSTUPU SNESENÍ PROVIZORNÍCH TV STOŽÁRŮ 66P, 68P, 70P, 72P, 74P, 76P A 78P V OSE BUDOUCÍ TK Č. 4,

25. VÝSTAVBA PROTIHLUKOVÉ STĚNY (PHS)

24. VÝSTAVBA NOVÉHO NÁVĚSTIDLA 1CL (KM POLOHA NÁVĚSTIDLA ZŮSTANE ZACHOVÁNA)

23. VÝSTAVBA NOVÉ TK Č. 1

22. VÝSTAVBA NOVÉHO KABELOVODU PODÉL TK Č. 1

21. VÝSTAVBA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU POD TK Č. 1 VČ. ODVODNĚNÍ

20. POSTUPNÉ ZASYPÁVÁNÍ PO ROZHRANÍ MEZI INŽENÝRSKÝMI OBJEKTY A OBJEKTEM ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

19. VÝSTAVBA PODKLADNÍCH A SPÁDOVÝCH BETONŮ A RUBOVÉ DRENÁŽE ZA OPĚRAMI A ZDMI VČETNĚ NAPOJENÍ NA PŘILEHLOU KANALIZACI

      STRANY PO ÚROVEŇ HORNÍ PLOCHY ZÁKLADŮ

18. POSTUPNÉ ZASYPÁNÍ RUBOVÉ OBLASTI ZÁKLADŮ PO ÚROVEŇ PODKLADNÍCH BETONŮ RUBOVÉ DRENÁŽE A ZÁSYP JAM Z ČELNÍ

17. ZŘÍZENÍ IZOLACE

16. VÝSTAVBA ŘÍMS NA MOSTECH I ZDECH (BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ)

15. VÝSTAVBA HORNÍ ČÁSTI DŘÍKŮ A RÁMOVÉ PŘÍČLE (BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ)

      (BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ)

14. VÝSTAVBA DŘÍKŮ OPĚR, KŘÍDEL I OPĚRNÝCH ZDÍA BUDOVANÍ PODPĚRNÝCH SKRUŽÍ PRO BETONÁŽ RÁMOVÝCH PŘÍČLÍ

13. VÝSTAVBA ZÁKLADŮ NOVÝCH ZDÍ A NOVÝCH ŽEL. MOSTŮ POD TK Č. 1 (BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ A BETONÁŽ)

      ROZPĚR PAŽÍCÍCH KONSTRUKCÍ

12. POSTUPNÉ ODTĚŽOVÁNÍ AŽ NA ÚROVEŇ PODKLADNÍHO BETONU POD ZÁKLADY S VYPLŇOVÁNÍM ZÁPOR PAŽINAMI A ZŘÍZENÍM

11. VRTÁNÍ ZÁPOR VNĚJŠÍ PAŽÍCÍ STĚNY PODÉL VŠECH ZÁKLADŮ

      HLUCHÉ DÉLKY VRTÁNÍ

10. VRTÁNÍ A BETONÁŽ VELKOPRŮMĚROVÝCH PILOT Z ÚROVNĚ TERÉNU PRO ZÁKLADY NOVÝCH ZDÍ A MOSTŮ S NÁSLEDNÝM ZASYPÁVÁNÍM

    ZASYPAT DO PŮVODNÍ ÚROVNĚ TERÉNU

    ZÁKLADOVOU SPÁRU STÁVAJÍCÍ SPODNÍ STAVBY, KTERÁ SE NACHÁZÍ POD ÚROVNÍ VRTÁNÍ PILOT A PO JEJÍ DEMOLICI JE NUTNÉ VÝKOP ZNOVU

9. VRTÁNÍ ZÁPOR VNĚJŠÍ PAŽÍCÍ STĚNY KOLEM ZÁKLADŮ BUDOUCÍCH MOSTŮ, U KTERÝCH JE NEJPRVE NUTNÉ ODTĚŽIT TERÉN AŽ PO

8. KOMPLETNÍ ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍHO TĚLESA VČETNĚ DEMOLICE STÁVAJÍCÍ SPODNÍ STAVBY PO ÚROVEŇ PŘILEHLÉHO TERÉNU

    SPODNÍ STAVBY

7. NÁSLEDNÉ POSTUPNÉ ODTĚŽOVÁNÍ TĚLESA DO KOTEVNÍ ÚROVNĚ VNITŘNÍ PAŽÍCÍ STĚNY VČETNĚ POSTUPUJÍCÍ DEMOLICE STÁVAJÍCÍ

6. VRTÁNÍ ZÁPOR VNITŘNÍ ŘADY PAŽENÍ ZA RUBEM BUDOUCÍCH OPĚRNÝCH STĚN

5. POSTUPNÉ ODTĚŽOVÁNÍ TĚLESA, OSAZOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PAŽIN A ODBOURÁVÁNÍ STÁVAJÍCÍ SPODNÍ STAVBY POD TK Č. 1

4. ZŘÍZENÍ PAŽENÍ 2. STAVEBNÍHO POSTUPU V ROZSAHU MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ

3. SNESENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ POD TRAŤOVOU KOLEJÍ Č. 1 U ŽEL. MOSTŮ V UL. JÍLKOVA A V UL. FILIPÍNSKÉHO POMOCÍ SILNIČNÍCH JEŘÁBŮ

2. SNESENÍ STÁVAJÍCÍHO VJEZDOVÉHO NÁVĚSTIDLA DO ŽST BRNO-ŽIDENICE 1CL

1. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TV V TK Č. 1 VČ. STÁVAJÍCÍCH STOŽÁRŮ TV Č. 65, 67, 79, 71, 73, 75 A 77

POZNÁMKY

    NA ZÁKLADĚ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PŘED STAVBOU

5. TVARY ZÁKLADŮ SO 31-19-06, SO 31-19-24 A SO 31-19-30 V PŘÍMÉ BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU BUDOU UPRAVENY

    (GASNET A TEPLÁRNY BRNO)

    A OCHRANA HORKOVODU VEDOUCÍHO POD POVRCHEM POZEMNÍ KOMUNIKACE BUDE ŘEŠENA V KOOPERACI S DOTČENÝM SPRÁVCEM

4. OCHRANA STÁVAJÍCÍHO STŘEDOTLAKÉHO PLYNOVODU PROCHÁZEJÍCÍHO ŽELEZNIČNÍM TĚLESEM ZA BUDOUCÍ OPĚROU OP2 (SO 31-19-06)

. VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VYTYČENY A OCHRÁNĚNY3

2. VŠEOBECNÉ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘÍLOZE Č. 1.001 - TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1. DETAILNÍ POPIS STAVEBNĚ MONTÁŽNÍCH POSTUPŮ UVEDEN V ČÁSTI DOKUMENTACE B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

3. ETAPA - STAVEBNÍ POSTUP Č. 2, M 1:500

4. ETAPA - DOKONČOVACÍ PRÁCE, M 1:500

VÝKRES POSTUPU VÝSTAVBY - 2. ČÁST

000 21.6.2023 Zapracování připomínek Ing. Petr Jančík

Výkres postupu výstavby

2. část

Ing. Jan Bartaloš

1:500

16 x A4

2. 602

2 6 0 2 0 0 0

BRNO-ČERNOVICE BRNO-ŽIDENICE

BRNO-ČERNOVICE BRNO-ŽIDENICE

REKONSTRUKCE ULIC KLÍNY A NEVRKLOVA (INV. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO)

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, TK, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICEPS 31-14-06

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-MALOMĚŘICE, DOK, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE  PS 31-14-01

BRNO OS. N. - BRNO-ŽIDENICE, OPĚRNÁ ZEĎ VPRAVO TRATI V N. KM 145,334-145,651, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICESO 31-19-31

BRNO OS. N. - BRNO-ŽIDENICE, OPĚRNÁ ZEĎ VPRAVO TRATI V N. KM 145,093-145,308SO 31-19-30

BRNO OS. N. - BRNO-ŽIDENICE, OPĚRNÁ ZEĎ VPRAVO TRATI V N. KM 144,833-145,066, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICESO 31-19-29

BRNO OS. N. - BRNO-ŽIDENICE, OPĚRNÁ ZEĎ VLEVO TRATI V N. KM 145,096-145,304SO 31-19-24

BRNO OS. N. - BRNO-ŽIDENICE, OPĚRNÁ ZEĎ VLEVO TRATI V N. KM 144,928-145,070, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICESO 31-19-23

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, ŽEL. MOST V EV.KM 5,046-FILIPÍNSKÉHO (NOVÝ KM 145,318)SO 31-19-07

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, ŽEL. MOST V EV.KM 4,804-JÍLKOVA (NOVÝ KM 145,082)SO 31-19-06

KABELOVODY - SEVERNÍ ČÁST, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICESO 31-15-14.2

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, PHS V KM 144,862-146,024 VPRAVO, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICESO 31-15-55

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, PHS V KM 143,871-145,135 VLEVO, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICESO 31-15-51

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, ÚPRAVA KOMUNIKACE - MOST JÍLKOVASO 31-18-05

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, PŘELOŽKA VODOVODU DN 100 V UL. FILIPÍNSKÉHOSO 31-22-01.6

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, OCHRANA VODOVODU DN 100 V UL. JÍLKOVASO 31-22-01.5

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, PŘELOŽKY KABELŮ NN A VN ČD, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICESO 31-06-51

MODERNIZACE PRŮJEZDU - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE SO 31-61-01

MODERNIZACE PRŮJEZDU - ÚPRAVY ZOK, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICESO 31-01-14

BRNO OS.NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, UKOLEJNĚNÍ, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICESO 31-01-02

BRNO OS.NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, TRAKČNÍ VEDENÍ, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE SO 31-01-01

MODERNIZACE PRŮJEZDU, VEGETAČNÍ ÚPRAVY, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICESO 31-38-01

BRNO - ŽIDENICE - BRNO - ČERNOVICE, ÚPRAVA POVRCHU STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ, ÚČELOVÁ KOMUNIKACESO 31-41-01.1

BRNO - ŽIDENICE - BRNO - ČERNOVICE, ÚPRAVA POVRCHU STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍSO 31-41-01

MODERNIZACE PRŮJEZDU, DOPRAVNÍ OPATŘENÍ SO 31-42-01

KOLEJE NOVÉ

ÚPRAVA GPK

KOLEJE STÁVAJÍCÍ

ODVODNĚNÍ

ZABEZPEČOVACVÍ ZAŘÍZENÍ

SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

MOSTY, PROPUSTKY. ZDI

PHS

VODOVOD

KANALIZACE

SILNOPROUDÉ ROZVODY

DEMOLICE

SOUVISEJÍCÍ STAVBY

HRANICE POZEMKŮ Z KN MAPY 

HRANICE DRÁŽNÍHO POZEMKU

STÁVAJÍCÍ STAV

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

OPLOCENÍ

KABELOVOD

TRAKČNÍ VEDENÍ

OSVĚTLENÍ

OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY

VĚCNÁ BŘEMENA

DEMOLICE

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

MOST UL. FILIPÍNSKÉHO, OSVĚTLENÍ SILNIČNÍHO PROSTORUSO 31-06-17

MOST UL. JÍLKOVA, OSVĚTLENÍ SILNIČNÍHO PROSTORUSO 31-06-16

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, OCHRANA KANALIZACE V UL. FILIPÍNSKÉHOSO 31-27-01.7

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, OCHRANA KANALIZACE V UL. JÍLKOVASO 31-27-01.6

MODERNIZACE PRŮJEZDU, VÝSTROJ TRATI, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICESO 31-17-07

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK - NÁSLEDNÉ PODBITÍ KOLEJE, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICESO 31-17-01.2

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK - ZAJIŠTĚNÍ PPK, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICESO 31-17-01.1

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICESO 31-17-01

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, ŽELEZNIČNÍ SPODEK, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICE - NAPOJENÍ NA KANALIZACISO 31-16-01.1

BRNO OS. NÁDR. - BRNO-ŽIDENICE, ŽELEZNIČNÍ SPODEK, ČÁST ŽIDENICE - ČERNOVICESO 31-16-01
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Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00  Olomouc

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava

Evropské strukturální a investiční fondy

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Razítko oprávněné osoby:

Specialista:

Orientační schéma:

ŽELEZNIC

SPRÁVA
Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

Stupeň dokumentace:

Číslo přílohy:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení zhotovitele:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

2005 06Židenice 611115

DSP

S622100218

S622100218

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Ing. Peter Lastovecký

Paré:Jiná ověření:

odb. Brno-Černovice
Brno-Židenice (mimo) –

Modernizace traťového úseku

Zhotovitel objektu:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Jihomoravský

Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

Správa železnic, státní organizace

Smluvní datum zpracování:

Název objektu/dílči části:

Podpis: Datum:

E: O9sek@spravazeleznic.cz
T: +420 972 235 830

Kontakt:
E: O9sek@spravazeleznic.cz
T: +420 972 235 830

[Prostor pro další informace]

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

S 6 2 2 1 0 0 2 1 8 _ D S P X _ _ _ X X _ _ _

Ing. Jan Bartaloš

Ing. Jan Bartaloš

D 2 1 0 4 S O 3 1 1 9

D.2.1.4

Mosty, propustky a zdi

SO 31-19-23

2 3

vlevo trati v n. km 144,928 - 145,070, část Židenice - Černovice

Brno os. nádr. - Brno-Židenice, opěrná zeď

21.6.2023


