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POZNAMKY:
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PAZEN| MEZI KOLEJEMI BUDE PROVEDENO V ,NICKOLEJNE® VYLUCE VE SP 201 (7-11/2023) A VE VYLUKACH K TOMU URCENYCH.

REKONSTRUKCE MOSTU, PRIPADNE DEMOLICE STAVAJICIHO A VYSTAVBA NOVEHO MOSTU POD KOLEJi C.1 BUDE REALIZOVANA
BEHEM SP 202 (03-11/24) ZA PROVOZU NA KOLEJI C. 2

REKONSTRUKCE MOSTU, PRIPADNE DEMOLICE STAVAJICIHO A VYSTAVBA NOVEHO MOSTU POD KOLEJi €.2 BUDE REALIZOVANA
BEHEM SP 203 (03-11/25) ZA PROVOZU NA KOLEJI C. 2

PRO PRACE VYZADUJICI VYLUKU POJIZDENE KOLEJE (MONTAZ KONSTRUKCI ZASAHUJICICH DO VMP POJIZDENE KOLEJE) JSOU
NAPLANOVANY KRATKODOBE VYLUKY A VYLUKA PRO VYSTAVBU KOLEJOVE SPOJKY VE STANICI PRIBYSLAV.
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VYSKOVY SYSTEM Bpv, SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

BOURACI PRACE BUDOU PROBIHAT V ETAPACH DLE. POSTUPU VYSTAVBY
V |. ETAPE BUDOU BOURACI PRACE PROBIHAT V SP202, PO STAVAJICI KOLEJI €. 2 BUDE VEDEN PROVOZ
VE II. ETAPE BUDE DEMOLICE PROVADENA V SP203, ZA PROVOZU NA NOVE KOLEJI €. 1
PRED ZAHAJENIM BOURANI DANE CASTI STAVAJICI KONSTRUKCE MUSI BYT ZA KONSTRUKCI PROVEDENO PAZENT A

ODTEZENA PRISLUSNA CAST NASPU/ZASYPU
6. ZAVERNI ZIDKA A OPERA SE NEJDRIV ROZREZE LANOVOU PILOU A NASLEDNE VYBOURA TAK, ABY SE NEPOSKODIL ZBYTEK
KONSTRUKCE POD POJ{ZDENOU KOLEJ

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investi¢ni fondy
* Operacni program Doprava

Orientaéni schéma:

Ministerstvo dopravy
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Razitko opravnéné osoby:
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001 11 /2021 Prvni dil¢i odevzdani Ing. Emil Spacek
002 03 /2022 | DSP po zapracovani pfipominek sloZzek Spravy zeleznic, statni organizace Ing. Emil Spacek
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Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdé&na 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
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Zhotovitel stavby:

Adresa:
Kontakt:

SAGASTA s.r.o.

Novodvorska 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka
T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz
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Zhotovitel objektu:
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SAGASTA s.r.o.

Novodvorska 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka

T: +420 261 344 100
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Hlavni projektant (HIP):
Ing. Emil Spacek

Specialista: Odpovédny projektant:

Ing. Vojtéch Zvéfina

Zpracovatel:
Ing. Petr Kresina

Nazev stavby/akce:

Rekontrukce tratového G
Pribyslav - Pohled

Oznaceni (S-kod):

seku

5621500627

Oznadeni zhotovitele:

120 076

Nézev Casti:

Mosty, propustky, zdi

Oznaceni ¢asti:

D214

Nazev objektu:

Zelezniéni most v ev. km 108,972

SO 12-20-09

Oznaceni objektu/komplexu:

Nazev prilohy:

Postup vystavby - I. etapa - II

Cislo pfilohy: 2.
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Kraj: Katastralni uzemi: TUDU:
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DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. WKRES, €I JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVAN POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.
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