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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce trati v Useku Kyjice - Chomutov",
jejimz cilem je zlepSeni infrastruktury, ktera povedou k zajisténi bezpecného
a spolehlivého provozu, ke snizeni provoznich nakladd, ke spinéni parametrl dané
narodni a evropskou technickou legislativou (zejména technické specifikace pro
interoperabilitu) a ke sniZzeni vlivu stavby na Zivotni prostredi (zejména snizeni hlukové
zatéze). Predevsim pak zavedeni tratové tfidy zatizeni D4 v celém Useku stavby.
A rovnéz zvysSeni komfortu cestovani a zvySeni bezpecnosti cestujicich vystavbou
zabezpe&enych prechodd a zvy$enim ndastupni hrany nastupiét na 550 mm nad TK,
véetné vybaveni Zel. pfejezdd novym prejezdovym zabezpeovacim zatizenim.

Stavba svym rozsahem resi ucelenou ¢ast trati véetné vystavby technologického zafizeni,
které musi spliiovat soucasnou platnou legislativu a jednotlivé pozadavky pro moznost
zapojeni do systémi dalkového Fizeni a systém@ ERTMS. Jednotlivé provozni soubory
resi komplexni modernizace technologie zabezpecovaciho zafizeni s vySe uvedenymi
predpoklady. Zaroven jednotlivé provozni soubory predpokladaji, Ze dojde
v samostatnych stavbach i k modernizaci po¢ate¢nich a koncovych bodd, ve kterych je
stavba ukoncena a svym fesenim musi byt i tento vyhled umoznén.

U publicity stavby spolufinancované Evropskou unii v rdmci programu OPD 3, (viz 4.18
Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii) si rozsah tohoto pInéni Objednatel
vyhrazuje jako zménu zavazku ze smlouvy v souladu s ustanovenim §100 odst. 1 ZZVZ.
PInéni bude Zhotovitel realizovat na zakladé pokynu Spravce stavby.

Rozsah Dila ,Rekonstrukce trati v Useku Kyjice — Chomutov * je:
e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,

e zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby,

e vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby vietné geodetické Casti.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Stavba bude probihat na trati Usti nad Labem hl. n. os. n.
- Chomutov, v Useku Kyjice - Chomutov, a to v km 55,206 trati Usti n. L. - Most (Gpravy
zst. Kyjice), resp. 56,342 (Usek Kyjice — Chomutov), konec v km 55,740 (Upravy Zzst.
Kyjice,), resp. 63,072 (Usek Kyjice — Chomutov).

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kod) S 631600099

Kraj Ustecky

Okres Chomutov

Nové Sedlo nad Bilinou [70 6728], Kyjice [78 6551], Otvice [71
6961], Jirkov [66 0761], Chomutov I [65 2458]

Katastralni Gdzemi

Spravce OR Usti nad Labem

Udaje o trati

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb.

Celostatni, regionalni

Kategorie dréhy podle TSI INF P5-F2
Soucast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle Prohlageni o draze 140, 143, 160
Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 504A

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 130, 133

Cislo tratového a definiéniho Useku

0602 zst. Most - Zst. Chomutov - zap. Zhlavi
0602 06 Kyjice - Ustfedni stavédlo - Dolni Rybnik
0602 D1 Odbocka Dolni Rybnik

0602 08 Dolni Rybnik - Chomutov mésto
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Tratova tfida zatizeni c4

Maximalni tratova rychlost 120

Trakéni soustava Stejnosmérna 3kV
Pocet tratovych koleji 2

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,Rekonstrukce trati v Useku Kyjice - Chomutov", zpracovatel
Sdruzeni ,SEU + SP+ PROJS_Kyjice - Chomutov_DSP", Praha 3, Zizkov, Ol$anska
2643/1a, PSC 130 00 ve znéni aktualizace 08/2023. Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi
elektronickou podobu Projektové dokumentace v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni ¢j.: DUCR-36072/21/Kj ze dne 1. 7. 2021
Stavebni povoleni ¢j.: DUCR-44267/23/Ro ze dne 15. 8. 2023
Stavebni povoleni ¢j.: MMCH/86112/2022/Str ze dne 1. 9. 2022

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorll pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) GSM-R Chomutov - Cheb (SZ, realizace)

b) Rekonstrukce tratového Useku Chomutov (mimo) - Kadari Prunéiov (véetné) (Sz,
DUSP)

c) Doplnéni zavor na prejezdu P1995 v km 0,648 trati Odb. Dolni Rybnik - Jirkov (SZ,
DUSP, ATE Cheb, HIP Ing. Sykora, zpracovani 02/2021)

d) Rekonstrukce tratového tseku Most (mimo) - Kyjice (véetné) (SZ, DUSP)
e) Nova komunikace u mésta Chomutova, stavba ¢. 3 (Ustecky kraj, realizace)

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecné

Zhotovitel v ramci zafizeni stavenisté zajisti pro supervizi stavebnich praci pracovniky
SFDI uzamykatelnou mistnost o minimalni plose 13 m?2, ktera se bude nachazet
na stavenisti nebo v jeho blizkosti a bude vyhrazena pouze pro tento Ucel. Mistnost bude
vybavena kancelaFskym nabytkem o minimalnim rozsahu: 2x stll, 3x Zidle, 3x skfif na
dokumenty, 1x Satni skfif. Soucasti zajiSténi mistnosti bude také pripojeni k elektrické
siti, zajisténi pristupu k socidlnimu zafizeni a zajisténi uklidu 1x tydné, pripadné dle
moznosti i pfipojeni k internetu a klimatizace. Naklady na zfizeni, provozovani a likvidaci
tohoto zédzemi jsou soucasti ceny za Dilo.

Zhotovitel je povinen vést elektronicky stavebni denik (dale jen "ESD") a to ode
dne prevzeti Stavenisté do dne fadného predani a prevzeti Dila nebo jeho Ccasti
do uvedeni do provozu / ZkuSebniho provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni
zjisténé vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pri kontrolni prohlidce Dila.
ESD je veden v aplikaci ,Buildary.online - elektronicky stavebni denik"
(viz https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede
v Ceském jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli pfed Datem zahajeni praci
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maximalné 10 licencnich jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedeni ESD a to na
celou dobu povinnosti vést stavebni denik dle § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb. stavebni
zakon, v platném znéni.

Odstavce 2.2.1 a 2.2.7 ve VTP/R-F/14/22 se rusi a nahrazuji nasledujicimi odstavci:

#2.2.1 Majetkové vyporadani je vedeno v Majetkopravni aplikaci (webova aplikace
MAJA - majetkopravni pfiprava staveb), kterou zajistuje, provozuje a spravuje
Objednatel. Zhotovitel po podpisu SOD obdrzi pfistupova prava k této aplikaci,
kde jsou evidovany vsSechny uzaviené smlouvy dle zaborového elaboratu
z Projektové dokumentace, které jsou nebo budou v pribéhu predavani
Stavenisté uzavreny.

2.2.7 Objednatel poskytne Zhotoviteli vzory smluv a soucinnost pfi majetkopravnim
vyporadani. Objednatel pfeda Zhotoviteli uzaviené smlouvy o smlouvach
budoucich prostfednictvim Majetkopravni aplikace."

V odstavci 2.2.9 ve VTP/R-F/14/22 se nahrazuje text ,Uzaviené smlouvy,
v&. geometrickych planll, se zavazuje predat uréenému pracovnikovi Objednatele
v listinné i elektronické podobé (sken), a dale ..“ nahrazen nasledujicim textem:
,Uzaviené smlouvy, v&. geometrickych pland, se zavazuje pfedat Objednateli v listinné
i elektronické podobé (sken), ktery bude nahran do Majetkopravni aplikace, a dale .."

Véechny odkazy na ,Tabulku pozemkd a staveb dotéenych stavbou" ve VTP/R-F/14/22
se rusi a nahrazuji odkazem na ,Majetkopravni aplikaci*

Zhotovitel je povinen zaznamenavat vSechny informace o majetkopravnich jednanich
v Majetkopravni aplikaci.

Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F/14/22 se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

n?.3.2 Zhotovitel vzdy predloZi Spravci stavby pred prevzetim ¢asti Dila, Sekce nebo
Dila, jako podklad ke kolauda¢nimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti
doklady o naklddadni s odpady. Souddsti té&chto dokladi budou zejména
evidence o druzich a mnozstvi odpadl, evidence o mnoZstvi a druzich
recyklovanych stavebnich a demoli¢nich odpadl, odpadl predanych
k recyklaci na recyklacni zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, véetné
evidence o jejich uskladnéni, vyuZiti nebo odstranéni, a to vcetné
provozovatell zafizeni uréeného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady
predany.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodaistvi
stavby podle zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢&j. 36061/2022-S7-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o pFedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle Pfilohy B.2 smérnice SZ SM096."

Treti odrazka odst. (6) podclanku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se
nasledujicim textem:

.» kompletni dokumentace Stavby ve strukture Treelnfo, resp. InvestDokument,
v oteviené a uzaviené forme,"

Do uverejnéni Zadavaci dokumentace uzaviel Objednatel nize uvedené najemni
smlouvy:

e Sprava a Udrzba silnic Usteckého kr. ¢. E618-S-5027/2020 najem pozemkd
e Povodi Ohte, statni podnik ¢. E618-S-2507/2021/Dan najemni smlouva

Prava a povinnosti z téchto uzavienych smluv Zhotovitel timto pfijima a zavazuje se
uzivat predmétné nemovitosti v souladu s podminkami uzavienych smluv.

Po uverejnéni Zadavaci dokumentace Objednatel uzavre dalsi najemni smlouvy/smlouvy
o vyplijéce, a to zejména s témito vlastniky:

e Statutdrni mésto Chomutov - pozemky v k. 4. Chomutov I
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e Obec Otvice - pozemky Vv k. 0. Otvice (p. & 618/2, 619/3, 631/3, 676/1)

o Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych - pozemek v k. U. Jirkov
(p. & 1966/4).

Objednatel zafazuje nad ramec jiz oznacenych polozek v Soupisu praci do Kategorie 1
tyto skupiny poloZek &.: 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284
a 1289 (OTSKP). Kategorie 1 je skupina méreni s oznacenim ,G" - polozka je mérena
geodeticky dle Metodiky méFeni pro ucely ¢ldanku 12 Cervené knihy FIDIC, 1. vydani,
05/2019 - schvaleno MD dne 7. 5. 2019, https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-
clanky/metodiky/2019 5 metodika mereni.pdf). Tzn., ze se u téchto polozek méreni
skutec¢né provedenych praci provadi geodetickou metodou dle vySe uvedené Metodiky.
Zhotovitel si u uvedenych poloZek zahrne cenu méreni do jednotkové ceny.

Zhotovitel provede rucni kopané sondy za Ucelem ovéreni skute¢ného vedeni
inzenyrskych siti pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V rdmci vykopovych praci (zejména pro kabelovod) bude kladen zvyseny dlraz na ruéni
vykopy. Strojni mechanizace se bude moc pouzit az po odhaleni vSech kabelovych
vedeni.

Pro vyznaceni vSech stavajicich, provizornich a novych kabelovych tras Zhotovitel pouzije
a bude pravidelné aktualizovat verejné dostupnou mapovou mobilni aplikaci (napf.
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mit kazdy podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cilem
je vytvoreni vrstev vedeni kabelovych tras v mapovém podkladu v bézné vyuzivané
aplikaci. Data pro import mohou byt ve formatu *.KML a/nebo *.GPX.

Stavba svym rozsahem Fesi ucelenou ¢ast trati véetné vystavby technologického zafizeni,
které musi splfiovat soucasnou platnou legislativu a jednotlivé pozadavky pro moznost
zapojeni do systémU dalkového Fizeni a systémU ERTMS. Jednotlivé provozni soubory
resi komplexni modernizace technologie zabezpelovaciho zafizeni s vySe uvedenymi
predpoklady. Zaroven jednotlivé provozni soubory predpokladaji, Ze dojde
v samostatnych stavbach i k modernizaci po¢atecnich a koncovych bodd, ve kterych je
stavba ukoncena a svym fesenim musi byt i tento vyhled umoznén.

K potvrzeni priibézné platby dle Pod-¢anku 14.3 Smluvnich podminek bude vyZzadovan
jako podplrny dokument jednotlivych polozek obsazenych v Soupise provedenych praci
pro prace provedené v predchazejicim kalendarnim meésici Protokol o skute¢né vymére
vypracovany Zhotovitelem na zakladé méreni netto skuteného mnozstvi kazdé polozky
zhotovovanych praci a potvrzeny Spravcem stavby.

Zhotovitel musi v dostateCném predstihu pred ukoncenim jednotlivych stavebnich
postupl a vyluk predat Spravci stavby viechny potiebné podklady pro zpracovéni Gprav
stani¢niho radu ve smyslu predpisu SZ D5.

Zhotovitel zajisti ovéreni (zméreni) a nasledna opatfeni pro zajisténi predepsanych
zemnich odpor{ jednotlivych zafizeni.

Zhotovitel provede méreni (projektové a akceptacni) Urovni, kvality a pokryti radiového
signalu po konec¢nych Upravach TRS a MRS v rozsahu pozadovaného pokryti zajmového
Uzemi, pripadna korekce a provedeni technickych Uprav tak, aby bylo zajisténo
plnohodnotné pokryti signdlem v pozadovaném rozsahu.

Dosah tratového zabezpeéovaciho zafizeni (maximalni mozna vzdalenost mezi vnitfnim
zarizenim integrovanym do stani¢niho zabezpelovaciho zarizeni a venkovnimi prvky
v kolejisti) musi byt minimalné 7 km,

Pfipadné vyvolané zmény technického feseni stavby ve vazbé na Zhotovitelem dodévané
materidly, zafizeni a technologie (napf. potfeba sdruzovani nebo navysovani zil a viaken,
stavebni Upravy vcetné osvétleni a klimatizace, navySovani pfikonu, technologické
vazby, stavebni postupy, atp.) bude v rdmci projednani a schvaleni Dokumentd
zhotovitele povoleno Spravcem stavby, ale pfipadné navyseni nabidkové ceny vUci
zadavaci dokumentaci si musi Zhotovitel ocenit jiz ve své nabidce,
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4.1.21

4.1.22

4.1.23

4.1.24

4.1.25

4.1.26

4.1.27

4.1.28

4.1.29

4.1.30

4.1.31

4.2
4.2.1

4.2.2

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci stavebnich a technologickych postupl provadéni
odkryti plané Zelezni¢niho spodku, jakoZ i zakladovych spar objektd, na nezbytné nutnou
dobu véetné piipadné potieby uc&inného zabezpedeni proti povétrnostnim vliviim,
maximalné viak do 48 hodin. V pfipadé& piekrodeni stanovené Ih{ty je povinen provést
vlastnim nakladem neprodlené takova opatfeni a oSetfeni planég, aby nedoslo k ohrozeni
bezpecného provozu drahy a degradaci plané vlivem nepfiznivého pocasi.

Zhotovitel zajisti po dobu piechodnych stavl, pfechodné nefunkénosti zatizeni zelezniéni
infrastruktury (vCetné prip. dopadu na zafizeni tfetich stran), jejich provizorni reseni
véetné& personalniho zajisténi jejich provozu zdravotné& a odborné zplsobilymi osobami
(napf. provizorni nastupisté, prejezdy a prechody, pristupové cesty, osvétleni, sdélovaci
zafizeni, zabezpedovaci zafizeni, informacni zafizeni, orientacni systémy, nahradni
napajeni energiemi véetné zadsobovani vodou, odvod pfip. ¢erpani odpadnich, destovych
a drenaznich vod, apod.),

Zhotovitel oznami a projednd nejméné 5 dni pfedem se Spravcem stavby zasahy
do stavajiciho provozovaného zafizeni nebo jeho potifebné Upravy.

Zhotovitel provede technickd opatfeni a osazeni technologickych zafizeni pro osoby
zrakové postizené dle projektové a realizaéni dokumentace, bude se Fidit obecné
platnymi pravnimi predpisy a dokumenty, které vydala Sjednocend organizace
nevidomych a slabozrakych CR (SONS) a dokumentem Objednatele - Hmatové Upravy
pro osoby s omezenou schopnosti orientace - viz Pfiloha 7.1.5.

Pro vytyceni kabelovych tras (vCetné povinnosti pfip. aktualizace stanovisek k jejich
existenci) a pred zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen svolat jednani za
Uc¢asti Spravce stavby, AD a spravcd mistnich siti. Cilem je na mist& upresnit
a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni vykopovych praci s pracemi na
zelezni¢nim spodku a ostatnich PS a SO. Z jednani je Zhotovitel povinen vyhotovit
zdznam. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v presnosti Gdajl
o polohach stavajicich inZenyrskych siti.

Zhotovitel bude v predstihu informovat majitele nemovitosti, pro trvalé bydleni a obce
situované v bezprostfedni blizkosti hlavnich tras stavenistni tézké dopravy o planovaném
vyuziti t&chto komunikaci pro prepravu hmot a materiald.

Parametry navrhovanych material{, konstrukci napt. DN (vnitfni svétlost trub) je nutné
dodrzet bez jakychkoliv odchylek jednotlivych vyrobct téchto vyrobka.

Zhotovitel predlozi navrhy servisnich smluv pro dodavana zafizeni, ¢i technologie
nejpozdéji 2 mésice pred Dobou pro uvedeni zafizeni do Zkusebniho provozu.

Pfed zahdjenim praci pozadujeme svolat jednani, na kterém bude se Zhotovitelem
dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazt ve smyslu ustanoveni predpisu SZDC
D 7/2. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou feSeny samostatné
na pravidelnych jednanich v priib&hu celého zhotoveni stavby.

Pristupové trasy a cesty na a po stavenisti a plochy zafizeni stavenisté uvedené v Casti
E.5.08 - ZOV jsou pouze doporucené, Objednatel nerudi za jejich kvalitu, vhodnost
a dostupnost.

Objednatel upozorfiuje, Ze se jednd o koridorovou trat se silnym provozem, a proto
je nutno minimalizovat pocet mimoradnych udalosti a nelze tedy pouzit ochranu
pracovisté pomoci hakovnic. Zhotovitel je povinen prijmout takova opatreni k zajisténi
bezpeénosti pracovnikl, kde nebude zapotiebi montaz hakovnice na trakéni vedeni.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazaddd jmenovaného UOZI Objednatele o zaji$téni dostupnych podkladd
a postupu vyplyvajiciho z pozadavkd uvedenych v pfisludnych VTP a téchto ZTP pro
provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Stavenisté.

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na zhotoveni
dila kontrolu nového smérového a vyskového reseni u spravce PPK pfislusného pracovisté
S7G.
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Zhotovitel zahaji vyhotoveni podklad{ pro majetkopravni vyporadani stavby na zakladé
zaméreni skutecného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdé&ji do 3 mésicd od jejich dokonceni.

Dokumentace pro zemémeéficskou cinnost externich firem je k dispozici na:
https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portadlu se mohou
registrovat zhotovitelé / projekcéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se Spravou
zeleznic, statni organizace Usekem modernizace.

Doklady predkladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni* ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad ur¢enych technickych
zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach,
v platném znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni®, dotcenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné
zakazky a bez jeho predloZeni téchto dokladd nebude mozné zahajit prace na vyse
uvedenych objektech.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na ocelovych konstrukcich a na Zelezni¢ni
dopravni cesté predlozi prosté kopie dokladi:

a) Odborna zpisobilost vyrobce a montazni organizace pro OK. Ve smyslu TKP
19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka ¢.1) vyrobce konstrukénich ocelovych
dilch, na které se vztahuje harmonizovand CSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji
zplsobilost Osv&ddenim o shodé Fizeni vyroby pro pfislu$nou t¥idu provadéni (ocelové
mostni konstrukce ECX3, zabradli na zZelezni¢nich mostech EXC2), ktery vydava
Evropskou komisi jmenovany Ozndmeny subjekt.

b) Odborna zplsobilost vyrobce a montazni organizace pro OK. Ve smyslu TKP
19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka ¢.1) Zhotovitel prokazuje opravnéni
k montazi ocelovych konstrukci (tfidy provadéni pro ocelové mostni konstrukce
ECX3, =zabradli na Zzelezni¢nich mostech EXC2), samostatnym certifikdtem
zplsobilosti k montdZi ocelovych konstrukci na stavenisti nebo certifikdtem
s prilohou, kterd obdobné jako samostatny certifikat prokazuje pinéni pozadavk{ na
provadéni ocelovych konstrukci na staveniéti v rozsahu pozadavki CSN
EN 1090-2+A1, €SN 73 2603, CSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesiim svarovani pfi
montazi a TKP kap. 19, nebo obdobnym zahrani¢nim dokumentem.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitell dle Pfedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni:

e T-050);
e K-06;
e E-04 a;
e M-02;
e Z-060).

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvéd&it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude
pro dodavatele prislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montaZni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objekt(), ktera v pFipadé potfeby
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4.4.7

4.4.8

4.5
4.5.1
4.5.2

4.5.3

rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich doddvanych vyrobkd, technologii,
postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definovén pfilohou
P8 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale
jen ,SZ SM011"), zejména pro:

a) vyhotoveni vyrobni a montazni dokumentace OK, zabradli, apod.;

b) PS stani¢niho, tratového a prejezdového zabezpelovaciho zafizeni véetné ndvaznosti
na technologie sd&lovaciho zafizeni a vé&etn& zapracovani prechodovych stavi
sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni v souladu s ZOV;

c) PS sdé&lovaciho zafizeni, véetné zapracovani prechodovych stavd;

d) PS silnoproudé technologie a dalkového ovladani;

e) bouraci prace,

f) zafizeni stavenisté,

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zafizeni, fteSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni;

Zhotovitel v ramci zpracovani RDS predlozZi plan vzorkovani a harmonogram piredkladani
RDS, ktery je zarover sou&asti harmonogramu vystavby. Predkladdani vzork( bude
zapracovano do casového harmonogramu vystavby s Casovou rezervou pro mozné
zamitnuti vzorku. Vzorkovani materialé bude probihat v dostateéném &asovém predstihu
pfed objednanim a vlastni montazi.

Rozsah vzorkovani je urcen pfilohou 7.1.4 téchto ZTP. Vzorkovany budou vsechny
viditelné prvky konstrukci, materiadly a povrchové Upravy stavebnich konstrukci. VSechny
pouzité materidly budou Spravcem stavby schvaleny a vzorky budou Zhotovitelem
vedeny v seznamu vzorkl (vzorkovaci kniha), kde kazdy vzorek bude mit prostor pro
vyjadreni Spravce stavby a jim povérenych osob.

VSechny materialy a vyrobky, které se v jednom uceleném prostoru nachazeji, budou
vzorkovany v ucelenych souvisejicich souborech. Schvélené vzorky budou zlstavat na
stavbé pro potreby dalsiho vzorkovani.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s Prilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePF) provadénych praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro zhotoveni stavby.

Soudasti RDS je také zpracovani procesu Trackside Approval, tj. schvéleni tratové ¢asti
ERTMS Agenturou Evropské unie pro zeleznice (dale jen ,ERA") dle smérnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilité Zelezni¢niho systému v Evropské
unii, v platném znéni. Soucasti plnéni Zhotovitele je zpracovani polozek schvalovaciho
seznamu Implementace ERTMS/ETCS, které jsou uvedeny pro Zhotovitele stavby
v PFiloze 7.1.3 téchto ZTP, ziskani certifikatl, které musi byt predany s DSPS.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby
DSPS bude zpracovana dle Pilohy P9 smérnice SZ SMO11.

Zhotovitel preda v souladu se smérnici SZDC ¢. 117 Predavani digitalni dokumentace
z investiéni vystavby SZDC, ¢lanek 3.1.3.2 pti odevzdani DSPS Panoramatické fotografie.
Panoramatické fotografie budou spliovat podminky uvedené ve smérnici SZDC ¢&. 117
¢lanku €. 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou porizeny
v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce probéhla a budou
pfedana na vhodném prenosném zafizeni podle objemu dat (napf. externi HD).

ES prohlaseni o ovéreni subsystému:

4.5.3.1 V pripadé, ze stavba ovliviiuje jiz certifikovany systém ERTMS (tj. ETCS
a/nebo GSM-R), musi Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit bud’ vydani
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4.5.3.2

4.5.3.3

4.5.3.4

4.5.3.5

4.5.3.6

nového nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni
subsystému nebo zajisténi vydani Posouzeni zmény subsystému
notifikovanou osobou jako doplnku stavajiciho ES certifikatu o ovéreni
subsystému.

V kazdém pripadé musi Zhotovitel vydat nové ES prohldSeni o ovéreni
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovany nebo nové vydany ES
certifikdt o ovéreni subsystému nebo na stavajici ES certifikdt o ovéreni
subsystému doplnény o Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.

Vydani nebo aktualizace ES certifikdtu o ovéreni subsystému je nutné vzdy
v pfipadech, kdy se zdsadné méni néktera soudast subsystému nebo jeho
geografické ohraniCeni (napfiklad zacleni dalsiho tratového Useku
do stavajiciho RBC). Mezi takové zasadni zmény patfi napfiklad zména typu
nékterého prvku interoperability za jiny nebo zména ve funkci subsystému
(napriklad zména systémové verze SW).

Postup s vydanim Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou Ize
pouzit pfi dil¢ich zménach subsystému bez zmény jeho funkce (napf. Upravy
v topologii kolejisté, zfizeni nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS
a pod). Pritom Zhotovitel nebo Objednatel mizZe upiednostnit vydani nového
nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni subsystému pied vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.

Ve spornych pfipadech, kdy neni mozno urcit, zda Ize pouzit postup s vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou, musi Zhotovitel
postupovat podle stanoviska notifikované osoby.

Zhotovitel musi rovn&Z zajistit aktualizaci nebo vydani nového prikazu
zpUsobilosti UTZ.

Predani DSPS dle ¢lanku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: USB flash disk.

Zabezpecovaci zafFizeni

Soucinnost Zhotovitele pfi pfezkouseni zabezpecovacich zafizeni

4.6.1.1

4.6.1.2

4.6.1.3

4.6.1.4

Povinnosti Zhotovitele pfi prezkouseni a uvadéni zabezpecovacich zafizeni
do provozu se fidi Kapitolou 27 TKP a predpisem SZDC T200, Predpis pro
vyzkouseni a uvadeéni zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni do provozu.

Zhotovitel je povinen do pocatecniho harmonogramu predlozeného dle Pod-cl.
8.3 [Harmonogram] u pfislusnych PS zapracovat konkrétni ¢asové pozadavky
(Casovy rozsah) na komplexni vyzkouseni zarizeni, kterého se bude ucastnit
odborna komise.

Zhotovitel tyto konkrétni ¢asové pozadavky navysi o 20 % na vyhodnoceni
vysledkd funkénich zkousek provedenych Zhotovitelem, popf. provedeni
vlastnich  funkcnich zkousek  pro ovéreni  kvality,  funkcnosti
a provozuschopnosti zafizeni odbornou komisi.

Potfebny casovy rozsah komplexniho vyzkouseni, véetné navyseni ¢asového
rozsahu dle predchoziho odstavce, musi byt zpracovan pro kazdy PS obsahujici
zabezpecovaci zafizeni, a tato doba je soucasti ¢asu potfebného na zhotoveni
daného PS. Uvazovanou casovou jednotkou je jeden pracovni den o délce
jedné smény 8 hodin.

V obvodu Chomutov os. n. bude nové zafizeni umisténo do technologického kontejneru,
ktery bude umistén v sousedstvi SU. Do tohoto kontejneru bude zfizen pfistup
ze stavédlové Ustfedny. Stavajici DK bude ponechdna bez Uprav a bude ponechan
stavajici rozsah fizeni. Tedy vlastni ZST Chomutov a vyhybna Drouzkovice véetné
stavajicich vazeb na sousedni traté vyjma ve sméru na Kyjice.

Pfed zapocetim vystavby na odbocné trati Dolni Rybnik — Zst. Jirkov v km 0,069 do km
1,881 (rekonstrukce tratového Useku) je nutné zkoordinovat postup se soubézné
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4.9
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probihajici stavbou ,,Doplnéni zavor na prejezdu P1995 v km 0,648 Odb. Dolni Rybnik -
Jirkov" (stavebni pripravenost).

Sdélovaci zarizeni

Mezi zékladni cile budovani systému DDTS ZDC se ftadi prenos informaci
z technologickych systémi (TS) pro zajisténi provozuschopnosti ZDC, dalkové ovladani
TS z pracoviét obsluhy, jednotny zplsob zobrazeni v&ech diagnostickych informaci
a jednotny zplsob servisni obsluhy.

Zelezniéni svrsek
Zhotovitel zabezpedi u Zelezni¢niho svrsku brouseni podle TKP ¢l. 8.3.8.
Zhotovitel bude pfednostné vyuZivat material ze zdroju stavby misto nakupu nového.

Recyklaci vyzisku z kolejového loZe je Zhotovitel povinen realizovat v souladu se svou
nabidkou, Projektovou dokumentaci stavby a ostatnimi povinnostmi vyplyvajicimi ze
Smlouvy. Kolejové loZze z mist zfetelné znecdisténych ropnymi latkami (vyhybky a mista
stani lokomotiv) je nutno odtézit z preventivnich divodl prednostné a s timto materidlem
nakladat jako s nebezpecnym odpadem. Pfi recyklaci Stérkového loze je také nutno
provadét z dlvodu vyskytu kameniva kontaminovaného vapencem selekci, zejména
s ohledem na vysledky prlzkumu pro Projektovou dokumentaci. Pred odt&Zenim
Stérkového loze budou z daného Useku komisionalné odebrany vzorky pro stanoveni miry
kontaminace a upfesnéni nasledného nakladani se Stérkovym lozem. Pred zahajenim
provozu recyklac¢ni zakladny predlozi Zhotovitel souhlas s provozovanim zafizeni dle § 14
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, §17 zakona ¢. 86/2002Sb., o ochrané ovzdusi,
provozni Fad a bude vedena priibéznd evidence s odbéry vzorkl na vstupu a vystupu ze
zatizeni. Budou spInény podminky zavazného stanoviska KUUK - &j. KUUK/150807/2020
(viz Pfiloha 7.1.6. téchto ZTP).

VSechny vyhybky budou od vyrobce vybaveny nalezZitostmi dle Smérnice ¢. 77 Technické
specifikace novych vyhybek soustavy UIC 60 a S 49 2. generace. Je nutné dlsledné trvat
na tvarech vyhybek a jejich transformacich, které jsou uvedeny v Projektové
dokumentaci tak, aby na stavbu byly dodavany vyhybky jednoznacné uréené Projektovou
dokumentaci. Namahané soucasti vyhybek, u nichz je to Projektovou dokumentaci
predepsano, budou navrzené s pojizdénymi plochami zpevnénymi tepelnym zpracovanim
(JPP). VSechny nové a regenerované vyhybky budou vybaveny valeckovymi stolickami.
Smérové a vyskové zaméfeni koleje do zajistovacich znadek vyhotovenych pied
zahdjenim zfizovani bezstykové koleje.

Primyslovou regeneraci Zelezni¢nich vyhybkovych konstrukci mize provadét pouze
Zhotovitel dle OTP &j. 21240/07-0P, schvalené 25. 7. 2007.

Stavebni objekty SO 11-01, SO 11-11 a SO 11-31 obsahuji polozku - Nasledna smérova
a vysSkova uUprava koleje, které bude realizovano v ramci zakazky akce nejdéle
do ukonceni ZkuSebniho provozu. Tyto polozky budou ocenény uchazeem v ramci
vybérového fizeni na zhotoveni stavby.

Zelezni¢ni spodek

Do zelezni¢niho spodku spada také opérna zed naspu u Kamencového jezera. Na pravé
strané koleje je u paty svahu naspu opérna zed' z krabicovych dil( U3.

Zhotovitel je povinen koordinovat prace na zel. spodku s ostatnimi profesemi. Zejména
pak s pokladkou kabelovych tras a s ni spojené zasahy do vybudované zemni plané!
Vykopy, ryhy musi byt, dle moznosti, provadény jesté pred Upravou zemni plané!
Dodatec¢né provadéné vykopy, ryhy a nasledné osazovani chrani¢ek do hotové zemni
plané nebo konstrukéni vrstvy jsou nepripustné.

Nastupisté

Zhotovitel je povinen v ramci zpracovani RDS postupovat dle dokumentu Hmatové
Upravy pro osoby s omezenou schopnosti orientace - viz Priloha 7.1.5.
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Betonové vyrobky (zvlasté nastupistni prefabrikaty) budou na stavbu dodany nejdrive 7
dni od data vyroby z ddvodu vyzréni materidlu a dosaZeni potfebné pevnosti. Pfi dodani
nastupistnich prefabrikatd Zhotovitel provede ddkladnou kontrolu. Pogkozené
prefabrikaty nebudou prevzaty a bude sepsan protokol o jejich reklamaci.

Vzorkovany budou vSechny viditelné prvky konstrukci, materidly a povrchové Upravy
stavebnich konstrukci. VSechny pouZzité materidly budou Spravcem stavby schvaleny.

Vodici linie s funkci varovného pasu bude (mysleno Zzluty pruh) bude proveden
protiskluzovym nastfikem v barvé RAL 6200.

Zelezniéni prejezdy

Zhotovitel pti zhotoveni Zelezni¢nich prejezdl bude postupovat dle "Zasad pro navrh,
feSeni a pouziti prejezdovych konstrukci", viz Pfiloha 7.1.7 téchto ZTP.

Mosty, propustky a zdi

Zhotovitel zajisti u nosnych Zelezobetonovych konstrukci v (SO 14-01, 14_02, 14-03,
14-04, 14-05, 14-06, 14-07) kritérium 28 dni od betonaze do zatiZzeni pohyblivym
zatizenim kolejovymi vozidly. V ptipadé, Ze nebude mozno tento zasadni pozadavek CSN
EN 1992-2 (Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 2: Betonové mosty —
Navrhovani a konstrukéni zasady) splnit z prokazatelnych provoznich ddvodd (divodem
neni nedodrzeni casového HMG stavebniho objektu), dolozi Zhotovitel souhlas
Autorského dozoru se zahajenim provozu v kratsi dobé nez 28 dni od betonaze, véetné
statického posouzeni betonové konstrukce a nové tabulky zatiZitelnosti dle predpisu SZ
S5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a pfechodnost Zelezni¢nich mostnich objektd.

Zhotovitel provede korozni méreni z hlediska ochrany proti bludnym prouddm
(pfed a po ukonéeni praci) na spodni strané mostl a vyztuze vech mostl, véetné
protokolu o koroznim méreni dle predpisu SR 5/7 Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektl
proti G¢inkdm bludnych proudl a u betonovych opérnych zdi a dalSich &asti Dila, kde
maji bludné proudy negativni vliv na vodivé konstrukce. Naklady oceni Zhotovitel
v polozce v SO 98-98 VSeobecny objekt.

Objednatel poZaduje provedeni betonovych ploch u monolitickych konstrukci
mostnich staveb v kvalité pohledového betonu min.PB2 dle TKP 17, pfiloha F.

U mostnich objektl budou v souladu s CSN 73 6201 umistény tzv. pozorované body
a vyznacen letopocet provedeni stavby.

Na nové OK (SO 14-06) bude provedena dilenska prejimka v ¢erném stavu a montazni
prohlidka ve smyslu TKP 19 a CSN 73 2603. Veskeré naklady spojené s provedenim
dilenské prejimky OK u vyrobni organizace mimo Gzemi CR, véetné
organizacniho zajisténi, nese Zhotovitel.

Pro vyrobu, dodani, montaze a osazeni kalotovych loZisek (SO 14-01), ktera
nejsou predmétem TKP 21A 1.2 (Loziska), bude postupovano dle CSN EN 1337-1, 2, 7,
9 a 11. Bude zpracovana vyrobni dokumentace, odsouhlasena Autorskym dozorem
a Objednatelem. Bude provedena dilenska prejimka u vyrobce lozisek na naklady
zhotovitele za Ucasti projektanta, investora a zhotovitele. Po osazeni lozisek bude
k hlavni prohlidce doloZen Protokol loziska dle CSN EN 1337-11, pfiloha B. Bez dolozeni
vyplnéného Protokolu loziska nelze dokoncit prevzeti lozisek Objednatelem.

Zatézovaci zkouska mostu (SO 14-01) bude provedena pred zahajenim hlavni
prohlidky dle €SN 73 6209. Ucinnost zkusebniho zatizeni pro ovéreni statického plsobeni
nosné konstrukce musi dosdhnout min. 50% ucinnosti zkuebniho zatizeni. U&innost
zkuSebniho zatizeni mensi nez 50% pFi pouziti nejucinnéjsi zatéze, ktera se vyskytuje
v provozu, lze pripustit jen se souhlasem zastupce Objednatele (vedouciho hlavni
prohlidky).

Na zavér ukonceni nepretrzité vyluky se provede hlavni prohlidka mostu pro zavedeni
zkusebniho provozu ve smyslu vyhl. ¢. 177/1995 Sb.
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Zavedeni zkusebniho provozu je mozné az po dolozeni zapisu z hlavni prohlidky
mostu vcéetné aktualizované tabulky zatiZitelnosti ve smyslu vyhlasky ¢.177/1995 Sb.
Stavebni a technicky rad drah.

Ostatni inZenyrské objekty

Pfed zahajenim preloZek siti provede Zhotovitel vytyceni vSech stavajicich podzemnich
siti.

Stavbou jsou vyvolany prelozky inZenyrskych siti ve vlastnictvi nedréznich spravcd,
v tomto pripadé spole¢nosti CEZ, Telco Pro Services (CEZ ICT), CETIN a Grape SC, a.s.
Nutnost provedeni prelozek bylo vyvolano v rdamci projednani dokumentace. Technické
Fedeni prelozek vedeni a jejich realizaci bude Zhotovitel priib&Zné koordinovat. Je nutna
Casova koordinace prepinani do nové TS.

Povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy o realizaci prekladky komunikacniho vedeni verejné
komunikacni sité elektronickych komunikaci spol. Telco Pro Services, a. s. a Grape
SC,a.s. si oceni Zhotovitel do Ceny dila. Vzorova smlouva je soucasti dokladové casti
dokumentace.

Zhotovitel zabezpedi odpojeni veskerych pripojek inzenyrskych siti k pozemnim stavbam,
které jsou projektovou dokumentaci uréeny k demolici a zajisti jejich zaslepeni ¢i jiné
vyvolané technické Upravy dle pozadavkd majetkovych spravcl a to véetné jejich
odstranéni.

Pozemni stavebni objekty

Rozsah vzorkovani je uréen ptilohou viz Pfiloha 7.1.4 téchto ZTP.

Trakéni a energicka zarizeni

Upravy trakéniho vedeni jsou navrzeny podle zadévacich podkladi a tak, aby TV
splfiovalo parametry podle vzorové sestavy "J" a schvéalenych doplikl (proudova
soustava stejnosmérna 3kV). Navrh TV (napf. izola¢ni stav TV) zohlednuje schvalené
zavéry studie koncepce prechodu na jednotnou napdjeci soustavu 25kV a naplnéni
pozadavkd TSI.

Za Ucelem prejimaciho tizeni objektd trakéniho vedeni, provede Zhotovitel v radmci
technicko-bezpecnostni zkousky pred ukoncenim stavby rychlou pantografickou zkousku
(viz nize Interoperabilita).

Pfi posuzovani subsystému energie ve fazi realizace se standardné postupuje tak, ze jsou
Zhotovitelem doruceny potfebné doklady (revizni zpravy, protokol UTZ, PZ a mimo jiné
i (jak TSI Energie vyzaduje), také protokol o méfreni TV (do 120 km/h pouze statické
méreni, v€etné nad 120 km/h i dynamické méreni) a prohlaseni o regulaci (témé&r vzdy
se provadi nasledna doregulace TV, prohlaseni Zhotovitele, Ze regulaci (s odkazem na
prislusny protokol) udélal a kdy).

Vyziskany material

Zhotovitel provede likvidace materidlu a zarizeni Objednatele, které brani realizaci dila
a které nelze dale vyuzit. U demolic je provedeni vcetné odstranéni zakladovych
konstrukci, odpojeni veskerych siti, Upravy terénu a odvozu suti na recyklaci prip.
druhotné vyuziti.

Veskeré procesy spojené s vyziskanym materidlem (odvoz i dovoz vyziskaného materialu
na uréené skladky, montazni a demontazni zékladny) budou fegeny dle smérnice SZDC
¢. 42 ,Hospodareni s vyziskanym materidlem". Vyziskané kolejnice, prazce, vyhybky,
drobny material (svrskovy material) uréeny komisi pro uzity material k regeneraci
Zhotovitel uloZi po predeslém jednani se zastupci OR na uréené misto a protokolarné
ho pfeda Objednateli.
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Zivotni prostredi

V pfipadé jednéni Zhotovitele s organy ochrany pfirody, Zhotovitel pfizve garanta za ZP
Objednatele (Mgr. Kristyna Zykova, tel.: 608 660 647).

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrZovat zjednoduseny havarijni plan, ktery je
soucasti prilohy E.5.08 Zasady organizace vystavby - Opatfeni pro pfipad havarie.
Zjednoduseny havarijni plan bude trvale pfitomen v misté stavby.

Zhotovitel v rdmci RDS zpracuje pro pozemky, na kterych rostou dieviny rostouci mimo
les, ,Dlouhodoby plan pé&e™ v souladu s ¢ldnkem 19 metodického pokynu SZ ,Metodicky
pokyn pro Udrzbu stromovi* a dokumentu SZ ,Problematika druhové skladby dievin
v ramci stavebni cinnosti® (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-
pro-zhotovitele/ochrana-prirody-a-krajiny). Jednd se o pozemky v obvodu stavby
a z bezpeénostnich dlivodl pro provoz drahy i do vzdalenosti, ve které hrozi riziko
mimoradné udalosti z ddvodu padu stroml (v dopadové vzdalenosti od osy krajni koleje
tedy cca 30-35 m od osy krajni koleje - dle prevazujici vygky stromd v lokalitd). Cilem
Dlouhodobého planu péce je omezeni vzrostlych dfevin podél ZDC, které mohou byt
pfipadnym zdrojem ohrozeni bezpecnosti drahy a jejich postupna nahrada za dreviny
mensiho vzristu a stabilniho habitatu (viz pfiloha L Metodického pokynu pro ddrzbu
stromovi). Dlouhodoby plan péce bude zpracovan s ohledem na charakter lokality (zarez,
nasep apod.) se zohledn&nim specidlnich pozadavkl v pfipadé zvla&té chranénych Gzemi.
Dale bude obsahovat navrh pravidelnych kontrol dfevin z hlediska zdravotniho stavu
a stability z dlvodu zachovani bezpedného provozu drahy. Dlouhodoby plan péce
projednan a odsouhlasen Spravcem stavby (garantem za ZP Objednatele).

Zhotovitel dale v rdmci zpracovani Dlouhodobého planu zpracuje objekt ,SO Vysadby",
ktery bude rozd&len na Nahradni vysadbu (vyplyvajici z legislativnich poZadavk{
ve vztahu k zavaznému stanovisku k povoleni ke kaceni) a na Vegetacni Upravy.
V prehledu budou uvedeny seznamy viech dotéenych pozemkd a druhova skladba a ,SO
Kaceni*, kde bude uveden prehled vsSech kacenych dfevin. Kacené dreviny budou
uvedeny dle poloZzek OTSKP. Dale bude obsahovat informaci o rozsahu ochrannych
opatfeni pfi stavebni cinnosti ponechavanych dfevin. Ve vykazu vymér musi byt
zohlednény vsSechny nutné polozky OTSKP, které souvisi s predmétnym kacenim,
respektive ndhradni vysadbou, vegeta¢nimi Upravami nebo naslednou pédi.

Zhotovitel v pfipadé potreby (rozsifeni kaceni nad ramec Projektové dokumentace)
pozada o zménu zavazného stanoviska k povoleni ke kaceni. Naklady na zhotoveni
Dlouhodobého planu péce jsou soucasti polozky ¢. 19 objektu SO 98-98.

Nakladani s odpady

4.17.6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dalich druhotnych material{, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v rdmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
té&Zenych material( kolejového loze a vykopovych zemin v rémci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v rdmci pripravy
a realizace staveb, ktery je prilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.17.6.2 Vzhledem k moznému vyskytu azbestu v ramci demolovanych staveb je
Zhotovitel povinen prace spojené s expozici azbestu ohlasit pFisluSnému
organu ochrany verejného zdravi takové prace, pfi nichz jsou nebo mohou byt
zaméstnanci exponovani azbestem. HIdseni je Zhotovitel povinen ucinit
nejméné 30 dnl pfed zahajenim prace a dale vzdy, kdy? dojde ke zméné
pracovnich podminek, které pravdépodobné mohou mit za nasledek zvyseni
expozice azbestového prachu nebo prachu z materiall, které azbest obsahuji.
O téchto skutecnostech bude Zhotovitel informovat Spravce stavby a garanta
za ZP Objednatele v nalezitém predstihu.
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4.17.6.3

4.17.6.4

4.17.6.5

Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpad@ €. 17) v co nejvétsi
mozné mire recyklovat. Vytézend zemina se recykluje, ale nespada do
procesu vypoctu pro recyklaci stavebniho a demoli¢niho odpadu. V ramci
Odpadového hospodarstvi je v Projektové dokumentaci pro dany odpad
vétdinou navrzen zplsob likvidace odvoz na skladku. Zhotovitel bude se
stavebnim a demoliénim odpadem (s katalogovymi &isly odpadd: 17 01 01
Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky; 17 01 07 Smési
nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( neuvedené
pod Cislem 17 01 06; 17 02 01 Dfevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty;
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01; 17 04 Kovy (véetné
jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod C&islem 17 05 03;
17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07;
17 06 04 Izolaéni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03;
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod C&islem 17 08 01;
17 09 04 Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod ¢&isly 17 09 01,
170902 a 17 09 03) nakladat jako s odpadem vhodnym k dalSimu
zpracovani, resp. k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni odpad,
povazovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen na skladky
odpadu, nybrz v pripadé kdy nedojde k jeho pripravé k opétovnému pouZziti
a jeho nasledného vyuZiti Zhotovitelem, bude predavan k dalsimu zpracovani
na nejblizsi k tomu uréena recykla¢ni mista/centra. Rozhodnuti o zfizeni mistni
recykl. zakl. nebo o odvozu na recykl. mista/centra bude vZdy provedeno na
zakladé ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Spravcem stavby.
Prehled recyklaénich center v rémci Ceské republiky je uveden napf. na
webovych strankach https://www.betonserver.cz/skladky-suti-
recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90
s vy$e uvedenymi katalogovymi &isly odpadl k recyklaci na jim navrzend
recyklani mista/centra. Do ZavéreCné zpravy odpadového hospodarstvi
stavby je Zhotovitel povinen nad ramec Projektové dokumentace doplnit
prehlednou tabulku nejen likvidovanych odpadd, ale i odpadl predanych
k recyklaci, popfipadé k pfipravé pro opétovné pouziti. Zhotovitel zasle
Zaveérecnou zpravu odpadového hospodarstvi stavby zpracovanou v rozsahu
stanoveném pfilohou B.1 Smérnice pro nakladani s odpady SM096 ke kontrole
garantovi za ZP Objednatele (Mgr. Kristyna Zykovd) nejméné 2 tydny pied
terminem jejiho odevzdani.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru odpadi
MZP pfi Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd a pro nakladani s nimi
(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demolicni plan, ktery pfeda ke kontrole
Spravci stavby a garantovi za ZP Objednatele. Soucasti Demoli¢niho planu
bude vymezeni casti stavby s nebezpec¢nym odpadem, bude identifikovat
materidly k opétovnému pouziti nebo recyklaci, identifikovat odpady
a postupy rozebrani a demolice, zjisténi kvality a mnozstvi materiall, které se
daji umistit v rdmci stavby. Pri demolici se budou postupné odstranovat
primési komplikujici recyklaci stavebni suti a nakladat s nimi samostatné. Déle
je nutné rozebirat selektivné a shromazdovat demoli¢ni odpad oddéleng, aby
byla zajisténa potrebna kvalita vytfidéného materidlu urleného k recyklaci
nebo opétovnému pouziti. Zhotovitel pred ukoncenim dila preda Spravci
stavby a garantovi za ZP Objednatele prehled s uvedenym mnoZstvim, se
zplsobem nakladani vzniklého stavebniho a demoli¢niho odpadu a mirou
recyklace pro predmétné objekty.

Zhotovitel predlozi Spravci stavby a garantovi za ZP Objednatele navrh Planu
vzorkovani tézeného Zelezni¢niho svrSku a spodku a vykopovych zemin
v ostatnich konstrukcénich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle
postupu stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za Gclasti
garanta za ZP Objednatele a Spravce trati.
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4.17.6.6 Zhotovitel na z&kladé zavérd ze vzorkovani preda garantovi za ZP Objednatele
plan nakladani s vytéZzenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalSiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

4.17.6.7 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozZstvi a kategorie odpadt
a tuto cenu si vcetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.17.6.8 Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadli uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potieby
Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

4.17.6.9 Za vicepraci pro polozku ,Likvidace odpadl véetné& dopravy" se pocitd
navyseni mnozstvi odpadu v dané kategorii nad ramec celkového mnozstvi
v kategorii v souctu vSech SO a PS uvedené v SO 90-90.

4.17.6.10 Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu véetné dopravy" Ize vyuzit do mnozstvi
odpadu v dané kategorii navysené o 20%. V pfipadé, kdy mnoZstvi odpadu
v daném druhu odpadu prekro¢i 20%, ma Objednatel moznost pozadovat
po Zhotoviteli individualni kalkulaci, pfip. si zajistit likvidaci odpadu sam.

4,17.6.11 Spravce stavby v prib&hu zhotoveni stavby ozndmi Zhotoviteli, zda
si viceprace nad 20%, kazdé jedné kategorii odpadu - poloZzce SO 90-90,
vztahuijici se k ,Likvidaci odpad{ véetné dopravy" zajisti sém.

4.17.6.12 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recykla¢ni mist/center
a moznost ukladani odpadl sdm, ato v navaznosti na v projektové
dokumentaci predpokladdany celkovy predpokladany rozsah odpadl v ramci
jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude pfi zajistovani kapacit sklddek zaroven
poditat s tim, Ze mnoZstvi odpadd miZe byt v rdmci kazdé kategorie
az 0 20 % vyssi.

4.17.6.13 Zhotovitel ocefiuje polozky odpadl (Varianta 901 az 999) pouze SO 90-90,
v jednotlivych SO/PS je neocenuje.

Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii

Soucasti Dila je zajisténi publicity stavby spolufinancované Evropskou unii v ramci
programu Doprava 2021-2027 (OPD3) v souladu s Pravidly pro Zadatele a pfijemce,
které definuji pozadavky na plnéni povinné publicity projektd OPD3 (dostupné
na https://opd3.opd.cz - Pravidla pro zadatele a pfijemce OPD 3).

Rozsah povinné publicity OPD3 stanovuji Pravidla pro Zadatele a prijemce a spociva
v instalaci jednoho docasného velkoplodného billboardu vé&etn& prelepl, jedné
komunikaéni akce - primarné slavnostni ukonéeni stavby pro max. 80 Uc&astnikl
(catering, podium, ozvuceni, zdbory ploch, zdzemi, vcetné tiskové zpravy, banneru
a pozvanky s povinnymi logy). A po dokonceni stavby instalaci jedné pamétni desky.
Provedeni docCasného billboardu a pamétni desky musi byt v souladu s Manudlem
Jednotného vizualniho stylu fondd EU v programovém obdobi 2021-2027, dostupnym
na https://opd3.opd.cz/ — Publicita ~-Dokumenty ke stazeni.

e Docasny billboard
- Velikost billboardu 5,1 x 2,4 m

- Billboard musi byt vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s pokyny pro
publicitu) a pfi jeho pripadném poskozeni (povétrnostni a jiné vlivy)
je Zhotovitel povinen zajistit jeho opravu

e Stala pamétni deska

- Bude instalovana po ukonceni fyzické realizace a to nejpozdéji do terminu
ukonceni pInéni predmétu dle SOD
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4.18.4

4.18.5
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4.19
4.19.1

4.19.2

- Rozmér pamétni desky je 0,3 x 0,4 m

- Pamétni deska musi byt vyrobena z trvanlivého materidlu odolného v{éi
povétrnostnim podminkam - napf. trvanlivy plast

Zhotovitel se Spravcem stavby provede vytipovani vhodného mista pro umisténi
billboardu a pamétni desky. Zhotovitel dale zajisti zpracovani navrhu (dle platného
grafického manualu jednotného vizudlniho stylu fondl EU v programovém obdobi 2021
- 2027. Pro tyto Ucely bude v pribé&hu 2 pol. roku 2023 spustén na webu OPD 3
generator povinnych prvkl publicity. U povinnych prvkd publicity OPD 3 je piipustné
umistit logo SZ. RovnéZ provede zapracovani ptipominek Objednatele, vybér materiélu
a vyrobu, barevnou Upravu, oramovani, zajisti stavebni prace v souvislosti s instalaci
a udrzbu, bezpecnost prace a bezpecnost stavby, instalaci a produkcni prace. VSechny
prvky propagace budou pred instalaci/vytisténim pisemné odsouhlaseny Objednatelem.

Soucasti dila je po zhotoveni stavby rovnéz odstranéni billboardu a nahrazeni pamétni
deskou (u projektu nesmi byt umistén billboard a pamétni deska soucasné). VSechny
prvky publicity budou pfed vyrobou/instalaci odsouhlaseny Objednatelem.

PFi instalaci, prelepu a odstranéni docasného billboardu, instalaci pamétni desky bude
Zhotovitelem porizena fotodokumentace (zakladni situacni foto), které slouZzi pro potfeby
predavaciho protokolu.

Rozsah tohoto plnéni si Objednatel vyhrazuje jako zménu zavazku ze Smlouvy v souladu
s ustanovenim §100 odst. 1 ZZVZ. Predpokladany rozsah plnéni, ktery je vyhrazenou
zménou zavazku, je uveden v SO 98-98 VsSeobecny objekt, v polozce ¢. 7 Publicita -
Evropska. Zhotoviteli bude uhrazen jen skute¢né provedeny rozsah tohoto plnéni.

Se zajisténim této publicity Zhotovitel zacne nejdfive po pisemném pokynu Spravce
stavby.

V pfipadé, ze Spravce stavby nevyda pisemny pokyn k zajisténi publicity, neprobéhne
fakturace za polozku ¢. 7 Publicita - Evropska v SO 98-98 VSeobecny objekt.

Publicita stavby

Zhotovitel zajisti ihned po predani staveni&té vyrobu a instalaci informaénich materiald,
jejichz obsahem bude informace pro cestujici verejnost o realizované stavbé, na misté
doCasného zafizeni stavenisté (napf. leseni, oploceni apod.) dle moZnosti umisténi.
Veskeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokynd Objednatele. Grafické navrhy,
pouzity material, umisténi musi odsouhlasit vzdy Objednatel
(sszpropagace@spravazeleznic.cz).

Veskerd zpracovani prezenénich a propagaénich materiald pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizualnim stylem organizace dle Grafického manualu jednotného vizualniho
stylu SZ (viz https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual)
a Manudlu jednotného vizuadlniho stylu oznacleni a prezentace staveb (viz
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-

prezentace-staveb). Ddle je povinnost na vsSech nize uvedenych informacnich
materidlech (kromé odst. 4.19.2.3 téchto ZTP - Vyhrazené objekty pro potrfeby
Objednatele) uvadét logo prislusného dotacniho programu EU (viz ¢l. 4.18 téchto ZTP -
Publicita stavby spolufinancovana Evropskou unif).

4.19.2.1 Typy informaénich materiald:

e informacni mesh banner (dle moznosti Objednatel preferuje uchyceni na
leseni) ve velikosti Sife 15 m x vyska 2 m v poctu 3 ks, dle rozsahu stavby;

e informacni bannery ve velikosti Sife 3 m x vyska 2 m s oky po 50 cm,
v poctu 6 ks, dle moznosti umisténi;

e informacni plachty, prebaly a Dibond desky na oploceni ve velikosti Sife 3
m x vyska 2 m v poctu 30 ks, dle moznosti umisténi.

4.19.2.2 Informacni materialy budou instalovany ihned po predani stavenisté a po celou
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udrzovény v bezvadném stavu.
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4.19.2.3

4.19.2.4

4.19.2.5

4.19.2.6

4.19.2.7

4.19.2.8

V pripadé jejich poskozeni, nebo vyrazném znecisténi, budou nahrazeny
novymi identickymi materialy.

Vyhrazené objekty (stavebni buriky) pro potifeby Objednatele dle odst. (2)
¢lanku 1.9.4 Kapitoly 1 TKP, budou oznadeny pouze logem SZ. Oznadeni,
tj. instalace polepu, véetné vytvoreni presného grafického navrhu dle zadani
Objednatele, zajisti Zhotovitel.

Umisténi materiadld s logem Zhotovitele bude moZné pouze po konzultaci
a po odsouhlaseni Objednatelem.

Zhotovitel zajisti 1x za 4 mésice porizeni videodokumentace stavby
prostfednictvim dronu (je mozné doplnit zabéry dronu pomoci jiného
zdznamového zafizeni), kterd bude naslednou, odbornou postprodukci
zpracovana do dvou propagacnich videi. Prvni verze v délce 2 - 5 minut pro
kanal na Youtube a druha verze pro socialni sité, zkracena verze do 60 sekund.
Tato videa budou opatfena logem SZ a OPD3, na konci pak informaci
o spolufinancovani ze zdroji OPD3. Po dohodé& s objednatelem budou pro
potfeby monitoringu a prezentaci vybrané statické snimky ¢i videosekvence
opatfeny titulky v podobé nazev stavebniho objektu/provozniho souboru,
oznateni mista a casu, pripadné popisem aktivit & mluvenym
komentaremVideo bude pofizeno a odevzdano v rozliSeni 4K a také ve FULL
HD. Objednatel pozaduje natoéeni stdvajiciho stavu, natdeni v pribé&hu
realizace a po jejim dokonéeni. Do 15 pracovnich dnd od ukonéeni kazdé dil&i
¢asti nataceni Zhotovitel pfeda zpracovanou videodokumentaci Objednateli.
Objednatel si vyhrazuje pravo schvaleni findlni podoby predmétného
propagacniho videa. Vysledny produkt je majetkem Objednatele.

Pro potfeby Reditelského kontrolniho dne Zhotovitel zajisti prostfednictvim
dronu kratké video cca 2 - 5 minut dokumentujici aktudlni pribé&h realiza&nich
praci a pripravi kratkou grafickou prezentaci do vzoru predaného
Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veskera povoleni k vyrobé i k umisténi
informadnich materiald zajistit s dotéenymi organy, véetné povoleni k nataceni
dronem a to v rdmci SZ, pfipadné Uradu pro civilni letectvi (dale jen ,UCL").

Zhotovitel stavby je povinen v dostate¢ném c¢asovém predstihu 7adat SZ
o potfebné souhlasy (viz dale) nutné pro provadéni videodokumentace formou
leteckych praci na konkrétni stavbé a konkrétnim pozemku. Pokud pozemek
neni v majetku SZ, je nutné zazadat maijitele, & spravce daného pozemku,
aby nasledné mohl ziskat povoleni od UCL, je-li to nezbytné pro pofizeni video
dokumentace.

Zadatel, nebo Zhotovitel stavby jakozto cizi pravni subjekt, ktery ma
povinnost provadét letecké prace na zakladé videodokumentace, ktera je
definovana v odstavci 4.19.2.5 téchto ZTP a tudiZ bude vstupovat do prostor
S7Z aochranného pasma drahy, které nejsou pristupné verejnosti
s doprovodem zaméstnance znalého mistnich pomérl, pozadd pisemné
(volnou formou), o souhlas pfislusnou organiza¢ni jednotku SZ.
Videodokumentaci musi provadét osoba ¢&i spoleénost k tomu zpUsobild, kterd
je evidovana u UCL a mé& povoleni provadét letecké prace. Déle je spole¢nost
¢i osoba povinnd jednat v souladu s ,Predpisem L 2 - Pravidla létani,
Doplnék X - Bezpilotni systémy", v pfipadé Iétani v zakazanych, omezenych
a v dalSich jinak zatizenych letovych prostorech a zajistit si potfebna povoleni
pro let z dlvodu videodokumentaci u Ufadu civilniho letectvi.

Centralni nakup materialu - Mobiliar a ADZ

V ramci

této stavby bude dodan Objednatelem mobiliaF (sedaci nabytek

do interiéru/exteriéru, nadoby na odpad do interiéru/exteriéru, nadoby na tfidény odpad,
stojany na kola, vyvésky a informacni panely — dale jen ,Mobilidf) a Zafizeni pro vstup
a vybér poplatku (automaty dvefnich zamk{ - dale jen ,ADZ").
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4.20.2

4.20.3

4.20.4

4.20.5

4.20.6

4.20.7

4.20.8

5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Mobiliai a ADZ v objektech: SO 12-01, SO 12-02, SO 21-01 a SO 21-02 neni soucasti
dodavky na zhotoveni stavby a neni soucasti nakladd stavby.

Zhotovitel pripravi v mistech umisténi Mobiliafe a ADZ pfipravu pro montaz (instalaci)
dle ,Pozadavk( na stavebni pfipravenost®, kterd jsou PFilohou 7.1.2 téchto ZTP, a to
v SO 12-01, SO 12-02, SO 21-01 a SO 21-02. Stavebni pfipravenost pro montaz
Mobilidfe a ADZ je soulasti stavby a je souéasti nakladl stavby.

Planovani ¢erpani odbéru MobiliaFe a ADZ: soucasti pocatec¢niho Harmonogramu dle
Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram] ZOP, bude také Zhotovitelem pldnovany prehled termind
dodavek, typu a poZzadovaného mnozstvi Mobiliaie a ADZ - Tabulka CNM-MB. Predlozena
Tabulka CNM-MB odbéru Mobiliaire/ADZ s mnoZstvim pro celou stavbu bude rozclenén
dle predpokladanych odbérd.

Upiesnéni planu odbéru MobiliaFe a ADZ: pii predlozeni aktualizovaného
harmonogramu Zhotovitelem dle Pod-c¢lanku 8.3 [Harmonogram] ZOP musi byt vzdy
soucasti tohoto aktualizovaného harmonogramu i aktualizovand Tabulka CNM-MB
s pfehledem termind doddvek poZadovaného typu a mnoZstvi Mobilidfe/ADZ a to
ve stejném rozcélenéni jaké je pozadovano v predchozim odstavci pfi planovani Cerpani
odbéru Mobiliare/ADZ.

V pripadé, %e dojde v aktualizovaném prehledu termini dodévek poZadovaného
Mobilidfe/ADZ ke zméné& terminl, typu nebo mnoZstvi doddvaného Mobilidte/ADZ,
Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodavky Mobilidafe/ADZ
v mnozstvi a typu, které Zhotovitel avizoval v pfedchozim Harmonogramu postupu praci
nebo aktualizovaném harmonogramu pro probihajici a nasledujici Ctvrtleti.

Jednotlivé objednavky dodavek Mobiliafe a ADZ: Zhotovitel stavby je povinen urcit
Spravci stavby minimalné 70 dni pifed poZzadovanym terminem dodani presnou
specifikaci typu a poZzadované mnozstvi Mobiliafe a ADZ s ohledem na postup vystavby
dle Harmonogramu pro dodavku a misto urceni dodavky (véetné dopravnich
a logistickych instrukci). Pozadavek zasle na ,PoZadavkovém listu CNM-MB", ktery je
pfilohou 7.1.1 téchto ZTP.

Soucasti kazdé dodavky Mobilidfe a ADZ budou doklady o jakosti dodavky.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY
Rozhodujici milniky doporuc¢eného ¢asového harmonogramu:

e Pri zpracovani pocatecniho harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych
stavebnich postupl uvedenych v ZOV a dodrzet mnozstvi a délku pFedjednanych
vyluk.

e Rozhodujicimi postupnymi zavaznymi milniky (dle Pod-¢l. 4.28 ZOP) jsou zacatky
a konce vyluk uvedené v dokumentu E.5.08 Zasady organizace vystavby.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat

zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

e vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢as

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, ¢ast dopravni technologie,
povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje
pravo pozménit Zhotoviteli navrzené Casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem
dosédhnout jejich maximalniho vyuziti a koordinace s vylukami sousednich staveb.

Planovani, koordinace vyluk a _]EJICh projednani musi probihat v souladu s k tomu
uréenymi platnymi predpisy SZ, predevéim pak s predpisem SZ D1 CAST PRVNI
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a predpisem SZ D7/2, kde jsou mimo jiného uvedené i zavazné terminy pro véechny
potifebné administrativni Ukony spojené s vylukovou cinnosti, které je nutné dodrzet.
Ve vécech vylukové ¢&innosti (vylukovych pozadavkl) se Zhotovitel zavazuje
k elektronickému predkladani podkladd uréenému zastupci Objednavatele pro vylukovou
¢innost v predpisem stanovenych terminech. Podklady by mély obsahovat souhrn
pozadovanych  vyluk doplnénych o dalsi potfebné informace (vyluka
denni/noc¢ni/nepretrzita, ¢as vyluky, Ucel, atd.) v podobé ucelené tabulky s pfiloZzenim
potiebnych Zadosti o Rozkaz o vyluce a v pripadé sloZit&jsich stavebnich postupl a etap
pak i grafické znazornéni v kolejovém planu nebo schématu trakéniho vedeni.

V ptipadé, kdy nedojde k predani Stavenisté Zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnd pred
zahajenim provadéni praci (zahajenim praci na Sekci 1 stavebni) podle predpokladanych
termin{ v ZD, plati Ze:

¢ Objednatel pro provedeni Dila, Sekci nebo ¢asti Dila poskytne Zhotoviteli minimalné
stejny rozsah (pocet dnd) vyluk, které jsou uvedeny pro provedeni Dila v ZOV ZD.

e Vyluky budou Zhotoviteli poskytnuty v novych/jinych terminech umoziujici zhotoveni
Dila.

e Doba pro dokonleni Dila z{stdvd neménna. Uvedené plati za pfedpokladu, Ze
s ohledem na jiné Datum zah&jeni praci, neni nutné vyuZit dalsi, v plvodni zD
nepredpokladané, technologické prestavky. V takovém pfipadé se Doba pro
dokonceni Dila a Sekce (podle okolnosti) prodluzuje o dobu technologické prestavky.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou Sekce a terminy a rozsahy vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:

Specifikace jednotlivych Sekci

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni

Sekee 1 VSechny SO a PS kromé do 48 mésicl od data

stavebni polozek 1, 2, 3 a 5 objektu rlizné (viz Harmonogram) zahajeni praci, nejpozdéji
SO 98-98 do 17. 12. 2027

54 mésicl od Data
SO 98-98 polozky 1, 2,3 a5 zahajeni praci (viz
Smlouva)*

Dokonceni
praci

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Rekonstrukce trati v Useku Kyjice - Chomutov
Technicka specifikace
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



7.  PRILOHY

7.1.1 Pozadavkovy list CNM-MB

7.1.2 Pozadavky na stavebni pFipravenost

7.1.3 Seznam pozadavk{ Implementace ERTMS - Polozky TA
7.1.4 Vzorkovani staveb Spravy Zeleznic, statni organizace

7.1.5 Hmatové Upravy pro osoby s omezenou schopnosti orientace
7.1.6  Zéavazné stanovisko KUUK - &.j. KUUK/150807/2020

7.1.7 Zasady pro navrh, feSeni a pouziti pfejezdovych konstrukci
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