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ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT
příloh (normativní) Formulář změnového listu stavby v úseku modernizace dráhy
příloha B vní) Formulář změnového listu stavby v úseku provozuschopnosti dráhy
příloha C (normativní) Vzor přílohy č. – Podrobný popis změny pro oba úseky
příloha D (normativní) Vzor přílohy č. – Rozpis ocenění změn položek pro oba úseky
příloha E (informativní) – Přehled druhů ZBV včetně doporučených dokladů
příloha F (normativní) Předběžný souhlas ZBV v úseku modernizace dráhy
příloha G (normativní) Předběžný souhlas ZBV v úseku provozuschopnosti dráhy
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ROZSAH ZNALOSTÍ

Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalostí tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo 
činnost, přičemž:

 informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí 
dokumentu, zná předmět jeho úpravy při náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle 
takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;

 úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí 
dokumentu, zná předmět jeho úpravy bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle 
takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;

 doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je pří
slušném ustanovení napsán uvozovkách kurzivou, přesně je schopen jej bez náhledu do příslušného 
ustanovení samostatně reprodukovat.

Není í pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalostí
je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

racovní činnost 
nebo zařazení (funkce) nalost ustanovení

ředitel O7, O15 O23, SS, OŘ
áměstci SS OŘ

úplná: celá směrnice

aměstnanci O7/3,
kteří se podílejí na procesu realizace staveb

úplná: část první, druhá čtvrtá,
příloha A, C, D,

informativní: část třetí, příloha B 

aměstnanci O15, O23,
kteří se podílejí na procesu realizace staveb

úplná: část první, třetí čtvrtá,
příloha B, C, D

informativní: část druhá, příloha B 

aměstnanci úseku investičního SS,
kteří se podílejí na procesu realizace staveb

úplná: část první, druhá čtvrtá,
příloha A, C, D, E 

informativní: část třetí, příloha B 

aměstnanci OŘ,
kteří se podílejí na procesu realizace staveb

úplná: část první, třetí čtvrtá,
příloha B, C, D, E 

informativní: část druhá, příloha B 

hotovitel na základě smluvního vztahu se SŽ
úplná: příloha až
informativní: část první až čtvrtá
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ZNAČKY
Níže uvedený seznam obsahuje zkratky značky použité tomto předpisu. seznamu se neuvádějí 
legislativní zkratky, zkratky značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené obrázcích, 
příkladech nebo tabulkách.

Autorský dozor

Software určený pro přípravu realizaci stavebních projektů

předpisy vnitropodnikové legislativy SŽ

Evropská unie

Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils, Mezinárodní federace konzultačních 
inženýrů

JŘBU Jednací řízení bez uveřejnění

Kofinancovatelné/uznatelné náklady ze zdrojů EU

Nekofinancovatelné/neuznatelné náklady ze zdrojů EU

Náměstek GŘ pro mod

Náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy

Náměstek ředitele OŘ pro provoz infrastruktury

Oddělení externího financování

Odbor přípravy staveb

Odbor investiční

Odbor pozemních staveb

Opravné údržbové práce

Organizační jednotka

Oborový třídník stavebních konstrukcí prací

OŘ Oblastní ředitelství

Provozní soubor

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Realizační dokume

Ř O7 Ředitel odboru investičního

Ř O15 Ředitel odboru provozuschopnosti

Ř O23 Ředitel odboru pozemních staveb

Státní fond dopravní infrastruktury

Stavební objekt

dílo

Stavební správa (západ nebo východ)

SŽ Správa železnic, státní organizace

Technický dozor investora

Technický dozor stavebníka

Vedoucí oddělení realizace investic

Změna během výstavby neboli Variace

Změnový list stavby

Zákon č. zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
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Generální ředitel schválil podle čl. 14 odst. 1 čl. 15 Statutu státní organizace Správa železnic 
(dále jednotlivě jen „Statut“ „organizace“) tuto směrnici SŽ SM105 – Změny během výstavby 
(dále jen „ měrnice“).

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

článek 1 
Úvod

 Směrnic je vydávána pro zajištění jednotného postupu při zpracování změn během 
výstavby (dále jen „ZBV“) neboli variací týkajících se staveb železniční dopravní cesty.

 měrnice reaguje na zákon č. zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), „Metodiku pro správu změn díla (variací) 

stavebních zakázek financovaných rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC 
(Červené knihy) ve vztahu úpravě zadávání veřejných zakázek“ „Smluvní podmínky 
FIDIC“ ve vztahu řešení změn během výstavby.

 Základní pojmy ustanovení jsou této Směrnici používány podčlánku 1) Obecná 
ustanovení „Smluvních podmínek FIDIC“ Obecných podmínek Zvláštních podmínek pro 
stavby Správy železnic, státní organizace.

 Část ruhá Směrnice upravuje pravidla pro změny během výstavby pro stavby 
organizované na úseku modernizace dráhy.

 Část třetí Směrnice upravuje pravidla pro změny během výstavby pro stavby organizované 
na úseku provozuschopnosti dráhy.

 rámci pravomocí jednotlivých náměstků GŘ je tímto odstavcem stanovena možnost udělit 
výjimku ustanovení této Směrnice, pokud je tato výjimka mezích zákonů ČR ostatních 
směrnic Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“)

ČÁST DRUHÁ
ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY ÚSEKU MODERNIZACE DRÁHY

článek 2 
Zpracování změn během výstavby

 Povinnost zpracování ZBV části druhé této Směrnice platí úseku modernizace dráhy 

 Investiční akce spolufinancované ze zdrojů EU nebo úvěrových zdrojů.

 Ostatní akce financované národních zdrojů, kde podpisové pravomoci veřejné 
zakázce nespadají do kompetence ředitele Stavební správy (dále jen „ “
podpisového řádu SŽ.

 ostatních akcí financovaných národních zdrojů, kde podpisové pravomoci 
podpisového řádu SŽ spadají do kompetence ředitele SS, se zpracování ZBV provede 
adekvátně touto směrnicí korekcí rozsahu schvalování změn podpisového 
řádu SŽ. Schvalování ZBV je na úrovní SS. tomto případě vede odpovědný zástupce SS 

informačním systému C.E.Sta.
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 Na základě pověření náměstka generálního ředitele pro modernizaci (dále jen 
„ “) schvaluje ředitel SS svým podpisem Změnové listy sta (dále jen „ “
max. částky 9,999 mil. Kč bez DPH ( NM není povinen pověření dle předešlé 
věty vydat NM je vázán finančními limity dle vnitřních předpisů

 Ředitel SS je oprávněn schválit ZL za splnění těchto podmínek

 Náklady potřebné na realizaci ZBV jsou kryté finanční rezervou dané investiční akce 
rámci schváleného souhrnného rozpočtu akce

 Náklady potřebné na realizaci ZBV jsou kryté finančním plánem dané investiční 
rámci schváleného rozpočtu akce pro příslušný rok plánu investiční 

výstavby

 Náklady potřebné na realizaci ZBV jsou kryté ekonomickým hodnocením akce
po provedení změn zůstává zachována ekonomická efektivnost investiční akce

 Náklady potřebné na realizaci ZBV splňují platné finanční limity §222 ZZVZ

 ZL musí být evidován informační systém

 Změnový list po předchozí kontrole byl uvedením stanoviska 
(doporučuji/nedoporučuji) oddělením O7/3 (podepsán vedoucím oddělení O7/3)

případě, kdy vedoucí oddělení O7/3 vysvětlení či 
úpravě ZL, bude ZL dále schvalován postupem jako u ZL nad 10 mil. Kč, tj. cestou 
ředitele O7 a NM

 Cílem kontroly čl. odst. 4 písm. f je zejména dodržování postupů této 
směrnice, správná klasifikace změn kontrola správné včasné evidence 

informačním systému 

 Na základě pověření NM je ředitel SS oprávněn uzavřít jednotlivé dodatky
libovolném počtu) e smlouvě o dílo (dále jen „ “) ve výši max. 30 mil. Kč bez 
DPH (platí pouze pro SOD původní hodnotou závazku nad 30 mil. Kč uzavřené 
na úrovni NM). Toto oprávnění se týká pouze ZL schválených ředitelem SS postupem 

čl. 2 odst. 4 této Směrnice. Ředitel SS není oprávněn uzavřít dodatky 
tohoto odst., jejíž předmětem je d 10 mil. Kč (v saldu) nebo změna doby výstavby 
nebo úprava jiných podmínek povinností NM není povinen pověření dle první 
věty vydat; NM je vázán finančními limity dle vnitřních předpisů

článek 3 
Změnový list stavby

 Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky § 222 ZZVZ vyhrazené změny 
závazků § 100 ZZVZ musí být zapracovány formou ZL, viz příloha Směrnice. To 
neplatí pro případy, kdy se jedná nedočerpání výměry položky soupisu prací.

Ve všech případech musí být dále na ZBV zpracován dodatek či samostatná 

 Podkladem pro zpracování dodatku SOD nebo samostatné SOD je:

 Změnový list stavby.

 Případné podklady ze zadávacího řízení na zhotovitele víceprací
zadávat.

SŽ R3 Podpisový řád Správy železnic, státní organizace

SŽ R3 Podpisový řád Správy železnic, státní organizace
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 Každá ZBV, která vyvolá změnu stavebního objektu (dále jen „ “), provozního souboru 
(dále jen „ “), musí být předem schválená objednatelem čl. 4 

této Směrnice.

 ZBV, která je důvodem zahájení změnového řízení zpracování změnového listu, se 
rozumí:

 Změna ceny SO, PS na základě úpravy množství kterékoli položce výkazu výměr.

 Změny kvalitě jiných vlastnostech některé položky výkazu výměr.

 Změny rozměrů některé části díla.

 Jakákoli dodatečná práce, zařízení, materiály nebo služby nezbytné pro dokončení 
díla, včetně veškerých přejímacích zkoušek nimi spojených, vrtů, odstranění 
havárií, poruch vad zařízení pokud je nezpůsobil zhotovitel, prodloužení doby 
výluky í důvod vzniku na straně zhotovitele , dodatečné 
změny/požadavky vyvolané místní samosprávou dalších zkušební výzkumné 
práce.

 Změny pořadí nebo časovém rozvržení provádění díla, které vyvolají úpravu ceny 
díla, když není příčina na straně zhotovitele

 Vady projektové dokumentace, tj. takový stav projektové dokumentace resp. taková 
vada, která uzavřené SOD má být reklamována, případně má být uplatněna 
určitá sankce/smluvní pokuta vůči zhotoviteli projektové dokumentace.

 Změny vyplývající rozdílu mezi dopracovanou realizační dokumentací stavby (dále 
„ “ předchozím stupněm dokumentace. Takovou ZBV je potřeba ze strany 

správce stavby nebo technického dozoru stavebníka (dále jen „ “) prověřit, zdali 
důvodu vady projektové dokumentace pro provádění stavby (dále 

„ “ případě že ano, tak je nutné PDPS reklamovat.

 Řešení nepředvídaných skutečností vzniklých při provádění díla reálném čase –
vyvolané změny, řešení základových spár, únosnosti podloží (vliv geologie, klimatické 

 ZL se zpracovávají členění po ZBV. Jeden ZL může obsahovat několik ZBV. Každá ZBV se 
může skládat několika SO, PS.

 Případné ZBV rámci realizace u veřejných zakázek typu D+B (P+R) se administrují 
stejným způsobem jako veřejné zakázky soutěžené dle soupisu prací/výkazu výměr.

článek 4 
Administrace změnových listů

 Změnové řízení je proces začínající návrhem ZL končící schválením ZL. Změnové řízení 

 Výsledkem změnového řízení je ZL. Zpracovatelem ZL
ukončení změnového řízení se ve všech případech zpracovává dodatek SOD či samostatná 

 Kromě objednatele zhotovitele jsou dalšími účastníky změnového řízení:

 zástupce autorského dozoru projektanta,

 zástupci konzultačních li konzultační firma na akci zasmluvněna)

 případně další strany.

 Zhotovitel nesmí provést žádnou ZBV, pokud ní nevydá pokyn nebo pokud ji 
neschválí ZL objednatel. Výjimkou 
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nekonáním mohlo dojít závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského 
zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu.

 případech, kdy hrozí nebezpečí prodlení (situace, kdy by nekonáním mohlo dojít 
závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního 

provozu např. práce ve výluce, živelné pohromy, zajištění bezpečnosti apod.) musí správce 
stavby nebo TDS získat „Předběžný souhlas“ pokračováním části díla rámci ZBV.

 „Předběžný souhlas“ žádá správce stavby nebo TDS náměstka ředitele příslušné 
investiční části SS. případě, že je (předpokládaná) cena vyšší než

000 Kč bez DPH udělení předběžného souhlasu rozhodne ředitel příslušné SS
který před vydáním předběžného souhlasu vyrozumí/informuje této zamýšlené ZBV 

. Předběžný souhlas lze udělit/vydat pouze tehdy, pokud je (předpokládaná) cena ZBV 
finančně ekonomicky (ekonomickým hodnocením) kryta Schvalovacím protokolem, resp. 
aktuálně platným rozpočtem akce – případě vydání předběžného souhlasu ze 
strany náměstka ředitele organizační jednotky (dále jen „ “), příp. ředitele příslušné SS 
se má za to, že podmínky pro vydání předběžného souhlasu byly splněny.

 následném ZL části „Předběžný souhlas“ bude uvedeno, kdy kým byl předběžný 
souhlas udělen současně musí být ve ZL příloze č. 1 uvedeno, proč se ZBV musela 
realizovat neprodleně (proč bylo nanejvýše vhodné realizovat ZBV neprodleně), tj. na 
základě předběžného souhlasu. získání „Předběžného souhlasu“ spolu 

odhadem výše víceprací bude uvedena informační systém sekci Změny 
během výstavby rámci připravovaného ZL to do tří pracovních dnů od udělení 
„Předběžného souhlasu“. Dále správce stavby nebo TDS ve shodné lhůtě zašle informační 

udělení předběžného souhlasu vedoucímu oddělení O7/3 předběžných 
souhlasů udělených ředitelem SS bude informační email zaslán vedoucímu oddělení 

zároveň řediteli O7

 Vzor formuláře pro předběžný souhlas viz říloha F.

 případě zjištění potřebné ZBV dostatečném předstihu (3 měsíce) před realizací 
vícepráce se předběžný souhlas čl. 4 odst. 5 této Směrnice nežádá 
administruje bez předběžného souhlasu. Takovou ZBV (bez předběžného souhlasu) lze
realizovat až po schválení ZL objednatelem.

 Každý ZL musí být evidován informační systém čl. 13 odst. této Směrnice.

 případě, že je ZBV vyvolána důvodu vady projektové dokumentace, to včetně 
případné vady vyplývající rozdílu mezi RDS, bude tato skutečnost uvedena 
bude průběžně po celou dobu „reklamačního řízení“ evidována informační systém

SS zajistí reklamaci příslušné části projektové dokumentace, případně uplatnění dalších 
práv SŽ.

 ZL je veden na formuláři přílohy Směrnice tištěné verzi nebo přednostně po 
spuštění modulu ZBV příslušném elektronickém informační systému.

 Pro potřeby ZL se cenou díla SOD myslí cena bez rezervy, bez dodatků 
nabídky vybraného

článek 5 
Obsah změnového listu

 ZL musí obsahovat:

 Stručný popis navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby (SO, 
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 Návrh zatřídění změn závazku , v platném znění včetně uvedení 
podmínek/důvodů nichž vyplývá opodstatněnost zatřídění uvedené ZBV do daného 
ustanovení § ZZVZ

 § 222/7 záměny položkovém rozpočtu kde nové položky představují 
srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu nahrazovaným položkám, 
kde cena nových položek je ve vztahu ým položkám stejná nebo 
nižší, kde nové položky jsou ve vztahu nahrazovaným položkám kvalitativně 
stejné nebo vyšší.

 § 222/6 nepředvídané změny které objednatel jednající náležitou péčí 
nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
veřejného zadavatele. Celkový cenový nárůst (po odečtení méněprací) nesmí 
přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku součtu všech změn zatříděných 

6 §222 ZZVZ.

 § 222/5 nezbytné dodatečné práce které nebyly zahrnuty původním 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné, změna 
zhotovitele není možná ekonomických anebo technických důvodů nebo by 
způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
veřejného zadavatele. Celkový cenový nárůst (po odečtení méněprací) nesmí 
přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku součtu všech změn zatříděných 

6 §222 ZZVZ.

 § 22 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota je 
nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku je nižší než 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

 § 222/3 změny ad hoc které vyvracející podmínky vymezující podstatnou 
změnu.

 § 64 písm. b) dodatečné dodávky řešené jednacím řízením bez 
uveřejnění (dále jen „JŘBU“)

 Veřejná zakázka Směrnice SŽ zadávání veřejných 
zakázek

 Otevřené řízení 

 § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny

 případě, že bude jednom ZL více ZBV se zatříděním do různých ustanovení 
§ ZZVZ (např. § 222/5 § 222/6), bude na první straně ZL pod návrhem zatřídění 
bilance víceprací méněprací jednotlivých zatřídění

 Návrh zdroje financování.

 (hlavního stavbyvedoucího, příp. zástupce hlavního 
stavbyvedoucího).

 účastníků změnového řízení (TDS/správce stavby, autorského dozoru 
projektanta, zástupce konzultantské firmy, právníka SS, technický náměstek SS, 
investiční náměstek SS, VO O7/3, Ř O7 (stanovisko Ř O7 se nevyžaduje případech, 
kdy ZL schvaluje ředitel SS na základě pověření NM)

 Správce stavby/TDS  a zástupce konzultantské firmy li na stavbě zasmluvněn)
odpovídá za kontrolu oprávněnosti položek, dodržení pořadí priority při způsobu 

případě změny legislativy bude podána informace cestou O7.
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oceňování položek jednotkových cen U individuálních kalkulací odpovídají, že 
jednotkové ceny jsou běžné a obvyklé v místě a čase.

 Právník SS odpovídá za posouzení zatřídění změny ustanovení § 222 či §
a za formální správnost ZL.

 Investiční náměstek SS odpovídá za kontrolu úplnosti změnového listu včetně příloh
a nákladů potřebných na realizaci ZBV. Tzn., že ZBV jsou kryté finanční rezervou, 
finančním plánem, ekonomickým hodnocením dané investiční akce v rámci 
schváleného souhrnného rozpočtu akce a finančního plánu pro příslušný rok).

 Rozhodnutí NM nebo ředitele SS na základě pověření

 Změnový list je doplněn přílohami, jejichž seznam je uveden na první straně 
formuláře. Obsah příloh viz čl. 6 této Směrnice.

 Příloze E SM105 je uvedena Typologie ZBV – přehled druhů ZBV včetně 
doporučených dokladů do Příloh ZL č. – 3.xx. Konkrétní zvolená typologie se 
nikde neuvádí. 

 případech, kdy hrozí nebezpečí prodlení (viz čl. 4 odst. 5 této Směrnice) bude 
vyplněna položka „Předběžný souhlas (kdy/kým):“ ostatních případech tato 
položka zůstává nevyplněna.

 Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“ ve vazbě na finance čas.

 případě, že předmětem ZBV je odpadové hospodářství, bude
příloze č. 3 doklad, který jasně definuje rozsah dotčeného odpadu projektové 

dokumentace, skutečnost zjištěnou průběhu realizace rozdíl procentuální 
vyjádření množství mezi projektem realizací. případě ZBV kterých je 
celkové množství odpadu evidováno 90, dochází ZBV až případě, 
kdy je vyčerpáno celkové množství daného druhu odpadu evidovaného 

článek 6 
Přílohy změnového listu

Povinnou součástí změnového listu je:

 Příloha č. ý popis změny tím že:

 Podrobný popis změny bude uveden pro každou ZBV, rámci každého SO/PS, 
samostatně. 

 podrobném popisu bude každé změny uveden hlavní důvod dané změny.

 Bude popsáno na základě čeho/koho potřeba/návrh (každé) ZBV vzniká. 

 psána logická posloupnost vzájemné souvislosti skutkového děje 
každé ZBV.

 Bude uvedeno, jakým způsobem uvedené (původně) řeší projektová 
dokumentace (dále jen „ “), jaké jsou změny oproti PD zdali je změna 
vyvolána vadou PD.

 každé změny bude uvedeno, jakým způsobem definovaným ve smlouvě 
(SOD) je změna oceněna. Tzn. zdali je změna oceněna:

 cenou specifikovanou ve smlouvě/SOD,

 příp. zdali je cena stanovena ceny obdobné položky ze smlouvy 
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 příp. je stanovena na základě ceny příslušné polož příslušné 
cenové soustavy, která je příslušném objektu použita, není li taková 
položka v použité cenové soustavě, tak dalších cenových soustav 
(cenová soustava např. Oborový třídník stavebních konstrukcí prací 
dále jen „ “ – vydaná SFDI, cenové soustavy URS (CS URS) 

vydané společností ÚRS Praha a. s., cenová soustava RTS DATA vydané 
společností RTS a.s.; ceny těchto cenových soustavách jsou 
považovány za Expertní ceny), platných ke dni vydání pokynu 
nebo získání Předběžného souhlasu

 nebo je stanovena na základě individuální kalkulace.

 Ocenění individuální kalkulací je možné využít až jako poslední možnosti 
případech, kdy nelze využít postupně postupů uvedených pod čl. 12 odst. 2 

písm. a), příp. následně písm. příp. následně písm. c) této Směrnice

 Pod názvem ZBV bude uvedena Kategorizace ZBV, viz příloha C – Vzor přílohy 
č. 1 podrobný popis změny pro oba úseky.

 Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek tím že:

 Rozpis ocenění změn položek bude obsahovat finanční rekapitulaci změn 
rámci jednotlivých SO/PS celkovou hodnotu změn rámci ZL.

 Rozpis ocenění bude rovněž obsahovat ocenění pro každou jednotlivou změnu 
samostatně. rámci ocenění jednotlivých změn bude opět uvedeno, jakým 
způsobem definovaným ve smlouvě (SOD) je změna oceněna – viz výše.

 Rozpis ocenění bude obsahovat celkové vyčíslení změn rámci daného ZL.

 Návrh ocenění jednotlivých ZBV bude fakturačního systému ASPE (ve 
formátu *.xml – datový před ve formátu *.xlsx, kde bude označeno, 
jakým způsobem byla oceněna jednotková cena položky (viz příloha D –
přílohy č. 2 rozpis ocenění změn položek pro oba úseky).

 Přílohy č. tím že:

 Pořadí příloh: 3.1 Žádost oblastního ředitelství (dále jen „OŘ“) či jiného 
provedení změny, 3.2 Cenové nabídky 

případě ocenění změn prostřednictvím individuální kalkulace, 
Zápis místního šetření, 3.6 Zápis ve stavebním 

deníku Vyjádření autorského dozoru/geotechnika objednatele/odborných 
složek, 3.8 skutečné výměře provedených prací, 3. formulář 
předběžný souhlas, další přílohy od 3. potřeby.

článek 7 
ový obchodní případ

 případě, že ZBV je zatříděna jako Veřejná zakázka Směrnice SŽ zadávání 
veřejných zakázek nebo Otevřené řízení § 56 ZZVZ, se postupuje se jako v případě 
standardního ZL ovšem tím rozdílem, že místo je realizována soutěž na 
nový obchodní případ. Povinnými přílohami ZL jsou pak pro první kolo podrobný popis 
změny, doklad stanovující kontrolní cenu (např. oceněný rozpočet ceníkovými cenami) 

dokument stanovující rozsah díla (např. projekt).

 Zadání nových obchodních případů Směrnice SŽ 53 mimo režim zadávacího řízení 
zákona (ZZVZ) je možno použít pouze případech, kdy potřebu (nových, resp. 

dodatečných) prací nemohl zadavatel při zadávání původní zakázky předvídat
opačném případě by š účelové dělení zakázky) kdy tento nový obchodní případ lze 

oddělitelný od původní zakázky, tzn. je možné ekonomické technické 
oddělení, spočívající zejména požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se 
stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem původním 
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zadávacím řízení. Takový nový obchodní případ se zadá novém zadávacím/výběrovém 
řízení, jehož druh se určí předpokládané hodnoty nových dodatečných prací.

 případě potřeby takovýchto nových dodatečných prací je možné tyto práce zadat –
administrovat dvěma následujícími způsoby:

 Základní způsob: návrh na zařazení nové akce do plánu investiční přípravy
to se všemi nutnými podmínkami resortních směrnic vnitřních 

předpisů SŽ.

 Podmíněně přípustný způsob: návrh na zadání realizace nového obchodního 
případu rámci stávající schválené investiční akce, přičemž je nutné dodržet 
zejména:

 Schválený rozpočet investiční akce, rámci které má být nový obchodní případ 
realizován,

 nomické hodnocení, resp. požadovanou ekonomickou efektivitu akce,

 Zajištění finančního krytí (finančních zdrojů) pro realizaci nového obchodního 
případu „primární/hlavní“ investiční akce.

 případě realizace čl. 7 odst. písm. b) této měrnice je zároveň nutné zajistit, že 
nebude ohrožen již schválený rozsah „primární/hlavní“ investiční akce, nedojde ke 
zmařeným investicím bude splněn zachován účel přínosy „primární/hlavní“ investiční 
akce. Současně je pro tento případ nutné dodržet podmínku, že taková nová veřejná 
zakázka může být zadána pouze uvedením nepřekročitelné maximální nabídkové ceny 
pod sankcí vyloučení, 000 Kč
„realizačních globálů“). Způsobu čl. 7 odst. písm této Směrnice lze využít 

ředitelem SS odůvodněných případech při dodržení uvedených podmínek.

 jehož obsahem je nový obchodní případ (dále jen NOP) je ve všech případech povinný 
jeho schválení NM bez možnosti pověření jiné osoby mínkou pro zadání veřejné 

zakázky Směrnice SŽ zadávání veřejných zakázek nebo otevřeného řízení 
§ 56 ZZVZ.

 rámci přílohy č. 1 odrobný popis změny příslušného ZL na NOP bude uvedení důvodů, 
nichž vyplývá opodstatněnost zadání dodatečných prací jako NOP a naplnění podmínek

stanovených čl. 7 odst. 2 této Směrnice (zadavatel nemohl dodatečné práce při zadávání 
původní zakázky předvídat, oddělitelnost NOP od původní zakázky). Dále bude obsahovat 
vyjádření, zda práce, které jsou předmětem NOP, jsou v souladu se záměrem projektu 
schváleným Centrální komisí MD.

 administruje dle aktuálně platných pokynů M či SŽ

článek 8 
Možnosti zatřídění změn závazků ze smlouvy

veřejnou zakázku §

 SŽ nesmí umož podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu 
jejího trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ. Není vyloučeno, aby 

případě, bude nepodstatnou změnu závazku, SŽ takovou změnu přesto 
uskutečnilo zadávacím řízení.

 Podstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § je taková 
změna, která by:

důvodu eliminace rizika se významně doporučuje zadání nových prací v režimu odpovídajícímu součtu hodnot nových 
prací a původní veřejné zakázky.
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 umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele
původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 

řízení odpovídaly této změně,

 měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

 významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění 
vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě 
podmínek § 100 odst. 1 ZZVZ.

 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je 
provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek (§ 222/7 

soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, že

 nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu 
nebo prací nahrazovaným položkám,

 cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

 materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

 zadavatel vyhotoví každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací vymezením položek původním soupisu stavebních prací, 
které jsou takto nahrazovány, spolu podrobným srozumitelným odůvodněním 

álu nebo prací podle písmene a stejné nebo vyšší kvality 
podle písmene c

Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. Rozsah (hodnota) 
uvedených záměn položek soupisu prací není ve vztahu původní hodnotě závazku (tj. ve 

původní ceně díla) nijak omezen. Není nezbytné, aby vždy byla striktně zaměněna 
jedna položka za jednu položku, avšak je nezbytné, aby zaměňované položky spolu úzce 
souvisely. Záměna se přitom musí týkat konkrétních položek (srov. použité pojmy 
„materiály“ „práce“) nelze takto paušálně zaměnit agregované položky soupisu prací 
(např. stavební objekt za stavební objekt B), aniž by bylo provedeno detailní srovnání 
jednotlivých položek.

 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují atečné 
stavební práce, služby nebo dodávky (§ 222/5 ZZVZ), které

 původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,

 jsou nezbytné (pro provedení původních stavebních prací pro dokončení díla) a

 hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % 
(včetně) původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je 
rozhodný součet hodnoty. Toto ustanovení se § 173 ZZVZ na 
veřejnou zakázku nepoužije.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny 
shora uvedené podmínky musí být splněny současně.

 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 
nepředvídaná změna (§ 222/6)

 jejíž potřeba vznikla důsledku okolností, které zadavatel jednající 
náležitou péčí nemohl předvídat

 nemění celkovou povahu veřejné zakázky
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 hodnota změny nepřekročí 50 % (včetně) původní hodnoty závazku
bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 
odstavce. Toto ustanovení se § 173 ZZVZ na veřejnou zakázku 
nepoužije.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny 
shora uvedené podmínky musí být splněny současně.

 Pro výpočet hodnoty změny dodatečné stavební práce, dodávky nebo služby 
(§ nepředvídané změny (§ platí, že se počítá absolutní hodnota 
každé změny, tedy víceprací méněprací li např. hodnota víceprací Kč 
bez DPH, hodnota méněpráce 00 Kč bez DPH, hodnota změny bude 2

000 Kč bez DPH). Toto ustanovení se § 173 ZZVZ
veřejnou zakázku nepoužije.

 Pro ZBV uvedené pod čl. 8 odst. 5 čl. 8 odst. 6 této Směrnice společně navíc platí, 
že celkový cenový nárůst související těmito změnami nesmí při odečtení méněprací, 
které nebyly ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout původní hodnoty 
závazku (bude li např. hodnota víceprací 2 Kč bez DPH, hodnota méněpráce 

Kč bez DPH, cenový nárůst bude 000 Kč bez 
DPH). Při odečítání hodnoty méněprací je však důležité započítat pouze hodnotu těch 
méněprací, které předmětnými změnami souvisí, které jimi byly vyvolány, resp. které 
nebyly realizovány právě ohledem na tyto změny.

 změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna de 
minimis (§ 222/4), která:

 nemění celkovou povahu veřejné zakázky

 jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 
(hodnoty viz Nařízení vlády č. stanovení finančních limitů částek 
pro účely zákona zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů) a

 je nižší než % původní hodnoty závazku případě veřejných zakázek na služby 
dodávky, nebo % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku na stavební práce. Pro upřesnění uvádíme, že hraniční procentuální 
finanční limit pro nadlimitní zakázku již nepatří do limitu 

pro změny de minimis.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny 
shora uvedené podmínky musí být splněny současně.

 Pro výpočet hodnoty změny de minimis (§ 222/4) platí, že se počítá absolutní 
hodnota každé změny, tedy víceprací méněprací li např. hodnota víceprací 

000 Kč bez DPH, hodnota méněpráce 1 000 Kč bez DPH, hodnota změny bude 
000 Kč bez DPH).

 Podle přechodných ustanovení § 273 odst. 6 ZZVZ se do povoleného 50% cenového 
nárůstu podle § 222 odst. 5 započítávají změny provedené před nabytím 
účinnosti ZZVZ podle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ (změny zadané pomocí JŘBU). Ovšem 
50% cenový nárůst se § 173 sektorového zadavatele neuplatňuje.

článek 9 
Posílení kontrolních mechanizmů finančně

významných změn během výstavby

 Na základě rozhodnutí vedeného pod čj.: MD
zavedení dočasného posílení kontrolních mechanismů při procesu 

posuzování schvalování finančně významných změn během realizace výstavby na 
stavbách dopravní infrastruktury, které jsou financované prostředků SFDI, případně 
spolufinancované ze zdrojů EU, se dočasně zavádějí následující pravidla: 
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 rámci změnového řízení je od 1. 1. 2023 vyžadováno, aby významných změn během 
výstavby takových změnách informován SFDI byly SFDI poskytnuty potřebné 
podklady pro provedení posouzení takových změn.

 Za významné změny během výstavby se považují takové změny, které vyvolávající 
(rozdíl víceprací méněprací) celkové navýšení ceny stavby více než 30 

Kč bez DPH

 případě, že ze stejné příčiny vzniká více ZBV (např. shodná ZBV na více SO/PS) 
počátkem příčiny před 1. 1. 2023 nebo příčina ZBV vyvolává související ZBV, vyjádření 

se na SFDI zasílají všechny takové ZBV, kdy jejich důsledku součtu má dojít avýšení 
více než 30 mil. Kč bez DPH.

 Rozsah předkládaných podkladů významným ZBV – Provádění 
ověřování význ mných změn během výstavby ze strany SFDI před jejich schválením.

 Postupování podkladů významných ZBV vyjádření na SFDI jde cestou příslušných Správců 
stavby na osobu určenou předání podkladů pro SFDI, kterou je pověřen VO O7/3 Martin 
Maděra, e

 Pro případné další posouzení je možno si vyžádat podrobnější vyjádření vysvětlení 
ednatele, doložení příslušné projektové dokumentace, další vyjádření AD technického 

dozoru investora (dále jen „ “), dodatečný expertní posudek, případně další podklady 
potřeby.

 finálnímu schválení ZBV objednatelem může dojít až po souhlasném s
které bude součástí administrované ZBV.

 Výše uvedené se na stavby, na kterých zajišťuje SFDI činnost Supervizora 
stavebních prací.

článek 10 
Smluvní kompenzační nároky (Claimy)

 Smluvní kompenzační nároky ( ) představují obecně kompenzační nároky stran 
především při neplnění povinností druhé smluvní strany ze smlouvy anebo při událostech 
mimo kontrolu stran uplatněné průběhu realizace stavby Smluvních podmínek 

 ohledem na jejich různorodost není možné Claimy zhotovitele řešit pomocí jednoho 
přístupu, ale bude třeba vždy posoudit konkrétní případ Smluvních podmínek FIDIC. 
Správce stavby posoudí, zda se jedná o:

 uplatnění smluvního mechanismu předvídaného již zadávacích podmínkách, 
případně vyhrazené, tudíž povolené změny §

 čas dodatečnými pracemi, který lze řešit rámci 
§ 222 odst. 5 ZZVZ, případně též §

 Claim, který má charakter obdobný nároku na náhradu škody, který se ZZVZ 
nedotýká jeho uplatnění nemá charakter změny smlouvy,

 Claim, který se týká hodnoty zpoždění ztížených podmínek, který je součástí 
smluvní ceny, ale vzhledem ke svému charakteru, kdy jde především í 
řešení náhrady škody, by neměl být řešen režimu ZZVZ,

 Claim, zapříčiněný dodatečnými pracemi službami jako např. dodatečné pojištění 
zajištění při prodloužení, který lze posuzovat jako změnu závazku ze smlouvy.

 Finanční nároky vzniklé jednotlivých Claimů budou
této Směrnice přednostně řešeny jako změny § 100 nebo §

. Správce stavby je vždy povinen posoudit, zda předmětný smluvní kompenzační 
nárok (Claim) lze samostatně adminis § 100 nebo §
zda má souvislost jinou ZBV, která je administrována postupem § §
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případě existence takové souvislosti bude smluvní kompenzační nárok (Claim) 
administrován společně stejným způsobem jako související ZBV, tj. postupem 

§ §

 Výše vyčíslení smluvních kompenzačních nároků (Claimů) zhotovitele musí odpovídat 
skutečným, účelně hospodárně vynaloženým nákladům stanoveným 

ními podmínkami. Ke stanoveným nákladům je zhotovitel oprávněn 
připočíst sazby režií li to podle Smlouvy či Smluvních/Obchodních podmínek 

FIDIC možné. 

 předloženého Claimu musí vždy vyplývat:

 zda se jedná 

 na peníze

 na čas

 na peníze čas

 zda se jedná 

 průběžný

 konečný

 čl. 10 odst. 3 této Směrnice, musí být oprávněnost nákladů 
čl. 10 odst. 4 této Směrnice doložena jednoznačnými podklady prokazujícími 

vynaložení nákladů znaleckým posudkem, který zadává O7.

 Při administraci smluvních kompenzačních nároků (Claimů) bude podpůrně využita aktuální 
Metodika pro ověřování kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních 
závazkových vztahů, uveřejněná na webových stránkách SFDI: 

článek 11 
Další ustanovení

 Při realizaci staveb spolufinancovaných ze zdrojů EU úvěrových zdrojů platí navíc 
tyto odlišnosti:

 Správce stavby/TDS určí „ “ či „ “ ke spolufinancování 
víceprací ze zdrojů EU. případě nejasnosti si vyžádá vyjádření konzultanta. Není
konzultant určen, vyžádá si stanovisko VO O7/3.

 rámci svého vyjádření doporučí poručí „uznatelnost“ či 
„neuznatelnost“ ke spolufinancování.

 Rozdělení uznatelných/neuznatelných nákladů bude uveden tabulce „Finanční 
vyjádření změny“ jednotlivých dotčených SO, PS případě uznatelných
nákladů znakem „ “ (kofinancovatelné), případě neuznatelných nákladů znakem 
„ “ (nekofinancovatelné).

 případě, že součet ZBV dosáhl 75 % přepínací hodnoty pro stavební náklady 
Schvalovacího protokolu stavby realizaci (čerpat lze do výše přepínací hodnoty), je nutné 
zpracovat aktualizaci hodnocení ekonomické efektivnosti projektu pro případné další 
čerpání nad rámec původní přepínací hodnoty. ZBV nad rámec původní přepínací hodnoty 
lze schválit až po odsouhlasení nového Schvalovacího protokolu již upravenou částí 
Ekonomické hodnocení stavby.

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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článek 12 
výměry

 ZBV zapracovaná do návrhu ZL vychází ze soupisu stavebních prací, který je 
součástí ZL nebo dodatku projektové dokumentace, pokud se zpracovává.

 ou cenou pro jakoukoli položku ZL musí být taková cena, která ( následujícím 
pořadí priority):

 je specifikovaná – pokud nelze použít položku SO/PS, do kterého je ZBV 
začleněna, použije se položka jiného SO/PS nejnižší jednotkovou cenou, 

odůvodněných případech lze použít cenu položky, která je svou hodnotou 
jednotkové ceny nejblíže váženému průměru ze všech shodných položek rozpočtu 
přes všechny SO/PS

 je určena ceny obdobné položky specifikované 

 novena na základě ceny ožky příslušné cenové soustavy, která je 
příslušném objektu použita, není li taková položka použité cenové soustavě, tak 

dalších cenových soustav (cenová soustava např. OTSKP – vydaná SFDI, 
cenové soustavy URS (CS URS) vydané společností ÚRS Praha a. s., cenová soustava 
RTS DATA vydané společností RTS a.s.; ceny těchto cenových soustavách jsou 
považovány za Expertní ceny), platných ke dni vydání pokynu Variaci nebo získání 
Předběžného souhlasu použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka 
přiměřeného zisku ani přirážka výrobní správní režie, protože je již těchto cenách 

 je odsouhlasena objednatelem na základě zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky (viz říloha D – list Vzor IK). Tento návrh 
obsahuje přirážku přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, 
přirážku na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky přirážku 
na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Výše uvedené 
přirážky se uplatňují pouze případě, pokud je již neobsahuje zhotovitelův návrh 
kalkulace přímých nákladů. 

 Položky soupisu prací ZBV stanovené na základě zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů (tzv. individuální kalk případě cenové nabídky 
podzhotovitele opatřeny kalkulací položek podzhotovitele. Přiměřenost ceny kalkulace 
podzhotovitele bude doložena nabídkami rámci průzkumu trhu. Detailní kategorie 
individuální kalkulace jednotlivých položek včetně min počtu oslovených podzhotovitelů viz 
čl. 12 odst. 4. této Směrnice. Zhotovitel si na základě čl. 12 odst. 2 bodu této Směrnice
připočítá přirážku přiměřeného zisku, správní výrobní režie. Takto vybavenou IK 
Zhotovitel předkládá vždy jako přiměřenou, místě čase, tedy 
nejvýhodnější pro Objednatele. Splnění těchto podmínek stavbyvedoucí Zhotovitele potvrdí 

 Jednotlivé kategorie individuálních kalkulací pomocí položek podzhotovitele.

– individuálních kalkulací

Výše individuální kalkulace položky Minimální počet oslovených 
podzhotovitelů/dodavatelů

Kč bez DPH až Kč bez DPH

Kč bez DPH až Kč bez DPH

Kč bez DPH více Způsob doložení individuální kalkulace po 
projednání Ř O7

 Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze akceptovat individuální kalkulaci 
000 Kč bez DPH do 3 999 Kč bez DPH doloženou pouze jednou 



SŽ SM105 účinnost zveřejněním v eDAP

cenovou nabídkou podzhotovitele důvodů jako jsou např.: práce probíhají časové 
tísni (např. ve výluce), neoddělitelnost prací od původního SO/PS, které realizuje daný 
podzhotovitel, problematika záručních podmínek celého SO/PS atd. Takovou skutečnost je 

příloze č 1 Podrobný popis změny a zároveň v takovém případě musí být 
uvedeno, že se jedná o cenu přiměřenou, resp. obvyklou v místě a čase.

 Případná rezerva souhrnném rozpočtu či rozdíl mezi souhrnným rozpočtem stavby ve 
stadiu 3 stanovené Směrnicí SŽDC č. 20 3. stádium přípravy stavby – projektová 

smluvní hodnotou zakázky nezakládá právo realizovat dodatečné stavební 
práce, dodávky služby bez schválení 

 případě neoprávněného požadavku zhotovitele na provedení víceprací důvodů vzniklých 
na straně zhotovitele (např. nesprávně zvolené technologie) nelze tyto vícepráce 
nárokovat.

 Kontrolu oprávněnosti položek, dodržení pořadí priority při způsobu oceňování položek 
jednotkových cen položek provádí konzultant případně TDS či správce stavby nebo jím 

pověřená osoba.

článek 13 
uveřejňování

 ZL se vyhotovují ve dvou originálních výtiscích, nichž jeden je uložen na O7, druhý je 
archivován na příslušné SS. případě ZL schválených ředitelem SS na základě pověření 
NM, zasílá SS jeden výtisk ZL na O7.

 je upravena ve „Spisovém řádu SŽ“.

 Finanční čerpání víceprací je upraveno „Metodickém pokynu pro příjemce OP Doprava“ 

 Reklamace PD (jakožto ostatní požadované informace za realizaci stavby 
dopisu čj. SŽDC O7) vyplňuje pověřený pracovník stavební správy 

informačním systému C.E.Sta dostupném na 

 případě chyb projektové dokumentaci zajistí příslušná stavební správa reklamaci vady 
projektové dokumentace.

 Veškeré ceny budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Množství je třeba zao
na tři desetinná místa. Formulář ZL je přílohou této Směrnice. Jeho členění věcný rozsah 
je závazný.

 Pro změny § 6 ZZVZ platí povinnost uveřejnění formuláře „oznámení 
změně“ ve Věstníku veřejných zakázek, případně též Úředním věstníku EU (pokud ZBV 

navazuje na nadlimitní veřejnou zakázku), ve lhůtě do 30 dnů od uzavření dohody 
změně. Blíže viz § 14 písm. b) vyhlášky č. , o uveřejňování formulářů

účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitoste aktuálním 
znění (dále též vyhláška č. 168/2016 Sb.).

 Po Potvrzení převzetí díla zajistí SS dokument Vyúčtování při dokončení (zpravidla má 
tento dokument formu dodatku ke smlouvě), který znázorňuje hodnotu veškerých prací 
provedených souladu se SOD, jakékoli další obnosy, které Zhotovitel považuje za 
způsobilé platbě odhad jakýchkoli jiných částek, kterých se Zhotovitel domnívá, že 

SOD náležet.
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ČÁST TŘETÍ
ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY ÚSEKU PROVOZUSCHONOSTI DRÁHY

článek 14 
Zpracování změn během výstavby

 Povinnost zpracování ZBV části třetí této Směrnice platí pro opravné údržbové akce 
plánu opravných a údržbových prací [dále jen „ “] úseku provozuschopnosti 

dráhy vždy. 

 

 spolufinancované ze zdrojů EU nebo úvěrových zdrojů,

 financované národních zdrojů, případě, že podpisové pravomoci veřejné 
zakázce nespadají do kompetence ředitele OŘ podle podpisového řádu SŽ, 

nadlimitních veřejných zakázek vždy,

je součástí schvalování ZBV stanovisko O15/O23 (vždy odpovědností vůči akcím 
plánu OUA Směrnice SŽ SM014). Schvalování ZBV probíhá přílohu B této 
Směrnice.

 akcí financovaných národních zdrojů, kde podpisové pravomoci podpisového řádu 
SŽ spadají do kompetence ředitele OŘ, se zpracování ZBV provede adekvátně částí třetí 
této Směrnice korekcí rozsahu schvalování změn podpisového řádu SŽ. Schvalování 

V je na úrovni OŘ. tomto případě vede odpovědný zástupce OŘ evidenci 
informačním systému C.E.Sta OUA.

článek 15 
Změnový list stavby

 Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky § vyhrazené změny 
závazků § 100 ZZVZ musí být zapracovány formou Změnového listu stavby (dále jen 
ZL), viz příloha B Směrnice. To neplatí pro případy, kdy se jedná nedočerpání výměry 
položky soupisu prací §

Ve všech případech musí být dále na ZBV zpracován dodatek či samostatná 

 Podkladem pro zpracování dodatku SOD nebo samostatné SOD je:

 Změnový list stavby.

 Případné podklady ze zadávacího řízení na zhotovitele víceprací je
zadávat.

 Každá ZBV, která vyvolá změnu SO, PS musí být předem schválená objednatelem 
čl. 16 odst. 5 této Směrnice.

 ZBV, která je důvodem zahájení změnového řízení zpracování změnového listu, se 
rozumí:

 Změna ceny SO, PS na základě úpravy množství kterékoli položce výkazu výměr.

 Změny kvalitě jiných vlastnostech některé položky výkazu výměr.

 Změny rozměrů některé části díla.

 Jakákoli dodatečná práce, zařízení, materiály nebo služby nezbytné pro dokončení 
díla, včetně veškerých přejímacích zkoušek nimi spojených, vrtů, odstranění 
havárií, poruch vad zařízení, pokud je nezpůsobil zhotovitel, prodloužení doby 
výluky pokud není důvod vzniku na straně zhotovitele, dodatečné změny/požadavky 
vyvolané místní samosprávou dalších, zkušební výzkumné práce.
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 Změny ořadí nebo časovém rozvržení provádění díla, které vyvolají úpravu ceny 
díla, když není příčina na straně zhotovitele.

 Vady projektové dokumentace, tj. takový stav projektové dokumentace resp. taková 
vada, která uzavřené SOD má být reklamována, případně má být uplatněna 
určitá sankce/smluvní pokuta vůči zhotoviteli projektové dokumentace.

 Změny vyplývající dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby.

 Řešení nepředvídaných skutečností vzniklých při provádění díla reálném čase –
vyvolané změny, řešení základových spár, únosnosti podloží (vliv geologie, klimatické 

 ZL se zpracovávají členění po ZBV. Jeden ZL může obsahovat několik ZBV. Každá ZBV se 
může skládat několika SO, PS.

 Případné ZBV rámci realizace u veřejných zakázek typu D+B (P+R) se administrují 
stejným způsobem jako veřejné zakázky soutěžené dle soupisu prací/výkazu výměr.

článek 16 
Administrace změnových listů

 Změnové řízení je proces začínající návrhem ZL končící schválením ZL. Změnové řízení 

 Výsledkem změnového řízení je ZL. Zpracovatelem ZL je zpravidla navrhovatel ZBV. Po 
ukončení změnového řízení se ve všech případech zpracovává dodatek SOD či samostatná 

 Kromě objednatele zhotovitele jsou dalšími účastníky změnového řízení:

 zástupce autorského dozoru projektanta,

 zástupci konzultačních firem,

 případně další strany.

 Zhotovitel nesmí provést žádnou ZBV, pokud ní nevydá pokyn nebo pokud ji 
neschválí ZL objednatel. Výjimkou 

náním mohlo dojít závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského 
zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu.

 případech, kdy hrozí nebezpečí prodlení (situace, kdy by nekonáním mohlo dojít 
závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního 

provozu např. práce ve výluce, živelné pohromy, zajištění bezpečnosti apod.) musí 
technický dozor stavby (dále jen TDS)/správce stavby získat „Předběžný souhlas“ 

pokračováním části díla rámci ZBV.

 „Předběžný souhlas“ žádá TDS/správce stavby náměstka ředitele OŘ pro provoz 
dále jen „ “

 následném ZL části „Předběžný souhlas“ bude uvedeno, kdy kým byl předběžný 
souhlas udělen současně musí být ve ZL uvedeno, proč se ZBV musela realizovat 
neprodleně (proč bylo nanejvýše vhodné realizovat ZBV neprodleně), tj. na základě 
předběžného souhlasu. získání „Předběžného souhlasu“ spolu 

odhadem výše víceprací bude uvedena informační systém
Změny během výstavby rámci připravovaného ZL to do pěti pracovních dnů od udělení 
„Předběžného souhlasu“. Dále TDS/správce stavby ve lhůtě do tří pracovních dnů zašle 
informační email udělení předběžného souhlasu řediteli O15 předběžných 
souhlasů udělených náměstkem ředitele OŘ pro provoz infrastruktury.

 láře pro předběžný souhlas viz příloha G.
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 případě zjištění potřebné ZBV dostatečném předstihu před její realizací se předběžný 
čl. této Směrnice nežádá ZL se administruje bez předběžného 

 Každý ZL musí být evidován informační systém čl. 24 odst. této 
Směrnice.

 případě, že je ZBV vyvolána důvodu vady projektové dokumentace, bude tato 
čnost uvedena ZL, bude průběžně po celou dobu „reklamačního řízení“ evidována 

informační systém OŘ zajistí reklamaci příslušné části projektové 
dokumentace, případně uplatnění dalších práv SŽ.

 ZL je veden na formuláři přílohy B Směr tištěné verzi nebo přednostně po 
spuštění modulu ZBV příslušném elektronickém informačním systému.

 Pro potřeby ZL se cenou díla SOD myslí cena bez dodatků (bez rezervy 
nabídky vybraného zhotovitele.

článek 17 
Obsah změnového listu

 musí obsahovat:

 Stručný popis navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby (SO, 

 Návrh zatřídění změn závazku včetně uvedení podmínek/důvodů z nichž 
vyplývá opodstatněnost zatřídění uvedené ZBV do daného ustanovení § ZZVZ

 § 222/7 záměny položkovém rozpočtu kde nové položky představují 
srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu nahrazovaným položkám, 
kde cena nových položek je ve vztahu nahrazovaným položkám stejná nebo 
nižší, kde nové položky jsou ve vztahu hrazovaným položkám kvalitativně 
stejné nebo vyšší.

 § 222/6 nepředvídané změny které objednatel jednající náležitou péčí 
nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty záva
veřejného zadavatele. Celkový cenový nárůst (po odečtení méněprací) nesmí 
přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku součtu všech změn zatříděných 

6 § 222 ZZVZ.

 § 222/5 nezbytné dodatečné práce které nebyly zahrnuty původním 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné, změna 
zhotovitele není možná ekonomických anebo technických důvodů nebo by 
způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Hodnota 
dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
veřejného zadavatele. Celkový cenový nárůst (po odečtení méněprací) nesmí 
přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku součtu všech změn zatříděných 

6 § 222 ZZVZ.

 § 222/4 de minimis nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota je 
nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

 § 222/3 změny ad hoc vyvracející podmínky vymezující podstatnou změnu.

 § 64 písm. b) dodatečné dodávky řešené JŘBU

případě změny legislativy bude podána inf
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 Veřejná zakázka Směrnice SŽ zadávání veřejných 
zakázek

 Otevřené řízení 

 § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny

 případě, že bude jednom ZL více ZBV se zatříděním do různých ustanovení 
§ Z (např. § 222/5 § 222/6), bude na první straně ZL pod návrhem zatřídění 
bilance víceprací méněprací jednotlivých zatřídění

 Návrh financování.

 (stavbyvedoucího, příp. zástupce stavbyvedoucího).

 účastníků změnového řízení (TDS/správce stavby, autorského dozoru 
projektanta, zástupce konzultantské firmy, právníka OŘ, NPI, ředitele OŘ
pověřeného pracovníka O15/O23, Ř O15/Ř O23, náměstka generálního ředitele pro 
provozuschopnost (dále jen „ “

 Zástupce konzultantské firmy případně TDS či správce stavby odpovídá za kontrolu 
oprávněnosti položek, dodržení pořadí priority při způsobu oceňování položek 

jednotkových cen včetně individuálních kalkulací.

 Právník OŘ odpovídá za posouzení zatřídění změny ustanovení § 222 či §

 Náměstek ředitele OŘ pro provoz infrastruktury odpovídá za kontrolu úplnosti 
změnového listu včetně příloh.

 Rozhodnutí

 Změnový list je doplněn přílohami, jejichž seznam je uveden na první straně 
formuláře. Obsah příloh viz čl. 18 této Směrnice.

 Příloze E SM105 je uvedena Typologie ZBV – přehled druhů ZBV včetně 
doporučených dokladů do Příloh ZL č. – . Konkrétní zvolená typologie se 
nikde neuvádí.

 případech, kdy hrozí nebezpečí prodlení (viz čl. 16 odst. 5 této Směrnice) bude 
vyplněna položka „Předběžný souhlas (kdy/kým):“ ostatních případech tato 
položka zůstává nevyplněna.

 Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“ ve vazbě na finance čas.

 případě, že předmětem ZBV je odpadové hospodářství, bude ZL obsahovat 
příloze č. 3 doklad, který jasně definuje rozsah dotčeného odpadu projektové 

dokumentace, skutečnost zjištěnou průběhu realizace rozdíl procentuální 
vyjádření množství mezi projektem realizací. případě ZBV kterých je 
celkové množství odpadu evidováno 90, dochází ZBV až případě, 
kdy je vyčerpáno celkové množství daného druhu odpadu evidovaného

článek 18 
Přílohy změnového listu

 Povinnou součástí změnového listu je:

 Příloha č. 1: Podrobný popis změny tím že:

 Podrobný popis změny bude uveden pro každou ZBV, rámci každého SO/PS, 
samostatně.

 podrobném popisu bude každé změny uveden hlavní důvod dané změny.
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 Bude popsáno na základě čeho/koho potřeba/návrh (každé) ZBV vzniká.

 Bude popsána logická posloupnost vzájemné souvislosti skutkového děje každé 

 Bude uvedeno, jakým způsobem uvedené (původně) řeší , jaké jsou změny oproti 
zdali je změna vyvolána vadou PD.

 každé změny bude uvedeno, jakým způsobem definovaným ve smlouvě (SOD) je 
změna oceněna. Tzn., zdali je změna oceněna:

 cenou specifikovanou ve smlouvě (viz čl. 23 odst. 2 písm. a) této 
Směrnice),

 příp. zdali je ceny obdobné položky ze smlouvy
(viz čl. 23 odst. 2 písm. b) této Směrnice),

 příp. je stanovena na základě ceny příslušné položky příslušné cenové 
soustavy, která je příslušném objektu použita, není li taková položka 

použité cenové soustavě, tak dalších cenových soustav (cenová 
soustava např. Sborník pro údržbu opravy železniční infrastruktury (Sborník 
ÚOŽI) – vydaná SFDI, cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) vydané společnosti ÚRS 
CZ a.s., cenové soustavy RTS DATA, vydané společnosti RTS, a.s.; ceny 

těchto cenových soustavách jsou považovány za Expertní ceny), platných ke 
dni vydání pokynu Variaci nebo získání Předběžného souhlasu (viz čl. 23 o
2 písm. c) této Směrnice),

 nebo je stanovena na základě kalkulace (viz čl. 2 písm. d) této 
Směrnice).

 Ocenění na základě kalkulace (viz čl. 23 odst. 2 písm. d) této Směrnice je možné 
využít až jako poslední možnosti případech, kdy nelze využít postupně postupů 
uvedených pod čl. 23 odst. 2 písm. a), případně následně písm. b) příp. následně 
písm. c) této Směrnice.

 Pod názvem ZBV bude uvedena Kategorizace ZBV, viz příloha C – Vzor přílohy č.
podrobný popis změny pro oba úseky.

 Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek tím že:

 Rozpis ocenění změn položek bude obsahovat finanční rekapitulaci změn rámci 
jednotlivých SO/PS celkovou hodnotu změn rámci ZL.

 Rozpis ocenění bude rovněž obsahovat ocenění pro každou jednotlivou změnu 
samostatně. rámci ocenění jednotlivých změn bude opět uvedeno, jakým 
způsobem definovaným ve smlouvě (SOD) je změna oceněna – viz výše.

 Rozpis ocenění bude obsahovat celkové vyčíslení změn rámci daného ZL.

 Návrh ocenění jednotlivých ZBV bude ve formátu *.xlsx, kde bude označeno, jakým 
způsobem byla oceněna jednotková cena položky (viz příloha D Vzor přílohy č.
rozpis ocenění změn položek pro oba úseky).

 Příloha č. tím že:

 Pořadí příloh: 3.1 Žádost OŘ či jiného subjektu provedení změny, 3.2
Cenové nabídky případě ocenění změn prostřednictvím 

individuální kalkulace, 3.4 Zápis místního šetření, 
Zápis ve stavebním deníku, 3.7 Vyjádření autorského dozoru/geotechnika 

objednatele/odborných složek, 3.8 skutečné výměře provedených prací, 
Formulář předběžný souhlas, další přílohy od 3.10 potřeby.
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článek 19 
Nový obchodní případ

 případě, že ZBV je zatříděna jako Veřejná zakázka Směrnice SŽ zadávání 
veřejných zakázek nebo Otevřené řízení § 56 ZZVZ, se p standardního 

ovšem tím rozdílem, že místo je realizována soutěž na nový obchodní 
případ. Povinnými přílohami ZL jsou pak podrobný popis změny, doklad stanovující 
kontrolní cenu (např. oceněný rozpočet ceníkovými cenami) dokument stanovující rozsah 
díla (např. projekt).

 Zadání nových obchodních případů Směrnice SŽ 53 mimo režim zadávacího řízení 
zákona (ZZVZ) je možno použít pouze případech, kdy potřebu (nových, resp. 

dodatečných) prací nemohl zadavatel při zadávání původní zakázky předvídat
opačném případě by šlo účelové dělení zakázky) kdy tento nový obchodní případ lze 

oddělitelný od původní zakázky, tzn. je možné ekonomické technické 
oddělení, spočívající zejména požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se 
stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem původním 
zadávacím řízení. Takový nový obchodní případ se zadá novém zadávacím/výběrovém 
řízení, jehož druh se určí předpokládané hodnoty nových dodatečných prací.

 případě potřeby takovýchto nových dodatečných prací je potřebné tyto práce 
souladu se směrnicí SŽ SM014 následujícími způsoby:

 návrh na zařazení nové akce do Plánu OUA režimu odstranění bezodkladných 
závad pokud je nutno řešit bezodkladně

 návrh na zařazení nové akce do Plánu OUA ve standardním režimu
řešení ZBV možno časově věcně oddělit od provádění rámci stávající neinvestiční 

 návrh na zadání realizace nového obchodního případu rámci stávající 
schválené neinvestiční akce, odpovídá li ZBV svým charakterem pracím 
obsaženým původním zadání akce

 rámci uzavřené rámcové dohody, pokud tato obsahuje požadované úkony.

Ve všech výše uvedených případech je nutné zajistit financování přídělu prostředků na 
činnost OUA.

 ZL jehož obsahem je nový obchodní případ je povinný jeho schválení je podmínkou pro 
zadání veřejné zakázky Směrnice SŽ zadávání veřejných zakázek nebo 
otevřeného řízení § 56 ZZVZ.

 rámci přílohy č. 1 Podrobný popis změny příslušného ZL na NOP bude uvedení důvodů, 
nichž vyplývá opodstatněnost zadání dodatečných prací jako NOP a naplnění podmínek 

stanovených čl. 19 odst. 2 této Směrnice (zadavatel nemohl dodatečné práce při zadávání 
původní zakázky předvídat, oddělitelnost NOP od původní zakázky). Dále bude obsahovat 
vyjádření, zda práce, které jsou předmětem NOP, jsou v souladu se záměrem projektu 
schváleným Centrální komisí MD.

 NOP se administruje dle aktuálně platných pokynů Ministerstva dopravy či

článek 20 
Možnosti zatřídění změn závazků

ze smlouvy na veřejnou zakázku §

 SŽ nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu 
jejího trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ. Není vyloučeno, aby 

důvodu eliminace rizika se významně doporučuje zadání nových prací v režimu odpovídajícímu součtu hodnot nových 
prací a původní veřejné zakázky.
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případě, bude nepodstatnou změnu závazku, SŽ takovou změnu přesto 
uskutečnilo zadávacím řízení.

 Podstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222/3 ZZVZ je taková 
změna, která by:

 umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 

řízení odpovídaly této změně

 měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

 významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění 
vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě 
podmínek §

 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je 
provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek (§ 222/7 

soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, že

 nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu 
nebo prací nahrazovaným položkám,

 cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

 materiál nebo práce odle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

 zadavatel vyhotoví každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací vymezením položek původním soupisu stavebních prací, 
které jsou takto nahrazovány, spolu podrobným srozumitelným odůvodněním 
srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a stejné nebo vyšší kvality 
podle písmene c).

Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. Roz
uvedených záměn položek soupisu prací není ve vztahu původní hodnotě závazku (tj. ve 

původní ceně díla) nijak omezen. Není nezbytné, aby vždy byla striktně zaměněna 
jedna položka za jednu položku, avšak je nezbytné, aby zaměňované položky spolu úzce 
souvisely. Záměna se přitom musí týkat konkrétních položek (srov. použité pojmy 
„materiály“ „práce“) nelze takto paušálně zaměnit agregované položky soupisu prací 
(např. stavební objekt za stavební objekt B), aniž by bylo provedeno detailní srovnání 
jednotlivých položek.

 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné 
stavební práce, služby nebo dodávky (§ 222/5 ZZVZ), které

 původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,

 zbytné (pro provedení původních stavebních prací pro dokončení díla) a

 hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50
(včetně) původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je 
rozhodný součet hodnoty. Toto ustanovení § 173 ZZVZ na 
veřejnou zakázku nepoužije.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny 
shora uvedené podmínky musí být splněny současně.

 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 
nepředvídaná změna (§ 222/6 ZZVZ)
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 jejíž potřeba vznikla důsledku okolností, které zadavatel jednající 
náležitou péčí nemohl předvídat

 nemění celkovou povahu veřejné zakázky

 hodnota změny nepřekročí 50 % (včetně) původní hodnoty závaz
bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 
odstavce. Toto ustanovení se § 173 ZZVZ na veřejnou zakázku 
nepoužije.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny 
shora uvedené podmínky musí být splněny současně.

 výpočet hodnoty změny dodatečné stavební práce, dodávky nebo služby 
(§ nepředvídané změny (§ platí, že se počítá absolutní 
hodnota každé změny, tedy víceprací méněprací li např. hodnota víceprací 

000 Kč bez DPH, hodnota méněpráce 1 000 000 Kč bez DPH, hodnota změny bude 
000 Kč bez DPH). Toto ustanovení se § 173 ZZVZ

veřejnou zakázku nepoužije.

 é pod čl. 20 odst. 5 čl. 20 odst. 6 této Směrnice společně navíc 
platí, že celkový cenový nárůst související těmito změnami nesmí při odečtení 
méněprací, které nebyly ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 původní 
hodnoty závazku (bude např. hodnota víceprací 2 Kč bez DPH, hodnota 
méněpráce 1 000 Kč bez DPH, cenový nárůst bude 2
Kč bez DPH). Při odečítání hodnoty méněprací je však důležité započítat pouze hodnotu 
těch méněprací, které předmětnými změnami souvisí, které jimi byly vyvolány, resp. 
které nebyly realizovány právě ohledem na tyto změny.

 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna de 
minimis (§ 222/4 ZZVZ), která 

 nemění celkovou povahu veřejné zakázky

 jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 
(hodnoty viz Nařízení vlády č. stanovení finančních limitů částek 
pro účely zákona zadávání veřejných zakázek ve znění budoucích předpisů) a

 je nižší než % původní hodnoty závazku případě veřejných zakázek na služby 
dodávky, nebo % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku na stavební práce. Pro upřesnění uvádíme, že hraniční procentuální 
finanční limit pro nadlimitní zakázku již nepatří do limitu 

pro změny de minimis.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny 
shora uvedené podmínky musí být splněny současně.

 Pro výpočet hodnoty změny de minimis (§ 222/4 ZZVZ) platí, že se počítá absolutní 
hodnota každé změny, tedy víceprací méněprací li např. hodnota víceprací 

000 Kč bez DPH, hodnota méněpráce 1 000 Kč bez DPH, hodnota změny bude 
000 Kč bez DPH).

 Podle přechodných ustanovení § 273 odst. 6 ZZVZ povoleného 50% cenového 
nárůstu podle § 222 odst. 5 započítávají změny provedené před nabytím 
účinnosti ZZVZ podle § 23 odst. 7 písm (změny zadané pomocí JŘBU). Ovšem 
50% cenový nárůst se § 173 sektorového zadavatele neuplatňuje.

článek 21 
Smluvní kompenzační nároky (Claimy)

 Smluvní kompenzační nároky ( ) představují obecně kompenzační nároky stran 
především při neplnění povinností druhé smluvní strany ze smlouvy anebo při událos
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mimo kontrolu stran uplatněné průběhu realizace stavby Smluvních podmínek 

 ohledem na jejich různorodost není možné Claimy zhotovitele řešit pomocí jednoho 
přístupu, ale bude třeba vždy posoudit konkrétní případ Smluvních podmíne
Správce stavby posoudí, zda se jedná o:

 uplatnění smluvního mechanismu předvídaného již zadávacích podmínkách, 
případně vyhrazené, tudíž povolené změny §

 čas dodatečnými pracemi, který lze řešit rámci 
§ 222 odst. 5 ZZVZ, případně též §

 Claim, který má charakter obdobný nároku na náhradu škody, který se ZZVZ 
nedotýká jeho uplatnění nemá charakter změny smlouvy,

 Claim, který se týká hodnoty zpoždění ztížených podmínek, který je součástí 
smluvní ceny, ale vzhledem ke svému charakteru, kdy jde především smluvní 
řešení náhrady škody, by neměl být řešen režimu ZZVZ,

 Claim, zapříčiněný dodatečnými pracemi službami jako např. dodatečné pojištění 
zajištění při prodloužení, který lze posuzovat jako změnu závazku ze smlouvy.

 Finanční nároky vzniklé jednotlivých Claimů budou
této Směrnice přednostně řešeny jako změny § §

. Správce stavby je vždy povinen posoudit, zda předmětný smluvní kompenzační 
nárok (Claim) lze samostatně administrovat postupem § §
zda má souvislost jinou ZBV, která je administrována postupem § §

případě existence takové souvislosti bude smluvní kompenzační nárok (Claim) 
administrován společně stejným způsobem jako související ZBV, tj. postupem 

§ §

 Výše vyčíslení smluvních kompenzačních nároků (Claimů) zhotovitele musí odpovídat 
utečným, účelně hospodárně vynaloženým nákladům stanoveným 

smluvními podmínkami. Ke stanoveným nákladům je zhotovitel oprávněn 
připočíst sazby režií li to podle Smlouvy či Smluvních/Obchodních podmínek 

FIDIC možné.

 předloženého Claimu musí vždy vyplývat:

 zda se jedná 

 na peníze

 na čas

 na peníze čas

 zda se jedná 

 průběžný

 konečný

 čl. 21 odst. 3 této Směrnice, musí být oprávněnost nákladů 
čl. 21 odst. 4 této Směrnice doložena jednoznačnými podklady prokazujícími 

vynaložení nákladů znaleckým posudkem, který zadává příslušné OŘ, které je 

 Při administraci smluvních kompenzačních nároků (Claimů) bude podpůrně využita aktuální 
Metodika pro ověřování kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních 
závazkových vztahů, uveřejněná na webových stránkách SFDI: 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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článek 22 
Další ustanovení

 Při realizaci staveb spolufinancovaných ze zdrojů EU úvěrových zdrojů platí navíc 
tyto odlišnosti:

 Správce stavby/TDS určí „ “ či „ “ ke spolufinancování 
víceprací ze zdrojů EU či úvěrových zdrojů. případě nejasnosti si vyžádá vyjádření 
konzultanta. Není li konzultant určen, vyžádá si stanovisko pověřeného pracovníka 

 rámci svého vyjádření doporučí nedoporučí „uznatelnost“ či 
„neuznatelnost“ ke spolufinancování.

 Rozdělení uznatelných/neuznatelných nákladů bude uvedeno tabulce „Finanční 
vyjádření změny“ jednotlivých dotčených SO, PS případě uznatelných
nákladů znakem „K“ (kofinancovatelné), případě neuznatelných nákladů znakem 
„N“ (nekofinancovatelné).

 případě, že součet ZBV dosáhl 75 % přepínací hodnoty pro stavební náklady 
Schvalovacího protokolu stavby realizaci (čerpat lze do výše přepínací hodnoty), je nutné 
zpracovat aktualizaci hodnocení ekonomické efektivnosti projektu pro případné další 
čerpání nad rámec původní přepínací hodnoty. ZBV nad rámec původní přepínací hodnoty 
lze schválit až po odsouhlasení nového Schvalovacího protokolu již upravenou částí 
Ekonomické hodnocení stavby.

článek 23 
výměry

 ZBV zapracovaná do návrhu ZL vychází ze soupisu stavebních prací, který je 
součástí ZL nebo dodatku projektové dokumentace, pokud se zpracovává.

 Vhodnou cenou pro jakoukoli položku ZL musí být taková cena, která ( následujícím 
pořadí priority):

 je specifikovaná – pokud nelze použít položku rého je ZBV 
začleněna, použije se položka jiného SO/PS nejnižší jednotkovou cenou, 

odůvodněných případech lze použít cenu položky, která je svou hodnotou 
jednotkové ceny nejblíže váženému průměru ze všech shodných položek rozpočtu 
přes všechny SO/P

 je určena ceny obdobné položky specifikované 

 je stanovena na základě ceny příslušné položky příslušné cenové soustavy, 
která je příslušném objektu použita, není li taková položka použité 
cenové soustavě, tak dalších cenových soustav (cenová soustava např. Sborník 
pro údržbu opravy železniční infrastruktury (Sborník ÚOŽI) – vydaná SFDI, cenové 
soustavy ÚRS (CS ÚRS) vydané společnosti ÚRS C , cenové soustavy RTS DATA, 
vydané společnosti RTS, a.s.; ceny těchto cenových soustavách jsou považovány 
za Expertní ceny), platných ke dni vydání pokynu Variaci nebo získání Předběžného 

použitým Expertním cenám výše uvedených databází, se nepřipočítává 
přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní správní režie, protože je již 

těchto cenách zahrnuta.

 je odsouhlasena objednatelem na základě zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky říloha D – list Vzor individuální kalkulace 
položky). Tento návrh obsahuje přirážku přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých 
nákladů příslušné položky, přirážku na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů 
příslušné položky přirážku na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné 
položky. Výše uvedené přirážky se uplatňují pouze případě, pokud je již neobsahuje 
zhotovitelův návrh kalkulace přímých nákladů.



SŽ SM105 účinnost zveřejněním v eDAP

 Položky soupisu prací ZBV stanovené na základě zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů budou případě nabídky podzhotovitele opatřeny kalkulací 
položek podzhotovitele. Přiměřenost ceny kalkulace podzhotovitele bude doložena 
nabídkami rámci průzkumu trhu. Detailní kategorie individuální kalkulace jednotlivých 
položek včetně min počtu oslovených podzhotovitelů viz čl. 23 odst. 4 této Směrnice.
Zhotovitel si na základě čl. 23 odst. 2 písm. d) této Směrnice připočítá přirážku přiměřeného 
zisku, správní výrobní režie. Takto vybavenou individuální kalkulaci Zhotovitel předkládá 
vždy jako přiměřenou, místě čase, tedy nejvýhodnější pro 
Objednatele. Splnění těchto podmínek stavbyvedoucí Zhotovitele potvrdí podpisem.

 Jednotlivé kategorie individuálních kalkulací pomocí položek podzhotovitele.

– Kategorie individuálních kalkulací

Výše individuální kalkulace položky Minimální počet oslovených 
podzhotovitelů/dodavatelů

Kč bez DPH až Kč bez DPH

Kč bez DPH až Kč bez DPH

Kč bez DPH více Způsob doložení individuální kalkulace po 
projednání Ř O15/Ř O23

 Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze akceptovat individuální kalkulaci 
000 Kč bez DPH do 3 999 Kč bez DPH doloženou pouze jednou 

cenovou nabídkou podzhot důvodů jako jsou např.: práce probíhají časové 
tísni (např. ve výluce), neoddělitelnost prací od původního SO/PS, které realizuje daný 
podzhotovitel, problematika záručních podmínek celého SO/PS atd. Takovou skutečnost je 

příloze č. 1 Podrobný popis změny a zároveň v takovém případě musí být 
uvedeno, že se jedná o cenu přiměřenou, resp. obvyklou v místě a čase

 případě neoprávněného požadavku zhotovitele na provedení víceprací důvodů vzniklých 
na straně zhotovitele (např. nesprávně zvolené technologie) nelze tyto vícepráce 
nárokovat.

 Kontrolu oprávněnosti položek, dodržení pořadí priority při způsobu oceňování položek 
jednotkových cen položek provádí konzultant případně TDS či správce stavby nebo jím 

pověřená osoba.

článek 24 
uveřejňování

 jednom originále pro archivaci se eviduje na příslušném OŘ.

 je upravena ve „Spisovém řádu SŽ“.

 evidenci jednotlivých ZL jako ostatní informace dokumenty související se 
ZBV (např. přehledy kontrol limitu jednotlivých způsobů zatřídění ZL) vyplňuje pověřený 
pracovník příslušného OŘ informačním systému C.E.Sta

 případě chyb rojektové dokumentaci zajistí příslušný objednatel projektové 
dokumentace (OŘ) reklamaci vady projektové dokumentace.

 Veškeré ceny budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Množství je třeba zaokrouhlovat 
na tři desetinná místa. Formulář ZL je přílohou této Směrnice. Jeho členění věcný rozsah 
je závazný.

 Pro změny § 6 ZZVZ platí povinnost uveřejnění formuláře „oznámení 
změně“ ve Věstníku veřejných zakázek, případně též Úředním věstníku EU (pokud ZBV 

https://cesta.spravazeleznic.cz/oua
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navazuje na nadlimitní veřejnou zakázku), to ve lhůtě do 30 dnů od uzavření dohody 
změně. Blíže viz § 14 písm. b) vyhlášky č.

 Po Potvrzení převzetí díla zajistí OŘ dokument Vyúčtování při dokončení
porovnání rozpisu ceny ze SOD), který znázorňuje hodnotu veškerých prací provedených 

souladu se SOD, jakékoli další obnosy, které Zhotovitel považuje za způsobilé platbě 
odhad jakýchkoli jiných částek, kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou 

náležet. Pokud není hodnota provedených prací 
Vyúčtování při dokončení podkladem pro uzavření dodatku.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ

článek 25 
Zrušovací ustanovení

Dnem nabytí účinnosti této Směrnice se zrušuje Směrnice SŽ 105, čj. 18039/2022 SŽ
GŘ O7, účinná od 31. 3.

článek 26 
Přechodná ustanovení

kterých bylo zahájeno podpisové kolo, se postupuje podle dosavadní 
vnitropodnikové úpravy.
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SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Mezinárodní národní právní předpisy, technické normy

Zákon č. zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. áhách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 340/2015 Sb., zákon zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
(zákon ), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. uveřejňování formulářů pro účely zákona zadávání veřejných zakázek 
náležitostech profilu zadavatele aktuálním znění

Nařízení vlády č. stanovení finančních limitů částek pro účely zákona zadávání 
veřejných zakázek aktuálním znění

Metodiky Ministerstva pro místní rozvoj

Metodika pro správu změn díla (variací) stavebních zakázek financovaných rozpočtu SFDI podle 
smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu úpravě zadávání veřejných zakázek

Smluvní podmínky pro výstavbu FIDIC, Obecné podmínky

Smluvní podmínky pro výstavbu FIDIC, Zvláštní podmínky po stavby Správy železnic, státní organizace

Metodika Provádění ověřování významných změn během výstavby ze strany SFDI před jejich schválením

Vnitřní předpisy platném znění

Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace

Směrnice SŽ SM014 Plánování, příprava a realizace opravných a údržbových akcí

Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty

Směrnice SŽ SM041 Oběh účetních dokladů

Směrnice SŽ adávání veřejných zakázek

Pokyn SŽ PO GŘ Pokyn generálního ředitele stanovující metodiku spolupráce Stavebních správ a 
Oblastních ředitelství v přípravě a realizaci určených investičních akcí

Dopis čj. 16315/2016 SŽDC zavedení informačního systému povinnosti vyplňování

Dopis čj. MD zavedení kontrol SFDI na finančně významné změny během výstavby



SŽ SM105 účinnost zveřejněním v eDAP

příloha A (normativní)

Formulář změnového listu stavby v úseku modernizace dráhy
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
čj SŽDC ÚI PHA
Název veřejné zakázky:
Označení/číslo původní Smlouvy:
Pořadové číslo změnového listu na stavbě: č.

Změna se týká těchto SO, PS

01 ŽST Vzor – železniční spodek
02 ŽST Vzor – železniční svršek
03 ŽST Vzor – nástupiště 

Iniciátor změny: Správa žel

Předběžný souhlas (kdy/kým): jméno (e

Stručný popis změny: 
č. – stručný popis změny
č. – stručný popis změny

Seznam příloh: 
Příloha č.1 – Podrobný popis změny
Příloha č.2 – Rozpis ocenění změny položek
Příloha č.3 –

Cena díla SOD bez dodatků (bez rezervy 000,00 Kč.
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 0 0000,00 Kč, tj. 0,00 % 
Celkem méně práce z předkládaného ZL činí 0 Kč, tj. 0,00 % z

předkládaného ZL činí 0,00 % z

V ocenění variací nehodící se škrtněte zohledněny náklady spojené s předpokládaným 
prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen.

☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,

☐ dopadem do dílčího termínu podrobného harmonogramu
postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla ředpoklad 
potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk viz níže,

☐ postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu 
dokončení díla předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času 
navíc ve dnech , viz níže

Potřeba dnů navíc
☐ posun dílčích milníku o … dnů.
☐ posun závazných milníku … dnů.
☐ (název dle SOD) … dnů.
☐ posun konečného termínu díla o … dnů.

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ ☒
Navržený způsob zatřídění víceprací: 

Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k
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Název veřejné zakázky

Navržený zdroj financování víceprací:

☐ úspor ceny jiného PS, SO

☒

☐ přeschválených nákladů stavby

☐ rozdílu mezi náklady SR ve stádiu 3 smluvní hodnotou zakázky
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stavbyvedoucí, název firmy

Jméno: 

správce stavby/ Doporučuji☐ Nedoporučuji☐

Jméno:

Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐

Jméno:

Stanovisko zástupce konzultantské firmy: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐

Jméno:

Stanovisko právníka SS: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐

Jméno:

visko technického náměstka SS: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐

Jméno:

visko investičního náměstka SS: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐

Jméno:

Název veřejné zakázky

Finanční vyjádření změny Kč: ZL č.
Vícepráce Méněpráce Cena po změně

Celkem kofinancovatelných 
nákladů:

000,00 Kč Celkem nekofinancovatelných
nákladů:

333,00 Kč 



SŽ SM105 účinnost zveřejnění

Doporučuji☐ Nedoporučuji☐
Jméno:

Stanovisko Ř O7 návrhu změny: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐
Jméno: 

Rozhodnutí NM návrhu změny: ☐ Zamítám ☐
podmínkou ☐

Jméno:

Název veřejné zakázky

Finanční vyjádření změny v Kč: ZL č.
Vícepráce Méněpráce Cena po změně

Celkem kofinancovatelných 
nákladů:

000,00 Kč Celkem nekofinancovatelných 
nákladů: Kč 



SŽ SM105 účinnost zveřejněním v eDAP

příloha B (normativní)

Formulář změnového listu úseku provozuschopnosti dráhy
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ZMĚNOVÝ

Č. j.: SŽ OŘ PHA

Název veřejné zakázky:
Číslo původní Smlouvy:

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: č.

Změna se týká těchto SO, PS: 

01 ŽST Vzor – železniční spodek
02 ŽST Vzor – železniční svršek 
03 ŽST Vzor – nástupiště

Iniciátor změny: Správa železnic OŘ Praha

Předběžný souhlas (kdy/kým): jméno (e

Stručný popis změny: 
č. – stručný popis změny
č. – stručný popis změny

Seznam příloh: 
Příloha č. Podrobný popis změny
Příloha č. : Rozpis ocenění změn položek
Příloha č.

Cena díla dodatků (bez rezervy 000,00 Kč.

Celkem vícepráce předkládaného ZL činí Kč, tj. 
Celkem méněpráce předkládaného ZL činí Kč, tj. 

předkládaného ZL činí 

☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,

☐ dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného

☐ dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ ☒
Navržený způsob zatřídění víceprací: 

Navržený zdroj financování víceprací:

☐ úspor ceny jiného PS, SO

☐ rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky posledním stádiu přípravy smluvní 
zakázky

☒

☐ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok
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stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: 

Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐

Jméno: 

Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐

Jméno: 

Stanovisko zástupce konzultantské firmy: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐

Jméno: 

Stanovisko právníka OŘ Doporučuji☐ Nedoporučuji☐

Jméno: 

Doporučuji☐ Nedoporučuji☐

Jméno: 

Stanovisko ředitele OŘ: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐

Jméno: 

Stanovisko pověřeného pracovníka O15/O23 Doporučuji☐ Nedoporučuji☐

Jméno: 

Stanovisko Ř O15/Ř O23: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐

Jmén

návrhu změny: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐

Jméno: 

Rozhodnutí GŘ návrhu změny: ☐ Zamítám☐

(nebo osoby oprávněné na základě pověření GŘ) podmínkou ☐

Jméno: 

Název veřejné zakázky

Finanční vyjádření změny v Kč: ZL č.Vícepráce Méněpráce Cena po změně

Celkem kofinancovatelných 
nákladů:

000,00 Kč Celkem nekofinancovatelných
nákladů:

333,00 Kč 



SŽ SM105 účinnost zveřejněním v eDAP

příloha C (normativní)
Vzor přílohy č. – Podrobný popis změny pro oba úseky
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č. říloha č. – Podrobný popis změny

Změna č. – Název ZBV č.

Změna č. – Název ZBV č.

Změna č. – Název ZBV č.

č. – Název ZBV č.

Železniční spodek

Vzorový text podrobného popisu změny č.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6

č. – Název ZBV č.

Vzorový text podrobného popisu změny č.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, 
eskalátory

Železniční spodek

Železniční svršek

Sdělovací zabezpečovací

Ekologie, odpady, kácení

Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice

Pozemní přístupové komunikace, PHS, DIO

Claimy, akcelerace, zpoždění

Průzkumy, výzkumy 

Jiné/více/nelze předem určit
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příloha D (normativní)

Vzor přílohy č. – Rozpis ocenění změn položek pro oba úseky
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příloha E informativní

– Přehled druhů ZBV včetně doporučených dokladů

Změna geologie

vyjádření geotechnika objednatele, doložením výsledků měření
písemné stanovisko projektanta, případně AD

Nález skrytých konstrukcí

fotografie včetně zaměření konstrukcí
písemné stanovisko projektanta, případně AD

Archeologické nálezy

vyjádření příslušného orgánu státní správy
doložení vlivu změny technického řešení, časová prodleva

Nový požadavek OJ Správy železnic, nebo externího subjektu (radnice, PČR apod.)

písemný požadavek správce podepsaný ředitelem, nebo jeho náměstkem 
písemné stanovisko projektanta, případně AD

Chyba projektové dokumentace

vyjádření projektanta, případně AD

uplatnění sankčních nároků

Změna stavebních postupů

podklady zhotovitele, zdůvodnění změny 
vyjádření projektanta, případně AD
doložení vlivu na změnu harmonogramu 

Extrémní klimatické vlivy

zprávy ČHÚ
doložení vlivu na změnu technického řešení 

Prostoje zhotovitele řešené formou ZBV

podklady zhotovitele, zdůvodnění nezavinění prostojů
doložení přítomnost mechanizace personálu na staveništi době prostojů (stavební 

deník apod.)



SŽ SM105 účinnost zveřejněním v e

Akcelerace zhotovitele řešená formou ZBV

pokyn zástupce SŽ 
rozbor navýšení počtu personálu, mechanizace případných dalších nákladů
doložení navýšeného počtu mechanizace personálu na staveništi po dobu akcelerace 

(stavební deník apod.)

Nový obchodní případ

doklad stanovující kontrolní cenu
dokument stanovující rozsah díla (např. projekt)

Změna obecných zákonů, vyhlášek, nebo změna předpisů SŽ 

pokyn správce stavby postupovat nových zákonu předpisů jsou
zadávací dokumentací 

doložení vlivu změny na technického řešení (změna PD)

Záměny položkovém rozpočtu 

vyjádření projektanta, případně AD
doložení vlivu změny na technické řešení (změna PD, je li nutná)
doložit finanční vyjádření změny nulovým nebo záporným navýšením ceny 

Změna odpadovém hospodářství

tabulka porovnávající stav e situací zjištěnou průběhu stavby (množství, druh 
odpadu, vzdálenosti na skládku, dostupné skládky 

případě změny skládky komunikace se skládkařem (původním novým) ohledně 
přijatelného množství odpadu

vyjádření GT konzul
zpráva kontrolním vzorkování odpadu

Změna Dokumentace provedení stavby Dodatečná diagnostika, průzkumy atd.

zápis SD nebo záznam jednání
stanovisko projektanta, případně AD
pokyn správce stavby

Ostatní nezařaditelné změny

domluvy správce stavby pověřeného pracovníka O7
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příloha F (normativní)

Předběžný souhlas ZBV v úseku mode nizace dráhy
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Předběžný souhlas směrnice SŽ 105/čl. 4 odst. 5

Stavba/ číslo ZBV

Číslo

Stručný popis změny 

NAVRHOVANÉ zařazení 
§

Zdroj financí covatelné ☐ Nekofinancovatelné ☐

Reklamace příslušné části projektové dokumentace:
☐ ☒

Změna je krytá ekonomickým hodnocením resp. aktuálně platným rozpočtem:

☒ ☐

☒ dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ dopadem do dílčího termínu podrobného harmonogramu 

postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla
ředpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk), viz níže,

☐ dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu 
dokončení díla (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného 
času navíc ve dnech), viz níže

Potřeba dnů navíc:
☐ posun dílčích milníku o … dnů.
☐ posun závazných milníku o … dnů.
☐ (název dle SOD) o … dnů.
☐ posun konečného termínu díla o … dnů.

předběžný souhlas žádá:  

navrhovanou změnou SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Jméno, kdo uděluje souhlas

případě ZBV u akcí ) konaných postupy dle Pokynu SŽ PO GŘ části 
potvrzuje krytí ekonomickým hodnocením resp. aktuálně platným rozpočtem ekonomický náměstek SS
Samotný předběžný souhlas po technické stránce potvrzuje technický náměstek OŘ

Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k
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příloha G (normativní)

Předběžný souhlas ZBV v úseku provozuschopnosti dráhy
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Předběžný souhlas měrnice SŽ SM105/čl. 

Stavba/ číslo ZBV

Číslo

Stručný popis změny 

NAVRHOVANÉ zařazení 
§

Zdroj financí covatelné ☐ Nekofinancovatelné ☐

eklamace příslušné části Projektové dokumentace:

☐ ☐

Změna je krytá finančním přídělem OJ na činnost 

Změna je krytá ekonomickým hodnocení resp. aktuálně platným rozpočtem:

☐ ☐

předběžný souhlas žádá:  

navrhovanou změnou SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Jméno, kdo uděluje souhlas

Druhá věta pro krytí se uvede pouze pro akce spolufinancované ze zdrojů EU nebo z úvěrových zdrojů (jinak vymažte).



Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 3875019, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné 
podobě do podoby elektronické, skládající se z 55 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: Jan ČÁSLAVA

Vystavil: Správa železnic, státní organizace

Datum: 09.08.2023 08:00:02
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