Varianta	Cenová úroveň	Název akce			Investiční úsek
Varianta S1	2021	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ústecko a Mělnicko“			název
Zpracoval	Datum	Pozn.:	úsek Třebušice - TNS Třebušice (mimo) - TT Kadaň (mimo)		od km
Lapáček	12/2021				do km

Profese	Podskupina	Č.řádku	Položka	m.j	sazba (mil.Kč/m.j)
Železniční zabezpečovací zařízení	Staniční	A01	SZZ do 9 ks výhybkových jednotek	v.j.	7,339
		A05	SZZ nad 50 ks výhybkových jednotek	v.j.	4,752
	Traťové	A08	TZZ - dvoukolejná trať	km tratě	3,274
	Ostatní	A16	Vazba na stávající TZZ	mil. Kč	5,000000
			CELKEM		
Železniční sdělovací zařízení	Stanice a zastávky	B01	Místní radiový systém	žst.	1,901
		B03	Sdělovací zařízení ve stanici - mezilehlé stanice	ks	5,280
		B05	Sdělovací informační zařízení ve stanici	ks nástupiště	3,168
	Traťě	B10	Traťový sdělovací kabel	km tratě	2,323
		B13	Přenosový systém a technologická datová síť	ks	2,500000
	Ostatní	B15	Místní kabelizace	žst.	19,500000
		B16	Úpravy kabelů SŽDC s.o.	ks	0,200000
			CELKEM		
Silnoproudá technologie	Trakční napájecí stanice	C04	Technologie spínací stanice	ks	37,589
	Ostatní	C11	DŘT ve stanici	ks	2,500000
		C12	doplnění DŘT na ED	ks	2,300000
			CELKEM		
Inženýrské sítě	Přeložky sítí	I01	V hustě zastavěném území	km tratě	8,344
		I02	V řídce zastavěném území	km tratě	1,335
			CELKEM		
Pozemní komunikace	Vozovky a plochy	K04	Vozovka silnice III. třídy / místní komunikace	m2	0,003
		K07	Demolice vozovky / zpevněné plochy	m2	0,002
			CELKEM		
Pozemní stavební objekty	Budovy a technologické objekty	M02	Stavební úpravy - rekonstrukce budov	m3 OP	0,006
		M04	Objekt pro technologické zařízení - velký	m3 OP	0,008
		M05	Objekt pro technologické zařízení - malý	ks	0,441
		M06	Demolice objektů	m3 OP	0,001
		M07	Oplocení	bm	0,001
			CELKEM		
Trakční zařízení	Ostatní	N08	Připojení EOV,TNS a další	mil. Kč	5,500000
		N09	Úprava stávajícího TV při přechodu na 25kV	km koleje	0,500000
			CELKEM		
Energetická zařízení	Osvětlení	O02	Osvětlení zastávky (osvětlovací stožáry)	ks stožáru	0,317
		O03	Osvětlení tunelů	bm tunelu	0,005
	Technologie a rozvody	O09	Přeložka NN, VN	km	3,168
		O10	EOV	v.j.	0,686
		O11	DOÚO	ks ovl. jednotky	0,391
			CELKEM		
Vedlejší náklady stavby	Výkupy pozemků a nemovitostí	P01	Zábor ZPF, PUPFL	mil. Kč / ha	1,00
		P02	Zastavitelné území města	mil. Kč / ha	25,00
		P03	Zastavitelné území obce	mil. Kč / ha	7,50
		P04	Mimo zastavěné území	mil. Kč / ha	1,50
		P05	Výkupy nemovitostí (individuální kalkulace)	mil. Kč	
		P06	Individuální kalkulace	mil. Kč	
		P07	Individuální kalkulace	mil. Kč	
	Ostatní náklady na přípravu	Q01	Dokumentace stavby	%	8,50
		Q02	Průzkumy, geodetické měření	%	1,00
		Q03	Technická asistence a propagace	%	1,00
		Q04	Technický dozor	%	4,50
		Q05	Individuální kalkulace	mil. Kč	
		Q06	Individuální kalkulace	mil. Kč	
	Rezerva	R01	REZERVA	%	10,00
			CELKEM		
Rekapitulace nákladů pro výpočet CBA	Kalkulace zůstatkové hodnoty		Zabezpečovací zařízení	mil. Kč	
			Sdělovací zařízení	mil. Kč	
			Silnoproudé rozvody a zařízení	mil. Kč	
			Železniční svršek	mil. Kč	
			Železniční spodek	mil. Kč	
			Mosty, propustky, zdi	mil. Kč	
			Tunely	mil. Kč	
			Komunikace a zpevněné plochy	mil. Kč	
			Trakce	mil. Kč	
			Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	mil. Kč	
			Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	mil. Kč	
			Objekty ochrany životního prostředí	mil. Kč	
			Náklady realizace	**mil. Kč**	
	Celková investiční náročnost		Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy	mil. Kč	
			Výkupy pozemků a nemovitostí	mil. Kč	
			Technická asistence, propagace	mil. Kč	
			Technický dozor	mil. Kč	
		R01	REZERVA	%	
			Celkové investiční náklady	**mil. Kč**	
Kontrolní rozdělení nákladů dle směrnice GŘ SŽDC 11/2006	D. Technologická část	D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	mil. Kč	
		D.2	Železniční sdělovací zařízení	mil. Kč	
		D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	mil. Kč	
		D.4	Ostatní technologická zařízení	mil. Kč	
	E. Stavební část	E.1	Inženýrské objekty	mil. Kč	
		E.2	Pozemní stavební objekty	mil. Kč	
		E.3	Trakční a energetická zařízení	mil. Kč	
Délka tratě				**km**	
Měrné celkové investiční náklady				**mil. Kč / km tratě**	

Investiční úsek **1** – Třebušice - Chomutov – Databáze rizik **11**

Č.řádku	Třebušice - Kyjice	ŽST Kyjice	Kyjice - D.Rybník	Odbočka Dolní Rybník	D.Rybník - Chomutov	m.j.	K	mil. Kč	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R	mil. Kč
						Staničení	od								od	0,000
							do		5	1	5	5	4	5	do	0,000
A01						0	1,00	0,000								0,000
A05						0	1,00	0,000	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
A08						0	1,00	0,000								0,000
A16		1		1		2	1,00	10,000								11,813
CELKEM								10,000								11,813
B01						0	1,00	0,000								0,000
B03						0	1,00	0,000								0,000
B05						0	1,00	0,000								0,000
B10						0	1,00	0,000	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
B13						0	1,00	0,000								0,000
B15						0	1,00	0,000								0,000
B16	2	2	1	1	2	8	1,00	1,600								1,890
CELKEM								1,600								1,890
C04						0	1,00	0,000								0,000
C11						0	1,00	0,000	1,03	1,06	1,03	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
C12						0	1,00	0,000								0,000
CELKEM								0,000								0,000
I01						0	1,00	0,000	1,00	1,09	1,00	1,02	1,00	1,02	1,13	0,000
I02	8	2	6	1	6	23	1,00	30,708								34,824
CELKEM								30,708								34,824
K04						0	1,00	0,000	1,02	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,13	0,000
K07						0	1,00	0,000								0,000
CELKEM								0,000								0,000
M02						0	1,00	0,000								0,000
M04						0	1,00	0,000								0,000
M05						0	1,00	0,000	1,03	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,14	0,000
M06						0	1,00	0,000								0,000
M07						0	1,00	0,000								0,000
CELKEM								0,000								0,000
N08						0	1,00	0,000	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,01	1,17	0,000
N09	11,83	5,53	9,34	1,3	6,53	34,53	1,00	17,265								20,204
CELKEM								17,265								20,204
O02					0	0	1,00	0,000								0,000
O03					0	0	1,00	0,000								0,000
O09					0	0	1,00	0,000	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,18	0,000
O10					0	0	1,00	0,000								0,000
O11					0	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM								0,000								0,000
P01						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P02						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P03						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P04						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P05								0,000								0,000
P06								0,000								0,000
P07								0,000								0,000
Q01							0,70	3,545							1,00	5,842
Q02							1,00	0,596							1,00	0,687
Q03							1,00	0,596							1,00	0,687
Q04							0,55	1,474							1,00	3,093
Q05								0,000								0,000
Q06								0,000								0,000
R01							1,00	5,957							1,00	6,873
CELKEM								6,210								17,182
Zabezpečovací zařízení								10,000								11,813
Sdělovací zařízení								1,600								1,890
Silnoproudé rozvody a zařízení								0,000								0,000
Železniční svršek								0,000								0,000
Železniční spodek								0,000								0,000
Mosty, propustky, zdi								0,000								0,000
Tunely								0,000								0,000
Komunikace a zpevněné plochy								0,000								0,000
Trakce								17,265								20,204
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)								30,708								34,824
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky								0,000								0,000
Objekty ochrany životního prostředí								0,000								0,000
Náklady realizace								**59,573**								**68,730**
Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy								4,140								6,529
Výkupy pozemků a nemovitostí								0,000								0,000
Technická asistence, propagace								0,596								0,687
Technický dozor								1,474								3,093
R01 REZERVA								5,957								6,873
Celkové investiční náklady								**71,740**								**85,912**
D.1								10,000								11,813
D.2								1,600								1,890
D.3								0,000								0,000
D.4								0,000								0,000
E.1								30,708								34,824
E.2								0,000								0,000
E.3								17,265								20,204
Délka tratě																0,000
Měrné celkové investiční náklady																

Investiční úsek **2** – Chomutov - Kadaň – Databáze rizik **21**

Č.řádku	ŽST Chomutov/S sS Chomutov	Chomutov - odb. Dubina	Odbočka Dubina	odb. Dubina-Kadaň - Prunéřov	ŽST Kadaň - Prunéřov	m.j.	K	mil. Kč	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R	mil. Kč
						Staničení	od								od	0,000
							do		5	1	5	5	4	5	do	0,000
A01			4			4	1,00	29,357								34,679
A05	101					101	1,00	479,963	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	566,958
A08		2				2	1,00	6,547								7,734
A16								0,000								0,000
CELKEM								515,868								609,371
B01	1					1	1,00	1,901								2,245
B03	1					1	1,00	5,280								6,237
B05	2					2	1,00	6,336								7,485
B10		3,6				3,6	1,00	10,036	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	11,856
B13	1	1	1			3	1,00	7,500								8,859
B15	2		0,5			2,5	1,00	48,750								57,586
B16	4	1	1			6	1,00	1,200								1,418
CELKEM								81,004								95,686
C04	1					1	1,00	37,589								44,419
C11	1					1	1,00	2,500	1,03	1,06	1,03	1,02	1,02	1,01	1,18	2,954
C12	1					1	1,00	2,300								2,718
CELKEM								42,389								50,091
I01	3					3	1,00	25,033	1,00	1,09	1,00	1,02	1,00	1,02	1,13	28,389
I02		3	1	5		9	1,00	12,016								13,627
CELKEM								37,049								42,015
K04	825					825	1,00	2,249	1,02	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,13	2,531
K07	825					825	1,00	1,744								1,963
CELKEM								3,993								4,494
M02	1500					1500	1,00	9,098								10,341
M04	605		950			1555	1,00	12,003								13,644
M05		1				1	1,00	0,441	1,03	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,14	0,501
M06	420					420	1,00	0,556								0,632
M07	450					450	1,00	0,620								0,705
CELKEM								22,718								25,823
N08	1					1	1,00	5,500	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,01	1,17	6,436
N09	22,51	3,2	1,4	15,21	12,64	54,96	1,00	27,480								32,157
CELKEM								32,980								38,594
O02	6	0	4	0		10	1,00	3,168								3,744
O03					90	90	1,00	0,428								0,505
O09	2				0,2	2,2	1,00	6,970	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,18	8,237
O10			2		1	3	1,00	2,059								2,434
O11	10		2		0	12	1,00	4,689								5,541
CELKEM								17,314								20,461
P01						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P02						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P03						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P04						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P05								0,000								0,000
P06								0,000								0,000
P07								0,000								0,000
Q01							0,70	44,822							1,00	75,355
Q02							1,00	7,533							1,00	8,865
Q03							1,00	7,533							1,00	8,865
Q04							0,55	18,645							1,00	39,894
Q05								0,000								0,000
Q06								0,000								0,000
R01							1,00	75,331							1,00	88,653
CELKEM								78,533								221,634
Zabezpečovací zařízení								515,868								609,371
Sdělovací zařízení								81,004								95,686
Silnoproudé rozvody a zařízení								59,703								70,552
Železniční svršek								0,000								0,000
Železniční spodek								0,000								0,000
Mosty, propustky, zdi								0,000								0,000
Tunely								0,000								0,000
Komunikace a zpevněné plochy								3,993								4,494
Trakce								32,980								38,594
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)								37,049								42,015
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky								22,718								25,823
Objekty ochrany životního prostředí								0,000								0,000
Náklady realizace								**753,315**								**886,535**
Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy								52,355								84,221
Výkupy pozemků a nemovitostí								0,000								0,000
Technická asistence, propagace								7,533								8,865
Technický dozor								18,645								39,894
R01 REZERVA								75,331								88,653
Celkové investiční náklady								**907,179**								**1 108,168**
D.1								515,868								609,371
D.2								81,004								95,686
D.3								42,389								50,091
D.4								0,000								0,000
E.1								41,042								46,510
E.2								22,718								25,823
E.3								50,294								59,055
Délka tratě																0,000
Měrné celkové investiční náklady																

Investiční úsek **3** – Databáze rizik **31**

Č.řádku	m.j.	K	mil. Kč	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R	mil. Kč
Staničení	od									od	0,000
	do			5	1	5	5	4	5	do	0,000
A01	0	1,00	0,000								0,000
A05	0	1,00	0,000	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
A08	0	1,00	0,000								0,000
A16			0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
B01	0	1,00	0,000								0,000
B03	0	1,00	0,000								0,000
B05	0	1,00	0,000								0,000
B10	0	1,00	0,000	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
B13	0	1,00	0,000								0,000
B15	0	1,00	0,000								0,000
B16	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
C04	0	1,00	0,000								0,000
C11	0	1,00	0,000	1,03	1,06	1,03	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
C12	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
I01	0	1,00	0,000	1,00	1,09	1,00	1,02	1,00	1,02	1,13	0,000
I02	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
K04	0	1,00	0,000	1,02	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,13	0,000
K07	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
M02	0	1,00	0,000								0,000
M04	0	1,00	0,000								0,000
M05	0	1,00	0,000	1,03	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,14	0,000
M06	0	1,20	0,000								0,000
M07	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
N08			0,000	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,01	1,17	0,000
N09			0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
O02	0	1,00	0,000								0,000
O03	0	1,00	0,000								0,000
O09	0	1,00	0,000	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,18	0,000
O10	0	1,00	0,000								0,000
O11	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
P01	0	1,00	0,000							1,00	0,000
P02	0	1,00	0,000							1,00	0,000
P03	0	1,00	0,000							1,00	0,000
P04	0	1,00	0,000							1,00	0,000
P05			0,000								0,000
P06			0,000								0,000
P07			0,000								0,000
Q01		0,70	0,000							1,00	0,000
Q02		1,00	0,000							1,00	0,000
Q03		1,00	0,000							1,00	0,000
Q04		0,55	0,000							1,00	0,000
Q05			0,000								0,000
Q06			0,000								0,000
R01		1,00	0,000							1,00	0,000
CELKEM			0,000								0,000
Zabezpečovací zařízení			0,000								0,000
Sdělovací zařízení			0,000								0,000
Silnoproudé rozvody a zařízení			0,000								0,000
Železniční svršek			0,000								0,000
Železniční spodek			0,000								0,000
Mosty, propustky, zdi			0,000								0,000
Tunely			0,000								0,000
Komunikace a zpevněné plochy			0,000								0,000
Trakce			0,000								0,000
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)			0,000								0,000
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky			0,000								0,000
Objekty ochrany životního prostředí			0,000								0,000
Náklady realizace			**0,000**								**0,000**
Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy			0,000								0,000
Výkupy pozemků a nemovitostí			0,000								0,000
Technická asistence, propagace			0,000								0,000
Technický dozor			0,000								0,000
R01 REZERVA			0,000								0,000
Celkové investiční náklady			**0,000**								**0,000**
D.1			0,000								0,000
D.2			0,000								0,000
D.3			0,000								0,000
D.4			0,000								0,000
E.1			0,000								0,000
E.2			0,000								0,000
E.3			0,000								0,000
Délka tratě											0,000
Měrné celkové investiční náklady											

Investiční úsek **4** – Databáze rizik **41**

Č.řádku	m.j.	K	mil. Kč	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R	mil. Kč
Staničení	od		0,000							od	0,000
	do		0,000	5	1	5	5	4	5	do	0,000
A01	0	1,00	0,000								0,000
A05	0	1,00	0,000	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
A08	0	1,00	0,000								0,000
A16			0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
B01	0	1,00	0,000								0,000
B03	0	1,00	0,000								0,000
B05	0	1,00	0,000								0,000
B10	0	1,00	0,000	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
B13	0	1,00	0,000								0,000
B15	0	1,00	0,000								0,000
B16	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
C04	0	1,00	0,000								0,000
C11	0	1,00	0,000	1,03	1,06	1,03	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
C12	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
I01	0	1,00	0,000	1,00	1,09	1,00	1,02	1,00	1,02	1,13	0,000
I02	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
K04	0	1,00	0,000	1,02	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,13	0,000
K07	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
M02	0	1,00	0,000								0,000
M04	0	1,00	0,000								0,000
M05	0	1,00	0,000	1,03	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,14	0,000
M06	0	1,00	0,000								0,000
M07	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
N08			0,000	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,01	1,17	0,000
N09			0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
O02	0	1,00	0,000								0,000
O03	0	1,00	0,000								0,000
O09	0	1,00	0,000	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,18	0,000
O10	0	1,00	0,000								0,000
O11	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
P01	0	1,00	0,000							1,00	0,000
P02	0	1,00	0,000							1,00	0,000
P03	0	1,00	0,000							1,00	0,000
P04	0	1,00	0,000							1,00	0,000
P05			0,000								0,000
P06			0,000								0,000
P07			0,000								0,000
Q01		1,00	0,000							1,00	0,000
Q02		1,00	0,000							1,00	0,000
Q03		1,00	0,000							1,00	0,000
Q04		1,00	0,000							1,00	0,000
Q05			0,000								0,000
Q06			0,000								0,000
R01		1,00	0,000							1,00	0,000
CELKEM			0,000								0,000
Zabezpečovací zařízení			0,000								0,000
Sdělovací zařízení			0,000								0,000
Silnoproudé rozvody a zařízení			0,000								0,000
Železniční svršek			0,000								0,000
Železniční spodek			0,000								0,000
Mosty, propustky, zdi			0,000								0,000
Tunely			0,000								0,000
Komunikace a zpevněné plochy			0,000								0,000
Trakce			0,000								0,000
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)			0,000								0,000
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky			0,000								0,000
Objekty ochrany životního prostředí			0,000								0,000
Náklady realizace			**0,000**								**0,000**
Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy			0,000								0,000
Výkupy pozemků a nemovitostí			0,000								0,000
Technická asistence, propagace			0,000								0,000
Technický dozor			0,000								0,000
R01 REZERVA			0,000								0,000
Celkové investiční náklady			**0,000**								**0,000**
D.1			0,000								0,000
D.2			0,000								0,000
D.3			0,000								0,000
D.4			0,000								0,000
E.1			0,000								0,000
E.2			0,000								0,000
E.3			0,000								0,000
Délka tratě											0,000
Měrné celkové investiční náklady											

Investiční úsek **5** – Databáze rizik **51**

Č.řádku	m.j.	K	mil. Kč	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R	mil. Kč
Staničení	od		0,000							od	0,000
	do		0,000	5	1	5	5	4	5	do	0,000
A01	0	1,00	0,000								0,000
A05	0	1,00	0,000	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
A08	0	1,00	0,000								0,000
A16			0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
B01	0	1,00	0,000								0,000
B03	0	1,00	0,000								0,000
B05	0	1,00	0,000								0,000
B10	0	1,00	0,000	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
B13	0	1,00	0,000								0,000
B15	0	1,00	0,000								0,000
B16	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
C04	0	1,00	0,000								0,000
C11	0	1,00	0,000	1,03	1,06	1,03	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
C12	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
I01	0	1,00	0,000	1,00	1,09	1,00	1,02	1,00	1,02	1,13	0,000
I02	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
K04	0	1,00	0,000	1,02	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,13	0,000
K07	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
M02	0	1,00	0,000								0,000
M04	0	1,00	0,000								0,000
M05	0	1,00	0,000	1,03	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,14	0,000
M06	0	1,00	0,000								0,000
M07	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
N08			0,000	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,01	1,17	0,000
N09			0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
O02	0	1,00	0,000								0,000
O03	0	1,00	0,000								0,000
O09	0	1,00	0,000	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,18	0,000
O10	0	1,00	0,000								0,000
O11	0	1,00	0,000								0,000
CELKEM			0,000								0,000
P01	0	1,00	0,000							1,00	0,000
P02	0	1,00	0,000							1,00	0,000
P03	0	1,00	0,000							1,00	0,000
P04	0	1,00	0,000							1,00	0,000
P05			0,000								0,000
P06			0,000								0,000
P07			0,000								0,000
Q01		1,00	0,000							1,00	0,000
Q02		1,00	0,000							1,00	0,000
Q03		1,00	0,000							1,00	0,000
Q04		1,00	0,000							1,00	0,000
Q05			0,000								0,000
Q06			0,000								0,000
R01		1,00	0,000							1,00	0,000
CELKEM			0,000								0,000
Zabezpečovací zařízení			0,000								0,000
Sdělovací zařízení			0,000								0,000
Silnoproudé rozvody a zařízení			0,000								0,000
Železniční svršek			0,000								0,000
Železniční spodek			0,000								0,000
Mosty, propustky, zdi			0,000								0,000
Tunely			0,000								0,000
Komunikace a zpevněné plochy			0,000								0,000
Trakce			0,000								0,000
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)			0,000								0,000
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky			0,000								0,000
Objekty ochrany životního prostředí			0,000								0,000
Náklady realizace			**0,000**								**0,000**
Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy			0,000								0,000
Výkupy pozemků a nemovitostí			0,000								0,000
Technická asistence, propagace			0,000								0,000
Technický dozor			0,000								0,000
R01 REZERVA			0,000								0,000
Celkové investiční náklady			**0,000**								**0,000**
D.1			0,000								0,000
D.2			0,000								0,000
D.3			0,000								0,000
D.4			0,000								0,000
E.1			0,000								0,000
E.2			0,000								0,000
E.3			0,000								0,000
Délka tratě											0,000
Měrné celkové investiční náklady											

Č.řádku	CELKEM BEZ RIZIKOVÉ SLOŽKY – SOUHRN (mil. Kč)	CELKEM VČETNĚ RIZIKOVÉ SLOŽKY – SOUHRN (mil. Kč)
A01	29,357	34,679
A05	479,963	566,958
A08	6,547	7,734
A16	10,000	11,813
CELKEM	525,868	621,183
B01	1,901	2,245
B03	5,280	6,237
B05	6,336	7,485
B10	10,036	11,856
B13	7,500	8,859
B15	48,750	57,586
B16	2,800	3,308
CELKEM	82,604	97,576
C04	37,589	44,419
C11	2,500	2,954
C12	2,300	2,718
CELKEM	42,389	50,091
I01	25,033	28,389
I02	42,724	48,450
CELKEM	67,757	76,839
K04	2,249	2,531
K07	1,744	1,963
CELKEM	3,993	4,494
M02	9,098	10,341
M04	12,003	13,644
M05	0,441	0,501
M06	0,556	0,632
M07	0,620	0,705
CELKEM	22,718	25,823
N08	5,500	6,436
N09	44,745	52,361
CELKEM	50,245	58,797
O02	3,168	3,744
O03	0,428	0,505
O09	6,970	8,237
O10	2,059	2,434
O11	4,689	5,541
CELKEM	17,314	20,461
P01	0,000	0,000
P02	0,000	0,000
P03	0,000	0,000
P04	0,000	0,000
P05	0,000	0,000
P06	0,000	0,000
P07	0,000	0,000
Q01	48,367	81,197
Q02	8,129	9,553
Q03	8,129	9,553
Q04	20,119	42,987
Q05	0,000	0,000
Q06	0,000	0,000
R01	81,289	95,526
CELKEM	166,032	238,816
Zabezpečovací zařízení	525,868	621,183
Sdělovací zařízení	82,604	97,576
Silnoproudé rozvody a zařízení	59,703	70,552
Železniční svršek	0,000	0,000
Železniční spodek	0,000	0,000
Mosty, propustky, zdi	0,000	0,000
Tunely	0,000	0,000
Komunikace a zpevněné plochy	3,993	4,494
Trakce	50,245	58,797
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	67,757	76,839
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	22,718	25,823
Objekty ochrany životního prostředí	0,000	0,000
Náklady realizace	**812,888**	**955,264**
Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy	56,496	90,750
Výkupy pozemků a nemovitostí	0,000	0,000
Technická asistence, propagace	8,129	9,553
Technický dozor	20,119	42,987
R01 REZERVA	81,289	95,526
Celkové investiční náklady	**978,920**	**1 194,080**
D.1	525,868	621,183
D.2	82,604	97,576
D.3	42,389	50,091
D.4	0,000	0,000
E.1	71,750	81,333
E.2	22,718	25,823
E.3	67,559	79,258
Délka tratě	0,000	0,000
Měrné celkové investiční náklady		