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Přípravné práce, osazení dočasného DZ pro objížďku a uzavírku přejezdu P5948

Uzavírka přejezdu P5948, demontáž kolejového roštu a přejezdové konstrukce

Odtěžení kolejového lože a komunikace, úprava zemní pláně, zemní práce

Návoz štěrku, zřízení kolejového lože, pokládka nového kolejového pole

Úprava GPK (ASP), svařování, zřízení přejezdové konstrukce 

Zřízení živičné konstrukce komunikace, odvodnění

Dokončovací práce, úprava kolejového lože do profilu, demontáž dočasného DZ

Přípravné práce, osazení dočasného DZ pro objížďku a uzavírku přejezdu P5949

Uzavírka přejezdu P5949, demontáž kolejového roštu a přejezdové konstrukce

Odtěžení kolejového lože a komunikace, úprava zemní pláně, zemní práce

Návoz štěrku, zřízení kolejového lože, pokládka nového kolejového pole

Úprava GPK (ASP), svařování, zřízení přejezdové konstrukce 

Zřízení živičné konstrukce komunikace, odvodnění

Dokončovací práce, úprava kolejového lože do profilu, demontáž dočasného DZ

Přípravné práce, osazení dočasného DZ pro objížďku a uzavírku přejezdu P5950

Uzavírka přejezdu P5950, demontáž kolejového roštu a přejezdové konstrukce

Odtěžení kolejového lože a komunikace, úprava zemní pláně, zemní práce

Návoz štěrku, zřízení kolejového lože, pokládka nového kolejového pole

Úprava GPK (ASP), svařování, zřízení přejezdové konstrukce 

Zřízení živičné konstrukce komunikace

Dokončovací práce, úprava kolejového lože do profilu, demontáž dočasného DZ

Oživení a přezkoušení PZS P5948, regulece PN

Zřízení přípojního místa (rozvaděč SSP) pro technologický domek

Výkopové práce - pokládka kabeláže - nasmyčkování z elměr. rozvaděče

Komisionelní přezkoušení PZS PZS P5949, uvedení do provozu

PS01

Práce mimo výluku

Výkopové práce - pokládka kabeláže

Výkopové práce - základy pro technologický domek a výstražníky

Osazení technologického domku a výstražníků

Montáž prvků nového PZS P5949 - počítače náprav a přejezdníky

Oživení přípojky - zahájení dodávky el. energie

HARMONOGRAM PRACÍ

Výstavba PZS na přejezdech v km 33,131, km 33,330 a km 33,597 trati Kolín (mimo) - Rataje nad Sázavou odbočka (mimo), P5948, P5949 a P5950

Práce v době výluka

Komisionelní přezkoušení PZS PZS P5948, uvedení do provozu

Osazení technologického domku a výstražníků

Montáž prvků nového PZS P5950 - počítače náprav a přejezdníky

Zřízení elekroměrového rozvaděče - přípojka pro technologický domek

Oživení a přezkoušení PZS P9549, regulece PN

NEPŘETRŽITÁ                  VÝLUKA                     ŽELEZNIČNÍHO                 PROVOZU

UZAVÍRKA PŘEJEZDU P5948 KM 33,131

UZAVÍRKA PŘEJEZDU P5949 KM 33,330

UZAVÍRKA PŘEJEZDU P5950 KM 33,597

PS02

Montáž prvků nového PZS P5948 - počítače náprav a přejezdníky

Oživení přípojky - zahájení dodávky el. energie

Oživení a přezkoušení PZS P5950, regulece PN

Komisionelní přezkoušení PZS P5950, uvedení do provozu

Výkopové práce - pokládka kabeláže

SO02 - Zřízení elektrické přípojky nn pro PZS v km 33,597

SO01 - Zřízení elektrické přípojky nn pro PZS v km 33,131 a 33,330
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POPIS

SO02

SO01

Výkopové práce - pokládka kabeláže

Výkopové práce - základy pro technologický domek a výstražníky

PS01 - Výstavba PZS v km 33,131 a 33,330
PS02 - Výstavba PZS v km 33,597


