V této Casti dokumentace jsou popsany zasady organizace vystavby spolec¢né pro stavby
.Modernizace trati Praha-Vystavisté (mimo) — Praha-Dejvice (v¢€.)“ a ,Modernizace trati Praha-Dejvice
(mimo) — Praha-Veleslavin (v€.)¢, které pocitaji se stavebné naro¢néjsi variantu soubéhu realizace

obou akci, resp. useku.
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Seznam dokumentace a p Filoh

B.8 Z4asady organizace vystavby (ZOV)
Priloha Nazev Podrobn éjSi popis
100 Technicka zprava
200 Vykresy
201 Prehledna situace 1 : 10 000
202 Koo sit1:2 000, km 0,500 — km 3,700
203 Koo sit1:2 000, km 3,200 — km 6,100
204 Koo sit1:2 000, km 5,750 — km 8,450; km 9,800 — km 11,950
300 Harmonogram vystavby (Casovy postup praci)
400 Schéma stavebnich postup G
401 Vychozi, Pfechodny a Vyhledovy stav
402  Etapizace modernizace trati
500 Dopravnéinzenyrské opatieni
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