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Zapis z jednani 13.1.21 v Olomouci

Zajisténi skalnich masivli na trati Hlubocky — Hruba Voda — Domasov

Pritomni:
viz prezencni listina (pfiloha €. 1)

Hlavni napln jednani :

Reseni pfipominek k DSP

-k navrhovanému reseni Zelezni¢niho svrsku nejsou zasadni pfipominky

- technické fe$enim sanace skalnich masiv( prezentoval Ing. Stabl — obtizné podminky
pfistupu k stavebnim objektim, ndroc¢na logistika s dopravou stroji, materialu, vyuZziti
12-ti hod. pracovni doby, nemozZnost prace v noci

- zasadni pro stanoveni délky vyluk je FeSeni sanace nestabilniho télesa v km 22,000 —
22,200

- v projektu bude zohlednéna nova poloha kabelové trasy sdélovacich a zabezpecdovacich
kabell podle dokumentace skute¢ného provedeni stavby ,Zruseni hldsky Jivova vc.
demolice”

- obsluznost stavby — po trati z Domasova

- v ist. Hrubd Voda mozno v dobé realizace stavby provadét stavebni opravy

- délka realizace stavby : 16 tydnu, z toho nutnych 63 x N (véetné rezervy, minimum 56xN)

- bude dodrzen limit CIN do 30 mil.K¢ (bez NAD)

- termin realizace: podzim 2022

zapsal: Ing. Petr Hanu$
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