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Povodňový plán pro stavbu 
 
Investor:    Správa železnic, státní organizace,  
     Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Projektant:    EXprojekt, s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno 

Správci vodních toků: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
500 03 Hradec Králové 

 Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

Vodní toky ve správě Povodí Labe, s.p.: Labe (ID toku dle CEVT: 10 100 002) 

      Ohře (ID toku dle CEVT: 10 100 004) 

Místo stavby: km 489,740 až km 492,830 na trati Praha - Vraňany – Děčín 
č. 090, k.ú. Bohušovice nad Ohří, Nové Kopisty, Keblice, 
Prosmyky, Lukavec u Lovosic, Lovosice 

Vodoprávní úřad: Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, Školní 
407/2, 410 30 Lovosice 

 Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Mírové 
náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

Povodňový orgán (v době povodně):  Povodňová komise města a ORP Litoměřice 

  Povodňová komise ORP Lovosice 

Inundační území:    VVT Labe 
     VVT Ohře 
      

Zhotovitel prací:   bude doplněno 
 

  
 
Tento povodňový plán bude schválen na příslušných místech. Po výběru zhotovitele stavby budou 

doplněny kontaktní údaje, personální zabezpečení, apod. Povodňový plán pak bude opětovně zaslán 
na příslušná místa – Městský úřad Litoměřice, Městský úřad Lovosice, Povodí Ohře, státní podnik 
a Povodí Labe, státní podnik. 

 
 
Vypracovala:      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mgr. Zuzana Indráková 
EXprojekt s.r.o. 
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1 Úvod 

Povodňový plán byl zpracován na základě ustanovení § 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“). Na základě ustanovení § 71 

odst. 4 vodního zákona mají vlastníci staveb ohrožených povodněmi, které se nacházejí v záplavovém 

území nebo mohou zhoršit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán pro svou potřebu 

a pro součinnost s povodňovým orgánem. Dle ustanovení § 71 odst. 7 vodního zákona předkládá 

zpracovatel věcnou a grafickou část povodňového plánu stavby povodňovému orgánu obce k potvrzení 

jeho souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně. Potvrzením souladu se stává věcná a grafická část 

povodňového plánu závaznou. Organizační část povodňového plánu zpracovatelé průběžně upravují 

a poskytují dotčeným povodňovým orgánům a účastníkům řízení ochrany před povodněmi k využití.  

 

Místem stavby je železniční trať Praha – Vraňany – Děčín č. 090 (dle knižního jízdního řádu) v úseku 

Bohušovice nad Ohří – Lovosice, která je součástí celostátní dráhy, zařazené do systému TEN-T. 

Stavba Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice kolejově začíná v km 489,800 a končí 

v km 492,800. Stavba se nachází na území Ústeckého kraje. Cílem je sanace železničního spodku 

tvořeného násypem mezi ŽST Bohušovice nad Ohří a Lovosice, která bude spočívat v odstranění závad 

pražcového podloží, rekonstrukci železničního svršku a sanaci železničního spodku. Je navržený také 

zdvih koleje (do 0,8 m) tak, aby byla upravena výšková poloha kolejí, která zohledňuje inundační území 

řeky Labe. V mezistaničním úseku se nacházejí dvě železniční zastávky, zast. Nové Kopisty 

a zast. Lukavec, které budou rekonstruované, pochozí plochy budou vybavené liniemi pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace, budou bezbariérové. Na zastávkách bude vybudované nové 

osvětlení, rozhlas pro cestující a nové přístřešky pro cestující. V úseku se dále nacházejí tři železniční 

přejezdy, které budou rekonstruované, budou použity železobetonové i pryžové přejezdové konstrukce. 

Dojde také k rekonstrukci dvou trubních propustků, budou přestavěny na rámové s větším průtočným 

otvorem. Dále bude sanován jeden železniční most, který bude opatřen novou izolací a dojde také 

k přespárování povrchů. Dále dojde k celkové rekonstrukci trakčního vedení a technologií spojených 

s provozováním drážní dopravy, tj. zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Navrhovaná opatření 

povedou k zajištění stabilního podloží kolejí, tím k udržení geometrických parametrů koleje v limitech 

odpovídající traťové rychlosti, a tím i k zajištění spolehlivosti provozu. Investicí dojde ke snížení nákladů 

na údržbu trati a souvisejících zařízení. 

 

Realizace záměru je předběžně uvažována v období únor 2025 – listopad 2025. Řešený traťový 

úsek tvoří jižní hranici záplavového území vodního toku Labe pro Q20. Při Q100 je rozliv rozsáhlejší i za 

předmětnou trať. Aktivní zóna záplavového území nebude stavbou dotčena. V případě vodního toku 

Ohře nedosahuje rozliv při Q5 a Q20 k předmětnému úseku trati. Při Q100 však dochází k propojení 

rozlivů Labe a Ohře (dle heis.vuv.cz). 

Záplavové území pro Q5, Q20 a Q100 a aktivní zónu vodního toku Labe v ř. km 726,6 – 826,6 

stanovil Krajský úřad Ústeckého kraje pod č. j. 3949/ZPZ/2014/Labe/Ko. 
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Záplavové území pro Q5, Q20 a Q100 a aktivní zónu vodního toku Ohře ř. km 5,336 – 30,600 

(železniční most Bohušovice nad Ohří – Křesín) stanovil Krajský úřad Ústeckého kraje pod č. j. 

3761/ZPZ/2014/Ohře5-30/Ko dne 19. 8. 2016 (aktualizace stávajícího záplavového území a aktivní zóny 

záplavového území).  

 
Pro realizaci stavby je navrženo celkem 5 ploch zařízení staveniště (ZS).  

 

 Tab. 1: Přehled ploch hlavních ZS 

ZS č. Km cca  Situování vůči trati Vlastnické právo 

ZS 1 488,90 vpravo ČD a.s. 

ZS 2 489,00 vpravo ČD a.s. 

ZS 3 489,96 vpravo + vlevo ČR/Správa železnic 

ZS 4 490,70 vpravo ČR/Správa železnic 

ZS 5 490,70 vlevo ČR/Správa železnic 

 

ZS 1: plocha o rozloze cca 1 500 m2 v km cca 488,9 trati Praha – Děčín. Předpokládá se jako 

stavební dvůr a mezideponie materiálu, využití pro práce ve stavebních postupech 1 a 2. Jedná se o 

zpevněnou plochu. Příjezd od III/2474 po příjezdové komunikaci v ploše žst. Bohušovice nad Ohří 

(křižovatka Masarykova – Nádražní) ve vlastnictví města Bohušovice n. O. (p. p. č. 425/19 k. ú. 

Bohušovice n. O.).  

ZS 2: plocha o rozloze cca 3 300 m2 v km cca 489,00 trati Praha – Děčín. Předpokládá se pro 

umístění recyklační základny. Jedná se o částečně zpevněnou plochu. Příjezd od III/2474 po příjezdové 

komunikaci v ploše žst. Bohušovice nad Ohří (křižovatka vpravo u výjezdu z podjezdu), jejíž plocha je 

součástí pozemku p. č. 425/3 v k. ú. Bohušovice nad Ohří. Plochy ZS 1 a 2 jsou součástí pozemku p. 

č. 425/3 v k. ú. Bohušovice nad Ohří.  

Plochy ZS 1 a 2 jsou součástí pozemku p. č. 425/3 v k. ú. Bohušovice nad Ohří, který je ve vlastnictví 

ČD a. s. 

ZS 3: plocha o rozloze cca 2 x 100 m2 v km cca 489,96 trati Praha – Děčín. Předpokládá se využití 

pro práce na mostě v km 489,960. Jedná se o nezpevněné plochy u paty železničního náspu. Příjezd 

od silnice III/2477 po místní komunikaci Nové Kopisty – Bohušovice nad Ohří.  

Plocha je součástí p. p. č. 425/16 v k. ú. Bohušovice nad Ohří, který je ve vlastnictví ČR, právo 

hospodařit s majetkem státu vykonává Správa železnic, státní organizace. 

ZS 4: plocha o rozloze 600 m2 v km cca 490,70 trati Praha – Děčín. Předpokládá se využití pro práce 

ve všech stavebních postupech (zastávka Nové Kopisty a přilehlý přejezd). Jedná se o nezpevněnou 

plochu. Příjezd od silnice III/2477. Plocha je součástí p. p. č. 679 v k. ú. Bohušovice nad Ohří. 

Plocha je součástí p. p. č. 679 v k. ú. Bohušovice nad Ohří, který je ve vlastnictví ČR, právo 

hospodařit s majetkem státu vykonává Správa železnic, státní organizace. 

ZS 5: plocha o rozloze 120 m2 v km cca 492,80 trati Praha – Děčín. Předpokládá se využití pro práce 

ve všech stavebních postupech (zastávka Lukavec a přilehlý přejezd). Jedná se o nezpevněnou plochu. 

Příjezd od silnic I/15, resp. III/24712 po místní komunikaci Lukavec – silnice I/15.  
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Plocha je součástí pozemku p. č. 67/1 v k. ú. Lukavec, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit 

s majetkem státu vykonává Správa železnic, státní organizace. 

 

Umístění ZS je zakresleno v příloze č. 1 tohoto povodňového plánu.  

 

2 Věcná část 

2.1.  Vymezení lokality 

Stavební práce související s realizací sanace železničního spodku v km 489,800 až km 492,800 

traťového úseku Bohušovice nad Ohří - Lovosice, budou prováděny na území Ústeckého kraje, na 

katastrálním území Bohušovice nad Ohří, Nové Kopisty, Keblice, Prosmyky, Lukavec u Lovosic 

a Lovosice. Lokalizace záměru je znázorněna na následujícím obrázku. 

Obr. 1: Širší vztahy 

 

Zhotovitel stavby protokolárně seznámí veškeré pracovníky s povodňovým plánem (viz formulář 

v příloze č. 3). 

 

2.2.  Charakteristika území 

Stavba se nachází v rovinatém území široké údolní nivy Labe. Jedná se o intenzivně zemědělsky 

využívané území, které je ohraničeno vodními toky Ohře a Labe a vyvýšeným hřbetem táhnoucím se 

od Doksan po Lovosice.   
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Geologické poměry  

Kvartérní pokryv je v zájmovém území budován fluviálními, eolickými a antropogenními sedimenty.  

Fluviální sedimenty se vyskytují v celém zájmovém území a mají největší mocnost. Tvoří výplň údolní 

nivy Labe. Jsou zastoupeny mocným souvrstvím především hrubozrnných zemin – písků a štěrků 

různých faciálních přechodů. 

 

Hydrogeologické poměry 

Lokalita řešené trati náleží do hydrogeologického rajónu základní vrstvy Ohárecká křída (ID 4540) 

s 1. vrstevním kolektorem tvořeným prachovci, s průlinovou propustností. Jedná se o sedimenty svrchní 

křídy. Mocnost souvislého zvodnění je 15 až 50 m, hladina je napjatá. Železniční trať dále tvoří jižní 

hranici hydrogeologického rajonu svrchní vrstvy Kvartér Labe po Lovosice (ID 1180) se svrchním 

kolektorem tvořeným štěrkopísky, s průlinovou propustností. Jedná se o kvartérní a propojené kvartérní 

a neogenní sedimenty. Mocnost souvislého zvodnění je 5 – 15 m, hladina je volná. 

 

Hydrologické poměry 

Území spadá do povodí Labe a úmoří Severního moře. Mezi významné vodní toky dle vyhlášky č. 

178/2012 Sb., v platném znění, patří Labe a Ohře. Záměr nekříží žádný vodní tok. 

Záplavové území pro Q20 vodního toku Labe dosahuje k předmětné železniční trati, která tvoří jeho 

jižní hranici. Rozliv při Q100 přesahuje i železniční trať, viz následující obrázky. 

 

Obr. 2: Záplavové území Q5 (světle modrá) a aktivní zóna záplavového území (fialové šrafování), 

zdroj: heis.vuv.cz) 
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Obr. 3: Záplavové území Q20 (středně modrá), zdroj: heis.vuv.cz 

 

Obr. 4: Záplavové území Q100 (tm. modrá), zdroj: heis.vuv.cz 

 

Záplavové území pro Q5, Q20 a Q100 a aktivní zónu vodního toku Labe v ř. km 726,6 – 826,6 

stanovil Krajský úřad Ústeckého kraje pod č. j. 3949/ZPZ/2014/Labe/Ko. 

V případě vodního toku Ohře nedosahuje rozliv při Q5 a Q20 k předmětnému úseku trati. Při Q100 

však dochází k propojení rozlivů Labe a Ohře. 

 
V území se nenachází chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani ochranné pásmo 

vodního zdroje. 

V okolí železničního mostu se nenachází místa odběrů povrchových vod, ani ochranná pásma 

přírodních léčivých zdrojů. 
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Aktivní zóna záplavového území nebude stavbou dotčena.  

 

Hlásné profily 

Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. 

Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií. 

Kategorie A – základní hlásné profily – jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných 

vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi 

na národní úrovni nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Provozovatelé jsou ČHMÚ 

nebo správci povodí. 

Kategorie B – doplňkové hlásné profily – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení 

opatření před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a většinou jsou 

provozovány příslušnými obcemi. 

Kategorie C – pomocné hlásné profily – jsou účelové na vodních tocích nebo na vodních nádržích, 

které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby kraje, obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. 

Informace o stavu vody na těchto hlásných profilech jsou směrodatné pro místní úroveň. 

 

Pro jednotlivé hlásné profily jsou stanoveny stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřující míru 

povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo 

průtoky v hlásných profilech a jsou vždy vztaženy k určitému úseku vodního toku. 

 

Pro predikci povodňového ohrožení je vhodné využít hlásný profil kategorie A v Mělníku (pro úsek 

od soutoku Labe s Vltavou po ústí Ohře do Labe). Pro úsek Litoměřice – Ústí nad Labem (tj. od ústí 

Ohře po státní hranici) je příslušným hlásným profilem profil kategorie A v Ústí nad Labem s ev. č. 236. 

Operativně lze využít odečet z hlásného profilu kategorie C Mlékojedy (Labe), umístěný v Mlékojedech 

na levém břehu Labe, který je směrodatný pro obec Mlékojedy.  Více podrobností viz následující tabulka. 

 

 

Obr. 5: Umístění hlásného profilu kategorie C na řece Labi v Mlékojedech (zdroj: evidenční list 

hlásného profilu) 
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Tab. 2: Detaily hlásných profilů pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity v lokalitě  

Název 

toku 

Ř. km Název 

stanice 

ID 

profilu 

kat. umístění 

vodočtu 

provozovatel 1. SPA  

(bdělost) 

2. SPA 

(pohotovost) 

3. SPA 

(ohrožení) 

Labe 836,65 Mělník 215 A 

Pod starým 

silničním 

mostem, 

pravý břeh 

ČHMÚ Praha 400 cm 500 cm 550 cm 

Labe 765,96 
Ústí nad 

Labem 
236 A 

Čerpací 

stanice 

Vaňov, cca 

220 m nad 

mostem, 

levý břeh 

ČHMÚ Praha 450 cm 530 cm 600 cm 

Labe - Mlékojedy - C 

Pod č. p. 90 

na levém 

břehu Labe 

Mikroregion 

Porta 

Bohemica 

400 cm 480 cm 540 cm 

 

Při provádění stavby je třeba dbát na to, aby nedošlo k ohrožení či znečištění povrchových vod 

závadnými látkami (ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty apod.). Na stavbě musí být 

prostředky pro zneškodnění případné havárie. Vliv stavby na průběh hladin velkých vod. 

 

2.3. Vliv stavby na průběh hladin velkých vod 

Samotná stavba představuje malé riziko pro své okolí v případě průběhu velkých vod. Stavba se 

nachází mimo vodní toky.  

Realizace stavby je předpokládána v období únor až listopad 2025. Práce budou probíhat ve třech 

stavebních postupech (SP). 

 SP0 – 110 dnů - Zahrnuje činnosti na kabelových trasách, trakčním vedení. V průběhu postupu 

se zřídí všechna zařízení staveniště, příjezdové komunikace a pažení v ose os kolejí. Dále 

obsahuje projekci traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ). 

 SP1 – 90 dnů - Zahrnuje činnosti na rekonstrukci traťové koleje 2 včetně všech souvisejících 

objektů (mosty, propustky, nástupiště, přejezdy ad.). V závěru bude aktivováno nové TZZ 

v koleji 2. 

 SP2 – 90 dnů -  Zahrnuje činnosti na rekonstrukci traťové koleje 1 včetně všech souvisejících 

objektů (mosty, propustky, nástupiště, přejezdy ad.). V závěru bude aktivováno nové TZZ 

v koleji 1. 

 

Obecný sled prací: 

 přeložky inženýrských sítí (budou probíhat po celou dobu výstavby) výstavby základů a stožárů 

TV  
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 montáž provizorních a definitivních technologických zařízení (bude probíhat po celou dobu 

výstavby)  

 demontáž železničního svršku  

 sanace železničního spodku 

  odvodnění systémem trativodů  

 rekonstrukce mostů a propustků  

 rekonstrukce nástupišť  

 demontáž a montáž TV  

 pokládka nového železničního svršku  

 demontáž starých stožárů a základů TV 

 

Stavbou nedojde k přímému dotčení žádného vodního toku, k ovlivnění průběhu hladin velkých vod 

stavbou nedojde. Ze zařízení stavenišť budou v případě hrozící povodně odstraněny všechny předměty, 

které by se mohly vzpříčit či by mohly bránit průtoku vody.  

 

2.4. Ohrožené území vlivem hladin velkých vod  

Území, kde se nachází stavba je v inundačním území VVT Labe, na traťovém úseku Bohušovice 

nad Ohří - Lovosice. Většina území stavby je řešena v Povodňovém plánu ORP Litoměřice. 

 

2.5. Stupně povodňové aktivity 

Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí. 

Ta se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA). Stupně povodňové aktivity budou odečítány na 

vodoměrné stanici Mělník na řece Labi.  

 

I. stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti 

Bude na stavbě vyhlášen v případě, že výška vody v hlásném profilu bude 400 cm (dle ČHMÚ). 

II. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti 

Bude na stavbě vyhlášen v případě, že výška vody v hlásném profilu bude 500 cm (dle ČHMÚ). 

III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení 

Bude na stavbě vyhlášen v případě, že výška vody v hlásném profilu bude 550 cm (dle ČHMÚ). 

 

2.6.  Dozor investora 

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v inundačním území VVT Labe, budou kladeny zvýšené 

nároky na dozor investora. Zvláštní pozornost bude zaměřena na činnost zhotovitele při povodňové 

službě. 
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2.7.  Předpovědní a hlásná povodňová služba 

Předpověď o očekávaném vývoji povodňové situace si zhotovitel může vyžadovat 

od vodohospodářského dispečinku Povodí Labe s. p. či Povodí Ohře s. p. 

 

2.8.  Hlídková služba 

2.8.1. Hlídkovou službu, která bude sledovat průtok, zavede zhotovitel při dosažení I. st. 

povodňové aktivity. Od tohoto okamžiku bude probíhat sledování hladiny 3x denně.  

2.8.2. Při dosažení II. st. povodňové aktivity zavede zhotovitel nepřetržitou hlídkovou službu. 

 

2.9.  Evakuační cesty 

Evakuační cesty jsou graficky znázorněny v příloze č. 1.  

 

2.10. Povodňový deník 

Výsledky povodňových prohlídek, údaje o informacích hlásné služby a činnost při povodňové službě 

se dokumentují chronologicky v povodňovém deníku.  
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3 Organizační část 

3.1.  Opatření pro zajištění ochrany před povodněmi 

 

Plnění úkolů povodňového plánu zajišťuje povodňová komise stavby ve složení: 

(bude doplněno po výběrovém řízení) 

 

Předseda: …………………… 

Místopředseda: …………….. 

Členové: 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 

3.1.1. Při I. stupni povodňové aktivity - bdělost a ustanovení 2.8.1 

Zavede se hlídková služba. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce svolá povodňový štáb, který uvede 

do pohotovosti pracovníky a protipovodňové prostředky, které připadají v úvahu pro provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě.  

O situaci stavbyvedoucí (předseda povodňové komise stavby) informuje povodňovou komisi ORP 

Litoměřice, případně povodňovou komisi ORP Lovosice. 

 

3.1.2. Při II. stupni povodňové aktivity - pohotovost a ustanovení 2.8.2 

Zavede se nepřetržitá hlídková služba. Pracovníci stavby odstraní předměty stavby, které mohou 

bránit průtoku vody.  Zvýšený zřetel bude brán na okamžité zabezpečení či odvoz materiálu 

a stavebních mechanismů ze zařízení stavenišť. 

Při provádění prací dodržuje hlídková služba i pokyny vydané povodňovou komisí ORP Litoměřice 

(či povodňovou komisí ORP Lovosice). Bude podáváno hlášení Vodohospodářskému dispečinku 

Povodí Labe, s.p. 

 

3.1.3. Při III. stupni povodňové aktivity - ohrožení 

Předpokládá se intenzivní činnost podle odst. 3.1.2. a případná pomoc zhotovitele stavebních prací 

při záchranných a zabezpečovacích pracích v ohroženém území podle pokynů příslušného 

povodňového orgánu. Bude podáváno hlášení Vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, s.p. 

 

3.2.  Důležitá telefonní spojení 

Povodňová komise ORP Litoměřice   viz příloha č. 2 

Povodňová komice ORP Lovosice   viz příloha č. 2 

Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, s.p. tel. 495 088 720, 730 
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4 Závěrečná ustanovení 

Tento povodňový plán byl zpracován ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. 

Povodňový plán bude uložen u stavbyvedoucího a na zařízeních staveniště, bude na stavbě vždy 

k dispozici. 

 

5 Grafická část a přílohy 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1 Mapa širších vztahů se zaznačením evakuačních tras 

Příloha 2 Kontakty na povodňovou komisi ORP Litoměřice a ORP Lovosice 

Příloha 3 Protokol o seznámení se se schváleným povodňovým plánem 
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Příloha 1 

Mapa širších vztahů se zaznačením 
evakuačních tras 
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zařízení staveniště

"Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice nad Ohří"
Povodňový plán - širší vztahy záměru a evakuační trasy

záplavové území Q100
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Příloha 2 

Kontakty na povodňovou komisi ORP 
Litoměřice a ORP Lovosice 
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Příloha 3 

Protokol o seznámení se se schváleným  
povodňovým plánem 

 



Prohlášení pracovníků o seznámení se se schváleným povodňovým plánem 

 

Seznámení s obsahem povodňového plánu 

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s obsahem tohoto povodňového plánu a porozuměl/a 
jsem svým povinnostem a postupům v případě povodňového nebezpečí.  

  

Jméno a příjmení   Datum   Podpis  

  

…………………………….  ……………….   ……………………………  

  

…………………………….  ……………….   ……………………………  

  

…………………………….  ……………….   ……………………………  

  

…………………………….  ……………….   ……………………………  

  

…………………………….  ……………….   ……………………………  

  

…………………………….  ……………….   ……………………………  

  

…………………………….  ……………….   ……………………………  

  

…………………………….  ……………….   ……………………………  

  

…………………………….  ……………….   ……………………………  

 

…………………………….  ……………….   ……………………………  

  

…………………………….  ……………….   ……………………………  

  

…………………………….  ……………….   ……………………………  

  


