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SEZNAM ZKRATEK  

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se 
neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 
uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 
 
DLHM Dlouhodobý hmotný majetek 
OTP Obecné technické podmínky 

SŽ Správa železnic, státní organizace 
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
ZTP Zvláštní technické podmínky 
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2.1 ÚVOD 

2.1.1 VŠEOBECNĚ  

(1) Pro tuto Kapitolu 2 – Příprava staveniště (dále jen „kapitola“) platí všechny pojmy, 

ustanovení, požadavky a údaje uvedené v Kapitole 1 – Všeobecně (dále jen „kapitola 1 TKP). 

Od roku 2021 jsou Technické kvalitativní podmínky (dále jen „TKP“) vydávány pouze 

elektronicky ve formátu *.PDF a jsou ke stažení na webových stánkách Správy železnic, 

státní organizace (dále jen „SŽ). 

(2) Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu ustanovení, definic, pokynů a doporučení 

uvedených v kapitole 1 TKP. Použití této kapitoly je možné pouze společně s kapitolou 1 TKP. 

(3) Tato kapitola je zpracována s ohledem na požadavky právních předpisů, norem a vnitřních 

předpisů provozovatele dráhy s tím, že se některé jejich požadavky upřesňují a doplňují. 

(4) Tato kapitola navazuje na ČSN EN/ENV a ČSN, případně na jiné technické předpisy 

a dokumenty, na které jsou v jednotlivých ustanoveních této kapitoly příslušné odkazy a je 

zde stanovena jejich úplná nebo omezená závaznost pro definování požadavků na výrobky, 

materiály, provádění prací, zkoušení, technologické přepisy a postupy a převzetí výkonů 

a dodávek při přípravě Staveniště. Určuje povolené způsoby pro uvolnění a vyklizení ploch 

potřebných pro Stavbu, pro nezbytná zařízení a provoz Staveniště, včetně jejich ochrany 

před nepříznivými vlivy, a další činnosti související s přípravou Staveniště na stavbách 

státních drah. 

(5) V případech, kdy jsou požadovány jiné práce než práce obsažené v této kapitole, nebo 

je potřeba změnit nebo doplnit ustanovení této kapitoly, nebo se jedná o ojedinělé technické 

řešení, stanoví Objednatel podmínky ve Zvláštních technických podmínkách (dále 

jen „ZTP“). 

(6) Pokud jsou v textu této kapitoly odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy 

nebo vnitřní předpisy provozovatele dráhy (dále jen „vnitřní předpisy“), pak se 

vztahují na platné znění příslušného dokumentu. Plné znění názvu je uvedeno 

v Příloze A kapitoly 1 TKP. 

2.1.2 ROZSAH PRACÍ A ČINNOSTÍ 

(1) Příprava Staveniště zahrnuje všechny práce a činnosti, které jsou nutné pro plynulé 

zhotovení Stavby. Výjimku tvoří přípravné práce a činnosti spojené například s vybudováním 

deponií, dočasných objektů zařízení Staveniště, přívodů energií, napojovacích a odběrových 

míst vody, energií, telefonu, kanalizace, apod. Tyto práce a činnosti zajišťuje Zhotovitel 

Stavby ve své režii, pokud nejsou obsaženy v Zadávací dokumentaci. 

(2) Při přípravě Staveniště je Zhotovitel především povinen: 

 zajistit odvedení povrchových a srážkových vod ze Staveniště, 

 zajistit opatření k zabránění kontaminace podzemních vod škodlivými látkami. Rozsah 

a způsob těchto prací stanoví Dokumentace nebo osoba vykonávající Stavební dozor, 

 dbát na to, aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin v místě 

trasy dráhy,  

 odstranit ze Staveniště nevhodné materiály, vzrostlou zeleň, porosty křovin a travin, 

 odstranit Stavbě překážející stávající objekty a provést nutné demoliční práce, 

 provést ostatní práce podle článků 2.1.2.1 - 2.1.2.7 této kapitoly, 

 oddělit Staveniště od veřejného prostoru vhodným oplocením, ochranným zábradlím 

nebo jinak, z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany majetku, 

 v předstihu, v rámci přípravy Staveniště, provést ty samostatné objekty, jejichž 

realizací by došlo ke zlepšení podmínek provozu Staveniště nebo ke snížení 

https://typdok.tudc.cz/files/tkp/seznam.html
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nepříznivých vlivů Stavby na její okolí (např. protihluková opatření a další), nebo 

zajistit snížení nepříznivých vlivů provizorním řešením po dobu Stavby, 

 organizovat a uskutečňovat přípravné práce tak, aby byly minimalizovány dopady 

Stavby na podmínky železničního provozu určené Dokumentací a nebyla ohrožena jeho 

bezpečnost, 

 zajistit a provést zřízení provizorních přejezdů, přechodů, lávek, provizorních mostů, 

ochranných konstrukcí apod., pokud to vyžaduje potřeba zachování železničního 

provozu nebo přístupu cestujících k provozním objektům železnice nebo činnost 

Zhotovitele při provozování Staveniště, 

 bezpečně ochránit veřejná prostranství, stavby, komunikace, zeleň, stromy, výškové 

a směrové body a ostatní vytyčovací prvky, vedení sítí technické infrastruktury, včetně 

měřičských značek u podzemních vedení technické infrastruktury na Staveništi atd., 

a to po celou dobu provádění nebo odstraňování Stavby, 

 zajistit pasportizaci stavu přístupových komunikací dotčených staveništní dopravou 

a všech objektů (zástavby) v jejich okolí a v okolí Staveniště (v zóně ovlivnění). 

Pasportizaci zajišťuje Zhotovitel dle příslušných ustanovení kapitoly 1 TKP, pokud není 

v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak. 

(3) Uvolnění určených ploch Staveniště provede Zhotovitel nejpozději v termínech stanovených 

Zadávací dokumentací a stavebním povolením. Vybouraný materiál z dočasných objektů, 

zřízených v rámci přípravy Staveniště, nebo i z ostatních odstraněných objektů, může být 

použit na dalších stavbách, pokud svým stavem tomu vyhovuje, jinak musí být odvezen 

a uložen na povolených skládkách. 

(4) Tato kapitola nezahrnuje způsob zhotovení, provozování a likvidaci dočasných objektů 

a technologických zařízení Staveniště Zhotovitele, jako např. staveništní zpevněné plochy, 

dílny, kanceláře, sklady, skládky, betonárny, stavební stroje a zařízení. Zhotovitel tyto 

objekty a zařízení navrhuje, provozuje a likviduje v souladu se stavebním povolením 

a případně jím zpracovanou Dokumentací. Přitom musí být plně respektována ustanovení 

článků 1.9.4 až 1.9.6 kapitoly 1 TKP.  

(5) Práce nezbytné pro vyklizení Staveniště, které nejsou uvedeny v této kapitole, se provedou 

podle ustanovení příslušných kapitol TKP, např. odstranění mostů (kapitola 18 a 19 TKP), 

trakčního vedení (kapitola 31 TKP), stožárů návěstidel (kapitola 27 TKP) apod. 

(6) Tato kapitola neurčuje způsob odstraňování (likvidaci, demolici) těch stávajících objektů, 

které jsou řešeny samostatnou Dokumentací. 

2.1.2.1 Odstranění travin, křovin a nevhodných materiálů 

(1) Zhotovitel odstraní z plochy Staveniště všechny traviny, křoviny a nevhodné materiály, 

které by ponecháním v prostoru prováděných prací bránily zhotovení Stavby nebo 

znehodnocovaly provedenou Stavbu. Mezi nevhodné materiály patří zejména odpadky, 

plasty, zbytky dřevěných materiálů, kovové materiály, vybourané hmoty, kontaminované 

materiály, zeminy a další materiály určené Dokumentací nebo osobou vykonávající Stavební 

dozor. Povinnost odstranit traviny, křoviny a nevhodné materiály předepisuje Zhotoviteli 

Dokumentace, případně Stavební dozor. Stanovení objemu a určení skládek navrhuje 

Zhotovitel a nechá si je odsouhlasit osobou vykonávající Stavební dozor. 

2.1.2.2 Kácení stromů a odstranění pařezů 

(1) Zhotovitel odstraní ze Staveniště stromy, které jsou k vykácení určeny zadávací 

dokumentací. Povolení ke kácení zajistí Objednatel a předá je Zhotoviteli před zahájením 

prací. Povolení stanoví podmínky, za kterých je kácení možno provést. Tyto podmínky 

je Zhotovitel povinen splnit. Způsob odstranění, manipulaci a místo uložení určuje 

Dokumentace nebo je navrhuje Zhotovitel a předloží k odsouhlasení osobě vykonávající 

Stavební dozor. 
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(2) Provádění kácení a údržby stromoví na železničních dráhách a na stavbě dráhy, včetně 

staveb na dráze, resp. v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy, se řídí Metodickým 

pokynem pro údržbu stromoví. 

(3) Dřeviny, které nejsou navržené ke kácení, musí být chráněny dle ČSN 83 9061, Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. 

2.1.2.3 Odvodnění staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen vhodným technologickým způsobem průběžně zajistit odvodnění 

Staveniště. Nesmí dojít ke zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností zemin na Staveništi, 

ke znehodnocování rozestavěných objektů ani negativnímu ovlivnění jiných objektů 

a zařízení v blízkosti Stavby. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště tak, aby 

nedocházelo ke znečištění veřejných prostranství a k ohrožení bezpečnosti veřejného 

provozu splachem látek a materiálů a vytékáním vody ze Staveniště. Zároveň musí být 

respektovány příslušné vodohospodářské a ekologické právní předpisy a Dokumenty 

a předpisy. V případě vypouštění těchto vod mimo Staveniště zajistí Zhotovitel příslušné 

povolení a/nebo souhlasy dotčených vlastníků. 

(2) V případě vzniku škod v důsledku nedostatečného nebo nesprávného odvádění srážkových 

nebo povrchových vod musí Zhotovitel zjednat okamžitě nápravu na svůj náklad a uhradit 

případné vzniklé škody. 

2.1.2.4 Dočasné oplocení 

(1) Staveniště, popřípadě jeho oddělená pracoviště, musí být oploceno dle příslušných právních 

předpisů, Dokumentů a předpisů, tj. předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci.  

(2) Dočasné oplocení se provádí v místech určených Zadávací dokumentací, podmínkami 

stavebního povolení, bezpečnostními předpisy nebo osobou vykonávající Stavební dozor 

a podle požadavků kapitoly 11 TKP, s odchylkami uvedenými v této kapitole. Dočasné 

oplocení musí plnit svou funkci ochrannou i vzhledovou.  

(3) Tato kapitola se nevztahuje na oplocení, které si zřídí pro svoji potřebu Zhotovitel, aby 

ochránil nebo zamezil přístup k jeho staveništnímu vybavení, např. skládkám materiálu, 

parkovišti strojů apod. 

2.1.2.5 Protihluková opatření 

(1) V Zadávací dokumentaci a/nebo ve stavebním povolení mohou být určeny přípustné hladiny 

hluku vyšší než ty, které jsou stanoveny platnou legislativou. Jde zpravidla o vymezení 

stanoveného hlukového zatížení okolí prováděné Stavby v jednotlivých časových úsecích 

dne. Požadavky na protihluková opatření jsou uvedeny v kapitole 16 TKP. 

(2) Při přípravných pracích na Staveništi se mohou protihluková opatření zajistit následujícími 

způsoby: 

 vybudují se trvalé protihlukové clony již v počáteční fázi výstavby tak, aby plnily svoji 

funkci i po dobu provádění stavebních prací. Uvedený postup je zpravidla již navržen 

v Zadávací dokumentaci a Zhotovitel jej zohlední v harmonogramu výstavby, 

 situováním dočasných deponií zeminy, ornice a dalších sypkých hmot a materiálů tak, 

aby plnily funkci protihlukové clony po dobu Stavby, 

 vybudováním dílčích provizorních protihlukových clon. 

2.1.2.6 Odstranění stávajících objektů, demolice 

(1) V rámci přípravných prací se odstraní stávající objekty, které překážejí Stavbě. Jejich rozsah 

stanoví Dokumentace. Materiál z odstraněných objektů se použije způsobem předepsaným 

v Dokumentaci nebo bude zlikvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech 

(dále jen „zákon o odpadech“), pokud Dokumentace nestanoví jinak. 
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(2) Demoliční práce při přípravě Staveniště zahrnují demolice všech stávajících objektů, které 

tvoří překážku Stavbě, a nejsou samostatně řešeny Dokumentací objektů. Takové demolice 

zpravidla nevyžadují zvláštní dokumentaci. Rozsah a způsob demolice, včetně odstranění 

a uložení vybouraného materiálu, stanoví Dokumentace. 

(3) Před započetím demoličních prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu určeného 

k demolici a jeho okolí, zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů. 

V souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních 

a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (MŽP, srpen 2018) musí být součástí průzkumu 

vymezení částí Stavby, které se po vyjmutí ze Stavby stanou nebezpečnými odpady – 

zejména materiálů s obsahem azbestu, dalších materiálů s nebezpečnými vlastnostmi, 

kontaminované zeminy, apod. K průzkumu musí být využity stávající podklady o objektu 

a podklady o objektech sousedních. O provedeném průzkumu musí být pořízen zápis. 

Na základě průzkumu Zhotovitel stavebních prací zajistí před zahájením bouracích prací 

vypracování jejich Technologického předpisu a nechá si jej odsouhlasit osobou vykonávající 

Stavební dozor. 

2.1.2.7 Dočasné přejezdy, přechody, lávky, provizorní mosty, ochranné konstrukce 

a jiné pomocné konstrukce 

(1) Zřizování dočasných přejezdů, přechodů, lávek, provizorních mostů, ochranných konstrukcí 

a jiných pomocných konstrukcí, zajišťuje Zhotovitel v souladu se Zadávací dokumentací 

(včetně projednání s příslušným stavebním úřadem a příslušnou organizační jednotkou). 

Dočasné přejezdy, přechody, lávky, provizorní mosty, ochranné konstrukce atp., které 

zhotovuje, provozuje a likviduje Zhotovitel výhradně pro provádění zhotovovacích prací 

na Stavbě, navrhuje a zajišťuje Zhotovitel. Projektování, výstavba a minimální údržba 

veřejně přístupných ploch a objektů v obvodu Staveniště se řídí pokynem SŽ PO-9/2021­GŘ. 

(2) Pro uvedené dočasné objekty a konstrukce může být použito úlev vyplývajících z jejich 

charakteru a dočasnosti. Rozsah a velikost úlev stanoví osoba vykonávající Stavební dozor 

podle místních podmínek. 

2.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

2.2.1 DOČASNÉ OPLOCENÍ 

(1) Pro oplocení mohou být použity materiály, které jsou v souladu se zákonem č.102/2001 Sb., 

o obecné bezpečnosti výrobků a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky.  

(2) Konstrukce dočasných oplocení musí odpovídat požadavkům kapitoly 11 TKP s případnými 

úpravami uvedenými tamtéž. Dočasné oplocení musí plnit funkci ochrannou i vzhledovou.  

(3) Použité materiály (kov, dřevo, příp. jiné) musí zaručovat požadovanou funkci, vzhled 

a potřebnou životnost oplocení. Výhradně nový materiál musí být použit pro napínací drát 

(o min. průměru 3 mm) a ostnatý drát. Materiál pro kovové dočasné oplocení musí odpovídat 

ČSN 42 0142 - Trubky ocelové, s přiměřenými úlevami vzhledem ke krátkodobosti Stavby, 

které stanoví osoba vykonávající Stavební dozor. 

(4) Základy pro sloupky a způsob osazení sloupků musí zaručovat stabilitu oplocení. 

(5) Vhodnost dřevěného materiálu pro dočasné oplocení musí být posouzena a odsouhlasena 

osobou vykonávající Stavební dozor. Pokud je předepsáno neprůhledné oplocení, určí ZTP 

i požadavky na příslušné materiály. 

2.2.2 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 

(1) Pro materiály dočasných protihlukových opatření platí přiměřeně ustanovení kapitoly 16 

TKP, použité materiály musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky. Všechny výrobky, stavební materiály a směsi, které budou použity 

k realizaci protihlukových opatření, předloží Zhotovitel osobě vykonávající Stavební dozor 
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ke schválení. Pro využití již dříve použitých materiálů je nutný souhlas osoby vykonávající 

Stavební dozor. 

2.2.3 DOČASNÉ PŘEJEZDY, PŘECHODY, LÁVKY, PROVIZORNÍ MOSTY, 

OCHRANNÉ KONSTRUKCE A JINÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE 

(1) Přejezdy a přechody jsou zřizovány z materiálů popsaných v kapitole 9 TKP. S přihlédnutím 

k předpokládané životnosti mohou být využity i materiály již dříve použité (pražce, panely, 

kolejnice atd.). 

(2) Lávky, provizorní mosty a ochranné konstrukce jsou zřizovány dřevěné nebo kovové. Jejich 

konstrukci, pokud není určena Dokumentací, navrhne Zhotovitel a předloží osobě 

vykonávající Stavební dozor k odsouhlasení. 

2.3 TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY A POSTUPY 

2.3.1 ODSTRANĚNÍ TRAVIN, KŘOVIN A NEVHODNÝCH MATERIÁLŮ 

(1) Veškeré traviny se odstraní posečením a shrabáním, usušením a spálením nebo drcením 

ve vyhrazeném prostoru, případně se uloží na skládku. Vrchní vrstva zeminy s kořeny travin 

se odstraní v rámci sejmutí ornice a použije se pro potřeby Stavby při rozprostření ornice 

na svahy nebo se předisponuje podle Dokumentace. Křoviny musí být odstraněny s kořeny 

a shrnuty na deponii, kde mohou být drceny, nebo se z deponií odvážejí na skládky, nebo 

se spalují v předem vymezeném prostoru za příslušného dozoru. 

(2) Zvláštní pozornost je nutné věnovat způsobu likvidace vymýcených dřevin a travin pálením. 

Při této činnosti musí být zodpovědně vybráno místo pro spalování (páleniště) tak, aby 

nedošlo k nepovolenému obtěžování okolí kouřovými zplodinami, poškození blízkých 

objektů, vedení sítí technické infrastruktury, případně dalších zařízení. Není-li součástí 

stavebního povolení soubor opatření, který je nutné dodržovat při likvidaci dřevin pálením, 

zajistí toto povolení u příslušného úřadu Zhotovitel. Zhotovitel je povinen respektovat 

příslušná ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, především § 5, odst. 2 

zákona. Zároveň musí vždy postupovat v souladu s požadavky příslušných právních 

předpisů, např. zákonem č. 201/2012 Sb., č. 289/1995 Sb., zákonem o odpadech nebo 

s vyhláškami příslušných obcí. 

(3) Nevhodné materiály se odstraní ze Staveniště a uloží na skládky vhodného typu vždy 

v souladu se zákonem o odpadech. Popel ze spálených travin a křovin likviduje Zhotovitel, 

při likvidaci musí být respektovány požadavky právních předpisů, bezpečnostních předpisů 

a povolení k pálení. Provádění kácení a údržby stromoví na stavbě dráhy, včetně staveb 

na dráze, resp. v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy, se řídí Metodickým pokynem 

pro údržbu stromoví. 

2.3.2 KÁCENÍ STROMŮ A ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ 

(1) Kácení stromů se provádí ručními nebo motorovými pilami. Stromy menších průměrů kmene 

je možno odstranit mechanizací, pomocí níž se kmeny vytáhnou i s kořeny. Samostatné 

pařezy se odstraní dozerem nebo mechanizmy se spodovou lžící. Samostatné a velké pařezy 

lze ještě likvidovat speciálními mechanizmy-frézami, které přímo štěpkují dřevní hmotu 

v místě bývalého stromu. Velké pařezy, které nelze odstranit dostupnými mechanizmy, 

se odstraní pomocí trhavin za podmínek podle čl. 2.3.6 této kapitoly. Jámy po pařezech 

se neprodleně zasypou vhodnou zeminou do úrovně okolního terénu a zhutní se 

na předepsanou míru, aby nedošlo k prosednutí povrchu nebo zaplavení vodou a rozmočení 

zeminy. V místech budoucího tělesa platí pro stupeň zhutnění ustanovení kapitoly 3 TKP. 

Při použití mechanizmů nebo trhacích prací musí postupováno tak, aby nebyla ohrožena 

stabilita svahů náspů a zářezů. 

(2) Pokud se práce provádějí za provozu na veřejných komunikacích, je Zhotovitel povinen 

dodržet ustanovení uvedené v kapitole 1 TKP. 



TKP Kapitola 2 – Příprava staveniště 

 

Účinnost od 1. června 2022 

 

 11/18 
 

(3) Zvláštní pozornost při kácení stromů musí být věnována nenarušení průjezdného průřezu 

dráhy a nepoškození provozovaných trakčních, sdělovacích, zabezpečovacích a dalších 

zařízení. Způsob kácení, použitá mechanizace a potřebná bezpečnostní opatření, musí být 

předem odsouhlaseny správcem dlouhodobého hmotného majetku (dále jen „DLHM“) 

a osobou vykonávající Stavební dozor. Při pracích za provozu na křižujících veřejných 

komunikacích musí být dodržovány podmínky, které určují příslušné právní předpisy (např. 

vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích) a podmínky, které stanoví jejich správce. 

2.3.3 DOČASNÉ OPLOCENÍ 

(1) K zřízení dočasného oplocení se přiměřeně použije kapitola 11 TKP. Ochrana proti korozi 

u nepokovovaných a opakovaně použitých materiálů se provede, pokud je výjimečně 

požadována, podle kapitoly 25 TKP. 

(2) Odstranění dočasného oplocení provádí Zhotovitel vhodným způsobem s přihlédnutím 

k tomu, zda má být některý materiál opakovaně použit. Jámy po základech sloupků se vyplní 

zeminou, která se zhutní. V případě, že sloupky byly osazeny v trvalých zpevněných 

plochách, musí být tyto opraveny vhodným způsobem, který byl odsouhlasen osobou 

vykonávající Stavební dozor. 

2.3.4 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 

(1) Pro realizaci protihlukových opatření platí ustanovení kapitoly 16 TKP. Vzhledem 

k požadované dočasnosti opatření lze předmětná ustanovení aplikovat přiměřeně 

k potřebám a rozsahu Stavby, které je nutno předem projednat s osobou vykonávající 

Stavební dozor. 

(2) Likvidace dočasných protihlukových opatření se provádí libovolným způsobem 

s přihlédnutím k možnému opakovanému a následnému využití jednotlivých prvků. Jámy 

po základech sloupků se neprodleně zasypou určenou zeminou do úrovně okolního terénu 

a zhutní se na předepsanou míru, aby nedošlo k prosednutí povrchu nebo zaplavení vodou 

a rozmočení zeminy. V místech budoucího tělesa platí pro stupeň zhutnění ustanovení 

kapitoly 3 TKP. V případě, že některé prvky (patky, sloupky, soklové panely) byly osazeny 

v trvalých zpevněných plochách, musí být i povrch těchto ploch upraven vhodným způsobem 

podle požadavku Zadávací dokumentace nebo osoby vykonávající Stavební dozor.  

2.3.5 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ, DEMOLICE 

(1) Demoliční práce se provádí dle Zadávací dokumentace a řídí se ustanoveními nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Před započetím prací ověří 

Zhotovitel s osobou vykonávající Stavební dozor splnění předpokladů pro demoliční práce, 

které byly uvedeny v Zadávací dokumentaci. O výsledku se pořídí zápis. 

(2) Způsob odstranění stávajících objektů a demolic, pokud není určen Zadávací dokumentací, 

navrhuje a zajišťuje Zhotovitel. K vlastnímu odstranění použije Zhotovitel potřebnou 

mechanizaci podle druhu a konstrukce odstraňovaného objektu a vhodné pracovní postupy. 

(3) K odstranění podkladních vrstev železničního spodku nebo nestmelených vozovek se použijí 

vhodné postupy a zemní stroje tak, aby bylo možné tento materiál dále použít jako 

stavebního materiálu za podmínek stanovených Zadávací dokumentací nebo podle 

požadavků osoby vykonávající Stavební dozor. 

(4) Technologické předpisy demoličních prací vypracuje Zhotovitel a odsouhlasí osoba 

vykonávající Stavební dozor. 

(5) Pro provádění demolic inženýrských sítí, které nejsou obsahem Zadávací dokumentace, 

musí Zhotovitel zpracovat příslušnou dokumentaci a Technologický předpis. Tyto práce musí 

provádět odborní pracovníci nebo pracovníci Zhotovitele za odborného dohledu. U demolic 

objektů v trase kolejiště je nutno před zahájením demolice prověřit, zda jsou provedeny 
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přeložky nebo demolice inženýrských sítí uložených v demolovaném objektu nebo v jeho 

blízkosti. Na provádění demolic pozemních objektů musí být vydáno stavebním úřadem 

pravomocné povolení k odstranění stavby. Vydání povolení k odstranění stavby zajišťuje 

Objednatel. Před vydáním povolení nemůže být demolice pozemního objektu zahájena. Před 

zahájením demolice je nutno provést odpojení inženýrských sítí a zajištění odpojovacích 

míst u příslušných vlastníků (správců sítí).  

(6) Případné využití materiálu z demolic určuje Dokumentace. Pokud Dokumentace nestanoví 

další jeho použití, musí to být před zahájením prací schváleno osobou vykonávající Stavební 

dozor zápisem ve stavebním deníku. Likvidace materiálů se provádí dle platných právních 

předpisů. 

2.3.6 TRHACÍ PRÁCE PŘI PŘÍPRAVĚ STAVENIŠTĚ 

(1) Trhací práce mohou být obvykle použity při odstraňování pařezů, stávajících objektů, 

demolicích apod., pokud v určité lokalitě není vydán jejich zákaz. 

(2) Pro provádění trhacích prací platí a musí být Zhotovitelem respektován zejména zákon 

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,. 

(3) Pro trhací práce velkého rozsahu musí být ve smyslu příslušných ustanovení zákona 

č. 61/1988 Sb. vypracován technický projekt odstřelu, pro trhací práce malého rozsahu 

a pro ostatní práce spojené s použitím výbušnin technologický postup trhacích prací.  

(4) Definici trhacích prací malého a velkého rozsahu, náležitosti technologického postupu 

trhacích prací, náležitosti technického projektu odstřelu a podrobnější úpravy provádění 

trhacích prací stanovuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání 

výbušnin. 

(5) Provádět trhací práce smí jen fyzická nebo právnická osoba s příslušnou odborností 

na základě povolení, ve smyslu vyhlášky Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., 

o používání výbušnin. 

(6) Zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje 

více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb (§ 3 písm. e) zákona 

č. 61/1988 Sb.), smí provádět pouze organizace s příslušným oprávněním dle vyhlášky 

Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou 

součástí těchto činností. 

(7) Technický projekt odstřelu a technologický postup trhacích prací zajišťuje Zhotovitel. 

(8) Žádost o povolení trhacích prací lze podat na místně příslušný Obvodní báňský úřad pouze 

v případě, že na Stavbu bylo již vydáno stavební povolení (viz zákon č. 183/2006 Sb.), 

ve kterém jsou jako jedna z možných technologií rozpojování uvedeny trhací práce. Povolení 

k nakládání s výbušninami zajišťuje a uchovává organizace provádějící trhací práce. 

2.3.7 DOČASNÉ PŘEJEZDY, PŘECHODY, LÁVKY, PROVIZORNÍ MOSTY, 

OCHRANNÉ KONSTRUKCE 

(1) Povolené způsoby a provádění zřizování přejezdů (přechodů) jsou uvedeny v kapitole 9 TKP. 

Způsoby a postup výstavby provizorních mostů, ochranných konstrukcí apod., musí být 

uvedeny v Zadávací dokumentaci. Pokud se vyskytne potřeba dalších, výše uvedených 

zařízení, musí být Zhotovitelem tato potřeba projednána s příslušnými útvary Objednatele 

a odsouhlasena osobou vykonávající Stavební dozor. 

(2) Odstranění objektů uvedených v tomto článku se provádí buď rozebráním s tím, že mohou 

být využity na dalších stavbách, nebo likvidací dle platné legislativy. 

(3) Termíny odstranění navrhne s ohledem na postup výstavby a podmínky stavebního povolení 

Zhotovitel a odsouhlasí osoba vykonávající Stavební dozor. 
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2.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 

2.4.1 DOČASNÉ OPLOCENÍ 

(1) Skladování materiálů dočasného oplocení musí odpovídat požadavkům na jeho ochranu před 

nepříznivými povětrnostními vlivy a způsob uložení musí zajišťovat jeho nepoškození. 

(2) Průkazní zkoušky nejsou požadovány. 

2.4.2 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 

(1) Skladování materiálů pro protihluková opatření musí odpovídat požadavkům na jejich 

ochranu před nepříznivými vlivy, způsob uložení musí zajišťovat jejich nepoškození. Průkazní 

zkoušky nejsou požadovány s výjimkou případů, kdy v rámci přípravných prací budou 

realizována trvalá protihluková opatření (ve smyslu čl. 2.1.2.5 této kapitoly). V těchto 

případech platí v plném rozsahu ustanovení kapitoly 16 TKP. 

2.4.3 TRHACÍ PRÁCE PŘI PŘÍPRAVĚ STAVENIŠTĚ 

(1) Dodávka a skladování výbušnin musí být prováděny v souladu s ustanoveními vyhlášky 

č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin. 

2.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 

2.5.1 KONTROLNÍ ZKOUŠKY 

(1) Kontrolní zkoušky je nutno provést u kontaminovaných materiálů (materiálů 

s nebezpečnými vlastnostmi), které se vyskytují na Staveništi. Výsledek zkoušek předkládá 

Zhotovitel Objednateli před uložením kontaminovaných materiálů na skládku. Případné další 

požadavky na vzorky nebo kontrolní zkoušky určují ZTP nebo osoba vykonávající 

Stavební dozor. 

2.5.2 ZEMINY 

(1) Pokud Dokumentace určuje u zásypu zhutňování zeminy, postupuje se podle ustanovení 

kapitoly 3 TKP. 

2.5.3 MATERIÁLY S NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSTMI (KONTAMINOVANÉ 

MATERIÁLY) 

(1) Podmínky, požadavky a postupy při řešení ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu stanovuje zákon o odpadech. 

(2) Kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností materiálů (odpadů) stanoví 

vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů (katalog odpadů) 

a ČSN EN 14899.  

2.5.3.1 Vzorkování a charakterizace kontaminovaného materiálu 

(1) V případě výskytu kontaminovaných materiálů na Staveništi zajistí Zhotovitel před 

zahájením stavebních prací, případně ihned po zjištění výskytu těchto materiálů, činnosti 

spojené s odběrem vzorků stavebních materiálů (odpadů) z vymezených částí Stavby dle 

zákona č. 541/2020 Sb. a ČSN EN 14899 a zkouškami zajistí ověření přítomnosti škodlivin 

v nich. Odběr vzorků smí provést pouze oprávněná osoba nebo pracoviště ve smyslu 

citované vyhlášky. O výskytu kontaminovaných materiálů (odpadů) na Staveništi Zhotovitel 

prokazatelně informuje osobu vykonávající Stavební dozor. 

(2) Vzhledem k tomu, že výzisk z kolejového lože a výkopové zeminy ze Stavby jsou 

potencionálním odpadem, Zhotovitel zajistí převzorkování těchto těžených materiálů 
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v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních odpadů 

a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi a v souladu s vnitřními předpisy. Pro posouzení 

použitelnosti materiálu kolejového lože se postupuje dle OTP Kamenivo pro kolejové lože 

železničních drah. Ve všech případech odběru vzorků bude provedena fotodokumentace, 

lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu s uvedením kilometráže a souřadnic 

GPS. Vzorkování kolejového lože a ostatních těžených zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit 

nejméně čtyři týdny před zahájením prací za účasti osoby vykonávající Stavební dozor 

a pověřeného zástupce zabývajícího se agendy životního prostředí Objednatele. Odebrané 

vzorky se budou analyzovat jako potencionální odpad v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Dva týdny před zahájením 

prací osoba vykonávající Stavební dozor rozhodne o způsobu využití výzisku z kolejového 

lože a zemin v souladu se závěry vzorkování. 

2.5.3.2 Lokalizování a prostorové vymezení kontaminovaného materiálu 

(1) Při vzorkování se uplatňuje etapový přístup postupného upřesňování lokalizace a celkového 

množství kontaminovaného materiálu s využitím metody vzorkování dle čl. 2.5.3.1 

této kapitoly. 

2.5.3.3 Azbest 

(1) Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné postupovat 

zejména v souladu s § 85 zákona o odpadech a Metodickým návodem pro řízení vzniku 

odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi 

(MŽP, 2018).  

(2) Při odstraňování stavebních materiálů s obsahem azbestu ze Stavby musí být voleny takové 

technologické postupy, které minimalizují dopad na životní prostředí. Je nutné především 

předcházet uvolňování azbestu do ovzduší. 

2.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY, ÚDRŽBA 

V ZÁRUČNÍ DOBĚ 

2.6.1 DOČASNÉ OPLOCENÍ 

(1) Přípustné směrové i výškové odchylky od předepsaného průběhu se musí pohybovat 

v toleranci 50 mm. V exponovaných místech určí odchylky osoba vykonávající 

Stavební dozor. 

2.6.2 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 

(1) Pro dočasná protihluková opatření se použijí hodnoty přípustných odchylek uvedených v OTP 

Protihlukové stěny. V exponovaných místech je oprávněna upřesnit odchylky osoba 

vykonávající Stavební dozor. Pro trvalá protihluková opatření (ve smyslu čl. 2.1.2.5 této 

kapitoly) realizovaná v rámci přípravných prací, platí v plném rozsahu hodnoty přípustných 

odchylek uvedené v kapitole 16 TKP. 

2.6.3 DOČASNÉ PŘEJEZDY, PŘECHODY, LÁVKY, PROVIZORNÍ MOSTY 

A OCHRANNÉ KONSTRUKCE 

(1) Přípustné odchylky dočasných přejezdů a přechodů stanoví osoba vykonávající Stavební 

dozor. Vždy je nutné zachovat průjezdný průřez dráhy dle příslušných předpisů. 

(2) Přípustné odchylky dočasných lávek, provizorních mostů a ochranných konstrukcí, 

pomocných staveb apod. navrhne Zhotovitel a předloží osobě vykonávající Stavební dozor 

k odsouhlasení. 
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2.6.4 ZÁRUKY, ÚDRŽBA V ZÁRUČNÍ DOBĚ  

(1) Záruční doby všeobecně stanoví kapitola 1 TKP. 

(2) Údržbu v záruční době zajišťuje správce DLHM podle ustanovení v kapitole 1 TKP. 

(3) Ošetřování vegetačních úprav, s výjimkou prvního kosení (viz kapitola 15 TKP), 

je zajišťováno správci DLHM. 

2.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

2.7.1 KÁCENÍ STROMŮ A ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ 

(1) Kácení stromů lze provádět pouze v době vegetačního klidu. Výjimky z tohoto omezení může 

povolit pouze orgán státní správy, který vydal povolení ke kácení. 

(2) Zásypy po pařezech není vhodné provádět v deštivém a mrazivém počasí. 

2.7.2 DOČASNÉ OPLOCENÍ 

(1) Pro osazování dočasného oplocení platí klimatická omezení uvedená v kapitole 11 TKP 

s úlevami vyplývajícími z dočasnosti oplocení.  

(2) Základy betonované na místě za nízkých teplot se musí provádět za dodržení ustanovení 

kapitoly 17 TKP. 

2.7.3 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 

(1) Při provádění částí protihlukových stěn betonových a ocelových je třeba přiměřeně 

dočasnosti opatření dodržet příslušná ustanovení kapitol 16, 17 a 19 TKP a doporučení 

výrobce. Při provádění protihlukových stěn z jiných materiálů musí být klimatická omezení 

odsouhlasena osobou vykonávající Stavební dozor. 

2.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

2.8.1 ODSTRANĚNÍ TRAVIN, KŘOVIN A NEVHODNÝCH MATERIÁLŮ 

(1) Při odsouhlasení prací osoba vykonávající Stavební dozor vizuálně zkontroluje, zda 

na plochách, na nichž bylo odstranění jím předepsáno nebo požadováno, nejsou zbytky 

odstraňovaných materiálů. Popel ze spálených travin a křovin musí Zhotovitel zlikvidovat 

jako odpad. 

(2) Zhotovitel zaměří skutečně posečené a smýcené plochy a tyto se porovnají s Dokumentací, 

popřípadě s požadavky osoby vykonávající Stavební dozor. U vytěžených nevhodných 

materiálů ověří osoba vykonávající Stavební dozor místo jejich uložení. 

2.8.2 KÁCENÍ STROMŮ A ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ 

(1) Osoba vykonávající Stavební dozor zkontroluje, zda všechny stromy určené v Dokumentaci 

k vykácení byly odstraněny včetně pařezů, zda byl řádně proveden zásyp jam po pařezech 

předepsanou zeminou a jeho zhutnění. 

(2) Pokud během stavebních prací dojde k poškození kořenového systému stromů, které nejsou 

Zadávací dokumentací určeny k vykácení, musí být tyto stromy odborně posouzeny (např. 

dendrologický posudek), popř. odstraněny. Zasahuje-li dopadová vzdálenost těchto stromů 

do provozované koleje, musí být stromy s poškozeným kořenovým systémem posouzeny, 

případně odstraněny, ještě před zahájením provozu. 
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2.8.3 DOČASNÉ OPLOCENÍ 

(1) Odsouhlasení prací se provede přiměřeně podle kapitoly 11 TKP s úlevami vyplývajícími 

z dočasnosti oplocení. 

(2) Práce musí být provedeny tak, aby: 

 vyhovovaly požadavkům Zadávací dokumentace (přichází-li to v úvahu), 

 byly respektovány podmínky stavebního povolení, 

 oplocení nezasahovalo do průjezdného průřezu dráhy nebo volné šířky pozemní 

komunikace, pokud nebyla provedena zvláštní opatření, 

 nebyly omezovány požadované rozhledové poměry, 

 je osoba vykonávající Stavební dozor odsouhlasila. 

2.8.4 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 

(1) Odsouhlasení rozsahu a úplnosti prací se provede přiměřeně podle kapitoly 16 TKP s úlevami 

vyplývajícími z dočasnosti protihlukových opatření. 

2.8.5 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ, DEMOLICE 

(1) Při odsouhlasení a převzetí prací provede osoba vykonávající Stavební dozor vizuální 

kontrolu úplného odstranění objektů podle Zadávací dokumentace. Dále Zhotovitel zaměří 

skutečně odstraněné konstrukce. 

(2) U demolic inženýrských sítí osoba vykonávající Stavební dozor zkontroluje provedení prací 

podle Dokumentace. Zhotovitel předloží k přejímce potřebné doklady potvrzené správci 

(provozovateli) demontovaných inženýrských sítí. 

(3) Po provedení všech demolic osoba vykonávající Stavební dozor při přejímce zkontroluje 

úplnosti provedených prací podle Dokumentace. Prověří odstranění podzemních částí 

objektů předepsané Dokumentací a odstranění materiálů ze Staveniště. Pokud 

Dokumentace nebo technologický postup předepisují zasypání podzemních prostor, prověří 

úplnost zásypů a míru zhutnění, kterou Zhotovitel k přejímce doloží výsledky kontrolních 

zkoušek. 

(4) Zaměření odstraňovaných objektů a demolic, pokud jsou součástí soupisu prací, provede 

Zhotovitel zásadně před započetím prací, pokud není již obsaženo v Dokumentaci. 

Po provedení demolice zaměří Zhotovitel skutečný upravený terén a případně skutečný 

objem zasypané jámy nebo podzemních prostor. U podzemních inženýrských sítí se zaměří 

skutečný objem zemních prací ve fázi odkrytí inženýrské sítě a skutečná hloubka 

jejich uložení. 

2.8.6 DOČASNÉ PŘEJEZDY, PŘECHODY, LÁVKY, PROVIZORNÍ MOSTY, 

OCHRANNÉ KONSTRUKCE A JINÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE 

(1) Pro odsouhlasení a převzetí prací po zřízení dočasných přejezdů, přechodů, lávek, 

provizorních mostů, ochranných konstrukcí a jiných podobných konstrukcí, se přiměřeně 

použijí ustanovení kapitoly 1 TKP a oddílu 8. Odsouhlasení a převzetí prací kapitol 9 

a 19 TKP. 

2.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

(1) Kontrolní měření, měření posunů a přetvoření se v běžných případech nepožaduje. Pokud 

je požadováno, je rozsah a jeho forma stanovena v Zadávací dokumentaci, případně 

v odůvodněných případech specifikována osobou vykonávající Stavební dozor. Takovým 

případem může být např. umístění zařízení Staveniště v blízkosti provozované koleje 

(měření průjezdného průřezu, vzdálenost zařízení od trolejového vedení atd.). 
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2.10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

2.10.1 VŠEOBECNĚ 

(1) Při provádění všech prací v souvislosti s přípravou Staveniště je Zhotovitel povinen 

dodržovat veškerá ustanovení právních předpisů o ochraně životního prostředí uvedená 

v kapitole 1. TKP. 

(2) Zhotovitel musí zejména dbát na to, aby mechanizmy, stroje a vozidla pracující 

na Staveništi, byly v řádném technickém stavu a nedocházelo k úniku olejů a pohonných 

hmot. Dojde-li k úniku ropných látek, zajistí Zhotovitel bezodkladně nápravu na vlastní 

náklady. Postup nápravy se řídí především ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákona o odpadech. Při manipulaci se zdraví 

škodlivými látkami je povinen Zhotovitel dodržovat opatření vyplývající ze zákona 

o odpadech a zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

(chemický zákon). V případě havárie se postupuje v souladu s ustanovením vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými 

látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Zhotovitel odpovídá za dodržování 

a plnění podmínek havarijního plánu a zavazuje se na vyžádání předložit osobě vykonávající 

Stavební dozor havarijní plán ke kontrole. 

2.10.2 DEPONIE, MEZIDEPONIE A UKLÁDÁNÍ NA SKLÁDKY 

(1) Shromažďování odpadů a dalších materiálů je povoleno pouze na vyhrazených plochách 

v prostoru Staveniště. 

(2) Shromažďování mimo prostor Staveniště je v odpovědnosti Zhotovitele, včetně zajištění 

příslušných povolení a souhlasů vlastníků. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 

informovat osobu vykonávající Stavební dozor a předložit jí příslušná povolení 

a souhlasy vlastníků. 

(3) Pokud není v Dokumentaci uvedeno jinak, předpokládá se při pracích s kontinuálním 

odvozem materiálu bez mezideponií. 

(4) Zhotovitel musí prověřit možnosti a aktuální stav skládek, a to dle celkového množství 

a kategorie odpadů, v době podávání nabídky a zohlednit v nabídce rozvozné vzdálenosti 

a ceny za skládkovné. Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené 

v Dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele 

a stavebního řízení. 

(5) V případě, že je v Dokumentaci uvažováno se zřízením mezideponií, zohlední Zhotovitel 

náklady související se zřízením, provozováním a likvidací mezideponií v nabídce, včetně 

projednání s příslušnými orgány státní správy. Mezideponie zřizované v průběhu přípravných 

prací nesmí svým umístěním nadměrně zatěžovat okolní prostředí (nadměrnou prašností, 

hlučností, apod.). Při pálení travin a křovin nesmí docházet k nepovolenému obtěžování okolí 

kouřovými plyny. 

(6) Přístupové trasy ke skládkám musí Zhotovitel projednat se správci komunikací. 

2.10.3 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 

(1) Při provádění přípravných prací musí být dodržovány stanovené hladiny hluku pro příslušná 

prostředí dle platné legislativy a/nebo podmínek vydaných povolení Stavby. Snižování 

nadměrného hluku musí být zajišťováno podle článku 1.2.5 této kapitoly. V případě 

překročení stanovených limitů se zřídí dočasné nebo trvalé protihlukové clony. Protihluková 

opatření u zařízení Staveniště jsou realizována na náklad Zhotovitele. 
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2.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ 

OCHRANA 

2.11.1 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

(1) Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení, jakož i na požární ochranu obecně, 

stanoví kapitola 1 TKP. 

(2) Pro trhací práce při přípravě Staveniště platí obecně zákon č. 61/1988 Sb. a vyhlášky 

č. 72/1988 Sb.. 

2.11.2 POŽÁRNÍ OCHRANA 

(1) Zásady požární ochrany při pracích na Staveništi ve vyhrazeném obvodu dráhy určuje 

předpis SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic. 

(2) Zvláštní pozornost je nutné věnovat způsobu likvidace vymýcených dřevin a travin pálením. 

Takto je možné spálit ve výjimečných případech v otevřeném ohništi ostatní biologický 

materiál, o který není zájem a není vhodný ani ke štěpkování, a to za předem stanovených 

podmínek, kde lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami 

vymezenými zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pálení se provádí na předem 

určených místech po udělení povolení vydaného příslušným orgánem státní správy a za 

dohledu Hasičského záchranného sboru SŽ. Pálení je zpravidla ve větších městech orgány 

státní správy zakázáno. Povoleno může být pouze se souhlasem či v souladu s obecně 

platnou vyhláškou místně příslušného obecního úřadu.  

(3) Při navrhování stavby zařízení Staveniště musí být splněny technické podmínky požární 

ochrany stanovené v ČSN uvedených v příloze č. 1 části 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., 

o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

(4) Stavba ubytovacího zařízení Staveniště musí být vybavena zařízením autonomní detekce 

a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každém pokoji 

určeném pro ubytování osob a v části vedoucí k východu z ubytovacího zařízení Staveniště. 

(5) V ubytovací části stavby zařízení Staveniště nesmí být umístěno tepelné zařízení a tepelná 

soustava se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny, včetně zásobních nádob. 

2.12 CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 

(1) Seznam citovaných a souviseních dokumentů je uveden v Příloze A Kapitoly 1 TKP, která 

je ke stažení na webových stránkách SŽ. 

 

 

 

https://typdok.tudc.cz/files/tkp/seznam.html


Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 2658965, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné 

podobě do podoby elektronické, skládající se z 18 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: Petr FOJTA

Vystavil: Správa železnic, státní organizace

Datum: 29.04.2022 10:13:53


	SEZNAM ZKRATEK
	2.1 ÚVOD
	2.1.1 Všeobecně
	2.1.2 Rozsah prací a činností
	2.1.2.1 Odstranění travin, křovin a nevhodných materiálů
	2.1.2.2 Kácení stromů a odstranění pařezů
	2.1.2.3 Odvodnění staveniště
	2.1.2.4 Dočasné oplocení
	2.1.2.5 Protihluková opatření
	2.1.2.6 Odstranění stávajících objektů, demolice
	2.1.2.7 Dočasné přejezdy, přechody, lávky, provizorní mosty, ochranné konstrukce a jiné pomocné konstrukce


	2.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
	2.2.1 Dočasné oplocení
	2.2.2 Protihluková opatření
	2.2.3 Dočasné přejezdy, přechody, lávky, provizorní mosty, ochranné konstrukce a jiné pomocné konstrukce

	2.3 TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY A POSTUPY
	2.3.1 Odstranění travin, křovin a nevhodných materiálů
	2.3.2 Kácení stromů a odstranění pařezů
	2.3.3 Dočasné oplocení
	2.3.4 Protihluková opatření
	2.3.5 Odstranění stávajících objektů, demolice
	2.3.6 Trhací práce při přípravě staveniště
	2.3.7 Dočasné přejezdy, přechody, lávky, provizorní mosty, ochranné konstrukce

	2.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY
	2.4.1 Dočasné oplocení
	2.4.2 Protihluková opatření
	2.4.3 Trhací práce při přípravě staveniště

	2.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY
	2.5.1 Kontrolní zkoušky
	2.5.2 Zeminy
	2.5.3 Materiály s nebezpečnými vlastnostmi (kontaminované materiály)
	2.5.3.1 Vzorkování a charakterizace kontaminovaného materiálu
	2.5.3.2 Lokalizování a prostorové vymezení kontaminovaného materiálu
	2.5.3.3 Azbest


	2.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY, MÍRA OPOTŘEBENÍ, ZÁRUKY, ÚDRŽBA V ZÁRUČNÍ DOBĚ
	2.6.1 Dočasné oplocení
	2.6.2 Protihluková opatření
	2.6.3 Dočasné přejezdy, přechody, lávky, provizorní mosty a ochranné konstrukce
	2.6.4 Záruky, údržba v záruční době

	2.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ
	2.7.1 Kácení stromů a odstranění pařezů
	2.7.2 Dočasné oplocení
	2.7.3 Protihluková opatření

	2.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ
	2.8.1 Odstranění travin, křovin a nevhodných materiálů
	2.8.2 Kácení stromů a odstranění pařezů
	2.8.3 Dočasné oplocení
	2.8.4 Protihluková opatření
	2.8.5 Odstranění stávajících objektů, demolice
	2.8.6 Dočasné přejezdy, přechody, lávky, provizorní mosty, ochranné konstrukce a jiné pomocné konstrukce

	2.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ
	2.10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
	2.10.1 Všeobecně
	2.10.2 Deponie, mezideponie a ukládání na skládky
	2.10.3 Protihluková opatření

	2.11 BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA
	2.11.1 Bezpečnost práce a technických zařízení
	2.11.2 Požární ochrana

	2.12 Citované a související dokumenty

		2022-04-29T08:14:28+0000




