
HMG prací 2023 až 2025 - úsek 7B a 8A

Předpokládaný rok prací
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Typ omezení plovoucí interval dle přidělené výluky dnů

pomalé jízdy 47 7 7 7 7 7 6 2 4

nepřetržité výluky 49 7 7 7 7 7 7 7

Noční výluka 4 2 2

bez požadavku na výluky a pomalé jízdy 375 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7

celkově P1 No P1 P1

P1 

+ 

P2 N N N N N N N P2 No P1

SO Popis prací

Příprava přístupové komunikace ve staničení cca km 0,000 – 0,100,

příprava manipulační plochy, sestavení a příprava mostního provizoria,

souběžně provádění kácení, souběžně instalace ambulantního monitoringu

na opěrnou zeď a nulové měření - - - - -

Instalace opěr a mostního provizoria
- P1 No

Výstavba zbývající části přístupové komunikace ve staničení km 0,100 –

0,822, souběžně kácení a vyvážení dřevní hmoty - - - -

ověření, identifikace a vytyčení polohy podzemních IS

Doplňkový IGP a návoz materiálu na 7B No

Souběžně instalace pomocného lešení u horní zdi, vrtání a osazování

kotevních prvků řady K1, zavážka z koleje, instalace automatického

monitoringu a realizace také ambulantního, zahájení automatického

monitoringu P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 -

Výstavba zpevněných ploch a ZS pod svahem - - -

Výkopové práce na patě, zapažení stavební jámy - - - - - -

Výstavba tížné zdi - - - -

Zásypy tížné zdi -

Vrtání kotev řady K4 a jejich napnutí, - - - -

Instalace opevnění svahu - - -

Zhotovení kotevního trámce a provedení kotev řady K3 - - -

Instalace opevnění svahu - - -

Zhotovení kotevního trámce a provedení kotev řady K2 - - -

Instalace opevnění svahu až k opěrné zdi v koruně - -

Demontáž kotev bez dynamometrů řady K1 - -
Odstranění manipulačních pracovních ploch a přístupové komunikace pod

svahem
- - -

Odstranění zpevněných ploch a ZS -

Odstranění přístupové komunikace v km 0,340 – 0,720, uvedení terénu a

živých plotů do původního stavu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demontáž mostního provizoria No P1

Odstranění jámy a provizorní komunikace v km 0 - 0.100 - - - -

Ukončení stavby -

obnovení běžného provozu na trati -

příprava překladiště - P2

doprava materiálu na staveniště, jeho příprava, ověření, identifikace a vytyčení

polohy podzemních IS, odpojení napájení trakčního vedení N

vytyčení rozsahu stavby N

demontáž povrchových zařízení, zajištění ochrany sítí N

Výkopové práce, dočasné vymístění vedení IS, N N

demontáž gabionových zdí N N

instalace nových zdí N N N

zásypy konstrukcí, ukládání IS za rub nové konstrukce N N

provedení štěrkového lože, drážní stezky N

vyrovnání GPK N

dokončovací práce, uvedení dotčených ploch a přístupových cest do původního

stavu, odstranění zařízení staveniště N N P2 -

Poznámka:

P1, P2 - značí pomalou jízdu jen v konkrétním úseku. Index odpovídá číslu SO.
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měsíc 11 měsíc 1 měsíc 1

2025

měsíc 10 měsíc 11 měsíc 12

11.10. - 9.12.2023

2024

měsíc 6 měsíc 7 měsíc 8měsíc 8

2023

měsíc 9 měsíc 10


