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Seznam použitých zkratek: 

CDP – Centrální dispečerské pracoviště 

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

ČSN – česká technická norma 

ČSN EN – harmonizovaná evropská norma 

DDTS – Dálková diagnostika technologických systémů 

GŘ – Generální ředitelství 

HZS – hasičská záchranný systém 

IP – Internet protocol 

IS – informační systém 

KJŘ – knižní jízdní řád 

KS – kamerový systém 

OŘ – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství 

PS – provozní soubor 

PZZ – přejezdové zabezpečovací zařízení 

RD – reléový domek 

RÚ – rozhlasová ústředna 

SO – stavební objekt 

STL – středotlaký plynovod 

SÚS – správa a údržba silnic 

SŽDC – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SŽG – Správa železniční geodézie 

TK – temeno kolejnice 

TNŽ – Technická norma železnice 

TP – technické podmínky 

TTP - tabulky traťových poměrů 

TÚDC – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Technická ústředna dopravní cesty 

TZ – technická zpráva 

VaK – Vodovody a kanalizace 

VO – veřejné osvětlení 

Zast. – zastávka  
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B1. Souhrnná technická zpráva  

B1.1 Zhodnocení staveniště 

Rekonstrukce železniční zastávky Lipová Lázně zastávka bude probíhat dle „Prohlášení o dráze“ na celostátní 

dráze Mikulovice st. hr. - Hanušovice. Stavba se nachází v převážné míře na drážním pozemku ve vlastnictví 

České republiky, právo hospodaření s majetkem státu má SŽDC, s. o. Všechny dotčené pozemky jsou určeny 

pro provozování dráhy, respektive jsou situovány v ochranném pásmu dráhy. 

Stavební práce proběhnou v km 33,204 – 33,777, tento kilometrický rozsah je dán pracemi na směrové a 

výškové úpravě železničního svršku. 

B1.2 Průzkumy a podklady 

a) Údaje o provedených průzkumech 

• Místní šetření lokality – fotodokumentace (Exprojekt s.r.o. 3/2019) 

• Geodetické zaměření (SŽG Olomouc; Exprojekt s.r.o.)  

• inženýrsko-geologický průzkum pražcového podloží (Consultest s. r. o.7/2019) 

• inženýrsko-geologický průzkum podloží náspu (AGS Hruby s.r.o. 5/2019) 

• pedologický průzkum (Invek s.r.o. 8/2019) 

 

b) Vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů v území 

Bude prověřena geotechnickým průzkumem. 

c) Geodetické a mapové podklady 

Pro účely projektových prací bylo k dispozici geodetické zaměření stávajícího stavu a aktuální katastrální mapa 

v digitalizované podobě. Dále byly od jednotlivých vlastníků a správců zjištěny polohy stávajících sítí a zařízení 

a překresleny do souhrnného digitálního podkladu. 

B1.3 Ochranná pásma 

a) Stávající ochranná pásma 

Ochranné pásmo dráhy: 

Stavba v celém rozsahu (včetně zařízení stavenišť) je navrhována v ochranném pásmu dráhy dle zák. 

č. 266/1994 Sb. o drahách a dle vyhl. č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah. Ochranné pásmo 

je stanoveno v šířce 60 m (pro V ≤ 160 km/h) od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu 

dráhy. Dle zápisů v katastru nemovitostí je hranice drážního pozemku vyznačena ve výkresové části 

dokumentace. 

Ochranné pásmo lesa: 

Stavba se dle zák. č. 289/1995 Sb. o lesích v platném znění nenachází v ochranném pásmu lesa 

(do 50 m od hranice lesních pozemků). 

Silniční ochranné pásmo: 

Dle zákona č. 13/1997 Sb. se stavba nachází v ochranném silničním pásmu: 

• účelová komunikace vedoucí přes přejezd P4300 (zast. Lipová Lázně z.) 

• silnice III/45319 (zast. Lipová Lázně z.) 
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 Ochranná pásma, daná uvedeným zákonem, jsou následující: 

- dálnice a rychlostní komunikace  100 m od osy krajního jízdního pruhu 

- silnice I. třídy    50 m 

- silnice II. a III. třídy a místní komunikace 15 m 

Ochranné pásmo elektrického vedení: 

Stavba (zastávka Lipová Lázně zast.) se nachází v ochranném pásmu elektrického vedení. Dle 

charakteru je ochranné pásmo elektrických vedení podle zákona č. 458/2000 Sb. následující: 

- zemní kabelové vedení do 110 kV 1 m od krajního kabelu na každou stranu 

- ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách 

vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou stranu:  

 - u napětí nad 1 kV do 35 kV  7 m 

 - u napětí nad 35 kV do 110 kV  12 m  

 - u napětí nad 110 kV do 220 kV  15 m  

 - u napětí nad 220 kV do 400 kV   20 m 

Ochranné pásmo telekomunikací: 

Stavba zasahuje do ochranných pásem podzemních telekomunikačních vedení, které je dle zákona 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 1,5 m od krajního vodiče obě strany. Jedná se o kabely 

v majetku společnosti SŽDC (SSZT), ČD-Telematika, CETIN. 

Ochranné pásmo plynovodů: 

Stavba zastávky Lipová Lázně zast. se nachází v ochranném pásmu plynovodu, v blízkosti stavby je 

veden STL plynovod společnosti GasNet, s.r.o. a je třeba dodržet všechny podmínky vyplývající z jejich 

stanoviska ke stavbě. 

Ze zákona č. 485/2000 Sb. je ochranným pásmem prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 

zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení měřeno kolmo na obrys:  

- u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm     4 m 

- u plynovodů a přípojek od průměru 200 mm do 500 mm    8 m 

- u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm    12 m  

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území  1 m 

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací: 

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodovodu společnosti VaK Jesenicka, a.s. a je třeba dodržet 

všechny podmínky vyplývající z jejich stanoviska ke stavbě. 

Ochranná pásma jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 

stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce 

větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce 

zvyšují o 1,0 m. 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje.  
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Zhotovitel před zahájením stavby vypracuje plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) tak, jak je 

stanoveno §39 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, pro místa vyjma 

ochranných pásem vod.  

b) Údaje o chráněných ložiskových území, zajištění stavby proti účinkům poddolování 

Netýká se. V oblasti stavby ani v jejím nejbližším okruhu nejsou žádná chráněná ložisková území. Není třeba 

zajištění stavby proti účinkům poddolování. 

c) Údaje o zeleni 

Realizace záměru nevyvolá zásah do lesních pozemků. V souvislosti s výstavbou zastávky dojde k dotčení dřevin 

rostoucích mimo les – budou vykáceny čtyři stromy na zastávce Lipová Lázně zast., které zasahují do 

rozhledových trojúhelníků přejezdu. 

Údaje o záboru ZPF a LPF  

Realizace záměru nevyvolá zásah do pozemků ZPF ani LPF. 

B1.4 Koncepce stavby 

a) Účel stavby 

Účelem rekonstrukce železniční zastávky je odstranění nevyhovujícího stavu současného nástupiště, zvýšení 

bezpečnosti a komfortu cestujících, zřízení bezbariérového přístupu, zvýšení životnosti a usnadnění údržby 

jednotlivých součástí železniční infrastruktury. 

b) Dodržení obecně technických požadavků na výstavbu  

Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. - navržené řešení 

stavby je v podrobnostech dokumentace pro stavební řízení v souladu se všemi paragrafy vyhlášky, které 

se na tento charakter stavby a stupeň přípravy stavby vztahují.  

Vyhl č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 

Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb. - navržené řešení stavby je v souladu se všemi paragrafy vyhlášky, které 

se vztahují k umisťování stavby. 

c) Architektonické a urbanistické začlenění stavby do krajiny 

Jedná se o rekonstrukci zastávky ve stávající poloze, bez zásadních změn celkového vzhledu. Pro lepší 

začlenění přístřešku do podhorského prostředí byl zvolen typ s valbovou střechou. 

d) Navržené technické řešení SO a PS 

OBECNĚ 

Stavba je rozdělena z technického, funkčního a prostorového hlediska do logických celků – stavebních objektů. 

Každý celek je specifikován jedinečným číslem a jménem. Dále jsou SO rozděleny v souladu se směrnicí SŽDC 

GŘ č. 11/2006 na vyšší celky D. Technologická část a E. Stavební část a dále na podcelky. 

 

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ V JEDNOTLIVÝCH PS / SO 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZS) 

PS 20 Lipová Lázně zast., úprava zabezpečovací kabelizace 
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stávající stav: 

V blízkosti zastávky se nachází dva přejezdy. A to nezabezpečený přejezd P4300 žkm 33,257 (v bezprostřední 

blízkosti zastávky) a přejezd P4301 žkm 33,504 s PZS v RD. 

nový stav:  

Zabezpečovací zařízení není ve stavbě všeobecně řešeno, bude provedeno pouze přeložení a ošetření dotčené 

kabelizace v okolí přejezdů (TZZ). Případně se provedou nezbytné úpravy (související se stavbou) v RD a jeho 

okolí, kvůli natažení nové kabelizace, umístění nové sdělovací skříně atd. Dále budou ve stavbě v rámci 

možností připraveny kabelové trasy pro budoucí zabezpečovací zařízení u přejezdu v žkm 33,257. 

D.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 

PS 21 Lipová Lázně zast., úprava sdělovací kabelizace SŽDC 

stávající stav: 

Dotčeným prostorem stavby je v současné době vedena hlavní kabelová trasa, obsahující TK a HDPE trubku. 

V blízké době by měl být do této prázdné trubky v rámci jiné samostatné stavby zafouknut nový DOK (72vl.SM), 

který pravděpodobně nebude v objektu RD vyveden. 

nový stav:  

Stávající trasa TK a trubky HDPE bude dotčena stavbou, proto se počítá s jejím přeložením a dodatečnou 

ochranou. Je navrženo, aby trasa byla vedena v těsné blízkosti hranice drážního pozemku. Nová trasa začne cca 

v žkm 33,240 již před přejezdem P4300 v km 33,257, dále povede kolem nového nástupiště a přístřešku až 

k zúženému prostoru v zářezu, kde bude trasa vedena v kraji pozemku, na upraveném svahu, až k RD u 

přejezdu 33,504 (P4301). V této finální trase budou vedeny i ostatní kabely v rámci této stavby. V zúženém 

prostoru zářezu bude nutné, kromě stavebních uprav rigolu a svahu, vést kabely v dodatečné ochraně (žlaby, 

kabelovod atd.). Pro potřeby stavby bude v rohu RD (pod upravenou policí) umístěn nový menší 19“ rack pro 

ukončení výpichu z DOK a pro instalaci nové technologie pro nový IS, rozhlas, DDTS, kamerový systém, atd. V 

tomto racku bude ukončena i potřebná kabeláž a přenosové prvky. 

S ohledem na výstavbu nového DOK (v jiné stavbě) bude v rámci tohoto PS proveden oboustranný výpich 

sdělovacích a zabezpečovacích vláken z DOK a jejich ukončení v nové skříni 19“/32U. Pro účely výpichu bude na 

trubce HDPE umístěna nová plastová komora, z které povede nová dvojice trubek HDPE do stávajícího 

reléového domku. 

PS 30 Přenosové zařízení 

stávající stav: 

V současné době není na zastávce Lipová Lázně zastávka provozováno žádné přenosové zařízení. 

nový stav:  

Bude aktualizováno 

D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém) 

PS 22 Lipová Lázně zast., rozhlasové zařízení 

stávající stav: 

Nyní není na zastávce instalován žádný rozhlasový systém. 
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nový stav:  

V zastávce bude dále realizován nový rozhlasový systém, který bude sestávat cca ze tří reproduktorů umístěných 

na nových stožárech osvětlení nástupiště (směřovat budou k ŽST Jeseník). Nová rozhlasová ústředna v IP 

provedení o výkonu cca 100W bude umístěna v novém racku v RD a bude ovládaná ze stávajícího rozhl systému 

v ŽST Jeseník (musí byt kompatibilní s tímto systémem). 

PS 24 Lipová Lázně zast., informační systém 

stávající stav: 

Nyní není na zastávce instalován žádný informační systém. 

nový stav:  

V rámci nového informačního systému IS bude nainstalovaná jedna odjezdová tabule, která bude svými 

parametry odpovídat aktuálním požadavkům SŽDC na zastávku takového rozsahu, např směrnici 118. Tabule 

bude situovaná rovnoběžně s kolejemi a bude v blízkosti nového přístřešku pro cestující. Tabule bude ovládána a 

řízena z ŽST Jeseník, kde je stávajícího pracoviště IS a inf. server (musí byt kompatibilní s tímto systémem). 

Připojení tabule bude přes nový převodník IP, který bude s ostatní potřebnou technologií instalován v novém 19“ 

racku v nedalekém RD u přejezdu. 

PS 25 Lipová Lázně zast., kamerový systém 

stávající stav: 

Nyní není na zastávce instalován žádný kamerový systém. 

nový stav:  

V rámci stavby bude v zastávce provedena příprava pro budoucí instalaci kamerového systému. Příprava bude 

spočívat v instalaci dvou trubek HDPE (pro NN kabel, pro optické kabely) k předpokládaným místům umístění IP 

kamer, které by měly být v budoucnu umístěny na samostatných stožárech na obou koncích nástupiště tak, aby 

kamery mířily proti sobě. V 19“ skříni (viz PS21) bude rezervován prostor pro potřebnou technologii kamerového 

systému (server, záznam, převodníky atd.) v RD u přejezdu, jeho ovládání se předpokládá z rozšířeného 

stávajícího pracoviště v ŽST Jeseník. 

D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

PS 23 Lipová Lázně zast., doplnění DDTS a dispečerských pracovišť 

stávající stav: 

Zastávka není nyní začleněna do systému DDTS a ani jinak dálkově ovládána. 

nový stav:  

Předmětem provozních souborů DDTS je, v koordinaci s SO napájení, zapojení určených technických zařízení, 

sdělovacích a silnoproudých zařízení do systému dálkové diagnostiky žel. infrastruktury. Veškeré přenosy a sběr 

dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE . 

V rámci tohoto PS bude dále provedeny potřebné úpravy v nadřazené stanici Jeseník (které nejsou již zahrnuty u 

příslušných PS IS či rozhlasu), kde jsou již zbudovány obslužné pracoviště pro budované technologie (IS, 

rozhlas, DDTS atd.). V rámci úprav budou doplněny i příslušné dohledové pracoviště (CDP, ED, SŽE, ST …) o 

novou lokalitu, dle požadavků provozovatele. 

Z důvodu navazování na již vybudovanou technologii bude veškeré dodané zařízení v rámci tohoto PS 

kompatibilní s již provozovaným zařízením v dotčené oblasti. 
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E.1 Inženýrské objekty 

E.1.1 Železniční svršek a spodek 

SO 20 Lipová Lázně zast., železniční svršek a spodek 

stávající stav: 

Kolej podél nástupiště je tvořena kolejnicemi S49 z roku 1974 na dřevěných pražcích. Kolej nejeví známky 

výraznějších závad nad rámec běžného opotřebení. Kolej je stykovaná, v přímé v délce 145 m svařená. Kolejové 

lože je znečištěné, v km 33,3 se vyskytuje blátivé místo. Těleso v zářezu nedostačuje pro vytvoření drážní stezky 

ani normového příkopu, je zde pouze mělký rigol. Svah zářezu v km 33,260 – 33,4 byl nedávno po sesuvu 

upraven na menší příčný sklon. Od km 33,4, kde je vyústění trativodů z přilehlého pozemku, teče v rigolu voda. 

I přes nedostatečnou hloubku se odvodnění jeví funkční, voda odtéká k přejezdu ev. km 33,504 a dále 

do propustku ev. km 33,498. 

nový stav:  

Návrh nové osy koleje je koordinován se zpracovávaným projektem SŽG. Z důvodu umístění nástupiště výšky 

550 mm nad TK je první oblouk řešen jako složený s poloměrem 300 m. Vzhledem k inflexnímu bodu 

v km 33,498 a krátké mezipřímé v km 33, 678 je navržen rozsah SVÚ až do km 33, 776 s přípravou na zvýšení 

rychlosti na V=V130=60 km/h (v rámci výhledové rekonstrukce úseku Lipová Lázně – Jeseník). Nový svršek tvaru 

49 E1/ B03 je navržen v délce 120 m v km 33,260 – 33,380. Vzhledem k dostatečně únosnému podloží koleje 

bude stávající zemní pláň pouze srovnána do příčného sklonu a přehutněna. Odvodnění je řešeno příkopovou 

zídkou (žlaby J-velké) v oblasti nástupiště a přilehlého zářezu vlevo. Tato příkopová zídka bude vyústěna do 

stávající vtokové jímky propustku ev. km 33,498, která bude tomuto zaústění přizpůsobena. Mezi nástupištěm a 

přejezdem ev. km 33,504 bude upraven pravý rigol a přilehlý zářezový svah, aby na korunu svahu mohly být 

přeloženy kabely a nebylo nutné je při navazující stavbě překládat znova. Součástí bude zárubní zídka 

z pražcové rovnaniny v délce 40,8 m. 

E.1.2 Nástupiště 

SO 21 Lipová Lázně zast., nástupiště 

stávající stav: 

Stávající nástupiště je v délce 124 m s výškou nástupní hrany 250 mm nad TK. Nástupiště je konstrukce SUDOP 

s povrchem z betonových nástupištních desek. Povrch nástupiště je nerovný, nástupištní desky jsou popraskané, 

lokálně se převracejí. 

nový stav:  

Nástupiště bude s ohledem na požadavky objednatele dopravy rekonstruováno v délce 90 m. Nástupiště typu H 

výšky 550 mm nad TK a šířky 2,5 m je situováno ve stávající poloze. Vzhledem k rozhledovým poměrům 

na přejezdu ev. km 33,257 nelze nástupiště ukončit zábradlím (ani na jednom konci), zároveň je nutné přístupový 

chodník s ohledem na výhledové PZZ odsunout od koleje. Proto bude nástupiště na obou stranách ukončeno 

obrubníkem a mírným svahem s využitím dvou šikmých dílů H (odsazených na 2,5 m od osy koleje), aby výškový 

rozdíl nepřesáhl 0,5 m. Voda z nástupiště bude svedena příčným sklonem 2,5% od koleje a bude volně odtékat 

na přilehlou zatravněnou plochu. Na nástupišti bude osazen mobiliář – lavička, odpadkový koš a nádoba na 

posypový materiál. 

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty) 

E.2 Pozemní stavební objekty 
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E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

SO 23 Lipová Lázně zast., přístřešek pro cestující 

stávající stav: 

Nosná konstrukce stávajícího přístřešku sestává z příčných svařovaných rámů z ocelových trubek spojených 

v úrovni střechy vazničkami taktéž z ocelových trubek. Sloupky rámů jsou ukotveny do země pomocí betonových 

patek. Střecha pultová - bednění z prken, krytina - asfaltové pásy (IPA), svislé konstrukce – opláštění z prken, 

podlaha – betonová dlažba, dlaždice 30x30x3 cm do pískového lože. 

nový stav:  

Stávající přístřešek bude odstraněn včetně základových konstrukcí. Nový přístřešek je navrhován prefabrikovaný 

typu „U“ v provedení „antivandal“. Bude použit jeden dílec přístřešku s půdorysnými rozměry 4,0 x 1,8 m. Střecha 

bude valbová s dřevěným krovem a krytinou z poplastovaného plechu imitující pálenou tašku. Dešťové vody ze 

střechy budou odvedeny do vsakovací jímky. Součástí přístřešku bude lavička pro cestující, druhá lavička mimo 

přístřešek a koš na tříděný i směsný odpad. 

E.2.4 Orientační systém 

SO 24 Lipová lázně zast., orientační systém 

stávající stav: 

Na zastávce je osazena tabule s názvem zastávky a tabule se směry jízdy vlaků. 

nový stav:  

Stávající prvky orientačního systému budou demontovány. Nový orientační systém je navržen v souladu se 

směrnicí SŽDC č. 118. Vzhledem k délce nástupiště pod 100 m nebude toto členěno na sektory. V rámci návrhu 

nového orientačního systému budou osazeny: 

• Plechové tabule s názvem zastávky na sloupcích do betonových patek 3 ks – 1 ks rovnoběžně s osou koleje 

přibližně uprostřed nástupiště, 2 ks 100 m před nástupištěm šikmo k ose koleje, aby označení bylo 

viditelné z přijíždějícího vlaku. 

• tabule se směry jízdy vlaků na sloupcích tabule s názvem zastávky, která bude na nástupišti 1ks 

• piktogramy 3 ks – 1 ks „kouření zakázáno“ na osvětlovací stožár OS1, 2 ks „zákaz vstupu“ na sloupky 

na koncích nástupiště. 

E.3 Trakční a energetická zařízení 

E.3.6. Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 25 Lipová Lázně z., úprava kabelových rozvodů a osvětlení 

stávající stav: 

V současné době je osvětlení zastávky napájeno společně s VO obce. Stožárky jsou již zastaralé a nelze je dále 

využít.  

nový stav:  

Pro osvětlení nástupiště a přístupové cesty budou instalovány nové sklopné osvětlovací stožárky o výšce 5,5m. 

Osvětlení nového přístřešku pro cestující bude provedeno LED svítidlem typu antivandal.  

Jelikož se v blízkosti nachází přejezd v km 33,504, bude využita stávající 3f přípojka tohoto přejezdu pro napájení 

osvětlení na zastávce - přípojka pro PZS  je zánovní, byla realizována v rámci DOZ trati Mikulovice  - Jeseník. 



Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka 

Souhrnná část 

 

EXprojekt s.r.o. | Heršpická 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IČ: 29285801 
12 

e) Návrh požadavků na postupné provádění stavby a na postupné uvádění stavby do provozu 

a předpokládané lhůty výstavby 

V době zpracování projektu se předpokládá období výstavby duben/červen roku 2020. Stavba bude probíhat za 

plného vyloučení provozu po dobu dvaceti dnů. 

f) Požadavky stavby na zdroje 

Zvýšená potřeba odběru elektrické energie pro zastávku Lipová Lázně zast. bude kryta ze stávající přípojky 

napájení RD přejezdu v km 33,504 (P4301). 

g) Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci 

Stavba řeší odvedení srážkových vod ze železničního spodku, nástupišť a střech přístřešku. Voda ze 

železničního spodku je odváděna příčným do příkopů, rigolů či příkopové zídky. Voda z nástupiště a přístupových 

chodníků bude volně odtékat na přilehlý terén. Voda ze střech přístřešků bude svedena do vsakovací jímky. 

h) Napojení na dopravní systém 

Předpokládá se příchod převážně pěších cestujících z blízké zástavby. Parkovací místa zde nemají smysl 

z důvodu zastavování jen některých vlaků – pro řidiče je výhodnější přestoupit na vlak v blízkých Lipových 

Lázních nebo Jeseníku. Rozsah náhradní výsadby a ozelenění 

Ve stavbě je navrženo kácení. Rozsah a umístění náhradní výsadby bude upřesněn. 

i) Bezpečnost práce 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno respektovat zejména následující předpisy (v aktuálním znění): 

- Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích č.363/2005 Sb. 

- TKP staveb státních drah, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly 

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

- SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis  

- SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 

- SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

- SŽDC Ob1 Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace  

- SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace 

- SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 

- SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení  

- SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt  

- SŽDC (ČSD) T100 Provoz zabezpečovacích zařízení 

- SŽDC T 200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu 

- SŽDC SR 70 Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst 

Plán BOZP je součástí přílohy č. 6 této části dokumentace. 

j) Užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, bezbariérové řešení stavby 

Je řešeno v odstavci B.13. 

k) Související investice, nároky na jejich zabezpečení 

- Vybudování nového kamerového systému je mimo jiné podmíněno realizací nového DOK na dané trati 

(v rámci jiné stavby). V této stavbě bude provedena pouze stavební příprava 
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- V traťových úsecích Hanušovice – Jindřichov na Mor. a Lipová Lázně – Jeseník bude v budoucnu 

provedena rekonstrukce/oprava trati. Tato stavba je navržena tak, aby bylo možné bez problémů 

navázat a nedošlo ke zmaření investice (např. z nutnosti opětovné překládky kabelů). 

- Přejezd P4300 ev. km 33,257 bude v rámci jiné stavby osazen PZZ. V této stavbě proběhne pouze 

příprava v položení kabelových chrániček a řešení přístupové cesty tak, aby bylo možné osadit 

výstražníky. 

B1.5 Údaje o splnění stanovených podmínek 

a) Podmínky rozhodnutí o umístění stavby 

S ohledem na charakter stavby (rekonstrukce zastávky ve stávající poloze) budou místně příslušné stavební 

úřady požádány o vydání vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle § 15. 

b) Podmínky posuzování vlivů na životní prostředí 

Stavba nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné 

vyjádření je v části H. Doklady. 

c) Změny oproti předchozímu stupni dokumentace, dodržení kapacitních údajů 

Předchozí stupeň dokumentace není. 

B1.6 Příprava pro výstavbu 

a) Uvolnění staveniště 

Uvolnění staveniště vyžaduje umožnění vjezdu na oblast trvalého záboru na pozemku parc. 506/1 v k.ú. 

Hanušovice a umožnění příjezdu k pozemku 1198 v k.ú. Dolní Lipová přes pozemek parc. č. 1180 ve vlastnictví 

obce Lipová-lázně. Potřebné úpravy staveniště se provedou v rámci zahájení stavby. 

b) Využití stávajících nebo budovaných objektů 

Využití stávajících objektů není uvažováno, zhotovitel si zajišťuje sociální zázemí dle svých potřeb v rámci 

přípravy a realizace stavby. 

c) Dočasné využití stávajících objektů po dobu výstavby 

Využití stávajících objektů není v projekční přípravě uvažováno. 

d) Způsob provedení demolic a místa skládek 

V rámci stavby jsou navrženy demolice stávajících přístřešků. Budou provedeny ručním rozebráním. 

Pro stavbu budou využity skládky dle druhů jednotlivých odpadů – viz část f) Likvidace nebezpečných odpadů. 

e) Likvidace porostů 

Ve stavbě je navrženo kácení čtyř stromů na zastávce Lipová Lázně zast. 

f) Likvidace nebezpečných odpadů 

Odpady budou zpracovány v souladu s platnou legislativou. Během stavby nesmí docházet k únikům látek 

a nečistot. Pracoviště bude po dokončení prací vyklizeno a v případě závad na životním prostředí budou tyto 

závady odstraněny zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Očekávaný odpad je kolejové lože, vytěžená zemina 

z příkopů, základů nástupní hrany a přístřešku, dřevěné pražce; materiál bude odvezen na skládku, v případě 

dřevěných pražců se bude jednat o ekologickou likvidaci. Část výzisku kolejového lože bude použita do rozšíření 

náspu. Část odpadové hospodářství je uvedena v příloze č. 5. 
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Zhotovitel vypracuje a při ukončení stavby předá zástupci SŽDC vyhotovenou dokumentaci o nakládání s odpady 

v průběhu stavby s ohledem na finanční náklady stavby. Zhotovitel přebírá povinnosti původce odpadu v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb. 

g) Zabezpečení ochranných pásem, chráněných porostů a objektů po dobu výstavby 

V části „F Zásady organizace výstavby“ jsou zapracovány ustanovení a pokyny pro dodavatele, které musí 

v průběhu stavby dodržovat z hlediska ochrany přírody a ochranných pásem.  

Při rekonstrukci budou dodržena opatření na ochranu dřevin vycházející z normy ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

h) Přeložky nadzemních a podzemních vedení, dopravních tras, vodních toků 

Nadzemní vedení nebudou stavbou dotčena.  

Podzemní kabelové vedení 

Nebude dotčeno.  

Plynovodní potrubí 

Nebude dotčeno.  

Vodovodní potrubí 

Nebude dotčeno. 

i) Omezující a bezpečnostní opatření 

V rámci stavby není nutné přijímat žádná omezující a bezpečnostní opatření.  

j) Výluka dopravy a jiná dopravní omezení 

Stavba proběhne v jedné dvacetidenní výluce trati, během níž proběhnou rozhodující práce na železničním 

svršku, spodku, odvodnění a nástupní hraně. Po dobu výluky bude zavedena náhradní doprava v úseku 

Hanušovice – Jeseník. 

Provoz přes přejezd P4300 v obci Lipová Lázně bude zachován, pouze proběhne krátkodobá uzavírka přejezdu 

(v noční době), která bude určena pro podbíjení koleje. 

Provoz přes přejezd P4301, spojující Jeseník s obcí Lipová Lázně bude zachován, pouze proběhne krátkodobá 

uzavírka přejezdu (v noční době), která bude určena pro podbíjení koleje. Silniční doprava bude po tuto dobu 

vedena po souběžné komunikaci 1. třídy I/60. 

k) Omezení v dodávce energií 

Stavba nevyvolá žádné omezení ve veřejné dodávce energií. 

B1.7 Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí 

Stavba je navržena na drážních pozemcích ve vlastnictví společnosti SŽDC, s. o.. Na pozemcích obce Lipová-

lázně budou pro účely zařízení staveniště dočasné zábory.  

Problematika je předmětem samostatné části dokumentace „I.2 Majetkoprávní část“. Kopie dokladů a smluv jsou 

doloženy v dokladové části H Doklady. 

B1.8 Výjimky z předpisů 

Nejsou uplatňovány. 
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B2. Provozní a dopravní technologie 

Železniční zastávka Lipová Lázně zastávka se nachází v km 33,300 jednokolejné neelektrifikované trati č. 292 

(dle TTP 311A) Krnov – Šumperk, přesněji mezi stanicemi Lipová Lázně a Jeseník. Maximální traťová rychlost 

v mezistaničním úseku je 60 km/h. 

Rekonstrukcí zastávky se parametry trati nemění. 

Provozní a dopravní technologie řeší dopravní opatření během stavby. Po dobu 20 dní bude vyloučen provoz 

mezi stanicemi Lipová Lázně – Jeseník. Vlaky osobní dopravy budou nahrazena autobusy. ŽST Jeseník bude 

obsluhována ze směru od Krnova. Firmy využívající nákladní dopravu budou před zahájením prací informováni a 

předzásobeny.  

Nepřetržité výluky v délce konání nad 24 hodin podléhají projednání s Úřadem pro přístup k dopravní 

infrastruktuře a v rámci železniční sítě provozované provozovatelem SŽDC se toto projednání, včetně plánování 

výluk řídí předpisem SŽDC D7/2. Požadavky na tyto výluky musí být zařazeny do ročního plánu výluk. 

B3. Vliv stavby na životní prostředí 

Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí lze konstatovat, že rekonstrukcí zastávky na stávající trati nedojde 

ke změně využití ani zastavěnosti území. Odvodnění stavby bude řešeno stejně jako v současnosti do 

navazujících drážních příkopů, případně na svahy náspů, pouze dojde k rekonstrukci odvodňovacích zařízení 

v místě stavby. Ve stavbě je navrženo kácení čtyř stromů v oblasti zastávky Lipová Lázně zastávka, náhradní 

výsadba bude předmětem dokumentace. Realizací stavby nedojde ke zvýšení traťové rychlosti, ani ke zvýšení 

intenzity provozu, hluková zátěž tedy zůstane bez změny. Celkově lze říci, že vlivy stavby na životní prostředí 

jsou malé. 

Stavba (zastávka Lipová Lázně zast.) se nachází v blízkosti území zařazeného do soustavy Natura 2000 - Ptačí 

oblast Jeseníky (CZ0711017) zasahuje přibližně 40 m od prostoru stavby. Rekonstrukce zastávky nebude mít 

během stavby, ani po předání do provozu vliv na lokality soustavy Natura 2000. 

Stavba se nachází mimo velkoplošná chráněná území. Nejbližší oblast, CHKO Jeseníky, zasahuje přibližně 40 m 

od prostoru stavby zastávky Lipová Lázně zast. svojí okrajovou IV. zónou. Rekonstrukce zastávky nebude mít 

během stavby, ani po předání do provozu vliv na toto velkoplošné chráněné území. 

Stavba se nachází mimo zvláště chráněná území. Nejbližší lokalita, NPP Jeskyně Na pomezí, zasahuje přibližně 

2,0 km od prostoru stavby zastávky Lipová Lázně zast. Rekonstrukce zastávky nebude mít během stavby, ani po 

předání do provozu vliv na toto zvláště chráněné území. 

Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin ve vazbě na ovlivněné území nepředpokládáme. 

B4. Odolnost a zabezpečení stavby 

a) Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany 

Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčeného území. 

U stávajících objektů nedotčených stavbou zůstává systém zásahu požární techniky dle dosavadního stavu. 

Všechny areály zařízení staveniště jsou přístupny silničními vozidly a stejné přístupové cesty jsou 

i pro zásahovou hasičskou techniku. 

Zahájení a ukončení prací na stavbě je nutno ohlásit na místně příslušné operační středisko HZS v dostatečném 

předstihu pro zajištění potřebných opatření k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce. 

Přístup požární techniky je možný po silnici II/369 ve směru od Hanušovic a po silnicích I/60 či III/45319 

z Jeseníku.  
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Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č.246/2001 Sb., 

o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.   

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická 

a stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti 

při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky č.246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Více viz Příloha č. 7 Požárně-bezpečnostní řešení stavby. 

b) Odolnost a zabezpečení před vlivy trakčních a energetických vedení 

Stavby se netýká – na trati není elektrická trakce. 

B5. Energetické výpočty 

a) Spotřeba elektrické energie pro elektrickou trakci 

Stavby se netýká – stávající stav zůstane zachován. 

b) Zpětné vlivy trakčního vedení 

Stavby se netýká – stávající stav zůstane zachován. 

c) Bilance výkonů, zajištění předepsaného účiníku 

Stavby se netýká – stávající stav zůstane zachován. 

B6. Protikorozní ochrana 

Stavby se netýká – na trati není elektrická trakce. 

B7. Graf dynamického průběhu rychlosti 

Stávající traťová rychlost 50 km/h se nezvyšuje. 

B8. Dopravní opatření 

Stavba si vyžádá dopravní opatření v železniční dopravě, podrobně viz příloha č. 4. Silniční doprava 

bude bez omezení. 

Železniční doprava:  

Stavba bude realizována za plné výluky traťové koleje. Bude zavedena náhradní autobusová doprava. 

Celková doba výluky bude 20 dní – viz část B2.  

Silniční doprava:  

Provoz přes přejezd P4300 v km 33,257 v obci Lipová Lázně bude zachován, pouze proběhne 

krátkodobá uzavírka přejezdu (v noční době), která bude určena pro podbíjení koleje. 

Provoz přes přejezd P4301 v km 33,504, spojující Jeseník s obcí Lipová-lázně, bude zachován, pouze 

proběhne krátkodobá uzavírka přejezdu (v noční době), která bude určena pro podbíjení koleje. Silniční doprava 

bude po tuto dobu vedena po souběžné komunikaci 1. třídy I/60.  

Provizorní dopravní značení si projedná zhotovitel stavby. 
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B9. Trvalé a dočasné zábory pozemků 

Rozsah dočasných i trvalých záborů je uveden v následující tabulce. 

Kata
strální 
území 

Parcelní 
číslo 

Výměr
a [m2] 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

List 
vlastnictví 

Vlastník - adresa 
BPEJ / 
Výměra 

(m2) 
Omezení 

Způsob 
ochrany 

nemovitosti 

Trvalý 
zábor  
[m2] 

Dočasný 
zábor do 1 
roku [m2] 

Věcné 
Břemeno 

[m2] 

Dolní 
Lipová 

1170/2 123 
vodní 
plocha 

koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

965 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

--- --- ---   49   

 

B10. Úspora energie a ochrana tepla 

a) Energetická náročnost budov 

Stavby se netýká. 

b) Celková energetická náročnost stavby 

Viz: SO 25 Lipová Lázně zast., úprava kabelových rozvodů a osvětlení 

B11. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Z hlediska záplav stavbě nehrozí nebezpečí, stavba se nenachází v záplavové oblasti. 

Z hlediska tektoniky nehrozí žádná aktivita mající vliv na stavbu.  

Z hlediska seismicity nehrozí žádná aktivita mající vliv na stavbu.  

Z hlediska sesuvů nejsou v zájmovém území registrovány žádné deformace.  

Z hlediska poddolování se stavba nenachází v chráněném ložiskovém území. 

Z hlediska výskytu radonu nehrozí nebezpečí, součástí stavby nejsou uzavřené prostory. 

B12. Ochrana obyvatelstva 

Projektové řešení nepředpokládá žádné mimořádné řešení ani opatření k ochraně obyvatelstva ve smyslu civilní 

ochrany. 

B13. Bezbariérové užívání stavby 

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Nástupiště je navrženo jako vnější mimoúrovňové, s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK. Nástupiště jsou 

navržena jako bezbariérová - splňují požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb. pro bezpečný přístup osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Vzdálenost nástupní hrany od osy koleje je 1,670 m u zast. Nástupiště délky 

1,680 m částečně v přechodnici. Povrch nástupiště je navržen z nástupištních desek a čtvercové betonové 

dlažby s příčným sklonem 2% od koleje. Použitý typ dlažby musí vyhovovat požadavku na min. smykové tření. 

Bezbariérový přístup na nástupiště zastávky Lipová Lázně zast. bude zajištěn pomocí přístupového chodníku 

navazujícího na místní komunikaci vedoucí přes přejezd P4300. Povrch chodníku je navržen ze čtvercové 

betonové dlažby s podélným sklonem 7,4%, příčný sklon je nulový. Chodník není z důvodu rozhledových poměrů 

na přejezdu možno osadit zábradlím, proto bude okolní terén upraven tak, aby zábradlí dle ČSN 74 3305 nebylo 

potřeba. 
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b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Nové nástupiště a přístupy k němu jsou vybaveny orientačními pomůckami pro nevidomé a slabozraké. Jedná se 

o přirozené a umělé vodící linie, varovné a signální pásy. Ve vzdálenosti 800 mm od nástupní hrany je navržen 

varovný hmatově vnímatelný pás šířky 400 mm s funkcí vodící linie. Kontrastní optické značení je navrženo v 

šířce 150 mm. 

c) Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Zastávka bude osazena audiovizuálním informačním systémem, pro sluchově postižené tedy bude k dispozici 

psaná informace. 

d) Použité zvláštní stavební výrobky, použití informačních systémů 

Na zastávkách bude vybudováno nové rozhlasové zařízení. Budou instalovány vždy tři nové venkovní 

reproduktory umístěné na nástupišti na osvětlovacích stožárech.  

Dále bude instalován nový informační systém (IS). Bude se jednat o nástupištní tabule v souladu se směrnicí 

SŽDC č. 118. Tabule bude ovládána a řízena ze ŽST Jeseník, kde jsou stávající pracoviště IS a inf. servery 

(musí byt kompatibilní s těmito systémy). 

Zpracoval: 

Ing. Jaroslav Šmíd, EXprojekt s.r.o., tel. 533 312 000, smid@exprojekt.cz 

Brno, leden 2022 
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Příloha č.1 – Geotechnický průzkum pražcového podloží  
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Příloha č.2 – Provozní a dopraví technologie 

  



Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka 

Provozní a dopravní technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní a dopravní technologie 

 

 

Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka 

 



Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka 

Provozní a dopravní technologie 

2 

OBSAH 

Obsah .................................................................................................................................2 

1 Úvod ............................................................................................................................3 

1.1 Identifikační údaje .................................................................................................3 

1.2 Zadání a účel ........................................................................................................4 

1.3 Použité podklady ..................................................................................................4 

2 Zhodnocení výchozího stavu .......................................................................................5 

2.1 Lipová Lázně a širší vztahy v dopravě ..................................................................5 

2.2 Dopravně technologický popis výchozího stavu v mezistaničním úseku 
Hanušovice – Jindřichov na Moravě ................................................................................5 

2.2.1 Provozní charakteristika ŽST Jindřichov na Moravě ......................................5 

2.2.2 Provozní charakteristika ŽST Hanušovice......................................................6 

2.3 Dopravně technologický popis výchozího stavu v mezistaničním úseku Lipová 
Lázně – Jeseník ..............................................................................................................9 

2.3.1 Provozní charakteristika ŽST Lipová Lázně .................................................10 

2.3.2 Provozní charakteristika ŽST Jeseník ..........................................................11 

2.3.3 Provozní charakteristika zastávky Lipová Lázně zastávka ...........................13 

2.4 Přehled technických normativů nákladních vlaků ................................................13 

2.5 Rozsah pravidelné dopravy.................................................................................14 

2.5.1.1 Jízdní doby ......................................................................................................... 14 

3 Výhledový rozsah dopravy .........................................................................................15 

4 navrhovaný stav.........................................................................................................15 

4.1 Dopravní technologie ..........................................................................................15 

4.2 Kolejové řešení, sdělovací a zebezpečovací zařízení .........................................15 

5 Závěr .........................................................................................................................16 

6 STAVEBNÍ POSTUPY ...............................................................................................17 

6.1 Harmonogram výluk ............................................................................................17 

6.2 Koncepce stavebních postupů ............................................................................17 

6.3 Náhradní autobusová doprava ............................................................................17 

6.4 Závěr ke stavebním postupům ............................................................................18 

7 DOKLADOVÁ ČÁST ..................................................................................................19 



Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka 

Provozní a dopravní technologie 

3 

1  ÚVOD 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení 

Označení stavby:  Stavba dráhy, veřejná dopravní (drážní) 

Investor:   Správa železnic, s.o.,  

    Dlážděná 1003/7  

    110 00 Praha 1 – Nové Město 

Zástupce investora:  Stavební správa východ,  

    Nerudova 773/1,  

    772 58 Olomouc 

Kraj:    Olomoucký  

Okres:    Jeseník, Šumperk 

Tratě dle č. JŘ:  292 Šumperk - Krnov 

Traťové úseky dle č. TÚ: 136314 Lipová Lázně – Jeseník 

Generální projektant:  EXprojekt s.r.o.. 
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1.2 Zadání a účel 

Předložená provozní a dopravní technologie dokumentace pro stavební povolení 
stavby „Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka“ byla zpracována v jedné variantě a v 
souladu se zadáním: 

 obsahuje popis a zhodnocení současného stavu, 

 vyhodnocuje vliv navrženého řešení na širší přepravní, 

 navrhuje dopravní opatření k zajištění zachování provozu po dobu vlastní realizace 
rekonstrukce železničního mostu. 

 Předmětem stavby je rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka.  Předmětná 
zastávka leží na trati regionální, Šumperk – Krnov.  

1.3 Použité podklady 

 V průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení byly použity následující 
podklady: 

Závazné: 

 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 
a regionálních, část: Projekt (P), Příloha č.2 ke směrnici generálního ředitele 
č.11/2006, změna č.1 ze dne 23.12.2010, 

Orientační: 

 Dostupné geodetické a mapové podklady ve vlastnictví SŽG Olomouc, 

 JŽM zájmové oblasti, 

 Nákresný přehled železničního svršku. 

Služební: 

 Sbírka služebních pomůcek pro jízdní řád 2019, 

 Tabulky traťových poměrů (TTP 311), 

 Základní dopravní dokumentace ŽST Hanušovice, Jindřichov na Moravě, Lipová 
Lázně a Jeseník. 

 

Obrázek 1 - Umístění místa stavby v síti, ČD a.s. 
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2 ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU 

2.1 Lipová Lázně a širší vztahy v dopravě 

Obec Lipová Lázně se nachází v okrese Jeseník. Žije zde přibližně 2200 obyvatel. 
Je vzdálena 4 km západně od Jeseníku a 41 metrů severně od krajského města Olomouc.  

Lipovou-lázněmi prochází železniční trať č. 292 (Šumperk – Krnov). V obci jsou 
stanice s názvy „Horní Lipová“ a „Lipová Lázně“ a zastávka s názvem „Lipová Lázně 
zastávka“. Ve stanici Lipová Lázně rovněž začíná odbočná regionální železniční trať č. 295 
do Javorníku ve Slezsku.  

V silniční dopravě je napojena na silnici I. třídy č. 60, která vede z Jeseníku 
na hraniční přechod s Polskem – Bílý Potok/ Paczków. Z obce dále vychází silnice II.třídy     
č. 369 do Zábřehu. Na silnicích se nachází několik zastávek autobusové dopravy, které 
obsluhuje společnost Arriva Morava a.s. 

2.2 Dopravně technologický popis výchozího stavu 

v mezistaničním úseku Hanušovice – Jindřichov na Moravě 

Železniční trať Krnov (Hanušovice) - Olomouc hl.n., která je v úseku Krnov - Šumperk 
dráhou celostátní, je v přilehlých mezistaničních úsecích jednokolejná, neelektrifikovaná. 
V úseku Bludov (km 49,445) – Šumperk je trakční soustava závislá - ss 3 kV. 

 
Trať začíná v ŽST Krnov v km 87, 056 a končí v ŽST Olomouc hl.n. v km 86, 874. 

Délka trati tak činí 182 km. Sklon trati od začátku ke konci trati je 28 ‰, pro směr opačný pak 
26 ‰. 

 Označení železniční trati je dle TTP 311A, dle KJŘ 292, dle Prohlášení o dráze 774 
00.  

Sídlem přednosty provozního obvodu je železniční stanice Olomouc hl.n. 

 Stávající traťová rychlost činí 60 km/h s místními omezeními. Zábrzdná vzdálenost    
je 400 metrů. Normativ délky nákladní dopravy je 150 metrů, vlaky dálkové osobní dopravy 
110 metrů, vlaky zastávkové pak 87 metrů. Nejdelší povolená délka vlaku jest 500 metrů.  

 Z hlediska zatížení je trať ve třídě C3 (20 tun na nápravu / 7,2 tun na běžný metr), 
v celém úseku. 

 Organizování a provozování drážní dopravy v celé trati podléhá předpisu SŽDC D1. 

 Trať je vybavena traťovým rádiovým systémem, základní rádiové spojení tvoři  
TRS.  Jako nouzové spojení lze použít VOS – kanál S12 (simplex, volba hlasem), případně 
mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu.  

 

 

2.2.1 Provozní charakteristika ŽST Jindřichov na Moravě  

Železniční stanice Jindřichov na Moravě leží v km 6,278 trati Krnov (Hanušovice) - 
Olomouc hl.n., která je v úseku Krnov - Šumperk dráhou celostátní, trať je v přilehlých 
mezistaničních úsecích jednokolejná. 

Sídlem přednosty PO Olomouc je železniční stanice Olomouc hl.n. Stanice                 
je obsazena výpravčím (dle rozvrhu služeb pak výhybkářem). 
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Železniční stanice je vybavena dvěma nástupišti. U koleje u koleje č. 1 - úrovňové 
nástupiště, typu SUDOP, délka 120 m, výška nad temenem kolejnice 200 mm, u koleje č. 2 - 
úrovňové nástupiště, typu SUDOP, délka 135 m, výška nad temenem kolejnice 250 mm. 

Nástupiště nejsou bezbariérově přístupná, protože nesplňují požadavky Vyhlášky 398/2009 
Sb. pro bezpečný přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Nástupiště jsou 
osvětlena. Přístup na nástupiště je možný průchodem vlevo od výpravní budovy. Pro 
přechod mezi nástupišti jsou proti levému okraji výpravní budovy úrovňové přechody v koleji 
č. 3 a 1. 

 V železniční stanici se nachází 2 dopravní a 2 manipulační koleje.  

 

 Dopravní technologie stanice je jednoduchá. Vlaky jsou vedeny po 1. staniční koleji, 
3x za den dochází ke křižování vlaků osobní dopravy. Dálková doprava stanicí neprochází, 
obsluha je zajištěna spěšnými a osobními vlaky.  

 V nákladní dopravě je stanice obsluhována dvěma páry Mn vlaků 81301/ 81300, 
81335/ 81334.  

 K datu 1. 8. 2019 je stanice nepřetržitě obsazena výpravčím, dle rozvrhu služeb pak 
výhybkářem. Výhybkář navíc ve stanovené době vykonává funkci výhybkáře i v ŽST 
Bohdíkov. Oba mají stanoviště v dopravní kanceláři.  

 

 

 

 

 

2.2.2 Provozní charakteristika ŽST Hanušovice 

Železniční stanice Hanušovice leží v km 70,151 trati Krnov (Hanušovice) - Olomouc 
hl.n., která je v úseku Krnov - Šumperk dráhou celostátní, trať je v přilehlých mezistaničních 
úsecích jednokolejná. 

Je stanicí: 

• odbočnou pro trať Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem, 

• Hanušovice - Ústí nad Orlicí, 
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• dirigující pro trať D3 Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem. 

Sídlem přednosty PO Olomouc je železniční stanice Olomouc hl.n. Stanice 
je obsazena výpravčím. Do obvodu jeho působnosti spadá i dopravna D3 Staré Město pod 
Sněžníkem. 

Železniční stanice je vybavena dvěma nástupišti. U koleje č. 3 - vnější nástupiště typu 
H130 v délce 190 m, výška nástupiště na temenem kolejnice je 550 mm a dále mezi kolejemi 
č. 4 a 1 - úrovňové, poloostrovní, oboustranné nástupiště typu H130. Délka nástupní hrany 
u kolejí č. 4 je 238 m, délka u koleje č. 1 je 80 m a u koleje č. 1b je 130 m (rozděleno 
centrálním přechodem). Výška nástupiště nad temenem kolejnice je 550 mm. Nástupiště 
jsou bezbariérově přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístup 
na nástupiště je od města po schodech do vestibulu a přes krytý peron na nástupiště nebo 
po vydlážděném chodníku kolem kotelny (vpravo od výpravní budovy) a dále přes centrální 
přechod v km 70,167.  
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Dopravní technologie stanice je následující.  

Na kolej č. 1 přijede osobní vlak ze Šumperku a zastaví před centrálním přechodem. 
Po výstupu cestujících je vozidlo přestaveno na kolej 2. 

Ve stejný okamžik přijede na kolej č. 4 osobní vlak z Dolní Lipky (provoz pouze v ,,).   Po 
splnění intervalu postupných vjezdů přijede na kolej č. 4b osobní vlak ze Starého Města pod 
Sněžníkem. 
V SS:00 dojedou rychlíky, respektive spěšné vlaky. Vlak z Jeseníku do Zábřehu na Moravě 
přijede na kolej č. 1b, vlak relace Zábřeh na Moravě – Jeseník na kolej č. 3. Oba vlaky 
zastaví před centrálním přechodem. 

Po přestupu cestujících odjede zároveň rychlík směr Zábřeh na Moravě a osobní vlak 
směr Staré Město pod Sněžníkem. Bezpečnost cestujících u vlaku směr Dolní Lipka je 
zabezpečena hlášením staničního rozhlasu a uzavřením dveří motorového vozu, případně 
jednotky. Taktéž strojvedoucí odjíždějícího vlaku odjíždí přes centrální přechod podle 
rozhledových poměrů.  
Poté odjíždí ze stanice Hanušovice rychlík směr Jeseník zároveň s osobním vlakem směr 
Dolní Lipka.  Po jejich odjezdu je na kolej č. 1 přistaven osobní vlak z koleje druhé. Tento 
vlak následně odjíždí směr Bohdíkov, Šumperk. 

 V nákladní dopravě je stanice obsluhována Mn vlaky. V brzkých ranních hodinách 
veze vlak Mn 81301 navíc hnací vozidlo, které je v Hanušovicích odvěšeno. Vykonává 
traťový výkon na Vleč 81398 (Hanušovice – Podlesí nz.) a dále na Mn 81370/ 81371 na trati 
Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem Po příjezdu Mn 81300 z Jindřichova na Moravě 
jsou vlaky spojeny a včetně obou hnacích vozidel odjíždí do Zábřehu na Moravě.                
Ve večerních hodinách je ŽST obsluhována druhým párem vlaků Mn 81335/ 81334. 

 K datu 1. 8. 2019 je stanice obsazena výpravčím, výhybkářem a operátorem 
železniční dopravy. Výpravčí a operátor ŽD mají stanoviště v dopravní kanceláři, výhybkář 
pak v místnosti za šatnou. Operátor a výhybkář vykonávají službu ve směnách dle rozvrhu 
služeb, výpravčí je obsazen nepřetržitě. 

2.3 Dopravně technologický popis výchozího stavu 
v mezistaničním úseku Lipová Lázně – Jeseník 

Železniční trať Krnov (Hanušovice) - Olomouc hl.n., která je v úseku Krnov - Šumperk 
dráhou celostátní, je v přilehlých mezistaničních úsecích jednokolejná, neelektrifikovaná. 
V úseku Bludov (km 49,445) – Šumperk je trakční soustava závislá - ss 3 kV. 

 
Trať začíná v ŽST Krnov v km 87, 056 a končí v ŽST Olomouc hl.n. v km 86, 874. 

Délka trati tak činí 182 km. Sklon trati od začátku ke konci trati je 28 ‰, pro směr opačný pak 
26 ‰. 

 Označení železniční trati je dle TTP 311A, dle KJŘ 292, dle Prohlášení o dráze 774 
00.  

Sídlem přednosty provozního obvodu je železniční stanice Olomouc hl.n. 

 Stávající traťová rychlost činí 60 km/h s místními omezeními. Zábrzdná vzdálenost 
je 400 metrů. Normativ délky nákladní dopravy je 150 metrů, vlaky dálkové osobní dopravy 
110 metrů, vlaky zastávkové pak 87 metrů. Nejdelší povolená délka vlaku jest 500 metrů.  

 Z hlediska zatížení je trať ve třídě C3 (20 tun na nápravu / 7,2 tun na běžný metr), 
v celém úseku. 

 Organizování a provozování drážní dopravy v celé trati podléhá předpisu SŽDC D1. 

 Trať je vybavena traťovým rádiovým systémem, základní rádiové spojení tvoři  
TRS.  Jako nouzové spojení lze použít VOS – kanál S12 (simplex, volba hlasem), případně 
mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu.  
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2.3.1 Provozní charakteristika ŽST Lipová Lázně 

ŽST Lipová Lázně leží v km 31,082 trati Krnov (Hanušovice) - Olomouc hl.n., která 
je úseku Krnov - Šumperk dráhou celostátní, trať je v přilehlých mezistaničních úsecích 
jednokolejná. Je stanicí odbočnou pro trať Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku. Sídlem 
přednosty PO Olomouc je železniční stanice Olomouc hl.n. Stanice je obsazena výpravčím. 

Stanice je vybavena třemi nástupišti. U koleje č. 2 - úrovňové nástupiště typu Tischer 
v délce 152 m, výška nástupiště nad temenem kolejnice je 250 mm. U koleje č. 1 - úrovňové 
nástupiště typu Tischer v délce 127 m, výška nástupiště nad temenem kolejnice je 200 mm. 
U koleje č. 3 - úrovňové nástupiště typu Tischer v délce 99 m, výška nástupiště nad 
temenem kolejnice je 200 mm. 

 Nástupiště nejsou bezbariérově přístupná, protože nesplňují požadavky Vyhlášky 
398/2009 Sb. pro bezpečný přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Přístup na nástupiště je vestibulem výpravní budovy. Přechod mezi nástupišti je úrovňovými 
přechody před výpravní budovou. 

. V železniční stanici se nachází 4 dopravní a 4 manipulační koleje. 

 

 V železniční stanici dochází několikrát za den ke křižování vlaků osobní dopravy. 
Vlaky tranzitní Jeseník – Horní Lipová a zpět jsou vedeny po kolejích 1, 3 zpravidla 
v hodinovém taktu. Vlaky z Javorníku ve Slezsku, přijíždějící ke křižujícím se vlakům, vjedou 
na kolej č. 2. Následně se náležitosti vrací směr Javorník ve Slezsku. 

 V nákladní dopravě je stanice obsluhována dvěma páry Pn vlaků Pn 62681/ 62682, 
62680/ 62683, a párem Mn vlaku 81303/ 81304. Trať Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku 
obsluhují dva páry vlaků Mn 81330/ 81333, 81336/ 81337 (jede pouze v úseku Lipová Lázně 
– vlečka v km 2,909). 
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K datu 1. 8. 2019 je stanice obsazena výpravčím a dozorcem výhybek. Výpravčí má 
stanoviště v dopravní kanceláři, je obsazen nepřetržitě. Dozorce výhybek má stanoviště 
v místnosti za chodbou vedoucí k reléové místnosti, vykonává službu ve směnách dle 
rozvrhu služeb. 

2.3.2 Provozní charakteristika ŽST Jeseník 

Železniční stanice Jeseník leží v km 35,746 trati Krnov (Hanušovice) – Olomouc hl.n., 
která je v úseku Krnov - Šumperk dráhou celostátní, trať je v přilehlých mezistaničních 
úsecích jednokolejná.  

Sídlem přednosty PO Olomouc je železniční stanice Olomouc hl.n. Stanice 
je obsazena výpravčím. Do obvodu jeho působnosti spadá i ŽST Písečná. 

Železniční stanice je vybavena dvěma nástupišti: 

• nástupiště č. 1 - u koleje č. 3, jednostranné vnější, délka 190m, konstrukce H130, 
výška nad temenem kolejnice 550mm, bezbariérové s přístupem přes centrální 
přechod v km 35,790. 

• Nástupiště č. 2 - mezi kolejí č. 1 a 2, oboustranné, poloostrovní, délka 130m, 
konstrukce z bloků L + zámková dlažba, výška nad temenem kolejnice 550mm, 
bezbariérové, přístup přes centrální přechod v km 35,787. Příchod na nástupiště 
je vestibulem s pokračováním po krytém nástupišti na centrální přechod, odchod od 
vlaků je průchodem zřízeným na konci výpravní budovy ve směru na Písečnou. 
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 V železniční stanici se nachází 6 dopravních, 3 manipulační a 2 koleje pro zvláštní 

účely.  

Železniční stanici Jeseník lze nazvat jako „pásmovou“. Stanice je koncovou/ výchozí 
pro spěšné vlaky od Zábřehu na Moravě. Náležitosti končícího vlaku přijedou do Jeseníku 
z Brna (po přepřahu a odvěšení relace Šumperk v Zábřehu na Moravě). Po objetí hnacího 
vozidla se daná souprava vrací opět do Zábřehu na Moravě, kde je přivěšena k relaci 
Šumperk – Brno.  

Ve stanci Jeseník jsou taktéž ukončeny spěšné vlaky z Krnova. Náležitosti od vlaku 
se vrací zpět do Krnova. 

Osobní vlaky obsluhují obě návazné trati. Směr Písečná je zatížení minimální, jedná 
se pouze o jeden pár Os 23651/ 23660. Tento motorový vůz přechází v Mikulovicích na trať 
do Zlatých Hor, tuto trať obsluhuje a ve večerních hodinách se vrací zpět do Jeseníku. 

Směr Lipová Lázně je trať regionální osobní dopravou zatížena více. V tomto úseku 
jsou vedeny osobní vlaky relace Jeseník – Bludov (-Šumperk). Ve špičkách jsou taktéž tímto 
úsekem vedeny osobní vlaky relace Javorník ve Slezsku – Jeseník.   

Počty vlaků jsou uvedeny v části 2.6 Rozsah pravidelné dopravy 

 V nákladní dopravě je stanice obsluhována Pn 68682 a manipulačními vlaky. 

 K datu 1. 8. 2019 je stanice obsazena výpravčím a výhybkářem. Oba mají stanoviště 
v dopravní kanceláři, výpravčí je obsazen nepřetržitě, výhybkář podle rozvrhu služeb.  
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2.3.3 Provozní charakteristika zastávky Lipová Lázně zastávka 

 Zastávka Lipová Lázně zastávka leží v km 33,300 mezi stanicemi Lipová Lázně - 
Jeseník. Zastávka je přidělena SŽDC OŘ Olomouc, vyvěšování jízdních řádů zajišťuje PO 
Olomouc. Je vybavena přístřeškem a vnějším nástupištěm SUDOP o délce 124 m, výška 
nástupiště nad temenem kolejnice je 250 mm. Nástupiště není bezbariérově přístupné, 
protože nesplňuje požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb. Pro bezpečný přístup osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Zastávka je osvětlena 6 ks perónních stožárků, 
umístěnými u nástupiště, napojenými na veřejné osvětlení obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Přehled technických normativů nákladních vlaků 
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2.5 Rozsah pravidelné dopravy 

 Pravidelná železniční doprava na trati 292 je zastoupena pravidelnou regionální 
osobní dopravou, a taktéž pravidelnou nákladní dopravou. 

 Regionální osobní doprava je reprezentována vlaky kategorie Sp, případně vlaky Os. 
v mezistaničním zastoupena výhradně vlaky kategorie Os. Vlaky jsou dotovány z finančních 
prostředků příslušných krajů, tedy z prostředků Olomouckého kraje. Vozbu spěšných vlaků 
zajišťují vozidla řady 750.7 s klasickou soupravou 2 – 3 vozů, o víkendu pak na vybraných 
vlacích motorový vůz řady 843 a klasické vozy řady Btn753. vlaků zabezpečují vozy řady 810 
(sólo, u vybraných vlaků posilovány dalším motorovým vozem řady 810, případně přípojným 
vozem BDtax781.  

 Pravidelná nákladní doprava je zajištěna průběžnými nákladními a manipulačními 
vlaky, jenž uvádí následující tabulka: 

Vlak  Komodita HV Délka - normativ Poznámka 

Pn 62680 Jednotlivé zásilky 753.7 400t – 200m Krnov – Lipová Lázně 

Pn 62681 Jednotlivé zásilky 753.7 1000t – 400m Lipová Lázně – Krnov 

Pn 62682 Jednotlivé zásilky 753.7 400t – 200m Krnov – Lipová Lázně 

Pn 62683 Jednotlivé zásilky 753.7 1000t – 400m Lipová Lázně – Krnov 

Mn 81300 Jednotlivé zásilky 742 300t – 200m 
Do Hanušovic 800t – 400m 

Jindřichov na Moravě – 
Zábřeh na Moravě 

Mn 81301 Jednotlivé zásilky 742 700t – 400m 
Z Hanušovic 300 t-200m 

Zábřeh na Moravě – 
Jindřichov na Moravě 

Mn 81303 Jednotlivé zásilky 753.7 400t – 300m Lipová Lázně – Zlaté Hory 

Mn 81304 Jednotlivé zásilky 753.7 380t – 200m Zlaté Hory – Lipová Lázně 

Mn 81306 Jednotlivé zásilky 753.7 400t – 200m Zlaté Hory – Jeseník 

Mn 81334 Jednotlivé zásilky 742 600t – 200m Lipová Lázně – Zábřeh na 
Moravě 

Mn 81335 Jednotlivé zásilky 742 250t – 200m Zábřeh na Moravě – Lipová 
Lázně 

Tabulka 1 - Rozsah pravidelné nákladní dopravy, GVD 2019 

 

 Počet vlaků jednotlivých kategorií vychází z GVD 2019 ze dne 9. června 2019. 
Uvedený počet vlaků platí pro běžný všední den. Ve dnech pracovního klidu je rozsah 
dopravy nižší.   

Traťový úsek Lipová Lázně – Jeseník 

směr Lipová Lázně – Jeseník 

Sp Os Pn/ Mn ∑ 

8 8 2/ 1 19 

Tabulka 2 - Rozsah vlaků pravidelné dopravy v úseku Lipová Lázně – Jeseník, GVD 2019, SŽDC s.o. 

 

směr Jeseník – Lipová Lázně 

Sp Os Pn/ Mn ∑ 

8 8 2/ 1 19 

Tabulka 3 - Rozsah vlaků pravidelné dopravy v úseku směr Jeseník – Lipová Lázně, GVD 2019, SŽDC s.o. 

 

2.5.1.1 Jízdní doby 

Následující tabulka zobrazuje pravidelné jízdní doby vlaků kategorie Sp, Os a Mn. 
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Údaje vychází ze SJŘ 311 ze dne 9. 12. 2018, tj. jsou stávající pro současný GVD 2019. 
Spěšný vlak danou zastávku projíždí. 

Jízdní doby v mezistaničním úseku: 

  Sp Os Mn  Sp Os Mn 

Lipvá Lázně ↓    ↑ 6,0 3,5 7,0 

Lipová Lázně zastávka ↓ ǁ 4,0 ǁ ↑ ǁ 3,5 ǁ 

Jeseník ↓ 6,5 3,0 9,0 ↑    

∑ ↓ 6,5 7,0 9,0 ↑ 6,0 7,0 7,0 
Tabulka 4 - Jizdní doby SJŘ 311, GVD 2019, SŽDC s.o. 

 

 

 

3 VÝHLEDOVÝ ROZSAH DOPRAVY 

V rámci zpracování dokumentace nebyl pro výhledový rozsah dopravy oslovován 
žádný z objednavatelů osobní dopravy (MDČR, KÚ Olomouckého kraje). Taktéž v rámci 
nákladní dopravy nebyl osloven O26 SŽDC, sdružení dopravců ŽESNAD, případně dopravci. 

Objednavatel dopravy byl pouze požádán o výhledovou délku zastávkových vlaků na 
zastávce Lipová Lázně zastávka. Z vyjádření, které je doloženo na konci dokumentace je 
patrné, že maximální délka vlaku bude 80 metrů. Délka nástupiště 90 metrů na obou 
zastávkách je proto dostatečná. 

4 NAVRHOVANÝ STAV 

4.1 Dopravní technologie 

Cílová dopravní technologie nedozná změn. Mezistaniční úseky Hanušovice – 
Jindřichov na Moravě, Lipová Lázně – Jeseník zůstávají jednokolejné, s obousměrným 
provozem.  

 Personální potřeba zůstává po rekonstrukci beze změn.  

4.2 Kolejové řešení, sdělovací a zebezpečovací zařízení 

V rámci stavby nedochází ke zvýšení rychlosti v úseku zasaženým stavbou. Kolejové 
řešení nedozná změn, délka nástupišť v obou zastávkách bude 90 metrů, výška 550 mm nad 
temenem kolejnice. Tato délka vychází z vyjádření Objednavatele dopravy (KIDSOK), kdy 
lze předpokládat vlaky ve složení HV + 3 vozy nebo 2x DMU. 

Na zastávce Lipová Lázně zastávka bude vybudována jedna odjezdová tabule, která 
bude splňovat požadavky Směrnice SŽDC – Sm 118. Na zastávce bude taktéž realizován 
nový informační systém. Obě zařízení budou ovládána ze ŽST Jeseník. Pro budoucí 
nasazení kamerového systému bude taktéž na zastávce provedena stavební příprava. 

Zastávka bude vybavena potřebným inventářem (přístřešek, lavička, odpadkový koš) 
a novým osvětlením. 
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5 ZÁVĚR 

V rámci rekonstrukce obou zastávek se zlepšují podmínky pro nástup a výstup 
cestujících. Dále dochází ke zvýšení bezpečnosti cestujících. Délka nástupních hran v obou 
zastávkách bude 90 metrů. K úspoře jízdních dob ani personálním změnám nedochází. 
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6 STAVEBNÍ POSTUPY 

6.1 Harmonogram výluk 

 

Stručný popis prací období 

Stavební postupy / výluky od dny do 

Stavební postup č.0    

Přípravné práce, kácení, zařízení staveniště 21.4.2022 10 30.4.2022 

Stavební postup č.1    

Rekonstrukce koleje, odvodnění, rekonstrukce nástupišť 1.5.2022 20 20.5.2022 

Stavební postup č.2    

Dokončovací práce, dokončení osvětlení, rozhlasu, informačního 
systému 

21.5.2022 10 30.5.2022 

CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY 21.4.2022 40 30.5.2022 

Náhradní autobusová doprava – 20 dní 

 

6.2 Koncepce stavebních postupů  

Koncepce stavebních postupů je navržena tak, aby stavba byla provedena v co 
možná nejkratší době. Stavba je koordinována s připravovanou stavbou „Oprava traťového 
úseku Hanušovice – Jeseník“. 

6.3 Náhradní autobusová doprava 

 Náhradní autobusová doprava bude zavedena na dobu 20 dní. 

Náhradní autobusová doprava se předpokládá paralelně s připravovanou stavbou  
„Oprava traťového úseku Hanušovice – Jeseník“. 
   
 
Ostatní zastávky NAD a způsob organizace jsou uvažovány dle zvyklostí: 

ŽST Umístění zastávky NAD Svolení 

k odjezdu dává 

Oznámení o příjezdu 

Jeseník Před nádražní budovou Výpravčí Doprovod vlaku (ND) 

výpravčímu 

Lipová Lázně 

zastávka 

na hlavní silnici zastávka 

BUS - ''rest. Selská 

Světnička'' 

Doprovod vlaku 

(ND) 

 

Lipová Lázně Před nádražní budovou Výpravčí Doprovod vlaku (ND) 

výpravčímu 
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Trasa NAD pro úsek Jeseník – Lipová Lázně 

 
Obrázek 2 - Trasa Jeseník – Lipová Lázně, zdroj: www.mapy.cz 

6.4 Závěr ke stavebním postupům 

• V průběhu realizace stavby dojde k nepřetržitým výlukám, 

• Obsluha ŽST Jeseník bude provedena při výluce trasou přes Glucholazy. Pro ŽST 
Lipová Lázně bude vyhlášen zákaz nakládky, 

• Obsluha ŽST Hanušovice bude provedena od Zábřehu na Moravě. Pro ŽST 
Jindřichov na Moravě bude vyhlášen zákaz nakládky, 

• Jednotliví přepravci budou o případném zákazu (nemožnosti) nakládky a vykládky 
informováni dopravcem. 
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7 DOKLADOVÁ ČÁST 

Níže jsou přiložena vyjádření, která zpracovatel obdržel v rámci zpracování 
dokumentace. 

1. Vyjádření Objednavatele dopravy (KIDSOK) 
2. Vyjádření O11 SŽDC 
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Vypracoval: Ing. Jaroslav Šmíd, leden 2022 
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Příloha č.3 – Odpadové hospodářství  
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Příloha č.4 – Plán BOZP 

  



„Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka“   

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě stavby 
 

 
 

 

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

 

 
 

 

 
 
Stavba :     

„Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka“ 
 

Stavebník má za povinnost zajistit, aby byl průběžně plán aktualizován. Plán se aktualizuje přinejmenším 
při přechodu mezi nejdůležitějšími hlavními fázemi průběhu stavby. Všechny změny v organizaci 
staveniště nebo posuny v časovém plánu stavby se musí do plánu zapracovat. 
 

Plán nenahrazuje znalost a dodržování všech platných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, technologických a pracovních postupů, místních provozních předpisů a návodů výrobců. 
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1. Identifikační údaje o stavbě 

 

 
Název stavby:    

„Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka“ 

Kraj: Olomoucký 

Katastrální území: Dolní Lipová [684660]; 

Termín zpracování: leden 2022 

  

Údaje o stavebníkovi rekonstrukce  

Stavebník: Správa železnic, státní organizace 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 
 

 

Údaje o zpracovateli PD  

Projektant: EXprojekt s.r.o. 

Sídlo: Heršpická 758 / 13, 619 00 Brno 

IČ: 292 85 801 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav Šmíd 

ČKAIT: 1006655 - v oboru dopravní stavby 

  

Údaje o zpracovateli plánu BOZP  

Zpracovatel: BP System s.r.o. 

Sídlo: Štefánikova 61, 612 00 Brno 

IČ: 27724433 

Koordinátor BOZP: Jiří Kaiserlich 

Evidenční číslo: ZEKA/624/KOO/2017 
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2. Účel stavby 

 
Účelem rekonstrukce železniční zastávky na trati Mikulovice st. hr. – Hanušovice je odstranění 
nevyhovujícího stavu současného nástupišťě, zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících, 
zřízení bezbariérového přístupu, zvýšení životnosti a usnadnění údržby jednotlivých součástí 
železniční infrastruktury. 
 

Stavba konkrétně řeší rekonstrukci železniční zastávky. Součástí je rekonstrukce nástupišťě a 
zřízení bezbariérových přístupových cest, rekonstrukce železničního svršku, spodku a 
odvodnění v rozsahu nástupišťě, rekonstrukce nástupištních přístřešků pro cestující, 
rekonstrukce osvětlení na zastávce a vybavení zastávky informačním, rozhlasovým a 
kamerovým systémem.  
   
 

3. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Ćást PD 
Číslo 
PS,SO 

Název části dokumentace 

D TECHNOLOGICKÁ  ČÁST 

D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.1.3  Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZS) 

D.1.3.1 PS 20 Lipová Lázně zast., úprava zabezpečovací kabelizace 

D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.2.1  Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 

D.2.1.1 PS 21 Lipová Lázně zast., úprava sdělovací kabelizace SŽ 

         D.2.1.2 PS 30 Přenosové zařízení 

D.2.3  Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a  
kamerový systém) 

D.2.3.1 PS 22 Lipová Lázně zast., rozhlasové zařízení 

D.2.3.2 PS 24 Lipová Lázně zast., informační systém 

D.2.3.3 PS 25 Lipová Lázně zast., kamerový systém 

D.2.5  Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích 
zařízení 

D.2.5.2 PS 23 Lipová Lázně zast., doplnění DDTS a dispečerských pracovišť 
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E STAVEBNÍ  ČÁST 

E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

E.1.1  Železniční svršek a spodek 

E.1.1.1 SO 20 Lipová Lázně zast., železniční svršek a spodek 

E.1.2  Nástupiště 

E.1.2.1 SO 21 Lipová Lázně zast., nástupiště 

E.1.5  Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a  
hydrotechnické objekty) 

E.1.5.1 SO 30 Ochrana mimodrážních sítí 

E.2 
POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH 
STAVBENÍCH OBJEKTŮ 

E.2.2  Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

E.2.2.1 SO 23 Lipová Lázně zast., přístřešek pro cestující 

E.2.4  Orientační systém 

E.2.4.1 SO 24 Lipová Lázně zast., orientační systém 

E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 

E.3.6  Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů 

  E.3.6.1 SO 25 Lipová Lázně zast., úprava kabelových rozvodů a osvětlení 

 
 

4. Základní předpoklady výstavby 

 
Příprava stavby zhotovitelem (bez nároku na výluky) 10 dní (od 21.4. do 30.4. 2022) 

Rekonstrukce nástupiště a koleje (ve výluce)                   20 dní (od 1.5. do 20.5. 2022) 

Dokončovací práce (bez nároku na výluky)                10 dní (od 31.5. do 9.6. 2022) 

Výluka na železniční trati                                            20 dnů 
 

Seznam vstupních podkladů: 
➢ Záměr akce  
➢ Projektová dokumentace 
➢ Příslušné normy, vyhlášky a zákony 

 
5. Hodnocení stavby z hlediska povinností zadavatele stavby 

 

Předpokládá se, že s ohledem na rozsah prací a lhůtu výstavby bude na stavbě pracovat 
cca 8 - 10 pracovníků.  
 

Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi: 3 - 5 
 

Stavba splňuje podmínky pro podání žádosti o stavební povolení případně ohlášení stavby. 
Práce a činnosti podle přílohy č. 5 nařízení vlády číslo 591/2006 Sb.: 
 

➢ práce  vykonávané  v ochranných  pásmech  energetických  vedení  popřípadě zařízení 
technického vybavení 

➢ práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
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Z výše uvedeného vyplývá povinnost zadavatele (podle § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb.) 
 
1. určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s 
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi jeho realizace 
(určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby 
současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce);  
 
2. doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
 
3. zajistit, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
 
Koordinátorem ve fázi přípravy stavby byl určen pan:  
Jiří Kaiserlich ZEKA/624/KOO/2017 
BP System s.r.o., Štefánikova 61, 612 00 Brno, IČO 27724433  
 
 

 
6. Situační nákres – viz PD situace ZOV 

 
Za doplnění situačního nákresu stavby (přesné umístění buňkoviště, únikových cest, míst pro 
poskytování první pomoci a umístění PHP, hlavních vypínačů apod.) pro potřeby BOZP dle 
konkrétních podmínek v průběhu výstavby odpovídá hlavní zhotovitel stavby. 
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7. PŘEHLED vybraných ustanovení zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 
591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a souvisejících předpisů sloužících k identifikaci 
rizikOd 1/1/2007  - Nová právní úprava 

      1.Základní povinnosti dodavatele  
stavebních prací 

Zákon  č. 309/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb., 
zákoník práce §104 

     2. Příprava staveb 
 

Zákon č. 183/2006 Sb., vyhl.č. 499/2006 Sb., zákon č. 
309/2006 Sb, NV č. 591/2006 Sb.  

    3. Povinnosti při odevzdání staveniště NV č. 591/2006 Sb., Vyhl.č. 499/2006 Sb., zákon č. 
309/2006 Sb. 

    4. Přerušení stavebních prací NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. 

    5. Stavební práce v mimořádných 
podmínkách 

Zákoník práce § 102, zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 
591/2006 Sb., příloha č. 1 

   6. Stavební práce v nebezpečném prostředí Zákoník práce § 102, zákon č. 309/2006 Sb. , NV č. 
591/2006 Sb., příloha č. 1 

  7. Povinnosti dodavatele stav. prací  Zákoník práce § 102,  zákon č. 309/2006 Sb. 

  8. Povinnosti pracovníků Zákoník práce § 106, zákon č. 309/2006 Sb.  

  9. Vymezení a příprava staveniště NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 1 

 10.Vnitrostaveništní komunikace NV č. 101/2005 Sb.  

11. Zajištění otvorů a jam NV č. 101/2005 Sb.  

12. Vertikální komunikace NV č. 101/2005 Sb, NV č. 362/2005 Sb. 

13. Skladování – základní ustanovení NV č. 591/2006 Sb. 

14. Způsoby skladování NV č. 591/2006 Sb. 

15. Průzkum staveniště NV č. 591/2006 Sb. 

16. Vyznačení inženýrských sítí NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. 

17. Zajištění výkopových prací NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. 

18. Výkopové práce NV č. 591/2006 Sb. 

19. Zajištění stability stěn výkopů NV č. 591/2006 Sb. 

20. Svahování výkopů NV č. 591/2006 Sb. 

21. Vrtné práce NV č. 591/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb. 

22. Bednění, podpěrné konstrukce a 
podpěrná lešení 

NV č. 591/2006 Sb. 

23. Doprava a ukládání betonové směsi NV č. 591/2006 Sb. 

24. Odbedňování a uvolňování konstrukcí NV č. 591/2006 Sb. 

25. Práce železářské NV č. 591/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb.  

26. Výroba, zpracování a doprava malt NV č. 591/2006 Sb. 

27. Zdění NV č. 591/2006 Sb. 

28. Příprava montáže NV č. 591/2006 Sb., vyhl.č. 499/2006 Sb. 

29. Montážní pracoviště NV č. 591/2006 Sb. 

30. Dílce pro montáž NV č. 591/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb. 

31. Montážní a bezpečnostní přípravky a 
vázací prostředky 

NV č. 591/2006 Sb., NV č. 163/2002 Sb. 

32. Komunikace při montáži NV č. 591/2006 Sb. 

33. Manipulace s břemeny NV č. 591/2006 Sb. 

34. Osazování dílců NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. 

35. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou  NV č. 362/2005 Sb. 

36. Zajištění proti pádu NV č. 362/2005 Sb. 

37. Kolektivní zajištění NV č. 362/2005 Sb. 

38. Osobní zajištění NV č. 362/2005 Sb. 

39. Zajištění pro pádu předmětů a materiálu NV č. 362/2005 Sb. 

40. Zajištění pod místem práce ve výšce  NV č. 362/2005 Sb. 

41. Práce na střeše NV č. 362/2005 Sb. 

42. Konstrukce ke zvyšování místa práce NV č. 362/2005 Sb. 

43. Předání a převzetí konstrukcí NV č. 362/2005 Sb. 

44. Výstupy NV č. 362/2005 Sb. 

45. Práce nad sebou NV č. 362/2005 Sb. 

46. Práce na vysokých objektech NV č. 362/2005 Sb. 

47. Shazování předmětů a materiálu NV č. 362/2005 Sb. 
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48. Přerušení práce ve výškách  NV č. 362/2005 Sb. 

49. Krátkodobé práce ve výškách NV č. 362/2005 Sb. 

50. Bourací a rekonstrukční práce  NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. 

51. Průzkum stavu objektů NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. 

52. Přípravné práce NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. 

53. Zajištění místa bourání  NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. 

54. Vstupy a vjezdy do bouraného objektu NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. 

55. Bourání střešních konstrukcí NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. 

56. Bourání svislých konstrukcí NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. 

57. Bourání podlah, stropů a jiných 
vodorovných konstrukcí 

NV č. 591/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. 

58. Práce nad sebou NV č. 591/2006 Sb. 

59. Stroje a strojní zařízení  Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb. 

60. Obsluha Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb. 

61. Provozní podmínky strojů Zákon č. 22/1997 Sb., 309/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb.,  

62. Opravy a údržba Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb. 

63. Zakázané činnosti Zákoník práce, Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 378/2001 
Sb. 

64. Stroje pro zemní práce NV č. 591/2006 Sb. 

65. Stroje a zařízení pro výrobu, dopravu a 
zpracování směsi 

NV č. 591/2006 Sb. 

66. Čerpadla směsí a strojní omítačky NV č. 591/2006 Sb. 

67. Vibrátory NV č. 591/2006 Sb. 

68. Stavební elektrické vrátky NV č. 591/2006 Sb. 

69. Jednoduché kladky  NV č. 591/2006 Sb. 

70. Stavební výtahy NV č. 591/2006 Sb. 

71. Zabezpečení stroje při přerušení a 
ukončení práce 

NV č. 591/2006 Sb. 

72. Manipulace Zákoník práce, NV č. 361/2007 Sb., NV č. 591/2006 Sb. 

73. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a 
jiné konstrukce 

NV č. 591/2006 Sb. 

74. Sklenářské práce NV č. 591/2006 Sb. 

75. Malířské a natěračské práce NV č. 591/2006 Sb. 

76. Svařování NV č. 591/2006 Sb. 

77. Budování objektů zařízení staveniště - zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb. 

78. ČSN 73 8101 Lešení – společné ustanovení 

79.  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

80.  Zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce 

81. NV č. 362/2005 Sb., o požadavcích na BOZP pro provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou 

82. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  
TKP staveb státních drah, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly 
 

SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech   
              a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic,           
              státní organizací. 
SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách  
             Správy železnic, státní organizace 
SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis  
SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 
SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
SŽDC Ob1 Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty....  
R1/14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 
ČSN EN 50 110-1-ed. 3 – obsluha a práce na elektrických zařízeních 
TNŽ 34 3109  Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na         

                 železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách 
ČSN ISO 3864  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
ČSN EN 50 119 ed.2  Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – El. trakční nadzemní trolejová vedení 
EP ESČ 00.01.12 První pomoc při úrazu elektrickou energií 
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8. Obslužnost území a předpokládané úpravy staveniště  
 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
Přístup k zastávce Lipová Lázně z. je možný po železnici, doprava materiálu bude probíhat po 
železnici z žst. Jeseník. Přístup je možný i po silnici – ze silnice I/60 po silnici III/45319 a místní 
komunikaci k přejezdům v km 33,257 a 33,504. 
 
Železniční doprava 
Po dobu nepřetržité výluky budou v úseku Hanušovice - Jeseník a zpět zavedena náhradní 
autobusová doprava podle výlukového jízdního řádu. Podrobně viz Provozní a dopravní 
technologie.  
 
Železniční doprava nákladní 
Nákladní doprava bude po dobu výluky řešena po objízdných trasách, případně se využije 
silniční doprava. Firmy využívající nákladní dopravu budou před zahájením prací předzásobeni. 
Proto o plánovaných výlukách bude třeba s předstihem informovat. 
 
Silniční doprava 
Ke konci stavebního postupu proběhne v noční době krátkodobá uzavírka přejezdů P4300 a 
P4301 v obci Lipová Lázně, určená pro podbíjení koleje. Doprava přes přejezd P4301, spojující 
Jeseník s obcí Lipová Lázně, bude po tuto dobu vedena po souběžné komunikaci 1. třídy I/60. 
Doprava přes přejezd P4300 bude po tuto dobu zastavena. Případný přístup jednotek IZS bude 
po tuto dobu možný pěšky od přejezdu (max. 250 m k obytným budovám), případně terénními 
vozidly bude možno kolej na přejezdu překonat. 
 
Stavební práce v jednotlivých SP si vyžádají uzavírky. Tyto uzavírky budou předem projednány 
s vlastníkem komunikace. Vzhledem ke skutečnosti, že zatím není znám zhotovitel stavby a tedy 
jeho technologické možnosti, vozový a technický park a další informace ovlivňující finální 
technologii výstavby, předepsanou dokumentaci přechodného dopravního značení předloží 
příslušnému dopravnímu inspektorátu Policie ČR k odsouhlasení zhotovitel, a to v dostatečném 
předstihu a dle aktuální situace v silniční dopravě.  V místech vjezdu vozidel stavby na veřejné 
komunikace budou v rámci provizorního dopravního značení instalovány dopravní značky IP22 
Pozor výjezd vozidel stavby v obou směrech. 
 
 

 
 
Zajištění obvodu staveniště 

• Dočasné objekty a zařízení staveniště budou provedeny dle potřeby a kapacity 
dodavatele - mobilní objekt sociálního zařízení, sklady drobného materiálu.  

• Maximální rozsah zařízení staveniště bude v souladu s požadavky ZOV. Je uvažována 
skládka materiálu, kontejner na nářadí a mobilní WC. 

• Rozsah staveniště je vyznačen v  PD (část C.2) (Koordinační situace ZOV).  
• Při stavební činnosti budou dílčí pracoviště a všechny výkopy ohrazeny a osvětleny v 

souladu s požadavky NV 591/2006 Sb. tedy musí být na jeho hranici souvisle oploceno 
do výšky nejméně 1,8 m. Náhradní komunikace pro pěší je nutno řádně vyznačit a 
osvětlit, 
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• Na ohrazené staveniště nebudou mít přístup nepovolané osoby. Osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace nebudou na staveništi zaměstnány. Proto nebudou v 
tomto smyslu na staveništi provedeny žádné úpravy.  

• Pro stavbu nebudou využívány žádné deponie ani mezideponie, vytěžený materiál bude 
odvážen rovnou na řízenou skládku. 

• Práce budou probíhat výhradně v denní době od 7:00 do 19:00 a to po nezbytně nutnou 
dobu.  

• Stroje které nebudou v činnosti budou vypínat motory. 

• V nočních hodinách bude staveniště osvětleno dle platné legislativy. 

• Dále je nutné během provádění stavebních prací v maximální možné míře eliminovat 
zvýšenou prašnost při provádění stavebních prací např. kropením. 

• „Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám“ příp. „Zákaz vstupu na staveniště“ osadí 
zhotovitel na všechny vstupy do prostoru staveniště 

 
 

        
 
 
Zařízení staveniště (ZS) 
 
ZS 1 
Situování plochy: Vpravo trati (pod patou náspu), km 3,125 na pozemku budoucího 

záboru SŽ 
Velikost: 35 m2 
Úprava povrchu: Plochu ZS zpevnit štěrkodrí a silničními panely. 
Přístup na staveniště: Ve stopě budoucího přístupového chodníku  
Účel využití: Výrobní a skladovací. Po dokončení stavby uvést do původního stavu. 
  
ZS 2 
Situování plochy: Vpravo trati v km 33,327 na pozemku SŽ. 
Velikost: 72 m2 
Úprava povrchu: Plochu ZS zpevnit štěrkodrí 
Přístup na staveniště: Podél nástupiště.  
Účel využití: Výrobní a skladovací. Po dokončení stavby uvést do původního stavu. 
 
 
Voda pro potřeby stavby 
Projektant předpokládá dovoz vody podle potřeby na staveniště. 
 
Elektrická energie 
Vzhledem k tomu, že v blízkosti staveniště se nenachází podzemní či nadzemní vedení NN, VN, 
předpokládá projektant použití mobilní elektrocentrály.  Zhotovitel se může dle možností napojit 
na nejbližší stávající rozvody nn stanice. V tomto případě musí být odběrné místo projednáno s 
příslušným poskytovatelem elektrické energie a způsob platby bude smluvně ošetřen. Odběry 
elektrické energie, maximální povolený příkon a způsob napojení musí být při realizaci 
projednány se správcem a majitelem odběrného místa. 
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Napojení na kanalizaci 

Není potřeba napojení staveniště na kanalizaci. Předpokládá se použití mobilních WC. U 
suchého  nebo  chemického záchodu musí být zajištěny přiměřené podmínky pro umytí rukou 
zaměstnance. Minimální  počet  záchodů se stanoví podle nejpočetněji zastoupené směny takto: 
1 sedadlo na 10 mužů, 2 sedadla na 11 až 50 mužů, na každých dalších 50 mužů 1 sedadlo. 

 
 

9. Ochranná pásma nebo prostor vymezený ČSN 736005 
 

• Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy – jedná se o stavbu dráhy. 

• Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa (do 50 m od hranice lesních pozemků), dle 
zák. č. 289/1995 Sb. o lesích v platném znění. 

• Stavba se nachází v ochranném pásmu plynovodů 

• Stavba se nachází v ochranném silničním pásmu 

• Stavba se nachází v ochranném pásmu elektrického vedení 

• Stavba se nachází v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací 

• Stavba se zasahuje v ochranném pásmu telekomunikací 

• .Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje 
 

Ochranné pásmo dráhy 
Ochranné pásmo dráhy je definováno Zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách. Ten stanovuje 
rozsah tohoto pásma dle typu dráhy a dále upravuje práva a povinnosti vlastníků a dalších osob 
v souvislosti s nemovitostmi v tomto ochranném pásmu a činnostmi, které v něm lze provádět. 
Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy 60 m od osy krajní koleje, ale 
nejméně 30 m od hranic obvodu dráhy u drah celostátních a regionálních (100 m u drah 
celostátních budovaných pro rychlost nad 160 km/h), 30 m od osy krajní koleje u tramvajových 
drah a vleček. U lanovek je to 10 m od (krajního) lana. V tomto pásmu nelze bez souhlasu 
drážního správního úřadu stavět a provozovat stavby, vykonávat důlní činnost, skladovat 
nebezpečné odpady a výbušniny, provozovat střelnici a používat světelné zdroje a barevné 
plochy zaměnitelné se znaky návěstidel. 
 

Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy 
Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto 
zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. 
Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, 
výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační 
techniky.  
Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo 
bezpečnosti osob, může provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel 
distribuční soustavy udělit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu, se kterým musí být 
zhotovitel prací prokazatelně seznámen a musí jej při své práci dodržovat. Souhlas není součástí 
stavebního řízení u stavebního úřadu a musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen (§ 46 
odst. 11 zákona č.  458/2000 Sb.). 
 
Ochranná pásma plynárenských a plynových zařízení 
Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a 
spolehlivého provozu dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb.  
 
 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_dr%C3%A1h%C3%A1ch
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Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo 
na jeho obrys, který činí: 
 

a) u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v 
zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na 
obě strany, 

b) u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany, 

c) u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany, 

d) u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu, 

e) u sond zásobníku plynu 30 m od osy jejich ústí, 

f) u zásobníků plynu 30 m vně od jejich oplocení, 

g) u zařízení katodické protikorozní ochrany a vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 
na obě strany. 

     V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování 
plynu, i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto 
zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. 
 

V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, 
i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto 
zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. 
Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo 
bezpečnosti osob, lze stavební činnost, zemní práce a uskladňování materiálu v ochranném 
pásmu provádět pouze s předchozím písemným souhlasem držitele licence, který odpovídá za 
provoz příslušného plynárenského zařízení.  
Souhlas není součástí stavebního řízení u stavebních úřadů a musí obsahovat podmínky, za 
kterých lze tyto činnosti provádět.  

 
Ochranná pásma telekomunikačních zařízení  
K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma (viz. § 92 zákona č. 151/2000 
Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů). Ochranné pásmo podzemních 
telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.  
 
Silniční ochranné pásmo  
Silniční ochranné pásmo je definováno mimo souvisle zastavěné území u rychlostních 
komunikací do vzdálenosti 100 m od osy přilehlého jízdního pásu (pro reklamy, poutače a 
světelná zařízení 250 m), u ostatních komunikací I. třídy 50 m od osy přilehlého jízdního pásu 
(zpravidla vozovky), u silnic II. a III. třídy a místních komunikací II. třídy 15 m od osy přilehlého 
jízdního pásu. 
V silničním ochranném pásmu podléhá stavební, reklamní i pěstební činnost přísnějším 
podmínkám, případně souhlasu silničního správního úřadu. Vlastníci pozemků v ochranném 
pásmu jsou povinni strpět nezbytné činnosti vlastníka komunikace. 
 
Kanalizace  
Ochranné pásmo kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
kanalizační stoky a je stanoveno: 
a) 1,5 metru na každou stranu u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 
b) 2,5 metru na každou stranu u kanalizačních stok nad průměr 500 mm. 
 
 

Vodovod  
Pro vodovodní potrubí jsou stanovena ochranná pásma od vnějšího líce potrubí, a to 1,5 metru 
pro 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Silni%C4%8Dn%C3%AD_ochrann%C3%A9_p%C3%A1smo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Silni%C4%8Dn%C3%AD_ochrann%C3%A9_p%C3%A1smo&action=edit&redlink=1
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potrubí o průměru do DN 500 a 2,5 m pro potrubí o průměru nad DN 500, přičemž veřejnoprávní 
organ má právo stanovit jiný rozsah ochranného pásma. Při uloženi do větší hloubky než 2,5m 
se ochranné pásmo vodovodu rozšiřuje o 1 metr. 
 

10. Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě  

 
Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce platné 
v zemi dodavatele stavby a právní předpisy platné v zemi, kde se stavba realizuje. Při vlastní 
realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast přesněji. 
Základní přehled právních předpisů z oblasti BOZP uplatnitelných na výše uvedenou stavbu v 
České republice je uveden v kapitole č. 7 tohoto Plánu BOZP Přehled základních právních 
předpisů BOZP. 
 
V průběhu výstavby se hlavní zhotovitel stavby a ostatní zúčastnění zhotovitelé dále řídí 
požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektové dokumentaci (zejména v části “ Zásady 
organizace výstavby“ dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění),  v 
technologických postupech, v pracovních postupech jednotlivých prací, v návodech výrobců a 
vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. 
 
 

Každý pracovník musí plnit na stavbě požadavky na bezpečnost práce, mezi které patří 
zejména: 

➢ počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy, 

➢ při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti, 
➢ neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčil, že tím neohrozí zdraví 

nebo život svůj či jiné osoby, 
➢ neprovádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují 

zvláštní odbornou kvalifikaci (např. jeřábník, vazač, obsluha stavebního stroje ...), 
➢ dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 
➢ každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a koordinátorovi 

BOZP stavby 
➢ při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, 

informovat o nich neodkladně nadřízeného, 
➢ používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, 

včetně ochranné přilby a výstražné vesty 
➢ dodržovat protipožární opatření,ochraňovat životní prostředí 

 
Pracovníkům je na stavbě zakázáno především: 

➢ vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavbě a v průběhu pracovní 
doby i mimo areál stavby, 

➢ odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky, 
➢ opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud není 

spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout, 
➢ bez vědomí nadřízeného neopouštět pracoviště. 
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Před zahájením prací zabezpečí odpovědný zástupce hlavního zhotovitele 
(stavbyvedoucí)  na stavbě: 

➢ způsob přivolání rychlé lékařské pomoci viz. zpracovaný traumatologický plán hlavního 
zhotovitele stavby, vybavení stavby skříňkami první pomoci - lékárničkami podle počtu 
pracovníků a jejich řádné označení,   

 

       
 

➢ způsob přivolání hasičů viz. dokumentace požární ochrany (požární poplachové směrnice 
atd.) hlavního zhotovitele stavby, instalaci a označení hasičských přístrojů na stavbě, 

➢  vytýčení všech inženýrských sítí - přívodů elektrického proudu, vody, plynu atd., 
➢  prokazatelné seznámení všech pracovníků (včetně pracovníků svých zhotovitelů) s riziky 

na dané stavbě v rozsahu stanoveném tímto Plánem BOZP a svou interní dokumentací 
BOZP, 

➢  koordinaci jednotlivých prací s ostatními účastníky výstavby v průběhu stavby se 
zaměřením na BOZP a dle pokynů koordinátora BOZP stavby, 

➢  zpracování technologického – pracovního postupu pro provedení (zejména pro 
provedení snesení a následné montáže mostního tělesa dále pak (zemních prací) 
otevřeným výkopem, zajištění stability stěn výkopových rýh) 

➢  vymezení staveniště (ohrazení, oplocení, označení..) k zajištění ochrany stavby, zařízení 
a osob, 

 
Ostatní 
Stavební zakázka bude realizována na základě uzavřené smlouvy s hlavním zhotovitelem 
stavby. Kontroly BOZP a PO na stavbě budou prováděny průběžně pověřenými pracovníky 
hlavního zhotovitele stavby v rozsahu stanoveném v  tomto Plánu BOZP.  
 
Pracovníci 
Hlavní zhotovitel stavby odpovídá, že realizaci vlastních prací budou provádět pracovníci (včetně 
pracovníků případných svých ostatních zhotovitelů), kteří jsou pro výkon příslušných prací 
zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy. 
Pokud pracovníci prováděli práce k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace odpovídá 
zhotovitel, že tito pracovníci vlastní platné průkazy odborné způsobilosti. 
 

Hlavní zhotovitel určí odpovědného pracovníka za realizaci vlastních prací na stavbě, který musí 
poskytovat ostatním zhotovitelům stavby součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů při realizaci 
stavby, zejména si včas předávat informace a podklady potřebné pro aktualizaci tohoto Plánu 
BOZP, tento Plán BOZP dodržovat, a postupovat podle dohodnutých opatření v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v Plánu BOZP. 
 
Povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel stavby (v tomto plánu je za zhotovitele stavby považován zhotovitel stavby dle § 160 
stavebního zákona) projedná s každým zhotovitelem a prokazatelně mu předá aktualizovaný a s 
dalšími zhotoviteli projednaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to před 
zahájením prací jimi vykonávanými. O každé změně plánu budou zhotovitelé informování 
koordinátorem. 
 

Každý zhotovitel bude smluvně zavázán informovat zhotovitele stavby o všech okolnostech 
znemožňujících dodržení plánu. Zhotovitel stavby bude provádět kontroly dodržování plánu a 
před nástupem každého zhotovitele na pracoviště zkontroluje, zda je pracoviště vybaveno v 
souladu s plánem, aby mohla být činnost nastupujícího zhotovitele prováděna bezpečně. 
 



„Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka“ 
 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě stavby 
 

 
  15 

 

Na staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na staveniště proto musí 
být považována za osobu, která se zdržuje na staveništi s vědomím jednotlivých 
zaměstnavatelů. Povinnosti každého z vedoucích zaměstnanců kteréhokoliv zhotovitele bude 
sledovat výskyt cizích osob na jemu svěřeném úseku stavby a zajistit této osobě bezpečný 
doprovod k zařízení staveniště, kde cizí osobu zkontaktuje se stavbyvedoucím HZ 
 

Každý zhotovitel povede vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a dalších fyzických 
osob, včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, OSVČ) na části 
staveniště, která mu byla předána a tuto evidenci bude schopen poskytnout kdykoliv svému 
objednateli, stavbyvedoucímu a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Přitom je nutné vzít v úvahu, že OSVČ, která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah 
povinností stanovených zákonem v rozsahu zaměstnavatelů, nemá vlastní pracoviště, ale je na 
pracovišti zhotovitele – zaměstnavatele, na jehož pracovišti se pohybuje.  
 
 

11. Činnosti spojené s potenciálními nebezpečími možného ohrožení bezpečnosti a 
zdraví pracovníků 

Na stavbě se budou vyskytovat zejména tyto činnosti spojené s potencionálními 

nebezpečími ohrožení zdraví: 

• kácení dřevin 

• bourací práce 

• zemní práce, 

• betonářské práce 

• montážní práce, 

• jeřábová doprava 

• svářečské práce, 

• manipulace s materiálem 

• souběžná práce více zhotovitelů 

• práce související se stavební činností 

 

12. Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) 
 
Hlavní zhotovitel odpovídá, že všichni jeho pracovníci a osoby zdržující se s jeho souhlasem na 
stavbě (včetně pracovníků jeho ostatních zhotovitelů) budou vybaveni příslušnými OOPP, a to 
vždy ochrannou pracovní obuví, ochrannou přilbou a výstražnou vestou s vysokou viditelností a 
dále podle rizika práce na příslušném pracovišti. 
 

Jedná se o minimální seznam následujících práci a činností ve vazbě na OOPP hlavy, nohou, 
zraku, sluchu, dýchacích orgánů, těla, paži, rukou atd. 
 

a) ochrana hlavy – ochranná přilba: 

• stavební práce 

• práce na lešení, pod ním nebo v jeho blízkosti 

• práce ve výškách 

• montážní a instalační práce 

• stavění lešení a demoliční práce 

• práce v jamách, výkopech, šachtách 

• zemní práce 

• práce v blízkosti zdviží, zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků 

• manipulace s materiálem 
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b) ochrana nohou – obuv s podešví odolnou proti propíchnutí: 

• veškeré stavební práce 

• lešenářské práce 

• ochranná obuv, kterou lze snadno vyzout: 

• svářečské práce 

 

c) ochrana zraku nebo obličeje – ochranné brýle, obličejové štíty:  

• tváření, broušení, rozrušování 

• utěsňování a sekání 

• práce s motorovými pilami 

• svářečské práce (svářečská kukla) 

 

d) ochrana sluchu – chrániče sluchu: 

• práce s kompresory a pneumatickými vrtačkami 

• obsluha zemních a stavebních strojů 

• práce s nastřelovacím nářadím 

 

e) ochrana dýchacích orgánů – respirátory, dýchací přístroje: 

• práce s nebezpečnými látkami 

• nanášení nátěrů stříkáním 

• bourací práce 

 

f) ochrana těla, paží a rukou – ochranné oděvy: 

• veškeré stavební práce 

• svářečské práce 

 

g) kožené zástěry:  

• svářečské práce, 

 

h) rukavice: 

• veškeré stavební práce, 

• svářečské práce, 

 

i) bezpečnostní pásy, postroje a bezpečnostní lana:  

• práce na lešeních a konstrukcích, 

• montáž stavebních prefabrikátů, 

• práce ve výškách a nad prohlubněmi, 

 

 
13. Bezpečnost ručního nářadí 

 
Hlavní zhotovitel odpovídá, že veškeré nářadí a spotřebiče používané na stavbě splňují 
bezpečnostní kritéria podle příslušných technických norem a mají předepsané revizní zkoušky. 
Pracovníci, kteří jsou určeni k práci s ručním nářadím musí být prokazatelně seznámeni s 
obsluhou tohoto nářadí. Veškeré neodborné zásahy do konstrukce a elektrické instalace ručního 
nářadí jsou zakázány. Vlastní nářadí a pomůcky lze používat pouze se souhlasem 
stavbyvedoucího (odpovědného zástupce hlavního zhotovitele) a za předpokladu, že vlastní 
nářadí a pomůcky splňují veškeré požadavky. 
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14.  Bezpečnost životního prostředí 

 
Hlavní zhotovitel stavby odpovídá, že stavební práce budou prováděny způsobem, který 
neohrozí životní prostředí. Hlavní zhotovitel odpovídá za průběžné odstraňování odpadu v 
souladu s příslušnými předpisy a technickými normami. Odpovědný pracovník stanoví místa 
parkování stavebních strojů na stavbě a zabezpečí způsob parkování stavebních strojů takovým 
způsobem, aby bylo zamezeno kontaminaci půdy únikem provozních náplní stavebních strojů a 
parkovaných vozidel. 
Na vyhrazeném místě, které je upraveno k zachycení případného úniku ropných produktů lze 
skladovat provozní náplně stavebních strojů, které umožní jejich práci po dobu dvou dnů.  
Na stavbě je zakázáno odstraňovat odpad spalováním, zavážením do výkopů atd. 
 

15. Postupy a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při 
výstavbě požadované právními předpisy a stanovené na základě 
předpokládaných rizik. 

 
Kácení dřevin  
Ve stavbě je navrženo kácení čtyř stromů. 
 

Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
o pádu stromů nebo větví na zaměstnance 
o pořezání řetězem motorové pily 
o vysoké hlučnosti při práci s pilou 
o vibrací při práci s pilou. 

 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
➢ Zhotovitel pověřený kácením určí vedoucího zaměstnance, který bude zajišťovat trvalý 

odborný dozor nad dodržování správného postupu při kácení. Jeho úkolem bude rovněž 
kontrolovat, zda zhotovitelem pověření zaměstnanci správně provádějí střežení 
ohroženého prostoru a sami se v něm nevyskytují. 

➢ Zhotovitel pověřený kácením zajistí, aby všichni zaměstnanci, kteří se pohybují v 
prostoru, kde hrozí nebezpečí zejména pádu větví a stromů, používali ochranné přilby. 

➢ S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet 
zaměstnanců zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanci vykonávající práce s 
řetězovou pilou, křovinořezem nebo ručním nářadím s ostřím byli vybaveni prostředky pro 
poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolání poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby. 

➢ Podmínkou, aby byly ústupové cesty bezpečné je že v nich musí být  odstraněny 
překážky. Postup kácení proto musí být volen zhotovitelem tak, aby ústupová cesta již 
byla volná. 

➢ Zhotovitel provádějící kácení zajistí, aby zaměstnanci nebo jiné osoby pracující s pilou 
byli seznámeni a dodržovali pokyny výrobce uvedené v návodu na používání, údržbu a 
opravy, před začátkem a v průběhu práce podle potřeby kontrolovali stav bezpečnostních 
prvků řetězové pily; při startování drželi řetězovou pilu za přední rukojeť a přidržovali 
nohou, pilu měli položenou na pevném podkladu a ověřili si, že se řetěz nedotýká 
žádného předmětu, zastavovali chod motoru řetězové pily, pokud budou přecházet na 
vzdálenost větší než 150 m, pokud podmínky bezpečné práce nevyžaduji zastavení 
chodu motoru již při menší vzdálenosti, při přecházení s řetězovou pilou s motorem v 
chodu zablokovali chod pilového řetězu bezpečnostní brzdou řetězu. 

➢ O stavu řetězové pily a době používání po celou dobu provozu je zaměstnavatel povinen 
vést evidenci, která obsahuje zejména identifikační údaje pily, datum uvedení do 
provozu, počet hodin provozu za měsíc a záznamy o výsledcích kontrol a oprav. 
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Nakládka a vykládka materiálu 
 

Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
o zasažení břemenem nebo vozidly, 
o zavalení materiálem 
 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
➢ Materiál bude dopravován na staveniště na předem určenou plochu pro skládku daného 

materiálu.  
➢ Během vykládky materiálu musí být v místech ohrožených manipulací s materiálem 

vyloučen provoz. 
➢ Manipulaci s materiálem může provádět pouze způsobilá a náležitě poučená osoba.  
➢ Vázat materiál na zdvihací zařízení může pouze osoba, která k této činnosti byla náležitě 

a prokazatelně proškolena. 
➢ Nakládka a vykládka musí být provedena v co nejkratší době a nesmí při tom být ohrožen 

bezpečný provoz a bezpečnost osob v místě nakládky a vykládky.  
➢ Při manipulaci s materiálem je vždy nutné určit náležitě poučenou a proškolenou osobu 

zodpovědnou za vyloučení provozu v místě práce. Tato osoba je oprávněna v rámci 
zajištění bezpečnosti zastavovat jiná vozidla a odklánět dopravu. 

➢ Při ukládání materiálů musí být dodrženy zásady stohování materiálů. 
 
Ruční provádění výkopů  
Při výkopu v blízkosti stávajících kabelů a dalších podzemních sítí je nutno provádět výkop 
ručně, aby nedošlo k jejich poškození. 

 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
➢ Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším, než 24 

hodin prohlédne osoba pověřená zhotovitelem stav stěn výkopu, pažení a přístupů.  
➢ Při ručním provádění výkopových prací budou pracovníci při práci rozmístěni tak, aby se 

vzájemně neohrožovali.  
➢ Před vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin, 

provede odpovědný pracovník prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů.  
➢ Pracovníci ve výkopu budou opatřeni OOPP (přilba, rukavice, vesta).  
➢ Dodržování používání OOPP ve výkopech bude přísně kontrolováno.  
➢ Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení a vstupovat do 

strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zapaženy.  
➢ V místech, kde bude potřeba vstoupit do zapaženého výkopu budou zřízeny bezpečné 

sestupy (výstupy) pomocí žebříků, které budou připevněny k pažení a zajištěny podle 
druhu použitého pažení, tak aby nemohlo dojít k uvolnění žebříku.  

➢ Žebřík bude přesahovat horní hranu pažení min. o 1,1 m . 
 
Zemní práce 
 

Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat zejména v důsledku: 
o zasažení padající zeminou 
o zasažení zemními stroji, případně nákladními automobily, 
o pád do výkopů 

 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
➢ V nebezpečném prostoru – min. 2 m od maximálního dosahu zemních strojů se nesmí 

nacházet žádné osoby. V případě, že některá osoba do tohoto prostoru vstoupí, strojník 
přeruší práci a osobu z nebezpečného prostoru vykáže. 

➢ Řidiči nákladních vozů budou poučeni, že před couváním se přesvědčí o tom, že se v 
dráze vozidla nezdržují žádné osoby a upozorní zvukovým signálem počátek couvání. 

➢ U nepažených rýh (do hloubky 1,3 m) bude provedeno dvoutyčové zábradlí se zarážkou 
ve vzdálenosti odpovídající polovině hloubky výkopu. 

➢ Zábradlí mohou být odstraňována až při zabetonování pasů, přičemž chybějící zábradlí 
bude po dobu betonáže nahrazeno střežením. Od odstranění zábradlí po dokončení 
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betonáže nesmí být práce bez vážných důvodů přerušena, v případě nutnosti přerušení 
práce musí být obnoveno zábradlí na hranici smykového klínu zbývajícího výkopu. 

➢ Na ohrazené staveniště nebudou mít přístup nepovolané osoby. Osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace nebudou na staveništi zaměstnány. Proto nebudou v 
tomto smyslu na staveništi provedeny žádné úpravy.  

 
V případě, že bude nutnost výkopy zapažit: 

➢ Pažit bude nutné výkopy hlubší než 1300 mm. Pro pažení rýh bude použito příložné 
pažení, jehož parametry odpovídají hloubce výkopů.  

➢ Pažení výkopů bude prováděno již od hloubky 0,7m pokud bude zjištěna nesoudržnost 
zeminy (např. navážka, štěrky apod.) nebo pokud v nich bude prováděna práce v kleče. 

➢ Konstrukce tohoto pažení, zpravidla dřevěného, zajišťuje svislé stěny výkopu 
přikládanými pažnicemi, které budou přeloženy převázkami (svlaky) kolmými na směr 
přiložených pažnic. Převázky (svlaky) se v rýhách zajišťují vodorovnými rozpěrami. Viz 
obrázek níže. 

➢ Výkop bude opatřen zábradlím, aby bylo zabráněno pádu osob do výkopu. 
➢ Zábradlí musí být přerušeno v místě nástupu na žebřík, který bude spuštěn do výkopu. 

Toto přerušení musí mít šířku rovnající se šířce žebříku + 60 cm. 
➢ Žebřík bude přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m. 
➢ Aby nemohlo dojít k pádu osob do výkopu, proluka zábradlí z důvodů nástupu na žebřík 

bude zajištěna snímatelným zábradlím, které lze odstranit jen v době nástupu na žebřík, 
nebo při výstupu z žebříku. Po dobu, kdy se u jámy nebude pracovat, bude i toto 
snímatelné zábradlí doplněno zarážkou. 

➢ Do doby dokončení zábradlí bude nezajištěná část výkopu střežena pověřenými 
zaměstnanci, kteří se nesmí k výkopu přiblížit na vzdálenost menší než 1,5 m 

 
 
 
Základy – bednění, proarmování a betonáž 
 

Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
o zasažení zemním strojem nebo vozidly, 
o pád do výkopů, 
o zavalení vibračním pěchem, 
o zasažení přepravovanými dílci, 
o zasažení pruty při proarmování, 
o manipulace s armaturou – bodné rány, údery (ohroženo celé tělo) 
o zasažení hadicí čerpadla betonu 

 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
➢ V nebezpečném prostoru – min. 2 m od maximálního dosahu zemních strojů – se nesmí 

nacházet žádné osoby. V případě, že některá osoba do tohoto prostoru vstoupí, strojník 
přeruší práci a osobu z nebezpečného prostoru vykáže. 
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➢ Řidiči nákladních vozů budou poučeni, že před couváním se přesvědčí o tom, že se v 
dráze vozidla nezdržují žádné osoby a upozorní zvukovým signálem počátek couvání. 

➢ Hloubka výkopu pro podkladní betony nevyžaduje žádná opatření proti sesutí stěn 
výkopu, výkopy jsou na základě PD svahovány. 

➢ Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. 
➢ Při montáži bednění prováděné ve výšce nad 1,5 m budou pracovníci chráněni proti pádu 
➢ dočasnou stavební konstrukcí (lešením). 
➢ Pro pohyb po armaturách budou rozmístěny fošny, a to zejména v místech přístupů. 

Fošny budou postupně odstraňovány s postupem betonáže. 
➢ Konce armatur ve výkopech základů budou ihned po jejich vzniku překryty (např 

překližkou). tak, aby v případě pádu do výkopu nemohlo dojít k nabodnutí na armatury. 
➢ Po armaturách se zaměstnanci budou pohybovat jen v nezbytné míře, přičemž musí 

používat pracovní boty s pevným kotníkem. 
 
Betonářské práce 
 

Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat zejména v důsledku: 
o zasažení přepravovanými dílci, 
o zasažení pruty při proarmování, 
o zasažení hadicí čerpadla betonu, 
 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
➢ Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 

podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 
betonářských prací písemný záznam 

➢ Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. 
➢ Při montáži bednění prováděné ve výšce nad 1,5 m budou pracovníci chráněni proti pádu 

dočasnou stavební konstrukcí (lešením). 
➢ K čerpadlu betonu bude mít přístup pouze obsluha čerpadla, která bude postupovat 

podle návodu výrobce a místního provozního bezpečnostního předpisu zpracovaného dle 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. zhotovitelem. 

➢ Zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 
ukládání a obsluhou čerpadla. 

 
Ruční manipulace s materiálem 
 

Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
o zasažení břemenem 
o pád ze stohu materiálu 
o sevřění části těla  
 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
➢ Manipulační plochy je nutné udržovat čisté, rovné. 
➢ Je nutné odstranění překážek, o které by mohlo dojít k poranění nebo by mohly způsobit 

nebezpečí pádu. 
➢ Je nutné dodržovat zákaz narušení stability stohů, např. vytahování předmětů a prvků 

zespodu nebo ze strany stohu. 
➢ Nesmí se vystupovat a šplhat po navršeném materiálu. 
➢ Před zahájením práce je nutná informovanost pracovníků o všech opatřeních, která mají 

být učiněna v oblasti bezpečné manipulace, zejména o hmotnosti břemene. 
➢ Je nutné dodržovat správné pohyby při manipulaci, (např. zvedání neprovádět trhavými 

pohyby, manipulaci provádět pokud možno v poloze bez ohnutých zad). 
➢ Manipulační plocha musí být odstraněna od vyčnívajících překážek (např. kabely a 

pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.) 
➢ Pracovníci musí být proškoleni o správných způsobech a postupech ruční manipulace a 

nesmí být přetěžovány. 
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➢ Při navrhování manipulační jednotky určené pro ruční manipulaci se musí řešit současně 
i počet pracovníků s ohledem na tvar, hmotnost, rozměry (zejména délku). V případě, že 
manipulaci bude provádět více pracovníků určit vedoucího práce, který bude práci celé 
skupiny řídit a koordinovat. 

➢ Je nutné zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný tělesný odpočinek a přestávky 
na zotavení v případě, že fyzická námaha je příliš častá nebo příliš dlouho trvající, 
zejména s přihlédnutím k zatížení páteře či nevhodných klimatických podmínek. 

➢ Vyvarovat se skřípnutí, poranění nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu. 
➢ Hmotnost ručně přenášených břemen nesmí překročit při častém zvedání 30 kg, 

občasném 50 kg. 
 

Požadavky na obsluhu strojů 
 

Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
o zasažení samojízdnými stroji 
o zasažení zeminou 
o pád z výšky z ložné plochy 

 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
➢ Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 

➢ Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, musí je obsluha stroje nastavit 
v pracovní poloze v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění.  

➢ Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno 
jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zařízení zvětšeným o 2 m.  

➢ Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami.  

➢ Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy . 

➢ Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 
s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů, dohled a podle okolností 
též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem 
způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní 
prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na 
pozemních komunikacích seřídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

➢ Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
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Demontáž (snesení) a následná montáž železničního svršku 
 

Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
o pád z výšky 
o zasažení padajícími předměty 
o provádění technologických postupů jednotlivých zhotovitelů. Jedná se o drobná poranění, 

která má v kompetenci zaměstnavatel osob provádějících konkrétní práce. 
 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
➢ V rámci přípravy stavby budou zhotovitelem vypracovány a předloženy investorovi ke 

schválení technologické předpisy a postupy v souladu s TKP staveb státních drah. 
➢ Před samotnou výlukou budou vystavěny dvě provizorní podpěrné konstrukce PIŽMO (u 

každé opěry jedna), na kterých bude konstrukce přizvednuta. 
➢ Demontáž konstrukce mostu budou pracovníci provádět pomocí jeřábu a závěsného 

lešení. 
➢ Zhotovitel předloží koordinátorovi ve fázi realizace stavby statický výpočet konstrukce 

lešení v souladu s požadavky EN 12 811-1 a EN 12 811-4, aby byla minimální únosnost 
taková, že zachytí i větší předměty, které by mohly pracovníkům spadnout. 

➢ Lešení bude sestaveno s plnou podlahou a osazeno zábradlím s pevnou stěnou (např: 
překližkou) výšky min. 1,1m , aby bylo zabráněno možnému propadu materiálu a nářadí. 

➢ V případě nutnosti vystoupit mimo pracovní plošinu případně mimo obrys lešení zajištěný 
zábradlím, při pracích ve výšce a nad volnou hloubkou smí pracovníci provádět pouze s 
vědomím svého nadřízeného a zajištěni proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky. 

➢ Kotevní body stanoví vedoucí montáže. 
➢ V případě manipulací a prací mimo půdorys lešení je nutno vyloučit provoz pod mostem 

(vodáci). 
➢ Manipulace s materiálem pomocí jeřábů se řídí systémem bezpečné práce se zvedacím 

zařízením, který musí mít zpracován každý provozovatel zvedacího zařízení.Tento 
systém je součástí provozní dokumentace podle nařízení vlády 378/2001 Sb. Opatření k 
zajištění bezpečnosti práce z této provozní dokumentace bude podkladem pro aktualizaci 
tohoto plánu. 

➢ Montáž bude provedena podle schválené z dokumentace zhotovitele, jak je předepsáno 
SM č. 11 GŘ SŽDC. Tato dokumentace musí byt odsouhlasena projektantem.  

➢ Rozměry a hmotnosti dílců nepřesahují přepravní limity a možnosti běžné techniky, která 
se k obdobným účelům používá. 

 
Svařování a řezání plamenem  

➢ Společné zásady bezpečnosti (vyhláška MV Č. 87/2000Sb., kterou se stanoví podmínky 
požární bezpečnosti při svařování) 

➢ Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých 
prostorách nejde o práce se zvýšeným nebezpečím požáru.  

➢ V případě zvýšeného nebezpečí se musí svařovat (řezat plamenem, pracovat s 
otevřeným ohněm, svařovací práce ve výškách) pouze na písemný příkaz a po provedení 
v něm nařízených bezpečnostních opatření.  

➢ Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování 
odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho 
okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob.  

➢ Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v prostorách s 
nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být místo svařování a přilehlé prostory 
kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 
hodin po skončení práce.  

➢ Láhve umístnit tak, aby k nim byl volný přístup. 
➢ Láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými 

stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod., každá tak, aby v případě potřeby bylo 
možno lahve rychle uvolnit. 
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➢ Budou-li lahve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou, při 
ohřátí nad 50°C se musí chladit. 

➢ Lahve v pojízdných dílnách se nemusí na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny 
podmínky větracích otvorů v horní části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí být 
prováděny ve vozidle žádné další práce.  

➢ Hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami.  
➢ Hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5 m.  
➢ Při provádění prací několika soupravami současně musí být jednotlivé soupravy od sebe 

vzdáleny min. 3 m nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou. 
➢ Při déle trvajícím přerušení svařování nebo řezání musí být lahvové ventily uzavřeny, 

vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů. 
➢ Po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve 

odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami. 
 
Natavovací hořáky,  přístroje a agregáty na propan butan (izolace) 
 

Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
o výbuch  
o popálení obsluhy 
o únik PB, požár 

 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
➢ Při užívání nastavovacích agregátů na PB  zachovávat potřebnou  opatrnost při 

zapalování i  užívání, řídit se návodem pro používání a údržbu. 
➢ Zajišťovat čistění, seřizování a servis natavovacích zařízení na PB; opravy provádět 

odborně, používat jen vhodného těsnícího materiálu. 
➢ Při práci používat OOPP - vhodný pracovní oděv, pevnou uzavřenou obuv, kožené 

rukavice, OOPP k ochraně očí. 
➢ Po každé výměně lahví a hadice, a při podezření z úniku PB  provádět kontrolu těsnosti. 
➢ Při užívání nastavovacích agregátů na PB  zachovávat potřebnou opatrnost při 

zapalování i  užívání, řídit se návodem pro používání a údržbu. 
 
Skladování hořlavých a provozních kapalin 
 

Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
o ekologické škody 
o výbuch hořlavých par 
o popálení  

 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
➢ Hořlavé kapaliny na staveništi se smějí skladovat pouze v souladu s příslušnými normami 

- hořlavé kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. 
➢ Místo uložení hořlavých kapalin bude viditelně označeno odpovídajícím bezpečnostním 

značením a druhem obsahu skladovaných látek.  
➢ Hořlavé kapaliny (chemikálie, barvy, oleje, ředidla) se budou ukládat jen na vyhrazených 

místech v původních přepravních obalech, nebo nádobách k tomu určených, které musí 
být uzavřeny.  

➢ Nádoby s hořlavými kapalinami musí být viditelně označeny druhem obsahu a třídou 
nebezpečnosti. Nádoby musí být uzavřeny a musí být uloženy plnícím otvorem nahoru.  

➢ Nádoby smí být plněny maximálně na 95% svého jmenovitého objemu. 
➢ Je zakázáno používat obaly a láhve od nápojů (PET lahve) a potravin. 
➢ Veškeré rozlité kapaliny a úkapy musí být ihned likvidovány. 
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Elektromechanické práce 
 

Ochranná opatření: 
➢ Pracovníci musí být v rozsahu své činnosti seznámeni s ustanoveními normy 

ČSN EN 50110-1: Obsluha a práce na elektrických zařízeních. 
➢ Elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými pracovníky.  
➢ Přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny tak, aby nebyly vystaveny 

působení vlhkosti, plamene, nebo mechanickému poškození. 
➢ Veškerá elektrická instalace bude pravidelně podrobována revizím. 
➢ Při obsluze el. zařízení dbát příslušných návodů a instrukcí k jeho používání, dbát, 

aby elektrické zařízení nebylo nadměrně přetěžováno nebo jinak poškozováno. 
 
Montáž stožárů 
 

Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
➢ pád z výšky 
➢ zasažení padajícími předměty 
➢ provádění technologických postupů jednotlivých zhotovitelů. Jedná se o drobná poranění, 

která má v kompetenci zaměstnavatel osob provádějících konkrétní práce. 
 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
➢ Montáž stožárů budou pracovníci provádět pomocí jeřábu. 
➢ Kotevní body stanoví vedoucí montáže. 
➢ Manipulace s materiálem pomocí jeřábů se řídí systémem bezpečné práce se zvedacím 

zařízením, který musí mít zpracován každý provozovatel zvedacího zařízení. Tento 
systém je součástí provozní dokumentace podle nařízení vlády 378/2001 Sb.  

➢ Opatření k zajištění bezpečnosti práce z této provozní dokumentace bude podkladem pro 
aktualizaci tohoto plánu. 

➢ Prostor pod místem práce ve výšce bude zajištěn dozorem ohrožených prostorů k tomu 
určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

➢ Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5m. Šířka 
ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce. 

 
Zpevněné plochy, sadové úpravy 
 

Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
o zasažení samojízdnými stroji 
o zasažení nákladními vozidly při přepravě zeminy 

 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
➢ V nebezpečném prostoru – min. 2 m od maximálního dosahu zemních strojů se nesmí 

nacházet žádné osoby. V případě, že některá osoba do tohoto prostoru vstoupí, strojník 
přeruší práci a osobu z nebezpečného prostoru vykáže. 

➢ Řidiči nákladních vozů budou poučeni, že před couváním se přesvědčí o tom ,že  se v 
dráze vozidla nezdržují žádné osoby a upozorní zvukovým signálem počátek couvání. 

➢ Opatření proti drobným poraněním jsou v kompetenci konkrétního zaměstnavatele, 
přičemž ochranu zaměstnanců zajistí podle konkrétních podmínek při práci a dle 
vlastních seznamů pro OOPP. 
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Montáž ostatních rozvodů - elektrická vedení, zábradlí, orientační systém, rozhlas 
 

Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
o pádu z výšky  
o pád ze žebříku 
o vysoká hlučnost při provádění prostupů a kotvení 
o zasažení očí prachem při vrtání kotevení a úchtů 
o drobná poranění údery, přimáčknutí otlaky, podlitiny 

 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
➢ Práce budou prováděny z pevných podlah, podlah lešení a ze žebříků. 
➢ Ze žebříků lze provádět pouze tyto práce: 

vrtání otvorů pro hmoždinky nebo jiné kotvy pro uchycení rozvodů a vložení kotev nebo 
hmoždinek do otvoru, našroubování objímek nebo jiných obdobně lehkých úchytů a 
předmětů do hmoždinek nebo na kotvy, montáž zařízení do hmotnosti 15 kg, lze-li 
zároveň pevně stát v půdorysu otevřeného dvojitého žebříku. 

➢ Chůze a práce na žebříku je zakázána ve vzdálenosti menší než 4 m od volných okrajů. 
Ostatní práce budou prováděny z lehce přenosných lešení. 

➢ Opatření proti hluku jsou v kompetenci konkrétního zhotovitele, který chrání zaměstnance 
podle vlastního seznamu pro poskytování OOPP. 

➢ Při vrtání kotev, úchtů a objímek bydou pracovníci používat ochranné brýle, aby bylo 
zamezeno zasažení očí prachem a drobnými částmi vrtaného materiálu. 

➢ Při svařování budou odstraněny všechny hořlavé materiály v ochranném pásmu, které je 
min. 10 m, a to také pod otvory, kterými mohou okuje propadávat. 

➢ Prostor pod otvorem bude střežen zhotovitelem pověřenou osobou. 
➢ Praxe, zručnost, zácvik a používání vhodného druhu, typu a velikosti nářadí. 

Soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky či rukavic. 
 
Dlaždičské práce (chodníky) 
 

Při provádění dlažeb nehrozí pracovníkům žádné zvláštní rizika, kterým by bylo možné 
předcházet stanovováním bezpečnostních pravidel. Pracovníci musí dbát při používání nářadí k 
formátování dlažby opatrnosti. Dále je nutné pracovníky vybavit nákoleníky pro pohodlné 
provádění práce. 
 
Souběžná práce více zhotovitelů 
 

Rizika poranění mohou nastat v důsledku: 
o vzájemná neinformovanost o rizicích 
o nevybavenost pracoviště lékárničkami 

 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 
➢ Povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů. 
➢ Seznámení vlastních pracovníků s informacemi o rizicích a přijatých opatřeních ostatních 

            zhotovitelů na staveništi. 
➢ Všechny zainteresované subjekty (investor, zhotovitelé / subdodavatelé, OSVČ apod.) 

musí být prokazatelně seznámeny s Plánem BOZP na staveništi, s riziky vyplývající 
z vlastních pracovních činností a dotčeného prostředí a prokazatelně proškoleni z BOZP 
a požární ochrany. 

➢ Na dostupném a viditelném místě musí být uveden / vyvěšen : přehled základních 
bezpečnostních a požárních předpisů (požární a evakuační řád) a dále čísla tísňového 
volání včetně telefonů na důležité státní a místní orgány, stavbyvedoucí a osoby 
proškolené v poskytnutí první pomoci, popřípadě vnitřní telefonní seznam. 

➢ Pracoviště (stavební buňky v místě ZS) musí být vybavena lékárničkami první pomoci 
podle rizik, traumatologickým plánem s přílohou první pomoci a přístroji PHP 

➢ Při stavebních a montážních pracích je povinností určeného (zodpovědného) pracovníka 
hlavního zhotovitele seznámit odpovědné pracovníky subdodavatelů se zásadami 
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bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a potenciálními zdroji 
ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního pracoviště na staveništi 

➢ Další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Závěr. 
Plán a přijatá opatření byla zpracována na základě projektové dokumentace a informací od 
projektanta stavby. V případě změn projektové dokumentace, jejího doplnění, nebo 
technologického postupu je nutné plán aktualizovat. 
 

16. Opatření při pracích za mimořádných podmínek a řešení mimořádných událostí 

 
Postupy při porušení plynovodu, el. vedení, vodovodu: 

 

1. Pracovník, který zpozoruje nežádoucí událost (porucha plynu, vodovodního potrubí, 
rozvodů el. energie apod.) je povinen neprodleně přivolat poruchovou službu buď 
z vlastního telefonu, nebo z telefonu řídících pracovníků stavby. 

 
 

2. Osoba oznamující poruchu do telefonu uvede: 
 

                         kdo volá                     -  svoje jméno a příjmení 
                         kde k poruše došlo   -  adresu stavby 
                         upřesní místo a rozsah poruchy  
  

3. Při poruše el. energie nebo plynu se pracovníci i návštěvníci v klidu vzdálí do bezpečné 
vzdálenosti a vyčkají příjezdu poruchové služby. 

4. Pracovníci jsou povinni zabezpečit okolí poruchy a upozornit na případné nebezpečí 
všechny dotčené osoby (pracovníky okolních pracovišť, kolemjdoucí apod.) 

5. Po příjezdu poruchové služby se všichni řídí pokyny pracovníků poruchové služby.  
6. Zaměstnanec, který ohlašuje událost sám prostřednictvím mobilního telefonu, je 

povinen vyrozumět o přivolání stavbyvedoucího který zajičťuje zabezpečení pracoviště 
do příjezdu záchranných složek. 

 
Všechny mimořádné případy se budou řešit v součinnosti se stavbyvedoucím a vedením 
realizace stavby. 
Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo 
způsobit provozní nehodu, havárii technického zařízení, případně při příznaku takového 
nebezpečí, je povinen, pokud toto nebezpečí nemůže odvrátit sám, přerušit práci a oznámit to 
ihned odpovědnému pracovníkovi stavby (stavbyvedoucí) a podle možnosti upozornit všechny 
osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. Obdobně postupuje každý pracovník při 
vzniku skoronehody nebo podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných 
omamných a návykových látek.  
 
Stanovený signál upozorňující na bezprostřední ohrožení života (případně zastavení prací a 
opuštění pracoviště), zdraví nebo majetku na tomto staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti 
je 3x dlouze zatroubit a to celkem 3x s prodlevou, případně jiným hlasitým akustickým 
signálem a voláním „POZOR!“ nebo „Opusťte stavbu!“.  
 
Při vzniku jakékoli mimořádné události, bude neprodleně informován stavbyvedoucí případně 
pověřený vedoucí prací. Odpovědný vedoucí pracovník přítomný na místě, vyhodnotí a bez 
prodlení organizuje a realizuje nutná opatření (informuje další dotčené osoby, přivolá pomoc 
nebo policii) - v závislosti na situaci organizuje evakuaci, určuje trasy a místa včetně 
shromažďovacích prostor. Následně provede záznam ve stavebním deníku zhotovitele stavby.  
 
Určení shromaždiště: V případě vzniku mimořádných událostí (požár, zřícení stěn, výbuch, atd.) 
se bezodkladně přesunou všechny osoby vyskytující se na staveništi na shromaždiště 
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evakuovaných osob, které je stanoveno na chodníku před zařízením staveniště, kde se 
evakuované osoby budou zdržovat v blízkosti svých vedoucích pracovníků, kteří předají 
informace o stavu a počtu osob stavbyvedoucímu nebo jeho určenému zástupci 
 
Postupy při porušení plynovodu, el. vedení, vodovodu: 
 

1. Pracovník, který zpozoruje nežádoucí událost (porucha plynu, vodovodního potrubí, 
rozvodů el. energie apod.) je povinen neprodleně přivolat poruchovou službu buď 
z vlastního telefonu, nebo z telefonu řídících pracovníků stavby. 

 

2. Osoba oznamující poruchu do telefonu uvede: 
 

                         kdo volá                     -  svoje jméno a příjmení 
                         kde k poruše došlo   -  adresu stavby 
                         upřesní místo a rozsah poruchy  
  

3. Při poruše el. energie nebo plynu se pracovníci i návštěvníci v klidu vzdálí do bezpečné 
vzdálenosti a vyčkají příjezdu poruchové služby. 

4. Pracovníci jsou povinni zabezpečit okolí poruchy a upozornit na případné nebezpečí 
všechny dotčené osoby (pracovníky okolních pracovišť, kolemjdoucí apod.) 

5. Po příjezdu poruchové služby se všichni řídí pokyny pracovníků poruchové služby.  
6. Zaměstnanec, který ohlašuje událost sám prostřednictvím mobilního telefonu, je 

povinen vyrozumět o přivolání stavbyvedoucího který zajičťuje zabezpečení pracoviště 
do příjezdu záchranných složek. 

 
 

           

 

 

 

 

 
 

 

 
HZS 150 ZZS  155 POLICIE ČR  158     IZS   112 

 

 
Postupy při souběhu nebezpečných pracovních činností: 

• Po dobu výstavby se nepředpokládá souběh nebezpečných pracovních činností 
 

 
17.  Údaje o bezpečnostních opatřeních, které se zavádějí  

 

Hlavní zhotovitel stavby (v tomto plánu je za zhotovitele stavby považován zhotovitel stavby dle 
§ 160 stavebního zákona) projedná s každým zhotovitelem a prokazatelně mu předá 
aktualizovaný a s dalšími zhotoviteli projednaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, a to před zahájením prací jimi vykonávanými.  
 
Každý zhotovitel bude smluvně zavázán informovat zhotovitele stavby o všech okolnostech 
znemožňujících dodržení plánu. Zhotovitel stavby bude provádět kontroly dodržování plánu a 
před nástupem každého zhotovitele na pracoviště  zkontroluje, zda je pracoviště vybaveno v 
souladu s plánem, aby mohla být  činnost nastupujícího zhotovitele prováděna bezpečně. 
 
Každý zhotovitel povede vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a dalších fyzických 
osob, včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, OSVČ) na části 
staveniště, která mu byla předána a tuto evidenci bude schopen poskytnout kdykoliv svému 
objednateli, stavbyvedoucímu a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Přitom je nutné vzít v úvahu, že OSVČ, která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah 
povinností stanovených zákonem v rozsahu zaměstnavatelů, nemá vlastní pracoviště, ale je na 
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pracovišti zhotovitele – zaměstnavatele, na jehož pracovišti se pohybuje. Záznamy budou 
zhotoviteli a koordinátorem prováděny také do knihy BOZ, která bude vedena na staveništi po 
celou dobu provádění prací. 
Všichni pracovníci na staveništi budou používat výstražné vesty, a to po  celou dobu provádění 
prací na plochách, kde bude zároveň probíhat pohyb mechanizace. 
 
Koordinátor ve fázi realizace stavby bude organizovat na staveništi společné kontrolní dny 
BOZP. Řádné kontrolní dny o bezpečnosti se budou pořádat nejméně jednou za kalendářní 
měsíc. Kontrolní dny BOZP budou zaměřené do budoucna a bude se na nich jednat o 
bezpečnostních opatřeních, která se v nastávajícím období budou muset realizovat, zejména ve 
společných prostorech stavby 
 
Koordinátor se stará o to, aby základem všech jednání na kontrolních dnech BOZP bude Plán 
BOZP – budou zde projednávány jeho aktualizace atd.. 
 
Účast: Hlavní zhotovitel stavby a ostatní jeho na stavbě zúčastnění zhotovitelé či jejich 
odpovědní zástupci (zaměstnavatelé, a to včetně PFO). 
 

Koordinace BOZP mimo kontrolní dny BOZP 
 
Koordinace v době mezi kontrolními dny BOZP o bezpečnosti probíhá prostřednictvím 
koordinátorova osobního kontaktu se stavebními zhotoviteli. Pokud koordinátor nebo stavebník v 
období mezi dvěma kontrolními dny BOZP zaznamená okolnosti, které jsou důležité pro 
společnou bezpečnost a je třeba je rychle řešit, kontaktuje koordinátor stavebního zhotovitele, 
jež je za dotyčné opatření zodpovědný, a tento stavební zhotovitel se musí postarat o nápravu 
těchto poměrů. 
Za umístění hlavního vypínače elektrického zařízení tak, aby byl snadno přístupný, jeho 
označení a zabezpečení proti neoprávněné manipulaci a za provedení prokazatelného 
seznámení všech fyzických osob zdržující se na staveništi s jeho umístěním  a za provádění 
pravidelných prokazatelných kontrol prozatímního elektrického zařízení staveniště osobou 
s vyšší elektrotechnickou kvalifikací odpovídá hlavní zhotovitel; zápisy budou prováděny do 
Knihy BOZP stavby nebo jiným prokazatelným způsobem (do záznamové části Plánu BOZP 
stavby).  
Za pořádek a úklid na staveništi, včetně staveništních komunikací, odvozu odpadu a kontrolu 
vymezení staveniště (oplocení staveniště a vstupů na staveniště, včetně označení 
bezpečnostními tabulkami a dopravními značkami a dále včetně řádného uzavření staveniště po 
skončení pracovní doby)  odpovídá hlavní zhotovitel.  
Za vypnutí, odpojení a zabezpečení el. zařízení proti neoprávněné manipulaci po skončení 
pracovní doby v rámci staveniště, včetně zařízení staveniště, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta odpovídá hlavní zhotovitel.  
 

18. Plán – popis kontrol v průběhu výstavby 
 

Kontroly BOZP a PO na stavbě budou prováděny průběžně pověřenými pracovníky hlavního 
zhotovitele stavby, prokazatelným způsobem nejméně 1x za kalendářní měsíc. Tyto záznamy 
budou na vyžádání předloženy koordinátorovi BOZP. 
 
Dále bude prováděna nejméně 1x za 14 dnů kontrolní činnost koordinátorem BOZP stavby.  
Hlavní zhotovitel před započetím prací předloží koordinátorovi dokumentaci pro dopracování 
plánu BOZP stavby. 
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19. Seznam požadované základní dokumentace BOZP a PO – podklady pro 
dopracování Plánu BOZP: 

 

• pro práce, které jsou předmětem uzavřeného smluvního vztahu předložit dokumentaci o 
vyhodnocení rizik a přijmutí opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno (§ 102 ZP).  

• dokumentaci (záznamy) o informování svých zaměstnanců o rizicích a přijatých 
opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů – subdodavatelů (§ 101 ZP) 

• záznamy o zajištění a určení potřebného počtu vyškolených a vybavených zaměstnanců, 
kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické 
záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České 
republiky a organizují evakuaci pracovníků (§ 102 odst. 6 ZP) 

• dokumentaci (záznamy) o zabezpečení plnění povinnosti, aby zaměstnanci jiného 
zaměstnavatele – subdodavatele vykonávající práce na jeho pracovišti  
obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání 
požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných 
událostí (§ 103 odst. 1 písm g) ZP) 

• dokumentaci o potřebné schopnosti – kvalifikaci a zdravotní způsobilosti zaměstnanců 
pro výkon jejich práce na pracovišti na stavebním projektu      (včetně subdodavatelů), a 
to včetně provedení proškoleni z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví ve smyslu § 349 ZP týkajících se prováděných prací na stavebním 
projektu  a o provedení vstupního školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců na pracovišti - možno nahradit čestným prohlášením (v případě zjištění 
nedostatku budou vyžadovány již konkrétní dokumenty) 

• dokumentaci pro vedení evidence úrazů (§ 105 ZP) 

• čestné prohlášení o používání potřebných osobních ochranných pracovních prostředků a 
o dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
stanovené v příloze č. 2 NV č. 591/2006 Sb.; v případě zjištění konkrétního rozporu v 
rámci kontrolní činnosti se stanovenými zvláštními právními předpisy budou požadovány 
k předložení konkrétní doklady 

• technologický/é (pracovní) postup/y k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
vykonávání prací v rámci realizace stavebního projektu (včetně subdodavatelů); včetně 
záznamů o seznámení pracovníků  - tyto budou po prohlídce koordinátorem BOZP 
začleněny do Plánu BOZP staveniště        

 

Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky hlavního zhotovitele nebo u pracovníka nebo 
pracovníky jeho ostatních zhotovitelů k použití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na 
pracovišti (staveništi), je povinen hlavní zhotovitel dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze 
stavby. Pracovníci hlavního zhotovitele nebo jeho ostatních zhotovitelů jsou povinni podrobit se 
na žádost stavebníka dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové 
látky. 
 

 
20. Údržba a opravy 

 

Zásady bezpečného provozu jsou obsáhle zpracovány v provozních předpisech provozovatele, 
který je vázán povinnostmi dle Drážního zákona. Dále jsou zásady upraveny platnými právními  
předpisy. 
Při provádění těchto prací bude dle rozsahu stavby omezen provoz na trati případně komunikaci.   
Na opravy většího rozsahu bude vždy vypracován samostatný Plán BOZP. 

 
 
                                                                               Zpracoval............................................... 
                                                                                 Jiří Kaiserlich ZEKA/624/KOO/2017 
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Příloha 1: 

Provozní řád stavby 
 
Platí pro všechny osoby, které se zdržují na stavbě, včetně návštěvníků. 

Nedodržení provozního řádu může mít za následek vykázání ze stavby. 

 

Všeobecný provozní řád stavby 
 
 
1. Všichni pracovníci na stavbě musí projít vstupním a periodickým školením BOZP. 

2. Na stavbě musí být používány odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky. 

3. Každá nehoda nebo situace, která může k nehodě vést, musí být hlášena neprodleně      

odpovědnému řídícímu pracovníkovi generálního dodavatele. 

4. Každá osoba, u níž bude zjištěno, že poškozuje prostředky nebo zařízení určená k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, bude ze stavby vykázána. 

5. Kouření  je zakázáno ve všech rizikových prostorech staveniště a buňkokoviště. 

6. Platí přísný zákaz vnášení zbraní, donášení či požívání alkoholických  a jiných 

omamných látek, pořizování snímků či jiných audio/video záznamů bez povolení 

vedení stavby.  

7. Návštěvy se musí hlásit ve staveništní kanceláři generálního dodavatele a vstup na 

stavbu jim bude umožněn pouze na základě svolení GD. Po dobu pobytu na stavbě jsou 

návštěvníci povinni nosit odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky.  

8. Řidiči vozidel musí nosit ochranné přílby a reflexní vesty pokaždé, když to vyžaduje 

situace.  

9. Řidiči vozidel v prostoru staveniště couvají jen za pomoci dalšího kvalifikovaného 

pracovníka. 

10.Dodržuje se bezpečnostní značení a vyhlášky, při pohybu v areálu stavby respektovat 

dopravní cesty, vchody a východy, nevstupovat na místa se zakázaným vstupem. 

11.Všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti 

ostatních, dodržovat technologické postupy zpracované jejich zaměstnavatelem. 

12.Přenosné hasící přístroje a požární řády chrání lidské životy. Nepoškozujte je. 
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Pravidla osobní bezpečnosti 
 

1. Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranné přilby a pracovní obuv.  

2. Požívání alkoholu a drog je zakázáno. 

3. Nikdo nesmí obsluhovat žádné strojní zařízení nebo vybavení, pokud nebyl řádně 
proškolen a nemá k dispozici osvědčení o své kvalifikaci. 

4. Každé strojní zařízení nebo vybavení, které je zjištěno jako vadné, musí být vyřazeno 
z provozu. 

5. Přímo ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, kdy není 
možno použít jinou alternativu přístupu. Žebříky musí být při používání vždy zajištěny 
proti posunutí a převrácení. Je zakázáno používat jiných žebříků než atestovaných 

6. Používání improvizovaných lešení je zakázáno. Zvýšené pracovní podlahy bez 
zábradlí a zarážky u podlahy lze používat pouze do výšky 1500 mm. U větších výšek 
se používají řádně zkonstruovaná a zajištěná stabilní nebo pojízdná lešení s 
ochranným zábradlím a zarážkou u podlahy. 

7. Potraviny je možno konzumovat pouze ve vyhrazených místech. 

8. Veškerá připojení (mimo běžných zásuvkových) a úpravy na elektrických spotřebičích 
a elektro přípojkách může provádět pouze určená osoba s příslušnou kvalifikací  

9. V prostoru staveniště se netoleruje žádné vyrušování zaměstnanců při práci, bránění 
či zdržování postupu stavebních prací, netolerují se žádné rvačky, kanadské žerty 
apod. 

Ekologické minimum 
 

1. Nenechávat volně položené nebezpečné a ostatní odpady,nemíchat nebezpečné 
odpady s ostatními odpady. 

2. Umisťovat odpady do označených odpadových nádob 

3. Snažit se minimalizovat množství vznikajících odpadů 

4. Při práci s nebezpečnými chemickými látkami používat záchytných prostředků              
(např.záchytné vany apod.) 

5. Chemické látky nikdy nevylévat volně do kanalizace 

6. Řídit se pokyny uvedenými na obalu nebezpečné chemické látky, popř.údaji 
z bezpečnostního listu. 

7. Po použití chemických látek nenechávat tyto nádoby otevřené 

8. Prázdné znečištěné obaly od nebezpečných chemických látek ukládat do nádob pro 
nebezpečný odpad, při úniku chemických látek ihned použít absorpčních prostředků 
(např.VAPEX, sorpční prostředky apod.) 

9. Při práci s nebezpečnými chemickými látkami používat vždy předepsané OOPP 
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Příloha 2: 
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1.  

Příloha 3: 
Seznámení odpovědných pracovníků dodavatelů stavebních prací s plánem bezpečnosti a 
ochranny zdraví při práci 
 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s plánem bezpečnosti a ochranny zdraví při práci pro 
stavbu: „Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka“, že jsem tomuto plánu BOZP 
porozuměl, a že se skutečnostmi uvedenými v plánu BOZP seznámím ostatní spolupracovníky a své 
podřízené, kteří působí na této stavbě. 

 

Poř. 
číslo 

Název dodavatelské organizace 
Příjmení a jméno 

seznámeného 
Datum 

seznámení 
Podpis 

seznámeného 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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1 Podklady pro zpracování 

Zejména zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a jeho prováděcí předpisy: 

• vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. 

• vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění.  

• vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb, v platném znění. 

• vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. 

2 Stručný popis stavby 

Projekt řeší rekonstrukci železničních zastávek. Součástí je rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových 

přístupových cest, rekonstrukce železničního svršku, spodku a odvodnění v rozsahu nástupišť, rekonstrukce 

nástupištních přístřešků pro cestující, rekonstrukce osvětlení na zastávkách a vybavení zastávek informačním, 

rozhlasovým a kamerovým systémem. 

V rámci požárně bezpečnostního řešení jsou řešeny nové přístřešky pro cestující, a prostupy kabelů do stávajících 

reléových domků. 

Nové železniční přístřešky pro cestující jsou navrženy z železobetonového prefabrikátu půdorysného tvaru „U“ a je 

zastřešen šikmou střechou tvořenou dřevěným krovem s krytinou z poplastovaného plechu. 

Během stavby dojde k doplnění rozvaděče do stávajících reléových domků, touto úpravou se nezmění jejich využití 

ani se nezvýší požární riziko. Proto u těchto objektů zůstává požární řešení nezměněno. 

3 Rozdělení stavby do požárních úseků 

Reléové domky tvoří samostatné požární úseky, jejichž stávající bezpečnostní řešení neměníme. 

Jednotlivý přístřešek také tvoří samostatný požární úsek bez požárně dělících konstrukcí, není nutno posuzovat. 

Vedení kabelů mimo budovy bude vedeno v zemi, v těchto místech nejsou ohroženy vnějším požárem. Kabely 

musí být na vstupu do reléového domku požárně utěsněny ve smyslu ČSN 73 0810:2016 a opatřeny alespoň 

z jedné strany štítkem obsahujícím informace o: 

a) požární odolnosti 

b) druhu nebo typu ucpávky 

c) datu provedení 

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele 

e) označení výrobce systému 

Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti, apod.). V případě, že 

budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (zdvojená podlaha), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor 

s označením. 

4 Únikové cesty 

Z přístřešků je jedna nechráněná úniková cesta na nástupiště v délce 1 m. Je v souladu s ČSN 73 0802 (maximálně 

35 m) – vyhovuje. 
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5 Posouzení velikosti požárních úseků 

Největší dovolené rozměry požárních úseků s konstrukčními systémy smíšenými dle tabulky 10 normy  

ČSN 73 0802: 

délka = 56 m, šířka = 38 m → všechny navržené požární úseky vyhovují 

6 Požadavky na stavební konstrukce a požární uzávěry z hlediska 
jejich požární odolnosti 

Požární uzávěry: 

požární uzávěr stav 
Minimální 

požadavek 

uzávěry kabelového žlabu nové EW 15 DP1 

7 Stanovení odstupové vzdálenosti 

Požárně nebezpečný prostor zasahuje do prostoru nástupiště, odstupová vzdálenost je 1,5 m (veřejný prostor 
nevadí). V tomto prostoru se Požárně nebezpečný prostor nezasahuje za hranice pozemků jiných vlastníků. 

8 Řešení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární 
techniku, zajištění potřebného množství vody 

Příjezd pro požární vozidla je po místních veřejných komunikacích. Nástupní plochy a zásahové cesty není nutno 

zřizovat. 

S ohledem na stavbu, kdy se zruší stávající přístřešky a nahradí se novými, nedošlo ke změně využívání ani 

požárního rizika a zásobování vodou zůstává stávající. 

9 Závěr  

Navrženou koncepci hodnotit jako vyhovující. Návrh vyhovuje podmínkám požární ochrany bez jakýchkoliv 

požadavků na další opatření. 

 

 

 


