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SO 29-20-01
t.ú. Luleč - Vyškov,
železniční most v km
43,324

SO 29-20-02
t.ú. Luleč - Vyškov,
železniční most v km
43,856

SO 29-50-01
t.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, ukončení
komunikace v km
43,738

SO 29-50-01
t.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, ukončení
komunikace v km
43,738

SO 29-50-04
t.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, okružní
křižovatka silnice II/430

SO 29-50-05
t.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, přeložka silnice
III/37933 ulice
Nosálovská

SO 29-50-06
t.ú. Luleč - Vyškov,
chodníky u podchodu
ulice Nosálovské

SO 29-61-02
T.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, PhS 9 vpravo
trati

SO 29-32-01
t.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, vodovody VAK

SO 29-30-03
t.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, úprava VO

SO 29-30-04
t.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, přeložky NN a
VN EG.D

SO 30-30-03
žst. Vyškov na Moravě,
úprava VO

SO 29-74-01
t.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, zastřešení VO
z podchodu v km
43,856

PS 29-01-21
Luleč - Vyškov na
Moravě, TZZ

PS 30-01-11
žst. Vyškov na Moravě,

SZZ

PS 30-01-11.1
žst. Vyškov na Moravě,

definitivní SZZ

PS 30-01-11.2
žst. Vyškov na Moravě,

provizorní SZZ

PS 30-01-11.3
žst. Vyškov na Moravě,

ETCS

PS 29-01-21.1
Luleč - Vyškov na
Moravě, definitivní TZZ

PS 29-01-21.2
Luleč - Vyškov na
Moravě, demontáže

zabezpečovacího
zařízení

PS 30-01-11.4
 žst. Vyškov na Moravě,

demontáže
zabezpečovacího
zařízení

SO 29-94-01
t.ú. Luleč - Vyškov na
Mor., HTÚ

SO 29-94-01
t.ú. Luleč - Vyškov na
Mor., HTÚ

SO 29-33-01
t.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, plynovody,
přeložka plynovodu NTL
DN150 km 43,827

SO 30-86-04
žst. Vyškov na Moravě,

DOÚO

SO 29-50-04
t.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, okružní
křižovatka silnice II/430

SO 29-50-05
t.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, přeložka silnice
III/37933 ulice
Nosálovská

SO 29-50-06
t.ú. Luleč - Vyškov,
chodníky u podchodu
ulice Nosálovské

SO 29-22-02
t.ú. Luleč - Vyškov,
silniční propustek v žkm
43,300 pod okružní
křižovatkou vpravo

SO 29-22-01
t.ú. Luleč - Vyškov,
silniční propustek v žkm
43,300 pod obchvatem
vpravo

SO 29-20-02.1
t.ú. Luleč - Vyškov,
železniční most v km
43,856 - přístupové
komunikace

SO 30-61-03
žst. Vyškov na Moravě,

PhS 12 vpravo trati

SO 29-61-01
T.ú. Luleč - Vyškov na

Moravě, PhS 8 vlevo

trati

SO 30-61-01
žst. Vyškov na Moravě,

PhS 10 vlevo trati

SO 29-61-01T.ú. Luleč - Vyškov naMoravě, PhS 8 vlevotrati

SO 29-61-01
T.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, PhS 8 vlevo
trati

SO 29-61-02
T.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, PhS 9 vpravo
trati

SO 29-61-02
T.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, PhS 9 vpravo
trati

SO 29-30-01
t.ú. Luleč - Vyškov,
ochrana drážních
sdělovacích kabelů

SO 29-10-51
t.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, snesení
stávajícího svršku

SO 29-50-07
t.ú. Luleč - Vyškov na
Moravě, obslužná
komunikace
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Společnost AFRY CZ + SUDOP B

Adresa:
Kontakt:

Zhotovitel objektu:

T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

S8'2P�%RN2

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

S8'2P�%RN2

Jihomoravský

Modernizace trati Brno - Přerov,
 2. stavba Blažovice - Vyškov

-

Orientační schéma:

žst. VYŠKOV NA MORAVĚ

žst. LULEČ

žst. HOLUBICE

žst. ROUSÍNOV
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ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

LEGENDA BAREVNÉHO ROZLIŠENÍ OBJEKTŮ:

STÁVAJÍCÍ KOLEJE A JINÉ STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

NOVÉ KOLEJE, TUNELY, KOMUNIKACE A POZ. STAVBY

DEMOLICE A DEMONTÁŽE

SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

HRANICE OBVODU DRÁHY - POZEMEK SŽ

KATASTRÁLNÍ MAPA

TEPLOVOD

PAROVOD
HORKOVOD

VTL PLYNOVOD

VODOVOD

SDĚLOVACÍ KABELY

NN KABELY
VN KABELY

STL PLYNOVOD
NTL PLYNOVOD
KANALIZACE

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

ZABEZPEČOVACÍ KABELY

VVN KABELY

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NÁSTUPIŠTĚ

BUDOUCÍ HRANICE SŽ

ODVODNĚNÍ KOLEJIŠTĚ, TUNELU

SILNOPROUD

VODOVODY
KANALIZACE
PLYNOVODY

LEGENDA BAREVNÉHO ROZLIŠENÍ POVRCHŮ:

CHODNÍK

TRAKČNÍ VEDENÍ, MOSTNÍ OBJEKTY 

SOUVISEJÍCÍ STAVBA - BRNO-PŘEROV, 3. STAVBA

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

HRANICE KATASTRŮ

KABELOVODY, KOLEKTORY
PHS

ZELEŇ

NAKLÁDACÍ PLOCHY
VOZOVKA

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
RECYKLAČNÍ ZÁKLADNA

DEMOLICE BUDOV S ČÍSLEM POPISNÝM

PROVIZORNÍ STAVY

ZÚR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

CHODNÍK NA NÁSTUPIŠTI

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

OCHRANY

HRANICE OBVODU DRÁHY - POZEMEK ČD

20km 43,1 - km 44,3

20

Drnovice u Vyškova [632554]

1:1000

21 x A4

Vyškov [788571]

směr BRNO směr VYŠKOV


