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B. 08 DOPRAVNI OPATRENI - Technicka zprava
Rekonstrukce trati Praha hl.n. (mimo) — VysSehrad (v¢.)

1. Identifika€ni udaje

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Charakteristika stavby:
Cislo ISPROFIN:

Cislo SoD objednatele:
Cislo SoD zhotovitele:

Misto stavby:

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) — VySehrad (v¢.)

PFipravna dokumentace (PD)/Dokumentace pro uzemni
rozhodnuti (DUR) a zamér projektu (ZP)

Liniova Zelezni¢ni stavba, modernizace zeleznic¢ni trati
511 352 0018

E618-S-12006/2016/Sim

16 354 201

Zelezniéni trat 0201 Praha hl. n. — Praha-Smichov
Zelezniéni trat 0202 Praha-Smichov — Plzef hl. n.
Zelezniéni trat 1701 Ceské Budéjovice — Praha hl. n.
Zelezniéni trat 1703 Praha-VrSovice — Praha-Vy$ehrad

Trat dle Prohlaseni o draze 2017 Praha hl. n. — Praha-Smichov a Praha-Smichov — Praha-

Kraj:

Obec / Méstska Cast:
Katastralni uzemi:

Povéfené méstské urady:
Obce s rozSifenou plsobnosti:

Zacatek stavby:

Konec stavby:

METROPROJEKT Praha a.s.

Radotin (dle KJR 171 Praha - Beroun)

Praha-Vr$ovice — Praha-Vy$ehrad (dle KJR 122 Praha — Hostivice
— Rudna u Prahy)

vySe uvedeneé traté jsou soucasti drahy celostatni evropského
vyznamu (E)

HI. mésto Praha

Praha 2, 4, 10, 5

Vinohrady, Nusle, VySehrad, VrSovice, Smichov

Praha 2, Praha 4, Praha 10, Praha 5

HI. m. Praha

pro zelezni¢ni trat 0201 Praha hl. n. — Praha-Smichov ve stav. km
1,560 (nkm 1,571 000) polohou vyjezdového portalu 1.
vinohradského tunelu, s pfesahem technologickych profesi do ZST
Praha hl. n.

pro zeleznicni trat 1703 Praha-VrSovice — Praha-VySehrad v km
0,748 846, s pfesahem technologickych profesi do ZST Praha-
VrSovice

pro zelezni¢ni trat 0201 Praha hl. n. — Praha-Smichov ve stav. km
3,497 (nkm 3,516 700), ), s pfesahem technologickych profesi do
ZST Praha-Smichov
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2. Clenéni dokumentace

B. 08 reSi DIO pfi uzavirkach pfistupovych komunikaci a navazuje na ¢ast projektu B.12 —
~Postupy organizace vystavby“ ktera je zpracovana na zakladé technického

fedeni a prostorového umisténi SO a PS a na zakladé mistnich podminek v obvodu a v okoli
stavenisté. Cilem bylo navrhnout postup vystavby s maximalni efektivnosti stavebnich
¢innosti pfi minimalnim zasahu do mimodraznich pozemku, staveb a zafizeni, sousedicich

s navrhovanou stavbou trati vzhledem k tomu, Ze stavebni Upravy se provadi na stavajicim
draznim pozemku.

3. Zakladni udaje o stavbé
Stavajici stav

Dvoukolejna trat €. 525B Praha hl.n. — Praha Smichov je soucasti ramene Praha/Plzer a
zajistuje tak pro osobni dopravu priichod lll. tranzitniho koridoru uzlem Praha. Dale slouzi
pro pfiméstskou dopravu ve sméru Revnice — Beroun (521B), Rudna u Prahy — Beroun
(520A) a pro regionalni dopravu ve sméru Praha Zli¢in — Hostivice — Chomutov (528A). Trat
Praha Vr$ovice — Praha Smichov je podle sdéleni MD CR &. 111/2004 Sb. ze dne 25. 2.
2004 zafazena do evropského Zelezni¢niho systému a do Transevropské Zeleznicni sité
nakladni dopravy (TERFN).

Jednokolejna trat’ €. 523G Praha VrSovice — vyhybna Praha VySehrad, slouzici k pravidelné
nakladni dopravé a pro soupravové viaky smér ONJ.

Naplni projektové dokumentace

V dotCeném useku je navrzena rekonstrukce zZelezni¢niho spodku a svrsku véetné spodnich
staveb (mostd, propustkl, opérnych a zarubnich zdi), trakéniho vedeni, sdélovaciho,
zabezpecovaciho a energetického zafizeni véetné vystavby novych pozemnich objektl pro
umisténi tohoto zafizeni. Dale v Upravach dotéenych stavajicich inZenyrskych siti a zafizeni, které
vyplynulo z charakteru pfestavby této liniové stavby.

Cilem ¢asti B.08 — Dopravni opatieni je:

- urCit zasady dopravnich opatfeni k vymezenym plocham zafizeni stavenisté,

- navrhnout pfipadné uzavéry komunikaci na nezbytnou dobu a pfistupové cesty,
- navrhnout zasady DIO pfi postupu realizace stavby

4. Popis stavenisteé

Stavba ,Rekonstrukce trati Praha hl.n. (mimo) - VySehrad (v€.)“ ma charakter liniové
zelezniéni stavby.

Stavba se nachazi v husté méstské zastavbé Hlavniho mésta Prahy a je vedena po
stavajicim télese drahy prevazné po draznich pozemcich. Od vySehradskych tunelld ke
smichovskému zhlavi nadrazi Praha VySehrad je nutné pocitat s obtiznym pfistupem na stavbu,
ktery je dan jak nutnosti prijezdu stavenistnich vozidel centrem mésta po mistnich komunikacich
tak stisnénymi podminkami v misté samotné realizace, které tvofi zejména:

- omezeni pristupu do mista stavby s ohledem na okolni zastavbu (napf. spojky pod

Z tohoto dlvodu projektant navrhuje kromé stavajicich pFistupl i nové stavenistni rampy a s
tim souvisejici dopravni omezeni v mistech vjezdu/vyjezdu vozidel stavby.

Pfijezdové trasy ke stavenisti z hlavnich dopravnich tras jsou navrzeny na zakladé
pozadavkUl technického feSeni jednotlivych stavebnich objektd a na zakladé mistniho Setfeni
zpracovatele dokumentace. Snahou navrhu bylo zajistit pfistup z mistnich komunikaci na drazni
téleso v co nejkratSich vzdalenostech. S ohledem na provadéni praci dle harmonogramu bude
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nutné z hlediska dodavatelske pfipravy pfedzasobit stavbu v mezidobi mezi vylukami stavebnim
materialem. VSechny vjezdy a vyjezdy na/z stavenis§té musi byt

projednany, predpisové oznaceny a v pribéhu trvani platnosti udrzovany ve funkénim stavu,

po ukonéeni dohodnuté doby platnosti ve spravnim Fizeni musi byt odstranény.

5. Pozadavky na DIO pfi vylukach verejné dopravy

Pro vSechny uzavirky komunikaci, hlavné pfi rekonstrukcich mostl plati, Ze budou
dodavatelem stavby ve spravnim fizeni fadné objednany a pfipadné objizdné trasy predpisové
oznaceny.

DIO bude vychazet z konkrétniho ZOV po stanoveni jednotlivych etap a jejich délkach.

V zasadach jsou popsany dopady a délky uzaveérek pfi rekonstrukcich mostnich objektu, které maiji
zasadni dopady do dopravy na komunikacich.

Komunikace pod mostnimi objekty dotéené stavbou

SO 10-20-01 Praha hl.n.-Vy3ehrad, Zelezniéni most v ev. km 0,806
e preruseni veskerého provozu (silniéni i pési) po dobu vyluky na trati = 3 mésice.
Jedna se o malo frekventovanou komunikaci.

SO 10-20-02 Praha hl.n.-VyS8ehrad, Zelezniéni most v km 2,076

¢ po celou dobu vystavby bude zachovan tramvajovy a pési provoz, automobilovy
provoz bude ¢aste¢né omezen. P&Si provoz u Boti¢e na lavkach bude vylouéen,

¢ kratkodobé vylouceni tramvajového a pésiho provozu bude pfi vyjimani stavajicich
OK a vkladani nosniktd IP 600 pro bednéni NK,

e ochranéni pésich provizornim tunelem,

e demontaz OK 2x 24 hod, montaz nosnik( bednéni 2x 24 hod.

SO 10-20-03 Praha hl.n.-VySehrad, Zelezni¢ni most v ev. km 2,352
¢ pferudeni pésiho provozu po celou dobu vystavby a vyluk na trati.

SO 10-20-04 Praha hl.n.-VySehrad, Zelezniéni most v ev. km 2,782
¢ pferudeni pésiho provozu po celou dobu vystavby a vyluk na trati.

SO 10-20-05 Praha hl.n.-VySehrad, zelezni¢ni most v ev. km 2,896
e bez omezeni silniéniho a pésiho provozu.

SO 10-20-06 Praha hl.n.-VySehrad, Zelezniéni most v ev. km 3,050

¢ uplna vyluka pésiho provozu pod mostem snaseni cca. 2x 8 hod,

¢ Uplna vyluka pésiho provozu pod mostem osazeni nosnikt cca. 2x 8 hod,

e omezeni péSiho provozu na jeden chodnik (vylou€eni cyklist() a ochranéni péSich
provizornim tunelem.

SO 10-20-07 Praha hl.n.-VySehrad, Zelezni¢ni most v ev. km 3,210 - demolice
e bez omezeni silni¢niho a pésiho provozu.

SO 10-20-08 Praha hl.n.-VySehrad, zelezni¢ni most v ev. km 3,415

v v

¢ uplna vyluka silniéniho a pésiho provozu pod mostem celkem cca. 4x 8 hod,

METROPROJEKT Praha a.s.

I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IC: 45271895

Tel.: +420 296 325 152, +420 296 154 105, Fax: +420 296 325 153
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz


mailto:info@metroprojekt.cz

INE MIETROPROJEKT

¢ zUizeni vozovky na dva jizdni pruhy o Sifce 2x 3,5 m = 7,0 m s vyuzitim betonovych
svodidel a omezeni rychlosti,
e omezeni péSiho provozu na jeden chodnik a ochranéni pésich provizornim tunelem.

Provoz pésich a cyklistické dopravy

Provoz péSich bude omezen pfi rekonstrukci stavajiciho podchodu pod Nuselskym mostem
a v ul. Lumirova. V prvnim pfipadé je navrZzena nahradni trasa ulici Kfesomyslova popfipadé
Ciklova. PFi rekonstrukci podchodu v ul. Lumirova je néhradni trasa vedena parkem a ulici
Neklanova do podchodu v ul. Pfemyslova.

6. Bezpeénostni opatieni pfi provadéni stavby

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpeénost a ochranu zdravi
zaméstnancu pfi praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji
vykonu prace (odst. 1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostiedi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim
opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst.1 § 102 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

VsSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkdm legislativnich pfedpis(, norem a jinych
zavaznych predpisl, navodum vyrobcu, technologickym a pracovnim postupim pfip.
mistnim bezpecnostnim predpisum, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl
inzenyrskych siti a legislativnim pfedpistim, zavaznym pfedpisiim, normam a smérnicim
tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné& montazni prace
nebo udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.)
na jejim pracovisti €i zafizeni, zajisti v sou€innosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro
bezpelny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité
zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostredky
a naradi byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly
dodrZovany zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz maze dojit k poSkozeni zdravi,
je zaméstnavatel povinen umistit bezpe€nostni znacky, zaveést signaly nebo instrukce tykajici
se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti.
Zajisténi BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby
samostatné vydélecné Cinné.

PIni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelU, jsou
zaméstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich
k ochrané pred jejich plisobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat
pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na
pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované
zelezni€ni dopravni cesty z hlediska BOZP v ramci stavby ,,Rekonstrukce trati Praha
hl.n. (mimo) - VySehrad (vé€.)"

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZDC Bp1 o bezpe&nosti

a ochrané zdravi pfi praci.

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zpUsobilymi osobami dle
predpisu SZDC Zam1 - o odborné zp(isobilosti a znalosti osob pFi provozovani drahy
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a drazni dopravy, uc€inny od 1. 9. 2014

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpUsobilymi
ve smyslu vyhlasky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou
zpusobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

4. Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil
Il.

Prehled zakladnich legislativnich predpisti BOZP platnych pro pracovni €innosti ve
stavebnictvi:

o Z €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,

e Z €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP),

v platném znéni,

e Z.C. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakond, v platném znéni,

e NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, v plathém znéni,

¢ NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky, v platném znéni,

¢ NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi,
v platném znéni,

o NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi, v platném znéni,

¢ NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi

prostfedky, v plathém znéni,

o NV &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
ochrannych pracovnich prostfedkud, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedkd,

v platném znéni,

e NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni,

e NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
signald, v platném znéni,

e NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci,

v plathém znéni

¢ NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpenosti a ochrany zdravi
pfi praci v prostfedi s nebezpeéim vybuchu, v plathém znéni,

¢ VVyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni,

¢ Vyhl.¢. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpec€nosti, v plathém znéni,

e Vyhl.¢. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpec€nosti, v platném znéni,

¢ Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpec€nosti, v platném znéni,

¢ VVyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, v platném znéni,

¢ Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
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zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpec€nosti, v platném znéni,

¢ VVyhl.€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani

a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, v plathém znéni,

¢ VVyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi€nich testtd a podminky odbéru
biologického materialu pro provadeéni biologickych expozi¢nich testu a nalezitosti
hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném znéni,

» VV/yh!.£.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.
Prace a €éinnosti v ramci stavby ,,Rekonstrukce trati Praha hl.n. (mimo) - VySehrad
(vé.)“ vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi
dle pfilohy €. 5 NV €. 591/2006 Sb. v plathém znéni:

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné
zeminy ve vykopu o hloubce vétSi nez 5 m

2. Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfedni blizkosti spojené
s bezprostfednim nebezpeéim utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby
pAi povodni.

3. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé
technického vybaveni.

4. Zemni prace provadéné protlacovanim.

Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dili kovovych,
betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Ostatni

Upozoriujeme na pfilohu ,Doklady“, kde jsou uvedeny podminky pro praci v blizkosti
stavajicich inzenyrskych siti z hlediska podminek a souhlast spravcu.

7. ZAVER

Navrzené stavebni postupy dokladuiji, Ze stavbu ,Rekonstrukce trati Praha hl.n. (mimo) -
Vysehrad (v&.)“ je mozno v navrzenych stavebnich postupech realizovat.

V8echna dopravni opatfeni budou dale rozpracovana a nasledné doplnéna situacemi
s provizornim dopravnim znaéenim.
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