ZAPIS ZE VSTUPNi PORADY

Ve véci zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni a proj.dokumentace pro

provdadéni stavby

~Vystavba PZS prejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - KfiZanov*

Porada se konala korespondenc¢nim zpisobem ve dnech 15.1.-29.1.2021

zhotovitel PD: DMC Havlickiv Brod s.r.o., Primyslova 941, Havlickiv Brod
Signal Projekt s.r.0., Videniska 55, Brno

Projektanti :
e DMC Havlic¢kiv Brod

Zel.svriek a spodek, piejezd km 16,839 (P3916) : Ing. Pavel Blaha, blaha@dmchb.cz
o Signal Projekt Brno, ptispévky zapisu zpracovany dle profesi nasledovne :

Elektro — Be. Rudolf Morawitz, morawitz@signalprojekt.cz

Zab.zafizeni — Ing. Milan Lukasek, lukasek@signalprojekt.cz

Pripominky k zipisu jsou bud’ pfimo vepsiny do textu (GR SZ, O15) a ostatni jsou
shrnuty do samostatné kapitoly na konci zdpisu pod nazvem Pripominky k zapisu.

Piipominky SZ, OR Brno jsou shrnuty do samostatné p¥ilohy &.5 k tomuto zapisu.

Pozndmka : Ve stanoveném terminu projektant neobdrzel reakci od SZ GR, O14; od SZG a
CD Telematika. Doplnény text a pfipominky jsou do textu zapisu vlozeny barevné odlisné

(Cervené a tmavé modie).

Obeslani:

a) Organizacni uitvary GR SZ

e usek fizeni provozu, Odbor fizeni provozu (O11) — Ol lsek@spravazeleznic.cz

e Usek naméstka pro fizeni provozu, Odbor planovani a koordinace vyluk, Mojmir Bursa,
bursa@spravazeleznic.cz

e usek provozuschopnosti dradhy Odbor tratového hospodaistvi (O13) —
O13sek@spravazeleznic.cz

e usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpecovaci a telekomunikaéni techniky (O14)
— Ol4sek@spravazeleznic.cz
Pozn. projektanta : ve stanovené lhiité se zastupci O14 nevyjadrili.

e usek  provozuschopnosti  drdhy, Odbor  provozuschopnosti  (O15) —
O15sek@spravazeleznic.cz

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor -elektrotechniky a energetiky (024) —
024sek(@spravazeleznic.cz




e Usek generdlniho feditele, Odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030) —
O30sek@spravazeleznic.cz

b) Organizacni jednotky SZ
e Oblastni feditelstvi Brno (OR) — ORBNOsek@spravazeleznic.cz
e (Centrum telematiky a diagnostiky (CTD) — epodatelnaCTD@spravazeleznic.cz
e Sprava zelezni¢ni geodézie (SZG) - szgsek@spravazeleznic.cz
Pozn. projektanta : ve stanovené Ihité se zastupci SZG nevyjadiili.

c) CD ajejich smluvni udrujici organizace
e (D Telematika — cdt@cdt.cz

Pozn. projektanta : ve stanovené Ihité se zdstupci CDT nevyjadyili.

Zadavatel projektu:

Sprava Zeleznic, Stavebni sprava vychod — p¥ipravar stavby — Ing. Magdaléna Jago$ova OR
Brno.

Zakladni obsah feseni stavby.

Pfedmétem dila je zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ,,Vystavba PZS na piejezdu P3916 v km 16,839 trati
Studenec - Ktizanov“. Cilem dila je odstranéni TOR (20 km/h) v tGseku 16,744 - 16,845 ve
sméru od zacatku trati, zvySeni bezpecnosti na Zelezni¢nim piejezdu vybudovanim nového
piejezdového zabezpecCovaciho zafizeni a vlozenim nové prejezdové konstrukce, rekonstrukce
ptislusné casti zelezni¢niho spodku a svrsku, a ziizeni NN napdjeni piejezdu.

Zelezniéni svrsek

Stavajici stav.

Trat’ je jednokolejna neelektrizovana regionalni dréha. V oblasti piejezdu se nachazi Zelezni¢ni
svrsek, slozeny mj. z prazci SB8, rozdéleni ,,c*, s tuhym upevnénim, a kolejnic 49 E1. Kolej
je bezstykova. Piejezd se nachéazi v kratké pfimé mezi protismérnymi oblouky, v klesani cca
4%o. Tratova rychlost 50 km/h je - kvili rozhledovym pomérim vlevo pied piejezdem - ve
sméru od zagatku trati snizena na 20 km/h. U piejezdu se nachézi bod ZBP.

Navrhovany stav.

Usek rekonstrukce Zel.svrsku navrzen v km 16,826 970-16,851 970 v kolejovém poli pod
ptejezdem (délky 25m) znového materidlu (kolejnice 49 EI, betonové prazce
s bezpodkladnicovym pruznym upevnénim, rozdéleni ,,c*“ a ,,u“, stérkové kolejové loze).
Vymeéna upevnéni tuhého za upevnéni pruzné do vzdalenosti 70 m koleje pied piejezdem a do
vzdalenosti 80 m koleje za prejezdem (mimo rekonstruované pole). Zapojeni nového tseku do
okolni BK. Pro pieklenuti stav.svarti projektant navrhuje novy pravy a levy kolejnicovy pas
vymeénit v délce 30,0m (polovina vyrobni délky kolejnice). Jedna se o tsek 716,823 435-16,853
435. Rychlost po stavb¢ v=50 km/hod.

V ramci ZTP byl ptedpoklad provedeni apravy GPK v tseku cca km 16,400 — 16,950.
Projektant navrhuje zkraceni rozsahu tprav GPK v useku km 16,725-16,945. Pro pfedmétnou
trat’ je zpracovan ,,Projekt osy koleje &. 1 na TU1261 Studenec — K¥izanov, km 0,144 —
33,305, a TU1262 Oslavice — Velké Meziti¢i staré nadrazi, km 20,081 — 22,397 zpracovany
spolecnosti GeoTEL Rail s.r.0., Ostrava — Michélkovice (06/2018). Diivodem zkraceni je to,




ze v misté stavajiciho nastupisté zastavky Oslavicka by, pii respektovani vySe uvedeného
projektu, doslo k odsunuti polohy koleje o 80-110 mm od stavajici nastupistni hrany. Toto by
si vyzadalo provedeni podstatnych tprav polohy néstupiste, které jsou nad ramec rozsahu
stavby a nad ramec finan¢nich moznosti stavby. Z tohoto divodu bude navrzena upravu GPK
koleje v minimalni verzi v prostoru nastupisté zastavky, tedy v useku piechodnice a cca

v délce 40m v kruhové ¢asti oblouku R=199m ve viceméné¢ stavajici stopé. Navrh tprav GPK
bude respektovat polohu te¢ny v piejezdu km 16,839 jenz je soucasti feSeni GeTEL Railu.
Navrzeny usek upravy GPK v useku km 16,726 724-16,945 026 (218,302m).

Zelezniéni spodek

Stavajici stav.

Odvodnénti trati je feSeno povrchovymi piikopy vlevo pfed a vlevo za piejezdem, propojenymi
silni¢nim propustkem. Vlevo trati je ve vozovce vlozena prahova vpust’, odvadéjici vodu do
ptikopu za piejezdem. Silni¢ni komunikace zleva klesa k trati a vpravo je v zasad¢ v urovni.
Voda ze silni¢niho piikopu vlevo trati je vzdalenym propustkem (cca 15 m od osy koleje)
smérovana pod silnici a od vytoku rovnéz do drazniho ptikopu vlevo za piejezdem. Usek
silni¢ni pfikopy mezi vtokem tohoto propustku a trati neni fesen, ptikop zcela chybi, srazkova
voda tece az do prostoru piejezdu, tim dochézi také ke znecisténi Stérkového loze.

V blizkosti ptejezdu se ve sméru od zacatku trati nachazi vpravo trati nastupisté¢ zastavky
Oslavicka. Je vnéjsi, konstrukce SUDOP. V soucasné dobé neni vyhovujicim zplisobem
usmérnén pohyb cestujicich mezi nastupistém a prejezdem.

Navrhovany stav.
Rekonstrukce spodku bude provedena v rozsahu PP+ZKPP pod piejezdem (usek rekonstrukce
svrSku) a to na zaklad¢ GTP.
Jedna se o jednokolejny piejezd, draha regionélni pies mistni komunikaci. Navrh na minimalni
Eo=20MPa, min.Epl=40MPa. Navrh PP a ZKPP piejezdu bude dimenzovan na pozadované
minimalni Epl = 50 MPa - plati pro piejezd a pfechodové oblasti (dle predpisu SZDC S4,
piiloha €. 24, odst. 14).
Predpokladana skladba sanace prejezdu :

KPP typ 3 + ZKPP typ 5

- kolejové loZe o mocnosti 0,35 m (pro beton. prazce)

- konstrukéni vrstva Stérkodrti frakce 0-32 mm o mocnosti 0,25 m (Ipun=0,95)

- konstruk¢ni vrstva Stérkodrti frakce 0-32 mm o mocnosti 0,25 m (Ipun=0,95)

- vyména neunosné zeminy zemni plané ze Sterkodrti fr.0-125mm o mocnosti 0,5 m
(IDMIN=O,80)

- separacni geotextilie na zemni plani

- subplan v hloubce od UPP ({ilozné plochy prazce) v tirovni — 1,55m

V délce rekonstrukce Zel.spodku (25m) bude vpravo od osy ziizen trativod s vyusténim na
bet.vyustni objekt u paty naspu, sklonénd zemni plané 5% k trativodu.

Navrzeno zpevnéni piikopu vlevo trati (TZZS) pted piejezdem, zatrubnéni ptikopy pod mistni
komunikaci potrubim DN 600 (nahrada stdvajicitho nevyhovujiciho zatrubnéni) a nasledné
pokracovani zpevnéného piikopu (TZZS5) v délce 50m a pieprofilace v délce 15m.

Provedeni odtoku od prahové vpusti ze zlabovek TZZ 4a do hlavniho ptikopu (délka cca 2,1m).

Uprava hrany stavajiciho nastupisté zastavky Oslavi¢ka délky 50m bude provedena na vysku
H=300mm a vzdalenost osa/hrana 1650mm (minimalizace zasahu).



Pro zajisténi bezpecného pristupu na nastupisté zastavky (stav.nevyhovujici stav) navrzen novy
pfistupovy chodnik §.2,0m ze zdmk.dlazby tl.60mm. U chodniku oboustranné zéabradli,
vzdalenéjsi strana zabradli od koleje kotvena do zel.betonové zidky navrzené pro vyrovnani
terénniho rozdilu. Dopojeni mezi koncem nového chodniku a stdvajicim nastupistém zastavky
bude provedeno nenamrz.propust.materialem s uzaviraci vrstvou z drti dobré zhutnitelnosti
CSN 72 1002 (Z8.1).

Zeleznicni piejezd

Stavajici stav.

obec Novy Teleckov a silnici II/360. V soucasné dobé tvoii ptejezdovou konstrukci délky 6m
zelezobetonové panely. Na né navazuje zivicny povrch komunikace. Ptejezd je zabezpecen
vystraznymi kiizi se znackou STOP. Délka vozidel je omezena na 16 m. Nezanedbatelnou cast
zatizeni silni¢ni dopravou tvoii t€zka nakladni vozidla. Dle evid.listu piejezdu thel kiizeni 80°.

Navrhovany stav.

Navrzena nova ptejezdova konstrukce plastbetonova na ocelovych nosicich se zadrznym
systémem proti putovani ptejezdovych panelii v ose koleje, o délce cca 8,40 m. Piejezdova
konstrukce navrzena tak, aby plosné pokryla Sitku Zivicné casti komunikace $.5,50m a
nezpevnéné krajnice (tj. piesahy 0,5m za oba okraje asfalt.povrchu). Uhel kiizeni drdhy
s komunikaci navrzen 80° (tedy beze zmény). Déle bude zfizena nova prahova vpust ve
vozovce komunikace vlevo trati, stavajici se vyboura.

Rozhledové poméry na piejezdu musi spliiovat CSN 736380.

Piejezdova konstrukce bude s dlouhymi vnéjsimi deskami tak, aby byl zachovéan volny prostor
kolejového loze do vzdalenosti minimalné¢ 2200 mm od osy koleje do hloubky 550 mm pod
horni plochou prazce dle predpisu SZDC S3, dil VIII (¢1.18) — pozadavek ZTP. Vn&jsi panely
vlevo osy koleje maji zdvih +40mm oproti spojnici temen kolejnic a vnéjsi panely vpravo jsou
ve spojnici. Rekonstrukce navazujicich povrchii komunikaci bude provedena v potfebném
rozsahu tak, aby byla zajiSténa plynula jizda silni¢nich vozidel pies zelezni¢ni piejezd.

Bude upraven rozsah SDZ (svislého dopravniho znaceni) a VDZ vztahujici se k dot¢enému
piejezdu v souladu s pozadavky DI PCR.

Objizdna trasa pii uzavirce piejezdu do obce Novy Teleckov bude vedena po 1I/360, nasledné
po 111/3499 pies VIcatin a dale po 111/34910.

Ptipominka 015/3. zda navrzeny stav bude mit vliv na vegetaci i vzhledem k rozhledovym
pomértiim — kaceni dievin (ANO ¢i Ne), pokud ano tak stac¢i zminka, ze bude feSeno v dalSim
stupni dokumentace.

Projektant : predpoklada se Ze kaceni bude provedeno pro zajisténi rozhledu na mistni
komunikaci na vystraznik od prijezdu ze sméru od N.Teleckova. Protoze rozhledové poméry
nejsou zajisteny ani v soucasnosti, melo by kaceni byt provedeno v ramci udrzbovych praci ze
strany OR Brno. Dalsi kdcenti se nepiedpoklida.

Silnoproud
e PZS bude napdjeno z nového odbérného mista v obci, predpoklada se ziizeni OM u
PZS v km 16,413, odtud bude veden novy napéjeci kabel podél trati k PZS v km
16,839.
e Mezi piejezdy 16,839 a 16,413 se nachazi neelektrifikovana zastavky Oslavicka, po
dohod¢ s investorem a provozovatelem bude provedena ptiprava pro budouci



vybudovani osvétleni (bude polozen zemnici pasek FeZn 30/4 a rezervni chranicky
v rozsahu néstupiste).

Zabezpecovaci zarizeni.
K zépisu je samostatné pfiloZena technicka zprava PS 26-01-31 PZZ km 16,839.

Dopravni technologie.

Cilovy stav po vystavbé, tj., pocet vlaktl, tratova rychlost, napravovy tlak, kategorie trati
atd., ziistava shodny s pocateénim stavem pred rekonstrukci (nedochdzi ke zméndm v
provozni a dopravni technologii).

Stavba bude provadéna \% nepfetrzitych vylukach Zeleznicni
dopravy v mezistanicnim tseku Rudikov — Velké Mezitici. Pfedpoklada se 10 denni nepfetrzita
kolejova vyluka.

Uvazovana realizace stavby vroce 2022 stim, Ze vylukovy termin se ptfedpoklada ve
spole¢ném terminu se stavbou ,,Odstranéni TOR na prejezdu P3919 v km 18,481 trati Studenec
— KFizanov* a s opravnymi pracemi na mostnich objektech OR Brno (poznamka : projekt na
tyto prace neni v soucasnosti zadan) na predmétné trati.

Koordinace s dal§imi stavebnimi zdméry.

Dle informace uvedené v ZTP (05/2020) se predpoklada s realizaci stavby ,,Oprava mostnich
objektti v km 0,419; km 15,420; 15,924; 16,146 a km 19,590 na trati K¥izanov — Studenec
(Sprava zeleznic, statni organizace; Oblastni feditelstvi Brno — Sprava mosti a tunelll; opravna
prace — predpoklad realizace v r.2022; projekt nebyl v dobé zpracovani ZTP zadéan. Jiné
stavebni akce v zajmovém Uizemi nejsou projektantovi znamy.

Ptedpokladana objektova skladba :

PS 26-01-31 PZZ km 16,839

SO 26-10-01 Zeleznié¢ni svriek

SO 26-11-01 Zelezni¢ni spodek

SO 26-13-01 Zelezni¢ni piejezd km 16,839
SO 26-86-01 Napajeni PZS P3916

Pripominky k zapisu.

e usek fizeni provozu, Odbor fizeni provozu (O11)
Upozornéni mailovou zpravu na formalni chybu v textové casti. Bylo opraveno.
e usek naméstka pro fizeni provozu, Odbor planovani a koordinace vyluk (O12), Mojmir
Bursa, bursa@spravazeleznic.cz
Bez pripominek.
e usek provozuschopnosti drahy Odbor tratového hospodarstvi (O13)
Mailovou zpravou zaslany nasledujici pripominky :




Zelezni¢ni spodek: (Ing. Petr Bfestovsky, Ph.D., brestovsky@spravazeleznic.cz)

e Bylo by vhodné Zelezni¢ni spodek jiz navrhovat podle SZ S4 Zelezni¢ni spodek s platnosti od
1.1.2021

¢ Doporucuji posunou pristupovou komunikaci na nastupisté vice od koleje. V soucasné podobé je

tv)Fevno z&vory pfimo proto zabradli. Vznika tim nebezpe¢ny prostor. Bylo upraveno.

Zeleznic¢ni svrsek: (Ing. Josef Bednar, Bednarjo@spravazeleznic.cz)

e v piebiraném navrhu GPK jsou nevhodné navrzeny vypuklé LN ve vzestupnicich, provéite jejich
vymisténi.

Stavajici stav nivelety toto neumoZnuje bez podstatnych uprav, které jsou nad ramec této
stavby. Vymisteni lomit mimo vzestupnice by znamenalo markantni zménu nivelety
(zdvihy 250 az 300mm) u obou obloukii, tedy zdsadni zdasah do stavajiciho nadstupisté
zastavky, coz je nad ramec zadani této stavby a financni moznosti stavby.

usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (O15)

Pripominka z mailové zpravy byla zapracovina vyse do textu cdsti ,, Zeleznicni piejezd,
navrhovany stav*.

usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024)

Bez pripominek.

usek generalniho tfeditele, Odbor bezpecnosti a krizového tizeni (030)

Bez pripominek.

Oblastni feditelstvi Brno (OR)

Viz samostatna priloha zapisu.

Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)

Mailovou zprdavou zaslany nasledujici pripominky :

poZadujeme v useku vykopovych praci nahradit kabelem novym.

Doporucujeme v useku vykopovych praci poloZit dvé HDPE a novy TK v dimenzi stejné, nebo vyssi,
jako kabel stavajici. U prejezdu zridit vypich z tohoto kabelu, nebo vyvést celym profilem. Nasledné
prepnout provoz ze stavajiciho kabelu (¢ast v zemi, ¢ast pohozem) na kabel novy.

Pozadujeme dodat geodetické zaméteni

Konce HDPE zakoncit zatkami a oznacit ball markerem

Informace ohledné stavajiciho kabelu jsou k dispozici u na$i servisni organizace CD-T, kont. vam je
poda pan K¥iz (Pavel.Kriz@cdt.cz).

Prilohy

1.

i

Koordinaéni situace M 1:1000 — ¢ast 1

Koordina¢ni situace M 1:1000 — ¢ast 2

Situace pfejezdu P3916 — M 1:200

Technicka zprava zab.zat. PS 26-01-31 PZZ km 16,839
Pripominky ke konceptu zapisu z jedndni od SZ, OR Brno

Pozn: Rozesilano pouze elektronickou postou
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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY
1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Vystavba PZS prejezdu P3916 v km 16,839
trati Studenec — Kfizanov
Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Odvétvi: Zelezni¢ni doprava
Misto stavby: Zelezni¢ni trat Studenec - K¥izanov
ORP: Velké Mezifici
POU: Velké Mezifici
Katastralni uzemi:
Katastralni dzemi (I?SL!JO Obec Kraj
Oslavicka 708011 | Oslavicka Vysocina
Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234

DIC: CZ 70994234

Zastoupeny: Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Brno
Kounicova 26
61143 Brno

Zhotovitel dokumentace: Signal Projekt s.r.o.
Videriska 55
639 00 Brno

2. VSEOBECNA CAST
2.1. Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouzity nasledujici podklady:

e Zvlastni technické podminky ,Vystavba PZS prejezdu P3916 vkm v km 16,839 trati
Studenec - Kfizanov”

Provozni dokumentace stdvajiciho zabezpecéovaciho zatizeni

Geodetické podklady

Katastralni mapy

Koordinacni situace stavby.

Technicka zprava
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2.2. Souvisejici objekty technologické casti a stavebni casti

S timto objektem technologické ¢asti pfimo souvisi objekty stavebni ¢asti.

2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Nebyl zpracovan predchozi stupen projektové dokumentace.

2.4. Splnéni podminek uloZzenych v predeslém stupni projektové dokumentace

Nebyl zpracovan predchozi stupen projektové dokumentace.

2.5. Odchylky od platnych norem a pfedpist

V rdmci tohoto provozniho souboru nejsou uplatfiovany Zadné vyjimky z platnych norem a
predpisa.

2.6. Vlastnik a spravce investice

Budoucim spravcem zafizeni bude Sprdva sdélovaci a zabezpecovaci techniky Jihlava Oblastniho
reditelstvi Brno.

3. TECHNICKE RESENI
3.1. Strucny popis soucasného technického stavu

Trat se zjednodusenym fizenim drazni dopravy zacind u vjezdového navéstidla MS stanice

vvvvv

V prostorovém oddile dopravna D3 Rudikov - dirigujici stanice Velké Mezifici se nachazi:

e Prejezd P3914 v km 14,721 umistény na silnici lll. tf. ¢. 34910. Je zabezpelen pouze
vystraznymi kFizi.

e Prejezd P3915 vkm 16,418 umistény na ucelové komunikaci. Je zabezpelen pouze
vystraznymi kFizi.

e Zastavka Oslavicka v km 16,787.

e Prejezd P3916 vkm 16,839 umistény na mistni komunikaci. Je zabezpelen pouze
vystraznymi kfizi.

e Prejezd P3917 vkm 17,479 umistény na ucelové komunikaci. Je zabezpeéen PZS 3SBI
typu VUD. Ovladani je automatické jizdou vlaku. Kontrolni stanovisté PZZ je v DK Zst.

e Prejezd P3918 vkm 18,147 umistény na mistni komunikaci. Je zabezpelen pouze
vystraznymi kFizi.

e Prejezd P3919 vkm 18,481 umistény na ucelové komunikaci. Je zabezpeéen pouze
vystraznymi kfizi.

e Zastavka Oslavice v km 19,995.

Technicka zprava
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e Prejezd P3920 v km 20,062 umistény na mistni komunikaci. Je zabezpecen PZS 3SNI typu
VUD. Ovladani je automatické jizdou vlaku. Kontrolni stanovi$té PZZ je v DK #st. Velké

vvvvv

e Prechod P3921 vkm 22,819 umistény na chodniku z ulice Nadrazni. Je zabezpecen
pouze vystraznymi ktizi.

e Prechod P3922 v km 23,089 umistény na chodniku do Cechovych sadil. Je zabezpeéen
pouze vystraznymi kFiZzi.

V rdmci souvisejici stavby ,Odstranéni TOR na prejezdu P3919 v km 18,481 trati Studenec —

Kfizanov” je zpracovana projektovd dokumentace pro stavebni povoleni. Tato stavba musi byt

realizovana pred, nebo v soubéhu se stavbou ,Vystavba PZS prejezdu P3916 v km 16,839 trati
Studenec — Kfizanov*“.

3.2. Navrzené technické feSeni a jeho zdivodnéni

PouZité zafizeni musi splfiovat CSN 34 2650 ed.2. Navrhne-li dodavatel v soutézi zafizeni, které
neni na siti Spravy Zeleznic zavedeno, pak toto zafizeni musi mit vyfeSeny nutné atesty fizeni
jakosti, v€etné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu na siti Spravy Zeleznic.
OvéFovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC ¢&. 34.

PouZité zafizeni musi splfiovat podminky platnych norem, zejména TNZ 34 2620, CSN 34 2650
ed.2, CSN 34 2613 ed.3, CSN 34 2614 ed.3, CSN EN 50126-1, CSN EN 50128, €SN EN 50129, CSN
EN 50159-1, CSN EN 50159-2, CSN EN 50125-3, €SN EN 50238, CSN EN 50121-1 az 5 ed.2., CSN
50121-4 ed.3.

Pfejezd RV3/P3916 km 16,839

Pfejezd bude zabezpecen novym PZS 3ZBI, reléového typu s elektronickymi dopliky. Skuteéné
délky pfriblizovacich Usek(l prejezdu budou ovéfeny mérenim a pfipadné zmény (v tabulce
prejezdu, v nastaveni ¢asu atd.) budou zapracovany.

Prejezdové zarizeni bude prostiednictvim svétel vystrazniki ddvat varovny signal (Zadné ze
svétel nesviti), vystrazny signal (pferuSovana Cervena svétla) a pozitivni signdl (prerusované bilé
svétlo).

Dodavatel stavby provede méfeni hluku pozadi a v souladu s¢l. 5.1.3.4 CSN 34 2650 ed. 2
nastavi hlasitost zvukové signalizace (o 15dB nez je hluk pozadi).

Pfejezd se nenachdzi vintravilanu obce, neslouzi jako pfistupova cesta z obce k Zelezni¢ni
stanici nebo na Zelezni¢ni zastavku, a proto nebude v souladu s vyhlaskou 577/2004Sb. a TS
3/2007-Z zfizena dalkové ovladana zvukova signalizace pro nevidomé.

Ovladani

PZS bude ovladan:

Technicka zprava
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e automaticky jizdou kolejovych vozidel. V souladu s obsazenim a uvolnénim pfislusnych
pocitacich usekl bude prejezdové zafizeni ddvat prislusné signaly

vvvvv

e obsluhou z jednotného obsluzného pracovisté (JOP) v DK Velké Mezifici (doplnéni)

e ze skfinky mistni obsluhy (SMO) umisténé ve skfini pfistrojové u RD.
Umisténi zafizeni
Technologicka c¢ast PZS prejezdu P3916 bude umisténa v novém RD, spliujicim povinné
pozadavky pokynu SZ PO-102020-GR. Domek bude situovan v blizkosti prejezdu mimo
rozhledové pole pro fidice nejpomalejsiho silniéniho vozidla a pro rychlost drazniho vozidla

10km/h v souladu s ¢l. 7.3.4 CSN 73 6380, vpravo za prejezdem v lichém sméru na pozemku
drahy.

VTO a skfifkka mistni obsluhy s pfislusSnymi ovladacimi a indikaénim prvkem bude umisténa ve
skfini pristrojové pro prejezdy tak, aby z tohoto mista bylo na prejezd vidét.

vvvvv

Ve vedlejSi mistnosti DK Velké Mezifi¢ci bude v uzamykatelné 19 skfifi s technologii
pocitacového jadra systému a pfenosového systému zavazano ovladani PZS v km 16,839.

Vystrazniky

Pfejezd bude osazen vystrazniky s LED svitilnami:
e Al vpravo mistni komunikace, smérovan do komunikace od silnice Il. tf. ¢. 360
e A2 vpravo mistni komunikace, smérovan do chodniku od zastavky Oslavicka
e B vpravo mistni komunikace, smérovan do komunikace od Nového Teleckova.

Na uvedenych vystraznicich, na rubové strané svételné skfiné, bude c¢ernym pismem na bilé
samolepici reflexni félii uvedeno &islo pfejezdu — P3916.

Stozary vystraznikd A a B budou osazeny novymi zavorami v souladu s metodickym pokynem
SZDC MP &.j. 53749/2019-SZDC-GR-014, ¢l. 3.1 pism. c) (sbérna komunikace).

Nouzové ovladani a indikace

vvvvv

zatizeni (pocitacového jadra systému a prfenosového systému). Prostrfednictvim obsluzného
menu a podmenu vybérem pfislusné funkce bude vybrany povel aplikovan.

Dopravni klid na pfejezdu bude zaveden okamZité podle ¢&l. 5.3.6.2.b.ba CSN 34 2650 ed. 2.
Technologie PZS musi zajistit registraci okamziku vyslani (prijeti) poveld.

Pfenosové a diagnostické zafizeni

Technologie prejezdového zabezpecovaciho zatizeni bude osazena diagnostickym zafizenim,
které splni pozadavky povinné, oznacené (M) v TS Cislo 2/2007-Z. Dle ¢l. 1.4.1 bude diagnostické
zatizeni kategorie 4G.

ProtoZe diagnostické zafizeni prejezdu neni systém s vlastni bezpecnosti, musi byt pouZita
bezpecna vazba na zabezpecovaci zafizeni.

Technicka zprava
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Prostfednictvim prenosové cesty bude zajistén pfenos poruchovych hlaseni na pracovisté
soustredéné udrzby a dat na vyzadani.

Napajeni

Délicim mistem mezi zafizenim napajeni zabezpecovacich zafizeni a zabezpecovacim zafizenim
budou privodni svorky vstupniho jistice.

Soucasti technologie PZS v RD pfejezdu P3916 bude stejnosmérné napajeni z akumulatorové
baterie s garantovanou Zivotnosti minimdlné 10 let, ktera zajisti Cinnost prejezdového
zabezpecovaciho zafizeni pti vypadku elektrické sité na dobu 8 hodin.

Vypocet kapacity baterie

vnitfni zatizeni PZZ po dobu 8 hodin 5Ah
vystrazniky ve vystraze po dobu 8 hodin 45Ah
koleje 4Ah
pohony zavor 10Ah
pocitace naprav, diagnostika, chladici skfin 54Ah
Cinitel sniZzeni kapacity 0,65

celkem 182Ah

Bude poutZita baterie o kapacité min. 182Ah.
Silni¢ni dopravni znaceni

S ohledem na navrhované zfizeni zabezpecovaciho zafizeni vcetné automatického ovladani
navrhujeme na toto obdobi umistit z obou stran Zelezniéniho prejezdu P3916 vpravo dopravni
znaceni s dopravni znackou Vystrazny kriz pro Zeleznicni prejezd jednokolejny a pod touto
dopravni znackou umistit znacku Stuj, dej prednost v jizdé!. Ze stran Zelezni¢niho prejezdu
navrhujeme umistit ve vzdalenosti 50-100m dopravni znaceni s dopravni znackou Zména mistni
upravy s textem Pozor — prejezdové zabezpecovaci zafizeni neni v Cinnosti.

Po zprovoznéni nového prejezdového zarizeni bude na stozarech vystraznik(i osazena dopravni
znacka Vystrazny kriz pro Zeleznicni prejezd jednokolejny zvyraznéna retroreflexnim
Zlutozelenym fluorescenénim podkladem tvoficim obrys znacky (dle VL 6.1 - ¢ervenec 2019) a
tabulka POZOR VLAK. Stavajici dopravni znacky Zelezni¢ni prejezd bez zdvor (2ks) budou
nahrazeny novymi dopravnimi znackami Zelezni¢ni prejezd se zdvorami zvyraznénymi
retroreflexnim Zlutozelenym fluorescenénim podkladem tvoficim obrys znacky. Stavajici
dopravni znacky Ndvéstni deska (160m) a Ndvéstni deska (240m), umisténé pod stdvajicimi
dopravnimi znackami Zelezni¢ni prejezd bez zdvor, budou nahrazeny novymi dopravnimi
znackami Ndvéstni deska (160m) a Navéstni deska (240m) zvyraznénymi retroreflexnim
Zlutozelenym fluorescenénim podkladem tvoficim obrys znacky. Ostatni stavajici dopravni
znacky pred prejezdem nebudou stavbou ménény ani doplfiovany. Dopravni znaceni popsané v
predchazejicich bodech bude odstranéno.

Technicka zprava
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V dobé do zapnuti prejezdového zabezpecovaciho zafizeni zlstane prejezd zabezpeden pouze
vystrazinym kFizem dle CSN 73 6380. Dle skuteé¢ného rozhledového pole bude omezena tratova
rychlost (do 50km/h) na Useku drahy pfilehlém k prejezdu.

Pocitace naprav

V obvodu prejezdu P3916 budou zfizeny pocitaci body na délku pfibliZovacich usekl a v jeho
blizkosti (min. 5m od jeho okraj(i) s vnitfni vystroji v RD.

Nové dodané pocitace ndprav musi splfnovat pozadavky na tento systém pro detekci vlak(i podle
platnych technickych specifikaci pro interoperabilitu subsystému fizeni a zabezpeceni (aktualné
se jedna o Natizeni Komise (EU) 2016/919 ve znéni Provadéciho nafizeni Komise (EU) 2019/776,
Provadéciho nafizeni Komise (EU) 2020/387 a Provadéciho natizeni Komise (EU) 2020/420.

Kabelizace

Hlavni kabelova trasa bude zfizena v useku od km 16,094 do km 17,742. V Grovni venkovnich
prvkl zabezpecovaciho zafizeni (vystrazniky, pocitaci body) a RD odboci z hlavni kabelové trasy
vedlejsi kabelové trasy.

Kabely pro zabezpecovaci (PZS), sdélovaci a silova zatizeni do 1kV budou ve spole¢né kabelové
trase v jedné kabelové kyneté s oddélenim silovych kabell nehoflavou prepazkou. Navrhované
zabezpecovaci kabely budou parované s primeérem Zil 1mm v provedeni TCEKPFLEY, nebo
TCEKPFLEZE u kabell, u nichZ je nutno uplatnit redukéni Cinitel kovového obalu plastového
kabelu v souladu s CSN 34 2040 ed. 2 a CSN 33 2160. Kabely pro zabezpecovaci zafizeni budou
ukonceny tak, aby k nim byl znemoZnén pfistup neopravnénych osob. Prostupy kabell mezi
pozdrnimi Useky budou utésnény protipozarni tésnici hmotou.

Vramci dalSiho stupné projektové dokumentace bude provéfena a upravena navriend
kabelizace dle vlivli a zvolené technologie SZZ a PZS.

Kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soubéhu s osou koleje (na trati min.
2,35m od osy koleje) budou kabely uloZzeny prednostné v hloubce min. 0,9m (bez mechanické
ochrany), nebo 0,4m (s mechanickou ochranou Zlabem, chranickou) pod udrovni plané télesa
Zelezni¢niho spodku. Pfi ktizeni drahy bude kryti kabelové chranicky nejméné 1,5m od plané
télesa Zelezni¢niho spodku, provedeni protlakem. KfiZzeni silni¢nich komunikaci bude provedeno
kabelovymi chrénickami ulozenymi 1,2m pod niveletou vozovky protlakem (prekopem).
V prostoru propustk a mostl bude kabelova trasa vedena:

ekm M/P | Popis NK kabelova trasa pozn
X X X X
Poznamky:

mimo = ve vzdalenosti min 2m od €elni zdi a v hloubce min 1m pod vy¢isténym dnem
M = Zelezni¢ni most, P = Zelezni¢ni propustek

Technicka zprava
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V mistech predpokladaného mechanického ohrozeni kabell budou kabely kryty ve vykopu
chranickami nebo jinym dloznym prvkem. Terén naruSeny vykopem kabelové trasy bude po
pokladce kabell uveden do plvodniho, nebo ndlezitého stavu. Optickou ochranu bude ve
vykopu zajistovat modra vystrazna félie. Nad spojky budou umistény v souladu se specifikaci
vyrobce fialové markery s moznosti zapisu.

Stavebnimi pracemi, venkovnimi prvky zabezpelovaciho zafizeni a navrhovanou kabelovou
trasou dojde k naruseni ochrannych pdsem. Pred zahdjenim zemnich praci budou vsechna
zafizeni v terénu vytyCena svymi spravci. Na zakladé toho bude kabelova trasa umisténa tak,
aby byla v souladu s predpisem SZDC S4, SZDC (CSD) TNZ 34 2609, SZDC (CD) TNZ 37 5715, CSN
73 6005 a v souladu s podminkami pfislunych slozek Spravy Zeleznic, OR (SEE, SSZT, ST, SMT) a
spravcl podzemnich radua.

V blizkosti stavajicich podzemnich fadd budou provedeny rucné kopané sondy. Pro umisténi
venkovnich prvk( zabezpecovaciho zafizeni v ochranném pdsmu inZenyrskych siti je nutny
souhlas jejich spravce.

Rozpoctové ndklady na zemni prdce v hlavni kabelové trase (pro zabezpecovaci, sdélovaci a
elektro kabelizaci) jsou zapracovany do rozpoctu tohoto provozniho souboru.

Demontaze

Demontované c¢asti zabezpecovaciho zafizeni (vystrainé kfize vcetné zaklad(i atd.) budou
pFeddny spravci nebo nepouzitelné (po projednéni a odsouhlaseni OR Brno, ST Jihlava) budou
likvidovany na pfislusnych skladkach.
Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim
Prostredi
Vnitfni prvky zabezpecovaciho zafizeni budou umistény:

e v budovéch s klimatickou regulaci — DK, SU Velké Mezifi¢i

e v bunkach s regulaci teploty - reléovy domek PZS.

Zabezpecovaci zafizeni, umisténa mimo uvedeny prostor — vystrazniky, pocitaci body, budou
umisténa

e v pfistrojovych skfinich (i zafizeni pouze s krytem, poskytujicim Uplnou pozadovanou
ochranu proti vlivim prostredi - ¢l. 3.2) dle CSN EN 50125-3.

Dle ¢lanku 4.1 této normy se predpoklada tfida oznacend Cislem 1. Umisténé zabezpecovaci
zatizeni musi vyhovét prislusSnym podminkam prostredi.

Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti
Ochrana Zivych ¢asti ve vnitfnich prostorach

Je provedena zabranou - t.j. uzamykatelnymi dvermi, doplnénymi vystraznymi tabulkami. Tyto
vnitini prostory jsou podle CSN 34 2600 ed.2 povazovany za uzaviené provozovny, do kterych
maji pfistup pouze osoby s predepsanou elektrotechnickou kvalifikaci.

Technicka zprava
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Ochrana Zivych ¢asti u venkovniho zafizeni v kolejisti
Je provedena izolaci nebo kryty podle €l. 411.2 p¥il. A CSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Ochrana pted nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pfisluind ustanoveni CSN 34
2600 ed. 2 a CSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uZiva
nasledujicich zptsobl ochran:

a) Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN 3x400/230V,50Hz

b) Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti IT 3x400/230V, 50 Hz s trvalou kontrolou
izola¢niho stavu

c) Ochrana neZzivych ¢asti obvodl FELV (napdjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 40V,
48V, 60V, 110V) tim, Ze se propoji tyto neZivé ¢asti s ochrannou soustavou sité IT (tzn. s
ochrannym uzemnénim nezivych casti sité IT). Pokud by dodavatel dolozZil, Ze zdroje malého
napéti i ostatni prvky v téchto obvodech (jako relé, stykace apod.) a usporddani obvodl spliuji
pozadavky, které jsou kladeny na obvody SELV podle ¢l. 414.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2, pak by se
tyto obvody povaZovaly za obvody SELV a uskutecniovaly by ochranu jak nezivych, tak i Zivych
Casti.

Uzemnéni
Pro RD se vybuduje samostatné uzemnéni, jehoz hodnota bude Rz < 10Q2.

Uzemnéni bude provedeno dle nasledujicich zasad. Uzemnéni ani uzemnovaci vodice se nesmi
ukladat do spolec¢ného vykopu se zabezpecfovacimi, sdélovacimi a napajecimi kabely, tzn. Ze pro
uzemnéni bude zhotoven samostatny vykop na pozemku drahy, do kterého se ulozi pfivodni
uzemnovaci vodi¢ a k nému se pfipoji zemnici desky, nebo do zemé zatluéené zemnici tyce.
Povolend vzdalenost soubéhu s kabely je L > 2m. Samostatny vykop pro uzemnovaci vodi¢ se
provede kolmo na trasy kabell. V misté jeho kfizeni s kabelovou trasou budou kabely uloZzeny
do plastového Zlabu, ktery bude presahovat o 1m na kazdou stranu kfizeni s uzemnovacim
vodicem. Vyvod uzemnéni vedeny izolovanou trubkou bude v RD ukonéen na typové
rozpojitelné svorkovnici.

Propojeni uzemnéni s hromosvody smi byt provedeno vyhradné v zemi.
3.3. Postup vystavby

Aktivace PZS bude koordinovéna se stavebni pfipravenosti RD a nn pfipojky PZS. Podrobnosti
pfi vypnuti a aktivaci zafizeni bude fesit vylukovy rozkaz.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Zakladni povinnosti ucastnik(i vystavby je v oblasti bezpecnosti prace dodriovat Zakon C¢.
309/2006 Sbh. z 23. kvétna 2006, kterym se upravuji pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi a
Nafrizeni vlady ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Technicka zprava
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ZvySenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vSech vedeni, zvlasté v pripadech, kdy
neni mozno zjistit pfed zahajenim praci jejich zcela presnou polohu. Veskeré inzenyrské sité
musi byt pred zahajenim stavby vytyCeny a poloha pfedana stavebnikovi. Vytyceni prokazatelné
provedou na vyzadani zastupci spravcl a majiteld inZenyrskych siti. Pfed zahajenim praci bude
pfizvan spravce (uZivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil nebo upresnil jeho polohu
a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni, nebo v jeho blizkosti. Soucasné zajisti, v
pfipadé potreby, vypnuti zafizeni z provozu v misté stavenisté. Pfi praci v ochranném pasmu
inzenyrskych siti je nutno dodrzovat platné zakony, bezpeénostni predpisy a normy. Pfi
provadéni zemnich nebo jinych praci v blizkosti inZenyrskych siti je stavebnik povinen ucinit
patficna opatieni, kterd by zabrdnila poSkozeni siti a jejich zafizeni. PFi pracich v prostoru, kde je
zafizeni pod napétim, je nutno dodrZovat pfikaz ,B“ a zajistit trvaly dozor nad provadénim
praci. Pfi pracich, kde hrozi nebezpeci stfetu s jinymi sitémi, se prizplsobi technologie
provadeéni praci charakteru ohroZeni. Pfelozky a Upravy siti se provedou podle instrukci spravca.
Odkryté sité je tfeba zabezpecit proti poskozeni. Pfi obsluze a pracich na elektrickych zafizenich
je nutné postupovat podle CSN EN 50110-1 ed. 3.

U sdélovacich a zabezpecdovacich vedeni a zafizeni je tfeba pro bezpecnost osob provést
nasledujici opatfeni. Kovové konstrukce nebo skfiné, na kterych jsou upevnény kabelové zaveéry,
oddélovaci transformdtory, musi byt uzemnény na spolecny uzemnovaci systém uzemnovacim
paskem. Tyto konstrukce a skfiné musi byt opatfeny vystraznou tabulkou. Pfed ocelovou
konstrukci a v mistech dosahu osob obsluhujicich zafizeni nutno dat na podlahu izola¢ni
koberec. VSechny osoby, které mohou s témito kabely pfijit do styku, je nutno instruovat a
vybavit je ochrannymi prostfedky a pomuckami. Indukuje-li se ve sdélovacim kabelovém vedeni
pfi zkratovém stavu trojfazového vedeni vét$i napéti ne7 hodnoty uvedené v tabulce ¢. 1 CSN
33 2160, je nutné oznadit veskeré doklady o takovém kabelu napisem ,POZOR! NEBEZPECI
URAZU INDUKOVANYM NAPETIM*.

Dale je tfeba dodrzovat bezpecnostni nafizeni a ochranna opatreni dle dalSich technickych
norem jednotlivych profesi, podilejicich se na realizaci stavby.

Pfi provadéni stavebnich a montdznich praci je nutno dodrZzovat Bezpecnostni pfedpisy ve
stavebnictvi B1 — B6, zakladni predpis SZDC Bp1 a dale elektrizaéni zakon, silni¢ni zakon, zakon o
drahach a zakon o telekomunikacich. Soucasné jsou pracovnici dodavatelskych organizaci
povinni dodrzovat veskeré instrukce a nafizeni souvisejici s bezpecnosti prace.

Pri stavbé musi byt dodrzeny vSechny platné predpisy a smérnice, tykajici se bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na elektrickych zafizenich.

Zhotovitel musi dodrzovat pfi praci a pobytu na stavbé ustanoveni normy CSN 1SO 8421-1 a7 8 o
pozarni bezpeclnosti a musi poucit pracovniky o poZarni ochrané a pouZiti ru¢nich hasicich
pristroju.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpistl, vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd, vyhlasky 23/2008 Sb., ve znéni
pozdéjsich prepisli a vyhlasky ¢. 87/2000 Sb.

Technicka zprava
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Dale je tfeba respektovat zakon 309/2006 Sb. ve znéni zakona 362/2007 Sb. s ucinnosti od
1. ledna 2008.

Pfed zahajenim stavby musi byt rizikova mista, ktera urcuji predpisy a normy oznacena
zabranami a viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.

Zhotovitel zajisti Skoleni BOZP vsem zaméstnancim, ktefi se budou pohybovat po stavenisti.

Béhem vystavby je nutné zabranit znecisténi vod, zejména nesmi dojit ke znecisténi ropnymi
l[atkami. Pouzivané mechanizacni prostfedky musi byt v dobrém stavu a musi byt dodrzovana
preventivni opatteni k zabranéni pripadnych ukapu ¢i uniku ropnych latek.

V dobé vystavby je nutné provadét udribu pfijezdovych komunikaci. V letnim a podzimnim
obdobi bude vénovana pozornost omezeni sekundarni prasnosti formou cisténi a pripadné
kropeni komunikace.

Budou dodrzeny veskeré podminky vydané dotéenymi orgdny statni spravy nebo dotéenymi
organizacemi, pfipadné dotéenymi osobami.

Veskeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych predpist, prisluSnych
norem a technickokvalitativnich podminek, pfipadné podle zvlastnich TKP s d(irazem na
provadéni predepsanych zkousek a méreni pro jednotlivé prace.

Pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich plati CSN EN 50110-1 ed. 3. Pfed uvedenim
elektrického zafizeni do provozu musi byt provérena spravnost ukolejnéni, uzemnéni a
dimenzovani vodic¢l. O vysledcich pfislusnych zkouSek a komisionalniho Fizeni pro uvadéni
jednotlivych zafizeni do zkuSebniho a trvalého provozu musi byt proveden protokoldrni zaznam.

Pfi provozu na Zeleznicnich tratich a pfi pouzivani Zelezni€nich zaftizeni v definitivnim i
provizornim stavu je nutné dodrzet TNZ spolu s dopravnimi a navéstnimi predpisy.

V souladu s pfedpisem SZDC Zam1 o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a drdini dopravy dodavatel musi zajistit, aby ¢innosti uvedené v tomto predpise provadéli
osoby odborné zplsobilé a znalé podle uvedeného predpisu.

Upravy zabezpecovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni pod
trvalym napétim 230V resp. 400V. Je proto bezpodminecné nutné disledné dodrzovat zdsady
ochrany proti nebezpec¢nému dotykovému napéti.

Stavebni ¢innost bude probihat i pfi nutném zachovani drazniho provozu. Z tohoto dlvodu je
tfeba zajistit pouceni a vybaveni vSech pracovnikl ochrannymi pomduckami. Ddle je nutno
zajistit trvalé spojeni mezi jednotlivymi pracovisti a povérenym pracovnikem provozu drah.

V mistech, kde Ize ocekavat ptistup vefejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu
stavenisté, je treba zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajisSténim bezpeclnosti
verejnosti, a to jak organizacné, tak i technicky (napf. oplocenim, vymezenim Uzemi pro
prachod stavenistém a podobné).

Pfi provadéni prace strojnimi mechanismy a jeraby v prostorach drahy a v ochranném pasmu
drahy je nutno pfizvat na dozor opravnéné provozni pracovniky SZDC.
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Zhotovitel predlozi certifikdty na pouzité materialy a vyrobky.
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Priloha ¢.5

PFipominky OS OR Brno ke Konceptu zapisu ze vstupni porady akce
"Vystavba PZS prejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Kfizanov"
probihajici korespondencné ve dnech 15.1.-29.1.2021

Sprava pozemnich staveb ( Ales Koukal)

K predlozenému konceptu nemam za SPS Brno zadné zasadni pFipominky.

Tato stavba svym charakterem nijak zasadné neovliviiuje zafizeni v nasi spravé (pouze
bézné véci jako respektovani stavajicich siti, atd...).

Pouze doporucuji do Konceptu zaznamu v Casti Koordinace s dalSimi_stavebnimi
zaméry zminit stavbu:

avsrvrs

vvvvv

dale pouze zminka, aby nove technologické objekty byly navrzeny v souladu s Pokynem:
SZ PO-10/2020-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR.
Malé technologické objekty

Ales Koukal
T 972 634 453
M 725 222 957
E koukal@spravazeleznic.cz

ST Jihlava ( Ing. Roman Preget)

K zapisu na prejezd v km 16,839:

- TZ: str 7 dole ,Ostatni stavajici dopravni znacky nebudou ménény" - je také
nutno snést 2 ks DZ Zkracené vozidlo a odevzdat TO Namést nad Oslavou

- Koncept zapisu: Zelezni¢ni svrsek Navrhovany stav - km vymény kolejnic
neodpovidaji

- Situace: umisténi RD do navrhované pozice neni zrovna idealni, i kdyz pozadavky
normy jsou v dokumentaci uvedeny jako splnéné

Preget
e-mail:Preget@spravazeleznic.cz
tel.: +420 602 247 943



SSZT Jihlava( Bc. Roman Komzak)

V konceptu zapisu je uveden zhotovitel PD, pfipravna dokumentace (PD) byla nahrazena
Dokumentaci pro Uzemni fizeni (DUR).

Nebyl predloZzen zadny vykres od pfipojky pro nové PZS.
V TZ PS 26-01-31

1) chybi soupis pfechodl kabell pfes mostni objekty a feeni, jakym zplsobem
kabely tyto objekty prekonavaji.

2) Neni uvedena pokladka 2xHDPE trubky a kabelu 15XN dle zadavacich podminek

3) V TZ uvést pozadavek na baterie, které nepotiebuji dodatecné temperovani

4) Nebyl predlozen vypocet tabulky PZS

5) Nejsou uvedeny vypocty dle CSN 34 2040 ed.2 a CSN 33 2160

6) V kapitole 3.2 v sekci Kabelizace uvést nutnost dodani atestu nehoflavosti v
pripadé& pouziti nehotlavé prepazky pti soub&hu silovych a zabezpelovacich kabell

Nebylo pfedloZeno vyjadieni o zméné rozsahu a zplsobu zabezpe&eni na tomto ptejezdu
od drazniho uradu.

Je nutné vyresit ,styk™ chodniku od zastavky se Spici zavory.

Je nutné vyresit osazeni vystrazniku Al a A2 na stozaru, tak aby nevadil zavore v
jakékoliv poloze. Dle vykresu je vystraznik A2 v kolizi se zavorou a ¢astecné kryje
vystraznik Al.

Je nutné vyresit bezpecnost proti padu udrzujiciho zaméstnance pfi Udrzbé vystrazniku B.

Bc. Roman Komzak

T 972 646 476

M 602 591 540

E Komzak@spravazeleznic.cz

SEE Brno ( Jan Malasek)

S navrzenym fesenim vybudovani nové pfipojky z obce pro pfejezd a zaroven pro
budouci osvétleni souhlasime. TZ SO 26-86-01 jsem Cetl a nemél bych vyhrad. Jen by
bylo dobré pokusit se v ramci vystavby nového prejezdu zrealizovat i to osvétleni
zastavky v jedné akci.

Jan Malasek

T 972 645 501

M 724 993 925

E Malasek@spravazeleznic.cz

SMT ( Ing. Petr Kacal)

Mostni objekty :



V Useku stavby se nachdazi 6 mostnich objektl - propustkd od doby vystavby (1886) nebyl
zadny z nich stavebné upravovan. Jejich rozméry, konstrukéni a prostorové usporadani
odpovidaji normam a pfedpisim platnym v dobé vystavby. Pokud nebudou v ramci stavby
tyto mostni objekty upravovany do normového a predpisového stavu je tfeba, aby v
souladu ¢l. 9.8. €SN 736301 mimo mostni objekty. Tak, aby pfi budouci prestavbé téchto
objektl nebylo nutné zasahovat do provozovanych sdélovacich, zabezpelovacich a
napajecich kabelovych tras. Pokud kabelova trasa krizi odtokové (prFitokové) koryto
propustku, je tfeba ji uloZit pod ptvodni projektované (nezane&ené) dno. Nad kabelovou
traso je potfebné dno a svahy zpevnit (dlazba, pfikopové tvarnice), aby pfi strojnim cCisténi
nedodlo k odhaleni a po$kozeni kabeld.

Pro prestavbu propustku ev km 16,146 TU 1261 byl jiz zpracovan projekt. Realizace stavby
se predpoklada v cCervnu roku 2021. Navrh kabelové trasy je potfeba koordinovat s
navrzenou Upravou propustku. Doporucujeme zvazit i alternativni vedeni trasy vlevo
propustku.

Seznam propustk( v Useku ev km 16,146; 16,525; 16,961; 17,179; 17,259; 17,532
vée TU 1261.

Ing. Petr Kacal
T 972 626 062

M 724 221 023

E Kacal@szdc.cz

Dne 29.1.2021 sestavila : Ing. JagoSova Magdalena, Investi¢ni odd. OR Brno
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