
Seznam příloh

Označení 01 02 04

S631500863 Den 29 22 28

DUR Měsíc 03 12 04

14.12.2021 Rok 22 22 23

1

001 Technická zpráva x x x

2

001 1:5000 x x x

002 1:5000 x x x

003 1:5000 x x x

004 1:5000 x x x

005 1:5000 x x x

006 1:5000 x x x

007 1:5000 x x x

3 Harmonogram

001 x x x

002 x x x

4 Schéma stavebních postupů

001 Schéma stavebních postupů (přílohy 1-10) x x x

5 Bilance zemních hmot

001 Bilance zemních hmot x x x

Harmonogram výstavby

Harmonogram výluk

Výkresová část

Přehledná situace stavby ZÚ - km 135,800

Technická zpráva

Přehledná situace stavby km 135,800 - 143,000

Přehledná situace stavby ZÚ - km 143,000 - 148,500

Přehledná situace stavby ZÚ - km 148,500 - 161,700

Přehledná situace stavby ZÚ - km 161,700 - 166,500

Přehledná situace stavby ZÚ - km 166,500 - 170,100

Přehledná situace stavby ZÚ - km 170,100 - 174,800

Název stavby: Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. 
hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - 
Domažlice (včetně)

Definitivní verze

Označení (S-kód):

Stupeň:

Datum zpracování:

Část Název objektu Revize příloh dokumentace

Objekt: Číslo objektu:

B.8. Zásady organizace výstavby



Seznam příloh

Označení 01 02 04

S631500863 Den 29 22 28

DUR Měsíc 03 12 04

14.12.2021 Rok 22 22 23

4.1 Schéma stavebních postupů

001 PP 01-03/2026, 1. stavební postup (04/2026) x x x

002 2. stavební postup (05/2026 - 10/2026) x x x

003 3. stavební postup (11/2026 - 12/2026) x x x

004 Technologická přestávka x x x

005 4. stavební postup (02/2027 - 7/2027) x x x

006 5. stavební postup (08/2027 - 12/2027) x x x

007 Technologická přestávka x x x

008 6. stavební postup (02/2028- 7/2028) x x x

009 7. stavební postup (08/2028 - 12/2028) x x x

010 Dokončovací práce (02/2029-07/2029) x x x

Datum zpracování:

Část Název objektu Revize příloh dokumentace

Stupeň:

Objekt:

B.8.4.1 Stavební postupy

Název stavby: Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice 
SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice 
(včetně)

Definitivní verze

Označení (S-kód):


