Vyluka v koleji €.2 -9 dnii
Vykop a patka vlevo koleje €.1, osazeni sloupu
2. SP
Vyluka v koleji .1
Rozebrani stavajl
koleje €.2 Snizend rychlost 50 km/h
Vykop stavebni jamy
ZaloZeni a betonaz patek
Vyluka v koleji €.1 — 8 hodin
Rozebrani stavajici zaporového pazeni pro zajisténi koleje ¢.2
Osazeni sloupu
3.SP
Tratova a proudova vyluka 8 hodin
Osazeni bfevna a technologického vybaveni

=10 hodin
pfikopové zidky, zaporové pazeni pro zajisténi

Lokalita PS/SO Zel. km Tratovy usek OR Predpokladana délka vyluk a popis
vylukovych praci
4]Cerhovice SO 04-01 Cerhovice, ndvéstni lavka 62,865]0202 - Praha-Smichov - Plzef hl.n.-0s.n Praha tratovd a proudova 8 hod pro osazeni bfevna
5|Damnikov SO 05-01 Damnikov, ndvéstni lavka 10,308]1901 Ceska Trebové os.n.- Olomouc hl.n Hradec Kralové  |Dopravni a proudova vyluka kol. €.1 v délce 8 hodin
Zaporové pazeni a zajisténi koleje &.1, zavedena pomald jizda 50 km/h
Dopravni a proudova vyluka kol. .2 v délce 8 hodin
Zaporové pazeni a zajisténi koleje &.2, zavedena pomald jizda 50 km/h
Vykopy pro zékladové patky
Betona? zakladovych patek
Zasypy zékladovych konstrukci, zpétné uloZeni stavajicich kabeld
Dopravni a proudova vyluka kol. ¢.1 v délce 8 hodin
Osazeni sloupu na zaklad
Demonta? zajisténi koleje ¢.1, ukonceni pomalé jizdy
Dopravni a proudova vyluka kol. ¢.2 v délce 8 hodin
Osazeni sloupu na zaklad
Demonta? zajisténi koleje ¢.2, ukonceni pomalé jizdy
Tratova a proudova vyluka 8 hodin
Osazeni bifevna vetné ochrannych siti a technologickych box{
6]Horni Mécholupy SO 06-01 Horni Mécholupy, navéstni lavka 174,319]1704 Benesov u Prahy — Praha hl.n Praha 1.SP Vyluka 9 dni mizZe byt sloZena iz
Vyluka v koleji €.1 -9 dnii jednotlivych vyluk v délce 6-8 hodin
Vykop a patka vlevo koleje €.1, osazeni sloupu napldnovanych dle technologickych
2. 5P moZnosti zhotovitele
Vyluka v koleji €.2 =9 dnti
Vykop a patka vlevo koleje €.2, osazeni sloupu
3.SP
Tratova a proudova vyluka 8 hodin
Osazeni bfevna a technologického vybaveni
7)vistebnik SO 07-01 Jistebnik, navéstni lavka 250,287|1891 Pierov — Petrovice u Karviné Ostrava Dopravni a proudova vyluka kol. .1 v délce 8 hodin
Zaporové pazeni a zajisténi koleje &.1, zavedena pomald jizda 50 km/h
Dopravni a proudova vyluka kol. .2 v délce 8 hodin
Zaporové pazeni a zajisténi koleje &.2, zavedena pomald jizda 50 km/h
Vykopy pro zékladové patky
Betonaz zékladovych patek
Zasypy zakladovych konstrukci, zpétné uloZeni stavajicich kabel(
Dopravni a proudova vyluka kol. €.1 v délce 8 hodin
Osazeni sloupu na zdklad
Demontdz zajisténi koleje €.1, ukonéeni pomalé jizdy
Dopravni a proudova vyluka kol. €.2 v délce 8 hodin
Osazeni sloupu na zéklad
Demontdz zajisténi koleje €.2, ukonéeni pomalé jizdy
Tratova a proudova vyluka 8 hodin
Osazeni bfevna véetné ochrannych siti a technologickych boxt
8|Kamenné Zboizi SO 08-01 Kamenné ZboZi, ndvéstni lavka 326,431]1191 Kolin — Lysd nad Labem Praha Dopravni a proudova vyluka kol. €.1 v délce 8 hodin
Zaporové pazeni a za ni koleje ¢.1, zavedena pomald jizda 50 km/h
Dopravni a proudova vyluka kol. €.2 v délce 8 hodin
Zaporové pazeni a zajisténi koleje &.2, zavedena pomald jizda 50 km/h
Vykopy pro zékladové patky
Betonaz zékladovych patek
Zasypy zakladovych konstrukci, zpétné uloZeni stavajicich kabel(
Dopravni a proudova vyluka kol. €.1 v délce 8 hodin
Osazeni sloupu na zéklad
Demontdz zajisténi koleje €.1, ukonéeni pomalé jizdy
Dopravni a proudova vyluka kol. .2 v délce 8 hodin
Osazeni sloupu na zéklad
Demontdz zajisténi koleje €.2, ukonéeni pomalé jizdy
Tratova a proudova vyluka 8 hodin
Osazeni bfevna véetné ochrannych siti a technologickych boxd
10|Luzice SO 10-01 LuZice, navéstni lavka 96,553|2401 Bfeclav st. hr. - Pferov Brno Dopravni a proudova vyluka kol. €.1 v délce 8 hodin
Zaporové pazeni a zajisténi koleje &.1, zavedena pomald jizda 50 km/h
Dopravni a proudova vyluka kol. .2 v délce 8 hodin
Zaporové pazeni a zajisténi koleje &.2, zavedena pomald jizda 50 km/h
Vykopy pro zékladové patky
Betonaz zékladovych patek
Zasypy zakladovych konstrukci, zpétné uloZeni stavajicich kabelt
Dopravni a proudova vyluka kol. €.1 v délce 8 hodin
Osazeni sloupu na zéklad
Demontdz zajisténi koleje €.1, ukonéeni pomalé jizdy
Dopravni a proudova vyluka kol. .2 v délce 8 hodin
Osazeni sloupu na zéklad
Demontdz zajisténi koleje €.2, ukonéeni pomalé jizdy
Tratova a proudova vyluka 8 hodin
Osazeni bfevna véetné ochrannych siti a technologickych boxt
11]Olesko SO 11-01 Olesko, navéstni lavka 486,26|0801 Praha Masarykovo nadrazi — D&cin hl.n]Usti nad Labem  [1. SP Vyluka 9 dni mizZe byt sloZena iz
Vyluka v koleji €.1 -9 dnii jednotlivych vyluk v délce 6-8 hodin
Vykop a patka vlevo koleje €.1, osazeni sloupu napldnovanych dle technologickych
2. 5P moZnosti zhotovitele
Vyluka v koleji €.2 =9 dnti
Vykop a patka vlevo koleje €.2, osazeni sloupu
3.SP
Tratova a proudova vyluka 8 hodin
15]Tuklaty SO 15-01 Tuklaty, navéstni lavka 384,659|1501 Ceska Trebova os.n. - Praha-Masarykoy|Praha 1.SP Vyluka 9 dni mizZe byt sloZena iz
Vyluka v koleji €.1 -9 dnii jednotlivych vyluk v délce 6-8 hodin
Vykop a patka vlevo koleje €.1, osazeni sloupu napldnovanych dle technologickych
2. 5P moznosti zhotovitele
Vyluka v koleji €.2 =9 dnti
Vykop a patka vlevo koleje €.2, osazeni sloupu
3.SP
Tratova a proudova vyluka 8 hodin
Osazeni bfevna a technologického vybaveni
16]Vojkovice nad Svratkou |SO 16-01 Vojkovice, ndvéstni ldvka 128,812|2001 Bfeclav — Brno hl.n. Brno 1.SP Vyluka 9 dni mizZe byt sloZena iz
Vyluka v koleji €.1 -9 dnii jednotlivych vyluk v délce 6-8 hodin
Vykop a patka vlevo koleje €.1, osazeni sloupu napldnovanych dle technologickych
2. 5P moZnosti zhotovitele
Vyluka v koleji €.2 — 12 hodin
Rozebrani stavajici pfikopové zidky, zdporové pazeni pro zajisténi
koleje €.2 Snizend rychlost 50 km/h
Vykop stavebni jamy
ZaloZeni a betonaz patek
Vyluka v koleji €.2 — 12 hodin
Rozebrani stavajici zaporového pazeni pro zajisténi koleje ¢.2
Obnova pfikopové zidky, osazeni sloupu
3.SP
Tratova a proudovd vyluka 8 hodin pro osazeni bfevna
17|Nemanice SO 17-01 Nemanice, krakorec 4,977{1781 Nemanice |. - Veseli nad LuZnici Plzery Vyluka v koleji €.1 - 12 hodin
Zapatzeni a zjisténi koleje
Vykop stavebni jamy
Sanace zakladové spéry, vyztuz a bednéni
Betonaz zdkladové patky
Technologicka pfestévka pro dosaZeni 7-denni pevnosti betonu
Zasypy a obsypy konstrukci
Tratova a proudova vyluka 8 hodin
18|Libochovany SO 18-01 Libochovany, navéstni lavka 471,608]1001 Vietaty — D&cin — Prostedni Zleb Usti nad Labem  |1.SP Vyluka 9 dni mizZe byt sloZena iz

jednotlivych vyluk v délce 6-8 hodin
napldnovanych dle technologickych
moZnosti zhotovitele

Poznamka:
Vyluka 9 dnti

Zajisténi prilehlé koleje, vykop pro zdklad, sanace zakl. spary
osazeni vyztuZe, betonaz dvou stuprit zaklad. Patky, izolace

Z&sypy a vytaZeni paZeni koleje, osazeni sloupu

Vyluka je poZzadovana pro kolejovou obsluhu stavenisté, silniéni pfistup neni mozny
Mimo obsazeni koleje stavenistni dopravou a mechanizmy Ize vyluku pferusovat
napf. fada 6-8 ti hodinovych vyluk, ¢asové rozlozena dle pracovniho harmonogramu zhotovitele

Vyluka tratova pro osazeni bfevna 8 hodin
Vyluku Ize rozdélit 4 hodiny dopravni a proudova vyluka
s navazujici 4 hodinovou proudovou vylukou pro osazeni technologie
a kompletaci ochrannych prvkd proti nebezpe¢nému dotyku




