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TEL.: +420 725 744 197
E-MAIL: konickova@szdc.cz

DATUM: 14.2.2014

Véc: Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 1. Stavba, zdvoukolejnéni
useku Stéblova — Opatovice nad Labem
Dodatecné informace ¢. 8
Evidencni €. veFejné zakazky (Véstnik verejnych zakazek): 377380

Sprava ZelezniCni dopravni cesty, statni organizace, se sidlem Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové
Mésto, Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dale jen ,zadavatel") k vySe uvedené
verejné zakazce v souladu §49 odst. zakona €. 137/2006 Sb. o verejnych zakazkach, v platném znéni
(dale jen zakon), obdrzel dotazy, na které odpovida a odpovédi poskytuje vsem dodavatellim.

Dotaz 41:
V technické zpravé SO 05-38-08 (most km 15,394) je na str. 17 nahofe uvedeno, Ze vybudovani nové
konstrukce pro kol.C.2 ma probéhnout ve 3. stavebnim postupu I. etapy (dale jen I/3). To vsak
neodpovida celkovému POV. Béhem I/3 ma byt provoz na vlecku elektrarny Opatovice veden jiz pres
nové vyh.C.5-4-3-V1 v odb.Pohfebacka a vyh.C. 4 leZi na zminénim mosté. Vybudovani ¢asti mostu km
15,394 pod kol.C. 2 tedy musi probéhnout jiz v predchozim postupu I/1, jak predpoklada POV, priloha
¢.F5 - Schema stavebniho postupu I/1. POV ale béhem postupu I/1 nepocita s vylukou kol.C.1 ani
vlecky. Stavenisté casti mostu km 15,394 pro kol.C.2 je tak zcela nepfistupné, coz znemoznuje
realizaci.Situaci lze vyfeSit naptfiklad takto:
a) Béhem postupu I/1 bude vyloucena vlecka v Casové délce, ktera umozni vybudovani ¢asti mostu
a zfizeni svrsku — cca 80dni
b) Vlecka bude po dobu realizace Casti mostu provizorné napojena do kol.C.1 pfes provizorni
vyhybku cca v km 15,380. Pak by stacila cca Sdenni vyluka pro zfizeni provizorniho napojeni
a cca 5denni vyluka pro napojeni definitivni. Toto FeSeni by vSak bylo nutno projekéné zpracovat
. se vSemi vazbami (trakce, zab.zaf., VV, POV, atd.).
Zadame zadavatele o feSeni.
Odpovéd":
V TZ je nespravné uvedeno Cislo postupu vystavby celkového ZOV.
Vystavba Casti mostu pod novou koleji €. 2 zacina v etapé €. I, v postupu €. 1, musi byt dokoncena
pred zahajenim etapy ¢. 1, postupu ¢. 2.
Vystavba Casti mostu pod novou koleji €. 2 probiha za provozu na stavajici koleji ¢. 1 a na stavajici
vieCce. Osova vzdalenost stavajici koleje €. 1 a stavajici vleCkové koleje je pfes 11 m, vystavbu
poloviny mostu pod novou koleji €. 2 je ve vymezeném prostoru realizovatelna.
Oboustranny pristup na stavenisté je mezi stavajici koleji €. 1 a stavajici vieCkovou koleji od stavajicich
prejezdd v km 15,230 a 15,497.
Reseni navrhované v bodé a) je nerealné, po vlecce jsou zadsobovany Elektrarny Opatovice, kazdy den
navazi uhli 5 viakd. Jedinou vyluku viecky v délce 10 dnd Elektrarny Opatovice povolily na dobu
odstavky v dolech, kdy zasobovani elektrarny neprobiha.
V dotazu navrhované feSeni v bodé b) je komplikované, nebylo uvazovano.

Dotaz 42:

Jsou projednany vyluky viecky s elektrarnou Opatovice? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a jakém
terminu?

Odpoveéd”:

S elektrarnou Opatovice nad Labem (EOP) byly projednany vyluky viecky ze Zst. Opatovice n. L. do
elektrarny v délce 10 dnfl.
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Dotaz 43:

V ¢asovém postupu praci POV nesouhlasi doba trvani s terminy zahdjeni a dokonceni (napf. F.&. 4
05.03.-15.04. neni 30dni, atd.).

Odpovéd”:

Program pocita do poctu dni ve sloupci ,doba trvani" jen s pracovnimi dny.

Dotaz 44:

SO 03-33-31

Pol. 14 ZAKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37)

-ve vzorovém pfi¢ném fezu je uveden beton C12/15. Co je spravné?

Odpovéd”:

Trida betonu pod nastupistnim prefabrikatem typu L ma byt C12/15 min. tl. 100 mm.

Dotaz 45: ) . . .

Pol. 31 CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU

Jaka ma byt vySka obrubniku? Jaka je tfida betonu betonového loZe?

Odpovéd”:

Vyska obrubniku je 250 mm. Tfida betonu betonového loZe s opérkami pod obrubnikem ma byt
C12/15 min. ti. 100 mm.

Dotaz 46: , e . R

Pol. 36 ZLABY z DiLCU Z BETONU SVETLE SiRKY DO 100MM VCETNE MRiZi

Prosime o specifikaci materialu a Unosnosti mfize a tfidy betonu, do kterého ma byt ulozen Zlab
Odpovéd':

MFiz u Zlabu je z pozinkované oceli s moZnym zatizenim A15 (1,5 t). Trida betonu betonového loZe
s opérkami pod odvodriovaci Zlab ma byt C16/20 min. tl. 100 mm.

Dotaz 47:

Pol. 38 Box na posypovy material

Jaky ma mit objem?

Odpovéd"”:

Objem boxu na posypovy material je min. 250 I.

Dotaz 48:

Pol. 40 DEMONTAZE OSTATN{ VYKONY ODDELENA MANIPULACE SE SUTT ODVOZ SUTI DO 15 KM
Polozka zfejmé slouzi pro odvoz vyzisku z nastupisté SUDOP. Bude tento vyzisk predan investorovi
nebo likvidovan na sklddce? Pokud na skladce, prosime o doplnéni polozky sklddkovného

Odpovéd”:

Poplsovany nazev polozky obsahuje poloZka €. 39.

Polozka ¢. 39 DEMONTAZE OSTATNI VYKONY ODDELENA MANIPULACE SE SUTI ODVOZ SUTI DO 15
KM obsahuje vyzisk z nastupidté SUDOP (nastupistni tvarnice, nastupistni deska a ulozny blok), ktery
se ulozi v ZST Pardubice.

Dotaz 49:

SO 04-33-31

Pol. 31 Plastova kab. komora v¢. poklopu

Prosime o blizsi specifikaci-rozméry, materidl poklopu, Unosnost

Odpovéd"”:

Rozmér komory je 800 x 600 mm, vySka 500 mm. Material pochoziho poklopu plast se zamkem.
Poklop nesmi zasahovat do vodici linie s funkci varovného pasu. Trida zatizeni A15 (1,5 t).
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Dotaz 50:

Pol. 43 DEMONTAZE OSTATNi VYKONY ODDELENA MANIPULACE SE SUTI ODVOZ SUTI DO 15
KM

Polozka zfejmé slouZi pro odvoz vyzisku z nastupisté. Bude tento vyzisk pfedan investorovi nebo
likvidovan na skladce? Pokud na skladce, prosime o doplnéni polozky skiddkovného.

Odpovéd": . o . .

Polozka ¢. 43 DEMONTAZE OSTATNI VYKONY ODDELENA MANIPULACE SE SUTI ODVOZ SUTI DO 15
KM obsahuje vyzisk z nastupisté SUDOP (nastupistni tvarnice a podlozka nastupistni tvarnice), ktery se
uloZi v ZST Pardubice.

Dotaz 51:

Pol. 55 Nastupistni hrana z betonovych prazcl z vyzisku, mont+demont, vé. odvozu

Bude vyzisk likvidovan na skladce? Pokud ano, prosime o stanoveni druhu a mnozstvi odpadd
Odpovéd': 3

Vyzisk bude ulozen v ZST Pardubice.
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