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PODCHOD - FAZE 1a-2

STAVAJICI ELEKTROROZVODNY)

LEGENDA POV:

— REALIZACE INZENYRSKYCH SITI PRI JIZNI A VYCHODNI FASADE VYPRAVNI
BUDOVY, NAPOJENI DESTOVE KANALIZACE NA 1S. PRESTUPNIHO TERMINALU,
NOVA PRIPOJKA VODY, PRIPRAVA PRO CYKLODUM

— VYMISTENI ZAZEMI PRO CESTUJIC DO PROVIZORNICH KONTEJNERU MIMO VB
e EE o

) — REALIZACE VYPRAVNI BUDOVY, Y ADMIN. KRIDLE REALIZACE NOVE
:. . .: FAZE 1 ELEKTROROZYODNY (POSTUPNE PREPOJOVANI ZREKONSTRUOVANYCH CASTI);
V RAMCI FAZE 0 BUDOU PROBIHAT PRIPRAVNE A ODSTROJOVACI PRACE

— VYMISTENI ZAZEMI PRO CESTUJIC DO PROVIZORNICH KONTEJNERU MIMO VB
e EE o

. — VESTAVBA VYTAHU V4 (NA 2. OSTROVNI NASTUPISTE)
FAZE 1a

T — STAVEBNI PRACE V SEVEROVYCHODNI  CASTI VB V MISTE PRUCHODU NA :

1. NASTUPISTE A DO PODCHODU  NA KONCI FAZE OPRAVA GPK
L B — VESTAVBA VSTAHU V4 (NA 2. OSTROVNI NASTUPISTE) KOLEW €. 3, 1
:. e .: FAZE 1a-1 _ gravepN( OPRAVY 2. OSTROVNIHO NASTUPISTE v MISTE VESTAVBY

~ REKONSTRUKCE 1/2 PODCHODU PO 2. OSTROVNI NASTUPISTE VCETNE
= E o

1 . — WSKOVA UPRAVA STUPNU STAVAJICIHO SCHODISTE (NA 2. OSTROWNI
.o enes TAZE1a2 ysmypii)

~ REKONSTRUKCE PODCHODU V' MISTE STAVAJICIHO SCHODISTE
e EE o

) — STAVEBNI UPRAVY 3. OSTROVNIHO NASTUPISTE
e nwwwa AZEID - (7pROOZNEN PODCHOD Z VB NA 2. OSTROVNI NASTUPKTE) I

— VESTAVBA VYTAHU V2 Z VB DO PODCHODU
~ DOKONGENI REKONSTRUKCE PODCHOD (0D 2. NASTUPISTE PO 3. NASTUPISTE)

— NA KONCI FAZE UPRAVA GPK

) 3 KOLEJI C. 2, 4
i ~ REKONSTRUKCE BYTOVEHO KRIDLA

FAZE 2
"

R . — ADMINISTRATIVNI KRIDLO; REKONSTRUKCE MISTNOSTI PRO PRESUN
" B FAZE 3a

DOPRAVNI TECHNOLOGIE I
L B BB 5 M R . 2
— PRESUN A UMISTENI NOVYCH ANTEN TRS A MRS

~ ZAZEMI DK ZRIZENO vV RAMCI PRIZEMNI BYTOVE JEDNOTKY ~ NA ZACATKU FAZE UPRAVA CPK
(NOCLEZNY)

KOLEJE C. 5
— PRESUN ORDINACE PRAKTICKEHO LEKARE A ADMINISTRATIVY S7 DO
ZREKONSTRUOVANE CENTRALNI CASTI VB

p ~ REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNIHO KRIDLA
FAZE 3b
L S == s

— REKONSTRUKCE GASTI 1.NASTUPISTE (PODEL VB + SMER PLZEN)
— REKONSTRUKCE ZASTRESENI 1.NASTUPISTE

~ NOVA SDELOVACI MISTNOST (PREDPOKLAD PLNEHO VYMISTENI

. — REKONSTRUKCE ZBWAJICI CASTI 1.NASTUPISTE SMER ZELEZNA RUDA
FAZE 4
L

~ MANIPULACNI DVUR (ODSTRANENI A POLOZENI NOVYCH
INZENYRSKYCH SITI, NOVE ZPEVNENE PLOCHY
— TERENNI UPRAVY A ZPEVNENA PLOCHA OKOLO JIZNI FASADY VB
' - E Em ‘
[ | | |

; ~ PRIJEZDOVA KOMUNIKACE (POLOZENI INZ. SITI, NOVE ZPEVNENE PLOCHY,
FAZE 6
L E RN

UMISTENI VJEZDOVE ZAVORY)

— TERENNI A SADOVE UPRAVY
- EEEE

FAZE ~ NOVOSTAVBA CYKLODOMU VCETNE TERENNICH UPRAV, KOMUNIKACI,
:. e .: CYKLOD. IN/ENYRSKYCH SITI A SADOVYCH UPRAY

POZN.: NAVAZNOSTI A PROLINANI JEDNOTLIVYCH FAZI VIZ HNMG STAVBY!!
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