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B.8.1

f)

g)

h)

Technicka zprava
Obsah:

Identifika€ni udaje objektu/i a technického a technologického zarizeni.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy, dopravni

trasy pro presun rozhodujicich dodavek materiall, zasady

vnitrostavenistni dopravy.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,

kaceni drevin.

Maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté, plochy zafizeni

stavenisté

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy a upravy/nahrady stavajicich

bezbariérovych tras, upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou

dotéenych staveb.

Bilance zemnich praci, feSeni konsolidaénich naspu, pozadavky na prisun

nebo deponie zemin v rozsahu podie B.8.5.

Pozadavky na postup a zpUsob pripravy a realizace vystavby, rozhodujici

diléi terminy, pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu

(uzivani).

Popis jednotlivych stavebnich postupu:

e Struény rozsah praci.

e Pristup mechanizace na stavenisté.

¢ Vymezeni koleji pro stavebni mechanizaci.

e Délka postupu v kalendarnich dnech nebo v hodinach u dennich vyluk.

e Vylouéené koleje a jejich vymezeni (stani€ni kolej, tratova kolej,
v pfipadé potieby bude upfesnéno nameznikem, kilometricky,
naveéstidlem atp.), délka vyluky.

¢ Vymezeni vylu€ovaného trakéniho vedeni (Usekovym odpojovaéem /
délicem / aj.), véetné zajiSténi vodivé cesty zpétného trakéniho proudu
a pripojeni TNS, SpS, EPZ atp.

¢ Omezeni rychlosti.

o Cinnost zabezpeéovaciho =zafizeni: rozsah kolejisté ovladany
jednotlivymi ZZ (stavajici/provizorni/nové), misto, odkud budou
ovladany vyhybky a naveéstidla (stavajici dopravni
kancelaf/kontejner...), navrh opatreni na strané obsluhy drahy pfFi
pripadnych vylukach ZZ (zejména zajiSténi obsluhy rozhodujicich
vyhybek a navéstidel, zjiStovani volnosti traté, popf. obsluhy
prejezdovych zab. zaf. apod.), navrh opatreni na €innost ETCS, dopady
do ¢innosti RBC, provozované moédy ETCS na jednotlivych usecich trati
aj. (zejména v pripadé infrastruktury upravené pro vyhradni provoz
ETCS).

e Jizdy viaku.

¢ Vylukova propustnost.
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i)

k)

e Dopravni opatieni (pocet viakt, které je potreba odklonit, odieknout,
nahradit autobusy nahradni autobusové dopravy nebo zménit jejich
c¢asovou polohu, vypocet nakladli na nahradni autobusovou dopravu,
provéreni navrzenych jizd setrvacnosti, rozsah vykont, které bude
potifeba zajistit nezavislou trakci pfi napétovych vylukach, vylukovy
GVD pro omezené useky dvou a vice kolejnych trati, u omezeni, které
predpokladaji odklon vlaki, téz dostupnou stavajici kapacitu
odklonovych trati pro odklonovou vozbu).

e Stanoveni min. narokii na stavebni mechanizaci a technologické
postupy nutné pro splnéni navrzeného harmonogramu.

Zasady pozarné bezpeénostniho reseni.

e Prijezdové komunikace na stavenisté pro slozky IZS, pokud je
staveniSstém znemoznéna cesta pro pozarni vozidla k dualezitym
objektiim Zeleznice, stanoveni jiné cesty projednané s prislusSnym HZS
kraje a HZS SZ.

e Vyhodnoceni a splnéni pozadavku vyhlasek pri provadéni stavby
v zavislosti na stupni jejiho provedeni vrozsahu nezbytném pro
zajisténi jeji pozarni bezpecénosti.

¢ Dodrzeni podminek o pozarni bezpecnosti pfi svarovani podle predpisu
SZ pfii fezani konstrukce a svafovani.

e Umisténi zarizeni autonomni detekce a signalizace v pokojich pro
ubytovani osob a v éastech vedoucich k vychodu v ubytovacich
zarizeni stavenisté.

Popis navrzenych provizornich stavi (propojeni, nastupisté, odbocky,

orientac¢ni systém atp.).

Podrobné technické rfeSeni provizornich stavl je soucasti dokumentace

prislusnych objekti a v odpovidajici mire respektuje pozadavky na rozsah

a obsah piiloh dokumentace téchto objektu.

Popis podminek a pozadavkll ze stanovisek vleckarli k navrzenému

omezeni.

Popis objizdnych tras pro automobily, verejnou dopravu, cyklisty a pési

odsouhlasenych PCR, prichody pésich stavenistém v jednotlivych

stavebnich etapach (DIO).

m) Dopravni inzenyrska opatreni pro realizaci stavby.

n)
o)

P)
q)

Pozadavky na vyluky verejné dopravy.
Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpada a emisi pfi vystavbé,

jejich likvidace.

Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé.

Viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky-véetné omezeni
hospodareni tretich stran apod.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby-provadéni stavby
za provozu, opatreni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.
Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Odvodnéni stavenisté.

Potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi.

Reseni socialnich a sanitarnich zafizeni.




Modernizace trati Brno — Pferov, 5. stavba Kojetin - Pferov
PDPS

’ T
MORAVIA CONSULT Olomouc as.

w) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu (schematicky).
x) Stavenistni prejezdy a uroviova kfizeni (vyznaceni dale ve schématech
stavebnich postupt).

Identifika€ni udaje objektu/i a technického a technologického zarizeni.
Udaje o stavbé a objektu:

Nazev stavby: Modernizace trati Brno - Pferov, 5. stavba Kojetin - Pferov
Stupen dokumentace: PDPS
Dilci ¢ast — objekt (PS/SO): B.8 Zasady organizace vystavby

Charakter dilCi Casti: -
Katastralni uzemi, pozemky: -
Misto stavby dil&i Casti: -
Obdobi realizace: 08/2025 — 12/2028
Udaje o stavebnikovi:
Stavebnik/investor: Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 10003/7,
110 00 Praha 1, ICO: 709 94 234,
Zastupce investora: Stavebni sprava vychod
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Udaje o zhotoviteli dokumentace a &asti dokumentace:
Zhotovitel dila: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionaiska 1085/8,
779 00 Olomouc.
Zhotovitel dil€i ¢asti dila: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionarska 1085/8,
779 00 Olomouc.
Hlavni projektant (HIP): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionarska 1085/8,
779 00 Olomouc.
Hlavni projektant (HIP): Ing. Jifi Malina
Specialista dil¢i ¢asti: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionaiska 1085/8,
779 00 Olomouc, IC: 646 10 357.
Specialista: -.
Odpovédny proj. dil¢i ¢asti: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
Legionaiska 1085/8, 779 00 Olomouc, IC: 646 10 357.
Specialista: -.
Zpracovatel pfilohy dil¢i ¢asti:  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
Legionafska 1085/8, 779 00 Olomouc, IC: 646 10
357.
Specialista: -.
Udaje o nabyvateli:
Vlastnik/spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1.

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

e Voda pro potfeby stavby: Zajisténi pfivodu vody ke stavenisti a na zafizeni
stavenisté je mozné ze stavajicich vefejnych vodovodnich fadd a hydrantl v ramci
ZST Kojetin, ZST Chropyné&, ZST PFerov a z nové zfizovanych pripojek. Jejich mista,
odbér vody, zplsob napojeni musi byt pfed realizaci projednan s majitelem
a spravcem odbérného mista a smluvné oSetfen. Do lokalit bez stavajici vodovodni
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sit¢ bude voda podle potieby dovazena. Prubéh vodovodnich fadid v obvodu
stavenisté a bezprostfednim okoli je zakreslen v koordinacni situaci.

e Elektricka energie: Zarfizeni stavenisté a stavenis$té budou pfipojena dle
potfeby na stavajici rozvody nn ZST Kojetin, ZST Chropyné&, ZST Pferov a z nové
zfizovanych pfipojek. Prubéh kabelovych tras je zfejmy ze situaci stavby. Kazdé
odbérné misto bude projednano s dodavatelem elektrické energie a zpusob platby
bude smluvné oSetfen. V mistech, kde se dodavateli stavby nepodafi zajistit pfipojeni
elektrické energie je nutné pouzit mobilni elektrocentraly. Odbéry elektrické energie,
maximalni povoleny pfikon a zpUsob napojeni musi byt pfi realizaci projednan se
spravcem a majitelem odbé&rného mista.

e Kanalizace: Odtok vody ze stavenisté predpoklada feSit do stavajicich
mistnich odvodrniovacich zafizeni za podminky neznecisténi vyuzivanych zafizeni,
vodnich zdrojl a pozemkul Skodlivymi latkami. Budovani kanalizace, respektive Zump
pro WC a socialni zafizeni v ramci zafizeni stavenisté se nepredpoklada.
Pfedpokladano je pouziti mobilnich WC s chemickou likvidaci exkrementa.

e Telefony: Vzhledem k tomu, Ze se jedna o liniovou stavbu, budou na
stavenistich pouzivany mobilni telefony.

e Napojeni stavby na silni¢ni infrastrukturu: pfijezd na stavbu je uvazovan po
silnicich 1/55, 11/367, 11/436, 111/4348, 111/4349, 111/0557 a pfistupové stavenistni cesty
viz. bod b).

b) Pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy, dopravni
trasy pro presun rozhodujicich dodavek material, zasady
vnitrostavenistni dopravy.

Vyuziti stavajicich komunikaci a zfizeni navrzenych provizornich pfistupovych
cest bude projednano a odsouhlaseno s pfislusnymi méstskymi a obecnimi ufady a s
vlastniky pfisluSnych pozemku v dalSim stupni dokumentace. V dostate¢ném pFedstihu
bude provedeno zdokumentovani stavajiciho stavu vozovek, které budou vyuzivany
stavbou béhem provadéni praci, bude pofizena fotodokumentace stavajiciho stavu (to
se tyka silnic ., I, lll. tfidy, mistnich a u€elovych komunikaci). Zpevnéni polnich cest,
které budou slouzit pro pfijezd na zafizeni stavenisté jednotlivych stavebnich objekt,
se provede posypem a zhutnénim Stérkodrté. Alternativné je mozné pouzit silnicni
panely. Mista vjezdu staveniStnich vozidel na vefejné komunikace budou oznacCena
dopravnimi znacCkami IP22 Vyjezd vozidel stavby. Opravy ponicenych zivicnych
vozovek vlivem stavebni €innosti jsou uvazovany takto. Odfrézuji se poSkozena mista
do hloubky 50-70 mm, vycisti se, opatfi se spojovacim natérem z katioaktivni emulze
v mnozstvi 0,3 kg/m2 a vyplni se vrstvou ABS Il v tloustce 50-70 mm se zhutnénim
(technologie opravy bude zvolena dle mistnich podminek a po dohodé se spravci
komunikaci). Odfrézovany material se odveze na skladku dle zdkona o odpadech.

Vypis uvazovanych pfistupovych cest pro stavenistni dopravu:

(1) V Kojetiné ze silnice 11/367 po silnici 111/4335 a 111/43327 do prostoru
Zelezniéni stanice.

Navrzené opatreni: V délce 940 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v predpokladané mife 10 %. Po ukonc&eni praci bude pfistupova cesta
uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.
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(2) V Kojetiné ze silnice 11/367 po silnici 111/43329 (ulice Svatopluka Cecha),
dale po mistni komunikaci (ulice TyrSova, Namésti Republiky, Nadrazni, Rumunska)
do prostoru zelezni¢ni stanice po pozemcich:

o Parc.€.5755, ulice TyrSova (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo
nameésti 20, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, zpusob vyuZiti ostatni komunikace,
druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.639/7, ulice TyrSova (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo
nameésti 20, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, zpusob vyuziti ostatni komunikace,
druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.6.5742/2, ulice TyrSova (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo
nameésti 20, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, zpusob vyuZziti ostatni komunikace,
druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.5742/1 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo namésti 20, Kojetin
I-Mésto, 75201 Kojetin, zplsob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku
ostatni plocha),

o Parc.¢.5784/6, ulice Nadrazni (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo
nameésti 20, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, zpusob vyuziti dobyvaci prostor,
druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.5741/3, ulice Rumunska (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo
nameésti 20, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, zpusob vyuziti ostatni komunikace,
druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.6.5784/196 (vlastnické Ceské drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody
1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1, zplsob vyuziti draha, druh pozemku
ostatni plocha),

o Parc.€.5722/2 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo namésti 20, Kojetin
I-Mésto, 75201 Kojetin, zpusob vyuZziti ostatni komunikace, druh pozemku
ostatni plocha),

Navrzené opatieni: V délce 1 650 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v predpokladané mife 10 %. Po ukonc&eni praci bude pfistupova cesta
uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(3) V Kojetiné po silnici 11/367 (ulice KroméFiZzska) do prostoru zelezniéni
stanice.

Navrzené opatieni: V délce 1 000 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v predpokladané mife 10 %. Po ukonc&eni praci bude pfistupova cesta
uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(4) Ze silnice 11/436 stavajicim sjezdem v blizkosti mostu pfes Moravu
ev.€.436-001 po ucelové komunikaci k zelezni€nimu mostu pfes Moravu v km 74,798
po pozemcich:

o Parc.€.6314/4 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo namésti 20, Kojetin
I-Mésto, 75201 Kojetin, zplsob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku
ostatni plocha),

o Parc.€.4916/2 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo namésti 20, Kojetin
I-Mésto, 75201 Kojetin, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku
ostatni plocha),

o Parc.6.5779/10 (vlastnické CR, pravo hospodafit s majetkem statu Povodi
Moravy, s.p., zplsob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
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o Parc.€.5682/3 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo namésti 20, Kojetin
I-Mésto, 75201 Kojetin, zplsob vyuziti jina plocha, druh pozemku ostatni
plocha),

o Parc.€.6495/18 (vlastnické pravo Bibr lvan Mgr., €. p. 154, 76843 Kostelec u
HoleSova, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.6337 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo namésti 20, Kojetin
I-Mésto, 75201 Kojetin, zplsob vyuziti jina plocha, druh pozemku ostatni
plocha).

Navrzené opatreni: V délce 150 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v pfedpokladané mife 10 %, v délce 240 m a Sifce 4 m bude panelovy
povrch vyspraven. Po ukon&eni praci bude pfistupova cesta uvedena do stavajiciho
nebo pfedem sjednaného stavu.

(5) Ze silnice 11/436 stavajicim sjezdem v blizkosti Zelezni¢niho pfejezdu
P7204 v km 75,075 k mostu pfes Moravu v km 74,798 po pfistupové cesté po pozemku
ve spraveé Spravy zeleznic, s.o.

Navrzené opatfeni: V délce 260 m a Sifce 4 m bude zfizena provizorni
pristupova cesta pomoci silni¢nich panell 22 cm s podsypem 150 mm S$térku. Po
ukonceni praci bude plocha uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(6) Ze silnice 11/436 stavajicim sjezdem v blizkosti Zelezni¢niho pFejezdu
P7204 v km 75,075 k mostu v km 75,790 po pfistupové cesté po pozemku ve sprave
Spravy Zeleznic, s.o.

Navrzené opatfeni: V délce 720 m a Sifce 4 m bude zfizena provizorni
pristupova cesta pomoci silniénich paneld 22 cm s podsypem 150 mm $térku a vrstvou
1 m z lomového kamene. Soucasti pfistupové cesty je dvakrat provizorni pfemosténi
pomoci trub (1000 mm) s pfesypem. Po ukonceni praci bude plocha uvedena do
stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(7) Ze silnice 11/436 mezi obcemi Kojetin a Chropyné stavajicim sjezdem k
Zelezni¢nimu prejezdu P7205 po ucelové komunikaci po pozemcich:
o Parc.€.5680/20 (vlastnické pravo Nadace Doktora Leopolda Precana,
arcibiskupa olomouckého, k podporovani Arcibiskupského knézského seminare
v Olomouci, Wurmova 9, 77101 Olomouc, zpusob vyuziti silnice, druh pozemku
ostatni plocha),
o Parc.6.4739/1 (vlastnické pravo Nadace Doktora Leopolda Precana,
arcibiskupa olomouckého, k podporovani Arcibiskupského knézského seminare
v Olomouci, Wurmova 9, 77101 Olomouc, zpUsob vyuziti ostatni komunikace,
druh pozemku ostatni plocha),
o Parc.6.4739/2 (vlastnické pravo Nadace Doktora Leopolda Precana,
arcibiskupa olomouckého, k podporovani Arcibiskupského knézského seminare
v Olomouci, Wurmova 9, 77101 Olomouc, zpUsob vyuziti ostatni komunikace,
druh pozemku ostatni plocha).
Navrzené opatreni: V délce 820 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v predpokladané mife 10 %. Po ukoncCeni praci bude pfistupova cesta
uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.
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(8) Ze silnice 11/4349 (ulice TovaCovska) v Chropyni stavajicim sjezdem po

mistnich (ulice Pazderna) a u€elovych komunikacich k mostu v km 77,699 (Svodnice)
po pozemcich:

(@)

Parc.¢.374/23 (vlastnické pravo Mésto Chropyné, namésti Svobody 29, 76811
Chropyné, zpusob vyuziti jina plocha, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.¢.496/1 (vlastnické pravo Mésto Chropyné, namésti Svobody 29, 76811
Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.¢.446/1, mostek (vlastnické pravo Mésto Chropyné&, namésti Svobody 29,
76811 Chropyné, zpusob vyuZiti koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené,
druh pozemku vodni plocha),

Parc.€.500/10 (vlastnické pravo Mésto Chropyné, namésti Svobody 29, 76811
Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.€.500/8 (vlastnické pravo AgrojeCminek s.r.o., Pastvisko 840, 76811
Chropyné %%, Jéglova Anna, Horni Lipova 130, 79063 Lipova-lazné %2, zplsob
vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.500/7 (vlastnické pravo Mésto Chropyné, nameésti Svobody 29, 76811
Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.€.500/6 (vlastnické pravo Adamec Jifi Ing., Hromuvka 1522, Hranice I-
Mésto, 75301 Hranice ", Opustil Karel, TovaCovska 360, 76811 Chropyné
v mife V2, Zaviel Tomas, Za Penzionem 1275/16, 78985 Mohelnice v mife V4,
zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.€.500/5 (vlastnické pravo CR, pfislusnost hospodafit s majetkem statu
Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3, zpGsob
vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.500/4 (vlastnické pravo SJM Drexler Pavel a Drexlerova Zdena, Drexler
Pavel, TyrSova 654, 76811 Chropyné, Drexlerova Zdena, Masarykova 336,
76811 Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni
plocha),

Parc.¢.500/3 (vlastnické pravo Pohl Josef, Masarykova 336, 76811 Chropyné,
zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.¢.500/2 (vlastnické pravo Mésto Chropyné, namésti Svobody 29, 76811
Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.¢.500/1 (vlastnické pravo Hanakova Dana, TyrSova 656, 76811 Chropyné
v mife 2, Prochazka Milan Ing., Nadrazni 767, 76811 Chropyné v mife %,
zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.€.519/1 (vlastnické pravo Mésto Chropyné, namésti Svobody 29, 76811
Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.€.519/2 (vlastnické pravo CR, pravo hospodafit s majetkem statu Povodi
Moravy, s.p., Drfevarska 932/11, Vevefi, 60200 Brno, zplsob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.443, most (vlastnické pravo CR, pravo hospodafit s majetkem statu
Povodi Moravy, s.p., Dfevarska 932/11, Vevefi, 60200 Brno, zplsob vyuziti
koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené, druh pozemku vodni plocha),
Parc.€.1905 (vlastnické pravo Mésto Chropyné&, namésti Svobody 29, 76811
Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.€.1907/1 (vlastnické pravo Vavra Pavel, Nadrazni 564, 76811 Chropyné,
druh pozemku trvaly travni porost).

Navrzené opatreni: V délce 320 m a Sifce 4 m bude stavajici asfaltovy povrch

vyspraven v predpokladané mife 10 %, v délce 310 a Sifce 4 m bude pfistupova cesta
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zpevnéna Stérkem 150 mm a zavalcovanym recyklatem 50 mm. Po ukonceni praci
bude pfistupova cesta uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(9) Ze silnice 11/4349 v obci Chropyné v blizkosti Zelezniéniho pfejezdu
P7207 ev.€.4349-1 stavajicim sjezdem do prostoru Zelezni¢ni stanice a k nové
budované technologické budové po mistni komunikaci po pozemcich:

o Parc.€.595/4, Nadrazni (vlastnické pravo Mésto Chropyné, nameésti Svobody
29, 76811 Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni
plocha),

o Parc.€.605/1, VI¢i doly (vlastnické pravo Mésto Chropyné&, namésti Svobody
29, 76811 Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni
plocha).

Navrzené opatreni: V délce 550 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v predpokladané mife 10 %. Po ukonc&eni praci bude pfistupova cesta
uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(10) Ze silnice 111/4349 v obci Chropyné v blizkosti Zelezni¢niho pFejezdu

P7207 ev.€.4349-1 podél trati po mistni komunikaci po pozemku:
o Parc.€.1472 (vlastnické pravo Mésto Chropyné, nameésti Svobody 29, 76811

Chropyné, zpusob vyuZiti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha), a

dale v ose budouci nové zfizované UK (SO 27-18-03) v km 79,6-78 4.

Navrzené opatfeni: V délce 20 m a Sifce 4 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v predpokladané mife 100 %, v délce 1 560 m a Sifce 4 m bude pfistupova
cesta zpevnéna vrstvou 450 mm betonoveého recyklatu s provedenim skryvky ornice a
odkopu do hloubky 20 cm. Po ukonceni praci bude pfistupova cesta uvedena do
projektovaného stavu.

(11) Ze silnice 11/436 v obci Chropyné v blizkosti benzinového &erpadla po
mistni komunikaci po pozemcich:

o Parc.6.1518/23 (vlastnické pravo CR, pFislusnost hospodafit s majetkem statu
Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3, zpGsob
vyuziti silnice, druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.1518/22 (vlastnické pravo Vavra Pavel, Nadrazni 564, 76811 Chropyné,
zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.1518/3 (vlastnické pravo Vavra Pavel, Nadrazni 564, 76811 Chropyné,
druh pozemku orna puda),

o Parc.€.1518/21 (vlastnické pravo Mika Pavel, TovaCovska 845, 76811
Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.6.1518/24 (vlastnické pravo EG.D, a.s., Lidicka 1873/36, Cerna Pole,
60200 Brno, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.1518/20 (vlastnické pravo SUJM Kotasek FrantiSek a Kotaskova Petra,
Tovacovska 158, 76811 Chropyné, zplsob vyuziti ostatni komunikace, druh
pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.1518/19 (vlastnické pravo SUJM Kotasek FrantiSek a Kotaskova Petra,
TovaCovska 158, 76811 Chropyné, zplsob vyuziti ostatni komunikace, druh
pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.1518/15 (vlastnické pravo Vavra Zdenék, nameésti Svobody 59, 76811
Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),




’ T
MORAVIA CONSULT Olomouc as.

Modernizace trati Brno — Pferov, 5. stavba Kojetin - Pferov
PDPS

O

Parc.¢.1518/14 (vlastnické pravo Vavra Pavel, Nadrazni 564, 76811 Chropyné,
zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.¢.1518/13 (vlastnické pravo Némec Jaroslav, Postoupky 140, 76701
Kroméfiz, zplsob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.¢.1518/12 (vlastnické pravo Némec Zdenék, Masarykova 783, 76811
Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.€.1518/1 (vlastnické pravo Mésto Chropyné, namésti Svobody 29, 76811
Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.€.1518/11 (vlastnické pravo Horakova Marie, Zborovska 80, 76802
Zdounky, druh pozemku orna puda),

Parc.¢.1518/10 (vlastnické pravo AgrojeCminek s.r.o., Pastvisko 840, 76811
Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.¢.1518/9 (vlastnické pravo Rozehnalova Nadézda Doc. JUDr. CSc.,
RasSelinova 2284/7, Liseri, 62800 Brno, zplUsob vyuziti ostatni komunikace, druh
pozemku ostatni plocha),

Parc.6.1518/8 (vlastnické pravo CR, pfislusnost hospodafit s majetkem statu
Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3, zpGsob
vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.€.1518/7 (vlastnické pravo Kulhanova Jana, Gogolova 921/6, Mésto,
73601 Havifov v mife 1/3, Kulhanova Viktorie, TéSnovice 163, 76701 Kroméfiz
v mife 1/3, Provaznikova Jana MUDr., €. p. 8, 76811 Kyselovice v mife 1/3,
zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.€.1565/45 (vlastnické pravo Horak Jifi, Nadrazni 722, 76811 Chropyné,
zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.€.1565/42 (vlastnické pravo Rybnikarfova Véra Ing., namésti Svobody 54,
76811 Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni
plocha),

Parc.¢.1565/36 (vlastnické pravo Hofschneider Miroslav Bc., Mlynska 523,
79817 Smrzice, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni
plocha),

Parc.€.1565/33 (vlastnické pravo Heppler Josef, namésti Svobody 57, 76811
Chropyné v mife V2, Hepplerova Jarmila, namésti Svobody 57, 76811 Chropyné
v mife 2, zplsob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.¢.1565/28 (vlastnické pravo Petlachova Jana, TyrSova 594, 76811
Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.¢.1565/25 (vlastnické pravo Bélkova Jitka, Fugnerova 2074/3, 69002
Breclav v mife 1/8, Konicek Vlastimil, &. p. 155, 68604 Popovice v mife 1/8,
Vozarova Lenka Ing., Havli¢kova 877, 68801 Uhersky Brod v mife 6/8, zplsob
vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1565/22 (vlastnické pravo Engelhardtova Miloslava, Im Sanktwendel
3A, 64342 Seeheim-Jugenheim, Némecko, zpusob vyuZiti ostatni komunikace,
druh pozemku ostatni plocha),

Parc.€.1565/20 (vlastnické pravo SJM Stojan Antonin Ing. a Stojanova Jana,
Za Mlynem 209, 75119 VIkoS, zplsob vyuziti ostatni komunikace, druh
pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1565/17 (vlastnické pravo Agrojeminek s.r.o., Pastvisko 840, 76811
Chropyné v mife %4, Jelinkova Michaela, Nivy Il 5312, 76001 Zlin v mife 1/8,
Mérka Josef, nam. Svobody 23, 76811 Chropyné v mife 3/20, Mérka Pavel Ing.,
JeCminkova 234, 76811 Chropyné 1/10, Mérka Vitézslav, €. p. 139, 79201
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Oborna %, Sivicova Renata Mgr., Obeciny Xll 3641, 76001 Zlin v mife 1/8, druh
pozemku orna puda),

o Parc.€.1518/2 (vlastnické pravo Mésto Chropyné&, namésti Svobody 29, 76811
Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.6.1510/1 (vlastnické pravo CR, pFislusnost hospodatit s majetkem statu
Spréava statnich hmotnych rezerv, Sefikova 616/1, Mala Strana, 15000 Praha
5, zpUsob vyuziti draha, druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.1508 (vlastnické pravo Mésto Chropyné, nameésti Svobody 29, 76811
Chropyné, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha).
Navrzené opatieni: V délce 1 720 m a Sifce 4 m bude stavajici asfaltovy povrch

vyspraven v predpokladané mife 10 %. Po ukonc&eni praci bude pfistupova cesta
uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(12 ) Ze silnice 11/436 mezi obcemi Chropyné a VIkoS po mistni komunikaci
k Zelezni¢nimu pfejezdu v km 81,667 po pozemcich:
o Parc.€.548 (vlastnické pravo Obec VIkos, Ke Mlynu 206, 75119 VIkoS, zpusob
vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
o Parc.€.549/1 (vlastnické pravo Obec VIkos, Ke Mlynu 206, 75119 VikoS§, zplsob
vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
o Parc.€.554 (vlastnické pravo Obec Vikos, Ke Mlynu 206, 75119 VIkoS, zpusob
vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
o Parc.€.558/1 (vlastnické pravo Obec VIkos, Ke Mlynu 206, 75119 VIko$§, zplsob
vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
o Parc.€.561 (vlastnické pravo Obec VIkos, Ke Mlynu 206, 75119 VIkoS, zpusob
vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha).
NavrZzené opatreni: V délce 1 280 a Sifce 4 m bude pfistupova cesta zpevnéna
Stérkem 150 mm a zavalcovanym recyklatem 50 mm. Po ukoncCeni praci bude
pfistupova cesta uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(13 ) Ze silnice 11/436 v obci VIkoS po silnici 111/4348 k zelezni€nimu prejezdu
P7211 ev.C.4348-5.

Navrzené opatieni: V délce 1 350 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v predpokladané mife 10 %. Po ukoncCeni praci bude pfistupova cesta
uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(14 ) Ze silnice 11/436 stavajicim sjezdem mezi obcemi VIkos a VézZky po mistni
komunikaci k zelezni¢nimu pfejezdu P7212 po pozemcich:
o Parc.€.587 (vlastnické pravo Obec Vikos, Ke Mlynu 206, 75119 VIkoS§, zpusob
vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
o Parc.€.582 (vlastnické pravo Obec Vikos, Ke Mlynu 206, 75119 VIkoS§, zpusob
vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha).
Navrzené opatreni: V délce 1 150 a Sifce 4 m bude pfistupova cesta zpevnéna
Stérkem 150 mm a zavalcovanym recyklatem 50 mm. Po ukonceni praci bude
pfistupova cesta uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(15) Ze silnice 11/436 stavajicim sjezdem v blizkosti Zelezni¢ni stanice Vézky
a zelezni¢niho prejezdu P7213 ev.€.436-011 k nové technologické budové po
pozemku:
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o Parc.6.337/1 (vlastnické pravo Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody
1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1, zplUsob vyuziti draha, druh pozemku
ostatni plocha),

Navrzené opatreni: V délce 300 a Sifce 4 m bude pfistupova cesta zpevnéna
Stérkem 150 mm a zavalcovanym recyklatem 50 mm. Po ukonceni praci bude
pfistupova cesta uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(16 ) Ze silnice 11/436 stavajicim sjezdem v useku mezi obcemi Vézky a
Bochof po u€elové komunikaci k trati a podél ni po pozemku:
o Parc.€.1783 (vlastnické pravo Obec Bochof, Naves 202/41, 75002 Bochof,
zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha).
NavrZzené opatreni: V délce 630 a Sifce 4 m bude pfistupova cesta zpevnéna
Stérkem 150 mm a zavalcovanym recyklatem 50 mm. Po ukoncCeni praci bude
pfistupova cesta uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(17 ) Ze silnice 11/436 v obci Bochof po mistni komunikaci (ulice Partyzanska)
a ucelové komunikaci k trati a podél ni po pozemcich:

o Parc.€.1116/1, Partyzanska (vlastnické pravo Obec Bochof, Naves 202/41,
75002 Bochof, zplsob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni
plocha),

o Parc.¢.1114/1 (vlastnické pravo Obec Bochof, Naves 202/41, 75002 Bocho,
zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.1114/2 (vlastnické pravo Obec Bochof, Naves 202/41, 75002 Bocho,
zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
dale dle postupu vystavby v ose nové zfizované UK (SO 28-18-11).

Navrzené opatreni: V délce 140 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v predpokladané mife 10 %, v délce 860 a Sifce 4 m bude pfistupova cesta
zpevnéna Stérkem 150 mm a zavalcovanym recyklatem 50 mm, dale bude v délce 240
m pFistupova cesta zpevnéna vrstvou 450 mm betonového recyklatu s provedenim
skryvky ornice a odkopu do hloubky 20 cm. Po ukon€eni praci bude pfistupova cesta
uvedena do projektovaného stavu.

(18 ) Ze silnice 11/436 mezi Bochofi a Pferovem po silnici 111/0557 (ulice Mirova)
k LovéSickému podjezdu.

Navrzené opatieni: V délce 1 700 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v predpokladané mife 10 %. Po ukonc&eni praci bude pfistupova cesta
uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(19) Ze silnice 111/0557 v Pferové po mistni komunikaci (ulice Partyzanska) a
ucelové komunikaci k trati a podél ni po pozemcich:

o Parc.€.5949/3 (vlastnické pravo Statutarni mésto Prerov, Bratrska 709/34,
Prerov I-Mésto, 75002 Prerov, zpuUsob vyuziti manipulaéni plocha, druh
pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.506 (vlastnické pravo Statutarni mésto Prerov, Bratrska 709/34, Pferov
I-Mésto, 75002 Prerov, zpusob vyuZiti ostatni komunikace, druh pozemku
ostatni plocha),
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o Parc.€.505/4 (vlastnické pravo Statutarni mésto Prerov, Bratrska 709/34,
Prerov I-Mésto, 75002 Prerov, zplsob vyuziti ostatni komunikace, druh
pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.505/1 (vlastnické pravo Statutarni mésto Prerov, Bratrska 709/34,
Prerov I-Mésto, 75002 Prerov, zplsob vyuziti ostatni komunikace, druh
pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.500 (vlastnické pravo Statutarni mésto Prerov, Bratrska 709/34, Pferov
I-Mésto, 75002 Prerov, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku
ostatni plocha),

o Parc.€.495/2 (vlastnické pravo Statutarni mésto Prerov, Bratrska 709/34,
Pferov I-Mésto, 75002 Prerov, zplsob vyuziti ostatni komunikace, druh
pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.493 (vlastnické pravo Statutarni mésto Prerov, Bratrska 709/34, Pferov
I-Mésto, 75002 Prerov, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku
ostatni plocha),

o Parc.€.486 (vlastnické pravo Statutarni mésto Prerov, Bratrska 709/34, Pferov
I-Mésto, 75002 Prerov, zpusob vyuZiti ostatni komunikace, druh pozemku
ostatni plocha),

o Parc.6.474/2 (vlastnické pravo Statutarni mésto Prerov, Bratrska 709/34,
Prerov I-Mésto, 75002 Prerov, zplsob vyuziti ostatni komunikace, druh
pozemku ostatni plocha).

Navrzené opatfeni: V délce 40 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v predpokladané mife 10 %, v délce 1 760 a Sifce 4 m bude pristupova
cesta zpevnéna stérkem 150 mm a zavalcovanym recyklatem 50 mm. Po ukonc&eni
praci bude pfistupova cesta uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(20 ) Ze silnice 1/55 v Prerové po silnici 111/0557 k LovéSickému podjezdu a
dale po panelové cesté do prostoru nakladniho nadrazi ZST Pferov po pozemku:

o Parc.€.456/6 (vlastnické pravo Statutarni mésto Prerov, Bratrska 709/34,
Prerov I-Mésto, 75002 Prerov, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh
pozemku ostatni plocha).

Navrzené opatreni: V délce 300 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v predpokladané mife 10 %. Po ukonc&eni praci bude pfistupova cesta
uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(21) V Kojetiné ze silnice 111/43327 pfed Zelezni¢nim pfejezdem P7201 po MK
na kfizovatku se silnici 11/367 (ulici Padlych hrdini) po pozemcich

o Parc.€.1041/6 (vlastnické pravo Kalovsky Filip, Husova 727, Kojetin |-Mésto,
75201 Kojetin, k.u. Kojetin, €.LV 740, zpusob vyuziti manipulacni plocha, druh
pozemku ostatni plocha),

o Parc.6.1041/8 (vlastnické pravo CR, pFislusnost hospodafit s majetkem statu
Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3, k..
Kojetin, €.LV 10002, zpisob vyuziti manipulaéni plocha, druh pozemku ostatni
plocha),

o Parc.€.1041/10 (vlastnické pravo Hola Dana, TyrSova 1227, Kojetin I-Mésto,
75201 Kojetin v mife 1/6, Kvasnickova Jitka, Sladovni 461, Kojetin I-Mésto,
75201 Kojetin v mife 1/6, Kyas FrantiSek, Jeronymova 277/9, Nové Sady,
77900 Olomouc v mife 2/3, k.u. Kojetin, €.LV 2173, zplsob vyuziti manipulacni
plocha, druh pozemku ostatni plocha),
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Parc.¢.1041/12 (vlastnické pravo CR, pfislusnost hospodafit s majetkem statu
Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3, k..
Kojetin, ¢.LV 10002, zpisob vyuziti manipulaéni plocha, druh pozemku ostatni
plocha),

Parc.¢.1041/13 (vlastnické pravo Agro - spoleénost MORAVA s.r.o,
Komenského nameésti 1052, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, ¢.LV
3290, zpUsob vyuziti manipulaéni plocha, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.¢.1041/14 (vlastnické pravo Moficky Petr, Kroméfizska 127, Kojetin |-
Mésto, 75201 Kojetin 1/2, Zavfel Jan, €. p. 65, 75201 UhfiCice 1/2, k.u. Kojetin,
€.LV 1245, zpusob vyuziti manipulaéni plocha, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.€.1041/15 (vlastnickeé pravo Borovicka Petr, Sadova 161, 79827 Némcice
nad Hanou v mife 1/3, Borovi¢kova Véra, Novosady 155, 79827 Némcice nad
Hanou 4/18, Krybus Cenék, KroméFizska 165, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin
1/18, Krybus Karel Ing., VySkovska 390, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin 7/18,
k.0. Kojetin, €.LV 2114, zpusob vyuziti manipulaéni plocha, druh pozemku
ostatni plocha),

Parc.6.1041/3 (vlastnické pravo CR, pfislusnost hospodafit s majetkem statu
Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3, k..
Kojetin, €.LV 10002, zplsob vyuziti manipulacni plocha, druh pozemku ostatni
plocha),

Parc.€.1041/9 (vlastnické pravo SOUFFLET AGRO a.s., Primyslova 2170/12,
79601 Prostéjov, k.u. Kojetin, ¢.LV 2968, zplsob vyuziti manipulacni plocha,
druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1041/11 (vlastnické pravo Hola Dana, TyrSova 1227, Kojetin |-Mésto,
75201 Kojetin v mife 1/6, Kvasnickova Jitka, Sladovni 461, Kojetin I-Mésto,
75201 Kojetin v mife 1/6, Kyas FrantiSek, Jeronymova 277/9, Nové Sady,
77900 Olomouc v mife 2/3, k.u. Kojetin, €.LV 2173, zpusob vyuZiti manipulaéni
plocha, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.€.1041/22 (vlastnické pravo SOUFFLET AGRO a.s., Primyslova 2170/12,
79601 Prostéjov, k.u. Kojetin, ¢.LV 2968, zplsob vyuziti manipulacni plocha,
druh pozemku ostatni plocha),

Parc.€.1041/23 (vlastnické pravo Stastnik Ladislav, Stan. Masara 1353, Kojetin
[-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, ¢.LV 3466, zpusob vyuziti manipulaéni
plocha, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.€.1041/24 (vlastnické pravo Moficky Petr, Kroméfizska 127, Kojetin I-
Mésto, 75201 Kojetin 1/2, Zavfel Jan, €. p. 65, 75201 Uhficice 1/2, k.u. Kojetin,
€.LV 1245, zpusob vyuziti manipulaéni plocha, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.¢.1041/25 (vlastnické pravo Borovicka Petr, Sadova 161, 79827 Némcice
nad Hanou v mife 1/3, BoroviCkova Véra, Novosady 155, 79827 Némcice nad
Hanou 4/18, Krybus Cenék, Kromé&tizska 165, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin
1/18, Krybus Karel Ing., VySkovska 390, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin 7/18,
k.0. Kojetin, ¢.LV 2114, zplsob vyuziti manipula¢ni plocha, druh pozemku
ostatni plocha),

Parc.¢.1041/26 (vlastnické pravo Kalovsky Filip, Husova 727, Kojetin I-Mésto,
75201 Kojetin, k.u. Kojetin, €.LV 740, zpusob vyuziti manipulacni plocha, druh
pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1041/27 (vlastnické pravo Kalovsky Filip, Husova 727, Kojetin I-Mésto,
75201 Kojetin, k.u. Kojetin, €.LV 740, zplasob vyuziti manipulaéni plocha, druh
pozemku ostatni plocha),
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Parc.¢.1041/28 (vlastnické pravo SJM Novotny Michal a Novotna Katefina,
Palackého 1428, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, &.LV 362, zplsob
vyuziti manipulaéni plocha, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1041/29 (vlastnické pravo SUJM Novotny Michal a Novotna Katefina,
Palackého 1428, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, €.LV 362, zpusob
vyuziti manipulaéni plocha, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1041/21 (vlastnické pravo CR, pfislusnost hospodafit s majetkem statu
Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3, k..
Kojetin, €.LV 10002, zpisob vyuziti manipulaéni plocha, druh pozemku ostatni
plocha),

Parc.¢.1140/6 (vlastnickeé pravo Tereos TTD, a.s., Palackého namésti 1, 29441
Dobrovice, k.u. Kojetin, €.LV 2944, zplsob vyuziti draha, druh pozemku ostatni
plocha), oblast Zzelezni¢niho pfejezdu P10740,

Parc.€.1140/13 (vlastnické pravo Stastnik Ladislav, Stan. Masara 1353, Kojetin
[-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, ¢.LV 3466, zpusob vyuziti manipulaéni
plocha, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.€.1140/97 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo nameésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, &.LV 10001, zplsob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1140/98 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo namésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, €.LV 10001, zpUsob vyuZiti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.€.1140/8 (vlastnické pravo Ptacek LeosS Ing., Mlynska 1429, Kojetin I-
Mésto, 75201 Kojetin, k.. Kojetin, €.LV 3285, zpusob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.6.1140/79 (vlastnické pravo Mrazek Dusan, Sefikova 145/29, Jundrov,
63700 Brno, k.u. Kojetin, €.LV 654, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh
pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1140/80 (vlastnické pravo Trefil Jaromir, Lhotka nad BecCvou 29, 75641
LeSna, k.Uu. Kojetin, €.LV 4344, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh
pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1140/81 (vlastnické pravo Arcibiskupstvi olomoucké, Wurmova 562/9,
77900 Olomouc, k.u. Kojetin, ¢.LV 2140, zpusob vyuziti ostatni komunikace,
druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1140/82 (vlastnické pravo Autratova Yvonna, Hliniky 321, 66459 Telnice
1/10, JaroSova Simonne, HoleSicka 4748, 43004 Chomutov 2/10, Stastova
Hana, U Letisté 1153/9, 76901 HoleSov 1/10, Zelinka Lubomir, Brno 5/10,
Zelinka Zdenék, Kotlarska 913/23, Vevefi, 60200 Brno 1/10, k.u. Kojetin, ¢.LV
1838, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
Parc.€.1040/83 (vlastnické pravo Sevedek Frantisek, Kojetin IlI-Poplvky 58,
75201 Kojetin %, Sevedek Josef, Kojetin Il-Poptivky 58, 75201 Kojetin ¥, k..
Kojetin, ¢.LV 1689, zplsob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni
plocha),

Parc.€.1140/84 (vlastnické pravo Trefil Miroslav, Kojetin 1I-Popuvky 10, 75201
Kojetin, k.u. Kojetin, ¢.LV 909, zpusob vyuZiti ostatni komunikace, druh
pozemku ostatni plocha),

Parc.€.1140/85 (vlastnické pravo Jufena Milan, namésti Dr. E. BeneSe 528,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, €.LV 1486, zplsob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
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Parc.€.1140/99 (vlastnické pravo Kacirek Jaroslav, TyrSova 1228, Kojetin I-
Mésto, 75201 Kojetin 2, Kacirek Jifi Ing., ChrastéSov 36, 76312 Vizovice ',
k.0. Kojetin, €.LV 1300, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku
ostatni plocha),

Parc.€.1140/100 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo nameésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, &.LV 10001, zplsob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1140/29 (vlastnické pravo Francsak Jifi, €. p. 31, 79368 Kfistanovice,
k.0. Kojetin, €.LV 3794, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku
ostatni plocha),

Parc.€.1140/86 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo nameésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, &.LV 10001, zplsob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1140/101 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo nameésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, €.LV 10001, zpUsob vyuZiti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.€.1140/87 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo nameésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, &.LV 10001, zplsob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1140/102 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo nameésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, €.LV 10001, zpUsob vyuZiti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.€.1140/88 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo nameésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, &.LV 10001, zplsob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1140/103 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo nameésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, €.LV 10001, zpUsob vyuZiti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.€.1140/89 (vlastnické pravo Hola Dana, TyrSova 1227, Kojetin I-Mésto,
75201 Kojetin v mife 1/6, Kvasnickova Jitka, Sladovni 461, Kojetin I-Mésto,
75201 Kojetin v mife 1/6, Kyas FrantiSek, Jeronymova 277/9, Noveé Sady,
77900 Olomouc v mife 2/3, k.u. Kojetin, ¢.LV 2173, zplsob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1140/104 (vliastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo nameésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, €.LV 10001, zpUsob vyuZiti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.€.1140/90 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo nameésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, €.LV 10001, zplsob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.6.1140/91 (vlastnické pravo Duben Petr, & p. 36, 58813 Zdirec, k.u.
Kojetin, €.LV 3396, zpUsob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni
plocha),

Parc.€.1140/92 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo nameésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, &.LV 10001, zplsob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1140/105 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo nameésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, €.LV 10001, zpUsob vyuZiti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
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Parc.€.1140/93 (vlastnické pravo Palmasova Jana MUDr., Kroméfizska 166,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, &.LV 147, zplsob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1140/94 (vlastnické pravo HorniSer Ladislav, Cukrovarska 28, 74792 H3j
ve Slezsku, k.u. Kojetin, €.LV 942, zplsob vyuziti ostatni komunikace, druh
pozemku ostatni plocha),

Parc.€.1140/106 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo namésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, &.LV 10001, zplsob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1140/95 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo namésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, €.LV 10001, zpUsob vyuZiti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.€.1140/96 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo nameésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, &.LV 10001, zplsob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1241/3 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo namésti 20, Kojetin
[-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, ¢.LV 10001, zplasob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.€.1241/10 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo namésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, €.LV 1767, zplsob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.1241/2 (vlastnické pravo Tereos TTD, a.s., Palackého namésti 1, 29441
Dobrovice, k.u. Kojetin, €.LV 2944, zpusob vyuziti jina plocha, druh pozemku
ostatni plocha),

Parc.¢.5784/197 (vlastnické pravo Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody
1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1, k.u. Kojetin, €.LV 686, zplsob vyuziti
draha, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.5784/11 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo namésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, ¢.LV 10001, zpUsob vyuZiti jina
plocha, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.€.5747/1 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo namésti 20, Kojetin
[-Mésto, 75201 Kojetin, k.U. Kojetin, ¢.LV 10001, zplsob vyuziti ostatni
komunikace, druh pozemku ostatni plocha).

Navrzené opatfeni: V délce 1 320 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch

vyspraven v pifedpokladané mife 10 %, v délce 580 a Sifce 4 m bude pfistupova cesta
zpevnéna Stérkem 150 mm a zavalcovanym recyklatem 50 mm. Po ukonc&eni praci
bude pfistupova cesta uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(22 ) Ze silnice 1/55 v Prerové po silnici [1I/0558 (ulice Nadrazni)

pres ZelezniCni piejezd P8179 a dale po ucelové komunikaci podél trati vievo po sméru
staniCeni a v ose nové budované komunikace (SO 28-18-13, SO 28-18-11) po
pozemcich:

O

(@)

O

Parc.¢.1289 (vlastnické pravo Obec Horni Mosténice, Dr. A. Stojana 120/41,
75117 Horni Mosténice, k.u. Horni Mosténice, LV €.10001, zplsob vyuziti
ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.¢.466 (vlastnické pravo Statutarni mésto Prerov, Bratrska 709/34, Pferov
[-Mésto, 75002 Prerov, k.u. LovéSice u Prerova, LV €.10001, zpusob vyuziti
ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

Parc.6.522 (vlastnické pravo CR, pfislusnost hospodafit s majetkem statu
Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3, k..
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LovéSice u Prerova, LV €.10002, zpusob vyuziti koryto vodniho toku pfirozené

nebo upravené, druh pozemku vodni plocha),

o Parc.€.465 (vlastnické pravo Statutarni mésto Prerov, Bratrska 709/34, Prerov
[-Mésto, 75002 Prerov, k.u. LovéSice u Prerova, LV €.10001, zpusob vyuziti
ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha).

Navrzené opatreni: V délce 170 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v pfedpokladané mife 10 %, v délce 260 a Sifce 4 m bude pfistupova cesta
zpevnéna Stérkem 150 mm a zavalcovanym recyklatem 50 mm, v délce (2 350+260)
m a Sifce 4 m bude pfistupova cesta zpevnéna vrstvou 450 mm betonoveého recyklatu
s provedenim skryvky ornice a odkopu do hloubky 20 cm. Po ukonceni praci bude
pfistupova cesta uvedena do stavajiciho nebo pfedem sjednaného stavu.

(23 ) V Kojetiné ze silnice 111/43327 pfed zelezni¢nim pfejezdem P7201 v ose
nové zfizované UK (SO 25-18-06).

Navrzené opatfeni: V délce 20 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v pfedpokladané mife 100 %, v délce 370 m a Sifce 4 m bude pfistupova
cesta zpevnéna vrstvou 450 mm betonoveho recyklatu s provedenim skryvky ornice a
odkopu do hloubky 20 cm. Po ukonCeni praci bude pfistupova cesta uvedena do
projektovaného stavu.

(24) Ze silnice 11/367 v ose nové zfizované UK (SO 26-18-01).

Navrzené opatfeni: V délce 12 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v predpokladané mife 100 %, v délce 750 m a Sifce 3 m bude panelovy
povrch vyspraven, v délce 1 900 m a Sifce 4 m bude pfistupova cesta zpevnéna
vrstvou 450 mm betonového recyklatu s provedenim skryvky ornice a odkopu do
hloubky 20 cm, v délce 1 900 m a Sifce 3,5 m bude polozen asfaltovy povrch v
predpokladané mife 100 %. Po ukonc&eni praci bude pfistupova cesta uvedena do
projektovaného stavu.

(25) Ze silnice 11/367 v ose nové zfizované UK (SO 26-18-03 a SO 26-18-04),
dale podél naspu v misté zemnich praci.

Navrzené opatfeni: V délce 12 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v predpokladané mife 100 %, v délce 1 540 m a Sifce 4 m bude pfistupova
cesta zpevnéna vrstvou 450 mm betonoveho recyklatu s provedenim skryvky ornice a
odkopu do hloubky 20 cm. Soucasti pristupové cesty je dvakrat provizorni premosténi
pomoci trub (1000 mm) s pfesypem. Po ukonCeni praci bude pfistupova cesta
uvedena do projektovaného stavu.

(26) Ze silnice 11/367 v ose nové zfizované UK (SO 28-18-09).

Navrzené opatieni: V délce 5 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v pifedpokladané mife 100 %, v délce 240 m a Sifce 4 m bude pfistupova
cesta zpevnéna vrstvou 450 mm betonoveého recyklatu s provedenim skryvky ornice a
odkopu do hloubky 20 cm. Po ukonceni praci bude pfistupova cesta uvedena do
projektovaného stavu.

(27 ) Ze silnice 11/367 v obci Bochof po mistnich komunikacich (Nabfezi) a
v ose nové zfizované UK (SO 28-18-10) po pozemcich:
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o Parc.€.1112/1 (vlastnické pravo Obec Bochof, Naves 202/41, 75002 Bochof,
k.0. Bochof, LV €.10001, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku
ostatni plocha),

o Parc.€.1734 (vlastnické pravo Obec Bochof, Naves 202/41, 75002 Bochof, k.u.
Bochof, LV €.10001, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni
plocha),

o Parc.€.1738 (vlastnické pravo Obec Bochof, Naves 202/41, 75002 Bochof, k.u.
Bochof, LV €.10001, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni
plocha),

o Parc.€.1745 (vlastnické pravo Malik FrantiSek, Kozlovska 1334/3, Prerov I-
Mésto, 75002 Prerov, k.u. Bochof, LV €.552, druh pozemku orna puda),

o Parc.6.1748 (vlastnické pravo CR, pravo hospodafit s majetkem statu Sprava
Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1, k.u.
Bochof, LV &.247, zpusob vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni
plocha).

Navrzené opatreni: V délce 125 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v predpokladané mife 10 %, v délce 70 a Sifce 4 m bude pfistupova cesta
zpevnéna Stérkem 150 mm a zavalcovanym recyklatem 50 mm. Po ukonc&eni praci
bude pfistupova cesta uvedena do projektovaného stavu.

(28 ) Ze silnice 11/436 u Chropyné k Zelezni¢nimu pfejezdu P7206 po ucelove
komunikaci po pozemku:

o Parc.€.1870/1 (vlastnické pravo Arcibiskupstvi olomoucké, Wurmova 562/9,
77900 Olomouc, k.u. Chropyné, LV €.1487, zplUsob vyuziti ostatni komunikace,
druh pozemku ostatni plocha).

Navrzené opatfeni: V délce 25 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v piedpokladané mife 100 %, v délce 1 070 a Sifce 4 m bude pfistupova
cesta zpevnéna stérkem 150 mm a zavalcovanym recyklatem 50 mm. Po ukonc&eni
praci bude pfistupova cesta uvedena do projektovaného stavu.

(29) Ze silnice 11/367 v ose upravované UK (SO 26-18-04), dale po Udelové
komunikaci k zelezni€nimu prejezdu P7205 po pozemku:

o Parc.€.4722/7 (vlastnické pravo "Nadace Doktora Leopolda Precana,
arcibiskupa olomouckého, k podporovani Arcibiskupského knézského seminare
v Olomouci", Wurmova 562/9, 77900 Olomouc, k.u. Kojetin, LV €.2637, zpusob
vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.4722/3 (vlastnické pravo "Nadace Doktora Leopolda Precana,
arcibiskupa olomouckého, k podporovani Arcibiskupského knézského seminare
v Olomouci", Wurmova 562/9, 77900 Olomouc, k.u. Kojetin, LV €.2637, zpusob
vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.4722/5 (vlastnické pravo "Nadace Doktora Leopolda Precana,
arcibiskupa olomouckého, k podporovani Arcibiskupského knézského seminare
v Olomouci", Wurmova 562/9, 77900 Olomouc, k.U. Kojetin, LV €.2637, zpusob
vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.4722/7 (vlastnické pravo "Nadace Doktora Leopolda Precana,
arcibiskupa olomouckého, k podporovani Arcibiskupského knézského seminare
v Olomouci", Wurmova 562/9, 77900 Olomouc, k.U. Kojetin, LV €.2637, zpusob
vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),
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o Parc.€.4722/10 (vlastnické pravo "Nadace Doktora Leopolda Precana,
arcibiskupa olomouckého, k podporovani Arcibiskupského knézského seminare

v Olomouci", Wurmova 562/9, 77900 Olomouc, k.u. Kojetin, LV €.2637, zpusob

vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.4722/1 (vlastnické pravo "Nadace Doktora Leopolda Precana,
arcibiskupa olomouckého, k podporovani Arcibiskupského knézského seminare

v Olomouci", Wurmova 562/9, 77900 Olomouc, k.u. Kojetin, LV €.2637, zpusob

vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha),

o Parc.€.4722/8 (vlastnické pravo "Nadace Doktora Leopolda Precana,
arcibiskupa olomouckého, k podporovani Arcibiskupského knézského seminare

v Olomouci", Wurmova 562/9, 77900 Olomouc, k.u. Kojetin, LV ¢.2637, zpusob

vyuziti ostatni komunikace, druh pozemku ostatni plocha).

Navrzené opatreni: V délce 440 m a Sifce 6 m bude stavajici asfaltovy povrch
vyspraven v predpokladané mife 50 %, v délce 2 650 a Sifce 4 m bude pfistupova
cesta zpevnéna Stérkem 150 mm a zavalcovanym recyklatem 50 mm. Po ukoncCeni
praci bude pfistupova cesta uvedena do projektovaného stavu a do pfedem
sjednaného stavu.

Jako pfistupové cesty jsou uvazovany i nové budované komunikace v ramci
stavby.

FYLLOV

Pfedpokladané druhy pfepravovanych nakladu a druh vozidel:
»  Stavebni material: zemina a ostatni sypké materialy, dale kusovy material pro
nové konstrukce, betonova smés apod. Pfepravované materialy nebudou mit Skodlivy
dopad (zamofreni Skodlivymi latkami) na své okoli (puda, vodni zdroje).
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»  Druh vozidel: pracovni mechanizmy, nakladni auta pro pfepravu sypkych
i kusovych materialt,, domichavace, s pfedpokladanou okamzitou hmotnosti do 40 t.
Ojedinéle vyssi (napfiklad dovoz a odvoz vrtné soupravy apod.).
> Intenzita prejezdl vozidel pro vystavbu objektii na rozestavéném useku
traté se predpoklada max 30—40 vozidel za den, tato intenzita vSak mlize znacné
kolisat v pribéhu vystavby a bude zavisla na charakteru provadénych praci
a na stupni mechanizace a organizaci prace budouciho dodavatele stavebnich praci.
Veskera silnicni doprava souvisejici se stavbou bude probihat v souladu
se zakonem ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich (ve znéni
pozdéjSich predpisl).
Naklady pfistupovych cest jsou zahrnuty v SO 28-16-01 Chropyné - Pferov,
zelezni¢ni spodek.

c) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin.
Stavenisté bude dle moznosti oploceno systémovym stavenistnim oplocenim.
Zacatkem stavby je uvazovano provest odstranéni zelené a objektd uréenych
k demolici.

d) Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté, plochy zafizeni
staveniste.
Uvazovaneé plochy zafizeni stavenisté:
Plochy zafizeni stavenisté jsou pfedpokladany:

ZS1: Umisténi: Vlevo trati (po sméru kilometraze), km 72,250, na pozemku
parc.6.5784/128 (vlastnické pravo CR, pravo hospodafit s majetkem statu
Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000
Praha 1, zplsob vyuziti draha, druh pozemku ostatni plocha). Po ukon&eni
stavby bude predmétna plocha uvedena do plvodniho nebo pfedem
sjednaného stavu.

Velikost: 2 025 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrskeé sité).

Pfistup na stavenisté: Pristupovou cestou ( 1), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.

ZS2a: Umisténi: Vlevo trati (po sméru kilometraze), km 72,400, na pozemku
parc.¢.1010/115 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo nameésti 20,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, druh pozemku orna pada). Po ukon&eni stavby
bude pfedmétna plocha uvedena do puvodniho nebo pfedem sjednaného
stavu.

Velikost: 12 895 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrské sité).

Pfistup na stavenisté: Pristupovou cestou ( 1), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.
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ZS2b:

ZS2c:

ZS3:

ZS4:

ZS5:

Umisténi: Vpravo trati (po sméru kilometraze), km 72,400, na pozemku
parc.€.6761/1 (vlastnické pravo Cash management Drahenice, s.r.o., Pod
hradbami 655/6, StfeSovice, 16000 Praha, druh pozemku orna puda). Po
ukond&eni stavby bude pfedmétna plocha uvedena do puvodniho nebo pfedem
sjednaného stavu.

Velikost: 22 500 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrskeé sité).

Pfistup na stavenisté: Pristupovou cestou ( 1), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Deponie, vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vpravo trati (po sméru kilometraze), km 71,000, na pozemku
parc.¢.1337/53 (vlastnické Mésto Kojetin, Masarykovo namésti 20, Kojetin I-
Mésto, 75201 Kojetin, k.u. Kojetin, druh pozemku orna pida), parc.¢.1337/52
(vlastnické Mésto Kojetin, Masarykovo namésti 20, Kojetin |I-Mésto, 75201
Kojetin, k.u. Kojetin, druh pozemku orna plda). Po ukondeni stavby bude
predmétna plocha uvedena do puvodniho nebo pfedem sjednaného stavu.
Velikost: 50 550 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrské sité).

Pfistup na stavenisté: Pristupovou cestou ( 1), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Recyklaéni zakladna, deponie, vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vlevo trati (po sméru kilometraze), km 73,100, na pozemku
parc.&.5784/16 (vlastnické pravo CD a.s., zpUsob vyuziti draha, druh pozemku
ostatni plocha). Po ukonéeni stavby bude pfedmétna plocha uvedena do
puvodniho nebo pfedem sjednaného stavu.

Velikost: 1 955 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrskeé sité).

Pfistup na stavenisté: Pfistupovou cestou ( 2 ), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vlevo trati (po sméru kilometraze), km 73,300, na pozemku
parc.€.5784/16 (vlastnické pravo CD a.s., zpUsob vyuziti draha, druh pozemku
ostatni plocha). Po ukonCeni stavby bude pfedmétna plocha uvedena do
puvodniho nebo pfedem sjednaného stavu.

Velikost: 1 535 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrské sité).

Pristup na stavenisté: Pristupovou cestou ( 2 ), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vlevo trati (po sméru kilometraze), km 73,700, na pozemku
parc.&.5784/16 (vlastnické pravo CD a.s., zpUsob vyuziti draha, druh pozemku
ostatni plocha). Po ukonéeni stavby bude pfedmétna plocha uvedena do
puvodniho nebo pfedem sjednaného stavu.
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ZST7:

ZS8:

Velikost: 485 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $t&rkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrskeé sité).

Pfistup na stavenisté: Pfistupovou cestou ( 2 ), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vpravo trati (po sméru kilometraze), km 74,700 u mostu pfes Moravu
vkm 74,798, na pozemku parc.6.5784/17 (vlastnické pravo CR, pravo
hospodafit s majetkem statu Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna
1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1, zplUsob vyuziti draha, druh pozemku
ostatni plocha), parc.6.5088 (vlastnické pravo CR, pravo hospodafrit
s majetkem statu Povodi Moravy s.p., zplUsob vyuziti jina plocha, druh pozemku
ostatni plocha). Po ukoncCeni stavby bude pfedmétna plocha uvedena do
puvodniho nebo pfedem sjednaného stavu.

Velikost: 3 390 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrské sité).

Pristup na stavenisté: Pristupovou cestou ( 4 ), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vlevo trati (po sméru kilometraze), km 74,700 u mostu pfes Moravu
vkm 74,798, na pozemku parc.6.5784/17 (vlastnické pravo CR, pravo
hospodafit s majetkem statu Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna
1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1, zplUsob vyuziti draha, druh pozemku
ostatni plocha), parc.€.5784/9 (vlastnické pravo Krybus Cenék, Kromé&fizska
165, Kojetin I-Mésto, 75201, druh pozemku trvaly travni porost), parc.¢.5784/7
(vlastnické pravo CR, pravo hospodafit s majetkem statu Povodi Moravy s.p.,
zpusob vyuziti jina plocha, druh pozemku ostatni plocha). Po ukonéeni stavby
bude predmétna plocha uvedena do puvodniho nebo pfedem sjednaného
stavu.

Velikost: 2 060 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrskeé sité).

Pfistup na stavenisté: Pristupovou cestou ( 4 ), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vpravo trati (po sméru kilometraze), km 74,850 u mostu pfes Moravu
vkm 74,798, na pozemku parc.6.5784/2 (vlastnické pravo CR, pravo
hospodafit s majetkem statu Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna
1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1, zplUsob vyuziti draha, druh pozemku
ostatni plocha), parc.6.4908/2 (vlastnické pravo CR, pravo hospodafit
s majetkem statu Povodi Moravy s.p., zpUsob vyuZiti jina plocha, druh pozemku
ostatni plocha), parc.€.6953/1 (vlastnické pravo Jufen David, Podvali 215,
Kojetin [-Mésto, 75201 Kojetin, druh pozemku orna puada), parc.¢.6953/3
(vlastnické pravo Cash management Drahenice, s.r.o., Pod hradbami 655/6,
StfeSovice, 16000 Praha 6, druh pozemku orna ptda), parc.€.6953/7
(vlastnické pravo Minafik Jaroslav, VySkovska 1433, Kojetin I-Mésto, 75201
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Kojetin, druh pozemku orna puda), parc.¢.6953/5 (vlastnické pravo Zvéfinova
Zderika Ing., TyrSova 1040, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, druh pozemku orna
puada), parc.¢.6953/77 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo namésti
20, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, druh pozemku orna ptida). Po ukonceni
stavby bude predmétna plocha uvedena do plvodniho nebo pfedem
sjednaného stavu.

Velikost: 5 640 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrskeé sité).

Pfistup na stavenisté: Pfistupovou cestou ( 5 ), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vlevo trati (po sméru kilometraze), km 74,850 u mostu pfes Moravu
vkm 74,798, na pozemku parc.6.5784/2 (vlastnické pravo CR, pravo
hospodafit s majetkem statu Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna
1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1, zplUsob vyuziti draha, druh pozemku
ostatni plocha), parc.€.4915/2 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo
nameésti 20, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, druh pozemku ostatni plocha),
parc.¢.4915/1 (vlastnické pravo Mésto Kojetin, Masarykovo namésti 20, Kojetin
I-Mésto, 75201 Kojetin, druh pozemku orna plda), parc.¢.4915/3 (vlastnické
pravo Simkova Iveta, Polni 384, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin v mife %,
Zatloukalova Hana, Polni 384, Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin v mife 2, druh
pozemku orna puda), parc.€.6313 (vlastnické pravo Navratil Michal Mgr., nam.
Osvobozeni 53/17, 78335 Horka nad Moravou v mife V2, Pfidal Zdenék Ing., 30.
dubna 404, 79826 Nezamyslice v mife ¥, druh pozemku orna puada),
parc.€.6312 (vlastnické pravo INSURANCE BROKER s.r.o., Revoluéni
1056/8a, Nové Mésto, 11000 Praha 1, druh pozemku zahrada). Po ukonceni
stavby bude predmétna plocha uvedena do plvodniho nebo pfedem
sjednaného stavu.

Velikost: 5 200 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $t&rkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrskeé sité).

Pfistup na stavenisté: Pristupovou cestou ( 5 ), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vlevo trati (po sméru kilometraze), km 75,200 na pozemku
parc.€.6012/1 (vlastnické pravo Minafikova Pavla Mgr., VySkovska 1493,
Kojetin I-Mésto, 75201 Kojetin, druh pozemku orna pada). Po ukon&eni stavby
bude pfedmétna plocha uvedena do puvodniho nebo pfedem sjednaného
stavu.

Velikost: 3 150 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrské sité).

Pfistup na stavenisté: Jizdou v ose koleje.

Ugel: Vyrobni a skladovaci.
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Z2S12:

ZS13:

ZS14:

ZS15:

Umisténi: Vpravo trati (po sméru kilometraze), km 78,150 na pozemku
parc.&.595/1 (vlastnické pravo CD a.s., zpGsob vyuziti draha, druh pozemku
ostatni plocha). Po ukonéeni stavby bude pfedmétna plocha uvedena do
puvodniho nebo pfedem sjednaného stavu.

Velikost: 1 325 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrskeé sité).

Pfistup na stavenisté: Pristupovou cestou (9 ), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vpravo trati (po sméru kilometraze), km 78,280 na pozemku
parc.€.595/1 (vlastnické pravo CD a.s., zpGsob vyuziti draha, druh pozemku
ostatni plocha). Po ukoncCeni stavby bude pfedmétna plocha uvedena do
puvodniho nebo pfedem sjednaného stavu.

Velikost: 500 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrské sité).

Pfistup na stavenisté: Pristupovou cestou (9 ), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vpravo trati (po sméru kilometraze), km 78,600 na pozemku
parc.€.595/11 (vlastnické pravo CD a.s., zplisob vyuziti draha, druh pozemku
ostatni plocha). Po ukon€eni stavby bude pfedmétna plocha uvedena do
puvodniho nebo pfedem sjednaného stavu.

Velikost: 3 280 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $t&rkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrskeé sité).

Pfistup na stavenisté: Pristupovou cestou (9 ), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vlevo trati (po sméru kilometraze), km 81,750 na pozemku
parc.€.351/10 (vlastnické pravo Hanulikova Bohumila, €. p. 53, 76901
Jankovice v mife V2, Kroupova Zdenka, Bochoiska 47, 75119 VIkoS v mife %,
druh pozemku orna ptda). Po ukonceni stavby bude pfedmétna plocha
uvedena do pavodniho nebo pfedem sjednaného stavu.

Velikost: 1 255 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrské sité).

Pristup na stavenisté: Pristupovou cestou ( 12 ), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vlevo trati (po sméru kilometraze), km 82,680 na pozemku
parc.€.562/1 (vlastnické pravo CR, pravo hospodafit s majetkem statu Sprava
Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1,
zpusob vyuziti draha, druh pozemku ostatni plocha) a na pozemku
parc.¢.415/169 (vlastnické pravo CR, pravo hospodafit s majetkem statu
Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000
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ZS16:

ZS17:

ZS18:

ZS19:

Praha 1, druh pozemku orna pada). Po ukonceni stavby bude pfedmétna plocha
uvedena do plvodniho nebo pfedem sjednaného stavu.

Velikost: 1 610 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $t&rkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrskeé sité).

Pfistup na stavenisté: Pfistupovou cestou ( 13 ), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vlevo trati (po sméru kilometraze), km 84,000 na pozemku
parc.€.337/1 (vlastnické pravo CD a.s., zpGsob vyuziti draha, druh pozemku
ostatni plocha). Po ukonéeni stavby bude pfedmétna plocha uvedena do
puvodniho nebo pfedem sjednaného stavu.

Velikost: 2 320 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrské sité).

Pristup na stavenisté: Pristupovou cestou ( 15 ), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vlevo trati (po sméru kilometraze), v blizkosti zelezni¢niho prejezdu
P7213 na pozemku parc.¢.1878 (vlastnické pravo Obec Bochof, Naves 202/41,
75002 Bochof, zplsob vyuziti manipulacéni plocha, druh pozemku ostatni
plocha). Po ukon&eni stavby bude pfedmétna plocha uvedena do plvodniho
nebo pfedem sjednaného stavu.

Velikost: 2 085 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrskeé sité).

Pfistup na stavenisté: Pfistupovou cestou ( 15 ), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vpravo trati (po sméru kilometraze), v blizkosti LovéSického podjezdu
na pozemku parc.€.521/1 (vlastnické pravo CD a.s., zpUsob vyuziti draha, druh
pozemku ostatni plocha). Po ukon&eni stavby bude pfedmétna plocha uvedena
do plGvodniho nebo pfedem sjednaného stavu.

Velikost: 2 075 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrské sité).

Pfistup na stavenisté: Pristupovou cestou ( 20 ), jizdou v ose stavajici koleje.
Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Umisténi: Vpravo trati (po sméru kilometraze), v prostoru nakladniho nadrazi
ZST Pierov na pozemku parc.¢.6868/83 (vlastnické pravo CD a.s., zptsob
vyuziti draha, druh pozemku ostatni plocha). Po ukoneni stavby bude
predmétna plocha uvedena do puvodniho nebo pfedem sjednaného stavu.
Velikost: 9 615 m?

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $t&rkem, pfipadné panely (nutno
ochranit stavajici inzenyrskeé sité).

Pfistup na stavenisté: Pfistupovou cestou ( 20 ), jizdou v ose stavajici koleje.
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Ugel: Recyklaéni zakladna, vyrobni a skladovaci.

ZS01 Umisténi: V misté napojeni nového obchvatu mésta Chropyné na silnici 111/4349
na pozemcich parc.6.2065/59 (vlastnické pravo Cervinka Pavel, &. p. 257,
76811 Zafi¢i s, Gregorova Milada Mgr., ¢. p. 97, 78322 Dubcany 1/8,
Karfilatova Véra, Budovatell 241, Unéin, 41742 Krupka %2, Kofinkova Jitka,
Zarub 379/5, 75102 Troubky 1/8, katastralni uzemi Chropyné, orna ptda),
parc.€.2065/61 (vlastnické pravo Agrojeminek s.r.o., Pastvisko 840, 76811
Chropyné, katastralni tzemi Chropyné, orna ptida), parc.¢.2065/62 (vlastnické
pravo Vrana Zdenék, Moravska 618, 76811 Chropyné, katastralni uzemi
Chropyné, orna plda), parc.€.2065/63 (vlastnické pravo Hofschneider Miroslav
Bc., Mlynska 523, 79817 Smrzice 2, Lokobauerova Ludmila, Moravska 615,
76811 Chropyné 7%, katastralni uzemi Chropyné, orna puda).

Velikost: 3 340 m2.

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely
s provedenim skryvky ornice (nutno ochranit stavajici inzenyrské sité). Po
ukonceni praci provizorni konstrukce odstranéna a likvidovana dle zakona o
odpadech, ornice doCasné deponovana pfi okraji ZSO1 opét rozprostfena a
urovnana.

Pfistup na stavenisté: Po 111/4349.

Ugel: Vyrobni a skladovaci.

ZS02 Umisténi: V misté nadjezdu vkm 77,705 na pozemcich parc.€.2065/20
(vlastnické pravo Agroje€minek s.r.o., Pastvisko 840, 76811 Chropyné 2/12,
Klegova Jifina, K. H. Machy 222, 25741 Tynec nad Sazavou 1/12, Knollova
Hana, Jugoslavska 2848/57, Zabieh, 70030 Ostrava 3/12, Kope¢na Hana,
Tovadovska 447, 76811 Chropyné 3/12, Oslizlokova Helena, Skolska 464/54,
Raj, 73401 Karvina 3/12, katastralni Uzemi Chropyné, orna puada),
parc.€.2065/19 (vlastnické pravo Dratvova Véra, Na Navsi 63/34, Vazany,
76701 Kroméfiz Va, Stoklasek FrantiSek, TovaCovska 706, 76811 Chropyné 7%,
Vaverova Jifina, Rohlovskd 184, 26762 Komarov Vi, katastralni uzemi
Chropyné, orna puda).

Velikost: 3 630 m2.

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné panely
s provedenim skryvky ornice (nutno ochranit stavajici inzenyrské sité). Po
ukonceni praci provizorni konstrukce odstranéna a likvidovana dle zakona o
odpadech, ornice doCasné deponovana pfi okraji ZSO2 opét rozprostfena a
urovnana.

Pristup na stavenisté: V ose nového obchvatu.

Ugel: Vyrobni a skladovaci.

ZS03 Umisténi: V misté nadjezdu vkm 77,705 na pozemcich parc.€.1517/2
(vlastnické pravo AgrojeCminek s.r.o., Pastvisko 840, 76811 Chropyné ',
Prochazka Vladimir MUDr., Dobnerova 678/21, Nova Ulice, 77900 Olomouc,
katastralni uzemi Chropyné, orna puda), parc.€.1517/4 (vlastnické pravo,
Agroje€minek s.r.o., Pastvisko 840, 76811 Chropyné katastralni uzemi
Chropyné, orna puda).
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Velikost: 2 360 m2.

Uprava povrchu, zpevnéni: Plochu ZS zpevnit $térkem, pfipadné& panely
s provedenim skryvky ornice (nutno ochranit stavajici inzenyrské sité). Po
ukondeni praci provizorni konstrukce odstranéna a likvidovana dle zakona o
odpadech, ornice doCasné deponovana pfi okraji ZSO3 opét rozprostfena a
urovnana.

Pristup na stavenisté: V ose nového obchvatu.

Ugel: Vyrobni a skladovaci.

Zfizeni zazemi stavby bude zalezZitosti zhotovitele stavby. Pfedpoklada se
vyuziti staveni$tnich bunék a kontejner(, mobilnich kancelafskych prostor a
hygienickych zafizeni. Prostory rekonstruovanych budov objednatele Ize vyuZzit pouze
s jeho souhlasem.

e) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy a upravy/nahrady stavajicich
bezbariérovych tras, upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou
dotéenych staveb.

Provizorni pfechod v ZST Kojetin, ktery bude provozovan v dobé&, kdy bude
snesena stavajici lavka pro péSi vkm 73,673 a nebude dokonCeny podchod v km
72,250, ani podjezd v km 72,553, resp. stavajici pfejezd P7202 a stavajici podjezd
v km 73,764 budou zruseny. Tento provizorni pfechod bude zfizen jako bezbariérovy.

f) Bilance zemnich praci, feSeni konsolidaénich naspt, pozadavky na pfisun

nebo deponie zemin v rozsahu podle B.8.5.

Bilance zemnich praci zahrnuje zejména skryvku ornice a vytéZzenou zeminu
z vykopu. Ornice bude Caste¢né vyuzita v kone€nych upravach stavby a prebytecna
¢ast bude odvezena dle instrukci organt ochrany pfirody. Zemina z vykopl bude
CasteCné vyuzita na zpétné zasypy. DoCasné bude deponovana pfi okraji stavenisté
na pozemku parc.C.5768 a nasledné pouzita. PfebyteCny material se bude odvazet na
lokality trvalych skladek. S pfihlédnutim k navrhované technologii té€Zzeni materialu
zeleznicniho spodku bude na mista skladek volena preprava silnicni dopravou.
Pfepravni ramena v ramci stavby (stfedni pfepravni vzdalenosti), se odhaduji cca do
25 km pro stavebni odpad kategorie O, do 45 km pro odpad kategorie N, dle zvolené
lokality.

Navrzené deponie sypkych materiald (DSM); pro orientaci uzito stavajici
staniceni:

Za ZST Kojetin smérem na Kromé&fiz:
DSM1: Parc.6.306, v km 1,1 TK Kojetin-Kroméfiz, k.u. Kojetin, 1860 m?.
DSM2: Parc.6.306, v km 4,2-4,6 TK Kojetin-Kroméfiz, k.u. Kojetin, 7570 mZ.
DSM3: Parc..306, vkm 4,8-5,2 TK Kojetin-KroméFiz, k.u. Hradisko, 3160 m2 a

parc.C.424/1, k.U. Postoupky, 3590 m?.

DSM4: Parc.6.424/1, v km 5,2-5,4 TK Kojetin-Kromériz, k.4. Postoupky, 3900 m?.
DSM5: Parc.6.424/1 v km 5,6 TK Kojetin-Kromé¥iz vpravo, k.4. Postoupky, 1470 m?.

Uvedené pozemky DSM1 az DSM5 jsou ve vlastnictvi Ceské republiky,
s pravem hospodafit s majetkem statu Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna
1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.
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g) Pozadavky na postup a zpusob pripravy a realizace vystavby, rozhodujici
diléi terminy, pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu
(uzivani).

Stavba je pfedbézné uvazovana k realizaci v obdobi od srpna 2025 do srpna
2028 (uklidové prace a vyklizeni stavenisté do prosince 2028). Termin bude upfesnén
béhem zpracovani dalSiho stupné dokumentace. Navrh koncepce stavebnich postupl
respektuje

o jizdu na Zzelezni¢ni vlecku TTD a.s. Zavod lihovar Kojetin, ktera mize byt
prerusena maximalné na 14 dnu, je nutné prace v Zelezni¢ni stanici koordinovat
a vyuzit jeji obsluhovani pfes vyhybku ¢.L1 nebo €.L9,

o vyluku tratové koleje Kojetin-TovaCov minimalizovat z dudvodu vozby
nakladnich vlakt pro TOPOS PREFA Tovacov s.r.o. a Ceskomoravsky $térk
a.s. Stérkopiskovna Tovaéov, pfed zahajenim realizace vyluky trati
Kojetin-Tovacdov pozaduji tyto spolec¢nosti, aby byly informovany
minimalné 3 mésice pred jejim zahajenim.

o vyluku Zelezni¢ni vleCky FATRA, a.s. provoz Chropyné v Zelezni¢ni stanici
Chropyné v trvani maximalné 35 dn,

o nutnost zajisténi pohybu chodcl mezi severni a jizni primyslovou ¢asti mésta
Kojetina. To znamena, Ze do dokonc€eni a zprovoznéni silni¢niho podjezdu v km
71,355 nesmi byt stavajici lavka pro pési snesena,

o dobu, kdy nebudou mozné jizdy viaka od Breclavi po kolejich ¢.401, 402 do
svazku koleji €.200-230 v ZST Pferov minimalizovat.

h) Popis jednotlivych stavebnich postupu:

Obsahem stavby je modernizace trati Brno-Pferov v useku Kojetin-Pferov
spocivaijici v jeho vedeni v nové stopé a v jeho zdvoukolejnéni. Stavba je pfedbézné
uvazovana k realizaci v obdobi od srpna 2025 do prosince 2028, termin bude
upifesnén béhem zpracovani dokumentace.

Jsou navrzeny nize uvedené stavebni postupy v pribéhu uvedenych let.

Roky 2025-2026:

Stavebni postup €.0 predstavuje pfipravné prace a prace na novém kolejisti
v€etné pfislusnych ¢asti mostnich objektu a propustku, novych komunikaci a silni¢nich
nadjezdu apod mimo kolejisté bez naroku na nepretrzité vyluky. Vyjimku tvofi prace
zaatkem stavebniho postupu na nezamyslickém zhlavi ZST Kojetin z ddvodu
zajisténi napojeni vleCky TTD a.s. Zavod lihovar Kojetin na stavajici vyhybku €.L9 a
prace na Gasti Lovésického nadjezdu v ZST Prerov. V tomto stavebnim postupu dale
bude provedena kompletni demolice VB v ZST Kojetin a ¢asteéna demolice VB v ZST
Chropyné. Koncem tohoto stavebniho postupu bude dokonfen obchvat mésta
Kojetina.

Rok 2027:

Stavebni postup &é.1 je navrzen pro prace v ZST Kojetin, v sudé KS ZST
Chropyné a na dokonc¢eni TK2 Kojetin-Chropyné.

Stavebni postup ¢€.2 je navrzen pro prace v TK2 Chropyné&-Pierov a v ZST
Pferov. V tomto stavebnim postupu bude dokon&en obchvat Chropyné vcetné
pfislusného silni¢niho nadjezdu

Rok 2028:

Stavebni postup €.3 je uvazovan na provadéni praci v TK1 Kojetin-Chropyné,
v liché KS ZST Chropyné a na dokon&eni TK1 Chropyné&-Pierov.
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Za

Stavebni postup €.4 predstavuje dokonCovaci prace, aktivaci nového
bezpe&ovaciho zatizeni, PDPS, treti SVU, ...

Tato stavba a souvisejici drazni stavby:

Modernizace trati Brno — Pferov, 5.stavba Kojetin — Pferov (tento projekt).
Modernizace trati Brno — Pferov, 4.stavba Nezamyslice — Kojetin; pfedpokladany
termin realizace 01/2025-10/2028 s nepfetrzitou vylukou TK Nezamyslice-Kojetin
na 126 dnu v obdobi 04-08/2028.

Modernizace trati Brno — Pferov, 3.stavba Vyskov — Nezamyslice.

RozSifeni CDP Pierov — nova budova; pfedpoklad realizace 04/2024-03/2027.
Vystavba TNS Nezamyslice; pfedpoklad realizace 08/2024-03/2027.

Navrh koncepce stavebnich postupu respektuje.

Jizdu na Zelezni¢ni vleCku TTD a.s. Zavod lihovar Kojetin, ktera mize byt
prerusena maximalné na 14 dnu; je nutné prace v zZelezniéni stanici koordinovat a
vyuzit jeji obsluhovani pfes vyhybku ¢.L1 nebo €.L9.

Vyluku zelezni¢ni vleCky Energetika Chropyné v zZelezni¢ni stanici Chropyné
v trvani maximalné 35 dna.

Nutnost zajisténi pohybu chodcl mezi severni a jizni primyslovou ¢asti mésta
Kojetina. To znamena, Ze do dokonc€eni a zprovoznéni silniéniho podjezdu v km
71,553 nesmi byt stavajici lavka pro pési snesena.

Nepretrzité vyluky této stavby A) a souvisejici stavby dle bodu B) musi byt
koordinovany tak, aby neprobihaly souasné. V ramci koordinace staveb jsou
navrzeny nejvyznamnéjsi vyluky:

> nepretrzita vyluka Némcice nad Hanou-Kojetin 91 dnl v obdobi 08-11/2025
(5.stavba, Kojetin-Prerov),

nepretrzitda vyluka Kojetin-Tovacov 91 dnl v obdobi 02-05/2027 (5.stavba,
Kojetin-Prerov),

nepretrzita vyluka Kojetin-Chropyné 161 dnl v obdobi 02-07/2027 (5.stavba,
Kojetin-Prerov),

nepretrzita vyluka Kojetin-Kroméfiz 161 dnl v obdobi 02-07/2027 (5.stavba,
Kojetin-Prerov),

nepretrzita vyluka Chropyné-Pferov 148 dnu v obdobi 07-12/2027 (5.stavba,
Kojetin-Prerov),

nepretrzita vyluka Nezamyslice-Kojetin 126 dnd v obdobi 04-08/2028 (4.stavba,
Nezamyslice-Kojetin).

YV V VvV VvV 'V

o Vystavbu nového pfivadéce technologické vody do Tereos TTD a.s. Zavod lihovar

Kojetin a zejména jeho pFepojeni, nutné sméfovat do letnich mésicd v dobé
odstavky zasobovani spole€nosti technologickou vodou.

Navrh stavebnich postupti.

Rok 2025-2026, stavebni postupy / vyluky od dny do

Stavebni postup €.0, pripravné prace,
nezamyslické zhl. ZST Kojetin, TK2 Kojetin-
Prerov, suda KS ZST Chropyné, kolej 8.101, 91 a
Lovésicky podjezd v ZST Pferov

01.08.25 | 510 | 23.12.26
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PDPS

TK+TV Némcice nad Hanou-Kojetin na 91 dni

3 Y i 26.08.25| 91 | 24.11.25
nepretrzité v¢. TV
4 TK+T°V Kojetin-Pferov na 35x8 hod, pazeni u 26.08.25| 35 | 29.09.25
mostu a prop.
5 Z§T KVOJet/n, SK3-SK9 na pferovském zhlavi 26.08.25| 91 | 24.11.25
vCetné TV
ZST Kojetin,
6 26.08.25| 91 |24.11.25
7 ZST CIYrop)fné, VSKZ, SK4 nepretrzité s naslednym 26.08.25| - )
zruSenim vcéetné TV
TK+TV Kojetin-Prerov na 2 dny (vikend,
8 odstranéni bednéni nadjezdu v km 73,903) 71.07.26| 2 |12.07.26
TK+TV Kojetin-Prerov na 2 dny (vikend,
9 dokonceni nadjezdu v km 73,903) 22.08.26| 2 |23.08.26
TK+TV Kojetin-Prerov na 2 dny (vikend,
10 dokonceni nadjezdu v km 73,903) 29.08.26| 2 |30.08.26
ZST Prerov, SK101 mezi vyhybkami &.104 (mimo)
11| a 122 (mimo) nepretrzité na 105 dnu véetné 17.07.26| 105| 29.10.26
vypnuti TV
12 Z§T Pvrerov, kglej ¢.91 nepfretrzité na 105 dnd 17.07.26| 105 29.10.26
vcetné vypnuti TV
13 ZST Pferov_, SK240c+TV na 6 dnu nepretrzité, 01.08.25| 6 |06.08.25
posun koleje.
14 ZST P’ftvarolv, SKQ108+TV na 4x4 hod, nocni, 07.08.25| 4 |10.08.25
betonaz zakladu TV
15 ZST Pf?roy, SKQ103+TV na 5x4 hod, nocni, 11.08.25| 5 |15.0825
betonaz zakladu TV
16 ZST Pr'erov,VS\{azelk koleji SK108 az SK103+TV na 1209.25| 5 |16.09.25
5x4 hod, noc¢ni, brany
ZST Prerov, SK401,303,305,307+TV na
17 | bfeclavském zhlavi a TK1+TV Prerov-Hulin na 2x4 | 17.09.25| 2 |18.09.25
hod, noéni, podpéry TV
18 ;CZ+TV Prferov-Hulin na 1x4 hod, noc¢ni, podpéra 19.09.25| 1 119.09 25
19 Z§T Prerov, TK1V,2+TV Pr"erov—HL!lil’v a 7"K+TV 20.09.25 2 |21.09 25
Prerov-Chropyné na 2x4 hod, no¢ni, brany.
20 Technologicka prestavka zimniho obdobi 24.12.26 | 53 |14.02.27
21| Rok 2027, stavebni postupy / vyluky od dny do
Stavebni postup ¢.1, ZST Kojetin, TK2 Kojetin-
22 | Chropyné, suda KS ZST Chropyné, TK2 15.02.27 | 161 | 25.07.27
Chropyné-Prerov
23 ;i\; Kojetin-Chropyné nepretrZité vcetné vypnuti 15.02.27| 161 25.07.27
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PDPS

24

ZST Kojetin, cela stanice, jizda viakti umoznéna
novymi vyhybkami ¢.34, 33, 32, 31, 28, 25XN,
24XN, 23 na viecku Tereos TTD a.s. Zavod lihovar
Kojetin pfes vyhybku ¢.L9.

15.02.27

105

30.05.27

25

ZST Kojetin,

15.02.27

161

25.07.27

26

ZST Kojetin, pfednostni zprovoznéni novych
SK4a, SK4, SK4c, SK6 spolecné s TK Kojetin-
Tovacov

30.06.27

27

TK Kojetin-Tovacov nepretrzité véetné vypnuti
%

15.02.27

105

30.05.27

28

ZST Kojetin, licha KS, kusé koleje za vyh.5.16

31.056.27

70

08.08.27

29

Kojetin-Tovacov, viecka Ceskomoravsky Stérk,
a.s., vleCka Stérkopiskovna TovaéO\{, vlecka
TOPOS PREFA Tovacdov, viecka KS PREFA

15.02.27

105

30.06.27

30

TK Kojetin-Kromériz nepretrzité

15.02.27

161

25.07.27

31

ZST Chropyné, SK7+TV nepretrzité s néslednym
zruSenim v aseku vyh.¢.9-km 77,15

15.02.27

32

Stavebni postup €.2, suda KS ZST Kojetin, TK1,
TK2 Chropyné-PFerO\v/, koleje €.104, 106, 108 a
Lovésicky podjezd v ZST Prerov

26.07.27

148

20.12.27

33

TK Chropyné-Prerov nepretrzité véetné vypnuti
TV, pavodni kolej

26.07.27

148

20.12.27

34

Jizda nakl. viaku po nové TK2 Kojetin-Prerov s
Jjejim provizor. propojenim se stavajici lichou KS
ZST Chropyné pro obsluhu taméjSich viecek

26.07.27

148

20.12.27

35

ZST Prerov, faze A1, jizda z tratovych koleji &.401,
402 do svazku koleji ¢.200-230 neumoznéna
(zfizeni provizorni propojky vyhybek ¢.128 a 111)

26.07.27

10

04.08.27

36

ZST Prerov, faze A2, SK102 mezi vyhybkami ¢.92
(mimo) a 128 (mimo) nepfetrzité na 105 dnu
vcetné vypnuti TV

05.08.27

119

01.12.27

37

ZST Prerov, faze A2, SK104 mezi vyhybkami &.85
(mimo) a 121 (mimo) nepfetrzité na 105 dnu
vcetné vypnuti TV

05.08.27

119

01.12.27

38

ZST Prerov, faze A2, SK106, SK108 mezi
vyhybkami ¢.78 (mimo) a 111 (mimo) 35 dnt
véetné vypnuti TV

05.08.27

35

08.09.27

39

ZST Prerov, faze B, Jizda z tratovych koleji ¢.401,
402 do svazku koleji ¢.200-230 neumoznéna
(odstranéni provizorni propojky vyhybek ¢.128 a
111, poklédka vyh.8.111, 112 a SVU vyhybek
€.306, 309, 311, 312)

09.09.27

10

18.09.27

40

Technologicka prestavka zimniho obdobi

21.12.27

100

29.03.28

41

Rok 2028, stavebni postupy / vyluky

od

dny

do

31



MORAVI

Modernizace trati Brno — Pferov, 5. stavba Kojetin - Pferov
PDPS

1A CONSULT Olomouc as.

Stavebni postup €.3, TK1 Kojetin-Pferov, licha

42 KS ZST Chropyné& 01.04.28 | 154 | 01.09.28
43 | TK1 Kojetin-Pferov nepretrzité véetné vypnuti TV | 01.04.28| 154 | 01.09.28
44 | ZST Chropyné, licha kolejové skupina 01.04.28| 154 | 01.09.28
45| £ST Chropyné, 01.04.28| 35 | 05.05.28
46 | 25T Chropyne, 01.04.28| 35 | 05.05.28

47

ZST Prerov, faze B, vytazna kolej &.240c (v novém
znaceni ¢.200a) od vyhybky ¢.318 nepfetrzité na | 01.04.28| 127 | 05.08.28
127 dnd

Stavebni postup ¢€.4, aktivace zabezpecovaciho

48 Safizeni 02.09.28 | 110 | 20.12.28
49 | TK1 Kojetin-Prerov nepretrzité véetné vypnuti TV | 02.09.28| 21 | 22.09.28
50| ZST Chropyné, licha KS 02.09.28| 21 | 22.09.28
51 Bgl;osncovau prace, vyklizeni stavenisté, uklid, 02.09.28 | 110 120.12.28

Stavebni postup €.0 (01.08.2025-23.12.2026, 510 dnu)

a)

b)

c)

e Struény rozsah praci.
Provadéni pfipravnych praci, rekognoskace predmétné lokality, zajisténi zazemi
stavby, predzasobeni stavby materialem, vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti
v dosahu stavby, provedeni potfebnych pfeloZzek inzenyrskych siti, provedeni
ochrany stavajicich kabelu proti poSkozeni, kaceni (dle moznosti mimo vegetacni
obdobi a mimo obdobi hnizdéni ptactva), zahajeni praci na realiza¢ni a dilenské
dokumentaci, prace na stavenistnich pfistupovych cestach (pouZziti nového
sypkého materialu).
Zahajeni vyroby komponentl stavebni &asti akce a novych technologickych
zarizeni. Zahajeni vyroby ocelovych konstrukci.
Projednani a zajisténi potfebnych pfechodnych uprav provozu na pozemnich
komunikacich.

Prace v ZST Kojetin:

d)

f)

9)

Zajisténi provizornich zafizeni v souvislosti s uvazovanou demolici vypravni
budovy v ZST Kojetin:

3x sanitarni kontejnery: hygienické zafizeni,

6x kancelarsky kontejner: provizorni ¢ekarny, pokladny, Satny.

Zfizeni doCasnych pfipojek inzenyrskych siti (vodovod, kanalizace, elektricka
energie, technologické kabely ...).

DocCasna demontaz stavajiciho plotu z vinitého plechu o v. 2 m pro umoznéni
prachodu od stanovisté NAD k provizornim zédzemi ZST Kojetin.

ZFizeni dogasné zpevnéné plochy, chodniku v misté provizorniho zazemi ZST
Kojetin o vyméfe 300 m2.

Pfesnéji popsano v odstavci j) této technické zpravy.

Demolice vypravni budovy v ZST Kojetin a zahajeni vystavby nové, mozné po
dokonc&eni a zprovoznéni nové technologické budovy.

Zahajeni praci na novém pfivadéci technologické vody do lihovaru v Kojetiné, bez
zasahu do puvodniho potrubi (toto musi zlstat v provozu).

Zahajeni vystavby technologické budovy, jeji zprovoznéni predpokladano do
15.11.2026, nasledné provedena demolice stavajici VB.
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h)

n)

P)

t)

Zajisténi plochy pro nahradni autobusovou dopravu, parc.c.5784/199 (vlastnicke
pravo Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000
Praha 1, k.u. Kojetin, LV €.686, zplsob vyuziti draha, druh pozemku ostatni
plocha).

Zfizeni sbérace D8-PP DN 250-500 mm a D12-PP DN 400-500 mm od reten¢niho
prostoru pro odvodnéni zpevnénych ploch po obnovovany otevieny pfikop.
Provedeni obnoveni pfikopu. V misté silnice 11/367 prace po polovinach.
Zahajeni praci na obchvatu Kojetina véetné mostnich objektd.

Zahajeni praci na zpevnéné ploSe parc.€.5784/15, parc.C.5784/16.

Vystavba vsakovaciho objektu VO1.

Sneseni vyhybek ¢&.L10, a23b, 22, 21, 20, 18, sneseni koleje ¢.1 od mista
provizorniho napojeni nové vyh.¢.34 na TK smér Némcice nad Hanou po km 71,6;
sneseni stani¢nich koleji €.3, 5, 7 bez zasahu do vyhybek €.7, 9, 10, sneseni koleje
€.9 bez zasahu do vyhybky €.12. Sneseni kusych koleji €.11, 13, 15. Mateéni kolej
tvofena vyhybkami €.7, 9, 10, 11 a kolej mezi vyhybkami .12 a L1 v provozu.
Sneseni kusé koleje za vyhybkou €.11, sneseni kusé koleje za vyhybkou ¢C.L1,
sneseni kusé koleje za vyhybkou ¢.L10.

Odstranéni stavajicich nastupist u koleji €.3, 5. Odstranéni St.2.

Vystavba kabelovodu v liché kolejové skupiné vyjma mista koleji mezi vyhybkami
¢.12,L1 a 12, 11 (tyto v provozu).

Prace na podchodu v km 71,354, propustku v km 71,100 a na ruSeném propustku
v km 72,335 pod novym kolejistém. Objekty provedeny celé, pod pavodni koleji
¢.1 v provizorni poloze, pod novou koleji €.1 a budoucimi novymi vyhybkami ¢.33
az 28; v nepretrzité vyluce tratové koleje Némcice nad Hanou-Kojetin.

Zfizeni C¢asti nového nastupisté mezi kolejemi €.1, 3 (cca 295 m z navrzenych 350
m).

V misté propustku v km 72,335 (pUvodni kilometraz) provedeni prelozky vodotece.
Zemni prace, zfizeni noveho zelezni¢niho spodku vcetné odvodnéni a novych
kabelovych tras v rozsahu snesenych koleji, zfizeni prvni vrstvy Stérkového loze
(cca 150 m).

Pokladka novych vyhybek ¢€.19, 23, 24XN, 25XN, 26, 28, 31, 32, 33, 34 a jejich
propojeni na vyhybku €.L9 a na tratovou kolej smér Nezamyslice, pro zajisténi
obsluhy Zelezni¢ni vleCky Tereos TTD a.s. Zavod lihovar Kojetin. Vyhybka ¢.34
provizorné napojena na TK smér Nezamyslice vCetné TV a smér stavajici vyhybka
€.26. Pokladka koleje mezi vyh.€.34 a 26 v provizorni poloze.

Pokladka Casti SK3, SK5, SK7 (do km cca 73,34) a SK9 (do km cca 72,10).
Dostérkovani, SVU a zprovoznéni vyhybek &. 23, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 34 a
zajisténi obsluhy Zeleznicni vleCky Tereos TTD a.s. Zavod lihovar Kojetin pres
nezamyslické zhlavi. Vyhybka ¢€.33 uzamcena do odbo¢ného sméru.

Na konci stavebniho postupu ¢.0 obchvat Kojetina dokonéen a zprovoznén
véetné silniéniho nadjezdu v km 71,354.

Prace na TU Kojetin-Chropyné v TK2 a na kojetinském zhlavi ZST Chropyné:

X)
y)

PFipravné zemni prace. Pazeni v mistech mostnich objekt( a propustka.
Stavebni prace na mostnich objektech a propustcich:

- Mosty v km 73,000 a 73,368.

- Most v km 73,610 (Morava).

- Most v km 74,102 (pfitok Moravy) a propustek v km 74,338.

- Mosty vkm 74,427 a v km 74,602; most v km 74,774.

- Propustek v km 75,114.
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- Mosty vkm 75,863 (Mala Becdva), vkm 76,027 (vodoteC€), vkm 76,510
(Svodnice).

z) Zelezniéni pifejezd P7205 v provozu.

Prace v ZST Chropyné.

aa) Pripravné zemni prace. Pazeni v mistech mostnich objektd, propustkd a pfiénych
pFechodl kabelovodu (mezi SK2 a SK1). Demolice rampy u SK7b.

bb) Casteéné ubourani stavajici vypravni budovy, zahajeni vystavby podchodu v km
77,115.

cc) Sneseni SK2, SK4, vyhybek €.12, 5. Odstranéni stavajiciho nastupisté mezi SK1
a SK2.

dd) Zahajeni vystavby nové technologické budovy a vypravni budovy v ZST
Chropyné, v soubéhu vystavba ¢€asti podchodu vkm 77,115 u VB vcetné
schodisté a rampy.

ee) Vystavba Casti podchodu v km 77,115 a kabelovodu pod budouci sudou
kolejovou skupinou. V pfedstihu provedeno pazZeni. Nasledné v sudé kolejové
skupiné provedeny zemni prace, zfizen novy zelezni¢ni spodek vCetné kabelovych
tras a odvodnéni, vystavba nového nastupisté mezi kolejemi €.2, 4. V misté P7207
prace vynechany. Zelezniéni pfejezd P7207 v provozu.

ff) Prace na opérach a najezdovych rampach nového silni¢niho nadjezdu nad trati
v km 77,705 (novy obchvat Chropyné).

Prace v TU Chropyné-Pferov v budouci TK2:

gg) Pfipravné zemni prace. Demolice objektl v lokalité Vézky. PaZeni v mistech
mostnich objektd a propustkd.

hh) Stavebni prace na propustcich a mostnich objektech:

- Propustky v km 80,091; v km 80,250; v km 80,514; v km 81,530.

- Most v km 82,229 (Svodnice).

- Propustky v km 83,200; v km 84,532.

- Cast podchodu v km 85,871; bez zasahu do stavajiciho kolejisté a omezeni
Zelezniéni dopravy.

- Most vkm 86,141 (Svodnice); postup: 1) vystavba mostu na ucelové
komunikaci, odstranéni oploceni, zdéné chatky, 2) vystavba pfelozky VN, 3)
vystavba Zelezniéniho mostu, 4) demolice mostu na pavodni UK, odstranéni
zel. svrdku, prelozka VN musi byt provedena pfed stavbou Zelezni¢niho
objektu.

- Prace bez zasahu do podpér TV v useku Chropyné-Pferov umisténych vlevo
dle sméru staniceni.

i) Prace na silni¢nich nadjezdech v km 81,401 (111/4348) a v km 83,146 (11/436).

Prace v ZST Pierov:

ji) Provizorni prace na TV (odtah, odstranéni...). Zfizeni zaklad podpér TV u koleje
¢.108.

kk) Sneseni koleje mezi vyhybkami €.122, 117 a ¢asti koleje €.91 umozhujici vystavbu
mostu v km 181,289 (LovéSicky podjezd). Pfed tim pazeni mezi kolejemi €.101 a
€.91 v misté mostu. Sneseni KP v misté budouci vyhybky ¢.151.

Il) Prace na mostnim objektu v km 181,289 pod uvedenymi kolejemi.

mm)  Zemni prace, zfizeni nového Zelezni¢niho spodku véetné odvodnéni a novych
kabelovych tras v rozsahu snesenych koleji, dopInéni Stérku, pokladka KP a nové
vyhybky &.151, SVU, prace na TV (podpéry smér Bieclav).

nn) Prace na kuseé koleji €.240c (v nové znaceni 200a), jeji pficny posun.

Obecné.
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00) V misté budouciho silnicniho nadjezdu v km 71,178 zfizeni neutralniho pole
trakéniho vedeni.
pp) Zfizeni provizornich prelozek pozemnich komunikaci; zaCatkem stavby:
> Silnice 11/436 u zelezni¢niho pfejezdu P7204 mimo budouci nasyp noveé
prelozky silnice 11/436 k novému silnicnimu nadjezdu v km 73,903. Zfizeni
provizorniho zelezniéniho prejezdu. Kompletni zprovoznéni prelozky 11/436.
> Silnice 111/4348 u Zelezni¢niho pfejezdu P7211 mimo budouci nasyp nove
prelozky silnice 111/4348 k novému silni¢nimu nadjezdu v km 81,401. Zfizeni
provizorniho zelezniéniho prejezdu. Kompletni zprovoznéni provizorni
prelozky 111/4348 v useku Troubky-VIkoS.
> Silnice 11/436 u Zelezni¢niho pfejezdu P7213 mimo budouci nasyp noveé
prelozky silnice 11/436 k novému silni€nimu nadjezdu v km 83,146. Zfizeni
provizorniho zelezniéniho prejezdu. Kompletni zprovoznéni provizorni
prelozky 11/436 v useku Bochof-VIkos.
qq) Zahajeni praci na prelozkach pozemnich komunikacich (budovani naspd,
konstrukcni vrstvy apod.):
> Zst. Kojetin, silniéni obchvat 11/367 v&etn& novych nadjezd( s napojenim na
okruzni kfizovatku silnic 1/47, 11/430; dale vCetné vystavby nové okruzni
kfizovatky se silnici I11/4335.
> Zst. Kojetin, silniéni obchvat MK.
> Zst. Kojetin, Gprava silnice 11/367.
> Zst. Kojetin, Uprava MK.
> Kojetin - Chropyné, uprava komunikace 11/436.
> Kojetin - Chropyné, ucelové komunikace Chropyné.
> Kojetin - Chropyné, uprava lesni cesty v km 75,257.
> Zst. Chropyné&, u&elové komunikace Chropyné.
» Chropyné - Pferov, ucelové komunikace VIkos.
» Chropyné - Pferov, ucelové komunikace Vézky.
» Chropyné - Pferov, uCelové komunikace Spravy Zeleznic, s.o.
» Chropyné - Pferov, ucelové komunikace Bochof.
rr) Zahajeni praci na silnicnich nadjezdech a podjezdech:
» Kojetin-Chropyné, silni¢ni nadjezd v km 73,903.
> ZST Chropyné, silniéni nadjezd v km 77,705 (novy obchvat Chropyné).
» Chropyné-Prerov, silni¢ni nadjezd v km 81,401.
» Chropyné-Prerov, silnicni nadjezd v km 83,146.
ss) Vystavba naspu, zelezni¢niho spodku budouci koleje €.2 useku Kojetin-Prerov
v useku km 74,100-79,500 v&etné pfislusnych ¢asti mostnich objektl a propustku.
V km 79,500-86,100 provadéni pouze pripravnych zemnich praci (skryvka ornice,
novy prisyp, hutnéni apod.) v€etné pfislusnych ¢asti mostnich objektl a propustka.
Podchod v km 84,458 postaven ve stavebnim postupu €.2, do té doby Zeleznicni
prejezd P7214 v provozu.
tt) Vystavba naspu, ZelezniCniho spodku a prvni vrstvy Stérkového loze budouci
koleje useku Kojetin-Kromériz vcetné novych propustkd v km 0,638 a 1,312 a
zruSeni propustku v km 0,536. Prace na Zelezni¢nim pfejezdu P7231 v km 1,108.
uu) Vystavba novych technologickych zafizeni (spinaci stanice, technologické budovy
v ZST Kojetin, ZST Chropyng&, ZST Vézky). Dokonéeny jesté ve stavebnim
postupu €.0.
vv) Provedeni pielozky kabelovodu nad Lovésickym nadjezdem v ZST Pierov.
ww) Zahajeni praci na novém obchvatu Chropyné bez zasahu do silnic 11/436 a
[11/4349 a na silniCnim nadjezdu v km 77,705; zahajeni praci na nové okruzni
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kfizovatce spojujici novy obchvat a silnici 11/436 (tyto prace bez vyznamného
omezeni silni¢ni dopravy).

xx) Vystavba tratového kabelu mezi Kojetinem a Pferovem.

a)
b)

e Pristup mechanizace na stavenisté.
Po vefejnych komunikacich a stavenistnich pfistupovych cestach; podrobnéji
popsano v bodé b).
¢ Vymezeni koleji pro stavebni mechanizaci.
V ZST Kojetin, pokud bude potieba.
e Délka postupu v kalendarnich dnech nebo v hodinach u dennich vyluk.
510 dnl
e Vylouéené koleje a jejich vymezeni (stani€ni kolej, tratova kolej,
v pfipadé potieby bude upfesnéno nameznikem, kilometricky,
naveéstidlem atp.), délka vyluky.
Tratova kolej Kojetin-Pferov na 7x6 hodin (pro prace na provizornich Zelezni¢nich
prejezdech P7204, P7211, P7213, paZeni v blizkosti koleje).
Tratova kolej Kojetin-Pferov na 8x6 hodin (zfizeni neutralnich poli v mistech
silni¢nich nadjezdu).
Tratova kolej Kojetin-Pferov na 5 dnl nepfetrzité (provadéni praci na bednéni
silni¢nich nadjezdl v km 81,401 a 83,146).
Tratova kolej Nezamyslice-Kojetin na 4x4 hod, noéni (manipulace s nosnou
konstrukci nadjezdu v km 71,354).
Tratova kolej Kojetin-Pferov na 6x4 hod, noéni (manipulace s nosnou konstrukci
nadjezdu v km 81,401 a 83,146).
Tratova kolej Kojetin-Pferov na 3 dny nepfetrzité (odstranéni bednéni, zfizeni
zabradli apod. nadjezdu v km 81,401 a 83,146).
Tratova kolej Nezamyslice-Kojetin na 4x4 hod (odstranéni bednéni, zfizeni
zabradli apod. nadjezdu v km 71,354).
ZST Prerov, SK101 mezi vyhybkami &.104 (mimo) a 122 (mimo) a koleje &.91
nepfetrzZité na 105 dnu v€etné vypnuti TV (prace na LovésSickém podjezdu).
ZST Pterov, SK240c na 6 dnd.
ZST Prerov, SK108+TV na 4x4 hod, noéni, betonaz zakladt TV.
ZST Prerov, SK103+TV na 5x4 hod, noéni, betonaz zaklad( TV.
ZST Prerov, svazek koleji SK108 az SK103+TV na 5x4 hod, no¢ni, brany.
ZST Prerov, SK401,303,305,307+TV na bieclavském zhlavi a TK1+TV Pferov-
Hulin na 2x4 hod, no¢ni, podpéry TV.
TK2+TV Prerov-Hulin na 1x4 hod, no¢ni, podpéra TV.
ZST Prerov, TK1,2+TV Prerov-Hulin a TK+TV Pferov-Chropyné na 2x4 hod,
nocni, brany.
¢ Vymezeni vylu€éovaného trakéniho vedeni (Usekovym odpojovaéem /
délicem / aj.), véetné zajisténi vodivé cesty zpétného trakéniho proudu
a pripojeni TNS, SpS, EPZ atp.
Vypnuti trak&niho vedeni tratové koleje Kojetin-Pferov na 91 dnu.
Vypnuti trakEniho vedeni tratové koleje Kojetin-Prerov na (2+2+2) dny; vikendy.
Vypnuti trakéniho vedeni tratové koleje v ZST Pferov, SK101 a SK91 na 105 dnu;
prace na lovésSickém podjezdu.
¢ Omezeni rychlosti.
Jizda vlak( kolem pracovnich mist V=50 km/h, pokud TZN 34 2620 nestanovi
jinak.
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e Cinnost zabezpedovaciho zafizeni: rozsah kolejisté ovladany
jednotlivymi ZZ (stavajici / provizorni/nové), misto, odkud budou
ovladany vyhybky a naveéstidla (stavajici dopravni
kancelai/kontejner...), navrh opatreni na strané obsluhy drahy pfri
pripadnych vylukach ZZ (zejména zajiSténi obsluhy rozhodujicich
vyhybek a navéstidel, zjiStovani volnosti traté, popf. obsluhy
prejezdovych zab. zaf. apod.), navrh opatreni na €innost ETCS, dopady
do ¢innosti RBC, provozované moédy ETCS na jednotlivych usecich trati
aj. (zejména v pripadé infrastruktury upravené pro vyhradni provoz
ETCS).

Popsano v PS zabezpecCovaciho zafizeni.

e Jizdy viak.

Béhem stavebniho postupu bude jizda vlakii omezovana ve tfech zakladnich
celcich — Uplné zastaveni provozu po dobu 91 dnu, zastaveni provozu po
dobu 3x2 dny b&hem vikendu a omezeni provozu v oblasti ZST Pferov. Mimo
popsaneé omezeni bude doprava provazena dle stavajicich zvyklosti po
stavajici infrastrukture.

Béhem 91dni dlouhého zastaveni provozu bude doprava zastavena v useku
Némcice nad Hanou - Kojetin, a to jak osobni, tak dalkova nakladni — vedeny
budou v pfipadé potfeby pouze vlaky mistni nakladni dopravy z duvodu
obsluhy dostupnych Zelezni¢nich vleCek a manipulacnich mist. Kolejove
propojeni vleCek smér Tovacov a Lihovar bude zachovano.

Béhem vikendového zastaveni provozu (celkem 3 vikendy) bude doprava
zastavena v useku Kojetin - Pferov, a to jak osobni, tak dalkova nakladni —
vedeny budou v pfipadé potieby pouze vlaky mistni nakladni dopravy
z duvodu obsluhy dostupnych Zelezni¢nich vle€ek a manipulaénich mist.
B&hem omezeni provozu v oblasti ZST Pterov (celkem 105 dni) nebude
mozna jizda po stanicni koleji €. 101, €. 103, konkrétné v oblasti vyhybek 122
a 104, vCetné nesjizdnosti spojovaci koleje €. 91.

¢ Vylukova propustnost.

Ve stavech, kdy bude zachovan provoz pravidelni dopravy, budou vlaky
provazeny s vyuzitim maximalni propustnosti traté. Vyrazny omezovani
stavajici kapacity traté vlivem vyluk se neoCekava. Ve stavech, kdy dojde
k zastaveni provozu, budou trasovany pouze mistni vlaky nakladni dopravy
podle potieby obsluhy jednotlivych Zelezni¢nich vleCek a manipulacnich mist,
tedy naroky na vylukovou propustnost jsou pouze minimalni.

e Dopravni opatieni (pocet vlakt, které je potreba odklonit, odieknout,
nahradit autobusy nahradni autobusové dopravy nebo zmeénit jejich
casovou polohu, vypoc€et nakladli na nahradni autobusovou dopravu,
provéreni navrzenych jizd setrvacnosti, rozsah vykont, které bude
potreba zajistit nezavislou trakci pfi napétovych vylukach, vylukovy
GVD pro omezené useky dvou a vice kolejnych trati, u omezeni, které
predpokladaji odklon vilakl, téz dostupnou stavajici kapacitu
odklonovych trati pro odklonovou vozbu).

Béhem stavebniho postupu bude nutné zavadét nasledujici dopravni
opatreni:
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Béhem 91dni dlouhého nickolejného provozu bude doprava zastavena, vlaky

osobni dopravy budou nahrazeny autobusovou dopravou (dalkové v relaci

Brno-Pferov, regiondlni v relaci Nezamyslice — Pferov), tranzitni vlaky

nakladni dopravy budou vedeny odklonovou trasou pfes Bfeclav, pfipadné

Ceskou Tfebovou, mistni vlaky néakladni dopravy budou vedeny ze sméru

Pferov omezené dle aktualné dostupné infrastruktury. Kolejové propojeni

vleCek smér Tovacov a Lihovar bude zachovano.

Béhem vikendového zastaveni provozu (celkem 3 vikendy) bude doprava

zastavena, vlaky osobni dopravy budou nahrazeny autobusovou dopravou

(dalkové v relaci Brno-Pferov, regionalni v relaci Nezamyslice — Pferov),

tranzitni vlaky nakladni dopravy budou vedeny odklonovou trasou pres

Bfeclav, pfipadné Ceskou Tfebovou, mistni vliaky nakladni dopravy budou

vedeny ze sméru Brno omezené dle aktualné dostupné infrastruktury.

B&hem omezeni provozu v oblasti ZST Pterov budou vlaky provazeny po

jinych, vhodnych, dopravnich koleji mimo koleje s omezenym provozem

(dotCené koleje budou sjizdny pouze ze sméru od osobniho nadrazi, bez

dostupnosti jizniho zhlavi).

e Stanoveni min. narokii na stavebni mechanizaci a technologické

postupy nutné pro spinéni navrzeného harmonogramu.

Projekt pfedpoklada dostateénou vybavenost zhotovitele stavebni technikou

a lidskymi zdroji.

Predpokladana technicka vybavenost:

= 4 dozery, 2 nakladace, 3 rypadla (pasovy a kolovy podvozek), nakladni
vozidla s tfistrannou sklapéci nastavbou v dostateCném mnozstvi pro
odvoz a dovoz materialu bez zbyteéného prodleni, 4 vibracni zhutriovaci
valce, 4 grejdry.

= 1 vrtna souprava, vibra¢ni technika na zarazeni $tétovnic a ocelovych
zapor.

= 5 domichavaci betonové smési, Cerpadlo na beton, 10 nakladnich
vozidel s valnikovou nastavbou, pfipadné s hydraulickou rukou.

= Zvedaci technika (1 vézZovy jefab, 2 automobilni jefaby, 1 stavebni
vytah).

= 2 finiSery pro pokladani asfaltobetonové smési, 2 vibraéni valce,
specialni nakladni vozidla se sklapéci nastavbou (upravena zadni ¢ast
vozidla, korba opatfena plachtou ...)

= Prostfedky lehké mechanizace (vrtacky, svarecky, okruzni a fetézoveé
motorové pily, vibracni desky ...).

= Kropici cisternovy vuz, technika pro uklid komunikaci.

= Kolejova staveni technika (dvoucestna rypadla, poklada¢ kolejovych poli,
pluh, podbijeCka, lokomotiva a ploSinové a vysypné vozy ...).

Technologicka prestavka v zimnim obdobi 2026-2027.

Béhem technologické prestavky v zimnim obdobi 2026-2027 bude zelezni¢ni
doprava provozovana v useku Nezamyslice-Prerov stavajicim zplsobem ve
stejnosmérné trakci.

Provadéni praci dle aktualnich klimatickych podminek.
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Stavebni postup €.1 (15.02.2027-25.07.2027, 161 dnu)

Pozn.1: Vtomto stavebnim postupu je tfeba dodrzet poradi praci spojenych

s odstranénim stavajici lavky pro p&si vkm 73,673 v ZST Kojetin. Tato mlze byt

snesena az po zprovoznéni podjezdu v km 72,553 (silnice [1/436) pro péSi nebo zfizeni

provizorniho pfechodu pres kolejisté. Az nasledné je mozné dokoncit novy podchod

v km 72,250 a zZelezni¢ni spodek a svrSek v misté lavky.

Pozn.2: Pfednostné v obdobi 15.02.2027-30.05.2027 (nepfetrzita vyluka TK Kojetin-

Tovacov na 105 dn0) je tfeba budovat a zprovoznit TK smér Tovacov, SK4a, SK6,

SK4, SK4c v&etné polozeni novych vyhybek €.30, 29, 37, 26, 22, 20, 21, 18, 13, 11 a

provedeni pfislusnych ¢asti podchodu v km 72,250 a kabelovodu.

e Struény rozsah praci.

Prace v ZST Kojetin:

a) Sneseni koleji €.1, 2, 4, 6a, Casti tratové koleje na Tovacov, vyhybek ¢.14, 15, 16,
17, 18, 19, 24, 25, 26, odstranéni stavajicich nastupist u koleji ¢.1, 2, 4, 6a.
Sneseni vyhybky €.L1 a kusé koleje za touto vyhybkou, sneseni koleje mezi
vyhybkami €.L1 a 12, koleje €.9, vyhybek ¢.12, 11, 10,9, 7,6, 5, 4, 3, 2, 1. Sneseni
¢asti tratové koleje smérem na Prerov po km 74,250 (dle puvodni kilometraze).

b) Prace na podchodu v km 72,250; v tomto stavebnim postupu jeho zprovoznéni;
prednostni prace pod budoucimi novymi SK4 a SKG6.

c) Prace na kabelovodu pod sudou kolejovou skupinou a v liché kolejové skupiné
na prerovském zhlavi; pfednostni prace pod budoucimi novymi SK4 a SKG6.

d) Nova technologicka budova dokoncCena a v provozu. Odstranéni St.1.

Prace na TU Kojetin-Chropyné v TK2 a na kojetinském zhlavi ZST Chropyné:

e) Prace na mostnich objektech v km 76,027 a 76,510; z divodu komplikovaného
pfistupu na staveni$té ve znac¢né mire pfedpokladano obsluha stavby kolejovou
technikou z provozované stavajici koleje v dopravnich prestavkach.

Prace v ZST Kojetin v obdobi 02-05/2027 (pfednostni zprovoznéni TK smé&r Tovagov):

f) Zemni prace, zfizeni nového Zelezni¢niho spodku vcetné novych kabelovych tras
a odvodnéni.

g) Prednostni zfizeni pfislusné casti podchodu v km 72,250 a pfislusnych Casti
kabelovodu, poloZeni vyhybek ¢.30, 29, 27, 26, 22, 21, 18, 17, SK6, SK4, vyhybky
¢.13, 11, SK4a a tratova kolej smér TovaCov. Z didvodu minimalizace vyluky
zelezniCnich vleCek na trati Kojetin-TovaCov; vyluka TK Kojetin-TovaCov
nepretrzité na 105 dna.

Dale prace v ZST Kojetin:

h) Zfizeni nového ostrovniho nastupisté v délce 350 m mezi kolejemi €.2, 4,
dokon&eni nového ostrovniho nastupisté v délce 350 m mezi kolejemi ¢.1, 3,
zfizeni nastupisté vdl. 140 m u koleje €.6, zfizeni nového jednostranného
nastupisté v délce 140 m u koleje €.9.

i) Prace naPHS 1, PHS 2, PHS 3, PHS 4, vystavba vsakovacich objektd VO2, VO3.

j) Odstranéni Zelezni¢niho pfejezdu P7202, zruSeni silnicniho podjezdu v km
73,764.

k) Prace na propustku vkm 74,022 (v novém stani¢eni 72,834) pod obéma
budoucimi kolejemi, prace na mostnim objektu v km 73,000 pod TK1 Kojetin-
Pferov.

[) Prace na trakCnich podpérach.

m) Zemni prace, prace za zeleznicnim spodku véetné odvodnéni a novych
kabelovych tras. Provedeni prvni vrstvy Stérkového loze (cca 10 cm).
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n) Pokladka ¢asti novych koleji ¢.1, 3, 5, 7, 9.

o) Dokonceni podjezdu v km 72,553 (silnice 11/367), sneseni stavajici lavky pro pési
nad kolejistém v km 73,673.

p) Dokonceni kabelovodu.

q) Pokladka zbyvajicich ¢asti novych koleji €.1, 3, 5, 7, 9, 9a, novych vyhybek ¢€.15,
14, 12, 10, 9, 8, 7, koleje €.3a, novych vyhybek €.6, 5, 4, 2, 3, 1. Vyhybka ¢.1
napojena na TK2 Kojetin-Pferov, vyhybka €.3 provizorné propojena se stavajici
¢asti tratové koleje Kojetin-Prerov v km 74,250 (dle plvodni kilometraze).

Prace v ZST Chropyné:

r) Prace v sudé KS ZST Chropyné&, vyhybky a SK poloZeny ve stavebnim postupu
¢.2.

s) Prace na TV (demontaz).

t) DokoncCeni praci na nové VB a Casti podchodu v km 77,115 u VB, ve stavebnim
postupu €.1 proveden podchod i pod koleji €.7 (v pfedstihu provedeno pazeni mezi
kolejemi €.5, 7 v jeho misté). Nasledné do stavebniho postupu €.3 misto prijezdné
SK7 dvé kusé koleje.

u) Nova technologicka budova dokoncena a v provozu.

v) PokraCovani praci na obchvatu Chropyné.

w) Zelezniéni pfejezd P7207 v provozu, v jeho misté prozatim ponechana stavaijici
komunikace.

x) V zavéru stavebniho postupu sneseni ¢ast TK Kojetin-Chropyné v km
77,800-78,040 a provedeni provizorniho propojeni nové vyh.¢.22 do stavajici
vyh.6.14 v ZST Chropyné.

Prace v tratovém useku Kojetin-Kromé&fiz:

y) Sneseni Casti tratove koleje smér Kroméfiz od vyhybky €.2 po cca km 2,400 a od
km 1,20 po km 2,28 (rozsah dle dokumentace).

z) Dokonceni propustkd v km 0,638 a v km 1,312.

aa) Prace na Zelezni¢nich pfejezdech P7231 v km 1,108 a P7232 v km 1,469.

bb) Po polozeni vyhybky ¢€.2 pokladka tratoveé koleje smérem na Kroméfiz, smérova a
vySkova uprava koleje, osazeni vystroje trati, zprovoznéni.

Prace v tratovém useku Kojetin-Pferov:

cc) Vystavba naspu, zelezni¢niho spodku budouci koleje €.2 useku Kojetin-Prerov
v useku km 74,100-79,500. V km 79,500-86,100 provadéni pouze pfipravnych
zemnich praci (skryvka ornice, novy pfisyp, hutnéni apod.)

dd) Pokracovani praci na novych silnicnich nadjezdech nad trati vkm 77,705 (novy
obchvat Chropyné), v km 81,401 (silnice 111/4348 Troubky-VIko$) a v km 83,146
(silnice 11/436 Bochof-VIko$). Zelezniéni prejezd P7207 v provozu.

ee) Prace na novém obchvatu Chropyné vcetné napojeni na silnice 111/4349 a na
silniénim nadjezdu vkm 77,705; prace na noveé okruzni kfizovatce bez
vyznamného omezeni silnicni dopravy.

ff) Nova technologicka budova v ZAST Vézky dokonCena a v provozu.

Obecné:

gg) PokraCovani stavebnich praci na VB Kojetin, VB Chropyné.

hh) Po sneseni TK Kojetin-Kroméfiz v rozsahu dle projektu vystavba nadrze a
pfivadéce pro technologickou vodu lihovaru v Kojetiné.

iy V ZST Perov, zahajeni demolice objektu parc.§.245.

¢ Pristup mechanizace na stavenisteé.
Po vefejnych komunikacich a stavenistnich pfistupovych cestach; podrobnéji
popsano v bodé b).

¢ Vymezeni koleji pro stavebni mechanizaci.
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V ZST Kojetin a v ZST Prerov.

e Délka postupu v kalendarnich dnech nebo v hodinach u dennich vyluk.
161 dnu

e Vylouéené koleje a jejich vymezeni (stani¢ni kolej, tratova kolej,
v pfipadé potieby bude upfesnéno nameznikem, kilometricky,
navéstidlem atp.), délka vyluky.

Tratova kolej Kojetin-Chropyné nepfetrzité na 161 dna.

ZST Kojetin, cela stanice nepretrzité na 161 dnli véetné& vypnuti TV, jizda vlakd
umoznéna novymi vyhybkami ¢€.34, 33, 32, 31, 28, 25XN, 24XN, 23 na vlecCku
Tereos TTD a.s. Zavod lihovar Kojetin pres vyhybku €.L9.

ZST Kojetin, vleCka od vyhybky €.L1 Tereos TTD a.s. Zavod lihovar Kojetin
nepretrzité na 161 dn(, obsluha pfes vyh.¢.L9.

Tratova kolej Kojetin-Tovacov nepfetrzité na 105 dnu.

Kojetin-Tovadov, vieéka Ceskomoravsky $térk, a.s., _vlecka stérkopiskovna
Tovacov, vleCka TOPOS PREFA Tovacov, vleCcka KS PREFA na 105 dnu,
zahajeni zaCatkem stavebniho postupu.

Tratova kolej Kojetin-KroméFiz nepfetrzité na 161 dna.

ZST Chropyné, suda KSpo celou sobu stavebniho postupu véetn& TV.

¢ Vymezeni vyluéovaného trakéniho vedeni (Usekovym odpojovaéem /
délicem / aj.), véetné zajisténi vodivé cesty zpétného trakéniho proudu
a pripojeni TNS, SpS, EPZ atp.

Tratové koleje Kojetin-Chropyné vypnuto na 161 dna.
ZST Kojetin, TV celé stanice vypnuto na 105 dn.

e Omezeni rychlosti.

Jizda vlak( kolem pracovnich mist V=50 km/h, pokud TZN 34 2620 nestanovi
jinak.

e Cinnost zabezpedovaciho zafizeni: rozsah kolejisté ovladany
jednotlivymi ZZ (stavajici/provizorni/nové), misto, odkud budou
ovladany vyhybky a naveéstidla (stavajici dopravni
kancelai/kontejner...), navrh opatreni na strané obsluhy drahy pfri
pfipadnych vylukach ZZ (zejména zajisténi obsluhy rozhodujicich
vyhybek a navéstidel, zjiStovani volnosti traté, popf. obsluhy
prejezdovych zab. zaf. apod.), navrh opatreni na €innost ETCS, dopady
do ¢innosti RBC, provozované moédy ETCS na jednotlivych usecich trati
aj. (zejména v pripadé infrastruktury upravené pro vyhradni provoz
ETCS).

Popsano v PS zabezpecCovaciho zafizeni.

e Jizdy viak.

Béhem stavebniho postupu bude jizda vlaki omezovana — uplné zastaveni
provozu po dobu 161 dnu. BEhem 161 dni dlouhého zastaveni provozu bude
doprava zastavena v useku Kojetin — Chropyné a Kojetin - Kromé&fiz a to jak
osobni, tak dalkova nakladni — vedeny budou v pfipadé potfeby pouze viaky
mistni nakladni dopravy z duvodu obsluhy dostupnych Zelezni¢nich vleCek a
manipulacnich mist. Doprava bude zastavena také v useku Kojetin —
Tovacov, avsak po kratSi dobu 105 dni, z divodu nutnosti zajis§téni moznosti
obsluhy Zelezni¢ni vleCky, kolejové propojeni vlecky Lihovar bude
zprovoznéno prednostné.
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¢ Vylukova propustnost.

Ve stavech, kdy dojde k zastaveni provozu (cely stavebni postup), budou
trasovany pouze mistni vlaky nakladni dopravy podle potfeby obsluhy
jednotlivych zelezniCnich vleCek a manipulacnich mist, tedy naroky na
vylukovou propustnost jsou pouze minimalni.

e Dopravni opatieni (pocet viakt, které je potreba odklonit, odieknout,
nahradit autobusy nahradni autobusové dopravy nebo zménit jejich
c¢asovou polohu, vypocet nakladli na nahradni autobusovou dopravu,
provéreni navrzenych jizd setrvacnosti, rozsah vykont, které bude
potreba zajistit nezavislou trakci pfi napétovych vylukach, vylukovy
GVD pro omezené useky dvou a vice kolejnych trati, u omezeni, které
predpokladaji odklon vilakl, téz dostupnou stavajici kapacitu
odklonovych trati pro odklonovou vozbu).

Béhem stavebniho postupu bude nutné zavadét dopravni opatreni spjato se
zastavenim provozu:

Béhem 161 dni dlouhého nickolejného provozu bude doprava zastavena,
vlaky osobni dopravy budou nahrazeny autobusovou dopravou (dalkové v
relaci Brno-Pferov, regionalni v relaci Nezamyslice — Pferov), tranzitni vlaky
nakladni dopravy budou vedeny odklonovou trasou pfes Bfeclav, pfipadné
Ceskou Trebovou, mistni vlaky nakladni dopravy budou vedeny ze sméru
Pferov nebo Brno omezené, dle aktualné dostupné infrastruktury — smér
Tovacov a kolejové propojeni vleCky Lihovar budou zprovoznény prednostné
z duvodu nutnosti zachovani obsluhy Zelezni¢nich viecek.

e Stanoveni min. narokii na stavebni mechanizaci a technologické
postupy nutné pro spinéni navrzeného harmonogramu.

Projekt pfedpoklada dostateénou vybavenost zhotovitele stavebni technikou

a lidskymi zdroji.

Predpokladana technicka vybavenost:

= 2 dozery, 2 nakladace, 3 rypadla (pasovy a kolovy podvozek), nakladni
vozidla s tfistrannou sklapéci nastavbou v dostateCném mnozstvi pro
odvoz a dovoz materialu bez zbyte€ného prodleni, vibracni zhutrfiovaci
valec, grejdr.

1 vrtna souprava.

5 domichavacdl betonové smési, Cerpadlo na beton, 10 nakladnich

vozidel s valnikovou nastavbou, pfipadné s hydraulickou rukou.

= Zvedaci technika (1 vézZovy jefab, 2 automobilni jefaby, 1 stavebni

vytah).

= FiniSer pro pokladani asfaltobetonové smési, 2 vibraéni valce, specialni

nakladni vozidla se sklapéci nastavbou (upravena zadni ¢ast vozidla,
korba opatfena plachtou ...).

= Prostfedky lehké mechanizace (vrtacky, svarecky, okruzni a fetézoveé

motoroveé pily, vibracni desky ...).

Kropici cisternovy viz, technika pro uklid komunikaci.

Kolejova staveni technika (dvoucestna rypadla, pokladac kolejovych poli,

pluh, podbijeCka, lokomotiva a ploSinové a vysypné vozy ...).

= Pracovni vlaky pro prace na TV.

Uy

U
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Stavebni postup €.2 (26.07.2027-20.12.2027, 148 dnt)

e Struény rozsah praci.

Prace v useku Kojetin-Chropyné:

a)

b)

c)
d)

Sneseni TK Kojetin-Chropyné v km 74,250-78,040 v€etné odstranéni Zelezni¢niho
prejezdu P7203.

Prace na mostnich objektech a propustcich v km 73,368; 73,610 (Morava); 75,059
(ruseni); 74,102; 74,338; 74,427 (vodoteC); 74,602 (vodotel); 74,774; 75,863
(Mala Becva).

Provadéni vibrovanych Stérkovych pilot v misté stavajici koleje.

Pfipravné prace v TK1 (skryvka ornice, Uprava zemni plané, ¢aste¢né nasep ...).

Prace v ZST Chropyné

e)

f)

9)
h)

Prace na novém obchvatu Chropyné vc€etné napojeni na silnice 111/4349 a na
silnicnim nadjezdu v km 77,705; prace na nové okruzni kfizovatce a jeji dokonceni
a zprovoznéni; v zavéru stavebniho postupu zprovoznéni obchvatu Chropyné.
Prace na jizni a severni Casti nové okruzni kfizovatky postupné po polovinach,
VLD vedena volnou c&asti vozovky a organizovana kyvadlové pomoci SSZ,
individualni doprava po objizdné trase. Nasledné kompletni dokoncCeni a
zprovoznéni nového obchvatu Chropyné od jeho napojeni na silnici 111/4349 po
okruzni kfizovatku se silnici 11/436 vCetné.

Po zprovoznéni nového obchvatu Chropyné opatfeni Zelezni¢niho prejezdu P7207
mechanickou zabranou, vystavba nové komunikace TovacCovska-Nadrazni,
provizorni trasa pro pési zachovana. PZS P7207 v provozu.

Dokonc¢eni praci na nové VB a Casti podchodu v km 77,115 u VB.

Prace na vjezdech z obchvatu Chropyné véetné jeho dokonceni a zprovoznéni;
treba vybudovat nejdfive deStovou kanalizaci a potom nasledné plot kolem arealu
Destra+RWC.

Prace v useku Chropyné-Prerov:

i)
j)
k)

Sneseni stavajici tratoveé koleje v useku km 79,500-Pferov. Odstranéni stavajiciho
nastupisté ZST Vézky.

V useku km 79,500-Pferov prace na dokon€eni nasypoveého télesa obou koleji,
dokonceni propustku a mostnich objektu tohoto useku.

Zemni prace, zfizeni noveho Zelezni¢niho spodku v€etné novych kabelovych tras
a odvodneéni, zfizeni Casti Stérkového loze.

Zfizeni nastupisté u koleje €.2 v délce 140 m v zastavce Vézky.

Prace na PHS 7.

Pokladka novych tratovych koleji €.1, 2 v€etné novych vyhybek ¢.1, 2, 3, 4 odbocky
Bochof.

Dokon¢€eni a zprovoznéni novych silniénich nadjezdu nad trati v km 77,705
(novy obchvat Chropyné), v km 81,401 (silnice 111/4348 Troubky-Vikos) av km
83,146 (silnice 11/436 Bochor-Vikos).

Prace v ZST Prerov:

9]
q)
r

Demolice objektu parc.c.245.
Zfizeni pazeni mezi kolejemi ¢.104 a 106 v misté Lovésického podjezdu.
Pfed kazdou fazi vzdy provizorni prace na TV (demontaz...).

Faze A1

s)

Sneseni tratové koleje od Chropyné po vyhybku ¢€.121, sneseni vyhybek ¢.121,
112, 110, 106, 120, 119.
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t) Zfizeni provizorniho propojeni vyhybky €.128 a 111, vyhybka ¢.111 uzamcena
do odbo&ného sméru. Trakéni sloupy ¢€.134, 136, 138 ponechany.

Faze A2

Prace na Lovésickém podjezdu kolejemi €.104, 102 (cca 119 dnq).

u) Sneseni stavajicich vyhybek €.120, 119, koleje mezi vyhybkami ¢.116 a 121.

v) Zemni prace, zfizeni nového zelezni¢niho spodku v€etné novych kabelovych tras
a odvodnéni, zfizeni Casti Stérkového loze.

w) Pokladka koleje €.200, 108, pokladka novych vyhybek ¢.95, 100, 106, 110, 121,
105XB. Zprovoznéni kolejoveé spojky vyhybek ¢€.151/152.

x) Prace na PHS 8.

Faze A3

y) Odstranéni provizorniho propojeni vyhybky ¢.128 a 112, sneseni vyhybky ¢.112
ac.111.

z) Zemni prace, zfizeni nového zelezni¢niho spodku v€etné novych kabelovych tras
a odvodnéni, zfizeni Casti Stérkového loze.

aa) Prednostné polozeny vyhybky 111, 112 pro umoznéni jizd z koleji ¢.401, 402
do svazku koleji ¢.200-230. Pokladka vyhybek ¢.121XB, 121XA, 118 a
provizorniho KP v misté nadjezdu propojujici vyhybky ¢.154 a 118.

bb) SVU vyh.§.294, 293, 292.

Obecné:

cc) Smérova a vySkova uprava koleje, osazeni vystroje trati, zprovoznéni.

dd) Dokonceni a zprovoznéni nového obchvatu Chropyné od jeho napojeni na silnici
[11/4349 po okruzni kfizovatku, dokonc€eni a zprovoznéni silni¢niho nadjezdu v km
77,705; pokraCovani praci na okruzni kfizovatce bez vyznamného omezeni silnicni
dopravy.

ee) Zelezniéni pfejezd P7207 v provozu pro silniéni dopravu do zprovoznéni nového
obchvatu mésta Chropyné, v provozu pro péSi do zprovoznéni provizorniho
prechodu (provizorni zpevnéni, funkéni PZS).

e Pristup mechanizace na stavenisteé.
Po vefejnych komunikacich a stavenistnich pfistupovych cestach; podrobnéji
popsano v bodé b).

¢ Vymezeni koleji pro stavebni mechanizaci.
V ZST Kojetin a v ZST Prerov.

e Délka postupu v kalendarnich dnech nebo v hodinach u dennich vyluk.
148 dnu

e Vylouéené koleje a jejich vymezeni (stani¢ni kolej, tratova kolej,
v pfipadé potieby bude upfesnéno nameznikem, kilometricky,
navéstidlem atp.), délka vyluky.

a) Puvodni tratova kolej Kojetin-Pferov nepfetrzité na 148 dna.

b) Jizda nakladnich viaki po nové TK2 Kojetin-Chropyné s jejim provizornim
propojenim se stavajici lichou KS ZST Chropyné& pro obsluhu tamé&jsich viecek.

c) ZST Chropyné, suda KS nepietrzité na 148 dnui.

d) Tratova kolej Chropyné-Pferov nepretrzité na 148 dnu.

e) ZST Prerov, faze A1, jizda z tratové koleje €.402 do svazku koleji €.200-230
neumoznéna (zfizeni provizorni propojky vyhybek ¢.128 a 111) na 10 dnu.

f) ZST Prerov, faze A2, staniéni kolej ¢.102 mezi vyhybkami €.92 (mimo) a 128
(mimo) nepfetrzité na 119 dna vcetné vypnuti TV.

g) ZST Prerov, faze A2 staniéni kolej €.104 mezi vyhybkami €.85 (mimo) a 121
(mimo) nepfetrzité na 119 dna vcetné vypnuti TV.
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h) ZST Prerov, faze A2, staniéni koleje &.106, 108 mezi vyhybkami &.78 (mimo) a 111

i)

(mimo) 35 dnu véetné vypnuti TV.
ZST Prerov, faze A3, jizda z tratovych koleji ¢.401, 402 do svazku koleji &.200-
230 neumoznéna (odstranéni provizorni propojky vyhybek ¢.128 a 111, pokladka
vyh.8.111, 112 a SVU vyhybek €.306, 309, 311, 312) na 10 dn(.

¢ Vymezeni vylu€éovaného trakéniho vedeni (Usekovym odpojovaéem /

délicem / aj.), véetné zajisténi vodivé cesty zpétného trakéniho proudu
a pripojeni TNS, SpS, EPZ atp.

a) Tratové koleje Kojetin-Pferov vypnuto na 148 dn.

e Omezeni rychlosti.

Jizda vlak( kolem pracovnich mist V=50 km/h, pokud TZN 34 2620 nestanovi
jinak.

Cinnost zabezpedovaciho zafizeni: rozsah kolejisté ovladany
jednotlivymi ZZ (stavajici/provizorni/nové), misto, odkud budou
ovladany vyhybky a naveéstidla (stavajici dopravni
kancelai/kontejner...), navrh opatreni na strané obsluhy drahy pfri
pfipadnych vylukach ZZ (zejména zajiSténi obsluhy rozhodujicich
vyhybek a navéstidel, zjiStovani volnosti traté, popf. obsluhy
prejezdovych zab. Zaf. Apod.), navrh opatfeni na ¢innost ETCS, dopady
do ¢innosti RBC, provozované moédy ETCS na jednotlivych usecich trati
aj. (zejména v pripadé infrastruktury upravené pro vyhradni provoz
ETCS).

Popsano v PS zabezpecCovaciho zafizeni.

Jizdy vlaku.

Béhem stavebniho postupu bude jizda vlaki omezovana — uplné zastaveni
provozu po dobu 148 dnu. BEhem 148 dni dlouhého zastaveni provozu bude
doprava zastavena v useku Chropyné — Pferov a to jak osobni, tak dalkova
nakladni — vedeny budou v pfipadé potfeby pouze vlaky mistni nakladni
dopravy z divodu obsluhy dostupnych Zelezni€¢nich vieCek a manipulacnich
mist.

B&hem omezeni provozu v oblasti ZST Pferov (celkem 119 dni) nebude
mozna jizda po staniéni koleji ¢. 102, ¢. 104, 106, 108, 200, postupnost a
rozsah vyluCovanych c¢asti stani¢niho kolejisté je zpracovana do
podrobnéjSich dil€ich fazi stavebnich postupu.

Vylukova propustnost.

Ve stavech, kdy dojde k zastaveni provozu (cely stavebni postup), budou
trasovany pouze mistni vlaky nakladni dopravy podle potfeby obsluhy
jednotlivych zelezniCnich vleCek a manipulacnich mist, tedy naroky na
vylukovou propustnost jsou pouze minimaini.

Dopravni opatieni (pocet vlaku, které je potfeba odklonit, odireknout,
nahradit autobusy nahradni autobusové dopravy nebo zmeénit jejich
c¢asovou polohu, vypocet nakladi na nahradni autobusovou dopravu,
provéreni navrzenych jizd setrvacnosti, rozsah vykont, které bude
potifeba zajistit nezavislou trakci pfi napétovych vylukach, vylukovy
GVD pro omezené useky dvou a vice kolejnych trati, u omezeni, které
predpokladaji odklon vlaki, téz dostupnou stavajici kapacitu
odklonovych trati pro odklonovou vozbu).
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Béhem stavebniho postupu bude nutné zavadét dopravni opatfeni spjato se
zastavenim provozu a omezenim provozu v oblasti ZST Pferov:
Béhem 148 dni dlouhého nickolejného provozu bude doprava zastavena,
vlaky osobni dopravy budou nahrazeny autobusovou dopravou (dalkové v
relaci Brno-Pferov, regionalni v relaci Nezamyslice — Pferov), tranzitni viaky
nakladni dopravy budou vedeny odklonovou trasou pfes Breclav, pfipadné
Ceskou Tfebovou, mistni vlaky néakladni dopravy budou vedeny ze sméru
Brno omezené, dle aktualné dostupné infrastruktury.
B&hem omezeni provozu v oblasti ZST Pterov budou vlaky provazeny po
jinych, vhodnych, dopravnich koleji mimo koleje s omezenym provozem.
V dobé konani omezeného provozu v ramci stani¢niho kolejisté ZST Prerov
bude zaveden nickolejny provoz smeér Pferov, na omezeném staniCnim
kolejisti tak bude provazena pouze doprava smér Breclav. Pro zajisténi co
nejmensiho dopadu na fizeni provozu bé&hem omezeni (zachovani
dvoukolejného provozu po dobu hlavnich praci — faze A2) bude pfednostné
vybudovano provizorni propojeni koleji v oblasti vyhybek €. 128 a 112.
e Stanoveni min. narokii na stavebni mechanizaci a technologické
postupy nutné pro splnéni navrzeného harmonogramu.
Projekt pfedpoklada dostateénou vybavenost zhotovitele stavebni technikou
a lidskymi zdroji.
Predpokladana technicka vybavenost:
= 2 dozery, 2 nakladace, 3 rypadla (pasovy a kolovy podvozek), nakladni
vozidla s tfistrannou sklapéci nastavbou v dostateCném mnozstvi pro
odvoz a dovoz materialu bez zbyte€ného prodleni, vibracni zhutrfiovaci
valec, grejdr.
1 vrtna souprava.
5 domichavacl betonové smeési, Cerpadlo na beton, 10 nakladnich
vozidel s valnikovou nastavbou, pfipadné s hydraulickou rukou.
= Zvedaci technika (1 vézZovy jefab, 2 automobilni jefaby, 1 stavebni
vytah).
= FiniSer pro pokladani asfaltobetonové smési, 2 vibraéni valce, specialni
nakladni vozidla se sklapéci nastavbou (upravena zadni ¢ast vozidla,
korba opatfena plachtou ...).
= Prostfedky lehké mechanizace (vrtacky, svarecky, okruzni a fetézoveé
motorové pily, vibracni desky ...).
= Kropici cisternovy vuz, technika pro uklid komunikaci.
= Kolejova staveni technika (dvoucestna rypadla, pokladac kolejovych poli,
pluh, podbijeCka, lokomotiva a ploSinové a vysypné vozy ...).
= Pracovni vlaky pro prace na TV.

Uy

Technologicka prestavka v zimnim obdobi 2027-2028.

Béhem technologické prestavky v zimnim obdobi 2027-2028 bude zeleznicni
doprava provozovana v useku Nezamyslice-Prerov po nové koleji ¢.2 a v useku
Kojetin-Chropyné po nové koleji ¢.2 s provizornim propojenim vyh.¢€.22 do SK1
(obsluha vleéek v ZST Chropyné). Vzdy v nezavislé trakci. Z diivodu nemoznosti
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napajet trakéni vedeni bude osobni doprava béhem technologické prestavky
zastavena. Z pohledu organizace osobni dopravy tak budou kontinualné platit
jizdy vlaku a prislusené dopravni opatireni dle SP2 a SP3. Tranzitni vlaky nakladni
dopravy budou vedeny vyhradné v nezavislé trakci, pripadné dle dopravnich
opatieni SP2 a SP3, mistni vlaky nakladni dopravy dle dopravnich opatieni SP2
a SP3.

Provadeéni praci dle aktualnich klimatickych podminek.

Stavebni postup ¢.3 (01.04.2028-01.09.2028, 154 dnui)
e Struény rozsah praci.

Prace ZST Kojetin:

a) Dokoné&eni nové VB v ZST Kojetin.

Prace v useku Kojetin-Chropyné:

b) Prace na mostnich objektech a propustcich v koleji ¢.1 vkm 73,368; 73,610
(Morava); 74,102; 74,338; 74,427, 74,602; 74,774; 75,114, 75,275; 75,863 (Mala
Becva); 76,027; 76,510.

c) Zemni prace, zfizeni nového zelezni¢niho spodku v€etné novych kabelovych tras
a odvodnéni, zfizeni Casti Stérkového loze.

d) Pokladka tratové koleje v Useku 74,250-ZST Chropyné, SVU.

Prace v ZST Chropyné:

e) Zfizeni provizorniho pfechodu od VB na dokonené nastupisté mezi kolejemi €.2,
4. Na dobu stavebniho postupu bude ve stanici zfizen dozorce prechodu (kolej
€.2 provozovana).

f) Sneseni koleji €.1, 3, 5, 5a, 7, 7a, sneseni vyhybek ¢.1, 2, 3,4,6, 7,8, 9, 10, 11,
13, 14. Odstranéni stavajicich nastupist u koleji ¢.1, 3.

g) Demolice St.1, St.2.

h) Vystavba kabelovodu pod lichou kolejovou skupinou stanice.

i) Dokonceni podchodu pod lichou kolejovou skupinou v km 77,115; prace na
propustku v km 77,509 a na propustku v km 0,079.

j)  Zfizeni ostrovniho nastupisté v délce 170 m mezi kolejemi €.1, 3.

k) Prace na PHS 5, PHS 6.

[) Zemni prace, zfizeni nového Zelezni¢niho spodku v€etné novych kabelovych tras
a odvodnéni, zfizeni Casti Stérkového loze.

m) Pokladka novych vyhybek ¢.2, 3, 4, 7, 8, 9, koleji ¢.1, 3, 5, 5a, 5b, 7, novych
vyhybek ¢.11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21. Z ddvodu minimalizace délky vyluk
zelezniéni vleCky Energetika Chropyné, ktera muze byt nejvySe 35 dn(, budou
prfednostné polozeny vyhybky €.2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 a pfislusné stani¢ni koleje.

Prace v useku Chropyné-Prerov:

n) Zfizeni nastupisté zast. Vézky u koleje €.1 v délce 140 m.

0) Zemni prace, zfizeni nového zelezni¢niho spodku v€etné novych kabelovych tras
a odvodnéni, zfizeni Casti Stérkového loze.

p) Pokladka tratové koleje v useku Chropyné-Prerov v€etné vyhybek ¢.2, 3 odbocky
Bochot, SVU.

q) PracenaTV.

Prace v ZST Prerov; faze B:

r) Prace na LovéSickém podjezdu pod kolejemi €.240c. Zemni prace, zfizeni nového
Zeleznicniho spodku vcetné novych kabelovych tras a odvodnéni, zfizeni Casti
Stérkového loze.

s) Pokladka novych vyhybek €.154, 296, 295, 291 a koleji €.238 a 200a.

t) Doplnéni Stérku, smérova a vySkova uprava koleji v rozsahu dle projektu.
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u) PracenaTV.
v) Dokonceni LovéSického podjezdu.
Obecné:
w) Smeérova a vyskova uprava koleje, osazeni vystroje trati, zprovoznéni.
x) Odstranéni zelezni¢niho pfejezdu P7207.
e Pristup mechanizace na stavenisté.
Po vefejnych komunikacich a stavenistnich pfistupovych cestach; podrobnéji
popsano v bodé b).
¢ Vymezeni koleji pro stavebni mechanizaci.
V ZST Kojetin a v ZST Pierov.
e Délka postupu v kalendarnich dnech nebo v hodinach u dennich vyluk.
154 dnl
e Vylouéené koleje a jejich vymezeni (stani€ni kolej, tratova kolej,
v pripadé potieby bude upfesnéno nameznikem, kilometricky,
navéstidlem atp.), délka vyluky.
a) Tratova kolej €.1 Kojetin-Pferov nepfetrzité na 154 dnu.
b) 2ST Chropyné, licha kolejova skupina nepfetrzité na 154 dna.
c) ZST Chropyné, Zelezni¢ni vieCka FATRA a.s. provozovna Chropyné nepretrzité na
35 dnu.
d) ZST Chropyné, Zelezniéni vleka Skladovy areal MR Chropyné Rasina nepretrzité
na 35 dnu.
e) ZST Prerov, vytazna kolej &.240c (v novém znadeni &.200a) od vyhybky &.318
nepretrzité na 110 dna.
e Vymezeni vylu€ovaného trakéniho vedeni (Usekovym odpojovacem /
délicem / aj.), véetné zajisténi vodivé cesty zpétného trakéniho proudu
a pripojeni TNS, SpS, EPZ atp.
a) Tratove koleje ¢.1 a 2 Chropyné-Bochof vypnuto na 154 dnd.
b) ZST Chropyné, liché kolejové skupiny vypnuto na 154 dnu.

¢ Omezeni rychlosti.

Jizda vlaku kolem pracovnich mist V=50 km/h, pokud TZN 34 2620 nestanovi
jinak.

o Cinnost zabezpeéovaciho =zafizeni: rozsah kolejisté ovladany
jednotlivymi ZZ (stavajici/provizorni/nové), misto, odkud budou
ovladany vyhybky a naveéstidla (stavajici dopravni
kancelaf/kontejner...), navrh opatreni na strané obsluhy drahy pfFi
pfipadnych vylukach ZZ (zejména zajiSténi obsluhy rozhodujicich
vyhybek a navéstidel, zjiStovani volnosti traté, popf. obsluhy
prejezdovych zab. zaf. apod.), navrh opatieni na ¢innost ETCS, dopady
do ¢innosti RBC, provozované médy ETCS na jednotlivych usecich trati
aj. (zejména v pripadé infrastruktury upravené pro vyhradni provoz
ETCS).

Popsano v PS zabezpeCovaciho zafizeni.
e Jizdy viaku.
Béhem stavebniho postupu bude jizda vlaki omezovana — Uplné zastaveni
provozu po dobu 154 dnu. Béhem 154 dni dlouhého zastaveni provozu bude
doprava zastavena v useku Nezamyslice — Kojetin a to jak osobni, tak
dalkova nakladni — vedeny budou v pfipadé potieby pouze vlaky mistni
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nakladni dopravy z divodu obsluhy dostupnych Zzelezni¢nich viecek a
manipulacnich mist. Pfednostné bude zprovoznéno kolejové propojeni
vleCky Fatra, z davodu nutnosti zajisténi jeji obsluhy bé&hem stavebniho
postupu (vyluka 35 dnu). Zataveni provozu je stanoveno koncepci stavebnich
postupu souvisejici a soubézné stavby — 4. stavba Brno — Pferov,
Nezamyslice (mimo) — Kojetin (mimo).

B&hem omezeni provozu v oblasti ZST Prferov (celkem 127 dni) nebude
mozna jizda po stani¢ni koleji €. 240c (stavajici znaCeni) v€etné pfiléhajiciho
zhlavi v oblasti vyhybek €. 289 — 295 (dle aktualnich praci a jejich postupu
tak bude vylouCeno zhlavi oblasti manipulacich koleji prednadrazi,
dopravnich koleji pfednadrazi B+C, a dopravnich koleji pfednadrazi fady
2XX).

e Vylukova propustnost.

Ve stavech, kdy dojde k zastaveni provozu (cely stavebni postup), budou
trasovany pouze mistni vlaky nakladni dopravy podle potfeby obsluhy
jednotlivych zelezniCnich vleCek a manipulacnich mist, tedy naroky na
vylukovou propustnost jsou pouze minimalni.

e Dopravni opatreni (pocet vlakt, které je potfeba odklonit, odreknout,
nahradit autobusy nahradni autobusové dopravy nebo zménit jejich
c¢asovou polohu, vypocet nakladi na nahradni autobusovou dopravu,
provéreni navrzenych jizd setrvacnosti, rozsah vykont, které bude
potieba zajistit nezavislou trakci pfi napétovych vylukach, vylukovy
GVD pro omezené useky dvou a vice kolejnych trati, u omezeni, které
predpokladaji odklon vlaki, téz dostupnou stavajici kapacitu
odklonovych trati pro odklonovou vozbu).

Béhem stavebniho postupu bude nutné zavadét dopravni opatfeni spjato se
zastavenim provozu a omezenim provozu v oblasti ZST Pferov:

Béhem 154 dni dlouhého nickolejného provozu bude doprava zastavena,
vlaky osobni dopravy budou nahrazeny autobusovou dopravou (dalkové v
relaci Brno-Pferov, regionalni v relaci Nezamyslice — Pferov), tranzitni viaky
nakladni dopravy budou vedeny odklonovou trasou pfes Bfeclav, pfipadné
Ceskou Tfebovou, mistni vlaky nakladni dopravy budou vedeny ze sméru
Pferov omezené, dle aktualné dostupné infrastruktury. Pfednostné bude
zprovoznéno kolejové propojeni vleCky Fatra, z ddvodu nutnosti zajisténi jeji
obsluhy béhem stavebniho postupu (vyluka 35 dna).

B&hem omezeni provozu v oblasti ZST Pferov budou vlaky a posunové dily
provazeny po jinych, vhodnych, dopravnich koleji mimo koleje s omezenym
provozem. V dobé konani omezeného provozu v ramci stani¢niho kolejisté
ZST Prerov bude zaveden nickolejny provoz smér Pferov, na omezeném
stanicnim kolejisti tak bude provazena pouze doprava smér Bfeclav a
uskutecniovana mistni prace stanice. Pro zajisténi co nejmensiho dopadu na
fizeni provozu béhem omezeni (zachovani dostupnosti co nejvétsiho poctu
koleji prednadrazi) budou jednotlivé prvky dotéené oblasti ZST Prerov
vylu€ovany postupné v co nejmensim rozsahu dle aktualnich mozZnosti
stavby.
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Stanoveni min. naroki na stavebni mechanizaci a technologické

postupy nutné pro splnéni navrzeného harmonogramu.

Projekt pfedpoklada dostateénou vybavenost zhotovitele stavebni technikou

a lidskymi zdroji.

Predpokladana technicka vybavenost:

= 2 dozery, 2 nakladace, 3 rypadla (pasovy a kolovy podvozek), nakladni

vozidla s tfistrannou sklapéci nastavbou v dostateCném mnozstvi pro

odvoz a dovoz materialu bez zbyte¢ného prodleni, vibra¢ni zhutrfiovaci

valec, grejdr.

1 vrtna souprava.

5 domichavadll betonové smeési, ¢erpadlo na beton, 10 nakladnich

vozidel s valnikovou nastavbou, pfipadné s hydraulickou rukou.

= Zvedaci technika (1 vézovy jefab, 2 automobilni jefaby, 1 stavebni
vytah).

= FiniSer pro pokladani asfaltobetonové smési, 2 vibraéni valce, specialni
nakladni vozidla se sklapéci nastavbou (upravena zadni ¢ast vozidla,
korba opatfena plachtou ...).

= Prostfedky lehké mechanizace (vrtacky, svarecky, okruzni a fetézoveé
motorové pily, vibracni desky ...).

= Kropici cisternovy vuz, technika pro uklid komunikaci.

= Kolejova staveni technika (dvoucestna rypadla, pokladac kolejovych poli,
pluh, podbijeCka, lokomotiva a ploSinové a vysypné vozy ...).

= Pracovni vlaky pro prace na TV.

U

Stavebni postup €.4 (02.09.2028-20.12.2028, 110 dnu)

e Struény rozsah praci.
Aktivace nového zabezpeclovaciho zafizeni.
Dokoné&eni TV v koleji €.1 Kojetin-Pferov a v sudé KS ZST Chropyné.
DSPS.
Vyklizeni stavenisté, uklid.
¢ Pristup mechanizace na stavenisteé.

Po vefejnych komunikacich a stavenistnich pfistupovych cestach; podrobnéji
popsano v bodé b).

Vymezeni koleji pro stavebni mechanizaci.

V ZST Kojetin a v ZST Prerov.

Délka postupu v kalendarnich dnech nebo v hodinach u dennich vyluk.
110 dnd

Vylouéené koleje a jejich vymezeni (stani¢ni kolej, tratova kolej,
v pfipadé potieby bude upfesnéno nameznikem, kilometricky,
navéstidlem atp.), délka vyluky.

Tratova kolej €.1 Kojetin-Pferov nepfretrzité na 21 dna.
¢ Vymezeni vyluéovaného trakéniho vedeni (Usekovym odpojovaéem /

délicem / aj.), véetné zajisténi vodivé cesty zpétného trakéniho proudu
a pripojeni TNS, SpS, EPZ atp.

Tratové koleje €.1 a 2 Chropyné-Bochof vypnuto na 21 dnd.
ZST Chropyné, sudé kolejové skupiny vypnuto na 21 dna.
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¢ Omezeni rychlosti.

Jizda vlaku kolem pracovnich mist V=50 km/h, pokud TZN 34 2620 nestanovi
jinak.

o Cinnost zabezpeéovaciho =zafizeni: rozsah kolejisté ovladany
jednotlivymi ZZ (stavajici/provizorni/nové), misto, odkud budou
ovladany vyhybky a naveéstidla (stavajici dopravni
kancelaf/kontejner...), navrh opatreni na strané obsluhy drahy pfFi
pfipadnych vylukach ZZ (zejména zajisténi obsluhy rozhodujicich
vyhybek a navéstidel, zjiStovani volnosti traté, popf. obsluhy
prejezdovych zab. zaf. apod.), navrh opatieni na ¢innost ETCS, dopady
do ¢innosti RBC, provozované médy ETCS na jednotlivych usecich trati
aj. (zejména v pripadé infrastruktury upravené pro vyhradni provoz
ETCS).

Popsano v PS zabezpeCovaciho zafizeni.

e Jizdy viaku.

Béhem stavebniho postupu budou vlaky provazeny po nové vybudované
infrastrukture, v€etné napajeni trakéniho vedeni, tj. v zavislé trakci. Po dobu
21 dnl budou vlaky provazeny pouze jednokolejné v useku Kojetin — Pferov,
po zbytek stavebniho postupu vSak dvoukolejné.

¢ Vylukova propustnost.

Ve stavech, kdy bude zachovan provoz pravidelni dopravy, budou vlaky
provazeny s vyuzitim maximalni propustnosti traté. Vyrazny omezovani
stavajici kapacity traté vlivem vyluk se neoCekava a to ani v pfipadé nutnosti
zavedeni jednokolejného provozu.

e Dopravni opatieni (pocet vlakt, které je potreba odklonit, odieknout,

nahradit autobusy nahradni autobusové dopravy nebo zmeénit jejich
c¢asovou polohu, vypocet nakladi na nahradni autobusovou dopravu,
provéreni navrzenych jizd setrvacnosti, rozsah vykont, které bude
potreba zajistit nezavislou trakci pfi napétovych vylukach, vylukovy
GVD pro omezené useky dvou a vice kolejnych trati, u omezeni, které
predpokladaji odklon vilakl, téz dostupnou stavajici kapacitu
odklonovych trati pro odklonovou vozbu).
Dopravni opatfeni nejsou nutna, a to ani v pfipadé nutnosti zavedeni
jednokolejného provozu — bude zachovana stavajici organizace provozu
platna pro jednokolejnou trat’ (v pfipadé dvoukolejného provozu po zbytek
stavebniho postupu bude organizace dopravy upravena dle béznych
zvyklosti).

e Stanoveni min. narokii na stavebni mechanizaci a technologické
postupy nutné pro splnéni navrzeného harmonogramu.

Projekt pfedpoklada dostateénou vybavenost zhotovitele stavebni technikou
a lidskymi zdroji.

Predpokladana technicka vybavenost:

= Pracovni vlaky pro prace na TV.

Stavba bude pfedavana a uvadéna do provozu dle navrZzenych stavebnich
postupu a dle smlouvy o dilo mezi zhotovitelem a odbératelem. Ty jsou navrZeny tak,
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aby byl umoznén provoz koleji v maximalni mozné mife, budou tedy béhem vystavby
provozovany ve stavajicim nebo jiZ v novém stavu, a tak budou postupné pfedavany
do provozu. Stavebni postupy jsou podrobné popsany v odstavci h) této technické
zpravy.

i) Zasady pozarné bezpeénostniho Feseni.

e Prijezdové komunikace na stavenisté pro slozky IZS, pokud je
staveniStém znemoznéna cesta pro pozarni vozidla k dualezitym
objektiim Zeleznice, stanoveni jiné cesty projednané s prislusSnym HZS
kraje a HZS SZ.

Pfijezdové komunikace na stavenisté pro slozky [ZS uvazovana
staveniStnimi pFistupy (viz. odstavec b) vySe); zhotovitel musi své prace organizovat
tak, aby byl umoznén pohyb zachrannych slozek i v ramci stavenisté, jde napfiklad o
odstavovani stavebni techniky, pfekopy stavajicich arealovych komunikaci apod.

e Vyhodnoceni a splnéni pozadavku vyhlasek pri provadéni stavby
v zavislosti na stupni jejiho provedeni vrozsahu nezbytném pro
zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Projekt pfedpoklada pro vSechny pracovniky na stavbé proskoleni v oblasti
PO, v misté zazemi stavby projektant doporucuje umisténi 10 hasicich pfistroju (5 HP
praskovych 6 kg-P6Te, 5 HP snéhovych S 5 KTe).

Tyto hasici pfistroje budou umistény na takovém misté v ramci zazemi
stavby, které umozni jejich rychlé a snadné pouziti. Budou umistény nejlépe v misté
potencialniho vzniku pozaru (sklady, dilny...). Hasici pfistroje budou umistény volné
na podlaze se zabezpefenim proti padu nebo na kotevnim prvku zajisStujici umisténi
jeho rukojeti ve vySce nejvice 1,5 m. Provozuschopnost a kontrolni €innost se Fidi
Vyhlaskou o pozarni ochrané ¢€.246/2001 Sb.

Pfesny pocet hasicich pfistroju bude stanoven dle skute¢ného rozsahu
zazemi stavby konkrétniho zhotovitele.

¢ Dodrzeni podminek o pozarni bezpecnosti pfi svarovani podle predpisu
SZ pii fezani konstrukce a svarovani.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény
pozadavky vyhlasky €.23/2008 Sb. ve znéni p. p. a vyhlasky €.246/2001 Sb. v rozsahu
nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpelnosti. Zhotovitel zajisti, Ze po dobu
vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana stanovena pozarné
bezpeénostni opatfeni, tj. zabezpeli stanoveni a dodrZovani podminek pozarni
bezpecnosti pfi provozované Cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky €.246/2001 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpist. Pfi provadéni fezani konstrukce pfipadné svarfovani musi byt
dodrzeny podminky predpisu SZ R14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany statni
organizace Sprava zZeleznic.

Po dobu zemnich praci musi byt zajisténa moznost pfijezdu jednotek 1ZS
pro zasah v objektech drah a na draze.

e Umisténi zarizeni autonomni detekce a signalizace v pokojich pro
ubytovani osob a v éastech vedoucich k vychodu v ubytovacich
zarizeni stavenisté.

Projektant doporucuje ostrahu stavenisté 24 hodin denné s pravidelnou
intervalovou kontrolou vnéjsich a vnitfnich prostor. Toto bude zaleZitosti zhotovitele.
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j) Popis navrzenych provizornich stavi (propojeni, nastupisté, odbocky,
orientacéni systém atp.).

Podrobné technické rfeSeni provizornich stavl je soucasti dokumentace

prislusnych objekti a v odpovidajici mire respektuje pozadavky na rozsah

a obsah priloh dokumentace téchto objektu.

v’V ZST Kojetin, provizorni napojeni nové vyh.&.34 do TK smér Némgice nad
Hanou a do némgéického zhlavi ZST Kojetin.

v Provizorni zazemi ZST Kojetin, funkéni v dobé&, kdy bude stavajici VB
odstranéna a nova jesté nebude v provozu, bude ve vystavbé. Toto je spojeno se
zfizenim provizornich prFipojek inzenyrskych siti (vodovod, kanalizace, elektricka
energie, slaboproudé rozvody ...). Pfedpoklad 3x sanitarni kontejner a 6x kancelarsky
kontejner. Také jde o napojeni na vesSkeré potfebné sité, projednani téchto napojeni,
provedeni pfipadné projektové dokumentace, méfeni spotifeby vSech médii, poplatky
a platby za spotfebovana mnozstvi (napf. vodné, sto¢né, spotifeba elektrické energie
apod.). Déle o vybudovani zazemi ZST Kojetin, poplatky za najmy, demontaz, odvoz
zafizeni, uvedeni ploch do stavajiciho nebo projektovaného stavu, vybudovani
pfistupu (chodniky, schody, rampy a jejich udrzba), vCetné pfipadného zajisténi
osvétleni a jinych nutnych nalezitosti k zajiSténi bezpecného provozu téchto zafizeni
urCenych pro verejnost. Dale o spravu zafizeni béhem realizace stavby (opravy, uklid,
vyvoz odpadu apod.). Nize v tabulce nakladl radky 21, 22.

v' Provizorni ptechod v ZST Kojetin, bude provozovan v dobé, kdy bude
snesena stavajici lavka pro péSi vkm 73,673 a nebude dokonCeny podchod v km
72,250, ani podjezd v km 72,553. Tento provizorni pfechod pro obCany bude v dobé
05-07/2027 pres provozované SK4 a SK6; po tuto dobu bude dozorovan dozorcem
pfechodu, kterého zaijisti zhotovitel a bude mit odpovidajici Skoleni.

v" Provizorni zelezni¢ni pfejezdy a prelozky komunikaci v misté budovanych
nadjezdu (nadjezdy v km 73,903; v km 81,408; v km 83,146). divodem je skutecnost,
Ze nové silni¢ni nadjezdy jsou budovany v ose puvodnich Zelezni¢nich prejezdl a
objizdné trasy nejsou mozné.

vV ZST Pierov, provizorni kolejova propojky mezi vyhybkami €.128 a 112,
tato umozni jizdy vlakl od Bfeclavi do svazku nakladnich koleji.

k) Popis podminek a pozadavkl ze stanovisek vlec¢karu k navrzenému
omezeni.
Vlecky:
1) 4423, Tereos TTD a.s. zavod lihovar, obsluha vleCky pres vyhybku ¢.L1
nebo L9.
2) 3663, SOUFFLET AGRO, a.s., obsluha vle¢ky pfes vyhybku ¢.L1 nebo L9.
3) 5475, Chemagra, s.r.o., obsluha vlecky pres vyhybku ¢.L1 nebo L9.
4) 3949, Ceskomoravsky $térk, a.s., vle¢ka $térkopiskovna Tovacov, vyluka TK
do TovaCova mozna do konce kvétna v roce.
5) 4656, TOPOS PREFA Tovacov, vyluka TK do TovaCova mozna do konce
kvétna v roce.
) 4358, KS PREFA, vyluka TK do Tovadova mozna do konce kvétna v roce.
) 3854, FATRA, a.s., provoz Chropyné
) 4291, Skladovy areal MR Chropyné Rasina
) 4477, OMEGA SERVIS HOLDING a.s. Chropyné
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I) Popis objizdnych tras pro automobily, vefejnou dopravu, cyklisty a pési
odsouhlasenych PCR, prichody pésich staveni$tém v jednotlivych
stavebnich etapach (DIO).

Popis pfechodnych uUprav provozu na pozemnich komunikacich:

% Lovésicky podjezd v km 181,318, prfedstavuje mimouroviiové kfizeni
silnice 111/0557 a kolejisté Zelezni¢ni stanice Pferov. BEéhem stavebnich praci bude
silnice 111/0557 zcela uzaviena pro veSkerou dopravu i pro pési.

Individualni doprava bude vedena po objizdné trase od mista uzavirky po
silnici 11I/0557 (ulice Mirova) na silnici 11/436, po této ,Kojetinskym podjezdem*
ev.€.436-013 na kfizovatku se silnici 11/04721 (ulice Husova, Tovarni) a po této silnici
kolem zelezni¢niho a autobusového nadrazi na kfizovatku se silnici 1/55 a po této silnici
k mistu uzavirky.

Verejna hromadna doprava bude provozovana v doCasném reZzimu po dohodé
se zastupci Magistratu Mésta Prerova.

Chodci budou uzivat nahradni trasu po mistnich a ucelovych komunikacich
s vyuzitim Madrova podjezdu.

+ Kanalizace pod 11/367 v Kojeting; jeji zfizeni je uvazovano béhem CasteCné
uzavirky vzdy jednoho jizdniho pruhu v trvani 2 dnu, doprava bude vedena volnym
jizdnim pruhem o minimalni §. 3 m a organizovana kyvadlové pomoci SSZ. Celkova
doba omezeni cca (2+2) dny. Prace sméfovany do dnl pracovniho klidu.

< Silniéni nadjezd v km 77,705 predstavuje nové mimourovnové kfizeni
nového obchvatu Chropyné& a Zelezniéni traté v ZST Chropyné. Jeho realizace je
navrzena v obdobi 06/2025-12/2027. Pfechodné upravy provozu se tykaji situaci pfi

napojovani nového obchvatu na silnice 11/436 a 111/4349:

- Po levé strané dle Zelezni¢niho stani¢eni napojeni na 111/4349; objizdna trasa
navrzena po silnicich 111/4349, 111/4348 a 11/436 pfes Zafici, VIkoS. Tato pfechodna
Uprava provozu predpokladana v obdobi 06-07/2027 na 45 dnd.

- Po pravé strané dle zZelezni¢niho staniCeni napojeni na 11/436 prostfednictvim nové
okruzni kfizovatky; objizdna trasa po silnicich 111/4349, 111/4348 a 11/436 pfes Zafici,
VlkoS. Napojeni nového obchvatu na 111/4349 musi byt dokon€eno a v provozu. Tato
pfechodna uprava provozu predpokladana v obdobi 07-11/2026 na 105 dnl. Po
dobu stavebnich praci Cerpaci stanice EuroQil v provozu, vybéh silnice 11/436
smérem na Kyselovice provadén po polovinach, resp. ¢astech.

- Vedeni VLD kyvadlové volnou polovinou vozovky.

% Silniéni nadjezd v km 81,408 predstavuje nové mimourovriove kfizeni
silnice 111/4348 a Zelezni¢ni traté v useku Chropyné-Pferov. Je navrzen k realizaci
v obdobi 09/2025-05/2027, aby nahradil ruSeny Zelezni¢ni pfejezd P7211 (ev.€.4348-
5). V pfedstihu bude zfizena provizorni pfelozka dotéené komunikace s provizornim
Zelezniénim prejezdem. Nasledné bude silniéni doprava pfevedena na tuto provizorni
pfelozku a budou zahajeny prace na novém silniénim nadjezdu (vystavba opér,
nasypového télesa apod.). Po dokonceni a zprovoznéni noveého silnicniho nadjezdu
bude pomocna vozovka odstranéna a silniéni doprava vedena novym zpUlsobem. P¥i
napojovani provizorni prelozky silnice 111/4348 na jeji stavajici ¢ast bude tfeba jeden
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jizdni pruh uzavfit. Po dobu cca 10 dnl v obdobi 10/2025 bude silni¢ni doprava
vedena obousmérné jednim volnym jizdnim pruhem a fizena pomoci SSZ.

+« Silniéni nadjezd v km 83,146 piedstavuje nové mimourovihové kfizeni
silnice 11/436 a Zelezni¢ni traté v useku Chropyné-Pferov. Je navrZzen k realizaci
v obdobi 09/2025-05/2027, aby nahradil ruSeny Zelezni¢ni pfejezd P7213 (ev.¢.436-
011). V predstihu bude zfizena provizorni pfeloZzka dot€ené komunikace s provizornim
zeleznicnim prejezdem. Nasledné bude silniéni doprava pfevedena na tuto provizorni
pfelozku a budou zahajeny prace na novém silnicnim nadjezdu (vystavba opér,
nasypového télesa apod.). Po dokon&eni a zprovoznéni nového silni¢niho nadjezdu
bude pomocna vozovka odstranéna a silni¢ni doprava vedena novym zpUsobem. P¥i
napojovani provizorni prelozky silnice 11/436 na jeji stavajici ¢ast bude tfeba jeden
jizdni pruh uzavfit. Po dobu cca 10 dnt v obdobi 10/2026 bude silni¢ni doprava
vedena obousmérné jednim volnym jizdnim pruhem a fizena pomoci SSZ.

+ Novy obchvat mésta Kojetina véetné okruzni kfizovatky predstavujici
uroviiové kfizeni silnice 111/4335, UK. Nize faze vystavby okolnich komunikaci
v souvislosti s DIO.

Faze 1; zaCatek stavebniho postupu €.0.

% Predvyspraveni komunikace vedouci ze silnice 111/43327 podél trati
vpravo dle kilometraze do silnice 11/367, pro umoznéni bezpecnych jizd VLD.

% ZruSeni zelezniéniho prejezdu P7201 z duvodu vystavby nového
mostniho objektu (podchodu) vijeho misté, od 08/2025. VLD vedena po
predvyspravené komunikaci viz. vyse.

« Prelozka lll/43327; jeji vystavba uvazovana zacatkem stavby pro umoznéni
zfizeni naspu obchvatu Kojetina. V prvni fazi prace bez vyznamného omezeni
stavajici silnicni dopravy, pfi napojovani nového useku na stavajici ¢asti komunikace
pfechodna uprava provozu. Smér Kfenovice prace uvazovany postupné po
polovinach, doprava vedena volnou polovinou vozovky a fizena kyvadlové pomoci
SSZ, smér Poplvky vyuzita v pfedstihu pfipravena pomocna vozovka o jednom
jizdnim pruhu, doprava vedena po pomocné vozovce a fizena kyvadlové pomoci SSZ
(pfedpokladana doba trvani praci (21+21) dnu v obdobi 08-11/2025). Po pfevedeni
dopravy na novy usek silnice bude vystavba naspu obchvatu Kojetina dokonc&ena.
Béhem uprav silnice 111/43327 pod mostnim objektem (provadéni rozSifeni krajnice ...)
budou prace provadény postupné po polovinach a doprava také vedena volnou
polovinou vozovky a fizena kyvadlové pomoci SSZ (pfedpokladana doba trvani praci
28 dnu v obdobi 08-11/2025).

% Vystavba okruzni krizovatky silnice 111/4335 v useku Mérovice nad
Hanou-Kojetin. Prace v obdobi 08-11/2025, pfevazné mimo stavajici silnici, dokonceni
okruzni kfizovatky v€etné vybéhu silnice uvazovano provadét postupné po polovinach,
doprava vedena volnou polovinou vozovky a fizena kyvadlové pomoci SSZ, polozeni
finalnich vrstev béhem vikendové uplné uzavirky 111/4335, objizdna trasa navrZzena po
silnicich 111/43325, 111/43326, 1/47, 111/43327 nebo 11/367 (silni¢ni podjezd i Zelezni¢ni
prejezd P7202 v provozu) pfes obce Mérovice nad Hanou, Stfibrnice, Krenovice,
Populvky do Kojetina. Doba vystavby okruzni kfizovatky predpokladana 105 dnd.

% Zfizeni provizornich zastavek VLD Kojetin, Ingstav (jeji posun cca 100 m
od Zelezni¢niho pfejezdu P7201). Kazdé nastupisté o délce 20 m a maximalni vySce
200 mm (panely, podsyp). Po ukonceni stavby budou odstranény.

Faze 2; koncem stavebniho postupu €.0, kdy je vétSina obchvatu véetné

mostnich objektd dokoncena, predpoklad v obdobi 08-09/2026.
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% Napojeni komunikace, resp. najezdové rampy IlIl/43327 na obchvat
Kojetina v blizkosti nadjezdu v km 71,178. Provedeni nejprve napojeni v misté nové
zastavky Kojetin, Ingstav, pro rychlé umoznéni jizd po nové rampé na obchvat. Prace
uvazovany postupné po polovinach, doprava vedena volnou polovinou vozovky a
fizena kyvadlové pomoci SSZ, polozeni finalnich vrstev béhem vikendové upiné
uzavirky najezdu, objizdna trasa navrzena objizdna trasa navrzena po silnicich
[11/43328, 1/47, 11/367 (silnicni podjezd i zelezni¢ni pfejezd P7202 v provozu) pfes obce
Krenovice, Poplvky do Kojetina. Nasledné napojeni MK vedouci od 11/367, prace
provadény za uplné uzavirky, objizdna trasa navrzena po dokonené a zprovoznéneé
najezdové rampé na obchvat Kojetina, dale po obchvatu a silnicich 111/4335 do
Kojetina.

Faze 3; koncem stavebniho postupu €.0, kdy je vétSina obchvatu véetné

mostnich objektd dokoncena, pfedpoklad v obdobi 09-11/2026.

+ Napojeni obchvatu Kojetina na stavajici okruzni kfizovatku silnic 1/47,
[1/430 a 11/367 a na silnici [I/367 v blizkosti mostu pfes Hanou. Pfednostné zprovoznéno
napojeni na okruzni kfizovatku. Provadéni praci pfedpokladano za upiné uzavirky
[I/367 mezi okruzni kfizovatkou a mostem pfes Hanou, objizdna trasa navrzena po
1/47, 111143328, 111/43327, dokonené &asti obchvatu Kojetina, 111/4335 (nova okruzni
kfizovatka v provozu) a /367, predpoklad v obdobi 09-11/2026. Touto objizdnou
trasou vedena i VLD.

<* Novy obchvat mésta Chropyné vEéetné okruzni kfizovatky predstavujici
urovnoveé kfizeni silnice 11/436, nového obchvatu a UK (FATRA a.s., ...).
Dulezité predpoklady navrhu postupu vystavby:

» Vzdy musi byt umoznén pfijezd nakladnich vozidel do areall spolecnosti
FATRA a.s. a DESTRA Co, spol. s r.o. Uzavfeni vjezdu do arealu FATRA a.s.
je mozné pouze o vikendech a po dohodé predem.

> Zelezniéni prejezd P7207 na kojetinském zhlavi ZST Chropyné musi byt
funkéni az do zprovoznéni nového obchvatu mésta Chropyné.

Ramcovy postup vystavby obchvatu:
Etapa |

1) Od 09/2024 vystavba obchvatu v€etné silnicniho nadjezdu v km 77,705. Prace
na cCasové narocném nasypu nadjezdu vCetné dostateCného Casu na
konsolidaci.

V soubéhu provadéni praci na nové okruzni kfizovatce na silnici 11/436 bez
vyznamneého omezeni silniniho provozu (zachovani dopravy v rezimu 1+1).

2) V obdobi 04-06/2026 napojeni nového obchvatu na silnici 111/4349 (vznik nové
kfizovatky); objizdna trasa je navrZzena po silnicich 111/4349, 111/4348 a 11/436
pres Zafici, VIko§ s vyuzitim Zelezni¢niho pfejezdu P7207 (ev.€.4349-001).
Tato pfechodna Uprava provozu predpokladana na cca 45 dnu.

Do této doby dopravni obsluznost do arealt spole¢nosti FATRA a.s., CEPTUM
CZ, AUTO-CONT... stavajicim zplsobem.

3) V obdobi 07-11/2026 dokonceni silni¢niho nadjezdu v km 77,705 v€etné nové
komunikace po okruzni kfizovatku na silnici 11/436.

Vjezdy CEPTUM CZ, AUTO-CONT provadény postupné po ¢astech, vjezd do
arealu FATRA a.s. stavajicim zplsobem.

4) Technologicka pfestavka v zimnim obdobi: novy obchvat v provozu od
kfizovatky se silnici 111/4349 po okruzni kfizovatku (mimo); vystavba nové
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okruzni kfizovatky uvazovana v roce 2027. Novy obchvat provizorné napojen
na UK.
Etapa Il a Etapa Il

5) V obdobi 04-12/2027 vystavba okruzni kfizovatky na silnici 11/436 a dokonc&eni

celého obchvatu a vjezd(; objizdna trasa je navrzena po silnicich 111/4349,
[11/4348 a 11/436 pres Zarici, VIkoS. Po dobu stavebnich praci Cerpaci stanice
EuroQil v provozu, vybéh silnice 11/436 smérem na Kyselovice provadén po
polovinach, resp. €astech. Vystavba okruzni kfizovatky postupné po polovinach;
umoznéna jizda VLD a IZS. Individualni doprava vedena po objizdné trase po
silnicich 111/4349, 111/4348 a 11/436 pres ZafFicCi, VIkoS pfes zelezni¢ni pfejezd
P7207 v km 78,040.
Jizda do vySe uvedenych spolecnosti uvazovana po novém obchvatu od silnice
[11/4349 a po stavajicim zpevnéni, provizornich ¢i novych povrSich. Stejnym
zpusobem pres stavajici branu uvazovan i vjezd do arealu FATRA a.s. Prostor
bezprostfedné pred stavajicim vjezdem do arealu FATRA a.s. navrZzen provadét
o vikendech a po domluvé pfedem.

6) Uvazovan je také alternativni provizorni vjezd do arealu spole¢nosti FATRA a.s
na pozemku parc..1106/1 s doCasnou demontazi oploceni, opatien
docasnou vratnici (kancelarsky kontejner napojeny na elektrickou energii a
dale mechanicka zabrana, napfiklad jednoducha ocelova zavora). Bude zfizen
pouze v pfipadé potieby.

% Zelezniéni prejezd vkm 0,763 (P7216, ev.¢.43327-1) predstavujici
urovniové kfizeni silnice 111/43327 a tratového useku Kojetin-TovacCov. Prace na tomto
Zeleznicnim pfejezdu uvazovany za uplné uzavirky pfedmétné komunikace v jeho
misté v obdobi 06-11/2027 v trvani 7 dnu. Objizdni trasa je navrzena:

Pro individualni dopravu z Kojetina po 111/43327 pfes Poplvky na silnici 1/47,
po /47 na okruzni kfizovatku se silnici 11/367 a 1ll/36724, po 11/367 do Kojetina na
kfizovatku se silnici 111/4335 a po 111/4335 a nasledné 111/43327 k mistu uzavirky.

Vzhledem ke skute€nosti, Ze zatim neni znam pfesny termin realizace stavby,
o stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich zazada
zhotovitel, a to v dostate¢ném predstihu (pfedpoklad 30 dnu) a dle aktualni situace
v silniéni dopravé. Pfed zahajenim stavby bude zhotovitelem svolano mistni Setreni
za ucCasti zhotovitele, projektanta, investora a majitelt i spravct komunikaci, které
budou uzivany jako objizdné trasy, ze kterého vzejde po vzajemné dohodé presny
zpusob feSeni pfechodnych Uprav provozu.

Nasledné zhotovitel predlozi Zadost o jeji stanoveni s pfedepsanou
dokumentaci na pfislusny silniéni spravni ufad a se stanoviskem dopravniho
inspektoratu Policie CR (schémata pfechodného DZ dle TP 66), stanoviskem vlastnika
Ci spravce dotcené komunikace dle zakona €.361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a v souladu s vyhlaskou €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla
provozu na pozemnich komunikacich a uUprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich.

V mistech vjezdu vozidel stavby na mistni komunikace budou v ramci
provizorniho dopravniho znaceni instalovany dopravni znacky IP22 Pozor vyjezd
vozidel stavby v obou smérech.
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m)

n)

o)

Dopravni inzenyrska opatreni pro realizaci stavby.
Popsano v bodé |) vyse.

Pozadavky na vyluky verejné dopravy.
Vyluky vefejné viz. NAD v Casti B.4.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pri vystavbé,
jejich likvidace.
Podrobné popsano v ¢asti B.6. Obecné plati, Ze hospodareni s odpady bude

probihat v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb. o odpadech.

Pro uskladnéni stavebniho odpadu (kategorie O) jsou pfedbézné vytipovany

skladky.

Bergasto a.s. — Kojetin, sidlo spoleCnosti Ztracena 254/6, 779 00 Olomouc,
Tel.: 588 881 204, e-mail: bergasto@bergasto.cz.

Stfedni pfepravni vzdalenost 6 km.

DEPOZ, spol. s r.o. — Kuchynky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky,

Tel.: 573 365 421, e-mail: depoz@depoz.cz.

Strfedni pfepravni vzdalenost 19 km.

ZEPIKO, spol. s r.o. — piskovna a skladka Kréman, 779 00 Krémani,

Tel.: 723 469 793, 724 263 321 e-mail: krcman@zepiko.cz.

Strfedni pfepravni vzdalenost 23 km.

Pro uskladnéni stavebniho odpadu (kategorie N) jsou pfedbézné vytipovany

skladky.

pP)

Bergasto a.s. — Kojetin, sidlo spole¢nosti Ztracena 254/6, 779 00 Olomouc,
Tel.: 588 881 204, e-mail: bergasto@bergasto.cz.

Stfedni prepravni vzdalenost 6 km.

Bergasto a.s. — Olomouc, sidlo spole€nosti Palackého 75/21, 779 00 Olomouc,
Tel.: 588 881 204, e-mail: bergasto@bergasto.cz.

Stfedni prepravni vzdalenost 39 km.

Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé.
Za zhorSeni vlivu na Zivotni prostfedi v dobé provadéni stavby plné odpovida

zhotovitel stavby.

Béhem vystavby bude okoli ovlivnéno zvySenou hlu¢nosti ze stavebnich praci,

zvySenou hluénosti a exhalacemi ze stavenistni dopravy a zvySenou prasnosti.
Obecné je tfeba dbat zejména na:

Omezeni hlu€nosti na stavbé s ohledem na blizkou zastavbu.

Ochranu vod pred znecisténim hlavné ropnymi produkty.

Snizeni prasnosti v€asnym €isténim vozovek a kropenim vodou pfi manipulaci
s demoli¢nim materialem.

Zamezeni znecisténi ovzduSi zakazem spalovani jakychkoli latek na
stavenisti.

Nakladani s odpady ze stavebni vyroby, které musi probihat v souladu se
zakonem o odpadech ¢. 541/2020 Sb.
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B&hem provadéni praci bude dodrzena CSN 83 9061, zejména v okoli
vzrostlych stromu, které se nachazeji v blizkosti stavenisté.

Projektant upozoriiuje na demolici prvkl pozemnich
objektl s moznosti obsahu azbestu (Easti stfesni krytiny, stara trubni vedeni, apod).
Tyto budou s opatrnosti demontovany a Casti obsahujici azbest v celku dopravovany
na misto doCasné skladky, kde budou uloZeny napfiklad do neprodySnych pytla
nebo do kontejneru se specialnim zakrytim (silnosténné obaly s oznaenim, ze
obsahuji azbest). Neni mozné je rozbijet, lamat a shazovat stavenistnim shozem, ale
v celku je demontovat a nakladat s nimi jako s nebezpecnym odpadem. Odstranéni
dili s obsahem azbestu, vC€etné jejich zbytkl, bude provadét odborna firma
opravnéna k nakladani s nebezpeénymi odpady (s prislusnou akreditaci na praci
s nebezpe€nymi odpady), ktera je vybavena technickymi prostfedky a zafizenim
k omezeni expozice zaméstnancu a ochrané okolniho prostredi, ktera pfeda odpad na
skladku, kde je mozné stavebni odpad kontaminovany azbestem ukladat. Vzdy musi
byt splnény pozadavky platnych norem a predpisi pro manipulaci s azbestem.
Pracovnici musi dodrzet zejména hygienické nafizeni stanovené v nafizeni vlady
€.361/2007 Sb., budou mit k dispozici ochranné pracovni prostfedky (jednorazové
celotélové overaly, celoobliCejové masky nebo polomasky s HEPA filtry). Odborna
firma ma oznamovaci povinnost na prislusné hygienické stanici o zahajeni praci
30 dnu predem. Projektant doporucuje, aby koncentrace azbestovych viaken v misté
stavby a v okoli nepiekrocil hodnotu 1 000 vldken/m3.

Ochrana stavajici zelené je popsana v odstavci s) této technické zpravy.

q) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky-véetné omezeni
hospodareni tretich stran apod.

Stavenisté musi byt fadné ohrani€eno a oznaCeno vystraznymi tabulkami.
Na kazdém z pracovnich Usekl musi byt k dispozici Iékarni¢ka. V pfipadé bézného
urazu bude lékafska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na stavenisti. Pro
tyto ucCely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném,
oSetfeny v nejbliz8§im zdravotnickém zafizeni. Pracovisté musi byt pfi praci mimo
denni dobu, nebo kdyz to vyzaduji klimatické podminky, fadné osvétleno. Musi byt
viditelné vyvéSen seznam dulezitych telefonnich stanic (Iékafska sluzba, hasici,
plynarna, vodarna, policie CR). Pracovnici stavby musi projit pougenim a proskolenim
o chovani na stavbé a musi byt seznameni s umisténim pomuicek a s umisténim
telefonnich Cisel prvni pomoci apod.

Béhem provadéni praci, napf. vykopl v blizkosti zakladovych konstrukci
ostatnich budov nebo konstrukci, nesmi byt tyto naruSeny, podkopany apod.
(napfiklad stavajici TV), v opatném pfipadé je zhotovitel povinen neprodlené volat
autorizovaného statika.

Vzdy je tfeba zabranit sesuviim zeminy provizornim pazenim (napf. Stétové
stény, hiebikové stény). V pfipadé jejich vyskytu nutno neprodlené volat
autorizovaného statika.
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Vzdy bude zabezpeCeno odvodnéni stavby do deStové kanalizace, a to
v novém stavu nebo v provizornim pomoci Cerpani nebo provizornich potrubi.
K podmaceni okolni zastavby vlivem stavebnich praci nesmi dochazet.

Pfed zahajenim stavby bude provedeno zdokumentovani stavajiciho stavu
okolnich budov, zejména jejich pricelnich stén zvenku i zevnitf (z ddvodu urceni
poruch téchto objektl, které zde byly pfed zahajenim praci a poruchy, které vznikly
vlivem stavebni &innosti). Toto bude provedeno pomoci fotodokumentace, zakresdu,
méreni, zfizeni ter€l pro odhaleni pohybu konstrukci. Fotodokumentace bude také
pribézné pofizovana pfi odkryvani zakladovych konstrukci a inzenyrskych siti v misté
stavby.

Dale pred zahajenim stavebnich praci budou stavajici inZenyrské sité v dosahu
stavby vyty€eny, v pribéhu stavebnich praci budou stavajici i v predstihu zfizené
inzenyrské sité v dosahu stavby chranény pomoci silni¢nich panell s podsypem cca
150 mm. Béhem realizace pfelozek inzenyrskych siti, resp. pfed jejich provedenim,
bude na misto samé vzdy zhotovitelem pfizvan jejich prislusny spravce.

Vzhledem k nutnosti oploceni stavby (dle moznosti) se nepfedpoklada ucast
tfeti osoby ani pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu, provizorni Upravy z tohoto
ddvodu nebudou potieba. Nepovolanym bude pohyb v prostoru stavenisté zakazan
(pfiklad oznacCeni nize).

NEPOVOLANYM ZAKAZ VSTUPU
VSTUP ZAKAZAN NA STAVENISTE

Samotné prace vyzaduji pfechodné navySeni rezervovaného pfikonu pro
potfeby stavby dogasné& umisténych v Zelezniénich stanicich. SZE poZaduje informace
o pfikonu prostfedkl stavby s dostate¢nym predstihem, aby mohli u dodavatele
elektrické energie zajistit pfechodné navysSeni rezervovaného pfikonu po dobu stavby.

r) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby-provadéni stavby
za provozu, opatreni proti G¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.
Stavba bude probihat v ¢asteCné za provozu Zelezni¢ni dopravy, tomu je tfeba

pfizpUsobit organizovani praci. Podobnéji popsano v odstavcich h), q), s).

s) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Stavba je realizovana v malé vzdalenosti od obytnych objektd. V oblasti obytné
zastavby bude nutné dodrzovat dobu no¢niho klidu.

Dale je nutné béhem provadéni stavebnich praci v maximalni mozné mife
eliminovat zvySenou prasnost pfi provadéni stavebnich praci napf. kropenim.

Na stavbé budou dodrzovany veskeré platné bezpecnostni pfedpisy, vztahujici
se na charakter praci a Cinnosti na stavbé. Zvlasté upozorfiuji na bezpecnost
pfi demolici stavajicich konstrukci a pfi provadéni stavebnich praci v soubé&hu
s vefejnym provozem. Technologicky postup provadénych praci musi obsahovat
zpusob uréeni podminek pozarni bezpecénosti pfi €innostech souvisejicich s realizaci
praci tak, aby bylo eliminovano riziko pfipadného vzniku pozaru ¢i Sifeni pozaru
do okoli. VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativhich pfedpisu,
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norem a jinych zavaznych pfedpist, navodum vyrobcu, technologickym a pracovnim
postuplm pfip. mistnim bezpe&nostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim a
pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim pfedpisum, zavaznym
predpisiim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se zelezni¢ni dopravou nebo
s dopravou silni¢ni. Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a
stavebné& montazni prace nebo udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Spravy
Zeleznic, s. 0., spravci inzenyrskych siti atd.) na jejim pracovisti Ci zafizeni, zajisti v
soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace
mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.
Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostiedky
a naradi byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.
Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly
dodrzovany zasady bezpecného chovani na pracovisti. Na pracovistich, na kterych
jsou vykonavany prace, pfi nichz maze dojit k poSkozeni zdravi je zaméstnavatel
povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zaijisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji
na stavenisti. Zajisténi BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy
tj. napf. osoby samostatné vydélecné €inné.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat nasledujici vybér pravnich
predpisu:

Zakon ¢€.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), zakon
€.262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni, zakon ¢.183/2006 Sb. v platném
znéni, zakon o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), zakon
€.251/2005 Sb., o inspekci prace, v platném znéni, zakon ¢.500/2004 Sb., spravni fad,
v platném znéni, zakon ¢€.541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakondq, v platném znéni, zakon ¢.458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu
statni spravy v energetickych odvétvich o zméné nékterych zakonu (energeticky
zakon), zakon €.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni, zakon
€.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu, v platném znéni, zakon ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochranég, v platném znéni.

Dale nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni vlady ¢.589/2006 Sb.,
kterym se stanovi odchylna uprava pracovni doby a doby odpo€inku zaméstnancu
v dopravé, narizeni vlady ¢€.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,
narizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, nafizeni vlady ¢€.406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecCnost a
ochranu zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpe€im vybuchu, nafizeni vlady ¢.26/2003
Sb., kterou se urcuji vyhrazeni tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpec€nosti, v plathém znéni, nafizeni vlady ¢€.21/2003 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na osobni ochranné prostfedky, nafizeni viady ¢.168/2002 Sb.,
kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky,
nafizeni vlady ¢€.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, nafizeni vliady ¢.28/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace
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prace a pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a
na pracovistich odborného charakteru, nafizeni vlady ¢€.375/2017 Sb., kterym se
stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedenych signald, v platném
znéni, nafizeni vliady ¢€.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizS§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych prostfedkll, mycich, disticich a dezinfekénich
prostfedku, nafizeni vlady €.378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na
bezpecny provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroju a naradi, nafizeni
vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Vyhlasku Ministerstva zdravotnictvi €.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace
s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi urCeni ojedinélé a
kratkodobé expozice téchto praci, vyhlasku Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, vyhlasku ¢.432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro
zafazeni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi€nich testu,
podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testa
a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, vyhlasku statniho ufadu
pro jadernou bezpecnost €.307/2002 Sb., o radia¢ni ochrané, vyhlasku Ministerstva
vnitra €.246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru, v platném znéni, vyhlasku Ministerstva vnitra €.87/2000 Sb., kterou
se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych
nadobach, vyhlasku ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpeénosti prace a technickych zafizeni, v platném znéni, vyhlasku Ceského ufadu
bezpecénosti prace €.21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpec€nosti, v plathém znéni.

Zakon €.61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybusninach a statni banské sprave,
vyhlasku Ceského bariského Ufadu €.26/1989 Sb., o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci a bezpec€nosti pfi provozu hornické €innosti a pfi ¢innosti provadéné hornickym
zpUsobem na povrchu, vyhlasku Ceského bariského ufadu €.22/1989 Sb., o
bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpec€nosti pfi provozu hornické €innosti a
pfi Cinnosti provadéné hornickym zpdsobem v podzemi.

Zakon €.266/1994 Sb., o drahach, vyhlasku ministerstva dopravy ¢.100/1995
Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych
zafizeni a jejich konkretizaci (Rad urenych technickych zafizeni), vyhlasku
Ministerstva dopravy 6.101/1995 Sb., Rad pro zdravotni a zptisobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, vyhlasku Ministerstva dopravy ¢€.173/1995 Sb.,
kterou se vydava dopravni fad drah, vyhlasku Ministerstva dopravy ¢€.177/1995 Sb.,
kterou se vydava stavebni a technicky fad drah.

SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi
osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy
provozované Spravou zeleznic, statni organizaci (plati na pozemku s pravem
hospodafit Sprava Zeleznic, s.0.), SZ Bp3 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na
stavbach a pfi stavebnich €innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace,
CD Op 16 Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci — Ceské drahy a.s. (plati
na pozemku CD a.s.), SZ D1 CAST PRVNI Dopravni a navéstni predpis pro traté
nevybavené evropskym vlakovym zabezpe&ovaéem, SZ D3 Predpis pro zjednodusené
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Fizeni drézni dopravy, SZ D4 Piedpis pro Fizeni drazni dopravy na tratich vybavenych
radioblokem, SZ D5 Predpis pro tvorbu a zpracovani zakladni dopravni dokumentace,
SZDC D6 Predpis pro tvorbu a zpracovani technologickych pomticek ke grafikonu
vlakové dopravy, SZ D17 Pfedpis pro hlaSeni a Setfeni mimofadnych udalosti, SZDC
Ob1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro
cizi subjekt, SZ D7/2 Organizovani vylukovych ¢&innosti, SZDC D31 Mimoradné
zasilky, SZDC (CD) Z1 Predpis pro obsluhu staniénich a tratovych zabezpe&ovacich
zafizeni, SZDC (CD) Z2 Ptedpis pro obsluhu piejezdovych zabezpe&ovacich zafizeni,
SZDC (CD) Z11 Ptedpis pro obsluhu radiovych zatizeni, SZ Zam1 Predpis o odborné
zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, SZ R14 Rad
zabezped&eni pozarni ochrany statni organizace Sprava zeleznic, SZ SM100 Smérnice
pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a na zastavkach prostfednictvim
provozovatele drahy, SZ Z8 dil IV (prozatimni) Evropsky vlakovy zabezpe&ovad
ETCS, SZ SM103 Reseni ekologickych $kodnich udalosti, SZDC E2 Pfedpis pro
obsluhu a Gdrzbu zafizeni pro elektricky ohfev vyhybek, SZDC E4 Predpis pro provoz
nahradnich zdroja elektrické energie, SZDC E10 Predpis pro provoz, obsluhu a tidrzbu
trakéniho vedeni, SZDC E11 Predpis pro osvétleni venkovnich Zelezniénich prostor
SZDC, TNZ 34 3109 Bezpeé&nostni piedpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho
blizkosti na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach.

Pracovnici dodavatell, ktefi budou provadét cinnosti na elektrickych
technickych zafizenich (ur€ené technické zafizeni dle zakona €. 266/1994 Sb. o
drahach) musi vedle elektrotechnické kvalifikace dle vyhlasky €. 50/1978 Sb., o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice splfiovat elektrotechnickou kvalifikaci uréenou
vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zarizeni) (pfiloha 4). VSichni pracovnich zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné
seznameni.

Svarovani (zfizovani bezstykové koleje) je tfeba provadét pomoci minimalné
dvou svarovacich souprav (z asovych divodu). Pfed, v dobé a po ukonceni svafovani
musi byt dodrzeny podminky stanovené piedpisem SZ R14 Rad zabezped&eni pozarni
ochrany statni organizace Sprava zZeleznic. Zhotovitel zajisti, Zze po dobu vystavby
nebude zvySeno nebezpeCi pozaru a budou dodrzovana stanovena pozarné
bezpeénostni opatfeni, tj. zabezpeli stanoveni a dodrZovani podminek pozarni
bezpecnosti pfi provozovaneé Cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Potencialné je stale mozny nalez nevybuchlé nebo jinak nebezpecné munice, a
to zejména béhem provadéni zemnich praci. Z tohoto divodu je nutna maximalni
opatrnost a pfipadny nalez je nutné bez otaleni oznamit na Policii Ceské republiky.
VS8ichni pracovnici vtakovém pfipadé musi okamzité opustit misto stavenisté.
S nalezenym pfedmétem nesmi byt manipulovano.

Ostrahu stavenisté a zazemi stavby (sklady, kancelarské prostory apod.) si
zajisti dle svého uvazeni zhotovitel.

Opatreni ve fazi pfipravy:

o Bude zpracovan harmonogram vystavby tak, aby v maximalni mozné mife
eliminoval nepfiznivé dopady na vefejné zdravi obyvatelstva a jednotlivé slozky
zivotniho prostredi.
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Pokud bude pfi vystavbé zachazeno s latkami zavadnymi vodam ve vétSim
rozsahu nebo kdyz bude zachazeni s nimi spojeno se zvySenym nebezpecim pro
povrchové nebo podzemni vody, je tfeba pro obdobi vystavby zpracovat plan
opatfeni pro pfipad havarie (havarijni plan) a tento schvalit mistné a vécné
prisluSnym vodopravnim ufadem.

Opatreni ve fazi realizace:
Pfi zkrapéni pouzivanych komunikaci, zafizeni a stavenisté, Cisténi stavebnich
mechanismu nebo nakladnich automobili a odvodnéni stavenisté, kdy nelze zajistit
kvalitu a vyloucit znecisténi odvadénych vod, je nutno ucinit takova opatreni,
aby nedoSlo k znecisténi a pfimému odtékani vod do vodnich tok( a ploch
s moznym vyskytem vodnich, resp. na vodu vazanych Zivoc€ichu.
Béhem stavby budou dodrZzovany podminky na ochranu zivotniho prostfedi a jeho
jednotlivych slozek, bezpec€nosti prace, pozarniho zabezpeceni a ochrany zdravi
a zdravych Zzivotnich podminek pfi vystavbé, dle platnych pravnich predpisd,
smeérnic a platnych technickych norem.
VétSina stavebnich praci nebude provadéna v dobé nocniho klidu (tj. 22:00-06:00),
vyjimky stanovuje pfiloha B.6.
Zafizeni, vydavajici hluk (napf. kompresory), ktera budou pouzita béhem vystavby
v blizkosti obytné zastavby, budou stinéna mobilnimi akustickymi zasténami.
Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech
jim vyuzivanych pfistupovych cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich
stavebnich praci. Pouzivané komunikace a zafizeni stavenisté budou pravidelné
skrapény a stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizdéjici ze stavby
budou dusledné cistény.
Na zafizenich stavenisté budou minimalizovany zasoby sypkych stavebnich
materialt a ostatnich potencialnich zdroju prasnosti; vlastni zemni prace budou
provadény po etapach vzdy v rozsahu nezbytné nutném. Zafizeni stavenisté
a pfipadné sklady sypkych hmot je tfeba umistit mimo obytnou zastavbu.
Stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizdéjici ze stavby budou dusledné
cistény.
Na stavenisti nebude provadéna udrzba mechanismu s vyjimkou bézné denni
udrzby.
Nakladni automobily prevazejici zeminu a stavebni material budou fadné
zaplachtovany.
Na plochach stavenisté nebudou skladovany latky zavadné vodam ani pohonné
hmoty s vyjimkou mnozstvi pro jednodenni potfebu, at’ jiz z diivodu pouziti latek
pro vystavbu Ci jako PHM do ruéniho nafadi (motorové pily apod.). Na stavbé
nebude probihat ¢erpani pohonnych hmot. V pfipadé plnéni nadrzi ruéniho naradi
nebo kompresort bude pouzito nalevky a zachytné vany.
Z duavodu prevence ruderalizace Uzemi budou v ramci kone¢nych terénnich Uprav
rekultivovany vSechny plochy zasazené stavebnimi pracemi. Bude monitorovan
nastup neoindigenofytu, v pfipadé zjisténi bude pfistoupeno k jejich likvidaci.
Pfipadné mezideponie vykopovych zemin budou udrzovany v bezplevelném stavu.
Ty, které nebudou bezprostfedné vyuzity do 6 tydnl od vlastni skryvky, budou
osety travinami.
Zafizeni stavenisté bude situovano prednostné mimo stanovena zaplavova uzemi.
V8echny mechanismy, které se budou pohybovat v blizkosti vodnich toku
a na zarizenich stavenist v bezprostfednim okoli vodoteci, musi byt v dokonalém
technickém stavu. Nezbytné je bude kontrolovat zejména z hlediska moznych
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ukapl ropnych latek. Kontrola bude provadéna pravidelné, vzdy pfed zahajenim
praci v téchto uzemich.

o V pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina
neprodlené odtéZzena a ulozena na lokalité uréené k témto ucelim.

Opatfeni ve fazi provozu:

o Se vznikajicimi odpady bude nakladano v souladu s legislativnimi pfedpisy.
Odpady budou pfedavany k vyuZiti ¢i odstranéni pouze opravnénym osobam
provozujicim zafizeni ke sbéru, vykupu, upravé, odstranéni &i vyuziti pfislusného
druhu odpadu.

Zhotovitel zodpovida za to, Zze vSechny pravnické a fyzické osoby, které
se uCastni realizace dila a budou pfitom provadét pohyb draznich vozidel
a mechanizmu po provozované koleji Spravou Zeleznic, s.o0., musi mit s ni uzavienou
smlouvu o provozovani drazni dopravy na tratich provozovanych Spravou Zeleznic.
Zhotovitel musi pfed zahajenim dila zajistit pfedepsanou odbornou a zdravotni
zpusobilost zaméstnancu podilejicich se na provozovani a organizovani drazni
dopravy podle zadkona €.266/1994 Sb. v platném znéni, vyhlasky ¢.101/1995 Sb.,
predpisu SZ Zam1 Predpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy.

Technologie demoli¢nich praci:

Odpojeni demolovaného objektu od inzenyrskych siti bude provedeno
v souladu s pozadavky jejich spravcu.

Po prokazatelném odpojeni objektu od inzenyrskych siti bude pfistoupeno
k demolici. Demoli¢ni prace budou probihat formou postupného rozebirani (bez pouZiti
trhacich praci). Pfed vlastni demolici bude provedeno vyklizeni nepotfebnych véci
a budou demontovany vnitfni rozvody.

Predpokladany sled bouracich praci:

Zajisténi nebezpelného prostoru kolem stavby (ohrazenim, oplocenim, jisténim
nalezité poucenou osobou)

Demontaz dvefnich a okennich kfidel a nasledné vybourani dvefnich a
okennich ramu

Odstranéni stfesni krytiny

Demontaz prvka ploché stfechy

Postupné rozebirani jednotlivych konstrukci objektu

Vybourani nebo zarovnani zakladovych konstrukci

U

U

Uu Ul

Vybourana sut bude pfemistovana pfimo na vozidla pfipadné na doCasnou
meziskladku maximalné na osm hodin. Demolované konstrukce budou tfidény
a separovany dle materidlového druhu a odvazeny na skladku odpadu nebo
k recyklaci. Sut vhodna k recyklaci bude oddélena.

Béhem bouracich praci objektd bude vybranym zhotovitelem zajiSténa
koordinace praci svazbou na bezpeCnost sousednich pozemkl a objektd.
Technologicky postup bouracich praci bude upfesnén vybranym zhotovitelem
s vazbou na jeho organizaCni zabezpecCeni, strojni a technologické vybaveni. Po
vybourani zakladovych konstrukci bude proveden zpétny nasyp zeminy, hrubé terénni
upravy s vysSkovym navazanim na okolni terén, jemné terénni upravy a pfipadné
pozdéji oseti travnim semenem.

t) Odvodnéni stavenisté.
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Odvodnéni stavenisté uvazovano Cerpanim napfiklad pomoci jehlovych
Cerpadel a provizornimi svody.

u) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi.

Elektricka energie.

Potfeba pfikonu stavby je pfedpokladana 150 kW. Zajisténi elektrické energie
pro potfebu stavby je uvazovano ze stavajicich a nové budovanych pfipojek.

Na stavenisti bude pouzivana pitna, uzitkova voda a pozarni.

Pitna voda bude uzivana pro stravovaci a hygienické ucely. Jeji zajisténi je
uvazovano ze stavajicich ¢i nové budovanych pfipojek a hydrant(. Pfedpokladana
spotieba 40 | na pracovnika a den.

Uzitkova voda bude pouzivana napfiklad jako zamésova, dale k oplachovani
techniky apod. Tato bude na stavenisté dovazena dle potfeby.

v) Reseni socialnich a sanitarnich zafizeni.

Projektant pfedpoklada jako kancelarské prostory, sklady a socialni a
hygienicka zafizeni, vyuZiti staveniStnich kontejnerd umisténych na projednanych
plochach zafizeni stavenisté. Kontejnery jsou svou konstrukci samonosné a jsou
dopravovany na misto urceni nakladnimi vozidly.

Priklad rozmérd pudorysu 6 058 x 2 438 mm (do 25 m? zastavéné plochy).

Pro hygienické zafizeni je pfedpokladano vyuziti mobilnich bunék nevyzadujici
pfipojek kanalizace a vodovodu.

w) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu (schematicky).
Popsano v bodé d) této technické zpravy a zaznaceno v pfiloze €.1 (B.8.2).

x) Stavenistni prejezdy a urovnova krizeni (vyznaceni dale ve schématech
stavebnich postupt).
Stavenistni prejezdy a uroviiova kfizeni nejsou vzhledem k charakteru stavby
uvazovany. Vzhledem k charakteru stavby se také nezpracovavaji schémata
stavebnich postupu.

Naklady spojené s realizaci stavby, nutno zahrnout do SO 98-98
VsSeobecny objekt. V cené jsou zapocteny veskeré prace,
dodavky, manipulace a pfesuny, likvidace odpadu dle zakona o
odpadech a skladkovné, pomocné konstrukce a ¢innosti.

m.j. pocet m.j.

Provedeni zdokumentovani stavu komunikacich uzivanych
1| stavbou a okolnich konstrukci pfed zahajenim stavby a po jejim | kpl 1,00
ukon¢eni

Vyspraveni asf. komunikaci v mife 10 % (o€isténi, vyrovnani
povrchu 0-5 cm balené smési, penetr.natér, nova obrusna vrstva
50 mm), v€etné materialu, odstranéni, odvozu a likvidace
odpadu

Vyspraveni asf. komunikaci v mife 100 % (frézovani 50 mm,

3| ocisténi, spojovaci postfik, nova obrusna vrstva 50 mm), véetné | m? 15 004,00
materialu, odvozu a likvidace odpadu

m? 7 766,00

Zpevnéni komunikaci a ploch v€éetné materialu (urovnani, 450

2
mm betonovy recyklat, hutnéni) m 35 340,00
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Zpevnéni komunikaci (urovnani, 180 mm, mechanicky 2
5 Ny . PPN . m 5 582,50
zpevnéné kamenivo, hutnéni), v€etné dopravy a materialu
6 ZE)evrlenl komunikaci (u_r,ovnanl, 200 mm, Stérkodrt, hutnéni), m2 5 582,50
vCetné dopravy a materialu
7 \_/yk_opove prace, odstranéni 200 mm zeminy v€etné odvozu a m? 9 157,00
likvidace
8 Skfyvlfa ornice ?0 cm, jeji deponie v misté stavby, oSetfovani a m? 39 080,00
zpétné rozprostieni, doprava v cené
Zpevnéni ZS a komunikaci (urovnani, 150 mm §térk, 50 mm
9 | zavibrovany recyklat), véetné materialu, odstranéni a likvidace m? 126 110,00
odpadu
Zpevnéni ZS a komunikaci (vrstva 1 m lomového kamene), 3
10|57 , . . Y m 2 880,00
vCetné zemnich praci, materialu, odstranéni a likvidace odpadu
Zatrubnéni pfikopy bet.troubami 1000 mm, zfizeni, zasyp,
11 | uprava povrchu pro pojezd, odstranéni a likvidace, v&etné m 68,00
materialu
12 | Pokladka geotextilie, odstranéni a likvidace, v€etné materialu m? 3 216,00
Zfizeni sypanych zemnich konstrukci, postupné hutnéno po cca |
13 R L v oy > m 344,00
0,5 m, odstranéni, likvidace (sypané najezdy), v€etné materialu
Silniéni panely 22 cm s podsypem 150 mm $térku (pomocné
14 | plochy, ochrana inZenyrskych siti, apod.), zfizeni a odstranéni | m? 9 603,00
vCetné materialu
15 | Odstranéni naletové zelené, odvoz a likvidace m? 127,00
Drevéné konstrukce, zfizeni a odstranéni (napf. pomocné
16 | chodniky, provizorni pfechody, ochrana kmen), véetné m3 220,00
materialu
Pfechodné dopravni zna€eni (PD, pronajem, zfizeni, udrzba,
17 | manipulace, odstranéni) pro provedeni vyspravek, stfidava den 152,00
doprava jednim jizdnim pruhem fizena SSZ
Pfechodné dopravni znaceni (PD, pronajem, zfizeni, udrzba,
manipulace, odstranéni) pro napojovani novych komunikaci na
18| . A Y N Co den 124,00
puvodni a vykopy v komunikacich, stfidava doprava jednim
jizdnim pruhem fizena SSZ
Pfechodné dopravni znaCeni IP22 Pozor, vyjezd vozidel stavby,
19 | umisténo v mistech najezdu stavenistni dopravy na verejné kpl 1,00
kom., v obou smérech
20 Sgryyka’ornlce ’30v cm véetné ,deponle v ramci stavenisté a m2 17 760,00
oSetfovani, v zavéru rozhrnuti a urovnani
6x Kancelarsky kontejner (projednani a zfizeni pfipojek
21 | inZenyrskych siti, vybaveni, doprava, pronajem, udrzba); més 36,00
presnéji popsano v odstavci j) této technické zpravy.
3x Sanitarni kontejner (projednani a zfizeni pfipojek
22 | inzenyrskych siti, vybaveni, doprava, pronajem, udrzba); més 36,00
presnéji popsano v odstavci j) této technické zpravy.
4x Mechanicka zabrana (ocelova konstrukce s natérem, zavora
23 . A Y . ex - o kg 280,00
na provizorni pfijezd/pfejezd), v€etné materialu a natéru.
24| Demontaz a zpétna montaz oploceni, v€etné materialu m 25,00
25| Zaporové pazeni, zfizeni, odstranéni, v. 2 m m 64,00
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26

Docéasna demontaz stavajiciho plotu z vinitého plechuov.2m a
. . . . m 3,00
jeho uvedeni do puvodniho stavu.

27

Provizorni informaéni systém v prabéhu stavebnich postupl
(informaéni a smérovaci tabulky apod.), v€etné materialu. V
ceneé jsou zapocteny veskeré prace, dodavky, manipulace a kpl 1,00
presuny, pomocné konstrukce a ¢innosti nezbytné k dané
Cinnosti.

VySe uvedeny vypis Cinnosti v tabulce souvisi s provadénim stavby a je

zakalkulovan do naklad SO 98-98 - polozka Naklady vyplyvajici ze zasad organizace
vystavby, jeji faktickou napli si muze zhotovitel dle svych odbornych zku$enosti a
znalosti modifikovat.

Dodavatel stavby tyto naklady musi zahrnout do ceny dila a zohlednit podminky

uvedené v celé textove Casti ZOV, stejné tak veskeré jiné vedlejSi rozpocCtové naklady
a dale podminky vyplyvajici z konkrétni volby jim zvolené technologie provadéni. Mimo
vySe uvedené je nutné zaradit do polozky i naklady souvisejici, a to:

O

prace a souvisejici naklady ZS (na vymezeni stavenis$té, na oploceni,
pfijezdové a odvozové trasy atd.),

dodavka materiali nebo vyrobku, dodani na stavenisté, vykladani, skladovani,
prevzeti materiald a zbozi dodavanych jinymi firmami a veSkeré naklady s tim
souvisejici véetné poplatkl a cel,

naklady na veskera pojisténi,

vnitro stavenistni ,Pfesun hmot” bez ohledu na pouzitou cenovou soustavu,
zfizeni, provoz a likvidace zafizeni stavenisté, vCetné nakladl na zajisténi
vS§ech potfebnych energii a materiall na jeho provozovani,

pronajem nemovitosti za u¢elem zfizeni a provozovani zafizeni stavenisté i vici
tfetim stranam,

prava a naklady na pfistupové a odvozové cesty, pouzité pozemky, doCasné
zabory vcetné uvedeni do plvodniho stavu,

ztizené podminky vystavby, v€etné dopravnich opatfeni a znaceni vzniklych
¢innosti Zhotovitele. Naklady, které souvisi se ztiZzenym provadénim stavebnich
praci oproti béznému zpUsobu realizace, ruSeni plynulosti provadénych praci
provozem dopravy, realizaci dila v kratkodobych vylukach.

ostatni zhotovitelem predpokladané naklady pro bezvadné provedeni dila dle
jeho zkuSenosti a odbornych znalosti.
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