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1 Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického 
zařízení: 

Údaje o stavbě a objektu 

Název stavby:  Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého 

Těšína (včetně), ISPROFIN 5813520021 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Dílčí část – objekt (PS/SO): SO 12-12-01 ŽST Albrechtice u Českého Těšína, nástupiště 

Charakter dílčí části: novostavba 

 trvalá 

Katastrální území, pozemky: Albrechtice u Českého Těšína [600121], parc. č. 2400/14 

Místo stavby dílčí části: km poloha trati (evidenční km): 

 Od km – do km: 

 Místní název, adresa atd.: 

 Třída/číslo komunikace: 

 Číslo budovy podle SR70: 

Trať podle Prohlášení o dráze: 882 00 

Traťový úsek TU: 2521 

Definiční úsek DU: B1 

Kategorie dráhy: celostátní 

Kategorie trati podle TSI: P4, P5/F1 

Období realizace: 03/2026 – 03/2028 

 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7 

 110 00 Praha 1 

 IČO: 709 94 234 

Zástupce investora: Miroslava Klegová 

 Stavební správa východ 

 Nerudova 773/1 

 779 00 Olomouc 

 

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla: EXprojekt s.r.o. 

 Heršpická 758/13 

 619 00 Brno 

 IČO: 292 85 801 

Zhotovitel dílčí části dokumentace: EXprojekt s.r.o. 

 Heršpická 758/13 

 619 00 Brno 

 IČO: 292 85 801 
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Hlavní projektant (HIP): EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČO: 292 85 801 

 Hlavní projektant (HIP): Ing. Pavel Odehnal, 1004091, TT00 – Technologická 
zařízení staveb 

 Zástupce HIPa: Ing. Dominik Mojžíšek, 1007348, ID00 – Dopravní stavby 

Specialista dílčí části: - 

Odpovědný projektant dílčí části (PS/SO): EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČO: 292 85 801 

 Odpovědný projektant PS/SO: Ing. Dominik Mojžíšek, 1007348, ID00 – 
Dopravní stavby 

Zpracovatel přílohy dílčí části (PS/SO): EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČO: 292 85 801 

 Zpracovatel přílohy: Ing. Dominik Mojžíšek, 1007348, ID00 – Dopravní stavby 

 

Údaje o nabyvatelovi PS/SO 

Vlastník/správce: Správa železnic, státní organizace 

 Oblastní ředitelství Ostrava 

 Správa tratí Ostrava 

 Muglinovská 1038/5 

 702 00 Ostrava 

  

2 Seznam vstupních podkladů 

▪ Záměr projektu stavby „Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína 
(včetně)“, zpracovatel EXprojekt s.r.o. 

▪ ZTP stavby – je požadována rekonstrukce nástupiště v ŽST Albrechtice u Českého Těšína. Nové nástupiště je 
požadováno délky 170 m s bezbariérovým přístupem a výškou nástupní hrany 550 mm nad TK 

▪ Katastrální mapa 

▪ Geodetické zaměření, Správa železnic, s.o. 

▪ Vizuální prohlídka stavby, fotodokumentace 

▪ Stanovení délky nástupiště proběhlo již v předchozím stupni v rámci dopravní technologie 

3 Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních 
technických parametrů 

3.1 Stávající stav 

Na trati se nacházím celkem 3 nástupiště se 4 nástupními hranami. V místě odb. Chotěbuz se nachází mezi kolejí č. 1 a kolejí 
č. 1 tratě Bohumín – Čadca nově rekonstruované ostrovní nástupiště s výškou 550 mm nad TK. Shodná konstrukce nástupiště 
se nachází mezi kolejí č. 2 a kolejí č. 2 tratě Bohumín – Čadca. Tyto nástupiště byly vybudovány v rámci akce „Optimalizace 
traťového úseku Český Těšín – Dětmarovice“. Obě nástupiště jsou bezbariérové přístupné podchodem s délkou 251,0 m. 

V žst. Albrechtice u Českého Těšína se nachází nástupiště mezi kolejemi č. 1 a 2. Nástupiště je délky 243 m, částečně 
zastřešené šířky 7,5 m. Nástupiště je přístupné podchodem, není bezbariérové. Nástupiště je typu Tischer s výškou 300 mm 
nad TK z roku 1963. Povrch nástupiště tvoří živičný koberec. 

3.2 Nový stav 

Nástupiště v ŽST Albrechtice u Českého Těšína je navrženo ve stávající poloze, mezi hlavními kolejemi, s výškou nástupní 
hrany 550 mm nad TK. Hrana nástupiště je vzdálena 1,670 mm od osy koleje. Konstrukce nástupiště je navržena s prefabrikáty 
tvaru L s předsazenou hranou. Pro minimalizaci dořezů dlažby v bezpečnostních pásech nástupiště bude v dalším stupni 
dokumentace prověřeno využití prefabrikátů s šířkou římsky 200 mm. Zbylá část povrchu nástupiště bude tvořena betonovou 
dlažbou o rozměrech 200x200 mm. Délka nástupiště je navržena na 170 m se zastřešením délky 70 m. Přístup na nástupiště 
je navržen podchodem s jedním ramenem schodiště doplněným o výtah pro možnost bezbariérového užívání osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Na vnější straně kolejiště je přístup do podchodu možný po schodišti a bezbariérově 
pomocí šikmého chodníku. Kolej č. 1 je podél nástupní hrany vedena v oblouku bez převýšení, v místě podchodu je tedy šířka 
nástupiště větší. Nástupištní hrana u koleje č. 2 je částečně v přechodnici oblouku s převýšením 30 mm. Na nástupišti bude 
dlažba ve skladbě dle VL Ž8 pro ostrovní nástupiště, tedy dlažba bez sražených hran pouze v okolí varovného pásu a zbylá 
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plocha z betonové dlažby 200x200 mm tl. 80 mm se sraženými hranami, kladená s vystřídanými spárami. Mezi vnitřní hranou 
prefabrikátu a dlaždicí varovného pásu je navržena dlažba v celém rozměru 550x400 mm, alternativně lze využít dlažbu 
200x200 mm bez sražených hran s dořezy. Vodící linie na nástupišti je navržena z betonových dílců vodící linie s průběžnými 
drážkami, na hraně bližší k hraně nástupiště bude proveden nátěr žlutou barvou odolnou proti oděru. Pro navádění nevidomých 
budou sloužit na nástupišti signální pásy šířky 800 mm z reliéfní dlažby v barvě okolní dlažby. Okolí signálních pásů bude v 
šířce 400 mm opatřeno dlažbou bez zkosených hran. Signální pásy jsou zřízeny k výtahové šachtě a ke schodišti podchodu. 
V místech signálních pásů bude vodící linie v šířce 400 mm přerušena. Na koncích nástupiště je řešení shodné. Budou zřízeny 
varovné pásy z reliéfní dlažby šířky 400 mm. Okolí varovného pásu bude v šířce 400 mm opatřeno dlažbou bez zkosených 
hran. 

Na nástupišti před vstupem do výtahu bude osazen v souladu s předpisem S10 pororošt délky min. 1 m s šířkou 1,6 m (s 
ohledem na skladbu dlažby). 

Nástupiště bude na obou koncích ukončeno pomocí prefabrikátů se skloněnou hranou ve sklonu 1:2 s opatřením svahu 
vegetačními betonovými tvárnicemi s vyplněním drobným kamenivem. V dalším stupni dokumentace bude upraveno ukončení 
nástupiště směrem na Český Těšín v analogii s VL Ž8.7 obr. 8 (ve variantě s šikmým chodníkem). Na základě porady k 
zabezpečení přejezdu pro vozíky bude na konci nástupišti směrem na Český Těšín zřízen přejezd pro vozíky, který bude 
zároveň plnit funkci nouzového vyproštění imobilních cestujících z nástupiště v případě poruchy výtahu. Součástí objektu 
nástupiště je také tento přejezd pro vozíky a dále zpevněná plocha (chodník) vedoucí od přejezdu pro vozíky k prostoru u 
technologické budovy. Tento chodník navazuje na zpevněné plochy v rámci SO 12-50-01. Na konci nástupiště navazující na 
přejezd pro vozíky bude osazeno zábradlí s uzamykatelnou brankou. Zábradlí bude pokračovat také na šikmých prefabrikátech 
do úrovně kolejového lože. Na konci nástupiště směrem na Havířov zábradlí osazeno nebude. Zídky podchodu a hrany 
výtahové šachty jsou při prvotním návrhu od hrany nástupiště vzdáleny min. 2,400 m. Jsou tak splněny požadavky i pro 
novostavbu nástupiště. 

Součástí SO nástupiště je také přístupových chodník a přejezd pro vozíky do čela nástupiště. Přístupový chodník bude šířky 
2,0 m a navazuje na zpevněné plochy v okolí TB a přednádražního prostoru. Od veřejné části bude oddělen uzamykatelnou 
brankou. Podrobnosti ke způsobu zabezpečení a vyproštění cestujících v případě poruchy výtahu jsou uvedeny v záznamu 
z porady doloženém v dokladové části dokumentace. Chodník k přejezdu pro vozíky a mezi jednotlivými kolejemi bude tvořen 
z betonové dlažby o rozměrech 100x200 mm tl. 80 mm do drceného kameniva uložené na zhutněné vrstvě štěrkodrti fr. 0/32 
mm. Hrana blíže ke koleji bude tvořená betonovým obrubníkem š. 100 mm. Hrana dále od kolejiště je částečně tvořená zídkou 
šikmého chodníku, částečně pak shodným obrubníkem. 

Přejezdové konstrukce budou pryžové s vnějšími i vnitřními panely uloženými na závěrných zídkách. Řešení je shodné 
s pokročilejší připravovanou stavbou „Optimalizace traťového úseku Havířov – Havířov-střed (mimo). 

Během zimní přestávky (pokud bude jedna hrana nástupiště již rekonstruována a druhá ještě před rekonstrukcí), bude zřízeno 
provizorní zajištění rozdílných výškových úrovní na nástupišti např. pomocí dřevěného provizorního zábradlí se zřízením 
přístupů – schůdky, šikmých chodník pro napojení obou hran nástupiště v nestejných výškových úrovních.  Tato opatření 
budou zřízena, aby nebylo nutno v zimní stavební přestávce zajišťovat přístup na nástupiště pomocí dozorce. Samozřejmě 
opatření budou podniknuta v případě, kdy již bude pochod realizovaný do stavu, kdy jej budou moci využívat cestující, v 
opačném případě bude dozorce nutný. 

Během stavby budou také zapotřebí provizorní nástupiště. Počet a umístění provizorních nástupišť je předmětem ZOV. 
Konstrukce provizorního nástupiště bude stejná, jako v případě rekonstrukce ŽST Havířov. Budou využity nástupištní desky 
KTD 145, které budou osazeny do vrstvy štěrkodrti 0/32 uložené na geotextílií položené na vrstvě kolejového lože. Během 
stavby budou vždy potřeba 2 hrany nástupiště – vychází ze stávajícího grafikonu, kdy v ŽST Albrechtice u Českého Těšína 
probíhá křižování vlaků. Celkem tak budou zapotřebí 4 provizorní nástupiště. 

4 Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

Nejsou uplatňovány. 

5 Návaznost na ostatní objekty, související stavby  

PS 10-02-51         Český Těšín - Havířov,  DOK a TK - detekční    

PS 10-02-52         Český Těšín - Havířov,  DOK ČD-T    

PS 12-01-11         ŽST Albrechtice u Č.T.,  SZZ    

PS 12-02-11         ŽST Albrechtice u Č.T., místní kabelizace    

PS 12-02-21         ŽST Albrechtice u Č.T., rozhlasové zařízení    

PS 12-02-61         ŽST Albrechtice u Č.T., informační systém pro cestující    

PS 12-02-71         ŽST Albrechtice u Č.T., kamerový systém pro řízení dopravy   

PS 12-02-72         ŽST Albrechtice u Č.T., bezpečnostní kamerový systém    
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SO 12-10-01         ŽST Albrechtice u Č.T., železniční svršek    

SO 12-11-01         ŽST Albrechtice u Č.T., železniční spodek    

SO 12-20-04         ŽST Albrechtice u Č.T., most v km 10,691 -  podchod  

SO 12-31-03         ŽST Albrechtice u Č.T., odvodnění nástupiště a podchodu    

SO 12-50-01         ŽST Albrechtice u Č.T., zpevněné plochy pro pěší    

SO 12-60-01         ŽST Albrechtice u Č.T.,  kabelovody    

SO 12-74-01         ŽST Albrechtice u Č.T., zastřešení nástupiště    

SO 12-74-02         ŽST Albrechtice u Č.T., zastřešení výstupu z podchodu    

PS 12-77-01         ŽST Albrechtice u Č.T., orientační systém    

SO 12-78-01         ŽST Albrechtice u Č.T., demolice výpravní budovy    

SO 12-78-02         ŽST Albrechtice u Č.T., demolice zastřešení a kolárny   

SO 12-79-01         ŽST Albrechtice u Č.T., mobiliář    

SO 12-79-02         ŽST Albrechtice u Č.T., úprava oplocení  

SO 12-81-01         ŽST Albrechtice u Č.T., trakční vedení  

SO 12-86-04         ŽST Albrechtice u Č.T.,  rozvody nn    

SO 12-86-05         ŽST Albrechtice u Č.T.,  venkovní osvětlení    

SO 12-86-05         ŽST Albrechtice u Č.T.,  osvětlení podchodu a nástupiště    

6 Stavebně montážní postupy výstavby   

V rámci provizorních stavů – vyloučení liché a sudé kolejové skupiny je nutno vybudovat provizorní nástupiště. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se nástupiště nachází mezi hlavními kolejemi č. 1 a 2, a v novém stavu bude ve obdobné poloze, nebude 
možné využívat stávající nástupiště během stavebních prací. 

Z hlediska dopravní technologie je vždy nutno mít v provozu dvě nástupní hrany o délce 170 m. Důvodem je křižování vlaků 
ve stanici Albrechtice u Českého Těšína. 

V SP0 bude vybudováno nástupiště mezi kolejí č. 6 a 8 a bude využíváno až do SP2. V SP1 budou vybudována nástupiště 
vně koleje č. 3 a mezi kolejí č. 1 a 3. U SK3 pro SP1-SP3N, u SK1 pro SP1-SP5. Po ukončení rekonstrukce sudé kolejové 
skupiny budou na nové kolejové uspořádání vybudována nástupiště u koleje č. 2 (mezi SK2 a SK4) a u koleje č. 4 (mezi SK4 
a SK6). Obě budou využívána pro SP3-SP5. Zvláště u těchto nástupišť bude nutno dbát zvýšené opatrnosti při zřizování a 
odstraňování provizorních nástupišť, aby nebyl poškozen a znečištěn nový žel. svršek a další konstrukce již nově vybudované. 

Během zimní přestávky bude možno využívat nástupiště v rozestavěném stavu, kdy hrana u SK2 bude již nová a hrana u SK1 
bude ještě stávající. Pro bezbariérový přístup bude provizorně vybudována šikmá plocha v jedné části nástupiště, zbylá část 
bude opatřena několika malými schodišti. Pokud bude výškový rozdíl během stavby větší než 0,5 m, bude v celé délce osazeno 
zábradlí. 

K provizorním nástupištím budou vybudovány celkem dva přístupové chodníky. Přechod přes koleje bude dozorovat dozorce 
zajištěný zhotovitelem stavby. 

7 Výpočty a posouzení návrhu technického řešení  

Není obsaženo. 

8 Vazba na předchozí stupně dokumentace  

Řešení zůstalo shodné s předchozím stupněm dokumentace. Byl pouze upřesněn způsob zabezpečení a organizace při 
nefunkčnosti výtahu. 

9 Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace  

V dalším stupni budou podrobněji vyřešeny provizorní konstrukce nástupišť a přístupových cest. Budou podrobněji 
rozpracovány příčné řezy, zpracován výkres zábradlí a další náležitosti odpovídající dalšímu stupni dokumentace. 

Pro minimalizaci dořezů dlažby v bezpečnostních pásech nástupiště bude v dalším stupni dokumentace prověřeno využití 
prefabrikátů s šířkou římsky 200 mm.  

V dalším stupni dokumentace bude upraveno ukončení nástupiště směrem na Český Těšín v analogii s VL Ž8.7 obr. 8 (ve 
variantě s šikmým chodníkem). 



Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína (včetně) 

SO 12-12-01 ŽST Albrechtice u Českého Těšína, nástupiště 
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10 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.  

Zákon č. 266/1994 Sb., v platném znění - Zákon o dráhách  

Vyhláška č. 177/1995 Sb., v platném znění – Stavební a technický řád drah 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. – Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Nařízení komise (EU) č. 1299/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního 
systému v Evropské unii 

Nařízení komise (EU) č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkající se přístupnosti železničního 
systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  

ČSN EN 1990 (730002/2004-04, změna Z3 2011-02) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 (730035/2004-03, změna Z2 2010-03) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, Část 1-1: Obecná zatížení – 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-2 (736203/2005-08, změna Z3 2012-10) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou 

ČSN 73 4959 – Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách (včetně opravy Opr.1 s 
účinností od března 2012) 

ČSN 73 6320 – Průjezdné průřezy na drahách celostátních, regionálních a vlečkách normálního rozchodu (včetně změny Z1 
s účinností od dubna 2012)  

ČSN 73 6360-1 – Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, Část 1: Projektování 
(účinnost od října 2008) 

ČSN 73 6360-2 – Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, Část 2: Stavba a 
přejímka, provoz a údržba (včetně změny Z1 s účinností od února 2023) 

TNŽ 01 3468 – Výkresy železničních tratí a stanic (účinnost od 1.7.1994) 

Předpis SŽDC S4 – Železniční spodek (včetně změny č. 1 s účinností od 15.9.2014) 

Vzorový list Ž 8 – Nástupiště na celostátních drahách (včetně změny č. 2 s účinností od 1. 6. 2010) 

Vzorový list Ž 10 – Účelové komunikace a dopravní plochy v dopravnách a stanovištích ČD (s účinností od 1.4.2002) 

MVL 102 Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí a opěrou. Přechod mezi spodní stavbou a 
zemním tělesem (účinnost od 1997) 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah TKP2000, – kapitola 10 Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové 
komunikace a zpevněné plochy (včetně změny č. 6 s účinností od 1.7.2008) 

Pokyn GŘ SŽDC „Hmatové úpravy pro osoby se sníženou schopností orientace (č.j. 16456/2015-O13) 

Směrnice SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách (účinnost od 
1.9.2017) 

Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
(účinnost od 1.9.2017) 

 

Zpracoval: 

V Brně, prosinec 2022        Ing. Dominik Mojžíšek 

 


