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1 Představení Zadavatele 
Správa železnic, státní organizace (dále také „SŽ“ nebo „Správa železnic“), na základě platné právní 
úpravy plní funkci provozovatele a vlastníka dráhy. Zajištění provozuschopnosti dráhy celostátní a 
drah regionálních ve vlastnictví státu je nezbytnou podmínkou k jejich provozování pro potřeby 
plynulé a bezpečné drážní dopravy a představuje tak jednu ze stěžejních činností Správy železnic. 
Správa železnic zabezpečuje opravy a údržbu celostátních a regionálních drah, a to v odvětvích 
železničních tratí (svršku a spodku), staveb železničního spodku, mostů a tunelů, budov a pozemních 
staveb, zařízení elektrotechniky a energetiky a zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky ve své 
správě. Dále zajišťuje opravy a údržbu nemovitostí v železničních stanicích včetně úklidu a ostrahy 
v těchto objektech. K tomu využívá jak vlastní personální, strojní či technické kapacity (především 
prostřednictvím organizačních jednotek – oblastních ředitelství a specializovaných jednotek), tak 
smluvní vztahy s dodavateli působícími na příslušném trhu. 

Tab. 1: Charakteristika železniční sítě a pozemních staveb Zadavatele 

Ukazatel Měrná jednotka Množství 

Délka tratí celkem Km 9 358 

Délka elektrizovaných tratí Km 3 215 

Stavební délka kolejí celkem Km 15 091 

Počet výhybkových jednotek v. j. 21 445 

Počet mostů Ks 6 719 

Počet tunelů Ks 166 

Počet železničních přejezdů Ks 7 734 

Počet budov Ks 8 070 

2 Předmět veřejné zakázky 
Veřejná zakázka má za cíl začlenit společné datové prostředí (Common Data Environment, dále také 
„CDE“) do Správy železnic, tj. dodat, udržovat, provozovat a případně rozvíjet Software, který bude 
splňovat veškeré technické a funkční požadavky specifikované zadávací dokumentací. 

CDE je součástí dlouhodobé strategie Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci zavádění metody 
Informační management staveb (Building Information Management, dále také „BIM“) do českého 
stavebního prostředí. Klíčovým dokumentem je Koncepce zavedení metody BIM v České republice, 
který byl na základě usnesení vlády č. 682 schválen dne 25. září 2017. Klíčovým milníkem v koncepci 
je červenec roku 20231, kdy bude zavedena povinnost použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na 
projektové a stavební práce financované z veřejných rozpočtů. ČR tím navázala na řadu dalších 
vyspělých evropských zemí, které začaly s digitalizací stavebního odvětví. Již v roce 2014 Evropská 
unie uznala užitečnost BIM pro veřejný sektor, neboť tato metoda pomáhá dosáhnout vyšší efektivity 
vynaložených prostředků a podporuje inovace. Směrnice 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek 
umožnila zadavatelům v celé Evropě, aby mohli při zadávání veřejných zakázek požadovat použití 
BIM. Pro dopravní segment u veřejných investorů převzal roli garanta Státní fond dopravní 
infrastruktury (dále také „SFDI“), který podpořil použití metody BIM řadou metodických dokumentů. 
Ve vazbě na CDE se jedná primárně o Metodiku pro výběr společného datové prostředí (CDE) 
z března 2022.  

  

 
 
1 V době tvorby zadávací dokumentace je projednáváno možné odložení povinnosti. 
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Společné datové prostředí představuje pro Zadavatele strategický cíl v rámci digitalizace a zavedení 
metody BIM do organizace, a to nejen z pohledu splnění legislativní povinnosti, ale také z hlediska 
interní potřeby digitalizovat stavební prostředí SŽ. V současné době organizace nedisponuje 
jednotným systémem, který by umožnil spravovat všechny procesy a dokumenty v rámci přípravy  
a realizace Staveb. Rozhodnutí o pořízení CDE do organizace bylo provedeno jak na základě vlastních 
zkušeností a zjištění, tak na základě doporučení odborné veřejnosti. Vlastní závěry se opírají zejména 
o realizované pilotní projekty, provedenou analýzu externího dodavatele2 a v neposlední řadě 
proběhlými předběžnými konzultacemi. V obecné rovině jsou očekávané přínosy od CDE: 

- Zvýšení transparentnosti, eliminace nedorozumění, jednoznačnost. 
- Snížení množství chyb při správě informací. 
- Podpora pracovních postupů v organizaci. 
- Zjednodušení spolupráce s dodavateli. 
- Přiřazení odpovědnosti. 
- Urychlení práce s informacemi. 
- Automatizované procesy správy informací. 
- Usnadnění vyhledání informace (např. i uvnitř dokumentů). 
- Integrace se stávajícími systémy. 
- Monitorování a auditování průběhu práce s informacemi. 

Pilotní projekty stavebních akcí v režimu BIM, v různých fázích přípravy a realizace, řídí SŽ ve 
spolupráci s  dodavateli již od roku 2017. Součástí zakázek na tyto pilotní projekty je mimo jiné také 
poskytnutí CDE ze strany zpracovatele, a to vždy pouze ke každému konkrétnímu smluvnímu vztahu. 
Zadavatel měl tedy možnost prověřit funkcionality různých softwarů CDE a vytvořit si ucelenou 
představu o potřebách a způsobu implementace CDE do organizace. Jedním z klíčových závěrů 
vycházejících ze zkušeností z pilotních projektů je, že plnohodnotnou implementaci režimu BIM do 
organizace lze provést pouze se softwarem CDE na straně SŽ, který je v maximálně možné míře 
integrován do informačních systémů, které organizace již provozuje v rámci přípravy a realizace 
staveb. Návazná diskuze s odbornou veřejností, tj. jak zástupci soukromého sektoru, tak zástupci  
státních organizací odpovědných za digitalizaci stavebního segmentu (zejména se Státním fondem 
pro dopravní infrastrukturu a Českou agenturou pro standardizaci), potvrdila a podpořila závěry, 
které učinila SŽ na základě vlastních zkušeností. Poslední aspektem, který vyplývá z výše zmíněného 
je samotný rozvoj organizace primárně ve vazbě na dosažený pokrok v odvětví digitalizace a 
možnosti uplatnění moderních metod při každodenních činnostech. Instituce, která ve stavebnictví 
řídí miliardové stavební zakázky, by si určitě „zasloužila“ funkční a efektivní nástroj na vysoké úrovni. 
V opačném případě (nevlastnění jednotného datového prostředí) se SŽ vystavuje riziku pořízení 
desítky menších softwarů pro jednotlivé dílčí procesy ve stavebnictví, které budou náročnější na 
správu, zajištění kyberbezpečnosti, konsolidace informací napříč systémy a v neposlední řadě na 
investice. Tento scénář je také v rozporu s Interními předpisy i doporučeními od hlavního architekta 
eGovernmentu. 

Samotná veřejná zakázka zahrnuje pořízení Software vč. licencí, integraci na vybrané informační 
systémy, implementaci procesů i následné práci s daty, zajištění technické a uživatelské podpory. 
Samotný Software bude garantovat bezpečnou a kvalitní práci s daty, jak pro interní zaměstnance, 
tak pro externí uživatele, kteří jsou pro SŽ v dodavatelské roli. Součástí Software může být i 
Standardní Software v případě, že splňuje požadavky uvedené v Smlouvě a všech jejich přílohách. 

Integrace Softwaru na vybrané IT systémy v organizaci je součástí dlouhodobé koncepce pro řízení 
dat a informací o stavebních akcích. S ohledem na velikost organizace a velkému množství dat, nelze 
integrovat dotčené IS a softwary v jednom kroku, a proto bude docházet k postupnému propojování. 
Implementace procesů a požadavků na funkčnost Software je založená na interních potřebách a také 
metodických dokumentech vydávanými Statním fondem dopravní infrastruktury a Českou agenturou 
pro standardizaci (dále také „ČAS“). 

 
 
2 Veřejná zakázka z roku 2021: Podpora technické specifikace zadávací dokumentace pro výběr společného 
datového prostředí (CDE) s ohledem na potřeby SŽ. 
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3 Členění veřejné zakázky 
Veřejná zakázka je členěna do tří bloků, které jsou označovány jako Hraniční milníky. Hraniční milníky 
jsou dále chronologicky rozděleny na menší části tzv. Etapy a Dílčí Etapy. Každá Etapa a Dílčí Etapa 
má přidělenou obsahovou náplň a časový prostor pro její splnění.   

3.1 Harmonogram 
Harmonogram veřejné zakázky je představen tabulkou č. 2 v rozčlenění na Hraniční milníky a jejich 
Etapy a Dílčí Etapy. Hraniční milníky zohledňuji časovou návaznost Smlouvy o dílo a Servisní smlouvy 
(souhrnně označení také jako Smlouva viz příloha č. 1 Seznam použitých zkratek a definic Zadávací 
dokumentace. Hraniční milník I zahrnuje náležitosti, které jsou součástí Smlouvy na dodávku a 
pořízení software (Smlouva o dílo), a to v době trvání dvou let a Hraniční milníky II a III zahrnují 
náležitosti, které jsou součástí Smlouvy o údržbě, provozu a rámcovém rozvoji Software (Servisní 
smlouva), v době trvání osm let. Etapy (např. E1) rozděluji Hraniční milníky dle prováděných činností 
a časového rozsahu. Dílčí Etapy (např. E.1.1), upřesňují Etapu obsahově a časově. Sekce uvedené 
v kap. 7.1.3 rozvíjejí Etapy, nebo Dílčí etapy na základně Podrobného Harmonogramu vytvořeného 
po uzavření Smlouvy v rámci provádění Plánu.           

Tab. 2: Harmonogram  
Hraniční 
milník 

Etapa  Dílčí Etapa  Termíny plnění 
Akceptační 

protokol 

I 

Nabytí účinnosti Smlouvy na dodávku a 
pořízení Software 

T - 

E1: členěna do několika Dílčích Etap T + 365 dnů - 

z toho 

E1.0 Tvorba Implementačního plánu T + 90 dnů Ano 

E1.1: Aplikace Implementačního plánu – 
první část (Integrace skupina A) 

E1.0 + 210 dnů Ano 

E1.2: Školení uživatelů a administrátorů E1.0 + 210 dnů Ano 

E1.3: Tvorba Dokumentace – první část E1.0 + 210 dnů Ano 

E1.4: Pilotní provoz  
(Integrace skupina A) 

E1.1 + 65 dnů Ano 

E2: členěna do několika Dílčích Etap E1.4 + 365 dnů Ano 

z toho 

E2.1: Aplikace Implementačního plánu – 
druhá část (Integrace skupina B) 

E1.4 + 300 dnů Ano 

E2.2: Školení uživatelů E1.4 + 300 dnů Ano 

E2.3: Tvorba Dokumentace – druhá část E1.4 + 300 dnů Ano 
E2.4: Pilotní provoz  
(Integrace skupina B) 

E2.1 + 65 dnů Ano 

E3: Paušální služby E1.0 -konec E2.4 Ano 

II a III 
Nabytí účinnosti Smlouvy o údržbě, provozu a 
rámcovém rozvoji Software 

E2.4 + 640 dnů - 

II E4: Paušální služby E3 + 1 095 dnů Ano 
III E5: Paušální služby E4 + 1 825 dnů Ano 

Písmeno „T“ označuje den nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Od tohoto dne začíná Plnění Dodavatele. 
Délky trvání Dílčích etap jsou uvedeny stanoveným počtem dnů počínaje od konce dané Etapy.  
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3.2 Implementační plán 
Implementační plán (dále také „Plán“) je řídícím dokumentem zahrnujícím, jak projektové řízení, tak 
technické řešení zejména činností spojených s Instalací, Integrací, Implementací, Školením, 
Dokumentací, Pilotním provozem a Paušálními službami. Plán bude strukturován a uspořádán do 
sady navazujících oddílů či dokumentů tak, aby požadavky SŽ byly zachyceny srozumitelným a 
přehledným způsobem ve všech vazbách a souvislostech. Samotné tvorbě Plánu bude předcházet 
analytická činnost mapující relevantní procesy, IS, software a Interní předpisy, jako součást tvorby 
Plánu. Základní obsahová náplň a struktura Implementačního plánu je uvedena v tab. č.3. Detailně 
bude struktura a obsahová náplň Plánu předložena a projednána Dodavatelem se Zadavatelem po 
podpisu Smlouvy. Do Plánu budou zapracované tabulky a požadavky uvedené v této Technické 
specifikaci s tím, že související tabulky můžou být zpracované samostatně např. prostřednictvím 
tabulkového procesoru ve formátu *.xlsx a s dokumentem Plán provázané odkazem.  

Tab. 3: Struktura Implementačního plánu 

Dílčí část 
Plánu 

Obsahové náležitosti dílčí části Plánu 

Úvod Popis cílů a užití Software ve vazbě na předmět veřejné zakázky. 

Projektové 
řízení 

Podrobný popis projektového řízení provádění Díla v členění na: 

- organizační strukturu řízení včetně jednotlivých rolí a odpovědností, jak na straně 
Zadavatele, tak na straně Dodavatele (základní obsahové náležitosti viz kap. 7.1); 

- Podrobný Harmonogram rozvíjející Hraniční milníky, Etapy a Dílčí etapy z tabulky č. 2, z 
které bude jednoznačně patrný rozsah prací jednotlivých dílčích částí Plánu;    

- základní pravidla pro řízení komunikace a dokumentace;  

- řízení změn, rizik a eskalační pravidla; 

- požadavky na součinnost Zadavatele a třetích stran. 

Implementace Podrobný popis provádění Implementace Softwaru v rozsahu popisu a způsobu Instalace 
včetně nasazení v podmínkách SŽ.  
Součástí bude také popis postupu zajištění požadavků na:  

- uživatelské funkcionality včetně Uživatelského rozhraní Software; 

- role, práva a přístupy uživatelů s vazbou na různé úrovně odpovědností napříč Stavbami; 
- nastavení jednotného Uživatelského rozhraní Software viz kap. 5.1.2; 

- nastavení jednotného Uživatelského prostředí Staveb viz kap. 5.1.3; 

- přenos dat a kontrolu metadat a adresářové struktury s vazbou na Dokumentace staveb 
v jednotlivých stupních zpracování; 

- zajištění provádění kontrolních a schvalovacích procesů v přípravě a realizaci Staveb 
včetně podpůrných schémat; 

- popis možností návrhu uživatelského rozhraní ve vazbě na následnou Integraci a 
požadované funkcionality;  

- způsob pilotního Testování s detailním rozpracováním v samostatné kapitole. 

Integrace Popis architektury Softwaru, včetně návrhu základní architektury rozvíjených částí Softwaru, 
včetně architektury všech modulů a ostatních funkčních celků; 

- popis jednotlivých částí Softwaru a jejich funkcionality. Software i jeho rozvíjené části 
musí plně zohledňovat požadavky platné legislativy České republiky, včetně resortních 
předpisů Ministerstva dopravy ČR, souvisejících norem ČSN a standardů SŽ; 

- popis požadavků na výpočetní prostředí, zpracovávané objemy dat a výkonnostní 
parametry Softwaru; 

- popis výkonnostních a kapacitních parametrů, na něž je Software dimenzován a popis 
způsobu, jakým bude možno výkonnost Softwaru dále rozšiřovat formou technického 
vybavení, konfigurování či doplňování Software, zaměňování či doplňování licencí apod.  

- popis Integrace Softwaru pro prostředí Zadavatele;  

- popis Integrace Softwaru na vybrané software a informační systémy Zadavatele ve dvou 
skupinách dle Harmonogramu, viz také tabulka č. 4; 

- popis Integrace Softwaru pro datovou komunikaci s externími software na bázi CDE 
(požadavek spojený s kapitolou 5.3); 

- přehled možností budoucího rozšiřování Softwaru zejména s ohledem na jeho 
výkonnostní a kapacitní limity; 

- popis zajištění bezpečnosti, monitoringu a zálohování dat. 
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Dílčí část 
Plánu 

Obsahové náležitosti dílčí části Plánu 

Dokumentace Požadavky na Dokumentaci vychází z dokumentů Platforma SŽ (příloha č.1.1 a 1.2 Technické 
specifikace) a kap 6.7.5  

Dokumentace bude v základu členěná na části: 

- Bezpečnostní dokumentace; 
- Strategie Testování; 

- Registry; 

- Příručky a školící materiály; 

- Dokumentace Integrační a Implementační. 

Paušální 
služby 

Podrobně je předmět Paušálních služeb popsán v kapitole 8.1. Plán bude zahrnovat: 

- popis provozu, správy, administrace, dohledu a servisovaném Softwaru;  

- popis zajištění kontinuity provozu, bezpečnosti, monitoringu, zálohování a odolnosti proti 
havárii; 

- popis úrovně poskytovaných informačních a komunikačních služeb (Service Level 
Agreement, dále také „SLA“) vč. způsob monitoringu; 

- popis obnovy po havárii (Disaster recovery, dále také „DR“); 

- fungování a způsob komunikace HelpDesk a Servisního modelu. 

Pilotní provoz Popis rozsahu Testování provozu Software dle příslušné Etapy a Dílčí Etapy je podrobně 
popsán v kap. 7.2 a v Plánu bude popsáno zejména: 
- nasazení Softwaru na vybraných Stavbách, které prověří Implementaci Software 

v reálných situacích; 

- nastavení Testovacích scénářů pro ověření funkční Integrace; 

- nastavení Testovacích scénářů pro ověření Paušálních služeb. 

Školení Popis provádění školení uživatelů na Software (viz také kap. 6.8) v rozsahu: 
- nastavení základních pravidel pro proces školení (doba trvání, četnost apod.) ve vazbě 

na průběh Implementace a Integrace;   

- nastavení míry podrobnosti provádění školení s vazbou na cílové skupiny uživatelů 
Softwaru; 

- popis tvorby a obsahových náležitostí školících materiálů včetně základní osnovy se 
zohledněním příslušné etapy a cílové školené skupiny (uživatel, administrátor apod.).  

Rozvoj Popis potencionálních Rozvojových oblastí, které nespadají do Paušálních služeb uvedených 
v kap.8.1. 

Plán ukončení Návrh osnovy Plánu ukončení včetně termínů odpovídajících článku 4 Smlouva o údržbě, 
provozu a rozvoji Software. 

Podrobný popis součinnosti a spolupráce mezi Zadavatelem a Dodavatelem s vazbou na Plán 
ukončení. 

4 Popis prostředí Zadavatele 
Kapitola v krátkosti představuje základní organizační členění SŽ, přehled klíčových oblastí 
organizace, které mají přímou vazbu na tvorbu Plánu, dále pak základní přehled Interních předpisů, 
dokumentů a relevantních systémů majících vztah k technické specifikaci požadavků na Software.  

4.1 Organizační členění SŽ 
SŽ je organizací s dvoustupňovým systémem řízení: 

- nadřízený stupeň Generální ředitelství SŽ   - označení GŘ, 
- podřízený stupeň množina organizačních jednotek - označení OJ. 

Pod pojmem útvar nebo organizační složka se rozumí obecné označení jakékoliv organizačně či 
procesně ucelené části SŽ příslušného stupně řízení. Přehled a vazba jednotlivých složek organizace 
Zadavatele je patrné v dokumentu Organizační struktura, která je součást přílohy 14.1 Zadávací 
dokumentace. 
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4.1.1 Generální ředitelství 

Generální ředitelství se člení na úseky, odbory, samostatná oddělení, oddělení, samostatné skupiny 
a skupiny, regionální pracoviště. Primárně je důležité členění na organizační složky: 

- úsek ekonomický (EN) řízený náměstkem generálního ředitele pro ekonomiku, 

- úsek modernizace dráhy (NM) řízený náměstkem generálního ředitele pro modernizaci 
dráhy, 

- úsek provozuschopnosti dráhy (NPS) řízený náměstkem generálního ředitele pro 
provozuschopnost dráhy, 

- úsek pro řízení provozu (PŘP) řízený náměstkem generálního ředitele pro řízení provozu, 

- samostatné organizační složky generálního ředitele určené Organizačním řádem GŘ: 

• Odbor personální, 

• Odbor interního auditu, 

• Odbor mezinárodních vztahů, 

• Odbor právní činnosti, 

• Odbor strategie, 

• Odbor komunikace, 

• Odbor bezpečnosti a krizového řízení, 

• Samostatné oddělení vedení podpory organizace. 

4.1.2 Organizační jednotky 

Organizační jednotky se člení na úseky, kanceláře ředitelů OJ, odbory, oddělení, odborné správy a 
specializovaná provozní střediska, provozní obvody, skupiny, regionální pracoviště a další odborně 
specializované organizační útvary (např. laboratoře, dílny, obvody apod.). Organizační jednotky jsou 
podřízené jednotlivým buď přímo GŘ, nebo jednotlivým úsekům GŘ.   

- Organizační jednotky podřízení přímo GŘ: 

• oblastní ředitelství (OŘ) (OŘ Brno; OŘ Hradec Králové; OŘ Plzeň; OŘ Ostrava; OŘ 
Praha; OŘ Ústí nad Labem), 

• Správa železničních informačních technologií (SŽT), 

- Organizační jednotka podřízení úseku EN: 

• centrum sdílených služeb (CSS). 

- Organizační jednotky podřízení úseku NM: 

• Stavební správa východ (SSV), 

• Stavební správa západ (SSZ),  

• Stavební správa vysokorychlostních tratí (SSVRT). 

- Organizační jednotky podřízení úseku NPS: 

• Centrum telematiky a diagnostiky (CTD), 

• Hasičský záchranný sbor (HZS), 

• Správy železniční geodézie (SŽG).  

- Organizační jednotky podřízení úseku NŘP: 

• Centrální dispečerské pracoviště Praha (CDP Praha), 

• Centrální dispečerské pracoviště Přerov (CDP Přerov). 

4.2 Organizační řád SŽ 
Organizační řád Správy železnic, státní organizace (označení SŽ R1), je základním vnitřním 
organizačním předpisem společnosti který upravuje organizační strukturu, zásady organizace a 
vnitřního řízení společnosti, působnost a předmět činnosti organizačních jednotek jednotlivých stupňů 
řízení a jejich vzájemné vztahy. Každá organizační složka zpracovává svůj vlastní Organizační řád, 
přičemž žádný není v rozporu se SŽ R1.  
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Pro informativní představu bude výběr Organizačních řádů k dispozici, s ohledem na jejich charakter, 
až v průběhu jednacího řízení. Jedná se o následující interní předpisy, které obsahují chráněné 
informace:   

- R1 - Organizační řád Správy železnic, státní organizace, 
- R1/1 - Organizační řád Generálního ředitelství, 
- R1/2 - Organizační řád Stavební správy západ, 
- R1/3 - Organizační řád Stavební správy východ, 
- R1/8 - Organizační řád Správy železniční geodézie, 
- R1/13 - Organizační řád Oblastního ředitelství Ostrava, 
- R1/18 - Organizační řád Stavební správy vysokorychlostních tratí, 
- R1/19 - Organizační řád Správy železničních telematiky, 

Jedná se o informativní výběr organizačních řádů některých organizačních složek, které budou 
aktivně zapojené do využívání Softwaru. Podrobnější členění organizačních složek, jejich základní 
provázanost a orientační počet zaměstnanců organizace a požadavků na přístup do Softwaru je 
uveden v příloze Zadávací dokumentace 14.1 Organizační struktura. Jedná se o informativní počty 
uživatelů jednotlivých organizačních složek včetně orientačního počtu licencí, které budou upřesněné 
v průběhu Plnění.   

4.3 Interní předpisy  
Veškeré činnosti SŽ se řídí právními předpisy, včetně technických předpisů a technických norem a 
Interními předpisy, které v souladu s právními předpisy SŽ vydává.    

Interním předpisem se rozumí interní normativní (závazný) dokument SŽ, který stanovuje pravidla 
pro jednání osob, vymezuje jejich vztahy, upravuje jejich povinnosti či oprávnění nebo určuje 
požadavky či podmínky pro výrobky nebo služby (procesy). 

Druhy Interních předpisů: 

- Statut - základní dokument SŽ, který upravuje podrobnosti o její činnosti podle požadavků 
právních předpisů; Statut smí být v SŽ pouze jeden. 

- Řád - vymezuje základní struktury (systémy) a stanovuje pravidla vnitřního pořádku SŽ; 
ustanovení jsou natolik obecná, že se předpokládá jejich stálost. 

- Směrnice - rozvádí (podrobněji upravuje) ustanovení řádů nebo standardizuje ucelené 
opakující se činnosti (procesy), a to zejména v souvislosti s měnícími se podmínkami; 
ustanovení jsou natolik stálá, že se podle nich vytváří účelné stereotypy chování. 

- Pokyn - rozvádí (podrobněji upravuje) ustanovení směrnic nebo standardizuje dílčí opakující 
se činnosti (procesy) či upravuje věci, pro které směrnice nebyla dosud vydána. 

- Příkaz - ukládá úkoly, určuje zaměstnance odpovědné za jejich splnění a stanovuje termíny 
pro jejich splnění; ustanovení se vztahují k jednorázové (neopakující se) situaci, zejména k 
provedení okamžitých manažerských nebo jiných zásahů do řízení SŽ. 

- Rozhodnutí - používá se ke zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení organizačního útvaru, 
poradního orgánu, zkušební či jiné komise apod.; v této souvislosti je dovoleno, aby ukládalo 
úkoly, určovalo zaměstnance odpovědné za jejich splnění a stanovilo termíny pro jejich 
splnění; ustanovení se vztahují k jednorázové (neopakující se) situaci, zejména k provedení 
okamžitých manažerských nebo jiných zásahů do řízení SŽ. 

- Technická norma železnic - stanovuje všeobecná a opakovatelně použitelná pravidla, 
vlastnosti nebo parametry staveb a zařízení nebo jejich částí, technologických procesů, 
charakteristiky činností nebo jejich výsledků, a to za účelem dosažení optimálního stupně 
uspořádání v daných souvislostech; ustanovení určují technologické nebo technické 
standardy, závazné požadavky nebo podmínky na výrobky nebo služby (procesy). 

- Předpis - stanovuje pracovní postupy pro opakující se činnosti (procesy); ustanovení určují 
požadavky, které je třeba splnit pro zajištění potřebné bezpečnosti, standardu, kvality apod. 

- Metodický pokyn - vysvětluje způsob vykonávání opakující se i neopakující se činnosti 
(procesu), a to zejména v případech, kdy takovou činnost (proces) není účelné v konkrétním 
vnitřním předpisu popisovat podrobně nebo taková činnost (proces) není právním předpisem, 
technickým předpisem, technickou normou nebo vnitřním předpisem vysvětlena 
jednoznačně. 
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- Provozní řád - stanovuje způsob chování v objektu nebo způsob provozování či správy 
informačního, sdělovacího, rádiového nebo jiného zařízení (systému). 

- Pokyn provozovatele dráhy - upravuje věci, které nejsou upraveny pravidly pro 
provozování dráhy a provozování drážní dopravy a v daném okamžiku je nelze upravit jiným 
vnitřním předpisem. 

- Strategický/koncepční dokument - slouží k systematickému řízení, aby všechny zdroje 
SŽ byly využívány co nejefektivněji a aby bylo možno včas a správně reagovat na změny v 
okolním prostředí; obsahuje ucelenou sadu standardních nástrojů k řízení změn a určuje 
jejich žádoucí směr, stanovuje postupy k jejich zavedení, sledování a vyhodnocování. 

Přehled vnitřních předpisů je součástí přílohy č. 1.4 Přehled Interních dokumentů. 

Vnitřní předpisy tvořící desítky dokumentů, které určují procesy, terminologii a další oblasti činností 
spojených výkony SŽ. Zadavatel pro potřeby výběrového řízení vybral základní předpisy, které 
zásadním způsobem ovlivňují požadavky a procesy a dokumenty ve stádiích přípravy a realizace 
staveb.  

Kromě organizačních řádů uvedených v kapitole 4.1 patří mezi zásadní vnitřní předpisy, které budou 
pro práci Softwaru prioritní: 

- Směrnice SM011 - Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, 

- Směrnice SM62 - Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správa železnic, 

- Směrnice SM105 - Změny během výstavby, 

- Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb SŽ, 

- Pokyn generálního ředitele č. 4/2016: Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 
externími subjekty. 

Uvedené dokumenty jsou doložené v kompletní podobě jako příloha této Technické specifikace  
1.5 Vybrané Interní dokumenty. Základní obsahové náplně vybraných předpisů je uvedený 
následujících kapitolách. 

4.3.1 Směrnice SM011 

Směrnice SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace stanoví minimální rozsah, 
obsah a povinnou strukturu dokumentací pro přípravu a realizaci staveb SŽ. Směrnice vychází z 
právních předpisů upravujících povolování staveb, zejména z právní úpravy tzv. velké novelizace 
zákona č. 183/2006 Sb. (dále též „stavební zákon“) a souvisejících novel vyhlášek o dokumentacích 
staveb, tedy vyhlášek č. 499/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb. a dále ze zákona č. 416/2009 Sb. (dále též 
„liniový zákon“) ve znění zákona č. 403/2020 Sb. a vyhlášky č. 583/2020 Sb. Z hlediska 
Implementace Softwaru do prostředí SŽ je ze směrnice SŽ SM011 stěžejní příloha č. 10, která 
upravuje požadavky na strukturu, členění a označování jednotlivých částí Dokumentace stavby. Tato 
příloha by měla být implementovaná do Softwaru zejména z hlediska označování Dokumentace 
stavby dle kap. 2.7 - Konvence označení dokumentace v elektronické podobě, která má přímou vazbu 
na požadavky na metadata jednotlivých souborů a adresářů.  

Metadata včetně kódového označení částí Dokumentace stavby jsou základním podkladem pro 
veškeré kontrolní a schvalovací procesy ve vazbě na zpracování Dokumentace stavby v jednotlivých 
stádiích. Jednotlivé části kódu jsou podkladem pro vyplnění tzv. formuláře (podrobněji kap. 5.2.3) a 
reprezentují označení charakteru jednotlivých dokumentů. 

4.3.2 Směrnice SM62 

Směrnice SM62 - Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace nastavuje základní pravidla 
a postupy pro zajištění podkladů, projednání, kontrolu a schvalování staveb ve stádiích projektové a 
předprojektové přípravy. Směrnice je zásadním vstupem pro nastavení schvalovacích a kontrolních 
mechanizmů v rámci Softwaru. Směrnice se přímo váže na Organizační řád Správy železnic, který 
vymezuje povinnosti a odpovědnosti jednotlivých částí organizace a jejich zaměstnanců. 
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Příprava každé stavby investičního charakteru sestává z několika postupných kroků definovaných 
základními milníky:  

- zařazení Stavby do Plánu investiční výstavby,  

- zpracování jejího zadání,  

- projednání návrhu technického řešení na poradách v průběhu projektování,  

- vypracování stanovisek dotčených útvarů v rámci připomínkového řízení a následné 
vypořádání tohoto připomínkového řízení,  

- schválení Stavby v příslušném stádiu. 

Některé postupy se opakují v závislosti na počtu stádií, ve kterých je stavba připravována a 
schvalována a na počtu stupňů Dokumentací stavby, které nemusí nutně odpovídat počtu stádií. 
Stěžejným je opakující se proces připomínkového řízení ve stádiu přípravy blíže viz kap. 5.2.1.   

4.3.3 Směrnice SM105 

Ve stádiu realizace jsou důležitými procesy změny technického a tím i finančního, případně časového 
plánu Stavby. Směrnice SM105 - Změny během výstavby, nastavuje pravidla pro proces změnového 
řízení v průběhu realizace, v rozsahu administrativního zpracování změn, přičemž změnou Stavby je 
v pojetí směrnice myšleno např.: 

- změna ceny stavebního objektu/provozního souboru nebo úpravy množství v kterékoli 
položce soupisu stavebních prací dodávek a služeb; 

- změny v kvalitě a jiných vlastnostech některé položky ze soupisu stavebních prací dodávek 
a služeb; 

- změny rozměrů některý stavebních konstrukcí; 

- jakákoli dodatečná práce, zařízení, materiály nebo služby nezbytné pro dokončení díla, 
včetně veškerých přejímacích zkoušek s nimi spojených, vrtů, odstranění havárií, poruch a 
vad zařízení pokud je nezpůsobil zhotovitel, prodloužení doby výluky pokud není důvod 
vzniku na straně zhotovitele, dodatečné změny/požadavky vyvolané místní samosprávou a 
dalších zkušební a výzkumné práce. 

4.3.4 Směrnice SŽDC č. 20 

Jedná se o metodický dokument určený ke stanovení a členění investičních nákladů staveb, včetně 
závazných vzorů formulářů pro souhrnný rozpočet Stavby a položkové rozpočty jednotlivých 
stavebních objektů a provozních souborů, je závazným podkladem pro stanovení a členění celkových 
investičních nákladů Stavby a vytvoření finančního rozpočtu pro zajištění spolufinancování Stavby. 

Jedním ze základních cílů směrnice je vytvoření souhrnného rozpočtu Stavby, (dále jen „SR“) který 
je souhrnem všech nákladů, které jsou nutné k přípravě, zabezpečení a realizaci Stavby včetně 
příjmů generovaných Stavbou a nákladů provozních přímo souvisejících s realizací Stavby. Náklady, 
uvedené v SR, vychází z rozpočtů Stavby jednotlivých stavebních objektů a objektů technické a 
technologické části Stavby, dále pak z ostatních souvisejících nákladů stanovených na základě již 
z dříve smluvně zajištěných vztahů nebo z procentního vyčíslení položek souvisejících činností 
nutných k přípravě, zabezpečení a realizaci Stavby.  

SR je vždy zpracován v otevřené formě v aktuálním formuláři vzorové šablony SR, dle členění na 
stádia přípravy a realizace. Zadavatel požaduje, aby Software umožnil práci s formulářem SR, na 
úrovni práce s databází, tj. načtení obsahu formuláře SR a následné práce s daty na úrovni 
jednotlivých položek a provedení statiky vývoje hodnoty položek dle různých kritérií. Dále součástí 
Software bude provedení kontroly a schválení SR na základě dat uvedených ve formuláři SR ve 
vztahu k požadavkům vycházejícím z uvedené směrnice.  
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4.4 Platforma Správy železnic 
Platforma Správy železnic (dále také Platforma SŽ) specifikuje v souhrnu požadavky na standard 
informačních systémů zaváděných ve Správy železnic. Platforma SŽ tvoří závazné dokumenty, které 
jsou příloh této Technické specifikace: 

- příloha 1.1 Platforma SZ 2.0, 

- příloha 1.2 Platforma SZ Standardy vývoje. 

4.5 Informační systémy a softwary Správy železnic 
Výčet informačních systémů (dále také IS) a softwaru, které SŽ aktuálně využívá nebo připravuje k 
využívání a u kterých leze předpokládat součinnost se Softwarem, včetně předpokladu přesunu dat 
a informací (tzv. Kategorie Integrace) do nebo ze Software je uveden v tabulce č. 4. Součástí výčtu 
jsou také IS a softwary, které v době tvorby Zadávací dokumentace byly v Testovací fázi nebo 
poslední části vývoje, a proto Zadavatel rozdělil Integraci do dvou časově navazujících skupin v rámci 
jednotlivých časových etap. Podrobně je časové rozdělení Plnění uvedené v tabulce č. 2 
Harmonogram. Samotná Integrace jednotlivých informačních systémů bude probíhat dle standardů 
uvedených v Platformě SŽ. Při stanovení nabídky lze předpokládat, že IS i software, které aktuálně 
využívá nebo připravuje k využívání, a u kterých se předpokládá provádět Integraci, jsou také 
v souladu s Platformou SŽ, prostřednictvím které budou se Softwarem komunikovat.  

Členění Integrace dle různých principů (viz tab. č. 4): 

a) Kategorie Integrace jsou stanoveny dle charakteru a informačních potřeb IS nebo softwaru 
následovně:  

• Kategorie Integrace D „dokumenty“ – IS nebo software bude primárně zdrojem 
dokumentů v rozsahu souborů, které mohou být rozčleněné do adresářů, a pro 
zachování integrity bude vyžadováno dodržení předepsané struktury.  

• Kategorie Integrace P „procesy“ – IS nebo software je využíván na provádění 
konkrétních úkonů v určité fázi přípravy nebo realizace, tj. dílčích procesů, jako je 
připomínkování, schvalování apod.  

• Kategorie Integrace I „informace“ – IS nebo software je zdrojem nebo příjemcem 
informací s kterými bude Software aktivně pracovat, např. seznam zaměstnanců a 
jejich začlenění do organizační struktury jako zdroj informací, aktuální stav průběhu 
provádění Stavby zdroj i příjem informací, odkaz na umístění stavby. 

Jednotlivé kategorie můžou být pro potřebu Integrace u jednotlivých IS a softwaru 
kombinované, viz podrobněji tab. č. 4.  

b) Harmonogram s označením skupina/Etapa odpovídá rozdělení provádění Plnění na Etapy a 
současně rozdělení Integrace Software na interní IS a software do dvou částí, tj. na skupinu 
A a B (viz také kap 3.1).   

c) Význam označení jednotlivých stavů IS a softwaru v tabulce č. 4: 

• provozovaný – IS nebo software v organizaci běžně provozovaný, 

• pilotní – IS nebo software v organizaci nasazený v pilotním režimu, 

• vývoj – IS nebo software v Testovací fázi nebo poslední části vývoje. 
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Tab. 4: Informační systémy a softwary k Integraci 

Označení Popis  
Kategorie 
Integrace 

Harmonogram 
(skupina/Etapa) 

Stav 

IS C.E.Sta  
Centrální evidence informací o 
probíhajících stavbách 

D, P, I 
A/E1 

provozovaný 

IS Plán 
Plánování a zasmluvnění 
finančních prostředků 

D 
A/E1 

provozovaný 

InvestDokument  
Archiv projektové 
dokumentace.   

D, I 
A/E1 

provozovaný 

Buildary.online  Elektronický stavební deník D, P, I B/E2 pilotní 

SAP REM  Pasportizace pozemních staveb D, I B/E2 provozovaný 

FAMA+ 
Evidenční a objednávkový 
systém 

D, I 
B/E2 

provozovaný 

ERMS Spisová služba  D, I B/E2 provozovaný 

MAJA Majetkoprávní aplikace D, I B/E2 pilotní 

IS DTMŽ 
Digitální technická mapa 
železnice 

D, I 
B/E2 

vývoj 

ESMI   
Manažerský nástroj řízení 
provozuschopnosti železniční 
infrastruktury 

I 
B/E2 

vývoj 

LInO  
Lokalizace infrastrukturních 
objektů 

D, I 
B/E2 

vývoj 

TPI  
Technický pasport 
infrastruktury 

D, I 
B/E2 

vývoj 

Aspe 
Program pro tvorbu rozpočtů a 
řízení nákladů během realizace 

D, I 
B/E2 

provozovaný 

Kros  
Program pro tvorbu rozpočtů a 
řízení nákladů během realizace. 

D, I 
B/E2 

provozovaný 

ISPD mapy Mapový portál s informacemi o 
železniční síti ve správě SŽ 

I 
B/E2 

provozovaný 

Interaktivní mapa Mapový portál pro evidenci 
informací o aktuálně 
probíhajících stavbách. 

I 
B/E2 

provozovaný 
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5 Funkční požadavky  
Funkční požadavky jsou založené na realizovaných pilotních projektech, proběhlých předběžných 
tržních konzultací (dále také „PTK“), doporučeních vyplývajících z koncepčních dokumentů SFDI  
a ČAS i specifických potřeb Zadavatele pro přípravu a realizaci staveb. Podrobnější popis samotných 
funkčních požadavků, které jsou textově zpracované v následujících podkapitolách, jsou podrobněji 
specifikovány v přílohách č. 3 a 5 Zadávací dokumentace. 

Detailně bude definitivní podoba Softwaru, zejména podoba jeho Implementace a Integrace 
předmětem Plnění, avšak pro účely hodnocení Zadavatel požaduje, aby Software již v době nabídky 
splňoval minimální funkční požadavky (viz příloha č. 3 - Scénáře pro kvalitativní hodnocení - 
Minimální technické podmínky), které Zadavatel vyhodnotil jako nezbytné minimum pro efektivní 
implementaci Softwaru do organizace. Další požadavky na Software (viz příloha č. 5 - Scénář pro 
kvalitativní hodnocení - Funkční podmínky), nad úroveň minimálních požadavků v rámci hodnocení 
kvalifikace, Zadavatel identifikoval jako přínosné z hlediska implementace Softwaru po stránce 
ekonomické a časové. 

5.1 Všeobecná specifikace funkčních požadavků 
Jedním z klíčových požadavků Zadavatele na Software je kvalitní a transparentní způsob práce s daty 
na jednotlivých Stavbách. Důraz je kladen na práci s daty, které jsou součástí Dokumentace stavby, 
DiMS i různých procesů, a to nejen v případě předání na konci smluvního vztahu se zpracovatelem, 
ale zejména v průběhu zpracování Dokumentací stavby, nebo stádia provádění Stavby, tj. realizace. 
Jedná se o procesy různého charakteru, s kterými je svázaná práce s různými typy dat a dokumentů. 
Dalším důležitým požadavkem Zadavatele na Software je požadavek na práci s informacemi napříč 
Stavbami, a to v rozsahu různých statistik, přehledů, porovnání dat apod., tj. činností, které umožní 
zapojit využívání Software plnohodnotně do procesů digitalizace organizace.    

5.1.1 Výklad pojmů ve vazbě na funkční požadavky 

SŽ v rámci Staveb pracuje s různými informacemi konkrétního i všeobecného charakteru, které mezi 
sebou potřebuje sdílet nebo na základě dat vycházejících ze Staveb provádět různá vyhodnocení, 
statistiky, přehledy apod. Některé softwary interně již používané (zejména IS C.E.Sta) svými 
funkcionalitami určité potřeby zajišťují, avšak v budoucnu se s ohledem na propojení Softwaru 
s interními softwary předpokládá, že se data, nebo výsledné přehledy budou vzájemně sdílet, 
případně Software převezme již existující funkcionality. Pro jednoznačnost Zadavatel upřesňuje 
některé pojmy, s kterými všeobecně pracuje při specifikaci, zejména funkčních požadavků: 

- Stavba – je stavební akce vložená do plánu investiční výstavby SŽ (IS Plán), zahrnující 
souhrn činností v rozsahu přípravy, zabezpečení a realizaci stavebního díla jako celku. Stavba 
vzniká vložením do IS Plán a zaniká kompletním předáním do provozu, konečným 
vypořádáním a vyřazením z IS Plán. 

- Uživatelské rozhraní Softwaru – je základníu uživatelské prostředí Softwaru, ve kterém 
uživatel pracuje po jeho spuštění, a to bez vazby na konkrétní Stavbu, tj. hlavní komunikační 
prostředí Softwaru v podobě menu, dialogových oken, ikon či jiných grafických prvků. 

- Uživatelské prostředí Stavby – je základní uživatelské prostředí každé jednotlivé Stavby, 
ve kterém uživatel eviduje podklady, doklady, dokumentace a všeobecné informace o Stavbě 
jejím průběhu, změnách, stavu provádění apod. Součástí jsou také o informace, které aktivně 
vstupují do statistických přehledů, porovnání či jiných výstupů prováděných na konkrétní 
Stavbě nebo na více Stavbách v Uživatelském rozhraní Softwaru.  

- Dokumentace stavby – pojem zahrnuje všeobecné označení dokumentace zpracovávané 
pro konkrétní stavbu ve stádiu přípravy nebo realizace, dle bližší specifikace uvedené 
v Interním předpisu - směrnice SM011 - Dokumentace stavby Správy železnic, státní 
organizace. 

- Struktura dokumentace Stavby – je závazná struktura Dokumentace stavby, každého 
jednotlivého stupně zpracování a je blíže specifikovaná přílohou č.10 Manuál pro strukturu 
dokumentace, která je součástí  SM011. 
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- Protokol připomínek – je  dokument, vytvořený na závěr první fáze připomínkového řízení 
k Dokumentaci staveb a je podkladem pro zpracovatele Dokumentace stavby k vytvoření 
návrhu vypořádání připomínek. Jedná se o dokument, generovaný Softwarem na základě 
vytvořených dat a proběhlých procesů. 

- Protokol o vypořádání připomínek – je dokument vytvořený na závěr připomínkového 
řízení a je podkladem pro definitivní schválení daného stupně Dokumentace stavby. 
Dokument vychází z Protokolu připomínek a je ze strany zpracovatele Dokumentace stavby 
doplněn o způsob zapracování připomínek a ze strany odborných zástupců zadavatele 
závěrečně odsouhlasen. Jedná se o dokument, generovaný Softwarem na základě 
vytvořených dat a proběhlých procesů. 

5.1.2 Uživatelské rozhraní Softwaru 

Zadavatel požaduje, aby zejména  v Prezentační vrstvě Software bylo možné Uživatelské rozhraní 
Software ovládat pomocí grafických interaktivních prvků rozdělených na skupin. První skupinu bude 
tvořit fixní část a druhou skupinu variabilní část, kde obě části budou dále také členěné. Uživatelské 
rozhraní Softwaru musí být uživatelsky přijatelné a intuitivní, přičemž primárně se ve skupinách bude 
jednat o interaktivní panely, které budou odkazovat na konkrétní informace, případně budou 
umožňovat aktivní práci s těmito informacemi. Z Uživatelského rozhraní Software bude uživatel 
vstupovat přes komunikační okno do Uživatelského prostředí Stavby, kterou si vyhledá výběrovím  
prostředím.  

5.1.2.1 Fixní část Uživatelského rozhraní Softwaru 

Fixní část bude obsahovat, kromě základních ovládacích prvků Softwaru (základní menu) a 
informacích o změnách a aktualizacích Softwaru, interaktivní panely pro různé statistické přehledy o 
Stavbách, jako například: 

- přehled nově vložených Staveb, 

- přehled ukončených Staveb, 

- přehled aktuálních změn za určité období, 

- přehled plnění termínů za období, 

- grafické znázornění statistik ke Stavbám všeobecně (např. počtu Staveb v různých stupních 
zpracování), apod. 

5.1.2.2 Variabilní část Uživatelského rozhraní Softwaru 

Variabilní část si, na rozdíl od fixní části, bude konkrétní uživatel upravovat dle svých potřeb se 
zohlednění přístupových práv do Softwaru a odpovědnostní pozice dle Matice odpovědnosti (v rámci 
jednotlivých Staveb může být uživatel zařazen do různých odpovědnostních úrovní). Jedná se 
například o:  

- přehledy a správa Staveb, do kterých je uživatel zařazen, 

- přehledy vybraných uživatelem vybraných Staveb i v případech, že není v odpovědnostních 
rolích zařazen,  

- přehledy přidělených úkolů a termínů, včetně stavu jejich řešení, 

- průběh probíhajících procesů (označovaných také jako workflow) na Stavbách dle 
odpovědností úrovní uživatele, 

- aktuální změny ve statistických přehledech sestavených uživatelem, apod. 

5.1.3 Uživatelské prostředí Stavby 

Zadavatel požaduje, aby každá Stavba měla vytvořené jednotné Uživatelské prostředí Stavby, které 
by bylo možné ovládat pomocí grafických interaktivních prvků. Prostředí bude možné rozdělit na 
základní část a podrobnou část. Informace v podobě dat nebo souborů uložených v Softwaru bude 
možné v rámci Stavby sdílet případně jiným způsobem s nimi pracovat, například na úrovni 
statistických přehledů v rámci Uživatelského rozhraní Softwaru. Uživatelské prostředí Stavby bude 
možné každým uživatelem upravovat a nastavovat (tj. zobrazit, uspořádat, skrýt apod.) v rozsahu 
popsaném v kap. 5.1.2.    
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Obsahové náležitosti Uživatelského prostředí Stavby uvedené v kap. 5.1.3.1 a 5.1.3.2 nejsou 
definitivní a můžou být v průběhu Implementace upravené. Zadavatel uvádí daný výčet pro potřeby 
utvoření si představy Dodavatele o chrakteru dat, jejich zdroje a způsob jejich užití a práce s těmito 
daty v Software.   

5.1.3.1 Základní část 

Základní část bude tvořena primárně základními informacemi o Stavbě, jejím průběhu, personálním 
obsazením  
a smluvním zajištění. Některé informace v základní části musí být uvedené od založení Stavby, avšak 
některé informace budou vkládané postupně v průběhu přípravy a realizace Stavby, případně bude 
prováděná jejich aktualizace. Z informací, tj. z dat, uvedených v základní části se bude provádět 
aktivní práce na úrovni Uživatelského rozhraní Softwaru viz. kap. 5.1.2.  

Jedná se zejména o data: 

- Údaje o stavbě: 

• Identifikace Stavby (základní identifikační údaje Stavby a polohové umístění 
Stavby): 

 Název Stavby: (konkrétní název dle IS Plán), 

 Označení v systému SŽ: (unikátní kód specifikující Stavbu po celou dobu 
přípravy a realizaci Staveb dle IS Plán ve formátu SXXXXXXXXX), 

 Přiřazená organizační jednotka: (konkrétní organizační jednotka zajišťující 
přípravu a realizaci stavby např. SSV, OŘ Praha), 

 Oblastní správce: (organizační jednotka které přebírá stavbu do následné 
správy - konkrétní OŘ), 

 Aktuální status: (dle seznamu např. schváleno, výběrové řízení příprava, 
výběrové řízení realizace, projektová příprava, realizace, kolaudace, předáno 
do provozu, pozastaveno apod. – s vazbou na harmonogram stavební akce). 

• Popis Stavby (základní popis náplně Stavby): 

 Kraj: (název kraje/krajů ve kterých se Stavba nachází),  

 TU/DU: (označení identifikující traťový a definiční úsek v železniční síti, který 
je předmětem stavby), 

 Popis Stavby: (volný text). 

• Parametry Stavby: základní tabulkový přehled parametrů, charakterizující rozsah 
Stavby tzv. kapacitní údaje stavby. Parametry jsou zpracované v prvním stádiu 
přípravy Stavby a průběžně se aktualizují až do úrovně ukončení Stavby a vyřazení 
z IS Plán. Zadavatel požaduje, aby z výstupů tabulkových procesrů (datový formát 
xlsx), bylo možné do Softwaru automaticky načíst parametry a následně s nimi 
pracovat jako s databázovým nástrojem, tj. filtrovat data podle jednotlivých 
parametrů.  

- Personální obsazení Stavby (přehled aktuálních nákladů Stavby):  

• HIS: (titul jméno přímení; organizační jednotka), 

• Správce stavby/TDS: (titul jméno přímení; organizační jednotka), 

• Ekonom stavby: (titul jméno přímení; organizační jednotka), 

• PR odpovědnost: (titul jméno přímení; organizační jednotka). 

- Harmonogram stavební akce průběh přípravy a realizace Stavby lze v základní struktuře 
rozdělit do dvou úrovní (viz také kap. 5.6): 

• Harmonogram stavbní akce: zahrnuje všeobecní informace o průběhu přípravy a 
realizace Stavby s vazbou na milníky smluvně specifikované, nebo milníky pevně 
ukotvené jinými podklady, 

• Podrobný harmonogram stádia Stavby, zahrnuje konkrétní informace o aktuálně 
probíhajícím zpracování díla s vazbou na připravované nebo proběhlé aktivity 
v rámci díla (např. vstupní, průběžná nebo závěrečná profesní jednání, konzultace, 
připomínkoví proces apod.).  
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- Náklady Stavby (přehled aktuálních nákladů Stavby):  

• Schválené náklady Stavby CIN v Kč, 

• Aktuální náklady Stavby CIN v Kč,  

• Financování Stavby v Kč. 

5.1.3.2 Podrobná část 

Podrobná část bude zahrnovat konkrétní dokumenty, v podobě souborů strukturovaných do adresářů 
a podadresářů. Jedná se zejména o Dokumentace stavby a související podklady. Dokumenty v 
podrobné části vznikají postupně a jsou průběžn aktualizované či doplňované v průběhu přípravy a 
realizace Stavby. Jedná se například o:  

- Smlouvy: (zahrnuje přehled smluv s externími subjekty, kteří se podílejí na Stavbě. Jedná 
se o propojení se softwarem pro evidenční a objednávkoví systém Fama+).  

- Podklady: podklady pro projektovou přípravu/realizaci stavby a výstupy z přípravy a 
realizace stavby mající charakter podkladů např. pro daší stádium. Zejména:  

• mapové podklady, 

• průzkumy, 

• fotodokumentace, 

• vzory a formuláře, 

• metodické dokumenty, 

• archivní dokumentace. 

- Doklady: dokumenty různého charakteru z přípravy i realizace, např. protokolů, záznamů. 

- Dokumentace stavby: zahrnuje Dokumentace stavby včetně DiMS v rozdělení na jednotlivé 
stupně zpracování. Stupeň dokumentace musí být volitelně nastavitelný dle charakteru 
Stavby viz kap. 5.1.4.  

Podrobnou část bude umožněno sdílet s externími subjekty za účelem přenosu dat s a do Softwaru. 

5.1.4 Dokumentace stavby  

Pravidla pro členění Dokumentace stavby jsou detailně popsané v metodickém dokumentu SŽ 
„Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole“, který je součástí SM011, jako příloha č. 10 
(dále také Manuál). Manuál stanovuje minimální požadavky pro odevzdávání Dokumentací staveb  
 v elektronické podobě s ohledem na následné ukládání, správu a sdílení dat v datových skladech 
s možností využitím datové struktury v procesech přípravy a realizace Staveb. Manuál také stanovuje 
pravidla pro pojmenování, označování souborů a složek, dále pak minimální požadavky na metadata 
souborů a složek, povolené používání znaků a formáty jejich zápisů.  

Dokumentace stavby předávaná SŽ zpracovatelem v elektronické podobě zahrnuje soubory  
a adresáře v předepsaném rozsahu a formátu. Dokumentace stavby se předává vždy v otevřeném a 
uzavřeném formátu, avšak pro účely workflow je primárně používána uzavřená forma Dokumentace 
stavby. Základní definice s vazbou na předávanou Dokumentaci stavby:   

- Otevřený formát – nativní formát odevzdávaných částí Dokumentace stavby ve kterých 
byla zpracována, tj. textové soubory *.docx, tabulkové přehledy a výkazy *.xlsx, *.xml, 
*.xlsm, výkresové soubory *.dgn, *.dwg, *.rvt apod.  

- Uzavřený formát  - Dokumentace stavby předávaná ve formátu *.PDF (verze PDF/A), 3D 
vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií (ve formátu *.JPG, *.TIF,*.TGA nebo *.PDF.  

- Povinný adresář – je adresářová složka, která musí být vždy v předávané Dokumentaci 
stavby vytvořena, pokud existuje alespoň jeden soubor, který bude do něj vkládán a to  
i v hierarchii podadresářů. Zařazení a označení v předepsané struktuře musí byt dodrženo.    

- Volitelný adresář – je adresářová složka, která nemusí být v předávané Dokumentaci 
stavby vytvořena a její vytvoření je na rozhodnutí příslušného zpracovatele. V případě, že 
bude složka vytvořena, musí být dodrženo zařazení a označení v předepsané struktuře.  

- Stupeň dokumentace – vyjadřuje stádium, podrobnost a vazbu na příslušné správní 
řízení spojené se zpracování konkrétní Dokumentace stavby.   
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V označování Dokumentací staveb SŽ se používají následující zkratky:  

• STU studie, 

• ZP záměr projektu, 

• DUR dokumentace pro územní řízení, 

• DUSL dokumentace pro společné povolení (liniový zák.), 

• DUSP dokumentace pro společné povolení, 

• DSP dokumentace pro stavební povolení, 

• PDPS dokumentace pro provádění stavby, 

• RDS realizační dokumentace, 

• DSPS dokumentace skutečného provedení stavby. 

- Dílčí část dokumentace – jedná se o předem definované ucelené dílčí části Dokumentace 
stavby v pojmenování a označení dle zavedené konvence vycházející z příslušných vyhlášek 
a potřeb SŽ. U označení, je první písmenný znak doplněn o číselnou hodnotu, kdy každá 
hodnota definuje specifické zařazení do struktury Dokumentace stavby, viz blíže Manuál. 
Označení dílčí části se může přenášet do názvu adresářů a souborů.  

- Objekty – jedná se o část Dokumentace stavby vycházející z předepsané struktury členění 
určenou pro konkrétní technické řešení Stavby. Označení objektů je tvořena písemnými 
znaky SO a PS, případně u sdružených objektů SK a PK a šestimístní číselnou hodnotou, 
v případě podobjektu osmimístní číselnou hodnotou, kdy každá pozice číselného označení 
definuje specifické informace, viz blíže Manuál. Označení objektů se vždy přenáší do názvů 
souborů a adresářů. Pojmenování objektů není přesně definované, avšak je definován princip 
tvorby názvů těchto objektů. 

- Typ přílohy – jedná se o předem číselné označení přílohy Dokumentace stavby, kdy každá 
hodnota číselného označení definuje specifické informace: 

• 1  Technická zpráva / jiná Textová část,  

• 2   Výkresová část,  

• 3   Výpočty / Technické podklady, 

• 4   Výkaz výměr.  

5.1.5 Digitální model stavby 

5.1.5.1 Všeobecná specifikace 

S ohledem na profesní rozsah Staveb SŽ, je Digitální model stavby (DiMS) nejčastěji rozdělen do 
Dílčích DiMS. Pro celou stavbu je vytvářen jeden DiMS reprezentovaný dokumentem s názvem 
Koordinační modelem Stavby. Dílčí DiMS jsou provázány s Koordinačním modelem Stavby, přičemž 
po předání Dokumentace stavby do Software, uživatelem, kterého reprezentuje třetí strana, 
nejčastěji projektant, musí být zajištěno zachování vzájemného provázání Dílčích DiMS 
s Koordinačním modelem Stavby.   

Software musí umožnit práci jak s Koordinačním modelem Stavby, tak Dílčími DiMS.  Samotná práce 
s DiMS je spojená s uživatelskými potřebami, jako jsou měření vzdáleností a ploch, provádění řezů 
v libovolných směrech a místech, zobrazení negrafických informací, zapínání a vypínání 
hladin/vrstev, případně zapínání a vypínání zobrazení dle jiných specifikací. Software také umožní 
vytvoření ale i zachování vytvořených provázání jednotlivých datových objektů uložených  
v DiMS (elementy, místnosti, zóny apod.) s libovolnými záznamy/úkoly, které jsou součástí Softwaru 
a zapojení DiMS či jeho dílčích částí do jednotlivých procesů s možností vyznačení připomínkujícího 
místa přímo v něm prostřednictvím Formuláře.   
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Software v práci s Digitálním modelem stavby musí disponovat nástroji, které umožní: 

- plynulou aktualizaci jednotlivých Dílčích DiMS, 

- plynulou aktualizaci a práci s Koordinační modelem Stavby se zachováním vazeb mezi Dílčími 
DiMS, 

- procesy zahrnující sdílení, kontrolu a schválení dat, 

- zajištění bezpečnosti výměny dat, 

- propojení DiMS s podrobným harmonogramem stádia včetně realizace, 

- propojení DiMS s náklady stavby. 

5.1.5.2 Datové formáty DiMS 

Digitální model stavby (také DiMS) uložený v nativních formátech různých softwarových řešení  
i ve formátu IFC se v Softwaru zpravidla chová jako jakékoli jiný soubor a platí pro něj požadavky  
z kapitoly 5.2. 

Nejčastěji jsou Zadavateli předávané DiMS ve formátech: 

- výměnný formát IFC (po vzájemné dohodě případně IFCZIP, IFCXML, SAF, atd.); 

- nativní formát dle zpracovatele Dokumentace stavby (DWG, DGN, RVT, atd.). 

5.1.5.3 Datový standard 

Základní datová struktura DiMS u staveb SŽ, aktuálně vycházet z principů metodiky SFDI Předpis 
pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury Datový standard DÚR, 
DSP, PDPS, RDS březen 2022 – V5.0“. 

Datový standard podle příslušných profesních zařazení definuje používané typy elementů, které se 
propisují do vlastnosti, a danému typ elementu přiřazuje datovou šablonu – tedy kombinace 
požadovaných vlastností pro daný typ elementu. 

Datový standard rozděluje vlastnosti do těchto skupin: 

- Identifikace – vlastnosti s vazbou na rozpoznání polohy, umístění, zatřídění nebo označení 
konstrukce, jako je např. (název, číslo SO/PS , kódové označení, číslo komunikace, staničení 
apod.).     

- Stavební výrobek / konstrukce – vlastnosti s vazbou stanovení charakteru konkrétní 
konstrukce, jako jsou např. (typ, materiálová charakteristika, návrhové parametry apod.). 

- Etapizace – vlastnosti s vazbou na čas, zejména na dobu provádění stavby, jako jsou např. 
(zahájení/ukončení realizace, doba trvání, stavební postup/etapa výstavby apod.). 

- Zobrazení – vlastnosti s vazbou na grafické požadavky, jako jsou např. (barva, textura, 
přesnost apod.). 

- Množství – vlastnosti v rozsahu matematicky vyjádřených číselných hodnot reprezentujících 
informaci potřebnou pro stanovení výkazu množství, např. (plocha, délka, objem apod.). 

- Fáze – zahrnuje vlastnosti s vazbou status konstrukce, jako je např. (provizorní stav, trvalý 
stav, demolice apod.). 

5.2 Práce s daty Staveb 

5.2.1 Všeobecná pravidla 

Cílem Zadavatele je Software kvalitně provozovat přimárně ve stádiích přípravy a realizace Staveb, 
proto kvalitní práce se daty v rozsahu konkrétních informací o stavbách a souborů v různých datových 
formátech představuje jeden ze základních požadavků na Software. Zejména soubory mohou být 
součástí různých workflow, jako jsou schvalovacích procesy, připomínkové řízení, kontroly a 
předávání Stavby, dále pak jsou soubory součástí samostatných vstupních i výstupních podkladů 
apod. Typově se jedná o požadavky na operace a funkce běžně používaných v softwarech pro správu 
dokumentů. Informace o stavbách, které nemají chrakter souborů budou buď přímo definované 
uživatelem, nebo generované ze souborů, nebo jiných IS a software.  
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Cílový stav reprezentuje situaci, kdy uživatelé podílející se na přípravě nebo realizaci Staveby, 
s ohledem na přidělené odpovědnostní role, si vzájemně předávají, schvalují, kontrolují a nabízejí ke 
sdílení všechny soubory pouze pomocí Softwaru, kde daný soubor je uložen právě jednou. Přičemž 
daný soubor má celou dobu zachovanou auditní stopu.  

Požadavky Zadavatele jsou zejména zaměřené na: 

- Možnosti ukládání jakýkoliv datových formátů. 

- Integrované prohlížení datových formátů: 

• Běžné: PDF, JPEG/JFIF, DOCX, XLSX, PPT, PPTX. 

• Projekční: RVT, PLN, DWG, DGN a IFC.  

- Práce se stavy dokumentů dle ČSN EN ISO 19650 (založení, úprava, k předání, předáno). 

- Řízení přístupů k souborům dle přiřazených uživatelských rolí, které jsou specifikované dle 
aktuálních odpovědností na Stavbě a její fáze. 

- Definování libovolné adresářové struktury napříč projekty vč. možnosti nastavení výchozí 
(defaultní) varianty. 

- Vyhledávání v souborech včetně full-textu. 

- Zobrazení, úprava a doplnění vlastních metadat s možností aplikace kódovníků a číselníků.  

- Sestavení auditního protokolu o stažení a verzí souboru. 

- Možností přepínaní mezi jednotlivými verzemi souboru na neomezenou dobu.   

- Možnost sdílení souborů mezi uživateli Zadavatele a externími dodavateli.  

5.2.2 Metadata souborů a adresářů Dokumentace stavby 

Dokumentace stavby jsou napříč celou přípravou a realizací zpracovávané a strukturované jednotně, 
dle Manuálu. Zpracovatel Dokumentace stavby je povinen tuto strukturu dodržovat mimo jiné  
i z důvodu digitalizace kontrolních a schvalovacích procesů.  

Zadavatel bude vyžadovat, aby Software pracoval s jednotlivými částmi Dokumentace staveb 
v rozsahu souborů a adresářů na úrovni metadat tak, aby je bylo možné provádět identifikaci dle 
různých kritérií. Každý část Dokumentace stavby, a to jak soubor, tak adresář, je označený unikátním 
identifikačním kódem, který byl zaveden jako součást celkového zavádění procesu digitalizace v SŽ. 
Kódové označení je sestaveno s fasetově skládaného kódu, s přesně danou strukturou, kdy každá 
pozice v kombinaci s předepsaným zápisem má vypovídající informační hodnotu. Kromě kódového 
označení je pro metadata předepsán i minimální rozsah dalších dat, které svojí obsahovou náležitostí 
odpovídají základním popisným informacím uvedeným v popisovém poli dokumentu (např. název 
objektu, přílohy, části díla, kódové označení přílohy viz dále).  

Základním identifikátorem souboru a adresáře je kódové označení, které je také součástí metadat. 
Kódové označení je tvořeno strojově čitelným kódem, z kterého je možné identifikovat informace o 
stavbě a dokumentaci. V kódovém označení nejsou použité jiné znaky (např. tečky a mezery) než 
jsou předepsané. Členění kódu je rozděleno do jednotlivých identifikátorů s pevnou strukturou 
jednotlivých pozic. V případě, že některá z pozic není obsazena, je pozice označená znakem “X“, 
mezery jsou označené znakem “_“. Kód stavby je sestaven ze znaků písmenných “Z“, číselných “Y“ 
a “_“ o celkovém počtu pozic 43, žádná z pozic kódu nezůstává bez označení.  
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Tab. 5: Minimální požadované metadata Dokumentace staveb 

Metadata Formát dat Příklad vyplnění 

Označení dílčí části: ZYYY D212 

Název dílčí části: text dle popisového pole Zast_Malá_Velká_nástupiště 

Číslo objektu/komplexu: ZZYYYYYY SO111201 

Nebo u objektu s podobjektem ZZYYYYYY_YY SO111201_01 

Název objektu: text dle popisového pole ŽST_Velká_Malá 

Číslo přílohy (typ/pořadí): Y_YYY 2_004 

Název přílohy: text dle popisového pole Půdorys 

Dílčí název přílohy: text dle popisového pole Nástupiště_kol_1 

Kódové označení přílohy:  viz výše 

 

Obr. č. 1: Struktura kódu označující Dokumentaci staveb 

Metadata uvedená v tab. č. 5 budou využívaná různými způsoby, jako např.: 

- Informace o souborech a adresářích: 

informace, zahrnující název přílohy, nebo části dokumentace, je důležitá při orientaci 
v Dokumentaci stavby, zejména při její kontrole a připomínkování. Název souboru by 
měl zahrnovat pouze označení přílohy, nebo objektu z čehož není patrné o jaký charakter 
přílohy se jedná. Smyslem metadat je tuto informaci přenés se souborem, nebo 
adresářem a zobrazit ji v přídavných polích funkcionalitou Software, aby nemusela být 
nesystémově informace uvedena v návech souborů. 

- Označení objektů a dílů Dokumentace stavby: 

označení je stěžejnou rozlišovací podmínkou v připomínkovém řízení, kdy jsou jednotlivé 
připomínky ke schválení, v rámci matice odpovědnosti, přidělované schvalovateli na 
základě zařazení do určité skupiny, kterou reprezentuje uvedený identifikátor. 
V kódovém označení (viz obr. č. 1) se jedná o identifikátor 16 až 30.  

- Jméno zpracovatele objektů a dílů Dokumentace stavby: 

V budoucnu chce Zadavatel využívat Software i při kontrole kvalifikací osob, při výběru 
dodavatele např. Dokumentací stavby. Na základě metadat chce provádět Zadavatel 
kontrolu, zda zpracovatel, který se prokazuje v kvalifikacích referenční zakázkou SŽ, je 
skutečným zpracovatelem.    

5.3 Procesy 
Ve všeobecnosti se jedná o procesy - workflow spojené s přípravou a realizací Staveb, které zahrnují 
průběžnou kontrolu, připomínkování a schvalování dokumentů. Cílem Zadavatele je v rámci 
digitalizace v maximální možné míře procesy Stavby digitalizovat prostřednictvím Softwaru. Procesy 
v Softwaru budou probíhat zejména nad dokumenty v klasické 2D podobě (např. ve formátech PDF, 
DOCX, XLSX), avšak také nad DiMS a případně jinými 3D soubory. Zásadní je, i v rámci schvalovacích 
a připomínkovacích procesů, dodržení definovaného grafického zobrazení a připojených popisných 
informací dle platných požadavků SŽ (definovaných kapitolou 4.3 Vnitřní předpisy). Z pohledu 
uživatelů Softwaru je klíčová podoba Formuláře, tzn. dialogového okna pro zaznamenávání 
připomínek a podnětů v rámci uvedených procesů (více samostatná kapitola 5.4 Formulář).  

  

Příloha: Revize:
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Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:



20  
 

 

Mezi nejvýznamnější procesy, které bude Zadavatel v Softwaru využívat (plnohodnotný přehled 
procesů vypracuje Dodavatel v Plánu), patří především: 

- sdílení, připomínkování a odevzdání zpracovávané Dokumentace stavby, 

- uložení a sdílení veškerých dokumentů a DiMS ke každému stádiu, 

- komunikace nad dokumenty a DiMS, 

- předání Dokumentace stavby k danému milníku Stavby, 

- schválení předané dokumentace, její převzetí a archivace, 

- práce s daty v DiMS, 

- přenos dokumentů a dat do pasportních systémů, 

- projednávání a schvalování podkladů pro fakturace, 

- projednávání a schvalování změnových řízení, 

- práce s dílčími úkoly různého charakteru.  

Software bude umožnovat přehledné zobrazení jednotlivých stavů připomínek, úkolů (vyřešeno, 
řešeno, nepřiděleno apod.) včetně exportu ve formě reportu (tzn. jak statistických informací o 
aktuálně prováděné Stavbě, tak samotné připomínky, řešení úkolů v jejich plném či vybraném znění 
v rozsahu textových i grafických výstupů), které si uživatel Softwaru bude moci nastavit dle různých 
kritérií (např. dle připomínkující organizační jednotky nebo dle stavebních objektů). Podrobně bude 
nastavení jednotlivých procesů předětem Imlpementace s detailním rozpracováním v Plánu. 

5.3.1 Příprava staveb – typový proces 

V průběhu zpracování jednotlivých stupňů Dokumentací stavby ve stádiích přípravy je návrh a 
kontrola technického řešení postupně odsouhlasována a schvalována dle harmonogramu 
vycházejícího ze smluvního vztahu se zpracovatelem Dokumentace stavby. Samotnému 
závěrečnému připomínkovému procesu zpracované a odevzdané Dokumentace stavby předchází 
projednání návrhu technického řešení zahrnující vstupní poradu, průběžné porady/konzultace  
a závěrečné jednání. Projednání každého jednotlivého stupně Dokumentace stavby probíhá formou 
porad nebo konzultací, které jsou konané jak distanční, tak prezenční formou. Porady na projednání 
Dokumentace stavby i její dílčí části, může svolat jak zástupce SŽ, tak zástupce zpracovatele, tj. 
třetí strany z pohledu předmětu Plnění. Pro pozvánky na porady (ve významu také jednání, 
konzultace apod.), které se aktuálně zasílají elektronicky (emailem), případně také písemně, bude 
v Softwaru vytvořen nástroj, který umožní koordinovat termíny jednotlivých porad, ukládat zápisy 
z těchto porad ve vazbě na harmonogram zpracování Dokumentace stavby. Software také umožní 
připomínkování případně schvalování jednotlivých zápisů ve stanovených lhůtách, případně jejich 
vazbu na dokumenty, nebo části Dokumentace stavby. 

Závěrečné připomínkové řízení je proces, kdy jednotlivý zástupci Zadavatele provádějí závěrečnou 
kontrolu odevzdané Dokumentace stavby zejména z hlediska správnosti technického řešení  
a profesní koordinace, odborných požadavků Interních předpisů i externí legislativy, požadavků 
smluvních a požadavků vycházejících z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování. 
Závěrečným dokumentem, který je podkladem pro definitivní schválení daného stupně dokumentace 
je závěrečný protokol o vypořádání připomínek, který obsahuje veškeré připomínky a způsob jejich 
zapracování. Software umožní vytvoření závěrečného protokolu s provázáním na jednotlivé části 
Dokumentace stavby, ke kterým se každá konkrétní připomínka vztahuje. Tento protokol bude 
generován automaticky na základě schvalovacího procesu.  

Jako příklad typového procesu v přípravě Staveb bylo vybráno závěrečné připomínkové řízení pro 
připomínkování Dokumentace stavby dle směrnice SŽ SM62. Jedná se o proces, který má v přípravě 
staveb nejvyšší četnost užití. Zadavatel také připravil podklad pro prokázání splnění požadavků na 
funkcionality Softwaru s vazbou na daný typ procesu (workflow). Podklad zahrnuje definice rolí v 
matici odpovědnosti s popisem náplně činnosti odpovědnostních rolí, jejích vzájemnou vazbu a vazbu 
na časový harmonogram workflow a současně příslušnou část připomínkované Dokumentace stavby.  
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5.3.1.1 Odpovědnostní role v závěrečném  připomínkovém řízení Dokumentace stavby 

Přehled a vazba jednotlivých odpovědnostních rolí a jejich vazba na Dokumentaci stavby je patrné 
v dokumentu 14 Zadávací dokumentace, zejména 14.8 Matice odpovědnosti. 

Odpovědností role jsou z hlediska vstupu do procesu definované následovně: 

- Připomínkující – je každá osoba v organizaci, která vznese připomínku k jakékoli části 
Dokumentace stavby ve stanoveném časovém harmonogramu.  

- Povinně Připomínkující – je Připomínkující, který musí vznést připomínku k té části 
Dokumentace stavby, ke které je povinně přiřazena.  

- Odborný garant – osoba, která může být Připomínkující k jakékoliv části Dokumentace stavby 
avšak jeho povinností je koordinace všech připomínek pro jim přiřazené části dokumentace 
V odpovědnostní roli je také rozhodující osobou v případě sporu mezi různými 
Připomínkujícími. Pokud se jedná o rozpor mezi jim vznesenými připomínkami a jiným 
Připomínkujícím, je rozhodující osobou Vrcholový koordinátor nebo HIS. V případech kdy 
Odborný garant není určen, nebo jeho pozice není obsazena, je Odborným garantem. 

- Vrcholový koordinátor a HIS – jsou osoby, které vrcholově koordinují připomínkující proces 
včetně možnosti zamítnutí připomínky nebo koordinačního stanoviska Odborného garanta. 
Vrcholový koordinátor je určen pro vybrané části dokumentace z důvodu, aby ve své 
odbornosti zajistil profesní podporu vrcholovému manažerovi stavby s označením HIS. 
V případech kdy Vrcholový koordinátor není určen, nebo jeho pozice není obsazena, je 
Vrcholovým koordinátorem HIS. Vrcholový koordinátor nemůže být současně Odborným 
garantem. 

Odpovědností role jsou rozdělené do čtyř úrovní ve vazbě na workflow. Úrovně jsou hierarchicky 
uspořádané dle odpovědnosti a požadavku na jednotlivé činnosti a časové vazby následovně: 

- Úroveň I - zahájení schvalovacího procesu a závěrečné schválení dokumentace před 
předáním zpracovateli dokumentace; označení role uživatele HIS – personálně jedna osoba. 

- Úroveň II - závěrečná koordinace připomínek vycházejících z úrovní III a IV dle jednotlivých 
profesí; označení role uživatele Vrcholový koordinátor – personálně 1 a víc osob z jedné 
organizací jednotky s označením Vrcholový koordinátor. 

- Úroveň III – tvorba i koordinace připomínek vycházejících z úrovně IV dle jednotlivých 
profesí; označení role uživatele Odborný garant – personálně víc osob z různých 
organizačních jednotek. Náplní činností může být i Připomínkující na úrovni IV.  

- Úroveň IV – tvorba připomínek na úrovni jednotlivých organizačních jednotek. Jedná se o 
veškeré Připomínkující, kteří vznesli v časovém rámci připomínku k Dokumentaci stavby. 

5.3.1.2 Popis procesu závěrečného připomínkového řízení Dokumentace stavby 

Jedná se o proces - ucelené workflow, kdy jednotlivý zástupci Zadavatele provádějí závěrečnou 
kontrolu odevzdané Dokumentace stavby zejména z hlediska správnosti technického řešení  
a profesní koordinace, odborných požadavků Interních předpisů i externí legislativy, požadavků 
smluvních a požadavků vycházejících z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování. 
Workflov má dvě základní fáze, a to fázi připomínkování a fázi vypořádání připomínek. Každá fáze 
má dílčí časové úseky definované charakterem činnosti, která je v daném časovém úseku workflow 
prováděná. Na konci první fáze, dojde k vytvoření Protokolu připomínek, který je podkladem pro 
zpracovatele Dokumentace stavby k vytvoření návrhu vypořádání připomínek a je podmíněným 
dokumentem pro následnou fázi. Podkladem pro definitivní schválení daného stupně Dokumentace 
stavby je „Protokol o vypořádání připomínek“, který obsahuje veškeré připomínky a způsob jejich 
zapracování. Proces v personální a odpovědnostní rovině je popsán v kap. 5.3.1.1, jednotlivé 
personální obsazení se může lišit napříč jednotlivými Stavbami, tj. odpovědnostní role jsou vázané 
na konkrétního zaměstnance pouze ve vztahu ke konkrétní fázi Stavby a v jiné fázi té samé Stavby, 
nebo v jiné Stavbě může ta sama osoba být na jiné odpovědnostní úrovni. 
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V odpovědnostní úrovni Zadavatele je workflow rozděleno do čtyř úrovní (označení I až IV). Úrovně 
jsou hierarchicky uspořádané, kdy role s označením I má nejvyšší pravomoc. S ohledem na velikost 
a členitost SŽ nelze ztotožnit časový harmonogram a odpovědnostní úroveň schvalovacích procesů. 
Procesy připomínkování můžou probíhat v různých odpovědnostních úrovních, nebo může také nastat 
situace že úroveň IV probíhá v různých časových úsecích, kdy vybraná organizační jednotka 
připomínkuje Dokumentaci stavby s předstihem a připomínky poskytuje další organizační jednotce 
na té samé odpovědnostní úrovni, avšak v seskupení dle profesních skupin.  

Tab. 6: Workflow závěrečného připomínkového řízení I fáze 

Označení  Popis procesu Personální zajištění  
(viz. kap. 5.3.1.1) 

Zahájení Vložení Dokumentace stavby do Software v předepsaném formátu 
- vstup do Softwaru ze strany externího uživatele – přenos dat.  
Zahájení procesu zasláním požadavku personálně na Povinně 
Připomínkující dle Matice odpovědnosti a na dílčí úseky SŽ dle 
Interních předpisů s vazbou Organizační strukturu společnosti.   

HIS 

Připomínkování Vkládání připomínek k jednotlivým souborům i adresářům 
dokumentace formou Formuláře. Povinní připomínkující se musí 
vyjádřit k přiděleným souborům nebo i celým adresářům*1) i 
v případech kdy připomínky nevznášejí (forma „bez připomínek“)  

Připomínkující 

Koordinace Koordinace připomínek jednotlivých Připomínkujících na úrovni 
Odborného garanta. V případě, že Odborný garant není určen, 
koordinaci provádí HIS.  

Činnost: na základě metadat vytvoření dílčích stanovisek pro 
jednotlivé části Dokumentace stavby   

Odborný garant 

HIS 

Vrcholová 
koordinace 

Kontrola  Vrcholový koordinátor a 
HIS 

Ukončení 
připomínkování 

Vydání Protokolu o připomínkách a jeho předání zpracovateli 
dokumentace – výstup ze Softwaru externímu uživateli. 

HIS 

Vypořádání Zapracování připomínek ze strany zpracovatele dokumentace – 
mimo Software 

Zpracovatel 
dokumentace 

 
Tab. 7: Workflow závěrečného připomínkového řízení II fáze 

Proces Popis procesu Personální 
zajištění  
(viz. kap. 5.3.1.1) 

Zahájení 
kontroly 

Vložení Dokumentace stavby do Software v předepsaném formátu se 
zapracovanými změnami – vstup do Softwaru ze strany externího 
uživatele – přenos dat.  

HIS 

Kontrola 
vypořádání 

Kontrola zapracování připomínek ze strany Připomínkujících  Připomínkující 
Odborný garant 

Ukončení Vydání Protokolu o vypořádání připomínek HIS 

Poznámky k tabulce: 
*1) vyjádření k adresářům je souhrnným vyjádřením ke všem souborům a adresářům zařazeným do 

adresáře, ke kterému byla vznesena připomínka. 

Softwaru musí umožnit vytvoření všech protokolů s provázáním na jednotlivé části Dokumentace 
stavby, ke kterým se každá konkrétní připomínka vztahuje. Protokoly budou generované automaticky 
na základě schvalovacího procesu. Software bude umožnovat přehledné zobrazení jednotlivých stavů 
připomínek (vyřešeno, řešeno, nepřiděleno apod.) včetně exportu ve formě reportů, které si uživatel 
Softwaru bude moci nastavit dle různých kritérií (např. dle připomínkující organizační jednotky SŽ 
nebo dle stavebních objektů) minimálně v datových formátech PDF, XLSX, DOCX. Software musí 
umožnit proces časově pozastavit, nebo workflow opakovat a to buď pro celou Dokumentaci stavby, 
nebo i vybranou část v případech, kdy HIS, Vrcholovým koordinátorem nebo Odborný garant v rámci 
koordinační činnosti nenalezne shodu nebo část Dokumentace stavby bude muset být zásadním 
způsobem upravena. Na úrovni HIS může být také svolané koordinační jednání za účelem vypořádání 
rozporů, přičemž podnět ke koordinačnímu jednání může být vznesen Vrcholový koordinátor nebo 
Odborný garant.    
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5.3.2 Realizace staveb – typový proces 

V rámci realizace Staveb je oproti stádiu přípravy, prováděno několika násobně více typů procesů 
spojených s vydáváním různých protokolů, zápisů, prováděných kontrol apod.  

Zejména se jedná o činnosti související s: 

- předáním staveniště,  
- kontrolou technických a technologických postupů, 
- kontrolou průběhu prací, 
- zápisem do stavebního deníku,  
- zápisem z kontrolních dnů, 
- kontrolními protokoly o skutečné výměře, 
- schvalováním podkladům k fakturacím,  
- nárokováním položek, 
- dodržováním časového a finančního harmonogramu, 
- řízením reklamací, 
- změnovým řízením, 
- dílčími a konečnými přejímkami,  
- převzetím Dokumentace stavby, přípravou dokladů pro kolaudaci Stavby. 

 
Obr. č. 2: Proces změnového řízení dle směrnice SŽDC SM105 

V rámci realizace Stavby je prováděno více procesů, které mají charakter uzavřených workflow, 
přičemž se může jednat o workflow, která jsou navzájem podmíněná. Princiliálně se jedná o procení 
kroky, jejichž cílem je v rámci odpovědnostní matice provést předepsané úkony kontroního  
a schvalovacího charakteru.   

Jako příklad typového procesu v realizaci staveb bylo vybráno změnové řízení dle směrnice SŽ 
SM105: Změny během výstavby. Změnové řízení patří k nejvýznamnějším procesům v rámci 
realizace stavby přímo související s kontrolou nákladů vč. vazeb na hodnocení ekonomické efektivity 
a podmínek pro financování, kontrolu technické specifikace položek apod. Z tohoto důvodu Zadavatel 
požaduje, aby Software umožňoval procesy implementovat jako součást systému tak, aby 
odpovědným osobám na straně SŽ bylo umožněno provést procesy vztahujících se změnovému řízení 
a souvisejícím jednáním korektně, bezchybně a podle směrnic s minimálním vynaložením času a 
maximálním využitím známých dat. Každý požadavek a připomínka musí být zaevidována spolu se 
změnou, kterou vyvolala, tj. bude umožněno porovnávat různé verze dokumentů v čase a sledovat, 
jak který podnět ovlivnil výslednou podobu. Samotné workflow změnového řízení (obr. 2) je relativně 
jednouché, kdy po vytvoření změnového listu musí dojít k dvojímu schválení na straně objednatele.  
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5.4 Formulář 
V rámci provádění různých workflow bude požadováno, aby jak komunikace, tak samotný proces 
probíhal formou komunikačních oken – Formulářů, u kterých bude možné nastavit grafické  
i obsahové parametry, a to ve vazbě na charakter workflow ke kterému budou vázány. Formuláře 
jsou nejčastěji součástí schvalovacích procesů (např.  viz kap. 5.3.1) a jejích účelem je v jednotné 
formě vznést připomínku, poznámku nebo schválení konkrétní skutečnosti (např. návrhu technického 
řešení), a to k textovému nebo výkresovému souboru. Je požadováno, aby Formuláře Software 
umožňovali práci s databázovými daty a s informacemi, které budou vycházet z metadat souborů 
anebo z umístění souborů v adresářové struktuře. Taktéž je požadováno, aby bylo možné informace 
z Formulářů dále zpracovávat např. do různých protokolů, zápisů apod., a to se zachováním všech 
skutečností uvedených ve Formulářích, minimálně v datových formátech PDF, XLSX, DOCX. 

5.4.1 Obecné požadavky Formulář 

Jedná se o všeobecné požadavky na formát Formuláře a základní funkcionality. Požadavky na obecné 
vlastnosti jsou zejména: 

- formát Formuláře konkrétního workflow bude se bude dynamicky měnit na základě role 
přihlášeného uživatele (např. zadavatel připomínky uvidí pouze odpovídající část formuláře); 

- grafické řešení jednotlivých Formulářů bude možné navrhnout v různých formátech tak, aby 
bylo možné automaticky rozlišit určité skutečnosti, např. požadavky na vyplnění Formuláře, 
označení povinných a nepovinných polí apod.; 

- bude integrovaná kontrola pravopisu ručně doplňovaných dat; 

- využívání historie opakujíce se zadávaných dat ve vazbě na uživatele, např. předmět 
připomínky; 

- k ručně vkládanýcm informacím, např. připomínkám nebo požadavkům (viz. kap 5.4.1.3) 
bude umožněno přidělovat různé priority, případně zkrácené heslovíté popisy pro následnou 
práci s Formuláři. 

Informace uvedené ve Formulářích bude možné dále zpracovávat a s Formuláři bude možné nadále 
v jednotlivých workflow pracovat. Software bude zejména bude umožněno provádět:  

- filtraci  informací z Formulářů (např. připomínke) dle uživatelských filtrů a dat (např. priority 
připomínky; zpracovatele, odboru SŽ apod.);  

- hromadného schválení vybraných skutečností na základě konkrétného parametru, dle 
uživatelského filtru (např. provést schválení všechn připomínky s prioritou „nízká“); 

- automatického schvalování nebo postoupení Formuláře k řešení na základě jejich priority 
(např. aby připomínka s prioritou „vysoká“ byla řešena okamžitě); 

- uzamčení možnosti vytvoření Formuláře s ohledem na časový harmonogram worklow 
(automatický časový zámek); 

- lokální odemčení tvorby Formuláře k vybraným souborům, nebo ve vazbě na vybraného 
uživatele jeho pozici v organizaci nebo ve workflow (i v kombinaci); 

- možnost vytvoření jednoho Formuláře k více dokumentům; 

- možnost formou Formuláře vytvořit požadavek nebo úkol a zdat jeho řešení konkrétnímu 
uživateli; 

- možnost postoupi požadavek nebo úkol dalšímu uživateli se zachováním vazeb mezi 
zadavatelem úkolu a současně informaci o postoupení uvádět ve Formuláři; 

- možnost upravit automaticky doplněná databázová data.  

  



25  
 

 

5.4.2 Databázové data do Formulářů 

Pro účely plnohodnotné digitalizaci je potřebné opakující se administrativní úkony automatizovat tak, 
aby se maximální množství dat do Formulářů doplňovala, nebo nabízela automaticky z databázového 
prostředí.  

Databázově doplňovaná data do formulářů lze rozdělit do dvou základních skupin: 

- automatické vyplňování dat dle identifikace uživatele a vlastnosti souboru/adresáře; 

- poloautomatické, tj. výběrově doplňovaná data ze seznamu, nebo zadaná s pomocí 
checkboxů. 

5.4.2.1 Automaticky vyplněná data 

Jedná se primárně o data reprezentující konkrétního uživatele jeho zařazení v organizační struktuře 
Zadavatele a konkrétním workflow, nebo informaci vycházející datově s vlastností (metadat) 
souborů, případně jejich umístění v adresářové struktuře. U uvedených dat se bude požadovat aby 
se do Formulářů doplňovali automaticky. Konkrétně se jedná:  

- Všeobecná data identifikující Stavbu, nebo workflow, např.:dle procesu nebo Stavby: 

• název Stavby, 

• stupeň zpracovávané Dokumentace stavby, 

• datum schválení/postoupení/uzavření připomínky apod. 

- Data identifikující soubory a adresáře, ke kterým se workflow váže (např. metadat souborů 
a adresářů připomínkované Dokumentace stavby viz. kap. 5.2.2) 

- Personální data dle identifikace přihlášeného uživatele: 

• jméno a příjemní uživatele (aktuálně přihlášený uživatel) – fixní data, 

• zařazení uživatele v organizační struktuře (definováno profilem uživatele) – fixní 
data, 

• odpovědnostní pozice v rámci probíhajícího workflow, ke kterému se Formulář váže 
(např. závěrečné připomínkové řízení viz kap. 5.3.1.1) – pozice se váže ke konkrétní 
stavbě a konkrétnímu jejímu stádiu nebo workflow.  

5.4.2.2 Data vybraná ze seznamu, nebo zadaná s pomocí checkboxů 

Jedná se zejména poloautomatické, tj. výběrové doplňování dat z předem definovaného seznamu. 
Na základě vybraných dat, shodně jako z dat uvedených v kap. 5.4.2.1, bude možné  provádět různé 
úkony, filtry a nastavení. Jedná se o data reprezentující: 

- přiřazení řešení úkolu nebo připomínky ve vazbě seznam zaměstnanců s umožněním dílčího 
vyhledávání dle postupného zadávání např. příjmení; Data definující možnost ruční změny 
řešitele připomínky dle seznamu; 

- variantní výběr volby řešení úkolu nebo připomínky např. „zamítnuto“, „schváleno“; 

- přiřazení priority k úkolu nebo připomínce – volby např.: „formální“, „koncepční“ „technická“, 
„kritická“ apod.; 

- opakování uživatelem zadaná data v daném workflow (např. opakující se informaci „chyba 
značení“). 

5.4.3 Data ručně vyplněná 

Jedná se zejména o informace charakteru vpisovaného záznamů v rámci prováděného workflow. 
Záznam vytváří uživatel jako stanovisko k určité skutečnosti (např. úkolu), nebo dokumentu (např. 
připomínka k souboru Dokumentace stavby) nebo reakci na již vytvořenému stanovisku. Data ručně 
vkládaná uživatelem do Formuláře zahrnují zejména: 

- zkrácený název předmět záznamu (připomínky, úkolu) – jednoduchý popis problematiky 
případně charakteru připomínky (s možností využití historie zadaných údajů). Práce 
s Formulářem předpokládá provádět filtrování nebo vyhledávat dle názvu, nebo dílčí části 
názvu záznamu; 
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- text záznamu - detailní popis např. připomínky s vazbou na konkrétní dokument s využitím 
grafické podpory, tj. možnosti označení místa v dokumentu (šipka, zakroužkování apod.) 
s chybou ke které se záznam vztahuje. Práce s Formulářem předpokládá provádět 
vyhledávání v záznamu; 

- Formulář umožní provádět vícestupňové záznamy jednoho i více uživatelů se zohledněním 
odpovědností matice i externích subjektů (např. vyjádření řešitele dané připomínky na straně 
dodavatele). 

5.5 Komunikace 
Komunikace mezi všemi uživateli Software patří k základním pilířům společného datového prostředí. 
Mezi klíčové požadavky na Software patří:    

- umožnění vzájemné komunikace mezi uživateli prostřednictvím sdělení vytvářených pomocí 
Formulářů, nebo formou diskuse (krátké zprávy, komentáře apod.); 

- využívání e-mailové komunikace primárně pro notifikace (upozornění) k určitým 
skutečnostem (např. zahájení nebo ukončení workflow apod);  

- umožnění uživateli, aby si jednotlivá sdělení (zprávy, komentáře apod.) zorganizoval podle 
různých kritérií (priority, termínů vyřízení, charakteru, Staveb apod.). Tato nastavení provádí 
uživatel na základě vlastních potřeb a nastavení bude možné uložit i přenášet, nebo 
zálohovat; 

- možnost vytvořit různá nastavení pro jednoho uživatele, dle Staveb na kterých se podílí.  

5.6 Časový plán Stavby  
Stavba je v pojetí Zadavatele vnímáná jako celkový proces, zahrnující fáze přípravy a realizace, 
včetně všech administrativních úkonů se stavbou související. Z časového hlediska lze časové 
plnánování stavby rozdělit do dvou rovin (viz také kap. 5.1.3), a to na harmonogram stavební akce 
jako celku a podrobný harmonogram stádia.  

5.6.1 Harmonogram stavební akce 

Stavby SŽ jsou z hlediska plánování přípravy a realizace rozdělené celkvě na 6 stádií, tj. 3 stádií 
přípravy a 3 stádií realizace.  

Ve stádiích přípravy, probíhá projektová příprava, jejíž součástí jsou vždy určité mílníky, které 
reprezentují určitou skutečnost spojenou s výběrem zpracovatele příslušné Dokumentace stavby, 
případně dchválením, nebo jinými smluvně podchycenými skutečnostmi. Stádia přípravy jsou:  

- Stádium 1 -  Záměr projektu  

• vypracovává se dokumentace jejiž stěžejní přílohou je posouzení ekonomické 
efektivity stavby; 

• dokumentace se schvaluje na úrovni Ministerstva dopravy; 

• milníky do harmonogramu stavby tvoří převážně informace o zadání zakázky 
zpracovateli, smluvních termínech pro odevzdání a předpokládaném schválení. 

- Stádium 2 – Dokumentace pro územní řízení (DUR) 

• vypracovává se dokumentace, kterou se stavba umísťuje v území; 

• dokumentace se schvaluje na úrovni SŽ a probíhá standardní připomínkový proces; 

• milníky do harmonogramu stavby tvoří převážně informace o zadání zakázky 
zpracovateli, smluvních termínech pro připomínkování, odevzdání i dílčí odevzdání a 
předpokládaném schválení ze strany SŽ. 
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- Stádium 3 – Projektová  

• Vypracovávají se různé kombinace Dokumentace stavby, jejimž účelem je vydání 
stavebního, nebo společného povolení a  dokumentace pro prvádění stavby, která je 
současně dokumentací na základě, které se vybírá dodavatel stavebních prací; 

• dokumentace se schvaluje na úrovni SŽ a probíhá standardní připomínkový proces; 

• milníky do harmonogramu stavby tvoří převážně informace o zadání zakázky 
zpracovateli, smluvních termínech pro připomínkování, odevzdání i dílčí odevzdání  
a předpokládaném schválení ze strany SŽ. 

Ve stádiích realizace se jedná o označení rozhodujících milníků realizace stavby s vabou na zahájení, 
realizaci a ukončení stavebních prací. Stádia realizace jsou:  

- Stádium 4 - po zadávacím řízení na realizaci 

• primárně zahrnuje milník reprezentující termín podepsání smlouvy se zhotovitelem. 

- Stádium 5 – realizace stavby 

• zahrnuje základní smluvně ukotvené milníky spojené s realizací stavby. 

- Stádium 6 – ukončení stavby 

• primárně zahrnuje milník reprezentující termín ukončení smluvního vztahu se 
zhotovitelem realizace, přičemž milníků může být víc, např. předpokládaná 
kolaudace, finanční vypořádání stavby apod.  

5.6.2 Podrobný harmonogram stádia stavební akce 

Rozpracovává podrobně každé stádium a zahrnuje konkrétní informace o aktuálně probíhajícím 
zpracování Dokumentace stavby, nebo realizaci s vazbou na připravované nebo proběhlé aktivity 
v rámci (např. vstupní, průběžná nebo závěrečná profesní jednání, konzultace, připomínkoví proces 
apod.).  Software bude aktivně využíván jako nástroj na plánování a kontrolu průběhu daného stádia. 
Taktéž se předpokládá provázání informací o plánováných i proběhlých aktivitách s pozvánkami, 
zápisy, záznami, úkoli apod. (viz také popis uživatelského prostředí kap. 5.1.3). Detailní nastavení a 
forma podrobného harmonogramu stádia stavební akce je předmětem Implementace a bude tetalně 
rozpracován v Plánu.  

6 Technické požadavky  

6.1 Základní technické požadavky 
Zadavatel má na Software a způsob jeho Implementace následující obecné požadavky: 

a) Dodavatel je povinen respektovat veškeré aktuální platné legislativní a technické předpisy 
platné v České republice (dále také „ČR“). 

b) Software bude plně respektovat obvyklé metodiky a best-practice pro návrh a vývoj software 
pomocí vícevrstvé architektury, viz požadavky Platformy SŽ. Konkrétní užití jednotlivých 
vzorů se řídí vhodností, plánovanou zátěží a požadavky na Dostupnost Software. 

c) Software bude plně integrován do stávajícího informačního prostředí Správy železnic. 

d) Součástí Software může být i Standardní Software, viz článek 6.2 Zvláštních obchodních 
podmínek, které jsou součástí Smlouvy o dílo. V takovýchto případech se licenční ujednání 
k  části Software, která má charakter Standardního Software, řídí uvedeným ustanovením 
Smlouvy. V ostatních případech se řídí ustanovení 6.1 Zvláštních obchodních podmínek, které 
jsou součástí Smlouvy o dílo. 

e) Software bude otevřeným systémem, tedy musí mít plně dokumentované rozhraní API pro 
vazbu na další externí moduly prostřednictvím Integrační platformy, které umožní všechny 
datové výstupy publikovat ostatním systémům jednotnou formou. 
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f) Software musí umožnit víceuživatelský přístup prostřednictvím Tenkého klienta  
(s připuštěním Tlustého klienta v případě nutnosti, na základě odsouhlasení Zadavatelem), 
aplikační správu, správu uživatelských účtů a řízení přístupových práv. 

g) Software musí být centralizovaný a jednotný pro všechny organizační složky Zadavatele. 

h) Software a jeho aplikační části musí být typu server – klient (s připuštěním Tlustého klienta 
v případě nutnosti, na základě odsouhlasení Zadavatelem), tj. přístup pomocí webového 
klienta bez nutnosti instalace do počítače (k použití aplikace pro běžné uživatele postačuje 
běžný kancelářský počítač) umožňující zabezpečený on-line přístup pomocí standardních 
webových prohlížečů, z vnitřní sítě příp. i internetu.  

i) Software musí mít snadné a intuitivní ovládání přizpůsobené pro Zadavatele a možnost 
upravit dílčí parametry vzhledu i pro potřeby jednotlivých uživatelů. 

j) Identifikace uživatelů a technických účtů a rolí bude zajišťována službami Active Directory 
při respektování principu jednotného přihlášení SSO. 

k) Postupný nárůst počtu licencí v čase na základě postupného navyšování počtu aktivních 
uživatelů. 

l) Licenční model s využitím tzv. plovoucích licencí s omezením na 2 500 aktivních uživatelů. 

m) Software bude provozně dostupný odkudkoli i mimo pracoviště/ vnitropodnikovou síť Správy 
železnic.  

n) Při práci se souborem o velikosti 300MB a vyšší nesmí přesáhnout požadovaná šířka pásma 
(při postupném náběhu počtu současně pracujících) uživatelů následující hodnoty. 

 

Rok provozu 1 2 3 4 5 6 7 

Počet současně aktivních uživatelů 100 270 400 800 
1500 

a více 
1500 

a více 
1500 

a více 
Šířka pásma Mb/s 6,35 17,14 25,39 50,78 95,21 95,21 95,21 

S ohledem na charakter dat spravovaných v CDE, která se bezprostředně týkají kritické 
infrastruktury, je třeba dbát požadavků daných zákonem č. 181/2014 Sb., zákon o 
kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, a prováděcí vyhláškou 
č. 82/2018 Sb., vyhláškou o kybernetické bezpečnosti. Z tohoto důvodu Objednatel 
umožňuje umístění dat spravovaných v CDE pouze ve vlastní infrastruktuře Objednatele. 

Zadavatel požaduje v rámci dodávky Software provádět Integraci do otevřené architektury s využitím 
stávající infrastruktury a stávajících i Dodavatelem navržených datových zdrojů a jeho propojení s 
ostatními relevantními systémy Zadavatele a jeho partnerů či spolupracujících subjektů. Software 
musí naplňovat tyto základní vlastnosti: 

a) Strukturování Software, zejména jeho Integrační části, na funkční moduly či celky 
orientované na příslušné věcné oblasti, které umožní jejich další úpravy a rozvoj v souladu s 
rozvíjejícími se požadavky v dané věcné oblasti, aniž by tyto úpravy a rozvoj zásadně 
ovlivňovaly ostatní moduly systému či připojené okolní systémy a současně umožnily 
participaci různých subjektů na těchto úpravách a rozvoji. Tento koncept povede k zajištění 
vhodné kombinace interoperability, portability a otevřených standardů umožňující další 
efektivní rozvoj a provozování Software. 

b) Používání otevřených standardů a protokolů pro komunikaci mezi Software a dalšími software 
a systémy Zadavatele. 

c) Schopnost efektivního integrování nových funkčních modulů poskytnutých různými 
dodavateli včetně komerčně dostupných funkčních celků. 

d) Využití Integrační platformy Zadavatele, zavedení servisně orientované architektury a 
souvisejících postupů a integračních služeb. 

e) Umožnění jednoduché Integrace systémů, funkčních celků, modulů, aplikací a služeb, 

f) Přispět k efektivnímu vývoji a nasazování nových celků a služeb prostřednictvím možnosti 
kombinovat či opětovně používat již existující funkce a komponenty, využívání jasně 
definovaných rozhraní a aplikace stejných či obdobných technik a postupů. 
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g) Software musí umožňovat připojení uživatele z libovolného počítače připojeného do sítě 
Internet bez nutnosti instalovat a udržovat jakýkoliv software kromě webovského prohlížeče. 
Po zadání www adresy URL do adresářového řádku prohlížeče dojde ke spuštění Software. 

h) Pro případy Tlustého klienta bude Software nainstalován a provozován na infrastruktuře 
Zadavatele. 

i) Na Software bude navázán dohledový systém Dodavatele, který zajistí předání informace o 
výpadku Software nebo některé jeho části. Dodavatel v rámci Plnění zajistí spolupráci a 
součinnost při Integraci na monitorovací nástroje Zadavatele.  

Rozšířené technologické požadavky 

j) Software bude umožňovat konfiguraci auditu volitelně na úrovni jednotlivých operací. Výstup 
auditních logů bude předáván k vyhodnocení na Bezpečnostní monitoring SŽ (od řízení 
incidentů a událostí).  

k) Software musí mít administrační rozhraní pro správu parametrů systému – konfigurací, 
Software potřebných workflow, správu úloh (jobů) a jejich plánování.  

l) Software musí poskytovat podporu pro provozní monitoring, včetně specifických čítačů, které 
umožní monitorování výkonu systému. 

m) Každý přístup so Software musí být jednoznačně identifikován a přiřazen ke koncovému 
uživateli, který s daty pracuje (i v případě přístupu přes API je nutné přebírat identitu 
uživatele a ověřovat oprávnění). 

n) Pokud bude Software ukládat nestrukturovaná data (dokumenty, obrázky apod.), bude je 
ukládat v datovém úložišti v předem dohodnuté struktuře a formě. 

o) V případě, že součástí Software bude Tlustý klient, tedy aplikace, která se instaluje na 
koncovou stanici, zajistí Dodavatel příslušné instalační balíčky pro instalaci a rovněž pak  
i pro následné Aktualizace. Distribuci a nasazení instalačních balíčků provede Zadavatel. 
Tlustý klient bude sloužit pouze interním pracovníkům SŽ na úrovni práce administrátora. 

6.2 Integrace Software do prostředí SŽ 
V rámci integračních prací je nezbytnou součástí analýza navrhovaného řešení zpracované v Plánu. 
Analytická část Plánu bude obsahovat především detailní popis komunikačních rozhraní, přenosy dat 
apod. Tvorbu plánu bude Dodavatel provádět v součinnosti s Objednatelem. 

Dodavatel zajistí v rámci Integrace následující činnosti: 

- Integraci na stávající IS a software Zadavatele prostřednictvím Integrační platformy SŽ. 

- Provozní monitoring. 

- Bezpečnostní monitoring SŽ. 

- Autentizační platforma.  

- Integrace mezi HelpDesky Zadavatele a Dodavatele. 

6.2.1 Integrace na IS a software SŽ 

Podrobné požadavky na komunikaci s dalšími systémy stanoví Plán. V Plánu se rovněž vymezí 
způsoby Integrace a datové struktury a jejich vzájemné a významové vazby. Zadavatel sice deklaruje 
základní portfolio spektra dat, která mohou vstupovat do řešení Software, ale předpokládá, že 
Dodavatel je dostatečně fundovaný v problematice a je schopen data předem analyzovat a doporučit 
Zadavateli další postup k doplnění dat, jejich rozsahu a kvality. Do té doby Zadavatel očekává, že 
Dodavatel vystačí s dostupnými daty. 

Výčet IS a software Zadavatele, včetně časových souvislostí a základního popisu charakteru 
přenášených dat jsou uvedené v kap. 4.5. 

6.2.2 Provozní monitoring 

Software musí být monitorovatelný dohledovými nástroji umožňujícími sledování SLA parametrů a 
jeho jednotlivých komponent v souladu s pravidly a zásadami služeb monitoringu a dohledu 
vycházejícími z Platformy SŽ. Podrobnosti architektury nástrojů pro provozní monitoring projedná 
Dodavatel se Zadavatelem a následně rozpracuje detailně v Plánu. 
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6.2.3 Bezpečnostní monitoring  

Dodavatel zajistí zaznamenávání bezpečnostních a provozních událostí dodávaného řešení v souladu 
s požadavky ZKB resp. VKB. 

Předmět plnění musí poskytovat auditní záznamy (logy), které umožní jednoznačně určit uživatele, 
čas a jeho provedenou činnost v takové podobě, aby je bylo možné zpracovávat nástrojem SIEM.  

Dodavatel se zavazuje, že umožní automatizované předávání auditních záznamů (logům) SŽ, přičemž 
toto předávání je součástí smluvního plnění.  

6.2.4 Autentizační platforma 

Autentizační platforma je služba Active Directory, která zajišťuje autentizaci a autorizaci uživatelů. 

6.2.5 HelpDesk 

Dodavatel zajistí okamžité automatické zasílání zpráv (např. email) o Problémech Zadavateli na 
HelpDesk a současně vynaloží veškeré úsilí na odstranění Problému vlastními prostředky. Forma 
komunikace a Akceptace se řídí u všech případů příslušnými ustanoveními Smlouvy a Technických 
podmínek. Primárně Dodavatel v součinnosti se Zadavatelem zajistí plynulou komunikaci mezi 
HelpDesky jednotlivých stran v posloupnosti primárního a sekundárního HelpDesku, tj. primární je 
ten na který se bude odkazovat první krok komunikace. 

- Požadavek bude primárně hlášen na HelpDeck Dodavatele.   

- Dodavatel má povinnost neprodleně informovat Objednatele o kybernetických 
bezpečnostních Incidentech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy 
(helpdeskkb@spravazeleznic.cz). Součástí oznámení musí být popis povahy případu 
kybernetického bezpečnostního Incidentu. 

6.3 Licence a uživatelská oprávnění 
Zadavatel požaduje použít takový licenční model, který umožní řídit přístupy do Software na základě 
aktivně přihlášených uživatelů – tzv. plovoucí licence (floating license). V rámci nasazení Software 
se předpokládá postupný nárůst uživatelů v čase s tím, že maximální počet aktivně přihlášených 
uživatelů nepřesáhne 2 500, přičemž se předpokládá, že Software bude přístupný pro interní a 
externí uživatele a celkový počet uživatelských účtů, z kterých můžou být aktivování uživatelé je 
výrazně vyšší. Celkový počet licencí pro aktivní uživatelé byl stanoven na základě interní kalkulace, 
která vycházela ze zkušeností s nasazením jiných softwarů využívaných v přípravě a realizaci staveb 
a předpokládaného nárůstu uživatelů v čase. 

Tab. 8: Předpokládaný počet uživatelů Software SŽ 

 

Do celkového počtu aktivních uživatelů v rámci Licencí se nebudou započítávat uživatelé komunikující 
se Softwarem v rámci jiných softwaru pomocí integrovaného API. 

. Zařazení zaměstnanců mezi uživatele Software je rozděleno na: 

- prioritu I – uživatelské účty k Software vytvořené v rámci Hraničního milníku I, 
- priorita II – uživatelské účty k Software vytvořené v rámci Hraničního milníku II a II. 

Software musí umožňovat správu uživatelských účtů a řízení přístupových práv podle různých klíčů 
a musí umožňovat práci s profilem uživatele. Uživatel bude mít možnost nahlížet na svůj profil. Musí 

uživatelské 

účty celkem *)
uživatelské účty 

priorita I
aktivní uživatelé 

priorita I
aktivní uživatelé 

priorita II *)

Generální ředitelství 600 250 208 510

Organizační jednotky 2400 1200 592 1740

Celkem 3000 1450 800 2250

*) do uvedených počtů nejsou zahrnutí uživatelé třetich stran

Počty zaměstnanců ve vazbě na Software

Uživatelé SŽ
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být umožněn také přístup externích uživatelů mimo organizaci SŽ, také s možnosti úpravy svého 
profilu.  

Základní charakter uživatelů je: 

- standardní uživatel, 

- administrátor. 

U nastavení uživatelských oprávnění se ve všeobecnosti předpokládá používání oprávnění ke 
skupinám dokumentů (soborů) dle konkrétního členění dat vztahujících se k jednotlivým Stavbám. 
Primárně není žádoucí nastavování oprávnění k jednotlivým souborům samostatně. 

Autentizace a autorizace uživatelů do Softwaru musí být prováděna s využitím principu SSO, na 
základě záznamů vedených v Active Directory. Software bude pracovat s IDM zadavatele a umožní 
definovat uživatelská práva na několika úrovních s vazbou na konkrétního uživatele nebo skupinu viz 
níže. 

6.3.1 Standardní uživatel 

Standardní uživatel všeobecně v textu Zadávací dokumentaci označován jako uživatel, pokud 
z kontextu nevyplívá, že se jedná o administrátora, je fyzická osoba s prioritní formou přístupu do 
Softwaru Tenký klient, reprezentující zaměstnance SŽ, nebo osobu zastupující třetí stranu 
spolupodílející na předmětu činnost Zadavatele, tj. na přípravě a realizaci staveb.  Uživatelská 
oprávnění (čtení, zápis atd.) budou u standardních uživatelů rozdělené dle odpovědnostních rolí 
definovaných v rámci předmětu užívání Softwaru (např. procesů popsaných v kap. 5.3). Detailní 
definice a oprávnění, jejich vazba na charakter uživatele bude rozpracovaná v Plánu a bude 
provázaná s procesy, rolemi a fázemi staveb SŽ.  

V základním rozdělení, dle účelu a způsobu práce s informacemi a daty jednotlivých staveb lze 
rozdělit standardní uživatele na: 

a) Standardní uživatel informativní – nejčastěji zástupce vedení organizace Zadavatele, nebo 
vedení subjektů třetích stan (např. SFDI), který má přístup k datům v Softwaru pouze pro 
čtení, bez vazeb na konkrétní Stavbu. Uživatel pracuje s daty za účelem provádění 
informačních sestav o průběhu přípravy a realizaci staveb, nebo získávání konkrétních 
informací o Stavbách. Nejčastěji pracuje s daty na úrovni základních informací o Stavbách 
(viz. kap. 5.1.3.1). 

b) Standardní uživatel procesní – zaměstnanec Zadavatele, nebo třetích stran, který pracuje 
s daty jednotlivých staveb, dle přiřazení konkrétní role na Stavbě v konkrétní fázi. Uživatel 
tohoto typu má přístup ke čtení, zápisu nebo vykonávání úkonů (např. schvalování) dle 
aktuálně přiděleného oprávnění. Předpokládá se, že informativní přístup (čtení) na základní 
informace o Stavbách (viz. kap. 5.1.3.1) a možnost práce s daty na úrovni sestav, nebo 
získávání informací o Stavbách bude umožněno všem uživatelům tohoto typu. Přístup 
k dalším datům v rozsahu podrobných informací o Stavbách (viz kap. 5.1.3.2) bude řízen dle 
konkrétní Stavby a její fáze. Pro předejití pochybnostem Zadavatel uvádí, že konkrétní jeden 
uživatel v rámci různých staveb, ale i v rámci jedné Stavby v různých fázích, může mít různé 
role, a tím různá oprávnění. Taktéž nemusí uživatel tohoto typu roli ve Stavbě oficiálně 
přidělenou, avšak s ohledem na pozici, nebo roli v jiné Stavbě, může vznášet připomínky a 
požadavky. Pro účel výběrového řízení Zadavatel definoval základní role a předpokládané 
požadavky na oprávnění, které vycházejí z matice odpovědnosti uvedené a popsané v kap. 
5.3.1, viz tab. č. 4. 
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Tab. 9: Příklad popis rolí a uživatelského přístup na Stavbě v jedné fázi projektové přípravy 

 

 

 

Popis charakteru přístupu uživatele: 
- a  přidělování uživatelských práv procesním uživatelům ke konkrétní Stavbě, 
- w  vkládání dokumentů, 
- r  čtení, kopírování, možnost provádění sestav, 
- e  kontrola, připomínkování a schvalování dokumentů dle matice odpovědnosti, 
- i  kontrola a připomínkování dokumentů nepovinné. 

Role jsou přidělené pouze na období provádění určité fáze a po tomto období přechází u všech 
procesních uživatelů přístupová práva do úrovně „r“. 

6.3.2 Administrátor 

Jedná se jednoho i více zástupců zaměstnance Zadavatele, jehož role je zejména IT nastavení 
Softwaru, nastavení technických parametrů a koordinace přenosu dat mezi Softwarem a softwary 
SŽ. Mezi další standardní činnosti administrátora patří: 

- provozování HelpDesk Zadavatele, 
- řešení Problémů včetně řešení Incidentů, 
- řešení Požadavků, 
- správa a obnova dat apod. 

Předpokládá se, že přidělování přístupových práv ke konkrétním Stavbám bude v gesci, tzv. 
administrátora zakázky s označením Správce dat.  

6.4 Požadavky na vývojové prostředí Software 
Základní požadavky na prostředí Software vychází z Platformy SŽ, která je součástí této příloh 
Technické specifikace. Součástí Software může být i Standardní Software, avšak i v tomto případě je 
požadováno, aby Software jako celek splňoval níže uvedené požadavky. 

6.4.1 Základní požadavky na Software a jeho provoz 

- Zadavatel požaduje, aby dodávané řešení bylo v min. třívrstvé či vícevrstvé architektuře s 
min. oddělením integrační, aplikační, prezentační vrstvy.  

- V souladu s Platformou SŽ Zadavatel požaduje provozní prostředí Software n-úrovňově, tj. 
odděleně vývojové (pro Integraci na prostředí SŽ), Testovací a Produkční prostředí. 
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- Řešení musí být schopno při Aktualizaci automaticky přenést stávající data včetně jejich 
historie a zachovat uživatelské nastavení jednotlivých uživatelů. 

- Software musí být možné nastavovat a konfigurovat pomocí administrátorského 
konfiguračního rozhraní v rozsahu běžném pro dané řešení. 

- Software musí být kompletně lokalizovaný do češtiny, včetně nápovědy a veškeré 
dokumentace.   

6.4.2 Zdroje pro zpracování Software 

Zadavatel zajistí potřebné HW zdroje na úrovni pokrytí běžného provozu, např. fyzické servery pro 
virtuální infrastrukturu, datová úložiště formou diskových polí, operační systémy, systém databáze, 
základní SW.  

6.4.3 Instalační a konfigurační služby při Implementaci  

Zadavatel zajistí dostatečnou součinnost při instalaci a konfigurování Software. Přesné vymezení 
předpokládané spolupráce Dodavatel navrhne v Plánu. 

6.4.4 Podpora infrastruktury Zadavatelem 

Zadavatel zajistí další možné podpory pro infrastrukturu zpracování projektu ICT technologií, 
zejména napájení, klimatizaci, požární ochranu, monitoring provozních prostor, apod. Zadavatel je 
schopen zajistit správu technologií uvedených v Platformě SŽ. Pokud Dodavatel dodá po předchozí 
dohodě se Zadavatelem další SW technologie, je potřeba, aby zajistil jejich administraci a zajistil 
Zadavateli odpovídající počet certifikovaných administrátorských školení viz. kap. 6.8 a zajistil 
kompletní dokumentaci viz kap. 6.7. 

6.4.5 Prezentační vrstva Software 

Zadavatel předpokládá dodávku řešení na úrovni preferovaně Tenkého klienta, s možností připuštění 
Tlustého klienta v případě nutnosti na administrativní úrovni ze strany Zadavatele. 

6.4.5.1 Ergonomie Software 

Jednotlivé elementy v Softwaru musí dodržovat obecnou ergonomii, tak aby uživateli usnadnily práci. 
Software se musí korektně zobrazovat na minimální rozlišení obrazovky o šířce >1200px a výšce 
>700px. 

Software bude implementován na existující hardwarové prostředí a platformy používané 
Zadavatelem, v souladu s jejich vymezením v Platformě SŽ a tam uvedenými zásadami a principy. 

Prostředí pro koncové uživatele: 

- Běžné pracovní stanice s OS Windows s minimálně dvou jádrovým procesorem, 4 GB RAM a 
Full HD rozlišením displeje. 

- Mobilní telefony. 

Zásady pro Uživatelské rozhraní Software vychází z Platformy SŽ a cílového způsobu užívání 
Softwaru pro přípravu a realizaci staveb. Uživatelské rozhraní jsou v dokumentu Platforma SŽ 
popsané v požadavcích na prezentační vrstvu. Zadavatel požaduje, aby Uživatelské rozhraní 
Softwaru bylo možné ovládat pomocí grafických interaktivních prvků rozdělených na do dvou 
základních skupin. První skupinu bude tvořit fixní část a druhou skupinu variabilní část. Uživatelské 
rozhraní Softwaru musí být uživatelsky přijatelné a intuitivní, přičemž v obou skupinách by se jednalo 
o interaktivní panely, které budou odkazovat na konkrétní informace, případně budou umožňovat 
aktivní práci s těmito informacemi (viz kap. 5.1). 

6.4.5.2 Práce uživatele se Softwarem   

Software musí poskytnout plně funkční rozhraní (bude možné provádět všechny potřebné úlohy) bez 
zbytečné prodlevy po spuštění uživatelem. Spuštěním rozhraní se rozumí start systému na straně 
uživatele. Změna obrazovky či vrácení hodnot ze serveru na obrazovku je chápána jako standardní 
uživatelská úloha s odezvou maximálně 3 s. 
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Software musí mít garantované odezvy při založení/úpravě/zrušení jednoho záznamu v jednotkách 
sekund (pro 95 % případů do 3 s, jinak maximálně do 10 s).  

Vícenásobné operace v případě zobrazování přehledů záznamů musí být realizovány v časovém 
horizontu nepřekračujícím obvyklé běžné časy jiných informačních systémů pracujících s evidenčními 
záznamy v závislosti na množství zobrazovaných záznamů. Interaktivní funkce musí splňovat 
parametry odezvy běžného uživatelského rozhraní. Evidenční záznamy musí splňovat mj. požadavky 
monitorování bezpečnostních událostí. 

6.4.6 Digitální podpis 

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o 
elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 
a o zrušení směrnice 1999/93/ES je nejvyšší formou elektronického podpisu (co do své 
důvěryhodnosti) tzv. kvalifikovaný elektronický podpis. 

Zadavatel požaduje implementaci kvalifikovaného elektronického podpisu, který bude využíván 
především v rámci vypořádání procesů popsaných v kapitole č. 5.3. 

6.4.7 Požadavky na výkon 

Výkon Software je škálovatelný s ohledem na možnosti vytvoření virtuálního prostředí serverové 
architektury a dostatečným výkonem diskových polí a kapacity sítě (LAN, FC). Zásadním požadavkem 
je efektivita aplikačního řešení z pohledu výkonu a škálovatelnosti.  

Software musí umožnovat horizontální i vertikální škálování na úrovni hardwarových i softwarových 
prostředků. 

6.4.8 Požadavky na mobilní aplikace 

Zadavatel požaduje, aby Software byl pro vybrané funkcionality dostupný přes Tenkého klienta v 
mobilním zařízení (telefon), které je možné nahradit u vybraných funkcionalit i samostatnou mobilní 
aplikací pro operační systém Android a iOS. 

Mobilní aplikaci chápe Zadavatel jako další rozšiřující nástroj pro ovládání Software. Aplikace nemusí 
sloužit pro plnohodnotné ovládání systému (jako ve webovém prohlížeči), ale musí obsahovat takové 
nástroje, které umožní využívat vybraných funkcionalit Software.  

Seznam jednotlivých funkcionalit je uveden v přílohách č. 3 a 5 ve sloupci „Mobilní aplikace“, kde je 
slovy „ANO“ a „NE“ vyjádřeno, zda SŽ považuje danou funkcionalitu v mobilní aplikaci za potřebnou 
či nikoliv. V případě, kdy požadovaná funkce není v aktuální verzi aplikace dostupná, je nutné tyto 
funkcionality doplnit v průběhu Implementace Software. 

Přesná podoba mobilní aplikace, včetně rozsahu funkcionalit, bude upřesněna v rámci sestavení 
Implementačního plánu. 

6.4.9 Požadavky komunikaci mezi Softwarem a CDE třetích stran 

Správa železnic spolupracuje s větším množstvím dodavatelů z řad projektantů a stavebních firem, 
kteří využívají různá softwarové řešení na principu CDE. Je proto nutné, aby Software obsahoval 
otevřené API, pomocí kterého půjde provést spojení s jinými softwary CDE na úrovni přenosu 
dokumentů, stavů workflow, protokolů, notifikací a dalších požadavků na datovou komunikaci 
vyplývající z konkrétního workflow.  

Přesná struktura datové komunikace bude stanovena při tvorbě Implementačního plánu. 
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Obr. č. 3: Modelová komunikace Software s CDE třetích stran 

SŽ požaduje, aby pro komunikaci s dalšími CDE byla využívána prioritně technologie API a zároveň 
pro vybrané procesy možnost aplikace formátu .BCF dle Plánu. 

6.5 Požadavky na spolehlivost 

6.5.1 Dostupnost Softwaru, včetně zabezpečení požadované Dostupnosti 

Navržené provozní prostředí musí umožnit provoz alespoň ve dvou nezávislých a geograficky 
oddělených lokalitách spolu s redundancí HW a SW komponent v primární lokalitě.  
V obou disponibilních lokalitách jsou jednotlivé části infrastruktury již nyní zdvojeny (např. v oblasti 
síťové komunikace, HW vybavení serverů, atd.). Zadavatel je schopen zajistit vysokou Dostupnost  
(tzn. umožnit high-availability či režimy Active-Active/Active-Passive) a po případné havárii zajistit 
obnovu provozu mezi datovými centry. 

S ohledem na požadovanou Dostupnost Softwaru musí být Software provozován v primární lokalitě 
a záložní lokalitě v režimu přiměřené Dostupnosti, což podrobně definuje Dodavatel v rámci 
zpracování Implementačního plánu (tzn., že by mělo jednat o režim active/active v případě  
téhož datového centra a režim active/passive mezi dvěma oddělenými lokalitami).  

Přiměřená Dostupnost v rámci primární lokality musí splňovat minimálně následující vlastnosti: 

• Active-Active clustering na všech vrstvách (např. prezenční/aplikační/integrační/datová), 

• vzhledem k očekávané zátěži Softwaru musí být řešení horizontálně škálovatelné, 

• výpadek jednoho HW prostředku (serveru, síťového prvku, SAN infrastruktury) nesmí 
znamenat výpadek Softwaru v primární lokalitě, 

• v případě výpadku jedné komponenty výkon z pohledu uživatelů nesmí být významně 
omezen (dodržení dohodnutého SLA) viz kap. 8.1.8, 

• řešení musí podporovat replikaci dat v plném rozsahu do záložní lokality, 

• replikace dat do záložní lokality nenahrazuje zálohování Softwaru a vhodný zálohovací 
mechanismus musí být navržen s ohledem na objem zálohovaných dat v 20 ti letém 
horizontu udržitelnosti řešení s tím, že kompletní Software je nutno obnovit na připravený 
HW dle požadavků uvedených v kap 8.1.8 - RPO. 

IT prostředí Zadavatele je řešeno jako redundantní s přiměřenou Dostupností. Software musí 
fungovat na infrastruktuře Zadavatele typově popsané v dokumentu Platforma SŽ. Součástí dodávky 
Softwaru jsou veškeré potřebné technické, softwarové, vývojové či jiné licence, dle podmínek 
uvedených v kap 6.1 a 6.2 Zvláštních obchodních podmínek, tj. v případech kdy je součástí Software 
Standardní Software. 

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci Integrace a Implementace Softwaru definoval a aplikoval 
takové mechanismy, které minimalizují vliv nefunkčnosti spolupracujících systémů na funkčnost 
Softwaru (např. vhodným ošetřením chybových stavů, využitím dat uložených  

Software 
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ve vyrovnávací paměti apod.). Dodavatel je dále povinen tyto mechanismy vhodným způsobem  
při poskytování komplexních Služeb podpory (zejména Paušálních služeb) dále rozvíjet, optimalizovat 
a upravovat na základě zkušeností získaných z provozu. 

Zadavatel požaduje, aby přesné nastavení a postavení jednotlivých serverů a synchronizační 
mechanismy byly detailně popsány v dokumentu Plán. 

6.6 Požadavky na bezpečnost 

6.6.1 Přístupů do prostředí Software 

Dodávaný Software musí vyhovovat zásadám a principům řízení identit uvedeným Platformě SŽ. 

6.6.1.1 Autentizace  

Je požadováno, aby Software umožňovala následující typy autentizace: 

- SSO, autentizaci pomocí protokolu Kerberos, nebo OpenID proti Active Directory, 

- uložení uživatelských jmen a hesel v šifrované podobě, 

- Provedení pomocí protokolu LDAP, proti Active Directory, 

- Dvoufaktorové ověření 2FA přes mobilní aplikaci. 

6.6.1.2 Autorizace 

Je požadováno, aby Software obsahoval vlastní autorizační modul, který bude minimálně umožňovat: 

- vytváření uživatelských účtů, 

- vytváření rolí s vazbou na systém práce a odpovědnostních úrovní uživatelů (viz. kap. 6.3),  

• přidělování jednotlivých uživatelských účtů k rolím, 

• přidělování konkrétních oprávnění na role. 
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6.6.1.3 Kvalita hesla 

Software umožní konfiguraci: 

- stanovení minimální délky hesla (v libovolné délce od 12 do maximálně 30 znaků),  

- nastavení vynucení požadavků na kvalitu hesla: velké znaky, malé znaky, číslice, speciální 
znaky, 

- nastavení minimálního počtu po sobě jdoucích hesel, která se nesmí opakovat,  

- nastavení délky části hesla, která se nesmí opakovat, 

- vynucení změny hesla po úvodním nastavení a po určité době používání,  

- vypršení platnosti hesel po uplynutí zvolené doby jejich platnosti,  

- uložení a přenos hesla musí probíhat v zašifrované podobě. 

6.6.2 Antivirová ochrana 

Antivirovou ochranu zajistí Zadavatel v součinnosti s Dodavatelem v souladu s Platformou SŽ. 

6.6.3 Dohledové nástroje 

Software musí být monitorovatelný dohledovými nástroji umožňujícími sledování SLA parametrů a 
jeho jednotlivých komponent v souladu s pravidly a zásadami služeb monitoringu a dohledu 
vycházejícími z Platformy SŽ. Podrobnosti architektury dohledových a bezpečnostních nástrojů 
projedná Dodavatel se Zadavatelem a následně rozpracuje detailně v Plánu. 

6.6.4 Logování přístupů a aktivit 

Software musí: 

- Podporovat konfiguraci auditu jednotlivých modulů systému tak, aby bylo možné nastavit 
zapisování auditní stopy o všech provedených operacích: jak činnosti uživatelů, tak toku dat 
v rámci Integrační platformy. 

- Podporovat export auditních dat do specializovaných systémů Security Information and Event 
Management (SIEM) prostřednictvím webových služeb. 

6.6.5 Ochrana integrity dat 

Software bude obsahovat automatické kontroly a monitoring automatických i manuálních rozhraní 
pro import a export dat. V případě chyby bude rozhraní pozastaveno a uživatel/administrátor bude 
informován a navigován k nápravě. Informace o chybě rozhraní bude zřetelně sdělena uživateli a 
bude také viditelně zobrazena v monitorovacím rozhraní. 

6.6.6 Standardy informační bezpečnosti 

Software musí splňovat podmínky zákona o kybernetické bezpečnosti – Zákon č. 181/2014 Sb. 
Řešení bude plně v souladu s požadavky zákona č. 110/2019 Sb. 

- Software musí být možné napojit na  bezpečností systémy implementované v SŽ (např. 
Identity Management, Privileged Account Management and Access, Single Sign-on) tak, aby 
byly splněny požadavky vyplývající ze ZKB. 

- Řídit se pravidly SŽ pro autentizaci a autorizaci uživatelů. 

Veškerá komunikace musí být zabezpečena (šifrování přenosů dat). 

6.6.7 Ochrana osobních údajů 

Řešení bude plně v souladu s požadavky zákona č. 110/2019 Sb. 
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6.7 Požadavky na předávané dokumenty   

6.7.1 Všeobecné požadavky 

Dodavatel v rámci Předmětu Plnění odevzdává, nebo předává několik typu dokumentů, které svým 
charakterem lze rozdělit na dokumenty mající funkci: 

- plánů, harmonogramů, zpráv a podkladů spojených s průběhem a způsobem provádění Díla, 

- zápisů a záznamů z jednání nebo jiných forem konzultací či porad, 

- protokolů nebo jiných dokumentů mající funkci potvrzení nebo schválení provedení či předání 
Plnění nebo části Plnění, 

- dokumentace různého charakteru, jejichž funkce je technický popis Plnění, nebo části Plnění, 
dále souhrnně označováno jako Dokumentace. 

Dodavatel, tudíž zdokumentuje v různých typech dokumentů průběh provádění Plnění, a to ve všech 
Etapách, případně Dílčích Etapách, Sekcích apod., v potřebné předem dohodnuté formě a rozsahu. 

Součástí dokumentů můžou být nejen textové dokumenty, ale také další součásti jako jsou popisy, 
šablony, diagramy, modely, schémata, tabulky, komentované zdrojové kódy vytvářených částí 
Softwaru atd. či dokumenty zpracované návrhářskými či vývojářskými nástroji. Veškerá dokumenty 
musí být zpracována ve formátech MS Office (Word, Excel, Visio) nebo PDF, obrázky ve formátech 
JPG, PNG, komprese ZIP.  

Dokumenty zpracovávané návrhářskými či vývojářskými nástroji budou v příslušném formátu. 
Vytvářená dokumenty musí být v českém jazyce. Zadavateli bude předána v elektronické i tištěné 
podobě (pokud nebude Zadavatelem odsouhlaseno jinak). Formáty, jmenné konvence, způsob řízení 
dokumentů popíše Dodavatel v Plánu.  

Veškeré dokumenty musí být v českém jazyce v tištěné i strojově čitelné elektronické formě (pokud 
nebude Zadavatelem odsouhlaseno jinak), která umožní její následné aktualizace a doplňování 
Zadavatelem.  

Dodavatel bude dokumenty udržovat po celou dobu Plnění v aktuální podobě. Dokumentace Software 
bude obsahovat jejich architekturu, definici a popis, popis jejich logiky, volání, vstupních a výstupních 
parametrů, návratových a chybových kódů či hlášení, návod pro použití služeb, způsob monitorování 
a způsob Testování a v případě modulového členění Software zohlední i tuto skutečnost.  

Dokumentace Software u a jeho jednotlivých prvků, součástí či komponent bude zpracována takovým 
způsobem, aby Zadavateli (ať již samostatně nebo prostřednictvím třetí strany) umožňovala: 

- Software samostatně používat, spravovat, konfigurovat, administrovat a provádět všechny 
další Zadavateli náležící nezbytné činnosti při jeho provozováni, údržbě a dalším rozvoji,  
a to definovanými typy a skupinami uživatelů. 

- Samostatně zajistit technické, síťové, komunikační či infrastrukturní prostředí a provádět 
jejich nastavení vč. nastavení navazujících systémů spočívající např. v síťové a datová 
konektivitě, monitorování a logování. 

- Samostatně zajistit technickou a provozní bezpečnostní konfiguraci všech prvků Softwaru  
a dále nastavovat role a přístupová práva. 

- Být schopen poskytovat informace o funkcích a způsobu používání Softwaru pro všechny typy 
a skupiny jeho uživatelů, být schopen dále pak poskytovat informace potřebné pro podporu  
a udržování Softwaru, a také poskytovat informace o Softwaru a jeho funkcích dotčeným 
subjektům a navazujícím systémům. 

- Být schopen samostatně provádět všechny provozní postupy, např. zálohování, spouštění 
servisních programů, provést činnosti související s obnovou po havárii a ostatní prostupy  
dle navržených procesů a zpracovaného provozního modelu.  

V Plánu bude vždy k dispozici aktuální seznam vytvořených nebo připravovaných dokumentů 
v logickém členění a označování tak aby se bylo možné v dokumentech orientovat.  Orientační návrh 
přehledové tabulky včetně návrhu označování dokumentů, který je uveden v tab. 10 bude při tvorbě 
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Plánu projednán a ze strany Zadavatele odsouhlasen. Dokumenty budou rozdělené do skupiny dle 
jejich charakteru a taktéž bude uveden časový údaj o jejich vytvoření či změně. Každý dokument 
bude mít garanta, přičemž garantem může být i Pracovní tým, dle charakteru problematiky, kterou 
zpracovává. 

Tab. 10: Návrh tabulky přehledu dokumentů 
Vytvoření dokumentu Dokument 

Etapa 
Dílčí 
Etapa 

Sekce Datum 
vytvoření 

Datum 
změny 

Skupina Kód 
Název Popis Garant 

          
        

         
        

6.7.2 Plány, harmonogramy, zprávy a podklady 

Jedná se o typy dokumentů, které svým charakterem odpovídají požadavkům, podkladům nebo 
jiným typům dokumentů spojených s popisem průběhu provádění Plnění. 

Základní dělení dokumentů a příklad typů dokumentů dle jejich charakteru: 

- Plán (např. Implementační Plán). 

- Zpráva (např. Zpráva o stavu provádění Plnění). 

- Harmonogram (např. Podrobný Harmonogram). 

- Podklady (dokumenty související s výše uvedenými dokumenty, které nemají charakter 
dokumentace ani záznamů a tvoří doplňující podklad). 

Výčet dokumentů je pouze základní, součástí můžou být i dokumenty typu vstupních podkladů 
potřebných pro zpracování Díla předávaných Zadavatele (např. různé typy směrnic, metodických 
dokumentů SŽ apod.) 

6.7.2.1 Implementační Plán 

Stěžejným dokumentem označovaný také jako Plán (viz kap. 3.2), kde Dodavatel zpracuje přehled 
dokumentů, které budou v průběhu Plnění vytvořeny. Dokument musí být koncipován logicky  
a přehledně s interaktivními plně funkčními odkazy. 

6.7.2.2 Zprávy 

Jedná se o dokument informativního charakteru, který slouží k předávání informací o provádění 
Plnění odpovědným zástupcům nejčastěji na straně Zadavatele. Stěžejnými jsou níže uvedené 
dokumenty, avšak nejedná se o definitivní výčet dokumentů tohoto typu. 

Zpráva o stavu provádění Plnění: 

Zprávu o stavu provádění Díla připravuje v pravidelných měsíčních intervalech Projektový manažer 
Dodavatele a předkládá ji Projektovému manažerovi Zadavatele k připomínkování. Zpráva obsahuje 
informaci o aktuálním stavu a výhledu na nadcházející období a slouží jako podklad pro pravidelné 
jednání Řídicího výboru. Zpráva obsahuje informace min. v následujících oblastech: 

- souhrnné informace o provádění Plnění (aktuální stav), 

- aktuální stav a přehled splněných termínů a úkolů, případně přhled nesplěných úkolů a 
termínů, 

- plánované činnosti včetně termínů a odpovědností, 

- součinnost Zadavatele a dotčených stran (stav poskytování, požadavky na zajištění budoucí 
součinnosti), 

- řízení a řešení sporů, 

- vyvolané aktivity či projekty související s Plněním, včetně stručného popisu dopadů na 
Zadavatele, 

- změnové požadavky, 
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- rizika v krátkodobém i dlouhodobém horizontu s vazbou na finanční a časové nároky jak 
Plnění, tak jiných projektů Zadavatele,  

- přehled nákladů Plnění včetně předpokládaných finančních nároku rozdělených dle 
fakturačních období a charakteru jednotlivých činností,  

- odpovědnostní role a požadavky na rozhodnutí dle jednotlivých činností prováděných v rámci 
Plnění. 

Zpráva o provádění Etapy a Dílčí Etapy 

Zprávu zpracovává Dodavatel před koncem každé Etapy a Dílčí Etapy a předkládá ji Zadavateli 
k připomínkování a odsouhlasení. Obsahuje doklad o úplnosti dané Etapy/Dílčí Etapy, tzn. 
o provedení všech prací, které měly být provedeny, dále obsahuje rekapitulaci všech výstupů a jejich 
stavu. Současně zpráva obsahuje přehled cílů kvality, míru jejich naplnění, zjištěné případné 
nedostatky a jim příslušná nápravná opatření spolu s jejich vlastníky (nedostatků) a termíny 
provedení, zjištěnou zpětnou vazbu a reflexi Dodavatele na tato zjištění, návrhy na zlepšení. Součástí 
správy bude i přehled průběžně vydaných Akceptačních protokolů vztahujících se k Etapě. 

6.7.2.3 Harmonogramy 

Harmonogram, který je součástí Smlouvy, je závazný a bude rozpracován do Podrobného 
Harmonogramu, který je částečně popsán také v kap. 7.1.3. Podrobný Harmonogram musí 
sumarizovat přehled prací a potřebných kapacit pro jejich provedení. Obsahuje Hraniční Milníky, 
Etapy, Dílčí Etapy, které rozpracovává do podrobných Sekcí, případně dalších členění s vyznačením 
Milníků provádění Plnění. Důležité práce jsou mezi sebou provázány. Je vypracován vhodným 
způsobem s využitím elektronických nástrojů. Podrobný Harmonogram bude v aktuální podobě vždy 
k dispozici. V případě změny Plnění s dopadem do Harmonogramu bude tento také upraven 
v takovém časovém horizontu, aby nedošlo k prodlení v Plnění. 

6.7.3 Zápisy a záznamy 

Z každého jednání (schůzky, konzultace či porady) každého Projektového týmu, Hlavního týmu či 
Řídícího výboru je Dodavatel, nebo jiná Zadavatelem pověřená osoba, povinna pořizovat oboustranně 
odsouhlasený zápis/záznam, který slouží k popisu obsahu jednání a přijatých rozhodnutí a k zápisu 
uložených úkolů a jejich plnění. Vytvoření zápisu/záznamu z jednání, vložení do předem 
domluveného úložiště, jeho distribuce zúčastněným stranám, sběr a vypořádání připomínek a 
distribuce finální verze je úkolem Dodavatele, neurčí-li Zadavatel celkově či jednotlivě jinak. 
Zápisy a záznamy budou interaktivně provázané s pozvánkami na jednání a Podrobným 
Harmonogramem.   

6.7.4 Protokoly a předávací dokumenty 

Jedná se o typ dokumentů, které mají charakter potvrzení nebo schválení provedení či předání Plnění 
nebo části Plnění. 

Základní typy dokumentů: 

- Akceptační protokol je protokol, který jsou zavázáni podepsat Objednatel i Dodavatel po 
provedení všech nezbytných činností v rámci Akceptačního řízení, potvrzující provedení 
výstupu provádění Plnění. Akceptační protokol je připravený ze strany Dodavatele a následně 
upravený a vyplněný Objednatelem (viz kap. 7.4). 

- Protokol o provedení Testu je protokol shrnující výsledky Testování, který zpracovává 
Dodavatel a předkládá ho Zadavateli k připomínkování a odsouhlasení a následnému 
potvrzení Projektovými manažery obou stran. Je přikládán jako nedílná příloha Akceptačního 
protokolu, je-li příslušné akceptované plnění ověřováno Testem. 

- Protokol o provedeném Školení slouží k potvrzení, že školení bylo řádně provedeno. 
Vystavuje ho Dodavatel, který školení provádí a odsouhlasuje jej zástupce Zadavatele. 
Součástí protokolu bude uveden minimálně předmět školení, školitel, seznam školených 
osob, datum a místo školení.  
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Výčet dokumentů je pouze základní, součástí můžou být i jiné typy dokumentů majících charakter 
potvrzující předání Plnění či provedení Díla či jeho částí, avšak typ a obsahové náležitosti takovýchto 
dokumentů musí být schválené Zadavatelem a zapracované do Plánu.  

6.7.5 Dokumenty s charakterem Dokumentace 

6.7.5.1 Všeobecné požadavky 

Jedná se o typy dokumentů různého charakteru, jejichž funkce je technický popis Software včetně 
všech souvisejících činností a funkcionalit, které jsou předmětem Plnění. 

Dokumentace Softwaru a jeho jednotlivých prvků, součástí či komponent bude zpracována takovým 
způsobem, aby Zadavateli (ať již samostatně nebo prostřednictvím třetí strany) umožňovala: 

- Software samostatně používat, spravovat, konfigurovat, administrovat a provádět všechny 
další Zadavateli náležící nezbytné činnosti při jeho provozováni, údržbě a dalším rozvoji,  
a to definovanými typy a skupinami uživatelů. 

- Samostatně zajistit technické, síťové, komunikační či infrastrukturní prostředí a provádět 
jejich nastavení vč. nastavení navazujících systémů spočívající např. v síťové a datová 
konektivitě, monitorování a logování. 

- Samostatně zajistit technickou a provozní bezpečnostní konfiguraci všech prvků Softwaru  
a dále nastavovat role a přístupová práva. 

- Poskytovat informace o funkcích a způsobu používání Softwaru pro všechny typy a skupiny 
jeho uživatelů, dále pak poskytovat informace potřebné pro podporu a udržování Softwaru, 
a také poskytovat informace o Softwaru a jeho funkcích dotčeným subjektům a navazujícím 
IS a softwaru Zadavatele. 

- Samostatně provádět všechny provozní postupy, např. zálohování, spouštění servisních 
programů, provést činnosti související s obnovou po havárii a ostatní prostupy  
dle navržených procesů a dat. 

Dodavatel zpracuje metodiku správy Dokumentace, podle níž bude moci Zadavatel Dokumentace 
nejen převzít, ale také ji dále upravovat, rozšiřovat a celkově spravovat. Dodavatel vytvoří šablony 
příslušných dokumentů pro záznam jednotlivých částí Dokumentace. Dodavatel jako součást předání 
Dokumentace také zaškolí pracovníky Zadavatele v této metodice, jednotlivých postupech a vysvětlí 
šablony. Dokumentaci bude Dodavatel zpracovávat průběžně tak aby příslušný typ a část 
Dokumentace byl k dispozici vždy v době daného dílčího Plnění, ke kterému se Dokumentace 
vztahuje. Dodavatel musí udržovat veškerou Dokumentaci po dobu svého plnění v aktuálním stavu,  
a to i během poskytování Služeb podpory tak, aby příslušná provozní, administrátorská, uživatelská 
či jiná Dokumentace byla aktualizována podle provedených dílčích změn v Softwaru  
či jiných položkách plnění Dodavatele, a to nejpozději v den Akceptace takové změny a její 
Implementace do prostředí Zadavatele. 

Dodavatel v rámci jím prováděných analytických prací, zejm. během zpracování Plánu, zdokumentuje 
navrhované řešení a vytvoří příslušné koncepční části Dokumentace, např. Strategii Testování. 
Dodavatel navrhne vhodnou strukturu Dokumentace a popíše v samostatné kapitole její jednotlivé 
složky jako součást Plánu. Dodavatel popíše v Plánu také dodávanou Dokumentaci podle 
požadovaných typů, doplní dalšími dokumenty podle jím navrhovaných výstupů a služeb. 
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Dokumentace bude strukturována a bude obsahovat takové součásti, aby takto zpracovaná 
Dokumentace Zadavateli umožnila: 

- Vytvořit hardwarové a infrastrukturní prostředí. 

- Vytvořit síťové a komunikační prostředí. 

- Vytvořit softwarové prostředí (operační systémy, knihovny, databázové systémy, 
kompilátory, systémové nástroje, pomůcky atd.). 

- Vytvořit novou instanci nového Softwaru. 

- Provést vyžadovanou provozní hardwarovou konfiguraci. 

- Provést vyžadovanou provozní softwarovou konfiguraci (nastavení rolí, přístupových práv 
atd.). 

- Provést softwarovou a hardwarovou konfiguraci navazujících IS a software  
(datová konektivita, dohled, monitoring atd.). 

- Provést softwarovou a hardwarovou bezpečnostní konfiguraci. 

- Poskytovat informace o funkcích a použití Softwaru pro všechny skupiny uživatelů 
a technických pracovníků. 

- Poskytovat informace o funkcích a použití Softwaru pro účely jeho podpory a údržby  
vč. jeho monitorování a zálohování. 

- Poskytovat informace o funkcích a použití Softwaru pro navazující či spolupracující systémy. 

- Provádět všechny provozní a servisní činnosti, činnosti preventivní a korektivní údržby. 

- Provést postupy obnovy po havárii. 

Základní typy Dokumentací: 

- Bezpečnostní dokumentace. 

- Strategie Testování. 

- Registry. 

- Příručky a školící materiály. 

- Dokumentace Integrační a Implementační. 

Výčet dokumentů typu Dokumentace je pouze základní, součástí můžou být i jiné typy dokumentů 
majících charakter Dokumentace k Software, avšak typ a obsahové náležitosti takovýchto 
dokumentů musí být schválené Zadavatelem a zapracované do Plánu. 

Dodavatel navrhne a nastaví jednotný systém pojmenování a označování jednotlivých typů 
Dokumentací tak, aby bylo možné se v Dokumentacích orientovat i elektronickými nástroji. 

6.7.5.2 Bezpečnostní dokumentace  

Bezpečnostní dokumentace bude popisovat zejména na: 

- stav bezpečnosti vycházející z analýzy rizik Softwaru, v jejímž rámci bude provedena 
identifikace aktiv, hrozeb, zranitelností a budou stanovena rizika Softwaru, 

- klasifikace a řízení aktiv, jejich evidenci v návaznosti na vlastnictví informačních prvků a 
celků, 

- pravidla organizace bezpečnosti v oblastech rolí a odpovědností schvalovacích procesů, 
spolupráce s příslušnými úřady a odbornými skupinami, bezpečnosti v otázce externích 
přístupů, 

- bezpečnost lidských zdrojů, 

- fyzickou bezpečnost a zabezpečení prostředí, 

- řízení provozu, především pak ochranu proti škodlivým kódům, zálohování, správu sítě, 
výměnu informací s jinými systémy a monitorování, 

- řízení přístupu, evidenci uživatelů, stanovení pravidel a odpovědností pro přístupy, řízení 
přístupu k sítím a k Softwaru, 

- vývoj a údržbu Softwaru s důrazem na zvyšování úrovně bezpečnosti, resp. i vhodné metriky 
na vybrané měřitelné atributy a následná pravidelná vyhodnocování úrovně bezpečnost, 



43  
 

 

-  soulad Softwaru s požadavky plynoucími z platných Interních předpisů i externí legislativy, 
soulad se standardy bezpečnosti a hlediska provádění auditu Softwaru. 

Bezpečnostní dokumentace musí být zpracována v souladu s prováděcí vyhláškou k zákonu o 
kybernetické bezpečnosti a také v souladu s normou ISO 27 000-27 005 a ISO 27 035. 

6.7.5.3 Dokumentace Strategie Testování 

Jedná se o typ Dokumentace, která vymezuje typy prováděných Testů jednotlivých Plnění, tzn. 
výstupů a služeb, a způsob ověření jejich parametrů.  

V Testovací dokumentaci budou rozpracované: 

- cíle a rozsah Testování – definuje komponenty a požadavky na Software a plnění jiného 
charakteru, které mají být Testovány, ale i ty, které jsou z Testování vyňaty, 

- konceptuální přístup k jednotlivým typům Testů, jak budou Testy prováděny, typy 
prováděných Testů, 

- způsob Testování požadavků a očekávaných vlastností, pokrytí, trasování, 

- celkový časový postup Testů, návaznosti, rámcový harmonogram ve vazbě na Harmonogram 
a Podrobný Harmonogram, 

- organizace Testování, zodpovědné osoby a jejich role a jim příslušné činnosti, 

- způsob řízení Testování, 

- požadavky na Testovací data, včetně těchto dat a jejich příprava, 

- způsob komunikace a reportingu průběhu a výsledků Testů, 

- rizika a závislosti související s Testováním, 

- prostředí (jedno či více), které je potřebné pro provedení Testů, 

- nástroje využívané na podporu Testování, 

- standardy a normy, které je nutno dodržet, 

- vstupní kontroly a kritéria nezbytná pro zahájení jednotlivých typů Testů, 

- výstupní kritéria indikující možnost ukončení jednotlivých typů Testů a vazba na protokol o 
provedení Testu, 

- popis očekávaných výkonnostních a kapacitních parametrů řešení, které budou následně  
mj. ověřovány výkonnostními Testy a zohledněny v případném ověřovacím provozu. 

Popis výkonnostních a kapacitních omezení, na něž je Software dimenzován a popis způsobu, jakým 
bude možno výkonnost Software dále rozšiřovat formou rozšiřování technického vybavení, 
konfigurování či doplňování Software, zaměňování či doplňování licencí apod. 

6.7.5.4 Dokumentace registrů 

Dodavatel povede v průběhu svého plnění vhodnou formou různé registry. Způsob jejich vedení, 
jejich konkrétní technickou podobu atp. upřesní v dokumentu Plán. Případné navrhované pomůcky 
či softwarové nástroje spolu s jejich provozováním zajišťuje plně Dodavatel.  

Jedná se zejména o: 

- registr Problémů včetně registrů Incidentů (viz kap. 8.1.8.2), 

- registr Požadavků (viz kap. 8.1.8.3), 

- registr rizik (slouží k dokumentování rizik a jejich sledování a obsahuje parametry pro 
rozpoznání rizik, s vazbou na odpovědné osoby u Dodavatele i Zadavatele, včetně termínů a 
opatření s riziky spojené). 

6.7.5.5 Příručky a školící materiály 

Dokumentace charakteru školících materiálů a příruček budou graficky zpracované v souladu se 
standardy Zadavatele, které jsou dostupné na jeho webových stránkách. 

Vytvoření školících materiálů je úkolem Dodavatele.  Kromě příruček bude, které budou k dispozici 
školeným zaměstnancům nebo třetím stranám můžou být součástí dokumentace pro školení 
podpůrné materiály jako např. prezentace, konkrétní ukázkové či procvičovací cvičení na základě 
reálných situací a dat.  
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Stěžejní dokumenty jsou příručky v rozsahu: 

- Administrátorská příručka. 

- Instalační příručka. 

- Uživatelská příručka. 

Administrátorská příručka: 

Musí obsahovat zejména součásti, které poskytnout pracovnímu týmu systémové podpory provozu 
ICT Zadavatele: 

- základní funkční specifikaci Softwaru, tj. základní informace o Softwaru, o jeho účelu 
a o parametrech garantovaných koncovým uživatelům v organizaci i mimo ni. Bude 
obsahovat mj. rekapitulaci analýzy požadavků a návrhu a popis architektury, rozhraní, 
procesů a užití Softwaru; 

- požadavky na technologický postup práce se Softwarem, tj. na postupy se základy provozní 
technologie Softwaru; 

- informace o technické struktuře Softwaru, případně návrhu rozvíjených části Softwaru pro 
potřeby SŽ; tj. poskytnou informaci o architektuře systému a některých detailech řešení 
v oblasti aplikační, datové a v oblasti technické, do hloubky nutné ke kvalitnímu zajištění 
systémové podpory provozu. 

- informace o organizačně provozním zajištění Softwaru, tj. principy a zásady potřebné pro 
budování a provoz jak pracovišť koncových uživatelů, tak pracovišť systémové podpory 
provozu; 

- plány provozu a správy Softwaru. Základní procesy řízení provozu vč. parametrů pro 
jednotlivé činnosti, návrh organizace a rolí; 

- plán podpory Softwaru. Základní procesy podpory provozu včetně parametrů pro jednotlivé 
činnosti, návrh organizace a rolí; 

- konfigurace bezpečnostních prvků Softwaru; tj. popis způsobu zajištění garance souladu 
mechanizmu práce Softwaru s platnými bezpečnostními předpisy organizace, popis principů 
realizace těchto bezpečnostních prvků v Softwaru včetně informací, které jsou nutné 
k parametrizaci systému tak, aby bezpečnostní prvky zabudované v systému byly účinné (viz 
též bezpečnostní dokumentaci); 

- popis bezpečnostního zálohování dat a aplikací v Softwaru. Cílem této části administrátorské 
dokumentace je stanovit zásady bezpečnostního zálohování dat a aplikačních modulů 
vytvářených přímo po potřeby Integrace Software do prostředí Zadavatele; 

- dohled a prověřování stavu Softwaru. Cílem této části je poskytnout informace nutné 
k organizaci rutinního sledování funkčnosti a bezpečnosti Softwaru; 

- řešení nestandardních stavů Softwaru (Problémů), scénáře řešení. Cílem této části 
administrátorské dokumentace je stanovit scénáře postupů při řešení Problémů a uvést 
předpoklady, za kterých je možno dané scénáře aplikovat; 

- popis nástrojů pro Testování a správu. 

Instalační příručka: 

Musí poskytnout pracovnímu týmu systémové podpory provozu ICT v organizaci dostatečné 
informace pro: 

-  instalaci a konfiguraci serverových komponent, tj. podklady pro správnou instalaci, 
konfiguraci a kontrolu funkčnosti všech serverových komponent Softwaru; 

-  instalace a konfigurace klientských komponent v případě Tlustého klienta, tj. podklady pro 
správnou instalaci, konfiguraci a kontrolu funkčnosti všech komponent Softwaru i v případech 
umístění na klientských stanicích; 

-  organizaci práce zavádění Softwaru do užívání, tj. informovat o pravidlech, zásadách, 
postupech, požadavcích a omezení při zavádění Softwaru do užívání. 

Uživatelská příručka: 

Uživatelská příručka, je dokumentace, která musí zahrnovat kompletní popis funkcionalit ve vazbě 
na jednotlivé uživatelské role, včetně názorných příkladů. Příručka musí být uživatelsky přívětivá 
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sestavená tak aby měla návodný charakter a současně rejstřík s možností vyhledávání dle různých 
klíčů.  

Součástí bude uživatelské nápovědy obsahující alespoň: 

- Aplikační nápovědu. 

- Metodickou nápovědu. 

6.7.6 Dokumentace Integrační a Implementační 

Jedná se o typ Dokumentace k Software výše neuvedené, která je tvořená pro uživatele technické a 
adminitrátorské zástupující Zadavatele. Jedná se Dokumentaci Software, která se bude obsahovat 
jeho architekturu v rozdělení dle jednotlivých modulů, komponentů s jejich podrobnou definicí, 
popisem, včetně popisu jejich logiky, volání, vstupních a výstupních parametrů, návratových a 
chybových kódů či hlášení, návod pro použití služeb, způsob monitorování a způsob Testování. 
Součásti Dokumentace bude také provazba na ostatní typy Dokumentacecí jako jsou např.  příručky, 
protokoly apod. Přip vytváření Dokumentace budou respektované požadavky Technické specifikace 
a Smlouvy. 

6.8 Požadavky na školení 
Zadavatel požaduje, aby Dodavatel provedl Školení, která musí pokrývat všechny aspekty práce se 
Software, jeho uživatelské, administrátorské a technické obsluhy, provozování procesů 
a souvisejících činností vykonávaných pracovníky Zadavatele, případně pracovníky dotčených 
organizací: 

- dodavatel bude řídit a koordinovat průběh školení, zajistí organizaci školení a vypracuje  
jeho harmonogram; 

- dodavatel vypracuje plán Školení a školící materiály pro jednotlivé typy školení, který bude 
vždy k dispozici účastníkům Školení alespoň 5 pracovních dnů před zahájením Školení; 

- plán Školení bude obsahovat celkovou strukturu a přehled prováděných Školení, jejich 
rozsah, cílovou skupinu školení a potřebnou součinnost Zadavatele či dotčených stran; 

- dodavatel zajistí vhodné školitele s řádnou znalostí probírané problematiky a znalostí všech 
souvisejících částí Softwaru i prováděných činností a postupů zejména z pohledu cílové 
skupiny účastníků daného Školení; 

- dodavatel provede Školení Softwaru v rozdělení na: 

• Školení uživatelské, 

• Školení administrátorské, 

- školící materiály budou odpovídat konečné podobě Softwaru tak, jak bude systém nasazován 
do provozu; 

- školící materiály budou zpracovány běžnou formou ve vhodných nástrojích, zejm. MS Office, 
tzn. prezentace hlavně v PPTX, materiály pro účastníky v PPTX či DOCX; 

- součástí školicího materiálu bude vytvořené demo prostředí fiktivní Stavby, na kterém bude 
práce Software simulovaná v průběhu Školení. Demo prostředí bude uzpůsobené charakteru 
školení (např. demo prostředí pro přípravu staveb a demo prostředí pro realizaci staveb);  

- uživatelské procesy, činnosti, agendy či jiné úkony budou ve školících materiálech 
zohledněny v jejich celistvosti, tzn. od jejich počátku až do jejich dokončení; 

- školící materiály budou svým obsahem, strukturou, šířkou záběru i mírou podrobnosti 
odpovídat cílové skupině, pro niž je dané školení a tyto materiály určeny. 

Školení budou probíhat primárně v prostorách Zadavatele, avšak po dohodě lze využít i prostory 
Dodavatele. Školení bude prováděno ve školícím; tj. testovacím demo prostředí (viz výše), 
které bude účastníkům Školení umožňovat praktické procvičování školené problematiky. Živé ukázky 
práce se Softwarem, výstupy, dokumenty, prezentace a jednotlivé postupy bude Dodavatel provádět 
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z jednoho počítače, který bude připojen ke školícímu či Testovacímu prostředí, bude mít přístup ke 
všem požadovaným systémům, komponentám či informačním zdrojům a bude připojen 
k velkoplošné projekci.  

Účastníkům Školení bude umožněno provádět úkony současně se školitelem na pracovních PC, a to 
buď poskytnutých Dodavatelem, nebo se bude jednat o hardware Zadavatele (školených 
zaměstnanců třetích stran zastupujících uživatele) což je ze strany Zadavatele preferováno. 
Dodavatel primárně připraví školicí prostředí včetně všech souvisejících úkonů před každým Školením 
(např. provede nastavení účtů a přístupů pro účastníky Školení, nastaví konfiguraci, připraví data 
pro Školení, připraví scénáře, modely fiktivní Stavby pro demonstraci práce i pro samostatné 
procvičování účastníky Školení, ale také překontroluje technickou infrastrukturu počítačů, jejich 
zapojení a kabeláž atp.). Příprava školicího prostředí a všech souvisejících úkonů je součásti dodávky 
Školení a provádí je tedy Dodavatel za dostatečně a včasné vyžádané nezbytné součinnosti 
Zadavatele. V případě, že hardware Zadavatele nebo třetích stan, nebude možné nastavit před 
zahájením Školení, musí být doba Školení upravená tak, aby doba potřebná pro nastavení hardware 
časově nekolidovala s dobou potřebnou na řádné provedení Školení. Školení může být prováděno 
prezenční i distanční formou, přičemž forma Školení bude vždy odsouhlasená Zadavatelem.  

Zadavatel může požadovat, aby některá Školení byla zakončena krátkým písemným testem 
účastníků Školení v rozsahu max. 30 otázek, které osvědčí znalost účastníků v probírané 
problematice. Zadavatel může také požadovat, aby výstupem některých Školení bylo písemné 
osvědčení v listinné podobě o absolvování Školení a případného testu každého z účastníků daného 
typu a běhu školení. Dodavatel také na vyžádání Zadavatele v součinnosti se Zadavatelem připraví 
informativní materiál, který bude Zadavatel moci využít pro prezentování Softwaru a jeho funkcí pro 
odbornou veřejnost a vedení resortu Zadavatele.  

Navrhovaný způsob Školení bude zpracován v dokumentu Plán. 

6.8.1.1 Školení uživatelské  

Specializace školení bude odpovídat potřebám práce uživatelů Software v oblasti přípravy a realizace 
staveb. Charakter školení bude implementační, kdy cílem je podrobně seznámit účastníky s principy 
práci v Softwaru, jeho obsluhu používáním dle charakteru pracovního zařazení uživatelů. Součástí 
Školení bude také předání informací o dalších informačních zdrojích pro plné porozumění Softwaru  
a ovládnutí práce s ním.   

- Školení uživatelské se uskuteční v prostorách Zadavatele nebo Dodavatele dle dohody. 

- Školení může být rozděleno do více fází, např. na úvodní seznamovací školení (v období 
Implementace a Integrace) a školení tzv „aktualizační“, kdy budou již proškoleným 
zaměstnancům, v rámci úvodního školení, představené změny a novinky Software.  

- Školení proběhne formou prezentace a ukázek pracovních postupů ve školícím prostředí 
Softwaru, v prezenční nebo distanční formě dle dohody se Zadavatelem. 

- Školení může být rozděleno dle charakteru práce školených zaměstnanců, tj. se může ve 
Školení klást větší důraz na konkrétní problematiku (např. s rozdělením na přípravu a 
realizaci staveb). V případě specializace Školení, musí být zaměstnanci předem informování, 
o jaký typ školení se jedná. Příprava školícího materiálu musí odpovídat specializaci Školení. 

- Dodavatel pro Školení uživatelské připraví školící materiály či prezentace, které bude moct 
využít samostatně i Zadavatel např. pro účely seznámení pracovníků spolupracujících 
organizace se Softwarem, případně si bude moci školený uživatel, po absolvování školení, 
dle materiálu opětovně prověřit pochopení znalostí. 

6.8.1.2 Školení administrátorské  

Specializace Školení bude odpovídat požadavkům na práci administrátorů, správců a dalšího 
technického personálu a pracovníků, kteří se budou podílet na dalším rozvoji a vývoji Softwaru. 

Předmětem Školení bude zejména: 

- Představení architektury a technického řešení Softwaru. 

- Představení uživatelských a administrátorských rozhraní Softwaru a jeho komponent. 

- Proškolení správcovských, administračních či bezpečnostních funkcí. 
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- Seznámení s konfigurováním celého Softwaru a jednotlivých modulů. 

- Proškolení pro nastavení Softwaru, správu číselníků, uživatelů a podobných konfiguračních 
prvků. 

- Proškolení nastavení uživatelských účtů a oprávnění. 

- Seznámení s prováděním základních servisních úkonů, preventivní i korektivní údržby, 
instalačních prací atp. 

Školení bude vhodně členěno, např. celkový Software, jednotlivé moduly nebo skupiny příbuzných 
modulů, cílová skupina účastníků apod. 

7 Požadavky na řízení provádění 

7.1 Způsob a přístup k řízení provádění Plnění 
Zadavatel požaduje od Dodavatele průběžné, nepřerušované a včasné realizování Předmětu Plnění v 
jeho úplné celistvosti (tzn. všech jeho součástí ve všech souvislostech a vazbách a s ohledem na 
dotčené strany a technické i funkční požadavky, včetně návazných požadavků na údržbu provoz a 
rozvoj). Při provádění Předmětu Plnění budou uplatňované principy projektového řízení s jasným 
plánování, organizováním, sledováním a kontrolou všech Zadavatelem požadovaných dodávek a 
souvisejících činností. Řízení realizace Předmětu Plnění formou Projektového řízení musí být 
Dodavatelem poskytováno počínaje prvním dnem zahájení prací na Předmětu Plnění až do posledního 
dne předání a ukončení Předmětu Plnění pokud v Plánu nebude pro určité činnosti specifikováno 
jinak. Dodavatel musí být připraven při zahájení Předmětu Plnění již pracovat s principy, které jsou 
specifické pro Projektové řízení. Dodavatel bude vycházet z Interního předpisu Zadavatele  
SŽ SM107 - Řízení projektů v prostředí Správy železnic, státní organizace. 

7.1.1 Požadavky na Projektové řízení 

Projektové řízení, tj. management provádění Předmětu Plnění (dále Projektové řízení) bude zajištěno 
Dodavatelem za součinnosti Zhotovitele a bude zahrnovat minimálně tyto činnosti: 

a) plánování, organizování, dohlížení, monitorování a vykazování všech aspektů Předmětu 
Plnění včetně vytvoření Plánu (viz kap. 3.2), jehož součástí je dokumentovaný popis včetně 
příslušných postupů, šablon a nástrojů platných pro všechny oblasti prováděného Předmětu 
Plnění, 

b) provádění veškerých činností s vysokou odbornou péčí osobami, které mají potřebnou 
kvalifikaci, znalosti a zkušenosti pro plnění svých úkolů, 

c) nastavení organizace prací se zohledněním Podrobného Harmonogramu, procesů, struktur, 
rolí, odpovědností a činnosti se zohledněním vazeb na organizační strukturu Zadavatele, 

d) efektivní řízení provádění Předmětu Plnění s ohledem na jeho rozsah, časový harmonogram, 
rozpočet, lidské zdroje, změny a rizika s ohledem na dosažení vytyčených cílů Zadavatele, 

e) pravidelné informování o postupu a průběžných výsledcích realizace Předmětu Plnění, 
zahrnující pravidelné reporty včetně informací o odchylkách vůči smluvním požadavkům na 
zpracování Předmětu Plnění, nebo závěrům provedeným v průběhu zpracování Předmětu 
Plnění (Harmonogramu, Podrobného Harmonogramu, Plánu, rozsahu, rozpočtu či kvality) a 
návrh nápravných opatření a postupů pro zajištění kvalitního Plnění, 

f) řízení vzájemných vazeb a závislostí výstupů, které jsou součástí výsledného řešení i v dílčích 
částech Předmětu Plnění, 

g) řízení vzájemné provázanosti poskytovaných činností a služeb, Implementace a Integrace 
jednotlivých komponent Softwaru nebo výstupů do komplexního propojeného do organizace 
Zadavatele, včetně řízení potřebné součinnosti, 

h) zajištění organizace a vzájemných závislostí průběžných, dílčích nebo finálních Plnění (či 
jejich části), které jsou nezbytné pro realizaci Předmětu Plnění, 

i) příprava, nastavení a sledování Předmětu Plnění a jeho dílčích částí nebo oblastí, které 
definují, jak bude každá část či oblast během realizace Předmětu Plnění řešena a jaké 
postupy, metody a techniky budou použity. V Plánu je požadováno zapracovat také vzájemně 
logicky uspořádané dílčí plány pro jednotlivé části či oblasti. Tyto dílčí plány budou součástí 
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Plánu a musí obsahovat detailní rozpad prací v souladu s Podrobným Harmonogramem. 
Z detailního rozpadu budou patrné vazby na kontrolní body a mechanizmy, propojení s 
rozpočtem, takovým způsobem aby tím bylo zajištěno, že všechny pracovní bloky a úkoly do 
sebe navzájem zapadají a to způsobem, jehož výsledkem bude vytvoření plně integrovaného 
a plně funkčního Softwaru, 

j) provázání veškerých dodávek a činností s fakturací, tj. v Plánu jasně nastavit jaké 
dokumenty, protokoly, výkazy či požadavky na součinnost Zadavatele musí být provedené, 
předané a ukončené, včetně požadavků na kontrolní mechanizmy, aby bylo možné jednotlivé 
fakturace ze strany Zadavatele schválit,  

k) koordinace aktivit a úkolů zúčastněných stran Zadavatele, Dodavatele i třetích stran 
zúčastňujících se Pilotního provozu, jakož i koordinaci činností a úkolů dodavatelů stávajících 
systémů Zadavatele, na kterých se Software integruje, 

l) řízení vazeb a rozhraní, tzn. rozpoznávání, dokumentování, plánování, komunikování a 
monitorování vnitřních a vnějších rozhraní ve vztahu k výstupům prováděným v rámci 
Předmětu Plnění, což zahrnuje: 

•  řízení vazeb mezi lidmi v rámci organizace Zadavatele zapojených přímo i nepřímo 
do realizace Předmětu Plnění, tj. osob, které v rámci své pracovní náplně mohou 
provádět nebo provádějí činnosti související s Předmětem Plnění, 

• řízení rozhraní a vazeb mezi částmi organizace, které nepředstavují pouze vztahy 
mezi lidmi, ale také různé dílčí cíle, styly řízení, aspirace či zvláštnosti, které mohou 
být i protichůdné, v těchto případech pak bude nastaven mechanizmus, který 
případným kolizím včas předejde,  

• řízení systémových rozhraní, technického vybavení, infrastrukturního zázemí či 
dalších typů vazeb, které jsou obsaženy ve vytvářeném Softwaru nebo jsou 
realizovány v rámci Předmětu Plnění, 

m) správa vnitřní integrace, což představuje plánování, operativní řízení a manažerské vedení 
provádění Předmětu Plnění, vč. koordinování a sledování úkolů a činností při realizaci 
Předmětu Plnění, 

n) zajištění řádné a srozumitelné komunikace a jejího řízení napříč všemi zúčastněnými 
stranami a vytváření pozitivního vnímání probíhajících procesů a činností při provádění 
Předmětu Plnění, 

o) poskytování souvisejících služeb jako je řízení změn, řízení incidentů, řízení Problémů a 
otevřených otázek, řízení rizik, řízení releasů, řízení bezpečnosti, řízení konfigurace, řízení 
kvality, řízení poptávky, zajištění kontinuity provozu a dalších souvisejících procesů řízení 
zpracování Předmětu Plnění s ohledem na průběžné řízení a koordinaci s ostatními projekty 
či aktivitami Zadavatele, 

p) správa knihovny zahrnující systém pro ukládání, distribuování a archivaci dokumentů (viz 
kap 6.9), šablon, registrů a nástrojů vč. zajištění postupů řízení dokumentů a jejich archivní 
historii, 

q) motivace personálu na straně Zadavatele i Objednatele i ostatních zainteresovaných stran, 
aby cíle prováděného Předmětu Plnění byly dosaženy v čase, rozsahu a rozpočtu a byly 
splněny dohodnuté ukazatele úspěšnosti, 

r) takové využití znalostí, dovedností, nástrojů a technik, aby aktivity spojené s prováděním 
Předmětu Plnění vedly ke splnění všech požadavků kladených na Předmět Plnění, 

s) řádné plánování zdrojů Zadavatele a třetích stran, které jsou zapojeny do realizace Předmětu 
Plnění, a jejich včasné přiřazení k plánovaným činnostem. Komunikování změn v přiřazení a 
plánech s příslušnými manažery Zadavatele a Dodavatele, 

t) vedení společného registru úkolů platného pro Předmět Plnění a jeho dílčí oblasti, který 
obsahuje nejméně identifikátor úkolu, název úkolu, odpovědnou osobu, prioritu, datum 
zadání úkolu, požadované datum splnění úkolu, stavové příznaky a popis včetně identifikace 
kritické cesty, 

u) získávání či vyžadování všech informací od všech zástupců Zadavatele, Dodavatele nebo 
třetích stran, které mohou nějak ovlivňovat realizaci Předmětu Plnění, 
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v) postupovat v souladu s pokyny vydanými Zadavatelem, které nejsou v rozporu se Smlouvou 
a dále v souladu s informacemi a materiály poskytnutými subjekty, které se Zadavatelem 
spolupracují (např. dodavatelé stavebních projektů, řídící orány státní správy), 

w) zajištění správné komunikace a její řízení napříč všemi stranami zúčastněnými na zpracování 
Díla a vůči celé organizaci Zadavatele, 

x) konzultace k návrhům a doporučením Zadavatele a třetích stran, 

y) neprodleně bez zbytečného odkladu upozorňování na jakékoliv ohrožení poskytovaného 
Plnění nebo jeho částí, 

z) neprodleně a bez zbytečného odkladu oznamovat řídícímu orgánu Projektového řízení (viz 
kap. 7.1.4) jakákoliv zjištění či poznatky, že informace, instrukce nebo vstupy poskytnuté 
některým pracovníkem Zadavatele nebo partnera Zadavatele jsou nevhodné, nezpracované 
správně nebo nedostatečně kvalitní, a pokud se jedná o informace poskytnuté Dodavatelem, 
či třetí stranou, pak také neprodlené oznámení této straně, 

aa) zajištění nezbytné asistence Zadavateli při jednání se třetími stranami a vystupování  
v takových jednání v pozici technického poradce Zadavatele, 

bb) zajištění souladu s ostatními projekty Zadavatele, které jsou obsaženy ve výhledu 
připravovaných projektů a plánu realizovaných projektů (viz kap 4.4), které Dodavatel 
zpracuje v Plánu. 

7.1.2 Náležitosti Plánu z hlediska Projektového řízení 

Dodavatel navrhne a podrobně popíše v Plánu způsob realizace Předmětu Plnění. Popíše způsob 
analýzy, vývoje, Testování, nasazování a provozu Softwaru. Popíše také činnosti, které budou muset 
provést Zadavatel, Dodavatel, případně a třetí strany. V Podrobném Harmonogramu popíše 
jednotlivé časové úseky Předmětu Plnění, jejich zaměření a cíle, vstupní podmínky umožňující její 
zahájení, ukončení a přechod k časovému úseku následujícímu, zpracovávané výstupy a požadavky 
na součinnost Zadavatele a třetích stran. V zobrazení časových úseků, minimálně na úrovni Dílčích 
Etap, bude vždy vyznačená a dostatečně popsaná kritická cesta.  

Dodavatel popíše způsob řízení realizace Předmětu Plnění ve vhodném členění, které odpovídá 
logickému členění Dodavatelem navrhované metody řízení. Musí však být pokryty všechny základní 
skupiny procesů Projektového řízení nezbytné k vytvoření srozumitelných a správných výstupů a 
výsledků. 

Dodavatel navrhne a popíše způsob řízení realizace Předmětu Plnění, metodu projektového řízení, 
kterou bude uplatňovat, hloubku a šířku jejího uplatnění s ohledem na rozsah Předmětu Plnění 
v rozdělení dle jednotlivých Smluv. Popíše zejména aspekty metody řízení, které Dodavatel považuje 
za nutné oproti běžným standardům či obvyklé praxi vyzdvihnout nebo naopak potlačit vzhledem k 
charakteru Předmětu Plnění, prostředí či podmínkám Zadavatele. Rozsah zde uvedeného popisu 
řízení provádění Předmětu Plnění se musí soustředit na uvedené významné aspekty řízení a nesmí 
obsahovat generické texty a diagramy, které jsou všeobecně platné a musely by teprve být pro 
potřeby nabízených aktivit příslušně aplikovány či interpretovány, tj. všeobecné nástroje, 
dokumenty, diagramy apod. budou konkretizovány s ohledem na Předmět Plnění, nebo potřeby 
Zadavatele. Dodavatelem zvolený přístup musí zohlednit: 

- schopnost dodat celkový rozsah Předmětu Plnění v požadovaném čase, rozpočtu a kvalitě, 

- jednotlivé časové úseky uvedené v Podrobném Harmonogramu ve vazbě na Hraniční milníky, 
Etapy a Dílčí Etapy musí být nastaveny realisticky, tj. tak aby byly činnosti prováděné v dané 
etapě splnitelné a proveditelné,  

- činnosti a procesy, na které je potřebné se zaměřit z hlediska zbezpečnění správného a 
včasné dokončení Předmětu Plnění, tj. aplikovat metodu kritické cesty dle charakteru Plnění,  

- již prováděné projekty Zadavatele, které mají vazbu na Předmět Plnění a kompatibilitu 
projektového řízení těchto projektů s navrženým Projektovým řízením, 

- schopnost Zadavatele přijmout Dodavatelem navrhovaný způsob Projektového řízení,  
zejm. s ohledem na počet disponibilních zdrojů, jejich znalostí, zkušeností a dovedností, 
nezbytné součinnosti a možností jejího poskytnutí v požadované kvalitě a potřebném čase, 
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počet dostupných výpočetních prostředí, maximálního možného počtu větví paralelního 
vývoje (bude-li souběžný vývoj probíhat), 

- praktické zkušenosti navrhovaného Realizačního týmu s navrhovaným způsobem 
Projektového řízení. 

Dodavatel zpracuje způsob, formy a metody, procesy a postupy řízení projektu takovým způsobem, 
aby z jejich popisu bylo zřejmé a srozumitelné, že navrhovaný způsob Projektového řízení je 
realistický v prostředí Zadavatele a že Zadavatel bude schopen poskytnout požadovanou nezbytnou 
součinnost. Dodavatel v takto zpracovaném přístupu k řízení provádění Předmětu Plnění zohlední 
dále tyto Zadavatelem požadované aspekty: 

- Dodavatel uvede organizační strukturu, která bude pokrývat nejméně Dodavatele, 
Zadavatele a dotčené třetí strany se zapracováním grafického znázornění jednotlivých 
odpovědnostních vazeb,  

- seznam rolí podílejících se na realizaci Předmětu Plnění s vyznačením jejich příslušnosti 
k organizaci Dodavatele / Zadavatele / třetím stranám, včetně stručného popisu náplně 
definice, významu a hierarchického uspořádání role v rámci odpovědnostní matice, 

- aktivity Projektového řízení pro jednotlivé role formou RACI matice, 

- matice dodávek a rozdělení odpovědností za související činnosti formou RACI matice, 

- postup řízení zdrojů, 

- strukturu plánu řízení provádění Předmětu Plnění, 

- rozsah a navrhované metody Projektového řízení ve vazbě na pomůcky, nástroje či šablony, 
jejich účel a způsob použití, 

- klíčové principy, hlavní postupy a procedury vybraného Projektového řízení (zejm. sledování 
a vykazovaní stavu a průběhu prací, aktualizace plánu projektu, plánování a obsazování 
zdrojů, řízení součinnosti),  

- postupy pro zajištění běžné agendy potřebné pro provádění Předmětu Plnění včetně 
administrativní podpory (mj. způsob rezervace jednacích místností a pracovních prostor, 
pořizování zápisů z jednání, správu dokumentů aj.), 

- lhůty běžné i limitní pro zajištění průběhu provádění Předmětu Plnění, jako např. minimální 
doba na svolání jednání, doba pro zaslání, nebo připomínkování dokumentů apod.,  

- pro dále uvedené činnosti, postupy a procesy bude v detailu navržen postup, role 
a odpovědnosti, pomůcky a nástroje, vstupy a výstupy jednotlivých kroků: 

• eskalační proces pro řešení situací, kdy není možno dosáhnout řešení na úrovni  
jeho vzniku, ale řešení je nutno posunout na vyšší úroveň rozhodování včetně 
konkretizování této úrovně, 

• řízení rizik, 

• řízení změn vč. vedení jejich registru, provádění analýz, hodnocení dopadů 
a nákladů, sledování a vykazování realizace jednotlivých změn a jejich schvalování, 

• řízení nesouladů a otevřených otázek, které ovlivňují provádění Předmět Plnění. 

V případě, že bude nutné provést aktualizaci Plánu z důvodu zapracování nových skutečností, 
podkladů nebo zjištění, bude tento aktualizován s tím, že aktualizace bude řádně identifikovatelná, 
projednaná a schválená Zadavatelem. 

7.1.3 Projektové řízení ve vazbě na Harmonogram  

Dodavatel navrhne Podrobný Harmonogram v rozsahu Sekcí, které budou navazovat na Etapy a Dílčí 
Etapy uvedeného v kap. 3.1. Bude se jednat o Podrobný Harmonogram Plnění, popisující jednotlivé 
Sekce s vyznačením začátků a konců, s vyznačením Milníků, které budou mimo jiné reprezentovat 
začátky a konce časových úseků, kontrolní body a kontrolní dny provádění Předmětu Plnění, termíny 
pro integrační požadavky k dosažení určitých systémových, projektových, organizačních nebo jiných 
vazeb, termíny dodávek nebo skupin souvisejících dodávek atd.  

Systém označování Sekcí bude proveden v návaznosti na označování Etap a Dílčích Etap a bude mít 
logickou fasetově skládanou strukturu. Systém označování Milníků bude provázán se systémem 
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označování Sekcí. Dodavatel předloží návrh způsobu označování v rámci návrhu Plánu a nechá si ho 
odsouhlasit Zhotovitelem.  

Sekce budou zpracovány minimálně ve formátu dle přiloženého vzoru, viz Tab. 11. Návrh přehledu 
Milníků bude zpracován minimálně ve formátu dle přiloženého vzoru, viz Tab. 12.  

Tab. 11: Návrh struktury tabulky přehledu Sekcí 

Etapa 
Sekce 

Způsob 
Akceptace 

Návaznost 
na Sekci  
(označení) Označení Popis Zahájení Ukončení 

       

Tab. 12: Návrh struktury tabulky přehledu Milníky 

Etapa  Sekce 

Milník 

Označení Popis 
Termín 
provedení 

Způsob 
Akceptace 

      

Dodavatel navrhne a popíše v Plánu seznam výstupů (dodávek, poskytnutých služeb) ve formátu dle 
přiloženého vzoru tabulky, viz tab. 13. Označení výstupu musí být krátké a výstižné, aby z názvu byl 
jasně srozumitelný účel a obsah výstupu. Součástí výstupu bude jeho jedinečný kód, aby bylo možno 
se odkazovat na výstup v ostatní dokumentaci pouze tímto kódem. Systém kódování výstupu bude 
mít logickou fasetově skládanou strukturu a před aplikací bude schválen Zadavatelem. Popis výstupu 
stručně, ale úplně vystihne náplň daného. Metoda Akceptace výstupu bude označovat některý ze 
Zadavatelem určených postupů Akceptace. Akceptační kritérium upřesňuje použité kritérium úspěšné 
Akceptace v souladu s příslušnou akceptační metodou. 

Tab. 13: Návrh struktury tabulky obsahující výstupy 
Kód 

výstupu 
Označení 
výstupu 

Popis výstupu Metoda Akceptace 
výstupu 

Akceptační 
kritérium 

     

7.1.4 Definice organizační struktury a personálního obsazení  

Dodavatel navrhne organizační strukturu personálního obsazení, definici rolí potřebných pro řádné 
zpracování Díla vč. specifikace požadované součinnosti podle vzoru tabulky 14 přičemž upraví / doplní 
řádky podle potřeby a úpravu projedná se Zadavatelem. Dodavatel navrhne a zavede takové 
organizační upořádání a organizaci týmů, aby zahrnovali Zadavatele, Dodavatele, Dílem dotčené 
subjekty a případně další třetí strany a zpracuje organizační diagram s uvedením personifikovaným 
seznamem rolí spolu s popisem jejich náplně. Veškeré takto zpracované dokumenty zapracuje do 
Plánu a bude je pravidelně aktualizovat. 

Tab. 14: Návrh organizační struktury 

Projektová role 
Počet pracovníků v dané roli 
celkem 

Požadovaná kapacita 
(0-100%) 

Řídicí výbor 

Sponzor   

Člen Řídicího výboru   

Hlavní tým 

Projektový manažer Zadavatele   

Projektový manažer Dodavatele   

Vedoucí týmů   

Projektové týmy  

Vedoucí týmu    

Člen týmu    
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Zadavatel požaduje nastavení organizace provádění Plnění v souladu s běžnými metodikami 
a obvyklou praxí. V organizaci práce na Předmětu Plnění musí být minimálně role Zadavatele dle níže 
uvedeného zařazení. 

Dodavatel popíše tabulkovou formou v dokumentu Plán všechny další požadavky na součinnost 
Zadavatele, které nejsou spojena s konkrétními rolemi, např. materiální součinnost, přístup na 
pracoviště Zadavatele atp., zejména jejich rozsah, formu a obsah i oblast součinnosti, případně 
vazbu na konkrétní cíl, Etapu, Dílčí Etapu Sekci nebo Milník. 

7.1.4.1 Řídící výbor 

je vrcholný orgán, který je vytvořen na období trvání Předmětu Plnění v rozsahu minimálně Díla. 
Řídicí výbor se schází podle potřeby na společných jednáních, kde je informován o stavu provádění 
Plnění a průběhu prací v jednotlivých Projektových týmech. Základní povinnosti Řídicího výboru: 

- kontrolovat a schvalovat průběh zpracování Díla na základě předkládaných zpráv, výstupů a 
dokumentů; 

- provádět strategická rozhodnutí, která jsou nezbytná pro řešení vzniklých Problémů v 
průběhu; 

- rozhodovat o případných změnách v průběhu zpracování Díla; 

- rozhodovat v případech přesahujících pravomoc Projektového manažera; 

- jmenovat a odvolávat členy Hlavního týmu; 

- rozhodovat o motivaci Projektového týmu. 

Jednání Řídicího výboru se bude scházet dle potřeby. Z jednání Řídicího výboru bude vypracován 
zápis. Jednání Řídicího výboru mohou svolat všichni jeho členové, organizaci jednání zajišťuje 
Zadavatel. Jednání Řídícího výboru musí mimo jiné předcházet ukončení Etap, Dílčí Etapy  
a Hraničního milníku.  

Řídícího výbor reprezentuje: 

- Sponzor  - 1 osoba, 

- Člen Řídícího výboru – více osob. 

Sponzor  je člen vrcholového vedení Zadavatele a člen Řídicího výboru. Vystupuje aktivně při řešení 
vzniklých Problémů a má následující pravomoci: 

- předsedá Řídícímu výboru a účastní se aktivně práce Řídícího výboru, nebo pověřuje osobu 
k zastupování; 

- prosazovat Dílo na všech úrovních Zadavatele; 

-  jmenovat Projektového manažera Zadavatele a další členy Projektového týmu Zadavatele, 
který mají rozhodovací pravomoc; 

-  poskytuje zpětnou vazbu Projektovému manažerovi ohledně jeho výkonu; 

- poskytuje informace o změnách strategie firmy či externích událostech, které by mohly 
ovlivnit provádění Plnění; 

- poskytuje včasná rozhodnutí; 

- předkládá ke schválení a sleduje čerpání zdrojů pro provádění Plnění; 

- je finálním rozhodčím a eskalačním bodem pro všechny sporné body vyskytující se v průběhu 
provádění Plnění a které přesahují pravomoc Projektového manažera a uplatňuje rozhodovací 
pravomoci v průběhu zpracování Plnění pro určení priorit a schválení rozsahu změn Plnění. 

Člen Řídícího výboru jedná se o více osob reprezentující vrcholového vedení organizace 
Zadavatele a zástupce Dodavatele s rozhodovací pravomocí, která je ustanovena reprezentovanou 
organizací. Počet Členů Řídícího výboru u obou stran musí být shodný. 

7.1.4.2 Hlavní tým   

řídí a koordinuje práce jednotlivých Projektových týmů a přijímá rozhodnutí přesahující pravomoci 
těchto týmů. Tvoří ho Projektový manažer Zadavatele a Projektový manažer Dodavatele a Vedoucí 
projektových týmů, dále případně další pověření pracovníci Zadavatele tak, aby byla zajištěna 
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dostatečná kompetence k přijímání rozhodnutí. Hlavnímu týmu předsedá Projektový manažer 
Zadavatele a o všech jednáních se pořizuje písemný zápis. Členové Hlavního týmu jsou Projektový 
manažeři Zadavatele a Dodavatele a Vedoucí týmů. 

Základní povinnosti Hlavního týmu jsou tyto činnosti: 

- kontroluje průběžně práce při provádění Plnění, jejich plynulost a správnost;  

- kontroluje plnění Harmonogramu a Podrobného Harmonogramu dle Plánu v rozsahu Etap, 
Dílčích Etap, Sekcí a Milníků a oficiálně schvaluje jejich ukončení nebo splnění; 

- připravuje a překládá zprávy o průběhu Díla Řídicímu výboru; 

- přenáší rozhodnutí Řídicího výboru a rozpracovává je na úkoly pro jednotlivé Projektové 
týmy; 

- koordinuje práci Projektových týmů a přijímá rozhodnutí přesahující kompetence těchto 
týmů; 

- rozhoduje o všech zásadních změnách Předmětu Plnění (rozsah, termíny, rozpočet, 
personální obsazení); 

- schvaluje postupy řešení Problémů, které byly vzneseny na Vedoucí týmů. 

Jednání Hlavního týmu - bude probíhat podle potřeby a postupu prací, v období Hraničního milníku I 
minimálně jedenkrát za 14 dní, pokud se Dodavatel a Zadavatel nedohodnou na jiné frekvenci jednání 
Hlavního týmu. Pravidelná jednání Hlavního týmu svolává Projektový manažer Zadavatele, 
mimořádná jednání mohou svolat všichni jeho členové, organizaci jednání zajišťuje Zadavatel. 

Hlavní tým reprezentuje: 

- Projektový manažer Zadavatele  - 1 osoba. 

- Projektový manažer Dodavatele  - 1 osoba. 

- Vedoucí týmu – více osob, dle počtu týmů se může v průběhu měnit. 

Projektový manažer  jedná se o dvě osoby, které reprezentují výkonné pracovníky na straně 
Zadavatele i Dodavatele (Projektový manažer Zadavatele a Projektový manažer Dodavatele) a jsou 
odpovědné za celkové řízení Plnění a rozhodování přesahující pravomoc Vedoucích týmu v rámci 
jednotlivých Projektových týmů. Zahrnuje zejména činnosti: 

- kontrola průběžné práce na provádění Plnění v jednotlivých Etapách, Dílčích Etapách a 
určených Sekcích a Milnících; 

- jako člen Hlavního týmu připravuje a překládá zprávy o průběhu Plnění Řídicímu výboru; 

- přenáší rozhodnutí Řídicího výboru a rozpracovává je na úkoly pro jednotlivé Projektové týmy 
prostřednictvím Vedoucích týmů; 

- schvaluje postupy řešení Problémů, které byly vzneseny na Vedoucím týmu; 

- aktivně se účastní projektového řízení při zpracování Předmětu Plnění dle schváleného 
Harmonogramu a Podrobného harmonogramu, zdrojů a ve stanovené kvalitě; 

- stanovuje standardy pro provádění Plnění; 

- dohlíží na dodržování standardů, metod a postupů při provádění Plnění; 

- zajišťuje evidenci a postup řešení Problémů, které vznikly během provádění Plnění. 

7.1.4.3 Projektový tým 

je označení dílčí části Realizačního týmu a zástupců Zadavatele, se zaměřením na provádění 
konkrétní specifické části Plnění, tj. je sestaven pro každou oblast nebo cíl provádění Plnění podle 
příslušného věcného zaměření. Projektových týmů může být více a činnosti můžou provádět v 
souběhu, v překryvu i návazně, dle zpracovávané oblasti, nebo cíle. Projektový tým je složen z 
Vedoucího týmu, Členů týmu (určení uživatelé, personál ICT apod.) a poradců Zadavatele. Pro 
identifikaci bude název Projektového týmu vždy doplněn o významově logické označení cíle nebo 
oblasti, kterou se tým zabývá (např. Projektový tým Integrace).    
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Jednání Projektového týmu – bude prováděno v pravidelných intervalech dle Etap, Dílčích etap, Sekcí 
nebo potřeb vzešlých z předmětu náplně prováděné části Plnění. Pravidelnost jednání bude 
definovaná v době vytvoření konkrétního Projektového týmu a doplněná, nebo upravená vždy před 
začátkem nové Etapy, Dílčí Etapy, Sekce nebo termínu Milníku. 

Projektový tým reprezentuje: 

- Vedoucí týmu  - 1 osoba/Projektový tým.  

- Člen týmu – více osob, může se počet v průběhu měnit. 

Vedoucí týmu je osoba, která stojí v čele každého Projektového týmu. Jeden Vedoucí týmu může 
řídit více Projektových týmu, avšak nesmí docházet k prodlení a nejasnostem v předmětu práce 
Projektových týmu a případné kolize, nejasnosti a spory vyskytující se mezi takovými Projektovými 
týmy, jsou řešené a rozhodované na úrovni Hlavního týmu.  Činnosti Vedoucí týmu jsou zejména: 

- vypracováni plánu práce Projektového týmu, včetně Podrobného Harmonogramu, určení 
odpovědností a náplně činností jednotlivých Členu týmu; 

- odpovídá za Členy týmu a vede jejich aktuální přehled a náplň jejích činností; 

- dohlížení, kontrolu a koordinaci práce Čelenů týmu; 

- předávání zpráv Projektovým manažerům a Hlavnímu týmu; 

- rozpracování, nebo zapracování rozhodnutí Hlavního týmu do úkolů pro svůj tým, včetně 
informování a úkolování Členy týmu; 

- účast na jednáních Projektového týmu, zajištění zpracování záznamů a zápisů a 
dokumentování provedených prací; 

- schvaluje způsob realizace a Testování ve své oblasti; 

- v případě potřeby řídí školení uživatelů a Členů týmu. 

Člen týmu - jedná se o více osob primárně na straně Dodavatele, které provádějí veškeré zadané 
úkoly a dohodnuté aktivity tak, aby bylo zabezpečeno plynulé a kvalitní provádění dílčí částí Plnění, 
která je předmětem činnosti Projektového týmu, v kterém je zařazen. Počet Členů týmu v 
jednotlivých Projektových týmech nemusí být konzistentní, ale může být průběžně doplňován, nebo 
měněn dle aktuální řešené problematiky. Jeden Člen týmu se může vyskytovat ve více Projektových 
týmech v případě, že to charakter činností vyžaduje i v různé odpovědnostní úrovni. Doplňující 
pojmenování projektové role Člena týmu bude upřesněno do Plánu a bude tvořit doplňující informaci 
potřebnou pro komunikaci v rámci provádění Plnění. Pro jednotlivé Členy týmu bude v případě 
potřeby rozpracovaná odpovědnostní matice a bude určena Kategorie člena (viz kap 7.1.6).  

Člen Projektového týmu a jeho úkoly:  

- spolupodílí se na tvorbě postupu, harmonogramu a dalších plánovacích aktivitách prováděné 
části Plnění; 

- nese odpovědnost za zadané úkoly a povinnosti; 

- plní přiřazené úkoly ve stanovených standardech, termínech a kvalitě; 

- účastní se porad nebo konzultací Projektového týmu dle požadavků Vedoucího týmu, nebo 
dle charakteru prováděného úkolu;  

- provádí nenaplánované či mimořádné činnosti;  

- zodpovídá se a informuje Vedoucímu týmu.  

7.1.5 Realizační tým 

Realizační tým zahrnuje osoby uvedené v Příloze Smlouvy Realizační tým a zahrnuje Kvalifikované 
osoby a další osoby (zaměstnanci Dodavatele či Poddodavatele), prostřednictvím nichž Dodavatel 
provádí Plnění dle Smlouvy. 

Zadavatel požaduje, aby plnění Smlouvy bylo v příslušných pozicích v Realizačním týmu poskytováno 
kvalifikovanými pracovníky a aby toto obsazení bylo po dobu provádění Plnění stabilní a v souladu 
se Smlouvou a s cíli Plnění. Zadavatel požaduje, aby plnění Díla v rámci Hraničního milníku I bylo na 
příslušných klíčových pozicích členů Realizačního týmu poskytováno Kvalifikovanými osobami, které 
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byly hodnoceny. Pravidla pro změny osob na klíčových pozicích v průběhu Plnění upravuje Smlouva. 
Dodavatel popíše v Plánu další členy Realizačního týmu.  

Realizační tým Dodavatele se skládá minimálně z následujících klíčových pozic: 

- Projektový manažer Dodavatele, 

- Konzultant CDE,  

- Analytik, 

- IT specialista, 

- Tester, 

- SW architekt, 

- Specialista servisní podpory. 

7.1.6 Komunikace v rámci Projektového týmu 

Dodavatel navrhne a v dokumentu Plán popíše způsob a formu komunikace, kterou bude během 
realizace Plnění uplatňovat. Dodavatel ve svém návrhu rozpracuje profil zainteresovaných stran na 
realizaci Plnění, role a jejich personální obsazení rozdělí a definuje jednotlivých Kategorií členů 
a navrhne základní obsah matice komunikace v průběhu provádění Plnění. Kategorie člena by 
odpovědností měla korespondovat s přidělenou rolí. Kategorie člena bude reprezentovat 
odpovědnostní pozici číselným označením, přičemž hodnota 1 definuje nejvyšší pozici Vedoucího 
týmu a vzestupné číslování snižuje odpovědnostní roli. V rámci Projektového týmu může být více 
Členů týmu se stejnou Kategorií člena. Pokud role není definovaná, tj. na práci Projektového týmu 
se podílí v krátkém časovém období zaměstnanec Zadavatele, nebo třetí strana, uvede se název role 
krátkým a výstižným specifickým označením (např. projektant) a veškeré další informace, 
požadované na Členech týmu.  

Informovanost reprezentuje stupeň informovanosti osob Projektového týmu a je rozdělena do 
kategorií: Neinformován (N), Informován (I), Rozumí úloze (R), Provádí úlohu (P), Aktivně prosazuje 
(A), přičemž forma a podrobnost Informovanosti bude definovaná v Plánu. Možnost zapojení do řízení 
konkrétního Projektového týmu (vysoká (V), střední (S), nízká (N) by měla korespondovat s Kategorií 
člena odpovídající charakteru konkrétního Projektového týmu, tj. zapojení do řízení Projektového 
týmu vychází z charakteru problematiky, na které Projektový tým pracuje.  

Při zpracování návrhů a popisů využije vzory uvedených tabulek. Plán komunikace připraví jako 
přílohu dokumentu Plán a v průběhu provádění Plnění ji podle potřeby bude aktualizovat. 

Tab. 15: Profil zainteresovaných stran 

osoba organizace role 
Kategorie 
člena 

řízení 
(V, S, N) 

Informovanost 
(N, I, R, P, A)  

Popis 

  Vedoucí týmu 1    

  Člen týmu 2    

       

 
Tab. 16: Matice komunikace Projektového týmu 
Příjemce 
informace 

Informace Datum/čas Způsob  Zdůvodnění Zasilatel Informace 

osoba role/Kategorie 
člena 

Co? Kdy? Jak? Proč? osoba role/Kategorie 
člena 

        

        

Výše uvedené principy budou použité pro Plnění i pro Hlavní tým a Řídící výbor.   
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7.1.7 Řízení součinnosti dotčených stran a koordinace se souběžnými projekty 

Dodavatel popíše řízení součinnosti dotčených subjektů a třetích stran, její zadávání, koordinaci, 
přebírání jejích výstupů a mechanismy uplatňování vad součinnosti. Způsoby upozorňování, eskalace 
a alternativních návrhů řešení pro případy, kdy tato součinnost nebude poskytnuta řádně, včas a v 
požadované kvalitě. Součinnost dotčených subjektů a třetích stran bude Dodavatel uplatňovat 
prostřednictvím Zadavatele. 

Dodavatel popíše v dokumentu Plán způsob koordinace Předmětu Plnění minimálně na úrovni Díla  
s ostatními projekty či aktivitami probíhajícími u Zadavatele tak, aby zabránil kolizním stavům a 
účinně zvládal jejich dopady a vzájemné vlivy zejména na obsahové a časové potřeby Plnění. 

7.1.8 Řízení souběhu s běžným provozem 

Souběžně s Plněním musí Zadavatel zajišťovat výkon běžných rutinních činností a svěřené agendy. 
Zadavatel realizuje a nadále bude zajišťovat plánování a realizaci údržby, oprav a rekonstrukcí 
stávajícími postupy. Dodavatel navrhne a v dokumentu Plán popíše a zavede postupy plánování a 
koordinace s ostatními aktivitami či projekty Zadavatele. Definuje takový způsob řízení Předmět 
Plnění včetně dodávky požadovaných výstupů, který umožní provádět Předmět Plnění souběžně s 
běžným provozem Zadavatele. Dodavatel vymezí a v dokumentu Plán popíše, případně včas 
informuje o časové přípustnosti provádění změn stávajících systémů nebo softwarů v souvislosti 
s implementací Softwaru. Zadavatel požaduje, aby tato omezení, které se vážou na úpravy 
stávajících systémů, softwaru byla limitována na minimální nutnou míru s ohledem na věcně i 
nákladově efektivní postup Implementace a Integrace nového Softwaru. Zadavatel také požaduje, 
aby v případě zjištění uvedených potřeb v průběhu provádění Plnění, byl neprodleně a bez 
zbytečného odkladu o skutečnostech informován.  

Bude-li Dodavatel navrhovat postupný způsob Implementace a Integrace Softwaru (např. v časově 
ohraničených fázích, po modulech, funkčních blocích, podle integrovaných systémů atp.), pak 
Dodavatel navrhne a do příslušných částí dokumentace promítne způsob realizace takového přístupu 
k Implementaci a Integraci a do Plánu uvede veškeré nároky a požadavky na změny stávajících 
systémů nebo softwarů. 

7.1.9 Přenos znalostí z Dodavatele na Zadavatele 

Dodavatel navrhne a popíše v dokumentu Plán způsob přenosu znalostí a dovedností (know-how) od 
Dodavatele na pracovníky Zadavatele ve vazbě na Podrobný Harmonogram, tj. ve vazbě na Etapy, 
Dílčí Etapy nebo Sekce. Uvede způsob konkrétní přenosu znalost (např. typy školení), počty dnů, 
cílové skupiny (pro jaký typ či roli pracovníků Zadavatele je navrhované školení určeno) a požadavky 
na součinnost ze strany Zadavatele. Uvede i všechny ostatní způsoby přenosu znalostí a dovedností, 
které Dodavatel uplatní. Použije vzor podle tabulky č. 17.  

Dodavatel současně navrhne časově ukotvený plán přenosu znalostí a dovedností, podle kterého 
bude v této oblasti při realizaci Předmětu Plnění postupovat. Tento plán připraví jako přílohu Plánu 
takovým způsobem, aby jej bylo možno následně při Plnění podle potřeby aktualizovat. 

Tab. 17: Návrh struktury plánu přenosu znalostí a dovedností 

Přenášená znalost Dodavatel Příjemce  
Zařazení 

v Podrobném 
Harmonogramu 

Akceptace 
přenosu 

oblast popis 
metoda 
přenosu 

doba 
přenosu 

osoba 

role 

osoba 

role 
součinnost 

Etapa/Dílčí 
Etapa/Sekce 

forma 
nápravné 
opatření 
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7.1.10   Způsob řízení kvality, rizik a změn Předmětu Plnění 

Dodavatel navrhne, v dokumentu Plán zavedený způsob a postupy plánování, zajištění a řízení 
kvality, a to celkově pro celé Plnění a následně v rozdělení dle Podrobného Harmonogramu. 

Dodavatel navrhne, v Plán popíše zavedený způsob a postup řízení Problémů a otevřených otázek. 
Detailně popíše příslušné postupy v souvislosti s použitými nástroji a pomůckami. Součástí popisu 
bude definice rolí a jejich zodpovědnosti a rozhodovacích pravomocí. Činnosti budou popsány formou 
RACI matice. Dodavatel v návrhu procesu bude respektovat Zadavatelem uvedená závazná pravidla 
změnového řízení. 

7.1.10.1  Řešení Problému 

Odpovědnost za identifikaci Problému a za jejich evidenci má každý kdo se na provádění Plnění podílí. 
Odpovědnost za řešení Problému (tzn. přidělení odpovědnosti za odstranění, sledování, potvrzení 
odstranění Problému, údržba databáze Problémů atd.) má Projektový manažer Dodavatele nebo jím 
pověřený zástupce. Při stanovení způsobu a postupů řízení Problémů bude Dodavatel vycházet 
z následujících principů: 

- každý Problém, který není možné řešit v rámci Projektového týmu, Projektový manažer 
Dodavatele předloží Hlavnímu týmu.  

- Hlavní tým následně Problém buď: 

• neakceptuje - Problém není pro Plnění relevantní, nemá k němu vztah a neohrožuje 
jeho průběh, nebo 

• akceptuje (přijme k řešení) - Problém bude mít vliv na průběh provádění Plnění. 

- Projektový manažer Dodavatele navrhne a Hlavní tým určí: 

• prioritu při řešení Problému na základě vlivu Problému na průběh provádění Plnění. 
Priorita bude určena na základě stejných principů Priorit Incidentů; 

• Člena týmu odpovědného za návrh řešení a odstranění Problému, nebo  

• Postoupí Problém Řídícímu výboru (viz níže). 

- Projektový manažer Dodavatele provádí v pravidelných intervalech sledování odstranění 
Problému a Hlavní tým o průběhu odstraňování informuje. 

- Pokud Problém není odstraněn do příslušného termínu a nadále ovlivňuje průběh provádění 
Plnění, Projektový manažer Dodavatele posoudí důvod, proč nedošlo k odstranění Problému, 
a definuje nápravná opatření, která předloží k schválení Hlavnímu týmu. 

- V případě, že Problém je mimo kompetence Hlavního týmu nebo proces jeho odstranění není 
efektivní a vážně ohrožuje průběh provádění Plnění, musí Hlavní tým Problém okamžitě 
předložit Řídicímu výboru spolu s návrhem řešení, za účelem provedení konečného 
rozhodnutí. 

- Hlavní tým musí provést, ve vazbě na Problém, revizi Plánu, postupů, činností, 
harmonogramů atd., a pokud Problém ovlivní Harmonogram, pak předložit jeho změnu 
ke schválení Řídicímu výboru. Tento krok může být spojen s provedením změnového řízení. 

7.1.10.2  Změna Předmětu Plnění 

Změnové řízení Předmětu Plnění je proces povinně spouštěný v okamžiku, kdy je požadována změna,  
která ovlivňuje tři základní parametry Plnění: čas, náklady a rozsah. Procesně a detailně je popsána 
změna Předmětu Plnění ve Smlouvě. Závazná pravidla změnového řízení jsou tato:  

- žadatel o změnu předloží svou žádost Projektovému manažerovi Zadavatele  
nebo jím pověřenému zástupci, včetně zdůvodnění požadované změny, 

- Projektový manažer Zadavatele či jeho zástupce změnový požadavek zaeviduje a předá 
Projektovému manažerovi Dodavatele k doplnění informací, 

- Projektový manažer Dodavatele doplní do změnového požadavku, nejpozději do 10 dnů 
(podle rozsáhlosti požadované změny) po jeho obdržení, seznam dopadů, které bude mít 
zahrnutí této změny na Plnění (časový plán, zdroje Zadavatele i Dodavatele, cena vyjádřená 
v penězích nebo nepřímo formou odhadu pracnosti). 
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- Takto doplněný změnový požadavek předloží Projektový manažer Zadavatele  
či jeho zástupce členům Řídicího výboru v dostatečném předstihu tak, aby na své nejbližším 
řádném nebo mimořádném jednání mohl rozhodnout, že: 

• Akceptuje předložený změnový požadavek – v tom případě Projektový manažer 
Zadavatele či jeho zástupce a Projektový manažer Dodavatele zabezpečí zapracování 
změny do Plánu a Dokumentace a případně také připraví eventuální návrh dodatku 
příslušné Smlouvy zohledňující všechny dopady změny na Předmět Plnění.  

• Neakceptuje předložený změnový požadavek – v tom případě Projektový manažer 
Zadavatele či jeho zástupce informuje žadatele o rozhodnutí Řídicího výboru a rozsah 
Předmětu Plnění zůstane beze změny. 

• Předá změnový požadavek k rozhodnutí Sponzoru. 

- Navrhování a provádění všech změn musí být v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. 

7.2 Nasazení Software 
Zadavatel požaduje, aby nasazení Softwaru proběhlo úspěšně. Z tohoto důvodu požaduje, aby 
nasazení Softwaru nebylo připravováno, řízeno a provedeno pouze z technického pohledu, ale 
obsahovalo také složku řízení organizační změny. Zadavatel požaduje, aby součástí realizace Plnění 
bylo také zvládnutí nezbytných změn, a to jak změn dočasných, které souvisejí s realizací Plnění, 
přičemž dočasnost bude časově vymezena, tak změn trvalých, které souvisejí se stavem rutinního 
používání Softwaru. Dodavatel musí být schopen: 

- účinně zvládnout rezistenci vůči změnám a zvládnout s rezistencí související rizika, 

- účinně minimalizovat pokles výkonnosti, který lze očekávat v období po nasazení Softwaru 
až do okamžiku jeho ustáleného používání, 

- připravit komunikační strategii a komunikační plán vůči organizaci Zadavatele a ostatním 
dotčeným stranám, 

- rozpoznat prováděním Plnění dotčené osoby a organizace, definovat přístup k řízení  
jejich očekávání a být nápomocen Zadavateli při řízení očekávání těchto subjektů, 

- zajistit správnou, včasnou a účinnou prezentaci i komunikaci v rámci provádění Plnění a jeho 
výstupů a výsledků směrem dovnitř organizace Zadavatele, 

- nastavit vhodné způsoby a prostředky zjišťování zpětné vazby od Předmětem Plnění 
dotčených subjektů, být nápomocen Zadavateli při zjišťování zpětné vazby, při jejím 
vyhodnocování a navrhování a realizaci opatření reagujících na poznatky zjištěné zpětnou 
vazbou, 

- v dostatečném předstihu navrhovat potřebné změny v organizaci Zadavatele, které budou 
vyvolány nasazením Softwaru a provádět součinnost při těchto změnách, 

- navrhovat potřebné změny v procesech a postupech Zadavatele, které budou vyvolány 
nasazením Softwaru a provádět součinnost při těchto změnách, 

- provést Test připravenosti organizace Zadavatele před nasazením Softwaru. 

Zadavatel požaduje, aby před nasazením Softwaru byly splněny tyto minimální předpoklady: 

- Software a všechny jeho součásti (moduly, komponenty, rozhraní atd.) budou nainstalovány 
na všech příslušných počítačích a souvisejících technických prvcích, které to vyžadují, 

- aby propojení a komunikace Softwaru s ostatními systémy bylo Testováno, akceptováno 
a bylo stabilní, 

- aby připojené a připojované systémy a software měly připraveny Testované, akceptované 
a funkční integrační vazby, 

- aby interní i externí uživatelé byli připraveni používat nový Software, 

- školící materiály, procesní a provozní příručky jsou dokončeny, akceptovány, publikovány a 
příslušným uživatelům dostupné, 

- všechna příslušná školení dle Plánu řádně proběhla, uživatelé i technický personál jsou 
proškolení a jsou připraveni pracovat se Softwarem, 

- funkční, uživatelský a další Testy dle Plánu byly řádně provedeny a Software byl akceptován, 

- zajištěná zvýšená podpora ze strany Dodavatele na období pilotního provozu. 
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7.3 Testování Software 

7.3.1 Obecné principy Testování 

Software bude Testován v Testovacím prostředí a až ukončení Testování konkrétního Testu dle Plánu 
bude provedeno nasazení konkrétní funkcionality Software v Produkčním prostředí. Zadavatel je 
povinen zajistit fungování Dodavatelem vytvořeného Testovacího prostředí, na kterém bude Software 
Testován, a Produkčního prostředí, na kterém Software poběží v ostrém provozu, přičemž všechna 
prostředí budou umístěna na IT prostředí Zadavatele, nedohodnou-li se strany jinak. 

Plněním Dodavatele v oblasti Testování je celkové řízení Testování, které mj. zahrnuje zpracování 
dílčí části Dokumentace, plánů jednotlivých Testů, řízení a organizování Testování přes celý jeho 
životní cyklus od strategie (mj. plánování, příprava, návrh Testu, příprava Testovacích dat, provádění 
Testu, vykazování a sledování defektů, vyhodnocení a ukončení aj.), definování a řízení potřebné 
součinnosti Zadavatele při uplatňování požadavků vůči třetím stranám (např. příprava Testovacích 
dat, technické kontroly, modifikace jimi dodávaných systémů atp.), řízení a koordinace všech stran 
zapojených do Testování, koordinace a řešení chyb, Incidentů, tj. Problémů navzájem mezi stranami 
zapojenými do Testování. 

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel celý průběh Testování logicky rozčlenil a provedl ve čtyřech 
navazujících částech: 

- Strategie Testování, 

- Příprava Testování, 

- Realizace Testování, 

- Ukončení Testování. 

7.3.1.1 Strategie Testování 

Jedná se o přípravný krok Testování Software, který zahrnuje činnosti, jejímž cílem je vytvoření dílčí 
Dokumentace s označením Strategie Testování (viz kap. 6.7.5.3), která bude zahrnovat kompletní 
návrh koncepce Testování.  

Dokumentace je součástí Plánu v rámci fáze a bude primárně vytvářená pro fázi Implementace. 
Dokumentace bude obsahovat návrh Testů pro každý funkční celek dodávaného Softwaru s vazbou 
na Etapu, Dílčí Etapu, Sekci nebo Milník. Strategie Testování navrhne a vymezení typy prováděných 
Testů (funkční, uživatelský, integrační, komplexní, výkonnostní či zátěžové aj.) s jejich popisem, 
způsobem Akceptace a návazných činností (např. nasazení do Produkčního prostředí, provedení 
školení apod.) Strategie Testování pokládá základy celého Testování. Základními atributy Testování, 
které musí Dodavatel důsledně zohlednit, jsou principy měřitelnosti, transparentnosti, trasovatelnosti 
a auditovatelnosti. 

7.3.1.2 Příprava Testování 

Jedná se o dílčí krok Testování Software zahrnující, v návaznosti na Strategii Testování, přípravu 
konkrétních Testovacích scénářů a Testovacích skriptů vycházejících z funkčních a technických 
požadavků na Software.  

Fáze přípravy Testování zahrnuje zejména: 

- Vypracování detailního plánu Testování a Testovacích scénářů. Scénáře budou zahrnovat 
podrobný návod pro Testery, jak Testovat daný funkční celek Softwaru pro jednotlivé případy 
jeho užití (různé uživatelské postupy, různé typy zpracovávaných dat apod.) a pro dané typy 
Testů. 

- Připravuje se Testovací prostředí a Testovací data. Testovací prostředí a data připravuje 
Dodavatel za součinnosti Zadavatele.  

- Součástí přípravy je také příprava technologií a dat pro Testování a v případě uživatelského 
akceptačního Testu pak zejména příprava Testerů.  
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Výstupem fáze jsou podrobné plány Testování, Testovací případy, scénáře a skripty, Testovací data 
a Testovací prostředí. Testování podle příslušného typu Testu provádějí vývojáři, konzultanti, příp. 
další Testeři Dodavatele a v některých typech Testů i příslušní zástupci Zadavatele a jeho uživatelé 
(příp. také pracovníci a uživatelé dotčených stran). Testovaní v rámci Testů navazujících na iniciální 
Testy (jakými jsou jednotkové Testy či systémové Testy) se již vývojáři a konzultanti Dodavatele smí 
účastnit jen v omezeném a jasně předem definovaným způsobem, aby byl eliminován konflikt zájmů.  

Všechny Testy jsou realizovány na základě Dodavatelem připravených a Zadavatelem 
odsouhlasených Testovacích scénářů a Akceptačních kritérií Testování. Konkrétní způsob provedení 
daného typu Testu jednotlivých funkčních celků a celého Softwaru je součástí jeho detailního plánu 
Testování a je v rámci tohoto detailního plánu odsouhlasen Zadavatelem. Testeři ověřují celkovou 
funkčnost funkčních celků a celého Softwaru způsobem a v příslušných rolích Zadavatele podle toho, 
jak bude cílově provozován v reálném provozu. Odstranění závad, resp. provedení nezbytných úprav 
z akceptačních Testů provede Dodavatel (příp. třetí strany a nebude-li odstranění závady 
proveditelné bez součinnosti Zadavatele, pak i s jeho součinností) v dohodnutém termínu. 
Bezodkladně po odstranění závad budou Testy pro tyto závady přiměřeně zopakovány. 

7.3.1.3 Realizace Testování 

Jedná se o prováděcí fázi Testování, jejíž součástí je provádění Testování a řízení Testerů, sledování 
a vyhodnocování defektů, řízení odstraňování chyb, koordinace třetích stran a nasazování systémů 
a oprav.  

Při provádění jednotlivých Testovacích scénářů dochází k porovnání skutečné reakce Softwaru 
s reakcí očekávanou podle daného scénáře. Pokud se skutečná reakce Softwaru od očekávané reakce 
liší, je tento fakt označen jako defekt. Dalšími možnými důvody nesprávné očekávané reakce nebo 
nesprávné skutečné reakce Softwaru jsou defekty vyplývající z chyby Testovacího scénáře, chyby 
Testovacích dat, chyby v nastavení prostředí atd. Před každým Testováním je potřebné stanovit 
kategorie defektů (min. A, B, C, D dle kap. 7.4.3) a stanovit jejich význam ve vazbě na charakter 
Testu. Klasifikaci defektu a jejich zařazování do kategorií provádí a zaznamenává Tester při evidenci 
defektu. Defekt buď: 

- indikuje chybu (očekávaná reakce Softwaru je správná, ale skutečná reakce Softwaru se od 
ní liší),  

- identifikuje změnu (Software reaguje vzhledem k zadání správně, nesprávná je v tomto 
případě očekávaná reakce, kdy hlavním důvodem nesprávné očekávané reakce je nepřesná 
znalost zadání ze strany Testera či pracovníka, který Testovací případy/scénáře navrhoval), 

- defekt také může vyústit v požadavek na změnu s ohledem na výstup Testu. 

7.3.1.4 Ukončení Testování 

Jedná se o závěrečnou fázi Testování, která souvisí s vytvořením souhrnné zprávy o prováděném 
Testu – Protokol o provedení Testu, který je přímím podkladem pro vystavení Akceptačního protokolu 
k danému Testu.  

Předmětem poslední fáze Testování je důkladné zdokumentování realizovaných Testů a jejich 
vyhodnocení. Součástí fáze je také: 

- identifikace neodstraněných chyb a definice jejich závažnosti, návrh jejich odstranění pokud 
bude Testování akceptované s výhradou, 

- ukončení a vyhodnocení Testu, pokud byly provedeny všechny Testovací případy a Testovací 
scénáře, proběhla všechna naplánovaná kola (běhy) Testů,  

- vypracování Dokumentace o průběhu a výsledcích Testu, její předložení ze strany Dodavatele 
a schválení ze strany Zadavatele, případně stanoveny podmínky pro Akceptaci (termíny 
oprav zbylých chyb a releasy, do nichž budou zahrnuty případné změnové požadavky), 

- Vypracování Protokolu o provedení Testu.  

Protokol o provedení Testu je vypracován ke každému Testování. Protokol obsahuje seznam 
případných závad s jejich popisem a klasifikací závažnosti spolu s dohodnutým způsobem a termíny 
jejich odstranění. Protokol o provedení Testů vypracovává Vedoucí týmu, který je pověřen 
Testováním za Dodavatele a odsouhlasuje ho pověřený pracovník Zadavatele (např. Projektový 
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manažer nebo jím pověřený zaměstnanec). Protokol je předmětem projednávání a odsouhlasení 
Řídicím výborem. Protokol o provedení Testu obsahuje: 

- dokumentaci realizovaného Testu a jeho výsledek pro Testovací scénáře jednotlivě 
i souhrnně,  

- seznam zbývajících neodstraněných chyb či nedostatků s jejich popisem, klasifikací 
závažnosti a dohodnutý způsob jejich odstranění spolu s termíny odstranění,  

- průběh Testování a výsledky provedených případů a scénářů se zaznamenávají do protokolu 
průběžně nejlépe ke konci každého dne provádění Testu.  

Protokol o provedení Testu je přikládán jako nedílná příloha Akceptačního protokolu, je-li příslušné 
akceptované plnění ověřováno Testem. 

7.3.2 Typy požadovaných Testů 

Zadavatel stanovil minimální rozsahu Testů, které proběhnou v rámci Testování Softwaru, které mají 
za účel ověřit jeho různé vlastnosti. Typy minimálně požadovaných Testů jsou uvedené v kapitolách 
7.3.2.1 až 7.3.2.14. 

7.3.2.1 Ověřovací Test 

Jedná se o typ Testu určeného k ověření požadavků technické specifikace. Má za úkol posouzení 
technické specifikace z pohledu její úplnosti, srozumitelnosti a konzistence; při ověření se vychází 
z rozsahu Plnění a schváleného zadání ve formě výstupů z úvodního Plánu a požadavků uvedených 
ve Smlouvě. 

Cílem Testování je ověřit úplnost, srozumitelnost a konzistenci systémové specifikace. 

Výstup: Protokol o provedení Testu, jehož součástí je také mapování naplnění požadavků Plánu. 

7.3.2.2 Jednotkový Test 

Testují se jednotlivé funkcionality Software v Testovacím prostředí. Zahrnuje jak fázi Implementace, 
tak Integrace. Pro komunikaci s jednotlivými IS a software Zadavatele musí být vždy vytvořené 
samostatné Testovací scénáře se specifikací jednotlivých Testů. Cílem je odhalení případných rozporů 
mezi Implementací, Integrací a požadavky Zadavatele a specifikací modulu. 

Po dohodě se Zadavatelem mohou být některé systémy či komponenty vyjmuty z jednotkového 
Testu. 

Výstup: Protokol o provedení Testu. 

7.3.2.3 Softwarový funkční Test 

Reálný Test funkčnosti Software, který prošel jednotkovými Testy. Jedná se o Testování ucelených 
funkcionalit Software, jako jsou jednotlivé moduly či funkční oblasti (např. funkčnost nastavení 
workflow připomínkového řízení v přípravě). Součástí může být i Test správné funkce přenosu dat 
mezi IS a software Zadavatele a Softwarem pokud není součástí Integračního Testování. 

Cílem tohoto Testu je Testovat správnost a funkčnost nastavení Software a dále správnost ukládání 
a vyhledávání dat. 

Výstup: Protokol o provedení Testu, jehož součástí je Dokumentace a výstupy v podobě potřeb 
úpravy Plánu s případným dopadem do Strategie Testování. 

7.3.2.4 Integrační Test 

Testování provedení Integrace Softwaru jako celku, včetně Integrace na IS a software Zadavatele a 
vazby na třetí strany zahrnující uživatele podílejících se na přípravě a realizaci staveb Zadavatele. 
Jedná se o Test jednotlivých nastavených procesů z pohledu jejich celistvého provádění od začátku 
do konce. Test je prováděn Dodavatelem za omezené součinnosti Zadavatele. 

Cílem je najít a odstranit odchylky mezi Softwarem, jehož součástí je i vývojová oblast a jeho 
skutečným chováním jako integrovaného celku. 

Výstup: Protokol o provedení Testu, jehož součástí jsou Dokumentace a výstupy v podobě potřeb 
úpravy IS a software Zadavatele, případně splnění podmínek vycházejících z předintegračního 
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Testování, vstupní a výstupní Testovací data, pomůcky prováděných Testů a podrobně rozpracované 
Testovací scénáře jednotlivých Testů. 

7.3.2.5 Předintegrační Test 

Může předcházet integračním Testům, je to jejich zjednodušená forma, která slouží k ověření 
základních integračních vazeb, vzájemné komunikace, prostupů atp. 

Předintegrační Test je zařazen či vyjmut z celkového konceptu Testování v dohodě mezi Zadavatelem 
a Dodavatelem.  

Cílem je ověřit, že Software jako celek správně pracuje, spolupracuje s okolními IS a software, 
fungují základní integrační scénáře a všechna rozhraní jsou přístupná. 

Výstup: Protokol o provedení Testu, jehož součástí jsou Dokumentace a výstupy v podobě potřeb 
úpravy IS a software Zadavatele, vstupní a výstupní Testovací data, pomůcky prováděných Testů a 
podrobně rozpracované Testovací scénáře jednotlivých Testů. 

7.3.2.6 Izolovaný výkonnostní Test 

Testuje odezvy Softwaru při simulované zátěži definované počtem uživatelů či připojených subjektů 
a Testuje odezvy a doby zpracování Softwaru při uchovávání, zpracovávání a přístupu k různým 
definovaným objemům dat. Výkonnostní Testy slouží k ověření výkonových charakteristik, příp.  
k jejich doladění nebo posílení Softwaru. Objemy dat a počty Testovaných uživatelů budou 
definovány. 

Jedná se o Test v simulovaném režimu pro ověření celkové výkonnosti Software při provozu se 
simulovaným počtem uživatelů plánovaných jako aktivně současně pracujících. Je realizován 
Dodavatelem v Testovacím prostředí. Jeho úspěšné dokončení je podmínkou celkového převzetí 
dodávaného Softwaru. 

Pro provádění tohoto Testu se obvykle využívají technické prostředky, které umožňují 
automatizovaně simulovat používání Softwaru velkým počtem uživatelů. 

Následně po automatickém Testování bývá tento Test proveden i uživatelsky. 

Cílem tohoto Testu je ověřit chování Softwaru jako celku při plném provozu a zatížení jeho klíčových 
částí. Tyto parametry budou definovány během přípravy Plánu. 

Výstup: Protokol o provedení Testu, jehož součástí je aktualizovaná dílčí část Dokumentace nebo 
Plánu, vstupní a výstupní Testovací data, pomůcky prováděných Testů a podrobně rozpracované 
Testovací scénáře jednotlivých Testů.  

7.3.2.7 Integrovaný výkonnostní Test 

Integrovaný zátěžový (výkonnostní) Test má podobné vlastnosti jako izolovaný výkonnostní Test s 
tím, že se uskutečňuje v Produkčním prostředí. 

Aktuální počet reálných údajů a dokumentů vzniklých z dat importovaných pro účel Testu je doplněn 
simulovanými údaji a dokumenty na celkový Zadavatelem stanovený počet údajů a dokumentů. 

Cílem tohoto Testu je ověřit chování Softwaru jako celku při plném provozu a zatížení jeho klíčových 
částí v Produkčním prostředí. Tyto parametry budou definovány během přípravy Plánu. 

Výstup: Protokol o provedení Testu, jehož součástí je aktualizovaná dílčí část Dokumentace nebo 
Plánu, vstupní a výstupní Testovací data, pomůcky prováděných Testů a podrobně rozpracované 
Testovací scénáře jednotlivých Testů. 

7.3.2.8 Infrastrukturní Test 

Testuje infrastrukturu a všechny její komponenty z pohledu jejich funkčnosti, spolupráce, 
Dostupnosti a dalších souvisejících vlastností. Ověřuje funkčnost infrastruktury jako celku i její 
funkčnost v různých situacích, např. při poruše některých částí, výpadku některého nebo všech uzlů 
či celé lokality. 

Součástí je Test součinnosti produkční a záložní lokality, vč. přenosu provozu z produkční na záložní 
lokalitu v případě nezbytnosti obnovení provozu po havárii a zpět při obnovení pokojného normálního 
stavu. 
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Výstup: Protokol o provedení Testu, jehož součástí jsou konkrétní Dokumentace případně požadavky 
na úpravu Plánu a Strategie Testování nebo konkrétních návazných Testovacích scénářů. 

7.3.2.9 Test obnovy 

Testuje se provedení obnovy po identifikaci havárii Software, Problému, Incidentu, čili provedení 
obnovení Softwaru v záložní lokalitě a spuštění takto zajišťovaného náhradního provozu. 

Výstup: Protokol o provedení Testu, jehož součástí jsou vstupní a výstupní Testovací data, pomůcky 
prováděných Testů a podrobně rozpracované Testovací scénáře jednotlivých Testů prokazující plnou 
obnovu po simulaci havárie Software. 

7.3.2.10  Bezpečnostní a penetrační Test 

Testuje bezpečnost Softwaru a všech jeho součástí, mj. počítačové sítě, formou simulovaného útoku 
na Software a síť. Jsou simulovány vnitřní a vnější hrozby. 

Součástí přípravy Testu je analýza zranitelností. Předpokládá se, že bezpečnostní a penetrační Test 
zajistí Zadavatel zčásti nebo celkově s pomocí vlastních zdrojů nebo prostřednictvím třetí strany. 
Konkrétní způsob provedení bude možno potvrdit až v průběhu provádění Plnění, když budou 
zpracovány informace, které umožní bezpečností Test plánovat.  

Celkové řízení (koordinace) je nadále součástí plnění Dodavatele. 

7.3.2.11  Připravenost k nasazení Test 

Ověřuje připravenost k nasazení Softwaru a jeho běžného rutinního používání. Vedle technických a 
systémových aspektů se také zaměřuje se na proškolenost, připravenost vnitřních i vnějších 
uživatelů, technického personálu aj., nastavení procesů servisu a údržby, připravenost třetích stran, 
funkčnost nástrojů a pomůcek (např. interní HelpDesk Dodavatele a Zadavatele). 

Výstup: Protokol o provedení Testu, jehož součástí jsou aktualizované části Dokumentace nebo 
Plánu, přehled Testovacích případů a scénářů. 

7.3.2.12   Uživatelský akceptační Test 

Jedná se o Test celé Implementace na reálných datech staveb podle předem schválených 
akceptačních scénářů. 

Testuje se plně integrovaný Software, který prošel úspěšně všemi předchozími typy Testů. Testují 
se vybrané funkce a vybrané procesy simulujících běžný provoz prováděných Zadavatelem. 

Cílem Testu je odhalení zbývajících chyb a vytvoření podkladů pro předání a implementovaného 
Software. 

Výstup: Protokol o provedení Testu, jehož součástí jsou aktualizované části Dokumentace nebo 
Plánu, přehled Testovacích případů a scénářů. Akceptační protokol. 

7.3.2.13  Regresní Test 

Provedení vhodné kombinace výše uvedených typů Testů v přiměřeném rozsahu za účelem ověření, 
zda dříve integrovaný a o testovaný Software po nějaké změně (např. po provedené opravě, 
aktualizaci, změně konfigurace aj.) má stále stejné vlastnosti jako původně o testovaný Software. 

Výstup: Protokol o provedení Testu, jehož součástí jsou aktualizované části Dokumentace nebo 
Plánu, přehled testovacích případů a scénářů včetně přehledu Testovaných dat. 

7.3.3 Testovací nástroje, prostředky a pomůcky 

Zadavatel požaduje, aby všechny nástroje, prostředky a pomůcky potřebné pro řízení a provádění 
Testů kompletně poskytl Dodavatel (vč. všech potřebných licencí, zajištění provozu a údržby, 
zaškolení pracovníků Zadavatele a pracovníků subjektů zapojených do Testování) a aby veškeré 
související ceny, poplatky či jiné náklady a výdaje byly zohledněny v nabídkové ceně Dodavatele.  

Zadavatel poskytne Dodavateli pro účely Testování součinnost v rozsahu odsouhlaseném v Plánu, 
databáze souborů, informací a podkladů potřebných po provedení Testů a vycházejících z charakteru 
konkrétních Testů. 
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Dodavatel v rámci dokumentu Plán navrhne a popíše přístup k Testování a požadavky na data. Takto 
navržené a popsané postupy následně v souladu s Harmonogramem a Podrobným Harmonogramem 
zohlední v dokumentu Strategie Testování. Dodavatel zejména popíše: 

- Způsob Testování a ověřování kvalitativních charakteristik na výstupy a Dodavatelovo plnění 
s ohledem na ně specifikované požadavky a očekávané vlastností, pokrytí Testů, trasování 
požadavků. 

- Celkový časový postup Testů, návaznosti, rámcový harmonogram a jejich návaznost na 
Harmonogram a Podrobný Harmonogram. 

- Způsob řízení Testování a jeho organizaci, zodpovědné osoby a jejich role a jim příslušné 
činnosti. 

- Potřebná Testovací data pro jednotlivé typy Testů a způsob jejich přípravy. 

- Způsob komunikace a reportingu průběhu a výsledků Testů. 

- Rizika a závislosti související s Testováním. 

- Prostředí (jedno či více), které je potřebné pro provedení Testů. 

- Nástroje využívané na podporu Testování a způsob jejich správy (řízení, provoz, zaškolení 
atp.). 

- Standardy a normy, které je nutno dodržet. 

- Vstupní kontroly a kritéria nezbytná pro zahájení jednotlivých typů Testů. 

- Výstupní kritéria indikující možnost ukončení jednotlivých typů Testů. 

- Požadavky na součinnost Zadavatele v rámci Testování. 

Zodpovědnosti za provádění jednotlivých aktivit pro jednotlivé typy Testů budou zpracovány formou 
RACI matice za využití přiloženého vzoru podle tab. 19. Ke každé aktivitě musí být uvedena strana, 
případně role zodpovědná za úspěšné provedení dané aktivity spolu s vyznačením strany, která 
danou aktivitu fyzicky zajišťuje. Zadavatel pro vyloučení pochybností připomíná, že Testování 
(plánování, příprava, provedení a vyhodnocení) je součástí plnění Dodavatele, přičemž Dodavatel 
provede plánování, přípravu a řízení či koordinaci i těch Testů či souvisejících aktivit, které bude 
provádět Zadavatel či dotčené strany (např. uživatelské akceptační Testy). 

7.3.4 Prostředí pro Testování 

Zadavatel požaduje, aby Testy byly prováděny v prostředích příslušných danému typu Testu. 
Dodavatel v rámci dokumentu Plán navrhne skladbu jím dodávaných Testovacích prostředí podle 
následující tabulky, která obsahuje minimální požadavky Zadavatele. 

Dodavatel zajistí potřebná prostředí pro provádění Testů, přičemž bude vycházet ze Zadavatelem 
požadované skladby výpočetních prostředí. 

Tab. 18: Prostředí pro provádění Testů 
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Tab. 19: Aktivity v oblasti Testování 

Test Aktivita Popis činnosti Odpovědná osoba 
Zajišťuje 

Dodavatel Zadavatel Třetí strana 

 

Celkové řízení 
Testování 

     

Příprava 
Testování 

     

     

Realizace 
Testování 

     

     

Ukončení 
Testování 

     

     

Dodavatel v  dílčí části Dokumentace nebo Plánu uvede pro každý Test jeho rámcovou specifikaci, 
kterou následně rozpracuje do plánů jednotlivých Testů. 

Tab. 20: Parametry rámcové specifikace Testů 

Vlastnost Testu Detailní popis 

Popis Co jak bude Testováno 

Cíl Konkrétní cíl Testu 

Rozsah Co vše a do jaké hloubky bude Testováno 

Zdroje Kdo se na Testu bude podílet (Zadavatel, Dodavatel, třetí strany atp.) 

Lokalita Kde Test proběhne 

Softwarové prostředí V jakém prostředí bude probíhat 

Typ Testovacích dat Jaká Testovací data budou použita (syntetizovaná, reálná anonymizovaná aj.) 

Způsob Testu Typ – black box atp. 

Vstupní kritéria Za jakých podmínek je možno přistoupit k zahájení Testu 

Výstupní kritéria Kdy je možno považovat Test za ukončený 

Dodavatel uvede soupis všech navrhovaných nástrojů, prostředků a pomůcek potřebných pro řízení 
a provádění Testů. Definuje potřebnou součinnost Zadavatele v této oblasti, např. specifikaci 
potřebného výpočetního prostředí množství a charakter dat potřebných pro Testování, které musí 
Zadavatel zajistit. 

Dodavatel v rámci návrhu Testování uvede role osob zapojených do Testování, jejich zodpovědností 
a součinnosti podle vzoru Tab. 21. 

Tab. 21: Role osob zapojených do Testování 

Role Zodpovědnost na straně Dodavatele Zodpovědnost na straně Zadavatele 
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7.3.5 Odstraňování chyb během Testování a Pilotního provozu 

Dodavatel navrhne, v dílčí části Dokumentace, případně také v Plánu popíše a zavede postupy řešení 
chyb, které se vyskytnou během Implementace Softwaru, zejm. během Testování a Pilotního 
provozu. Dodavatel popíše tyto hlavní kroky, které vhodně doplní o další nezbytné činnosti: 

- Jak bude rozesílat požadavky na opravy chyb. 

- Jak bude konsolidovat a prioritizovat požadavky na opravy chyb. 

- Jak bude předávat požadavky na opravy chyb jejich řešiteli. 

- Jak budou požadavky na opravy chyb řízeny a sledovány vč. jejich kvalitativních a časových 
hledisek. 

- Jak bude subjekt, který uplatnil požadavek na opravu chyby, informován o průběhu opravy 
a jejím provedení. 

Popis činností bude také obsahovat popis interakce s pomůckami, nástroji či aplikacemi, které budou 
v daném kroku používány. Činnosti budou řešeny ve své celistvosti od jejich začátku do konce. Budou 
též pokryty třetí strany, které budou do Testování a Pilotního provozu zapojeny, budou se ho účastnit 
nebo jím budou nějak dotčeny. Role a odpovědnosti budou zpracovány formou RACI matice. 

7.4 Akceptace 

7.4.1 Obecné principy akceptačního řízení 

Realizované Plnění bude předáváno Zadavateli po jednotlivých částech ve formě výstupů 
představujících provádění dílčích částí Plnění v souladu s Harmonogramem uvedeným v kapitole 3.1, 
případně Podrobném Harmonogramu uvedených v Plánu. Cílem Akceptace je na základě 
provedených Testů (viz kap. 7.3) prověřit prověří shodu finálního zpracování Plnění nebo jeho části 
se zadáním pro zpracování Plnění nebo jeho části. Akceptace ve formě Akceptačního protokolu může 
být prováděná i pro činnosti, které nevyžadují provádění Testů. Souhrn činností, které vyžadují 
Akceptaci a vystavení Akceptačního protokolu je vždy uveden v Plánu. 

Ve všeobecnosti pro potřeby Akceptace: 

- Dodavatel poskytuje plnění Zadavateli v požadované kvalitě a ve sjednaných termínech. 
Dodavatel vždy připraví k přejímce veškeré součásti předávaného Plnění, resp. částí Plnění, 
a to v konečné podobě, přičemž o průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví obě strany 
protokol, ve kterém uvedou všechny skutečnosti zjištěné v průběhu přejímky, případně sepíší 
zjištěné nedostatky a stanoví termíny pro jejich odstranění. Plnění musí být předáno 
ve stavu, aby umožňovalo provádění příslušného typu podmínky, např. Testu, dle 
dohodnutého harmonogramu, Strategií Testování v souladu s Plánem a Podrobným 
Harmonogramem. Akceptace je prováděná nejen pouze s vazbou na Testování, ale i 
na každého dílčí Plnění, které je podmíněno doložením Akceptační protokol. Akceptační 
protokol, který je vždy součástí Akceptace, musí být podepsaný odpovědnými zástupci 
Zadavatele i Dodavatele. Plnění jako celek, nebo v rozdělení dle jednotlivých Smluv, je jako 
celek Akceptováno, pokud jsou úspěšná všechna předcházející Akceptační řízení a je 
vytavený Akceptační protokol. 

- Pro případy, kdy je Akceptace podmíněná provedením Testu:  

• Dodavatel rovněž v rámci přípravy Testů zajistí služby Instalace a prezentace 
funkčnosti v příslušném výpočetním prostředí, školení týmu pro provedení Testu 
apod., podle specifikace uvedené ve strategii a plán Testování. 

• Dodavatel vytvoří technický seznam položek Testů po předchozí dohodě 
se Zadavatelem a tento bude odsouhlasen Zadavatelem jako součást plánu 
příslušného Testování, nejpozději však před zahájením realizace části plnění, které 
bude těmito Testy prověřováno. 

- Navazující činnosti odpovídající určité časovému úseku, které jsou v Plánu podmíněná 
Akceptací jiné činnosti je Dodavatel oprávněn zahájit pouze po Akceptaci těchto činností.  
Uvedené případy musí být zohledněné při tvorbě Plánu a jasně definované (např. ve Strategii 
Testování). Není-li tato podmínka splněna, může Dodavatel zahájit následující časový úsek 
pouze s výslovným souhlasem Zadavatele a za podmínek jím stanovených. 
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- Akceptaci podléhá také ověření, že Software funguje bez provozních problémů komunikace 
mezi všemi spolupracujícími IS a software Zadavatele. Dodavatel sice negarantuje věcnou 
správnost dat v případě, kdy tato jsou převážně závislá na třetí straně (není-li tato třetí 
strana subdodavatelem Dodavatele) nebo na Zadavateli, ale i pro tento případ se Dodavatel 
ve spolupráci se Zadavatelem zavazuje vyvinout maximální úsilí k zajištění věcné správnosti 
dat, když se o existenci takového problému dozvěděl, nebo při odborné péči měl dozvědět, 
a bez zbytečného odkladu navrhne Zadavateli účinné řešení problému. 

- V případě, že Zadavatel neuvede do Akceptačního protokolu Dodavateli seznam vad 
a výsledkem Akceptace bude tato provedena bez výhrad s označením „Akceptováno“, je daný 
předmět Akceptace akceptován a považuje se ze strany Dodavatele za řádně předané Plnění, 
nebo dílčí Plnění a ze strany Zadavatele za převzaté a schválené. 

- Předmět Akceptace je možné, po dohodě obou smluvních stran, akceptovat s výhradami, 
pokud obsahuje určité předem stanovené množství nepodstatných vad, které nebrání 
zásadně v užití Softwaru nebo jeho části. V takovém případě uvedou strany do Akceptačního 
protokolu v rámci akceptačního řízení seznam výhrad, které je Dodavatel povinen odstranit 
ve lhůtě, která je sjednána smluvními stranami. V tomto případě, je Akceptace označená 
jako „Akceptace s výhradou“. 

- V případě výsledku akceptačního řízení „Akceptováno s výhradou“ se považuje daný časový 
úsek nebo dílčí plnění ze strany Dodavatele za řádně předané a ze strany Zadavatele 
za převzaté a schválené okamžikem odstranění identifikovaných vad, uvedených 
v Akceptačním protokolu a podpisem nového Akceptačního protokolu, v němž je uvedena 
skutečnost, že došlo k odstranění identifikovaných vad. 

- V případě neakceptování předmětu Akceptace Zadavatelem jsou smluvní strany povinny 
uvést do Akceptačního protokolu v rámci akceptačního řízení seznam vad, které je 
Dodavatel povinen odstranit ve lhůtě, která bude sjednána smluvními stranami, přičemž 
tato sjednaná lhůta nemá vliv na původní termín a případné prodlení Dodavatele.  

- V případě výsledku akceptačního řízení "Neakceptováno" oznámí Dodavatel po odstranění 
vad, které bránily Akceptaci daného časového úseku nebo dílčího plnění Zadavateli nejpozději 
ve stranami sjednané lhůtě připravenost k opakovanému akceptačnímu řízení. 

- Akceptace je dokončena podpisem Akceptačního protokolu, ve kterém bude výslovně 
uvedeno, že příslušná část Plnění je bez vad a nedodělků.  

- Akceptační řízení proběhne na systémech Zadavatele a za součinnosti zástupců obou 
smluvních stran. 

- Zadavatel má právo v rámci Akceptačního řízení si vyžádat fyzickou přítomnost oprávněných 
zaměstnanců Dodavatele v sídle Zadavatele. 

7.4.2 Průběh akceptačního řízení  

Proces Akceptačního řízení je třístupňový́ a zahrnuje vytvoření návrhu na Akceptaci a následnou 
Akceptaci na úrovních Projektového týmu a Řídícího výboru, dle předmětu Akceptace a vydání 
Akceptačního protokolu.  

Výsledek akceptačního řízení: 

- Akceptováno – předmět k Akceptaci předán bez vad. 

- Akceptováno s výhradou – stanový se obsahové a časové podmínky odstranění vad. 

- Neakceptováno – předmět k Akceptaci je vrácen k přepracování. 

Postupy akceptační řízení: 

- Pokud není odsouhlaseno v Plánu jinak, Strany jsou povinny se dohodnout na termínu 
provedení Akceptačního řízení s tím, že Dodavatel písemně oznámí Zadavateli připravenost 
k Akceptačnímu řízení. Dodavatel je povinen písemně informovat Zadavatele nejméně 
čtrnáct (14) dní předem o termínu předání výstupu k Akceptačnímu řízení. Zadavatel po 
přijetí tohoto oznámení oznámí Dodavateli termín Akceptačního řízení, který Zadavatel 
stanoví ve lhůtě maximálně 7 pracovních dnů od data sdělení připravenosti Dodavatelem. 
Zadavatel vyvine potřebnou součinnost pro zahájení Akceptačního řízení v oznámeném 
termínu. Pokud Dodavatel termín nemůže přijmout, dojedná se Zadavatelem nejbližší možný 
termín. 
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- Dodavatel předloží Zadavateli výstup, který je předmětem Akceptačního řízení současně 
s návrhem příslušného Akceptačního protokolu včetně všech jeho příloh (např. Protokol 
o provedení Testu), který si předtím Projektoví manažeři Dodavatele a Zadavatele vzájemně 
odsouhlasili.  

- Dodavatel je povinen zajistit, aby příslušné Testy byly kompletně provedeny nejpozději 
v příslušném termínu stanoveném Harmonogramem nebo Podrobným Harmonogramem, 
který je součástí Plánu. 

- V případě, že výstup neobsahuje žádnou vadu, výsledkem Akceptace je Akceptováno, 

- Obsahuje-li výstup určité předem stanovené množství nepodstatných vad, může být 
výsledkem Akceptace po dohodě obou smluvních stran Akceptováno s výhradou. Zadavatel 
může v Akceptačním protokolu s výsledkem Akceptováno s výhradou určit, že Dodavatel je 
do doby odstranění vytčených vad a nedodělků oprávněn pokračovat v Plnění dle 
Harmonogramu nebo Podrobného Harmonogramu uvedeného v Plánu.  

- V ostatních případech je výsledkem Akceptace „Neakceptováno“, tj. předmět Akceptace je 
vrácen k přepracování“. Celý postup se opakuje. Výstup nadále nesplňuje akceptační 
kritérium a Dodavatel se tímto může ocitnout s jeho předáním v prodlení. 

- Pokud se ani ve druhém opakování Akceptačního řízení nepodaří splnit Akceptační kritérium 
(tzn., že výstup nesplní akceptační kritérium ani napotřetí) jedná se o závažné porušení 
povinnosti Dodavatele. Projektový manažer Zadavatele navrhne další postup a předloží jej 
Řídicímu výboru ke schválení. 

- Není-li stanovena jiná akceptační lhůta, platí, že Zadavatel je povinen se vyjádřit do 10 
pracovních dnů od předložení návrhu příslušného Akceptačního protokolu. 

7.4.3 Akceptační kritéria 

Pro potřeby hodnocení výsledů Testů a stanovení příslušných Akceptačních kritérií jsou všechny 
defekty, chyby, vady, nedostatky a nedodělky zařazeny a kategorizovány podle své závažnosti  
do jedné ze čtyř kategorií A, B, C a D. Pro upřesnění v této souvislosti Zadavatel uvádí, že popis 
defektu či vady musí obsahovat relevantní informace, aby z tohoto popisu bylo zřejmé zařazení  
do určité kategorie. Uvedená Akceptační kritéria nemusí být vázané pouze na provádění Testů, ale 
v obdobném znění budou uplatněná na veškeré skutečnosti, které jsou předmětem Plnění a jsou 
podmíněné vydáním Akceptačního protokolu. 

Tab. 22: Kategorizace defektů a vad software podle závažnosti ve vazbě na Akceptační kritéria  
Úroveň 

závažnosti 
Stručný popis Podrobný popis 

A 
Kritická 

Selhání Softwaru 
 

Nelze v Testu dále 
postupovat 

Kritický dopad na chování celého Softwaru jako funkčního celku. Software 
je buď zcela nefunkční a/nebo neumožňuje využívat jeho zásadní funkce. 
Došlo k nenahraditelné ztrátě dat nebo k jejich neopravitelnému 
poškození. Neexistuje žádné náhradní řešení. Software nelze nasadit. 
Software havaruje a je nepoužitelný. Situace způsobuje vážné provozní 
problémy. V Testování nebo jiných skutečnostech, které jsou předmětem 
Plnění nelze pokračovat. 

B 
Vysoká 

Omezená funkčnost 
určité části 
Softwaru 

 
 

 

 

 
Nelze v Testu dále 
postupovat v části 

Softwaru, 
u některých funkcí 

Taková degradace funkce či výkonnosti Softwaru nebo jeho funkčního 
celku, že tento stav omezuje běžné užívání Softwaru nebo jeho provoz. 
Činnosti poskytované Softwarem jsou výrazně ovlivněny z důvodu 
omezení funkcí některého z funkčních celků Softwaru. Software nebo jeho 
významnou část není možné spustit nebo používat. 

Software jako celek může být funkční, ale některá jeho část nepracuje 
vůbec nebo pracuje v podstatných aspektech v rozporu s jeho 
stanovenými vlastnostmi. Se Softwarem jako celkem je sice možné 
pracovat, ale pro ovlivněnou část neexistuje žádné náhradní řešení. 

V případě současného výskytu více vad kategorie B může nastat situace, 
kdy vzájemné působení těchto vad způsobí kumulaci negativního dopadu 
tak, že závažnost dopadu bude odpovídat podmínkám kategorie A. 

Lze pokračovat v Testování nebo jiných činnostech, které jsou předmětem 
Plnění, ale je nutné prověřit, zda se nejedná o skutečnosti, které jsou 
v dlouhodobém hledisku závažné. Zadavatel posoudí, zda lze provést 
Akceptaci s výhradou. 
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C 
Střední 

Omezená funkčnost 
 

Lze v Testu dále 
postupovat při 

určitých omezeních 

Část Softwaru není plně funkční nebo část Softwaru funguje v rozporu se 
stanovenými vlastnostmi. Existuje určité dočasné náhradní řešení. Malé 
dopady na funkčnost Softwaru jako celku či na jeho funkční celky. 
V Testování nebo jiných činnostech, které jsou předmětem Plnění, lze 
pokračovat s vynecháním dotčené části nebo úpravou Plánu bez dopadu 
do Harmonogramu a Akceptaci lze provést s výhradou. 

D 
Nízká 

Malé nebo 
kosmetické chyby 

 

Lze v Testu dále 
postupovat 

Neovlivňuje výrazně některou funkci Softwaru. Nepoškozuje data. 
Neznamená žádné uživatelské omezení uživatelských funkcí Softwaru ani 
významné prodlužování časů zpracování oproti standardnímu časovému 
nastavení příslušných funkcí. V zásadě se jedná o kosmetické chyby. 
Použitelnost může být jistým způsobem omezena, ale bez dopadu na 
funkčnost Softwaru. Existuje náhradní řešení bez výrazného dopadu na 
funkčnost i použitelnost. 

V Testování nebo jiných činnostech, které jsou předmětem Plnění, lze 
pokračovat a Akceptaci lze provést s výhradou. 

Kategorii defektu či vady vždy posoudí pracovník Zadavatele odpovědný za provedení příslušného 
Testu, nebo jiných skutečností, které jsou předmětem Plnění s pracovníkem Dodavatele, který 
odpovídá za daný Test nebo Plnění. Neshodnou-li se na kategorii vad, posoudí a rozhodnou 
o kategorii vady oba Projektoví manažeři. Neshodnou-li se ani tito na kategorii vad, platí až do dalšího 
rozhodnutí stanovisko Zadavatele. V případě přetrvávající neshody je postoupeno rozhodnutí 
Řídícímu výboru. 

Hlavní pravidla pro odstraňování defektů jsou stanovena takto: 

- Chyby s kritickou závažností musí být opraveny a přeTestovány ještě ve stejném 
Testovacím cyklu (běhu).  

- Chyby s vysokou a střední závažností musí být opraveny a přeTestovány do konce 
provádění daného typu Testu.  

- Chyby s nízkou závažností musí být odstraněny podle určení Projektového manažera 
Zadavatele, přičemž k plánovanému termínu ukončení daného typu Testu musí být stanoven 
termín pro jejich odstranění.  

- Změnové defekty jsou postoupeny jako vstup do změnového řízení. 

Základní doby pro odstranění chyb dle závažnosti budou stanoveny v dokumentu Plán. 

Specificky pro potřeby hodnocení výsledů Testů dokumentace, které jsou prováděny způsobem jejího 
revidování a připomínkování, jsou pro tento účel samostatně definovány typy defektů dokumentace 
podle závažnosti vznesených připomínek. 

Tab. 23: Kategorizace defektů a vad dokumentace podle závažnosti 
Závažnost 
připomínky 

Popis 

A 

Kritická 
připomínka 

- Kritická připomínka, která znamená, že bez jejího zapracování nelze 
považovat výstup za řádně zpracovaný. 

- Výstup by obsahoval podstatné chyby či nedostatky, nebyl by použitelný, 
nemohl by být použit jako vstup pro následné aktivity spojené s prováděním 
Díla. 

B 
Podstatná 

připomínka 

- Podstatná připomínka, která významným způsobem ovlivňuje 
připomínkovanou problematiku. 

- Pokud by tato připomínka nebyla řádně vypořádána, mohlo by to způsobit 
významný dopad do návrhu řešení, výslednou podobu Softwaru, provoz 
Zadavatele, jím vykonávané agendy nebo agendy jeho partnerů atp. 

- Pokud se nepodaří tuto připomínku zapracovat během připomínkového řízení, 
musí být způsob a termín jejího zapracování oběma stranami schválen, 
samostatně sledován a evidován (např. v registru problémů a otevřených 
otázek). 

C 

Nezávažná 
připomínka 

- Připomínka je evidována, je schválen způsob jejího zapracování (např. úprava 
či doplnění dokumentu), ale tuto úpravu není nutno provádět bezprostředně. 

- Dodavatel připomínku zapracuje do výstupu v termínu, který je uveden 
v akceptačním protokolu. 
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Zadavatel je povinen své připomínky k dokumentaci v rámci Akceptačního řízení vznést 
konsolidovaně nejpozději do 10 pracovních dní ode dne předání výstupu k Akceptačnímu řízení, není-
li Smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud Zadavatele vznese další připomínky po uplynutí výše 
uvedené lhůty, sjednají smluvní strany novou lhůtu pro vyřešení předmětné připomínky. 

Akceptační kritérium plnění pro práci typu dokument – limitní počty přípustných defektů v 
jednotlivých kategoriích Testů jsou uvedené v tab. 24. 

Tab. 24: Počty přípustných defektů pro práci s dokumenty při Akceptaci 

Limitní počty otevřených připomínek 
Počty přípustných otevřených připomínek 

v jednotlivých kategoriích 

A B C 

Počet 0 15 30 

Limitní počty přípustných defektů v jednotlivých kategoriích Testů jsou uvedené v tab. 25.  

Tab. 25: Počty přípustných defektů pro práci se Softwarem při Akceptaci  

Test  
Počty přípustných defektů v jednotlivých kategoriích 

A B C D 

Jednotkový Test Nesleduje se, Dodavatel pouze poskytne protokoly o provedení Testů 

Softwarový funkční Test 0 0 30 Není rozhodné 

Integrační, předintegrační Test 0 0 30 Není rozhodné 

Výkonnostní Test, 
Infrastrukturní, Obnovy 

Vyhodnocuje se specificky, nikoli podle počtu chyb 

Uživatelský akceptační Test 0 0 25 Není rozhodné 

Bezpečnostní Test 0 0 5 Není rozhodné 

Připravenost k nasazení 0 0 8 Není rozhodné 

7.4.4 Metody Akceptace dle typů plnění 

Zadavatel uvádí přehled vyžadovaných metod Akceptace pro příslušné typy Plnění. 

7.4.4.1 Akceptace plnění typu Software 

Plnění mající charakter Software se ověřuje příslušnými typy Testů, které jsou vymezeny 
v dokumentu dílčí část Dokumentace nebo Plánu. Akceptačním kritériem je výsledný počet chyb 
podle jejich kategorie A, B, C a D platný pro daný typ Testu. 

7.4.4.2 Akceptace výkonnostních parametrů 

Chování Softwaru z pohledu jeho výkonnosti je součástí ověřování během uživatelského 
akceptačního Testu a samostatně během integrovaného výkonnostního Testu a izolovaného 
výkonnostního Testu. 

- Předmětem hodnocení jsou časy odezev či doby zpracování procesů od jejich začátku až po 
jejich ukončení, tedy Softwaru plně integrovaného do prostředí Zadavatele. Požadované 
celkové hodnoty výkonnostních indikátorů jsou takto koncipovány – bude upřesněno v rámci 
Plánu.  

- Součástí některých indikátorů je rovněž čas pro zpracování souvisejících činností uživateli 
nebo čas pro obdobné zpracování, přičemž čas pro zpracování souvisejících činností uživateli 
nebo čas pro obdobné zpracování není součástí hodnocení výkonnostních indikátorů během 
Akceptace. 

- Výkonnost je akceptována, pokud je dosaženo nejméně 90 % stanovených výkonnostních 
indikátorů měřených v procesech či transakcích od jejich začátku až po jejich ukončení a pro 
zbývajících 10 % výkonnostních indikátorů není jejich hodnota překročena o více  
než 30 % (viz popis níže). 

- Vyhodnocování výkonnostních indikátorů se provádí na hodinových / denních / týdenních 
vzorcích, jak je pro každý výkonnostní indikátor stanoveno podle jeho povahy příslušného 
měřeného procesu či transakce. 
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- Výkonnostní procesní indikátor, který nebude možno změřit či vyhodnotit vzhledem k chybě 
software třetí strany, nebude v hodnocení zvažován.  

- Indikátory, které byly z hodnocení vyloučeny nebo se staly neměřitelnými (např. z důvodu 
chyby v systému či komponentě některé třetí strany), nejsou do hodnocení zahrnuty. 

- Předmětem Akceptace jsou pouze doby odezvy nebo jiné určené výkonnostní charakteristiky 
Softwaru či jeho modulů (funkčních celků), které jsou předmětem dodávky Dodavatele, a to 
s odečtením časů odpovídajících interakci uživatelů (např. délka zadání některého vstupního 
údaje) a s odečtením časů zpracování v jiných systémech (např. další systémy připojené přes 
integrační vazby). 

- Indikátory, které souvisejí s aktivitami uživatelů, a výkonnostní charakteristiky, které budou 
těmito indikátory takto vyhodnocovány, musí mít obvyklá trvání uživatelských interakcí 
v sobě zohledněny tak, aby indikátorem bylo možno postihnout celkové obvyklé trvání 
aktivity od jejího spuštění uživatelem až do jejího ukončení. 

- Měření indikátorů, které v sobě zohledňují interakce uživatelů a které bude prováděno během 
Akceptace Plnění, nebude zavdávat příčinu pro případnou penalizaci Dodavatele pro neplnění 
výkonnostních parametrů či jiných hodnot daných dohodou o úrovni služeb (SLA). 

7.4.4.3 Akceptace Plnění 

Způsob Akceptace Plnění je definován takto: 

- Pro Akceptaci Plnění se budou vyhodnocovat stanovené limitní počty defektů spolu s dalšími 
pravidly, které nahlížejí na stabilitu a bezchybovost Softwaru. 

- Nevyřešené defekty a chyby, jejichž řešení je v kompetenci Zadavatele (např. chyby 
v připojených stávajících systémech Zadavatele nebo v systémech dotčených stran), 
neovlivňují celkové hodnocení Díla a do výpočtů vstupují jako by byly vyřešeny a odstraněny. 

- Plnění, nebo část plnění v rozsahu Dílo s ohledem na Smlouvu je možno ukončit 
a Akceptovat, pokud se během Akceptačního řízení nevyskytne ani jeden defekt typu 
A a současně ani jeden defekt typu B a současně zůstane maximálně 30 otevřených defektů 
typu C. V případě, že se během Akceptačního řízení nepodaří dosáhnout tohoto stavu, jde o 
nesplnění Akceptačního kritéria.  

- Pokud není Akceptační kritérium dosaženo ani po druhém opakování tohoto postupu, tzn., 
že výstup nesplní Akceptační kritérium ani napotřetí, jedná se o závažné porušení povinnosti 
Dodavatele. Pokud Zadavatel nevyužije jiné možnosti stanovené ve Smlouvě, Projektový 
manažer Zadavatele navrhne další postup a předloží jej Řídicímu výboru ke schválení 
a současně zahájí příslušný postup. 

- Zadavatel je povinen pro připomínkování výstupu a následnou kontrolu jeho aktualizované 
verze vynaložit potřebnou součinnost, zejm. zajistit dostupnost příslušných pracovníků 
Zadavatele. 

- Závažnost připomínky určuje Zadavatel. Pokud se nad označením závažnosti připomínky 
nepodaří najít shodu, postupuje se dále podle eskalačního procesu s cílem najít shodu nad 
závažností připomínky. 

- Než bude taková shoda nalezena, považuje se stupeň závažnosti připomínky za takový, jak 
jej určil Zadavatel. Bude-li ve výsledku eskalačního procesu závažnost připomínky snížena, 
má toto snížení kategorie účinnost k původnímu datu uplatnění připomínky Zadavatelem 
(tzn. i zpětně) se všemi důsledky s tím spojenými. 

- V případě, že se mezi Dodavatelem a Zadavatelem nepodaří dosáhnout shody nad způsobem 
vypořádání určité připomínky a autor připomínky její vypořádání nepovažuje nadále za 
řádné, postupuje se dále podle eskalačního procesu s cílem najít vhodný způsob vypořádání 
připomínky. 

7.4.4.4 Akceptace dokumentů 

Akceptace výstupů, které mají povahu dokumentů či Dokumentace včetně Plánu, se řídí podmínkami 
stanovenými ve Smlouvě.  

Doplňující podmínky pro Akceptaci dokumentů: 

- Limitní počet otevřených připomínek, při jehož dosažení je dosaženo Akceptační kritérium 
pro dokumentaci, je uveden v tab. 20. Projektový manažer Zadavatele o dosažení počtu 
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připomínek informuje Projektového manažera Dodavatele. Projektový manažer Dodavatele 
připraví návrh příslušného akceptačního protokolu a zašle jej Projektovému manažerovi 
Zadavatele k revizi. Jakmile si oba Projektoví manažeři schválí výsledné znění Akceptačního 
protokolu, může být daný výstup postoupen k jeho Akceptaci Řídicím výborem. 

- Překročí-li počet otevřených připomínek limitní počet, není splněno Akceptační kritérium.  

- Pokud není počet otevřených připomínek v přípustném limitu ani po druhém opakování 
tohoto postupu, tzn., že výstup nesplní akceptační kritérium ani napotřetí, jedná se 
o závažné porušení povinnosti Dodavatele. Pokud Zadavatel nevyužije jiné možnosti 
stanovené ve Smlouvě, Projektový manažer Zadavatele navrhne další postup a předloží jej 
Řídicímu výboru ke schválení. 

- Zadavatel je povinen pro připomínkování výstupu a následnou kontrolu jeho aktualizované 
verze vynaložit potřebnou součinnost, zejm. zajistit dostupnost příslušných pracovníků 
Zadavatele. 

- Závažnost připomínky určuje Zadavatel. Pokud se nad označením závažnosti připomínky 
nepodaří najít shodu, postupuje se dále podle eskalačního procesu s cílem najít shodu nad 
závažností připomínky. Než bude taková shoda nalezena, považuje se stupeň závažnosti 
připomínky za takový, jak jej určil Zadavatel. Bude-li ve výsledku eskalačního procesu 
závažnost připomínky snížena, má toto snížení kategorie účinnost k původnímu datu 
uplatnění připomínky Zadavatelem (tzn. i zpětně) se všemi důsledky s tím spojenými. 

- Dokumenty, které nejsou předmětem tohoto akceptačního postupu, se akceptují metodou 
uvedené v kap. 7.4.4.8. 

7.4.4.5 Akceptace školení 

Školení je považováno za akceptované v případě jeho provedením v souladu s požadavky na školení 
viz kap 6.8. dodáním účastníky podepsané prezentační listina, a od všech účastníků byl převzetím 
dotazníků zjišťujících zpětnou vazbu k danému školení. Školící materiály a pomůcky se akceptují 
metodou Akceptace výstupních dokumentů.  

7.4.4.6 Akceptace provedeného úkolu 

Provedený úkol je považován za Akceptovaný, pokud příjemce výsledku tohoto úkolu písemně 
potvrdí, že Dodavatel provedl zadaný úkol v dohodnutém rozsahu, čase a místě, a že úkol byl 
proveden personálem Dodavatele s potřebnými schopnostmi. Úkol může být stanovený Plánem nebo 
může vzejít z jednání mezi Dodavatelem a Zadavatelem a je zaznamenán záznamem nebo zápisem. 

7.4.4.7 Akceptace dodávky prostředí 

Prostředí je považováno za Akceptované, pokud zodpovědná osoba Zadavatele písemně potvrdí, že 
příslušné výpočetní prostředí bylo úspěšně naistalováno a zprovozněno. Tento postup se použije 
rovněž pro nastavování, konfigurování či podobné administrátorské zásahy prováděné Dodavatelem. 

7.4.4.8 Akceptace předávaných položek 

Předávané položky, které nejsou předmětem specifického typu Testu nebo Akceptace, se předávají 
a přebírají na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědnými osobami obou smluvních 
stran, ve kterém je uveden soupis předávaných položek spolu s jejich stručným popisem, pokud ze 
samotného textu předávané položky není plně zřejmý její obsah). 

8 Údržba, provoz a rámcový rozvoj Software  
(dále také „Služby podpory“) sestává z následujících činností: 

- Údržba a provoz (dále jen „Paušální služby“). 

- Rámcový rozvoj (dále jen „Služby rozvoje“). 

- Další služby – poskytnutí součinnosti dle článku 4 Smlouvy o údržbě, provozu a rámcovém 
rozvoji Software (dále jen „Součinnost při ukončení“). 



73  
 

 

8.1 Údržba a provoz  
Obecné podmínky poskytování Paušálních služeb jsou určeny několika základními prvky. Jednak to 
jsou kalendáře poskytování Paušálních služeb, určující časový režim jejich poskytování a Dostupnosti. 
Dále to je třístupňová škála definující různou závažnost Incidentů a Požadavků. K jednotlivým 
stupňům závažnosti jsou přiřazeny Doby zahájení řešení Incidentu / Doby zahájení řešení Požadavku 
a Doby řešení Incidentu / Doby řešení Požadavku. A konečně pro jednotlivé stupně závažnosti jsou 
definována pravidla pro určení výše smluvní pokuty pro případ neplnění stanovených podmínek. Pro 
potřeby kapitoly 8.1 jsou službami myšleny dílčí Paušální služby. 

Paušální služby jsou Dodavatelem poskytovány v souladu s definicí služeb uvedených v katalogovém 
listu příslušné služby a tamtéž uvedenými kvalitativními atributy a vlastnostmi dané služby, které 
představují sjednanou úroveň poskytované služby. Kontrolu poskytovaných služeb bude pravidelně 
provádět Zadavatel. Hodnoceným vyhodnocovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc. 

Dodavatel je povinen se řídit zákonnými, technickými a jinými požadavky, pravidly a doporučeními, 
souvisejícími s poskytovanými službami, spravovanou nebo využívanou infrastrukturou  
a využívanými nebo poskytovanými službami Zadavatele či třetích stran, byť nejsou upraveny 
katalogovými listy či smluvními ustanoveními. 

Zpracování informací, podkladů a dat pro hodnocení Paušálních služeb je součástí plnění Dodavatele. 
Absence takových informací, podkladů a dat je považována za prokázanou nedostatečnou Dostupnost 
Softwaru. Veškeré výkazy, podklady a dokumenty musí být ve formě umožňující přezkoumatelnost  
a auditovatelnost Zadavatelem a kontrolními institucemi, což jsou veškeré subjekty oprávněné 
provádět kontrolu jakkoliv se týkající plnění Dodavatele na základě právního předpisu. Dodavatel je 
povinen bezplatně poskytnout součinnost Zadavateli související s odbornými, zákonnými a jinými 
kontrolami a audity, které mohou být uplatňovány vůči Zadavateli v souvislosti s dodávkou Služeb 
podpory a Software jako takovým. Dodavatel je také povinen po předchozím upozornění umožnit 
kdykoliv fyzickou kontrolu v místech, která souvisejí s dodávkou Služeb podpory. Je-li nějaký 
dokument, výkaz nebo jiný podklad související s jiným dokumentem zpochybněn kontrolní 
organizací, je Dodavatel povinen poskytnout podklady, které budou kontrolním orgánem 
akceptovány. Pokud nebude Dodavatel schopen takové podklady dodat či takové podklady nebudou 
kontrolním orgánem akceptovány a bude-li jejich absence důvodem k udělení postihu vůči 
Zadavateli, jedná se podstatné porušení povinnosti Dodavatele. 

Prokázáním, že nedostatečná Dostupnost Softwaru či přerušení či zhoršení kvality poskytování 
Paušálních služeb došlo vinou vnějšího vlivu (mimo působnost Dodavatele) nebo nesoučinností 
Zadavatele je povinností Dodavatele. Nejsou-li doklady prokazující příslušné skutečnosti doručeny 
jako součást podkladů pro hodnocení služeb za příslušné vyhodnocovací období, je nedostatečnou 
Dostupnost přerušení či zhoršení kvality poskytování Paušálních služeb přičítána k tíži Dodavatele.  

Pokud Dodavatel dodal v rámci svého řešení i nějaký software nebo program s otevřeným kódem, 
pro nějž Dodavatel poskytuje komerční podporu jejich výrobce, pak je Dodavatel zodpovědný za 
řešení Incidentů či Požadavků bez zbytečných prodlev v rozsahu jejich analýzy, návrhu variant řešení, 
zajištění komunikace s útvarem podpory příslušného produktu (jeho výrobce, distributora atp.) a 
pokud je to požadováno Zadavatelem, pak také zajištění dočasného náhradního řešení a zajištění 
jeho schválení Zadavatelem. Podpora produktů bez uvedené komerční podpory je považována za 
nedílnou součást Služeb podpory Softwaru vytvořeného Dodavatelem a tudíž i tato podpora musí 
splňovat sjednané parametry kvality. 

V případě dopadu nefunkčnosti jednoho či více spolupracujících systémů na funkčnost Softwaru je 
výsledné omezení sjednané úrovně služeb vyloučeno z hodnocení úrovně Dodavatelem 
poskytovaných Paušálních služeb. Nicméně i v tomto případě je Dodavatel povinen na vyžádání 
Zadavatele zajistit vhodné dočasné náhradní řešení.  

Ve všech uvedených případech je Dodavatel spoluzodpovědný za řešení Incidentů při včasném 
záznamu Incidentů v HelpDesku Zadavatele a záznamu o provedených činnostech při řešení 
Incidentů rovněž v HelpDesku Zadavatele, je povinen spolupracovat při analýze Incidentů, a v 
případě Požadavku schváleného Zadavatelem také spolupracovat na řešení nebo přípravě dočasného 
náhradního řešení. Dokud není jednoznačně určena příčina Incidentu ležící mimo oblast odpovědnosti 
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Dodavatele, analyzuje a řeší Dodavatel Incident jako by to byl Incident spadající plně do jeho sféry 
řešení v rámci sjednaných úrovní Paušálních služeb. 

V rámci poskytování Paušálních služeb je Dodavatel odpovědný za kontroly a návrhy změn 
konfigurace, kontroly a analýzy žurnálů a logů, ladění a optimalizaci Softwaru, preventivní  
a proaktivní údržbu potřebnou k předcházení Incidentům a veškeré další administrátorské činnosti 
na aplikační úrovni potřebné pro provoz Softwaru. Dodavatel je povinen na základě analýzy Incidentů 
navrhovat, a po schválení Zadavatelem na úrovni Softwaru implementovat nové způsoby 
monitorování a bezpečnostního dohledu s cílem zrychlit detekci Incidentů. Dodavatel je dále povinen 
navrhovat a po schválení Zadavatelem provádět aktualizace, aplikovat bezpečnostní záplaty či 
povyšovat verze použitých programů, nástrojů a softwarových komponent s cílem udržet aktuálnost 
a bezpečnost Softwaru. 

Dodavatel není zodpovědný za řešení Problému včetně Incidentů souvisejících s nefunkčností 
infrastruktury nebo některých jejích částí v odpovědnosti Zadavatele. 

8.1.1 Rozsah Paušálních Služeb 

Paušální služby spočívající zejména v poskytování služeb: 

- Uživatelská podpora – jedná se o on-line a off-line služby zahrnující telefonickou a 
elektronickou komunikaci pomocí HelpDesk s uživateli: 

• Telefonická podpora on-line – telefonickou podporou on-line se rozumí odpovídání na 
dotazy uživatelů v režimu 5x12. 

- Provozování HelpDesku pro nahlašování Incidentů, včetně Integrace na HelpDesk 
Zadavatele (úroveň L1 bude zajišťována Zadavatelem, úroveň L2 a L3 bude zajišťována 
Dodavatelem) viz kap. 8.1.2. 

- Aktualizace Dokumentace, předmětem je služby je udržování aktuální Dokumentace 
Softwaru  (viz kap. 6.7.5), včetně jejich aktualizace v závislosti na provedených provedených 
úpravách Software. 

- Lokalizaci a řešení Incidentů a Požadavků, zejména, nikoliv však výlučně, dodržení Doby 
zahájení řešení Incidentu a Doby zahájení řešení Požadavku, Doby řešení incidentu a Doby 
řešení požadavku odpovídající kategorii vzniklého Incidentu či Požadavku a specifikované 
v kapitole 8 a příloze č. 6 Smluv – Zvláštní obchodní podmínky, zajišťování dodání řešení 
Incidentů, vyřizování Požadavků (včetně podpory při realizaci činností zotavení z 
poruchových a havarijních stavů zahrnující mimo jiné zajištění obnovy dat a nastavení 
systému z pořízených záloh).  

- Podpora Softwaru poskytování a zajištění požadované Dostupnosti a plnění dalších 
podmínek SLA dle Servisního modelu specifikovaného v kapitole 8.1.8 této technické 
specifikace. 

- Údržba (Maintenance) Softwaru, včetně zajištění, Implementace a instalace Aktualizací, 
záplat a opravných balíčků (patch) či jiných modernizací (update) Software, které tvoří 
Software. 

- Navrhování optimalizace aplikačních serverů, databází, komunikačních nastavení a dalších 
komponent technického řešení Softwaru. 

- Podpora a správa Standardního Software, který je součástí Softwaru, sestávající z řešení 
Incidentů spojených s provozem takového Standardního Software. 

- Zajištění a udržování Maintenance Standardního Software, který je součástí Softwaru, 
Instalace, Implementace a Integrace aktualizací takového Standardního Software a 
poskytnutí podpory tomuto Standardnímu Software, včetně poskytnutí nejnovějších verzí 
tohoto Standardního Software Zadavateli a dalších služeb v souladu s jeho standardními 
obchodními podmínkami, na dobu trvání Servisní smlouvy. 

- Provádění servisních zásahů, a to v plánovaných termínech nebo i jindy na základě vlastních 
poznatků, nebo na výzvu Zadavatele. 

- Pravidelná údržba Software zahrnuje provádění pravidelné údržby, přičemž údržba 
software a firmware produktů, které jsou součástí Softwaru, zahrnuje zejména poskytování 
a implementaci nových verzí těchto produktů, provádění update či upgrade těchto produktů, 
instalaci opravných patchů a dále: 
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• Zajištění provozu, Dostupnosti a funkčnosti Softwaru. 

• Řešení chybových stavů. 

• Pravidelná kontrola vytížení aplikačních, databázových či jiných serverů (např. využití 
procesorů, paměti, místa na disku apod.). 

• Pravidelná kontrola aplikačních a systémových žurnálů serverů. 

• Pravidelná kontrola podpůrných komponent, nástrojů a systémů z pohledu funkčnosti 
Softwaru jako celku. 

• Úpravy parametrů a konfigurací vyplývající z provozních potřeb či jejich návrhy 
směrem k provozovatelům příslušných částí. 

• Vyhodnocování skutečných parametrů funkčních celků, modulů či systémů (odezvy 
aj.) v rámci nahlášených incidentů, jejichž předmětem jsou problémy s těmito 
parametry. 

• Součinnost při analýze incidentů a problémů v připojených systémech Zadavatele  
či spolupracujících subjektů. Předkládání návrhů na optimalizaci. 

• Definice či úpravy v nastavení směrování, dočasných pamětí, rozhraní, adaptérů 
s ohledem na připojení systémů Zadavatele či spolupracujících subjektů. 

• Reakce na vnější změny, zejména zajištění kompatibility webových rozhraní a 
klientských komponent. 

- Pro části přístupné veřejnosti či spolupracujícím subjektům to je kompatibilita  
s nejméně 3 nejnovějšími verzemi prohlížečů Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft 
Edge, Google Chrome, případně dalších určených dominantních prohlížečů s významným 
postavením na trhu, které budou předem dohodnuty a specifikovány v provozní a systémové 
dokumentaci. Přizpůsobení nové verzi prohlížeče musí být připraveno k nasazení do 
produkčního prostředí nejpozději do 3 měsíců od vydání nové verze daného prohlížeče jeho 
výrobcem, pokud Zadavatel neurčí jinak. 

- Pro části přístupné interním uživatelům Zadavatele to je kompatibilita s konfigurací 
standardního výpočetního prostředí Zadavatele (tzn. konfigurace klientských počítačů). 

• Součinnost s Dodavateli připojených systémů Zadavatele či spolupracujících 
subjektů, poskytnutí podkladů a informací pro připojení. Součinnost při Testování a 
při nasazování do provozního prostředí. Definice požadavků na tyto systémy. 

• Součinnost při Testech po úpravách či zásazích do infrastruktury. 

• Definice nastavení databází. 

• Definice požadavků na zálohování a poskytnutí součinnosti provozovateli služby 
zálohování. 

• Kontrola dostupnosti záplat, opravných balíčků, oprav atp. od výrobců použitých 
platforem (dále jen „balíček“), analýza vhodnosti a potřebnosti Implementace 
balíčku, návrh potřebných opatření a postupů s ohledem na Implementace balíčku 
ke schválení Zadavateli, Instalace a provedení změn dle Zadavatelem schválených 
návrhů opatření, Implementace schválených požadavků na změnu. 

• Podpora na úrovni L2 a L3 a poskytování odborných konzultací, provozní podpora, 
služby HelpDesku Dodavatele, dohledové služby, bezpečnostní dohled, součinnost 
s útvarem ICT Zadavatele zajišťujícího provoz infrastruktury. 

• Součinnost při implementaci Zadavatelova monitoringu Dostupnosti služby.  

• Zajištění podpory u výrobců použitých komponent pocházejících od třetích stran. 

• Správa a aktualizace provozní dokumentace.  

• Aktualizace Provozního deníku (zejména záznam prováděných činností, popis 
servisních úkonů apod.). 

• Účast na jednání provozních a pracovních týmů Zadavatele a týmů přizvaných třetích 
stran. 

• Součinnost v rámci procesů projektového řízení souvisejících s návrhem a realizací 
změn či jiných aktivit majících povahu činností souvisejících s Dílem. 
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• Příprava výkazů a podkladů pro vyhodnocení služby. Administrativní činnosti 
související s prováděním dílčích činností v rámci poskytování služby. 

- Sledování souladu Softwaru s obecně závaznými právními předpisy a informování Zadavatele 
o případném nesouladu Softwaru s obecně závaznými právními předpisy a udělování rad 
Zadavateli v tomto směru k dosažení souladu Softwaru s legislativou. 

- Podávání pravidelných výkazů o plnění SLA, poskytování Paušálních služeb a reportů 
o provozu Softwaru; tyto budou zasílány na elektronickou adresu Kontaktní osoby Zadavatele 
pro věcné plnění v elektronické podobě umožňující editaci a vyhledávání, a též v podobě 
neumožňující další editaci, přičemž Strany budou postupovat v souladu s příslušnými postupy 
uvedenými v kapitole 8.  

- Aktualizace Softwaru způsobené změnami obecně závazných právních předpisů (legislativní 
update); v rámci legislativního update Poskytovatel zajistí aktualizace Softwaru tak, aby 
vyhovovaly aktuálnímu znění a účinným právním předpisům České republiky, přičemž 
legislativní update musí být dodán nejpozději před nabytím účinnosti příslušné změny 
právního předpisu, případně v jiném termínu dostatečně předem schváleným Zadavatelem 
(jedná se hlavně o změnu technických předpisů). 

- Konverze dat, exporty/importy dat od externích zpracovatelů. 

- Drobné úpravy exportů a jiných výstupů Dodavatelem, aktualizace a synchronizace 
aplikačních částí Softwaru. 

- Aktualizace nastavení parametrů a konfigurací jednotlivých částí Softwaru. 

- Administrace uživatelů, správa rolí a oprávnění pro skupiny uživatelů. 

- Zajišťování automatizovaného exportu/importu dat do Softwaru mimo běžné úkony. 

- Pravidelné zálohování souborů a dat Softwaru do připravené infrastruktury Zadavatele. Plná 
záloha ve stanovený den v týdnu (den stanoven Zadavatelem), diferenciální záloha každý 
den mimo den stanovený Zadavatelem pro plnou zálohu. Tato činnost se bude řídit plány 
zálohování, havarijními plány a plány obnovy dat. 

- Pravidelná údržba Testovacího a vývojového prostředí Softwaru. Na provoz těchto prostředí 
se nevztahují lhůty a parametry dle SLA (pokud na tato prostředí nejsou uzavřena 
samostatná SLA).  

8.1.2 Úrovně podpory 

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel zajistil podporu podle obvyklého tříúrovňového modelu. Záznamy 
o řešení všech Incidentů a Požadavků jsou vedeny v HelpDesku Zadavatele, a to i v případě 
Incidentů a Požadavků řešených Dodavatelem prostřednictvím jeho centra podpory. 

Tab. 26: Členění úrovně podpory 

Úroveň 
podpory 

Popis Zajišťuje 

L1 

- Pracoviště HelpDesk Zadavatele, které zabezpečuje příjem hlášení všech 
Incidentů či Požadavků a jejich vstupní zpracování a prvotní kontrolu. 

- Jsou-li schopnosti na této první úrovni podpory dostačující, pak Incident či 
Požadavek vyřeší. 

- Pokud řešení Incidentu či Požadavku převyšuje schopnosti této úrovně podpory, 
pak je incident či požadavek předán řešitelům z řad autorizovaných interních 
uživatelů (tzn. pracovníků Zadavatele nebo Zadavatelem zmocněných osob). 

- Pokud řešení Incidentu či Požadavku nelze vyřešit autorizovanými interními 
uživateli, pak je Incident či Požadavek předán na vyšší úroveň podpory. 

- První úroveň podpory zajišťovaná Zadavatelem funguje přiměřeně i pro externí 
uživatele (např. pro autorizované uživatele spolupracujících systémů). 

Zadavatel 
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L2 

- První vrstva podpory zajišťovaná pracovníky Dodavatele. 

- Pracovníci této úrovně mají hlubší znalosti a větší specializaci ve svěřené oblasti. 
Jsou schopni řešit složitější problémy a hledat jejich řešení. Jsou schopni již 
pracovat s různými technickými prostředky a diagnostickými nástroji, 
vyhledávat a identifikovat chyby v datech a systémech. V případě metodické 
podpory mají již podrobnější znalosti z oblasti metodiky a legislativy. 

- Pracovníci této úrovně provádějí diagnózu a vyšetření Incidentu a posuzují 
Incident z hlediska dopadu na ostatní systémy. Zároveň spolupracují 
s provozovateli spolupracujících či návazných systémů, portálů a aplikací při 
řešení Incidentů napříč těmito systémy. Rozhodují o předání Incidentu či 
Požadavku k řešení dalším řešitelským skupinám. 

- Ověřuje získané informace a stav řešení na úrovni podpory L1. 

- Provádějí vyšetření a diagnózu Incidentu či Požadavku na své úrovni. Pokud není 
Incident či Požadavek možno vyřešit na této 2. úrovni, je předán na 3. úroveň 
podpory dle závažnosti Incidentu či Požadavku. 

Dodavatel 

L3 

- Druhá vrstva podpory zajišťovaná pracovníky Dodavatele, kteří provádějí vysoce 
specializované činnosti, např. metodicko-technické analýzy složitých problémů. 
Jedná se o technické specialisty či řešitelské týmy Dodavatele a jeho partnerů 
(dodavatele, subdodavatele aj.). 

- Zodpovídá za zpracování a vyřešení nejtěžších Incidentů a Požadavků. Podpora 
úrovně L3 přejímá zpracované problémy z podpory úrovní L1 a L2. 

- S koncovými uživateli komunikuje jen ve zcela výjimečných případech, typicky 
v případech, nejsou-li znalosti na úrovni podpory L1 a L2 dostatečné pro 
analýzu.  

- Zodpovídá za finální vyřešení Incidentu či Požadavku, ať už řešení zahrnuje 
komunikaci s výrobci software, hardware či jiných prvků nebo dodavateli služeb 
atp., ať jde o opravu nebo výměnu hardwaru, opravu či doprogramováni kódu, 
instalaci nezbytných programů apod. 

- Specialisté na této úrovni podpory provádějí vyšetření, diagnózu a odstraňování 
Incidentů. Zároveň spolupracují s provozovateli spolupracujících či návazných 
systémů, software, portálů a aplikací při řešení Incidentů či Požadavků napříč 
těmito systémy.  

- Zajišťují odbornou pomoc nižším úrovním podpory. Tvoří strategie podpory 
a servisu. Mají vliv na další rozvoj ve svěřených oblastech nebo tento rozvoj 
přímo řídí. 

- Do podpory na této úrovni vstupuje jako jeden subjekt také útvar ICT Zadavatele 
a dále metodičtí pracovníci Zadavatele, kteří řídí rozvoj, zpracovávají požadavky 
na nové funkce či změny nebo připravují koncepce a plány. 

Dodavatel 

8.1.3 Technická podpora 

Zadavatel požaduje, aby v rámci Plnění Dodavatel zajistil technickou podporu především v souvislosti 
Implementace Softwaru. Technická podpora zajišťuje veškeré činnosti, které budou nezbytné pro 
správnou Implementaci a Integraci Software. Technická podpora bude sloužit pouze odborným 
pracovníkům Zadavatele, kteří budou spolupracovat s Dodavatelem při nasazení a Testování 
Softwaru. 
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8.1.4 Provozní deník 

Dodavatel povede při poskytování Paušálních služeb provozní deník, do něhož budou zaznamenávány 
příslušné události bez zbytečného odkladu, a to nejdéle do 1 pracovního dne od výskytu dané 
události. Provozní deník bude jeden společný pro celý Software a všechny jeho součásti. Bude 
technicky realizován v prostředí Zadavatele. Každý záznam v provozním deníku bude obsahovat 
alespoň datum a čas jeho pořízení, identifikaci osoby, která záznam pořídila, označení dotčené služby 
(tzn. identifikátor služby podle příslušného katalogového listu služby), datum a čas začátku události 
a datum a času vyřešení v případě událostí, jejichž řešení přesáhlo jednu hodinu, popis události, 
popis provedených úkonů v rámci řešení události s vyznačením času jejich provedení a příp. také 
délky jejich provádění, označení zadávacího listu Služby rozvoje, pokud Dodavatel provádí nějaký 
zásah v souvislosti s činnostmi podle zadání Zadavatele. Do provozního deníku budou 
zaznamenávány všechny významné události, např.: 

- Provedení úkonů předepsaných definicemi jednotlivých služeb tak, jak budou uvedeny 
v jejich katalogových listech. 

- Havarijní stavy, opravy, servisní zásahy. 

- Odstavení služeb, byť dočasné. 

- Zprovoznění nové služby. 

- Výměny či aktualizace programových komponent či jiných prvků Softwaru. 

- Anomálie a nestandardní stavy Softwaru s dopady na plnění parametrů kvality 
poskytovaných služeb. 

- Spuštění, vypnutí či restart služeb. 

- Obnova ze zálohy. 

8.1.5 Výkazy poskytnutých služeb  

Při poskytování Paušálních služeb povede Dodavatel záznamy o všech provedených pracích (a to 
i těch, které byly provedeny a nezaznamenávají se do Provozního deníku, např. aktualizace 
dokumentace, poskytnutí konzultace na vyžádání, účast na jednání apod.) ve formě Výkazu 
poskytnutých služeb. Tento výkaz bude Dodavatel předávat Zadavateli spolu s ostatními podklady 
za uplynulé vyhodnocovací období. Jednotlivé záznamy ve Výkazu poskytnutých služeb budou 
obsahovat, datum a čas provedené činnosti, délku provádění činnosti (v hodinách nebo 
člověkodnech), identifikaci pracovníka, který činnost provedl, stručný a výstižný popis provedené 
činnosti. 

8.1.6 Měření a vyhodnocování poskytnutých Paušálních služeb 

Kontrolu poskytovaných Paušálních služeb provádí Zadavatel podle kvalitativních atributů 
a vlastností služeb uvedených v katalogových listech příslušných služeb. Nebyla-li služba poskytnuta 
v souladu s jejími kvalitativními atributy a vlastnostmi, ať již pro danou službu specificky uvedenými 
v příslušném katalogovém listu nebo obecně stanovenými v Servisní smlouvě, pak Zadavatel může 
uplatnit své právo na odpovídající smluvní pokutu za hodnocené vyhodnocovací období.  

8.1.7 Struktura katalogového listu služby 

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci Plánu definoval každou službu z Paušálních služeb svým 
katalogovým listem podle vzoru uvedeného v tab. 27. 
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Tab. 27: Vzor katalogového listu služby 
Katalogový list služby 

Identifikátor služby Jednoznačné kódové označení služby 

Název služby Krátký, ale výstižný název služby 

Popis služby Výstižný popis náplně služby 

Kvalitativní indikátor služby 

Identifikátor indikátoru Jednoznačné kódové označení kvalitativního indikátoru 

Definice Definice kvalitativního parametru služby 

Parametry kvalitativního indikátoru služby 

Kalendář služby Označení kalendáře poskytování služby 

Obnovení služby Odkaz na obecně platné požadavky na obnovu služby nebo specifické hodnoty obnovy 

Definice dílčích 
parametrů indikátoru 
kvality služby 

Jednotlivé proměnné a jejich definice, které vstupují do vzorce výpočtu Dostupnosti 

Způsob výpočtu Vzorec výpočtu Dostupnosti spolu s jeho definicí a popisem způsobu výpočtu  

Měřicí bod Místo v Softwaru (např. rozhraní), kde se parametry indikátoru kvality služby zjišťují 

Způsob dokladování Definice podkladů, z nichž se berou indikátory pro výpočet 

Smluvní pokuta 
Odkaz na obecně platné požadavky na smluvní pokutu nebo specifické hodnoty 
a způsob stanovení smluvní pokuty 

Doplňující informace 

Poznámka Doplňující poznámky a vysvětlení 

Platební podmínky Odkaz na obecná smluvní ustanovení nebo definice specifického režimu 

Zadavatel požaduje, aby přiřazení funkčních oblastí Softwaru ke kalendářům služeb odpovídalo 
schématu uvedené v tab. 27. Toto přiřazení musí být koncepčně definováno v rámci Plánu. Zadavatel 
připouští, jelikož v tomto okamžiku ještě nezná přesnou strukturu funkčních oblastí Softwaru, kterou 
teprve Dodavatel v Plánu navrhne, že schéma přiřazení může být vhodně doplněno o řádky, v nichž 
Dodavatel uvede jím navrhnuté funkční oblasti, nicméně při zachování principů přiřazení ke 
kalendářům služeb zřejmých z tab. 27. 

8.1.8 Servisní model a parametry SLA 

Dodavatel bude poskytovat Paušální služby dle níže uvedených servisních modelů a parametrů SLA 
v souladu s ustanovením Smlouvy. Pojmy a definice požadavků na servisní model a parametry SLA 
jsou uvedeny v následujících kapitolách a tabulkách, případně jsou některé pojmy ve všeobecnosti 
definované v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Seznam použitých zkratek a definic. 

Předmětem kapitoly je podrobné nastavení pravidel pro poskytování Paušálních služeb s vazbou na 
servisní model a Parametry SLA v rozsahu: 

- pravidel pro Dostupnost, provoz a údržbu Software, 

- řešení Incidentů, 

- řešení Požadavků. 

Tab. 28: Dostupnost a provozu Software ve vazbě na servisní model a parametry SLA 
Provozní 

doba 
Software 

Dostupnost 
Software 

Servisní 
model 

Doba 
provozu 

(PD) 

RPO RTO Plánovaná 
Odstávka 

Neplánovaná 
Odstávka 

7x24 97% C1 5x12 24 h N/A dle Plánu  do 24 h 5 PD předem 
normální (6-18)  nad 24 h 14 PD předem 
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Tab. 29: Řešení Incidentů a Požadavků ve vazbě na servisní model a parametry SLA 
Incident Požadavek 

RTI Priorita Incidentu RTR Kategorie Požadavku 

(A) (B) (C) (D) V S N 

1 PD 4 h 1 PD 3 PD individuálně 3 PD 7 PD 10 PD individuálně 

Doba stanovená v PD určuje počet definovaných Pracovních dnů (PD). Doba stanovená v hodinách 
(h) určuje počet hodin v rámci PD, pokud není upřesněno jinak. Přesahuje-li doba určená v hodinách, 
definované rozmezí doby PD, hodinová lhůta se mimo dobu PD zastaví a pokračuje dále v běhu 
během další bezprostředně následující doby definované jako PD. Toto ustanovení se netýká definice 
lhůt pro dobu prodlení a stanovení pokut dle Smlouvy. 

8.1.8.1 Dostupnost a provoz 

Provozní dobu Software, která je definovaná jako časový úsek určený pro užívání Software 
Zadavatelem, nebo třetí stranou v rámci stanovené Dostupnosti: 

- 7x24  znamená zajištění v pracovních dnech i dnech volna po dobu 24 hod denně se 
zohledněním stanovené Dostupnosti.   

Doba provozu, která je definovaná jako časový úsek, v němž Dodavatel zajišťuje údržbu a provoz 
Softwaru a služba je v definovaném rozsahu a kvalitě dostupná uživatelům:  

- 5x12 (6-18) znamená zajištění v PD po dobu 12 hod denně (6:00-18:00).  

Dostupnost, skutečnost, že dodávaný a provozovaný Software je přístupný ve sjednané době a 
požadovaným způsobem dle Smlouvy: 

- služba je označena jako nedostupná v případě nedostatečnou Dostupnost služby jako celku 
(všechny moduly Softwaru, popř. všechny aplikace, všichni uživatelé) nebo nejsou dostupné 
podstatné části této služby (vyjmenované moduly Softwaru nebo vyjmenované aplikace) ve 
stanovených lokalitách – toto je definováno v popisu služby, 

- za nedostupnou se služba považuje od okamžiku nahlášení Zadavatelem nebo zjištění 
Dodavatele do okamžiku obnovení dostupnosti služby a oznámení této skutečnosti Zadavateli 
a dotčeným uživatelům, 

- doby nedostupnosti služby jsou zaokrouhleny na celé minuty, 

- do doby nedostupnosti se započítávají všechny doby incidentů a Neplánovaných Odstávek, 

- do doby nedostupnosti se nezapočítávají Plánované Odstávky ohlášené definovaným 
způsobem, 

- doba dostupnosti je vyjádřena jako procento času za měsíc: 97% 

RPO (Recovery Point Objective Parametr) vyjadřuje maximální ztrátu dat v čase při havárii Softwaru 
a následné obnově: 

- hodnota parametru je definována v reálných hodinách: 24h, 

- Vyhodnocení parametru se provádí pouze při obnově Softwaru, tj. parametr byl splněn 
ANO/NE, v případě nesplnění je reportován skutečný bod obnovy. 

RTO (Recovery Time Objective Parametr) vyjadřuje dobu nutnou k obnově chodu služby (obnova 
dat, nastavení vazeb apod.) do akceptované úrovně provozu: 

- hodnota parametru je definována v reálných hodinách a minutách a je úměrná množství dat 
nutných k obnově, složitosti a počtu nastavovaných vazeb, 

- hodnota RTO se udává od rozhodnutí o zahájení procesu obnovy do doby zprovoznění, 

- Vyhodnocení parametru se provádí pouze při obnově Softwaru, tj. parametr byl splněn 
ANO/NE, v případě nesplnění je reportována doba prodlení při obnově. 

Odstávka je definovaná jako plánovaná doba, ve které je omezen, popř. přerušen provoz Software 
přičemž se nejedná se o vadu ani Incident, avšak se může jednat o řešení výsledného dopadu vady 
nebo Incidentu, což nevylučuje uplatnění pokut a sankcí stanovených za příslušné vady a Incidenty 
dle Smlouvy. V průběhu Odstávky zabezpečuje Poskytovatel činnosti nezbytné k zachování dalšího 
provozu Software, tj. provádění zálohování systémů údržby, plánovaných oprav apod. Pro účely 
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výpočtu parametru Dostupnost se doba Plánovaných Odstávek nezapočítává do doby nedostupnosti 
Software.  

Případné dlouhodobější Plánované Odstávky (např. servisní zásahy, upgrade apod.) jsou přípustné  
pouze mimo pracovní dny, případně v pracovní dny mimo dobu od 6 do 18 hod, a to vždy po 
předchozím projednání se Zadavatelem. U Neplánovaných Odstávek je doporučeno prioritně tyto 
provádět za shodných podmínek jako Plánové Odstávky. Popis Odstávek je uveden v tab. 30. 

Tab. 30: Typy Odstávky 

Pojem Definice Doba plánování Odstávky 

Plánovaná 
Odstávka 

Pravidelné Odstávky, jejichž rozsah je uveden v 
plánu Odstávek Odboru informatiky Zadavatele, 
který je vedený na smluvené období. Objednatel 
může požádat v naléhavých a odůvodněných 
případech o přesunutí tohoto typu Odstávky. Při 
plánování Odstávek se vyhodnocují a porovnávají 
rizika na straně Dodavatele i Zadavatele. 

Zadavatel může požádat v naléhavých 
zdůvodněných případech o přesunutí tohoto typu 
odstávky. Při plánování Odstávek se vyhodnocují a 
porovnávají rizika na straně Dodavatele  
i Zadavatele. 

dle Plánu 

Neplánovaná 
Odstávka 

Odstávka mimo Plánovanou Odstávkou. 

Zadavatel může v naléhavých zdůvodněných 
případech a po vzájemné dohodě se Dodavatelem 
tento typ Odstávky zamítnout pouze v případě, že 
jejich zamítnutím není zvýšeno provozní riziko 
poskytovatele, které může vést k havárii Softwaru. 

Požadováno: 

- 5 dní před Odstávkou do 24 hod. 

- 14 dní před Odstávkou nad 24 hod. 

8.1.8.2 Incident 

Incident se projevuje zejména selháním oproti funkčnosti a funkcionalitě specifikované v této 
Technické specifikaci, anebo obvyklé pro Předmět Plnění a má charakter vady. Incident představuje: 

- událost v rámci využívání Předmětu Plnění ze strany Objednatele či poskytování Plnění ze 
strany Dodavatele, která způsobuje, že Předmět Plnění či jakákoliv jeho část nefunguje 
očekávaným způsobem, a tato událost způsobuje či může způsobit snížení kvality Předmětu 
Plnění nebo jeho nedostupnost (např. HW poruchy nebo SW chyby na informačních 
systémech, koncových zařízeních, vzniklá nedostupnost dat apod.); 

- neplánované přerušení fungování Předmětu Plnění či jakékoliv jeho části anebo neplánované 
přerušení Plnění dle Smlouvy; 

- omezení kvality fungování Předmětu Plnění nebo souvisejícího Plnění; nebo 

- jakoukoliv prokazatelnou nefunkčnost Předmětu Plnění či souvisejícího Plnění. 
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Práce s Incidentem je rozdělena do třech základních časových celků: 

- Čas nahlášení Incidentu představuje doložený časový údaj, vyjadřující datum a čas, kdy 
byl Incident nahlášen Ohlašovatelem způsobem stanoveným ve Smlouvě či Technické 
specifikaci na Kontaktní místo Dodavatele, v případě, že v Plánu nebude upřesněno jinak,  
tj. čas vytvoření tiketu v HelpDesk, čas odeslání e-mailu z e-mailového serveru Objednatele 
anebo čas ukončení telefonátu s příslušným pracovníkem Dodavatele. Ohlašovatel je povinen 
uvést popis Incidentu v následujícím rozsahu:  

• krátký a rámcově výstižný název Incidentu; 

• identifikace části Předmětu Plnění, které se Incident týká, 

• určení prostředí (Testovací prostředí, Produkční prostředí), 

• detailní popis Incidentu, průvodních jevů a všech významných souvisejících 
informací, 

• Kategorii Incidentu specifikovanou jako Urgence, 

• identifikaci Ohlašovatele. 

- Doba zahájení řešení Incidentu (RTI) – znamená dobu, která uplyne mezi Časem 
nahlášení Incidentu Ohlašovatelem a předání na Kontaktní místo Dodavatele. Hodnota 
parametru stanovená jako 1PD je maximální možná doba a pro dobu řešení se počítá 
skutečně zaznamenaný čas v hodinách a minutách. 

- Doba řešení Incidentu znamená dobu, která uplyne od Doby zahájení řešení Incidentu 
(RTI) do okamžiku nastavení požadovaného stavu (včetně použití náhradního řešení nebo 
zařízení) Dodavatelem a oznámení ukončení řešení předmětného Incidentu Objednateli. 
Pokud Objednatel řešení Incidentu neakceptuje, vrací se Incident k novému řešení 
Dodavateli, přičemž v takovém případě se za dobu ukončení řešení předmětného Incidentu 
považuje až potvrzení ukončení řešení daného Incidentu ze strany Objednatele. V případě, 
že Ohlašovatel, který je třetí stranou, není s akceptovaným řešením Incidentu spokojen, tak 
tak tuto skutečnost nahlásí na Kontaktní místo Dodavatele. Doba řešení Incidentu je závislá 
na Prioritě Incidentu. Do Doby řešení Incidentu se nezapočítává doba, po kterou nemůže 
Dodavatel řešit Incident z důvodu: 

• neobdržení podkladů a informací vyžádaných Dodavatelem, které jsou nezbytně 
nutné pro lokalizaci nebo replikaci Incidentu, od Objednatele; 

• řešení Incidentu u třetí osoby (vyjma Poddodavatele), jejíž součinnost je dle Smlouvy 
povinen zajistit Objednatel (např. poskytovatele služeb podpory IT prostředí 
Objednatele anebo systémů, na které je Software napojen); 

• neposkytnutí jiné nezbytně nutné součinnosti Objednatele vyžádané Dodavatelem 
v souladu se Zadávací dokumentací (zejména Technickou specifikací, Smlouvou či 
Zvláštními obchodními podmínkami). 

Kategorie Incidentu definuje Urgence a Impact Incidentu na Předmět Plnění: 

- Urgence představuje dílčí část Kategorie Incidentu definovanou, jako naléhavost Incidentu 
z pohledu uživatele při jeho nahlášení v rozdělení do kategorií uvedených v tabulce č. 31. 

- Impact představuje dílčí část Kategorie Incidentu definovanou, jako dopad Incidentu 
z pohledu Zadavatele, nebo Dodavatele po jeho nahlášení uživatelem v rozdělení do kategorií 
uvedených v tabulce č. 32. Jedná se o hodnotu, která zohledňuje kritičnost řešení Incidentu 
(dáno výsledkem bezpečnostní klasifikace resp. byznys kritičností daného Incidentu a 
zařazením do servisního modelu) a rozsah zasažení Incidentu do procesů a činností Předmětu 
Plnění. 

Tab. 31: Kategorie Incidentu – Urgence (naléhavost) 

Kategorie 
Incidentu 

Označení Definice 

Vysoká V ohrožení kritických procesů a činností na straně Zadavatele 

Střední S zásadní vliv na důležité procesy a činnosti Zadavatele 

Nízká N standardní řešení v efektivním režimu 
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Tab. 32: Kategorie Incidentu – Impact (dopad) 

Kategorie 
Incidentu 

Označení Definice 

Vysoká V ohrožení kritických procesů a činností na straně Zadavatele 

Střední S zásadní vliv na důležité procesy a činnosti Zadavatele 

Nízká N standardní řešení v efektivním režimu 

Priorita Incidentu reprezentuje počítanou hodnotu z hodnoty Impact a Urgence, která stanovuje 
pořadí důležitosti řešení více Incidentů a souběžných Incidentů. 

Tab. 33: Stanovení pořadí Priority Incidentů dle Kategorie Incidentu 
                                   Impact (dopad) 

 Urgence (naléhavost) Vysoký (V) Střední (S) Nízký (N) 

Vysoký (V) 1 2 3 

Střední (S) 2 3 4 

Nízký (N) 3 4 4 

Tab. 34: Priority Incidentů 

Pořadí 
Priorita 

Incidentu 
Definice 

Doba řešení 
Incidentu  

1 
Kritická 

(A) 

Stav, kdy je Software buď zcela nefunkční a/nebo  neumožňuje 
využívat jeho zásadních funkcí a situace způsobuje vážné provozní 
nebo bezpečnostní problémy. 

4 h 

2 
Vysoká 

(B) 

Stav, kdy všechny nebo některá z úloh nebo modulů Software, je 
nefunkční v celé lokalitě nebo více lokalitách, což brání 
zpracovávat běžné či denní operace, přičemž náhradní řešení není 
k dispozici. Stav omezuje kritickou část procesů Zadavatele, popř. 
činnost všech uživatelů Software. 

1 PD 

3 
Střední 

(C) 

Stav, kdy jsou některé části Softwaru nefunkční, ale nejsou 
ohroženy funkce hlavní služby Předmětu Plnění a existuje 
náhradní řešení. Stav omezuje činnost klíčových uživatelů. 

3 PD 

4 
Nízká 
(D) 

Stav, kdy nejsou ohroženy hlavní funkce služby Předmětu Plnění, 
v tomto stavu lze službu Předmětu Plnění provozovat během 
celého měsíčního cyklu - existuje náhradní řešení a dále Incidenty 
s dopadem na jednoho uživatele.  

Doba řešení Incidentu priority D bude v případě každého 
jednotlivého Incidentu zvlášť nebo pro účely více konkrétních 
Incidentů (jakož i Incidentů priority D, které mohou vzniknout 
teprve v budoucnu) individuálně dohodnuta mezi Dodavatelem a 
Zadavatelem (resp. uživatelem na straně Zadavatele). 
Nedohodnou-li se Dodavatel a Zadavatel na době řešení, určí tuto 
dobu řešení Zadavatel jednostranně, přičemž platí, že 
jednostranně určená Doba vyřešení Incidentu priority D nesmí být 
kratší než Doba řešení incidentu priority C. 

individuální 
dohodou 
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Vyhodnocení parametru: se proveden u všech nahlášených Incidentů, nevyřešených v rámci 
předešlých Vyhodnocení parametru jako ukončené, a to vždy v rámci daného kalendářního měsíce 
v rozdělení dle Priority Incidentu následovně: 

- uvede se stručný výčet ukončených Incidentů v termínu, 

- uvede se stručný výčet ukončených Incidentů v prodlouženém termínu se zdůvodněním a 
dobou prodloužení, 

- uvede se stručný výčet ukončených Incidentů s pozdním řešením, tj. Incident kdy Doba 
vyřešení nesplňovala stanovený limit a také nebyla stanovena doba prodloužení limitu,  

- uvede se stručný výčet neukončených Incidentů, které jsou v řešení. 

Vyhodnocení parametru se provádí vždy k 10. dni následujícího měsíce.  

8.1.8.3 Požadavek 

Požadavek znamená žádost ze strany Objednatele o službu nebo její podporu předaná v souladu se 
Smlouvou Dodavateli přes, která nemá příčinu v chybovém stavu, tj. není Incidentem. Žádost o 
Požadavek je předaná Ohlašovatelem na Kontaktním místě Dodavatele, kterým je HelpDesk. 

Práce s Požadavkem je rozdělena do třech základních časových celků: 

- Čas nahlášení Požadavku – doložený čas vytvoření záznamu kdy byl Požadavek nahlášen, 
tj. čas vytvoření tiketu v HelpDesku, čas odeslání e-mailu z e-mailového serveru Objednatele 
anebo čas ukončení telefonátu s příslušným pracovníkem Dodavatele. 

- Doba zahájení řešení Požadavku (RTR) – znamená dobu, která uplyne mezi Časem 
nahlášení Požadavku Ohlašovatelem a předání na Kontaktní místo Dodavatele. Hodnota 
parametru stanovená jako 3PD je maximální možná a pro dobu řešení se počítá skutečně 
zaznamenaný čas v hodinách a minutách. V případě, že Požadavek vyžaduje schválení ze 
strany Zadavatele, může být schválení provedeno před i po RTR dle charakteru Požadavku. 

- Doba řešení Požadavku – znamená dobu, která uplyne od Doby zahájení řešení Požadavku 
do okamžiku nastavení požadovaného stavu Dodavatelem a oznámení ukončení řešení 
Požadavku Objednateli. U Požadavků, které vyžadují schválení ze strany Objednatele, se čas 
schvalování nezapočítává do Doby řešení Požadavku. Způsob a zejména Doba řešené 
Požadavku je závislá na Kategorii Požadavku, která je stanovena na základně stupně 
naléhavosti Požadavku. Pokud Objednatel neakceptuje řešení Požadavku, Požadavek se vrací 
k novému řešení Dodavateli, přičemž v takovém případě se za dobu ukončení řešení 
předmětného Požadavku považuje až potvrzení ukončení řešení daného Požadavku ze strany 
Objednatele. Do Doby řešení Požadavků se dále nezapočítává doba, po kterou nemůže 
Dodavatel řešit Požadavek z důvodu: 

• neobdržení podkladů a informací vyžádaných Dodavatelem, které jsou nezbytně 
nutné pro řešení Požadavku, od Objednatele; 

• řešení Požadavku u třetí osoby (vyjma Poddodavatele), jejíž součinnost je dle 
Smlouvy povinen zajistit Objednatel (např. poskytovatele služeb podpory 
IT prostředí Objednatele anebo systémů, na které je Software napojen); 

• neposkytnutí jiné nezbytně nutné součinnosti Objednatele vyžádané Dodavatelem 
v souladu se Zadávací dokumentací (zejména Technickou specifikací, Smlouvou či 
Zvláštními obchodními podmínkami). 

Kategorie Požadavku definuje charakter Požadavku a jeho vztah k naléhavosti řešení. Kategorii 
Požadavku stanovuje Ohlašovatel, Dodavatel je oprávněn požadovat korigování tohoto nastavení v 
souladu s objektivním zjištěním. Jednotlivé Kategorie Požadavků s vazbou na jejich řešení jsou 
definované v tab. 35. 
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Tab. 35: Kategorizace Požadavků 

Kategorie 
Požadavku 

Definice 
Doba řešení 
Požadavku 

Vysoká 

(V) 

Požadavek, jehož řešení je pro Zadavatele kritické – nevyřešení 
požadavku v stanovené lhůtě může ohrozit kritické procesy 
Zadavatele a mohou vzniknout vyčíslitelné škody. 

7 PD 

Střední  

(S) 

Požadavek, jehož řešení neovlivňuje využívání hlavních funkcí 
služby Předmětu Plnění – do doby vyřešení Požadavku lze při 
podpoře procesů Zadavatele využívat náhradní řešení. 

Zároveň má Požadavek časově náročné řešení, které vyžaduje 
součinnost více řešitelských skupin. 

10 PD 

Nízká  

(N) 

Ostatní Požadavky, jejichž Řešení výrazně neovlivňuje procesy 
Zadavatele.  

Doba vyřešení Požadavku kategorie N bude v případě každého 
jednotlivého Požadavku zvlášť nebo pro účely více konkrétních 
Požadavků (jakož i Požadavků kategorie N, které mohou vzniknout 
teprve v budoucnu) individuálně dohodnuta mezi Dodavatelem a 
Zadavatelem (resp. uživatelem na straně Zadavatele). 
Nedohodnou-li se Dodavatel a Zadavatel na Době vyřešení, určí 
tuto dobu Zadavatel jednostranně, přičemž platí, že jednostranně 
určená Doba řešení požadavku kategorie N nesmí být kratší než 
Doba řešení požadavku kategorie S. 

Individuálně 

Vyhodnocení parametru: se provede u všech realizovaných Požadavků neuvedených v rámci 
předešlých Vyhodnocení parametru jako ukončené, a to vždy v rámci daného kalendářního měsíce 
v rozdělení dle Kategorií Požadavku následovně: 

- uvede se stručný výčet ukončených Požadavků v termínu, 

- uvede se stručný výčet ukončených Požadavků v prodlouženém termínu se zdůvodněním a 
dobou prodloužení, 

- uvede se stručný výčet ukončených Požadavků s pozdním řešením, tj. Požadavky kdy Doba 
vyřešení nesplňovala stanovený limit a také nebyla stanovena doba prodloužení limitu,  

- uvede se stručný výčet neukončených Požadavků, které jsou v řešení. 

Vyhodnocení parametru se provádí vždy k 10. dni následujícího měsíce.   

8.1.9 Podpora komponent třetích stran 

Obsahem je zajištění podpory pro Dodavatelem dodané komponenty třetích stran, kterou poskytují 
jejích výrobci. Její náplní je technická podpora a podpora těchto komponent včetně aktualizací 
a zajištění přístupu k dalším službám poskytovaných výrobci, tedy mj.: 

• Přístup k opravám a záplatám nabízených řešení. 

• Přístup k novým verzím nabízených produktů, které mají souvislost s dodanými 
komponentami. 

• Přístup do znalostní báze příslušných výrobců a k oddělení podpory příslušných výrobců, 
např. pro dotazy při řešení problémových stavů, konzultace při administraci a konfiguraci, 
dotazy k licenční politice, plánovaných funkcích v nových verzích apod. 

• Obnova podpory u výrobce (provedení platby, uzavření smlouvy s výrobcem aj.),  
např. ke konci období, když je podpora uzavírána na určitou dobu (např. rok),  
aby nenastal stav nezajištěné podpory výrobce. 
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• Informování o stavu komponenty a příslušného produktu, např. platnosti podpory a doby 
jejího trvání, zařazení do plánu podpory, označení verze apod. 

• Zajištění všech informací a poskytnutí součinností vyžadovaných výrobci příslušných 
komponent v souvislosti s poskytováním jejich podpory. 

• Vykazování zajištěné podpory vhodnou průkaznou formou, např. odpovědi od výrobců, 
doklady o registraci podpory, licenční klíče atp. 

V případě výpadku služby, tzn. nikoli řádně zajištěné podpory, se jedná o Incident se závažností 
s prioritou N (ostatní).  

8.1.10  Podklady pro měření a vykazování služeb 

Náplní je předávání údajů a podkladů, které má Dodavatel k dispozici pro potřeby sledování služeb, 
jejich měření a vykazování, analyzování jejich kvality a průběhu poskytování a vyhodnocování, 
využívání Softwaru, jeho součástí či podpůrných komponent využití Softwaru vč. stavových, 
výkonnostních, bezpečnostních či provozních údajů, mj.: 

• Neagregované údaje o všech provedených jednotlivých transakcích, operacích či úkonech 
provedených k určitému okamžiku či během vyhodnocovacího období. 

• Neagregované údaje a podklady pro vyhodnocení kvalitativních parametrů poskytovaných 
služeb a pro související výpočty za vyhodnocovací období. 

• Agregované údaje o provozním stavu, výkonnosti, bezpečnostních aspektech apod. v online 
režimu formou datových řezů (nebo jiných dohodnutých způsobů) či jejich předávání na 
dohodnutá rozhraní. 

Data budou předávána v Zadavatelem odsouhlasené struktuře, formátu, frekvenci, umístění  
či rozhraní, které budou definovány v Plánu. Data budou ukládána do datového úložiště Zadavatele, 
odkud je bude moct načítat vhodnými nástroji, nebo budou předávána na dohodnuté rozhraní. 

Absence podkladů používaných pro vyhodnocení poskytovaných služeb a jejich kvality se považuje 
za výpadek služby, jejíž dostupnost a kvalitu měla chybějící data dokládat. Tento stav se považuje 
za jeden souvislý Incident se střední prioritou závažnosti (S).   

Neagregované údaje a podklady použité pro vyhodnocení kvalitativních parametrů poskytovaných 
služeb za určité vyhodnocovací období budou úplné a budou předány nejpozději v okamžiku předání 
Výkazu poskytnutých služeb v tomto vyhodnocovacím období. 

Neagregované údaje o transakcích, operacích či úkonech provedených k určitému okamžiku budou 
úplné a budou k dispozici nejpozději 12 hodin po tomto okamžiku. 

Data poskytovaná v online režimu budou úplná a mohou být nejvýše 5 minut stará. 

8.1.11  Smluvní pokuty 

Smluvní pokuty za nedodržení povinnosti Dodavatele dodržet sjednanou Dobu vyřešení Incidentu a 
Požadavku nebo povinnost zajištění požadované Dostupnosti jsou upraveny v článku 16 Příloh č. 6 
Smlouvy o dílo a Smlouvy o údržbě: Zvláštní obchodní podmínky. 
Pokud by celková smluvní pokuta dle článku 16. Zvláštních obchodních podmínek za dané 
vyhodnocovací období byla vyšší než cena Paušálních služeb za toto období, bude neuplatněný nárok 
na smluvní pokutu uplatněn v prvním následujícím měsíci nebo případně dalších měsících. K danému 
vyhodnocovacímu období může Zadavatel uplatnit smluvní pokutu i později např. z důvodu 
dodatečně zjištěného nároku na smluvní pokutu, z důvodu administrativní prodlevy s výpočtem ceny, 
nepřesností výpočtu smluvní pokuty apod., přičemž vždy je rozhodné právě jen to, zda Zadavateli 
vznikl nárok na smluvní pokutu a pro vyloučení pochybností se uvádí, že případně i pozdější uplatnění 
smluvní pokuty nemá za následek zánik nároku na smluvní pokutu. Pokud výše smluvní pokuty 
převýší zbývající dosud nezaplacenou částku za poskytování Paušálních služeb až do konce 
poskytování Paušálních služeb (včetně případu zániku Servisní smlouvy), jedná se o podstatné 
porušení povinností Dodavatele. Zadavatel bude v takovém případě oprávněn uplatnit vůči 
Dodavateli celou zbývající část smluvní pokuty. 

Pokud Dodavatel poruší stanovené smluvní povinnosti tím, že v kterémkoliv vyhodnocovacím období 
kterékoliv služby poskytované podle jejího katalogového listu bude tato služba nebo její část 
nedostupná po dobu delší, než je pro ni stanoveno v daném katalogovém listu nebo maximální 
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přípustný počet kritických incidentů překročí maximální přípustný počet takových kritických incidentů 
podle příslušného katalogového listu, nebo nebudou dodrženy obecně definované parametry řešení 
kritických incidentů, jedná se podstatné porušení povinností Dodavatele. 

8.2 Rámcový rozvoj („Služby rozvoje“) 
Služby rozvoje Dodavatel poskytuje dle pravidel vymezených v článku 2 Smlouvy o údržbě, provozu 
a rozvoji Software. 

8.3 Další služby („Součinnost při ukončení“) 
Součinnost při ukončení Dodavatel poskytuje dle pravidel vymezených v článku 4 Smlouva o 
údržbě, provozu a rozvoji Software. 
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Seznam zkratek 

APP Aplikační vrstva 

AS Aplikační server 
AU Archivní úložiště 

DB Databáze 

DR Disaster Recovery 

HW Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 

MFA 

OS 

Multi-faktorová autentizace 

Operační systém 

SW 
Software je sada všech počítačových programů používaných v počítači, které 
provádějí nějakou činnost 

SŽ Správa železnic, státní organizace 

SŽT Správa železničních informačních technologií 
VM z angl. „Virtual Machine“. Virtuální stroj 

WLS WebLogic Server 

WS Webový server 

ZZVZ Zákon o zadávání veĜejných zakázek 
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1 Úvod 
Cílem tohoto dokumentu je definovat Platformu SŽ, jakožto souhrn podporovaných 
infrastrukturních služeb, technologií, a architektonických principů, která definuje základní 
rámec pro návrh Ĝešení ICT. Platforma SŽ naplňuje strategické cíle IS/ICT SŽ, zejména v 
oblasti efektivního provozu a rozvoje ICT prostĜedí Správy železnic. 
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2 Platforma Správy železnic 
Platforma Správy železnic definuje prostĜedí, které standardizuje a podporuje návrh, 
implementaci a provozování veškerého ICT Ĝešení pro Správu železnic. Popisuje infrastrukturní 
a platformní služby, podporované technologie a upravuje pravidla jejich použití. Primárním 
cílem Platformy SŽ je poskytnout potenciálním dodavatelům pĜehled o prostĜedí SŽ a současně 
umožnit organizaci SŽ zajištění efektivního vytváĜení a provozování ICT Ĝešení pĜi dodržení 
vysoké kvality a bezpečnosti služeb.  

Dokument je udržován a pravidelně aktualizován jednotkou SŽT.  

Platforma SŽ obsahuje: 

• Architektonické principy SŽ 
• Katalog služeb Platformy SŽ 
• Katalog technologií Platformy SŽ 

PĜi plánování a rozšiĜování ICT Ĝešení je nutné respektovat všechny části Platformy SŽ. 

Navíc v pĜípadech zakázkového vývoje software pro SŽ musí dodavatel splnit požadavky 
definované v dokumentu Standardy vývoje informačních systémů SŽ, který je pĜílohou tohoto 
dokumentu. 
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3 Motivace Platformy SŽ 
Cílem Správy železnic je zajistit, že: 

• Uchazeči výběrových Ĝízení na ICT Ĝešení mohou být hodnoceni na základě jejich 
celkové ekonomické efektivity, a nikoliv pouze na základě nabídkové ceny. Podrobná 
pravidla stanoví Zadávací dokumentace, 

• Externí dodávky ICT Ĝešení budou koncepčně a technologicky zapadat do 
celopodnikového prostĜedí Správy železnic, 

• Dodávané Ĝešení bude možné bezpečně a ekonomicky efektivně provozovat v krátko-, 
stĜedně-, i dlouhodobém časovém horizontu, 

• Provozované technologie SŽ budou perspektivní, moderní a bezpečné, 
• Technologická různorodost prostĜedí SŽ bude: 

o na jednu stranu dostatečně široká, aby neúměrně neomezovala soutěž 
potenciálních dodavatelů, a 

o na druhou stranu dostatečně ohraničená, aby umožnila efektivní správu 
systémů zaměstnanci a dodavateli SŽ. 

Platforma SŽ je motivovaná schválenou strategií IS/ICT SŽ, a to konkrétně cílem zajištění 
dlouhodobého koncepčního rozvoje IS/ICT a jeho souladu se strategickými cíli SŽ, a to 

zavedením řízení celopodnikové IS/ICT architektury1.  

Očekává se, že tento dokument pomůže s nastavením jasných povinných parametrů pro nové 
uchazeče v oblasti technologických standardů SŽ. 

Mezi pĜínosy dokumentu Platformy SŽ 2.0 patĜí: 

• Nastavení společných (minimálních/maximálních) úrovní vyspělosti jednotlivých 
technologií napĜíč IS/ICT SŽ a postupné omezení velkých rozdílů v úrovních 
používaných technologií.  

• Stanovení architektonických a technologických standardů pro tvůrce systémů a pro 
uchazeče o dodávku IS/ICT pro SŽ. 

• Zajištění standardizace technických prostĜedků. 
• Zajištění ochrany pĜedchozích investic. 
• Zajištění možnosti bezpečného pĜevzetí systémů do provozu a zajištění provozu 

interními silami SŽ. 

 
1 Strategie IT a ICT Správy železnic (157463/2021-SŽ-Gě-SŽT) 
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4 Architektonické principy 
Kapitola stanovuje základní rámec pravidel a principů, které je nutné respektovat pĜi návrhu a 
realizaci ICT Ĝešení podle Platformy SŽ. 

P01: Bezpečnost a soulad s vnitropodnikovými předpisy 
• Navrhované Ĝešení a procesy jím podporované musí být v souladu s legislativními a 

regulatorními nároky a vnitropodnikovými pĜedpisy Správy železnic. 
• ěešení musí umožnit monitorování akcí uživatelů, zejména jejich práce s daty a 

dokumenty.  
• Musí být zajištěna administrovatelnost a auditovatelnost integračních vazeb.  
• Vývoj a test není realizován na produkčním prostĜedí. 
• Topologie a architektura produkčního a testovacího prostĜedí musí být identická, 

odlišovat se může ve výkonu a použitých zdrojích. 
• PĜed nasazením do produkčního prostĜedí je Ĝešení prokazatelně otestováno.  
• Nejsou realizovány integrace mezi produkčními a neprodukčními prostĜedími.  
• Dohled je zajištěn na všech vrstvách Ĝešení (HW, OS, DB, AS, aplikace, koncový 

uživatel).  
• Musí být zajištěno napojení na centrální dohledovou konzoli.  
• Služby poskytované do prostĜedí internetu budou procházet penetračním testem. 

Zdůvodnění: Bezpečnost umožňuje chránit hodnoty Správy železnic. Ve SŽ je nutné udržovat 
vysokou míru bezpečnosti, a to pĜedevším v oblastech, které mohou mít dopady na lidské 
životy. Navrhovaná Ĝešení také musí být nezbytně v souladu s Vyhláškou č. 82/2018 Sb.o 
Kybernetické bezpečnosti. 

P02: Provozovatelnost řešení 
• ěešení je provozovatelné na službách a technologiích Správy železnic. 
• ěešení musí umožňovat pĜevzetí do provozního prostĜedí Správy železnic 
• ěešení umožňuje škálování. 

Zdůvodnění: Z důvodu snahy o udržitelnost provozu je stanoven udržitelný počet technologií, 
které jsou spolehlivé a mají perspektivu svého rozvoje. Aplikace provozovaná na takto 
definované skupině technologií tak může být v pĜípadě potĜeby pĜevzata do provozu a 
spravována týmem IT specialistů SŽ, jež disponuje patĜičnými znalostmi, pĜípadně vlastní 
pĜíslušné certifikace, aby mohli tyto technologie či systémy spravovat. Tím dochází nejen ke 
zvýšení produktivity, ale také k časové a finanční úspoĜe, pĜedevším z pohledu lidských zdrojů. 

P03: Znovupoužitelnost řešení 
• ěešení musí umožňovat logické oddělení dat pro současné využívání funkcionality 

různými subjekty (tzv. multitenant). 
• V rámci Správy železnic se realizuje minimalizace počtu a rozsahu používaných 

technologií a aplikací. 
• Snižováním počtu a rozsahu používaných technologií a aplikací snižujeme komplexitu 

správy technologického a aplikačního portfolia. 
• ěešení je navrhované s opakováním ověĜených jednoduchých návrhových vzorů a 

designových principů. 
• Nasazování změn a nových Ĝešení je seskupováno dle funkcionalit a cílových systémů 

do jednotlivých „release“. Termíny releasů jsou stanoveny jednotkou SŽT. 
• Nasazované Ĝešení nesmí ke svému provozu vyžadovat pravidelný nutný zásah 

administrátora (napĜ. restarty, čištění logů, ...) 

Zdůvodnění: V rámci Správy železnic usilujeme o minimalizaci počtu prostĜedí pro stejnou 
funkcionalitu. Znovupoužitelná Ĝešení vedou k úspoĜe lidských, finančních, časových i 
materiálních zdrojů v životním cyklu celého Ĝešení.  

P04: Nezávislost na dodavatelích 
• ěešení je navrhované s ohledem na omezení či eliminaci rizika vendor-lock. 
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• U Ĝešení pĜevzatých do provozu je cíl pĜevzetí schopnosti vytvoĜit build aplikace bez 
závislosti na dodavateli. 

• Usilujeme o právo zásahu do zdrojových kódů a rozvoje Ĝešení interními kapacitami 
Správy železnic nebo dalšími dodavateli. Výjimku mohou tvoĜit jen pĜípady, kdy by 
takové požadavky byly ekonomicky výrazně nevýhodné nebo je důvod se domnívat, že 
tato práva budou nadbytečná. 

Zdůvodnění: Nebýt závislí na malém počtu dodavatelů umožňuje SŽ být transparentní a 
flexibilní. Vyšší míra flexibility je také výhodná pro vyjednávaní s jednotlivými dodavateli o 
ekonomických a technických podmínkách. 

P05: Nákup a vývoj 
• U nákupu standardizovaných komerčních produktů je požadována schopnost nastavení 

balíkového Ĝešení interními kapacitami či nezávislými externími dodavateli. 
• U standardizovaných agend je preferován nákup a úprava pĜed zakázkovým vývojem 

nového zákaznického Ĝešení. 
• Vzájemné integrace musí být realizované pĜes aplikační middleware. Integrační 

scénáĜe zajišťují, aby implementace nových funkcí v Ĝídící aplikaci minimalizovala 
vyvolané změny na straně návazných aplikací. 

• Preferujeme pĜírůstkovou integraci pĜed pĜenosem kompletních informací. 
• Preferujeme Ĝešení v min. tĜívrstvé či vícevrstvé architektuĜe s min. oddělením 

databázové, aplikační a prezentační vrstvy. 
• Minimalizujeme dodávku Ĝešení s takovými úpravami, které by omezovaly nebo 

eliminovaly pĜechod na budoucí vyšší verze produktu. 
• V transakčních systémech preferujeme pouze základní operativní reporting. Plný 

reporting je implementovaný v analytických nástrojích. 
• ěešení je Ĝádně dokumentované po stránce vývojové, provozní a uživatelské. 
• PĜípadné zdrojové kódy jsou verzovány a ověĜeny, že z nich je možno vytvoĜit 

interními týmy Správy železnic build aplikace. Zdrojové kódy a dokumentace jsou 
ukládány na standardizované úložiště Správy železnic. 

• Návrh prostĜedí reflektuje trendy technologií a zároveň business potĜeby. 

Zdůvodnění: Regulace nákupu a do-vývoje integrací a aplikací slouží k co nejsrozumitelnějšímu 
a transparentnímu užívání daných technologií. Díky danému postupu v nákupu a vývoji je 
možné se efektivně vyrovnat s novinkami, které nově nakoupené produkty pĜedstavují. 

P06: Business kontinuita jako zásadní činnost 
• Navržené Ĝešení musí odpovídat kritičnosti aplikace a požadovaným parametrům SLA. 
• Servisní model a parametry aplikace odpovídají bezpečnostní klasifikaci a byznysové 

kritičnosti aplikace. 
• Dle servisního modelu jsou definované plány obnovy a „disaster recovery“ postupy. 

Zdůvodnění: Správa železnic jakožto správce železniční dopravní cesty, kritické infrastruktury 
státu, musí být pĜipraven na pĜípadné narušení provozu, a proto musí požadovat taková 
Ĝešení, která umožní zajistit kontinuitu a obnovu klíčových procesů, činností a systémů 
organizace. 
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5 Služby Platformy SŽ  
Tato kapitola popisuje seznam komoditních ICT služeb a jednotlivých HW/SW komponent, 
které tvoĜí standard v rámci Správy železnic. Cílem je zajistit ve fázích pĜípravy poptávky, 
návrhu ICT Ĝešení a realizace dodávky kompatibilitu se stávajícím ICT prostĜedím a v 
maximální míĜe využít již provozované komponenty a technologie. Seznam služeb a 
komponent je průběžně aktualizován. 

ICT služby Platformy jsou rozděleny do následujících skupin (kategorií): 

• Infrastrukturní 
Infrastrukturní službou je míněno poskytování IT infrastruktury na úrovni HW, 
virtualizace, operačních systémů a diskových úložišť. 

• Platformní 
Platformní služba poskytuje databázovou platformu či portálové Ĝešení, které integruje 
webové aplikace a služby do jednoho spolupracujícího celku. Podporuje 
standardizované komunikační protokoly a formáty dat. 

• Podpůrné 
Podpůrné služby zajišťují komplexní správu a provoz IT infrastruktury. NapĜíklad 
monitorovací systémy, zálohování, reporting. Podpůrné služby jsou povinné k využití 
dodavatelem, pokud není jinak určeno SŽ.  

5.1 Infrastrukturní služby 

5.1.1 Služba virtuálních strojů 
Služba virtuálních strojů (dále jen „VM“) je provozována na vysoce dostupné virtualizační 
technologii VMware a hardware s procesory Intel Xeon E5-26XX, Intel Silver 4215. Všechna VM 
s operačním systémem Windows Server mají nainstalován balík VMware Open Tool.  

Parametry služby jako sizing virtuálních strojů, výběr OS podporovaných Platformou SŽ 2.0, 
počet a konfigurace síťových karet jsou konfigurovány individuálně na základě požadavků 
projektu, resp. dodávaného Ĝešení. 

SŽ zajišťuje vysokou dostupnost služby virtuálních strojů na úrovni vi, a to v rámci jednoho 
datového centra. Pokud služby dodávaného Ĝešení vyžadují zajištění vysoké dostupnosti, tato 
musí být zajištěna dodavatelem v rámci dodávky včetně služby loadbalancingu.    

Služba Popis 
Win.VMware.x86_64 Služby virtuálního serveru s operačním systémem Windows Server na virtualizaci 

VMware a architektuĜe x86_64 
RHEL.VMware.x86_64 Služby virtuálního serveru s operačním systémem RHEL (RedHat Enterprise 

Linux) na virtualizaci VMware a architektuĜe x86_64 
SLES.VMware.x86_64 Služby virtuálního serveru s operačním systémem SLES (SUSE Linux Enterprise 

Server) na virtualizaci VMware a architektuĜe x86_64 
Omezení: Využití pro výhradně pro SAP 

5.1.2 Služba datového uložiště 
Služba datového úložiště je provozována na datových úložištích typu SAN, která jsou osazena 
10K SAS disky v RAID5 (+hotspare disk) pĜípadně RAID 6, nebo disky SSD v RAID5 
(+hotspare disk) pro aplikace vyžadující vyšší výkon, typicky databáze. V rámci služby 
datového uložiště není poskytována služba replikace mezi SAN úložišti, ani služba tieringu. 
V primárním datovém centru CDP je dále provozováno škálovatelné, výkonné, softwarově-
definované datové uložiště postavené na technologii VMware vSAN, využívající prostĜedků 
fyzických serverů x86 a jejich komponent (cpu, ram, nic a disk). VMware vSAN je nativně 
integrované s hypervisorem VMware ESXi. 
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Služba Popis 
Lokální datový disk 10K Služba datového uložiště, provozovaného na SAN storage a 10K discích v RAID 5 

(+hotspare) pĜípadně RAID 6 poli, pro systémové a datové disky. 
Lokální datový disk SSD Služba datového uložiště, provozovaného na SAN storage osazeného SSD disky v 

poli RAID5 (+hotspare). 

5.2 Platformní služby 
Platformní služba (PaaS – Platform as a Service) poskytuje databázovou či integrační platformu 
(middleware). Tato integruje aplikace a služby do jednoho spolupracujícího celku. Podporuje 
standardizované komunikační protokoly a formáty dat.  

V rámci platformy Správy železnic jsou poskytovány tyto platformní služby: 

5.2.1 Služba zabezpečeného portálového řešení 
Služba Popis 

Liferay 
na Win.VMware.x86_64 

Liferay je pĜední open-source podnikové portálové Ĝešení založené na jazyce 
Java, které umožňuje správu dat, aplikací, procesů a integrace současných i 
nových aplikací z jednoho centrálního uživatelského rozhraní. 

5.2.2 Služby zabezpečených webových serverů 
Služba Popis 
Microsoft IIS  
na Win.VMware.x86_64 

Služba webového serveru postavená na technologií Microsoft Internet 
Information Services (IIS) provozovaná na serverech s operačním systémem 
Windows Server s virtualizací VMware. 
 

Apache HTTP Server 
na Win.VMware.x86_64 

Služba webového serveru postavená na open-source technologii Apache 
provozovaná na serverech s operačním systémem Windows Server s virtualizací 
VMware. 

Apache HTTP Server 
na RHEL.VMware.x86_64 

Služba webového serveru postavená na open-source technologii Apache 
provozovaná na serverech s operačním systémem RHEL s virtualizací VMware. 

5.2.3 Služby zabezpečených aplikačních serverů 
Služba Popis 

.NET 
na Win.VMware.x86_64 

Aplikační server Microsoft .NET prostĜedí pro vývoj a provoz aplikací založených 
na .NET frameworku 
 

JBOSS  
na Win.VMware.x86_64 

Služba virtuálního aplikačního serveru JBOSS provozovaná na serverech 
s operačním systémem Windows Server s virtualizací VMware. 
 

Oracle WebLogic 
na RHEL.VMware.x86_64 
 

Služba virtuálního aplikačního Oracle WebLogic Serveru (WLS), pro provoz 
aplikací postavených na standardu JAVA EE na serverech s operačním systémem 
RHEL s virtualizací VMware. 
 

Oracle WebLogic 
na SLES.VMware.x86_64 
 

Služba virtuálního aplikačního Oracle WebLogic Serveru (WLS), pro provoz 
aplikací postavených na standardu JAVA EE na serverech s operačním systémem 
SLES s virtualizací VMware. 
 

Oracle WebLogic 
na Win.VMware.x86_64 
 

Služba virtuálního aplikačního Oracle WebLogic Serveru (WLS), pro provoz 
aplikací postavených na standardu JAVA EE na serverech s operačním systémem 
Windows Server s virtualizací VMware. 
 

5.2.4 Služby zabezpečených databázových prostředí 
Služba Popis 
Oracle DB 
na Oracle Exadata 
 

Databázová služba Oracle DB provozovaná na optimalizovaném hardware Oracle 
Exadata Database Machine – kombinovaná hardwarová a softwarová platforma. 

MS SQL 
na Win.VMware.x86_64 

Služba virtuálních databázových serverů MS SQL Server provozovaná na 
serverech s operačním systémem Windows Server a virtualizační platformě 
VMware. 
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5.3 Podpůrné služby 
Podpůrné služby standardně poskytované k využití pro dodávaná ICT Ĝešení. 

5.3.1 Bezpečnost 
Služby zabezpečení infrastruktury. 

Služba Popis 
Antivirus Antivirové Ĝešení fSecure, provozované jako virtualní appliance, zajišťuje 

ochranu koncových stanic a serverové infrastruktury pĜed škodlivým obsahem, 
zejména malwarem, exploity, síťovými útoky a jinými bezpečnostními hrozbami. 
Každé datové centrum Správy železnic disponuje vlastní virtuální appliance 
fSecure. Nasazením antivirového Ĝešení fSecure jako virtuální appliance, jsou 
minimalizovány konzumované výpočetní zdroje a dopad na výkon virtualizační 
infrastruktury. 

PAM Privileged Access Management (PAM) je Ĝešení které pomáhá kontrolovat, 
monitorovat, zabezpečit a auditovat privilegované identity pĜed jejich zneužitím. 
 
Omezení: Aktuálně v pilotním provozu 

IDM Identity Management (IDM) je Ĝešení umožňující Ĝízení uživatelských účtů a 
jejich oprávnění napĜíč systémy. IDM umožňuje lepší pĜehlednost, bezpečnost a 
automatizaci. V prostĜedí Správy žželeznic bylo implementováno  
open-source Ĝešení MidPoint společnosti Evolveum, jenž nevyžaduje nákup 
licencí. Toto Ĝešení má otevĜenou a rozšiĜitelnou architekturu založenou na 
standardech Java, XML a REST. 

Active Directory and Domain 
Services 

AdresáĜová služba společnosti Microsoft pro správu zaĜízení a identit a jejich 
autentizaci a autorizaci v podnikových sítích. Dodávaná Ĝešení musí podporovat 
integraci na službu Active Directory Správy železnic. Správa železnic provozuje 
multi-forest prostĜedí, proto musí aplikace umožňovat využití více AD konektorů, 
za účelem ověĜení uživatelů. 

5.3.2 Monitoring, alerting 
Služba Popis 
Monitoring  

Zabbix Služba dohledu infrastruktury je zajištěna pomocí dohledových agentů 
instalovaných na provozovaném prostĜedí nebo bez-agentově se vzdáleným 
dohledem, sledování standardními protokoly SNMP, HTTP, HTTPS apod. 
Dodavatelé ve spolupráci s jednotkou SŽT zajistí napojení dodávaných Ĝešení na 
monitoring Zadavatele. Tím není dotčena pĜípadná povinnost dodavatele Ĝešení 
monitorovat kvalitu a dostupnost dodávaného Ĝešení v rámci vlastního 
monitoringu.  

5.3.3 Aktualizace systémů, Distribuce aplikací 
Služba Popis 
Aktualizace  

Distribuce SW a aktualizace 
koncových stanic 

Technologií System Center Configuration Manager (SCCM) je zajištěna distribuce 
softwarových balíčků a aktualizace koncových stanic. Patchování klientských 
stanic probíhá 1 x měsíčně a je plně v gesci Správy železnic. 

Aktualizace serverových operačních 
systémů 

Aktualizace serverových operačních systému Windows Server je Ĝešena 
skriptovacím jazykem Powershell. Patchování serverových operačních systémů 
probíhá 1 x měsíčně a je zajištěno Správou železnic, pokud není s dodavatelem 
Ĝešení dohodnuto jinak.  
Aktualizace serverových operačních systémů založených na linuxové distribuci je 
prováděna manuálně, na vyžádání správce aplikace, nebo v reakci na 
kybernetické hrozby. 

5.3.4 Zálohování 
Služba Popis 
Zálohování a obnova Služba zálohování prostĜedí je zajištěna technologií IBM Spectrum Protect (TSM – 

Tivoli Storage Manager) komplexním Ĝešením pro fyzické fileservery, 
virtualizované prostĜedí a širokou škálu aplikací. 
IBM Spectrum Protect zálohuje data s využitím technologie VMware snapshot. 
 
Služba zálohování umožňuje 3 základní typy zálohování: 
Snapshot disku pro dosažení rychlé obnovy celého OS v Crash Consistent stavu 
včetně aplikační konfigurace. Zpravidla je takto zálohován pouze systémový oddíl 
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Služba Popis 
virtualizovaného serveru. Záloha probíhá jednou denně a retence je nastavena 
na 30 posledních verzí. 
Záloha datových svazků pĜipojených k jednotlivým serverům, pro dosažení max. 
možné odolnosti proti náhodnému smazání či poškození apod. Záloha probíhá 
jednou denně, kdy se uchovává 90 posledních verzí souborů a poslední smazaná 
verze souboru je uchovávána 365 dní. 
 
Zálohy Oracle nebo SQL databází pomocí agentů. Záloha probíhá dvakrát denně. 
PĜes den jsou zálohovány transakční logy databází, v noci pak vlastní databáze. 
Retence je nastavena na 60 posledních verzí.  

5.3.5 Komunikační infrastruktura 
Služba Popis 
DNS Domain Name System (DNS) je kritickou službou, která má zásadní vliv na 

bezpečnost, odezvu a dostupnost služeb SŽ. Je nezbytná pro správný chod 
podnikové sítě a služeb na bázi Active directory. Správa železnic provozuje 
interní i externí službu DNS. 

Firewall Firewall soustava je velmi důležitým uzlem veškeré komunikace v síti SŽ, jenž 
pomocí pravidel filtruje síťový provoz a chrání prostĜedky v síti Správy železnic. 

Proxy Proxy soustava zajišťuje pĜístup uživatelů a serverů k internetu. Naprostá 
většina komunikace uživatelů do internetu prochází pĜes ni, jiný pĜístup není 
povolen. Proxy servery fungují jako prostĜedník mezi klienty a cílovými servery, 
mimo perimetr sítě SŽ, pĜekládá klientské požadavky a vůči cílovému serveru 
vystupuje sám jako klient. 

Reverzní proxy Všechna pĜipojení z internetu směĜující na některý ze serverů jsou směrována 
pĜes reverzní proxy server, který buďto požadavek zpracuje sám nebo ho pĜedá 
dál serverům. Umožňuje SSL terminaci a kompresi. 

VPN Služba virtuální privátní sítě, umožňující dodavateli zabezpečený pĜístup 
k prostĜedkům datových center Správy železnic.  

VPN S2S Služba virtuální privátní sítě Site-to-Site. 
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6 Technologie Platformy SŽ 
Tato kapitola popisuje technologie, jež tvoĜí základ k výše uvedeným infrastrukturním a 
platformním službám. 

Tyto softwarové a hardwarové prostředky nesmějí být přímo použity v návrhu řešení. 
Jejich použití je možné pouze prostřednictvím výše uvedených infrastrukturních 
nebo platformních služeb. 

Pro některé pĜípady výběrových Ĝízení pro aplikační software je pĜípustné použití tzv. 
zapouzdĜených technologií, jež nejsou součástí Platformy SŽ, ale nabízené Ĝešení vyžaduje 
jejich nasazení. 

ZapouzdĜená technologie je zpravidla součástí jiné primární technologie jako tzv. podpůrný 
program. Takový program nevyžaduje samostatnou instalaci, jelikož je instalován jako součást 
dané komponenty.  

Použití takových zapouzdĜených technologií je možné jen v následujících pĜípadech:  

1. Jejich použití nebude klást žádné dodatečné provozní, finanční ani implementační 
nároky po celou dobu životnosti primární technologie. 

2. Nebudou vyžadovat žádné dodatečné licence nad rámec licencí hlavního dodávaného 
Ĝešení. 

3. Aktualizace zapouzdĜených technologií bude probíhat pouze současně s aktualizací 
hlavního dodávaného Ĝešení. 

4. Jejich podpora bude poskytována současně a ve stejném rozsahu jako podpora 
hlavního dodávaného Ĝešení. 

5. ZapouzdĜené technologie nebudou vyžadovat žádné speciální provozní či bezpečnostní 
zajištění. 

PĜi použití zapouzdĜených technologií je nutné danou technologii identifikovat nejméně 
v následujícím rozsahu:  

• Název 
• Verze 
• Výrobce 
• Licence 
• Termín a úroveň podpory 
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Technologie Popis 
Integrace  

LifeRay Bezplatný open-source podnikový portál založený na jazyce Java, umožňující 
správu dat, aplikací a procesů. 

Aplikační servery   

Microsoft Internet Information 
Services (IIS) 

Framework pro běh tĜívrstvých podnikových aplikací s kolekcí rozšiĜujících 
modulů provozovaný nad operačními systémy Windows, vytvoĜený společností 
Microsoft. 

Oracle WebLogic Server Aplikační server Oracle WebLogic Server (WLS) pro provoz aplikací na platformě 
J2EE 

JBoss Aplikační server JBoss pro provoz platformy J2EE pro Ĝešení s potĜebou 
autonomního prostĜedí, nebo pro aplikace nepožadující vysokou dostupnost 

Webové servery  

Apache HTTP Server Webový server postavený na open-source technologii Apache. 

MS IIS Webový server s kolekcí rozšiĜujících modulů provozovaný nad operačními 
systémy Windows, vytvoĜený společností Microsoft. 

Databázové systémy  

Oracle Database Relační databázový systém společnosti Oracle určený pro mission critical 
aplikace. 

Microsoft SQL Relační a analytický databázový systém Microsoft SQL Server. 
Serverové operační systémy  

Windows Server Operační systém, na němž jsou provozovány aplikační či webové služby a 
databázové stroje založené zejména na technologiích společnosti Microsoft. 

RHEL Operační systém RedHat Enterprise Linux (RHEL) je linuxová distribuce 
společnosti RedHat určená pro komerční sféru. Použití pro aplikační servery. 

SLES Operační systém SUSE Linux Enterprise Server (SLES) je linuxová distribuce 
společnosti SUSE určená pro komerční sféru. Použití pro aplikační servery. 

Virtualizační platformy  

VMware Primární virtualizační platforma pro virtualizaci hardwarové platformy x86_64. 
Tato zajišťuje business kontinuitu, škálovatelnost a flexibilitu provozu pro 
operační systémy. Platforma je primárně určena pro virtualizaci operačních 
systému Windows, pĜípadně Linux. 

Oracle VM Virtualizační platforma Oracle, pro virtualizaci hardwarové platformy x86_64 
založena na technologii Citrix Xen Hypervisor. 
Omezené využití: Primárně určena pro provoz Oracle DB. 

Hardware  

x86_64 Servery postavené na architektuĜe x86_64 – 64bitové procesory, provozovány 
na platformě Intel 2-socketových serverech typu rack a blade. 

SAN datová uložiště Uložiště dat s podporou vysoké dostupnosti, škálování a vysokou úrovní 
zabezpečení. Podporuje vytváĜení snapshotů, replikaci dat a automatický tiering 
datových uložišť. 

Network and Security  

VPN Zabezpečený vzdálený pĜístup do sítě SŽ je Ĝešen pomocí technologie Cisco ASA. 
Firewall Zabezpečení pomocí firewall pravidel je zabezpečeno technologií Cisco. 
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7 Přílohy 
PĜíloha 1 – Standardy vývoje informačních systémů Správy železnic 
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Seznam zkratek a pojmů 

3NF TĜetí normální forma 

API z angl. Application Programming Inteface, rozhraní pro programování aplikací 

APP Aplikační vrstva 

AS Aplikační server 

DB Databáze 

DBMS z angl. Database Management System, Systém Ĝízení databáze 

DC Datové centrum 

DDL z angl. Data Definition Language 

DR z angl. Disaster Recovery, Obnova po havárii 

HA z angl. High Availability, Vysoká dostupnost 

HW Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 

JSON z angl. JavaScript Object Notation, JavaScriptový objektový zápis 

OS Operační systém 

SQL 
Structured Query Language, standardizovaný dotazovací jazyk pro práci v relačních 
databázích 

SW 
Software je sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí 
nějakou činnost 

SŽ Správa železnic, státní organizace 

WS Webový server 

XML z angl. Extensible Markup Language, obecný značkovací jazyk 
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1 Standardy vývoje informačních systémů 
Správy železnic 

PĜi vývoji software ve Správě železnic je požadováno, aby byly plně respektovány obvyklé 

metodiky a best-practice pro návrh a vývoj software pomocí vícevrstvé architektury. Konkrétní 
užití jednotlivých vzorů se Ĝídí vhodností, plánovanou zátěží a požadavky na dostupnost 
vyvíjeného software. 

1.1 Dvouvrstvá architektura 

Dvouvrstvou architekturu pĜi vývoji software lze využít v pĜípadě, kdy se jedná o menší, 
samostatný software, který nebude integrován na další informační systémy, nebo datové 
zdroje Správy železnic. Užití takovéhoto software je plánováno pro menší desítky uživatelů, 
bez požadavku na vysokou dostupnost a možnosti škálování výkonu a rozložení zátěže 
prostĜednictvím clusterování. U tohoto typu software nejsou definovány požadavky na vysokou 

odolnost proti chybám, rychlou reakci systému, nebo správu dat pro velké sítě. 

Využití dvouvrstvé architektury musí být pĜedem diskutováno s Oddělením IT architektury, 
které v odůvodněných pĜípadech vydá pĜíslušnou výjimku.  

1.1.1 Datová vrstva 

Realizace datové vrstvy je požadována prostĜednictví preferované relační databáze (dle služeb 
Platformy) a respektováním metodiky 3NF. Je požadován jednoznačný datový model 
s minimální redundancí dat a datové struktury budou modelovány a popsány jazykovými 
konstrukcemi DDL, které jsou kompatibilní s určeným databázovým systémem.  

Celá struktura dat bude popsána formálně prostĜedky E-R modelování. K datovému modelu je 

požadováno dodat korespondující SQL DDL skripty, který budou plně odpovídat dodané 
databázi. Je požadováno, aby správnost, úplnost a optimalizace datového modelu byla Ĝešena 
již v rámci návrhu Ĝešení. 

V rámci dvouvrstvé architektury je umožněno, aby logika byla rozprostĜena částečně v 
databázi a částečně v aplikační, resp. prezentační vrstvě. 

1.1.2 Aplikační vrstva 

Aplikační vrstva a prezentační vrstva je ve dvouvrstvé architektuĜe realizována jako jedna, 

společná a nedělitelná vrstva. Je požadováno, aby tato vrstva byla realizována v souladu 

s principy objektově orientovaného programování a komunikace mezi vrstvami byla 

realizována standardními zabezpečenými a šifrovanými protokoly. Je požadováno, aby 

uživatelské identity nebyly z aplikační vrstvy prezentovány do datové vrstvy, pĜičemž tyto 
vrstvy musí mezi sebou komunikovat technickým účtem, k tomu účelu v databázi vytvoĜeném. 

Je požadováno, aby aplikační vrstva podporovala Multitasking, tedy umožňovala provádění 
několika procesů současně a systém byl již v rámci návrhu a vývoje optimalizován plánovaný 
výkon. 

V rámci vývoje musí být ošetĜena všechna bezpečnostní rizika popsaná v kapitole 1.4. 

1.2 Třívrstvá a vícevrstvá architektura 

TĜívrstvá a vícevrstvá architektura je požadována pĜi vývoji software ve všech pĜípadech mimo 

výjimky definované v kap. 1.1. Specifikace Ĝešení vyžadující tĜívrstvou architekturu tak může 
disponovat následujícími vlastnostmi: 

• Má být integrován na jiný software Správy železnic, nebo software tĜetích stran, a to 

z důvodu jednotného pĜístupu k datům a procesům vyvíjeného software 

• Je plánováno využití pro větší počty uživatelů 

• Je požadována vysoká dostupnost (HA) 
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• Je požadován Clustering pro rozložení zátěže a škálování výkonu 

• Je požadována vysoká odolnost proti chybám, rychlá reakce systému, nebo správa dat 
pro velké sítě 

1.2.1 Datová vrstva 

Realizace datové vrstvy je požadována prostĜednictvím preferované relační databáze (dle 

služeb Platformy) a respektováním metodiky 3NF. Je požadován jednoznačný datový model s 
minimální redundancí dat, datové struktury budou modelovány a popsány jazykovými 
konstrukcemi DDL, které jsou kompatibilní s určeným databázovým systémem.  

Celá struktura dat bude popsána formálně prostĜedky E-R modelování. K datovému modelu je 

požadováno dodat korespondující SQL DDL skripty, který budou plně odpovídat dodané 
databázi. Je požadováno, aby správnost, úplnost a optimalizace datového modelu byla Ĝešena 
již v rámci návrhu Ĝešení. 

V rámci tĜívrstvé a vícevrstvé architektury není umožněno, aby logika byla rozprostĜena 

částečně v databázi a částečně v aplikační vrstvě. Aplikační logika je tak striktně pouze 
v aplikační vrstvě. 

1.2.2 Aplikační vrstva 

Je požadováno, aby tato vrstva byla realizována v souladu s principy objektově orientovaného 
programování a komunikace mezi vrstvami byla realizována standardními zabezpečenými a 
šifrovanými protokoly. Je požadováno, aby uživatelské identity nebyly z aplikační vrstvy 
prezentovány do datové vrstvy, pĜičemž tyto dvě vrstvy musí mezi sebou komunikovat 
technickým účtem, k tomu účelu v databázi vytvoĜeném. 

Je požadováno, aby aplikační vrstva podporovala Multitasking, tedy umožňovala provádění 
několika procesů současně a v již rámci návrhu a vývoje optimalizovat plánovaný výkon. 

V rámci vývoje musí být ošetĜena všechna bezpečnostní rizika popsaná v kapitole 1.4. 

1.2.3 Prezentační vrstva 

Pro interakci s uživatelem je požadováno, aby prezentační vrstva byla realizována 
desktopovým klientem (tlustým), nebo webovým klientem (tenkým), a to v závislosti na 
vhodnosti použití a požadavcích na software kladených. Komunikace mezi prezentační a 
aplikační vrstvou musí být realizována standardními zabezpečenými a šifrovanými protokoly. 

V rámci prezentační vrstvy a desktopového klienta je možné pĜenesením části aplikační logiky 

na klienta, tedy využití prostĜedků klientské stanice ke zvýšení výkonu systému, ale pouze za 
pĜedpokladu, že tento systému bude zabezpečovat konzistenci aplikační logiky, napĜíč všemi 

desktopovými klienty.  

Bez aktualizačních mechanizmů, které zajistí stejné verze software, na všech klientských 
stanicích v reálném čase není tato možnost povolena. 

1.2.4 Integrační vrstva 

V pĜípadě, kdy vyvíjený software má být integrován na jiný software Správy železnic, nebo 
software tĜetích stran, je požadováno, aby tato integrační vrstva byla realizována jako 
samostatná vrstva, umožňující škálování výkonu a rozložení zátěže. 

Realizace integrací mezi aplikačními komponentami musí splňovat principy SOA. Veškerá 
komunikace tedy musí probíhat prostĜednictvím definovaných služeb rozhraní, a není tedy 
povolena výměna dat prostĜednictvím pĜímých vazeb, jako je sdílení paměti, souborů, nebo 
databází. Pokud je k dispozici, komunikace probíhá prostĜednictvím k tomu určené sběrnice 
(ESB) nebo integrační platformy. 
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V pĜípadě, že má být vyvíjená komponenta integrována se spisovou službou SŽ, musí 
splňovat požadavky na integraci prostĜednictvím Národního standardu pro elektronické 
systémy spisové služby1 a integrace musí být rozhraními definovanými v tomto standardu také 
realizována. 

V pĜípadě, že má být vyvíjená aplikace integrována s programovým prostĜedím komponent 

systému SAP, musí být realizována prostĜednictvím určené integrační platformy (SAP Cloud 
Platform, pĜíp. produktu, která jej nahradí). Detailní parametry požadavku na integraci budou 

definovány v pĜíslušných pĜípadech. 

1.3 Požadavky na prezentační vrstvu 

1.3.1 Uživatelské rozhraní (User Interface, UI) 

Pomocí uživatelského rozhraní může uživatel komunikovat se zaĜízením, počítačem a 
programy. PĜi navrhování vysoce kvalitního uživatelského rozhraní je požadováno zohlednit 

nejen vzhled rozhraní, ale také jeho logickou strukturu, aby s ním uživatel mohl snadno a 
rychle komunikovat a dosáhnout požadovaného výsledku bez zbytečného úsilí. Cílem je 
vytvoĜit rozhraní, které poskytuje jednoduchou, srozumitelnou a pohodlnou interakci uživatele 
s informačním systémem. 

Pro návrh UI informačních systémů SŽ platí následující zásady: 

- standardní ovládací prvky 

- uživatelské rozhraní jednoduché a pĜehledné 

- konzistentní prostĜedí 
- účelné rozvržení obrazovek 

- barvy a písma dle grafického manuálu 

- hierarchie daná typograficky 

- informování uživatele, co systém právě dělá 

- odpovídající tvar a velikost ovládacích prvků 

- kódování znaků UNICODE 

- datumové položky dle českého standardu „DD.MM.RRRR“ 
- jednotný vizuální styl (pro některé projekty dle korporátní identity) 
- responzivní design webových aplikací 

 

1.3.2 Uživatelský prožitek (User Experience, UX) 

UX je to, co uživatel pocítí a pamatuje si v důsledku použití aplikace, systému nebo webu. UX 
musí být bráno v úvahu pĜi vývoji uživatelského rozhraní, vytváĜení informační architektury a 
testování použitelnosti informačních systémů SŽ. Po určení cílového publika a charakteristiky 

uživatelů je požadováno vytvoĜit seznam UX požadavků na projekt. 

UX informačních systémů SŽ musí mít následující vlastnosti: 

- cílem je efektivní uživatel 
- návodné ovládání 
- ergonomie  

- jednoduché, intuitivní 
- pravidla pĜístupnosti, tam kde je požadováno 

- zobrazování relativních a požadovaných dat 
- rychlost odezvy (doba zpracování požadavku od uživatele by na serveru neměla 

pĜesáhnout 0,5s, tak aby celková doba odezvy uživatelský ovládacích prvků byla kratší 
než 0,8s. V pĜípadě, že je pĜedpokládaný čas odezvy delší než 0,8s, ale kratší než 2s 

 
1 NSESSS, https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx 

https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx
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bude uživateli zobrazen wait cursor a pokud bude pĜedpokládaný čas odezvy delší než 
2s bude pro informaci uživatele použit progress bar zobrazující průběh operace.)  

- použití lazy loading v odůvodněných pĜípadech  

- jednotná terminologie v celém systému 

- ne všechno na jedné obrazovce 

- ne všechno v rozbalovacím menu (pĜíliš mnoho položek) 
- navigace, kde se uživatel v aplikaci nachází 
- minimalizace použití dlouhých textů 

- vhodné využití grafických a obrazových prvků 

- nepoužívat drobný text 
- pečlivé plánování dialogů (logické skupiny) 
- ne pĜekrývající se dialogy 

- jednotné, stejné ovládací prvky v dialozích na stejných místech s popisky s jednotnou 

terminologií 

1.4 Bezpečnost 
Všechny vyvíjené aplikace musejí splňovat požadavky kladené platnou legislativou.  

Z pohledu požadavků na vyvíjený software je nutné zajistit oblasti: 

• Zálohování a obnova 

• Bezpečnost komunikací 
• ěízení pĜístupu 

• Ochrana pĜed škodlivým kódem 

• Logování a monitoring 

• Bezpečné pĜedávání a výměna informací 
• Akvizice, vývoj a údržba 

1.4.1 Zabezpečení aplikací 
Je požadováno, aby jednotlivé vrstvy splňovaly minimálně tyto požadavky: 

• Ke komunikaci mezi jednotlivými vrstvami je používán systémový účet, který lze v pĜípadě 
ohrožení kybernetické bezpečnosti deaktivovat, nebo změnit. 

• Systémový účet, který je využíván ke komunikaci mezi vrstvami není privilegovaným 
účtem. 

• Všechny vrstvy jsou ošetĜeny proti nejzávažnějším bezpečnostním rizikům jako jsou2: 

o Injection 

o Broken Authentication 

o Sensitive Data Exposure 

o XML External Entities (XXE) 

o Broken Access Control 

o Security Misconfiguration 

o Cross-Site Scripting (XSS) 

o Insecure Deserialization 

o Using Components with Known Vulnerabilities 

o Insufficient Logging&Monitoring 

• Jednotlivé vrstvy uchovávají své konfigurační parametry v šifrované podobě. 

1.4.2 Autentizace a autorizace 

1.4.2.1 Autentizace 

Autentizace je proces ověĜení proklamované identity subjektu. Je požadováno, aby aplikace 
umožňovala následující typy autentizace: 

 
2 Dle aktuálního seznamu nejzávažnějších bezpečnostních rizik definovaných OWASP (https://owasp.org/). 
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• SSO (Single Sign-On), autentizaci pomocí protokolu Kerberos, nebo OpenID proti 
Active Directory 

• Manuální pĜihlášení, autentizaci pomocí vyvíjeného software, tzn. Uživatelská jména a 
hesla jsou uložena v databázi v šifrované podobě. 

• Autentizaci pomocí protokolu LDAP, proti Active Directory 

• 2FA 

1.4.2.2 Autorizace 

Je požadováno, aby vyvíjený software obsahoval vlastní autorizační modul, který bude 
minimálně umožňovat: 

• VytváĜení uživatelských účtů 

• VytváĜení rolí 
• PĜidělování jednotlivých uživatelských účtů k rolím 

• PĜidělování konkrétních oprávnění na role 

 

V rámci naplnění povinností vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb. a vyhlášky č. 82/2018 
Sb. je požadováno, aby vyvíjený software umožňoval správu uživatelů a rolí pomocí externího 
nástroje na Ĝízení identit, tj. Identity managementem implementovaným ve Správě železnic. 
Integrace mezi vyvíjeným softwarem a Identity management bude realizována prostĜednictvím 

integrační vrstvy vyvíjeného software. 

1.4.3 GDPR 

Je požadováno kompletní splnění všech požadavků na zpracování osobních údajů dle zákona 
č. 110/2019 Sb. Analýza a návrh opatĜení musí být Ĝešen již v rámci návrhu Ĝešení. 

1.5 Dokumentace  

Je požadováno, aby součástí dodávky vyvíjeného software byla dokumentace, a to minimálně v 

rozsahu: 

1.5.1 Technická dokumentace jádra systému 

Dokumentace jádra systému, jeho funkcí, služeb a rozhraní. Dokumentace bude obsahovat 
kompletní popis architektury jádra systému, výčet a podrobný popis všech jeho funkcí, pĜehled 
a popis služeb, které jádro poskytuje dalším komponentám systému, modulům a knihovnám. 

1.5.2 E-R modely databáze 

Kompletní dokumentace ve formě E-R schémat pro všechny implementované databáze včetně 
korespondujících DDL SQL skriptů. 

1.5.3 Objektový model pro aplikace 

Dokumentace obsahující objektové modely všech funkcí, jejich komponent, modulů, vztahů. 

1.5.4 Procesní diagramy, schémata toků dat 
Dokumentace obsahující procesní diagramy a mapu všech toků dat celého Ĝešení. 

1.5.5 Komunikační rozhraní 
Dokumentace všech typů komunikačních rozhraní, všech jejich registrovaných služeb a všech 
funkcí, struktur dat a vlastností těchto služeb. 

1.5.6 Drátové modely všech obrazovek uživatelského rozhraní 
aplikací 

Dokumentace všech částí software musí obsahovat drátové modely všech obrazovek 
uživatelského rozhraní včetně popisu funkcí prvků každé obrazovky. 



  Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Title. 9 

1.5.7 Popis konfigurace provozního prostředí 
Dokumentace musí obsahovat soupis všech požadavků na nastavení hardwarových a 
softwarových komponent běhového prostĜedí jako jsou: 

• mapování souborových systémů 

• požadavky na operační paměť a počty jader 
• konfigurační parametry jednotlivých podpůrných SW prostĜedků (napĜ. specifika pro 

nastavení databáze, aplikačního serveru, webového serveru, apod.) 

1.5.8 Uživatelská příručka 

PĜíručka bude distribuována uživatelům. Musí obsahovat kompletní popis všech uživatelských 
funkcí pro práci se software. PĜíručka bude využívána jako základní materiál pro školení 
nových uživatelů. PĜíručka musí obsahovat kvalitně a jednoznačně zpracovaný popis kroků pro 
jednotlivé implementované funkce s vhodným doprovodným obrazovým materiálem ve formě 
výĜezů obrazovek. Musí být napsána v českém jazyce a pĜed finálním odevzdáním zpracovaná 
jazykovým korektorem.  

1.5.9 Příručka administrátora 

PĜíručka bude distribuována úzké skupině uživatelů, administrátorům systému. Musí obsahovat 
kompletní popis všech funkcí pro práci s administrací software. PĜíručka bude využívána jako 
materiál pro školení nových administrátorů. PĜíručka musí obsahovat kvalitně a jednoznačně 

zpracovaný popis kroků pro jednotlivé implementované funkce s vhodným doprovodným 
obrazovým materiálem ve formě výĜezů obrazovek. Musí být napsána v českém jazyce a pĜed 
finálním odevzdáním zpracovaná jazykovým korektorem. 

1.6 Předávání vývoje do provozu 

Pokud nebude určeno jinak, veškeré výstupy (zdrojové kódy, konfigurační soubory, testovací 
data, dokumentace atp.) musejí být pĜedávány prostĜednictvím určeného repositáĜe. 
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SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. 10. 2017) 01.10.2013 A Bezpečnost práce, ochrana zdraví 22.09.2017
SŽDC (ČD) čj. 1607/2007-O11/PHA Gestorský výklad předpisu, čl. 51 ČD Z11 19.03.2007 B Rádiový provoz a GSM 25.03.2010
SŽDC čj. 16458/2015-O26 Posouzení výhledového rozsahu vlakotvorných a seřaďovacích stanic 27.09.2016 A Strategie a koncepce 27.09.2016
SŽDC čj. 25347/2015-O12 Gestorský výklad problematiky pojmu „závada“ předpisu SŽDC(ČD) Z1 01.07.2015 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 29.06.2015
SŽDC čj. 30884/11-OTH Používání konstrukčních úprav železničního svršku k tlumení šíření hluku a vibrací – kolejnicové absorbéry hluku 22.09.2011 A Železniční spodek a svršek 26.03.2020
SŽDC (ČD) čj. 338/2008-O11 Gestorský výklad předpisu, čl. 37 a 38 ČD Z11 15.01.2008 B Rádiový provoz a GSM 25.03.2010
SŽDC (ČD) čj. 340/2008-O11 Gestorský výklad předpisu, čl. 53 ČD Z11 15.01.2008 B Rádiový provoz a GSM 25.03.2010
SŽDC čj. 35504/2014-O12 Gestorský výklad článku 25 předpisu SŽDC (ČSD) T1 a článků 2463 a 2506 předpisu SŽDC D1 14.08.2014 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 25.08.2014
SŽDC čj. 41617/2017-SŽDC-GŘ-O26 Plán obchodní činnosti SŽDC s. o. 21.12.2017 A Strategie a koncepce 21.12.2017
SŽ čj. 42761/2020-SŽ-GŘ-O24 Energetická politika Správy železnic, státní organizace 12.08.2020 A Elektrotechnika a energetika 12.08.2020
SŽDC čj. 45 728/2016-SŽDC-014 Doplňující ustanovení k předpisu SŽDC (ČSD) T 108 - Předpis pro obsluhu vlakového zabezpečovacího zařízení v úsecích s automatickým hradlem s traťovou částí vlakového zabezpečovače 11.12.2016 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 18.07.2018
SŽ čj. 51/2020-SŽDC-GŘ-O25 Statut státní organizace Správa železnic 22.01.2020 A Řízení organizace 22.01.2020
SŽDC (ČD) čj. 55832/2004-O13 Směrnice pro provádění zkoušek vozidel za jízdy na tratích provozovaných ČD, a. s. 01.02.2005 A Organizování a provozování drážní dopravy 14.04.2011
SŽDC čj. 56946/2019-SŽDC-GŘ-O30 Koncepce Odboru bezpečnosti a krizového řízení Generálního ředitelství 01.11.2019 A Systém bezpečnosti 08.10.2019
SŽDC (ČD) čj. 62289/2006-O11 Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 (DV) 10.12.2006 B Organizování a provozování drážní dopravy 24.03.2010
SŽDC čj. 64709/2019-SŽDC-GŘ-O24 Cíle a cílové hodnoty systému managementu hospodaření s energií na rok 2020 03.12.2019 A Řízení organizace 03.12.2019
SŽDC čj. 77717/2019-SŽDC-GŘ-O13 Zvyšování bezpečnosti přejezdů zabezpečených pouze výstražným křížem v rámci zřizování nových staničních a traťových zabezpečovacích zařízení v rámci staveb investičního charakteru 01.03.2020 A Železniční spodek a svršek 03.02.2020
SŽDC čj. S 4 816/2017-SŽDC-O10 Systém evidence oznámení podezření na protiprávní jednání 30.01.2017 A Interní audit a kontrolní činnosti 02.02.2017
SŽDC čj. S 47174/2017-SŽDC-GŘ-O15Koncepce ochrany životního prostředí v podmínkách SŽDC 21.12.2017 A Obrana a ochrana 21.12.2017
SŽDC čj. S37999/2019-SŽDC-GŘ-O13Koncepce rušení přejezdů a zřizování jejich náhrad na SŽDC 30.08.2019 A Železniční spodek a svršek 27.09.2019
SŽDC D 1 Dopravní a návěstní předpis ve znění změn č. 1 až 4 01.07.2013 A Organizování a provozování drážní dopravy 11.06.2018
SŽDC D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 01.04.2017 A Organizování a provozování drážní dopravy 30.03.2017
SŽDC D 17-1 Prováděcí opatření k předpisu pro hlášení a šetření mimořádných událostí 01.03.2015 A Organizování a provozování drážní dopravy 14.01.2015
SŽDC D 17-1  Prováděcí opatření k předpisu pro hlášení a šetření mimořádných událostí  s Výnosem č. 1 (účinnost od 1. dubna 2017) 01.03.2015 A Organizování a provozování drážní dopravy 24.01.2019
SŽDC (ČD) D 2/1 Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům 29.05.1994 B Organizování a provozování drážní dopravy 09.04.2010
SŽDC (ČSD) D 24 Předpisy pro zjišťování propustnosti železničních tratí 01.10.1965 B Organizování a provozování drážní dopravy 28.01.2010
SŽDC (ČSD) D 24 Předpisy pro zjišťování propustnosti železničních tratí - Změna č. 1 30.09.1975 B Organizování a provozování drážní dopravy 28.01.2010
SŽDC D 3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy ve znění změn č. 1 až 3 01.07.2013 A Organizování a provozování drážní dopravy 13.01.2017
SŽDC D 31 Mimořádné zásilky 01.06.2015 A Organizování a provozování drážní dopravy 28.05.2015
SŽDC (ČD) D 32 Havarijní řád ČD a.s. pro přepravu uranového koncentrátu, čerstvého a vyhořelého jaderného paliva - změna č. 3 01.03.2007 B Organizování a provozování drážní dopravy 24.03.2010
SŽDC D 33 Vojenské přepravy 01.06.2012 A Organizování a provozování drážní dopravy 03.05.2012
SŽDC D 4 Předpis pro řízení drážní dopravy na tratích vybavených radioblokem 11.12.2016 A Organizování a provozování drážní dopravy 30.08.2016
SŽDC D 5 Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. července 2016) 01.07.2013 A Organizování a provozování drážní dopravy 30.06.2016
SŽDC D 5-1 Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace. Staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády, provozní řády vleček, Změna č. 6 01.07.2019 A Organizování a provozování drážní dopravy 11.06.2019
SŽDC D 5-1 Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace. Staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády, provozní řády vleček, ve znění změn č. 1 až 6 (účinnost od 1. července 2019)  01.04.2017 A Organizování a provozování drážní dopravy 11.06.2019
SŽDC D 5-1 Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace. Staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády, provozní řády vleček, Změna č. 7 15.12.2019 A Organizování a provozování drážní dopravy 13.12.2019
SŽDC D 5-1 Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace. Staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády, provozní řády vleček, ve znění změn č. 1 až 7 (účinnost od 15. prosince 2019) 01.04.2017 A Organizování a provozování drážní dopravy 13.12.2019
SŽDC D 5-2 Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace. Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu zabezpečovacích zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. června 2016) 01.07.2015 A Organizování a provozování drážní dopravy 12.05.2016
SŽDC D 5-3 Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace. Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu sdělovacích zařízení a Provozní řády místních rádiových sítí 01.07.2015 A Organizování a provozování drážní dopravy 01.06.2015
SŽDC D 7 Předpis pro operativní řízení provozu ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. ledna 2016) 14.12.2014 A Organizování a provozování drážní dopravy 20.04.2016
SŽDC D 7/2 Organizování výlukových činností ve znění změny č. 1 a č. 2 (účinnost od 1. ledna 2019)  15.12.2013 A Organizování a provozování drážní dopravy 16.07.2018
SŽDC (ČSD) D/T D110/T110 Obsluha spádovištních zabezpečovacích zařízení 01.04.1993 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 16.04.2010
SŽDC E 10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení 01.01.2011 B Elektrotechnika a energetika 07.12.2010
SŽDC E 11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC  01.08.2016 B Elektrotechnika a energetika 27.07.2016
SŽDC E 15 Předpis pro měření parametrů trakčního vedení měřicím vozem MVPTZ 96 č. CZ SŽDC 99 54 93-63 001-7 01.04.2013 B Elektrotechnika a energetika 28.03.2013
SŽDC E 2 Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek 01.01.2011 B Elektrotechnika a energetika 10.11.2010
SŽDC E 3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 01.01.2011 B Elektrotechnika a energetika 19.10.2010
SŽDC E 4 Předpis pro provoz náhradních zdrojů elektrické energie 01.01.2011 B Elektrotechnika a energetika 10.11.2010
SŽDC E 500 Předpis pro stanovení rozsahu údržby elektrických zařízení 01.01.2010 A Elektrotechnika a energetika 09.04.2010
SŽDC E 500 Předpis pro stanovení rozsahu údržby elektrických zařízení - Změna č. 1 01.01.2011 A Elektrotechnika a energetika 04.01.2011
SŽDC E 6 Předpis pro činnost elektrodispečinků 01.01.2011 B Elektrotechnika a energetika 12.11.2010
SŽDC E 7 Předpis pro provoz elektrických pevných napájecích zařízení drážních kolejových vozidel 01.01.2011 B Elektrotechnika a energetika 26.11.2010
SŽDC E 8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení 01.05.2013 B Elektrotechnika a energetika 23.04.2013
SŽDC Is 10 Předpis pro užívání souboru provozních informačních systémů provozovatele dráhy (SPIS) 01.04.2018 A Informatika a informační systémy 04.04.2018
SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, změny a doplňky dle 2. novely 01.11.1999 A Informatika a informační systémy 22.03.2012
SŽDC M 20 Předpis pro zeměměřictví 01.07.2015 A Geodézie a kartografie 08.06.2015
SŽDC M 21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 25.06.2019 A Geodézie a kartografie 25.06.2019
SŽDC MP 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 Metodický pokyn pro přípravu, realizaci a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací včetně řešení mimořádných událostí 14.02.2018 A Železniční spodek a svršek 14.02.2018
SŽDC MP 201/2012 Sb./MP1 Ochrana ovzduší, klimatu a ozonové vrstvy země 14.02.2018 A Obrana a ochrana 14.02.2018
SŽ MP 20180/2020-SŽ-GŘ-O15 Metodický pokyn pro údržbu stromoví 07.04.2020 A Obrana a ochrana 07.04.2020
SŽ MP 27733/2020-SŽ-GŘ-O13 Metodický pokyn pro navrhování pražců s podpražcovými podložkami do konstrukce kolejí, výhybek a výhybkových konstrukcí 01.06.2020 A Železniční spodek a svršek 01.06.2020
SŽDC MP 3632/2019-SŽDC-GŘ-O13 Návrh ukončení kusých kolejí 11.02.2019 A Organizování a provozování drážní dopravy 11.02.2019
SŽDC MP 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15 Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy 15.01.2018 A Obrana a ochrana 15.01.2018
SŽDC MP 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných 01.10.2019 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.09.2019
SŽDC MP 53766/2019-SŽDC-GŘ-PK Metodický pokyn k řízení projektů v prostředí Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 04.10.2019 A Strategie a koncepce 04.10.2019
SŽ MP 70 823/2019-SŽDC-GŘ-O13 Použití nedestruktivních geofyzikálních metod v diagnostice a průzkumu tělesa železničního spodku 24.01.2020 A Železniční spodek a svršek 24.01.2020
SŽDC MP 7804/2019-SŽDC-GŘ-O24 Energetické posouzení rekonstrukce budovy/objektu 20.11.2019 A Elektrotechnika a energetika 20.11.2019
SŽDC MP DP Dlouhodobé plánování, projednávání a publikace dočasných omezení kapacity dráhy, Změna č. 1 27.09.2019 A Organizování a provozování drážní dopravy 27.09.2019
SŽDC MP DP Dlouhodobé plánování, projednávání a publikace dočasných omezení kapacity dráhy ve znění změny č. 1 (účinnost od 27. září 2019) 20.08.2018 A Organizování a provozování drážní dopravy 27.09.2019
SŽDC MP M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje 11.03.2016 A Geodézie a kartografie 06.04.2016
SŽDC MP M20/MP005  Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka  01.09.2019 A Geodézie a kartografie 28.08.2019
SŽDC MP M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty 01.09.2019 A Geodézie a kartografie 28.08.2019
SŽDC MP M20/MP007 Železniční bodové pole 01.04.2018 A Geodézie a kartografie 19.03.2018
SŽDC MP M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka 03.08.2018 A Geodézie a kartografie 16.08.2018
SŽDC MP M20/MP013 Záborový elaborát 22.01.2020 A Geodézie a kartografie 23.01.2020
SŽDC MP S 14107/11-OTH Metodický pokyn pro stanovení skupiny příčné přechodnosti vozidel 01.06.2011 A Kolejová vozidla 13.04.2011
SŽDC MP S 26499/2018-SŽDC-GŘ-O24Metodický pokyn k projektování neutrálních úseků oddělení fází a soustav na síti SŽDC 01.08.2018 A Elektrotechnika a energetika 12.07.2018
SŽDC MP S 26996/11-OTH Metodický pokyn pro zřizování konstrukčních vrstev pražcového podloží technologiemi bez snášení kolejového roštu 01.10.2012 A Železniční spodek a svršek 01.10.2012
SŽDC MP S 30135/2015-O13 Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů 01.09.2015 A Železniční spodek a svršek 01.09.2015
SŽDC MP S 338/11-OAE Metodický pokyn pro přezkušování a schvalování tabulek přejezdů 01.04.2011 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 20.01.2011
SŽDC MP S 41608/2015-SŽDC-O13 Metodický pokyn pro navrhování, výstavbu a údržbu nízkých protihlukových clon 01.11.2015 A Železniční spodek a svršek 21.10.2015
SŽDC MP S 48 873/2018-SŽDC-GŘ-O3Vykazování a účtování vyzískaného materiálu 18.10.2018 A Účetnictví 18.10.2018
SŽDC MP S 52552/2015-SŽDC-O13 Metodický pokyn pro navrhování, výstavbu a údržbu kolejových absorbérů hluku 01.01.2016 A Železniční spodek a svršek 30.12.2015
SŽDC MP S33284/2018-SŽDC-GŘ-O14Přezkušování a schvalování závěrových tabulek 01.10.2018 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 15.08.2018
SŽDC MP SM83/MP1 Metodický pokyn pro stanovování největších povolených délek vlaků a povolování postrkové služby 13.11.2018 A Organizování a provozování drážní dopravy 13.11.2018
SŽDC MP SŽDC PO-7/2018-GŘ/MP1 Metodický pokyn pro práci v informačním systému sledování pomalých jízd 01.04.2018 A Informatika a informační systémy 25.01.2018
SŽDC MVL 110 Mostní vzorový list. Standardní typy nosných konstrukcí železničních mostních objektů 17.04.2019 A Železniční spodek a svršek 17.04.2019
SŽDC N 1 Tvorba a vydávání vnitřních předpisů a služebních rukovětí ve znění opravy č. 1 (účinnost od 7. 12. 2018) 01.01.2018 A Řízení organizace 07.12.2018
SŽDC (ČD) Op 10 Předpis pro výměnu dokumentů v elektronické formě 01.07.2005 A Informatika a informační systémy 08.04.2010
SŽDC PMR 1/85-PMR  Směrnice pro úpravy zabezpečovacích zařízení na neelektrizovaných tratích při ústředním zásobování osobních vozů elektrickou energií  01.01.1986 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 09.04.2010
SŽDC (ČSD) PMR 1/92-PMR Předpis pro výstavbu, údržbu, obnovu a opravu návěstidel  27.09.1992 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 06.06.2018
SŽDC (ČSD) PMR 20/86-PMR  Směrnice pro ochranu sdělovacích kabelů před nebezpečnými indukčními a korozními vlivy ve stykových pásmech dvou trakčních proudových soustav v místech souběhu stejnosměrné trakční proudové soustavy a silového trojfázového vedení  01.06.1987 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 12.10.2018
SŽDC (ČSD) PMR 5/84-PMR Směrnice pro úpravy zapojení staničních zabezpečovacích zařízení k omezení výskytu předčasných změn návěstních znaků  01.10.1984 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 06.06.2018
SŽDC (ČSD) PMR 7/85-PMR  Směrnice pro úpravy světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení na vedlejších tratích k zamezení ztrát vlakového šuntu 01.08.1985 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC Pokyn GŘ č. 10/2013 Posuzování přípustnosti speciálních vozidel dodavatelů pro technologické využití při pracích na železničních drahách v majetku ČR, se kterým má právo hospodařit SŽDC 01.01.2014 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 06.11.2013
SŽDC Pokyn GŘ č. 10/2015 Cyklické broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí 01.01.2016 B Železniční spodek a svršek 04.11.2015
SŽDC Pokyn GŘ č. 11/2013 Sledování a vyhodnocování provozní situace na úseku infrastruktury, nehodový dozor a nehodová pohotovost, Změna č. 6 01.11.2019 A Řízení organizace 01.11.2019
SŽDC Pokyn GŘ č. 12/2009 Situování nepřenosných návěstidel zabezpečovacího zařízení dle TNŽ 34 2620 ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2015) 15.10.2009 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 05.08.2015
SŽDC Pokyn GŘ č. 16/2013 Zásady posuzování možnosti optimalizace traťových rychlostí ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. června 2014) 13.09.2013 A Strategie a koncepce 15.05.2014
SŽDC Pokyn GŘ č. 2/2013 Správa železničního sdělovacího zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 4. července 2014) 24.04.2013 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 08.07.2014
SŽDC Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty 05.09.2016 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 05.09.2016
SŽDC Pokyn GŘ č. 5/2013 Stanovení pravidel pro provozování, obsluhu, údržbu a opravy určených technických zařízení u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 19.02.2013 A Řízení organizace 19.02.2013
SŽDC Pokyn GŘ č. 5/2014 Postup zaměstnanců SŽDC při poruše kolejového obvodu 14.12.2014 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 12.11.2014
SŽDC Pokyn O18 č. 1/2017 Změny v systému ohlašování a šetření mimořádných událostí 01.04.2017 A Systém bezpečnosti 28.03.2017
SŽ Pokyn PO-01/2019-GŘ  Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ ve znění opravy č. 1 (účinnost od 10. března 2020) 01.02.2019 A Organizování a provozování drážní dopravy 10.03.2020
SŽDC Pokyn PO-01/2019-ŘO6 Upřesnění postupů při zpracování ekonomického hodnocení staveb dopravní infrastruktury 21.03.2019 A Řízení organizace 21.03.2019
SŽDC Pokyn PO-05/2019-ŘO6 Pokyn ředitele Odboru přípravy staveb Stanovení přínosů ze zvýšení zabezpečení železničních přejezdů či jejich zrušení 13.03.2019 A Řízení organizace 13.03.2019
SŽ Pokyn PO-05/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele k realizaci zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií 14.07.2020 A Informatika a informační systémy 14.07.2020
SŽ Pokyn PO-06/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí 01.04.2020 A Geodézie a kartografie 02.04.2020
SŽ Pokyn PO-09/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci doplnění požadavků na železniční zabezpečovací zařízení pro tratě s traťovou rychlostí do 200 km/h (včetně) 01.08.2020 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 18.06.2020
SŽDC Pokyn PO-1/2019-NŘP Zajištění způsobu projednání dočasného omezení provozování drážní dopravy v případě mimořádných nebo živelních událostí s Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře 14.01.2019 A Organizování a provozování drážní dopravy 14.01.2019
SŽ Pokyn PO-10/2020-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR. Malé technologické objekty 01.04.2021 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 17.06.2020
SŽDC Pokyn PO-11/2019-ŘO7 Stanovení postupů pro určení rozsahu materiálu železničního svršku centrálně nakupovaného pro investiční výstavbu 24.06.2019 A Logistika a zásobování 24.06.2019
SŽ Pokyn PO-12/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci zajištění činností v oblasti BOZP v podmínkách státní organizace Správa železnic 05.05.2020 A Bezpečnost práce, ochrana zdraví 03.06.2020
SŽDC Pokyn PO-15/2019-GŘ Pokyn generálního ředitele k prověřování rušení přejezdů v rámci hlavní činnosti oblastních ředitelství 09.09.2019 A Železniční spodek a svršek 09.09.2019
SŽ Pokyn PO-16/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele „Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR“ 29.04.2020 B Ostatní 29.04.2020
SŽDC Pokyn PO-17/2019-GŘ Střednědobé plánování a příprava stavebních akcí osobních nádraží (Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží) 01.10.2019 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 01.10.2019
SŽDC Pokyn PO-20/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - Mobiliář 25.10.2019 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 25.10.2019
SŽ Pokyn PO-20/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci zajištění Systému managementu hospodaření s energií 04.08.2020 A Elektrotechnika a energetika 04.08.2020
SŽDC Pokyn PO-21/2019-GŘ Pokyn generálního ředitele. Evidence technologických počítačů 02.09.2019 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 02.09.2019
SŽ Pokyn PO-22/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - Standardy pro hygienická zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 16. dubna 2020) 25.10.2019 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 16.04.2020
SŽDC Pokyn PO-23/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - Železniční zastávky/přístřešky 11.12.2019 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 11.12.2019
SŽ Pokyn PO-25/2020-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - Standardy pro povrchy nástupišť 13.08.2020 A Organizování a provozování drážní dopravy 13.08.2020
SŽDC Pokyn PO-26/2019-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci zveřejňování změn stavebně technických parametrů staveb drah a staveb na dráze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 08.10.2019 A Železniční spodek a svršek 08.10.2019
SŽDC Pokyn PO-41/2018-GŘ Pokyn generálního ředitele k vybraným činnostem v oblasti pozemních staveb a obchodních činností 30.01.2019 A Správa majetku 30.01.2019
SŽDC Pokyn SŽDC PO-9/2018-GŘ Odborné komise pro staničení a číselníky M12 25.05.2018 A Informatika a informační systémy 25.05.2018
SŽDC PPD 5/2010  Pravidla pro měření a zjišťování na železniční dopravní cestě prováděné v zájmu externích subjektů 08.03.2019 A Řízení organizace 08.03.2019
SŽDC PPD č. 5/2016 Měření odběru trakční elektřiny na elektrických hnacích vozidlech - příprava, realizace a provoz, Změna č. 1 22.08.2018 A Elektrotechnika a energetika 19.10.2018
SŽDC PPD č. 7/2011 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Přístup interních a externích subjektů k technologické datové síti 01.02.2012 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 10.01.2012
SŽDC PŘ 48004/2017-SŽDC-GŘ-O12 Provozní řád provozní aplikace APORT  13.12.2017 B Informatika a informační systémy 13.12.2017
SŽDC PŘ S 16240/11-OJŘ Provozní řád Informační systém REVOZ 20.04.2011 B Informatika a informační systémy 28.04.2011
SŽDC PŘ S 38026/2016-SŽDC-O12 Provozní řád provozní aplikace IS DOMIN 15.10.2016 B Informatika a informační systémy 14.10.2016
SŽDC Příkaz PR-02/2018-NPS Příkaz náměstkyně generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy - Auditní a kontrolní činnost v úseku provozuschopnosti dráhy 30.10.2018 A Řízení organizace 30.10.2018
SŽDC Příkaz PR-02/2019-GŘ Příkaz generálního ředitele o organizačním opatření k centralizaci účetních operací do Centra sdílených služeb k 1. 1. 2019 30.11.2018 B Řízení organizace 30.11.2018
SŽDC Příkaz PR-03/2019-NPS Příkaz náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy. Úprava grafických orientačních systémů pro vyznačení bezbariérových přístupů ve vybraných stanicích 03.06.2019 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 03.06.2019
SŽDC Příkaz SŽDC PR-1/2018-NPS Příkaz náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy - Administrace, evidence, organizace a výkon zkoušek prováděných podle předpisu SŽDC Zam1 zaměstnanci Generálního ředitelství, úseku provozuschopnosti dráhy 26.07.2018 A Řízení organizace 26.07.2018
SŽDC Řád R 10 Řád informatiky 01.12.2016 B Informatika a informační systémy 28.12.2016
SŽ Řád R1/5 Organizační řád Centrum telematiky a diagnostiky ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. května 2020) 01.04.2020 A Řízení organizace 30.04.2020
SŽDC Řád R2 Spisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění Změny č. 1 (účinnost od 17. září 2019) 02.10.2017 A Řízení organizace 17.09.2019
SŽ Řád R3 Podpisový řád Správy železnic, státní organizace ve znění změny č. 1 až 15 (účinnost od 27. května 2020)    19.02.2014 A Řízení organizace 27.05.2020
SŽDC Řád R4 Pracovní řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ve znění změny č. 1 až 8 (účinnost od 19. prosince 2019)  01.09.2011 B Lidské zdroje a personalistika 19.12.2019
SŽDC Řád R6 Bezpečnostní řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 15.11.2019 A Obrana a ochrana 14.11.2019
SŽDC Řád SŽDC R7 Metrologický řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty 01.10.2018 A Metrologie 27.07.2018
SŽ S 10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 27.05.2020 A Železniční spodek a svršek 27.05.2020
SŽDC (ČSD) S 111 Pracovní postupy pro udržování, hlavní opravy a obnovy železničního svršku. Výhybky 01.05.1952 A Železniční spodek a svršek 12.04.2011
SŽDC S 2/4 Předpis pro zajišťování diagnostiky železničního svršku měřicími prostředky s kontinuálním záznamem 01.01.2020 A Železniční spodek a svršek 11.12.2019
SŽDC S 3 Železniční svršek, Změna č. 3 (díl I až XVI) 01.03.2019 A Železniční spodek a svršek 01.03.2019
SŽDC S 3 dil I Železniční svršek. Základní ustanovení ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. března 2019) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 15.04.2019
SŽDC S 3 díl II Železniční svršek. Zařazení kolejí a výhybek do řádů ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. března 2019) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 15.04.2019
SŽDC S 3 díl III Železniční svršek. Zajištění prostorové polohy koleje ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. března 2019) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 15.04.2019
SŽDC S 3 díl IV Železniční svršek. Kolejnice ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. března 2019) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 15.04.2019
SŽDC S 3 díl IX Železniční svršek. Výhybky a výhybkové konstrukce ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. března 2019) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 15.04.2019
SŽDC S 3 díl V Železniční svršek. Kolejnicové podpory ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. března 2019) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 15.04.2019
SŽDC S 3 díl VI Železniční svršek. Spojovací a upevňovací součásti železničního svršku ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. března 2019) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 15.04.2019
SŽDC S 3 díl VII Železniční svršek. Sestavy železničního svršku a jejich použití ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. března 2019) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 15.04.2019
SŽDC S 3 díl VIII Železniční svršek. Zvláštní konstrukce železničního svršku ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. března 2019) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 15.04.2019
SŽDC S 3 díl X Železniční svršek. Kolejové lože a jeho uspořádání ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. března 2019) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 15.04.2019
SŽDC S 3 díl XI Železniční svršek. Uspořádání stykované a bezstykové koleje ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. března 2019) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 15.04.2019
SŽDC S 3 díl XII Železniční svršek. Železniční svršek na mostních objektech ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. března 2019) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 15.04.2019
SŽDC S 3 díl XIII Železniční svršek. Úprava železničního svršku pro speciální zařízení dopravní cesty ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. března 2019) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 15.04.2019
SŽDC S 3 díl XIV Železniční svršek. Propojky, lanová propojení, ukolejnění a izolované styky kolejnic ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. března 2019) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 15.04.2019
SŽDC S 3 díl XV Železniční svršek. Vyzískaný materiál železničního svršku ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. března 2019) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 15.04.2019
SŽDC S 3 díl XVI Železniční svršek. Doplňující technické podmínky pro geometrické a prostorové uspořádání kolejí ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. března 2019) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 15.04.2019
SŽDC (ČD) S 3/1 Práce na železničním svršku ve znění změny č. 2 01.01.2010 A Železniční spodek a svršek 12.04.2010
SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej 01.09.2013 A Železniční spodek a svršek 22.07.2013
SŽDC (ČD) S 3/3 Železniční svršek úzkorozchodných drah 01.01.2003 A Železniční spodek a svršek 12.04.2010
SŽDC (ČD) S 3/4 Nedestruktivní zkoušení kolejnic 01.02.1997 A Železniční spodek a svršek 12.04.2010
SŽDC S 3/5 Svářečské práce na součástech železničního svršku 01.09.2013 A Železniční spodek a svršek 17.07.2013
SŽDC S 4 Železniční spodek 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 12.04.2010
SŽDC S 4 Železniční spodek - Změna č. 1 15.09.2014 A Železniční spodek a svršek 10.09.2014
SŽDC S 5 Správa mostních objektů  01.10.2012 A Železniční spodek a svršek 27.09.2012
SŽDC S 5/2 Správa mostních provizorií 01.10.2012 A Železniční spodek a svršek 02.10.2012
SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 01.07.2019 A Železniční spodek a svršek 09.07.2019
SŽDC S 6 Správa tunelů 15.09.2018 A Železniční spodek a svršek 07.09.2018
SŽDC (ČD) S 65 Předpis Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah 01.06.1999 A Železniční spodek a svršek 12.04.2010
SŽDC (ČD) S 66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celostátních drah v České republice 01.11.1982 B Železniční spodek a svršek 12.04.2010
SŽDC S 67 Vady a lomy kolejnic 01.01.2017 A Železniční spodek a svršek 07.12.2016
SŽDC (ČD) S 68 Vady betonových pražců 01.05.2004 A Železniční spodek a svršek 12.04.2010
SŽDC S 8 Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel ve znění opravy č. 1 (účinnost od 26. dubna 2018) 01.01.2012 A Kolejová vozidla 26.04.2018
SŽDC (ČD) S 8/3 Předpis pro provoz speciálních vozidel podle typů 01.01.2005 A Kolejová vozidla 12.04.2010
SŽDC S 9 Pevná jízdní dráha 01.03.2012 A Železniční spodek a svršek 27.02.2012
SŽDC Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních (ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, účinnost od 1. dubna 2012) 30.06.2006 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 01.03.2012
SŽDC Směrnice GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 17.01.2006 A Strategie a koncepce 13.07.2010
SŽDC Směrnice GŘ č. 28/2005 Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky 30.03.2006 A Strategie a koncepce 13.07.2010
SŽDC Směrnice SM08 Podmínky pořizování produktů pro ověření bezpečnosti a funkčnosti jejich používání v železniční infrastruktuře 01.01.2020 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 10.12.2019
SŽ Směrnice SM083 Tvorba a používání Tabulek traťových poměrů 02.07.2020 A Organizování a provozování drážní dopravy 02.07.2020
SŽDC Směrnice SM09 Pravidla pro uplatnění výstupů projektu. Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR 03.09.2019 A Strategie a koncepce 03.09.2019
SŽ Směrnice SM100 Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy 13.12.2020 A Organizování a provozování drážní dopravy 12.08.2020
SŽ Směrnice SM102 Používání provozních aplikací pro řízení provozu a organizování drážní dopravy 20.05.2020 A Organizování a provozování drážní dopravy 20.05.2020
SŽDC Směrnice SM105  Změny během výstavby ve znění změny č. 1 (účinnost od 12. 10. 2018) 14.05.2018 A Řízení organizace 12.10.2018
SŽDC Směrnice SM107 Řízení projektů v prostředí Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 25.06.2019 A Řízení organizace 25.06.2019
SŽDC Směrnice SM108 Postup při užívání kamerových systémů ve znění změny č. 1 (účinnost od 7. srpna 2019) 23.11.2018 A Právo a legislativa 07.08.2019
SŽ Směrnice SM112 Plnění povinností provozovatele železniční infrastruktury podle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí ve znění změny č. 1 až 2 (účinnost od 1. února 2020) 01.01.2015 B Organizování a provozování drážní dopravy 29.01.2020
SŽ Směrnice SM122 Kategorizace železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180 a jejich bezbariérová přístupnost ve znění změny č. 1 až 2 (účinnost od 15. dubna 2020) 13.08.2019 A Správa majetku 15.04.2020
SŽDC Směrnice SM123 Nabývání nemovitého majetku (mimo investic) do práva hospodařit pro SŽDC 25.09.2018 A Správa majetku 25.09.2018
SŽDC Směrnice SM124 Zjišťování kapacity dráhy 11.06.2019 A Organizování a provozování drážní dopravy 11.06.2019
SŽDC Směrnice SM31 Účtování a evidence dlouhodobého majetku, Změna č. 1 13.02.2019 A 13.02.2019
SŽDC Směrnice SM35 Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu ve znění změny č. 1 (účinnost od 15. ledna 2020) 02.06.2017 A Rádiový provoz a GSM 17.01.2020
SŽ Směrnice SM60 Směrnice pro používání zakázek v nákladovém účetnictví ve znění změny č. 1 až 2 (účinnost od 26. května 2020) 31.01.2019 A Účetnictví 26.05.2020
SŽDC Směrnice SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty 21.01.2019 A 21.01.2019
SŽDC Směrnice SM77 Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav železničního svršku UIC 60 a S 49 2. generace 01.02.2020 A Železniční spodek a svršek 06.02.2020
SŽDC Směrnice SM86 Směrnice pro rušení přejezdů a zřizování jejich náhrad 09.09.2019 A Železniční spodek a svršek 09.09.2019
SŽDC Směrnice SM97 Ochrana osobních údajů 25.05.2018 A Právo a legislativa 22.05.2018
SŽDC Směrnice SŽDC č. 101 Používání provozních aplikací s vazbou na zabezpečovací zařízení 01.05.2014 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 11.04.2014
SŽDC Směrnice SŽDC č. 104 Provozní intervaly a následná mezidobí 01.10.2013 B Organizování a provozování drážní dopravy 03.09.2013
SŽDC Směrnice SŽDC č. 109 Zobrazování prvků listu grafikonu vlakové dopravy v provozních aplikacích pro organizování a řízení drážní dopravy 19.10.2015 B Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 13.10.2015
SŽDC Směrnice SŽDC č. 116 Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace rádiových zařízení pracujících v místních rádiových sítích v pásmu 150 MHz a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 01.07.2016 A Rádiový provoz a GSM 09.06.2016
SŽDC Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace investiční výstavby SŽDC - ve znění změny č. 1 24.03.2017 A Ostatní 06.06.2017
SŽDC Směrnice SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách 01.09.2017 A Informatika a informační systémy 01.09.2017
SŽDC Směrnice SŽDC č. 118 - Grafický manuálGrafický manuál jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace  01.09.2017 A Informatika a informační systémy 27.08.2019
SŽDC Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změny č. 1 01.08.2017 A Správa majetku 28.11.2017
SŽDC Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému 01.05.2008 A Strategie a koncepce 14.07.2010
SŽDC Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah 01.01.2008 A Strategie a koncepce 14.07.2010
SŽDC Směrnice SŽDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změn 01.10.2007 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 14.02.2012
SŽDC Směrnice SŽDC č. 36 Koncepce diagnostiky závad jedoucích železničních kolejových vozidel ve znění změny č. 1 (účinnost od 15. srpna 2013) 01.05.2008 A Strategie a koncepce 23.08.2013
SŽDC Směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem 07.01.2013 A Logistika a zásobování 10.01.2013
SŽDC Směrnice SŽDC č. 51 Směrnice pro provádění prohlídek a měření výhybek ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. července 2015) 01.10.2008 A Železniční spodek a svršek 20.05.2015
SŽDC Směrnice SŽDC č. 55 Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury ve znění změny č. 1 (účinnost od 14. dubna 2014) 01.10.2012 A Účetnictví 09.04.2014
SŽDC Směrnice SŽDC č. 67 Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství 01.09.2011 A Železniční spodek a svršek 11.08.2011
SŽDC Směrnice SŽDC č. 70 Směrnice pro přidělování kapacity dráhy ad hoc a využívání přidělené kapacity dráhy na tratích provozovaných SŽDC 01.07.2013 A Organizování a provozování drážní dopravy 28.06.2013
SŽDC Směrnice SŽDC č. 83 Tvorba a používání Tabulek traťových poměrů 10.12.2012 B Organizování a provozování drážní dopravy 10.12.2012
SŽDC Směrnice SŽDC č. 92 Provoz a užívání informačního systému Registr vozidel 01.07.2011 B Informatika a informační systémy 28.04.2011
SŽDC Směrnice SŽDC č. 99 Zabezpečení přípravy a průběhu provozování dráhy v zimních podmínkách ve znění změny č. 1 (účinnost od 5. listopadu 2018) 01.10.2016 A Řízení organizace 05.11.2018
SŽDC Směrnice SŽDC SM 112 Plnění povinností provozovatele železniční infrastruktury podle RID ve znění změny č. 1 (účinnost od 4. ledna 2018)  01.01.2015 B Organizování a provozování drážní dopravy 04.01.2018
SŽDC (ČSD) SR 101(S) Služební rukověť. Seznam soupisů materiálu pro železniční svršek 01.01.1977 A Železniční spodek a svršek 13.04.2010
SŽDC SR 103/1(S) Služební rukověť - Seznam vzorových listů železničního svršku 01.04.2018 A Železniční spodek a svršek 29.03.2018
SŽDC (ČSD) SR 103/2(S) Služební rukověť. Pracovní postupy pro drobnou údržbu, souvislé propracování, střední opravy a komplexní rekonstrukce železničního svršku - koleje 01.10.1983 A Železniční spodek a svršek 13.04.2010
SŽDC SR 103/3(S) Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek. Kolej 01.08.2010 A Železniční spodek a svršek 26.10.2010
SŽDC (ČSD) SR 103/5(S) Služební rukověť. Měření výhybek 25.04.1988 A Železniční spodek a svršek 13.04.2010
SŽDC (ČSD) SR 103/6(S) Služební rukověť. Výkresy materiálu železničního svršku. Výhybky soustavy R 65, S49 a T 01.07.1989 A Železniční spodek a svršek 13.04.2010
SŽDC SR 103/6-2(S) Služební rukověť. Výkresy materiálu železničního svršku. Výhybky soustavy UIC 60 a S 49 2. generace 01.12.2010 A Železniční spodek a svršek 22.11.2010
SŽDC (ČD) SR 103/7(S) Služební rukověť. Pasportní evidence železničního svršku ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. prosince 2014) 01.01.2005 A Železniční spodek a svršek 16.12.2014
SŽDC SR 103/8(S) Komentář ČSN 73 6360. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje 01.03.2011 A Železniční spodek a svršek 03.02.2011
SŽDC SR 103/8(S) Komentář ČSN 73 6360. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje. Interaktivní tabulka pro výpočet hodnot podle Přílohy II.-5 01.03.2011 A Železniční spodek a svršek 03.02.2011
SŽDC (ČSD) SR 112(T) Staniční zabezpečovací zařízení  01.04.1993 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 12.06.2018
SŽDC (ČD) SR 12(M) Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, změny a doplňky dle 2. novely 01.11.1999 B Informatika a informační systémy 22.03.2012
SŽDC SR 2/1(S) Postup prací a jejich přejímka při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek 01.05.2013 A Železniční spodek a svršek 22.04.2013
SŽDC (ČSD) SR 34(E) Nastavování, provoz a údržba reléových ochran trakčního napájecího obvodu 14.07.1979 B Elektrotechnika a energetika 29.03.2010
SŽDC (ČD) SR 5/7(S) Služební rukověť. Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů 01.06.1997 A Železniční spodek a svršek 13.04.2010
SŽDC (ČD) SR 65(S) Měření překážek prostorové průchodnosti tratí celostátních a regionálních ve vlastnictví státu 01.09.2005 A Železniční spodek a svršek 13.04.2010
SŽDC SR 70 Služební rukověť. Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst 01.12.2009 A Organizování a provozování drážní dopravy 13.04.2010
SŽDC (ČD) SR 72(Sei) Služební rukověť. Seznam vlakových úseků 01.01.2002 B Organizování a provozování drážní dopravy 13.04.2010
SŽDC T 1 Telefonní provoz ve znění změny č. 1 a opravy č. 1 (účinnost od 4. října 2019) 09.12.2018 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 04.10.2019
SŽDC T 100 Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení 01.06.2019 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 08.01.2019
SŽDC (ČSD) T 108 Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení 01.09.1991 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC (ČSD) T 108 Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení - změna č. 1 01.01.1994 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC (ČD) T 108 Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení - změna č. 2 01.01.1997 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC (ČD) T 108 Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení - změna č. 3 28.12.1997 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC T 113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení 01.06.2017 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 25.04.2017
SŽDC (ČD) T 115 Předpis pro opravy výměnných dílů zabezpečovacích zařízení 01.09.2003 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC (ČSD) T 115/1 Opravy výměnných dílů zabezpečovacích zařízení, Příloha 1, Relé a reléové sady 01.07.1989 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC (ČSD) T 115/1 Opravy výměnných dílů zabezpečovacích zařízení, Příloha 1, Relé a reléové sady - změna č. 1 01.09.1995 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC (ČD) T 115/3 Předpis pro opravy výměnných dílů zabezpečovacích zařízení (Přidružený předpis č. 3 pro opravy výměnných dílů přejezdových zařízení) 01.07.1999 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC (ČD) T 115/4 Předpis pro opravy výměnných dílů zabezpečovacích zařízení, Přidružený předpis č. 4 pro opravy výměnných dílů UAB, RPB, DBP-2 a RD-1 01.07.1998 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC (ČD) T 120 Předpis pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků 01.01.2007 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC (ČD) T 120 Předpis pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků - změna č. 1 01.02.2008 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC (ČD) T 121 Údržba venkovního zabezpečovacího zařízení 01.01.1983 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 28.01.2015
SŽDC (ČD) T 121 Údržba venkovního zabezpečovacího zařízení - změna č. 5 01.04.2007 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 28.01.2015
SŽDC (ČD) T 121 Údržba venkovního zabezpečovacího zařízení - změna č. 1 01.11.1984 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 28.01.2015
SŽDC (ČD) T 121 Údržba venkovního zabezpečovacího zařízení - změna č. 2 04.08.2000 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 28.01.2015
SŽDC (ČD) T 121 Údržba venkovního zabezpečovacího zařízení - změna č. 3 01.06.2002 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 28.01.2015
SŽDC (ČD) T 121 Údržba venkovního zabezpečovacího zařízení - změna č. 4 01.10.2005 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 28.01.2015
SŽDC (ČD) T 121 Údržba venkovního zabezpečovacího zařízení - změna č. 6 01.01.2009 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 28.01.2015
SŽDC (ČSD) T 122 Údržba mechanických a elektromechanických zabezpečovacích zařízení 01.10.1978 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC (ČSD) T 123 Údržba reléových zabezpečovacích zařízení - změna č. 2 04.08.2000 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC (ČSD) T 123 Údržba reléových zabezpečovacích zařízení - změna č. 3 01.10.2005 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC (ČSD) T 123 Údržba reléových zabezpečovacích zařízení 01.07.1985 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.01.2015
SŽDC (ČSD) T 123 Údržba reléových zabezpečovacích zařízení - změna č. 1 01.04.1986 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.01.2015
SŽDC (ČD) T 124 Údržba indikátorů horkoběžnosti 01.01.1978 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 27.01.2015
SŽDC (ČD) T 126 Údržba přejezdových zařízení 31.12.2007 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC (ČD) T 126 Údržba přejezdových zařízení - Změna č. 1 01.03.2014 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 28.02.2014
SŽDC (ČSD) T 130 Údržba spádovištních zabezpečovacích zařízení 01.07.1993 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 14.04.2010
SŽDC T 200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu 01.03.2014 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 07.02.2014
SŽDC T 300 Předpis pro stanovení rozsahu a organizaci údržby sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 01.01.2010 A Řízení organizace 14.04.2010
SŽDC (ČSD) T 31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 01.04.1973 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 14.04.2010
SŽDC (ČSD) T 32 Předpis pro měření železničních dálkových kabelů 01.01.1967 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 14.04.2010
SŽDC (ČSD) T 34 Údržba a opravy tratí nadzemních vedení 01.10.1982 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 14.04.2010
SŽDC (ČSD) T 35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární signalizace  01.07.1983 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 30.03.2010
SŽDC (ČSD) T 60/5 Směrnice pro výrobu, stavbu a udržování a) trojznakové mechanické předzvěsti, b) mechanického návěstního kompensátoru, c) čtyřznakového mechanického vjezdového návěstidla, d) elektromagnetického plochého spřahadla 01.01.1959 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 17.10.2011
SŽDC T 7 Rádiový provoz 24.05.2016 A Rádiový provoz a GSM 06.05.2016
SŽDC (ČSD) T 81 Označování okruhů 01.01.1975 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 14.04.2010
SŽDC (ČSD) T 84 Dokumentace železničních kabelů 01.07.1975 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 14.04.2010
SŽDC (ČD) TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah - Oblast: doprava a řízení provozu 01.11.1996 B Organizování a provozování drážní dopravy 14.04.2010
SŽDC (ČD) TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah - Oblast: kolejová vozidla 01.11.1996 B Kolejová vozidla 14.04.2010
SŽDC (ČD) TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah - Oblast: obchodně přepravní činnost 01.11.1996 B Ostatní 14.04.2010
SŽDC (ČD) TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah - Oblast: sdělovací a zabezpečovací zařízení 01.11.1996 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 14.04.2010
SŽDC TNŽ 01 0101-1 Provozování dráhy – Názvosloví – Část 1: Železniční stavebnictví 01.07.2011 A Železniční spodek a svršek 10.06.2011
SŽDC (ČSD) TNŽ 01 3412 Značky a zkratky v jednotných železničních mapách 01.12.1992 B Geodézie a kartografie 14.04.2010
SŽDC (ČD) TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 01.07.1994 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 14.04.2010
SŽDC (ČSD) TNŽ 28 0002 Mechanika vozby. Názvosloví 01.06.1989 B Ostatní 20.07.2010
SŽDC TNŽ 34 2604 Železniční zabezpečovací zařízení - Závěrové tabulky 01.10.2006 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 15.04.2010
SŽDC TNŽ 34 2604 Železniční zabezpečovací zařízení - Závěrové tabulky - Změna Z1  01.01.2014 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 18.12.2013
SŽDC (ČD) TNŽ 34 2605 Návěstní nátěry a bezpečnostní sdělení na železničních sdělovacích a zabezpečovacích zařízeních 01.08.2003 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 15.04.2010
SŽDC (ČD) TNŽ 34 2606 Rozbory bezpečnosti obvodů železničních zabezpečovacích zařízení 01.05.1992 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 15.04.2010
SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2607 Indikace v železničních zabezpečovacích zařízeních 01.03.1979 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 15.04.2010
SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2609 Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení 01.06.1992 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 15.04.2010
SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2610 Železniční světelná návěstidla 01.06.1993 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 15.04.2010
SŽDC (ČD) TNŽ 34 2612 Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem 01.06.1980 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 15.04.2010
SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení 01.07.2002 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 15.04.2010
SŽDC (ČD) TNŽ 34 2640 Železniční zabezpečovací zařízení. Předpisy pro vlakové zabezpečovací zařízení 01.08.1979 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 31.03.2010
SŽDC (ČD) TNŽ 34 2660 Zařízení pro mechanizaci a automatizaci spádovišť 01.07.1998 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 15.04.2010
SŽDC TNŽ 34 5542 Značky pro situační schémata železničních zabezpečovacích zařízení 01.11.2017 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 24.10.2017
SŽDC TNŽ 34 5542 Značky pro situační schémata železničních zabezpečovacích zařízení - knihovna značek AutoCAD 01.11.2017 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 31.10.2017
SŽDC TNŽ 34 5542 Značky pro situační schémata železničních zabezpečovacích zařízení - knihovna značek Microstation 01.11.2017 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 31.10.2017
SŽDC (ČD) TNŽ 34 5543 Značky pro obvodová schémata železničních zabezpečovacích zařízení 01.01.2000 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 15.04.2010
SŽDC (ČSD) TNŽ 34 6570 Elektrické vlastnosti izolovaných kolejových styků 01.02.1987 A Elektrotechnika a energetika 15.04.2010
SŽDC TNŽ 36 5530 Elektromechanická relé pro železniční zabezpečovací zařízení 01.05.2016 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 26.04.2016
SŽDC (ČSD) TNŽ 36 5540 Přestavníky 01.04.1992 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 15.04.2010
SŽDC (ČD) TNŽ 37 5715 Silová kabelová vedení celostátních drah 01.05.1985 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 15.04.2010
SŽDC (ČSD) TNŽ 73 4955 Výpravní budovy a budovy zastávek ČSD 01.12.1992 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 14.04.2010
SŽDC (ČSD) TNŽ 73 6260 Ocelové podlahy na nosných konstrukcích železničních mostů 01.12.1977 B Železniční spodek a svršek 14.04.2010
SŽDC (ČSD) TNŽ 73 6261 Uložení mostnic na ocelových nosných konstrukcích železničních mostů 01.12.1992 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 14.04.2010
SŽDC TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů 01.03.2015 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 02.03.2015
SŽDC (ČD) TNŽ 73 6334 Oplocení a zábradlí na dráhách celostátních a regionálních 01.02.1999 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 14.04.2010
SŽDC TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek 10.04.2018 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 10.04.2018
SŽDC (ČD) TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 31.12.2002 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 14.04.2010
SŽDC TS 1/2006-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Změny návěstí světelných návěstidel hlavních a samostatných a opakovacích předvěstí při poruchách jejich svícení. Vydání I 01.08.2006 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 12.04.2010
SŽDC TS 1/2007-Z Technické specifikace pro velkoplošné zobrazení na tratích vybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacího zařízení. Druhé vydání 01.02.2010 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 23.07.2010
SŽDC TS 1/2010-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Automatické stavění vlakových cest. První vydání 01.10.2010 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 07.10.2010
SŽDC TS 1/2011-E Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Trakční vedení stejnosměrné trakční soustavy DC 3 kV pro rychlost do 200 km.h-1 včetně. 1. vydání 01.05.2011 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 26.04.2011
SŽDC TS 1/2012-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Přenos kódu vlakového zabezpečovače na tratích bez automatického bloku. Vydání I 01.01.2013 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 04.01.2013
SŽDC TS 1/2014-SZ Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Kamerové systémy na železničních přejezdech. Vydání I. 16.04.2014 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 16.04.2014
SŽDC TS 1/2015-E Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Prosvětlené informační tabule 01.11.2015 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 02.11.2015
SŽDC TS 1/2018-Z Výstražné zařízení pro přechod kolejí 01.06.2018 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 15.05.2018
SŽDC TS 1/2019-Z TECHNICKÉ SPECIFIKACE SYSTÉMŮ, ZAŘÍZENÍ A VÝROBKŮ. Vlaková cesta s prodlouženou ochrannou dráhou, Vydání I. 01.12.2019 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 20.11.2019
SŽ TS 1/2020 – E Technické specifikace Trakční vedení soustav AC 25 kV 50 Hz a DC 3 kV pro rychlost do 200 km/h (včetně), 2. vydání 31.07.2020 A Elektrotechnika a energetika 31.07.2020
SŽDC TS 11/2009-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Eliminace ztráty šuntu na staniční koleji. Vydání II. 01.01.2011 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 25.10.2011
SŽDC TS 2/2006-ZS Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení. Druhé vydání 01.02.2009 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 12.04.2010
SŽDC TS 2/2007-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Diagnostika zabezpečovacích zařízení. Vydání I 01.11.2007 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 12.04.2010
SŽDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání  25.01.2018 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 25.01.2018
SŽDC TS 2/2011-E Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Trakční vedení jednofázové trakční soustavy AC 25 kV 50 Hz pro rychlost do 200 km.h-1 včetně. 1. vydání 01.05.2011 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 26.04.2011
SŽDC TS 2/2014-S,Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla. Vydání I. 01.10.2014 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 25.08.2014
SŽDC TS 3/2007-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálkově ovládaná zvuková signalizace pro nevidomé doplňující světelné přejezdové zabezpečovací zařízení. Vydání I 01.01.2008 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 12.04.2010
SŽDC TS 3/2008-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Zabezpečovací zařízení dle TNŽ 34 2620. Část 1. Neprofilové kolejové úseky u SZZ 3. kategorie. Vydání I 01.04.2008 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 12.04.2010
SŽDC TS 3/2011-E Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Stožáry pro trakční vedení soustav AC 25 kV, 50 Hz a DC 3 kV. 1. vydání 01.05.2011 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 26.04.2011
SŽDC TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v systému GSM-R. Druhé vydání    23.04.2018 A Rádiový provoz a GSM 23.04.2018
SŽDC TS 4/2008-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Diagnostika zabezpečovacích zařízení na tratích vybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacích zařízení. Vydání I 01.06.2008 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 12.04.2010
SŽDC TS 5/2010-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Návěstění jízdy na cílovou kolej podle rozhledových poměrů. Vydání I 01.09.2010 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 26.11.2010
SŽDC TS 6/2008-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Zabezpečovací zařízení dle TNŽ 34 2620. Část 2. Návěstění. Vydání I 01.10.2008 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 12.04.2010
SŽDC TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování dotykového terminálu telefonního zapojovače. První vydání 01.01.2012 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 01.12.2010
SŽDC TS 9/2009-E Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Trolejové vedení s přívodní kolejnicí pro trakční soustavy AC 25 kV a DC 3 kV. Vydání I 01.11.2009 A Podmínky pro dodávku zařízení, výrobků nebo služeb 23.07.2010
SŽDC (ČSD) V 65 Předpis pro provoz indikátoru horkoběžnosti 01.01.1981 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 14.04.2010
SŽDC (ČD) V 65/1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel  ve znění: PPD č. 4/2017 (učinnost od 15. 3. 2017) 01.07.2005 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 13.03.2017
SŽDC (ČSD) V 7 Trakční výpočty 23.05.1982 B Organizování a provozování drážní dopravy 20.07.2010
SŽDC (ČD) Z 1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení ve znění změny č. 1 až 2 (účinnost od 1. ledna 2020)   01.06.2007 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 31.12.2019
SŽDC (ČD) Z 11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. června 2016) 01.01.2001 B Rádiový provoz a GSM 17.05.2016
SŽDC (ČD) Z 2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení ve znění změny č.1 až 2 (účinnost od 1. 3. 2013) 01.12.2001 B Sdělovací a zabezpečovací zařízení 25.09.2018
SŽDC Z 8, díl IV  Evropský vlakový zabezpečovač ETCS ve znění opravy č. 1 (účinnost od 31. ledna 2019) 01.01.2019 A Sdělovací a zabezpečovací zařízení 28.01.2019
SŽDC Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění opravy č. 1 (účinnost od 4. března 2020) 01.01.2020 A Zdravotní a odborná způsobilost 04.03.2020
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Všeobecné ustanovení 
1.1.1 PĜedmětem pĜílohy Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole (dále jen „Manuál“) je 

sjednotit způsob označování a strukturu členění, popis a základní grafickou úpravu dokumentací 
staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“).  Manuál je povinný pro dokumentace 
v pĜípravě a realizaci investičních staveb a doporučený pro dokumentace staveb opravných 
a údržbových prací. 

1.1.2 Manuál bude aplikován na následující dokumentace:  

• Studie, 

• Záměr projektu (ZP), 

• Doprovodná dokumentace jako součást Záměru projektu (DD), 

• Dokumentace pro územní Ĝízení (DUR), 

• Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL), 

• Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP), 

• Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP),  

• Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS),  

• Realizační dokumentace stavby (RDS), 

• Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). 

1.1.3 Členění staveb, resp. členění železniční infrastruktury, vychází ze dvou základních dokumentů. 
V první Ĝadě je to zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, včetně doprovodných vyhlášek, zejména 
vyhlášky č. 177/1995 Sb., stavební a technický Ĝád drah. V druhé Ĝadě jsou to doprovodné 
vyhlášky k zákonům č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a č. 416/2009 Sb. (liniový zákon), 
tj. vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláška č. 146/2008 

Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění 
a vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání 
společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění (dále jen „Vyhlášky“). 
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1.2 Definice 

Evidenční číslo Šestimístné evidenční číslo železniční stanice či zastávky dle pĜedpisu 
Služební rukověť SŽDC SR 70 - Číselník železničních stanic, dopravně 
zajímavých a tarifních míst. 

Manuál Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole 

Metadata Strukturovaná data o datech, obsahují základní charakteristiky a informace 
o dané stavbě, stupni projektové dokumentace a jednotlivých pĜílohách, 
zapsaná ve vlastnostech souboru. 

OtevĜená forma Forma pĜedávání dat dle použitého softwarového nástroje, ve kterém byla 
dokumentace, nebo její část zpracována, tj. v otevĜených formátech nebo 
v běžně dostupných formátech umožňujících jejich další zpracování. 

Popisové pole S ohledem na „ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví – Plochy pro 
kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu“ se jedná o informační 
pole dokumentace určené pro údaje, které na výkresu nelze vyjádĜit 
obrazem a jsou platné pro celý výkres a dokumentaci. 

Profesní skupiny Profesní skupiny, do kterých jsou členěné objekty, a které vycházejí 
ze základní struktury dokumentace, potĜeb následné správy a podmínek 
financování stavby.   

Profesní celky Dílčí části dokumentace objektů, jejichž členění a terminologie vychází 
z Vyhlášek. 

Profesní díl Dílčí části dokumentace objektů sdružujících profesní celky, jejichž členění 
a terminologie vychází z Vyhlášek. 

Revize Označení verze dokumentace nebo její části, dle fáze odevzdání dle SOD. 
Verze dokumentace může být pracovní nebo v definitivní. 

Rozpiska Popisové pole 

Seznam Soupis všech pĜíloh pĜíslušné části dokumentace. 

Vyhlášky Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), 
tj. vyhláška č. 499/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb.; a vyhláška č. 583/2020 
Sb. k zákonu č. 416/2009 Sb. (liniový zákon). 

Skupina objektĤ Víc objektů sdružených do jedné části dokumentace, nejedná se o typ 
objektu. 
 

SmČrnice Směrnice SŽ SM011 (Dokumentace staveb Správy železnic, státní 
organizace) včetně pĜíloh, které je Manuál součástí. 

SmČrnice MD Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012, Směrnice upravující postupy 
v průběhu pĜípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní 
infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu (MD ČR). 

UzavĜená forma Forma pĜedávání dat v archivační verzi formátu PDF, kterou lze otevĜít 
beze ztráty informací, i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů. 

 

  



Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole   7/74 

2. STRUKTURA ČLENċNÍ DOKUMENTACE STAVBY A OBJEKTģ 

2.1 Základní struktura dokumentace stavby 

2.1.1 Dokumentace bude členěná do standardizované struktury vycházející z Vyhlášek. V pĜípadě, 
že Vyhlášky nestanovují pro daný typ dokumentace základní strukturu (napĜ. Studie, ZP), bude 
struktura upravena dle požadavků investora stanovené Směrnicí nebo SOD. 

2.1.2 Základní členění dokumentace stavby od stupně DUR: 

• A Průvodní zpráva 

• B Souhrnná technická zpráva 

• C Situační výkresy 

• D Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení1 
• Dokladová část  

- E  Dokladová část pro správní Ĝízení 
- N Doklady objednatele 

- O Fyzická ochrana objektů 

- P Podklady pro vypracování dokumentace 

- R Náklady stavby 

2.1.3 Základní členění dokumentace ve stupni Studie se provede s ohledem na členění pĜíslušného 
typu dokumentace na: 

• A Identifikační údaje a manažerské shrnutí 
• B Textová část 
• C Výkresová část 
• Dokladová část 

- N Doklady objednatele 

2.1.4 Základní členění dokumentace ve stupni ZP vychází z požadavku Směrnice MD: 

• Záměr projektu (bez označení) 
• PĜílohy s označením A až L 

• Dokladová část 
- N Doklady objednatele  

 
1 V pĜípadě, že je nezbytně nutné uvést v dokumentaci výrobky plnící funkci stavby (dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění), 

bude zaĜazena technická dokumentace výrobku do výkresové části dokumentace objektu, ke kterému se daný výrobek vztahuje. 
S ohledem na dodržení zásad transparentnosti, pĜiměĜenosti a rovného zacházení se vždy musí jednat o výrobky, které jako součásti 

stavby, bude SŽ dodávat v rámci systému centrální dodávky a nebudou pĜedmětem výběrového Ĝízení na zhotovení stavby. 
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2.1.5 Základní struktura dokumentace stavby od stupně DUR: 

Označení Název části 
A PrĤvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy 

C.1 

 

Situační výkres širších vztahů 

C.2 Katastrální situační výkres 
C.3 Koordinační situační výkres 
C.4 Speciální výkresy 

D Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení (viz kap. 2.4) 

D.1 

 

Technická a technologická zaĜízení 
D.2 Stavební část 
D.3 Požárně bezpečnostní Ĝešení 
 Dokladová část 
E 

 

Dokladová část pro správní Ĝízení  2, 4 

E.1 

 

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádĜení 
dotčených orgánů  3 

E.2 Dokumentace vlivů záměru na životní prostĜedí 
E.3 Doklad podle jiného právního pĜedpisu 3 

E.4 
Stanoviska vlastníků veĜejné dopravní a technické 
infrastruktury 3 

E.5 
Geodetický podklad zpracovaný podle jiných právních 
pĜedpisů 

E.6 
Ostatní stanoviska, vyjádĜení, posudky, studie a výsledky 
jednání 3 

E.7 Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou 3 

E.8 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

E.9 Průkaz energetické náročnosti budovy 3 
N Doklady objednatele  2, 4 

N.1 

 

Doklady o projednání 3 
N.2 Energetické výpočty 3 
N.3 Posouzení v rámci procesu Ĝízení rizik 3 
N.4 Podklady pro publicitu 3 

N.5 Dokumentace pro registr subsystémů  
N.6 Podklady pro publicitu stavby 3 

O  Fyzická ochrana objektĤ 

P  Podklady pro vypracování dokumentace 4 
P.1   Průzkumy pro technický návrh 

P.2   PĜepravní prognóza nebo jiný pĜepravní průzkum 

P.3   Studijní průkaz pro navazující a související stavební činnost 
P.4   Geodetická měĜení/zaměĜení  
P.5   Průzkumy pro oblast životního prostĜedí 
R  Náklady stavby  
R.1   Souhrnný rozpočet  
R.2   Náklady SO a PS 

R.90   SO 90-90 - Likvidace odpadů včetně dopravy 

R.98   SO 98-98 – Všeobecný objekt 

 
2 Členění a označení pĜíloh dokladové části je závazné pouze v rozsahu základního členění dle kap. 2.1.2 

3 V pĜípadě, že vybrané části pĜíloh dokumentace obsahují pouze stanoviska, pĜípadně zápisy z jednání, nebo jednoduché doklady 
vztahující se k návrhu díla, budou tyto dokumenty očíslované poĜadovým číslem vzestupnou Ĝadou od hodnoty 001. Každý takovýto 
dokument nebude opatĜen samostatnou Rozpiskou. Souhrn dokumentů, bude s pĜiloženým Seznamem zaĜazen do samostatných 
spisových desek opatĜených Rozpiskou s názvem dané dílčí části dokumentace (napĜ. doklady o projednání budou zahrnuté 
do spisových desek jako souhrn všech dokladů a v popisovém poli rozpisky spisových desek se uvede Název části: Dokladová část, 
Název dílčí části: Doklady objednatele, Název pĜílohy: Doklady o projednání). Číslování pĜíloh, struktura Seznamu a požadavky 
na odevzdání v elektronické podobě jsou Ĝešené podrobně v další části Manuálu. 

4 Členění a označení lze dále rozšíĜit, avšak maximálně do úrovně tĜetí pozice, a to dle charakteru pĜíloh dané konkrétní stavby 

(napĜ. P.1.1 Inženýrskogeologický průzkum (IGP), P.1.2 Hydrogeologický průzkum). 
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2.1.6 Základní struktura dokumentace stavby pro stupně Studie a ZP vychází z členění dokumentace 
(viz kap. 2.1.3 a 2.1.4). Krycí list pĜíslušné části dokumentace s popisovým polem (Rozpiskou) 
se použije pro každou samostatně odevzdávanou pĜílohu, pĜičemž pro označení části pĜílohy 
bude použito pĜíslušné písmenné označení (napĜ. u ZP označení pĜíloh A až L, N se zohledněním 
maximálního počtu pozic5. V pĜípadě, že pro část dokumentace není označení stanoveno, nebude 
označení části vyplněno (viz PĜíklad 1). 

  

 
5 Členění a označení lze dále rozšíĜit, avšak maximálně do úrovně tĜetí pozice, a to dle charakteru pĜíloh dané konkrétní stavby 

(napĜ. P.1.1 Inženýrskogeologický průzkum (IGP), P.1.2 Hydrogeologický průzkum). 
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2.2 Základní požadavky na dokumentace objektĤ  

2.2.1 Členění části „D – Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení“ bude 
provedeno v základním rozdělení na: 

• objekty technických a technologických zaĜízení (PS) 

• objekty stavební části (SO) 

2.2.2 Pro každý objekt se vypracuje, samostatná identifikovatelná část dokumentace. S ohledem 

na podrobnost, charakter a stupeň dokumentace lze objekty v rámci dokumentace sdružovat 
do skupiny objektů s označením SK/PK nebo členit na podobjekty (viz kap. 2.2.4 a 2.2.5). 

2.2.3 Objekty s označením SO 98-98 a SO 90-90 se do dokumentace objektů nezaĜazují. 
Jedná se o objekty, které vznikají za účelem ocenění soupisu prací ze strany zhotovitele stavby 
v rámci výběrového Ĝízení na zhotovení stavby. Objekty se pĜedávají pĜi odevzdání pĜíslušné 
dokumentace pĜed zahájením realizace stavby dle požadavku SOD v části R náklady stavby, 
podrobněji (viz kap. 2.5.6). 

2.2.4 Sdružování objektĤ v rámci dokumentace do skupin objektĤ  

2.2.4.1 Sdružování objektů v dokumentaci lze provádět v pĜípadě, že s ohledem na charakter 

stavby, nebo stupeň dokumentace, je efektivní a pĜehledné víc objektů sdružit 
do jedné části dokumentace (napĜ. objekty železničního spodku a svršku, objekty 

mostů, objekty nástupišť apod.). I nadále se však jedná o samostatné objekty 
SO/PS, které jsou pouze zpracovávané a odevzdávané souhrnnČ v jedné 
části dokumentace (viz také Seznam objektů kap. 5.3.5 a PĜíklad 6.4). 

2.2.4.2 Z pohledu označování objektĤ se bude jednat o Stavební komplexy objektů (SK) 

nebo Technologické komplexy objektů (PK). PĜesný postup a označení sdružených 
objektů je podrobně popsán v kap. 2.5.8.  

• označení SK a PK je pouze technickým označení části dokumentace, které 
identifikuje části dokumentace obsahující více objektů odevzdávaných v rámci 
jednotlivých pĜíloh (viz kap. 3.3), 

• z hlediska členění stavby, je stavba i nadále členěná pouze na objekty, 

tj. v souhrnných částech dokumentace, technických zprávách, pĜípadně 
v legendě popisech výkresů, nebo v dokladové části, v žádostech o vyjádĜení 
tĜetích stran nebo v žádostech o stavební povolení, musí být vždy uvedena 
objektová skladba (viz kap. 5.3.5), z které bude patrný, pĜesný výčet objektů 
odevzdávaných v rámci jedné části dokumentace,   

• pravidla pro označování sdružených objektů v popisovém poli jsou uvedené 
v kap. 5. 

2.2.4.3 Sdružovat objekty lze pouze v rozsahu profesních skupin nebo celků (viz níže) 
a současně v rozsahu členění stavby na staniční a mezistaniční úseky, nebo 

sdružením objektů v rámci celé stavby. Pro upĜesnění se uvádí, že napĜ. pokud je 
stavba členěná na tĜi úseky lze sdružit objekty v rámci jednotlivých úseků, nebo celé 
stavby, ale nelze sdružit objekty u dvou úseků a tĜetí nesdružovat.   

2.2.4.4 Sdružování objektĤ technických a technologických zaĜízení lze provést 
u jednoduchých staveb nebo staveb s malým rozsahem, pĜípadně u staveb ve stupni 

DUR nebo DUSL, kde je účelné sdružovat objekty v jedné části dokumentace. Objekty 
lze sdružit na úrovni profesních celků (viz kap. 2.4.3).  

2.2.4.5 Sdružování objektĤ stavební části lze provést primárně u staveb ve stupních DUR 
a DUSL. Sdružování objektů ve stupních DUSP, DSP a PDPS lze provést 
u jednoduchých staveb nebo staveb s malým rozsahem, pĜípadně u profesních 
skupin, u kterých je účelné sdružovat objekty do jedné části dokumentace 
(napĜ. železniční svršek a spodek). Objekty lze sdružit na úrovni profesních skupin 
(viz kap. 2.4.4). Jednotlivé profesní skupiny objektů lze dál členit a sdružovat 
do logických celků dle obsahové náplně objektů, avšak nesmí dojít k duplicitě 
kódového označení (viz PĜíklad 2.3).  
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2.2.4.6 Jednotlivé objekty musí být vždy v části dokumentace identifikovatelné, vyjma 
pĜípadů stupňů dokumentace Studie a ZP, kdy nebyla objektová skladba definitivně 
stanovena a členění dokumentace bylo provedeno pouze do úrovně profesních skupin 
nebo základních profesních celků.   

2.2.4.7 Sdružené objekty můžou zahrnovat také podobjekty (viz kap. 2.2.5.7 

a PĜíklad 2.4). 

2.2.4.8 V Seznamu jsou vždy uvedené veškeré objekty sdružené v pĜíslušné části 
dokumentace. V Seznamu musí být vždy uvedené pĜesné názvy a čísla sdružených 
objektů (viz PĜíklad 2). 

2.2.4.9 Sdružené objekty lze také odevzdat v „sešitovém“ provedení, tj. kdy je veškerá 
dokumentace pĜílohou textové části, dle podmínek uvedených v kap. 4.2.3. V těchto 
pĜípadech, bude za list základního popisového pole vložený Seznam pĜíloh 
se seznamem objektů (viz PĜíklad 8.2). 

2.2.4.10 V pĜípadě, že v profesní skupině je zaĜazeno více profesí (napĜ. XX-86-XX zahrnuje 

rozvody VN, NN, osvětlení, dálkové ovládání odpojovačů), lze sdružit objekty 
i po dílčích částech profesní skupiny, avšak nesmí dojít k duplicitě v kódovém 
označení (viz PĜíklad 2.3). 

2.2.4.11 Název pro část dokumentace u sdružených objektů bude vytvoĜen z názvu lokality 
umístění sdružených objektů (viz kap. 2.6) a názvu sdružené profesní skupiny dle 
kap. 2.5.7 (nebo její logické části, a to pouze v pĜípadech, kdy nedojde k duplicitě 
kódového označení u sdružených objektů) (viz PĜíklad 2.3). V pĜípadě, že jsou 
do skupiny objektů sdruženy objekty celé stavby, bude pro název skupiny objektů 
použit název sdružené profesní skupiny, nebo profesního celku a pĜed tento název 
bude vložen název prvního a posledního úseku stavby (viz také kap. 2.5.8 

a PĜíklad 2).  

 

2.2.5 RozdČlování objektu na podobjekty 

2.2.5.1 Rozdělování objektu na podobjekty lze provádět v odůvodněných pĜípadech, kdy je 
nutné objekt s ohledem na průběh realizace, následnou správu, majetkoprávní 
vztahy, výběrové Ĝízení na zhotovení stavby nebo charakter stavebních prací rozdělit 
na více objektů. Rozdělení objektů na podobjekty lze provést i v pĜípadech, kdy 
s ohledem na schválenou nebo jinak závazně stanovenou objektovou skladbu, nelze 
vkládat nové objekty.  

2.2.5.2 V pĜípadě, že je nutné objekt rozdělit na podobjekty, bude provedeno rozdělení dle 
následujících pravidel: 

• podobjekty budou členěné dle logických celků, a číslované vzestupnou Ĝadou 
v dvouciferném formátu (01, 02 až 99); 

• do podobjektů bude rozdělen celý objekt, tj. nebude se vyčleňovat pouze část 
objektu do podobjektů, ale celý objekt bude členČn na podobjekty a základní 
objekt bude začínat od označení .01, napĜ. SO 01-25-02.01. Objekt SO 01-25-02 
bude existovat pouze jako název, tj. pojmenování podobjektů a nebude 

obsahovat žádné pĜílohy; 

• název podobjektu v poĜadí .01 mĤže být shodný s názvem celého objektu pouze 
v pĜípadech, kdy se všechny podobjekty zahrnuté do objektu odevzdávají 
souhrnně jako jedna dokumentace (viz PĜíklad 3.1); 

• název žádného podobjektu nemĤže být shodný s názvem celého objektu 
v pĜípadech, kdy se podobjekt odevzdává jako samostatná část dokumentace 
(viz PĜíklad 3.2); 

• v pĜípadech, kdy se dokumentace jednoho objektu rozděleného do podobjektů 
odevzdává jako jeden celek, se nejedná o skupinu objektů dle kap. 2.2.4 

(viz PĜíklad 2.4.); 

• struktura členění podobjektů bude provedena shodně jako u objektů 
(viz kap. 2.3.2). 
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2.2.5.3 V pĜípadě, že je nutné, aby byla dokumentace zpracována více osobami s rozdílným 
oprávněním, tj. je vyžadováno doložení různé odborné způsobilosti v rámci objektu, 
bude objekt rozdělen do podobjektů vždy, vyjma pĜípadů, kdy je potĜebné doložit 
odbornou způsobilost k části dokumentace výpočty (napĜ. statický výpočet, 
geotechnika apod.), vytyčovací výkresy, speciální odborné výkresy nebo textové 
části dokumentace pro posouzení nebo návrh technického Ĝešení. 

2.2.5.4 Pozemní stavební objekty zaĜazené do části D.2.2.1, D.2.3.2 a D.2.3.3 budou 
minimálně od stupně DUSP členěné na podobjekty dle Vyhlášek (s ohledem na rozsah 

a charakter objektu) (viz kap 2.2.5.5).  

V pĜípadě, že se některý podobjekt nezpracovává, bude vynechán, avšak uvedené 
číslování podobjektů bude zachováno a v Seznamu označena vynechaná část 
„neobsazeno“. 

2.2.5.5 Členění vybraných pozemních objektů: 
• .01 Architektonicko-stavební Ĝešení 

• .02 StavebnČ konstrukční Ĝešení 

• .03 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 

• .4x Technika prostĜedí staveb 

Část .4x Technika prostĜedí staveb bude členěna na dílčí technické profese formou 
podobjektů: 

o .41 Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 

o .42 Vzduchotechnické zaĜízení 

o .43 ZaĜízení pro ochlazování staveb 

o .44 VnitĜní plynovod 

o .45 ZaĜízení pro vytápění staveb 

o .46 MěĜení a regulace 

o .47 ZaĜízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany pĜed bleskem 

o .48 ZaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

o .49 Systémy technické ochrany objektu 

2.2.5.6 Dokumentaci objektu rozděleného na podobjekty lze odevzdat samostatně 
po jednotlivých podobjektech (viz PĜíklad 3.2), nebo v jedné dokumentaci 
(viz kap. 2.2.5.2. a PĜíklad 3.1). V rámci jednoho objektu nelze kombinovat 

odevzdání některých podobjektů v jedné dokumentaci a některých podobjektů jako 
samostatnou dokumentaci. 

2.2.5.7 Objekt rozdělený do podobjektů lze sdružit s jiným objektem (viz PĜíklad 2.4), 
a to pouze v pĜípadech kdy zahrnuje všechny podobjekty. 

2.2.5.8 Objekt rozdělený do podobjektů lze odevzdat v „sešitovém“ provedení,  
tj. kdy je veškerá dokumentace pĜílohou textové části (viz kap. 4.2.3 a PĜíklad 8.2). 

V těchto pĜípadech, bude za list se základním popisovým polem vložen Seznam pĜíloh 
se seznamem podobjektů (viz PĜíklad 8.2). 
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2.3 Struktura dokumentace objektĤ a vybraných části dokumentace 

2.3.1 Návrh základní struktury dokumentace objektů prioritně vychází z Vyhlášek s rozšíĜením 
o nezbytné části. Vybrané části stavby zaĜazené napĜ. mezi dokladovou část budou členěné 
v základní struktuĜe dokumentace objektů (viz kap. 2.3.6).  

2.3.2 Základní členění a označování pĜíloh dokumentace objektů od stupně DUR bude vycházet 
ze základní struktury objektů rozděleného na části: 

• 1 - Technická zpráva (také v pĜípadech uvedených v kap. 3.2.6) 

• 2 - Výkresová část  

• 3 - Výpočty  

• 4 - Výkaz výměr 

Označení části dokumentace 1 až 4 charakterizuje typ pĜílohy (viz kap. 4.3.7.2).  

2.3.3 Část 3 – Výpočty může u dokumentace objektů zahrnovat technické podklady mající charakter 
výpočtů, tabulkových pĜehledů, nebo vstupních návrhových parametrů nezahrnutých do části 
pod označením 1 nebo 2. Krátké výpočty, lze zahrnout do části 1 – Technická zpráva, avšak 
tyto výpočty musí také být součásti dokumentu v otevĜené formě.   

2.3.4 V pĜípadě, že není u dokumentace objektů nutné dokládat některou část základní struktury 
(napĜ. výpočty), bude tato část vynechána a v seznamu pĜíloh se označí „neobsazeno“.  

2.3.5 Část 4 – Výkaz výměr dokládaná v rámci jednotlivých objektů bude zahrnovat pouze výkaz 
pĜedpokládaného množství a způsob stanovení množství, včetně výpočtů tohoto množství, 
pĜípadně jednoduchého grafického znázornění způsobu stanovení množství s odkazem 
na pĜíslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace. Tato pĜíloha tvoĜí podklad pro 
stanovení propočtů/rozpočtů jednotlivých objektů, které jsou odevzdávané v samostatné části 
dokumentace R (viz kap. 2.1.2). 

2.3.6 Základní struktura vybraných částí stavby od stupně DUR, vyjma dokumentace objektů, bude 
provedena v rozsahu členění na: 

• 1 - Technická zpráva nebo jiná Textová část dokumentace 

• 2 - Výkresová část  

• 3 – Výpočty / Technické podklady (pĜílohy mající charakter výpočtů, tabulkových 
pĜehledů, nebo vstupních návrhových parametrů nezahrnutých do části pod označením 
1 nebo 2)  

Uvedená struktura bude uplatněna pĜiměĜeně na ty části dokumentace, u nichž se nachází 
pĜílohy obsahující textové, výkresové nebo jiné výčtové či pĜehledové části (napĜ. dokladová 
část v rozsahu Geodetických podkladů).  

2.3.7 Část 2 – Výkresová část bude vždy dále členěna do pĜíloh číslováním v trojciferném formátu 
vzestupnou Ĝadou od hodnoty 001, nebo ve stovkové Ĝadě v pĜípadě členění pĜíloh na dílčí celky 
(viz 4.3.7.2). 

2.3.8 V pĜípadě, že je některou z částí 1, 3 a 4 nutné členit do více pĜíloh, bude označení pĜíloh 
provedeno v trojciferném formátu vzestupnou Ĝadou od hodnoty 001 (viz označování pĜíloh 
popsané v kap. 4.3.7.2 a 3.2.7 a PĜíklad 4). 

2.3.9 Členění části dokumentace ve stupni Studie vychází ze základného členění uvedeného 
v pĜíslušné pĜíloze Směrnice a kap. 2.1.3. Samostatně odevzdávané pĜílohy budou vždy 
opatĜené popisovým polem dle kap. 4. 

2.3.10 Členění části dokumentace ve stupni ZP vychází ze základního členění uvedeného v pĜíslušné 
pĜíloze Směrnice a kap. 2.1.4. Samostatně odevzdávané pĜílohy budou vždy opatĜené 
popisovým polem dle kap. 4 a PĜíkladu 1. Doprovodná dokumentace bude členěná na části:  

• 1 - Technická zpráva / Textová část 
• 2 - Výkresová část  
• 3 - Výpočty / Technické podklady 
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2.4 ČlenČní dokumentace do objektĤ 

2.4.1 Základní označení a členění objektů vychází vždy z Vyhlášek. S ohledem na potĜeby investora, 

následnou správu a podmínky financování, budou na základě struktury stanovené Vyhláškou 
objekty členěné dle definovaných Profesních skupin objektů uvedených v kap. 2.4.3 a 2.4.4. 

2.4.2 Základní členČní dokumentace objektĤ je závazné v uvedeném rozsahu, a to včetnČ 
označení. Podrobnější alfabetické členění dokumentace uvedené ve Vyhláškách má charakter 
taxativního výčtu a pro označování dokumentace se neužívá. 

2.4.3 ČlenČní dokumentace objektĤ technických a technologických zaĜízení 

Označení Název 
části 

Profesní 
celky 

Profesní skupiny objektĤ 

D.1 Technická a technologická zaĜízení  
D.1.1 

 

Zabezpečovací zaĜízení 
D.1.1.1 

 

Staniční zabezpečovací zaĜízení 
D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zaĜízení  
D.1.1.3 PĜejezdové zabezpečovací zaĜízení 
D.1.1.4 Spádovištní zabezpečovací zaĜízení 
D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zaĜízení  
D.1.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol 
D.1.1.7 Evropský vlakový zabezpečovací systém  
D.1.2 SdČlovací zaĜízení 
D.1.2.1 

 

Místní kabelizace 

D.1.2.2 Rozhlasové zaĜízení 
D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zaĜízení 
D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 

D.1.2.5 Dálkový kabel, optický kabel, závěsný optický kabel 
D.1.2.6 Informační systém pro cestující 
D.1.2.7 Jiné sdělovací zaĜízení 
D.1.2.8 PĜenosový systém 

D.1.2.9 Rádiové systémy 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy 

D.1.3 Silnoproudá technologie včetnČ DěT 

D.1.3.1 

 

Dispečerská Ĝídící technika 

D.1.3.2 
Technologie rozvoden velmi vysokého napětí/vysokého 
napětí (energetika) 

D.1.3.3 
Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 
(měníren, trakčních transformoven) 

D.1.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 

D.1.3.5 
Technologie transformačních stanic vysokého 
napětí/nízkého napětí (energetika) 

D.1.3.6 
Silnoproudá technologie elektrických stanic pro napájení 
zabezpečovacího zaĜízení 

D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 

D.1.3.8 
Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zaĜízení 
z trakčního vedení 

D.1.3.9 Elektrické pĜedtápěcí zaĜízení 
D.1.4 Ostatní technologická zaĜízení 
D.1.4.1 

 

Osobní výtahy, schodišťové výtahy 

D.1.4.2 Eskalátory 

D.1.4.3 
MěĜení a regulace, automatický systém Ĝízení, elektrická 
požární signalizace 

D.1.4.4 Kolejové brzdy 

D.1.4.5 Jiné technologické zaĜízení 
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2.4.4 ČlenČní dokumentace stavebních objektĤ 

Označení Název části Profesní celky Profesní skupiny objektĤ  
D.2 Stavební část 
D.2.1 

 

Inženýrské objekty 

D.2.1.1 

 

Železniční svršek a spodek  
Železniční svršek a spodek, skalní 
záĜezy 

Výstroj tratě 

D.2.1.2 Nástupiště shodná s profesním celkem 

D.2.1.3 PĜejezdy a pĜechody shodná s profesním celkem 

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 

Mosty 

Propustky 

Silniční mosty a propustky, lávky 
pro chodce a cyklisty 

Opěrné zdi 
Zárubní a obkladní zdi 
Návěstní lávky a krakorce 

D.2.1.5 
Ostatní inženýrské objekty - 
inženýrské sítě a hydrotechnické 
objekty 

shodná s profesním celkem 

D.2.1.6 
Potrubní vedení - voda, plyn, 
kanalizace 

Potrubní vedení kanalizace, ČOV 

Potrubní vedení vodovod 

Potrubní vedení plynovod 

D.2.1.7 Tunely shodná s profesním celkem 

D.2.1.8 Pozemní komunikace 

Pozemní komunikace 

Parkovací a cyklo-parkovací stání 
pro veĜejnost 
Ostatní zpevněné plochy a 
prostranství 
Dopravní opatĜení 

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory shodná s profesním celkem 

D.2.1.10 Protihlukové objekty shodná s profesním celkem 

D.2.2 
Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních 
objektĤ 

D.2.2.1 

 

Pozemní objekty budov - 
provozní, technologické, skladové 

Pozemní stavební objekty 
výpravních budov a budov 
zastávek 

Pozemní stavební objekty 
provozních a technologických 
budov 

Pozemní stavební objekty 
skladových a ostatních budov  

D.2.2.2 
ZastĜešení nástupišť, pĜístĜešky na 
nástupištích 

ZastĜešení nástupišť, výstupů z 
podchodu a výtahové šachty 

PĜístĜešky na nástupištích 

D.2.2.3 Individuální protihluková opatĜení shodný s profesním celkem 

D.2.2.4 Orientační systém shodný s profesním celkem 

D.2.2.5 Demolice shodný s profesním celkem 

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení shodný s profesním celkem 
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Označení Název části Profesní celky Profesní skupiny objektĤ  
D.2.3 

 

Trakční a energetická zaĜízení  
D.2.3.1 

 

Trakční vedení shodný s profesním celkem 

D.2.3.2 
Napájecí stanice (měnírna, trakční 
transformovna) – stavební část 

shodný s profesním celkem 

D.2.3.3 Spínací stanice – stavební část shodný s profesním celkem 

D.2.3.4 
OhĜev výměn (elektrický, 
plynový) 

shodný s profesním celkem 

D.2.3.5 Elektrické pĜedtápěcí zaĜízení shodný s profesním celkem 

D.2.3.6 
Rozvody vysokého napětí, nízkého 
napětí, osvětlení a dálkové 
ovládání odpojovačů 

shodný s profesním celkem 

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí shodný s profesním celkem 

D.2.3.8 Vnější uzemnění shodný s profesním celkem 

D.2.3.9 Ostatní kabelizace shodný s profesním celkem 

D.2.4 Ostatní stavební objekty 

D.2.4.1 

 

PĜíprava území a kácení 

PĜíprava území 
Kácení 
Úprava vodotečí 
Rekultivace 

Ostatní vegetační úprava  
D.2.4.2 Náhradní výsadba shodný s profesním celkem 

D.2.4.3 Zabezpečení veĜejných zájmů shodný s profesním celkem 
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2.5 Konvence označování objektĤ 

2.5.1 Označování objektů bude provedeno dvojicí písmen SO/PS a šestimístným číselným kódem. 
Každé dvojčíslí je vždy oddělené pomlčkou napĜ. [SO 12-34-56] a mezi označením SO/PS 
a prvním dvojčíslím se v textovém popisu dokumentace vkládá jedna mezera. Objektová 
skladba je navržena tak, aby jednotlivé SO a PS pĜíslušely jedné Profesní skupině se specializací, 
která vyžaduje pouze jednu odbornou způsobilost v rozsahu oprávnění, nebo registrace či jiného 
oprávnění k výkonu činnosti odpovídající pĜedmětu specializace (bez zohlednění pĜípadů, kdy je 
s ohledem na charakter objektu nebo prací nutné doložení současně i jiné odborné způsobilosti 
v některé z pĜíloh dokumentace objektu (napĜ. výpočty, posudky, vytyčovací výkresy apod.). 
Pravidla pro označování objektů sdružených do jedné dokumentace (SK/PK) jsou uvedena 
v kap. 2.5.8. 

2.5.2 První dvojčíslí šestimístného číselného kódu objektu – pozice [12] označuje lokalitu: 

• první číselná pozice kódu [12] udává poĜadí stavby v rámci celé trati (traťového úseku), 
a to: 

- standardně vzestupnou Ĝadou čísel od 1 do 8, nebo 

- číslicí 0 pro objekty zahrnující celý traťový úsek, nebo pro objekty, které jsou situované 
mimo traťový úsek (napĜ. napájecí stanice, solitérní objekty GSM-R apod.). U staveb, 

které zahrnují pouze jeden úsek, tj. stavby které nejsou členěné na víc úseků, se začíná 
vzestupnou Ĝadou od hodnoty 1, pĜičemž i nadále platí, že na první pozici je číslice 0 

pro objekty situované mimo stavbu.  

• druhá číselná pozice kódu [12] udává poĜadí zohledňující rozdělení stavby na staniční 
a mezistaniční úseky, pĜípadně jiné členění zohledňující charakter stavby: 

- standardně vzestupnou Ĝadou čísel od 1 do 8, nebo 

- číslicí 0 pro objekty zahrnující celý traťový úsek (vyjma pĜípadů, že stavba zahrnuje 
pouze jeden traťový úsek), nebo 

- číslicí 9 pro objekty, které jsou situované mimo traťový úsek (napĜ. napájecí stanice, 
solitérní objekty GSM-R apod.).  

• v pĜípadČ, že je stavba rozdČlena na více než osm staničních a mezistaničních úseků, 
bude první dvojčíslí použito jako dvouciferné číslo od hodnoty [11] do hodnoty [89], 

(napĜ. stavba je rozdělena celkem na 13 úseků, pak označení prvního dvojčísla bude 11 
a pokračování číslování bude 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 21; 22; 23). Objekty 

zahrnující celou stavbu v rozsahu základního rámce vymezeného traťovými a staničními 
úseky, budou označené hodnotou 00. Objekty, které jsou situované mimo základní rámec 
stavby, nebo nad základní rámec stavby zahrnují i jiné části tratě, budou označené hodnotou 
09, (napĜ. stavba „Modernizace trati Brno – PĜerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov“ je 
realizovaná v úseku Blažovice – Vyškov. Objekty celé stavby nacházející se pouze v úseku 
Blažovice – Vyškov budou na první pozici kódového označení mít  
00-XX-XX s názvem „Blažovice – Vyškov,…“. Objekty na celém rameni Brno – PĜerov jsou 
objekty zahrnující úseky i mimo stavbu a první pozice kódového označení bude 09-XX-XX 

a název objektu bude „Brno – PĜerov…“). 

• Vzory číslování prvního dvojčíslí objektů jsou uvedené v PĜíklad 4. 
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2.5.3 Druhé dvojčíslí šestimístného číselného kódu objektu – pozice [34] označuje profesní skupinu 
objektů: 

• dvojčíslí vyjadĜuje profesní zaĜazení skupiny objektů v pĜedepsané konvenci členění 
na Profesní skupiny dle kap. 2.5.7, 

• první číselná pozice kódu [34] udává členění na: 

- [0X]   objekty technických a technologických zaĜízení (PS) a sdružené  
objekty železničního svršku a spodku, 

- [1X] až [6X]  objekty stavební části (SO) – inženýrské objekty, 
[7X]  objekty stavební části (SO) – pozemní stavební objekty  

a technické vybavení pozemních stavebních objektů, 

- [8X]   objekty stavební části (SO) – trakční a energetická zaĜízení, 
- [9X]   objekty stavební části (SO) – pĜíprava území a zabezpečení  

veĜejných zájmů. 

• druhá číselná pozice kódu [34] zpĜesňuje členění objektů (viz kap. 2.5.7). 

 

2.5.4 TĜetí dvojčíslí šestimístného číselného kódu objektu – pozice [56] označuje poĜadí objektu 
nebo umístění objektu v dané Profesní skupině: 

• pĜi vytváĜení tĜetího dvojčíslí se zohlednění konvence uvedená u technologických objektů 
(viz kap. 2.5.7.1); 

• maximální počet objektů v profesní skupině technologických části v jednom úseku je 9. 
Samostatné objekty zohledňující potĜebu provádění nebo jiného technického členění 
z důvodu provozu se nevytváĜí, v těchto pĜípadech se objekt rozčlení na podobjekty 
(viz PĜíklad 4.6); 

• primárně je doporučeno v tĜetím dvojčíslí zohlednit poĜadí objektů nacházejících 
se ve stanici nebo mezistaničním úseku (v členění dle kap. 2.5.2), a to pro každý úsek 
vzestupní Ĝadou od hodnoty 01; 

• v pĜípadě, že jsou objekty již v průběhu projektové pĜípravy očíslované a vznikla potĜeba 
vložit mimo poĜadí nový objekt, k pĜečíslování nedochází, a pro takto vkládaný objekt 
se zvolí nejbližší volná číselná pozice; 

• tĜetí dvojčíslí nemusí bezpodmínečně zohledňovat poĜadí objektů. V pĜípadech, kdy profesní 
skupiny objektů zahrnuje více typů objektů, lze rozlišovat objekty s využitím obou pozic 
číslování (viz PĜíklad 4.5).  

2.5.5 Pro část D.3 se samostatné objekty nevytváĜí, pĜíloha bude zaĜazena samostatně 
do dokumentace objektů. I nadále platí požadavky na základní členění v rozsahu kap. 2.3. 

2.5.6 Objekty s označením [SO 98-98] a [SO 90-90] jsou objekty, které budou vytvoĜené 
v posledním stádiu pĜípravy pĜed zahájením realizace stavby za účelem ocenění soupisu prací 
ze strany zhotovitele stavby: 

• [SO 98-98] Všeobecný objekt – je definován Směrnicí SŽDC č. 20 

• [SO 90-90] Likvidace odpadů včetně dopravy  

K uvedeným objektům se nevytváĜí podobjekty. Objekty budou odevzdávané jako součást 
dokumentace stavby v pĜíloze R – Náklady SO a PS (viz kap. 2.1.2).  
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2.5.7 Číselné kódování objektĤ dle Profesních skupin 

2.5.7.1 Objekty technických a technologických zaĜízení (PS) 

Zabezpečovací zaĜízení 
• xx-01-1x - staniční zabezpečovací zaĜízení (SZZ) 

• xx-01-2x - traťové zabezpečovací zaĜízení (TZZ) 

• xx-01-3x - pĜejezdové zabezpečovací zaĜízení (PZZ), výstražné zaĜízení pro  
      pĜechod kolejí (VZPK) 

• xx-01-4x - spádovištní a automatizační zaĜízení (SPZZ)  

• xx-01-5x - dálkové ovládání zabezpečovacího zaĜízení (DOZ)  

• xx-01-6x - indikátory horkoběžnosti ložisek (IHL); indikátory horkých obručí  
  a brzd (IHO); indikátory nekorektnosti jízdy (INJ); zaĜízení pro       
  monitoring sběračů/pantografové monitorovací systémy (PMS) 

• xx-01-7x - Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS)  

Železniční sdČlovací zaĜízení 
• xx-02-1x - místní kabelizace (metalická, optická) 
• xx-02-2x - rozhlasové zaĜízení 
• xx-02-3x - integrovaná telekomunikační zaĜízení (ITZ); telefonní zapojovače;  

      dispečerské terminály; telefonní ústĜedny 

• xx-02-4x - poplachové zabezpečovací a tísňové systémy; systémy kontroly vstupů;  
      videodohledové systémy  

• xx-02-5x - dálkový kabel (DK); dálkový optický kabel (DOK); závěsný optický  
      kabel (ZOK); traťový kabel (TK); traťový optický kabel (TOK) 

• xx-02-6x - informační systém pro cestující 
• xx-02-7x - jiné sdělovací zaĜízení (strukturovaná kabeláž, hodinová zaĜízení) 
• xx-02-8x - pĜenosový systém (pĜenosová zaĜízení, datové sítě) 
• xx-02-9x - rádiové systémy 

• xx-02-0x - DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC) 

Silnoproudá technologie včetnČ DěT 

• xx-03-1x - dispečerská Ĝídící technika 

• xx-03-2x - technologie rozvoden VVN; technologie transformoven VVN/VN 

• xx-03-3x - silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních 
transformoven) 

• xx-03-4x - silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic  
• xx-03-5x - technologie transformačních stanic VN/NN  
• xx-03-6x - silnoproudá technologie elektrických stanic pro napájení zabezpečovacího 

zaĜízení 
• xx-03-7x - provozní rozvod silnoproudu  
• xx-03-8x - napájení zabezpečovacích a sdělovacích zaĜízení z trakčního vedení 
• xx-03-9x - elektrické pĜedtápěcí zaĜízení (EPZ) 

Ostatní technologická zaĜízení 
• xx-04-1x - osobní výtahy, schodišťové výtahy, nákladní výtahy 

• xx-04-2x - eskalátory  
• xx-04-3x - měĜení a regulace, automatický systém Ĝízení, elektrická požární  

      signalizace; automatický systém hašení či potlačení požáru  

• xx-04-4x - kolejové brzdy 

• xx-04-5x - jiné technologické zaĜízení  
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2.5.7.2 Objekty stavební části (SO) 

Inženýrské objekty 

• xx-00-xx - železniční svršek a spodek (u sdružených objektů) 
• xx-10-xx - železniční svršek 

• xx-11-xx - železniční spodek, skalní svahy 

• xx-12-xx - nástupiště 

• xx-13-xx - pĜejezdy a pĜechody 

• xx-14-xx - výstroj trati 
• xx-20-xx - mosty 

• xx-21-xx - propustky 

• xx-22-xx - silniční mosty a propustky, lávky pro chodce a cyklisty 

• xx-23-xx - opěrné zdi 
• xx-24-xx - zárubní a obkladní zdi 
• xx-25-xx - návěstní lávky a krakorce 

• xx-26-xx - ostatní objekty s konstrukcí podobnou mostům  

(napĜ. točny, mostní váhy apod) 
• xx-30-xx - ostatní inženýrské objekty 

• xx-31-xx - kanalizace, ČOV 

• xx-32-xx - vodovody, suchovody 

• xx-33-xx - plynovody 

• xx-40-xx - tunely 

• xx-50-xx - pozemní komunikace 

• xx-51-xx - parkovací a cyklo-parkovací stání pro veĜejnost 
• xx-52-xx - ostatní zpevněné plochy a prostranství 
• xx-59-xx - dopravní opatĜení 
• xx-60-xx - kabelovody, kolektory 

• xx-61-xx - protihlukové objekty 

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních 
objektĤ 

• xx-71-xx - pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek 

• xx-72-xx - pozemní objekty provozních a technologických budov 

• xx-73-xx - pozemní objekty skladových a ostatních budov  
• xx-74-xx - zastĜešení nástupišť; výstupů z podchodu a výtahové šachty  

• xx-75-xx - pĜístĜešky na nástupištích  
• xx-76-xx - individuální protihluková opatĜení (IPO) 

• xx-77-xx - orientační systém  
• xx-78-xx - demolice  

• xx-79-xx - drobná architektura a oplocení 

Trakční a energetická zaĜízení 
• xx-81-xx - trakční vedení  
• xx-82-xx - napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) - stavební část  
• xx-83-xx - spínací stanice - stavební část 
• xx-84-xx - ohĜev výměn (elektrický, plynový)  
• xx-85-xx - elektrické pĜedtápěcí zaĜízení (kabelové rozvody NN a VN)  
• xx-86-xx - rozvody VN, NN; osvětlení; dálkové ovládání odpojovačů 

• xx-87-xx - ukolejnění kovových konstrukcí  
• xx-88-xx - vnější uzemnění 
• xx-89-xx – ostatní kabelizace 

PĜíprava území a zabezpečení veĜejných zájmĤ 

• xx-91-xx - pĜíprava území 
• xx-92-xx - kácení 
• xx-93-xx - úprava vodotečí 
• xx-94-xx - rekultivace 

• xx-95-xx - ostatní vegetační úprava  
• xx-96-xx - náhradní výsadba 

• xx-97-xx - zabezpečení veĜejných zájmů  
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2.5.8 Konvence označován objektĤ sdružených do jedné části dokumentace 

2.5.8.1 První dvojčíslí šestimístného číselného kódu skupiny objektů – pozice [12] 

označuje lokalitu, v rámci které jsou objekty sdružené. V pĜípadě, že se sdružují 
objekty do skupin v rámci jednoho staničního nebo mezistaničního úseku, bude první 
dvojčíslí odpovídat označení, jejichž pravidla jsou stanovena v kap. 2.5.2. V pĜípadě, 
že dojde ke sdružení daného typu objektů v rámci celé stavby, bude označení 
provedeno hodnotou 00 a u objektů mimo stavbu 09. 

2.5.8.2 Druhé dvojčíslí šestimístného číselného kódu skupiny objektů – pozice [34] 

označuje profesní skupinu sdružených objektů nebo profesních celků (viz kap. 2.2.4).   

2.5.8.3 TĜetí dvojčíslí šestimístného číselného kódu skupiny objektů – pozice [56] označuje 
počet sdružených objektů v pĜíslušné části dokumentace. 

2.5.8.4 V Seznamu skupiny objektů musí být vždy uvedený pĜehled sdružených objektů. 

2.5.8.5 PĜíklady sdružování objektů a jejich označování, včetně základního vzhledu Seznamu 
jsou uvedené v PĜíkladu 2.   
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2.6 Konvence pojmenování objektĤ 

2.6.1 Názvy jednotlivých objektů musí být výstižné a zároveň co nejjednodušší. V názvech objektů 
se nebudou vyskytovat informace, které nejsou nutné k jednoznačné identifikaci objektu, 
tj. informace, které upĜesňují stavební úpravy daného objektu, vyjma pĜípadů, kdy se jedná 
o zrušení objektu. Konvence pojmenování objektů platí i pro sdružené objekty.  

2.6.2 Součástí názvu objektu není číslo objektu. Číselné označení objektu je pouze jeho samostatným 
kódovým označením a v Popisovém poli a Seznamu se uvádí odděleně (viz kap. 4, 5) a jednotlivé 
PĜíklady. V textech a výkresech se uvádí dle potĜeby samostatně číslo objektu, nebo název 
objektu s číslem objektu umístěným pĜímo pĜed názvem objektu oddělený jednou mezerou.  

2.6.3 Název objektu i sdružených objektů má primárně tĜi části, které budou za sebou Ĝazené 
ve stanoveném poĜadí: 
struktura názvu objektu napĜ. „Horní ěečiště – Pákov, most ev. km 98,765)“  

  [ČÁST STAVBY]       [TYP OBJEKTU]              [UMÍSTċNÍ] 

  [Horní ěečištČ – Pákov]          [most]             [ev. km 98,765] 

 

2.6.4 Část stavby 

2.6.4.1 V prvním poli názvu objektu bude identifikována dopravna, nebo traťový úsek, 
dle rozdělení stavby na DÚ. U objektů mimo dráhu bude použita jiná lokalita (obec, 
město apod.). U objektů zastávek, které jsou součástí traťového úseku lze vynechat 
název traťového úseku a uvádět pouze název zastávky (napĜ. zastávka Hrubá 
se nachází v traťovém úseku Kotrbová – Dolní Mrázová, název objektu nástupiště 
bude „zast. Hrubá, nástupiště“, NE „Kotrbová – Dolní Mrázová, zast. Hrubá, 
nástupiště“)  

2.6.4.2 Objekt situovaný v dopravně bude zahrnovat označení dopravny, a to s využitím 
zkratek a názvu dopravny (napĜ. ŽST Báječná n. L.): 

• Železniční stanice – ŽST 

• Odbočka – odb.  

• Zastávka – zast. 

• Výhybna – výh.  
• Osobní nádraží – os.n. 

• SeĜaďovací nádraží – seĜ.n.  

2.6.4.3 Objekty situované mimo dopravny budou v názvu užívat pouze názvy dopraven bez 

zkratek dopravny dle kap. 2.6.4.2, pĜičemž se v textu neuvádí ani slova traťový 
úsek, nebo t.ú. apod. (napĜ.: „Báječná n. L. – Horní Dolní“, NE „ŽST Báječná n.L – 

ŽST Horní Dolní“; také NE „Traťový úsek Báječná n. L. – Horní Dolní“).  

2.6.4.4 U objektů mimo dráhu bude název primárně zahrnovat název územního celku obce, 
města apod. V pĜípadě, že se objekt nedá vztáhnout k dopravně, trati, územnímu 
celku, bude v názvu objektu identifikace části stavby vynechána a název objektu 
bude začínat Typem objektu (kap. 2.6.5).   

2.6.4.5 V názvech části stavby budou prioritně používané zkratky, pouze v pĜípadech, 
že by došlo ke zkreslení lokality, bude použit celý název lokality nebo jeho 

směrodatná část (napĜ. „Brandýs n. L. – St. Boleslav“, NE „Brandýs n. L. – Stará B.“; 
„Hora Sv. KateĜiny“, NE „Hora Sv. K.“; „Horní JiĜetín“, NE „H. JiĜetín“). 
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2.6.5 Typ objektu 

2.6.5.1 Druhé pole názvu objektu, oddělené čárkou, bude definovat typ stavebního objektu, 
ve zkrácené variantě vycházející z kap 2.5.7. 

2.6.5.2 Pro jednotlivé objekty (profesní skupiny) budou v názvu objektu pĜednostně použity 
zkratky uvedené v kap 2.5.7, popĜ. další obecně známé a používané zkratky 
(napĜ. PHS, SPS, VN, NN apod.).  

2.6.5.3 Využití zkratek v názvu objektu nebude kombinované, tj. nikdy se nebude používat 
název i zkratka zároveň (napĜ. „Báječná n. L. – Horní Dolní, EPZ“, NE „Báječná n. L. 
– Horní Dolní, elektrické pĜedtápěcí zaĜízení (EPZ)“. 

2.6.6 UmístČní objektu 

2.6.6.1 TĜetí pole názvu objektu není povinné v pĜípadech, že je již v druhém poli objekt 
jednoznačně specifikován (napĜ. „ŽST Horní Dolní, železniční svršek, zast. Dolní Malá, 
nástupiště“).  

2.6.6.2 V pĜípadě, že je nezbytné upĜesnit specifikaci objektu kilometrickou polohou, bude 

postupováno následovně: 

• u liniových objektů bude uvedeno staničení začátku a konce ve formátu: 
 „km 123,456 – 123,567“, (napĜ. „Horní Dolní – Malá Dolní, PHS  
km 123,456 – 123,785, vlevo“); 

• u objektů označených jednou kilometrickou hodnotou bude označení polohy 
uvedeno konkrétním staničením. V pĜípadě, že je pro daný objekt pĜiděleno 
evidenční staničení bude označení ve formátu „ev. km 123,456“. V pĜípadě, 
že staničení evidenční není pĜiděleno, bude poloha uvedena ve formátu  
„km 123,456“. U objektů, které trať kĜižují a nejsou/nebudou evidované 
kilometrickou polohou v pasportu SŽ, nebo objekty které nejsou ve správě SŽ, 
lze uvést staničení kĜížení s tratí, a to ve formátu  
„žkm 123,456“, napĜ. „Horní Dolní – Malá Dolní, silniční nadjezd 

žkm 123,456“; 

• u nově zĜizovaných objektů pĜejezdů/pĜechodů se kilometrická poloha uvádí 
pouze v pĜípadech, kdy není pĜiděleno číslo pĜejezdu, a to ve formátu 
km 123,456.  

2.6.6.3 U objektu pĜejezdu, kterému je pĜiděleno evidenční číslo v pasportním systému, 
se neuvádí kilometrická poloha, ale pouze evidenční číslo pĜejedu 

(napĜ. „SO 11 13-01 Nižbor – Zbečno, pĜejezd P2321“, NE „Nižbor – Zbečno, pĜejezd 
P2321 ev. km 15,780“).  

2.6.6.4 V názvech objektů se zpravidla neuvádí informace, které specifikují stavební úpravy 
objektu – neuvádí se napĜ. informace typu „revize, oprava, rekonstrukce, 

novostavba“. Výjimkou je uvedení informace o zrušení objektu“ (napĜ. „Horní Dolní 
– Malá Dolní, most ev. km 124,456 zrušení“). 

2.6.6.5 V názvech podobjektĤ lze jednoduchým způsobem určité informace uvést, pokud je 

to potĜebné pro identifikaci podobjektu (napĜ. „SZZ definitivní“ nebo „SZZ 
provizorní“, pĜípadně „železniční svršek, následná úprava“). Tvorba názvů 
podobjektu by měla primárně vycházet z názvu objektu, ke kterému podobjekty 
pĜísluší (napĜ. „zast. Hrbolatá, nástupiště“ má podobjekty „zast. Hrbolatá, nástupiště 
kol. 1“ a „zast. Hrbolatá, nástupiště kol. 2“).  

2.6.6.6 U objektů liniového charakteru, kde je nutné z důvodu orientace, identifikovat polohu 
vůči koleji jako jsou napĜ. opěrné zdi, zárubní zdi nebo protihlukové stěny se uvede, 
zda je objekt umístěn vlevo nebo vpravo (ve směru staničení). 

2.6.6.7 U mostních objektů, které slouží jako podchod pro cestující, se uvede do názvu 
„podchod“ (napĜ. „ŽST Horní Dolní, most ev. km 121,456 podchod“). 

2.6.6.8 U objektů tunelů bude z důvodu identifikace tunelu uvedena km poloha vjezdového 
a výjezdového portálu, která bude doplněna o název tunelu v pĜípadě, že byl pĜidělen 
(napĜ. „Poutnov – Bečov n. T., tunel km 28,568 – 28,609 Dolnohamerský II“). 
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2.6.6.9 V pĜípadě změny charakteru stávajícího objektu se v názvu objektu uvede název 
stávajícího objektu (napĜ. pĜi změně mostu na propustek se uvede „most“) a bude 

objektově zaĜazen podle stávajícího stavu. 

2.6.6.10 Primárně se v názvech objektů (napĜ. mostních objektů) neuvádí pĜekračovaná 
pĜekážka, nebo u kĜížení s pozemními komunikacemi číslo komunikace, pokud to není 
potĜebné pro jednoznačnou identifikaci objektu (napĜ. u silničních objektů 
nekĜižujících kolej). 

2.6.6.11 Pokud je to nezbytně nutné, z důvodu jednoznačného určení správce objektu nebo 

za účelem jednoznačné identifikace objektu (vyloučení záměny objektu), lze objekt 
popsat detailněji. Ve výjimečných pĜípadech je možné v pĜiměĜeném rozsahu 
postupovat odchylným způsobem, napĜ. uvést ulici, nebo kĜižující pĜekážku 
u mimodrážních objektů. 

2.6.7 PĜíklady nevhodného a správného pojmenování objektů viz PĜíklad 5. 
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2.7 Konvence označení dokumentace v elektronické podobČ 

2.7.1 Metodika stanovuje minimální požadavky pro odevzdávání dokumentací v elektronické podobě 
s ohledem na následné ukládání, správu a sdílení dat v datových skladech s možností využitím 
datové struktury v procesech pĜípravy a realizace staveb. 

2.7.2 Struktura a obsahové náležitosti dokumentace odevzdávané v elektronické podobě musí 
odpovídat sktruktuĜe dokumentace stanovené Manuálem. 

2.7.3 OtevĜená a uzavĜená forma dokumentace pĜedávaná SŽ se obsahově, sktrukturou a označením 

navzájem nebude lišit a bude odpovídat listinné podobě dokumentace. V pĜípadě, že je otevĜená 
forma jedné pĜílohy dokumentace zpracovávaná ve více formátech, na rozdíl od uzavĜené formy 

(napĜ. tabulkové pĜehledy ve formátu XLS, které jsou součástí výkresů) budou tyto pĜedávané 
samostatně.   

2.7.4 V pĜípadě, že je dokumentace pĜedávaná na záznamových mediích (USB flash, DVD apod.) bude 
zajištěno vzájemné provázání jednotlivých odkazů a vazeb mezi dokumenty. 

2.7.5 Elektronicky podpis, který je součástí pĜíloh dokumentace, umožňující ověĜení totožnosti 
podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě, musí být vždy zachován.  

2.7.6 Základní konvence pro členění a označování souborů a složek: 

2.7.6.1 Názvy souborů budou obsahovat pouze písemné a číselné znaky a znak podtržítko. 

V názvech souborů nebudou užívané mezery a tečky, znak mezery se vždy nahradí 
znakem podtržítko a znak tečky bude dle kontextu buď vynechán, nebo nahrazen 

znakem podtržítko.  

2.7.6.2 U objektů, podobjektů a objektů sdružených do skupiny je používáno číslo objektu 
bez názvu s vynecháním mezer a pomlček. U podobjektů se mezi číslo podobjektu 
a objektu vloží znak podtržítko (viz níže). 

2.7.6.3 V pĜípadech, kdy se část dokumentace větví na více složek, které jsou v listinné 
podobě ve spisových deskách, pĜípadně u objektů členěných na podobjekty, nebo 

dokumentů s vloženými pĜílohami, budou tyto rozčleněné do samostatných složek 
(adresáĜů/podadresáĜů) strukturou vzájemně podĜazené dle členění dokumentace.  

2.7.6.4 Označení složek a souborů dokumentace, vyjma označení jednotlivých objektů bude 
zahrnovat pouze písemný a číselný znak a znak podtržítko, vycházející ze základní 
struktury bez doplňujícího názvu viz níže, (napĜ. pĜíloha Průvodní zpráva bude mít 
uveden pouze označení „A“ a NE A_Průvodní_zpráva).  

2.7.6.5 Dokumentace objektů bude dále rozčleněna do složek, které budou reprezentovat 
profesní celky, nebo celkové části dokumentace objektů (napĜ. D.2 Stavební část 
bude mít označení D2). U jednoduchých staveb lze u dokumentace objektů vynechat 

rozčlenění na podsložky reprezentující profesní celky a celkové částí dokumentace, 

tj. v těchto pĜípadech lze objekty zaĜazovat pĜímo do části D. 

2.7.6.6 PĜílohy objektů stavební části a technických a technologických zaĜízení budou vždy 
zaĜazené do složek, které budou označené pouze číslem objektu, pĜípadně 
podobjektů nebo kódovým označením sdružených objektů, bez mezer a pomlček, 
a s nahrazením tečky u podobjektů podtržítkem, tj. ve formátu SO117612 nebo 
SO117612_01, SK110002.  Název jednotlivých pĜíloh objektů, nebo podobjektů bude 

vycházet z konvence kódového označení od 23. do 39. pozice (viz kap. 3) s možným 
vynecháním znaků pro podobjekty, tj. SO117612_1_001 bude odpovídat první 
pĜíloze textové část dokumentace objektu SO117612. 
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2.7.6.7 Dokumentace v elektronické podobě bude rozčleněna na dokumenty zaĜazené 
do složek. Některé složky (adresáĜe) jsou povinné a některé složky lze vynechat 
v pĜípadě, že se ve stavbě daná část dokumentace nenachází, pĜípadně není pĜíslušná 
část dokumentace dále členěná, a i v listinné formě se jedná pouze o jeden 

dokument. (napĜ. některé pĜílohy dokladové části): 

Označení Struktura Název části 
A Povinná složka Průvodní zpráva 

B Povinná složka Souhrnná technická zpráva 

C Povinná složka Situační výkresy 

C1 Volitelná složka  Situační výkres širších vztahů 

C2 Volitelná složka Katastrální situační výkres 
C3 Volitelná složka Koordinační situační výkres 
C4 Volitelná složka Speciální výkresy 

D Povinná složka Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení 
D.1 Povinná složka  

viz kap 2.7.6.5) 
 Technická a technologická zaĜízení 

D.2 Povinná složka  
viz kap 2.7.6.5) 

Stavební část 

D.3 Volitelná složka Požárně bezpečnostní Ĝešení 
  Dokladová část 
E Povinná složka  Dokladová část pro správní Ĝízení  
E.1 Volitelná složka  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, 

vyjádĜení dotčených orgánů   
E.2 Povinná složka Dokumentace vlivů záměru na životní prostĜedí 
E.3 Povinná složka Doklad podle jiného právního pĜedpisu 

E.4 Volitelná složka Stanoviska vlastníků veĜejné dopravní 
a technické infrastruktury 

E.5 Povinná složka Geodetický podklad zpracovaný podle jiných 
právních pĜedpisů 

E.6 Volitelná složka Ostatní stanoviska, vyjádĜení, posudky, studie 
a výsledky jednání 

E.7 Povinná složka Prohlášení o shodě vydané notifikovanou 
osobou 

E.8 Povinná složka Projekt zpracovaný báňským projektantem 

E.9 Povinná složka Průkaz energetické náročnosti budovy 

N Povinná složka Doklady objednatele  

N.1 Povinná složka  Doklady o projednání 
N.2 Volitelná složka Energetické výpočty 

N.3 Povinná složka Posouzení v rámci procesu Ĝízení rizik, 
N.4 Povinná složka Podklady pro publicitu 

N.5 Povinná složka Dokumentace pro registr subsystémů  
N.6 Povinná složka Podklady pro publicitu stavby 

O Povinná složka  Fyzická ochrana objektů 

P Povinná složka  Podklady pro vypracování dokumentace   
P.1 Volitelná složka   Průzkumy pro technický návrh 

P.2 Volitelná složka   PĜepravní prognóza nebo jiný pĜepravní 
průzkum 

P.3 Volitelná složka   Studijní průkaz pro navazující a související 
stavební činnost 

P.4 Povinná složka   Geodetická měĜení/zaměĜení  
P.5 Povinná složka   Průzkumy pro oblast životního prostĜedí 
R Povinná složka  Náklady stavby  
R.1 Volitelná složka   Souhrnný rozpočet  
R.2 Povinná složka   Náklady SO a PS 

R.90 Volitelná složka   SO 90-90 - Likvidace odpadů včetně dopravy 

R.98 Volitelná složka   SO 98-98 – Všeobecný objekt 
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2.7.7 Součástí jednotlivých dokumentů budou Metadata s označením „SZ“, které budou zohledňovat 
obsahové náležitosti uvedené v popisovém poli jednotlivých pĜíloh dokumentace, 
a to následovně: 

Metadata Formát dat PĜíklad vyplnČní 

Označení části: Z.Y.Y.Y D.2.1.2 

Název 
objektu/dílčí části: 

text dle popisového pole zast. Malá Velká, 
nástupiště 

Číslo 
objektu/komplexu: 

ZZ YY-YY-YY SO 11-12-01 

Číslo pĜílohy 
(typ/poĜadí): 

Y.YYY 2.004 

Název pĜílohy: text dle popisového pole Půdorys 

Název dílčí části 
pĜílohy: 

text dle popisového pole nástupiště kol.1 

Kódové označení 
pĜílohy: 

ZYYYYYYYYY_ZZZZ_ZYYYY_ZZYYYYYY_YY_Y_YYY_ZYY Kód dle kap 3. 

 

V pĜípadě, že se některá část popisového pole nevyplňuje, data se také nevyplní.  
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3. KÓDOVÉ OZNAČENÍ PěÍLOH DOKUMENTACE 

Kódové označení jednotlivých pĜíloh dokumentace je součástí celkového zavádění procesu 
digitalizace ve stavebnictví. Kódové označení je primárně nastavované pro strojovou identifikaci 
pĜíslušné části dokumentace (viz také kap. 2.7).  

3.1 Konvence členČní kódu 

3.1.1 Kódové označení jednotlivých pĜíloh dokumentace bude tvoĜeno strojově čitelným kódem, 
z kterého bude možné identifikovat informace o stavbě a dokumentaci.  

3.1.2 V kódovém označení nebudou použité jiné znaky (napĜ. tečky a mezery) než jsou níže uvedené. 

3.1.3 Členění kódu bude rozděleno do jednotlivých identifikátorů s pevnou strukturou jednotlivých 
pozic. V pĜípadě, že některá z pozic není obsazena, bude pozice označená znakem “X“, mezery 

jsou označené znakem “_“ (podtržítko). Kód stavby je sestaven ze znaků písmenných “Z“, 
číselných “Y“ a “_“ o celkovém počtu pozic 43, žádná z pozic kódu nezĤstává bez označení. 

 

 

3.2 Popis identifikátorĤ kódu 

3.2.1 Identifikátor označení investora [ZYYYYYYYYY] – celkem 10 pozic 

Jedná se o označení, kterým identifikuje stavby SŽ zaĜazené do plánu financovaných staveb. 
Každé stavbě SŽ je pĜidělováno kódové označení (napĜ. S-kód) a slouží pro její evidenci po celou 

dobu pĜípravy a realizace. S-kód je pĜedán zhotoviteli dokumentace zástupcem SŽ. Označení 
investora je u staveb SŽ pĜiděleno každé stavbě pĜi jejím začlenění do plánu a je po celou dobu 
pĜípravy a realizace shodné.  

• Pozice v kódu: [1] 

1. pozice identifikátoru:  označení – S  (P u staveb údržby a opravy viz níže) 

 

• Pozice v kódu: [2] 

2. pozice identifikátoru:  hodnota označující charakter stavby 

(5=neinvestice; 6=investice) 

• Pozice v kódu:  [3] 

3. pozice identifikátoru:  hodnota označující zástupce organizační jednotky 

(1=Gě; 2=SSV; 3=SSZ) 

• Pozice v kódu:  [4_5]    

4. a 5. pozice identifikátoru: rok vygenerování kódu stavby  

         

• Pozice v kódu:  [6_7_8_9_10] 

6. až 10. pozice identifikátoru: číselná poĜadí vyjadĜující zavedení stavby do plánu 
staveb SŽ 

V pĜípadě jiného označení stavby SŽ (napĜ. u staveb údržby a oprav) lze pro identifikátor 
označení investora použít „číslo pĜipravované akce“ s označením P na první pozici a číselným 
kódem v celkovém počtu 9 pozic zohledňujícím číslo úseku, rok založení a poĜadové číslo akce. 

3.2.2 Identifikátor stupnČ dokumentace [_ZZZZ] – celkem 5 pozic včetně dělící mezery 

Jedná se o zkratku tvoĜenou písemnými znaky, kterými se identifikuje stupeň zpracovávané 
dokumentace v zavedené konvenci čtyĜ znaků. V pĜípadě zkratek jednotlivých stupňů 
dokumentace, kdy zkratka není vyjádĜena čtyĜmi znaky, se použije na zbývající pozice znak “X“. 

  

PĜíloha: Revize:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
PĜíloha: Revize:

Z Y Y Y Y Y Y Y Y Y _ Z Z Z Z _ Z Y Y Y Y _ Z Z Y Y Y Y Y Y _ Y Y _ Y _ Y Y Y _ Z Y Y

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:
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• Pozice v kódu:  [11]   mezera “_“ 

• Pozice v kódu:  [12_13_14_15] 

2. až 5. pozice identifikátoru:  zkratka vyjadĜující stupeň dokumentace 

STUX – studie 

ZPXX – záměr projektu *) 

DURX – dokumentace pro územní Ĝízení 
DUSL – dokumentace pro společné povolení (liniový 

zákon) 

DUSP – dokumentace pro společné povolení 
DSPX – dokumentace pro stavební povolení 
PDPS – dokumentace pro provádění stavby 

RDSX – realizační dokumentace 

DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby 
*) Doprovodná dokumentace je součástí ZP jako pĜíloha K.8 

3.2.3 Identifikátor části dokumentace [_ZYYYY] – celkem 6 pozic včetně dělící mezery 

Jedná se o označení dokumentace stavby dle zavedené konvence vycházející z pĜíslušné 
Vyhlášky. Nad rámec označení základního členění dokumentace (viz kap. 2.1.2) a členění 
dokumentace objektů (viz kap. 2.4.3 a 2.4.4) budou doplněné, pro účely kódového označení 
dokladové části, písemné znaky „E“ „N“ „O“ „P“ a „R“ (viz níže). Pro stupně Studie a ZP, bude 
na použité označení odpovídající Směrnici, viz níže. V pĜípadě, že je některá z pozic neobsazena, 

použije se na pozici znak “X“. 

Pro pozici identifikátoru části dokumentace na 5. a 6. místě se použije, s ohledem na dvojciferné 
číslování dokumentace objektů (napĜ. D.2.1.10 – Protihlukové objekty), u jednociferného 
číslování formát dvouciferný (napĜ. pĜíloha D.2.2.5 bude zapsána jako D2205). 

• Pozice v kódu:  [16]   mezera “_“ 

• Pozice v kódu:  [17]  

2. pozice identifikátoru u stupně Studie bude odpovídat kapitole 2.1.3. Ve stupni ZP bude 

na této pozici uvedeno označení jednotlivých pĜíloh ZP, viz níže. Základní dokument ZP bude 
bez označení (viz PĜíklad 1.1): 

A – FormuláĜe VZOR 80 – 83 

B – Požadavky na inteligentní dopravní systémy 

C – Dokumentace hodnocení ekonomické efektivnosti    
              projektu nebo analýzy výsledků a dopadů projektu 

D – Oponentní posudek 

E – Situace projektu 

F – Doložení současného stavu 

G – Prohlášení zhotovitele dokumentace 

H – Výpočet stavebních nákladů 

K – Ostatní pĜílohy 

L – NeveĜejné pĜílohy 

N – Doklady objednatele 

2. pozice identifikátoru u označení části dokumentace dle Vyhlášky od stupně DUR: 

A – Průvodní zpráva 

B – Souhrnná technická zpráva 

C – Situační výkresy 

D – Dokumentace objektů 

E – Dokladová část pro správní Ĝízení 
N – Doklady objednatele 

O – Fyzická ochrana objektů 

P – Podklady pro vypracování dokumentace 

R – Náklady stavby 
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• Pozice v kódu:  [18_19_20_21] 

3. až 6. pozice identifikátoru: číselné označení pĜílohy, dle Vyhlášky (viz kap. 2.1.5, 

2.4.3 a 2.4.4). U Studie nebo ZP dle poĜadí pĜílohy 
(viz kap. 2.1.6). 

3.2.4 Identifikátor čísla objektu [_ZZYYYYYY] – celkem 9 pozic včetně dělící mezery 

Jedná se o označení objektu dle konvence uvedené v kap. 2.5 (v kódovém označení bude 
vynechán z označení objektu znak pomlčky „-„ a mezera). V pĜípadech, kdy je víc objektů 
sdružených do jedné dokumentace, se použije označení SK resp. PK vyjadĜující skutečnost, 
že se jedná o část dokumentace zahrnující víc objektů (sdružené objekty) a číselné označení 
na pozicích identifikátoru 25 až 30 bude upraveno dle kap. 3.3. V pĜípadě, že jsou pozice 

neobsazené, použije se na pozicích znak “X“. 

• Pozice v kódu:  [22]   mezera “_“ 

• Pozice v kódu:  [23_24] 

2. a 3. pozice identifikátoru:  označení objektu 

SO – objekt stavební části 
PS – objekt technologické části 
SK – označení pro sdružené objekty  

PK – označení pro sdružené objekty 

• Pozice v kódu:  [25_26_27_28_29_30] 

4. až 9. pozice identifikátoru: číselné označení objektu dle kapitoly 2.5.7. 

3.2.5 Identifikátor podobjektu [_YY] – celkem 3 pozice včetně dělící mezery 

Jedná se o označení podobjektů (viz kap. 2.2.5.2). V pĜípadě, že není objekt rozdělen 
do podobjektů, použije se na pozici znak “X“ 

• Pozice v kódu:  [31]   mezera “_“ 

• Pozice v kódu:  [32_33] 

     2. a 3. pozice identifikátoru: poĜadová číslo podobjektu  

3.2.6 Identifikátor typu pĜílohy [_Y] – celkem 2 pozice včetně dělící mezery 

Jedná se o označení typu pĜílohy dle kap. 2.3.2, pĜípadně 2.3.6 a 2.3.10.   

• Pozice v kódu:  [34]   mezera “_“ 

• Pozice v kódu:  [35]  

2. pozice identifikátoru:  označení části pĜíloh 

1 – Technická zpráva 

2 – Výkresová část 
3 – Výpočty/Technické podklady 

4 – Výkaz výměr (podklady pro ocenění) 
0 – Označení v pĜípadě zahrnutí celé dokumentace                                     
      v rozsahu textových, výkresových částí, výpočtů    

      a výkazů do jedné pĜílohy (viz kap. 4.3.7.2  

      a PĜíklad 8.2). 
 

3.2.7 Identifikátor čísla pĜílohy [_YYY] – celkem 4 pozice včetně dělící mezery 

Jedná se o označení pĜílohy vyjadĜující poĜadové číslo pĜílohy v číslování dle zvyklostí dané 
profese (viz kap. 4.3.7.2). 

• Pozice v kódu:  [36]  mezera “_“ 

• Pozice v kódu:  [37_38_39]  

2. až 4. pozice identifikátoru tĜíciferné číslo pĜílohy  

  



Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole   31/74 

3.2.8 Identifikátor typu a počtu revizí [_ZYY] – celkem 4 pozice včetně dělící mezery  

Jedná se o část kódu, která identifikuje verzi dokumentace (viz kap. 4.3.4.1).  

U základního popisového pole použitého pro spisové desky dané pĜílohy se použije 
(napĜ. objektu) se použije označení poslední verze pĜílohy ve spisových deskách.   

• Pozice v kódu:  [40]   mezera “_“ 

• Pozice v kódu:  [41]  

2. pozice identifikátoru  označuje vztah pĜílohy k projednávání stavby:  
P – pracovní verze 

0 – definitivní verze a verze  

V – varianta pracovní verze k pro vyjádĜení stanoviska 
a pĜipomínky 

• Pozice v kódu:  [42_43]  

3. a 4. pozice identifikátoru poĜadové číslo verze pĜílohy ve dvouciferném formátu.  
(viz kap. 4.3.4 a PĜíklad 9.1). 

 

3.3 Kódové označení sdružených objektĤ 

3.3.1 V pĜípadě, že s ohledem na charakter stavby, nebo stupeň dokumentace, bude víc objektů 
sdružených do jedné části dokumentace, bude kódové označení objektu upraveno tak, aby bylo 

patrné, že se jedná o zpracování více objektů v rámci jedné části dokumentace. Pravidla pro 

sdružení a označování objektů do jedné dokumentace jsou uvedeny v kap. 2.2.4 a 2.5.8. 

3.3.2 Kódové označení dokumentace na pozicích [23_30] uvedené v kap. 3.2.4, bude u sdružených 
objektů provedeno následovně: 

• Pozice v kódu:  [23_24] označení sdružených objektů 

SK– sdružené stavební objekty 

PK– sdružené objekty technických a technologických 
zaĜízení 

• Pozice v kódu:  [25_26] označení shodně s kap. 3.2.4 

• Pozice v kódu:  [27_28] označení dvojčíslím vyjadĜující Profesní skupinu 

sdružených objektů dle kap. 2.4.3 a 2.4.4 

• Pozice v kódu:  [29_30] označení dvojčíslím vyjadĜující počet sdružených objektů 
v rámci jedné dokumentace 

3.3.3 PĜíklad kódového označení sdružených objektů v popisovém poli je uvedený v PĜíkladu 2. 
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4. POPISOVÉ POLE DOKUMENTACE 

4.1 Všeobecné pravidla pro Popisové pole 

4.1.1 Dle definice uvedené v kap. 1 se jedná o standardizovaný a strukturovaný prostor pro uvedení 
informací k identifikaci stavby a její části, včetně identifikace fyzických a právnických osob 
podílejících se na pĜípravě a zpracování dokumentace. 

4.1.2 Každá pĜíloha dokumentace musí mít Popisové pole, pĜičemž na výkresech se umisťuje Popisové 
pole vpravo dole. Popisové pole lze vynechat u některých pĜíloh Dokladové části (viz poznámka 
v kap. 2.1.5).   

4.1.3 V pĜípadě, že se pĜíloha odevzdává pouze elektronicky (napĜ. Souhrnný rozpočet a Náklady SO 
a PS), bude Popisové pole uvedeno jako první list dané pĜílohy. 

4.1.4 Popisové pole dokumentace bude provedeno tak, aby barevné a rozměrové provedení loga SŽ 
odpovídalo kap. 3.1 dle Manuálu jednotného vizuálního stylu SŽ, který je k dispozici 

na www.spravazeleznic.cz 

4.1.5 Základní rozvržení a poměr velikosti jednotlivých polí uvedených v kap. 4.2 musí být vždy 
zachován, vyjma pole 8 (viz kap. 4.3.8). Velikost písma u názvu objektu lze 
v ojedinělých pĜípadech delších názvů objektů zmenšit.   

4.1.6 Do Popisového pole nesmí zasahovat grafická ani jiná textová část dokumentace, vyjma pĜípadu 
použití Popisového pole na vloženou pĜílohu (viz kap. 4.2.3). 

4.1.7 V pĜípadě, že některá část popisového pole „6“ nebo „7“ dle kap. 4.3.6 a 4.3.7 nebude vyplněna, 
vyplní se jedním interpunkčním znakem pomlčka (–) bez mezer. 

4.1.8 Vzory popisového pole dle kap. 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3 jsou k dispozici zpracovateli ve formátech: 
XLS, DGN a DWG. 

  

http://www.spravazeleznic.cz/
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4.2 Grafické podoby Popisového pole 

4.2.1 Grafická podoba základního Popisového pole 

Jedná se o Popisové pole (dále také „Rozpiska“) určené k použití pro všechny samostatné 
pĜílohy dokumentace, vyjma Rozpisky uvedené v kap. 4.2.2 a 4.2.3, a to včetnČ spisových 
desek tČchto pĜíloh, pokud jsou do nich pĜílohy dokumentace vložené. 
V pĜípadě, že s ohledem na charakter pĜílohy, pro kterou je základní popisové pole používáno, 
nelze nČkterou část vyplnit, zĤstane tato část nevyplnČna (viz také kap. 4.1.7, 4.3.6 

a 4.3.7). PĜíklady vyplnění Rozpisky pro různé varianty popisového pole jsou uvedeny zejména 
v PĜíkladu 7.  

             

Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

T: 

E:

T: 

E:

2 . 301

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ D 2 1 0 4 _ S O 0 2 2 3 0 2 _ X X _ 2 _ 3 0 1 _ 0 0 0

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Název objektu/dílčí části: žst. Vyškov na MoravČ, opČrná zeď 
km 123,456 vlevo

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Jihomoravský Vyškov [788571] 0101 B1 30.09.2020
Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:100 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 297x1250 DSP

XYZ 

Název části: Mosty, propustky a zdi Označení části:

D.2.1.4

SO 02-23-02

Název dílčí části pĜílohy:

Logo:

 xxxx@xxxx.xx

Železniční projektování s.r.o

Logo:
Adresa: Nekonečná 8, 182 00  Praha 8

 +420 xxx xxx xxx

 xxxx@xxxx.xx

Zhotovitel části/objektu:

Kontakt:

Ing. Lumír Potměšilý Specialista:

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

PĜíčné Ĝezy
km 123,456 - 123,460

Název pĜílohy:

Modernizace trati Brno - PĜerov, 2. stavba 
Blažovice – Vyškov

Číslo objektu/komplexu:

Ing. Monika Báječná

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

Revize:

000 Definitivní odevzdání dokumentace30.09.2019

Zhotovitel díla:

Název stavby/akce:

Zástupce investora:
Adresa:

Adresa:

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace

Logo:
Stavebí správa západ
Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Adresa: Konečná 1a, 180 00 Praha 8

Kontakt:

Název organizace del SOD

 +420 xxx xxx xxx

Hlavní projektant (HIP):

prostor pro logo institucí zajišťujících financování stavby

Jiná ověĜení:

(otisk razítka počtu paré)

(s uvedením autorizované osoby a čísla oprávnění)

Orientačníá schéma:

Popis: Kontroloval:

Ing. Chytrý

volitelné

Datum:

1 [kap.4.3.1] 

2 [kap.4.3.2] 

4 [kap.4.3.4] 

5 [kap.4.3.5] 

 

7 [kap.4.3.7] 

8 [kap.4.3.8] 

                                        3 [kap.4.3.3] 

6 [kap.4.3.6] 
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4.2.2 Grafická podoba Popisového pole celé stavby 

Jedná se o Rozpisku určenou pro použití pouze pro popisové pole celé stavby, tj. pouze na hlavní 
spisové desky stavby a ZP (viz PĜíklad 1). Jedná se o Zkrácenou verzi základního popisového 
pole dle kap. 4.2.1. 

  

 

  

                                       1 [kap.4.3.1] 

T: 

E:

Hlavní projektant (HIP):

Olomoucký, Moravskoslezský Katastrální uzemí: Strašnice [731943]
PĜíloha: Revize

S X X X X X X X X X _ D S P X _ X X X X X _ X X X X X X X X _ X X _ X _ X X X _ 0 0 0

XYZ 

Název stavby/akce:

Rekonstrukce žst. Horní Dolní

Ing. Lumír Potměšilý Označení investora:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Kraj:

Zhotovitel díla: Název organizace del SOD

Logo:
Adresa: Konečná 1a, 180 00 Praha 8

Kontakt:  +420 xxx xxx xxx

 xxxx@xxxx.xx

Stupeň dokumentace:

DSP

Smluvní datum zpracování:

30.09.2020

Zakázka: SXXXXXXXXX

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace

Logo:
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Zástupce investora: Stavebí správa západ

Adresa: Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

000 30.09.2019 Definitivní odevzdání dokumentace Ing. Chytrý

prostor pro logo institucí zajišťujících financování stavby

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

(otisk razítka počtu paré)

(s uvedením autorizované osoby a čísla oprávnění)

Jiná ověĜení:

volitelné pole pro vizualizaci Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

5 [kap.4.3.5] 

2 [kap.4.3.2] 

4 [kap.4.3.4] 

                                        3 [kap.4.3.3] 

8 [kap.4.3.8] 

 

7 [kap.4.3.7] 

6 [kap.4.3.6] 
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4.2.3 Grafická podoba popisového pole vložené pĜílohy 

4.2.3.1 Jedná se o Rozpisku, která je určena pouze pro pĜípady, kdy dochází, s ohledem 

na charakter stavby, nebo stupeň dokumentace, ke sloučení všech pĜíloh do jedné 
pĜílohy v „sešitovém“ provedení, tj. kdy jsou výkresové pĜílohy, výpočty i výkaz 
výmČr pouze pĜílohou textové části dokumentace (viz kap. 4.3.7.2). 

 

4.2.3.2 Použití vložených pĜíloh: 

• popisové pole vložené pĜílohy může být uplatněno jak na samostatný objekt, 
tak na sdružené objekty i na samostatně odevzdávané podobjekty; 

• popisové pole musí být umístěno v pravém dolním rohu pĜílohy a do formátu listu, 
v kterém se nachází, může zasahovat textová nebo grafická část pĜílohy; 

• složení vložených pĜíloh v „sešitovém“ provedení musí být provedeno tak, 

aby Rozpiska byla vždy nahoĜe ve směru čtení dokumentu jako první list; 

• vložená pĜíloha musí mít vždy standardizovaný formát A4 nebo A3, pĜípadně 
pĜesné násobky formátu A4 (napĜ. 3 x A4). 

4.2.3.3 PĜíklady vyplnění Rozpisky pro různé varianty popisového pole jsou uvedené 
v PĜíkladu 8. 

 

  

0 . 002

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ D 2 1 0 3 _ S O 1 2 1 3 0 2 _ X X _ 0 _ 0 0 2 _ P 0 3

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 2 x A4 DSP

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko:  1:100 Stupeň dokumentace:

Název pĜílohy: Stávajcí stav
Název dílčí části pĜílohy: pĤdorys

Název objektu/dílčí části: Velká Drobná - Horní Dolní,
pĜejezd P2234

Číslo objektu/komplexu:

SO 12-13-02

P03 30.09.2019 Odevzdání dokumentace k pĜipomínkám Ing. Chytrý
Název části: Mosty, propustky a zdi Označení části:

D.2.1.3

Smluvní datum zpracování:
Ústecký  Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU:

Označení investora:

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):      7 [kap.4.3.7]  

      8 [kap.4.3.8] 

      4 [kap.4.3.4] 
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4.3 Pravidla pro vyplnČní popisového pole 

Popisové pole bude u všech pĜíloh dokumentace stejné (vyjma pĜípadů v kap. 4.2.2 a 4.2.3). 

V pĜípadě, že nelze některé části popisového pole vyplnit, bude pole vynecháno (napĜ. u pĜílohy 
A Průvodní zpráva, se nevyplní číslo objektu, pĜípadně ani Název pĜílohy ani Název části pĜílohy, 
pokud se žádné pĜílohy nedokládají). Vynechané pozice budou vyplněné znakem „–“ 
(viz podrobný popis v kap. 4.3.6, 4.3.7 a PĜíklady 7, 8).  

 

4.3.1 Pole pro loga institucí zajišťující financování stavby 

Do tohoto pole se vloží loga institucí podílejících se na financování stavby (napĜ. CEF, EU, SFDI, 
MD apod.). Logo státních institucí (SFDI, MD apod.) se uvádí vpravo a logo institucí dotačních 
programů vlevo.  

Logo institucí podílejících se na spolufinancování nemusí být povinné. Standardě se pole u pĜíloh 
dokumentace nevyplňuje, tj. u pĜíloh s použitím Rozpisky dle kap. 4.2.1 a 4.2.3. Primárně je 
pole určené pro Rozpisku stavby dle kap. 4.2.2 a u ostatních pĜíloh bude pole vyplněno pouze 
na základě požadavku SŽ.  

 

4.3.2 Pole pro orientační schéma 

Pole je určeno ke zlepšení a zrychlení orientace v dokumentaci. Do prostoru se vyplní základní 
schéma stavby s barevným vyznačením polohy umístění objektu, nebo skupiny objektů. 
V pĜípadě, že objekt zahrnuje polohově celou stavbu, bude barevně zvýrazněná celá stavba. 
Barevné vyznačení bude provedeno v černo-červené kombinaci, pĜičemž červeně vyznačený 
bude dotčený objekt. U pĜíloh a objektů liniového charakteru, kdy se daná pĜíloha nachází 
na více kladech listů, bude doplněn klad listů se zvýrazněním konkrétního listu vztahujícího se 
ke konkrétní pĜíloze. Pole lze vynechat u malých staveb, pĜípadně u staveb s jednoduchou 

prostorovou orientací (napĜ. stavba zahrnující pouze stanici). 

U popisového pole celé stavby (viz kap. 4.2.2) je pole pro orientační schéma nahrazeno polem 
pro vizualizaci stavby. Toto pole je určeno pro pĜípadné grafické znázornění charakterizující 
danou konkrétní stavbu. Pole pro vizualizaci je nepovinné. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

T: 

E:

T: 

E:

Hlavní projektant (HIP): 0

.

Katastrální uzemí: TUDU:

Strašnice [731943] 0101 B1
PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ D 2 2 0 1 _ S O 0 1 7 1 5 1 _ 0 2 _ 2 _ 1 0 5 _ 0 0 0

Název části:

Stupeň dokumentace:
DSP

Smluvní datum zpracování:

Zpracovatel pĜílohy:
xxx. xxxx xxxx

Označení investora: SXXXXXXXXX

Kraj:

D.2.2.01

0

Výpravní budova Horní Dolní - Technika prostĜedí staveb

SO 01-71-51.02

Číslo objektu/komplexu:

Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek

Popis: Kontroloval:

Ing. Chytrý

volitelné

Datum:Revize:

prostor pro logo institucí zajišťujících financování stavby

Jiná ověĜení:

(otisk razítka počtu paré)

(s uvedením autorizované osoby a čísla oprávnění)

Orientačníá schéma:

 xxxx@xxxx.xx

 +420 xxx xxx xxx

xxx. xxxx xxxxSpecialista:

Logo:

Logo:

Olomoucký, Moravskoslezský

Definitivní odevzdání dokumentace30.09.2019000

Zhotovitel části/objektu: Železniční projektování s.r.o

Název objektu:

Název stavby/akce:

Rekonstrukce stanice Horní Dolní
Zakázka:

Označení části:

Zhotovitel díla: Název organizace del SOD

Logo:
Adresa: 0

Kontakt:
 xxxx@xxxx.xx

 +420 xxx xxx xxx

Adresa: Nekonečná 8, 182 00  Praha 8

Kontakt:

Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Stavebí správa západ
Adresa:

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace

Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

30.09.2020

Prostor pro další iŶforŵaĐe

S-kód: Objekt: Podobjekt:Stupeň dokumentace: Část:

1052
Číslo pĜílohy:

Odpovědný projektant:
xxx. xxxx xxxx

MěĜítko:
Formáty:

1:500

14 x A4

Výkres tvaru
Název dílčí části pĜílohy: část 1.
Název pĜílohy:

2   
(pro základní popisové pole) 

Jiná ověĜení:

volitelné pole pro vizualizaci Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

T: 

E:

Hlavní projektant (HIP):

Olomoucký, Moravskoslezský Katastrální uzemí: Strašnice [731943]
PĜíloha: Revize

S X X X X X X X X X _ D S P X _ X X X X X _ X X X X X X X X _ X X _ X _ X X X _ 0 0 0

0

Název stavby/akce:

Rekonstrukce stanice Horní Dolní

0 Označení investora:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

S-kód: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Kraj:

Zhotovitel díla: Název organizace del SOD

Logo:
Adresa: 0

Kontakt:  +420 xxx xxx xxx

 xxxx@xxxx.xx

Stupeň dokumentace:

DSP

Smluvní datum zpracování:

30.09.2020

Zakázka: SXXXXXXXXX

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace

Logo:
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Zástupce investora: Stavebí správa západ

Adresa: Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

000 30.09.2019 Definitivní odevzdání dokumentace Ing. Chytrý

prostor pro logo institucí zajišťujících financování stavby

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

(otisk razítka počtu paré)

(s uvedením autorizované osoby a čísla oprávnění)

1 
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4.3.3 Pole pro otisk razítek 

Jedná se o pole určené pro otisk razítek. Pole je taktéž určeno pro podpis oprávněných 
osob, pĜípadně jiných povinných záznamů vztahující se k danému otisku razítka v pĜípadě, 
že jsou vyžadována. 

 

4.3.3.1 Pole s označením „Jiná ovČĜení“ [3.1] je určeno pro otisk razítek, nebo jiných 
oprávněných úĜedních záznamů (napĜ. stavebního úĜadu), nebo dalších oprávněných 
osob, podílejících se na zpracování dokumentace, vyjma osoby uvedené v poli [3.3]. 

4.3.3.2 Pole s označením „Paré“ [3.2] je určeno pro otisk razítka vyjadĜujícího počet 
odevzdávaných dokumentací v listinné verzi dokumentace. V elektronické verzi 
dokumentace je pole nevyplněno. 

4.3.3.3 Pole s označením „Razítko oprávnČné osoby“ [3.3] je určeno pro otisk razítka 
oprávněné osoby s odbornou způsobilostí v rozsahu oprávnění, nebo registrace 
či jiného oprávnění k výkonu činnosti odpovídající pĜedmětu specializace dané 
pĜílohy. Barva vlastnoručního podpisu a otisku autorizačního razítka nesmí být černá. 
V elektronické formě odevzdání je pozice nevyplněna, pokud není stanoveno jinak.  

  

Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

T: 

E:

T: 

E:

Hlavní projektant (HIP): 0

.

Katastrální uzemí: TUDU:

Strašnice [731943] 0101 B1
PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ D 2 2 0 1 _ S O 0 1 7 1 5 1 _ 0 2 _ 2 _ 1 0 5 _ 0 0 0

Název části:

Stupeň dokumentace:
DSP

Smluvní datum zpracování:

Zpracovatel pĜílohy:
xxx. xxxx xxxx

Označení investora: SXXXXXXXXX

Kraj:

D.2.2.01

0

Výpravní budova Horní Dolní - Technika prostĜedí staveb

SO 01-71-51.02

Číslo objektu/komplexu:

Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek

Popis: Kontroloval:

Ing. Chytrý

volitelné

Datum:Revize:

prostor pro logo institucí zajišťujících financování stavby

Jiná ověĜení:

(otisk razítka počtu paré)

(s uvedením autorizované osoby a čísla oprávnění)

Orientačníá schéma:

 xxxx@xxxx.xx

 +420 xxx xxx xxx

xxx. xxxx xxxxSpecialista:

Logo:

Logo:

Olomoucký, Moravskoslezský

Definitivní odevzdání dokumentace30.09.2019000

Zhotovitel části/objektu: Železniční projektování s.r.o

Název objektu:

Název stavby/akce:

Rekonstrukce stanice Horní Dolní
Zakázka:

Označení části:

Zhotovitel díla: Název organizace del SOD

Logo:
Adresa: 0

Kontakt:
 xxxx@xxxx.xx

 +420 xxx xxx xxx

Adresa: Nekonečná 8, 182 00  Praha 8

Kontakt:

Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Stavebí správa západ
Adresa:

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace

Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

30.09.2020

Prostor pro další iŶforŵaĐe

S-kód: Objekt: Podobjekt:Stupeň dokumentace: Část:

1052
Číslo pĜílohy:

Odpovědný projektant:
xxx. xxxx xxxx

MěĜítko:
Formáty:

1:500

14 x A4

Výkres tvaru
Název dílčí části pĜílohy: část 1.
Název pĜílohy:

3.3 

3.1 3.2 

 

2 
(pro popisové pole celé stavby) 
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4.3.4 Pole „Revize“ pro identifikaci verze dokumentace 

 

4.3.4.1 Pole pro identifikaci verze dokumentace je označeno popisem „Revize“. Pole je určeno 
k označení verze pĜíslušné části dokumentace s uvedeným datem, stručným popisem 
a jménem osoby, která prováděla kontrolu provedené revize. Revize dokumentace 
může být v pracovní nebo v definitivní verzi. Verze s označením [V] je variantou 

pracovní verze dokumentace (viz dále).  

• Verze budou číslované v dvojciferném formátu vzestupnou Ĝadou od hodnoty 01. 

PĜed číslem bude vložen identifikátor označující charakter verze dokumnetace 

pracovní [P]/[V] nebo definitivní [0].  

• Každá dokumentace, která bude pĜedávaná SŽ nebo jiným tĜetím stranám  
a to i dokumentace pĜedávaná k projednání, posouzení nebo kontrole, bude 
označená verzí. Za definitivní verzi se pokládá ta verze daného stupnČ 
dokumentace, která je takto smluvně označena. Detailně k označování 
viz PĜíklad 9. 

4.3.4.2 V popisovém poli revize jsou vždy dokladovány poslední čtyĜi revize 
dokumentace, tak aby bylo možné identifikovat, jaká verze dokumentace byla 
podkladem pro zpracování aktuální verze (vyjma popisového pole vložené pĜílohy 
(viz kap. 4.2.3).  

• Poslední platná verze je vždy uvedená v prvním Ĝádku pole. Počet Ĝádku 
v poli Revize se nemČní. 

• U popisového pole vložené pĜílohy (viz kap. 4.2.3) je dokladována pouze jedna, 
poslední revize. 

• Popis verzí v poli Revize bude zahrnovat text, který stručně a výstižně popíše 
obsah změny či účel dané verze dokumentace (viz PĜíklad 9). Osoba uvedená 
v popisovém poli Revize je osoba, která pĜíslušnou část dokumentace 
kontrolovala, může se tedy lišit od zpracovatele celé dané pĜílohy uvedeného 
v poli pro identifikaci zhotovitele. Jednotlivé verze dokumentace můžou 
kontrolovat různé osoby. 

• Verze dokumentace s označením V, (viz 4.3.4.3), nebude mít vyplněné pole  
s „Datum“. Do pole „Popis“ se uvede text: VyjádĜení, stanoviska, pĜipomínky 

a do pole „Kontroloval“ se uvede osoba, která prováděla kontrolu dokumentace 

(viz PĜíklad 9.1). 

4.3.4.3 Pracovní verze dokumentace jsou označené na první pozici písmenem „P“ a dvěma 
číselnými pozicemi vyjadĜující vzestupnou Ĝadou poĜadí verze od hodnoty 01. 

Za pracovní verze dokumentace, je pokládána taková verze dokumentace, nebo její 
dílčí část, která je publikována za účelem projednání, nebo schválení ze strany 
investora. Za pracovní verzi je pokládána také dokumentace, nebo její dílčí část, 

odevzdávaná v rámci dílčího plnění díla, dle SOD, pokud tento termín není spojený 
s definitivním odevzdáním pĜíslušného stupnČ dokumentace. Pro upĜesnění 
se uvádí, že v rámci jedné části dokumentace (napĜ. SO) můžou mít jednotlivé 
pĜílohy různé pracovní verze dokumentace (viz PĜíklad 9.1).  

PĜíloha: Revize:

S X X S S S S S S S _ D U R X _ D 2 1 0 3 _ S O 5 2 1 3 0 2 _ X X _ 0 _ 0 0 2 _ 0 0 0

000 30.09.2019 Definitivní odevzdání dokumentace Ing. Chytrý
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Název objektu: Železniční pĜejezd v ev. km 123,456 Číslo objektu/komplexu:

Název části: Železniční pĜejezdy Označení části:

D.2.1.3

SO 52-13-02

Název pĜílohy: PĤdorys
Název dílčí části pĜílohy: - 0.002

Číslo pĜílohy:

Odpovědný projektant: Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná DUR

Zpracovatel pĜílohy:
Teodor Pomalý

MěĜítko:  1:100

Formáty: 2 x A4

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Smluvní datum zpracování:
Olomoucký 30.09.2020
Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

TUDU:

0101 B1

Katastrální uzemí:
 ZábĜeh na Moravě [789429]

 (pro popisové pole vložené přílohy)      4 

 

Razítko oprávněné osoby:

(s uvedením autorizované osoby a čísla oprávnění)

Podpis: Datum:

T: 

E:

T: 

E:

Č ís lo pĜílohy: 2 .

S X X X X X X X X X _ D S P X _ D 2 2 0 1 _ S O 0 1 7 1 5 1 _ 0 2 _ 2 _ 1 0 1 _ 0 0 0

Kontakt:
 xxxx@xxxx.xx

 +420 xxx xxx xxx

Odpovědný projektant:

xxx. xxxx xxxx

Hlavní projektant (HIP): Zpracovatel pĜílohy:

Ing. Krasomil Pečlivý xxx. xxxx xxxx

Specialista:

xxx. xxxx xxxx

Prostor pro další iŶforŵaĐe

0101 B1

14 x A431.12.2020 1:500

Datum zpracování: Formáty: MěĜítko:

DSP

S-kód:

30.09.2019000 Definitivní odevzdání dokumentace

Objekt: Podobjekt:Stupeň dokumentace: Část: PĜíloha:

Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

Zhotovitel stavby: Název organizace del SOD

Logo:
Adresa: Nová 952/1, 398 11 Protivín

D.2.2.01

xxxxxx

SXXXXXXXXX

Název objektu: Výpravní budova Horní Dolní - Technika prostĜedí staveb

SO 01-71-51.02

Č ís lo objektu/komplexu:

Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek

Název stavby/akce: Rekonstrukce žst. Horní Dolní S-kód:

Zakázka:

O značení čás ti:

Název dílčí části pĜílohy: část 1. Paré:

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU:

Olomoucký, Moravskoslezský Strašnice [731943]

Dokumentace:

Stupeň dokumentace:

prostor pro logo institucí zajišťujících financování stavby

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace

Logo:
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Zástupce investora: Stavebí správa západ

Adresa:

volitelné

Orientačníá schéma:

Datum:Revize: Popis: Kontroloval:

Ing. Chytrý

101

Zhotivtel objektu: Železniční projektování s.r.o

Logo:
Adresa: Nekonečná 8, 182 00  Praha 8

Kontakt:
 xxxx@xxxx.xx

 +420 xxx xxx xxx

Název pĜílohy: Výkres tvaru

Název části:

(pro popisové pole celé stavby a základní popisové pole)   4 
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Označení dokumentace P00 se použije pouze ve stupni PDPS, a to pro pĜílohy, 
které se beze zmČn pĜebírají z pĜedešlého stupně dokumentace DSP nebo DUSP 
(viz PĜíklad 7.5). 

Specifické označení pracovní verze dokumentace [V00] je určeno pro verzi 
dokumentace nebo její části, která je podkladem k vydání stanoviska tĜetích stran 

(napĜ. závazná stanoviska, stanoviska o poloze sítí, rozhodnutí, vyjádĜení dotčených 
orgánů) a pro dokumentaci určenou k závČrečnému pĜipomínkovému Ĝízení SŽ 
dle SOD pĜíslušného stupnČ dokumentace. Ve specifických pĜípadech, kdy je 
nutné opakovat závěrečné pĜipomínkové Ĝízení k dokumentaci v pĜíslušném stupni 
(napĜ. z důvodu zásadních změn technického Ĝešení), bude dokumentace číslována 
vzestupně V01, V02 adt. 

4.3.4.4 Definitivní verze dokumentace jsou označené na první pozici hodnotou „0“  

a dvěma číselnými pozicemi vyjadĜující vzestupnou Ĝadou poĜadí verze 
od hodnoty 00. To znamená, že smluvní datum zpracování pĜíslušného stupnČ 
dokumentace odpovídá datu definitivního odevzdání daného stupně 
dokumentace dle SOD, a verze dokumentace se označí 000. Označení vzestupnou 
Ĝadou počínaje hodnotou 001 se označuje změna dokumentace v pĜíslušném stupni 
po definitivním odevzdání (napĜ. z důvodu zapracování požadavků vzešlých 
ze správního Ĝízení, vady díla apod). PĜi vyplňování pole Revize v definitivní verzi 
odevzdání daného stupně dokumentace, se veškeré záznamy o pracovních verzích 

dokumentace z popisového pole odstraní. Pro upĜesnění se uvádí, že v rámci 
jednoho smluvního vztahu může dojít k odevzdání více definitivních verzí 
dokumentace napĜ. DSP a PDPS. 

4.3.5 Pole pro identifikaci stavebníka/investora 

V poli pro identifikaci stavebník/investora bude vždy vyplněna Správa železnic, státní organizace 
s adresou sídla společnosti. V pĜípadě, že je spoluinvestorem i jiný subjekt (napĜ. místě 
pĜíslušná obec), bude popisové pole upraveno individuálně po dohodě se zástupci všech 
zúčastněných stran). 

V poli zástupce investora bude vyplněna provozní jednotka, která je ve věcech smluvních 
uvedená v SOD, a to celým názvem a s adresou sídla jednotky.  

4.3.6 Pole pro identifikaci zhotovitele lze rozdělit do dvou částí: 

• [6.1] pole pro identifikace zhotovitele 

• [6.2] pole pro identifikaci osob, jako členů projektového týmu s vazbou  

k dokumentaci nebo její dané části  

Razítko oprávněné osoby:

(s uvedením autorizované osoby a čísla oprávnění)

Podpis: Datum:

T: 

E:

T: 

E:

Č ís lo pĜílohy: 2 .

S X X X X X X X X X _ D S P X _ D 2 2 0 1 _ S O 0 1 7 1 5 1 _ 0 2 _ 2 _ 1 0 1 _ 0 0 0

Kontakt:
 xxxx@xxxx.xx

 +420 xxx xxx xxx

Odpovědný projektant:

xxx. xxxx xxxx

Hlavní projektant (HIP): Zpracovatel pĜílohy:

Ing. Krasomil Pečlivý xxx. xxxx xxxx

Specialista:

xxx. xxxx xxxx

Prostor pro další iŶforŵaĐe

0101 B1

14 x A431.12.2020 1:500

Datum zpracování: Formáty: MěĜítko:

DSP

S-kód:

30.09.2019000 Definitivní odevzdání dokumentace

Objekt: Podobjekt:Stupeň dokumentace: Část: PĜíloha:

Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

Zhotovitel stavby: Název organizace del SOD

Logo:
Adresa: Nová 952/1, 398 11 Protivín

D.2.2.01

xxxxxx

SXXXXXXXXX

Název objektu: Výpravní budova Horní Dolní - Technika prostĜedí staveb

SO 01-71-51.02

Č ís lo objektu/komplexu:

Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek

Název stavby/akce: Rekonstrukce žst. Horní Dolní S-kód:

Zakázka:

O značení čás ti:

Název dílčí části pĜílohy: část 1. Paré:

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU:

Olomoucký, Moravskoslezský Strašnice [731943]

Dokumentace:

Stupeň dokumentace:

prostor pro logo institucí zajišťujících financování stavby

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace

Logo:
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Zástupce investora: Stavebí správa západ

Adresa:

volitelné

Orientačníá schéma:

Datum:Revize: Popis: Kontroloval:

Ing. Chytrý

101

Zhotivtel objektu: Železniční projektování s.r.o

Logo:
Adresa: Nekonečná 8, 182 00  Praha 8

Kontakt:
 xxxx@xxxx.xx

 +420 xxx xxx xxx

Název pĜílohy: Výkres tvaru

Název části:

5 

6.1 

 

 

  6.2 

Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

T: 

E:

T: 

E:

.

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ D 2 1 0 3 _ S O 5 2 1 3 0 2 _ X X _ 1 _ 0 0 0 _ 0 0 0

Správa železnic, státní organizace

Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

Odpovědný projektant:

Zakázka:

Adresa: Nekonečná 8, 182 00  Praha 8

Kontakt:

Název části:

Specialista:Ing. Lumír Potměšilý

Označení invstora:

SXXXXXXXXX

Název dílčí části pĜílohy:
Zpracovatel pĜílohy:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Označení investora: Objekt: Podobjekt:Stupeň dokumentace: Část:

Název pĜílohy:

Hlavní projektant (HIP):

Konečná 1a, 180 00 Praha 8

Kontakt:
 xxxx@xxxx.xx

 +420 xxx xxx xxx

Železniční pĜejezd v ev. km 123,456

Železniční pĜejezdy

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati OldĜichov u 

Duchcova (mimo) - Litvínov

30.09.2020

Formáty:
-

-

Dokumentace objektu

Stupeň dokumentace:
DSP

Smluvní datum zpracování:
Teodor Pomalý

MěĜítko:
-

 ZábĜeh na Moravě [789429]
Katastrální uzemí: TUDU:

0101 B1

Ing. Monika Báječná

SO 52-13-02

D.2.1.3

0001
Číslo pĜílohy:

Označení části:

XYZ 

Číslo objektu/komplexu:

Olomoucký
Kraj:

Zhotovitel části/objektu:

Zhotovitel díla:
Adresa:

Název objektu/dílčí části:

Ing. Petronela Rozhodná

Adresa:

Zástupce investora:
Adresa:

Stavebník/investor:

prostor pro logo institucí zajišťujících financování stavby

Jiná ověĜení:

(otisk razítka počtu paré)

(s uvedením autorizované osoby a čísla oprávnění)

Orientačníá schéma:

Logo:

Logo:

Název organizace del SOD

Logo:

Železniční projektování s.r.o

 xxxx@xxxx.xx

 +420 xxx xxx xxx

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebí správa západ

Popis: Kontroloval:

Ing. Chytrý

volitelné

Datum:Revize:

000 Definitivní odevzdání dokumentace30.09.2019

6 
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4.3.6.1 Pole pro identifikaci zhotovitele [6.1] se člení na identifikaci zhotovitele díla dle SOD 
a identifikaci pĜíslušné části díla, ke které popisové pole náleží.  

• Zhotovitel díla – v poli pro identifikaci se vyplní konkrétní údaje o hlavním 
zhotoviteli díla, pĜípadně sdružení, které je uvedené v SOD. Logo zhotovitele díla 
(nebo sdružení) bude vloženo pouze do vymezeného prostoru ve stanovené 
velikosti určené daným prostorem. 

Zhotovitel části/objektu – v poli pro identifikaci se vyplní konkrétní údaje 
o zhotoviteli objektu/podobjektu, nebo jiné části díla (napĜ. Průvodní zpráva). 
Logo zhotovitele části/objektu bude vloženo pouze do vymezeného prostoru 
ve stanovené velikosti určené daným prostorem. Popisové pole celé stavby 
(viz kap. 4.2.2) tuto část pole neobsahuje. 

• Zhotovitel díla a zhotovitel části/objektu může být totožná právnická nebo fyzická 
osoba, i v tomto pĜípadě se obě pole vyplní. 

4.3.6.2 V poli pro identifikaci konkrétních členu týmu zhotovitele [6.2], se vyplní osoby 
podílející se na zpracování pĜíslušné části dokumentace. V pĜípadě, že jsou některé 
osoby definované SOD, budou tyto osoby vždy uvedené v pĜíslušném poli, 
a to dle pozice nebo specializace.  

• Hlavní projektant (HIP) - je osoba vedoucího týmu – projektový manažer 
Zhotovitele definovaný SOD. Vlastnoruční podpis se v poli nevyžaduje. 

• Specialista – je osoba kvalifikovaného člena týmu Zhotovitele s profesní 
specializací, jehož náplní činností je zpracování části díla v pozici Odpovědného 
projektanta v oboru své specializace a současně koordinace návrhu technického 
Ĝešení pĜíslušné části díla v rámci dané specializace. V projektové hierarchii je 
podĜízen Hlavnímu projektantovi. Jedná se o člena odborného personálu, který 
byl zhotovitelem doložen v nabídce veĜejné zakázky na zpracování díla nebo 
určen v průběhu zpracování díla dle SOD. Vlastnoruční podpis se v poli 

nevyžaduje. V pĜípadě, že pro danou část díla není určena osoba Specialisty, pole 
nebude vyplněno (vyplní se znakem „–“). 

• V pĜípadě, že jsou pole opatĜena vlastnoručním podpisem, nesmí tento podpis být 
součástí elektronicky odevzdávané formy dokumentace s ohledem na obecné 
naĜízení o ochraně osobních údajů. Toto ustanovení se netýká digitálně 
podepsaných dokumentací.        
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4.3.7 Pole pro identifikaci stavby a části dokumentace je rozděleno celkově do čtyĜ částí: 

• [7.1] pole pro identifikace stavby a objektu 

• [7.2] pole pro označení a číslování pĜílohy 

• [7.3] pole pro identifikace zpracovatele pĜílohy 

• [7.4] pole pro ostatní informace vztahující se ke stavbě a pĜíloze 

U popisových polí celé stavby (viz kap. 4.2.2) a vložené pĜílohy se (viz kap. 4.2.3) budou 

vyplněná určena pole dle pravidel a systému základního popisového pole níže popsaného. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianta pole 7.2 v pĜípadě sdružených objektů 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.3.7.1 Pole [7.1] pro identifikaci stavby a objektu: 

• Název stavby/akce: uvede se pĜesný název stavby odpovídající SOD. 

• Název části: uvede se pĜesný název souhrnných částí dle kap. 2.1.5 
(A až C, E až R), pĜípadně kap. 2.1.6 u stupňů Studie/ZP a Profesních celků 
u objektů (viz kap. 2.4.3 a 2.4.4) bez označení části (napĜ. PĜejezdy a pĜechody, 
NE D.2.1.3  PĜejezdy a pĜechody). 

• Název objektu/dílčí části: u objektů se uvede pĜesný název objektu bez čísla 
objektu (napĜ. Propustek ev. km 123,456, NE SO 12-21-05 Propustek 

ev. km 123,456). U sdružených objektů platí shodná pravidla viz kap. 2.6 

a PĜíklady 2 a 7. 

Pole se použije také pro pĜílohy souhrnných části dokumentace A až C nebo 
pĜílohy dokladové části E až R a u stupňů Studie/ZP (viz kap. 2.1.6). 

  

2 . 021

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ D 2 3 0 1 _ S O 1 2 8 1 0 1 _ X X _ 2 _ 0 2 1 _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:1000 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 297x1250 DSP

Název pĜílohy: Polohový plán Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

Název dílčí části pĜílohy: km 22,55 - 55,10

XYZ 

Název části: Trakční vrdení Označení části:

D.2.3.1
Název objektu/dílčí části: Velká Drobná - Horní dolní, TV Číslo objektu/komplexu:

SO 12-81-01

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

-

2 . 101

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ D 2 1 0 1 _ S K 5 1 0 0 0 2 _ X X _ 2 _ 1 0 1 _ P 0 3

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Osek [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:1000 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 420x1155 DSP

Objekty dle seznamu
SK 51-00-02

Název pĜílohy:
Situace

Název dílčí části pĜílohy: km 123,456 - 123,556

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Kolejový svršek a spodek Označení části:

D.2.1.1
Název objektu/dílčí části: OldĜichov u D. - Osek, železniční 

svršek a spodek

Číslo objektu/komplexu:

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati OldĜichov u 

Duchcova (mimo) - Litvínov

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

7 

                          7.3 
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7.1 
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7.2 

7.2 
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• Název pĜílohy: pĜesný název charakteru pĜílohy bez doplňujícího popisu dílčí 
části pĜílohy (napĜ. Situace, NE Situace km 123,200 - km 185,100). 

Pole se použije také pro název pĜílohy souhrnných nebo dokladových částí, pokud 

je obsahují (viz kap. PĜíklad 7). Pouze u určitých typĤ sdružených objektĤ, 

u kterých je nezbytně nutné identifikovat konkrétní SO/PS, lze v závorce 
za zkráceným názvem objektu uvést číslo objektu (viz PĜíklad 8.2). V pĜípadě, 
že pro danou část díla nelze pole vyplnit, použije se znak „–“. 

• Název dílčí části pĜílohy: doplní se upĜesňující název pĜílohy potĜebný 
pro identifikaci dílčí části pĜílohy (napĜ. km 23,200 - 23,400). V pĜípadě, že daná 
pĜíloha není členěná na části, pole se nevyplňuje. Pole se použije také 
pro doplňující název pĜílohy souhrnných nebo dokladových částí, pokud je 
obsahují (viz PĜíklad 7). V pĜípadě, že pro danou část díla nelze pole vyplnit, 
použije se znak „–“. 

4.3.7.2 Pole [7.2] pro označení a číslování pĜílohy: 

• Označení investora: identifikační kód zakázky (pĜevážně S-kód) dle 

zavedeného systému označování staveb SŽ (viz kap. 3.2.1). 

• Zakázka: kódové označení zakázky volitelné, dle systému označování zhotovitele 
stavby, pole je nepovinné. 

• Označení části: označení dokumentace stavby dle zavedené konvence 
vycházející z pĜíslušné Vyhlášky a členění dokumentace objektů (viz kap. 2.4) 

a souhrnných částí nebo dokladových částí dle kap. 2.1.5 se zohledněním 
kap. 2.1.6. V označení části musí být za prvním alfabetickým znakem vždy číselná 
hodnota. Vždy se uvádí nejzazší hodnota, napĜ. v pĜípadě jedné pĜílohy Průvodní 
zprávy se uvede „A“ ale v pĜípadě více pĜíloh Souhrnné technické zprávy se uvede 

napĜ. B.2.8 (viz PĜíklad 7.1 a 7.2). 

• Číslo objektu/komplexu: dle konvence označování objektů ve formátu 
napĜ. SO XX-XX-XX, nebo podobjektů za tečkou v dvojciferném formátu SO XX-

XX-XX.XX (viz PĜíklad 7). U sdružených objektů se uvede text „Objekty dle 
seznamu“, pod který se uvede kód sdruženého objektu (viz PĜíklad 2). V pĜípadě, 
že pro danou část díla nelze pole vyplnit, použije se znak „–“. 

• Číslo pĜílohy (typ/poĜadí): vyplní se ve formátu X.XXX (první číslice označující 
typ pĜílohy (viz kap. 2.3.2, 2.3.6 nebo 2.3.10), následné číslo vyjadĜuje poĜadí 
pĜílohy v trojciferném formátu vzestupnou Ĝadou od hodnoty 001, nebo 

ve stovkové Ĝadě v pĜípadě členění pĜíloh na dílčí celky (dle charakteru profese 
nebo konstrukce). V pĜípadě číslování ve stovkové Ĝadě bude číslo vyjadĜující 
násobky 100 vyjadĜovat název dílčího celku a vzestupnou Ĝadou v daném celku 
budou číslované pĜílohy od hodnoty 101 (viz PĜíklad 6).  

V pĜípadech, kdy jsou s ohledem na charakter stavby nebo stupeň dokumentace 
zahrnuté veškeré pĜílohy do jedné části dokumentace odevzdávané v „sešitovém 
formátu“, tj. kdy jsou výkresové pĜílohy, výpočty i výkaz výměr pouze pĜílohou 
textové části dokumentace, bude pro pozici charakterizující typ pĜílohy použité 
označení 0 pro jednotlivé vložené pĜílohy a 1 pro základní popisové pole 

(viz PĜíklad 8). Obdobně se bude postupovat i u ZP a jeho pĜíloh (viz PĜíklad 1.2). 

 

4.3.7.3 V poli [7.3] pro identifikaci konkrétních členu týmu zhotovitele, se vyplní osoby 
podílející se na zpracování pĜíslušné části dokumentace: 

• OdpovČdný projektant - je osoba kvalifikovaného člena týmu Zhotovitele 

s profesní specializací, jehož náplní činností je zpracování části díla v oboru své 
specializace. V projektové hierarchii je osobou podĜízenou Specialistovi. Jedná 
se o oprávněnou osobu zhotovitele, u které je vyžadováno doložení odborné 
způsobilosti v rozsahu oprávnění nebo registrace či jiného oprávnění k výkonu 

činnosti odpovídající pĜedmětu specializace. Osoba odpovědného projektanta 
může také plnit funkci specialisty v pĜípadě, že je současně osobou 
kvalifikovaného člena týmu zhotovitele s profesní specializací pro části jím 
zpracovávaného díla. Vlastnoruční podpis se v poli nevyžaduje. 
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• Zpracovatel pĜílohy - je osoba člena týmu zhotovitele, jehož náplní činností je 
zpracování dílčí části dokumentace pod vedením osoby Odpovědného projektanta 
v pĜípadě, že tento není zpracovatelem dílčí části dokumentace. V projektové 
hierarchii se jedná o osobu podĜízenou Odpovědnému projektantovi. Vlastnoruční 
podpis se v poli nevyžaduje. 

• V pĜípadě, že jsou pole opatĜena vlastnoručním podpisem, nesmí tento podpis být 
součástí elektronicky odevzdávané formy dokumentace s ohledem na obecné 
naĜízení o ochraně osobních údajů. Toto ustanovení se netýká digitálně 
podepsaných dokumentací. 

• Odpovědný projektant a Zpracovatel dílčí části můžou být osoby totožné. 
V pĜípadě, že pro danou část díla nelze pole vyplnit, použije se znak „–“. 

4.3.7.4 Pole [7.4] je určené pro ostatní informace vztahující se k stavbě i dané pĜíloze, 

zahrnuje informace o umístění stavby a ostatní informace souvisejících 
se zpracováním dokumentace. 

Pole pro identifikaci v území zahrnuje informace vztahující se k objektu, stavbě:   

• Kraj: vyplní se konkrétní kraj, kde se objekt nachází nebo pĜevažující kraj nebo 
více krajů.  

• Katastrální území: vyplní se konkrétní název katastrálního území včetně čísla. 
V pĜípadě více katastrálních území se uvede odkaz na textovou část dokumentace 
„viz textová část“.   

• TUDU: vyplní se konkrétní definiční úsek, ve kterém je objekt situován. 
V pĜípadě, že je pĜíloha situovaná ve více definičních úsecích, uvede se pĜíslušný 
nadĜazený traťový úsek, který pokrývá daný rozsah objektu. V pĜípadě, 
že se jedná o objekt, který nelze zaĜadit do žádného TUDU pole se vyplní znakem 
„–“.  

Pole pro ostatní informace vztahující se k pĜíloze a stavbě 

• Stupeň dokumentace: vyplní se konkrétní stupeň dokumentace v zavedené 
konvenci zkratek:  

ZP – záměr projektu 

DUR – dokumentace pro územní Ĝízení 

DUSL – projektová dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona 

DUSP – projektová dokumentace pro společné povolení 

DSP – projektová dokumentace pro stavební povolení 

PDPS – projektová dokumentace pro provádění stavby 

RDS – realizační dokumentace 

DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby  

V pĜípadě, že dle SOD dochází ke sloučení dvou stupňů dokumentace v jednom 

smluvním datu zpracování, vyplní se vyšší (podrobnější) stupeň dokumentace 

(napĜ. když je zpracovávaná DSP a PDPS v jenom smluvním datu, vyplní 
se stupeň PDPS).     

• Smluvní datum zpracování: vyplní se smluvní datum odevzdání pĜíslušného 
stupně dokumentace dle SOD. Toto datum je rozhodující k určení pracovních 
a definitivních verzí dokumentací. V pĜípadě, že zhotovitel zpracovává, dle SOD, 
více stupňů dokumentace uvede se definitivní odevzdání pĜíslušného stupně 
dokumentace dle harmonogramu plnění díla.  

• Formáty: vyplní se zejména u výkresové části dokumentace. Do pole se uvede 

standardizovaný typ formátů, pokud je daná část dokumentace 
v standardizovaných rozměrech (napĜ. A4, A3, 3xA4). V ostatních pĜípadech 
se uvede pĜesný rozměr výkresu šíĜka x výška v [mm], napĜ. (420x1800) bez 
uvedené měrné jednotky. V pĜípadě, že pro danou část díla nelze pole vyplnit 
nebo se jedná o textový dokument pouze ve formátu A4, použije se znak „–“. 
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• MČĜítko: vyplní se hlavní měĜítko výkresu. V pĜípadě, že pro danou část díla nelze 
pole vyplnit, použije se znak „–“. 

4.3.8 Pole pro kódové označení pĜílohy je rozděleno na: 

• [8.1] pole pro kódové označení investora 

• [8.2] pole pro další informace 

 

 

4.3.8.1 V poli [8.1] pro kódové označení pĜílohy se vyplní kód vztahující se k dané pĜíloze 
dle pokynů uvedených v kap. 3. 

Kódové označení pĜílohy v rozsahu daného počtu znaků a zachováním struktury lze 
variantně graficky upravit: 

 

 

4.3.8.2 Pole [8.2] s označením Prostor pro další informace je určeno pro kódové, nebo 
jiné identifikační značení Zhotovitele, v pĜípadě, že je vyžadováno jeho interními 
pĜedpisy a požadavky. 

4.3.9 U rozsáhlejších dokumentací, které jsou rozdělené v listinné podobě do celků (napĜíklad 
skladovacích boxů) bude pod pole pro kódové označení pĜílohy umístěna informace o identifikaci 
části dokumentace napĜ. BOX A, BOX B apod.    

   

  

  

 

Olomoucký, Moravskoslezský Strašnice [731943] 0101 B1 30.09.2020
Kódové označení pĜílohy:

Prostor pro další iŶforŵaĐe
SXXXXXXXXX_DSPX_D2108_SO525001_XX_2_101_000

xxx. xxxx xxxx xxx. xxxx xxxx DSP

Kraj:

Formáty: 14 x A4

Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:

8.2 

8.1 

8 
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5. SEZNAM DOKUMENTACE 

5.1 Všeobecná pravidla pro vytvoĜení seznamu dokumentace 

5.1.1 Každá ucelená část dokumentace musí mít soupis všech pĜíloh s označením typu seznamu, dále 

také „Seznam“. 

5.1.2 V základném členění se vždy bude jednat o: 

• Seznam dokumentace stavby 

• Seznam pĜíloh (jednotlivých částí dokumentace) 

• Seznam objektů 

5.1.3 Další typy Seznamů dokládaných ke spisovým deskám, jako napĜíklad Seznam objektů 
profesního celku pĜípadně jiné Seznamy dokládané k Dokladové části, lze dokládat dle potĜeb 
a charakteru pĜíslušných části dokumentace. I v těchto pĜípadech je nutné dodržet základní 
strukturu uvedenou níže.  

5.1.4 V Seznamu budou vždy uvedené základní informace o stavbě, verzi jednotlivých pĜíloh 
dokumentace nebo části dokumentace, kterou Seznam reprezentuje.  

5.1.5 U Seznamu pĜíloh, dokumentace jednotlivých objektů, včetně objektů sdružených do skupin 
objektů, bude vždy uveden seznam objektů, ke kterým se pĜíslušná část dokumentace váže, 
a to včetně všech podobjektů (viz PĜíklady 2 a 3).  

5.1.6 Shodně s popisem pole pro identifikaci verze dokumentace (viz kap. 4.3.4) je Seznam dokládán 
pro pracovní nebo v definitivní verzi dokumentace. V Seznamu je vždy vyznačeno, která pĜíloha 
je dotčená změnou, tj. u které pĜílohy došlo k revizi.  V Seznamu se uvádějí veškeré revize, 
a to buď pracovní, nebo definitivní. U Seznamu dokumentace stavby lze vynechat pole revize 

u položek objektů, když jsou v Seznamu uvedené pouze Profesní celky (viz kap. 2.4.3 a 2.4.4) 

nebo u rozsáhlejších částí dokumentace nebo dokladových částí, které mají vlastní spisové 
desky. 

5.1.7 Smluvní datum zpracování dokumentace musí korespondovat s datem odevzdání definitivní 
verze pĜíslušného stupně dokumentace dle SOD. 

5.1.8 V elektronické formě se musí jednat o typ dokumentu s aktivním odkazem na část dokumentace 
nebo pĜílohy, které Seznam reprezentuje.  

5.1.9 V listinné formě bude Seznam pevně umístěn a spojen s odevzdávanou částí dokumentace, 
kterou reprezentuje. 

5.1.10 V Seznamu dokumentace stavby v listinné formě se v pĜípadě odevzdávání rozsáhlé 
dokumentace, kdy je členěná napĜíklad do archivačních boxů, do pole k textu „Seznam 
dokumentace stavby“ doplní informace o jaký box se jedná, napĜ. „Seznam dokumentace stavby 
– box A“. V poli c) (viz kap. 5.2.2) musí být v těchto pĜípadech vyškrtnuty pĜílohy, které 
se v daném boxu nenachází. K odevzdané dokumentaci musí být doložen seznam archivačních 
boxů a jejich obsah. 

5.1.11 Znaky používané pro Seznam a jejich význam: 

X pĜíloha doložena nebo změněna k uvedenému datu revize 

– pĜíloha beze změny proti pĜedešlé verzi, nebo nedoložena k uvedenému datu revize 

Znak „–“ se použije v popisovém poli pro označení poslední verze pĜíslušné pĜílohy v pĜípadech, 
kdy pĜíslušná pĜíloha nebyla prozatím ještě v žádné z verzí dokumentace doložena, tj. v místě, 

kde se standardně píše P01 se uvede znak „–“. 

5.1.12 Každý seznam bude mít kódové označení, které bude na pozicích 1 až 34 shodné s kódovým 
označením základního popisového pole dané pĜílohy (napĜ. první Rozpiska „sešitového“ formátu, 
Rozpiska na spisové desky objektu apod.) a na pozici č. 35 až 39 bude vloženo označeni X_000 

a posléze bude následovat číslo revize seznamu (viz pole f) kap. 5.2.2). 

5.1.13 Vzory pro typy Seznamů jsou pĜílohou tohoto dokumentu v jednotlivých PĜíkladech. Nejedná 
se o definitivní výčet vzorů, pouze o základní výčet typů Seznamů a jejich povinná struktura. 
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5.2 Seznam dokumentace stavby 

5.2.1 Jedná se o základní Seznam celé dokumentace, který strukturou odpovídá členění dokumentace 
dle Vyhlášky a současně zobrazuje strukturu členění stavby dle charakteru a rozsahu stavby. 

5.2.2 PĜíklad grafické podoby „Seznamu dokumentace stavby“: 

 

a) Identifikační pole stavby. 

b) Identifikační pole verze dokumentace (dokladované jsou všechny verze, a to v rámci 
definitivního nebo pracovního odevzdání dokumentace). 

c) Identifikační pole pro označení části a názvu bude vždy vycházet z konvence dané 
Vyhláškou, stejně tak jako název pĜílohy, pĜičemž dle charakteru stavby lze doplňovat další 
pĜílohy s doplňujícím názvem pĜílohy (napĜ. C.3.1 Koordinační situační výkres km 3,456 - 
km 4,456). 

d) Identifikační pole pro označení verze pĜíslušné pĜílohy dokumentace, pĜípadně odkaz na částí 
dokumentace „dle pĜíloh“ (viz kap. 5.1.6). V identifikačním poli se uvede vždy poslední 
revize pĜílohy v Seznamu uvedené. 

e) Název Seznamu v listinné formě lze doplnit o informaci vazby Seznamu na archivační box 
(viz kap. 5.1.10).  

f) Identifikační pole pro kódové označení seznamu je umístěno v levém dolním rohu Seznamu. 

Seznam dokumetace stavby
Název stavby: Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

SXXXXXXXXX Den 30 12 15 25 01

DSP Měsíc 09 10 10 11 12

30.09.2020 Rok 19 19 19 19 19

Část MČĜítko Poslední 
verze

A P02 X - - X -

B

B.1 P03 X X X - -

B.6 P02 X - X - -

B.8 P02 X - X - -

C

C.1 P01 X - - - -

C.2 P03 X - - X X

C.3 P04 X - X X X

C.4 P02 X - - X -

D.1

D.1.1 dle pĜíloh - - - - -

D.1.2 dle pĜíloh - - - - -

D.1.3 dle pĜíloh - - - - -

D.1.4 dle pĜíloh - - - - -

D.2

D.2.1 dle pĜíloh - - - - -

D.2.2
dle pĜíloh - - - - -

D.2.3 dle pĜíloh - - - - -

D.2.2 dle pĜíloh - - - - -

E dle pĜíloh - - - - X

N dle pĜíloh - - - - X

O - - - - - -

P - - - - - -

R - - - - - -

Pracovní verze

Označení (S-kód):

Sitační výkresy širších vztahů

Stupeň:

Název pĜílohy

Zásady organizace výstavby

Situační výkresy

Smluvní datum:

PrĤvodní zrpáva

Souhrnná technická zpráva
Souhrnná technická zpráva

Revize pĜíloh dokumentace

Dokladová část pro správní Ĝízení
Doklady objednatele

Fyzická ochrana objektů

Dokladová část

Katastrální situační výkres
Koordinační situační výkres
Speciální situační výkres

Technologická část
Zabezpečovací zaĜízení
Sdělovací zaĜízení

Popis vlivů stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

Trakční a energetická zaĜízení
Ostatní stavební objekty

Podklady pro vypracování dokumentace
Náklady stavby

Silnoproudá technologie včetně dispečerské Ĝídící techniky
Ostatní technologická zaĜízení

Stavební část
Inženýrské objekty

e) 

a) b) 

c) d) 

SXXXXXXXXX_DSPX_XXXXX_XXXXXXXX_XX_X_000_P04 f)  
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5.3 Seznam dokumentace objektĤ nebo dílčí části dokumentace 

5.3.1 Jedná se o Seznam jednotlivých pĜíloh samostatných částí dokumentace objektů, podobjektů 
nebo objektů sdružených do skupin, pĜípadně jiných části dokumentace, která vyžaduje výčet 
pĜíloh Seznamem (napĜ. vybrané pĜílohy Dokladové části). 

5.3.2 U Seznamu vztahujícím se k objektům musí být vždy uveden objekt (nebo objekty), ke kterým 
se Seznam vztahuje.  

5.3.3 Zápis poĜadového čísla pĜílohy v Seznamu musí odpovídat zápisu v Popisovém poli – číslo 
pĜílohy. 

5.3.4 Grafická podoba „Seznamu dokumentace objektu/části dokumentace“ 

 

  SXXXXXXXXX_DSPX_D2301_SO128101_XX_X_000_P04 

 

a) Identifikační pole stavby. 

b) Identifikační pole verze dokumentace (dokladované jsou všechny verze, a to v rámci 
definitivního nebo pracovního odevzdání dokumentace). 

c) Identifikační pole pro označení typu a čísla pĜílohy (viz kap. 4.3.7.2 a PĜíklad 6),  

dále pak názvu pĜílohy doplněného o název dílčí části pĜílohy (viz kap. 4.3.7.1) a měĜítka 
odpovídající měĜítku uvedeném v popisovém poli pĜílohy.   

d) Identifikační pole pro označení verze pĜílohy. V poli „Poslední verze“ je uvedená vždy 
poslední verze dané pĜílohy. V pĜípadě, že pĜíloha není dokládána, bude do pole doplněn 
znak „–“.  

e) Identifikační pole pro název a číslo objektů nebo podobjektů odevzdávané v pĜíslušné části 
dokumentace. 

f) Identifikační pole pro kódové označení seznamu je umístěno v levém dolním rohu Seznamu. 
  

Seznam pĜíloh
Název stavby:

Den 30 12 15 25

Měsíc 09 10 10 11

Rok 19 19 19 19

MČĜítko Poslední 
verze

1 001 - P01 - - X -

2

001 - P03 X X X -

021 1:1000 P04 X X X X

022 1:1000 P04 X X X X

004 Nový stav - půdorys 1:100 P03 X X X -

005 Nový stav  - podélný Ĝez 1:50 P03 X X X -

006 Nový stav - pĜíčné Ĝezy 1:50 P03 X X X -

007 1:50 P04 X X X X

008 1:50 P02 X - X -

009 Schema stavebních postupů - P01 - - - X

3 - - - - -

4 P01 - - - -X

Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.) Pracovní verze

Objekty: Číslo objektu:

Velká Drobná - Horní dolní, TV SO 12-81-01

Označení (S-kód): SXXXXXXXXX

Stupeň: DSP

Smluvní datum: 30.09.2020

Část Název pĜílohy Revize pĜíloh dokumentace

Technická zpráva

Výkresová část
Schema napájení a vedení
Polohový plán km 22,55 - 55,10

Nový stav - pohledy
Výkres tvaru nosné konstrukce

Výpočty

Výkaz výmČr

Polohový plán km 55,10 - 60,20

a) 

e) 

b) 

d) c) 
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5.3.5 Součástí dokumentace bude také Seznam objektů, z kterého bude patrné, jak jsou objekty 
koncipované v rámci dokumentace. Jednoznačně bude identifikován způsob odevzdání 
dokumentace a základní označení objektu nebo skupiny objektů: 

• Samostatný objekt – objekt, který nemá podobjekty a není ani sdružen s žádným 
objektem a je odevzdáván solitérně. 

• Název pro podobjekty – prázdný objekt rozdělený na podobjekty, které jsou odevzdávané 
v jedné dokumentaci. 

• ZaĜazený podobjekt – podobjekt odevzdávaný v jedné dokumentaci s ostatními 
podobjekty. 

• Objekt název – objekt, který je členěn na podobjekty, které jsou však odevzdávané 
solitérně 

• Samostatný podobjekt – podobjekt, který je odevzdáván solitérně. 

• Sdružený objekt – objekt odevzdáván sdružený do podobjektů. 

• Sdružený objekt název – prázdný objekt rozdělený na podobjekty, které jsou 
odevzdávané v jedné dokumentaci jako sdružené objekty. 

• Sdružený podobjekt – podobjekt, který je součástí sdruženého objektu. 

Seznam bude odevzdán v elektronické formě ve formátu XLS tak, aby bylo možné filtrovat 
objekty dle jejich označení. 

Seznam se umisťuje jako první pĜíloha k Dokumentaci objektů s kódovým označením: 
SXXXXXXXXX_XXXX_DXXXX_XXXXXXXX_XX_X_000_XXX. 

Seznamu dokumentace objektů je uveden v PĜíkladu 6.4. 
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PěÍKLAD 1 – ZÁMċR PROJEKTU 

PĜíklad 1.1 – ZámČr projektu 

Pro základní dokument Záměru projektu dle Směrnice MD se použije Rozpiska celé stavby (viz kap. 4.2.2) 
a pĜed název stavby se vloží text „Záměr projektu“.  
Vyplnění popisového pole: 

PĜíklad 1.2 – PĜílohy ZP 

Pro pĜílohy A až L dokládané k ZP se použije základní popisové pole dle kap. 4.2.1. 
Text „Záměr projektu - příloha“ bude tvoĜit název části. 
Vyplnění popisového pole v pĜípadě pĜíloh Doprovodná dokumentace pĜíloha K.8: 

Vyplnění Popisového pole v pĜípadě jednoduché pĜílohy A – Formuláře VZOR 80-83: 

 

  

  

T: 

E:

Hlavní projektant (HIP):

Vysočina Katastrální uzemí: Strašnidlovo [931943]
PĜíloha: Revize

S X X X X X X X X X _ Z P X X _ X X X X X _ X X X X X X X X _ X X _ X _ X X X _ 0 0 0

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Název stavby/akce:

ZámČr projektu
Rekonstrukce žst. Horní Dolní

Stupeň dokumentace:

ZP

Smluvní datum zpracování:

30.09.2020

Ing. Lumír Potměšilý Zakázka: XYZ Označení investora: SXXXXXXXXX

Zhotovitel díla: Název organizace del SOD

Logo:
Adresa: Konečná 1a, 180 00 Praha 8

Kontakt:  +420 xxx xxx xxx

 xxxx@xxxx.xx

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace

Logo:
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Zástupce investora: Stavebí správa západ

Adresa: Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

00 

-

1 . 001

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ Z P X X _ K 8 X X X _ X X X X X X X X _ X X _ 1 _ 0 0 1 _ 0 0 0

XYZ 

Název části: Záměr projektu - pĜíloha
K.8

Označení části:

Název stavby/akce:

Rekonstrukce žst. Horní Dolní

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy: Technická zpráva
Název dílčí části pĜílohy:

Název objektu/dílčí části: Doprovodná dokumentace Číslo objektu/komplexu:

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: - Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: - ZP

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Olomoucký  ZábĜeh na Moravě [789429] 0101 B1 30.09.2020

-

1 . 001

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ Z P X X _ A X X X X _ X X X X X X X X _ X X _ 1 _ 0 0 1 _ 0 0 0

Název stavby/akce:

Rekonstrukce žst. Horní Dolní

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy:

Název dílčí části pĜílohy:

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Záměr projektu - pĜíloha Označení části:

A
Název objektu/dílčí části: FormuláĜe VZOR 80-83 Číslo objektu/komplexu:

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: - Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: - ZP

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Olomoucký  ZábĜeh na Moravě [789429] 0101 B1 30.09.2020
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PěÍKLAD 2 – SDRUŽENÉ OBJEKTY 

PĜíklad 2.1 – Sdružené objekty v jednom úseku 

a) Stavba: Revitalizace a elektrizace trati OldĜichov u Duchcova (mimo) - Litvínov 

Objekty železničního svršku a spodku: 
SO 51-10-01 OldĜichov u Duchcova – Osek, železniční svršek 
SO 51-11-01 OldĜichov u Duchcova – Osek, železniční spodek 
SO 52-10-01 ŽST Osek, železniční svršek 
SO 52-11-01 ŽST Osek, železniční spodek 
SO 53-10-01 Osek – Louka u Litvínova, železniční svršek 
SO 53-11-01 Osek – Louka u Litvínova, železniční spodek 
SO 54-10-01 ŽST Louka u Litvínova, železniční svršek 
SO 54-11-01 ŽST Louka u Litvínova, železniční spodek 
SO 55-10-01 Louka u Litvínova – Litvínov, železniční svršek 
SO 55-11-01 Louka u Litvínova – Litvínov, železniční spodek 
SO 56-10-01 ŽST Litvínov, železniční svršek 
SO 56-11-01 ŽST Litvínov, železniční spodek 
SO 51-15-01 OldĜichov u Duchcova – Litvínov, vystrojení trati 

b) Sdružení objektů bude provedeno pro jeden traťový úsek napĜ.: OldĜichov u Duchcova – Osek 

c) Označení čísla sdružených objektů pro železniční svršek a spodek je dle kap. 2.5.7.2  

SK xx-00-xx  

d) Označení čísla sdruženého objektu: SK 51-00-02  – sdružené 2 objekty 

Název sdruženého objektu: OldĜichov u Duchcova – Osek, železniční svršek a spodek 

Vzhled části základního popisového pole:  

 

Vzhled seznamu dokumentace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2 . 101

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ D 2 1 0 1 _ S K 5 1 0 0 0 2 _ X X _ 2 _ 1 0 1 _ P 0 3

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati OldĜichov u 

Duchcova (mimo) - Litvínov

Označení investora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Objekty dle seznamu
SK 51-00-02

Název pĜílohy:
Situace

Název dílčí části pĜílohy: km 123,456 - 123,556

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Kolejový svršek a spodek Označení části:

D.2.1.1
Název objektu/dílčí části: OldĜichov u Duchcova - Osek, 

železniční svršek a spodek

Číslo objektu/komplexu:

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:1000 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 420x1155 DSP

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Osek [989429] 0101 B1 30.09.2020

Seznam pĜíloh
Název stavby:

Den 30 12 15 25

Měsíc 09 10 10 11

Rok 19 19 19 19

MČĜítko Poslední 
verze

1 001 - P01 - - X -

2

100 1:1000 P03 X X X -

201 1:100 P04 X X X X

201 1:100 P04 X X X X

300 1:50 P02 X - X -

401 PĜíčné Ĝezy - km 123,456 - 123,900 1:100 P01 X - - -

Stupeň: DUR

Smluvní datum: 30.09.2020

Část Název pĜílohy Revize pĜíloh dokumentace

Technická zpráva

Výkresová část
Situace

Podélný profil kol.č.1
Podélný profil kol.č.2
Vzorový pĜíčné Ĝezy

Revitalizace a elektrizace trati OldĜichov u Duchcova 
(mimo) - Litvínov Pracovní verze

Označení (S-kód): SXXXXXXXXX

Objekty: Číslo objektu:

OldĜichov u Duchcova - Osek, železniční svršek SO 51-10-01

OldĜichov u Duchcova - Osek, železniční spodek SO 51-11-01
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PĜíklad 2.2 – Sdružené objekty celé stavby 

a) Stavba: Revitalizace a elektrizace trati OldĜichov u Duchcova (mimo) - Litvínov 

Objekty železničního svršku a spodku: 
SO 51-10-01 OldĜichov u Duchcova – Osek, železniční svršek 
SO 51-11-01 OldĜichov u Duchcova – Osek, železniční spodek 
SO 52-10-01 ŽST Osek, železniční svršek 
SO 52-11-01 ŽST Osek, železniční spodek 
SO 53-10-01 Osek – Louka u L., železniční svršek 
SO 53-11-01 Osek – Louka u L., železniční spodek 
SO 54-10-01 ŽST Louka u L., železniční svršek 
SO 54-11-01 ŽST Louka u L., železniční spodek 
SO 55-10-01 Louka u L. – Litvínov, železniční svršek 
SO 55-11-01 Louka u L. – Litvínov, železniční spodek 
SO 56-10-01 ŽST Litvínov, železniční svršek 
SO 56-11-01 ŽST Litvínov, železniční spodek 
SO 51-15-01 OldĜichov u Duchcova – Litvínov, vystrojení trati 

b) Sdružení objektů (napĜ. ve stupni DUR) bude provedeno pro celou stavbu: OldĜichov u Duchcova – 

Litvínov  
c) Označení čísla sdružených objektů pro železniční svršek a spodek je dle kap. 2.5.7.2  

SK 00-00-12  – sdružení 12 objektů  

d) Označení čísla sdruženého objektu: Objekty dle seznamu  

 SK 00-00-12 

Název sdruženého objektu: OldĜichov u Duchcova – Litvínov, železniční svršek a spodek 

Vzhled části základního popisového pole:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vzhled seznamu dokumentace: 
  

SO 52-10-01

SO 52-11-01

SO 53-10-01

SO 53-11-01

SO 54-10-01

SO 54-11-01

SO 55-10-01

SO 55-11-01

SO 56-10-01

Seznam pĜíloh
Název stavby:

Den 30 12 15 25

Měsíc 09 10 10 11

Rok 19 19 19 19

MČĜítko Poslední 
verze

1 001 - P01 - - X -

2

100 1:1000 P03 X X X -

201 1:100 P04 X X X X

201 1:100 P04 X X X X

300 1:50 P02 X - X -

401 PĜíčné Ĝezy - km 123,456 - 123,900 1:100 P01 X - - -

Revitalizace a elektrizace trati OldĜichov u Duchcova 
(mimo) - Litvínov Pracovní verze

Označení (S-kód):

Objekty: Číslo objektu:

OldĜichov u D. - Osek, železniční svršek SO 51-10-01

ŽST Litvínov, železniční spodek SO 56-11-01

SO 51-11-01

ŽST Louka u L., železniční svršek
ŽST Louka u L., železniční spodek
Louka u L. - Litvínov, železniční svršek

SXXXXXXXXX

Podélný profil kol.č.2

Smluvní datum: 30.09.2020

Část Název pĜílohy Revize pĜíloh dokumentace

OldĜichov u D. - Osek, železniční spodek
ŽST Osek, železniční svršek
ŽST Osek, železniční spodek
Osek - Louka u L., železniční svršek
Osek - Louka u L., železniční spodek

Výkresová část
Situace

Louka u L. - Litvínov, železniční spodek
ŽST Litvínov, železniční svršek

Vzorový pĜíčné Ĝezy

Technická zpráva

Stupeň: DUR

Podélný profil kol.č.1

-

2 . 101

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D U R X _ D 2 1 0 1 _ S K 0 0 0 0 1 2 _ X X _ 2 _ 1 0 1 _ P 0 3

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati OldĜichov u 

Duchcova (mimo) - Litvínov

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Objekty dle seznamu
SK 00-00-12

Název pĜílohy:
Situace

Název dílčí části pĜílohy: km 123,456 - 123,556

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Kolejový svršek a spodek Označení části:

D.2.1.1
Název objektu/dílčí části: OldĜichov u Duchcova - Litvínov, 

železniční svršek a spodek

Číslo objektu/komplexu:

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Osek [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:1000 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 420x1155 DUR

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe
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PĜíklad 2.3 – Sdružené objekty v rámci profesní skupiny  
Níže uvedený pĜíklad je pouze ilustrativní a nereprezentuje úpravu konkrétní profesní skupiny, 

ale způsob sdružování objektů v rámci jedné profesní skupiny.  
a) Stavba: Modernizace trati Brno – PĜerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov 

b) Stupeň dokumentace: DUR 

c) Sdružené objekty profesní skupiny: Zdi opěrné, zárubní a obkladní  
- název profesní skupiny objektů: XX-23-XX – zárubní a obkladní zdi 

- profesní celek: D.2.1.4 - Mosty, propustky a zdi 

SO 13-23-01 ŽST Vyškov na Moravě, zárubní zeď km 44,669 - 44,683, vlevo 

SO 13-23-02 ŽST Vyškov na Moravě, zárubní zeď km 44,714 - 45,097, vlevo 

SO 13-23-03 ŽST Vyškov na Moravě, obkladní zeď km 44,669 - 44,683, vpravo 

SO 13-23-04 ŽST Vyškov na Moravě, zárubní zeď km 44,714 - 44,721, vpravo 

SO 13-23-05 ŽST Vyškov na Moravě, obkladní zeď km 45,816-45,858, vlevo 

SO 13-23-06 ŽST Vyškov na Moravě, obkladní zeď km 45,826-45,849, vpravo 

d) Sdružení objektů bude provedeno pro staniční úsek, tj. na první pozici je číslo 13. 

e) Jednotlivé pĜílohy nebudou ztotožňované s objekty napĜ. pĜílohy Situace a Půdorys budou zahrnovat 
objekt zárubní zdi km 44,669 – 44,683 vlevo (SO 13-23-01) i objekt obkladní zeď km 44,669 – 

44,683 vpravo (SO 13-23-03).  

f) Možnosti sdružení:  
• Lze sdružit objekty zárubních a obkladních zdí:  

označení čísla sdruženého objektu: SK 13-23-06  – sdružených 6 objektů 

název sdruženého objektu: ŽST Vyškov na Moravě, zárubní a obkladní zdi 
• Lze sdružit pouze objekty zárubních zdí a objekty obkladních nesdružovat  

označení čísla sdruženého objektu: SK 13-23-03 – sdružené 3 objekty 

název sdruženého objektu: ŽST Vyškov na Moravě, zárubní zdi 
• Nelze sdružit samostatně objekty zárubních zdí a samostatně objekty obkladních zdí 

neboť by došlo k duplicitě kódu: SK 13-23-03   

Vzhled části základního popisového pole na spisové desky pro sdružení všech 6 objektů: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vzhled části základního popisového pole pro sdružení všech 6 objektů jednotlivých pĜíloh: 

  

-

2 . 101

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D U R X _ D 2 1 0 4 _ S K 1 3 2 3 0 6 _ X X _ 2 _ 1 0 1 _ P 0 3

Název stavby/akce:
Modernizace trati Brno - PĜerov, 2. stavba 

Blažovice - Vyškov

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Objekty dle seznamu
SK 13-23-06

Název pĜílohy:
Situace

Název dílčí části pĜílohy: km 44,669 - 44,683

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Mosty, propustky a zdi Označení části:

D.2.1.4
Název objektu/dílčí části: ŽST Vyškov na MoravČ, zárubní a 

obkladní zdi

Číslo objektu/komplexu:

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:100 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: A3 DUR

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Olomoucký  ZábĜeh na Moravě [789429] 0101 B1 30.09.2020

-

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D U R X _ D 2 1 0 4 _ S K 1 3 2 3 0 6 _ X X _ X _ X X X _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Olomoucký  ZábĜeh na Moravě [789429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: - Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: - DUR

Objekty dle seznamu
SK 13-23-06

Název pĜílohy:
-

Název dílčí části pĜílohy: -

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Mosty, propustky a zdi Označení části:

D.2.1.4
Název objektu/dílčí části: ŽST Vyškov na MoravČ, zárubní a 

obkladní zdi

Číslo objektu/komplexu:

Název stavby/akce:
Modernizace trati Brno - PĜerov, 2. stavba 

Blažovice - Vyškov

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:
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Vzhled seznamu dokumentace: 

 

 

PĜíklad 2.4 – Sdružené objekty v členČní na podobjekty 

a) Stavba: Revitalizace a elektrizace trati OldĜichov u Duchcova (mimo) - Litvínov 

b) Objekt „SO 51-10-01 OldĜichov u Duchcova – Osek, železniční svršek“ je rozdělen na podobjekt, 
pĜičemž v tomto pĜípadě název jednoho z podobjektů může být shodný s názvem celého objektu, 
neboť se dokumentace odevzdává jako celek (viz kap. 2.2.5.2): 

- SO 51-10-01.01 OldĜichov u Duchcova – Osek, železniční svršek 

- SO 51-10-01.02 OldĜichov u Duchcova – Osek, železniční svršek, následná úprava  

c) Objekt „SO 51-10-01“, který je rozdělen do podobjektů bude odevzdáván v jedné dokumentaci 
s objektem:  

- SO 51-11-01 OldĜichov u Duchcova – Osek, železniční spodek 

d) Způsob označení dokumentace sdružených objektů: 
Podobjekty se do počtu sdružených objektů nepočítají, neboť je objekt zahrnující podobjekty 
odevzdávaný jako celek a k rozdělení na podobjekty dochází pouze napĜ. z důvodu stavebních 
postupů, tj. se jedná o dva sdružené objekty, s nichž jeden objekt má podobjekty.  

e) Označení čísla sdruženého objektu: SK 51-00-02  – sdružení 2 objektů 

Název sdruženého objektu: Oldřichov u Duchcova – Osek, železniční svršek a spodek 
 

Seznam pĜíloh
Název stavby:

Den 30 12 15 25

Měsíc 09 10 10 11

Rok 19 19 19 19

MČĜítko Poslední 
verze

1 001 - P01 - - X -

2

100 Situace

101 1:1000 P03 X X X -

102 1:1000 P04 X X X X

103 1:1000 P04 X X X X

200

211 Stávající stav - půdorys km 44,669 - 44,683 1:100 P03 X X X -

212 1:100 P04 X X X X

213 1:100 P04 X X X X

221 Stávající stav - podelný Ĝez km 44,669 - 44,683 1:100 P03 X X X -

222 1:100 P03 X X X -

223 1:100 P03 X X X -

231 Stávající stav - pĜíčné Ĝezy 1:100 P03 X X X -

300 Nový stav
311 Nový stav - půdorys km 44,669 - 44,683 1:100 P03 X X X -

312 1:100 P03 X X X -

313 1:100 P03 X X X -

321 Nový stav - podelný Ĝez km 44,669 - 44,683 1:100 P03 X X X -

322 1:100 P03 X X X -

323 1:100 P03 X X X -

331 Nový stav - pĜíčné Ĝezy 1:50 P03 X X X -

332 Schema stavebních postupů 1:50 P03 X X X -

333 Stávající stav - pĜíčné Ĝezy 1:50 P03 X X X -

3 - - - - -

4 001 - - - - - -

SXXXXXXXXX_DURX_D2104_SK132306_XX_X_000_P04

SO 13-23-03 

SO 13-23-04 

SO 13-23-05

SO 13-23-06 

Objekty: Číslo objektu:

ŽST Vyškov na MoravČ, zárubní zeď km 44,669 - 44,683, vlevo SO 13-23-01 

SO 13-23-02 ŽST Vyškov na MoravČ, zárubní zeď km 44,714 - 45,097, vlevo
ŽST Vyškov na MoravČ, obkladní zeď km 44,669 - 44,683, vpravo
ŽST Vyškov na MoravČ, zárubní zeď km 44,714 - 44,721, vpravo
ŽST Vyškov na MoravČ, obkladní zeď km 45,816-45,858, vlevo
ŽST Vyškov na MoravČ, obkladní zeď km 45,826-45,849, vpravo

Část Název pĜílohy Revize pĜíloh dokumentace

Modernizace trati Brno - PĜerov, 2. stavba Blažovice – 
Vyškov Pracovní verze

Označení (S-kód): SXXXXXXXXX

Stupeň: DUR

Smluvní datum: 30.09.2020

nedoloženo

Výkaz výmČr

Nový stav - půdorys km 44,714 - 45,097
Nový stav - půdorys km 45,826 - 45,849

Nový stav - podelný Ĝez km 44,714 - 45,097
Nový stav - podelný Ĝez km 45,826 - 45,849

Stávající stav - půdorys km 45,826 - 45,849

Stávající stav - podelný Ĝez km 44,714 - 45,097
Stávající stav - podelný Ĝez km 45,826 - 45,849

Technická zpráva

Výkresová část

Situace km 44,669 - 44,683

Situace km 44,714 - 45,097

Situace km 45,826 - 45,849

Stávající stav

Stávající stav - půdorys km 44,714 - 45,097
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Vzhled části základního popisového pole je shodný s pĜíkladem 2.1: 

 

Vzhled seznamu dokumentace zahrnuje již i podobjekty: 

 

 

 

PĜíklad 2.5 – Sdružené objekty s identifikací objektĤ dle pĜíloh 

Níže uvedený pĜíklad je pouze ilustrativní a nereprezentuje úpravu konkrétní profesní skupiny, 

ale způsob sdružování objektů v rámci jedné profesní skupiny. 

a) Stavba: Rekonstrukce traťového úseku PĜibáňov – Lučná 

Stavba je rozdělená na úseky: 11-XX-XX  PĜibáňov – Polesí 
12-XX-XX  ŽST. Polesí 
13-XX-XX  Polesí – Lučná 

b) Stupeň dokumentace: DUR 

c) Objekty profesní skupiny Orientační systém v traťovém úseku PĜibáňov – Polesí jsou sdružené 
do jedné dokumentace: 

SO 11-77-01 zast. PĜibáňov zastávka, orientační systém 

SO 11-77-02 zast. Vykotlaná Hory, orientační systém 

SO 11-77-03 zast. Hlubočina, orientační systém 

 

Objekty, které nejsou součástí sdružení dokumentace a odevzdávají se samostatně: 
SO 12-77-01  ŽST Polesí, orientační systém 

SO 13-77-02  zast. Krátká, orientační systém 

SO 13-77-02  zast. Dlouhá, orientační systém 

 

d) Skladba dokumentace bude primárně preferovat setĜídění dle jednotlivých objektů. U sdružených 
objektů se nikdy neuvádí číslo objektu v poli určeném pro Číslo objektu/komplexu, v tomto pĜípadě je 
pole určeno pro číslo skupiny objektu a informaci, že jsou Objekty dle seznamu a číslo skupiny 
objektů. Pro název skupiny objektů se v tomto pĜípadě zvolí název celého traťového úseku a profesní 
skupiny, tj. Přibáňov – Polesí, orientační systém 

OldĜichov u Duchcova - Osek, železniční svršek
OldĜichov u Duchcova - Osek, železniční svršek, následná úprava

Seznam pĜíloh
Název stavby:

Den 30 12 15 25

Měsíc 09 10 10 11

Rok 19 19 19 19

MČĜítko Poslední 
verze

1 001 - P01 - - X -

2

100 1:1000 P03 X X X -

201 1:100 P04 X X X X

201 1:100 P04 X X X X

300 1:50 P02 X - X -

Stupeň: DSP

Objekty: Číslo objektu:

OldĜichov u Duchcova - Osek, železniční svršek SO 51-10-01

OldĜichov u Duchcova - Osek, železniční spodek SO 51-11-01

SO 51-10-01.01

Revitalizace a elektrizace trati OldĜichov u Duchcova 
(mimo) - Litvínov Pracovní verze

Označení (S-kód): SXXXXXXXXX

SO 51-10-01.02

Smluvní datum: 30.09.2020

Část Název pĜílohy Revize pĜíloh dokumentace

Technická zpráva

Výkresová část
Situace

Podélný profil kol.č.1

Vzorový pĜíčné Ĝezy
Podélný profil kol.č.2

-

2 . 101

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ D 2 1 0 1 _ S K 5 1 0 0 0 2 _ X X _ 2 _ 1 0 1 _ P 0 3

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati OldĜichov u 

Duchcova (mimo) - Litvínov

Označení investora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Objekty dle seznamu
SK 51-00-02

Název pĜílohy:
Situace

Název dílčí části pĜílohy: km 123,456 - 123,556

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Kolejový svršek a spodek Označení části:

D.2.1.1
Název objektu/dílčí části: OldĜichov u Duchcova - Osek, 

železniční svršek a spodek

Číslo objektu/komplexu:

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:1000 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 420x1155 DSP

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Osek [989429] 0101 B1 30.09.2020
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e) Lze sdružovat do jedné části dokumentace veškeré objekty v daném traťovém úseku, nebo 

objekty celé stavby. Nelze sdružit jenom některé objekty, tj. nelze sdružit napĜ. objekty traťových 
úseků a objekt ležící ve stanici odevzdávat samostatně, nebo sdružit jenom dva objekty traťového 
úseku 11 a tĜetí odevzdávat samostatně. 

f) Označení sdružených objektů bude: SK 11-77-03  – sdružení 3 objektů.  

Vzhled části základního popisového pole pro spisové desky sdružených objektů traťového úseku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhled části základního popisového pro jednotlivé pĜílohy: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhled seznamu dokumentace:  

 

 

  

Seznam pĜíloh
Název stavby:

Den 30 12 15 25

Měsíc 09 10 10 11

Rok 19 19 19 19

MČĜítko Poslední 
verze

1 000 - P01 - - X -

2 100 SO 11-77-01 zast. PĜibáňov zastávka, orientační systém
101 1:1000 P03 X X X -

102 1:100 P03 X X X -

103 1:100 P03 X X X -

200 SO 11-77-02 zast. Vykotlaná Hora, orientační systém
201 1:1000 P03 X X X -

202 1:100 P03 X X X -

203 1:100 P03 X X X -

zast.Vykotlaná Hora (SO 11-77-02) - situace
zast. Vykotlaná Hora (SO 11-77-02) - půdorys
zast. Vykotlaná Hora (SO 11-77-02) - pĜíčné Ĝezy

Technická zpráva

zast. PĜibáňov (SO 11-77-01) - situace
zast. PĜibáňov (SO 11-77-01) - půdorys
zast. PĜibáňov (SO 11-77-01) - pĜíčné Ĝezy

Stupeň: DUR

Smluvní datum: 30.09.2020

Část Název pĜílohy Revize pĜíloh dokumentace

zast. Hlubočina, orientační systém SO 11-77-03

Rekonstrukce traťového úseku PĜibáňov – Lučná
Pracovní verze

Označení (S-kód): SXXXXXXXXX

Objekty: Číslo objektu:

zast. PĜibáňov zastávka, orientační systém SO 11-77-01

zast. Vykotlaná Hora, orientační systém SO 11-77-02

-

2 . 102

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D U R X _ D 2 2 0 4 _ S K 1 1 7 7 0 3 _ X X _ 2 _ 1 0 2 _ P 0 3

Název stavby/akce:
Rekonstrukce traťového úseku 

PĜibáňov - Lučná

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Objekty dle seznamu
SK 11-77-03

Název pĜílohy: zast. PĜibáňov (SO 11-77-01)
Název dílčí části pĜílohy: PĤdorys

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Orientační systém Označení části:

D.2.2.4
Název objektu/dílčí části: PĜibáňov - Polesí, orientační 

systém

Číslo objektu/komplexu:

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:100 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 297x630 DUR

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Olomoucký  ZábĜeh na Moravě [789429] 0101 B1 30.09.2020

-

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D U R X _ D 2 2 0 4 _ S K 1 1 7 7 0 3 _ X X _ X _ X X X _ P 0 3

Název stavby/akce:
Rekonstrukce traťového úseku 

PĜibáňov - Lučná

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Objekty dle seznamu
SK 11-77-03

Název pĜílohy:
-

Název dílčí části pĜílohy: -

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Orientační systém Označení části:

D.2.2.4
Název objektu/dílčí části: PĜibáňov - Polesí, orientační 

systém

Číslo objektu/komplexu:

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: - Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: - DUR

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Olomoucký  ZábĜeh na Moravě [789429] 0101 B1 30.09.2020



56/74  Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole 

PěÍKLAD 3 – ROZDċLENÍ DO PODOBJEKTģ 

PĜíklad 3.1 – Podobjekty v jedné dokumentaci 
a) Objekt „SO 51-12-03 zast. Malá Dolní, nástupiště“ je z důvodu stavebních postupů rozdělen na podobjekty 

dle kolejí: 

- SO 51-12-03.01 zast. Malá Dolní, nástupiště kol.1 

- SO 51-10-03.02 zast. Malá Dolní, nástupiště kol.2  
b) Objekt se odevzdává jako jeden celek a k rozdělení objektu dochází na úrovni rozdělení soupisu prací 

a některých výkresů detailů. 

c) V tomto pĜípadě se jedná o jeden objekt, který má dva podobjekty, ne o skupinu objektů. Veškeré 
výkresy, textové části nebo výkazy či výpočty budou mít shodnou rozpisku v rozsahu označení a názvu 
části, názvu objektu a čísla objektu. 

d) označení objektu v popisovém poli bude: SO 51-12-03 

název objektu v popisovém poli je: zast. Malá Dolní, nástupiště 
 
Vyplnění základního popisového pole: 

 

           

Vzhled Seznamu dokumentace objektu: 

  

 

 

 

 

 

 

2 . 201

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D U R X _ D 2 1 0 2 _ S O 5 1 1 2 0 3 _ X X _ 2 _ 2 0 1 _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Olomoucký  ZábĜeh na Moravě [789429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:100 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 297x1155 DUR

Název dílčí části pĜílohy: kol. 1

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Nástupiště Označení části:

D.2.1.2
Název objektu/dílčí části: zast. Malá Dolní, nástupištČ Číslo objektu/komplexu:

SO 51-12-03

Název stavby/akce:
Modernizace trati Brno - PĜerov, 2. stavba 

Blažovice - Vyškov

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy: PĤdorys

zast. Malá Dolní, nástupištČ kol. 1
zast. Malá Dolní, nástupištČ kol. 2

Seznam pĜíloh
Název stavby:

Den 30 12 15 25

Měsíc 09 10 10 11

Rok 19 19 19 19

MČĜítko Poslední 
verze

1 001 - P01 - - X -

2

101 1:1000 P03 X X X -

201 1:100 P04 X X X X

202 1:100 P04 X X X X

301 1:50 P02 X - X -

401 PĜíčné Ĝezy - km 123,456 - 123,900 1:100 P01 X - - -

Technická zpráva

Výkresová část
Situace

Půdorys kol.č.1
Půdorys kol.č.2
Vzorový pĜíčné Ĝezy

Část Název pĜílohy Revize pĜíloh dokumentace

Modernizace trati Brno - PĜerov, 2. stavba Blažovice - 
Vyškov Pracovní verze

Označení (S-kód): SXXXXXXXXX

Stupeň: DUR

Smluvní datum: 30.09.2020

SO 51-12-03.02

Objekty: Číslo objektu:

zast. Malá Dolní, nástupištČ SO 51-12-03

SO 51-12-03.01
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PĜíklad 3.2 - Podobjekty samostatnČ odevzdávané 

a) Objekt „SO 52-50-01 ŽST Osek, pĜístup na nástupiště“ je rozdělen do podobjektů z důvodu pĜedávání 
do majetku různých stran (SŽ a obec Osek). Objekt se rozdělí následovně: 

- SO 52-50-01.01 ŽST Osek, pĜístup na nástupiště, SŽ 

- SO 52-50-01.02 ŽST Osek, pĜístup na nástupiště, obec Osek  
b) Podobjekty nebudou odevzdáváné v jedné dokumentaci, ale každý samostatně, tj. žádný z podobjektů 

nemůže být pojmenován shodně se základním objektem.  
c) V tomto pĜípadě se k popisovému poli pĜistupuje pro každý podobjekt samostatně, tj. podobjekt 

se popisuje v celém číselném rozsahu včetně čísla podobjektu a název podobjektu bude uveden v plném 
rozsahu (viz bod d). 

d) Označení objektu v popisovém poli bude: SO 52-50-01.01 

Název objektu v popisovém poli je: ŽST Osek, pĜístup na nástupiště, SŽ 

 

Vzhled základního popisového pole: 
  

 

Vzhled Seznamu dokumentace: 

 

 

 

 

 

 

  

2 . 002

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ D 2 1 0 8 _ S O 5 2 5 0 0 1 _ 0 1 _ 2 _ 0 0 2 _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Osek [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:100 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 297x1155 DSP

Název dílčí části pĜílohy: -

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Pozemní komunikace Označení části:

D.2.1.8
Název objektu/dílčí části: ŽST Osek, pĜístup na

nástupištČ, SŽ

Číslo objektu/komplexu:

SO 52-50-01 .01

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati OldĜichov u 

Duchcova (mimo) - Litvínov

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy: PĤdorys

Seznam pĜíloh
Název stavby:

Den 30 12 15 25

Měsíc 09 10 10 11

Rok 19 19 19 19

MČĜítko Poslední 
verze

1 001 - P01 - - X -

2

001 1:1000 P03 X X X -

002 1:100 P04 X X X X

003 1:100 P03 X X X -

Revitalizace a elektrizace trati OldĜichov u Duchcova 
(mimo) - Litvínov Pracovní verze

Objekt: Číslo objektu:

ŽST Osek, pĜístup na nástupištČ, SŽ SO 52-50-01.01

Označení (S-kód): SXXXXXXXXX

Stupeň: DSP

Datum zpracování: 30.09.2020

Část Název pĜílohy Revize pĜíloh dokumentace

Technická zpráva

Výkresová část
Situace

Půdorys
PĜíčné Ĝezy
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PěÍKLAD 4 – ČÍSLOVÁNÍ OBJEKTģ 

PĜíklad 4.1 

Jedná se o 3. stavbu na daném rameně tratě Horní Dolní (vč.) – Trdlová (mimo). Stavba je členěna 
na 3 úseky – dva traťové úseky a jeden staniční: 
• název stavby: Kotěhůlky (mimo) – Trdlová (mimo)  

• stavba zahrnuje rekonstrukci ŽST Ztracená 

• první traťový úsek zahrnuje také zastávku Malá Dolní 
• číslování a pojmenování objektů  

        číslo stavby              číslo úseku      

 

- úsek 1.  -  SO 31-10-XX  Kotěhůlky - Ztracená, železniční svršek 

                 -  v místě zastávky  SO 31-12-XX  zast. Malá Dolní, nástupiště    
- úsek 2.  -  SO 32-10-XX  ŽST Ztracená, železniční svršek 

- úsek 3.  -  SO 33-10-XX  Ztracená - Trdlová, železniční svršek 

- objekt celé stavby - SO 00-92-XX  Kotěhůlky - Trdlová, kácení 
- objekt zahrnující celé rameno - SO 09-02-51  Horní Dolní - Trdlová, DOK 

PĜíklad 4.2 

Jedná se o 3. stavbu na daném rameně tratě a je členěna na 11 úseků, čísla stavebních objektů dle úseků: 
           číslo úseku   
SO 11-XX-XX – 1. úsek (napĜ. ŽST 1) 
SO 12-XX-XX – 2. úsek (napĜ. traťový úsek mezi ŽST) 
…  
SO 20-XX-XX – 10. úsek (napĜ. traťový úsek mezi ŽST) 
SO 21-XX-XX – 11. úsek (napĜ. ŽST XY) 
SO 00-XX-XX – objekty celé stavby 
SO 09-XX-XX – objekty celého traťového ramena (napĜ. stavby 1, 2 a 3) nebo objekty situované 
mimo 3. stavbu 

PĜíklad 4.3 

Jedná se pouze o 1 stavbu na daném rameně tratě a je členěna na 3 úseky, čísla stavebních objektů 
dle úseků: 

SO 11-XX-XX – 1. úsek (napĜ. ŽST 1) 
SO 12-XX-XX – 2. úsek (napĜ. traťový úsek mezi ŽST) 
SO 13-XX-XX – 3. úsek (napĜ. ŽST 2) 
SO 00-XX-XX – objekty celé stavby 
SO 09-XX-XX – objekty situované mimo stavbu, včetně objektů celé stavby, které však danou 
stavbu pĜesahují (viz PĜíklad 4.1) 

PĜíklad 4.4 

Jedná se pouze o 1 stavbu na daném rameně tratě a zahrnuje pouze ŽST, čísla stavebních objektů dle úseků: 
SO 11-XX-XX – objekty na dané stavbě (naĜ. ŽST Horní Plochá, most ev.km123,456) 
SO 09-XX-XX – objekty situované mimo stavbu ŽST, nebo objekty které zahrnují také ŽST, 

ale stavbu pĜesahují do pĜilehlých traťových úseků  

PĜíklad 4.5 

V traťovém úseku s označením 51 se budou nacházet silniční mosty a propustky, avšak jejich počet není 
na začátku tvorby objektové skladby stabilizován. Pro lepší orientaci lze poĜadí číslovat pro silniční mosty 
od hodnoty 10 a silniční propustky od hodnoty 20: 
▪ SO 51-22-1X – Malá Dolní – Horní Dolní, silniční most žkm 123,152  
▪ SO 51-22-2X – Malá Dolní – Horní Dolní, silniční propustek … 

PĜíklad 4.6 

Členění objektů zabezpečovacího zaĜízení do podobjektů: 
▪ SO 51-01-11.01 – ŽST Horní Dolní, SSZ – definitivní 
▪ SO 51-01-11.02 - ŽST Horní Dolní, SSZ – provizorní 
▪ SO 51-01-11.03 - ŽST Horní Dolní, SSZ – klimatizace 
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PěÍKLAD 5 – KONVENCE POJMENOVÁNÍ OBJEKTģ 

 

• PS 42-01-11 Železniční stanice Bezpečná, staniční zabezpečovací zaĜízení 
PS 42-01-11 ŽST Bezpečná, SZZ 

 

• PS 11-03-11 Dispečerská Ĝídící technika v železniční stanici Koupice  

PS 11-03-11 ŽST Koupice, DěT 

 

• SO 53-10-01 Koupice – Báječná nad Labem, rekonstrukce železničního svršku 

SO 53-10-01 Koupice – Báječná n. L., železniční svršek  
 

• SO 53-11-01 Železniční spodek, traťový úsek Koupice – Báječná nad Labem 

SO 53-11-01 Koupice – Báječná n. L., železniční spodek  

 

• SO 11-13-02 Železniční pĜejezd s komunikací I/35 v km 123,456 v obci Horní ěečištČ 

SO 11-13-02 Horní ěečištČ – Pákov, pĜejezd P2125 

 

• SO 11-20-05 Železniční most pĜes Ĝeku Vodná v ev. km 98,765 – rekonstrukce 

SO 11-20-05 Horní ěečištČ – Pákov, most ev. km 98,765 

 

• SO 31-20-01 Podchod pro cestující ve stanici Velká – Obvod jih  

SO 31-20-01 ŽST Velká – Obvod jih, most km 76,543 podchod 

 

• SO 15-20-12 ŽST Malá Ves, demolice mostu v ev. km 5,678 

SO 15-20-12 ŽST Malá Ves, most ev. km 5,678 zrušení 
 

• SO 11-22-01 Most na silnici II/678 pĜes železniční trať v žkm 11,121 

SO 11-22-01 Horní ěečištČ – Pákov, silniční most žkm 11,121 

 

• SO 53-23-32 OpČrná zeď v km od 1,234 do 2,345 za stanicí Koupice 

SO 53-23-32 Koupice – Báječná n. L., opČrná zeď km 1,234 – 2,345 vpravo 

 

• SO 53-24-31 Zárubní zeď, u ulice U Stavby vlevo 

SO 53-24-31 Koupice – Báječná n. L., zárubní zeď km 5,432 – 4,321 vlevo 

  nebo varianta v pĜípadě, že se objekt nachází mimo kolejiště (napĜ. silniční zárubní zeď): 
SO 53-24-31 Báječná n. L., zárubní zeď, ul. U Stavby vlevo 

 

• SO 53-40-05 Koupice – Báječná nad Labem, tunel ev. km 8,910 

SO 53-40-05 Koupice – Báječná n. L., tunel ev. km 8,910 Dlouhý II 

 

• SO 11-61-24 Horní ěečištČ – Pákov, PHS od km 11,123 do km 12,345 vlevo 

SO 11-61-24 Horní ěečištČ – Pákov, PHS km 11,123 – 12,345 vlevo 

 

• SO 15-71-02 Oprava krovĤ a stĜešní krytiny a zateplení výpravní budovy v železniční stanici Malá 
Ves 

SO 15-71-02 ŽST Malá Ves, nádražní budova 

nebo ve výjimečných pĜípadech varianta pro budovu rozdělenou na více objektů (napĜ. z důvodu 
pĜedávání do správy): 

SO 15-71-02 ŽST Malá Ves, nádražní budova – provozní část 
SO 15-71-03 ŽST Malá Ves, nádražní budova – skladové prostory 

 

• SO 12-72-05 Železniční stanice Pákov, stavební úpravy provozní budovy 

SO 12-72-05 ŽST Pákov, provozní budova 
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• SO 29-75-03 zastávka Nová Zahrada, pĜístĜešky na nástupišti 
SO 29-75-03 zast. Nová Zahrada, pĜístĜešky na nástupišti 
 

• SO 15-86-25 PĜeložka vedení vysokého napČtí v km 45,678, železniční stanice Horní ěečištČ 

SO 15-86-25 ŽST Horní ěečištČ, pĜeložka VN km 45,678 

 

• SO 11-10-01.02 Horní Dolní – Malá Dolní, železniční svršek 3. podbití 
SO 11-10-01.02 Horní Dolní – Malá Dolní, železniční svršek, následná úprava 
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PěÍKLAD 6 – ČÍSLOVÁNÍ PěÍLOH A SEZNAM OBJEKTģ 

V pĜíkladech 6.1 až 6.3 se nejedná o vzor sktruktury Seznamu, ale o pĜíklad číslování výkresové části 
dokumentace a zápis čísla pĜílohy do kódového označení. 

PĜíklad 6.1 – Číslování výkresových pĜíloh  

Číslování vycházející z původního značení pĜíloh vzestupnou Ĝadou od hodnoty 1, pĜičemž každá hodnota 
vyjadĜuje charakter pĜílohy (napĜ. 1. – Situace, 2. – Podélné profily, 3. - Vzorové Ĝezy atd.) a číslování je 
Ĝazeno zprava.  

Číslo pĜílohy Název pĜílohy 

Zápis části kódu 
na pozicích: 
[36] až [39] 

2  Výkresová část - 

 0.1.1 Situace km 158,200 - 160,200 2_011 

 0.1.2 Situace km 160,200 - 160,900 2_012 

 0.2.2 PodélŶý profil kol. ϭ 2_022 

 0.2.3 PodélŶý profil kol. Ϯ 2_023 

 0.0.3 Vzorové příčŶé řezy 2_003 

 0.4.1 PříčŶé řezy kŵ ϭϱ8,ϮϬϬ - 160,200 2_041 

 0.4.2 PříčŶé řezy kŵ ϭϲϬ,ϮϬϬ - 160,900 2_042 

 5.1.1 Detaily odvodŶěŶí – trativody 2_511 

 5.1.2 Detaily odvodŶěŶí – taďulka trativodů 2_512 

 5.2.1 Detaily ďetoŶová vpusť 2_521 

 

PĜíklad 6.2 – Číslování výkresových pĜíloh  
Číslování vycházející z původního značení pĜíloh vzestupnou Ĝadou od hodnoty 1 pĜičemž každá hodnota 
vyjadĜuje charakter pĜílohy (napĜ. 1. – Situace, 2. – Půdorys, 3. - Podélný Ĝez atd.) a číslování je Ĝazeno 
zleva. Tento typ číslování je vhodný zejména pro rozsáhlejší objekty, kde jsou pĜílohy průběžně doplňované. 
Do Seznamu lze vložit, pro lepší pĜehlednost, název ucelené části (napĜ. Souhrnné Ĝešení, Založení atd.) 
Typ číslování uvedený v pĜíkladu se může použít pouze v pĜípadech, kdy Směrnice pĜesně nedefinuje 
pravidla pro číslování pĜíloh (napĜ. ve stovkové Ĝadě).  
 Číslo 

pĜílohy 
Název pĜílohy 

Zápis části kódu na 
pozicích: 
[36] až [39] 

2  Výkresová část - 

  Souhrnné řešení - 

 01.0 Situace 2_010 

 02.1 Půdorys - 1.část 2_021 

 02.2 Půdorys - 2.část 2_022 

 03.0 Podélný Ĝez 2_030 

 04.0 Vzorový Ĝez 2_040 

 05.0 PĜíčný Ĝez 2_050 

 06.1 Vytyčovací výkres – 1. část 2_061 

 06.2 Vytyčovací výkres – 2. část 2_061 

    

  Založení - 

 07.0 Výkopy, založení 2_070 

 08.0 Tvar a výztuž pilot 2_080 

    

  Spodní stavba  

 09.0 Tvar O1 2_090 

 10.0 Tvar O2 2_100 

 11.1 Tvar pilíĜe - Typ S1`  2_111 

 11.2 Tvar pilíĜe - Typ N1` (P11, P16) 2_112 

 11.3 Tvar pilíĜe - Typ N1`` (P20) 2_113 

 11.4 Tvar pilíĜe - Typ N2` (P3, P5, P8, P24) 2_114 
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PĜíklad 6.3 – Číslování výkresových pĜíloh 

Číslování rozděluje dokumentaci dle charakteru pĜílohy ve stovkových Ĝadách (napĜ. 100 – Stávající stav, 
200 – Nový stav – souhrnné Ĝešení) a číslování je vzestupně od hodnoty 1 v dané stovkové Ĝadě.  

 

 Číslo 
pĜílohy 

Název pĜílohy 

Zápis části kódu na 
pozicích: 
[36] až [39] 

2  Výkresová část - 

 000 Situace - 

 001 Situace 2_001 

    

 100 Stávající stav - 

 101 Stávající stav – půdorys 2_101 

 102 Stávající stav – podélný Ĝez 2_102 

 103 Stávající stav – pĜíčné Ĝezy 2_103 

    

 200 Nový stav – přehlední výkresy - 

 201 Nový stav - půdorys 2_201 

 202 Nový stav – podélný Ĝez 2_202 

 203 Nový stav – pĜíčné Ĝezy 2_203 

 

PĜíklad 6.4 – Seznamu objektĤ 

Ke každé dokumentaci stavby bude doložen seznam objektů odpovídající členění dokumentace  
a způsobu odevzdání dokumentace, tj. s pĜesným označením objektů v rozdělení do podobjektů, pĜípadně 
způsob sdružení objektů. 

 

Kódové označení Seznamu objektů bude: SXXXXXXXXX_DSPX_DXXXX_XXXXXXXX_XX_X_000_P04  

Revize seznamu odpovídá poslední verzi aktualizovaného dokumentu Seznamu objektů.  

Seznam objektĤ
Název stavby:

ZpĤsob odevzdání Označení 
objektu/skupiny

PS 11-21-01 název pro podobjekty PS 11-21-01

PS 11-21-01.01 zaĜazený podobjekt PS 11-21-01

PS 11-21-01.02 zaĜazený podobjekt PS 11-21-01

PS 11-21-02 samostatný objekt PS 11-21-02

PS 13-21-01 název pro podobjekty PS 13-21-01

PS 13-21-01.01 zaĜazený podobjekt PS 13-21-01

PS 13-21-01.02 zaĜazený podobjekt PS 13-21-01

PS 13-21-02 samostatný objekt PS 13-21-02

PS 14-21-01 samostatný objekt PS 14-21-02

PS 12-21-01 samostatný objekt PS 12-21-01

PS 11-21-03 samostatný objekt PS 11-21-03

SO 11-10-01 sdružený objekt SK 11-00-02

SO 11-11-01 sdružený objekt SK 11-00-02

SO 12-10-01 sdružený objekt název SK 12-00-02

SO 12-10-01.01 sdružený podobjekt SK 12-00-02

SO 12-10-01.02 sdružený podobjekt SK 12-00-02

SO 12-11-01 sdružený objekt SK 12-00-02

SO 13-10-01 sdružený objekt SK 13-00-02

SO 13-11-01 sdružený objekt SK 13-00-02

SO 14-15-01 samostatný objekt SO 14-15-01

SO 11-14-01 objekt název -

SO 11-14-01.01 samostatný podobjekt SO 11-14-01.01

SO 11-14-01.02 samostatný podobjekt SO 11-14-01.02

SO 12-14-01 samostatný objekt SO 12-14-01

SO 12-14-02 samostatný objekt SO 12-14-02

SO 13-14-01 samostatný objekt SO 13-14-01

D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zaĜízení (DOZ)

PĜibyslav - Pohled, železniční svršek
PĜibyslav - Pohled, železniční svršek, následná úprava

ŽST Pohled, nástupiště

…
…

ŽST Pohled, SZZ klimatizace

ŽST PĜibyslav, DOZ

ŽST PĜibyslav, železniční svršek

D.2.1.2 NástupištČ

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek

ŽST PĜibyslav, nástupiště
ŽST PĜibyslav, nástupiště kol. 1
ŽST PĜibyslav, nástupiště kol. 2
zast. PĜibyslav, nástupiště
zast. StĜíbrné Hory, nástupiště

ŽST PĜibyslav, železniční spodek
PĜibyslav - Pohled, železniční svršek

PĜibyslav - Pohled, železniční spodek
ŽST Pohled, železniční svršek
ŽST Pohled, železniční spodek
PĜibyslav - Pohled, výstroj a značení trati

ŽST Pohled, SZZ provizorní 

ŽST Pohled, TZZ
PĜibyslav - Pohled, PPV

PĜibyslav - Pohled, TZZ
D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zaĜízení (TZZ)

ŽST PĜibyslav, SZZ
ŽST PĜibyslav, SZZ provizorní
ŽST PĜibyslav, SZZ klimatizace
ŽST PĜibyslav, TZZ
ŽST Pohled, SZZ

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zaĜízení (SZZ)

Smluvní datum:

Objekt Název objektu

30.09.2020

Označení (S-kód):
Stupeň:

Revitalizace a elektrizace trati OldĜichov u Duchcova (mimo) - Litvínov

SXXXXXXXXX

DSP
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PěÍKLAD 7 – ZÁKLADNÍ POPISOVÉ POLE 

PĜíklad 7.1 – PĜíloha A – PrĤvodní zpráva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PĜíklad 7.2 – PĜíloha B – Souhrnná technická zpráva 

Varianta 1: 
Jedna pĜíloha zahrnující celou část dokumentace v sešitovém formátu nezahrnující výkresové pĜílohy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianta 2: 
Jedna pĜíloha zahrnující celou část dokumentace B v sešitovém formátu a zahrnující vložené výkresové 
pĜílohy (napĜ. Schémata stavebních postupů apod.). 
 

Základní popisové pole pĜílohy jako úvodní Popisové pole sešitu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-

1 . 001

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ A X X X X _ X X X X X X X X _ X X _ 1 _ 0 0 1 _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: - Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: - DSP

Název dílčí části pĜílohy: -

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Průvodní zpráva Označení části:

A
Název objektu/dílčí části: PrĤvodní zpráva Číslo objektu/komplexu:

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy:
-

-

1 . 001

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ B X X X X _ X X X X X X X X _ X X _ 1 _ 0 0 1 _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: - Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: - DSP

Název dílčí části pĜílohy: -

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Souhrnná  technická zpráva Označení části:

B
Název objektu/dílčí části: Souhrnná  technická zpráva Číslo objektu/komplexu:

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy:
-

-

1 . 000

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ B X X X X _ X X X X X X X X _ X X _ 1 _ 0 0 0 _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: - Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: - DSP

Název dílčí části pĜílohy: -

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Souhrnná  technická zpráva Označení části:

B
Název objektu/dílčí části: Souhrnná  technická zpráva Číslo objektu/komplexu:

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy:
-
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Popisové pole vložené pĜílohy výkresové části (viz také kap. PĜíloha 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianta 3: 
Část B Souhrnná technická zpráva je rozdělena do následujících pĜíloh: 

- B   Souhrnná technická zpráva    „sešitový formát“ (viz Varianta 1)   

- B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního Ĝešení stavby  „sešitový formát“ 
- B.4  Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie „sešitový formát“ 
- B.7  Ochrana obyvatelstva     „sešitový formát“ 
- B.8  Zásady organizace výstavby       „spisové desky - textová a výkresová pĜíloha“ 
- B.9  Celkové vodohospodáĜské Ĝešení    „sešitový formát“ 

 

Rozpiska přílohy B.2.8 s obsahem výkresových pĜíloh (obdobně i pĜílohy B.4, B.7 a B.9). Vložené 

pĜílohy viz Varianta 2. 

Rozpiska základního popisového na vnější část dokumentace:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpiska vloženého popisového pole na jednotlivé pĜílohy: 

 

  

-

1 . 000

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ B 2 8 X X _ X X X X X X X X _ X X _ 1 _ 0 0 0 _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: - Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: - DSP

Název dílčí části pĜílohy: -

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Souhrnná  technická zpráva Označení části:

B.2.8
Název objektu/dílčí části: Zásady požárnČ bezpečnostního 

Ĝešení stavby

Číslo objektu/komplexu:

Název stavby/akce:
Rekonstrukce výpravní budovy 

v žst. Mladá Boleslav hl. n.

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy:
-

-

0 . 002

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ B 2 8 X X _ X X X X X X X X _ X X _ 0 _ 0 0 2 _ P 0 3

DSP

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký  Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020
Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Stupeň dokumentace:

Název pĜílohy: PĤdorys 1.PP
Název dílčí části pĜílohy: -

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty:

Název části: Souhrnná  technická zpráva

Název objektu/dílčí části: Zásady požárnČ bezpečnostního 
Ĝešení stavby

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko:  1:100

2 x A4

Číslo objektu/komplexu:

Označení části:

B.2.8

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

P03 30.09.2019 Závěrečná profesní porada Ing. Chytrý

-

0 . 002

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ B X X X X _ X X X X X X X X _ X X _ 0 _ 0 0 2 _ P 0 3

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký  Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko:  1:100 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 2 x A4 DSP

Název pĜílohy: Schema stavebních postupĤ Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

Název dílčí části pĜílohy: Stavební postup č.1

Název části: Souhrnná  technická zpráva Označení části:

B
Název objektu/dílčí části: Souhrnná  technická zpráva Číslo objektu/komplexu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

P03 30.09.2019 Závěrečná profesní porada Ing. Chytrý
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Rozpiska přílohy B.2.8 bez obsahu výkresových pĜíloh (obdobně i pĜílohy B.4, B.7 a B.9)  
 

 

  

 

 

 

 

Rozpiska přílohy B.8 Zásady organizace výstavby  

Rozpiska pro spisové desky:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpiska pĜíloh (textové, výkresové – viz kap. 2.3.6): 

 

  

-

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ B 8 X X X _ X X X X X X X X _ X X _ X _ X X X _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: - Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: - DSP

Název pĜílohy:
-

Název dílčí části pĜílohy: -

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Souhrnná  technická zpráva Označení části:

B.8
Název objektu/dílčí části: Zásady organizace výstavby Číslo objektu/komplexu:

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

-

1 . 001

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ B 2 8 X X _ X X X X X X X X _ X X _ 1 _ 0 0 1 _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: - Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: - DSP

Název dílčí části pĜílohy: -

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Souhrnná  technická zpráva Označení části:

B.2.8
Název objektu/dílčí části: Zásady požárnČ bezpečnostního 

Ĝešení stavby

Číslo objektu/komplexu:

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy:
-

-

1 . 001

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ B 8 X X X _ X X X X X X X X _ X X _ 1 _ 0 0 1 _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: - Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: - DSP

Název dílčí části pĜílohy: -

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Souhrnná  technická zpráva Označení části:

B.8
Název objektu/dílčí části: Zásady organizace výstavby Číslo objektu/komplexu:

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy: Technická zpráva
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PĜíklad 7.3 – PĜíloha C – Situační výkresy 

U pĜíloh C se jedná o typ pĜílohy „Výkresová část“ s označením v poli Číslo pĜílohy (typ.poĜadí): 2.XXX   

 

Varianta 1: 
Jeden typ výkresu Situační výkresy širších vztahů nezařazených do spisových desek. 

C  Situační výkresy (pouze název bez konkrétní pĜílohy) 
C.1  Situační výkresy širších vztahů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Varianta 2: 
Víc typů výkresů situací širších vztahů nezařazených do spisových desek části C.1, tj. odevzdávané jako 
samostatné pĜílohy (dokumenty) zaĜazené do dokumentace. 

C   Situační výkresy (pouze název bez konkrétní pĜílohy) 
C.1   Situační výkresy širších vztahĤ (pouze název bez konkrétní pĜílohy) 
C.1.1  PĜehledná situace stavby 

C.1.2  Celková situace stavby 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

-

2 . 001

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ C 1 X X X _ X X X X X X X X _ X X _ 2 _ 0 0 1 _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:5000 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: A3 DSP

Název dílčí části pĜílohy: -

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Situační výkresy Označení části:

C.1
Název objektu/dílčí části: Situační výkresy širších vztahĤ Číslo objektu/komplexu:

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy:
-

-

2 . 001

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ C 1 1 X X _ X X X X X X X X _ X X _ 2 _ 0 0 1 _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:50 000 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: A3 DSP

Název dílčí části pĜílohy: -

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Situační výkresy Označení části:

C.1.1
Název objektu/dílčí části: Situační výkresy širších vztahĤ Číslo objektu/komplexu:

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy: PĜehledná situace stavby

-

2 . 001

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ C 1 2 X X _ X X X X X X X X _ X X _ 2 _ 0 0 1 _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:5000 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 297x460 DSP

Název dílčí části pĜílohy: -

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Situační výkresy Označení části:

C.1.2
Název objektu/dílčí části: Situační výkresy širších vztahĤ Číslo objektu/komplexu:

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy: Celková situace stavby
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Varianta 3: 
Víc typů výkresů situací širších vztahů nezařazených do spisových desek části C.1, tj. odevzdávané jako 

samostatné pĜílohy (dokumenty) zaĜazené do dokumentace. 

C   Situační výkresy (pouze název bez konkrétní pĜílohy) 
C.1   Situační výkresy širších vztahĤ (pouze název bez konkrétní pĜílohy)   
C.1.1  PĜehledná situace stavby (výkresová pĜíloha) 
  Celková situace stavby (nezaĜazený do spisových desek)   
C.1.2 001 Celková situace stavby km  12,34 – km 22,55 (výkresová pĜíloha) 
C.1.2 002 Celková situace stavby km  22,55 – km 50,105 (výkresová pĜíloha) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-

2 . 002

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ C 1 2 X X _ X X X X X X X X _ X X _ 2 _ 0 0 2 _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:5000 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 297x1250 DSP

Název dílčí části pĜílohy: km 22,55 - 55,10

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Situační výkresy Označení části:

C.1.2
Název objektu/dílčí části: Situační výkresy širších vztahĤ Číslo objektu/komplexu:

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy: Celková situace stavby

-

2 . 001

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ C 1 1 X X _ X X X X X X X X _ X X _ 2 _ 0 0 1 _ P 0 4

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:50 000 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: A3

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

DSP

Název pĜílohy: PĜehledná situace stavby
Název dílčí části pĜílohy: -

XYZ 

Název části: Situační výkresy Označení části:

C.1.1
Název objektu/dílčí části: Situační výkresy širších vztahĤ Číslo objektu/komplexu:

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

-

2 . 001

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ C 1 2 X X _ X X X X X X X X _ X X _ 2 _ 0 0 1 _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:5000 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 297x1250 DSP

Název dílčí části pĜílohy: km 12,34 - 22,55

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: Situační výkresy Označení části:

C.1.2
Název objektu/dílčí části: Situační výkresy širších vztahĤ Číslo objektu/komplexu:

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy: Celková situace stavby
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Vzhled Seznamu dokumentace stavby: 

 

 

Varianta 4: 
Víc typů výkresů situací širších vztahů zařazené do spisových desek části C.1 

C   Situační výkresy (pouze název bez konkrétní pĜílohy) 
C.1   Situační výkresy širších vztahĤ (Rozpiska na spisové desky)   

C.1.1  PĜehledná situace stavby (výkresová pĜíloha viz Varianta 3) 

  Celková situace stavby (nezaĜazený do spisových desek)   
C.1.2 001 Celková situace stavby km 12,34 – km 22,55 (výkresová pĜíloha viz Varianta 3) 
C.1.2 002 Celková situace stavby km 22,55 – km 50,105 (výkresová pĜíloha viz Varianta 3) 

Vzhled Rozpisky na spisové desky: 

Vzhled Seznamu dokumentace stavby: 

 

 

  

-

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ C 1 X X X _ X X X X X X X X _ X X _ X _ X X X _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: - Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: - DSP

Název pĜílohy:
-

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

Název dílčí části pĜílohy: -

XYZ 

Název části: Situační výkresy Označení části:

C.1
Název objektu/dílčí části: Situační výkresy širších vztahĤ Číslo objektu/komplexu:

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Seznam dokumetace stavby
Název stavby: Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

SXXXXXXXXX Den 30 12 15 25 01

DSP Měsíc 09 10 10 11 12

30.09.2020 Rok 19 19 19 19 19

Část MČĜítko Poslední 
verze

A P02 X - - X -

B

B.1 P03 X X X - -

B.6 P02 X - X - -

B.8 P02 X - X - -

C

C.1 dle pĜíloh
C.2 P03 X - - X X

C.3 P04 X - X X XKoordinační situační výkres

Popis vlivů stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana
Zásady organizace výstavby

Situační výkresy
Sitační výkresy širších vztahů
Katastrální situační výkres

Název pĜílohy Revize pĜíloh dokumentace

PrĤvodní zrpáva

Souhrnná technická zpráva
Souhrnná technická zpráva

Pracovní verze

Označení (S-kód):
Stupeň:
Smluvní datum:

Seznam dokumetace stavby
Název stavby: Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

SXXXXXXXXX Den 30 12 15 25 01

DSP Měsíc 09 10 10 11 12

30.09.2020 Rok 19 19 19 19 19

Část MČĜítko Poslední 
verze

A P02 X - - X -

B

B.1 P03 X X X - -

B.6 P02 X - X - -

B.8 P02 X - X - -

C

C.1.1 P04 X - X X X

C.1.2 2.001 Celková situace stavby km  12,34 – km 22,55 P04 X - X X X

C.1.2 2.002 Celková situace stavby km  22,55 – km 50,105 P04 X - X X X

C.2 Katastrální situační výkres P03 X - - X X

C.3.1 2.001 Koordinační situace stavby km  12,34 – km 13,55 P04 X - X X X

C.3.1 2.002 Koordinační situace stavby km  13,55 – km 15,55 P04 X - X X X

C.3.1 2.003 Koordinační situace stavby km  15,55 – km 50,105 P04 X - X X X

Popis vlivů stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana

Pracovní verze

Označení (S-kód):

Sitační výkresy širších vztahů

Stupeň:

Název pĜílohy

Zásady organizace výstavby

Situační výkresy

Smluvní datum:

PrĤvodní zrpáva

Souhrnná technická zpráva
Souhrnná technická zpráva

Revize pĜíloh dokumentace
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PĜíklad 7.4 – Dokumentace objektĤ 

a) Jedná se o objekt trakčního vedení: SO 12-81-01 

Název části: Trakční vedení   Označení části: D.2.3.1 

Název objektu: Velká Drobná – Horní Dolní, TV          Číslo objektu: SO 12-81-01 

b) Skladba dokumentace:  

- typ pĜílohy:  1  Technická zpráva 

2  Výkresová část (napĜ. Situace; Půdorys; Podélný Ĝez apod.) 
3  Výpočty (napĜ. Statický výpočet apod.) 

4  Výkaz výměr 

 Rozpiska pro spisové desky:  

   

Rozpiska pro jednotlivé samostatné pĜílohy: 

Vzhled seznamu dokumentace: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SXXXXXXXXX_DSPX_D2301_SO128101_XX_X_000_P04  

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ D 2 3 0 1 _ S O 1 2 8 1 0 1 _ X X _ X _ X X X _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: - Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: - DSP

Název dílčí části pĜílohy: -

XYZ 

Název části: Trakční vedení Označení části:

D.2.3.1
Název objektu/dílčí části: Velká Drobná - Horní Dolní, TV Číslo objektu/komplexu:

SO 12-81-01

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy:
-

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

2 . 021

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D S P X _ D 2 3 0 1 _ S O 1 2 8 1 0 1 _ X X _ 2 _ 0 2 1 _ P 0 4

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:1000 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 5xA4 DSP

Název dílčí části pĜílohy: km 22,55 - 55,10

XYZ 

Název části: Trakční vedení Označení části:

D.2.3.1
Název objektu/dílčí části: Velká Drobná - Horní dolní, TV Číslo objektu/komplexu:

SO 12-81-01

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy: Polohový plán Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

Seznam pĜíloh
Název stavby:

Den 30 12 15 25

Měsíc 09 10 10 11

Rok 19 19 19 19

MČĜítko Poslední 
verze

1 001 - P01 - - X -

2

001 - P03 X X X -

021 1:1000 P04 X X X X

022 1:1000 P04 X X X X

004 Nový stav - půdorys 1:100 P03 X X X -

Polohový plán km 55,10 - 60,20

Výkresová část
Schema napájení a vedení
Polohový plán km 22,55 - 55,10

Označení (S-kód): SXXXXXXXXX

Stupeň: DSP

Smluvní datum: 30.09.2020

Část Název pĜílohy Revize pĜíloh dokumentace

Technická zpráva

Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.) Pracovní verze

Objekty: Číslo objektu:

Velká Drobná - Horní dolní, TV SO 12-81-01
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PĜíklad 7.5 – Dokumentace objektĤ – PDPS 

a) Jedná se o objekt propustku: SO 12-21-02 

Velká Drobná – Horní Dolní, propustek ev. km 123,456   

b) Stupeň dokumentace: PDPS 

c) Část dokumentace se pĜebírá ze stupně DSP, tj. datum 30.09.2019 je vztažený k verzi odevzdání 
dokumentace ve stupni DSP s označením pro PDPS jako verze P00. Označení poslední verze jako P00 
se provede pouze těch pĜíloh, u kterých nedošlo ke změně. PĜílohy, které se změnili, nebo byly 

doplněné proti DSP (DUSP/DUSL) již budou označené vzestupní Ĝadou od hodnoty 01.  

Rozpiska pro spisové desky: 

  

 

 

 

 

 

Rozpiska pro jednotlivé samostatné pĜílohy:  

 

Vzhled seznamu dokumentace:  

 
  

PĜílohy ze stupně DSP 

PĜílohy upravované nebo doplňované ve stupni PDPS 

Označení P00 pouze u pĜíloh 
pĜevzatých z DSP beze změn 

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ P D P S _ D 2 1 0 4 _ S O 1 2 2 1 0 2 _ X X _ X _ X X X _ P 0 2

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: - Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: - PDPS

Název dílčí části pĜílohy: -

XYZ 

Název části: Mosty, propustky a zdi Označení části:

D.2.1.4
Název objektu/dílčí části: Velká Drobná - Horní Dolní, 

propustek ev. km 123,456

Číslo objektu/komplexu:

SO 12-21-02

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy:
-

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

2 . 101

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ P D P S _ D 2 1 0 4 _ S O 1 2 2 1 0 2 _ X X _ 2 _ 1 0 1 _ P 0 0

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:1000 Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 4xA4 PDPS

Název dílčí části pĜílohy:

XYZ 

Název části: Mosty, propustky a zdi Označení části:

D.2.1.4
Název objektu/dílčí části: Velká Drobná - Horní Dolní, 

propustek ev. km 123,456

Číslo objektu/komplexu:

SO 12-21-02

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy:
Situace

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

Seznam pĜíloh
Název stavby:

Den 30 12 05

Měsíc 09 10 02

Rok 19 19 20

MČĜítko Poslední 
verze

Revize pĜíloh dokumentace

1 001 - P01 X - X

2

000

101 1:1000 P00 X - -

102 1:100 P00 X - -

103 1:100 P00 X - -

104 1:100 P00 X - -

105 Nový stav - půdorys 1:100 P02 X X X

106 1:100 P01 X - X

107 1:100 P01 X X -

Stávající stav - podelný Ĝez
Stávající stav - pĜíčné Ĝezy

Nový stav - pĜíčné Ĝezy

Část Název pĜílohy

Technická zpráva

Výkresová část
Souhrnná část
Situace

Stávající stav - půdorys

Nový stav - podelný Ĝez

Označení (S-kód): SXXXXXXXXX

Stupeň: PDPS

Smluvní datum: 30.09.2020

Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.) Pracovní verze

Objekty: Číslo objektu:

Velká Drobná - Horní Dolní, propustek ev. km 123,456 SO 12-21-02
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PěÍKLAD 8 – POPISOVÉ POLE VLOŽENÉ PěÍLOHY  

PĜíklad 8.1 – Objekt odevzdáván v „sešitovém“ provedení 
a) Jedná se o objekt pĜejezdu: SO 12-13-02 

Velká Drobná – Horní Dolní, pĜejezd P2503   

b) Skladba dokumentace:  

- Technická zpráva 

  PĜílohy: 
- Výkresové pĜílohy (napĜ. Situace; Půdorys; Podélný Ĝez apod.) 
- Výpočty (nedoloženo) 

- Výkaz výměr 

c) Na krycí list objektu – tj. pro úvodní Rozpisku dokumentace objektu, bude použita Rozpiska 

základního popisového pole z kap. 4.2.1: 

Označení čísla pĜílohy 1.000  

 

 

d) Za listem Základního popisového pole bude vložen list Seznamu: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 . 000

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D U R X _ D 2 1 0 3 _ S O 1 2 1 3 0 2 _ X X _ 1 _ 0 0 0 _ P 0 4

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Název pĜílohy:
-

Název dílčí části pĜílohy: -

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: PĜejezdy a pĜechody Označení části:

D.2.1.3
Název objektu/dílčí části: Velká Drobná – Horní Dolní, 

pĜejezd P2503 

Číslo objektu/komplexu:

SO 12-13-02

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: - Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: - DUR

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kódové označení seznamu: SXXXXXXXXX_DURX_D2103_SO121302_XX_X_000_P04 

Seznam pĜíloh
Název stavby:

Den 30 12 15 25

Měsíc 09 10 10 11

Rok 19 19 19 19

MČĜítko Poslední 
verze

1 000 - P01 - - X -

0

100 Výkresová část
101 1:500 P03 X X X -

102 Půdorys 1:100 P03 X X X -

103 Podélný Ĝez komunikací 1:100 P03 X X X -

104 PĜíčný Ĝez 1:100 P04 X X X X

301 - - - - -

401 P01 - - - X

Stupeň: DUR

Objekty: Číslo objektu:

Velká Drobná – Horní Dolní, pĜejezd P2503 SO 12-13-02

Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.) Pracovní verze

Označení (S-kód): SXXXXXXXXX

Smluvní datum: 30.09.2020

Část Název pĜílohy Revize pĜíloh dokumentace

Technická zpráva

PĜílohy

Situace

Výpočty - nedoloženo

Výkaz výměr
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e) Rozpisky jednotlivých vložených pĜíloh: 

Na každé pĜíloze, pokud se jedná o výkresovou pĜílohu, nebo pĜed každou nevýkresovou pĜílohou vyjma 

Technické zprávy, tj. nejčastěji Výpočty a Výkaz výměr, bude Rozpiska vložené pĜílohy  
(dle kap. 4.2.3):   

Název pĜílohy: Půdorys   Název dílčí části pĜílohy: -   
Označení čísla pĜílohy 0.102 

 

 

 

PĜíklad 8.2 – Sdružené objekty odevzdávané v „sešitovém“ 
provedení 
a) Jedná se o objekty pĜejezdů a pĜechodu:  

- SO 12-13-01 - Velká Drobná – Horní Dolní, pĜejezd P2502 

- SO 12-13-02 - Velká Drobná – Horní Dolní, pĜejezd P2503 

- SO 12-13-03 - Velká Drobná – Horní Dolní, pĜejezd P2504 

b) Jedná se o skupinu objektů zahrnující 3 objekty s označením: SK 12-13-03 

c) Skladba dokumentace:  

- Technická zpráva (pro všechny pĜejezdy) 
- PĜílohy (Ĝazené dle jednotlivých objektů) viz list Seznamu 

d) Na krycí list objektu – tj. pro úvodní Rozpisku dokumentace objektu, bude použita Rozpiska 

základního popisového pole z kap. 4.2.1: 

Název objektu/dílčí části: Velká Drobná – Horní Dolní, přejezdy  

Číslo objektu/komplexu: Objekty v seznamu   

SK 12-13-03 

Označení čísla pĜílohy 1.000 

 

 

 

 

 

0 . 102

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D U R X _ D 2 1 0 3 _ S O 1 2 1 3 0 2 _ X X _ 0 _ 1 0 2 _ P 0 3

Prostor pro další iŶforŵaĐe

SO 12-13-02

Část: Objekt: Podobjekt:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: 2 x A4 DUR

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko:  1:100 Stupeň dokumentace:

Název pĜílohy: PĤdorys
Název dílčí části pĜílohy: -

Název objektu/dílčí části: Velká Drobná – Horní Dolní, 
pĜejezd P2503 

Číslo objektu/komplexu:

P03 30.09.2019 Závěrečná profesní porada Ing. Chytrý
Název části: PĜejezdy a pĜechody Označení části:

D.2.1.3

Smluvní datum zpracování:
Ústecký  Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU:

Označení investora: Stupeň dokumentace:

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

-

1 . 000

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D U R X _ D 2 1 0 3 _ S K 1 2 1 3 0 3 _ X X _ 1 _ 0 0 0 _ P 0 4

Název stavby/akce:
Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.)

Označení invstora:

SXXXXXXXXX
Zakázka:

Objekty dle seznamu
SK 12-13-03

Název pĜílohy:
-

Název dílčí části pĜílohy: -

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

XYZ 

Název části: PĜejezdy a pĜechody Označení části:

D.2.1.3
Název objektu/dílčí části: Velká Drobná - Horní Dolní, 

pĜejezdy

Číslo objektu/komplexu:

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: Stupeň dokumentace:
Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý Formáty: DUR

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020
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e)  Za listem Základního popisového pole bude vložen list Seznamu: 

 

 

 

f) Rozpiska jednotlivých vložených pĜíloh: 

Na každé pĜíloze, pokud se jedná o výkresovou pĜílohu, nebo pĜed každou nevýkresovou pĜílohou vyjma 

Technické zprávy, tj. nejčastěji Výpočty a Výkaz výměr, bude Rozpiska vložené pĜílohy (viz níže). 
V pĜípadě, že je výkresová část ztotožněna s konkrétním objektem, uvede se zkrácený název daného 
objektu v rozsahu Typu objektu a Umístění (viz kap. 2.6) a v závorce číslo objektu, viz níže. 
U sdružených objektů se nikdy neuvádí číslo objektu v poli určeném pro Číslo objektu/komplexu, 
v tomto pĜípadě je pole určeno pouze pro číslo skupiny objektu a informaci, že jsou objekty uvedené 
v Seznamu.   

Vzhled Rozpisky vložené pĜílohy skupiny objektů vztahující se pouze na konkrétní objekt:  

Název pĜílohy: Přejezd P2502 (SO 12-13-01) 

Název dílčí části pĜílohy: Stávající stav – přehledný výkres  

Číslo objektu/komplexu: Objekty dle seznamu  

            SK 12-13-03 

Označení čísla pĜílohy: 0.101 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seznam pĜíloh
Název stavby:

Den 30 12 15 25

Měsíc 09 10 10 11

Rok 19 19 19 19

MČĜítko Poslední 
verze

1 000 - P01 - - X -

0

100 SO 12-13-01 Velká Drobná - Horní Dolní, pĜejezd P2502
101 1:1000 P03 X X X -

102 1:100 P03 X X X -

103 1:100 P03 X X X -

104 PĜejezd P2502 (SO 12-13-01) - Situace rozhledových poměrů 1:500 P03 X X X -

105 PĜejezd P2502 (SO 12-13-01) - Výkaz výměr - - - - -

200 SO 12-13-02 Velká Drobná - Horní Dolní, pĜejezd P2503
201 PĜejezd P2503 (SO12-13-02) - Situace 1:1000 P03 X X X -

202 1:100 P03 X X X -

203 1:100 P03 X X X -

204 PĜejezd P2503 (SO12-13-02) - Situace rozhledových poměrů 1:500 P03 X X X -

205 PĜejezd P2503 (SO12-13-02) - Výkaz výměr - - - - -

300 SO 12-13-03 Velká Drobná - Horní Dolní, pĜejezd P2504
301 PĜejezd P2504 (SO 12-13-03) - Situace 1:1000 P03 X X X

302 1:100 P03 X X X -

303 1:100 P04 X X X X

304 PĜejezd P2504 (SO 12-13-03) - Situace rozhledových poměrů 1:500 P03 X X X -

305 PĜejezd P2504 (SO 12-13-03) - Výkaz výměr - - - - -

Stupeň: DUR

Objekty: Číslo objektu:

Velká Drobná - Horní Dolní, pĜejezd P2502 SO 12-13-01

SO 12-13-02

SO 12-13-03

Revitalizace a elektrizace trati 

Velká Drobná (vč.) - Horní Dolní (vč.) Pracovní verze

Označení (S-kód): SXXXXXXXXX

Velká Drobná - Horní Dolní, pĜejezd P2503
Velká Drobná - Horní Dolní, pĜejezd P2504

Smluvní datum: 30.09.2020

Část Název pĜílohy Revize pĜíloh dokumentace

PĜejezd P2504 (SO 12-13-03) - Stávající stav - pĜehledný výkres

Technická zpráva

PĜílohy

PĜejezd P2502 (SO 12-13-01) - Stávající stav - pĜehledný výkres

PĜejezd P2504 (SO 12-13-03) - Nový stav - pĜehledný výkres

PĜejezd P2503 (SO12-13-02) - Nový stav - pĜehledný výkres

PĜejezd P2502 (SO 12-13-01) - Situace

PĜejezd P2502 (SO 12-13-01) - Nový stav - pĜehledný výkres

PĜejezd P2503 (SO12-13-02) - Stávající stav - pĜehledný výkres

Kódové označení seznamu: SXXXXXXXXX_DURX_D2103_SK121303_XX_X_000_P04 

-

0 . 102

PĜíloha: Revize:

S X X X X X X X X X _ D U R X _ D 2 1 0 3 _ S K 1 2 1 3 0 3 _ X X _ 0 _ 1 0 2 _ P 0 3

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Formáty: 3 x A4 DUR

Odpovědný projektant: Zpracovatel pĜílohy: MěĜítko: 1:100 Stupeň dokumentace:

Název pĜílohy: PĜejezd P2502 (SO 12-13-01)
Název dílčí části pĜílohy: Stávající stav - pĜehledný výkres

Název objektu/dílčí části: Velká Drobná - Horní Dolní, 
pĜejezdy

Číslo objektu/komplexu:

Objekty dle seznamu
SK 12-13-03

P03 30.09.2019 Závěrečná profesní porada Ing. Chytrý
Název části: PĜejezdy a pĜechody Označení části:

D.2.1.3

Číslo pĜílohy (typ/poĜadí):

Prostor pro další iŶforŵaĐe

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt:

Kraj: Katastrální uzemí: TUDU: Smluvní datum zpracování:
Ústecký  Velká Drobná [989429] 0101 B1 30.09.2020

Ing. Petronela Rozhodná Teodor Pomalý
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PěÍKLAD 9 – REVIZE DOKUMENTACE  

PĜíklad 9.1 – Pracovní verze dokumentace 

 

PĜíklad 9.2 – Definitivní verze dokumentace 

 

 

 

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

P01 01.02.2019 Vstupní profesní porada Ing. Prudký

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

P02 06.06.2019 Průbežná profesní porada Ing. Snaživý

P01 01.02.2019 Vstupní profesní porada Ing. Prudký

P03 07.08.2019 První dílčí odevzdání Ing. Snaživý

P04 15.08.2019 Závěrečná profesní porada Ing. Kružítko

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

P02 06.06.2019 Průbežná profesní porada Ing. Snaživý

P01 01.02.2019 Vstupní profesní porada Ing. Prudký

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

V00 - VyjádĜení, stanoviska, pĜipomínky Ing. Chytrý

P01 01.02.2019

P02 06.06.2019 Průbežná profesní porada Ing. Snaživý

Vstupní profesní porada Ing. Prudký

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

P03 07.08.2019 První dílčí odevzdání Ing. Snaživý

P02 06.06.2019 Průbežná profesní porada Ing. Snaživý

P04 15.08.2019 Závěrečná profesní porada Ing. Kružítko

P03 07.08.2019 První dílčí odevzdání Ing. Snaživý

001 06.06.2019 Změna zábradlí Ing. Snaživý

000 01.02.2019 Definitivní odevzdání dokumentace Ing. Prudký

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

002 07.08.2019 Zapracování požadavků ČEZ Ing. Snaživý

001 06.06.2019 Změna zábradlí Ing. Snaživý

000 01.02.2019 Definitivní odevzdání dokumentace Ing. Prudký

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

000 01.02.2019 Definitivní odevzdání dokumentace Ing. Prudký



Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 2625121, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné 
podobě do podoby elektronické, skládající se z 74 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: Martin FORMÁČEK

Vystavil: Správa železnic, státní organizace

Datum: 08.04.2022 14:12:47



Název stavby/akce: [Název stavby dle SOD]

Stupeň dokumentace: DSP

Datum zpracování: [DD.MM.RRRR]

Datum poslední revize 

Definitivního odevzdání:
kdy se považuje daný stupeň dokumetace dokončen

Označení investora: SXXXXXXXXX

Kraj: [kraj nebo více krajů]

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace

Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Zástupce investora: [příslušná SS nebe jiná OJ]

Adresa: [ulice č.p./č.or., PSČ město/obec]

Kontaktní osoba ve věcet 

technických (HIS):

[jméno a titul]

Zhotovitel stavby: [Název organizace nebo sdružení dle SOD]

Adresa: [ulice č.p./č.or., PSČ město/obec]

[ +420 xxx xxx xxx]

[ xxxx@xxxx.xx]

Zakázka: [XYZ ]

Hlavní projektant (HIP): [jméno a titul]

Kontakt:



Stavba:

ISPROFOND: Označení (Skód):

Stádium: 1 Záměr projektu SSZ

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

Ukazatele stavby m.j Stávající stav Nový stav

z toho km

km

ks

ks

km/h

km/h

km/h

km/h

ks

popis

Stavebně technické a technologické parametry stavby m.j Stávající stav Nový stav

Železniční svršek

z toho m

m

ks

ks

Železniční spodek

z toho m

m2

m

m3

Investor:

Náklady stavby celkem

Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby celkem

Náklady na realizaci stavby celkem bez rezervy

zemní práce výkopy

odvodnění zemního tělesa

sanace zemního tělesa železniční spodek

sanace zemního tělesa železniční spodek

počet nově dodaných výhybek ve stavbě

počet výhybek ve stavbě celkem

délka úpravy koleje - pevná jízdní dráha

délka úpravy koleje - štěrkové lože

Trakční napájecí soustava

Staniční koleje délky nad 780m

Počet železničních stanic

Délka technologicky upraveného úseku tratě

Délka stavebně upraveného úseku tratě

Nejvyšší traťová rychlost (Vk)

Nejvyšší traťová rychlost (V150)

Nejvyšší traťová rychlost (V130)

Nejvyšší traťová rychlost (V)

Počet zastávek

Rezerva



m3

Nástupiště

z toho m

ks

Mostní objekty

z toho

z toho v obvodu stavby celkem (včetně podchodů) ks

rekonstrukce  (vyjma podchodů) ks

novostavba  (vyjma podchodů) ks

podchody rekonstrukce ks

podchody novostavba ks

délka přemostění celkem m

z toho rekonstrukce (včetně lávek pro pěší) ks

novostavba (včetně lávek pro pěší) ks

délka přemostění celkem m

z toho v obvodu stavby celkem ks

rekonstrukce ks

novostavba ks

m2

Tunely

z toho

z toho v obvodu stavby celkem m

v obvodu stavby celkem ks

rekonstrukce m

rekonstrukce ks

novostavba m

novostavba ks

z toho v obvodu stavby celkem m

v obvodu stavby celkem ks

rekonstrukce m

délka nástupních hran

počet nástupních hran

zemní práce násypy

dvojkolejné tunely

jednokolejné tunely

železniční mosty

silniční mosty

propustky

zdi



rekonstrukce ks

novostavba m

novostavba ks

Pozemní komunikace

z toho

z toho rekonstrukce m2

novostavba m2

z toho parkovacího stání pro veřejnost dotčené stavbou celkem m2

nová parkovacích stání pro veřejnost ks

nové cyklo-parkovací stání pro veřejnost ks

Protihlukové objekty

z toho m

km tratě

m2

ks

Ostatní inženýrské objekty

z toho počet SO

Pozemní objekty

z toho

z toho celkový počet v rámci v obvodu stavby ks

rekonstrukce objektů ve stavbě ks

stavební úprava objektů m2

stavební úprava objektů m3

novostavba objektů ve stavbě ks

novostavba objektů ve stavbě m2

novostavba objektů ve stavbě m3

z toho počet stavebně dotčených provozních budov SŽ ks

stavební úprava provozních budov SŽ m2

stavební úprava provozních budov SŽ m3

počet nových provozních budov SŽ ks

nové provozní budovy SŽ m2

pozemní komunikce dotčené stavbou

ostatní plochy a vybavení

budovy osobní nádraží

provozní budovy SŽ

drobné inženýrské objekty související se stavbou

Individuální protihluková opatření

plocha protihlukových zdí

délka úseku s novými protihlukovými opatřeními

délka (rozvinutá) protihlukových opatření 



nové provozní budovy SŽ m3

z toho počet stavebně dotčených ostatních budov ks

stavební úprava ostatních budov m2

stavební úprava ostatních budov m3

počet nových ostatních budov ks

novostavby ostatních budov m2

novostavby ostatních budov m3

z toho zastřešení nástupišť m2

přístřešky pro cestující ks

orientačního systému m2

drobná architektura (oplocení) m

drobná architektura (ostatní) ks

m3

Trakční a energetická zařízení

z toho trakční napájení

z toho celková délka elektrizovaného úseku km

rekonstrukce trakčního vedení m

novostavba trakčního vedení m

napájecí stanice

z toho rekonstrukce ks

novostavba ks

z toho ohřev výměn v.j.

elektrické předtápěcí zařízení ks

rozvodny vn, nn, osvětlení a ostatní kabelizace počet SO

Ostatní územní vlivy

z toho m2

m2

m2

Železniční zabezpečovací zařízení

z toho v.j.staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

zabezpečení veřejných zájmů

náhradní výsadba

příprava území a kácení

demolice pozemních objektů

ostatní budovy

ostatní pozemní objekty

ostatní energetická zařízení



km tratě

z toho přejezd zabezpečený výstražnými kříži ks

přejezd zabezpečený PZS ks

přejezd zabezpečený PZS se závorami ks

rušení přejezdu ks

z toho délka dálkově ovládaného úseku km

počet dálkově ovládaných dopraven ks

km tratě

počet SO

Železniční sdělovací zařízení

z toho ks

z toho délka úseku km

základnová stanice - BTS ks

Silnoproudá technologie

z toho počet SO

Ostatní technologická zařízení

z toho osobní výtahy

z toho rekonstrukce ks

novostavba ks

eskalátory

z toho rekonstrukce ks

novostavba ks

počet SOostatní technologická zařízení

silnoproudá technologie včetně DŘT

ostatní prvky zabezpečení (např. spádoviště, indikátory horkoběžnosti apod)

vybavení systémem ETCS

traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

dálkové ovládání zabezpežovacího zařízení (DOZ)

vybavení systémem GSM-R

počet dopraven a zastávek, vybavených informačním systémem nebo rozhlasovým zařízením



(příklad vyplnění)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nachází se 

v části
Soubor 

technologick
é části

Název PS Účel HW a SW Hardware Výrobní číslo 
HW

Softwarové 
vybavení

Operační 
systém

RČ PC - sken dokladu 
o nabytí (včetně výr. 

čísla HW, OS a SW)

Umístění Přebírá odborná složka Dodavatel 
SW

Dodavatel 
OS

Kategorie 
sítě

D1.2 PS 10-11-01
ŽST Pečky 
i.z.

licencovat spojení s 
hlavním serverem IS CDP INISS server

server stávající na 
CDP

OŘ Praha, SSZT Pha východ, 
pracoviště…

klient PC INISS klient Microsoft CDP Praha
OŘ Praha, SSZT Pha východ, 
pracoviště… SŽ SŽ TDS

server PPV INISS server Microsoft PPV Pečky
OŘ Praha, SSZT Pha východ, 
pracoviště… SŽ SŽ TDS

klient PC INISS klient Microsoft PPV Pečky
OŘ Praha, SSZT Pha východ, 
pracoviště… SŽ SŽ TDS

název stavbyStavba:
Stupeň dokumentace:

Seznam technických a technologických zařízení (PS) obsahujících HW nebo SW



Identifikace předpokládaných rizik stavby: příklad vyplnění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

P. č. 

nebezpečí
Název nebezpečí (stručně) Příčina Metoda identifikace nebezpečí Metoda klasifikace Četnost výskytu

Nejhorší 

důsledek

Přijatelnost 

nebezpečí
Výběr zásady přijatelnosti Použité kodexy 

Použitý referenční 

systém

Uplatnění 

jednoznačného 

odhadu rizik

Bezpečnostní opatření Důkaz o uplatnění Výsledek O výsledku rozhodl

1 Srážka drážních vozidel na trati. 
Nevybavení tratě D3 (nedostatečné 

vybavení, nefunkční vybavení) vlakovým 

rádiovým zařízením.

nález gestora předpisu
Např. ČSN EN 

50126
Kodex správné praxe seznam 

identifikace 

referenčního systému

dokument, zpráva o 

hodnocení bezpečnosti
uplatnění článků kodexu

validace provedena 

(dokument)

Usměrněno, 

zůstává otevřené, 

identifikováno 

jméno, zápis z 

jednání

2
3

Identifikace nebezpečí Klasifikace nebezpečí Výsledek

Poslední editace: 19.07.2023 str.: 1



Záznam o nebezpečí (hazard log) identifikace předpokládaných nebezpečí při řízení trati D3 s pracovištěm dispečera D3 dle Přílohy 1 příklad

evidenční číslo: 21-402-003

Název: Řízení trati D3 s pracovištěm dispečera D3 dle Přílohy 1

Vymezení systému: Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy, č.j. S70561/2020-SŽ-GŘ-O26

Rozsah dílčích změn: Řízení trati D3 s pracovištěm dispečera D3 dle Přílohy 1

Vedení záznamu: pouze elektronická forma

Uložení věcných příloh: v pracovním adresáři souboru

Záznam archivoval a přílohy uložil: 

Datum archivace: 

Popis deklarované změny:

Povaha změny: Nařízení CSM, čl. 2, odst. 1

Na samostatných listech

Cíl (funkce) systému:

Hranice systému s okolními systémy:

Fyzická a funkční rozhraní systémů:

Prostředí systému:

Stávající bezpečnostní opatření:

Meze pro posouzení:

Dotčené fáze projektu (životního cyklu):

Další dotčení účastníci:

Dokument o úkolech jednotlivých účastníků:

Zajištění řízení rizik i na začlenění posuzovaného 

systému do železničního systému:

Významnost (dílčí) změny posuzovaného systému dle metodiky DÚ

Vymezení posuzovaného systému

Deklarovaná změna

Řízení rozhraní posuzovaného systému



příklad

Etapa:

Významnost (dílčí) změny posuzovaného systému dle metodiky DÚ

Existence oznámeného vnitrostátního předpisu pro určení významnosti změny:

Posouzení možného dopadu změny na bezpečnost železničního systému:

Nejhorší scénář v případě selhání posuzovaného systému:

Nový prvek použitý v rámci zavádění změny:

Složitost změny:

Možnost sledování zavedené změny během její životnosti, možnost provedení zásahu:

Možnost navrátit systém do stavu před změnou:

Vztah posuzované změny ke dříve zavedeným nevýznamným změnám:

Hodnocení významnosti změny:

Pro jednotlivé etapy bude založen nový list/dokument s popisem dílčích změn, přičemž list z předchozí etapy bude zachován (archivován).



Vytápění 0,00 Kč

Vodné a stočné 0,00 Kč

Elektrická energie 0,00 Kč

Úklid 0,00 Kč

Provozní náklady celkem 0,00 Kč

Periodické náklady 0,00 Kč

Výnosy z pronájmů (Kč/rok) 0,00 Kč

Náklady na provoz (Kč/rok) 0,00 Kč

Periodické náklady (Kč/rok) 0,00 Kč

Hospodářský výsledek (Kč/rok) 0,00 Kč

Vytápění 0,00 Kč

Vodné a stočné 0,00 Kč

Elektrická energie 0,00 Kč

Úklid 0,00 Kč

Provozní náklady celkem 0,00 Kč

Periodické náklady 0,00 Kč

Výnosy z pronájmů (Kč/rok) 0,00 Kč

Náklady na provoz (Kč/rok) 0,00 Kč

Periodické náklady (Kč/rok) 0,00 Kč

Hospodářský výsledek (Kč/rok) 0,00 Kč

Přehled nákladů žst. xxx (Kč/rok) – STÁVAJÍCÍ STAV 

Hospodářský výsledek žst. xxx (Kč/rok)- STÁVAJÍCÍ STAV

Přehled nákladů žst. xxx (Kč/rok) – STAV S PROJEKTEM 

Hospodářský výsledek žst. xxx  (Kč/rok)- STAV S PROJEKTEM



Celková plocha ON 865 m2

Veřejně přístupné prostory 355 m2 41%

Technologické prostory 72 m2 8%

Provozní prostory SŽDC 31 m2 4%

Prostory pro dopravce 64 m2 7%

Ostatní prostory dopravců 49 m2 6%

Komerční prostory 23 m2 3%

Byty 0 m2 0%

Municipality 101 m2 12%

Státní správa 0 m2 0%

Nevyužité 141 m2 16%

Společné prostory 29 m2 3%

Celková plocha ON 864 m2

Veřejně přístupné prostory 355 m2 41%

Technologické prostory 102 m2 12%

Provozní prostory SŽDC 98 m2 11%

Prostory pro dopravce 49 m2 6%

Ostatní prostory dopravců 0 m2 0%

Komerční prostory 52 m2 6%

Byty 0 m2 0%

Municipality 0 m2 0%

Státní správa 28 m2 3%

Nevyužité 0 m2 0%

Společné prostory 180 m2 21%

Přehled využití ploch – žst. XXX – STÁVAJÍCÍ STAV

Přehled využití ploch – žst. XXX – STAV S PROJEKTEM



Plocha (m2) Nájemce
Zdůvodnění 
výše nájmu

Celkové výnosy 
(Kč/rok)

Hala, 
čekárna

Označení 
prostor dle 
schématu

 ---  ---  ---

Veřejné WC
Označení 
prostor dle 
schématu

 ---  ---  ---

T
ec

h
n
o
lo

g
ic

ké
 

p
ro

st
o
ry

Technologie 
pro provoz 
dráhy, 
dopravní 
kancelář

Označení 
prostor dle 
schématu

 ---  ---  ---

P
ro

vo
zn

í 
p
ro

st
o
ry

 
S
Ž
D

C

Administrativ
ní zázemí 
SŽDC, 
technické 
zázemí 
budovy

Označení 
prostor dle 
schématu

 ---  ---  ---

P
ro

st
o
ry

 p
ro

 
d
o
p
ra

vc
e Pokladna + 

zázemí, 
úschovna 
zavazadel

Označení 
prostor dle 
schématu

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Prodejna
Označení 
prostor dle 
schématu

0,00 Kč

Kanceláře
Označení 
prostor dle 
schématu

Stávající 
komerční 
smlouva

0,00 Kč

Nápojový 
automat

Označení 
prostor dle 
schématu

Stávající 
komerční 
smlouva

0,00 Kč

B
y
ty Byt (2+1)

Označení 
prostor dle 
schématu

Stávající 
nájemní 
smlouva

0,00 Kč

Infocentrum
Označení 
prostor dle 
schématu

0,00 Kč

S
tá

tn
í 
sp

rá
va

Policie ČR
Označení 
prostor dle 
schématu

0,00 Kč

N
ev

yu
ži

té
 

p
ro

st
o
ry

Nevyužité 
prostory

Označení 
prostor dle 
schématu

 ---  ---  ---

 S
p
o
le

čn
é 

p
ro

st
o
ry

Schodiště, 
chodba

Označení 
prostor dle 
schématu

 ---  ---  ---

0,00 Kč

Plocha (m2) Nájemce
Zdůvodnění 
výše nájmu

Celkové výnosy 
(Kč/rok)

Hala, 
čekárna

Označení 
prostor dle 
schématu

 ---  ---  ---

Veřejné WC
Označení 
prostor dle 
schématu

 ---  ---  ---

T
ec

h
n
o
lo

g
ic

ké
 

p
ro

st
o
ry

Technologie 
pro provoz 
dráhy, 
dopravní 
kancelář

Označení 
prostor dle 
schématu

 ---  ---  ---

P
ro

vo
zn

í 
p
ro

st
o
ry

 
S
Ž
D

C

Administrativ
ní zázemí 
SŽDC, 
technické 
zázemí 
budovy

Označení 
prostor dle 
schématu

 ---  ---  ---

P
ro

st
o
ry

 p
ro

 
d
o
p
ra

vc
e Pokladna + 

zázemí, 
úschovna 
zavazadel

Označení 
prostor dle 
schématu

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Prodejna
Označení 
prostor dle 
schématu

Nový 
smluvní 
vtah – tržní 

0,00 Kč

Kanceláře
Označení 
prostor dle 
schématu

Komerční 
smlouva 
(navýšení 
nájemného)

0,00 Kč

Nápojový 
automat

Označení 
prostor dle 
schématu

Stávající 
komerční 
smlouva

0,00 Kč

B
y
ty Byt (2+1)

Označení 
prostor dle 
schématu

Nová 
nájemní 
smlouva

0,00 Kč

Infocentrum
Označení 
prostor dle 
schématu

0,00 Kč

S
tá

tn
í 
sp

rá
va

Policie ČR
Označení 
prostor dle 
schématu

0,00 Kč

N
ev

yu
ži

té
 

p
ro

st
o
ry

Nevyužité 
prostory

Označení 
prostor dle 
schématu

 ---  ---  ---

 S
p
o
le

čn
é 

p
ro

st
o
ry

Schodiště, 
chodba

Označení 
prostor dle 
schématu

 ---  ---  ---

0,00 Kč

K
o
m

er
čn

í 
p
ro

st
o
ry

 ---

 ---

O
st

at
n
í 

p
ro

st
o
ry

 
d
o
p
ra

vc
ů Kanceláře, 

sklady, 
zázemí, 
nocležny

Označení 
prostor dle 
schématu

Ceník prostor 
dopravců

Přehled nákladů a výnosů  žst. xxxx – STÁVAJÍCÍ STAV (stav bez projektu)

Prostor - využití Umístění
Přehled nájemců, výnosy

Výše nájmu 
(Kč/m2/rok)

V
eř

ej
n
ě 

p
ří
st

u
p
n
é 

p
ro

st
o
ry

 ---

0,00 Kč

 ---

V
eř

ej
n
ě 

p
ří
st

u
p
n
é 

p
ro

st
o
ry

 ---

 ---

Výnosy z pronájmů celkem (Kč/rok)

M
u
n
ic

ip
al

it
y

Kanceláře, 
zázemí

Označení 
prostor dle 
schématu

Přehled nákladů a výnosů  žst. xxxx – STAV S PROJEKTEM (po rekonstrukci)

Prostor - využití Umístění
Přehled nájemců, výnosy

Výše nájmu 
(Kč/m2/rok)

 ---

 ---

Ceník prostor 
dopravců

O
st

at
n
í 

p
ro

st
o
ry

 
d
o
p
ra

vc
ů Kanceláře, 

sklady, 
zázemí, 
nocležny

Označení 
prostor dle 
schématu

Výnosy z pronájmů celkem (Kč/rok)

0,00 Kč

 ---

 ---

M
u
n
ic

ip
al

it
y

Kanceláře, 
zázemí

Označení 
prostor dle 
schématu

K
o
m

er
čn

í 
p
ro

st
o
ry
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P
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Š
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á
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D
é
lk

a
 

m
o

st
u

D
é
lk

a
 

p
ře

m
o

st
ě
n

í

R
o

zp
ě
tí
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á
 

v
ý
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a

K
o

n
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v
ý
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a

P
o

p
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D
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Š
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k
a
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P
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a

K
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N
á
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d
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[rok] [°] [-] [K/S] [km/h] [m] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

Poznámky pro vyplnění:

Pokud dochází k náhradě propustku, je potřeba použít položku H10 jako demolice stávajícícho propustku poníženou koeficientem (výkopy po demolici není nutné zasypávat) společně s položkou H08.

Nutný obrys kolejového lože - předpokládá se dodržení rozměru min. 2200x300 mm.

Tabulka je připravena pro formát A3 na šířku.

Upozorňujeme, že položka H12 je oceňena 3 tis. za Kč/m2, což odpovídá chodníku na terénu. Přístupové chodníky z podchodu (na nástupiště nebo na terén přibližně v úrovni kolejí) doporučujeme oceňovat individuální kalkulací. 

Pro poznámky se použije buňka "popis".

Zdvih kladný je nahoru, záporný je dolů.

V případě mostu o více polích se popíšou parametry hlavního pole, případně se jednotlivé konstrukce K01, K02, K03 popíší do jediné buňky pod sebe (použije se Alt+Enter, pro nový řádek v jedné buňce).

Pokud dochází k úplné přestavbě mostu, je potřeba použít položku H06 jako demolice stávajícícho mostu poníženou koeficientem (výkopy po demolici není nutné zasypávat) společně s položkou H01 respektive H02.

Každý objekt (most, propustek, nadjezd, lávka, krakorec) se zapíše do tabulky a vyplní se o něm patřičné údaje. V případě, že nelze některou část vyplnit, proškrtne se.

Do sloupce objekt se vyplní "M" - pro most, "P" - pro propustek, "N" - pro nadjezd, "L" - pro lávku a "K" - pro krakorec.

V Záměru projektu není nutné určovat objektovou skladbu, buňku "číslo SO" je možné proškrtnout.

První řádek u každého objektu uvádí stávající stav.

Druhý řádek u každého objektu uvádí nový stav. Vyplní se buňky, které se liší oproti stávajícímu stavu. Text se odliší tučně oranžovou barvou.

0,0Celkové náklady [mil. Kč]

pro záměr projektuPříloha K.6 ZP - Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, lávky, krakorce)
Podklady pro ZPPoloha Popis objektu Stav Prostorové uspořádání na objektu Prostorové uspořádání pod objektem
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[rok] [-] [K/S] [km/h] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

Tabulka je připravena pro formát A3 na šířku.

Nutný obrys kolejového lože - předpokládá se dodržení rozměru min. 2200x300 mm.

Posun kladný je ve směru zvětšení VMP nebo VSMP, záporný je proti směru VMP nebo VSMP.

Zdvih kladný je nahoru, záporný je dolů.

Pro poznámky se použije buňka "popis".

Druhý řádek u každého objektu uvádí nový stav. Vyplní se buňky, které se liší oproti stávajícímu stavu. Text se odliší tučně oranžovou barvou.

První řádek u každého objektu uvádí stávající stav.

V Záměru projektu není nutné určovat objektovou skladbu, buňku "číslo SO" je možné proškrtnout.

Do sloupce objekt se vyplní "O" - pro opěrné zdi, "Z" - pro zárubní zdi

Poznámky pro vyplnění:

Každý objekt (most, propustek, nadjezd, lávka, krakorec) se zapíše do tabulky a vyplní se o něm patřičné údaje. V případě, že nelze některou část vyplnit, proškrtne se.

0,0Celkové náklady [mil. Kč]

pro záměr projektuPříloha K.6 ZP - Tabulka objektů (zdi)
Podklady pro ZPPoloha Popis objektu Stav Parametry zdi
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[rok] [°] [-] [K/S] [km/h] [m] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

271,771 širá trať 1998 kamenné zdivo zabet. nosníky desková 90,0 1,00 D4/120 2/2 2 přímá 90 2,5 ANO 10,0 181,1 128,0 45,0 3 3,5 1,4 120 10 1200 H06 0,80 60,5 58,08

271,750 stanice 2020 železobeton zabet. nosníky desková 85,0 1,21
D4/120
D2/160

2 1900m 135 3,0 ANO 12,0 180,0 120,0 40,0 2,0 4,0 1,5 150 10 1500 H02 1,00 50,2 75,30

278,355 širá trať 2015 železobeton
ocelový oblouk + 

ocelový trám
oblouková 
trámová

90,0 1,00 D4/120 1/1 2 přímá 90 2,5 ANO 10,0 200,0 150,0
60,0
30,0

2
5,0
3,2

1,0 - - - - - - -

- - - - - - - -
D4/120
D2/160

- - - 160 - - - - - - - - - - - - - - - -

281,150 stanice 1998 - žb trouba trubní 85,0 0,54 C3/80 3 3 300m 80 2,2 NE 10,0 3,0 0,6 0,6 1 0,6 0,7 10 3 30 H10 0,80 5,0 0,12

281,150 širá trať 2020 - žb trouba trubní 90,0 1,21
D4/120
D2/160

2 720m 140 3,0 ANO 12,0 3,0 1,2 1,2 1,0 1,2 1,4 12 3 36 H08 0,90 30,0 0,97

282,367 širá trať 1977 kamenné zdivo kamenná deska deskový 90,0 1,50 D4/120 2 2 přímá 90 2,5 ANO 10,0 181,1 128,0 45,0 3 3,5 1,4 - - - - - - -

282,377 - - - - - - 1,21
D4/120
D2/160

2 přímá 155 3,0 ANO 12,0 - - - - - - - - - - - - -

278,355 širá trať 2015 železobeton
ocelový oblouk + 

ocelový trám
oblouková 
trámová

90,0 1,00 D4/120 1/1 2 přímá 90 2,5 ANO 10,0 250,0 150,0 30,0 2 5,0 1,0 - - - - - - -

- - - - - - - -
D4/120
D2/160

- - - 160 - - - - - - - - - - - - - - - -

281,150 stanice 1998 - žb trouba trubní 85,0 0,54 C3/80 3 3 300m 80 2,2 NE 10,0 3,0 0,6 0,6 1 0,6 0,7 10 3 30 H10 0,80 5,0 0,12

281,150 širá trať 2020 - žb trouba trubní 90,0 1,21
D4/120
D2/160

- 2 720m 140 3,0 ANO 12,0 3,0 1,2 1,2 1,0 1,2 1,4 12 3 36 H08 0,90 30,0 0,97

282,367 širá trať 1977 kamenné zdivo kamenná deska deskový 90,0 1,50 D4/120 2 2 přímá 90 2,5 ANO 10,0 181,1 128,0 45,0 3 3,5 1,4 - - - - - - -

282,377 - - - - - - 1,21
D4/120
D2/160

- 2 přímá 155 3,0 ANO 12,0 - - - - - - - - - - - - -

271,771 širá trať 1998 kamenné zdivo zabet. nosníky desková 90,0 1,00 D4/120 2/2 2 přímá 90 2,5 ANO 10,0 181,1 128,0 45,0 3 3,5 1,4 120 10 1200 H06 0,80 60,5 58,08

271,750 stanice 2020 železobeton zabet. nosníky desková 85,0 1,21
D4/120
D2/160

- 2 1900m 135 3,0 ANO 12,0 180,0 120,0 40,0 2,0 4,0 1,5 150 10 1500 H02 1,00 50,2 75,30

271,771 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,8 - - - - - - - -

271,750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,55 - - - - H24 - - 0,09

Informace jsou smyšlené, tabulka má ilustrativní charakter.
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odvodnění žs

269,0
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-
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N S
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0
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bez úprav - nový most z roku 2015, pouze 
zdvih nivelety, zatížitelnost stanovena v 
roce 2015 při relizaci

Demolice stávajícího proustku a náhrada 
za nový trubní z důvodu nevyhovujícícho 
stavu a posunu kolejí
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0
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5,300 375
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stavu a posunu kolejí
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silnice II/2505 Kompletní přestavba mostu

M S
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0
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0
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2

0,000 20 Dálnice D8
bez úprav - nový most z roku 2015, pouze 
zdvih nivelety, zatížitelnost stanovena v 
roce 2015 při relizaci

0,222

M S
O

0
1

-2
0

-0
1

125

375

0,222 125

Příloha K.6 ZP - Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, lávky, krakorce) - příklad vyplnění pro záměr projektu

Celkové náklady [mil. Kč]
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[rok] [-] [K/S] [km/h] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [-] [tis./m2] [mil. Kč]

271,771 271,785 širá trať 1998 kamenné zdivo tížná 1,00 D4/120 3 přímá 90 2,5 ANO 181,1 128,0 45,0 120 10 1200 H03 1,00 60,5 72,60

271,750 271,775 stanice 2023 železobeton úhlová 1,21
D4/120
D2/160

- 1900m 135 3,0 ANO 180,0 120,0 40,0 150 10 1500 H06 0,50 50,2 37,65

278,355 278,420 širá trať 2015 železobeton úhlová 1,00 D4/120 1 přímá 90 2,5 ANO 250,0 150,0 30,0 - - - - - - -

- - - - - - -
D4/120
D2/160

- - 160 - - - - - - - - - - - -

281,150 281,250 stanice 1998 kamenné zdivo obkladní - - 2 300m 80 2,2 NE 3,0 0,6 0,6 10 3 30 H12 1,00 5,0 0,15

281,150 281,250 2023 železobeton
kotvená
vetknutá

- - - 720m 140 3,0 ANO 3,0 1,2 1,2 12 3 36 H14 0,90 30,0 0,97

Informace jsou smyšlené, tabulka má ilustrativní charakter.

111,4

20 svah
bez úprav - nový most z roku 2015, pouze 

zdvih nivelety, zatížitelnost stanovena v 

roce 2015 při relizaci

375
silnice a 
chodník

silnice II/2505

sanace spodní stavby - ošetření odhalené 

výztuže, sanace betonových povrchů, 

nové úložné bloky a rekonstrukce ložisek 

sanace NK - obnova PKO, lokální opravy 

konstrukce

O S
O

0
1

-2
3

-0
1

P 5,300
Demolice stávajícího proustku a náhrada 

za nový trubní z důvodu nevyhovujícícho 

stavu a posunu kolejí

0,000

0,222 125

Příloha K.6 ZP - Tabulka objektů (zdi) - příklad vyplnění pro záměr projektu

Celkové náklady [mil. Kč]
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PěEDMLUVA 
 

SŽ SM011 (dále také „Směrnice“) stanoví účel zpracování a určuje minimální rozsah a obsah 

zhotovení dokumentace pro pĜípravu a realizaci staveb Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ“). 
 

Směrnice vychází z právních pĜedpisů upravujících povolování staveb, zejména z právní úpravy 
vycházející z tzv. velké novelizace zákona č. 183/2006 Sb. (dále též „stavební zákon“) zákonem 
č. 225/2017 Sb. a souvisejících novel vyhlášek o dokumentacích staveb, tedy vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., novelizované vyhláškou č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 146/2008 Sb., 

novelizované vyhláškou č. 251/2018 Sb., a dále ze zákona č. 416/2009 Sb. (dále též „liniový 
zákon“) ve znění zákona č. 403/2020 Sb. a vyhlášky č. 583/2020 Sb. V rámci těchto vyhlášek 

o dokumentacích staveb bylo stanoveno jednotné členění dokumentací staveb a byly důsledně 
rozčleněny části dokumentace, za které odpovídá autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 

Sb. a části dokumentace zpracované na základě jiných oprávnění (napĜ. podle zákona 
č. 200/1994 Sb.). 

 

Dle výše uvedených novelizovaných právních pĜedpisů pro pĜípravu a realizaci staveb je touto 

Směrnicí upravena základní struktura (členění) dokumentací staveb SŽ následujícím způsobem:  
 

 

část A: Průvodní zpráva  
 

část B: Souhrnná technická zpráva 

 

část C: Situační výkresy 

 

část D: Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení 
 

 

 

Dokladová část – Dokladová část pro správní Ĝízení  
(dle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 583/2020 Sb., resp. č. 146/2008 Sb.) 

 

 

 

 

 

Dokladová část – části požadované SŽ  

(nad rámec vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 583/2020 Sb., resp. č. 146/2008 Sb.) 

 

(včetně všech nezbytných podkladových dokumentů) 
 

 

 

 

Zároveň tato Směrnice zpĜesňuje požadavky na zpracování Záměrů projektů podle Směrnice 

Ministerstva dopravy č. V-2/2012 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu pĜípravy investičních 

a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, a to 

s pĜihlédnutím ke specifikům staveb železniční infrastruktury a na tato specifika navazující 
požadavky. Tato Směrnice nově stanovuje požadavky na rozsah a obsah koncepčních studií 
v návaznosti na Rezortní metodiku pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních 
staveb.  
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ROZSAH ZNALOSTI 
 
Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zaĜazení (funkci) nebo 
činnost, pĜičemž: 
informativní znalostí se rozumí taková znalost, pĜi které pĜíslušný zaměstnanec má povědomí o tomto 
dokumentu, zná pĜedmět jeho úpravy a pĜi náhledu do pĜíslušného ustanovení je schopen se podle takového 
ustanovení samostatně Ĝídit nebo podle něj samostatně konat; 
úplnou znalostí se rozumí taková znalost, pĜi které pĜíslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, 
zná pĜedmět jeho úpravy a bez náhledu do pĜíslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení 
samostatně Ĝídit nebo podle něj samostatně konat; 
doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, pĜi které pĜíslušný zaměstnanec zná text, který je v pĜíslušném 
ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, pĜesně a je schopen jej bez náhledu do pĜíslušného ustanovení 
samostatně reprodukovat. 
Není-li rozsah znalosti pro pracovní zaĜazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalosti, pokud 
je tak tĜeba učinit, pĜíslušný vedoucí zaměstnanec. 
 
 

Pracovní činnost nebo 
zaĜazení (funkce) 

Znalost ustanovení 
 

zaměstnanci, kteĜí mají v pracovní náplni 
zadávání, zpracování, projednávání, 
pĜipomínkování a schvalování dokumentací 
staveb zadávaných SŽ 

informativní: celá Směrnice 
úplná: podle profesní specializace zaměstnance  

Ĝeditelé O6, O7, O9, O11, O12, O13, O14, 
O22, O23, O24, O30, O31 

informativní: celá Směrnice 

zaměstnanci zajišťující zadávání realizace 
staveb a zaměstnanci zajišťující realizaci 
staveb 

informativní: celá Směrnice 
úplná: pĜíloha P8, P9 
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ZKRATKY A ZNAČKY 
 
Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvádějí 
legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními pĜedpisy, uvedené v obrázcích, 
pĜíkladech nebo tabulkách. 
 
 
AC ............ Alternating current (StĜídavý proud) 
ASDě ........ Automatizovaný systém dispečerského Ĝízení 
ASě .......... Automatický systém Ĝízení 
BCR .......... Benefit-Cost Ratio (Poměr pĜínosů a nákladů) 

BK ............ Bezstyková kolej 
BPP ........... Bezpečnostní projekt projekční 
B+R .......... Bike and Ride (Forma kombinované pĜepravy s návazností veĜejné a cyklistické dopravy) 

BOZP  ....... Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
CCS .......... Control Command and Signalling (ěízení a zabezpečení; užívá se zpravidla ve spojení TSI CCS) 

CDP .......... Centrální dispečerské pracoviště 

CK MD ....... Centrální komise Ministerstva dopravy 

CHL .......... Chlazení 
ČSN .......... Česká technická norma 

CTD .......... Centrum telematiky a diagnostiky (dĜíve TUDC – Technická ústĜedna dopravní cesty) 
D+B .......... Design and Build (Zhotovení stavby formou projekt + realizace; dĜíve také P+R) 

DD ............ Doprovodná dokumentace 

DDTS ŽDC . Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 

DK ............ Dálkový kabel 
DNS .......... Doplňková návěstní svítilna 

DOK .......... Dálkový optický kabel 
DOS .......... Dokumentace pro ohlášení stavby 

DOZ .......... Dálkové ovládání zabezpečovacího zaĜízení 
DěT .......... Dispečerská Ĝídící technika 

DSP .......... Projektová dokumentace pro stavební povolení 
DSPS ........ Dokumentace skutečného provedení stavby 

DU ............ Definiční úsek 

DUR .......... Dokumentace pro územní Ĝízení 
DUSL ........ Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 

DUSP ........ Projektová dokumentace pro společné povolení 
EA ............ Energetický audit 
EIA  .......... Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivů na životní prostĜedí) 
EKV .......... Elektronická kontrola vstupu 

ENE .......... Energy (Energie; užívá se zpravidla ve spojení TSI ENE) 
EOV .......... Elektrický ohĜev výměny (u výhybky) 
EP ............ Energetický posudek 

EPS ........... Elektrická požární signalizace 

EPZ ........... Elektrické pĜedtápěcí zaĜízení 
FRR .......... Financial Rate of Return (Finanční vnitĜní výnosové procento) 

ERTMS ...... European Railway Traffic Management System  (Evropský systém Ĝízení železniční dopravy) 
ETCS ......... European train control system (Evropský vlakový zabezpečovač) 
FNPV ......... Financial Net Present Value (Finanční čistá současná hodnota) 
GPK .......... Geometrické parametry koleje 

Gě ............ Generální Ĝeditelství 
GSM-R ...... Global System for Mobile Communications – Railway (Digitální mobilní síť určená pro železnice) 

GVD  ......... Grafikon vlakové dopravy 

HPV .......... Hladina podzemní vody 

HW ........... Hardware 

HZS  ......... Hasičský záchranný sbor 

ICT ........... Information and Communications Technology (Informační a komunikační technologie) 
IGP ........... Inženýrskogeologický průzkum 

IHL ........... Indikátory horkoběžnosti ložisek 

IHO .......... Indikátory horkoběžnosti obručí a brzd 

INJ ........... Indikátory nekorektnosti jízdy 

INF ........... Infrastructure (Infrastruktura; užívá se zpravidla ve spojení TSI INF) 
IPO ........... Individuální protihluková opatĜení 
IRR ........... Internal Rate of Return (VnitĜní výnosové procento) 
IS ............. Informační systém 

IT ............. Informační technologie 

ITJě .......... Integrovaný taktový jízdní Ĝád 

ITS ........... Intelligent Transport Systems (Inteligentní dopravní systémy) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_cyklistika
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ITZ ........... Integrovaná telekomunikační zaĜízení 
IZS ........... Integrovaný záchranný systém 

K+R .......... Kiss and Ride (Typ parkoviště s omezenou dobou stání) 
KN ............ Katastr nemovitostí 
KPP ........... konstrukce pražcového podloží 
KSUaTP ..... Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení 
KSÚS ........ Krajská správa a údržba silnic 
LIS ........... Lepený izolovaný styk 

LTDS ......... Lokální technologická datová síť 
MaR .......... MěĜení a regulace 

MIB ........... Magnetický informační bod 

MK ............ Místní kabel 
MOK.......... Místní optický kabel 
MKA .......... Multikriteriální analýza  
MD ........... Ministerstvo dopravy 

MPPS ........ Měrná pĜínosná plocha stavby 

MTP .......... MěĜící transformátor proudu 

MVL .......... Mostní vzorové listy 

NN ............ Nízké napětí 
NM  ........... Náměstek Gě pro modernizaci dráhy 

NPV .......... Net Present Value (Čistá současná hodnota) 
NRTM ........ Nová rakouská tunelovací metoda  
NV ............ NaĜízení vlády 

NVZ .......... Národní vlakový zabezpečovač 

O6 ............ Odbor pĜípravy staveb Gě SŽ 

O7 ............ Odbor investiční Gě SŽ 

O9 ............ Odbor projektování staveb Gě SŽ 

O11  ......... Odbor Ĝízení provozu  Gě SŽ 

O12  ......... Odbor plánování a koordinace výluk  Gě SŽ 

O13  ......... Odbor traťového hospodáĜství Gě SŽ 

O14  ......... Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky Gě SŽ 

O15  ......... Odbor provozuschopnosti Gě SŽ 

O23 .......... Odbor pozemních staveb Gě SŽ 

O24 .......... Odbor elektrotechniky a energetiky Gě SŽ 

O30  ......... Odbor bezpečnosti a krizového Ĝízení Gě SŽ 

O31 .......... Odbor prodeje a pronájmu Gě SŽ 

OJ............. Organizační jednotka (CDP, HZS, Oě, SŽG, Stavební správy, CTD) SŽ 

Oě ............ Oblastní Ĝeditelství 
P+R .......... Park and Ride (Parkuj a jeď; forma kombinované pĜepravy s návazností veĜejné a individuální 

automobilové dopravy) 

PBě .......... Požárně bezpečnostní Ĝešení 
PBZ .......... Požárně bezpečnostní zaĜízení 
PDPS ......... Projektová dokumentace pro provádění stavby 

PENB ......... Průkaz energetické náročnosti budov 

PHS .......... Protihluková stěna 

PJD ........... Pevná jízdní dráha 

PKO .......... Protikorozní ochrana 

PLC ........... Programovatelné logické automaty 

PMS .......... Pantografový monitorovací systém (zaĜízení pro monitoring sběračů) 

POK .......... Pomocné ocelové konstrukce 

PPK ........... Prostorová poloha koleje 

PRRON ...... Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží 
PS ............ Objekt technologické části, resp. technické a technologické zaĜízení (dĜíve též Provozní soubor)  
PSP ........... PĜedběžná studie proveditelnosti 
PSV........... PĜidružená stavební výroba 

PUPFL ....... Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PZZ .......... PĜejezdové zabezpečovací zaĜízení 
PZTS ......... Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

RBC .......... Radio Block Centre (Radiobloková centrála) 
RDP .......... Regionální dispečerské pracoviště 

RDS .......... Realizační dokumentace stavby 

RID ........... ěád pro mezinárodní železniční pĜepravu nebezpečných věcí 
RTCH ........ Rozvody tepla a chladu 

ěVC .......... ěeditelství vodních cest 
S-JTSK ...... SouĜadnicový Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
SEA .......... Strategic Environmetal Assessment (Posuzování vlivů koncepcí na životní prostĜedí) 
SEE ........... Správa elektrotechniky a energetiky 
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SFDI  ........ Státní fond dopravní infrastruktury 

SIL ........... Silnoproud 

SLP ........... ZaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

SMP .......... Studie možností a pĜíležitostí 
SO  ........... Objekt stavební části (dĜíve též Stavební objekt) 
SOD .......... Smlouva o dílo 

SP  ........... Studie proveditelnosti (Feasibility Study) 

SpS .......... Spínací stanice 

SPPK ......... Správce prostorové polohy koleje  
SPZZ......... Spádovištní zabezpečovací zaĜízení 
SSV .......... Stavební správa východ 

SSZ .......... Stavební správa západ 

STO .......... Systémy technické ochrany 

SW ........... Software 

SZZ .......... Staniční zabezpečovací zaĜízení 
SŽ ............ Správa železnic, státní organizace 

SŽDC ........ Správa železniční dopravní cesty (nyní Správa železnic – SŽ) 
SŽG .......... Správa železniční geodézie 

TBM .......... Tunnel Boring Method (Ražba tunelu štítem – razící tunelová metoda) 
TDS .......... Technologická datová síť 
TEN-T ....... Trans-European Transport Network (Transevropská dopravní síť) 
TK ............ Temeno kolejnice 

TNS .......... Trakční napájecí stanice 

TNV .......... Těžká nákladní vozidla 

TNŽ  ......... Technická norma železnic 
TSI ........... Technické specifikace interoperability 

TU ............ Traťový úsek 

TKP ........... Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TTP ........... Tabulky traťových poměrů 

TUDU ........ Traťové úseky a definiční úseky 

TV ............ Trakční vedení 
TZ ............ Technická zpráva 

TZL ........... Tuhé znečišťující látky 

TZZ .......... Traťové zabezpečovací zaĜízení 
ÚM............ Úsek modernizace dráhy 

ÚOZI  ........ ÚĜedně oprávněný zeměměĜický inženýr 
ÚSES ........ Územní systém ekologické stability 

ÚTO .......... ÚstĜední topení 
VCP .......... Vlaková cesta s prodlouženou ochrannou dráhou 

VCRP ........ Vlaková cesta podle rozhledových poměrů 

VEZO ........ Velkoplošné zobrazení 
VKP .......... Významný krajinný prvek 

VMP .......... Volný mostní průĜez 
VN ............ Vysoké napětí 
VSMP ........ Volný schůdný a manipulační prostor 
VSS .......... Kamerový systém pro provoz budovy 

VTL ........... Vysokotlaký plynovod 

VTP ........... Všeobecné technické podmínky (součást zadávacích podmínek na zpracování dokumentace) 

VVN .......... Velmi vysoké napětí 
VZPK ........ Výstražné zaĜízení pro pĜechod kolejí 
VZT .......... Vzduchotechnická zaĜízení 
ZD ............ Zadávací dokumentace 

ZDD .......... Základní dopravní dokumentace 

ZKPP ......... Zesílená konstrukce pražcového podloží 
ZOK .......... Závěsný optický kabel 
ZOV .......... Zásady organizace výstavby 

ZP ............ Záměr projektu 

ZPF  .......... Zemědělský půdní fond 

ZTI ........... Zdravotně technické instalace 

ZTP ........... Zvláštní technické podmínky (součást zadávacích podmínek na zpracování dokumentace) 
ZZ ............ Zabezpečovací zaĜízení  
ŽBP .......... Železniční bodové pole 

ŽMP .......... Železniční mapové podklady 

ŽST .......... Železniční stanice  
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Generální Ĝeditel schválil podle čl. 14 odst. 1 a čl. 15 Statutu státní organizace Správa železnic 
tuto Směrnici SM011 – Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen 
„Směrnice“). 
 

 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

PĜedmČt SmČrnice 

(1) Směrnice stanoví obsah a minimální rozsah dokumentací Správy železnic, státní organizace 
(dále též „SŽ“) pro jednotlivá stádia pĜípravy a realizace staveb. Dále stanovuje rámcový 
obsah podkladových a doprovodných dokumentů a podkladů nezbytných pro jejich 

zpracování a pro související povolovací procesy (napĜ. průzkumy, geodetické a mapové 
podklady, doprovodné dokumenty v oblasti životního prostĜedí, projekty průzkumů atp.). 

(2) PĜedmětem úpravy je stanovení obsahu a rozsahu následujících dokumentací:  

• Studie; 

• Záměr projektu (dále též „ZP“); 
• Dokumentace pro územní Ĝízení (dále též „DUR“); 
• Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (dále též 

„DUSL“); 
• Projektová dokumentace pro společné povolení (dále též „DUSP“); 
• Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP“); 
• Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též „PDPS“); 
• Realizační dokumentace stavby (dále též „RDS“); 
• Dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS“). 

(3) Tato Směrnice neupravuje procesy pĜi zadávání, projednání dokumentací v rámci SŽ,  
projednání s dotčenými organizacemi a jinými osobami a schvalování dokumentací1. 

(4) Směrnice se vztahuje na všechny investiční akce. V pĜiměĜeném rozsahu se může vztahovat 
i na akce neinvestiční, s tím, že taková informace bude upĜesněna v zadávací dokumentaci. 

 

Článek 2 

Definice dokumentací SŽ 

(1) Směrnice používá odlišné názvy dokumentací oproti názvům dokumentací podle vyhlášek 

č. 499/2006 Sb., č. 583/2020 Sb. a č. 146/2008 Sb., protože dokumentace zadávané 

v rozsahu podle této Směrnice jsou určeny nejenom pro pĜíslušná správní Ĝízení,  
ale definují celou investiční akci a slouží zejména pro účely projednání v rámci SŽ 

a pro schvalovací procesy v rámci rezortu dopravy. Vztah těchto dokumentací 
k dokumentacím pro účely správních Ĝízení podle stavebního zákona je popsán v článku 4, 

odstavce (3) až (7).  

(2) Studie je základním a výchozím stupněm dokumentace a tvoĜí klíčový koncepční podklad 

pro rozhodování, z něhož mohou vycházet žádná, jedna nebo i více potĜebných 

a proveditelných variant Ĝešení projektu. Studie je obecně základním vstupem pro další 
proces plánování, územní ochranu, proces posuzování vlivů na životní prostĜedí (dále jen 
„EIA“) a další proces projektování staveb. 

(3) ZámČr projektu (ZP) je pĜedprojektová dokumentace, která časově, věcně a funkčně 
vymezuje požadavky na pĜípravu a realizaci stavby v podrobnostech nezbytných 

pro posouzení a vydání stanoviska Ministerstva dopravy (dále jen „MD“).  
Rozsah a podrobnosti zpracování ZP jsou dané Směrnicí MD č. V-2/2012. V pĜípadech, 
kdy stavebně technické Ĝešení, dopravně technologický návrh a jejich dopady 

do ekonomického hodnocení nejsou pĜedem jednoznačně zĜejmé, je součástí ZP 
 

1 Procesy zadávání, projednání dokumentaci v rámci SŽ, pĜipomínkové Ĝízení a schvalování ve stádiích pĜípravy a realizace 

upravuje Směrnice SŽ SM62 Postupy v pĜípravě investičních staveb státní organizace Správa železnic. 
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doprovodná dokumentace (dále jen „DD“), jejíž cíle a obsah jsou definovány v zadávací 
dokumentaci. Součástí ZP je i doklad, zda stavba naplňuje dikci zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostĜedí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen 
„zákon o posuzování vlivů na životní prostĜedí“). 

(4) Dokumentace pro územní Ĝízení (DUR) je pĜedprojektová dokumentace, která určuje 
technické, prostorové a územní Ĝešení stavby a její členění. Navrhuje účelné stavebně 
technické, technologické a ekonomické Ĝešení stavby. Slouží též jako podklad k procesu EIA 

(pokud stavba naplňuje dikci zákona o posuzování vlivů na životní prostĜedí). Jedná 
se o dokumentaci, která slouží jako podklad pro činnosti zajišťující komplexní veĜejnoprávní 
projednání a zajištění potĜebných dokladů, podkladů a certifikátů nutných k vydání 
územního rozhodnutí, pĜípadně územního souhlasu podle požadavků stavebního zákona. 
Zejména u staveb zadávaných v režimu D+B může být rozsah dokumentace upĜesněn 

v zadávacích podmínkách. 

(5) Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL)  

je projektová dokumentace zpracovaná v omezeném rozsahu, která určuje technické, 
prostorové a územní  Ĝešení stavby a její členění. Navrhuje účelné stavebně technické, 
technologické a ekonomické Ĝešení stavby. Dokumentace také stanovuje požadavky 

na realizaci, budoucí užívání a následnou údržbu stavby. Součástí jejího zpracování jsou 
zpravidla činnosti zajišťující komplexní veĜejnoprávní projednání a zajištění dalších 
potĜebných dokladů, podkladů a certifikátů pro společné povolení stavby dopravní 
infrastruktury podle požadavků liniového zákona, a dále stanovení dokladů a podkladů 

pro navazující projektovou pĜípravu a proces EIA (pokud stavba naplňuje dikci zákona 
o posuzování vlivů na životní prostĜedí) i požadavků pro následnou realizaci stavby. 

(6) Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) je projektová dokumentace, 

která určuje technické, prostorové a územní  Ĝešení stavby a její členění. Navrhuje účelné 
stavebně technické, technologické a ekonomické Ĝešení stavby. Dokumentace také 
stanovuje požadavky na realizaci, budoucí užívání a následnou údržbu stavby. Součástí 
jejího zpracování jsou zpravidla činnosti zajišťující komplexní veĜejnoprávní projednání 
a zajištění dalších potĜebných dokladů, podkladů a certifikátů pro společné povolení stavby 

podle požadavků stavebního zákona, a dále stanovení dokladů a podkladů pro navazující 
projektovou pĜípravu a proces EIA (pokud stavba naplňuje dikci zákona o posuzování vlivů 
na životní prostĜedí) i požadavků pro následnou realizaci stavby. 

(7) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) je projektová dokumentace, 
která určuje technické a prostorové Ĝešení stavby a její členění. Navrhuje účelné stavebně 
technické, technologické a ekonomické Ĝešení stavby. Dokumentace také stanovuje 
požadavky na realizaci, budoucí užívání a následnou údržbu stavby. Součástí jejího 
zpracování jsou zpravidla činnosti zajišťující komplexní veĜejnoprávní projednání a potĜebné 
doklady, podklady a certifikáty nutné k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby 

podle požadavků stavebního zákona. V rámci dokumentace jsou zapracovány podmínky 

ze závazného stanoviska EIA (pokud stavba naplňuje dikci zákona o posuzování vlivů 
na životní prostĜedí). 

(8) Projektová dokumentace pro provádČní stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 
jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba povolena 
(DUSL, DUSP resp. DSP). Tento pĜedchozí stupeň projektové dokumentace dopracovává 

a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu potĜebných pro výběr Zhotovitele stavby 

v zadávacím Ĝízení, pro provedení stavby vybraným dodavatelem, a to s dodržením zásad 
transparentnosti, pĜiměĜenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním 
konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních 
podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v pĜípadě, že je stavba zadávána v režimu D+B. 

(9) Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací Zhotovitele stavby a zpracovává 
se samostatně pro jednotlivé objekty, u kterých je nutné rozpracovat PDPS s ohledem na 

znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů 

a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele. Součástí je také dokumentace výrobní, 
montážní a dílenská. RDS se vždy zpracovává v pĜípadě, že to vyžadují TKP nebo požadavek 

na její zpracování vychází z pĜedcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. 
RDS nesmí změnit koncepčně-technické Ĝešení stavby navržené v rámci pĜedcházející 
projektové pĜípravy, pokud není smluvními podmínkami stanoveno jinak.  
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(10) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentací vyhotovovanou 

pro pĜevzetí stavby po ukončení stavebních prací. Dokumentace zahrnuje skutečné 
provedení stavby včetně geodetické části dokumentace se zapracováním všech změn 
během výstavby, výsledných měĜících protokolů, aktuálních údajů a dokumentů k zaĜízení 
(vlastní SW, knihy kabelových plánů s měĜícími protokoly a protokoly o jejich uložení, 
pĜedpisy pro obsluhu, doklady ověĜovacího provozu apod.), dokumenty týkající  
se životního prostĜedí a veĜejného zdraví apod. 

 

Článek 3 

Postup pĜípravy a realizace staveb 

(1) PĜíprava a realizace stavby zahrnuje postupně jednotlivé stupně dokumentací zaĜazené  

do stádií. Každé stádium, pokud je zpracováváno, je zakončeno schválením na základě 
stanovení nákladů a projednání technických parametrů ve vztahu k ekonomickým 
parametrům. Podle procesu celkového průběhu pĜípravy a následné realizace stavby  
je postup rozdělen na stádia pĜípravy a stádia realizace. Stádia pĜípravy jsou stádia 1 až 3 

a stádia realizace jsou stádia 4 až 6. 

(2) PĜed ukončením Stádia 1 (stádium koncepce) je pro pĜedmět dokumentace používán termín 
„projekt“. Po ukončení Stádia 1 (schválení Záměru projektu) je následně používán termín 
„stavba“. 

(3) Stádium 1 (stádium koncepce): v tomto stádiu je vytváĜen prvotní klíčový koncepční 
dokument, zpravidla Studie nebo Záměr projektu (ZP), který je podkladem  

pro rozhodování o proveditelnosti projektu. Milníkem tohoto stádia je schválení v Centrální 
komisi Ministerstva dopravy (dále jen „CK MD“). Stádium 1 je zpracováváno v rámci 
pĜedprojektové pĜípravy. 

(4) Stádium 2 (stádium územní pĜípravy): dokumentace zpracovávaná v rámci tohoto 
stádia (DUR) je podkladem k vydání územního rozhodnutí, pĜípadně územního souhlasu 
nebo vyjádĜení pĜíslušného stavebního úĜadu o souladu navrhované stavby se záměry 
územního plánování podle požadavků stavebního zákona. Stádium 2 je zpracováváno 

v rámci pĜedprojektové pĜípravy. Milníkem tohoto stádia je vydání uzemní rozhodnutí nebo 
územního souhlasu a schválení stavby SŽ v tomto stádiu. 

(5) Stádium 3 (stádium projektové pĜípravy): zahrnuje dva stupně dokumentace. Jednak 

dokumentaci, která slouží pro vydání stavebního povolení (DSP) nebo ohlášení 
stavby (DOS), nebo dokumentaci, která slouží pro vydání společného povolení podle 

liniového zákona (DUSL), nebo dokumentaci, která slouží pro vydání společného povolení 
(DUSP), a dále dokumentaci, která slouží pro výběrové Ĝízení na zhotovení stavby 

a provádění stavby (PDPS). Stádium 3 je zpracováváno v rámci projektové pĜípravy. 
Milníkem tohoto stádia je vydání společného povolení nebo stavebního povolení nebo 
ohlášení stavby pĜíslušným stavebním úĜadem a schválení stavby SŽ v tomto stádiu. 

(6) Stádium 4 (stádium po zadávacím Ĝízení na realizaci): pro toto stádium se žádná 
dokumentace nezpracovává. Pouze dochází k výsledné úpravě PDPS podle požadavků 
vzešlých ze zadávacího Ĝízení na realizaci stavby. Výjimku tvoĜí pĜípady, kdy je stavba 
zadávána v režimu D+B. Součástí tohoto stádia je pak projektová dokumentace uvedená 

ve Stádiu 3, rozsah projektové dokumentace může být upĜesněn v zadávacích podmínkách. 

(7) Stádium 5 (stádium v průbČhu realizace): zahrnuje z hlediska zpracování dokumentací 
staveb: 

• u staveb zadávaných formou D+B – zpracování projektových dokumentací v rozsahu 

Stádia 3 (stádia projektové pĜípravy) v pĜípadě, že nevyžadují povolovací nebo 
schvalovací proces pĜed zahájením realizace stavby; 

• realizační dokumentaci stavby (RDS) v pĜípadě, že je vyžadována; 

• dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS); 

• kontrolu a pĜevzetí podkladů pro majetkové vypoĜádání stavby (geometrické plány 

a další podklady) od Zhotovitele a jejich pĜedání pro konečné majetkové vypoĜádání 
stavby Objednateli. 
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(8) Stádium 6 (po ukončení stavby): v tomto stádiu se již žádná projektová dokumentace 

nezpracovává, dochází pouze k vyhodnocení stavby včetně jejího finančního ukončení 
a pĜedání DSPS následnému správci. 
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Obrázek 1 – Ilustrační schéma zaĜazení a sousledností dokumentací staveb SŽ  
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Článek 4 

Požadavky na rozsah, obsah a členČní dokumentací 

(1) Požadavky na rozsah, obsah a členění  Studie jsou stanoveny v pĜíloze P1 této Směrnice. 

(2) Požadavky na rozsah, obsah a členění dokumentace stupně ZámČr projektu (ZP) jsou 

stanoveny v pĜíloze P2 této Směrnice. 

(3) Požadavky na rozsah, obsah a členění dokumentace stupně Dokumentace pro územní 
Ĝízení (DUR) jsou stanoveny v pĜíloze P3 této Směrnice. Tato pĜíloha upĜesňuje 

a  doplňuje o požadavky na stavby SŽ PĜílohu č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah 

a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy. 

(4) Požadavky na rozsah, obsah a členění projektové dokumentace stupně Projektová 
dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL) jsou stanoveny 

v pĜíloze P4 této Směrnice. Tato pĜíloha upĜesňuje a doplňuje o požadavky  

na stavby SŽ PĜílohu č. 1 k vyhlášce č. 583/2020 Sb. Podrobnosti obsahu dokumentace pro 

vydání společného povolení stavby dráhy (v omezeném rozsahu). 

(5) Požadavky na rozsah, obsah a členění projektové dokumentace stupně Projektová 
dokumentace pro společné povolení (DUSP) jsou stanoveny v pĜíloze P5 této 
Směrnice. Tato pĜíloha upĜesňuje a doplňuje o požadavky na stavby SŽ PĜílohu č. 10 

k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného rozhodnutí 
o umístění a povolení stavby dráhy. 

(6) Požadavky na rozsah, obsah a členění projektové dokumentace stupně Projektová 
dokumentace pro stavební povolení (DSP) jsou stanoveny v pĜíloze P6 této Směrnice. 

Tato pĜíloha upĜesňuje a doplňuje o požadavky na stavby SŽ PĜílohu č. 3 k vyhlášce č. 
146/2008 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 

ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání 
stavebního povolení. Projektovou dokumentaci zpracovanou podle pĜílohy P6 lze adekvátně 
aplikovat i u staveb, kde se počítá s povolením realizace stavby formou ohlášení stavby 

podle v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona. 

(7) Požadavky na rozsah, obsah a členění projektové dokumentace stupně Projektová 
dokumentace pro provádČní stavby (PDPS) jsou stanoveny v pĜíloze P7 této Směrnice. 

Tato pĜíloha upĜesňuje a doplňuje o požadavky na stavby SŽ PĜílohu č. 4 k vyhlášce 
č. 146/2008 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze 

pro provádění stavby. 

(8) Požadavky na rozsah, obsah a členění dokumentace stupně Realizační dokumentace 
stavby (RDS) jsou stanoveny v pĜíloze P8 této Směrnice. 

(9) Požadavky na rozsah, obsah a členění dokumentace stupně Dokumentace skutečného 
provedení stavby (DSPS)  jsou stanoveny v pĜíloze P9 této Směrnice. 

 

Článek 5 

Společné požadavky na úpravu a obsah dokumentací 

(1) Všechny dokumentace staveb SŽ musí být opatĜeny Popisovým polem (rozpiskou) 

s jednotným členěním. Požadavky na rozpisku dokumentací jsou stanoveny v pĜíloze 
P10 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole této Směrnice. 

(2) Každá pĜíloha dokumentace musí mít Popisové pole (rozpisku), pĜičemž na výkresech  
se umisťuje Popisové pole vpravo dole. Požadavky na rozpisku pĜílohy jsou stanoveny 

v pĜíloze P10 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole této Směrnice. 

(3) U všech dokumentací staveb SŽ je nastaven jednotný systém označování objektů 
technologické části (dále jen „PS“) a objektů stavební části (dále jen „SO“). Systém 
označování objektů je obsažen v pĜíloze P10 Manuál pro strukturu dokumentace 

a popisové pole této Směrnice. 
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(4) Součástí dokumentací staveb SŽ od stádia 2 (DUR) až po pĜedání stavby ve stádiu 6  
je tabulka s informacemi o SW a HW v rámci stavby. Závazný vzor této tabulky stanovuje 

pĜíloha P12 Informace o software a hardware v rámci stavby této Směrnice. 

(5) Součástí dokumentací staveb SŽ od stádia 1 až po pĜedání stavby ve stádiu 6 je tabulka 

s identifikací pĜedpokládaných nebezpečí poĜízená v rámci procesu Ĝízení rizik. Tato tabulka 

je zpracována na základě vzoru v pĜíloze P13 Proces Ĝízení rizik a v každém stádiu 
(stupni dokumentace) musí být aktualizována. 

 

Článek 6 

Definice vybraných pojmů 

(1) Hlavní projektant (HIP) je osoba vedoucího týmu Zhotovitele – projektový manažer 
Zhotovitele definovaný SOD.  

(2) Specialista je osoba kvalifikovaného člena týmu Zhotovitele s profesní specializací pro 

danou část dokumentace, jejíž náplní činností je koordinace návrhu technického Ĝešení 
pĜíslušné části díla v rámci dané specializace. Jedná se o člena odborného personálu, který 

byl Zhotovitelem doložen v nabídce veĜejné zakázky na zpracování díla, nebo určen 

v průběhu zpracování díla podle SOD. 

(3) OdpovČdný projektant je osoba kvalifikovaného člena týmu Zhotovitele s profesní 
specializací, jejíž náplní činností je zpracování části dokumentace v oboru své specializace. 
Jedná se o oprávněnou osobu, u které je vyžadováno doložení odborné způsobilosti 

v rozsahu oprávnění, nebo registrace či jiného oprávnění k výkonu činnosti odpovídající 
pĜedmětu specializace. 

(4) Zpracovatel pĜílohy je osoba člena týmu Zhotovitele, jejíž náplní činností je zpracování 
dílčí části dokumentace pod vedením osoby Odpovědného projektanta v pĜípadě, že tento 
není zpracovatelem dílčí části dokumentace. 

(5) Vyhlášky2 3 4 již nepoužívají v minulosti užívané pojmy „Stavební objekt“ a „Provozní 
soubor.“ Tyto pojmy jsou nahrazeny obecným pojmem objekt, který je dále členěn pro 

účely této Směrnice na objekt stavební části a objekt technologické části. Pro objekt 

technologické části je pĜípadně ještě používán termín „technické a technologické zaĜízení“. 
Oba tyto výrazy jsou ve Směrnici používány a je na ně možno, s ohledem na jejich faktické 

a obdobné používaní ve vyhláškách, pohlížet jako synonyma. I nadále však Směrnice 
zachovává zkratku pro objekty technologické části „PS“ a stavební části „SO“. 

(6) Stavební postup je ucelená, časově ohraničená, etapa provádění stavby, reprezentující 
období, ve kterém jsou realizované stavební práce a činnosti s nimi související.  Jedná se 
o dílčí úsek Harmonogramu výstavby, který lze rozčlenit dle požadavků na provádění stavby 
definovaných v zásadách organizace výstavby. Rozhodujícími faktory pro etapizaci stavby, 
tj. pro členění stavby na stavební postup jsou zejména:  

• rozsah a typ výlukové činnosti železniční dopravy potĜebné pro výstavbu s důrazem 
na nepĜetržité výluky a výluky vyžadující dopravní opatĜení;  

• potĜeby objízdných tras pro automobily, veĜejnou dopravu, cyklisty a pěší, včetně 
průchodů pěších staveništěm;  

• technické a konstrukční požadavky vycházející z konkrétní technologie provádění 
stavby;  

• optimalizace finančního zatížení stavby z hlediska požadavku na její financování 
(čerpání finančních a dotačních prostĜedků);  

• povětrnostní a klimatické vlivy;  

• apod. 

 

 

 
2 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
3 Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb 

dopravní infrastruktury 
4 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
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ČÁST DRUHÁ 

ZÁVċREČNÁ A PěECHODNÁ USTANOVENÍ 

Článek 7 

PĜechodná ustanovení 

(1) Všechny nově zadávané dokumentace staveb SŽ musí být zpracovány v souladu 

s požadavky této Směrnice. 

(2) Všechny rozpracované dokumentace staveb, u kterých to bylo stanoveno smluvními 
podmínkami, musí být dokončeny podle této Směrnice. 

(3) U nově samostatně zadávaných dokumentací PDPS bude zpracován Bezpečnostní projekt 
projekční (dále jen „BPP“), pokud nebyl zpracován v pĜedchozím stupni dokumentace. 
Obsah a rozsah BPP se Ĝídí pokyny na vypracování BPP tak, jako by byl zpracován v rámci 
DUSP/DSP (viz bod P5.14.5 nebo P6.14.5). BPP musí respektovat schválené Ĝešení 
z pĜedchozího stupně dokumentace. 

 

Článek 8 

OprávnČní k vydání zmČn této SmČrnice 

(1) Změny této Směrnice vyplývající ze změny platné legislativy (stavební zákon a jeho 

prováděcí vyhlášky) a ze změn pravidel stanovených MD je zmocněn vydat Ĝeditel odboru 
pĜípravy staveb (O6) po projednání s odborem investičním (O7). 

(2) Změnu pĜíloh P1, P14 a P15 je oprávněn vydat Ĝeditel odboru pĜípravy staveb (O6). 

(3) Změnu pĜíloh P2, P3, P4, P5, P6 a P7 je oprávněn vydat Ĝeditel odboru pĜípravy staveb (O6) 
po projednání s dotčenými útvary (O7, O11, O12, O13, O14, O15, O23, O24, O30 a O31). 

(4) Změnu pĜíloh P8, P9, P10 a P11 je oprávněn vydat Ĝeditel odboru pĜípravy staveb (O6) 
po projednání s odborem investičním (O7). 

(5) Změnu pĜílohy P12 je oprávněn vydat Ĝeditel odboru pĜípravy staveb (O6) po projednání 
s odborem zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14) a s odborem informatiky 

(O22). 

(6) Změnu pĜílohy P13 je oprávněn vydat Ĝeditel odboru pĜípravy staveb (O6) po projednání 
s CTD. 

(7) Změnu pĜílohy P16 je oprávněn vydat Ĝeditel odboru pĜípravy staveb (O6) po projednání 
s odborem bezpečnosti a krizového Ĝízení (O30). 

(8) Změnu pĜíloh P17 a P18 je oprávněn vydat Ĝeditel odboru pĜípravy staveb (O6) 
po projednání s odborem traťového hospodáĜství (O13). 

 

Článek 9 

Zrušovací ustanovení 

(1) Tato Směrnice ruší a nahrazuje Směrnici generálního Ĝeditele č. 11/2006 „Dokumentace 

pro pĜípravu staveb na železničních dráhách celostátních a regionálních“ čj. 13 511/O6-OP 

ze dne 30. 6. 2006. 

(2) Vydáním této Směrnice se ruší Pokyn PO-07/2019 Gě „Aplikace novel vyhlášek 

o dokumentacích staveb“ čj. 25865/2019-SŽDC-Gě-O6 ze dne 15. 5. 2019.  

 

Článek 10 

Ostatní ustanovení 

Všechny legislativní dokumenty, normy a další pĜedpisy, včetně vnitĜních pĜedpisů SŽ, 
citované nebo odkazované ve Směrnici a jejích pĜílohách se rozumí v aktuálním znění 
(ve znění pozdějších pĜedpisů).  
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CITOVANÉ DOKUMENTY 
 
Mezinárodní a národní právní pĜedpisy, technické normy 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon) 
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací (liniový zákon) 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného 
povolení u staveb dopravní infrastruktury 

Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012, Směrnice upravující postupy v průběhu pĜípravy investičních 
a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu (MD ČR) 
Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb Státního fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI) 
 
 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 
 
Mezinárodní a národní právní pĜedpisy, technické normy 

Prováděcí naĜízení Komise (EU) č. 402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování 
rizik a o zrušení naĜízení (ES) č. 352/2009 

NaĜízení komise (EU) č. 1299/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému 
infrastruktura železničního systému v Evropské unii 
NaĜízení komise (EU) č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se pĜístupnosti 
železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace 

NaĜízení komise (EU) č. 1301/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie 
železničního systému v Unii 

NaĜízení komise (EU) č. 1303/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti 
v železničních tunelech“ železničního systému Evropské unie 

NaĜízení komise (EU) č. 919/2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „ěízení 
a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské 
unii 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě  
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon) 
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veĜejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostĜedí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostĜedí) 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veĜejnou potĜebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon) 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

Vyhláška Ministerstva životního prostĜedí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu 

Vyhláška Ministerstva životního prostĜedí č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zaĜízení a jejich konkretizace (ěád určených technických zaĜízení) 
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický Ĝád drah  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 
plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků  

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dĜevin a povolování jejich kácení 
Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veĜejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
NaĜízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost 
evropského železničního systému 

NaĜízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci 
na staveništích 

ČSN 01 3462 – Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 

ČSN 01 3463 – Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace 

ČSN 01 3466 – Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací 
ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 

ČSN 33 2000-1 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 
charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatĜení pro zajištění 
bezpečnosti - Ochrana pĜed úrazem elektrickým proudem 

ČSN 34 2600 – Elektrická železniční zabezpečovací zaĜízení 
ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis 
a údržba 

ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 

ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů 

ČSN 73 6380 – Železniční pĜejezdy a pĜechody 

ČSN EN 1991-2 ed.2 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 

ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 

ČSN EN 50126-1 – Drážní zaĜízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti 
a bezpečnosti (RAMS) 
ČSN EN 50126-2 – Drážní zaĜízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti 
a bezpečnosti (RAMS) – Část 2: Systémový pĜístup k bezpečnosti 
ČSN EN 50131-1 ed.2 – Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: 
Systémové požadavky 

ČSN EN 50163 ed.2 – Drážní zaĜízení – Napájecí napětí trakčních soustav 

ČSN EN 50388 ed.2 – Drážní zaĜízení – Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi 
napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability 

ČSN EN IEC 31010 – Management rizik – Techniky posuzování rizik 

ČSN EN ISO 12944-8 – Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými 
systémy - Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry 

ČSN P 73 1005 – Inženýrskogeologický průzkum 

Koncepce pĜi nakládání s nemovitostmi osobních nádraží (MD ČR)  
Metodický návod pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního Ĝešení (MV ČR, HZS ČR) 
Prováděcí pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravní infrastruktury (MD ČR) 



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
  

 

24 

Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu (SFDI) 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (MD ČR) 
 
VnitĜní pĜedpisy 

SŽDC D1 – Dopravní a návěstní pĜedpis 
SŽDC E11 – PĜedpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 

Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému Správy železnic, státní organizace 

SŽDC (ČD) M12 – PĜedpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD 

SŽDC M20 – PĜedpis pro zeměměĜictví 
SŽ M20/MP007 – Železniční bodové pole 

SŽ M20/MP010 – Účelová železniční mapa velkého měĜítka 

SŽ M20/MP013 – Záborový elaborát 
SŽDC M21 – Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 

SŽDC MP – Energetické posouzení rekonstrukce budovy/objektu 

OTP – Kamenivo pro kolejové lože železničních drah 

Pokyn generálního Ĝeditele č. 4/2016 – PĜedávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími 
subjekty 

SŽDC PO-21/2017-Gě– OpatĜení a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na síťovou 
infrastrukturu SŽDC 

SŽDC PO-9/2018-Gě – Odborné komise pro staničení a číselníky M12 

SŽ PO-11/2020-Gě – Pokyn generálního Ĝeditele ve věci pĜípravy, realizace a údržby parkovacích ploch P+R 

Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží 
SŽDC R1 – Organizační Ĝád Správy železnic, státní organizace 

SŽDC R1/1 – Organizační Ĝád generálního Ĝeditelství 
SŽ R14 – ěád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 

SŽDC S3 – Železniční svršek 

SŽ S3/9 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav železničního svršku UIC 
60 a s 49 2. generace 

SŽDC S3/MP03 – Návrh ukončení kusých kolejí 
SŽ S4 – Železniční spodek 

SŽ S5/1 – Diagnostika, zatížitelnost a pĜechodnost železničních mostních objektů 

SŽDC S5/4 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
SŽ S10 – PĜedpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 
SŽ S11 – Prostorová průchodnost tratí 
SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace 

Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty 

Směrnice SŽDC č. 36 – Koncepce diagnostiky závad jedoucích železničních kolejových vozidel 
Směrnice SŽDC č. 42– HospodaĜení s vyzískaným materiálem 

SŽ SM62 – Postupy v pĜípravě investičních staveb státní organizace Správa železnic 
SŽDC SM76 – Dočasné užívání majetku státu, se kterým hospodaĜí Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace 

SŽDC SM86 – Směrnice pro rušení pĜejezdů a zĜizování jejich náhrad 

SŽDC SM88 – Dočasné užívání bytového fondu SŽDC 

Směrnice SŽDC č. 117 – PĜedávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC 

SŽ SM118 – Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách 

SŽDC SM122 – Kategorizace železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180 a jejich bezbariérová 
pĜístupnost 
SŽDC (ČD) SR 5/7(S) – Služební rukověť. Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných 
proudů 

SŽDC (ČD) SR12(M) – Služební rukověť k pĜedpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD 

SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
SŽDC (ČSD) SR 115(T) – Pokyny pro projektování tĜídicích zaĜízení systému KOMPAS a navrhování 
technologických postupů a úkonů stanic 
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PĜíloha P1 (normativní) 
 

 

Studie 
 

 

P1.1 Úvod Studie 

Pod názvem Studie je v rámci této Směrnice myšlena zejména tzv. Koncepční studie 

v souladu s rezortní metodikou SFDI5 (dále jen „Metodika SFDI“) (v praxi se jedná 
zejména o Studii proveditelnosti). 

PĜíloha P1 této Směrnice doplňuje Metodiku SFDI, zejména pak její pĜílohu Metodika 

pro zpracování Koncepčních studií. PĜíloha stanovuje obsah a rozsah základní 
a výchozí dokumentace klíčového koncepčního podkladu pro rozhodování 
o realizovatelnosti stavby či investičního záměru tj. Studie, z něhož mohou vycházet 
žádná, jedna nebo i více potĜebných a proveditelných variant projektu. Tento dokument 

se po jeho schválení stává základním vstupem pro další proces plánování, územní 
ochranu, proces EIA a pĜedběžný i podrobný proces projektování staveb. 

 

P1.2 Základní obsah a struktura Studie 

P1.2.1 Základní obsah Studie je následující: 

• celková analýza projektu, stanovení důvodů a cílů Ĝešení; 
• socio-ekonomické souvislosti (pĜínosy); 

• vztah k územně plánovací činnosti; 
• popis výchozího stavu, jeho deficity a návrh varianty Bez projektu; 

• technická analýza projektu, návrh Ĝešení ve variantách; 
• dopravně-technologická analýza projektu, návrh Ĝešení – dopravní scénáĜe; 
• analýza pĜepravního využití, pĜepravní prognóza; 
• dopad projektu na životní prostĜedí a veĜejné zdraví; 
• stanovení nákladů; 
• hodnocení ekonomické efektivity projektu; 

• shrnutí a prezentace výsledků. 

 

P1.3 Podrobný rozsah Studie 

P1.3.1 Rozsah zpracování uvedený v této pĜíloze platí pro Studii proveditelnosti (SP) v plném 
rozsahu. Studie možností a pĜíležitostí (SMP) a PĜedběžná studie proveditelnosti (PSP) 
mohou být zjednodušené jak v hloubce zpracování, tak i co do obsahu. Míra 
zjednodušení je dána zadáním Studie. Pokud některé níže uvedené části nejsou 

pro zpracování konkrétní Studie relevantní, nebo je požadováno zpracování dalších 
pĜíloh, je tato úprava vždy Ĝešena v zadávací dokumentaci. 

P1.3.2 Základní struktura Studie je následující: 

• A. Identifikační údaje a manažerské shrnutí 
• B. Textová část 
• C. Výkresová část 
• Dokladová část 

  

 
5 Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (SFDI) 
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P1.4 Obsah části A. Identifikační údaje a manažerské shrnutí 

A.  Identifikační údaje a manažerské shrnutí 

A.1 Identifikační údaje  
Identifikační údaje pro jednotlivé stavby či projekty musí být v celé fázi pĜípravy 

a realizace jednotné a obsahují zejména tyto údaje: ISPROFIN (existuje-li), název, 
jméno/název a dále identifikační údaje Objednatele, jména/název a identifikační údaje 
Zhotovitele, místo realizace (kraje/kraje, okres/okresy, katastrální území). 

A.2 Manažerské shrnutí 
Náplň a rozsah Manažerského shrnutí upravuje Metodika SFDI. 
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P1.5 Obsah části B. Textová část 

B. Textová část 

B.1 Analytická část, dĤvody a cíle Studie, projektu 

Náplň a rozsah analytické části upravuje Metodika SFDI. 

B.2 Provozní a dopravní technologie  
Část Provozní a dopravní technologie popisuje výchozí stav, variantu Bez projektu 

a posuzované projektové varianty. Obsahuje následující témata: 

• analýza provozu ve výchozím stavu v osobní i nákladní železniční dopravě, dopravní 
koncept, ukazatele kapacity atd.; 

• analýza provozu odpovídajícího variantě Bez projektu v osobní i nákladní železniční 
dopravě, dopravní koncept, ukazatele kapacity, provozní spolehlivost atd. včetně 
identifikace omezujících zaĜízení infrastruktury (traťové koleje, zhlaví, staniční 
koleje), resp. jiných potenciálních omezení a popisu jejich důsledků, i s ohledem 

na komplexní dopravní program souvisejících a navazujících traťových úseků 

a dopraven; 

• stanovení a verifikace rozsahu dopravy v jednotlivých traťových úsecích v členění 
na jednotlivé druhy vlaků, návrh optimálních tras vlaků; 

• návrh/popis vozového parku pro jednotlivé segmenty dopravy; 
• výpočty jízdních dob pro Ĝešené relace v ovlivněné oblasti; 
• provozní intervaly a následná mezidobí rozhodující pro zjišťování kapacity nebo pro 

konstrukci GVD; 

• zjištění ukazatelů kapacity zaĜízení infrastruktury (traťové koleje, zhlaví, staniční 
koleje) Ĝešené studií pro: 

- 120 min; 

- období, ve kterém se realizuje většina osobní dopravy (napĜ. 5 – 20 hod); 

- 1440 min. 

• stanovení počtu provozních zaměstnanců podílejících se na Ĝízení dopravy; 
• sestavení/revize modelových výhledových grafikonů vlakové dopravy (minimálně pro 

dvouhodinovou dopravní špičku); 
• definice všech omezujících míst na navazujících tratích, která v návaznosti  

na změnu dopravního modelu neumožňují zajištění odpovídajících pĜestupních vazeb 

a návrh opatĜení pro jejich odstranění; 
• sestavení síťové grafiky integrovaného taktového jízdního Ĝádu (dále jen „ITJě“) pro 

celou Ĝešenou oblast; 
• schémata linkového vedení vlaků osobní dopravy v Ĝešené oblasti a v rámci 

souvisejících a navazujících traťových úseků; 

• grafy rychlostí včetně dynamického průběhu rychlostí pro typová vozidla pro Ĝešené 
tratě; 

• dopravní schémata dopraven s vyznačením dopravních kolejí, manipulačních kolejí 
a vleček, hlavních návěstidel, délky staničních kolejí, umístění a délky nástupišť 
včetně pĜístupu cestujících na nástupiště; 

• dopravní traťová schémata; 

• návrh úrovně ETCS, typ uvažovaného provozu z pohledu ETCS, tabulky uvolňovacích 
rychlostí, dopravně-technologické posouzení navrženého technického Ĝešení 
z pohledu ETCS; 

• popis technologie práce ŽST a plán obsazení dopravních kolejí v železničních 
stanicích (minimálně pro dvouhodinovou dopravní špičku), pokud je potĜeba prokázat 
způsob organizace dopravy nebo zjistit ukazatele kapacity staničních kolejí. 
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B.3 Technické Ĝešení 
Část Technické Ĝešení popisuje výchozí stav, variantu Bez projektu a posuzované 
projektové varianty. Obsahuje následující témata: 

• analýza výchozího technického stavu infrastruktury; 
• definice varianty Bez projektu (dle analýzy výchozího technického stavu stanovení 

potĜebných údržbových, opravných a nezbytných investičních akcí během 
hodnotícího období a stanovení jejich nákladů); 

• návrh organizace údržby a oprav ve stavu Bez projektu i v projektových variantách, 
• návrh technického Ĝešení (ve variantách) a stanovení rozsahu Ĝešení s popisem 

základních parametrů variant včetně způsobu a rozsahu plnění právních pĜedpisů 
(evropské i národní legislativy); 

• základní popis rozsahu stavebních úprav pro jednotlivé dotčené profese s důrazem 

na rozhodující objekty či technologická zaĜízení, v rozsahu popisu potĜebnému 

pro doložení koncepce a pro stanovení nákladů; součástí popisu technického Ĝešení 
budou základní vstupní parametry, ze kterých vychází stanovení nákladů; 

• návrh parametrů GPK v tabulkové formě (poloměry, rychlosti, pĜevýšení, nedostatky 
pĜevýšení, délky pĜechodnic, strmosti vzestupnic, součinitele změny nedostatku 
pĜevýšení apod.) pro všechny uvažované rychlostní profily, v pĜípadě, že tyto údaje 
nejsou uvedeny v PĜehledné situaci; 

• návrh horizontu zahájení a ukončení stavby, popĜ. dílčích staveb; 
• v pĜípadě novostaveb a rozsáhlých pĜeložek posouzení navrženého Ĝešení vůči 

geologickým poměrům území (na základě zpracované archivní rešerše z podkladů 
Geofondu ČR zpracované v rámci Studie proveditelnosti nebo orientačního 
inženýrskogeologického průzkumu ve smyslu pĜíslušné normy6 zpracovaného mimo 

studii proveditelnosti); 

• stanovení nákladů podle pĜíslušného sborníku7, doložen bude souhrn nákladů 

po profesích v jednotlivých variantách; 
• popis dopadů navrhovaného Ĝešení do platné politiky územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentace; 
• pĜehledné shrnutí největších rizik pro další stupně pĜípravy projektu a návrh Ĝešení 

jak daná rizika minimalizovat. 

B.4 Dopady na životní prostĜedí 
• popis záměru ve vztahu k procesu posuzování vlivu na životní prostĜedí podle zákona 

o posuzování vlivů na životní prostĜedí; 
• identifikace dotčených zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit 

a ptačích oblastí, pĜírodních parků, prvků nadregionálního a regionálního územního 
systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), významných krajinných prvků (dále 
jen „VKP“), chráněných ložiskových území, archeologických nalezišť a kulturních 
památek. Popis dotčených starých ekologických zátěží. Z hlediska ochrany vod budou 

popsány dotčené vodní toky, povrchové vody, ochranná pásma vodního zdroje 

a pĜírodního léčivého zdroje minerální vody, chráněná území pĜirozené akumulace 
vod, záplavová území a aktivní zóny záplavových území. Z hlediska problematiky 

hluku budou na základě kvalifikovaného odhadu s využitím dostupných podkladů 
(strategické hlukové mapy, intenzity dopravy), stanoveny hlukové limity včetně 
vyhodnocení možnosti uplatnění korekcí staré hlukové zátěže a korekcí na typ 

železničního svršku, následně bude stanoven pĜibližný rozsah protihlukových 
opatĜení. Dále budou popsány a vyhodnoceny vlivy na ovzduší, ZPF, PUPFL a krajinný 
ráz; 

• vyhodnocení z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES) a vliv/odolnost vůči 
globálním změnám klimatu (vyhodnocení v souladu s dokumentem "Strategie 

pĜizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, vydaného MŽP). Vyhodnocení vlivu 
záměru na klima dále upravuje Metodika SFDI. 

Na závěr bude provedeno shrnutí ve formě posouzení sledovaných variant z hlediska 

pĜedpokládaných vlivů na jednotlivé složky životního prostĜedí. 

 
6 ČSN P 73 1005 – Inženýrskogeologický průzkum 
7 Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměru projektu (SFDI) 
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B.5 PĜepravní prognóza 

Náplň a rozsah pĜepravní prognózy upravuje Metodika SFDI. 

B.6 Ekonomické hodnocení 
Náplň a rozsah ekonomického hodnocení upravuje Metodika SFDI. 

B.7 ZávČr 
Náplň a rozsah části Závěr upravuje Metodika SFDI. 

B.8 Náklady 

Dokládá se pouze v elektronické podobě v otevĜené (XLS, XLSX, XLSM) a uzavĜené 
(PDF) formě. Podkladem je dokument SFDI8. 

CBA tabulky (příloha Ekonomického hodnocení) 
Dokládá se pouze v elektronické podobě. Podkladem je Metodika SFDI. 

Energetické výpočty 

V pĜípadě Ĝešení ucelených úseků stávajících nebo nově elektrizovaných tratí budou 
zpracovány orientační energetické výpočty, a to zejména pro zjištění rozhodujících 
veličin (maxima efektivních hodnot odběrů a dovolených úbytků napětí), pro návrh nebo 
prověĜení rozmístění a dimenzace TNS a SpS. Výsledkem bude prověĜení 
realizovatelnosti a dimenzování nových či stávajících pĜípojných bodů s ohledem 

na výhledový modelový grafikon železniční dopravy. 

Vypracováno dále bude orientační schéma napájení Ĝešeného úseku.   

U jednotlivých výpočtů budou vždy doloženy vstupní parametry výpočtu a jasné 

a zĜetelné zhodnocení výsledků výpočtu. 

Na vyžádání je Zhotovitel povinen doložit podklady a kalkulace, z nichž byly ukazatele 

a výsledky stanoveny. Podklady, které nemají veĜejný charakter (jako napĜ. počty 
cestujících u jednotlivých dopravců), budou odevzdány v rámci neveĜejné části 
dokumentace (Doklady objednatele). NeveĜejná část dokumentace nebude součástí 
výsledné dokumentace v pĜípadě jejího uveĜejnění. 

  

 
8 Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměru projektu (SFDI) 
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P1.5 Obsah části C. Výkresová část 

C. Výkresová část 

C.1 Celková situace  

MěĜítko odpovídající rozloze studovaného území a složitosti problematiky, obvykle 
1 : 10 000 až 1 : 100 000, obsahuje: 

• zákres směrového vedení tras / variant; 
• označení variant; 
• situování dopraven (stanice, zastávky, kolejová propojení atd.); 
• obecnou podkladovou mapu odpovídajícího měĜítka. 

C.2 PĜehledné situace variant 

Zakreslí se do mapového podkladu vhodného meĜítka (obvykle 1 : 5 000 až 1 : 50 000), 

obsahují zejména: 

• zákres osy navržené varianty (trasy) se staničením; 

• základní návrhové prvky (poloměry, rychlosti); 
• umístění dopraven a zastávek; 

• umístění rozhodujících objektů (mosty, tunely, pĜejezdy včetně vyznačení rušených 
pĜejezdů); 

• zákres vyvolaných pĜeložek nebo úprav pozemních komunikací (nadjezdy, podjezdy), 
popĜ. vyznačení jejich zrušení; 

• zákres významných inženýrských sítí (vedení vysokého napětí, dálkové 
produktovody, apod.). 

Mohou být tematicky zaměĜené: 

• zákres dotčených prvků ochrany životního prostĜedí; 
• zákres do územně plánovací dokumentace. 

C.3 Zjednodušené podélné profily variant 

Dokládají se v pĜípadě rozsáhlých pĜeložek trasy (novostaveb): 

• měĜítko délek obvykle shodné s měĜítkem situace varianty, pro zobrazení výškových 
poměrů je nutné použít vhodné pĜevýšení, obvykle 1 : 10; 

• obsahují popis kĜížení – komunikace, vodoteče, významné inženýrské sítě apod. 

C.4 Situace dopraven 

MěĜítko odpovídající složitosti problematiky, obvykle 1 : 1 000 nebo 1 : 2 000, obsahují 
zejména: 

• osy kolejí; 
• základní návrhové prvky (poloměry, rychlosti), v hlavních kolejích včetně pĜevýšení, 

nedostatku pĜevýšení, délky pĜechodnic, strmosti vzestupnic, součinitele změny 
nedostatku pĜevýšení pro všechny uvažované rychlostní profily; 

• výhybky s popisem podle dokumentu SŽ S3/99; 

• sklonové poměry v hlavních kolejích, pokud se výrazně mění; 
• umístění rozhodujících objektů (mosty, tunely, zdi, pĜejezdy a pĜechody, nástupiště 

včetně pĜístupů, komunikace, významné pozemní objekty, hlavní návěstidla, 

zarážedla apod.). 

 
9 SŽ S3/9 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav železničního svršku UIC 60 a s 49 2. 

generace, Kapitola III Uvádění návrhu technického vybavení výhybek a výhybkových konstrukcí v dokumentacích 
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C.5 TraĢové pasporty 

V měĜítku odpovídajícímu podrobnosti Ĝešené problematiky, obsahují zejména: 

• schéma sledu dopraven (event. kolejové schéma); 
• parametry a vybavení tratě; 

• graf průběhu rychlosti. 

Rozsah požadovaných pĜíloh Výkresové části může být blíže specifikován v Zadávací 
dokumentaci.  
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P1.4 Obsah Dokladové části 

Doklady objednatele 

P1.4.1 Doloží se doklady o projednání s jednotlivými složkami Objednatele nebo s jejím 
nadĜízeným orgánem, s orgány a institucemi státní správy či samosprávy nebo dalšími 
významnými účastníky dalšího postupu projekční pĜípravy a jejího schvalování 
(napĜ. správci a vlastníci potencionálně dotčených pozemků, nemovitostí či jiných 
zaĜízení) a další doprovodné materiály podporující technické Ĝešení stavby 

v podrobnostech Studie. 

P1.4.2 Pro vnitĜní potĜebu Objednatele se dokladují pro Studie zejména tyto dokumenty: 

1. Doklady o projednání 
2. Stanoviska, rozhodnutí, vyjádření 
3. Posouzení v rámci procesu řízení rizik 

 

1. Doklady o projednání 
Součástí jsou záznamy a zápisy z porad a jednání pĜi projednávání navrhovaného 
technického Ĝešení a rovněž Protokol o vypoĜádání pĜipomínek. 

 

2. Stanoviska, rozhodnutí, vyjádření 

2.1 Stanoviska oslovených orgánů a institucí v rámci zpracování Studie (podklady 

ke zpracování)  
2.2 Stanoviska orgánů a institucí státní správy či samosprávy nebo dalších 

významných účastníků dalšího postupu projekční přípravy a jejího schvalování 
k výslednému řešení 

 

3. Posouzení v rámci procesu řízení rizik 

PĜiloženy budou tabulka Identifikace rizik a další dokumenty týkající se procesu Ĝízení 
rizik podle požadavků v pĜíloze P13 Proces Ĝízení rizik. 
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PĜíloha P2 (normativní) 
 

 

ZámČr projektu 
 

P2.1 Úvod ZP 

P2.1.1 Obsah a rozsah Záměru projektu stanovuje Směrnice Ministerstva dopravy10 (dále jen 
„Směrnice MD“). V Záměru projektu musí být popsána jednoznačně a úplně zejména 
následující problematika: 

• zdůvodnění potĜeby realizace projektu; 
• vymezení rozsahu projektu z hlediska technického; 
• vymezení rozsahu projektu z hlediska finančního; 
• úplnost informací z hlediska vazeb projektu na okolí, včetně návaznosti na platné 

koncepce a vazeb na jiné pĜipravované projekty.   

Tato Směrnice uvedenou Směrnici MD dále upĜesňuje (doplňuje) pro potĜebu 

a podmínky staveb SŽ. 

Podrobnost a rozsah popisu jednotlivých kapitol je závislá na konkrétní velikosti a typu 

projektu. 

P2.1.2 Částí pĜílohy P2.3 této Směrnice je rovněž definován směrný obsah doprovodné 
dokumentace (DD), která může být součástí Záměru projektu. Požadavek na zpracování 
DD musí být stanoven v zadávací dokumentaci.  

P2.1.3 K dokumentaci se dále pĜikládá Dokladová část (Doklady objednatele), jejíž základní 
obsah je uveden v části P2.7, a která se odevzdává v samostatné oddělitelné složce. 

P2.1.4 Dokumentace se pĜedává pouze v digitální podobě. 

P2.1.5 Obsah a rozsah Aktualizace záměru projektu bude stanoven individuálně v zadávací 
dokumentaci v závislosti na charakteru projektu. 

 

P2.2 Základní obsah a struktura ZámČru projektu 

P2.2.1 Obsah a rozsah Záměru projektu je následující. 

Záměr projektu musí rovněž obsahovat úvodní stranu zpracovanou podle vzoru  

ze Směrnice MD uvedeného na následující straně. 

  

 
10 Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012, Směrnice upravující postupy v průběhu pĜípravy investičních a neinvestičních 

akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu 
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Název investora: 

adresa včetně PSČ: 
IČ: 
DIČ: 
 

ZÁMĚR PROJEKTU 

 

investiční/neinvestiční akce ………………………………………………… 

 

 

 

1. Identifikační údaje projektu  

 

 

číslo projektu: (zpravidla ISPROFOND) 

název projektu: 
místo realizace (kraj): 
 

PĜedpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku:                 -rok- 

položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (vč. DPH) 

VeĜejné rozpočty – doprava -  
(SFDI, OP Doprava, TEN-T, 
EIB) 

  

Ostatní veĜejné zdroje 
(uvést zdroj) 

  

Soukromé zdroje   

Celkem11   

  

PĜedpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku:                 -rok- 

položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (vč. DPH) 

VeĜejné rozpočty – doprava - 
(SFDI, kap. 327 – MD, OP 
Doprava, TEN-T, EIB) 

  

Ostatní veĜejné zdroje 
(uvést zdroj) 

  

Soukromé zdroje   

Celkem12   

 
11 Investiční náklady včetně věcné a inflační rezervy (Ĝádek 812 VZOR 81) = souhrn investičních zdrojů (Ĝádek 819 VZOR 

81) 
12 Neinvestiční náklady včetně věcné a inflační rezervy (Ĝádek 823 VZOR 82) = souhrn neinvestičních zdrojů (Ĝádek 829 

VZOR 81) 
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2. Návaznost na schválené koncepce a programy 

2.1 Návaznost na koncepce a programy: 
• uvede se soulad s dopravní politikou ČR, pĜípadně EU, návaznost na vnitrostátní 

i evropský železniční systém, pĜípadně na další dopravní systémy; 
• uvede se Koncepce pĜi nakládání s nemovitostmi osobních nádraží (v pĜípadech, 

pokud je součástí projektu i budova osobního nádraží); 
• uvedou se všechny známé projednané a schválené koncepční dokumenty týkající  

se projektu (dotčené trati nebo traťového úseku, stavby budovy osobního nádraží, 
technologické stavby atd.). Jiné, tj. neschválené, koncepční dokumenty se uvedou 
pouze v pĜípadě, že byly použity jako podklad pro návrh technického Ĝešení nebo 

svým charakterem podmiňují nebo i mohou znehodnotit investiční náklady této 
stavby. V takovém pĜípadě se hrozící kolize uvedou, včetně návrhu Ĝešení.  

Uvedou se relevantní požadavky plynoucí z těchto dokumentů (napĜ. požadavky 
plynoucí z Národního implementačního plánu ERTMS, Plánu moderního zabezpečení 
české železnice, plánů dopravní obslužnosti apod.). 

2.2 Návaznost na jiné stavby a koordinace s nimi: 
• uvede se výčet technické i věcné návaznosti veškerých známých souvisejících  

či podmiňujících staveb včetně stavu jejich pĜípravy a údaje o investorovi těchto 
staveb (zejména staveb SŽ, ěSD, KSÚS, ěVC, kraje, obce atd.), včetně pĜípadných 
opravných prací na výpravní budově; 

• u Záměrů projektů na výpravní budovy se uvedou související akce SŽ včetně nákladů 

a doby realizace; 

• uvede se, jaká konkrétní opatĜení jsou nutná pro zajištění vzájemné koordinace; 
• účelné je doprovodit tento výčet skicou či zákresem do mapového podkladu  

ve vztahu k popisovanému objektu. 

3. Popis stávajícího stavu a zdĤvodnČní nezbytnosti realizace projektu 

Uvede se obecně a stručně charakteristika a popis stávající železniční infrastruktury 

a jiných dotčených objektů a zaĜízení a nezbytný rozsah projektem navrhovaných úprav 
včetně rozhodujících parametrů: 

3.1 Popis stávajícího stavu - umístČní projektu v území 
• definuje se poloha projektu na železniční sítí (číslo trati včetně jejího začátku a konce, 

staničení, traťový úsek, definiční úsek, u novostaveb kraj, katastrální území); 
• uvedou se informace o významu trati nebo železniční stanice z hlediska regionální, 

vnitrostátní a mezinárodní dopravy, zaĜazení do TEN-T (s upĜesněním hlavní nebo 

globální síť pro nákladní nebo osobní dopravu), zatĜídění trati z hlediska mostů podle 
ČSN EN 1991-2/Z4 resp. ČSN EN 1991-2 ed.213, traťovou tĜídu zatížení x/y, 
prostorové uspoĜádání podle ČSN 73 620114 apod.; 

• pokud je součástí Ĝešení projektu výpravní budova, nebo je výpravní budova 
samostatným pĜedmětem projektu, uvede se kategorie stanice podle pĜíslušné 
Směrnice15 a umístění podle PRRON16. 

3.2 Popis stávajícího technického stavu 
• stručně se popíše současný stav železniční infrastruktury ve všech železničních 

profesích; 

• pro mosty, propustky a zdi se uvede (cca ½ strany A4): 

- celkový počet jednotlivých objektů; 
- průměrné stáĜí objektů, pokud lze stanovit; 

- další společné rysy (napĜ. typ nebo stav konstrukcí); 
- pĜípadný popis významnějších objektů; 

 
13 ČSN EN 1991-2 ed.2 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
14 ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů 
15 SŽDC SM122 – Kategorizace železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180 a jejich bezbariérová pĜístupnost 
16 Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží 
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- odkaz na PĜílohu K.6 Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, lávky, 
krakorce, resp. zdi) zpracovanou podle pĜílohy P15 Tabulka objektů (mosty, 
propustky, nadjezdy, lávky, krakorce, resp. zdi) této Směrnice. 

• u výpravních budov se popíše stávající stav ve vazbě na aktuálně platný PRRON: 

- bude uvedeno procento opotĜebení podle PRRON a bude vyhodnoceno v souladu 

s dokumentem MD17; 

- popíše se stavebně technický stav nosné konstrukce, obvodového zdiva resp. 
opláštění budovy, stav vnitĜních konstrukcí; 

- popíše se stav vnitĜní instalace a rozvodů sítí (voda, kanalizace, vzduchotechnika, 
slaboproudé a silnoproudé rozvody atp.); 

- popíše se stav napojení na vnější sítě tj. zásobování vodou, kanalizaci, plyn 

a elektrickou energii pĜípadně na další infrastrukturu; 
- popis bude podložen výsledky a zjištěními z dohlédací a diagnostické činnosti; 
- bude uveden údaj o procentuální opotĜebení budovy v současném stavu; 

- uvede se popis tepelně technických vlastností budovy a popis zdroje tepla. 

• pokud je součástí Ĝešení projektu výpravní budova, nebo je výpravní budova 
samostatným pĜedmětem projektu, uvede se nad rámec výše uvedeného: 

- komplexní popis stanice a budov z hlediska provozovatele (provozní, 
technologické objekty, pĜístavby…); 

- informace o návaznosti na další druhy dopravy: 

• uvede a zhodnotí se poloha železniční stanice k ostatním druhům veĜejné 
dopravy; 

• uvede a zhodnotí se poloha železniční stanice k individuální dopravě 
(cyklostezky a cyklotrasy, pěší trasy, P+R, K+R, B+R atp.) včetně posouzení 
stávajícího stavu ve vztahu ke kapacitním požadavkům na tato zaĜízení 
v souladu s platnými pokyny (napĜ. pokyn generálního Ĝeditele18); 

• uvede a zhodnotí se poloha ve vztahu k další infrastruktuĜe municipality 
(pokud existuje) včetně návrhu na dobudování potĜebných kapacit k dosažení 
minimálně normou a provozem predikovaným očekávaných hodnot. Kromě 
technického Ĝešení je tĜeba navrhnout Ĝešení i ve vztahu k vlastnickým 
vztahům (odkup pozemků ve prospěch SŽ pro dobudování neželezniční 
infrastruktury, resp. získání jiných věcných práv k těmto pozemkům); 

• doplní se texty, situační schémata, zobrazení toků cestujících, či další grafika. 

• stav jiných dotčených objektů a zaĜízení; 
• uvede se zhodnocení stavu stávajících geodetických a mapových podkladů pro další 

stupeň dokumentace (včetně zhodnocení kvality katastrální mapy); 
• u rekonstrukce, opravy, optimalizace a modernizace a neinvestičních akcí budou dále 

uvedeny pĜípadné výsledky diagnostiky, resp. archivních rešerší GTP, pokud jsou 
k dispozici. 

3.3 Dopravní technologie stávajícího stavu 
• uvede se dopravní technologie stávajícího stavu – počty vlaků, jejich relace, obsluha 

vleček, rámcová kapacita dráhy a požadavky na infrastrukturu vyplývající 
z organizování místní práce apod.; 

• u dopraven se doloží tabulka staničních kolejí obsahující čísla kolejí, užitečné délky, 
rychlosti, vymezení užitečné délky a účel koleje; 

• u dopraven se doloží dopravní schéma stávajícího (počátečního) stavu. 

3.4 Informace o památkové ochranČ a historické hodnotČ 
• uvede se, zda projektem dotčené objekty podléhají památkové ochraně, pĜípadně 

jaké jsou podmínky k jejich rekonstrukci či dalším stavebním úpravám. 

 
17 Koncepce pĜi nakládání s nemovitostmi osobních nádraží 
18 SŽ PO-11/2020-Gě – Pokyn generálního Ĝeditele ve věci pĜípravy, realizace a údržby parkovacích ploch P+R 



SŽ SM011   Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P2  

Záměr projektu  

 

37 

3.5 Funkční uspoĜádání a zhodnocení stávajícího stavu systémů 
• u projektu nezahrnujícího výpravní budovu se stručně zhodnotí její stávající stav 

vzhledem k aktuálním normovým požadavkům po jednotlivých systémech; 
• pokud je součástí Ĝešení projektu výpravní budova, nebo je výpravní budova 

samostatným pĜedmětem projektu, popíše se současný provoz budovy, její hlavní 
funkce, obsazenost, volné prostory atp., tento popis bude doplněn barevnými 
schématy, včetně tabulky místností a půdorysy podlaží a zpracovanými v souladu 

s pĜílohou P14.1 Konvence barevného značení ploch. 

3.6 Důvody realizace projektu  
• uvedou se hlavní cíle stavby (cíle stavby nelze zaměňovat s prostĜedky k dosažení 

těchto cílů); 
• pokud je součástí Ĝešení projektu výpravní budova, nebo je výpravní budova 

samostatným pĜedmětem projektu, uvede se napĜ. špatný stavebně technický stav, 
rozvoj okolní infrastruktury a úpravy z nich vyplývající, význam objektu  

pro související dopravní infrastruktury atd. V pĜípadě, že priorita realizace projektu 
obsahujícího výpravní budovu nebude odpovídat aktuálnímu poĜadí podle PRRON, 

bude tato výjimka, v souladu s principy Koncepce pĜi nakládání s nemovitostmi 

osobních nádraží, Ĝádně zdůvodněna a popsána; 

• uvedou se hlavní technické důvody pro realizaci projektu; 

• uvedou se ostatní důvody realizace projektu (napĜ. hlavní kritéria bezpečnosti). 

4. Požadavky na technické Ĝešení 

4.1 Rozhodující legislativní požadavky na technické Ĝešení 
• uvede se seznam klíčových norem, evropské legislativy (TSI) apod. 

4.2 Koncepce technického Ĝešení 
Uvede se základní popis rozsahu projektu a hlavní parametry technického Ĝešení: 

• uvedou se údaje o navržené tĜídě zatížení, rychlosti a prostorové průchodnosti; 
• v pĜípadě železniční stanice se uvede, jaké služby bude stanice vykonávat (odbavení 

cestujících na/z počtu vlaků, nakládka/vykládka zboží a techniky, ne/napojení vleček, 
rampa pro potĜeby Armády ČR) a z tohoto hlediska se popíše vybavení stanice (za 
tím účelem bude stanice vybavena x nástupištními hranami délky od/do, x 
dopravními a manipulačními kolejemi délky od/do a dalším vybavením); 

• uvedou se hlavní parametry technického Ĝešení pro jednotlivé profese; 

• popíše se technického Ĝešení vzhledem k požadavkům vyplývajícím z dopravní 
technologie; 

• pĜeneseny budou základní závěry z pĜípadně zpracované doprovodné dokumentace, 

včetně vyhodnocení všech zpracovaných variant. 

4.3 Dopravní technologie nového stavu 

• uvede se dopravní technologie nového stavu – počty vlaků, jejich relace, obsluha 
vleček, rámcová kapacita dráhy a požadavky na infrastrukturu vyplývající 
z organizování místní práce apod.; 

• u dopraven se doloží tabulka staničních kolejí obsahující čísla kolejí, užitečné délky, 
rychlosti, vymezení užitečné délky a účel koleje; 

• u dopraven se doloží dopravní schéma navrhovaného (nového) stavu. 

5. Specifikace rozhodujících stavebních objektĤ a provozních souborĤ 

PĜehled rozhodujících objektů stavební a technologické části se uvádí pouze v pĜípadě, 
že je znám z pĜedcházející dokumentace (napĜ. pĜi aktualizaci ZP pro zpracování DUR) 
nebo jej lze jednoznačně stanovit. V opačném pĜípadě se popisují zásahy po jednotlivých 
profesních oblastech a neuvádí se seznam a názvy jednotlivých objektů stavební 
a technologické části.  
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Doplní se pĜípadné další údaje, které nebyly součástí kapitoly 4, zejména: 

• uvede se stručný popis rozsahu stavebních úprav pro jednotlivé dotčené profesní 
oblasti s důrazem na rozhodující objekty či technologická zaĜízení. Uvedou  

se stručné údaje o směrových poměrech v jednotlivých hlavních a traťových kolejích; 

• popíše se vazba na Jednotné záznamové prostĜedí železniční dopravní cesty (JZP); 
• uvedou se požadavky na ETCS – implementace systému ETCS, základní popis zvolené 

úrovně ETCS, uvažovaný režim provozu (smíšený, výhradní, výhradní s benefity), 

instalace GSM-R, základní popis Ĝešení vstupu do oblasti ETCS (automaticky nebo 

manuálně); 
• u výpravních budov a ostatních budov s pĜístupem veĜejnosti v železničních stanicích 

a železničních zastávkách dotčených projektem se doplní vždy: 

- zdůvodnění zásahu do budovy včetně vyhodnocení, zda se bude jednat  
ve smyslu ČSN 73 083419 o změnu stavby a určení jejího rozsahu (změna I, II 
nebo III), pĜípadně zdůvodnění, proč zásah do budovy není pĜedmětem projektu; 

- popis navržených opatĜení v rámci navazující dopravní infrastruktury P+R, K+R, 
včetně stanovení konkrétních kapacit; 

- popis navržených opatĜení v souvislosti s rozvojem cyklistické dopravy, včetně 
stanovení konkrétních kapacit B+R. 

• pro mosty, propustky a zdi se doplní: 

- popis navrženého Ĝešení zejména o zatĜídění trati z hlediska mostů podle ČSN EN 

1991-2/Z4 resp. ČSN EN 1991-2 ed.220, traťovou tĜídu zatížení x/y, prostorové 
uspoĜádání podle ČSN 73 620121 apod.; 

- technické Ĝešení nových konstrukcí (napĜ. nosné konstrukce s průběžným 
kolejovým ložem, konstrukce podle MVL 110, konstrukce s minimálními náklady 

na údržbu, pĜípadně další); 
- pĜípadný popis významnějších objektů (cca ½ strany A4); 
- odkaz na PĜílohu K.6 Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, lávky, 

krakorce, resp. zdi) zpracovanou podle pĜílohy P15 Tabulka objektů (mosty, 
propustky, nadjezdy, lávky, krakorce, resp. zdi) této Směrnice. 

• pokud je součástí Ĝešení projektu výpravní budova, nebo je výpravní budova 
samostatným pĜedmětem projektu, uvede se nad rámec výše uvedeného: 

- tabelární pĜehled dotčených ploch, které vstupují do MKA, zpracovaný v souladu 

s pĜílohou P14.1 Konvence barevného značení ploch; 

- popíší se dosažené technické parametry výpravní budovy: počet nadzemních 
podlaží, počet podzemních podlaží, výška budovy, zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, užitná plocha; 

- uvede se informace o pĜedpokládaném opotĜebení objektu po provedení investiční 
akce a informace o pĜípadných dalších akcích (pokud se nadále neuvažuje pouze 

s provozní údržbou); 
- informace o technickém zaĜízení budov s ohledem na zlepšení tepelně technických 

vlastností budovy a k dosažení úspor energií, odůvodní se zvolená koncepce 
zdroje tepla; 

- informace o zajištění fyzické ochrany objektu; 

- popis bude doplněn barevnými schématy, včetně tabulky místností, půdorysy 
podlaží a typickými Ĝezy zpracovanými v souladu s pĜílohou P14.1 Konvence 

barevného značení ploch. 

 
19 ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb - Změny staveb 
20 ČSN EN 1991-2 ed.2 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
21 ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů 
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6. Požadavky na inteligentní dopravní systémy (ITS) 
• jsou-li ITS výhradním/hlavním pĜedmětem Ĝešení Záměru projektu, uvedou  

se informace v rozsahu bodů 1 – 20 Směrnice MD pĜílohy B Záměru projektu22; 

• jsou-li ITS pouze dílčí částí Záměru projektu stavby, uvedou se informace v rozsahu 

sedmi bodů stanovených ve Směrnici MD pĜíloze B Záměru projektu23. Další dostupné 
informace se uvedou v závislosti na aktuálním stupni pĜípravy a podrobnosti 

technického Ĝešení projektu a jeho ocenění. 

V pĜípadě potĜeby může být uveden odkaz na pĜílohu B Požadavky na inteligentní 
dopravní systémy a kapitola bude Ĝešena v této pĜíloze. 

7. ÚzemnČ technické podmínky 
• uvede se popis a charakteristika území, na kterém se stavba nachází (extravilán, 

intravilán, charakter stávající zástavby, stávající drážní těleso, poloha pĜeložky 

či novostavby, morfologie terénu a z ní vyplývající technické Ĝešení atp.); 
• popíše se vazba na okolí v průběhu stavební činnosti, zejména možná omezení okolí 

stavbou či naopak okolím pro stavbu.7.1 Dotčená ochranná pásma a chránČná 
území 

• popíše se zásah do rozhodujících ochranných pásem a chráněných územní technické 

a dopravní infrastruktury; 

• popíše se zásah do chráněných území z hlediska zákona o státní památkové péči24. 

7.2 Napojení stavby na dosavadní technické vybavení území (na stávající 
infrastrukturu) 
• popíše se technické Ĝešení stavby a jí zaviněné ovlivnění stávající okolní 

infrastruktury včetně stručného popisu navrhovaného Ĝešení; 
• popíše se rozsah a způsob zabezpečení pĜeložek významných inženýrských sítí 

(vedení VVN, kolektory, ropovody apod.). 

7.3 Posouzení shody s platnou územnČ plánovací dokumentací 
• vyhodnotí se a popíše vazba projektu na všechny stupně územně plánovací 

dokumentace a popíšou se pĜípadné potĜeby změn územně plánovací dokumentace.  

8. Majetkoprávní vztahy 
• stručné se popíše lokalizace objektu včetně katastrálního území; 
• popíšou se aktuální majetkoprávní vztahy a jejich pro realizaci projektu nezbytná 

změna včetně vytipování možných problematicky Ĝešitelných majetků; 
• stanoví se pĜibližná výměra pozemků ve vlastnictví investora potĜebných pro stavbu 

a orientačně se stanoví plošný rozsah výkupů pozemku v rozčlenění na rozhodující 
typy vlastníků podle konkrétních podmínek stavby - u nemovitostí ve vlastnictví 
fyzických osob se uvede pouze (souhrnný) údaj „vlastnictví fyzických osob“. 
V pĜípadě, že soupis dotčených pozemků obsahuje do cca 30 položek, uvedou  
se dotčené pozemky tabelárně s uvedením čísla pozemku podle evidence v katastru 

nemovitostí, druhu pozemku, vlastníka a druhu záboru (dočasný zábor se uvádí 
pouze v pĜípadě potĜeby záboru pozemků cizích vlastníků pro stavbu výpravní budovy 
nebo ve specifických pĜípadech, kdy náklady na dočasné zábory pozemků tvoĜí 
podstatnější část nákladů stavby). V ostatních pĜípadech se uvádějí souhrnné údaje 
podle jednotlivých typů vlastníků. 

 
22 Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012, Směrnice upravující postupy v průběhu pĜípravy investičních a neinvestičních 

akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, pĜíloha B Požadavky na inteligentní dopravní 
systémy 

23 Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012, Směrnice upravující postupy v průběhu pĜípravy investičních a neinvestičních 

akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, pĜíloha B Požadavky na inteligentní dopravní 
systémy 

24 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
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9. Hodnocení navrhovaného Ĝešení z hlediska environmentálních vlivĤ 
• popis vlivu stavby v území s ohledem na životní prostĜedí v těchto aspektech:  

- ochrana pĜírody (soustavy NATURA 2000, zvláště chráněná území, významné 
krajinné prvky, prvky územního systému ekologické stability, biologické 
rozmanitosti apod. v Ĝešené oblasti; 

- ochrana ovzduší a klimatu; 

- ochrana vodních toků a podzemní vody; 
- zeleň, kulturní památky; 
- zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa; 
- vodohospodáĜsky chráněná území, záplavová území; 
- hlukové zatížení území – z hlediska problematiky hluku budou na základě 

kvalifikovaného odhadu s využitím dostupných podkladů (strategické hlukové 
mapy, intenzity dopravy) stanoveny hlukové limity včetně vyhodnocení možnosti 
uplatnění korekcí staré hlukové zátěže a korekcí na typ železničního svršku, 

následně bude stanoven pĜibližný rozsah protihlukových opatĜení; 
- odpady: 

• specifikace odpadového hospodáĜství bude vycházet z: 

• posouzení místních poměrů ve spolupráci s místně pĜíslušnými správci (Oě) 
na základě pochůzky za účasti specialisty životního prostĜedí Objednatele, 

bez provedení průzkumů; 

• existence starých ekologických zátěží; 
• v pĜípadě demolic z materiálů s obsahem azbestu, pĜíp. jiných materiálů 

s nebezpečnými vlastnostmi. 

• návrh průzkumných prací do dalších fází pĜípravy. 

- ochrana nerostného bohatství; 
- uvedou se informace o nakládání se srážkovými vodami. 

10. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dČlení nákladĤ 

podle druhu majetku 
• popíše se budoucí vlastnické rozdělení majetku a z něj vyplývající údržby po realizaci 

projektu včetně následného správcovství věcných práv k cizím věcem; 
• popíšou se požadavky na finanční zabezpečení budoucího provozu stavby nad rámec 

standardní činnosti správce železniční infrastruktury; 
• popíše se, jaké změny v rámci stavby je nutno očekávat v pĜípadě realizace dalších 

výhledových záměrů a s tím spojené problémy (technické, provozní, územní, 
environmentální); 

• u projektů zahrnujících výpravní budovy se provede pĜedběžná analýza z pohledu 

Statutu státní organizace Správa železnic (čj. 51/2020-SŽDC-Gě-O25), Směrnice 

SŽDC SM8825 a Směrnice SŽDC SM7626. 

11. Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu / shrnutí hodnocení 
výsledkĤ a dopadĤ projektu 
• obsahuje stručné shrnutí výsledků ekonomického hodnocení projektu nebo 

ekonomického hodnocení vyplývajícího z pĜedchozí Studie proveditelnosti, pĜedevším 
výsledné ukazatele (IRR a NPV) pro finanční analýzu a ukazatele (IRR, NPV, BCR) pro 

ekonomickou analýzu. Dále stručně popisuje, jak byly výsledky vypočteny (jaké byly 
použity vstupy a metody výpočtu), jaká je struktura pĜínosů a nákladů a pĜípadně 
zmíní výsledky citlivostní a rizikové analýzy a z nich vyplývající závěry a doporučení 
týkající se vypočtených ukazatelů; 

• u projektů týkajících se solitérních nádražních budov se vyhodnotí tabelární formou 

s hodnotami FRR, FNPV resp. MPPS a doplní se test soukromého investora. 

 
25 SŽDC SM88 – Dočasné užívání bytového fondu SŽDC 
26 SŽDC SM76 – Dočasné užívání majetku státu, se kterým hospodaĜí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
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12. Rozpis nákladĤ 
• provede se rozpis celkových nákladů na projekt do jednotlivých kapitol podle 

požadavků Směrnice MD (viz také tabulka uvedená dále); 
• doloží se výpočet investičních nákladů podle platného Sborníku SFDI27, a to 

v tabulkové podobě. Tento výpočet se dokládá do pĜílohy H. 

 

 V tis. CZK CELKOVÉ NÁKLADY 
PROJEKTU 

 

1 Poplatky za plány / stavební 
projekt 

 

2 Nákup pozemků  

3 Výstavba  

4 Technologie (1)  

          z toho ITS/telematika  

5 NepĜedvídatelné události (2)  

6 PĜíp. úprava ceny (3)  

7 Technická pomoc  

8 Propagace  

9 Dozor v průběhu výstavby  

10 Mezisoučet  

11 (DPH (4))  

12 CELKEM (5)  
 

 

(1) V pĜípadě ZP, jehož pĜedmětem je výhradně systém ITS, je nutné zvlášť pod tabulkou doplnit 
odpovídající cenovou kalkulaci v takovém rozsahu, aby byly cenově rozepsány všechny dílčí části 
poĜizovaného systému či technologie. Dále je tĜeba rozlišit cenovou kalkulaci pro samotné poĜízení 
systémů, za pilotní nebo testovací (ověĜovací) provoz, provozní náklady a náklady za následnou 
údržbu. Budou-li součástí systému ICT technologie, musí být uvedena cena za poĜízení hardware 

a poĜízení software (včetně licencování, pĜíp. vývoje vlastního Ĝešení na míru). 
(2) Rezervy pro nepĜedvídatelné události nesmí pĜekročit 10 % celkových investičních nákladů bez 

rezerv pro nepĜedvídatelné události.  
(3) Úpravu ceny lze pĜípadně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li náklady uvedeny ve 

stálých cenách. 
(4) Pouze je-li DPH nerefundovatelná 

(5) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na projekt, od plánování po dozor, 
a musí zahrnovat DPH, pokud je nerefundovatelná 

 

 

 

13. Výčet pĜíloh 

Názvy pĜíloh musí respektovat text Směrnice MD. 

PoĜadí a označení pĜíloh se pĜi zpracování Záměru projektu nemění; pokud se některá 

z nich k Záměru projektu nevztahuje, dopíše se tato informace pĜímo do výčtu pĜíloh 
formou „nevztahuje se“ nebo „nedokládá se“. 

PĜíloha A: FormuláĜe VZOR 80 – 83  

Vyplní se pĜíslušné formuláĜe podle Směrnice MD, u formuláĜe vzor 83 
se využijí v maximální míĜe údaje z tabulky ukazatelů. 

PĜíloha B: Požadavky na inteligentní dopravní systémy  
Pokud jsou informace uvedeny v rámci samostatné pĜílohy a nikoliv 

v bodě 6. Záměru projektu.  

 
27 Sborník SFDI pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměru projektu (SFDI) 
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PĜíloha C: Dokumentace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu nebo 

analýzy výsledků a dopadů projektu  
Dokládá se ekonomické hodnocení zpracované v souladu s platnou 

metodikou28. 

PĜíloha D: Oponentní posudek podle čl. 4.329 

Není dodáváno Zhotovitelem ZP, doplní se do finálního tisku pĜed 
pĜedložením na Ministerstvo dopravy. 

PĜíloha E: Situace projektu a orientační výkres či mapa, pĜípadnČ 
detailnČjší mapa, se zakreslením projektu a s vyznačením 
začátku a konce stavby, ev. další výkresy 

Orientační výkres se dokládá ve vhodném měĜítku, podrobnější situace 
viz doprovodná dokumentace. 

PĜíloha F: U rekonstrukcí, optimalizací nebo modernizací a neinvestičních 
stavebních akcí: doložení současného stavu 

(napĜ. fotodokumentace, výsledek diagnostiky, 
hlavní/mimoĜádná mostní prohlídka apod.) a pĜípadných 
výsledků průzkumů  
Zpravidla se dokládá současný stav popisem, popĜ. fotodokumentací, 
výsledky průzkumů se dokládají, pokud jsou k dispozici archivní, nebo 
je-li jejich provedení požadováno zadávací dokumentací. 

Stavebně technické a historické průzkumy se uvádějí včetně jména 
Zhotovitele a data jeho provedení. 

PĜíloha G: Prohlášení Zhotovitele dokumentace v aktuálním stupni 
investorské pĜípravy, ke kterému je pĜedkládán zámČr projektu 

nebo jeho aktualizace, konstatující, že jím navržené Ĝešení je 

z technického a ekonomického hlediska nejefektivnČjší pĜi 
respektování všech platných právních pĜedpisů a technických 
norem 

PĜíloha H: Výpočet stavebních nákladů projektu pomocí „Cenových 
normativů staveb pozemních komunikací“ (v pĜípadČ ZP na 

projekty staveb pozemních komunikací) a „Sborníku pro 

oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti 

a zámČr projektu“ (v pĜípadČ ZP na projekty staveb železniční 
infrastruktury) 

PĜíloha I: Audit bezpečnosti pozemní komunikace podle ustanovení § 18g 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (pouze 

v pĜípadČ ZP na projekty staveb pozemních komunikací) 

pro stavby SŽ se nedokládá 

PĜíloha J: Hodnotící list investora k Auditu bezpečnosti pozemní 
komunikace (vypoĜádání pĜipomínek a auditorem 

identifikovaných rizik) – pouze v pĜípadČ ZP na projekty staveb 

pozemních komunikací 
pro stavby SŽ se nedokládá 

 
28 Prováděcí pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravní infrastruktury (MD ČR, 2017) 
29 článek 4.3 Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012, Směrnice upravující postupy v průběhu pĜípravy investičních 

a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu 
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PĜíloha K: Ostatní pĜílohy – napĜ. výsledky zpracovaných studií 

K.1 Záznamy z jednání s municipalitou  

Záznamy z jednání s municipalito apod. (zejména s ohledem na 

využití budov a návazné druhy dopravy), vyjádĜení Objednatelů 
dopravy, stanoviska oslovených orgánů a institucí státní správy 

a samosprávy nebo dalších významných účastníků v rámci 
zpracování a dalšího postupu projekční pĜípravy a schvalování 
výsledného Ĝešení, ostatní důležité záznamy z jednání.  

 

PĜílohy K.2 až K.5 se uvedou, pokud je součástí Ĝešení projektu výpravní 
budova, nebo je výpravní budova samostatným pĜedmětem projektu: 

K.2 Tabelární pĜehled nákladů (prostory SŽ) - stávající stav 

Uvede se tabelární formou pĜehled nákladů na provoz budovy 

(energie, voda, topení, úklid), uvede se údaj o výši periodických 
nákladů (pravidelná údržba, revize) zpracovaný podle pĜílohy této 
Směrnice P14.2 Tabelární pĜehledy.  

K.3 Tabelární pĜehled procentuálního využití budovy - stávající stav 

Uvede se tabelární formou s barevným provedením procento 
obsazení jednotlivými nájemci či společnými prostory vůči celkové 
ploše objektu zpracovaný podle pĜílohy této Směrnice P14.2 

Tabelární pĜehledy. 

K.4 Tabelární pĜehled nákladů – navrhovaný stav 

Uvede se tabelární formou pĜehled nákladů na provoz budovy 

(energie, voda, topení, úklid) navrhovaného stavu a údaj o výši 
periodických nákladů (pravidelná údržba, revize) zpracovaný 
podle pĜílohy této Směrnice P14.2 Tabelární pĜehledy. 

K.5 Tabelární pĜehled procentuálního využití budovy – navrhovaný 
stav 

Uvede se tabelární formou s barevným provedením procento 
obsazení jednotlivými nájemci či společnými prostory vůči celkové 
ploše objektu v navrhovaném stavu zpracovaný podle pĜílohy této 
Směrnice P14.2 Tabelární pĜehledy. 

 

K.6 Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, lávky, krakorce, 
resp. zdi) 

K.7 Kapacitní údaje stavby 

PĜiložena bude tabulka kapacitních údajů stavby, která bude 
zpracovaná podle závazného vzoru v pĜíloze této Směrnice 

P11 Kapacitní údaje stavby. 

K.8 Doprovodná dokumentace 

Doprovodná dokumentace bude pĜiložena do této pĜílohy  

na základě rozhodnutí investora po dohodě s O6. Obsah 

doprovodné dokumentace je uveden v článku P2.3. 

Další pĜílohy se označují podle potĜeby K.9 až K.x – napĜ. jiné varianty 
Ĝešení, způsob kalkulace a výše nájmu prostor k pronájmu, doložení 
požadavků dopravců na zaĜízení služeb, uvažovanou dislokaci 
zaměstnanců, prokázání nezájmu o komerční využití  apod. 
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PĜíloha L: NeveĜejná pĜíloha (oddČlitelná od ostatních částí ZámČru 
projektu)  

Pro projekty obsahující budovy osobních nádraží se uvedou pĜílohy L.1 

a L.2: 

L.1 Tabelární pĜehled nákladů a výnosů stávajícího stavu 

Uvede se tabelární pĜehled o obsazenosti budovy s údaji o ploše, 
nájemci, výnosu z nájmu atp. jako podklad pro určení celkové 
finanční bilance objektu zpracovaný podle pĜílohy této Směrnice 

P14.2 Tabelární pĜehledy. 

Uvedou se pĜípadná omezení, která vyplývají ze stávajících 
nájemních smluv. 

L.2 Tabelární pĜehled nákladů a výnosů navrhovaného stavu  

Uvede se tabelární pĜehled o nové obsazenosti budovy s údaji 
o ploše, nájemci, výnosu z nájmu atp. jako podklad pro určení 
celkové finanční bilance objektu zpracovaný podle pĜílohy této 
Směrnice P14.2 Tabelární pĜehledy. 

Pokud současný stav nájemních smluv vyžaduje údaje pĜílohy L 

členit do více časových období (ukončení nájemní smlouvy 
nastane pĜed ukončením hodnotícího období z pohledu ekonomiky 

stavby), provede se hodnocení pro každé takovéto období zvlášť. 

L.3 NeveĜejná pĜíloha dále bude obsahovat údaje o počtu cestujících 
získaných od jednotlivých dopravců. Tyto údaje nemohou být 
uvedeny v ostatních částech Záměrů projektu. 
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P2.3 SmČrný obsah pĜílohy K.8 Doprovodná dokumentace 

P2.3.1 Krom výše uvedeného standardního rozsahu ZP (kapitola P2.2) podle Směrnice MD30 

může být vypracována Doprovodná dokumentace (DD) jako součást ZP, a to pro potĜeby 

projednání ZP v rámci SŽ a pro doložení technického Ĝešení pro účely projednání 
a schválení v rámci MD. V pĜípadě zpracování DD ve variantách se pro účely MD dokládá 
doprovodná dokumentace pouze vybrané varianty nebo vybraných variant. Ostatní 
varianty se doloží pouze situací nebo situačním schématem,  stručnou informací 
o technickém Ĝešení a důvodu jejich odmítnutí. V pĜípadě, že se zpracovávaná DD 

projednává samostatně, pro finální vyhotovení Záměru projektu  
se údaje z vybrané varianty pĜenesou do pĜíslušných částí textu Záměru projektu.  

P2.3.2 Obsah a rozsah Doprovodné dokumentace k Záměru projektu je stanoven individuálně, 

specifikován zadávací dokumentací v závislosti na charakteru projektu a je zpravidla 

následující: 

• 1. Textová část  
• 2. Výkresová část 
• 3. Výpočty / Technické podklady (přílohy mající charakter výpočtů, tabulkových 

přehledů, nebo vstupních návrhových parametrů nezahrnutých do části 
pod označením 1 nebo 2) 

 

 

 

  

 
30 Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012, Směrnice upravující postupy v průběhu pĜípravy investičních a neinvestičních 

akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu 
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P2.4 Obsah DD části 1. Textová část 

Je-li součástí doprovodné dokumentace zpracování dopravní technologie, je její obsah 
závazný podle části 2. Provozní a dopravní technologie. Uvedena dále musí být část 
1. Identifikační údaje stavby. Obsah ostatních částí je vzorový – požadavky  

na konkrétní Záměr projektu upravuje zadávací dokumentace – ZTP). 

1. Identifikační údaje o stavbČ 

Údaje o stavbČ 

Název stavby: PĜesný název stavby (včetně ISPROFIN, existuje-li) 

Stupeň dokumentace: Doprovodná dokumentace  

Trať podle Prohlášení o dráze: Číslo 

Traťový úsek TU: Dle pasportu číslo název od – do 

Kategorie dráhy: celostátní/regionální/místní/vlečka 

Kategorie trati podle TSI: napĜ. P1/F4     

Období realizace: mm.rrrr – mm.rrrr pĜípadně i stavební postup podle ZOV 

 

Údaje o stavebníkovi  

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00  Praha 1 
IČO: 709 94 234 
 
(v případě dalšího/jiného investora se uvede podle 
skutečnosti) 

Zástupce investora: (Uvede se podle skutečnosti) 

 

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

Hlavní projektant (HIP): Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo  
hlavní projektant (HIP): jméno pĜíjmení 

 

2. Provozní a dopravní technologie 
• zpracována bude traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu, 

• analýza provozu ve výchozím stavu v osobní i nákladní železniční dopravě, dopravní 
koncept, využití kapacity, provozní spolehlivost atd. včetně identifikace potenciálních 
omezení a popisu jejich důsledků; výchozí stav se obvykle dokládá těmito údaji: 

- popis současného (výchozího) stavu, a to i pĜiléhajících úseků odbočných tratí; 
- počet pravidelných vlaků; 
- normativ délky a hmotnosti vlaků podle druhů; 
- druh trakce, typ hnacích vozidel a souprav; 
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- traťová rychlost; 
- úroveň ETCS, typ uvažovaného provozu z pohledu ETCS; 

- traťová tĜída zatížení; 
- druh zabezpečovacího a sdělovacího zaĜízení, vybavenost dopraven a zastávek 

(nástupiště, hlavní, pĜedjízdné a manipulační koleje); 
- popis staniční technologie; 
- popis traťové technologie; 
- ukazatele kapacity odpovídající počátečnímu stavu; 

- vyhodnocení využití kapacity, popĜ. provozní spolehlivosti, včetně identifikace 
omezujících zaĜízení infrastruktury (traťové koleje, zhlaví, staniční koleje), resp. 
jiných potenciálních omezení a popisu jejich důsledků, i s ohledem na komplexní 
dopravní program souvisejících a navazujících traťových úseků a dopraven; 

- dopravní schéma Ĝešených stanic (dopraven) s číslováním kolejí, zakreslením 
hlavních návěstidel; 

- počet provozních zaměstnanců podílejících se na Ĝízení dopravy (na základě 
podkladů SŽ). 

• stanovení a verifikace rozsahu dopravy v jednotlivých traťových úsecích v členění na 

jednotlivé druhy vlaků: 

- osobní dopravy na základě požadavku Objednatelů včetně návrhu optimálních tras 
vlaků; 

- nákladní dopravy na základě pĜepravní prognózy a je verifikován SŽ. 

• návrh provozu ve výhledovém (cílovém) stavu v osobní i nákladní železniční dopravě, 
dopravní koncept, využití kapacity, provozní spolehlivost atd. včetně identifikace 

potenciálních omezení a popisu jejich důsledků; cílový stav se obvykle dokládá těmito 
údaji: 

- popis navrhovaného stavu s dopravně-technologickým odůvodněním pĜijatého 
Ĝešení; 

- výhledový počet vlaků i s požadavky na specifické organizování dopravy 

v dopravních špičkách i sedlech, požadavky na taktovou dopravu, pĜípadně další 
obchodní požadavky mající vliv na dimenzování rozsahu železniční infrastruktury; 

- výpočty jízdních dob pro Ĝešené relace v ovlivněné oblasti; 
- normativ délky a největší povolená délka vlaku (vč. výhledových hodnot, pokud 

jsou větší); 
- druh trakce, typ hnacích vozidel a souprav vlaků; 
- traťová rychlost; 
- návrh úrovně ETCS, typ uvažovaného provozu z pohledu ETCS, tabulky 

uvolňovacích rychlostí, dopravně-technologické posouzení navrženého 
technického Ĝešení z pohledu ETCS; 

- traťová tĜída zatížení; 
- druh zabezpečovacího a sdělovacího zaĜízení; 
- údaje o pĜípojných tratích; 
- umístění a Ĝešení nástupišť (počet nástupištních hran, pĜístup na nástupiště 

apod.); 

- zdůvodnění počtu a užitečné délky kolejí; 
- sestavení síťové grafiky ITJě pro celou Ĝešenou oblast; 
- výhledový grafikon vlakové dopravy (minimálně pro dvouhodinovou dopravní 

špičku); 
- popis technologie práce ŽST a plán obsazení dopravních kolejí v železničních 

stanicích (minimálně pro dvouhodinovou dopravní špičku), pokud je potĜeba 
prokázat způsob organizace dopravy nebo uvést ukazatele kapacity staničních 
kolejí; 

- grafy rychlostí včetně dynamického průběhu rychlostí pro typová vozidla pro 

Ĝešené tratě; 
- provozní intervaly a následná mezidobí rozhodující pro zjišťování kapacity nebo 

pro konstrukci GVD; 
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- zjištění ukazatelů kapacity zaĜízení infrastruktury (traťové koleje, zhlaví, staniční 
koleje) dotčených stavbou pro: 

• 120 min; 

• období, ve kterém se realizuje většina osobní dopravy (napĜ. 5 – 20 hod); 

• 1440 min. 

- vyhodnocení navrženého cílového stavu zaĜízení pro pĜedpokládanou výhledovou 
dopravu, včetně výpočtu a vyhodnocení výlukové propustnosti pro cílový rozsah 
dopravy a výhledového výlukového GVD pro 2h špičky pro běžnou údržbovou 
výluku realizovanou po dokončení stavby; 

- zvláštní požadavky vyplývající z provozní a dopravní technologie na stavebně 
technické Ĝešení v jednotlivých profesích (kolejové Ĝešení, zapuštěné štěrkové 
lože, zabezpečovací a sdělovací technika, trakce apod.); 

- vliv cílového Ĝešení provozní a dopravní technologie na širší pĜepravní vztahy; 
- dopravní schémata dopraven s vyznačením dopravních kolejí, manipulačních 

kolejí a vleček, hlavních návěstidel, délky staničních kolejí, umístění a délky 
nástupišť včetně pĜístupu cestujících na nástupiště; 

- pĜedpokládaná úspora počtu provozních zaměstnanců podílejících se na Ĝízení 
dopravy. 

3. Technické Ĝešení 
• obsahuje základní popis rozsahu navržených Ĝešení pro jednotlivé dotčené profese 

s důrazem na rozhodující objekty či technologická zaĜízení, v rozsahu popisu 

potĜebnému pro doložení koncepce a stanovení orientačního propočtu; 
• návrh parametrů GPK v tabulkové formě (poloměry, rychlosti, pĜevýšení, nedostatky 

pĜevýšení, délky pĜechodnic, strmosti vzestupnic, součinitele změny nedostatku 
pĜevýšení apod.) pro všechny uvažované rychlostní profily, v pĜípadě, že tyto údaje 

nejsou uvedeny v PĜehledné situaci; 

• posouzení dopadů navrhovaného Ĝešení do územního plánování. 

4. Dopady na životní prostĜedí 
• tato problematika je standardně součástí kapitoly 9 ZP. V doprovodné dokumentaci 

se uvádí pouze v pĜípadě, že podle zadávací dokumentace je doprovodná 
dokumentace projednávána samostatně pĜed dokončením Záměru projektu 

a problematika dopadů na životní prostĜedí může mít vliv na výběr varianty Ĝešení.  
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P2.5 Obsah DD části 2. Výkresová část  

Po profesních oblastech bude obsahovat: 

PĜíloha P2. Tabulka 1 – Obsah výkresové dokumentace 

Profese 
PĜehledná situace 

(mČĜítko 1 : 10 000) 

Situace dopraven 

(mČĜítko 1 : 1 000) 

Zabezpečovací 
zaĜízení 

• schématické znázornění 
zĜizování/rekonstrukce TZZ 
a SSZ 

• informativní zobrazení hlavních 
návěstidel, 

• doprovodnou tabulku se 

vzdáleností od hlavních 
návěstidel dopravny s kolejovým 
rozvětvením k místu ohrožení 
(danger point) a délkou 
dopravních kolejí 

Sdělovací zaĜízení X X 

Silnoproudé 
rozvody a zaĜízení, 
trakce 

• poloha TNS/SpS a trafostanic 
• informativní zobrazení (obrys) 
TNS/SpS a trafostanic 

Železniční svršek 
a spodek 

• osa tratě, 

• staničení (po 1 km), 

• začátek a konec úseku, 

• základní návrhové prvky 
(poloměry, rychlosti) 

• osy kolejí,  
• staničení (po 0,1 km),  

• základní návrhové prvky 
(poloměry, rychlosti), v hlavních 
kolejích včetně D, I, Lk, n, nI pro 
všechny uvažované rychlostní 
profily,  

• zemní těleso,  
• informativní zobrazení 
odvodnění,  

• čísla kolejí, užitné délky, 

návrhové rychlosti,  

• výhybky s popisem podle 
dokumentu SŽ S3/931, 

• nástupiště a pĜístupy na ně, 
• zarážedla,  
• rampy a zpevněné plochy 

Mosty, propustky, 
zdi, tunely 

• schématické znázornění  
(pouze mosty a tunely), 

• kilometrická poloha, 

• u rozsáhlejších objektů délka 
pĜemostění/tunelu, 

• u tunelových staveb významné 
objekty spojené s PBě 

• informativní zobrazení (obrys), 

• kilometrická poloha, 

• u rozsáhlejších objektů délka 
pĜemostění/tunelu/zdi/ 
propustku, 

• u tunelových staveb významné 
objekty spojené s PBě 

Komunikace 
a zpevněné plochy 

• informativní zobrazení 
vyvolaných pĜeložek nebo úprav 
pozemních komunikací *) 

• informativní zobrazení (osa 
komunikace, plocha, zemní 
těleso) – bez popisu parametrů 

Železniční pĜejezdy 

• schématické znázornění 
s rozlišením rekonstrukce/ 
rušení/bez úprav a rozlišením 
s/bez PZS 

• schématické znázornění, 
• kilometrická poloha 

 

 

 

 

 
31 SŽ S3/9 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav železničního svršku UIC 60 a s 49 2. 

generace, Kapitola III Uvádění návrhu technického vybavení výhybek a výhybkových konstrukcí v dokumentacích 
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PĜíloha P2. Tabulka 1 – Obsah výkresové dokumentace (pokračování) 

Inženýrské sítě 
(trubní vedení, 
kabelovody) 

• pouze nejvýznamnější inženýrské 
sítě (VVN, dálkové 
produktovody,…) 

• pouze nejvýznamnější inženýrské 
sítě  
(VVN, dálkové produktovody,…) 

Pozemní stavby, 
nástupiště 
a pĜístĜešky 

X 

• informativní zobrazení budov  
a nástupišť (obrys), 

• základní popis nástupišť (délka, 
výška nad TK) 

Prvky ochrany 
životního prostĜedí • zobrazení dotčených prvků X 

Výkupy pozemků 
a nemovitostí X X 

*) V pĜípadě rušení pĜejezdů a jejich náhrady pozemní komunikací bude zpracována 
samostatná pĜíloha podle požadavku pĜíslušné Směrnice SŽ32. 

   

 
32SŽDC SM86 – Směrnice pro rušení pĜejezdů a zĜizování jejich náhrad 
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P2.6 Obsah DD části 3. Výpočty / Technické podklady 

P2.6.1 V pĜípadě potĜeby se doloží doklady, resp. další doprovodné materiály podporující 
technické Ĝešení stavby v podrobnostech Záměru projektu. 

P2.6.2 Archivní rešerše popĜ. orientační inženýrskogeologický průzkum se doloží zejména 

u objektově rozsáhlých a finančně náročných staveb. Provádění a rozsah budou 

specifikovány v zadávací dokumentaci, rámcové požadavky na inženýrskogeologické 
průzkumy jsou uvedeny v PĜíloze P17 Inženýrskogeologické průzkumy. 
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P2.7 Obsah Dokladové části 

Doklady objednatele 

P2.7.1 Pro vnitĜní potĜebu Objednatele se dokladují pro Záměr projektu tyto dokumenty: 

1. Doklady o projednání 
2. Doprovodná dokumentace 

3. Posouzení v rámci procesu řízení rizik 

4. Stanovisko orgánu ochrany přírody 

 

 

1. Doklady o projednání 
Pro vnitĜní potĜebu Objednatele se dokladují vyjádĜení složek SŽ, záznamy a zápisy 

z interních porad a jednání v rámci SŽ pĜi projednávání navrhovaného technického 
Ĝešení a další neveĜejné doklady nepĜedkládané na Ministerstvo dopravy. 

 

2. Doprovodná dokumentace 

Pokud nebude, na základě rozhodnutí Investora, pĜedkládána pĜíloha Záměru projektu 
K.8 Doprovodná dokumentace jako součást ZP na Ministerstvo dopravy, bude uvedena 

v této kapitole. Číslování pĜílohy K.8 bude zachováno. 

 

3. Posouzení v rámci procesu řízení rizik 

PĜiloženy budou tabulka Identifikace rizik a další dokumenty týkající se procesu Ĝízení 
rizik podle požadavků v pĜíloze P13 Proces Ĝízení rizik. 

 

4. Stanovisko orgánu ochrany přírody 

Součástí bude pĜedběžné stanovisko pĜíslušného orgánu ochrany pĜírody k možnému 
vlivu záměru na soustavu NATURA 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.33 

a vyjádĜení pĜíslušného úĜadu z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostĜedí. 

 

 

  

 
33 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
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PĜíloha P3 (normativní) 
 

 

Dokumentace pro územní Ĝízení 

P3.1 Úvod DUR 

Závazné je členění dokumentace a označení jejich částí. Závazné jsou požadavky na 

základní strukturu všech částí a obecné požadavky na výkresovou dokumentaci. 
Požadavky na obsah jednotlivých částí a dokumentů se uplatní s ohledem na charakter 

stavby, pĜičemž označení jednotlivých částí bude zachováno. 

 

P3.2 Společné zásady DUR 

P3.2.1 Základní definice pĜíslušného stupně dokumentace je uvedena v Článku 2 této Směrnice, 
dokumentace dále určuje technické, prostorové a územní Ĝešení stavby a její členění. 
Navrhuje účelné stavebně technické, technologické a ekonomické Ĝešení stavby. 

P3.2.2 Dokumentace musí: 

a) být zpracována v souladu se schválenými dokumentacemi, koncepčními dokumenty 

a metodikami závaznými pro její zpracování; 
b) být zpracována v souladu s politikou územního rozvoje a aktuálně platnou územně 

plánovací dokumentací tj. musí být ve shodě se zásadami územního rozvoje nebo 
územním plánem, popĜ. regulačním plánem. Tento požadavek se neuplatní v pĜípadě, 
že se dokumentace zpracovává v souladu s probíhající změnou územně plánovací 
dokumentace nebo je technické Ĝešení dokumentace využíváno jako součást 
podkladů pro změnu územně plánovací dokumentace; 

c) být zpracována v souladu s právními pĜedpisy na ochranu životního prostĜedí 
a veĜejného zdraví, interními pĜedpisy a dokumenty SŽ vztahujícími  
se k problematice životního prostĜedí a veĜejného zdraví a podmínkami závazných 
stanovisek orgánů ochrany životního prostĜedí a veĜejného zdraví. V pĜípadě,  

že bylo vydáno závazné stanovisko podle o posuzování vlivů na životní prostĜedí, 
musí být respektovány, respektive Ĝádně zapracovány, podmínky tohoto stanoviska; 

d) být v souladu s požadavky veĜejného zájmu pĜi výstavbě a užívání stavby, které 
vyplývají ze stavebního zákona a zákona o dráhách34, a jejich prováděcích vyhlášek, 
včetně prováděcích vyhlášek a pĜedpisů souvisejících; 

e) splňovat požadavky technických a právních pĜedpisů SŽ (Směrnice, TKP, pĜedpisy, 
metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy, TNŽ, apod.), smluvních požadavků 

a obecně platných technických pĜedpisů a technických norem (TSI, ČSN). Pokud 
se stavba dotýká i jiných subjektů než SŽ, musí být splněny i požadavky interních 

i obecně platných pĜedpisů týkajících se těchto subjektů; 

f) Ĝešit vazbu stavby na území a jeho dopravní a technickou infrastrukturu; 

g) Ĝešit pĜístup na stavbu a technické a hospodárné provádění stavby, tedy stanovit 
postup výstavby v podrobnostech nutných pro návrh zásad organizace výstavby, 
stanovení požadavků na omezení dopravy včetně dočasného omezení kapacity tratě  

za účelem projednání ve smyslu ustanovení pĜílohy VII Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/34/EU a pro vydání územního rozhodnutí či souhlasu;  

h) splňovat požadavky pro komplexní veĜejnoprávní projednání a obsahovat potĜebné 
doklady, podklady a certifikáty nutné pro vydání územního rozhodnutí či územního 
souhlasu podle požadavků stavebního zákona; 

i) být podkladem pro zadání a vymezení prací na dalším stupni projektové 
dokumentace; 

j) být úplná, pĜehledná a prokazatelně zpracována pod vedením oprávněné osoby35 

(opatĜena autorizačním otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby). V pĜípadě, 

že vybrané části dokumentace musí být zpracovávány oprávněnou osobou podle 

 
34 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 
35 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě 
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jiných pĜedpisů36, bude pĜíslušná část dokumentace opatĜena otiskem pĜíslušného 
razítka, pĜípadně jiným prokazatelným způsobem autorizována; 

k) být zpracována v souladu s požadavky SŽ na postupy pĜi pĜípravě staveb (zadání, 
projednání, pĜipomínkování apod.). 

 

P3.3 ČlenČní dokumentace DUR 

P3.3.1 V souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb37 bude DUR členěna na tyto části: 

• A. Průvodní zpráva 

• B. Souhrnná technická zpráva 

• C. Situační výkresy 

• D. Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení 
• Dokladová část 

P3.3.2 Rozsah a obsah jednotlivých částí dokumentace DUR je popsán v následujícím textu. 

 

  

 
36 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, Zákon č. 

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
37 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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P3.4 Obsah části A. Průvodní zpráva 

A. PrĤvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbČ 

a) název stavby; 

b) místo stavby – kraj, okres, traťový úsek, definiční úsek, katastrální území, parcelní 
čísla pozemků (u rozsáhlých staveb bude uvedeno odkazem na Dokladovou část), 
u budov adresa, čísla popisná, definiční číslo budovy podle pĜedpisu SR7038; 

c) pĜedmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 
dočasná stavba, účel užívání stavby; 

d) širší vztahy – význam tratě v rámci celé železniční sítě, vztah na evropskou železniční 
síť, pĜedepsané parametry, interoperabilita. 

A.1.2 Údaje o žadateli 
a) jméno, pĜíjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, pĜíjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, 
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 

POZNÁMKA V pĜípadě staveb SŽ se zpravidla jedná o: Název, identifikační číslo osoby a adresa 
sídla SŽ, s.o. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 

sídla (právnická osoba); 
b) jméno a pĜíjmení hlavního projektanta (HIP) včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popĜípadě specializací jeho autorizace; 

c) jména a pĜíjmení projektantů („specialistů“ a „odpovědných projektantů“ ve smyslu 

Článku 6 této Směrnice) jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 
nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popĜípadě specializací jejich autorizace; 

d) jména a pĜíjmení projektantů dokumentace pĜikládané v dokladové části 
s oprávněním podle zvláštních pĜedpisů39. 

Termín Zpracovatel dokumentace je dále v rámci této Směrnice definován také jako 

Zhotovitel/Zhotovitel díla (viz PĜíloha P10). 

A.2 ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
Bude uveden seznam objektů technologické a stavební části zaĜazených do stavby 

v členění na: 

a) technologická část – zabezpečovací zaĜízení, sdělovací zaĜízení, silnoproudá 
technologie včetně DěT, ostatní technologická zaĜízení, uvedené v seznamu objektů 
technologické části (PS); 

b) stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení 
pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zaĜízení, ostatní stavební 
objekty, uvedené v seznamu objektů stavební části (SO); 

c) dočasné stavby a zaĜízení, které jsou součástí pĜíslušných objektů stavební 
a technologické části (PS a SO). 

 
38 SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
39 napĜ. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
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Podrobný způsob členění na objekty stavební a technologické části je uveden v kapitole 

P3.7. 

Jednotlivé podobjekty zde nebudou uvedeny. V pĜípadě členění objektu na podobjekty 

bude v závorce uvedeno: „objekt dál členěn na podobjekty.“ 

A.3 Seznam vstupních podkladĤ 

Uvede se úplný výčet všech podkladů obecného charakteru, které byly pro zpracování 
dokumentace použity (neuvádí se výpis technických norem a interních pĜedpisů 
Objednatele). 

Jedná se zejména o tyto podklady: 

a) oblast vlivu stavby na životní prostĜedí a veĜejné zdraví: 

- EIA, SEA (pokud naplňuje dikci zákona o posuzování vlivů na životní prostĜedí); 
- průzkumy a měĜení (pĜírodovědný průzkum, biologické hodnocení, hluk 

z provozu, vibrace, výsledky strategického hlukového mapování ČR, kontaminace 

železničního svršku, pĜíp. spodku a výkopových zemin, kvalita ovzduší, 
dendrologický průzkum apod.). 

b) územně plánovací dokumentace dotčených území (kraje, obce atp.); 
c) dokumenty dokládající schválení pĜedchozích stupňů dokumentace a podobné 

dokumenty (schvalovací doložky MD k ZP, vládní usnesení či naĜízení atp.); 
d) geodetické a mapové podklady: 

- geodetické zaměĜení stávajícího stavu (železniční mapové podklady (ŽMP) včetně 
doměĜení); 

- mapové podklady (mapy velkých měĜítek, katastrální mapy); 
- železniční bodové pole (ŽBP); 
- státní bodová pole. 

e) inženýrskogeologické a hydrologeologické průzkumy; 

f) stavebně technický průzkum; 

g) korozní průzkum; 

h) další průzkumy; 

i) archívní dokumentace, dokumenty z evidence správce (protokoly z prohlídek, 
výsledky měĜení atp.); 

j) doprovodné a pĜedchozí projekční či studijní podklady (ZP, SP, studijní průkazy atp.), 
závěry z jejich projednání či schválení; 

k) podklady pro navázání na stávající systém definičního staničení a číselník M12. 

 

Pro každý jednotlivý podklad se uvede jeho pĜesný název, jeho autor a datum jeho 

vzniku. 
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P3.5 Obsah části B. Souhrnná technická zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území; 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci; 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků  

na využívání území; 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů; 
e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod; 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a měĜení: hydrogeologický průzkum, 

inženýrskogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, 
stavebně historický průzkum, kontaminace železničního svršku a spodku apod.; 

g) ochrana území podle jiných právních pĜedpisů (40 41 aj.) – archeologické posouzení, 
památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma 
vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostĜedí – soustava 

chráněných území NATURA 2000, ÚSES, VKP, chráněné ložiskové území, stávající 
ochranná a bezpečnostní pásma apod.; 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.; 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, vliv stavby na stabilitu svahů; 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin; 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa; 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající 
technické vybavení území, pĜeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového 
pĜístupu k navrhované stavbě; 

m) seznam pozemků a staveb (popĜ. jednotek) podle katastru nemovitostí, na kterých 
se stavba umísťuje; 

n) seznam pozemků a staveb (popĜ. jednotek) podle katastru nemovitostí, na kterých 
vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo; 

o) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, pĜípadně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené 
dráze nebo objektu - kategorie dráhy, traťový úsek, definiční úsek, staničení apod., 
u výpravní budovy číslo podle SR7042; 

b) účel užívání stavby; 
c) trvalá nebo dočasná stavba; 
d) celkový popis koncepce Ĝešení stavby včetně základních parametrů stavby s ohledem 

na umístění stavby a na účel stavby (traťová, staniční technologie a rámcová 
dopravní technologie), navrhované kapacity stavby včetně základních technických 
parametrů stavby (navržené traťové rychlosti, zatížitelnost a prostorová 
průchodnost, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu 

a navrhovaných provozních a dopravních technologiích a zaĜízeních); 

 
40 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
41 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
42 SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
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e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu provozovatele dráhy s odchylným Ĝešením z platných pĜedpisů a norem 

a pĜípadně souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného 
zaĜízení, uvedení částí dokumentace, ke kterým se vztahuje; 

f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů; 

g) ochrana stavby podle jiných právních pĜedpisů (43 a 44 aj.); 

h) základní bilance stavby - potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení odtoku 

povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí apod.; 

i) základní pĜedpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy; 

j) základní požadavky na pĜedčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, návrh 
doby jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby; 

k) orientační náklady stavby – uvedou se poslední schválené celkové investiční náklady 

stavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a) urbanistické Ĝešení - kompozice prostorového Ĝešení; 
b) architektonické Ĝešení - tvarové Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení. 

Kapitola bude zpracovaná či nikoliv v závislosti na charakteru a obsahu stavby. Jedná 
se o textovou část, pĜípadné výkresy budou vloženy v části C.4. 

B.2.3 Celkové stavebnČ technické a technologické Ĝešení 
a) popis celkové koncepce stavebně technického a technologického Ĝešení po skupinách 

objektů nebo jednotlivých objektech; 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody; 
c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem; 
d) požadavky na kapacity veĜejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zaĜízení veĜejné komunikační sítě. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady Ĝešení pĜístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením. 

B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 

a) popis splnění zásadních požadavků pĜíslušných pĜedpisů a norem ochrany pĜed vlivy 
trakčních a energetických vedení; 

b) Ĝešení ochranných opatĜení proti vlivu bludných proudů na základě výsledků 
korozních průzkumů; 

c) výjimky z norem a pĜedpisů (resp. popis Ĝešení odchylného od Ĝešení podle technické 
normy a zajišťujícího nejméně stejnou úroveň bezpečnosti jako Ĝešení podle 

technické normy) ve vztahu k bezpečnosti pĜi užívání stavby (napĜ. omezení volného 

a schůdného manipulačního prostoru atd.). 

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zaĜízení  
a) popis stávajícího stavu; 
b) popis koncepce navrženého Ĝešení; 
c) energetické výpočty – uvede se základní bilance energetických výpočtů, rozmístění 

a dimenze napájecích stanic. Výpočet je dokladován v Dokladové části – části 
Doklady objednatele. 

B.2.7 Základní technický popis stavebních objektů 

a) popis stávajícího stavu; 

b) popis koncepce navrženého Ĝešení. 

 
43 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
44 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
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B.2.8 Zásady požárnČ bezpečnostního Ĝešení stavby  
a) návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska pĜedpokládaného stavebního Ĝešení 

a způsobu využití stavby. PĜitom se vychází z výšky stavby, stavebních konstrukcí, 
umístění stavby z hlediska pĜedpokládaných odstupových, popĜípadě bezpečnostních 
vzdáleností, údajů o navržené technologii a používaných, zpracovávaných nebo 
skladovaných látkách; 

b) Ĝešení pĜíjezdových komunikací, popĜípadě nástupních ploch pro požární techniku, 

zajištění potĜebného množství požární vody, popĜípadě jiné hasební látky; 

c) pĜedpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními 
zaĜízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti; 

d) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popĜípadě vyjádĜení potĜeby 
zĜízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky; 

e) grafické vyznačení umístění stavby s vymezením pĜedpokládaných odstupových, 
popĜípadě bezpečnostních vzdáleností, pĜíjezdové komunikace a nástupní plochy pro 

požární techniku, pĜipojení k sítím technického vybavení apod., viz vyznačení v části 
C.3 Koordinační situace; 

f) návrh koncepce vlivu detekce požáru na navazující technologické zaĜízení (napĜ. vliv 

TOTAL STOP a CENTRAL STOP na zabezpečovací zaĜízení vč. ETCS, stanovení 
pĜedpokladu hlavních ovládaných nebo monitorovaných zaĜízení v návaznosti na 

zaĜízení EPS, stanovení požadavků na napájení včetně napájení  
ze dvou na sobě nezávislých zdrojů), pokud vyplývá z koncepce požární bezpečnosti; 

g) pro tunelové stavby bude zpracován: 

- model šíĜení kouĜe a modelování úniku osob; 

- operativně taktická studie; 

- analýza rizik; 

- projekt ventilace. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Specifikace objektů (seznam a zdůvodnění), u kterých je nutno v dalším stupni podle 

platné legislativy zpracovat pĜíslušné pĜílohy týkající se úspory energie a tepelné 
ochrany – Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“), energetický audit 
(dále jen „EA“) nebo energetický posudek (dále jen „EP“). 

B.2.10 Hygienické Ĝešení stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí  
Výsledný návrh i samotné provádění bude navrženo i s ohledem na platnou legislativu 

na poli ochrany zdraví obyvatel, tj. bude Ĝešen dopad stavby na své okolí, a to zejména 

z pohledu:  

a) denní a umělé osvětlení; 
b) oslunění; 
c) hluk a vibrace; 

d) větrání; 
e) prašnost; 
f) mikroklima – zajištění tepelné pohody; 
g) opatĜení k ochraně zdraví pĜed účinky nadměrné expozice chemickými látkami; 
h) opatĜení ohledně expozice azbestem; 
i) hodnocení fyzické zátěže; 
j) hodnocení pracovní polohy; 

k) opatĜení k ochraně zdraví; 
l) požadavky na pracovní rovinu a pracovní místo. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží; 
b) ochrana pĜed bludnými proudy; 
c) ochrana pĜed technickou seizmicitou; 
d) ochrana pĜed hlukem a vibracemi; 

e) protipovodňová opatĜení; 
f) ochrana pĜed ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
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B.2.12 Kapacitní údaje stavby 

PĜiložena bude tabulka kapacitních údajů stavby, která bude zpracovaná podle 
závazného vzoru v pĜíloze P11 Kapacitní údaje stavby. 

B.3 PĜipojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury; 
b) pĜipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky; 
c) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, včetně bezbariérových opatĜení 

pro pĜístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace; 

d) doprava v klidu; 

e) dopravní Ĝešení z hlediska automobilové, cyklistické a pěší dopravy, pěší, cyklistické 

a smíšené stezky. 

B.4 Dopravní Ĝešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní 
technologie 

Zpracována bude traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu, která 
bude doložena průkazem potĜebnosti počtu a užitečných délek dopravních kolejí, 
traťových kolejí, manipulačních kolejí, nástupištních hran a návrhem technologie práce 
stanice na navrhovaném kolejišti pro špičkové dopravní zatížení. 

Základem pro popis počátečního stavu budou v době zpracování dokumentace platné 
tabulky traťových poměrů (dále jen „TTP“), základní dopravní dokumentace (dále jen 
„ZDD“) a grafikon vlakové dopravy (GVD) včetně jeho pomůcek v době zpracování 
dokumentace. V pĜípadě, že se pĜedpokládá návaznost stavby na jinou již projektovanou 
stavbu, bude využit pro popis počátečního stavu též její nejvyšší stupeň dokumentace, 
pokud to bude vzhledem k charakteru stavby účelné. 

B.4.1 Počáteční stav 

Počáteční stav se dokládá v rozsahu zohledňujícím charakter a účel stavby následujícími 
údaji: 

a) popis současného stavu, a to i pĜiléhajících úseků odbočných tratí; 
b) kategorie tratí; 
c) traťová rychlost a zábrzdná vzdálenost; 
d) úroveň ETCS, typ uvažovaného provozu z pohledu ETCS; 

e) traťová tĜída zatížení, prostorová průchodnost; 
f) druh zabezpečovacího zaĜízení, základní rádiové spojení; 
g) popis dopraven, zastávek a míst pro odstavování souprav a vozidel (nástupiště, 

hlavní, pĜedjízdné, spojovací a manipulační koleje, včetně jejich délky a rychlostí, 
elektrický ohĜev výhybek a výkolejek, vlečky, účelová kolejiště); 

h) pĜehled frekvence cestujících, rozsah nakládky a vykládky v ŽST, nákladišti,  
na vlečkách; 

i) druh trakce, normativy délky a hmotnosti vlaků; 

j) počet vlaků a jejich kategorie, typ nejčastěji provozovaných hnacích vozidel 
a souprav, typ brzdového zaĜízení hnacích vozidel a souprav; 

k) popis traťové technologie; 

l) popis staniční technologie a místních prací s požadavky na infrastrukturu; 

m) v obsazených dopravních bodech počet dopravních zaměstnanců; 

n) ukazatele kapacity odpovídající počátečnímu stavu; 

o) vyhodnocení využití kapacity, popĜ. provozní spolehlivosti, včetně identifikace 
omezujících zaĜízení infrastruktury (traťové koleje, zhlaví, staniční koleje), resp. 
jiných potenciálních omezení a popisu jejich důsledků, i s ohledem na komplexní 
dopravní program souvisejících a navazujících traťových úseků a dopraven; 

p) zjednodušené dopravní schéma Ĝešených traťových úseků s číslováním výhybek 

a kolejí, zakreslením a označením hlavních návěstidel (včetně kilometrické polohy 
návěstidel a jejich pĜedvěstí rozhodujících pro zjišťování kapacity), zakreslením 
ohĜevu výhybek a výkolejek; 

q) výpočet stávajících jízdních dob pro stávající i výhledové parametry vlaků, pokud je 
cílem stavby změna rychlostí nebo dopravního modelu. 
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Pokud je potĜeba vyhodnotit starou hlukovou zátěž, je tĜeba zajistit co nejpĜesnější údaje 
i pro rok 2000. 

Dále bude dopravně-technologicky odůvodněna potĜeba a rozsah navrhovaného 
staničního a traťového zabezpečovacího zaĜízení (včetně rozsahu ústĜedního ovládání 
výhybek, ohĜevu výhybek a pĜedtápění souprav, pĜípadně také potĜeby zĜízení 
pomocných stavědel, rozsahu trakce a dělení trakčního vedení do sekcí pĜi vypínání pro 

potĜeby výluk). Navržena a zdůvodněna bude dopravní potĜeba navrhovaných rychlostí. 

B.4.2 Cílový stav 

Cílový stav po výstavbě se dokládá v rozsahu zohledňujícím charakter a účel stavby 
následujícími údaji: 

a) dopravně-technologické odůvodněním pĜijatého Ĝešení; 
b) popis navrhovaného stavu včetně dotčených pĜípojných tratí; 
c) traťová rychlost a zábrzdná vzdálenost, normativ délky a největší povolená délka 

vlaku (vč. výhledových hodnot, pokud jsou větší); 
d) návrh úrovně ETCS, typ uvažovaného provozu z pohledu ETCS, tabulky uvolňovacích 

rychlostí, dopravně-technologické posouzení navrženého technického Ĝešení 
z pohledu ETCS; 

e) traťová tĜída zatížení, prostorová průchodnost, výhledový Ĝád koleje a provozní 
zatížení pro dimenzování prvků infrastruktury; 

f) druh zabezpečovacího zaĜízení, základní rádiové spojení; 
g) popis dopraven, zastávek a míst pro odstavování souprav a vozidel (nástupiště, 

hlavní, pĜedjízdné, spojovací a manipulační koleje, včetně jejich délky a rychlostí, 
elektrický ohĜev výhybek a výkolejek, vlečky s návrhem úpravy styku drah, účelová 
kolejiště); 

h) výhledový rozsah dopravy v jednotlivých traťových úsecích v členění na jednotlivé 
druhy vlaků pro účely kapacitního posouzení odsouhlasený SŽ; 

i) výhledový počet vlaků a jejich kategorie včetně výhledových parametrů vlaků (druh 
trakce, typ hnacích vozidel a souprav vlaků, typ brzdového zaĜízení hnacích vozidel 
a souprav) odsouhlasený SŽ; 

j) požadavky na specifické organizování dopravy v dopravních špičkách i sedlech, 

požadavky na taktovou dopravu, pĜípadně další požadavky mající vliv  

na dimenzování rozsahu železniční infrastruktury; 

k) technologie provozu; 

l) zdůvodnění navrhovaného počtu a užitečné délky kolejí; 
m) umístění a Ĝešení nástupišť (počet nástupištních hran, pĜístup na nástupiště); 
n) výpočet výhledových jízdních dob pro výhledové parametry vlaků, pokud dochází 

stavbou ke změně rychlostí; 
o) provozní intervaly a následná mezidobí rozhodující pro zjišťování kapacity nebo pro 

konstrukci GVD; 

p) výhledový grafikon vlakové dopravy (minimálně pro dvouhodinovou dopravní 
špičku); 

q) popis technologie práce ŽST a plán obsazení dopravních kolejí v železničních 
stanicích (minimálně pro dvouhodinovou dopravní špičku), pokud je potĜeba prokázat 
způsob organizace dopravy nebo uvést ukazatele kapacity staničních kolejí; 

r) graf dynamického průběhu rychlostí (pouze u staveb, kde se navrhuje změna 
stávající rychlosti, nebo u novostaveb): 

- vyjadĜuje graficky (dynamickou kĜivkou) dosažitelnost traťových rychlostí 
vlakových souprav (osa y) pro ucelené úseky trati (definováno staničením trati) 
v závislosti na návrhu směrových a sklonových poměrech trati (osa x); 

- rychlosti (osa y, odstupňováno minimálně po násobcích 5) jsou graficky vyjádĜeny 

pro tyto vlakové soupravy: klasické soupravy s nedostatkem pĜevýšení 
I≤100 mm, 130 mm a 150 mm a jednotky s naklápěcími skĜíněmi; 

- zpracuje se pro nejrychlejší průběžné vlaky, zastavující vlaky a typický vlak 
nákladní dopravy; 

- ve spodní části grafu budou schématicky vyznačeny polohy dopraven, zastávek 

a pĜíp. tunelů; 

- zhotoví se vždy pro oba směry jízdy. 
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s) zjištění ukazatelů kapacity zaĜízení infrastruktury (traťové koleje, zhlaví, staniční 
koleje) dotčených stavbou pro: 

- 120 min; 

- období, ve kterém se realizuje většina osobní dopravy (napĜ. 5 – 20 hod); 

- 1440 min. 

t) vyhodnocení navrženého cílového stavu zaĜízení pro pĜedpokládanou výhledovou 
dopravu; 

u) dopady a odkazy dopravní technologie na jiné profese (napĜ. rozsah zapuštěného 
štěrkového lože, osvětlení kolejiště a manipulačních ploch, zaĜízení pro potĜeby 
obranyschopnosti státu, pĜepravy nebezpečných věcí podle RID, apod.); 

v) zjednodušené dopravní schéma Ĝešených traťových úseků včetně stanic (dopraven) 

s číslováním a rychlostmi výhybek a kolejí, zakreslením a označením nástupišť, 
pĜístupů na nástupiště, hlavních návěstidel (včetně kilometrické polohy návěstidel 
a jejich pĜedvěstí rozhodujících pro zjišťování kapacity), zakreslením ohĜevu výhybek 

a výkolejek, s označením elektrizovaných kolejí včetně sekčního rozdělení TV 

a doprovodnou tabulku se vzdáleností od hlavních návěstidel dopravny s kolejovým 
rozvětvením k místu ohrožení (danger point); 

w) pĜedpokládaná úspora dopravních (obsluhujících) zaměstnanců, pokud pĜímo souvisí 
s realizací stavby; 

x) výpočet a vyhodnocení výlukové propustnosti pro cílový rozsah dopravy v časových 
obdobích: 

- 120 min; 

- období, ve kterém se realizuje většina osobní dopravy (napĜ. 5 – 20 hod); 

- 1440 min; 

a výhledový výlukový GVD pro 2h špičky pro běžnou údržbovou výluku realizovanou 
po dokončení stavby. 

V kapitole dále musí být uvedena poznámka, že:  

• návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatĜení na zajištění 
železniční dopravy po dobu stavby je Ĝešen v části B.8 Zásady organizace výstavby; 

• požadavky na náhradní dopravu jsou Ĝešeny v části B.8 Zásady organizace výstavby; 

• napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, včetně bezbariérových opatĜení 
pro pĜístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, doprava v klidu a pěší a cyklistické stezky jsou Ĝešeny v části B.3 PĜipojení 
stavby na technickou a dopravní infrastrukturu. 

B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Popíše se návrh vegetačních a pĜípadných souvisejících výsledných terénních úprav 

(pĜíprava území, kácení, úpravy vodotečí a další vegetační úpravy), zohlední se rozsah 

náhradní výsadby určené pĜíslušnými orgány životního prostĜedí v průběhu stavby, nebo 
bezprostĜedně po jejím ukončení a následné požadavky na biologickou rekultivaci včetně 
požadavků na rozsah a délku trvání atp. (viz také další požadavky stanovené ve 

Směrnicích SŽ45). 

B.6 Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostĜedí - ovzduší, hluk, voda, odpady, půda a horninové prostĜedí, 
památky, archeologie; 

b) vliv na pĜírodu a krajinu - zvláště chráněná území, pĜírodní parky, ochrana dĜevin, 
ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině, krajinný ráz, VKP a ÚSES apod.; 

c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000; 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru  

na životní prostĜedí, je-li podkladem; 

 
45 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty  
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e) v pĜípadě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci46 základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno; 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pĜedpisů. 

V pĜípadě, že je dokumentace podkladem pro územní Ĝízení s posouzením vlivů na 

životní prostĜedí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostĜedí. 

POZNÁMKA PĜestože je bod e) uveden v pĜíslušné pĜíloze vyhlášky47, nevztahuje se na dopravní 
stavby. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) opatĜení vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití stavby k ochraně 
obyvatelstva, zásah stavby do zón havarijního plánování a inundačních území, 
pĜípadně jiný vliv stavby na prvky civilní ochrany (úkryty, sirény, monitorovací 
kamerové systémy apod.); 

b) prevence závažných havárií.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu; 

b) pĜístup na stavbu po dobu výstavby, popĜípadě pĜístupové trasy, dopravní trasy pro 

pĜesun rozhodujících dodávek materiálů; 

c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dĜevin; 

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště; 
e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy a úpravy/náhrady stávajících 

bezbariérových tras; 
f) základní bilance zemních prací, Ĝešení konsolidačních náspů, požadavky na pĜísun 

nebo deponie zemin za účelem stanovení potĜebných ploch zaĜízení staveniště 

s vlivem na zábory pozemků; 
g) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh 

a způsob pĜípravy a realizace výstavby; 
h) popis jednotlivých stavebních postupů: 

- stručný rozsah prací; 
- délka postupu v kalendáĜních dnech; 

- vyloučené koleje a jejich vymezení (staniční kolej, traťová kolej, v pĜípadě potĜeby 
bude upĜesněno námezníkem, kilometricky, návěstidlem atp.), délka výluky; 

- výluky trakčního vedení; 
- omezení rychlosti; 
- činnost zabezpečovacího zaĜízení, včetně ETCS (zejména v pĜípadě infrastruktury 

upravené pro výhradní provoz ETCS); 
- jízdy vlaků; 

- výluková propustnost; 
- dopravní opatĜení (počet vlaků, které je potĜeba odklonit, odĜeknout, nahradit 

autobusy náhradní autobusové dopravy nebo změnit jejich časovou polohu, 
výpočet nákladů na náhradní autobusovou dopravu, prověĜení navržených jízd 
setrvačností, rozsah výkonů, které bude potĜeba zajistit nezávislou trakcí pĜi 
napěťových výlukách, výlukový GVD pro stavbou omezené úseky dvou a více 
kolejných tratí, u omezení, které pĜedpokládají odklon vlaků, též dostupnou 
stávající kapacitu odklonových tratí pro odklonovou vozbu). 

i) zásady požárně bezpečnostního Ĝešení: 

- pĜíjezdové komunikace na staveniště pro složky IZS, pokud je staveništěm 
znemožněna cesta pro požární vozidla k důležitým objektům železnice, stanovení 
jiné cesty projednané s pĜíslušným HZS kraje a HZS SŽ; 

 
46 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
47 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
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- vyhodnocení a splnění požadavků vyhlášek48 49 pĜi provádění stavby v závislosti na 

stupni jejího provedení v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární 
bezpečnosti; 

- dodržení podmínek o požární bezpečnosti pĜi svaĜování podle pĜedpisu SŽ50 

pĜi Ĝezání konstrukce a svaĜování; 
- umístění zaĜízení autonomní detekce a signalizace v pokojích pro ubytování osob 

a v částech vedoucích k východu v ubytovacích zaĜízeních staveniště. 

PĜi navrhování stavby zaĜízení staveniště včetně pĜíjezdové komunikace pro složky 
IZS se postupuje v souladu s českou technickou normou51. 

j) popis navržených provizorních stavů (propojení, nástupiště, odbočky, orientační 
systém atp.); 

Podrobné technické Ĝešení provizorních stavů je součástí dokumentace pĜíslušných 
objektů a v odpovídající míĜe respektuje požadavky na rozsah a obsah pĜíloh 
dokumentace těchto objektů. 

k) popis podmínek a požadavků ze stanovisek vlečkaĜů k navrženému omezení; 
l) návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, zdůvodnění počtu 

etap, stanovení rozsahu a typu výlukové činnosti potĜebné pro výstavbu s důrazem 

na nepĜetržité výluky a výluky vyžadující dopravní opatĜení, schéma postupu 

výstavby). 

B.9 Celkové vodohospodáĜské Ĝešení 
Stanoví na základě aktuálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu pĜípadně 
dalších průzkumů či údajů celkové Ĝešení hospodaĜení se srážkovou vodou zájmového, 
stavbou dotčeného území. Takto bude zhodnocena situace, která nastane po realizaci 

stavby, ale také v průběhu výstavby. 

Na základě těchto informací podložených hydrotechnickými výpočty budou stanoveny 
průtoková množství a z nich odvozené kapacity otvorů mostních objektů, propustků, 
pĜíkopů a dalších odvodňovacích zaĜízení a navrženy kapacity retenčních  
či vsakovacích objektů tj. budou stanoveny konkrétní dopady a vstupní hydrologické 

a hydrotechnické parametry pro Ĝešení jednotlivých SO. 

PĜi návrhu Ĝešení se v první Ĝadě musí upĜednostnit akumulace srážkových vod a jejich 

využití, pĜed jejich odtokem. 

V rámci této pĜílohy bude ověĜen návrhový průtok a kontrolní návrhový průtok, pro 

inženýrské stavby návrhová hladina a kontrolní návrhová hladina, pro zemní těleso 
kolejového (pĜípadně také silničního) spodku pak bude ověĜena současná výška hladiny 
kulminačního průtoku Q100, popĜ. i Q2002, pokud existuje, vůči projekčnímu návrhu. 

 

  

 
48 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
49 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
50 SŽ R14 – ěád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 
51 ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
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P3.6 Obsah části C. Situační výkresy 

C. Situační výkresy 

Tato část dokumentace graficky doplňuje a upĜesňuje textový popis stavby uvedený 

v části dokumentace B. Souhrnná technická zpráva. 

C.1 Situační výkres širších vztahĤ 

Situační výkres širších vztahů se zpracovává v měĜítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000 

a zobrazuje zejména: 

a) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu; 

b) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma; 
c) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2 Katastrální situační výkres 

Katastrální situační výkres se zpracuje v měĜítku podle použité katastrální mapy 

a zobrazuje: 

a) zákres stavebního pozemku a požadovaného umístění stavby; 
b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

C.3 Koordinační situační výkres 

Koordinační situační výkres se zpracuje v měĜítku 1 : 1 000 nebo pĜednostně 1 : 500, 

u změny stavby, která je kulturní památkou v měĜítku 1 : 200, a s vyznačením napojení 
na veĜejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s vyznačením ochranných pásem, 
která jsou stavbou dotčena. Situace navržené stavby musí obsahovat podrobnosti 
potĜebné pro ověĜení polohového Ĝešení stavby a její výstavby, vychází ze stávajícího 
stavu, pĜičemž základní kritérium je zachování pĜehlednosti, a zobrazuje zejména 
následující: 

a) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura; 

b) hranice pozemků, parcelní čísla, katastrální území; 
c) hranice Ĝešeného území; 
d) stávající výškopis a polohopis; 

e) vyznačení jednotlivých navržených objektů stavby dráhy a odstraňovaných staveb 

a technické infrastruktury se zákresem a označením všech PS a SO, 

f) maximální výška staveb; 

g) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu; 

h) Ĝešení vegetace; 
i) okótované odstupy staveb od budov a hranic pozemků; 

j) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu; 

k) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod.; 
l) maximální dočasné a trvalé zábory; 
m) základní geodetické údaje o bodových polích; 

n) vyznačení stávající a nové hranice obvodu dráhy; 
o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, pĜístupové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody; 
p) staničení po 0,1 km. 

Na všech koordinačních situacích bude uvedena legenda čar a znaků, legenda s čísly 

a názvy zobrazovaných PS a SO (podobjekty nebudou v legendě uvedeny v pĜípadě,  
že nejsou samostatně graficky vyznačeny), směry k významným dopravním uzlům 

a uvedena poloha situace na schématu celé stavby. Jednotlivé uvedené PS a SO budou 

na situaci graficky vyznačeny a popsány svým označením (číslem). 

POZNÁMKA Vzhledem k specifikám infrastrukturních staveb se některé jevy zobrazují s ohledem 
na zvyklosti – napĜ. požadavky v bodě f) a i) se zpravidla aplikují pro zobrazení 
budov, nikoliv jiných součástí železniční infrastruktury.  
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C.4 Speciální výkresy 

Situační výkresy vyhotovené podle potĜeby ve vhodném měĜítku zobrazující speciální 
požadavky objektů, technologických zaĜízení, technických sítí, infrastruktury nebo 
souvisejících inženýrských opatĜení, včetně bezbariérových opatĜení pro pĜístupnost 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků 
životního prostĜedí (NATURA 2000, zvláště chráněná území, územní systém ekologické 
stability, významné krajinné prvky, protihlukové stěny, ložiska nerostných surovin, 
záplavová území apod.). Výkresy architektonického Ĝešení stavby nebo význačných 
objektů, umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuĜe území, vztah k základnímu 
dopravnímu systému, chráněným územím, vizualizace architektonicky významných 
objektů, vizualizace krajinného rázu. Výkresy se zakreslením toků cestujících.  
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P3.7 Obsah části D. Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení 

D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení 
Pro objekt stavební nebo technologické části nebo skupinu objektů stavební nebo 

technologické části se vypracuje, pro potĜeby projednání v rámci i mimo SŽ, oddělitelná 
část dokumentace, pokud není touto Směrnicí stanoveno jinak. ZaĜazení a označení 
jednotlivých objektů se provede způsobem popsaným níže, současně se touto dělbou 
zohlední i následné správcovství či vlastnictví jednotlivých objektů. 

Seznam pĜíloh (viz PĜíloha P10, kapitola Seznam dokumentace) jednotlivého objektu 
nebo souboru objektů bude univerzální a bude sloužit jak pro stavební úĜad k územnímu 
Ĝízení, tak pro potĜeby SŽ. Na seznamu pĜíloh pak bude určeno, co pĜípadně není 
součástí dokumentace pro stavební úĜad. 

Členění stavby na objekty bude provedeno podle následující tabulky. Tabulka 
neobsahuje kompletní výčet všech možných pĜípadů. Ostatní objekty stavební 
a technologické části v tabulce neuvedené budou zaĜazeny podle charakteru a funkce do 

pĜíslušných skupin. 

 

PĜíloha P3. Tabulka 1 – ČlenČní stavby na objekty 

Označ. 
části 

Název části Obsah části 

 
D.1 

 
Technologická část 

D.1.1 Zabezpečovací zaĜízení 

D.1.1.1  Staniční zabezpečovací zaĜízení • staniční zabezpečovací zaĜízení (SZZ) 

D.1.1.2  Traťové zabezpečovací zaĜízení • traťové zabezpečovací zaĜízení (TZZ) 

D.1.1.3  PĜejezdové zabezpečovací zaĜízení • pĜejezdové zabezpečovací zaĜízení (PZZ) 
• výstražné zaĜízení pro pĜechod kolejí (VZPK) 

D.1.1.4  Spádovištní zabezpečovací zaĜízení 
*) 

• spádovištní a automatizační zaĜízení (SPZZ) 

D.1.1.5  Dálkové ovládání zabezpečovacího 
zaĜízení 

• dálkové ovládání zabezpečovacího zaĜízení 
(DOZ) 

D.1.1.6  Indikátory horkoběžnosti 
a indikátory plochých kol **) 

• indikátory horkoběžnosti ložisek (IHL) 
• indikátory horkých obručí a brzd (IHO) 
• indikátory nekorektnosti jízdy (INJ) 
• zaĜízení pro monitoring sběračů/pantografové 

monitorovací systémy (PMS) 

D.1.1.7  Evropský vlakový zabezpečovací 
systém 

• Evropský vlakový zabezpečovací systém 
(ETCS) 

   

D.1.2 SdČlovací zaĜízení 

D.1.2.1  Místní kabelizace • místní kabelizace (metalická, optická) 

D.1.2.2 Rozhlasové zaĜízení • rozhlasové zaĜízení 

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační 
zaĜízení 

• integrovaná telekomunikační zaĜízení (ITZ) 
• telefonní zapojovače 
• dispečerské terminály 
• telefonní ústĜedny ... 

D.1.2.4  Elektrická požární a zabezpečovací 
signalizace ***) 

• poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
• systémy kontroly vstupů 
• videodohledové systémy 
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D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický 
kabel, závěsný optický kabel 

• dálkový kabel (DK) 
• dálkový optický kabel (DOK) 
• závěsný optický kabel (ZOK) 
• traťový kabel (TK) 
• traťový optický kabel (TOK) 

D.1.2.6 Informační systém pro cestující • informační systém pro cestující 

D.1.2.7 Jiné sdělovací zaĜízení • jiné sdělovací zaĜízení (strukturovaná kabeláž, 
hodinová zaĜízení, ...) 

D.1.2.8 PĜenosový systém • pĜenosový systém (pĜenosová zaĜízení, datové 
sítě, ...) 

D.1.2.9 Rádiové systémy • rádiové systémy 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy • DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS 
ŽDC, ...) 

   

D.1.3 Silnoproudá technologie včetnČ DěT 

D.1.3.1 Dispečerská Ĝídící technika • dispečerská Ĝídící technika 

D.1.3.2 Technologie rozvoden velmi 
vysokého napětí/vysokého napětí 
(energetika) 

• technologie rozvoden VVN 
• technologie transformoven VVN/VN 

D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních 
napájecích stanic (měníren, 
trakčních transformoven) 

• silnoproudá technologie trakčních napájecích 
stanic (měníren, trakčních transformoven) 

D.1.3.4 Silnoproudá technologie trakčních 
spínacích stanic 

• silnoproudá technologie trakčních spínacích 
stanic 

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic 
vysokého napětí/nízkého napětí 
(energetika) 

• technologie transformoven VN/NN 

D.1.3.6 Silnoproudá technologie 
elektrických stanic pro napájení 
zabezpečovacího zaĜízení 

• silnoproudá technologie elektrických stanic 
pro napájení zabezpečovacího zaĜízení 

D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu • provozní rozvod silnoproudu 

D.1.3.8 Napájení zabezpečovacích 
a sdělovacích zaĜízení z trakčního 
vedení 

• napájení zabezpečovacích a sdělovacích 
zaĜízení z trakčního vedení 

D.1.3.9 Elektrické pĜedtápěcí zaĜízení • elektrické pĜedtápěcí zaĜízení (EPZ) 

   

D.1.4 Ostatní technologická zaĜízení 

D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy • osobní výtahy 
• schodišťové výtahy 
• nákladní výtahy 

D.1.4.2 Eskalátory • eskalátory  

D.1.4.3 MěĜení a regulace, automatický 
systém Ĝízení, elektrická požární 
signalizace 

• měĜení a regulace 
• automatický systém Ĝízení 
• elektrická požární signalizace 
• automatický systém hašení či potlačení požáru 

D.1.4.4 Kolejové brzdy • kolejové brzdy 

D.1.4.5 Jiné technologické zaĜízení • jiné technologické zaĜízení 
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D.2 Stavební část 

D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek • železniční svršek 
• železniční spodek 
• výstroj trati 
• zajištění PPK 

D.2.1.2 Nástupiště • nástupiště 

D.2.1.3 PĜejezdy a pĜechody • pĜejezdy 
• pĜechody 

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi • mosty 
• propustky 
• lávky pro chodce a cyklisty 
• objekty s konstrukcí podobnou mostům 
• opěrné, zárubní a obkladní zdi 

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 
(inženýrské sítě a hydrotechnické 
objekty) 

• ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě 
a hydrotechnické objekty) 

D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, 
kanalizace) 

• potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 

D.2.1.7 Tunely • tunely 

D.2.1.8 Pozemní komunikace • pozemní komunikace 
• parkovací a cyklo-parkovací stání pro 

veĜejnost 
• ostatní zpevněné plochy a prostranství 
• dopravní opatĜení 

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory • kabelovody, kolektory 

D.2.1.10 Protihlukové objekty • protihlukové objekty 

 

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních 
objektů 

D.2.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, 
technologické, skladové) 

• výpravní budovy ****) 
• budovy zastávek 
• provozní budovy 
• technologické budovy 
• skladové budovy  
• ostatní budovy 

D.2.2.2 ZastĜešení nástupišť, pĜístĜešky na 
nástupištích 

• zastĜešení nástupišť 
• pĜístĜešky na nástupištích 
• zastĜešení výstupů z podchodu 
• výtahové šachty 

D.2.2.3 Individuální protihluková opatĜení • individuální protihluková opatĜení (IPO) 

D.2.2.4 Orientační systém • orientační systém 

D.2.2.5  Demolice • demolice 

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení • drobná architektura a oplocení 

 

D.2.3 Trakční a energetická zaĜízení 

D.2.3.1 Trakční vedení • trakční vedení 

D.2.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční 
transformovna) – stavební část 

• napájecí stanice (měnírna, trakční 
transformovna) – stavební část 

D.2.3.3 Spínací stanice – stavební část • spínací stanice – stavební část 

D.2.3.4 OhĜev výměn (elektrický, plynový) • ohĜev výhybek (elektrický, plynový) 
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D.2.3.5 Elektrické pĜedtápěcí zaĜízení • kabelové rozvody NN a VN pro elektrické 
pĜedtápěcí zaĜízení 

D.2.3.6 Rozvody vysokého napětí, nízkého 
napětí, osvětlení a dálkové 
ovládání odpojovačů 

• rozvody VN, NN 
• osvětlení 
• dálkové ovládání odpojovačů 

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí • ukolejnění kovových konstrukcí 

D.2.3.8 Vnější uzemnění • vnější uzemnění 

D.2.3.9 Ostatní kabelizace • ostatní kabelizace 

 

D.2.4 Ostatní stavební objekty 

D.2.4.1 PĜíprava území a kácení • pĜíprava území a kácení 
• úpravy vodotečí 
• rekultivace 
• sadové úpravy 
• ostatní vegetační úpravy 

D.2.4.2 Náhradní výsadba  • náhradní výsadba  

D.2.4.3 Zabezpečení veĜejných zájmů • zabezpečení veĜejných zájmů atp. 

 
POZNÁMKA *)     Nejedná se o zabezpečovací zaĜízení ve smyslu normy52 a vyhlášky53. 
 
POZNÁMKA **)    Název části vychází z platné legislativy, dĜíve užívaný termín indikátory 

plochých kol se dnes nahrazuje termínem indikátory nekorektnosti jízdy (INJ). 
                        Nejedná se o zabezpečovací zaĜízení ve smyslu normy54 a vyhlášky55. 
 
POZNÁMKA ***)   Název části vychází z platné legislativy, elektronická požární signalizace je 

Ĝešena v části D.1.4.3. 
 
POZNÁMKA ****)  Zahrnuje nádražní budovy (termín nádražní budovy vychází z názvosloví 

uvedeném v dokumentu MD56). 
 

 

  

 
52 ČSN 34 2600 – Elektrická železniční zabezpečovací zaĜízení 
53 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zaĜízení 

a jejich konkretizace 
54 ČSN 34 2600 – Elektrická železniční zabezpečovací zaĜízení 
55 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zaĜízení 

a jejich konkretizace 
56 Koncepce pĜi nakládání s nemovitostmi osobních nádraží 



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P3  

Dokumentace pro územní Ĝízení  

 

71 

P3.8 Základní struktura dokumentace objektu 

P3.8.1 Základní struktura dokumentace jednotlivého objektu (PS/SO) daná Směrnicí vychází 
z  pĜíslušné vyhlášky57 a obsahuje tyto části: 

1. Technická zpráva 

2. Výkresová část 
3. Výpočty 

4. Výkaz výměr 
 

P3.8.2 Části č. 3 a 4 stanovuje tato Směrnice nad rámec vyhlášky58 a tyto části nejsou pro 

potĜeby vydání územního rozhodnutí či souhlasu stavebnímu úĜadu dokládány.  

P3.8.3 Část č. 3 doplňuje a odůvodňuje Ĝešení uvedené v částech č. 1 a 2 a je vhodné ji pro 

pĜehlednost i odlišnost způsobu zpracování uvádět samostatně.  

P3.8.4 Část č. 4 je podkladem pro stanovení investiční náročnosti díla (podklad pro vypracování 
propočtu za daný PS/SO). 

P3.8.5 Zpracovatel PS/SO zajistí vypracování podkladů potĜebných pro stanovení celkového 
Ĝešení stavby a pro vypracování souhrnných částí stavby, které se však dokladují mimo 
vlastní PS/SO. Jedná se zejména o tyto podkladové části: 

• výkaz výměr pro stanovení nákladů na PS/SO, pĜípadně požadavky na výkon 

a funkci; 

• situační výkres PS/SO z něhož vyplývá nárok na zábor území/pozemků (trvalý, 
dočasný, věcné bĜemeno) na realizaci stavby; 

• podklad pro zákres PS/SO do koordinační situace stavby; 

• bilance zemních prací (s důrazem na rozhodující objekty); 
• energetická spotĜeba daného PS/SO pro celkovou energetickou bilanci stavby; 

• zásobování stavby a spotĜeba dalších energií (voda, plyn, teplo); 

• podklady pro odpadové hospodáĜství; 
• nároky na výlukovou činnost včetně napěťových výluk a výluk zabezpečovacího 

zaĜízení; 
• nároky na uzavírky a omezení jiných druhů doprav; 

• nároky na odstávky zásobování energií a produktů; 

• pĜípadně další. 

  

 
57 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
58 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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P3.9 Obecné požadavky na část 1. Technická zpráva 

Pro jednotlivé objekty bude zpracována část 1. Technická zpráva, která bude mít níže 
uvedenou základní strukturu a obsah. Pokud je účelné či potĜebné toto základní schéma 
jednotlivých profesí doplnit, je toto uvedeno v kapitole Podrobné požadavky 
na dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení.  

 

1. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení 

Údaje o stavbČ a objektu 

Název stavby: PĜesný název stavby (včetně ISPROFIN, existuje-li) 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí  

Dílčí část – objekt (PS/SO): PS/SO XX-XX-XX pĜesný název 

Charakter dílčí části: novostavba/změna dokončené stavby 
trvalá/dočasná 

Katastrální území, pozemky: Veškerá katastrální území a pozemky, kterými PS/SO prochází 
(možno odkazem na Dokladovou část) 

Místo stavby dílčí části: (Uvede se jedna nebo více z možností podle charakteru 
objektu) 

• Km poloha trati (evidenční km) 
• Od km – do km 
• Místní název, adresa atd. 
• TĜída/číslo komunikace 
• Číslo budovy podle SR7059 

Trať podle Prohlášení o dráze: Číslo 

Traťový úsek TU: Dle pasportu číslo název od – do 

Definiční úsek DU: Dle pasportu číslo název 

Kategorie dráhy: celostátní/regionální/místní/vlečka 

Kategorie trati podle TSI: napĜ. P1/F4     

Období realizace: mm.rrrr – mm.rrrr pĜípadně i stavební postup podle ZOV 

 

Údaje o stavebníkovi  

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00  Praha 1 
IČO: 709 94 234 
 

(v případě dalšího/jiného investora se uvede podle 
skutečnosti) 

Zástupce investora: (Uvede se podle skutečnosti) 

 

  

 
59 SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
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Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

Zhotovitel dílčí části díla: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

Hlavní projektant (HIP): Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo  
hlavní projektant (HIP): jméno pĜíjmení 
číslo evidence autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

Specialista dílčí části: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo  
specialista: jméno pĜíjmení 
číslo evidence autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

OdpovČdný projektant 
dílčí části (PS/SO): 

Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby jméno, vždy IČO a sídlo 

odpovědný projektant PS/SO: jméno pĜíjmení 
číslo evidence autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

Zpracovatel pĜílohy 
dílčí části (PS/SO): 

Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

zpracovatel pĜílohy:  jméno pĜíjmení 
(s případnými údaji o autorizaci, v případě, že byla dílčí část 
dokumentace touto osobou autorizována) 

 

Údaje o nabyvateli PS/SO 

Vlastník/správce: (Uvede se podle skutečnosti) 

 

2. Seznam vstupních podkladů: 
Seznam vstupních podkladů bude zahrnovat (pokud existují): 

• základní požadavky a podmínky pro daný objekt vycházející ze zadávací 
dokumentace dané stavby v pĜíslušném stupni dokumentace; 

• seznam již zpracovaných dokumentací dané stavby, včetně data a stupně zpracování 
a identifikace Zhotovitele; 

• seznam dokumentací jiných staveb, které mají pĜímou návaznost, nebo svým 
charakterem podmiňuji návrh technického Ĝešení daného objektu včetně data jejich 
zpracování a identifikace Zhotovitele; 

• seznam vyjádĜení (včetně odkazu na dokladovou část), které podmiňují návrh 
technického Ĝešení daného objektu včetně data vydání vyjádĜení a identifikace 

dotčeného orgánu; 
• seznam ostatních vstupních podkladů, které mají pĜímou souvislost s návrhem 

technického Ĝešení daného objektu včetně data jejich zpracování a identifikace 

Zhotovitele (napĜ. geotechnický průzkum, georadar; archivní dokumentace, 
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geodetické a mapové podklady, projektovaný stav navazujících úseků poskytnutých 
SPPK, výstupy měĜících protokolů apod.). 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických 
parametrů 

3.1 Stávající stav 

Popis současného stavu a hlavních technických parametrů. 

3.2 Nový stav 

Popis  navrhovaného Ĝešení s údaji o hlavních technických parametrech včetně 
zdůvodnění úprav a využití stávajících konstrukcí.  

4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

Uvede se seznam projednaných a schválených výjimek a odchylných Ĝešení  
s odůvodněním ve vztahu k aktuálně platným pĜedpisům a normám (pokud zajišťují 
nejméně stejnou úroveň bezpečnosti jako Ĝešení podle technické normy) nebo úlevových 
Ĝešení s odůvodněním ve vztahu k aktuálně platným pĜedpisům a normám, včetně 
pĜípadných podmínek pro jejich aplikace. Součástí popisu bude i pĜesný název dotčeného 
pĜedpisu včetně konkrétního ustanovení, které nemůže být dodrženo a z něhož se žádá 
výjimka, odchylka či úleva. Současně bude uveden odkaz na jejich zaĜazení 
do dokladové části, kde bude doložen i způsob projednání. 

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

Uvede se seznam pouze pĜímo souvisejících objektů, které mají pĜímou souvislost 
s návrhem technického Ĝešení daného objektu. Dále se popíše návaznost na ostatní 
objekty tedy průkaz koordinace, popis rozhraní jednotlivých objektů pĜípadně také 
návaznost na jiné – související či výhledové investice. 

6. Stavebně montážní postupy výstavby  
Bude uveden popis potĜebných provizorních stavů a z nich vyplývajících dočasných 
stavebních opatĜení. Dále bude uveden popis dopadů provádění stavby, majících vliv 

na její umístění. 

7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 
Uvedou se shrnutí či zásady statických, kapacitních, hydrotechnických výpočtů, výpočtů 
spotĜeby elektrické energie či jiných posouzení nutných ke zdůvodnění navrhovaného 
Ĝešení. Vlastní výpočty jsou pak zpravidla dokladovány pro jednotlivé PS/SO v části 
Výpočty.  

V kapitole také mohou být uvedeny zpravidla krátké výpočty (napĜ. samostatný vzorec 
nebo jednoduchý výpočet), které není vhodné uvádět jako samostatnou pĜílohu v části 
Výpočty.  

V některých pĜípadech (napĜíklad hydrotechnické výpočty) mohou být výpočty také 
nahrazeny odkazem na části dokumentace B, minimálně jejich závěry však budou 
uvedeny i v této kapitole. 

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace 

Porovnání Ĝešení s pĜechozím stupněm dokumentace, zdůvodnění úprav a pĜípadně 
způsob vypoĜádání požadavků, pĜipomínek a změn k danému objektu. 

9. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 

Uvedou se požadavky na zpracování dalšího stupně dokumentace, pĜípadně požadavky 

a podmínky pro realizaci daného objektu mající vliv na technické Ĝešení, současně 
se uvede odkaz na pĜíslušnou dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání. 
Dále se uvedou požadavky na doplnění či zpĜesnění potĜebných průzkumů, zejména 
inženýrskogeologického, stavebně technického, geodetického zaměĜení, pĜípadně další 
údaje. 

10. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 
Uvede se seznam použitých platných norem a pĜedpisů, které pĜímo souvisejí s návrhem 
technického Ĝešení daného objektu. 
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P3.10 Obecné požadavky na část 2. Výkresová část 

P3.10.1 Členění výkresové části dokumentace bude vycházet z charakteru technického 

a technologického zaĜízení a stavebního objektu. 

P3.10.2 Výkresová dokumentace pro technická a technologická zaĜízení obsahuje 

výkresy a schémata, návrh Ĝešení jednotlivých objektů, se zakreslením současného 

a navrhovaného stavu, popĜípadě mezistavů a jejich pĜehledného grafického rozlišení 
(napĜ. barevně, tloušťkou čar, typem čáry), pokud tyto mají odlišný dopad do území než 
výsledný návrh objektu technologické části. 

P3.10.3 Výkresová dokumentace pro objekty stavební části obsahuje zakreslení 
současného a navrhovaného stavu, popĜípadě mezistavů (stavební postup) a jejich 

Ĝádného a pĜehledného grafického rozlišení (napĜ. barevně, tloušťkou čar, typem čáry), 

podle potĜeby a charakteru objektu. Výkresy je nezbytné zpracovat do podrobností, 
které určí umístění stavby v území a zajistí stanovení potĜebného trvalého a dočasného 
záboru pozemků a staveb (popĜ. bytů a nebytových prostor) nebo jejich částí, popĜípadě 
jiného dotčení pozemků a staveb nebo jejich částí. 

P3.10.4 Některé části dokumentace, zejména situace, mohou být společné pro více PS/SO 
jednotlivých profesí. Jedná se o skupiny objektů, kde by dané pĜílohy pro jednotlivé PS 

či SO byly fakticky identické a opakovaly by se. Z uvedené pĜílohy však musí být zĜejmé, 
na které všechny PS a SO se vztahuje. 

P3.10.5 Dispoziční výkresy a situace pro jednotlivé PS a SO musí minimálně obsahovat: stávající 
stav, navrhovaný stav, severku, staničení, směry, označení jednotlivých dotčených PS 
či SO, vykreslení všech pĜímo souvisejících PS a SO, souĜadnicový a výškový systém, 
hranice drážních pozemků, legendu čar a znaků, popis a označení jednotlivých objektů, 
seznam veškerých objektů zakreslených na situaci - číslo a celý název. 

P3.10.6 Výkresová dokumentace je jedním ze základních podkladů pro stanovení nákladů, musí 
mít tedy takovou podrobnost výkresů, aby bylo možné nejen ověĜení koncepce, 

ale mohla též sloužit jako podklad pro ocenění. 

 

P3.11 Obecné požadavky na část 3. Výpočty 

P3.11.1 Provedou se a doloží nezbytné výpočty pro stanovení základních či rozhodujících 
parametrů či rozměrů navrhovaného PS či SO. Tyto výpočty se mohou dokladovat 
samostatně nebo jako součást jiných částí dokumentace pro jednotlivé PS a SO, 

pĜípadně mohou vycházet ze souhrnných částí. Na tuto skutečnost je pak nutno 
upozornit v Technické zprávě pro daný PS/SO. 

P3.11.2 Účelem výpočtů je prokázat správnost, technickou proveditelnost, materiálovou 
trvanlivost i ekonomičnost pĜedkládaného návrhu Ĝešení. 

 

P3.12 Obecné požadavky na část 4. Výkaz výmČr 

P3.12.1 Podrobnosti a pravidla pro zpracování výkazu výměr a požadavků na výkon a funkci jsou 

součástí Směrnice SŽDC č. 2060. 

  

 
60 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 
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P3.13 Podrobné požadavky na dokumentace objektů a technických 
a technologických zaĜízení 

P3.13.1 Jednotlivé objekty nebo skupiny objektů technologické části budou obsahovat následující 
pĜílohy. 

Pro Ĝešení kabelových tras, které nejsou Ĝešeny společně s drážním tělesem 
(napĜ. výběhy kabelů mimo rozsah stavební části, samostatné technologické stavby), 
musí být vyhotoveny samostatně charakteristické pĜíčné Ĝezy, ze kterých je zĜejmá nově 
budovaná poloha kabelové trasy vůči stávajícímu zemnímu tělesu (pokud je relevantní). 

 

D.1.1 ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.1.1 STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.1.2 TRAġOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.1.3 PěEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.1.4 SPÁDOVIŠTNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.1.5 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAěÍZENÍ 

D.1.1.6 INDIKÁTORY HORKOBċŽNOSTI A INDIKÁTORY PLOCHÝCH KOL 

D.1.1.7 EVROPSKÝ VLAKOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

Části D.1.1.1 až D.1.1.7 budou Ĝešeny společně v jedné složce a technické zprávě nebo 

odděleně v závislosti na obsahu a rozsahu dokumentace. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• plošné a prostorové nároky na umístění navrhovaných zaĜízení včetně rezerv; 

• nutnost provizorních zaĜízení; 
• zĜízení klimatizací; 
• umístění technologických objektů a reléových domků (včetně posouzení vztahů 

k pozemkům, uzemnění, rozhledovým poměrům a elektrickým pĜípojkám); 
• posouzení změn sledů návěstidel s absolutním a permisivním významem návěsti Stůj 

(vyskytují-li se); 

• vazby na zaĜízení v cizím vlastnictví nebo provozovaných tĜetími osobami; 
• požadavky na zĜízení návěstních lávek a krakorců. 

D.1.1.4 Spádovištní zabezpečovací zařízení 
Část bude navíc doplněna o: 

• nutnost vybudování zaĜízení specifických pro spádoviště (kompresorovna, brzdy, 

váhy apod.) souvisejících s automatizací nově navrhovaného spádoviště. 

D.1.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol 
Část bude navíc doplněna o: 

• umístění vyhodnocovacího pracoviště v následné dopravně i na CDP; 

• napájení a datové napojení (včetně hlediska vedení související kabelizace, není-li 
součástí D.1.2); 

• specifikaci umístění domku; 
• posouzení dimenzování prostorových rezerv a rezerv napájení pro doplnění dalších 

systémů diagnostiky jedoucích železničních kolejových vozidel.  

2. Výkresová část: 
Bude vypracována podle jednotlivého druhu zabezpečovacího zaĜízení v následujícím 
rozsahu: 

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení  
• zjednodušené situační schéma stávajícího a navrhovaného stavu (v pĜípadě zkreslení 

do jednoho výkresu bude důsledně graficky rozlišen stávající a navrhovaný stav). 
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D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 
• zjednodušené situační schéma stávajícího a navrhovaného stavu (v pĜípadě zkreslení 

do jednoho výkresu bude důsledně graficky rozlišen stávající a navrhovaný stav). 

D.1.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení 
• zjednodušené situační schéma stávajícího a navrhovaného stavu (v pĜípadě zkreslení 

do jednoho výkresu bude důsledně graficky rozlišen stávající a navrhovaný stav). 

D.1.1.4 Spádovištní zabezpečovací zařízení 
• zjednodušené situační schéma stávajícího a navrhovaného stavu včetně vazeb na 

sousední obvody nebo skupiny (v pĜípadě zkreslení do jednoho výkresu bude 
důsledně graficky rozlišen stávající a navrhovaný stav). 

D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
• pĜehledný schématický výkres nasazení DOZ v dané Ĝízené oblasti DOZ; 

• dispozice pracoviště dispečera DOZ; 
• dispozice vnitĜního zaĜízení v CDP nebo RDP; 

• pohled na zobrazovací pracoviště Ĝízené oblasti. 

D.1.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol 
• pĜehledové (blokové) schéma IHL + IHO + INJ + PMS; 

• situace umístění reléového domku  IHL + IHO + INJ + PMS. 

D.1.1.7 Evropský vlakový zabezpečovací systém 
• zjednodušené situační schéma obsahující: 

- uvolňovací rychlosti; 
- VCP, VCRP; 

- odvraty a ochranné dráhy; 
- rychlosti na výhybkách; 

- polohy hlavních a seĜaďovacích návěstidel; 
- polohy balíz (zakreslení pĜepínatelných a nepĜepínatelných balíz); 
- polohy Lokalizačních značek ETCS, Stop značek ETCS a DNS. 

3. Výpočty: 

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 
• orientační výpočet délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK) pro určení rozsahu stavby, 

pokud se zde PZZ (VZPK) nachází a pokud jej délka pĜibližovacích úseků může 
ovlivnit. 

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 
• orientační výpočet délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK) pro určení rozsahu stavby, 

pokud se zde PZZ (VZPK) nachází a pokud jej délka pĜibližovacích úseků může 
ovlivnit. 

D.1.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení 
• orientační výpočet délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK) pro určení rozsahu stavby; 

• orientační výpočet tabulky pĜejezdu, pokud se jedná o samostatnou stavbu PZZ. 

D.1.1.7 Evropský vlakový zabezpečovací systém 
• orientační výpočet potĜebného pokrytí navazujících tratí signálem GSM-R pro 

automatický vstup do oblasti ETCS úrovně 2 (3). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.1.2 SDċLOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.2.1  MÍSTNÍ KABELIZACE 

D.1.2.2 ROZHLASOVÉ ZAěÍZENÍ 

D.1.2.3 INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.2.4 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE  

D.1.2.5 DÁLKOVÝ KABEL, DÁLKOVÝ OPTICKÝ KABEL, ZÁVċSNÝ OPTICKÝ 
KABEL 

D.1.2.6 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ 

D.1.2.7 JINÉ SDċLOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.2.8 PěENOSOVÝ SYSTÉM 

D.1.2.9 RÁDIOVÉ SYSTÉMY 

D.1.2.10 DOZ A DALŠÍ NADSTAVBOVÉ SYSTÉMY  

Části D.1.2.1 až D.1.2.10 budou Ĝešeny společně v jedné složce a technické zprávě nebo 
odděleně v závislosti na obsahu a rozsahu dokumentace. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• plošné a prostorové nároky na umístění navrhovaných zaĜízení včetně rezerv; 

• nutnost provizorních zaĜízení; 
• zĜízení klimatizací; 
• umístění technologických objektů a reléových domků (včetně posouzení vztahů 

k pozemkům, uzemnění, rozhledovým poměrům a elektrickým pĜípojkám). 

2. Výkresová část: 
Bude vypracována podle jednotlivého druhu zabezpečovacího zaĜízení v následujícím 
rozsahu: 

D.1.2.1 Místní kabelizace 
• pĜehledové schéma navrhovaného (nového) stavu, v pĜípadě potĜeby i provizorní 

stavy (v pĜípadě zkreslení do jednoho výkresu bude důsledně graficky rozlišen nový, 
provizorní a navrhovaný stav). 

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 
• pĜehledové (blokové) schéma rozhlasového zaĜízení, 
• situační schéma rozmístění venkovních částí zaĜízení (v obvodu stanice, pĜípadně 

zastávky). 

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení  
• pĜehledové schéma části služební sítě (výchozí, projektovaný, cílový stav); 
• pĜehledové schéma telekomunikačního zaĜízení. 

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace  
• pĜehledové (blokové) schéma jednotlivých zaĜízení (technologií); 
• situační schéma rozmístění venkovních částí zaĜízení (v obvodu stanice, pĜípadně 

zastávky); 
• součástí bude stanovení technických parametrů pro prostory, které budou chráněny 

(Ĝízení provozu, ochrana majetku) s jejich rozlišením. 

D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 
• pĜehledové schéma navrhovaného (nového) stavu, v pĜípadě potĜeby i provizorní 

stavy a ochrana (v pĜípadě zkreslení do jednoho výkresu bude důsledně graficky 
rozlišen nový, provizorní a navrhovaný stav); 

• pĜedpokládané obsazení kabelů (DK, DOK, ZOK, TK); 
• u optické kabelizace musí být součástí rozvaha počtu vláken DOK. 
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D.1.2.6 Informační systém pro cestující 
• pĜehledové (blokové) schéma informačního systému pro cestující; 
• situační schéma rozmístění venkovních částí zaĜízení (v obvodu stanice, pĜípadně 

zastávky). 

D.1.2.7 Jiné sdělovací zařízení 
• pĜehledové schéma strukturované kabeláže a hodinového zaĜízení. 

D.1.2.8 Přenosový systém 
• pĜehledové schéma (blokové) pĜenosového systému (dle pokynu generálního Ĝeditele 

č. 21/201761); 

• u pĜenosových systémů musí být součástí odhad objemů pĜenášených dat pro 

kapacitní dimenzování pĜenosového systému. 

D.1.2.9 Rádiové systémy 
• pĜehledové (blokové) schéma rádiových systémů; 

• rádiové plánování (vypracovaný matematický model šíĜení rádiového signálu nebo 
protokol z měĜení signálu). 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy 
• pĜehledové schéma dálkového ovládání sdělovacího zaĜízení v Ĝízené oblasti; 
• pĜehledové schéma dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní 

cesty (dále jen „DDTS ŽDC“); 
• specifikace počtu informací/povelů DDTS ŽDC – souhrnně pro jednotlivé technologie; 

• dispozice vnitĜního zaĜízení v CDP (RDP). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 

D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNċ DěT 

D.1.3.1 DISPEČERSKÁ ěÍDÍCÍ TECHNIKA  

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• blokové schéma DěT; 
• dispozice zaĜízení (půdorysy); 
• tabulka povelů a informací. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 
61 Pokyn generálního Ĝeditele č. 21/2017 – OpatĜení a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na síťovou 

infrastrukturu SŽDC 
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D.1.3.2 TECHNOLOGIE ROZVODEN VELMI VYSOKÉHO NAPċTÍ/VYSOKÉHO 
NAPċTÍ (ENERGETIKA) 

D.1.3.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH NAPÁJECÍCH STANIC 
(MċNÍREN, TRAKČNÍCH TRANSFORMOVEN) 

D.1.3.4 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH SPÍNACÍCH STANIC 

D.1.3.5 TECHNOLOGIE TRANSFORMAČNÍCH STANIC VYSOKÉHO 
NAPċTÍ/NÍZKÉHO NAPċTÍ (ENERGETIKA) 

D.1.3.6 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE ELEKTRICKÝCH STANIC 

PRO NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAěÍZENÍ 

D.1.3.7 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU 

D.1.3.8 NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍCH A SDċLOVACÍCH ZAěÍZENÍ 

Z TRAKČNÍHO VEDENÍ 

D.1.3.9 ELEKTRICKÉ PěEDTÁPċCÍ ZAěÍZENÍ 

Části D.1.3.2 až D.1.3.9 budou Ĝešeny společně v jedné složce a technické zprávě nebo 
odděleně v závislosti na obsahu a rozsahu dokumentace.  

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 

• zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 

• použitá označení; 
• základní technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 

- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí. 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení; 
- postup výstavby. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 

• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 

• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let). 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT; 

• v rámci profese silnoproudých rozvodů budou na pĜehledovém schématu uvedeny 
průĜezy silové kabelizace. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  
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4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 

D.1.4  OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAěÍZENÍ 

D.1.4.1 OSOBNÍ VÝTAHY, SCHODIŠġOVÉ VÝTAHY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000); 

• pĜehledové schéma. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.2 ESKALÁTORY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000); 
• pĜehledové schéma. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.3 MċěENÍ A REGULACE, AUTOMATICKÝ SYSTÉM ěÍZENÍ, ELEKTRICKÁ 
POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000); 

• pĜehledové (blokové) schéma jednotlivých zaĜízení (technologií), kdy součástí bude 
stanovení technických parametrů pro prostory, které budou chráněny. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.4 KOLEJOVÉ BRZDY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000). 



SŽ SM011   Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P3  

Dokumentace pro územní Ĝízení  

 

82 

3. Výpočty: 
• dynamické výpočty spádoviště podle pĜedpisu SŽ62. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.5 JINÉ TECHNOLOGICKÉ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

  

 
62 SŽDC (ČSD) SR 115(T) – Pokyny pro projektování tĜídicích zaĜízení systému KOMPAS a navrhování technologických 

postupů a úkonů stanic 
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P3.13.2 Jednotlivé objekty stavební části budou obsahovat následující pĜílohy. 

D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

D.2.1.1 KOLEJOVÝ SVRŠEK A SPODEK 

Součástí technického Ĝešení budou vždy samostatné SO se zajištěním prostorové polohy 
kolejí (PPK), a výstroje trati, pouze v odůvodněných pĜípadech, napĜ. samostatné stavby 
pĜejezdů, nástupišť apod., budou součástí objektů kolejového svršku a spodku. 

Objekty kolejového svršku a spodku budou v tomto stupni dokumentace pro daný úsek 
vždy společně v jedné složce. 

V pĜípadě stavební úpravy kolejiště mající vliv na systém staničení (průběh staničení, 
skoky staničení, navázání staničení), hranice TUDU nebo označování objektů železniční 
infrastruktury bude proveden návrh těchto úprav (schéma definičních os staničení, 
členění TUDU, označení objektů železniční infrastruktury) podle vzoru uvedeného 

v pĜíslušném pĜedpisu SŽ63 a následně bude v souladu s tímto pĜedpisem rovněž 
projednán. Doklad o této skutečnosti bude doložen v Dokladové části – Dokladové části 
pro správní Ĝízení podle kapitoly 5.1, resp. 5.3. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 1 000 (v nepĜehledných místech i 1 : 500) v rozsahu:  

- navržené osy kolejí, vytyčovací schémata výhybek, symboly zarážedel; 
- všechny charakteristické body směrového a výškového návrhu v hlavních kolejích 

(označení bodu včetně staničení); 
- u hlavních kolejí popis směrových parametrů, včetně jejich staničení, návrhové 

parametry oblouků a pĜechodnic (u dvou a vícekolejných tratí pro každou kolej 
zvlášť) pro všechny sledované rychlostní profily (poloměry oblouků, délky 
oblouků, stĜedové úhly, odsazení, pĜevýšení koleje, nedostatek pĜevýšení, délky 
pĜechodnic, rychlosti, sklony vzestupnic v absolutní hodnotě a v násobku 
rychlosti, součinitele změny nedostatku pĜevýšení nI v násobku rychlosti, rozšíĜení 
rozchodu koleje, délka výběhu rozšíĜení rozchodu koleje apod.), tvar pĜechodnice, 

pokud je jiný než klotoida, mezilehlé pĜechodnice a vzestupnice budou popsány 
samostatně; 

- u ostatních kolejí popis základních směrových parametrů (poloměry oblouků, 
délky oblouků, pĜevýšení koleje, nedostatek pĜevýšení, délky pĜechodnic, sklony 

vzestupnic, je-li navrženo) pro všechny sledované rychlosti, popis sklonových 
poměrů, jsou-li odlišné od hlavních kolejí; 

- základní informace o osové vzdálenosti kolejí, užitečné délce, číslu a rychlosti  

ve staničních kolejích; 
- výhybky s popisem podle dokumentu SŽ S3/964; 

- popis výškových parametrů hlavních kolejí (u dvoukolejných a vícekolejných tratí 
popis koleje určující staničení trati); 

- zákres nového tvaru tělesa s rozlišením náspů, záĜezů, odĜezů, laviček či rozšíĜení 
tělesa (lze vyznačit šrafami i podbarvením, vždy však se zakreslením hranice 
úprav); 

- odvodnění vč. uvedení jeho typu, sklonu a zakreslení rozvodí a vyústění; 
- hranice drážních pozemků stávající, pĜípadně i navrhovaná;  
- zákres souvisejících objektů nástupišť, žel. pĜejezdů a pĜechodů, mostů, 

propustků a opěrných a zárubních zdí, včetně popisu a staničení, tunelů, 
pozemních komunikací, kabelovodů, protihlukových stěn, pozemních stavebních 
objektů, včetně demolic a oplocení, zabezpečovací, sdělovací a silnoproudá 
zaĜízení, včetně zákresu hlavní kabelové trasy a dalších prvků – návěstidel, 
stožárů trakčního vedení a osvětlení apod. 

 
63 SŽDC PO-9/2018-Gě – Odborné komise pro staničení a číselníky M12 
64 SŽ S3/9 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav železničního svršku UIC 60 a s 49 2. 

generace, Kapitola III Uvádění návrhu technického vybavení výhybek a výhybkových konstrukcí v dokumentacích 
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• podélný profil hlavních kolejí 1 : 1 000/100 (v odůvodněných pĜípadech 

i 1 : 2 000/200, pĜípadně jiném vhodném měĜítku) se zakreslením a popisem:  

- stávající nivelety TK (stávajícího terénu) a nové nivelety TK s popisem v místech 
pĜíčných Ĝezů a v ose všech objektů (mostů, propustků, pĜejezdů, …), v pĜípadě, 
že dochází k opuštění stávající trasy je stávající TK nahrazeno výškou stávajícího 
terénu; 

- odvodnění po obou stranách trati (s průkazem možnosti vyústění); 
- souvisejících objektů (rozhodující kĜížení stávajících sítí, mosty, propustky, tunely, 

stavby železničního spodku, nástupiště apod.); 

- typu konstrukce pražcového podloží. 

Podélný profil dvou- a vícekolejné trati bude zpracován jako společný pro všechny 
koleje. Vykreslena bude vždy pouze kolej nesoucí staničení. 

• pĜíčné Ĝezy  1 : 100 (v charakteristických a rozhodujících místech) se zakreslením 

a popisem: 

- základní konstrukce železničního svršku; 
- tvaru stávajícího a nově navrženého terénu; 
- navržených úprav tělesa železničního spodku, sklonů plání a svahů; 
- navržených konstrukčních vrstev železničního spodku; 
- navrženého odvodnění; 
- hranice drážních pozemků (stávající, pĜípadně i navrhované); 
- do Ĝezů se zakreslí podle možností blízké sondy a vrty geotechnického průzkumu; 

- rozhodujících souvisejících objektů (nástupiště, mosty, propustky, zdi apod.) jako 

průkaz koordinace, včetně prostoru pro hlavní kabelové trasy; 

- v odůvodněných pĜípadech zákres Q100, popĜ. i Q2002, pokud existuje (výška 
hladiny kulminačního průtoku), v blízkosti vodních toků a v záplavovém území či 
díla relevantní pro návrh úprav; 

- průjezdného průĜezu minimálně v rozhodujících místech; 
- stávajícího stavu. 

• podélný geotechnický profil (u dvou a vícekolejných tratí pro každou kolej zvlášť), ve 

vhodném a čitelném měĜítku osahující: 

- průběh podélného profilu nivelety temene nepĜevýšeného kolejnicového pásu 
nového i stávajícího stavu, zákres navrhovaných plání (zemní pláň, pláň tělesa 
žel. spodku, pláně mezi konstrukčními vrstvami), včetně výšek, návrhu 
pražcového podloží, srovnávací roviny a staničením nové koleje; 

- zákres provedených kopaných sond z provedeného pĜedběžného geotechnického 

průzkumu, včetně jejich staničení a podrobného popisu zjištěných charakteristik 
podloží v jednotlivých sondách (zákres penetrací, pĜíp. popisu, zda kvalita podloží 
do hloubky roste/klesá/je stejná); 

- grafický popis trati, se znázorněním dopraven a zastávek, morfologie trati, 

umělých staveb a návrhu konstrukce pražcového podloží, včetně staničení. 

3. Výpočty: 
• pro návrh tělesa železničního spodku se provede stabilitní výpočet na základě 

parametrů zemního tělesa zjištěných či doporučených geotechnickým průzkumem 

u novostaveb, kde výška náspu či hloubka záĜezu pĜevyšuje hodnotu 6 m, 
u stávajícího tělesa pouze v pĜípadě prováděné sanace; 

• bude doložen typový výpočet návrhu konstrukce pražcového podloží (dále jen „KPP“) 
a zesílené konstrukce pražcového podloží (dále jen „ZKPP“); 

• v odůvodněných pĜípadech majících vliv na umístění stavby je nutné doložit výpočet 
možnosti vsakování; 

• výpočet pohyblivého zarážedla podle metodického pokynu SŽ65. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 
65 SŽDC S3/MP03 – Návrh ukončení kusých kolejí 
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D.2.1.2 NÁSTUPIŠTċ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis pĜístupových cest, včetně zajištění bezbariérového pĜístupu. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 se zakreslením:  

- souvisejících objektů; 

- zemního tělesa; 
- staničení začátku a konce nástupiště; 
- základního šíĜkového uspoĜádání nástupiště a pĜístupových tras; 
- rozhodujících vzdáleností od hrany nástupiště; 
- hranice drážních pozemků. 

• charakteristický pĜíčný Ĝez 1 : 100 (v charakteristickém, či rozhodujícím místě)  
se zakreslením a popisem:  

- základní konstrukce nástupiště; 
- prostorové vazby na sousední kolej (koleje), včetně koordinačního zákresu 

odvodnění železničního spodku; 

- prostorové vazby na budovy apod.; 

- hranice drážních pozemků; 

- dalších pĜímo souvisejících objektů, pĜedevším pak těch, které jsou umisťovány 
pĜímo v nástupišti, s průkazem odstupových vzdáleností od hrany nástupiště. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.3 PěEJEZDY A PěECHODY 

Objekty pĜejezdů primárně Ĝeší kĜížení v rozsahu podle drážních pozemků, pokud  

je nezbytný rozsah nad rámec drážního pozemku, je nutno problematiku Ĝešit ve dvou 

SO – pĜejezd a komunikace. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• základní údaje o pĜejezdu, staničení, číslo pĜejezdu (jedná-li se o stávající pĜejezd), 
šíĜka, délka, úhel kĜížení, počet kolejí, počty vozidel (pokud jsou k dispozici), 

kategorie komunikace, konstrukce pĜejezdu, zabezpečení, rychlosti apod. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 se zakreslením a doložením:  

- rozhledových poměrů; 
- souvisejících objektů; 
- hranice drážních pozemků; 
- v rámci průkazu doložení sjízdnosti pĜejezdu podle pĜíslušné normy66 bude 

doplněno staničení komunikace. 

• podélný Ĝez kĜižující komunikace v doporučeném M 1 : 100 se zakreslením 

a doložením:  

- vlastní konstrukce pĜejezdu; 
- rozsahu úprav návazné komunikace; 
- hranice drážních pozemků; 

 
66 ČSN 73 6380 – Železniční pĜejezdy a pĜechody 
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- souvisejících objektů; 
- v rámci průkazu doložení sjízdnosti pĜejezdu podle pĜíslušné normy67 bude 

doplněno výškové Ĝešení komunikace. 

• u kĜížení komunikace a trati pod velmi ostrým úhlem je možno doložit i pĜíčný Ĝez 
kolejištěm s pĜejezdem v doporučeném 1 : 100. 

3. Výpočty: 
• doložení výpočtu rozhledových poměrů. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI 

Tato část dokumentace zahrnuje: 

• trvalé mosty a propustky, zatímní mosty a propustky, po nichž je vedena dráha 
celostátní nebo regionální, pozemní komunikace, vodní cesta nebo migrační koridor 
živočichů; 

• lávky pro chodce a cyklisty; 

• objekty s konstrukcí podobnou mostům (napĜ. točny, mostní váhy, návěstní lávky 

a krakorce, mýtné brány apod.); 
• opěrné, zárubní a obkladní zdi. 

Pokud je ve stavebním postupu pĜedpoklad použití zatímních mostních objektů 
(napĜ. mostních provizorií), lze tyto objekty Ĝešit v rámci pĜedmětného mostního objektu 
nebo v rámci samostatného objektu. Dokumentace zatímního mostního objektu 
(v železniční trati pĜíp. na pozemní komunikaci) musí být zpracována v pĜiměĜeném 
rozsahu (napĜ. v rámci výkresové části, pĜíloha Schéma stavebních postupů). 

Dokumentace zdí bude zpracována v odpovídajícím rozsahu samostatného mostního 
objektu s tím, že níže uvedené požadavky budou použity pĜiměĜeně k objektu zdi. 

Pokud je ve stavebním objektu výtahová šachta monolitická železobetonová,  

je součástí SO mostního objektu. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• identifikační údaje objektu se doplní o: 

- název mostu (vžitý název podle evidenčního systému); 
- stávající a nové staničení mostního objektu; 
- stávající a nový vlastník objektu; 
- správce objektu a pĜíp. nadĜízený orgán správce objektu; 
- účel objektu; 
- kategorii trati ve vztahu k technickým specifikacím pro interoperabilitu 

v subsystému infrastruktura železničního systému; 
- popis komunikace na mostě (napĜ. počet kolejí na mostě/kategorie komunikace); 

- popis pĜekračované pĜekážky (napĜ. komunikace, železniční trať, Ĝeka, údolní 
niva); 

- popis kĜížení s pĜekážkami (staničení a souĜadnice (v systému S-JTSK) bodů 
kĜížení a úhly kĜížení). 

• popis zdůvodnění navrženého technického Ĝešení se doplní o: 

- požadavky na technické Ĝešení objektu (ze strany zadavatele nebo tĜetích stran); 
- zhodnocení požadavků ve vztahu k technickým specifikacím na interoperabilitu; 

- zhodnocení územních podmínek pro výstavbu objektu; 
- zhodnocení geotechnických podmínek pro výstavbu objektu; 
- zhodnocení dalších provedených průzkumů pro výstavbu objektu; 
- zhodnocení výsledků hydrotechnických a kapacitních výpočtů; 

 
67 ČSN 73 6380 – Železniční pĜejezdy a pĜechody 
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- zdůvodnění návrhu technického Ĝešení a umístění s uvedením zvažovaných 
variant technického Ĝešení, okrajových podmínek, vazeb na montážní postupy 

a provozní mezistavy (napĜ. výluky v jednotlivých kolejích); 
- způsob zohlednění požadavků pĜíslušného orgánu ochrany pĜírody ve vztahu 

k migraci. 

• popis základních údajů objektu ve stávajícím a v novém stavu bude obsahovat 
zejména (vyberou se relevantní údaje pro silniční/železniční objekt, údaje budou 
uvedeny vždy samostatně pro stávající a nový objekt): 

- charakteristika mostu (statická funkce, materiál, uspoĜádání pĜíčného Ĝezu); 

- popis spodní stavby a kĜídel, včetně založení; 
- rok výstavby (výroby) stávající nosné konstrukce a spodní stavby; 
- roky rekonstrukce, opravy nebo provedení nátěru objektu; 

- stavební stav objektu (klasifikace stavu podle pĜíslušného pĜedpisu); 
- počet mostních otvorů; 
- délka pĜemostění; 
- délka mostu; 
- rozpětí nosné konstrukce; 
- stavební výška; 
- volná výška pod mostem; 
- světlost kolmá, šikmá; 

- šikmost mostu-pravá/levá, velikost úhlu šikmosti; 
- šíĜka mostu (pĜíp. šíĜka chodníku); 
- volná šíĜka mostu; 

- šíĜka mezi zábradlím; 

- prostorové uspoĜádání na mostě vč. změny polohy jednotlivých kolejí na mostě, 
- tvar kolejového lože; 

- směrové a výškové poměry kolejí vč. rychlosti; 
- údaje o zatížitelnosti (pĜechodnosti) objektu; 

- návrhové zatížení; 
- popis inženýrských sítí v kabelových žlabech a chráničkách; 
- popis cizích zaĜízení na mostě; 
- důležitá upozornění napĜ. památková ochrana, seismická oblast, svahové 

nestability (sesuvná území), poddolované území apod. 

Údaje se uvádí jednotlivě vždy pro všechny otvory objektu. 

• popis navrženého technického Ĝešení objektu se doplní o:  

- popis sanovaných/rekonstruovaných částí, ponechaných částí 
(nerekonstruovaných) a nových částí mostu; 

- požadavky na výtvarné a architektonické Ĝešení; 
- zásady Ĝešení vodotěsných izolací; 
- zásady Ĝešení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí; 
- způsob ochrany proti účinkům bludných proudů, atmosférickému pĜepětí a blesku; 

- popis ostatních technických souvislostí. 

Struktura této podkapitoly bude členěna na jednotlivé kapitoly – založení, spodní 
stavba, nosná konstrukce, mostní vybavení, terénní úpravy. 

• postup výstavby a způsobu provádění stavby bude doplněn o: 

- jednotlivé etapy výstavby podle Zásad organizace výstavby (viz část dokumentace 
B - Souhrnná technická zpráva); 

- technologické zásady výstavby pĜíp. rekonstrukce mostního objektu (popis 

způsobu a postupu výstavby); 
- vliv postupu výstavby na provoz na mostě a pod mostem (požadavky  

na provozní omezení) po dobu výstavby, jako jsou výluky pĜíp. objížďky, omezení 
rychlosti apod. s tím, že je tĜeba uvážit požadavky na vkládání a vyjímání 
mostních provizorií, zĜizování a vyjímání pažení, vyjímání stávajících konstrukcí 
a vkládání nových konstrukcí; 

- u rozsáhlejších staveb popis časových souvislostí s výstavbou sousedních objektů; 
- zvláštní požadavky na stavební postupy; 
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- pĜístupy na staveniště pro navržený způsob provádění (pĜístupové komunikace); 
- zásady napojení stavby na inženýrské sítě. 

• k navrhovaným mostním provizoriím se uvedou zejména tyto údaje:  

- pĜedpokládaný druh nosné konstrukce včetně uložení a statické funkce; 

- popis spodní stavby;  

- rozpětí nosné konstrukce;  
- stavební výška nosné konstrukce;  
- počet mostních otvorů; 

- volná výška pod mostem; 

- šíĜka mostu; 

- prostorové uspoĜádání na mostním provizoriu;  

- odsuny jednotlivých kolejí na mostě vzhledem k dosavadnímu stavu; 

- změny nivelety jednotlivých kolejí (v pĜípadech, kdy jsou navrhovány kvůli 
osazení mostního provizoria); 

- návrhové zatížení mostního provizória; 

- maximální rychlost pojezdu na mostním provizoriu; 

- popis ostatních technických souvislostí, napĜ. odvedení vody z objektu apod. 

Údaje se uvádí v rozsahu pro prokázání realizovatelnosti navrhovaného Ĝešení a pro 

stanovení pĜípadných omezení vyplývajících z použití mostního provizoria 
(pĜechodnost, rychlost apod.). 

• bude doplněna o doklady dokumentující požadavky na technické Ĝešení objektu: 

- tabulky zatížitelnosti částí objektu podle pĜedpisu SŽ S5/168; 

- záznamy z projednání objektu; 
- stanoviska dotčených organizací ve vztahu k technickému Ĝešení; 
- vyjádĜení orgánu ochrany pĜírody k určenému zásahu do VKP podle zákona69 

v pĜípadě, že objekt vede pĜes vodní tok, rybník, vodní tok s nivou apod. 

2. Výkresová část: 
U staveb rekonstrukcí musí být barevně rozlišeny nové/bourané části objektu. 

Souhrnná část (dispoziční výkresy) 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000) - vychází z koordinační situace stavby v úseku daného 

objektu a dále bude obsahovat: 

- umístění objektu na dotčených pozemcích a v rámci staveniště; 
- napojení objektu na inženýrské sítě a komunikační síť; 
- stávající podzemní a nadzemní inženýrské sítě v území dotčeném stavbou; 
- popis a seznam souvisejících SO/PS. 

V odůvodněných pĜípadech lze situaci nahradit odkazem na část C. Situační výkresy, 
C.3 Koordinační situační výkres (napĜ. u staveb menšího rozsahu). 

• stávající stav – půdorys 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• stávající stav - podélný Ĝez 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• stávající stav - pĜíčné Ĝezy 1 : 50 (1 : 100); 

• nový stav – půdorys 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• nový stav - podélný Ĝez 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• nový stav - pĜíčné Ĝezy 1 : 50 (1 : 100, 1 : 200): 

- v pĜíčných Ĝezech budou uvedeny kabelové trasy s popisem inženýrských sítí 
a trakční vedení včetně podpěr nebo závěsů na konstrukci mostu. 

• schéma stavebních postupů: 

- zobrazení postupu výstavby v podélném Ĝezu nebo půdorysu/situaci jako průkaz 
realizovatelnosti stavebních úprav (zejména u rekonstrukcí stávajících mostních 
objektů na vícekolejných tratích, kdy je pĜedpokládáno použití podélného pažení). 

 
68 SŽ S5/1 – Diagnostika, zatížitelnost a pĜechodnost železničních mostních objektů 
69 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
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• architektonické Ĝešení mostního objektu (napĜ. vizualizace, zákres do fotografie)  

se zpracovává u exponovaných objektů v rozsahu charakterizujícím architektonické 
ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí.  Architektonické Ĝešení se uvede v části 
dokumentace C. Situační výkresy, C.4 Speciální výkresy. Zejména se jedná o mostní 
objekty, které se umísťují na území památkové rezervace, památkové zóny nebo 
ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, 
památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou kulturní památkou. 

Poznámky k souhrnné části: 

• uvedená měĜítka jsou pouze orientační. Volba měĜítka podléhá pĜehlednosti výkresu 

v daných podrobnostech; 

• dispoziční výkresy stávajícího stavu lze sloučit na jeden pĜehledný výkres; 
• dispoziční výkresy nového stavu lze sloučit na jeden pĜehledný výkres; 
• dispoziční výkresy stávajícího stavu budou obsahovat informace o zdroji dat 

(zaměĜení stávajícího stavu, archivní dokumentace, stavebně technický průzkum, 
doměrky Zhotovitele, odhad Zhotovitele apod.). Zejména se jedná o neviditelné 
rozměry spodní stavby, které byly v rámci zpracování dokumentace ověĜovány. U kót 
rozměrů s různými zdroji dat bude provedena poznámka tak, aby bylo možná zpětná 
identifikace; 

• rozměry uvedené na dispozičních výkresech nového stavu budou odpovídat běžným 
rozměrům uvedených v Mostních vzorových lisech (dále jen „MVL“) nebo 

zpracovanému statickému výpočtu; 
• dispoziční výkresy budou obsahovat: 

- kóty základních údajů objektu (délka mostu, délka pĜemostění, rozpětí, výška 
mostu, šíĜka mostu, stavební výška, úhel kĜížení, šikmost apod. viz Technická 
zpráva); 

- kóty definující prostorovou průchodnost (ve vazbě na VMP ve všech rozhodujících 
bodech), v pĜípadě potĜeby je lze uvést na samostatné pĜíloze; 

- kóty definující obrys nutného kolejového lože; 
- polohu a kóty kritických bodů podjezdu tzn. bodů, které prostorově limitují návrh 

mostního objektu (napĜ. pĜi kĜížení s pozemní komunikací, železniční tratí nebo 
vodní cestou); 

- základní informace o materiálech použitých na objektu; 

- popis směrového a výškového vedení trasy komunikací na mostě a pod mostem, 

u železnice vč. rychlosti; 
- orientace dispozičního výkresu bude ve směru staničení, tzn. se změnou staničení 

(vzestupně) zleva doprava; 

- výškové kóty hladin návrhových průtoků (u mostů pĜes vodní toky nebo 
inundace); 

- popis geologického profilu podloží vč. popisu sond inženýrsko-geologického 
průzkumu. 

3. Výpočty: 
• statický výpočet nově navrhovaných mostních objektů: 

- doložení nemusí nutně mít podobu statického výpočtu, lze akceptovat odkaz 

na platný MVL, nebo odkaz na již realizovaný SO; 
- provádí se pouze u mostních objektů, které jsou mimo rozsah MVL 

a v podrobnostech nutných pro ověĜení koncepce návrhu, tzn. pro určení nových 
základních rozměrů nosných konstrukcí (napĜ. stavební výška apod.); 

- v odůvodněných pĜípadech se provede posouzení interakce koleje a mostu pro 

potvrzení koncepce statického uspoĜádání mostního objektu. 

• statický pĜepočet stávajících mostních objektů: 

- provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro ověĜení koncepce sanace 
stávající konstrukce tzn. v pĜípadech, kdy je nutné zdůvodnit navrhovaný rozsah 
stavební činnosti,; 
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- obecné požadavky na provedení určení zatížitelnosti a pĜechodnosti jsou uvedeny  
v pĜedpisu SŽ S5/170. 

• dynamické výpočty: 

- provádí se pouze u mostních objektů v pĜípadech, kdy je požadováno provedení 
dynamické analýzy normou zatížení mostů dopravou podle71 a v podrobnostech 

nutných pro ověĜení koncepce návrhu. 

V rámci části dokumentace B. Souhrnná technická zpráva se pro návrh mostních objektů 

a zdí dále zajišťují tyto výpočty:  

• hydrotechnické výpočty: 

- provádějí se ve všech pĜípadech mostních objektů pĜes vodní toky a inundační 
území, kdy rekonstrukcí, novostavbou nebo rušením mostního objektu dochází ke 
změně průtočného profilu (viz část dokumentace B.9 Celkové vodohospodáĜské 
Ĝešení); 

- provádějí se dále v pĜípadech, kdy dochází ke změně pĜítokových nebo 
odtokových poměrů v místě (viz část dokumentace B.9 Celkové vodohospodáĜské 
Ĝešení); 

- součástí hydrotechnického výpočtu je stanovení hladiny, odpovídající návrhovému 
průtoku a kontrolnímu návrhovému průtoku; 

- u propustků se provádí vždy; 
- u mostů pĜes splavné toky se v odůvodněných pĜípadech provede posouzení vlivu 

stavby a její výstavby na bezpečnost lodní dopravy. Jedná se o hydrotechnický 
výpočet změn rychlostí proudění. Změny rychlosti proudění  
se stanoví v závislosti na změně průtoku a pro rozhodující polohy umístění 
montážních podpěr ve vodním toku. 

• kapacitní výpočty: 

- dokladují se u novostaveb lávek pro chodce a cyklisty a u podchodů (podklady 

jsou uvedeny v část B.4 Dopravní Ĝešení a základní údaje o provozu, provozní 
a dopravní technologie); 

- nejsou-li k dispozici podklady o frekvenci pěšího provozu, provede se odhad podle 

známé srovnatelné lokality s tím, že se vznese požadavek na doplnění podkladů 

pro další stupeň dokumentace. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY (INŽENÝRSKÉ SÍTċ A HYDRO-

TECHNICKÉ OBJEKTY) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace inženýrského objektu včetně dotčených vodotečí, inženýrských sítí, demolic 

a úprav 1 : 1 000 (1 : 500); 
• podélné profily objektu 1 : 100, u liniových objektů 1 : 1 000/100; 
• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 100 (1 : 50). 

3. Výpočty: 
• výpočty nutné pro stanovení kapacity a dimenzí objektu. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 
70 SŽ S5/1 – Diagnostika, zatížitelnost a pĜechodnost železničních mostních objektů 
71 ČSN EN 1991-2 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
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D.2.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ (VODA, PLYN, KANALIZACE) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000) s dispozičním místem napojení na stávající infrastrukturu; 

• (schématický) podélný Ĝez včetně  výškově ověĜeného místa napojení na stávající 
infrastrukturu bude doložen pouze v odůvodněných pĜípadech. 

Podrobnosti k výkresové dokumentaci těchto objektů stanovují také pĜíslušné technické 
normy72 73. 

3. Výpočty: 
• provede se v závislosti na predikované spotĜebě či množství odváděných 

(splaškových či srážkových) vod návrh profilu potrubí pro pĜeváděné médium (voda, 
plyn atp.). V pĜípadě srážkových bod budou údaje pĜevzaty z části B.9 Celkové 
vodohospodáĜské Ĝešení; 

• v pĜípadě zajištění potĜebného množství požární vody budou údaje pĜevzaty z části 
B.2.8 a návrh profilu potrubí bude respektovat tyto údaje. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.7 TUNELY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• základní údaje (charakter stavby, charakter provozu, pĜibližné staničení, počty 

a délky tunelových trub / propojek / šachet,…); 
• zhodnocení geotechnických podmínek pro výstavbu tunelu; 

• základní návrh metody tunelování; 
• základní popis technického Ĝešení (základní parametry směrového a výškového 

Ĝešení, Ĝešení pĜíčného Ĝezu, prostorová průchodnost tunelu, u rekonstrukcí 
i posouzení prostorové průchodnosti ve stávajícím stavu); 

• popis způsobu dočasného a trvalého odvodnění tunelu (je-li navrženo); 
• kvalitativní zhodnocení, má-li provádění tunelu vliv na režim podzemní vody 

v zájmovém území (napĜ. může-li dojít k výraznému snížení hladiny podzemní vody); 
• popis odvodnění a hydroizolace; 

• je-li potĜeba, stanovení potĜebných zdrojů energie a vody pro tunelový objekt 
v provozu; 

• popis koncepce geotechnického monitoringu (není-li Ĝešeno v samostatné části 
dokumentace); 

• popis metody stanovení zóny ovlivnění (tj. zóna indukovaných účinků stavby); 
• stanovení územních požadavků trvalých a dočasných (napĜ. pro sledování účinků 

stavby na území a stávající infrastrukturu); 
• popis koncepce zajištění objektů v zóně ohrožení pĜi ražbě v zastavěném území; 
• popis základních vstupů pro zpracování Zásad požárně bezpečnostního Ĝešení tunelu 

u novostaveb a u rekonstrukcí, u kterých navrženým Ĝešením dojde  
ke změně požárně bezpečnostního režimu nebo je u nich požárně bezpečností Ĝešení 
vyžadováno aktuálními pĜedpisy; jinak konstatování, že požárně bezpečnostní Ĝešení 
platné v současném stavu zůstává nedotčeno. 

Požárně bezpečnostní Ĝešení je pĜedmětem kapitoly B.2.8 Zásady požárně 
bezpečnostního Ĝešení stavby. Požárně bezpečnostní Ĝešení a jiné obdobné dokumentace 
platné v současném stavu budou vloženy do dokladové části. 

 
72 ČSN 01 3462 – Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 
73 ČSN 01 3463 – Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 
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2. Výkresová část: 
• situace s vyznačením nebo zakreslením: 

- současného (u rekonstrukcí) a navrženého nového stavu; 

- požadavků na dočasný a trvalý zábor; 
- zóny ovlivnění deformacemi základové půdy způsobenými prováděním tunelu 

včetně vyznačení predikovaných vertikálních deformací; 
- zóny seismických účinků trhacích prací, jsou-li navrženy; 

- objektů v zóně ovlivnění a zóně seismických účinků, které budou inventarizovány 

a v průběhu stavby sledovány. 

• zóny povolených stavebních prací nad tunelem po stavbě tunelu podle možnosti 
využití území, které nebudou potĜebovat speciální výpočty Zhotovitele nové stavby 
nad tunelem – paušálně povolené dodatečné zatížení nad tunelem nad stávající stav 
demonstrující napĜ. novou zástavbu, nový násep apod. a paušálně povolené odtěžení 
nad tunelem demonstrující napĜ. výkopové práce nad tunelem (součástí situace nebo 
samostatný výkres); 

• výkres rizika ovlivnění zástavby nad tunelem (minimálně 4 stupně rizika ovlivnění – 

zanedbatelné, nízké, možné a vysoké); 
• podélný profil tunelu včetně znázornění dostupných informací o geologické skladbě 

masívu a hlavních pozemních komunikací a bodů zájmu na povrchu; 

• vzorový pĜíčný Ĝez nebo Ĝezy s vyznačením průjezdného průĜezu a navrženého 
vybavení tunelu; 

• charakteristické pĜíčné Ĝezy s vyznačením:  

- dostupných informací o geologické skladbě masivu; 

- podzemních objektů a konstrukcí, které se nacházejí v blízkosti tunelu a mohou 

být výstavbou tunelu ovlivněny; 

- známých plánovaných podzemních objektů a konstrukcí budoucích, jejichž 
budoucí výstavba může mít vliv na navržený tunel; 

- průjezdného průĜezu a pojistného prostoru jako průkazu prostorové průchodnosti 
tunelu u rekonstrukcí ve stísněných poměrech nebo u rekonstrukcí, jejichž účelem 
je zajištění nebo zlepšení prostorové průchodnosti; 

- trakčního vedení včetně podpěr nebo závěsů na konstrukci tunelu. 

• výkresy portálů a šachet (minimálně situace, pohledy a pĜíčné Ĝezy) s osazením  

do terénu, v Ĝezech budou zakresleny geotechnické podmínky a okolní zástavba; 

• pĜehledný výkres geotechnického monitoringu, je-li pro stavbu rozhodující (napĜ. pĜi 
ražbě v zastavěném území); 

• pĜehledný výkres nebo výkresy koncepce zajištění objektů ohrožených výstavbou 
tunelu. 

3. Výpočty: 
• jednoduchý statický výpočet prokazující: 

- stabilitu výrubu a základní dimenze (únosnost) dočasného ostění tunelu, má-li 

tunel dočasné ostění; 
- stabilitu a základní dimenze (únosnost) definitivního ostění tunelu; 

- stabilitu, omezené deformace a základní dimenze (únosnost) rozhodujících 
pažících konstrukcí, jsou-li navrženy; 

- stabilitu rozhodujících svahů záĜezů, odĜezů nebo násypů, jsou-li navrženy 
(napĜ. na portálech); 

- stabilitu a základní dimenze (únosnost) rozhodujících opěrných nebo zárubních 
zdí, jsou-li navrženy (napĜ. na portálech). 

• výpočetní model predikující deformace terénu vlivem provádění tunelu v zastavěném 
území; 

• Ĝádové posouzení vlivu deformace terénu na objekty stávající infrastruktury 

v zastavěném území, kde riziko poškození je zanedbatelné nebo nízké; 
• podrobné posouzení vlivu deformace včetně pĜedběžného návrhu stabilizačních 

opatĜení pro kritické objekty, kde je riziko poškození možné nebo velké. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Dokumentace pro pozemní komunikace, u nichž je investorem ale nikoliv správcem  
či vlastníkem SŽ, bude zpracována v rozsahu podle Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací vydané MD74 a podle pĜíslušné vyhlášky75. 

Dokumentace pro pozemní komunikace v budoucím vlastnictví SŽ, bude zpracována 
minimálně v následujícím rozsahu, další pĜílohy budou pĜípadně doplněny v závislosti na 
charakteru Ĝešeného objektu. Obsah požadovaných pĜíloh bude vycházet z výše uvedené 
Směrnice MD a vyhlášky. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace v adekvátním měĜítku s napojením na ostatní silniční infrastrukturu; 

• podélný profil; 
• charakteristické Ĝezy. 

3. Výpočty: 
• v pĜípadě správy komunikace „cizím správcem“ je určení šíĜkového upoĜádaní, 

tj. kategorie komunikace, stanovena tímto správcem/vlastníkem. V pĜípadě 

správcovství SŽ se stanoví šíĜkové uspoĜádání individuálně s pĜihlédnutím 

k legislativě pro návrh pozemních komunikací. V pĜípadě Ĝešení pĜíjezdových 
komunikací, popĜípadě nástupních ploch pro požární techniku budou údaje (zejména 
šíĜkové uspoĜádání, vzdálenost výhyben, očekávané zatížení) pĜevzaty z části B.2.8; 

• na základě očekávaného zatížení se stanoví skladba vozovky, v pĜípadě 
kontejnerového pĜekladiště a dalších nestandardně zatížených se provede pĜedběžný 
individuální návrh skladby vozovky; 

• samostatně dokladované výpočty k návrhovým prvkům trasy se s ohledem  

na trasování pomocí software a fázi projektové dokumentace neprovádí, jednotlivé 
parametry hlavní trasy (směrové a výškové Ĝešení a staničení) musí být zĜejmé 

z pĜiložené výkresové dokumentace; 
• pro návrh silničního tělesa se provede stabilitní výpočet na základě parametrů 

zemního tělesa zjištěných či doporučených geotechnickým průzkumem 

u novostaveb, kde výška náspu či hloubka záĜezu pĜevyšuje hodnotu 6 m, 
u stávajícího tělesa pouze v pĜípadě prováděné sanace. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.9 KABELOVODY, KOLEKTORY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500; 

• vzorový pĜíčný Ĝez(y) 1  : 50 (1 : 100). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, rozměry 
kabelové trasy (počet otvorů) jsou stanoveny na základě potĜeb ostatních profesí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 
74 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (MD ČR) 
75 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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D.2.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• závěry hlukové studie; 
• doložení základních parametrů PHS; 

• způsob ochrany proti kolizi s ptactvem u skleněných PHS; 

• Ĝešení úniků; 
• závěry PBě; 
• zdůvodnění pĜedpokládaného založení; 
• Ĝešení výklenků trakčních stožárů; 
• napojení na pozemní objekty, mosty, propustky, zdi; 

• doložení dodržení/nedodržení VMP/VSMP, pĜípadně doložení výjimek resp. souhlasů 

s odchylným Ĝešením. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500, bude obsahovat zákres úniků, staničení, vykreslení souvisejících SO 

a PS (zejména mosty, propustky a zdi), u Ĝešení úniků budou patrné požadavky na 

zábory, u pĜejezdů budou vykresleny rozhledové poměry v závislosti na ukončení 
PHS; 

• vzorové pĜíčné Ĝezy (na mostech, v únicích, na nástupištích u výstupů z podchodů) 
1 : 100. 

3. Výpočty:  
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, délka 

a výška tohoto stavebního opatĜení je dána údaji obsaženými v tzv. hlukové studii 
(viz Dokladová část, část Dokladová část pro správní Ĝízení, kapitola 2.9 Hluková studie 

a účinky vibrací). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 

D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH 
STAVEBNÍCH OBJEKTģ 

D.2.2.1 POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV (PROVOZNÍ, TECHNOLOGICKÉ, 
SKLADOVÉ) 

Bezpečnostní projekt projekční, pokud je požadován, bude vložen do Dokladové části, 
části Fyzická ochrana objektů. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• architektonicko-stavební Ĝešení; 
• stavebně konstrukční Ĝešení; 
• techniku prostĜedí staveb – ZTI, VZT, CHL, vytápění nebo ÚTO, MaR, vnitĜní 

plynovod, silnoproud a slaboproudé rozvody sloužící pro provoz budov – EPS, PZTS, 

EKV, strukturovaná kabeláž, systémy technické ochrany objektu (dále jen „STO“); 
• u technického zaĜízení uvedení základní kapacitní a energetické bilance, včetně 

požadavků na jednotlivé energonositele; 
• výčet PBZ. 

Požárně bezpečnostní Ĝešení je pĜedmětem kapitoly B.2.8 Zásady požárně 
bezpečnostního Ĝešení stavby. Požárně bezpečnostní Ĝešení a jiné obdobné dokumentace 
platné v současném stavu budou vloženy do Dokladové části. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• základní půdorysy (1 : 100 až 1 : 200); 
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• Ĝezy s vazbou na okolí a hloubku založení (1 : 100 až 1 : 200); 

• pohledy (1 : 100 až 1 : 200); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.2 ZASTěEŠENÍ NÁSTUPIŠġ, PěÍSTěEŠKY NA NÁSTUPIŠTÍCH 

Pokud je objektem výtahová šachta monolitická železobetonová, je součástí SO 
mostního objektu. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• Ĝešení silnoproudu. 

Požárně bezpečnostní Ĝešení je pĜedmětem kapitoly B.2.8 Zásady požárně 
bezpečnostního Ĝešení stavby. Požárně bezpečnostní Ĝešení a jiné obdobné dokumentace 
platné v současném stavu budou vloženy do Dokladové části. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• základní půdorys (ve vztahu umístění zastĜešení k průjezdnému průĜezu 

a vzdálenosti od hran nástupiště, 1 : 100); 

• Ĝezy s vazbou na okolí a hloubku založení (ve vztahu k průjezdnému průĜezu, 
podchodné výšce a vzdálenosti od hran nástupiště, 1 : 100); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

3. Výpočty: 
• zpracovává se základní statický výpočet pro ověĜení hlavních nosných prvků. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.3 INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATěENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• fotodokumentace dotčených objektů. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, rozsah 

tohoto stavebního opatĜení je dán údaji obsaženými v tzv. „hlukové studii“ 
(viz Dokladová část, část Dokladová část pro správní Ĝízení, kapitola 2.9 Hluková studie 

a účinky vibrací). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.2.4 ORIENTAČNÍ SYSTÉM 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.5 DEMOLICE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• uvedení všech pĜípojek a inženýrských sítí související s demolovaným objektem; 

• bude odhadnuto množství a kategorie recyklovaného stavebního a demoličního 
odpadu a způsob jeho dalšího využití. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• výkres půdorysu, Ĝez nebo pohled stávajícího stavu (1 : 100); 

• zjednodušená fotodokumentace. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.6 DROBNÁ ARCHITEKTURA A OPLOCENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 

D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAěÍZENÍ  

D.2.3.1 TRAKČNÍ VEDENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• určení základních parametrů trakčního vedení (typ trolejového vedení, návrhová 
rychlost, průĜezy vodičů, druhy nosných konstrukcí a základů, šíĜka hlavy sběrače, 
rychlost větru a námrazová oblast, typ stožárů, popis pĜípadných atypických 
konstrukcí); 
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• posouzení průběhu trolejového vedení pod všemi nadjezdy a dalšími pĜekážkami 
obdobného charakteru; 

• posouzení kĜížení trolejového vedení s venkovními vedeními s ohledem na nutnost 

jejich úprav. 

2. Výkresová část: 
• schéma napájení a dělení (pro dopravny, místa pĜipojení napájecích a spínacích 

stanic, popĜ. jiné významné body); 

• zjednodušená situace trakčního vedení 1 : 1 000 se základním situováním stožárů 
(bez určení typů a bez vodičů) a s určením polohy elektrických dělení a neutrálních 
polí (pĜikládá se pouze pro rozhodující místa stavby - významné dopravny,  
el. dělení nebo neutrální pole, popĜ. místa pĜipojení napájecích a spínacích stanic, 
celková situace trakčního vedení je součástí koordinačních situačních výkresů); 

• průběhy trolejového vedení ve zjednodušené podobě pod všemi nadjezdy a dalšími 
pĜekážkami obdobného charakteru, kde je nutné snížit výšku trolejového drátu nebo 
sestavy trolejového vedení z důvodu dodržení izolační vzdálenosti. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, pouze  

se pĜi návrhu (schéma) napájení vychází z tzv. Energetických výpočtů, které  
se zpracovávají samostatně a jsou součástí Dokladové části, část Doklady objednatele. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.2 NAPÁJECÍ STANICE (MċNÍRNA, TRAKČNÍ TRANSFORMOVNA) - 

STAVEBNÍ ČÁST 

Bezpečnostní projekt projekční, pokud je požadován, bude vložen do Dokladové části, 
části Fyzická ochrana objektů. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• architektonicko-stavební Ĝešení; 
• stavebně konstrukční Ĝešení; 
• techniku prostĜedí staveb – ZTI, VZT, CHL, vytápění nebo ÚTO, MaR, vnitĜní 

plynovod, silnoproud a slaboproudé rozvody sloužící pro provoz budov – EPS, PZTS, 

EKV, strukturovaná kabeláž, systémy technické ochrany objektu (STO); 

• u technického zaĜízení budov základní kapacitní a energetické bilance včetně 
požadavků na jednotlivé energonositele. 

Požárně bezpečnostní Ĝešení je pĜedmětem kapitoly B.2.8 Zásady požárně 
bezpečnostního Ĝešení stavby. Požárně bezpečnostní Ĝešení a jiné obdobné dokumentace 
platné v současném stavu budou vloženy do Dokladové části. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• základní půdorysy (1 : 100 až 1 : 200); 

• Ĝezy s vazbou na okolí a hloubku založení (1 : 100 až 1 : 200); 

• pohledy (1 : 100 až 1 : 200); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.3.3 SPÍNACÍ STANICE - STAVEBNÍ ČÁST 

Bezpečnostní projekt projekční, pokud je požadován, bude vložen do Dokladové části, 
části Fyzická ochrana objektů. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• architektonicko-stavební Ĝešení; 
• stavebně konstrukční Ĝešení; 
• techniku prostĜedí staveb – ZTI, VZT, CHL, vytápění nebo ÚTO, MaR, vnitĜní 

plynovod, silnoproud a slaboproudé rozvody sloužící pro provoz budov – EPS, PZTS, 

EKV, strukturovaná kabeláž, systémy technické ochrany objektu (STO); 

• u technického zaĜízení budov základní kapacitní a energetické bilance včetně 
požadavků na jednotlivé energonositele. 

Požárně bezpečnostní Ĝešení je pĜedmětem kapitoly B.2.8 Zásady požárně 
bezpečnostního Ĝešení stavby. Požárně bezpečnostní Ĝešení a jiné obdobné dokumentace 
platné v současném stavu budou vloženy do Dokladové části. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000), 

• základní půdorysy (1 : 100 až 1 : 200), 

• Ĝezy s vazbou na okolí a hloubku založení (1 : 100 až 1 : 200), 

• pohledy (1 : 100 až 1 : 200), 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.4 OHěEV VÝMċN (ELEKTRICKÝ, PLYNOVÝ) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• schéma napájení a zapojení technologie pro EOV pĜípadně POV; 
• situace v měĜítku 1 : 1 000. 

Výpočty: 
• energetická bilance včetně spotĜeb, pĜípadný kontrolní výpočet; 
• kontrolní výpočty úbytků napětí, impedanční smyčky (pokud je nutné). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.5 ELEKTRICKÉ PěEDTÁPċCÍ ZAěÍZENÍ  

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• pĜehledné schéma; 

• situace v měĜítku 1 : 1 000. 

3. Výpočty: 
• energetické údaje, pĜípadný kontrolní výpočet. 
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4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.6 ROZVODY VYSOKÉHO NAPċTÍ, NÍZKÉHO NAPċTÍ, OSVċTLENÍ 

A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČģ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• protokol podle pĜedpisu76; 

• doklad o pĜedběžném zajištění elektrického pĜíkonu. 

2. Výkresová část: 
• situace ve vhodném měĜítku se zakreslením navrhovaného zaĜízení, kabelových 

rozvodů; 

• základní pĜehledná schémata; 

• Ĝezy ve stísněných a problematických místech s vyznačením kolizních objektů 

a zaĜízení (koleje, podpěry, odvodnění, PHS, hranice pozemků, terén atp.) 
a s okótovaným dostatečným prostorem pro kabelovou trasu všech pĜedmětných 
kabelů. 

3. Výpočty: 
• energetická bilance včetně spotĜeb, pĜípadný kontrolní výpočet; 
• kontrolní výpočty úbytků napětí, impedanční smyčky (pokud je nutné). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.7 UKOLEJNċNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• určení základních parametrů ukolejnění (individuální, skupinové, pĜímé, nepĜímé); 
• popis atypických Ĝešení (napĜ. v tunelech). 

2. Výkresová část: 
Samostatně dokladované výkresy se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.8 VNċJŠÍ UZEMNċNÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace ve vhodném měĜítku se zakreslením navrhovaného zaĜízení. 

3. Výpočty: 
• kontrolní výpočty zemního odporu (pro pĜedběžné stanovení rozsahu zemnicí sítě, 

na základě provedeného měĜení zemního odporu jako součásti korozního měĜení 
stavby v souhrnné části dokumentace). 

 
76 SŽDC E11 – PĜedpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 
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4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.9 OSTATNÍ KABELIZACE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace ve vhodném měĜítku se zakreslením navrhovaného zaĜízení. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 

D.2.4 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

Rozsah a obsah pĜíloh bude úměrně pĜizpůsoben, resp. rozšíĜen, v závislosti  
na charakteru zpracovávaného objektu. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace ve vhodném měĜítku se zakreslením navrhovaných úprav, zaĜízení  

či potĜebných rozvodů. 

Situace kácené zeleně je součástí dendrologického průzkumu a Lesní pĜílohy, 
viz Dokladová část. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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P3.14 Obsah Dokladové části 

P3.14.1 Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních pĜedpisů 
vydané pĜíslušnými správními orgány nebo pĜíslušnými osobami a dokumentaci 

zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních pĜedpisů. 

P3.14.2 Dokladová část se skládá z dokladů a podkladů potĜebných pro stavební úĜad pro vydání 
pĜíslušného rozhodnutí a z dokladů a podkladů požadovaných Objednatelem 

s následujícím členěním: 

• Dokladová část pro správní Ĝízení 
• Doklady objednatele 

• Náklady stavby 

• Fyzická ochrana objektů 

• Podklady pro vypracování dokumentace  
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Dokladová část pro správní Ĝízení 

P3.14.3 V souladu s pĜíslušnou vyhláškou77 je nedílnou součástí dokumentace DUR pĜedkládané 
stavebnímu úĜadu Dokladová část – Dokladová část pro správní Ĝízení. Ta je vnitĜně 
členěna následovně: 

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
3. Doklad podle jiného právního předpisu 

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů 

6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených 

v průběhu zpracování dokumentace 

 

  

 
77 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádĜení dotčených orgánů budou získána 

v souladu s právními pĜedpisy a pĜikládají se, pokud mohou být veĜejné zájmy 
provedením stavby dotčeny. Na základě umístění, účelu a druhu stavby se jedná 
zejména o doklady uvedené v následující tabulce. 

 

PĜíloha P3. Tabulka 2 – Doklady a související legislativa 

Druh ochrany veĜejného zájmu 
Hlavní právní pĜedpis 
v platném znČní 

PĜíklady nČkterých 
souvisejících právních 
pĜedpisů 
v platném znČní  

soulad s územně plánovací 
dokumentací z. č. 183/2006 Sb.  

ochrany životního prostĜedí z. č. 100/2001 Sb. z. č. 17/1992 Sb. 

ochrany pĜírody a krajiny   z. č. 114/1992 Sb. vyhl. č. 395/1992 Sb. 
vyhl. č. 189/2013 Sb. 

ochrany vod 
z. č. 254/2001 Sb. 
z. č. 274/2001 Sb. 

vyhl. č. 183/2018 Sb.  
vyhl. č. 450/2005 Sb. 

ochrany ovzduší z. č. 201/2012 Sb.   

ochrany zemědělského půdního 
fondu   

z. č. 334/1992 Sb. vyhl. č. 271/2019 Sb. 

ochrany lesa 
z. č. 289/1995 Sb. 
z. č. 449/2001 Sb. z. č. 114/1992 Sb. 

ochrany ložisek nerostných surovin   
z. č. 44/1988 Sb. 
z. č. 61/1988 Sb. 
z. č. 62/1988 Sb. 

vyhl. č. 364/1992 Sb. 

odpadového hospodáĜství z. č. 541/2020 Sb. 
vyhl. č. 8/2021 Sb. 
vyhl. č. 273/2021 Sb. 

veĜejného zdraví z. č. 258/2000 Sb.  NV č. 272/2011 Sb. 

lázní a zĜídel z. č. 164/2001 Sb.   

veterinární péče z. č. 166/1999 Sb.   

památkové péče z. č. 20/1987 Sb.  vyhl. č. 66/1988 Sb. 

dopravy na pozemních 
komunikacích   z. č. 13/1997 Sb. vyhl. č. 104/1997 Sb. 

dopravy drážní z. č. 266/1994 Sb.   

dopravy letecké z. č. 49/1997 Sb. vyhl. č. 108/1997 Sb. 

dopravy vodní z. č. 114/1995 Sb. vyhl. č. 222/1995 Sb. 

energetiky 
z. č. 458/2000 Sb. 
z. č. 406/2000 Sb.   

jaderné bezpečnosti a ochrany pĜed 
ionizujícím záĜením   z. č. 263/2016 Sb. z. č. 222/1999 Sb. 

civilní ochrana z. č. 239/2000 Sb.   

požární ochrany z. č. 133/1985 Sb. vyhl. č. 246/2001 Sb. 

pozemkové úpravy z. č. 139/2002 Sb.   

prevence závažných havárií, 
integrovaná prevence 

z. č. 224/2015 Sb. 
z. č. 76/2002 Sb.   

elektronických komunikací z. č. 127/2005 Sb.   

bezpečnosti státu   z. č. 183/2006 Sb.   

ochrana bezpečnosti práce z. č. 251/2005 Sb.   

státní hranice státu z. č. 312/2001 Sb.   
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2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí   
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostĜedí podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostĜedí (tzv. „proces EIA“) je tĜeba zpracovat oznámení záměru podle 

pĜíslušného zákona. Pokud je vyhodnoceno, že zpracování Oznámení není tĜeba 

z důvodu znalosti území a požadavků zainteresovaných stran a jsou splněny zákonné 
podmínky, lze pĜejít ke zpracování Dokumentace EIA. 

V pĜípadě, že ke stavbě byl vydán závěr zjišťovacího Ĝízení, který stanovil, že záměr 
nebude dále posuzován, doloží se Závěr zjišťovacího Ĝízení. Závěry zjišťovacího Ĝízení 
včetně pĜíslušných vyjádĜení budou následně zapracovány do DUR ve všech jeho 
částech. Pokud se jedná o územní Ĝízení sloučené s posuzováním vlivů na životní 
prostĜedí, bude doloženo kompletní Oznámení záměru. 

Pokud územní Ĝízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostĜedí, pĜikládá se 
dokumentace vlivů záměru na životní prostĜedí podle § 10 odst. 3 a pĜílohy č. 4 k zákonu 

o posuzování vlivů na životní prostĜedí, včetně posouzení vlivů na pĜedmět ochrany 

a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno 

v závěru zjišťovacího Ĝízení. 

V pĜípadě, že není postupováno podle principu společných Ĝízení, následuje zpracování 
dokumentace podle pĜílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostĜedí 
vyjádĜením všech zainteresovaných stran, zpracováním posudku a následným vydáním 

závazného stanoviska se stanovením podmínek pro navazující pĜípravu, následnou 
realizaci a uvedení do provozu. Závazné stanovisko se stanovenými podmínkami  
se zapracuje do DUR ve všech jeho částech. 

PĜi složitějších stavbách z pozice projednávání se preferuje možnost využít 
tzv. pĜedběžné projednání podle pĜíslušného zákona. Oznámení, dokumentace, 
oznámení koncepce nebo vyhodnocení je pĜedloženo pĜíslušnému úĜadu k pĜedběžnému 
projednání. 

 

Krom výše uvedeného je problematika životního prostĜedí dále Ĝešena zejména 

v následujících oblastech a dokumentech, které je tĜeba doložit na stavební úĜady pro 

získání potĜebných povolení: 

2.1 Podklady pro vydání závazného stanoviska pro navazující řízení podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí 

Pro navazující Ĝízení, definované v pĜíslušném zákoně, je tĜeba pĜed podáním 
navazujícího Ĝízení, na část stavby, která je součástí souboru staveb, na které již bylo 
vydáno závazné stanovisko, pĜedložit na pĜíslušný úĜad (který vydával závazné 
stanovisko EIA) úplný popis pĜípadných změn oproti dokumentaci, ke které již bylo 

vydáno závazné stanovisko EIA, a to v rozsahu části nebo etapy stavby, která  
je pĜedmětem navazujícího Ĝízení, a jeho vyhodnocení vlivu na složky životního 
prostĜedí. Tento podklad zpracovává autorizovaná osoba podle pĜíslušného zákona, 
pokud možno zpracovatel původní dokumentace. S podkladem se na pĜíslušný úĜad 
pĜedá i dokumentace pro pĜíslušné navazující Ĝízení. Jestliže nedošlo ke změnám, 
které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostĜedí, pĜíslušný úĜad vydá 
souhlasné závazné stanovisko. V tomto závazném stanovisku pĜíslušný úĜad 

s pĜihlédnutím ke všem podkladům určí, které z podmínek závazného stanoviska jsou 

v důsledku jiných změn záměru neproveditelné, a to pĜípadně v součinnosti 
s pĜíslušnými dotčenými orgány. 

2.2  Soulad se Směrnicí EU o vodách a klimatu (pokud nebude EIA), pro stavby 

spolufinancované z fondů EU) 
Vyhodnocení stavby z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES)78 lze zpracovat v části 
2.8 Ochrana vod (viz níže). 

Vliv/odolnost vůči globálním změnám klimatu, která bude zpracována v souladu 

s dokumentem „Strategie pĜizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“, vydaného 
Ministerstvem životního prostĜedí.  

 
78 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky 
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2.3 Biologické hodnocení (botanika, zoologie, migrace)  

Botanický a zoologický průzkum, popĜ. biologické hodnocení podle § 67 zákona 
č. 114/1992 Sb.79, budou zpracovány tak, aby vyhověly požadavkům tohoto zákona. 

Z důvodu zastarávání dat musí být aktualizován každé dva roky. V průzkumu musejí být 
zohledněny jarní, letní a podzimní aspekty, pokud to z časových důvodů je možné. 
Pokud se jedná o železniční trať, je nutné zpracovat tzv. Migrační studii. 

2.4 Dendrologický průzkum 

Bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby, bude zapotĜebí provést kácení 
mimolesní zeleně. Je podkladem pro vydání závazného stanoviska ke kácení dĜevin 

v rámci umístění stavby do území a pro účely rozpočtování (množství dĜevin). Součástí 
průzkumu bude pasportizace jednotlivých dĜevin určených ke kácení s uvedením údajů 
podle80 a dostatečné odůvodnění kácení. Dále bude navržena pĜípadná ochrana proti 
poškození zeleně. Projednává se s pĜíslušnými obecnými úĜady (které mohou naĜídit 
náhradní výsadbu), pĜípadně s úĜadem obce s rozšíĜenou působností a dalšími úĜady 
pověĜené pĜíslušnou legislativou. 

V pasportizaci bude definováno, na které dĜeviny a zapojený porost je tĜeba vydání 
závazného stanoviska ke kácení podle pĜíslušných pĜedpisů. Souhlasné závazné 
stanovisko ke kácení mimolesní zeleně může pĜíslušný úĜad vydat pouze na dĜeviny 

a zapojený porost, které jsou v pĜímém stĜetu se stavbou. V technické zprávě průzkumu 
je tĜeba každé kácení odůvodnit. Součástí bude i pĜesný zákres kácených dĜevin 

a zapojených porostů. 

PĜesný rozsah a požadavky budou stanoveny ve VTP a ZTP k pĜíslušné stavbě. 

2.5 Odpadové hospodářství 
Tato část bude zpracována v souladu s pĜíslušným zákonem81. Bude obsahovat pĜehled 
platných právních pĜedpisů z oblasti odpadového hospodáĜství. Dále množství a druhy 

odpadů zaĜazené podle Katalogu odpadů. Uvedou se zásady pĜedcházení vzniku odpadů, 
jako je jejich opětovné využití, možnosti pĜípravy pro opětovné použití, recyklace 
stavebního a demoličního odpadu apod.), pĜípadně způsob odstranění. PĜednostně je 
preferována recyklace v co největší možné míĜe. Podle charakteru stavby budou součástí 
výsledky „Průzkumu kontaminace štěrkového lože a zemní pláně“. Vzorkování bude 
provedeno podle požadavků ve VTP a ZTP. 

Součástí budou pĜehledné tabulky vykazující průběh odpadového hospodáĜství (vstupní 
množství kategorie odpadů, respektive výrobků, způsob využití, respektive odstranění, 
výstupní množství kategorie odpadů, recyklátu, výrobku atd.). Bude zpracována 
samostatná pĜehledná tabulka nakládání, respektive využití stavebního a demoličního 
odpadu. 

Bude proveden návrh zaĜízení a osob oprávněných k nakládání s odpady (využití nebo 

odstranění) a jejich vzdálenost od stavby. Vzdálenost bude zohledněna ve výkazu výměr 
jednotlivých objektů stavební a technologické části.  

2.6 Zemědělská příloha 

Je výchozím podkladem pro vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, bude 

zpracována podle pĜíslušného zákona82 a vyhlášky83.  

Zemědělská pĜíloha bude zpracována na základě Pedologického průzkumu, a pokud  

to bude vyplývat z požadavků pĜíslušných úĜadů, bude zpracován návrh biologické 
rekultivace. 

 
79 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
80 Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dĜevin a povolování jejich kácení 
81 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
82 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
83 Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
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2.7 Lesní příloha 

Bude zpracována v souladu se zákonem84. Jedná se o výchozí podklad pro udělení 
souhlasu k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na pozemcích určených 

k plnění funkcí lesa a udělení souhlasu k umístění stavby na pozemcích určených 

k plnění funkcí lesa a k vydání rozhodnutí o umístění do 50 m (ochranné pásmo lesa) od 

okraje lesa. 

2.8 Ochrana vod 

Vliv na povrchové a podzemní vody, záplavová území, aktivní zóny záplavových území, 
chráněná území pĜirozené akumulace vod, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná 
pásma pĜírodních léčivých zdrojů minerálních vod ve fázi realizace stavby a provozu 

trati. Dokument se projednává se s pĜíslušným vodoprávním úĜadem, pĜípadně 
správcem vodního toku nebo vlastníkem a Ministerstvem zdravotnictví (pouze minerální 
vody). Bude zpracována v souladu s pĜíslušným zákonem85. 

Je nutné zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem 
atmosférických srážek na pĜedmětné stavby akumulací a následným využitím, 
popĜípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů 
omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a Ĝízeným 
odváděním, popĜ. kombinace těchto způsobů. 

2.9 Hluková studie a hodnocení vibrací 
Ochrana pĜed hlukem a vibracemi vyplývá z pĜíslušného zákona o ochraně veĜejného 
zdraví86, který hovoĜí o povinnosti správců, provozovatelů, popĜípadě vlastníků zdrojů 
hluku nebo vibrací technickými, organizačními a dalšími opatĜeními zajistit, aby hluk 
nebo vibrace nepĜekračoval hygienické limity stanovené v aktuálním NaĜízení vlády.  

Bude provedeno měĜení hluku ze stávajícího provozu nejen pro kalibraci programu pro 

vyhodnocení hluku pro stávající a výhledový stav na základě reprezentativních 
výpočtových bodů. Dále budou navržena vhodná protihluková opatĜení vedoucí 
k dodržení zákonných požadavků. Ve studii budou zohledněny a vyhodnoceny všechny 
zdroje hluku na základě požadavků pĜíslušných hygienických stanic. Součástí bude 
měĜení a vyhodnocení vibrací a vyhodnocení hluku ze stavební činnosti. 

2.10 Rozptylová studie, posouzení vlivu stavby na kvalitu ovzduší 
Rozptylová studie  
Za účelem posouzení vlivu vyjmenovaného zdroje (uvedeného v zákoně o ochraně 
ovzduší87), napĜ. recyklační linky o projektovaném výkonu větším než 25m3/den  

zpracovává rozptylovou studii autorizovaná osoba, podle pĜíslušné legislativy. 

Posouzení vlivu stavby na kvalitu ovzduší 
Zhodnocení zvýšené prašnosti v důsledku zemních prací a vlivu emisí tuhých 
znečišťujících látek (dále jen „TZL“) a to zejména frakcí PM10 a PM2,5, dále emise TZL 

z těžké nákladní automobilové dopravy včetně emisí ze spalovacích motorů). Navržení 
opatĜení ke zmírnění prašnosti. 

2.11 Vliv na přírodu a krajinu (obsahuje: ochrana přírody, krajinný ráz, NATURA 2000, 

VKP, ÚSES) 
V souladu s platnou legislativou88, zahrnuje vliv stavby na zájmy obecné ochrany 
pĜírody, pĜedevším ÚSES, VKP, zvláště chráněná území (národní parky, chráněné 
krajinné oblasti, národní pĜírodní rezervace, pĜírodní rezervace, národní pĜírodní 
památky, pĜírodní památky), soustava NATURA 2000, památné stromy, krajinný ráz 
a pĜírodní parky a dále ložiska nerostných surovin a dobývací prostory. 

2.12 Vliv na kulturní památky 

Popisuje zásahy do archeologických lokalit, nemovitých kulturních památek, jejich 
ochranných pásem, památkových zón, památkových rezervací v souladu s pĜíslušným 
zákonem.89 

 
84 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích 
85 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
86 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veĜejného zdraví 
87 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
88 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
89 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
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3. Doklad podle jiného právního předpisu 

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící 
funkci stavby, pĜikládá se doklad podle jiného právního pĜedpisu prokazující shodu 

vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo 
technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popĜípadě další doklad, z něhož  
je možné ověĜit dodržení požadavků na stavby.: 

 

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Stanoviska vlastníků veĜejné dopravní a technické infrastruktury se dokládají 
následujícím způsobem: 

4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti 
a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

Pokud se stavba napojuje na veĜejnou infrastrukturu, pĜipojí se stanoviska 
vlastníků/správců této infrastruktury v souladu s právními pĜedpisy a smlouvami 

uzavĜenými mezi pĜedmětnými subjekty. 

• Dopravní infrastruktura: 

- pozemní komunikace (napĜ. zákon č. 13/1997 Sb.); 

- dráha (napĜ. zákon č. 266/1994 Sb.); 

- letecká doprava (napĜ. zákon č. 49/1997 Sb.); 

- lodní doprava (napĜ. zákon č. 114/1995 Sb.). 

• Technická infrastruktura: 

- vodohospodáĜská (vodovody, kanalizace, podle zákona č. 274/2001 Sb., vodní 
díla podle zákona č. 254/2001 Sb.); 

- energetická (elektĜina, plyn, teplo, ostatní, podle zákona č. 458/2000 Sb.); 

- elektronická (telekomunikace, radiokomunikace, podle zákona č. 127/2005 Sb.). 

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 
právních předpisů 

Pokud se stavba nachází v ochranných pásmech veĜejné infrastruktury, pĜipojí  
se stanoviska vlastníků/správců této infrastruktury v souladu s právními pĜedpisy 

a smlouvami uzavĜenými mezi pĜedmětnými subjekty. 

• Dopravní infrastruktura: 

- pozemní komunikace (napĜ. zákon č. 13/1997 Sb.); 

- dráha  (napĜ. zákon č. 266/1994 Sb.); 

- letecká doprava (napĜ. zákon č. 49/1997 Sb.); 

- lodní doprava (napĜ. zákon č. 114/1995 Sb.). 

• Technická infrastruktura: 

- vodohospodáĜská (vodovody, kanalizace, podle zákona č. 274/2001 Sb., vodní 
díla podle zákona č. 254/2001 Sb.); 

- energetická (elektĜina, plyn, teplo, ostatní, podle zákona č. 458/2000 Sb.); 

- elektronická (telekomunikace, radiokomunikace, podle zákona č. 127/2005 Sb.). 

4.3 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných 
předpisů a norem 

Pokud stavba vyžaduje uplatnění a projednání výjimek a úlevových Ĝešení nebo Ĝešení 
odchylného od Ĝešení podle technické normy (avšak zajišťujícího nejméně stejnou 
úroveň bezpečnosti), pĜipojí se doklady – souhlasy získané od dotčených orgánů 

a organizací k výjimkám a úlevovým Ĝešením, resp. stanoviska subjektů dotčených 
Ĝešením odchylným od technické normy. 
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4.4 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného 

a nezavedeného zařízení 
Pokud stavba vyžaduje pro svůj provoz použití dosud neschváleného nebo 
nezavedeného zaĜízení doloží se v této části doklady a podmínky o souhlasu 

provozovatele s dočasným nebo trvalým užitím tohoto zaĜízením (NapĜíklad zavedení 
zkušebního provozu u určitých výrobků). 

 

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů  

Geodetický podklad pro projektovou činnost má následující součásti. 

5.1 Technická zpráva 

Technická zpráva, ověĜena ÚOZI podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.90, 

který je odborně způsobilý podle pĜedpisu SŽ Zam1, vyhotovena ve struktuĜe 

a s obsahem dle VTP a ZTP platných pro danou stavbu, se zhodnocením dostupných 
geodetických a mapových podkladů. 

5.2 Majetkoprávní část 
Majetkoprávní část bude zpracována podle metodického pokynu SŽ M20/MP01391. 

Majetkoprávní část (záborový elaborát) bude zpracována v rozsahu požadavků procesu 
umisťování staveb (územní Ĝízení) a  VTP a ZTP platných pro danou stavbu. 

5.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových 
podkladů 

Geodetické a mapové podklady, včetně pĜípadného doplnění ze strany Zhotovitele, 

vyhotovené podle VTP a ZTP platných pro danou stavbu. Podrobné informace o způsobu 
poĜizování a zpracovávání geodetických a mapových podkladů jsou uvedeny 

v pĜíslušných vnitĜních pĜedpisech, zejména Ĝídících technických aktech pĜedpisu pro 

zeměměĜictví SŽDC M2092. 

 

6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených 

v průběhu zpracování dokumentace 

Pokud umístění, účel a druh stavby to vyžaduje, budou zpracovány posudky, studie aj., 
které budou doloženy v části Ostatní stanoviska, vyjádĜení, posudky, studie a výsledky 
jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace, dále budou pĜiložena stanoviska 
dotčených organizací vyjadĜujících se k daným podkladům v souladu s právními 
pĜedpisy a normami, pokud již tyto posudky a stanoviska nejsou součástí jiných kapitol 
dokumentace - napĜ. dopravní průzkumy, báňské posudky, hydrogeologická posouzení, 
vodoprávní posouzení, posouzení krizových situací,  
aj. včetně vyjádĜení vlastníků/správců dobývacích prostorů, ložiskových území, 
ochranných pásem vodních zdrojů, aj. 

 

 

  

 
90 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
91 SŽ M20/MP013 – Záborový elaborát 
92 SŽDC M20 – PĜedpis pro zeměměĜictví 
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Doklady objednatele 

P3.14.4 Pro vnitĜní potĜebu Objednatele se dokladují pro stupeň DUR tyto dokumenty: 

1. Doklady o projednání 
2. Energetické výpočty 

3. Posouzení v rámci procesu řízení rizik 

4. Podklady pro publicitu 

 

1. Doklady o projednání 
Součástí jsou záznamy a zápisy z porad a jednání pĜi projednávání navrhovaného 
technického Ĝešení a rovněž Protokol o vypoĜádání pĜipomínek. 

 

2. Energetické výpočty 

Jsou prováděny zejména pro zajištění železničního provozu hnacími vozidly napájenými 
z trakčního vedení. Ve stupni DUR se posoudí rozmístění a dimenzování napájecích 
stanic s ohledem na očekávaný železniční provoz. Vstupní parametry pro zpracování 
energetických výpočtů mohou být upĜesněny na základě ZTP. 

• ěeší spotĜebu elektrické energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování 
napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování pevných 
elektrických trakčních zaĜízení. Požadovanými výstupy jsou: 

- prověĜení realizovatelnosti pĜipojení nových napájecích bodů (vvn, vn) 
na soustavu distributora elektrické energie (formou žádosti o pĜipojení 
prostĜednictvím zástupce investora); 

- situování trakčních napájecích a spínacích stanic ve vztahu k Ĝešené oblasti 
(určení km polohy vůči trati); 

- tabulkově zpracovaná maxima efektivních hodnot odběrů trakční napájecí stanice 
[MW] na základě výhledového grafikonu (viz souhrnná technická zpráva, 
podkapitola železniční doprava), a to pro intervaly 1 minuta, 5 minut, 10 minut, 

15 minut, 60 minut, 120 minut, to vše pĜi normálním a výlukovém stavu 
napájení; 

- vyhodnocení dovoleného úbytku napětí s ohledem na požadované hodnoty podle 

ČSN EN 5038893 a ČSN EN 5016394 a návrhy pro dodržení dovoleného úbytku 
napětí; 

- definování elektrického mezidobí v důsledku sníženého výkonu napájecí soustavy. 
Tyto hodnoty budou zohledněny dopravním technologem pĜi tvorbě GVD 

v normálním i výlukovém stavu; 
- proudové dimenzování trakčního vedení včetně pĜipojení napájecího a zpětného 

vedení do napájecí/spínací stanice, sestavu trakčního vedení pro cílový pĜípadně 
pĜechodový stav. 

• ěeší zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí síť energetiky a navrhuje způsob 
omezování zpětných vlivů. Požadovanými výstupy jsou: 

- v pĜípadě nově pĜipojovaných napájecích stanic budou ve spolupráci s odbornou 

složkou Správy železnic CTD stanoveny a vyhodnoceny do úvahy pĜicházející 
zpětné vlivy trakčních napájecích stanic v souladu s PNE Ĝady 33 3430 v aktuálním 
znění, vyhodnocené vlivy budou porovnány s dovolenými limity a výpočtem bude 

navržen konkrétní způsob omezení zpětných vlivů; 
- v pĜípadě rekonstrukcí nebo rekonstrukcí formou novostavby budou ve spolupráci 

s odbornou složkou Správy železnic CTD prověĜeny a vyhodnoceny parametry 

instalované technologie ovlivňující zpětné vlivy a  výpočtem bude navržen 
konkrétní způsob omezení zpětných vlivů. 

 
93 ČSN EN 50388 ed.2 – Drážní zaĜízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením 

(napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability 
94 ČSN EN 50163 ed.2 – Drážní zaĜízení – Napájecí napětí trakčních soustav 
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• ěeší kontrolu bilance činných a jalových výkonů a navrhuje opatĜení na zajištění 
pĜedepsaného účiníku. Požadovanými výstupy jsou: 

- stanovení rozsahu hodnot účiníku odběru trakční napájecí stanice pĜi zadaných 
provozních stavech; 

- návrh opatĜení pro zajištění dodržení požadovaného účiníku odběru trakční 
napájecí stanice. 

• Vypracováno dále bude schéma napájení Ĝešeného úseku.   

U jednotlivých výpočtů budou vždy doloženy vstupní parametry výpočtu a jasné 

a zĜetelné zhodnocení výsledků výpočtu. 

 

3. Posouzení v rámci procesu řízení rizik 

PĜiloženy budou tabulka Identifikace rizik a další dokumenty týkající se procesu Ĝízení 
rizik podle požadavků v pĜíloze P13 Proces Ĝízení rizik. 

 

4. Podklady pro publicitu 

Pro usnadnění veĜejného projednání s občany, ale také dotčenými orgány státní správy, 
mohou být v závislosti na rozsahu, významu a lokalizaci stavby zpracovány, nad rámec 
požadavků uvedených v kapitole C.4 Speciální výkresy, následující podkladové materiály 
nebo podklady pro ně. 

Podrobné specifikace ke způsobu a detailu zpracování a rozsah požadovaných podkladů 
(napĜ. počet fotografií a videí) budou definovány v konkrétní zadávací dokumentaci pro 

daný záměr Objednatele v závislosti na individuálních potĜebách stavby. 

Zpracované podklady budou členěny do následujících pĜíloh: 

4.1 Vizualizace stavby či objektu 

4.2 Zákresy do fotografií 
4.3 Videokompozice (animace) stavby 

4.4 Podklady/vytvoření webové stránky stavby 

 

Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice budou zpracovány v takovém 
detailu, aby co možná nejvíce odpovídaly budoucí realitě projektovaného stavu. Zvýšená 
pozornost bude kladena pĜedevším na vizualizace vybraných zajímavých lokalit stavby 

a na dominantní objekty a dominantních lokalit okolí budoucí stavby. Videokompozice 
bude doplněna foto a video záběry dokumentárního charakteru. Vizualizace budou 
obsahovat zpracování okolí (celkový 3D model). 

V průběhu zpracování vizualizací, zákresů a videokompozic budou zhotoveny pracovní 
verze, které musí být odsouhlaseny Objednatelem. Objednatel požaduje provádění 
aktualizací jednotlivých zákresů po dobu trvání SOD. 

Vizualizace a zákresy budou odevzdány v otevĜené a uzavĜené formě. 

 

4.1 Vizualizace stavby či objektu 

Jedná se o realistické zobrazení prostoru ve 3D pomocí speciálního software. Cílem je 
umožnit pozorovateli reálnou pĜedstavu o dimenzích a začlenění navrhovaného díla  

do reálného prostoru. 

Pohledy budou vytvoĜeny z perspektivy pozorovatele nebo z ptačí perspektivy a budou 

pĜesně definovány v průběhu realizace po souhlasu Objednatele na základě 
odsouhlaseného 3D modelu. 

Zahrnuje následující činnosti, výstupy a požadavky: 

• výroba modelů objektů obsažených v požadované scéně; 

• natexturování těchto objektů; 

• vytvoĜení materiálů a následného nasvětlení; 
• kompozice kamer; 
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• render a postprodukce; 

• kvalita vizualizace minimálně 3840 x 2160 (4k), s ohledem na zpravidla požadovaný 
formát A4 300 DPI a možnost pĜípadného tisku; 

• formát pro export – *.jpg, *.tga, *.png. 

4.2 Zákresy do fotografií 
Pomocí speciálního software bude vytvoĜen zákres budoucího stavu v reálných 
dimenzích do fotografií do pĜedem definovaných pohledů za účelem doložení vizuální 
vjemu nového díla (stavby či objektu) potencionálním pozorovatelem.  

Zákresy do fotografií budou vytvoĜeny pĜímo na vybraný pozemek, nebo i do stávající 
zástavby. Můžou být vytvoĜeny i zákresy z ptačí perspektivy (dron, vrtulník). Pohledy 
(vybrané fotografie) budou pĜesně definovány v průběhu projektování po souhlasu 
Objednavatele. 

Zahrnuje následující činnosti, výstupy a požadavky: 

• poĜízení fotografií na základě specifikace Objednatele, kvalita fotodokumentace 

minimálně 8,29 MPX (3840 x 2160 bodů), s ohledem na zpravidla požadovaný formát 
A4 300 DPI a možnost pĜípadného tisku; 

• výroba x ks 3D zákresů do fotografií podle specifikace Objednatele; 

• vytvoĜení mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D zákresů v (formát 
zpravidla ve velikosti A3); 

• formát pro export – *.jpg, *.tga pro foto. 

4.3 Videokompozice (animace) stavby 

Zahrnuje vytvoĜení audiovizuální prezentace stavby realizovaná formou videokompozice 

(zákresu 3D modelu stavby do reálného videa). Videokompozice stavby musí zabezpečit 
reálný obraz projektu/stavby v potĜebné kvalitě obrazu pro veĜejnost pĜípadně další 
posuzovatele stavby/projektu. 

Videokompozice bude zpracována podle Jednotných pravidel pro tvorbu videí Správy 
železnic: https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual 

Videokompozice bude mít v úvodu krátké seznámení s lokalitou stavby a navazujícími 
úseky stavby, které bude prezentováno formou infografiky dopracované do mapových 
podkladů a ortofotomap. Následně bude v úvodu videokompozice formou foto a video 

dokumentace pĜedstaven stávající stav infrastruktury s ohledem na životní prostĜedí 
a komfort života v lokalitě dotčené plánovanou výstavbou. Srovnávací údaje je možné 
prezentovat grafy a tabulkami hodnot ve 2D i 3D provedení. 

Samotné vedení trasy, resp. videokompozice bude Ĝešeno na základě posledního stupně 
Dokumentace. Umístění trasy do video záběrů bude odpovídat dostupnému zaměĜení 
stavby. Modely a textury objektů na trase (mosty, trakční vedení, nástupiště, tunely 
včetně zaĜízení, osvětlení, PHS, železniční objekty, opěrné a zárubní zdi, na pĜilehlých 
komunikacích mimoúrovňová kĜížení, účelové komunikace, svislé a vodorovné dopravní 
značení atp.) budou odpovídat Dokumentaci a architektonickému Ĝešení. Navrhované 
vedení v její celé délce formou modelu trasy s jednotlivými objekty usazené 

do nasnímaného videa bude zobrazeno postupně v celé délce podle staničení. 

Zajímavé (dominantní) objekty na trase budou pĜedstaveny detailněji. V prezentaci 

bude zpracováno okolí a animace dopravy. Veškeré 3D objekty musí být vymodelované 

do takového stupně detailu, aby ve zvoleném záběru byly tyto detaily zjevně viditelné. 

Použité materiály budou vycházet z Dokumentace a jejich technické zpracování bude 
odpovídat fotorealistickému zobrazení včetně barvy, odlesků, struktury, zrcadlení, 
nerovnosti povrchu, průhlednosti a dalších fyzikálních vlastností materiálů. 

Fotorealistické textury budou použity v rozlišení minimálně 2K důvodu zachování 
realistického vzhledu materiálu. 

V exteriérových i interiérových scénách je požadováno použití fyzikálně definovaných 
světel v závislosti na době poĜízení videozáběru, včetně měkkých a tvrdých stínů. Dále 
se počítá s využitím všesměrového světla. 
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Animace, resp. animované záběry ve videokompozici budou doplněny realistickými 
pohyby lidí, dopravy (auty, vlaky, MHD, apod.) a pokud to vyžaduje situace, také 

i pohyby zvíĜat nebo cyklistů. 

3D model bude do videa usazen tak, aby jeho finální podoba odpovídala budoucímu 
stavu, a musí respektovat umístění všech současných objektů (domy, komunikace, 
pĜírodní prvky apod.) a nesmí tyto objekty pĜekrývat, za pĜedpokladu, že ve finálním 
stavu tomu tak nebude. Tvorba reálného obrazu je požadována na základě 
zpracovaného detailního počítačového modelu. Detailní 3D model bude ve videu usazen 

tak, aby stávající objekty umístěné blíže ke kameĜe jej pĜekrývaly (maskovaly). 

Výsledný stĜih videa bude zpracován srozumitelně, jednoduše, s jednolitou dějovou 
linkou a zároveň dynamicky a moderně. StĜih videa, hudební podkres a komentáĜ musí 
tvoĜit harmonii. Obrazové prvky musí být barevně vyvážené, čisté (korekce barev 
jednotlivých záběrů, fotografií) a zvuková linka musí být stálá bez kolísání (mastering 
zvuku) podle běžných technických specifikací pro televizní vysílání. Celý dokument musí 
splňovat veškerá obvyklá kritéria pro zpracování videí včetně estetického, aby mohlo 
být využito pro další prezentace bez jakýkoliv zásahů. Bude vytvoĜena i zkrácená verze 

pro sociální sítě. Požadovaná délka základní i zkrácené videokompozice bude uvedena 

v ZTP. 

Prezentace bude v celé délce doplněna autorskou podkresovou hudbou odsouhlasenou 
Objednatelem. 

KomentáĜ (namluvený profesionálním dabérem) pĜedstaví záměr a charakter plánované 
stavby vycházející z Dokumentace a pĜedevším z technické zprávy.  
Na základě požadavku Objednatele může být komentáĜ doplněn rozhovory (s veĜejností, 
odborníky, zástupci investora apod.). ScénáĜ a komentáĜ musí být odsouhlasen 
Objednatelem. 

V závěru prezentace bude uživatel seznámen se všemi aspekty projektu vhodně 
zvolenou kombinací již použitých záběrů z průběhu celé prezentace v kontextu 

s komentáĜem. 

Zahrnuje následující činnosti, výstupy a požadavky: 

• letecké a pozemní snímkování stávajícího stavu území; 
• vytvoĜení 3D modelu stavby a jeho zapracování do reálného videa; 

• kvalita obsažené fotodokumentace minimálně 8,29 MPX (3840 x 2160 bodů), 
s ohledem na zpravidla požadovaný formát A4 300 DPI a možnost pĜípadného tisku; 

• kvalita video dokumentace stávajícího stavu minimálně UHD 4k (3840x2160 bodů) 
a snímková frekvence minimálně 25 fps – požadovaný formát umožní v pĜípadě 
potĜeby zrealizovat statický zákres v tiskové kvalitě (A4 300 DPI) do libovolné části 
poĜízeného zdrojového videa; 

• kvalita obsažených video minimálně FULL HD (1920 x 1080 bodů) a snímková 
frekvence minimálně 25 fps; 

• minimální kvalita hudebního podkresu a namluveného komentáĜe je stereo, 16 bit, 

48000 Hz; 

• finální render vizualizací bude odpovídat fotorealistickému výstupu; 
• z důvodu docílení maximální reálnosti výsledného díla bude animace renderována 

do vrstev (elementů), včetně barevných a alfa kanálů. Veškeré animace budou 
renderovány v plné délce a rozsahu. Rendering musí být realizován  

do požadovaného rozlišení ve snímkovací frekvenci projektu bez použití upscallingu 

– v bezztrátovém formátu. Zhotovitel musí disponovat takovým výpočetním 
výkonem, aby byl schopen reagovat na pĜipomínky Objednatele; 

• formát pro export – *.jpg, *.tga pro foto, *.mov, *.mpg pro video. 
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4.4 Podklady/vytvoření webové stránky stavby 

Sestavení kompilátu podkladových materiálu (včetně výše uvedených), který 
Objednateli umožní vytvoĜit speciální webovou stránku k danému projektu/stavbě, 
zejména pak aktivní diskuzi s veĜejností nad projektem/stavbou. Vlastní vytvoĜení 
a správa webová stránky stavby je zpravidla věcí Objednatele a je umístěna na jeho 

portále. V individuálních pĜípadech však může být součástí dodávky i vytvoĜení 
respektive správu vlastní webové stavby. Podrobnosti k rozsahu způsobu zpracování 
budou stanoveny zadávací dokumentací v závislosti na potĜebách Objednatele. 
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Fyzická ochrana objektĤ 

P3.14.5  Obsahem této části budou Bezpečnostní projekty projekční v pĜípadě, že požadavek na 

jejich vypracování v DUR vyplývá ze Záměru projektu (napĜ. z důvodu nových záborů 
pozemků). Bezpečnostní projekt projekční bude vypracován pro objekty zaĜazené  

do kategorie I až III podle požadavků stanovených v Samostatné pĜíloze E Směrnice 

SM0795.  

U objektů všech kategorií I-V budou, v závislosti na dané kategorii, naplněny požadavky 

na minimální bezpečnostní standardy podle Samostatné pĜílohy F Směrnice SM0796. 

Závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního je uvedena v pĜíloze P16 této 
Směrnice. 

  

 
95 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha E – Kategorizace objektů 

a prostor z hlediska fyzické ochrany 
96 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha F – Standard fyzické ochrany 

objektů a prostor Správy železnic, státní organizace 
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Podklady pro vypracování dokumentace 

P3.14.6 Pro optimální a ekonomický návrh technického Ĝešení stavby jako celku ale i jednotlivých 
objektů je nutno v pĜedstihu nebo nejpozději současně s jejich zpracováním provést 
rozličné průzkumné práce, práce prokazující reálnost Ĝešení a dále měĜení, zejména 
geodetické, geotechnické, stavebně technické apod. 

P3.14.7 Protože požadavky na rozsah provedení průzkumných prací jsou stanoveny v zadávací 
dokumentaci, je v této části Směrnice uveden pouze základní standardní obsah těchto 
podkladů. 

P3.14.8 Pro zpracování projektové dokumentace jsou provedeny zejména tyto průzkumy 

a měĜení: 

1. Průzkumy pro technický návrh 

2. Přepravní prognóza nebo jiný přepravní průzkum 

3. Studijní průkaz pro navazující a související stavební činnost 
4. Geodetická měření/zaměření  
5. Průzkumy pro oblast životního prostředí 

 

1. Průzkumy pro technický návrh 

Pro optimální technický a ekonomický návrh výsledných stavebních úprav může být 
v rámci nebo pro zpracování DUR prováděna Ĝada průzkumných prací. Jedná  
se zejména o: 

1.1 Inženýrskogeologický průzkum (IGP) 

1.2 Hydrogeologický průzkum 

1.3 Stavebně technický průzkum (mostní objekty, zdi, tunely a budovy) 

1.4 Radonový průzkum 

1.5 Předkategorizace materiálu železničního svršku 

1.6 Korozní průzkum 

1.7 Další průzkumy a měření související s vlivem trakce 

 

Součástí uvedených kapitol bude i Projekt průzkumu, pokud je vyžadováno jeho 

zpracování zadávací dokumentací nebo jiným pĜedpisem SŽ. 

 

1.1  Inženýrskogeologický průzkum (IGP) 
Rámcové požadavky na inženýrskogeologické průzkumy jsou uvedeny v PĜíloze P17 
Inženýrskogeologické průzkumy. 

1.2 Hydrogeologický průzkum 

Tento průzkum dává informace o úrovni hladiny a režimu spodních vod, o jejich 

agresivitě a z ní vyplývajících vlivů na navrhované stavební konstrukce. ěeší napĜíklad 

i riziko kontaminace podzemních vod, riziko odvodnění, riziko propojení zvodní, apod. 
a jak tyto rizika odstranit nebo minimalizovat. Zároveň často slouží k monitoringu stavu 
podzemních vod. Provádí se zpravidla společně s inženýrskogeologickým průzkumem, 
kdy se mohou využívat částečně jeho práce, zejména vrty. Na základě 
hydrogeologického průzkumu je stanovena míra pĜirozené akumulace povrchových vod 
vlivem atmosférických srážek. 

1.3 Stavebně technický průzkum (mostní objekty, zdi, tunely a budovy) 

Průzkum je určen pro stávající inženýrské konstrukce a objekty pozemního stavitelství 
a umožní v porovnání s archivní dokumentací ověĜit jejich stávající stav. Tento průzkum 
je zaměĜen na ověĜení mechanických a dalších fyzikálních vlastností stávajících 
konstrukcí a na ověĜení rozměrů spodní stavby a nosných konstrukcí (ověĜovací vrty). 

1.4 Radonový průzkum 

Je určen pro ověĜení výskytu tohoto pro zdraví obyvatelstvu nebezpečného prvku ve 

stávajících konstrukcích, který v sobě v minulosti užívané stavební materiály 
obsahovaly. Na základě jeho výsledku se rozhoduje o technických opatĜeních 

a realizovatelnosti rekonstrukce stavebních objektů.  
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1.5 Předkategorizace materiálu železničního svršku 

Tento materiál, který je zpracováván jako projekční podklad pro posouzení znovupoužití 
stávajícího železničního svršku, je zpracováván CTD, ve stádiu DÚR je může nahradit 
odborný odhad projednaný s pĜíslušnou správou tratí oblastního Ĝeditelství. Na jeho 

základě se určí možnost zpětného využití v rámci pĜedmětné investice, pĜípadně se 
navrhne jeho jiný způsob využití. 

U ostatních potencionálně výziskových materiálů bude provedena analýza podle 

Směrnice SŽ97. 

1.6 Korozní průzkum 

Určuje nebezpečí vzniku koroze kovových částí vlivem bludných proudů z trakčního 
vedení. Na jeho základě se stanoví protikorozivní opatĜení v rámci pĜedmětné investice. 

Pro mostní objekty bude stanoven stupeň základních ochranných opatĜení podle SŽDC 
SR 5/7(S)98. 

MěĜení smí provádět pouze osoba s oprávněním na provádění korozního průzkumu. 

1.7 Další průzkumy a měření související s vlivem trakce 

Dochází k měĜení v okolí elektrizované trati a posuzuje se její možný vliv na souběžná 

slabo - či silnoproudá vedení. Na základě jeho výsledků se pak mohou navrhnout 

pĜíslušná technická opatĜení. 

 

2.  Přepravní prognóza nebo jiný dopravní/přepravní průzkum 

Přepravní prognóza 

Popisuje stávající a modeluje výhledové pĜepravní vztahy v území ovlivněném realizací 
hodnoceného projektu. Je důležitým vstupem pro ekonomické hodnocení, neboť definuje 
hlavní pĜínosy projektu a tím i jeho potĜebnost.  

Dopravní průzkumy 

TvoĜí jeden z podkladů pro zpracování pĜepravní prognózy. Mohou být zaměĜeny  

na vznik pĜepravní poptávky, její směrování, volbu dopravního módu či ověĜení zatížení 
dopravní sítě. 

Bližší informace jsou obsaženy v materiálu MD ČR99. 

 

3.  Studijní průkaz pro navazující a související stavební činnost 
Jedná se o doprovodný dokument k pĜedkládanému technickému Ĝešení uvedeném 

v DUR, který doplňuje či prokazuje reálnost souvisejících či navazujících stavebních 
úprav uvedených v DUR. Jedná se napĜíklad o urbanistickou nebo architektonickou 

studii, technický průkaz atp. Zpracovává se pouze v pĜípadě potĜeby. Je zadáván a jeho 

rozsah a podrobnost je stanovena prostĜednictvím ZTP pro zpracování DUR.  
Je tedy mimo obvyklý rozsah DUR a je zpracován nad její rámec. 

 

4. Geodetická měření/zaměření  
Součástí jsou geodetická měĜení, která jsou prováděna nad rámec kapitol zabývajících 
se touto problematikou, tj. Dokladové části pro správní Ĝízení, kapitoly 5. Geodetický 
podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních pĜedpisů. 

 

5. Průzkumy pro oblast životního prostředí 
Součástí jsou průzkumy pro oblast životního prostĜedí, které jsou prováděny nad rámec 
kapitol zabývajících se touto problematikou, tj. Dokladové části pro správní Ĝízení, 
kapitoly 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostĜedí. 

  

 
97 SŽDC SM42 – HospodaĜení s vyzískaným materiálem 
98 SŽDC SR 5/7(S) – Služební rukověť. Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů 
99 Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (SFDI) 
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Náklady stavby 

P3.14.9  Náklady stavby jsou zpracovány podle metodiky určené aktuálně platnou Směrnicí SŽ100 

a členěny podle pĜílohy P10. 

 

 

 

 

 
100 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty   
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PĜíloha P4 (normativní) 
 

 

Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 
 

P4.1 Úvod DUSL 

Závazné je členění dokumentace a označení jejich částí. Závazné jsou požadavky  

na základní strukturu všech částí a obecné požadavky na výkresovou dokumentaci. 
Požadavky na obsah jednotlivých částí a dokumentů se uplatní s ohledem na charakter 

stavby, pĜičemž označení jednotlivých částí bude zachováno. 

 

P4.2 Společné zásady DUSL 

P4.2.1 Základní definice pĜíslušného stupně dokumentace je uvedena v Článku 2 této Směrnice, 
dokumentace dále určuje technické, prostorové a územní Ĝešení stavby a její členění. 
Navrhuje účelné stavebně technické, technologické a ekonomické Ĝešení stavby. 

Dokumentace také stanovuje požadavky na realizaci, budoucí užívání a následnou 
údržbu stavby. 

P4.2.2 Dokumentace musí: 

a) být zpracována v souladu se schválenými dokumentacemi, koncepčními dokumenty 

a metodikami závaznými pro její zpracování; 
b) být zpracována v souladu s politikou územního rozvoje a aktuálně platnou územně 

plánovací dokumentací tj. musí být ve shodě se zásadami územního rozvoje nebo 
územním plánem, popĜ. regulačním plánem. Tento požadavek se neuplatní v pĜípadě, 
že se dokumentace zpracovává v souladu s probíhající změnou územně plánovací 
dokumentace nebo je technické Ĝešení dokumentace využíváno jako součást 
podkladů pro změnu územně plánovací dokumentace; 

c) být zpracována v souladu s právními pĜedpisy na ochranu životního prostĜedí 
a veĜejného zdraví, interními pĜedpisy a dokumenty SŽ vztahujícími  
se k problematice životního prostĜedí a veĜejného zdraví a podmínkami závazných 
stanovisek orgánů ochrany životního prostĜedí a veĜejného zdraví. V pĜípadě,  

že bylo vydáno závazné stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostĜedí, musí být respektovány, respektive Ĝádně zapracovány, podmínky tohoto 
stanoviska; 

d) být v souladu s požadavky veĜejného zájmu pĜi výstavbě a užívání stavby, které 
vyplývají ze stavebního zákona a zákona o dráhách101, a jejich prováděcích vyhlášek, 
včetně prováděcích vyhlášek a pĜedpisů souvisejících; 

e) splňovat požadavky technických a právních pĜedpisů SŽ (Směrnice, TKP, pĜedpisy, 
metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy, TNŽ, apod.), smluvních požadavků 

a obecně platných technických pĜedpisů a technických norem (TSI, ČSN). Pokud 
se stavba dotýká i jiných subjektů než SŽ, musí být splněny i požadavky interních 

i obecně platných pĜedpisů týkajících se těchto subjektů; 
f) Ĝešit vazbu stavby na území a jeho dopravní a technickou infrastrukturu; 

g) Ĝešit pĜístup na stavbu a technické a hospodárné provádění stavby, tedy stanovit 
postup výstavby v podrobnostech nutných pro návrh zásad organizace výstavby, 
stanovení požadavků na omezení dopravy včetně dočasného omezení kapacity tratě  
za účelem projednání ve smyslu ustanovení pĜílohy VII Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/34/EU a pro vydání územního rozhodnutí či souhlasu; 

h) splňovat požadavky pro komplexní veĜejnoprávní projednání a obsahovat potĜebné 
doklady, podklady a certifikáty nutné pro vydání územního rozhodnutí či územního 
souhlasu podle požadavků stavebního zákona; 

i) být podkladem pro zadání a vymezení prací na dalším stupni projektové 
dokumentace; 

 
101 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 
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j) být úplná, pĜehledná a prokazatelně zpracována pod vedením oprávněné osoby102 

(opatĜena autorizačním otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby). V pĜípadě, 

že vybrané části dokumentace musí být zpracovávány oprávněnou osobou podle 
jiných pĜedpisů103, bude pĜíslušná část dokumentace opatĜena otiskem pĜíslušného 
razítka, pĜípadně jiným prokazatelným způsobem autorizována; 

k) být zpracována v souladu s požadavky SŽ na postupy pĜi pĜípravě staveb (zadání, 
projednání, pĜipomínkování apod.). 

 

P4.3 ČlenČní dokumentace DUSL 

P4.3.1 V souladu s vyhláškou104 bude DUSL členěna na tyto části: 

• A. Průvodní zpráva 

• B. Souhrnná technická zpráva 

• C. Situační výkresy 

• D. Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení 
• Dokladová část 

P4.3.2 Rozsah a obsah jednotlivých částí dokumentace DUSL je popsán v následujícím textu. 

 

  

 
102 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě 
103 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, Zákon 

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
104 Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb 

dopravní infrastruktury 
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P4.4 Obsah části A. Průvodní zpráva 

A. PrĤvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbČ 

a) název stavby; 
b) místo stavby – kraj, okres, traťový úsek, místní určení dle aktuálního Prohlášení 

o dráze, definiční úsek, katastrální území, parcelní čísla pozemků (u rozsáhlých 
staveb bude uvedeno odkazem na Dokladovou část), u budov adresa, čísla popisná, 
definiční číslo budovy podle pĜedpisu SR70105; 

c) pĜedmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 
dočasná stavba, účel užívání stavby; 

d) začlenění stavby podle § 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový 
zákon), ve znění pozdějších pĜedpisů; 

e) u souboru staveb, označení stavby hlavní a rozčlenění stavby dle druhu a dle věcné 
pĜíslušnosti stavebních úĜadů k vedlejším stavbám; 

f) širší vztahy - význam tratě v rámci celé železniční sítě, vztah na evropskou železniční 
síť, pĜedepsané parametry, interoperabilita. 

A.1.2 Údaje o žadateli 
a) jméno, pĜíjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, pĜíjmení, identifikační číslo osoby, bylo-li pĜiděleno, sídlo podnikatele (fyzická 
osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li pĜiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba). 

POZNÁMKA V pĜípadě staveb SŽ se zpravidla jedná o: Název, identifikační číslo osoby a adresa 
sídla SŽ, s.o. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li pĜiděleno, sídlo 
podnikatele (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační 
číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba); 

b) jméno a pĜíjmení hlavního projektanta (HIP) včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popĜípadě specializací jeho autorizace; 

c) jména a pĜíjmení projektantů („specialistů“ a „odpovědných projektantů“ ve smyslu 

Článku 6 této Směrnice) jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 
nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popĜípadě specializací jejich autorizace; 

d) jména a pĜíjmení projektantů dokumentace pĜikládané v dokladové části 
s oprávněním podle zvláštních pĜedpisů106. 

Termín Zpracovatel dokumentace je dále v rámci této Směrnice definován také jako 

Zhotovitel/Zhotovitel díla (viz PĜíloha P10). 

A.2 ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
Bude uveden seznam objektů technologické a stavební části zaĜazených do stavby 

v členění na: 

a) technologická část – zabezpečovací zaĜízení, sdělovací zaĜízení, silnoproudá 
technologie včetně DěT, ostatní technologická zaĜízení, uvedené v seznamu objektů 
technologické části (PS); 

 
105 SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
106 napĜ. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
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b) stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení 
pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zaĜízení, ostatní stavební 
objekty, uvedené v seznamu objektů stavební části (SO); 

c) dočasné stavby a zaĜízení, které jsou součástí pĜíslušných objektů stavební 
a technologické části (PS a SO). 

Podrobný způsob členění na objekty stavební a technologické části je uveden v kapitole 

P4.7. 

Jednotlivé podobjekty zde nebudou uvedeny. V pĜípadě členění objektu na podobjekty 
bude v závorce uvedeno: „objekt dál členěn na podobjekty.“ 

A.3 Seznam vstupních podkladĤ 

Uvede se úplný výčet všech podkladů obecného charakteru, které byly pro zpracování 
dokumentace použity (neuvádí se výpis technických norem a interních pĜedpisů 
Objednatele).  

Jedná se zejména o tyto podklady: 

a) oblast vlivu stavby na životní prostĜedí a veĜejné zdraví: 

- EIA, SEA (pokud naplňuje dikci zákona o posuzování vlivů na životní prostĜedí); 
- průzkumy a měĜení (pĜírodovědný průzkum, biologické hodnocení, hluk 

z provozu, vibrace, výsledky strategického hlukového mapování ČR, kontaminace 

železničního svršku, pĜíp. spodku a výkopových zemin, kvalita ovzduší, 
dendrologický průzkum apod.). 

b) územně plánovací dokumentace dotčených území (kraje, obce atp.); 
c) dokumenty dokládající schválení pĜedchozích stupňů dokumentace a podobné 

dokumenty (schvalovací doložky MD k ZP, vládní usnesení či naĜízení atp.); 
d) geodetické a mapové podklady: 

- geodetické zaměĜení stávajícího stavu (železniční mapové podklady (ŽMP) včetně 
doměĜení); 

- mapové podklady (mapy velkých měĜítek, katastrální mapy); 
- železniční bodové pole (ŽBP); 
- státní bodová pole. 

e) inženýrskogeologické a hydrologeologické průzkumy; 
f) stavebně technický průzkum; 

g) korozní průzkum; 
h) další průzkumy; 
i) archívní dokumentace, dokumenty z evidence správce (protokoly z prohlídek, 

výsledky měĜení atp.); 
j) doprovodné a pĜedchozí projekční či studijní podklady (ZP, SP, studijní průkazy atp.), 

závěry z jejich projednání či schválení; 
k) podklady pro navázání na stávající systém definičního staničení a číselník M12. 

 

Pro každý jednotlivý podklad se uvede jeho pĜesný název, jeho autor a datum jeho 

vzniku. 
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P4.5 Obsah části B. Souhrnná technická zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území; 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci; 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků  

na využívání území; 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů; 

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod; 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měĜení: hydrogeologický průzkum, 
inženýrskogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, 
stavebně historický průzkum, kontaminace železničního svršku a spodku apod.; 

g) ochrana území podle jiných právních pĜedpisů (107 108 aj.) – archeologické posouzení, 
památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma 
vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostĜedí – soustava 

chráněných území NATURA 2000, ÚSES, VKP, chráněné ložiskové území, stávající 
ochranná a bezpečnostní pásma apod.; 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.; 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, vliv stavby na stabilitu svahů; 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin; 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa; 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající 
technické vybavení území, pĜeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového 
pĜístupu k navrhované stavbě; 

m) seznam pozemků a staveb (popĜ. jednotek) podle katastru nemovitostí, na kterých 
se stavba umísťuje a provádí; 

n) seznam pozemků a staveb (popĜ. jednotek) podle katastru nemovitostí, na kterých 
vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo; 

o) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, pĜípadně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené 
dráze nebo objektu - kategorie dráhy, traťový úsek, definiční úsek, staničení apod., 
u výpravní budovy číslo podle SR70109; 

b) účel užívání stavby; 

c) trvalá nebo dočasná stavba; 

d) celkový popis koncepce Ĝešení stavby včetně základních parametrů stavby s ohledem 

na umístění stavby a na účel stavby (traťová, staniční technologie a rámcová 
dopravní technologie), navrhované kapacity stavby včetně základních technických 
parametrů stavby (navržené traťové rychlosti, zatížitelnost a prostorová 
průchodnost, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu 

a navrhovaných provozních a dopravních technologiích a zaĜízeních); 

 
107 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
108 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
109 SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
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e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu provozovatele dráhy s odchylným Ĝešením z platných pĜedpisů a norem 

a pĜípadně souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného 
zaĜízení, uvedení částí dokumentace, ke kterým se vztahuje; 

f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů; 

g) ochrana stavby podle jiných právních pĜedpisů (110 a 111 aj.); 

h) základní bilance stavby - potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení odtoku 

povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí apod.; 

i) základní pĜedpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy; 

j) základní požadavky na pĜedčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, návrh 
doby jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby; 

k) orientační náklady stavby – uvedou se poslední schválené celkové investiční náklady 
stavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a) urbanistické Ĝešení - kompozice prostorového Ĝešení; 
b) architektonické Ĝešení - tvarové Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení. 

Kapitola bude zpracovaná či nikoliv v závislosti na charakteru a obsahu stavby. Jedná 
se o textovou část, pĜípadné výkresy budou vloženy v části C.4. 

B.2.3 Celkové stavebnČ technické a technologické Ĝešení 
a) popis celkové koncepce stavebně technického a technologického Ĝešení po skupinách 

objektů nebo jednotlivých objektech; 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody; 
c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem; 
d) požadavky na kapacity veĜejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zaĜízení veĜejné komunikační sítě. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady Ĝešení pĜístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením. 

B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 

a) popis splnění zásadních požadavků pĜíslušných pĜedpisů a norem ochrany pĜed vlivy 
trakčních a energetických vedení; 

b) Ĝešení ochranných opatĜení proti vlivu bludných proudů na základě výsledků 
korozních průzkumů; 

c) opatĜení zabraňující nežádoucímu vstupu do uzavĜeného prostoru dráhy, jeho 
monitoring; 

d) zabezpečení a dohled nad kĜíženími dráhy s pozemními komunikacemi; 
e) výjimky z norem a pĜedpisů (resp. popis Ĝešení odchylného od Ĝešení podle technické 

normy a zajišťujícího nejméně stejnou úroveň bezpečnosti jako Ĝešení podle 
technické normy) ve vztahu k bezpečnosti pĜi užívání stavby (napĜ. omezení volného 

a schůdného manipulačního prostoru atd.). 

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zaĜízení  
a) popis stávajícího stavu; 
b) popis koncepce navrženého Ĝešení; 
c) energetické výpočty – uvede se základní bilance energetických výpočtů, rozmístění 

a dimenze napájecích stanic. Výpočet je dokladován v samostatné části Doklady – 

Doklady objednatele. 

 
110 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
111 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
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B.2.7 Základní technický popis stavebních objektů 

a) popis stávajícího stavu; 
b) popis koncepce navrženého Ĝešení. 

B.2.8 Zásady požárnČ bezpečnostního Ĝešení stavby 

a) návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska pĜedpokládaného stavebního Ĝešení 
a způsobu využití stavby. PĜitom se vychází z výšky stavby, stavebních konstrukcí, 
umístění stavby z hlediska pĜedpokládaných odstupových, popĜípadě bezpečnostních 
vzdáleností, údajů o navržené technologii a používaných, zpracovávaných nebo 
skladovaných látkách; 

b) Ĝešení pĜíjezdových komunikací, popĜípadě nástupních ploch pro požární techniku, 
zajištění potĜebného množství požární vody, popĜípadě jiné hasební látky; 

c) pĜedpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními 
zaĜízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti; 

d) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popĜípadě vyjádĜení potĜeby 
zĜízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky; 

e) grafické vyznačení umístění stavby s vymezením pĜedpokládaných odstupových, 
popĜípadě bezpečnostních vzdáleností, pĜíjezdové komunikace a nástupní plochy pro 

požární techniku, pĜipojení k sítím technického vybavení apod., viz vyznačení v části 
C.3 Koordinační situace; 

f) návrh koncepce vlivu detekce požáru na navazující technologické zaĜízení (napĜ. vliv 

TOTAL STOP a CENTRAL STOP na zabezpečovací zaĜízení vč. ETCS, stanovení 
pĜedpokladu hlavních ovládaných nebo monitorovaných zaĜízení v návaznosti na 

zaĜízení EPS, stanovení požadavků na napájení včetně napájení ze dvou na sobě 
nezávislých zdrojů, stanovení druhů signalizace poplachu a způsobu jeho pĜenosu na 

pracoviště dohledu a HZS SŽ, požadavky na kabely a kabelové trasy pĜenosové 
cesty), pokud vyplývá z koncepce požární bezpečnosti; 

g) pro tunelové stavby bude zpracován: 

- model šíĜení kouĜe a modelování úniku osob; 

- operativně taktická studie; 
- analýza rizik; 
- projekt ventilace. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Specifikace objektů (seznam a zdůvodnění), u kterých je nutno v dalším stupni podle 
platné legislativy zpracovat pĜíslušné pĜílohy týkající se úspory energie a tepelné 
ochrany – Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“), energetický audit 
(dále jen „EA“) nebo energetický posudek (dále jen „EP“). 

B.2.10 Hygienické Ĝešení stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí  
Výsledný návrh i samotné provádění bude navrženo i s ohledem na platnou legislativu 

na poli ochrany zdraví obyvatel, tj. bude Ĝešen dopad stavby na své okolí, a to zejména 

z pohledu:  

a) denní a umělé osvětlení; 
b) oslunění; 
c) hluk a vibrace; 

d) větrání; 
e) prašnost; 
f) mikroklima – zajištění tepelné pohody; 
g) opatĜení k ochraně zdraví pĜed účinky nadměrné expozice chemickými látkami; 
h) opatĜení ohledně expozice azbestem; 
i) hodnocení fyzické zátěže; 
j) hodnocení pracovní polohy; 

k) opatĜení k ochraně zdraví; 
l) požadavky na pracovní rovinu a pracovní místo. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží; 
b) ochrana pĜed bludnými proudy; 
c) ochrana pĜed technickou seizmicitou; 
d) ochrana pĜed hlukem a vibracemi; 

e) protipovodňová opatĜení; 
f) ochrana pĜed ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

B.2.12 Kapacitní údaje stavby 

PĜiložena bude tabulka kapacitních údajů stavby, která bude zpracovaná podle 
závazného vzoru v pĜíloze P11 Kapacitní údaje stavby. 

B.3 PĜipojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury; 
b) pĜipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky; 
c) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, včetně bezbariérových opatĜení 

pro pĜístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace; 

d) doprava v klidu; 

e) dopravní Ĝešení z hlediska automobilové, cyklistické a pěší dopravy, pěší, cyklistické 

a smíšené stezky. 

B.4 Dopravní Ĝešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní 
technologie 

Zpracována bude traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu, která 
bude doložena průkazem potĜebnosti počtu a užitečných délek dopravních kolejí, 
traťových kolejí, manipulačních kolejí, nástupištních hran a návrhem technologie práce 
stanice na navrhovaném kolejišti pro špičkové dopravní zatížení. 

Základem pro popis počátečního stavu budou v době zpracování dokumentace platné 
tabulky traťových poměrů (TTP), základní dopravní dokumentace (ZDD) a grafikon 

vlakové dopravy (GVD) včetně jeho pomůcek v době zpracování dokumentace. 

V pĜípadě, že se pĜedpokládá návaznost stavby na jinou již projektovanou stavbu, bude 

využit pro popis počátečního stavu též její nejvyšší stupeň dokumentace, pokud to bude 
vzhledem k charakteru stavby účelné. 

B.4.1 Počáteční stav 

Počáteční stav se dokládá v rozsahu zohledňujícím charakter a účel stavby následujícími 
údaji: 

a) popis současného stavu, a to i pĜiléhajících úseků odbočných tratí; 
b) kategorie tratí; 
c) traťová rychlost a zábrzdná vzdálenost; 
d) úroveň ETCS, typ uvažovaného provozu z pohledu ETCS; 

e) traťová tĜída zatížení, prostorová průchodnost; 
f) druh zabezpečovacího zaĜízení, základní rádiové spojení; 
g) popis dopraven, zastávek a míst pro odstavování souprav a vozidel (nástupiště, 

hlavní, pĜedjízdné, spojovací a manipulační koleje, včetně jejich délky a rychlostí, 
elektrický ohĜev výhybek a výkolejek, vlečky, účelová kolejiště); 

h) pĜehled frekvence cestujících, rozsah nakládky a vykládky v ŽST, nákladišti,  
na vlečkách; 

i) druh trakce, normativy délky a hmotnosti vlaků; 
j) počet vlaků a jejich kategorie, typ nejčastěji provozovaných hnacích vozidel 

a souprav, typ brzdového zaĜízení hnacích vozidel a souprav; 

k) popis traťové technologie; 
l) popis staniční technologie a místních prací s požadavky na infrastrukturu; 

m) v obsazených dopravních bodech počet dopravních zaměstnanců; 
n) ukazatele kapacity odpovídající počátečnímu stavu; 

o) vyhodnocení využití kapacity, popĜ. provozní spolehlivosti, včetně identifikace 
omezujících zaĜízení infrastruktury (traťové koleje, zhlaví, staniční koleje), resp. 
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jiných potenciálních omezení a popisu jejich důsledků, i s ohledem na komplexní 
dopravní program souvisejících a navazujících traťových úseků a dopraven; 

p) zjednodušené dopravní schéma Ĝešených traťových úseků s číslováním výhybek 

a kolejí, zakreslením a označením hlavních návěstidel (včetně kilometrické polohy 
návěstidel a jejich pĜedvěstí rozhodujících pro zjišťování kapacity), zakreslením 
ohĜevu výhybek a výkolejek; 

q) výpočet stávajících jízdních dob pro stávající i výhledové parametry vlaků, pokud  
je cílem stavby změna rychlostí nebo dopravního modelu. 

Pokud je potĜeba vyhodnotit starou hlukovou zátěž, je tĜeba zajistit co nejpĜesnější údaje 
i pro rok 2000. 

Dále bude dopravně-technologicky odůvodněna potĜeba a rozsah navrhovaného 
staničního a traťového zabezpečovacího zaĜízení (včetně rozsahu ústĜedního ovládání 
výhybek, ohĜevu výhybek a pĜedtápění souprav, pĜípadně také potĜeby zĜízení 
pomocných stavědel, rozsahu trakce a dělení trakčního vedení do sekcí pĜi vypínání pro 

potĜeby výluk). Navržena a zdůvodněna bude dopravní potĜeba navrhovaných rychlostí. 

B.4.2 Cílový stav 

Cílový stav po výstavbě se dokládá v rozsahu zohledňujícím charakter a účel stavby 
následujícími údaji: 

a) dopravně-technologické odůvodněním pĜijatého Ĝešení; 
b) popis navrhovaného stavu včetně dotčených pĜípojných tratí; 
c) traťová rychlost a zábrzdná vzdálenost, normativ délky a největší povolená délka 

vlaku (vč. výhledových hodnot, pokud jsou větší); 
d) návrh úrovně ETCS, typ uvažovaného provozu z pohledu ETCS, tabulky uvolňovacích 

rychlostí, dopravně-technologické posouzení navrženého technického Ĝešení 
z pohledu ETCS; 

e) traťová tĜída zatížení, prostorová průchodnost, výhledový Ĝád koleje a provozní 
zatížení pro dimenzování prvků infrastruktury; 

f) druh zabezpečovacího zaĜízení, základní rádiové spojení; 
g) popis dopraven, zastávek a míst pro odstavování souprav a vozidel (nástupiště, 

hlavní, pĜedjízdné, spojovací a manipulační koleje, včetně jejich délky a rychlostí, 
elektrický ohĜev výhybek a výkolejek, vlečky s návrhem úpravy styku drah, účelová 
kolejiště); 

h) výhledový rozsah dopravy v jednotlivých traťových úsecích v členění na jednotlivé 
druhy vlaků pro účely kapacitního posouzení odsouhlasený SŽ; 

i) výhledový počet vlaků a jejich kategorie včetně výhledových parametrů vlaků (druh 
trakce, typ hnacích vozidel a souprav vlaků, typ brzdového zaĜízení hnacích vozidel 
a souprav) odsouhlasený SŽ; 

j) požadavky na specifické organizování dopravy v dopravních špičkách i sedlech, 

požadavky na taktovou dopravu, pĜípadně další požadavky mající vliv  

na dimenzování rozsahu železniční infrastruktury; 

k) technologie provozu; 

l) zdůvodnění navrhovaného počtu a užitečné délky kolejí; 
m) umístění a Ĝešení nástupišť (počet nástupištních hran, pĜístup na nástupiště); 
n) výpočet výhledových jízdních dob pro výhledové parametry vlaků, pokud dochází 

stavbou ke změně rychlostí; 
o) provozní intervaly a následná mezidobí rozhodující pro zjišťování kapacity nebo  

pro konstrukci GVD; 

p) výhledový grafikon vlakové dopravy (minimálně pro dvouhodinovou dopravní 
špičku); 

q) popis technologie práce ŽST a plán obsazení dopravních kolejí v železničních 
stanicích (minimálně pro dvouhodinovou dopravní špičku), pokud je potĜeba prokázat 
způsob organizace dopravy nebo uvést ukazatele kapacity staničních kolejí; 

r) graf dynamického průběhu rychlostí (pouze u staveb, kde se navrhuje změna 
stávající rychlosti, nebo u novostaveb): 

- vyjadĜuje graficky (dynamickou kĜivkou) dosažitelnost traťových rychlostí 
vlakových souprav (osa y) pro ucelené úseky trati (definováno staničením trati) 
v závislosti na návrhu směrových a sklonových poměrech trati (osa x); 
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- rychlosti (osa y, odstupňováno minimálně po násobcích 5) jsou graficky vyjádĜeny 

pro tyto vlakové soupravy: klasické soupravy s nedostatkem pĜevýšení 
I≤100 mm, 130 mm a 150 mm a jednotky s naklápěcími skĜíněmi; 

- zpracuje se pro nejrychlejší průběžné vlaky, zastavující vlaky a typický vlak 
nákladní dopravy; 

- ve spodní části grafu budou schématicky vyznačeny polohy dopraven, zastávek 

a pĜíp. tunelů; 
- zhotoví se vždy pro oba směry jízdy. 

s) zjištění ukazatelů kapacity zaĜízení infrastruktury (traťové koleje, zhlaví, staniční 
koleje) dotčených stavbou pro: 

- 120 min; 

- období, ve kterém se realizuje většina osobní dopravy (napĜ. 5 – 20 hod); 

- 1440 min. 

t) vyhodnocení navrženého cílového stavu zaĜízení pro pĜedpokládanou výhledovou 
dopravu; 

u) dopady a odkazy dopravní technologie na jiné profese (napĜ. rozsah zapuštěného 
štěrkového lože, osvětlení kolejiště a manipulačních ploch, zaĜízení pro potĜeby 
obranyschopnosti státu, pĜepravy nebezpečných věcí podle RID, apod.); 

v) zjednodušené dopravní schéma Ĝešených traťových úseků včetně stanic (dopraven) 
s číslováním a rychlostmi výhybek a kolejí, zakreslením a označením nástupišť, 
pĜístupů na nástupiště, hlavních návěstidel (včetně kilometrické polohy návěstidel 
a jejich pĜedvěstí rozhodujících pro zjišťování kapacity), zakreslením ohĜevu výhybek 

a výkolejek, s označením elektrizovaných kolejí včetně sekčního rozdělení TV 

a doprovodnou tabulku se vzdáleností od hlavních návěstidel dopravny s kolejovým 
rozvětvením k místu ohrožení (danger point); 

w) pĜedpokládaná úspora dopravních (obsluhujících) zaměstnanců, pokud pĜímo souvisí 
s realizací stavby; 

x) výpočet a vyhodnocení výlukové propustnosti pro cílový rozsah dopravy v časových 
obdobích: 

- 120 min; 

- období, ve kterém se realizuje většina osobní dopravy (napĜ. 5 – 20 hod); 

- 1440 min; 

a výhledový výlukový GVD pro 2h špičky pro běžnou údržbovou výluku realizovanou 
po dokončení stavby. 

V kapitole dále musí být uvedena poznámka, že:  

• návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatĜení na zajištění 
železniční dopravy po dobu stavby je Ĝešen v části B.8 Zásady organizace výstavby; 

• požadavky na náhradní dopravu jsou Ĝešeny v části B.8 Zásady organizace výstavby; 

• napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, včetně bezbariérových opatĜení 
pro pĜístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, doprava v klidu a pěší a cyklistické stezky jsou Ĝešeny v části B.3 PĜipojení 
stavby na technickou a dopravní infrastrukturu. 

B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Popíše se návrh vegetačních a pĜípadných souvisejících výsledných terénních úprav 
(pĜíprava území, kácení, úpravy vodotečí a další vegetační úpravy), zohlední se rozsah 
náhradní výsadby určené pĜíslušnými orgány životního prostĜedí v průběhu stavby, nebo 

bezprostĜedně po jejím ukončení a následné požadavky na biologickou rekultivaci včetně 
požadavků na rozsah a délku trvání atp. (viz také další požadavky stanovené ve 

Směrnicích SŽ112). 

 
112 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P4  

Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 

 

128 

B.6 Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostĜedí - ovzduší, hluk, voda, odpady, půda a horninové prostĜedí, 
památky, archeologie; 

b) vliv na pĜírodu a krajinu - zvláště chráněná území, pĜírodní parky, ochrana dĜevin, 
ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině, krajinný ráz, VKP a ÚSES apod.; 

c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000; 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru  

na životní prostĜedí, je-li podkladem; 

e) popis souladu záměru s oznámením záměru dle zákona o posuzování vlivů  

na životní prostĜedí, bylo-li zjišťovací Ĝízení ukončeno se závěrem, že záměr 
nepodléhá dalšímu posuzování dle tohoto zákona; 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pĜedpisů. 

V pĜípadě, že je dokumentace podkladem pro územní Ĝízení s posouzením vlivů na 

životní prostĜedí, neuvádí se informace k bodům a), b) a d), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostĜedí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) opatĜení vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití stavby k ochraně 
obyvatelstva, zásah stavby do zón havarijního plánování a inundačních území, 
pĜípadně jiný vliv stavby na prvky civilní ochrany (úkryty, sirény, monitorovací 
kamerové systémy apod.); 

b) prevence závažných havárií. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu; 

b) pĜístup na stavbu po dobu výstavby, popĜípadě pĜístupové trasy, dopravní trasy pro 

pĜesun rozhodujících dodávek materiálů; 
c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dĜevin; 
d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště; 
e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy a úpravy/náhrady stávajících 

bezbariérových tras; 
f) základní bilance zemních prací, Ĝešení konsolidačních náspů, požadavky na pĜísun 

nebo deponie zemin za účelem stanovení potĜebných ploch zaĜízení staveniště 

s vlivem na zábory pozemků; 
g) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh 

a způsob pĜípravy a realizace výstavby; 
h) popis jednotlivých stavebních postupů: 

- stručný rozsah prací; 
- délka postupu v kalendáĜních dnech, délka výluky v kalendáĜních dnech nebo 

v hodinách u denních výluk; 

- vyloučené koleje a jejich vymezení (staniční kolej, traťová kolej, v pĜípadě potĜeby 
bude upĜesněno námezníkem, kilometricky, návěstidlem atp.); 

- vymezení vylučovaného trakčního vedení (úsekovým odpojovačem / děličem / 
aj.); 

- omezení rychlosti; 
- činnost zabezpečovacího zaĜízení: rozsah kolejiště ovládaný jednotlivými ZZ 

(stávající / provizorní / nové); místo, odkud budou ovládány výhybky a návěstidla 
(stávající dopravní kanceláĜ / kontejner / …), návrh opatĜení na straně obsluhy 
dráhy pĜi pĜípadných výlukách ZZ (zejména zajištění obsluhy rozhodujících 
výhybek a návěstidel, zjišťování volnosti tratě, popĜ. obsluhy pĜejezdových 
zab. zaĜ. apod.), návrh opatĜení na činnost ETCS, dopady  
do činnosti RBC, provozované módy ETCS na jednotlivých úsecích trati aj. 
(zejména v pĜípadě infrastruktury upravené pro výhradní provoz ETCS); 

- jízdy vlaků; 
- výluková propustnost; 
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- dopravní opatĜení (počet vlaků, které je potĜeba odklonit, odĜeknout, nahradit 
autobusy náhradní autobusové dopravy nebo změnit jejich časovou polohu, 

výpočet nákladů na náhradní autobusovou dopravu, prověĜení navržených jízd 
setrvačností, rozsah výkonů, které bude potĜeba zajistit nezávislou trakcí pĜi 
napěťových výlukách, výlukový GVD pro stavbou omezené úseky dvou a více 
kolejných tratí, u omezení, které pĜedpokládají odklon vlaků, též dostupnou 
stávající kapacitu odklonových tratí pro odklonovou vozbu). 

i) zásady požárně bezpečnostního Ĝešení: 

- pĜíjezdové komunikace na staveniště pro složky IZS, pokud je staveništěm 
znemožněna cesta pro požární vozidla k důležitým objektům železnice, stanovení 
jiné cesty projednané s pĜíslušným HZS kraje a HZS SŽ; 

- vyhodnocení a splnění požadavků vyhlášek113 114 pĜi provádění stavby v závislosti 
na stupni jejího provedení v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární 
bezpečnosti; 

- dodržení podmínek o požární bezpečnosti pĜi svaĜování podle pĜedpisu SŽ115 

pĜi Ĝezání konstrukce a svaĜování; 
- umístění zaĜízení autonomní detekce a signalizace v pokojích pro ubytování osob 

a v částech vedoucích k východu v ubytovacích zaĜízeních staveniště. 

PĜi navrhování stavby zaĜízení staveniště včetně pĜíjezdové komunikace pro složky 
IZS se postupuje v souladu s českou technickou normou116. 

j) popis navržených provizorních stavů (propojení, nástupiště, odbočky, orientační 
systém atp.); 

Podrobné technické Ĝešení provizorních stavů je součástí dokumentace pĜíslušných 
objektů a v odpovídající míĜe respektuje požadavky na rozsah a obsah pĜíloh 
dokumentace těchto objektů. 

k) popis podmínek a požadavků ze stanovisek vlečkaĜů k navrženému omezení; 
l) návrh objízdných tras pro automobily, veĜejnou dopravu, cyklisty a pěší, včetně 

průchodů pěších staveništěm v jednotlivých stavebních etapách (DIO); 
m) návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, etapizace, 

stanovení rozsahu a typu výlukové činnosti potĜebné pro výstavbu s důrazem na 

nepĜetržité výluky a výluky vyžadující dopravní opatĜení, schéma postupu výstavby). 

B.9 Celkové vodohospodáĜské Ĝešení 
Stanoví na základě aktuálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu pĜípadně 
dalších průzkumů či údajů celkové Ĝešení hospodaĜení se srážkovou vodou zájmového, 
stavbou dotčeného území. Takto bude zhodnocena situace, která nastane po realizaci 

stavby, ale také v průběhu výstavby. 

Na základě těchto informací podložených hydrotechnickými výpočty budou stanoveny 
průtoková množství a z nich odvozené kapacity otvorů mostních objektů, propustků, 
pĜíkopů a dalších odvodňovacích zaĜízení a navrženy kapacity retenčních  
či vsakovacích objektů tj. budou stanoveny konkrétní dopady a vstupní hydrologické 

a hydrotechnické parametry pro Ĝešení jednotlivých SO. 

PĜi návrhu Ĝešení se v první Ĝadě musí upĜednostnit akumulace srážkových vod a jejich 

využití, pĜed jejich odtokem. 

V rámci této pĜílohy bude ověĜen návrhový průtok a kontrolní návrhový průtok, pro 

inženýrské stavby návrhová hladina a kontrolní návrhová hladina, pro zemní těleso 
kolejového (pĜípadně také silničního) spodku pak bude ověĜena současná výška hladiny 
kulminačního průtoku Q100, popĜ. i Q2002, pokud existuje, vůči projekčnímu návrhu. 

 

  

 
113 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
114 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
115 SŽ R14 – ěád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 
116 ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
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P4.6 Obsah části C. Situační výkresy 

C. Situační výkresy 

Tato část dokumentace graficky doplňuje a upĜesňuje textový popis stavby uvedený 

v části dokumentace B. Souhrnná technická zpráva. 

C.1 Situační výkres širších vztahĤ 

Situační výkres širších vztahů se zpracovává v měĜítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000 

a zobrazuje zejména: 

a) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu; 

b) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma; 
c) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2 Katastrální situační výkres 

Katastrální situační výkres se zpracuje v měĜítku podle použité katastrální mapy 

a zobrazuje: 

a) zákres stavebního pozemku a požadovaného umístění stavby; 
b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

C.3 Koordinační situační výkres 

Koordinační situační výkres se zpracuje v měĜítku 1 : 1 000 nebo pĜednostně 1 : 500, 

u změny stavby, která je kulturní památkou v měĜítku 1 : 200, a s vyznačením napojení 
na veĜejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s vyznačením ochranných pásem, 
která jsou stavbou dotčena. Situace navržené stavby musí obsahovat podrobnosti 
potĜebné pro ověĜení polohového Ĝešení stavby a její výstavby, vychází ze stávajícího 
stavu, pĜičemž základní kritérium je zachování pĜehlednosti, a zobrazuje zejména 
následující: 

a) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura; 
b) hranice pozemků, parcelní čísla, katastrální území; 
c) hranice Ĝešeného území; 
d) stávající výškopis a polohopis; 

e) vyznačení jednotlivých navržených objektů stavby dráhy a odstraňovaných staveb 

a technické infrastruktury se zákresem a označením všech PS a SO; 

f) maximální výška staveb; 
g) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu; 
h) Ĝešení vegetace; 
i) okótované odstupy staveb od budov a hranic pozemků; 

j) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

k) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod.; 
l) maximální dočasné a trvalé zábory; 
m) základní geodetické údaje o bodových polích; 
n) vyznačení stávající a nové hranice obvodu dráhy; 
o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, pĜístupové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody; 
p) staničení po 0,1 km. 

Na všech koordinačních situacích bude uvedena legenda čar a znaků, legenda s čísly 

a názvy zobrazovaných PS a SO (podobjekty nebudou v legendě uvedeny v pĜípadě,  
že nejsou samostatně graficky vyznačeny), směry k významným dopravním uzlům 

a uvedena poloha situace na schématu celé stavby. Jednotlivé uvedené PS a SO budou 

na situaci graficky vyznačeny a popsány svým označením (číslem). 

POZNÁMKA Vzhledem k specifikám infrastrukturních staveb se některé jevy zobrazují s ohledem 
na zvyklosti - napĜ. požadavky v bodě f) a i) se zpravidla aplikují pro zobrazení 
budov, nikoliv jiných součástí železniční infrastruktury.  
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C.4 Speciální výkresy 

Situační výkresy vyhotovené podle potĜeby ve vhodném měĜítku zobrazující jednak 

speciální požadavky objektů, technologických zaĜízení, technických sítí, infrastruktury 

nebo souvisejících inženýrských opatĜení, včetně bezbariérových opatĜení  
pro pĜístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

jednak územní (plošné) požadavky na ochranu pĜírody a krajiny - zvláště chráněná 
území, jejich ochranná pásma a zóny ochrany pĜírody, území soustavy NATURA 2000, 
územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, pĜírodní parky, 
protihlukové stěny, ložiska nerostných surovin, záplavová území apod.). Výkresy 
architektonického Ĝešení stavby nebo význačných objektů, umístění stavby vzhledem 
k urbanistické struktuĜe území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným 
územím, vizualizace architektonicky významných objektů, vizualizace krajinného rázu. 

Výkresy se zakreslením toků cestujících. 

C.5 Situační výkres záborĤ 

Výkres maximálních dočasných a trvalých záborů a věcných bĜemen vyvolaných 
stavbou, s rozlišením pozemků zaĜazených do zemědělského půdního fondu, pozemků 
určených k plnění funkce lesa a ostatních pozemků, vypracovaný na podkladu katastrální 
mapy.  
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P4.7 Obsah části D. Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení 

D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení 
Pro objekt stavební nebo technologické části nebo skupinu objektů stavební nebo 
technologické části se vypracuje, pro potĜeby projednání v rámci i mimo SŽ, oddělitelná 
část dokumentace, pokud není touto Směrnicí stanoveno jinak. ZaĜazení a označení 
jednotlivých objektů  se provede způsobem popsaným níže, současně  
se touto dělbou zohlední i následné správcovství či vlastnictví jednotlivých objektů. 

Seznam pĜíloh (viz PĜíloha P10, kapitola Seznam dokumentace) jednotlivého objektu 
nebo souboru objektů bude univerzální a bude sloužit jak pro stavební úĜad k územnímu 
Ĝízení, tak pro potĜeby SŽ. Na seznamu pĜíloh pak bude určeno,  
co pĜípadně není součástí dokumentace pro stavební úĜad. 

Členění stavby na objekty bude provedeno podle následující tabulky. Tabulka 

neobsahuje kompletní výčet všech možných pĜípadů. Ostatní objekty stavební 
a technologické části v tabulce neuvedené budou zaĜazeny podle charakteru a funkce do 

pĜíslušných skupin. 

 

PĜíloha P4. Tabulka 1 – ČlenČní stavby na objekty 

Označ. 
části 

Název části Obsah části 

 
D.1 

 
Technologická část 

D.1.1 Zabezpečovací zaĜízení 

D.1.1.1  Staniční zabezpečovací zaĜízení • staniční zabezpečovací zaĜízení (SZZ) 

D.1.1.2  Traťové zabezpečovací zaĜízení • traťové zabezpečovací zaĜízení (TZZ) 

D.1.1.3  PĜejezdové zabezpečovací zaĜízení • pĜejezdové zabezpečovací zaĜízení (PZZ) 
• výstražné zaĜízení pro pĜechod kolejí (VZPK) 

D.1.1.4  Spádovištní zabezpečovací zaĜízení 
*) 

• spádovištní a automatizační zaĜízení (SPZZ) 

D.1.1.5  Dálkové ovládání zabezpečovacího 
zaĜízení 

• dálkové ovládání zabezpečovacího zaĜízení 
(DOZ) 

D.1.1.6  Indikátory horkoběžnosti 
a indikátory plochých kol **) 

• indikátory horkoběžnosti ložisek (IHL) 
• indikátory horkých obručí a brzd (IHO) 
• indikátory nekorektnosti jízdy (INJ) 
• zaĜízení pro monitoring sběračů/pantografové 

monitorovací systémy (PMS) 

D.1.1.7  Evropský vlakový zabezpečovací 
systém 

• Evropský vlakový zabezpečovací systém 
(ETCS) 

   

D.1.2 SdČlovací zaĜízení 

D.1.2.1  Místní kabelizace • místní kabelizace (metalická, optická) 

D.1.2.2 Rozhlasové zaĜízení • rozhlasové zaĜízení 

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační 
zaĜízení 

• integrovaná telekomunikační zaĜízení (ITZ) 
• telefonní zapojovače 
• dispečerské terminály 
• telefonní ústĜedny ... 

D.1.2.4  Elektrická požární a zabezpečovací 
signalizace ***) 

• poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
• systémy kontroly vstupů 
• videodohledové systémy 
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D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický 
kabel, závěsný optický kabel 

• dálkový kabel (DK) 
• dálkový optický kabel (DOK) 
• závěsný optický kabel (ZOK) 
• traťový kabel (TK) 
• traťový optický kabel (TOK) 

D.1.2.6 Informační systém pro cestující • informační systém pro cestující 

D.1.2.7 Jiné sdělovací zaĜízení • jiné sdělovací zaĜízení (strukturovaná kabeláž, 
hodinová zaĜízení, ...) 

D.1.2.8 PĜenosový systém • pĜenosový systém (pĜenosová zaĜízení, datové 
sítě, ...) 

D.1.2.9 Rádiové systémy • rádiové systémy 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy • DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS 
ŽDC, ...) 

   

D.1.3 Silnoproudá technologie včetnČ DěT 

D.1.3.1 Dispečerská Ĝídící technika • dispečerská Ĝídící technika 

D.1.3.2 Technologie rozvoden velmi 
vysokého napětí/vysokého napětí 
(energetika) 

• technologie rozvoden VVN 
• technologie transformoven VVN/VN 

D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních 
napájecích stanic (měníren, 
trakčních transformoven) 

• silnoproudá technologie trakčních napájecích 
stanic (měníren, trakčních transformoven) 

D.1.3.4 Silnoproudá technologie trakčních 
spínacích stanic 

• silnoproudá technologie trakčních spínacích 
stanic 

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic 
vysokého napětí/nízkého napětí 
(energetika) 

• technologie transformoven VN/NN 

D.1.3.6 Silnoproudá technologie 
elektrických stanic pro napájení 
zabezpečovacího zaĜízení 

• silnoproudá technologie elektrických stanic 
pro napájení zabezpečovacího zaĜízení 

D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu • provozní rozvod silnoproudu 

D.1.3.8 Napájení zabezpečovacích 
a sdělovacích zaĜízení z trakčního 
vedení 

• napájení zabezpečovacích a sdělovacích 
zaĜízení z trakčního vedení 

D.1.3.9 Elektrické pĜedtápěcí zaĜízení • elektrické pĜedtápěcí zaĜízení (EPZ) 

   

D.1.4 Ostatní technologická zaĜízení 

D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy • osobní výtahy 
• schodišťové výtahy 
• nákladní výtahy 

D.1.4.2 Eskalátory • eskalátory  

D.1.4.3 MěĜení a regulace, automatický 
systém Ĝízení, elektrická požární 
signalizace 

• měĜení a regulace 
• automatický systém Ĝízení 
• elektrická požární signalizace 
• automatický systém hašení či potlačení požáru 

D.1.4.4 Kolejové brzdy • kolejové brzdy 

D.1.4.5 Jiné technologické zaĜízení • jiné technologické zaĜízení 
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D.2 Stavební část 

D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek • železniční svršek 
• železniční spodek 
• výstroj trati 
• zajištění PPK 

D.2.1.2 Nástupiště • nástupiště 

D.2.1.3 PĜejezdy a pĜechody • pĜejezdy 
• pĜechody 

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi • mosty 
• propustky 
• lávky pro chodce a cyklisty 
• objekty s konstrukcí podobnou mostům 
• opěrné, zárubní a obkladní zdi 

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 
(inženýrské sítě a hydrotechnické 
objekty) 

• ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě 
a hydrotechnické objekty) 

D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, 
kanalizace) 

• potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 

D.2.1.7 Tunely • tunely 

D.2.1.8 Pozemní komunikace • pozemní komunikace 
• parkovací a cyklo-parkovací stání pro 

veĜejnost 
• ostatní zpevněné plochy a prostranství 
• dopravní opatĜení 

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory • kabelovody, kolektory 

D.2.1.10 Protihlukové objekty • protihlukové objekty 

 

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních 
objektů 

D.2.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, 
technologické, skladové) 

• výpravní budovy ****) 
• budovy zastávek 
• provozní budovy 
• technologické budovy 
• skladové budovy  
• ostatní budovy 

D.2.2.2 ZastĜešení nástupišť, pĜístĜešky na 
nástupištích 

• zastĜešení nástupišť 
• pĜístĜešky na nástupištích 
• zastĜešení výstupů z podchodu 
• výtahové šachty 

D.2.2.3 Individuální protihluková opatĜení • individuální protihluková opatĜení (IPO) 

D.2.2.4 Orientační systém • orientační systém 

D.2.2.5  Demolice • demolice 

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení • drobná architektura a oplocení 

 

D.2.3 Trakční a energetická zaĜízení 

D.2.3.1 Trakční vedení • trakční vedení 

D.2.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční 
transformovna) – stavební část 

• napájecí stanice (měnírna, trakční 
transformovna) – stavební část 

D.2.3.3 Spínací stanice – stavební část • spínací stanice – stavební část 

D.2.3.4 OhĜev výměn (elektrický, plynový) • ohĜev výhybek (elektrický, plynový) 
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D.2.3.5 Elektrické pĜedtápěcí zaĜízení • kabelové rozvody NN a VN pro elektrické 
pĜedtápěcí zaĜízení 

D.2.3.6 Rozvody vysokého napětí, nízkého 
napětí, osvětlení a dálkové 
ovládání odpojovačů 

• rozvody VN, NN 
• osvětlení 
• dálkové ovládání odpojovačů 

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí • ukolejnění kovových konstrukcí 

D.2.3.8 Vnější uzemnění • vnější uzemnění 

D.2.3.9 Ostatní kabelizace • ostatní kabelizace 

 

D.2.4 Ostatní stavební objekty 

D.2.4.1 PĜíprava území a kácení • pĜíprava území a kácení 
• úpravy vodotečí 
• rekultivace 
• sadové úpravy 
• ostatní vegetační úpravy 

D.2.4.2 Náhradní výsadba  • náhradní výsadba  

D.2.4.3 Zabezpečení veĜejných zájmů • zabezpečení veĜejných zájmů atp. 

 
POZNÁMKA *)     Nejedná se o zabezpečovací zaĜízení ve smyslu normy117 a vyhlášky118. 
 
POZNÁMKA **)    Název části vychází z platné legislativy, dĜíve užívaný termín indikátory 

plochých kol se dnes nahrazuje termínem indikátory nekorektnosti jízdy (INJ). 
                        Nejedná se o zabezpečovací zaĜízení ve smyslu normy119 a vyhlášky120. 
 
POZNÁMKA ***)   Název části vychází z platné legislativy, elektronická požární signalizace je 

Ĝešena v části D.1.4.3. 
 
POZNÁMKA ****)  Zahrnuje nádražní budovy (termín nádražní budovy vychází z názvosloví 

uvedeném v dokumentu MD121). 
 

 

  

 
117 ČSN 34 2600 – Elektrická železniční zabezpečovací zaĜízení 
118 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zaĜízení 

a jejich konkretizace 
119 ČSN 34 2600 – Elektrická železniční zabezpečovací zaĜízení 
120 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zaĜízení 

a jejich konkretizace 
121 Koncepce pĜi nakládání s nemovitostmi osobních nádraží 
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P4.8 Základní struktura dokumentace objektu 

P4.8.1 Základní struktura dokumentace jednotlivého objektu (PS/SO) daná Směrnicí vychází 
z pĜíslušné vyhlášky122 obsahuje tyto části: 

1. Technická zpráva 

2. Výkresová část 
3. Výpočty 

4. Výkaz výměr 
 

P4.8.2 Části č. 3 a 4 stanovuje tato Směrnice nad rámec vyhlášky123 a není je tedy nutné 
stavebnímu úĜadu pro vydání společného povolení pĜedkládat.  

P4.8.3 Část č. 3 doplňuje a odůvodňuje Ĝešení uvedené v částech č. 1 a 2 a je vhodné ji pro 

pĜehlednost i odlišnost způsobu zpracování uvádět samostatně.  

P4.8.4 Část č. 4 se zpravidla pro tento stupeň projektové dokumentace nezpracovává. 

P4.8.5 Zpracovatel PS/SO zajistí vypracování podkladů potĜebných pro stanovení celkového 
Ĝešení stavby a pro vypracování souhrnných částí stavby, které se však dokladují mimo 
vlastní PS/SO. Jedná se zejména o tyto podkladové části: 

• výkaz výměr pro stanovení nákladů na PS/SO, v pĜípadě, že se zpracovávají; 
• situační výkres PS/SO z něhož vyplývá nárok na zábor území/pozemků (trvalý, 

dočasný, věcné bĜemeno) na realizaci stavby; 

• podklad pro zákres PS/SO do koordinační situace stavby; 
• bilance zemních prací (s důrazem na rozhodující objekty); 
• energetická spotĜeba daného PS/SO pro celkovou energetickou bilanci stavby; 

• zásobování stavby a spotĜeba dalších energií (voda, plyn, teplo); 

• podklady pro odpadové hospodáĜství; 
• nároky na výlukovou činnost včetně napěťových výluk a výluk zabezpečovacího 

zaĜízení; 
• nároky na uzavírky a omezení jiných druhů doprav; 

• nároky na odstávky zásobování energií a produktů; 
• pĜípadně další. 

  

 
122 Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb 

dopravní infrastruktury 
123 Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb 

dopravní infrastruktury 
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P4.9 Obecné požadavky na část 1. Technická zpráva 

Pro jednotlivé objekty bude zpracována část 1. Technická zpráva, která bude mít níže 
uvedenou základní strukturu a obsah. Pokud je účelné či potĜebné toto základní schéma 
jednotlivých profesí doplnit, je toto uvedeno v kapitole Podrobné požadavky 
na dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení.  

1. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení 

Údaje o stavbČ a objektu  

Název stavby: PĜesný název stavby (včetně ISPROFIN, existuje-li) 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 

Dílčí část – objekt (PS/SO): PS/SO XX-XX-XX pĜesný název 

Charakter dílčí části: novostavba/změna dokončené stavby 
trvalá/dočasná 

Katastrální území, pozemky: Veškerá katastrální území a pozemky, kterými PS/SO prochází 
(možno odkazem na Dokladovou část) 

Místo stavby dílčí části: (Uvede se jedna nebo více z možností podle charakteru 
objektu) 

• Km poloha trati (evidenční km) 
• Od km – do km 

• Místní název, adresa atd. 
• TĜída/číslo komunikace 
• Číslo budovy podle SR70124 

Trať podle Prohlášení o dráze: Číslo 

Traťový úsek TU: Dle pasportu číslo název od – do 

Definiční úsek DU: Dle pasportu číslo název 

Kategorie dráhy: celostátní/regionální/místní/vlečka 

Kategorie trati podle TSI: napĜ. P1/F4     

Období realizace: mm.rrrr – mm.rrrr pĜípadně i stavební postup podle ZOV 

 

Údaje o stavebníkovi  

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 

110 00  Praha 1 
IČO: 709 94 234 
 
(v případě dalšího/jiného investora se uvede podle 
skutečnosti) 

Zástupce investora: (Uvede se podle skutečnosti) 

 

  

 
124 SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
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Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

Zhotovitel dílčí části díla: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

Hlavní projektant (HIP): Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo  
hlavní projektant (HIP): jméno pĜíjmení 
číslo evidence autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

Specialista dílčí části: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo  
specialista: jméno pĜíjmení 
číslo evidence autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

OdpovČdný projektant 
dílčí části (PS/SO): 

Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby jméno, vždy IČO a sídlo 

odpovědný projektant PS/SO: jméno pĜíjmení 
číslo evidence autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

Zpracovatel pĜílohy 
dílčí části (PS/SO): 

Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

zpracovatel pĜílohy:  jméno pĜíjmení  
(s případnými údaji o autorizaci, v případě, že byla dílčí část 
dokumentace touto osobou autorizována) 

 

Údaje o nabyvateli PS/SO  

Vlastník/správce: (Uvede se podle skutečnosti) 

 

2. Seznam vstupních podkladů 

Seznam vstupních podkladů bude zahrnovat (pokud existují): 

• základní požadavky a podmínky pro daný objekt vycházející ze zadávací 
dokumentace dané stavby v pĜíslušném stupni dokumentace; 

• seznam již zpracovaných dokumentací dané stavby, včetně data a stupně zpracování 
a identifikace Zhotovitele; 

• seznam dokumentací jiných staveb, které mají pĜímou návaznost, nebo svým 
charakterem podmiňuji návrh technického Ĝešení daného objektu včetně data jejich 
zpracování a identifikace Zhotovitele; 

• seznam vyjádĜení (včetně odkazu na dokladovou část), které podmiňují návrh 
technického Ĝešení daného objektu včetně data vydání vyjádĜení a identifikace 

dotčeného orgánu; 
• seznam ostatních vstupních podkladů, které mají pĜímou souvislost s návrhem 

technického Ĝešení daného objektu včetně data jejich zpracování a identifikace 

Zhotovitele (napĜ. geotechnický průzkum, georadar; archivní dokumentace, 
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geodetické a mapové podklady, projektovaný stav navazujících úseků poskytnutých 
SPPK, výstupy měĜících protokolů apod.). 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických 

parametrů 

3.1 Stávající stav 

Popis současného stavu a hlavních technických parametrů. 

3.2 Nový stav 

Popis  navrhovaného Ĝešení s údaji o hlavních technických parametrech včetně 
zdůvodnění úprav a využití stávajících konstrukcí.  

4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

Uvede se seznam projednaných a schválených výjimek a odchylných Ĝešení  
s odůvodněním ve vztahu k aktuálně platným pĜedpisům a normám (pokud zajišťují 
nejméně stejnou úroveň bezpečnosti jako Ĝešení podle technické normy) nebo úlevových 
Ĝešení s odůvodněním ve vztahu k aktuálně platným pĜedpisům a normám, včetně 
pĜípadných podmínek pro jejich aplikace. Součástí popisu bude i pĜesný název dotčeného 
pĜedpisu včetně konkrétního ustanovení, které nemůže být dodrženo a z něhož se žádá 
výjimka, odchylka či úleva. Současně bude uveden odkaz na jejich zaĜazení 
do dokladové části, kde bude doložen i způsob projednání. 

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

Uvede se seznam pouze pĜímo souvisejících objektů, které mají pĜímou souvislost 
s návrhem technického Ĝešení daného objektu. Dále se popíše návaznost na ostatní 
objekty tedy průkaz koordinace, popis rozhraní jednotlivých objektů pĜípadně také 
návaznost na jiné – související či výhledové investice. 

6. Stavebně montážní postupy výstavby  
Bude uveden popis potĜebných provizorních stavů a z nich vyplývajících dočasných 
stavebních opatĜení. Dále bude uveden popis dopadů provádění stavby, majících vliv 

na její umístění. 

7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 
Uvedou se shrnutí či zásady statických, kapacitních, hydrotechnických výpočtů, výpočtů 
spotĜeby elektrické energie či jiných posouzení nutných ke zdůvodnění navrhovaného 
Ĝešení. Vlastní výpočty jsou pak zpravidla dokladovány pro jednotlivé PS/SO v části 
Výpočty.  

V kapitole také mohou být uvedeny zpravidla krátké výpočty (napĜ. samostatný vzorec 
nebo jednoduchý výpočet), které není vhodné uvádět jako samostatnou pĜílohu v části 
Výpočty.  

V některých pĜípadech (napĜíklad hydrotechnické výpočty) mohou být výpočty také 
nahrazeny odkazem na části dokumentace B, minimálně jejich závěry však budou 
uvedeny i v této kapitole. 

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace 

Porovnání Ĝešení s pĜechozím stupněm dokumentace, zdůvodnění úprav a pĜípadně 
způsob vypoĜádání požadavků, pĜipomínek a změn k danému objektu. 

9. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 

Uvedou se požadavky na zpracování dalšího stupně dokumentace, pĜípadně požadavky 

a podmínky pro realizaci daného objektu mající vliv na technické Ĝešení, současně 
se uvede odkaz na pĜíslušnou dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání. 
Dále se uvedou požadavky na doplnění či zpĜesnění potĜebných průzkumů, zejména 
inženýrskogeologického, stavebně technického, geodetického zaměĜení, pĜípadně další 
údaje. 

10. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 
Uvede se seznam použitých platných norem a pĜedpisů, které pĜímo souvisejí s návrhem 

technického Ĝešení daného objektu. 
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P4.10 Obecné požadavky na část 2. Výkresová část 

P4.10.1 Členění výkresové části dokumentace bude vycházet z charakteru technického 

a technologického zaĜízení a stavebního objektu. 

P4.10.2 Výkresová dokumentace pro technická a technologická zaĜízení obsahuje 

výkresy a schémata, návrh Ĝešení jednotlivých objektů, se zakreslením současného 

a navrhovaného stavu, popĜípadě mezistavů a jejich pĜehledného grafického rozlišení 
(napĜ. barevně, tloušťkou čar, typem čáry), pokud tyto mají odlišný dopad do území než 
výsledný návrh objektu technologické části. 

P4.10.3 Výkresová dokumentace pro objekty stavební části obsahuje zakreslení 
současného a navrhovaného stavu, popĜípadě mezistavů (stavební postup) a jejich 

pĜehledného grafického rozlišení (napĜ. barevně, tloušťkou čar, typem čáry), podle 

potĜeby a charakteru objektu. Výkresy je nezbytné zpracovat do podrobností, které určí 
umístění stavby v území a zajistí stanovení potĜebného trvalého a dočasného záboru 
pozemků a staveb (popĜ. bytů a nebytových prostor) nebo jejich částí, popĜípadě jiného 
dotčení pozemků a staveb nebo jejich částí. 

P4.10.4 Některé části dokumentace, zejména situace, mohou být společné pro více PS/SO 
jednotlivých profesí. Jedná se o skupiny objektů, kde by daná/é pĜíloha/y  

pro jednotlivý PS či SO byla fakticky identická a opakovala by se. Z uvedené pĜílohy však 
musí být zĜejmé, na které všechny PS a SO se vztahuje. 

P4.10.5 Dispoziční výkresy a situace pro jednotlivé PS a SO musí minimálně obsahovat: stávající 
stav, navrhovaný stav, severku, staničení, směry, označení jednotlivých dotčených PS 
či SO, vykreslení všech pĜímo souvisejících PS a SO, souĜadnicový a výškový systém, 
hranice drážních pozemků, legendu čar a znaků, popis a označení jednotlivých objektů, 
seznam veškerých objektů zakreslených na situaci - číslo a celý název. 

 

P4.11 Obecné požadavky na část 3. Výpočty 

P4.11.1 Provedou se a doloží nezbytné výpočty pro stanovení základních či rozhodujících 
parametrů či rozměrů navrhovaného PS či SO. Tyto výpočty se mohou dokladovat 
samostatně nebo jako součást jiných částí dokumentace pro jednotlivé PS a SO, 

pĜípadně mohou vycházet ze souhrnných částí. Na tuto skutečnost je pak nutno 

upozornit v Technické zprávě pro daný PS/SO. 

P4.11.2 Účelem výpočtů je prokázat správnost, technickou proveditelnost, materiálovou 
trvanlivost i ekonomičnost pĜedkládaného návrhu Ĝešení. 

 

P4.12 Obecné požadavky na část 4. Výkaz výmČr 

P4.12.1 Podrobnosti a pravidla pro zpracování výkazu výměr jsou součástí Směrnice 

SŽDC č. 20125. 

 

 

  

 
125 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 
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P4.13 Podrobné požadavky na dokumentace objektů a technických 
a technologických zaĜízení 

P4.13.1 Jednotlivé objekty nebo skupiny objektů technologické části budou obsahovat následující 
pĜílohy. 

Pro Ĝešení kabelových tras, které nejsou Ĝešeny společně s drážním tělesem 
(napĜ. výběhy kabelů mimo rozsah stavební části, samostatné technologické stavby), 
musí být vyhotoveny samostatně charakteristické pĜíčné Ĝezy, ze kterých je zĜejmá nově 
budovaná poloha kabelové trasy vůči stávajícímu zemnímu tělesu (pokud  
je relevantní). 

 

D.1.1 ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.1.1 STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.1.2 TRAġOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.1.3 PěEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.1.4 SPÁDOVIŠTNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.1.5 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAěÍZENÍ 

D.1.1.6 INDIKÁTORY HORKOBċŽNOSTI A INDIKÁTORY PLOCHÝCH KOL 

D.1.1.7 EVROPSKÝ VLAKOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

Části D.1.1.1 až D.1.1.7 budou Ĝešeny společně v jedné složce a technické zprávě nebo 
odděleně v závislosti na obsahu a rozsahu dokumentace. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• plošné a prostorové nároky na umístění navrhovaných zaĜízení včetně rezerv; 
• nutnost provizorních zaĜízení; 
• zĜízení klimatizací; 
• umístění technologických objektů a reléových domků (včetně posouzení vztahů 

k pozemkům, uzemnění, rozhledovým poměrům a elektrickým pĜípojkám); 
• posouzení změn sledů návěstidel s absolutním a permisivním významem návěsti Stůj 

(vyskytují-li se); 

• vazby na zaĜízení v cizím vlastnictví nebo provozovaných tĜetími osobami; 
• požadavky na zĜízení návěstních lávek a krakorců; 
• návěstidla (včetně ověĜení pĜedepsané viditelnosti, koordinace s ostatními PS a SO, 

nutnost zĜízení návěstních lávek a krakorců); 
• výstražníky PZZ; 
• závory; 
• vazbu PZZ na ostatní zaĜízení, napĜ. na kamerový systém, na světelné signalizační 

zaĜízení blízké kĜižovatky pozemních komunikací apod.; 
• koncepce navrhovaného napájení železničních zabezpečovacích zaĜízení. 

D.1.1.4 Spádovištní zabezpečovací zařízení 
Část bude navíc doplněna o: 

• nutnost vybudování zaĜízení specifických pro spádoviště (kompresorovna, brzdy, 

váhy apod.) souvisejících s automatizací nově navrhovaného spádoviště. 

D.1.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol 
Část bude navíc doplněna o: 

• umístění vyhodnocovacího pracoviště v následné dopravně i na CDP; 

• napájení a datové napojení (včetně hlediska vedení související kabelizace, není-li 
součástí D.1.2); 

• specifikaci umístění domku; 

• posouzení dimenzování prostorových rezerv a rezerv napájení pro doplnění dalších 
systémů diagnostiky jedoucích železničních kolejových vozidel. 
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D.1.1.7 Evropský vlakový zabezpečovací systém 

Část bude navíc doplněna o: 

• lokalizační značky, STOP značky a DNS. 

2. Výkresová část: 
Bude vypracována podle jednotlivého druhu zabezpečovacího zaĜízení v následujícím 
rozsahu: 

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 
• situační schéma stávajícího a navrhovaného stavu včetně vyznačení délky 

pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK), tabulka výhybek, tabulka návěstidel, tabulka 
rychlostí a tabulka balízových skupin, u rekonstrukcí rozlišení nově navrhovaných  
a demontovaných zaĜízení. 

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 
• situační schéma stávajícího a navrhovaného stavu včetně vyznačení délky 

pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK), tabulka výhybek, tabulka návěstidel, tabulka 
rychlostí a tabulka balízových skupin, u rekonstrukcí rozlišení nově navrhovaných  
a demontovaných zaĜízení. 

D.1.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení 
• situační schéma stávajícího a navrhovaného stavu včetně vyznačení délky 

pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK), tabulka výhybek, tabulka návěstidel, tabulka 
rychlostí a tabulka balízových skupin, u rekonstrukcí rozlišení nově navrhovaných  
a demontovaných zaĜízení. 

D.1.1.4 Spádovištní zabezpečovací zařízení 
• situační schéma stávajícího a navrhovaného stavu včetně vazeb na sousední obvody 

nebo skupiny (v pĜípadě zkreslení do jednoho výkresu bude důsledně graficky 
rozlišen stávající a navrhovaný stav). 

D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
• pĜehledný schématický výkres nasazení DOZ v dané Ĝízené oblasti DOZ; 

• dispozice pracoviště dispečera DOZ; 
• dispozice vnitĜního zaĜízení v CDP nebo RDP; 

• pohled na zobrazovací pracoviště Ĝízené oblasti. 

D.1.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol 
• pĜehledové (blokové) schéma IHL + IHO + INJ + PMS; 

• situace umístění reléového domku  IHL +IHO + INJ + PMS. 

D.1.1.7 Evropský vlakový zabezpečovací systém 
• situační schéma obsahující: 

- uvolňovací rychlosti; 
- VCP, VCRP; 

- odvraty a ochranné dráhy; 
- rychlosti na výhybkách; 
- polohy hlavních a seĜaďovacích návěstidel; 
- polohy balíz (zakreslení pĜepínatelných a nepĜepínatelných balíz); 
- polohy Lokalizačních značek ETCS, Stop značek ETCS a DNS. 

3. Výpočty: 

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení  
• orientační výpočet délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK) pro určení rozsahu stavby, 

pokud se zde PZZ (VZPK) nachází a pokud jej délka pĜibližovacích úseků může 
ovlivnit. 

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 
• orientační výpočet délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK) pro určení rozsahu stavby, 

pokud se zde PZZ (VZPK) nachází a pokud jej délka pĜibližovacích úseků může 
ovlivnit. 
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D.1.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení 
• orientační výpočet délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK) pro určení rozsahu stavby; 
• orientační výpočet tabulky pĜejezdu, pokud se jedná o samostatnou stavbu PZZ. 

D.1.1.7 Evropský vlakový zabezpečovací systém 
• orientační výpočet potĜebného pokrytí navazujících tratí signálem GSM-R pro 

automatický vstup do oblasti ETCS úrovně 2 (3). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2 SDċLOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.2.1  MÍSTNÍ KABELIZACE 

D.1.2.2 ROZHLASOVÉ ZAěÍZENÍ 

D.1.2.3 INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.2.4 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE  

D.1.2.5 DÁLKOVÝ KABEL, DÁLKOVÝ OPTICKÝ KABEL, ZÁVċSNÝ OPTICKÝ 
KABEL 

D.1.2.6 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ 

D.1.2.7 JINÉ SDċLOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.2.8 PěENOSOVÝ SYSTÉM 

D.1.2.9 RÁDIOVÉ SYSTÉMY 

D.1.2.10 DOZ A DALŠÍ NADSTAVBOVÉ SYSTÉMY 

Části D.1.2.1 až D.1.2.10 budou Ĝešeny společně v jedné složce a technické zprávě nebo 
odděleně v závislosti na obsahu a rozsahu dokumentace. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• plošné a prostorové nároky na umístění navrhovaných zaĜízení včetně rezerv; 
• nutnost provizorních zaĜízení; 
• zĜízení klimatizací; 
• umístění technologických objektů a reléových domků (včetně posouzení vztahů 

k pozemkům, uzemnění, rozhledovým poměrům a elektrickým pĜípojkám). 

2. Výkresová část: 
Bude vypracována podle jednotlivého druhu zabezpečovacího zaĜízení v následujícím 
rozsahu: 

D.1.2.1 Místní kabelizace 
• pĜehledové schéma navrhovaného (nového) stavu, v pĜípadě potĜeby i provizorní 

stavy (v pĜípadě zkreslení do jednoho výkresu bude důsledně graficky rozlišen nový, 
provizorní a navrhovaný stav). 

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 
• pĜehledové (blokové) schéma rozhlasového zaĜízení; 
• situační schéma rozmístění venkovních částí zaĜízení (v obvodu stanice, pĜípadně 

zastávky). 

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 
• pĜehledové schéma části služební sítě (výchozí, projektovaný, cílový stav); 
• pĜehledové schéma telekomunikačního zaĜízení. 

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 
• pĜehledové (blokové) schéma jednotlivých zaĜízení (technologií); 
• situační schéma rozmístění venkovních částí zaĜízení (v obvodu stanice, pĜípadně 

zastávky); 
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• součástí bude stanovení technických parametrů pro prostory, které budou chráněny 
(Ĝízení provozu, ochrana majetku) s jejich rozlišením. 

D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel  
• pĜehledové schéma navrhovaného (nového) stavu, v pĜípadě potĜeby i provizorní 

stavy a ochrana (v pĜípadě zkreslení do jednoho výkresu bude důsledně graficky 
rozlišen nový, provizorní a navrhovaný stav); 

• pĜedpokládané obsazení kabelů (DK, DOK, ZOK, TK); 
• u optické kabelizace musí být součástí rozvaha počtu vláken DOK. 

D.1.2.6 Informační systém pro cestující 
• pĜehledové (blokové) schéma informačního systému pro cestující; 
• situační schéma rozmístění venkovních částí zaĜízení (v obvodu stanice, pĜípadně 

zastávky). 

D.1.2.7 Jiné sdělovací zařízení 
• pĜehledové schéma strukturované kabeláže a hodinového zaĜízení. 

D.1.2.8 Přenosový systém 
• pĜehledové schéma (blokové) pĜenosového systému (dle pokynu generálního Ĝeditele 

č. 21/2017126); 

• u pĜenosových systémů musí být součástí odhad objemů pĜenášených dat pro 

kapacitní dimenzování pĜenosového systému. 

D.1.2.9 Rádiové systémy 
• pĜehledové (blokové) schéma rádiových systémů; 

• rádiové plánování (vypracovaný matematický model šíĜení rádiového signálu nebo 
protokol z měĜení signálu). 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy 
• pĜehledové schéma dálkového ovládání sdělovacího zaĜízení v Ĝízené oblasti; 
• pĜehledové schéma dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní 

cesty (DDTS ŽDC); 
• specifikace počtu informací/povelů DDTS ŽDC – souhrnně pro jednotlivé technologie; 

• dispozice vnitĜního zaĜízení v CDP (RDP). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNċ DěT 

D.1.3.1 DISPEČERSKÁ ěÍDÍCÍ TECHNIKA  

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• blokové schéma DěT; 
• dispozice zaĜízení (půdorysy); 
• tabulka povelů a informací. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 
126 Pokyn generálního Ĝeditele č. 21/2017 – OpatĜení a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na síťovou 

infrastrukturu SŽDC 
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D.1.3.2 TECHNOLOGIE ROZVODEN VELMI VYSOKÉHO NAPċTÍ/VYSOKÉHO 
NAPċTÍ (ENERGETIKA) 

D.1.3.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH NAPÁJECÍCH STANIC 
(MċNÍREN, TRAKČNÍCH TRANSFORMOVEN) 

D.1.3.4 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH SPÍNACÍCH STANIC 

D.1.3.5 TECHNOLOGIE TRANSFORMAČNÍCH STANIC VYSOKÉHO 
NAPċTÍ/NÍZKÉHO NAPċTÍ (ENERGETIKA) 

D.1.3.6 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE ELEKTRICKÝCH STANIC 

PRO NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAěÍZENÍ 

D.1.3.7 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU 

D.1.3.8 NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍCH A SDċLOVACÍCH ZAěÍZENÍ 

Z TRAKČNÍHO VEDENÍ 

D.1.3.9 ELEKTRICKÉ PěEDTÁPċCÍ ZAěÍZENÍ 

Části D.1.3.2 až D.1.3.9 budou Ĝešeny společně v jedné složce a technické zprávě nebo 
odděleně v závislosti na obsahu a rozsahu dokumentace.  

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
• zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
• použitá označení; 
• základní technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí. 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení; 
- postup výstavby. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let). 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT; 
• v rámci profese silnoproudých rozvodů budou na pĜehledovém schématu uvedeny 

průĜezy silové kabelizace. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  
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4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4  OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAěÍZENÍ 

D.1.4.1 OSOBNÍ VÝTAHY, SCHODIŠġOVÉ VÝTAHY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000); 

• pĜehledové schéma. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.2 ESKALÁTORY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000); 

• pĜehledové schéma. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.3 MċěENÍ A REGULACE, AUTOMATICKÝ SYSTÉM ěÍZENÍ, ELEKTRICKÁ 
POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 

1. Technická zpráva: 

Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000); 

• pĜehledové (blokové) schéma jednotlivých zaĜízení (technologií), kdy součástí bude 
stanovení technických parametrů pro prostory, které budou chráněny. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.4 KOLEJOVÉ BRZDY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000). 
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3. Výpočty: 
• dynamické výpočty spádoviště podle pĜedpisu SŽ127. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.5 JINÉ TECHNOLOGICKÉ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

  

 
127 SŽDC (ČSD) SR 115(T) – Pokyny pro projektování tĜídicích zaĜízení systému KOMPAS a navrhování technologických 

postupů a úkonů stanic 
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P4.13.2 Jednotlivé objekty stavební části budou obsahovat následující pĜílohy. 

D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

D.2.1.1 KOLEJOVÝ SVRŠEK A SPODEK 

Součástí technického Ĝešení budou vždy samostatné SO se zajištěním prostorové polohy 
kolejí (PPK), a výstroje trati, pouze v odůvodněných pĜípadech, napĜ. samostatné stavby 
pĜejezdů, nástupišť apod., budou součástí objektů kolejového svršku a spodku. 

Objekty kolejového svršku a spodku budou v tomto stupni dokumentace pro daný úsek 
vždy společně v jedné složce. 

V pĜípadě stavební úpravy kolejiště mající vliv na systém staničení (průběh staničení, 
skoky staničení, navázání staničení), hranice TUDU nebo označování objektů železniční 
infrastruktury bude proveden návrh těchto úprav (schéma definičních os staničení, 
členění TUDU, označení objektů železniční infrastruktury) podle vzoru uvedeného 

v pĜíslušném pĜedpisu SŽ128 a následně bude v souladu s tímto pĜedpisem rovněž 
projednán. Doklad o této skutečnosti bude doložen v Dokladové části – Dokladové části 
pro správní Ĝízení podle kapitoly 5.1, resp. 5.6. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 1 000 (v nepĜehledných místech i 1 : 500) v rozsahu:  

- navržené osy kolejí, vytyčovací schémata výhybek, symboly zarážedel; 
- všechny charakteristické body směrového a výškového návrhu v hlavních kolejích 

(označení bodu včetně staničení); 
- u hlavních kolejí popis směrových parametrů, včetně jejich staničení, návrhové 

parametry oblouků a pĜechodnic (u dvou a vícekolejných tratí pro každou kolej 
zvlášť) pro všechny sledované rychlostní profily (poloměry oblouků, délky 
oblouků, stĜedové úhly, odsazení, pĜevýšení koleje, nedostatek pĜevýšení, délky 
pĜechodnic, rychlosti, sklony vzestupnic v absolutní hodnotě a v násobku 
rychlosti, součinitele změny nedostatku pĜevýšení nI v násobku rychlosti, rozšíĜení 
rozchodu koleje, délka výběhu rozšíĜení rozchodu koleje apod.), tvar pĜechodnice, 
pokud je jiný než klotoida, mezilehlé pĜechodnice a vzestupnice budou popsány 
samostatně; 

- u ostatních kolejí popis základních směrových parametrů (poloměry oblouků, 
délky oblouků, pĜevýšení koleje, nedostatek pĜevýšení, délky pĜechodnic, sklony 
vzestupnic, je-li navrženo) pro všechny sledované rychlosti, popis sklonových 
poměrů, jsou-li odlišné od hlavních kolejí; 

- základní informace o osové vzdálenosti kolejí, užitečné délce, číslu a rychlosti  

ve staničních kolejích; 
- výhybky s popisem podle dokumentu SŽ S3/9129; 

- popis výškových parametrů hlavních kolejí (u dvoukolejných a vícekolejných tratí 
popis koleje určující staničení trati); 

- zákres nového tvaru tělesa s rozlišením náspů, záĜezů, odĜezů, laviček  
či rozšíĜení tělesa (lze vyznačit šrafami i podbarvením, vždy však se zakreslením 
hranice úprav); 

- odvodnění vč. uvedení jeho typu, sklonu a zakreslení rozvodí a vyústění; 
- hranice drážních pozemků stávající, pĜípadně i navrhovaná; 
- zákres souvisejících objektů nástupišť, žel. pĜejezdů a pĜechodů, mostů, 

propustků a opěrných a zárubních zdí, včetně popisu a staničení, tunelů, 
pozemních komunikací, kabelovodů, protihlukových stěn, pozemních stavebních 
objektů, včetně demolic a oplocení, zabezpečovací, sdělovací a silnoproudá 
zaĜízení, včetně zákresu hlavní kabelové trasy a dalších prvků – návěstidel, 
stožárů trakčního vedení a osvětlení apod. 

 
128 SŽDC PO-9/2018-Gě – Odborné komise pro staničení a číselníky M12 
129 SŽ S3/9 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav železničního svršku UIC 60 a s 49 2. 

generace, Kapitola III Uvádění návrhu technického vybavení výhybek a výhybkových konstrukcí v dokumentacích 
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• podélný profil hlavních kolejí 1 : 1 000/100 (v odůvodněných pĜípadech 

i 1 : 2 000/200, pĜípadně jiném vhodném měĜítku) se zakreslením a popisem:  

- stávající nivelety TK (stávajícího terénu) a nové nivelety TK s popisem v místech 
pĜíčných Ĝezů a v ose všech objektů (mostů, propustků, pĜejezdů, …), v pĜípadě, 
že dochází k opuštění stávající trasy je stávající TK nahrazeno výškou stávajícího 
terénu; 

- odvodnění po obou stranách trati (s průkazem možnosti vyústění); 
- souvisejících objektů (rozhodující kĜížení stávajících sítí, mosty, propustky, tunely, 

stavby železničního spodku, nástupiště apod.); 

- typu konstrukce pražcového podloží. 

Podélný profil dvou- a vícekolejné trati bude zpracován jako společný pro všechny 
koleje. Vykreslena bude vždy pouze kolej nesoucí staničení. 

• pĜíčné Ĝezy  1 : 100 (v charakteristických a rozhodujících místech) se zakreslením 

a popisem:  

- základní konstrukce železničního svršku; 
- tvaru stávajícího a nově navrženého terénu; 
- navržených úprav tělesa železničního spodku, sklonů plání a svahů; 
- navržených konstrukčních vrstev železničního spodku; 
- navrženého odvodnění; 
- hranice drážních pozemků (stávající, pĜípadně i navrhované); 
- do Ĝezů se zakreslí podle možností blízké sondy a vrty geotechnického průzkumu; 
- rozhodujících souvisejících objektů (nástupiště, mosty, propustky, zdi apod.) jako 

průkaz koordinace, včetně prostoru pro hlavní kabelové trasy; 

- v odůvodněných pĜípadech zákres Q100, popĜ. i Q2002, pokud existuje (výška 
hladiny kulminačního průtoku), v blízkosti vodních toků a v záplavovém území  
či díla relevantní pro návrh úprav; 

- průjezdného průĜezu minimálně v rozhodujících místech; 
- stávajícího stavu. 

• podélný geotechnický profil (u dvou a vícekolejných tratí pro každou kolej zvlášť), ve 

vhodném a čitelném měĜítku osahující: 

- průběh podélného profilu nivelety temene nepĜevýšeného kolejnicového pásu 
nového i stávajícího stavu, zákres navrhovaných plání (zemní pláň, pláň tělesa 
žel. spodku, pláně mezi konstrukčními vrstvami), včetně výšek, návrhu 
pražcového podloží, srovnávací roviny a staničením nové koleje; 

- zákres provedených kopaných sond z provedeného pĜedběžného geotechnického 
průzkumu, včetně jejich staničení a podrobného popisu zjištěných charakteristik 
podloží v jednotlivých sondách (zákres penetrací, pĜíp. popisu, zda kvalita podloží 
do hloubky roste/klesá/je stejná); 

- grafický popis trati, se znázorněním dopraven a zastávek, morfologie trati, 
umělých staveb a návrhu konstrukce pražcového podloží, včetně staničení. 

3. Výpočty: 
• pro návrh tělesa železničního spodku se provede stabilitní výpočet na základě 

parametrů zemního tělesa zjištěných či doporučených geotechnickým průzkumem 

u novostaveb, kde výška náspu či hloubka záĜezu pĜevyšuje hodnotu 6 m, 
u stávajícího tělesa pouze v pĜípadě prováděné sanace; 

• bude doložen typový výpočet návrhu konstrukce pražcového podloží (KPP) a zesílené 
konstrukce pražcového podloží (ZKPP); 

• v odůvodněných pĜípadech majících vliv na umístění stavby je nutné doložit výpočet 
možnosti vsakování; 

• výpočet pohyblivého zarážedla podle metodického pokynu SŽ130. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 
130 SŽDC S3/MP03 – Návrh ukončení kusých kolejí 
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D.2.1.2 NÁSTUPIŠTċ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis pĜístupových cest, včetně zajištění bezbariérového pĜístupu. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 se zakreslením:  

- souvisejících objektů; 

- zemního tělesa; 
- staničení začátku a konce nástupiště; 
- základního šíĜkového uspoĜádání nástupiště a pĜístupových tras; 
- rozhodujících vzdáleností od hrany nástupiště; 
- hranice drážních pozemků. 

• charakteristický pĜíčný Ĝez 1 : 100 (v charakteristickém, či rozhodujícím místě)  
se zakreslením a popisem:  

- základní konstrukce nástupiště; 
- prostorové vazby na sousední kolej (koleje), včetně koordinačního zákresu 

odvodnění železničního spodku; 
- prostorové vazby na budovy apod.; 

- hranice drážních pozemků; 

- dalších pĜímo souvisejících objektů, pĜedevším pak těch, které jsou umisťovány 
pĜímo v nástupišti, s průkazem odstupových vzdáleností od hrany nástupiště. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.3 PěEJEZDY A PěECHODY 

Objekty pĜejezdů primárně Ĝeší kĜížení v rozsahu podle drážních pozemků, pokud  

je nezbytný rozsah nad rámec drážního pozemku, je nutno problematiku Ĝešit ve dvou 

SO – pĜejezd a komunikace. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• základní údaje o pĜejezdu, staničení, číslo pĜejezdu (jedná-li se o stávající pĜejezd), 
šíĜka, délka, úhel kĜížení, počet kolejí, počty vozidel (pokud jsou k dispozici), 

kategorie komunikace, konstrukce pĜejezdu, zabezpečení, rychlosti apod. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 se zakreslením a doložením:  

- rozhledových poměrů; 
- souvisejících objektů; 
- hranice drážních pozemků; 
- v rámci průkazu doložení sjízdnosti pĜejezdu podle pĜíslušné normy131 bude 

doplněno staničení komunikace. 

• podélný Ĝez kĜižující komunikace v doporučeném M 1 : 100 se zakreslením 

a doložením:  

- vlastní konstrukce pĜejezdu; 
- rozsahu úprav návazné komunikace; 
- hranice drážních pozemků; 

 
131 ČSN 73 6380 – Železniční pĜejezdy a pĜechody 
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- souvisejících objektů; 
- v rámci průkazu doložení sjízdnosti pĜejezdu podle pĜíslušné normy132 bude 

doplněno výškové Ĝešení komunikace. 

• u kĜížení komunikace a trati pod velmi ostrým úhlem je možno doložit i pĜíčný Ĝez 
kolejištěm s pĜejezdem v doporučeném 1 : 100. 

3. Výpočty: 
• doložení výpočtu rozhledových poměrů. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI 

Tato část dokumentace zahrnuje: 

• trvalé mosty a propustky, zatímní mosty a propustky, po nichž je vedena dráha 
celostátní nebo regionální, pozemní komunikace, vodní cesta nebo migrační koridor 
živočichů; 

• lávky pro chodce a cyklisty; 

• objekty s konstrukcí podobnou mostům (napĜ. točny, mostní váhy, návěstní lávky 

a krakorce, mýtné brány apod.); 
• opěrné, zárubní a obkladní zdi. 

Pokud je ve stavebním postupu pĜedpoklad použití zatímních mostních objektů (napĜ. 
mostních provizorií), lze tyto objekty Ĝešit v rámci pĜedmětného mostního objektu nebo 

v rámci samostatného objektu. Dokumentace zatímního mostního objektu (v železniční 
trati pĜíp. na pozemní komunikaci) musí být zpracována v pĜiměĜeném rozsahu (napĜ. 
v rámci výkresové části, pĜíloha Schéma stavebních postupů).  

Dokumentace zdí bude zpracována v odpovídajícím rozsahu samostatného mostního 
objektu s tím, že níže uvedené požadavky budou použity pĜiměĜeně k objektu zdi. 

Pokud je ve stavebním objektu výtahová šachta monolitická železobetonová,  
je součástí SO mostního objektu. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• identifikační údaje objektu se doplní o: 

- název mostu (vžitý název podle evidenčního systému); 
- stávající a nové staničení mostního objektu; 
- stávající a nový vlastník objektu; 
- správce objektu a pĜíp. nadĜízený orgán správce objektu; 
- účel objektu; 
- kategorii trati ve vztahu k technickým specifikacím pro interoperabilitu 

v subsystému infrastruktura železničního systému; 
- popis komunikace na mostě (napĜ. počet kolejí na mostě/kategorie komunikace); 
- popis pĜekračované pĜekážky (napĜ. komunikace, železniční trať, Ĝeka, údolní 

niva); 

- popis kĜížení s pĜekážkami (staničení a souĜadnice (v systému S-JTSK) bodů 
kĜížení a úhly kĜížení). 

• popis zdůvodnění navrženého technického Ĝešení se doplní o: 

- požadavky na technické Ĝešení objektu (ze strany zadavatele nebo tĜetích stran); 
- zhodnocení požadavků ve vztahu k technickým specifikacím na interoperabilitu; 

- zhodnocení územních podmínek pro výstavbu objektu; 
- zhodnocení geotechnických podmínek pro výstavbu objektu; 
- zhodnocení dalších provedených průzkumů pro výstavbu objektu; 
- zhodnocení výsledků hydrotechnických a kapacitních výpočtů; 

 
132 ČSN 73 6380 – Železniční pĜejezdy a pĜechody 



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P4  

Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 

 

152 

- zdůvodnění návrhu technického Ĝešení a umístění s uvedením zvažovaných 
variant technického Ĝešení, okrajových podmínek, vazeb na montážní postupy 

a provozní mezistavy (napĜ. výluky v jednotlivých kolejích); 
- způsob zohlednění požadavků pĜíslušného orgánu ochrany pĜírody ve vztahu 

k migraci. 

• popis základních údajů objektu ve stávajícím a v novém stavu bude obsahovat 
zejména (vyberou se relevantní údaje pro silniční/železniční objekt, údaje budou 
uvedeny vždy samostatně pro stávající a nový objekt): 

- charakteristika mostu (statická funkce, materiál, uspoĜádání pĜíčného Ĝezu); 
- popis spodní stavby a kĜídel, včetně založení; 
- rok výstavby (výroby) stávající nosné konstrukce a spodní stavby; 
- roky rekonstrukce, opravy nebo provedení nátěru objektu; 
- stavební stav objektu (klasifikace stavu podle pĜíslušného pĜedpisu); 
- počet mostních otvorů; 
- délka pĜemostění; 
- délka mostu; 
- rozpětí nosné konstrukce; 
- stavební výška; 
- volná výška pod mostem; 
- světlost kolmá, šikmá; 
- šikmost mostu-pravá/levá, velikost úhlu šikmosti; 
- šíĜka mostu (pĜíp. šíĜka chodníku); 
- volná šíĜka mostu; 

- šíĜka mezi zábradlím; 
- prostorové uspoĜádání na mostě vč. změny polohy jednotlivých kolejí na mostě; 
- tvar kolejového lože; 
- směrové a výškové poměry kolejí vč. rychlosti; 
- údaje o zatížitelnosti (pĜechodnosti) objektu; 
- návrhové zatížení; 
- popis inženýrských sítí v kabelových žlabech a chráničkách; 
- popis cizích zaĜízení na mostě; 
- důležitá upozornění napĜ. památková ochrana, seismická oblast, svahové 

nestability (sesuvná území), poddolované území apod. 

Údaje se uvádí jednotlivě vždy pro všechny otvory objektu. 

• popis navrženého technického Ĝešení objektu se doplní o:  

- popis sanovaných/rekonstruovaných částí, ponechaných částí 
(nerekonstruovaných)  a nových částí mostu; 

- požadavky na výtvarné a architektonické Ĝešení; 
- zásady Ĝešení vodotěsných izolací; 
- zásady Ĝešení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí; 
- způsob ochrany proti účinkům bludných proudů, atmosférickému pĜepětí a blesku; 

- popis ostatních technických souvislostí. 

Struktura této podkapitoly bude členěna na jednotlivé kapitoly – založení, spodní 
stavba, nosná konstrukce, mostní vybavení, terénní úpravy. 

• postup výstavby a způsobu provádění stavby bude doplněn o: 

- jednotlivé etapy výstavby podle Zásad organizace výstavby (viz část dokumentace 

B - Souhrnná technická zpráva); 
- technologické zásady výstavby pĜíp. rekonstrukce mostního objektu (popis 

způsobu a postupu výstavby); 
- vliv postupu výstavby na provoz na mostě a pod mostem (požadavky na provozní 

omezení) po dobu výstavby, jako jsou výluky pĜíp. objížďky, omezení rychlosti 
apod. s tím, že je tĜeba uvážit požadavky na vkládání a vyjímání mostních 
provizorií, zĜizování a vyjímání pažení, vyjímání stávajících konstrukcí a vkládání 
nových konstrukcí; 

- u rozsáhlejších staveb popis časových souvislostí s výstavbou sousedních objektů; 
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- zvláštní požadavky na stavební postupy; 
- pĜístupy na staveniště pro navržený způsob provádění (pĜístupové komunikace), 
- zásady napojení stavby na inženýrské sítě. 

• k navrhovaným mostním provizoriím se uvedou zejména tyto údaje:  

- pĜedpokládaný druh nosné konstrukce včetně uložení a statické funkce; 
- popis spodní stavby; 
- rozpětí nosné konstrukce; 
- stavební výška nosné konstrukce; 
- počet mostních otvorů; 
- volná výška pod mostem; 

- šíĜka mostu; 
- prostorové uspoĜádání na mostním provizoriu; 
- odsuny jednotlivých kolejí na mostě vzhledem k dosavadnímu stavu; 
- změny nivelety jednotlivých kolejí (v pĜípadech, kdy jsou navrhovány kvůli 

osazení mostního provizoria); 
- návrhové zatížení mostního provizória; 
- maximální rychlost pojezdu na mostním provizoriu; 
- popis ostatních technických souvislostí, napĜ. odvedení vody z objektu apod. 

Údaje se uvádí v rozsahu pro prokázání realizovatelnosti navrhovaného Ĝešení a pro 

stanovení pĜípadných omezení vyplývajících z použití mostního provizoria 
(pĜechodnost, rychlost apod.). 

• bude doplněna o doklady dokumentující požadavky na technické Ĝešení objektu: 

- tabulky zatížitelnosti částí objektu podle pĜedpisu SŽ S5/1133; 

- záznamy z projednání objektu; 

- stanoviska dotčených organizací ve vztahu k technickému Ĝešení; 
- vyjádĜení orgánu ochrany pĜírody k určenému zásahu do VKP podle zákona134 

v pĜípadě, že objekt vede pĜes vodní tok, rybník, vodní tok s nivou apod. 

2. Výkresová část: 
U staveb rekonstrukcí musí být barevně rozlišeny nové/bourané části objektu. 

Souhrnná část (dispoziční výkresy) 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000) - vychází z koordinační situace stavby v úseku daného 

objektu a dále bude obsahovat: 

- umístění objektu na dotčených pozemcích a v rámci staveniště; 
- napojení objektu na inženýrské sítě a komunikační síť; 
- stávající podzemní a nadzemní inženýrské sítě v území dotčeném stavbou; 
- popis a seznam souvisejících SO/PS. 

V odůvodněných pĜípadech lze situaci nahradit odkazem na část C. Situační výkresy, 
C.3 Koordinační situační výkres (napĜ. u staveb menšího rozsahu). 

• stávající stav – půdorys 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• stávající stav - podélný Ĝez 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• stávající stav - pĜíčné Ĝezy 1 : 50 (1 : 100); 

• nový stav – půdorys 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• nový stav - podélný Ĝez 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• nový stav - pĜíčné Ĝezy 1 : 50 (1 : 100, 1 : 200): 

- v pĜíčných Ĝezech budou uvedeny kabelové trasy s popisem inženýrských sítí 
a trakční vedení včetně podpěr nebo závěsů na konstrukci mostu. 

• schéma stavebních postupů: 

- zobrazení postupu výstavby v podélném Ĝezu nebo půdorysu/situaci jako průkaz 
realizovatelnosti stavebních úprav (zejména u rekonstrukcí stávajících mostních 
objektů na vícekolejných tratích, kdy je pĜedpokládáno použití podélného pažení). 

 
133 SŽ S5/1 – Diagnostika, zatížitelnost a pĜechodnost železničních mostních objektů 
134 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
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• architektonické Ĝešení mostního objektu (napĜ. vizualizace, zákres do fotografie)  

se zpracovává u exponovaných objektů v rozsahu charakterizujícím architektonické 
ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí.  Architektonické Ĝešení se uvede v části 
dokumentace C. Situační výkresy, C.4 Speciální výkresy. Zejména se jedná o mostní 
objekty, které se umísťují na území památkové rezervace, památkové zóny nebo 
ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, 
památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou kulturní památkou. 

Poznámky k souhrnné části: 

• uvedená měĜítka jsou pouze orientační. Volba měĜítka podléhá pĜehlednosti výkresu 

v daných podrobnostech; 
• dispoziční výkresy stávajícího stavu lze sloučit na jeden pĜehledný výkres; 
• dispoziční výkresy nového stavu lze sloučit na jeden pĜehledný výkres; 
• dispoziční výkresy stávajícího stavu budou obsahovat informace o zdroji dat 

(zaměĜení stávajícího stavu, archivní dokumentace, stavebně technický průzkum, 
doměrky Zhotovitele, odhad Zhotovitele apod.). Zejména se jedná o neviditelné 
rozměry spodní stavby, které byly v rámci zpracování dokumentace ověĜovány. U kót 
rozměrů s různými zdroji dat bude provedena poznámka tak, aby bylo možná zpětná 
identifikace; 

• rozměry uvedené na dispozičních výkresech nového stavu budou odpovídat běžným 
rozměrům uvedených v Mostních vzorových lisech (dále jen „MVL“) nebo 
zpracovanému statickému výpočtu; 

• dispoziční výkresy budou obsahovat: 

- kóty základních údajů objektu (délka mostu, délka pĜemostění, rozpětí, výška 
mostu, šíĜka mostu, stavební výška, úhel kĜížení, šikmost apod. viz Technická 
zpráva); 

- kóty definující prostorovou průchodnost (ve vazbě na VMP ve všech rozhodujících 
bodech), v pĜípadě potĜeby je lze uvést na samostatné pĜíloze; 

- kóty definující obrys nutného kolejového lože; 
- polohu a kóty kritických bodů podjezdu tzn. bodů, které prostorově limitují návrh 

mostního objektu (napĜ. pĜi kĜížení s pozemní komunikací, železniční tratí nebo 
vodní cestou); 

- základní informace o materiálech použitých na objektu; 

- popis směrového a výškového vedení trasy komunikací na mostě a pod mostem, 

u železnice vč. rychlostí; 
- orientace dispozičního výkresu bude ve směru staničení, tzn. se změnou staničení 

(vzestupně) zleva doprava; 
- výškové kóty hladin návrhových průtoků (u mostů pĜes vodní toky nebo 

inundace); 

- popis geologického profilu podloží vč. popisu sond inženýrsko-geologického 
průzkumu. 

3. Výpočty: 
• statický výpočet nově navrhovaných mostních objektů: 

- doložení nemusí nutně mít podobu statického výpočtu, lze akceptovat odkaz  

na platný MVL, nebo odkaz na již realizovaný SO; 
- provádí se pouze u mostních objektů, které jsou mimo rozsah MVL 

a v podrobnostech nutných pro ověĜení koncepce návrhu, tzn. pro určení nových 
základních rozměrů nosných konstrukcí (napĜ. stavební výška apod.); 

- v odůvodněných pĜípadech se provede posouzení interakce koleje a mostu pro 

potvrzení koncepce statického uspoĜádání mostního objektu. 

• statický pĜepočet stávajících mostních objektů: 

- provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro ověĜení koncepce sanace 
stávající konstrukce tzn. v pĜípadech, kdy je nutné zdůvodnit navrhovaný rozsah 
stavební činnosti; 
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- obecné požadavky na provedení určení zatížitelnosti a pĜechodnosti jsou uvedeny 

v pĜedpisu SŽ S5/1135. 

• dynamické výpočty: 

- provádí se pouze u mostních objektů v pĜípadech, kdy je požadováno provedení 
dynamické analýzy normou zatížení mostů dopravou podle136 a v podrobnostech 

nutných pro ověĜení koncepce návrhu. 

V rámci části dokumentace B. Souhrnná technická zpráva se pro návrh mostních objektů 

a zdí dále zajišťují tyto výpočty:  

• hydrotechnické výpočty: 

- provádějí se ve všech pĜípadech mostních objektů pĜes vodní toky a inundační 
území, kdy rekonstrukcí, novostavbou nebo rušením mostního objektu dochází ke 
změně průtočného profilu (viz část dokumentace B.9 Celkové vodohospodáĜské 
Ĝešení); 

- provádějí se dále v pĜípadech, kdy dochází ke změně pĜítokových nebo 
odtokových poměrů v místě (viz část dokumentace B.9 Celkové vodohospodáĜské 
Ĝešení); 

- součástí hydrotechnického výpočtu je stanovení hladiny, odpovídající návrhovému 
průtoku a kontrolnímu návrhovému průtoku; 

- u propustků se provádí vždy; 
- u mostů pĜes splavné toky se v odůvodněných pĜípadech provede posouzení vlivu 

stavby a její výstavby na bezpečnost lodní dopravy. Jedná se o hydrotechnický 
výpočet změn rychlostí proudění. Změny rychlosti proudění  
se stanoví v závislosti na změně průtoku a pro rozhodující polohy umístění 
montážních podpěr ve vodním toku. 

• kapacitní výpočty: 

- dokladují se u novostaveb lávek pro chodce a cyklisty a u podchodů (podklady 
jsou uvedeny v část B.4 Dopravní Ĝešení a základní údaje o provozu, provozní 
a dopravní technologie); 

- nejsou-li k dispozici podklady o frekvenci pěšího provozu, provede se odhad podle 
známé srovnatelné lokality s tím, že se vznese požadavek na doplnění podkladů 

pro další stupeň dokumentace. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY (INŽENÝRSKÉ SÍTċ A HYDRO-

TECHNICKÉ OBJEKTY) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace inženýrského objektu včetně dotčených vodotečí, inženýrských sítí, demolic 

a úprav 1 : 1 000 (1 : 500); 
• podélné profily objektu 1 : 100, u liniových objektů 1 : 1 000/100; 
• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 100 (1 : 50). 

3. Výpočty: 
• veškeré výpočty nutné pro stanovení kapacity a dimenzí objektu. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 
135 SŽ S5/1 – Diagnostika, zatížitelnost a pĜechodnost železničních mostních objektů 
136 ČSN EN 1991-2 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
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D.2.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ (VODA, PLYN, KANALIZACE) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000) s dispozičním místem napojení na stávající infrastrukturu; 

• (schématický) podélný Ĝez včetně  výškově ověĜeného místa napojení na stávající 
infrastrukturu bude doložen pouze v odůvodněných pĜípadech. 

Podrobnosti k výkresové dokumentaci těchto objektů stanovují také pĜíslušné technické 
normy137 138. 

3. Výpočty: 
• provede se v závislosti na predikované spotĜebě či množství odváděných 

(splaškových či srážkových) vod návrh profilu potrubí pro pĜeváděné médium (voda, 
plyn atp.). V pĜípadě srážkových bod budou údaje pĜevzaty z části B.9 Celkové 
vodohospodáĜské Ĝešení; 

• v pĜípadě zajištění potĜebného množství požární vody budou údaje pĜevzaty z části 
B.2.8 a návrh profilu potrubí bude respektovat tyto údaje. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.7 TUNELY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• základní údaje (charakter stavby, charakter provozu, pĜibližné staničení, počty 

a délky tunelových trub / propojek / šachet,…); 
• zhodnocení geotechnických podmínek pro výstavbu tunelu; 

• základní návrh metody tunelování; 
• základní popis technického Ĝešení (základní parametry směrového a výškového 

Ĝešení, Ĝešení pĜíčného Ĝezu, prostorová průchodnost tunelu, u rekonstrukcí 
i posouzení prostorové průchodnosti ve stávajícím stavu); 

• popis způsobu dočasného a trvalého odvodnění tunelu (je-li navrženo); 
• kvalitativní zhodnocení, má-li provádění tunelu vliv na režim podzemní vody 

v zájmovém území (napĜ. může-li dojít k výraznému snížení hladiny podzemní vody); 
• popis odvodnění a hydroizolace; 

• je-li potĜeba, stanovení potĜebných zdrojů energie a vody pro tunelový objekt 
v provozu; 

• popis koncepce geotechnického monitoringu (není-li Ĝešeno v samostatné části 
dokumentace); 

• popis metody stanovení zóny ovlivnění (tj. zóna indukovaných účinků stavby); 
• stanovení územních požadavků trvalých a dočasných (napĜ. pro sledování účinků 

stavby na území a stávající infrastrukturu); 
• popis koncepce zajištění objektů v zóně ohrožení pĜi ražbě v zastavěném území; 
• popis základních vstupů pro zpracování Zásad požárně bezpečnostního Ĝešení tunelu 

u novostaveb a u rekonstrukcí, u kterých navrženým Ĝešením dojde ke změně 
požárně bezpečnostního režimu nebo je u nich požárně bezpečností Ĝešení 
vyžadováno aktuálními pĜedpisy; jinak konstatování, že požárně bezpečnostní Ĝešení 
platné v současném stavu zůstává nedotčeno. 

Požárně bezpečnostní Ĝešení je pĜedmětem kapitoly B.2.8 Zásady požárně 
bezpečnostního Ĝešení stavby. Požárně bezpečnostní Ĝešení a jiné obdobné dokumentace 
platné v současném stavu budou vloženy do dokladové části. 

 
137 ČSN 01 3462 – Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 
138 ČSN 01 3463 – Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 
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2. Výkresová část: 
• situace s vyznačením nebo zakreslením: 

- současného (u rekonstrukcí) a navrženého nového stavu; 
- požadavků na dočasný a trvalý zábor; 
- zóny ovlivnění deformacemi základové půdy způsobenými prováděním tunelu 

včetně vyznačení predikovaných vertikálních deformací; 
- zóny seismických účinků trhacích prací, jsou-li navrženy; 

- objektů v zóně ovlivnění a zóně seismických účinků, které budou inventarizovány 

a v průběhu stavby sledovány. 

• zóny povolených stavebních prací nad tunelem po stavbě tunelu podle možnosti 
využití území, které nebudou potĜebovat speciální výpočty Zhotovitele nové stavby 
nad tunelem – paušálně povolené dodatečné zatížení nad tunelem nad stávající stav 
demonstrující napĜ. novou zástavbu, nový násep apod. a paušálně povolené odtěžení 
nad tunelem demonstrující napĜ. výkopové práce nad tunelem (součástí situace nebo 
samostatný výkres); 

• výkres rizika ovlivnění zástavby nad tunelem (minimálně 4 stupně rizika ovlivnění – 

zanedbatelné, nízké, možné a vysoké); 
• podélný profil tunelu včetně znázornění dostupných informací o geologické skladbě 

masívu a hlavních pozemních komunikací a bodů zájmu na povrchu; 

• vzorový pĜíčný Ĝez nebo Ĝezy s vyznačením průjezdného průĜezu a navrženého 
vybavení tunelu; 

• charakteristické pĜíčné Ĝezy s vyznačením:  

- dostupných informací o geologické skladbě masivu; 
- podzemních objektů a konstrukcí, které se nacházejí v blízkosti tunelu a mohou 

být výstavbou tunelu ovlivněny; 
- známých plánovaných podzemních objektů a konstrukcí budoucích, jejichž 

budoucí výstavba může mít vliv na navržený tunel; 
- průjezdného průĜezu a pojistného prostoru jako průkazu prostorové průchodnosti 

tunelu u rekonstrukcí ve stísněných poměrech nebo u rekonstrukcí, jejichž účelem 

je zajištění nebo zlepšení prostorové průchodnosti; 
- trakčního vedení včetně podpěr nebo závěsů na konstrukci tunelu. 

• výkresy portálů a šachet (minimálně situace, pohledy a pĜíčné Ĝezy) s osazením  

do terénu, v Ĝezech budou zakresleny geotechnické podmínky a okolní zástavba; 
• pĜehledný výkres geotechnického monitoringu, je-li pro stavbu rozhodující (napĜ. pĜi 

ražbě v zastavěném území); 
• pĜehledný výkres nebo výkresy koncepce zajištění objektů ohrožených výstavbou 

tunelu. 

3. Výpočty: 
• jednoduchý statický výpočet prokazující: 

- stabilitu výrubu a základní dimenze (únosnost) dočasného ostění tunelu, má-li 

tunel dočasné ostění; 
- stabilitu a základní dimenze (únosnost) definitivního ostění tunelu; 
- stabilitu, omezené deformace a základní dimenze (únosnost) rozhodujících 

pažících konstrukcí, jsou-li navrženy; 
- stabilitu rozhodujících svahů záĜezů, odĜezů nebo násypů, jsou-li navrženy (napĜ. 

na portálech); 
- stabilitu a základní dimenze (únosnost) rozhodujících opěrných nebo zárubních 

zdí, jsou-li navrženy (napĜ. na portálech). 

• výpočetní model predikující deformace terénu vlivem provádění tunelu v zastavěném 
území; 

• Ĝádové posouzení vlivu deformace terénu na objekty stávající infrastruktury 

v zastavěném území, kde riziko poškození je zanedbatelné nebo nízké; 

• podrobné posouzení vlivu deformace včetně pĜedběžného návrhu stabilizačních 
opatĜení pro kritické objekty, kde je riziko poškození možné nebo velké. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Dokumentace pro pozemní komunikace, u nichž je investorem ale nikoliv správcem  
či vlastníkem SŽ, bude zpracována v rozsahu podle Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací vydané MD139 a podle pĜíslušné vyhlášky140. 

Dokumentace pro pozemní komunikace v budoucím vlastnictví SŽ, bude zpracována 
minimálně v následujícím rozsahu, další pĜílohy budou pĜípadně doplněny v závislosti na 
charakteru Ĝešeného objektu. Obsah požadovaných pĜíloh bude vycházet z výše uvedené 
Směrnice MD a vyhlášky. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace v adekvátním měĜítku s napojením na ostatní silniční infrastrukturu; 
• podélný profil; 
• charakteristické Ĝezy. 

3. Výpočty: 
• v pĜípadě správy komunikace „cizím správcem“ je určení šíĜkového upoĜádaní, 

tj. kategorie komunikace, stanovena tímto správcem/vlastníkem. V pĜípadě 

správcovství SŽ se stanoví šíĜkové uspoĜádání individuálně s pĜihlédnutím 
k legislativě pro návrh pozemních komunikací. V pĜípadě Ĝešení pĜíjezdových 
komunikací, popĜípadě nástupních ploch pro požární techniku budou údaje (zejména 
šíĜkové uspoĜádání, vzdálenost výhyben, očekávané zatížení) pĜevzaty z části B.2.8.; 

• na základě očekávaného zatížení se stanoví skladba vozovky, v pĜípadě 
kontejnerového pĜekladiště a dalších nestandardně zatížených se provede pĜedběžný 
individuální návrh skladby vozovky; 

• samostatně dokladované výpočty k návrhovým prvkům trasy se s ohledem  

na trasování pomocí software a fázi projektové dokumentace neprovádí, jednotlivé 
parametry hlavní trasy (směrové a výškové Ĝešení a staničení) musí být zĜejmé 

z pĜiložené výkresové dokumentace; 

• pro návrh silničního tělesa se provede stabilitní výpočet na základě parametrů 
zemního tělesa zjištěných či doporučených geotechnickým průzkumem 

u novostaveb, kde výška náspu či hloubka záĜezu pĜevyšuje hodnotu 6 m, 
u stávajícího tělesa pouze v pĜípadě prováděné sanace. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.9 KABELOVODY, KOLEKTORY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500; 

• vzorový pĜíčný Ĝez(y) 1  : 50 (1 : 100). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, rozměry 
kabelové trasy (počet otvorů) jsou stanoveny na základě potĜeb ostatních profesí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 
139 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (MD ČR) 
140 Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb 

dopravní infrastruktury 
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D.2.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• závěry hlukové studie; 
• doložení základních parametrů PHS; 
• doložení parametrů PHS na vzduchovou neprůzvučnost, zvukovou pohltivost 

a požární odolnost; 
• způsob ochrany proti kolizi s ptactvem u skleněných PHS; 
• Ĝešení úniků; 
• závěry PBě; 
• zdůvodnění pĜedpokládaného založení; 
• Ĝešení výklenků trakčních stožárů; 
• napojení na pozemní objekty, mosty, propustky, zdi; 
• doložení dodržení/nedodržení VMP/VSMP, pĜípadně doložení výjimek resp. souhlasů 

s odchylným Ĝešením. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500, bude obsahovat zákres úniků, staničení, vykreslení souvisejících SO 

a PS (zejména mosty, propustky a zdi), u Ĝešení úniků budou patrné požadavky na 

zábory, u pĜejezdů budou vykresleny rozhledové poměry v závislosti na ukončení 
PHS; 

• vzorové pĜíčné Ĝezy (na mostech, v únicích, na nástupištích u výstupů z podchodů) 
1 : 100. 

3. Výpočty:  
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, délka 

a výška tohoto stavebního opatĜení je dána údaji obsaženými v tzv. hlukové studii 
(viz Dokladová část, část Dokladová část pro správní Ĝízení, kapitola 2.9 Hluková studie 

a účinky vibrací). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 

D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH 
STAVEBNÍCH OBJEKTģ 

D.2.2.1 POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV (PROVOZNÍ, TECHNOLOGICKÉ, 
SKLADOVÉ) 

Bezpečnostní projekt projekční, pokud je požadován, bude vložen do Dokladové části, 
části Fyzická ochrana objektů. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• architektonicko-stavební Ĝešení; 
• stavebně konstrukční Ĝešení; 
• techniku prostĜedí staveb – ZTI, VZT, CHL, vytápění nebo ÚTO, MaR, vnitĜní 

plynovod, silnoproud a slaboproudé rozvody sloužící pro provoz budov – EPS, PZTS, 

EKV, strukturovaná kabeláž, systémy technické ochrany objektu (STO); 

• u technického zaĜízení uvedení základní kapacitní a energetické bilance, včetně 
požadavků na jednotlivé energonositele; 

• výčet PBZ. 

Požárně bezpečnostní Ĝešení je pĜedmětem kapitoly B.2.8 Zásady požárně 
bezpečnostního Ĝešení stavby. Požárně bezpečnostní Ĝešení a jiné obdobné dokumentace 
platné v současném stavu budou vloženy do Dokladové části. 
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2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• základní půdorysy (1 : 100 až 1 : 200); 

• Ĝezy s vazbou na okolí a hloubku založení (1 : 100 až 1 : 200); 

• pohledy (1 : 100 až 1 : 200); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.2 ZASTěEŠENÍ NÁSTUPIŠġ, PěÍSTěEŠKY NA NÁSTUPIŠTÍCH 

Pokud je objektem výtahová šachta monolitická železobetonová, je součástí SO 
mostního objektu. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• Ĝešení silnoproudu. 

Požárně bezpečnostní Ĝešení je pĜedmětem kapitoly B.2.8 Zásady požárně 
bezpečnostního Ĝešení stavby. Požárně bezpečnostní Ĝešení a jiné obdobné dokumentace 
platné v současném stavu budou vloženy do Dokladové části. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• základní půdorys (ve vztahu umístění zastĜešení k průjezdnému průĜezu 

a vzdálenosti od hran nástupiště, 1 : 100); 

• Ĝezy s vazbou na okolí a hloubku založení (ve vztahu k průjezdnému průĜezu, 
podchodné výšce a vzdálenosti od hran nástupiště, 1 : 100); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

3. Výpočty: 
• zpracovává se základní statický výpočet pro ověĜení hlavních nosných prvků. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.3 INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATěENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000), bude obsahovat vyznačení dotčených objektů 

s poĜadovým číslem; 
• technické listy dotčených objektů (technický popis a rozměry upravovaných výplní 

otvorů, označení listu poĜadovým číslem podle situace); 
• schéma půdorysu podlaží (v pĜípadě doložení prověĜení požadavků na možnost 

pĜirozeného pĜíčného provětrání); 
• fotodokumentace dotčených objektů (součást technických listů); 
• technický popis Ĝešení s grafickým znázorněním systému nuceného větraní (nebude-

li možné Ĝešení pomocí pĜirozené větrání s mechanickými prvky v rámci okenních 
výplní). 
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3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, rozsah 

tohoto stavebního opatĜení je dán údaji obsaženými v tzv. „hlukové studii“ 
(viz Dokladová část, část Dokladová část pro správní Ĝízení, kapitola 2.9 Hluková studie 

a účinky vibrací). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.4 ORIENTAČNÍ SYSTÉM 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.5 DEMOLICE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• uvedení všech pĜípojek a inženýrských sítí související s demolovaným objektem; 
• informace z původní stavební dokumentace; 
• plán demolice; 
• pĜehledné tabulky – vyspecifikováno: nebezpečné odpady, materiál k opětovnému 

použití, odpad určený k pĜípravě pro opětovné použití, odpad určený k recyklaci, 
ostatní odpad určený k odvozu na skládku. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000), 

• výkres půdorysu, Ĝez nebo pohled stávajícího stavu (1 : 100), 

• zjednodušená fotodokumentace. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.6 DROBNÁ ARCHITEKTURA A OPLOCENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAěÍZENÍ  

D.2.3.1 TRAKČNÍ VEDENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• určení základních parametrů trakčního vedení (typ trolejového vedení, návrhová 
rychlost, průĜezy vodičů, druhy nosných konstrukcí a základů, šíĜka hlavy sběrače, 
rychlost větru a námrazová oblast, typ stožárů, popis pĜípadných atypických 
konstrukcí); 

• posouzení průběhu trolejového vedení pod všemi nadjezdy a dalšími pĜekážkami 
obdobného charakteru; 

• posouzení kĜížení trolejového vedení s venkovními vedeními s ohledem na nutnost 

jejich úprav. 

2. Výkresová část: 
• schéma napájení a dělení (pro dopravny, místa pĜipojení napájecích a spínacích 

stanic, popĜ. jiné významné body); 

• zjednodušená situace trakčního vedení 1 : 1 000 se základním situováním stožárů 
(bez určení typů a bez vodičů) a s určením polohy elektrických dělení a neutrálních 
polí (pĜikládá se pouze pro rozhodující místa stavby - významné dopravny, el. dělení 
nebo neutrální pole, popĜ. místa pĜipojení napájecích a spínacích stanic, celková 
situace trakčního vedení je součástí koordinačních situačních výkresů); 

• průběhy trolejového vedení ve zjednodušené podobě pod všemi nadjezdy a dalšími 
pĜekážkami obdobného charakteru, kde je nutné snížit výšku trolejového drátu nebo 
sestavy trolejového vedení z důvodu dodržení izolační vzdálenosti. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, pouze se 

pĜi návrhu (schéma) napájení vychází z tzv. Energetických výpočtů, které  
se zpracovávají samostatně a jsou součástí Dokladové části, část Doklady objednatele. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.2 NAPÁJECÍ STANICE (MċNÍRNA, TRAKČNÍ TRANSFORMOVNA) - 
STAVEBNÍ ČÁST 

Bezpečnostní projekt projekční, pokud je požadován, bude vložen do Dokladové části, 
části Fyzická ochrana objektů. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• architektonicko-stavební Ĝešení; 
• stavebně konstrukční Ĝešení; 
• techniku prostĜedí staveb – ZTI, VZT, CHL, vytápění nebo ÚTO, MaR, vnitĜní 

plynovod, silnoproud a slaboproudé rozvody sloužící pro provoz budov – EPS, PZTS, 

EKV, strukturovaná kabeláž, systémy technické ochrany objektu (STO); 

• u technického zaĜízení budov základní kapacitní a energetické bilance včetně 
požadavků na jednotlivé energonositele. 

Požárně bezpečnostní Ĝešení je pĜedmětem kapitoly B.2.8 Zásady požárně 
bezpečnostního Ĝešení stavby. Požárně bezpečnostní Ĝešení a jiné obdobné dokumentace 
platné v současném stavu budou vloženy do Dokladové části. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• základní půdorysy (1 : 100 až 1 : 200); 

• Ĝezy s vazbou na okolí a hloubku založení (1 : 100 až 1 : 200); 
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• pohledy (1 : 100 až 1 : 200); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.3 SPÍNACÍ STANICE - STAVEBNÍ ČÁST 

Bezpečnostní projekt projekční, pokud je požadován, bude vložen do Dokladové části, 
části Fyzická ochrana objektů. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• architektonicko-stavební Ĝešení; 
• stavebně konstrukční Ĝešení; 
• techniku prostĜedí staveb – ZTI, VZT, CHL, vytápění nebo ÚTO, MaR, vnitĜní 

plynovod, silnoproud a slaboproudé rozvody sloužící pro provoz budov – EPS, PZTS, 

EKV, strukturovaná kabeláž, systémy technické ochrany objektu (STO); 

• u technického zaĜízení budov základní kapacitní a energetické bilance včetně 
požadavků na jednotlivé energonositele. 

Požárně bezpečnostní Ĝešení je pĜedmětem kapitoly B.2.8 Zásady požárně 
bezpečnostního Ĝešení stavby. Požárně bezpečnostní Ĝešení a jiné obdobné dokumentace 
platné v současném stavu budou vloženy do Dokladové části. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• základní půdorysy (1 : 100 až 1 : 200); 

• Ĝezy s vazbou na okolí a hloubku založení (1 : 100 až 1 : 200); 

• pohledy (1 : 100 až 1 : 200); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.4 OHěEV VÝMċN (ELEKTRICKÝ, PLYNOVÝ) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• schéma napájení a zapojení technologie pro EOV pĜípadně POV; 

• situace v měĜítku 1 : 1 000. 

Výpočty: 
• energetická bilance včetně spotĜeb, pĜípadný kontrolní výpočet; 
• kontrolní výpočty úbytků napětí, impedanční smyčky (pokud je nutné). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.3.5 ELEKTRICKÉ PěEDTÁPċCÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• pĜehledné schéma; 
• situace v měĜítku 1 : 1 000. 

3. Výpočty: 
• energetické údaje, pĜípadný kontrolní výpočet. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.6 ROZVODY VYSOKÉHO NAPċTÍ, NÍZKÉHO NAPċTÍ, OSVċTLENÍ 

A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČģ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• protokol podle pĜedpisu141; 

• doklad o pĜedběžném zajištění elektrického pĜíkonu. 

2. Výkresová část: 
• situace ve vhodném měĜítku se zakreslením navrhovaného zaĜízení, kabelových 

rozvodů; 

• základní pĜehledná schémata; 

• Ĝezy ve stísněných a problematických místech s vyznačením kolizních objektů 

a zaĜízení (koleje, podpěry, odvodnění, PHS, hranice pozemků, terén atp.) 
a s okótovaným dostatečným prostorem pro kabelovou trasu všech pĜedmětných 
kabelů. 

3. Výpočty: 
• energetická bilance včetně spotĜeb, pĜípadný kontrolní výpočet; 
• kontrolní výpočty úbytků napětí, impedanční smyčky (pokud je nutné). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.7 UKOLEJNċNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 

1. Technická zpráva: 

Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• určení základních parametrů ukolejnění (individuální, skupinové, pĜímé, nepĜímé); 
• popis atypických Ĝešení (napĜ. v tunelech). 

2. Výkresová část: 
Samostatně dokladované výkresy se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 
141 SŽDC E11 – PĜedpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 
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D.2.3.8 VNċJŠÍ UZEMNċNÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace ve vhodném měĜítku se zakreslením navrhovaného zaĜízení. 

3. Výpočty: 
• kontrolní výpočty zemního odporu (pro pĜedběžné stanovení rozsahu zemnicí sítě, na 

základě provedeného měĜení zemního odporu jako součásti korozního měĜení stavby 

v souhrnné části dokumentace). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.9 OSTATNÍ KABELIZACE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace ve vhodném měĜítku se zakreslením navrhovaného zaĜízení. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.4 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

Rozsah a obsah pĜíloh bude úměrně pĜizpůsoben, resp. rozšíĜen, v závislosti  
na charakteru zpracovávaného objektu. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace ve vhodném měĜítku se zakreslením navrhovaných úprav, zaĜízení  

či potĜebných rozvodů. 

Situace kácené zeleně je součástí dendrologického průzkumu a Lesní pĜílohy,  
viz Dokladová část. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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P4.14 Obsah Dokladové části 

P4.14.1 Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních pĜedpisů 
vydané pĜíslušnými správními orgány nebo pĜíslušnými osobami a dokumentaci 

zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních pĜedpisů. 

P4.14.2 Dokladová část se skládá z dokladů a podkladů potĜebných pro stavební úĜad pro vydání 
pĜíslušného rozhodnutí a z dokladů a podkladů požadovaných Objednatelem 

s následujícím členěním: 

• Dokladová část pro správní Ĝízení 
• Doklady objednatele 

• Náklady stavby 

• Fyzická ochrana objektů 

• Podklady pro vypracování dokumentace  
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Dokladová část pro správní Ĝízení 

P4.14.3 V souladu s pĜíslušnou vyhláškou142 je nedílnou součástí dokumentace DUSL pĜedkládané 
stavebnímu úĜadu Dokladová část – Dokladová část pro správní Ĝízení. Ta je vnitĜně 
členěna následovně: 

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
3. Doklad podle jiného právního předpisu 

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů, zejména záborový elaborát 

6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených 

v průběhu zpracování dokumentace 

7. Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních předpisů 

8. Projekt zpracovaný báňským projektantem 

9. Průkaz energetické náročnosti budovy 

 

 

  

 
142 Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb 

dopravní infrastruktury 
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1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádĜení dotčených orgánů budou získána 

v souladu s právními pĜedpisy a pĜikládají se, pokud mohou být veĜejné zájmy 
provedením stavby dotčeny. Na základě umístění, účelu a druhu stavby se jedná 
zejména o doklady uvedené v následující tabulce. 

 

PĜíloha P4. Tabulka 2 – Doklady a související legislativa 

Druh ochrany veĜejného zájmu 
Hlavní právní pĜedpis 
v platném znČní 

PĜíklady nČkterých 
souvisejících právních 
pĜedpisů 
v platném znČní  

soulad s územně plánovací 
dokumentací z. č. 183/2006 Sb.  

ochrany životního prostĜedí z. č. 100/2001 Sb. z. č. 17/1992 Sb. 

ochrany pĜírody a krajiny   z. č. 114/1992 Sb. vyhl. č. 395/1992 Sb. 
vyhl. č. 189/2013 Sb. 

ochrany vod 
z. č. 254/2001 Sb. 
z. č. 274/2001 Sb. 

vyhl. č. 183/2018 Sb.  
vyhl. č. 450/2005 Sb. 

ochrany ovzduší z. č. 201/2012 Sb.   

ochrany zemědělského půdního 
fondu   

z. č. 334/1992 Sb. vyhl. č. 271/2019 Sb. 

ochrany lesa 
z. č. 289/1995 Sb. 
z. č. 449/2001 Sb. z. č. 114/1992 Sb. 

ochrany ložisek nerostných surovin   
z. č. 44/1988 Sb. 
z. č. 61/1988 Sb. 
z. č. 62/1988 Sb. 

vyhl. č. 364/1992 Sb. 

odpadového hospodáĜství z. č. 541/2020 Sb. vyhl. č. 8/2021 Sb. 
vyhl. č. 273/2021 Sb. 

veĜejného zdraví z. č. 258/2000 Sb.  NV č. 272/2011 Sb. 

lázní a zĜídel z. č. 164/2001 Sb.   

veterinární péče z. č. 166/1999 Sb.   

památkové péče z. č. 20/1987 Sb.  vyhl. č. 66/1988 Sb. 

dopravy na pozemních 
komunikacích   z. č. 13/1997 Sb. vyhl. č. 104/1997 Sb. 

dopravy drážní z. č. 266/1994 Sb.   

dopravy letecké z. č. 49/1997 Sb. vyhl. č. 108/1997 Sb. 

dopravy vodní z. č. 114/1995 Sb. vyhl. č. 222/1995 Sb. 

energetiky 
z. č. 458/2000 Sb. 
z. č. 406/2000 Sb. 

  

jaderné bezpečnosti a ochrany pĜed 
ionizujícím záĜením   z. č. 263/2016 Sb. z. č. 222/1999 Sb. 

civilní ochrana z. č. 239/2000 Sb.   

požární ochrany z. č. 133/1985 Sb. vyhl. č. 246/2001 Sb. 

pozemkové úpravy z. č. 139/2002 Sb.   

prevence závažných havárií, 
integrovaná prevence 

z. č. 224/2015 Sb. 
z. č. 76/2002 Sb.   

elektronických komunikací z. č. 127/2005 Sb.   

bezpečnosti státu   z. č. 183/2006 Sb.   

ochrana bezpečnosti práce z. č. 251/2005 Sb.   

státní hranice státu z. č. 312/2001 Sb.   
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2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí   
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostĜedí podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostĜedí (tzv. „proces EIA“) je tĜeba zpracovat oznámení záměru podle 
pĜíslušného zákona. Pokud je vyhodnoceno, že zpracování Oznámení není tĜeba 

z důvodu znalosti území a požadavků zainteresovaných stran a jsou splněny zákonné 
podmínky, lze pĜejít ke zpracování Dokumentace EIA. 

V pĜípadě, že ke stavbě byl vydán závěr zjišťovacího Ĝízení, který stanovil, že záměr 
nebude dále posuzován, doloží se Závěr zjišťovacího Ĝízení. Závěry zjišťovacího Ĝízení 
včetně pĜíslušných vyjádĜení budou následně zapracovány do DUSL ve všech jeho 
částech. Pokud se jedná o územní Ĝízení sloučené s posuzováním vlivů na životní 
prostĜedí, bude doloženo kompletní Oznámení záměru. 

Pokud společné Ĝízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostĜedí, pĜikládá 
se dokumentace vlivů záměru na životní prostĜedí podle § 10 odst. 3 a pĜílohy č. 4 

k zákonu o posuzování vlivů na životní prostĜedí, včetně posouzení vlivů na pĜedmět 
ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno 

v závěru zjišťovacího Ĝízení. 

V pĜípadě, že není postupováno podle principu společných Ĝízení, následuje zpracování 
dokumentace podle pĜílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostĜedí 
vyjádĜením všech zainteresovaných stran, zpracováním posudku a následným vydáním 
závazného stanoviska se stanovením podmínek pro navazující pĜípravu, následnou 
realizaci a uvedení do provozu. Závazné stanovisko se stanovenými podmínkami  
se zapracuje do DUR ve všech jeho částech. 

PĜi složitějších stavbách z pozice projednávání se preferuje možnost využít 
tzv. pĜedběžné projednání podle pĜíslušného zákona. Oznámení, dokumentace, 
oznámení koncepce nebo vyhodnocení je pĜedloženo pĜíslušnému úĜadu k pĜedběžnému 
projednání. 

 

Krom výše uvedeného je problematika životního prostĜedí dále Ĝešena zejména 

v následujících oblastech a dokumentech, které je tĜeba doložit na stavební úĜady pro 

získání potĜebných povolení: 

2.1 Podklady pro vydání závazného stanoviska pro navazující řízení podle o posuzování 
vlivů na životní prostředí 

Pro navazující Ĝízení, definované v pĜíslušném zákoně, je tĜeba pĜed podáním 
navazujícího Ĝízení, na část stavby, která je součástí souboru staveb, na které již bylo 
vydáno závazné stanovisko, pĜedložit na pĜíslušný úĜad (který vydával závazné 
stanovisko EIA) úplný popis pĜípadných změn oproti dokumentaci, ke které již bylo 
vydáno závazné stanovisko EIA, a to v rozsahu části nebo etapy stavby, která  
je pĜedmětem navazujícího Ĝízení, a jeho vyhodnocení vlivu na složky životního 
prostĜedí. Tento podklad zpracovává autorizovaná osoba podle pĜíslušného zákona, 
pokud možno zpracovatel původní dokumentace. S podkladem se na pĜíslušný úĜad 
pĜedá i dokumentace pro pĜíslušné navazující Ĝízení. Jestliže nedošlo ke změnám, 
které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostĜedí, pĜíslušný úĜad vydá 
souhlasné závazné stanovisko. V tomto závazném stanovisku pĜíslušný úĜad 

s pĜihlédnutím ke všem podkladům určí, které z podmínek závazného stanoviska jsou 

v důsledku jiných změn záměru neproveditelné, a to pĜípadně v součinnosti 
s pĜíslušnými dotčenými orgány. 

2.2  Soulad se Směrnicí EU o vodách a klimatu (pokud nebude EIA), pro stavby 

spolufinancované z fondů EU) 
Vyhodnocení stavby z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES)143 lze zpracovat v části 
2.8 Ochrana vod (viz níže). 

Vliv/odolnost vůči globálním změnám klimatu, která bude zpracována v souladu 

s dokumentem „Strategie pĜizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“, vydaného 
Ministerstvem životního prostĜedí. 

 
143 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky 
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2.3 Biologické hodnocení (botanika, zoologie, migrace)  

Botanický a zoologický průzkum, popĜ. biologické hodnocení podle § 67 zákona 
č. 114/1992 Sb.144, budou zpracovány tak, aby vyhověly požadavkům tohoto zákona. 

Z důvodu zastarávání dat musí být aktualizován každé dva roky. V průzkumu musejí být 
zohledněny jarní, letní a podzimní aspekty, pokud to z časových důvodů je možné. 
Pokud se jedná o železniční trať, je nutné zpracovat tzv. Migrační studii. 

2.4 Dendrologický průzkum 

Bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby, bude zapotĜebí provést kácení 
mimolesní zeleně. Je podkladem pro vydání závazného stanoviska ke kácení dĜevin 

v rámci umístění stavby do území a pro účely rozpočtování (množství dĜevin). Součástí 
průzkumu bude pasportizace jednotlivých dĜevin určených ke kácení s uvedením údajů 
podle145 a dostatečné odůvodnění kácení. Dále bude navržena pĜípadná ochrana proti 
poškození zeleně. Projednává se s pĜíslušnými obecnými úĜady (které mohou naĜídit 
náhradní výsadbu), pĜípadně s úĜadem obce s rozšíĜenou působností a dalšími úĜady 
pověĜené pĜíslušnou legislativou.  

V pasportizaci bude definováno, na které dĜeviny a zapojený porost je tĜeba vydání 
závazného stanoviska ke kácení podle pĜíslušných pĜedpisů. Souhlasné závazné 
stanovisko ke kácení mimolesní zeleně může pĜíslušný úĜad vydat pouze na dĜeviny 

a zapojený porost, které jsou v pĜímém stĜetu se stavbou. V technické zprávě průzkumu 
je tĜeba každé kácení odůvodnit. Součástí bude i pĜesný zákres kácených dĜevin 

a zapojených porostů. 

PĜesný rozsah a požadavky budou stanoveny ve VTP a ZTP k pĜíslušné stavbě. 

2.5 Odpadové hospodářství 
Tato část bude zpracována v souladu s pĜíslušným zákonem146. Bude obsahovat pĜehled 
platných právních pĜedpisů z oblasti odpadového hospodáĜství. Dále množství a druhy 

odpadů zaĜazené podle Katalogu odpadů. Uvedou se zásady pĜedcházení vzniku odpadů, 
jako je jejich opětovné využití, možnosti pĜípravy pro opětovné použití, recyklace 
stavebního a demoličního odpadu apod.), pĜípadně způsob odstranění. PĜednostně je 
preferována recyklace v co největší možné míĜe. Podle charakteru stavby budou 

součástí výsledky „Průzkumu kontaminace štěrkového lože a zemní pláně“. Vzorkování 
bude provedeno podle požadavků ve VTP a ZTP.  

Součástí budou pĜehledné tabulky vykazující průběh odpadového hospodáĜství (vstupní 
množství kategorie odpadů, respektive výrobků, způsob využití, respektive odstranění, 
výstupní množství kategorie odpadů, recyklátu, výrobku atd.). Bude zpracována 
samostatná pĜehledná tabulka nakládání, respektive využití stavebního a demoličního 
odpadu. 

Bude proveden návrh zaĜízení a osob oprávněných k nakládání s odpady (využití nebo 
odstranění) a jejich vzdálenost od stavby. Vzdálenost bude zohledněna ve výkazu výměr 
jednotlivých objektů stavební a technologické části. 

2.6 Zemědělská příloha 

Je výchozím podkladem pro vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, bude 

zpracována podle pĜíslušného zákona147 a vyhlášky148.  

Zemědělská pĜíloha bude zpracována na základě Pedologického průzkumu, a pokud to 

bude vyplývat z požadavků pĜíslušných úĜadů, bude zpracován návrh biologické 
rekultivace. 

2.7 Lesní příloha 

Bude zpracována v souladu se zákonem149. Jedná se o výchozí podklad pro udělení 
souhlasu k vydání společného povolení stavby na pozemcích určených k plnění funkcí 
lesa a udělení souhlasu k umístění stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa 

a k vydání rozhodnutí o umístění do 50 m (ochranné pásmo lesa) od okraje lesa. 

 
144 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
145 Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dĜevin a povolování jejich kácení 
146 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
147 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
148 Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
149 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích 
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2.8 Ochrana vod 

Vliv na povrchové a podzemní vody, záplavová území, aktivní zóny záplavových území, 
chráněná území pĜirozené akumulace vod, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná 
pásma pĜírodních léčivých zdrojů minerálních vod ve fázi realizace stavby a provozu 

trati. Dokument se projednává se s pĜíslušným vodoprávním úĜadem, pĜípadně 
správcem vodního toku nebo vlastníkem a Ministerstvem zdravotnictví (pouze minerální 
vody). Bude zpracována v souladu s pĜíslušným zákonem150. 

Je nutné zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem 
atmosférických srážek na pĜedmětné stavby akumulací a následným využitím, 
popĜípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů 
omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a Ĝízeným 
odváděním, popĜ. kombinace těchto způsobů. 

2.9 Hluková studie a hodnocení vibrací 
Ochrana pĜed hlukem a vibracemi vyplývá z pĜíslušného zákona o ochraně veĜejného 
zdraví151, který hovoĜí o povinnosti správců, provozovatelů, popĜípadě vlastníků zdrojů 
hluku nebo vibrací technickými, organizačními a dalšími opatĜeními zajistit, aby hluk 

nebo vibrace nepĜekračoval hygienické limity stanovené v aktuálním NaĜízení vlády.  

Bude provedeno měĜení hluku ze stávajícího provozu nejen pro kalibraci programu pro 

vyhodnocení hluku pro stávající a výhledový stav na základě reprezentativních 
výpočtových bodů. Dále budou navržena vhodná protihluková opatĜení vedoucí 
k dodržení zákonných požadavků. Ve studii budou zohledněny a vyhodnoceny všechny 
zdroje hluku na základě požadavků pĜíslušných hygienických stanic. Součástí bude 
měĜení a vyhodnocení vibrací a vyhodnocení hluku ze stavební činnosti. 

2.10 Rozptylová studie, posouzení vlivu stavby na kvalitu ovzduší 
Rozptylová studie  
Za účelem posouzení vlivu vyjmenovaného zdroje (uvedeného v zákoně o ochraně 
ovzduší152), napĜ. recyklační linky o projektovaném výkonu větším než 25m3/den  

zpracovává rozptylovou studii autorizovaná osoba, podle pĜíslušné legislativy. 

Posouzení vlivu stavby na kvalitu ovzduší 
Zhodnocení zvýšené prašnosti v důsledku zemních prací a vlivu emisí tuhých 
znečišťujících látek (TZL) a to zejména frakcí PM10 a PM2,5, dále emise TZL z těžké 
nákladní automobilové dopravy včetně emisí ze spalovacích motorů). Navržení opatĜení 
ke zmírnění prašnosti. 

2.11 Vliv na přírodu a krajinu (obsahuje: ochrana přírody, krajinný ráz, NATURA 2000, 
VKP, ÚSES) 

V souladu s platnou legislativou153, zahrnuje vliv stavby na zájmy obecné ochrany 
pĜírody, pĜedevším ÚSES, VKP, zvláště chráněná území (národní parky, chráněné 
krajinné oblasti, národní pĜírodní rezervace, pĜírodní rezervace, národní pĜírodní 
památky, pĜírodní památky), soustava NATURA 2000, památné stromy, krajinný ráz 

a pĜírodní parky a dále ložiska nerostných surovin a dobývací prostory. 

2.12 Vliv na kulturní památky 

Popisuje zásahy do archeologických lokalit, nemovitých kulturních památek, jejich 
ochranných pásem, památkových zón, památkových rezervací v souladu s pĜíslušným 
zákonem.154 

 

 
150 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
151 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veĜejného zdraví 
152 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
153 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
154 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
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3. Doklad podle jiného právního předpisu 

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící 
funkci stavby, pĜikládá se doklad podle jiného právního pĜedpisu prokazující shodu 
vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo 
technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popĜípadě další doklad, z něhož je 
možné ověĜit dodržení požadavků na stavby. 

 

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Stanoviska vlastníků veĜejné dopravní a technické infrastruktury se dokládají 
následujícím způsobem: 

4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti 
a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

Pokud se stavba napojuje na veĜejnou infrastrukturu, pĜipojí se stanoviska 
vlastníků/správců této infrastruktury v souladu s právními pĜedpisy a smlouvami 

uzavĜenými mezi pĜedmětnými subjekty. 

• Dopravní infrastruktura: 

- pozemní komunikace (napĜ. zákon č. 13/1997 Sb.); 

- dráha (napĜ. zákon č. 266/1994 Sb.); 
- letecká doprava (napĜ. zákon č. 49/1997 Sb.); 
- lodní doprava (napĜ. zákon č. 114/1995 Sb.). 

• Technická infrastruktura: 

- vodohospodáĜská (vodovody, kanalizace, podle zákona č. 274/2001 Sb., vodní 
díla podle zákona č. 254/2001 Sb.); 

- energetická (elektĜina, plyn, teplo, ostatní, podle zákona č. 458/2000 Sb.); 
- elektronická (telekomunikace, radiokomunikace, podle zákona č. 127/2005 Sb.). 

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 
právních předpisů 

Pokud se stavba nachází v ochranných pásmech veĜejné infrastruktury, pĜipojí  
se stanoviska vlastníků/správců této infrastruktury v souladu s právními pĜedpisy 

a smlouvami uzavĜenými mezi pĜedmětnými subjekty. 

• Dopravní infrastruktura: 

- pozemní komunikace (napĜ. zákon č. 13/1997 Sb.); 

- dráha  (napĜ. zákon č. 266/1994 Sb.); 
- letecká doprava (napĜ. zákon č. 49/1997 Sb.); 
- lodní doprava (napĜ. zákon č. 114/1995 Sb.). 

• Technická infrastruktura: 

- vodohospodáĜská (vodovody, kanalizace, podle zákona č. 274/2001 Sb., vodní 
díla podle zákona č. 254/2001 Sb.); 

- energetická (elektĜina, plyn, teplo, ostatní, podle zákona č. 458/2000 Sb.); 
- elektronická (telekomunikace, radiokomunikace, podle zákona č. 127/2005 Sb.). 

4.3 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných 
předpisů a norem 

Pokud stavba vyžaduje uplatnění a projednání výjimek a úlevových Ĝešení nebo Ĝešení 
odchylného od Ĝešení podle technické normy (avšak zajišťujícího nejméně stejnou 
úroveň bezpečnosti), pĜipojí se doklady – souhlasy získané od dotčených orgánů 

a organizací k výjimkám a úlevovým Ĝešením, resp. stanoviska subjektů dotčených 
Ĝešením odchylným od technické normy. 
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4.4 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného 

a nezavedeného zařízení 
Pokud stavba vyžaduje pro svůj provoz použití dosud neschváleného nebo 
nezavedeného zaĜízení doloží se v této části doklady a podmínky o souhlasu 

provozovatele s dočasným nebo trvalým užitím tohoto zaĜízením (NapĜíklad zavedení 
zkušebního provozu u určitých výrobků). 

 

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů, zejména záborový elaborát 

Geodetický podklad pro projektovou činnost tvoĜí plnohodnotný podklad pro účely 
společného Ĝízení a je koncipován tak, aby jeho obsah a struktura splňovaly požadavky 

pro majetkoprávní pĜípravu stavby včetně podkladů pro vypracování zemědělské a lesní 
pĜílohy projektové dokumentace a má následující součásti. 

5.1 Technická zpráva 

Technická zpráva, ověĜena ÚOZI podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.155, 

který je odborně způsobilý podle pĜedpisu SŽ Zam1, vyhotovena ve struktuĜe 

a s obsahem dle VTP a ZTP platných pro danou stavbu, se zhodnocením dostupných 
geodetických a mapových podkladů. 

5.2 Majetkoprávní část 
Majetkoprávní část bude zpracována podle metodického pokynu SŽ M20/MP013156. 

Majetkoprávní část (záborový elaborát) bude zpracována v rozsahu požadavků procesu 
umisťování staveb (územní Ĝízení) a VTP a ZTP platných pro danou stavbu. 

5.3 Návrh vytyčovací sítě (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se v PDPS) 

Obsahuje informace o závazných geodetických referenčních systémech, o platných 
normách, dokumentech a pĜedpisech SŽ. 

5.4 Koordinační vytyčovací výkres (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se 

v PDPS) 

Obsahuje informace o závazných geodetických referenčních systémech a o platných 
normách pro vytyčení staveb. 

5.5 Obvod stavby (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se v PDPS) 

Obsahuje informace o závazných geodetických referenčních systémech a o požadavcích 

na zpracování obvodu stavby (napĜ. koordinace se zpracováním geometrických plánů, 
zohlednění stávajících vlastnických hranic KN a jejich kvality). 

5.6 Geodetické a mapové podklady 

Geodetické a mapové podklady, včetně pĜípadného doplnění ze strany Zhotovitele, 

vyhotovené podle VTP a ZTP platných pro danou stavbu. Podrobné informace o způsobu 
poĜizování a zpracovávání geodetických a mapových podkladů jsou uvedeny 

v pĜíslušných vnitĜních pĜedpisech, zejména Ĝídících technických aktech pĜedpisu pro 

zeměměĜictví SŽDC M20157. 

5.7 Geometrické plány 

Požadavky na zhotovení geometrických plánů jsou stanoveny metodickým pokynem SŽ 
M20/MP013158 a VTP a ZTP platnými pro danou stavbu. 

 

6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených 

v průběhu zpracování dokumentace 

Pokud umístění, účel a druh stavby to vyžaduje, budou zpracovány posudky, studie aj., 
které budou doloženy v části Ostatní stanoviska, vyjádĜení, posudky, studie a výsledky 
jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace, dále budou pĜiložena stanoviska 
dotčených organizací vyjadĜujících se k daným podkladům v souladu s právními 

 
155 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
156 SŽ M20/MP013 – Záborový elaborát 
157 SŽDC M20 – PĜedpis pro zeměměĜictví 
158 SŽ M20/MP013 – Záborový elaborát 
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pĜedpisy a normami, pokud již tyto posudky a stanoviska nejsou součástí jiných kapitol 
dokumentace – napĜ. dopravní průzkumy, báňské posudky, hydrogeologická posouzení, 
vodoprávní posouzení, posouzení krizových situací,  
aj. včetně vyjádĜení vlastníků/správců dobývacích prostorů, ložiskových území, 
ochranných pásem vodních zdrojů, aj. 

 

7. Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních předpisů 

Doloží se prohlášení o shodě pro subsystémy CCS, ENE a INF pĜípadně dalších 
požadavků aktuálně podle Směrnic TSI nutných pro vydání stavebního povolení. 
Prohlášení o shodě musí být vydáno takzvanou Notifikovanou osobou („Notified 

body“). 

 

8. Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Dokládá se pouze pokud není doložen u dokumentace k pĜíslušnému objektu v části D. 
Pokud není součástí Dokladové části, uvede se na něj zde odkaz. 

 

9. Průkaz energetické náročnosti budovy 

Ve shodě s kapitolou B.2.9 se doloží: 

• u novostaveb Průkaz energetické náročnosti (PENB) pĜípadně Energetický posudek 
je-li podle zákona č. 406/2000 Sb.159 vyžadován na základě velikosti a typu budovy, 

• u rekonstrukcí budovy Energetický audit (EA), Energetický posudek (EP) nebo Průkaz 
energetické náročnosti (PENB) je-li podle zákona č. 406/2000 Sb. vyžadován 

na základě velikosti a typu budovy a dalších určujících podmínek, 
• u stavebních úprav a úprav technických systémů ve stávajících budovách, pro které 

není platnou legislativou požadováno posouzení úspor energie a tepelné ochrany, 
bude postupováno podle ZTP. 

  

 
159 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií 
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Doklady objednatele 

P4.14.4 Pro vnitĜní potĜebu Objednatele se dokladují pro stupeň DUSL tyto dokumenty: 

1. Doklady o projednání 
2. Energetické výpočty 

3. Posouzení v rámci procesu řízení rizik 

4. Podklady pro publicitu 

 

1. Doklady o projednání 
Součástí jsou záznamy a zápisy z porad a jednání pĜi projednávání navrhovaného 
technického Ĝešení a rovněž Protokol o vypoĜádání pĜipomínek. 

 

2. Energetické výpočty 

Jsou prováděny zejména pro zajištění železničního provozu hnacími vozidly napájenými 
z trakčního vedení. Ve stupni DUSL se posoudí rozmístění a dimenzování napájecích 
stanic s ohledem na očekávaný železniční provoz. Vstupní parametry pro zpracování 
energetických výpočtů mohou být upĜesněny na základě ZTP. 

• ěeší spotĜebu elektrické energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování 
napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování pevných 
elektrických trakčních zaĜízení. Požadovanými výstupy jsou: 

- prověĜení realizovatelnosti pĜipojení nových napájecích bodů (vvn, vn)  
na soustavu distributora elektrické energie (formou žádosti o pĜipojení 
prostĜednictvím zástupce investora); 

- situování trakčních napájecích a spínacích stanic ve vztahu k Ĝešené oblasti 

(určení km polohy vůči trati); 
- tabulkově zpracovaná maxima efektivních hodnot odběrů trakční napájecí stanice 

[MW] na základě výhledového grafikonu (viz souhrnná technická zpráva, 
podkapitola železniční doprava), a to pro intervaly 1 minuta, 5 minut, 10 minut, 

15 minut, 60 minut, 120 minut, to vše pĜi normálním a výlukovém stavu 
napájení; 

- vyhodnocení dovoleného úbytku napětí s ohledem na požadované hodnoty podle 

ČSN EN 50388160 a ČSN EN 50163161 a návrhy pro dodržení dovoleného úbytku 
napětí; 

- definování elektrického mezidobí v důsledku sníženého výkonu napájecí soustavy. 
Tyto hodnoty budou zohledněny dopravním technologem pĜi tvorbě GVD 

v normálním i výlukovém stavu; 
- proudové dimenzování trakčního vedení včetně pĜipojení napájecího a zpětného 

vedení do napájecí/spínací stanice, sestavu trakčního vedení pro cílový pĜípadně 
pĜechodový stav. 

• ěeší zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí síť energetiky a navrhuje způsob 
omezování zpětných vlivů. Požadovanými výstupy jsou: 

- v pĜípadě nově pĜipojovaných napájecích stanic budou ve spolupráci s odbornou 

složkou Správy železnic CTD stanoveny a vyhodnoceny do úvahy pĜicházející 
zpětné vlivy trakčních napájecích stanic v souladu s PNE Ĝady 33 3430 v aktuálním 
znění, vyhodnocené vlivy budou porovnány s dovolenými limity a výpočtem bude 
navržen konkrétní způsob omezení zpětných vlivů; 

- v pĜípadě rekonstrukcí nebo rekonstrukcí formou novostavby budou  

ve spolupráci s odbornou složkou Správy železnic CTD prověĜeny a vyhodnoceny 

parametry instalované technologie ovlivňující zpětné vlivy a  výpočtem bude 
navržen konkrétní způsob omezení zpětných vlivů. 

 
160 ČSN EN 50388 ed.2 – Drážní zaĜízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením 

(napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability 
161 ČSN EN 50163 ed.2 – Drážní zaĜízení – Napájecí napětí trakčních soustav 
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• ěeší kontrolu bilance činných a jalových výkonů a navrhuje opatĜení na zajištění 
pĜedepsaného účiníku. Požadovanými výstupy jsou: 

- stanovení rozsahu hodnot účiníku odběru trakční napájecí stanice pĜi zadaných 
provozních stavec; 

- návrh opatĜení pro zajištění dodržení požadovaného účiníku odběru trakční 
napájecí stanice. 

• Vypracováno dále bude schéma napájení Ĝešeného úseku.   

U jednotlivých výpočtů budou vždy doloženy vstupní parametry výpočtu a jasné 

a zĜetelné zhodnocení výsledků výpočtu. 

 

3. Posouzení v rámci procesu řízení rizik 

PĜiloženy budou tabulka Identifikace rizik a další dokumenty týkající se procesu Ĝízení 
rizik podle požadavků v pĜíloze P13 Proces Ĝízení rizik. 

 

4. Podklady pro publicitu 

Pro usnadnění veĜejného projednání s občany, ale také dotčenými orgány státní správy, 
mohou být v závislosti na rozsahu, významu a lokalizaci stavby zpracovány, nad rámec 
požadavků uvedených v kapitole C.4 Speciální výkresy, následující podkladové materiály 
nebo podklady pro ně. 

Podrobné specifikace ke způsobu a detailu zpracování a rozsah požadovaných podkladů 
(napĜ. počet fotografií a videí) budou definovány v konkrétní zadávací dokumentaci pro 

daný záměr Objednatele v závislosti na individuálních potĜebách stavby. 

Zpracované podklady budou členěny do následujících pĜíloh: 

4.1 Vizualizace stavby či objektu 

4.2 Zákresy do fotografií 
4.3 Videokompozice (animace) stavby 

4.4 Podklady/vytvoření webové stránky stavby 

 

Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice budou zpracovány v takovém 
detailu, aby co možná nejvíce odpovídaly budoucí realitě projektovaného stavu. Zvýšená 
pozornost bude kladena pĜedevším na vizualizace vybraných zajímavých lokalit stavby 

a na dominantní objekty a dominantních lokalit okolí budoucí stavby. Videokompozice 
bude doplněna foto a video záběry dokumentárního charakteru. Vizualizace budou 
obsahovat zpracování okolí (celkový 3D model). 

V průběhu zpracování vizualizací, zákresů a videokompozic budou zhotoveny pracovní 
verze, které musí být odsouhlaseny Objednatelem. Objednatel požaduje provádění 
aktualizací jednotlivých zákresů po dobu trvání SOD. 

Vizualizace a zákresy budou odevzdány v otevĜené a uzavĜené formě. 

 

4.1 Vizualizace stavby či objektu 

Jedná se o realistické zobrazení prostoru ve 3D pomocí speciálního software. Cílem  
je umožnit pozorovateli reálnou pĜedstavu o dimenzích a začlenění navrhovaného díla 

do reálného prostoru. 

Pohledy budou vytvoĜeny z perspektivy pozorovatele nebo z ptačí perspektivy a budou 

pĜesně definovány v průběhu realizace po souhlasu Objednatele na základě 
odsouhlaseného 3D modelu. 

Zahrnuje následující činnosti, výstupy a požadavky: 

• výroba modelů objektů obsažených v požadované scéně; 
• natexturování těchto objektů; 
• vytvoĜení materiálů a následného nasvětlení; 
• kompozice kamer; 
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• render a postprodukce; 

• kvalita vizualizace minimálně 3840 x 2160 (4k), s ohledem na zpravidla požadovaný 
formát A4 300 DPI a možnost pĜípadného tisku; 

• formát pro export – *.jpg, *.tga, *.png. 

4.2 Zákresy do fotografií 
Pomocí speciálního software bude vytvoĜen zákres budoucího stavu v reálných 
dimenzích do fotografií do pĜedem definovaných pohledů za účelem doložení vizuální 
vjemu nového díla (stavby či objektu) potencionálním pozorovatelem.  

Zákresy do fotografií budou vytvoĜeny pĜímo na vybraný pozemek, nebo i do stávající 
zástavby. Můžou být vytvoĜeny i zákresy z ptačí perspektivy (dron, vrtulník). Pohledy 
(vybrané fotografie) budou pĜesně definovány v průběhu projektování po souhlasu 
Objednavatele. 

Zahrnuje následující činnosti, výstupy a požadavky: 

• poĜízení fotografií na základě specifikace Objednatele, kvalita fotodokumentace 
minimálně 8,29 MPX (3840 x 2160 bodů), s ohledem na zpravidla požadovaný formát 
A4 300 DPI a možnost pĜípadného tisku; 

• výroba x ks 3D zákresů do fotografií podle specifikace Objednatele; 

• vytvoĜení mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D zákresů v (formát 
zpravidla ve velikosti A3); 

• formát pro export – *.jpg, *.tga pro foto. 

4.3 Videokompozice (animace) stavby 

Zahrnuje vytvoĜení audiovizuální prezentace stavby realizovaná formou videokompozice 
(zákresu 3D modelu stavby do reálného videa). Videokompozice stavby musí zabezpečit 
reálný obraz projektu/stavby v potĜebné kvalitě obrazu pro veĜejnost pĜípadně další 
posuzovatele stavby/projektu. 

Videokompozice bude zpracována podle Jednotných pravidel pro tvorbu videí Správy 
železnic: https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual 

Videokompozice bude mít v úvodu krátké seznámení s lokalitou stavby a navazujícími 
úseky stavby, které bude prezentováno formou infografiky dopracované do mapových 
podkladů a ortofotomap. Následně bude v úvodu videokompozice formou foto a video 

dokumentace pĜedstaven stávající stav infrastruktury s ohledem na životní prostĜedí 
a komfort života v lokalitě dotčené plánovanou výstavbou. Srovnávací údaje je možné 
prezentovat grafy a tabulkami hodnot ve 2D i 3D provedení. 

Samotné vedení trasy, resp. videokompozice bude Ĝešeno na základě posledního stupně 
Dokumentace. Umístění trasy do video záběrů bude odpovídat dostupnému zaměĜení 
stavby. Modely a textury objektů na trase (mosty, trakční vedení, nástupiště, tunely 
včetně zaĜízení, osvětlení, PHS, železniční objekty, opěrné a zárubní zdi,  
na pĜilehlých komunikacích mimoúrovňová kĜížení, účelové komunikace, svislé 

a vodorovné dopravní značení atp.) budou odpovídat Dokumentaci a architektonickému 
Ĝešení. Navrhované vedení v její celé délce formou modelu trasy s jednotlivými objekty 
usazené do nasnímaného videa bude zobrazeno postupně v celé délce podle staničení. 

Zajímavé (dominantní) objekty na trase budou pĜedstaveny detailněji. V prezentaci 

bude zpracováno okolí a animace dopravy. Veškeré 3D objekty musí být vymodelované 

do takového stupně detailu, aby ve zvoleném záběru byly tyto detaily zjevně viditelné. 

Použité materiály budou vycházet z Dokumentace a jejich technické zpracování bude 
odpovídat fotorealistickému zobrazení včetně barvy, odlesků, struktury, zrcadlení, 
nerovnosti povrchu, průhlednosti a dalších fyzikálních vlastností materiálů. 

Fotorealistické textury budou použity v rozlišení minimálně 2K důvodu zachování 
realistického vzhledu materiálu. 

V exteriérových i interiérových scénách je požadováno použití fyzikálně definovaných 
světel v závislosti na době poĜízení videozáběru, včetně měkkých a tvrdých stínů. Dále 
se počítá s využitím všesměrového světla. 
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Animace, resp. animované záběry ve videokompozici budou doplněny realistickými 
pohyby lidí, dopravy (auty, vlaky, MHD, apod.) a pokud to vyžaduje situace, také 

i pohyby zvíĜat nebo cyklistů. 

3D model bude do videa usazen tak, aby jeho finální podoba odpovídala budoucímu 
stavu, a musí respektovat umístění všech současných objektů (domy, komunikace, 
pĜírodní prvky apod.) a nesmí tyto objekty pĜekrývat, za pĜedpokladu, že ve finálním 
stavu tomu tak nebude. Tvorba reálného obrazu je požadována na základě 
zpracovaného detailního počítačového modelu. Detailní 3D model bude ve videu usazen 

tak, aby stávající objekty umístěné blíže ke kameĜe jej pĜekrývaly (maskovaly). 

Výsledný stĜih videa bude zpracován srozumitelně, jednoduše, s jednolitou dějovou 
linkou a zároveň dynamicky a moderně. StĜih videa, hudební podkres a komentáĜ musí 
tvoĜit harmonii. Obrazové prvky musí být barevně vyvážené, čisté (korekce barev 

jednotlivých záběrů, fotografií) a zvuková linka musí být stálá bez kolísání (mastering 
zvuku) podle běžných technických specifikací pro televizní vysílání. Celý dokument musí 
splňovat veškerá obvyklá kritéria pro zpracování videí včetně estetického, aby mohlo 
být využito pro další prezentace bez jakýkoliv zásahů. Bude vytvoĜena i zkrácená verze 

pro sociální sítě. Požadovaná délka základní i zkrácené videokompozice bude uvedena 

v ZTP. 

Prezentace bude v celé délce doplněna autorskou podkresovou hudbou odsouhlasenou 

Objednatelem. 

KomentáĜ (namluvený profesionálním dabérem) pĜedstaví záměr a charakter plánované 
stavby vycházející z Dokumentace a pĜedevším z technické zprávy.  
Na základě požadavku Objednatele může být komentáĜ doplněn rozhovory (s veĜejností, 
odborníky, zástupci investora apod.). ScénáĜ a komentáĜ musí být odsouhlasen 
Objednatelem. 

V závěru prezentace bude uživatel seznámen se všemi aspekty projektu vhodně 
zvolenou kombinací již použitých záběrů z průběhu celé prezentace v kontextu 

s komentáĜem. 

Zahrnuje následující činnosti, výstupy a požadavky: 

• letecké a pozemní snímkování stávajícího stavu území; 
• vytvoĜení 3D modelu stavby a jeho zapracování do reálného videa; 
• kvalita obsažené fotodokumentace minimálně 8,29 MPX (3840 x 2160 bodů), 

s ohledem na zpravidla požadovaný formát A4 300 DPI a možnost pĜípadného tisku; 
• kvalita video dokumentace stávajícího stavu minimálně UHD 4k (3840x2160 bodů) 

a snímková frekvence minimálně 25 fps – požadovaný formát umožní v pĜípadě 
potĜeby zrealizovat statický zákres v tiskové kvalitě (A4 300 DPI) do libovolné části 
poĜízeného zdrojového videa; 

• kvalita obsažených video minimálně FULL HD (1920 x 1080 bodů) a snímková 
frekvence minimálně 25 fps; 

• minimální kvalita hudebního podkresu a namluveného komentáĜe je stereo, 16 bit, 
48000 Hz; 

• finální render vizualizací bude odpovídat fotorealistickému výstupu; 
• z důvodu docílení maximální reálnosti výsledného díla bude animace renderována 

do vrstev (elementů), včetně barevných a alfa kanálů. Veškeré animace budou 
renderovány v plné délce a rozsahu. Rendering musí být realizován  

do požadovaného rozlišení ve snímkovací frekvenci projektu bez použití upscallingu 
– v bezztrátovém formátu. Zhotovitel musí disponovat takovým výpočetním 
výkonem, aby byl schopen reagovat na pĜipomínky Objednatele; 

• formát pro export – *.jpg, *.tga pro foto, *.mov, *.mpg pro video. 
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4.4 Podklady/vytvoření webové stránky stavby 

Sestavení kompilátu podkladových materiálu (včetně výše uvedených), který 
Objednateli umožní vytvoĜit speciální webovou stránku k danému projektu/stavbě, 
zejména pak aktivní diskuzi s veĜejností nad projektem/stavbou. Vlastní vytvoĜení 
a správa webová stránky stavby je zpravidla věcí Objednatele a je umístěna na jeho 

portále. V individuálních pĜípadech však může být součástí dodávky i vytvoĜení 
respektive správu vlastní webové stavby. Podrobnosti k rozsahu způsobu zpracování 
budou stanoveny zadávací dokumentací v závislosti na potĜebách Objednatele. 

 

5. Dokumentace pro registr subsystémů  
Vypracovává se jako podklad pro posouzení shody projektové dokumentace 
notifikovanou osobou z pohledu interoperability železničního systému včetně splnění 
podmínek TSI a to jako: 

5.1 Textová část 
• Podklad pro registr Infrastruktury subsystém ěízení a zabezpečení (CCS) 
• Podklad pro registr Infrastruktury subsystém Energie (ENE) 
• Podklad pro registr Infrastruktury subsystém Infrastruktura (INF) 

5.2 Výkresová část 
• Situace pro registr subsystému INF 

 

6. Dokumentace pro posuzovaní shody 

Vypracovává se jako podklad pro posouzení shody projektové dokumentace 
notifikovanou osobou z pohledu interoperability železničního systému včetně splnění 
podmínek TSI a to jako: 

• Základní dokumentace s rozdělením do těchto částí: 

- Část 1 – Rozdělení objektů technologické a stavební části do subsystémů 

- Část 2 – Základní parametry stavby 

- Část 3 – Prvky interoperability 

- Část 4 – Posuzování shody prvků interoperability 

- Část 5 – Posuzování shody parametrů stavby 

• Opravná dokumentace (notifikovanou osobou se protokolárně opraví zjištěné 
neshody) 
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Fyzická ochrana objektĤ 

P4.14.5  Obsahem této části budou Bezpečnostní projekty projekční pro všechny objekty 
zaĜazené do kategorie I až III podle požadavků stanovených v Samostatné pĜíloze E 
Směrnice SM07162.  

U objektů všech kategorií I-V budou, v závislosti na dané kategorii, naplněny požadavky 

na minimální bezpečnostní standardy podle Samostatné pĜílohy F Směrnice SM07163. 

Závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního je uvedena v pĜíloze P16 této 
Směrnice.  

 
162 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha E – Kategorizace objektů 

a prostor z hlediska fyzické ochrany 
163 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha F – Standard fyzické ochrany 

objektů a prostor Správy železnic, státní organizace 
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Podklady pro vypracování dokumentace 

P4.14.6 Pro optimální a ekonomický návrh technického Ĝešení stavby jako celku ale i jednotlivých 
objektů je nutno v pĜedstihu nebo nejpozději současně s jejich zpracováním provést 
rozličné průzkumné práce, práce prokazující reálnost Ĝešení a dále měĜení, zejména 
geodetické, geotechnické, stavebně technické apod. 

P4.14.7 Protože požadavky na rozsah provedení průzkumných prací jsou stanoveny v zadávací 
dokumentaci, je v této části Směrnice uveden pouze základní standardní obsah těchto 
podkladů. 

P4.14.8 Pro zpracování projektové dokumentace jsou provedeny zejména tyto průzkumy 

a měĜení: 

1. Průzkumy pro technický návrh 

2. Přepravní prognóza nebo jiný přepravní průzkum 

3. Studijní průkaz pro navazující a související stavební činnost 
4. Geodetická měření/zaměření  
5. Průzkumy pro oblast životního prostředí 

 

1. Průzkumy pro technický návrh 

Pro optimální technický a ekonomický návrh výsledných stavebních úprav může být 
v rámci nebo pro zpracování DUSL prováděna Ĝada průzkumných prací. Jedná  
se zejména o: 

1.1 Inženýrskogeologický průzkum (IGP) 

1.2 Hydrogeologický průzkum 

1.3 Stavebně technický průzkum (mostní objekty, zdi, tunely a budovy) 

1.4 Radonový průzkum 

1.5 Předkategorizace materiálu železničního svršku 

1.6 Korozní průzkum 

1.7 Další průzkumy a měření související s vlivem trakce 

 

Součástí uvedených kapitol bude i Projekt průzkumu, pokud je vyžadováno jeho 
zpracování zadávací dokumentací nebo jiným pĜedpisem SŽ. 

 

1.1  Inženýrskogeologický průzkum (IGP) 
Rámcové požadavky na inženýrskogeologické průzkumy jsou uvedeny v PĜíloze P17 
Inženýrskogeologické průzkumy. 

1.2 Hydrogeologický průzkum 

Tento průzkum dává informace o úrovni hladiny a režimu spodních vod, o jejich 

agresivitě a z ní vyplývajících vlivů na navrhované stavební konstrukce. ěeší napĜíklad 

i riziko kontaminace podzemních vod, riziko odvodnění, riziko propojení zvodní, apod. 
a jak tyto rizika odstranit nebo minimalizovat. Zároveň často slouží k monitoringu stavu 
podzemních vod. Provádí se zpravidla společně s inženýrskogeologickým průzkumem, 
kdy se mohou využívat částečně jeho práce, zejména vrty. Na základě 
hydrogeologického průzkumu je stanovena míra pĜirozené akumulace povrchových vod 
vlivem atmosférických srážek. 

1.3 Stavebně technický průzkum (mostní objekty, zdi, tunely a budovy) 

Průzkum je určen pro stávající inženýrské konstrukce a objekty pozemního stavitelství 
a umožní v porovnání s archivní dokumentací ověĜit jejich stávající stav. Tento průzkum 
je zaměĜen na ověĜení mechanických a dalších fyzikálních vlastností stávajících 
konstrukcí a na ověĜení rozměrů spodní stavby a nosných konstrukcí (ověĜovací vrty). 

1.4 Radonový průzkum 

Je určen pro ověĜení výskytu tohoto pro zdraví obyvatelstvu nebezpečného prvku  

ve stávajících konstrukcích, který v sobě v minulosti užívané stavební materiály 
obsahovaly. Na základě jeho výsledku se rozhoduje o technických opatĜeních 

a realizovatelnosti rekonstrukce stavebních objektů.  
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1.5 Předkategorizace materiálu železničního svršku 

Tento materiál, který je zpracováván jako projekční podklad pro posouzení znovupoužití 
stávajícího železničního svršku, je zpracováván CTD, ve stádiu DUSL  

je může nahradit odborný odhad projednaný s pĜíslušnou správou tratí oblastního 
Ĝeditelství. Na jeho základě se určí možnost zpětného využití v rámci pĜedmětné 
investice, pĜípadně se navrhne jeho jiný způsob využití. 

U ostatních potencionálně výziskových materiálů bude provedena analýza podle 
Směrnice SŽ164. 

1.6 Korozní průzkum 

Určuje nebezpečí vzniku koroze kovových částí vlivem bludných proudů z trakčního 
vedení. Na jeho základě se stanoví protikorozivní opatĜení v rámci pĜedmětné investice. 
Pro mostní objekty bude stanoven stupeň základních ochranných opatĜení podle SŽDC 
SR 5/7(S)165. 

MěĜení smí provádět pouze osoba s oprávněním na provádění korozního průzkumu. 

1.7 Další průzkumy a měření související s vlivem trakce 

Dochází k měĜení v okolí elektrizované tratí a posuzuje se její možný vliv na souběžná 

slabo - či silnoproudá vedení. Na základě jeho výsledků se pak mohou navrhnout 
pĜíslušná technická opatĜení. 

 

2.  Přepravní prognóza nebo jiný dopravní/přepravní průzkum, 

Přepravní prognóza 

Popisuje stávající a modeluje výhledové pĜepravní vztahy v území ovlivněném realizací 
hodnoceného projektu. Je důležitým vstupem pro ekonomické hodnocení, neboť definuje 
hlavní pĜínosy projektu a tím i jeho potĜebnost.  

Dopravní průzkumy 

TvoĜí jeden z podkladů pro zpracování pĜepravní prognózy. Mohou být zaměĜeny na 

vznik pĜepravní poptávky, její směrování, volbu dopravního módu či ověĜení zatížení 
dopravní sítě. 

Bližší informace jsou obsaženy v materiálu MD ČR166. 

 

3.  Studijní průkaz pro navazující a související stavební činnost 
Jedná se o doprovodný dokument k pĜedkládanému technickému Ĝešení uvedeném 

v DUSL, který doplňuje či prokazuje reálnost souvisejících či navazujících stavebních 
úprav uvedených v DUSL. Jedná se napĜíklad o urbanistickou nebo architektonickou 

studii, technický průkaz atp. Zpracovává se pouze v pĜípadě potĜeby. Je zadáván a jeho 

rozsah a podrobnost je stanovena prostĜednictvím ZTP pro zpracování DUSL.  

Je tedy mimo obvyklý rozsah DUSL a je zpracován nad její rámec. 

 

4. Geodetická měření/zaměření  
Součástí jsou geodetická měĜení, která jsou prováděna nad rámec kapitol zabývajících 
se touto problematikou, tj. Dokladové části pro správní Ĝízení, kapitoly 5. Geodetický 
podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních pĜedpisů, zejména 
záborový elaborát. 

 

5. Průzkumy pro oblast životního prostředí 
Součástí jsou průzkumy pro oblast životního prostĜedí, které jsou prováděny nad rámec 
kapitol zabývajících se touto problematikou, tj. Dokladové části pro správní Ĝízení, 
kapitoly 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostĜedí.  

 
164 SŽDC SM42 – HospodaĜení s vyzískaným materiálem 
165 SŽDC SR 5/7(S) – Služební rukověť. Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů 
166 Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (SFDI) 
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Náklady stavby 

P4.14.9  Náklady stavby jsou zpracovány podle metodiky určené aktuálně platnou Směrnicí SŽ167 

a členěny podle pĜílohy P10. 

 

 

 
167 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 
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PĜíloha P5 (normativní) 
 

 

Projektová dokumentace pro společné povolení 
 

P5.1 Úvod DUSP 

Závazné je členění dokumentace a označení jejich částí. Závazné jsou požadavky  

na základní strukturu všech částí a obecné požadavky na výkresovou dokumentaci. 
Požadavky na obsah jednotlivých částí a dokumentů se uplatní s ohledem na charakter 

stavby, pĜičemž označení jednotlivých částí bude zachováno. 

 

P5.2 Společné zásady DUSP 

P5.2.1 Základní definice pĜíslušného stupně dokumentace je uvedena v Článku 2 této Směrnice, 
dokumentace dále určuje technické, prostorové a územní  Ĝešení stavby a její členění. 
Navrhuje účelné stavebně technické, technologické a ekonomické Ĝešení stavby. 
Dokumentace také stanovuje požadavky na realizaci, budoucí užívání a následnou 
údržbu stavby.  

P5.2.2 Dokumentace musí: 

a) být zpracována v souladu se schválenými dokumentacemi, koncepčními dokumenty 

a metodikami závaznými pro její zpracování; 
b) být zpracována v souladu s politikou územního rozvoje a aktuálně platnou územně 

plánovací dokumentací, tj. musí být ve shodě se zásadami územního rozvoje nebo 
územním plánem, popĜ. regulačním plánem. Tento požadavek se neuplatní v pĜípadě, 
že se dokumentace zpracovává v souladu s probíhající změnou územně plánovací 
dokumentace nebo je technické Ĝešení dokumentace využíváno jako součást 
podkladů pro změnu územně plánovací dokumentace; 

c) být zpracována v souladu s právními pĜedpisy na ochranu životního prostĜedí 
a veĜejného zdraví, interními pĜedpisy a dokumenty SŽ vztahujícími  
se k problematice životního prostĜedí a veĜejného zdraví a podmínkami závazných 
stanovisek orgánů ochrany životního prostĜedí a veĜejného zdraví. V pĜípadě,  

že bylo vydáno závazné stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostĜedí, musí být respektovány, respektive Ĝádně zapracovány, podmínky tohoto 
stanoviska; 

d) být v souladu s požadavky veĜejného zájmu pĜi výstavbě a užívání stavby, které 
vyplývají ze stavebního zákona a zákona o dráhách168, a jejich prováděcích vyhlášek, 
včetně prováděcích vyhlášek a pĜedpisů souvisejících; 

e) splňovat požadavky technických a právních pĜedpisů SŽ (Směrnice, TKP, pĜedpisy, 

metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy, TNŽ apod.), smluvních požadavků 

a obecně platných technických pĜedpisů a technických norem (TSI, ČSN). Pokud  

se stavba dotýká i jiných subjektů než SŽ, musí být splněny i požadavky interních 

i obecně platných pĜedpisů týkajících se těchto subjektů; 

f) Ĝešit vazbu stavby na území a jeho dopravní a technickou infrastrukturu; 

g) Ĝešit pĜístup na stavbu a technické a hospodárné provedení stavby, tedy stanovit 

postup výstavby včetně provizorních stavů v podrobnostech nutných pro návrh zásad 
organizace výstavby, stanovení požadavků na omezení dopravy včetně dočasného 
omezení kapacity tratě za účelem projednání ve smyslu ustanovení pĜílohy VII 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU a pro vydání společného 
rozhodnutí o umístění a povolení stavby; 

h) splňovat požadavky pro komplexní veĜejnoprávní projednání a obsahovat potĜebné 
doklady, podklady a certifikáty nutné pro vydání společného povolení stavby podle 

požadavků stavebního zákona a pĜíslušného správního úĜadu; 

i) být podkladem pro zpracování a vymezení prací na dalším stupni projektové 

dokumentace tj. projektové dokumentace pro provádění stavby (PDSP); 

 
168 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 
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j) být úplná, pĜehledná a prokazatelně zpracována pod vedením oprávněné osoby169 

(opatĜena autorizačním otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby). V pĜípadě, 

že vybrané části dokumentace musí být zpracovávány oprávněnou osobou podle 
jiných pĜedpisů170, bude pĜíslušná část dokumentace opatĜena otiskem pĜíslušného 
razítka, pĜípadně jiným prokazatelným způsobem autorizována; 

k) být zpracována v souladu s požadavky SŽ na postupy pĜi pĜípravě staveb (zadání, 
projednání, pĜipomínkování apod.). 

 

P5.3 ČlenČní dokumentace DUSP 

P5.3.1 V souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb171 je DUSP členěna na tyto části: 

• A. Průvodní zpráva 

• B. Souhrnná technická zpráva 

• C. Situační výkresy 

• D. Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení 
• Dokladová část 

P5.3.2 Rozsah a obsah jednotlivých částí dokumentace DUSP je popsán v následujícím textu. 

 

  

 
169 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě 
170 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, Zákon 

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
171 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P5  

Projektová dokumentace pro společné povolení 
 

186 

P5.4 Obsah část A. Průvodní zpráva 

A. PrĤvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbČ 

a) název stavby; 
b) místo stavby – kraj, okres, traťový úsek, definiční úsek, katastrální území, parcelní 

čísla pozemků (u rozsáhlých staveb bude uvedeno odkazem na Dokladovou část), 
u budov adresa, čísla popisná, definiční číslo budovy podle pĜedpisu SR70172; 

c) pĜedmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 
dočasná stavba, účel užívání stavby; 

d) širší vztahy – význam tratě nebo uzlu v rámci celé železniční sítě, vztah  

na evropskou železniční síť, pĜedepsané parametry, interoperabilita. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi (žadateli) 

a) jméno, pĜíjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, pĜíjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, 
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 

POZNÁMKA V pĜípadě staveb SŽ se zpravidla jedná o: Název, identifikační číslo osoby a adresa 
sídla SŽ, s.o. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 

sídla (právnická osoba); 
b) jméno a pĜíjmení hlavního projektanta (HIP) včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popĜípadě specializací jeho autorizace; 

c) jména a pĜíjmení projektantů („specialistů“ a „odpovědných projektantů“ ve smyslu 

Článku 6 této Směrnice) jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 
nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popĜípadě specializací jejich autorizace; 

d) jména a pĜíjmení projektantů dokumentace pĜikládané v dokladové části 
s oprávněním podle zvláštních pĜedpisů173. 

Termín Zpracovatel dokumentace je dále v rámci této Směrnice definován také jako 

Zhotovitel/Zhotovitel díla (viz PĜíloha P10). 

A.2 ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
Návrh objektové skladby technologické a stavební části je proveden podle následující 
profesního členění a kategorizace, pĜičemž podrobné členění je uvedeno v části D. 
Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení:  

a) technologická část – zabezpečovací zaĜízení, sdělovací zaĜízení, silnoproudá 
technologie včetně DěT, ostatní technologická zaĜízení, uvedené v seznamu objektů 
technologické části  (PS); 

b) stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení 
pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zaĜízení, ostatní stavební 
objekty, uvedené v seznamu objektů stavební části (SO); 

c) dočasné stavby a zaĜízení, které jsou součástí pĜíslušných objektů stavební 
a technologické části; 

 
172 SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
173 napĜ. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
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d) objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce - seznam určených technických 
zaĜízení a objektů; 

e) objekty s pĜímou vazbou na parametry interoperability v členění podle subsystémů 
infrastruktura, energie, Ĝízení a zabezpečení. 

Podrobný způsob členění na objekty stavební a technologické části je uveden v kapitole 

P5.7. 

Jednotlivé podobjekty zde nebudou uvedeny. V pĜípadě členění objektu na podobjekty 
bude v závorce uvedeno: „objekt dál členěn na podobjekty.“ 

A.3 Seznam vstupních podkladĤ 

Uvede se úplný výčet všech podkladů obecného charakteru, které byly pro zpracování 
dokumentace použity (neuvádí se výpis technických norem a interních pĜedpisů 
Objednatele ).  

Jedná se zejména o tyto podklady: 

a) oblast vlivu stavby na životního prostĜedí a veĜejné zdraví: 

- EIA, SEA (pokud naplňuje dikci zákona o posuzování vlivů na životní prostĜedí); 
- průzkumy a měĜení (pĜírodovědný průzkum, biologické hodnocení, hluk 

z provozu, vibrace, výsledky strategického hlukového mapování  
ČR, kontaminace železničního svršku, pĜíp. spodku a výkopových zemin, kvalita 
ovzduší, dendrologický průzkum apod.); 

b) územně plánovací dokumentace dotčených území (kraje, obce atp.); 
c) dokumenty dokládající schválení pĜedchozích stupňů dokumentace a podobné 

dokumenty (schvalovací doložky MD k ZP,  vládní usnesení či naĜízení atp.); 
d) geodetické a mapové podklady: 

- geodetické zaměĜení stávajícího stavu (železniční mapové podklady (ŽMP) včetně 
doměĜení); 

- mapové podklady (mapy velkých měĜítek, katastrální mapy); 
- železniční bodové pole (ŽBP); 
- státní bodová pole. 

e) inženýrskogeologické a hydrologeologické průzkumy; 

f) stavebně technický průzkum; 

g) korozní průzkum; 
h) další průzkumy; 

i) archívní dokumentace, dokumenty z evidence správce (protokoly z prohlídek, 
výsledky měĜení, atp.); 

j) doprovodné a pĜedchozí projekční či studijní podklady (ZP, SP, studijní průkazy atp.), 
závěry z jejich projednání či schválení; 

k) podklady pro navázání na stávající systém definičního staničení a číselník M12. 

Pro každý jednotlivý podklad se uvede jeho pĜesný název, jeho autor a datum jeho 

vzniku.  
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P5.5 Obsah části B. Souhrnná technická zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku vymezeného pro stavbu, zastavěné 

a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem v území, dosavadní 
využití a zastavěnost území; 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci; 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků  

na využívání území; 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů; 

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod; 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měĜení: hydrogeologický průzkum, 
inženýrskogeologický průzkum korozní průzkum, stavebně technický průzkum, 
stavebně historický průzkum, kontaminace železničního svršku a spodku apod.; 

g) ochrana území podle jiných právních pĜedpisů (174 175 aj.) – archeologické posouzení, 
památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma 
vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostĜedí – soustava 

chráněných území NATURA 2000, ÚSES, VKP, chráněné ložiskové území, stávající 
ochranná a bezpečnostní pásma apod.; 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.; 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, vliv stavby na stabilitu svahů; 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin; 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa; 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající 
technické vybavení území, pĜeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového 
pĜístupu k navrhované stavbě; 

m) seznam pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

a provádí; 
n) seznam pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo; 
o) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změn stávajících staveb údaje o jejich 

současném stavu; závěry stavebně technického, pĜípadně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené 
dráze - kategorie dráhy, traťový úsek, definiční úsek, staničení apod., u výpravní 
budovy číslo podle SR70176; 

b) účel užívání stavby; 
c) trvalá nebo dočasná stavba; 
d) celkový popis koncepce Ĝešení stavby včetně základních parametrů stavby, 

s ohledem na umístění a účel stavby (traťová, staniční technologie a rámcová 
dopravní technologie, specifika dopadů technologie místní práce), vliv na dopravní 
obslužnost území, navrhované kapacity stavby, včetně základních technických 
parametrů stavby jako navržené traťové rychlosti, zatížitelnost a prostorová 
průchodnost, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu 

a navrhovaných technologiích a zaĜízeních; 
 

174 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
175 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
176 SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
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e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných pĜedpisů a norem 

a pĜípadně souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného 
zaĜízení, uvedení částí dokumentace, ke kterým se vztahuje; 

f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů; 

g) ochrana stavby podle jiných právních pĜedpisů - (napĜ. 177, 178 aj.); 

h) základní bilance stavby - potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení odtoku 

povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, tĜída energetické náročnosti budov apod.; 

i) základní pĜedpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy; 

j) základní požadavky na pĜedčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, 
návrh doby jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby; 

k) orientační náklady stavby – uvedou se poslední schválené celkové investiční náklady 
stavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a) urbanistické Ĝešení - kompozice prostorového Ĝešení; 
b) architektonické Ĝešení - tvarové Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení. 

Kapitola bude zpracovaná či nikoliv v závislosti na charakteru a obsahu stavby. Jedná 
se o textovou část, pĜípadné výkresy budou vloženy v části C.4. 

B.2.3 Celkové technické Ĝešení 
a) popis celkové koncepce technického Ĝešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech, včetně údajů o statických výpočtech (a výpočtech sedání) prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek poškození 
stavby nebo její části, větší stupeň nepĜípustného pĜetvoĜení; 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody - podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky pĜi zvýšení technického maxima; 

c) celková spotĜeba vody; 
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem a jeho množství; 
e) požadavky na kapacity veĜejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zaĜízení veĜejné komunikační sítě.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady Ĝešení pĜístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace s rozlišením na zásady Ĝešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
zásady Ĝešení pro osoby se zrakovým postižením, zásady Ĝešení pro osoby  

se sluchovým postižením, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků 

pro tyto osoby (bez uvedení konkrétních názvů a dodavatelů), včetně Ĝešení 
informačních systémů a údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením. 

Dále se uvedou informace o projednání s dotčenými organizacemi. Doklady o projednání 
budou pĜiloženy v Dokladové části. 

B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 

a) popis splnění zásadních požadavků pĜíslušných pĜedpisů a norem ochrany pĜed vlivy 
trakčních a energetických vedení; 

b) Ĝešení ochranných opatĜení proti vlivu bludných proudů na základě výsledků 
korozních průzkumů; 

c) výjimky z norem a pĜedpisů (resp. popis Ĝešení odchylného od Ĝešení podle technické 
normy a zajišťujícího nejméně stejnou úroveň bezpečnosti jako Ĝešení podle 

technické normy) ve vztahu k bezpečnosti pĜi užívání stavby (napĜ. omezení volného 

a schůdného manipulačního prostoru atd.); 

 
177 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
178 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P5  

Projektová dokumentace pro společné povolení 
 

190 

d) opatĜení zabraňující nežádoucímu vstupu do uzavĜeného prostoru dráhy, jeho 
monitoring; 

e) zabezpečení a dohled nad kĜíženími dráhy s pozemními komunikacemi. 

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zaĜízení 
a) popis stávajícího stavu; 
b) popis navrženého Ĝešení; 
c) energetické výpočty – uvede se spotĜeba energie pro elektrickou trakci, výkonové 

dimenzování napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování 
pevných elektrických trakčních zaĜízení, zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí 
síť energetiky a návrh způsobu omezování zpětných vlivů, kontrola bilance činných 

a jalových výkonů a návrh opatĜení na zajištění pĜedepsaného účiníku. Uvede se 

souhrn základních vstupních parametrů a závěr návrhu. Výpočet je dokladován 

v samostatné části Doklady – Doklady objednatele. 

B.2.7 Základní popis stavebních objektů 

a) popis stávajícího stavu; 
b) popis navrženého Ĝešení. 

B.2.8 Zásady požárnČ bezpečnostního Ĝešení stavby  
V této kapitole je uveden pouze stručný výtah zásad Požárně bezpečnostního Ĝešení 
stavby v níže uvedeném členění. Celkové a podrobné Ĝešení stavby z požárně 
bezpečnostního hlediska v podrobnostech nutných pro stavební povolení je uvedeno 

v samostatné části D.3 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení.  

a) stručný popis stavby, koncepce návrhu ve vztahu k použité legislativě požární 
bezpečnosti staveb, seznam použitých podkladů pro zpracování; 

b) posouzení celé stavby z hlediska požární ochrany ve vztahu k pĜístupovým 
komunikacím, zabezpečení požární vody, spojení a signalizace pro požární účely, 
odstupové vzdálenosti a ochranná pásma; 

c) posouzení požární bezpečnosti inženýrských a pozemních stavebních objektů 

v rozsahu pĜíslušné vyhlášky179; 

d) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zaĜízeními, 
následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace  

do stavby; 

e) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární bezpečnosti stavby; 

f) návrh koncepce vlivu detekce požáru na navazující technologické zaĜízení (napĜ. vliv 

TOTAL STOP a CENTRAL STOP na zabezpečovací zaĜízení vč. ETCS, stanovení 
hlavních ovládaných nebo monitorovaných zaĜízení s výpisem požadovaných 
monitorovaných stavů v návaznosti na zaĜízení EPS včetně posouzení nutnosti 
optické signalizace popĜ. OPPO a KTPO, stanovení požadavků na napájení včetně 
napájení ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, stanovení druhů signalizace poplachu 

a způsobu jeho pĜenosu na pracoviště dohledu a HZS SŽ, požadavky na kabely 

a kabelové trasy pĜenosové cesty, stanovení požadavků na nutnost stĜežení 
zdvojených podlah popĜ. prostor nad podhledy apod.), pokud vyplývá z koncepce 

požární bezpečnosti; 
g) pro tunelové stavby bude zpracován: 

- model šíĜení kouĜe a modelování úniku osob; 
- operativně taktická studie; 
- analýza rizik; 
- projekt ventilace. 

 
179 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

V rámci novostaveb doložit Průkaz energetické náročnosti (PENB) pĜípadně Energetický 
posudek je-li podle pĜíslušného zákona180 vyžadován na základě velikosti a typu budovy. 

Obsah dokumentů se Ĝídí pĜíslušnými prováděcími vyhláškami k uvedenému zákonu. 
Doloženy musí být níže uvedené ukazatele a posouzení: 

a) ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení, splnění požadavků  

na energetickou náročnost budov podle druhu a velikosti budovy stanovené  

na nákladově optimální úrovni; 
b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů 

dodávek energie; 

c) stanovení celkové energetické potĜeby budovy; 
d) stanovení doporučených opatĜení pro dosažení energetické náročnosti budovy  

na úroveň platné legislativy. 

V rámci rekonstrukce budovy doložit Energetický audit (EA), Energetický posudek (EP) 
nebo Průkaz energetické náročnosti (PENB) je-li podle zákona181 vyžadován na základě 
velikosti a typu budovy a dalších určujících podmínek. 

Obsah dokumentů se Ĝídí pĜíslušnými prováděcími vyhláškami k uvedenému zákonu.  
Doloženy musí být níže uvedené ukazatele a posouzení: 

a) ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení, splnění požadavků 

na energetickou náročnost budov podle druhu a velikosti budovy stanovené 

na nákladově optimální úrovni; 
b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů 

dodávek energie; 

c) stanovení celkové energetické potĜeby budovy; 

d) stanovení doporučených opatĜení pro snížení energetické náročnosti budovy. 

U stavebních úprav a úprav technických systémů ve stávajících budovách, pro které není 
platnou legislativou požadováno posouzení úspor energie a tepelné ochrany bude 
postupováno podle interních požadavků SŽ182 na doložení vlivu navržených úprav  

na úspornější a efektivnější provoz budovy s pĜípadným možným využitím operačních 
programů. 

V rámci kapitoly B.2.9 budou doloženy výše uvedené ukazatele a posouzení a uveden 

odkaz na Dokladovou část, kde budou pĜiloženy samotné dokumenty. 

B.2.10 Hygienické Ĝešení stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí 
Výsledný návrh i samotné provádění bude navrženo i s ohledem na platnou legislativu 

na poli ochrany zdraví obyvatel, tj. bude Ĝešen dopad stavby na své okolí, a to zejména 

z pohledu: 

a) denní a umělé osvětlení; 
b) oslunění; 
c) hluk a vibrace; 

d) větrání; 
e) prašnost; 
f) mikroklima – zajištění tepelné pohody; 

g) opatĜení k ochraně zdraví pĜed účinky nadměrné expozice chemickými látkami; 
h) opatĜení ohledně expozice azbestem; 
i) hodnocení fyzické zátěže; 
j) hodnocení pracovní polohy; 

k) opatĜení k ochraně zdraví; 
l) požadavky na pracovní rovinu a pracovní místo. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží; 
b) ochrana pĜed bludnými proudy; 

 
180 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií  
181 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií 
182 SŽDC MP – Energetické posouzení rekonstrukce budovy/objektu 



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P5  

Projektová dokumentace pro společné povolení 
 

192 

c) ochrana pĜed technickou seizmicitou; 
d) ochrana pĜed hlukem a vibracemi; 

e) protipovodňová opatĜení; 
f) ostatní účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

B.2.12 Kapacitní údaje stavby 

PĜiložena bude tabulka kapacitních údajů stavby, která bude zpracovaná podle 
závazného vzoru v pĜíloze P11 Kapacitní údaje stavby. 

B.3 PĜipojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury; 
b) pĜipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky; 
c) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, popis dopravního Ĝešení včetně 

bezbariérových opatĜení pro pĜístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace; 

d) doprava v klidu; 

e) dopravní Ĝešení z hlediska automobilové, cyklistické a pěší dopravy, pěší, cyklistické 

a smíšené stezky. 

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologii 
Zpracována bude traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu, která 
bude doložena průkazem potĜebnosti počtu a užitečných délek dopravních kolejí, 
traťových kolejí, manipulačních kolejí, nástupištních hran a návrhem technologie práce 
stanice na navrhovaném kolejišti pro špičkové dopravní zatížení. 

Základem pro popis počátečního stavu budou v době zpracování dokumentace platné 
tabulky traťových poměrů (TTP), základní dopravní dokumentace (ZDD) a grafikon 

vlakové dopravy (GVD) včetně jeho pomůcek v době zpracování dokumentace. 

V pĜípadě, že se pĜedpokládá návaznost stavby na jinou již projektovanou stavbu, bude 
využit pro popis počátečního stavu též její nejvyšší stupeň dokumentace, pokud to bude 
vzhledem k charakteru stavby účelné. 

B.4.1 Počáteční stav 

Počáteční stav se dokládá v rozsahu zohledňujícím charakter a účel stavby následujícími 
údaji: 

a) popis současného stavu, a to i pĜiléhajících úseků odbočných tratí; 
b) kategorie tratí; 
c) traťová rychlost a zábrzdná vzdálenost; 
d) úroveň ETCS, typ uvažovaného provozu z pohledu ETCS; 

e) traťová tĜída zatížení, prostorová průchodnost; 
f) druh zabezpečovacího zaĜízení, základní rádiové spojení; 
g) popis dopraven, zastávek a míst pro odstavování souprav a vozidel (nástupiště, 

hlavní, pĜedjízdné, spojovací a manipulační koleje, včetně jejich délky a rychlostí, 
elektrický ohĜev výhybek a výkolejek, vlečky, účelová kolejiště); 

h) pĜehled frekvence cestujících, rozsah nakládky a vykládky v ŽST, nákladišti,  
na vlečkách; 

i) druh trakce, normativy délky a hmotnosti vlaků; 
j) počet vlaků a jejich kategorie, typ nejčastěji provozovaných hnacích vozidel 

a souprav, typ brzdového zaĜízení hnacích vozidel a souprav; 

k) popis traťové technologie; 
l) popis staniční technologie a místních prací s požadavky na infrastrukturu; 

m) v obsazených dopravních bodech počet dopravních zaměstnanců; 
n) ukazatele kapacity odpovídající počátečnímu stavu; 

o) vyhodnocení využití kapacity, popĜ. provozní spolehlivosti, včetně identifikace 
omezujících zaĜízení infrastruktury (traťové koleje, zhlaví, staniční koleje), resp. 
jiných potenciálních omezení a popisu jejich důsledků, i s ohledem na komplexní 
dopravní program souvisejících a navazujících traťových úseků a dopraven; 

p) zjednodušené dopravní schéma Ĝešených traťových úseků s číslováním výhybek 

a kolejí, zakreslením a označením hlavních návěstidel (včetně kilometrické polohy 
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návěstidel a jejich pĜedvěstí rozhodujících pro zjišťování kapacity), zakreslením 
ohĜevu výhybek a výkolejek; 

q) výpočet stávajících jízdních dob pro stávající i výhledové parametry vlaků, pokud  
je cílem stavby změna rychlostí nebo dopravního modelu. 

Pokud je potĜeba vyhodnotit starou hlukovou zátěž, je tĜeba zajistit co nejpĜesnější údaje 
i pro rok 2000. 

Dále bude dopravně-technologicky odůvodněna potĜeba a rozsah navrhovaného 
staničního a traťového zabezpečovacího zaĜízení (včetně rozsahu ústĜedního ovládání 
výhybek, ohĜevu výhybek a pĜedtápění souprav, pĜípadně také potĜeby zĜízení 
pomocných stavědel, rozsahu trakce a dělení trakčního vedení do sekcí pĜi vypínání pro 

potĜeby výluk), zejména u změn oproti pĜedchozímu stupni dokumentace, pokud 
existuje. Navržena a zdůvodněna bude dopravní potĜeba navrhovaných rychlostí. 

B.4.2 Cílový stav 

Cílový stav po výstavbě se dokládá v rozsahu zohledňujícím charakter a účel stavby 
následujícími údaji: 

a) dopravně-technologické Ĝešení s odůvodněním pĜijatého Ĝešení; 
b) popis navrhovaného stavu včetně dotčených pĜípojných tratí; 
c) traťová rychlost a zábrzdná vzdálenost, normativ délky a největší povolená délka 

vlaku (vč. výhledových hodnot, pokud jsou větší); 
d) návrh úrovně ETCS, typ uvažovaného provozu z pohledu ETCS, tabulky uvolňovacích 

rychlostí, dopravně-technologické posouzení navrženého technického Ĝešení 
z pohledu ETCS; 

e) traťová tĜída zatížení, prostorová průchodnost, výhledový Ĝád koleje a provozní 
zatížení pro dimenzování prvků infrastruktury; 

f) druh zabezpečovacího zaĜízení, základní rádiové spojení; 
g) popis dopraven, zastávek a míst pro odstavování souprav a vozidel (nástupiště, 

hlavní, pĜedjízdné, spojovací a manipulační koleje, včetně jejich délky a rychlostí, 
elektrický ohĜev výhybek a výkolejek, vlečky s návrhem úpravy styku drah, účelová 
kolejiště); 

h) výhledový rozsah dopravy v jednotlivých traťových úsecích v členění na jednotlivé 
druhy vlaků pro účely kapacitního posouzení odsouhlasený SŽ; 

i) výhledový počet vlaků a jejich kategorie včetně výhledových parametrů vlaků (druh 

trakce, typ hnacích vozidel a souprav vlaků, typ brzdového zaĜízení hnacích vozidel 
a souprav) odsouhlasený SŽ; 

j) požadavky na specifické organizování dopravy v dopravních špičkách i sedlech, 

požadavky na taktovou dopravu, pĜípadně další požadavky mající vliv  

na dimenzování rozsahu železniční infrastruktury; 
k) technologie provozu; 

l) zdůvodnění navrhovaného počtu a užitečné délky kolejí; 
m) umístění a Ĝešení nástupišť (počet nástupištních hran, pĜístup na nástupiště); 
n) výpočet výhledových jízdních dob pro výhledové parametry vlaků, pokud dochází 

stavbou ke změně rychlostí; 
o) provozní intervaly a následná mezidobí rozhodující pro zjišťování kapacity nebo pro 

konstrukci GVD; 

p) výhledový grafikon vlakové dopravy (minimálně pro dvouhodinovou dopravní 
špičku); 

q) popis technologie práce ŽST a plán obsazení dopravních kolejí v železničních 
stanicích (minimálně pro dvouhodinovou dopravní špičku), pokud je potĜeba prokázat 
způsob organizace dopravy nebo uvést ukazatele kapacity staničních kolejí; 

r) graf dynamického průběhu rychlostí (pouze u staveb, kde se navrhuje změna 
stávající rychlosti, nebo u novostaveb): 

- vyjadĜuje graficky (dynamickou kĜivkou) dosažitelnost traťových rychlostí 
vlakových souprav (osa y) pro ucelené úseky trati (definováno staničením trati) 
v závislosti na návrhu směrových a sklonových poměrech trati (osa x); 

- rychlosti (osa y, odstupňováno minimálně po násobcích 5) jsou graficky vyjádĜeny 

pro tyto vlakové soupravy: klasické soupravy s nedostatkem pĜevýšení 
I≤100 mm, 130 mm a 150 mm a jednotky s naklápěcími skĜíněmi; 
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- zpracuje se pro nejrychlejší průběžné vlaky, zastavující vlaky a typický vlak 
nákladní dopravy; 

- ve spodní části grafu budou schématicky vyznačeny polohy dopraven, zastávek 

a pĜíp. tunelů; 
- zhotoví se vždy pro oba směry jízdy. 

s) zjištění ukazatelů kapacity zaĜízení infrastruktury (traťové koleje, zhlaví, staniční 
koleje) dotčených stavbou pro: 

- 120 min; 

- období, ve kterém se realizuje většina osobní dopravy (napĜ. 5 – 20 hod); 

- 1440 min. 

t) vyhodnocení navrženého cílového stavu zaĜízení pro pĜedpokládanou výhledovou 

dopravu; 

u) dopady a odkazy dopravní technologie na jiné profese (napĜ. rozsah zapuštěného 
štěrkového lože, osvětlení kolejiště a manipulačních ploch, zaĜízení pro potĜeby 
obranyschopnosti státu, pĜepravy nebezpečných věcí podle RID, apod.); 

v) zjednodušené dopravní schéma Ĝešených traťových úseků včetně stanic (dopraven) 
s číslováním a rychlostmi výhybek a kolejí, zakreslením a označením nástupišť, 
pĜístupů na nástupiště, hlavních návěstidel (včetně kilometrické polohy návěstidel 
a jejich pĜedvěstí rozhodujících pro zjišťování kapacity), zakreslením ohĜevu výhybek 

a výkolejek, s označením elektrizovaných kolejí včetně sekčního rozdělení TV 

a doprovodnou tabulku se vzdáleností od hlavních návěstidel dopravny s kolejovým 
rozvětvením k místu ohrožení (danger point); 

w) pĜedpokládaná úspora dopravních (obsluhujících) zaměstnanců, pokud pĜímo souvisí 
s realizací stavby; 

x) výpočet a vyhodnocení výlukové propustnosti pro cílový rozsah dopravy v časových 
obdobích: 

- 120 min; 

- období, ve kterém se realizuje většina osobní dopravy (napĜ. 5 – 20 hod); 

- 1440 min; 

a výhledový výlukový GVD pro 2h špičky pro běžnou údržbovou výluku realizovanou 
po dokončení stavby. 

V kapitole dále musí být uvedena poznámka, že návrh organizačních a dočasných 
provizorních stavebních opatĜení na zajištění železniční dopravy po dobu stavby  
je Ĝešen v části B.8 Zásady organizace výstavby. 

B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy; 
b) použité vegetační prvky; 
c) biotechnická, protierozní opatĜení. 

Popíše se návrh vegetačních a pĜípadných souvisejících výsledných terénních úprav 

(pĜíprava území, kácení, úpravy vodotečí a další vegetační úpravy), zohlední i rozsah 

náhradní výsadby určené pĜíslušnými orgány životního prostĜedí v průběhu stavby, nebo 
bezprostĜedně po jejím ukončení a následné požadavky na biologickou rekultivaci včetně 
požadavků na rozsah a délku trvání (viz také další požadavky stanovené  

ve Směrnicích SŽ183). 

B.6 Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostĜedí - ovzduší, hluk, voda, odpady, půda a horninové prostĜedí, 
památky, archeologie; 

b) vliv na pĜírodu a krajinu - zvláště chráněná území, pĜírodní parky, ochrana dĜevin, 
ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině, krajinný ráz, VKP a ÚSES apod.; 

c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000; 

 
183 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 
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d) návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru  

na životní prostĜedí, je-li podkladem; 

e) v pĜípadě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci184 základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno; 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pĜedpisů. 

V pĜípadě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební Ĝízení 
s posouzením vlivů na životní prostĜedí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), 

neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostĜedí. 

POZNÁMKA PĜestože je bod e) uveden v pĜíslušné pĜíloze vyhlášky185, nevztahuje se na dopravní 
stavby. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) opatĜení vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití stavby k ochraně 
obyvatelstva, zásah stavby do zón havarijního plánování a inundačních území, 
pĜípadně jiný vliv stavby na prvky civilní ochrany (úkryty, sirény, monitorovací 
kamerové systémy apod.); 

b) prevence závažných havárií. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

B.8.1 Technická zpráva  
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu; 

b) pĜístup na stavbu po dobu výstavby, popĜípadě pĜístupové trasy, dopravní trasy pro 

pĜesun rozhodujících dodávek materiálů, zásady vnitrostaveništní dopravy; 

c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dĜevin; 

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, plochy zaĜízení staveniště; 
e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy a úpravy/náhrady stávajících 

bezbariérových tras, úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb; 

f) bilance zemních prací, Ĝešení konsolidačních náspů, požadavky na pĜísun nebo 
deponie zemin v rozsahu podle B.8.5; 

g) požadavky na postup a způsob pĜípravy a realizace výstavby, rozhodující dílčí 
termíny, požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání); 

h) popis jednotlivých stavebních postupů: 

- stručný rozsah prací; 
- pĜístup mechanizace na staveniště; 

- vymezení kolejí pro stavební mechanizaci; 
- délka postupu v kalendáĜních dnech, délka výluky v kalendáĜních dnech nebo 

v hodinách u denních výluk; 

- vyloučené koleje a jejich vymezení (staniční kolej, traťová kolej, v pĜípadě potĜeby 
bude upĜesněno námezníkem, kilometricky, návěstidlem atp.); 

- vymezení vylučovaného trakčního vedení (úsekovým odpojovačem / děličem / 
aj.), včetně zajištění vodivé cesty zpětného trakčního proudu a pĜipojení TNS, 
SpS, EPZ atp.; 

- omezení rychlosti; 
- činnost zabezpečovacího zaĜízení: rozsah kolejiště ovládaný jednotlivými ZZ 

(stávající / provizorní / nové); místo, odkud budou ovládány výhybky a návěstidla 
(stávající dopravní kanceláĜ / kontejner / …); návrh opatĜení na straně obsluhy 
dráhy pĜi pĜípadných výlukách ZZ (zejména zajištění obsluhy rozhodujících 
výhybek a návěstidel, zjišťování volnosti tratě, popĜ. obsluhy pĜejezdových 
zab. zaĜ. apod.), návrh opatĜení na činnost ETCS, dopady do činnosti RBC, 
provozované módy ETCS na jednotlivých úsecích trati aj. (zejména v pĜípadě 
infrastruktury upravené pro výhradní provoz ETCS); 

 
184 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
185 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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- jízdy vlaků; 

- výluková propustnost; 
- dopravní opatĜení (počet vlaků, které je potĜeba odklonit, odĜeknout, nahradit 

autobusy náhradní autobusové dopravy nebo změnit jejich časovou polohu, 
výpočet nákladů na náhradní autobusovou dopravu, prověĜení navržených jízd 
setrvačností, rozsah výkonů, které bude potĜeba zajistit nezávislou trakcí pĜi 
napěťových výlukách, výlukový GVD pro stavbou omezené úseky dvou a více 
kolejných tratí, u omezení, které pĜedpokládají odklon vlaků, též dostupnou 

stávající kapacitu odklonových tratí pro odklonovou vozbu. 

i) zásady požárně bezpečnostního Ĝešení: 

- pĜíjezdové komunikace na staveniště pro složky IZS, pokud je staveništěm 
znemožněna cesta pro požární vozidla k důležitým objektům železnice, stanovení 
jiné cesty projednané s pĜíslušným HZS kraje a HZS SŽ; 

- vyhodnocení a splnění požadavků vyhlášek186 187 pĜi provádění stavby v závislosti 
na stupni jejího provedení v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární 
bezpečnosti; 

- dodržení podmínek o požární bezpečnosti pĜi svaĜování podle pĜedpisu SŽ188 

pĜi Ĝezání konstrukce a svaĜování; 
- umístění zaĜízení autonomní detekce a signalizace v pokojích pro ubytování osob 

a v částech vedoucích k východu v ubytovacích zaĜízeních staveniště. 

PĜi navrhování stavby zaĜízení staveniště včetně pĜíjezdové komunikace pro složky 
IZS se postupuje v souladu s českou technickou normou189. 

j) popis navržených provizorních stavů (propojení, nástupiště, odbočky, orientační 
systém atp.); 

Podrobné technické Ĝešení provizorních stavů je součástí dokumentace pĜíslušných 
objektů a v odpovídající míĜe respektuje požadavky na rozsah a obsah pĜíloh 
dokumentace těchto objektů. 

k) popis podmínek a požadavků ze stanovisek vlečkaĜů k navrženému omezení; 
l) popis objízdných tras pro automobily, veĜejnou dopravu, cyklisty a pěší 

odsouhlasených PČR, průchody pěších staveništěm v jednotlivých stavebních etapách 
(DIO); 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatĜení; 
n) požadavky na výluky veĜejné dopravy; 
o) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pĜi výstavbě, jejich 

likvidace; 

p) ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbě; 
q) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - včetně omezení hospodaĜení 

tĜetích stran apod.; 
r) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatĜení proti účinkům vnějšího prostĜedí pĜi výstavbě apod.; 
s) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi; 
t) odvodnění staveniště; 
u) potĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění; 
v) Ĝešení sociálních a sanitárních zaĜízení; 
w) zaĜízení staveniště s vyznačením vjezdu (schematicky); 

x) staveništní pĜejezdy a úrovňová kĜížení (vyznačení dále bude ve schématech 
stavebních postupů). 

 
186 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
187 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
188 SŽ R14 – ěád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 
189 ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
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B.8.2 Výkresy  
Situace se zakreslením údajů potĜebných pro organizaci výstavby - vychází z koordinační 
situace stavby (část C). Zejména se uvádí obvod staveniště, včetně ploch zaĜízení 
staveniště s vyznačením vjezdu, vjezdy na staveniště, možné napojení stavby na vodu 

a energie. 

Situace objízdných tras pro automobily, veĜejnou dopravu, cyklisty a pěší 
odsouhlasených PČR (DIO). 

B.8.3 Harmonogram 

B.8.3.1 Harmonogram výstavby  
Harmonogram výstavby ve dnech. Časový plán musí postihnout všechny návaznosti 
technologických postupů rozhodujících objektů , prokázat reálnost navrhovaných časů 

a celkové lhůty výstavby. 

V harmonogramu bude efektivně a optimálně navrhnut časový plán realizace stavby 
rozdělený do jednotlivých stavebních postupů s maximálním využitím doby pro efektivní 
časovou koordinaci, vzájemně na sebe navazujících činností zahrnutých  

do stavby.  

Navržený časový plán bude efektivně využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním státem 
uznávaných svátků v ČR a využitím 12 hodinové denní pracovní doby.  

PĜi návrhu harmonogramu projektant prověĜí možnost souběhu jednotlivých postupů pro 

maximální zkrácení doby výstavby a možnost provádění vybraných činností v nočních 
směnách. 

Pro noční práce budou vždy stanovené podmínky a požadavky, za kterých se budou 
práce provádět. 

V harmonogramu stavby bude taktéž definovaná kritická cesta pro realizaci stavby, která 
bude zahrnovat seznam činností a podmínek, které zásadním způsobem ovlivňují dobu 
určenou pro realizaci a dokončení stavby. Datum dokončení poslední činnosti  
na kritické cestě bude zároveň datem dokončení stavby. Pro kritické činnosti bude platit, 
že jejich celková časová rezerva, tj. volná časová rezerva je rovna nule, tzn. že zdržení 
počátku takové činnosti nebo prodloužení doby trvání činnosti bude mít vliv  

na konečné datum dokončení stavby. 

B.8.3.2 Harmonogram výluk 

Harmonogram výluk zahrne minimálně všechny nepĜetržité výluky a významné denní 
a noční výluky (výluky traťových kolejí a výluky s významným omezením kapacity).  

Časový plán a harmonogram bude zpracován v podrobnosti požadované platnými 
metodikami SFDI pro časové Ĝízení staveb. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů  
a) schéma stavebních postupů zejména pĜi stavbě nebo rekonstrukci kolejiště stanic 

a u staveb, kde budou vyžadovány výluky kolejí nebo vypnutí zabezpečovacího 
zaĜízení, schéma bude zachycovat výluky vždy v celém Ĝešeném úseku v daném 
stavebním postupu – časovém období; 

b) schéma TV pro jednotlivé stavební postupy rozhodující z hlediska napájení u staveb 

dotýkajících se významných uzlových stanic a míst zásadně ovlivňujících napájení TV 
(napĜ. neutrální pole u napájecích a spínacích stanic apod.); 

c) schéma uzamykání výhybek pĜi aktivaci zabezpečovacího zaĜízení u staveb 

dotýkajících se významných uzlových stanic, které zahrnují nové zabezpečovací 
zaĜízení; 

d) koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení (dále jen „KSUaTP“), podle 

kterého budou pĜi jednotlivých stavebních postupech provedeny úpravy pro zajištění 
správné funkce zabezpečovacího zaĜízení a vodivé cesty zpětného trakčního proudu 
včetně pĜipojení TNS, SpS, EPZ atp. 



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P5  

Projektová dokumentace pro společné povolení 
 

198 

B.8.5 Bilance zemních hmot  
V pĜípadě, že násyp (zásyp) jednoho objektu je dotován zemními hmotami  
ze samostatně otevĜeného zemníku nebo dotací z jiných objektů stavební části,  
se zpracovává grafický rozvoz hmot pro rozhodující pozemní objekty. 

Grafický rozvoz hmot: 

Graficky vyjadĜuje požadavky na dovoz (ze zemníků), odvoz (na skládky) a redistribuci 

vyzískaných zemních hmot mezi jednotlivými stavebními objety v rámci stavby, 
pĜípadně jejich odvoz na mezideponie a následné uložení v rámci stavby. Na jeho 

základě se určují rozvozné vzdálenosti a bilance zemních hmot stavby. 

Pro stanovení vlastností a objemu vhodných uplatnitelných zemních hmot získaných 
stavbou slouží inženýrsko geologický průzkum. 

Grafický rozvoz hmot se nezpracovává pro násypy a zásypy budovaných pouze z hmot 

nakupovaných. 

Činnosti a podmínky, které zásadním způsobem ovlivňují dobu určenou pro realizaci 

a dokončení stavby budou zobrazeny v kritické cestě (bod B.8.3). 

B.8.6 Zdroje vody a energií 
Uvede se existence a dostupnost možných zdrojů vody a energií využitelných pĜi a pro 

realizaci stavby. 

B.9 Celkové vodohospodáĜské Ĝešení 
Stanoví na základě aktuálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu pĜípadně 
dalších průzkumů či údajů celkové Ĝešení hospodaĜení se srážkovou vodou zájmového, 
stavbou dotčeného území. Takto bude zhodnocena situace, která nastane po realizaci 

stavby, ale také v průběhu výstavby. 

Na základě těchto informací podložených hydrotechnickými výpočty budou stanovena 

průtoková množství a z nich odvozené kapacity otvorů mostních objektů, propustků, 
pĜíkopů a dalších odvodňovacích zaĜízení a navrženy kapacity retenčních  
či vsakovacích objektů tj. budou stanoveny konkrétní dopady a vstupní hydrologické 

a hydrotechnické parametry pro Ĝešení jednotlivých SO. 

PĜi návrhu Ĝešení se v první Ĝadě musí upĜednostnit akumulace srážkových vod a jejich 

využití, pĜed jejich odtokem. 

V rámci této pĜílohy bude ověĜen návrhový průtok a kontrolní návrhový průtok, pro 

inženýrské stavby návrhová hladina a kontrolní návrhová hladina, pro zemní těleso 
kolejového (pĜípadně také silničního) spodku pak bude ověĜena současná výška hladiny 
kulminačního průtoku Q100, popĜ. i Q2002, pokud existuje, vůči projekčnímu návrhu. 
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P5.6 Obsah části C. Situační výkresy 

C. Situační výkresy 

Tato část dokumentace graficky doplňuje a upĜesňuje textový popis stavby uvedený 

v části dokumentace B. Souhrnná technická zpráva. 

C.1 Situační výkres širších vztahĤ 

Situační výkres širších vztahů se zpracovává v měĜítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000 

a zobrazuje zejména: 

a) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu; 

b) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma; 

c) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2 Katastrální situační výkres 

Katastrální situační výkres se zpracuje v měĜítku podle použité katastrální mapy 

a zobrazuje: 

a) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby; 

b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

C.3 Koordinační situační výkres 

Koordinační situační výkres se zpracuje v měĜítku 1 : 1 000 nebo pĜednostně 1 : 500, 

u změny stavby, která je kulturní památkou v měĜítku 1 : 200, a s vyznačením napojení 
na veĜejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s vyznačením ochranných pásem, 
která jsou stavbou dotčena. Situace navržené stavby musí obsahovat podrobnosti 
potĜebné pro ověĜení polohového Ĝešení stavby a její výstavby, vychází  
ze stávajícího stavu, pĜičemž základní kritérium je zachování pĜehlednosti a zobrazuje 

zejména následující: 

a) stávající stavby, dopravní a technickou infrastrukturu, kĜížení se stavbami technické 

a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v pĜípadě, kdy je stavba umístěna 

v ochranném pásmu stavby technické a dopravní infrastruktury; 

b) hranice pozemků, parcelní čísla, katastrální území; 
c) hranice Ĝešeného území; 
d) stávající výškopis a polohopis území stavby a jejího nejbližšího okolí; 
e) vyznačení jednotlivých navržených objektů stavby dráhy a odstraňovaných staveb 

a technické infrastruktury; 

f) maximální výška staveb; 
g) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu - 

u souvisejících technologických objektů napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu; 

h) Ĝešení vegetace; 

i) okótované odstupy staveb od budov a hranic pozemků; 

j) stávající dotčená a nově navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové 
rezervace, památkové zóny apod.; 

k) maximální trvalé a dočasné zábory; 

l) geodetické údaje, určení souĜadnic vytyčovací sítě; 
m) vyznačení stávající a nové hranice obvodu dráhy; 
n) vyznačení pĜedpokládaných hranic poklesových kotlin (zón ovlivnění) u tunelových 

staveb; 

o) zaĜízení staveniště s vyznačením vjezdů; 

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, pĜístupové 
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody; 

q) pokud je relevantní, zobrazí se a popíšou se i související/navazující stavby; 
r) staničení po 0,1 km. 

Na všech koordinačních situacích bude uvedena legenda čar a znaků, legenda s čísly 

a názvy zobrazovaných PS a SO (podobjekty nebudou v legendě uvedeny v pĜípadě, 
že nejsou samostatně graficky vyznačeny), směry k významným dopravním uzlům 
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a uvedena poloha situace na schématu celé stavby. Jednotlivé uvedené PS a SO budou 

na situaci graficky vyznačeny a popsány svým označením (číslem). 

POZNÁMKA Vzhledem k specifikám infrastrukturních staveb se některé jevy zobrazují s ohledem 
na zvyklosti - napĜ. požadavky v bodě f) a i) se zpravidla aplikují pro zobrazení 
budov, nikoliv jiných součástí železniční infrastruktury.  

C.4 Speciální výkresy 

Situační výkresy vyhotovené podle potĜeby ve vhodném měĜítku zobrazující speciální 
požadavky objektů, technologických zaĜízení, technických sítí, infrastruktury nebo 
souvisejících inženýrských opatĜení včetně bezbariérových opatĜení pro pĜístupnost 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků 
životního prostĜedí (zvláště chráněná území, NATURA 2000, územní systém ekologické 
stability, významné krajinné prvky, protihlukové stěny, ložiska nerostných surovin, 
záplavová území apod.). Výkresy architektonického Ĝešení stavby nebo význačných 
objektů, umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuĜe území, vztah k základnímu 
dopravnímu systému, chráněným územím, vizualizace architektonicky významných 
objektů, vizualizace krajinného rázu. Výkresy se zakreslením toků cestujících. 
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P5.7 Obsah části D. Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení 

D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení 
Pro každý objekt stavební nebo technologické části se vypracuje, pro potĜeby projednání 
v rámci i mimo SŽ, samostatná oddělitelná část dokumentace, pokud není touto 
Směrnicí stanoveno jinak. ZaĜazení a označení jednotlivých objektů  se provede 

následujícím profesním způsobem, současně se touto dělbou zohlední i následné 
správcovství či vlastnictví jednotlivých objektů. 

Seznam pĜíloh (viz PĜíloha P10, kapitola Seznam dokumentace) jednotlivého objektu 
nebo souboru objektů  bude univerzální a bude složit jak pro stavební úĜad ke 
společnému Ĝízení, tak pro potĜeby SŽ. Na seznamu pĜíloh pak bude určeno,  
co pĜípadně není součástí dokumentace pro stavební úĜad. 

Členění stavby na objekty bude provedeno podle následující tabulky. Tabulka 
neobsahuje kompletní výčet všech možných pĜípadů. Ostatní objekty stavební 
a technologické části v tabulce neuvedené budou zaĜazeny podle charakteru a funkce do 

pĜíslušných skupin. 

 

PĜíloha P5. Tabulka 1 – ČlenČní stavby na objekty 

Označ. 
části 

Název části Obsah části 

 
D.1 

 
Technologická část 

D.1.1 Zabezpečovací zaĜízení 

D.1.1.1  Staniční zabezpečovací zaĜízení • staniční zabezpečovací zaĜízení (SZZ) 

D.1.1.2  Traťové zabezpečovací zaĜízení • traťové zabezpečovací zaĜízení (TZZ) 

D.1.1.3  PĜejezdové zabezpečovací zaĜízení • pĜejezdové zabezpečovací zaĜízení (PZZ) 
• výstražné zaĜízení pro pĜechod kolejí (VZPK) 

D.1.1.4  Spádovištní zabezpečovací zaĜízení 
*) 

• spádovištní a automatizační zaĜízení (SPZZ) 

D.1.1.5  Dálkové ovládání zabezpečovacího 
zaĜízení 

• dálkové ovládání zabezpečovacího zaĜízení 
(DOZ) 

D.1.1.6  Indikátory horkoběžnosti 
a indikátory plochých kol **) 

• indikátory horkoběžnosti ložisek (IHL) 
• indikátory horkých obručí a brzd (IHO) 
• indikátory nekorektnosti jízdy (INJ) 
• zaĜízení pro monitoring sběračů/pantografové 

monitorovací systémy (PMS) 

D.1.1.7  Evropský vlakový zabezpečovací 
systém 

• Evropský vlakový zabezpečovací systém 
(ETCS) 

   

D.1.2 SdČlovací zaĜízení 

D.1.2.1  Místní kabelizace • místní kabelizace (metalická, optická) 

D.1.2.2 Rozhlasové zaĜízení • rozhlasové zaĜízení 

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační 
zaĜízení 

• integrovaná telekomunikační zaĜízení (ITZ) 
• telefonní zapojovače 
• dispečerské terminály 
• telefonní ústĜedny ... 

D.1.2.4  Elektrická požární a zabezpečovací 
signalizace ***) 

• poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
• systémy kontroly vstupů 
• videodohledové systémy 
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D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický 
kabel, závěsný optický kabel 

• dálkový kabel (DK) 
• dálkový optický kabel (DOK) 
• závěsný optický kabel (ZOK) 
• traťový kabel (TK) 
• traťový optický kabel (TOK) 

D.1.2.6 Informační systém pro cestující • informační systém pro cestující 

D.1.2.7 Jiné sdělovací zaĜízení • jiné sdělovací zaĜízení (strukturovaná kabeláž, 
hodinová zaĜízení, ...) 

D.1.2.8 PĜenosový systém • pĜenosový systém (pĜenosová zaĜízení, datové 
sítě, ...) 

D.1.2.9 Rádiové systémy • rádiové systémy 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy • DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS 
ŽDC, ...) 

   

D.1.3 Silnoproudá technologie včetnČ DěT 

D.1.3.1 Dispečerská Ĝídící technika • dispečerská Ĝídící technika 

D.1.3.2 Technologie rozvoden velmi 
vysokého napětí/vysokého napětí 
(energetika) 

• technologie rozvoden VVN 
• technologie transformoven VVN/VN 

D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních 
napájecích stanic (měníren, 
trakčních transformoven) 

• silnoproudá technologie trakčních napájecích 
stanic (měníren, trakčních transformoven) 

D.1.3.4 Silnoproudá technologie trakčních 
spínacích stanic 

• silnoproudá technologie trakčních spínacích 
stanic 

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic 
vysokého napětí/nízkého napětí 
(energetika) 

• technologie transformoven VN/NN 

D.1.3.6 Silnoproudá technologie 
elektrických stanic pro napájení 
zabezpečovacího zaĜízení 

• silnoproudá technologie elektrických stanic 
pro napájení zabezpečovacího zaĜízení 

D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu • provozní rozvod silnoproudu 

D.1.3.8 Napájení zabezpečovacích 
a sdělovacích zaĜízení z trakčního 
vedení 

• napájení zabezpečovacích a sdělovacích 
zaĜízení z trakčního vedení 

D.1.3.9 Elektrické pĜedtápěcí zaĜízení • elektrické pĜedtápěcí zaĜízení (EPZ) 

   

D.1.4 Ostatní technologická zaĜízení 

D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy • osobní výtahy 
• schodišťové výtahy 
• nákladní výtahy 

D.1.4.2 Eskalátory • eskalátory  

D.1.4.3 MěĜení a regulace, automatický 
systém Ĝízení, elektrická požární 
signalizace 

• měĜení a regulace 
• automatický systém Ĝízení 
• elektrická požární signalizace 
• automatický systém hašení či potlačení požáru 

D.1.4.4 Kolejové brzdy • kolejové brzdy 

D.1.4.5 Jiné technologické zaĜízení • jiné technologické zaĜízení 
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D.2 Stavební část 

D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek • železniční svršek 
• železniční spodek 
• výstroj trati 
• zajištění PPK 

D.2.1.2 Nástupiště • nástupiště 

D.2.1.3 PĜejezdy a pĜechody • pĜejezdy 
• pĜechody 

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi • mosty 
• propustky 
• lávky pro chodce a cyklisty 
• objekty s konstrukcí podobnou mostům 
• opěrné, zárubní a obkladní zdi 

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 
(inženýrské sítě a hydrotechnické 
objekty) 

• ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě 
a hydrotechnické objekty) 

D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, 
kanalizace) 

• potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 

D.2.1.7 Tunely • tunely 

D.2.1.8 Pozemní komunikace • pozemní komunikace 
• parkovací a cyklo-parkovací stání pro 

veĜejnost 
• ostatní zpevněné plochy a prostranství 
• dopravní opatĜení 

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory • kabelovody, kolektory 

D.2.1.10 Protihlukové objekty • protihlukové objekty 

 

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních 
objektů 

D.2.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, 
technologické, skladové) 

• výpravní budovy ****) 
• budovy zastávek 
• provozní budovy 
• technologické budovy 
• skladové budovy  
• ostatní budovy 

D.2.2.2 ZastĜešení nástupišť, pĜístĜešky na 
nástupištích 

• zastĜešení nástupišť 
• pĜístĜešky na nástupištích 
• zastĜešení výstupů z podchodu 
• výtahové šachty 

D.2.2.3 Individuální protihluková opatĜení • individuální protihluková opatĜení (IPO) 

D.2.2.4 Orientační systém • orientační systém 

D.2.2.5  Demolice • demolice 

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení • drobná architektura a oplocení 

 

D.2.3 Trakční a energetická zaĜízení 

D.2.3.1 Trakční vedení • trakční vedení 

D.2.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční 
transformovna) – stavební část 

• napájecí stanice (měnírna, trakční 
transformovna) – stavební část 

D.2.3.3 Spínací stanice – stavební část • spínací stanice – stavební část 

D.2.3.4 OhĜev výměn (elektrický, plynový) • ohĜev výhybek (elektrický, plynový) 
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D.2.3.5 Elektrické pĜedtápěcí zaĜízení • kabelové rozvody NN a VN pro elektrické 
pĜedtápěcí zaĜízení 

D.2.3.6 Rozvody vysokého napětí, nízkého 
napětí, osvětlení a dálkové 
ovládání odpojovačů 

• rozvody VN, NN 
• osvětlení 
• dálkové ovládání odpojovačů 

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí • ukolejnění kovových konstrukcí 

D.2.3.8 Vnější uzemnění • vnější uzemnění 

D.2.3.9 Ostatní kabelizace • ostatní kabelizace 

 

D.2.4 Ostatní stavební objekty 

D.2.4.1 PĜíprava území a kácení • pĜíprava území a kácení 
• úpravy vodotečí 
• rekultivace 
• sadové úpravy 
• ostatní vegetační úpravy 

D.2.4.2 Náhradní výsadba  • náhradní výsadba  

D.2.4.3 Zabezpečení veĜejných zájmů • zabezpečení veĜejných zájmů atp. 

 

D.3 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 

 
POZNÁMKA *)     Nejedná se o zabezpečovací zaĜízení ve smyslu normy190 a vyhlášky191. 
 
POZNÁMKA **)    Název části vychází z platné legislativy, dĜíve užívaný termín indikátory 

plochých kol se dnes nahrazuje termínem indikátory nekorektnosti jízdy (INJ). 
                        Nejedná se o zabezpečovací zaĜízení ve smyslu normy192 a vyhlášky193. 
 
POZNÁMKA ***)   Název části vychází z platné legislativy, elektronická požární signalizace je 

Ĝešena v části D.1.4.3. 
 
POZNÁMKA ****)  Zahrnuje nádražní budovy (termín nádražní budovy vychází z názvosloví 

uvedeném v dokumentu MD194). 
 

  

 
190 ČSN 34 2600 – Elektrická železniční zabezpečovací zaĜízení 
191 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zaĜízení 

a jejich konkretizace 
192 ČSN 34 2600 – Elektrická železniční zabezpečovací zaĜízení 
193 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zaĜízení 

a jejich konkretizace 
194 Koncepce pĜi nakládání s nemovitostmi osobních nádraží 
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P5.8 Základní struktura dokumentace objektu 

P5.8.1 Základní struktura dokumentace jednotlivého objektu (PS/SO) daná Směrnicí vychází 
z pĜíslušné vyhlášky195 a obsahuje tyto části: 

1. Technická zpráva 

2. Výkresová část 
3. Výpočty 

4. Výkaz výměr 
 

P5.8.2 Části č. 3 a 4 stanovuje tato Směrnice nad rámec vyhlášky196 a není je tedy nutné 
stavebnímu úĜadu pro vydání společného povolení pĜedkládat.  

P5.8.3 Část č. 3 doplňuje a odůvodňuje Ĝešení uvedené v částech č. 1 a 2 a je vhodné ji pro 

pĜehlednost, pĜípadně rozsáhlost a nestandardní formát uvádět samostatně.  

P5.8.4 Část č. 4 se zpravidla pro tento stupeň projektové dokumentace nezpracovává. 

P5.8.5 Zpracovatel PS/SO zajistí vypracování podkladů potĜebných pro stanovení celkového 
Ĝešení stavby a pro vypracování souhrnných částí stavby, které se však dokladují mimo 
vlastní PS/SO. Jedná se zejména o tyto podkladové části: 

• výkaz výměr pro stanovení nákladů na PS/SO, v pĜípadě, že se zpracovávají; 
• situační výkres PS/SO z něhož vyplývá nárok na zábor území/pozemků (trvalý, 

dočasný, věcné bĜemeno) na realizaci stavby; 

• podklad pro zákres PS/SO do koordinační situace stavby; 

• bilance zemních prací (s důrazem na rozhodující objekty); 
• energetická spotĜeba daného PS/SO pro celkovou energetickou bilanci stavby; 

• zásobování stavby a spotĜeba dalších energií (voda, plyn, teplo); 

• podklady pro odpadové hospodáĜství; 
• nároky na výlukovou činnost včetně napěťových výluk a výluk zabezpečovacího 

zaĜízení; 
• nároky na uzavírky a omezení jiných druhů doprav; 

• nároky na odstávky zásobování energií a produktů; 

• pĜípadně další. 

 

  

 
195 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
196 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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P5.9 Obecné požadavky na část 1. Technická zpráva 

Pro jednotlivé objekty bude zpracována část 1. Technická zpráva, která bude mít níže 
uvedenou základní strukturu a obsah. Pokud je účelné či potĜebné toto základní schéma 
jednotlivých profesí doplnit je toto uvedeno v kapitole Podrobné požadavky 
na dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení.  

 

1. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení 

Údaje o stavbČ a objektu  

Název stavby: PĜesný název stavby (včetně ISPROFIN, existuje-li) 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení  

Dílčí část – objekt (PS/SO): PS/SO XX-XX-XX pĜesný název 

Charakter dílčí části: novostavba/změna dokončené stavby 
trvalá/dočasná 

Katastrální území, pozemky: Veškerá katastrální území a pozemky, kterými PS/SO prochází 
(možno odkazem na Dokladovou část) 

Místo stavby dílčí části: (Uvede se jedna nebo více z možností podle charakteru objektu)  
• Km poloha trati (evidenční km)  
• Od km – do km 
• Místní název, adresa atd. 
• TĜída/číslo komunikace 
• Číslo budovy podle SR70197 

Trať podle Prohlášení o dráze: Číslo  

Traťový úsek TU: Dle pasportu číslo název od – do 

Definiční úsek DU: Dle pasportu číslo název 

Kategorie dráhy: celostátní/regionální/místní/vlečka 

Kategorie trati podle TSI: napĜ. P1/F4     

Období realizace: mm.rrrr – mm.rrrr pĜípadně i stavební postup podle ZOV 

 

Údaje o stavebníkovi  

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00  Praha 1 
IČO: 709 94 234 
 
(v případě dalšího/jiného investora se uvede podle 

skutečnosti) 

Zástupce investora: (Uvede se podle skutečnosti) 

 

  

 
197 SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
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Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

Zhotovitel dílčí části díla: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

Hlavní projektant (HIP): Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo  
hlavní projektant (HIP): jméno pĜíjmení 
číslo evidence autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

Specialista dílčí části: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo  
specialista: jméno pĜíjmení 
číslo evidence autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

OdpovČdný projektant 
dílčí části (SO/PS): 

Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby jméno, vždy IČO a sídlo 

odpovědný projektant PS/SO: jméno pĜíjmení 
číslo evidence autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

Zpracovatel pĜílohy 
dílčí části (SO/PS): 

Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

zpracovatel pĜílohy:  jméno pĜíjmení 
(s případnými údaji o autorizaci, v případě, že byla dílčí část 
dokumentace touto osobou autorizována) 

 

Údaje o nabyvateli PS/SO 

Vlastník/správce: (Uvede se podle skutečnosti) 

 

2. Seznam vstupních podkladů 

Seznam vstupních podkladů bude zahrnovat (pokud existují): 

• základní požadavky a podmínky pro daný objekt vycházející ze zadávací 
dokumentace dané stavby v pĜíslušném stupni dokumentace; 

• seznam již zpracovaných dokumentací dané stavby, včetně data a stupně zpracování 
a identifikace Zhotovitele; 

• seznam dokumentací jiných staveb, které mají pĜímou návaznost, nebo svým 
charakterem podmiňuji návrh technického Ĝešení daného objektu včetně data jejich 
zpracování a identifikace Zhotovitele; 

• seznam vyjádĜení (včetně odkazu na dokladovou část), které podmiňují návrh 
technického Ĝešení daného objektu včetně data vydání vyjádĜení a identifikace 

dotčeného orgánu; 
• seznam ostatních vstupních podkladů, které mají pĜímou souvislost s návrhem 

technického Ĝešení daného objektu včetně data jejich zpracování a identifikace 
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Zhotovitele (napĜ. geotechnický průzkum, georadar; archivní dokumentace, 
zaměĜení stávajícího stavu, výstupy měĜících protokolů apod.). 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických 
parametrů 

3.1 Stávající stav 

Popis současného stavu a hlavních technických parametrů. 

3.2 Nový stav 

Popis  navrhovaného Ĝešení s údaji o hlavních technických parametrech včetně 
zdůvodnění úprav a využití stávajících konstrukcí.  

4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

Uvede se seznam projednaných a schválených výjimek a odchylných Ĝešení 
s odůvodněním ve vztahu k aktuálně platným pĜedpisům a normám (pokud zajišťují 
nejméně stejnou úroveň bezpečnosti jako Ĝešení podle technické normy) nebo úlevových 
Ĝešení s odůvodněním ve vztahu k aktuálně platným pĜedpisům a normám, včetně 
pĜípadných podmínek pro jejich aplikace. Součástí popisu bude i pĜesný název dotčeného 
pĜedpisu včetně konkrétního ustanovení, které nemůže být dodrženo a z něhož se žádá 
výjimka, odchylka či úleva. Současně bude uveden odkaz na jejich zaĜazení 
do dokladové části, kde bude doložen i způsob projednání. 

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

Uvede se seznam pouze pĜímo souvisejících objektů, které mají pĜímou souvislost 
s návrhem technického Ĝešení daného objektu. Dále se popíše návaznost na ostatní 
objekty tedy průkaz koordinace, popis rozhraní jednotlivých objektů pĜípadně také 
návaznost na jiné – související či výhledové investice. 

6. Stavebně montážní postupy výstavby 

Bude uveden popis potĜebných provizorních stavů a z nich vyplývajících dočasných 
stavebních či organizačních opatĜení. Provedeno bude zaĜazení objektu  

do harmonogramu výstavby. Dále bude uveden popis dopadů provádění stavby, majících 
vliv na její umístění. 

Zejména u na způsob výstavby složitějších a na dobu výstavby náročnějších objektů  
se uvede postup výstavby tohoto objektu resp. jeho montáže, a to zejména s důrazem 

na minimalizaci omezení železničního provozu, pĜípadně jiná omezení či podmínky pro 

jeho realizaci.  

7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 
Uvedou se shrnutí či zásady statických, kapacitních, hydrotechnických výpočtů, výpočtů 
spotĜeby elektrické energie či jiných posouzení nutných ke zdůvodnění navrhovaného 
Ĝešení. Vlastní výpočty jsou pak zpravidla dokladovány pro jednotlivé PS/SO v části 
Výpočty.  

V kapitole také mohou být uvedeny zpravidla krátké výpočty (napĜ. samostatný vzorec 

nebo jednoduchý výpočet), které není vhodné uvádět jako samostatnou pĜílohu v části 
Výpočty. 

V některých pĜípadech (napĜíklad hydrotechnické výpočty) mohou být výpočty také 
nahrazeny odkazem na části dokumentace B, minimálně jejich závěry však budou 

uvedeny i v této kapitole. 

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace 

Porovnání Ĝešení s pĜechozím stupněm dokumentace, zdůvodnění úprav a pĜípadně 
způsob vypoĜádání požadavků, pĜipomínek a změn k danému objektu. 

9. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 

Uvedou se požadavky na zpracování dalšího stupně dokumentace, pĜípadně požadavky 

a podmínky pro realizace daného objektu mající vliv na technické Ĝešení, současně  
se uvede odkaz na pĜíslušnou dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání. 
Dále se uvedou požadavky na doplnění či zpĜesnění potĜebných průzkumů, zejména 
inženýrskogeologického, stavebně technického, geodetického zaměĜení, pĜípadně další 
údaje. 
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10. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 
Seznam použitých platných norem a pĜedpisů, které pĜímo souvisejí s návrhem 
technického Ĝešení daného objektu. 

11. Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání 
Uvedou se základní požadavky a rozhodující údaje související s vlivem výstavby nebo 
provozu na životní prostĜední a bude pĜiložen odkaz na část B.6 Popis vlivů stavby na 

životní prostĜedí a jeho ochrana. Dále se uvede souhrn odpadů za objekt a další omezení 
vyplývající z realizace objektu (napĜ. hlučnost, prašnost). 

 

P5.10 Obecné požadavky na část 2. Výkresová část 

P5.10.1 Výkresová dokumentace pro objekty technologické  a stavební části obsahuje výkresy, 
schémata a výpočty pro návrh Ĝešení jednotlivých objektů, se zakreslením současného 

a navrhovaného stavu, popĜípadě mezistavů a jejich pĜehledného grafického rozlišení 
(napĜ. barevně, tloušťkou čar, typem čáry), a to zejména z hlediska prostorového Ĝešení 
stavby, jejího členění, rozměrů a druhů konstrukcí a technologického vybavení. 
Projektová dokumentace musí obsahovat návrh účelného, stavebně technického 

a ekonomického Ĝešení stavby splňující podmínky na její provedení, budoucí užívání 
a údržbu. Výkresy je rovněž nutno zpracovat do podrobností, které určí umístění stavby 

a zajistí stanovení potĜebného trvalého a dočasného záboru pozemků a staveb nebo 

jejich částí, popĜípadě jiného dotčení pozemků a staveb nebo jejich částí.  

P5.10.2 Dispoziční výkresy a situace pro jednotlivé PS a SO musí minimálně obsahovat: stávající 
stav, navrhovaný stav, severku, staničení, směry, označení jednotlivých dotčených PS 
či SO, vykreslení všech pĜímo souvisejících PS a SO, souĜadnicový a výškový systém, 
hranice drážních pozemků, legendu čar a znaků, popis a označení jednotlivých objektů, 
seznam veškerých objektů zakreslených na situaci – číslo a celý název. 

 

P5.11 Obecné požadavky na část 3. Výpočty 

P5.11.1 Provedou se a doloží nezbytné výpočty pro stanovení základních či rozhodujících 
parametrů či rozměrů navrhovaného PS či SO. Tyto výpočty se mohou dokladovat 
samostatně nebo jako součást jiných části dokumentace pro jednotlivé PS a SO, 

pĜípadně mohou vycházet ze souhrnných částí. Na tuto skutečnost je pak nutno 
upozornit v Technické zprávě pro daný PS/SO. 

P5.11.2 Účelem výpočtů je prokázat správnost, technickou proveditelnost, materiálovou 
trvanlivost i ekonomičnost pĜedkládaného návrhu Ĝešení. 

 

P5.12 Obecné požadavky na část 4. Výkaz výmČr 

P5.12.1 Podrobnosti a pravidla pro zpracování výkazu výměr jsou součástí Směrnice 

SŽDC č. 20198. 

  

 
198 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 
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P5.13 Podrobné požadavky na dokumentace objektů a technických 
a technologických zaĜízení 

P5.13.1 Jednotlivé objekty technologické části budou obsahovat následující pĜílohy. 

Pro Ĝešení kabelových tras, které nejsou Ĝešeny společně s drážním tělesem 
(napĜ. výběhy kabelů mimo rozsah stavební části, samostatné technologické stavby), 
musí být vyhotoveny samostatně charakteristické pĜíčné Ĝezy, ze kterých je zĜejmá nově 
budovaná poloha kabelové trasy vůči stávajícímu zemnímu tělesu (pokud  
je relevantní). 

 

D.1.1 ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.1.1 STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

Projektová dokumentace na staniční zabezpečovací zaĜízení (SZZ) se skládá  

ze 3 samostatných částí: definitivní SZZ, provizorní SZZ a klimatizace (v pĜípadě, 
že se některá z částí nezpracovává, vynechá se). Tyto samostatné části se zpracují jako 
podobjekty. Pokud se v obvodu železniční stanice nacházejí úrovňové pĜejezdy nebo 

pĜechody s VZPK, bude jejich zabezpečení součástí navrhovaného SZZ. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkové Ĝešení SZZ a to včetně pĜípadných Ĝešení či vazeb na zaĜízení v cizím 
vlastnictví nebo provozovaných tĜetími osobami; 

• venkovní část: 

- návěstidla (včetně ověĜení pĜedepsané viditelnosti, koordinace s ostatními PS 

a SO, nutnost zĜízení návěstních lávek a krakorců); 
- posouzení změn sledů návěstidel s absolutním a permisivním významem návěsti 

Stůj (vyskytují-li se); 

- výhybky, výkolejky, pomocná stavědla, zámky, elektromagnetické zámky; 
- prostĜedky pro zjišťování volnosti úseků; 
- národní vlakový zabezpečovač (dále jen „NVZ“) a evropský vlakový zabezpečovač 

(ETCS); 

- výstražníky PZZ (pokud je PZZ součástí stavby SZZ); 
- zdroje světelné a zvukové signalizace VZPK (pokud je VZPK součástí stavby SZZ); 
- závory (pokud se použijí a PZZ nebo VZPK je součástí stavby SZZ); 
- místní ovládání PZZ nebo VZPK (pokud je PZZ nebo VZPK součástí stavby SZZ); 
- kabelizace; 

- zábrzdné vzdálenosti (vč. pĜípadných změn). 

• vnitĜní část: 

- umístění zaĜízení; 
- indikace a ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 
- napájení včetně napájení PZZ a VZPK, jsou-li součástí SZZ; 
- pĜejezdy s PZZ a pĜechody s VZPK; 

- diagnostiku SZZ, PZZ, VZPK; 

- vazbu na pĜilehlé SZZ, TZZ, PZZ, SPZZ (pokud nastane) s upĜesněním technologie 
obsluhy vleček a nákladišť na širé trati; 

- vazbu PZZ na ostatní zaĜízení, napĜ. na kamerový systém, na světelné signalizační 
zaĜízení blízké kĜižovatky pozemních komunikací apod. (pokud nastane a PZZ je 

součástí SZZ); 
- dálkové ovládání (DOZ) včetně umístění technologických částí i obslužných 

pracovišť; 
- vazbu na ETCS; 

- Ĝešení ochrany technologických zaĜízení pĜed pĜepětím z hlediska stavebního 
Ĝešení technologických objektů (pĜíp. odkaz na související SO, který problematiku 
Ĝeší); 
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- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 
tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 500 (v jednoduchých pĜípadech 1 : 1 000) s vyznačenou 

polohou venkovních zabezpečovacích prvků včetně zabezpečovací kabelizace, 

v polohopisném výkresu budou vyznačeny lomové body kabelizace a výkres bude 
doplněn seznamem lomových bodů se souĜadnicemi. V pĜípadě většího rozsahu 
kabelizace, bude pro pĜehlednost polohopisného výkresu vyznačena kabelizace jen 
na polohopisném výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro kreslení schémat železničních 
zabezpečovacích zaĜízení), a to vč. lomových bodů kabelizace. Seznam lomových 
bodů se souĜadnicemi může být na samostatném výkrese; 

• situační schéma včetně vyznačení délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK), tabulka 

výhybek, tabulka návěstidel, tabulka rychlostí a tabulka balízových skupin, 

u rekonstrukcí rozlišení nově navrhovaných a demontovaných zaĜízení; 
• schéma pĜejezdu (pokud je PZZ součástí SZZ); 
• schéma pĜechodu kolejí (pokud je VZPK součástí SZZ); 
• schéma izolace; 

• dispoziční výkresy umístění zaĜízení (technologických částí i obslužných pracovišť). 

3. Výpočty: 
• orientační výpočet délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK) pro určení rozsahu stavby, 

pokud jej délka pĜibližovacích úseků může ovlivnit; 
• výpočet  celkové spotĜeby napájení zabezpečovacího zaĜízení a výpočet baterie, 

použité pro náhradní napájení. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.2 TRAġOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

Projektová dokumentace na traťové zabezpečovací zaĜízení (TZZ) se skládá  

ze 3 samostatných částí: definitivní SZZ, provizorní SZZ a klimatizace (v pĜípadě, 
že se některá z částí nezpracovává, vynechá se). Tyto samostatné části se zpracují jako 
podobjekty. Pokud se v pĜedmětném traťovém úseku nacházejí úrovňové pĜejezdy, 
jejich zabezpečení bude součástí navrhovaného TZZ.  

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkové Ĝešení TZZ, s upĜesněním technologie obsluhy vleček a nákladišť na širé trati 
a včetně pĜípadných Ĝešení či vazeb na zaĜízení v cizím vlastnictví nebo 

provozovaných tĜetími osobami; 
• venkovní část: 

- návěstidla (včetně ověĜení pĜedepsané viditelnosti, koordinace s ostatními PS 

a SO, nutnost zĜízení návěstních lávek a krakorců); 
- posouzení změn sledů návěstidel s absolutním a permisivním významem návěsti 

Stůj (vyskytují-li se); 

- pĜejezdníky (pokud se v traťovém úseku nacházejí); 
- výhybky, výkolejky, pomocná stavědla, zámky, elektromagnetické zámky (pokud 

se v traťovém úseku nacházejí); 
- prostĜedky pro zjišťování volnosti úseků; 

- národní vlakový zabezpečovač (NVZ) a evropský vlakový zabezpečovač (ETCS); 
- výstražníky PZZ (pokud je PZZ součástí stavby TZZ); 
- závory (pokud se použijí a PZZ je součástí stavby TZZ); 

- místní ovládání PZZ (pokud je PZZ součástí stavby TZZ); 
- kabelizace; 

- zábrzdné vzdálenosti (vč. pĜípadných změn). 
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• vnitĜní část: 

- umístění zaĜízení; 
- indikace a ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 
- napájení včetně napájení PZZ, je-li součástí TZZ; 
- PZZ, pokud jsou součástí stavby TZZ; 
- diagnostiku TZZ a PZZ; 

- vazby na pĜilehlá SZZ (včetně pĜípadného Ĝešení provizorních stavů); 
- vazby na stávající PZZ (pokud nastane); 

- vazby PZZ na ostatní zaĜízení, napĜ. na kamerový systém, na světelné signalizační 
zaĜízení blízké kĜižovatky pozemních komunikací apod. (pokud nastane a PZZ je 

součástí TZZ); 
- vazbu na dálkové ovládání (DOZ); 
- vazbu na ETCS; 

- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 
tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (ve složitých pĜípadech 1 : 500) s vyznačenou polohou 

venkovních zabezpečovacích prvků včetně zabezpečovací kabelizace, v polohopisném 
výkresu budou vyznačeny lomové body kabelizace a výkres bude doplněn seznamem 
lomových bodů se souĜadnicemi. V pĜípadě většího rozsahu kabelizace, bude pro 
pĜehlednost polohopisného výkresu vyznačena kabelizace jen na polohopisném 
výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích 
zaĜízení), a to vč. lomových bodů kabelizace. Seznam lomových bodů se 
souĜadnicemi může být na samostatném výkrese; 

• situační schéma včetně vyznačení délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK), 
u rekonstrukcí rozlišení nově navrhovaných a demontovaných zaĜízení; 

• schéma pĜejezdu (pokud je PZZ součástí TZZ); 
• schéma izolace; 

• dispoziční výkresy umístění zaĜízení (pokud není umístění zaĜízení zakresleno v rámci 
PS pĜilehlého SZZ). 

3. Výpočty: 
• orientační výpočet délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK) pro určení rozsahu stavby, 

pokud jej délka pĜibližovacích úseků může ovlivnit; 
• výpočet  celkové spotĜeby napájení zabezpečovacího zaĜízení a výpočet baterie, 

použité pro náhradní napájení. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.3 PěEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

Samostatné pĜejezdové zabezpečovací zaĜízení (PZZ) bude navrhováno pouze  

ve stavbách zabezpečení pĜejezdů. Jinak bude zabezpečení pĜejezdů součástí nově 
navrhovaného či rekonstruovaného SZZ nebo TZZ. 

Samostatné výstražné zaĜízení pro pĜechod kolejí (VZPK) bude navrhováno pouze 

v samostatné stavbě zabezpečení pĜechodu kolejí (centrálního pĜechodu) nebo 

v samostatné stavbě pĜechodu kolejí (centrálního pĜechodu) nebo v samostatné stavbě 
poloostrovního nástupiště s pĜechodem kolejí (s centrálním pĜechodem). Jinak bude 
výstražné zaĜízení pro pĜechod kolejí (centrálních pĜechodů) součástí nově 
navrhovaného či rekonstruovaného SZZ. 
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1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkové Ĝešení PZZ nebo VZPK; 
• venkovní část: 

- výstražníky, zdroje světelné a zvukové signalizace VZPK; 
- závory (pokud se použijí); 
- pĜejezdníky nebo návěstidla (pokud se použijí); 
- prostĜedky pro zjišťování volnosti úseků; 
- místní ovládání; 
- kabelizace. 

• vnitĜní část: 

- umístění zaĜízení; 
- indikace a ruční ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 
- napájení; 
- diagnostiku PZZ; 

- vazbu na pĜilehlé SZZ, TZZ, PZZ (pokud nastane) s upĜesněním technologie 
obsluhy vleček a nákladišť na širé trati; 

- vazbu na ostatní zaĜízení, napĜ. na kamerový systém, na světelné signalizační 
zaĜízení blízké kĜižovatky pozemních komunikací apod. (pokud nastane); 

- vazbu na dálkové ovládání (DOZ); 
- vazbu na ETCS; 

- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 
tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s vyznačenou polohou venkovních 

zabezpečovacích prvků včetně zabezpečovací kabelizace, v polohopisném výkresu 

budou vyznačeny lomové body kabelizace a výkres bude doplněn seznamem 
lomových bodů se souĜadnicemi. V pĜípadě většího rozsahu kabelizace, bude pro 
pĜehlednost polohopisného výkresu vyznačena kabelizace jen na polohopisném 
výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích 
zaĜízení), a to vč. lomových bodů kabelizace. Seznam lomových bodů  
se souĜadnicemi může být na samostatném výkrese; 

• situační schéma včetně vyznačení délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK), 
u rekonstrukcí rozlišení nově navrhovaných a demontovaných zaĜízení; 

• schéma pĜejezdu, schéma pĜechodu kolejí; 
• schéma izolace; 

• dispoziční výkresy umístění zaĜízení. 

3. Výpočty: 
• orientační výpočet délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK) pro určení rozsahu stavby; 

• výpočet  celkové spotĜeby napájení zabezpečovacího zaĜízení a výpočet baterie, 
použité pro náhradní napájení. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.4 SPÁDOVIŠTNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkové Ĝešení SPZZ včetně popisu mechanizace a automatizace; 
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• venkovní část: 

- návěstidla; 
- výhybky, výkolejky , pomocná stavědla; 

- prostĜedky pro zjišťování volnosti úseků; 
- měĜiče hmotnosti, měĜiče rychlosti; 
- kolejové brzdy; 
- kompresorovny a další pomocné provozy; 
- kabelizace. 

• vnitĜní část: 

- umístění zaĜízení; 
- indikace a ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 
- napájení; 
- diagnostiku SPZZ; 

- vazbu na SZZ (pokud nastane); 

- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 
tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 500 s vyznačenou polohou venkovních prvků SPZZ včetně 

zabezpečovací kabelizace, v polohopisném výkresu budou vyznačeny lomové body 
kabelizace a výkres bude doplněn seznamem lomových bodů se souĜadnicemi. 
V pĜípadě většího rozsahu kabelizace, bude pro pĜehlednost polohopisného výkresu 
vyznačena kabelizace jen na polohopisném výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro 
kreslení schémat železničních zabezpečovacích zaĜízení), a to vč. lomových bodů 
kabelizace. Seznam lomových bodů se souĜadnicemi může být na samostatném 
výkrese; 

• situační schéma, u rekonstrukcí rozlišení nově navrhovaných a demontovaných 

zaĜízení; 
• schéma pĜejezdu (pokud je PZZ součástí stavby SPZZ; 

• schéma izolace spádovištního kolejiště; 

• dispoziční výkres umístění zaĜízení. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.5 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkové Ĝešení DOZ; 
• venkovní část: 

- úpravy a doplnění SZZ, TZZ, PZZ, VZPK (pokud bude prováděno); 
- kabelizace (pokud bude pokládána). 

• vnitĜní část: 

- umístění zaĜízení; 
- indikace a ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 
- napájení; 
- diagnostiku zabezpečovacího zaĜízení (pokud bude Ĝešena); 
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- vazby na SZZ, TZZ, PZZ, VZPK a ETCS; 

- vzájemné vazby mezi jednotlivými systémy DOZ; 
- vazby na další technologická zaĜízení, napĜ. Ĝízení provozu (pokud nastane); 

- pĜenosové cesty; 
- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 

tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s vyznačenou polohou kabelizace, 

v polohopisném výkresu budou vyznačeny lomové body kabelizace a výkres bude 
doplněn seznamem lomových bodů se souĜadnicemi (výkres bude dokladován pouze 

v pĜípadě pokládky nové venkovní kabelizace). V pĜípadě většího rozsahu kabelizace, 
bude pro pĜehlednost polohopisného výkresu vyznačena kabelizace jen na 
polohopisném výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro kreslení schémat železničních 
zabezpečovacích zaĜízení), a to vč. lomových bodů kabelizace. Seznam lomových 
bodů se souĜadnicemi může být na samostatném výkrese; 

• situační schéma SZZ, TZZ s vyznačením změn a doplnění pro DOZ; 

• pĜehledný schématický výkres nasazení DOZ v dané Ĝízené oblasti; 
• dispoziční výkresy umístění zaĜízení (v jednotlivých dopravnách i na RDP a CDP 

včetně Ĝešení dopravních kanceláĜí či sálů). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.6 INDIKÁTORY HORKOBċŽNOSTI A INDIKÁTORY PLOCHÝCH KOL 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkové Ĝešení včetně umístění vyhodnocovacího pracoviště v následné dopravně  

i na CDP či RDP, napájení a datového napojení; 
• umístění indikátorů IHL, IHO, INJ a PMS podle Směrnice SŽDC č. 36199; 

• vazbu na ETCS (pokud nastane); 

• posouzení doplnění (rozšíĜení) existujících indikátorů nebo potĜeby zĜízení nových 
(napĜ. z důvodů podle kapitoly D.2.1.7.); 

• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s rozmístěním zaĜízení v kolejišti 

a s vyznačením kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi, 
včetně umístění technologického domku rozmístění indikačních bodů v kolejišti; 

• pĜehledové schémata pĜenosového systému a pĜipojení IHL + IHO + INJ + PMS; 

• schéma napájení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení 

v technologickém domku; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení v obsazené 

dopravně. 

 
199 Směrnice SŽDC č. 36 – Koncepce diagnostiky závad jedoucích železničních kolejových vozidel 
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3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.7 EVROPSKÝ VLAKOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkové Ĝešení ETCS včetně specifikace vstupně / výstupních hranic oblasti ETCS; 
• venkovní část: 

- neproměnná návěstidla ETCS; 
- balízy; 
- úpravy a doplnění SZZ, TZZ, PZZ, VZPK, DOZ (pokud bude prováděno); 
- kabelizace (pokud bude pokládána); 
- lokalizační značky, STOP značky a DNS. 

• vnitĜní část: 

- umístění zaĜízení; 
- indikace a ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 
- napájení; 
- diagnostiku ETCS; 

- vazby na SZZ, TZZ, PZZ, VZPK a DOZ; 

- vazby na zaĜízení pro diagnostiku závad jedoucích železničních kolejových vozidel 
(IHL, IHO, INJ), pokud nastane; 

- vazby na další technologická zaĜízení napĜíklad sdělovací zaĜízení, nebo zaĜízení 
elektrotechniky a energetiky anebo zaĜízení Ĝízení provozu (pokud nastane); 

- vzájemné vazby mezi jednotlivými oblastmi ETCS (radioblokovými centrálami); 
- pĜenosové cesty; 

- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 
tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s vyznačenou polohou zabezpečovací 

kabelizace, v polohopisném výkresu budou vyznačeny lomové body kabelizace 

a výkres bude doplněn seznamem lomových bodů se souĜadnicemi (výkres bude 
dokladován pouze v pĜípadě pokládky nové venkovní kabelizace). V pĜípadě většího 
rozsahu kabelizace, bude pro pĜehlednost polohopisného výkresu vyznačena 
kabelizace jen na polohopisném výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro kreslení schémat 
železničních zabezpečovacích zaĜízení), a to vč. lomových bodů kabelizace. Seznam 
lomových bodů se souĜadnicemi může být na samostatném výkrese; 

• situační schéma SZZ, TZZ s vyznačením změn a doplnění pro ETCS: 

- uvolňovací rychlosti; 
- VCP, VCRP; 

- odvraty a ochranné dráhy; 
- rychlosti na výhybkách; 
- polohy hlavních a seĜaďovacích návěstidel; 
- polohy balíz (zakreslení pĜepínatelných a nepĜepínatelných balíz); 
- polohy Lokalizačních značek ETCS, Stop značek ETCS a DNS. 

• grafický rozsah RBC; 
• blokové schéma dotčené oblasti; 
• pĜehledové schéma; 
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• tabulka návěstidel; 
• dispoziční výkresy umístění zaĜízení (v jednotlivých dopravnách, v CDP či v RDP). 

3. Výpočty: 
• orientační výpočet potĜebného pokrytí navazujících tratí signálem GSM-R pro 

automatický vstup do oblasti ETCS úrovně 2 (3). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2 SDċLOVACÍ ZAěÍZENÍ 

ěešení vlastního sdělovacího zaĜízení implicitně stanoví i nároky na: 

• plošné a prostorové nároky na umístění navrhovaných zaĜízení včetně rezerv; 

• klimatizační jednotky; 
• napájení a velikost silových rozvaděčů; 
• dobu zálohy napájení. 

U staveb modernizací, rekonstrukcí a technologických musí být rozlišeno nově 
navrhované a demontované zaĜízení. 

 

D.1.2.1 MÍSTNÍ KABELIZACE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s rozmístěním zaĜízení v kolejišti 

a s vyznačením kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 
• polohopisný výkres se seznamem souĜadnic lomových bodů; 

• schéma a tabulky místní kabelizace; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení; 
• vzorové Ĝezy uložení kabelů (jen ve stísněných poměrech pĜípadně pĜi kĜížení 

s dalšími inženýrskými sítěmi, u kterých to vyžadují pĜíslušné normy napĜ. VTL 
plynovody a další). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.2 ROZHLASOVÉ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• bilanci výkonu dodávaného do jednotlivých větví (pĜípadně je možné uvést pĜímo ve 

výkresové části). 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s rozmístěním zaĜízení a s vyznačením 

kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 
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• polohopisný výkres se seznamem souĜadnic lomových bodů; 
• schéma rozhlasového zaĜízení s dělením do větví; 
• schéma napájení (pokud je napájení zajišťováno v tomto PS - jinak jen odkaz 

v technické zprávě na PS nebo SO, který napájení zajišťuje); 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním zaĜízení na nástupišti, v podchodu 

pro cestující a ve výpravní budově. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.3 INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAěÍZENÍ  

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• obsazení telefonního zapojovače; 
• obsazení telefonní ústĜedny; 

• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• pĜehledové schéma části služební sítě (výchozí, projektovaný, cílový stav); 
• pĜehledové schéma telekomunikační zaĜízení (telefonní zapojovač, ústĜedna, atd.); 
• blokové schéma telekomunikačních zaĜízení v dané oblasti; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení včetně 

ovládacího pracoviště; 

• schéma napájení (pokud je napájení zajišťováno v tomto PS – jinak jen odkaz 

v technické zprávě na PS nebo SO, který napájení zajišťuje). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.4 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis rámcové specifikace PZTS a souvisejících systémů vycházející z technických 
parametrů pro prostory, které budou chráněny; 

• základní technické údaje EPS ve vztahu k chráněným prostorám, DDTS a pĜenosu 
detekce požáru včetně popisu ovládaných zaĜízení; 

• pĜípadné vazby mezi elektroinstalací a elektrickou požární signalizací, včetně Ĝešení 
TOTAL STOP popĜ.  CENTRAL STOP; 

• základní technické údaje automatického systému hašení či potlačení požáru a jeho 

pĜípadné vazby na elektroinstalaci a VZT; 

• stanovení způsobu uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím 
(promítnutí požadavků na požární odolnost trasy); 

• stanovení návrhu na komplexní zkoušky MaR, ASě, nebo koordinační funkční zkoušky 
EPS, automatického systému hašení či potlačení požáru. 
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2. Výkresová část: 
• pĜehledové schéma poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS) 

a systémů souvisejících (v pĜípadě zapojení systému do sítě, rozšíĜí se výkresy 

o topologii sítě); 
• blokové schéma systémů PZTS, systémů kontroly vstupů a videodohledových 

systémů; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení PZTS, systémů 

kontroly vstupů a videodohledových systémů. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.5 DÁLKOVÝ KABEL, DÁLKOVÝ OPTICKÝ KABEL, ZÁVċSNÝ OPTICKÝ 
KABEL 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres kabelové trasy 1 : 1 000 (1 : 500), včetně umístění spojek, 

rezerv a kabelových komor, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 
• polohopisný výkres se seznamem souĜadnic lomových bodů; 

• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení (ukončení, 
skĜíně, kabelové záběry) v jednotlivých objektech; 

• vzorové Ĝezy umístění na mostech, v tunelech, vodních tocích a jiných 
problematických místech (napĜ. oblast nástupišť, odvodňovacích prefabrikátů apod.). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.6 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat:  

• bilanci pĜíkonu informačního zaĜízení (pĜípadně je možné uvést pĜímo ve výkresové 
části). 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500, 1 : 100) s rozmístěním zaĜízení 

a s vyznačením kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 
• polohopisný výkres se seznamem souĜadnic lomových bodů; 
• schéma informačního zaĜízení; 
• schéma napájení (pokud je napájení zajišťováno v tomto PS - jinak jen odkaz 

v technické zprávě na PS nebo SO, který napájení zajišťuje); 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení; 
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• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním zaĜízení na nástupišti, v podchodu 

pro cestující a ve výpravní budově; 

• Ĝezy 1 : 50, 1 : 20. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.7 JINÉ SDċLOVACÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• bilanci napájení, 
• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ.  

2. Výkresová část: 
• pĜehledové schéma strukturované kabeláže; 

• pĜehledové schéma hodinového zaĜízení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení a mobilních 

stanovišť. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.8 PěENOSOVÝ SYSTÉM 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• bilanci napájení; 
• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ.  

2. Výkresová část: 
• pĜehledová schémata pĜenosového systému (dle pokynu generálního Ĝeditele  

č. 21/2017200); 

• schéma pĜenosového systému (TDS, LTDS); 
• schéma napájení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení a mobilních 

stanovišť. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

 
200 Pokyn generálního Ĝeditele č. 21/2017 – OpatĜení a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na síťovou 

infrastrukturu SŽDC 
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4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.9 RÁDIOVÉ SYSTÉMY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat:  

• statické výpočty pro anténní systémy umístěné do krovových konstrukcí jednotlivých 
budov; 

• rádiové plánování (vypracovaný matematický model šíĜení rádiového signálu nebo 
protokol z měĜení signálu). 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500, 1 : 100) s rozmístěním zaĜízení v kolejišti 

a s vyznačením kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 
• polohopisný výkres se seznamem souĜadnic lomových bodů; 
• pĜehledové schéma rozmístění zaĜízení, včetně polohy radiovníků; 
• schéma rádiových systémů; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení a mobilních 

stanovišť; 
• schéma napájení (pokud je napájení zajišťováno v tomto PS – jinak jen odkaz 

v technické zprávě na PS nebo SO, který napájení zajišťuje). 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.10 DOZ A DALŠÍ NADSTAVBOVÉ SYSTÉMY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• pĜehledové schéma dálkového ovládání sdělovacího zaĜízení v Ĝízené oblasti; 
• pĜehledové schéma dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní 

cesty (DDTS ŽDC); 
• blokové schéma DDTS ŽDC; 

• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení a mobilních 
stanovišť (dopravna, CDP, RDP); 

• tabulka kabelů; 

• tabulka povelů a signálů pro jednotlivé technologie; 

• návrh způsobu zobrazení DDTS ŽDC (tĜetí úroveň zobrazení podle TS 2/2008 – ZSE). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNċ DěT 

D.1.3.1 DISPEČERSKÁ ěÍDÍCÍ TECHNIKA 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• základní údaje o systému Ĝízení: 

- Ĝízenou technologii; 
- Ĝídící technologii. 

• údaje o pĜenosovém systému; 
• údaje o automatizovaném systému dispečerského Ĝízení (dále jen „ASDě“); 
• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• pĜehledové schéma dálkových pĜenosů; 
• pĜehledové schéma Ĝízení; 
• specifikace zaĜízení; 
• pĜenášené (zpracovávané) informace; 
• seznam kabelů; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.2 TECHNOLOGIE ROZVODEN VELMI VYSOKÉHO NAPċTÍ/VYSOKÉHO 
NAPċTÍ (ENERGETIKA) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat:  

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 

- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 

- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 

- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
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- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 

- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 

• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 

• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH NAPÁJECÍCH STANIC 
(MċNÍREN, TRAKČNÍCH TRANSFORMOVEN) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat:  

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
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- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 
- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení; 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 

- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
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• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.4 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH SPÍNACÍCH STANIC 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat:  

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 

- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 
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• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.5 TECHNOLOGIE TRANSFORMAČNÍCH STANIC VYSOKÉHO 
NAPċTÍ/NÍZKÉHO NAPċTÍ (ENERGETIKA) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat:  

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 

- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 

- použité pĜístroje; 

- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 

- vnitĜní uzemnění; 
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- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 

• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.6 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE ELEKTRICKÝCH STANIC 

PRO NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat:  

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 

- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 
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• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 

- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 

- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT. 
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3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.7 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat:  

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 

- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 

- použité pĜístroje; 

- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 

- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 

- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 

- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
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- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 

- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 

- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 
zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 

- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 
kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.8 NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍCH A SDċLOVACÍCH ZAěÍZENÍ 

Z TRAKČNÍHO VEDENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat:  

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 

- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 

- použité pĜístroje; 

- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 

- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 

- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 
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• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 

• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 

• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.9 ELEKTRICKÉ PěEDTÁPċCÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat:  

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 

- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 

- použité pĜístroje; 

- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 

- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
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- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 

- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 

• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.1.4  OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAěÍZENÍ 

D.1.4.1 OSOBNÍ VÝTAHY, SCHODIŠġOVÉ VÝTAHY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkový instalovaný a soudobý výkon; 

• určení prostĜedí, do kterého je technologie navržena (vnitĜní nebo vnější); 
• určení tĜídy antivandal jednotlivých komponent; 
• požadavky na sdělovací technologie. 

2. Výkresová část: 
• situace s vyznačením polohy PS a jejich pĜípojek 1 : 500 (1 : 200); 

• pĜehledové schéma; 
• dispozice zaĜízení (půdorysy) v měĜítku 1 : 100 (1 : 50); 

• charakteristické Ĝezy 1 : 100 (1 : 50). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, určují  
se základní parametry pro provoz podle SŽ S10201 (obvykle jako součást TZ). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.2 ESKALÁTORY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkový instalovaný a soudobý výkon; 
• určení prostĜedí, do kterého je technologie navržena (vnitĜní nebo vnější); 
• určení tĜídy antivandal jednotlivých komponent; 
• požadavky na sdělovací technologie. 

2. Výkresová část: 
• situace s vyznačením polohy PS a jejich pĜípojek 1 : 500 (1 : 200); 

• pĜehledové schéma; 
• dispozice zaĜízení (půdorysy) v měĜítku 1 : 100 (1 : 50); 

• charakteristické Ĝezy 1 : 100 (1 : 50). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, určují  
se základní parametry pro provoz podle SŽ S10202, obvykle jako součást TZ. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 
201 SŽ S10 – PĜedpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 
202 SŽ S10 – PĜedpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 
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D.1.4.3 MċěENÍ A REGULACE, AUTOMATICKÝ SYSTÉM ěÍZENÍ, ELEKTRICKÁ 
POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000); 

• pĜehledové schéma. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.4 KOLEJOVÉ BRZDY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000). 

3. Výpočty: 
• dynamické výpočty spádoviště podle pĜedpisu SŽ203. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.5 JINÉ TECHNOLOGICKÉ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

  

 
203 SŽDC (ČSD) SR 115(T) – Pokyny pro projektování tĜídicích zaĜízení systému KOMPAS a navrhování technologických 

postupů a úkonů stanic 
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P5.13.2 Jednotlivé objekty stavební části budou obsahovat následující pĜílohy. 

D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

D.2.1.1 KOLEJOVÝ SVRŠEK A SPODEK 

Součástí technického Ĝešení budou vždy samostatné SO se zajištěním prostorové polohy 
kolejí (PPK), a výstroje trati, pouze v odůvodněných pĜípadech, napĜ. samostatné stavby 
pĜejezdů, nástupišť apod., budou součástí objektů kolejového svršku a spodku. 

Objekty kolejového svršku a spodku budou v tomto stupni dokumentace pro daný úsek 
vždy společně v jedné složce. 

V pĜípadě stavební úpravy kolejiště mající vliv na systém staničení (průběh staničení, 
skoky staničení, navázání staničení), hranice TUDU nebo označování objektů železniční 
infrastruktury bude proveden návrh těchto úprav (schéma definičních os staničení, 
členění TUDU, označení objektů železniční infrastruktury) podle vzoru uvedeného 

v pĜíslušném pĜedpisu SŽ204 a následně bude v souladu s tímto pĜedpisem rovněž 
projednán. Doklad o této skutečnosti bude doložen v Dokladové části – Dokladové části 
pro správní Ĝízení podle kapitoly 5.1, resp. 5.6. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• shrnutí a vyhodnocení výsledků provedených průzkumů (inženýrsko-geologických 
průzkumů, stávajících sítí, pĜedkategorizace materiálu žel. svršku apod.), pĜedběžné 
posouzení materiálu kolejového lože k jeho dalšímu využití dle OTP205; 

• požadavky na zábory pozemků; 

• popis stávajícího stavu, využití stávajících objektů. 

Železniční svršek: 
• popis navrženého technického Ĝešení, včetně jeho zdůvodnění (návrh geometrických 

parametrů koleje, návrh konstrukce železničního svršku pro všechny nové 

a rekonstruované koleje); 
• popis zapracování stavebních postupů (provizorních stavů) z hlediska žel. svršku, 

(pouze ve složitých pĜípadech a podle požadavků zadavatele); 
• zásady určení polohové soustavy staničení železniční trati, popĜípadě jednotlivých 

kolejí, včetně použitých pracovních staničení; 
• kolejový rošt mimo výhybky bude popsán tvarem kolejnice, materiál kolejnice, 

sestavou upevnění, materiálem a délkou pražce, specifikací podpražcových podložek; 

• tabulku výhybek obsahující údaje podle dokumentu SŽ S3/9206; 

• zĜízení kolejového lože, materiál, tloušťky, tvar vůči BK, rozsah zapuštěného 
kolejového lože a místa pĜechodů stezek; 

• návrh na zĜízení bezstykové koleje, svaĜování výhybek, umístění pĜechodových svarů 
nebo pĜechodových kolejnic a nesvaĜených kolejnicových styků, pĜípadně 
kolejnicových dilatačních zaĜízení v běžné koleji a na mostních objektech, použití 
pražcových kotev; 

• návrh na broušení kolejnic návrh konstrukce a umístění izolovaných styků (dle 
podkladů z části D.1.1), rozšíĜení rozchodu, apod., MIB; 

• návrh využití vyzískaného materiálu železničního svršku, a to zejména kameniva pro 

kolejové lože (množství vytěženého materiálu, možnost recyklace a zpětného použití 
do kolejového lože nebo podkladních vrstev, pĜedpokládaný rozsah těžení apod.), 

pĜíčných pražců (betonových, dĜevěných, ocelových) a ocelových součástí 
železničního svršku (kolejnic, výhybek, upevňovacího a spojovacího materiálu), 
návrh využití vyzískaného materiálu musí respektovat pĜedkategorizaci; 

• technické požadavky na speciální zaĜízení a konstrukce železničního svršku a spodku 

(napĜ. velká dilatační zaĜízení, mazníky, zarážedla, atypické a neschválené 
konstrukce, pevnou jízdní dráhu (PJD), pĜechodové oblasti KL/PJD nebo konstrukce 
PJD podobné atd.). 

 
204 SŽDC PO-9/2018-Gě – Odborné komise pro staničení a číselníky M12 
205 OTP – Kamenivo pro kolejové lože železničních drah 
206 SŽ S3/9 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav železničního svršku UIC 60 a s 49 2. 

generace, Kapitola III Uvádění návrhu technického vybavení výhybek a výhybkových konstrukcí v dokumentacích 
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Železniční spodek: 
• návrh konstrukce železničního spodku (návrh konstrukce pražcového podloží a jeho 

zdůvodnění, včetně popisu konstrukčních vrstev, ZKPP apod., návrh systému 
odvodnění včetně popisu jednotlivých konstrukcí a Ĝešení odvedení vody z tělesa 

a popisu vyústění, úpravy nebo návrh nového zemního tělesa, rozšíĜení stezky 
apod.); 

• technické požadavky nad rámec platných OTP na vkládané materiály a hmoty 

(vlastnosti geosyntetik, antivibračních rohoží, vrstev konstrukce pražcového podloží 
apod.); 

• ochrana železničního tělesa pĜed vlivem vodních toků; 

• nakládání s výkopovým materiálem; 

• v odůvodněných pĜípadech popis zapracování stavebních postupů (provizorních 
stavů) z hlediska žel. spodku; 

• tabulku šachet. 

2. Výkresová část: 
• situace  1 : 1 000 (1 : 500) obsahující: 

- ověĜené geodetické zaměĜení stávajícího stavu (v pĜípadě pĜeložek i zákres 
vrstevnic), zákres stávajících inženýrských sítí, hranice drážního pozemku, 
pĜípadně katastru nemovitostí; 

- osu koleje (rozlišená typem čáry: nová, směrová a výšková úprava, stávající, 
rušená), včetně očíslování a zákresu pĜechodu z otevĜeného na zapuštěné 
štěrkové lože; 

- staničení (hektometrovníky, kilometrovníky a pĜípadné změny staničení); 
- čísla a staničení pĜíčných Ĝezů; 

- hlavní body oblouků, včetně jejich staničení, návrhové parametry oblouků 

a pĜechodnic (u dvou a vícekolejných tratí pro každou kolej zvlášť) pro všechny 
sledované rychlostní profily (poloměry oblouků, délky oblouků, stĜedové úhly, 
odsazení, pĜevýšení koleje, nedostatek pĜevýšení, délky pĜechodnic, rychlosti, 
sklony vzestupnic v absolutní hodnotě a v násobku rychlosti, součinitele změny 
nedostatku pĜevýšení nI v násobku rychlosti, rozšíĜení rozchodu koleje, délka 
výběhu rozšíĜení rozchodu koleje apod.), tvar pĜechodnice, pokud je jiný  
než klotoida, mezilehlé pĜechodnice a vzestupnice budou popsány samostatně; 

- lomy sklonů nivelety koleje se staničením, včetně uvedení orientace i délek 
sklonů, parametrů zaoblení, v pĜípadě, že bude potĜeba navázání na další prvky, 
které by umístění lomů sklonů omezovalo (napĜ. výhybky nebo pĜechodnice) 
též vyznačení začátku a konce zaoblení; 

- nový tvar tělesa s rozlišením náspů, záĜezů, odĜezů, či laviček (lze vyznačit 
šrafami i podbarvením, vždy však se zakreslením hranice úprav), rozšíĜení tělesa 

a jeho úpravy budou popsány začátkem a koncem, provedením a délkou; 

- odvodnění vč. popisu provedení (typu) a délky, staničení začátku a konce, popisu 

vyústění, sklonu, zákresu rozvodí a staničení míst změn sklonů, u trativodů budou 
popsány jednotlivé šachty; 

- zákres pĜechodů kabelových tras pod kolejemi, včetně staničení; 
- zákres souvisejících objektů nástupišť, žel. pĜejezdů a pĜechodů, mostů, 

propustků a opěrných a zárubních zdí, včetně popisu a staničení, tunelů, 
pozemních komunikací, kabelovodů, protihlukových stěn, pozemních stavebních 
objektů, včetně demolic a oplocení, zabezpečovací, sdělovací a silnoproudá 
zaĜízení, včetně zákresu hlavní kabelové trasy a dalších prvků – návěstidel, 
stožárů trakčního vedení a osvětlení, atd.; 

- popisy dopraven a zastávek s uvedením jejich názvů; 

- v pĜípadě, že pro popis staničení budou použita pracovní staničení, bude vždy 
k pracovnímu staničení doplněno i odpovídající definiční staničení. 

• situace dopravny 1 : 500 (1 : 1 000), která navíc obsahuje: 

- staniční koleje (dopravní, manipulační, vlečkové) včetně jejich čísel, s uvedením 
užitečných délek, návrhových rychlostí a osové vzdálenosti kolejí; 

- popis směrového vedení jednotlivých kolejí (poloměry oblouků, délky oblouků, 
stĜedové úhly, odsazení, pĜevýšení koleje, nedostatek pĜevýšení, délky 
pĜechodnic, rychlosti, sklony vzestupnic včetně násobku 1 : n apod.),  
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ve zhlavích budou dále popsány všechny mezipĜímé a vzdálenosti mezi 
výhybkami; 

- lomy sklonu nivelety v jednotlivých kolejích, včetně jejich staničení; 
- výhybky s popisem podle dokumentu SŽ S3/9207; 

- tabulku stávajících ponechaných a nově navržených výhybek obsahující údaje 
podle dokumentu SŽ S3/9208; 

- zarážedla, schodiště a šikmé rampy, pĜejezdy pro zavazadlové vozíky, objekty 
nákladového obvodu, zábradlí, zaĜízení pro osoby se sníženou schopností pohybu 

a orientace apod.; 

- zákres námezníků. 

• podélný profil 1 : 1 000/100 obsahující: 

- průběh nivelety temene nepĜevýšeného kolejnicového pásu stávajícího 

a navrhovaného stavu, v pĜípadě, že dochází k opuštění stávající trasy  
je stávající TK nahrazeno výškou stávajícího terénu; 

- kóty nivelety temene nepĜevýšeného kolejnicového pásu stávajícího 

a navrhovaného stavu, v pĜípadě, že dochází k opuštění stávající trasy  
je stávající TK nahrazeno výškou stávajícího terénu; 

- zdvihy (poklesy) nivelety TK nového stavu vůči stávajícímu stavu; 

- lomy sklonů nivelety trati se staničením (včetně uvedení orientace i délek sklonů, 
parametrů zaoblení a výškových kót vrcholů výškového polygonu); 

- průběh pláně tělesa železničního spodku a zemní pláně; 

- v pĜípadě žel. stanic budou (z důvodu pĜehlednosti návrhu odvodnění, pražcového 
podloží, kĜižujících inženýrských sítí apod.) dokladovány podélné profily i 

v ostatních kolejích, pĜípadně po jednotlivých skupinách kolejí; 
- zákres staveb železničního spodku (propustky s uvedením kóty vtoku a výtoku, 

mosty, tunely, zdi apod., včetně uvedení nivelety TK v ose objektu), včetně 
protihlukových objektů, odvodňovací zaĜízení (popsáno výškovým polygonem 
jeho nivelety včetně uvedení sklonu, délky a popisem konstrukce a vyústění), 
dopravny a zastávky s uvedením jejich názvů, pĜejezdy, kĜižující podzemní 
a nadzemní inženýrské sítě (nové i stávající) vč. výškových kót, atd.; 

- čísla a (zkrácené) názvy a čísla všech výše uvedených souvisejících objektů 
včetně staničení; 

- popis směrových a sklonových poměrů, staničení a čísla pĜíčných Ĝezů, typ 
konstrukce pražcového podloží, včetně znázornění pĜechodových oblastí  
na mostní objekty; 

- bude vyznačena srovnávací rovina s uvedením výškového systému, katastrálního 
území, druhem pozemku, atd. 

Podélný profil dvou- a vícekolejné trati bude zpracován jako společný pro všechny 
koleje. Průběh stávající a nové nivelety TK, výškový rozdíl nivelet TK, výšky nové 
nivelety TK, odvodnění, návrh a průběh konstrukce pražcového podloží a další 
související objekty musí být vždy zakresleny a popsány pro každou kolej. Zákres 
průběhu plání bude z důvodu pĜehlednosti pouze v koleji, kterou je podélný profil 
veden. 

• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 50: 

- vybrané pĜíčné Ĝezy s podrobným popisem konstrukce železničního spodku 

a svršku, včetně potĜebného rozsahu okótování a zákresem veškerých dotčených 
kabelových tras a dalších souvisejících objektů; 

- vzorové pĜíčné Ĝezy musí být zpracovány pro všechny zásadně odlišné konstrukční 
Ĝešení, které se na projektovaném úseku stavby vyskytují; 

- ze vzorových Ĝezů musí být zĜejmé rozhraní mezi zakreslenými souvisejícími 
objekty a jejich vzájemná koordinace, související objekty se popíší. 

 
207 SŽ S3/9 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav železničního svršku UIC 60 a s 49 2. 

generace, Kapitola III Uvádění návrhu technického vybavení výhybek a výhybkových konstrukcí v dokumentacích 
208 SŽ S3/9 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav železničního svršku UIC 60 a s 49 2. 

generace, Kapitola III Uvádění návrhu technického vybavení výhybek a výhybkových konstrukcí v dokumentacích 



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P5  

Projektová dokumentace pro společné povolení 
 

238 

• pĜíčné Ĝezy 1 : 100: 

- zpracují se obvykle (v traťových úsecích) po 50 m, ve složitých pĜípadech 

a v železničních stanicích po 25 m a stanovení záborů pozemků a dále v  místech 
podle požadavků Objednatele; 

- označeny budou pĜíslušným číslem (zpravidla vzestupně od začátku stavby) 
a staničením; 

- zahrnují zákres výškového průběhu stávajícího terénu, osy stávajících 

a navrhovaných kolejí, včetně jejich očíslování, hodnoty vodorovných posunů  
os kolejí a jejich orientace (u tratí na stávajícím zemním tělese), tvar kolejového 
lože, konstrukčních vrstev, rozhraní a názvy jednotlivých vrstev, tvar navrženého 
zemního tělesa, včetně sklonů svahů a vybraných kót jeho obrysu, zákres blízkých 
kopaných sond, pĜípadně vrtů provedeného geotechnického průzkumu, 
odvodňovací zaĜízení, jednotlivé související objekty (nástupiště, mosty, 

propustky, zdi apod.) včetně čísel těchto PS/SO, základy stožárů TV, všechny 
nově navrhované dotčené kabelové trasy, hladinu podzemní vody, hladiny Q100, 

apod.; 

- uvedou se kóty (výškové kóty nivelety ve stávajícím a navrženém stavu, zemní 
pláně, pláně tělesa železničního spodku, dna pĜíkopů, trativodů a pĜíkopových 
zídek, šíĜky pláně tělesa železničního spodku, šíĜky stezek, tloušťky kolejového 
lože, vzdálenosti pevných zaĜízení od os kolejí); 

- bude vyznačena srovnávací rovina s uvedením výškového systému, hranice 
drážního pozemku apod.; 

- v pĜípadě požadavku Objednatele se dokladují pĜíčné Ĝezy v provizorních stavech. 

• podélný geotechnický profil (u dvou a vícekolejných tratí pro každou kolej zvlášť), 
ve vhodném a čitelném měĜítku osahující: 

- průběh podélného profilu nivelety temene nepĜevýšeného kolejnicového pásu 
nového i stávajícího stavu, zákres navrhovaných plání (zemní pláň, pláň tělesa 
žel. spodku, pláně mezi konstrukčními vrstvami), včetně výšek, návrhu 
pražcového podloží, srovnávací roviny a staničením nové koleje; 

- zákres provedených kopaných sond z provedeného pĜedběžného geotechnického 
průzkumu, včetně jejich staničení a podrobného popisu zjištěných charakteristik 
podloží v jednotlivých sondách (zákres penetrací, pĜíp. popisu, zda kvalita podloží 
do hloubky roste/klesá/je stejná); 

- grafický popis trati, se znázorněním dopraven a zastávek, morfologie trati, 
umělých staveb a návrhu konstrukce pražcového podloží, včetně staničení. 

V pĜípadě pĜeložek trati se navrhovaný stav zakreslí do inženýrskogeologického Ĝezu 

podle ČSN P 73 1005209 vedeného v projektované stopě tratě v měĜítku odpovídajícím 
požadovanému záměru, s popisem navrhovaného stavu podle výše uvedených zásad. 
Další požadavky stanovuje Objednatel  podle konkrétní situace. 

• v pĜípadě železničních stanic možno doložit situaci návrhu konstrukce pražcového 
podloží 1 : 1 000, jako doplněk k podélnému geotechnickému profilu hlavních kolejí, 
obsahující: 

- situaci železničního svršku a spodku bez podrobných popisů a zaměĜení 
stávajícího stavu; 

- zákres skutečných poloh provedených kopaných sond/vrtů z provedeného 
geotechnického průzkumu, včetně základního popisu zjištěných charakteristik 
podloží; 

- návrh pražcového podloží, včetně popisu navržené skladby vrstev, pĜičemž 
jednotlivé typy pražcového podloží (kvazihomogenní celky) budou barevně 
odlišeny; 

- ve složitých pĜípadech se znázorní i vyspádování plání (zemní pláně nebo pláně 
tělesa železničního spodku) a zobrazí a popíše se Ĝešení jednotlivých pĜechodů 
mezi sklony; 

- návrh odvodnění s popisem; 

 
209 ČSN P 73 1005 – Inženýrskogeologický průzkum 
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• ve složitých pĜípadech bude samostatnou pĜílohou kolejové schéma s vyznačením 
tvaru železničního svršku v jednotlivých částech kolejiště; 

• situační zákres všech provizorních stavů 1 : 1 000, pĜípadně 1 : 500, včetně 
výškového Ĝešení a zobrazení souvisejících objektů. 

3. Výpočty: 
• pro návrh železničního tělesa se provede stabilitní výpočet na základě parametrů 

zemního tělesa zjištěných či doporučených geotechnickým průzkumem 

u novostaveb, kde výška náspu či hloubka záĜezu pĜevyšuje hodnotu 6 m, 
u stávajícího tělesa pouze v pĜípadě prováděné sanace; 

• v pĜípadě potĜeby bude navržen a výpočtem prověĜen způsob konsolidace náspového 
železničního tělesa; 

• hydrotechnické výpočty (pouze v pĜípadě dlouhých otevĜených pĜíkopů a trativodů 
nebo odvodňovacích zaĜízení s velkým povodím); 

• geotechnické výpočty (návrh pražcového podloží může být součástí IGP); 

• výpočet pohyblivého zarážedla podle metodického pokynu SŽ210. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

VÝSTROJ TRATI  
Bude zpracováno jako samostatný objekt v části D.2.1.1 obsahující návrh umístění 
návěstí podle pĜedpisu SŽDC D1211 souvisejících s pĜíslušným stavebním Ĝešením. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• pĜehled (tabulku) umístění návěstí obsahující skutečnou km polohu, umístění 
návěstidla (sloupek stanovené délky, nebo montáž na jiném zaĜízení), u staničníků 
uvedení pĜesné polohy, tzv. "doměrek", a TUDU pro pĜesnou specifikaci výroby. 

2. Výkresová část: 
• schéma výstroje trati obsahující:  

- dopravny a zastávky a nástupiště v nich, žel. pĜejezdy a pĜechody, tunely, 
v odůvodněných pĜípadech mostní nebo další objekty, ovlivňující umístění 
výstroje (napĜ. zárubní zdi); 

- staničení tratě, směry, staničení všech zakreslených objektů, čísla kolejí 
a výhybek; 

- umístnění neproměnných návěstidel s návěstmi podle pĜedpisu SŽDC D1212 

a podobu staničníků (návěst kilometrická poloha) podle požadavku pĜedpisu SŽDC 
M21213. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 
210 SŽDC S3/MP03 – Návrh ukončení kusých kolejí 
211 SŽDC D1 – Dopravní a návěstní pĜedpis 
212 SŽDC D1 – Dopravní a návěstní pĜedpis 
213 SŽDC M21 – Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 
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D.2.1.2 NÁSTUPIŠTċ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• zásady funkčního, technického a architektonického Ĝešení, včetně Ĝešení užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, popis pĜístupů 

k jednotlivým nástupištím, včetně zhodnocení vůči stávajícímu stavu; 

• základní údaje o technickém vybavení (osvětlení, informační systém pro cestující, 
voda, ochrana pĜed nebezpečným dotykovým napětím, drobná architektura); 

• návaznost na ostatní objekty (průkaz koordinace – zejména prostorové Ĝešení 
v oblasti výstupu z podchodu, podchodné výšky vzhledem ke konstrukci zastĜešení 
a umístění informačního systému, umístění nástupiště vzhledem k poloze návěstidel 
atd.) včetně rozdělení prací mezi jednotlivé objekty. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 :  500, pĜípadně 1 :  1 000, obsahující: 

- zákres technického Ĝešení a vybavení, včetně délky nástupišť, číselného označení 
jednotlivých nástupišť a odvodnění; 

- zákres všech souvisejících objektů (zastĜešení/pĜístĜešků, pĜejezdů, mostních 
objektů a zdí, PHS, žel. svršku a spodku, pozemních komunikací, informačního 
systému, nadzemních a podzemních inženýrských sítí, atd.). 

• půdorys a pohled 1 : 100 obsahující: 

- podrobný zákres technického Ĝešení vybavení nástupišť, včetně potĜebného 
rozsahu okótování a kót vzdáleností všech pĜekážek od nástupištní hrany, 

výškových kót a popisu jednotlivých konstrukcí; 
- vyznačení úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace; 

- zákres schématu dláždění nebo povrchové úpravy nástupiště; 

- zákres souvisejících objektů nacházejících se v prostoru nástupišť. 

• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 50 s koordinačním zákresem ostatních souvisejících objektů; 

• pĜíčné Ĝezy 1 : 100 (1 : 50) s koordinačním zákresem ostatních souvisejících objektů. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.3 PěEJEZDY A PěECHODY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• další identifikační údaje pĜejezdu popisující traťový úsek, číslo pĜejezdu, druh, 

kategorii a vlastníka/správce komunikace; 
• popis stávajícího a navrhovaného stavu: 

- základní údaje popisující druh pĜejezdové konstrukce, délku a šíĜku pĜejezdu, úhel 
kĜížení, počet kolejí, dopravní moment, způsob zabezpečení pĜejezdu, nejvyšší 
traťová rychlost, výhledový Ĝád koleje, počet TNV/24 hod atd.; 

- popis směrových a sklonových poměrů železniční tratě a pozemní komunikace 

v místě úrovňového kĜížení, popis dispozičního Ĝešení a kategorií komunikací 
v oblasti pĜejezdu (vzdálenosti kĜižovatek, sjezdů apod.), včetně jejich dopravního 
Ĝešení; 

- popis železničního svršku a spodku v místě pĜejezdu včetně popisu zesílené 
konstrukce pražcového podloží; 

- způsob odvodnění železničního pĜejezdu; 
- popis inženýrských sítí v místě pĜejezdu; 
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- dopravní značení (pokud není součástí samostatného SO úprav komunikace), 
včetně popisu projednání změny dopravního značení. 

• popis pĜípadných objízdných tras/provizorních stavů, včetně informací o projednání 
a schválení (doklady o projednání budou pĜiloženy v Dokladové části), 

• posouzení rozhledových poměrů. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 1 000, pĜípadně 1 : 500, včetně zákresů rozhledových poměrů 

a dopravního značení, 
• půdorys, skladba pĜejezdové konstrukce 1 : 100 se zakreslením souvisejících 

objektů, 

• vzorový pĜíčný Ĝez pĜejezdem s kolejištěm se zakreslením úprav komunikace 

v měĜítku 1 : 50, s koordinačním zákresem ostatních souvisejících objektů, 

• samostatný podélný Ĝez pozemní komunikací podle normy214 1 : 100/10 (1 : 200/20), 

včetně úprav komunikace pro šikmé kĜížení (pokud není součástí samostatného SO 
úprav komunikace) jako průkaz doložení sjízdnosti pĜejezdu podle pĜíslušné normy215 

(v pĜípadě šikmých pĜejezdů podélné Ĝezy dvěma nebo více jízdními pruhy), 
• vzorový pĜíčný Ĝez pozemní komunikací 1 : 50 s vyznačením konstrukčních vrstev, 

stavby a ochrany zemního tělesa, zpevněných pĜíkopů, rigolů, bezpečnostních 
zaĜízení, oplocení, zdí a dalších souvisejících objektů; 

• zákresy pĜípadných objízdných tras/provizorních stavů v mapě, včetně dopravního 
značení. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI 

Tato část dokumentace zahrnuje: 

• trvalé mosty a propustky, zatímní mosty a propustky, po nichž je vedena dráha 
celostátní nebo regionální, pozemní komunikace, vodní cesta nebo migrační koridor 
živočichů; 

• lávky pro chodce a cyklisty; 

• objekty s konstrukcí podobnou mostům (napĜ. točny, mostní váhy, návěstní lávky 

a krakorce, mýtné brány apod.); 
• opěrné, zárubní a obkladní zdi. 

Pokud je ve stavebním postupu pĜedpoklad použití zatímních mostních objektů (napĜ. 
mostních provizorií), lze tyto objekty Ĝešit v rámci pĜedmětného mostního objektu nebo 

v rámci samostatného objektu. Dokumentace zatímního mostního objektu (v železniční 
trati pĜíp. na pozemní komunikaci) musí být zpracována v pĜiměĜeném rozsahu (napĜ. 
v rámci výkresové části, pĜíloha Schéma stavebních postupů).  

Dokumentace zdí bude zpracována v odpovídajícím rozsahu samostatného mostního 
objektu s tím, že níže uvedené požadavky budou použity pĜiměĜeně k objektu zdi. 

Pokud je ve stavebním objektu výtahová šachta monolitická železobetonová,  
je součástí SO mostního objektu. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• identifikační údaje objektu se doplní o: 

- název mostu (vžitý název podle evidenčního systému); 
- stávající a nové staničení mostního objektu; 

 
214 ČSN 01 3466 – Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací 
215 ČSN 73 6380 – Železniční pĜejezdy a pĜechody 
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- stávající a nový vlastník objektu; 
- správce objektu a pĜíp. nadĜízený orgán správce objektu; 
- účel objektu; 

- kategorii trati ve vztahu k technickým specifikacím pro interoperabilitu 

v subsystému infrastruktura železničního systému; 
- popis komunikace na mostě (napĜ. počet kolejí na mostě/kategorie komunikace); 
- popis pĜekračované pĜekážky (napĜ. komunikace, železniční trať, Ĝeka, údolní 

niva); 

- popis kĜížení s pĜekážkami (staničení a souĜadnice (v systému S-JTSK) bodů 
kĜížení a úhly kĜížení). 

• popis zdůvodnění navrženého technického Ĝešení se doplní o: 

- požadavky na technické Ĝešení objektu (ze strany Objednatele  nebo tĜetích 
stran); 

- zhodnocení požadavků ve vztahu k technickým specifikacím na interoperabilitu; 

- zhodnocení územních podmínek pro výstavbu objektu; 
- zhodnocení geotechnických podmínek pro výstavbu objektu; 
- zhodnocení dalších provedených průzkumů pro výstavbu objektu; 
- zhodnocení výsledků hydrotechnických a kapacitních výpočtů; 
- zdůvodnění návrhu technického Ĝešení a umístění s uvedením zvažovaných 

variant technického Ĝešení, okrajových podmínek, vazeb na montážní postupy 

a provozní mezistavy (napĜ. výluky v jednotlivých kolejích); 
- pĜehledné závěry statického výpočtu; 
- způsob zohlednění požadavků pĜíslušného orgánu ochrany pĜírody ve vztahu 

k migraci. 

• popis základních údajů objektu ve stávajícím a v novém stavu bude obsahovat 
zejména (vyberou se relevantní údaje pro silniční/železniční objekt, údaje budou 
uvedeny vždy samostatně pro stávající a nový objekt): 

- charakteristika mostu (statická funkce, materiál, uspoĜádání pĜíčného Ĝezu); 
- popis spodní stavby a kĜídel, včetně založení; 
- rok výstavby (výroby) stávající nosné konstrukce a spodní stavby; 
- roky rekonstrukce, opravy nebo provedení nátěru objektu; 
- stavební stav objektu (klasifikace stavu podle pĜíslušného pĜedpisu); 
- počet mostních otvorů; 
- délka pĜemostění; 
- délka mostu; 
- rozpětí nosné konstrukce; 
- stavební výška; 
- volná výška pod mostem; 
- světlost kolmá, šikmá; 
- šikmost mostu-pravá/levá, velikost úhlu šikmosti; 
- šíĜka mostu (pĜíp. šíĜka chodníku); 
- volná šíĜka mostu; 
- šíĜka mezi zábradlím; 
- prostorové uspoĜádání na mostě vč. změny polohy jednotlivých kolejí na mostě; 
- tvar kolejového lože; 
- směrové a výškové poměry kolejí vč. rychlosti; 
- údaje o zatížitelnosti (pĜechodnosti) objektu; 
- návrhové zatížení; 
- popis inženýrských sítí v kabelových žlabech a chráničkách; 
- popis cizích zaĜízení na mostě; 
- důležitá upozornění napĜ. památková ochrana, seismická oblast, svahové 

nestability (sesuvná území), poddolované území apod. 

Údaje se uvádí jednotlivě vždy pro všechny otvory objektu. 

• popis navrženého technického Ĝešení objektu se doplní o:  

- popis sanovaných/rekonstruovaných částí, ponechaných částí 
(nerekonstruovaných)  a nových částí mostu; 

- požadavky na výtvarné a architektonické Ĝešení; 



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P5  

Projektová dokumentace pro společné povolení 
 

243 

- popis svršku (svršek na drážním mostě, svršek na mostě pozemní komunikace 
apod.); 

- prostorové uspoĜádání na mostě vč. změny polohy jednotlivých kolejí na mostě; 
- popis Ĝešení odvodnění; 
- popis Ĝešení vodotěsných izolací; 
- popis Ĝešení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí; 
- způsob ochrany proti účinkům bludných proudů; 
- způsob ochrany proti atmosférickému pĜepětí a blesku; 

- popis ostatních technických souvislostí; 
- opatĜení pro upevnění nosičů trakčního vedení; 
- ukolejnění. 

Struktura této podkapitoly bude členěna na jednotlivé kapitoly – založení, spodní 
stavba, nosná konstrukce, mostní vybavení, terénní úpravy. 

• postup výstavby a způsobu provádění stavby bude doplněn o: 

- jednotlivé etapy výstavby podle Zásad organizace výstavby (viz část dokumentace 

B - Souhrnná technická zpráva); 
- technologické zásady výstavby pĜíp. rekonstrukce mostního objektu (popis 

způsobu a postupu výstavby); 
- vliv postupu výstavby na provoz na mostě a pod mostem (požadavky  

na provozní omezení) po dobu výstavby, jako jsou výluky pĜíp. objížďky, omezení 
rychlosti apod. s tím, že je tĜeba uvážit požadavky na vkládání a vyjímání 
mostních provizorií, zĜizování a vyjímání pažení, vyjímání stávajících konstrukcí 
a vkládání nových konstrukcí; 

- u rozsáhlejších staveb popis časových souvislostí s výstavbou sousedních objektů; 
- zvláštní požadavky na stavební postupy; 
- pĜístupy na staveniště pro navržený způsob provádění (pĜístupové komunikace); 
- zásady napojení stavby na inženýrské sítě. 

• k navrhovaným mostním provizoriím se uvedou zejména tyto údaje:  

- pĜedpokládaný druh nosné konstrukce včetně uložení a statické funkce; 
- popis spodní stavby; 
- rozpětí nosné konstrukce; 
- stavební výška nosné konstrukce; 

- počet mostních otvorů; 
- volná výška pod mostem; 
- šíĜka mostu; 
- prostorové uspoĜádání na mostním provizoriu; 
- odsuny jednotlivých kolejí na mostě vzhledem k dosavadnímu stavu; 
- změny nivelety jednotlivých kolejí (v pĜípadech, kdy jsou navrhovány kvůli 

osazení mostního provizoria); 
- návrhové zatížení mostního provizória; 
- maximální rychlost pojezdu na mostním provizoriu; 
- popis ostatních technických souvislostí, napĜ. odvedení vody z objektu apod. 

Údaje se uvádí v rozsahu pro prokázání realizovatelnosti navrhovaného Ĝešení a pro 

stanovení pĜípadných omezení vyplývajících z použití mostního provizoria 
(pĜechodnost, rychlost apod.) 

• bude doplněna o doklady dokumentující požadavky na technické Ĝešení objektu: 

- tabulky zatížitelnosti částí objektu podle pĜedpisu SŽ S5/1216; 

- záznamy z projednání objektu; 
- stanoviska dotčených organizací ve vztahu k technickému Ĝešení; 
- vyjádĜení orgánu ochrany pĜírody k určenému zásahu do VKP podle zákona217 

v pĜípadě, že objekt vede pĜes vodní tok, rybník, vodní tok s nivou apod. 

 
216 SŽ S5/1 – Diagnostika, zatížitelnost a pĜechodnost železničních mostních objektů 
217 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
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2. Výkresová část: 
U staveb rekonstrukcí musí být barevně rozlišeny nové/bourané části objektu. 

Souhrnná část (dispoziční výkresy) 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000) – vychází z koordinační situace stavby v úseku daného 

objektu a dále bude obsahovat: 

- umístění objektu na dotčených pozemcích a v rámci staveniště; 
- napojení objektu na inženýrské sítě a komunikační síť; 
- stávající podzemní a nadzemní inženýrské sítě v území dotčeném stavbou; 
- popis a seznam souvisejících SO/PS. 

V odůvodněných pĜípadech lze situaci nahradit odkazem na část C. Situační výkresy, 
C.3 Koordinační situační výkres (napĜ. u staveb menšího rozsahu). 

• stávající stav – půdorys 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• stávající stav - podélný Ĝez 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• stávající stav - pĜíčné Ĝezy 1 : 50 (1 : 100); 

• nový stav – půdorys 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• nový stav – podélný Ĝez 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• nový stav – pĜíčné Ĝezy (vzorové Ĝezy v poli a nad podpěrou) a 

• nový stav – pĜíčné Ĝezy v lících podpěr (pĜíp. pohledy) 1 : 50 (1 : 100, 1 : 200): 

- v pĜíčných Ĝezech budou vykresleny a popsány veškeré související SO a PS; 

- pĜíčné Ĝezy budou obsahovat kóty definující prostorovou průchodnost (ve vazbě 

na VMP) a obrys nutného kolejového lože; 
- v pĜíčných Ĝezech budou absolutní výškové kóty s vyznačením nivelety temene 

kolejnice v daném Ĝezu; 
- pĜíčný Ĝez lze vykreslit jako zalomený tzn. nosnou konstrukcí v ose uložení 

s pohledem na líc podpěry; 
- v odůvodněných pĜípadech se doplní o pĜíčné Ĝezy v pĜechodech z mostu do trati 

(napĜ. pĜesypané mostní objekty, integrované mostní objekty, pĜi složitých 
směrových poměry apod.). 

• pohledy 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• výkres tvaru podpěr (opěr a pilíĜů) 1 : 50 (1 : 100, 1 : 200); 

• výkres tvaru nosné konstrukce 1 : 50 (1 : 100, 1 : 200); 

• schéma stavebních postupů: 

- zobrazení postupu výstavby v podélném Ĝezu nebo půdorysu/situaci jako průkaz 
realizovatelnosti stavebních úprav (napĜ. etapizace výstavby u rekonstrukcí 
stávajících mostních objektů na vícekolejných tratích, kdy je pĜedpokládáno 
použití podélného pažení; 

- výkresy stavebních a montážních postupů, které mají vliv na pĜedpokládaný 
postup výstavby a bezprostĜedně souvisejí se statickým výpočtem (napĜ. výsun 
nosné konstrukce, postup betonáže apod.). 

• architektonické Ĝešení mostního objektu (napĜ. vizualizace, zákres do fotografie)  

se zpracovává u exponovaných objektů v rozsahu charakterizujícím architektonické 
ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí.  Architektonické Ĝešení se uvede v části 
dokumentace C. Situační výkresy, C.4 Speciální výkresy. Zejména se jedná o mostní 
objekty, které se umísťují na území památkové rezervace, památkové zóny nebo 
ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, 
památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou kulturní památkou. 

Poznámky k souhrnné části: 

• uvedená měĜítka jsou pouze orientační. Volba měĜítka podléhá pĜehlednosti výkresu 

v daných podrobnostech; 
• dispoziční výkresy stávajícího stavu lze sloučit na jeden pĜehledný výkres; 
• dispoziční výkresy nového stavu lze sloučit na jeden pĜehledný výkres; 
• dispoziční výkresy stávajícího stavu budou obsahovat informace o zdroji dat 

(zaměĜení stávajícího stavu, archivní dokumentace, stavebně technický průzkum, 
doměrky Zhotovitele, odhad Zhotovitele apod.). Zejména se jedná o neviditelné 
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rozměry spodní stavby, které byly v rámci zpracování dokumentace ověĜovány. U kót 
rozměrů s různými zdroji dat bude provedena poznámka tak, aby bylo možná zpětná 
identifikace; 

• rozměry uvedené na dispozičních výkresech nového stavu budou odpovídat 
zpracovanému statickému výpočtu; 

• dispoziční výkresy budou obsahovat: 

- kóty základních údajů objektu (délka mostu, délka pĜemostění, rozpětí, výška 
mostu, šíĜka mostu, stavební výška, úhel kĜížení, šikmost apod. viz Technická 
zpráva); 

- kóty definující prostorovou průchodnost (ve vazbě na VMP ve všech rozhodujících 
bodech), v pĜípadě potĜeby je lze uvést na samostatné pĜíloze; 

- kóty definující obrys nutného kolejového lože; 
- polohu a kóty kritických bodů podjezdu tzn. bodů, které prostorově limitují návrh 

mostního objektu (napĜ. pĜi kĜížení s pozemní komunikací, železniční tratí nebo 
vodní cestou); 

- základní informace o materiálech použitých na objektu; 

- popis směrového a výškového vedení trasy komunikací na mostě a pod mostem, 

u železnice vč. rychlostí; 
- orientace dispozičního výkresu bude ve směru staničení, tzn. se změnou staničení 

(vzestupně) zleva doprava; 
- výškové kóty hladin návrhových průtoků (u mostů pĜes vodní toky nebo 

inundace); 

- popis geologického profilu podloží vč. popisu sond inženýrsko-geologického 
průzkumu. 

3. Výpočty: 
• statický výpočet nově navrhovaných mostních objektů: 

- provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení rozměrů hlavních 
prvků nosné konstrukce, spodní stavby včetně založení; 

- v pĜípadech, kdy nelze použít zjednodušené výpočetní metody podle 

ČSN EN 1991-2218 pro posouzení kombinované odezvy koleje a mostu  

na proměnná zatížení, se provede její podrobné posouzení, a to s cílem stanovení 
velikosti pĜenosu podélných a pĜíčných sil do mostní konstrukce a spodní stavby; 

- součástí statického výpočtu je určení zatížitelnosti podle pĜedpisu SŽ S5/1219 (dále 
jen „pĜedpis SŽ S5/1“). 

• statický pĜepočet stávajících mostních objektů: 

- provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro ověĜení hlavních rozměrů 
stávající konstrukce pĜípadně pro stanovení rozměrů hlavních prvků sanace 
stávající konstrukce včetně jejího založení podle metodiky dané pĜedpisem 

SŽ S5/1; 

- v rámci statického pĜepočtu se uváží stavební stav stávajícího mostního objektu 

pro provedení navrhovaných úprav; 
- součástí statického výpočtu je stanovení zatížitelnosti pĜípadně posouzení 

pĜechodnosti podle pĜedpisu SŽ S5/1. 

• dynamické výpočty: 

- provádí se pouze u mostních objektů v pĜípadech, kdy je požadováno provedení 
dynamické analýzy normou zatížení mostů dopravou (ČSN EN 1991-2) 

a v podrobnostech nutných pro ověĜení návrhu mostní konstrukce. 

 

Poznámky k požadované obecné úpravě statických výpočtů a pĜepočtů:  

• technická zpráva ke statickému výpočtu (pĜepočtu): 

- základní údaje o mostním objektu; 
- podklady pro zpracování; 

 
218 ČSN EN 1991-2 ed.2 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
219 SŽ S5/1 – Diagnostika, zatížitelnost a pĜechodnost železničních mostních objektů 
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- výpočetní pomůcky; 
- technický popis navrhovaných konstrukčních částí mostního objektu; 
- základní grafické pĜílohy tvaru mostního objektu; 
- výpočetní model. 

• vlastní výpočet: 

- popis způsobu posuzování vč. pĜedpokladů; 
- rozbor zatížení jednotlivých částí mostního objektu a jejich kombinace; 

- analýza konstrukce (stabilita, vliv geometrických nelinearit (napĜ. vliv II. Ĝádu), 
dynamické charakteristiky - vlastní tvary a frekvence apod.); 

- posouzení konstrukčních částí mostního objektu. 

• pĜílohy: 

- tabulka zatížitelnosti podle pĜedpisu SŽ S5/1; 

- tabelizované výsledky výpočtu v posuzovaných místech (vnitĜní sily, napětí, 
deformace apod.). 

 

V rámci části dokumentace B. Souhrnná technická zpráva se pro návrh mostních objektů 

a zdí dále zajišťují tyto výpočty:  

• hydrotechnické výpočty: 

- provádějí se ve všech pĜípadech mostních objektů pĜes vodní toky a inundační 
území, kdy rekonstrukcí, novostavbou nebo rušením mostního objektu dochází ke 
změně průtočného profilu (viz část dokumentace B.9 Celkové vodohospodáĜské 
Ĝešení); 

- provádějí se dále v pĜípadech, kdy dochází ke změně pĜítokových nebo 
odtokových poměrů v místě (viz část dokumentace B.9 Celkové vodohospodáĜské 
Ĝešení); 

- součástí hydrotechnického výpočtu je stanovení hladiny, odpovídající návrhovému 
průtoku a kontrolnímu návrhovému průtoku; 

- u propustků se provádí vždy; 
- u mostů pĜes splavné toky se v odůvodněných pĜípadech provede posouzení vlivu 

stavby a její výstavby na bezpečnost lodní dopravy. Jedná se o hydrotechnický 
výpočet změn rychlostí proudění. Změny rychlosti proudění  
se stanoví v závislosti na změně průtoku a pro rozhodující polohy umístění 
montážních podpěr ve vodním toku. 

• kapacitní výpočty: 

- dokladují se u novostaveb lávek pro chodce a cyklisty a u podchodů (podklady 
jsou uvedeny v části B.4 Dopravní Ĝešení a základní údaje o provozu, provozní 
a dopravní technologie). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY (INŽENÝRSKÉ SÍTċ 

A HYDROTECHNICKÉ OBJEKTY),  

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace  inženýrského objektu včetně dotčených vodotečí, inženýrských sítí, demolic 

a úprav 1 : 1 000 (1 : 500); 

• podélné profily objektu 1 : 100, u liniových objektů 1 : 1 000/100; 

• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 100 (1 : 50). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 
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4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ (VODA, PLYN, KANALIZACE),  
Pro Ĝešení potrubních vedení, které nejsou Ĝešeny společně s drážním tělesem, musí být 
z důvodu koordinace vyhotoveny samostatně charakteristické pĜíčné Ĝezy  
se zákresem navrženého Ĝešení, zemního tělesa a souvisejících SO/PS. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• u kanalizace hydrotechnická situace; 

• podélné profily - hlavních tras a důležitých pĜípojek kladečské schéma  
(u vodovodů); 

• uložení potrubí. 

Podrobnosti k výkresové dokumentaci těchto objektů stanovují také pĜíslušné technické 
normy220 221. 

3. Výpočty: 
• provede se v závislosti na predikované spotĜebě či množství odváděných 

(splaškových či srážkových) vod návrh profilu a sklonu potrubí. V pĜípadě srážkových 
bod budou údaje pĜevzaty z části B.9 Celkové vodohospodáĜské Ĝešení; 

• v pĜípadě zajištění potĜebného množství požární vody budou údaje pĜevzaty z části 
B.2.8 a návrh profilu potrubí bude respektovat tyto údaje; 

• u ostatních trubních objektů bude na základě predikované spotĜeby navržen 

a výpočtem profil potrubím vedeného média. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.7 TUNELY 

1. Technická zpráva: 
Technická zpráva může být rozdělena do více částí v závislosti na dělení na objekty  

stavební a technologické části (SO/PS) nebo samostatné pĜílohy (napĜ. trhací práce, 
kompenzační injektáž, ochrana proti účinkům bludných proudů).  

Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• základní údaje: 

- charakter stavby – novostavba / rekonstrukce / dílčí sanace; 
- charakter provozu – jednokolejný / dvoukolejný, počet tunelových trub; 
- staničení začátku a konce tunelových trub; 
- celková délka tunelu, délka ražených úseků, délka hloubených úseků; 
- počet tunelových propojek / šachet / štol. 

• soupis použitých podkladů (zahrnující zejména položky shrnuté níže, pokud byly 

k dispozici): 

- veškeré pĜedcházející stupně projektové dokumentace; 
- veškeré stupně IGP; 

- korozní průzkum; 
- stavebně technický průzkum u rekonstrukcí; 

 
220 ČSN 01 3462 – Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 
221 ČSN 01 3463 – Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 
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- oponentní posudky, odborná vyjádĜení a zprávy; 
- pĜíp. požadavky tĜetích stran. 

• změny od pĜedchozího stupně dokumentace (seznam změn se zdůvodněním); 
• odchylky od norem, pĜedpisů nebo zadání (seznam se zdůvodněním nebo odkazem 

na doklad dokumentující schválení nebo akceptaci); 
• související SO a PS; 

• geologické a hydrogeologické poměry (stručná charakteristika, pouze údaje 
relevantní pro projekt a realizaci); 

• u rekonstrukcí popis současného technického stavu; 

• základní popis navrženého technického Ĝešení: 

- základní parametry směrového a výškového vedení trasy v rozsahu tunelových 
trub; 

- základní charakteristika železničního svršku v tunelu – štěrkové lože / pevná jízdní 
dráha / použití tlumících rohoží / zvláštní požadavky / rozměrová omezení svršku 

u rekonstrukcí; 
- prostorová průchodnost tunelu; (u rekonstrukcí také vyhodnocení prostorové 

průchodnosti ve stávajícím stavu); 
- typ (dle vzorových listů) nebo popis a parametry světlého tunelového průĜezu; 
- metoda ražby nebo výstavby; 
- typ navrženého tunelového ostění, napĜ.:  

• jednoplášťové / dvouplášťové / kompozitní; 
• monolitické / prefabrikované obloukové / segmentové / ze stĜíkaného betonu 

nebo jiné; 
• u segmentového ostění počet segmentů v prstenci a typ prstence – univerzální 

/ levý-pravý. 

- hydroizolační systém – otevĜený / uzavĜený / vodonepropustný beton; 

- drenážní systém; 
- princip statického Ĝešení konstrukcí zahrnující:  

• vyjmenování a pĜípadně popis rozhodujících zatížení, na které byla konstrukce 
navržena, popis pĜípadných pĜedpokladů o působení zatížení; 

• základní pĜedpoklady o statickém působení konstrukce, interakci konstrukce – 

horninové prostĜedí a chování rozhodujících konstrukčních detailů; 
• principy statického posouzení resp. základní pĜedpisy použité pro návrh 

a posouzení konstrukce. 

- větrání – pĜirozené / nucené. 

• stručný popis pĜíčného Ĝezu tunelu, tunelových propojek a únikových šachet a štol:  

- světlý rozměr / rozměry; 
- konstrukce ostění; 
- uspoĜádání chodníků; 
- způsob odvodnění. 

• pĜehled / soupis dalšího vybavení tunelu – bezpečnostní výklenky, požární vodovod 
(není navržen / nezavodněný / zavodněný), madla, zábradlí, dveĜe, konstrukce pro 

vedení kabeláže; 
• popis vstupů pro zpracování Požárně bezpečnostního Ĝešení: 

- členění na požární úseky; 

- zhodnocení pĜístupových komunikací a možností požárního zásahu; 

- zásobování tunelu požární vodou, je-li navrženo; 
- soupis dalších požadavků na parametry nebo vybavení tunelu související s požární 

bezpečností tunelu. 

Požárně bezpečnostní Ĝešení je za pĜíslušný SO uvedeno v samostatné části D.3 

Požárně bezpečnostní Ĝešení. 

• popis Ĝešení tunelových portálů a hloubených úseků: 

- postup hloubení a způsob zajištění dočasných stavebních jam hloubených úseků; 
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- způsob zajištění dočasných portálových stěn raženého tunelu vč. pĜípadných 
prvků zajišťujících stabilitu výrubu v prvních metrech ražby instalovaných do 

portálové stěny (napĜ. mikropilotové / jehlové deštníky); 
- provedení a metoda výstavby hloubených částí tunelů: 

• konstrukce a konstrukční detaily; 

• hydroizolace a její ochrana. 

- provádění zásypů vč. požadavků na parametry zásypového materiálu, způsob 

a kontrolu hutnění, povrchovou úpravu a pĜíp. způsob odvodnění definitivních 
svahů; 

- popis vybavení (dílčích konstrukcí) na portálech – zábradlí, ochranné sítě apod. 

• popis návrhu ražeb: 

- technologie ražby – NRTM / strojní ražba (TBM) / jiná; 
- popis ražeb v jednotlivých technologických tĜídách (jsou-li technologické tĜídy pro 

navrženou technologii ražby relevantní) vč. popisu prvků dočasného zajištění 
výrubu (primární ostění a další prvky); 

- u strojních ražeb popis razících módů (otevĜený / uzavĜený). 

• popis definitivního ostění tunelu: 

- konstrukce a konstrukční detaily vč. uspoĜádání v místě záchranných výklenků – 

popis, požadavky na provádění nebo zkoušení; 
- hydroizolace – skladba systému, parametry, požadavky na provádění nebo 

zkoušení. 

• detailní popis stavebního a technologického vybavení tunelu: 

- drenážní systém; 
- chodníky a technologie umístěné v nich:  

• počty a typy kabelových tras (kabelové chráničky / multikanály); 
• rozmístění kabelových / drenážních / kanalizačních šachet nebo komor; 
• pĜípadné průchody kabelových tras napĜíč tunelem z jedné strany na druhou. 

- větrání tunelových trub (pokud je nucené); 
- opatĜení pro upevnění nosičů trakčního vedení; 
- madla nebo zábradlí; 
- osvětlení, rozvodné skĜíně, el. Zásuvky; 
- ukolejnění; 
- ochrana proti účinkům bludných proudů - popis Ĝešení a veškeré požadavky  

na měĜení pĜed zahájením stavby, během provádění a po ukončení stavby; 
- bezpečnostní a jiné značení. 

• popis tunelových propojek / šachet / štol: 

- vnitĜní geometrické rozměry nebo uspoĜádání; 
- technologie ražby nebo výstavby; 
- dočasné ostění; 
- definitivní ostění; 
- stavební nebo technologické vybavení; 
- požadavky na požární uzávěry a další požárně bezpečnostní zaĜízení. 

• specifikace - materiálů, prvků, tolerancí, postupů nebo zkoušek, které nejsou pokryty 

v ostatních bodech; 
• popis pĜedpokládaného postupu výstavby, etapizace apod.; 

• geotechnický monitoring: 

- požadavky na rozsah a metody geotechnického monitoringu; 
- návrh, doporučení pĜíp. požadavky k návrhu varovných stavů; 
- pĜehled provedené pasportizace a pĜíp. požadavky na doplnění; 
- požadavky na kompenzační injektáž, je-li navržena; 
- další požadavky na sledování objektů, měĜení deformací a jiné sledování projevů 

ražby. 
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• dopady výstavby tunelu na jeho okolí: 

- požadavky na zábory pozemků (dočasné a trvalé); 
- požadavky na demolice; 

- provizorní úpravy; 
- ochrana objektů pĜed účinky ražby (je-li navržena) nebo odkaz na samostatný SO 

– napĜ. zesilování nebo vyztužování konstrukcí, podchycování základů nebo 
podzemní clony pro omezení vlivu deformací; 

- kompenzační injektáž (je-li navržena) nebo odkaz na samostatný SO; 
- dopravní opatĜení a omezení. 

• dopady výstavby tunelu na železniční provoz – omezení rychlosti, dopravní omezení 
nebo výluky železničního provozu; 

• analýza rizik – hodnocení rizikových scénáĜů sloužící jako podklad pro budoucího 
Zhotovitele stavby, který zpracovává technologické postupy, havarijní plány, pĜíp. 
plány zdolávání závažné provozní nehody; 

• bezpečnost a ochrana zdraví; 
• shrnutí výsledků odborného návrhu a posouzení trhacích prací pĜi ražbě (stanovení 

vstupních hodnot pro trhací práce a posouzení jejich vlivu na okolní objekty a životní 
prostĜedí); 

• dále dokladují tyto samostatné pĜílohy: 

- geotechnický monitoring; 
- ochrana proti účinkům bludných proudů; 
- návrh trhacích prací (obsahující stanovení vstupních hodnot pro trhací práce 

a posouzení jejich vlivu na okolní objekty a životní prostĜedí); 
- Požárně bezpečnostní Ĝešení stavby (je pĜedmětem samostatné části D.3 Požárně 

bezpečností Ĝešení). 

2. Výkresová část: 
• situace tunelu s vyznačením: 

- současného stavu (u rekonstrukcí); 
- navrženého nového stavu (vč. dočasných konstrukcí, pokud nejsou zobrazeny 

v samostatné pĜíloze, na kterou se situace odkazuje); 

- zóny ovlivnění (tj. zóna indukovaných účinků stavby) včetně vyznačení 
predikovaných vertikálních deformací; 

- zóny seismických účinků trhacích prací (jsou-li navrženy); 
- umístění charakteristických pĜíčných Ĝezů; 
- objekty, které byly nebo budou pĜedmětem inventarizace nebo pasportizace; 

- objekty odstraněné (demolice) v souvislosti s výstavbou tunelu; 
- vyznačení koordinace – související objekty stavební a technologické části. 

• zóny povolených stavebních prací nad tunelem po stavbě tunelu podle možnosti 
využití území, které nebudou potĜebovat speciální výpočty Zhotovitele nové stavby 
nad tunelem – paušálně povolené dodatečné zatížení nad tunelem nad stávající stav 
demonstrující napĜ. novou zástavbu, nový násep apod. a paušálně povolené odtěžení 
nad tunelem demonstrující napĜ. výkopové práce nad tunelem (součástí situace nebo 
samostatný výkres); 

• výkres rizika ovlivnění zástavby nad tunelem (minimálně 4 stupně rizika ovlivnění – 

zanedbatelné, nízké, možné a vysoké); 
• pĜehledné výkresy tunelu: 

- půdorys s vyznačením: 

• jednotlivých betonážních bloků definitivního ostění (jsou-li navrženy); 
• staničení významných bodů; 
• sdružených profilů geotechnického monitoringu (jsou-li navrženy); 
• stávajícího stavu a navržených úprav u rekonstrukcí a sanací. 

- nepĜevýšený podélný profil (každou tunelovou troubou) s vyznačením: 

• dostupných informací o geologické skladbě masivu a výskytu HPV vč. členění 
na kvazihomogenní celky; 

• jednotlivých betonážních bloků definitivního ostění (jsou-li navrženy); 



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P5  

Projektová dokumentace pro společné povolení 
 

251 

• polohy záchranných výklenků; 

• polohy únikových cest; 
• pĜedpokládaných technologických tĜíd výrubu (jsou-li navrženy); 
• sdružených profilů geotechnického monitoringu; 

• základních údajů a kót výškového Ĝešení; 
• sklonů odvodnění; 
• rozsahu jednotlivých typů hydroizolace (pokud se mění po délce tunelu); 
• průběh požadavků na parametry tlaku na čelbě tunelovacího stroje (razící 

módy), jsou-li navrženy; 

• stávajícího stavu a navržených úprav u rekonstrukcí a sanací; 
• hlavních pozemních komunikací a bodů zájmu na povrchu. 

- vzorové pĜíčné Ĝezy s vyznačením: 

• základních dimenzí (výškové kóty v lokálním souĜadnicovém systému 
vztaženém k úrovni TK); 

• průjezdného průĜezu a pojistného prostoru (průkaz prostorové průchodnosti); 
• kolejového lože; 

• drenážního systému; 

• stavebního a technologického vybavení; 
• stávajícího stavu a navržených úprav u rekonstrukcí a sanací. 

- charakteristické pĜíčné Ĝezy s vyznačením: 

• základních dimenze (výškové kóty v globálním souĜadnicovém systému); 
• kolejového lože včetně pĜevýšení; 
• dostupných informací o geologické skladbě masivu a výskytu HPV; 

• nadzemních i podzemních objektů a konstrukcí, které se nacházejí v blízkosti 
tunelu a mohou být výstavbou tunelu ovlivněny; 

• známých plánovaných podzemních objektů a konstrukcí budoucích, jejichž 
budoucí výstavba může mít vliv na navržený tunel; 

• šíĜky poklesové kotliny (pokud má indukované sedání dopad na objekty  

na povrchu); 

• stávajícího stavu a navržených úprav u rekonstrukcí a sanací; 
• trakčního vedení včetně podpěr nebo závěsů na konstrukci tunelu. 

• podrobné výkresy: 

- výkresy stavebních jam hloubených úseků: 

• situace – s vyznačením základních dimenzí, sklonových poměrů, způsobu 
odvodnění, vytyčovacích bodů (graficky i číselně) se souĜadnicemi a polohy 

pĜíčných Ĝezů; 

• pĜíčné Ĝezy – s vyznačením základních dimenzí a dostupných informací 
o geologické skladbě masivu a výskytu HPV; 

• pohledy na ražené portály – s vyznačením prvků zajištění a pĜíp. prvků 
zajišťujících stabilitu pĜi zahájení ražby (napĜ. mikropilotový / jehlový deštník). 

- výkresy zásypů hloubených úseků (se zobrazením definitivní podoby zásypu 

u tunelových portálů): 

• situace – s vyznačením základních dimenzí, sklonových poměrů, způsobu 
odvodnění, vytyčovacích bodů (graficky i číselně) se souĜadnicemi a polohy 

pĜíčných Ĝezů; 
• pĜíčné Ĝezy – s vyznačením základních dimenzí a materiálové skladby; 

• podélné Ĝezy – s vyznačením základních dimenzí, materiálové skladby zásypu 

a polohy pĜíčných Ĝezů. 

- výkresy portálů a šachet (minimálně situace, pohledy a pĜíčné Ĝezy) s osazením 

do terénu, v Ĝezech budou zakresleny geotechnické podmínky a okolní zástavba; 
- výkresy tvaru definitivního ostění tunelu (zpracují se pro bloky betonového ostění 

ražených i hloubených úseků, portálové bloky, bloky propojek, šachet nebo další 
konstrukční prvky): 
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• půdorysné schéma betonážních bloků – s vyznačením typů bloků podle tvaru 

a prvků vybavení tunelu (prostupy do propojek, záchranné výklenky, revizní 
šachty, niky vybavení elektro, vývody pro korozní měĜení apod.); 

• výkresy tvaru betonážních bloků – zpracované jako samostatný výkres pro 

každý typ betonážního bloku, s vyznačením nik, prostupů, chrániček a dalších 
prvků (napĜ. šablony čísel bloků) vkládaných do bednění pĜed betonáží. 

• výkresy detailů – závisí na typu konstrukce a použité technologii, může se jednat 
napĜ. o: 

- schémata postupu nebo etapizace výstavby, jsou-li klíčová pro správné provedení 
a působení konstrukce; 

- výkresy kompenzační injektáže, je-li navržena a není-li zpracována jako 
samostatný SO; 

- výkresy statického zajištění objektů v nadloží tunelů nebo podzemních clon pro 

omezení jejich deformace, jsou-li navrženy a nejsou-li Ĝešeny v samostatném SO. 

3. Výpočty: 
• statické výpočty – zprávy o provedených statických výpočtech musí být dostatečně 

pĜehledné i podrobné, aby byla možná jejich kontrola, s omezením plynoucím  

ze strojního zpracování výpočtu a musí obsahovat následující údaje: 

- seznam norem, pĜedpisů a další literatury nebo podkladů, na základě kterých byla 
konstrukce navržena a posouzena; 

- uvedení charakteristických míst (napĜ. Ĝezů), ve kterých byla konstrukce 
podrobena výpočtu a posouzena; 

- údaje o geometrii posuzované konstrukce (popis, geometrická schémata nebo 
snímky z výkresové dokumentace); 

- údaje o uvažovaném postupu výstavby, pokud má vliv na návrh a posouzení 
konstrukce; 

- popis uvažovaných zatížení vč. pĜíp. pĜedpokladů o působení zatížení; 
- seznam zatěžovacích stavů vč. schémat, jsou-li potĜeba pro pĜehlednost; 
- seznam kombinací zatěžovacích stavů vč. součinitelů zatížení a součinitelů 

kombinace, u výpočtů podle ČSN EN 1997-1222 vč. uvedení použitého návrhového 
pĜístupu; 

- shrnutí parametrů konstrukčních materiálů použitých ve výpočtu; 
- shrnutí parametrů geomateriálů použitých ve výpočtu; 
- popis výpočtového modelu zahrnující (v rozsahu relevantním pro konkrétní 

konstrukci): 

• pĜedpoklady o statickém působení konstrukce; 

• pĜedpoklady o interakci konstrukce a okolního masívu; 

• pĜedpoklady o statickém působení rozhodujících detailů (napĜ. plný kloub / 
plastický kloub / tuhé spojení); 

• pĜedpoklady o interakci částí konstrukce, napĜ. pĜi výpočtu ostění složeného 

z více plášťů; 

• matematická metodika výpočtu, napĜ.: 

• empirické vzorce / analytické vzorce v uzavĜené podobě / metoda mezní 
rovnováhy / metoda konečných prvků / metoda sítí apod.; 

• rovinná napjatost / rovinná deformace / rotační symetrie / tĜírozměrný 
model. 

• použitý konstituční model; 
• pĜípadná specifika plynoucí z použití konkrétního výpočetního programu; 

• u numerických modelů ražeb uvažovaný postup nebo parametry relaxace; 

• u numerických modelů ražeb s ostěním ze stĜíkaného betonu použitý pĜístup 
ke změnám pevnosti a tuhosti ostění v čase. 

- rozhodující nebo charakteristické výsledky výpočtu ve smyslu hodnot nebo 

schémat deformací, vnitĜních sil a napětí; 

 
222 ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 
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- posouzení konstrukce na získané výsledky výpočtu (deformace, vnitĜní síly, 
napětí); 

- poznámky o uvažovaných zjednodušeních nebo omezeních výpočtu, interpretace, 
diskuse, závěr. 

• Ĝádové posouzení vlivu deformace terénu na objekty stávající infrastruktury 

v zastavěném území, kde riziko poškození je zanedbatelné nebo nízké; 
• podrobné posouzení vlivu deformace včetně podrobného návrhu stabilizačních 

opatĜení pro kritické objekty, kde je riziko poškození možné nebo velké. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Dokumentace pro pozemní komunikace, u nichž je investorem ale nikoliv správcem  
či vlastníkem SŽ, bude zpracována v rozsahu podle Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací vydané MD223 a podle pĜíslušné Vyhlášky224. 

Dokumentace pro pozemní komunikace v budoucím vlastnictví SŽ, bude zpracována 
minimálně v následujícím rozsahu, další pĜílohy budou pĜípadně doplněny v závislosti na 
charakteru Ĝešeného objektu. Obsah požadovaných pĜíloh bude vycházet z výše uvedené 
Směrnice MD a Vyhlášky. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• návrh konstrukce zpevněných ploch, včetně pĜípadných výpočtů; 
• návrh dopravního značení, Ĝízení dopravy. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 1 000 (1 : 500, 1 : 200); 

• podélný profil 1 : 1 000/50; 

• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 50 s vyznačením konstrukčních vrstev, stavby a ochrany 

zemního tělesa, zpevněných pĜíkopů, rigolů, bezpečnostních zaĜízení, oplocení, zdí 
a dalších souvisejících objektů; 

• Ĝešení kĜižovatek (v rozsahu podle složitosti kĜižovatky). 

3. Výpočty: 
• údaje pro výpočty pro Ĝešení pĜíjezdových komunikací (zejména šíĜkové uspoĜádání, 

vzdálenost výhyben, očekávané zatížení), popĜípadě nástupních ploch pro požární 
techniku, budou pĜevzaty z části B.2.8; 

• v pĜípadě větších zpevněných ploch (napĜ. plochy nakládky, parkoviště) bude doložen 
výpočet kapacity odvodňovacího zaĜízení. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.9 KABELOVODY, KOLEKTORY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis polohopisného uspoĜádání objektu; 

• popis navrhovaného technického a  materiálového Ĝešení objektu a jeho dílčích částí; 
• pĜípadný popis skladeb hydroizolací; 
• požadavky na pĜípadné vyšší odolnosti pĜístupových poklopů z důvodů pojezdu 

vozidel. 

 
223 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (MD ČR) 
224 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• půdorysy ( 1 : 200 až 1 : 250), bude obsahovat zjednodušené pĜehledné sklopené  
Ĝezy s barevným vyznačením obsazenosti jednotlivých komor, pĜípadně chrániček 

podle pĜíslušného barevného značení SLP a SIL rozvodů; 

• výkresy šachet – výkres tvaru u typických monolitických šachet 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres pĜípadného osvětlení a pĜípadně větrání kolektorů (schéma); 

• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 50 (1 : 100). 

3. Výpočty: 
• provádí se statický výpočet v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 

rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce šachet tzn. pro určení dimenzí nosných 
konstrukcí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• závěry hlukové studie; 

• popis polohového a výškového uspoĜádání objektu (prostorové uspoĜádání); 
• popis navrhovaného technického Ĝešení objektu a jeho dílčích částí; 
• architektonické Ĝešení; 
• doložení parametrů PHS na vzduchovou neprůzvučnost, zvukovou pohltivost 

a požární odolnost; 
• způsob ochrany proti kolizi s ptactvem u skleněných PHS; 

• popis situování úniků, jejich šíĜe a Ĝešení; 
• závěry PBě; 

• založení; 
• Ĝešení pĜechodů pĜes mostní objekty; 
• Ĝešení výklenků trakčních stožárů; 
• požadavky na Ĝešení prostupných polí; 
• napojení na pozemní objekty; 

• doložení dodržení/nedodržení VMP/VSMP, pĜípadně doložení výjimek, respektive 

souhlasů s odchylným Ĝešením. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000), budou označeny a popsány jednotlivé PHS (délka, 

výška), označeny únikové otvory a výklenky u trakčních stožárů, staničení, 
vykreslení souvisejících SO a PS (zejména mosty, propustky, zdi), u Ĝešení úniků 
budou patrné požadavky na zábory, u pĜejezdů budou vykresleny rozhledové poměry 

v závislosti na ukončení PHS; 

• půdorysy 1 : 200 (1 : 400); 

• vzorové Ĝezy 1 : 100, typické pole, v místě únikových východů a trakčních stožárů; 

• rozvinuté pohledy s vykreslením nivelety TK, terénu pĜed a za PHS (1 : 100 

až 1 : 200); 

• výkresy tvaru a výztuže základových konstrukcí (patky, piloty); 
• výkresy tvaru výztuže atypických soklových panelů; 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

3. Výpočty: 
• provádí se statický výpočet v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 

rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení tzn. pro určení 
dimenzí nosných konstrukcí, spodní stavby vč. založení.  
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4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH 
STAVEBNÍCH OBJEKTģ 

D.2.2.1 POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV (PROVOZNÍ, TECHNOLOGICKÉ, 
SKLADOVÉ) 

Členění projektové dokumentace neodpovídá plně ostatním objektům staveb SŽ a je 

pĜizpůsobeno zvyklostem zpracovávání projektových dokumentací civilních objektů. 

Objekty v části D.2.2.1 budou členěné na podobjekty podle vyhlášek (s ohledem  

na rozsah a charakter objektu) v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.01 Architektonicko-stavební Ĝešení 

.02 Stavebně konstrukční Ĝešení 

.03  Požárně bezpečnostní Ĝešení 

(.4x) Technika prostĜedí staveb  

 

Část .4x Technika prostĜedí staveb bude členěna na dílčí technické profese formou 
podobjektů v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.41 Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 

.42 Vzduchotechnické zaĜízení 

.43 ZaĜízení pro ochlazování staveb 

.44 VnitĜní plynovod 

.45 ZaĜízení pro vytápění staveb 

.46 MěĜení a regulace 

.47 ZaĜízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany pĜed bleskem 

.48 ZaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

V podobjektu budou Ĝešeny profese související pĜímo s provozem budovy – 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární 
signalizace (EPS), PĜístupový a docházkový systém (PZTS a EKV), kamerový 
systém pro provoz budovy (VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová 

výstražná zaĜízení, nouzové zvukové systémy a jiné speciální systémy. 
EPS bude Ĝešena v návaznosti na PBě podle ČSN 34 2710225. 

.49 Systémy technické ochrany objektu 

V podobjektu budou Ĝešeny prvky fyzické ochrany objektu v rozsahu a obsahu 

podle Samostatné pĜílohy F Směrnice SM07226. 

 

V pĜípadě, že se některá z částí nezpracovává, bude podobjekt vynechán, avšak uvedené 

číslování podobjektů bude zachováno a v Seznamu označena vynechaná část 
„neobsazeno“. 

Speciální zaĜízení a rozvody týkající se silnoproudé a slaboproudé části, které budou 

umístěny v budově a nesouvisejí pĜímo s provozem budovy, budou Ĝešeny 
samostatnými objekty v pĜíslušné technologické části. 

 
225 ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba 
226 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha F – Standard fyzické ochrany 

objektů a prostor Správy železnic, státní organizace 
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Bezpečnostní projekt projekční, pokud je požadován, bude vložen do Dokladové části, 
části Fyzická ochrana objektů. 

V pĜípadě rekonstrukcí je nutno počítat s výkresy stávajícího stavu s vyznačením 
pĜíslušných bouracích prací a stavebních úprav. 

 

.01 Architektonicko-stavební řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis dispozičního uspoĜádání objektu; 
• technický popis navrhovaného Ĝešení objektu; 
• materiálové Ĝešení objektu a jeho dílčích částí, popis skladeb konstrukcí, popis výplní 

otvorů, popis povrchových úprav a barevné Ĝešení, včetně minimálního standardu 
výrobků; 

• Ĝešení pĜístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace; 

• Ĝešení úspor energie a tepelné ochrany, s pĜípadným odkazem na dokladovou část 
obsahující podle zákona č. 406/2000 Sb.227 Průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB), pĜípadně Energetický audit (EA) nebo Energetický posudek (EP) bude-li 

platnou legislativou vyžadován podle druhu a velikosti Ĝešené budovy (novostavba 

nebo rekonstrukce). 

2. Výkresová část: 
• situace (1 : 200 až 1 : 1 000); 

• výkres založení - základy 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres stavební jámy u novostaveb 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres spodní stavby 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorysy jednotlivých podlaží 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys krovu 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys stĜechy 1 : 50 (1 : 100); 

• charakteristické Ĝezy (v místech významných změn půdorysu objektu – schodiště, 
výškové změny úrovní); 

• pohledy 1 : 50 (1 : 100); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

 

.02 Stavebně konstrukční řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• výkresy tvaru 1 : 50 (1 : 100); 

• výkresy skladeb konstrukcí 1 : 50 (1 : 100). 

3. Výpočty: 
• statický výpočet (provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 

rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení tzn. pro určení 
dimenzí nosných konstrukcí, spodní stavby vč. založení). 

 

.03 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní Ĝešení je za pĜíslušný SO uvedeno v samostatné části D.3 Požárně 
bezpečnostní Ĝešení. 

 

 
227 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií 
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.4x Technika prostředí staveb 

Každá dílčí technická profese (podobjekty Zdravotně technické instalace (vodovod 

a kanalizace), Vzduchotechnické zaĜízení, ZaĜízení pro ochlazování staveb, atd.) bude 

Ĝešena samostatně v oddělitelné složce. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• požadavky na bilance energií; 
• materiálové Ĝešení včetně minimálního standardu výrobků; 

• principy pĜipojení a vedení jednotlivých rozvodů včetně požadavků na ostatní 
profese; 

• základní technické údaje MaR, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany pĜed 
úrazem elektrickým proudem, způsob technického Ĝešení regulace jednotlivých 
technologických celků vzduchotechniky, ústĜedního topení, chlazení a zdravotechniky 

nebo systémů signalizace, soupis datových bodů rozdělených po jednotlivých 
rozvaděčích, typy navržených zaĜízení, pĜípadné vazby mezi elektroinstalací 
a elektrickou požární signalizací, stanovení způsobu uložení kabelového a trubního 
vedení vůči stavebním konstrukcím; 

• stanovení návrhu na komplexní zkoušky MaR, ASě, nebo EPS; 
• v pĜípadě revize popisuje stručně okruh změn, kterých se daná revize týká; 

• výčet PBZ; 
• seznam strojů a zaĜízení a technické specifikace podle vyhlášky228. 

2. Výkresová část: 

Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 
• půdorysy zdravotně technických instalací (ZTI) – kanalizace, vodovod 1 : 50 

(1 : 100). 

Vzduchotechnické zařízení 
• půdorysy vzduchotechnických zaĜízení (VZT) 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro ochlazování staveb 
• půdorysy zaĜízení pro ochlazování staveb 1 : 50 (1 : 100). 

Vnitřní plynovod 
• půdorysy, pĜípadně schéma nebo axonometrie vnitĜních plynovodů 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro vytápění staveb 
• půdorysy zaĜízení pro vytápění staveb 1 : 50 (1 : 100); 

Měření a regulace 
• půdorysy, schémata ovládání včetně výškového umístění koncových prvků, regulační 

schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými 
body a fyzikálními hodnotami 1 : 50 až 1 : 250. 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zaĜízení silnoproudé elektrotechniky a ochrany 

pĜed bleskem. 

Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zapojení zaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

(SLP) a slaboproudých rozvodů sloužících pro provoz budovy - Poplachové 
zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární signalizace (EPS), 

PĜístupový a docházkový sytém (PZTS a EKV), kamerový systém pro provoz budovy 

(VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová výstražná zaĜízení, nouzové 
zvukové systémy a jiné speciální systémy. 

Systémy technické ochrany objektu  
• výkresy mechanických zábranných prostĜedků a jiných systémů technické ochrany 

objektu (STO). 

 
228 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.2 ZASTěEŠENÍ NÁSTUPIŠġ, PěÍSTěEŠKY NA NÁSTUPIŠTÍCH 

Pokud je objektem výtahová šachta monolitická železobetonová, je součástí SO 
mostního objektu. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat:  

• popis dispozičního uspoĜádání objektu;  
• technický popis navrhovaného Ĝešení objektu; 
• materiálové Ĝešení objektu a jeho dílčích částí, popis skladeb konstrukcí, popis 

povrchových úprav a barevné Ĝešení; 
• popis stavebně konstrukčního Ĝešení včetně zatížení a požadavků na spoje; 

• popis Ĝešení odvodnění; 
• popis Ĝešení a požadavků na umělého osvětlení; 
• materiálové Ĝešení osvětlení, Ĝešení pĜipojení a vedení rozvodů pro osvětlení. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• dispoziční výkresy – půdorys s vykreslením všech koordinací se souvisejícími objekty 
1 : 50 (1 : 100); 

• dispoziční výkresy – Ĝezy podélné a pĜíčné, s vykreslením všech koordinací  
se souvisejícími objekty 1 : 50; 

• výkres založení – základy 1 : 50 (1 : 100); 

• výkresy tvaru základových konstrukcí; 
• půdorys konstrukce 1 : 50 (1 : 100) včetně koordinace se souvisejícími objekty; 
• půdorys stĜechy 1 : 50 (1 : 100) včetně koordinace se souvisejícími objekty; 
• Ĝešení odvodnění zastĜešení; 
• v pĜípadě betonových, železobetonových pĜedpjatých konstrukcí výkresy tvaru; 
• Ĝezy pĜíčné a podélné stavební charakteristické - ve vztahu k průjezdnému průĜezu, 

podchodné výšce a vzdálenosti od hran nástupiště 1 : 50 (1 : 100); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

V pĜípadě rekonstrukce je nutno počítat s výkresy stávajícího stavu. U rekonstrukce 

stávajícího zastĜešení bude obsah dokumentace Ĝešen pĜiměĜeně k rozsahu pĜíslušné 
rekonstrukci nebo stavebních úprav. 

Uvedená měĜítka jsou pouze orientační. Volba měĜítka podléhá pĜehlednosti výkresu 

v daných podrobnostech. 

3. Výpočty: 
• statický výpočet (provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 

rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce, včetně jejího založení, tzn. pro určení 
dimenzí nosných konstrukcí (napĜ. stavební výška apod.), spodní stavby  
vč. založení) a v rozsahu potĜebném pro vydání pĜíslušného správního rozhodnutí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.2.3 INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATěENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• pĜehled výchozích podkladů pro technická opatĜení - hluková studie, odkaz  

na platnou legislativu atd.; 

• posouzení nutnosti větrání objektů s nově navrhovaným IPO a stanovení a navržení 
způsobu jejího zajištění. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000), bude obsahovat vyznačení dotčených objektů 

s poĜadovým číslem; 

• technické listy dotčených objektů (technický popis a rozměry upravovaných výplní 
otvorů, označení listu poĜadovým číslem podle situace); 

• schéma půdorysu podlaží (v pĜípadě doložení prověĜení požadavků na možnost 
pĜirozeného pĜíčného provětrání); 

• fotodokumentace dotčených objektů (součást technických listů); 
• technický popis Ĝešení s grafickým znázorněním systému nuceného větraní (nebude-

li možné Ĝešení pomocí pĜirozené větrání s mechanickými prvky v rámci okenních 
výplní). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, technický 
návrh vyplývá z hlukové studie (viz Dokladová část, část Dokladová část pro správní 
Ĝízení, kapitola 2.9 Hluková studie a účinky vibrací).  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.4 ORIENTAČNÍ SYSTÉM  

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• požadavky na jednotlivé fráze v rámci Ĝešení hlasových majáčků. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000), bude obsahovat umístění jednotlivých orientačních tabulí, 

směrových tabulí, vývěsních tabulí, piktogramů, orientačních hlasových majáčků 

a hmatných štítků pro nevidomé; 

• výrobky PSV - bude uveden podrobný popis orientačních tabulí, směrových tabulí, 
vývěsních tabulí, piktogramů, včetně jejich rozměrů, velikosti písma, popis 

konstrukčního upevnění atd., vše v souladu s pĜíslušnou Směrnicí SŽ229 a grafickým 
manuálem230. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 
229 SŽ SM118 – Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách 
230 Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému Správy železnic, státní organizace 
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D.2.2.5 DEMOLICE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• uvedení všech pĜípojek a inženýrských sítí související s demolovaným objektem; 
• informace z původní stavební dokumentace; 
• plán demolice; 
• pĜehledné tabulky – vyspecifikováno: nebezpečné odpady, materiál k opětovnému 

použití, odpad určený k pĜípravě pro opětovné použití, odpad určený k recyklaci, 
ostatní odpad určený k odvozu na skládku. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• výkresy stávajícího stavu – půdorysy, Ĝezy, pohledy 1 : 100; 

• jednoduchá fotodokumentace dotčeného objektu; 

• schéma postupu bouracích prací (pokud nepostačí údaje v technické zprávě).  

3. Výpočty: 
• statické posouzení (statický, popĜípadě dynamický výpočet k posouzení stability 

konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací, pĜípadně pro navržení dočasných 
podpěrných konstrukcí u složitějších konstrukcí a konstrukcí, které mají vazbu na jiné 
objekty); 

• dokladují se výpočty, pokud je tĜeba zajistit dočasnou stabilitu s ohledem  

na postupné provádění odstraňování stavby. V odůvodněných pĜípadech není 
požadováno. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.6 DROBNÁ ARCHITEKTURA A OPLOCENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000), bude obsahovat umístění jednotlivých prvků drobné 

architektury a oplocení s pĜíslušným popisem; 

• schéma typových polí oplocení, pĜípadně bran a branek; 

• technické listy se specifikací jednotlivých prvků drobné architektury (lze Ĝešit jako 

součást technické zprávy). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAěÍZENÍ  

D.2.3.1 TRAKČNÍ VEDENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• charakteristiku navržené trakční soustavy a jejich prvků; 
• určení základních parametrů trakčního vedení (typ trolejového vedení, návrhová 

rychlost, průĜezy vodičů, druhy nosných konstrukcí a základů, šíĜka hlavy sběrače, 
rychlost větru a námrazová oblast, typ stožárů, popis pĜípadných atypických 
konstrukcí); 
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• posouzení průběhu trolejového vedení pod všemi nadjezdy a dalšími pĜekážkami 
obdobného charakteru; 

• posouzení kĜížení trolejového vedení s venkovními vedeními s ohledem na nutnost 

jejich úprav; 
• popis pĜipojení napájecích nebo spínacích stanic na trakční vedení, včetně zpětného 

vedení; 
• popis pĜipojení cizích zaĜízení, napájených z trakčního vedení (napĜ. elektrického 

pĜedtápěcího zaĜízení - EPZ apod.); 

• stanovení rozsahu ochranných a bezpečnostních opatĜení; 
• popis ochrany proti pĜepětí; 
• popis protikorozní ochrany stožárů a ocelových konstrukcí; 
• upĜesnění požadavků na pĜípadné odlesnění a jeho rozsah; 

• upĜesnění požadavků na úpravu kĜižovatek a souběhů venkovních vedení vn apod.; 
• zásady Ĝešení trakčního vedení v tunelech, na mostech a inženýrských objektech 

apod.; 

• soulad s požadavky technických specifikací interoperability (TSI). 

2. Výkresová část: 
• schéma napájení a dělení (pro dopravny, místa pĜipojení napájecích a spínacích 

stanic, popĜ. jiné významné body); 

• polohový plán trakčního vedení 1 : 1 000 s určením poloh a typů stožárů a polohy 

vodičů včetně způsobu pĜipojení napájecích a spínacích stanic, s určením polohy 
elektrických dělení a neutrálních polí a zakreslenými umělými stavbami a objekty; 

• zjednodušené kotevní tabulky (můžou být v samostatné pĜíloze nebo jako součást 
situace trakčního vedení); 

• průběhy trolejového vedení pod nadjezdy a dalšími pĜekážkami obdobného 
charakteru (ve zjednodušené podobě pro všechny nadjezdy a pĜekážky, kde je nutné 
snížit výšku trolejového drátu nebo výšku sestavy trolejového vedení z důvodu 
dodržení izolační vzdálenosti, v pĜípadě potĜeby se zpracuje rovněž průběh 
napájecího, zesilovacího a obcházecího vedení nebo závěsných kabelů); 

• vzorový návrh Ĝešení trakčního vedení v tunelech, na mostech a inženýrských 
objektech, v místě skalního podloží apod. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, pouze  
se pĜi návrhu (schéma napájení a dělení) napájení vychází z tzv. Energetických výpočtů, 
které se zpracovávají samostatně a jsou součástí Dokladové části, část Doklady 

objednatele. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.2 NAPÁJECÍ STANICE (MċNÍRNA, TRAKČNÍ TRANSFORMOVNA) - 
STAVEBNÍ ČÁST 

Členění projektové dokumentace neodpovídá plně ostatním objektům staveb SŽ a je 

pĜizpůsobeno zvyklostem zpracovávání projektových dokumentací civilních objektů. 

Objekty v části D.2.3.2 budou členěné na podobjekty podle vyhlášek (s ohledem  

na rozsah a charakter objektu) v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.01 Architektonicko-stavební Ĝešení 

.02 Stavebně konstrukční Ĝešení 

.03  Požárně bezpečnostní Ĝešení 

(.4x) Technika prostĜedí staveb  

 

Část .4x Technika prostĜedí staveb bude členěna na dílčí technické profese formou 
podobjektů v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.41 Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 
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.42 Vzduchotechnické zaĜízení 

.43 ZaĜízení pro ochlazování staveb 

.44 VnitĜní plynovod 

.45 ZaĜízení pro vytápění staveb 

.46 MěĜení a regulace 

.47 ZaĜízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany pĜed bleskem 

.48 ZaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

V podobjektu budou Ĝešeny profese související pĜímo s provozem budovy – 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární 
signalizace (EPS), PĜístupový a docházkový systém (PZTS a EKV), kamerový 
systém pro provoz budovy (VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová 
výstražná zaĜízení, nouzové zvukové systémy a jiné speciální systémy. 
EPS bude Ĝešena v návaznosti na PBě podle ČSN 34 2710231. 

.49 Systémy technické ochrany objektu  

V podobjektu budou Ĝešeny prvky fyzické ochrany objektu v rozsahu a obsahu 

podle Samostatné pĜílohy F Směrnice SM07232. 

 

V pĜípadě, že se některá z částí nezpracovává, bude podobjekt vynechán, avšak uvedené 

číslování podobjektů bude zachováno a v Seznamu označena vynechaná část 
„neobsazeno“. 

Skutečný rozsah dokumentace se pĜizpůsobí provedení a vybavení TNS/SpS (napĜ. 
v pĜípadě venkovní rozvodny).  

Vlastní silnoproudé a slaboproudé technologie TNS/SpS jsou Ĝešeny samostatně v části 
D.1.3. 

Bezpečnostní projekt projekční, pokud je požadován, bude vložen do Dokladové části, 
části Fyzická ochrana objektů. 

V pĜípadě rekonstrukcí je nutno počítat s výkresy stávajícího stavu s vyznačením 
pĜíslušných bouracích prací a stavebních úprav. 

 

.01 Architektonicko-stavební řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis dispozičního uspoĜádání objektu; 

• technický popis navrhovaného Ĝešení objektu; 

• materiálové Ĝešení objektu a jeho dílčích částí, popis skladeb konstrukcí, popis výplní 
otvorů, popis povrchových úprav a barevné Ĝešení, včetně minimálního standardu 
výrobků; 

• Ĝešení úspor energie a tepelné ochrany (s pĜípadným odkazem na dokladovou část 
obsahující podle zákona č. 406/2000 Sb.233 Průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB), pĜípadně Energetický audit (EA) nebo Energetický posudek (EP) bude-li 

platnou legislativou vyžadován podle druhu a velikosti Ĝešené budovy (novostavba 
nebo rekonstrukce). 

2. Výkresová část: 
• situace (1 : 200 až 1 : 1 000); 

• výkres založení - základy 1 : 50 (1 : 100); 

 
231 ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba 
232 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha F – Standard fyzické ochrany 

objektů a prostor Správy železnic, státní organizace 
233 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií 



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P5  

Projektová dokumentace pro společné povolení 
 

263 

• výkres stavební jámy u novostaveb 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres spodní stavby 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorysy jednotlivých podlaží 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys krovu 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys stĜechy 1 : 50 (1 : 100); 

• charakteristické Ĝezy (v místech významných změn půdorysu objektu – schodiště, 
výškové změny úrovní); 

• pohledy 1 : 50 (1 : 100); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

 

.02 Stavebně konstrukční řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• výkresy tvaru 1 : 50 (1 : 100); 

• výkresy skladeb konstrukcí 1 : 50 (1 : 100). 

3. Výpočty: 
• statický výpočet (provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 

rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení tzn. pro určení 
dimenzí nosných konstrukcí , spodní stavby vč. založení). 

 

.03 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní Ĝešení je za pĜíslušný SO uvedeno v samostatné části D.3 Požárně 
bezpečnostní Ĝešení. 

.4x Technika prostředí staveb 

Každá dílčí technická profese (podobjekty Zdravotně technické instalace (vodovod 

a kanalizace), Vzduchotechnické zaĜízení, ZaĜízení pro ochlazování staveb, atd.) bude 

Ĝešena samostatně v oddělitelné složce. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• požadavky na bilance energií; 
• materiálové Ĝešení včetně minimálního standardu výrobků; 

• principy pĜipojení a vedení jednotlivých rozvodů včetně požadavků na ostatní 
profese; 

• výčet PBZ; 

• seznam strojů a zaĜízení a technické specifikace podle vyhlášky234. 

2. Výkresová část: 

Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 
• půdorysy zdravotně technických instalací (ZTI) – kanalizace, vodovod 1 : 50 

(1 : 100). 

Vzduchotechnické zařízení 
• půdorysy vzduchotechnických zaĜízení (VZT) 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro ochlazování staveb 
• půdorysy zaĜízení pro ochlazování staveb 1 : 50 (1 : 100). 

Vnitřní plynovod 
• půdorysy, pĜípadně schéma nebo axonometrie vnitĜních plynovodů 1 : 50 (1 : 100). 

 
234 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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Zařízení pro vytápění staveb 
• půdorysy zaĜízení pro vytápění staveb 1 : 50 (1 : 100). 

Měření a regulace 
• půdorysy, schémata ovládání včetně výškového umístění koncových prvků, regulační 

schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými 
body a fyzikálními hodnotami 1 : 50 až 1 : 250. 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zaĜízení silnoproudé elektrotechniky a ochrany 

pĜed bleskem. 

Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zapojení zaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

(SLP) a slaboproudých rozvodů sloužících pro provoz budovy - Poplachové 
zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární signalizace (EPS), 

PĜístupový a docházkový sytém (PZTS a EKV), kamerový systém pro provoz budovy 

(VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová výstražná zaĜízení, nouzové 
zvukové systémy a jiné speciální systémy. 

Systémy technické ochrany objektu  
• výkresy mechanických zábranných prostĜedků a jiných systémů technické ochrany 

objektu (STO). 

 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.3 SPÍNACÍ STANICE - STAVEBNÍ ČÁST 

Členění projektové dokumentace neodpovídá plně ostatním objektům staveb SŽ a je 

pĜizpůsobeno zvyklostem zpracovávání projektových dokumentací civilních objektů. 

Objekty v části D.2.3.3 budou členěné na podobjekty podle vyhlášek (s ohledem  

na rozsah a charakter objektu) v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.01 Architektonicko-stavební Ĝešení 

.02 Stavebně konstrukční Ĝešení 

.03  Požárně bezpečnostní Ĝešení 

(.4x) Technika prostĜedí staveb  

 

Část .4x Technika prostĜedí staveb bude členěna na dílčí technické profese formou 
podobjektů v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.41 Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 

.42 Vzduchotechnické zaĜízení 

.43 ZaĜízení pro ochlazování staveb 

.44 VnitĜní plynovod 

.45 ZaĜízení pro vytápění staveb 

.46 MěĜení a regulace 

.47 ZaĜízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany pĜed bleskem 

.48 ZaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

V podobjektu budou Ĝešeny profese související pĜímo s provozem budovy – 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární 
signalizace (EPS), PĜístupový a docházkový systém (PZTS a EKV), kamerový 
systém pro provoz budovy (VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová 
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výstražná zaĜízení, nouzové zvukové systémy a jiné speciální systémy. 
EPS bude Ĝešena v návaznosti na PBě podle ČSN 34 2710235. 

.49 Systémy technické ochrany objektu  

V podobjektu budou Ĝešeny prvky fyzické ochrany objektu v rozsahu a obsahu 

podle Samostatné pĜílohy F Směrnice SM07236. 

 

V pĜípadě, že se některá z částí nezpracovává, bude podobjekt vynechán, avšak uvedené 

číslování podobjektů bude zachováno a v Seznamu označena vynechaná část 
„neobsazeno“. 

Skutečný rozsah dokumentace se pĜizpůsobí provedení a vybavení TNS/SpS (napĜ. 
v pĜípadě venkovní rozvodny).  

Vlastní silnoproudé a slaboproudé technologie TNS/SpS jsou Ĝešeny samostatně v části 
D.1.3. 

Bezpečnostní projekt projekční, pokud je požadován, bude vložen do Dokladové části, 
části Fyzická ochrana objektů. 

V pĜípadě rekonstrukcí je nutno počítat s výkresy stávajícího stavu s vyznačením 
pĜíslušných bouracích prací a stavebních úprav. 

 

.01 Architektonicko-stavební řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis dispozičního uspoĜádání objektu;  

• technický popis navrhovaného Ĝešení objektu; 
• materiálové Ĝešení objektu a jeho dílčích částí, popis skladeb konstrukcí, popis výplní 

otvorů, popis povrchových úprav a barevné Ĝešení, včetně minimálního standardu 
výrobků; 

• Ĝešení úspor energie a tepelné ochrany (s pĜípadným odkazem na dokladovou část 
obsahující podle zákona č. 406/2000 Sb.237 Průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB), pĜípadně Energetický audit (EA) nebo Energetický posudek (EP) bude-li 

platnou legislativou vyžadován podle druhu a velikosti Ĝešené budovy (novostavba 
nebo rekonstrukce). 

2. Výkresová část: 
• situace (1 : 200 až 1 : 1 000); 

• výkres založení - základy 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres stavební jámy u novostaveb 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres spodní stavby 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorysy jednotlivých podlaží 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys krovu 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys stĜechy 1 : 50 (1 : 100); 

• charakteristické Ĝezy (v místech významných změn půdorysu objektu – schodiště, 
výškové změny úrovní); 

• pohledy 1 : 50 (1 : 100); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

 

 
235 ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba 
236 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha F – Standard fyzické ochrany 

objektů a prostor Správy železnic, státní organizace 
237 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií 
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.02 Stavebně konstrukční řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• výkresy tvaru 1 : 50 (1 : 100); 

• výkresy skladeb konstrukcí 1 : 50 (1 : 100). 

3. Výpočty: 
• statický výpočet (provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 

rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení tzn. pro určení 
dimenzí nosných konstrukcí , spodní stavby vč. založení). 

 

.03 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní Ĝešení je za pĜíslušný SO uvedeno v samostatné části D.3 Požárně 
bezpečnostní Ĝešení. 

 

.4x Technika prostředí staveb 

Každá dílčí technická profese (podobjekty Zdravotně technické instalace (vodovod 

a kanalizace), Vzduchotechnické zaĜízení, ZaĜízení pro ochlazování staveb, atd.) bude 

Ĝešena samostatně v oddělitelné složce. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• požadavky na bilance energií;  
• materiálové Ĝešení včetně minimálního standardu výrobků; 

• principy pĜipojení a vedení jednotlivých rozvodů včetně požadavků na ostatní 
profese; 

• výčet PBZ; 

• seznam strojů a zaĜízení a technické specifikace podle vyhlášky238. 

2. Výkresová část: 

Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 
• půdorysy zdravotně technických instalací (ZTI) – kanalizace, vodovod 1 : 50 

(1 : 100). 

Vzduchotechnické zařízení 
• půdorysy vzduchotechnických zaĜízení (VZT) 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro ochlazování staveb 
• půdorysy zaĜízení pro ochlazování staveb 1 : 50 (1 : 100). 

Vnitřní plynovod 

• půdorysy, pĜípadně schéma nebo axonometrie vnitĜních plynovodů 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro vytápění staveb 
• půdorysy zaĜízení pro vytápění staveb 1 : 50 (1 : 100). 

Měření a regulace 
• půdorysy, schémata ovládání včetně výškového umístění koncových prvků, regulační 

schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými 
body a fyzikálními hodnotami 1 : 50 až 1 : 250. 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zaĜízení silnoproudé elektrotechniky a ochrany 

pĜed bleskem. 

 
238 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zapojení zaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

(SLP) a slaboproudých rozvodů sloužících pro provoz budovy - Poplachové 
zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární signalizace (EPS), 

PĜístupový a docházkový sytém (PZTS a EKV), kamerový systém pro provoz budovy 

(VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová výstražná zaĜízení, nouzové 
zvukové systémy a jiné speciální systémy. 

Systémy technické ochrany objektu  
• výkresy mechanických zábranných prostĜedků a jiných systémů technické ochrany 

objektu (STO). 

 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.4 OHěEV VÝMċN (ELEKTRICKÝ, PLYNOVÝ) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• bilance spotĜeby topného média, instalovaný/soudobý výkon; 

• ochrana pĜed nebezpečným dotykovým napětím a atmosférickým pĜepětím u EOV; 

• upĜesnění protipožárního bezpečnostního Ĝešení; 
• způsob zajištění energie (včetně dokladů). 

2. Výkresová část: 
• situace rozmístění ohĜevu výhybek 1 : 1 000 (1 : 500) se zakreslenými inženýrskými 

sítěmi; 
• schéma napájení a ovládání. 

3. Výpočty: 
• energetická bilance včetně spotĜeb, pĜípadný kontrolní výpočet. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.5 ELEKTRICKÉ PěEDTÁPċCÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• upĜesnění bilance spotĜeby elektrické energie a hodnoty instalovaného/soudobého 
výkonu; 

• způsob zajištění energie (včetně dokladů). 

2. Výkresová část: 
• pĜehledové schéma zaĜízení EPZ; 
• situace 1 : 1 000 (1 : 500) a rozmístění EPZ se zakreslenými inženýrskými sítěmi; 
• vnější kabelové rozvody, pĜípojku na trakční vedení, rozmístění stojanů; 

• Ĝezy ve stísněných a problematických místech s vyznačením kolizních objektů 

a zaĜízení (koleje, trakční podpěry, odvodnění, PHS, hranice pozemků, terén atp.) 
a s okótovaným dostatečným prostorem pro kabelovou trasu všech pĜedmětných 
kabelů. 

3. Výpočty: 
• energetické údaje, pĜípadný kontrolní výpočet. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.3.6 ROZVODY VYSOKÉHO NAPċTÍ, NÍZKÉHO NAPċTÍ, OSVċTLENÍ 

A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČģ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis proudových soustav a napětí včetně energetické bilance (tj. elektrický 
instalovaný a soudobý výkon); 

• způsob zajištění elektrické energie (včetně pĜípadných dokladů); 
• výpočet spotĜeby elektrické energie (kromě dálkového ovládání odpojovačů); 
• stupeň důležitosti dodávky elektrické energie; 
• ochranu pĜed nebezpečným dotykovým napětím, uzemnění; 
• Ĝešení ochran proti zkratu a pĜetížení; 
• popis druhu osvětlení s údaji o požadované intenzitě, nouzové osvětlení (jen 

u osvětlení) včetně kontrolních výpočtů, protokol o určení venkovního osvětlení 
dráhy. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 1 000 (1 : 500 ve stanicích a výhybnách) se zakreslením navrhovaného 

zaĜízení, kabelových rozvodů a ostatních souvisejících inženýrských sítí; 
• pĜehledové schéma propojení rozvaděčů NN; 

• schéma provizorních stavů, pokud nastanou; 
• Ĝezy ve stísněných a problematických místech s vyznačením kolizních objektů 

a zaĜízení (koleje, trakční podpěry, odvodnění, PHS, hranice pozemků, terén atp.) 
a s okótovaným dostatečným prostorem pro kabelovou trasu všech pĜedmětných 
kabelů. 

3. Výpočty: 
• energetická bilance včetně spotĜeb, pĜípadný kontrolní výpočet. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.7 UKOLEJNċNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• určení základních parametrů ukolejnění (individuální, skupinové, pĜímé, nepĜímé); 
• popis atypických Ĝešení (napĜ. v tunelech). 

2. Výkresová část: 
• koordinační schéma ukolejnění vodivých konstrukcí a trakčního propojení (cílový 

stav); 

• koordinační schéma ukolejnění vodivých konstrukcí a trakčního propojení pro 

stavební postupy (vybrané stavební postupy v rozsahu nezbytně nutném  

pro stanovení výměr). 

3. Výpočty: 
• výpočet dotykových napětí a dimenzování ukolejnění v normami pĜedepsaných 

pĜípadech. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.3.8 VNċJŠÍ UZEMNċNÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 

- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude navíc obsahovat: 

- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• pĜiloženy budou doklady: 

- protokol o měĜení zemního odporu půdy v místě instalace (obvykle pĜevzat  
ze společného korozního měĜení stavby a měĜení zemního odporu půdy – měĜení 
v místě instalace je nutné požadovat v rámci průzkumů stavby). 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• situace; 

• spojování a uložení zemnícího pásku. 

3. Výpočty: 
• výpočet zkratových poměrů; 

• výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 

• výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.9 OSTATNÍ KABELIZACE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace ve vhodném měĜítku se zakreslením navrhovaného zaĜízení, kabelových 

rozvodů a ostatních inženýrských sítí. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.4 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

Rozsah a obsah pĜíloh bude úměrně pĜizpůsoben, resp. rozšíĜen, v závislosti  
na charakteru zpracovávaného objektu. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace ve vhodném měĜítku se zakreslením navrhovaných úprav, zaĜízení  

či potĜebných rozvodů. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.3 POŽÁRNċ BEZPEČNOSTNÍ ěEŠENÍ 

Obsahem této části bude souhrn požárně bezpečnostních Ĝešení jednotlivých pozemních 
objektů budov a dopravní infrastruktury (napĜ. tunely).  

Jelikož se nejedná o samostatný objekt, je nutné vždy provázat jednotlivé požadavky 

na konkrétní objekty. 

1. Technická zpráva: 
Rozsah technické zprávy požárně bezpečnostního Ĝešení je dán platnou legislativou239 

a souvisejícími metodickými pokyny240 rámcově takto: 

• seznam použitých podkladů pro zpracování; 
• stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, 

popĜípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu 

k okolní zástavbě; 

• rozdělení stavby do požárních úseků; 

• stanovení požárního rizika, popĜípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární 
bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků; 

• zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich 

požární odolnosti; 
• zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hoĜlavosti, odkapávání 

v podmínkách požáru, rychlost šíĜení plamene po povrchu, toxicita zplodin hoĜení 
apod.); 

• seznam všech PBZ (požární dveĜe, poklopy, EPS, kabelové ucpávky, nouzové 
osvětlení apod.) s uvedením konkrétních objektů, ke kterým se vztahují a ve kterých 
se Ĝeší; 

• jednotlivá blokování a návaznosti a místa signalizace jednotlivých PBZ; 

• zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvíĜat a majetku 

a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení; 
• stanovení odstupových, popĜípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popĜípadě bezpečnostních 
vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům; 

• určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitĜních 

a vnějších odběrních míst, popĜípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních 
prostĜedků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku; 

• vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatĜení k zajištění 
bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení 
pĜíjezdových komunikací, popĜípadě nástupních ploch pro požární techniku; 

• stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích pĜístrojů, popĜípadě dalších 
věcných prostĜedků požární ochrany nebo požární techniky; 

 
239 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
240 Metodický návod pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního Ĝešení (Ministerstvo vnitra, HZS ČR) 
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• zhodnocení technických, popĜípadě technologických zaĜízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zaĜízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární 
bezpečnosti; 

• stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
nebo snížení hoĜlavosti stavebních hmot; 

• posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zaĜízeními, 
následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace  

do stavby; 

• rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně 
vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostĜedky požární 
ochrany a požárně bezpečnostní zaĜízení. 

2. Výkresová část: 
• výkresy umístění všech PBZ (viz vyhláška241) (zejména požární dveĜe, poklopy, EPS, 

kabelové ucpávky, nouzové osvětlení apod.) s uvedením konkrétních objektů,  
ke kterým se vztahují a ve kterých se Ĝeší; 

• u všech budov a dále vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v pĜípadě požadavku orgánu 
státního požárního dozoru tvoĜí nedílnou součást požárně bezpečnostního Ĝešení 
výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků. Výkresy 
požární bezpečnosti stavby obsahují: 

- grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti; 
- požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů; 
- vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový 

počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry; 
- schéma vybavení požárně bezpečnostními zaĜízeními; 
- zdroje požární vody (vnější a vnitĜní odběrní místa); 
- umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popĜípadě dalších rozvodů, umístění 

hlavních vypínačů elektrické energie; 
- způsob rozmístění a druhy hasicích pĜístrojů, bezpečnostních značek a tabulek; 

- vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, 
pĜístupových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zásahových 
cest. 

Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního Ĝešení může být v jednotlivých 
pĜípadech, v závislosti na rozsahu a velikosti stavby, pĜiměĜeně omezen nebo rozšíĜen. 
Vždy však musí být dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti 
navrhované stavby. V odůvodněných pĜípadech může být součástí požárně 
bezpečnostního Ĝešení expertní zpráva nebo expertní posudek. 

Rozsah výkresů požární bezpečnosti lze omezit napĜ. pouze na vyznačení požárně 

nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, pĜístupových komunikací do 

situačního výkresu dle kapitoly 7 ČSN 01 3495242. Jedná-li se o stavebně složitý objekt 
je v odůvodněných pĜípadech smysluplné vyžadovat napĜ. i výkres požární bezpečnosti 
do svislého Ĝezu dle kapitoly 6 ČSN 01 3495. Upustit od požadavku na výkresy požární 
bezpečnosti lze pouze v pĜípadech, kdy jsou ze samotné textové části PBě zcela patrné 
veškeré požadavky na stavbu, umístění PBZ apod. 

3. Výpočty: 

Viz obecná část. 

4. Výkaz výměr: 
Výkaz výměr za PBě bude Ĝešen v rámci výkazu výměr pĜíslušného objektu, tj. nebude 
součástí části D.3. 

  

 
241 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
242 ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 
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P5.14 Obsah Dokladové části 

P5.14.1 Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních pĜedpisů 
vydané pĜíslušnými správními orgány nebo pĜíslušnými osobami a dokumentaci 

zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních pĜedpisů. 

P5.14.2 Dokladová část se skládá z dokladů a podkladů potĜebných pro stavební úĜad pro vydání 
pĜíslušného rozhodnutí a z dokladů a podkladů požadovaných Objednatelem 

s následujícím členěním: 

• Dokladová část pro správní Ĝízení 
• Doklady objednatele 

• Náklady stavby 

• Fyzická ochrana objektů 

• Podklady pro vypracování dokumentace  
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Dokladová část pro správní Ĝízení 

P5.14.3 V souladu s pĜíslušnou vyhláškou243 je nedílnou součástí dokumentace DUSP pĜedkládané 

na stavební úĜad takzvaná Dokladová část – Dokladová část pro správní Ĝízení. Ta je 

vnitĜně členěna následovně: 

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
3. Doklad podle jiného právního předpisu 

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů 

6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených 

v průběhu zpracování dokumentace 

7. Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních předpisů 

8. Projekt zpracovaný báňským projektantem 

9. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
zpracovaný samostatně pro každý relevantní objekt 

  

 
243 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
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1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádĜení dotčených orgánů budou získána 
v souladu s právními pĜedpisy a pĜikládají se, pokud mohou být veĜejné zájmy 
provedením stavby dotčeny. Na základě umístění, účelu a druhu stavby se jedná 
zejména o doklady uvedené v následující tabulce. 

 

PĜíloha P5. Tabulka 2 – Doklady a související legislativa 

Druh ochrany veĜejného zájmu 
Hlavní právní pĜedpis 
v platném znČní 

PĜíklady nČkterých 
souvisejících právních 
pĜedpisů 
v platném znČní  

soulad s územně plánovací 
dokumentací z. č. 183/2006 Sb.  

ochrany životního prostĜedí z. č. 100/2001 Sb. z. č. 17/1992 Sb. 

ochrany pĜírody a krajiny   z. č. 114/1992 Sb. vyhl. č. 395/1992 Sb. 
vyhl. č. 189/2013 Sb. 

ochrany vod 
z. č. 254/2001 Sb. 
z. č. 274/2001 Sb. 

vyhl. č. 183/2018 Sb.  
vyhl. č. 450/2005 Sb. 

ochrany ovzduší z. č. 201/2012 Sb.   

ochrany zemědělského půdního 
fondu   

z. č. 334/1992 Sb. vyhl. č. 271/2019 Sb. 

ochrany lesa 
z. č. 289/1995 Sb. 
z. č. 449/2001 Sb. z. č. 114/1992 Sb. 

ochrany ložisek nerostných surovin   
z. č. 44/1988 Sb. 
z. č. 61/1988 Sb. 
z. č. 62/1988 Sb. 

vyhl. č. 364/1992 Sb. 

odpadového hospodáĜství z. č. 541/2020 Sb. vyhl. č. 8/2021 Sb. 
vyhl. č. 273/2021 Sb. 

veĜejného zdraví z. č. 258/2000 Sb.  NV č. 272/2011 Sb. 

lázní a zĜídel z. č. 164/2001 Sb.   

veterinární péče z. č. 166/1999 Sb.   

památkové péče z. č. 20/1987 Sb.  vyhl. č. 66/1988 Sb. 

dopravy na pozemních 
komunikacích   z. č. 13/1997 Sb. vyhl. č. 104/1997 Sb. 

dopravy drážní z. č. 266/1994 Sb.   

dopravy letecké z. č. 49/1997 Sb. vyhl. č. 108/1997 Sb. 

dopravy vodní z. č. 114/1995 Sb. vyhl. č. 222/1995 Sb. 

energetiky 
z. č. 458/2000 Sb. 
z. č. 406/2000 Sb.   

jaderné bezpečnosti a ochrany pĜed 
ionizujícím záĜením   z. č. 263/2016 Sb. z. č. 222/1999 Sb. 

civilní ochrana z. č. 239/2000 Sb.   

požární ochrany z. č. 133/1985 Sb. vyhl. č. 246/2001 Sb. 

pozemkové úpravy z. č. 139/2002 Sb.   

prevence závažných havárií, 
integrovaná prevence 

z. č. 224/2015 Sb. 
z. č. 76/2002 Sb.   

elektronických komunikací z. č. 127/2005 Sb.   

bezpečnosti státu   z. č. 183/2006 Sb.   

ochrana bezpečnosti práce z. č. 251/2005 Sb.   

státní hranice státu z. č. 312/2001 Sb.   
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2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostĜedí podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostĜedí (tzv. „proces EIA“) je tĜeba zpracovat oznámení záměru podle 

pĜíslušného zákona. Pokud je vyhodnoceno, že zpracování Oznámení není tĜeba 

z důvodu znalosti území a požadavků zainteresovaných stran a jsou splněny zákonné 
podmínky, lze pĜejít ke zpracování Dokumentace EIA. 

V pĜípadě, že ke stavbě byl vydán závěr zjišťovacího Ĝízení, který stanovil, že záměr 
nebude dále posuzován, doloží se Závěr zjišťovacího Ĝízení. Závěry zjišťovacího Ĝízení 
včetně pĜíslušných vyjádĜení budou následně zapracovány do DUSP ve všech jeho 
částech. Pokud se jedná o územní Ĝízení sloučené s posuzováním vlivů na životní 
prostĜedí, bude doloženo kompletní Oznámení záměru. 

Pokud společné Ĝízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostĜedí, pĜikládá 
se dokumentace vlivů záměru na životní prostĜedí podle § 10 odst. 3 a pĜílohy č. 4 

k zákonu o posuzování vlivů na životní prostĜedí, včetně posouzení vlivů na pĜedmět 
ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno 

v závěru zjišťovacího Ĝízení. 

V pĜípadě, že není postupováno podle principu společných Ĝízení, následuje zpracování 
dokumentace podle pĜílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostĜedí 
vyjádĜením všech zainteresovaných stran, zpracováním posudku a následným vydáním 
závazného stanoviska se stanovením podmínek pro navazující pĜípravu, následnou 
realizaci a uvedení do provozu. Závazné stanovisko se stanovenými podmínkami  
se zapracuje do DUSP ve všech jeho částech. 

PĜi složitějších stavbách z pozice projednávání se preferuje možnost využít 
tzv. pĜedběžné projednání podle pĜíslušného zákona. Oznámení, dokumentace, 
oznámení koncepce nebo vyhodnocení je pĜedloženo pĜíslušnému úĜadu k pĜedběžnému 
projednání. 

Krom výše uvedeného je problematika životního prostĜedí dále Ĝešena zejména 

v následujících oblastech a dokumentech, které je tĜeba doložit na stavební úĜady pro 

získání potĜebných povolení: 

2.1 Podklady pro vydání závazného stanoviska pro navazující řízení podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí 

Pro navazující Ĝízení, definované v pĜíslušném zákoně, je tĜeba pĜed podáním 
navazujícího Ĝízení, na část stavby, která je součástí souboru staveb, na které již bylo 
vydáno závazné stanovisko, pĜedložit na pĜíslušný úĜad (který vydával závazné 
stanovisko EIA) úplný popis pĜípadných změn oproti dokumentaci, ke které již bylo 
vydáno závazné stanovisko EIA, a to v rozsahu části nebo etapy stavby, která je 
pĜedmětem navazujícího Ĝízení, a jeho vyhodnocení vlivu na složky životního prostĜedí. 
Tento podklad zpracovává autorizovaná osoba podle pĜíslušného zákona, pokud možno 
zpracovatel původní dokumentace. S podkladem se na pĜíslušný úĜad pĜedá 

i dokumentace pro pĜíslušné navazující Ĝízení. Jestliže nedošlo ke změnám, které by 

mohly mít významný negativní vliv na životní prostĜedí, pĜíslušný úĜad vydá souhlasné 
závazné stanovisko. V tomto závazném stanovisku pĜíslušný úĜad s pĜihlédnutím 
ke všem podkladům určí, které z podmínek závazného stanoviska jsou v důsledku jiných 
změn záměru neproveditelné, a to pĜípadně v součinnosti s pĜíslušnými dotčenými 
orgány. 

2.2 Soulad se Směrnicí EU o vodách a klimatu (pokud nebude EIA), pro stavby 

spolufinancované z fondů EU) 
Vyhodnocení stavby z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES)244 lze zpracovat v části 
2.8 Ochrana vod (viz níže). 

Vliv/odolnost vůči globálním změnám klimatu, která bude zpracována v souladu 

s dokumentem „Strategie pĜizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“, vydaného 
Ministerstvem životního prostĜedí. 

 
244 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky 
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2.3 Biologické hodnocení (botanika, zoologie, migrace)  

Botanický a zoologický průzkum, popĜ. biologické hodnocení podle § 67 zákona 
č. 114/1992 Sb.245, budou zpracovány tak, aby vyhověly požadavkům tohoto zákona. 
Z důvodu zastarávání dat musí být aktualizován každé dva roky. V průzkumu musejí být 
zohledněny jarní, letní a podzimní aspekty, pokud to z časových důvodů je možné. 
Pokud se jedná o železniční trať, je nutné zpracovat tzv. Migrační studii. 

2.4 Dendrologický průzkum 

Bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby, bude zapotĜebí provést kácení 
mimolesní zeleně. Je podkladem pro vydání závazného stanoviska ke kácení dĜevin 

v rámci umístění stavby do území a pro účely rozpočtování (množství dĜevin). Součástí 
průzkumu bude pasportizace jednotlivých dĜevin určených ke kácení s uvedením údajů 
podle246 a dostatečné odůvodnění kácení. Dále bude navržena pĜípadná ochrana proti 

poškození zeleně. Projednává se s pĜíslušnými obecnými úĜady (které mohou naĜídit 
náhradní výsadbu), pĜípadně s úĜadem obce s rozšíĜenou působností a dalšími úĜady 
pověĜené pĜíslušnou legislativou.  

V pasportizaci bude definováno, na které dĜeviny a zapojený porost je tĜeba vydání 
závazného stanoviska ke kácení podle pĜíslušných pĜedpisů. Souhlasné závazné 
stanovisko ke kácení mimolesní zeleně může pĜíslušný úĜad vydat pouze na dĜeviny 

a zapojený porost, které jsou v pĜímém stĜetu se stavbou. V technické zprávě průzkumu 
je tĜeba každé kácení odůvodnit. Součástí bude i pĜesný zákres kácených dĜevin 

a zapojených porostů. 

PĜesný rozsah a požadavky budou stanoveny ve VTP a ZTP k pĜíslušné stavbě. 

2.5 Odpadové hospodářství 
Tato část bude zpracována v souladu s pĜíslušným zákonem247. Bude obsahovat pĜehled 
platných právních pĜedpisů z oblasti odpadového hospodáĜství. Dále množství a druhy 

odpadů zaĜazené podle Katalogu odpadů. Uvedou se zásady pĜedcházení vzniku odpadů, 
jako je jejich opětovné využití, možnosti pĜípravy pro opětovné použití, recyklace 
stavebního a demoličního odpadu apod.), pĜípadně způsob odstranění. PĜednostně je 
preferována recyklace v co největší možné míĜe. Podle charakteru stavby budou součástí 
výsledky „Průzkumu kontaminace štěrkového lože a zemní pláně“. Vzorkování bude 
provedeno podle požadavků ve VTP a ZTP.  

Součástí budou pĜehledné tabulky vykazující průběh odpadového hospodáĜství (vstupní 
množství kategorie odpadů, respektive výrobků, způsob využití, respektive odstranění, 
výstupní množství kategorie odpadů, recyklátu, výrobku atd.). Bude zpracována 
samostatná pĜehledná tabulka nakládání, respektive využití stavebního a demoličního 
odpadu. 

Bude proveden návrh zaĜízení a osob oprávněných k nakládání s odpady (využití nebo 

odstranění) a jejich vzdálenost od stavby. Vzdálenost bude zohledněna ve výkazu výměr 
jednotlivých objektů stavební a technologické části. 

2.6 Zemědělská příloha 

Je výchozím podkladem pro vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, bude 

zpracována podle pĜíslušného zákona248 a vyhlášky249. 

Zemědělská pĜíloha bude zpracována na základě Pedologického průzkumu, a pokud  

to bude vyplývat z požadavků pĜíslušných úĜadů, bude zpracován návrh biologické 
rekultivace.  

2.7 Lesní příloha 

Bude zpracována v souladu se zákonem250. Jedná se o výchozí podklady pro udělení 
souhlasu k vydání společného povolení  stavby na pozemcích určených k plnění funkcí 
lesa a udělení souhlasu k umístění stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa 

a k vydání rozhodnutí o umístění do 50 m (ochranné pásmo lesa) od okraje lesa. 

 
245 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
246 Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dĜevin a povolování jejich kácení 
247 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
248 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
249 Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
250 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích 
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2.8 Ochrana vod 

Vliv na povrchové a podzemní vody, záplavová území, aktivní zóny záplavových území, 
chráněná území pĜirozené akumulace vod, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná 
pásma pĜírodních léčivých zdrojů minerálních vod ve fázi realizace stavby a provozu 

trati. Dokument se projednává se s pĜíslušným vodoprávním úĜadem, pĜípadně 
správcem vodního toku nebo vlastníkem a Ministerstvem zdravotnictví (pouze minerální 
vody). Bude zpracována v souladu s pĜíslušným zákonem251. 

Je nutné zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem 
atmosférických srážek na pĜedmětné stavby akumulací a následným využitím, 
popĜípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů 
omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a Ĝízeným 
odváděním, popĜ. kombinace těchto způsobů. 

2.9 Hluková studie a hodnocení vibrací 
Ochrana pĜed hlukem a vibracemi vyplývá z pĜíslušného zákona o ochraně veĜejného 

zdraví252, který hovoĜí o povinnosti správců, provozovatelů, popĜípadě vlastníků zdrojů 
hluku nebo vibrací technickými, organizačními a dalšími opatĜeními zajistit, aby hluk 

nebo vibrace nepĜekračoval hygienické limity stanovené v aktuálním NaĜízení vlády.  

Bude provedeno měĜení hluku ze stávajícího provozu nejen pro kalibraci programu pro 

vyhodnocení hluku pro stávající a výhledový stav na základě reprezentativních 
výpočtových bodů. Dále budou navržena vhodná protihluková opatĜení vedoucí 
k dodržení zákonných požadavků. Ve studii budou zohledněny a vyhodnoceny všechny 
zdroje hluku na základě požadavků pĜíslušných hygienických stanic. Součástí bude 
měĜení a vyhodnocení vibrací a vyhodnocení hluku ze stavební činnosti. 

2.10 Rozptylová studie, posouzení vlivu stavby na kvalitu ovzduší 
Rozptylová studie  
Za účelem posouzení vlivu vyjmenovaného zdroje (uvedeného v zákoně o ochraně 
ovzduší253), napĜ. recyklační linky o projektovaném výkonu větším než 25m3/den 

zpracovává rozptylovou studii autorizovaná osoba, podle pĜíslušné legislativy. 

Posouzení vlivu stavby na kvalitu ovzduší 
Zhodnocení zvýšené prašnosti v důsledku zemních prací a vlivu emisí tuhých 
znečišťujících látek (TZL) a to zejména frakcí PM10 a PM2,5, dále emise TZL z těžké 
nákladní automobilové dopravy včetně emisí ze spalovacích motorů. Navržení opatĜení 
ke zmírnění prašnosti 

2.11 Vliv na přírodu a krajinu (obsahuje: ochrana přírody, krajinný ráz, NATURA 2000, 

VKP, ÚSES) 
V souladu s platnou legislativou254, zahrnuje vliv stavby na zájmy obecné ochrany 
pĜírody, pĜedevším ÚSES, VKP, zvláště chráněná území (národní parky, chráněné 
krajinné oblasti, národní pĜírodní rezervace, pĜírodní rezervace, národní pĜírodní 
památky, pĜírodní památky), soustava NATURA 2000, památné stromy, krajinný ráz 
a pĜírodní parky a dále ložiska nerostných surovin a dobývací prostory. 

2.12 Vliv na kulturní památky 

Popisuje zásahy do archeologických lokalit, nemovitých kulturních památek, jejich 
ochranných pásem, památkových zón, památkových rezervací v souladu s pĜíslušným 
zákonem255 

 
251 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
252 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veĜejného zdraví 
253 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
254 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
255 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
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2.13 Havarijní plán 

Plán opatĜení pro pĜípady havárie (havarijní plán) zpracovává uživatel závadných látek 
(Zhotovitel stavby) v souladu s pĜíslušným zákonem256 a podle vyhlášky257. Pokud 

vyplyne z projednání s dotčenými orgány nutnost zpracovat Havarijní plán, bude 

součástí DUSP dokument, projednaný se správcem dotčených toků, který pak vyplní 
a nechá schválit Zhotovitel stavby pĜed zahájením stavebních prací. Havarijní plán 
schvaluje pĜíslušný vodoprávní úĜad. 

2.14 Povodňový plán 

Pokud stavba zasahuje do stanoveného záplavového území, pĜíp. pokud si zpracování 
povodňového plánu vyžádá vodoprávní úĜad nebo investor i na tocích s nestanoveným 
záplavovým územím (napĜ. pĜi ohrožení pĜívalovými srážkami). Dále v území, která 
mohou být ohrožena zvláštními povodněmi.  

 

3. Doklad podle jiného právního předpisu 

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící 
funkci stavby, pĜikládá se doklad podle jiného právního pĜedpisu prokazující shodu 
vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo 
technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popĜípadě další doklad, z něhož  
je možné ověĜit dodržení požadavků na stavby. 

 

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Stanoviska vlastníků veĜejné dopravní a technické infrastruktury se dokládají 
následujícím způsobem: 

4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti 
a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

Pokud se stavba napojuje na veĜejnou infrastrukturu, pĜipojí se stanoviska 
vlastníků/správců této infrastruktury v souladu s právními pĜedpisy a smlouvami 

uzavĜenými mezi pĜedmětnými subjekty. 

• Dopravní infrastruktura: 

- pozemní komunikace (napĜ. zákon č. 13/1997 Sb.); 

- dráha (napĜ. zákon č. 266/1994 Sb.); 

- letecká doprava (napĜ. zákon č. 49/1997 Sb.); 

- lodní doprava (napĜ. zákon č. 114/1995 Sb.). 

• Technická infrastruktura: 

- vodohospodáĜská (vodovody, kanalizace podle zákona č. 274/2001 Sb., vodní díla 

podle zákona č. 254/2001 Sb.); 

- energetická (elektĜina, plyn, teplo, ostatní podle zákona č. 458/2000 Sb.); 

- elektronická (telekomunikace, radiokomunikace podle zákona č. 127/2005 Sb.). 

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 
právních předpisů 

Pokud se stavba nachází v ochranných pásmech veĜejné infrastruktury, pĜipojí  
se stanoviska vlastníků/správců této infrastruktury v souladu s právními pĜedpisy 

a smlouvami uzavĜenými mezi pĜedmětnými subjekty. 

• Dopravní infrastruktura: 

- pozemní komunikace (napĜ. zákon č. 13/1997 Sb.); 

- dráha (napĜ. zákon č. 266/1994 Sb.); 

- letecká doprava (napĜ. zákon č. 49/1997 Sb.); 

- lodní doprava (napĜ. zákon č. 114/1995 Sb.). 

 
256 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
257 Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu 

a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 
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• Technická infrastruktura:  

- vodohospodáĜská (vodovody, kanalizace podle zákona č. 274/2001 Sb. vodní díla 

podle zákona č. 254/2001 Sb.); 

- energetická (elektĜina, plyn, teplo, ostatní podle zákona č. 458/2000 Sb.); 

- elektronická (telekomunikace, radiokomunikace podle zákona č. 127/2005 Sb.). 

4.3 Stanoviska organizačních složek provozovatele dráhy 

Doloží se kompletní seznam vyjádĜení a stanovisek z projednání s odbornými 
i organizačními složkami provozovatele dráhy včetně záznamu ze závěrečného protokolu 

z kompletního projednání včetně dokladu o vypoĜádání jeho pĜipomínek. 

4.4 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných 
předpisů a norem 

Pokud stavba vyžaduje uplatnění a projednání výjimek a úlevových Ĝešení nebo Ĝešení 
odchylného od Ĝešení podle technické normy (avšak zajišťujícího nejméně stejnou 
úroveň bezpečnosti), pĜipojí se doklady – souhlasy získané od dotčených orgánů 

a organizací k výjimkám a úlevovým Ĝešením, resp. stanoviska subjektů dotčených 
Ĝešením odchylným od technické normy. 

4.5 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného 

a nezavedeného zařízení 
Pokud stavba vyžaduje pro svůj provoz použití dosud neschváleného nebo 
nezavedeného zaĜízení, doloží se v této části doklady a podmínky o souhlasu 

provozovatele s dočasným nebo trvalým užitím tohoto zaĜízením (NapĜíklad zavedení 
zkušebního provozu u určitých výrobků). 

 

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů 

Geodetický podklad pro projektovou činnost tvoĜí plnohodnotný podklad pro účely 
společného Ĝízení a je koncipován tak, aby jeho obsah a struktura splňovaly požadavky 

pro majetkoprávní pĜípravu stavby včetně podkladů pro vypracování zemědělské a lesní 
pĜílohy projektové dokumentace a má následující součásti. 

5.1 Technická zpráva 

Technická zpráva, ověĜena ÚOZI podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.258, 

který je odborně způsobilý podle pĜedpisu SŽ Zam1, vyhotovena ve struktuĜe 

a s obsahem dle VTP a ZTP platných pro danou stavbu, se zhodnocením dostupných 
geodetických a mapových podkladů. 

5.2 Majetkoprávní část 
Majetkoprávní část bude zpracována podle metodického pokynu SŽ M20/MP013259. 

Majetkoprávní část (záborový elaborát) bude zpracována v rozsahu požadavků procesu 
povolování staveb (společného Ĝízení) a VTP a ZTP platných pro danou stavbu. 

5.3 Návrh vytyčovací sítě (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se v PDPS) 

Obsahuje informace o závazných geodetických referenčních systémech, o platných 
normách, dokumentech a pĜedpisech SŽ. 

5.4 Koordinační vytyčovací výkres (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se 

v PDPS) 

Obsahuje informace o závazných geodetických referenčních systémech a o platných 
normách pro vytyčení staveb. 

5.5 Obvod stavby (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se v PDPS) 

Obsahuje informace o závazných geodetických referenčních systémech a o požadavcích 

na zpracování obvodu stavby (napĜ. koordinace se zpracováním geometrických plánů, 
zohlednění stávajících vlastnických hranic KN a jejich kvality). 

 
258 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
259 SŽ M20/MP013 – Záborový elaborát 
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5.6 Geodetické a mapové podklady 

Geodetické a mapové podklady, včetně pĜípadného doplnění ze strany Zhotovitele, 

vyhotovené podle VTP a ZTP platných pro danou stavbu. Podrobné informace o způsobu 
poĜizování a zpracovávání geodetických a mapových podkladů jsou uvedeny 

v pĜíslušných vnitĜních pĜedpisech, zejména Ĝídících technických aktech pĜedpisu pro 

zeměměĜictví SŽDC M20260. 

5.7 Geometrické plány 

Požadavky na zhotovení geometrických plánů jsou stanoveny metodickým pokynem SŽ 
M20/MP013261  a VTP a ZTP platnými pro danou stavbu. 

 

6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace 

6.1 Doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových 
prostor dotčených stavbou, popřípadě s jinými oprávněnými subjekty 

6.2 Další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, pokud tyto již 
nejsou obsažený v předchozích částech dokladové části 

6.3 Doklady o projednání se správcem železniční infrastruktury a správci a vlastníky 
ostatních dotčených zařízení neželezniční infrastruktury z průběhu zpracování 
projektové dokumentace tj. zápisy z porad, připomínkového řízení, včetně 
vypořádání připomínek. 

 

7. Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních předpisů 

Doloží se prohlášení o shodě pro subsystémy CCS, ENE a INF pĜípadně dalších 
požadavků aktuálně podle Směrnic TSI nutných pro vydání stavebního povolení. 
Prohlášení o shodě musí být vydáno takzvanou Notifikovanou osobou („Notified 

body“). 

 

8. Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Dokládá se pouze pokud není doložen u dokumentace k pĜíslušnému objektu v části D. 
Pokud není součástí Dokladové části, uvede se na něj zde odkaz. 

 

9. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
zpracovaný samostatně pro každý relevantní objekt 

Ve shodě s kapitolou B.2.9 se doloží: 

• u novostaveb Průkaz energetické náročnosti (PENB) pĜípadně Energetický posudek 
je-li podle zákona č. 406/2000 Sb.262 vyžadován na základě velikosti a typu budovy; 

• u rekonstrukcí budovy Energetický audit (EA), Energetický posudek (EP) nebo Průkaz 
energetické náročnosti (PENB) je-li podle zákona č. 406/2000 Sb. vyžadován 

na základě velikosti a typu budovy a dalších určujících podmínek; 

• u stavebních úprav a úprav technických systémů ve stávajících budovách, pro které 
není platnou legislativou požadováno posouzení úspor energie a tepelné ochrany, 
bude postupováno podle ZTP. 

  

 
260 SŽDC M20 – PĜedpis pro zeměměĜictví 
261 SŽ M20/MP013 – Záborový elaborát 
262 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií 
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Doklady objednatele 

P5.14.4 Pro vnitĜní potĜebu Objednatele se dokladují pro stupeň DUSP tyto dokumenty: 

1. Doklady o projednání 
2. Energetické výpočty 

3. Posouzení v rámci procesu řízení rizik 

4. Podklady pro publicitu 

5. Dokumentace pro registr subsystémů 

6. Dokumentace pro posuzování shody 

 

1. Doklady o projednání 
Součástí jsou záznamy a zápisy z porad a jednání pĜi projednávání navrhovaného 
technického Ĝešení a rovněž Protokol o vypoĜádání pĜipomínek. 

 

2. Energetické výpočty 

Jsou prováděny zejména pro zajištění železničního provozu hnacími vozidly napájenými 
z trakčního vedení. Ve stupni DUR se posoudí rozmístění a dimenzování napájecích 
stanic s ohledem na očekávaný železniční provoz. Vstupní parametry pro zpracování 
energetických výpočtů mohou být upĜesněny na základě ZTP. 

• ěeší spotĜebu elektrické energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování 
napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování pevných 
elektrických trakčních zaĜízení. Požadovanými výstupy jsou: 

- prověĜení realizovatelnosti pĜipojení nových napájecích bodů (vvn, vn)  
na soustavu distributora elektrické energie (formou žádosti o pĜipojení 
prostĜednictvím zástupce investora); 

- situování trakčních napájecích a spínacích stanic ve vztahu k Ĝešené oblasti 
(určení km polohy vůči trati); 

- tabulkově zpracovaná maxima efektivních hodnot odběrů trakční napájecí stanice 
[MW] na základě výhledového grafikonu (viz souhrnná technická zpráva, 
podkapitola železniční doprava), a to pro intervaly 1 minuta, 5 minut, 10 minut, 

15 minut, 60 minut, 120 minut, to vše pĜi normálním a výlukovém stavu 
napájení; 

- vyhodnocení dovoleného úbytku napětí s ohledem na požadované hodnoty podle 

ČSN EN 50388263 a ČSN EN 50163264 a návrhy pro dodržení dovoleného úbytku 

napětí; 
- definování elektrického mezidobí v důsledku sníženého výkonu napájecí soustavy. 

Tyto hodnoty budou zohledněny dopravním technologem pĜi tvorbě GVD 

v normálním i výlukovém stavu; 

- proudové dimenzování trakčního vedení včetně pĜipojení napájecího a zpětného 
vedení do napájecí/spínací stanice, sestavu trakčního vedení pro cílový pĜípadně 
pĜechodový stav. 

• ěeší zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí síť energetiky a navrhuje způsob 
omezování zpětných vlivů. Požadovanými výstupy jsou: 

- v pĜípadě nově pĜipojovaných napájecích stanic budou ve spolupráci s odbornou 

složkou Správy železnic CTD stanoveny a vyhodnoceny do úvahy pĜicházející 
zpětné vlivy trakčních napájecích stanic v souladu s PNE Ĝady 33 3430 v aktuálním 
znění, vyhodnocené vlivy budou porovnány s dovolenými limity a výpočtem bude 
navržen konkrétní způsob omezení zpětných vlivů; 

 
263 ČSN EN 50388 ed.2 – Drážní zaĜízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením 

(napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability 
264 ČSN EN 50163 ed.2 – Drážní zaĜízení – Napájecí napětí trakčních soustav 
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- v pĜípadě rekonstrukcí nebo rekonstrukcí formou novostavby budou  

ve spolupráci s odbornou složkou Správy železnic CTD prověĜeny a vyhodnoceny 

parametry instalované technologie ovlivňující zpětné vlivy a  výpočtem bude 
navržen konkrétní způsob omezení zpětných vlivů. 

• ěeší kontrolu bilance činných a jalových výkonů a navrhuje opatĜení na zajištění 
pĜedepsaného účiníku. Požadovanými výstupy jsou: 

- stanovení rozsahu hodnot účiníku odběru trakční napájecí stanice pĜi zadaných 
provozních stavech; 

- návrh opatĜení pro zajištění dodržení požadovaného účiníku odběru trakční 
napájecí stanice. 

• Vypracováno dále bude schéma napájení Ĝešeného úseku.   

U jednotlivých výpočtů budou vždy doloženy vstupní parametry výpočtu a jasné 

a zĜetelné zhodnocení výsledků výpočtu. 

 

3. Posouzení v rámci procesu řízení rizik 

PĜiloženy budou tabulka Identifikace rizik a další dokumenty týkající se procesu Ĝízení 
rizik podle požadavků v pĜíloze P13 Proces Ĝízení rizik. 

 

4. Podklady pro publicitu 

Pro usnadnění veĜejného projednání s občany, ale také dotčenými orgány státní správy, 
mohou být v závislosti na rozsahu, významu a lokalizaci stavby zpracovány, nad rámec 
požadavků uvedených v kapitole C.4 Speciální výkresy, následující podkladové materiály 
nebo podklady pro ně. 

Podrobné specifikace ke způsobu a detailu zpracování a rozsah požadovaných podkladů 
(napĜ. počet fotografií a videí) budou definovány v konkrétní zadávací dokumentaci pro 

daný záměr Objednatele v závislosti na individuálních potĜebách stavby. 

Zpracované podklady budou členěny do následujících pĜíloh: 

4.1 Vizualizace stavby či objektu 

4.2 Zákresy do fotografií 
4.3 Videokompozice (animace) stavby 

4.4 Podklady/vytvoření webové stránky stavby 

 

Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice budou zpracovány v takovém 
detailu, aby co možná nejvíce odpovídaly budoucí realitě projektovaného stavu. Zvýšená 
pozornost bude kladena pĜedevším na vizualizace vybraných zajímavých lokalit stavby 

a na dominantní objekty a dominantních lokalit okolí budoucí stavby. Videokompozice 
bude doplněna foto a video záběry dokumentárního charakteru. Vizualizace budou 
obsahovat zpracování okolí (celkový 3D model). 

V průběhu zpracování vizualizací, zákresů a videokompozic budou zhotoveny pracovní 
verze, které musí být odsouhlaseny Objednatelem. Objednatel požaduje provádění 
aktualizací jednotlivých zákresů po dobu trvání SOD. 

Vizualizace a zákresy budou odevzdány v otevĜené a uzavĜené formě. 

 

4.1 Vizualizace stavby či objektu 

Jedná se o realistické zobrazení prostoru ve 3D pomocí speciálního software. Cílem  
je umožnit pozorovateli reálnou pĜedstavu o dimenzích a začlenění navrhovaného díla 

do reálného prostoru. 

Pohledy budou vytvoĜeny z perspektivy pozorovatele nebo z ptačí perspektivy a budou 

pĜesně definovány v průběhu realizace po souhlasu Objednatele na základě 
odsouhlaseného 3D modelu. 
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Zahrnuje následující činnosti, výstupy a požadavky: 

• výroba modelů objektů obsažených v požadované scéně; 

• natexturování těchto objektů; 
• vytvoĜení materiálů a následného nasvětlení; 
• kompozice kamer; 

• render a postprodukce; 

• kvalita vizualizace minimálně 3840 x 2160 (4k), s ohledem na zpravidla požadovaný 
formát A4 300 DPI a možnost pĜípadného tisku; 

• formát pro export – *.jpg, *.tga, *.png. 

4.2 Zákresy do fotografií 
Pomocí speciálního software bude vytvoĜen zákres budoucího stavu v reálných 
dimenzích do fotografií do pĜedem definovaných pohledů za účelem doložení vizuální 
vjemu nového díla (stavby či objektu) potencionálním pozorovatelem.  

Zákresy do fotografií budou vytvoĜeny pĜímo na vybraný pozemek, nebo i do stávající 
zástavby. Můžou být vytvoĜeny i zákresy z ptačí perspektivy (dron, vrtulník). Pohledy 
(vybrané fotografie) budou pĜesně definovány v průběhu projektování po souhlasu 
Objednavatele. 

Zahrnuje následující činnosti, výstupy a požadavky: 

• poĜízení fotografií na základě specifikace Objednatele, kvalita fotodokumentace 
minimálně 8,29 MPX (3840 x 2160 bodů), s ohledem na zpravidla požadovaný formát 
A4 300 DPI a možnost pĜípadného tisku; 

• výroba x ks 3D zákresů do fotografií podle specifikace Objednatele; 

• vytvoĜení mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D zákresů v (formát 
zpravidla ve velikosti A3); 

• formát pro export – *.jpg, *.tga pro foto. 

4.3 Videokompozice (animace) stavby 

Zahrnuje vytvoĜení audiovizuální prezentace stavby realizovaná formou videokompozice 

(zákresu 3D modelu stavby do reálného videa). Videokompozice stavby musí zabezpečit 
reálný obraz projektu/stavby v potĜebné kvalitě obrazu  

pro veĜejnost pĜípadně další posuzovatele stavby/projektu. 

Videokompozice bude zpracována podle Jednotných pravidel pro tvorbu videí Správy 
železnic: https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual 

Videokompozice bude mít v úvodu krátké seznámení s lokalitou stavby a navazujícími 
úseky stavby, které bude prezentováno formou infografiky dopracované do mapových 
podkladů a ortofotomap. Následně bude v úvodu videokompozice formou foto a video 

dokumentace pĜedstaven stávající stav infrastruktury s ohledem na životní prostĜedí 
a komfort života v lokalitě dotčené plánovanou výstavbou. Srovnávací údaje je možné 
prezentovat grafy a tabulkami hodnot ve 2D i 3D provedení. 

Samotné vedení trasy, resp. videokompozice bude Ĝešeno na základě posledního stupně 
Dokumentace. Umístění trasy do video záběrů bude odpovídat dostupnému zaměĜení 
stavby. Modely a textury objektů na trase (mosty, trakční vedení, nástupiště, tunely 
včetně zaĜízení, osvětlení, PHS, železniční objekty, opěrné a zárubní zdi,  
na pĜilehlých komunikacích mimoúrovňová kĜížení, účelové komunikace, svislé 

a vodorovné dopravní značení atp.) budou odpovídat Dokumentaci a architektonickému 
Ĝešení. Navrhované vedení v její celé délce formou modelu trasy s jednotlivými objekty 
usazené do nasnímaného videa bude zobrazeno postupně v celé délce podle staničení. 

Zajímavé (dominantní) objekty na trase budou pĜedstaveny detailněji. V prezentaci 

bude zpracováno okolí a animace dopravy. Veškeré 3D objekty musí být vymodelované 

do takového stupně detailu, aby ve zvoleném záběru byly tyto detaily zjevně viditelné. 

Použité materiály budou vycházet z Dokumentace a jejich technické zpracování bude 
odpovídat fotorealistickému zobrazení včetně barvy, odlesků, struktury, zrcadlení, 
nerovnosti povrchu, průhlednosti a dalších fyzikálních vlastností materiálů. 

Fotorealistické textury budou použity v rozlišení minimálně 2K důvodu zachování 
realistického vzhledu materiálu. 
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V exteriérových i interiérových scénách je požadováno použití fyzikálně definovaných 
světel v závislosti na době poĜízení videozáběru, včetně měkkých a tvrdých stínů. Dále 
se počítá s využitím všesměrového světla. 

Animace, resp. animované záběry ve videokompozici budou doplněny realistickými 
pohyby lidí, dopravy (auty, vlaky, MHD, apod.) a pokud to vyžaduje situace, také 

i pohyby zvíĜat nebo cyklistů. 

3D model bude do videa usazen tak, aby jeho finální podoba odpovídala budoucímu 
stavu, a musí respektovat umístění všech současných objektů (domy, komunikace, 
pĜírodní prvky apod.) a nesmí tyto objekty pĜekrývat, za pĜedpokladu, že ve finálním 
stavu tomu tak nebude. Tvorba reálného obrazu je požadována na základě 
zpracovaného detailního počítačového modelu. Detailní 3D model bude ve videu usazen 

tak, aby stávající objekty umístěné blíže ke kameĜe jej pĜekrývaly (maskovaly). 

Výsledný stĜih videa bude zpracován srozumitelně, jednoduše, s jednolitou dějovou 

linkou a zároveň dynamicky a moderně. StĜih videa, hudební podkres a komentáĜ musí 
tvoĜit harmonii. Obrazové prvky musí být barevně vyvážené, čisté (korekce barev 
jednotlivých záběrů, fotografií) a zvuková linka musí být stálá bez kolísání (mastering 

zvuku) podle běžných technických specifikací pro televizní vysílání. Celý dokument musí 
splňovat veškerá obvyklá kritéria pro zpracování videí včetně estetického, aby mohlo 
být využito pro další prezentace bez jakýkoliv zásahů. Bude vytvoĜena i zkrácená verze 

pro sociální sítě. Požadovaná délka základní i zkrácené videokompozice bude uvedena 

v ZTP. 

Prezentace bude v celé délce doplněna autorskou podkresovou hudbou odsouhlasenou 
Objednatelem. 

KomentáĜ (namluvený profesionálním dabérem) pĜedstaví záměr a charakter plánované 
stavby vycházející z Dokumentace a pĜedevším z technické zprávy.  
Na základě požadavku Objednatele může být komentáĜ doplněn rozhovory (s veĜejností, 
odborníky, zástupci investora apod.). ScénáĜ a komentáĜ musí být odsouhlasen 
Objednatelem. 

V závěru prezentace bude uživatel seznámen se všemi aspekty projektu vhodně 
zvolenou kombinací již použitých záběrů z průběhu celé prezentace v kontextu 

s komentáĜem. 

Zahrnuje následující činnosti, výstupy a požadavky: 

• letecké a pozemní snímkování stávajícího stavu území; 
• vytvoĜení 3D modelu stavby a jeho zapracování do reálného videa; 

• kvalita obsažené fotodokumentace minimálně 8,29 MPX (3840 x 2160 bodů), 
s ohledem na zpravidla požadovaný formát A4 300 DPI a možnost pĜípadného tisku; 

• kvalita video dokumentace stávajícího stavu minimálně UHD 4k (3840x2160 bodů) 
a snímková frekvence minimálně 25 fps – požadovaný formát umožní v pĜípadě 
potĜeby zrealizovat statický zákres v tiskové kvalitě (A4 300 DPI) do libovolné části 
poĜízeného zdrojového videa; 

• kvalita obsažených video minimálně FULL HD (1920 x 1080 bodů) a snímková 
frekvence minimálně 25 fps; 

• minimální kvalita hudebního podkresu a namluveného komentáĜe je stereo, 16 bit, 
48000 Hz; 

• finální render vizualizací bude odpovídat fotorealistickému výstupu; 

• z důvodu docílení maximální reálnosti výsledného díla bude animace renderována 

do vrstev (elementů), včetně barevných a alfa kanálů. Veškeré animace budou 
renderovány v plné délce a rozsahu. Rendering musí být realizován  

do požadovaného rozlišení ve snímkovací frekvenci projektu bez použití upscallingu 
– v bezztrátovém formátu. Zhotovitel musí disponovat takovým výpočetním 
výkonem, aby byl schopen reagovat na pĜipomínky Objednatele; 

• formát pro export – *.jpg, *.tga pro foto, *.mov, *.mpg pro video. 

4.4 Podklady/vytvoření webové stránky stavby 

Sestavení kompilátu podkladových materiálu (včetně výše uvedených), který 
Objednateli umožní vytvoĜit speciální webovou stránku k danému projektu/stavbě, 
zejména pak aktivní diskuzi s veĜejností nad projektem/stavbou. Vlastní vytvoĜení 
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a správa webová stránky stavby je zpravidla věcí Objednatele a je umístěna na jeho 

portále. V individuálních pĜípadech však může být součástí dodávky i vytvoĜení 
respektive správu vlastní webové stavby. Podrobnosti k rozsahu způsobu zpracování 
budou stanoveny zadávací dokumentací v závislosti na potĜebách Objednatele. 

 

5. Dokumentace pro registr subsystémů  
Vypracovává se jako podklad pro posouzení shody projektové dokumentace 
notifikovanou osobou z pohledu interoperability železničního systému včetně splnění 
podmínek TSI a to jako: 

5.1 Textová část 
• Podklad pro registr Infrastruktury subsystém ěízení a zabezpečení (CCS) 

• Podklad pro registr Infrastruktury subsystém Energie (ENE) 

• Podklad pro registr Infrastruktury subsystém Infrastruktura (INF) 

5.2 Výkresová část 
• Situace registr pro subsystému INS 

 

6. Dokumentace pro posuzovaní shody 

Vypracovává se jako podklad pro posouzení shody projektové dokumentace 
notifikovanou osobou z pohledu interoperability železničního systému včetně splnění 
podmínek TSI a to jako: 

• Základní dokumentace s rozdělením do těchto částí: 

- Část 1 – Rozdělení objektů technologické a stavební části do subsystémů 

- Část 2 – Základní parametry stavby 

- Část 3 – Prvky interoperability 

- Část 4 – Posuzování shody prvků interoperability 

- Část 5 – Posuzování shody parametrů stavby 

• Opravná dokumentace (notifikovanou osobou se protokolárně opraví zjištěné 
neshody) 
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Fyzická ochrana objektĤ 

P5.14.5  Obsahem této části budou Bezpečnostní projekty projekční pro všechny objekty 
zaĜazené do kategorie I až III podle požadavků stanovených v Samostatné pĜíloze E 
Směrnice SM07265.  

U objektů všech kategorií I-V budou, v závislosti na dané kategorii, naplněny požadavky 

na minimální bezpečnostní standardy podle Samostatné pĜílohy F Směrnice SM07266. 

Závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního je uvedena v pĜíloze P16 této 
Směrnice. 

 

 

  

 
265 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha E – Kategorizace objektů 

a prostor z hlediska fyzické ochrany 
266 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha F – Standard fyzické ochrany 

objektů a prostor Správy železnic, státní organizace 
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Podklady pro vypracování dokumentace 

P5.14.6 Pro optimální a ekonomický návrh technického Ĝešení stavby jako celku ale i jednotlivých 
objektů je nutno v pĜedstihu nebo nejpozději současně s jejich zpracováním provést 
rozličné průzkumné práce, práce prokazující reálnost Ĝešení a dále měĜení, zejména 
geodetické, geotechnické, stavebně technické apod. 

P5.14.7 Protože požadavky na rozsah provedení průzkumných prací jsou stanoveny v zadávací 
dokumentaci, je v této části Směrnice uveden pouze základní standardní obsah těchto 
podkladů. 

P5.14.8 Pro zpracování projektové dokumentace jsou provedeny zejména tyto průzkumy 

a měĜení: 

1. Průzkumy pro technický návrh 

2. Přepravní prognóza nebo jiný přepravní průzkum 

3. Studijní průkaz pro navazující a související stavební činnost 
4. Geodetická měření/zaměření  
5. Průzkumy pro oblast životního prostředí 

 

1. Průzkumy pro technický návrh: 
Pro optimální technický a ekonomický návrh výsledných stavebních úprav může být 
v rámci nebo pro zpracování DUSP prováděna Ĝada průzkumných prací. Jedná  
se zejména o: 

1.1 Inženýrskogeologický průzkum (IGP) 

1.2 Hydrogeologický průzkum 

1.3 Stavebně technický průzkum (mostní objekty, zdi, tunely a budovy) 

1.4 Radonový průzkum 

1.5 Předkategorizace materiálu železničního svršku 

1.6 Korozní průzkum 

1.7 Další průzkumy a měření související s vlivem trakce 

 

Součástí uvedených kapitol bude i Projekt průzkumu, pokud je vyžadováno jeho 
zpracování zadávací dokumentací nebo jiným pĜedpisem SŽ. 

 

1.1  Inženýrskogeologický průzkum (IGP) 
Rámcové požadavky na inženýrskogeologické průzkumy jsou uvedeny v PĜíloze P17 
Inženýrskogeologické průzkumy. 

1.2 Hydrogeologický průzkum 

Tento průzkum dává informace o úrovni hladiny a režimu spodních vod, o jejich 

agresivitě a z ní vyplývajících vlivů na navrhované stavební konstrukce. ěeší napĜíklad 

i riziko kontaminace podzemních vod, riziko odvodnění, riziko propojení zvodní, apod. 
a jak tyto rizika odstranit nebo minimalizovat. Zároveň často slouží k monitoringu stavu 
podzemních vod. Provádí se zpravidla společně s inženýrskogeologickým průzkumem, 
kdy se mohou využívat částečně jeho práce, zejména vrty. Na základě 
hydrogeologického průzkumu je stanovena míra pĜirozené akumulace povrchových vod 
vlivem atmosférických srážek. 

1.3 Stavebně technický průzkum (mostní objekty, zdi, tunely a budovy) 

Průzkum je určen pro stávající inženýrské konstrukce a objekty pozemního stavitelství 
a umožní v porovnání s archivní dokumentací ověĜit jejich stávající stav. Tento průzkum 
je zaměĜen na ověĜení mechanických a dalších fyzikálních vlastností stávajících 
konstrukcí a na ověĜení rozměrů spodní stavby a nosných konstrukcí (ověĜovací vrty). 

1.4 Radonový průzkum 

Je určen pro ověĜení výskytu tohoto pro zdraví obyvatelstvu nebezpečného prvku  

ve stávajících konstrukcích, který v sobě v minulosti užívané stavební materiály 
obsahovaly. Na základě jeho výsledku se rozhoduje o technických opatĜeních 

a realizovatelnosti rekonstrukce stavebních objektů.  
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1.5 Předkategorizace materiálu železničního svršku 

Tento materiál, který je zpracováván jako projekční podklad pro posouzení znovupoužití 
stávajícího železničního svršku, je zpracováván CTD. Na jeho základě  
se určí možnost zpětného využití v rámci pĜedmětné investice, pĜípadně se navrhne jeho 
jiný způsob využití. 

U ostatních potencionálně výziskových materiálů bude provedena analýza podle 

Směrnice SŽ267. 

1.6 Korozní průzkum 

Určuje nebezpečí vzniku koroze kovových částí vlivem bludných proudů z trakčního 
vedení. Na jeho základě se stanoví protikorozivní opatĜení v rámci pĜedmětné investice. 

Pro mostní objekty bude stanoven stupeň základních ochranných opatĜení podle SŽDC 
SR 5/7(S)268. 

MěĜení smí provádět pouze osoba s oprávněním na provádění korozního průzkumu. 

1.7 Další průzkumy a měření související s vlivem trakce 

Dochází k měĜení v okolí elektrizované trati a posuzuje se její možný vliv na souběžná 

slabo- či silnoproudá vedení. Na základě jeho výsledků se pak mohou navrhnout 
pĜíslušná technická opatĜení. 

 

2.  Přepravní prognóza nebo jiný přepravní průzkum, 

Přepravní prognóza 

Popisuje stávající a modeluje výhledové pĜepravní vztahy v území ovlivněném realizací 
hodnoceného projektu. Je důležitým vstupem pro ekonomické hodnocení, neboť definuje 
hlavní pĜínosy projektu a tím i jeho potĜebnost.  

Dopravní průzkumy 

TvoĜí jeden z podkladů pro zpracování pĜepravní prognózy. Mohou být zaměĜeny na 

vznik pĜepravní poptávky, její směrování, volbu dopravního módu či ověĜení zatížení 
dopravní sítě. 

Bližší informace jsou obsaženy v materiálu MD ČR269. 

 

3.  Studijní průkaz pro navazující a související stavební činnost 
Jedná se o doprovodný dokument k pĜedkládanému technickému Ĝešení uvedenému 

v DUSP, který doplňuje či prokazuje reálnost souvisejících či navazujících stavebních 
úprav uvedených v DUSP. Jedná se napĜíklad o urbanistickou nebo architektonickou 

studii, technický průkaz, požárně bezpečnostní Ĝešení či jiná obdobná dokumentace 
platná v současném stavu pokud se na ně odkazuje resp. Na ně navazuje nové Ĝešení 
atp. Zpracovává se pouze v pĜípadě potĜeby. Je zadáván mimo rozsah DUSP a jeho 

rozsah a podrobnost je stanovena obvykle prostĜednictvím ZTP. 

 

4. Geodetická měření/zaměření  
Součástí jsou geodetická měĜení, která jsou prováděna nad rámec kapitol zabývajících 
se touto problematikou, tj. Dokladové části pro správní Ĝízení, kapitoly 5. Geodetický 
podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních pĜedpisů. 

 

5. Průzkumy pro oblast životního prostředí 
Součástí jsou průzkumy pro oblast životního prostĜedí, které jsou prováděny nad rámec 
kapitol zabývajících se touto problematikou, tj. Dokladové části pro správní Ĝízení, 
kapitoly 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostĜedí. 

  

 
267 SŽDC SM42 – HospodaĜení s vyzískaným materiálem 
268 SŽDC SR 5/7(S) – Služební rukověť. Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů 
269 Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (SFDI) 
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Náklady stavby 

P5.14.9 Náklady stavby jsou zpracovány podle metodiky určené aktuálně platnou Směrnicí SŽ270 

a členěny podle pĜílohy P10. 

 

 

  

 
270 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty   
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PĜíloha P6 (normativní) 
 

 

Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 

P6.1 Úvod DSP 

Závazné je členění dokumentace a označení jejich částí. Závazné jsou požadavky  

na základní strukturu všech částí a obecné požadavky na výkresovou dokumentaci. 
Požadavky na obsah jednotlivých částí a dokumentů se uplatní s ohledem na charakter 

stavby, pĜičemž označení jednotlivých částí bude zachováno. 

 

P6.2 Společné zásady DSP 

P6.2.1 Základní definice pĜíslušného stupně dokumentace je uvedena v Článku 2 této Směrnice, 
dokumentace dále určuje technické a prostorové Ĝešení stavby a její členění. Navrhuje 
účelné stavebně technické, technologické a ekonomické Ĝešení stavby. Dokumentace 

také stanovuje požadavky na realizaci, budoucí užívání a následnou údržbu stavby. 

P6.2.2 Dokumentace musí: 

a) být zpracována v souladu se schválenými dokumentacemi, koncepčními dokumenty 

a metodikami závaznými pro její zpracování; 
b) být zpracována v souladu s politikou územního rozvoje a aktuálně platnou územně 

plánovací dokumentací, tj. musí být ve shodě s politikou územního rozvoje nebo 

zásadami územního rozvoje nebo územním plánem, popĜ. regulačním plánem 

a vydaným územním rozhodnutím, pokud je na stavbu vydáváno; 
c) splňovat podmínky územního rozhodnutí nebo územního souhlasu nebo 

veĜejnoprávní smlouvy o umístění stavby, podmínky vyplývající z vyjádĜení 
a stanovisek dotčených orgánů a organizací vydaných v průběhu územního Ĝízení 
a stanovené podmínky účastníků územního Ĝízení; 

d) být zpracována v souladu s právními pĜedpisy na ochranu životního prostĜedí 
a veĜejného zdraví, interními pĜedpisy a dokumenty SŽ vztahujícími 
se k problematice životního prostĜedí a veĜejného zdraví a podmínkami závazných 
stanovisek orgánů ochrany životního prostĜedí a veĜejného zdraví. V pĜípadě, že bylo 

vydáno závazné stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní prostĜedí, 
musí být respektovány, respektive Ĝádně zapracovány, podmínky tohoto stanoviska; 

e) být v souladu s požadavky veĜejného zájmu pĜi výstavbě a užívání stavby, které 
vyplývají ze stavebního zákona a zákona o dráhách271, a jejich prováděcích vyhlášek, 
včetně prováděcích vyhlášek a pĜedpisů souvisejících; 

f) splňovat požadavky technických a právních pĜedpisů SŽ (Směrnice, TKP, pĜedpisy, 
metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy, TNŽ apod.), smluvních požadavků 

a obecně platných technických pĜedpisů a technických norem (TSI, ČSN). Pokud 
se stavba dotýká i jiných subjektů než SŽ, musí být splněny i požadavky interních 

i obecně platných pĜedpisů týkajících se těchto subjektů; 
g) respektovat (a pĜípadně upravovat) vazbu stavby na území a jeho dopravní 

a technickou infrastrukturu; 

h) Ĝešit pĜístup na stavbu a technické a hospodárné provedení stavby, tedy stanovit 

postup výstavby včetně provizorních stavů v podrobnostech nutných pro návrh zásad 
organizace výstavby, stanovení požadavků na omezení dopravy včetně dočasného 
omezení kapacity tratě za účelem projednání ve smyslu ustanovení pĜílohy VII 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU a pro vydání stavebního 
povolení či její ohlášení podle požadavků stavebního zákona; 

i) splňovat požadavky pro komplexní veĜejnoprávní projednání a obsahovat potĜebné 
doklady, podklady a certifikáty nutné pro vydání stavebního povolení či pro ohlášení 
stavby podle požadavků stavebního zákona a pĜíslušného správního úĜadu; 

j) být podkladem pro zpracování a vymezení prací na dalším stupni projektové 
dokumentace, tj. Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS); 

 
271 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 
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k) být úplná, pĜehledná a prokazatelně zpracována pod vedením oprávněné osoby272 

(opatĜena autorizačním otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby). V pĜípadě, 

že vybrané části dokumentace musí být zpracovávány oprávněnou osobou podle 

jiných pĜedpisů273, bude pĜíslušná část dokumentace opatĜena otiskem pĜíslušného 
razítka, pĜípadně jiným prokazatelným způsobem autorizována; 

l) být zpracována v souladu s požadavky SŽ na postupy pĜi pĜípravě staveb (zadání, 
projednání, pĜipomínkování apod.). 

 

P6.3 ČlenČní dokumentace DSP 

P6.3.1 V souladu s vyhláškou274 je DSP členěna na tyto části: 

• A. Průvodní zpráva 

• B. Souhrnná technická zpráva 

• C. Situační výkresy 

• D. Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení 
• Dokladová část 

P6.3.2 Rozsah a obsah jednotlivých částí dokumentace DSP je popsán v následujícím textu. 

 

  

 
272 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě 
273 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, Zákon 

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
274 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
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P6.4 Obsah část A. Průvodní zpráva 

A. PrĤvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbČ 

a) název stavby; 
b) místo stavby – kraj, okres, traťový úsek, definiční úsek, katastrální území, parcelní 

čísla pozemků (u rozsáhlých staveb bude uvedeno odkazem na Dokladovou část), 
u budov adresa, čísla popisná, definiční číslo budovy podle pĜedpisu SR70275; 

c) pĜedmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 

dočasná stavba, účel užívání stavby; 
d) širší vztahy – význam tratě nebo uzlu v rámci celé železniční sítě, vztah  

na evropskou železniční síť, pĜedepsané parametry, interoperabilita. 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi (žadateli) 

a) jméno, pĜíjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, pĜíjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, 
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 

POZNÁMKA V pĜípadě staveb SŽ se zpravidla jedná o: Název, identifikační číslo osoby a adresa 
sídla SŽ, s.o. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 

sídla (právnická osoba); 
b) jméno a pĜíjmení hlavního projektanta (HIP) včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popĜípadě specializací jeho autorizace; 

c) jména a pĜíjmení projektantů („specialistů“ a „odpovědných projektantů“ ve smyslu 

Článku 6 této Směrnice) jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 
nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popĜípadě specializací jejich autorizace; 

d) jména a pĜíjmení projektantů dokumentace pĜikládané v dokladové části 
s oprávněním podle zvláštních pĜedpisů276. 

Termín Zpracovatel dokumentace je dále v rámci této Směrnice definován také jako 

Zhotovitel/Zhotovitel díla (viz PĜíloha P10). 

A.2 ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
Návrh objektové skladby technologické a stavební části vychází z jejího návrhu 
provedeném v DUR a je s ním v souladu a je proveden podle následující profesního 
členění a kategorizace, pĜičemž podrobné členění je uvedeno v části D. Dokumentace 
objektů a technických a technologických zaĜízení:   

a) technologická část - zabezpečovací zaĜízení, sdělovací zaĜízení, silnoproudá 
technologie včetně DěT, ostatní technologická zaĜízení, uvedené v seznamu objektů 
technologické části (PS); 

b) stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení 
pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zaĜízení, ostatní stavební 
objekty, uvedené v seznamu objektů stavební části (SO); 

c) dočasné stavby a zaĜízení, které jsou součástí pĜíslušných objektů stavební 
a technologické části; 

 
275 SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
276 napĜ. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
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d) objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce - seznam určených technických 
zaĜízení a objektů; 

e) objekty s pĜímou vazbou na parametry interoperability v členění podle subsystémů 
infrastruktura, energie, Ĝízení a zabezpečení. 

Podrobný způsob členění na objekty stavební a technologické části je uveden v kapitole 

P6.7. 

Jednotlivé podobjekty zde nebudou uvedeny. V pĜípadě členění objektu na podobjekty 

bude v závorce uvedeno: „objekt dál členěn na podobjekty.“ 

A.3 Seznam vstupních podkladĤ 

Uvede se úplný výčet všech podkladů obecného charakteru, které byly pro zpracování 
dokumentace použity (neuvádí se výpis technických norem a interních pĜedpisů 
Objednatele) a dále veškeré další podklady, které byly na základě zpracování pĜechozího 
stupně dokumentace jejími Zhotoviteli požadovány a pro tento stupeň doplněny. 

Jedná se zejména o tyto podklady: 

a) podmínky správních rozhodnutí, jejich splnění ze zpracování pĜechozí fáze pĜípravy 
stavby a odkazy na části dokumentace, ke kterým se vztahují; 

b) podmínky a jejich splnění vzešlé z  územního rozhodnutí pro stavbu (pĜípadně 
územního souhlasu, veĜejnoprávní smlouvy), bylo-li toto rozhodnutí vydáno; 

c) oblast vlivu stavby na životního prostĜedí a veĜejné zdraví: 

- EIA, SEA (pokud naplňuje dikci zákona o posuzování vlivů na životní prostĜedí); 
- průzkumy a měĜení (pĜírodovědný průzkum, biologické hodnocení, hluk 

z provozu, vibrace, výsledky strategického hlukového mapování ČR, kontaminace 

železničního svršku, pĜíp. spodku a výkopových zemin, kvalita ovzduší, 
dendrologický průzkum apod.). 

d) územně plánovací dokumentace dotčených území (kraje, obce atp.); 
e) dokumenty dokládající schválení pĜedchozích stupňů dokumentace a podobné 

dokumenty (schvalovací doložky MD k ZP, vládní usnesení či naĜízení atp.); 
f) geodetické a mapové podklady: 

- geodetické zaměĜení stávajícího stavu (železniční mapové podklady (ŽMP) včetně 
doměĜení); 

- mapové podklady (mapy velkých měĜítek, katastrální mapy); 
- železniční bodové pole (ŽBP); 
- státní bodová pole. 

g) inženýrskogeologické a hydrologeologické průzkumy; 
h) stavebně technický průzkum; 
i) korozní průzkum; 
j) další průzkumy; 
k) archívní dokumentace, dokumenty z evidence správce (protokoly z prohlídek, 

výsledky měĜení, atp.); 
l) doprovodné a pĜedchozí projekční či studijní podklady (ZP, SP, studijní průkazy atp.), 

závěry z jejich projednání či schválení; 
m) podklady pro navázání na stávající systém definičního staničení a číselník M12. 

Pro každý jednotlivý podklad se uvede jeho pĜesný název, jeho autor a datum jeho 

vzniku. 

 

 

  



SŽ SM011   Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P6  

Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 

294 

P6.5 Obsah části B. Souhrnná technická zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavěné a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem v území, dosavadní využití 
a zastavěnost území; 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování; 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků  

na využívání území; 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů; 
e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod; 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a měĜení: hydrogeologický průzkum, 

inženýrskogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, 
stavebně historický průzkum, kontaminace železničního svršku a spodku apod.; 

g) ochrana území podle jiných právních pĜedpisů (277 278 aj.) - archeologické posouzení, 
památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma 
vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostĜedí – soustava 

chráněných území NATURA 2000, ÚSES, VKP, chráněné ložiskové území, stávající 
ochranná a bezpečnostní pásma apod.; 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.; 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, vliv stavby na stabilitu svahů; 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin; 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa; 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající 
technické vybavení území, pĜeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového 
pĜístupu k navrhované stavbě; 

m) seznam pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí; 
n) seznam pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo; 
o) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změn stávajících staveb údaje o jejich 

současném stavu; závěry stavebně technického, pĜípadně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené 
dráze - kategorie dráhy, traťový úsek, definiční úsek, staničení apod., u výpravní 
budovy číslo podle SR70279; 

b) účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě; 

c) trvalá nebo dočasná stavba; 

d) celkový popis koncepce Ĝešení stavby včetně základních parametrů stavby, 
s ohledem na umístění a účel stavby, vliv na dopravní obslužnost území, navrhované 
kapacity stavby, včetně základních technických parametrů stavby jako navržené 
traťové rychlosti, zatížitelnost a prostorová průchodnost, označení polohy dopraven 

a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných technologiích a zaĜízeních; 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci; 

f) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků  

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 

277 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
278 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
279 SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
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nebo souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných pĜedpisů 

a norem a souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného 
zaĜízení, uvedení částí dokumentace, ke kterým se vztahuje; 

g) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů; 

h) ochrana stavby podle jiných právních pĜedpisů (napĜ. 280, 281 aj.), kulturní památka 
apod., nová ochranná pásma a chráněná území; 

i) základní bilance stavby - potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení odtoku 

povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, tĜída energetické náročnosti budov apod.; 

j) základní pĜedpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy; 

k) základní požadavky na pĜedčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, 
doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby; 

l) orientační náklady stavby – uvedou se poslední schválené celkové investiční náklady 
stavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a) urbanistické Ĝešení - kompozice prostorového Ĝešení; 
b) architektonické Ĝešení - tvarové Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení. 

Kapitola bude zpracovaná či nikoliv v závislosti na charakteru a obsahu stavby. Jedná 
se o textovou část, pĜípadné výkresy budou vloženy v části C.4. 

B.2.3 Celkové technické  Ĝešení 
a) popis celkové koncepce technického Ĝešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech, včetně údajů o statických výpočtech (a výpočtech sedání) prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek poškození 
stavby nebo její části, větší stupeň nepĜípustného pĜetvoĜení; 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody - podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky pĜi zvýšení technického maxima; 

c) celková spotĜeba vody; 
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem a jeho množství; 
e) požadavky na kapacity veĜejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zaĜízení veĜejné komunikační sítě.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady Ĝešení pĜístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace s rozlišením na zásady Ĝešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
zásady Ĝešení pro osoby se zrakovým postižením, zásady Ĝešení pro osoby se sluchovým 
postižením, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby 

(bez uvedení konkrétních názvů a dodavatelů), včetně Ĝešení informačních systémů 

a údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Dále se uvedou informace o projednání s dotčenými organizacemi. Doklady o projednání 
budou pĜiloženy v Dokladové části. 

B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 

a) popis splnění zásadních požadavků pĜíslušných pĜedpisů a norem ochrany pĜed vlivy 
trakčních a energetických vedení; 

b) Ĝešení ochranných opatĜení proti vlivu bludných proudů na základě výsledků 
korozních průzkumů; 

c) výjimky z norem a pĜedpisů (resp. popis Ĝešení odchylného od Ĝešení podle technické 
normy a zajišťujícího nejméně stejnou úroveň bezpečnosti jako Ĝešení podle 

technické normy) ve vztahu k bezpečnosti pĜi užívání stavby (napĜ. omezení volného 

a schůdného manipulačního prostoru atd.); 

 
280 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
281 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
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d) opatĜení zabraňující nežádoucímu vstupu do uzavĜeného prostoru dráhy, jeho 
monitoring; 

e) zabezpečení a dohled nad kĜíženími dráhy s pozemními komunikacemi. 

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zaĜízení 
a) popis stávajícího stavu; 
b) popis navrženého Ĝešení; 
c) energetické výpočty – uvede se spotĜeba energie pro elektrickou trakci, výkonové 

dimenzování napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování 
pevných elektrických trakčních zaĜízení, zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí 
síť energetiky a návrh způsobu omezování zpětných vlivů, kontrola bilance činných 

a jalových výkonů a návrh opatĜení na zajištění pĜedepsaného účiníku. Uvede se 

souhrn základních vstupních parametrů a závěr návrhu. Výpočet je dokladován 

v samostatné části Doklady – Doklady objednatele. 

B.2.7 Základní technický popis stavebních objektů 

a) popis stávajícího stavu; 
b) popis navrženého Ĝešení. 

B.2.8 Zásady požárnČ bezpečnostního Ĝešení stavby  
V této kapitole je uveden pouze stručný výtah zásad Požárně bezpečnostního Ĝešení 
stavby v níže uvedeném členění. Celkové a podrobné Ĝešení stavby z požárně 
bezpečnostního hlediska v podrobnostech nutných pro stavební povolení je uvedeno 

v samostatné části D.3 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení.  

a) stručný popis stavby, koncepce návrhu ve vztahu k použité legislativě požární 
bezpečnosti staveb, seznam použitých podkladů pro zpracování; 

b) posouzení celé stavby z hlediska požární ochrany ve vztahu k pĜístupovým 
komunikacím, zabezpečení požární vody, spojení a signalizace pro požární účely, 
odstupové vzdálenosti a ochranná pásma; 

c) posouzení požární bezpečnosti inženýrských a pozemních stavebních objektů 

v rozsahu pĜíslušné vyhlášky282; 

d) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zaĜízeními, 
následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace  

do stavby; 

e) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární bezpečnosti stavby; 

f) návrh koncepce vlivu detekce požáru na navazující technologické zaĜízení (napĜ. vliv 

TOTAL STOP a CENTRAL STOP na zabezpečovací zaĜízení vč. ETCS, stanovení 
hlavních ovládaných nebo monitorovaných zaĜízení s výpisem požadovaných 
monitorovaných stavů v návaznosti na zaĜízení EPS včetně posouzení nutnosti 
optické signalizace popĜ. OPPO a KTPO, stanovení požadavků na napájení včetně 
napájení ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, stanovení druhů signalizace poplachu 

a způsobu jeho pĜenosu na pracoviště dohledu a HZS SŽ, požadavky  

na kabely a kabelové trasy pĜenosové cesty, stanovení požadavků na nutnost 

stĜežení zdvojených podlah popĜ. prostor nad podhledy apod.), pokud vyplývá 

z koncepce požární bezpečnosti, 
g) pro tunelové stavby bude zpracován (aktualizován a upĜesněn): 

- model šíĜení kouĜe a modelování úniku osob; 
- operativně taktická studie; 
- analýza rizik; 
- projekt ventilace. 

 
282 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

V rámci novostaveb doložit Průkaz energetické náročnosti (PENB) pĜípadně Energetický 

posudek je-li podle pĜíslušného zákona283 vyžadován na základě velikosti a typu budovy. 

Obsah dokumentů se Ĝídí pĜíslušnými prováděcími vyhláškami k uvedenému zákonu.  
Doloženy musí být níže uvedené ukazatele a posouzení: 

a) ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení, splnění požadavků 

na energetickou náročnost budov podle druhu a velikosti budovy stanovené  

na nákladově optimální úrovni; 
b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů 

dodávek energie včetně možností využití rekuperace energií; 
c) stanovení celkové energetické potĜeby budovy; 
d) stanovení doporučených opatĜení pro dosažení energetické náročnosti budovy  

na úroveň platné legislativy. 

V rámci rekonstrukce budovy doložit Energetický audit (EA), Energetický posudek (EP) 
nebo Průkaz energetické náročnosti (PENB) je-li podle zákona284 vyžadován na základě 
velikosti a typu budovy a dalších určujících podmínek. 

Obsah dokumentů se Ĝídí pĜíslušnými prováděcími vyhláškami k uvedenému zákonu.  
Doloženy musí být níže uvedené ukazatele a posouzení: 

a) ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení, splnění požadavků  

na energetickou náročnost budov podle druhu a velikosti budovy stanovené  

na nákladově optimální úrovni; 
b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů 

dodávek energie včetně možností využití rekuperace energií; 
c) stanovení celkové energetické potĜeby budovy; 
d) Stanovení doporučených opatĜení pro snížení energetické náročnosti budovy. 

U stavebních úprav a úprav technických systémů ve stávajících budovách, pro které není 
platnou legislativou požadováno posouzení úspor energie a tepelné ochrany bude 
postupováno podle interních požadavků SŽ285 na doložení vlivu navržených úprav  

na úspornější a efektivnější provoz budovy s pĜípadným možným využitím operačních 
programů. 

V rámci kapitoly B.2.9 budou doloženy výše uvedené ukazatele a posouzení a uveden 

odkaz na Dokladovou část, kde budou pĜiloženy samotné dokumenty. 

B.2.10 Hygienické Ĝešení stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí 
Výsledný návrh i samotné provádění bude navrženo i s ohledem na platnou legislativu 

v oblasti  ochrany zdraví obyvatel, tj. bude Ĝešen dopad stavby na své okolí, 
a to zejména z pohledu: 

a) denní a umělé osvětlení; 
b) oslunění; 
c) hluk a vibrace; 

d) větrání; 
e) prašnost; 
f) mikroklima – zajištění tepelné pohody; 

g) opatĜení k ochraně zdraví pĜed účinky nadměrné expozice chemickými látkami; 
h) opatĜení ohledně expozice azbestem; 
i) hodnocení fyzické zátěže; 
j) hodnocení pracovní polohy; 
k) opatĜení k ochraně zdraví; 
l) požadavky na pracovní rovinu a pracovní místo. 

 
283 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií  
284 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií 
285 SŽDC MP – Energetické posouzení rekonstrukce budovy/objektu 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží; 
b) ochrana pĜed bludnými proudy; 
c) ochrana pĜed technickou seizmicitou; 
d) ochrana pĜed hlukem a vibracemi; 

e) protipovodňová opatĜení; 
f) ostatní účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

B.2.12 Kapacitní údaje stavby 

PĜiložena bude tabulka kapacitních údajů stavby, která bude zpracovaná podle 
závazného vzoru v pĜíloze P11 Kapacitní údaje stavby. 

B.3 PĜipojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury; 
b) pĜipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky; 
c) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, popis dopravního Ĝešení včetně 

bezbariérových opatĜení pro pĜístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace; 

d) doprava v klidu; 

e) dopravní Ĝešení z hlediska automobilové, cyklistické a pěší dopravy, pěší, cyklistické 

a smíšené stezky. 

V kapitole dále musí být uvedena poznámka, že provizorní napojení dopravní 
infrastruktury jsou Ĝešeny v části B.8 Zásady organizace výstavby. 

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

Zpracována bude traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu, která 
bude doložena průkazem potĜebnosti počtu a užitečných délek dopravních kolejí, 
traťových kolejí, manipulačních kolejí, nástupištních hran a návrhem technologie práce 
stanice na navrhovaném kolejišti pro špičkové dopravní zatížení. 

Základem pro popis počátečního stavu budou v době zpracování dokumentace platné 
tabulky traťových poměrů (TTP), základní dopravní dokumentace (ZDD) a grafikon 

vlakové dopravy (GVD) včetně jeho pomůcek v době zpracování dokumentace. 

V pĜípadě, že se pĜedpokládá návaznost stavby na jinou již projektovanou stavbu, bude 
využit pro popis počátečního stavu též její nejvyšší stupeň dokumentace, pokud to bude 
vzhledem k charakteru stavby účelné. 

B.4.1 Počáteční stav 

Počáteční stav se dokládá v rozsahu zohledňujícím charakter a účel stavby následujícími 
údaji: 

a) popis současného stavu, a to i pĜiléhajících úseků odbočných tratí; 
b) kategorie tratí; 
c) traťová rychlost a zábrzdná vzdálenost; 
d) úroveň ETCS, typ uvažovaného provozu z pohledu ETCS; 

e) traťová tĜída zatížení, prostorová průchodnost; 
f) druh zabezpečovacího zaĜízení, základní rádiové spojení; 
g) popis dopraven, zastávek a míst pro odstavování souprav a vozidel (nástupiště, 

hlavní, pĜedjízdné, spojovací a manipulační koleje, včetně jejich délky a rychlostí, 
elektrický ohĜev výhybek a výkolejek, vlečky, účelová kolejiště); 

h) pĜehled frekvence cestujících, rozsah nakládky a vykládky v ŽST, nákladišti,  
na vlečkách; 

i) druh trakce, normativy délky a hmotnosti vlaků; 
j) počet vlaků a jejich kategorie, typ nejčastěji provozovaných hnacích vozidel 

a souprav, typ brzdového zaĜízení hnacích vozidel a souprav; 

k) popis traťové technologie; 
l) popis staniční technologie a místních prací s požadavky na infrastrukturu; 

m) v obsazených dopravních bodech počet dopravních zaměstnanců; 
n) ukazatele kapacity odpovídající počátečnímu stavu; 
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o) vyhodnocení využití kapacity, popĜ. provozní spolehlivosti, včetně identifikace 
omezujících zaĜízení infrastruktury (traťové koleje, zhlaví, staniční koleje), resp. 
jiných potenciálních omezení a popisu jejich důsledků, i s ohledem na komplexní 
dopravní program souvisejících a navazujících traťových úseků a dopraven; 

p) zjednodušené dopravní schéma Ĝešených traťových úseků s číslováním výhybek 

a kolejí, zakreslením a označením hlavních návěstidel (včetně kilometrické polohy 
návěstidel a jejich pĜedvěstí rozhodujících pro zjišťování kapacity), zakreslením 
ohĜevu výhybek a výkolejek; 

q) výpočet stávajících jízdních dob pro stávající i výhledové parametry vlaků, pokud  
je cílem stavby změna rychlostí nebo dopravního modelu. 

Pokud je potĜeba vyhodnotit starou hlukovou zátěž, je tĜeba zajistit co nejpĜesnější údaje 
i pro rok 2000. 

Dále bude dopravně-technologicky odůvodněna potĜeba a rozsah navrhovaného 
staničního a traťového zabezpečovacího zaĜízení (včetně rozsahu ústĜedního ovládání 
výhybek, ohĜevu výhybek a pĜedtápění souprav, pĜípadně také potĜeby zĜízení 
pomocných stavědel, rozsahu trakce a dělení trakčního vedení do sekcí pĜi vypínání pro 

potĜeby výluk), zejména u změn oproti pĜedchozímu stupni dokumentace, pokud 
existuje. Navržena a zdůvodněna bude dopravní potĜeba navrhovaných rychlostí. 

B.4.2 Cílový stav 

Cílový stav po výstavbě se dokládá v rozsahu zohledňujícím charakter a účel stavby 
následujícími údaji: 

a) dopravně-technologické Ĝešení s odůvodněním pĜijatého Ĝešení; 
b) popis navrhovaného stavu včetně dotčených pĜípojných tratí; 
c) traťová rychlost a zábrzdná vzdálenost, normativ délky a největší povolená délka 

vlaku (vč. výhledových hodnot, pokud jsou větší); 
d) návrh úrovně ETCS, typ uvažovaného provozu z pohledu ETCS, tabulky uvolňovacích 

rychlostí, dopravně-technologické posouzení navrženého technického Ĝešení 
z pohledu ETCS; 

e) traťová tĜída zatížení, prostorová průchodnost, výhledový Ĝád koleje a provozní 
zatížení pro dimenzování prvků infrastruktury; 

f) druh zabezpečovacího zaĜízení, základní rádiové spojení; 
g) popis dopraven, zastávek a míst pro odstavování souprav a vozidel (nástupiště, 

hlavní, pĜedjízdné, spojovací a manipulační koleje, včetně jejich délky a rychlostí, 
elektrický ohĜev výhybek a výkolejek, vlečky s návrhem úpravy styku drah, účelová 
kolejiště); 

h) výhledový rozsah dopravy v jednotlivých traťových úsecích v členění na jednotlivé 
druhy vlaků pro účely kapacitního posouzení odsouhlasený SŽ; 

i) výhledový počet vlaků a jejich kategorie včetně výhledových parametrů vlaků (druh 
trakce, typ hnacích vozidel a souprav vlaků, typ brzdového zaĜízení hnacích vozidel 
a souprav) odsouhlasený SŽ; 

j) požadavky na specifické organizování dopravy v dopravních špičkách i sedlech, 

požadavky na taktovou dopravu, pĜípadně další požadavky mající vliv  

na dimenzování rozsahu železniční infrastruktury; 
k) technologie provozu; 

l) zdůvodnění navrhovaného počtu a užitečné délky kolejí; 
m) umístění a Ĝešení nástupišť (počet nástupištních hran, pĜístup na nástupiště); 
n) výpočet výhledových jízdních dob pro výhledové parametry vlaků, pokud dochází 

stavbou ke změně rychlostí; 
o) provozní intervaly a následná mezidobí rozhodující pro zjišťování kapacity nebo pro 

konstrukci GVD; 

p) výhledový grafikon vlakové dopravy (minimálně pro dvouhodinovou dopravní 
špičku); 

q) popis technologie práce ŽST a plán obsazení dopravních kolejí v železničních 
stanicích (minimálně pro dvouhodinovou dopravní špičku), pokud je potĜeba prokázat 
způsob organizace dopravy nebo uvést ukazatele kapacity staničních kolejí; 
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r) graf dynamického průběhu rychlostí (pouze u staveb, kde se navrhuje změna 
stávající rychlosti, nebo u novostaveb): 

- vyjadĜuje graficky (dynamickou kĜivkou) dosažitelnost traťových rychlostí 
vlakových souprav (osa y) pro ucelené úseky trati (definováno staničením trati) 
v závislosti na návrhu směrových a sklonových poměrech trati (osa x); 

- rychlosti (osa y, odstupňováno minimálně po násobcích 5) jsou graficky vyjádĜeny 

pro tyto vlakové soupravy: klasické soupravy s nedostatkem pĜevýšení 
I≤100 mm, 130 mm a 150 mm a jednotky s naklápěcími skĜíněmi; 

- zpracuje se pro nejrychlejší průběžné vlaky, zastavující vlaky a typický vlak 
nákladní dopravy; 

- ve spodní části grafu budou schématicky vyznačeny polohy dopraven, zastávek 

a pĜíp. tunelů; 
- zhotoví se vždy pro oba směry jízdy. 

s) zjištění ukazatelů kapacity zaĜízení infrastruktury (traťové koleje, zhlaví, staniční 
koleje) dotčených stavbou pro: 

- 120 min; 

- období, ve kterém se realizuje většina osobní dopravy (napĜ. 5 – 20 hod); 

- 1440 min. 

t) vyhodnocení navrženého cílového stavu zaĜízení pro pĜedpokládanou výhledovou 
dopravu; 

u) dopady a odkazy dopravní technologie na jiné profese (napĜ. rozsah zapuštěného 
štěrkového lože, osvětlení kolejiště a manipulačních ploch, zaĜízení pro potĜeby 
obranyschopnosti státu, pĜepravy nebezpečných věcí podle RID, apod.); 

v) zjednodušené dopravní schéma Ĝešených traťových úseků včetně stanic (dopraven) 
s číslováním a rychlostmi výhybek a kolejí, zakreslením a označením nástupišť, 
pĜístupů na nástupiště, hlavních návěstidel (včetně kilometrické polohy návěstidel 
a jejich pĜedvěstí rozhodujících pro zjišťování kapacity), zakreslením ohĜevu výhybek 

a výkolejek, s označením elektrizovaných kolejí včetně sekčního rozdělení TV 

a doprovodnou tabulku se vzdáleností od hlavních návěstidel dopravny s kolejovým 
rozvětvením k místu ohrožení (danger point); 

w) pĜedpokládaná úspora dopravních (obsluhujících) zaměstnanců, pokud pĜímo souvisí 
s realizací stavby; 

x) výpočet a vyhodnocení výlukové propustnosti pro cílový rozsah dopravy v časových 
obdobích: 

- 120 min; 

- období, ve kterém se realizuje většina osobní dopravy (napĜ. 5 – 20 hod); 

- 1440 min; 

a výhledový výlukový GVD pro 2h špičky pro běžnou údržbovou výluku realizovanou 
po dokončení stavby. 

V kapitole dále musí být uvedena poznámka, že návrh organizačních a dočasných 
provizorních stavebních opatĜení na zajištění železniční dopravy po dobu stavby  
je Ĝešen v části B.8 Zásady organizace výstavby 

B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy; 
b) použité vegetační prvky; 
c) biotechnická, protierozní opatĜení. 

Popíše se návrh vegetačních a pĜípadných souvisejících výsledných terénních úprav 

(pĜíprava území, kácení, úpravy vodotečí a další vegetační úpravy), zohlední i rozsah 

náhradní výsadby určené pĜíslušnými orgány životního prostĜedí v průběhu stavby, nebo 
bezprostĜedně po jejím ukončení a následné požadavky na biologickou rekultivaci včetně 
požadavků na rozsah a délku trvání (viz také další požadavky stanovené  

ve Směrnicích SŽ286). 

 
286 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 
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B.6 Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostĜedí - ovzduší, hluk, voda, odpady, půda a horninové prostĜedí, 
památky, archeologie; 

b) vliv na pĜírodu a krajinu - zvláště chráněná území, pĜírodní parky, ochrana dĜevin, 
ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině, krajinný ráz, VKP a ÚSES apod.; 

c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000; 

d) návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru  

na životní prostĜedí, je-li podkladem; 

e) v pĜípadě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci287 základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno; 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních pĜedpisů. 

POZNÁMKA PĜestože je bod e) uveden v pĜíslušné pĜíloze vyhlášky288, nevztahuje se na dopravní 
stavby. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) opatĜení vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití stavby k ochraně 
obyvatelstva, zásah stavby do zón havarijního plánování a inundačních území, 
pĜípadně jiný vliv stavby na prvky civilní ochrany (úkryty, sirény, monitorovací 
kamerové systémy apod.); 

b) prevence závažných havárií. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

B.8.1 Technická zpráva  
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu; 

b) pĜístup na stavbu po dobu výstavby, popĜípadě pĜístupové trasy, dopravní trasy pro 

pĜesun rozhodujících dodávek materiálů, zásady vnitrostaveništní dopravy; 

c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dĜevin; 

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, plochy zaĜízení staveniště; 

e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy a úpravy/náhrady stávajících 
bezbariérových tras, úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb; 

f) bilance zemních prací, Ĝešení konsolidačních náspů, požadavky na pĜísun nebo 
deponie zemin v rozsahu podle B.8.5; 

g) požadavky na postup a způsob pĜípravy a realizace výstavby, rozhodující dílčí 
termíny, požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání); 

h) popis jednotlivých stavebních postupů: 

- stručný rozsah prací; 
- pĜístup mechanizace na staveniště; 

- vymezení kolejí pro stavební mechanizaci; 
- délka postupu v kalendáĜních dnech, nebo v hodinách u denních výluk; 

- vyloučené koleje a jejich vymezení (staniční kolej, traťová kolej, v pĜípadě potĜeby 
bude upĜesněno námezníkem, kilometricky, návěstidlem atp.), délka výluky; 

- vymezení vylučovaného trakčního vedení (úsekovým odpojovačem / děličem / 

aj.), včetně zajištění vodivé cesty zpětného trakčního proudu a pĜipojení TNS, 
SpS, EPZ atp.; 

- omezení rychlosti; 
- činnost zabezpečovacího zaĜízení: rozsah kolejiště ovládaný jednotlivými ZZ 

(stávající / provizorní / nové); místo, odkud budou ovládány výhybky a návěstidla 
(stávající dopravní kanceláĜ / kontejner / …); návrh opatĜení na straně obsluhy 
dráhy pĜi pĜípadných výlukách ZZ (zejména zajištění obsluhy rozhodujících 
výhybek a návěstidel, zjišťování volnosti tratě, popĜ. obsluhy pĜejezdových 

 
287 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
288 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
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zab. zaĜ. apod.), návrh opatĜení na činnost ETCS, dopady  

do činnosti RBC, provozované módy ETCS na jednotlivých úsecích trati aj. 
(zejména v pĜípadě infrastruktury upravené pro výhradní provoz ETCS); 

- jízdy vlaků; 

- výluková propustnost; 
- dopravní opatĜení (počet vlaků, které je potĜeba odklonit, odĜeknout, nahradit 

autobusy náhradní autobusové dopravy nebo změnit jejich časovou polohu, 

výpočet nákladů na náhradní autobusovou dopravu, prověĜení navržených jízd 
setrvačností, rozsah výkonů, které bude potĜeba zajistit nezávislou trakcí pĜi 
napěťových výlukách, výlukový GVD pro stavbou omezené úseky dvou a více 
kolejných tratí, u omezení, které pĜedpokládají odklon vlaků, též dostupnou 
stávající kapacitu odklonových tratí pro odklonovou vozbu); 

- stanovení min. nároků na stavební mechanizaci a technologické postupy nutné 

pro splnění navrženého harmonogramu. 

i) zásady požárně bezpečnostního Ĝešení: 

- pĜíjezdové komunikace na staveniště pro složky IZS, pokud je staveništěm 
znemožněna cesta pro požární vozidla k důležitým objektům železnice, stanovení 
jiné cesty projednané s pĜíslušným HZS kraje a HZS SŽ; 

- vyhodnocení a splnění požadavků vyhlášek289 290 pĜi provádění stavby v závislosti 
na stupni jejího provedení v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární 
bezpečnosti; 

- dodržení podmínek o požární bezpečnosti pĜi svaĜování podle pĜedpisu SŽ291 

pĜi Ĝezání konstrukce a svaĜování; 
- umístění zaĜízení autonomní detekce a signalizace v pokojích pro ubytování osob 

a v částech vedoucích k východu v ubytovacích zaĜízeních staveniště. 

PĜi navrhování stavby zaĜízení staveniště včetně pĜíjezdové komunikace pro složky 
IZS se postupuje v souladu s českou technickou normou292. 

j) popis navržených provizorních stavů (propojení, nástupiště, odbočky, orientační 
systém atp.); 

Podrobné technické Ĝešení provizorních stavů je součástí dokumentace pĜíslušných 
objektů a v odpovídající míĜe respektuje požadavky na rozsah a obsah pĜíloh 
dokumentace těchto objektů. 

k) popis podmínek a požadavků ze stanovisek vlečkaĜů k navrženému omezení; 
l) popis objízdných tras pro automobily, veĜejnou dopravu, cyklisty a pěší 

odsouhlasených PČR, průchody pěších staveništěm v jednotlivých stavebních etapách 
(DIO); 

m) dopravní inženýrská opatĜení pro realizaci stavby; 

n) požadavky na výluky veĜejné dopravy; 

o) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pĜi výstavbě, jejich 
likvidace; 

p) ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbě; 
q) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - včetně omezení hospodaĜení 

tĜetích stran apod.; 
r) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatĜení proti účinkům vnějšího prostĜedí pĜi výstavbě apod.; 
s) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi; 
t) odvodnění staveniště; 
u) potĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění; 
v) Ĝešení sociálních a sanitárních zaĜízení; 
w) zaĜízení staveniště s vyznačením vjezdu (schematicky); 

x) staveništní pĜejezdy a úrovňová kĜížení (vyznačení dále bude ve schématech 
stavebních postupů). 

 
289 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
290 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
291 SŽ R14 – ěád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 
292 ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P6  

Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 

303 

B.8.2 Výkresy  
Situace se zakreslením údajů potĜebných pro organizaci výstavby - vychází z koordinační 
situace stavby (část C). Zejména se uvádí obvod staveniště, včetně ploch zaĜízení 
staveniště s vyznačením vjezdu, vjezdy na staveniště, možnosti pĜipojení na okolní 
infrastrukturu (voda, kanalizace, elektrická energie). 

Situace objízdných tras pro automobily, veĜejnou dopravu, cyklisty a pěší 
odsouhlasených PČR (DIO). 

B.8.3 Harmonogram 

B.8.3.1 Harmonogram výstavby  
Harmonogram výstavby ve dnech. Časový plán musí postihnout všechny návaznosti 
technologických postupů rozhodujících objektů, prokázat reálnost navrhovaných časů 

a celkové lhůty výstavby.  

V harmonogramu bude efektivně a optimálně navrhnut časový plán realizace stavby 
rozdělený do jednotlivých stavebních postupů s maximálním využitím doby pro efektivní 
časovou koordinaci, vzájemně na sebe navazujících činností zahrnutých  

do stavby.  

Navržený časový plán bude efektivně využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním státem 
uznávaných svátků v ČR a využitím 12 hodinové denní pracovní doby.  

PĜi návrhu harmonogramu projektant prověĜí možnost souběhu jednotlivých postupů pro 

maximální zkrácení doby výstavby a možnost provádění vybraných činností v nočních 
směnách. 

Pro noční práce budou vždy stanovené podmínky a požadavky, za kterých se budou 

práce provádět. 

V harmonogramu stavby bude taktéž definovaná kritická cesta pro realizaci stavby, která 
bude zahrnovat seznam činností a podmínek, které zásadním způsobem ovlivňují dobu 
určenou pro realizaci a dokončení stavby. Datum dokončení poslední činnosti  
na kritické cestě bude zároveň datem dokončení stavby. Pro kritické činnosti bude platit, 
že jejich celková časová rezerva, tj. volná časová rezerva je rovna nule, tzn. že zdržení 
počátku takové činnosti nebo prodloužení doby trvání činnosti bude mít vliv  

na konečné datum dokončení stavby. 

B.8.3.2 Harmonogram výluk 

Harmonogram výluk zahrne minimálně všechny nepĜetržité výluky a významné denní 
a noční výluky (výluky traťových kolejí a výluky s významným omezením kapacity). 

Časový plán a harmonogram bude zpracován v podrobnosti požadované platnými 
metodikami SFDI pro časové Ĝízení staveb. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů  
a) schéma stavebních postupů zejména pĜi stavbě nebo rekonstrukci kolejiště stanic 

a u staveb, kde budou vyžadovány výluky kolejí nebo vypnutí zabezpečovacího 
zaĜízení, schéma bude zachycovat výluky vždy v celém Ĝešeném úseku v daném 
stavebním postupu – časovém období; 

b) schéma TV pro jednotlivé stavební postupy rozhodující z hlediska napájení u staveb 

dotýkajících se významných uzlových stanic a míst zásadně ovlivňujících napájení TV 
(napĜ. neutrální pole u napájecích a spínacích stanic apod.); 

c) schéma uzamykání výhybek pĜi aktivaci zabezpečovacího zaĜízení u staveb 

dotýkajících se významných uzlových stanic, které zahrnují nové zabezpečovací 
zaĜízení; 

d) koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení (KSUaTP), podle kterého budou 
pĜi jednotlivých stavebních postupech provedeny úpravy pro zajištění správné funkce 
zabezpečovacího zaĜízení a vodivé cesty zpětného trakčního proudu včetně pĜipojení 
TNS, SpS, EPZ atp. 
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B.8.5 Bilance zemních hmot  
V pĜípadě, že násyp (zásyp) jednoho objektu je dotován zemními hmotami  
ze samostatně otevĜeného zemníku nebo dotací z jiných stavebních objektů stavební 
části, se zpracovává grafický rozvoz hmot pro rozhodující pozemní objekty. 

Grafický rozvoz hmot: 
Graficky vyjadĜuje požadavky na dovoz (ze zemníků), odvoz (na skládky) a redistribuci 

vyzískaných zemních hmot mezi jednotlivými stavebními objety v rámci stavby, 
pĜípadně jejich odvoz na mezideponie a následné uložení v rámci stavby. Na jeho 

základě se určují rozvozné vzdálenosti a bilance zemních hmot stavby. 

Pro stanovení vlastností a objemu vhodných uplatnitelných zemních hmot získaných 
stavbou slouží inženýrsko geologický průzkum. 

Grafický rozvoz hmot se nezpracovává pro násypy a zásypy budovaných pouze z hmot 

nakupovaných. 

Činnosti a podmínky, které zásadním způsobem ovlivňují dobu určenou pro realizaci 

a dokončení stavby budou zobrazeny v kritické cestě (bod B.8.3). 

B.8.6 Zdroje vody a energií 
Uvede se existence a dostupnost možných zdrojů vody a energií využitelných pĜi a pro 

realizaci stavby. 

B.9 Celkové vodohospodáĜské Ĝešení 
V pĜípadě, že tento stupeň dokumentace vychází z pĜedchozího stupně dokumentace 

DUR, doplní se celkové vodohospodáĜské Ĝešení stavby z DUR o potĜebné údaje nutné 

pro vydání stavebního povolení. 

Pokud je DSP první zpracovávaný stupeň dokumentace, stanoví na základě aktuálních 
údajů Českého hydrometeorologického ústavu pĜípadně dalších průzkumů či údajů 
celkové Ĝešení hospodaĜení se srážkovou vodou zájmového, stavbou dotčeného území. 
Takto bude zhodnocena situace, která nastane po realizaci stavby, ale také v průběhu 
výstavby. 

Na základě těchto informací podložených hydrotechnickými výpočty budou stanovena 
průtoková množství a z nich odvozené kapacity otvorů mostních objektů, propustků, 
pĜíkopů a dalších odvodňovacích zaĜízení a navrženy kapacity retenčních  
či vsakovacích objektů tj. budou stanoveny konkrétní dopady a vstupní hydrologické 

a hydrotechnické parametry pro Ĝešení jednotlivých SO. 

PĜi návrhu Ĝešení se v první Ĝadě musí upĜednostnit akumulace srážkových vod a jejich 

využití, pĜed jejich odtokem. 

V rámci této pĜílohy bude ověĜen návrhový průtok a kontrolní návrhový průtok, pro 

inženýrské stavby návrhová hladina a kontrolní návrhová hladina, pro zemní těleso 
kolejového (pĜípadně také silničního) spodku pak bude ověĜena současná výška hladiny 
kulminačního průtoku Q100, popĜ. i Q2002, pokud existuje, vůči projekčnímu návrhu. 
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P6.6 Obsah části C. Situační výkresy 

C. Situační výkresy 

Tato část dokumentace graficky doplňuje a upĜesňuje textový popis stavby uvedený 

v části dokumentace B. Souhrnná technická zpráva. 

C.1 Situační výkres širších vztahĤ 

Situační výkres širších vztahů se zpracovává v měĜítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000 

a  zobrazuje zejména: 

a) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu; 

b) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma; 
c) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2 Katastrální situační výkres 

Katastrální situační výkres se zpracuje v měĜítku podle použité katastrální mapy 

a zobrazuje: 

a) zákres staveniště a navrhované stavby včetně dočasných a trvalých záborů; 

b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

C.3 Koordinační situační výkres 

Koordinační situační výkres se zpracuje v měĜítku 1 : 1 000 nebo pĜednostně 1 : 500, 

u změny stavby, která je kulturní památkou v měĜítku 1 : 200, a s vyznačením napojení 
na veĜejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s vyznačením ochranných pásem, 

která jsou stavbou dotčena. Vychází ze stávajícího stavu, pĜičemž základní kritérium je 
zachování pĜehlednosti, a zobrazuje zejména následující: 

a) stávající stavby, dopravní a technickou infrastrukturu, kĜížení se stavbami technické 

a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v pĜípadě, kdy je stavba umístěna 

v ochranném pásmu stavby technické a dopravní infrastruktury; 
b) hranice pozemků, parcelní čísla, katastrální území; 
c) hranice Ĝešeného území; 
d) stávající výškopis a polohopis území stavby a jejího nejbližšího okolí; 
e) vyznačení jednotlivých navržených staveb a technické infrastruktury 

a odstraňovaných staveb; 

f) zákres nových objektů stavby dráhy, jejich tvar, velikost, parametry, půdorysné 

a výškopisné Ĝešení; 
g) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu - 

u souvisejících technologických objektů napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu; 

h) Ĝešení vegetace; 
i) zaĜízení staveniště s vyznačením vjezdů; 
j) stávající dotčená a nově navrhovaná (zásadní) ochranná a bezpečnostní pásma, 

památkové rezervace, památkové zóny apod.; 
k) maximální trvalé a dočasné zábory; 
l) geodetické údaje, určení souĜadnic vytyčovací sítě; 
m) vyznačení stávající a nové hranice obvodu dráhy; 
n) vyznačení pĜedpokládaných hranic poklesových kotlin (zón ovlivnění) u tunelových 

staveb; 

o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, pĜístupové 
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody; 

p) pokud je relevantní zobrazí se popíšou se i související/navazující stavby; 

q) staničení po 0,1 km. 

Na všech koordinačních situacích bude uvedena legenda čar a znaků, legenda s čísly 

a názvy zobrazovaných PS a SO (podobjekty nebudou v legendě uvedeny v pĜípadě,  
že nejsou samostatně graficky vyznačeny), směry k významným dopravním uzlům 
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a uvedena poloha situace na schématu celé stavby. Jednotlivé uvedené PS a SO budou 

na situaci graficky vyznačeny a popsány svým označením (číslem). 

POZNÁMKA Vzhledem k specifikám infrastrukturních staveb se některé jevy zobrazují s ohledem 
na zvyklosti.  

C.4 Speciální výkresy 

Situační výkresy vyhotovené podle potĜeby ve vhodném měĜítku zobrazující speciální 
požadavky objektů, technologických zaĜízení, technických sítí, infrastruktury nebo 
souvisejících inženýrských opatĜení včetně bezbariérových opatĜení pro pĜístupnost 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků 
životního prostĜedí (zvláště chráněná území, NATURA 2000, územní systém ekologické 
stability, významné krajinné prvky, protihlukové stěny, ložiska nerostných surovin, 
záplavová území apod.). Vizualizace architektonicky významných objektů. Výkresy 
architektonického Ĝešení stavby nebo význačných objektů, umístění stavby vzhledem 

k urbanistické struktuĜe území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným 
územím, vizualizace architektonicky významných objektů. Výkresy se zakreslením toků 
cestujících. 

 

  



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P6  

Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 

307 

P6.7 Obsah části D. Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení 

D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení 
Pro každý objekt stavební nebo technologické části se vypracuje, pro potĜeby projednání 
v rámci i mimo SŽ, samostatná oddělitelná část dokumentace, pokud není touto 
Směrnicí stanoveno jinak. ZaĜazení a označení jednotlivých  objektů  se provede 

v kontextu s DUR i zatĜíděním následujícím profesním způsobem, současně se touto 
dělbou zohlední i následné správcovství či vlastnictví jednotlivých objektů. 

Seznam pĜíloh (viz PĜíloha P10, kapitola Seznam dokumentace) jednotlivého objektu 
nebo souboru objektů bude univerzální a bude složit jak pro stavební úĜad  
ke stavebnímu Ĝízení, tak pro potĜeby SŽ. Na seznamu pĜíloh pak bude určeno,  
co pĜípadně není součástí dokumentace pro stavební úĜad. 

Členění stavby na objekty bude provedeno podle následující tabulky. Tabulka 

neobsahuje kompletní výčet všech možných pĜípadů. Ostatní objekty stavební 
a technologické části v tabulce neuvedené budou zaĜazeny podle charakteru a funkce do 

pĜíslušných skupin. 

 

PĜíloha P6. Tabulka 1 – ČlenČní stavby na objekty 

Označ. 
části 

Název části Obsah části 

 
D.1 

 
Technologická část 

D.1.1 Zabezpečovací zaĜízení 

D.1.1.1  Staniční zabezpečovací zaĜízení • staniční zabezpečovací zaĜízení (SZZ) 

D.1.1.2  Traťové zabezpečovací zaĜízení • traťové zabezpečovací zaĜízení (TZZ) 

D.1.1.3  PĜejezdové zabezpečovací zaĜízení • pĜejezdové zabezpečovací zaĜízení (PZZ) 
• výstražné zaĜízení pro pĜechod kolejí (VZPK) 

D.1.1.4  Spádovištní zabezpečovací zaĜízení 
*) 

• spádovištní a automatizační zaĜízení (SPZZ) 

D.1.1.5  Dálkové ovládání zabezpečovacího 
zaĜízení 

• dálkové ovládání zabezpečovacího zaĜízení 
(DOZ) 

D.1.1.6  Indikátory horkoběžnosti 
a indikátory plochých kol **) 

• indikátory horkoběžnosti ložisek (IHL) 
• indikátory horkých obručí a brzd (IHO) 
• indikátory nekorektnosti jízdy (INJ) 
• zaĜízení pro monitoring sběračů/pantografové 

monitorovací systémy (PMS) 

D.1.1.7  Evropský vlakový zabezpečovací 
systém 

• Evropský vlakový zabezpečovací systém 
(ETCS) 

   

D.1.2 SdČlovací zaĜízení 

D.1.2.1  Místní kabelizace • místní kabelizace (metalická, optická) 

D.1.2.2 Rozhlasové zaĜízení • rozhlasové zaĜízení 

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační 
zaĜízení 

• integrovaná telekomunikační zaĜízení (ITZ) 
• telefonní zapojovače 
• dispečerské terminály 
• telefonní ústĜedny ... 

D.1.2.4  Elektrická požární a zabezpečovací 
signalizace ***) 

• poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
• systémy kontroly vstupů 
• videodohledové systémy 
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D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický 
kabel, závěsný optický kabel 

• dálkový kabel (DK) 
• dálkový optický kabel (DOK) 
• závěsný optický kabel (ZOK) 
• traťový kabel (TK) 
• traťový optický kabel (TOK) 

D.1.2.6 Informační systém pro cestující • informační systém pro cestující 

D.1.2.7 Jiné sdělovací zaĜízení • jiné sdělovací zaĜízení (strukturovaná kabeláž, 
hodinová zaĜízení, ...) 

D.1.2.8 PĜenosový systém • pĜenosový systém (pĜenosová zaĜízení, datové 
sítě, ...) 

D.1.2.9 Rádiové systémy • rádiové systémy 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy • DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS 
ŽDC, ...) 

   

D.1.3 Silnoproudá technologie včetnČ DěT 

D.1.3.1 Dispečerská Ĝídící technika • dispečerská Ĝídící technika 

D.1.3.2 Technologie rozvoden velmi 
vysokého napětí/vysokého napětí 
(energetika) 

• technologie rozvoden VVN 
• technologie transformoven VVN/VN 

D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních 
napájecích stanic (měníren, 
trakčních transformoven) 

• silnoproudá technologie trakčních napájecích 
stanic (měníren, trakčních transformoven) 

D.1.3.4 Silnoproudá technologie trakčních 
spínacích stanic 

• silnoproudá technologie trakčních spínacích 
stanic 

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic 
vysokého napětí/nízkého napětí 
(energetika) 

• technologie transformoven VN/NN 

D.1.3.6 Silnoproudá technologie 
elektrických stanic pro napájení 
zabezpečovacího zaĜízení 

• silnoproudá technologie elektrických stanic 
pro napájení zabezpečovacího zaĜízení 

D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu • provozní rozvod silnoproudu 

D.1.3.8 Napájení zabezpečovacích 
a sdělovacích zaĜízení z trakčního 
vedení 

• napájení zabezpečovacích a sdělovacích 
zaĜízení z trakčního vedení 

D.1.3.9 Elektrické pĜedtápěcí zaĜízení • elektrické pĜedtápěcí zaĜízení (EPZ) 

   

D.1.4 Ostatní technologická zaĜízení 

D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy • osobní výtahy 
• schodišťové výtahy 
• nákladní výtahy 

D.1.4.2 Eskalátory • eskalátory  

D.1.4.3 MěĜení a regulace, automatický 
systém Ĝízení, elektrická požární 
signalizace 

• měĜení a regulace 
• automatický systém Ĝízení 
• elektrická požární signalizace 
• automatický systém hašení či potlačení požáru 

D.1.4.4 Kolejové brzdy • kolejové brzdy 

D.1.4.5 Jiné technologické zaĜízení • jiné technologické zaĜízení 
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D.2 Stavební část 

D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek • železniční svršek 
• železniční spodek 
• výstroj trati 
• zajištění PPK 

D.2.1.2 Nástupiště • nástupiště 

D.2.1.3 PĜejezdy a pĜechody • pĜejezdy 
• pĜechody 

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi • mosty 
• propustky 
• lávky pro chodce a cyklisty 
• objekty s konstrukcí podobnou mostům 
• opěrné, zárubní a obkladní zdi 

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 
(inženýrské sítě a hydrotechnické 
objekty) 

• ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě 
a hydrotechnické objekty) 

D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, 
kanalizace) 

• potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 

D.2.1.7 Tunely • tunely 

D.2.1.8 Pozemní komunikace • pozemní komunikace 
• parkovací a cyklo-parkovací stání pro 

veĜejnost 
• ostatní zpevněné plochy a prostranství 
• dopravní opatĜení 

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory • kabelovody, kolektory 

D.2.1.10 Protihlukové objekty • protihlukové objekty 

 

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních 
objektů 

D.2.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, 
technologické, skladové) 

• výpravní budovy ****) 
• budovy zastávek 
• provozní budovy 
• technologické budovy 
• skladové budovy  
• ostatní budovy 

D.2.2.2 ZastĜešení nástupišť, pĜístĜešky na 
nástupištích 

• zastĜešení nástupišť 
• pĜístĜešky na nástupištích 
• zastĜešení výstupů z podchodu 
• výtahové šachty 

D.2.2.3 Individuální protihluková opatĜení • individuální protihluková opatĜení (IPO) 

D.2.2.4 Orientační systém • orientační systém 

D.2.2.5  Demolice • demolice 

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení • drobná architektura a oplocení 

 

D.2.3 Trakční a energetická zaĜízení 

D.2.3.1 Trakční vedení • trakční vedení 

D.2.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční 
transformovna) – stavební část 

• napájecí stanice (měnírna, trakční 
transformovna) – stavební část 

D.2.3.3 Spínací stanice – stavební část • spínací stanice – stavební část 

D.2.3.4 OhĜev výměn (elektrický, plynový) • ohĜev výhybek (elektrický, plynový) 
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D.2.3.5 Elektrické pĜedtápěcí zaĜízení • kabelové rozvody NN a VN pro elektrické 
pĜedtápěcí zaĜízení 

D.2.3.6 Rozvody vysokého napětí, nízkého 
napětí, osvětlení a dálkové 
ovládání odpojovačů 

• rozvody VN, NN 
• osvětlení 
• dálkové ovládání odpojovačů 

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí • ukolejnění kovových konstrukcí 

D.2.3.8 Vnější uzemnění • vnější uzemnění 

D.2.3.9 Ostatní kabelizace • ostatní kabelizace 

 

D.2.4 Ostatní stavební objekty 

D.2.4.1 PĜíprava území a kácení • pĜíprava území a kácení 
• úpravy vodotečí 
• rekultivace 
• sadové úpravy 
• ostatní vegetační úpravy 

D.2.4.2 Náhradní výsadba  • náhradní výsadba  

D.2.4.3 Zabezpečení veĜejných zájmů • zabezpečení veĜejných zájmů atp. 

 

D.3 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 

 
POZNÁMKA *)     Nejedná se o zabezpečovací zaĜízení ve smyslu normy293 a vyhlášky294. 
 
POZNÁMKA **)    Název části vychází z platné legislativy, dĜíve užívaný termín indikátory 

plochých kol se dnes nahrazuje termínem indikátory nekorektnosti jízdy (INJ). 
                        Nejedná se o zabezpečovací zaĜízení ve smyslu normy295 a vyhlášky296. 
 
POZNÁMKA ***)   Název části vychází z platné legislativy, elektronická požární signalizace je 

Ĝešena v části D.1.4.3. 
 
POZNÁMKA ****)  Zahrnuje nádražní budovy (termín nádražní budovy vychází z názvosloví 

uvedeném v dokumentu MD297). 
 

  

 
293 ČSN 34 2600 – Elektrická železniční zabezpečovací zaĜízení 
294 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zaĜízení 

a jejich konkretizace 
295 ČSN 34 2600 – Elektrická železniční zabezpečovací zaĜízení 
296 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zaĜízení 

a jejich konkretizace 
297 Koncepce pĜi nakládání s nemovitostmi osobních nádraží 
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P6.8 Základní struktura dokumentace objektu 

P6.8.1 Základní struktura dokumentace jednotlivého objektu (PS/SO) daná Směrnicí vychází 
z pĜíslušné vyhlášky298 a obsahuje tyto části:  

1. Technická zpráva 

2. Výkresová část 
3. Výpočty 

4. Výkaz výměr 
 

P6.8.1 Části č. 3 a 4 stanovuje tato Směrnice nad rámec vyhlášky299 a není je tedy nutné 
stavebnímu úĜadu pro vydání stavebního povolení pĜedkládat.  

P6.8.2 Část č. 3 doplňuje a odůvodňuje Ĝešení uvedené v částech č. 1 a 2 a je vhodné ji pro 

pĜehlednost, pĜípadně rozsáhlost a nestandardní formát uvádět samostatně.  

P6.8.3 Část č. 4 se zpravidla pro tento stupeň projektové dokumentace nezpracovává. 

P6.8.4 Zpracovatel PS/SO zajistí vypracování podkladů potĜebných pro stanovení celkového 
Ĝešení stavby a pro vypracování souhrnných částí stavby, které se však dokladují mimo 
vlastní PS/SO. Jedná se zejména o tyto podkladové části: 

• výkaz výměr pro stanovení nákladů na PS/SO, v pĜípadě, že se zpracovávají; 
• situační výkres PS/SO z něhož vyplývá nárok na zábor území/pozemků (trvalý, 

dočasný, věcné bĜemeno) na realizaci stavby; 

• podklad pro zákres PS/SO do koordinační situace stavby; 

• bilance zemních prací (s důrazem na rozhodující objekty); 
• energetická spotĜeba daného PS/SO pro celkovou energetickou bilanci stavby; 

• zásobování stavby a spotĜeba dalších energií (voda, plyn, teplo); 

• podklady pro odpadové hospodáĜství; 
• nároky na výlukovou činnost včetně napěťových výluk a výluk zabezpečovacího 

zaĜízení; 
• nároky na uzavírky a omezení jiných druhů doprav; 

• nároky na odstávky zásobování energií a produktů; 

• pĜípadně další. 

 

  

 
298 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
299 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
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P6.9 Obecné požadavky na část 1. Technická zpráva 

Pro jednotlivé objekty bude zpracována část 1. Technická zpráva, která bude mít níže 
uvedenou základní strukturu a obsah. Pokud je účelné či potĜebné toto základní schéma 
jednotlivých profesí doplnit, je toto uvedeno v kapitole Podrobné požadavky 
na dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení. 

 

1. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení 

Údaje o stavbČ a objektu  

Název stavby: PĜesný název stavby (včetně ISPROFIN, existuje-li) 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení  

Dílčí část – objekt (PS/SO): PS/SO XX-XX-XX pĜesný název 

Charakter dílčí části: novostavba/změna dokončené stavby 
trvalá/dočasná 

Katastrální území, pozemky: Veškerá katastrální území a pozemky, kterými PS/SO prochází 
(možno odkazem na Dokladovou část) 

Místo stavby dílčí části: (Uvede se jedna nebo více z možností podle charakteru 
objektu)  

• Km poloha trati (evidenční km)  
• Od km – do km 
• Místní název, adresa atd. 
• TĜída/číslo komunikace 
• Číslo budovy podle SR70300 

Trať podle Prohlášení o dráze: Číslo  

Traťový úsek TU: Dle pasportu číslo název od – do 

Definiční úsek DU: Dle pasportu číslo název 

Kategorie dráhy: celostátní/regionální/místní/vlečka 

Kategorie trati podle TSI: napĜ. P1/F4     

Období realizace: mm.rrrr – mm.rrrr pĜípadně i stavební postup podle ZOV 

 

Údaje o stavebníkovi  

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00  Praha 1 
IČO: 709 94 234 
 

(v případě dalšího/jiného investora se 
uvede podle skutečnosti) 

Zástupce investora: (Uvede se podle skutečnosti) 

 

  

 
300 SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
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Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

Zhotovitel dílčí části díla: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

Hlavní projektant (HIP): Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

hlavní projektant (HIP): jméno pĜíjmení 
číslo evidence autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

Specialista dílčí části: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo  
specialista: jméno pĜíjmení 
číslo evidence autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

OdpovČdný projektant 
dílčí části (SO/PS): 

Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

odpovědný projektant SO/PS:  jméno pĜíjmení 
číslo evidence autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

Zpracovatel pĜílohy 
dílčí části (SO/PS): 

Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

zpracovatel pĜílohy:  jméno pĜíjmení 
(s případnými údaji o autorizaci, v případě, že byla dílčí část 
dokumentace touto osobou autorizována) 

 

Údaje o nabyvateli PS/SO 

Vlastník/správce: (Uvede se podle skutečnosti) 

 

2. Seznam vstupních podkladů 

Seznam vstupních podkladů bude zahrnovat (pokud existují): 

• základní požadavky a podmínky pro daný objekt vycházející ze zadávací 
dokumentace dané stavby v pĜíslušném stupni dokumentace; 

• seznam již zpracovaných dokumentací dané stavby, včetně data a stupně zpracování 
a identifikace Zhotovitele; 

• seznam dokumentací jiných staveb, které mají pĜímou návaznost, nebo svým 
charakterem podmiňuji návrh technického Ĝešení daného objektu včetně data jejich 
zpracování a identifikace Zhotovitele; 

• seznam vyjádĜení (včetně odkazu na dokladovou část), které podmiňují návrh 
technického Ĝešení daného objektu včetně data vydání vyjádĜení a identifikace 

dotčeného orgánu; 
• seznam ostatních vstupních podkladů, které mají pĜímou souvislost s návrhem 

technického Ĝešení daného objektu včetně data jejich zpracování a identifikace 
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Zhotovitele (napĜ. geotechnický průzkum, georadar; archivní dokumentace, 
zaměĜení stávajícího stavu, výstupy měĜících protokolů apod.). 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických 
parametrů 

3.1 Stávající stav 

Popis současného stavu a hlavních technických parametrů. 

3.2 Nový stav 

Popis  navrhovaného Ĝešení s údaji o hlavních technických parametrech včetně 
zdůvodnění úprav a využití stávajících konstrukcí.  

4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

Uvede se seznam projednaných a schválených výjimek a odchylných Ĝešení 
s odůvodněním ve vztahu k aktuálně platným pĜedpisům a normám (pokud zajišťují 
nejméně stejnou úroveň bezpečnosti jako Ĝešení podle technické normy) nebo úlevových 
Ĝešení s odůvodněním ve vztahu k aktuálně platným pĜedpisům a normám, včetně 
pĜípadných podmínek pro jejich aplikace. Součástí popisu bude i pĜesný název dotčeného 
pĜedpisu včetně konkrétního ustanovení, které nemůže být dodrženo a z něhož se žádá 
výjimka, odchylka či úleva. Současně bude uveden odkaz na jejich zaĜazení 
do dokladové části, kde bude doložen i způsob projednání. 

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

Uvede se seznam pouze pĜímo souvisejících objektů, které mají pĜímou souvislost 
s návrhem technického Ĝešení daného objektu. Dále se popíše návaznost na ostatní 
objekty tedy průkaz koordinace, popis rozhraní jednotlivých objektů pĜípadně také 
návaznost na jiné – související či výhledové investice. 

6. Stavebně montážní postupy výstavby 

Bude uveden popis potĜebných provizorních stavů a z nich vyplývajících dočasných 
stavebních či organizačních opatĜení. Provedeno bude zaĜazení objektu  

do harmonogramu výstavby. 

Zejména u na způsob výstavby složitějších a na dobu výstavby náročnějších objektů se 
uvede postup výstavby tohoto objektu resp. jeho montáže, a to zejména s důrazem 

na minimalizaci omezení železničního provozu, pĜípadně jiná omezení či podmínky pro 

jeho realizaci. 

7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 
Uvedou se shrnutí či zásady statických, kapacitních, hydrotechnických výpočtů, výpočtů 
spotĜeby elektrické energie či jiných posouzení nutných ke zdůvodnění navrhovaného 
Ĝešení. Vlastní výpočty jsou pak zpravidla dokladovány pro jednotlivé PS/SO v části 
Výpočty.  

V kapitole také mohou být uvedeny zpravidla krátké výpočty (napĜ. samostatný vzorec 
nebo jednoduchý výpočet), které není vhodné uvádět jako samostatnou pĜílohu v části 
Výpočty.  

V některých pĜípadech (napĜíklad hydrotechnické výpočty) mohou být výpočty také 
nahrazeny odkazem na části dokumentace B, minimálně jejich závěry však budou 
uvedeny i v této kapitole. 

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace 

Vazba na pĜechozí stupně dokumentace a způsob vypoĜádání požadavků, pĜipomínek 

a změn k danému objektu. 

9. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 

Uvedou se požadavky na zpracování dalšího stupně dokumentace, pĜípadně požadavky 

a podmínky pro realizaci daného objektu mající vliv na technické Ĝešení. Pokud je 
relevantní, uvede se odkaz na pĜíslušnou dokladovou část obsahující tyto požadavky. 
V odůvodněných pĜípadech se mohou uvést požadavky na provedení doplňkového 
průzkumu či doměĜení. 



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P6  

Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 

315 

10. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 
Seznam použitých platných norem a pĜedpisů, které pĜímo souvisejí s návrhem 
technického Ĝešení daného objektu. 

11. Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání 
Uvedou se základní požadavky a rozhodující údaje související s vlivem výstavby nebo 
provozu na životní prostĜední a bude pĜiložen odkaz na část B.6 Popis vlivů stavby na 

životní prostĜedí a jeho ochrana. Dále se uvede souhrn odpadů za objekt a další omezení 
vyplývající z realizace objektu (napĜ. hlučnost, prašnost). 

 

P6.10 Obecné požadavky na část 2. Výkresová část 

P6.10.1 Výkresová dokumentace pro objekty technologické a stavební části obsahuje výkresy, 
schémata a výpočty pro návrh Ĝešení jednotlivých objektů, se zakreslením současného 

a navrhovaného stavu, popĜípadě mezistavů a jejich pĜehledného grafického rozlišení 
(napĜ. barevně, tloušťkou čar, typem čáry), a to zejména z hlediska prostorového Ĝešení 
stavby, jejího členění, rozměrů a druhů konstrukcí a technologického vybavení. 
Projektová dokumentace musí obsahovat návrh účelného, stavebně technického 

a ekonomického Ĝešení stavby splňující podmínky na její provedení, budoucí užívání 
a údržbu. Výkresy je rovněž nutno zpracovat do podrobností, které určí umístění stavby 

a zajistí stanovení potĜebného trvalého a dočasného záboru pozemků a staveb nebo 

jejich částí, popĜípadě jiného dotčení pozemků a staveb nebo jejich částí. Současně bude 
provedeno porovnání dotčených pozemků s ohledem na vydané územní rozhodnutí 
s důrazem na dodržení záborů v dokumentaci pro DUR. 

P6.10.2 Dispoziční výkresy a situace pro jednotlivé PS a SO musí minimálně obsahovat: stávající 
stav, navrhovaný stav, severku, staničení, směry, označení jednotlivých dotčených PS 
či SO, vykreslení všech pĜímo souvisejících PS a SO, souĜadnicový a výškový systém, 
hranice drážních pozemků, legendu čar a znaků, popis a označení jednotlivých objektů, 
seznam veškerých objektů zakreslených na situaci – číslo a celý název. 

 

P6.11 Obecné požadavky na část 3. Výpočty 

P6.11.1 Provedou se a doloží nezbytné výpočty pro stanovení základních či rozhodujících 
parametrů či rozměrů navrhovaného PS či SO. Tyto výpočty se mohou dokladovat 
samostatně nebo jako součást jiných části dokumentace pro jednotlivé PS a SO, 

pĜípadně mohou vycházet ze souhrnných částí. Na tuto skutečnost je pak nutno 
upozornit v Technické zprávě pro daný PS/SO. 

P6.11.2 Účelem výpočtů je prokázat správnost, technickou proveditelnost, materiálovou 
trvanlivost i ekonomičnost pĜedkládaného návrhu Ĝešení. 

 

P6.12 Obecné požadavky na část 4. Výkaz výmČr 

P6.12.1 Podrobnosti a pravidla pro zpracování výkazu výměr jsou součástí Směrnice 

SŽDC č. 20301. 

 

 

  

 
301 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 
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P6.13 Podrobné požadavky na dokumentace objektů a technických 
a technologických zaĜízení 

P6.13.1 Jednotlivé objekty technologické části budou obsahovat následující pĜílohy. 

Pro Ĝešení kabelových tras, které nejsou Ĝešeny společně s drážním tělesem 
(napĜ. výběhy kabelů mimo rozsah stavební části, samostatné technologické stavby), 
musí být vyhotoveny samostatně charakteristické pĜíčné Ĝezy, ze kterých je zĜejmá nově 
budovaná poloha kabelové trasy vůči stávajícímu zemnímu tělesu (pokud  
je relevantní). 

 

D.1.1 ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.1.1 STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

Projektová dokumentace na staniční zabezpečovací zaĜízení (SZZ) se skládá  

ze 3 samostatných částí: definitivní SZZ, provizorní SZZ a klimatizace (v pĜípadě,  
že se některá z částí nezpracovává, vynechá se). Tyto samostatné části se zpracují jako 
podobjekty. Pokud se v obvodu železniční stanice nacházejí úrovňové pĜejezdy nebo 

pĜechody s VZPK, bude jejich zabezpečení součástí navrhovaného SZZ. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkové Ĝešení SZZ a to včetně pĜípadných Ĝešení či vazeb na zaĜízení v cizím 
vlastnictví nebo provozovaných tĜetími osobami; 

• venkovní část: 

- návěstidla (včetně ověĜení pĜedepsané viditelnosti, koordinace s ostatními PS 

a SO, nutnost zĜízení návěstních lávek a krakorců); 
- výhybky, výkolejky, pomocná stavědla, zámky, elektromagnetické zámky; 
- prostĜedky pro zjišťování volnosti úseků; 
- národní vlakový zabezpečovač (NVZ) a evropský vlakový zabezpečovač (ETCS); 
- výstražníky PZZ (pokud je PZZ součástí stavby SZZ); 
- zdroje světelné a zvukové signalizace VZPK (pokud je VZPK součástí stavby SZZ); 
- závory (pokud se použijí a PZZ nebo VZPK je součástí stavby SZZ); 
- místní ovládání PZZ nebo VZPK (pokud je PZZ nebo VZPK součástí stavby SZZ); 

- kabelizace; 

- zábrzdné vzdálenosti (vč. pĜípadných změn). 

• vnitĜní část: 

- umístění zaĜízení; 
- indikace a ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 
- napájení včetně napájení PZZ a VZPK, jsou-li součástí SZZ; 
- pĜejezdy s PZZ a pĜechody s VZPK; 

- diagnostiku SZZ, PZZ, VZPK; 

- vazbu na pĜilehlé SZZ, TZZ, PZZ, SPZZ (pokud nastane) s upĜesněním technologie 
obsluhy vleček a nákladišť na širé trati; 

- vazbu PZZ na ostatní zaĜízení, napĜ. na kamerový systém, na světelné signalizační 
zaĜízení blízké kĜižovatky pozemních komunikací apod. (pokud nastane a PZZ je 

součástí SZZ); 
- dálkové ovládání (DOZ) včetně umístění technologických částí i obslužných 

pracovišť; 
- vazbu na ETCS; 

- Ĝešení ochrany technologických zaĜízení pĜed pĜepětím z hlediska stavebního 
Ĝešení technologických objektů (pĜíp. odkaz na související SO, který problematiku 
Ĝeší); 
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- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 
tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 500 (v jednoduchých pĜípadech 1 : 1 000) s vyznačenou 

polohou venkovních zabezpečovacích prvků včetně zabezpečovací kabelizace, 

v polohopisném výkresu budou vyznačeny lomové body kabelizace a výkres bude 
doplněn seznamem lomových bodů se souĜadnicemi. V pĜípadě většího rozsahu 
kabelizace, bude pro pĜehlednost polohopisného výkresu vyznačena kabelizace jen 
na polohopisném výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro kreslení schémat železničních 
zabezpečovacích zaĜízení), a to vč. lomových bodů kabelizace. Seznam lomových 
bodů se souĜadnicemi může být na samostatném výkrese; 

• situační schéma včetně vyznačení délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK), tabulka 

výhybek, tabulka návěstidel, tabulka rychlostí, tabulka balízových skupin, tabulka 

úseků počítačů náprav a tabulka km poloh počítačů náprav (pokud jsou), 
u rekonstrukcí rozlišení nově navrhovaných a demontovaných zaĜízení; 

• schéma pĜejezdu (pokud je PZZ součástí SZZ); 

• schéma pĜechodu kolejí (pokud je VZPK součástí SZZ); 
• schéma izolace; 

• dispoziční výkresy umístění zaĜízení (technologických částí i obslužných pracovišť). 

3. Výpočty: 
• orientační výpočet délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK) pro ověĜení rozsahu stavby, 

pokud jej délka pĜibližovacích úseků může ovlivnit; 
• výpočet  celkové spotĜeby napájení zabezpečovacího zaĜízení a výpočet baterie, 

použité pro náhradní napájení. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.2 TRAġOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

Projektová dokumentace na traťové zabezpečovací zaĜízení (TZZ) se skládá  

ze 3 samostatných částí: definitivní SZZ, provizorní SZZ a klimatizace (v pĜípadě,  
že se některá z částí nezpracovává, vynechá se). Tyto samostatné části se zpracují jako 
podobjekty. Pokud se v pĜedmětném traťovém úseku nacházejí úrovňové pĜejezdy, 
jejich zabezpečení bude součástí navrhovaného TZZ.  

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkové Ĝešení TZZ, s upĜesněním technologie obsluhy vleček a nákladišť na širé trati 
a včetně pĜípadných Ĝešení či vazeb na zaĜízení v cizím vlastnictví nebo 
provozovaných tĜetími osobami; 

• venkovní část: 

- návěstidla (včetně ověĜení pĜedepsané viditelnosti, koordinace s ostatními PS 

a SO, nutnost zĜízení návěstních lávek a krakorců); 
- pĜejezdníky (pokud se v traťovém úseku nacházejí); 
- výhybky, výkolejky, pomocná stavědla, zámky, elektromagnetické zámky (pokud 

se v traťovém úseku nacházejí); 
- prostĜedky pro zjišťování volnosti úseků; 

- národní vlakový zabezpečovač (NVZ) a evropský vlakový zabezpečovač (ETCS); 
- výstražníky PZZ (pokud je PZZ součástí stavby TZZ); 
- závory (pokud se použijí a PZZ je součástí stavby TZZ); 
- místní ovládání PZZ (pokud je PZZ součástí stavby TZZ); 
- kabelizace; 

- zábrzdné vzdálenosti (vč. pĜípadných změn). 
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• vnitĜní část: 

- umístění zaĜízení; 
- indikace a ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 
- napájení včetně napájení PZZ, je-li součástí TZZ; 
- PZZ, pokud jsou součástí stavby TZZ; 

- diagnostiku TZZ a PZZ; 

- vazby na pĜilehlá SZZ (včetně pĜípadného Ĝešení provizorních stavů); 
- vazby na stávající PZZ (pokud nastane); 
- vazby PZZ na ostatní zaĜízení, napĜ. na kamerový systém, na světelné signalizační 

zaĜízení blízké kĜižovatky pozemních komunikací apod. (pokud nastane a PZZ je 

součástí TZZ); 
- vazbu na dálkové ovládání (DOZ); 
- vazbu na ETCS; 

- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 
tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (ve složitých pĜípadech 1 : 500) s vyznačenou polohou 

venkovních zabezpečovacích prvků včetně zabezpečovací kabelizace, v polohopisném 
výkresu budou vyznačeny lomové body kabelizace a výkres bude doplněn seznamem 
lomových bodů se souĜadnicemi. V pĜípadě většího rozsahu kabelizace, bude pro 
pĜehlednost polohopisného výkresu vyznačena kabelizace jen na polohopisném 
výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích 
zaĜízení), a to vč. lomových bodů kabelizace. Seznam lomových bodů se 
souĜadnicemi může být na samostatném výkrese; 

• situační schéma včetně vyznačení délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK), tabulka 

úseků počítačů náprav a tabulka km poloh počítačů náprav (pokud jsou), 
u rekonstrukcí rozlišení nově navrhovaných a demontovaných zaĜízení; 

• schéma pĜejezdu (pokud je PZZ součástí TZZ); 
• schéma izolace; 

• dispoziční výkresy umístění zaĜízení (pokud není umístění zaĜízení zakresleno v rámci 
PS pĜilehlého SZZ). 

3. Výpočty: 
• orientační výpočet délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK) pro ověĜení rozsahu stavby, 

pokud jej délka pĜibližovacích úseků může ovlivnit; 
• výpočet  celkové spotĜeby napájení zabezpečovacího zaĜízení a výpočet baterie, 

použité pro náhradní napájení. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.3 PěEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

Samostatné pĜejezdové zabezpečovací zaĜízení (PZZ) bude navrhováno pouze  

ve stavbách zabezpečení pĜejezdů. Jinak bude zabezpečení pĜejezdů součástí nově 
navrhovaného či rekonstruovaného SZZ nebo TZZ. 

Samostatné výstražné zaĜízení pro pĜechod kolejí (VZPK) bude navrhováno pouze 

v samostatné stavbě zabezpečení pĜechodu kolejí (centrálního pĜechodu) nebo 

v samostatné stavbě pĜechodu kolejí (centrálního pĜechodu) nebo v samostatné stavbě 
poloostrovního nástupiště s pĜechodem kolejí (s centrálním pĜechodem). Jinak bude 
výstražné zaĜízení pro pĜechod kolejí (centrálních pĜechodů) součástí nově 
navrhovaného či rekonstruovaného SZZ.  
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1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkové Ĝešení PZZ nebo VZPK; 

• venkovní část: 

- výstražníky, zdroje světelné a zvukové signalizace VZPK; 
- závory (pokud se použijí); 
- pĜejezdníky nebo návěstidla (pokud se použijí); 
- prostĜedky pro zjišťování volnosti úseků; 
- místní ovládání; 
- kabelizace. 

• vnitĜní část: 

- umístění zaĜízení; 
- indikace a ruční ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 
- napájení; 
- diagnostiku PZZ; 

- vazbu na pĜilehlé SZZ, TZZ, PZZ (pokud nastane) s upĜesněním technologie 
obsluhy vleček a nákladišť na širé trati; 

- vazbu na ostatní zaĜízení, napĜ. na kamerový systém, na světelné signalizační 
zaĜízení blízké kĜižovatky pozemních komunikací apod. (pokud nastane); 

- vazbu na dálkové ovládání (DOZ); 
- vazbu na ETCS; 

- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 
tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s vyznačenou polohou venkovních 

zabezpečovacích prvků včetně zabezpečovací kabelizace, v polohopisném výkresu 

budou vyznačeny lomové body kabelizace a výkres bude doplněn seznamem 
lomových bodů se souĜadnicemi. V pĜípadě většího rozsahu kabelizace, bude pro 
pĜehlednost polohopisného výkresu vyznačena kabelizace jen na polohopisném 
výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích 
zaĜízení), a to vč. lomových bodů kabelizace. Seznam lomových bodů  
se souĜadnicemi může být na samostatném výkrese; 

• situační schéma včetně vyznačení délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK), 
u rekonstrukcí rozlišení nově navrhovaných a demontovaných zaĜízení; 

• schéma pĜejezdu, schéma pĜechodu kolejí; 
• schéma izolace; 

• dispoziční výkresy umístění zaĜízení. 

3. Výpočty: 
• orientační výpočet délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK) pro ověĜení rozsahu 

stavby; 

• výpočet  celkové spotĜeby napájení zabezpečovacího zaĜízení a výpočet baterie, 
použité pro náhradní napájení. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.1.1.4 SPÁDOVIŠTNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkové Ĝešení SPZZ včetně popisu mechanizace a automatizace; 

• venkovní část: 

- návěstidla; 
- výhybky, výkolejky , pomocná stavědla; 

- prostĜedky pro zjišťování volnosti úseků; 
- měĜiče hmotnosti, měĜiče rychlosti; 
- kolejové brzdy; 
- kompresorovny a další pomocné provozy; 
- kabelizace. 

• vnitĜní část: 
- umístění zaĜízení; 
- indikace a ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 
- napájení; 
- diagnostiku SPZZ; 

- vazbu na SZZ (pokud nastane); 

- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 
tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 500 s vyznačenou polohou venkovních prvků SPZZ včetně 

zabezpečovací kabelizace, v polohopisném výkresu budou vyznačeny lomové body 
kabelizace a výkres bude doplněn seznamem lomových bodů se souĜadnicemi. 
V pĜípadě většího rozsahu kabelizace, bude pro pĜehlednost polohopisného výkresu 
vyznačena kabelizace jen na polohopisném výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro 
kreslení schémat železničních zabezpečovacích zaĜízení), a to vč. lomových bodů 
kabelizace. Seznam lomových bodů se souĜadnicemi může být na samostatném 
výkrese; 

• situační schéma, u rekonstrukcí rozlišení nově navrhovaných a demontovaných 

zaĜízení; 
• schéma pĜejezdu (pokud je PZZ součástí stavby SPZZ; 
• schéma izolace spádovištního kolejiště; 

• dispoziční výkres umístění zaĜízení. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.5 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkové Ĝešení DOZ; 

• venkovní část: 

- úpravy a doplnění SZZ, TZZ, PZZ, VZPK (pokud bude prováděno); 
- kabelizace (pokud bude pokládána). 
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• vnitĜní část: 
- umístění zaĜízení; 
- indikace a ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 
- napájení; 
- diagnostiku zabezpečovacího zaĜízení (pokud bude Ĝešena); 
- vazby na SZZ, TZZ, PZZ, VZPK a ETCS; 

- vzájemné vazby mezi jednotlivými systémy DOZ; 
- vazby na další technologická zaĜízení, napĜ. Ĝízení provozu (pokud nastane); 
- pĜenosové cesty; 
- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 

tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 

• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s vyznačenou polohou zabezpečovací 
kabelizace, v polohopisném výkresu budou vyznačeny lomové body kabelizace 

a výkres bude doplněn seznamem lomových bodů se souĜadnicemi (výkres bude 
dokladován pouze v pĜípadě pokládky nové venkovní kabelizace). V pĜípadě většího 
rozsahu kabelizace, bude pro pĜehlednost polohopisného výkresu vyznačena 
kabelizace jen na polohopisném výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro kreslení schémat 
železničních zabezpečovacích zaĜízení), a to vč. lomových bodů kabelizace. Seznam 
lomových bodů se souĜadnicemi může být na samostatném výkrese; 

• situační schéma SZZ, TZZ s vyznačením změn a doplnění pro DOZ; 

• pĜehledný schématický výkres nasazení DOZ v dané Ĝízené oblasti; 
• dispoziční výkresy umístění zaĜízení (v jednotlivých dopravnách i na RDP a CDP 

včetně Ĝešení dopravních kanceláĜí či sálů). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.6 INDIKÁTORY HORKOBċŽNOSTI A INDIKÁTORY PLOCHÝCH KOL 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkové Ĝešení včetně umístění vyhodnocovacího pracoviště v následné dopravně i na 

CDP či RDP, napájení a datového napojení; 
• umístění indikátorů IHL, IHO, INJ a PMS podle Směrnice SŽDC č. 36302; 

• vazbu na ETCS (pokud nastane); 

• posouzení doplnění (rozšíĜení) existujících indikátorů nebo potĜeby zĜízení nových 
(napĜ. z důvodů podle kapitoly D.2.1.7.); 

• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s rozmístěním zaĜízení v kolejišti 

a s vyznačením kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi, 
včetně umístění technologického domku rozmístění indikačních bodů v kolejišti; 

• pĜehledové schémata pĜenosového systému a pĜipojení IHL + IHO + INJ + PMS; 

• schéma napájení; 
 

302 Směrnice SŽDC č. 36 – Koncepce diagnostiky závad jedoucích železničních kolejových vozidel 
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• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení 
v technologickém domku; 

• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení v obsazené 
dopravně. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.7 EVROPSKÝ VLAKOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkové Ĝešení ETCS včetně specifikace vstupně / výstupních hranic oblasti ETCS; 

• venkovní část: 

- balízy; 
- úpravy a doplnění SZZ, TZZ, PZZ, VZPK, DOZ (pokud bude prováděno); 
- kabelizace (pokud bude pokládána); 
- lokalizační značky, STOP značky a DNS. 

• vnitĜní část: 

- umístění zaĜízení; 
- indikace a ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 

- napájení; 
- diagnostiku ETCS; 

- vazby na SZZ, TZZ, PZZ, VZPK a DOZ; 

- vazby na zaĜízení pro diagnostiku závad jedoucích železničních kolejových vozidel 
(IHL, IHO, INJ), pokud nastane; 

- vazby na další technologická zaĜízení napĜíklad sdělovací zaĜízení, nebo zaĜízení 
elektrotechniky a energetiky anebo zaĜízení Ĝízení provozu (pokud nastane); 

- vzájemné vazby mezi jednotlivými oblastmi ETCS (radioblokovými centrálami); 
- pĜenosové cesty; 

- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 
tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s vyznačenou polohou zabezpečovací 

kabelizace, v polohopisném výkresu budou vyznačeny lomové body kabelizace 

a výkres bude doplněn seznamem lomových bodů se souĜadnicemi (výkres bude 
dokladován pouze v pĜípadě pokládky nové venkovní kabelizace). V pĜípadě většího 
rozsahu kabelizace, bude pro pĜehlednost polohopisného výkresu vyznačena 
kabelizace jen na polohopisném výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro kreslení schémat 
železničních zabezpečovacích zaĜízení), a to vč. lomových bodů kabelizace. Seznam 
lomových bodů se souĜadnicemi může být na samostatném výkrese; 

• situační schéma SZZ, TZZ s vyznačením změn a doplnění pro ETCS: 

- uvolňovací rychlosti; 
- VCP, VCRP; 

- odvraty a ochranné dráhy; 
- rychlosti na výhybkách; 
- polohy hlavních a seĜaďovacích návěstidel; 
- polohy balíz (zakreslení pĜepínatelných a nepĜepínatelných balíz); 
- polohy Lokalizačních značek ETCS, Stop značek ETCS a DNS. 
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• grafický rozsah RBC; 
• blokové schéma dotčené oblasti; 
• pĜehledové schéma; 
• tabulka návěstidel; 
• dispoziční výkresy umístění zaĜízení (v jednotlivých dopravnách, v CDP či v RDP). 

3. Výpočty: 
• orientační výpočet potĜebného pokrytí navazujících tratí signálem GSM-R pro 

automatický vstup do oblasti ETCS úrovně 2 (3), pokud výpočet potĜebného pokrytí 
nebyl proveden v DUR. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2 SDċLOVACÍ ZAěÍZENÍ 

ěešení vlastního sdělovacího zaĜízení implicitně stanoví i nároky na: 

• plošné a prostorové nároky na umístění navrhovaných zaĜízení včetně rezerv; 

• klimatizační jednotky; 
• napájení a velikost silových rozvaděčů; 
• dobu zálohy napájení. 

U staveb modernizací, rekonstrukcí a technologických musí být rozlišeno nově 
navrhované a demontované zaĜízení. 

 

D.1.2.1 MÍSTNÍ KABELIZACE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s rozmístěním zaĜízení v kolejišti 

a s vyznačením kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 
• polohopisný výkres se seznamem souĜadnic lomových bodů; 

• schéma a tabulky místní kabelizace; 

• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení; 
• vzorové Ĝezy uložení kabelů (jen ve stísněných poměrech pĜípadně pĜi kĜížení 

s dalšími inženýrskými sítěmi, u kterých to vyžadují pĜíslušné normy napĜ. VTL 
plynovody a další). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.2 ROZHLASOVÉ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• bilanci výkonu dodávaného do jednotlivých větví (pĜípadně je možné uvést pĜímo ve 

výkresové části). 
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2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s rozmístěním zaĜízení a s vyznačením 

kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 
• polohopisný výkres se seznamem souĜadnic lomových bodů; 
• schéma rozhlasového zaĜízení s dělením do větví; 
• schéma napájení (pokud je napájení zajišťováno v tomto PS - jinak jen odkaz 

v technické zprávě na PS nebo SO, který napájení zajišťuje); 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním zaĜízení na nástupišti, v podchodu 

pro cestující a ve výpravní budově. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.3 INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• obsazení telefonního zapojovače; 
• obsazení telefonní ústĜedny; 

• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• pĜehledové schéma části služební sítě (výchozí, projektovaný, cílový stav); 
• pĜehledové schéma telekomunikační zaĜízení (telefonní zapojovač, ústĜedna, atd.); 
• blokové schéma telekomunikačních zaĜízení v dané oblasti; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení včetně 

ovládacího pracoviště; 
• schéma napájení (pokud je napájení zajišťováno v tomto PS – jinak jen odkaz 

v technické zprávě na PS nebo SO, který napájení zajišťuje). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.4 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis rámcové specifikace PZTS a souvisejících systémů vycházející z technických 
parametrů pro prostory, které budou chráněny; 

• základní technické údaje EPS ve vztahu k chráněným prostorám, DDTS a pĜenosu 
detekce požáru včetně popisu ovládaných zaĜízení; 

• pĜípadné vazby mezi elektroinstalací a elektrickou požární signalizací, včetně Ĝešení 
TOTAL STOP popĜ.  CENTRAL STOP; 

• základní technické údaje automatického systému hašení či potlačení požáru a jeho 

pĜípadné vazby na elektroinstalaci a VZT; 
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• stanovení způsobu uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím 
(promítnutí požadavků na požární odolnost trasy); 

• stanovení návrhu na komplexní zkoušky MaR, ASě, nebo koordinační funkční zkoušky 
EPS, automatického systému hašení či potlačení požáru. 

2. Výkresová část: 
• pĜehledové schéma poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů PZTS 

a systémů souvisejících (v pĜípadě zapojení systému do sítě, rozšíĜí se výkresy 

o topologii sítě); 
• blokové schéma systémů PZTS, systémů kontroly vstupů a videodohledových 

systémů; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení PZTS, systémů 

kontroly vstupů a videodohledových systémů. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.5 DÁLKOVÝ KABEL, DÁLKOVÝ OPTICKÝ KABEL, ZÁVċSNÝ OPTICKÝ 
KABEL 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ.  

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres kabelové trasy 1 : 1 000 (1 : 500), včetně umístění spojek, 

rezerv a kabelových komor, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 
• polohopisný výkres se seznamem souĜadnic lomových bodů; 

• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení (ukončení, 
skĜíně, kabelové záběry) v jednotlivých objektech; 

• vzorové Ĝezy umístění na mostech, v tunelech, vodních tocích a jiných 
problematických místech (napĜ. oblast nástupišť, odvodňovacích prefabrikátů apod.). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.6 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• bilanci pĜíkonu informačního zaĜízení (pĜípadně je možné uvést pĜímo ve výkresové 
části). 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500, 1 : 100) s rozmístěním zaĜízení 

a s vyznačením kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 
• polohopisný výkres se seznamem souĜadnic lomových bodů; 

• schéma informačního zaĜízení; 
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• schéma napájení (pokud je napájení zajišťováno v tomto PS - jinak jen odkaz 

v technické zprávě na PS nebo SO, který napájení zajišťuje); 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním zaĜízení na nástupišti, v podchodu 

pro cestující a ve výpravní budově; 

• Ĝezy 1 : 50, 1 : 20. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.7 JINÉ SDċLOVACÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• bilanci napájení. 

2. Výkresová část: 
• pĜehledové schéma strukturované kabeláže; 

• pĜehledové schéma hodinového zaĜízení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení a mobilních 

stanovišť. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.8 PěENOSOVÝ SYSTÉM 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• bilanci napájení; 
• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ.  

2. Výkresová část: 
• pĜehledová schémata pĜenosového systému (dle pokynu generálního Ĝeditele  

č. 21/2017303); 

• schéma pĜenosového systému (TDS, LTDS); 
• schéma napájení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení a mobilních 

stanovišť. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 
303 Pokyn generálního Ĝeditele č. 21/2017 – OpatĜení a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na síťovou 

infrastrukturu SŽDC 
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D.1.2.9 RÁDIOVÉ SYSTÉMY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat:  

• statické výpočty pro anténní systémy umístěné do krovových konstrukcí jednotlivých 
budov; 

• rádiové plánování (vypracovaný matematický model šíĜení rádiového signálu nebo 
protokol z měĜení signálu). 

2. Výkresová část: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500, 1 : 100) s rozmístěním zaĜízení v kolejišti 

a s vyznačením kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 
• polohopisný výkres se seznamem souĜadnic lomových bodů; 

• pĜehledové schéma rozmístění zaĜízení, včetně polohy radiovníků; 
• schéma rádiových systémů; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení a mobilních 

stanovišť; 
• schéma napájení (pokud je napájení zajišťováno v tomto PS – jinak jen odkaz 

v technické zprávě na PS nebo SO, který napájení zajišťuje). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.10 DOZ A DALŠÍ NADSTAVBOVÉ SYSTÉMY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• pĜehledové schéma dálkového ovládání sdělovacího zaĜízení v Ĝízené oblasti; 
• pĜehledové schéma dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní 

cesty (DDTS ŽDC); 
• blokové schéma DDTS ŽDC; 

• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení a mobilních 
stanovišť (dopravna, CDP, RDP); 

• tabulka kabelů; 

• tabulka povelů a signálů pro jednotlivé technologie; 

• návrh způsobu zobrazení DDTS ŽDC (tĜetí úroveň zobrazení podle TS 2/2008 – ZSE). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNċ DěT 

D.1.3.1 DISPEČERSKÁ ěÍDÍCÍ TECHNIKA 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• základní údaje o systému Ĝízení: 

- Ĝízenou technologii; 
- Ĝídící technologii. 

• údaje o pĜenosovém systému; 
• údaje o automatizovaném systému dispečerského Ĝízení (ASDě); 
• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
• pĜehledové schéma dálkových pĜenosů; 
• pĜehledové schéma Ĝízení; 
• specifikace zaĜízení; 
• pĜenášené (zpracovávané) informace; 
• seznam kabelů; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.2 TECHNOLOGIE ROZVODEN VELMI VYSOKÉHO NAPċTÍ/VYSOKÉHO 
NAPċTÍ (ENERGETIKA) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 

- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 

- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 

- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu, 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
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- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 

- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 

• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 

• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH NAPÁJECÍCH STANIC 
(MċNÍREN, TRAKČNÍCH TRANSFORMOVEN) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
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- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 

- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 
- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
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• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.4 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH SPÍNACÍCH STANIC 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 
- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 



SŽ SM011   Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P6  

Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 

332 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 

- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.5 TECHNOLOGIE TRANSFORMAČNÍCH STANIC VYSOKÉHO 
NAPċTÍ/NÍZKÉHO NAPċTÍ (ENERGETIKA) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 
- vnitĜní uzemnění; 
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- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 

• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.6 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE ELEKTRICKÝCH STANIC 

PRO NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 
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• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 
- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT. 
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3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.7 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 

- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 
- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
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- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.8 NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍCH A SDċLOVACÍCH ZAěÍZENÍ 

Z TRAKČNÍHO VEDENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 

- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 
- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 
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• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 

• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.9 ELEKTRICKÉ PěEDTÁPċCÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
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- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 
- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů 

a zaĜízení); 
• blokové schéma DěT. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.1.4  OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAěÍZENÍ 

D.1.4.1 OSOBNÍ VÝTAHY, SCHODIŠġOVÉ VÝTAHY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkový instalovaný a soudobý výkon; 

• určení prostĜedí, do kterého je technologie navržena (vnitĜní nebo vnější); 
• určení tĜídy antivandal jednotlivých komponent; 
• požadavky na sdělovací technologie. 

2. Výkresová část: 
• situace s vyznačením polohy PS a jejich pĜípojek 1 : 500 (1 : 200); 

• pĜehledové schéma; 
• dispozice zaĜízení (půdorysy) v měĜítku 1 : 100 (1 : 50); 

• charakteristické Ĝezy 1 : 100 (1 : 50). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, určují  
se základní parametry pro provoz podle SŽ S10304, obvykle jako součást TZ. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.2 ESKALÁTORY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• celkový instalovaný a soudobý výkon; 

• určení prostĜedí, do kterého je technologie navržena (vnitĜní nebo vnější); 
• určení tĜídy antivandal jednotlivých komponent; 
• požadavky na sdělovací technologie. 

2. Výkresová část: 
• situace s vyznačením polohy PS a jejich pĜípojek 1 : 500 (1 : 200); 

• pĜehledové schéma; 
• dispozice zaĜízení (půdorysy) v měĜítku 1 : 100 (1 : 50); 

• charakteristické Ĝezy 1 : 100 (1 : 50). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, určují  
se základní parametry pro provoz podle SŽ S10305, obvykle jako součást TZ. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 
304 SŽ S10 – PĜedpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 
305 SŽ S10 – PĜedpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 
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D.1.4.3 MċěENÍ A REGULACE, AUTOMATICKÝ SYSTÉM ěÍZENÍ, ELEKTRICKÁ 
POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000); 

• pĜehledové schéma. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.4 KOLEJOVÉ BRZDY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000). 

3. Výpočty: 
• dynamické výpočty spádoviště podle pĜedpisu SŽ306. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.5 JINÉ TECHNOLOGICKÉ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

  

 
306 SŽDC (ČSD) SR 115(T) – Pokyny pro projektování tĜídicích zaĜízení systému KOMPAS a navrhování technologických 

postupů a úkonů stanic 



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P6  

Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 

341 

P6.13.2 Jednotlivé objekty stavební části budou obsahovat následující pĜílohy. 

D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

D.2.1.1 KOLEJOVÝ SVRŠEK A SPODEK 

Součástí technického Ĝešení budou vždy samostatné SO se zajištěním prostorové polohy 
kolejí (PPK), a výstroje trati, pouze v odůvodněných pĜípadech, napĜ. samostatné stavby 
pĜejezdů, nástupišť apod., budou součástí objektů kolejového svršku a spodku. 

Objekty kolejového svršku a spodku budou v tomto stupni dokumentace pro daný úsek 
vždy společně v jedné složce. 

V pĜípadě, že od doby vypracování DUR došlo k technickým změnám nebo k doplnění 
informací o stavebních úpravách kolejiště majících vliv na systém staničení (průběh 
staničení, skoky staničení, navázání staničení), hranice TUDU nebo označování objektů 
železniční infrastruktury, bude proveden návrh těchto úprav (schéma definičních os 
staničení, členění TUDU, označení objektů železniční infrastruktury) podle vzoru 
uvedeného v pĜíslušném pĜedpisu SŽ307 a následně bude v souladu s tímto pĜedpisem 
rovněž projednán. Doklad o této skutečnosti bude doložen v Dokladové části – 

Dokladové části pro správní Ĝízení podle kapitoly 5.1, resp. 5.6. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• shrnutí a vyhodnocení výsledků provedených průzkumů (inženýrsko-geologických 
průzkumů, stávajících sítí, pĜedkategorizace materiálu žel. svršku apod.), pĜedběžné 
posouzení materiálu kolejového lože k jeho dalšímu využití dle OTP308; 

• požadavky na zábory pozemků (změny oproti DUR); 

• popis stávajícího stavu, využití stávajících objektů. 

Železniční svršek 
• popis navrženého technického Ĝešení, včetně jeho zdůvodnění (návrh geometrických 

parametrů koleje, návrh konstrukce železničního svršku pro všechny nové 

a rekonstruované koleje); 
• popis zapracování stavebních postupů (provizorních stavů) z hlediska žel. svršku, 

(pouze ve složitých pĜípadech a podle požadavků zadavatele); 
• zásady určení polohové soustavy staničení železniční trati, popĜípadě jednotlivých 

kolejí, včetně použitých pracovních staničení; 
• kolejový rošt mimo výhybky bude popsán tvarem kolejnice, materiál kolejnice, 

sestavou upevnění, materiálem a délkou pražce, specifikací podpražcových podložek; 
• tabulku výhybek obsahující údaje podle dokumentu SŽ S3/9309; 

• zĜízení kolejového lože, materiál, tloušťky, tvar vůči BK, rozsah zapuštěného 
kolejového lože a místa pĜechodů stezek; 

• návrh na zĜízení bezstykové koleje, svaĜování výhybek, umístění pĜechodových svarů 
nebo pĜechodových kolejnic a nesvaĜených kolejnicových styků, pĜípadně 
kolejnicových dilatačních zaĜízení v běžné koleji a na mostních objektech, použití 
pražcových kotev; 

• návrh na broušení kolejnic, konstrukce a umístění izolovaných styků (dle podkladů 

z části D.1.1), rozšíĜení rozchodu, apod., MIB; 

• návrh využití vyzískaného materiálu železničního svršku a to zejména kameniva pro 

kolejové lože (množství vytěženého materiálu, možnost recyklace a zpětného použití 
do kolejového lože nebo podkladních vrstev, pĜedpokládaný rozsah těžení apod.), 

pĜíčných pražců (betonových, dĜevěných, ocelových), a ocelových součástí 
železničního svršku (kolejnic, výhybek, upevňovacího a spojovacího materiálu), 
návrh využití vyzískaného materiálu musí respektovat pĜedkategorizaci; 

 
307 SŽDC PO-9/2018-Gě – Odborné komise pro staničení a číselníky M12 
308 OTP – Kamenivo pro kolejové lože železničních drah 
309 SŽ S3/9 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav železničního svršku UIC 60 a s 49 2. 

generace, Kapitola III Uvádění návrhu technického vybavení výhybek a výhybkových konstrukcí v dokumentacích 
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• technické požadavky na speciální zaĜízení a konstrukce železničního svršku a spodku 

(napĜ. velká dilatační zaĜízení, mazníky, zarážedla, atypické a neschválené 
konstrukce, pevnou jízdní dráhu (PJD), pĜechodové oblasti KL/PJD nebo konstrukce 

PJD podobné atd.). 

Železniční spodek 
• návrh konstrukce železničního spodku (návrh konstrukce pražcového podloží a jeho 

zdůvodnění včetně popisu konstrukčních vrstev, ZKPP, apod., návrh systému 
odvodnění včetně popisu jednotlivých konstrukcí a Ĝešení odvedení vody z tělesa 

a popisu vyústění, úpravy nebo návrh nového zemního tělesa, rozšíĜení stezky 
apod.); 

• technické požadavky nad rámec platných OTP na vkládané materiály a hmoty 

(vlastnosti geosyntetik, antivibračních rohoží, vrstev konstrukce pražcového podloží 
apod.); 

• ochrana železničního tělesa pĜed vlivem vodních toků; 

• nakládání s výkopovým materiálem; 

• v odůvodněných pĜípadech popis zapracování stavebních postupů (provizorních 
stavů) z hlediska žel. spodku; 

• tabulku šachet. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 1 000 (1 : 500) obsahující: 

- ověĜené geodetické zaměĜení stávajícího stavu (v pĜípadě pĜeložek i zákres 
vrstevnic), zákres stávajících inženýrských sítí, hranice drážního pozemku, 
pĜípadně katastru nemovitostí; 

- osu koleje (rozlišená typem čáry: nová, směrová a výšková úprava, stávající, 
rušená), včetně očíslování a zákresu pĜechodu z otevĜeného na zapuštěné 
štěrkové lože; 

- staničení (hektometrovníky, kilometrovníky a pĜípadné změny staničení); 
- čísla a staničení pĜíčných Ĝezů; 

- hlavní body oblouků, včetně jejich staničení, návrhové parametry oblouků 

a pĜechodnic (u dvou a vícekolejných tratí pro každou kolej zvlášť) pro všechny 
sledované rychlosti (poloměry oblouků, délky oblouků, stĜedové úhly, odsazení, 
pĜevýšení koleje, nedostatek pĜevýšení, délky pĜechodnic, rychlosti, sklony 
vzestupnic v absolutní hodnotě a v násobku rychlosti, součinitele změny 
nedostatku pĜevýšení nI v násobku rychlosti, rozšíĜení rozchodu koleje, délka 
výběhu rozšíĜení rozchodu koleje apod.), tvar pĜechodnice, pokud je jiný než 
klotoida, mezilehlé pĜechodnice a vzestupnice budou popsány samostatně; 

- lomy sklonů nivelety koleje se staničením, včetně uvedení orientace i délek 
sklonů, parametrů zaoblení, v pĜípadě, že bude potĜeba navázání na další prvky, 
které by umístění lomů sklonů omezovalo (napĜ. výhybky nebo pĜechodnice) 
též vyznačení začátku a konce zaoblení; 

- nový tvar tělesa s rozlišením náspů, záĜezů, odĜezů, či laviček (lze vyznačit 
šrafami i podbarvením, vždy však se zakreslením hranice úprav), rozšíĜení tělesa 

a jeho úpravy budou popsány začátkem a koncem, provedením a délkou; 

- odvodnění vč. popisu provedení (typu) a délky, staničení začátku a konce, popisu 

vyústění, sklonu, zákresu rozvodí a staničení míst změn sklonů, u trativodů budou 

popsány jednotlivé šachty; 

- zákres pĜechodů kabelových tras pod kolejemi, včetně staničení; 
- zákres souvisejících objektů nástupišť, žel. pĜejezdů a pĜechodů, mostů, 

propustků a opěrných a zárubních zdí, včetně popisu a staničení, tunelů, 
pozemních komunikací, kabelovodů, protihlukových stěn, pozemních stavebních 
objektů, včetně demolic a oplocení, zabezpečovací, sdělovací a silnoproudá 
zaĜízení, včetně zákresu hlavní kabelové trasy a dalších prvků – návěstidel, 
stožárů trakčního vedení a osvětlení apod.; 

- popisy dopraven a zastávek s uvedením jejich názvů; 

- v pĜípadě, že pro popis staničení budou použita pracovní staničení, bude vždy 
k pracovnímu staničení doplněno i odpovídající definiční staničení. 
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• situace dopravny 1 : 500 (1 : 1 000), která navíc obsahuje: 

- staniční koleje (dopravní, manipulační, vlečkové) včetně jejich čísel, s uvedením 
užitečných délek, návrhových rychlostí a osové vzdálenosti kolejí; 

- popis směrového vedení jednotlivých kolejí (poloměry oblouků, délky oblouků, 
stĜedové úhly, odsazení, pĜevýšení koleje, nedostatek pĜevýšení, délky 
pĜechodnic, rychlosti, sklony vzestupnic včetně násobku 1 : n apod.),  

ve zhlavích budou dále popsány všechny mezipĜímé a vzdálenosti mezi 
výhybkami; 

- lomy sklonu nivelety v jednotlivých kolejích, včetně jejich staničení; 
- výhybky s popisem podle dokumentu SŽ S3/9310; 

- tabulku stávajících ponechaných a nově navržených výhybek obsahující údaje 
podle dokumentu SŽ S3/9311; 

- zarážedla, schodiště a šikmé rampy, pĜejezdy pro zavazadlové vozíky, objekty 
nákladového obvodu, zábradlí, zaĜízení pro osoby se sníženou schopností pohybu 

a orientace apod.; 

- zákres námezníků. 

• podélný profil  1 : 1 000/100 obsahující: 

- průběh nivelety temene nepĜevýšeného kolejnicového pásu stávajícího 

a navrhovaného stavu, v pĜípadě, že dochází k opuštění stávající trasy,  
je stávající TK nahrazeno výškou stávajícího terénu; 

- kóty nivelety temene nepĜevýšeného kolejnicového pásu stávajícího 

a navrhovaného stavu, v pĜípadě, že dochází k opuštění stávající trasy  
je stávající TK nahrazeno výškou stávajícího terénu; 

- zdvihy (poklesy) nivelety TK nového stavu vůči stávajícímu stavu; 

- lomy sklonů nivelety trati se staničením (včetně uvedení orientace i délek sklonů, 
parametrů zaoblení a výškových kót vrcholů výškového polygonu); 

- průběh pláně tělesa železničního spodku a zemní pláně; 

- v pĜípadě žel. stanic budou (z důvodu pĜehlednosti návrhu odvodnění, pražcového 
podloží, kĜižujících inženýrských sítí apod.) dokladovány podélné profily i 

v ostatních kolejích, pĜípadně po jednotlivých skupinách kolejí; 
- zákres staveb železničního spodku (propustky s uvedením kóty vtoku a výtoku, 

mosty, tunely, zdi apod., včetně uvedení nivelety TK v ose objektu), včetně 
protihlukových objektů, odvodňovací zaĜízení (popsáno výškovým polygonem 
jeho nivelety včetně uvedení sklonu, délky a popisem konstrukce a vyústěním), 

dopravny a zastávky s uvedením jejich názvů, pĜejezdy, kĜižující podzemní 
a nadzemní inženýrské sítě (nové i stávající) vč. výškových kót, atd.; 

- čísla a (zkrácené) názvy všech výše uvedených souvisejících objektů včetně 
staničení; 

- popis směrových a sklonových poměrů, staničení a čísla pĜíčných Ĝezů,  
typ konstrukce pražcového podloží, včetně znázornění pĜechodových oblastí  
na mostní objekty; 

- srovnávací rovinu s uvedením výškového systému, katastrálního území, druhem 
pozemku, atd. 

Podélný profil dvou- a vícekolejné trati bude zpracován jako společný pro všechny 
koleje. Průběh stávající a nové nivelety TK, výškový rozdíl nivelet TK, výšky nové 
nivelety TK, odvodnění, návrh a průběh konstrukce pražcového podloží a další 
související objekty musí být vždy zakresleny a popsány pro každou kolej. Zákres 
průběhu plání bude z důvodu pĜehlednosti pouze v koleji, kterou je podélný profil 
veden. 

• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 50: 

- vybrané pĜíčné Ĝezy s podrobným popisem konstrukce železničního spodku 

a svršku, včetně potĜebného rozsahu okótování a zákresem veškerých dotčených 
kabelových tras a dalších souvisejících objektů; 

 
310 SŽ S3/9 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav železničního svršku UIC 60 a s 49 2. 

generace, Kapitola III Uvádění návrhu technického vybavení výhybek a výhybkových konstrukcí v dokumentacích 
311 SŽ S3/9 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav železničního svršku UIC 60 a s 49 2. 

generace, Kapitola III Uvádění návrhu technického vybavení výhybek a výhybkových konstrukcí v dokumentacích 
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- vzorové pĜíčné Ĝezy musí být zpracovány pro všechny zásadně odlišné konstrukční 
Ĝešení, které se na projektovaném úseku stavby vyskytují; 

- ze vzorových Ĝezů musí být zĜejmé rozhraní mezi zakreslenými souvisejícími 
objekty a jejich vzájemná koordinace, související objekty se popíší. 

• pĜíčné Ĝezy 1 : 100: 

- zpracují se obvykle (v traťových úsecích) po 50 m, ve složitých pĜípadech 

a v železničních stanicích po 25 m a stanovení záborů pozemků a dále 

v rozhodujících místech podle požadavků Objednatele; 

- označeny budou pĜíslušným číslem (zpravidla vzestupně od začátku stavby) 
a staničením; 

- zahrnují zákres výškového průběhu stávajícího terénu, osy stávajících 

a navrhovaných kolejí, včetně jejich očíslování, hodnoty vodorovných posunů os 
kolejí a jejich orientace (u tratí na stávajícím zemním tělese), tvar kolejového 
lože, konstrukčních vrstev, rozhraní a názvy jednotlivých vrstev, tvar navrženého 
zemního tělesa, včetně sklonů svahů a vybraných kót jeho obrysu, zákres blízkých 
kopaných sond, pĜípadně vrtů provedeného geotechnického průzkumu, 

odvodňovací zaĜízení, jednotlivé související objekty (nástupiště, mosty, 

propustky, zdi apod.) včetně čísel těchto PS/SO, základy stožárů TV, všechny 
nově navrhované dotčené kabelové trasy, hladinu podzemní vody, výška hladiny 
kulminačního průtoku Q100, popĜ. i Q2002, pokud existuje, apod.; 

- uvedou se kóty (výškové kóty nivelety ve stávajícím a navrženém stavu, zemní 
pláně, pláně tělesa železničního spodku, dna pĜíkopů, trativodů a pĜíkopových 
zídek, šíĜky pláně tělesa železničního spodku, šíĜky stezek, tloušťky kolejového 
lože, vzdálenosti pevných zaĜízení od os kolejí); 

- bude vyznačena srovnávací rovina s uvedením výškového systému, hranice 
drážního pozemku apod.; 

- v pĜípadě požadavku Objednatele  se dokladují pĜíčné Ĝezy v provizorních stavech. 

• podélný geotechnický profil (u dvou a vícekolejných tratí pro každou kolej zvlášť), ve 

vhodném a čitelném měĜítku osahující: 

- průběh podélného profilu nivelety temene nepĜevýšeného kolejnicového pásu 
nového i stávajícího stavu, zákres navrhovaných plání (zemní pláň, pláň tělesa 
žel. spodku, pláně mezi konstrukčními vrstvami včetně výšek, návrhu pražcového 
podloží, srovnávací roviny a staničením nové koleje; 

- zákres provedených kopaných sond z provedeného pĜedběžného geotechnického 
průzkumu, včetně jejich staničení a podrobného popisu zjištěných charakteristik 
podloží v jednotlivých sondách (zákres penetrací, pĜíp. popisu, zda kvalita podloží 
do hloubky roste/klesá/je stejná); 

- grafický popis trati, se znázorněním dopraven a zastávek, morfologie trati, 
umělých staveb a návrhu konstrukce pražcového podloží, včetně staničení. 

V pĜípadě pĜeložek trati se navrhovaný stav zakreslí do inženýrskogeologického Ĝezu 

podle ČSN P 73 1005312 vedeného v projektované stopě tratě v měĜítku odpovídajícím 
požadovanému záměru, s popisem navrhovaného stavu podle výše uvedených zásad. 
Další požadavky stanovuje Objednatel  podle konkrétní situace. 

• v pĜípadě železničních stanic možno doložit situaci návrhu konstrukce pražcového 
podloží 1 : 1 000, jako doplněk k podélnému geotechnickému profilu hlavních kolejí, 
obsahující: 

- situaci železničního svršku a spodku bez podrobných popisů a zaměĜení 
stávajícího stavu; 

- zákres skutečných poloh provedených kopaných sond/vrtů z provedeného 
geotechnického průzkumu, včetně základního popisu zjištěných charakteristik 
podloží; 

- návrh pražcového podloží, včetně popisu navržené skladby vrstev, pĜičemž 
jednotlivé typy pražcového podloží (kvazihomogenní celky) budou barevně 
odlišeny; 

 
312 ČSN P 73 1005 – Inženýrskogeologický průzkum 
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- ve složitých pĜípadech se znázorní i vyspádování plání (zemní pláně nebo pláně 
tělesa železničního spodku) a zobrazí a popíše se Ĝešení jednotlivých pĜechodů 
mezi sklony; 

- návrh odvodnění s popisem. 

• ve složitých pĜípadech bude samostatnou pĜílohou kolejové schéma s vyznačením 
tvaru železničního svršku v jednotlivých částech kolejiště; 

• situační zákres všech provizorních stavů, 1 : 1 000, pĜípadně 1 : 500, včetně 
výškového Ĝešení a zobrazení souvisejících objektů. 

3. Výpočty: 
• pro návrh železničního tělesa se provede stabilitní výpočet na základě parametrů 

zemního tělesa zjištěných či doporučených geotechnickým průzkumem 

u novostaveb, kde výška náspu či hloubka záĜezu pĜevyšuje hodnotu 6 m, 
u stávajícího tělesa pouze v pĜípadě prováděné sanace; 

• v pĜípadě potĜeby bude navržen a výpočtem prověĜen způsob konsolidace náspového 
železničního tělesa; 

• hydrotechnické výpočty (pouze v pĜípadě dlouhých otevĜených pĜíkopů a trativodů 
nebo odvodňovacích zaĜízení s velkým povodím); 

• geotechnické výpočty (návrh pražcového podloží může být součástí IGP); 

• výpočet pohyblivého zarážedla podle metodického pokynu SŽ313. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

VÝSTROJ TRATI  
Bude zpracováno jako samostatný objekt v části D.2.1.1 obsahující návrh umístění 
návěstí podle pĜedpisu SŽDC D1314 souvisejících s pĜíslušným stavebním Ĝešením. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• pĜehled (tabulku) umístění návěstí obsahující skutečnou km polohu, umístění 
návěstidla (sloupek stanovené délky, nebo montáž na jiném zaĜízení), u staničníků 
uvedení pĜesné polohy, tzv. "doměrek", a TUDU pro pĜesnou specifikaci výroby. 

2. Výkresová část: 
• schéma výstroje trati obsahující:  

- dopravny a zastávky a nástupiště v nich, žel. pĜejezdy a pĜechody, tunely, 
v odůvodněných pĜípadech mostní nebo další objekty, ovlivňující umístění 
výstroje (napĜ. zárubní zdi); 

- staničení tratě, směry, staničení všech zakreslených objektů, čísla kolejí 
a výhybek; 

- umístnění neproměnných návěstidel s návěstmi podle pĜedpisu SŽDC D1315 

a podobu staničníků (návěst kilometrická poloha) podle požadavku pĜedpisu SŽDC 
M21316. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 
313 SŽDC S3/MP03 – Návrh ukončení kusých kolejí 
314 SŽDC D1 – Dopravní a návěstní pĜedpis 
315 SŽDC D1 – Dopravní a návěstní pĜedpis 
316 SŽDC M21 – Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 
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D.2.1.2 NÁSTUPIŠTċ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• zásady funkčního, technického a architektonického Ĝešení, včetně Ĝešení užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, popis pĜístupů 

k jednotlivým nástupištím, včetně zhodnocení vůči stávajícímu stavu; 

• základní údaje o technickém vybavení (osvětlení, informační systém pro cestující, 
voda, ochrana pĜed nebezpečným dotykovým napětím, drobná architektura); 

• návaznost na ostatní  objekty  (průkaz koordinace – zejména prostorové Ĝešení 
v oblasti výstupu z podchodu, podchodné výšky vzhledem ke konstrukci zastĜešení 
a umístění informačního systému, umístění nástupiště vzhledem k poloze návěstidel 
atd.) včetně rozdělení prací mezi jednotlivé objekty. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 :  500, pĜípadně 1 :  1 000, obsahující: 

- zákres technického Ĝešení a vybavení, včetně délky nástupišť, číselného označení 
jednotlivých nástupišť a odvodnění; 

- zákres souvisejících objektů (zastĜešení/pĜístĜešků, pĜejezdů, mostních objektů 

a zdí, žel. svršku a spodku, pozemních komunikací, informačního systému, 
nadzemních a podzemních inženýrských sítí atd.). 

• půdorys a pohled 1 : 100 obsahující: 

- podrobný zákres technického Ĝešení vybavení nástupišť, včetně potĜebného 
rozsahu okótování a kót vzdáleností všech pĜekážek od nástupištní hrany, 

výškových kót a popisu jednotlivých konstrukcí; 
- vyznačení úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace; 

- zákres schématu dláždění nebo povrchové úpravy nástupiště; 

- zákres souvisejících objektů nacházejících se v prostoru nástupišť. 

• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 50 s koordinačním zákresem ostatních souvisejících objektů; 

• pĜíčné Ĝezy 1 : 100 (1 : 50) s koordinačním zákresem ostatních souvisejících objektů. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.3 PěEJEZDY A PěECHODY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• další identifikační údaje pĜejezdu popisující traťový úsek, číslo pĜejezdu, druh, 

kategorii a vlastníka/správce komunikace;  

• popis stávajícího a navrhovaného stavu: 

- základní údaje popisující druh pĜejezdové konstrukce, délku a šíĜku pĜejezdu, úhel 
kĜížení, počet kolejí, dopravní moment, způsob zabezpečení pĜejezdu, nejvyšší 
traťová rychlost, výhledový Ĝád koleje, počet TNV/24 hod atd.; 

- popis směrových a sklonových poměrů železniční tratě a pozemní komunikace 

v místě úrovňového kĜížení, popis dispozičního Ĝešení a kategorií komunikací 
v oblasti pĜejezdu (vzdálenosti kĜižovatek, sjezdů apod.), včetně jejich dopravního 
Ĝešení; 

- popis železničního svršku a spodku v místě pĜejezdu včetně popisu zesílené 
konstrukce pražcového podloží; 

- způsob odvodnění železničního pĜejezdu; 

- popis inženýrských sítí v místě pĜejezdu; 
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- dopravní značení (pokud není součástí samostatného SO úprav komunikace), 
včetně popisu projednání změny dopravního značení. 

• popis pĜípadných objízdných tras/provizorních stavů, včetně informací o projednání 
a schválení (doklady o projednání budou pĜiloženy v Dokladové části); 

• posouzení rozhledových poměrů. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 1 000, pĜípadně 1 :  500, včetně zákresů rozhledových poměrů 

a dopravního značení; 
• půdorys, skladba pĜejezdové konstrukce 1 : 100 se zakreslením souvisejících 

objektů; 

• vzorový pĜíčný Ĝez pĜejezdem s kolejištěm se zakreslením úprav komunikace 1 : 50 

s koordinačním zákresem ostatních souvisejících objektů; 

• samostatný podélný Ĝez pozemní komunikací podle normy317 1 : 100/10 (1 : 200/20), 

včetně úprav komunikace pro šikmé kĜížení (pokud není součástí samostatného SO 
úprav komunikace) jako průkaz doložení sjízdnosti pĜejezdu podle pĜíslušné normy318 

(v pĜípadě šikmých pĜejezdů podélné Ĝezy dvěma nebo více jízdními pruhy); 

• vzorový pĜíčný Ĝez pozemní komunikací 1 : 50 s vyznačením konstrukčních vrstev, 
stavby a ochrany zemního tělesa, zpevněných pĜíkopů, rigolů, bezpečnostních 
zaĜízení, oplocení, zdí a dalších souvisejících objektů; 

• zákresy pĜípadných objízdných tras/provizorních stavů v mapě, včetně dopravního 
značení. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI 

Tato část dokumentace zahrnuje: 

• trvalé mosty a propustky, zatímní mosty a propustky, po nichž je vedena dráha 
celostátní nebo regionální, pozemní komunikace, vodní cesta nebo migrační koridor 
živočichů; 

• lávky pro chodce a cyklisty; 

• objekty s konstrukcí podobnou mostům (napĜ. točny, mostní váhy, návěstní lávky 

a krakorce, mýtné brány apod.); 
• opěrné, zárubní a obkladní zdi. 

Pokud je ve stavebním postupu pĜedpoklad použití zatímních mostních objektů (napĜ. 
mostních provizorií), lze tyto objekty Ĝešit v rámci pĜedmětného mostního objektu nebo 

v rámci samostatného objektu. Dokumentace zatímního mostního objektu (v železniční 
trati pĜíp. na pozemní komunikaci) musí být zpracována v pĜiměĜeném rozsahu (napĜ. 
v rámci výkresové části, pĜíloha Schéma stavebních postupů).  

Dokumentace zdí bude zpracována v odpovídajícím rozsahu samostatného mostního 
objektu s tím, že níže uvedené požadavky budou použity pĜiměĜeně k objektu zdi. 

Pokud je ve stavebním objektu výtahová šachta monolitická železobetonová,  
je součástí SO mostního objektu. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• identifikační údaje objektu se doplní o: 

- název mostu (vžitý název podle evidenčního systému); 
- stávající a nové staničení mostního objektu; 

 
317 ČSN 01 3466 – Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací 
318 ČSN 73 6380 – Železniční pĜejezdy a pĜechody 
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- stávající a nový vlastník objektu; 
- správce objektu a pĜíp. nadĜízený orgán správce objektu; 
- účel objektu; 
- kategorii trati ve vztahu k technickým specifikacím pro interoperabilitu 

v subsystému infrastruktura železničního systému; 
- popis komunikace na mostě (napĜ. počet kolejí na mostě/kategorie komunikace); 
- popis pĜekračované pĜekážky (napĜ. komunikace, železniční trať, Ĝeka, údolní 

niva); 

- popis kĜížení s pĜekážkami (staničení a souĜadnice (v systému S-JTSK) bodů 
kĜížení a úhly kĜížení). 

• popis zdůvodnění navrženého technického Ĝešení se doplní o: 

- požadavky na technické Ĝešení objektu (ze strany Objednatele  nebo tĜetích 
stran); 

- zhodnocení požadavků ve vztahu k technickým specifikacím na interoperabilitu; 

- zhodnocení územních podmínek pro výstavbu objektu; 

- zhodnocení geotechnických podmínek pro výstavbu objektu; 

- zhodnocení dalších provedených průzkumů pro výstavbu objektu; 

- zhodnocení výsledků hydrotechnických a kapacitních výpočtů; 

- zdůvodnění návrhu technického Ĝešení a umístění s uvedením zvažovaných 
variant technického Ĝešení, okrajových podmínek, vazeb na montážní postupy 

a provozní mezistavy (napĜ. výluky v jednotlivých kolejích); 
- pĜehledné závěry statického výpočtu; 

- způsob zohlednění požadavků pĜíslušného orgánu ochrany pĜírody ve vztahu 

k migraci. 

• popis základních údajů objektu ve stávajícím a v novém stavu bude obsahovat 
zejména (vyberou se relevantní údaje pro silniční/železniční objekt, údaje budou 
uvedeny vždy samostatně pro stávající a nový objekt): 

- charakteristika mostu (statická funkce, materiál, uspoĜádání pĜíčného Ĝezu); 
- popis spodní stavby a kĜídel, včetně založení; 
- rok výstavby (výroby) stávající nosné konstrukce a spodní stavby; 

- roky rekonstrukce, opravy nebo provedení nátěru objektu; 

- stavební stav objektu (klasifikace stavu podle pĜíslušného pĜedpisu); 
- počet mostních otvorů; 
- délka pĜemostění; 
- délka mostu; 
- rozpětí nosné konstrukce; 
- stavební výška; 
- volná výška pod mostem; 
- světlost kolmá, šikmá; 
- šikmost mostu-pravá/levá, velikost úhlu šikmosti; 
- šíĜka mostu (pĜíp. šíĜka chodníku); 
- volná šíĜka mostu; 
- šíĜka mezi zábradlím; 

- prostorové uspoĜádání na mostě vč. změny polohy jednotlivých kolejí na mostě; 

- tvar kolejového lože; 

- směrové a výškové poměry kolejí vč. rychlosti; 
- údaje o zatížitelnosti (pĜechodnosti) objektu; 

- návrhové zatížení; 
- popis inženýrských sítí v kabelových žlabech a chráničkách; 

- popis cizích zaĜízení na mostě; 

- důležitá upozornění napĜ. památková ochrana, seismická oblast, svahové 
nestability (sesuvná území), poddolované území apod. 

Údaje se uvádí jednotlivě vždy pro všechny otvory objektu. 

• popis navrženého technického Ĝešení objektu se doplní o:  

- popis sanovaných/rekonstruovaných částí, ponechaných částí 
(nerekonstruovaných)  a nových částí mostu; 

- požadavky na výtvarné a architektonické Ĝešení; 
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- popis svršku (svršek na drážním mostě, svršek na mostě pozemní komunikace 
apod.); 

- prostorové uspoĜádání na mostě vč. změny polohy jednotlivých kolejí na mostě; 

- popis Ĝešení odvodnění; 
- popis Ĝešení vodotěsných izolací; 
- popis Ĝešení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí; 
- způsob ochrany proti účinkům bludných proudů; 

- způsob ochrany proti atmosférickému pĜepětí a blesku; 

- popis ostatních technických souvislostí; 
- opatĜení pro upevnění nosičů trakčního vedení; 
- ukolejnění. 

Struktura této podkapitoly bude členěna na jednotlivé kapitoly – založení, spodní 
stavba, nosná konstrukce, mostní vybavení, terénní úpravy. 

• postup výstavby a způsobu provádění stavby bude doplněn o: 

- jednotlivé etapy výstavby podle Zásad organizace výstavby (viz část dokumentace 

B - Souhrnná technická zpráva); 
- technologické zásady výstavby pĜíp. rekonstrukce mostního objektu (popis 

způsobu a postupu výstavby); 
- vliv postupu výstavby na provoz na mostě a pod mostem (požadavky na provozní 

omezení) po dobu výstavby, jako jsou výluky pĜíp. objížďky, omezení rychlosti 
apod. s tím, že je tĜeba uvážit požadavky na vkládání a vyjímání mostních 
provizorií, zĜizování a vyjímání pažení, vyjímání stávajících konstrukcí a vkládání 
nových konstrukcí; 

- u rozsáhlejších staveb popis časových souvislostí s výstavbou sousedních objektů; 
- zvláštní požadavky na stavební postupy; 
- pĜístupy na staveniště pro navržený způsob provádění (pĜístupové komunikace); 
- zásady napojení stavby na inženýrské sítě. 

• k navrhovaným mostním provizoriím se uvedou zejména tyto údaje:  

- pĜedpokládaný druh nosné konstrukce včetně uložení a statické funkce; 
- popis spodní stavby; 
- rozpětí nosné konstrukce; 
- stavební výška nosné konstrukce; 
- počet mostních otvorů; 
- volná výška pod mostem; 

- šíĜka mostu; 
- prostorové uspoĜádání na mostním provizoriu; 
- odsuny jednotlivých kolejí na mostě vzhledem k dosavadnímu stavu; 
- změny nivelety jednotlivých kolejí (v pĜípadech, kdy jsou navrhovány kvůli 

osazení mostního provizoria); 
- návrhové zatížení mostního provizória; 
- maximální rychlost pojezdu na mostním provizoriu; 
- popis ostatních technických souvislostí, napĜ. odvedení vody z objektu apod. 

Údaje se uvádí v rozsahu pro prokázání realizovatelnosti navrhovaného Ĝešení a pro 

stanovení pĜípadných omezení vyplývajících z použití mostního provizoria 
(pĜechodnost, rychlost apod.). 

• budou doplněny doklady dokumentující požadavky na technické Ĝešení objektu: 

- tabulky zatížitelnosti částí objektu podle pĜedpisu SŽ S5/1319; 

- záznamy z projednání objektu; 
- stanoviska dotčených organizací ve vztahu k technickému Ĝešení. 

 
319 SŽ S5/1 – Diagnostika, zatížitelnost a pĜechodnost železničních mostních objektů 
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2. Výkresová část: 
U staveb rekonstrukcí musí být barevně rozlišeny nové/bourané části objektu. 

Souhrnná část (dispoziční výkresy) 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000) – vychází z koordinační situace stavby v úseku daného 

objektu a dále bude obsahovat: 

- umístění objektu na dotčených pozemcích a v rámci staveniště; 
- napojení objektu na inženýrské sítě a komunikační síť; 
- stávající podzemní a nadzemní inženýrské sítě v území dotčeném stavbou; 
- popis a seznam souvisejících SO/PS. 

V odůvodněných pĜípadech lze situaci nahradit odkazem na část C. Situační výkresy, 
C.3 Koordinační situační výkres (napĜ. u staveb menšího rozsahu). 

• stávající stav – půdorys 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• stávající stav – podélný Ĝez 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• stávající stav – pĜíčné Ĝezy 1 : 50 (1 : 100); 

• nový stav – půdorys 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• nový stav – podélný Ĝez 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• nový stav – pĜíčné Ĝezy (vzorové Ĝezy v poli a nad podpěrou) a 

• nový stav – pĜíčné Ĝezy v lících podpěr (pĜíp. pohledy) 1 : 50 (1 : 100, 1 : 200): 

- v pĜíčných Ĝezech budou vykresleny a popsány veškeré související SO a PS; 

- pĜíčné Ĝezy budou obsahovat kóty definující prostorovou průchodnost (ve vazbě 

na VMP) a obrys nutného kolejového lože; 
- v pĜíčných Ĝezech budou absolutní výškové kóty s vyznačením nivelety temene 

kolejnice v daném Ĝezu; 
- pĜíčný Ĝez lze vykreslit jako zalomený tzn. nosnou konstrukcí v ose uložení 

s pohledem na líc podpěry; 
- v odůvodněných pĜípadech se doplní o pĜíčné Ĝezy v pĜechodech z mostu do trati 

(napĜ. pĜesypané mostní objekty, integrované mostní objekty, pĜi složitých 
směrových poměry apod.). 

• pohledy 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• výkres tvaru podpěr (opěr a pilíĜů) 1 : 50 (1 : 100, 1 : 200); 

• výkres tvaru nosné konstrukce 1 : 50 (1 : 100, 1 : 200); 

• schéma stavebních postupů: 

- zobrazení postupu výstavby v podélném Ĝezu nebo půdorysu/situaci jako průkaz 
realizovatelnosti stavebních úprav (napĜ. etapizace výstavby u rekonstrukcí 
stávajících mostních objektů na vícekolejných tratích, kdy je pĜedpokládáno 
použití podélného pažení; 

- výkresy stavebních a montážních postupů, které mají vliv na pĜedpokládaný 
postup výstavby a bezprostĜedně souvisejí se statickým výpočtem (napĜ. výsun 
nosné konstrukce, postup betonáže apod.). 

• architektonické Ĝešení mostního objektu (napĜ. vizualizace, zákres do fotografie)  

se zpracovává u exponovaných objektů v rozsahu charakterizujícím architektonické 
ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí.  Architektonické Ĝešení se uvede v části 
dokumentace C. Situační výkresy, C.4 Speciální výkresy. Zejména se jedná o mostní 
objekty, které se umísťují na území památkové rezervace, památkové zóny nebo 
ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, 
památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou kulturní památkou. 

Poznámky k souhrnné části: 

• uvedená měĜítka jsou pouze orientační. Volba měĜítka podléhá pĜehlednosti výkresu 

v daných podrobnostech; 

• dispoziční výkresy stávajícího stavu lze sloučit na jeden pĜehledný výkres; 
• dispoziční výkresy nového stavu lze sloučit na jeden pĜehledný výkres; 
• dispoziční výkresy stávajícího stavu budou obsahovat informace o zdroji dat 

(zaměĜení stávajícího stavu, archivní dokumentace, stavebně technický průzkum, 
doměrky Zhotovitele, odhad Zhotovitele apod.). Zejména se jedná o neviditelné 
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rozměry spodní stavby, které byly v rámci zpracování dokumentace ověĜovány. U kót 
rozměrů s různými zdroji dat bude provedena poznámka tak, aby bylo možná zpětná 
identifikace; 

• rozměry uvedené na dispozičních výkresech nového stavu budou odpovídat 
zpracovanému statickému výpočtu; 

• dispoziční výkresy budou obsahovat: 

- kóty základních údajů objektu (délka mostu, délka pĜemostění, rozpětí, výška 
mostu, šíĜka mostu, stavební výška, úhel kĜížení, šikmost apod. viz Technická 
zpráva); 

- kóty definující prostorovou průchodnost (ve vazbě na VMP ve všech rozhodujících 
bodech), v pĜípadě potĜeby je lze uvést na samostatné pĜíloze; 

- kóty definující obrys nutného kolejového lože;  

- polohu a kóty kritických bodů podjezdu tzn. bodů, které prostorově limitují návrh 
mostního objektu (napĜ. pĜi kĜížení s pozemní komunikací, železniční tratí nebo 
vodní cestou); 

- základní informace o materiálech použitých na objektu; 

- popis směrového a výškového vedení trasy komunikací na mostě a pod mostem, 

u železnice vč. rychlostí; 
- orientace dispozičního výkresu bude ve směru staničení, tzn. se změnou staničení 

(vzestupně) zleva doprava; 

- výškové kóty hladin návrhových průtoků (u mostů pĜes vodní toky nebo 
inundace); 

- popis geologického profilu podloží vč. popisu sond inženýrsko-geologického 
průzkumu. 

3. Výpočty: 
• statický výpočet nově navrhovaných mostních objektů: 

- provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení rozměrů hlavních 
prvků nosné konstrukce, spodní stavby včetně založení; 

- v pĜípadech, kdy nelze použít zjednodušené výpočetní metody podle 

ČSN EN 1991-2320 pro posouzení kombinované odezvy koleje a mostu na 

proměnná zatížení, se provede její podrobné posouzení, a to s cílem stanovení 
velikosti pĜenosu podélných a pĜíčných sil do mostní konstrukce a spodní stavby; 

- součástí statického výpočtu je určení zatížitelnosti podle pĜedpisu SŽ S5/1321. 

• statický pĜepočet stávajících mostních objektů: 

- provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro ověĜení hlavních rozměrů 
stávající konstrukce pĜípadně pro stanovení rozměrů hlavních prvků sanace 
stávající konstrukce včetně jejího založení podle metodiky dané pĜedpisem SŽ 
S5/1; 

- v rámci statického pĜepočtu se uváží stavební stav stávajícího mostního objektu 

pro provedení navrhovaných úprav; 
- součástí statického výpočtu je stanovení zatížitelnosti pĜípadně posouzení 

pĜechodnosti podle pĜedpisu SŽ S5/1. 

• dynamické výpočty: 

- provádí se pouze u mostních objektů v pĜípadech, kdy je požadováno provedení 
dynamické analýzy normou zatížení mostů dopravou (ČSN EN 1991-2) 

a v podrobnostech nutných pro ověĜení návrhu mostní konstrukce.    

 

Poznámky k požadované obecné úpravě statických výpočtů a pĜepočtů:  

• technická zpráva ke statickému výpočtu (pĜepočtu): 

- základní údaje o mostním objektu; 
- podklady pro zpracování; 
- výpočetní pomůcky; 

 
320 ČSN EN 1991-2 ed.2 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
321 SŽ S5/1 – Diagnostika, zatížitelnost a pĜechodnost železničních mostních objektů 
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- technický popis navrhovaných konstrukčních částí mostního objektu; 
- základní grafické pĜílohy tvaru mostního objektu; 
- výpočetní model. 

• vlastní výpočet: 

- popis způsobu posuzování vč. pĜedpokladů; 
- rozbor zatížení jednotlivých částí mostního objektu a jejich kombinace,  

- analýza konstrukce (stabilita, vliv geometrických nelinearit (napĜ. vliv II. Ĝádu), 
dynamické charakteristiky - vlastní tvary a frekvence apod.), 

- posouzení konstrukčních částí mostního objektu. 

• pĜílohy: 

- tabulka zatížitelnosti podle pĜedpisu SŽ S5/1; 

- tabelizované výsledky výpočtu v posuzovaných místech (vnitĜní sily, napětí, 
deformace apod.). 

 

V rámci části dokumentace B. Souhrnná technická zpráva se pro návrh mostních objektů 

a zdí dále zajišťují tyto výpočty:  

• hydrotechnické výpočty: 

- v rámci dokumentace pro stavební povolení lze využít hydrotechnické výpočty 

z pĜedchozího stupně dokumentace pouze v pĜípadě, že nedošlo ke změně 
okrajových podmínek (viz část dokumentace B.9 Celkové vodohospodáĜské 
Ĝešení); 

- provádějí se ve všech pĜípadech mostních objektů pĜes vodní toky a inundační 
území, kdy rekonstrukcí, novostavbou nebo rušením mostního objektu dochází ke 
změně průtočného profilu (viz část dokumentace B.9 Celkové vodohospodáĜské 
Ĝešení); 

- provádějí se dále v pĜípadech, kdy dochází ke změně pĜítokových nebo 
odtokových poměrů v místě (viz část dokumentace B.9 Celkové vodohospodáĜské 
Ĝešení); 

- součástí hydrotechnického výpočtu je stanovení hladiny, odpovídající návrhovému 
průtoku a kontrolnímu návrhovému průtoku; 

- u propustků se provádí vždy; 

- u mostů pĜes splavné toky se v odůvodněných pĜípadech provede posouzení vlivu 
stavby a její výstavby na bezpečnost lodní dopravy. Jedná  
se o hydrotechnický výpočet změn rychlostí proudění. Změny rychlosti proudění 
se stanoví v závislosti na změně průtoku a pro rozhodující polohy umístění 
montážních podpěr ve vodním toku.  

• kapacitní výpočty: 

- dokladují se u novostaveb lávek pro chodce a cyklisty a u podchodů (podklady 
jsou uvedeny v části B.4 Dopravní Ĝešení a základní údaje o provozu, provozní 
a dopravní technologie). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY (INŽENÝRSKÉ SÍTċ 

A HYDROTECHNICKÉ OBJEKTY) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace  inženýrského objektu včetně dotčených vodotečí, inženýrských sítí, demolic 

a úprav 1 : 1 000 (1 : 500); 

• podélné profily objektu 1 : 100, u liniových objektů 1 : 1 000/100; 

• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 100 (1 : 50).  
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3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ (VODA, PLYN, KANALIZACE) 

Pro Ĝešení potrubních vedení, které nejsou Ĝešeny společně s drážním tělesem, musí být 
z důvodu koordinace vyhotoveny samostatně charakteristické pĜíčné Ĝezy  
se zákresem navrženého Ĝešení, zemního tělesa a souvisejících SO/PS. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• u kanalizace hydrotechnická situace; 
• podélné profily - hlavních tras a důležitých pĜípojek kladečské schéma (u vodovodů); 
• uložení potrubí. 

Podrobnosti k výkresové dokumentaci těchto objektů stanovují také pĜíslušné technické 
normy322 323. 

3. Výpočty: 
• provede se v závislosti na predikované spotĜebě či množství odváděných 

(splaškových či srážkových) vod návrh profilu a sklonu potrubí. V pĜípadě srážkových 
bod budou údaje pĜevzaty z části B.9 Celkové vodohospodáĜské Ĝešení; 

• v pĜípadě zajištění potĜebného množství požární vody budou údaje pĜevzaty z části 
B.2.8 a návrh profilu potrubí bude respektovat tyto údaje; 

• u ostatních trubních objektů bude na základě predikované spotĜeby navržen 

a výpočtem profil potrubím vedeného média. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.7 TUNELY 

1. Technická zpráva: 
Technická zpráva může být rozdělena do více částí v závislosti na dělení na  objekty  

stavební a technologické části (SO/PS) nebo samostatné pĜílohy (napĜ. trhací práce, 
kompenzační injektáž, ochrana proti účinkům bludných proudů). 

Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• základní údaje: 

- charakter stavby – novostavba / rekonstrukce / dílčí sanace; 

- charakter provozu – jednokolejný / dvoukolejný, počet tunelových trub; 

- staničení začátku a konce tunelových trub; 

- celková délka tunelu, délka ražených úseků, délka hloubených úseků; 

- počet tunelových propojek / šachet / štol; 

• soupis použitých podkladů (zahrnující zejména položky shrnuté níže, pokud byly 

k dispozici): 

- veškeré pĜedcházející stupně projektové dokumentace; 

- veškeré stupně IGP; 

- korozní průzkum; 

- stavebně technický průzkum u rekonstrukcí; 

 
322 ČSN 01 3462 – Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 
323 ČSN 01 3463 – Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 
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- oponentní posudky, odborná vyjádĜení a zprávy; 

- pĜíp. požadavky tĜetích stran. 

• změny od pĜedchozího stupně dokumentace (seznam změn se zdůvodněním); 
• odchylky od norem, pĜedpisů nebo zadání (seznam se zdůvodněním nebo odkazem 

na doklad dokumentující schválení nebo akceptaci); 
• související SO a PS; 

• geologické a hydrogeologické poměry (stručná charakteristika, pouze údaje 
relevantní pro projekt a realizaci); 

• u rekonstrukcí popis současného technického stavu; 

• základní popis navrženého technického Ĝešení: 

- základní parametry směrového a výškového vedení trasy v rozsahu tunelových 
trub; 

- základní charakteristika železničního svršku v tunelu – štěrkové lože / pevná jízdní 
dráha / použití tlumících rohoží / zvláštní požadavky / rozměrová omezení svršku 

u rekonstrukcí; 
- prostorová průchodnost tunelu (u rekonstrukcí také vyhodnocení prostorové 

průchodnosti ve stávajícím stavu); 
- typ (dle vzorových listů) nebo popis a parametry světlého tunelového průĜezu; 

- metoda ražby nebo výstavby; 

- typ navrženého tunelového ostění, napĜ.: 

• jednoplášťové / dvouplášťové / kompozitní; 
• monolitické / prefabrikované obloukové / segmentové / ze stĜíkaného betonu 

nebo jiné; 

• u segmentového ostění počet segmentů v prstenci a typ prstence – univerzální 
/ levý-pravý. 

- hydroizolační systém – otevĜený / uzavĜený / vodonepropustný beton; 

- drenážní systém; 

- princip statického Ĝešení konstrukcí zahrnující:  

• vyjmenování a pĜípadně popis rozhodujících zatížení, na které byla konstrukce 
navržena, popis pĜípadných pĜedpokladů o působení zatížení; 

• základní pĜedpoklady o statickém působení konstrukce, interakci konstrukce – 

horninové prostĜedí a chování rozhodujících konstrukčních detailů; 

• principy statického posouzení resp. základní pĜedpisy použité pro návrh 

a posouzení konstrukce. 

- větrání – pĜirozené / nucené. 

• stručný popis pĜíčného Ĝezu tunelu, tunelových propojek a únikových šachet a štol:  

- světlý rozměr / rozměry; 

- konstrukce ostění; 
- uspoĜádání chodníků; 

- způsob odvodnění. 

• pĜehled / soupis dalšího vybavení tunelu – bezpečnostní výklenky, požární vodovod 
(není navržen / nezavodněný / zavodněný), madla, zábradlí, dveĜe, konstrukce pro 

vedení kabeláže; 

• popis vstupů pro zpracování Požárně bezpečnostního Ĝešení: 

- členění na požární úseky; 

- zhodnocení pĜístupových komunikací a možností požárního zásahu; 

- zásobování tunelu požární vodou, je-li navrženo; 

- soupis dalších požadavků na parametry nebo vybavení tunelu související s požární 
bezpečností tunelu. 

Požárně bezpečnostní Ĝešení je za pĜíslušný SO uvedeno v samostatné části D.3 

Požárně bezpečnostní Ĝešení. 

• popis Ĝešení tunelových portálů a hloubených úseků: 

- postup hloubení a způsob zajištění dočasných stavebních jam hloubených úseků; 
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- způsob zajištění dočasných portálových stěn raženého tunelu vč. pĜípadných 
prvků zajišťujících stabilitu výrubu v prvních metrech ražby instalovaných  

do portálové stěny (napĜ. mikropilotové / jehlové deštníky); 
- provedení a metoda výstavby hloubených částí tunelů: 

• konstrukce a konstrukční detaily; 

• hydroizolace a její ochrana. 

- provádění zásypů vč. požadavků na parametry zásypového materiálu, způsob 

a kontrolu hutnění, povrchovou úpravu a pĜíp. způsob odvodnění definitivních 
svahů; 

- popis vybavení (dílčích konstrukcí) na portálech – zábradlí, ochranné sítě apod. 

• popis návrhu ražeb: 

- technologie ražby – NRTM / strojní ražba (TBM) / jiná; 

- popis ražeb v jednotlivých technologických tĜídách (jsou-li technologické tĜídy pro 

navrženou technologii ražby relevantní) vč. popisu prvků dočasného zajištění 
výrubu (primární ostění a další prvky); 

- u strojních ražeb popis razících módů (otevĜený / uzavĜený). 

• popis definitivního ostění tunelu: 

- konstrukce a konstrukční detaily vč. uspoĜádání v místě záchranných výklenků – 

popis, požadavky na provádění nebo zkoušení;  
- hydroizolace – skladba systému, parametry, požadavky na provádění nebo 

zkoušení. 

• detailní popis stavebního a technologického vybavení tunelu: 

- drenážní systémq 

- chodníky a technologie umístěné v nich:  

• počty a typy kabelových tras (kabelové chráničky / multikanály); 
• rozmístění kabelových / drenážních / kanalizačních šachet nebo komor; 
• pĜípadné průchody kabelových tras napĜíč tunelem z jedné strany na druhou. 

- větrání tunelových trub (pokud je nucené); 
- opatĜení pro upevnění nosičů trakčního vedení; 
- madla nebo zábradlí; 
- osvětlení, rozvodné skĜíně, el. zásuvky; 

- ukolejnění; 
- ochrana proti účinkům bludných proudů - popis Ĝešení a veškeré požadavky  

na měĜení pĜed zahájením stavby, během provádění a po ukončení stavby; 

- bezpečnostní a jiné značení. 

• popis tunelových propojek / šachet / štol: 

- vnitĜní geometrické rozměry nebo uspoĜádání; 
- technologie ražby nebo výstavby; 

- dočasné ostění; 
- definitivní ostění; 
- stavební nebo technologické vybavení; 
- požadavky na požární uzávěry a další požárně bezpečnostní zaĜízení. 

• specifikace - materiálů, prvků, tolerancí, postupů nebo zkoušek, které nejsou pokryty 

v ostatních bodech; 

• popis pĜedpokládaného postupu výstavby, etapizace apod.; 
• geotechnický monitoring: 

- požadavky na rozsah a metody geotechnického monitoringu; 

- návrh, doporučení pĜíp. požadavky k návrhu varovných stavů; 

- pĜehled provedené pasportizace a pĜíp. požadavky na doplnění; 
- požadavky na kompenzační injektáž, je-li navržena; 

- další požadavky na sledování objektů, měĜení deformací a jiné sledování projevů 
ražby. 



SŽ SM011   Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P6  

Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 

356 

• dopady výstavby tunelu na jeho okolí: 

- požadavky na zábory pozemků (dočasné a trvalé); 
- požadavky na demolice; 

- provizorní úpravy; 

- ochrana objektů pĜed účinky ražby (je-li navržena) nebo odkaz na samostatný SO 
– napĜ. zesilování nebo vyztužování konstrukcí, podchycování základů nebo 
podzemní clony pro omezení vlivu deformací; 

- kompenzační injektáž (je-li navržena) nebo odkaz na samostatný SO; 

- dopravní opatĜení a omezení. 

• dopady výstavby tunelu na železniční provoz – omezení rychlosti, dopravní omezení 
nebo výluky železničního provozu; 

• analýza rizik – hodnocení rizikových scénáĜů sloužící jako podklad pro budoucího 
Zhotovitele stavby, který zpracovává technologické postupy, havarijní plány, pĜíp. 
plány zdolávání závažné provozní nehody; 

• bezpečnost a ochrana zdraví; 
• shrnutí výsledků odborného návrhu a posouzení trhacích prací pĜi ražbě (stanovení 

vstupních hodnot pro trhací práce a posouzení jejich vlivu na okolní objekty a životní 
prostĜedí); 

• dále dokladují tyto samostatné pĜílohy: 

- geotechnický monitoring; 

- ochrana proti účinkům bludných proudů; 
- návrh trhacích prací (obsahující stanovení vstupních hodnot pro trhací práce 

a posouzení jejich vlivu na okolní objekty a životní prostĜedí); 
- Požárně bezpečnostní Ĝešení stavby (je pĜedmětem samostatné části D.3 Požárně 

bezpečností Ĝešení). 

2. Výkresová část: 
• situace tunelu s vyznačením: 

- současného stavu (u rekonstrukcí); 
- navrženého nového stavu (vč. dočasných konstrukcí, pokud nejsou zobrazeny 

v samostatné pĜíloze, na kterou se situace odkazuje); 

- zóny ovlivnění (tj. zóna indukovaných účinků stavby) včetně vyznačení 
predikovaných vertikálních deformací; 

- zóny seismických účinků trhacích prací (jsou-li navrženy); 
- umístění charakteristických pĜíčných Ĝezů; 
- objekty, které byly nebo budou pĜedmětem inventarizace nebo pasportizace; 

- objekty odstraněné (demolice) v souvislosti s výstavbou tunelu; 

- vyznačení koordinace – související objekty stavební a technologické části. 

• zóny povolených stavebních prací nad tunelem po stavbě tunelu podle možnosti 
využití území, které nebudou potĜebovat speciální výpočty Zhotovitele nové stavby 
nad tunelem – paušálně povolené dodatečné zatížení nad tunelem nad stávající stav 
demonstrující napĜ. novou zástavbu, nový násep apod. a paušálně povolené odtěžení 
nad tunelem demonstrující napĜ. výkopové práce nad tunelem (součástí situace nebo 
samostatný výkres); 

• výkres rizika ovlivnění zástavby nad tunelem (minimálně 4 stupně rizika ovlivnění – 

zanedbatelné, nízké, možné a vysoké); 
• pĜehledné výkresy tunelu: 

- půdorys s vyznačením: 

• jednotlivých betonážních bloků definitivního ostění (jsou-li navrženy); 
• staničení významných bodů; 

• sdružených profilů geotechnického monitoringu (jsou-li navrženy); 
• stávajícího stavu a navržených úprav u rekonstrukcí a sanací. 

- nepĜevýšený podélný profil (každou tunelovou troubou) s vyznačením: 

• dostupných informací o geologické skladbě masivu a výskytu HPV vč. členění 
na kvazihomogenní celky; 

• jednotlivých betonážních bloků definitivního ostění (jsou-li navrženy); 
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• polohy záchranných výklenků; 
• polohy únikových cest; 
• pĜedpokládaných technologických tĜíd výrubu (jsou-li navrženy); 
• sdružených profilů geotechnického monitoringu; 
• základních údajů a kót výškového Ĝešení; 
• sklonů odvodnění; 
• rozsahu jednotlivých typů hydroizolace (pokud se mění po délce tunelu); 
• průběh požadavků na parametry tlaku na čelbě tunelovacího stroje (razící 

módy), jsou-li navrženy; 
• stávajícího stavu a navržených úprav u rekonstrukcí a sanací; 
• hlavních pozemních komunikací a bodů zájmu na povrchu. 

- vzorové pĜíčné Ĝezy s vyznačením: 

• základních dimenzí (výškové kóty v lokálním souĜadnicovém systému 
vztaženém k úrovni TK); 

• průjezdného průĜezu a pojistného prostoru (průkaz prostorové průchodnosti); 
• kolejového lože; 

• drenážního systému; 
• stavebního a technologického vybavení; 
• stávajícího stavu a navržených úprav u rekonstrukcí a sanací. 

- charakteristické pĜíčné Ĝezy s vyznačením: 

• základních dimenze (výškové kóty v globálním souĜadnicovém systému); 
• kolejového lože včetně pĜevýšení; 
• dostupných informací o geologické skladbě masivu a výskytu HPV; 
• nadzemních i podzemních objektů a konstrukcí, které se nacházejí v blízkosti 

tunelu a mohou být výstavbou tunelu ovlivněny; 
• známých plánovaných podzemních objektů a konstrukcí budoucích, jejichž 

budoucí výstavba může mít vliv na navržený tunel; 

• šíĜky poklesové kotliny (pokud má indukované sedání dopad na objekty  

na povrchu); 

• stávajícího stavu a navržených úprav u rekonstrukcí a sanací; 
• trakčního vedení včetně podpěr nebo závěsů na konstrukci tunelu, 

• podrobné výkresy: 

- výkresy stavebních jam hloubených úseků: 

• situace – s vyznačením základních dimenzí, sklonových poměrů, způsobu 
odvodnění, vytyčovacích bodů (graficky i číselně) se souĜadnicemi a polohy 

pĜíčných Ĝezů; 

• pĜíčné Ĝezy – s vyznačením základních dimenzí a dostupných informací 
o geologické skladbě masivu a výskytu HPV; 

• pohledy na ražené portály – s vyznačením prvků zajištění a pĜíp. prvků 
zajišťujících stabilitu pĜi zahájení ražby (napĜ. mikropilotový / jehlový deštník). 

- výkresy zásypů hloubených úseků (se zobrazením definitivní podoby zásypu 

u  tunelových portálů): 

• situace – s vyznačením základních dimenzí, sklonových poměrů, způsobu 
odvodnění, vytyčovacích bodů (graficky i číselně) se souĜadnicemi a polohy 

pĜíčných Ĝezů; 
• pĜíčné Ĝezy – s vyznačením základních dimenzí a materiálové skladby; 
• podélné Ĝezy – s vyznačením základních dimenzí, materiálové skladby zásypu 

a polohy pĜíčných Ĝezů. 

- výkresy portálů a šachet (minimálně situace, pohledy a pĜíčné Ĝezy) s osazením 

do terénu, v Ĝezech budou zakresleny geotechnické podmínky a okolní zástavba; 
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- výkresy tvaru definitivního ostění tunelu (zpracují se pro bloky betonového ostění 
ražených i hloubených úseků, portálové bloky, bloky propojek, šachet nebo další 
konstrukční prvky): 

• půdorysné schéma betonážních bloků – s vyznačením typů bloků podle tvaru 

a prvků vybavení tunelu (prostupy do propojek, záchranné výklenky, revizní 
šachty, niky vybavení elektro, vývody pro korozní měĜení apod.); 

• výkresy tvaru betonážních bloků – zpracované jako samostatný výkres  

pro každý typ betonážního bloku, s vyznačením nik, prostupů, chrániček 

a dalších prvků (napĜ. šablony čísel bloků) vkládaných do bednění pĜed 
betonáží. 

• výkresy detailů – závisí na typu konstrukce a použité technologii, může se jednat 
napĜ. o: 

- schémata postupu nebo etapizace výstavby, jsou-li klíčová pro správné provedení 
a působení konstrukce; 

- výkresy kompenzační injektáže, je-li navržena a není-li zpracována jako 
samostatný SO; 

- výkresy statického zajištění objektů v nadloží tunelů nebo podzemních clon pro 

omezení jejich deformace, jsou-li navrženy a nejsou-li Ĝešeny v samostatném SO. 

3. Výpočty: 
• statické výpočty – zprávy o provedených statických výpočtech musí být dostatečně 

pĜehledné i podrobné, aby byla možná jejich kontrola, s omezením plynoucím  

ze strojního zpracování výpočtu a musí obsahovat následující údaje: 

- seznam norem, pĜedpisů a další literatury nebo podkladů, na základě kterých byla 
konstrukce navržena a posouzena; 

- uvedení charakteristických míst (napĜ. Ĝezů), ve kterých byla konstrukce 
podrobena výpočtu a posouzena; 

- údaje o geometrii posuzované konstrukce (popis, geometrická schémata nebo 
snímky z výkresové dokumentace); 

- údaje o uvažovaném postupu výstavby, pokud má vliv na návrh a posouzení 
konstrukce; 

- popis uvažovaných zatížení vč. pĜíp. pĜedpokladů o působení zatížení; 
- seznam zatěžovacích stavů vč. schémat, jsou-li potĜeba pro pĜehlednost; 
- seznam kombinací zatěžovacích stavů vč. součinitelů zatížení a součinitelů 

kombinace, u výpočtů podle ČSN EN 1997-1324 vč. uvedení použitého návrhového 
pĜístupu; 

- shrnutí parametrů konstrukčních materiálů použitých ve výpočtu; 

- shrnutí parametrů geomateriálů použitých ve výpočtu; 
- popis výpočtového modelu zahrnující (v rozsahu relevantním pro konkrétní 

konstrukci): 

• pĜedpoklady o statickém působení konstrukce; 
• pĜedpoklady o interakci konstrukce a okolního masívu; 
• pĜedpoklady o statickém působení rozhodujících detailů (napĜ. plný kloub / 

plastický kloub / tuhé spojení); 
• pĜedpoklady o interakci částí konstrukce, napĜ. pĜi výpočtu ostění složeného 

z více plášťů; 
• matematická metodika výpočtu, napĜ.: 

• empirické vzorce / analytické vzorce v uzavĜené podobě / metoda mezní 
rovnováhy / metoda konečných prvků / metoda sítí apod.; 

• rovinná napjatost / rovinná deformace / rotační symetrie / tĜírozměrný 
model. 

• použitý konstituční model; 
• pĜípadná specifika plynoucí z použití konkrétního výpočetního programu; 
• u numerických modelů ražeb uvažovaný postup nebo parametry relaxace; 

 
324 ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 
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• u numerických modelů ražeb s ostěním ze stĜíkaného betonu použitý pĜístup 
ke změnám pevnosti a tuhosti ostění v čase. 

- rozhodující nebo charakteristické výsledky výpočtu ve smyslu hodnot nebo 

schémat deformací, vnitĜních sil a napětí; 
- posouzení konstrukce na získané výsledky výpočtu (deformace, vnitĜní síly, 

napětí); 
- poznámky o uvažovaných zjednodušeních nebo omezeních výpočtu, interpretace, 

diskuse, závěr. 

• Ĝádové posouzení vlivu deformace terénu na objekty stávající infrastruktury 

v zastavěném území, kde riziko poškození je zanedbatelné nebo nízké; 
• podrobné posouzení vlivu deformace včetně podrobného návrhu stabilizačních 

opatĜení pro kritické objekty, kde je riziko poškození možné nebo velké. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Dokumentace pro pozemní komunikace, u nichž je investorem ale nikoliv správcem  
či vlastníkem SŽ, bude zpracována v rozsahu podle Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací vydané MD325 a podle pĜíslušné vyhlášky326. 

Dokumentace pro pozemní komunikace v budoucím vlastnictví SŽ, bude zpracována 
minimálně v následujícím rozsahu, další pĜílohy budou pĜípadně doplněny v závislosti na 
charakteru Ĝešeného objektu. Obsah požadovaných pĜíloh bude vycházet z výše uvedené 
Směrnice MD a vyhlášky. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• návrh konstrukce zpevněných ploch, včetně pĜípadných výpočtů; 
• návrh dopravního značení, Ĝízení dopravy. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 1 000 (1 : 500, 1 : 200); 

• podélný profil 1 : 1 000/50; 

• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 50 s vyznačením konstrukčních vrstev, stavby a ochrany 

zemního tělesa, zpevněných pĜíkopů, rigolů, bezpečnostních zaĜízení, oplocení, zdí 
a dalších souvisejících objektů; 

• Ĝešení kĜižovatek (v rozsahu podle složitosti kĜižovatky). 

3. Výpočty: 
• údaje pro výpočty pro Ĝešení pĜíjezdových komunikací (zejména šíĜkové uspoĜádání, 

vzdálenost výhyben, očekávané zatížení), popĜípadě nástupních ploch pro požární 
techniku, budou pĜevzaty z části B.2.8.; 

• v pĜípadě větších zpevněných ploch (napĜ. plochy nakládky, parkoviště) bude doložen 
výpočet kapacity odvodňovacího zaĜízení. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.9 KABELOVODY, KOLEKTORY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis polohopisného uspoĜádání objektu; 
 

325 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (MD ČR) 
326 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
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• popis navrhovaného technického a materiálového Ĝešení objektu a jeho dílčích částí, 
pĜípadný popis skladeb hydroizolací; 

• požadavky na pĜípadné vyšší odolnosti pĜístupových poklopů z důvodů pojezdu 
vozidel. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• půdorysy (1 : 200 až 1 : 250), bude obsahovat zjednodušené pĜehledné sklopené  
Ĝezy s barevným vyznačením obsazenosti jednotlivých komor, pĜípadně chrániček 

podle pĜíslušného barevného značení SLP a SIL rozvodů; 

• výkresy šachet – výkres tvaru u typických monolitických šachet 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres pĜípadného osvětlení a pĜípadně větrání kolektorů (schéma); 

• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 50 (1 : 100). 

3. Výpočty: 
• provádí se statický výpočet v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 

rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce šachet tzn. pro určení dimenzí nosných 
konstrukcí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• závěry hlukové studie; 

• popis polohového a výškového uspoĜádání objektu (prostorové uspoĜádání);  
• popis navrhovaného technického Ĝešení objektu a jeho dílčích částí; 
• architektonické Ĝešení; 
• doložení parametrů PHS na vzduchovou neprůzvučnost, zvukovou pohltivost 

a požární odolnost; 

• způsob ochrany proti kolizi s ptactvem u skleněných PHS; 

• popis situování úniků, jejich šíĜe a Ĝešení; 
• závěry PBě; 

• založení; 
• Ĝešení pĜechodů pĜes mostní objekty; 
• Ĝešení výklenků trakčních stožárů; 
• požadavky na Ĝešení prostupných polí; 
• napojení na pozemní objekty; 

• doložení dodržení/nedodržení VMP/VSMP, pĜípadně doložení výjimek, respektive 
souhlasů s odchylným Ĝešením. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000), budou označeny a popsány jednotlivé PHS (délka, 

výška), označeny únikové otvory a výklenky u trakčních stožárů, staničení, 
vykreslení souvisejících SO a PS (zejména mosty, propustky, zdi), u Ĝešení úniků 
budou patrné požadavky na zábory, u pĜejezdů budou vykresleny rozhledové poměry 

v závislosti na ukončení PHS; 

• půdorysy 1 : 200 (1 : 400); 

• vzorové Ĝezy 1 : 100, typické pole, v místě únikových východů a trakčních stožárů, 

• rozvinuté pohledy s vykreslením nivelety TK, terénu  pĜed a za PHS (1 : 100 až 
1 : 200); 

• výkresy tvaru a výztuže základových konstrukcí (patky, piloty); 

• výkresy tvaru výztuže atypických soklových panelů; 
• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 
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3. Výpočty: 
• provádí se statický výpočet v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 

rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení tzn. pro určení 
dimenzí nosných konstrukcí, spodní stavby vč. založení.  

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH 
STAVEBNÍCH OBJEKTģ 

D.2.2.1 POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV (PROVOZNÍ, TECHNOLOGICKÉ, 
SKLADOVÉ)  

Členění projektové dokumentace neodpovídá plně ostatním objektům staveb SŽ a je 

pĜizpůsobeno zvyklostem zpracovávání projektových dokumentací civilních objektů. 

Objekty v části D.2.2.1 budou členěné na podobjekty podle vyhlášek (s ohledem  

na rozsah a charakter objektu) v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.01 Architektonicko-stavební Ĝešení 

.02 Stavebně konstrukční Ĝešení 

.03  Požárně bezpečnostní Ĝešení 

(.4x) Technika prostĜedí staveb  

 

Část .4x Technika prostĜedí staveb bude členěna na dílčí technické profese formou 
podobjektů v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.41 Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 

.42 Vzduchotechnické zaĜízení 

.43 ZaĜízení pro ochlazování staveb 

.44 VnitĜní plynovod 

.45 ZaĜízení pro vytápění staveb 

.46 MěĜení a regulace 

.47 ZaĜízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany pĜed bleskem 

.48 ZaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

V podobjektu budou Ĝešeny profese související pĜímo s provozem budovy – 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární 
signalizace (EPS), PĜístupový a docházkový systém (PZTS a EKV), kamerový 
systém pro provoz budovy (VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová 
výstražná zaĜízení, nouzové zvukové systémy a jiné speciální systémy. 
EPS bude Ĝešena v návaznosti na PBě podle ČSN 34 2710327. 

.49 Systémy technické ochrany objektu  

V podobjektu budou Ĝešeny prvky fyzické ochrany objektu v rozsahu a obsahu 

podle Samostatné pĜílohy F Směrnice SM07328. 

 

V pĜípadě, že se některá z částí nezpracovává, bude podobjekt vynechán, avšak uvedené 

číslování podobjektů bude zachováno a v Seznamu označena vynechaná část 
„neobsazeno“. 

 
327 ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba 
328 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha F – Standard fyzické ochrany 

objektů a prostor Správy železnic, státní organizace 
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Speciální zaĜízení a rozvody týkající se silnoproudé a slaboproudé části, které budou 
umístěny v budově a nesouvisejí pĜímo s provozem budovy, budou Ĝešeny 
samostatnými objekty v pĜíslušné technologické části. 

Bezpečnostní projekt projekční, pokud je požadován, bude vložen do Dokladové části, 
části Fyzická ochrana objektů. 

V pĜípadě rekonstrukcí je nutno počítat s výkresy stávajícího stavu s vyznačením 
pĜíslušných bouracích prací a stavebních úprav. 

 

.01 Architektonicko-stavební řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis dispozičního uspoĜádání objektu; 

• technický popis navrhovaného Ĝešení objektu; 

• materiálové Ĝešení objektu a jeho dílčích částí, popis skladeb konstrukcí, popis výplní 
otvorů, popis povrchových úprav a barevné Ĝešení, včetně minimálního standardu 
výrobků; 

• Ĝešení pĜístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace; 

• Ĝešení úspor energie a tepelné ochrany, s pĜípadným odkazem na dokladovou část 
obsahující podle zákona č. 406/2000 Sb.329 Průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB), pĜípadně Energetický audit (EA) nebo Energetický posudek (EP) bude-li 

platnou legislativou vyžadován podle druhu a velikosti Ĝešené budovy (novostavba 
nebo rekonstrukce). 

2. Výkresová část: 
• situace (1 : 200 až 1 : 1 000); 

• výkres založení - základy 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres stavební jámy u novostaveb 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres spodní stavby 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorysy jednotlivých podlaží 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys krovu 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys stĜechy 1 : 50 (1 : 100); 

• charakteristické Ĝezy (v místech významných změn půdorysu objektu – schodiště, 
výškové změny úrovní); 

• pohledy 1 : 50 (1 : 100); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

 

.02 Stavebně konstrukční řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• výkresy tvaru 1 : 50 (1 : 100); 

• výkresy skladeb konstrukcí 1 : 50 (1 : 100). 

3. Výpočty: 
• statický výpočet (provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 

rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení tzn. pro určení 
dimenzí nosných konstrukcí, spodní stavby vč. založení). 

 

 
329 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií 
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.03 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní Ĝešení je za pĜíslušný SO uvedeno v samostatné části D.3 Požárně 
bezpečnostní Ĝešení. 

 

.4x Technika prostředí staveb 

Každá dílčí technická profese (podobjekty Zdravotně technické instalace (vodovod 

a kanalizace), Vzduchotechnické zaĜízení, ZaĜízení pro ochlazování staveb, atd.) bude 

Ĝešena samostatně v oddělitelné složce. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• požadavky na bilance energií; 
• materiálové Ĝešení včetně minimálního standardu výrobků; 

• principy pĜipojení a vedení jednotlivých rozvodů včetně požadavků na ostatní 
profese; 

• základní technické údaje MaR, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany pĜed 
úrazem elektrickým proudem, způsob technického Ĝešení regulace jednotlivých 
technologických celků vzduchotechniky, ústĜedního topení, chlazení a zdravotechniky 

nebo systémů signalizace, soupis datových bodů rozdělených po jednotlivých 
rozvaděčích, typy navržených zaĜízení, pĜípadné vazby mezi elektroinstalací 
a elektrickou požární signalizací, stanovení způsobu uložení kabelového a trubního 
vedení vůči stavebním konstrukcím; 

• stanovení návrhu na komplexní zkoušky MaR, ASě, nebo EPS; 

• v pĜípadě revize popisuje stručně okruh změn, kterých se daná revize týká; 

• výčet PBZ; 

• seznam strojů a zaĜízení a technické specifikace podle vyhlášky330. 

2. Výkresová část: 

Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 
• půdorysy zdravotně technických instalací (ZTI) – kanalizace, vodovod 1 : 50 

(1 : 100). 

Vzduchotechnické zařízení 
• půdorysy vzduchotechnických zaĜízení (VZT) 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro ochlazování staveb 
• půdorysy zaĜízení pro ochlazování staveb 1 : 50 (1 : 100). 

Vnitřní plynovod 

• půdorysy, pĜípadně schéma nebo axonometrie vnitĜních plynovodů 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro vytápění staveb 
• půdorysy zaĜízení pro vytápění staveb 1 : 50 (1 : 100). 

Měření a regulace 
• půdorysy, schémata ovládání včetně výškového umístění koncových prvků, regulační 

schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými 
body a fyzikálními hodnotami 1 : 50 až 1 : 250. 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zaĜízení silnoproudé elektrotechniky a ochrany 

pĜed bleskem. 

Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zapojení zaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

(SLP) a slaboproudých rozvodů sloužících pro provoz budovy - Poplachové 
zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární signalizace (EPS), 

PĜístupový a docházkový sytém (PZTS a EKV), kamerový systém pro provoz budovy 

 
330 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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(VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová výstražná zaĜízení, nouzové 
zvukové systémy a jiné speciální systémy. 

Systémy technické ochrany objektu  
• výkresy mechanických zábranných prostĜedků a jiných systémů technické ochrany 

objektu (STO). 

 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.2 ZASTěEŠENÍ NÁSTUPIŠġ, PěÍSTěEŠKY NA NÁSTUPIŠTÍCH 

Pokud je objektem výtahová šachta monolitická železobetonová, je součástí SO 
mostního objektu. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis dispozičního uspoĜádání objektu; 

• technický popis navrhovaného Ĝešení objektu; 

• materiálové Ĝešení objektu a jeho dílčích částí, popis skladeb konstrukcí, popis 

povrchových úprav a barevné Ĝešení; 
• popis stavebně konstrukčního Ĝešení včetně zatížení a požadavků na spoje,  

• popis Ĝešení odvodnění; 
• popis Ĝešení a požadavků na umělé osvětlení, materiálové Ĝešení osvětlení, Ĝešení 

pĜipojení a vedení rozvodů pro osvětlení. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• dispoziční výkresy – půdorys s vykreslením všech koordinací se souvisejícími objekty 
1 : 50 (1 : 100); 

• dispoziční výkresy – Ĝezy podélné a pĜíčné, s vykreslením všech koordinací  
se souvisejícími objekty 1 : 50; 

• výkres založení – základy 1 : 50 (1 : 100); 

• výkresy tvaru základových konstrukcí; 
• půdorys konstrukce 1 : 50 (1 : 100) včetně koordinace se souvisejícími objekty; 
• půdorys stĜechy 1 : 50 (1 : 100) včetně koordinace se souvisejícími objekty; 

• Ĝešení odvodnění zastĜešení; 
• v pĜípadě betonových, železobetonových pĜedpjatých konstrukcí výkresy tvaru; 
• Ĝezy pĜíčné a podélné stavební charakteristické - ve vztahu k průjezdnému průĜezu, 

podchodné výšce a vzdálenosti od hran nástupiště 1 : 50 (1 : 100); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

V pĜípadě rekonstrukce je nutno počítat s výkresy stávajícího stavu. U rekonstrukce 

stávajícího zastĜešení bude obsah dokumentace Ĝešen pĜiměĜeně k rozsahu pĜíslušné 
rekonstrukci nebo stavebních úprav. 

Uvedená měĜítka jsou pouze orientační. Volba měĜítka podléhá pĜehlednosti výkresu 

v daných podrobnostech. 

3. Výpočty: 
• statický výpočet (provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 

rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce, včetně jejího založení, tzn. pro určení 
dimenzí nosných konstrukcí (napĜ. stavební výška apod.), spodní stavby  
vč. založení) a v rozsahu potĜebném pro vydání pĜíslušného správního rozhodnutí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 



SŽ SM011  Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P6  

Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 

365 

D.2.2.3 INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATěENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• pĜehled výchozích podkladů pro technická opatĜení – hluková studie, odkaz  

na platnou legislativu atd.; 

• posouzení nutnosti větrání objektů s nově navrhovaným IPO a stanovení a navržení 
způsobu jejího zajištění. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000), bude obsahovat vyznačení dotčených objektů 

s poĜadovým číslem; 

• technické listy dotčených objektů (technický popis a rozměry upravovaných výplní 
otvorů, označení listu poĜadovým číslem podle situace); 

• schéma půdorysu podlaží (v pĜípadě doložení prověĜení požadavků na možnost 
pĜirozeného pĜíčného provětrání); 

• fotodokumentace dotčených objektů (součást technických listů); 
• technický popis Ĝešení s grafickým znázorněním systému nuceného větraní (nebude-

li možné Ĝešení pomocí pĜirozené větrání s mechanickými prvky v rámci okenních 
výplní). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, technický 
návrh vyplývá z hlukové studie. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.4 ORIENTAČNÍ SYSTÉM 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• požadavky na jednotlivé fráze v rámci Ĝešení hlasových majáčků. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000), bude obsahovat umístění jednotlivých orientačních 

tabulí, směrových tabulí, vývěsních tabulí, piktogramů, orientačních hlasových 
majáčků a hmatných štítků pro nevidomé; 

• výrobky PSV - bude uveden podrobný popis orientačních tabulí, směrových tabulí, 
vývěsních tabulí, piktogramů, včetně jejich rozměrů, velikosti písma, popis 
konstrukčního upevnění atd., vše v souladu s pĜíslušnou Směrnicí SŽ331 a grafickým 
manuálem332. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.5 DEMOLICE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• uvedení všech pĜípojek a inženýrské sítí související s demolovaným objektem; 

 
331 SŽ SM118 – Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách 
332 Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému Správy železnic, státní organizace 
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• informace z původní stavební dokumentace; 

• plán demolice; 

• pĜehledné tabulky – vyspecifikováno: nebezpečné odpady, materiál k opětovnému 
použití, odpad určený k pĜípravě pro opětovné použití, odpad určený k recyklaci, 
ostatní odpad určený k odvozu na skládku. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• výkresy stávajícího stavu – půdorysy, Ĝezy, pohledy 1 : 100; 

• jednoduchá fotodokumentace dotčeného objektu; 

• schéma postupu bouracích prací (pokud nepostačí údaje v technické zprávě). 

3. Výpočty: 
• statické posouzení (statický, popĜípadě dynamický výpočet k posouzení stability 

konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací, pĜípadně pro navržení dočasných 
podpěrných konstrukcí u složitějších konstrukcí a konstrukcí, které mají vazbu na jiné 
objekty); 

• dokladuji se výpočty pokud je tĜeba zajistit dočasnou stabilitu s ohledem na postupné 
provádění odstraňování stavby. V odůvodněných pĜípadech (na základě zadání nebo 
rozhodnutí investora) není požadováno. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.6 DROBNÁ ARCHITEKTURA A OPLOCENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000), bude obsahovat umístění jednotlivých prvků drobné 

architektury a oplocení s pĜíslušným popisem; 

• schéma typových polí oplocení, pĜípadně bran a branek; 

• technické listy se specifikací jednotlivých prvků drobné architektury (lze Ĝešit jako 
součást technické zprávy). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAěÍZENÍ  

D.2.3.1 TRAKČNÍ VEDENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• charakteristiku navržené trakční soustavy a jejich prvků; 

• určení základních parametrů trakčního vedení (typ trolejového vedení, návrhová 
rychlost, průĜezy vodičů, druhy nosných konstrukcí a základů, šíĜka hlavy sběrače, 
rychlost větru a námrazová oblast, typ stožárů, popis pĜípadných atypických 
konstrukcí); 

• posouzení průběhu trolejového vedení pod všemi nadjezdy a dalšími pĜekážkami 
obdobného charakteru; 

• posouzení kĜížení trolejového vedení s venkovními vedeními s ohledem na nutnost 

jejich úprav; 

• popis pĜipojení napájecích nebo spínacích stanic na trakční vedení, včetně zpětného 
vedení; 
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• popis pĜipojení cizích zaĜízení, napájených z trakčního vedení (napĜ. elektrického 
pĜedtápěcího zaĜízení - EPZ apod.); 

• stanovení rozsahu ochranných a bezpečnostních opatĜení; 
• popis ochrany proti pĜepětí; 
• popis protikorozní ochrany stožárů a ocelových konstrukcí; 
• upĜesnění požadavků na pĜípadné odlesnění a jeho rozsah; 

• upĜesnění požadavků na úpravu kĜižovatek a souběhů venkovních vedení vn apod., 
• zásady Ĝešení trakčního vedení v tunelech, na mostech a inženýrských objektech 

apod.; 

• soulad s požadavky technických specifikací interoperability (TSI). 

2. Výkresová část: 
• schéma napájení a dělení (pro dopravny, místa pĜipojení napájecích a spínacích 

stanic, popĜ. jiné významné body); 

• polohový plán trakčního vedení 1 : 1 000 s určením poloh a typů stožárů a polohy 

vodičů včetně způsobu pĜipojení napájecích a spínacích stanic, s určením polohy 
elektrických dělení a neutrálních polí a zakreslenými umělými stavbami a objekty; 

• zjednodušené kotevní tabulky (můžou být v samostatné pĜíloze nebo jako součást 
situace trakčního vedení); 

• průběhy trolejového vedení pod nadjezdy a dalšími pĜekážkami obdobného 
charakteru (ve zjednodušené podobě pro všechny nadjezdy a pĜekážky, kde  
je nutné snížit výšku trolejového drátu nebo výšku sestavy trolejového vedení 
z důvodu dodržení izolační vzdálenosti, v pĜípadě potĜeby se zpracuje rovněž průběh 
napájecího, zesilovacího a obcházecího vedení nebo závěsných kabelů); 

• vzorový návrh Ĝešení trakčního vedení v tunelech, na mostech a inženýrských 
objektech, v místě skalního podloží apod. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, pouze  
se pĜi návrhu (schéma napájení a dělení) napájení vychází z tzv. Energetických výpočtů, 
které se zpracovávají samostatně a jsou součástí Dokladové části, část Doklady 

objednatele. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.2 NAPÁJECÍ STANICE (MċNÍRNA, TRAKČNÍ TRANSFORMOVNA) - 

STAVEBNÍ ČÁST  

Členění projektové dokumentace neodpovídá plně ostatním objektům staveb SŽ a je 

pĜizpůsobeno zvyklostem zpracovávání projektových dokumentací civilních objektů. 

Objekty v části D.2.3.2 budou členěné na podobjekty podle vyhlášek (s ohledem  

na rozsah a charakter objektu) v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.01 Architektonicko-stavební Ĝešení 

.02 Stavebně konstrukční Ĝešení 

.03  Požárně bezpečnostní Ĝešení 

(.4x) Technika prostĜedí staveb  

 

Část .4x Technika prostĜedí staveb bude členěna na dílčí technické profese formou 
podobjektů v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.41 Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 

.42 Vzduchotechnické zaĜízení 

.43 ZaĜízení pro ochlazování staveb 

.44 VnitĜní plynovod 

.45 ZaĜízení pro vytápění staveb 
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.46 MěĜení a regulace 

.47 ZaĜízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany pĜed bleskem 

.48 ZaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

V podobjektu budou Ĝešeny profese související pĜímo s provozem budovy – 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární 
signalizace (EPS), PĜístupový a docházkový systém (PZTS a EKV), kamerový 
systém pro provoz budovy (VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová 
výstražná zaĜízení, nouzové zvukové systémy a jiné speciální systémy. 

EPS bude Ĝešena v návaznosti na PBě podle ČSN 34 2710333. 

.49 Systémy technické ochrany objektu  

V podobjektu budou Ĝešeny prvky fyzické ochrany objektu v rozsahu a obsahu 

podle Samostatné pĜílohy F Směrnice SM07334. 

 

V pĜípadě, že se některá z částí nezpracovává, bude podobjekt vynechán, avšak uvedené 

číslování podobjektů bude zachováno a v Seznamu označena vynechaná část 
„neobsazeno“. 

Skutečný rozsah dokumentace se pĜizpůsobí provedení a vybavení TNS/SpS (napĜ. 
v pĜípadě venkovní rozvodny).  

Vlastní silnoproudé a slaboproudé technologie TNS/SpS jsou Ĝešeny samostatně v části 
D.1.3. 

Bezpečnostní projekt projekční, pokud je požadován, bude vložen do Dokladové části, 
části Fyzická ochrana objektů. 

V pĜípadě rekonstrukcí je nutno počítat s výkresy stávajícího stavu s vyznačením 
pĜíslušných bouracích prací a stavebních úprav. 

 

.01 Architektonicko-stavební řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis dispozičního uspoĜádání objektu; 

• technický popis navrhovaného Ĝešení objektu; 

• materiálové Ĝešení objektu a jeho dílčích částí, popis skladeb konstrukcí, popis výplní 
otvorů, popis povrchových úprav a barevné Ĝešení, včetně minimálního standardu 
výrobků; 

• Ĝešení úspor energie a tepelné ochrany (s pĜípadným odkazem na dokladovou část 
obsahující podle zákona č. 406/2000 Sb.335 Průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB), pĜípadně Energetický audit (EA) nebo Energetický posudek (EP) bude-li 

platnou legislativou vyžadován podle druhu a velikosti Ĝešené budovy (novostavba 
nebo rekonstrukce). 

2. Výkresová část: 
• situace (1 : 200 až 1 : 1 000); 

• výkres založení - základy 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres stavební jámy u novostaveb 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres spodní stavby 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorysy jednotlivých podlaží 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys krovu 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys stĜechy 1 : 50 (1 : 100); 

 
333 ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba 
334 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha F – Standard fyzické ochrany 

objektů a prostor Správy železnic, státní organizace 
335 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií 
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• charakteristické Ĝezy (v místech významných změn půdorysu objektu – schodiště, 
výškové změny úrovní); 

• pohledy 1 : 50 (1 : 100); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

 

.02 Stavebně konstrukční řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• výkresy tvaru 1 : 50 (1 : 100); 

• výkresy skladeb konstrukcí 1 : 50 (1 : 100). 

3. Výpočty: 
• statický výpočet (provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 

rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení tzn. pro určení 
dimenzí nosných konstrukcí , spodní stavby vč. založení). 

 

.03 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní Ĝešení je za pĜíslušný SO uvedeno v samostatné části D.3 Požárně 
bezpečnostní Ĝešení. 

 

.4x Technika prostředí staveb 

Každá dílčí technická profese (podobjekty Zdravotně technické instalace (vodovod 

a kanalizace), Vzduchotechnické zaĜízení, ZaĜízení pro ochlazování staveb, atd.) bude 

Ĝešena samostatně v oddělitelné složce. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• požadavky na bilance energií; 
• materiálové Ĝešení včetně minimálního standardu výrobků; 

• principy pĜipojení a vedení jednotlivých rozvodů včetně požadavků na ostatní 
profese; 

• výčet PBZ; 

• seznam strojů a zaĜízení a technické specifikace podle vyhlášky336. 

2. Výkresová část: 

Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 
• půdorysy zdravotně technických instalací (ZTI) – kanalizace, vodovod 1 : 50 

(1 : 100). 

Vzduchotechnické zařízení 
• půdorysy vzduchotechnických zaĜízení (VZT) 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro ochlazování staveb 
• půdorysy zaĜízení pro ochlazování staveb 1 : 50 (1 : 100). 

Vnitřní plynovod 
• půdorysy, pĜípadně schéma nebo axonometrie vnitĜních plynovodů 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro vytápění staveb 
• půdorysy zaĜízení pro vytápění staveb 1 : 50 (1 : 100). 

 
336 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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Měření a regulace 
• půdorysy, schémata ovládání včetně výškového umístění koncových prvků, regulační 

schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými 
body a fyzikálními hodnotami 1 : 50 až 1 : 250. 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zaĜízení silnoproudé elektrotechniky a ochrany 

pĜed bleskem. 

Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zapojení zaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

(SLP) a slaboproudých rozvodů sloužících pro provoz budovy - Poplachové 
zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární signalizace (EPS), 

PĜístupový a docházkový sytém (PZTS a EKV), kamerový systém pro provoz budovy 

(VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová výstražná zaĜízení, nouzové 
zvukové systémy a jiné speciální systémy. 

Systémy technické ochrany objektu 
• výkresy mechanických zábranných prostĜedků a jiných systémů technické ochrany 

objektu (STO). 

 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.3 SPÍNACÍ STANICE - STAVEBNÍ ČÁST 

Členění projektové dokumentace neodpovídá plně ostatním objektům staveb SŽ a je 

pĜizpůsobeno zvyklostem zpracovávání projektových dokumentací civilních objektů. 

Objekty v části D.2.3.3 budou členěné na podobjekty podle vyhlášek (s ohledem  

na rozsah a charakter objektu) v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.01 Architektonicko-stavební Ĝešení 

.02 Stavebně konstrukční Ĝešení 

.03  Požárně bezpečnostní Ĝešení 

(.4x) Technika prostĜedí staveb  

 

Část .4x Technika prostĜedí staveb bude členěna na dílčí technické profese formou 
podobjektů v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.41 Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 

.42 Vzduchotechnické zaĜízení 

.43 ZaĜízení pro ochlazování staveb 

.44 VnitĜní plynovod 

.45 ZaĜízení pro vytápění staveb 

.46 MěĜení a regulace 

.47 ZaĜízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany pĜed bleskem 

.48 ZaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

V podobjektu budou Ĝešeny profese související pĜímo s provozem budovy – 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární 
signalizace (EPS), PĜístupový a docházkový systém (PZTS a EKV), kamerový 
systém pro provoz budovy (VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová 
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výstražná zaĜízení, nouzové zvukové systémy a jiné speciální systémy. 
EPS bude Ĝešena v návaznosti na PBě podle ČSN 34 2710337. 

.49 Systémy technické ochrany objektu  

V podobjektu budou Ĝešeny prvky fyzické ochrany objektu v rozsahu a obsahu 

podle Samostatné pĜílohy F Směrnice SM07338. 

 

V pĜípadě, že se některá z částí nezpracovává, bude podobjekt vynechán, avšak 
uvedené číslování podobjektů bude zachováno a v Seznamu označena vynechaná část 
„neobsazeno“. 

Skutečný rozsah dokumentace se pĜizpůsobí provedení a vybavení TNS/SpS (napĜ. 
v pĜípadě venkovní rozvodny).  

Vlastní silnoproudé a slaboproudé technologie TNS/SpS jsou Ĝešeny samostatně v části 
D.1.3. 

Bezpečnostní projekt projekční, pokud je požadován, bude vložen do Dokladové části, 
části Fyzická ochrana objektů. 

V pĜípadě rekonstrukcí je nutno počítat s výkresy stávajícího stavu s vyznačením 
pĜíslušných bouracích prací a stavebních úprav. 

 

.01 Architektonicko-stavební řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis dispozičního uspoĜádání objektu; 

• technický popis navrhovaného Ĝešení objektu; 

• materiálové Ĝešení objektu a jeho dílčích částí, popis skladeb konstrukcí, popis výplní 
otvorů, popis povrchových úprav a barevné Ĝešení, včetně minimálního standardu 
výrobků; 

• Ĝešení úspor energie a tepelné ochrany (s pĜípadným odkazem na dokladovou část 
obsahující podle zákona č. 406/2000 Sb.339 Průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB), pĜípadně Energetický audit (EA) nebo Energetický posudek (EP) bude-li 

platnou legislativou vyžadován podle druhu a velikosti Ĝešené budovy (novostavba 
nebo rekonstrukce). 

2. Výkresová část: 
• situace (1 : 200 až 1 : 1 000); 

• výkres založení - základy 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres stavební jámy u novostaveb 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres spodní stavby 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorysy jednotlivých podlaží 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys krovu 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys stĜechy 1 : 50 (1 : 100); 

• charakteristické Ĝezy (v místech významných změn půdorysu objektu – schodiště, 
výškové změny úrovní); 

• pohledy 1 : 50 (1 : 100); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

 

 
337 ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba 
338 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha F – Standard fyzické ochrany 

objektů a prostor Správy železnic, státní organizace 
339 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií 
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.02 Stavebně konstrukční řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• výkresy tvaru 1 : 50 (1 : 100); 

• výkresy skladeb konstrukcí 1 : 50 (1 : 100). 

3. Výpočty: 
• statický výpočet (provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 

rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení tzn. pro určení 
dimenzí nosných konstrukcí, spodní stavby vč. založení). 

 

.03 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní Ĝešení je za pĜíslušný SO uvedeno v samostatné části D.3 Požárně 
bezpečnostní Ĝešení. 

 

.4x Technika prostředí staveb 

Každá dílčí technická profese (podobjekty Zdravotně technické instalace (vodovod 

a kanalizace), Vzduchotechnické zaĜízení, ZaĜízení pro ochlazování staveb, atd.) bude 

Ĝešena samostatně v oddělitelné složce. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• požadavky na bilance energií; 
• materiálové Ĝešení včetně minimálního standardu výrobků; 

• principy pĜipojení a vedení jednotlivých rozvodů včetně požadavků na ostatní 
profese; 

• výčet PBZ; 

• seznam strojů a zaĜízení a technické specifikace podle vyhlášky340. 

2. Výkresová část: 

Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 
• půdorysy zdravotně technických instalací (ZTI) – kanalizace, vodovod 1 : 50 

(1 : 100). 

Vzduchotechnické zařízení 
• půdorysy vzduchotechnických zaĜízení (VZT) 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro ochlazování staveb 
• půdorysy zaĜízení pro ochlazování staveb 1 : 50 (1 : 100). 

Vnitřní plynovod 

• půdorysy, pĜípadně schéma nebo axonometrie vnitĜních plynovodů 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro vytápění staveb 
• půdorysy zaĜízení pro vytápění staveb 1 : 50 (1 : 100). 

Měření a regulace 
• půdorysy, schémata ovládání včetně výškového umístění koncových prvků, regulační 

schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými 
body a fyzikálními hodnotami 1 : 50 až 1 : 250. 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zaĜízení silnoproudé elektrotechniky a ochrany 

pĜed bleskem. 

 
340 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zapojení zaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

(SLP) a slaboproudých rozvodů sloužících pro provoz budovy - Poplachové 
zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární signalizace (EPS), 

PĜístupový a docházkový sytém (PZTS a EKV), kamerový systém pro provoz budovy 

(VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová výstražná zaĜízení, nouzové 
zvukové systémy a jiné speciální systémy. 

Systémy technické ochrany objektu  
• výkresy mechanických zábranných prostĜedků a jiných systémů technické ochrany 

objektu (STO). 

 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.4 OHěEV VÝMċN (ELEKTRICKÝ, PLYNOVÝ) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• bilance spotĜeby topného média, instalovaný/soudobý výkon; 

• ochrana pĜed nebezpečným dotykovým napětím a atmosférickým pĜepětím u EOV; 

• upĜesnění protipožárního bezpečnostního Ĝešení; 
• způsob zajištění energie (včetně dokladů). 

2. Výkresová část: 
• situace rozmístění ohĜevu výhybek 1 : 1 000 (1 : 500) se zakreslenými inženýrskými 

sítěmi; 
• schéma napájení a ovládání. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.5 ELEKTRICKÉ PěEDTÁPċCÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• upĜesnění bilance spotĜeby elektrické energie a hodnoty instalovaného/soudobého 
výkonu; 

• způsob zajištění energie (včetně dokladů). 

2. Výkresová část: 
• pĜehledové schéma zaĜízení EPZ; 
• situace 1 : 1 000 (1 : 500) a rozmístění EPZ se zakreslenými inženýrskými sítěmi; 
• vnější kabelové rozvody, pĜípojku na trakční vedení, rozmístění stojanů; 

• Ĝezy ve stísněných a problematických místech s vyznačením kolizních objektů 

a zaĜízení (koleje, trakční podpěry, odvodnění, PHS, hranice pozemků, terén atp.) 
a s okótovaným dostatečným prostorem pro kabelovou trasu všech pĜedmětných 
kabelů. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.3.6 ROZVODY VYSOKÉHO NAPċTÍ, NÍZKÉHO NAPċTÍ, OSVċTLENÍ 

A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČģ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis proudových soustav a napětí včetně energetické bilance (tj. elektrický 
instalovaný a soudobý výkon); 

• způsob zajištění elektrické energie (včetně pĜípadných dokladů); 
• výpočet spotĜeby elektrické energie (kromě dálkového ovládání odpojovačů); 
• stupeň důležitosti dodávky elektrické energie; 
• ochranu pĜed nebezpečným dotykovým napětím, uzemnění; 
• Ĝešení ochran proti zkratu a pĜetížení; 
• popis druhu osvětlení s údaji o požadované intenzitě, nouzové osvětlení (jen 

u osvětlení) včetně kontrolních výpočtů, protokol o určení venkovního osvětlení 
dráhy. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 1 000 (1 : 500 ve stanicích a výhybnách) se zakreslením navrhovaného 

zaĜízení, kabelových rozvodů a ostatních souvisejících inženýrských sítí; 
• pĜehledové schéma propojení rozvaděčů NN; 

• schéma provizorních stavů, pokud nastanou; 
• Ĝezy ve stísněných a problematických místech s vyznačením kolizních objektů 

a zaĜízení (koleje, trakční podpěry, odvodnění, PHS, hranice pozemků, terén atp.) 
a s okótovaným dostatečným prostorem pro kabelovou trasu všech pĜedmětných 
kabelů. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.7 UKOLEJNċNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ  

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• určení základních parametrů ukolejnění (individuální, skupinové, pĜímé, nepĜímé); 
• popis atypických Ĝešení (napĜ. v tunelech). 

2. Výkresová část: 
• koordinační schéma ukolejnění vodivých konstrukcí a trakčního propojení (cílový 

stav); 

• koordinační schéma ukolejnění vodivých konstrukcí a trakčního propojení pro 

stavební postupy (vybrané stavební postupy v rozsahu nezbytně nutném  

pro stanovení výměr). 

3. Výpočty: 
• výpočet dotykových napětí a dimenzování ukolejnění v normami pĜedepsaných 

pĜípadech. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.3.8 VNċJŠÍ UZEMNċNÍ  

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 

- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 

- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude navíc obsahovat: 

- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• pĜiloženy budou doklady: 

- protokol o měĜení zemního odporu půdy v místě instalace (obvykle pĜevzat  
ze společného korozního měĜení stavby a měĜení zemního odporu půdy – měĜení 
v místě instalace je nutné požadovat v rámci průzkumů stavby). 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část: 
• situace; 

• spojování a uložení zemnícího pásku. 

3. Výpočty: 
• výpočet zkratových poměrů; 

• výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 

• výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.9 OSTATNÍ KABELIZACE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace ve vhodném měĜítku se zakreslením navrhovaného zaĜízení, kabelových 

rozvodů a ostatních inženýrských sítí. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty k navrhovanému Ĝešení se s neprovádí 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.4 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

Rozsah a obsah pĜíloh bude úměrně pĜizpůsoben, resp. rozšíĜen, v závislosti  
na charakteru zpracovávaného objektu. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
• situace ve vhodném měĜítku se zakreslením navrhovaných úprav, zaĜízení  

či potĜebných rozvodů. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.3 POŽÁRNċ BEZPEČNOSTNÍ ěEŠENÍ 

Obsahem této části bude souhrn požárně bezpečnostních Ĝešení jednotlivých pozemních 
objektů budov a dopravní infrastruktury (napĜ. tunely).  

Jelikož se nejedná o samostatný objekt, je nutné vždy provázat jednotlivé požadavky 

na konkrétní objekty. 

1. Technická zpráva: 
Rozsah technické zprávy požárně bezpečnostního Ĝešení je dán platnou legislativou341 

a souvisejícími metodickými pokyny342 rámcově takto: 

• seznam použitých podkladů pro zpracování; 
• stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, 

popĜípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu 

k okolní zástavbě; 
• rozdělení stavby do požárních úseků; 
• stanovení požárního rizika, popĜípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární 

bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků; 
• zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich 

požární odolnosti; 
• zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hoĜlavosti, odkapávání 

v podmínkách požáru, rychlost šíĜení plamene po povrchu, toxicita zplodin hoĜení 
apod.); 

• seznam všech PBě (požární dveĜe, poklopy, EPS, kabelové ucpávky, nouzové 
osvětlení apod.) s uvedením konkrétních objektů, ke kterým se vztahují a ve kterých 
se Ĝeší; 

• jednotlivá blokování a návaznosti a místa signalizace jednotlivých PBě; 
• zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvíĜat a majetku 

a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení; 
• stanovení odstupových, popĜípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popĜípadě bezpečnostních 
vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům; 

• určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitĜních 

a vnějších odběrních míst, popĜípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních 
prostĜedků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku; 

• vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatĜení k zajištění 
bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení 
pĜíjezdových komunikací, popĜípadě nástupních ploch pro požární techniku; 

• stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích pĜístrojů, popĜípadě dalších 
věcných prostĜedků požární ochrany nebo požární techniky; 

 
341 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
342 Metodický návod pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního Ĝešení (Ministerstvo vnitra, HZS ČR) 
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• zhodnocení technických, popĜípadě technologických zaĜízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zaĜízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární 
bezpečnosti; 

• stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
nebo snížení hoĜlavosti stavebních hmot; 

• posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zaĜízeními, 
následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace  

do stavby; 

• rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně 
vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostĜedky požární 
ochrany a požárně bezpečnostní zaĜízení. 

2. Výkresová část: 
• výkresy umístění všech PBZ (viz vyhláška343) (zejména požární dveĜe, poklopy, EPS, 

kabelové ucpávky, nouzové osvětlení apod.) s uvedením konkrétních objektů,  
ke kterým se vztahují a ve kterých se Ĝeší; 

• u všech budov a dále vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v pĜípadě požadavku orgánu 
státního požárního dozoru tvoĜí nedílnou součást požárně bezpečnostního Ĝešení 
výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků. Výkresy 
požární bezpečnosti stavby obsahují: 

- grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti; 
- požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů; 
- vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový 

počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry; 
- schéma vybavení požárně bezpečnostními zaĜízeními; 
- zdroje požární vody (vnější a vnitĜní odběrní místa; 

- umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popĜípadě dalších rozvodů, umístění 
hlavních vypínačů elektrické energie; 

- způsob rozmístění a druhy hasicích pĜístrojů, bezpečnostních značek a tabulek, 

- vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, 
pĜístupových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zásahových 
cest. 

Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního Ĝešení může být v jednotlivých 
pĜípadech, v závislosti na rozsahu a velikosti stavby, pĜiměĜeně omezen nebo rozšíĜen. 
Vždy však musí být dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti 
navrhované stavby. V odůvodněných pĜípadech může být součástí požárně 
bezpečnostního Ĝešení expertní zpráva nebo expertní posudek. 

Rozsah výkresů požární bezpečnosti lze omezit napĜ. pouze na vyznačení požárně 
nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, pĜístupových komunikací do 

situačního výkresu dle kapitoly 7 ČSN 01 3495344. Jedná-li se o stavebně složitý objekt 
je v odůvodněných pĜípadech smysluplné vyžadovat napĜ. i výkres požární bezpečnosti 
do svislého Ĝezu dle kapitoly 6 ČSN 01 3495. Upustit od požadavku na výkresy požární 
bezpečnosti lze pouze v pĜípadech, kdy jsou ze samotné textové části PBě zcela patrné 
veškeré požadavky na stavbu, umístění PBZ apod. 

3. Výpočty: 

Viz obecná část. 

4. Výkaz výměr: 
Výkaz výměr za PBě bude Ĝešen v rámci výkazu výměr pĜíslušného objektu, tj. nebude 
součástí části D.3.  

 
343 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
344 ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 
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P6.14 Obsah Dokladové části 

P6.14.1 Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních pĜedpisů 
vydané pĜíslušnými správními orgány nebo pĜíslušnými osobami a dokumentaci 

zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních pĜedpisů. 

P6.14.2 Dokladová část se skládá z dokladů a podkladů potĜebných pro stavební úĜad pro vydání 
pĜíslušného rozhodnutí a z dokladů a podkladů požadovaných Objednatelem 

s následujícím členěním: 

• Dokladová část pro správní Ĝízení 
• Doklady objednatele 

• Náklady stavby 

• Fyzická ochrana objektů 

• Podklady pro vypracování dokumentace  
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Dokladová část pro správní Ĝízení 

P6.14.3 V souladu pĜíslušnou vyhláškou345 je nedílnou součástí dokumentace DSP pĜedkládané 

na stavební úĜad takzvaná Dokladová část – Dokladová část pro správní Ĝízení.  
Ta je vnitĜně členěna následovně: 

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
3. Doklad podle jiného právního předpisu 

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů 

6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených 

v průběhu zpracování dokumentace 

7. Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních předpisů 

8. Projekt zpracovaný báňským projektantem 

9. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
zpracovaný samostatně pro každý relevantní objekt 

  

 
345 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
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1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádĜení dotčených orgánů budou získána 
v souladu s právními pĜedpisy a pĜikládají se, pokud mohou být veĜejné zájmy 
provedením stavby dotčeny. Na základě umístění, účelu a druhu stavby se jedná 
zejména o doklady uvedené v následující tabulce. 

 

PĜíloha P6. Tabulka 2 – Doklady a související legislativa 

Druh ochrany veĜejného zájmu 
Hlavní právní pĜedpis 
v platném znČní 

PĜíklady nČkterých 
souvisejících právních 
pĜedpisů 
v platném znČní  

soulad s územně plánovací 
dokumentací z. č. 183/2006 Sb.  

ochrany životního prostĜedí z. č. 100/2001 Sb. z. č. 17/1992 Sb. 

ochrany pĜírody a krajiny   z. č. 114/1992 Sb. vyhl. č. 395/1992 Sb. 
vyhl. č. 189/2013 Sb. 

ochrany vod 
z. č. 254/2001 Sb. 
z. č. 274/2001 Sb. 

vyhl. č. 183/2018 Sb.  
vyhl. č. 450/2005 Sb. 

ochrany ovzduší z. č. 201/2012 Sb.   

ochrany zemědělského půdního 
fondu   

z. č. 334/1992 Sb. vyhl. č. 271/2019 Sb. 

ochrany lesa 
z. č. 289/1995 Sb. 
z. č. 449/2001 Sb. z. č. 114/1992 Sb. 

ochrany ložisek nerostných surovin   
z. č. 44/1988 Sb. 
z. č. 61/1988 Sb. 
z. č. 62/1988 Sb. 

vyhl. č. 364/1992 Sb. 

odpadového hospodáĜství z. č. 541/2020 Sb. vyhl. č. 8/2021 Sb. 
vyhl. č. 273/2021 Sb. 

veĜejného zdraví z. č. 258/2000 Sb.  NV č. 272/2011 Sb. 

lázní a zĜídel z. č. 164/2001 Sb.   

veterinární péče z. č. 166/1999 Sb.   

památkové péče z. č. 20/1987 Sb.  vyhl. č. 66/1988 Sb. 

dopravy na pozemních 
komunikacích   z. č. 13/1997 Sb. vyhl. č. 104/1997 Sb. 

dopravy drážní z. č. 266/1994 Sb.   

dopravy letecké z. č. 49/1997 Sb. vyhl. č. 108/1997 Sb. 

dopravy vodní z. č. 114/1995 Sb. vyhl. č. 222/1995 Sb. 

energetiky 
z. č. 458/2000 Sb. 
z. č. 406/2000 Sb.   

jaderné bezpečnosti a ochrany pĜed 
ionizujícím záĜením   z. č. 263/2016 Sb. z. č. 222/1999 Sb. 

civilní ochrana z. č. 239/2000 Sb.   

požární ochrany z. č. 133/1985 Sb. vyhl. č. 246/2001 Sb. 

pozemkové úpravy z. č. 139/2002 Sb.   

prevence závažných havárií, 
integrovaná prevence 

z. č. 224/2015 Sb. 
z. č. 76/2002 Sb.   

elektronických komunikací z. č. 127/2005 Sb.   

bezpečnosti státu   z. č. 183/2006 Sb.   

ochrana bezpečnosti práce z. č. 251/2005 Sb.   

státní hranice státu z. č. 312/2001 Sb.   
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2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
Bude provedena aktualizace dokumentace zpracované v pĜedchozím stupni 
dokumentace DUR, zejména budou aktualizovány a uvedeny všechny odborné studie. 
PĜesný rozsah a požadavky budou stanoveny ve VTP a ZTP k pĜíslušné stavbě. 

U staveb, které byly posuzovány v procesu EIA, a skončily vydáním závazného 
stanoviska, budou popsány změny, které mezi fází EIA a DSP nastaly a bude 

vyhodnocen jejich vliv na životní prostĜedí. Tento podklad bude sloužit pro vydání 
závazného stanoviska k ověĜení změn záměru v navazujících Ĝízeních vyjmenovaných 

v zákoně č. 100/2001 Sb.346 

 

3. Doklad podle jiného právního předpisu 

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící 
funkci stavby, pĜikládá se doklad podle jiného právního pĜedpisu prokazující shodu 
vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo 
technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popĜípadě další doklad, z něhož  
je možné ověĜit dodržení požadavků na stavby. 

 

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Stanoviska vlastníků veĜejné dopravní a technické infrastruktury se dokládají 
následujícím způsobem: 

4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti 
a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

Pokud se stavba napojuje na veĜejnou infrastrukturu, pĜipojí se stanoviska 
vlastníků/správců této infrastruktury v souladu s právními pĜedpisy a smlouvami 

uzavĜenými mezi pĜedmětnými subjekty. 

• Dopravní infrastruktura: 

- pozemní komunikace (napĜ. zákon č. 13/1997 Sb.); 

- dráha (napĜ. zákon č. 266/1994 Sb.); 

- letecká doprava (napĜ. zákon č. 49/1997 Sb.); 

- lodní doprava (napĜ. zákon č. 114/1995 Sb.). 

• Technická infrastruktura: 

- vodohospodáĜská (vodovody, kanalizace, podle zákona č. 274/2001 Sb., vodní 
díla podle zákona č. 254/2001 Sb.); 

- energetická (elektĜina, plyn, teplo, ostatní, podle zákona č. 458/2000 Sb.); 

- elektronická (telekomunikace, radiokomunikace, podle zákona č. 127/2005 Sb.). 

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 
právních předpisů 

Pokud se stavba nachází v ochranných pásmech veĜejné infrastruktury, pĜipojí  
se stanoviska vlastníků/správců této infrastruktury v souladu s právními pĜedpisy 

a smlouvami uzavĜenými mezi pĜedmětnými subjekty. 

• Dopravní infrastruktura: 

- pozemní komunikace (napĜ. zákon č. 13/1997 Sb.); 

- dráha (napĜ. zákon č. 266/1994 Sb.); 

- letecká doprava (napĜ. zákon č. 49/1997 Sb.); 

- lodní doprava (napĜ. zákon č. 114/1995 Sb.). 

 
346 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostĜedí 
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• Technická infrastruktura: 

- vodohospodáĜská (vodovody, kanalizace podle zákona č. 274/2001 Sb., vodní díla 

podle zákona č. 254/2001 Sb.); 

- energetická (elektĜina, plyn, teplo, ostatní, podle zákona č. 458/2000 Sb.); 

- elektronická (telekomunikace, radiokomunikace, podle zákona č. 127/2005 Sb.). 

4.3 Stanoviska organizačních složek provozovatele dráhy 

Doloží se kompletní seznam vyjádĜení a stanovisek z projednání s odbornými 
i organizačními složkami provozovatele dráhy včetně záznamu ze závěrečného protokolu 

z kompletního projednání včetně dokladu o vypoĜádání jeho pĜipomínek. 

4.4 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných 
předpisů a norem 

Pokud stavba vyžaduje uplatnění a projednání výjimek a úlevových Ĝešení nebo Ĝešení 
odchylného od Ĝešení podle technické normy (avšak zajišťujícího nejméně stejnou 
úroveň bezpečnosti), pĜipojí se doklady – souhlasy získané od dotčených orgánů 

a organizací k výjimkám a úlevovým Ĝešením, resp. stanoviska subjektů dotčených 
Ĝešením odchylným od technické normy. 

4.5 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného 

a nezavedeného zařízení 
Pokud stavba vyžaduje pro svůj provoz použití dosud neschváleného nebo 
nezavedeného zaĜízení doloží se v této části doklady a podmínky o souhlasu 

provozovatele s dočasným nebo trvalým užitím tohoto zaĜízením (NapĜíklad zavedení 
zkušebního provozu u určitých výrobků). 

 

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů 

Geodetický podklad pro projektovou činnost tvoĜí plnohodnotný podklad pro účely 
stavebního Ĝízení a je koncipován tak, aby jeho obsah a struktura splňovaly požadavky 

pro majetkoprávní pĜípravu stavby včetně podkladů pro vypracování zemědělské a lesní 
pĜílohy projektové dokumentace a má následující součásti. 

5.1 Technická zpráva 

Technická zpráva, ověĜena ÚOZI podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.347, 

který je odborně způsobilý podle pĜedpisu SŽ Zam1, vyhotovena ve struktuĜe 

a s obsahem dle VTP a ZTP platných pro danou stavbu, se zhodnocením dostupných 
geodetických a mapových podkladů. 

5.2 Majetkoprávní část 
Majetkoprávní část bude zpracována podle metodického pokynu SŽ M20/MP013348. 

Majetkoprávní část (záborový elaborát) bude zpracována v rozsahu požadavků procesu 
povolování staveb (stavebního Ĝízení) a VTP a ZTP platných pro danou stavbu. 

5.3 Návrh vytyčovací sítě (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se v PDPS) 

Obsahuje informace o závazných geodetických referenčních systémech, o platných 
normách, dokumentech a pĜedpisech SŽ. 

5.4 Koordinační vytyčovací výkres (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se 

v PDPS) 

Obsahuje informace o závazných geodetických referenčních systémech a o platných 
normách pro vytyčení staveb. 

5.5 Obvod stavby (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se v PDPS) 

Obsahuje informace o závazných geodetických referenčních systémech a o požadavcích 

na zpracování obvodu stavby (napĜ. koordinace se zpracováním geometrických plánů, 
zohlednění stávajících vlastnických hranic KN a jejich kvality). 

 
347 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
348 SŽ M20/MP013 – Záborový elaborát 
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5.6 Geodetické a mapové podklady 

Geodetické a mapové podklady, včetně pĜípadného doplnění ze strany Zhotovitele, 

vyhotovené podle VTP a ZTP platných pro danou stavbu. Podrobné informace o způsobu 
poĜizování a zpracovávání geodetických a mapových podkladů jsou uvedeny 

v pĜíslušných vnitĜních pĜedpisech, zejména Ĝídících technických aktech pĜedpisu  

pro zeměměĜictví SŽDC M20349. 

5.7 Geometrické plány 

Požadavky na zhotovení geometrických plánů jsou stanoveny metodickým pokynem SŽ 
M20/MP013350  a VTP a ZTP platnými pro danou stavbu. 

 

6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace 

6.1 Doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových 
prostor dotčených stavbou, popřípadě s jinými oprávněnými subjekty 

6.2 Další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, pokud tyto již 
nejsou obsažený v předchozích částech dokladové části 

6.3 Doklady o projednání se správcem železniční infrastruktury a správci a vlastníky 
ostatních dotčených zařízení neželezniční infrastruktury z průběhu zpracování 
projektové dokumentace tj. zápisy z porad, připomínkového řízení, včetně 
vypořádání připomínek 

 

7. Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních předpisů 

Doloží se prohlášení o shodě pro subsystémy CCS, ENE a INF pĜípadně dalších 
požadavků aktuálně podle Směrnic TSI nutných pro vydání stavebního povolení. 
Prohlášení o shodě musí být vydáno Notifikovanou osobou („Notified body“). 

 

8. Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Dokládá se pouze pokud není doložen u dokumentace k pĜíslušnému objektu v části D. 
Pokud není součástí Dokladové části, uvede se na něj zde odkaz. 

 

9. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
zpracovaný samostatně pro každý relevantní objekt 

Ve shodě s kapitolou B.2.9 se doloží: 

• u novostaveb Průkaz energetické náročnosti (PENB) pĜípadně Energetický posudek 
je-li podle zákona č. 406/2000 Sb.351 vyžadován na základě velikosti a typu budovy; 

• u rekonstrukcí budovy Energetický audit (EA), Energetický posudek (EP) nebo Průkaz 
energetické náročnosti (PENB) je-li podle zákona č. 406/2000 Sb. vyžadován 

na základě velikosti a typu budovy a dalších určujících podmínek; 

• u stavebních úprav a úprav technických systémů ve stávajících budovách, pro které 
není platnou legislativou požadováno posouzení úspor energie a tepelné ochrany 
bude postupováno podle ZTP. 

 

  

 
349 SŽDC M20 – PĜedpis pro zeměměĜictví 
350 SŽ M20/MP013 – Záborový elaborát 
351 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií 
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Doklady objednatele 

P6.14.4 Pro vnitĜní potĜebu Objednatele se dokladují pro stupeň DSP  tyto dokumenty: 

1. Doklady o projednání 
2. Energetické výpočty 

3. Posouzení v rámci procesu řízení rizik 

4. Podklady pro publicitu 

5. Dokumentace pro registr subsystémů 

6. Dokumentace pro posuzování shody 

 

1. Doklady o projednání 
Součástí jsou záznamy a zápisy z porad a jednání pĜi projednávání navrhovaného 
technického Ĝešení a rovněž Protokol o vypoĜádání pĜipomínek. 

 

2. Energetické výpočty 

Bude provedena revize energetických výpočtů a zpětných vlivů v obsahu a rozsahu 

pĜedchozího stupně dokumentace (DUR) v pĜípadě, že došlo k: 

• změně kolejového Ĝešení a GPK stavby oproti pĜedchozímu stupni dokumentace; 
• změně GVD oproti pĜedchozímu stupni dokumentace. 

Nad rámec rozsahu DUR bude provedena: 

• simulace hodnot ÚstĜední užitečné (formou grafu) pro vlak i geografickou oblast 

podle ČSN EN 50388352 a ČSN EN 50163353. Geografická oblast bude odpovídat 
rozsahu infrastruktury podle dopravní technologie. 

Dále budou zapracovány pĜipomínky notifikované osoby. 

U jednotlivých výpočtů budou vždy doloženy vstupní parametry výpočtu a jasné 

a zĜetelné zhodnocení výsledků výpočtu. 

 

3. Posouzení v rámci procesu řízení rizik 

PĜiloženy budou tabulka Identifikace rizik a další dokumenty týkající se procesu Ĝízení 
rizik podle požadavků v pĜíloze P13 Proces Ĝízení rizik. 

 

4. Podklady pro publicitu 

Pro usnadnění veĜejného projednání s občany, ale také dotčenými orgány státní správy, 
mohou být v závislosti na rozsahu, významu a lokalizaci stavby zpracovány, nad rámec 
požadavků uvedených v kapitole C.4 Speciální výkresy, následující podkladové materiály 
nebo podklady pro ně. 

Podrobné specifikace ke způsobu a detailu zpracování a rozsah požadovaných podkladů 
(napĜ. počet fotografií a videí) budou definovány v konkrétní zadávací dokumentaci pro 

daný záměr Objednatele v závislosti na individuálních potĜebách stavby. 

Zpracované podklady budou členěny do následujících pĜíloh: 

4.1 Vizualizace stavby či objektu 

4.2 Zákresy do fotografií 
4.3 Videokompozice (animace) stavby 

4.4 Podklady/vytvoření webové stránky stavby 

 

 
352 ČSN EN 50388 ed.2 – Drážní zaĜízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením 

(napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability 
353 ČSN EN 50163 ed.2 – Drážní zaĜízení – Napájecí napětí trakčních soustav 
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Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice budou zpracovány v takovém 
detailu, aby co možná nejvíce odpovídaly budoucí realitě projektovaného stavu. Zvýšená 
pozornost bude kladena pĜedevším na vizualizace vybraných zajímavých lokalit stavby 

a na dominantní objekty a dominantních lokalit okolí budoucí stavby. Videokompozice 
bude doplněna foto a video záběry dokumentárního charakteru. Vizualizace budou 
obsahovat zpracování okolí (celkový 3D model). 

V průběhu zpracování vizualizací, zákresů a videokompozic budou zhotoveny pracovní 
verze, které musí být odsouhlaseny Objednatelem. Objednatel požaduje provádění 
aktualizací jednotlivých zákresů po dobu trvání SOD. 

Vizualizace a zákresy budou odevzdány v otevĜené a uzavĜené formě. 

 

4.1 Vizualizace stavby či objektu 

Jedná se o realistické zobrazení prostoru ve 3D pomocí speciálního software. Cílem  
je umožnit pozorovateli reálnou pĜedstavu o dimenzích a začlenění navrhovaného díla 

do reálného prostoru. 

Pohledy budou vytvoĜeny z perspektivy pozorovatele nebo z ptačí perspektivy a budou 

pĜesně definovány v průběhu realizace po souhlasu Objednatele na základě 
odsouhlaseného 3D modelu. 

Zahrnuje následující činnosti, výstupy a požadavky: 

• výroba modelů objektů obsažených v požadované scéně; 
• natexturování těchto objektů; 
• vytvoĜení materiálů a následného nasvětlení; 
• kompozice kamer; 

• render a postprodukce; 

• kvalita vizualizace minimálně 3840 x 2160 (4k), s ohledem na zpravidla požadovaný 
formát A4 300 DPI a možnost pĜípadného tisku; 

• formát pro export – *.jpg, *.tga, *.png, 

4.2 Zákresy do fotografií 
Pomocí speciálního software bude vytvoĜen zákres budoucího stavu v reálných 
dimenzích do fotografií do pĜedem definovaných pohledů za účelem doložení vizuální 
vjemu nového díla (stavby či objektu) potencionálním pozorovatelem.  

Zákresy do fotografií budou vytvoĜeny pĜímo na vybraný pozemek, nebo i do stávající 
zástavby. Můžou být vytvoĜeny i zákresy z ptačí perspektivy (dron, vrtulník). Pohledy 
(vybrané fotografie) budou pĜesně definovány v průběhu projektování po souhlasu 
Objednavatele. 

Zahrnuje následující činnosti, výstupy a požadavky: 

• poĜízení fotografií na základě specifikace Objednatele, kvalita fotodokumentace 
minimálně 8,29 MPX (3840 x 2160 bodů), s ohledem na zpravidla požadovaný formát 
A4 300 DPI a možnost pĜípadného tisku; 

• výroba x ks 3D zákresů do fotografií podle specifikace Objednatele; 

• vytvoĜení mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D zákresů v (formát 
zpravidla ve velikosti A3); 

• formát pro export – *.jpg, *.tga pro foto. 

4.3 Videokompozice (animace) stavby 

Zahrnuje vytvoĜení audiovizuální prezentace stavby realizovaná formou videokompozice 
(zákresu 3D modelu stavby do reálného videa). Videokompozice stavby musí zabezpečit 
reálný obraz projektu/stavby v potĜebné kvalitě obrazu  

pro veĜejnost pĜípadně další posuzovatele stavby/projektu. 

Videokompozice bude zpracována podle Jednotných pravidel pro tvorbu videí Správy 
železnic: https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual 

Videokompozice bude mít v úvodu krátké seznámení s lokalitou stavby a navazujícími 
úseky stavby, které bude prezentováno formou infografiky dopracované do mapových 
podkladů a ortofotomap. Následně bude v úvodu videokompozice formou foto a video 
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dokumentace pĜedstaven stávající stav infrastruktury s ohledem na životní prostĜedí 
a komfort života v lokalitě dotčené plánovanou výstavbou. Srovnávací údaje je možné 
prezentovat grafy a tabulkami hodnot ve 2D i 3D provedení. 

Samotné vedení trasy, resp. videokompozice bude Ĝešeno na základě posledního stupně 
Dokumentace. Umístění trasy do video záběrů bude odpovídat dostupnému zaměĜení 
stavby. Modely a textury objektů na trase (mosty, trakční vedení, nástupiště, tunely 
včetně zaĜízení, osvětlení, PHS, železniční objekty, opěrné a zárubní zdi, na pĜilehlých 
komunikacích mimoúrovňová kĜížení, účelové komunikace, svislé a vodorovné dopravní 
značení atp.) budou odpovídat Dokumentaci a architektonickému Ĝešení. Navrhované 
vedení v její celé délce formou modelu trasy s jednotlivými objekty usazené 

do nasnímaného videa bude zobrazeno postupně v celé délce podle staničení. 

Zajímavé (dominantní) objekty na trase budou pĜedstaveny detailněji. V prezentaci 

bude zpracováno okolí a animace dopravy. Veškeré 3D objekty musí být vymodelované 

do takového stupně detailu, aby ve zvoleném záběru byly tyto detaily zjevně viditelné. 

Použité materiály budou vycházet z Dokumentace a jejich technické zpracování bude 
odpovídat fotorealistickému zobrazení včetně barvy, odlesků, struktury, zrcadlení, 
nerovnosti povrchu, průhlednosti a dalších fyzikálních vlastností materiálů. 

Fotorealistické textury budou použity v rozlišení minimálně 2K důvodu zachování 
realistického vzhledu materiálu. 

V exteriérových i interiérových scénách je požadováno použití fyzikálně definovaných 
světel v závislosti na době poĜízení videozáběru, včetně měkkých a tvrdých stínů. Dále 
se počítá s využitím všesměrového světla. 

Animace, resp. animované záběry ve videokompozici budou doplněny realistickými 
pohyby lidí, dopravy (auty, vlaky, MHD, apod.) a pokud to vyžaduje situace, také 

i pohyby zvíĜat nebo cyklistů. 

3D model bude do videa usazen tak, aby jeho finální podoba odpovídala budoucímu 
stavu, a musí respektovat umístění všech současných objektů (domy, komunikace, 
pĜírodní prvky apod.) a nesmí tyto objekty pĜekrývat, za pĜedpokladu, že ve finálním 
stavu tomu tak nebude. Tvorba reálného obrazu je požadována na základě 
zpracovaného detailního počítačového modelu. Detailní 3D model bude ve videu usazen 

tak, aby stávající objekty umístěné blíže ke kameĜe jej pĜekrývaly (maskovaly). 

Výsledný stĜih videa bude zpracován srozumitelně, jednoduše, s jednolitou dějovou 
linkou a zároveň dynamicky a moderně. StĜih videa, hudební podkres a komentáĜ musí 
tvoĜit harmonii. Obrazové prvky musí být barevně vyvážené, čisté (korekce barev 

jednotlivých záběrů, fotografií) a zvuková linka musí být stálá bez kolísání (mastering 
zvuku) podle běžných technických specifikací pro televizní vysílání. Celý dokument musí 
splňovat veškerá obvyklá kritéria pro zpracování videí včetně estetického, aby mohlo 
být využito pro další prezentace bez jakýkoliv zásahů. Bude vytvoĜena i zkrácená verze 

pro sociální sítě. Požadovaná délka základní i zkrácené videokompozice bude uvedena 

v ZTP. 

Prezentace bude v celé délce doplněna autorskou podkresovou hudbou odsouhlasenou 
Objednatelem. 

KomentáĜ (namluvený profesionálním dabérem) pĜedstaví záměr a charakter plánované 
stavby vycházející z Dokumentace a pĜedevším z technické zprávy. Na základě 
požadavku Objednatele může být komentáĜ doplněn rozhovory (s veĜejností, odborníky, 
zástupci investora apod.). ScénáĜ a komentáĜ musí být odsouhlasen Objednatelem. 

V závěru prezentace bude uživatel seznámen se všemi aspekty projektu vhodně 
zvolenou kombinací již použitých záběrů z průběhu celé prezentace v kontextu 

s komentáĜem. 

Zahrnuje následující činnosti, výstupy a požadavky: 

• letecké a pozemní snímkování stávajícího stavu území; 
• vytvoĜení 3D modelu stavby a jeho zapracování do reálného videa; 

• kvalita obsažené fotodokumentace minimálně 8,29 MPX (3840 x 2160 bodů), 
s ohledem na zpravidla požadovaný formát A4 300 DPI a možnost pĜípadného tisku; 
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• kvalita video dokumentace stávajícího stavu minimálně UHD 4k (3840x2160 bodů) 
a snímková frekvence minimálně 25 fps – požadovaný formát umožní v pĜípadě 
potĜeby zrealizovat statický zákres v tiskové kvalitě (A4 300 DPI) do libovolné části 
poĜízeného zdrojového videa; 

• kvalita obsažených video minimálně FULL HD (1920 x 1080 bodů) a snímková 
frekvence minimálně 25 fps; 

• minimální kvalita hudebního podkresu a namluveného komentáĜe je stereo, 16 bit, 
48000 Hz; 

• finální render vizualizací bude odpovídat fotorealistickému výstupu; 
• z důvodu docílení maximální reálnosti výsledného díla bude animace renderována 

do vrstev (elementů), včetně barevných a alfa kanálů. Veškeré animace budou 
renderovány v plné délce a rozsahu. Rendering musí být realizován  

do požadovaného rozlišení ve snímkovací frekvenci projektu bez použití upscallingu 

– v bezztrátovém formátu. Zhotovitel musí disponovat takovým výpočetním 
výkonem, aby byl schopen reagovat na pĜipomínky Objednatele; 

• formát pro export – *.jpg, *.tga pro foto, *.mov, *.mpg pro video. 

4.4 Podklady/vytvoření webové stránky stavby 

Sestavení kompilátu podkladových materiálu (včetně výše uvedených), který 
Objednateli umožní vytvoĜit speciální webovou stránku k danému projektu/stavbě, 
zejména pak aktivní diskuzi s veĜejností nad projektem/stavbou. Vlastní vytvoĜení 
a správa webová stránky stavby je zpravidla věcí Objednatele a je umístěna na jeho 

portále. V individuálních pĜípadech však může být součástí dodávky i vytvoĜení 
respektive správu vlastní webové stavby. Podrobnosti k rozsahu způsobu zpracování 
budou stanoveny zadávací dokumentací v závislosti na potĜebách Objednatele. 

 

5. Dokumentace pro registr subsystémů  
Vypracovává se jako podklad pro posouzení shody projektové dokumentace 
notifikovanou osobou z pohledu interoperability železničního systému včetně splnění 
podmínek TSI a to jako: 

5.1 Textová část 
• Podklad pro registr infrastruktury subsystém ěízení a zabezpečení (CCS) 

• Podklad pro registr infrastruktury subsystém Energie (ENE) 

• Podklad pro registr infrastruktury subsystém Infrastruktura (INF) 

5.2 Výkresová část 
• Situace pro registr subsystému INF 

 

6. Dokumentace pro posuzovaní shody 

Vypracovává se jako podklad pro posouzení shody projektové dokumentace 
notifikovanou osobou z pohledu interoperability železničního systému včetně splnění 
podmínek TSI a to jako: 

• Základní dokumentace s rozdělením do těchto částí: 

- Část 1 – Rozdělení objektů technologické a stavební části do subsystémů 

- Část 2 – Základní parametry stavby 

- Část 3 – Prvky interoperability 

- Část 4 – Posuzování shody prvků interoperability 

- Část 5 – Posuzování shody parametrů stavby 

• Opravná dokumentace (notifikovanou osobou se protokolárně opraví zjištěné 
neshody) 
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Fyzická ochrana objektĤ 

P6.14.5  Obsahem této části budou Bezpečnostní projekty projekční pro všechny objekty 
zaĜazené do kategorie I až III podle požadavků stanovených v Samostatné pĜíloze E 
Směrnice SM07354. 

U objektů všech kategorií I-V budou, v závislosti na dané kategorii, naplněny požadavky 

na minimální bezpečnostní standardy podle Samostatné pĜílohy F Směrnice SM07355. 

Závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního je uvedena v pĜíloze P16 této 
Směrnice. 

  

 
354 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha E – Kategorizace objektů 

a prostor z hlediska fyzické ochrany 
355 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha F – Standard fyzické ochrany 

objektů a prostor Správy železnic, státní organizace 
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Podklady pro vypracování dokumentace 

P6.14.6 Pro optimální a ekonomický návrh technického Ĝešení stavby jako celku  
ale i jednotlivých objektů je nutno v pĜedstihu nebo nejpozději současně s jejich 

zpracováním provést rozličné průzkumné práce, práce prokazující reálnost Ĝešení a dále 
měĜení, zejména geodetické, geotechnické, stavebně technické apod.  

P6.14.7 Protože požadavky na rozsah provedení průzkumných prací jsou stanoveny v zadávací 
dokumentaci, je v této části Směrnice uveden pouze základní standardní obsah těchto 
podkladů. 

P6.14.8 Pro zpracování projektové dokumentace jsou provedeny zejména tyto průzkumy 

a měĜení: 

1. Průzkumy pro technický návrh 

2. Přepravní prognóza nebo jiný přepravní průzkum 

3. Studijní průkaz pro navazující a související stavební činnost 
4. Geodetická měření/zaměření  
5. Průzkumy pro oblast životního prostředí 

 

1. Průzkumy pro technický návrh 

Pro optimální technický a ekonomický návrh výsledných stavebních úprav může být 
v rámci nebo pro zpracování DSP prováděna Ĝada průzkumných prací. Jedná  
se zejména o: 

1.1 Inženýrskogeologický průzkum (IGP) 

1.2 Hydrogeologický průzkum 

1.3 Stavebně technický průzkum (mostní objekty, zdi, tunely a budovy) 

1.4 Radonový průzkum 

1.5 Předkategorizace materiálu železničního svršku 

1.6 Korozní průzkum 

1.7 Další průzkumy a měření související s vlivem trakce 

 

Součástí uvedených kapitol bude i Projekt průzkumu, pokud je vyžadováno jeho 
zpracování zadávací dokumentací nebo jiným pĜedpisem SŽ. 

 

1.1 Inženýrskogeologický průzkum (IGP) 
Rámcové požadavky na inženýrskogeologické průzkumy jsou uvedeny v PĜíloze P17 
Inženýrskogeologické průzkumy. 

1.2 Hydrogeologický průzkum 

Tento průzkum dává informace o úrovni hladiny a režimu spodních vod, o jejich 

agresivitě a z ní vyplývajících vlivů na navrhované stavební konstrukce. ěeší napĜíklad 

i riziko kontaminace podzemních vod, riziko odvodnění, riziko propojení zvodní, apod. 
a jak tyto rizika odstranit nebo minimalizovat. Zároveň často slouží k monitoringu stavu 
podzemních vod. Provádí se zpravidla společně s inženýrskogeologickým průzkumem, 
kdy se mohou využívat částečně jeho práce zejména vrty. Na základě hydrogeologického 
průzkumu je stanovena míra pĜirozené akumulace povrchových vod vlivem 
atmosférických srážek. 

1.3 Stavebně technický průzkum (mostní objekty, zdi, tunely a budovy) 

Průzkum je určen pro stávající inženýrské konstrukce a objekty pozemního stavitelství 
a umožní v porovnání s archivní dokumentací ověĜit jejich stávající stav. Tento průzkum 
je zaměĜen na ověĜení mechanických a dalších fyzikálních vlastností stávajících 
konstrukcí a na ověĜení rozměrů spodní stavby a nosných konstrukcí (ověĜovací vrty). 

1.4 Radonový průzkum 

Je určen pro ověĜení výskytu tohoto pro zdraví obyvatelstvu nebezpečného prvku  

ve stávajících konstrukcích, který v sobě v minulosti užívané stavební materiály 
obsahovaly. Na základě jeho výsledku se rozhoduje o technických opatĜeních 

a realizovatelnosti rekonstrukce stavebních objektů.  
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1.5 Předkategorizace materiálu železničního svršku 

Tento materiál, který je zpracováván jako projekční podklad pro posouzení znovupoužití 
stávajícího železničního svršku, je zpracováván CTD. Na jeho základě  
se určí možnost zpětného využití v rámci pĜedmětné investice, pĜípadně se navrhne jeho 
jiný způsob využití. 

U ostatních potencionálně výziskových materiálů bude provedena analýza podle 

Směrnice SŽ356. 

1.6 Korozní průzkum 

Určuje nebezpečí vzniku koroze kovových částí vlivem bludných proudů z trakčního 
vedení. Na jeho základě se stanoví protikorozivní opatĜení v rámci pĜedmětné investice. 

Pro mostní objekty bude stanoven stupeň základních ochranných opatĜení podle SŽDC 
SR 5/7(S)357. 

MěĜení smí provádět pouze osoba s oprávněním na provádění korozního průzkumu. 

1.7 Další průzkumy a měření související s vlivem trakce 

Dochází k měĜení v okolí elektrizované trati a posuzuje se její možný vliv na souběžná 
slabo- či silnoproudá vedení. Na základě jeho výsledků se pak mohou navrhnout 
pĜíslušná technická opatĜení. 

 

2. Přepravní prognóza nebo jiný přepravní průzkum, 

Přepravní prognóza 

Popisuje stávající a modeluje výhledové pĜepravní vztahy v území ovlivněném realizací 
hodnoceného projektu. Je důležitým vstupem pro ekonomické hodnocení, neboť definuje 
hlavní pĜínosy projektu a tím i jeho potĜebnost.  

Dopravní průzkumy 

TvoĜí jeden z podkladů pro zpracování pĜepravní prognózy. Mohou být zaměĜeny  

na vznik pĜepravní poptávky, její směrování, volbu dopravního módu či ověĜení zatížení 
dopravní sítě. 

Bližší informace jsou obsaženy v materiálu MD ČR358. 

 

3.  Studijní průkaz pro navazující a související stavební činnost 
Jedná se o doprovodný dokument k pĜedkládanému technickému Ĝešení uvedeném 

v DSP, který doplňuje či prokazuje reálnost souvisejících či navazujících stavebních 
úprav uvedených v DSP. Jedná se napĜíklad o urbanistickou nebo architektonickou 

studii, technický průkaz, požárně bezpečnostní Ĝešení či jiná obdobná dokumentace 
platná v současném stavu pokud se na ně odkazuje resp. Na ně navazuje nové Ĝešení 
atp. Zpracovává se pouze v pĜípadě potĜeby. Je zadáván mimo rozsah DSP a jeho rozsah 

a podrobnost je stanovena obvykle prostĜednictvím ZTP. 

 

4. Geodetická měření/zaměření  
Součástí jsou geodetická měĜení, která jsou prováděna nad rámec kapitol zabývajících 
se touto problematikou, tj. Dokladové části pro správní Ĝízení, kapitoly 5. Geodetický 
podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních pĜedpisů. 

 

5. Průzkumy pro oblast životního prostředí 
Součástí jsou průzkumy pro oblast životního prostĜedí, které jsou prováděny nad rámec 
kapitol zabývajících se touto problematikou, tj. Dokladové části pro správní Ĝízení, 
kapitoly 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostĜedí.  

 
356 SŽDC SM42 – HospodaĜení s vyzískaným materiálem 
357 SŽDC SR 5/7(S) – Služební rukověť. Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů 
358 Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (SFDI) 
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Náklady stavby 

P6.14.9 Náklady stavby jsou zpracovány podle metodiky určené aktuálně platnou Směrnicí SŽ359 

a členěny podle pĜílohy P10. 

 

 

 

 
359 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 
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PĜíloha P7 (normativní) 
 

 

Projektová dokumentace pro provádČní stavby 
 

P7.1 Úvod PDPS 

P7.1.1 Závazné je členění dokumentace a označení jejich částí. Závazné jsou požadavky 

na základní strukturu všech částí a obecné požadavky na výkresovou dokumentaci. 
Požadavky na obsah jednotlivých částí a dokumentů se uplatní s ohledem na charakter 

stavby, pĜičemž označení jednotlivých částí bude zachováno. 

P7.1.2 PĜi zpracování tohoto stupně dokumentace se vychází z pĜedchozí projektové 
dokumentace (DUSL, DUSP nebo DSP). U částí PDPS, které vychází z pĜedchozího 
stupně dokumentace, se provede aktualizace v závislosti na podmínkách vydaného 
správního rozhodnutí (stavebního nebo společného povolení), aktualizace nezbytných 
podkladů (napĜ. průzkumů) a dopracování a rozpracování do větší podrobnosti 
a rozsahu.  

P7.1.3 V pĜípadě, že se PDPS zpracovává na základě DUSL, musí být obsah a rozsah všech 
pĜíloh dopracován do podrobnosti PDPS, bez ohledu na to, zda byly pĜílohy v rámci DUSL 
zpracovány (tj. chybějící části dokumentace požadované v PDPS musí být dopracovány). 

 

P7.2 Společné zásady PDPS 

P7.2.1 Základní definice pĜíslušného stupně dokumentace je uvedena v Článku 2 této Směrnice, 
dokumentace dále určuje podrobné technické Ĝešení stavby, její členění a technologické 
vybavení. Navrhuje účelné, stavebně technické a ekonomické Ĝešení stavby splňující 
podmínky na její provedení, budoucí užívání a následnou údržbu stavby. Dále musí 
umožnit vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, 
a to s dodržením zásad transparentnosti, pĜiměĜenosti a rovného zacházení. PDPS lze 

zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 
technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze 
v pĜípadě, že je stavba zadávána v režimu D+B. 

P7.2.2 Dokumentace musí: 

a) být zpracována v souladu se schválenými dokumentacemi a metodikami závaznými 
pro její zpracování; 

b) splňovat podmínky vydaných správních rozhodnutí; 
c) být zpracována v souladu s právními pĜedpisy na ochranu životního prostĜedí 

a veĜejného zdraví, interními pĜedpisy a dokumenty SŽ vztahujícími  
se k problematice životního prostĜedí a veĜejného zdraví, zároveň musí být v souladu 

s vydanými stanovisky v oblasti životního prostĜedí a veĜejného zdraví; 
d) být v souladu s požadavky veĜejného zájmu pĜi výstavbě a užívání stavby, které 

vyplývají ze stavebního zákona a zákona o dráhách360, a jejich prováděcích vyhlášek, 
včetně prováděcích vyhlášek a pĜedpisů souvisejících; 

e) splňovat požadavky technických a právních pĜedpisů SŽ (Směrnice, TKP, pĜedpisy, 
metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy, TNŽ apod.), smluvních požadavků 

a obecně platných technických pĜedpisů a technických norem (TSI, ČSN). Pokud  
se stavba dotýká i jiných subjektů než SŽ, musí být splněny i požadavky interních 

i obecně platných pĜedpisů týkajících se těchto subjektů; 
f) respektovat vazbu stavby na území a jeho dopravní a technickou infrastrukturu; 

g) rozpracovat podrobnosti organizace výstavby pro realizaci díla; 

h) být podkladem pro výběr Zhotovitele stavby v zadávacím Ĝízení na zhotovení stavby; 

 
360 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 
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i) obsahovat výkazy výměr a soupisy prací v souladu s platnou legislativou361 

a Směrnicí SŽDC č. 20362 včetně podkladů pro jejich stanovení; 
j) být úplná, pĜehledná a prokazatelně zpracována pod vedením oprávněné osoby363 

(opatĜena autorizačním otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby). V pĜípadě, 

že vybrané části dokumentace musí být zpracovávány oprávněnou osobou podle 
jiných pĜedpisů364, bude pĜíslušná část dokumentace opatĜena otiskem pĜíslušného 
razítka, pĜípadně jiným prokazatelným způsobem autorizována; 

k) být zpracována v souladu s požadavky SŽ na postupy pĜi pĜípravě staveb (zadání, 
projednání, pĜipomínkování apod.). 

 

P7.3 ČlenČní dokumentace PDPS 

P7.3.1 V souladu s vyhláškou o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb365 je PDPS členěna na tyto části: 

• A. Průvodní zpráva 

• B. Souhrnná technická zpráva 

• C. Situační výkresy 

• D. Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení 
• Dokladová část 

P7.3.2 Rozsah a obsah jednotlivých částí dokumentace PDPS a způsob jejích rozpracování 
oproti pĜedcházející projektové dokumentaci je popsán v následujícím textu. 

 

 

  

 
361 Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veĜejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
362 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 
363 Zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě 
364 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, Zákon 

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
365 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
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P7.4 Obsah část A. Průvodní zpráva 

A. PrĤvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbČ 

a) název stavby; 

b) místo stavby – kraj, okres, traťový úsek, definiční úsek, katastrální území, parcelní 
čísla pozemků (u rozsáhlých staveb bude uvedeno odkazem na Dokladovou část), 
u budov adresa, čísla popisná, definiční číslo budovy podle pĜedpisu SR70366; 

c) pĜedmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 
dočasná stavba, účel užívání stavby; 

d) širší vztahy – význam tratě nebo uzlu v rámci celé železniční sítě, vztah  

na evropskou železniční síť, pĜedepsané parametry, interoperabilita. 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi (žadateli) 

a) jméno, pĜíjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, pĜíjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, 
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 

POZNÁMKA V pĜípadě staveb SŽ se zpravidla jedná o: Název, identifikační číslo osoby a adresa 
sídla SŽ, s.o. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 

sídla (právnická osoba); 
b) jméno a pĜíjmení hlavního projektanta (HIP) včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popĜípadě specializací jeho autorizace; 

c) jména a pĜíjmení projektantů („specialistů“ a „odpovědných projektantů“ ve smyslu 

Článku 6 této Směrnice) jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 
nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popĜípadě specializací jejich autorizace; 

d) jména a pĜíjmení projektantů dokumentace pĜikládané v dokladové části 
s oprávněním podle zvláštních pĜedpisů367. 

Termín Zpracovatel dokumentace je dále v rámci této Směrnice definován také jako 

Zhotovitel/Zhotovitel díla (viz PĜíloha P10). 

A.2 ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
Návrh objektové technologické a stavební části skladby vychází z jejího návrhu 
provedeném v pĜedchozím stádiu projektové pĜípravy, je s ním v souladu a je proveden 

podle následujícího profesního členění a kategorizace, pĜičemž podrobné členění je 
uvedeno v části D. Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení:  

a) technologická část - zabezpečovací zaĜízení, sdělovací zaĜízení, silnoproudá 
technologie včetně DěT, ostatní technologická zaĜízení, uvedené v seznamu objektů 
technologické části (PS); 

b) stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení 
pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zaĜízení, ostatní stavební 
objekty, uvedené v seznamu  objektů stavební části (SO); 

c) dočasné stavby a zaĜízení, které jsou součástí pĜíslušných objektů stavební 
a technologické části; 

 
366 SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
367 napĜ. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
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d) objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce - seznam určených technických 
zaĜízení a objektů; 

e) objekty s pĜímou vazbou na parametry interoperability v členění podle subsystémů 
infrastruktura, energie, Ĝízení a zabezpečení. 

Podrobný způsob členění na objekty stavební a technologické části je uveden v kapitole 

P7.7. 

Jednotlivé podobjekty zde nebudou uvedeny. V pĜípadě členění objektu na podobjekty 
bude v závorce uvedeno: „objekt dál členěn na podobjekty.“ 

A.3 Seznam vstupních podkladĤ 

PĜevezme se výčet relevantních podkladů z pĜedcházející projektové dokumentace. 
Uvede se úplný výčet všech podkladů obecného charakteru, které byly použity pro 

zpracování dokumentace (neuvádí se výpis technických norem a interních pĜedpisů 
Objednatele) a dále veškeré další podklady, které byly na základě zpracování pĜechozího 
stupně dokumentace jejími Zhotoviteli požadovány a pro tento stupeň doplněny. 

Jedná se zejména o tyto podklady: 

• geodetické a mapové podklady; 

• inženýrskogeologické a hydrologeologické průzkumy; 

• stavebně technický průzkum; 

• korozní průzkum; 

• měĜení a průzkumy v oblasti životního prostĜedí (biologické hodnocení, hluk, vibrace, 

kontaminace železničního svršku, pĜíp. spodku a výkopových zemin, kvalita ovzduší 
apod.); 

• doprovodné projekční a studijní podklady. 

Dále se uvedou všechna správní rozhodnutí, uvedou se jejich podmínky a požadavky na 

realizaci stavby, zejména: 

• podmínky schvalovacích a posuzovacích protokolů, vládních usnesení či naĜízení atp.; 
• podmínky a jejich splnění vzešlé z vlastního stavebního, pĜípadně společného 

povolení pro stavbu (ohlášení stavby). 

Pro každý jednotlivý podklad se uvede jeho pĜesný název, jeho autor a datum jeho 

vzniku.  
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P7.5 Obsah části B. Souhrnná technická zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu,  zastavěné a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem v území, dosavadní využití 
a zastavěnost území; 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování; 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků  

na využívání území; 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů; 

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod; 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měĜení: hydrogeologický průzkum, 
inženýrskogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, 
stavebně historický průzkum, kontaminace železničního svršku a spodku apod.; 

g) ochrana území podle jiných právních pĜedpisů (368 369 aj.) – archeologické posouzení, 
památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma 
vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostĜedí – soustava 

chráněných území NATURA 2000, ÚSES, VKP, chráněné ložiskové území, stávající 
ochranná a bezpečnostní pásma apod.; 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.; 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, vliv stavby na stabilitu svahů; 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin; 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa; 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající 
technické vybavení území, pĜeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového 
pĜístupu k navrhované stavbě; 

m) seznam pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí; 
n) seznam pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo; 

o) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změn stávajících staveb údaje o jejich 

současném stavu; závěry stavebně technického, pĜípadně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené 
dráze - kategorie dráhy, traťový úsek, definiční úsek, staničení apod., u výpravní 
budovy číslo podle SR70370; 

b) účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě; 

c) trvalá nebo dočasná stavba; 

d) celkový popis koncepce Ĝešení stavby včetně základních parametrů stavby, 
s ohledem na umístění a účel stavby, vliv na dopravní obslužnost území, navrhované 
kapacity stavby, včetně základních technických parametrů stavby jako navržené 
traťové rychlosti zatížitelnost a prostorová průchodnost, označení polohy dopraven 

a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných technologiích a zaĜízeních; 

e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků  

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
nebo souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných pĜedpisů 

 
368 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
369 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
370 SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
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a norem a pĜípadně souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného 

a nezavedeného zaĜízení, uvedení částí dokumentace, ke kterým se vztahuje; 

f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů; 

g) ochrana stavby podle jiných právních pĜedpisů371 372, kulturní památka apod., nová 
ochranná pásma a chráněná území; 

h) základní bilance stavby - potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení odtoku 

povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, tĜída energetické náročnosti budov apod.; 

i) základní pĜedpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy; 

j) základní požadavky na pĜedčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, 
doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a) urbanistické Ĝešení - kompozice prostorového Ĝešení; 
b) architektonické Ĝešení - tvarové Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení. 

Kapitola bude zpracovaná či nikoliv v závislosti na charakteru a obsahu stavby. Jedná 
se o textovou část, pĜípadné výkresy budou vloženy v části C.4. 

B.2.3 Celkové technické  Ĝešení 
a) popis celkové koncepce technického Ĝešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech, včetně údajů o statických výpočtech (a výpočtech sedání) prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek poškození 
stavby nebo její části, větší stupeň nepĜípustného pĜetvoĜení; 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody - podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky pĜi zvýšení technického maxima; 

c) celková spotĜeba vody; 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem a jeho množství; 

e) požadavky na kapacity veĜejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zaĜízení veĜejné komunikační sítě.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady Ĝešení pĜístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace s rozlišením na zásady Ĝešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
zásady Ĝešení pro osoby se zrakovým postižením, zásady Ĝešení pro osoby  

se sluchovým postižením, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků 

pro tyto osoby (bez uvedení konkrétních názvů a dodavatelů), včetně Ĝešení 
informačních systémů a údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením. 

Dále se uvedou informace o projednání s dotčenými organizacemi. Doklady o projednání 
budou pĜiloženy v Dokladové části. 

B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 

a) popis splnění zásadních požadavků pĜíslušných pĜedpisů a norem ochrany pĜed vlivy 
trakčních a energetických vedení; 

b) Ĝešení ochranných opatĜení proti vlivu bludných proudů na základě výsledků 
korozních průzkumů; 

c) výjimky z norem a pĜedpisů (resp. popis Ĝešení odchylného od Ĝešení podle technické 
normy a zajišťujícího nejméně stejnou úroveň bezpečnosti jako Ĝešení podle 

technické normy) ve vztahu k bezpečnosti pĜi užívání stavby (napĜ. omezení volného 

a schůdného manipulačního prostoru atd.); 

d) opatĜení zabraňující nežádoucímu vstupu do uzavĜeného prostoru dráhy, jeho 
monitoring; 

e) zabezpečení a dohled nad kĜíženími dráhy s pozemními komunikacemi. 

 
371 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
372 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny 
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B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zaĜízení 
a) popis stávajícího stavu; 
b) popis navrženého Ĝešení; 
c) energetické výpočty – uvede se spotĜeba energie pro elektrickou trakci, výkonové 

dimenzování napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování 
pevných elektrických trakčních zaĜízení, zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí 
síť energetiky a návrh způsobu omezování zpětných vlivů, kontrola bilance činných 

a jalových výkonů a návrh opatĜení na zajištění pĜedepsaného účiníku. Uvede  

se souhrn základních vstupních parametrů a závěr návrhu. Výpočet je dokladován 

v samostatné části Doklady – Doklady objednatele. 

B.2.7 Základní technický popis stavebních objektů 

a) popis stávajícího stavu; 
b) popis navrženého Ĝešení. 

B.2.8 Zásady požárnČ bezpečnostního Ĝešení stavby  
V této kapitole je uveden pouze stručný výtah zásad Požárně bezpečnostního Ĝešení 
stavby v níže uvedeném členění. Celkové a podrobné Ĝešení stavby z požárně 
bezpečnostního hlediska v podrobnostech nutných pro stavební povolení je uvedeno 

v samostatné části D.3 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení.  

a) stručný popis stavby, koncepce návrhu ve vztahu k použité legislativě požární 
bezpečnosti staveb, seznam použitých podkladů pro zpracování; 

b) posouzení celé stavby z hlediska požární ochrany ve vztahu k pĜístupovým 
komunikacím, zabezpečení požární vody, spojení a signalizace pro požární účely, 
odstupové vzdálenosti a ochranná pásma; 

c) posouzení požární bezpečnosti inženýrských a pozemních stavebních objektů 

v rozsahu pĜíslušné vyhlášky373; 

d) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zaĜízeními, 
následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace  

do stavby; 

e) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární bezpečnosti stavby; 

f) návrh koncepce vlivu detekce požáru na navazující technologické zaĜízení (napĜ. vliv 

TOTAL STOP a CENTRAL STOP na zabezpečovací zaĜízení vč. ETCS, stanovení 
hlavních ovládaných nebo monitorovaných zaĜízení v návaznosti na zaĜízení EPS 
včetně posouzení nutnosti optické signalizace popĜ. OPPO a KTPO, stanovení 
požadavků na napájení včetně napájení ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, 
stanovení druhů signalizace poplachu a způsobu jeho pĜenosu na pracoviště dohledu 

a HZS SŽ, požadavky na kabely a kabelové trasy pĜenosové cesty, stanovení 
požadavků na nutnost stĜežení zdvojených podlah popĜ. prostor nad podhledy apod., 
stanovení požadavků na provedení kontrol provozuschopnosti popĜ. koordinačních 
funkčních zkoušek instalovaných zaĜízení), pokud vyplývá z koncepce požární 
bezpečnosti; 

g) pro tunelové stavby bude zpracován (aktualizován a upĜesněn): 

- model šíĜení kouĜe a modelování úniku osob; 
- operativně taktická studie; 
- analýza rizik; 
- projekt ventilace. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Uvede se odkaz na pĜedcházející stupeň projektové dokumentace (DSP nebo DUSP) 

a uvedou se závěry z dokumentů a posouzení zpracovaných v těchto pĜedchozích 
stupních projektové dokumentace, včetně zohlednění interních požadavků SŽ.374 

V pĜípadě, že se PDPS zpracovává na základě DUSL, musí být obsah a rozsah 

dopracován do podrobnosti dle požadavků DSP. 

 
373 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
374 SŽDC MP – Energetické posouzení rekonstrukce budovy/objektu 
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B.2.10 Hygienické Ĝešení stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí 
Výsledný návrh i samotné provádění bude navrženo i s ohledem na platnou legislativy 

na poli ochrany zdraví obyvatel, tj. bude Ĝešen dopad stavby na své okolí, a to zejména 

z pohledu: 

a) denní a umělé osvětlení; 
b) oslunění; 
c) hluk a vibrace; 

d) větrání; 
e) prašnost; 
f) mikroklima – zajištění tepelné pohody; 

g) opatĜení k ochraně zdraví pĜed účinky nadměrné expozice chemickými látkami; 
h) opatĜení ohledně expozice azbestem; 

i) hodnocení fyzické zátěže; 

j) hodnocení pracovní polohy; 

k) opatĜení k ochraně zdraví; 
l) požadavky na pracovní rovinu a pracovní místo. 

B.2.11 Zásady  ochrany stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží; 
b) ochrana pĜed bludnými proudy; 

c) ochrana pĜed technickou seizmicitou; 
d) ochrana pĜed hlukem a vibracemi; 

e) protipovodňová opatĜení; 
f) ostatní účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

B.2.12 Kapacitní údaje stavby 

PĜiložena bude tabulka kapacitních údajů stavby, která bude zpracovaná podle 
závazného vzoru v pĜíloze P11 Kapacitní údaje stavby. 

B.3 PĜipojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury; 

b) pĜipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky; 

c) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, popis dopravního Ĝešení včetně 
bezbariérových opatĜení pro pĜístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace; 

d) doprava v klidu; 

e) dopravní Ĝešení z hlediska automobilové, cyklistické a pěší dopravy, pěší, cyklistické 

a smíšené stezky. 

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

Samostatně se provozní a dopravní technologie pro PDPS nezpracovává. Použije  
se dokumentace z pĜedchozího stádia projekční pĜípravy, tj. DUSL, DUSP nebo DSP. 

Pro výlukovou činnost vyplývající ze stavební činnosti se použijí dopravní opatĜení 
uvedená v části B.8 Zásady organizace výstavby  

B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy; 

b) použité vegetační prvky; 

c) biotechnická, protierozní opatĜení. 

Popíše se návrh vegetačních a pĜípadných souvisejících výsledných terénních úprav 

(pĜíprava území, kácení, úpravy vodotečí a další vegetační úpravy), zohlední i rozsah 

náhradní výsadby určené pĜíslušnými orgány životního prostĜedí v průběhu stavby, nebo 
bezprostĜedně po jejím ukončení a následné požadavky na biologickou rekultivaci včetně 
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požadavků na rozsah a délku trvání (viz také další požadavky stanovené  

ve Směrnicích SŽ375). 

B.6 Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostĜedí - ovzduší, hluk, voda, odpady, půda a horninové prostĜedí, 
památky, archeologie; 

b) vliv na pĜírodu a krajinu - zvláště chráněná území, pĜírodní parky, ochrana dĜevin, 
ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině, krajinný ráz, VKP a ÚSES apod.; 

c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000; 

d) návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru  

na životní prostĜedí, je-li podkladem; 

e) v pĜípadě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci376 základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno; 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pĜedpisů. 

POZNÁMKA PĜestože je bod e) uveden v pĜíslušné pĜíloze vyhlášky377, nevztahuje se na dopravní 
stavby. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) opatĜení vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití stavby k ochraně 
obyvatelstva, zásah stavby do zón havarijního plánování a inundačních území, 
pĜípadně jiný vliv stavby na prvky civilní ochrany (úkryty, sirény, monitorovací 
kamerové systémy apod.); 

b) prevence závažných havárií. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

B.8.1 Technická zpráva  
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu; 

b) pĜístup na stavbu po dobu výstavby, popĜípadě pĜístupové trasy, dopravní trasy pro 

pĜesun rozhodujících dodávek materiálů, zásady vnitrostaveništní dopravy; 

c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dĜevin; 

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště a zaĜízení staveniště, plochy 

zaĜízení staveniště; 

e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy a úpravy/náhrady stávajících 
bezbariérových tras, úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb; 

f) bilance zemních prací, Ĝešení konsolidačních náspů, požadavky na pĜísun nebo 
deponie zemin v rozsahu podle B.8.5; 

g) požadavky na postup a způsob pĜípravy a realizace výstavby, rozhodující dílčí 
termíny, požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání); 

h) popis jednotlivých stavebních postupů: 

- stručný rozsah prací; 
- pĜístup mechanizace na staveniště; 

- vymezení kolejí pro stavební mechanizaci; 
- délka postupu v kalendáĜních dnech, délka výluky v kalendáĜních dnech nebo 

v hodinách u denních výluk; 

- vyloučené koleje a jejich vymezení (staniční kolej, traťová kolej, v pĜípadě potĜeby 
bude upĜesněno námezníkem, kilometricky, návěstidlem atp.), délka výluky; 

 
375 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 
376 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
377 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
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- vymezení vylučovaného trakčního vedení (úsekovým odpojovačem / děličem / 
aj.), včetně zajištění vodivé cesty zpětného trakčního proudu a pĜipojení TNS, 
SpS, EPZ atp.; 

- omezení rychlosti; 
- činnost zabezpečovacího zaĜízení: rozsah kolejiště ovládaný jednotlivými ZZ 

(stávající / provizorní / nové); místo, odkud budou ovládány výhybky a návěstidla 
(stávající dopravní kanceláĜ / kontejner / …); návrh opatĜení na straně obsluhy 
dráhy pĜi pĜípadných výlukách ZZ (zejména zajištění obsluhy rozhodujících 
výhybek a návěstidel, zjišťování volnosti tratě, popĜ. obsluhy pĜejezdových 
zab. zaĜ. apod.), návrh opatĜení na činnost ETCS, dopady do činnosti RBC, 
provozované módy ETCS na jednotlivých úsecích trati aj. (zejména v pĜípadě 
infrastruktury upravené pro výhradní provoz ETCS); 

- jízdy vlaků; 

- výluková propustnost; 
- dopravní opatĜení (počet vlaků, které je potĜeba odklonit, odĜeknout, nahradit 

autobusy náhradní autobusové dopravy nebo změnit jejich časovou polohu, 
výpočet nákladů na náhradní autobusovou dopravu, prověĜení navržených jízd 
setrvačností, rozsah výkonů, které bude potĜeba zajistit nezávislou trakcí pĜi 
napěťových výlukách, výlukový GVD pro stavbou omezené úseky dvou a více 
kolejných tratí, u omezení, které pĜedpokládají odklon vlaků, též dostupnou 
stávající kapacitu odklonových tratí pro odklonovou vozbu); 

- stanovení min. nároků na stavební mechanizaci a technologické postupy nutné 

pro splnění navrženého harmonogramu. 

i) zásady požárně bezpečnostního Ĝešení: 

- pĜíjezdové komunikace na staveniště pro složky IZS, pokud je staveništěm 
znemožněna cesta pro požární vozidla k důležitým objektům železnice, stanovení 
jiné cesty projednané s pĜíslušným HZS kraje a HZS SŽ; 

- vyhodnocení a splnění požadavků vyhlášek378 379 pĜi provádění stavby v závislosti 
na stupni jejího provedení v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární 
bezpečnosti; 

- dodržení podmínek o požární bezpečnosti pĜi svaĜování podle pĜedpisu SŽ380 

pĜi Ĝezání konstrukce a svaĜování; 
- umístění zaĜízení autonomní detekce a signalizace v pokojích pro ubytování osob 

a v částech vedoucích k východu v ubytovacích zaĜízeních staveniště. 

PĜi navrhování stavby zaĜízení staveniště včetně pĜíjezdové komunikace pro složky 
IZS se postupuje v souladu s českou technickou normou381. 

j) popis navržených provizorních stavů (propojení, nástupiště, odbočky, orientační 
systém atp.); 

Podrobné technické Ĝešení provizorních stavů je součástí dokumentace pĜíslušných 
objektů a v odpovídající míĜe respektuje požadavky na rozsah a obsah pĜíloh 
dokumentace těchto objektů. 

k) popis podmínek a požadavků ze stanovisek vlečkaĜů k navrženému omezení; 
l) popis objízdných tras pro automobily, veĜejnou dopravu, cyklisty a pěší 

odsouhlasených PČR, průchody pěších staveništěm v jednotlivých stavebních etapách 
(DIO); 

m) dopravní inženýrská opatĜení pro realizaci stavby; 

n) požadavky na výluky veĜejné dopravy; 
o) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pĜi výstavbě, jejich 

likvidace; 

p) ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbě; 
q) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - včetně omezení hospodaĜení 

tĜetích stran apod.; 

 
378 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
379 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
380 SŽ R14 – ěád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 
381 ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
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r) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatĜení proti účinkům vnějšího prostĜedí pĜi výstavbě apod.; 
s) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi; 
t) odvodnění staveniště; 
u) potĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění; 
v) Ĝešení sociálních a sanitárních zaĜízení; 
w) zaĜízení staveniště s vyznačením vjezdu (schematicky); 

x) staveništní pĜejezdy a úrovňová kĜížení (vyznačení dále bude ve schématech 
stavebních postupů). 

B.8.2 Výkresy  
Situace se zakreslením údajů potĜebných pro organizaci výstavby - vychází z koordinační 
situace stavby (část C). Zejména se uvádí obvod staveniště, včetně ploch zaĜízení 
staveniště s vyznačením vjezdu, vjezdy na staveniště, možnosti pĜipojení na okolní 
infrastrukturu (voda, kanalizace, elektrická energie). 

Situace objízdných tras pro automobily, veĜejnou dopravu, cyklisty a pěší 
odsouhlasených PČR (DIO). 

B.8.3 Harmonogram 

B.8.3.1 Harmonogram výstavby  
Harmonogram výstavby ve dnech vychází z pĜedchozích stupňů dokumentací (DSP, 
resp. DUSP nebo DUSL). Časový plán musí postihnout všechny návaznosti 
technologických postupů rozhodujících  objektů, prokázat reálnost navrhovaných časů 

a celkové lhůty výstavby.  

V pĜípadě změn harmonogramu výstavby proti pĜedchozímu stupni dokumentace,  
je nutno jej opět projednat v rozsahu pĜedcházejícího stupně dokumentace (DUSP nebo 
DSP).  

V pĜípadě, že se PDPS zpracovává na základě DUSL, musí být obsah v souladu s výše 
uvedeným, bez ohledu na to zda byl harmonogram výstavby zpracován v rámci DUSL. 

B.8.3.2 Harmonogram výluk 

Harmonogram výluk vychází z pĜedchozích stupňů dokumentací (DSP, resp. DUSP nebo 
DUSL). Harmonogram výluk zahrne minimálně všechny nepĜetržité výluky a významné 
denní a noční výluky (výluky traťových kolejí a výluky s významným omezením 
kapacity). 

V pĜípadě změn harmonogramu výluk proti pĜedchozímu stupni dokumentace, je nutno 

jej opět projednat v rozsahu pĜedcházejícího stupně dokumentace (DUSP nebo DSP).  

V pĜípadě, že se PDPS zpracovává na základě DUSL, musí být obsah v souladu s výše 
uvedeným, bez ohledu na to zda byl harmonogram výluk zpracován v rámci DUSL. 

Časový plán a harmonogram bude zpracován v podrobnosti požadované platnými 
metodikami SFDI pro časové Ĝízení staveb. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů  
a) schéma stavebních postupů zejména pĜi stavbě nebo rekonstrukci kolejiště stanic 

a u staveb, kde budou vyžadovány výluky kolejí nebo vypnutí zabezpečovacího 
zaĜízení, schéma bude zachycovat výluky vždy v celém Ĝešeném úseku v daném 
stavebním postupu – časovém období; 

b) schéma TV pro jednotlivé stavební postupy rozhodující z hlediska napájení u staveb 

dotýkajících se významných uzlových stanic a míst zásadně ovlivňujících napájení TV 
(napĜ. neutrální pole u napájecích a spínacích stanic apod.); 

c) schéma uzamykání výhybek pĜi aktivaci zabezpečovacího zaĜízení u staveb 

dotýkajících se významných uzlových stanic, které zahrnují nové zabezpečovací 
zaĜízení; 

d) koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení (KSUaTP), podle kterého budou 

pĜi jednotlivých stavebních postupech provedeny úpravy pro zajištění správné funkce 
zabezpečovacího zaĜízení a vodivé cesty zpětného trakčního proudu včetně pĜipojení 
TNS, SpS, EPZ atp. 
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B.8.5 Bilance zemních hmot  
V pĜípadě, že násyp (zásyp) jednoho objektu je dotován zemními hmotami  
ze samostatně otevĜeného zemníku nebo dotací z jiných objektů stavební části,  
se zpracovává grafický rozvoz hmot pro rozhodující pozemní objekty. 

Grafický rozvoz hmot 
Graficky vyjadĜuje požadavky na dovoz (ze zemníků), odvoz (na skládky) a redistribuci 

vyzískaných zemních hmot mezi jednotlivými stavebními objety v rámci stavby, 
pĜípadně jejich odvoz na mezideponie a následné uložení v rámci stavby. Na jeho 

základě se určují rozvozné vzdálenosti a bilance zemních hmot stavby. 

Pro stanovení vlastností a objemu vhodných uplatnitelných zemních hmot získaných 
stavbou slouží inženýrsko geologický průzkum. 

Grafický rozvoz hmot se nezpracovává pro násypy a zásypy budovaných pouze z hmot 

nakupovaných. 

Činnosti a podmínky, které zásadním způsobem ovlivňují dobu určenou pro realizaci 

a dokončení stavby budou zobrazeny v kritické cestě (bod B.8.3). 

B.8.6 Zdroje vody a energií 
Uvede se existence a dostupnost možných zdrojů vody a energií využitelných pĜi a pro 

realizaci stavby. 

B.9 Celkové vodohospodáĜské Ĝešení 
Samostatně/nově se pĜíloha nevypracovává, použije se pĜedchozí stupeň dokumentace 

(tj. DUSL, DUSP nebo DSP). 
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P7.6 Obsah části C. Situační výkresy 

C. Situační výkresy 

Tato část dokumentace graficky doplňuje a upĜesňuje textový popis stavby  uvedený 

v části dokumentace B. Souhrnná technická zpráva. 

C.1 Situační výkres širších vztahĤ 

Situační výkres širších vztahů se zpracovává v měĜítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000 

a  zobrazuje zejména: 

a) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu; 

b) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma; 
c) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2 Katastrální situační výkres 

Katastrální situační výkres se zpracuje v měĜítku podle použité katastrální mapy 

a zobrazuje: 

a) zákres staveniště a navrhované stavby včetně dočasných a trvalých záborů; 
b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

C.3 Koordinační situační výkres 

Koordinační situační výkres se zpracuje v měĜítku 1 : 1 000 nebo pĜednostně 1 : 500, 

u změny stavby, která je kulturní památkou v měĜítku 1 : 200, a s vyznačením napojení 
na veĜejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s vyznačením ochranných pásem, 
která jsou stavbou dotčena. Vychází ze stávajícího stavu, pĜičemž základní kritérium je 
zachování pĜehlednosti, a zobrazuje zejména následující: 

a) stávající stavby, dopravní a technickou infrastrukturu, kĜížení se stavbami technické 

a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v pĜípadě, kdy je stavba umístěna 

v ochranném pásmu stavby technické a dopravní infrastruktury; 
b) hranice pozemků, parcelní čísla, katastrální území; 
c) hranice Ĝešeného území; 
d) stávající výškopis a polohopis území stavby a jejího nejbližšího okolí; 
e) vyznačení jednotlivých navržených staveb a technické infrastruktury 

a odstraňovaných staveb; 

f) zákres nových objektů stavby dráhy, jejich tvar, velikost, parametry, půdorysné 

a výškopisné Ĝešení; 
g) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu - 

u souvisejících technologických objektů napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu; 

h) Ĝešení vegetace; 

i) zaĜízení staveniště s vyznačením vjezdů; 
j) stávající dotčená a nově navrhovaná (zásadní) ochranná a bezpečnostní pásma, 

památkové rezervace, památkové zóny apod.; 
k) maximální trvalé a dočasné zábory; 
l) geodetické údaje, určení souĜadnic vytyčovací sítě; 
m) vyznačení stávající a nové hranice obvodu dráhy; 
n) vyznačení pĜedpokládaných hranic poklesových kotlin (zón ovlivnění) u tunelových 

staveb; 

o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, pĜístupové 
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody; 

p) pokud je relevantní, zobrazí se popíšou se i související/navazující stavby; 

q) staničení po 0,1 km. 

Na všech koordinačních situacích bude uvedena legenda čar a znaků, legenda s čísla 

a názvy zobrazovaných PS a SO (podobjekty nebudou v legendě uvedeny v pĜípadě,  
že nejsou samostatně graficky vyznačeny), směry k významným dopravním uzlům 
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a uvedena poloha situace na schématu celé stavby. Jednotlivé uvedené PS a SO budou 

na situaci graficky vyznačeny a popsány svým označením (číslem). 

POZNÁMKA Vzhledem k specifikám infrastrukturních staveb se některé jevy zobrazují s ohledem 
na zvyklosti.  

C.4 Speciální výkresy 

Situační výkresy vyhotovené podle potĜeby ve vhodném měĜítku zobrazující speciální 
požadavky objektů, technologických zaĜízení, technických sítí, infrastruktury nebo 
souvisejících inženýrských opatĜení včetně bezbariérových opatĜení pro pĜístupnost 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků 
životního prostĜedí území, NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné 
krajinné prvky, protihlukové stěny, ložiska nerostných surovin, záplavová území apod.). 
Vizualizace architektonicky významných objektů. Výkresy architektonického Ĝešení 
stavby nebo význačných objektů, umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuĜe 
území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím, vizualizace 
architektonicky významných objektů. Výkresy se zakreslením toků cestujících. 
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P7.7 Obsah části D. Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení 

D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení 
Pro každý objekt stavební nebo technologické části se vypracuje samostatná část 
dokumentace, pokud není touto Směrnicí stanoveno jinak, s maximálním využitím 
jednotlivých pĜíloh z pĜedchozího stádia projektové pĜípravy, tj. s využitím pĜíloh 

zpracovaných pro DUSL, DUSP nebo DSP.  

ZaĜazení a označení jednotlivých  objektů  se provede v kontextu s pĜedchozím stupněm 
dokumentace  DUSL, DUSP nebo DSP. 

Členění stavby na objekty bude provedeno podle následující tabulky. Tabulka 
neobsahuje kompletní výčet všech možných pĜípadů. Ostatní objekty stavební 
a technologické části v tabulce neuvedené budou zaĜazeny podle charakteru a funkce do 

pĜíslušných skupin. 

 

PĜíloha P7. Tabulka 1 – ČlenČní stavby na objekty 

Označ. 
části 

Název části Obsah části 

 
D.1 

 
Technologická část 

D.1.1 Zabezpečovací zaĜízení 

D.1.1.1  Staniční zabezpečovací zaĜízení • staniční zabezpečovací zaĜízení (SZZ) 

D.1.1.2  Traťové zabezpečovací zaĜízení • traťové zabezpečovací zaĜízení (TZZ) 

D.1.1.3  PĜejezdové zabezpečovací zaĜízení • pĜejezdové zabezpečovací zaĜízení (PZZ) 
• výstražné zaĜízení pro pĜechod kolejí (VZPK) 

D.1.1.4  Spádovištní zabezpečovací zaĜízení 
*) 

• spádovištní a automatizační zaĜízení (SPZZ) 

D.1.1.5  Dálkové ovládání zabezpečovacího 
zaĜízení 

• dálkové ovládání zabezpečovacího zaĜízení 
(DOZ) 

D.1.1.6  Indikátory horkoběžnosti 
a indikátory plochých kol **) 

• indikátory horkoběžnosti ložisek (IHL) 
• indikátory horkých obručí a brzd (IHO) 
• indikátory nekorektnosti jízdy (INJ) 
• zaĜízení pro monitoring sběračů/pantografové 

monitorovací systémy (PMS) 

D.1.1.7  Evropský vlakový zabezpečovací 
systém 

• Evropský vlakový zabezpečovací systém 
(ETCS) 

   

D.1.2 SdČlovací zaĜízení 

D.1.2.1  Místní kabelizace • místní kabelizace (metalická, optická) 

D.1.2.2 Rozhlasové zaĜízení • rozhlasové zaĜízení 

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační 
zaĜízení 

• integrovaná telekomunikační zaĜízení (ITZ) 
• telefonní zapojovače 

• dispečerské terminály 
• telefonní ústĜedny ... 

D.1.2.4  Elektrická požární a zabezpečovací 
signalizace ***) 

• poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
• systémy kontroly vstupů 
• videodohledové systémy 

D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický 
kabel, závěsný optický kabel 

• dálkový kabel (DK) 
• dálkový optický kabel (DOK) 
• závěsný optický kabel (ZOK) 
• traťový kabel (TK) 
• traťový optický kabel (TOK) 
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D.1.2.6 Informační systém pro cestující • informační systém pro cestující 

D.1.2.7 Jiné sdělovací zaĜízení • jiné sdělovací zaĜízení (strukturovaná kabeláž, 
hodinová zaĜízení, ...) 

D.1.2.8 PĜenosový systém • pĜenosový systém (pĜenosová zaĜízení, datové 
sítě, ...) 

D.1.2.9 Rádiové systémy • rádiové systémy 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy • DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS 
ŽDC, ...) 

   

D.1.3 Silnoproudá technologie včetnČ DěT 

D.1.3.1 Dispečerská Ĝídící technika • dispečerská Ĝídící technika 

D.1.3.2 Technologie rozvoden velmi 
vysokého napětí/vysokého napětí 
(energetika) 

• technologie rozvoden VVN 
• technologie transformoven VVN/VN 

D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních 
napájecích stanic (měníren, 
trakčních transformoven) 

• silnoproudá technologie trakčních napájecích 
stanic (měníren, trakčních transformoven) 

D.1.3.4 Silnoproudá technologie trakčních 
spínacích stanic 

• silnoproudá technologie trakčních spínacích 
stanic 

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic 
vysokého napětí/nízkého napětí 
(energetika) 

• technologie transformoven VN/NN 

D.1.3.6 Silnoproudá technologie 
elektrických stanic pro napájení 
zabezpečovacího zaĜízení 

• silnoproudá technologie elektrických stanic 
pro napájení zabezpečovacího zaĜízení 

D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu • provozní rozvod silnoproudu 

D.1.3.8 Napájení zabezpečovacích 
a sdělovacích zaĜízení z trakčního 
vedení 

• napájení zabezpečovacích a sdělovacích 
zaĜízení z trakčního vedení 

D.1.3.9 Elektrické pĜedtápěcí zaĜízení • elektrické pĜedtápěcí zaĜízení (EPZ) 

   

D.1.4 Ostatní technologická zaĜízení 

D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy • osobní výtahy 

• schodišťové výtahy 
• nákladní výtahy 

D.1.4.2 Eskalátory • eskalátory  

D.1.4.3 MěĜení a regulace, automatický 
systém Ĝízení, elektrická požární 
signalizace 

• měĜení a regulace 
• automatický systém Ĝízení 
• elektrická požární signalizace 
• automatický systém hašení či potlačení požáru 

D.1.4.4 Kolejové brzdy • kolejové brzdy 

D.1.4.5 Jiné technologické zaĜízení • jiné technologické zaĜízení 
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D.2 Stavební část 

D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek • železniční svršek 
• železniční spodek 
• výstroj trati 
• zajištění PPK 

D.2.1.2 Nástupiště • nástupiště 

D.2.1.3 PĜejezdy a pĜechody • pĜejezdy 
• pĜechody 

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi • mosty 
• propustky 
• lávky pro chodce a cyklisty 
• objekty s konstrukcí podobnou mostům 
• opěrné, zárubní a obkladní zdi 

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 
(inženýrské sítě a hydrotechnické 
objekty) 

• ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě 
a hydrotechnické objekty) 

D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, 
kanalizace) 

• potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 

D.2.1.7 Tunely • tunely 

D.2.1.8 Pozemní komunikace • pozemní komunikace 
• parkovací a cyklo-parkovací stání pro 

veĜejnost 
• ostatní zpevněné plochy a prostranství 
• dopravní opatĜení 

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory • kabelovody, kolektory 

D.2.1.10 Protihlukové objekty • protihlukové objekty 

 

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních 
objektů 

D.2.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, 
technologické, skladové) 

• výpravní budovy ****) 
• budovy zastávek 
• provozní budovy 
• technologické budovy 
• skladové budovy  
• ostatní budovy 

D.2.2.2 ZastĜešení nástupišť, pĜístĜešky na 
nástupištích 

• zastĜešení nástupišť 
• pĜístĜešky na nástupištích 
• zastĜešení výstupů z podchodu 
• výtahové šachty 

D.2.2.3 Individuální protihluková opatĜení • individuální protihluková opatĜení (IPO) 

D.2.2.4 Orientační systém • orientační systém 

D.2.2.5  Demolice • demolice 

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení • drobná architektura a oplocení 

 

D.2.3 Trakční a energetická zaĜízení 

D.2.3.1 Trakční vedení • trakční vedení 

D.2.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční 
transformovna) – stavební část 

• napájecí stanice (měnírna, trakční 
transformovna) – stavební část 

D.2.3.3 Spínací stanice – stavební část • spínací stanice – stavební část 

D.2.3.4 OhĜev výměn (elektrický, plynový) • ohĜev výhybek (elektrický, plynový) 
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D.2.3.5 Elektrické pĜedtápěcí zaĜízení • kabelové rozvody NN a VN pro elektrické 
pĜedtápěcí zaĜízení 

D.2.3.6 Rozvody vysokého napětí, nízkého 
napětí, osvětlení a dálkové 
ovládání odpojovačů 

• rozvody VN, NN 
• osvětlení 
• dálkové ovládání odpojovačů 

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí • ukolejnění kovových konstrukcí 

D.2.3.8 Vnější uzemnění • vnější uzemnění 

D.2.3.9 Ostatní kabelizace • ostatní kabelizace 

 

D.2.4 Ostatní stavební objekty 

D.2.4.1 PĜíprava území a kácení • pĜíprava území a kácení 
• úpravy vodotečí 
• rekultivace 
• sadové úpravy 
• ostatní vegetační úpravy 

D.2.4.2 Náhradní výsadba  • náhradní výsadba  

D.2.4.3 Zabezpečení veĜejných zájmů • zabezpečení veĜejných zájmů atp. 

 

D.3 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 

 
POZNÁMKA *)     Nejedná se o zabezpečovací zaĜízení ve smyslu normy382 a vyhlášky383. 
 
POZNÁMKA **)    Název části vychází z platné legislativy, dĜíve užívaný termín indikátory 

plochých kol se dnes nahrazuje termínem indikátory nekorektnosti jízdy (INJ). 
                        Nejedná se o zabezpečovací zaĜízení ve smyslu normy384 a vyhlášky385. 
 
POZNÁMKA ***)   Název části vychází z platné legislativy, elektronická požární signalizace je 

Ĝešena v části D.1.4.3. 
 
POZNÁMKA ****)  Zahrnuje nádražní budovy (termín nádražní budovy vychází z názvosloví 

uvedeném v dokumentu MD386). 
 

  

 
382 ČSN 34 2600 – Elektrická železniční zabezpečovací zaĜízení 
383 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zaĜízení 

a jejich konkretizace 
384 ČSN 34 2600 – Elektrická železniční zabezpečovací zaĜízení 
385 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zaĜízení 

a jejich konkretizace 
386 Koncepce pĜi nakládání s nemovitostmi osobních nádraží 
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P7.8 Základní struktura dokumentace objektu 

P7.8.1 Základní struktura dokumentace jednotlivého objektu (PS/SO) daná Směrnicí vychází 
z pĜíslušné vyhlášky387 a obsahuje tyto části: 

1. Technická zpráva 

2. Výkresová část 
3. Výpočty 

4. Výkaz výměr 
 

P7.8.2 Dokumentace využije v maximální možné míĜe jednotlivé pĜílohy z pĜedchozího stádia 
projektové pĜípravy, tj. pĜílohy zpracované pro DUSL, DUSP nebo DSP. Tyto pĜílohy 
budou pouze pĜípadně zaktualizovány nebo budou upraveny na úroveň podrobnosti 
dokumentace PDPS. Současně v nich budou zohledněny veškeré pĜipomínky a podmínky 
vzešlé ze stavebního či společného Ĝízení. Na seznamu dokumentace pak bude 

vyznačeno, které pĜílohy zůstaly původní, které byly upraveny, a které byly nově 
zaĜazeny. Rozlišení bude provedeno v souladu s PĜílohou P10. 

Úpravou pĜílohy se zpravidla rozumí napĜ. změna technického Ĝešení, úprava výkresu, 

aktualizace výpočtů nebo rozpracování do větší podrobnosti apod. Za úpravu pĜílohy 
není považován napĜ. pouhý formální pĜepis stupně dokumentace z DSP na PDPS 

v Popisovém poli. 

P7.8.3 Zpracovatel PS/SO zajistí vypracování podkladů potĜebných pro stanovení celkového 
Ĝešení stavby a pro vypracování souhrnných částí stavby, které se však dokladují mimo 
vlastní PS/SO. Jedná se zejména o tyto podkladové části: 

• z výkazu výměr stanovené náklady na PS/SO v rozsahu oceněných soupisů prací pro 

každý jednotlivý objekt, pĜípadně podobjekt, i v pĜípadě, že je dokumentace 
odevzdávaná ve sdružených objektech. V pĜípadě zadávání v režimu D+B se bude 
postupovat podle zadávací dokumentace a dle Směrnice SŽDC č. 20388; 

• situační výkres PS/SO z něhož vyplývá nárok na zábor území/pozemků (trvalý, 
dočasný, věcné bĜemeno) na realizaci stavby; 

• podklad pro zákres PS/SO do koordinační situace stavby; 

• podklad pro koordinační vytyčovací výkres; 

• bilance zemních prací (s důrazem na rozhodující objekty); 
• energetická spotĜeba daného PS/SO pro celkovou energetickou bilanci stavby; 

• zásobování stavby a spotĜeba dalších energií (voda, plyn, teplo); 

• podklady pro odpadové hospodáĜství; 
• nároky na výlukovou činnost včetně napěťových výluk a výluk zabezpečovacího 

zaĜízení; 
• nároky na uzavírky a omezení jiných druhů doprav; 

• nároky na odstávky zásobování energií a produktů; 

• podklady pro vytyčení stavby (pro návrh bodového pole, resp. mikrosítě  

pro vytyčení a sledování (monitoring) stavebních objektů); 
• pĜípadně další. 

 

 

  

 
387 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
388 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 
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P7.9 Obecné požadavky na část 1. Technická zpráva 

Pro jednotlivé objekty bude zpracována část 1. Technická zpráva, která bude mít níže 
uvedenou základní strukturu a obsah. Pokud je účelné či potĜebné toto základní schéma 
jednotlivých profesí doplnit, je toto uvedeno v kapitole Podrobné požadavky 
na dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení. 

 

1. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení 

Údaje o stavbČ a objektu  

Název stavby: PĜesný název stavby (včetně ISPROFIN, existuje-li) 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dílčí část – objekt (PS/SO): PS/SO XX-XX-XX pĜesný název 

Charakter dílčí části: novostavba/změna dokončené stavby 
trvalá/dočasná 

Katastrální území, pozemky: Veškerá katastrální území a pozemky, kterými PS/SO prochází 
(možno i odkazem na Dokladovou část) 

Místo stavby dílčí části: (Uvede se jedna nebo více z možností podle charakteru 
objektu)  

• Km poloha trati (evidenční km) 
• Od km – do km 
• Místní název, adresa atd. 
• TĜída/číslo komunikace 
• Číslo budovy podle SR70389 

Trať podle Prohlášení o dráze: Číslo 

Traťový úsek TU: Dle pasportu číslo název od – do 

Definiční úsek DU: Dle pasportu číslo název 

Kategorie dráhy: celostátní/regionální/místní/vlečka 

Kategorie trati podle TSI: napĜ. P1/F4     

Období realizace: mm.rrrr – mm.rrrr pĜípadně i stavební postup podle ZOV 

 

Údaje o stavebníkovi  

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00  Praha 1 
IČO: 709 94 234 
 

(v případě dalšího/jiného investora se 
uvede dle skutečnosti) 

Zástupce investora: (Uvede se podle skutečnosti) 

 

  

 
389 SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
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Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

Zhotovitel dílčí části díla: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

Hlavní projektant (HIP): Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

hlavní projektant (HIP): jméno pĜíjmení 
číslo evidence autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

Specialista dílčí části: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo  
specialista: jméno pĜíjmení 
číslo evidence autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

OdpovČdný projektant 
dílčí části (SO/PS): 

Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

odpovědný projektant SO/PS:  jméno pĜíjmení 
číslo evidence autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

Zpracovatel pĜílohy 
dílčí části (SO/PS): 

Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

zpracovatel pĜílohy:  jméno pĜíjmení 
(s případnými údaji o autorizaci, v případě, že byla dílčí část 
dokumentace touto osobou autorizována) 

 

Údaje o nabyvateli PS/SO 

Vlastník/správce: (Uvede se podle skutečnosti) 

 

2. Seznam vstupních podkladů 

Seznam vstupních podkladů bude zahrnovat (pokud existují): 

• základní požadavky a podmínky pro daný objekt vycházející ze zadávací 
dokumentace dané stavby v pĜíslušném stupni dokumentace; 

• seznam již zpracovaných dokumentací dané stavby, včetně data a stupně zpracování 
a identifikace Zhotovitele; 

• seznam dokumentací jiných staveb, které mají pĜímou návaznost, nebo svým 
charakterem podmiňuji návrh technického Ĝešení daného objektu včetně data jejich 
zpracování a identifikace Zhotovitele; 

• seznam vyjádĜení (včetně odkazu na dokladovou část), které podmiňují návrh 
technického Ĝešení daného objektu včetně data vydání vyjádĜení a identifikace 

dotčeného orgánu; 
• seznam ostatních vstupních podkladů, které mají pĜímou souvislost s návrhem 

technického Ĝešení daného objektu včetně data jejich zpracování a identifikace 
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Zhotovitele (napĜ. geotechnický průzkum, georadar; archivní dokumentace, 
zaměĜení stávajícího stavu, výstupy měĜících protokolů apod.). 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických 
parametrů 

3.1 Stávající stav 

Popis současného stavu a hlavních technických parametrů. 

3.2 Nový stav 

Popis  navrhovaného Ĝešení s údaji o hlavních technických parametrech včetně 
zdůvodnění úprav a využití stávajících konstrukcí.  

4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

Uvede se seznam projednaných a schválených výjimek a odchylných Ĝešení 
s odůvodněním ve vztahu k aktuálně platným pĜedpisům a normám (pokud zajišťují 
nejméně stejnou úroveň bezpečnosti jako Ĝešení podle technické normy) nebo úlevových 
Ĝešení s odůvodněním ve vztahu k aktuálně platným pĜedpisům a normám, včetně 
pĜípadných podmínek pro jejich aplikace. Součástí popisu bude i pĜesný název dotčeného 
pĜedpisu včetně konkrétního ustanovení, které nemůže být dodrženo a z něhož se žádá 
výjimka, odchylka či úleva. Současně bude uveden odkaz na jejich zaĜazení 
do dokladové části, kde bude doložen i způsob projednání. 

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

Uvede se seznam pouze pĜímo souvisejících objektů, které mají pĜímou souvislost 
s návrhem technického Ĝešení daného objektu. Dále se popíše návaznost na ostatní 
objekty tedy průkaz koordinace, popis rozhraní jednotlivých objektů pĜípadně také 
návaznost na jiné – související či výhledové investice. 

6. Stavebně montážní postupy výstavby 

Bude uveden popis potĜebných provizorních stavů a z nich vyplývajících dočasných 
stavebních či organizačních opatĜení. Provedeno bude zaĜazení objektu  

do harmonogramu výstavby. 

Uvede se postup výstavby objektu resp. jeho montáže, a to zejména s důrazem  

na minimalizaci omezení železničního provozu, pĜípadně jiná omezení či podmínky pro 

jeho realizaci. 

7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 
Uvedou se shrnutí či zásady statických, kapacitních, hydrotechnických výpočtů, výpočtů 
spotĜeby elektrické energie či jiných posouzení nutných ke zdůvodnění navrhovaného 
Ĝešení. Vlastní výpočty jsou pak zpravidla dokladovány pro jednotlivé PS/SO v části 
Výpočty.  

V kapitole také mohou být uvedeny zpravidla krátké výpočty (napĜ. samostatný vzorec 
nebo jednoduchý výpočet), které není vhodné uvádět jako samostatnou pĜílohu v části 
Výpočty.  

V některých pĜípadech (napĜíklad hydrotechnické výpočty) mohou být výpočty také 
nahrazeny odkazem na části dokumentace B, minimálně jejich závěry však budou 
uvedeny i v této kapitole. 

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace 

Porovnání Ĝešení s pĜechozím stupněm dokumentace, zdůvodnění úprav a pĜípadně 
způsob vypoĜádání požadavků, pĜipomínek a změn k danému objektu. 

9. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 

Uvedou se požadavky a podmínky pro realizaci daného objektu mající vliv na technické 
Ĝešení. Pokud je relevantní, uvede se odkaz na pĜíslušnou dokladovou část obsahující 
tyto požadavky. V odůvodněných pĜípadech se mohou uvést požadavky na provedení 
doplňkového průzkumu či doměĜení. 

10. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 
Seznam použitých platných norem a pĜedpisů, které pĜímo souvisejí s návrhem 
technického Ĝešení daného objektu. 
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11. Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání 
Uvedou se základní požadavky a rozhodující údaje související s vlivem výstavby nebo 
provozu na životní prostĜední a bude pĜiložen odkaz na část B.6 Popis vlivů stavby  

na životní prostĜedí a jeho ochrana. Dále se uvede souhrn odpadů za objekt a další 
omezení vyplývající z realizace objektu (napĜ. hlučnost, prašnost). 

12. Požadavky na BOZP 

Uvedou se požadavky na BOZP pro daný objekt ve vazbě na provádění stavby 
(napĜ. pokládka v blízkosti trakce, pohyb cestujících) a bude pĜiložen odkaz na část 
B.8 Zásady organizace výstavby, respektive její kapitolu věnující se BOZP. 

 

P7.10 Obecné požadavky na část 2. Výkresová část 

P7.10.1 Výkresová dokumentace a objekty technologické a stavební části obsahuje výkresy, 
schémata a výpočty pro návrh Ĝešení jednotlivých objektů, se zakreslením současného 

a navrhovaného stavu, popĜípadě mezistavů a jejich pĜehledného grafického rozlišení 
(napĜ. barevně, tloušťkou čar, typem čáry), a to zejména z hlediska prostorového Ĝešení 
stavby, jejího členění, rozměrů a druhů konstrukcí a technologického vybavení. 
Projektová dokumentace musí obsahovat návrh účelného, stavebně technického 

a ekonomického Ĝešení stavby splňující podmínky na její provedení, budoucí užívání 
a údržbu. Výkresy je rovněž nutno zpracovat do podrobností, které určí umístění stavby 

a zajistí stanovení potĜebného trvalého a dočasného záboru pozemků a staveb nebo 

jejich částí, popĜípadě jiného dotčení pozemků a staveb nebo jejich částí. Současně bude 
provedeno porovnání dotčených pozemků s ohledem na vydané stavební, resp. společné 
povolení. 

P7.10.2 Dispoziční výkresy a situace pro jednotlivé PS a SO musí minimálně obsahovat: stávající 
stav, navrhovaný stav, severku, staničení, směry, označení jednotlivých dotčených PS 
či SO, vykreslení všech pĜímo souvisejících PS a SO, souĜadnicový a výškový systém, 
hranice drážních pozemků, legendu čar a znaků, popis a označení jednotlivých objektů, 
seznam veškerých objektů zakreslených na situaci – číslo a celý název. 

P7.10.3 Výkresová dokumentace je jedním ze základních podkladů pro stanovení nákladů a musí 
mít takovou podrobnost výkresů, aby mohla sloužit pro výběr Zhotovitele stavby 

v zadávacím Ĝízení (mimo částí stavby, které nelze zpracovat bez dodržení zásad 
transparentnosti, pĜiměĜenosti a rovného zacházení). 

 

P7.11 Obecné požadavky na část 3. Výpočty 

P7.11.1 Provedou se a doloží nezbytné výpočty pro stanovení všech parametrů či rozměrů 
navrhovaného PS či SO. Tyto výpočty se mohou dokladovat samostatně nebo jako 
součást jiných části dokumentace jednotlivých PS a SO. Na tuto skutečnost je pak nutno 
upozornit v Technické zprávě pro daný PS/SO. 

P7.11.2 Účelem výpočtů je prokázat správnost, technickou proveditelnost, materiálovou 
trvanlivost i ekonomičnost pĜedkládaného návrhu Ĝešení. 

 

P7.12 Obecné požadavky na část 4. Výkaz výmČr 

P7.12.1 Podrobnosti a pravidla pro zpracování výkazu výměr jsou součástí Směrnice 

SŽDC č. 20390.  

 
390 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 
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P7.13 Podrobné požadavky na dokumentace objektů a technických 
a technologických zaĜízení 

P7.13.1 Obsah a rozsah jednotlivých pĜíloh je pro snazší orientaci ve Směrnici rozdělen  

na pĜílohy zpracované ve stupni dokumentace DUSP nebo DSP a doplněné pĜílohy pro 

stupeň dokumentace PDPS. Pro již zpracované pĜílohy v pĜedchozím stupni 
dokumentace je požadována kontrola, pĜípadná aktualizace a dopracování  
do podrobnosti pro stupeň PDPS podle bodu P7.8.2. 

P7.13.2 V pĜípadě, že se PDPS zpracovává na základě DUSL, musí být obsah a rozsah všech 
pĜíloh dopracován do podrobnosti podle P7.13 (do podrobnosti PDPS), bez ohledu na to, 

zda byly pĜílohy v rámci DUSL zpracovány (tj. chybějící části dokumentace požadované 
v PDPS musí být dopracovány). 

P7.13.3 Jednotlivé objekty technologické části budou obsahovat následující pĜílohy. 

Pro Ĝešení kabelových tras, které nejsou Ĝešeny společně s drážním tělesem 
(napĜ. výběhy kabelů mimo rozsah stavební části, samostatné technologické stavby), 
musí být vyhotoveny samostatně charakteristické pĜíčné Ĝezy, ze kterých je zĜejmá nově 
budovaná poloha kabelové trasy vůči stávajícímu zemnímu tělesu (pokud  
je relevantní). 

 

D.1.1 ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

D.1.1.1 STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

Projektová dokumentace na staniční zabezpečovací zaĜízení (SZZ) se skládá  

ze 3 samostatných částí: definitivní SZZ, provizorní SZZ a klimatizace (v pĜípadě, 
že se některá z částí nezpracovává, vynechá se). Tyto samostatné části se zpracují jako 
podobjekty. Pokud se v obvodu železniční stanice nacházejí úrovňové pĜejezdy nebo 
pĜechody s VZPK, bude jejich zabezpečení součástí navrhovaného SZZ. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• celkové Ĝešení SZZ a to včetně pĜípadných Ĝešení či vazeb na zaĜízení v cizím 
vlastnictví nebo provozovaných tĜetími osobami; 

• venkovní část: 

- návěstidla (včetně ověĜení pĜedepsané viditelnosti, koordinace s ostatními PS 

a SO, ověĜení nutnosti zĜízení návěstních lávek a krakorců); 
- posouzení změn sledů návěstidel s absolutním a permisivním významem návěsti 

Stůj (vyskytují-li se); 

- výhybky, výkolejky, pomocná stavědla, zámky, elektromagnetické zámky; 
- prostĜedky pro zjišťování volnosti úseků; 
- národní vlakový zabezpečovač (NVZ) a evropský vlakový zabezpečovač (ETCS); 
- výstražníky PZZ (pokud je PZZ součástí stavby SZZ); 
- zdroje světelné a zvukové signalizace VZPK (pokud je VZPK součástí stavby SZZ); 
- závory (pokud se použijí a PZZ nebo VZPK je součástí stavby SZZ); 
- místní ovládání PZZ nebo VZPK (pokud je PZZ nebo VZPK součástí stavby SZZ); 
- kabelizace; 

- zábrzdné vzdálenosti (vč. pĜípadných změn). 

• vnitĜní část: 

- umístění zaĜízení; 
- indikace a ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 
- napájení včetně napájení PZZ a VZPK, jsou-li součástí SZZ; 
- pĜejezdy s PZZ a pĜechody s VZPK; 

- diagnostiku SZZ, PZZ, VZPK; 

- vazbu na pĜilehlé SZZ, TZZ, PZZ, SPZZ (pokud nastane) s upĜesněním technologie 
obsluhy vleček a nákladišť na širé trati; 
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- vazbu PZZ na ostatní zaĜízení, napĜ. na kamerový systém, na světelné signalizační 
zaĜízení blízké kĜižovatky pozemních komunikací apod. (pokud nastane a PZZ je 

součástí SZZ); 
- dálkové ovládání (DOZ) včetně umístění technologických částí i obslužných 

pracovišť; 
- vazbu na ETCS; 

- Ĝešení ochrany technologických zaĜízení pĜed pĜepětím z hlediska stavebního 
Ĝešení technologických objektů (pĜíp. odkaz na související SO, který problematiku 

Ĝeší); 
- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 

tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 

Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• polohopisný výkres 1 : 500 (v jednoduchých pĜípadech 1 : 1 000) s vyznačenou 
polohou venkovních zabezpečovacích prvků včetně zabezpečovací kabelizace, 

v polohopisném výkresu budou vyznačeny lomové body kabelizace a výkres bude 
doplněn seznamem lomových bodů se souĜadnicemi. V pĜípadě většího rozsahu 
kabelizace, bude pro pĜehlednost polohopisného výkresu vyznačena kabelizace jen 
na polohopisném výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro kreslení schémat železničních 
zabezpečovacích zaĜízení), a to vč. lomových bodů kabelizace. Seznam lomových 
bodů se souĜadnicemi může být na samostatném výkrese; 

• situační schéma včetně vyznačení délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK), tabulka 

výhybek, tabulka návěstidel, tabulka rychlostí a tabulka balízových skupin, tabulka 

úseků počítačů náprav a tabulka km poloh počítačů náprav (pokud jsou), 

u rekonstrukcí rozlišení nově navrhovaných a demontovaných zaĜízení; 
• schéma pĜejezdu (pokud je PZZ součástí SZZ); 
• schéma pĜechodu kolejí (pokud je VZPK součástí SZZ); 
• schéma izolace; 

• dispoziční výkresy umístění zaĜízení (technologických částí i obslužných pracovišť). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• schválenou závěrovou tabulku včetně schválených i neschvalovaných pĜíloh 
a schválené tabulky pĜejezdů a tabulky pĜechodů kolejí, jejichž ovládání zasahuje do 

obvodu SZZ; 

• pohledy na obslužná pracoviště včetně pomocných stavědel; 
• blokové schéma napájení; 
• schéma kabelů, tabulky kabelů, kabelový plán (kabelový plán může být 

v jednoduchých pĜípadech součástí polohopisného výkresu). 

3. Výpočty: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů  

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• výpočet délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK); 
• výpočet  celkové spotĜeby napájení zabezpečovacího zaĜízení a výpočet baterie, 

použité pro náhradní napájení. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.1.1.2 TRAġOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

Projektová dokumentace na traťové zabezpečovací zaĜízení (TZZ) se skládá  

ze 3 samostatných částí: definitivní SZZ, provizorní SZZ a klimatizace (v pĜípadě, 
že se některá z částí nezpracovává, vynechá se). Tyto samostatné části se zpracují jako 
podobjekty. Pokud se v pĜedmětném traťovém úseku nacházejí úrovňové pĜejezdy, 
jejich zabezpečení bude součástí navrhovaného TZZ. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• celkové Ĝešení TZZ, s upĜesněním technologie obsluhy vleček a nákladišť na širé trati 
a  včetně pĜípadných Ĝešení či vazeb na zaĜízení v cizím vlastnictví nebo 

provozovaných tĜetími osobami; 
• venkovní část: 

- návěstidla (včetně ověĜení pĜedepsané viditelnosti, koordinace s ostatními PS 

a SO, ověĜení nutnosti zĜízení návěstních lávek a krakorců); 
- posouzení změn sledů návěstidel s absolutním a permisivním významem návěsti 

Stůj (vyskytují-li se); 

- pĜejezdníky (pokud se v traťovém úseku nacházejí); 
- výhybky, výkolejky, pomocná stavědla, zámky, elektromagnetické zámky (pokud 

se v traťovém úseku nacházejí); 
- prostĜedky pro zjišťování volnosti úseků; 

- národní vlakový zabezpečovač (NVZ) a evropský vlakový zabezpečovač (ETCS); 
- výstražníky PZZ (pokud je PZZ součástí stavby TZZ); 
- závory (pokud se použijí a PZZ je součástí stavby TZZ); 
- místní ovládání PZZ (pokud je PZZ součástí stavby TZZ); 
- kabelizace; 

- zábrzdné vzdálenosti (vč. pĜípadných změn). 

• vnitĜní část: 

- umístění zaĜízení; 
- indikace a ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 
- napájení včetně napájení PZZ, je-li součástí TZZ; 
- PZZ, pokud jsou součástí stavby TZZ; 
- diagnostiku TZZ a PZZ; 

- vazby na pĜilehlá SZZ (včetně pĜípadného Ĝešení provizorních stavů); 
- vazby na stávající PZZ (pokud nastane); 
- vazby PZZ na ostatní zaĜízení, napĜ. na kamerový systém, na světelné signalizační 

zaĜízení blízké kĜižovatky pozemních komunikací apod. (pokud nastane a PZZ je 

součástí TZZ); 

- vazbu na dálkové ovládání (DOZ); 
- vazbu na ETCS; 

- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 
tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• polohopisný výkres 1 : 1 000 (ve složitých pĜípadech 1 : 500) s vyznačenou polohou 
venkovních zabezpečovacích prvků včetně zabezpečovací kabelizace, v polohopisném 
výkresu budou vyznačeny lomové body kabelizace a výkres bude doplněn seznamem 
lomových bodů se souĜadnicemi. V pĜípadě většího rozsahu kabelizace, bude pro 
pĜehlednost polohopisného výkresu vyznačena kabelizace jen na polohopisném 
výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích 
zaĜízení), a to vč. lomových bodů kabelizace. Seznam lomových bodů se 
souĜadnicemi může být na samostatném výkrese; 
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• situační schéma včetně vyznačení délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK), tabulka 
úseků počítačů náprav a tabulka km poloh počítačů náprav (pokud jsou), 

u rekonstrukcí rozlišení nově navrhovaných a demontovaných zaĜízení; 
• schéma pĜejezdu (pokud je PZZ součástí TZZ); 
• schéma izolace; 

• dispoziční výkresy umístění zaĜízení (pokud není umístění zaĜízení zakresleno v rámci 
PS pĜilehlého SZZ). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• schválenou závěrovou tabulku včetně schválených i neschvalovaných pĜíloh, (pokud 
se v traťovém úseku nachází vlečka nebo se mění vazby na pĜilehlé SZZ); 

• tabulka pĜejezdu (pokud je PZZ součástí TZZ); 
• pohledy na obslužná pracoviště (pokud není součástí pĜilehlého SZZ); 
• blokové schéma napájení (pokud není zaĜízení napájeno v rámci pĜilehlého SZZ); 
• schéma kabelů, tabulky kabelů, kabelový plán (kabelový plán může být 

v jednoduchých pĜípadech součástí polohopisného výkresu). 

3. Výpočty: 

Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů  

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• výpočet délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK); 
• výpočet  celkové spotĜeby napájení zabezpečovacího zaĜízení a výpočet baterie, 

použité pro náhradní napájení. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.3 PěEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

Samostatné pĜejezdové zabezpečovací zaĜízení (PZZ) bude navrhováno pouze  

ve stavbách zabezpečení pĜejezdů a tehdy, pokud bude PZZ budováno v rámci stavby 
spádovištního a automatizačního zaĜízení. Jinak bude pĜejezdové zabezpečovací zaĜízení 
součástí nově navrhovaného či rekonstruovaného SZZ nebo TZZ. 

Samostatné výstražné zaĜízení pro pĜechod kolejí (VZPK) bude navrhováno pouze 

v samostatné stavbě zabezpečení pĜechodu kolejí (centrálního pĜechodu) nebo 

v samostatné stavbě pĜechodu kolejí (centrálního pĜechodu) nebo v samostatné stavbě 
poloostrovního nástupiště s pĜechodem kolejí (s centrálním pĜechodem). Jinak bude 
výstražné zaĜízení pro pĜechod kolejí (centrálních pĜechodů) součástí nově 
navrhovaného či rekonstruovaného SZZ. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• celkové Ĝešení PZZ nebo VZPK; 
• venkovní část: 

- výstražníky, zdroje světelné a zvukové signalizace VZPK; 
- závory (pokud se použijí); 
- pĜejezdníky nebo návěstidla (pokud se použijí); 
- prostĜedky pro zjišťování volnosti úseků; 
- místní ovládání; 
- kabelizace. 

• vnitĜní část: 

- umístění zaĜízení; 
- indikace a ruční ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 

- napájení; 
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- diagnostiku PZZ; 

- vazbu na pĜilehlé SZZ, TZZ, PZZ (pokud nastane) s upĜesněním technologie 
obsluhy vleček a nákladišť na širé trati; 

- vazbu na ostatní zaĜízení, napĜ. na kamerový systém, na světelné signalizační 
zaĜízení blízké kĜižovatky pozemních komunikací apod. (pokud nastane); 

- vazbu na dálkové ovládání (DOZ); 
- vazbu na ETCS; 

- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 
tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500), s vyznačenou polohou venkovních 
zabezpečovacích prvků včetně zabezpečovací kabelizace, v polohopisném výkresu 
budou vyznačeny lomové body kabelizace a výkres bude doplněn seznamem 

lomových bodů se souĜadnicemi. V pĜípadě většího rozsahu kabelizace, bude pro 
pĜehlednost polohopisného výkresu vyznačena kabelizace jen na polohopisném 
výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích 
zaĜízení), a to vč. lomových bodů kabelizace. Seznam lomových bodů  
se souĜadnicemi může být na samostatném výkrese; 

• situační schéma včetně vyznačení délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK), 
u rekonstrukcí rozlišení nově navrhovaných a demontovaných zaĜízení; 

• schéma pĜejezdu, schéma pĜechodu kolejí; 
• schéma izolace; 
• dispoziční výkresy umístění zaĜízení. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• schválenou závěrovou tabulku včetně schválených i neschvalovaných pĜíloh, pokud 

pĜibližovací úsek PZS nově zasahuje do dopravny s kolejovým rozvětvením; 

• schválenou tabulku pĜejezdu, tabulku pĜechodu kolejí; 
• pohledy na obslužná pracoviště (pokud jsou upravovány nebo doplňovány indikace 

a nouzové ovládání); 
• blokové schéma napájení; 
• schéma kabelů, tabulky kabelů, kabelový plán (kabelový plán může být 

v jednoduchých pĜípadech součástí polohopisného výkresu). 

3. Výpočty: 

Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů  

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• výpočet délky pĜibližovacích úseků PZZ (VZPK); 

• výpočet celkové spotĜeby napájení zabezpečovacího zaĜízení a výpočet baterie, 

použité pro náhradní napájení. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.1.1.4 SPÁDOVIŠTNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• celkové Ĝešení SPZZ včetně popisu mechanizace a automatizace; 

• venkovní část: 

- návěstidla; 

- výhybky, výkolejky , pomocná stavědla, elektromagnetické zámky; 

- prostĜedky pro zjišťování volnosti úseků; 

- měĜiče hmotnosti, měĜiče rychlosti; 
- kolejové brzdy; 

- kompresorovny a další pomocné provozy; 

- kabelizace. 

• vnitĜní část: 

- umístění zaĜízení; 
- indikace a ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 
- napájení; 
- diagnostiku SPZZ; 

- vazbu na SZZ (pokud nastane); 

- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 
tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• polohopisný výkres 1 : 500 s vyznačenou polohou venkovních prvků SPZZ včetně 
zabezpečovací kabelizace, v polohopisném výkresu budou vyznačeny lomové body 
kabelizace a výkres bude doplněn seznamem lomových bodů se souĜadnicemi. 
V pĜípadě většího rozsahu kabelizace, bude pro pĜehlednost polohopisného výkresu 
vyznačena kabelizace jen na polohopisném výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro 
kreslení schémat železničních zabezpečovacích zaĜízení), a to vč. lomových bodů 
kabelizace. Seznam lomových bodů se souĜadnicemi může být na samostatném 
výkrese; 

• situační schéma, u rekonstrukcí rozlišení nově navrhovaných a demontovaných 

zaĜízení; 
• schéma pĜejezdu (pokud je PZZ součástí stavby SPZZ); 
• schéma izolace spádovištního kolejiště; 

• dispoziční výkresy umístění zaĜízení. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• závěrovou tabulku spádovištního zaĜízení včetně schválených i neschvalovaných 
pĜíloh; 

• schválenou tabulku pĜejezdu, pokud je PZZ součástí stavby SPZZ; 

• pohledy na obslužná pracoviště; 
• blokové schéma napájení; 
• schéma kabelů, tabulky kabelů, kabelový plán (kabelový plán může být 

v jednoduchých pĜípadech součástí polohopisného výkresu). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.1.1.5 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• celkové Ĝešení DOZ; 
• venkovní část: 

- úpravy a doplnění SZZ, TZZ, PZZ, VZPK (pokud bude prováděno); 
- kabelizace (pokud bude pokládána). 

• vnitĜní část: 

- umístění zaĜízení; 
- indikace a ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 
- napájení; 
- diagnostiku zabezpečovacího zaĜízení (pokud bude Ĝešena); 
- vazby na SZZ, TZZ, PZZ, VZPK a ETCS; 

- vzájemné vazby mezi jednotlivými systémy DOZ; 
- vazby na další technologická zaĜízení, napĜ. Ĝízení provozu (pokud nastane); 
- pĜenosové cesty; 
- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 

tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s vyznačenou polohou zabezpečovací 
kabelizace, v polohopisném výkresu budou vyznačeny lomové body kabelizace 

a výkres bude doplněn seznamem lomových bodů se souĜadnicemi (výkres bude 
dokladován pouze v pĜípadě pokládky nové venkovní kabelizace). V pĜípadě většího 
rozsahu kabelizace, bude pro pĜehlednost polohopisného výkresu vyznačena 
kabelizace jen na polohopisném výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro kreslení schémat 
železničních zabezpečovacích zaĜízení), a to vč. lomových bodů kabelizace. Seznam 
lomových bodů se souĜadnicemi může být na samostatném výkrese; 

• situační schéma SZZ, TZZ s vyznačením změn a doplnění pro DOZ; 

• pĜehledný schématický výkres nasazení DOZ v dané Ĝízené oblasti; 
• dispoziční výkresy umístění zaĜízení (v jednotlivých dopravnách i na RDP a CDP 

včetně Ĝešení dopravních kanceláĜí či sálů). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• pohledy na obslužná pracoviště, pohled na VEZO (pokud se upravují nebo zĜizují); 
• blokové schéma napájení (pokud se upravuje nebo zĜizuje); 
• schéma kabelů, tabulky kabelů, kabelový plán (kabelový plán může být 

v jednoduchých pĜípadech součástí polohopisného výkresu, výkresy budou 

dokladovány pouze v pĜípadě pokládky nové venkovní kabelizace). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.1.1.6 INDIKÁTORY HORKOBċŽNOSTI A INDIKÁTORY PLOCHÝCH KOL 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• celkové Ĝešení včetně umístění vyhodnocovacího pracoviště v následné dopravně i na 

CDP či RDP, napájení a datového napojení; 
• umístění indikátorů IHL, IHO, INJ a PMS podle Směrnice SŽDC č. 36391; 

• vazbu na ETCS (pokud nastane); 

• posouzení doplnění (rozšíĜení) existujících indikátorů nebo potĜeby zĜízení nových 
(napĜ. z důvodů podle kapitoly D.2.1.7.); 

• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s rozmístěním zaĜízení v kolejišti 
a s vyznačením kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi, 
včetně umístění technologického domku rozmístění indikačních bodů v kolejišti; 

• pĜehledové schémata pĜenosového systému a pĜipojení IHL + IHO + INJ + PMS; 

• schéma napájení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení 

v technologickém domku; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení v obsazené 

dopravně. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.7 EVROPSKÝ VLAKOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• celkové Ĝešení ETCS; 

• venkovní část: 

- balízy; 
- úpravy a doplnění SZZ, TZZ, PZZ (pokud bude prováděno); 
- kabelizace (pokud bude pokládána); 
- lokalizační značky, STOP značky a DNS. 

• vnitĜní část: 

- umístění zaĜízení; 
- indikace a ovládání zaĜízení; 
- vnitĜní rozvody; 
- napájení; 
- diagnostiku ETCS; 

- vazby na SZZ, TZZ, PZZ, VZPK a DOZ; 

- vazby na zaĜízení pro diagnostiku závad jedoucích železničních kolejových vozidel 
(IHL, IHO, INJ), pokud nastane; 

 
391 Směrnice SŽDC č. 36 – Koncepce diagnostiky závad jedoucích železničních kolejových vozidel 



SŽ SM011   Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P7  

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

423 

- vazby na další technologická zaĜízení napĜíklad sdělovací zaĜízení, nebo zaĜízení 
elektrotechniky a energetiky anebo zaĜízení Ĝízení provozu (pokud nastane); 

- vzájemné vazby mezi jednotlivými oblastmi ETCS (radioblokovými centrálami); 
- pĜenosové cesty; 
- požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových 

tras a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému 
Ĝízení bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení 
bezpečnosti informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• pĜíloha se souborem dokumentů potĜebných pro rozhodnutí agentury Evropské unie 

pro železnice v souladu s právním pĜedpisem Evropské unie392. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s vyznačenou polohou zabezpečovací 
kabelizace, v polohopisném výkresu budou vyznačeny lomové body kabelizace 

a výkres bude doplněn seznamem lomových bodů se souĜadnicemi (výkres bude 
dokladován pouze v pĜípadě pokládky nové venkovní kabelizace). V pĜípadě většího 
rozsahu kabelizace, bude pro pĜehlednost polohopisného výkresu vyznačena 
kabelizace jen na polohopisném výkresu kabelů (dle platné TNŽ pro kreslení schémat 
železničních zabezpečovacích zaĜízení), a to vč. lomových bodů kabelizace. Seznam 
lomových bodů se souĜadnicemi může být na samostatném výkrese; 

• schválené situační schéma SZZ, TZZ včetně schválených a neschvalovaných pĜíloh 

s vyznačením změn a doplnění pro ETCS: 

- uvolňovací rychlosti; 
- VCP, VCRP; 

- odvraty a ochranné dráhy; 
- rychlosti na výhybkách; 

- polohy hlavních a seĜaďovacích návěstidel; 
- polohy balíz (zakreslení pĜepínatelných a nepĜepínatelných balíz); 
- polohy Lokalizačních značek ETCS, Stop značek ETCS a DNS. 

• grafický rozsah RBC; 
• blokové schéma dotčené oblasti; 
• pĜehledové schéma; 
• tabulka návěstidel; 
• dispoziční výkresy umístění zaĜízení (v jednotlivých dopravnách, v CDP či v RDP). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• pĜehled závislostí ZZ v rámci ETCS; 
• pohledy na obslužná pracoviště (pokud se upravují nebo zĜizují); 
• blokové schéma napájení (pokud se upravuje nebo zĜizuje); 
• schéma kabelů, tabulky kabelů, kabelový plán (kabelový plán může být 

v jednoduchých pĜípadech součástí polohopisného výkresu – výkresy budou 
dokladovány pouze v pĜípadě pokládky nové venkovní kabelizace). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

 
392 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, 

Článek 19 
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D.1.2 SDċLOVACÍ ZAěÍZENÍ 

ěešení vlastního sdělovacího zaĜízení implicitně stanoví i nároky na: 

• plošné a prostorové nároky na umístění navrhovaných zaĜízení včetně rezerv; 

• klimatizační jednotky;  

• napájení a velikost silových rozvaděčů; 

• dobu zálohy napájení. 

U staveb modernizací, rekonstrukcí a technologických musí být rozlišeno nově 
navrhované a demontované zaĜízení. 

Navrhované Ĝešení musí splňovat požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti 
stanovené interními pĜedpisy SŽ. 

Součástí dokumentace musí být požadavek na pĜedání zdrojových kódů 
programovatelných logických automatů (dále jen „PLC“) a pĜedání všech hesel nejvyšší 
pĜístupové úrovně (napĜ. superadmin, atp.). 

 

D.1.2.1 MÍSTNÍ KABELIZACE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s rozmístěním zaĜízení v kolejišti 
a s vyznačením kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 

• schéma a tabulky místní kabelizace; 

• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení; 
• vzorové Ĝezy uložení kabelů (jen ve stísněných poměrech pĜípadně pĜi kĜížení 

s dalšími inženýrskými sítěmi, u kterých to vyžadují pĜíslušné normy napĜ. VTL 
plynovody a další). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vytyčovací výkres se seznamem souĜadnic hlavních bodů a s uvedením mezních 
vytyčovacích odchylek nebo odkazem na pĜíslušnou ČSN (u méně rozsáhlých PS lze 
nahradit polohopisným výkresem jako v DUSP/DSP); 

• obsazení skĜíní a rozvaděčů s místní kabelizací (MK, MOK atd.), umístění rezervy 
MOK. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.2 ROZHLASOVÉ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• bilance výkonu dodávaného do jednotlivých větví (pĜípadně je možné uvést pĜímo ve 

výkresové části). 
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2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s rozmístěním zaĜízení a s vyznačením 
kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 

• schéma rozhlasového zaĜízení s dělením do větví; 
• schéma napájení (pokud je napájení zajišťováno v tomto PS – jinak jen odkaz 

v technické zprávě na PS nebo SO, který napájení zajišťuje); 

• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním zaĜízení na nástupišti, v podchodu 

pro cestující a ve výpravní budově. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vytyčovací výkres se seznamem souĜadnic hlavních bodů a s uvedením mezních 
vytyčovacích odchylek nebo odkazem na pĜíslušnou ČSN (u méně rozsáhlých PS lze 
nahradit polohopisným výkresem jako v DUSP/DSP); 

• schéma s rozmístěním na nástupištích, v podchodu pro cestující a výpravní budově. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.3 INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• obsazení telefonního zapojovače; 

• obsazení telefonní ústĜedny (počet analogových digitálních linek); 
• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• pĜehledové schéma části služební sítě (výchozí, projektovaný, cílový stav); 
• pĜehledové schéma telekomunikační zaĜízení (telefonní zapojovač, ústĜedna atd.); 
• blokové schéma telekomunikačních zaĜízení v dané oblasti; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení včetně 

ovládacího pracoviště. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• pĜehledové schéma zapojení v dané oblasti, kabelové schéma; 

• schéma napájení. 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.1.2.4 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• popis rámcové specifikace PZTS a souvisejících systémů vycházející z technických 
parametrů pro prostory, které budou chráněny; 

• základní technické údaje EPS ve vztahu k chráněným prostorám, DDTS a pĜenosu 
detekce požáru včetně popisu ovládaných zaĜízení; 

• pĜípadné vazby mezi elektroinstalací a elektrickou požární signalizací, včetně Ĝešení 
TOTAL STOP popĜ. CENTRAL STOP; 

• základní technické údaje automatického systému hašení či potlačení požáru a jeho 

pĜípadné vazby na elektroinstalaci a VZT; 

• stanovení způsobu uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím 
(promítnutí požadavků na požární odolnost trasy); 

• stanovení návrhu na komplexní zkoušky MaR, ASě, nebo koordinační funkční zkoušky 
EPS, automatického systému hašení či potlačení požáru. 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• pĜehledové schéma poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů PZTS 

a systémů souvisejících (v pĜípadě zapojení systému do sítě, rozšíĜí se výkresy 

o topologii sítě); 
• blokové schéma systémů PZTS, systémů kontroly vstupů a videodohledových 

systémů; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení PZTS, systémů 

kontroly vstupů a videodohledových systémů. 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.5 DÁLKOVÝ KABEL, DÁLKOVÝ OPTICKÝ KABEL, ZÁVċSNÝ OPTICKÝ 
KABEL 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ.  

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• polohopisný výkres kabelové trasy 1 : 1 000 (1 : 500), včetně umístění spojek, 
rezerv a kabelových komor, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 

• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení (ukončení, 
skĜíně, kabelové záběry) v jednotlivých objektech; 

• vzorové Ĝezy umístění na mostech, v tunelech, vodních tocích a jiných 
problematických místech (napĜ. oblast nástupišť, odvodňovacích prefabrikátů apod.). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vytyčovací výkres se seznamem souĜadnic hlavních bodů a s uvedením mezních 
vytyčovacích odchylek nebo odkazem na pĜíslušnou ČSN (u méně rozsáhlých PS lze 
nahradit polohopisným výkresem jako v DUSP/DSP). 
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3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.6 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• bilanci pĜíkonu informačního zaĜízení (pĜípadně je možné uvést pĜímo ve výkresové 
části). 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500, 1 : 100) s rozmístěním zaĜízení 
a s vyznačením kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 

• schéma informačního zaĜízení; 
• schéma napájení (pokud je napájení zajišťováno v tomto PS – jinak jen odkaz 

v technické zprávě na PS nebo SO, který napájení zajišťuje); 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním zaĜízení na nástupišti, v podchodu 

pro cestující a ve výpravní budově; 

• Ĝezy 1 : 50, 1 : 20. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vytyčovací výkres se seznamem souĜadnic hlavních bodů (pokud je PS umístěn vně 
budovy) a s uvedením mezních vytyčovacích odchylek nebo odkazem na pĜíslušnou 
ČSN (u méně rozsáhlých PS lze nahradit polohopisným výkresem jako v DUSP/DSP); 

• společné koordinační schéma rozmístění IS, hodinového zaĜízení, OS a kamerového 
systému na všech nástupištích a pĜístupech včetně návrhu opatĜení proti pĜípadnému 
nežádoucímu dopadu neĜízeného denního světla (slunečních paprsků) na zobrazovací 
plochu; 

• blokové schéma zapojení (logické a napájecí) včetně energetické a výkonové bilance, 
v pĜípadě DOZ celkové blokové schéma dálkově ovládaného úseku; 

• půdorysy a Ĝezy nástupišť, podchodů, výpravní budovy (odjezdové, pĜíjezdové haly, 
čekárny...) a pĜístĜešků s vyznačením všech navrhovaných prvků IS (i od jiných 
provozovatelů, napĜ. IDS…). 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.7 JINÉ SDċLOVACÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• bilanci napájení. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• pĜehledové schéma strukturované kabeláže; 

• pĜehledové schéma hodinového zaĜízení; 
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• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení a mobilních 
stanovišť. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• pro hodinová zaĜízení: 

- společné koordinační schéma rozmístění IS, hodinového zaĜízení, OS 

a kamerového systému na všech nástupištích a pĜístupech včetně návrhu opatĜení 
proti pĜípadnému nežádoucímu dopadu neĜízeného denního světla (slunečních 
paprsků) na zobrazovací plochu; 

- blokové schéma zapojení (logické a napájecí) včetně energetické a výkonové 
bilance, v pĜípadě DOZ celkové blokové schéma dálkově ovládaného úseku; 

- půdorysy a Ĝezy nástupišť, podchodů, výpravní budovy (odjezdové, pĜíjezdové 
haly, čekárny...) a pĜístĜešků s vyznačením všech navrhovaných prvků IS 
(i od jiných provozovatelů, napĜ. IDS…). 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.8 PěENOSOVÝ SYSTÉM 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• bilanci napájení; 
• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ.  

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• pĜehledová schémata pĜenosového systému (dle pokynu generálního Ĝeditele 
č. 21/2017393); 

• schéma pĜenosového systému (TDS, LTDS); 
• schéma napájení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení a mobilních 

stanovišť. 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.9 RÁDIOVÉ SYSTÉMY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP:  

• statické výpočty pro anténní systémy umístěné do krovových konstrukcí jednotlivých 
budov; 

 
393 Pokyn generálního Ĝeditele č. 21/2017 – OpatĜení a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na síťovou 

infrastrukturu SŽDC 
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• rádiové plánování (vypracovaný matematický model šíĜení rádiového signálu nebo 

protokol z měĜení signálu). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• pĜílohu se souborem dokumentů potĜebných pro rozhodnutí agentury Evropské unie 

pro železnice v souladu s právním pĜedpisem Evropské unie394. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500, 1 : 100) s rozmístěním zaĜízení v kolejišti 
a s vyznačením kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 

• pĜehledové schéma rozmístění zaĜízení, včetně polohy radiovníků; 
• schéma rádiových systémů; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení a mobilních 

stanovišť. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vytyčovací výkres se seznamem souĜadnic hlavních bodů (pokud je PS umístěn vně 
budovy) a s uvedením mezních vytyčovacích odchylek nebo odkazem na pĜíslušnou 
ČSN (u méně rozsáhlých PS lze nahradit polohopisným výkresem jako v DUSP/DSP); 

• vzorový stožár s umístění anténních prvků; 

• schéma napájení. 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.10 DOZ A DALŠÍ NADSTAVBOVÉ SYSTÉMY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• pĜehledové schéma dálkového ovládání sdělovacího zaĜízení v Ĝízené oblasti; 
• pĜehledové schéma dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní 

cesty (DDTS ŽDC); 
• blokové schéma DDTS ŽDC; 

• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení a mobilních 
stanovišť (dopravna, CDP, RDP); 

• tabulka kabelů; 

• tabulka povelů a signálů pro jednotlivé technologie; 

• návrh způsobu zobrazení DDTS ŽDC (tĜetí úroveň zobrazení podle TS 2/2008 – ZSE). 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 
394 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, 

Článek 19 
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D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNċ DěT 

D.1.3.1 DISPEČERSKÁ ěÍDÍCÍ TECHNIKA 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• základní údaje o systému Ĝízení: 

- Ĝízenou technologii; 
- Ĝídící technologii. 

• údaje o pĜenosovém systému; 
• údaje o automatizovaném systému dispečerského Ĝízení (ASDě); 
• požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, ve 

kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• pĜehledové schéma dálkových pĜenosů; 
• pĜehledové schéma Ĝízení; 
• specifikace zaĜízení; 
• pĜenášené (zpracovávané) informace; 
• seznam kabelů; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení. 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.2 TECHNOLOGIE ROZVODEN VELMI VYSOKÉHO NAPċTÍ/VYSOKÉHO 
NAPċTÍ (ENERGETIKA) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 
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• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 
- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• doplnění popisu nového stavu o: 

• vlastnické vztahy; 

• tabulku povelů a signálů. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část  
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• blokové schéma DěT. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vnitĜní uzemnění, bezpečnostní tabulky; 

• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů a zaĜízení, 
doplněné o označení kabelů, seznam ochranných funkcí jednotlivých ochran, systém 
blokování a chránění, seznam signálů a povelů). 
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3. Výpočty 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH NAPÁJECÍCH STANIC 
(MċNÍREN, TRAKČNÍCH TRANSFORMOVEN) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 

- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 



SŽ SM011   Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P7  

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

433 

- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• doplnění popisu nového stavu o: 

• vlastnické vztahy; 

• tabulku povelů a signálů. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část  
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• blokové schéma DěT. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vnitĜní uzemnění, bezpečnostní tabulky; 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů a zaĜízení, 

doplněné o označení kabelů, seznam ochranných funkcí jednotlivých ochran, systém 
blokování a chránění, seznam signálů a povelů). 

3. Výpočty 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.4 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH SPÍNACÍCH STANIC 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 



SŽ SM011   Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P7  

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

434 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 
- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• doplnění popisu nového stavu o: 

• vlastnické vztahy; 

• tabulku povelů a signálů. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část  
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• blokové schéma DěT. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vnitĜní uzemnění, bezpečnostní tabulky; 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů a zaĜízení, 

doplněné o označení kabelů, seznam ochranných funkcí jednotlivých ochran, systém 
blokování a chránění, seznam signálů a povelů). 
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3. Výpočty 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.5 TECHNOLOGIE TRANSFORMAČNÍCH STANIC VYSOKÉHO 
NAPċTÍ/NÍZKÉHO NAPċTÍ (ENERGETIKA) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 
- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
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- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• doplnění popisu nového stavu o: 

• vlastnické vztahy; 

• tabulku povelů a signálů. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část  
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• blokové schéma DěT. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vnitĜní uzemnění, bezpečnostní tabulky; 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů a zaĜízení, 

doplněné o označení kabelů, seznam ochranných funkcí jednotlivých ochran, systém 
blokování a chránění, seznam signálů a povelů). 

3. Výpočty 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.6 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE ELEKTRICKÝCH STANIC 

PRO NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 

- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 
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• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 

- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• doplnění popisu nového stavu o: 

• vlastnické vztahy; 

• tabulku povelů a signálů. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část  
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 

• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• blokové schéma DěT. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vnitĜní uzemnění, bezpečnostní tabulky; 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů a zaĜízení, 

doplněné o označení kabelů, seznam ochranných funkcí jednotlivých ochran, systém 
blokování a chránění, seznam signálů a povelů). 
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3. Výpočty 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.7 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 

- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 
- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
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- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• doplnění popisu nového stavu o: 

• vlastnické vztahy; 

• tabulku povelů a signálů. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část  
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• blokové schéma DěT. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vnitĜní uzemnění, bezpečnostní tabulky; 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů a zaĜízení, 

doplněné o označení kabelů, seznam ochranných funkcí jednotlivých ochran, systém 
blokování a chránění, seznam signálů a povelů). 

3. Výpočty 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.8 NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍCH A SDċLOVACÍCH ZAěÍZENÍ 

Z TRAKČNÍHO VEDENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 
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• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 
- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• doplnění popisu nového stavu o: 

• vlastnické vztahy; 

• tabulku povelů a signálů. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část  
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• blokové schéma DěT. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vnitĜní uzemnění, bezpečnostní tabulky; 
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů a zaĜízení, 

doplněné o označení kabelů, seznam ochranných funkcí jednotlivých ochran, systém 
blokování a chránění, seznam signálů a povelů). 
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3. Výpočty 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.9 ELEKTRICKÉ PěEDTÁPċCÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty; 
- zajištění pĜenosových cest pro systém ochran; 
- použité pĜístroje; 
- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- koordinace izolace, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty; 
- ochranu proti pĜepětí; 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude obsahovat zejména: 

- situování a dispoziční Ĝešení; 
- popis technického Ĝešení; 
- systém kontroly, chránění a Ĝízení; 
- kabely a vodiče; 
- pomocné ocelové konstrukce (POK); 
- vnitĜní uzemnění; 
- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• fakturační měĜení distributora elektrické energie; 
• podružná měĜení SŽ Oě SEE, kompenzace jalového výkonu; 
• pĜiloženy budou potĜebné pĜíslušné doklady pro konkrétní zaĜízení: 

- doklad o zajištění pĜíkonu a stanovených podmínkách pĜipojení odběratele  
se specifikací provedení fakturačního měĜení, pĜípadně provedení distribuční 
a odběratelské části technologického zaĜízení (doklad obvykle pĜevzat z části 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů); 

- doklad o zkratových poměrech distributora elektrické energie v místě pĜipojení 
(obvykle pro potĜeby rozvoden VVN a transformoven VN/NN) s uvedením 
platnosti pro výhledové roky provozu (typicky 30 let); 

- protokol určení vnějších vlivů. 

• kapitola výpočty bude obsahovat zejména: 

- výpočet zkratových poměrů; 
- výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
- výpočet zatížitelnosti silových vodičů; 
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- výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy; 
- výpočet průĜezů vodičů MTP fakturačního měĜení; 
- výpočet kompenzace jalového výkonu; 
- výpočet nesymetrie jednofázového trakčního odběru TNS 25kV AC na základě 

zpracovaných trakčních energetických výpočtů; 
- výpočet filtrace harmonických v pĜípadě rekonstrukcí stávajících filtračně 

kompenzačních zaĜízení TNS nebo tratí systému 25kV AC s hnacími vozidly 
nesplňující dovolené úrovně rušení. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• doplnění popisu nového stavu o: 

• vlastnické vztahy; 

• tabulku povelů a signálů. 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část  
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• dispozice (půdorysné uspoĜádání technologie); 
• Ĝezy – pohledy (charakteristický Ĝez/Ĝezy s uspoĜádáním technologie); 
• blokové schéma DěT. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vnitĜní uzemnění, bezpečnostní tabulky;  
• jednopólové schéma (jednopólové schéma výstroje a propojení rozvaděčů a zaĜízení, 

doplněné o označení kabelů, seznam ochranných funkcí jednotlivých ochran, systém 
blokování a chránění, seznam signálů a povelů). 

3. Výpočty 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4  OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAěÍZENÍ 

D.1.4.1 OSOBNÍ VÝTAHY, SCHODIŠġOVÉ VÝTAHY 

Návrh technologií musí odpovídat požadavku pĜíslušných ČSN EN. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• celkový instalovaný a soudobý výkon; 

• určení prostĜedí, do kterého je technologie navržena (vnitĜní nebo vnější); 
• určení tĜídy antivandal jednotlivých komponent; 
• požadavky na sdělovací technologie. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace s vyznačením polohy PS a jejich pĜípojek 1 : 500 (1 : 200); 

• pĜehledové schéma; 
• dispozice zaĜízení (půdorysy) v měĜítku 1 : 100 (1 : 50); 

• charakteristické Ĝezy 1 : 100 (1 : 50). 
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3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, určují  
se základní parametry pro provoz podle SŽ S10395, obvykle jako součást TZ. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.2 ESKALÁTORY 

Návrh technologií musí odpovídat požadavku pĜíslušných ČSN EN. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• celkový instalovaný a soudobý výkon; 

• určení prostĜedí, do kterého je technologie navržena (vnitĜní nebo vnější); 
• určení tĜídy antivandal jednotlivých komponent; 
• požadavky na sdělovací technologie. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace s vyznačením polohy PS a jejich pĜípojek 1 : 500 (1 : 200); 

• pĜehledové schéma; 

• dispozice zaĜízení (půdorysy) v měĜítku 1 : 100 (1 : 50); 

• charakteristické Ĝezy 1 : 100 (1 : 50). 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, určují  
se základní parametry pro provoz podle SŽ S10396, obvykle jako součást TZ. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.3 MċěENÍ A REGULACE, AUTOMATICKÝ SYSTÉM ěÍZENÍ, ELEKTRICKÁ 
POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• základní technické údaje MaR, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany pĜed 
úrazem elektrickým proudem; 

• způsob technického Ĝešení regulace jednotlivých technologických celků 
vzduchotechniky, ústĜedního topení, chlazení a zdravotechniky nebo systémů 
signalizace; 

• soupis datových bodů rozdělených po jednotlivých rozvaděčích; 

• typy navržených zaĜízení; 
• pĜípadné vazby mezi elektroinstalací a elektrickou požární signalizací; 
• stanovení způsobu uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím; 

• stanovení návrhu na komplexní zkoušky MaR, ASě, nebo EPS; 

• v pĜípadě revize popisuje stručně okruh změn, kterých se daná revize týká. 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1000); 

• pĜehledové schéma. 

 
395 SŽ S10 – PĜedpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 
396 SŽ S10 – PĜedpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 
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Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• zákresy do půdorysů 1 : 100 (1 : 250) tak, aby byly pĜehledné, včetně výškového 
umístění hlásičů; 

• regulační schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými 
datovými body a fyzikálními hodnotami. 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.4 KOLEJOVÉ BRZDY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000). 

3. Výpočty: 

Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů  

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• dynamické výpočty spádoviště podle pĜedpisu SŽ397. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.5 JINÉ TECHNOLOGICKÉ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace s umístěním 1 : 500 (1 : 1 000). 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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P7.13.4 Jednotlivé objekty stavební části budou obsahovat následující pĜílohy. 

D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

D.2.1.1 KOLEJOVÝ SVRŠEK A SPODEK 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• shrnutí a vyhodnocení výsledků provedených průzkumů (inženýrsko-geologických 
průzkumů, stávajících sítí, pĜedkategorizace materiálu žel. svršku apod.), pĜedběžné 
posouzení materiálu kolejového lože k jeho dalšímu využití dle OTP398; 

• požadavky na zábory pozemků (změny oproti DUSL/DUSP/DSP); 

• popis stávajícího stavu, využití stávajících objektů. 

Železniční svršek 
• popis navrženého technického Ĝešení, včetně jeho zdůvodnění (návrh geometrických 

parametrů koleje, návrh konstrukce železničního svršku pro všechny nové 

a rekonstruované koleje); 
• popis zapracování stavebních postupů (provizorních stavů) z hlediska žel. svršku, 

(pouze ve složitých pĜípadech a podle požadavků zadavatele); 
• zásady určení polohové soustavy staničení železniční trati, popĜípadě jednotlivých 

kolejí, včetně použitých pracovních staničení; 
• kolejový rošt mimo výhybky bude popsán tvarem kolejnice, materiál kolejnice, 

sestavou upevnění, materiálem a délkou pražce, specifikací podpražcových podložek; 

• tabulku výhybek obsahující aktualizované údaje podle dokumentu SŽ S3/9399; 

• zĜízení kolejového lože, materiál, tloušťky, tvar vůči BK, rozsah zapuštěného 
kolejového lože a místa pĜechodů stezek; 

• návrh na zĜízení bezstykové koleje, svaĜování výhybek, umístění pĜechodových svarů 
nebo pĜechodových kolejnic a nesvaĜených kolejnicových styků, pĜípadně 
kolejnicových dilatačních zaĜízení v běžné koleji a na mostních objektech, použití 
pražcových kotev; 

• návrh na broušení kolejnic, konstrukce a umístění izolovaných styků (dle podkladů 

z části D.1.1), rozšíĜení rozchodu, apod., MIB; 

• návrh využití vyzískaného materiálu železničního svršku a to zejména kameniva pro 

kolejové lože (množství vytěženého materiálu, možnost recyklace a zpětného použití 
do kolejového lože nebo podkladních vrstev, pĜedpokládaný rozsah těžení apod.), 

pĜíčných pražců (betonových, dĜevěných, ocelových), a ocelových součástí 
železničního svršku (kolejnic, výhybek, upevňovacího a spojovacího materiálu), 
návrh využití vyzískaného materiálu musí respektovat pĜedkategorizaci; 

• technické požadavky na speciální zaĜízení a konstrukce železničního svršku a spodku 

(napĜ. velká dilatační zaĜízení, mazníky, zarážedla, atypické a neschválené 
konstrukce, pevnou jízdní dráhu (PJD), pĜechodové oblasti KL/PJD nebo konstrukce 
PJD podobné atd.). 

Železniční spodek 
• návrh konstrukce železničního spodku (návrh konstrukce pražcového podloží a jeho 

zdůvodnění včetně popisu konstrukčních vrstev, ZKPP, apod., návrh systému 
odvodnění včetně popisu jednotlivých konstrukcí a Ĝešení odvedení vody z tělesa 

a popisu vyústění, úpravy nebo návrh nového zemního tělesa, rozšíĜení stezky 
apod.); 

• technické požadavky nad rámec platných OTP na vkládané materiály a hmoty 

(vlastnosti geosyntetik, antivibračních rohoží, vrstev konstrukce pražcového podloží 
apod.); 

• ochrana železničního tělesa pĜed vlivem vodních toků; 

• nakládání s výkopovým materiálem; 
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• v odůvodněných pĜípadech popis zapracování stavebních postupů (provizorních 
stavů) z hlediska žel. spodku; 

• tabulku šachet. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• tabulka chrániček. 

2. Výkresová část  
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace 1 : 1 000 (1 : 500) obsahující: 

- ověĜené geodetické zaměĜení stávajícího stavu (v pĜípadě pĜeložek i zákres 
vrstevnic), zákres stávajících inženýrských sítí, hranice drážního pozemku, 
pĜípadně katastru nemovitostí; 

- osu koleje (rozlišená typem čáry: nová, směrová a výšková úprava, stávající, 
rušená), včetně očíslování a zákresu pĜechodu z otevĜeného na zapuštěné 
štěrkové lože; 

- staničení (hektometrovníky, kilometrovníky a pĜípadné změny staničení); 
- čísla a staničení pĜíčných Ĝezů; 

- hlavní body oblouků, včetně jejich staničení, návrhové parametry oblouků 

a pĜechodnic (u dvou a vícekolejných tratí pro každou kolej zvlášť) pro všechny 
sledované rychlosti (poloměry oblouků, délky oblouků, stĜedové úhly, odsazení, 
pĜevýšení koleje, nedostatek pĜevýšení, délky pĜechodnic, rychlosti, sklony 
vzestupnic v absolutní hodnotě a v násobku rychlosti, součinitele změny 
nedostatku pĜevýšení nI v násobku rychlosti, rozšíĜení rozchodu koleje, délka 
výběhu rozšíĜení rozchodu koleje apod.), tvar pĜechodnice, pokud je jiný než 
klotoida, mezilehlé pĜechodnice a vzestupnice budou popsány samostatně; 

- lomy sklonů nivelety koleje se staničením, včetně uvedení orientace i délek 
sklonů, parametrů zaoblení, v pĜípadě, že bude potĜeba navázání na další prvky, 
které by umístění lomů sklonů omezovalo (napĜ. výhybky nebo pĜechodnice) 
též vyznačení začátku a konce zaoblení; 

- nový tvar tělesa s rozlišením náspů, záĜezů, odĜezů, či laviček (lze vyznačit 
šrafami i podbarvením, vždy však se zakreslením hranice úprav), rozšíĜení tělesa 

a jeho úpravy budou popsány začátkem a koncem, provedením a délkou; 

- odvodnění vč. popisu provedení (typu) a délky, staničení začátku a konce, popisu 

vyústění, sklonu, zákresu rozvodí a staničení míst změn sklonů, u trativodů budou 
popsány jednotlivé šachty; 

- zákres pĜechodů kabelových tras pod kolejemi, včetně staničení; 
- zákres souvisejících objektů nástupišť, žel. pĜejezdů a pĜechodů, mostů, 

propustků a opěrných a zárubních zdí, včetně popisu a staničení, tunelů, 
pozemních komunikací, kabelovodů, protihlukových stěn, pozemních stavebních 
objektů, včetně demolic a oplocení, zabezpečovací, sdělovací a silnoproudá 
zaĜízení, včetně zákresu hlavní kabelové trasy a dalších prvků – návěstidel, 
stožárů trakčního vedení a osvětlení apod.; 

- popisy dopraven a zastávek s uvedením jejich názvů; 

- v pĜípadě, že pro popis staničení budou použita pracovní staničení, bude vždy 
k pracovnímu staničení doplněno i odpovídající definiční staničení. 

• situace dopravny 1 : 500 (1 : 1 000), která navíc obsahuje: 

- staniční koleje (dopravní, manipulační, vlečkové) včetně jejich čísel, s uvedením 
užitečných délek, návrhových rychlostí a osové vzdálenosti kolejí; 

- popis směrového vedení jednotlivých kolejí (poloměry oblouků, délky oblouků, 
stĜedové úhly, odsazení, pĜevýšení koleje, nedostatek pĜevýšení, délky 
pĜechodnic, rychlosti, sklony vzestupnic včetně násobku 1 : n apod.),  

ve zhlavích budou dále popsány všechny mezipĜímé a vzdálenosti mezi 
výhybkami; 

- lomy sklonu nivelety v jednotlivých kolejích, včetně jejich staničení; 
- výhybky s popisem podle dokumentu SŽ S3/9400; 
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- tabulku stávajících ponechaných a nově navržených výhybek obsahující údaje 
podle dokumentu SŽ S3/9401; 

- zarážedla, schodiště a šikmé rampy, pĜejezdy pro zavazadlové vozíky, objekty 
nákladového obvodu, zábradlí, zaĜízení pro osoby se sníženou schopností pohybu 

a orientace apod.; 

- zákres námezníků. 

• podélný profil  1 : 1 000/100 obsahující: 

- průběh nivelety temene nepĜevýšeného kolejnicového pásu stávajícího 

a navrhovaného stavu, v pĜípadě, že dochází k opuštění stávající trasy,  
je stávající TK nahrazeno výškou stávajícího terénu; 

- kóty nivelety temene nepĜevýšeného kolejnicového pásu stávajícího 

a navrhovaného stavu, v pĜípadě, že dochází k opuštění stávající trasy  
je stávající TK nahrazeno výškou stávajícího terénu; 

- zdvihy (poklesy) nivelety TK nového stavu vůči stávajícímu stavu; 

- lomy sklonů nivelety trati se staničením (včetně uvedení orientace i délek sklonů, 
parametrů zaoblení a výškových kót vrcholů výškového polygonu); 

- průběh pláně tělesa železničního spodku a zemní pláně; 

- v pĜípadě žel. stanic budou (z důvodu pĜehlednosti návrhu odvodnění, pražcového 
podloží, kĜižujících inženýrských sítí apod.) dokladovány podélné profily i 

v ostatních kolejích, pĜípadně po jednotlivých skupinách kolejí; 
- zákres staveb železničního spodku (propustky s uvedením kóty vtoku a výtoku, 

mosty, tunely, zdi apod., včetně uvedení nivelety TK v ose objektu), včetně 
protihlukových objektů, odvodňovací zaĜízení (popsáno výškovým polygonem 
jeho nivelety včetně uvedení sklonu, délky a popisem konstrukce a vyústěním), 

dopravny a zastávky s uvedením jejich názvů, pĜejezdy, kĜižující podzemní 
a nadzemní inženýrské sítě (nové i stávající) vč. výškových kót, atd.; 

- čísla a (zkrácené) názvy všech výše uvedených souvisejících objektů včetně 
staničení; 

- popis směrových a sklonových poměrů, staničení a čísla pĜíčných Ĝezů, typ 
konstrukce pražcového podloží, včetně znázornění pĜechodových oblastí  
na mostní objekty; 

- srovnávací rovinu s uvedením výškového systému, katastrálního území, druhem 
pozemku atd. 

Podélný profil dvou- a vícekolejné trati bude zpracován jako společný pro všechny 
koleje. Průběh stávající a nové nivelety TK, výškový rozdíl nivelet TK, výšky nové 
nivelety TK, odvodnění, návrh a průběh konstrukce pražcového podloží a další 
související objekty musí být vždy zakresleny a popsány pro každou kolej. Zákres 
průběhu plání bude z důvodu pĜehlednosti pouze v koleji, kterou je podélný profil 
veden. 

• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 50: 

- vybrané pĜíčné Ĝezy s podrobným popisem konstrukce železničního spodku 

a svršku, včetně potĜebného rozsahu okótování a zákresem veškerých dotčených 
kabelových tras a dalších souvisejících objektů; 

- vzorové pĜíčné Ĝezy musí být zpracovány pro všechny zásadně odlišné konstrukční 
Ĝešení, které se na projektovaném úseku stavby vyskytují; 

- ze vzorových Ĝezů musí být zĜejmé rozhraní mezi zakreslenými souvisejícími 
objekty a jejich vzájemná koordinace, související objekty se popíší. 

• pĜíčné Ĝezy 1 : 100: 

- zpracují se obvykle (v traťových úsecích) po 50 m, ve složitých pĜípadech 

a v železničních stanicích po 25 m a stanovení záborů pozemků a dále 

v rozhodujících místech podle požadavků Objednatele; 

- označeny budou pĜíslušným číslem (zpravidla vzestupně od začátku stavby) 
a staničením; 
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- zahrnují zákres výškového průběhu stávajícího terénu, osy stávajících 

a navrhovaných kolejí, včetně jejich očíslování, hodnoty vodorovných posunů os 
kolejí a jejich orientace (u tratí na stávajícím zemním tělese), tvar kolejového 
lože, konstrukčních vrstev, rozhraní a názvy jednotlivých vrstev, tvar navrženého 
zemního tělesa, včetně sklonů svahů a vybraných kót jeho obrysu, zákres blízkých 
kopaných sond, pĜípadně vrtů provedeného geotechnického průzkumu, 

odvodňovací zaĜízení, jednotlivé související objekty (nástupiště, mosty, 

propustky, zdi apod.) včetně čísel těchto PS/SO, základy stožárů TV, všechny nově 
navrhované dotčené kabelové trasy, hladinu podzemní vody, výška hladiny 
kulminačního průtoku Q100, popĜ. i Q2002, pokud existuje, apod.; 

- uvedou se kóty (výškové kóty nivelety ve stávajícím a navrženém stavu, zemní 
pláně, pláně tělesa železničního spodku, dna pĜíkopů, trativodů a pĜíkopových 
zídek, šíĜky pláně tělesa železničního spodku, šíĜky stezek, tloušťky kolejového 
lože, vzdálenosti pevných zaĜízení od os kolejí); 

- bude vyznačena srovnávací rovina s uvedením výškového systému, hranice 
drážního pozemku apod.; 

- v pĜípadě požadavku Objednatele se dokladují pĜíčné Ĝezy v provizorních stavech. 

• podélný geotechnický profil (u dvou a vícekolejných tratí pro každou kolej zvlášť), ve 

vhodném a čitelném měĜítku osahující: 

- průběh podélného profilu nivelety temene nepĜevýšeného kolejnicového pásu 
nového i stávajícího stavu, zákres navrhovaných plání (zemní pláň, pláň tělesa 
žel. spodku, pláně mezi konstrukčními vrstvami včetně výšek, návrhu pražcového 
podloží, srovnávací roviny a staničením nové koleje; 

- zákres provedených kopaných sond z provedeného pĜedběžného geotechnického 
průzkumu, včetně jejich staničení a podrobného popisu zjištěných charakteristik 
podloží v jednotlivých sondách (zákres penetrací, pĜíp. popisu, zda kvalita podloží 
do hloubky roste/klesá/je stejná); 

- grafický popis trati, se znázorněním dopraven a zastávek, morfologie trati, 
umělých staveb a návrhu konstrukce pražcového podloží, včetně staničení. 

V pĜípadě pĜeložek trati se navrhovaný stav zakreslí do inženýrskogeologického Ĝezu 
podle ČSN P 73 1005402 vedeného v projektované stopě tratě v měĜítku odpovídajícím 
požadovanému záměru, s popisem navrhovaného stavu podle výše uvedených zásad. 
Další požadavky stanovuje Objednatel  podle konkrétní situace. 

• v pĜípadě železničních stanic možno doložit situaci návrhu konstrukce pražcového 
podloží 1 : 1 000, jako doplněk k podélnému geotechnickému profilu hlavních kolejí, 
obsahující: 

- situaci železničního svršku a spodku bez podrobných popisů a zaměĜení 
stávajícího stavu; 

- zákres skutečných poloh provedených kopaných sond/vrtů z provedeného 

geotechnického průzkumu, včetně základního popisu zjištěných charakteristik 
podloží; 

- návrh pražcového podloží, včetně popisu navržené skladby vrstev, pĜičemž 
jednotlivé typy pražcového podloží (kvazihomogenní celky) budou barevně 
odlišeny; 

- ve složitých pĜípadech se znázorní i vyspádování plání (zemní pláně nebo pláně 
tělesa železničního spodku) a zobrazí a popíše se Ĝešení jednotlivých pĜechodů 
mezi sklony; 

- návrh odvodnění s popisem. 

• situační zákres všech provizorních stavů, 1 : 1 000, pĜípadně 1 : 500, včetně 
výškového Ĝešení a zobrazení souvisejících objektů. 

 
402 ČSN P 73 1005 – Inženýrskogeologický průzkum 
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Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• kolejový plán (nákres železničního svršku) železničních stanic, dopraven nebo 
složitých konstrukcí v měĜítku 1 : 500, pĜípadně 1 : 1 000 obsahující: 

- zákres návrhu konstrukce (sestavy) železničního svršku pro jednotlivé koleje, 
včetně popisu; 

- popis směrových poměrů včetně staničení; 
- tabulku výhybek obsahující údaje podle dokumentu SŽ S3/9 (pro tabulky výhybek 

v situacích); 
- zakreslí a popíše se: 

• tvar a materiál kolejnic (R260, R350HT, atd.), pĜechodové kolejnice 

a pĜechodové svary (u pĜechodových kolejnic délky jednotlivých částí tvarů 
kolejnic, pĜípadné doplnění kombinace s LIS); 

• druh upevnění, antikorozní úprava; 
• pražce (materiálem, délkou) nebo jiné kolejnicové podpory s uvedením 

rozměrů (mostnice, pozednice, podélná dĜeva apod.), rozdělení pražců, druh 
pevné jízdní dráhy; 

• u ocelových pražců Y kladečský plán pražců s očíslováním jednotlivých 
Y pražců a pĜehlednou tabulkou se specifikacemi, rozdělení pražců, polohy 
pĜechodových pražců, rozšíĜení rozchodu, antikorozní úprava pražců 

a upevňovadel, speciální úprava apod.; 
• podražcové podložky vč. pĜechodových oblastí; 
• výhybkové konstrukce, výhybkové pražce (rozlišení na dlouhé, zkrácené, pĜed 

výhybkou pro změnu úklonu kolejnic); 
• rozsah bezstykové koleje, (km poloha začátku a konce, značka kolejnicového 

styku v místě konce BK); 
• rozsah stykované koleje, (polohy kolejnicových styků, délky kolejnic v obou 

kolejnicových pasech); 
• použití pražcových kotev (vyznačení rozsahu délkou a rozdělením  

na pražcích); 
• rozšíĜení rozchodu koleje a výběhů rozšíĜení rozchodu (doplnění značek 

rozsahu rozšíĜení rozchodu); 

• polohy změny úklonů kolejnic; 
• izolované styky (u LIS definice délky LIS, materiál kolejnic, tepelná úprava 

kolejnic); 

• námezníky (popis osové vzdálenosti a vzdálenosti od začátku výhybky); 
• rozsah zapuštěného kolejového lože, pĜechody stezek s popisem jejich polohy 

a délky; v zapuštěném kolejovém loži se vyznačí rozsah povrchové úpravy 
stezek; 

• stmelení kolejového lože (rozsah a stupeň stmelení) tj. v celém profilu (slabé, 
stĜední), vně za kolejnicovým pásem (stĜední) apod.; 

• pĜípadné další požadavky na materiál kolejového lože (napĜ. vyšší hustota 
kameniva apod.); 

• u vkládaných materiálů kolejového roštu se uvede, zda se jedná o nový, užitý 
nebo regenerovaný materiál; 

• vykreslí a popíšou se zvláštní konstrukce železničního svršku a speciální 
zaĜízení dopravní cesty jako napĜ. kolejnicová dilatační zaĜízení, pĜídržné, 
ochranné a ztužující kolejnice, zaĜízení spádovišť, polohy výkolejek, ozubnice, 
MIB atd., pĜejezdové konstrukce a rozsah antikorozních úprav upevnění; 

• popíše se rozsah směrových a výškových úprav, čištění kolejového lože, 
regenerace na místě, výměn pražců, upevnění apod.; 

• na konci kusých kolejí se zobrazí zarážedla a popis jejich typu, u pohyblivých 
zarážedel se vymezí pracovní prostor zarážedla a délka samotného zarážedla; 

• detail použitých atypických konstrukcí; 
• pĜechodové oblasti žel. svršku s popisem tvaru a konstrukce svršku a délky. 

• vytyčovací výkresy 1 : 1 000 pro žel. trať, 1 : 500 pro žel. stanice, seznam souĜadnic 
(pĜesnost souĜadnic hlavních bodů směrového Ĝešení minimálně  

na 4 desetinná místa, tj. na desetinu milimetru), včetně nadmoĜských výšek a popisu 

jednotlivých vytyčovaných bodů; 
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• vytyčovací výkresy se situačním zákresem provizorních stavů, včetně provizorních 
propojení (pouze ve složitých pĜípadech) 1 : 1 000 (1 : 500), po jednotlivých 
pracovních postupech a seznamem souĜadnic; 

• detaily železničního spodku obsahující: 

- situace odvodnění s měĜítku 1 : 1 000 (1 : 500) se zákresem trativodů, svodných 
potrubí, s popisem typů a očíslováním jednotlivých šachet, profilem potrubí, 
sklonem, délkou a vyústění; 

- detaily odvodnění zahrnující pĜíčné Ĝezy v místech vyústění a pĜíčných pĜechodů 
trativodů/svodných potrubí, další všechny detaily (obtoky stožárů TV, navrhované 
zárubní nebo opěrné konstrukce, pĜechody mezi jednotnými typy odvodnění, 
detaily monolitických konstrukcí odvodnění atd.); 

- detaily konstrukcí pro rozšíĜení stezek (armované svahy, 

prefabrikované/monolitické konstrukce), zábradlí, kabelové chráničky; 
- výkresy tvarů a výztuže všech monolitických konstrukcí. 

• detaily železničního svršku (pĜechodové oblasti KL/PJD nebo konstrukce pevné jízdní 
dráze podobné, průkazy realizovatelnosti kolejových konstrukcí atd.); 

• dvounitkový podélný Ĝez zhlaví s lomy sklonů podle kolejnicových pásů (jen 

u obloukových zhlaví v pĜevýšení) obsahující: 

- podélný profil 1 : 500/25, pĜípadně 100x pĜevýšený, s průběhem nivelety temene 
obou kolejnicového pásu (nepĜevýšeného i pĜevýšeného) všech kolejí 
a kolejových spojek, včetně srovnávací roviny se staničením koleje nesoucí 
definiční staničení, obvykle koleje č. 1 (výškové Ĝešení ostatních kolejí  
je navrženo v kolmém průmětu do koleje nesoucí definiční staničení); 

- zákres a popis sklonových a směrových poměrů a výškových kót všech 
zobrazených kolejí a kolejových spojek, s vyznačením jednotlivých výhybek. 

3. Výpočty: 

Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů  

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• pro návrh železničního tělesa se provede stabilitní výpočet na základě parametrů 
zemního tělesa zjištěných či doporučených geotechnickým průzkumem 

u novostaveb, kde výška náspu či hloubka záĜezu pĜevyšuje hodnotu 6 m, 
u stávajícího tělesa pouze v pĜípadě prováděné sanace; 

• v pĜípadě potĜeby bude navržen a výpočtem prověĜen způsob konsolidace náspového 
železničního tělesa; 

• hydrotechnické výpočty (pouze v pĜípadě dlouhých otevĜených pĜíkopů a trativodů 
nebo odvodňovacích zaĜízení s velkým povodím); 

• geotechnické výpočty (návrh pražcového podloží může být součástí IGP); 
• výpočet pohyblivého zarážedla podle metodického pokynu SŽ403. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

VÝSTROJ TRATI 

Bude zpracováno jako samostatný objekt v části D.2.1.1 obsahující návrh umístění 
návěstí podle pĜedpisu SŽDC D1404 souvisejících s pĜíslušným stavebním Ĝešením. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• pĜehled (tabulku) umístění návěstí obsahující skutečnou km polohu, umístění 
návěstidla (sloupek stanovené délky, nebo montáž na jiném zaĜízení), u staničníků 
uvedení pĜesné polohy, tzv. "doměrek", a TUDU pro pĜesnou specifikaci výroby. 

 
403 SŽDC S3/MP03 – Návrh ukončení kusých kolejí 
404 SŽDC D1 – Dopravní a návěstní pĜedpis 
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2. Výkresová část: 
• schéma výstroje trati obsahující:  

- dopravny a zastávky a nástupiště v nich, žel. pĜejezdy a pĜechody, tunely, 
v odůvodněných pĜípadech mostní nebo další objekty, ovlivňující umístění 
výstroje (napĜ. zárubní zdi); 

- staničení tratě, směry, staničení všech zakreslených objektů, čísla kolejí 
a výhybek; 

- umístnění neproměnných návěstidel s návěstmi podle pĜedpisu SŽDC D1405 

a podobu staničníků (návěst kilometrická poloha) podle požadavku pĜedpisu SŽDC 
M21406. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

ZAJIŠTċNÍ PPK 

Bude zpracováno jako samostatný objekt v části D.2.2.1 podle doporučeného vzoru 

7 v pĜedpise SŽDC S3, díl III407. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 

a dále bude minimálně obsahovat: 

• tabulku zajišťovacích značek. 

2. Výkresová část: 
• situace 1 : 1 000 (1 : 500) se zákresem osazení zajišťovacích značek. 

3. Výpočty: 
Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.2 NÁSTUPIŠTċ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• zásady funkčního, technického a architektonického Ĝešení, včetně Ĝešení užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, popis pĜístupů 
k jednotlivým nástupištím, včetně zhodnocení vůči stávajícímu stavu; 

• základní údaje o technickém vybavení (osvětlení, informační systém pro cestující, 
voda, ochrana pĜed nebezpečným dotykovým napětím, drobná architektura); 

• návaznost na ostatní  objekty  (průkaz koordinace – zejména prostorové Ĝešení 
v oblasti výstupu z podchodu, podchodné výšky vzhledem ke konstrukci zastĜešení 
a umístění informačního systému, umístění nástupiště vzhledem k poloze návěstidel 
atd.) včetně rozdělení prací mezi jednotlivé objekty. 

 
405 SŽDC D1 – Dopravní a návěstní pĜedpis 
406 SŽDC M21 – Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 
407 SŽDC S3 – Železniční svršek, Díl III -  Zajištění prostorové polohy koleje 
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2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace 1 :  500 (1 :  1 000) obsahující: 

- zákres technického Ĝešení a vybavení, včetně délky nástupišť, číselného označení 
jednotlivých nástupišť a odvodnění; 

- zákres souvisejících objektů (zastĜešení/pĜístĜešků, pĜejezdů, mostních objektů 

a zdí, žel. svršku a spodku, pozemních komunikací, informačního systému, 
nadzemních a podzemních inženýrských sítí atd.). 

• půdorys a pohled 1 : 100 obsahující: 

- podrobný zákres technického Ĝešení vybavení nástupišť, včetně potĜebného 
rozsahu okótování a kót vzdáleností všech pĜekážek od nástupištní hrany, 

výškových kót a popisu jednotlivých konstrukcí; 
- vyznačení úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace; 

- zákres schématu dláždění nebo povrchové úpravy nástupiště; 

- zákres souvisejících objektů nacházejících se v prostoru nástupišť. 

• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 50; 

• pĜíčné Ĝezy 1 : 100 (1 : 50). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vytyčovací výkres 1 : 500 (1 : 250) se seznamem souĜadnic a nadmoĜských výšek 
bodů; 

• výkresy detailů (výkresy zábradlí, tvarů a výztuže monolitických konstrukcí 
a staveništních prefabrikátů); 

• orientační systém v pĜípadě, že není Ĝešen v rámci samostatného SO. 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.3 PěEJEZDY A PěECHODY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• další identifikační údaje pĜejezdu popisující traťový úsek, číslo pĜejezdu, druh, 

kategorie a vlastníka/správce komunikace; 

• popis stávajícího a navrhovaného stavu: 

- základní údaje popisující druh pĜejezdové konstrukce, délku a šíĜku pĜejezdu, úhel 
kĜížení, počet kolejí, dopravní moment, způsob zabezpečení pĜejezdu, nejvyšší 
traťová rychlost, výhledový Ĝád koleje, počet TNV/24 hod atd.; 

- popis směrových a sklonových poměrů železniční tratě a pozemní komunikace 

v místě úrovňového kĜížení, popis dispozičního Ĝešení a kategorií komunikací 
v oblasti pĜejezdu (vzdálenosti kĜižovatek, sjezdů apod.), včetně jejich dopravního 
Ĝešení; 

- popis železničního svršku a spodku v místě pĜejezdu včetně popisu zesílené 
konstrukce pražcového podloží; 

- způsob odvodnění železničního pĜejezdu; 

- popis inženýrských sítí v místě pĜejezdu; 

- dopravní značení (pokud není součástí samostatného SO úprav komunikace), 
včetně popisu projednání změny dopravního značení. 

• popis pĜípadných objízdných tras/provizorních stavů, včetně informací o projednání 
a schválení (doklady o projednání budou pĜiloženy v Dokladové části); 

• posouzení rozhledových poměrů. 
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2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace 1 : 1 000 (1 : 500) včetně zákresů rozhledových poměrů a dopravního 
značení; 

• půdorys, skladba pĜejezdové konstrukce 1 : 100 se zakreslením souvisejících 
objektů; 

• vzorový pĜíčný Ĝez pĜejezdem s kolejištěm se zakreslením úprav komunikace 1 : 50 

s koordinačním zákresem ostatních souvisejících objektů; 

• samostatný podélný Ĝez pozemní komunikací podle normy408 1 : 100/10 (1 : 200/20) 

včetně úprav komunikace pro šikmé kĜížení (pokud není součástí samostatného SO 
úprav komunikace) jako průkaz doložení sjízdnosti pĜejezdu podle pĜíslušné normy409 

(v pĜípadě šikmých pĜejezdů podélné Ĝezy dvěma nebo více jízdními pruhy); 
• vzorový pĜíčný Ĝez pozemní komunikací 1 : 50 s vyznačením konstrukčních vrstev, 

stavby a ochrany zemního tělesa, zpevněných pĜíkopů, rigolů, bezpečnostních 
zaĜízení, oplocení, zdí a dalších souvisejících objektů; 

• zákresy pĜípadných objízdných tras/provizorních stavů v mapě, včetně dopravního 
značení. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vytyčovací výkres 1 : 100 se seznamem souĜadnic, nadmoĜských výšek a popisem 

bodů; 

• výkresy detailů (napĜ. detaily odvodnění, vrstevnicový plán apod.). 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI 

Tato část dokumentace zahrnuje: 

• trvalé mosty a propustky, zatímní mosty a propustky, po nichž je vedena dráha 
celostátní nebo regionální, pozemní komunikace, vodní cesta nebo migrační koridor 
živočichů; 

• lávky pro chodce a cyklisty; 

• objekty s konstrukcí podobnou mostům (napĜ. točny, mostní váhy, návěstní lávky 

a krakorce, mýtné brány apod.); 
• opěrné, zárubní a obkladní zdi. 

Pokud je ve stavebním postupu pĜedpoklad použití zatímních mostních objektů (napĜ. 
mostních provizorií), lze tyto objekty Ĝešit v rámci pĜedmětného mostního objektu nebo 

v rámci samostatného objektu. Dokumentace zatímního mostního objektu (v železniční 
trati pĜíp. na pozemní komunikaci) musí být zpracována v pĜiměĜeném rozsahu (napĜ. 
v rámci výkresové části, pĜíloha Schéma stavebních postupů).  

Dokumentace zdí bude zpracována v odpovídajícím rozsahu samostatného mostního 
objektu s tím, že níže uvedené požadavky budou použity v pĜiměĜeně k objektu zdi. 

Pokud je ve stavebním objektu výtahová šachta monolitická železobetonová,  
je součástí SO mostního objektu. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• identifikační údaje objektu se doplní o: 

- název mostu (vžitý název podle evidenčního systému);  
- stávající a nové staničení mostního objektu; 

 
408 ČSN 01 3466 – Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací 
409 ČSN 73 6380 – Železniční pĜejezdy a pĜechody 
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- stávající a nový vlastník objektu; 
- správce objektu a pĜíp. nadĜízený orgán správce objektu; 
- účel objektu; 
- kategorii trati ve vztahu k technickým specifikacím pro interoperabilitu 

v subsystému infrastruktura železničního systému; 
- popis komunikace na mostě (napĜ. počet kolejí na mostě/kategorie komunikace); 
- popis pĜekračované pĜekážky (napĜ. komunikace, železniční trať, Ĝeka, údolní 

niva); 

- popis kĜížení s pĜekážkami (staničení a souĜadnice (v systému S-JTSK) bodů 
kĜížení a úhly kĜížení). 

• popis zdůvodnění navrženého technického Ĝešení se doplní o: 

- požadavky na technické Ĝešení objektu (ze strany Objednatele  nebo tĜetích 
stran); 

- zhodnocení požadavků ve vztahu k technickým specifikacím na interoperabilitu; 

- zhodnocení územních podmínek pro výstavbu objektu; 
- zhodnocení geotechnických podmínek pro výstavbu objektu; 
- zhodnocení dalších provedených průzkumů pro výstavbu objektu; 
- zhodnocení výsledků hydrotechnických a kapacitních výpočtů; 
- zdůvodnění návrhu technického Ĝešení a umístění s uvedením zvažovaných 

variant technického Ĝešení, okrajových podmínek, vazeb na montážní postupy 

a provozní mezistavy (napĜ. výluky v jednotlivých kolejích apod.); 

- pĜehledné závěry statického výpočtu; 
- způsob zohlednění požadavků pĜíslušného orgánu ochrany pĜírody ve vztahu 

k migraci. 

• popis základních údajů objektu ve stávajícím a v novém stavu bude obsahovat 
zejména (vyberou se relevantní údaje pro silniční/železniční objekt, údaje budou 
uvedeny vždy samostatně pro stávající a nový objekt): 

- charakteristika mostu (statická funkce, materiál, uspoĜádání pĜíčného Ĝezu); 
- popis spodní stavby a kĜídel, včetně založení; 
- rok výstavby (výroby) stávající nosné konstrukce a spodní stavby; 

- roky rekonstrukce, opravy nebo provedení nátěru objektu; 

- stavební stav objektu (klasifikace stavu podle pĜíslušného pĜedpisu); 
- počet mostních otvorů; 

- délka pĜemostění; 
- délka mostu; 
- rozpětí nosné konstrukce; 
- stavební výška; 
- volná výška pod mostem; 
- světlost kolmá, šikmá; 
- šikmost mostu-pravá/levá, velikost úhlu šikmosti; 
- šíĜka mostu (pĜíp. šíĜka chodníku); 
- volná šíĜka mostu; 

- šíĜka mezi zábradlím; 
- prostorové uspoĜádání na mostě vč. změny polohy jednotlivých kolejí na mostě; 
- tvar kolejového lože; 
- směrové a výškové poměry kolejí vč. rychlosti; 
- údaje o zatížitelnosti (pĜechodnosti) objektu; 
- návrhové zatížení; 
- popis inženýrských sítí v kabelových žlabech a chráničkách; 
- popis cizích zaĜízení na mostě; 
- důležitá upozornění napĜ. památková ochrana, seismická oblast, svahové 

nestability (sesuvná území), poddolované území apod. 

Údaje se uvádí jednotlivě vždy pro všechny otvory objektu. 

• popis navrženého technického Ĝešení objektu se doplní o:  

- popis sanovaných/rekonstruovaných částí, ponechaných částí 
(nerekonstruovaných)  a nových částí mostu; 

- požadavky na výtvarné a architektonické Ĝešení; 
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- popis svršku (svršek na drážním mostě, svršek na mostě pozemní komunikace 
apod.); 

- prostorové uspoĜádání na mostě vč. změny polohy jednotlivých kolejí na mostě; 

- popis Ĝešení odvodnění; 
- popis Ĝešení vodotěsných izolací; 
- popis Ĝešení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí; 
- způsob ochrany proti účinkům bludných proudů;  

- způsob ochrany proti atmosférickému pĜepětí a blesku; 

- popis ostatních technických souvislostí; 
- opatĜení pro upevnění nosičů trakčního vedení; 
- ukolejnění. 

Struktura této podkapitoly bude členěna na jednotlivé kapitoly – založení, spodní 
stavba, nosná konstrukce, mostní vybavení, terénní úpravy. 

• postup výstavby a způsobu provádění stavby bude doplněn o: 

- jednotlivé etapy výstavby podle Zásad organizace výstavby (viz část dokumentace 

B - Souhrnná technická zpráva); 
- technologické zásady výstavby pĜíp. rekonstrukce mostního objektu (popis 

způsobu a postupu výstavby); 
- vliv postupu výstavby na provoz na mostě a pod mostem (požadavky  

na provozní omezení) po dobu výstavby, jako jsou výluky pĜíp. objížďky, omezení 
rychlosti apod. s tím, že je tĜeba uvážit požadavky na vkládání a vyjímání 
mostních provizorií, zĜizování a vyjímání pažení, vyjímání stávajících konstrukcí 
a vkládání nových konstrukcí; 

- u rozsáhlejších staveb popis časových souvislostí s výstavbou sousedních objektů; 
- zvláštní požadavky na stavební postupy; 
- pĜístupy na staveniště pro navržený způsob provádění (pĜístupové komunikace); 
- zásady napojení stavby na inženýrské sítě. 

• k navrhovaným mostním provizoriím se uvedou zejména tyto údaje:  

- pĜedpokládaný druh nosné konstrukce včetně uložení a statické funkce; 
- popis spodní stavby; 
- rozpětí nosné konstrukce; 
- stavební výška nosné konstrukce; 
- počet mostních otvorů; 
- volná výška pod mostem; 

- šíĜka mostu; 

- prostorové uspoĜádání na mostním provizoriu;  

- odsuny jednotlivých kolejí na mostě vzhledem k dosavadnímu stavu; 

- změny nivelety jednotlivých kolejí (v pĜípadech, kdy jsou navrhovány kvůli 
osazení mostního provizoria); 

- návrhové zatížení mostního provizória; 

- maximální rychlost pojezdu na mostním provizoriu; 

- popis ostatních technických souvislostí, napĜ. odvedení vody z objektu apod. 

Údaje se uvádí v rozsahu pro prokázání realizovatelnosti navrhovaného Ĝešení a pro 

stanovení pĜípadných omezení vyplývajících z použití mostního provizoria 

(pĜechodnost, rychlost apod.). 

• bude doplněna o doklady dokumentující požadavky na technické Ĝešení objektu: 

- tabulky zatížitelnosti částí objektu podle pĜedpisu SŽ410;  

- záznamy z projednání objektu (pĜedmětná část k objektu); 

- stanoviska dotčených organizací ve vztahu k technickému Ĝešení. 

 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• požadavky na zatěžovací zkoušky, vč. stanovení zkušebního zatížení pro splnění 
pĜedepsané účinnosti; 

 
410 SŽ S5/1 – Diagnostika, zatížitelnost a pĜechodnost železničních mostních objektů 
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• projektová specifikace protikorozní ochrany: 

- podrobný obsah projektové specifikace protikorozní ochrany je uveden v ČSN EN 
ISO 12944-8411; 

- projektová specifikace protikorozní ochrany bude tvoĜena samostatnou technickou 
zprávou, v pĜípadě složitých objektů bude do výkresové části doplněno schéma 
rozsahu navržených druhů protikorozní ochrany a schéma barevného Ĝešení (pĜi 
návrhu více barevných odstínu); 

- projektová specifikaci protikorozní ochrany bude obsahovat zejména:  

• požadovanou životnost; 
• podmínky prostĜedí (stupně korozní agresivity prostĜedí) nebo speciální 

zatížení pro konstrukce nebo její jednotlivé, rozdílně namáhané konstrukční 
části nebo prvky; 

• požadavky na pĜípravu povrchu; 
• požadavky na konstrukční Ĝešení ocelové konstrukce s ohledem na provedení 

protikorozní ochrany (napĜ. zaoblení hran); 
• specifikace druhu protikorozní ochrany nebo typu ochranného nátěrového 

systému pro jednotlivé části mostního objektu (tloušťku jednotlivých vrstev, 
barevný odstín); 

• požadavky na Ĝešení výjimek a detailů (napĜ. funkční plochy tĜecích spojů, 
zabetonované části, které nebudou natírány, uzavĜených prostor OK, 
pochozích ploch, funkčních ploch mostních ložisek, ploch broušených, tmelení 
spár apod.); 

• základní požadavky na způsoby aplikace a na aplikaci, požadavky  

na vybavení; 
• požadavky na místo aplikace (dílna nebo montážní pracoviště); 
• požadavky na budoucí údržbu; 
• požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost práce; 
• požadavky na ochranu životního prostĜedí a veĜejného zdraví vč. nakládání 

s odpadem (napĜ. pĜi obnově protikorozní ochrany); 
• požadavky na Ĝízení jakosti, inspekci a dozor pro provádění prací; 
• kontrolní plochy. 

- projektová specifikace protikorozní ochrany bude obsahovat výkaz výměr 
jednotlivých systémů protikorozní ochrany. V pĜípadě, že výkaz výměr  
je součástí jiných pĜíloh bude uveden odkaz (napĜ. na Výkaz oceli); 

- projektovou specifikaci protikorozní ochrany železničních mostních objektů  
je tĜeba zpracovat v souladu s pĜedpisem SŽDC S5/4412; 

- projektovou specifikaci protikorozní ochrany mostních objektů pozemních 
komunikací je tĜeba zpracovat v souladu s požadavky budoucího vlastníka 

a správce mostního objektu. 

• plán kontroly a údržby mostu:  

- stanovení provozních podmínek bude uvedeno v samostatné pĜíloze (pouze 

u významných mostních objektů); 
- u jednodušších mostních objektů lze začlenit do technické zprávy. 

2. Výkresová část: 
U staveb rekonstrukcí musí být barevně rozlišeny nové/bourané části objektu. 

Výkresová část objektu bude členěna pomocí stovkových Ĝad v souladu s PĜílohou P10 
následujícím způsobem: 

000 Souhrnná část (dispoziční výkresy) 

100 Založení 

200 Spodní stavba 

300 Nosná konstrukce 

 
411 ČSN EN ISO 12944-8 – Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - 

Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry 
412 SŽDC S5/4 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
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400 Mostní vybavení 

500 Terénní úpravy 

600 Stavební postupy 

Dokumentace stavebního objektu bude členěna do částí podle charakteru výkresové 
pĜílohy s tím, že výše uvedené označení a názvy částí se použijí v pĜiměĜeném rozsahu 

podle charakteru daného stavebního objektu a navrhovaných stavebních úprav.  

 

Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

000 Souhrnná část (dispoziční výkresy) 
• situace 1 : 500 (1 : 1 000) – vychází z koordinační situace stavby v úseku daného 

objektu a dále bude obsahovat: 

- umístění objektu na dotčených pozemcích a v rámci staveniště; 
- napojení objektu na inženýrské sítě a komunikační síť; 
- stávající podzemní a nadzemní inženýrské sítě v území dotčeném stavbou; 
- popis a seznam souvisejících SO/PS. 

V odůvodněných pĜípadech lze situaci nahradit odkazem na část C. Situační výkresy, 
C.3 Koordinační situační výkres (napĜ. u staveb menšího rozsahu). 

• stávající stav – půdorys 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• stávající stav - podélný Ĝez 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• stávající stav – pĜíčné Ĝezy 1 : 50 (1 : 100); 

• nový stav – půdorys 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• nový stav – podélný Ĝez 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• nový stav – pĜíčné Ĝezy (vzorové Ĝezy v poli a nad podpěrou) a 

• nový stav – pĜíčné Ĝezy v lících podpěr (pĜíp. pohledy) 1 : 50 (1 : 100, 1 : 200): 

- v pĜíčných Ĝezech budou vykresleny a popsány veškeré související SO a PS; 

- pĜíčné Ĝezy budou obsahovat kóty definující prostorovou průchodnost (ve vazbě 

na VMP) a obrys nutného kolejového lože; 
- v pĜíčných Ĝezech budou absolutní výškové kóty s vyznačením nivelety temene 

kolejnice v daném Ĝezu; 
- pĜíčný Ĝez lze vykreslit jako zalomený tzn. nosnou konstrukcí v ose uložení 

s pohledem na líc podpěry; 
- v odůvodněných pĜípadech se doplní o pĜíčné Ĝezy v pĜechodech z mostu do trati 

(napĜ. pĜesypané mostní objekty, integrované mostní objekty, pĜi složitých 
směrových poměry apod.). 

• pohledy 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500); 

• architektonické Ĝešení mostního objektu (napĜ. vizualizace, zákres do fotografie)  

se zpracovává u exponovaných objektů v rozsahu charakterizujícím architektonické 
ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí.  Architektonické Ĝešení se uvede v části 
dokumentace C. Situační výkresy, C.4 Speciální výkresy. Zejména se jedná o mostní 
objekty, které se umísťují na území památkové rezervace, památkové zóny nebo 
ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, 
památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou kulturní památkou. 

Poznámky k souhrnné části: 

• dispoziční výkresy stávajícího stavu lze sloučit na jeden pĜehledný výkres;  

• dispoziční výkresy nového stavu lze sloučit na jeden pĜehledný výkres; 
• dispoziční výkresy stávajícího stavu budou obsahovat informace o zdroji dat 

(zaměĜení stávajícího stavu, archivní dokumentace, stavebně technický průzkum, 
doměrky Zhotovitele, odhad Zhotovitele apod.). Zejména se jedná o neviditelné 
rozměry spodní stavby, které byly v rámci zpracování dokumentace ověĜovány. U kót 
rozměrů s různými zdroji dat bude provedena poznámka tak, aby bylo možná zpětná 
identifikace; 

• rozměry uvedené na dispozičních výkresech nového stavu budou odpovídat 
zpracovanému statickému výpočtu; 
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• dispoziční výkresy budou obsahovat: 

- kóty základních údajů objektu (délka mostu, délka pĜemostění, rozpětí, výška 
mostu, šíĜka mostu, stavební výška, úhel kĜížení, šikmost apod. viz Technická 
zpráva); 

- kóty definující prostorovou průchodnost (ve vazbě na VMP ve všech rozhodujících 
bodech), v pĜípadě potĜeby je lze uvést na samostatné pĜíloze; 

- kóty definující obrys nutného kolejového lože; 
- polohu a kóty kritických bodů podjezdu tzn. bodů, které prostorově limitují návrh 

mostního objektu (napĜ. pĜi kĜížení s pozemní komunikací, železniční tratí nebo 
vodní cestou); 

- základní informace o materiálech použitých na objektu; 

- popis směrového a výškového vedení trasy komunikací na mostě a pod mostem, 

u železnice vč. rychlostí; 
- orientace dispozičního výkresu bude ve směru staničení, tzn. se změnou staničení 

(vzestupně) zleva doprava; 

- výškové kóty hladin návrhových průtoků (u mostů pĜes vodní toky nebo 
inundace); 

- popis geologického profilu podloží vč. popisu sond inženýrsko-geologického 
průzkumu. 

 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

000 Souhrnná část (dispoziční výkresy) 
• vytyčovací výkres se seznamem souĜadnic (s ověĜením ÚOZI) 1 : 100 (1 : 200, 

1 : 500); 

• specifikace systému vodotěsných izolací 1 : 50 (1 : 100, 1 : 200): 

- specifikace definuje navrhované izolační systémy; 
- specifikace musí popsat vodotěsné izolace všech částí mostního objektu (základů, 

dĜíků podpěr, úložných prahů, mostních kĜídel, nosné konstrukce atd.); 
- výkresy musí obsahovat konstrukční detaily rozhodující pro tvar částí mostního 

objektu (napĜ. odvodnění, ukončení mostního objektu, smršťovací a dilatační 
spáry, návaznost na další objekty stavební části apod.); 

- pokud se uvažuje s rekonstrukcí vodotěsné izolace na dosavadním mostním 
objektu, musí být uvažováno s odpovídajícím systémem vodotěsné izolace 

a Ĝešením detailů vhodných pro daný mostní objekt; 

- součástí budou výměry systémů vodotěsné izolace navržených v projektu 

vodotěsné izolace. 

• projektová specifikace protikorozní ochrany: 

- výkresy budou zpracovány dle potĜeby, zejména v pĜípadě velkých, složitých nebo 
pohledově exponovaných objektů; 

- výkresy budou obsahovat minimálně schéma rozsahu navržených druhů PKO 

a schéma barevného Ĝešení (pĜi návrhu více barevných odstínu); 
- výkresy detailů; 
- součástí budou výměry jednotlivých systémů PKO. 

• výkaz materiálu oceli:  

- podrobný výkaz položek ocelové konstrukce vč. stanovení dodacích podmínek; 
- podrobný výkaz povrchů protikorozní ochrany s rozdělením podle použitých 

systémů protikorozní ochrany. 

 

100 Založení 
• výkres výkopů a bourání 1 : 50 (1 : 100, 1 : 250): 

- výkopový a bourací plán musí být v podrobnosti pro provádění stavební jámy pĜíp. 

ubourání stávající konstrukce; 
- výkres bude obsahovat Ĝešení pĜístupu do stavební jámy (sjezdy apod.); 
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- v pĜípadě zhotovení stavební jámy, pĜípadně bourání stávající konstrukce  

na etapy tzn. po částech, budou tyto úrovně ve výkresech zobrazeny; 
- na výkresech budou uvedeny výměry. 

• výkres hlubinného založení 1 : 50 (1 : 100, 1 : 250): 

- na výkresech musí být uvedeny pĜedpokládané úrovně vrtání (napĜ. u tzv. 

hluchého vrtání); 
- výkresy budou obsahovat průběh geologického profilu vč. úrovně hladiny 

podzemní vody; 
- výkresy budou pĜi použití velkoprůměrových pilot obsahovat pĜedpokládanou 

hloubku pro použití výpažnice; 
- výkresy budou obsahovat údaje pro vytyčení všech podrobných bodů (souĜadnice 

stĜedů pilot, dna stavebních jam apod.); 
- na výkresech budou uvedeny výměry. 

• výkresy pažení 1 : 50 (1 : 100, 1 : 200): 

- výkresy jsou podkladem pro zhotovení pažení, jsou podkladem pro dopracování 
v rámci  RDS; 

- výkresy budou obsahovat pohledy na pažené stěny stavební jámy a rozhodující 
pĜíčné Ĝezy; 

- výkresy budou obsahovat požadavky na postup provádění pažení (napĜ. etapy 

provádění stavební jámy apod.); 
- výkresy budou obsahovat výměry jednotlivých částí (pažení, kotvení, vrty apod.). 

• výkres tvaru a výztuže pilot 1 : 50 (1 : 100, 1 : 250): 

- výkresy musí být v podrobnosti pro výrobu položek výztuže s tím, že jsou platné 

pro pĜedpokládané rozměry výpažnice; 
- výkresy budou obsahovat vystrojení pro zkoušení pilot (napĜ. trubky pro CHA - 

Cross hole analyzer). 

• výkresy tvaru a výztuže podkladních konstrukcí 1 : 50 (1 : 100). 

 

200 Spodní stavba 
• výkresy tvaru základů: 

- výkresy tvaru podpěr (opěr, pilíĜů a úložných prahů) 1 : 50 (1 : 100, 1 : 250) a 

- výkresy tvaru podložiskových bloků 1 : 50 (1 : 25): 

• ve výkresech budou zobrazeny pracovní, smršťovací a dilatační spáry; 
• ve výkresech bude zobrazena s grafickým odlišením (napĜ. čárkovaně v šedém 

odstínu) navazující nosná konstrukce pĜípadě další částí mostního objektu 
včetně průběhu nivelety komunikace (výšková kóta v ose uložení apod.); 

• ve výkresech budou uvedeny veškeré pĜedem vkládané prvky do bednění 
(kotevní pouzdra, měĜící body, letopočet výstavby, chráničky, prostupy, těsnící 
pásy apod.); 

• výkresy tvaru podpěr musí být v podrobnosti pro zhotovení bednění; 
• výkresy tvaru podložiskových bloků musí obsahovat požadavek na aktualizaci 

v rámci realizační dokumentace stavby podle skutečně dodaných ložisek; 
• na výkresech budou uvedeny výměry podle částí (betonážních celků). 

- výkresy výztuže základů 1 : 25 (1 : 50) a 

- výkresy výztuže podpěr (opěr, pilíĜů a úložných prahů) 1 : 25 (1 : 50) a 

- výkresy výztuže podložiskových bloků 1 : 25: 

• výkresy musí být v podrobnosti pro výrobu položek výztuže; 

• výkresy je vhodné rozdělit podle betonážních částí. Vždy je však nutné zobrazit 
a graficky odlišit výztuž z pĜechozí části jako návaznost; 

• výkresy budu obsahovat základní kóty tvaru, popis hlavních materiálů (beton, 
výztuž); 

• ve výkresech budou zobrazeny pracovní, smršťovací a dilatační spáry; 
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• výkresy musí obsahovat informaci o způsobu kótování výztuže (na osu/na 
vnější povrch); 

• výkresy budou obsahovat údaje o krytí výztuže u jednotlivých povrchů 
(minimální/nominální krytí); 

• výkresy budou obsahovat tabulky ohybů, způsob vázání spon; 

• výkresy budou obsahovat opatĜení proti účinkům bludných proudů, 
atmosférickému pĜepětí a blesku; 

• výkresy budou obsahovat distanční výztuž (napĜ. kozlíky, rozpěrky) a pomocné 
montážní rámy (v odůvodněných pĜípadech napĜ. pĜi složitém tvaru, pĜi 
požadavku na pĜesnost výztuže apod.); 

• výkresy výztuže podložiskových bloků musí obsahovat požadavek  

na aktualizaci v rámci realizační dokumentace stavby podle skutečně dodaných 
ložisek; 

• na výkresech budou uvedeny výměry podle částí (betonážních celků). 

• výkresy sanací 1 : 50 (1 : 100), výkresy injektáží 1 : 50 (1 : 100):  

- výkresy musí být v podrobnosti pro provádění; 
- pro vrtné práce musí být jednoznačně definovaná poloha ústí vrtu vč. popisu 

etáže, Ĝady a sklonu vrtu; 

- na výkresech budou uvedeny výměry (délky vrtů, průměry vrtů, počty vrtů, 
pĜedpokládané spotĜeby injektážních hmot apod.). 

• výkresy vedení chrániček a prostupů 1 : 50 (1 : 100). 

 

300 Nosná konstrukce 
• výkresy tvaru nosné konstrukce 1 : 25 (1 : 20, 1 : 50): 

- zásady pro obsah výkresů tvaru jsou shodné s částí 200; 
- výkresy musí obsahovat informace o tvaru (průběh nadvýšení) v rozhodných 

stavebních fázích (napĜ. montážní prohlídka); 
- výkresy tvaru železobetonové pĜíp. pĜedpjaté nosné konstrukce musí být 

v podrobnosti pro zhotovení bednění s výjimkou částí nosné konstrukce (napĜ. 
kotevní oblasti, čela apod.), které budou Ĝešeny v rámci RDS na základě 
konkrétního pĜedpínacího systému; 

- výkresy tvaru ocelové nosné konstrukce musí být v podrobnosti podkladu pro 

zpracování výrobně technické dokumentace ocelové konstrukce; 
- výkresy tvaru ocelové nosné konstrukce budou kresleny pro uvedenou montážní 

teplotu (doporučuje se +10 °C); 
- výkresy tvaru ocelové nosné konstrukce budou obsahovat informace o hmotnosti 

jednotlivých dílců a jejich rozměrech. 

• výkresy výztuže nosné konstrukce vč. detailů 1 : 50 (1 : 100): 

- zásady pro obsah výkresů výztuže jsou shodné s částí 200; 
- výkresy musí být v podrobnosti pro výrobu položek výztuže s výjimkou částí, 

které budou Ĝešeny v rámci RDS na základě konkrétního pĜedpínacího systému 

(napĜ. podkotevní oblasti). 

• schéma pĜedpínací výztuže 1 : 50 (1 : 100): 

- schéma musí být v podrobnosti podkladu pro zpracování RDS na základě 
konkrétního pĜedpínacího systému; 

- schéma definuje její základní nárysné vedení a dispozici umístění kabelů 
v pĜíčných Ĝezech.  Na schématu pĜedpínací výztuže budou vyznačeny polohy 
pĜedpokládaných míst napínaní, injektování a odvzdušnění; 

- na schématu budou uvedeny výměry s popisem materiálů (typ, délka, počet, 

kotevní síly, pĜesahy, elektroizolační parametry apod.). 

• výkresy ložisek 1 : 25 (1 : 50, 1 : 100): 

- výkresy definují pĜedběžné rozměry ložisek, které byly použity pĜi návrhu mostní 
konstrukce. Na výkresech budou uvedeny požadované silové a deformační 
veličiny ložisek. 
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• výkresy mostních závěrů 1 : 25 (1 : 50, 1 : 100): 

- výkresy definují pĜedběžné rozměry a typ mostního závěru, které byly použity pĜi 
návrhu mostní konstrukce. Na výkresech budou uvedeny požadované deformační 
veličiny mostních závěrů. 

• výkresy sanací a injektáží 

- zásady pro obsah výkresů sanací a injektáží jsou shodné s částí 200. 

• výkresy vedení chrániček a prostupů pro 1 : 50 (1 : 100). 

 

400 Mostní vybavení 
• výkresy tvaru Ĝíms 1 : 25 (1 : 50, 1 : 100): 

- výkresy musí být v podrobnosti pro zhotovení bednění; 
- ve výkresech budou zobrazeny pracovní, smršťovací a dilatační spáry; 
- ve výkresech budou uvedeny veškeré pĜedem vkládané prvky do bednění (kotevní 

pouzdra, svorníkové koše, kotevní stoličky, chráničky, těsnící pásy apod.). 

• výkresy výztuže Ĝíms 1 : 25 (1 : 50, 1 : 100): 

- zásady pro obsah výkresů výztuže jsou shodné s částí 200; 
- výkresy musí být v podrobnosti pro výrobu položek výztuže. 

• výkresy zábradlí 1 : 25 (1 : 50, 1 : 100): 

- výkresy musí být v podrobnosti podkladu pro zpracování výrobně technické 

dokumentace ocelové konstrukce; 
- výkresy budou kresleny pro uvedenou montážní teplotu (doporučuje se +10 °C). 

• výkresy odvodnění 1 : 25 (1 : 50. 1 : 100): 

- výkresy definují základní dispozici odvodnění mostního objektu včetně návazností 
na odtok (napĜ. napojení na kanalizaci, volný odtok na terén,  
do pĜíkopu, vsakovací jímky apod.); 

- výkresy jsou podkladem pro dopracování konkrétního odvodňovacího systému 

v rámci RDS; 

- výkresy musí obsahovat konstrukční detaily odvodnění rozhodující pro tvar částí 
mostního objektu (napĜ. uchycení, odvodňovače, prostupy, kompenzátory 

dilatačních pohybů apod.). 

• výkresy revizních zaĜízení 1 : 20 (1 : 50, 1 : 100): 

- výkresy musí být v podrobnosti podkladu pro zpracování výrobně technické 

dokumentace ocelové konstrukce; 
- výkresy budou kresleny pro uvedenou montážní teplotu (doporučuje se +10 °C). 

• výkresy sanací a injektáží: 

- zásady pro obsah výkresů sanací a injektáží jsou shodné s částí 200. 

 

500 Terénní úpravy 
• výkresy úprav pod mostem 1 : 50 (1 : 100, 1 : 200) a 

• výkresy pĜechodových oblastí vč. svahových kuželů 1 : 50 (1 : 100, 1 : 200): 

- výkresy úprav musí být v podrobnosti pro provádění pĜechodových oblastí, 
svahových kuželů a terénních úprav. 

• výkresy revizních, služebních schodišť. 

 

600 Stavební postupy 
• výkresy stavebních postupů 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500): 

- slouží k prokázání navrženého postupu výstavby; 
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- výkresy budou obsahovat schéma stavebního postupu realizace mostního objektu 
vč. pĜípadné etapizace výstavby pĜi úpravách stávajících mostních objektů na 

vícekolejných tratích; 
- výkresy budou obsahovat informaci o zvláštních požadavcích na zhotovení stavby 

(napĜ. omezení rychlosti větru apod.); 
- výkresy budou obsahovat pĜedpokládané požadavky na podpěrné konstrukce. 

• schéma montáže NK 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500): 

- schéma postupu montáže uvažované pĜi návrhu mostního objektu ve statickém 
výpočtu (napĜ. poloha podpěrných konstrukcí, reakce na bárky); 

- schéma montáže NK bude obsahovat pĜípadné požadavky specifickou technologii 

výstavby (napĜ. jeĜáby, na výsuvný nosník apod.). 

• schéma betonáže NK 1 : 100 (1 : 200, 1 : 500): 

- schéma postupu betonáže uvažované pĜi návrhu mostního objektu ve statickém 
výpočtu; 

- schéma musí obsahovat silové požadavky na montážní úchyty bednění stavebního 
postupu realizace mostního objektu; 

- schéma bude obsahovat pĜedpokládaný tvar bednění, betonážního vozíku apod. 

• výkresy zatímních mostů (mostních provizorií) 1 : 50 (1 : 100, 1 : 200): 

- definují základní dispozici zatímního mostu tzn. prostorové a rozměrové 
požadavky v rámci navrženého stavebního postupu výstavby mostního objektu. 
Konkrétní Ĝešení typu zatímního mostu je pĜedmětem RDS; 

- výkresy budou obsahovat i pĜedpokládaný způsob založení zatímního mostu;   

- výkresy jsou podkladem pro dopracování v rámci RDS. 

• výkresy montážního ztužení 1 : 50 (1 : 100, 1 : 200): 

- výkresy definují silová zatížení v rámci navrženého stavebního postupu a uvádí 
pĜíklad možného technického Ĝešení. Výkresy jsou podkladem pro dopracování 
konkrétního Ĝešení v rámci RDS. 

 

Uvedená měĜítka jsou pouze orientační. Volba měĜítka podléhá pĜehlednosti výkresu 

v daných podrobnostech. 

Ve výkresové části bude součástí pĜíloh i výkaz materiálu a jeho specifikace nebo 

pĜíslušné výměry. V pĜípadech, kdy jsou výkaz materiálu a jeho specifikace nebo výměry 
uváděny v jiné nebo samostatné pĜíloze (napĜ. výkaz oceli, výkaz výztuže a položek 
apod.) bude uveden odkaz na tuto pĜílohu. 

V pĜípadě návrhu nestandardních výrobků bude dokumentace obsahovat výkresy, které 
budou jednoznačným podkladem pro dodavatele stavby. 

3. Výpočty: 
• statický výpočet nově navrhovaných mostních objektů: 

- provádí se podle zásad souboru norem ČSN EN v rozsahu a podrobnostech 

nutných pro stanovení: 

• materiálových charakteristik, a deformací; 
• rozměrů všech částí spodní stavby objektu a jejího založení včetně stability 

a vyztužení; 
• rozměrů všech částí nosných ocelových konstrukcí včetně spojů a pĜípojů; 
• rozměrů všech částí betonových, železobetonových konstrukcí a konstrukcí 

z pĜedpjatého betonu, včetně vyztužení. 

- pro stanovení požadovaných parametrů pro návrh ložisek a mostních závěrů 
apod.; 

- posouzení všech detailů mostního objektu; 
- posouzení všech rozhodujících stavebních fází a montážních stavů; 
- stanovení rozměrů pažících konstrukcí; 



SŽ SM011   Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P7  

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

463 

- stanovení požadavků na podpěrné a jiné montážní konstrukce (montážní ztužení 
apod.); 

- návrhy mostních vybavení; 
- v pĜípadech, kdy nelze použít zjednodušené výpočetní metody podle 

ČSN EN 1991-2413 pro posouzení kombinované odezvy koleje a mostu  

na proměnná zatížení, se provede její podrobné posouzení, a to s cílem stanovení 
velikosti pĜenosu podélných a pĜíčných sil do mostní konstrukce a spodní stavby; 

- součástí statického výpočtu budou schémata vyztužení (podklad pro zpracování 
výkresů výztuže); 

- součástí statického výpočtu je určení zatížitelnosti podle pĜedpisu SŽ S5/1414. 

• statický pĜepočet stávajících mostních objektů: 

- statický pĜepočet se provádí podle pĜedpisu SŽ S5/1 v podrobnostech shodných 
se statickým výpočtem nových mostních objektů viz výše; 

- v rámci statického pĜepočtu se uváží stavební stav stávajícího mostního objektu 

včetně navrhovaných úprav; 
- součástí statického výpočtu je stanovení zatížitelnosti pĜípadně posouzení 

pĜechodnosti podle pĜedpisu SŽ S5/1. 

• dynamické výpočty: 

- provádí se pouze v pĜípadech, kdy je požadováno provedení dynamické analýzy 
normou ČSN EN 1991-2 a v podrobnostech pro ověĜení návrhu mostní 
konstrukce; 

- bude doplněna specifikace požadavků na dodávku speciálních součástí mostního 
objektu (napĜ. tlumiče kmitů apod.). 

 

Poznámky k požadované obecné úpravě statických výpočtů a pĜepočtů:  

• technická zpráva ke statickému výpočtu (pĜepočtu): 

- základní údaje o mostním objektu; 

- podklady pro zpracování; 
- výpočetní pomůcky; 
- technický popis navrhovaných konstrukčních částí mostního objektu; 
- základní grafické pĜílohy tvaru mostního objektu; 
- výpočetní model. 

• vlastní výpočet: 

- popis způsobu posuzování vč. pĜedpokladů; 
- rozbor zatížení jednotlivých částí mostního objektu a jejich kombinace; 

- analýza konstrukce (stabilita, vliv geometrických nelinearit (napĜ. vliv II. Ĝádu), 
dynamické charakteristiky - vlastní tvary a frekvence apod.); 

- posouzení konstrukčních částí mostního objektu. 

• pĜílohy: 

- tabulka zatížitelnosti podle pĜedpisu SŽ S5/1; 
- tabelizované výsledky výpočtu v posuzovaných místech (vnitĜní sily, napětí, 

deformace apod.); 

- tabelizované pĜíčinkové čáry statických veličin v rozhodujících místech mostního 
objektu z hlediska zatížitelnosti nebo pĜechodnosti (zejména pĜi rekonstrukcích 
stávajících mostních objektů). PĜíčinkové čáry budou dokladovány i v otevĜené 
digitální podobě v standardizovaném textovém formátu CSV (podklad speciální 
pĜíčinkové čáry pro systém SŽ, PĜechodnostní parametry tratí). 

 

 
413 ČSN EN 1991-2 ed.2 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
414 SŽ S5/1 – Diagnostika, zatížitelnost a pĜechodnost železničních mostních objektů 
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V rámci části dokumentace B. Souhrnná technická zpráva se pro návrh mostních objektů 

a zdí dále zajišťují tyto výpočty: 

• hydrotechnické výpočty:  

- v rámci PDPS lze využít hydrotechnické výpočty z pĜedchozího stupně 
dokumentace pouze v pĜípadě, že nedošlo ke změně okrajových podmínek (viz 
část dokumentace B.9 Celkové vodohospodáĜské Ĝešení, použijí se údaje z DUSL, 

DUSP resp. DSP); 

- provádějí se ve všech pĜípadech mostních objektů pĜes vodní toky a inundační 
území, kdy rekonstrukcí, novostavbou nebo rušením mostního objektu dochází ke 
změně průtočného profilu (viz část dokumentace B.9 Celkové vodohospodáĜské 
Ĝešení); 

- provádějí se dále v pĜípadech, kdy dochází ke změně pĜítokových nebo 
odtokových poměrů v místě (viz část dokumentace B.9 Celkové vodohospodáĜské 
Ĝešení); 

- součástí hydrotechnického výpočtu je stanovení hladiny, odpovídající návrhovému 
průtoku a kontrolnímu návrhovému průtoku; 

- u propustků se provádí vždy;  

- u mostů pĜes splavné toky se v odůvodněných pĜípadech provede posouzení vlivu 
stavby a její výstavby na bezpečnost lodní dopravy. Jedná  
se o hydrotechnický výpočet změn rychlostí proudění. Změny rychlosti proudění 
se stanoví v závislosti na změně průtoku a pro rozhodující polohy umístění 
montážních podpěr ve vodním toku; 

- výpočty odvodňovacího systému mostních objektů se doloží v rámci dokumentace 

mostního objektu. 

• kapacitní výpočty: 

- dokladují se u novostaveb lávek pro chodce a cyklisty a u podchodů, použijí  
se údaje z DUSL, DUSP resp. DSP). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY (INŽENÝRSKÉ SÍTċ 

A HYDROTECHNICKÉ OBJEKTY)  

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace  inženýrského objektu včetně dotčených vodotečí, inženýrských sítí, demolic 

a úprav 1 : 1 000 (1 : 500); 

• podélné profily objektu 1 : 100, u liniových objektů 1 : 1 000/100; 

• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 100 (1 : 50). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• charakteristické pĜíčné Ĝezy 1 : 100; 

• vytyčovací výkres se seznamem souĜadnic a nadmoĜských výšek hlavních bodů 

a s uvedením mezních vytyčovacích odchylek nebo s odkazem na pĜíslušnou ČSN. 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ (VODA, PLYN, KANALIZACE)  

Pro Ĝešení potrubních vedení, které nejsou Ĝešeny společně s drážním tělesem, musí být 
z důvodu koordinace vyhotoveny samostatně charakteristické pĜíčné Ĝezy  
se zákresem navrženého Ĝešení, zemního tělesa a souvisejících SO/PS. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• u kanalizace hydrotechnická situace; 
• podélné profily – hlavních tras a důležitých pĜípojek kladečské schéma (u vodovodů); 
• uložení potrubí. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• objekty – šachty; 
• vytyčovací výkres se seznamem souĜadnic a nadmoĜských výšek hlavních bodů 

a s uvedením mezních vytyčovacích odchylek nebo s odkazem na pĜíslušnou ČSN; 
• detaily. 

Podrobnosti k výkresové dokumentaci těchto objektů stanovují také pĜíslušné technické 
normy415 416. 

3. Výpočty: 

Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů  

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• provede se v závislosti na predikované spotĜebě či množství odváděných 
(splaškových či srážkových) vod návrh profilu a sklonu potrubí. V pĜípadě srážkových 
bod budou údaje pĜevzaty z části B.9 Celkové vodohospodáĜské Ĝešení; 

• v pĜípadě zajištění potĜebného množství požární vody budou údaje pĜevzaty z části 
B.2.8 a návrh profilu potrubí bude respektovat tyto údaje; 

• u ostatních trubních objektů bude na základě predikované spotĜeby navržen 

a výpočtem profil potrubím vedeného média. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.7 TUNELY 

1. Technická zpráva: 
Technická zpráva může být rozdělena do více částí v závislosti na dělení na objekty  

stavební a technologické části (SO/PS) nebo samostatné pĜílohy (napĜ. trhací práce, 
kompenzační injektáž, ochrana proti účinkům bludných proudů). 

Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• základní údaje: 

- charakter stavby – novostavba / rekonstrukce / dílčí sanace; 
- charakter provozu – jednokolejný / dvoukolejný, počet tunelových trub; 
- staničení začátku a konce tunelových trub; 

- celková délka tunelu, délka ražených úseků, délka hloubených úseků; 
- počet tunelových propojek / šachet / štol. 

 
415 ČSN 01 3462 – Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 
416 ČSN 01 3463 – Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 
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• soupis použitých podkladů (zahrnující zejména položky shrnuté níže, pokud byly 
k dispozici): 

- veškeré pĜedcházející stupně projektové dokumentace; 
- veškeré stupně IGP; 
- korozní průzkum; 
- stavebně technický průzkum u rekonstrukcí; 
- oponentní posudky, odborná vyjádĜení a zprávy; 
- pĜíp. požadavky tĜetích stran. 

• změny od pĜedchozího stupně dokumentace (seznam změn se zdůvodněním); 
• odchylky od norem, pĜedpisů nebo zadání (seznam se zdůvodněním nebo odkazem 

na doklad dokumentující schválení nebo akceptaci); 
• související SO a PS; 

• geologické a hydrogeologické poměry (stručná charakteristika, pouze údaje 
relevantní pro projekt a realizaci); 

• u rekonstrukcí popis současného technického stavu; 

• základní popis navrženého technického Ĝešení: 

- základní parametry směrového a výškového vedení trasy v rozsahu tunelových 
trub; 

- základní charakteristika železničního svršku v tunelu – štěrkové lože / pevná jízdní 
dráha / použití tlumících rohoží / zvláštní požadavky / rozměrová omezení svršku 

u rekonstrukcí; 
- prostorová průchodnost tunelu (u rekonstrukcí také vyhodnocení prostorové 

průchodnosti ve stávajícím stavu); 
- typ (dle vzorových listů) nebo popis a parametry světlého tunelového průĜezu; 

- metoda ražby nebo výstavby; 

- typ navrženého tunelového ostění, napĜ.: 

• jednoplášťové / dvouplášťové / kompozitní;  
• monolitické / prefabrikované obloukové / segmentové / ze stĜíkaného betonu 

nebo jiné; 

• u segmentového ostění počet segmentů v prstenci a typ prstence – univerzální 
/ levý-pravý. 

- hydroizolační systém – otevĜený / uzavĜený / vodonepropustný beton; 
- drenážní systém; 
- princip statického Ĝešení konstrukcí zahrnující:  

• vyjmenování a pĜípadně popis rozhodujících zatížení, na které byla konstrukce 

navržena, popis pĜípadných pĜedpokladů o působení zatížení; 
• základní pĜedpoklady o statickém působení konstrukce, interakci konstrukce – 

horninové prostĜedí a chování rozhodujících konstrukčních detailů; 
• principy statického posouzení resp. základní pĜedpisy použité pro návrh 

a posouzení konstrukce. 

- větrání – pĜirozené / nucené. 

• stručný popis pĜíčného Ĝezu tunelu, tunelových propojek a únikových šachet a štol:  

- světlý rozměr / rozměry; 
- konstrukce ostění; 
- uspoĜádání chodníků; 
- způsob odvodnění. 

• pĜehled / soupis dalšího vybavení tunelu – bezpečnostní výklenky, požární vodovod 
(není navržen / nezavodněný / zavodněný), madla, zábradlí, dveĜe, konstrukce pro 

vedení kabeláže; 
• popis vstupů pro zpracování Požárně bezpečnostního Ĝešení: 

- členění na požární úseky; 
- zhodnocení pĜístupových komunikací a možností požárního zásahu; 

- zásobování tunelu požární vodou, je-li navrženo; 
- soupis dalších požadavků na parametry nebo vybavení tunelu související s požární 

bezpečností tunelu. 
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Požárně bezpečnostní Ĝešení je za pĜíslušný SO uvedeno v samostatné části 
D.3 Požárně bezpečnostní Ĝešení. 

• popis Ĝešení tunelových portálů a hloubených úseků: 

- postup hloubení a způsob zajištění dočasných stavebních jam hloubených úseků; 

- způsob zajištění dočasných portálových stěn raženého tunelu vč. pĜípadných 
prvků zajišťujících stabilitu výrubu v prvních metrech ražby instalovaných  

do portálové stěny (napĜ. mikropilotové / jehlové deštníky); 
- provedení a metoda výstavby hloubených částí tunelů: 

• konstrukce a konstrukční detaily; 

• hydroizolace a její ochrana. 

- provádění zásypů vč. požadavků na parametry zásypového materiálu, způsob 

a kontrolu hutnění, povrchovou úpravu a pĜíp. způsob odvodnění definitivních 
svahů; 

- popis vybavení (dílčích konstrukcí) na portálech – zábradlí, ochranné sítě apod. 

• popis návrhu ražeb: 

- technologie ražby – NRTM / strojní ražba (TBM) / jiná; 
- popis ražeb v jednotlivých technologických tĜídách (jsou-li technologické tĜídy pro 

navrženou technologii ražby relevantní) vč. popisu prvků dočasného zajištění 
výrubu (primární ostění a další prvky);  

- u strojních ražeb popis razících módů (otevĜený / uzavĜený). 

• popis definitivního ostění tunelu: 

- konstrukce a konstrukční detaily vč. uspoĜádání v místě záchranných výklenků – 

popis, požadavky na provádění nebo zkoušení;  
- hydroizolace – skladba systému, parametry, požadavky na provádění nebo 

zkoušení. 

• detailní popis stavebního a technologického vybavení tunelu: 

- drenážní systém; 

- chodníky a technologie umístěné v nich:  

• počty a typy kabelových tras (kabelové chráničky / multikanály); 
• rozmístění kabelových / drenážních / kanalizačních šachet nebo komor; 
• pĜípadné průchody kabelových tras napĜíč tunelem z jedné strany na druhou. 

- větrání tunelových trub (pokud je nucené); 
- opatĜení pro upevnění nosičů trakčního vedení; 
- madla nebo zábradlí; 
- osvětlení, rozvodné skĜíně, el. zásuvky; 
- ukolejnění; 
- ochrana proti účinkům bludných proudů - popis Ĝešení a veškeré požadavky  

na měĜení pĜed zahájením stavby, během provádění a po ukončení stavby; 
- bezpečnostní a jiné značení. 

• popis tunelových propojek / šachet / štol: 

- vnitĜní geometrické rozměry nebo uspoĜádání; 
- technologie ražby nebo výstavby; 
- dočasné ostění; 
- definitivní ostění; 
- stavební nebo technologické vybavení; 
- požadavky na požární uzávěry a další požárně bezpečnostní zaĜízení. 

• specifikace - materiálů, prvků, tolerancí, postupů nebo zkoušek, které nejsou pokryty 

v ostatních bodech; 
• popis pĜedpokládaného postupu výstavby, etapizace apod.; 
• geotechnický monitoring: 

- požadavky na rozsah a metody geotechnického monitoringu; 

- návrh, doporučení pĜíp. požadavky k návrhu varovných stavů; 
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- pĜehled provedené pasportizace a pĜíp. požadavky na doplnění; 
- požadavky na kompenzační injektáž, je-li navržena; 
- další požadavky na sledování objektů, měĜení deformací a jiné sledování projevů 

ražby. 

• dopady výstavby tunelu na jeho okolí: 

- požadavky na zábory pozemků (dočasné a trvalé); 
- požadavky na demolice; 

- provizorní úpravy; 

- ochrana objektů pĜed účinky ražby (je-li navržena) nebo odkaz na samostatný SO 
– napĜ. zesilování nebo vyztužování konstrukcí, podchycování základů nebo 
podzemní clony pro omezení vlivu deformací; 

- kompenzační injektáž (je-li navržena) nebo odkaz na samostatný SO; 
- dopravní opatĜení a omezení. 

• dopady výstavby tunelu na železniční provoz – omezení rychlosti, dopravní omezení 
nebo výluky železničního provozu; 

• analýza rizik – hodnocení rizikových scénáĜů sloužící jako podklad pro budoucího 
Zhotovitele stavby, který zpracovává technologické postupy, havarijní plány, pĜíp. 
plány zdolávání závažné provozní nehody; 

• bezpečnost a ochrana zdraví; 
• shrnutí výsledků odborného návrhu a posouzení trhacích prací pĜi ražbě (stanovení 

vstupních hodnot pro trhací práce a posouzení jejich vlivu na okolní objekty a životní 
prostĜedí); 

• dále dokladují tyto samostatné pĜílohy: 

- geotechnický monitoring; 
- ochrana proti účinkům bludných proudů; 
- návrh trhacích prací (obsahující stanovení vstupních hodnot pro trhací práce 

a posouzení jejich vlivu na okolní objekty a životní prostĜedí); 
- Požárně bezpečnostní Ĝešení stavby (je pĜedmětem samostatné části D.3 Požárně 

bezpečností Ĝešení). 

 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• stanovení požadavků do další fáze pĜípravy a realizace (RDS) bude obsahovat 

zejména:  

- aktualizace statického výpočtu (napĜ. podle podmínek zjištěných in-situ nebo pro 

konkrétní technologii Zhotovitele); 

- úprava konstrukce nebo detailů s ohledem na provedení betonáĜské formy; 
- zpracování armovacích výkresů na základě aktualizovaného statického výpočtu 

nebo pro konkrétní provedení betonáĜské formy; 
- Ĝešení konstrukčních detailů; 
- aktualizace dokumentace segmentového ostění na základě výběru razícího stroje; 
- dílenská dokumentace PREFA výrobny v pĜípadě prefabrikovaného obloukového 

nebo segmentového ostění; 
- detailní provedení vodotěsných izolací; 
- detaily kabelových tras a Ĝešení jejich kĜížení; 
- vytyčovací výkresy pro uložení drenážního systému a technologického vybavení 

v tunelu; 

- návrh dočasných pažení nebo jiných prvků a konstrukcí z oboru speciálního 
zakládání staveb; 

- technologické postupy, kontrolní a zkušební plány. 

 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace tunelu s vyznačením: 

- současného stavu (u rekonstrukcí); 
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- navrženého nového stavu (vč. dočasných konstrukcí, pokud nejsou zobrazeny 

v samostatné pĜíloze, na kterou se situace odkazuje); 

- zóny ovlivnění (tj. zóna indukovaných účinků stavby) včetně vyznačení 
predikovaných vertikálních deformací; 

- zóny seismických účinků trhacích prací (jsou-li navrženy); 
- umístění charakteristických pĜíčných Ĝezů; 
- objekty, které byly nebo budou pĜedmětem inventarizace nebo pasportizace; 

- objekty odstraněné (demolice) v souvislosti s výstavbou tunelu; 
- vyznačení koordinace – související objekty stavební a technologické části. 

• zóny povolených stavebních prací nad tunelem po stavbě tunelu podle možnosti 
využití území, které nebudou potĜebovat speciální výpočty Zhotovitele nové stavby 
nad tunelem – paušálně povolené dodatečné zatížení nad tunelem nad stávající stav 
demonstrující napĜ. novou zástavbu, nový násep apod. a paušálně povolené odtěžení 
nad tunelem demonstrující napĜ. výkopové práce nad tunelem (součástí situace nebo 
samostatný výkres); 

• výkres rizika ovlivnění zástavby nad tunelem (minimálně 4 stupně rizika ovlivnění – 

zanedbatelné, nízké, možné a vysoké); 
• pĜehledné výkresy tunelu: 

- půdorys s vyznačením: 

• jednotlivých betonážních bloků definitivního ostění (jsou-li navrženy); 
• staničení významných bodů; 
• sdružených profilů geotechnického monitoringu (jsou-li navrženy); 
• stávajícího stavu a navržených úprav u rekonstrukcí a sanací. 

- nepĜevýšený podélný profil (každou tunelovou troubou) s vyznačením: 

• dostupných informací o geologické skladbě masivu a výskytu HPV vč. členění 
na kvazihomogenní celky; 

• jednotlivých betonážních bloků definitivního ostění (jsou-li navrženy); 
• polohy záchranných výklenků; 
• polohy únikových cest; 
• pĜedpokládaných technologických tĜíd výrubu (jsou-li navrženy); 
• sdružených profilů geotechnického monitoringu; 
• základních údajů a kót výškového Ĝešení; 
• sklonů odvodnění; 
• rozsahu jednotlivých typů hydroizolace (pokud se mění po délce tunelu); 
• průběh požadavků na parametry tlaku na čelbě tunelovacího stroje (razící 

módy), jsou-li navrženy; 
• stávajícího stavu a navržených úprav u rekonstrukcí a sanací; 
• hlavních pozemních komunikací a bodů zájmu na povrchu. 

- vzorové pĜíčné Ĝezy s vyznačením: 

• základních dimenzí (výškové kóty v lokálním souĜadnicovém systému 
vztaženém k úrovni TK); 

• průjezdného průĜezu a pojistného prostoru (průkaz prostorové průchodnosti); 
• kolejového lože; 
• drenážního systému; 
• stavebního a technologického vybavení; 
• stávajícího stavu a navržených úprav u rekonstrukcí a sanací. 

- charakteristické pĜíčné Ĝezy s vyznačením: 

• základních dimenze (výškové kóty v globálním souĜadnicovém systému); 
• kolejového lože včetně pĜevýšení; 
• dostupných informací o geologické skladbě masivu a výskytu HPV; 
• nadzemních i podzemních objektů a konstrukcí, které se nacházejí v blízkosti 

tunelu a mohou být výstavbou tunelu ovlivněny; 
• známých plánovaných podzemních objektů a konstrukcí budoucích, jejichž 

budoucí výstavba může mít vliv na navržený tunel; 
• šíĜky poklesové kotliny (pokud má indukované sedání dopad na objekty  

na povrchu); 



SŽ SM011   Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P7  

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

470 

• stávajícího stavu a navržených úprav u rekonstrukcí a sanací; 
• trakčního vedení včetně podpěr nebo závěsů na konstrukci tunelu. 

• podrobné výkresy: 

- výkresy stavebních jam hloubených úseků: 

• situace – s vyznačením základních dimenzí, sklonových poměrů, způsobu 
odvodnění, vytyčovacích bodů (graficky i číselně) se souĜadnicemi a polohy 

pĜíčných Ĝezů; 
• pĜíčné Ĝezy – s vyznačením základních dimenzí a dostupných informací 

o geologické skladbě masivu a výskytu HPV; 
• pohledy na ražené portály – s vyznačením prvků zajištění a pĜíp. prvků 

zajišťujících stabilitu pĜi zahájení ražby (napĜ. mikropilotový / jehlový deštník). 

- výkresy zásypů hloubených úseků (se zobrazením definitivní podoby zásypu 

u tunelových portálů): 

• situace – s vyznačením základních dimenzí, sklonových poměrů, způsobu 
odvodnění, vytyčovacích bodů (graficky i číselně) se souĜadnicemi a polohy 

pĜíčných Ĝezů; 
• pĜíčné Ĝezy – s vyznačením základních dimenzí a materiálové skladby; 
• podélné Ĝezy – s vyznačením základních dimenzí, materiálové skladby zásypu 

a polohy pĜíčných Ĝezů. 

- výkresy portálů a šachet (minimálně situace, pohledy a pĜíčné Ĝezy) s osazením 

do terénu, v Ĝezech budou zakresleny geotechnické podmínky a okolní zástavba; 
- výkresy tvaru definitivního ostění tunelu (zpracují se pro bloky betonového ostění 

ražených i hloubených úseků, portálové bloky, bloky propojek, šachet nebo další 
konstrukční prvky): 

• půdorysné schéma betonážních bloků – s vyznačením typů bloků podle tvaru 

a prvků vybavení tunelu (prostupy do propojek, záchranné výklenky, revizní 
šachty, niky vybavení elektro, vývody pro korozní měĜení apod.); 

• výkresy tvaru betonážních bloků – zpracované jako samostatný výkres pro 

každý typ betonážního bloku, s vyznačením nik, prostupů, chrániček a dalších 
prvků (napĜ. šablony čísel bloků) vkládaných do bednění pĜed betonáží. 

• výkresy detailů – závisí na typu konstrukce a použité technologii, může se jednat 
napĜ. o: 

- schémata postupu nebo etapizace výstavby, jsou-li klíčová pro správné provedení 
a působení konstrukce; 

- výkresy kompenzační injektáže, je-li navržena a není-li zpracována jako 
samostatný SO; 

- výkresy statického zajištění objektů v nadloží tunelů nebo podzemních clon  

pro omezení jejich deformace, jsou-li navrženy a nejsou-li Ĝešeny v samostatném 
SO. 

 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vytyčovací výkresy tunelu: 

- geometrické schéma pĜíčného Ĝezu primárního ostění tunelu, je-li navrženo, 
s vyznačením vytyčovacích bodů, jejich souĜadnic (lokální systém) a poloměru 
oblouků pro každý typ pĜíčného Ĝezu; 

- geometrické schéma pĜíčného Ĝezu definitivního ostění tunelu s vyznačením 
vytyčovacích bodů, jejich souĜadnic (lokální systém) a poloměrů oblouků pro 

každý typ pĜíčného Ĝezu, pokud není tento výkres nadbytečný (napĜ. 
u pravoúhlých hloubených tunelů, kde postačí výkres tvaru, nebo u čistě 
kruhových tunelů se segmentovým ostěním); 

- situační vytyčovací výkres: 

• s grafickým a číselným vyznačením charakteristických polohových bodů 

a hlavních výškových bodů SO; 
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• s grafickým a číselným vyznačením bodů významných pro pĜesné definování 
rozměru a tvaru SO; 

• s uvedením mezních vytyčovacích odchylek nebo odkazu na normu, ve které 
jsou definovány; 

• vytyčovací výkres musí vždy obsahovat seznam souĜadnic a nadmoĜských 
výšek všech bodů prostorové polohy a bodů rozměru a tvaru SO. 

• podrobné výkresy: 

- výkresy stavebních jam hloubených úseků: 

• pohledy na stěny stavební jámy nebo rozvinutý pohled – s vyznačením 
základních dimenzí, prvků zajištění (napĜ. hĜebíky, kotvy, rozpěry nebo 
pĜevázky) a polohy pĜíčných Ĝezů; 

• další výkresy, jsou-li potĜebné pro konkrétní způsob zajištění stavebních jam 
nebo metodu ražby (napĜ. zárodek raženého tunelu). 

- výkresy technologických tĜíd výrubu (jsou-li navrženy): 

• půdorysné schéma – se znázorněním pĜedpokládaného rozsahu 
technologických tĜíd výrubu (není-li zobrazen v jiné pĜíloze); 

• detaily technologické tĜídy – pĜíčný a podélný Ĝez (pĜíp. také rozvinutý pohled 

na ostění nebo potĜebné detaily) zobrazující způsob členění čelby pĜi ražbě, 
maximální délky záběru, pĜíp. požadované odstupy protiklenby od čelby, 
pĜedstihová stabilizační opatĜení, kotevní prvky, primární ostění apod. 

- výkresy segmentového ostění (je-li navrženo): 

• skladba segmentů v pĜíčném Ĝezu pro různá pootočení s pĜíp. vyznačením 
zakázaných pootočení (napĜ. s ohledem na vyloučení kĜížových spojů nebo 
rozrážku propojek); 

• schéma rozvinutého pláště segmentového ostění, pokud je tĜeba pro doplnění 
pĜíčných Ĝezů; 

• výkresy tvaru segmentů vč. detailů (napĜ. podélné a pĜíčné spáry, šroubové 
spoje, vodící tyče, polohové čepy, manipulační otvory, injekční otvory apod.). 

- výkresy výztuže: 

• u konstrukcí, pro které není požadováno zpracování RDS, vypracované 

v podrobnosti RDS; 

• u konstrukcí, pro které je požadováno zpracování RDS, vypracované 

v podrobnosti schémat vyztužení definujících minimální požadované vyztužení 
a jeho rozmístění podél klíčových částí konstrukce (napĜ. v pĜíčném Ĝezu) 
a sloužících pro odhad množství výztuže. 

• výkresy detailů – závisí na typu konstrukce a použité technologii, může se jednat 
napĜ. o: 

- konstrukční detaily (spáry / pĜechody / napojení) jinde nezobrazené; 
- výkresy vodotěsných izolací – zobrazují Ĝešení hydroizolace v ražených 

i hloubených úsecích včetně detailů a pojistných opatĜení, jsou-li navrženy; 
- výkresy kabelových šachet vč. poklopů; 
- výkresy drenážních šachet vč. poklopů; 
- detaily uchycení trakčního vedení a ukolejnění; 
- schémata bezpečnostního značení, jsou-li potĜeba nad rámec technické zprávy; 
- detaily pažících konstrukcí, pokud nebudou Ĝešeny v rámci RDS; 
- detaily dočasného zajištění segmentového ostění pĜi rozrážce propojky; 
- startovací blok nebo prstenec pro zahájení strojní ražby; 
- detaily zábradlí nebo madel; 
- detaily stavebního vybavení propojek nebo šachet jinde nezobrazené. 
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3. Výpočty: 

Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů  

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• statické výpočty – zprávy o provedených statických výpočtech musí být dostatečně 
pĜehledné i podrobné, aby byla možná jejich kontrola, s omezením plynoucím  

ze strojního zpracování výpočtu a musí obsahovat následující údaje: 

- seznam norem, pĜedpisů a další literatury nebo podkladů, na základě kterých byla 
konstrukce navržena a posouzena; 

- uvedení charakteristických míst (napĜ. Ĝezů), ve kterých byla konstrukce 
podrobena výpočtu a posouzena; 

- údaje o geometrii posuzované konstrukce (popis, geometrická schémata nebo 
snímky z výkresové dokumentace); 

- údaje o uvažovaném postupu výstavby, pokud má vliv na návrh a posouzení 
konstrukce; 

- popis uvažovaných zatížení vč. pĜíp. pĜedpokladů o působení zatížení; 
- seznam zatěžovacích stavů vč. schémat, jsou-li potĜeba pro pĜehlednost; 
- seznam kombinací zatěžovacích stavů vč. součinitelů zatížení a součinitelů 

kombinace, u výpočtů podle ČSN EN 1997-1417 vč. uvedení použitého návrhového 
pĜístupu; 

- shrnutí parametrů konstrukčních materiálů použitých ve výpočtu; 
- shrnutí parametrů geomateriálů použitých ve výpočtu; 
- popis výpočtového modelu zahrnující (v rozsahu relevantním pro konkrétní 

konstrukci): 

• pĜedpoklady o statickém působení konstrukce; 
• pĜedpoklady o interakci konstrukce a okolního masívu; 
• pĜedpoklady o statickém působení rozhodujících detailů (napĜ. plný kloub / 

plastický kloub / tuhé spojení); 
• pĜedpoklady o interakci částí konstrukce, napĜ. pĜi výpočtu ostění složeného 

z více plášťů; 
• matematická metodika výpočtu, napĜ.: 

• empirické vzorce / analytické vzorce v uzavĜené podobě / metoda mezní 
rovnováhy / metoda konečných prvků / metoda sítí apod.; 

• rovinná napjatost / rovinná deformace / rotační symetrie / tĜírozměrný 
model. 

• použitý konstituční model; 
• pĜípadná specifika plynoucí z použití konkrétního výpočetního programu; 
• u numerických modelů ražeb uvažovaný postup nebo parametry relaxace; 

• u numerických modelů ražeb s ostěním ze stĜíkaného betonu použitý pĜístup 
ke změnám pevnosti a tuhosti ostění v čase. 

- rozhodující nebo charakteristické výsledky výpočtu ve smyslu hodnot nebo 

schémat deformací, vnitĜních sil a napětí; 
- posouzení konstrukce na získané výsledky výpočtu (deformace, vnitĜní síly, 

napětí); 
- poznámky o uvažovaných zjednodušeních nebo omezeních výpočtu, interpretace, 

diskuse, závěr. 

• Ĝádové posouzení vlivu deformace terénu na objekty stávající infrastruktury 

v zastavěném území, kde riziko poškození je zanedbatelné nebo nízké; 

• podrobné posouzení vlivu deformace včetně podrobného návrhu stabilizačních 
opatĜení pro kritické objekty, kde je riziko poškození možné nebo velké. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 
417 ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 
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D.2.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Dokumentace pro pozemní komunikace, u nichž je investorem ale nikoliv správcem  
či vlastníkem SŽ, bude zpracována v rozsahu podle Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací vydané MD418 a podle pĜíslušné vyhlášky419. 

Dokumentace pro pozemní komunikace v budoucím vlastnictví SŽ, bude zpracována 
minimálně v následujícím rozsahu, další pĜílohy budou pĜípadně doplněny v závislosti na 
charakteru Ĝešeného objektu. Obsah požadovaných pĜíloh bude vycházet z výše uvedené 
Směrnice MD a vyhlášky. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• návrh konstrukce zpevněných ploch, včetně pĜípadných výpočtů; 
• návrh dopravního značení, Ĝízení dopravy. 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace 1 : 1 000 (1 : 500, 1 : 200); 

• podélný profil 1 : 1 000/50; 

• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 50 s vyznačením konstrukčních vrstev, stavby a ochrany 

zemního tělesa, zpevněných pĜíkopů, rigolů, bezpečnostních zaĜízení, oplocení, zdí 
a dalších souvisejících objektů; 

• Ĝešení kĜižovatek (v rozsahu podle složitosti kĜižovatky). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vytyčovací výkres 1 : 1 000 (1 : 500) pro vytyčení prostorové polohy SO;  

• pĜíčné Ĝezy 1 : 100 (pĜíčné Ĝezy se zpracují obvykle po 50 m, ve složitých pĜípadech 

po 25 m a dále v rozhodujících místech podle požadavků zadavatele); 
• výkresy detailů souvisejících zaĜízení (propustky, zdi, schodiště). 

3. Výpočty: 

Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů  

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• údaje pro výpočty pro Ĝešení pĜíjezdových komunikací (zejména šíĜkové uspoĜádání, 
vzdálenost výhyben, očekávané zatížení), popĜípadě nástupních ploch pro požární 
techniku, budou pĜevzaty z části B.2.8; 

• v pĜípadě větších zpevněných ploch (napĜ. plochy nakládky, parkoviště) bude doložen 
výpočet kapacity odvodňovacího zaĜízení. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.9 KABELOVODY, KOLEKTORY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• popis polohového uspoĜádání objektu; 
• popis navrhovaného technického a materiálového Ĝešení objektu a jeho dílčích částí, 

pĜípadný popis skladeb hydroizolací; 
• požadavky na pĜípadné vyšší odolnosti pĜístupových poklopů z důvodů pojezdu 

vozidel a jejich materiálové Ĝešení. 

 
418 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (MD ČR) 
419 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
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2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• výkresy šachet – výkres tvaru u typických monolitických šachet 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres pĜípadného osvětlení a pĜípadně větrání kolektorů (schéma); 

• vzorové pĜíčné Ĝezy 1 : 50 (1 : 100). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vzorové pĜíčné Ĝezy v mezišachetních úsecích 1 : 50 (1 : 100); 

• Ĝezy podélné v pĜípadě pĜechodů pĜes komunikace a kolejiště 1 : 50 (1 : 100); 

• vytyčovací výkres (jeho součástí je půdorys 1 : 200 až 1 : 500); 

• výkresy šachet – u monolitických šachet výkresy výztuže 1 : 50 (1 : 100); 

• výkopové práce (bude-li složitost kabelovodu vyžadovat); 
• detaily (poklopy, pĜístupové žebĜíky, hydroizolace) atd.; 
• schéma vedení – schéma profesní obsazenosti kabelovodu podle pĜíslušných 

technologických SO a PS. 

3. Výpočty: 

Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů  

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• provádí se statický výpočet v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 
rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce šachet tzn. pro určení dimenzí nosných 
konstrukcí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• závěry hlukové studie; 

• popis polohopisného a výškového uspoĜádání objektu (prostorové uspoĜádání); 
• popis navrhovaného technického Ĝešení objektu a jeho dílčích částí; 
• architektonické Ĝešení; 
• doložení parametrů PHS na vzduchovou neprůzvučnost, zvukovou pohltivost 

a požární odolnost; 
• způsob ochrany proti kolizi s ptactvem u skleněných PHS; 

• popis situování úniků, jejich šíĜe a Ĝešení; 
• závěry PBě; 

• založení; 
• Ĝešení pĜechodů pĜes mostní objekty; 
• Ĝešení výklenků trakčních stožárů; 
• požadavky na Ĝešení  prostupných polí; 
• napojení na pozemní objekty; 

• doložení dodržení/nedodržení VMP/VSMP, pĜípadně doložení výjimek, respektive 

souhlasy s odchylným Ĝešením. 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace 1 : 500 (1 : 1 000), budou označeny a popsány jednotlivé PHS (délka, 
výška), označeny únikové otvory a výklenky u trakčních stožárů, staničení, 
vykreslení souvisejících SO a PS (zejména mosty, propustky, zdi), u Ĝešení úniků 
budou patrné požadavky na zábory, u pĜejezdů budou vykresleny rozhledové poměry 

v závislosti na ukončení PHS; 
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• vzorové Ĝezy 1 : 100, typické pole, v místě únikových východů a trakčních stožárů; 

• rozvinuté pohledy s vykreslením nivelety TK, terénu  pĜed a za PHS 1 : 100; 

• výkresy tvaru a výztuže základových konstrukcí (patky, piloty); 
• výkresy tvaru výztuže atypických soklových panelů; 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• půdorysy 1 : 100; 

• podrobné Ĝešení výklenků, úniků a napojení (půdorysy, Ĝezy); 
• výkresy schodišť, zábradlí atp. u úniků; 

• vzorové Ĝezy 1 : 100 na mostech, na nástupištích a u výstupů z podchodu; 

• vytyčovací výkres 1 : 500 (1 : 1 000); 

• výkaz prvků PHS – soupis sloupků, soklových panelů a panelů PHS, prostupných polí 
apod.; 

• detaily (detail založení, kotvení sloupků, uložení panelů do sloupků atd. 1 : 5  

až 1 : 20). 

3. Výpočty: 

Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů  

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• provádí se statický výpočet v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 
rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení tzn. pro určení 
dimenzí nosných konstrukcí, spodní stavby vč. založení. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• doplnění statického výpočtu pro prvky a podrobnosti, které nebyly součástí 
pĜedchozích stupňů projektové dokumentace. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH 
STAVEBNÍCH OBJEKTģ 

D.2.2.1 POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV (PROVOZNÍ, TECHNOLOGICKÉ, 
SKLADOVÉ)  

Členění projektové dokumentace neodpovídá plně ostatním objektům staveb SŽ a je 

pĜizpůsobeno zvyklostem zpracovávání projektových dokumentací civilních objektů. 

Objekty v části D.2.2.1 budou členěné na podobjekty podle vyhlášek (s ohledem  

na rozsah a charakter objektu) v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.01 Architektonicko-stavební Ĝešení 

.02 Stavebně konstrukční Ĝešení 

.03  Požárně bezpečnostní Ĝešení 

(.4x) Technika prostĜedí staveb  

 

Část .4x Technika prostĜedí staveb bude členěna na dílčí technické profese formou 
podobjektů v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.41 Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 

.42 Vzduchotechnické zaĜízení 

.43 ZaĜízení pro ochlazování staveb 

.44 VnitĜní plynovod 
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.45 ZaĜízení pro vytápění staveb 

.46 MěĜení a regulace 

.47 ZaĜízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany pĜed bleskem 

.48 ZaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

V podobjektu budou Ĝešeny profese související pĜímo s provozem budovy – 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární 
signalizace (EPS), PĜístupový a docházkový systém (PZTS a EKV), kamerový 
systém pro provoz budovy (VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová 
výstražná zaĜízení, nouzové zvukové systémy a jiné speciální systémy. 
EPS bude Ĝešena v návaznosti na PBě podle ČSN 34 2710420. 

.49 Systémy technické ochrany objektu 

V podobjektu budou Ĝešeny prvky fyzické ochrany objektu v rozsahu a obsahu 

podle Samostatné pĜílohy F Směrnice SM07421. 

 

V pĜípadě, že se některá z částí nezpracovává, bude podobjekt vynechán, avšak 
uvedené číslování podobjektů bude zachováno a v Seznamu označena vynechaná část 
„neobsazeno“. 

Speciální zaĜízení a rozvody týkající se silnoproudé a slaboproudé části, které budou 
umístěny v budově a nesouvisejí pĜímo s provozem budovy, budou Ĝešeny 
samostatnými objekty v pĜíslušné technologické části. 

Bezpečnostní projekt projekční, pokud je požadován, bude vložen do Dokladové části, 
části Fyzická ochrana objektů. 

V pĜípadě rekonstrukcí je nutno počítat s výkresy stávajícího stavu s vyznačením 
pĜíslušných bouracích prací a stavebních úprav. 

Uvedená měĜítka výkresů jsou pouze orientační. Volba měĜítka podléhá pĜehlednosti 
výkresu v daných podrobnostech. 

 

.01 Architektonicko-stavební řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• popis dispozičního uspoĜádání objektu;  
• technický popis navrhovaného Ĝešení objektu; 

• materiálové Ĝešení objektu a jeho dílčích částí, popis skladeb konstrukcí, popis výplní 
otvorů, popis povrchových úprav a barevné Ĝešení, včetně minimálního standardu 
výrobků; 

• Ĝešení pĜístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace; 

• Ĝešení úspor energie a tepelné ochrany (s pĜípadným odkazem na dokladovou část 
obsahující podle zákon č. 406/2000 Sb.422 Průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB), pĜípadně Energetický audit (EA) nebo Energetický posudek (EP) bude-li 

platnou legislativou vyžadován podle druhu a velikosti Ĝešené budovy (novostavba 

nebo rekonstrukce); 

• technický popis Ĝešení interiéru budov. 

 
420 ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba 
421 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha F – Standard fyzické ochrany 

objektů a prostor Správy železnic, státní organizace 
422 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií 
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2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace 1 : 200 až 1 : 1000; 

• výkres založení - základy 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres stavební jámy u novostaveb 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres spodní stavby 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorysy jednotlivých podlaží 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys krovu 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys stĜechy 1 : 50 (1 : 100); 

• charakteristické Ĝezy (v místech významných změn půdorysu objektu – schodiště, 
výškové změny úrovní); 

• pohledy 1 : 50 (1 : 100); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí; 
• výkres s rozmístěním jednotlivých prvků mobiliáĜe 1 : 50 (1 : 100). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vytyčovací výkres 1 : 500 (1 : 1 000); 

• výrobky PSV (výplně otvorů, zámečnické výrobky, klempíĜské výrobky, truhláĜské 
výrobky, ostatní výrobky jinde neuvedené); 

• detaily (Ĝešení atypických konstrukcí, detaily speciálních obvodových plášťů, 
návaznosti různých konstrukcí a další v závislosti na zpracovávaném objektu 1 : 2 až 
1 : 20); 

• výkresy spároĜezů: 

- výkresy budou zpracovány pro obklady, dlažby, podhledy, bednění u pohledových 
betonů a další prvky, jejichž skladba se projevuje ve finálním vzhledu Ĝešených 
ploch; 

- součástí budou dilatační spáry jak u konstrukcí nosných, tak dilatace pro plochy 

samotných obkladů, podhledů apod.; 
- součástí dále budou čistící zóny, poklopy šachet, podlahové instalační krabice, 

otopná tělesa v souvrství podlahy, revizní otvory, pevně ukotvený mobiliáĜ apod. 

• koordinační výkresy všech viditelných koncových prvků TZB, hydrantových skĜíní, 
viditelných tras TZB, revizních otvorů,  prvků informačního a orientačního systému 
apod., včetně okótování jejich polohy k hranám stavebních konstrukcí a popisu 

barevnosti těchto prvků: 

- výkresy budou zpracovány pro stropy, podhledy, stěny a sloupy v interiéru, 
fasády a sloupy exteriérové apod.; 

- jako podklad pro zakreslení těchto prvků budou mj. použity výše uvedené výkresy 
spároĜezů. 

 

.02 Stavebně konstrukční řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• výkresy tvaru 1 : 50 (1 : 100); 

• výkresy skladeb konstrukcí 1 : 50 (1 : 100). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• schéma výztuže 1 : 50 (1 : 100); 

• speciální výkresy, vyžaduje-li to technické Ĝešení (pažení, statické podchycení atd.). 
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3. Výpočty: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů  

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• statický výpočet (provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 
rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení tzn. pro určení 
dimenzí nosných konstrukcí, spodní stavby vč. založení). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• doplnění statického výpočtu pro prvky a podrobnosti, které nebyly součástí 
pĜedchozích stupňů projektové dokumentace. 

 

.03 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní Ĝešení je za pĜíslušný SO uvedeno v samostatné části D.3 Požárně 
bezpečnostní Ĝešení. 

 

.4x Technika prostředí staveb 

Každá dílčí technická profese (podobjekty Zdravotně technické instalace (vodovod 

a kanalizace), Vzduchotechnické zaĜízení, ZaĜízení pro ochlazování staveb, atd.) bude 

Ĝešena samostatně v oddělitelné složce. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• požadavky na bilance energií; 
• materiálové Ĝešení včetně minimálního standardu výrobků; 

• principy pĜipojení a vedení jednotlivých rozvodů včetně požadavků na ostatní 
profese; 

• základní technické údaje MaR, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany pĜed 
úrazem elektrickým proudem, způsob technického Ĝešení regulace jednotlivých 
technologických celků vzduchotechniky, ústĜedního topení, chlazení a zdravotechniky 

nebo systémů signalizace, soupis datových bodů rozdělených po jednotlivých 
rozvaděčích, typy navržených zaĜízení, pĜípadné vazby mezi elektroinstalací 
a elektrickou požární signalizací, stanovení způsobu uložení kabelového a trubního 
vedení vůči stavebním konstrukcím; 

• stanovení návrhu na komplexní zkoušky MaR, ASě, nebo EPS; 
• v pĜípadě revize popisuje stručně okruh změn, kterých se daná revize týká; 

• výčet PBZ; 
• seznam strojů a zaĜízení a technické specifikace podle vyhlášky423. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

Pro podobjekty, jejichž součástí je řešení systémů technické ochrany (STO), doplnění: 
• stupně zabezpečení jednotlivých STO i jejich subsystémů; 
• tĜída(y) okolního prostĜedí podle ČSN EN 50131-1424; 

• protokoly o stanovení prostĜedí podle Ĝady ČSN 33 2000425; 

 
423 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
424 ČSN EN 50131-1 ed.2 – Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové 

požadavky 
425 ČSN 33 2000-1 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 

charakteristik, definice 
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• stavebně montážních postupů výstavby o podmínky montáže a technologické 
postupy (napĜ. pĜi částečné rekonstrukci paralelní funkce původního a nového 
zaĜízení a pĜechodová fáze pĜi pĜepojování z původního na nové zaĜízení; 

• zajištění ochranných opatĜení pĜed úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-

4-41426. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 
• půdorysy zdravotně technických instalací (ZTI) – kanalizace, vodovod 1 : 50 

(1 : 100). 

Vzduchotechnické zařízení 
• půdorysy vzduchotechnických zaĜízení (VZT) 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro ochlazování staveb 
• půdorysy zaĜízení pro ochlazování staveb 1 : 50 (1 : 100). 

Vnitřní plynovod 
• půdorysy, pĜípadně schéma nebo axonometrie vnitĜních plynovodů 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro vytápění staveb 
• půdorysy zaĜízení pro vytápění staveb 1 : 50 (1 : 100). 

Měření a regulace 
• půdorysy, schémata ovládání včetně výškového umístění koncových prvků, regulační 

schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými 
body a fyzikálními hodnotami 1 : 50 až 1 : 250; 

• je nutno uvažovat a zobrazit nastavení jednotlivých armatur. 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zaĜízení silnoproudé elektrotechniky a ochrany 

pĜed bleskem. 

Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zapojení zaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

(SLP) a slaboproudých rozvodů sloužících pro provoz budovy - Poplachové 
zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární signalizace (EPS), 

PĜístupový a docházkový sytém (PZTS a EKV), kamerový systém pro provoz budovy 

(VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová výstražná zaĜízení, nouzové 
zvukové systémy a jiné speciální systémy. 

Systémy technické ochrany objektu  
• výkresy mechanických zábranných prostĜedků a jiných systémů technické ochrany 

objektu (STO). 

 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 
• pĜípadné schéma nebo axonometrie ZTI 1 : 50 (1 : 100); 

• vodoměrné sestavy a šachty. 

Vzduchotechnické zařízení 
• Ĝezy 1 : 50 (1 : 100), pĜípadně schéma VZT. 

Zařízení pro ochlazování staveb 
• Ĝezy 1 : 50 (1 : 100), pĜípadně schéma zaĜízení pro ochlazování staveb. 

Vnitřní plynovod 
• Ĝezy vnitĜními plynovody 1 : 50 (1 : 100). 

 
426 ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatĜení pro zajištění bezpečnosti - 

Ochrana pĜed úrazem elektrickým proudem 
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Zařízení pro vytápění staveb 
• Ĝezy 1 : 50 (1 : 100), schéma zaĜízení pro vytápění staveb. 

Systémy technické ochrany objektu  
• rozmístění instalovaných komponentů a tras kabeláže v půdorysné výkresové 

dokumentaci; 

• legendy doplňující půdorysné výkresy s rozmístěním prvků; 
• bloková schémata zapojení, elektrická a topologická schémata rozvaděčů. 
 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.2 ZASTěEŠENÍ NÁSTUPIŠġ, PěÍSTěEŠKY NA NÁSTUPIŠTÍCH 

Pokud je objektem výtahová šachta monolitická železobetonová, je součástí SO 
mostního objektu. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• popis dispozičního uspoĜádání objektu; 
• technický popis navrhovaného Ĝešení objektu; 
• materiálové Ĝešení objektu a jeho dílčích částí, popis skladeb konstrukcí, popis 

povrchových úprav a barevné Ĝešení; 
• popis stavebně konstrukčního Ĝešení včetně zatížení, požadavků na spoje 

a provádění; 
• popis Ĝešení odvodnění; 
• popis Ĝešení a požadavků na umělé osvětlení, materiálové Ĝešení osvětlení, Ĝešení 

pĜipojení a vedení rozvodů pro osvětlení; 
• principy pĜipojení a vedení rozvodů. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• popis kvality a požadavků na dodávku stavebních materiálů;  

• popis protikorozní ochrany – v rozsahu podle pĜedpisu SŽDC S5/4427; 

• plán kontroly a údržby zastĜešení. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• dispoziční výkresy – půdorys s vykreslením všech koordinací se souvisejícími objekty 

1 : 50 (1 : 100); 

• dispoziční výkresy – Ĝezy podélné a pĜíčné, s vykreslením všech koordinací  
se souvisejícími objekty 1 : 50; 

• výkres založení – základy 1 : 50 (1 : 100); 

• výkresy tvaru základových konstrukcí; 
• půdorys konstrukce 1 : 50 (1 : 100) včetně koordinace se souvisejícími objekty; 
• půdorys stĜechy 1 : 50 (1 : 100) včetně koordinace se souvisejícími objekty; 
• Ĝešení odvodnění zastĜešení; 
• v pĜípadě betonových, železobetonových pĜedpjatých konstrukcí výkresy tvaru; 

• Ĝezy pĜíčné a podélné stavební charakteristické - ve vztahu k průjezdnému průĜezu, 
podchodné výšce a vzdálenosti od hran nástupiště 1 : 50 (1 : 100); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vytyčovací výkres 1 : 500 (1 : 1 000); 

• výkres výkopů 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres výztuže železobetonových konstrukcí základů 1 : 50 (1 : 100); 

 
427 SŽDC S5/4 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
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• výkres ocelové (popĜ. dĜevěné atd.) nosné konstrukce 1 : 50 (1 : 100); 

• výkresy výztuže železobetonových a pĜedpjatých betonových konstrukcí; 
• půdorys nosné konstrukce 1 : 50 (1 : 100); 

• podélný Ĝez nosné konstrukce 1 : 50 (1 : 100); 

• pĜíčný Ĝez nosné konstrukce v poli a nad podpěrou 1 : 50 (1 : 100); 

• detaily tvaru, kotvení a Ĝešení spojů nosné konstrukce 1 : 5 až 1 : 20; 

• výkaz oceli – podrobný výkaz položek ocelové konstrukce vč. stanovení dodacích 
podmínek a povrchů protikorozní ochrany; 

• výkresy skladeb konstrukcí; 
• detaily (odvodnění, pĜípadně detaily nenosných souvisejících konstrukcí) 1 : 5  

až 1 : 20; 

• výkresy silnoproudých rozvodů včetně ochrany pĜed bleskem (půdorysy, schéma) 
1 : 50 (1 : 100); 

• PSV výrobky (klempíĜské konstrukce, ostatní výrobky jinde neuvedené); 
• pĜípadně speciální výkresy vyžaduje-li to technické Ĝešení; 
• výkresy spároĜezů: 

- výkresy budou zpracovány pro obklady, dlažby, podhledy, bednění u pohledových 
betonů a další prvky, jejichž skladba se projevuje ve finálním vzhledu Ĝešených 
ploch; 

- součástí budou dilatační spáry jak u konstrukcí nosných, tak dilatace pro plochy 

samotných obkladů, podhledů apod.; 
- součástí dále budou čistící zóny, poklopy šachet, podlahové instalační krabice, 

otopná tělesa v souvrství podlahy, revizní otvory, pevně ukotvený mobiliáĜ apod. 

• koordinační výkresy všech viditelných koncových prvků TZB, hydrantových skĜíní, 
viditelných tras TZB, revizních otvorů,  prvků informačního a orientačního systému 
apod., včetně okótování jejich polohy k hranám stavebních konstrukcí a popisu 

barevnosti těchto prvků: 

- výkresy budou zpracovány pro stropy, podhledy, stěny a sloupy v interiéru, 
fasády a sloupy exteriérové apod.; 

- jako podklad pro zakreslení těchto prvků budou mj. použity výše uvedené výkresy 
spároĜezů. 

V pĜípadě rekonstrukce je nutno počítat s výkresy stávajícího stavu. U rekonstrukce 

stávajícího zastĜešení bude obsah dokumentace Ĝešen pĜiměĜeně k rozsahu pĜíslušné 
rekonstrukci nebo stavebních úprav. 

Uvedená měĜítka jsou pouze orientační. Volba měĜítka podléhá pĜehlednosti výkresu 

v daných podrobnostech. 

3. Výpočty: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů  

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• statický výpočet (provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 
rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce, včetně jejího založení, tzn. pro určení 
dimenzí nosných konstrukcí (napĜ. stavební výška apod.), spodní stavby  
vč. založení) a v rozsahu potĜebném pro vydání pĜíslušného správního rozhodnutí. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• doplnění statického výpočtu pro prvky a podrobnosti, které nebyly součástí 
pĜedchozích stupňů projektové dokumentace. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.2.3 INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATěENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• pĜehled výchozích podkladů pro technická opatĜení – hluková studie, odkaz  

na platnou legislativu atd.) 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace 1 : 500 (1 : 1 000), bude obsahovat vyznačení dotčených objektů 

s poĜadovým číslem; 

• technické listy dotčených objektů (technický popis a rozměry upravovaných výplní 
otvorů, označení listu poĜadovým číslem podle situace); 

• fotodokumentace dotčených objektů (součást technických listů); 
• schéma půdorysu podlaží (v pĜípadě doložení prověĜení požadavků na možnost 

pĜirozeného pĜíčného provětrání); 
• technický popis Ĝešení s grafickým znázorněním systému nuceného větraní (nebude-

li možné Ĝešení pomocí pĜirozené větrání s mechanickými prvky v rámci okenních 
výplní). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• detaily (Ĝešení osazení výplní otvorů – pĜipojovací spáry atd. 1 : 5 až 1 : 20). 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí, technický 
návrh vyplývá z hlukové studie. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.4 ORIENTAČNÍ SYSTÉM 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• požadavky na jednotlivé fráze v rámci Ĝešení hlasových majáčků. 

2. Výkresová část  
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace 1 : 500 (1 : 1 000), bude obsahovat umístění jednotlivých orientačních 
tabulí, směrových tabulí, vývěsních tabulí, piktogramů, orientačních hlasových 
majáčků a hmatných štítků pro nevidomé; 

• výrobky PSV - bude uveden podrobný popis orientačních tabulí, směrových tabulí, 
vývěsních tabulí, piktogramů, včetně jejich rozměrů, velikosti písma, popis 

konstrukčního upevnění atd., vše v souladu s pĜíslušnou Směrnicí SŽ428 a grafickým 
manuálem429. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• detaily (Ĝešení založení, ukotvení prvků orientačního systému na související 
konstrukce nebo samostatné základy atd. 1 : 5 až 1 : 20); 

• společné koordinační schéma rozmístění IS, hodinového zaĜízení, OS a kamerového 
systému na všech nástupištích a pĜístupech včetně návrhu opatĜení proti pĜípadnému 
nežádoucímu dopadu neĜízeného denního světla (slunečních paprsků) na zobrazovací 
plochu; 

 
428 SŽ SM118 – Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách 
429 Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému Správy železnic, státní organizace 
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• blokové schéma zapojení (logické a napájecí) včetně energetické a výkonové bilance, 

v pĜípadě DOZ celkové blokové schéma dálkově ovládaného úseku, pokud je 

relevantní; 
• půdorysy a Ĝezy nástupišť, podchodů, výpravní budovy (odjezdové, pĜíjezdové haly, 

čekárny...) a pĜístĜešků s vyznačením všech navrhovaných prvků IS (i od jiných 
provozovatelů, napĜ. IDS…); 

• schémata provizorních stavů. 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.2.5 DEMOLICE  

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• uvedení všech pĜípojek a inženýrských sítí souvisejících s demolovaným objektem 

a jejich Ĝešení; 
• informace z původní stavební dokumentace; 
• plán demolice; 
• pĜehledné tabulky – vyspecifikováno: nebezpečné odpady, materiál k opětovnému 

použití, odpad určený k pĜípravě pro opětovné použití, odpad určený k recyklaci, 
ostatní odpad určený k odvozu na skládku. 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace 1 : 500 (1 : 1 000); 

• výkresy stávajícího stavu – půdorysy, Ĝezy, pohledy 1 : 100; 

• jednoduchá fotodokumentace dotčeného objektu; 
• schéma postupu bouracích prací (pokud nepostačí údaje v technické zprávě). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• technické listy jednotlivých demolicí obsahující struční popis objektu včetně 
materiálového Ĝešení, rozměry, objemy obestavěného prostoru, pĜípadně plochy 

u zastĜešení a jednoduchá fotodokumentace vypovídající o vzhledu a stavu objektu; 

• speciální výkresy vyžaduje-li to technické Ĝešení (statické podchycení atd.). 

3. Výpočty: 

Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů  

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• statické posouzení (statický, popĜípadě dynamický výpočet k posouzení stability 
konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací, pĜípadně pro navržení dočasných 
podpěrných konstrukcí u složitějších konstrukcí a konstrukcí, které mají vazbu na jiné 
objekty); 

• dokladuji se výpočty pokud je tĜeba zajistit dočasnou stabilitu s ohledem  

na postupné provádění odstraňování stavby. V odůvodněných pĜípadech (na základě 
zadání nebo rozhodnutí investora) není požadováno. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.2.6 DROBNÁ ARCHITEKTURA A OPLOCENÍ  

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace 1 : 500 (1 : 1 000), bude obsahovat umístění jednotlivých prvků drobné 
architektury a oplocení s pĜíslušným popisem; 

• schéma typových polí oplocení, pĜípadně bran a branek; 

• technické listy se specifikací jednotlivých prvků drobné architektury (lze Ĝešit jako 
součást technické zprávy). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• detaily (základy, ukotvení prvků drobné architektury); 
• výkresy spároĜezů: 

- výkresy budou zpracovány pro obklady, dlažby, podhledy, bednění u pohledových 
betonů a další prvky, jejichž skladba se projevuje ve finálním vzhledu Ĝešených 
ploch; 

- součástí budou dilatační spáry jak u konstrukcí nosných, tak dilatace pro plochy 

samotných obkladů, podhledů apod.; 
- součástí dále budou čistící zóny, poklopy šachet, podlahové instalační krabice, 

otopná tělesa v souvrství podlahy, revizní otvory, pevně ukotvený mobiliáĜ apod. 

• koordinační výkresy všech viditelných koncových prvků TZB, hydrantových skĜíní, 
viditelných tras TZB, revizních otvorů,  prvků informačního a orientačního systému 
apod., včetně okótování jejich polohy k hranám stavebních konstrukcí a popisu 

barevnosti těchto prvků: 

- výkresy budou zpracovány pro stropy, podhledy, stěny a sloupy v interiéru, 
fasády a sloupy exteriérové apod.; 

- jako podklad pro zakreslení těchto prvků budou mj. použity výše uvedené výkresy 
spároĜezů. 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAěÍZENÍ  

D.2.3.1 TRAKČNÍ VEDENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• charakteristiku navržené trakční soustavy a jejich prvků; 

• určení základních parametrů trakčního vedení (typ trolejového vedení, návrhová 
rychlost, průĜezy vodičů, druhy nosných konstrukcí a základů, šíĜka hlavy sběrače, 
rychlost větru a námrazová oblast, typ stožárů, popis pĜípadných atypických 
konstrukcí); 

• posouzení průběhu trolejového vedení pod všemi nadjezdy a dalšími pĜekážkami 
obdobného charakteru; 

• posouzení kĜížení trolejového vedení s venkovními vedeními s ohledem na nutnost 

jejich úprav; 

• popis pĜipojení napájecích nebo spínacích stanic na trakční vedení, včetně zpětného 
vedení; 

• popis pĜipojení cizích zaĜízení, napájených z trakčního vedení (napĜ. elektrického 
pĜedtápěcího zaĜízení - EPZ apod.); 

• stanovení rozsahu ochranných a bezpečnostních opatĜení; 
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• popis ochrany proti pĜepětí; 
• popis protikorozní ochrany stožárů a ocelových konstrukcí; 
• upĜesnění požadavků na pĜípadné odlesnění a jeho rozsah; 

• upĜesnění požadavků na úpravu kĜižovatek a souběhů venkovních vedení vn apod.; 
• zásady Ĝešení trakčního vedení v tunelech, na mostech a inženýrských objektech 

apod.; 

• soulad s požadavky technických specifikací interoperability (TSI). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• stavební tabulky; 

• montážní tabulky trolejového vedení, popĜípadě napájecího, zesilovacího 

a obcházecího vedení nebo závěsných kabelů; 
• soupis sestavení; 
• soupis souĜadnic. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• schéma napájení a dělení (pro dopravny, místa pĜipojení napájecích a spínacích 
stanic, popĜ. jiné významné body); 

• polohový plán trakčního vedení 1 : 1 000 pro tratě a malé dopravny a 1 : 500 pro 

velké dopravny s určením poloh a typů stožárů a polohy vodičů včetně způsobu 
pĜipojení napájecích a spínacích stanic, s určením polohy elektrických dělení 
a neutrálních polí a zakreslenými umělými stavbami a objekty; 

• průběhy trolejového vedení pod nadjezdy a dalšími pĜekážkami obdobného 
charakteru (ve zjednodušené podobě pro všechny nadjezdy a pĜekážky, kde  
je nutné snížit výšku trolejového drátu nebo výšku sestavy trolejového vedení 
z důvodu dodržení izolační vzdálenosti, v pĜípadě potĜeby se zpracuje rovněž průběh 
napájecího, zesilovacího a obcházecího vedení nebo závěsných kabelů); 

• vzorový návrh Ĝešení trakčního vedení v tunelech, na mostech a inženýrských 
objektech, v místě skalního podloží apod. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• podrobné kotevní tabulky včetně pĜipojení odpojovačů na trolejové vedení (může být 
v samostatné pĜíloze nebo jako součást polohového plánu trakčního vedení); 

• polohový plán nebo situace stávajícího stavu trakčního vedení; 
• sjízdnost trolejů (pouze pro dopravny se zatrolejovaným kolejovým rozvětvením); 
• pĜíčné Ĝezy bran a výložníků (jsou-li použity); 
• pĜíčné Ĝezy základů základů trakčních podpěr; 
• vytyčovací výkres se seznamem souĜadnic bodů a s uvedením mezních vytyčovacích 

odchylek nebo odkazem na pĜíslušnou ČSN. 

3. Výpočty: 

Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů  

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• pĜi návrhu (schéma napájení a dělení) napájení se vychází z tzv. Energetických 
výpočtů, které se zpracovávají samostatně a jsou součástí Dokladové části, část 
Doklady objednatele. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• statické výpočty základů nebo nosných konstrukcí trakčního vedení (zpracuje statik 
pouze v pĜípadě použití prvků, pro které nejsou výpočty součástí dĜíve schválené 
typové dokumentace). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.3.2 NAPÁJECÍ STANICE (MċNÍRNA, TRAKČNÍ TRANSFORMOVNA) - 
STAVEBNÍ ČÁST  

Členění projektové dokumentace neodpovídá plně ostatním objektům staveb SŽ 

a je pĜizpůsobeno zvyklostem zpracovávání projektových dokumentací civilních objektů. 

Objekty v části D.2.2.1 budou členěné na podobjekty podle vyhlášek (s ohledem  

na rozsah a charakter objektu) v souladu s pĜílohou P10  následujícím způsobem: 

.01 Architektonicko-stavební Ĝešení 

.02 Stavebně konstrukční Ĝešení 

.03  Požárně bezpečnostní Ĝešení 

(.4x) Technika prostĜedí staveb  

 

Část .4x Technika prostĜedí staveb bude členěna na dílčí technické profese formou 
podobjektů v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.41 Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 

.42 Vzduchotechnické zaĜízení 

.43 ZaĜízení pro ochlazování staveb 

.44 VnitĜní plynovod 

.45 ZaĜízení pro vytápění staveb 

.46 MěĜení a regulace 

.47 ZaĜízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany pĜed bleskem 

.48 ZaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

V podobjektu budou Ĝešeny profese související pĜímo s provozem budovy – 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární 
signalizace (EPS), PĜístupový a docházkový systém (PZTS a EKV), kamerový 
systém pro provoz budovy (VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová 
výstražná zaĜízení, nouzové zvukové systémy a jiné speciální systémy. 
EPS bude Ĝešena v návaznosti na PBě podle ČSN 34 2710430. 

.49 Systémy technické ochrany objektu  

V podobjektu budou Ĝešeny prvky fyzické ochrany objektu v rozsahu a obsahu 

podle Samostatné pĜílohy F Směrnice SM07431. 

 

V pĜípadě, že se některá z částí nezpracovává, bude podobjekt vynechán, avšak uvedené 

číslování podobjektů bude zachováno a v Seznamu označena vynechaná část 
„neobsazeno“. 

Skutečný rozsah dokumentace se pĜizpůsobí provedení a vybavení TNS/SpS (napĜ. 
v pĜípadě venkovní rozvodny).  

Vlastní silnoproudé a slaboproudé technologie TNS/SpS jsou Ĝešeny samostatně v části 
D.1.3. 

Bezpečnostní projekt projekční, pokud je požadován, bude vložen do Dokladové části, 
části Fyzická ochrana objektů. 

V pĜípadě rekonstrukcí je nutno počítat s výkresy stávajícího stavu s vyznačením 
pĜíslušných bouracích prací a stavebních úprav. 

 
430 ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba 
431 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha F – Standard fyzické ochrany 

objektů a prostor Správy železnic, státní organizace 
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Uvedená měĜítka výkresů jsou pouze orientační. Volba měĜítka podléhá pĜehlednosti 
výkresu v daných podrobnostech. 

 

.01 Architektonicko-stavební řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• popis dispozičního uspoĜádání objektu; 

• technický popis navrhovaného Ĝešení objektu;  

• materiálové Ĝešení objektu a jeho dílčích částí, popis skladeb konstrukcí, popis výplní 
otvorů, popis povrchových úprav a barevné Ĝešení, včetně minimálního standardu 
výrobků; 

• Ĝešení úspor energie a tepelné ochrany (s pĜípadným odkazem na dokladovou část 
obsahující podle zákona č. 406/2000 Sb.432 Průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB), pĜípadně Energetický audit (EA) nebo Energetický posudek (EP) bude-li 

platnou legislativou vyžadován podle druhu a velikosti Ĝešené budovy (novostavba 
nebo rekonstrukce). 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace 1 : 200 až 1 : 1000; 

• výkres založení - základy 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres stavební jámy u novostaveb 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres spodní stavby 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorysy jednotlivých podlaží 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys krovu 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys stĜechy 1 : 50 (1 : 100); 

• charakteristické Ĝezy (v místech významných změn půdorysu objektu – schodiště, 
výškové změny úrovní); 

• pohledy 1 : 50 (1 : 100); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vytyčovací výkres 1 : 500 (1 : 1 000);  

• výrobky PSV (výplně otvorů, zámečnické výrobky, klempíĜské výrobky, truhláĜské 
výrobky, ostatní výrobky jinde neuvedené); 

• detaily (Ĝešení atypických konstrukcí, detaily speciálních obvodových plášťů, 
návaznosti různých konstrukcí a další v závislosti na zpracovávaném objektu  1 : 5 

až 1 : 20). 

 

.02 Stavebně konstrukční řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• výkresy tvaru 1 : 50 (1 : 100); 

• výkresy skladeb konstrukcí 1 : 50 (1 : 100). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• schéma výztuže 1 : 50 (1 : 100); 

• speciální výkresy, vyžaduje-li to technické Ĝešení (pažení, statické podchycení atd.). 

 
432 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií 
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3. Výpočty: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů do 

podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• statický výpočet (provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 
rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení tzn. pro určení 
dimenzí nosných konstrukcí, spodní stavby vč. založení). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• doplnění statického výpočtu pro prvky a podrobnosti, které nebyly součástí 
pĜedchozích stupňů projektové dokumentace. 

 

.03 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní Ĝešení je za pĜíslušný SO uvedeno v samostatné části D.3 Požárně 
bezpečnostní Ĝešení. 

 

.4x Technika prostředí staveb 

Každá dílčí technická profese (podobjekty Zdravotně technické instalace (vodovod 

a kanalizace), Vzduchotechnické zaĜízení, ZaĜízení pro ochlazování staveb, atd.) bude 

Ĝešena samostatně v oddělitelné složce. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• požadavky na bilance energií;  
• materiálové Ĝešení včetně minimálního standardu výrobků; 

• principy pĜipojení a vedení jednotlivých rozvodů včetně požadavků na ostatní 
profese; 

• výčet PBZ; 
• seznam strojů a zaĜízení a technické specifikace podle vyhlášky433. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• základní technické údaje MaR, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany 
pĜed úrazem elektrickým proudem, způsob technického Ĝešení regulace jednotlivých 
technologických celků vzduchotechniky, ústĜedního topení, chlazení a zdravotechniky 

nebo systémů signalizace, soupis datových bodů rozdělených po jednotlivých 
rozvaděčích, typy navržených zaĜízení, pĜípadné vazby mezi elektroinstalací 
a elektrickou požární signalizací, stanovení způsobu uložení kabelového a trubního 
vedení vůči stavebním konstrukcím; 

• stanovení návrhu na komplexní zkoušky MaR, ASě, nebo EPS; 
• v pĜípadě revize popisuje stručně okruh změn, kterých se daná revize týká. 

Pro podobjekty, jejichž součástí je řešení systémů technické ochrany (STO), doplnění: 
• stupně zabezpečení jednotlivých STO i jejich subsystémů; 
• tĜída(y) okolního prostĜedí podle ČSN EN 50131-1434; 

• protokoly o stanovení prostĜedí podle Ĝady ČSN 33 2000435; 

 
433 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
434 ČSN EN 50131-1 ed.2 – Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové 

požadavky 
435 ČSN 33 2000-1 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 

charakteristik, definice 
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• stavebně montážních postupů výstavby o podmínky montáže a technologické 
postupy (napĜ. pĜi částečné rekonstrukci paralelní funkce původního a nového 
zaĜízení a pĜechodová fáze pĜi pĜepojování z původního na nové zaĜízení; 

• zajištění ochranných opatĜení pĜed úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-

4-41436. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 
• půdorysy zdravotně technických instalací (ZTI) – kanalizace, vodovod 1 : 50 

(1 : 100). 

Vzduchotechnické zařízení 
• půdorysy vzduchotechnických zaĜízení (VZT) 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro ochlazování staveb 
• půdorysy zaĜízení pro ochlazování staveb 1 : 50 (1 : 100). 

Vnitřní plynovod 
• půdorysy, pĜípadně schéma nebo axonometrie vnitĜních plynovodů 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro vytápění staveb 
• půdorysy zaĜízení pro vytápění staveb 1 : 50 (1 : 100). 

Měření a regulace 
• půdorysy, schémata ovládání včetně výškového umístění koncových prvků, regulační 

schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými 
body a fyzikálními hodnotami 1 : 50 až 1 : 250; 

• je nutno uvažovat a zobrazit nastavení jednotlivých armatur. 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zaĜízení silnoproudé elektrotechniky a ochrany 

pĜed bleskem. 

Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zapojení zaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

(SLP) a slaboproudých rozvodů sloužících pro provoz budovy - Poplachové 
zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární signalizace (EPS), 

PĜístupový a docházkový sytém (PZTS a EKV), kamerový systém pro provoz 

budovy (VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová výstražná zaĜízení, 
nouzové zvukové systémy a jiné speciální systémy. 

Systémy technické ochrany objektu  
• výkresy mechanických zábranných prostĜedků a jiných systémů technické ochrany 

objektu (STO). 

 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 
• pĜípadné schéma nebo axonometrie ZTI 1 : 50 (1 : 100); 

• vodoměrné sestavy a šachty. 

Vzduchotechnické zařízení 
• Ĝezy 1 : 50 (1 : 100), pĜípadně schéma VZT. 

Zařízení pro ochlazování staveb 
• Ĝezy 1 : 50 (1 : 100), pĜípadně schéma zaĜízení pro ochlazování staveb. 

Vnitřní plynovod 
• Ĝezy vnitĜními plynovody 1 : 50 (1 : 100). 

 
436 ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatĜení pro zajištění bezpečnosti - 

Ochrana pĜed úrazem elektrickým proudem 



SŽ SM011   Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P7  

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

490 

Zařízení pro vytápění staveb 
• Ĝezy 1 : 50 (1 : 100), schéma zaĜízení pro vytápění staveb. 

Systémy technické ochrany objektu  
• rozmístění instalovaných komponentů a tras kabeláže v půdorysné výkresové 

dokumentaci; 

• legendy doplňující půdorysné výkresy s rozmístěním prvků; 
• bloková schémata zapojení, elektrická a topologická schémata rozvaděčů. 

 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.3 SPÍNACÍ STANICE - STAVEBNÍ ČÁST 

Členění projektové dokumentace neodpovídá plně ostatním objektům staveb SŽ a je 

pĜizpůsobeno zvyklostem zpracovávání projektových dokumentací civilních objektů. 

Objekty v části D.2.3.3 budou členěné na podobjekty podle vyhlášek (s ohledem  

na rozsah a charakter objektu) v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.01 Architektonicko-stavební Ĝešení 

.02 Stavebně konstrukční Ĝešení 

.03  Požárně bezpečnostní Ĝešení 

(.4x) Technika prostĜedí staveb  

 

Část .4x Technika prostĜedí staveb bude členěna na dílčí technické profese formou 
podobjektů v souladu s pĜílohou P10 následujícím způsobem: 

.41 Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 

.42 Vzduchotechnické zaĜízení 

.43 ZaĜízení pro ochlazování staveb 

.44 VnitĜní plynovod 

.45 ZaĜízení pro vytápění staveb 

.46 MěĜení a regulace 

.47 ZaĜízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany pĜed bleskem 

.48 ZaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

V podobjektu budou Ĝešeny profese související pĜímo s provozem budovy – 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární 
signalizace (EPS), PĜístupový a docházkový systém (PZTS a EKV), kamerový 
systém pro provoz budovy (VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová 
výstražná zaĜízení, nouzové zvukové systémy a jiné speciální systémy. 
EPS bude Ĝešena v návaznosti na PBě podle ČSN 34 2710437. 

.49 Systémy technické ochrany objektu  

V podobjektu budou Ĝešeny prvky fyzické ochrany objektu v rozsahu a obsahu 

podle Samostatné pĜílohy F Směrnice SM07438. 

 

 
437 ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba 
438 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha F – Standard fyzické ochrany 

objektů a prostor Správy železnic, státní organizace 
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V pĜípadě, že se některá z částí nezpracovává, bude podobjekt vynechán, avšak uvedené 

číslování podobjektů bude zachováno a v Seznamu označena vynechaná část 
„neobsazeno“. 

Skutečný rozsah dokumentace se pĜizpůsobí provedení a vybavení TNS/SpS (napĜ. 
v pĜípadě venkovní rozvodny).  

Vlastní silnoproudé a slaboproudé technologie TNS/SpS jsou Ĝešeny samostatně v části 
D.1.3. 

Bezpečnostní projekt projekční, pokud je požadován, bude vložen do Dokladové části, 
části Fyzická ochrana objektů. 

V pĜípadě rekonstrukcí je nutno počítat s výkresy stávajícího stavu s vyznačením 
pĜíslušných bouracích prací a stavebních úprav. 

Uvedená měĜítka výkresů jsou pouze orientační. Volba měĜítka podléhá pĜehlednosti 
výkresu v daných podrobnostech. 

 

.01 Architektonicko-stavební řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• popis dispozičního uspoĜádání objektu;  

• technický popis navrhovaného Ĝešení objektu;  

• materiálové Ĝešení objektu a jeho dílčích částí, popis skladeb konstrukcí, popis výplní 
otvorů, popis povrchových úprav a barevné Ĝešení, včetně minimálního standardu 
výrobků; 

• Ĝešení úspor energie a tepelné ochrany (s pĜípadným odkazem na dokladovou část 
obsahující podle zákona č. 406/2000 Sb.439 Průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB), pĜípadně Energetický audit (EA) nebo Energetický posudek (EP) bude-li 

platnou legislativou vyžadován podle druhu a velikosti Ĝešené budovy (novostavba 
nebo rekonstrukce). 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace 1 : 200 až 1 : 1000; 

• výkres založení - základy 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres stavební jámy u novostaveb 1 : 50 (1 : 100); 

• výkres spodní stavby 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorysy jednotlivých podlaží 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys krovu 1 : 50 (1 : 100); 

• půdorys stĜechy 1 : 50 (1 : 100); 

• charakteristické Ĝezy (v místech významných změn půdorysu objektu – schodiště, 
výškové změny úrovní); 

• pohledy 1 : 50 (1 : 100); 

• zákres do fotografií, pĜípadně vizualizace, se zpracovává u exponovaných objektů 

v rozsahu charakterizujícím architektonické ztvárnění objektu a jeho vztah k okolí. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vytyčovací výkres 1 : 500 (1 : 1 000);  

• výrobky PSV (výplně otvorů, zámečnické výrobky, klempíĜské výrobky, truhláĜské 
výrobky, ostatní výrobky jinde neuvedené); 

• detaily (Ĝešení atypických konstrukcí, detaily speciálních obvodových plášťů, 
návaznosti různých konstrukcí a další v závislosti na zpracovávaném objektu  1 : 5 

až 1 : 20). 

 

 
439 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií 
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.02 Stavebně konstrukční řešení 
1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• výkresy tvaru 1 : 50 (1 : 100); 

• výkresy skladeb konstrukcí 1 : 50 (1 : 100). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• schéma výztuže 1 : 50 (1 : 100); 

• speciální výkresy, vyžaduje-li to technické Ĝešení (pažení, statické podchycení atd.). 

3. Výpočty: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů 

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• statický výpočet (provádí se v rozsahu a podrobnostech nutných pro stanovení 
rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení tzn. pro určení 
dimenzí nosných konstrukcí, spodní stavby vč. založení). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• doplnění statického výpočtu pro prvky a podrobnosti, které nebyly součástí 
pĜedchozích stupňů projektové dokumentace. 

 

.03 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní Ĝešení je za pĜíslušný SO uvedeno v samostatné části D.3 Požárně 
bezpečnostní Ĝešení. 

 

.4x Technika prostředí staveb 

Každá dílčí technická profese (podobjekty Zdravotně technické instalace (vodovod 

a kanalizace), Vzduchotechnické zaĜízení, ZaĜízení pro ochlazování staveb, atd.) bude 

Ĝešena samostatně v oddělitelné složce. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• požadavky na bilance energií;  
• materiálové Ĝešení včetně minimálního standardu výrobků; 
• principy pĜipojení a vedení jednotlivých rozvodů včetně požadavků na ostatní 

profese; 

• výčet PBZ; 
• seznam strojů a zaĜízení a technické specifikace podle vyhlášky440. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• základní technické údaje MaR, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany 
pĜed úrazem elektrickým proudem, způsob technického Ĝešení regulace jednotlivých 
technologických celků vzduchotechniky, ústĜedního topení, chlazení a zdravotechniky 

nebo systémů signalizace, soupis datových bodů rozdělených po jednotlivých 
rozvaděčích, typy navržených zaĜízení, pĜípadné vazby mezi elektroinstalací 
a elektrickou požární signalizací, stanovení způsobu uložení kabelového a trubního 
vedení vůči stavebním konstrukcím; 

 
440 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 



SŽ SM011   Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P7  

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

493 

• stanovení návrhu na komplexní zkoušky MaR, ASě, nebo EPS; 

• v pĜípadě revize popisuje stručně okruh změn, kterých se daná revize týká. 

Pro podobjekty, jejichž součástí je řešení systémů technické ochrany (STO), doplnění: 
• stupně zabezpečení jednotlivých STO i jejich subsystémů; 
• tĜída(y) okolního prostĜedí podle ČSN EN 50131-1441; 

• protokoly o stanovení prostĜedí podle Ĝady ČSN 33 2000442; 

• stavebně montážních postupů výstavby o podmínky montáže a technologické 
postupy (napĜ. pĜi částečné rekonstrukci paralelní funkce původního a nového 
zaĜízení a pĜechodová fáze pĜi pĜepojování z původního na nové zaĜízení; 

• zajištění ochranných opatĜení pĜed úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-

4-41443. 

2. Výkresová část: 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 
• půdorysy zdravotně technických instalací (ZTI) – kanalizace, vodovod 1 : 50 

(1 : 100). 

Vzduchotechnické zařízení 
• půdorysy vzduchotechnických zaĜízení (VZT) 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro ochlazování staveb 

• půdorysy zaĜízení pro ochlazování staveb 1 : 50 (1 : 100). 

Vnitřní plynovod 
• půdorysy, pĜípadně schéma nebo axonometrie vnitĜních plynovodů 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro vytápění staveb 
• půdorysy zaĜízení pro vytápění staveb 1 : 50 (1 : 100). 

Měření a regulace 
• půdorysy, schémata ovládání včetně výškového umístění koncových prvků, regulační 

schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými 
body a fyzikálními hodnotami 1 : 50 až 1 : 250; 

• je nutno uvažovat a zobrazit nastavení jednotlivých armatur. 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zaĜízení silnoproudé elektrotechniky a ochrany 

pĜed bleskem. 

Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
• půdorysy 1 : 50 (1 : 100) a schéma zapojení zaĜízení slaboproudé elektrotechniky 

(SLP) a slaboproudých rozvodů sloužících pro provoz budovy - Poplachové 
zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), Elektrické požární signalizace (EPS), 

PĜístupový a docházkový sytém (PZTS a EKV), kamerový systém pro provoz budovy 

(VSS), vnitĜní sdělovací a datové rozvody, hlasová výstražná zaĜízení, nouzové 
zvukové systémy a jiné speciální systémy. 

Systémy technické ochrany objektu  
• výkresy mechanických zábranných prostĜedků a jiných systémů technické ochrany 

objektu (STO). 

 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) 
• pĜípadné schéma nebo axonometrie ZTI 1 : 50 (1 : 100); 

• vodoměrné sestavy a šachty. 

 
441 ČSN EN 50131-1 ed.2 – Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové 

požadavky 
442 ČSN 33 2000-1 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 

charakteristik, definice 
443 ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatĜení pro zajištění bezpečnosti - 

Ochrana pĜed úrazem elektrickým proudem 



SŽ SM011   Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P7  

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

494 

Vzduchotechnické zařízení 
• Ĝezy 1 : 50 (1 : 100), pĜípadně schéma VZT. 

Zařízení pro ochlazování staveb 
• Ĝezy 1 : 50 (1 : 100), pĜípadně schéma zaĜízení pro ochlazování staveb. 

Vnitřní plynovod 

• Ĝezy vnitĜními plynovody 1 : 50 (1 : 100). 

Zařízení pro vytápění staveb 
• Ĝezy 1 : 50 (1 : 100), schéma zaĜízení pro vytápění staveb. 

Systémy technické ochrany objektu  
• rozmístění instalovaných komponentů a tras kabeláže v půdorysné výkresové 

dokumentaci; 

• legendy doplňující půdorysné výkresy s rozmístěním prvků; 
• bloková schémata zapojení, elektrická a topologická schémata rozvaděčů. 

 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.4 OHěEV VÝMċN (ELEKTRICKÝ, PLYNOVÝ) 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• bilance spotĜeby topného média, instalovaný/soudobý výkon; 

• ochrana pĜed nebezpečným dotykovým napětím a atmosférickým pĜepětím u EOV; 

• upĜesnění protipožárního bezpečnostního Ĝešení; 
• způsob zajištění energie (včetně dokladů). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• seznam kabelů včetně specifikace (s kontrolními výpočty dimenzování kabelů); 
• seznam výhybek vybavených EOV; 

• protokol o určení vnějších vlivů. 

2. Výkresová část  
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace rozmístění ohĜevu výhybek 1 : 1 000 (1 : 500) se zakreslenými inženýrskými 
sítěmi; 

• schéma napájení a ovládání. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vytyčovací výkres se seznamem souĜadnic hlavních bodů a s uvedením mezních 
vytyčovacích odchylek nebo s odkazem na pĜíslušnou ČSN (u méně rozsáhlých SO 
lze nahradit situací); 

• schéma rozvaděčů a kabelových skĜíní pro rozvod EOV včetně specifikace; 

• pĜehledové schéma ovládání; 
• dispozice s umístěním napájecího místa (rozvodna NN, trafostanice). 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.3.5 ELEKTRICKÉ PěEDTÁPċCÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• upĜesnění bilance spotĜeby elektrické energie a hodnoty instalovaného/soudobého 
výkonu; 

• způsob zajištění energie (včetně dokladů). 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• seznam kabelů včetně specifikace; 

• protokol o určení vnějších vlivů. 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• pĜehledové schéma zaĜízení EPZ; 

• situace 1 : 1 000 a rozmístění EPZ se zakreslenými inženýrskými sítěmi; 
• vnější kabelové rozvody, pĜípojku na trakční vedení, rozmístění stojanů; 

• Ĝezy ve stísněných a problematických místech s vyznačením kolizních objektů 

a zaĜízení (koleje, trakční podpěry, odvodnění, PHS, hranice pozemků, terén atp.) 
a s okótovaným dostatečným prostorem pro kabelovou trasu všech pĜedmětných 
kabelů. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• schéma napájení a ovládání, signalizace a měĜení; 
• schéma uzemnění. 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.6 ROZVODY VYSOKÉHO NAPċTÍ, NÍZKÉHO NAPċTÍ, OSVċTLENÍ 

A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČģ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• popis proudových soustav a napětí včetně energetické bilance (tj. elektrický 
instalovaný a soudobý výkon); 

• způsob zajištění energie (včetně dokladů); 
• výpočet spotĜeby elektrické energie (kromě dálkového ovládání odpojovačů); 
• stupeň důležitosti dodávky elektrické energie; 
• ochranu pĜed nebezpečným dotykovým napětím, uzemnění; 
• Ĝešení ochran proti zkratu a pĜetížení; 
• popis druhu osvětlení s údaji o požadované intenzitě, nouzové osvětlení (jen 

u osvětlení) včetně kontrolních výpočtů, protokol o určení venkovního osvětlení 
dráhy. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• seznam kabelů (s kontrolními výpočty jejich dimenzování); 
• seznam zaĜízení VO a NN s jejich parametry; 

• protokol o určení vnějších vlivů. 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace 1 : 1 000 (1 : 500 ve stanicích a výhybnách) se zakreslením navrhovaného 
zaĜízení, kabelových rozvodů a ostatních souvisejících inženýrských sítí; 
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• pĜehledové schéma propojení rozvaděčů a zaĜízení NN; 

• schéma provizorních stavů, pokud nastanou; 
• Ĝezy ve stísněných a problematických místech s vyznačením kolizních objektů 

a zaĜízení (koleje, trakční podpěry, odvodnění, PHS, hranice pozemků, terén atp.) 
a s okótovaným dostatečným prostorem pro kabelovou trasu všech pĜedmětných 
kabelů. 

Doplňující požadavky pro stupeň dokumentace PDPS: 

• vzorové Ĝezy uložení kabelů (jen ve stísněných poměrech) pĜípadně pĜi kĜížení 
s dalšími inženýrskými sítěmi, u kterých to vyžadují pĜíslušné normy (napĜ. VTL 
plynovody); 

• výkresy základů osvětlovacích věží a stožárů (jen u osvětlení) zejména u atypických 
Ĝešení; 

• jednopólová zapojovací schémata rozvaděčů VN a NN; 

• schéma uzemnění (zejména u netypických Ĝešení); 
• vytyčovací výkres se seznamem souĜadnic hlavních bodů a s uvedením mezních 

vytyčovacích odchylek nebo s odkazem na pĜíslušnou ČSN (u méně rozsáhlých SO 
lze nahradit situací). 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.7 UKOLEJNċNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• určení základních parametrů ukolejnění (individuální, skupinové, pĜímé, nepĜímé); 
• popis atypických Ĝešení (napĜ. v tunelech). 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• koordinační schéma ukolejnění vodivých konstrukcí a trakčního propojení (cílový 
stav); 

• koordinační schéma ukolejnění vodivých konstrukcí a trakčního propojení  
pro stavební postupy (vybrané stavební postupy v rozsahu nezbytně nutném pro 

stanovení výměr). 

3. Výpočty: 

Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů  

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• výpočet dotykových napětí a dimenzování ukolejnění v normami pĜedepsaných 
pĜípadech. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.2.3.8 VNċJŠÍ UZEMNċNÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

Doplňující požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• popis hlavních zásad Ĝešení: 

- použitá označení. 

• technické údaje budou obsahovat zejména: 

- napěťové soustavy; 

- ochranu pĜed nebezpečným dotykem živých částí (pĜímý dotyk); 
- ochranu pĜed nebezpečným dotykem neživých vodivých částí; 
- klimatické podmínky a podmínky prostĜedí; 
- interoperabilitu (splnění podmínek TSI ENE); 
- zkratové údaje; 
- požadavky na uzemňovací soustavu. 

• popis nového stavu bude navíc obsahovat: 

- opatĜení proti šíĜení ohně a vlhkosti; 

- bezpečnostní opatĜení; 
- požadavky na provedení, kontrolu a pĜevzetí prací, výkonů a dodávek (dle TKP). 

• kapitola stavebně montážní postupy výstavby bude navíc obsahovat: 

- demontáž stávajícího zaĜízení. 

• pĜiloženy budou doklady: 

- protokol o měĜení zemního odporu půdy v místě instalace (obvykle pĜevzat  
ze společného korozního měĜení stavby a měĜení zemního odporu půdy – měĜení 
v místě instalace je nutné požadovat v rámci průzkumů stavby). 

Nebude-li mít kapitola/podkapitola technické zprávy s ohledem na zpracovávaný objekt 
faktickou náplň, vynechá se. 

2. Výkresová část  
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace; 

• spojování a uložení zemnícího pásku. 

3. Výpočty: 

Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP, u kterých bude provedena 

aktualizace v pĜípadě, že od doby vypracování výpočtů došlo k technickým změnám 
nebo k doplnění informací mající vliv Ĝešení, a pĜípadné dopracování výpočtů  

do podrobnosti umožňující zpracování výkresové dokumentace v potĜebné míĜe detailu: 

• výpočet zkratových poměrů; 
• výpočet tepelných a dynamických účinků zkratového proudu; 
• výpočet odporu vnější uzemňovací soustavy. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.3.9 OSTATNÍ KABELIZACE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace ve vhodném měĜítku se zakreslením navrhovaného zaĜízení, kabelových 
rozvodů a ostatních inženýrských sítí. 
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3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.4 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

Rozsah a obsah pĜíloh bude úměrně pĜizpůsoben, resp. rozšíĜen, v závislosti  
na charakteru zpracovávaného objektu. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva. 

2. Výkresová část 
Požadavky vycházející ze stupně dokumentace DUSP/DSP: 

• situace ve vhodném měĜítku se zakreslením navrhovaných úprav, zaĜízení  
či potĜebných rozvodů. 

3. Výpočty: 

Samostatně dokladované výpočty se v tomto stupni dokumentace neprovádí. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.3 POŽÁRNċ BEZPEČNOSTNÍ ěEŠENÍ 

Obsahem této části bude souhrn požárně bezpečnostních Ĝešení jednotlivých pozemních 
objektů budov a dopravní infrastruktury (napĜ. tunely).  

Jelikož se nejedná o samostatný objekt, je nutné vždy provázat jednotlivé požadavky 

na konkrétní objekty. 

1. Technická zpráva: 
Rozsah technické zprávy požárně bezpečnostního Ĝešení je dán platnou legislativou444 

a souvisejícími metodickými pokyny445 rámcově takto: 

• seznam použitých podkladů pro zpracování; 
• stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, 

popĜípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu 

k okolní zástavbě; 
• rozdělení stavby do požárních úseků; 
• stanovení požárního rizika, popĜípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární 

bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků; 

• zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich 

požární odolnosti; 
• zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hoĜlavosti, odkapávání 

v podmínkách požáru, rychlost šíĜení plamene po povrchu, toxicita zplodin hoĜení 
apod.); 

• seznam všech PBě (požární dveĜe, poklopy, EPS, kabelové ucpávky, nouzové 
osvětlení apod.) s uvedením konkrétních objektů, ke kterým se vztahují a ve kterých 
se Ĝeší; 

• jednotlivá blokování a návaznosti a místa signalizace jednotlivých PBě; 
• zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvíĜat a majetku 

a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení; 
• stanovení odstupových, popĜípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popĜípadě bezpečnostních 
vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům; 

 
444 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
445 Metodický návod pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního Ĝešení (Ministerstvo vnitra, HZS ČR) 
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• určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitĜních 

a vnějších odběrních míst, popĜípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních 
prostĜedků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku; 

• vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatĜení k zajištění 
bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení 
pĜíjezdových komunikací, popĜípadě nástupních ploch pro požární techniku; 

• stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích pĜístrojů, popĜípadě dalších 
věcných prostĜedků požární ochrany nebo požární techniky; 

• zhodnocení technických, popĜípadě technologických zaĜízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zaĜízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární 
bezpečnosti; 

• stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
nebo snížení hoĜlavosti stavebních hmot; 

• posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zaĜízeními, 
následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace  

do stavby; 

• rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně 
vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostĜedky požární 
ochrany a požárně bezpečnostní zaĜízení. 

2. Výkresová část: 
• výkresy umístění všech PBZ (viz vyhláška446) (zejména požární dveĜe, poklopy, EPS, 

kabelové ucpávky, nouzové osvětlení apod.) s uvedením konkrétních objektů,  
ke kterým se vztahují a ve kterých se Ĝeší; 

• u všech budov a dále vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v pĜípadě požadavku orgánu 
státního požárního dozoru tvoĜí nedílnou součást požárně bezpečnostního Ĝešení 
výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků. Výkresy 
požární bezpečnosti stavby obsahují: 

- půdorysy obsahující požární úseky, požární zatížení, vyznačení polohy hydrantů, 
EPS, dveĜní uzávěry, požárně nebezpečný prostor…); 

- grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti; 
- požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů; 
- vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový 

počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry; 
- schéma vybavení požárně bezpečnostními zaĜízeními; 
- zdroje požární vody (vnější a vnitĜní odběrní místa); 
- umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popĜípadě dalších rozvodů, umístění 

hlavních vypínačů elektrické energie; 
- způsob rozmístění a druhy hasicích pĜístrojů, bezpečnostních značek a tabulek; 

- vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, 
pĜístupových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zásahových 
cest. 

Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního Ĝešení může být v jednotlivých 
pĜípadech, v závislosti na rozsahu a velikosti stavby, pĜiměĜeně omezen nebo rozšíĜen. 
Vždy však musí být dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti 
navrhované stavby. V odůvodněných pĜípadech může být součástí požárně 
bezpečnostního Ĝešení expertní zpráva nebo expertní posudek. 

Rozsah výkresů požární bezpečnosti lze omezit napĜ. pouze na vyznačení požárně 
nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, pĜístupových komunikací  
do situačního výkresu dle kapitoly 7 ČSN 01 3495447. Jedná-li se o stavebně složitý 
objekt je v odůvodněných pĜípadech smysluplné vyžadovat napĜ. i výkres požární 
bezpečnosti do svislého Ĝezu dle kapitoly 6 ČSN 01 3495. Upustit od požadavku na 

výkresy požární bezpečnosti lze pouze v pĜípadech, kdy jsou ze samotné textové části 
PBě zcela patrné veškeré požadavky na stavbu, umístění PBZ apod. 

 
446 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
447 ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 
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3. Výpočty: 

Viz obecná část. 

4. Výkaz výměr: 
Výkaz výměr za PBě bude Ĝešen v rámci výkazu výměr pĜíslušného objektu, tj. nebude 
součástí části D.3.  
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P7.14 Obsah Dokladové části 

P7.14.1 Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků vzešlých ze stavebního Ĝízení. 

P7.14.2 Dokladová část pĜebírá Dokladovou část pĜedchozího stupně projektové dokumentace 
(DUSL, DUSP nebo DSP). Je provedena aktualizace nezbytných podkladů 
(napĜ. průzkumů), pĜípadně je dopracována a rozpracována do podrobnosti a rozsahu 

potĜebného pro zpracování dokumentace ve stupni PDPS. 

P7.14.3 Aktualizovány nebo nově doplněny budou zejména následující části: 

Dokladová část pro správní Ĝízení 

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů 

5.1 Technická zpráva 

Technická zpráva, ověĜena ÚOZI podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.448, 

který je odborně způsobilý podle pĜedpisu SŽ Zam1, vyhotovena ve struktuĜe 
a s obsahem dle VTP a ZTP platných pro danou stavbu. 

5.2 Majetkoprávní část 
Majetkoprávní část bude zpracována podle metodického pokynu SŽ M20/MP013449. 

Majetkoprávní část (záborový elaborát) bude zpracována v rozsahu podle VTP a ZTP 

platných pro danou stavbu. 

5.3  Návrh vytyčovací sítě 

Vyhotovuje se v rozsahu a s náležitostmi dle VTP, pĜípadně ZTP, platných pro danou 
stavbu. Návrh vytyčovací sítě musí být současně vyhotoven v souladu s metodickým 
pokynem SŽDC M20/MP007450. 

5.4 Koordinační vytyčovací výkres 

Vyhotovuje se v rozsahu a s náležitostmi dle VTP, pĜípadně ZTP, platných pro danou 
stavbu. 

5.5 Obvod stavby 

Vyhotovuje se v rozsahu a s náležitostmi dle VTP, pĜípadně ZTP, platných pro danou 
stavbu. 

5.6 Geodetické a mapové podklady 

Geodetické a mapové podklady, včetně pĜípadného doplnění ze strany Zhotovitele, 

vyhotovené podle VTP a ZTP platných pro danou stavbu. Podrobné informace o způsobu 
poĜizování a zpracovávání geodetických a mapových podkladů jsou uvedeny 
v pĜíslušných vnitĜních pĜedpisech, zejména Ĝídících technických aktech pĜedpisu pro 
zeměměĜictví SŽDC M20451. 

5.7 Geometrické plány 

Požadavky na zhotovení geometrických plánů jsou stanoveny metodickým pokynem SŽ 
M20/MP013452 a v VTP a ZTP platnými pro danou stavbu. 

 

8. Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Dokládá se pouze pokud není doložen u dokumentace k pĜíslušnému objektu v části D. 
Pokud není součástí Dokladové části, uvede se na něj zde odkaz. 

 
448 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
449 SŽ M20/MP013 – Záborový elaborát 
450 SŽ M20/MP007 – Železniční bodové pole 
451 SŽDC M20 – PĜedpis pro zeměměĜictví 
452 SŽ M20/MP013 – Záborový elaborát 
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Doklady objednatele 

3. Posouzení v rámci procesu řízení rizik 

PĜiloženy budou tabulka Identifikace rizik a další dokumenty týkající se procesu Ĝízení 
rizik podle požadavků v pĜíloze P13 Proces Ĝízení rizik. 

Podklady pro vypracování dokumentace 

1. Průzkumy pro technický návrh 

Protože požadavky na rozsah provedení průzkumných prací jsou stanoveny v zadávací 
dokumentaci, je v této části Směrnice uveden pouze základní standardní obsah těchto 
podkladů. 

Pro optimální technický a ekonomický návrh výsledných stavebních úprav může být 
v rámci nebo pro zpracování PDPS prováděna Ĝada průzkumných prací. Jedná  
se zejména o: 

1.1 Inženýrskogeologický průzkum 

Rámcové požadavky na inženýrskogeologické průzkumy jsou uvedeny v PĜíloze P17 
Inženýrskogeologické průzkumy. 

1.5 Předkategorizace materiálu železničního svršku 

Tento materiál, který je zpracováván jako projekční podklad pro posouzení znovupoužití 
stávajícího železničního svršku, je zpracováván CTD. Na jeho základě se určí možnost 
zpětného využití v rámci pĜedmětné investice, pĜípadně se navrhne jeho jiný způsob 
využití. 

U ostatních potencionálně výziskových materiálů bude provedena analýza podle 
Směrnice SŽ453. 

Náklady stavby 

Náklady stavby jsou zpracovány podle metodiky určené aktuálně platnou Směrnicí SŽ454 

a členěny podle pĜílohy P10 v rozsahu a struktuĜe stanovené zadávacími podmínkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
453 SŽDC SM42 – HospodaĜení s vyzískaným materiálem 
454 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 
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PĜíloha P8 (normativní) 
 

 

Realizační dokumentace stavby 
 

P8.1 Úvod RDS 

P8.1.1 Základní definice pĜíslušného stupně dokumentace je uvedena v Článku 2 této Směrnice. 

P8.1.2 RDS nesmí změnit koncepčně-technické Ĝešení stavby navržené v rámci pĜedcházející 
projektové pĜípravy, pokud není smluvními podmínkami stanoveno jinak. 

P8.1.3 RDS tvoĜí vždy ucelenou dokumentaci s následujícím základním členěním (pro jednotlivé 
objekty):  

1. Technická zpráva 

2. Výkresová část 
3. Výpočty 

4. Výkaz výměr 
 

P8.1.4 Části 2. Výkresová část a 3. Výpočty je možné sloučit, je-li to pro pĜehlednost 
dokumentace konkrétního objektu účelné. 

P8.1.5 Část 4. Výkaz výměr se zpracovává pouze v pĜípadě, že dokumentace je podkladem pro 

změnu během výstavby. 

P8.1.6 PĜiloženy budou tabulka Identifikace rizik a další dokumenty týkající se procesu Ĝízení 
rizik podle požadavků v pĜíloze P13 Proces Ĝízení rizik. 
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P8.2 Obecné požadavky na část 1. Technická zpráva 

Pro jednotlivé objekty bude zpracována část 1. Technická zpráva, která bude mít níže 
uvedenou základní strukturu a obsah. Pokud je účelné či potĜebné toto základní schéma 
jednotlivých profesí doplnit je toto uvedeno v kapitole Podrobné požadavky  

na dokumentace vybraných objektů a technických a technologických zaĜízení. 

 

1. Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení 

Údaje o stavbČ a objektu  

Název stavby: PĜesný název stavby (včetně ISPROFIN, existuje-li) 

Stupeň dokumentace: Realizační dokumentace stavby 

Dílčí část – objekt (PS/SO): PS/SO XX-XX-XX pĜesný název 

Charakter dílčí části: novostavba/změna dokončené stavby 
trvalá/dočasná 

Katastrální území, pozemky: Veškerá katastrální území a pozemky, kterými PS/SO prochází 
(možno i odkazem na Dokladovou část) 

Místo stavby dílčí části: (Uvede se jedna nebo více z možností podle charakteru 
objektu)  

• Km poloha trati (evidenční km) 
• Od km – do km 
• Místní název, adresa atd. 
• TĜída/číslo komunikace 
• Číslo budovy podle SR70455 

Trať podle Prohlášení o dráze: Číslo 

Traťový úsek TU: Dle pasportu číslo název od – do 

Definiční úsek DU: Dle pasportu číslo název 

Kategorie dráhy: celostátní/regionální/místní/vlečka 

Kategorie trati podle TSI: napĜ. P1/F4     

Období realizace: mm.rrrr – mm.rrrr pĜípadně i stavební postup podle ZOV 

 

Údaje o stavebníkovi  

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00  Praha 1 
IČO: 709 94 234 
 

(v případě dalšího/jiného investora se 
uvede dle skutečnosti) 

Zástupce investora: (Uvede se podle skutečnosti) 

 

  

 
455 SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
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Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

Zhotovitel dílčí části díla: Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

OdpovČdný projektant 
dílčí části (SO/PS): 

Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

odpovědný projektant SO/PS:  jméno pĜíjmení 

Zpracovatel pĜílohy 
dílčí části (SO/PS): 

Obchodní firma/název v pĜípadě právnické osoby, v pĜípadě 
fyzické osoby podnikající jméno, vždy IČO a sídlo 

zpracovatel pĜílohy:  jméno pĜíjmení 

 

Údaje o nabyvateli PS/SO 

Vlastník/správce: (Uvede se podle skutečnosti) 

 

2. Seznam vstupních podkladů 

Seznam vstupních podkladů bude zahrnovat (pokud existují): 

• základní požadavky a podmínky pro daný objekt vycházející ze zadávací 
dokumentace dané stavby v pĜíslušném stupni dokumentace; 

• seznam již zpracovaných dokumentací dané stavby, včetně data a stupně zpracování 
a identifikace Zhotovitele; 

• seznam dokumentací jiných staveb, které mají pĜímou návaznost, nebo svým 
charakterem podmiňuji návrh technického Ĝešení daného objektu včetně data jejich 
zpracování a identifikace Zhotovitele; 

• seznam vyjádĜení (včetně odkazu na dokladovou část), které podmiňují návrh 
technického Ĝešení daného objektu včetně data vydání vyjádĜení a identifikace 

dotčeného orgánu; 
• seznam ostatních vstupních podkladů, které mají pĜímou souvislost s návrhem 

technického Ĝešení daného objektu včetně data jejich zpracování a identifikace 

Zhotovitele (napĜ. geotechnický průzkum, georadar; archivní dokumentace, 
zaměĜení stávajícího stavu, výstupy měĜících protokolů apod.) 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických 
parametrů 

3.1 Stávající stav 

Popis současného stavu a hlavních technických parametrů. 

3.2 Nový stav 

Popis navrhovaného Ĝešení s údaji o hlavních technických parametrech včetně 
zdůvodnění úprav a využití stávajících konstrukcí, popis konstrukcí či jejich částí, které 
RDS Ĝeší, rozpracovává, nebo upravuje s ohledem na konkrétně použité výrobky, 
mechanismy včetně technických parametrů mechanických zábranných prostĜedků  
či jiných technických prostĜedků instalovaných jako součást fyzické ochrany objektu. 
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4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů, shoda s vydaným 
stavebním povolením 

Uvede se seznam dĜíve (pokud je relevantní) a nově projednaných a schválených 
výjimek a odchylných Ĝešení s odůvodněním ve vztahu k aktuálně platným pĜedpisům 

a normám (pokud zajišťují nejméně stejnou úroveň bezpečnosti jako Ĝešení podle 

technické normy) nebo úlevových Ĝešení s odůvodněním ve vztahu k aktuálně platným 
pĜedpisům a normám, včetně pĜípadných podmínek pro jejich aplikace. Součástí popisu 
bude i pĜesný název dotčeného pĜedpisu včetně konkrétního ustanovení, které nemůže 
být dodrženo a z něhož se žádá výjimka, odchylka či úleva. Současně bude doložen 
způsob projednání. 

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

Seznam pouze pĜímo souvisejících objektů, které mají pĜímou souvislost s návrhem 
technického Ĝešení daného objektu. 

6. Stavebně montážní postupy výstavby 

Uvede se postup výstavby tohoto objektu resp. jeho montáže, a to zejména s důrazem 

na minimalizaci omezení železničního provozu, pĜípadně jiná omezení či podmínky  

pro jeho realizaci. 

7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 
Uvedou se shrnutí či zásady statických, kapacitních, hydrotechnických výpočtů, výpočtů 
spotĜeby elektrické energie či jiných posouzení nutných ke zdůvodnění navrhovaného 
Ĝešení. Vlastní výpočty jsou pak zpravidla dokladovány pro jednotlivé PS/SO v části 
Výpočty.  

V kapitole také mohou být uvedeny zpravidla krátké výpočty (napĜ. samostatný vzorec 
nebo jednoduchý výpočet), které není vhodné uvádět jako samostatnou pĜílohu v části 
Výpočty. 

V některých pĜípadech (napĜíklad hydrotechnické výpočty) mohou být výpočty také 
nahrazeny odkazem na části dokumentace B, minimálně jejich závěry však budou 
uvedeny i v této kapitole. 

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace 

Porovnání Ĝešení s pĜechozím stupněm dokumentace, zdůvodnění úprav a pĜípadně 
způsob vypoĜádání požadavků, pĜipomínek a změn k danému objektu. 

(9. Neobsazeno) 

10. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 
Seznam použitých platných norem a pĜedpisů, které pĜímo souvisejí s návrhem 
technického Ĝešení daného objektu. 

11. Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání 
Uvedou se základní požadavky a rozhodující údaje související s vlivem výstavby nebo 
provozu na životní prostĜední a bude pĜiložen odkaz na část B.6 Popis vlivů stavby na 

životní prostĜedí a jeho ochrana. Dále se uvede souhrn odpadů za objekt a další omezení 
vyplývající z realizace objektu (napĜ. hlučnost, prašnost). 

12. Požadavky na BOZP 

Uvedou se požadavky na BOZP pro daný objekt ve vazbě na provádění stavby (napĜ. 
pokládka v blízkosti trakce, pohyb cestujících) a bude pĜiložen odkaz na část B.8 Zásady 
organizace výstavby, respektive její kapitolu věnující se BOZP. 
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P8.3 Obecné požadavky na části 2. Výkresová část a 3. Výpočty 

P8.3.1 Tato část dokumentace obsahuje výkresy, schémata a výpočty pro návrh Ĝešení 
jednotlivých objektů, se zakreslením současného a navrhovaného stavu, popĜípadě 
mezistavů a jejich pĜehledného grafického rozlišení, a to zejména z hlediska 

prostorového Ĝešení stavby, jejího členění, rozměrů a druhů konstrukcí 
a technologického vybavení. Dokumentace v realizaci stavby musí obsahovat návrh 
účelného, stavebně technického a ekonomického Ĝešení stavby splňující podmínky  

na její provedení, budoucí užívání a údržbu.  

P8.3.2 Účelem výpočtů je prokázat správnost, technickou proveditelnost, materiálovou 
trvanlivost i ekonomičnost pĜedkládaného návrhu Ĝešení. 

P8.3.3 Dispoziční výkresy a situace pro jednotlivé PS a SO musí minimálně obsahovat: stávající 
stav, navrhovaný stav, severku, staničení, směry, označení jednotlivých dotčených PS 
či SO, vykreslení všech pĜímo souvisejících PS a SO, souĜadnicový a výškový systém, 
hranice drážních pozemků, legendu čar a znaků, popis a označení jednotlivých objektů, 
seznam veškerých objektů zakreslených na situaci – číslo a celý název. 

 

P8.4 Obecné požadavky na část 4. Výkaz výmČr 

P8.4.1 Podrobnosti a pravidla pro zpracování výkazu výměr jsou součástí Směrnice 

SŽDC č. 20456. 

  

 
456 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 
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P8.5 Podrobné požadavky na dokumentace vybraných objektů a technických 
a technologických zaĜízení 

P8.5.1 Výčet níže uvedených objektů není definitivní. Rozsah zpracování RDS vychází 
z charakteru stavby, tj. může zahrnovat také další objekty, u nichž se zpracovává 
dokumentace výrobní, montážní a dílenská v pĜípadě, že Správa železnic vyžaduje její 
kontrolu a pĜípadně její schválení. Požadavky na zpracování RDS musí být stanovené 

v zadávacích podmínkách. 

P8.5.2 Jednotlivé objekty technologické části budou obsahovat následující pĜílohy. 

D.1.1 ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

Dokumentaci ve stupni RDS zajišťuje Zhotovitel. Technická zpráva, dispoziční výkres 
umístění zaĜízení, blokové schéma napájení, schéma kabelů, tabulky kabelů a kabelový 
plán budou vycházet z dokumentace zpracované ve stupni PDPS a budou upraveny 

a doplněny podle konkrétního dodávaného zaĜízení. V pĜípadě, že s ohledem  

na konkrétní dodávané zaĜízení bude nutné provést změny i v dalších výkresech, 
zpracovaných ve stupni PDPS, budou Zhotovitelem dokladovány i tyto výkresy. Výkresy 
(dokumenty), u kterých je nutné rozpracovat PDPS s ohledem na znalosti konkrétních 
výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek 
konkrétního Zhotovitele, nebo pokud dochází ke změnám technického Ĝešení, musí být 
změny Ĝádně projednány obdobně jako PDPS, pĜípadně schváleny, pokud se jedná o 
schvalované výkresy (dokumenty). Blokové schéma počítačového vybavení a software 

se dokladuje pouze u zaĜízení s počítačovou částí. 

 

D.1.1.1 STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• způsob zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ; 

• definice metod, způsobů a rozsahu bezpečnostních testů. 

2. a 3.Výkresová část a výpočty: 
• dispoziční výkresy umístění zaĜízení; 
• blokové schéma napájení; 
• schémata kabelů, tabulky kabelů, kabelové plány; 
• pohledy na skĜíně, stojany; 
• pĜehled relé a obsazení kontaktů; 

• elektrická schémata; 
• blokové schéma počítačového vybavení včetně propojení; 
• software (pĜedání pouze v digitálním formátu). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.2 TRAġOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• způsob zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
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ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ; 

• definice metod, způsobů a rozsahu bezpečnostních testů. 

2. a 3.Výkresová část a výpočty: 
• dispoziční výkresy umístění zaĜízení (pokud není zaĜízení umístěno v rámci pĜilehlého 

SZZ); 

• blokové schéma napájení (pokud není zaĜízení napájeno v rámci pĜilehlého SZZ); 
• schémata kabelů, tabulky kabelů, kabelové plány; 
• pohledy na skĜíně, stojany (pokud není zaĜízení umístěno v rámci pĜilehlého SZZ); 
• pĜehled relé a obsazení kontaktů (pokud není zaĜízení umístěno v rámci pĜilehlého 

SZZ); 

• elektrická schémata; 
• blokové schéma počítačového vybavení včetně propojení; 
• software (pĜedání pouze v digitálním formátu). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.3 PěEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva:  
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• způsob zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ; 

• definice metod, způsobů a rozsahu bezpečnostních testů. 

2. a 3.Výkresová část a výpočty: 
• dispoziční výkresy umístění zaĜízení; 
• blokové schéma napájení; 
• schémata kabelů, tabulky kabelů, kabelové plány; 
• pohledy na skĜíně, stojany; 
• pĜehled relé a obsazení kontaktů; 

• elektrická schémata; 
• blokové schéma počítačového vybavení včetně propojení 
• software (pĜedání pouze v digitálním formátu). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.4 SPÁDOVIŠTNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• způsob na zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ; 

• definice metod, způsobů a rozsahu bezpečnostních testů. 
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2. a 3.Výkresová část a výpočty: 
• dispoziční výkresy umístění zaĜízení; 
• blokové schéma napájení; 
• schémata kabelů, tabulky kabelů, kabelové plány; 
• pohledy na skĜíně, stojany; 
• pĜehled relé a obsazení kontaktů; 

• elektrická schémata; 
• blokové schéma počítačového vybavení včetně propojení; 
• software (pĜedání pouze v digitálním formátu). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.5 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• způsob zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ; 

• definice metod, způsobů a rozsahu bezpečnostních testů. 

2. a 3.Výkresová část a výpočty: 
• dispoziční výkresy umístění zaĜízení (v jednotlivých dopravnách i v CDP); 

• blokové schéma napájení (pokud se upravuje nebo zĜizuje); 
• schémata kabelů, tabulky kabelů, kabelové plány (výkresy budou dokladovány pouze 

v pĜípadě pokládky nové venkovní kabelizace); 

• pohledy na skĜíně, stojany; 
• pĜehled relé a obsazení kontaktů 

• elektrická schémata; 
• blokové schéma počítačového vybavení včetně propojení; 
• software (pĜedání pouze v digitálním formátu). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.6 INDIKÁTORY HORKOBċŽNOSTI A INDIKÁTORY PLOCHÝCH KOL 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• způsob zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ; 

• definice metod, způsobů a rozsahu bezpečnostních testů. 

2. a 3.Výkresová část a výpočty: 
• pĜehledová schémata pĜenosového systému a pĜipojení IHL, IHO, INJ a PMS; 

• schéma napájení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení 

v technologickém domku; 
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• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení v obsazené 
dopravně; 

• elektrická schémata; 
• software (pĜedání pouze v digitálním formátu). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.1.7 EVROPSKÝ VLAKOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• způsob zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ; 

• definice metod, způsobů a rozsahu bezpečnostních testů. 

2. a 3.Výkresová část a výpočty: 
• dispoziční výkresy umístění zaĜízení (v jednotlivých dopravnách i v CDP); 

• blokové schéma napájení (pokud se upravuje nebo zĜizuje); 
• schémata kabelů, tabulky kabelů, kabelové plány (výkresy budou dokladovány pouze 

v pĜípadě pokládky nové venkovní kabelizace); 

• pohledy na skĜíně, stojany; 
• pĜehled relé a obsazení kontaktů; 

• elektrická schémata; 
• blokové schéma počítačového vybavení včetně propojení; 
• software (pĜedání pouze v digitálním formátu); 
• pĜehled balízových skupin (obsahující číslo země [NID_C], číslo balízové skupiny 

[NID_BG], počet balíz ve skupině, identifikaci dopravny s kolejovým rozvětvením 
nebo mezistaničního úseku, číslo koleje, kilometrickou polohu balízové skupiny), 
pĜedání v digitálním uzavĜeném i editovatelném formátu. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2 SDċLOVACÍ ZAěÍZENÍ 

Dokumentaci ve stupni RDS zajišťuje Zhotovitel. Technické Ĝešení bude vycházet 
z dokumentace zpracované ve stupni PDPS a bude upraveno a doplněno podle 

konkrétního dodávaného zaĜízení. V pĜípadě, že s ohledem na konkrétní dodávané 
zaĜízení bude nutné provést změny i v dalších výkresech, zpracovaných ve stupni PDPS, 

budou Zhotovitelem dokladovány i tyto výkresy. 

U staveb modernizací, rekonstrukcí a technologických musí být rozlišeno nově 
navrhované a demontované zaĜízení. 

Navrhované Ĝešení musí splňovat požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti 
stanovené interními pĜedpisy SŽ. 

Součástí dokumentace musí být požadavek na pĜedání zdrojových kódů 
programovatelných logických automatů (PLC) a pĜedání všech hesel nejvyšší pĜístupové 
úrovně (napĜ. superadmin, atp.). 
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D.1.2.1 MÍSTNÍ KABELIZACE 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• způsob zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. a 3. Výkresová část a výpočty: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s rozmístěním zaĜízení v kolejišti 

a s vyznačením kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 
• vytyčovací výkres se seznamem souĜadnic hlavních bodů a s uvedením mezních 

vytyčovacích odchylek nebo odkazem na pĜíslušnou ČSN (u méně rozsáhlých PS lze 
nahradit polohopisným výkresem); 

• schéma a tabulky místní kabelizace; 

• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení; 
• ukončení kabelizace MK, MOK, atd. (rozvláknění, rozpárování); 
• obsazení skĜíní a rozvaděčů s místní kabelizací (MK, MOK atd.), umístění rezervy 

MOK; 

• Ĝezy uložení kabelů (jen ve stísněných poměrech pĜípadně pĜi kĜížení s dalšími 
inženýrskými sítěmi, u kterých to vyžadují pĜíslušné normy napĜ. VTL plynovody 

a další). 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.2 ROZHLASOVÉ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• bilance výkonu dodávaného do jednotlivých větví (pĜípadně je možné uvést pĜímo ve 

výkresové části). 

2. a 3. Výkresová část a výpočty: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500) s rozmístěním zaĜízení a s vyznačením 

kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 
• vytyčovací výkres se seznamem souĜadnic hlavních bodů a s uvedením mezních 

vytyčovacích odchylek nebo odkazem na pĜíslušnou ČSN (u méně rozsáhlých PS lze 
nahradit polohopisným výkresem); 

• schéma rozhlasového zaĜízení s dělením do větví; 
• schéma napájení; 
• ukončení kabelizace (rozpárování); 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním zaĜízení na nástupišti, v podchodu 

pro cestující a výpravní budově; 
• obsazení vnitĜních (venkovních) skĜíní s rozhlasovým zaĜízením. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.1.2.3 INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• způsob zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. a 3. Výkresová část a výpočty: 
• pĜehledové schéma části služební sítě (výchozí, projektovaný, cílový stav); 
• pĜehledové schéma telekomunikační zaĜízení (telefonní zapojovač, ústĜedna, atd.); 
• blokové schéma telekomunikačních zaĜízení v dané oblasti; 
• pĜehledové schéma zapojení v dané oblasti; 
• kabelové schéma telekomunikačního zaĜízení (telefonní zapojovač, ústĜedna, atd.); 
• schéma napájení telekomunikačního zaĜízení (telefonní zapojovač, ústĜedna, atd.); 
• ukončení kabelizace (rozvláknění, rozpárování); 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení včetně 

ovládacího pracoviště; 
• obsazení skĜíní s telekomunikačním zaĜízením; 
• obsazení telefonního zapojovače; 
• obsazení telefonní ústĜedny. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.4 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE, 
POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÉ SYSTÉMY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění. 

2. a 3. Výkresová část a výpočty: 

• pĜehledové schéma telekomunikačních zaĜízení; 
• pĜehledové schéma systémů PZTS, systémů kontroly vstupů a videodohledových 

systémů (v pĜípadě zapojení systému do sítě, rozšíĜí se výkresy o topologii sítě); 
• blokové schéma systémů PZTS, kamerového systému a pĜípadně dalších; 
• kabelové schéma PZTS, kamerového systému a pĜípadně dalších; 
• schéma napájení PZTS, kamerového systému a pĜípadně dalších; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení PZTS, systémů 

kontroly vstupů a videodohledových systémů; 

• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním kamer na nástupišti, v podchodu pro 

cestující a výpravní budově; 
• ukončení kabelizace (rozvláknění, rozpárování); 
• obsazení skĜíní a rozvaděčů (vnitĜní, venkovní) se zaĜízením. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 



SŽ SM011   Účinnost ode dne zveĜejnění 
PĜíloha P8  

Realizační dokumentace stavby 

 

514 

D.1.2.5 DÁLKOVÝ KABEL, DÁLKOVÝ OPTICKÝ KABEL, ZÁVċSNÝ OPTICKÝ 
KABEL 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• způsob zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. a 3. Výkresová část a výpočty: 
• polohopisný výkres kabelové trasy 1 : 1 000 (1 : 500), včetně umístění spojek, 

rezerv a kabelových komor, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 
• vytyčovací výkres se seznamem souĜadnic hlavních bodů a s uvedením mezních 

vytyčovacích odchylek nebo odkazem na pĜíslušnou ČSN (u méně rozsáhlých PS lze 
nahradit polohopisným výkresem); 

• umístění DK, TK, DOK, ZOK na mostech, v tunelech, vodních tocích; 
• obsazení DK, TK, DOK, ZOK; 
• obsazení skĜíní/stojanů DK, TK, DOK, ZOK; 
• ukončení kabelizace DK, TK, DOK, ZOK, atd. (rozvláknění, rozpárování); 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení (ukončení, 

skĜíně, kabelové záběry) v jednotlivých objektech; 
• Ĝezy umístění na mostech, v tunelech, vodních tocích. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.6 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• bilance pĜíkonu informačního zaĜízení (pĜípadně je možné uvést pĜímo ve výkresové 
části). 

2. a 3. Výkresová část a výpočty: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500, 1 : 100) s rozmístěním zaĜízení 

a s vyznačením kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 
• vytyčovací výkres se seznamem souĜadnic hlavních bodů (pokud je PS umístěn vně 

budovy) a s uvedením mezních vytyčovacích odchylek nebo odkazem na pĜíslušnou 
ČSN (u méně rozsáhlých PS lze nahradit polohopisným výkresem); 

• schéma informačního zaĜízení; 
• schéma napájení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním zaĜízení na nástupišti, v podchodu 

pro cestující a ve výpravní budově; 

• Ĝezy 1 : 50, 1 : 20; 

• obsazení skĜíní a rozvaděčů (vnitĜní, venkovní) s informačním zaĜízením; 
• společné koordinační schéma rozmístění IS, hodinového zaĜízení, OS a kamerového 

systému na všech nástupištích a pĜístupech včetně návrhu opatĜení proti pĜípadnému 
nežádoucímu dopadu neĜízeného denního světla (slunečních paprsků) na zobrazovací 
plochu. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.1.2.7 JINÉ SDċLOVACÍ ZAěÍZENÍ 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• způsob zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. a 3. Výkresová část a výpočty: 
• kabelové schéma hodinového zaĜízení včetně umístění; 
• kabelové schéma strukturované kabeláže a její ukončení a návrhu číslování; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení a mobilních 

stanovišť; 
• obsazení skĜíní sdělovacím zaĜízením. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.8 PěENOSOVÝ SYSTÉM 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• bilance napájení; 
• způsob zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. a 3. Výkresová část a výpočty: 
• pĜehledová schémata pĜenosového systému (dle pokynu generálního Ĝeditele 

č. 21/2017457); 

• schéma pĜenosového systému (TDS, LTDS, pĜípadně intranet); 
• kabelové schéma; 

• schéma napájení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení a mobilních 

stanovišť; 
• obsazení skĜíní a rozvaděčů (vnitĜní, venkovní) se sdělovacím zaĜízením. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.9 RÁDIOVÉ SYSTÉMY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• statické výpočty pro anténní systémy umístěné do krovových konstrukcí jednotlivých 
budov; 

 
457 Pokyn generálního Ĝeditele č. 21/2017 – OpatĜení a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na síťovou 

infrastrukturu SŽDC 
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• rádiové plánování (vypracovaný matematický model šíĜení rádiového signálu nebo 

protokol z měĜení signálu). 

2. a 3. Výkresová část a výpočty: 
• polohopisný výkres 1 : 1 000 (1 : 500, 1 : 100) s rozmístěním zaĜízení v kolejišti 

a s vyznačením kabelových tras, včetně souběhů a kĜížení s inženýrskými sítěmi; 
• vytyčovací výkres se seznamem souĜadnic hlavních bodů (pokud je PS umístěn vně 

budovy) a s uvedením mezních vytyčovacích odchylek nebo odkazem na pĜíslušnou 
ČSN (u méně rozsáhlých PS lze nahradit polohopisným výkresem); 

• pĜehledové schéma rozmístění zaĜízení, včetně polohy radiovníků; 
• schéma rádiových systémů; 
• kabelové schéma; 
• schéma napájení; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení a mobilních 

stanovišť; 
• stožár s umístěním anténních prvků. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.2.10 DOZ A DALŠÍ NADSTAVBOVÉ SYSTÉMY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• způsob zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní, 
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. a 3.Výkresová část a výpočty: 

• pĜehledové schéma dálkového ovládání sdělovacího zaĜízení v Ĝízené oblasti; 
• pĜehledové schéma dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní 

cesty (DDTS ŽDC); 
• blokové schéma DDTS ŽDC; 

• kabelové schéma DDTS ŽDC; 

• tabulka kabelů; 

• tabulka povelů a signálů; 

• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení a mobilních 
stanovišť (dopravna, CDP, RDP); 

• obsazení skĜíní a rozvaděčů (vnitĜní, venkovní) se sdělovacím zaĜízením. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNċ DěT 

D.1.3.1 DISPEČERSKÁ ěÍDÍCÍ TECHNIKA 

1. Technická zpráva  

Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

•  základní údaje o systému Ĝízení: 

- Ĝízenou technologii; 
- Ĝídící technologii. 
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• údaje o pĜenosovém systému; 
• údaje o automatizovaném systému dispečerského Ĝízení (ASDě); 
• způsob zajištění kybernetické bezpečnosti ICT Infrastruktury, kabelových tras 

a objektů (technologických místností a serveroven) včetně rozvodných skĜíní,  
ve kterých jsou provozována a užívána podpůrná aktiva v působnosti systému Ĝízení 
bezpečnosti informací se Ĝídí bezpečnostními politikami systému Ĝízení bezpečnosti 
informací a dalšími vnitĜními pĜedpisy SŽ. 

2. a 3. Výkresová část a výpočty:  
• pĜehledové schéma dálkových pĜenosů; 
• pĜehledové schéma Ĝízení; 
• kabelové schéma; 
• schéma napájení; 
• specifikace zaĜízení; 
• pĜenášené (zpracovávané) informace; 

• seznam kabelů; 
• dispoziční výkres 1 : 50 (1 : 100) s rozmístěním vnitĜní části zaĜízení. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.3.2 TECHNOLOGIE ROZVODEN VELMI VYSOKÉHO NAPċTÍ/VYSOKÉHO 
NAPċTÍ (ENERGETIKA) 

D.1.3.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH NAPÁJECÍCH STANIC 
(MċNÍREN, TRAKČNÍCH TRANSFORMOVEN) 

D.1.3.4 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH SPÍNACÍCH STANIC,  

D.1.3.5 TECHNOLOGIE TRANSFORMAČNÍCH STANIC VYSOKÉHO 
NAPċTÍ/NÍZKÉHO NAPċTÍ (ENERGETIKA) 

D.1.3.6 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE ELEKTRICKÝCH STANIC 

PRO NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAěÍZENÍ 

D.1.3.7 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU 

D.1.3.8 NAPÁJENÍ ZABEZPEČOVACÍCH A SDċLOVACÍCH ZAěÍZENÍ 

Z TRAKČNÍHO VEDENÍ 

Na základě vybrané a schválené silnoproudé technologie investorem stavby bude 

Zhotovitelem stavby doplněna a upĜesněna dokumentace PDPS. Doplněno a upĜesněno 
bude: 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat: 

• upĜesnění kapitol technické zprávy obsažené z dokumentace PDPS; 

• upĜesnění soupisů, seznamů a tabulek obsažených v dokumentaci PDPS; 

• doplněny budou soupisů požárních ucpávek a těsnění, soupisy mechanických 
zábranných prostĜedků či jiných technických prostĜedků instalovaných jako součást 
fyzické ochrany objektu; 

• v pĜípadě delšího časového odstupu mezi realizací a zpracováním pĜedchozího stupně 
dokumentace je nutné, v pĜípadě pozbytí platnosti dokladů, je aktualizovat; 

• upĜesnění/ověĜení výpočtů z pĜedchozího stupně dokumentace na základě vybrané 
silnoproudé technologie a pĜípadně aktualizované dokladové části. 
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2. a 3. Výkresová část a výpočty: 
UpĜesněny budou výkresy obsažené v dokumentaci PDPS a doplní se: 

• obvodové schéma ovládání, signalizace a chránění jednotlivých polí rozvaděčů, skĜíní, 
strojů/pĜístrojů a zaĜízení; 

• vnější spoje (svorkovnice s cílováním) jednotlivých rozvaděčů jednotlivých polí 
rozvaděčů, skĜíní, strojů/pĜístrojů a zaĜízení; 

• sestavení osazení pĜístrojové náplně ovládacích skĜíní jednotlivých polí rozvaděčů; 

• sestavení rozvaděčů, celkový pohled a eventuální osazení pĜístrojů na dveĜích; 

• sestavení kobek; 

• základové rámy rozvaděčů. 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4  OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAěÍZENÍ 

D.1.4.1 OSOBNÍ VÝTAHY, SCHODIŠġOVÉ VÝTAHY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat:  

• celkový instalovaný a soudobý výkon; 

• stupeň důležitosti dodávky elektrické energie. 

2. Výkresová část a výpočty: 
• pĜehledové schéma; 
• blokové schéma DěT; 

• dispozice zaĜízení (půdorysy) v měĜítku 1 : 100 (1 : 50); 

• charakteristické Ĝezy 1 : 100; 

• schéma uzemnění; 
• tabulka povelů a informací; 
• pĜehled kabelů. 

3. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.1.4.2 ESKALÁTORY 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat:  

• celkový instalovaný a soudobý výkon; 

• stupeň důležitosti dodávky elektrické energie. 

2. Výkresová část a výpočty: 
• pĜehledové schéma; 

• blokové schéma DěT; 

• dispozice zaĜízení (půdorysy) 1 : 100 (1 : 50); 

• charakteristické Ĝezy 1 : 100; 

• schéma uzemnění; 
• tabulka povelů a informací; 
• pĜehled kabelů. 

3. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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D.1.4.3 MċěENÍ A REGULACE, AUTOMATICKÝ SYSTÉM ěÍZENÍ, ELEKTRICKÁ 
POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 

Součástí dále budou zaĜízení pro detekci požáru, klíčový trezor požární ochrany 

a obslužné pole požární ochrany. 

1. Technická zpráva: 
Bude obsahovat kapitoly uvedené v Obecných požadavcích na část 1. Technická zpráva 
RDS a bude doplněna a upĜesněna v rozsahu podle konkrétního dodávaného zaĜízení, 
včetně soupisu požárních ucpávek a těsnění, dále bude minimálně obsahovat:  

• uvedení konkrétních technických parametrů pro prostory, které budou chráněny 
tj. základní technické údaje EPS a zaĜízení pro detekci požáru;  klíčového trezoru 

požární ochrany; obslužného pole požární ochrany ve vztahu k chráněným 
prostorám, DDTS včetně popisu ovládaných zaĜízení; 

• pĜípadné vazby mezi elektroinstalací a elektrickou požární signalizací, zaĜízením  

pro detekci požáru, klíčovým trezorem požární ochrany, obslužným polem požární 
ochrany, včetně Ĝešení TOTAL STOP popĜ. CENTRAL STOP, nebo automatické 
zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií; 

• základní technické údaje o automatickém systému hašení či potlačení požáru a jeho 

pĜípadné vazby na elektroinstalaci a rozvody vzduchotechniky; 

• stanovení návrhu na komplexní zkoušky MaR, ASě, nebo koordinační funkční zkoušky 
EPS, včetně zaĜízení pro detekci požáru, klíčového trezoru požární ochrany, 
obslužného pole požární ochrany, automatického systému hašení či potlačení požáru 

a kontroly provozuschopnosti náhradního zdroje a TOTAL STOP popĜ. CENTRAL 

STOP. 

2. Výkresová část a výpočty: 
• zákresy do půdorysů budou vypracovány v měĜ. 1 : 100 nebo 1 : 250 tak, aby byly 

pĜehledné, včetně výškového umístění hlásičů; 
• regulační schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými 

datovými body a fyzikálními hodnotami. 

3. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 
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P8.5.3 Jednotlivé objekty stavební části budou obsahovat následující pĜílohy. 

D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

D.2.1.1 KOLEJOVÝ SVRŠEK A SPODEK 

Z pohledu kolejového spodku a svršku se v rámci realizační dokumentace stavby 
rozpracovávají objekty kolejového svršku navržené v provedení pevné jízdní dráhy 
(PJD) a to s ohledem na nemožnost podle Zákona o zadávání veĜejných zakázek458 určit 
typ pevné jízdní dráhy již v dokumentaci PDPS. Rozsah i obsah projektové dokumentace 

ve stádiu realizace stavby (tj. dokumentace dodavatele) pro konstrukci pevné jízdní 
dráhy stanoví pĜepis SŽDC S9, kapitola IV, čl. 48 až 56. 

Tato dokumentace pak musí obsahovat zejména tyto části: 

1. Technická zpráva: 
• Textovou část (čl.52, kapitola IV, SŽDC S9) 
• Dokladovou část (čl.56, kapitola IV, SŽDC S9) 

2. a 3. Výkresová část a výpočty: 
• Výpočtovou část (čl.53, kapitola IV, SŽDC S9) 
• Technologické pĜedpisy (čl.54, kapitola IV) 
• Výkresovou část (čl.55, kapitola IV, SŽDC S9) 

4. Výkaz výměr: 
Viz obecná část. 

 

D.2.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI 

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je zpracovávána bez znalosti konkrétního 
Zhotovitele stavby. V rámci projektové pĜípravy definují požadavky budoucího 
Zhotovitele odborné složky Objednatele. To může vyvolat pĜípadné změny, které  
by dokumentaci pĜizpůsobily technickému vybavení a možnostem konkrétního 
Zhotovitele po uzavĜení hospodáĜské soutěže. Tyto změny musí být odsouhlaseny 
odpovědným projektantem objektu a schváleny Objednatelem. Konkrétní specifikace 
této skutečnosti je uvedena v ZTP na realizaci díla (stavby) a může vycházet pĜímo 

z technické zprávy PDPS a zadávací dokumentace (ZTP, VTP, TKP) pro daný objekt. 

Jedná se zejména o tyto části: 

• výrobní dokumentace a výrobní výkresy; 
• montážní dokumentace; 
• dílenská dokumentace; 

• ložiska; 

• mostní závěry; 

• odvodnění, systémy vodotěsných izolací, PKO; 

• technologické pĜedpisy zpracované v souladu s TKP; 

• a další. 

4. Výkaz výměr: 
• Viz obecná část. 

 

D.2.1.7 TUNELY 

RDS pro tunelové objekty musí být zpracována minimálně v rozsahu požadovaném pro 

PDPS a doplněna o tyto části: 

• pĜílohy, jejichž doplnění je požadováno v PDPS; 

• výkresy výztuže (v pĜípadech, kdy se nedodávají v rámci PDPS); 
• výkresy stavebních konstrukcí pĜímo závislých na specifikách technologie 

konkrétního dodavatele stavby (napĜ. prvky zvláštního zakládání, sanační injektáže, 
mikrotuneláž, apod.); 

 
458 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek 
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• konkrétní použité materiály a výrobky (v odůvodněných pĜípadech, napĜ. tam,  
kde projektant RDS požaduje specifické vlastnosti produktu chráněného patentem 
nebo ochrannou známkou konkrétního dodavatele); 

• návrh opatĜení pro Ĝešení neočekávaných situací; 
• další pĜílohy nebo revize současných pĜíloh podle požadavků konkrétního Zhotovitele 

(napĜ. úpravy dokumentace podle požadovaného nadvýšení pro výrobní tolerance a 

pro deformace sekundárního ostění od čerstvého betonu ve vztahu k tuhosti 

konkrétní bednící formě, úprava tvaru patek sekundárního ostění  
na základě požadavků bednící formy, vytyčovací výkresy rýh pro drenážní systém 

v tunelu, výkresy kĜížení kabelových tras, Ĝešení detailů hydroizolačního systému, 
Ĝešení napojení sekundárního ostění tunelových propojek, Ĝešení pĜechodů mezi 
tunelovými profily hloubený – ražený úsek nebo profil na patkách – profil 

s protiklenbou, apod.). 

U observačních metod musí být v rámci RDS provedeno porovnání skutečně zastižených 
geotechnických, inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínek in-situ 

s pĜedpokládanými podmínkami a v pĜípadě, že dojde k odchýlení skutečnosti od 
predikované situace, je nutné provést úpravu návrhu na skutečný stav. To může 
zahrnovat některé z následujících činností: 

• revize statických výpočtů; 
• úprava vystrojovacích tĜíd výrubu (u konvenční ražby) nebo razicího módu  

(u strojní ražby); 
• úprava množství výztuže navržených v rámci PDPS (množství výztuže se může 

zvýšit, ale i snížit v závislosti na zastižených podmínkách). 

4. Výkaz výměr: 
• Viz obecná část. 

 

D.2.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 

D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH 
STAVEBNÍCH OBJEKTģ 

D.2.3.2 NAPÁJECÍ STANICE (MċNÍRNA, TRAKČNÍ TRANSFORMOVNA) - 
STAVEBNÍ ČÁST 

D.2.3.3 SPÍNACÍ STANICE - STAVEBNÍ ČÁST 

PDPS pro čtyĜi výše uvedené obory stavebních objektů musí být doplněna pro realizaci 

do podrobnosti RDS, pokud je její doplnění požadováno v PDPS, ZTP nebo TKP. Jedná 
se zejména o tyto části: 

• výrobní výkresy; 
• montážní dokumentace; 
• technologické pĜedpisy; 
• a další. 

4. Výkaz výměr: 
• Viz obecná část. 
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PĜíloha P9 (normativní) 
 

 

Dokumentace skutečného provedení stavby 
 

P9.1 Úvod DSPS 

P9.1.1 Jedná se o dokumentaci, jež slouží pro evidenci skutečně provedených stavebních úprav 
následnému správci či vlastníkovi a zároveň pro kolaudaci stavby. 

P9.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je členěna na části: 

• 1. Geodetická část 
• 2. Technická část 
• 3. Dokladová část 

 

P9.2 1. Geodetická část 

P9.2.1 Pro měĜení skutečného provedení PS a SO, vyhotovení geodetické části DSPS 
jednotlivých PS a SO a souborné zpracování geodetické části DSPS platí VTP, pĜípadně 
ZTP, a metodický pokyn Objednatele SŽ M20/MP010459 a pro zhotovení podkladů  

pro majetkové vypoĜádání stavby platí metodický pokyn SŽ M20/MP013460. 

P9.2.2 Geodetické části dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich částí 
zhotovovaných v rámci provádění stavby budou Zhotovitelem provedeny podle 

Směrnice SŽDC č. 117461 (dále jen „Směrnice SŽDC č. 117“) a VTP. 

 

P9.3 2. Technická část 

P9.3.1 Technická část DSPS je zpracována na základě pĜedchozí projektové dokumentace 
(zpravidla PDPS) a RDS. 

P9.3.2 Základní členění Technické části vychází z projektové dokumentace, na jejímž základě 
byla stavba povolena. 

P9.3.3 DSPS bude zpracována tak, aby respektovala požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb.462 

P9.3.4 Technická část DSPS obsahuje Variace a další změny, ke kterým došlo v průběhu stavby 

v dokumentacích jednotlivých PS a SO a v souhrnných částech dokumentace stavby. 

P9.3.5 Pro zhotovení DSPS v elektronické podobě platí Pokyn Gě č. 4/2016463 a Směrnice SŽDC 
č. 117. Součástí jsou Zjednodušené koordinační situace (ZKS) podle PĜílohy č. 1  

Směrnice SŽDC č. 117. 

P9.3.6 DSPS se zpravidla zpracovává v barevném provedení na černobílém podkladu 
pĜedchozího stupně dokumentace, s výjimkou dokumentace železničního 
zabezpečovacího zaĜízení, která musí být černobílá. 

P9.3.7 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, galerie 

a tunely se dokládá technická část dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu 

pĜíslušných pĜedpisů SŽ. 

P9.3.8 V DSPS budou zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové tak v textové 
části.  

 
459 SŽ M20/MP010 – Účelová železniční mapa velkého měĜítka 
460 SŽ M20/MP013 – Záborový elaborát 
461 Směrnice SŽDC č. 117 – PĜedávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC 
462 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
463 Pokyn generálního Ĝeditele č. 4/2016 – PĜedávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty 
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P9.3.9 Součástí DSPS kromě jiného budou: 

a) technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o všech použitých 
materiálech a výrobcích, údaje o všech změnách ke kterým došlo v průběhu stavby 
(Změnové listy apod.), a o všech rozhodnutích, na která původní projektová 
dokumentace odkazovala, že budou učiněna až v průběhu stavby; 

Pro systémy technické ochrany objektu budou doplněny zejména: 

• ústĜedny (jádra systému): 

• projektovaný typ, technické parametry; 
• certifikace; 

• umístění; 
• požadavky na obsluhu. 

• propojení jednotlivých komponentů technického zabezpečení: 

• rozměry a typy kabelů; 
• oddělení silové kabeláže; 
• mechanické zajištění kabelů; 
• způsob propojení kabelů; 
• zabezpečení propojovacích krabic vůči sabotáži; 
• označování kabelů. 

• koncové prvky systému: 

• projektované typy; 
• technické parametry; 
• certifikace; 

• umístění, způsob instalace; 
• nastavení detekčních zón. 

• signalizační a grafická zaĜízení: 

• projektované typy a druhy signalizačních a grafických zaĜízení; 
• technické parametry; 
• umístění; 
• požadavky na obsluhu. 

• napájení a jeho zálohování; 
• vazby (integrace) s dalšími systémy technické ochrany; 
• kabelová kniha. 

b) záznamy všech změn do všech dotčených pĜíloh dokumentace pro realizaci stavby 

včetně skutečného staničení; 
c) výsledky měĜení únosnosti železničního spodku; 
d) výsledky měĜení GPK, rovinatosti, defektoskopie; 

e) kompletní dokumentaci ke svaĜování a BK (včetně měĜení výškové a boční rovinatosti 
provedených svarů), kontinuální měĜení GPK schválenými prostĜedky, pĜípadně grafy 

a výstupy z použité mechanizace (graf z ASP, graf z dynamostabilizátoru, výstup ze 

zatáčečky se sledováním utahovacího momentu v uzlu upevnění, apod.), dále 
protokoly z regenerací podle OTP pro opravy a regenerace železničních výhybek 

a výhybkových konstrukcí, protokoly z ručního měĜení výhybek (výhybkové listy) 
a výstupy z broušení pojížděných částí žel. svršku; 

f) doložené zatížitelnosti mostních objektů podle vyhl. 177/1995 Sb.464, § 25 odst. 11 

a podle pĜedpisu SŽ S5/1465; 

g) km polohy začátků a konců staveb a úprav železničního spodku; 
h) podélné profily sanačních vrstev s uvedením km poloh a zakreslením odvodňovacích 

zaĜízení; 
i) výsledky georadarového měĜení; 
j) výsledky měĜení elektromagnetické kompatibility; 
k) výsledky měĜení svodové admitance; 

l) výsledky měĜení kolejových obvodů (pokud jsou); 
 

464 Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický Ĝád drah 
465 SŽ S5/1 – Diagnostika, zatížitelnost a pĜechodnost železničních mostních objektů 
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m) výsledky měĜení rušivých proudů stacionárních zaĜízení; 
n) výkresy Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení (KSUaTP) včetně části 

bezprostĜedně související s navazujícím úsekem; 

o) seznam pĜekážek v evidenčním prostoru, zaměĜení prostorové průchodnosti 
s uvedením souĜadnic pĜekážek (včetně nových pĜekážek u kolejí, které nebyly 
stavbou dotčeny), podle pĜedpisu SŽ S11466 v elektronické podobě ve formátu  

pro import do databáze SŽ (IS PPPT); 
p) pĜípadné aktuální údaje a dokumenty k zaĜízení (vlastní SW, pĜedpis pro obsluhu, 

konfigurační protokoly ochranných a jiných zaĜízení, návody výrobce na údržbu 
zaĜízení, schválené situační schéma a závěrové tabulky, tabulky pĜejezdů, Prohlášení 
odborné komise, doklady ověĜovacího provozu, protokoly UTZ apod.); 

q) kabelová kniha plánů (vzor kabelových knih je umístěn: 
https://www.tudc.cz/index.php/dokumenty/specifikace-a-dokumentace-optickych-

kabelu/kabelova-kniha/); 

r) technické výpočty týkající se indukčních vlivů VN a VVN na zaĜízení včetně opatĜení, 
které eliminují tyto vlivy; 

s) výkres provedení uzemnění včetně uložení zemničů a výpočtů rezistivity půdy, 
měĜení uzemnění u ochran proti atmosférickým vlivům; 

t) dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy; 
u) soupis použitých výjimek z pĜedpisů a norem; 

v) dokument pro pĜipojení do datové infrastruktury SŽ podle pĜílohy č. 4 Pokynu Gě 
č. 21/2017467. 

P9.3.10 Součástí technické části DSPS je i zhotovení knihy plánů (napĜ. plánů údržby tunelových 
staveb) podle pĜíslušných pĜedpisů vydaných SŽ. Provozní a údržbový manuál shrne 
požadavky na provoz a údržbu konstrukcí a instalovaných zaĜízení a bude sloužit jako 
podklad správci. 

P9.3.11 Součástí DSPS objektu, ve kterém se bude provozovat činnost se zvýšeným, 
popĜ. vysokým požárním nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb.468), zejména té, 
u které nejsou běžné podmínky pro zásah vyvolané zvoleným technickým Ĝešením 
(absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.), 
je zajištění vypracování a schválení pĜíslušné dokumentace požární ochrany, která musí 
být pĜedložena pĜi zahájení provozované činnosti, a bez které nelze provozování této 
činnosti zahájit (zejména „Dokumentace zdolávání požárů", popĜ. "Posouzení požárního 
nebezpečí"). 

 

P9.4 3. Dokladová část 

P9.4.1 Součástí dokumentace skutečného provedení stavby je též Dokladová část složená 
jednak z dokladů pĜevzatých z dokladové části Projektové dokumentace, tak z podkladů 
nezbytných pro kolaudaci stavby. 

P9.4.2 Základními součástmi Dokladové části jsou: 

a) pĜehled subjektů, se kterými byla projektová dokumentace stavby resp. stavba jako 
taková projednána (včetně dokladů o projednání pĜípadných změn stavby pĜed jejím 
dokončením); 

b) pĜehled subjektů, od kterých bylo získáno vyjádĜení nebo stanovisko k dokončené 
stavbě resp. ke kolaudaci stavby; 

c) souhlas odborných útvarů Objednatele s použitím neschváleného a nezavedeného 
zaĜízení; 

d) Doklady o projednání RDS; 

e) pĜílohy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (s výjimkou pĜílohy v podobě 
dokumentace geodetické části a dokumentace skutečného provedení stavby); 

f) doklad o pĜedání a pĜevzetí těch dokončených částí stavby, které jsou v cizím 
vlastnictví, tj. nejsou ve vlastnictví stavebníka (týká se napĜ. úprav a pĜeložek 

 
466 SŽ S11 – Prostorová průchodnost tratí 
467 Pokyn generálního Ĝeditele č. 21/2017 – OpatĜení a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na síťovou 

infrastrukturu SŽDC 
468 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
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technické infrastruktury cizích vlastníků, úprav a pĜeložek dopravní infrastruktury 

cizích vlastníků, apod.); 
g) bude-li Zhotovitel stavby zajišťovat prohlášení o shodě notifikovanou osobou,  

je tento doklad součástí dokladové části; 
h) bude-li Zhotovitel zajišťovat osvědčení o bezpečnosti pĜed uvedením do provozu,  

je tento doklad součástí dokladové části; 
i) dokladová část pĜevzatá z projektové dokumentace (tj. včetně dokladové části 

pĜevzaté z projektové dokumentace od pĜípadných změn stavby pĜed jejím 
dokončením); 

j) povolení stavby, jakož i povolení pĜípadné změny stavby pĜed jejím dokončením; 

k) pĜiloženy budou tabulka Identifikace rizik a další dokumenty týkající se procesu Ĝízení 
rizik podle požadavků v pĜíloze P13 Proces Ĝízení rizik. 

P9.4.3 Podrobnější požadavky na součásti Dokladové části: 

a) protokol o závěrečném měĜení kabelů - u nových a pĜepojovaných kabelů, včetně 
protokolu o napěťové zkoušce VN kabelů; 

b) revizní zprávy na nové a rekonstruované zaĜízení; 
c) protokoly o technické prohlídce a zkoušce určeného technického zaĜízení (UTZ); 
d) průkazy způsobilosti UTZ; 

e) protokol korozního měĜení po ukončení stavby; 

f) protokol o měĜení statických a dynamických vlastností trakčního vedení; 
g) protokoly o technickobezpečnostní zkoušce; 

h) závěrečná zpráva, resp. prohlášení o nakládání s odpady, recykláty, výrobky apod.; 
i) pĜípadná závěrečná zpráva z průběhu ekologicko-biologického dozoru; 

j) kontrolní měĜení hluku a vibrací po realizaci stavby (nejen na základě požadavků 
pĜíslušné hygienické stanice) a jeho následné vyhodnocení, respektive vyhodnocení 
realizovaných protihlukových opatĜení v zájmovém území; 

k) doklady o použitých ocelových konstrukcích (TP, OV, OS atd.) a jejich zkouškách; 

l) u všech instalovaných požárně bezpečnostních zaĜízení (viz § 2 odst. 4 vyhlášky 
246/2001 Sb.469 (dále jen „vyhláška č. 246/2001 Sb.“): 

- doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBě napĜ. prohlášení o shodě, 
prohlášení o vlastnostech, certifikáty apod. (Katalogové listy jednotlivých ucpávek 
+ Bezpečnostní listy atp.); 

- doklad o montáži podle § 6 odst. 2 a § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb.; 

- doklad o oprávnění osob k montáži podle § 6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb.; 
- doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky 

č. 246/2001 Sb.; 

- doklad o funkční zkoušce popĜ. koordinační  funkční zkoušce (§ 7 odst. 1 vyhlášky 
č. 246/2001 Sb.); 

- průvodní dokumentaci výrobce, zejména montážní návod, technické podmínky 

pro projektování nebo provoz, návod k obsluze, požadavky na kontroly, údržbu 
nebo opravy, podmínky požární bezpečnosti pro používání výrobku nebo zaĜízení, 
bezpečnostní listy apod.; 

- výkresy skutečného umístění všech instalovaných PBZ. 

V pĜípadech, kdy jsou ze samotné textové části PBě zcela patrné veškeré požadavky 

na umístění PBZ, lze výkresy skutečného umístění všech instalovaných PBZ nahradit 
tabulkou obsahující soupis všech instalovaných PBZ včetně popisu jejich umístění ve 

stavbě. 

m) doklad o revizi a Posouzení  spalinové cesty a pĜívodu spalovacího vzduchu, pokud 
není posouzení součástí pĜíslušné části PD; 

n) doklad o provedení  zkoušky pevnosti a těsnosti plynovodního vedení, jakož i ověĜení 
nepĜípustného podtlaku u spotĜebičů v provedení B; 

o) doklad o skutečnosti, že pĜi uvádění plynových spotĜebičů v provedení B do provozu 

byla provedena následující měĜení: 

- koncentrace CO ve spalinách; 

- koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotĜebiče ve výši 1,5 m 
nad podlahou; 

 
469 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
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- tahu komína; 

- teploty spalin. 

p) u plynových zaĜízení další následující dokumenty: 

- zpráva o výchozí revizi vč. tlakové zkoušky; 
- protokol o prohlídce a zkoušce určeného technického zaĜízení vč. průkazu 

způsobilosti; 
- kalibrační listy od manometrů, plynoměrů,…; 
- elektrojiskrová zkouška; 
- zpráva o prověĜení signalizačního vodiče; 
- zpráva o vyčištění potrubí; 
- osvědčení odborné způsobilosti montérů a sváĜečů; 
- atesty materiálů – armatury, trubky, elektrotvarovky, spojky,….; 
- geodetické zaměĜení potrubí. 

q) u vodovodních pĜípojek Ĝadů: 

- tlaková zkouška potrubí; 
- protokol o desinfekci a proplachu vodovodního potrubí; 
- zpráva o prověĜení signalizačního vodiče; 
- geodetické zaměĜení potrubí; 
- atesty materiálů. 

r) u kanalizace následující dokumenty: 

- tlaková zkouška potrubí; 
- geodetické zaměĜení potrubí; 
- atesty materiálů; 
- kamerová prohlídka potrubí. 

s) u budov: 

- revize spalinové cesty vč. identifikačního štítku spalinové cesty; 
- protokol o spuštění kotle; 
- protokol o proškolení obsluhy; 
- doklad o kontrole provozuschopnosti hydrantů a hasicích pĜístrojů; 
- atesty materiálů; 
- tlaková zkouška topení; 
- topná zkouška topení; 
- protokol o desinfekci a proplachu vodovodního potrubí; 
- tlaková zkouška vodovodního potrubí; 
- manuály v českém jazyce, servisní knihy apod. od zaĜízení a spotĜebičů (napĜ. ke 

klimatizacím, kotlům, měĜení a regulaci…); 
- provozní Ĝády; 
- revize elektro; 

- revize hromosvodu; 

- PENB. 

t) pro subsystémy CCS, ENE, INF a prvky interoperability certifikáty podle právních 
pĜedpisů Evropské unie, které nemohly být poĜízeny v pĜedchozích stupních 
dokumentace. 
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PĜíloha P10 (normativní) 
 

 

Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole 
 

P10.1 Úvod 

P10.1.1 Každá dokumentace staveb musí být v souladu s Článkem 5 této Směrnice označována, 
členěna a popisována jednotným způsobem, který stanovuje Manuál pro strukturu 

dokumentace a popisové pole. 

P10.1.2 Textová část Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole je elektronickou 

pĜílohou (soubor P10_Manual_pro_strukturu_dokumentace.pdf). 

P10.1.3 Závazné vzory tabulek popisového pole a seznamu dokumentace jsou elektronickou 

pĜílohou (soubor P10_Popisove_pole_a_Seznam_dokumentace.xlsx, popĜ. vybrané 
části ve vektorovém formátu v souborech P10_Popisove_pole.dwg 

a P10_Popisove_pole.dgn). 
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PĜíloha P11 (normativní) 
 

 

Kapacitní údaje stavby 
 

P11.1 Úvod 

P11.1.1 V každém zpracovávaném stupni dokumentace ve stádiích pĜípravy, s výjimkou SP, 

(tedy ZP, DUR, DUSL, DUSP, DSP, PDPS) se zpracovává v elektronické a tištěné podobě 
tabulka s informacemi o základních kapacitních údajích stavby. 

P11.1.2 Informace v tabulce slouží zejména pro účely statistik, sledování základních parametrů 

v průběhu pĜípravy a jako podklad pro tvorbu dokumentů v průběhu schvalování stavby 

v jednotlivých stádiích pĜípravy.  

 

P11.2 Požadavky na vyplnČní údajů v jednotlivých stupních dokumentace 

P11.2.1 V jednotlivém stádiu pĜípravy se vyplňuje tabulka v pĜíslušném sloupci „Nový stav“.  

P11.2.2 V pĜíslušném sloupci se vyplní „Stávající stav“, který zobrazuje stav infrastruktury pĜed 
zahájením stavby. 

P11.2.3 V tabulce je pĜedepsáno, které údaje je nutno v pĜíslušném stádiu vyplnit, 
a to označením „ano“ ve sloupcích G-I (tyto sloupce se netisknou). 

P11.2.4 V tabulce není dovoleno měnit jiné údaje mimo sloupce pro vyplnění údajů v pĜíslušném 
stádiu stavby. Není zejména dovoleno vymazávat Ĝádky nebo pĜepisovat názvy položek. 

P11.2.5 Závazný vzor tabulky je elektronickou pĜílohou  
(soubor P11_Kapacitni_udaje_stavby.xlsx). 
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PĜíloha P12 (normativní) 
 

 

Informace o software a hardware v rámci stavby 
 

P12.1 Úvod 

P12.1.1 V každém zpracovávaném stupni dokumentace od druhého stádia pĜípravy  
až po stádia realizace se v elektronické podobě zpracovává tabulka s informacemi 

o hardware (HW) a software (SW) navrženém v rámci stavby. 

P12.1.2 Tato informace slouží zejména pro sledování Odborem informatiky (O22) z hlediska 

kompatibility a licenční politiky SŽ.  

P12.1.3 Údaje v tabulce se po odsouhlasení O22 použijí pro zpracování zadávací dokumentace 

na zhotovení stavby (výkaz výměr a soupis prací ve stupni PDPS, pĜípadně zpracování 
požadavků na výkon a funkci). 

P12.1.4 Údaje v tabulce slouží pĜi pĜedání dokončené stavby jako podklad pro budoucího 
správce. 

 

P12.2 Požadavky na vyplnČní údajů v jednotlivých stupních dokumentace 

P12.2.1 Ve stupni DUR se vyplní v tabulce údaje ve sloupcích 1, 2, 3 a 4. Pokud tento stupeň 
dokumentace slouží pro zadání realizace stavby (zadání formou projektové dokumentace 

s realizací), vyplní se také údaje ve sloupcích 12 a 13). 

P12.2.2 Ve stupních DUSL a DUSP se vyplní údaje ve sloupcích 1, 2, 3, 4, 5 a 14. V pĜípadě,  

že stavba technologicky obsahuje pĜipojení do DOZ, vyplní údaje ve sloupcích 7 a 8.  

P12.2.3 Ve stupni DSP se vyplní nebo aktualizují údaje ve sloupcích 1, 2, 3 a 4, vyplní  
se údaje ve sloupcích 5 a 14. V pĜípadě, že stavba technologicky obsahuje pĜipojení  
do DOZ, vyplní údaje ve sloupcích  7 a 8. 

P12.2.4 Ve stupni PDPS se aktualizují údaje uvedené ve stupni DUSL/DUSP (odstavec P12.2.2) 

nebo DSP (odstavec P12.2.3) a vyplní se údaje ve sloupci 12 a 13. 

P12.2.5 Ve stupni RDS se aktualizují údaje uvedené ve stupni PDPS a vyplní se údaje  

ve sloupcích 10, 11 a 14. Pokud nebyly v pĜedchozích stupních vyplněny údaje  

ve sloupcích 7 a 8, vyplní se také tyto údaje.   

P12.2.6 Ve stupni DSPS se vyplní nebo aktualizují údaje ve všech sloupcích 1 – 14. 

P12.2.7 Vzor tabulky je elektronickou pĜílohou (soubor P12_SW_HW.xlsx). 
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PĜíloha P13 (normativní) 
 

 

Proces Ĝízení rizik 
 

P13.1 Úvod 

P13.1.1 Podrobnost a rozsah posouzení v rámci procesu Ĝízení rizik se úměrně pĜizpůsobí 
podrobnosti zpracovávaného stupně dokumentace. 

 

P13.2 Navrhovatel zmČny 

P13.2.1 Proces Ĝízení rizik provádí navrhovatel změny. Navrhovatelem změny se rozumí osoba 
definovaná v Prováděcím naĜízení Komise (EU) č. 402/2013470 (dále jen „CSM-RA“, popĜ. 
„NK EU č. 402/2013“), Článku 3, odst. 11. 

P13.2.2 Navrhovatel změny odpovídá za použití NK EU č. 402/2013. 

Navrhovatel změny odpovídá za aplikaci metodických pokynů, které vydává Drážní úĜad 

v roli NSA (Národní bezpečnostní autority).  

Navrhovateli byla v CSM-RA stanovena celá Ĝada povinností, zejména podle CSM-RA, 

Článku 5, odst. 2. musí navrhovatel zajistit, aby byla Ĝízena rizika jeho dodavateli 
a poskytovateli služeb, včetně jejich subdodavatelů, v souladu s CSM-RA. 

POZNÁMKA Článek 4 NK EU č. 402/2013 stanovuje další povinnosti Navrhovatele. Jde o stanovení 
dopadu na bezpečnost, o stanovení významnosti změny, o vedení a uchovávání 
odpovídající dokumentace apod. 

Článek 5 NK EU č. 402/2013 stanovuje odpovědnost Navrhovatele za proces Ĝízení 
rizik, včetně požadavku, aby rizika vztažená k CPS byla rovněž Ĝízena v souladu 
s tímto naĜízením. 

PĜíloha I. NK EU č. 402/2013 rovněž stanovuje povinnosti ve vztahu k Ĝízení rizik 
(napĜ. povinnost vést záznam o nebezpečí), ale rovněž odpovědnosti, napĜ. úkoly 
jednotlivých účastníků a jejich činnosti v oblasti Ĝízení rizik. Navrhovatel rovněž 
odpovídá za koordinaci úzké spolupráce mezi jednotlivými dotčenými účastníky podle 
jejich úkolů za účelem Ĝízení nebezpečí. 

Navrhovatel může uplatnit systém Ĝízení rizik podle systémové normy ČSN EN 50126-
2471. Norma popisuje základní postupy pro všechny vývojové etapy navrhované nebo 
realizované změny a je použitelná pro stavby dráhy. 

Navrhovatel může pověĜit realizací bezpečnostních požadavků v jednotlivých etapách 
navrhované nebo realizované změny osoby, které mají konkrétní odpovědnosti ve 
smyslu platného zákona č. 183/2006 Sb.472 Zákon mimo jiné stanovil odpovědnosti 
konkrétním rolím v jednotlivých etapách návrhu nebo realizace (projektant; 
stavbyvedoucí; stavební dozor ve smyslu ustanovení stavebního zákona, nikoliv 
technický dozor stavebníka v terminologii SŽ – SSZ, SSV, Oě). 

 

 
470 Prováděcí naĜízení Komise (EU) č. 402/2013, o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik 

a o zrušení naĜízení (ES) č. 352/2009 
471 ČSN EN 50126-2 – Drážní zaĜízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti 

(RAMS) – Část 2: Systémový pĜístup k bezpečnosti 
472 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon) 
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P13.3 Postupy a metody 

P13.3.1 Navrhovatel změny zpravidla použije pro Ĝízení rizik postupy a metody uvedené 

v následujících evropských normách (nebo jejich českých verzích): 

• ČSN EN 50126-1473 (dále jen „ČSN EN 50126-1“); 
• ČSN EN 16704-1474 (dále jen „ČSN EN 16704-1“); 
• ČSN EN IEC 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik475 (dále jen „ČSN EN 

IEC 31010“). 

P13.3.2 Za změnu železničního subsystému se považuje ve smyslu ČSN EN 16704-1, 

čl. 8 Projektování staveb a násl. článků 8.2 Navrhování nové infrastruktury 

a 8.3 Navrhování úprav infrastruktury. Změnu, její významnost a vymezení  
je nutno popsat (napĜ. podle tabulky, na kterou je odkazováno v bodě P3.14.2). 

P13.3.3 Podle ČSN EN 50126-1 ed.2 jde o pĜístup založený na riziku. Norma je aplikovatelná 

na každé drážní zaĜízení. Podle normy je životní cyklus drážního zaĜízení členěn na 12 

etap a pro každou etapu jsou specifikovány tzv. úkoly bezpečnosti. Za důležité milníky 
lze považovat tyto etapy:  

• Etapa 2: Definice systému a provozní souvislosti. V této etapě musí být stanovena 
politika bezpečnosti a vytvoĜen plán bezpečnosti. Vyplnění úvodního listu. 

• Etapa 3: Analýza rizik a jeho ohodnocení. V této etapě se provádí první analýza rizik, 
vytváĜí se záznam nebezpečí, aktualizuje se plán bezpečnosti a vytváĜí se plán 
nezávislého posuzování bezpečnosti u významných změn. Vyplnění sloupců 1 - 8. 

• Etapa 6: Návrh a provádění. Výběr zásady pĜijatelnosti a návrh bezpečnostních 
opatĜení. Vyplnění a aktualizace sloupců 1 – 13/14. 

• Etapa 10: PĜijetí systému se týká validace parametrů RAM a dokumentací, která se 
vztahuje k této etapě je zpráva o nezávislém posouzení bezpečnosti a zajištění 
dodržování podmínek použití systému se vztahem k bezpečnosti. Vyplnění 
a aktualizace sloupců 1 – 16. 

Náležitosti, které jsou v každé etapě životního cyklu vyžadované, jsou shrnuté 

v ČSN EN 50126-1 ed.2, Tabulka 1. 

 

P13.4 Základní forma dokumentace procesu Ĝízení rizik 

P13.4.1 Proces posuzování rizik je podle normy ČSN EN 50126-1 ed.2 založen jak  

na dokumentované analýze rizika, tak na hodnocení rizika. 

P13.4.2 Základním dokumentem je tabulka s tzv. Identifikací pĜedpokládaných nebezpečí. 
Závazný vzor tabulky je elektronickou pĜílohou (soubor P13_Identifikace_rizik.xlsx). 

P13.4.3 Tabulka je zpravidla vedená od Etapy 3 (ČSN EN 50126-1 ed.2) v elektronické 
(editovatelné) podobě tabulky nebo formou záznamů v informačním systému (v době 
vydání Směrnice v pĜípravě).  

V pĜípadě, že tabulka již byla zpracována v pĜedchozím stupni dokumentace, bude tato 
tabulka aktualizována a doplněna o nově identifikovaná rizika. 

P13.4.4 K základním principům patĜí, že záznam s identifikací pĜedpokládaných nebezpečí 
se k jedné změně (návrhu infrastruktury, úpravě infrastruktury) zavádí pouze jeden 

a každé identifikované riziko je uvedené na jednom Ĝádku. Význam sloupců v tabulce je 

následující: 

• 1. sloupec: PoĜadové číslo nebezpečí. 

- Slouží k usnadnění orientace a jednoznačné komunikaci osob o konkrétním riziku. 

 
473 ČSN EN 50126-1 – Drážní zaĜízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti 

(RAMS) 
474 ČSN EN 16704-1 – Železniční aplikace – Kolej – Bezpečnost pĜi práci v koleji 
475 ČSN EN IEC 31010 – Management rizik – Techniky posuzování rizik 
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• 2. sloupec: Název nebezpečí.  

- Slouží ke stručnému popisu nebezpečí. Stručný někdy název nemusí být 
jednoznačný a může se v tabulce vyskytovat vícekrát. Proto ho nelze použít 
k jednoznačné identifikaci konkrétního nebezpečí. 

• 3. sloupec: PĜíčina.  

- Slouží k porozumění riziku, které je uvedené pod konkrétním názvem. Stejně 
pojmenované riziko (názvem nebezpečí) může mít různou pĜíčinu, klasifikaci, 

zásadu pĜijatelnosti a způsob usměrnění. Osoba, která odpovídá za Ĝízení 
konkrétního rizika, musí jeho podstatě rozumět. 

• 4. sloupec: Metoda identifikace rizika.  

- Pro identifikaci pĜedpokládaných nebezpečí lze použít celou Ĝadu metod, 
od brainstormingu odborníků, pĜes nálezy inspektorů až po uplatnění 
sofistikovaných metod a odhady budoucích stavů uvedených 
napĜ. v ČSN EN IEC 31010. 

• 5. sloupec: Metoda klasifikace.  

- Ve sloupci navrhovatel uvede napĜíklad použití normy ČSN EN 50126-1 podle 

pĜílohy C Kalibrace matice rizika a kategorie pĜijetí rizika. 

• 6. sloupec: Četnost výskytu, 7. sloupec: Nejhorší důsledek a 8. sloupec: PĜijatelnost 
nebezpečí.  

- Sloupce 6., 7. a 8. slouží pro stanovení významnosti změny podle CSM-RA, PĜíloha 
I, Dodatek a pro účel pĜezkumu vymezení systému z hlediska identifikovaných 
bezpečnostních požadavků. Pokud je nebezpečí klasifikováno jako pĜijatelné, není 
potĜeba vyplňovat (nebo je vhodné proškrtnout) další sloupce s výjimkou sloupců 
15. a 16. 

• 9. sloupec: Výběr zásady pĜijatelnosti.  

- V tomto sloupci navrhovatel uvede jednu ze tĜí zásad pĜijatelnosti, vyžadovanou 

pro usměrnění rizika podle CSM-RA. Jde o použití kodexů správné praxe, srovnání 
s referenčním systémem nebo o použití metody jednoznačného odhadu rizik. 

• 10. sloupec: Použité kodexy.  

- Sloupec obsahuje seznam použitých kodexů pro usměrnění rizika. 

• 11. sloupec: Použitý referenční systém.  

- Sloupec obsahuje název použitého referenčního systému (dĜíve realizované 
podobné změny, použití používané typové sestavy, typového výrobku, apod.) 

• 12. sloupec: Uplatnění jednoznačného odhadu rizik.  

- Sloupec odkazuje na dokumentaci, která se týká uplatnění jednoznačného odhadu 
rizik. 

• 13. sloupec: Bezpečnostní opatĜení.  

- Obsahuje souhrn všech opatĜení, která navrhovatel k usměrnění rizika použil.  

• 14. sloupec: Důkaz uplatnění. 

- Sloupec obsahuje dokumentaci s důkazy o uplatnění navržených opatĜení, 
napĜ. dokumenty o validaci provedené provozovatelem. 
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• 15. sloupec: Výsledek. 

- Sloupec obsahuje konstatování, že nebezpečí bylo usměrněno nebo zůstává 
otevĜené. Může vzniknout nové nebezpečí, které může být i jiné povahy  
než technické. V pĜípadě otevĜeného rizika by měl navrhovatel stanovit, 
který účastník procesu Ĝízení rizik musí riziko usměrnit. Podle CSM-RA  se jedná 

o postup definovaný v PĜíloze I, kapitola 1.2 ěízení rozhraní.  

• 16. sloupec: o výsledku rozhodl.  

- Sloupec obsahuje jméno osoby, která odpovídá za Ĝízení rizika uvedeného na 

Ĝádku tabulky. 

P13.4.5 K tabulce s Identifikací pĜedpokládaných nebezpečí je tĜeba doložit doklady vyjadĜující 
souhlasná stanoviska stran, která mají navržená opatĜení plnit nebo zajistit jejich plnění. 
PĜitom stanovisko provozovatele dráhy, pokud má usměrnění zajistit prostĜednictvím 
vnitĜních pĜedpisů, pokynů provozovatele dráhy nebo dalších jím vydaných 
dokumentů, které musí respektovat dopravci, pĜíp. zhotovitelé staveb, musí být 
pĜiloženo k aktuální tabulce v jednotlivých stupních pĜípravy. Pokud má opatĜení 
pro usměrnění nebezpečí zajistit zhotovitel dalšího stupně dokumentace, doloží jeho 
usměrnění v rámci tohoto dalšího stupně dokumentace. Pokud má opatĜení  
pro usměrnění nebezpečí zajistit zhotovitel stavby nebo výrobce některého ve stavbě 
použitého výrobku, musí být usměrnění doloženo nejpozději pĜed uvedením  

do provozu (byť by se jednalo o provoz zkušební, pĜedběžný apod.). 
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PĜíloha P14 (normativní) 
 

 

Konvence značení ploch podle funkce využití v ZámČru projektu v rámci 
výpravní budovy a vzory tabelárních pĜehledů  

 

P14.1 Konvence barevného značení ploch 

P14.1.1 V záměrech projektů obsahujících výpravní budovy je závazné barevné značení ploch 
podle konkrétního využití v rámci půdorysů a půdorysných schémat. 

P14.1.2 Barevné označení plochy podle využití se zobrazuje v rámci záměrů projektů jak pro 

stávající stav, tak pro stav pro provedení investice. 

P14.1.3 Jednotlivá využití prostorů budou označována následujícím způsobem. 

 

PĜíloha P14. Tabulka 1 – Konvence značení ploch podle funkce využití 

Vzor barvy Barevný model Funkční využití 

 RGB  
215, 228, 189 

VeĜejně pĜístupné prostory (odbavovací haly, čekárny, 
veĜejná WC - v pĜípadě, že nejsou provozovaná externím 
nájemcem a nejde tedy o komerční provoz) 

 RGB 
255, 255, 159 

Prostory pro zajištění provozuschopnosti dráhy (dopravní 
kanceláĜ, technologické místnosti) 

 RGB 
250, 192, 144 

Prostory pro vlastní využití SŽ (administrativní zázemí, školící 
místnosti…) 

 RGB 
255, 255, 255 

Společné prostory 

 RGB  
185, 205, 229 

Prostory pro dopravce (provozní součásti zaĜízení služeb) 

 RGB  

85, 142, 213 

Prostory pro dopravce (provozní součásti zaĜízení služeb 

podle § 3 odst. 1 vyhlášky 76/2017 písmeno i) 

 RGB  

217, 150, 148 

Komerční prostory (administrativa, obchod, gastroprovozy, 
pošta…) 

 RGB  

255, 129, 129 
Byty 

 RGB  

182, 121, 60 

Prostory pro municipality (městská infocentra, městská 
knihovna, muzea provozovaná městem či kraji) 

 RGB  

201, 190, 216 
Prostory pro využití orgány státní správy 

 RGB  
191, 191, 191 

Nevyužité prostory 

 

P14.2 Tabelární pĜehledy 

P14.2.1 V každém ZP obsahujícím výpravní budovy se dokládají tabelární pĜehledy  

ve stanovené podobě. 

P14.2.2 Závazný vzor tabulky je elektronickou pĜílohou (soubor 

P14_Vzory_tabelarnich_prehledu.xlsx).
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PĜíloha P15 (normativní) 
 

 

Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, lávky, krakorce, resp. zdi) 
 

P15.1 Úvod  

P15.1.1 Tabulka obsahuje základní parametry mostů propustků a zdí včetně návrhu jejich 
ocenění pomocí sborníku pro oceňování železničních staveb. Údaje, které se do ní 
vyplňují, jsou základními ukazateli, které jsou potĜebné pro zpracování Záměru projektu. 
Tabulka bude následně v dalších stupních v upravené podobě používána  

pro základní pĜehled o zpracovávaných objektech. ProstĜednictvím tabulky lze 

kontrolovat výměry, které se doplňují do tabulky pro ocenění. 

P15.1.2 Vzor tabulky je elektronickou pĜílohou (soubor P15_Tabulka_objektu_ZP.xlsx). 
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PĜíloha P16 (normativní) 
 

 

Fyzická ochrana objektů 
 

P16.1 Závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního 

P16.1.1 Bezpečnostní projekt projekční bude členěn následujícím způsobem: 

1. Technická zpráva: 

1. Cíle zpracování 
2. Stavebně technický popis areálu a jednotlivých stavebních objektů 

3. Popis stávajících opatření fyzické ochrany objektu (pokud existuje) 

• stavebně konstrukční Ĝešení; 
• technická opatĜení (budou popsány všechny instalované systémy technické ochrany): 

- mechanické zábranné prostĜedky (MZP); 
- poplachové systémy, které zahrnují: 

• poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS); 
• dohledové videosystémy (VSS); 
• elektronické systémy kontroly vstupu (EACS); 
• poplachové pĜenosové systémy a zaĜízení (PPS); 
• kombinované a integrované systémy (KaIS); 
• pĜístroje pro použití ve dveĜních vstupních audiosystémech a videosystémech 

(VDT). 

- technické vybavení dohledových a pĜijímacích poplachových center (DPPC); 
- speciální systémy (SpS); 
- nouzové zvukové systémy a hlasové výstražné zaĜízení (NZS); 
- bezpečnostní a nouzové osvětlení (BNO); 
- ochrana ICT. 

• režimová opatĜení v rozsahu všech kapitol čl. 2.3 Samostatné pĜílohy F Směrnice 

SM07476; 

• fyzická ostraha. 

4. Zhodnocení stávajícího stavu zajištění fyzické ochrany v oblastech technické 
ochrany, režimových opatření a fyzické ostrahy (pokud existuje) 

5. Specifikace bezpečnostních rizik a definování rizikových míst 
6. Bezpečnostní kategorizace objektu a bezpečnostní zónování 
7. Návrhy k eliminaci bezpečnostních rizik 

• stavební úpravy; 
• technická opatĜení v souladu s minimálním standardem technického zabezpečení pro 

konkrétní kategorii objektu podle Samostatné pĜílohy F Směrnice SM07; 

• úprava stávajících režimových opatĜení; 
• úprava výkonu fyzické ostrahy. 

8. Návrh postupu implementace bezpečnostních opatření 
9. Požadavky na součinnost se stavebními investičními akcemi 

10. Předpokládané náklady na projektové dokumentace a systém fyzické ochrany 
objektu 

11. Závěrečná shrnutí a doporučení 

 
476 SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná pĜíloha F – Standard fyzické ochrany 

objektů a prostor Správy železnic, státní organizace 
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2. Výkresová část: 
• schématické znázornění bezpečnostního zónování; 
• schématické znázornění rozsahu instalace systémů technické ochrany. 
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PĜíloha P17 (normativní) 
 

 

Inženýrskogeologické průzkumy 
 

P17.1 Prezentace výsledků inženýrskogeologického průzkumu 

P17.1.1 Výsledky inženýrskogeologických průzkumných prací se prezentují v:  

• PĜedběžné zprávě: 

- PĜedběžné zprávy se vypracovávají na základě požadavku Objednatele 

uplatněného pĜi pĜípravě smlouvy. Obsahují informativní a pĜedběžné údaje 
odpovídající znalostem pĜírodních podmínek a stavu technických prací v době 
jejího zpracování. V PĜedběžné zprávě se musí uvést míra závaznosti 
poskytovaných údajů. 

• Dílčí zprávě: 

- Dílčí (resp. etapové) zprávy je možné vypracovat pro ucelené části (podetapy, 
fáze IGP). Číslují se v tom poĜadí, v jakém byly vydány. Závěry jednotlivých 
dílčích zpráv musejí být pro pĜíslušnou část IGP konečné a závazné. Rozčlenění 
průzkumu na etapy (podetapy, fáze) a počet dílčích zpráv je vhodné stanovit 
smluvně. Výsledky a závěry dílčích zpráv mohou být shrnuty v souhrnné zprávě, 
pokud ji Objednatel vyžaduje. 

• Závěrečné zprávě: 

- Závěrečnou zprávou se ukončí každý IGP. Zpráva musí Ĝešit všechny otázky 
stanovené smlouvou nebo podobnou závaznou dohodou. Závěrečná zpráva  
se vypracuje i v tom pĜípadě, že se nedosáhlo požadovaného cíle nebo že 
navržené práce nebyly z různých důvodů ukončeny. Lhůta pro vypracování 
závěrečné zprávy se určuje smlouvou s Objednatelem. V závěrečné zprávě 

z jednotlivých etap bude uvedeno pĜípadné doporučení pro náplň prací následující 
etapy. 

• Odborném vyjádĜení: 

- Výkony charakteru poradenské a znalecké činnosti je možné uzavĜít zápisem na 

místě šetĜení nebo jinou písemnou formou (vyjádĜení, posouzení, doporučení, 
výsledky šetĜení). 

 

P17.2 Rámcový obsah inženýrskogeologického průzkumu 

P17.2.1 Požadavky na rozsah a etapy průzkumů v jednotlivých stupních dokumentace  

pro průzkumy tělesa železničního spodku jsou upĜesněny v PĜíloze 9 pĜedpisu SŽ S4477. 

P17.2.2 Rozsah a obsah inženýrskogeologického průzkumu je úměrně pĜizpůsoben 
zpracovávané etapě průzkumu (pĜedběžný, podrobný, doplňující aj.).  

P17.2.3 V pĜípadě nejasností v již zpracovaných etapách inženýrskogeologického průzkumu 
nebo v pĜípadě požadavků projektanta pĜíslušného SO může být nad rámec 
zpracovaného podrobného průzkumu realizován doplňující inženýrskogeologický 
průzkum. Rozsah a podrobnost tohoto průzkumu vychází vždy z požadavků projektanta 
pĜíslušného SO. 
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P17.2.4 Rozsah dokumentace je dále variabilní v závislosti na poměru vedení trasy  

na stávajícím tělese a v nové stopě a úrovni znalosti zkoumané oblasti. Obsahem 
úměrně charakteru a rozsahu stavby je: 

• souhrnná část: 

- souhrnná zpráva – textová a tabulková část; 
- pĜehledná situace; 
- podrobná situace; 
- inženýrskogeologická mapa v trase pĜeložky; 
- geologické profily – podélné, pĜíčné včetně vysvětlivek; 
- dokumentace sond – archivní i nově realizované včetně vybrané 

fotodokumentace; 

- dokumentace penetračních sond – statické, dynamické; 
- výsledky laboratorních zkoušek a analýz (zeminy, horniny, vody) – autorizované 

protokoly; 

- výsledky presiometrických zkoušek; 
- výsledky průzkumu hydrogeologických poměrů; 
- geotechnické výpočty; 
- výsledky geofyzikálního průzkumu; 
- výsledky měĜení korozivity prostĜedí; 
- geodetická zpráva o zaměĜení; 
- technická zpráva o vrtných pracích. 

• průzkum pražcového podloží: 

- zpráva o výsledcích průzkumu – textová a tabulková část; 
- podrobná situace; 
- geologické profily – podélné, pĜíčné včetně vysvětlivek; 

- dokumentace sond – archivní i nově realizované včetně vybrané 
fotodokumentace; 

- výsledky laboratorních zkoušek – tabulková forma. 

• průzkum pro pĜeložky tratě a zdvoukolejnění (podle počtu a charakteru možné Ĝešit 
formou pasportu pro pĜeložku nebo průzkumy sdružit do jedné zprávy): 

- zpráva (pasport) – textová a tabulková část; 
- podrobná situace; 
- geologický profil – podélný, pĜíp. i pĜíčné včetně vysvětlivek; 
- dokumentace sond; 

- výsledky laboratorních zkoušek – tabulková forma. 

• průzkum pro mosty, propustky a zdi (Ĝešeno formou pasportu pro každý jednotlivý 
objekt: 

- zpráva (pasport) – textová a tabulková část; 
- podrobná situace; 
- geologický profil – podélný, pĜíp. i pĜíčné včetně vysvětlivek; 
- dokumentace sond; 

- výsledky laboratorních zkoušek – tabulková forma. 

• průzkum pro pozemní objekty a PHS (Ĝešeno formou pasportu pro každý jednotlivý 
objekt: 

- zpráva (pasport) – textová a tabulková část; 
- podrobná situace; 

- geologický profil – podélný, pĜíp. i pĜíčné včetně vysvětlivek; 

- dokumentace sond; 

- výsledky laboratorních zkoušek – tabulková forma. 
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• průzkum pro tunely a jiné geotechnicky náročné objekty  (vysoké záĜezy nebo náspy, 
tratě v sesuvných oblastech, nestandardní inženýrské konstrukce). V pĜípadě více 
tunelů bude pro každý tunel samostatná zpráva s pĜílohami: 

- zpráva: 

• stručný popis projektu a účelu tohoto dokumentu; 
• výčet již provedených rešerší, průzkumů a měĜení v oblasti; 

• základní geotechnické informace o oblasti, včetně skic, výkresů a 3D skic, 

vhodné k pochopení širších souvislostí území ale i lokálních geotechnických 
rizik; 

• popis typů horninového masivu, popis očekávaných typů chovaní horninového 
masivu; 

• popis možných mechanismů porušení horninového masivu (odprysky, posuny 

podél diskontinuit, apod.); 
• výčet výsledků geotechnických průzkumů včetně vykreslení výsledků 

laboratorních a terénních testů a měĜení pro jednotlivé geologické útvary. 
Odůvodněni vybraných návrhových parametrů; 

• zohledněni (pokud existuji) výrazných horninových napětí, tlačivého 
horninového prostĜedí, možnosti odprysků, bobtnání, dotvarovaní, 
anizotropního chovaní horninového masivu, parametrů 
poruchových/smykových zón, rizika výskytu krasových jevů, vysokých pĜítoků 
vody, vysoké teploty horninového prostĜedí, výskyt uhlovodíků nebo jiných 
plynů v horninovém prostĜedí a jiných geotechnicky významných jevů; 

• výčet návrhových parametrů jednotlivých geologických útvarů. Objednatel 

očekává různé sety parametrů podle typu navrhovaných stavebních objektů 
(parametry pro tunel, pažící stěnu, základy apod.), podle lokace stavebních 
objektů, podle pĜedpokládaného výpočetního modelu (parametry pro Finite 

Element Method vs. Distinct Element Method) apod.; 

• vhodnost rubaniny jako stavebního materiálu; 
• doporučeni vhodných numerických konstitutivních modelů pro návrh 

konstrukcí; 
• výčet hlavních zbývajících geotechnických rizik a jak je dále minimalizovat (viz 

projekt průzkumu níže) nebo Ĝídit během výstavby. 

- pĜehledná situace; 
- podrobná situace s jasným umístěním sond a provedených zkoušek; 
- geologické profily – podélné, pĜíčné včetně vysvětlivek; 
- dokumentace sond – archivní i nově realizované včetně fotodokumentace; 

- dokumentace penetračních sond – statické, dynamické; 

- výsledky laboratorních zkoušek a analýz (zeminy, horniny, vody) – autorizované 
protokoly; 

- výsledky presiometrických zkoušek; 

- výsledky karotážního měĜení; 
- výsledky geofyzikálního průzkumu; 

- výsledky měĜení korozivity prostĜedí; 
- geotechnické výpočty; 

- zpráva o výsledcích hydrogeologického průzkumu; 

- geodetická zpráva o zaměĜení; 
- technická zpráva o vrtných pracích. 

• průzkum pĜeložek místních komunikací (podle počtu a charakteru možné Ĝešit formou 
pasportu pro každou místní komunikaci nebo průzkumy sdružit do jedné zprávy): 

- zpráva (pasport) – textová a tabulková část; 
- podrobná situace; 
- geologický profil – podélný, pĜíp. i pĜíčné včetně vysvětlivek; 

- dokumentace sond; 

- výsledky laboratorních zkoušek – tabulková forma. 
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• průzkumy pro životní prostĜedí: 

- průzkum kontaminace pražcového podloží; 
- průzkum kontaminace zeminy pro pozemní objekty a podchody, kdy bude 

zohledněna i existence starých ekologických zátěží; 
- znečištění štěrku kolejového lože ropnými látkami (úkapy, odstavné 

a manipulační koleje) a vápencem; 
- pedologický průzkum: 

• zpráva o výsledcích pedologického průzkumu; 
• dokumentace pedologických sond; 
• mapa skrývkových oblastí. 

- rozsah vzorkování je dán VTP; 

- pro výše uvedené průzkumy budou také využity geologické sondy. 
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PĜíloha P18 (normativní) 
 

 

Projekt průzkumu 
 

P18.1 Rámcový obsah projektu průzkumů 

P18.1.1 Projekt průzkumů pro další etapu průzkumů (popĜ. stupeň dokumentace) je zpracován 
tak, aby se minimalizovaly rizika v dalších fázích projektu a průzkum byl zároveň 

ekonomický a umožnil optimalizovaný návrh stavebních objektů v dalších fázích 
pĜípravy. Z projektu musí být patrné k jakému účelu, které průzkumy slouží, specifikuje 

rozsah a výstupy s ohledem na etapu průzkumu, geotechnickou kategorii a Ĝešenou 
problematiku a musí podléhat odsouhlasení ze strany zadavatele. 

P18.1.2 Obsah projektu inženýrskogeologického průzkumu pro tělesa železničního spodku nebo 
pražcového podloží určuje pĜedpis SŽ S4478. 

P18.1.3 Projekty průzkumů pro stavebně technický, korozní nebo geotechnický průzkum budou 

obsahovat minimálně následující části: 

• stručný popis projektu a účelu tohoto dokumentu; 

• základní geotechnické informace o oblasti, technické informace o objektu, apod.; 

• výčet již provedených rešerší, průzkumů a měĜení v oblasti/na objektu; 

• výčet hlavních geotechnických/hydrogeologických/stavebně technických/korozních 
rizik/pĜíležitostí/cílů, které daný projekt Ĝeší a jak navržený průzkum tato rizika 

snižuje nebo jak dále umožňuje zefektivnit návrh stavebních objektů včetně skic, 
výkresů a 3D skic, vhodné k pochopeni širších souvislostí; 

• rozsah průzkumu; 

• rozsah monitoringu, pokud se navrhuje; 

• výkaz výměr; 
• pĜehledná situace, pĜehledný podélný profil, ze kterých jasně vyplývá vhodné 

umístění průzkumných prací; 
• pĜedpokládaná časová a finanční náročnost; 
• nutné administrativně-správní kroky pĜed zhotovením průzkumů; 

• požadavky na Zhotovitele průzkumů; 

• požadavky na pĜípravné práce; 

• požadavky na geodetické práce; 

• technické požadavky geotechnických, geofyzikálních průzkumů, hydrogeologických 
průzkumů, stavebně technických průzkumů, korozních průzkumů, odkryvných prací, 
terénních zkoušek a laboratorních testů, rozborů a analýz, apod.; 

• požadavky na zatĜídění horninového masivu (u geotechnických průzkumů); 
• požadavky na odběr a ukládání vzorků, požadavky na hmotnou dokumentaci; 

• požadavky na likvidaci odkryvných prací; 
• požadavky na členění, formát, formu zpracování a obsah Závěrečných zpráv 

průzkumů (faktické zprávy). 
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Změny proti předchozímu vydání - 
 

· Doplnění nové Přílohy G – Stanovení postupů pro přípravu stavebních investičních 
akcí pro něž se musí v souladu s ustanovením Směrnice MD č. V-2/2012  
Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a 
Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a 
neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu, zpracovávat Záměr projektu, popřípadě stavebních investičních akcí 
stanovených  
Ř O6. 
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PŘEDMLUVA 
 

 

Tento předpis SŽ SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správa železnic 

(dále jen „Směrnice“) stanovuje vnitřní postupy při přípravě, projednávání, připomínkování 
a schvalování staveb, které jsou součástí investiční činnosti Správy železnic, státní organizace 
(dále jen „SŽ“).  

Příprava každé investiční stavby sestává z několika postupných kroků definovaných následujícími 
základními milníky: zařazení akce do Plánu investiční výstavby, zpracování jejího zadání, 
projednání návrhu technického řešení na poradách v průběhu projektování, vypracování 
stanovisek dotčených útvarů v rámci připomínkového řízení a následné vypořádání tohoto 
připomínkového řízení, schválení akce v příslušném stádiu a zadání zhotovení stavby. Některé 
tyto postupy se mohou opakovat v závislosti na počtu stádií, ve kterých je stavba připravována a 
schvalována a na počtu stupňů dokumentací, které nemusí nutně odpovídat počtu stádií. Následně 
je nutno v rámci stádií realizace respektovat základní ekonomické parametry stavby tak, aby 
nebylo ohroženo její financování z veřejných rozpočtů. U staveb spolufinancovaných z programů 
EU je nutno sledovat postupy (milníky) dohodnuté s EU a zajistit soulad s vnitrostátními postupy. 

Z hlediska efektivních postupů při těchto činnostech je v rámci Úseku modernizace dráhy nutno 

nastavit procesy a postupy tak, aby činnosti jednotlivých OJ byly jednoznačně definované.  

Do procesu přípravy, projednávání a připomínkování staveb vstupují i ostatní OJ mimo Úsek 
modernizace dráhy, jejichž úloha je velmi podstatná nejen ve fázi zpracování zadání stavby, ale i 
pro zdárné dokončení investiční stavby nejen v procesu přípravy, ale přes realizaci až po uvedení 
do provozu a kolaudace. Postupy těchto OJ v celém procesu jsou definovány pravomocemi 
v organizačních řádech. Je nezbytné upřesnit je v obecných principech tak, aby bylo zajištěno 
dodržování jak vnitřních předpisů SŽ, tak obecně platných zákonů v návaznosti na smluvní vztahy 
se zhotoviteli jednotlivých dokumentací atd. 

Předmětem tohoto dokumentu je nejen definování těchto postupů a procesů, jeho cílem je 
i vytvořit metodický návod tak, aby byly eliminovány případné nevhodné kroky v celém procesu 
a nedocházelo tak ke zdržením a neefektivnímu vynakládání finančních prostředků v přípravě 
staveb. 

Podstatnou součástí přípravy staveb je i způsob schvalování. Oproti předchozím zvyklostem není 
již schvalována příslušná dokumentace stavby, ale stavba v příslušném stádiu, které odpovídá 
stádiím definovaným ve Směrnici SŽ č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb 
SŽ. Schvalování se provádí v každém stádiu, pokud se toto stádium zpracovává, a to pouze 

jednou v každém stádiu. V případě potřeby se schválení v příslušném stádiu nahrazuje 

schválením novým.  

Stavby zadávané formou P+R jsou z hlediska schvalovacího procesu posuzované od  ukončení 
výběrového řízení na zhotovitele jako stavby ve stádiu realizace. Z hlediska projednávání  
a připomínkování jsou tyto stavby do zahájení realizace (i dílčí části) posuzované jako příprava 
stavby. Procesy projednání projektové přípravy před zahájením realizace stavby u staveb P+R 
jsou součástí postupů definovaných touto Směrnicí.  

Změnou č. 1 této Směrnici se zařazuje Příloha G, která specifikuje a doplňuje postupy v přípravě 
stavebních investičních akcí, uvedené v této Směrnici, kdy na vybraných stavebních investičních 
akcích bude zajištěna vzájemná spolupráce během projektové přípravy v rámci ustanovených 
projektových týmů (matice odpovědnosti) v podmínkách SŽ.  
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ROZSAH ZNALOSTI 

 
Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo 
činnost, přičemž: 

• informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí 
o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je 
schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat; 

• úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí 
o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je 
schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat; 

• doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který 
je v příslušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez 
náhledu do příslušného ustanovení samostatně reprodukovat. 

 

Není-li rozsah znalosti pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalosti, pokud 
je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec. 
 

 

Pracovní činnost nebo 

zařazení (funkce) 
Znalost ustanovení 

zaměstnanci zařazeni do Úseku 
modernizace, kteří mají v pracovní náplni 
zadávání, projednávání, připomínkování a 
nebo schvalování dokumentací staveb 
zadávaných SŽ 

úplná: celá směrnice 

zaměstnanci zařazeni do Úseku 
modernizace zajišťující plánování 
a financování staveb 

úplná: celá směrnice 

zaměstnanci zařazení do Úseku 
modernizace zajišťující zadávání zakázek 

úplná: Část pátá, Čl. 16, odst. (5) 

informativní: celá směrnice 

zaměstnanci zajišťující zadávání realizace 
staveb a zaměstnanci zajišťující realizaci 
staveb 

informativní: celá směrnice 

úplná: Část devátá 

zaměstnanci nezařazení v Úseku 
modernizace, kteří se podílejí na procesu 
projednávání a připomínkování zadávacích 
dokumentací  
a dokumentací staveb 

informativní: celá směrnice 
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ZKRATKY A ZNAČKY 

 
Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvádějí 
legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, 
příkladech nebo tabulkách. 
 
CBA…………………… Analýza výnosů a nákladů („cost-benefit analysis“) 
CDP ....................... Centrální dispečerské pracoviště 
CIN ........................ Celkové investiční náklady  
CK MD .................... Centrální komise Ministerstva dopravy (viz Směrnice MD V-2/2012) 
CTD ....................... Centrum telematiky a diagnostiky 
DOS ....................... Projektová dokumentace pro ohlášení stavby 
DOZ ....................... Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
DSP ....................... Projektová dokumentace pro stavební povolení 
DUR ....................... Dokumentace pro územní řízení 
DUSP ..................... Projektová dokumentace pro společné povolení 
EIA  ....................... Environmental Impact Assessment (Posouzení vlivu stavby na životní prostředí) 
EH ......................... Ekonomické hodnocení 
GŘ SŽ .................... Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace 
GŘ ......................... Generální ředitel Správy železnic, státní organizace 
HZS  ...................... Hasičský záchranný sbor Správy železnic 
IS C.E.Sta .............. informační systém centrální evidence staveb 
MD ........................ Ministerstvo dopravy  
NM  ....................... Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
O1-OEF .................. Odbor finanční, Oddělení externího financování 
O6 ......................... Odbor přípravy staveb GŘ SŽ 
O7 ......................... Odbor investiční GR SŽ 
O9 ......................... Odbor projektování staveb GŘ SŽ 
O11  ...................... Odbor řízení provozu GŘ SŽ 
O12  ...................... Odbor plánování a koordinace výluk GŘ SŽ 
O13  ...................... Odbor traťového hospodářství GŘ SŽ 
O14  ...................... Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky GŘ SŽ 
O15  ...................... Odbor provozuschopnosti GŘ SŽ 
O16 ....................... Odbor jízdního řádu 
O18 ....................... Odbor systému bezpečnosti a posuzování dráhy GŘ SŽ 
O21 ....................... Odbor přípravy VRT GŘ SŽ 
O22 ....................... Odbor informatiky 
O23 ....................... Odbor pozemních staveb 
O24 ....................... Odbor elektrotechniky a energetiky GŘ SŽ 
O26  ...................... Odbor strategie GŘ SŽ 
O30  ...................... Odbor bezpečnosti a krizového řízení GŘ SŽ 
O31 ....................... Odbor prodeje a pronájmu 
OJ ......................... Organizační jednotka (CDP, HZS, OŘ, SŽG, SS, CTD) 
OŘ ......................... Oblastní ředitelství 
PDPS...................... Projektová dokumentace pro provádění stavby 
PS ......................... Provozní soubor 
Ř O6 ...................... Ředitel Odboru přípravy staveb (O6) 
Ř O7 ...................... Ředitel Odboru investičního (O7) 
Ř O15 .................... Ředitel Odboru provozuschopnosti (O15) 
Ř SS ...................... Ředitel stavební správy 
Ř OŘ ...................... Ředitel oblastního ředitelství 
TN/NT .................... Náměstek ředitele OJ pro techniku 
SFDI  ..................... Státní fond dopravní infrastruktury 
SOD ....................... Smlouva o dílo 

SO ......................... Stavební objekt 
SP ......................... Studie proveditelnosti (Feasibility Study) 
SR ......................... Souhrnný rozpočet 
SS ......................... Stavební správa 
SŽ ......................... Správa železnic, státní organizace 

SŽG ....................... Správa železniční geodézie 
ÚOZI ...................... Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 
VRT ....................... Vysokorychlostní tratě a rychlá spojení 
VTP ........................ Všeobecné technické podmínky (součást ZD) 
ZD ......................... Zadávací dokumentace 
ZP ......................... Záměr projektu 
ZTP ........................ Zvláštní technické podmínky (součást ZD) 
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ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

(1) Směrnice stanoví interní zásady a postupy při zajišťování investičních akcí v rámci SŽ, 

v  přípravě, projednávání a schvalování staveb zadávaných zadavatelem SŽ v rámci 
investiční výstavby v příslušných stádiích staveb včetně všech podkladových materiálů 
nezbytných pro jejich zpracování (např. průzkumů, hlukových studií, rozptylových studií). 
Směrnice stanovuje postupy 

a pravidla pro projednání a schvalování dokumentací a nákladů ve stádiích realizace. Tato 

Směrnice se nezabývá projednáním s dotčenými organizacemi a osobami mimo SŽ. 

(2) Dle procesu celkového průběhu přípravy a následné realizace je každá stavba rozdělená na 
stádia přípravy a stádia realizace1). Stádia realizace jsou řešena v Části desáté. 

a) Předprojektové dokumentace jsou: 

• Záměr projektu (ZP) – je zpracováván ve stádiu 1, 

• Dokumentace pro územní řízení (DUR) – je zpracovávána ve stádiu 2. 

b) Projektové dokumentace jsou zpracovávány ve stádiu 32) a jsou to: 

• Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP), 

• Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS), 

• Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), 

• Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS). 

c) Případné aktualizace nebo dodatky jednotlivých stupňů dokumentací jsou vždy zařazeny 
do stejného stádia jako příslušná dokumentace. 

(3) Zásadami a postupy se ve smyslu této Směrnice rozumí: 

a) zařazování akcí do Plánu investiční výstavby, 

b) zpracování a projednávání zadávacích dokumentací,  

c) zpracování a projednávání dokumentací staveb drah a staveb na dráze a ostatních druhů 
dokumentací v rámci přípravy staveb, 

d) schvalování staveb. 

(4) Zásady a postupy vyplývající z jednotlivých ustanovení této Směrnice je nutno zapracovat 
do příslušných částí zadávacích dokumentací na zpracování jednotlivých stupňů dokumentací 
a na realizaci staveb. Obecné zásady a postupy vyplývající z ustanovení Části šesté, Části 
sedmé a Části osmé je nutno zapracovat do části zadávací dokumentace Všeobecné 
technické podmínky. Konkrétní postupy definované pro každou stavbu jednotlivě podle Části 
třetí je nutno zapracovat do části zadávací dokumentace Zvláštní technické podmínky. 

(5) Zásady a postupy pro projednávání platí i pro aktualizace nebo dodatky dokumentací, jejichž 
předmětem je rozšíření rozsahu stavby, změna koncepce stavby nebo podstatná změna 
navrženého technického řešení stavby.  

(6) Tato Směrnice se vztahuje na stupně dokumentací uvedené v Článku 3.  

                                                

1 ) SŽ SM20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železnic 
2 ) Výjimku tvoří projektové dokumentace zpracovávané jako součást zhotovení stavby formou P+R, které jsou 
zpracovávány ve stádiu 4. Tato možnost se týká zejména dokumentací ve stupni DSP a PDPS. 
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(7) Je-li v této Směrnici stanoveno, že je dokument předložen nebo zaslán v elektronické 
podobě, znamená to, že je vždy zaslán na elektronickou adresu sekretariátu příslušné OJ, 

případně je vložen do IS C.E.Sta. 

Čl. 2 

Výklad pojmů 

(1) Stavba jmenovité položky se pro účely této Směrnice rozumí investiční akce, která je 
opatřena číslem ISPROFOND (ISPROFIN)3) a jmenovitě vedena ve smlouvě o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu SFDI uzavírané v rozpočtovém roce s příjemci, resp. je 
vedena v rozpočtu SFDI. 

(2) Stavba globální položky je investiční akce menšího rozsahu s limitem celkových investičních 

nákladů (celkovými náklady) stanovených Směrnicí MD č. V-2/2012, Směrnice upravující 
postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní 
infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 

financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění (dále „Směrnice MD č. V-

2/2012“), která není v rozpočtu SFDI zařazena jako jmenovitá položka a zároveň není 
předmětem jiného zpracovaného záměru projektu. 

(3) Plán investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury je pro účely této Směrnice 
označován jako Plán investiční výstavby (dále rovněž i jako „Plán“). 

(4) Příprava stavby je proces a souhrn činností předcházejících realizaci (zhotovení) stavby 
a zahrnuje činnosti související s: 

a) projednáváním návrhu stavby do Plánu,  

b) zpracováním zadávací dokumentace (ZD),  

c) zpracováním předprojektové a projektové dokumentace stavby v příslušném stupni, 

d) projednáním, připomínkovým řízením dokumentací stavby, 

e) schvalováním stavby v příslušném stádiu přípravy,  

f) zajištěním příslušných stanovisek, vyjádření a správních rozhodnutí. 
 

(5) IS C.E.Sta (informační systém C.E.Sta) je webová aplikace „Centrální evidence staveb“ 
(https://cesta.szdc.cz). V aplikaci jsou uvedeny základní informace o každé připravované 
nebo realizované stavbě od chvíle jejího zařazení do Plánu investiční výstavby. O přístup do 
této aplikace je možno zažádat u Odboru přípravy staveb (O6). 

(6) Zhotovení stavby formou P+R (dále jen P+R) je zakázka na stavební práce, jejíž součástí je 
související projektová činnost v rozsahu zpracování DSP/DOS a PDPS.  

(7) Milník je klíčovým prvkem IS C.E.Sta, který umožňuje efektivní sledování základního 
harmonogramu přípravy a realizace jednotlivých investičních akcí, prostřednictvím možnosti 
naplánování termínu předem definované činnosti, jeho sledování a kontroly jeho splnění. 

Čl. 3 

Stupně dokumentací 

(1) V souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) č. 183/2006 

Sb., v platném znění, s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění 
a s Vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění4) a s příslušnými přílohami Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

                                                

3) ISPROFIN – Informační systém programového financování, jehož správcem je Ministerstvo financí (podle vyhl. č. 560/2006 

Sb.); ISPROFOND - číselník kapitoly Státního fondu dopravní infrastruktury 
4) Vyhl. č. 146/2008 Sb. po novelizaci v roce 2018 
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úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, dále 
v souladu se Směrnicí MD č. V-2/2012, v platném znění, a Směrnicí GŘ č. 11/2006 jsou na 

SŽ součástí přípravy dále uvedené dokumentace. Rozsah a obsah jednotlivých stupňů 
dokumentací pro potřeby SŽ je uveden ve Směrnici GŘ č. 11/2006 a Směrnici MD č. V-

2/2012.  

(2) Záměr projektu (ZP) je předprojektová dokumentace, která časově, věcně a funkčně 
vymezuje požadavky na přípravu a realizaci stavby v podrobnostech nezbytných pro 
posouzení a vydání stanoviska MD. Zpracování a schválení ZP je podmínkou zahájení 
financování navazující přípravy a realizace stavby, která má být zařazena do rozpočtu SFDI 
jako akce jmenovité položky a jejíž celkové náklady přesahují limit stanovený ve Směrnici  
MD č. V-2/2012. Rozsah a podrobnosti zpracování ZP jsou dané Směrnicí MD č.V-2/2012. 

V případech, kdy stavebně technické řešení, dopravně technologický návrh a jejich dopady 
do ekonomického hodnocení nejsou předem jednoznačně zřejmé, je součástí ZP doprovodná 

dokumentace, jejíž cíle a náplň musí být v ZTP definovány. V ostatních případech (například 
u staveb vymezených schválenou SP, u kterých je technické řešení jednoznačně definováno 
vybranou variantou SP a v rámci podmínek CK MD nejsou definovány požadavky na další 
prověřování a zároveň není technické řešení dle schválené varianty SP ovlivněno změnou 
vstupních podmínek po schválení, nebo u staveb charakteru rekonstrukce stávající 
infrastruktury bez změny jejího rozsahu) se doprovodná dokumentace nezpracovává. ZP se 
zpracovává v rámci stádia 1. 

(3) Dokumentace pro územní řízení (DUR) je předprojektová dokumentace, jejíž součástí 
je technické řešení stavby v podrobnosti odpovídající zadávacím podmínkám, 
a v podrobnostech nezbytných pro posouzení navrženého řešení z hlediska zásahů do 
daného území, napojení na dopravní infrastruktury, zásahu do inženýrských sítí, stanovení 
požadavků pro navazující přípravu a následnou realizaci stavby a posouzení stavby 
z hlediska vlivů stavby na životní prostředí. Jedná se o dokumentaci, jejíž součástí jsou 
činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění potřebných dokladů, 
podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu 
nebo závazného stanoviska orgánu územního plánování dle požadavků zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona  
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 
elektronických komunikací (liniový zákon). DUR slouží po schválení jako podklad pro 
zpracování dalšího stupně dokumentace. Pro účely této Směrnice se DUR uvažuje výhradně 
v rozsahu definovaném Směrnicí GŘ č. 11/2006, tedy s částmi nad rámec základních 
požadavků vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V případě, že na základě smluvních 
ujednání bude DUR podkladem pro výběr zhotovitele stavby, musí být současně v DUR 

definovány požadavky na výkon a funkci5). DUR se zpracovává v rámci stádia 2. 

(4) Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) je projektová dokumentace, 
jejímž účelem je stavbu umístit a povolit jedním správním rozhodnutím. Součástí této 
dokumentace je technické řešení stavby v podrobnostech nezbytných pro posouzení 
navrženého řešení z hlediska zásahů do daného území, napojení na dopravní infrastruktury 
a zásahu do inženýrských sítí. Součástí je zároveň podrobné technické řešení stavby 

a činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění dalších potřebných 
dokladů, podkladů a certifikátů pro společné povolení stavby, stanovení požadavků pro 
následnou realizaci stavby a posouzení stavby z hlediska vlivů stavby na životní prostředí. 
DUSP se zpracovává v rámci stádia 3. DUSP neslouží samostatně pro výběr zhotovitele 
stavby, s výjimkou případů, kdy je zhotovení stavby zadáváno zároveň se zpracováním 
projektové dokumentace ve stupni PDPS. DUSP se uvažuje v rozsahu daném vyhláškou  
č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného 
povolení u staveb dopravní infrastruktury. 

(5) Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) je projektová dokumentace, jejíž 
součástí je podrobné technické řešení stavby a činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní 
projednání a zajištění potřebných dokladů, podkladů a certifikátů nutných k vydání souhlasu 

                                                

5) viz zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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stavebního úřadu s ohlášením stavby. Prioritně se jedná o jednoduché stavby, případně 
stavby terénních úprav, nebo udržovací práce, které splňují požadavky zákona č. 183/2006 

Sb. Na DOS je nutno aplikovat stejné zásady a postupy jako u projektové dokumentace pro 
stavební povolení (DSP), i když toto není ve Směrnici dále uvedeno. DOS se zpracovává 
v rámci stádia 3 (vyjma případu P+R – viz níže). DOS neslouží samostatně pro výběr 
zhotovitele stavby. 

(6) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) je projektová dokumentace, 
jejíž součástí je podrobné technické řešení stavby a činnosti zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění potřebných dokladů, podkladů a certifikátů nutných 
k vydání stavebního povolení dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. Rozsah a obsah DSP 

definuje Směrnice GŘ č. 11/2006. DSP se zpracovává v rámci stádia 3 (vyjma případu P+R 
– viz níže). DSP neslouží samostatně pro výběr zhotovitele stavby. 

(7) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z DOS/DSP nebo DUSP 

a zpravidla se zpracovává zároveň s těmito dokumentacemi a doplňuje tyto dokumentace 
pro účely provádění stavby (v těchto případech není tato dokumentace dále ve Směrnici 
samostatně uváděna). Zpracovává se v technických, ekonomických a architektonických 
podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět stavby, jeho hmotové, materiálové, 
stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a musí 
umožnit vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr mimo 
části stavby, které nelze zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a 
rovného zacházení v souladu s požadavky Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  PDPS je 
také možno zpracovat až po projednání dokumentace ve stupni DSP. PDPS se zpravidla 
zpracovává ve  stádiu 3 (vyjma případu P+R – viz níže) zároveň se zpracováním DOS/DSP 
nebo DUSP, případně v přímé návaznosti na zpracování těchto dokumentací. PDPS není 
podkladem pro samostatné schválení stavby, pokud nedojde ke změně technického řešení 
nebo nákladů stavby oproti předchozímu schválenému stádiu. 

(8) Projektová dokumentace, která je součástí zhotovení stavby formou P+R, se zpracovává 
v rámci stádia 4. PDPS v tomto případě slouží jako podklad pro fakturaci v rámci realizace 
stavby.    

ČÁST DRUHÁ 

ZAŘAZOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ DO PLÁNU INVESTIČNÍ VÝSTAVBY  

Čl. 4 

Vztah k tvorbě Plánu investiční výstavby 

(1) Odpovědným útvarem za tvorbu Plánu je Odbor investiční (O7).   

(2) Proces zařazování staveb do Plánu je odlišný u staveb, které vycházejí ze schválené studie 

proveditelnosti, a u staveb, které nevycházejí ze schválené studie proveditelnosti. 

Čl. 5 

Stavby vycházející ze schválené studie proveditelnosti 

(1) U staveb zařazovaných na základě schválené SP zpracovává návrh na zařazení investiční 
akce do Plánu příslušná SS a po odsouhlasení Odborem přípravy staveb (O6) jej předkládá 
na Odbor investiční (O7). 

(2) Návrh na zařazení investiční akce navazující na studii proveditelnosti se zpracovává 

na základě přílohy A této Směrnice s vyplněním všech vyžadovaných částí formuláře. 
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Čl. 6 

Stavby nevycházející ze schválené studie proveditelnosti 

(1) Návrh na zařazení investiční akce do Plánu může předložit kterákoliv složka SŽ dle postupu 

uvedeného v následujících ustanoveních. 

(2) Útvary GŘ SŽ předkládají návrhy na zařazení nových investičních akcí do Plánu Odboru 
investičnímu (O7) a v kopii Odboru přípravy staveb (O6) s výjimkou útvarů v rámci Úseku 
provozuschopnosti. Odbor traťového hospodářství (O13), Odbor zabezpečovací 
a telekomunikační techniky (O14), Odbor pozemních staveb (O23) a Odbor elektrotechniky 

a energetiky (O24) předkládají návrhy prostřednictvím Odboru provozuschopnosti (O15) 

Odboru investičnímu (O7) a v kopii Odboru přípravy staveb (O6). 

(3) Organizační jednotky (OJ) předkládají návrhy na zařazení nových investičních akcí do Plánu 
prostřednictvím příslušných útvarů GŘ SŽ následovně: 

a) Centrální dispečerská pracoviště (CDP) předkládají návrhy dle charakteru investiční 
akce prostřednictvím Odboru řízení provozu (O11).  

b) Oblastní ředitelství (OŘ) předkládají návrhy prostřednictvím Odboru 
provozuschopnosti (O15).  

c) SS předkládají návrhy prostřednictvím Odboru přípravy staveb (O6). 

d) Hasičská záchranná služba (HZS), Správa železniční geodezie (SŽG) a Centrum 

telematiky a diagnostiky (CTD) předkládají návrhy prostřednictvím Odboru 
provozuschopnosti (O15). 

(4) Příslušný útvar GŘ SŽ, jehož prostřednictvím je návrh nové investiční akce do Plánu podáván, 
tento návrh posoudí, a v případě kladného posouzení, jej následně předá k projednání 
zařazení do Plánu Odboru investičnímu (O7) a v kopii Odboru přípravy staveb (O6).  

(5) Návrh na zařazení investiční akce nevycházející ze schválené studie proveditelnosti do Plánu 
musí být zpracován na základě přílohy B této Směrnice s vyplněním všech vyžadovaných 
částí formuláře.  

(6) Návrhy jsou zasílány pouze v elektronické podobě (v editovatelné podobě – např. 
editovatelný formát PDF) na adresu sekretariátu příslušného útvaru GŘ SŽ.  

Čl. 7 

Projednání a schválení nových akcí do Plánu 

(1) Odbor investiční (O7) projednává elektronickou formou návrh nových investičních akcí do 
Plánu s následujícími OJ: 

a) Odborem přípravy staveb (O6), 

b) Odborem přípravy VRT (O21) 

c) Odborem provozuschopnosti (O15); tento útvar zajistí ve vlastní kompetenci projednání 
s Odborem traťového hospodářství (O13), Odborem zabezpečovací a telekomunikační 
techniky (O14), Odborem pozemních staveb (O23) a Odborem elektrotechniky a 

energetiky (O24), případné s příslušnými OŘ, 

d) Odborem řízení provozu (O11); tento útvar zajistí ve vlastní kompetenci projednání 
s Odborem plánování a koordinace výluk (O12); Odborem jízdního řádu (O16) 
a Centrálním dispečerským pracovištěm (CDP) 

e) Odborem strategie (O26), 

f) příslušnou SS, 

g) případně dalšími útvary GŘ SŽ dle charakteru akce a dle předkladatele návrhu 

na zařazení akce do Plánu. 
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(2) S přihlédnutím k projednání podle předchozího odstavce náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
rozhodne o návrhu SŽ nově předkládaných investičních akcí. 

(3) Tento návrh je následně projednán v rámci inventarizace přípravy staveb s Ministerstvem 

dopravy (MD) a Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI). Inventarizace přípravy 
staveb je svolávána na základě výzvy MD. 

(4) V rámci inventarizace jsou jednotlivé návrhy podrobně projednány a v případě souhlasného 
stanoviska MD a SFDI je proces zařazení nových investičních akcí do Plánu ukončen 
zařazením do rozpočtu SFDI. 

(5) Schválený Plán následně rozesílá Odbor investiční (O7) elektronicky všem dotčeným OJ. 

(6) Příprava stavby může být zahájena až po vydání Plánu nebo jeho příslušné změny. Případné 
výjimky z tohoto ustanovení uděluje ředitel Odboru investičního (Ř O7), který je oprávněn 
povolit zahájení výběrového řízení před vydáním Plánu nebo jeho změny. 

ČÁST TŘETÍ 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A POSTUPY V PŘÍPRAVĚ STAVBY 

Čl. 8 

Společné zásady 

(1) Zahájení přípravy stavby je možné v souladu s odstavcem (6) článku 7. 

(2) U každé stavby je nutno postupovat v souladu s obecně platnou legislativou6) a zároveň 
stanovit optimální postup přípravy tak, aby nebyly neúčelně zpracovávány nadbytečné 
stupně dokumentací. Konkrétní postup stanovuje vždy příslušná SS, která může zvolený 
postup v předstihu konzultovat s Odborem přípravy staveb (O6). 

(3) Pokud lze stanovit rozsah zadání stavby tak, aby nedošlo k následným podstatným změnám 
technických parametrů stavby s podstatným dopadem do rozsahu stavby nebo nevyžaduje-

li stavba návrh variantního technického řešení, je zadání zpracování ZP a následného stupně 
dokumentace (DUR, DUSP, DSP/DOS) možno provést jedním výběrovým řízením. 

(4) Zahájení výběrového řízení na zhotovení dalšího stupně dokumentace je možné po schválení 
stavby v předchozím stádiu (viz Část devátá – Schvalování staveb). Výjimku z tohoto 

ustanovení uděluje ředitel Odboru přípravy staveb (Ř O6). Informace o schválení stavby 
nebo udělení výjimky musí být doložena při schválení zadávací dokumentace. 

(5) Smlouva o dílo na zhotovení následujícího stupně dokumentace může být uzavřena vždy až 
po schválení stavby v předcházejícím stádiu. Veškeré doklady podmiňující podpis smlouvy o 
dílo musí být dohledatelné ve spisu zakázky.  

(6) V případech, že jsou jednotlivé stupně dokumentace zadány v rámci jednoho výběrového 
řízení (např. ZP a DUR nebo DUR a DSP), nemohou být práce na následujícím stupni zahájeny 
dříve, než je schválena stavba v předchozím stádiu, přičemž tato skutečnost musí být 
upravena ve smlouvě o dílo. K pokračování přípravy po schválení stavby v předchozím stádiu 
musí vydat SS písemný pokyn zhotoviteli do 10 dnů od souhlasného projednání v CK MD, 

pokud je schválení stavby v předchozím stádiu v kompetenci Ministerstva dopravy. Pokud 

nedojde ke schválení stavby v předchozím stádiu, další příprava nepokračuje. 

(7) V případě, že bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovení následného stupně dokumentace 
v rámci projektové přípravy (tj. na zpracování DOS, DSP) bez vydání a nabytí právní moci 
příslušného správního rozhodnutí k předchozímu stupni (tj. rozhodnutí o umístění stavby 
nebo obdobné rozhodnutí), je-li takovéto rozhodnutí vydáváno, může být uzavřena Smlouva 
o dílo až po nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí. Veškeré doklady 
                                                

6) Zejména Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky.  
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podmiňující podpis smlouvy o dílo musí být dohledatelné ve spisu zakázky. Výjimku z tohoto 

ustanovení uděluje Ř O6. 

(8) V případech, kdy stavba nevyžaduje postup podle Stavebního zákona (tj. nevyžaduje vydání 
rozhodnutí o umístění stavby, nevyžaduje ohlášení ani vydání stavebního povolení), zadává 
se DUR v přiměřeném rozsahu dle charakteru stavby. Následně se zpravidla pokračuje 
formou P+R se zohledněním požadavků odstavce (10) tohoto článku.  

(9) Rozhodnutí o zadání zhotovení stavby formou P+R u staveb globálních položek je 
v kompetenci SS. U staveb jmenovitých položek musí být tento postup odsouhlasen 

Odborem přípravy staveb (O6) a Odborem investičním (O7). 

(10) V případech, kdy je zadáváno zhotovení stavby formou P+R, musí předcházet zadávané 
projektové činnosti zpracování DUR (tj. dokumentace ve stádiu 2) nebo DUSP 
(tj. dokumentace ve stádiu 3) s vypracováním Požadavků na výkon a funkci. Součástí 
zpracování projektové dokumentace v rámci P+R musí být vždy zpracování, projednání 
a připomínkové řízení dokumentace ve stupni PDPS, jejíž součástí bude soupis prací 
vypracovaný pro účely fakturace stavby. 

(11) Zahájení výběrového řízení na zhotovení stavby je možné po schválení stavby ve stádiu 3 
(DSP/DOS nebo DUSP). V případě zadávání formou P+R po schválení stavby ve stádiu 2 
nebo ve stádiu 3 se postupuje obdobně. Výjimku z tohoto ustanovení uděluje ředitel Odboru 
přípravy staveb (Ř O6) a zároveň ředitel Odboru investičního (Ř O7). 

(12) V případě, že podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby je dokumentace, jejíž 
schválení je starší než jeden rok, prověří SS aktuálnost dokumentace. Pokud se prokáže 
neaktuálnost dokumentace (např. nesoulad s aktuálně platnou legislativou,  územně 
plánovací dokumentací nebo jinými koncepčními dokumenty), předloží SS informaci 

o zjištěných skutečnostech Odboru přípravy staveb (O6), který rozhodne o dalším postupu. 
Odbor přípravy staveb (O6) může v těchto případech rozhodnout i o nutnosti aktualizace 

dokumentace a jejího opětovného schválení.  

(13) Smlouva o dílo na zhotovení stavby může být uzavřena vždy až po schválení stavby 
v příslušném stádiu, na jehož základě dochází k výběru zhotovitele stavby (pozn.: 
u staveb P+R se jedná o schválení stavby ve stádiu předcházejícím uzavření SOD). 

V případě, kdy je k podpisu smlouvy oprávněn NM, je součástí spisu vždy dokument 
prokazující schválení stavby v příslušném stádiu.  

(14) Závěrečným krokem přípravy je schválení stavby ve stádiu 3. Přípravu stavby lze také 
ukončit odůvodněným rozhodnutím ředitele Odboru přípravy staveb (O6) – v tomto případě 
jsou důvody ukončení přípravy podkladem k případné žádosti o odpis nevyužité části 
přípravy příslušné akce dle stanovených pravidel7). 

(15) V  přípravě staveb jsou stanoveny rozdílné postupy pro stavby globální položky, stavby 
jmenovité položky navazující na schválenou studii proveditelnosti (SP) a stavby jmenovité 
položky bez předcházející SP – viz následující články 9 a 10. 

Čl. 9 

Stavba globální položky 

(1) Dle Směrnice MD č. V-2/2012 se záměr projektu (ZP) u staveb globální položky 
nezpracovává. 

(2) Základním postupem v přípravě stavby globální položky je vypuštění předprojektové 
přípravy a zadání projektové dokumentace v jednom stupni (DSP nebo DUSP v případech, 
kdy je nezbytné umístění stavby) dle charakteru stavby. Součástí dokumentace musí být 
ekonomické hodnocení jako podklad pro schválení této stavby. 

                                                

7) viz SŽ SM115 – Inventarizace majetku a závazků státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zákon č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, a příslušná smlouva mezi SŽ a SFDI 
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(3) V odůvodněných případech vyplývajících z charakteru stavby (např. zřízení nové zastávky 
nebo stavba s nejistým výsledkem ekonomického hodnocení) je možno postupovat 
dvoustupňově - zadáním DUR a následně DSP/DOS.   

(4) Zadání zpracování jednotlivých stupňů dokumentace (DUR a zároveň DSP/DOS) je možno 
provést jedním výběrovým řízením s podmínkou ukotvenou ve Smlouvě o dílo, že práce 

na následném stupni dokumentace budou zahájeny až po schválení stavby ve stádiu 2. 

(5) U staveb globální položky je možno využít postup P+R v souladu s odstavcem (10) článku 8. 

Tento postup musí být zvolen nejpozději při zadání dokumentace v předcházejícím 
schvalovaném stádiu. 

Čl. 10 

Stavba jmenovité položky 

(1) U staveb jmenovitých položek se rozlišuje, zda stavba vychází ze schválené studie 
proveditelnosti (SP) nebo nevychází ze schválené SP. 

(2) U stavby jmenovité položky vycházející ze schválené SP se postupuje následujícím 
způsobem: 

a) Schválená SP je podkladem pro zpracování ZP jednotlivých dílčích staveb.  

b) Standardním postupem je zadání ZP a DUR v rámci jednoho výběrového řízení 
s podmínkou zakotvenou ve Smlouvě o dílo, že zpracování DUR je možno zahájit až 

po schválení ZP na CK MD s výjimkou průzkumů potřebných pro zpracování DUR, jejichž 
zpracování může být zahájeno ještě před schválením ZP.  

c) V odůvodněných případech, s ohledem na charakter stavby, lze zadat samostatnou 

zakázku na zpracování ZP po projednání s Odborem přípravy staveb (O6). 

(3) U stavby jmenovité položky nevycházející ze schválené SP se postupuje následujícím 
způsobem: 

a) První samostatně zpracovávanou dokumentací stavby je ZP.  

b) V případě, kdy stavebně technické řešení, dopravně technologický návrh nebo postupy 

výstavby a jejich dopady do ekonomických či technických parametrů stavby nejsou 
předem jednoznačně zřejmé (tj. zejména v případech, kdy se nejedná o stavbu 
charakteru prosté rekonstrukce stávající součásti železniční infrastruktury), bude 

součástí ZP doprovodná dokumentace, jejíž cíle a náplň musí být ve Zvláštních 
technických podmínkách (ZTP) definovány. 

c) Standardním postupem po schválení stavby ve stádiu 1 je zpracování DUR.  

d) V odůvodněných případech vyplývajících z charakteru stavby (např. stavba vyžaduje 
vydání rozhodnutí o jejím umístění, ale nezasahuje do cizích pozemků) je možno 
zpracovat DUSP. 

e) V případě, že charakter stavby nevyžaduje vydání rozhodnutí o umístění stavby, lze 
zadat přímo DSP. Pokud při zpracování DSP vyplyne nutnost část stavby umístit, lze 
zadat výhradně pro účely správního řízení zpracování DUR umisťované části stavby 
v rozsahu požadavků vyhl. č. 499/2006 Sb. (tedy nikoliv v rozsahu dle Směrnice GŘ 
č. 11/2006). Tato dokumentace ve stupni DUR a její zadávací dokumentace nepodléhá 

projednání, připomínkovému řízení a schvalování dle Části páté až sedmé a stavba není 
schvalována ve stádiu 2 dle části deváté.  

f) V odůvodněných případech vyplývajících z charakteru stavby (např. u čistě 
technologických staveb) je možno po schválení stavby ve stádiu 2, případně 3, 
postupovat zadáním zhotovení stavby formou P+R v souladu s odstavcem (10) článku 8. 

Tento postup musí být zvolen nejpozději při zadání dokumentace v předcházejícím 
schvalovaném stádiu, kdy musí být již součástí zadání dokumentace nebo projektové 
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dokumentace požadováno vypracování požadavků na výkon a funkci jako podklad pro 
výběrové řízení na zadání zhotovení stavby formou P+R. 

ČÁST ČTVRTÁ 

PROJEDNÁVANÉ A PŘIPOMÍNKOVANÉ DOKUMENTACE 

Čl. 11 

Typy dokumentací a podkladů 

(1) Dokumentace, jejichž projednávání a připomínkování je popsáno v této Směrnici, jsou 
definovány v Úvodním ustanovení Směrnice. Součástí jednotlivých stupňů dokumentací jsou 
vždy všechny podkladové materiály nezbytné pro jejich zpracování (např. průzkumy, 
doprovodné studie apod.), které jsou definované v zadávací dokumentaci (ZD) a které jsou 
také předmětem projednání. 

(2) Jednotlivé stupně dokumentací mají vždy své zadávací dokumentace (ZD) pro výběrová 
řízení na zhotovitele. Ze ZD je předmětem projednání dle této Směrnice část ZTP. Ostatní 
části ZD jsou předmětem projednání pouze v případě, že jsou změněny oproti závazným 
vzorům. Všechny části ZD musí být ve vzájemném souladu. Projednání ZD zakázek, 
u kterých je k podpisu zmocněn náměstek GŘ pro modernizaci dráhy (NM), probíhá nad tento 

rámec s Odborem investičním (O7). Podrobněji viz Část pátá. 

Čl. 12 

Dokumentace staveb 

(1) Dokumentace staveb (předprojektové a projektové) se projednávají v těchto stupních: 

a) Záměr projektu (ZP), 

b) Dokumentace pro územní řízení (DUR), 

c) Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP), 

d) Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS),  

e) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), 

f) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS). 

(2) V předchozím článku uvedené dokumentace obsahují vždy další přílohy, které jsou jejich 
nedílnou součástí pro účely schválení stavby v příslušném stádiu. Jedná se zejména o: 

• ekonomické hodnocení, případně jeho aktualizace, 

• náklady stavby. 

V případě PDPS se tyto přílohy zpracovávají pouze, pokud je nutná jejich aktualizace 
vyvolaná úpravou technického řešení, nebo je nutno na základě této projektové 
dokumentace stavbu opětovně schválit ve stádiu 3. 

(3) Jiné dokumentace uvedené ve Stavebním zákonu nejsou na SŽ předmětem projednání (např. 
dokumentace bouracích prací dle §128 stavebního zákona). 

Čl. 13 

Ostatní podklady pro zpracování jednotlivých stupňů dokumentací 

(1) Následující dokumentace a podklady jsou v některých případech nedílnou součástí 
jednotlivých stupňů přípravy v závislosti na požadavcích definovaných ve Směrnici GŘ 
č. 11/2006 nebo obecně závazných právních předpisů a jsou předmětem projednání podle 
této Směrnice (nejsou však předmětem samostatného schvalování):  
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• Dokumentace pro hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) pro všechny fáze procesu 
EIA včetně navazujících řízení (dokumentací ke změnám apod.), 

• Studie architektonické, případně urbanistické sloužící pro doložení návrhu řešení 
v příslušném stupni dokumentace, 

• Hlukové studie a hodnocení vibrací, 

• Rozptylové studie, 

• Zhodnocení souladu se směrnicí EU o vodách a o klimatu, 

• Posouzení záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, 

• Posouzení vlivu na krajinný ráz, 

• Havarijní a povodňové plány, 

• Průzkumy (např. stavebně-technický průzkum, geologický a hydrogeologický 
průzkum, geotechnický průzkum a průzkum pražcového podloží, průzkum 
kontaminace, biologický a dendrologický průzkum, předkategorizace, korozní 
průzkum a další průzkumy a měření související s vlivem trakce), 

• Přepravní prognózy nebo jiné přepravní průzkumy, 

• Geodetické a mapové podklady pro projektování stavby. 

(2) Jsou-li tyto dokumentace a podklady zadávány samostatně, jsou projednávány 
a připomínkovány také samostatně. 

Čl. 14 

Zadávací dokumentace pro výběrová řízení na zhotovitele 

(1) Tato Směrnice stanovuje postupy při projednání Zvláštních technických podmínek (ZTP), 
které jsou samostatnou součástí zadávací dokumentace pro výběrová řízení na zhotovitele 
dokumentací staveb a podkladů, případně realizace staveb.  

(2) Postupy při projednání ostatních součástí zadávací dokumentace pro výběrová řízení na 
zhotovitele dokumentací staveb (u nadlimitních zakázek8) jde zpravidla o Požadavky 
a podmínky pro zpracování nabídky, resp. Výzva k podání nabídky, Návrh smlouvy o dílo, 
Obchodní podmínky a Všeobecné technické podmínky), u kterých  jsou pravomoci k podpisu 

Podpisovým řádem SŽ9) stanoveny pro zaměstnance GŘ SŽ, nejsou touto Směrnicí upraveny. 

(3) Závazné vzory zadávací dokumentace (ZD) zakázek staveb s předpokládanou hodnotou nad 
30 mil. Kč jsou závazné a jsou uveřejněné na sdíleném disku GŘ/OI/Vzorová ZD. Jednotlivé 
přílohy ZD lze editovat pouze v barevně vyznačených částech (např. "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 
), vyjma ZTP, kterých zpracování je předmětem jiných ustanovení této Směrnice. Změny ZD 
v nevyznačených částí musí být projednané a odsouhlasené ŘO7, nebo jím pověřeným 
zaměstnancem. U ostatních staveb je používání těchto vzorů doporučeno. 

  

                                                

8 ) SŽ SM 53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek státní organizace Správy železnic 
9 ) SŽ R3 Podpisový řád Správy železnic, státní organizace 
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ČÁST PÁTÁ 

PROJEDNÁNÍ ZADÁVACÍCH DOKUMENTACÍ 

Čl. 15 

Základní zásady zpracování a předkládání ZTP k projednání 

(1) Zpracování zadávací dokumentace pro zadání veřejných zakázek na ZP, DUR, DUSP, 
DSP/DOS a PDPS zajišťuje příslušná SS.  

(2) Při zpracování ZTP je vždy nutno respektovat předcházející SP nebo dokumentaci 

v předcházejícím schváleném stádiu. U prvního zadávaného stupně dokumentace ZTP vždy 
vychází z údajů uvedených v Návrhu na zařazení stavby do Plánu. 

(3) V úvodu zpracování ZTP je nutno vycházet ze základních cílů a účelu (potřeby) zadávané 
stavby. V případě potřeby bude stanovení základních cílů a účelu stavby projednáno na 
samostatném jednání před předložením návrhu ZTP k projednání.  

(4) Obecným pravidlem při zpracování ZTP je požadavek na spolupráci s příslušnými správci 
infrastruktury, budov a prostorové polohy koleje. V rámci této spolupráce jsou do ZTP 
doplněny konkrétní technické údaje a požadavky vycházející z evidence správců a potřeb 
zadavatele. 

(5) Vzorovou strukturu ZTP pro nadlimitní zakázky stanovuje Odbor investiční (O7) 
ve spolupráci s Odborem přípravy staveb (O6). Vzory ZTP v příslušném stádiu jsou společně 
se vzory ostatních částí ZD dostupné v adresáři Odboru investičního (O7). U ostatních 
zakázek se vzory ZTP použijí obdobně.  

(6) Pokud je v jakékoliv části ZD, tedy i v ZTP, vyžadováno splnění požadavků stanovených 
interním dokumentem nebo předpisem SŽ, musí jít o veřejný dokument nebo vnitřní předpis 

dostupný na webovém portálu SŽ nebo musí být tento dokument nebo předpis dostupný za 
úplatu bez dalšího omezení. Nesmí být vyžadováno splnění požadavků jiných dokumentů 
a předpisů SŽ, které si uchazeč nebo zhotovitel nemůže samostatně opatřit před ukončením 
výběrového řízení na zhotovení dokumentace nebo na realizaci stavby.  

(7) ZTP pro DUR nebo DUSP nebo DSP/DOS u staveb globálních položek zpracovává příslušná 
SS samostatně bez dalšího projednání v rámci GŘ SŽ. V případě potřeby může SS požádat 
Odbor přípravy staveb (O6) o projednání návrhu těchto ZTP. Ř O6 si v případě potřeby, nebo 

na základě odůvodněného písemného požadavku útvaru GŘ SŽ, může u příslušné SS vyžádat 
předložení tohoto návrhu ZTP k projednání.  

(8) Návrh ZTP pro zadání všech staveb jmenovitých položek, kde není stavba schválena 

ve stádiu 1 (tedy ZP nebo ZP+DUR nebo ZP+DUSP nebo ZP+DSP/DOS) předloží příslušná 
SS Odboru přípravy staveb (O6) k projednání. Výjimky z tohoto postupu podléhají schválení 
Ř O6.  

(9) ZTP pro zadání všech staveb jmenovitých položek ve stupních DUR nebo DUSP nebo 
DSP/DOS, které byly schváleny ve stádiu 1 (tedy staveb vycházejících ze schváleného ZP), 
zajišťuje příslušná SS samostatně a tyto ZTP se standardně na Odbor přípravy staveb (O6) 
nepředkládají s výjimkou staveb ve stupni DUR nebo DUSP podléhajícím procesu EIA. Ke 

specifikovaným ZTP staveb vyžadující proces EIA se vyjadřuje O6 pouze ve vztahu k části 
Životní prostředí. V případě potřeby může SS požádat Odbor přípravy staveb (O6) 
o projednání těchto ZTP. Ř O6 si může vyžádat k předložení návrh těchto ZTP.  

(10) ZTP pro DSP/DOS u staveb jmenovitých položek, které byly schváleny ve stádiu 2 (DUR), 
zpracovává příslušná SS samostatně a tyto ZTP se standardně Odboru přípravy staveb (O6) 
nepředkládají. V případě potřeby může SS požádat Odbor přípravy staveb (O6) 
o projednání těchto ZTP. Ř O6 si může vyžádat k předložení návrh těchto ZTP.  

(11) ZTP pro zpracování PDPS u všech staveb se zpravidla samostatně nezpracovávají a PDPS je 
zadáváno zároveň se zpracováním DUSP nebo DSP/DOS. V případě staveb P+R je zpracování 
PDPS vždy součástí části této zakázky v souladu s odstavcem (10) článku 8. 
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Čl. 16 

Postupy projednání ZTP 

(1) Odbor přípravy staveb (O6) návrh ZTP posoudí a případně vyzve SS k dopracování. 
Dopracovaný návrh ZTP rozešle Odbor přípravy staveb (O6) v elektronické podobě podle 

charakteru stavby k připomínkám na příslušné útvary GŘ SŽ, kterými jsou zpravidla O11, 

O13, O14, O15, O22, O23, O24 a O26, O30 v případě vlivu na využití majetku také O31, 

v případě koordinace s projekty VRT O21 a  Připomínky k návrhu ZTP zašle v elektronické 
formě příslušný útvar GŘ SŽ na Odbor přípravy staveb (O6) ve lhůtě do 14 dnů (pokud není 
stanoveno jinak) od obdržení návrhu ZTP. Nezaslání připomínek v této lhůtě se chápe jako 

souhlas s návrhem ZTP.  

(2) Odbor přípravy staveb (O6) připomínky útvarů GŘ SŽ k ZTP posoudí a akceptované 
připomínky zapracuje do návrhu ZTP, který poté odešle zpět na SS, a to vždy zpracovateli 
návrhu ZTP a na vědomí náměstkovi ředitele SS pro techniku. Neakceptování připomínky 
Odbor přípravy staveb vždy projedná s útvarem GŘ, který ji uplatnil. O případných rozporech 
ve vyjádření jednotlivých útvarů GŘ SŽ rozhoduje Ř O6 po projednání s dotčenými útvary. 

(3) Následně ZTP předloží příslušná SS ke kontrole zapracování připomínek na Odbor přípravy 
staveb (O6). Projednání ZTP je uzavřeno souhlasem Odboru přípravy staveb (O6) s finálním 
zněním ZTP. Jakoukoliv věcnou změnu ZTP je nutno vždy opětovně projednat s Odborem 

přípravy staveb (O6). 

(4) U zakázek, u kterých je k podpisu zmocněn náměstek GŘ pro modernizaci dráhy (NM), zašle 
po uzavření projednání ZTP příslušná SS celkový návrh kompletní ZD zakázky 

v elektronické podobě k připomínkám na Odbor investiční (O7). U takto zaslané ZD musí být 
doloženo, že zaslané znění ZTP ve stádiu přípravy bylo odsouhlaseno Odborem přípravy 
staveb (O6), např. kopií e-mailové korespondence, a to v případech, kdy odsouhlasení znění 
ZTP spadá do působnosti Odboru přípravy staveb (O6). 

(5) Po vypsání výběrového řízení na zhotovitele dokumentace jsou ZTP zveřejněny v IS C.E.Sta. 

Pokud dojde k úpravě ZTP po tomto úkonu, je do IS C.E.Sta nahrána jejich aktuální verze.  

Čl. 17 

Ochrana informací v procesu projednávání 

(1) Veškerá komunikace při projednávání zadávací dokumentace nebo její části, včetně ZTP, 

mezi jednotlivými složkami probíhá pouze elektronicky. Tato elektronická komunikace musí 
být archivována prostřednictvím klienta elektronické pošty. Za archivaci odpovídá Odbor 

přípravy staveb (O6) a SS. Doporučená minimální doba archivace je 5 let. 

(2) ZTP jako součást zadávací dokumentace jsou ve stádiu přípravy až do vyhlášení nebo 
zveřejnění považovány za informace pro vnitřní potřebu a mají charakter obchodního 
tajemství. 

(3) S ohledem na příslušná ustanovení Pokynu GŘ č. 2/2012 Ochrana informací v procesu 

zadávání veřejných zakázek se zakazuje odesílat jakékoliv části zadávací dokumentace 
(včetně ZTP) ve stádiu přípravy veřejné zakázky mimo SŽ bez uzavřeného smluvního vztahu, 
bez jiného právního důvodu nebo bez schválení zadavatele a bez evidování dokumentu 

předepsaným způsobem v souladu se spisovým řádem SŽ. Za zasílání mimo SŽ se považuje 
i poskytnutí i jen části ZD v jakékoliv podobě cizím právním subjektům, například 
poradenským firmám, právním kancelářím, organizátorům elektronických aukcí, Ministerstvu 

dopravy, atd. Schválením zadavatele se rozumí písemný souhlas osoby oprávněné k podpisu 

celé ZD. Je-li touto osobou NM, požádá příslušná SS o souhlas prostřednictvím Odboru 
investičního (O7). Toto ustanovení se neuplatní v případě, že zpracování dílčí části ZTP 
upravuje Smlouva o dílo nebo její přílohy. 
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ČÁST ŠESTÁ 

PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACÍ STAVEB V PRŮBĚHU JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

Čl. 18 

Způsoby projednání dokumentací staveb 

(1) Dokumentace staveb se v průběhu jejich zpracování projednávají formou porad, kontrolních 
dnů, písemných nebo elektronických konzultací.  

(2) Projednání dokumentací formou porad probíhá svoláním: 

• porady vstupní,  

• porad průběžných, 

• porady závěrečné. 

U staveb globálních položek lze výše uvedené porady spojovat. 

 

(3) Svolat poradu na projednání dokumentace může zhotovitel nebo SS. V případě potřeby 
mohou o svolání projednání požádat OJ vždy prostřednictvím SS. 

(4) Pozvánka na poradu musí vždy obsahovat program jednání, který umožní stanovení okruhu 
účastníků z jednotlivých OJ. V případě potřeby se pozvánka doplní o podklady k jednání. 

(5) Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 
předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.  

(6) Pozvánka na poradu je posílána vždy na SS a příslušné OJ, pokud svolavatelem není 
zhotovitel, je zasílána i zhotoviteli. Za elektronické adresy jednotlivých složek jsou 
považovány adresy jejich sekretariátů, které jsou uvedeny v příloze 3. Pozvánka může být 
adresována zároveň konkrétnímu zaměstnanci. 

(7) SS se pozvánka posílá vždy na adresu sekretariátu a určeným zástupcům objednatele. 

(8) Některé odlišné postupy se uplatňují při projednání dokumentací staveb ve stádiu realizace 
(tedy u projektových dokumentací zadávaných v P+R). Tyto odlišné postupy jsou stanoveny 
v Části desáté. 

(9) Porada (vstupní nebo průběžná) může být spojena s místním šetřením v místě stavby. 
Porada závěrečná je poslední poradou před odevzdáním dokumentace k připomínkovému 
řízení.  

(10) Průběh a výsledky projednání dokumentace se zaznamenávají v listinné podobě, a to 

formou záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis z projednání musí obsahovat stručný 
popis projednávané problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků prezentovaná 

na poradě. Ze záznamu musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byla či nebyla 
akceptována.  Tento doklad z jednání se zasílá všem pozvaným OJ i přítomným účastníkům 
pouze v elektronické podobě, jeho listinná podoba je součástí dokladové části dokumentace. 
Návrh záznamu z projednání dokumentací musí být rozeslán nejpozději 
do 7 dnů ode dne jednání. Účastníci projednání mohou ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení 
návrhu záznamu zaslat k záznamu připomínky, pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za 
to, že s obsahem záznamu souhlasí. Záznamy ani připomínky k záznamu nemohou 
obsahovat požadavky na doplnění týkající se záležitostí, které nebyly předmětem 
projednání. Podle předmětu projednání a dohody účastníků je možné pro zaznamenání 
obsahu projednání zvolit formu zápisu, který bude na závěr jednání přečten, odsouhlasen 

a podepsán všemi účastníky.  

(11) Zadávací dokumentace v rozsahu ZTP a Schvalovací protokol stavby v předchozím stádiu 
je k nahlédnutí v IS C.E.Sta. 



SŽ SM62 Účinnost ode dne zveřejnění 
Ve znění změny č. 1, účinnost od 16. března 2021 

 

 

23 

Čl. 19 

Postupy při projednávání dokumentací na poradách 

(1) Účastníci projednání se vyjadřují v rámci kompetencí stanovených organizačními řády SŽ. 

Příslušní profesní specialisté SŽ prosazují dodržení koncepčních a strategických záměrů SŽ 

v dotčené oblasti, a prosazují optimální technická a technologická řešení s přihlédnutím 
k jejich investiční náročnosti, ekonomické efektivnosti a následným nákladům na provoz 

a údržbu s ohledem na celkovou kvalitu návrhu.  

(2) V rámci projednání dokumentace jsou prezentovány v dané fázi zpracování dostupné 
podklady včetně relevantních průzkumů tak, aby účastníci projednání mohli vyjádřit svá 
stanoviska k technickému řešení i k případným koordinačním vazbám.  

(3) V rámci všech projednání platí zásada, že je respektována ZD, zejména ZTP, jsou 
respektovány závěry z předcházejících projednání, předchozí stupeň dokumentace (je-li 

zpracován) a rozsah stavby, pokud se neobjeví jiné skutečnosti ovlivňující tyto předcházející 
závěry nebo není zjištěn rozpor s legislativními nebo technickými předpisy. Jinými 
skutečnostmi mohou být nepředvídatelné změny vstupních podmínek včetně nových zjištění 
v rámci průzkumů, schválení nového koncepčního dokumentu apod.  

(4) Veškeré požadavky na změnu věcného rozsahu stavby nebo technického řešení nad rámec 
zadávací dokumentace, případně nad rámec požadavků platné legislativy, je nutno vždy 
uplatňovat písemně nebo elektronicky přímo na SS (na hlavního inženýra stavby v rámci 
určeného personálu objednatele) a v kopii na sekretariát Odboru přípravy staveb (O6). SS 

požadavek posoudí a rozhodne o jeho schválení nebo odmítnutí, a to ve spolupráci 
s Odborem přípravy staveb (O6). Pokud by tento požadavek vyvolal změnu smluvního vztahu 
u zakázek s cenou nad 30 mil. Kč, podléhá jeho akceptace kontrole Odboru investičního (O7).  

(5) Pokud k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce dalšího útvaru GŘ SŽ nebo jiné 
složky SŽ, jehož se projednávaná problematika také týká, musí SS a zhotovitel dokumentace 

s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li 
výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání 
dokumentace za účasti všech dotčených útvarů GŘ SŽ. 

(6) V případě, že k projednání dokumentace přizvaný zástupce kterékoliv složky SŽ se 

nezúčastnil a neuplatnil požadavky písemně (i v elektronické podobě) před projednáním, je 
oprávněn rozporovat výsledek projednání dokumentace pouze v případě, že není 
respektována platná legislativa, technické normy závazné pro zpracování zakázky, závazné 
dokumenty a předpisy (tj. uvedené v ZD, resp. ve Smlouvě o dílo nebo jejích přílohách) nebo 
nejsou bez odůvodnění respektovány  závěry z předchozího projednání  

(7) Jsou-li v rámci projednávání uplatněny zástupcem kterékoliv složky SŽ požadavky v rozporu 

se ZD, resp. Smlouvou o dílo a jejími přílohami, je zástupce SS oprávněn tyto požadavky 
odmítnout nebo postupovat podle následujícího odstavce.  

(8) V případě vzniklých rozporů v rámci projednávání dokumentace je rozpor SS postoupen Ř 
O6 nebo jím pověřenému zaměstnanci Odboru přípravy staveb (O6) k rozhodnutí. V žádosti 
o řešení rozporu SS uvede doporučení (včetně zdůvodnění) k dalšímu postupu.  
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ČÁST SEDMÁ 

PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ K DOKUMENTACÍM STAVEB  

Čl. 20 

Zahájení připomínkového řízení 

(1) Připomínkové řízení je závěrečná fáze zpracování dokumentace staveb a jejího posouzení ze 
strany SS a dotčených OJ.  

(2)  Před zahájením připomínkového řízení provede SS kontrolu převzaté dokumentace 
z hlediska úplnosti a souladu se smlouvou o dílo. Dokumentace, která je úplná a v souladu 

se smlouvou o dílo, může být rozeslána k připomínkovému řízení. Kontrola musí proběhnout 
neprodleně po obdržení dokumentace tak, aby jejím rozeslání k připomínkovému řízení měly 
příslušné OJ dostatečný časový prostor pro vypracování stanovisek. 

(3) SS zahájí připomínkové řízení rozesláním žádosti o připomínky a dokumentace příslušným 

OJ dle části osmé. 

(4) K připomínkovému řízení se předkládá předmětná dokumentace v rozsahu souhrnné 
technické zprávy a úplné technické části (technická zpráva, situační výkresy, dokumentace 
jednotlivých objektů a technických a technologických zařízení, relevantní rozsah dokladové 
části včetně všech podkladů a průzkumů) všem příslušným OJ. Odboru přípravy staveb (O6) 
se zároveň s úplnou technickou částí předkládá k připomínkovému řízení Ekonomické 
hodnocení a Náklady stavby v rozsahu Souhrnného rozpočtu. V případě ZP jsou předkládány 
náklady stavby minimálně v rozsahu dle požadavků příslušné Směrnice MD 

a tabulky výpočtu nákladů dle příslušného ceníku.  

Čl. 21 

Postupy při připomínkovém řízení 

(1) Za účelem vypracování stanovisek v rámci připomínkového řízení se doručí dokumentace 
v elektronické formě. Po vzájemné dohodě je možné poskytnout navíc listinnou podobu 

dokumentace. Za elektronickou podobu se v připomínkovém řízení považuje předání 
dokumentace v  uzavřené formě (formát *.pdf ) na vhodných nosičích nebo prostřednictvím 
IS C.E.Sta. Souhrnný rozpočet je předáván v otevřené (formát MS Excel) i uzavřené formě 
v závazných formulářích v příslušném stádiu přípravy a realizace1). V otevřené formě jsou 

předávány také CBA tabulky zpracované v rámci ekonomického hodnocení dle příslušné 
metodiky10) a geodetický podklad pro projektovou činnost a další části specifikované ve VTP. 

(2) V rámci připomínkového řízení zpracovávají jednotlivé OJ stanovisko k předložené 
dokumentaci. Obsahem stanoviska je buď souhlas s navrženým řešením, nebo připomínky 
k jednotlivým částem předložené dokumentace. Stanovisko je zpracováno tak, aby z něj byly 
zřejmé následující skutečnosti: 

• název stavby, 

• připomínkovaná část dokumentace, 

• případný požadavek na změnu, 

• souhlasné (případně podmíněné zapracováním změn) nebo nesouhlasné stanovisko, 

• případný požadavek na opětovné předložení apod.  

 

(3) OJ zpracují svá stanoviska, která odešlou příslušné SS v  elektronické podobě (naskenovanou 

podobu ve formátu *.pdf a v otevřené formě ve formátu MSWord). Za odeslání je 
považováno i vložení stanoviska v uzavřené a otevřené formě do IS C.E.Sta k příslušné 
stavbě. 

                                                

10) Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury, Ministerstvo dopravy O910, č.j. 59/2017-

910-IVD/1 
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(4) Zpracováno je vždy jedno stanovisko za každý jednotlivý útvar GŘ SŽ (s výjimkou 
souhrnného stanoviska za Úsek řízení provozu – viz čl. 26) a jedno souhrnné stanovisko za 
OJ. Všechny složky SŽ při zpracování stanovisek musí respektovat závěry projednání 
dokumentace, předchozí stupeň dokumentace (je-li zpracován) a rozsah stavby, případně 
správní rozhodnutí a závazná stanoviska, která stanovují požadavky a podmínky pro územní 
nebo stavební řízení, pokud se neobjeví jiné skutečnosti ovlivňující tyto předcházející závěry 
nebo není zjištěn rozpor s legislativními nebo technickými předpisy. Za jiné skutečnosti jsou 

považovány změny vstupních podmínek, schválení nového koncepčního dokumentu apod. 

(5) SS může kdykoliv po dohodě s Odborem přípravy staveb (O6) připomínkové řízení písemným 
pokynem přerušit nebo zastavit, pokud zjistí skutečnosti, které znamenají zásadní změnu 
technického řešení nebo rozsahu stavby.  

(6) Lhůta pro zpracování stanovisek je stanovena zpravidla 21 dní od data předání dokumentace 

organizačnímu útvaru. Při výjimečné potřebě zpracování stanovisek danému stupni 
dokumentace s vysokou prioritou může ředitel příslušné SS požádat příslušné útvary GŘ SŽ 
(ředitele odborů) a ředitele příslušných OJ o zkrácení lhůty. Současně při větším počtu 
projednávaných dokumentací může vedoucí zaměstnanec příslušného útvaru GŘ SŽ (ředitel 
odboru) nebo ředitel příslušné OJ požádat ředitele SS o prodloužení lhůty odlišně od termínů 
v průvodním dopise s tím, že se přednostně zpracují stanoviska s vysokou prioritou (např. 
předjednané dočasné omezení kapacity - výluky apod.). SS je oprávněna této žádosti 
vyhovět pouze v případě, že to umožňují podmínky stanovené v rámci smluvního vztahu. 
Pokud je v odůvodněných případech požadována kratší lhůta, dohodne se SS s příslušnými 
OJ, které se účastní připomínkového řízení.  

(7) Pokud v rámci připomínkového řízení zjistí kterákoliv OJ, že dokumentace je neúplná, požádá 
SS o její doplnění a SS podle rozsahu a charakteru chybějících částí případně určí nový 
termín vypracování stanoviska. 

Čl. 22 

Dokončení připomínkového řízení 

(1) Připomínkové řízení je uzavřeno projednáním připomínek obsažených v jednotlivých 
stanoviscích, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání připomínek, pokud se 
nepostupuje podle ustanovení odstavce (3) tohoto článku. Projednání připomínek probíhá 
formou konferenčního jednání, které svolává SS nebo zhotovitel dokumentace. Nejpozději 
na tomto projednání připomínek musí být předložena příslušná dokumentace se 
zapracovanými akceptovanými připomínkami.  

(2) Po obdržení stanovisek od OJ předá SS, po seznámení se s jejich obsahem, stanoviska 

zhotoviteli dokumentace. Minimálně 7 dní před projednáním připomínek zhotovitel 
dokumentace zašle v elektronické podobě návrh vypořádání připomínek zástupci SS, všem 
dotčeným OJ, které se účastnily projednávání dokumentace a jmenovitě všem 
zpracovatelům stanovisek. Do tohoto návrhu vypořádání připomínek musí být zahrnuta 
všechna stanoviska doručená zpracovateli dokumentace nejméně 14 dní před termínem 

projednáním připomínek.  

(3) V případě, že z obdržených stanovisek jednotlivých OJ nevyplývá nezbytnost konferenčního 
projednání, rozhodne SS o vypořádání připomínek a oznámí své rozhodnutí zhotoviteli 
dokumentace a zpracovatelům připomínek. 

(4) Každá připomínka musí být vypořádána jednoznačně. Možnosti vypořádání připomínek jsou 
následující: 

a) akceptování připomínky a její zapracování do projednávaného stupně dokumentace; 
v tomto případě se do vypořádání připomínek stručně uvede jakým způsobem 
a do jakých částí dokumentace byla připomínka zapracována.  

b) akceptování připomínky a její zapracování do následujícího stupně dokumentace nebo 
její zapracování v rámci realizace stavby po dohodě se SS; tyto připomínky se uvedou 
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do posuzovací části Schvalovacího protokolu stavby, který je součástí zadávací 
dokumentace následujícího stupně dokumentace nebo zadávací dokumentace na 
realizaci stavby, 

c) vysvětlení připomínky; v tomto případě se uvede stručné shrnutí vysvětlení, 

d) neakceptování připomínky včetně uvedení zdůvodnění; u neakceptovaných připomínek 
v případě potřeby doplní své stanovisko příslušná SS. 

 

(5) Připomínky nebo případné požadavky na změnu dokumentace jsou odmítnuty vždy, když by 
jejich akceptováním nebylo dodrženo zadání, změnilo se projednané technické řešení nebo 
technické řešení schválené v předchozím stádiu. Výjimku tvoří případy, kdy je projednávaná 
dokumentace v rozporu s legislativními nebo technickými předpisy nebo se objevily jiné 
zásadní skutečnosti ovlivňující navržené řešení. Připomínka může být neakceptována i 

v případě, že v dokumentaci navržené technické řešení není v rozporu s obecně platnou 
legislativou a interními předpisy SŽ. Pro posouzení těchto případů si SS může vyžádat 
spolupráci Odboru přípravy staveb (O6).  

(6) Kontrolu zapracování akceptovaných připomínek provádí SS. V případě potřeby vyzve 

ke spolupráci příslušné OJ. 

(7) Vzniklé rozpory při připomínkovém řízení řeší SS. V případě vzniklých rozporů týkajících se 
stanovených závazných ukazatelů dle předchozího schválení, věcného rozsahu stavby nebo 
koncepce stavby v rámci připomínkování je rozpor SS postoupen Ř O6 k rozhodnutí. 
V žádosti o řešení rozporu SS uvede doporučení (včetně zdůvodnění) k dalšímu 
postupu.  V případě dokumentace stavby jmenovité položky zadané jako součást zakázky 
P+R bude řešení rozporu odsouhlaseno také  Ř O7 nebo jím pověřeným zaměstnancem 
Odboru investičního (O7). 

(8) Konečné vypořádání připomínek je součásti dokladové části dokumentace a je zpracováno 
jako samostatný dokument „Protokol o vypořádání připomínek“. Doporučeno je barevné 
odlišení připomínek podle způsobu jejich vypořádání v souladu s ustanovením odstavce (4) 

tohoto článku. Tento dokument je opatřen podpisem zhotovitele. Dokument „Protokol 
o vypořádání připomínek“ je podkladem pro zpracování Schvalovacího protokolu stavby. 

(9) Pokud dojde po ukončení připomínkového řízení k odůvodněným podstatným změnám 
technického řešení (např. z důvodů akceptace oprávněných požadavků státní správy 
a samosprávy, nutnosti snížení celkových investičních nákladů, nedosažení požadovaných 
ekonomických výsledků atd.), musí být veškeré změny dokumentace znovu projednány s OJ, 

kterých se změna dotýká.  

(10) Pro účely příslušného správního řízení SS zpracuje dokument „Stanovisko provozovatele 
dráhy o projednání a schválení projektové dokumentace stavby“, kde uvede souhrnné údaje 
o projednání dokumentace v rámci složek SŽ a zapracování připomínek. Tento dokument 

musí být podepsán zástupcem SS. 

Čl. 23 

Postupy připomínkování jednotlivých stupňů dokumentací 

(1) U staveb jmenovitých položek zadávaných podle této Směrnice vycházejících ze schválené 
SP se ZP samostatně neprojednává ani není předmětem připomínkového řízení a předkládá 
se pouze na Odbor přípravy staveb (O6), kde je ve lhůtě nepřekračující 21 dní posouzen jak 

z technického, tak ekonomického pohledu.  

(2) U staveb jmenovitých položek bez vazby na předcházející SP se ZP (včetně doprovodné 
dokumentace) předkládá na OJ dle Části osmé. 

(3) DUR se vždy předkládá k připomínkovému řízení v rozsahu definovaném Směrnicí GŘ 
č. 11/2006 na OJ dle Části osmé. 

(4) DSP/DOS a DUSP se předkládá k připomínkovému řízení v rozsahu definovaném Směrnicí 
GŘ č. 11/2006 na OJ dle Části osmé. 
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(5) U stavby jmenovité položky, kde se zpracovává projektová dokumentace jako součást 
zakázky P+R, se předkládá dokumentace k připomínkovému řízení vždy také na Odbor 
investiční (O7). 

(6) Pokud se PDPS zpracovává samostatně, projednává se a je předmětem připomínkového 
řízení obdobně jako DSP/DOS.  

(7) Pokud se k předložené dokumentaci OJ ve stanovené lhůtě nevyjádří nebo nepožádají 
o prodloužení lhůty na vyjádření, má se za to, že s předloženou dokumentací souhlasí. 

ČÁST OSMÁ 

ROZSAH ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK V PROCESU PŘÍPRAVY 

Čl. 24 

Rozsah projednávání a připomínkování dokumentací staveb 

(1) Při projednání dokumentací staveb a v připomínkovém řízení se posuzují zejména následující 
hlediska: 

a) soulad dokumentace stavby se zadávací dokumentací, 

b) soulad s předchozím stupněm dokumentace a stanoveným rozsahem stavby, 

c) splnění rozhodujících podmínek z předchozího stupně dokumentace (např. podmínky 
stanovené CK MD, podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, apod.), 

d) obsah a členění dokumentace, 

e) koncepční, dopravně technologické, technické řešení (stavební a technologické části), 

f) koordinace mezi souvisejícími profesemi a koordinace jednotlivých technologických 
a stavebních objektů v rámci stavby, 

g) ekonomické hodnocení, 

h) náklady stavby, 

i) vliv stavby na životní prostředí, 

j) organizace výstavby a omezení kapacity dráhy,  

k) vazby na operační přípravu státního území (obrana státu, opatření pro krizové stavy), 

l) obsah a rozsah stanovených zásad požárně bezpečnostního řešení,  

m) identifikace možných rizik, včetně jejich analýzy, hodnocení a řízení, vedoucích 
k ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury a kritické informační infrastruktury, 

n) koordinace se souvisejícími a okolními stavbami, 

o) soulad se standardy informační a komunikační technologie (ICT) SŽ, 

p) vazby na přepravy nebezpečných věcí (stanovená opatření) podle Řádu pro mezinárodní 
železniční přepravu nebezpečných věcí (dále jen RID) 

(2) Všechny OJ se k dokumentacím staveb vyjadřují v rámci svých kompetencí stanovených 
Organizačním řádem SŽ a organizačními řády GŘ SŽ a příslušných OJ. 

(3) Projednávání a připomínkování vybraných stavebních investičních akcí, pro něž se musí 
v souladu s ustanovením Směrnice MD č. V-2/2012 zpracovávat Záměr projektu, popřípadě 
vybraných stavebních investičních akcí stanovených Ř O6 bude probíhat v souladu 

s Přílohou G této Směrnice.  

(4) Na stavební investiční akce, které neodpovídají specifikaci dle bodu (3) tohoto článku 

se Příloha G této Směrnice nevztahuje. 
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Čl. 25 

Rozsah činnosti investora – Stavební správy 

(1) SS v rámci investiční výstavby přímo zajišťuje a organizuje celý přípravný a realizační 
proces. 

(2) Činnost SS v procesu přípravy staveb se týká zejména následujících činností:  

a) zpracovává návrhy na zařazení akcí do Plánu a dává stanoviska k návrhům na zařazení 
nových akcí do Plánu, 

b) zajišťuje zpracování zadávacích dokumentací, 

c) archivuje zadávací dokumentaci a vede spisovou agendu dokumentace v příslušných 
fázích, 

d) účastní se projednávání dokumentací,  

e) zpracovává stanoviska k dokumentacím ve všech stupních, 

f) zabezpečuje kontrolu kvality a úplnosti všech stupňů dokumentací, 

g) vrcholově zodpovídá za technickou správnost a ekonomické parametry staveb globálních 

položek, 

h) ve spolupráci se zhotovitelem dokumentace vrcholově koordinuje průběh projednávání 
a připomínkového řízení, 

i) zajišťuje koordinaci se souvisejícími akcemi a vazbu na výhledové investice 

j) zajišťuje koordinaci při projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi 
a vlastníky dotčených pozemků a staveb, 

k) zajišťuje zpracování posuzovací části Schvalovacího protokolu stavby, 

l) zajišťuje zpracování schvalovací části Schvalovacího protokolu stavby globálních položek 
ve stádiu 3 vyjma staveb, kterým nepředcházelo schválení stavby ve stádiu 2. 

Čl. 26 

Rozsah činnosti útvarů GŘ SŽ 

(1) Na projednávání dokumentací staveb se ve fázi zadávání a projednávaní dokumentací a při 
připomínkovém řízení účastní níže uvedené útvary GŘ SŽ:  

a) Odbor přípravy staveb (O6), 

b) Odbor investiční (O7), 

c) Odbor projektování staveb (O9), pouze v případech, kdy je dotčena jimi zpracovaná 
dokumentace, 

d) Odbor řízení provozu (O11), 

e) Odbor plánování a koordinace výluk (O12), 

f) Odbor traťového hospodářství (O13), 

g) Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14), 

h) Odbor provozuschopnosti (O15), 

i) Odbor jízdního řádu (O16), 

j) Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy (O18), 

k) Odbor přípravy VRT (O21), pouze v případech, kdy existuje vazba na síť VRT, 

l) Odbor informatiky (O22), 

m) Odbor pozemních staveb (O23), 
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n) Odbor elektrotechniky a energetiky (O24), 

o) Odbor strategie (O26), 

p) Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30), 

q) Odbor prodeje a pronájmu (O31), 

V odůvodněných případech příslušná SS rozhodne o rozšíření nebo omezení počtu dotčených 
útvarů GŘ SŽ. 

(2) Odbor přípravy staveb (O6): 

• předává v rámci úseku modernizace schválené SP včetně posuzovacího 

a schvalovacího protokolu pro účely další přípravy, 

• předává v rámci úseku modernizace schválené ZP včetně posuzovacího 

a schvalovacího protokolu, které byly zajišťovány cestou O6, 

• dává stanoviska k návrhům na zařazení nových akcí do Plánu investiční výstavby, 

• zajišťuje připomínkové řízení k ZTP včetně uplatnění vlastních připomínek u ZTP 

projednávaných dle Části páté, 

• kontroluje ZP z hlediska formální správnosti a úplnosti a předkládá ZP ke schválení 
do CK MD, 

• stanovuje způsob řešení podmínek CK MD, včetně zodpovědnosti útvarů GŘ SŽ nebo 

OJ za jejich zajištění, 

• uplatňuje připomínky k ekonomickému hodnocení staveb a souhrnným rozpočtům, 

• rozhoduje o rozsahu technické náplně staveb po předchozím projednání s dotčenými 
OJ, 

• v rámci přípravy se účastní projednání dokumentací všech staveb a připomínkového 
řízení dokumentací staveb jmenovitých položek ve stupních ZP, DUR, DUSP 
a DSP/DOS z hlediska koncepce technického řešení, 

• v rámci přípravy se účastní projednání a připomínkového řízení  dokumentací všech 
staveb ve stupních ZP, DUR, DUSP a DSP/DOS z hlediska věcné správnosti, stanovení 
investičních nákladů a ekonomické efektivnosti, 

• ve stupni PDPS u dokumentací staveb jmenovitých položek se účastní projednání 
a připomínkového řízení pouze v případě, kdy dochází k podstatné změně 
v technickém řešení nebo ekonomických parametrů oproti poslednímu schválenému 
stádiu stavby, a to výhradně na vyžádání SS nebo v případě zhotovení stavby 
zadávaného formou P+R na vyžádání Odboru investičního (O7), 

• účastní se projednávání a připomínkového řízení v návaznosti na zákon 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a související 
problematiky, 

• spolupracuje s příslušnou SS při vypořádání rozporných stanovisek OJ 

k dokumentacím staveb všech stupňů při jejich projednávání a v připomínkovém 
řízení, 

• zajišťuje předložení podkladů a dokumentů týkající se procesu přípravy staveb pro 
jednání CK MD, případně k vyjádření jednotlivých odborů MD, 

• zajišťuje schvalování staveb ve stádiích 2 a 3 u všech staveb, kde mu schvalování 
přísluší 

 

(3) Odbor investiční (O7): 

• je správcem Plánu investiční výstavby, 

• zpracovává rozpočtová a změnová řízení, 

• zajišťuje financování investic, 

• zpracovává roční finanční zúčtování a vypořádání zdrojů vůči SFDI a dalším orgánům, 

• zpracovává podklady pro inventarizaci přípravy, 



SŽ SM62 Účinnost ode dne zveřejnění 
Ve znění změny č. 1, účinnost od 16. března 2021 

 

 

 

 

30 

• kontroluje a předkládá k podpisu GŘ  zadávací dokumentace zakázek staveb 
s předpokládanou hodnotou nad 30 mil. Kč, 

• vydává vzorové zadávací dokumentace pro nadlimitní zakázky, 

• zajišťuje předložení podkladů a dokumentů týkajících se Plánu investiční výstavby, 
procesu realizace staveb pro jednání CK MD, případně k vyjádření jednotlivým 
odborům MD, 

• účastní se připomínkového řízení projektových dokumentací staveb jmenovitých 
položek v případě zakázek P+R, 

• kontroluje a odsouhlasuje Souhrnný rozpočet (dále jen SR) ve stádiích realizace 

 

(4) Odbor projektování staveb (O9): 

· zajišťuje zpracování jednotlivých stupňů předprojektových a projektových 
dokumentací nebo jejich vybraných částí, 

· dává na vyžádání O6 nebo SS stanoviska k ZTP projednávaných v rámci útvarů GŘ 
SŽ dle části páté, v případě, že se jedná o návazný stupeň přípravy po stupni, který 
projekčně zajišťoval nebo se jedná o akce, které jsou v souvislosti s akcemi, které 
projekčně zajišťoval nebo se na jejich zpracování podílel, 

· v rámci přípravy se účastní projednání dokumentací všech staveb a připomínkového 
řízení dokumentací staveb jmenovitých položek ve stupních ZP, DUR, DUSP 

a DSP/DOS, které projekčně zajišťoval nebo se na jejich zpracování podílel, 

· spolupracuje s příslušnou SS při vypořádání rozporných stanovisek OJ 

k dokumentacím staveb všech stupňů při jejich projednávání a v připomínkovém 
řízení, na kterých se projekčně podílel nebo které mají souvislost s jím zajišťovanými 
dokumentacemi, 

· zajišťuje případná expertní či nezávislá posouzení předkládaných či projednávaných 
dokumentací 

(5) Odbor řízení provozu (O11): 

• zastupuje Úsek řízení provozu v procesu přípravy staveb (zajišťuje i vyjádření O12 a 
O16, které jsou součástí souhrnného vyjádření Úseku řízení provozu), 

• dává stanoviska k ZTP projednávaných v rámci útvarů GŘ SŽ dle části páté, 

• účastní se projednávání a připomínkového řízení dokumentací ve stupních ZP (které 
se projednávají a jsou předmětem připomínkového řízení dle Části sedmé), DUR, 
DUSP a DSP/DOS z hlediska provozní a dopravní technologie, řízení dopravy, rozsahu 
infrastruktury a kapacity dráhy (zejména kolejové řešení, nástupiště, rozsah 
zatrolejování rozsah ohřevu výhybek, zabezpečovací zařízení, DOZ, postradatelná 
zařízení atd.), 

• ve své působnosti má kompetenci souhlasit s odchylnými řešeními od interních 
předpisů SŽ a udělování výjimek ke vztahu k interním předpisům SŽ 

 

(6) Odbor plánování a koordinace výluk (O12):  

• dává stanoviska k ZTP projednávaných v rámci útvarů GŘ SŽ dle části páté, včetně 
stanovisek k dokumentacím uvedeným v následujícím bodě, a to prostřednictvím 
Odboru řízení provozu (O11), 

• účastní se projednávání a připomínkového řízení dokumentací ve stupních ZP (které 
se projednávají a jsou předmětem připomínkového řízení dle části sedmé), DUR, 
DUSP a  DSP/DOS z hlediska provozní a dopravní technologie, řízení dopravy, 
rozsahu infrastruktury a kapacity dráhy (zejména kolejové řešení, rozsah 
zatrolejování, zabezpečovací zařízení), dopravních opatření (dočasné omezení 
kapacity – výluky), organizace výstavby a předpokládaného provozu při realizaci 
dočasných omezení kapacity organizovaných po realizaci stavby 

 

(7) Odbor traťového hospodářství (O13): 
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• dává stanoviska k ZTP projednávaných v rámci útvarů GŘ SŽ dle části páté, 

• účastní se projednávání a připomínkového řízení dokumentací staveb ve stupních ZP 
(které se projednávají a jsou předmětem připomínkového řízení dle části sedmé), 
DUR, DUSP,  DSP/DOS a PDPS z hlediska technického řešení v rámci své působnosti, 

• ve své působnosti má kompetenci souhlasit s odchylnými řešeními od interních 
předpisů SŽ a udělování výjimek ke vztahu k interním předpisům SŽ 

 

(8) Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14): 

• dává stanoviska k ZTP projednávaných v rámci útvarů GŘ SŽ dle části páté, 

• účastní se projednávání a připomínkového řízení dokumentací ve stupních ZP (které 
se projednávají a jsou předmětem připomínkového řízení dle části sedmé), DUR, 
DUSP, DSP/DOS a PDPS z hlediska technického řešení stavby v rámci své působnosti, 

• ve své působnosti má kompetenci souhlasit s odchylnými řešeními od interních 
předpisů SŽ a udělování výjimek ke vztahu k interním předpisům SŽ 

 

(9) Odbor provozuschopnosti (O15): 

• dává stanoviska k návrhům na zařazení nových akcí do Plánu za Úsek 
provozuschopnosti, 

• účastní se prostřednictvím Oddělení životního prostředí projednávání 
a připomínkového řízení dokumentací staveb ve stupních ZP (které se projednávají 
a jsou předmětem připomínkového řízení dle části sedmé), DUR, DUSP, DSP/DOS 
a PDPS z hlediska účinků provozování dráhy a drážní dopravy na životní prostředí 
a zdraví obyvatel;  

• účastní se projednávání a připomínkového řízení dokumentací staveb ve stupních ZP 
(které se projednávají a jsou předmětem připomínkového řízení dle části sedmé), 
DUR, DUSP,  DSP/DOS a PDPS v rámci své další působnosti 

 

(10) Odbor jízdního řádu (O16): 

• dává stanoviska k ZTP projednávaných v rámci útvarů GŘ SŽ dle části páté, včetně 
stanovisek k dokumentacím uvedeným v následujícím bodě, a to prostřednictvím 
Odboru řízení provozu (O11), 

• účastní se projednávání a připomínkového řízení dokumentací ve stupních ZP (které 
se projednávají a jsou předmětem připomínkového řízení dle Části sedmé), DUR, 
DUSP a DSP/DOS z hlediska konstrukce jízdního řádu, 

stanoviska k dokumentacím uvedeným v předchozím bodě uplatňuje prostřednictvím 
O11 

 

(11)  Odbor systému bezpečnosti a posuzování dráhy (O18): 

• dává stanoviska k ZTP projednávaných v rámci útvarů GŘ SŽ dle části páté, včetně 
stanovisek k dokumentacím uvedeným v následujícím bodě, a to prostřednictvím 
Odboru řízení provozu (O11), 

• účastní se projednávání a připomínkového řízení dokumentací ve stupních ZP (které 
se projednávají a jsou předmětem připomínkového řízení dle Části sedmé), DUR, 
DUSP a DSP/DOS z hlediska systému bezpečnosti dráhy, 

• stanoviska k dokumentacím uvedeným v předchozím bodě uplatňuje prostřednictvím 
O11. 

(12) Odbor přípravy VRT (O21): 

· dává stanoviska k návrhům na zařazení nových akcí do Plánu za VRT, 

· zajišťuje projektovou přípravu akcí VRT, 
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· dává stanoviska k ZTP projednávaných v rámci útvarů GŘ SŽ dle části páté, 
v případě, že se jedná o akce, u kterých existuje vazba na VRT nebo je ovlivňují, 

· v rámci přípravy se účastní projednání dokumentací všech staveb a připomínkového 
řízení dokumentací staveb jmenovitých položek ve stupních ZP, DUR, DUSP 

a DSP/DOS, u akcí které jsou dotčeny či ovlivňují VRT, 

· spolupracuje s příslušnou SS při vypořádání rozporných stanovisek OJ 

k dokumentacím staveb všech stupňů při jejich projednávání a v připomínkovém 
řízení, pokud jsou dotčeny VRT, 

· účastní se projednávání a připomínkového řízení dokumentací staveb ve stupních ZP 
(které se projednávají a jsou předmětem připomínkového řízení dle části sedmé), 
DUR, DUSP,  DSP/DOS a PDPS v rámci své další působnosti 

(13) Odbor informatiky (O22): 

• ve své působnosti dává stanoviska k návrhům na zařazení nových akcí do Plánu, 

• v rámci své působnosti dává stanoviska k ZTP obsahující požadavky na SW a HW 

vybavení, 

• účastní se projednávání a připomínkového řízení dokumentací staveb ve stupních 
DUSP, DSP a PDPS v rámci své působnosti , 

• ve své působnosti má kompetenci souhlasit s odchylnými řešeními od interních 
předpisů SŽ a udělování výjimek ke vztahu k interním předpisům SŽ 

 

(14) Odbor pozemních staveb (O23): 

• dává stanoviska k návrhům na zařazení nových akcí do Plánu, 

• dává stanoviska k ZTP projednávaných v rámci útvarů GŘ SŽ dle části páté,  

• účastní se projednání a připomínkového řízení dokumentací ve stupních ZP (které se 
projednávají a jsou předmětem připomínkového řízení dle části sedmé), DUR, DUSP, 
DSP/DOS a PDPS z hlediska technického řešení stavby v rámci své působnosti, 

• ve své působnosti má kompetenci souhlasit s odchylnými řešeními od interních 
předpisů SŽ a udělování výjimek ke vztahu k interním předpisům SŽ 

 

(15) Odbor elektrotechniky a energetiky (O24):  

• dává stanoviska k ZTP projednávaných v rámci útvarů GŘ SŽ dle části páté,  

• účastní se projednávání a připomínkového řízení dokumentací ve stupních ZP (které 
se projednávají a jsou předmětem připomínkového řízení dle části sedmé), DUR, 
DUSP, DSP/DOS a PDPS z hlediska technického řešení stavby v rámci své působnosti, 

• ve své působnosti má kompetenci souhlasit s odchylnými řešeními od interních 
předpisů SŽ a udělování výjimek ke vztahu k interním předpisům SŽ 

 

(16) Odbor strategie (O26):  

• dává stanoviska k návrhům na zařazení nových akcí do Plánu investiční výstavby, 

• dává stanoviska k ZTP projednávaných v rámci útvarů GŘ SŽ dle části páté, 

• účastní se projednání a připomínkového řízení dokumentací ve stupních ZP (které se 
projednávají a jsou předmětem připomínkového řízení dle části sedmé), DUR, DUSP 
a DSP/DOS z hlediska územního plánu, koncepce a rozvoje železniční dopravní cesty 
včetně vazeb na výhledové investice 

 

(17) Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30): 

• účastní se projednání a připomínkového řízení dokumentací staveb ve stupních ZP 
(které se projednávají a jsou předmětem připomínkového řízení dle části sedmé), 
DUR, DUSP, DSP/DOS a PDPS, 
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• připomínkového řízení výše uvedených dokumentací se účastní z hlediska 

technického řešení stavby v rámci své působnosti, zejména potřeb obrany státu, 
potřeb hospodářských opatření pro krizové stavy, identifikace možných rizik, jejich 
analýzy, hodnocení a řízení, vedoucích k ohrožení funkce prvku kritické 
infrastruktury, protipožárních opatření a objektové bezpečnosti, popř. s vytvářením 
podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce, bezpečnosti osob a majetku 

státní organizace, organizace výstavby – problematiky související se zařízením 
staveniště a koordinací požadavků požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, a z hlediska problematiky ochrany osobních údajů, ve vztahu ke všem 
vyjmenovaným činnostem včetně kamerových systémů PO a BOZP při výstavbě, 
jakož i z hlediska specifikace bezpečnostních rizik a bezpečnostních rizik ve vazbě na 
bezpečnostní zónování objektu, specifikace rizikových míst z pohledu vnějších vlivů 
a provozních podmínek, funkčního členění ploch, bezpečnostní charakteristiky 
objektu, návrhu systému fyzické ochrany objektu, mechanických zábranných 
prostředků, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, výkonu fyzické 
ochrany, cenové kalkulace pro realizaci jednotlivých systémů technické ochrany 
a předběžné cenové kalkulace pro zdokonalení systémů technické ochrany na základě 
analýzy a predikce rizik, opatření o přepravě nebezpečných věcí podle RID 

• zajistí případnou spolupráci při projednání jednotlivých stupňů dokumentace 

s Armádou České republiky, 

• zajistí případnou spolupráci projednání zadávací dokumentace a jednotlivých stupňů 
dokumentace v oblasti požární bezpečnosti jak se zástupci HZS, tak i dotčenými 
osobami odborně způsobilými v požární ochraně příslušných OJ, 

• připomínkového řízení výše uvedených dokumentací se dále účastní z hlediska 

kybernetické bezpečnosti, identifikace rizik, jejich analýzy, hodnocení a řízení, 
vedoucích k ohrožení funkce prvku kritické informační infrastruktury, problematiky 

ochrany aktiv z pohledu dostupnosti, důvěrnosti a integrity a specifikace způsobů 
kybernetické ochrany   

 

(18) Odbor prodeje a pronájmu (O31):  

• zajišťuje vrcholově koordinaci podkladů pro zadávání dokumentací staveb v prvních 

zadávaných stupních (ZP a případně DUR, DSP) z hlediska využití majetku dotčeného 
investiční akcí, v této souvislosti dává stanoviska k ZTP projednávaných v rámci 

útvarů GŘ SŽ dle části páté, 

• účastní se projednávání a připomínkového řízení dokumentací ve stupních ZP (které 
se projednávají a jsou předmětem připomínkového řízení dle části sedmé), DUR, 
DUSP, DSP/DOS z hlediska využití majetku v rámci své působnosti 

 

Čl. 27 

Rozsah činnosti OJ 

(1) Na přípravě podkladů pro zadávací dokumentace, projednávání dokumentací a při 
připomínkovém řízení se účastní dále uvedené OJ SŽ:  

• OŘ, 

• SŽG, 

• CTD, 

• CDP. 

 

(2) OŘ: 

• zajišťují podklady pro zpracování ZTP, 

• zajišťují podklady (informace správce o stávajícím stavu infrastruktury a dalšího 
majetku) pro vlastní zpracování dokumentací ve všech stupních, 
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• účastní se projednání a připomínkového řízení dokumentací ve stupních ZP (které se 
projednávají a jsou předmětem připomínkového řízení dle Části sedmé), DUR, DUSP, 
DSP/DOS a PDPS v rámci své působnosti,  

• vyjadřují se k dokumentacím ve stupních ZP (které se projednávají a jsou předmětem 
připomínkového řízení dle části sedmé), DUR, DUSP, DSP/DOS a PDPS, 

• vyjadřují se k dokumentacím v rozsahu předmětu díla zejména z hlediska správních, 

udržovacích činností a řízení provozu. 

• v oblasti požární bezpečnosti spolupracuje na projednání zadávací dokumentace 

a jednotlivých projektových stupňů se zástupci HZS, a své stanovisko předkládá 
cestou O30. 

 

(3) Správy železniční geodézie: 

• zajišťují podklady pro zpracování ZTP a vyjadřují se k jejich návrhu, 

• zajišťují podklady pro zpracování dokumentace, 

• vyjadřují se k dokumentacím ve stupních DUR,  DSP/DOS, DUSP a PDPS, 

• předkládají informace o souběhu zájmů vyplývajících z budoucího vlastnictví 
pozemků, z územně analytických podkladů železniční dopravní cesty, z geodetických 
základů (železniční bodové pole), ze  správy prostorové polohy koleje, ze správy dat 
systému staničení, mapových podkladů, 

• zajišťují výkon funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra objednatele, 

• Zajišťují podklady o prostorové poloze koleje (PPK) a vyjadřují se k technickému 
řešení geometrických parametrů koleje. 

 

(4) Centrum telematiky a diagnostiky (CTD) 

• poskytuje podklady pro zpracování dokumentací včetně předkategorizace 
a kategorizace materiálu železničního svršku, 

• vyjadřuje se k dokumentacím ve stupních DUR, DSP/DOS, DUSP a PDPS v rámci své 
působnosti.  

 

(5) Centrální dispečerské pracoviště (CDP) 

Vyjadřují se k dokumentacím staveb ve stupních ZP (které se projednávají a jsou 
předmětem připomínkového řízení dle Části sedmé), DUR, DUSP, DSP/DOS 

a PDPS  v rámci své působnosti, jejichž náplní je dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
z CDP a systém ERTMS.  
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ČÁST DEVÁTÁ 

SCHVALOVÁNÍ STAVEB VE STÁDIÍCH PŘÍPRAVY 

Čl. 28 

Schvalování staveb v procesu přípravy 

(1) V rámci přípravy stavby se jednotlivá stádia 1, 2 a 3 ukončují schválením, pokud následující 
článek nestanoví jinak. 

(2)  Schválení stavby se neprovádí: 

a) pokud je příprava stavby ukončena rozhodnutím Ř O6, 

b) u stádia 1 tehdy, pokud Směrnice MD č. V-2/2012 zpracování tohoto stádia nevyžaduje, 

c) u stádia 2 tehdy, pokud se dané stádium nezpracovává, 

d) u stádia 3 staveb zadávaných formou P+R. 

Stavba musí být zadána tak, aby mohla být schválena alespoň v jednom ze stádií přípravy 2 
nebo 3.  

Čl. 29 

Příslušnost ke schválení staveb ve stádiu 1 

(1) Schválením stavby ve stadiu 1 se provádí procesem schválení ZP, případně jeho aktualizace. 
Schválení ZP a schválení aktualizace ZP přísluší v souladu se Směrnicí MD č. V-2/2012. 

(2) Proces předložení ZP Ministerstvu dopravy a zajištění schválení se děje prostřednictvím 

Odboru přípravy staveb (O6), který si dle potřeby vyžádá součinnost SS, případně jiných 
složek. 

Čl. 30 

Postup schvalování ZP 

(1) Dokončený, úplný a projednaný ZP předkládá příslušná SS a prostřednictvím IS C.E.Sta 

Odboru přípravy staveb (O6) k odsouhlasení. Oznámení o uložení automaticky generuje 

systém zaměstnancům Odboru přípravy staveb (O6). 

(2) Odbor přípravy staveb (O6) provede kontrolu správnosti ZP. Případné připomínky uplatní 
dopisem Ř O6 adresovaným na technického náměstka příslušné SS. Uplatnění méně 
závažných připomínek může být zasláno emailem na technického náměstka příslušné 
Stavební správy a v kopii Ř O6. V takovém případě SS zajistí vypořádání připomínek, nahraje 
aktualizovanou verzi ZP do milníku předložení ZP v IS C.E.Sta a informuje o tom zpracovatele 

připomínek a Ř O6. V případě, že k takto aktualizovanému ZP Odbor přípravy staveb (O6) 
neuplatní žádné další připomínky, je ZP považován za odsouhlasený v rámci SŽ. 

(3) Odbor přípravy staveb (O6) po odsouhlasení ZP dá pokyn příslušné SS k předložení tří pare 
ZP v  listinné podobě a tří pare v digitální podobě. 

(4) Následně ZP předkládá Odbor přípravy staveb (O6) spolu s žádostí o projednání na zasedání 
CK MD na věcně příslušný odbor MD (O910 – Odbor infrastruktury a územního plánu). 
Oznámení o předložení ZP je automaticky odesláno prostřednictvím IS C.E.Sta příslušným 
pracovníkům SS. 

(5) V případě, že MD uplatní k předloženému ZP připomínky nebo požadavky na doplnění nebo 
podání vysvětlení dopisem nebo emailem, zpracuje Odbor přípravy staveb (O6) ve spolupráci 
s SS odpověď, která bude cestou Odboru přípravy staveb (O6) zaslána dopisem nebo 
emailem na věcně příslušný odbor MD (O910). 
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(6) Na základě kladného projednání ZP na zasedání CK MD zašle věcně příslušný odbor MD 
(O910) na Odbor přípravy staveb (O6) dopis s informací o schválení ZP včetně vydané 
schvalovací doložky Ministerstva dopravy, ve které mohou být stanoveny podmínky. MD 
zároveň Odboru přípravy staveb (O6) vrátí jeden výtisk dokumentace označený razítkem 
a podpisem zástupce MD, který je následně předán příslušné SS. 

(7) ZP je schválen projednáním a odsouhlasením v CK MD a jeho schválení je potvrzeno  vydáním 
schvalovací doložky Ministerstva dopravy k záměru projektu investiční akce. 

(8) Odbor přípravy staveb (O6) uloží dopis MD včetně schvalovací doložky do IS C.E.Sta 

a schválenou dokumentaci ZP do IS InvestDokument. Oznámení o uložení automaticky 
generuje systém zaměstnancům příslušné SS. 

(9) Příslušná SS zajistí vypořádání podmínek stanovených ve schvalovací doložce, pokud 

nerozhodne Odbor přípravy staveb (O6) jinak. O způsobu vypořádání těchto podmínek 

informuje SS dopisem Odbor přípravy staveb (O6). Odbor přípravy staveb (O6) po kontrole 
zašle dopisem na věcně příslušný odbor MD O910 informaci o vypořádání podmínek spolu 
s žádostí o její projednání na CK MD. 

(10) V případě, že je zadáno zpracování ZP ve společné smlouvě se zpracováním DUR, zajistí 
příslušná SS, v souladu s rozhodnutím CK MD, předání písemného pokynu zhotoviteli 
dokumentace, zda je možné v plnění Díla v rozsahu DUR pokračovat nebo zda objednatel 
odstupuje od smlouvy, a to nejpozději do 10 dnů od rozhodnutí CK MD. 

Čl. 31 

Postup schvalování aktualizace ZP 

(1) Aktualizace ZP se musí provést, pokud nastanou v další přípravě změny předpokládaných 
investičních nákladů, ekonomických či technických parametrů projektu v rozsahu 

stanoveném Směrnicí MD č. V-2/2012.  

(2) Žádost o schválení aktualizace ZP obsahující popis a řádné zdůvodnění změn oproti 
schválenému ZP se předkládá dopisem technického náměstka příslušné SS na Ř O6, a to 

prostřednictvím IS C.E.Sta. Oznámení o uložení automaticky generuje systém 
zaměstnancům Odboru přípravy staveb (O6). 

(3) Při schvalování aktualizace ZP se postupuje shodně jako při schvalování ZP. 

Čl. 32 

Příslušnost ke schvalování stavby ve stádiu 2 a 3 

(1) Schválení staveb globálních i jmenovitých položek ve stádiu 2 přísluší Odboru přípravy staveb 

(O6).  

(2) Schválení staveb jmenovitých položek ve stádiu 3 přísluší Odboru přípravy staveb (O6). 

(3) Schválení staveb globálních položek ve stádiu 3 přísluší příslušné SS, vyjma případů, kdy 
nebyla stavba schválena ve stádiu 2 – v takovém případě schválení přísluší Odboru přípravy 
staveb (O6). 

(4) Schválení stavby je provedeno vydáním Schvalovacího protokolu stavby v přípravě. 

Čl. 33 

Schvalovací protokol stavby v přípravě 

(1) Schvalovací protokol stavby v přípravě obsahuje tři části, a to A. Základní identifikační 
údaje, B. Posuzovací část a C. Schvalovací část.  

(2) Struktura Schvalovacího protokolu stavby v přípravě je následující:  

A Základní identifikační údaje 
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B Posuzovací část 
B.1 Účel stavby 

B.2 Popis stavby včetně kapacitních údajů  

B.3 Projednání dokumentace 

B.4 Požadavky pro další přípravu a realizaci 
B.5 Shrnutí posuzovací části 
C. Schvalovací část 
C.1 Náklady stavby 

C.2 Ekonomické hodnocení 
C.3 Schválení a stanovení podmínek 

U staveb jmenovitých položek navazujících na schválení ve stádiu 1 je přílohou 
Schvalovacího protokolu stavby v přípravě dopis MD obsahující schvalovací doložku k ZP. 

(3) Závazný vzor Schvalovacího protokolu stavby v přípravě je uveden v příloze D.  

Čl. 34 

Postup schvalování ve stádiích 2 a 3 Odborem přípravy staveb (O6) 

(1) Schválení staveb jmenovitých položek ve stádiu 2 nebo 3 může být provedeno až po 
schválení stavby ve stádiu 1, tedy po schválení ZP případně aktualizace ZP, je-li aktualizace 

ZP nezbytná. 

(2) Dokončenou a projednanou dokumentaci ve stádiu 2 nebo 3 spolu s návrhem posuzovací 
části Schvalovacího protokolu stavby v přípravě předkládá příslušná SS prostřednictvím IS 
C.E.Sta Odboru přípravy staveb (O6).  

(3) V návrhu Schvalovacího protokolu stavby v přípravě u staveb jmenovitých položek 

ve stádiu 2 i 3 musí být uvedena vazba na ZP a podmínky jeho schválení stanovené 

ve schvalovací doložce. Dále se uvede posouzení, že není nutné aktualizovat ZP podle 
Směrnice MD č. V-2/2012, nebo informace o schválení aktualizace ZP. 

(4) Ke schválení všech staveb ve stádiu 2 překládá příslušná SS na Odbor přípravy staveb (O6) 

dokončenou DUR v úplném rozsahu. Pokud stavba nemá dosud pravomocné územní 
rozhodnutí, popř. územní souhlas nebo závazné stanovisko orgánu územního plánování, 
nemusí být v předložené dokumentaci doložena úplná majetkoprávní část ani projednání 
s mimodrážními osobami a organizacemi. DUR musí vždy obsahovat dokladovou část 
obsahující stanoviska drážních složek spolu se způsobem jejich vypořádání. 

(5) Ke schválení stavby ve stádiu 3, jejíž schválení přísluší Odboru přípravy staveb (O6), 
překládá příslušná SS Odboru přípravy staveb (O6) dokončenou projektovou dokumentaci 
v příslušném stupni v úplném rozsahu. Pokud stavba nemá dosud pravomocná všechna 
stavební povolení, popř. obdobná rozhodnutí, nemusí být v předložené dokumentaci 
doložena úplná majetkoprávní část ani projednání s mimodrážními osobami 
a organizacemi. Projektová dokumentace musí vždy obsahovat dokladovou část obsahující 
stanoviska drážních složek spolu se způsobem jejich vypořádání. 

(6) Odbor přípravy staveb (O6) provede kontrolu správnosti předložené dokumentace 
a rámcově zapracování připomínek. Případné připomínky uplatní dopisem adresovaným na 
příslušnou SS. Uplatnění méně závažných - formálních připomínek může být zasláno 
emailem na osobu, která předložila dokumentaci a osobu uvedenou IS. C.E.Sta jako 

přípravář stavby a v kopii na technického náměstka příslušné SS a Ř O6. SS zajistí 
vypořádání případných připomínek, nahraje aktualizovanou verzi dokumentace do milníku 
předložení příslušné dokumentace v IS C.E.Sta a informuje o tom zpracovatele připomínek, 

Ř O6 a vedoucího oddělení schvalování a ekonomického hodnocení staveb. 

(7) Na základě kladného posouzení dokumentace doplní Odbor přípravy staveb (O6) 
schvalovací část Schvalovacího protokolu stavby v přípravě ve stádiu 2 nebo 3 a následně 
Schvalovací protokol stavby v přípravě zašle příslušné SS k podpisu posuzovací části. 
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(8) SS zašle Schvalovací protokol stavby v přípravě ve stádiu 2 nebo 3 s podepsanou 

posuzovací částí Odboru přípravy staveb (O6) k podpisu schvalovací části. 

(9) Za schválení stavby ve stádiu 2 nebo 3 se považuje vydání Schvalovacího protokolu stavby 
v přípravě podepsaného Ř O6. 

(10) Odbor přípravy staveb (O6) uloží Schvalovací protokol stavby v přípravě ve stádiu 2 nebo 
3, souhrnný rozpočet a ekonomické hodnocení do IS C.E.Sta. Oznámení o uložení 
automaticky generuje systém zaměstnancům příslušné Stavební správy. U staveb 

jmenovitých položek zašle Odbor přípravy staveb (O6) datovou zprávou Schvalovací 
protokol stavby v přípravě ve stádiu 2 nebo 3 věcně příslušnému odboru MD (O910).  

(11) Po schválení geodetické části dokumentace  ve stadiu 2 nebo 3 bude příslušné vyjádření 
uloženo do IS C.E.Sta. 

(12) Pokud dojde po schválení stavby v průběhu řízení o vydání územního rozhodnutí nebo 
stavebního povolení k zásadní změně stavby, schválení v příslušném stádiu 2 nebo 3 se 

nahradí schválením novým. 

(13) Po nabytí právní moci územního rozhodnutí uloží příslušná SS do IS InvestDokument 

výslednou kompletní dokumentaci DUR po schválení stádia 2, včetně schválené geodetické 
části dokumentace. 

(14) Po nabytí právní moci stavebních povolení uloží příslušná SS do IS InvestDokument 

výslednou kompletní projektovou dokumentaci stavby ve stádiu 3, včetně schválené 
geodetické části dokumentace. 

(15) Odbor přípravy staveb (O6) může také rozhodnout o neschválení daného stádia, a to buď 
zastavit přípravu v souladu s ustanovením odstavce (14) článku 8, nebo stanovit jiný 
postup. 

Čl. 35 

Postup schvalování stavby ve stádiu 3 Stavební správou  

(1) Pravomoc ke schválení stavby SS ve stádiu 3 je definována ustanovením odstavce (3) 

článku 32. 

(2) Schválení stádia 3 může být provedeno až po schválení stádia 2, pokud se zpracovává.  

(3) SS stavbu ve stádiu 3 nesmí schválit v případech, kdy nastane alespoň jeden z těchto 
případů: 

• dojde k navýšení celkových investičních nákladů o více než 10 % bez DPH 
ve srovnatelné cenové úrovni oproti celkovým investičním nákladům stanoveným ve 
stádiu 2, nebo 

• dojde k podstatným změnám v rozsahu ekonomických či technických parametrů 
stavby (podstatné změny rozsahu stavby a zásadní změny vstupních parametrů 
mající negativní vliv na ekonomické hodnocení) oproti schválenému stádiu 2. 

 

Schválení stádia 3 v těchto případech přísluší Odboru přípravy staveb (O6). 

(4) Schvalovat lze pouze dokončenou a projednanou projektovou dokumentaci ve stádiu 3, 
včetně dokončené geodetické části a neúplným projednáním mimodrážních osob.  

(5) Po schválení geodetické části dokumentace bude příslušné vyjádření uloženo do IS C.E.Sta. 

(6) Projektová dokumentace ve stádiu 3 musí vždy obsahovat dokladovou část obsahující 
stanoviska drážních složek spolu se způsobem jejich vypořádání. 

(7) SS provede kontrolu správnosti projektové dokumentace ve stádiu 3 a rámcově 
zapracování připomínek. 
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(8) Na základě kladného posouzení zpracuje SS posuzovací i schvalovací část Schvalovacího 
protokolu stavby v přípravě ve stádiu 3 a zajistí jeho podpis. Závazný vzor Schvalovacího 
protokolu stavby je uveden v příloze D. 

(9) Za schválení stavby ve stádiu 3 se považuje vydání Schvalovacího protokolu stavby 

v přípravě ve stádiu 3 podepsaného odpovědnou osobou na příslušné Stavební správě. 

(10) SS uloží Schvalovací protokol stavby v přípravě ve stádiu 3 do IS C.E.Sta.  

(11) SS může navrhnout Odboru přípravy staveb (O6) neschválení stádia 3, a to buď zastavit 
přípravu, nebo stanovit jiný postup. Rozhodnutí v takovém případě přísluší Ř O6, přičemž 
je nutno respektovat ustanovení odstavce (14) článku 8. 

(12) Vyskytnou-li se vážné důvody, např. dojde k zásadní změně stavby ještě před zadáním 
navazujícího stádia, lze schválení v příslušném stádiu 3 nahradit schválením novým. 

(13) Po nabytí právní moci stavebních povolení uloží příslušná SS do IS InvestDokument 

výslednou kompletní projektovou dokumentaci stavby ve stádiu 3 včetně schválené 
geodetické části dokumentace. 

Čl. 36 

Postupy v případě úprav ekonomického hodnocení stavby po jejím schválení 

(1) Po schválení stavby může být v rámci schvalování financování (resp. spolufinancování) 
projektů na základě požadavků hodnotitelů a poskytovatelů finančních prostředků upraveno 
ekonomické hodnocení stavby.  

(2) Obdobně jako v předchozím bodě může dojít k úpravám v ekonomického hodnocení stavby 
v rámci přeschvalování financování stavby v průběhu její realizace nebo po ukončení 
realizace stavby. 

(3) Ekonomické hodnocení může být upraveno i na základě nově vzniklých zásadních skutečností 
nezávislých na investorovi stavby. 

(4) Ve všech případech, kdy dojde k úpravě ekonomického hodnocení po schválení stavby, je 

úprava ekonomického hodnocení zpracována prostřednictvím SS, která si  vyžádá součinnost 
Odboru přípravy staveb (O6) a u staveb předaných do realizace zároveň Odboru investičního 
(O7).  

(5) Po provedené úpravě je toto ekonomické hodnocení vloženo do IS C.E.Sta k příslušné stavbě. 
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ČÁST DESÁTÁ 

PROJEDNÁVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ STAVEB V REALIZACI 

 Čl. 37 

Schvalování staveb v procesu realizace 

(1) Stádia realizace stavby zahrnují stádia od ukončení výběrového řízení na zhotovení stavby, 
(nebo před zahájením realizace, v případě staveb, u kterých je součástí povinností 
zhotovitele stavby i zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavební 
povolení), až po ukončení realizace stavby, a člení se na: 

• stádium 4 – po zadávacím řízení na realizaci, 

• stádium 5 – v průběhu realizace, 

• stádium 6 – po ukončení stavby. 

(2) Schválení staveb jmenovitých položek v realizaci provádí Odbor investiční (O7) formou 
vydání Schvalovacího protokolu v realizaci (ve stádiu 4 případně ve stádiu 5) a podpisem 
krycího listu SR Ř O7 ve stádiu 6. 

(3) Primárním účelem schválení stavby ve stádiu realizace 4 a 5 je aktualizace CIN na základě 
výběrového řízení na zhotovení stavby a stanovení výše rezervních nákladů na práce 
a dodávky, které nebylo možno určit ani předpokládat v procesu přípravy a jejichž nutnost 
vznikla až v průběhu realizace stavby, dále na práce vyvolané kvalitativní změnou prací či 
dodávek nebo jejích modifikací, které nebyly zahrnuty v procesu přípravy a vznikly až 
v průběhu realizace stavby, a na nepředvídané cenové změny vzniklé v průběhu realizace 
stavby. Rezervní náklady budou zahrnuté v položkách SR: 

• B.3.11 Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace 

• B.5  Rezerva 

Základní pravidla pro způsob stanovení, členění a zatřídění nákladů jsou uvedené 

ve Směrnici SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
Správa železnic 

(4) Po ukončení posledního stádia přípravy stavby jmenovitých položek bude stavba schválená 
ve stádiu realizace, a to ve stádiu 4 po ukončení zadávacího řízení na zhotovení stavby 
a podpisu SOD (vyjma případu kdy došlo k překročení předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky a viz odst. (5)). V průběhu realizace, tj. ve stádiu 5 se stavba  opětovně schvaluje 

formou nového Schvalovacího protokolu v realizaci pouze v případech, kdy dojde 
k překročení stanovených rezervních nákladů stavby (viz odst. (2) čl. 36), nebo dojde-li 

k podstatným změnám ekonomických či technických parametrů mající negativní vliv na 
hodnocení ekonomické efektivnosti projektu. 

(5) Ke schválení staveb jmenovitých položek ve stádiu realizace 4 (po ukončení výběrového 
řízení na zhotovení stavby) překládá příslušná SS na Odbor investiční (O7) Souhrnný 
rozpočet stavby ve stádiu 4, a to do 60 ti dnů od podpisu SOD na zhotovení stavby, 
nejpozději však do provedení první fakturace vztahující se k SOD na zhotovení stavby. Pro 
schválení stavby v realizaci předloží příslušná SS na O7 v souladu se směrnicí SŽDC č. 20: 

• kompletní SR stavby v elektronické podobě v uzavřené a otevřené formě 

v předepsaných aktuálních formulářích, 

• podepsanou smlouvu o dílo na zhotovení stavby (v případě, že není uložena 

do IS C.E.Sta formou odkazu), 

• v případě překročení předpokládané hodnoty zakázky na výběr zhotovitele bude 
podkladem pro zpracování SR příslušný dokument hodnotící komise, z kterého je 
patrný vybraný zhotovitel na zhotovení stavby, tento dokument bude předložen 
současně se SR, 

• rekapitulaci ceny díla stavby na úrovni oceněných SO a PS a Všeobecný objekt SO 
98-98, (v případě, že není uložena do IS C.E.Sta), 
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• Schvalovací protokol stavby v přípravě schválený ve stádiu 3, u staveb P+R 

ve stádiu 2 (v případě, že není uložena do IS C.E.Sta), 

• SR stavby v přípravě ve stádiu 3, u staveb P+R ve stádiu 2 (v případě, že není uložena 
do IS C.E.Sta), 

 

(6) Za schválení stavby ve stádiu realizace se považuje vydání Schvalovacího protokolu stavby 
v realizaci podepsaného Ř O7 (ve stádu 4 případně ve stádiu 5). 

(7) Odbor investiční (O7) uloží Schvalovací protokol v realizaci do IS C.E.Sta. Oznámení o uložení 
automaticky generuje systém zaměstnancům příslušné SS.  

(8) Ve stádiu 6 se provádí schválení nákladů v realizaci formou závěrečné kontroly nákladů 
stavby. Ke schválení staveb jmenovitých položek ve stádiu realizace 6 – po ukončení stavby, 
překládá příslušná SS na Odbor investiční (O7) Souhrnný rozpočet stavby ve stádiu 6, který 
bude v souladu s vyúčtováním prováděném při Závěrečném vyhodnocení akce. Příslušná SS 

předloží u staveb jmenovitých položek SR ve stádiu 6 na Odbor investiční (O7). Schválení 
stavby ve stádiu 6 bude provedeno podpisem krycího listu SR Ř O7, nebo jím pověřeným 
zaměstnancem. 

(9) Odbor investiční (O7) uloží SR v uzavřené formě do IS C.E.Sta. Oznámení o uložení 
automaticky generuje systém zaměstnancům příslušné SS. Otevřenou formu SR posléze 
vloží příslušná stavební správa. 

(10) V případě úprav ekonomického hodnocení stavby v průběhu realizace nebo po jejím 
dokončení se postupuje v souladu s čl. 36. 

Čl. 38 

Projednání staveb v procesu realizace 

(1) Projektová dokumentace stavby, která je součástí zakázky na zhotovení stavby, bude 
projednána jako kompletní dokumentace, nebo po dílčích etapách, pokud je stavba 
prováděná v etapách navzájem přímo nenavazujících a oddělitelných jak stavebně technicky, 
tak technologicky, dle části šesté článku 18. Rozdělení stavby na jednotlivé Dílčí etapy je 
vždy uvedeno ve Smlouvě v Harmonogramu postupu prací 

(2) Projektová dokumentace, která je zadaná jako součást zakázky na zhotovení stavby, bude 
projednávána v rozsahu navrženého technického řešení stavby vycházejícího z požadavku 
zadávací dokumentace stavby. Veškeré požadavky na změnu věcného rozsahu stavby nebo 

technického řešení nad rámec zadávací dokumentace musí být projednané a odsouhlasené 
s Odborem investičním (O7). Základní postupy při projednávání projektové dokumentace, 
nebo její dílčí části, jsou shodné s postupy při projednání dokumentace v přípravě stanovené 
v Části sedmé, pokud není v tomto článku stanoveno jinak. 

(3) Projektová dokumentace, která je zadaná jako součást zakázky P+R, bude předkládána 

k připomínkovému řízení na Odbor investičnímu (O7), a to dle etapizace v případě postupné 
realizace stavby, nebo jako kompletní dokumentace v rozsahu úplného technického řešení 
včetně oceněných soupisů prací, které budou zpracované zhotovitelem pro účely fakturace. 
Součástí bude také a souhrn navrhovaných změn proti SOD. 

(4) Realizaci stavby nebo ucelené dílčí etapy je možno zahájit po projednání a odevzdání PDPS. 
U Dílčích etap, které budou vyžadovat stavební povolení, je možno zahájit práce až po nabytí 
právní moci stavebního povolení. 

(5) Závěrečná porada – bude provedena před odevzdáním projektové dokumentace 
k připomínkovému řízení s oprávněnými osobami objednatele a určenými zástupci 
objednatele, kteří se účastnili předešlých projednávání, a byli seznámeni s obsahem 
dokumentace. V případě rozdělení stavby na dílčí etapy je možné provést závěrečné 
projednání k jednotlivým etapám. Závěrečné projednání může být provedeno formou 

konferenčního projednání, nebo jako závěrečné profesní projednání. 
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(6) Postupy pro připomínkové řízení projektové dokumentace, která je zadaná jako součást 
zakázky na zhotovení stavby, jsou shodné s části sedmou. V případě vzniklých rozporů 
v rámci projednávání dokumentace v realizaci je rozpor SS postoupen Ř O7 nebo jím 
pověřenému zaměstnanci k rozhodnutí. V žádosti o řešení rozporu SS uvede doporučení k 
dalšímu postupu a dopady tohoto postupu na ekonomické a časové změny stavby proti SOD. 

ČÁST JEDENÁCTÁ  

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 39 

Oprávnění k vydání změn této Směrnice 

(1) Změny této Směrnice vyplývající ze změn Organizačního řádu SŽ (R1), Organizačního řádu 
GŘ SŽ (R1/1), organizačních řádů všech dotčených OJ a Směrnice MD č. V-2/2012 je 

zmocněn vydat Ř O6 po projednání s dotčenými OJ. 

(2) Změny příloh A, B, D a E této Směrnice je oprávněn vydat Ř O6 v samostatné působnosti, 
změnu přílohy C po projednání s dotčenými OJ. Změnu přílohy F je oprávněn vydat Ř O6 na 
základě požadavku Ř O7. 
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CITOVANÉ DOKUMENTY 

 
Mezinárodní a národní právní předpisy, technické normy, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 

Zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek 

Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení 
u staveb dopravní infrastruktury 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb  

Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

„Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní 
infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu“ Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění 

Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury, Ministerstvo dopravy O910, 
č. j. 59/2017-910-IVD/1 s přílohou Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 
dopravních staveb 

 

 

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 

 
Mezinárodní a národní právní předpisy, technické normy, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty 
v platném znění a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
77/1997 Sb., o státním podniku, 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti), včetně prováděcích předpisů 
 
Vnitřní předpisy, v aktuálním znění 
 
SŽ R1 - Organizační řád Správy železnic, státní organizace 

SŽ R1/1 Organizační řád generálního ředitelství 

SŽ R1/2 Organizační řád Stavební správy západ 

SŽ R1/3 Organizační řád Stavební správy východ 

SŽ R1/5 Organizační řád Centra diagnostiky a telematiky 

SŽ R1/7 Organizační řád Hasičské záchranné služby 

SŽ R1/8 Organizační řád Správy železniční geodézie  

SŽ R1/10 Organizační řád OŘ Brno 

SŽ R1/11 Organizační řád OŘ Hradec Králové 

SŽ R1/12 Organizační řád OŘ Olomouc 

SŽ R1/13 Organizační řád OŘ Ostrava 

SŽ R1/14 Organizační řád OŘ Plzeň 



SŽ SM62 Účinnost ode dne zveřejnění 
Ve znění změny č. 1, účinnost od 16. března 2021 

 

 

 

 

44 

SŽ R1/15 Organizační řád OŘ Praha 

SŽ R1/16 Organizační řád OŘ Ústí nad Labem 

SŽ R3 Podpisový řád SŽ, státní organizace 

Směrnice GŘ č.11/2006, dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 
a regionálních. 

Směrnice SŽDC č.20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty 

SŽ SM53 o zadávání veřejných zakázek  

SŽ SM105 – Změny během výstavby 

Směrnice SŽDC č.115 – Inventarizace majetku a závazků státní organizace Správa železniční dopravní cesty 

Pokyn GŘ č. 2/2012 Ochrana informací v procesu zadávání veřejných zakázek 
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Příloha A (normativní) 

 

 

Vzor návrhu na zařazení stavby vycházející ze schválené SP do Plánu 

Požadavek na zařazení investiční akce do Plánu investiční výstavby železniční infrastruktury 

(stavba vychází ze schválené SP) 

Organizační útvar nárokující investiční akci: 
Stavební správa západ/Stavební správa 

východ 

Název investiční akce:  

Název SP, ze které vychází příslušná stavba a 
datum schválení SP v CK MD: 

 

Vymezení věcného rozsahu investiční akce:  

Předpokládané investiční náklady stavby  
vycházející ze SP (CIN bez DPH):  

  

Zpracovatel: 

Jméno: 
 
 

Kontakt (e-mail/tel.): 
 
 

Náměstek pro techniku 
příslušné Stavební správy  

Jméno: 
 
 

Doručení O7: 

Datum: 
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Příloha B (normativní) 

 

 

Vzor návrhu na zařazení stavby nevycházející ze schválené SP do Plánu 

Požadavek na zařazení investiční akce do Plánu investiční výstavby železniční infrastruktury 

(stavba nevychází ze schválené SP) 

Organizační útvar nárokující investiční akci:  

Název investiční akce:  

Vymezení věcného rozsahu investiční akce  
(včetně základního profesního členění):  

Zdůvodnění potřeby investiční akce  
a popis hlavních cílů:  

Předpokládané investiční náklady stavby (bez DPH):  

Z toho předpokládané stavební náklady stavby  
(bez DPH): 

 

Zpracovatel: 

Jméno: 
 
 

Kontakt (e-mail/tel.): 
 
 

Vedoucí zaměstnanec 
organizačního útvaru  

Jméno: 
 
 

Vyjádření útvaru GŘ SŽ, 
jehož prostřednictvím je 
návrh předkládán  
(v případě, že návrh 
předkládá OJ) 

Doporučuji / Nedoporučuji 

Jméno vedoucího 
pracovníka: 

Doručení O7: 

Datum: 
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Příloha C (informativní) 

 

 

Seznam elektronických adres útvarů  

 název organizačního útvaru elektronická adresa 

1 Odbor přípravy staveb (O6) O6sek@spravazelenic.cz 

2 Odbor investiční (O7) O7sek@spravazeleznic.cz 

3 Odbor projektování staveb (O9) O9sek@spravazeleznic.cz 

4 Odbor řízení provozu (O11) O11sek@spravazeleznic.cz 

5 Odbor plánování a koordinace výluk (O12) O12sek@spravazeleznic.cz 

6 Odbor traťového hospodářství (O13) O13sek@spravazeleznic.cz 

7 Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14) O14sek@spravazeleznic.cz 

8 Odbor provozuschopnosti (O15) O15sek@spravazeleznic.cz 

9 Odbor jízdního řádu (O16) O16sek@spravazeleznic.cz 

10 Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy (O18) O18sek@spravazeleznic.cz 

11 Odbor přípravy VRT (O21) O21sek@spravazeleznic.cz 

12 Odbor informatiky (O22) O22sek@spravazeleznic.cz 

13 Odbor pozemních staveb (O23) O23sek@spravazeleznic.cz 

14 Odbor elektrotechniky a energetiky (O24) O24sek@spravazeleznic.cz 

15 Odbor strategie (O26) O26sek@spravazeleznic.cz 

16 Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30) O30sek@spravazeleznic.cz 

17 Odbor prodeje a pronájmu (O31) O31sek@spravazeleznic.cz 

18 Oblastní ředitelství Brno ORBNOsek@spravazeleznic.cz 

19 Oblastní ředitelství Hradec Králové ORHKRsek@spravazeleznic.cz 

20 Oblastní ředitelství Olomouc OROLCsek@spravazeleznic.cz 

21 Oblastní ředitelství Ostrava OROVAsek@spravazeleznic.cz 

22 Oblastní ředitelství Plzeň ORPLZsek@spravazeleznic.cz 

23 Oblastní ředitelství Praha ORPHAsek@spravazeleznic.cz 

24 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem ORUNLsek@spravazeleznic.cz 

25 Správa železniční geodézie  SZGsek@spravazeleznic.cz 

26 Stavební správa západ SSZsek@spravazeleznic.cz 

27 Stavební správa východ SSVsek@spravazeleznic.cz 

28 Technická ústředna dopravní cesty CTDsek@spravazeleznic.cz 

29 Centrální dispečerské pracoviště Praha CDPPHAsek@spravazeleznic.cz 

30 Centrální dispečerské pracoviště Přerov CDPPREsek@spravazeleznic.cz 
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Příloha D (normativní) 

 

 

Závazný vzor Schvalovacího protokolu stavby v přípravě 

 
(Schvalovací protokol stavby se vydává na hlavičkovém papíře schvalovatele) 

 

Schvalovací protokol: čj. xxx  

Zpracoval:   xxx 

 

SCHVALOVACÍ PROTOKOL STAVBY V PŘÍPRAVĚ 

XXX (doplnit název) 

VE STÁDIU 2 / 3 

 

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: Název stavby podle aktuálně platného plánu investiční výstavby (tj. platného 
v době schválení daného stádia) 

ISPROFOND/ISPROFIN: xxx/xxx 

Místo stavby: Železniční trať xxx v traťovém úseku xxx, resp. název žst. nebo jiná 
identifikace 

Kraj: Uvést příslušný kraj 

Investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 10037/7, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město, IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ – 70 99 42 34 

 Zastoupená Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 / 
Stavební správou východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Zpracovatel dokumentace: uvést celý název zhotovitele dokumentace vč. adresy jeho sídla 

Předpokládaná realizace: od – do v letech  

 

B. POSUZOVACÍ ČÁST 

B.1 ÚČEL STAVBY 

V tomto bodě se stručně uvede účel a hlavní cíle stavby (zvýšení rychlosti, kapacity, třídy zatížení, bezpečnosti 
železniční i silniční dopravy, úspora provozních nákladů, apod.). Uvede se návaznost na předchozí 
dokumentace, zejména na schválené studie proveditelnosti a záměry projektu. 

 

B.2 POPIS STAVBY VČETNĚ KAPACITNÍCH ÚDAJŮ 

Uvede se stručný popis náplně stavby charakterizující navržené stavebně technické a dopravně technologické 
řešení. Nevyžaduje se popis každého SO a PS. Uvedou se základní stavebně-technické parametry, zejména 
traťová rychlost, prostorová průchodnost, traťová třída zatížení apod., pokud se týkají charakteru stavby. Dále 
se uvedou základní kapacitní údaje – viz vzorová tabulka. Pokud došlo ke změně oproti předchozímu 
schválenému stadiu, je v popisu nutné uvést změny a vysvětlit jejich důvody. 

Rozsah stavby: uvede se staničení začátku a konce stavební a technologické části stavby, případně stávající i 
nové staničení nebo jiná identifikace. 
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Základní kapacitní údaje (vzorová tabulka, podle potřeby a specifik stavby se tabulka zredukuje nebo doplní 
o nové řádky tak, aby základní kapacitní údaje popisovaly podstatný rozsah stavby): 

Kapacitní údaj Popis 
Měrná 

jednotka 

Předchozí 
schválené 
stádium  
ZP/DUR 

Posuzované 
stádium 

DUR/DSP 

Rozsah stavby 
Délka úseku stavební části km   

Délka úseku technologické části km   

Zabezpečovací 
zařízení 

Staniční ks   

Traťové ks   

Přejezdové ks   

DOZ 
Počet stanovišť dispečera ks   

Počet dálkově ovládaných stanic ks   

Železniční svršek 
Zřízení koleje m   

Vložení výhybek ks   

Nástupiště Délka včetně počtu hran m/počet   

Mostní objekty 

Mosty železniční novostavby ks   

Mosty železniční rekonstrukce ks   

Mosty silniční novostavby ks   

Mosty silniční rekonstrukce ks   

Propustky novostavby ks   

Propustky rekonstrukce ks   

Zdi 
Zdi novostavby ks   

Zdi rekonstrukce ks   

Tunely 

Počet novostavba ks   

Délka novostavby m   

Počet rekonstrukce ks   

Délka rekonstrukce m   

Protihluk. stěny Délka m   

Pozemní stavby 
Obestavěný prostor m3   

Zastavěná plocha m2   

Trakční vedení 
Délka m   

Trakční napájecí stanice ks   

Napájení Spínací stanice ks   

Zábory trvalé Celkem / ZPF / PUPFL 
m2/ m2/ 

m2 
  

Další Lze doplnit podle potřeby    
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B.3 PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE 

Uvedou se základní informace o drážním i mimodrážním projednání.  

U drážního projednání se uvede seznam obdržených vyjádření příslušných složek Správy železnic, státní 
organizace  včetně čj. a dne vydání. 

U mimodrážního projednání se uvede důvod projednání a základní závěry z něj, zejména vztah k územnímu 
plánování, k posouzení vlivu stavby na životní prostředí a stav územního resp. stavebního řízení. 

 

B.4 POŽADAVKY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

Uvedou se akceptované konkrétní zásadní požadavky/připomínky z projednání v části B.3 včetně uvedení, kdo 
tyto požadavky/připomínky vznesl. 

 

B.5 SHRNUTÍ POSUZOVACÍ ČÁSTI 

Stavba xxx je v souladu s koncepčními záměry MD a Správy železnic, státní organizace (krajů, EU apod.). 

Zpracovaná xxx (uvede se příslušný stupeň dokumentace) odpovídá potřebám Správy železnic, státní 
organizace, a požadavkům platné legislativy, zejména zákonu o drahách č. 266/1994 Sb., stavebnímu zákonu 
č. 183/2006 Sb. a prováděcím vyhláškám k těmto zákonům, vše v aktuálním znění. Odpovídá i požadavkům 
na xxx (uvede se příslušný stupeň dokumentace) podle Směrnice GŘ č. 11/2006 v platném znění. 

Na základě výsledků projednání a posouzení předmětné xxx (uvede se příslušný stupeň dokumentace)  
doporučuje Stavební správa západ / Stavební správa východ stavbu ve stádiu 2 / 3 ke schválení. 

 

V Plzni / Praze / Olomouci dne xxx 

Zpracoval: xxx, tel.: xxx 

 

 

 

 

 

xxx 

náměstek ředitele Stavební správy xxx pro techniku 
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C. SCHVALOVACÍ ČÁST 

C.1 NÁKLADY STAVBY 

Uvedou se celkové investiční náklady CIN ve smíšené cenové úrovni v Kč ve stádiu 2 / 3, včetně uvedení výše 
rozpočtové rezervy v % i v Kč. 

V případě stavby jmenovité položky se uvedou limitní náklady ze schváleného ZP ve smíšené cenové úrovni 
v Kč, včetně uvedení rozpočtové rezervy v % i Kč. V případě stavby globální položky se uvedou limitní náklady 
stanovené Ř O6 v rámci prvního schváleného stupně včetně uvedení rozpočtové rezervy. 

 

C.1 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 

Uvede se metodika zpracování EH a způsob zpracování EH (CBA/MKA/slovní hodnocení). 

Uvedou se výsledné ukazatele finanční (FNPV, FRR) a ekonomické (ENPV, ERR, BCR) efektivnosti, resp. 
výsledky MKA případně slovní hodnocení. 

Uvedou se výsledky analýzy citlivosti, kdy budou popsány všechny kritické proměnné mající vliv jednak na 
dosažení ekonomické efektivnosti a dále na samofinancovatelnost projektu. Pro investiční náklady bude 
uvedena konkrétní výše přepínací hodnoty v % a v Kč, a to pro ekonomickou analýzu i pro finanční analýzu. 

 

C.2 SCHVÁLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK 

Na základě výsledku projednání dokumentace s drážními i mimodrážními složkami doloženými v posuzovací 
části B.3, na základě stanoviska Ministerstva dopravy k záměru projektu čj. xxx ze dne xxx a na základě 
zhodnocení stavby v posuzovací části tohoto protokolu  

 

SCHVALUJI STAVBU 

XXX 

VE STÁDIU 2/3 

 

za následujících podmínek: 

1. respektovat limitní náklady stavby ve smíšené CÚ xxx ve výši xxx mil. Kč, 

2. respektovat stanovisko Ministerstva dopravy k záměru projektu čj. xxx ze dne xxx 

3. respektovat požadavky na další přípravu a realizaci z posuzovací části B.4 tohoto protokolu, 

4. při další přípravě a realizaci stavby postupovat tak, aby nedocházelo ke změnám oproti schválené 
dokumentaci. Případné změny technického řešení je nutné posoudit z hlediska dopadů na účel 
stavby, výši investičních nákladů a na výsledky ekonomického hodnocení,  

5. případné změny je nutné doložit průkazným materiálem o jednání mezi investorem, projektantem a 
dalšími orgány podílejícími se na další přípravě a realizaci stavby, 

6. při přípravě a realizaci dodržet obecně platné právní předpisy a dále dokumenty SŽ, a institucí 
zajišťujících finanční prostředky, 

7. specifické podmínky, např. nesmí být překročeny délky plánovaných nepřetržitých výluk uvažované 
v POV bez posouzení dopadů na výsledky ekonomického hodnocení; rozpočtovou rezervu je možné 
čerpat pouze do takové výše, aby nebyla ohrožena ekonomická efektivita stavby. 

 

V Praze dne xxx 

 

 xxx 

  ředitel Odboru přípravy staveb 

 

Příloha 
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Stanovisko MD ČR k záměru projektu čj. xxx ze dne xxx 

Příloha E (normativní) 

 

 

Závazný vzor Schvalovacího protokolu stavby v realizaci 

 
(Schvalovací protokol stavby se vydává na hlavičkovém papíře schvalovatele) 

 

Schvalovací protokol: čj. xxx  

Zpracoval:   xxx 

 

 

SCHVALOVACÍ PROTOKOL STAVBY V REALIZACI 

XXX (doplnit název) 

VE STÁDIU 4 / 5 

 

 

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: Název stavby podle aktuálně platného plánu investiční výstavby (tj. platného 
v době schválení daného stádia) 

ISPROFOND/ISPROFIN: xxx/xxx 

Místo stavby: Železniční trať xxx v traťovém úseku xxx, resp. název žst. nebo jiná 
identifikace 

Kraj: Uvést příslušný kraj 

Investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 10037/7, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město, IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ – 70 99 42 34 

 Zastoupená Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 / 
Stavební správou východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Zhotovitel stavby: uvést celý název zhotovitele stavby vč. adresy jeho sídla dle SOD 

Předpokládaná realizace: od – do v letech 

 

NÁKLADY STAVBY 

Uvedou se celkové investiční náklady CIN a z toho: 

- smluvní cen při uzavření SOD v Kč bez DPH 

- změna smluvní ceny proti smluvní ceně při uzavření SOD v Kč bez DPH 

- způsob evidence změny (ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku č., dodatek k SOD 

č…, pokyn správce stavby č.j…. apod) 
- aktuální výše rozpočtové rezervy v Kč 

- aktuální stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace Kč 
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SCHVALUJI STAVBU 

XXX 

VE STÁDIU 4/5 

 

za podmínek: 

1. respektování limitních nákladů stavby ve výši xxx  Kč, které byly stanovené ve stádiu… 

2. respektování stanoviska Ministerstva dopravy k záměru projektu čj. xxx ze dne xxx 

3. respektování požadavku na realizaci z posledního schvalovacího protokolu stavby v přípravě před 
zahájením výběrového řízení na zhotovení stavby, 

4. případné změny u staveb P+R jsou doložené průkazným materiálem o jednání mezi investorem, 
projektantem a dalšími orgány podílejícími se na další projektové přípravy a realizace stavby, 

5. dodržení obecně platných právních předpisů a dokumentů Správy železnic, státní organizace a institucí 
zajišťujících finanční prostředky, 

6. ostatní podmínky, např. stanovené ZD v průběhu výběrového řízení na zhotovení stavby (nesmí být 
překročeny délky plánovaných nepřetržitých výluk uvažované v POV bez posouzení dopadů na výsledky 
ekonomického hodnocení; rozpočtovou rezervu je možné čerpat pouze do takové výše, aby nebyla 
ohrožena ekonomická efektivita stavby). 

 

V Praze dne xxx 

 

 

 xxx 

  ředitel Odboru investičního 
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Příloha F (informativní) 

 

 

Schémata postupů v přípravě 

 
Jednotlivá schémata graficky znázorňují vybrané postupy popsané podrobněji v textu Směrnice.  
 

Seznam schémat:  
 
 

· Proces zařazení stavby do Plánu 

· Postup přípravy stavby globální položky 

· Postupy přípravy stavby jmenovité položky – stavba vychází ze schválené SP 

· Postupy přípravy stavby jmenovité položky – stavba nevychází ze schválené SP 

· Zpracování a projednání ZTP: stavba globální položky 

· Zpracování a projednání ZTP: stavba jmenovité položky vycházející ze schválené SP 

· Zpracování a projednání ZTP: stavba jmenovité položky nevycházející ze schválené 
SP 
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Příloha G (normativní) 

Stanovení postupů pro přípravu stavebních investičních akcí pro 
něž se musí v souladu s ustanovením Směrnice MD č. V-2/2012 

zpracovávat Záměr projektu, popřípadě stavebních investičních 
akcí stanovených Ř O6ŘO6. 
 
Příloha G specifikuje a doplňuje postupy v přípravě stavebních investičních akcí investičních 

uvedené ve Směrnici (dále také „SM62“), kdy na vybraných stavebních investičních akcích bude 
zajištěna vzájemná spolupráce během projektové přípravy v rámci ustanovených projektových 
týmů (matice odpovědnosti) v podmínkách SŽ.  
 

G.1 Úvodní ustanovení  

G.1.1 Tato Příloha G (dále jen „Příloha“) se vztahuje na stavební investiční akce, pro něž 
se musí v souladu s ustanovením Směrnice MD č. V-2/2012 zpracovávat Záměr projektu, 
popřípadě stavební investiční akce, které na základě žádosti ostatních organizačních 
útvarů  stanoví Ř O6. 

G.1.2 Příloha nastavuje vzájemné postupy a vazby při přípravě stavebních investičních akcí 
pro dotčené složky spolupracující v rámci projektových týmů a to včetně nastavení 
jednotlivých kompetencí, povinností a odpovědnosti.  

G.1.3 Příloha upřesňuje ustanovení uvedená SM62 a zároveň upravuje a standardizuje činnosti 
a postupy v rozsahu odstavce (1) tohoto článku Přílohy, které budou od účinnosti této 
Přílohy (resp. Změny č. 1 SM62) uplatněny pro všechny nově zadávané stupně přípravy 
stavebních investičních akcí. 

G.1.4 U stavebních investičních akcí, kde předprojektová nebo projektová příprava ke dni 

účinnosti této Přílohy již probíhá, může být postup uplatněn po dohodě zástupců 
příslušné SS, O6 a dotčených odborů úseku provozuschopnosti a úseku řízení provozu. 

G.1.5 Postup dle této Přílohy spočívá v jednoznačném, jmenném vymezení odpovědných 
zástupců odborných útvarů generálního ředitelství (GŘ) úseků generálního ředitele, 
modernizace, provozuschopnosti, řízení provozu a ekonomického, dále Centrálního 
dispečerského pracoviště (CDP), Centra telematiky a diagnostiky(CTD), OŘ 

za jednotlivé oblasti (technické profese, oddělení obchodních činností apod.) 
a zástupce Správy železniční geodézie (SŽG) zajišťující výkon ÚOZI, kteří budou 
spolupracovat na zadávací dokumentaci, účastnit se pracovních porad, připomínkovat 
dokumentaci, vypořádávat připomínky, spolupracovat při projednání výjimek 

a nutných souhlasů a dále participovat na procesu přípravy stavebních investičních akcí. 
Základním principem této spolupráce je skutečnost, že každá klíčová profese bude 
v rámci projektového týmu zastoupena takzvaným odborným garantem včetně 
participace stanovených zástupců OŘ. 

G.1.6 Pro stavební investiční akce připravované ve smyslu této Přílohy má znění této Přílohy, 
pro vyloučení pochybností, aplikační přednost před příslušnými ustanoveními SM62, 
přičemž aplikovatelnost vybraných ustanovení SM62 se pro potřeby této Přílohy mění 
v následujících článcích: 

a. ČÁST OSMÁ – Rozsah činnosti OJ v procesu přípravy , Článek 26 – Rozsah činností 
útvarů GŘ SŽ – kde ustanovení týkající se projednávání a připomínkového řízení 
dokumentací se pro potřeby stavebních investičních akcí dle této Přílohy neuplatní.  

b. ČÁST OSMÁ – Rozsah činnosti OJ v procesu přípravy , Článek 27 – Rozsah činnosti 
OJ – kdy budou OŘ vydávat dílčí souhrnné stanovisko v rámci projednání 
a připomínkového řízení daného stupně dokumentace. U ostatních jmenovaných OJ 
se předpokládá nominace jejich zástupce v projektovém týmu a nebudou vydávat 
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samostatná vyjádření k dokumentacím v rámci projednání a připomínkového řízení 
daného stupně dokumentace 

c. ČÁST SEDMÁ – Připomínkové řízení k dokumentacím staveb, Článek 21 Postupy při 
připomínkovém řízení a Článek 22 Dokončení připomínkového řízení – kde je veškerá  
činnost, kterou SM64 ukládá jednotlivým OJ s výjimkou SS, nahrazena činností 
Projektových týmů dle této Přílohy. 

d. ČÁST SEDMÁ - Připomínkové řízení k dokumentacím staveb, Článek 23 Postupy 
připomínkování jednotlivých stupňů dokumentací – v rámci připomínkové řízení se 
nebude dokumentace předkládat na stanovené OJ, ale předkládá se Projektovému 
týmu. 

G.2 Fáze sestavení projektového týmu   

G.2.1 Pro každou stavební investiční akci je jmenován Projektový manažer (dříve označovaný 
jako přípravář, hlavní inženýr stavby apod.) zodpovědný za přípravu stavební investiční 
akce. Projektový manažer je vždy pracovník SS. 

G.2.2 O6 ustanoví pozici koordinátora projektu, který odpovídá za koordinaci mezi jednotlivými 
profesemi, koordinaci návaznosti na předchozí stupně dokumentace a vazbu na EH. 

V případě, že je nutno zajistit změnu či redukci rozsahu stavby z důvodu úspory nákladů 
či překročení EH bude koordinátor projektu odpovědný za projednání takových úprav 
s jednotlivými profesními garanty. Koordinátor projektu bude vždy zástupce O6.  

G.2.3 Jednotlivé odborné garanty pro danou stavební investiční akci jmenuje na výzvu O6 
ředitel dotčeného odboru generálního ředitelství, ve specifických případech TN SS nebo 
ředitel OJ. V první fázi navrhne odborné garanty pro jednotlivé dotčené profese O6 

a následně vyzvané odbory GŘ, popřípadě bude cestou Ř příslušného odboru sděleno, 
že budou z povahy dané stavební investiční akce vydávat v daném stupni projektové 
přípravy pouze závazné stanovisko.  Odborným garantem může být jmenován i 
pracovník Stavební správy popřípadě OŘ.  

G.2.4 Určený odborný garant se účastní jednání projektového týmu odpovídá za projednání 
a připomínky za svoji profesi v rámci jednotlivých projektových stupňů, a provádí 
rámcovou kontrolu soupisu stavebních dodávek a prací. V případě dlouhodobé absence 
profesního garanta bude stanoven stejným způsobem jeho zástupce.  

G.2.5 Za dotčená OŘ jmenuje Ř OŘ do projektového týmu zastřešujícího pracovníka OŘ 

a jeho zástupce z řad investičního oddělení úseku NT OŘ. Další zástupci odborných správ 

OŘ nebo úseků OŘ pro rozhodující profese (pokud nebudou jmenováni odbornými 
garanty) budou působit jako, zastřešujícím pracovníkem OŘ, přizvaní odborní zástupci.  

G.2.6 Stanovení jednotlivých odborných garantů bude odpovídat jednak povaze dané stavební 
investiční akce za každou dotčenou profesi a jednak případným prioritám jednotlivých 
úseků tak, aby byli zapojeni klíčoví specialisté v podstatě ze všech odborných složek GŘ, 

popřípadě OŘ.  

G.2.7 Odborní garanti budou stanoveni v rozsahu odpovídajícím povaze stavební investiční 
akce za každou profesi.  

G.2.8 Konečnou podobu obsazení týmu ze strany odborných garantů stanoví na základě 
jednotlivých návrhů O6.  

G.2.9 Projektový manažer, koordinátor projektu, odborní garanti, zástupci OŘ tvoří 
projektový tým s přesně definovaným rozsahem odbornosti, která je v jejich 
působnosti. Součástí projektového týmu jsou dále zástupci SS zajišťujících specifické 
činnosti jako je majetkoprávní vypořádání a zástupce SŽG zajišťující výkon ÚOZI, 
jejichž působení se vůči SM62 jinak neodlišuje. Pro projektový tým je sestavena 
takzvaná matice odpovědnosti, viz Čl. G.4.1 a Čl. G.4.2. Matici odpovědnosti sestaví a 
aktualizuje O6, který jí zveřejní způsobem dostupným všem členům týmu. 
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G.3 Činnost projektového týmu 

G.3.1 Činnost sestaveného projektového týmu je zahájena finalizací příslušných ZTP 

po projednání s dotčenými útvary a bude probíhat po celou dobu přípravy daného 
projektu (projednání dokumentací, připomínkové řízení dokumentací) a bude pokračovat 
i ve fázi realizace stavby (i pro stavby v režimu P+R) pokud dochází k projektovým 
změnám.  

G.3.2 Jednotlivých profesních porad se zúčastňují pouze členové projektového týmu, kteří 
mohou v případě potřeby přizvat i další odborné zástupce (klíčové specialisty) popřípadě 
zástupce připomínkujících složek. Odborný garant se vyjadřuje i ke změnám technického 
řešení, které vzejdou z projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi  

a vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí.  

G.3.3 Zpracovaná dokumentace bude vždy zaslána manažerovi projektu, který zajistí její 
rozeslání jednotlivým zástupcům v daném projektovém týmu včetně stanovených 
zastřešujících zástupců OŘ. 

G.3.4 Ze strany OŘ bude vydáno souhrnné stanovisko OŘ, které bude předáno 
Projektovému manažerovi a současně jednotlivým odborným garantům.  

G.3.5 Každé profesní i souhrnné stanovisko bude členěno na zásadní a ostatní připomínky.  
Za zásadní připomínky lze považovat takové, které mají dopad na koncepci, funkčnost 
a ekonomickou efektivitu popřípadě rozsah stavby. 

G.3.6 Každý odborný garant zpracuje za svoji profesi profesní stanovisko garanta, které 
sestaví na základě svých připomínek, vydaného souhrnného stanoviska OŘ, případně na 
základě dalších připomínek, které se týkají dané profese a které byly vznesené 

v rámci projednání dokumentace s orgány státní správy, samosprávy, popřípadě dalšími 
organizacemi a sdruženími. Garanti jmenovaní za úsek řízení provozu zašlou své 
připomínky ve společném stanovisku úseku NŘP. 

G.3.7 V případě, že názor odborného garanta se neshoduje s názorem vyjádřeným 
v souhrnném stanovisku OŘ, pak bude hledat v této věci shodu. Na případný trvající 
nesoulad mezi svými připomínkami (popřípadě dalšími připomínkami pro danou profesi) 
a souhrnným stanoviskem OŘ upozorní ve svém stanovisku v části zásadní připomínky. 

G.3.8 Profesní stanovisko garanta bude předáno Projektovému manažerovi a koordinátorovi 
projektu.  

G.3.9 Odborní garanti jsou povinni respektovat schválenou zadávací dokumentaci 
a schválený předchozí stupeň dokumentace. Odchylný postup je možný pouze 

ve zdůvodněných případech a po předchozím odsouhlasení ze strany koordinátora 
projektu, resp. souhlasu O6. 

G.3.10 V oblasti životního prostředí bude odborný garant stanoven příslušnou SS. Vrcholovou 
koordinaci pro oblast životního prostředí pak provádí zástupce O6, který v rámci 
projednání ZTP projedná i zapojení O15. Ř O15 rozhodne, zda se k dokumentaci bude 

vyjadřovat. V případě že ano, zpracuje O15 v požadovaném termínu stanovisko. 

G.3.11 Jedním z úkolů všech připomínkujících dokumentace ve stupni PDPS je také rámcová 
kontrola soupisu stavebních prací a dodávek s navrženým řešením. Předpokládá se 
kontrola především klíčových položek soupisu stavebních prací, dodávek a výkazu 
výměr, kdy by měl být na klíčových položkách ověřen soulad s výkresovou částí. 
Jednotliví členové projektového týmu provádí kontrolu soupisu stavebních prací 
a dodávek za svoji profesi. Vrcholovou kontrolu pak provádí manažer projektu. 

G.3.12 Projektový manažer ve spolupráci s koordinátorem projektu zajistí vypořádání rozporů 
v připomínkách a profesních stanoviscích garantů mezi profesemi označenými jako 
zásadní. Pokud nedojde k dohodě bude postupováno dle SM62 Čl.22, odst.7. 
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G.3.13 Zásadní rozpory v případě nemožnosti nalezení shody na úrovni odborných garantů 

budou řešeny na úrovni Ř O6 a ředitelů dotčených odborů nebo OJ.  

G.3.14 V rámci připomínkování dokumentace tak vznikne jedno Souhrnné stanovisko SŽ, 

které sestaví Projektový manažer ve spolupráci s jednotlivými odbornými garanty 

a s koordinátorem projektu a v rámci nějž by měl být zajištěn soulad v zásadních 
připomínkách vznesených jak v souhrnném stanovisku OŘ, tak i v profesních 
stanoviscích garantů.  

G.3.15 Projednání dokumentace včetně zpracování a administrace jednotlivých souhrnných 
stanovisek OŘ,  profesních stanovisek garantů a souhrnného stanoviska SŽ, bude 
probíhat prostřednictvím Informačního systému C.E.Sta (Centrální evidence staveb) 
v modulu „Oběhy“. Termín na vypořádání jednotlivých stanovisek je 21 dnů. 

G.3.16 Za SŽ odesílá projektantovi souhrnné stanovisko Projektový manažer. Souhrnné 
stanovisko podepíše příslušný TN SS, popřípadě Ř SS. 

G.3.17 Vypořádání připomínek z vydaného souhrnného stanoviska SŽ probíhá standardním 

postupem dle SM62 včetně písemného vypořádání připomínek ze strany projektanta. 

G.3.18 Veškeré postupy projednávání souhlasů podle Dokumentů a předpisů SŽ, projednávání 
výjimek, projednávání řešení odchylných zůstanou i nadále nezměněny, tedy  
v pravomoci příslušných odborných útvarů GŘ. 

 

G.4 Grafické znázornění skladby Projektového týmu (Matice odpovědnosti) 

G.4.1 Schéma Projektového týmu (Matice odpovědnosti). 

G.4.2 Schéma postupů dle Přílohy G. 
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SS O6 O7 O13 O14 CTD O15 O23 O24 O31 O22
O1-

OEF
O11 O12 O16 O18 CDP

*) v případech, kdy bude zástupce OŘ zvolen v dané profesi jako odborný garant

**) bude uveden ten kdo daný stupeň dokumentace zpracovává. Tzn. Buď je připravována v rámci SŽ cestou O9 a nebo ji zajišťuje vysoutěžený externí projektant

pozemní objekty bez přístupu veřejnosti včetně jejich využití ( administrativní, 
technologické apod.)

EIA, životní prostředí, odpady

zabezpečovací zařízení

sdělovací zařízení

silnoproudá zařízení a energetika

trakční napájení, trakční napájecí a spínací stanice

pozemní objekty s přístupem veřejnosti včetně jejich využití ( výpravní budovy 
apod.)

majetkoprávní část

právní agenda

rozpočty

ekonomické hodnocení

benefitové žádosti

geodezie 

O26 O30 stanovený člen projektového týmu
profese

ÚSEK EN ÚSEK NŘPobsazení ÚSEK NM ÚSEK NPS

OŘ* SŽG

Název investiční akce ( CIN nad 30. mil. Kč)
Správa železnic, Odbor projektování 

staveb (O9)

Hlavní inženýr stavby / Projektový manažer (vždy SS!!) jeden nebo více zástupců ( složité projekty) externí projektant
Zpracovatel dokumentace** 

Architektonické a urbanistické řešení stavby

vrcholová koordinace (O6) jeden nebo více zástupců (složité projekty) 

Oblastní ředitelství zastřešující pracovník OŘ / zástupce

Železniční spodek - těleso

dopravní technologie

železniční svršek

mosty a inženýrské konstrukce

zásady organizace výstavby, stavební technologie 

bezpečnostní technologie, bezpečnostní projekt, požární ochrana, kybernetická 
bezpečnost, bezpečnost přepravy NL(RID), bezpečnost v krizových stavech

IT technologie, IT licence

dopravně - provozní záležitosti, výluky

bezbariérovost, informační a orientační systém (vizuální řešení)

Železniční spodek - konstrukce ( nástupiště, přejezdy, PHS apod.)

BIM
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jeden nebo více zástupců (složité projekty) 

zastřešující pracovník OŘ / zástupce

*) v případech, kdy bude zástupce OŘ zvolen v dané profesi jako odborný garant

**) bude uveden ten kdo daný stupeň dokumentace zpracovává. Tzn. Buď je připravována v rámci SŽ cestou O9 a nebo ji zajišťuje vysoutěžený externí projektant

Projektant                  
externí nebo interní (O9)

PROFESNÍ 
STANOVISKO 

GARANTA

Souhrnné 
stanovisko SŽ 
(vygenerované I S C.E.Sta 

Oběhy)

Stanovený projektový tým 

SOUHRNNÉ 
STANOVISKO OŘ

IS CESTA rozesílá k připomínkám

IS C.E.Sta 

Modul OBĚHY

BIM

sdělovací zařízení

silnoproudá zařízení a energetika

trakční napájení, trakční napájecí a spínací stanice

dopravní technologie

dopravně - provozní záležitosti, výluky

zásady organizace výstavby, stavební technologie 

Železniční spodek - těleso

mosty a inženýrské konstrukce

zabezpečovací zařízení

bezbariérovost, informační a orientační systém (vizuální řešení)

majetkoprávní část

jeden nebo více zástupců ( složité projekty)

Název investiční akce ( CIN nad 30. mil. Kč)

předání dokumentace

Architektonické a urbanistické řešení stavby

právní agenda

rozpočty

ekonomické hodnocení

benefitové žádosti

geodezie 

pozemní objekty s přístupem veřejnosti včetně jejich využití ( výpravní budovy apod.)

pozemní objekty bez přístupu veřejnosti včetně jejich využití ( administrativní, 
technologické apod.)

EIA, životní prostředí, odpady

bezpečnostní technologie, bezpečnostní projekt, požární ochrana, kybernetická 
bezpečnost, bezpečnost přepravy NL(RID), bezpečnost v krizových stavech

IT technologie, IT licence

Železniční spodek - konstrukce ( nástupiště, přejezdy, PHS apod.)

Hlavní inženýr stavby / Projektový manažer (vždy SS!!)

stanovený člen projektového týmu
profese

železniční svršek

vrcholová koordinace (O6)

Oblastní ředitelství

obsazení
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ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH 
 
Držitel listinné podoby tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné zapracování účinných oprav 
a změn a za provedení příslušného záznamu. 
 

Oprava/změna 
a její pořadové číslo 

Číslo jednací 
 

Účinnost od 
 

Opravu/změnu 
zapracoval 
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ROZSAH ZNALOSTI 
 
Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo čin-
nost, přičemž: 

 informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto 
dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle ta-
kového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat; 

 úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto 
dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle ta-
kového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat; 

 doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je v pří-
slušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do příslušného 
ustanovení samostatně reprodukovat. 

 
Není-li rozsah znalosti pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalosti, pokud 
je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec. 
 
 
 

Pracovní činnost nebo 
zařazení (funkce) 

Znalost ustanovení 
 

 
Ředitelé O7, O15, O23, SS, OŘ. Náměstci 
SS a OŘ. 

 
Úplná: celá Směrnice 
 

 
Zaměstnanci O7/3, kteří se podílejí na 
procesu realizace staveb.  

 
Úplná: část první, druhá a čtvrtá , příloha A, C, D a E 
Informativní: zbytek Směrnice 

Zaměstnanci  O15, O23, kteří se podílejí na 
procesu realizace staveb. 

Úplná: část první, třetí a čtvrtá , příloha B, C, D a E 
Informativní: zbytek Směrnice 

Zaměstnanci úseku investičního SS, kteří se 
podílejí na procesu realizace staveb. 

Úplná: část první a druhá, příloha A, C, D a E 
Informativní: zbytek Směrnice 

Zaměstnanci OŘ, kteří se podílejí na procesu 
realizace staveb. 

Úplná: část první a třetí, příloha B, C, D a E 
Informativní: zbytek Směrnice 

Zhotovitel na základě smluvního vztahu se 
SŽ. 

Úplná: příloha A nebo B, C, D, E 
Informativní: zbytek Směrnice 

 
 
 
 
 



SŽ SM105 
 

 Účinnost ode dne zveřejnění v eDAP 

 

7 

ZKRATKY A ZNAČKY 
 
Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvádějí 
legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, 
příkladech nebo tabulkách. 
 
 

ASPE Software určený pro přípravu a realizaci stavebních projektů 

DAP Dokumenty a předpisy vnitropodnikové legislativy SŽ 

EU Evropská unie 

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, Mezinárodní federace konzultačních 
inženýrů 

JŘBU Jednací řízení bez uveřejnění 

JV Jiný výkon 

K Kofinancovatelné/uznatelné náklady ze zdrojů EU 

Konzultant Konzultační, poradenská firma, podpora TDI atd. 

MD Ministerstvo dopravy 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

N Nekofinancovatelné/neuznatelné náklady ze zdrojů EU 

NM Náměstek GŘ pro modernizaci drah 

NPS Náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy 

OPD Operační program doprava 

O3/1 Oddělení externího financování 

O6 Odbor přípravy staveb 

O7 Odbor investiční 

O15 Odbor provozuschopnosti 

O23 Odbor pozemních staveb 

OUA Opravné a údržbové práce 

OJ Organizační jednotka 

OTSKP Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 

OŘ Oblastní ředitelství 

PS Provozní soubor 

PD Projektová dokumentace 

PDPS Projektová dokumentace pro provádění stavby 

RDS Realizační dokumentace stavby 

Ř O7 Ředitel odboru investičního 

Ř O15 Ředitel odboru provozuschopnosti 

Ř O23 Ředitel odboru pozemních staveb 
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SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SO Stavební objekt 

SOD Smlouva o dílo 

SS Stavební správa (západ nebo východ) 

SŽ Správa železnic, státní organizace 

TDS Technický dozor stavebníka 

ÚM Úsek modernizace dráhy 

ÚPS Úsek provozuschopnosti dráhy 

VO O7/3 Vedoucí oddělení realizace investic 

ZBV Změna během výstavby neboli Variace 

ZL Změnový list stavby 

ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
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Generální ředitel schválil podle čl. 14 odst. 1 a čl. 15 Statutu státní organizace Správa železnic 
tuto Směrnici SM105 - Změny během výstavby (dále jen „Směrnice“). 
 

 
ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 
Úvod 

 
(1) Směrnici  vydávám pro zajištění jednotného postupu při zpracování změn během výstavby 

(dále jen „ZBV“) neboli variací týkajících se staveb železniční dopravní cesty. 
 
(2) Tato Směrnice reaguje na: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“), „Metodiku pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných  
z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě 
zadávání veřejných zakázek“ a „Smluvní podmínky FIDIC“ ve vztahu k řešení změn během 
výstavby. 

(3) Základní pojmy a ustanovení jsou v této Směrnici používány dle podčlánku 1) Obecná 
ustanovení „Smluvních podmínek FIDIC“- Obecných podmínek a Zvláštních podmínek pro 
stavby Správy železnic, státní organizace. 

(4) Část Druhá Směrnice upravuje pravidla pro změny během výstavby pro stavby 
organizované na úseku modernizace dráhy (ÚM). 

(5) Část Třetí Směrnice upravuje pravidla pro změny během výstavby pro stavby organizované 
na úseku provozuschopnosti dráhy (ÚPS). 

(6) V rámci pravomocí jednotlivých náměstků GŘ je tímto odstavcem stanovena možnost udělit 
výjimku z ustanovení této Směrnice, pokud je tato výjimka v mezích zákonů ČR  
a ostatních směrnic SŽ. 
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ČÁST DRUHÁ 
ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY V ÚSEKU MODERNIZACE DRÁHY 

Článek 2 
Zpracování změn během výstavby 

 
(1) Povinnost zpracování ZBV dle části druhé této Směrnice platí v úseku modernizace 

dráhy pro: 

a. Investiční akce spolufinancované ze zdrojů EU nebo z úvěrových zdrojů. 

b. Ostatní akce financované z národních zdrojů, kde podpisové pravomoci k veřejné 
zakázce nespadají do kompetence ředitele Stavební správy (dále jen SS) podle 
podpisového řádu SŽ. 

(2) U ostatních akcí financovaných z národních zdrojů, kde podpisové pravomoci dle 
podpisového řádu SŽ spadají do kompetence ředitele SS, se zpracování ZBV provede 
adekvátně s touto směrnicí s korekcí rozsahu schvalování změn dle podpisového řádu 
SŽ. Schvalování ZBV je na úrovní SS. I v tomto případě vede odpovědný zástupce 
SS evidenci v informačním systému C.E.Sta. 

 
Článek 3 

Změnový list stavby 
 

(1) Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky dle § 222 ZZVZ a vyhrazené změny 
závazků dle § 100 ZZVZ musí být zapracovány formou Změnového listu stavby (dále 
jen ZL), viz příloha A Směrnice.  

Ve všech případech musí být dále na ZBV zpracován dodatek k SOD  
či samostatná SOD.  

(2) Podkladem pro zpracování dodatku SOD nebo samostatné SOD je: 

a. Změnový list stavby. 

b. Případné podklady ze zadávacího řízení na zhotovitele víceprací je-li nutno ZBV 
zadávat. 

(3) Každá ZBV, která vyvolá změnu stavebního objektu (dále jen SO), provozního 
souboru (dále jen PS) nebo jiného výkonu (dále jen JV), musí být předem schválená 
objednatelem v ZL nebo postupem dle čl. 4 odst. 5 této Směrnice. 

(4) ZBV, která je důvodem k zahájení změnového řízení a zpracování změnového listu,  
se rozumí: 

a. Změna ceny SO, PS nebo JV na základě úpravy množství v kterékoli položce 
výkazu výměr. 

b. Změny v kvalitě a jiných vlastnostech některé položky z výkazu výměr. 

c. Změny rozměrů některé části díla. 

d. Jakákoli dodatečná práce, zařízení, materiály nebo služby nezbytné pro dokončení 
díla, včetně veškerých přejímacích zkoušek s nimi spojených, vrtů, odstranění 
havárií, poruch a vad zařízení pokud je nezpůsobil zhotovitel, prodloužení doby 
výluky pokud není důvod vzniku na straně zhotovitele, dodatečné 
změny/požadavky vyvolané místní samosprávou a dalších zkušební  
a výzkumné práce. 

e. Změny v pořadí nebo časovém rozvržení provádění díla, které vyvolají úpravu 
ceny díla, když není příčina na straně zhotovitele. 

f. Vady projektové dokumentace, tj. takový stav projektové dokumentace resp. 
taková vada, která dle uzavřené SOD má být reklamována, případně má být 
uplatněna určitá sankce/smluvní pokuta vůči zhotoviteli projektové dokumentace. 

g. Změny vyplývající z rozdílu mezi dopracovanou realizační dokumentací stavby 
(dále jen RDS) a předchozím stupněm dokumentace. Takovou ZBV je potřeba 
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zestrany správce stavby nebo technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) 
prověřit, zdali ZBV nenastala z důvodu vady projektové dokumentace pro 
provádění stavby (dále jen PDPS). V případě že ano, tak je nutné PDPS 
reklamovat. 

h. Řešení nepředvídaných skutečností vzniklých při provádění díla v reálném čase – 
vyvolané změny, řešení základových spár, únosnosti podloží (vliv geologie, 
klimatické vlivy apod.). 

(5) U ZBV, které představují pouze méněpráce, se postupuje obdobně, jako u víceprací. 

(6) ZL se zpracovávají v členění po ZBV. Jeden ZL může obsahovat několik ZBV. Každá ZBV se 
může skládat z několika SO, PS. 

 
Článek 4 

Administrace změnových listů 
 
(1) Změnové řízení je proces začínající návrhem ZL a končící schválením ZL. Změnové řízení 

vede objednatel. 

(2) Výsledkem změnového řízení je ZL. Zpracovatelem ZL je zpravidla navrhovatel ZBV.  
Po ukončení změnového řízení se ve všech případech zpracovává dodatek k SOD  
či samostatná SOD. 

(3) Kromě objednatele a zhotovitele jsou dalšími účastníky změnového řízení: 

a. zástupce autorského dozoru projektanta, 

b. zástupci konzultačních firem, 

c. případně další strany. 

(4) Zhotovitel nesmí provést žádnou ZBV, pokud k ní nevydá pokyn nebo pokud  
ji neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy 
by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského 
zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu. 

(5) V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (situace, kdy by nekonáním mohlo dojít  
k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního 
provozu např. práce ve výluce, živelné pohromy, zajištění bezpečnosti apod.) musí správce 
stavby nebo TDS získat „Předběžný souhlas“ s pokračováním části díla v rámci ZBV. 

(6) O „Předběžný souhlas“ žádá správce stavby nebo TDS náměstka ředitele OJ příslušné 
investiční části příslušné SS. V případě, že je (předpokládaná) cena ZBV  
v saldu vyšší než 10 000 000,- Kč bez DPH o udělení předběžného souhlasu nebo zastavení 
prací rozhodne ředitel příslušné SS. Předběžný souhlas lze udělit/vydat pouze tehdy, pokud 
je (předpokládaná) cena ZBV finančně a ekonomicky (ekonomickým hodnocením) kryta 
Schvalovacím protokolem, resp. aktuálně platným rozpočtem akce – stavby. V případě 
vydání předběžného souhlasu ze strany náměstka ředitele OJ, příp. ředitele příslušné SS se 
má za to, že podmínky pro vydání předběžného souhlasu byly splněny. 

(7) V následném ZL v části „Předběžný souhlas“ bude uvedeno, kdy a kým byl předběžný 
souhlas udělen a současně musí být ve ZL v příloze č.1 uvedeno, proč se ZBV musela 
realizovat neprodleně (proč bylo nanejvýše vhodné realizovat ZBV neprodleně),  
tj. na základě předběžného souhlasu. Informace o získání „Předběžného souhlasu“ 
spolu s odhadem výše víceprací bude uvedena v IS C.E.Sta v sekci Změny během 
výstavby v rámci připravovaného ZL a to do tří pracovních dnů  
od udělení „Předběžného souhlasu“. Dále správce stavby nebo TDS ve shodné 
lhůtě zašle informační email o udělení předběžného souhlasu vedoucímu oddělení 
O7/3, u předběžných souhlasů udělených ředitelem SS bude informační email 
zaslán vedoucímu oddělení O7/3 a zároveň řediteli O7. 

(8) V případě zjištění potřebné ZBV v dostatečném předstihu (cca 2 měsíce) před realizací 
vícepráce se o předběžný souhlas dle čl. 4 odst. 5 této Směrnice nežádá a ZL se 
administruje bez předběžného souhlasu. 

(9) Každý ZL musí být evidován v IS C.E.Sta, viz čl. 12 odst. 5 této Směrnice. 
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(10) V případě, že je ZBV vyvolána z důvodu vady projektové dokumentace, a to včetně 
případné vady vyplývající z rozdílu mezi PDPS a RDS, bude tato skutečnost uvedena 
v ZL, bude průběžně po celou dobu „reklamačního řízení“ evidována v IS C.E.Sta  
a SS zajistí reklamaci příslušné části projektové dokumentace, případně uplatnění 
dalších práv SŽ. 

(11) ZL je veden na formuláři dle přílohy A Směrnice v tištěné verzi nebo přednostně po 
spuštění modulu ZBV v příslušném elektronickém informační systému. 

(12) Pro potřeby ZL se cenou díla dle SOD myslí cena bez rezervy, bez dodatků a bez DPH 
z nabídky vybraného zhotovitele. 

 

Článek 5 
Obsah změnového listu 

 
(1) ZL musí obsahovat: 

a. Stručný popis navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby 
(SO, PS, JV). 

b. Návrh zatřídění změn závazku dle ZZVZ včetně uvedení podmínek/důvodů z nichž 
vyplývá opodstatněnost zatřídění uvedené ZBV do daného ustanovení § ZZVZ: 

i. § 222/7 záměny v položkovém rozpočtu, 
kde nové položky představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu  
k nahrazovaným položkám, kde cena nových položek je ve vztahu  
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, kde nové položky jsou ve vztahu  
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. 

ii. § 222/6 nepředvídané změny, 
které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % 
původní hodnoty závazku veřejného zadavatele. Celkový cenový nárůst(odečtení 
méněprací) nesní přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

iii. § 222/5 nezbytné dodatečné práce, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
které jsou nezbytné, změna zhotovitele není možná z ekonomických anebo 
technických důvodů nebo by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné 
zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku veřejného zadavatele. Celkový cenový nárůst(odečtení 
méněprací) nesní přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku 

iv. § 222/4 de minimis, 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku  
ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

v. § 222/3 změny ad hoc, 
které vyvracející podmínky vymezující podstatnou změnu. 

vi. § 64 písm. b) dodatečné dodávky řešené JŘBU 

vii. Veřejná zakázka dle Směrnice SŽ č. 53 o zadávání veřejných 
zakázek 

viii. Otevřené řízení dle ZZVZ 

ix. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny 

c. V případě, že bude v jednom ZL více ZBV/variací se zatříděním do různých 
ustanovení § ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), bude na první straně ZL pod 
návrhem zatřídění bilance víceprací a méněprací dle jednotlivých zatřídění. 

d. Návrh zdroje financování. 

e. Podpis Zhotovitele (hlavního stavbyvedoucího, příp. zástupce hlavního 
stavbyvedoucího). 

f. Stanoviska účastníků změnového řízení (TDS/správce stavby, autorského 
dozoru projektanta, zástupce konzultantské firmy, právníka SS, technický 
náměstek SS, investiční náměstek SS, VO O7/3, Ř O7). 
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g. Rozhodnutí objednatele. 

h. Změnový list je doplněn přílohami, jejichž seznam je uveden na první straně 
formuláře. ZL v rámci příloh bude obsahovat: 

 

Příloha č. 1: Podrobný popis změny, s tím že: 

 Podrobný popis změny bude uveden pro každou ZBV, v rámci každého 
SO/PS, samostatně.  

 V podrobném popisu bude u každé změny uveden hlavní důvod dané 
změny. 

 Bude popsáno na základě čeho/koho potřeba/návrh (každé) ZBV vzniká.  

 Bude popsána logická posloupnost  a vzájemné souvislosti skutkového děje 
každé ZBV. 

 Bude uvedeno, jakým způsobem uvedené (původně) řeší projektová 
dokumentace (dále jen PD), jaké jsou změny oproti PD a zdali je změna 
vyvolána vadou PD. 

 U každé změny bude uvedeno, jakým způsobem definovaným ve smlouvě 
(SOD) je změna oceněna. Tzn. zdali je změna oceněna: 

 cenou specifikovanou ve smlouvě/SOD,  

 příp. zdali je cena stanovena dle ceny obdobné položky ze 
smlouvy (SOD),  

 příp. je stanovena na základě ceny příslušné položky v OTSKP 
(příp. jiného třídníku cen – např. URS)  

 nebo je stanovena na základě individuální kalkulace.  

Ocenění individuální kalkulací je možné využít až jako poslední možnosti 
v případech, kdy nelze využít postupně postupů uvedených pod čl. 11 odst. 
2 písm. a), příp. následně písm. b) a příp. následně písm. c). 

 Pod názvem ZBV bude uvedena Kategorizace ZBV, viz příloha C – Vzor 
přílohy č.1 podrobný popis změny pro oba úseky. 

 

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek, s tím že: 

 Rozpis ocenění změn položek bude obsahovat finanční rekapitulaci změn 
v rámci jednotlivých SO/PS a celkovou hodnotu změn v rámci ZL.  

 Rozpis ocenění bude rovněž obsahovat ocenění pro každou jednotlivou 
změnu samostatně. V rámci ocenění jednotlivých změn bude opět uvedeno, 
jakým způsobem definovaným ve smlouvě (SOD) je změna oceněna – viz 
výše.  

 Rozpis ocenění bude obsahovat celkové vyčíslení změn v rámci daného ZL. 

 Návrh ocenění jednotlivých ZBV bude z fakturačního systému ASPE (ve 
formátu *.xml – datový předpis XDC)  a ve formátu *.xlsx, kde bude 
označeno, jakým způsobem byla oceněna jednotková cena položky.  

 

Přílohy č. 3.1 – 3.xx: Doklady 

Pevně dané pořadí příloh: 3.1: Žádost OŘ či jiného subjektu o provedení 
změny, 3.2: Pokyn objednatele, 3.3: Cenové nabídky v případě ocenění změn 
prostřednictvím individuální kalkulace, 3.4: Fotodokumentace, 3.5: Zápis 
z místního šetření, 3.6: Zápis ve stavebním deníku, 3.7: Vyjádření autorského 
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dozoru/geotechnika objednatele/odborných složek, 3.8: protokol o skutečné 
výměře provedených prací, další přílohy od 3.9 dle potřeby. 

V případě, kdy nebude některá z výše uvedených příloh vložena, bude číslování 
příloh ponecháno a bude uvedeno, že příloha nebyla vložena. 

i. V Příloze E SM105 je uvedena Typologie ZBV – přehled druhů ZBV včetně 
doporučených dokladů do Příloh ZL č. 3.1 – 3.xx. Konkrétní zvolená typologie  
se v ZL nikde neuvádí.  

j. V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (viz čl. 4 odst. 5 této Směrnice) bude 
vyplněna položka „Předběžný souhlas (kdy/kým):“ V ostatních případech tato 
položka zůstává nevyplněna. 

k. Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“ ve vazbě na finance a čas. 

l. V případě, že předmětem ZBV je odpadové hospodářství, bude ZL obsahovat 
v příloze č. 3 doklad, který jasně definuje rozsah dotčeného odpadu z projektové 
dokumentace, skutečnost zjištěnou v průběhu realizace a rozdíl  
a procentuální vyjádření množství mezi projektem a realizací. V případě ZBV  
u staveb, u kterých je celkové množství odpadu evidováno v objektu SO 90-90, 
dochází k ZBV až v případě, kdy je vyčerpáno celkové množství daného druhu 
odpadu evidovaného v SO 90-90.  

 

Článek 6 
Jednokolové a dvoukolové změnové řízení a nový obchodní případ 

 
(1) Pokud lze podle charakteru navrhovaných změn stavby jako přílohu ZL doložit soupis 

stavebních prací na navrhované změny stavby, ukončí se změnové řízení 
rozhodnutím náměstka GŘ pro modernizaci drah (NM) nebo u akcí kde podpisové 
pravomoci k veřejné zakázce (na realizaci stavby ke které ZBV vznikají) spadají do 
kompetence ředitele SS se změnové řízení ukončí rozhodnutím  ředitele SS.  
Tento způsob změnového řízení se nazývá jednokolový. 

(2) Dvoukolové zpracování ZL přichází v úvahu u složitějších změnových řízení, kdy 
může dojít k situaci, že před realizací změny bude nezbytné v prvním kole odsouhlasit 
příčinu, princip a technické řešení změny a vzhledem k charakteru navrhovaných ZBV 
není možné v prvním kole zpracovat konkrétní a konečný soupis stavebních prací s 
výkazem výměr. Návrh ZL v prvním kole ve dvoukolovém systému obsahuje jako 
součást popisu navrhované ZBV předpokládaný rozsah změn a odhad zvýšení 
ceny. Výše víceprací z prvního kola je zároveň cenou maximální v kole druhém. 
Soupis stavebních prací se zpracovává ve druhém kole případně s vyřešením detailů 
technického řešení. Soupis stavebních prací bude odsouhlasen v rámci projednávání 
ZL v druhém kole. Změnové řízení se ve dvoukolovém systému ukončí rozhodnutím 
NM nebo u akcí kde podpisové pravomoci k veřejné zakázce spadají do kompetence 
ředitele SS se změnové řízení ukončí rozhodnutím ředitele SS (na realizaci stavby ke 
které ZBV vznikají). 

(3) V případě, že ZBV je zatříděna jako Veřejná zakázka dle Směrnice SŽ č. 53 o zadávání 
veřejných zakázek nebo Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ, se postupuje se jako 
v dvoukolovém změnovém řízení ovšem s tím rozdílem, že místo druhého kola ZL je 
realizována soutěž na nový obchodní případ. Povinnými přílohami ZL jsou pak pro 
první kolo podrobný popis změny, doklad stanovující kontrolní cenu (např. oceněný 
rozpočet ceníkovými cenami) a dokument stanovující rozsah díla (např. projekt).  

(4) Zadání nových obchodních případů dle Směrnice SŽ č. 53 mimo režim zadávacího 
řízení dle zákona (ZZVZ) je možno použít pouze v případech, kdy potřebu (nových, 
resp. dodatečných) prací nemohl zadavatel při zadávání původní zakázky 
předvídat (v opačném případě by šlo o účelové dělení zakázky) a kdy tento nový 
obchodní případ lze hodnotit jako oddělitelný od původní zakázky, tzn. je možné 
ekonomické a technické oddělení, spočívající zejména v požadavcích na slučitelnost 
nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení. Takový nový obchodní případ se zadá  
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v novém zadávacím/výběrovém řízení, jehož druh se určí dle předpokládané hodnoty 
nových dodatečných prací. 

(5) V případě potřeby takovýchto nových dodatečných prací je možné tyto práce zadat – 
administrovat dvěma následujícími způsoby: 

a. Základní způsob: návrh na zařazení nové akce do plánu investiční přípravy, 
a to se všemi nutnými podmínkami a postupy dle resortních směrnic a vnitřních 
předpisů SŽ. 

b. Podmíněně přípustný způsob: návrh na zadání realizace nového 
obchodního případu v rámci stávající schválené investiční akce, přičemž je 
nutné dodržet zejména: 

i. Schválený rozpočet investiční akce, v rámci které má být nový obchodní 
případ realizován, 

ii. Ekonomické hodnocení, resp. požadovanou ekonomickou efektivitu akce, 

iii. Zajištění finančního krytí (finančních zdrojů) pro realizaci nového 
obchodního případu i „primární/hlavní“ investiční akce. 

(6) V případě realizace čl. 6 odst. 5 písm. b) této směrnice. je zároveň nutné zajistit, že 
nebude ohrožen již schválený rozsah „primární/hlavní“ investiční akce, nedojde  
ke zmařeným investicím a bude splněn a zachován účel a přínosy „primární/hlavní“ 
investiční akce. Současně je pro tento případ nutné dodržet podmínku, že taková nová 
veřejná zakázka může být zadána pouze s uvedením nepřekročitelné maximální nabídkové 
ceny pod sankcí vyloučení, a to s cenou do 30 000 000,- Kč bez DPH (tj. do hranice tzv. 
„realizačních globálů“). Způsobu dle čl. 6 odst. 5 písm. b) této Směrnice lze využít pouze 
v ředitelem SS odůvodněných případech a při dodržení uvedených podmínek. 

 
Článek 7 

Postup při zpracování ZL 
 
(1) Návrh ZL zpracuje zpravidla navrhovatel ZBV. 

(2) K návrhu ZL se vyjádří předepsaní účastníci změnového řízení - oběh ZL sleduje  
a řídí objednatel. Pořadí podpisů v čase dané přílohou A Směrnice není závazné. Pro 
zkrácení trvání změnového řízení je vhodná forma konferenčního projednání návrhu ZL. 

(3) Před uvedením stanoviska ředitele O7 je nezbytné doporučení (zamítnutí) VO O7/3. 

(4) Ředitel odboru investičního posoudí stanoviska účastníků změnového řízení a potom 
navrženou změnu  doporučí/nedoporučí ke schválení NM. 

(5) Pokud NM navrženou změnu stavby zamítne, nelze navrženou změny stavby 
realizovat. 

(6) Po schválení ZL zabezpečí objednatel v souladu se ZZVZ či Směrnicí SŽ č. 53  
o zadávání veřejných zakázek případné zadání dodatečných stavebních prací. 

 
Článek 8 

Možnosti zatřídění změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle §222 ZZVZ 
 
(1) SŽ nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu 

jejího trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ. Není vyloučeno, aby v 
případě, bude-li se jednat o nepodstatnou změnu závazku, SŽ takovou změnu přesto 
uskutečnilo v zadávacím řízení. 

 

 

 

(2) Podstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle §222/3 ZZVZ je taková 
změna, která by: 



SŽ SM105  Účinnost ode dne zveřejnění v eDAP 
 

16 

a. umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního 
zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

b. měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 
dodavatele, nebo 

c. vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

(3) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění 
vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě 
podmínek dle § 100 odst. 1 ZZVZ. 

(4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejímž předmětem  
je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek  
(§ 222/7 ZZVZ) soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, že 

a. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh 
materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 

b. cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je 
ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c. materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou  
ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

d. zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným  
a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle 
písmene a. a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c. 

Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. Rozsah (hodnota) 
uvedených záměn položek soupisu prací není ve vztahu k původní hodnotě závazku (tj. 
ve vztahu k původní ceně díla) nijak omezen. Není nezbytné, aby vždy byla striktně 
zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak je nezbytné, aby zaměňované položky 
spolu úzce souvisely. Záměna se přitom musí týkat konkrétních položek (srov. použité 
pojmy „materiály“ a „práce“) a nelze takto paušálně zaměnit agregované položky soupisu 
prací (např. stavební objekt A za stavební objekt B), aniž by bylo provedeno detailní 
srovnání jednotlivých položek. 

(5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné 
stavební práce, služby nebo dodávky (§ 222/5 ZZVZ), které 

a. nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

b. jsou nezbytné (pro provedení původních stavebních prací a pro dokončení 
díla) a 

c. hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 
% (včetně) původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, 
je rozhodný součet hodnoty. Toto ustanovení se dle § 173 ZZVZ na sektorovou 
veřejnou zakázku nepoužije. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny 
shora uvedené podmínky musí být splněny současně. 

(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 
nepředvídaná změna (§ 222/6), 

a. jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající  
s náležitou péčí nemohl předvídat, 

b.  nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c. hodnota změny nepřekročí 50 % (včetně) původní hodnoty závazku; 
pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn 
podle tohoto odstavce. Toto ustanovení se dle § 173 ZZVZ na sektorovou 
veřejnou zakázku nepoužije. 
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Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny 
shora uvedené podmínky musí být splněny současně. 

(7) Pro výpočet hodnoty změny dodatečné stavební práce, dodávky nebo služby 
(§ 222/5) a nepředvídané změny (§ 222/6) platí, že se počítá absolutní 
hodnota každé změny, tedy víceprací i méněprací (bude-li např. hodnota 
víceprací 2 000 0000,- Kč bez DPH, hodnota méněpráce 1 000 000,- mil. Kč bez DPH, 
hodnota změny bude 2 000 000+|-1 000 000|= 3 000 000,- Kč bez DPH). Toto 
ustanovení se dle § 173 ZZVZ na sektorovou veřejnou zakázku nepoužije. 

(8) Pro ZBV uvedené pod čl. 8 odst. 5 a čl. 8 odst. 6 společně navíc platí, že celkový 
cenový nárůst související s těmito změnami nesmí při odečtení méněprací, které 
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty 
závazku (bude-li např. hodnota víceprací 2 000 000,- Kč bez DPH, hodnota 
méněpráce 1 000 000,- Kč bez DPH, cenový nárůst bude 2 000 000 - 1 000 000 
=1 000 000,- Kč bez DPH). Při odečítání hodnoty méněprací je však důležité započítat 
pouze hodnotu těch méněprací, kterés předmětnými změnami souvisí, které jimi byly 
vyvolány, resp. které nebyly realizovány právě a pouze jen s ohledem na tyto změny. 
Méněpráce, které nebudou realizovány z jiných důvodů, budou muset být 
zatříděny jako změny de minimis (§ 222/4 ZZVZ). 

(9) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 
změna de minimis (§ 222/4), která:  

a. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

b. jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 
(hodnoty viz Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů  
a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění budoucích 
předpisů) a 

c. je nižší než 10 % původní hodnoty závazku v případě veřejných zakázek na 
služby a dodávky, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku na stavební práce. Pro upřesnění uvádíme, že hraniční 
procentuální hodnoty 10 % resp. 15 % a finanční limit pro nadlimitní zakázku 
již nepatří do limitu pro změny de minimis. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny 
shora uvedené podmínky musí být splněny současně. 

(10) Pro výpočet hodnoty změny de minimis (§ 222/4) platí, že se počítá absolutní 
hodnota každé změny, tedy víceprací i méněprací (bude-li např. hodnota 
víceprací 2 000 000,- Kč bez DPH, hodnota méněpráce 1 000 000,- Kč bez DPH, 
hodnota změny bude 2 000 000 +|-1 000 000|= 3 000 000,- Kč bez DPH). 

(11) Podle přechodných ustanovení v § 273 odst. 6 ZZVZ se do povoleného 50% 
cenového nárůstu podle § 222 odst. 5 a 6 započítávají i změny provedené před 
nabytím účinnosti ZZVZ podle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ (změny zadané pomocí 
JŘBU). Ovšem 50% cenový nárůst se dle § 173 u sektorového zadavatele 
neuplatňuje. 

 
Článek 9 

Smluvní kompenzační nároky (Claimy) 
 

(1) Smluvní kompenzační nároky (Claimy) představují obecně kompenzační nároky 
stran především při neplnění povinností druhé smluvní strany ze smlouvy anebo při 
událostech mimo kontrolu stran uplatněné v průběhu realizace stavby dle 
Smluvních podmínek FIDIC. 

(2) S ohledem na jejich různorodost není možné Claimy zhotovitele řešit pomocí jednoho 
přístupu, ale bude třeba vždy posoudit konkrétní případ dle Smluvních podmínek FIDIC. 
Správce stavby posoudí, zda se jedná o: 

a. uplatnění smluvního mechanismu předvídaného již v zadávacích podmínkách, 
případně vyhrazené, a tudíž povolené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ, 
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b. Claim na platbu i čas v souvislosti s dodatečnými pracemi, který lze řešit v rámci 
§ 222 odst. 5 ZZVZ, případně též § 222 odst. 6 ZZVZ, 

c. Claim, který má charakter obdobný nároku na náhradu škody, který se ZZVZ 
nedotýká a jeho uplatnění nemá charakter změny smlouvy, 

d. Claim, který se týká hodnoty zpoždění a ztížených podmínek, který je součástí 
smluvní ceny, ale vzhledem ke svému charakteru, kdy jde především o smluvní 
řešení náhrady škody, by neměl být řešen v režimu ZZVZ, 

e. Claim, zapříčiněný dodatečnými pracemi a službami jako např. dodatečné 
pojištění a zajištění při prodloužení, který lze posuzovat jako změnu závazku  
ze smlouvy. 

(3) Finanční nároky vzniklé z jednotlivých Claimů budou z hlediska jejich administrace  
a postupu dle této Směrnice přednostně řešeny jako změny dle § 100 nebo § 222 ZZVZ. 
Správce stavby je vždy povinen posoudit, zda předmětný smluvní kompenzační nárok 
(Claim) lze samostatně administrovat postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ nebo zda má 
souvislost s jinou ZBV, která je administrována postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ. V 
případě existence takové souvislosti bude smluvní kompenzační nárok (Claim) 
administrován společně s touto ZBV a stejným způsobem jako související ZBV,  
tj. postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ. 

(4) Výše vyčíslení smluvních kompenzačních nároků (Claimů) zhotovitele musí odpovídat 
skutečným, účelně a hospodárně vynaloženým nákladům stanoveným v souladu se 
smlouvou a smluvními podmínkami. Ke stanoveným nákladům je zhotovitel oprávněn 
připočíst sazby režií a zisku, je-li to podle Smlouvy či Smluvních/Obchodních podmínek dle 
FIDIC možné.  

(5) Z předloženého Claimu musí vždy vyplývat:  

a. zda se jedná o Claim: 

 na peníze 

 na čas 

 na peníze a čas, 

b. zda se jedná o Claim:  

 průběžný 

 konečný 

(6) Pokud nelze postupovat dle čl. 9 odst. 3  této Směrnice, musí být oprávněnost nákladů 
podle čl. 9 odst. 4 této Směrnice doložena jednoznačnými podklady prokazujícími 
vynaložení nákladů a znaleckým posudkem, který zadává O7. 

(7) Při administraci smluvních kompenzačních nároků (Claimů) bude podpůrně využita aktuální 
Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných  
ze smluvních závazkových vztahů, uveřejněná na webových stránkách SFDI: 
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. 

  

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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Článek 10 

Další ustanovení 
 
(1) Při realizaci staveb spolufinancovaných ze zdrojů EU i úvěrových zdrojů platí navíc 

tyto odlišnosti: 

a. Správce stavby/TDS určí „uznatelnost“ či „neuznatelnost“  
ke spolufinancování víceprací ze zdrojů EU. V případě nejasnosti si vyžádá 
vyjádření konzultanta. Není-li konzultant určen, vyžádá si stanovisko VO O7/3. 

b. Konzultant v rámci svého vyjádření doporučí nebo nedoporučí „uznatelnost“  
či „neuznatelnost“ ke spolufinancování. 

c. Rozdělení uznatelných/neuznatelných nákladů bude uveden v  tabulce „Finanční 
vyjádření změny“ v ZL u jednotlivých dotčených SO, PS, JV v případě 
uznatelných nákladů znakem „K“ (kofinancovatelné), v případě neuznatelných 
nákladů znakem „N“ (nekofinancovatelné). 

(2) V případě, že součet ZBV dosáhl 75% přepínací hodnoty pro stavební náklady dle 
Schvalovacího protokolu stavby v realizaci (čerpat lze do výše přepínací hodnoty),  
je nutné zpracovat aktualizaci hodnocení ekonomické efektivnosti projektu pro případné 
další čerpání nad rámec původní přepínací hodnoty. ZBV nad rámec původní přepínací 
hodnoty lze schválit až po odsouhlasení nového Schvalovacího protokolu s již upravenou 
částí Ekonomické hodnocení stavby. 

 
Článek 11 

Ceny a výměry 
 

(1) Cena ZBV zapracovaná do návrhu ZL vychází ze soupisu stavebních prací, který  
je součástí ZL nebo dodatku projektové dokumentace, pokud se zpracovává. 

(2) Vhodnou cenou pro jakoukoli položku v ZL musí být taková cena, která  
(v následujícím pořadí priority): 

a. je specifikovaná v SOD - pokud nelze použít položku z SO/PS, do kterého je ZBV 
začleněna, použije se položka z jiného SO/PS s nejnižší jednotkovou cenou, 
v odůvodněných případech lze použít cenu položky, která je svou hodnotou 
jednotkové ceny nejblíže váženému průměru ze všech shodných položek 
z rozpočtu přes všechny SO/PS. 

b. je určena z ceny obdobné položky specifikované v SOD. 

c. je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 
specifikace této položky) dle příslušné cenové soustavy, která je v příslušném 
SO/PS použita (cenová soustava např. Oborový třídník stavebních konstrukcí  
a prací (OTSKP) vydaná SFDI, cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) vydané společností 
ÚRS CZ a.s. IČO 47115645, cenová soustava RTS DATA vydané společností 
RTS,a.s. IČO 25533843). Ceny v těchto cenových soustavách jsou považovány za 
expertní ceny. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka 
přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto 
cenách zahrnuta. 

d. je odsouhlasena objednatelem na základě zhotovitelova návrhu kalkulace pomocí 
cenové soustavy, která není v příslušném SO/PS použita jako je např. CS ÚRS, 
ÚOŽI. K použitým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku, výrobní  
a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta. 

e. je odsouhlasena objednatelem na základě zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh obsahuje přirážku 
přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážku na 
výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážku na správní 
režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Výše uvedené přirážky se 
uplatňují pouze v případě, pokud je již neobsahuje zhotovitelův návrh kalkulace 
přímých nákladů.  
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(3) Položky v soupisu prací ZBV stanovené na základě zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů (tzv. individuální kalkulace) budou v případě cenové 
nabídky podzhotovitele opatřeny kalkulací položek podzhotovitele. Přiměřenost ceny 
kalkulace podzhotovitele bude doložena nabídkami v rámci průzkumu trhu. Detailní 
kategorie individuální kalkulace jednotlivých položek včetně min počtu oslovených 
podzhotovitelů viz článek 11 odst. 4. Zhotovitel si na základě čl. 11 odst. 2 bodu  
e. připočítá přirážku přiměřeného zisku, správní a výrobní režie. Takto vybavenou IK 
Zhotovitel předkládá vždy jako přiměřenou, s cenou obvyklou v místě a čase, tedy 
nejvýhodnější pro Objednatele. Splnění těchto podmínek stavbyvedoucí Zhotovitele 
potvrdí podpisem. 

 

(4) Jednotlivé kategorie individuálních kalkulací pomocí položek podzhotovitele. 
 

Výše individuální kalkulace položky Minimální počet oslovených 
podzhotovitelů 

0,- Kč bez DPH až 199 999,- Kč bez DPH 1 

200 000,- Kč bez DPH až 3 999 999,- Kč bez 
DPH 3 

4 000 000,- Kč bez DPH a více 
 

Způsob doložení individuální 
kalkulace po projednání s Ř O7 

 
(5) Ve výjimečných případech lze akceptovat individuální kalkulaci v rozsahu od 200 000,- Kč 

bez DPH do 3 999 999,- Kč bez DPH doloženou pouze jednou cenovou nabídkou 
podzhotovitele a to z důvodů jako jsou např.: práce probíhají v časové tísni (např. ve 
výluce), neoddělitelnost prací od původního SO/PS, které realizuje daný podzhotovitel, 
problematika záručních podmínek celého SO/PS atd. Takovou skutečnost je nutno popsat 
v příloze č.1 Podrobný popis změny. 

(6) Případná rezerva v souhrnném rozpočtu či rozdíl mezi souhrnným rozpočtem stavby  
ve stadiu 3 stanovené SM20 (3. stádium přípravy stavby – projektová dokumentace) a 
smluvní hodnotou zakázky nezakládá právo realizovat dodatečné stavební práce, dodávky 
a služby bez schválení u objednatele dle ZZVZ. 

(7) V případě neoprávněného požadavku zhotovitele na provedení víceprací z důvodů vzniklých 
na straně zhotovitele (např. nesprávně zvolené technologie) nelze tyto vícepráce nárokovat. 

(8) Kontrolu oprávněnosti položek, dodržení pořadí priority při způsobu oceňování položek  
a jednotkových cen položek provádí konzultant případně TDS či správce stavby nebo jím 
pověřená osoba. 

 

Článek 12 
Archivace, evidence a uveřejňování 

 
(1) Za správnost údajů ve ZL odpovídá pověřený zástupce SS. 

(2) ZL se vyhotovují ve dvou originálních výtiscích, z nichž jeden je uložen na O7, druhý  
je archivován na příslušné SS. 

(3) Doba archivace je upravena ve „Spisovém řádu SŽ“. 

(4) Finanční čerpání víceprací je upraveno v „Metodickém pokynu pro příjemce OP Doprava“ 
viz www.opd.cz. 

(5) Statistiku ZL a Reklamace PD (jakožto i ostatní požadované informace za realizaci stavby 
dle dopisu č.j. 16315/2016-SŽDC-O7) vyplňuje pověřený pracovník stavební správy  
v informačním systému C.E.Sta (Centrální evidence staveb) dostupném  
na https://cesta.szdc.cz/index.php. 

http://www.opd.cz/
https://cesta.szdc.cz/index.php
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(6) V případě chyb v projektové dokumentaci zajistí příslušná stavební správa reklamaci vady 
projektové dokumentace. 

(7) Veškeré ceny budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Množství je třeba zaokrouhlovat 
na tři desetinná místa. Formulář ZL je přílohou této Směrnice. Jeho členění a věcný rozsah 
je závazný. 

(8) Pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ platí povinnost uveřejnění formuláře „oznámení  
o změně“ ve Věstníku veřejných zakázek, případně též Úředním věstníku EU (pokud ZBV 
navazuje na nadlimitní veřejnou zakázku), a to ve lhůtě do 30 dnů od uzavření dohody  
o změně. Blíže viz § 14 písm. b) vyhlášky č. 168/2016 Sb. 

(9) Po Potvrzení o převzetí díla zajistí SS dokument Vyúčtování při dokončení, který 
znázorňuje hodnotu veškerých prací provedených v souladu se SOD, jakékoli další obnosy, 
které Zhotovitel považuje za způsobilé k platbě a odhad jakýchkoli jiných částek, o kterých 
se Zhotovitel domnívá, že mu budou dle SOD náležet. 
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ČÁST TŘETÍ 
ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY V ÚSEKU PROVOZUSCHONOSTI DRÁHY 

Článek 13 
Zpracování změn během výstavby 

 
(1) Povinnost zpracování ZBV dle části třetí této Směrnice platí pro opravné a údržbové akce 

(dle plánu OUA) v úseku provozuschopnosti dráhy vždy.  

(2) Pro akce: 

a. spolufinancované ze zdrojů EU nebo z úvěrových zdrojů, 

b. financované z národních zdrojů, v případě, že podpisové pravomoci k veřejné 
zakázce nespadají do kompetence ředitele Oblastního ředitelství (OŘ) podle 
podpisového řádu SŽ, u nadlimitních veřejných zakázek vždy, 

je součástí schvalování ZBV stanovisko O15/O23 (vždy v souladu s odpovědností vůči 
akcím plánu OUA dle Směrnice SŽ SM014). Schvalování ZBV probíhá v souladu s přílohu 
B této Směrnice. 

(3) U akcí financovaných z národních zdrojů, kde podpisové pravomoci dle podpisového řádu 
SŽ spadají do kompetence ředitele OŘ, se zpracování ZBV provede adekvátně  
s částí třetí této Směrnice s korekcí rozsahu schvalování změn dle podpisového řádu SŽ. 
Schvalování ZBV je na úrovni OŘ. I v tomto případě vede odpovědný zástupce OŘ 
přehlednou evidenci v informačním systému C.E.Sta OUA. 

 
Článek 14 

Změnový list stavby 
 
(1) Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky dle § 222 ZZVZ a vyhrazené změny závazků 

dle § 100 ZZVZ musí být zapracovány formou Změnového listu stavby (dále jen ZL), viz 
příloha B Směrnice.  

Ve všech případech musí být dále na ZBV zpracován dodatek k SOD  
či samostatná SOD. 

(2) Podkladem pro zpracování dodatku k SOD nebo samostatné SOD je: 

a. Změnový list stavby. 

b. Případné podklady ze zadávacího řízení na zhotovitele víceprací je-li nutno ZBV 
zadávat. 

(3) Každá ZBV, která vyvolá změnu stavebního objektu (dále jen SO), provozního souboru 
(dále jen PS) nebo jiného výkonu (dále jen JV), musí být předem schválená objednatelem 
v ZL nebo postupem dle čl. 15 odst. 5.  

(4) ZBV, která je důvodem k zahájení změnového řízení a zpracování změnového listu,  
se rozumí: 

a. Změna ceny SO, PS nebo JV na základě úpravy množství v kterékoli položce 
výkazu výměr. 

b. Změny v kvalitě a jiných vlastnostech některé položky z výkazu výměr. 

c. Změny rozměrů některé části díla. 

d. Jakákoli dodatečná práce, zařízení, materiály nebo služby nezbytné pro 
dokončení díla, včetně veškerých přejímacích zkoušek s nimi spojených, vrtů, 
odstranění havárií, poruch a vad zařízení, pokud je nezpůsobil zhotovitel, 
prodloužení doby výluky pokud není důvod vzniku na straně zhotovitele, 
dodatečné změny/požadavky vyvolané místní samosprávou a dalších, zkušební 
a výzkumné práce. 

e. Změny v pořadí nebo časovém rozvržení provádění díla, které vyvolají úpravu 
ceny díla, když není příčina na straně zhotovitele. 
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f. Vady projektové dokumentace, tj. takový stav projektové dokumentace resp. 
taková vada, která dle uzavřené SOD má být reklamována, případně má být 
uplatněna určitá sankce/smluvní pokuta vůči zhotoviteli projektové 
dokumentace. 

g. Změny vyplývající z dopracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby. 

h. Řešení nepředvídaných skutečností vzniklých při provádění díla v reálném čase 
– vyvolané změny, řešení základových spár, únosnosti podloží (vliv geologie, 
klimatické vlivy apod.). 

(5) U ZBV, které představují pouze méněpráce, se postupuje obdobně, jako u víceprací. 

(6) ZL se zpracovávají v členění po ZBV. Jeden ZL může obsahovat několik ZBV. Každá 
ZBV se může skládat z několika SO, PS nebo JV. 

 
Článek 15 

Administrace změnových listů 
 

(1) Změnové řízení je proces začínající návrhem ZL a končící schválením ZL. Změnové 
řízení vede objednatel. 

(2) Výsledkem změnového řízení je ZL. Zpracovatelem ZL je zpravidla navrhovatel ZBV. 
Po ukončení změnového řízení se ve všech případech zpracovává dodatek k SOD či 
samostatná SOD. 

(3) Kromě objednatele a zhotovitele jsou dalšími účastníky změnového řízení: 

a. zástupce autorského dozoru projektanta, 

b. zástupci konzultačních firem, 

c. případně další strany. 

(4) Zhotovitel nesmí provést žádnou ZBV, pokud k ní nevydá pokyn nebo pokud 
ji neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, 
kdy by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení 
lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu. 

(5) V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (situace, kdy by nekonáním mohlo dojít 
k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti 
železničního provozu např. práce ve výluce, živelné pohromy, zajištění bezpečnosti 
apod.) musí technický dozor stavby (dále jen TDS)/správce stavby získat „Předběžný 
souhlas“ s pokračováním části díla v rámci ZBV.  

(6) O „Předběžný souhlas“ žádá TDS/správce stavby náměstka ředitele OŘ pro provoz 
infrastruktury (NPI).  

(7) V následném ZL v části „Předběžný souhlas“ bude uvedeno, kdy a kým byl předběžný 
souhlas udělen a současně musí být ve ZL uvedeno, proč se ZBV musela realizovat 
neprodleně (proč bylo nanejvýše vhodné realizovat ZBV neprodleně), tj. na základě 
předběžného souhlasu. Informace o získání „Předběžného souhlasu“ spolu 
s odhadem výše víceprací bude uvedena v IS C.E.Sta OUA v sekci Změny 
během výstavby v rámci připravovaného ZL a to do pěti pracovních dnů od 
udělení „Předběžného souhlasu“. Dále TDS/správce stavby ve lhůtě do tří 
pracovních dnů zašle informační email o udělení předběžného souhlasu 
řediteli O15/řediteli O23 u předběžných souhlasů udělených náměstkem 
ředitele OŘ pro provoz infrastruktury. 

(8)  V případě zjištění potřebné ZBV v dostatečném předstihu před její realizací se  
o předběžný souhlas dle čl. 15 odst. 5 nežádá a ZL se administruje bez předběžného 
souhlasu. 

(9) Každý ZL musí být evidován v IS C.E.Sta OUA (viz čl. 23 Archivace, evidence, 
uveřejňování). 
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(10) V případě, že je ZBV vyvolána z důvodu vady projektové dokumentace, bude tato 
skutečnost uvedena v ZL, bude průběžně po celou dobu „reklamačního řízení“ evidována 
v IS C.E.Sta OUA a OŘ zajistí reklamaci příslušné části projektové dokumentace, případně 
uplatnění dalších práv SŽ. 

(11) ZL je veden na formuláři dle přílohy B Směrnice v tištěné verzi nebo přednostně po spuštění 
modulu ZBV v příslušném elektronickém informačním systému. 

(12) Pro potřeby ZL se cenou díla dle SOD myslí cena bez dodatků (bez rezervy a bez DPH) 
z nabídky vybraného zhotovitele. 

 
Článek 16 

Obsah změnového listu 
 
(1) ZL musí obsahovat: 

a. Stručný popis navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby 
(SO, PS, JV). 

b. Návrh zatřídění změn závazku dle ZZVZ včetně uvedení podmínek/důvodů z nichž 
vyplývá opodstatněnost zatřídění uvedené ZBV do daného ustanovení § ZZVZ: 

i. § 222/7 záměny v položkovém rozpočtu, 
kde nové položky představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu  
k nahrazovaným položkám, kde cena nových položek je ve vztahu k nahrazovaným 
položkám stejná nebo nižší, kde nové položky jsou ve vztahu k nahrazovaným 
položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. 

ii. § 222/6 nepředvídané změny, 
které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % 
původní hodnoty závazku veřejného zadavatele. Celkový cenový nárůst (odečtení 
méněprací) nesní přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

iii. § 222/5 nezbytné dodatečné práce, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
které jsou nezbytné, změna zhotovitele není možná z ekonomických anebo 
technických důvodů nebo by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné 
zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku veřejného zadavatele. Celkový cenový nárůst (odečtení 
méněprací) nesní přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

iv. § 222/4 de minimis, 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku. 

v. § 222/3 změny ad hoc, 
vyvracející podmínky vymezující podstatnou změnu. 

vi. § 64 písm. b) dodatečné dodávky řešené JŘBU 

vii. Veřejná zakázka dle Směrnice SŽ č. 53 o zadávání veřejných 
zakázek 

viii. Otevřené řízení dle ZZVZ 

ix. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny 

c. V případě, že bude v jednom ZL více ZBV/variací se zatříděním do různých 
ustanovení § ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), bude na první straně ZL pod 
návrhem zatřídění bilance víceprací a méněprací dle jednotlivých zatřídění. 

d. Návrh zdroje financování. 

e. Podpis Zhotovitele (stavbyvedoucího, příp. zástupce stavbyvedoucího). 

f. Stanoviska účastníků změnového řízení (TDS/správce stavby, autorského 
dozoru projektanta, zástupce konzultantské firmy, právníka OŘ, věcně 
odpovědného zástupce OŘ, pověřeného pracovníka O15/O23, Ř O15/Ř O23, 
NPS). 

g. Rozhodnutí objednatele. 
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h. Změnový list je doplněn přílohami, jejichž seznam je uveden na první straně 
formuláře. ZL v rámci příloh bude obsahovat: 

Příloha č. 1: Podrobný popis změny, s tím že: 

 Podrobný popis změny bude uveden pro každou změnu, v rámci každého 
SO/PS, samostatně.  

 V podrobném popisu bude u každé změny uveden hlavní důvod dané 
změny. 

 Bude popsáno, na základě čeho/koho potřeba/návrh (každé) změny vzniká.  

 Bude popsána logická posloupnost a vzájemné souvislosti skutkového děje 
každé změny. 

 Bude popsáno, jakým způsobem uvedené (původně) řeší projektová 
dokumentace (dále jen PD), jaké jsou změny oproti PD a zdali je změna 
vyvolána vadou PD. 

 U každé změny bude uvedeno, jakým způsobem definovaným ve smlouvě 
(SOD) je změna oceněna. Tzn. zdali je změna oceněna dle čl. 22, odst. 2, 
písm. a), písm. b), písm. c), nebo písm. d), případně písm. e) této 
Směrnice. 

 Ocenění kalkulací dle čl. 22, odst. 2, písm. d), případně písm. e) této 
Směrnice je možné využít až jako poslední možnosti v případech, kdy nelze 
využít postupně postupů uvedených dle čl. 22, odst. 2, písm. a), 
případně následně písm. b), případně následně písm. c) této 
Směrnice. 

 Pod názvem ZBV bude uvedena Kategorizace ZBV, viz příloha C – Vzor 
přílohy č. 1 podrobný popis změny pro oba úseky. 

 

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek, s tím že: 

 Rozpis ocenění změn položek bude obsahovat finanční rekapitulaci změn 
v rámci jednotlivých SO/PS a celkovou hodnotu změn v rámci ZL.  

 Rozpis ocenění bude rovněž obsahovat ocenění pro každou jednotlivou 
změnu samostatně. V rámci ocenění jednotlivých změn bude opět uvedeno, 
jakým způsobem definovaným ve smlouvě (SOD) je změna oceněna – viz 
výše.  

 Rozpis ocenění bude obsahovat celkové vyčíslení změn v rámci daného ZL. 

 Návrh ocenění jednotlivých ZBV v Příloze č. 2 bude ve formátu *.xlsx, kde 
bude označeno, jakým způsobem byla oceněna jednotková cena položky.  

 

Příloha č. 3: Doklady (označení jednotlivých příloh 3.1 – 3.xx):  

Pevně dané pořadí příloh: 3.1: Žádost OŘ či jiného subjektu o provedení změny, 
3.2: Pokyn objednatele, 3.3: Cenové nabídky v případě ocenění změn 
prostřednictvím individuální kalkulace, 3.4: Fotodokumentace, 3.5: Zápis 
z místního šetření, 3.6: Zápis ve stavebním deníku, 3.7: Vyjádření autorského 
dozoru/geotechnika objednatele/odborných složek, 3.8: protokol o skutečné 
výměře provedených prací, další přílohy od 3.9 dle potřeby. 

V případě, kdy nebude některá z výše uvedených příloh vložena, bude číslování 
příloh ponecháno a bude uvedeno, že příloha nebyla vložena. 

i. V Příloze E SM105 je uvedena Typologie ZBV – přehled druhů ZBV včetně 
doporučených dokladů do Příloh ZL č. 3.1 – 3.xx. Konkrétní zvolená typologie se 
v ZL nikde neuvádí. 
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j. V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (viz čl. 15 odst. 5) bude vyplněna 
položka „Předběžný souhlas (kdy/kým):“ V ostatních případech tato položka 
zůstává nevyplněna. 

k. Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“ ve vazbě na finance a čas. 

l. V případě, že předmětem ZBV je odpadové hospodářství, bude ZL obsahovat 
v příloze č. 3 doklad, který jasně definuje rozsah dotčeného odpadu z projektové 
dokumentace, skutečnost zjištěnou v průběhu realizace a rozdíl a procentuální 
vyjádření množství mezi projektem a realizací. V případě ZBV u staveb, u kterých 
je celkové množství odpadu evidováno v objektu SO 90-90, dochází k ZBV až 
případě, kdy je vyčerpáno celkové množství daného druhu odpadu evidovaného 
v SO 90-90.  

 
Článek 17 

Jednokolové a dvoukolové změnové řízení 
 
(1) Pokud lze podle charakteru navrhovaných změn stavby jako přílohu ZL doložit soupis 

stavebních prací na navrhované změny stavby, ukončí se změnové řízení rozhodnutím 
objednatele. Tento způsob změnového řízení se nazývá jednokolový. V tomto případě  
se podpisová strana pro druhé kolo k ZL již nepřikládá. 

(2) Dvoukolové zpracování ZL přichází v úvahu u složitějších změnových řízení, kdy může 
dojít k situaci, že před realizací změny bude nezbytné v prvním kole odsouhlasit příčinu, 
princip a technické řešení změny a vzhledem k charakteru navrhovaných ZBV není možné 
v prvním kole zpracovat konkrétní a konečný soupis stavebních prací s výkazem výměr. 
Návrh ZL v prvním kole ve dvoukolovém systému obsahuje jako součást popisu navrhované 
ZBV předpokládaný rozsah změn a odhad zvýšení ceny. Výše ceny ZBV  
z prvního kola je zároveň cenou maximální v kole druhém. Soupis stavebních prací se 
zpracovává ve druhém kole případně s vyřešením detailů technického řešení. Soupis 
stavebních prací bude odsouhlasen v rámci projednávání ZL v druhém kole. Změnové řízení 
se ve dvoukolovém systému ukončí rozhodnutím objednatele. 

(3) V případě, že ZBV je zatříděna jako Veřejná zakázka dle Směrnice SŽ č. 53 o zadávání 
veřejných zakázek nebo Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ, se postupuje se jako 
v dvoukolovém změnovém řízení ovšem s tím rozdílem, že místo druhého kola ZL je 
realizována soutěž na nový obchodní případ. Povinnými přílohami ZL jsou pak pro první 
kolo podrobný popis změny, doklad stanovující kontrolní cenu (např. oceněný rozpočet 
ceníkovými cenami) a dokument stanovující rozsah díla (např. projekt).  

(4) Zadání nových obchodních případů dle Směrnice SŽ č. 53 mimo režim zadávacího řízení dle 
zákona (ZZVZ) je možno použít pouze v případech, kdy potřebu (nových, resp. 
dodatečných) prací nemohl zadavatel při zadávání původní zakázky předvídat  
(v opačném případě by šlo o účelové dělení zakázky) a kdy tento nový obchodní případ lze 
hodnotit jako oddělitelný od původní zakázky, tzn. je možné ekonomické  
a technické oddělení, spočívající zejména v požadavcích na slučitelnost nebo 
interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem 
v původním zadávacím řízení. Takový nový obchodní případ se zadá  
v novém zadávacím/výběrovém řízení, jehož druh se určí dle předpokládané hodnoty 
nových dodatečných prací. 

(5) V případě potřeby takovýchto nových dodatečných prací je potřebné tyto práce 
administrovat v souladu se směrnicí SŽ SM014 následujícími způsoby: 

a. návrh na zařazení nové akce do Plánu OUA v režimu odstranění 
bezodkladných závad, pokud je nutno řešit bezodkladně, 

b. návrh na zařazení nové akce do Plánu OUA ve standardním režimu, pokud 
je řešení ZBV možno časově i věcně oddělit od provádění v rámci stávající 
neinvestiční akce, 

c. návrh na zadání realizace nového obchodního případu v rámci stávající 
schválené neinvestiční akce, odpovídá-li ZBV svým charakterem pracím 
obsaženým v původním zadání akce, 
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d. v rámci uzavřené rámcové dohody, pokud tato obsahuje požadované úkony. 

Ve všech výše uvedených případech je nutné zajistit financování z přídělu prostředků na 
činnost OUA. 

 
Článek 18 

Postup při zpracování ZL 
 

(1) Návrh ZL zpracuje zpravidla navrhovatel ZBV. 

(2) K návrhu ZL se vyjádří předepsaní účastníci změnového řízení - oběh ZL sleduje  
a řídí objednatel. Pro zkrácení trvání změnového řízení je vhodná forma 
konferenčního projednání návrhu ZL. 

(3) Před uvedením stanoviska Ř O15/Ř O23 je nezbytné doporučení/zamítnutí 
pověřeného pracovníka O15/O23. 

(4) Ř O15/Ř O23 posoudí stanoviska účastníků změnového řízení a potom navrženou 
změnu doporučí/nedoporučí a postoupí NPS k posouzení, NPS změnu 
doporučí/nedoporučí a postoupí ke schválení generálnímu řediteli.  

(5) Pokud NPS navrženou změnu stavby nedoporučí a generální ředitel změnu 
stavby zamítne, nelze navrženou změnu stavby realizovat. 

(6) Po schválení ZL zabezpečí objednatel v souladu se ZZVZ či Směrnici SŽ č. 53  
o zadávání veřejných zakázek případné zadání dodatečných stavebních prací. 

 

Článek 19 
Možnosti zatřídění změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ 

 
(1) SŽ nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

po dobu jejího trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ. Není 
vyloučeno, aby v případě, bude-li se jednat o nepodstatnou změnu závazku, SŽ 
takovou změnu přesto uskutečnilo v zadávacím řízení. 

(2) Podstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle §222/3 ZZVZ je 
taková změna, která by: 

a. umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního 
zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

b. měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 
dodavatele, nebo 

c. vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

(3) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 
uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou 
zakázku na základě podmínek dle § 100 odst. 1 ZZVZ. 

(4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejímž předmětem 
je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek  
(§ 222/7 ZZVZ) soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami,  
za předpokladu, že 

a. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh 
materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 

b. cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je 
ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c. materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve 
vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

d. zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 
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prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a. a stejné 
nebo vyšší kvality podle písmene c. 

Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. Rozsah (hodnota) 
uvedených záměn položek soupisu prací není ve vztahu k původní hodnotě závazku (tj. 
ve vztahu k původní ceně díla) nijak omezen. Není nezbytné, aby vždy byla striktně 
zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak je nezbytné, aby zaměňované položky 
spolu úzce souvisely. Záměna se přitom musí týkat konkrétních položek (srov. použité 
pojmy „materiály“ a „práce“) a nelze takto paušálně zaměnit agregované položky soupisu 
prací (např. stavební objekt A za stavební objekt B), aniž by bylo provedeno detailní 
srovnání jednotlivých položek. 

(5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné 
stavební práce, služby nebo dodávky (§ 222/5 ZZVZ), které 

a. nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

b. jsou nezbytné (pro provedení původních stavebních prací a pro dokončení 
díla) a 

c. hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí  
50 % (včetně) původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 
změn, je rozhodný součet hodnoty. Toto ustanovení se dle § 173 ZZVZ na 
sektorovou veřejnou zakázku nepoužije. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny 
shora uvedené podmínky musí být splněny současně. 

(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 
nepředvídaná změna (§ 222/6 ZZVZ), 

a. jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající  
s náležitou péčí nemohl předvídat, 

b. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c. hodnota změny nepřekročí 50 % (včetně) původní hodnoty závazku; 
pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn 
podle tohoto odstavce. Toto ustanovení se dle § 173 ZZVZ na sektorovou 
veřejnou zakázku nepoužije. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny 
shora uvedené podmínky musí být splněny současně. 

(7) Pro výpočet hodnoty změny dodatečné stavební práce, dodávky nebo služby  
(§ 222/5 ZZVZ) a nepředvídané změny (§ 222/6 ZZVZ) platí, že se počítá absolutní 
hodnota každé změny, tedy víceprací i méněprací (bude-li např. hodnota víceprací 2 
000 0000 Kč bez DPH, hodnota méněpráce 1 000 000 mil. Kč bez DPH, hodnota změny 
bude 2 000 000+|-1 000 000|= 3 000 000,- Kč bez DPH). Toto ustanovení se dle § 173 
ZZVZ na sektorovou veřejnou zakázku nepoužije. 

(8) Pro ZBV uvedené pod čl. 8 odst. 5 a čl. 8 odst. 6 společně navíc platí, že celkový 
cenový nárůst související s těmito změnami nesmí při odečtení méněprací, které nebyly 
s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku (bude-
li např. hodnota víceprací 2 000 000,- Kč bez DPH, hodnota méněpráce 1 000 000 Kč bez 
DPH, cenový nárůst bude 2 000 000 - 1 000 000=1 000 000,- Kč bez DPH). Při odečítání 
hodnoty méněprací je však důležité započítat pouze hodnotu těch méněprací, které s 
předmětnými změnami souvisí, které jimi byly vyvolány, resp. které nebyly realizovány 
právě a pouze jen s ohledem na tyto změny. Méněpráce, které nebudou realizovány z 
jiných důvodů, budou muset být zatříděny jako změny de minimis (§ 222/4 ZZVZ). 

(9) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se  nepovažuje změna 
de minimis (§ 222/4 ZZVZ), která  

a. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  
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b. jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 
(hodnoty viz Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů  
a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění budoucích 
předpisů) a 

c. je nižší než 10 % původní hodnoty závazku v případě veřejných zakázek na 
služby a dodávky, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku na stavební práce. Pro upřesnění uvádíme, že hraniční 
procentuální hodnoty 10% resp. 15% a finanční limit pro nadlimitní zakázku již 
nepatří do limitu pro změny de minimis. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny 
shora uvedené podmínky musí být splněny současně. 

(10) Pro výpočet hodnoty změny de minimis (§ 222/4 ZZVZ) platí, že se počítá 
absolutní hodnota každé změny, tedy víceprací i méněprací (bude-li např. 
hodnota víceprací 2 000 000 Kč bez DPH, hodnota méněpráce 1 000.000 Kč bez DPH, 
hodnota změny bude 2 000 000+|-1 000 000|= 3 000 000 Kč bez DPH). 

(11) Podle přechodných ustanovení v § 273 odst. 6 ZZVZ se do povoleného 50% 
cenového nárůstu podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ započítávají i změny provedené 
před nabytím účinnosti ZZVZ podle § 23 odst. 7 písm a) ZVZ (změny zadané 
pomocí JŘBU). Ovšem 50% cenový nárůst se dle § 173 u sektorového zadavatele 
neuplatňuje. 

 
Článek 20 

Smluvní kompenzační nároky (Claimy) 
 

(1) Smluvní kompenzační nároky (Claimy) představují obecně kompenzační nároky 
stran především při neplnění povinností druhé smluvní strany ze smlouvy anebo při 
událostech mimo kontrolu stran uplatněné v průběhu realizace stavby dle 
Smluvních podmínek FIDIC. 

(2) S ohledem na jejich různorodost není možné Claimy zhotovitele řešit pomocí jednoho 
přístupu, ale bude třeba vždy posoudit konkrétní případ dle Smluvních podmínek 
FIDIC. Správce stavby posoudí, zda se jedná o: 

a. uplatnění smluvního mechanismu předvídaného již v zadávacích podmínkách, 
případně vyhrazené, a tudíž povolené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ, 

b. Claim na platbu i čas v souvislosti s dodatečnými pracemi, který lze řešit v rámci 
§ 222 odst. 5 ZZVZ, případně též § 222 odst. 6 ZZVZ, 

c. Claim, který má charakter obdobný nároku na náhradu škody, který se ZZVZ 
nedotýká a jeho uplatnění nemá charakter změny smlouvy, 

d. Claim, který se týká hodnoty zpoždění a ztížených podmínek, který je součástí 
smluvní ceny, ale vzhledem ke svému charakteru, kdy jde především o smluvní 
řešení náhrady škody, by neměl být řešen v režimu ZZVZ, 

e. Claim, zapříčiněný dodatečnými pracemi a službami jako např. dodatečné 
pojištění a zajištění při prodloužení, který lze posuzovat jako změnu závazku ze 
smlouvy. 

(3) Finanční nároky vzniklé z jednotlivých Claimů budou z hlediska jejich administrace 
a postupu dle této Směrnice přednostně řešeny jako změny dle § 100 nebo § 222 
ZZVZ. Správce stavby je vždy povinen posoudit, zda předmětný smluvní 
kompenzační nárok (Claim) lze samostatně administrovat postupem dle § 100 nebo 
§ 222 ZZVZ nebo zda má souvislost s jinou ZBV, která je administrována postupem 
dle § 100 nebo § 222 ZZVZ. V případě existence takové souvislosti bude smluvní 
kompenzační nárok (Claim) administrován společně s touto ZBV a stejným způsobem 
jako související ZBV, tj. postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ. 

(4) Výše vyčíslení smluvních kompenzačních nároků (Claimů) zhotovitele musí odpovídat 
skutečným, účelně a hospodárně vynaloženým nákladům stanoveným  
v souladu se smlouvou a smluvními podmínkami. Ke stanoveným nákladům  
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je zhotovitel oprávněn připočíst sazby režií a zisku, je-li to podle Smlouvy  
či Smluvních/Obchodních podmínek dle FIDIC možné.  

(5) Z předloženého Claimu musí vždy vyplývat:  

a. zda se jedná o Claim: 

 na peníze 

 na čas 

 na peníze a čas, 

b. zda se jedná o Claim:  

 průběžný 

 konečný 

(6) Pokud nelze postupovat dle čl. 20 odst. 3, musí být oprávněnost nákladů podle čl. 20 
odst. 4 doložena jednoznačnými podklady prokazujícími vynaložení nákladů a znaleckým 
posudkem, který zadává příslušné OŘ, které je objednatelem. 

(7) Při administraci smluvních kompenzačních nároků (Claimů) bude podpůrně využita aktuální 
Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních 
závazkových vztahů, uveřejněná na webových stránkách SFDI: 
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. 

 
Článek 21 

Další ustanovení 
 
(1) Při realizaci staveb spolufinancovaných ze zdrojů EU i úvěrových zdrojů platí navíc 

tyto odlišnosti: 

a. Správce stavby/TDS určí „uznatelnost“ či „neuznatelnost“ ke spolufinancování 
víceprací ze zdrojů EU či úvěrových zdrojů. V případě nejasnosti si vyžádá 
vyjádření konzultanta. Není-li konzultant určen, vyžádá si stanovisko pověřeného 
pracovníka O15/O23. 

b. Konzultant v rámci svého vyjádření doporučí nebo nedoporučí „uznatelnost“ či 
„neuznatelnost“ ke spolufinancování. 

c. Rozdělení uznatelných/neuznatelných nákladů bude uvedeno v  tabulce „Finanční 
vyjádření změny“ v ZL u jednotlivých dotčených SO, PS, JV v případě 
uznatelných nákladů znakem „K“ (kofinancovatelné), v případě neuznatelných 
nákladů znakem „N“ (nekofinancovatelné). 

(2) V případě, že součet ZBV dosáhl 75% přepínací hodnoty pro stavební náklady dle 
Schvalovacího protokolu stavby v realizaci (čerpat lze do výše přepínací hodnoty), je nutné 
zpracovat aktualizaci hodnocení ekonomické efektivnosti projektu pro případné další 
čerpání nad rámec původní přepínací hodnoty. ZBV nad rámec původní přepínací hodnoty 
lze schválit až po odsouhlasení nového Schvalovacího protokolu s již upravenou částí 
Ekonomické hodnocení stavby. 

 
Článek 22 

Ceny a výměry 
 
(1) Cena ZBV zapracovaná do návrhu ZL vychází ze soupisu stavebních prací, který je 

součástí ZL nebo dodatku projektové dokumentace, pokud se zpracovává.  

(2) Vhodnou cenou pro jakoukoli položku v ZL musí být taková cena, která (v následujícím 
pořadí priority): 

a. je specifikovaná v SOD - pokud nelze použít položku z SO/PS, do kterého je ZBV 
začleněna, použije se položka z jiného SO/PS s nejnižší jednotkovou cenou, 
v odůvodněných případech lze použít cenu položky, která je svou hodnotou 

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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jednotkové ceny nejblíže váženému průměru ze všech shodných položek 
z rozpočtu přes všechny SO/PS. 

b. je určena z ceny obdobné položky specifikované v SOD. 

c. je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 
specifikace této položky) dle příslušné cenové soustavy, která je v příslušném 
SO/PS použita (cenová soustava např. Sborník pro údržbu a opravy železniční 
infrastruktury (Sborník ÚOŽI), vydaná SFDI, cenová soustava ÚRS (CS ÚRS) 
vydaná společnosti ÚRS CZ a.s. IČO 47115645, cenová soustava RTS DATA, 
vydaná společnosti RTS,a.s. IČO 25533843. K použitým cenám z výše uvedených 
databází, se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a 
správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta. 

d. je odsouhlasena objednatelem na základě zhotovitelova návrhu kalkulace pomocí 
cenové soustavy, která není v příslušném SO/PS použita jako je např. OTSKP, CS 
ÚRS, Sborník ÚOŽI. K použitým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného 
zisku, výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta. 

e. je odsouhlasena objednatelem na základě zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh obsahuje přirážku 
přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážku na 
výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážku na správní 
režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Výše uvedené přirážky se 
uplatňují pouze v případě, pokud je již neobsahuje zhotovitelův návrh kalkulace 
přímých nákladů.  

(3) Položky v soupisu prací ZBV stanovené na základě zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů budou v případě nabídky podzhotovitele opatřeny 
kalkulací položek podzhotovitele. Přiměřenost ceny kalkulace podzhotovitele bude 
doložena nabídkami v rámci průzkumu trhu. Detailní kategorie individuální kalkulace 
jednotlivých položek včetně min počtu oslovených podzhotovitelů viz článek 22 odst. 
4. Zhotovitel si na základě čl. 22 odst. 2 bodu e. připočítá přirážku přiměřeného zisku, 
správní a výrobní režie. Takto vybavenou individuální kalkulaci Zhotovitel předkládá 
vždy jako přiměřenou, s cenou obvyklou v místě a čase, tedy nejvýhodnější pro 
Objednatele. Splnění těchto podmínek stavbyvedoucí Zhotovitele potvrdí podpisem. 

(4) Jednotlivé kategorie individuálních kalkulací pomocí položek podzhotovitele. 

 

Výše individuální kalkulace položky Minimální počet oslovených 
podzhotovitelů 

0,- Kč bez DPH až 199 999,- Kč bez DPH 1 

200 000,- Kč bez DPH až 3 999 999,- Kč bez 
DPH 3 

4 000 000,- Kč bez DPH a více 
  

Způsob doložení individuální 
kalkulace po projednání s Ř 

O15/Ř O23 
 

(5) Ve výjimečných případech lze akceptovat individuální kalkulaci v rozsahu od 
200 000,- Kč bez DPH do 3 999 999,- Kč bez DPH doloženou pouze jednou cenovou 
nabídkou podzhotovitele a to z důvodů jako jsou např.: práce probíhají v časové tísni 
(např. ve výluce), neoddělitelnost prací od původního SO/PS, které realizuje daný 
podzhotovitel, problematika záručních podmínek celého SO/PS atd. Takovou 
skutečnost je nutno popsat v příloze č.1 Podrobný popis změny. 

(6) V případě neoprávněného požadavku zhotovitele na provedení víceprací z důvodů 
vzniklých na straně zhotovitele (např. nesprávně zvolené technologie) nelze tyto 
vícepráce nárokovat. 
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(7) Kontrolu oprávněnosti položek, dodržení pořadí priority při způsobu oceňování 
položek a  jednotkových cen položek provádí podpora TDS, konzultant případně TDS 
či správce stavby nebo jím pověřená osoba. 

 

Článek 23 
Archivace, evidence a uveřejňování 

 
(1) Za správnost údajů ve ZL odpovídá pověřený zástupce OŘ. 

(2) ZL se vyhotovuje v jednom originále a pro archivaci se eviduje na příslušném OŘ. 

(3) Doba archivace je upravena ve „Spisovém řádu SŽ“. 

(4) Statistiku ZL a evidenci jednotlivých ZL jako i ostatní informace a dokumenty související se 
ZBV (např. přehledy kontrol limitu jednotlivých způsobů zatřídění ZL) vyplňuje pověřený 
pracovník příslušného OŘ v informačním systému C.E.Sta OUA 
(https://cesta.spravazeleznic.cz/oua). 

(5) V případě chyb v projektové dokumentaci zajistí příslušný objednatel projektové 
dokumentace (OŘ) reklamaci vady projektové dokumentace. 

(6) Veškeré ceny budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Množství je třeba zaokrouhlovat 
na tři desetinná místa. Formulář ZL je přílohou této Směrnice. Jeho členění a věcný rozsah 
je závazný. 

(7) Pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ platí povinnost uveřejnění formuláře „oznámení  
o změně“ ve Věstníku veřejných zakázek, případně též Úředním věstníku EU (pokud ZBV 
navazuje na nadlimitní veřejnou zakázku), a to ve lhůtě do 30 dnů od uzavření dohody  
o změně. Blíže viz § 14 písm. b) vyhlášky č. 168/2016 Sb. 

(8) Po Potvrzení o převzetí Díla zajistí OŘ dokument Vyúčtování při dokončení, který 
znázorňuje hodnotu veškerých prací provedených v souladu se SOD, jakékoli další obnosy, 
které Zhotovitel považuje za způsobilé k platbě a odhad jakýchkoli jiných částek, o kterých 
se Zhotovitel domnívá, že mu budou dle SOD náležet. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ 

Článek 35 
Zrušovací ustanovení 

 
Dnem nabytí účinnosti této Směrnice se zrušuje:  

a. Směrnice SŽDC č. 105, ve znění změny č. 1, č.j. 48240/2018-SŽDC-GŘ-O7, 
účinná od 12. 10. 2018. 

b. Dopis GŘ č.j. S 39077/2016-07 

c. Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav 
železniční dopravní cesty č.j. S 21946/2014-O15 

 

Článek 36 
Přechodná ustanovení 

 
U ZBV zahájených před nabytím účinnosti této Směrnice se postupuje podle dosavadní 
vnitropodnikové úpravy. 

 
 

https://cesta.spravazeleznic.cz/oua
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SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 
 
Mezinárodní a národní právní předpisy, technické normy, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 
 
Zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv 
 
Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a 
náležitostech profilu zadavatele 
 
Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných 
zakázek 
 
Metodiky Ministerstva pro místní rozvoj 
 
Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních 
podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek 
 
Smluvní podmínky pro výstavbu FIDIC, Obecné podmínky 
 
Smluvní podmínky pro výstavbu FIDIC, Zvláštní podmínky po stavby Správy železnic, státní organizace 
 
Vnitřní předpisy, v aktuálním znění 
 
Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních 
 
Pokyn 07/2019-GŘ Aplikace novel vyhlášek dokumentací staveb 
 
Směrnice SŽ č. 53 o zadávání veřejných zakázek 
 
Směrnice SŽDC č. 41 Oběh účetních dokladů 
 
Směrnice SŽ č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb 
 
Směrnice SŽ SM014 - Plánování, příprava a realizace opravných a údržbových akcí 
 
Dopisy 
 
Dopisu č.j. 16315/2016-SŽDC-O7, o zavedení IS Cesta a povinnosti vyplňování 
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 
Č. j.: XXXX/2022-SŽDC-SSZ-ÚI PHA 
Název veřejné zakázky:  
Označení/číslo původní Smlouvy:  
Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV: 

SO 01-01-01 ŽST Vzor – železniční spodek 
SO 02-02-02 ŽST Vzor – železniční svršek 
SO 03-03-03 ŽST Vzor – nástupiště  

Iniciátor změny: Správa železnic SSZ, 

Předběžný souhlas (kdy/kým):  01. 01. 2022, jméno (e-mailem) 

Stručný popis změny:  
ZBV č. 1 – stručný popis změny 
ZBV č. 2 – stručný popis změny 
 

Seznam příloh:  
Příloha č.1 – Podrobný popis změny 
Příloha č.2 – Rozpis ocenění změny položek 
Příloha č.3 – Doklady 

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 000 000 000,00 Kč. 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 0 000 0000,00 Kč, tj. 0,00 % z ceny dle SOD. 
Celkem méně práce z předkládaného ZL činí 0 000 000,00 Kč, tj. 0,00 % z ceny dle SOD. 
Celkem saldo z předkládaného ZL činí 0,00 % z ceny dle SOD. 

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla. 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

Navržený způsob zatřídění víceprací:  

  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☒ z rezervy stavby 

c) ☐ z předschválených nákladů stavby 

d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 
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1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název firmy 

Jméno:      Datum:   Podpis  .................................. 

2) Stanovisko správce stavby/TDS:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

Jméno:     Datum:   Podpis  .................................. 

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

Jméno:     Datum:           Podpis  .................................. 

4) Stanovisko zástupce konzultantské firmy:  Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

Jméno:     Datum:   Podpis  .................................. 

5) Stanovisko právníka SS:     Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

Jméno:     Datum:   Podpis  .................................. 

6) Stanovisko technického náměstka SS:  Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

Jméno:     Datum:   Podpis  .................................. 

7) Stanovisko investičního náměstka SS:  Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

Jméno:     Datum:   Podpis  .................................. 

 

 

 

Název veřejné zakázky: 
Finanční vyjádření změny v Kč:                                                                                             ZL č. 1    

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně N/K 
SO 01-01-01 10 000 000,00 3 333 333,00 0,00 13 333 333,00 N 
SO 02-02-02 20 000 000,00 1 000 000,00 2 800 000,00 21 000 000,00 N 
SO 03-03-03 30 000 000,00 1 500 000,00 500 000,00 30 000 000,00 K 
Celkem 60 000000,00 5 888 333,00 3 300 000,00 62 588 333,00  
Celkem kofinancovatelných 
nákladů: 

1 500 000,00 Kč Celkem nekofinancovatelných 
nákladů: 

4 333 333,00 Kč  
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8) Stanovisko VO O7/3:     Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

Jméno:     Datum:   Podpis  .................................. 

9) Stanovisko Ř O7 o návrhu změny:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

Jméno:      Datum:   Podpis  .................................. 

10) Rozhodnutí NM o návrhu změny:                         Schvaluji ☐  Zamítám ☐ 
   Schvaluji s podmínkou ☐ 

Jméno:     Datum:   Podpis  .................................. 

  

Název veřejné zakázky: 
Finanční vyjádření změny v Kč:                                                                                             ZL č. 1    

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně N/K 
SO 01-01-01 10 000 000,00 3 333 333,00 0,00 13 333 333,00 N 
SO 02-02-02 20 000 000,00 1 000 000,00 2 800 000,00 21 000 000,00 N 
SO 03-03-03 30 000 000,00 1 500 000,00 500 000,00 30 000 000,00 K 
Celkem 60 000000,00 5 888 333,00 3 300 000,00 62 588 333,00  
Celkem kofinancovatelných 
nákladů: 

1 500 000,00 Kč Celkem nekofinancovatelných 
nákladů: 

4 333 333,00 Kč  
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PŘÍLOHA B (NORMATIVNÍ) 
 

FORMULÁŘ ZMĚNOVÉHO LISTU STAVBY V ÚSEKU PROVOZUSCHOPNOSTI 
DRÁHY 
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

Č. j.: XXXX/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ 

Název veřejné zakázky: 
Číslo původní Smlouvy: 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  
SO 01-01-01 ŽST Vzor – železniční spodek 
SO 02-02-02 ŽST Vzor – železniční svršek  
SO 03-03-03 ŽST Vzor – nástupiště 
 

 

Iniciátor změny: Správa železnic OŘ Praha 

Předběžný souhlas (kdy/kým): 01. 01. 2022, jméno (e-mailem) 

Stručný popis změny:  
ZBV č. 1 – stručný popis změny 
ZBV č. 2 – stručný popis změny 

Seznam příloh:  
Příloha č. 1: Podrobný popis změny 
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 
Příloha č. 3: Doklady  
 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 000 000 000,00 Kč. 
 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 00 000 000,00 Kč, tj. 0,00 % z ceny dle SOD. 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 00 000 000,00 Kč, tj. 0,00 % z ceny dle 
SOD. 
Celkem saldo z předkládaného ZL činí 0,00 % z ceny dle SOD. 

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla. 

Reklamace příslušné části  Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒ 

Navržený způsob zatřídění víceprací:  

  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☒ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a 
smluvní hodnotou zakázky 

c) ☐ z rezervy stavby  

d) ☐ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok  
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1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu  
 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 
 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 
 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

4) Stanovisko zástupce konzultantské firmy:  Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 
 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

5) Stanovisko právníka  OŘ:     Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 
 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

6) Stanovisko věcně odpovědného zástupce OŘ: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 
 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

7) Stanovisko pověřeného pracovníka O15/O23: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 
 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

8) Stanovisko Ř O15/Ř O23:    Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 
 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

9) Stanovisko NPS o návrhu změny:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 
 
Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

10) Rozhodnutí GŘ o návrhu změny:   Schvaluji ☐  Zamítám☐ 

Schvaluji s podmínkou ☐  

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

Název veřejné zakázky: 
Finanční vyjádření změny v Kč:                                                                                             ZL č. 1    

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně N/K 
SO 01-01-01 10 000 000,00 3 333 333,00 0,00 13 333 333,00 N 
SO 02-02-02 20 000 000,00 1 000 000,00 2 800 000,00 21 000 000,00 N 
SO 03-03-03 30 000 000,00 1 500 000,00 500 000,00 30 000 000,00 K 
Celkem 60 000000,00 5 888 333,00 3 300 000,00 62 588 333,00  
Celkem kofinancovatelných 
nákladů: 

1 500 000,00 Kč Celkem nekofinancovatelných 
nákladů: 

4 333 333,00 Kč  
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PŘÍLOHA C (NORMATIVNÍ) 
 

VZOR PŘÍLOHY Č. 1 PODROBNÝ POPIS ZMĚNY PRO OBA ÚSEKY 
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ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny 
 

Obsah 

Změna č. x – Název ZBV č.x 

Změna č. xx – Název ZBV č.xx  

Změna č. xy – Název ZBV č.xy  

 

ZBV č. x – Název ZBV č. x  

 3.1 - Železniční spodek 

Vzorový text podrobného popisu změny x. 

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6 

 

ZBV č. xx – Název ZBV č. xx  

1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,  

Vzorový text podrobného popisu změny xx. 

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4 

 

ZBV č. xy – Název ZBV č. xy  

 7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice 

Vzorový text podrobného popisu změny xy. 

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6 

 

Kategorizace ZBV: 
1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,  

1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody 

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, 
eskalátory 
3.1 - Železniční spodek 

3.2 - Železniční svršek 

4 - Sdělovací a zabezpečovací technika 

5 - Energetika a elektrotechnika 

6 - Ekologie, odpady, kácení 
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7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice 

8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO 

9 - Claimy, akcelerace, zpoždění 

10 - Průzkumy, výzkumy  

11 - Jiné/více/nelze předem určit 
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PŘÍLOHA D (NORMATIVNÍ) 
 

VZOR PŘÍLOHY Č. 2 ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK PRO OBA ÚSEKY 
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PŘÍLOHA E (NORMATIVNÍ) 
 

TYPOLOGIE ZBV – PŘEHLED DRUHŮ ZBV VČETNĚ DOPORUČENÝCH DOKLADŮ 
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Typologie ZBV – přehled druhů ZBV včetně doporučených 
dokladů: 

Změna geologie 

1. vyjádření geotechnika objednatele, s doložením výsledků měření 
2. písemné stanovisko projektanta, případně AD 
3. fotodokumentace 

 

Nález skrytých konstrukcí 

1. fotografie včetně zaměření konstrukcí 
2. písemné stanovisko projektanta, případně AD 
3. fotodokumentace 

 

Archeologické nálezy: 

1. vyjádření příslušného orgánu státní správy 
2. doložení vlivu změny technického řešení, časová prodleva 
3. fotodokumentace 

 

Nový požadavek OJ Správy železnic, nebo externího subjektu (radnice, PČR 
apod.) 

1. písemný požadavek správce podepsaný ředitelem, nebo jeho náměstkem  
2. písemné stanovisko projektanta, případně AD 
3. fotodokumentace 

 

Chyba projektové dokumentace 

1. vyjádření projektanta, případně AD 
2. podklady zhotovitele 
3. uplatnění sankčních nároků 
4. fotodokumentace 

 

Změna stavebních postupů 

1. podklady zhotovitele, zdůvodnění změny  
2. vyjádření projektanta, případně AD 
3. doložení vlivu na změnu harmonogramu  

 

Extrémní klimatické vlivy 

1. zprávy ČHÚ 
2. doložení vlivu na změnu technického řešení a harmonogramu 
3. fotodokumentace 

 

Prostoje zhotovitele řešené formou ZBV 

1. podklady zhotovitele, zdůvodnění nezavinění prostojů 
2. doložení přítomnost mechanizace a personálu na staveništi i v době prostojů (stavební 

deník apod.) 
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Akcelerace zhotovitele řešená formou ZBV 

1. pokyn zástupce SŽ k akceleraci 
2. rozbor navýšení počtu personálu, mechanizace a případných dalších nákladů 
3. doložení navýšeného počtu mechanizace a personálu na staveništi po dobu akcelerace 

(stavební deník apod.) 
 

Nový obchodní případ 

1. doklad stanovující kontrolní cenu 
2. dokument stanovující rozsah díla (např. projekt) 

 

Změna obecných zákonů, vyhlášek, nebo změna předpisů SŽ s.o. 

1. pokyn správce stavby postupovat dle nových zákonu a předpisů jsou-li v rozporu se 
zadávací dokumentací  

2. doložení vlivu změny na technického řešení (změna PD) 
 

Záměny v položkovém rozpočtu dle 222/7 

1. vyjádření projektanta, případně AD 
2. doložení vlivu změny na technické řešení (změna PD, je-li nutná) 
3. doložit finanční vyjádření změny s nulovým nebo záporným navýšením ceny  
4. fotodokumentace 

 

Změna v odpadovém hospodářství 

1. tabulka porovnávající stav z PD se situací zjištěnou v průběhu stavby (množství, druh 
odpadu, vzdálenosti na skládku, dostupné skládky a jejich max. kapacita) 

2. v případě změny skládky komunikace se skládkařem (původním i novým) ohledně 
přijatelného množství odpadu 

3. vyjádření GT konzultanta objednatele 
4. zpráva o kontrolním vzorkování odpadu 

 

Změna Dokumentace provedení stavby - Dodatečná diagnostika, průzkumy 
atd. 

1. zápis v SD nebo záznam z jednání 
2. stanovisko projektanta, případně AD 
3. pokyn správce stavby 

 

Ostatní nezařaditelné změny 

1. doklady dle domluvy správce stavby a pověřeného pracovníka O7 
2. fotodokumentace 



Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 2589612, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné 
podobě do podoby elektronické, skládající se z 52 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: Jan ČÁSLAVA

Vystavil: Správa železnic, státní organizace

Datum: 31.03.2022 14:26:54
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PS  ................Provozní soubor 
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SFDI  ............Státní fond dopravní infrastruktury 
SO  ...............Stavební objekt 
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SR  ...............Souhrnný rozpočet 
SŽG  .............Správa železniční geodézie 
TKP ..............Technické kvalitativní podmínky 
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ZBV  .............Změny během výstavby 
ZP  ................Záměr projektu 
ZPF ...............Zemědělský půdní fond 
ZRN  .............Základní rozpočtové náklady 
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ÚVOD 

Článek 1 
Základní ustanovení a pojmy 

1.1 Směrnice SŽDC č. 20, pro stanovení a členění investičních nákladů staveb (dále 
jen Směrnice), včetně závazných vzorů formulářů pro souhrnný rozpočet stavby  
a položkové rozpočty jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, je 
závazným podkladem pro stanovení a členění celkových investičních nákladů stavby a 
vytvoření finančního rozpočtu pro zajištění spolufinancování stavby z dotačních zdrojů 
(např. OPD, CEF a jiné). 

1.2 Pod pojmem stavba se pro potřeby této Směrnice rozumí souhrn činností zahrnující 
přípravu, zabezpečení a realizaci stavebního díla jako celku. Z hlediska poskytovatele 
dotace finančních prostředků se pod pojmem projekt uvedeným pouze v kap. 1.32  
a článku 4 Finanční rozpočet, rozumí také pojem stavba.  

1.3 Souhrnný rozpočet je souhrnný přehled všech nákladů, které jsou nutné k přípravě, 
zabezpečení a realizaci stavby. 

1.4 Položkový rozpočet se pro účely této Směrnice rozumí rozpočet jednotlivých 
stavebních objektů a provozních souborů. 

1.5 Finanční rozpočet je finančním rozpisem celkových investičních nákladů stavby, která 
je spolufinancovaná z dotačních zdrojů (např. OPD, CEF a jiné). Finanční rozpočet 
tvoří tabulkové shrnutí investičních nákladů v členění dle příslušného zdroje 
financování stavby, vycházejících ze souhrnného rozpočtu stavby. 

1.6 Celkové investiční náklady (dále jen CIN) jsou souhrnem nákladů na přípravu, 
celkové zabezpečení a realizaci stavby včetně rezervních položek na nepředvídatelné 
činnosti hrazené z plánovaných investičních zdrojů. Do CIN nejsou zahrnuté náklady 
provozní, příjmy generované stavbou a hodnota zůstatkové ceny majetku, který bude 
stavbou odstraněn. 

1.7 CIN jsou v rámci souhrnného rozpočtu rozčleněny do částí:  
A. Příprava a celkové zabezpečení stavby 
B. Realizace stavby 

1.8 Hodnota zůstatkové ceny majetku je hodnota majetku SŽDC, který bude stavbou 
odstraněn, a zahrnuje hodnotu rozdílu mezi vstupní cenou hmotného majetku SŽDC a 
celkovou výší odpisů provedených z tohoto majetku dle zákona č.563/19911 . 

1.9 Pořizovací investiční náklady (dále taky PIN) zahrnují celkové investiční náklady 
stavby, které jsou spojené s přípravou, zabezpečením a realizací stavby a náklady 
zahrnující hodnotu zůstatkové ceny majetku, který bude stavbou odstraněn.  
PIN je součet CIN a hodnoty zůstatkové ceny majetku. 

1.10 Provozní náklady stavby (dále taky PRN) zahrnují náklady na provoz, které jsou 
nezbytné k přípravě, zabezpečení a realizaci stavby, včetně nákladů na činnosti 
nezbytné pro předání stavby do provozu a zajištění jejího financování.  

                                                             
1 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  
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1.11 Příjmy generované stavbou jsou finančně vyjádřené náklady charakteru příjmů, které 
jsou přímo generované stavbou a o které jsou celkové náklady stavby ponížené. 
Jedná se o přímé zdroje, které jsou generované hodnotou materiálů SŽDC 
vyzískaného stavbou, nebo jiné zdroje externích subjektů, které se spolupodílejí na 
financování stavby. Příjmy generované stavbou nezahrnují dotační zdroje pro 
spolufinancování stavby. 

1.12 Celkové náklady stavby (dále taky CNS) je souhrn všech nákladů vztahujících se 
k stavbě, tj. se jedná o součet PIN a PRN. 

1.13 Limitní náklady jsou nejvyšší schválené náklady v rozsahu CIN. Limitní náklady jsou 
stanovené ve schvalovacím protokolu na základě posledního schváleného 
souhrnného rozpočtu stavby.  

1.14 Aktuální rok je rok, ve kterém byl souhrnný rozpočet zpracován, tj. rok ve kterém je 
krycí list SR podepsán zástupcem investora. 

1.15 Aktuální cenová úroveň je stanovená úroveň cen materiálů, dodávek a služeb  
v roce zpracování souhrnného rozpočtu, tj. v aktuálním roce. 

1.16 Inflační koeficient se pro potřeby této Směrnice rozumí roční index změny cen 
stavebních prací, který je stanovován SFDI pro každý rok samostatně a je dán 
procentní sazbou. Aktuální inflační koeficient stanovený SFDI bude zohledněn  
u stavebních nákladů při sestavování části souhrnného rozpočtu ve smíšené cenové 
úrovni, a to až do zveřejnění nové aktualizace výše inflačního koeficientu. 

1.17 Smíšená cenová úroveň je stanovená úroveň cen materiálů, dodávek a služeb, se 
zohledněním inflačního koeficientu, na základě aktuálního vývoje makroekonomické 
situace na trhu v jednotlivých letech realizace stavby jako celku (viz kap.1.1). Smíšená 
cenová úroveň zahrnuje celé období přípravy a realizace stavby, které je uvedené v 
letech, přičemž za zahájení stavby se počítá rok první fakturace (nákladů) vztažené 
k předmětné stavbě, včetně nákladů vztahujících se  k vnitropodnikovým převodům. 

1.18 Náklady stavby jsou vždy zpracované v souhrnném rozpočtu stavby v příslušném 
stádiu. Dle procesu celkového průběhu přípravy a následné realizace stavby je stavba 
rozdělená na stádia přípravy a stádia realizace. 

1.19 Stádia přípravy stavby 
zahrnují stádia spojená s projektovou přípravu prováděnou před realizací stavby 
v rozčlenění dle zpracování jednotlivých stupňů projektové přípravy: 
Stádium 1 – záměr projektu 
Stádium 2 – dokumentace pro územní řízení 
Stádium 3 – projektová dokumentace 

1.20 Záměr projektu (dále také ZP) je předprojektová dokumentace, která časově, věcně 
a funkčně vymezuje požadavky na přípravu a realizaci stavby v podrobnostech 
nezbytných pro posouzení a vydání stanoviska MD. Rozsah a podrobnosti zpracování 
ZP jsou dané Směrnicí MD č.V-2/2012[15]. Zpracování a schválení ZP je podmínkou 
zahájení financování navazující přípravy a realizace stavby, která má být zařazena do 
rozpočtu SFDI jako akce jmenovitá. ZP se zpracovává u jmenovitých staveb, u kterých 
hodnota celkových nákladů překročila stanovený limit uvedený ve Směrnici MD č.V-
2/2012[15]. ZP se zpracovává v rámci předprojektové přípravy ve stádiu 1. 
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1.21 Dokumentace pro územní řízení (dále také DUR) je předprojektová dokumentace, 
jejíž součástí je technické řešení stavby v podrobnosti odpovídající zadávacím 
podmínkám, které jsou součástí SOD a v podrobnostech nezbytných pro posouzení 
navrženého řešení z hlediska zásahů do daného území, napojení na dopravní 
infrastruktury, zásahu do inženýrských sítí, stanovení požadavků pro navazující 
přípravu a následnou realizaci stavby a posouzení stavby z hlediska vlivů stavby na 
životní prostředí. Jedná se o dokumentaci, jejíž součástí jsou činnosti zajišťující 
komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění potřebných dokladů, podkladů a 
certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo 
vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry 
územního plánování dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. [4]. Dle směrnice SŽDC 
č.11/2006[16] (ve znění účinném ke dni platnosti Směrnice) se jedná o Přípravnou 
dokumentaci - PD. DUR se zpracovává v rámci předprojektové přípravy ve stádiu 2. 

1.22 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (dále také DOS) je projektová 
dokumentace, která se zpracovává v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb.[10] dle  
přílohy č. 4. Jedná se o projektovou dokumentaci staveb drah a na dráze, jejíž 
součástí je podrobné technické řešení stavby a ostatní činnosti zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění potřebných dokladů, podkladů a certifikátů 
nutných k vydání souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavby. Prioritně se jedná se 
o jednoduché stavby, případně stavby terénních úprav, nebo udržovací práce, které 
splňují požadavky zákona č. 183/2006 Sb.[4]. V případě, že na základě smluvních 
ujednání bude DOS podkladem pro realizaci stavby, musí být současně s DOS 
zpracovávaná i dokumentace pro provádění stavby (mimo části stavby, které nelze 
zpracovat v rozsahu pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, 
přiměřenosti a rovného zacházení). Dle směrnice SŽDC č.11/2006[16] (ve znění 
účinném ke dni platnosti Směrnice) společně s PDPS se jedná o dokumentaci ve 
stupni Projekt - P. DOS se zpracovává v rámci projektové přípravy ve stádiu 3. 

1.23 Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také DSP) je projektová 
dokumentace, která se zpracovává v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb.[10] dle  
přílohy č. 5. Jedná se o projektovou dokumentaci pro staveb drah a na dráze v jednom 
stupni zahrnující jednak projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a 
jednak projektovou dokumentaci pro provádění stavby, mimo části stavby, které nelze 
zpracovat v rozsahu pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, 
přiměřenosti a rovného zacházení. U těchto částí stavby se předpokládá dopracování 
dokumentace pro provádění stavby ve stádiu realizace, (jedná se zejména o 
technologické části, které nelze zpracovat bez znalosti konkrétních výrobků, nebo 
dodavatele technologického zařízení). Jedná se o dokumentaci, jejíž součástí je 
podrobné technické řešení stavby a činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní 
projednání a zajištění potřebných dokladů, podkladů a certifikátů nutných k vydání 
stavebního povolení dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. [4] Dle směrnice SŽDC 
č.11/2006 [16] (ve znění účinném ke dni platnosti Směrnice) se jedná o dokumentaci ve 
stupni Projekt - P. DSP se zpracovává v rámci projektové přípravy ve stádiu 3. 

1.24 Stádia realizace stavby 
zahrnují stádia od ukončení výběrového řízení na zhotovení stavby, (nebo před 
zahájením realizace, v případě staveb, u kterých je součástí povinností zhotovitele 
stavby i zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavební 
povolení), až po ukončení realizace stavby, a člení se na: 
Stádium 4 – po zadávacím řízení na realizaci 
Stádium 5 – v průběhu realizace 
Stádium 6 – po ukončení stavby  

(po finančním ukončení projektu nebo stavby  viz kap. 1.32 a 1.33) 
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1.25 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také PDPS), která se 
zpracovává v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb.[10] dle přílohy č. 6. Jedná se o 
projektovou dokumentaci staveb drah a na dráze pro provádění stavby, které doplňuje 
a upřesňuje DSP nebo DOS (viz 1.22 a 1.23) do úplného obsahu stupně dokumentace 
pro provádění stavby. Jedná se zejména o technologické části dokumentace, které 
nelze zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení, tj. se jedná o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací 
v rozsahu nezbytném pro určení technických parametrů použitých 
materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení, které 
nebylo možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby. Dle směrnice SŽDC 
č.11/2006 [16] (ve znění účinném ke dni platnosti Směrnice) se jedná o dokumentaci ve 
stupni Dopracování projektového souhrnného řešení  - DPSŘ. PDPS v uvedeném 
rozsahu se zpracovává v rámci realizace stavby ve stádiu 4. V případě, že je 
podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve stupni DUR (tj. 
v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel 
stavby), jsou náklady na PDPS zahrnuté do nákladů za celkové projekční práce 
dodávané zhotovitelem ve stádiu 3. V případě, že se nejedná o stavby drah a na 
dráze je nutné PDPS, zpracovat ve stádiu 3 a to v rozsahu takovém, aby soupisy prací 
odpovídal požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb.[11] 

1.26 Realizační dokumentace (dále také RDS) zahrnuje pro účely této směrnice výrobně 
technickou dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavby pro vlastní potřebu v 
rozsahu dokumentace konstrukční, dílenské a montážní.  Náklady spojené se 
zpracováním realizační dokumentace budou uvedené v samostatné položce přímo u 
konkrétních SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

1.27 Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také DSPS), která se zpracovává 
v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb.[9] a požadavků SOD. Jedná se o dokumentaci, kterou 
zpracovává zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací, a která zahrnuje 
dokumentaci skutečného provedení v listinné a elektronické formě včetně geodetické 
části dokumentace. DSPS zahrnuje mimo jiné geodetické měření, zapracování všech 
změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k 
zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich 
uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou 
zprávu o nakládání s odpady apod. DSPS v uvedeném rozsahu se zpracovává v rámci 
realizace stavby ve stádiu 6. 

1.28 Náklady stavby ve stádiích přípravy jsou stanovené jako předpokládané a slouží pouze 
pro potřeby SŽDC, jako zadavatele, investora a stavebníka (ve smyslu stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb.[4]). 

1.29 Náklady stavby uvedené v souhrnném rozpočtu ve všech stádiích budou vždy 
prioritně odpovídat uzavřeným platným smlouvám o dílo (dále jen SOD), nebo jiným 
smluvním ujednáním, provedeným fakturacím a vnitropodnikovým převodům.  
V případě, že nejsou náklady ve stádiu přípravy doložené smluvně, budou náklady 
stanovené výpočtem dle procentní sazby, nebo individuálně dle charakteru stavby 
(viz přílohy A a B). Náklady, které ve stádiu realizace nejsou doložené smluvně, 
budou odpovídat nákladům z posledního schváleného stádia přípravy. 

1.30 CIN stanovený souhrnným rozpočtem stavby bude schválen vždy, ve formě 
schvalovacího protokolu dle příslušného stádia stavby (viz část druhá článek 2). 
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1.31 Za správnost stanovení a zatřídění nákladů v souhrnném rozpočtu odpovídá 
zpracovatel uvedený a podepsaný na krycím listu souhrnného rozpočtu. Zástupce 
investora, který kontroloval a podepsal souhrnný rozpočet v příslušném stádiu 
zpracování, odpovídá za správnost nákladů, které předává jako podklad ke zpracování 
souhrnného rozpočtu. 

1.32 Pod pojmem finanční ukončení projektu se pro účely financování stavby z fondu EU 
rozumí den, kdy budou dokončeny všechny platby nákladů způsobilých k financování 
z fondu EU spojených s přípravou, zabezpečením a realizací stavby, tj. kdy všechny 
finanční prostředky byly převedeny z účtu poskytovatele dotace na účet příjemce. Za 
finanční ukončení projektu se tedy považuje den odepsání poslední částky finančních 
prostředků z účtu poskytovatele. Tento termín souvisí s povinností příjemce dotace 
provést závěrečné vyhodnocení stavby (viz příloha A kap.  A.5.3.5). 

1.33 Pod pojmem finanční ukončení stavby se pro účely této Směrnice rozumí den, kdy 
budou dokončeny všechny platby spojené s přípravou, zabezpečením a realizací 
stavby, tj. všechny finanční prostředky budou převedeny z účtu plátce na účet příjemce 
včetně vnitropodnikových převodů. Za finanční ukončení stavby se tedy považuje den 
odepsání poslední částky finančních prostředků z účtu plátce. 

1.34 Pod pojmem předpokládaná hodnota veřejné zakázky se rozumí součet 
předpokládaných nákladů všech plnění, které mohou vyplývat ze smlouvy na veřejnou 
zakázku bez daně z přidané hodnoty. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se 
stanoví na základě posledního schváleného SR ve stádiu přípravy (viz kap. 2.5) 
v případě, že byl vypracován. 
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ČÁST DRUHÁ 
ROZPOČET STAVBY 

Článek 2 
Souhrnný rozpočet 

2.1 Souhrnný rozpočet (dále jen SR) je souhrnem všech nákladů, které jsou nutné 
k přípravě, zabezpečení a realizaci stavby včetně příjmů generovaných stavbou  
a nákladů provozních přímo souvisejících s realizací stavby. Náklady, uvedené v SR, 
vychází z rozpočtů stavby jednotlivých stavebních objektů (dále jen SO) a provozních 
souborů (dále jen PS) a ostatních souvisejících nákladů vycházejících již z dříve 
smluvně zajištěných vztahů nebo z procentního vyčíslení položek souvisejících 
činností nutných k přípravě, zabezpečení a realizaci stavby (viz příloha A – příprava a 
celkové zabezpečení stavby, příloha B – realizace stavby a příloha C – rekapitulace 
nákladů). 

2.2 Způsob stanovení nákladů jednotlivých SO a PS je uveden v článku 3 – Položkové 
rozpočty. 

2.3 SR bude vždy zpracován v otevřené formě v aktuálním formuláři vzorové šablony 
SR (dále jen formulář SR), dle členění na stádia přípravy a realizace. Aktuální 
formuláře pro zpracování SR, včetně pokynů k jejich vyplnění jsou k dispozici ke 
stažení na www.szdc.cz. Uzavřená forma SR, která je předmětem odevzdání  
a schválení SR v příslušném stádiu musí plně odpovídat otevřené formě SR se 
zachováním kontinuity a provázanosti jednotlivých částí formulářů SR. 

2.4 SR se vypracovává pro každou stavbu samostatně v příslušném stádium přípravy 
nebo realizace.  

2.5 Stádia přípravy: 
SR se zpracovává ve formuláři SR pro stádium přípravy. 

2.5.1 Stádium 1 - záměr projektu (dále také ZP) 
- SR se nezpracovává, pokud není smluvně stanoveno jinak, 
- rozpočty jednotlivých SO a PS se nevypracovávají, pokud není smluvně 

stanoveno jinak, 
- předpokládané náklady stavby na přípravu a zabezpečení, včetně všeobecných 

nákladů na realizaci stavby budou vycházet z procentních sazeb uvedených 
v přílohách A a B. Stavební náklady budou oceňované prioritně dle cenových 
normativ pro ocenění železničních staveb (viz www.sfdi.cz ), 

- souhrn nákladů bude zapracován do povinných příloh k ZP, dle požadavků 
Směrnice č.V-2/2012[15]. 

2.5.2 Stádium 2 – dokumentace pro územní řízení (dále také DUR) 
- SR se zpracovává vždy, a to na základě rozpočtů jednotlivých SO a PS, 

uzavřených platných smluvních ujednání, provedených fakturací a všech 
vnitropodnikových převodů vztahujících se k dané stavbě, 

- náklady, které jsou nezbytně nutné k provedení stavby a nejsou smluvně doložené 
lze stanovit na základě procentních sazeb uvedených v přílohách: 

Příloha A - Příprava a celkové zabezpečení stavby, 
   Příloha B - Realizace stavby,  
- rozpočty pro jednotlivé SO a PS jsou zpracované jako propočty v odpovídající 

podrobnosti dokumentace ve stupni DUR (viz kap. 3.4.2), 
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- v případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace 
ve stupni DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 
zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované v 
podrobnosti uvedené ve stádiu 3, se zohledněním požadavkům SOD dané stavby. 
Soupisy prací jsou v těchto případech zpracovávané pro účel sestavení nákladů 
v SR, kontroly a stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Pro účely zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele, budou podkladem pro zpracování nabídky uchazečů 
požadavky na výkon a funkci pro jednotlivé stavební objekty a provozní soubory 
dle zákona č. 134/2016[7]. Požadavky na výkon a funkci budou vždy zpracované v 
otevřené formě v aktuálních vzorových formulářích – dále jen požadavky SO/PS, 

- součástí zpracování SR budou povinné přílohy v rozsahu požadavků Směrnice 
č.V-2/2012[15] v případě, že došlo k překročení stanovených limitních nákladů, 
které vyvolá aktualizaci ZP. 

2.5.3 Stádium 3 – projektová dokumentace 
- SR se zpracovává vždy, a to na základě rozpočtů jednotlivých SO a PS, 

uzavřených platných smluvních ujednání, provedených fakturací a všech 
vnitropodnikových převodů vztahujících se k dané stavbě, 

- náklady, které jsou nezbytně nutné k provedení stavby a nejsou smluvně doložené 
lze orientačně stanovit na základě procentních sazeb uvedených v přílohách: 

Příloha A - Příprava a celkové zabezpečení stavby, 
Příloha B - Realizace stavby,  

- rozpočty pro jednotlivé SO a PS jsou zpracované, jako oceněné soupisy prací pro 
výběr zhotovitele dle požadavků prováděcích předpisů a zákonů, dle kterých bude 
zadavatel postupovat při výběrovém řízení na zhotovení stavby (viz kap. 3.4.3). 

- rozpočty jednotlivých SO a PS se pro účely fakturace zpracovávají i v případě, že 
pro účely zadávacího řízení na výběr zhotovitele, byly podkladem pro zpracování 
nabídky uchazečů požadavky na výkon a funkci dle zákona č. 134/2016[7]. 

- součástí zpracování SR budou povinné přílohy v rozsahu požadavků Směrnice 
č.V-2/2012[15] v případě, že došlo k překročení stanovených limitních nákladů, 
které vyvolá aktualizaci ZP,  

- v případě, že u projektové dokumentace (DSP nebo DOS), kdy jejím 
zpracovatelem je zhotovitel stavby dojde k překročení stanovených limitních 
nákladů, které vyvolají aktualizace ZP dle požadavků Směrnice č.V-2/2012[15], a to 
jak ve fázi zadávacího řízení, tak v průběhu zpracování projektové dokumentace, 
musí být součástí zpracování SR povinné přílohy v rozsahu požadavků Směrnice 
č.V-2/2012[15]. Schvalovací doložka MD musí být vydaná vždy před zahájení stádia 
realizace stavby. 

2.5.4 CIN ve stádiích přípravy, které jsou uvedené v SR, musí být vždy schválené formou 
schvalovacího protokolu (nebo schvalovací doložkou MD u ZP). Ve schvalovacím 
protokolu jsou uvedené také limitní náklady stavby. Postup pro schvalování 
nákladů stavby není předmětem této směrnice. 

2.6 Stádia realizace:  
SR se zpracovává ve formulářích SR pro stádia realizace dle rozdělení. 

2.6.1 Stádium 4 - po zadávacím řízení na realizaci 
- SR se zpracovává vždy, a to na základě oceněných soupisů prací vybraného 

zhotovitele, který je součástí SOD na zhotovení stavby, jiných uzavřených 
smluvních ujednání platných v době zpracování SR, provedených fakturací a 
všech vnitropodnikových převodů vztahujících se k dané stavbě, 
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- v případě překročení předpokládané hodnoty zakázky na výběr zhotovitele (viz 
kap. 2.17.3) bude podkladem pro zpracování SR příslušný dokument hodnotící 
komise, z kterého je patrný vybraný zhotovitel na zhotovení stavby a oceněné 
soupisy prací vybraného zhotovitele, 

- náklady, které ve stádiu 4 nejsou doložené smluvně, budou odpovídat nákladům  
z posledního schváleného stádia přípravy (vyjma viz níže), 

- u vybraných dodávek a služeb (viz přílohy A a B), u nichž jsou náklady doložené 
smluvně nižší než náklady stanovené výpočtem, dle posledního schváleného 
stádia přípravy, uvedou se ve stádiu realizace 4, náklady stanovené výpočtem, 
dle posledního stádia přípravy. V případě, že jsou smluvní náklady vyšší, uvedou 
se náklady dle příslušných smluvních ujednání. 

- výška rezervy stavby viz příloha B kap. B.5. 
2.6.2 Stádium 5 - v průběhu realizace 

- SR se zpracovává dle potřeby, a to na základě oceněných soupisů prací 
vybraného zhotovitele, který je součástí SOD na zhotovení stavby, smluvně 
doložených nákladů vycházejících ze schválených změn během výstavby dle 
Směrnice SŽDC č. 105[20], jiných uzavřených smluvních ujednání platných v době 
zpracování SR, včetně všech dodatků, provedených fakturací a všech 
vnitropodnikových převodů vztahujících se k dané stavbě, 

- v odůvodněných případech, zejména když je nutné prověřit způsob financování 
stavby, případně prověřit výšku stanovených limitních nákladů, lze do SR 
zapracovat také náklady ze změn během výstavby, které ještě nebyly doložené 
smluvně, avšak vždy se musí jednat o schválené změnové listy dle Směrnice  
SŽDC č. 105[20], 

- náklady, které ve stádiu 5 nejsou doložené smluvně, budou odpovídat nákladům  
z posledního schváleného stádia přípravy (vyjma viz níže), 

- u vybraných dodávek a služeb (viz přílohy A a B), u nichž jsou náklady doložené 
smluvně nižší než náklady stanovené výpočtem, dle posledního schváleného 
stádia přípravy, můžou být v případě, že to charakter stavby vyžaduje, uvedené 
ve stádiu realizace 5 náklady stanovené výpočtem, dle posledního stádia 
přípravy. V případě, že jsou smluvní náklady vyšší, uvedou se náklady dle 
příslušných smluvních ujednání. 

- rezerva stavby (viz příloha B kap. B.5) bude ponížena o náklady vzešlé ze všech 
změn během výstavby, zapracovaných v SR až v případě, kdy budou vyčerpané 
náklady na výstavbu z rozdílu stádia přípravy a realizace (viz příloha B kap. 
B.3.11),  

- v případě, že bude nezbytné postupné zpracování SR ve stádiu 5 v několika 
dílčích etapách, dle potřeb a průběhu změnového řízení během výstavby, bude 
každé takové zpracování SR odlišeno vzestupnou řadou (stádium 5.1, 5.2 atd.). 

2.6.3 Stádium 6 – po ukončení stavby 
- SR se zpracovává vždy, a to na základě provedených fakturací a plateb dle 

platných smluvních ujednání a veškerých vnitropodnikových převodů vztahujících 
se k dané stavbě, 

- rezerva stavby (viz příloha B kap.B.5) se neuvádí i v případě, že nebyla 
vyčerpaná v celé výši, 

- náklady na výstavbu z rozdílu stádia přípravy a realizace (viz příloha B  
kap. B.3.11), se v SR po finančním ukončení stavby neuvádí i v případě, že 
položka nebyla vyčerpaná v celé výši, 

- v případě, že došlo k finančnímu ukončení projektu před finančním ukončením 
stavby (viz kap.1.31 a 1.33), bude SR zpracován také ve stádiu realizace 6.  
V příslušném formuláři SR bude vždy uvedeno, zda se jedná o finanční 
ukončení projektu nebo finanční ukončení stavby (viz kap. 1.31 a 1.33).  



15/69 
 

2.6.4 Schvalování nákladů ve stádiích realizace se provádí v případě překročení 
stanovených limitních nákladů ze stádia přípravy. V tomto případě bude CIN 
přeschválený novým schvalovacím protokolem, a to na základě SR v příslušném 
stádiu realizace. Postup pro schvalování nákladů stavby není předmětem této 
směrnice. 

2.6.5 V případě zpracování SR ve stádiu realizace, kdy nedochází k překročení limitních 
nákladů, budou náklady zpracované v SR v příslušném stádiu odsouhlasené 
ředitelem O6, nebo jím pověřeným zaměstnancem. Postup pro odsouhlasení 
nákladů stavby není předmětem této směrnice. 

2.7 V případě, že jsou do nákladů stavby zahrnuté také náklady za provedení studie 
proveditelnosti nebo jiných studií nebo činností nutných pro celkovou přípravu a 
zabezpečení stavby, musí být jejich fakturace zohledněna ve smíšené cenové úrovni. 

2.8 V nákladech na přípravu a celkové zabezpečení stavby ve stádiu přípravy  
(viz příloha A příprava a celkové zabezpečení stavby) uvedených v SR ve smíšené 
cenové úrovni nebude zohledněn inflační koeficient. 

2.9 Ve stavebních nákladech na realizaci stavby ve stádiu přípravy (viz příloha B - 
realizace stavby) uvedených v SR ve smíšení cenové úrovni bude zohledněn 
inflační koeficient (viz kap. 1.16). 

2.10 V SR se prioritně uvedou vždy náklady odpovídající příslušným smluvním jednáním 
nebo jinak doloženým nákladům vztahujícím se k dané stavbě, případně provedeným 
vnitropodnikovým fakturacím, a to dle členění v rámci SR. V případě, že v příslušných 
smlouvách nejsou náklady členěné (např. geodetická činnost, průzkumy atd.) 
nebudou tyto náklady zpětně rozčleňované do jednotlivých položek uvedených v SR, 
tj. se uvedou pouze jednou položkou odpovídající příslušnému zařazení. 

2.11 Výpočty nákladů procentní sazbou, uvedené v přílohách A – příprava a celkové 
zabezpečení stavby a B – realizace stavby, se použijí pouze v případě, že nelze 
doložit skutečné náklady na základě provedených fakturací, nebo platných smluvních 
ujednání. V případě, že je procentní sazba stanovená v rozmezí bude její přesná 
hodnota stanovena poměrově v daném rozmezí dle výšky CIN s přihlédnutím 
k charakteru stavby. 

2.12 U opakovaných činností, nebo u činností, které nejsou ještě ukončené, bude v případě, 
dílčího čerpání nákladů stanovených v celkovém rozsahu procentní sazbou (např. 
náklady na investorsko-inženýrskou činnost ve výstavbě), celková výše nákladů 
v souhrnu odpovídat nákladům stanoveným procentní sazbou a dílčí fakturace 
prováděná v průběžně dle probíhající přípravy a realizace stavby bude zahrnutá v již 
v těchto nákladech. 

2.13 Veškeré náklady uvedené v SR v letech před aktuálním rokem musí odpovídat 
provedeným fakturacím dle platných smluvních ujednání nebo jinak doložených 
nákladů vztahujícím se k dané stavbě, případě provedeným vnitropodnikovým 
převodům. Náklady před aktuálním rokem nesmí být vypočtené procentní sazbou 
(vyjma souhrnu nákladů uvedených v kap. 2.12). 

2.14 Překročení horní procentní hranice nákladů stanovených výpočtem ve stádiích 
přípravy lze provádět se souhlasem ředitele O6, nebo jím pověřeným zaměstnancem. 
K souhlasu je nutné doložit zdůvodnění navýšení nákladů. 

2.15 Náklady, které jsou ve stádiu realizace náplní činnosti zhotovitele stavby a jsou 
uvedené v SR samostatně mimo jednotlivé položkové rozpočty SO a PS, budou pro 
účely zadávacího řízení na zhotovení stavby vždy zahrnuté do samostatného objektu s 
označením SO 98 98 – Všeobecný objekt. Tento objekt nebude součástí listů 3SO a 
3PS formuláře SR. U staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává 
zhotovitel stavby se do Všeobecného objektu nezahrnují náklady na DOS nebo DSP 
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(viz kap. 1.22 a 1.23) a autorský dozor, tyto náklady se pro účel výběrového řízení 
vyčleňuje samostatně. Vzor pro aktuální formulář na SO 98 98 Všeobecný objekt, 
včetně pokynů k jeho vyplnění je k dispozici ke stažení na http://www.szdc.cz/. 

2.16 Náklady v souhrnném rozpočtu ve stádiích 1 až 5 se uvádí v korunách českých [Kč] 
s přesností matematického zaokrouhlení na dvě desetinná místa, se zobrazením bez 
desetinných míst. Náklady, které jsou ve stádiu přípravy stanovené výpočtem 
procentní sazbou, budou zaokrouhlené na koruny české bez desetinných míst.  
Náklady v souhrnném rozpočtu ve stádiu 6 se uvádí v korunách českých [Kč] 
s přesností matematického zaokrouhlení a zobrazením na dvě desetinná místa. 

2.17 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 
před zahájením zadávacího řízení na přípravu nebo realizaci stavby musí být 
stanovená zadavatelem předpokládaná hodnota veřejné zakázky, kterou se 
předpokládá výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty. 
Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se provede následovně: 

2.17.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro účely zadávacího řízení na 
zpracování ZP a DUR se stanoví buď na základě rozpočtu stavby v případě, že je 
k dispozici (např. ze studie proveditelnosti), nebo jako procentní podíl 
z předpokládaných stavebních nákladů dle procentní sazby uvedené v příloze A 
kap. A.2.1. Do předpokládané hodnoty, musí být zahrnuté veškeré náklady, na 
služby a dodávky, které jsou předmětem plnění zhotovitele (viz příloha A  kap. 
A.2.1.1, A.2.1.2 a A.2.1.3). 

2.17.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro účely zadávacího řízení na 
zpracování projektových dokumentací (viz příloha A kap. A.2.2.2 a A.2.2.3) se 
stanoví ze schváleného souhrnného rozpočtu v posledním stádiu přípravy před 
zadávacím řízením na projektové dokumentace, a to jako souhrn všech nákladů 
uvedených v SR, na služby a dodávky, které jsou předmětem plnění zhotovitele 
viz příloha  A kap. A.2.2.1, A.2.2.2 a A.2.2.3). V případě, že součástí zakázky na 
zhotovení stavby je i zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení nebo 
ohlášení stavby včetně autorského dozoru (tj. v případě staveb kdy projektovou 
dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby) nebudou součástí 
předpokládané hodnoty pro projekční přípravu náklady na činnost koordinátora 
BOZP v přípravě (viz příloha A kap. A.2.4.2).  

2.17.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro účely zadávacího řízení na 
zhotovení stavby, se stanoví ze schváleného souhrnného rozpočtu v posledním 
stádiu přípravy před zadávacím řízením na zhotovení stavby (nejčastěji ve stádiu 3 – 
projektová dokumentace), jako součet jednotlivých předpokládaných hodnot: 

předpokládané hodnoty plnění zhotovitele, které zahrnují vždy:  

- předpokládanou hodnotu základních rozpočtových nákladů ZRN na realizaci 
stavebních nákladů dodávaných zhotovitelem, tj. součet nákladů na realizaci 
jednotlivých SO a PS bez rezervy, které bude dodávat přímo zhotovitel, 

- předpokládanou hodnotu ostatních nákladů nezahrnutých do jednotlivých SO  
a PS, které budou pro účely výběrového řízení zahrnuté do samostatného 
objektu s označením  SO 98 98 – Všeobecný objekt (viz kap. 2.15 a 3.17). 

předpokládané hodnoty souvisejících plnění, které mohou vyplývat ze smlouvy 
na veřejnou zakázku a které zahrnují dle potřeby: 

- předpokládanou hodnotu nákladů na vyhrazené změny závazků ze smlouvy, 
jejichž poskytnutí si zadavatel vyhradil v souladu s § 100 odst. (1) zákona   
č. 134/2016[7]. Tato předpokládaná hodnota bude stanovena pouze u staveb, 
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kdy jsou změny závazku ze smlouvy ve smluvních podmínkách vyhrazené. 
Předpokládaná hodnota vyhrazených změn bude činit 4 % ze základních 
rozpočtových nákladů ZRN na realizaci stavebně technických a technologických 
částí stavby dodávaných zhotovitelem, (tj. součtu nákladů na realizaci 
jednotlivých SO a PS bez rezervy, které bude dodávat přímo zhotovitel). 
V případě, že hodnota rezervy stavby, stanovené v posledním stádiu přípravy 
před zadávacím řízením na zhotovení stavby je nižší, než 4 % ze ZRN, bude 
předpokládaná hodnota vyhrazených změn závazků ze smlouvy odpovídat 
rezervě stavby. Předpokládaná hodnota vyhrazených změn závazků smlouvy 
musí být vždy podložena hodnocením ekonomické efektivnosti stavby 
(CBA). V případě, že nelze na základě výsledku CBA prokázat možnost čerpání 
rezervy v plné výši, musí být výše hodnoty vyhrazených změn určená 
individuálně a odsouhlasena ředitelem O6, nebo jím pověřeným 
zaměstnancem, 

- předpokládanou hodnotu nákladů na dodávku stavebního materiálu nebo 
technologií, který bude zadavatel, dle zadávacích podmínek, poskytovat 
zhotoviteli a který je nezbytný pro realizaci zadávaných stavebních prací. 
Jedná se o dodávky pořizované nově přímo pro účel stavby (centrálním 
nákupem) i vyzískané z MTZ. V případě, že se jedná o dodávky, které budou 
centrálně nakupované přímo pro účel stavby, budou náklady na tyto dodávky 
vyčleněné v samostatných soupisech prací do samostatných SO/PS s číselným 
označením shodným s hlavním SO/PS s doplněním čísla podobjektu 
vzestupnou číselnou řadou (např. SO/PS 10 10 01.1). Tyto SO/PS budou 
zařazené v SR jako SO/PS zajišťované přímo investorem (viz příloha B kap. 
B.1.2.1 a B.2.2.1). V případě, že se jedná o dodávky materiálu nebo technologií, 
který jsou na stavbu vyzískané z majetku SŽDC, budou náklady zařazené v SR 
jako práce a dodávky zajišťované přímo investorem (viz příloha B kap. B.1.2.2 a 
B.2.2.2). Ve zvláštních technických podmínkách a obchodních podmínkách 
musí být přesně popsán způsob poskytnutí předmětného matriálu, 

- předpokládanou hodnotu nákladů na stavební práce, na jejichž poskytnutí si 
zadavatel v souladu s § 100 odst. (3) zákona č. 134/2016[7] vyhrazuje možnost 
použití jednacího řízení bez uveřejnění. Předpokládaná doba a rozsah 
poskytnutí těchto nových stavebních prací musí být uveden ve Zvláštních 
technických podmínkách. Jedná se prioritně o následnou úpravu směrového a 
výškového uspořádání koleje, která by byla dle časového harmonogramu 
realizovaná po ukončení všech ostatních stavebních prací zajišťovaných 
zhotovitelem. Jedná se o stavební práce, které se provádí nejdéle 13 měsíců od 
ukončení všech stavebních prací dodávaných zhotovitelem stavby na základě 
smlouvy o dílo (tj. po posledním Potvrzení o převzetí části Díla“) a současně do 
vydání kolaudačního souhlasu. 

- předpokládanou hodnotu projekčních prací v případě, že součástí zakázky na 
zhotovení stavby je i zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby včetně autorského dozoru (tj. v případě staveb kdy 
projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby). Do 
předpokládané hodnoty zakázky na zhotovení stavby musí být započítané 
náklady na projektové dokumentace a činnosti spojené se zpracováním těchto 
projektových dokumentací. Jedná se o součet nákladů za projektovou 
dokumentaci pro ohlášení stavby nebo stavební povolení, projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby, ostatní náklady na práce prováděné pro 
zpracování těchto projektových dokumentací a autorský dozor (viz příloha A 
kap. [ A.2.2.1 + A.2.2.2 + A.2.2.4 + A.2.3 ] nebo [ A.2.2.1 + A.2.2.3 + A.2.2.4 + 
A.2.3]). 
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Článek 3 
Položkový rozpočet 

3.1 Položkový rozpočet je pro účely této Směrnice rozpočet jednotlivých SO a PS 
zahrnující náklady jednotlivých stavebních, dodavatelských a montážních prací  
s jednotkovými cenami za měrnou jednotku těchto prací a dodávek a konečnou cenou 
za každou konkrétní položku, s přihlédnutím na stupeň zpracování dokumentace. 

3.2 Podrobnost a způsob zpracování položkových rozpočtů bude vycházet z příslušného 
stádia stavby. 

3.3 Položkové rozpočty budou vždy zpracované v otevřené formě v aktuálních vzorových 
formulářích položkových rozpočtů – dále jen formulář SO/PS, dle rozdělení na stádia 
přípravy a realizace. Aktuální formuláře včetně pokynů k jejich vyplnění jsou k dispozici 
ke stažení na http://www.szdc.cz/. 

3.4 Položkové rozpočty ve stádiích přípravy: 
3.4.1 Položkové rozpočty se zpracovávají ve stádiích 2 a 3. 
3.4.2 Položkové rozpočty ve stádiích přípravy, které nejsou podkladem pro zadávací 

řízení na zhotovení stavby (nejčastěji ve stádiu 2), budou zpracované jako 
propočty jednotlivých SO a PS, v podrobnosti a míře agregace jednotlivých 
položek odpovídající stupni zpracování dokumentace. Podkladem pro zpracování 
položkových rozpočtů bude cenová databáze stavebních prací pro dokumentace 
železničních staveb ve stupni DÚR, do vydání uvedené cenové databáze může být 
pro zpracování použitá cenová soustava oborových třídníků stavebních konstrukcí a 
prací (dále jen OTSKP), nebo jiná cenová databáze určená objednatelem dle SOD 
na zpracování příslušné dokumentace. 

3.4.3 Položkové rozpočty v posledním stádiu přípravy před zadávacím řízením na 
zhotovení stavby (nejčastěji ve stádiu 3) budou zpracované jako rozpočty 
jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků 
vyhlášky č. 169/2016 Sb.[11] Pro zpracování rozpočtů se vždy použije cenová 
soustava OTSKP. V ojedinělých případech, kdy s ohledem na charakter činnosti 
nelze pro některé SO a PS použít cenovou soustavu OTSKP, lze použít pro vybrané 
SO a PS jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený 
dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb.[11]. 

3.4.4 V případě, že pro činnosti zařazené do SO a PS nejsou v použité cenové soustavě 
odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky 
(dále také R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. 
(např. R123) V případě, že R-položka vychází z individuální kalkulace položky 
uvedené v použité cenové soustavě, bude na dalších pozicích za označením R 
použité číselné označení původní výchozí položky, z které individuální kalkulace 
vychází. V případě, že z jedné položky uvedené v cenové soustavě vychází víc  
R-položek s rozdílnou technickou specifikací, bude na konci takovéto položky 
doplněno číslo položky vzestupnou číselnou řadou (např. R[položka cenové 
soustavy]123). U všech R-položek je vždy nutné uvést technické specifikace s 
přesným popisem specifikujícím dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným 
popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností 
požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky 
č.169/2016 Sb.[11]. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí 
mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální 
kalkulace. 

3.4.5 Názvy jednotlivých položek v soupisech prací a jejich technické specifikace nesmí 
obsahovat přímé ani nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
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patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, a to ani příkladem. V odůvodněných případech může být v 
technické specifikaci položky odkaz na určité výrobky nebo dodavatele, je-li to 
odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nebo tehdy, nelze-li popsat položku s 
použitím specifikací, které jsou dostatečně přesné a srozumitelné. V těchto 
případech musí být vždy v technické specifikaci dané položky přímo uvedena také 
možnost nabídnutí a použití i jiných rovnocenných, tj. kvalitativně a technicky 
obdobných výrobků nebo dodavatelů. 

3.4.6 Měrné jednotky použité v položkových rozpočtech včetně zkratek a jejich významu 
musí odpovídat měrným jednotkám položek použité cenové soustavy. V případě  
R-položek, budou použité prioritně měrné jednotky výchozí položky, z které 
individuální kalkulace vychází. V případě R-položek bez vazby na cenovou soustavu 
budou použité měrné jednotky včetně označení jejich zkratek dle cenové soustavy 
OTSKP-ŽS. 

3.4.7 Soupisy prací bez uvedení jednotkových cen jednotlivých položek jsou součástí 
dokumentace stavby, jako samostatné přílohy jednotlivých SO a PS, (s dodržením 
požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb.[11] a požadavků vycházejících ze SOD). Tyto 
soupisy prací musí svojí strukturou a obsahem vždy odpovídat položkovým 
rozpočtům předmětných SO a PS. 

3.5 Položkové rozpočty ve stádiích realizace: 
3.5.1 Položkové rozpočty SO a PS se pro sestavení SR ve stádiích realizace 

nezpracovávají. V případě změn během výstavby se změna nákladů zapracovává 
pouze do celkové ceny za SO a PS v příslušných formulářích SR, vyjma SO 98 98 
Všeobecný objekt. Změny nákladů tohoto objektu se zařadí do příslušných položek 
SR (viz kap. 2.15). 

3.5.2 Pro potřeby stavby ve stádiu realizace je položkovým rozpočtem oceněný soupis 
prací Zhotovitele stavby, který je součástí SOD. 

3.6 Položkové rozpočty budou zpracované v aktuální cenové úrovni. 

3.7 V nákladech uvedených v položkových rozpočtech budou rozpuštěné vedlejší 
rozpočtové náklady. To znamená, že jednotlivé položkové ceny v sobě budou 
zahrnovat zejména náklady na požadavky související s vybudováním, provozem  
a likvidací zařízení staveniště, ztížené podmínky související s umístěním stavby nebo 
omezení v zastavovaném území, práva a náklady na přístupové cesty (pokud nejsou 
vyčleněné zvlášť viz příloha B kap. B.3.4, B.3.5 nebo viz kap. 3.13), použité pozemky, 
související se zařízením staveniště a jejich uvedení do původního stavu, náklady na 
veškerá pojištění, zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací včetně 
TKP[14], poplatky, daně a cla, potřebné energie, případně jiné náklady vyplývající 
z příslušné projektové dokumentace. 

3.8 Vedlejší rozpočtové náklady zahrnuté v jednotlivých položkách příslušných SO a PS 
musí být v rámci projektové dokumentace dohledatelné (např. v přílohách organizace 
výstavby, technická zpráva, koordinační situace atd.). Náklady na ztížené podmínky 
výstavby se stanovují pouze u těch SO a PS jejichž výstavba je jimi prokazatelně 
zatížena. V technické zprávě příslušných SO a PS musí být vždy popsán rozsah a 
odůvodnění vlivu ztížených podmínek výstavby na náklady stavby. 
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3.9 Náklady spojené s naložením, přesunem a uložením včetně rozprostření materiálů 
určených jako odpad k uložení na skládku, které se vážou k výstavbě včetně nákladů 
za likvidaci odpadů (tj. náklady za uložení odpadů na skládku), budou součástí 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS. Každý z těchto nákladů bude 
vyspecifikován jako samostatná položka. 

3.10 Náklady spojené s výkony SŽDC prováděnými jako součást díla, se ocení 
samostatnou položkou v příslušném SO a PS. Jedná se o práce pro zhotovitele 
vymezené zadávací dokumentací, TKP[14] a příslušnými předpisy, dle Směrnice SŽDC 
č. 55[19]. Nejedná se o výkony inženýrsko-investorské činnosti zahrnuté v souhrnných 
nákladech přípravy a celkového zabezpečení stavby. 

3.11 Náklady spojené se zpracováním realizační dokumentace (viz kap. 1.26) budou 
uvedené v samostatné položce pouze u SO a PS, u kterých je opodstatněné 
takovéto činnosti vyžadovat (nejedná se o náklady na projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby viz kap. 1.23 nebo náklady na dokumentaci skutečného provedení 
stavby viz kap. 1.27). Projektant je povinen u takovýchto položek uvést technické 
specifikace s přesným jednoznačným popisem specifikujícím danou činnost 
v měřitelných měrných jednotkách (doporučená jednotka komplet označení kpl). 

3.12 Náklady spojené s činnostmi zahrnující provedení korozního měření nebudou 
zahrnuté do konkrétních SO nebo PS. Náklady na korozní měření se v SR zahrnou 
jako náklady ostatní (viz příloha B kap. B.3.9) v případě, že korozní měření bude 
prováděno zhotovitelem stavby. Pro účely zadávacího řízení na zhotovení stavby, 
budou náklady zahrnuté do objektu s označením  SO 98 98 – Všeobecný objekt (viz 
kap. 2.15). U takovýchto položek je vždy nutno uvést technické specifikace s přesným 
jednoznačným popisem specifikujícím danou činnost v měřitelných měrných 
jednotkách. V případě, že korozní měření bude prováděno samostatně, tj. mimo 
SOD na zhotovení stavby, budou náklady zařazené do položky jiné náklady 
v realizaci (viz příloha B kap. B.3.10). 

3.13 Náklady spojené se zřízením přístupových komunikací se v samostatné položce 
uvedou pouze u SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat,  
tj. v případech, že se přístupová komunikace zřizuje pouze za účelem novostavby 
nebo rekonstrukce jednoho SO nebo PS, případně souboru SO a PS, které svým 
obsahem doplňují činnosti pro objekt, který vyžaduje zřízení přístupové komunikace. 
U takovýchto položek je nutno uvést technické specifikace s přesným jednoznačným 
popisem specifikujícím danou činnosti v měřitelných měrných jednotkách. V těchto 
případech budou uvedené činnosti a náklady s nimi spojené vyčleněné do 
samostatného podobjektu s číselným označením shodným s hlavním SO s doplněním 
čísla podobjektu vzestupnou číselnou řadou (např. SO 50 30 05.1) 

3.14 Ostatní náklady v rozsahu geodetické činnosti a koordinační činnosti budou 
součástí položkových rozpočtů pouze u SO a PS u kterých je opodstatněné takovéto 
činnosti vyžadovat. U geodetické činnosti se zejména jedná o  konkrétní geodetické 
práce pro daný SO a PS (např. vytýčení stávající kabelové trasy). V případě, že u 
realizace konkrétních SO a PS dochází k nutnosti provádět koordinační činnost s jinou 
navazující, nebo související stavbou, lze do příslušných SO a PS zařadit také položky 
pro koordinační činnosti. V projektové dokumentaci předmětných SO a PS musí být 
dohledatelné, o jaké konkrétní činnost se jedná. Projektant je povinen u takovýchto 
položek uvést technické specifikace s přesným jednoznačným popisem specifikujícím 
danou činnost v měřitelných měrných jednotkách. Nejedná se o činnosti spojené 
s vypracování dokumentace skutečného provedení po ukončení stavby (viz kap. 1.27) 
a vedlejšími rozpočtovými náklady (viz příloha B kap. B.1.1.2 a B.2.1.2)  
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3.15 Součástí příslušných položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS budou náklady na 
přechodné úpravy provozu dotčených komunikací a staveb drah a staveb na dráze, 
které jsou užívané veřejností (např. značení objízdných tras, osazení provizorních 
orientačních tabulí pro přístup k vlakům v prostorách rekonstruovaných stanic, popř. k 
náhradní dopravě atd.) 

3.16 V případě, stavebních úprav dotčených sítí, mimo majetek SŽDC, které nejsou 
prováděné provozovatelem nebo zákazníkem sítí ve smyslu zákonů č.458/2000 Sb.[6] 
a 127/2005 Sb.[3], (viz příloha B kap. B.4), budou náklady na tyto stavební úpravy 
zařazené do samostatných SO a PS. V případě, že tyto stavební činnosti byly 
zjištěné dodatečně, a nelze je zařadit do jednotlivých SO a PS, a současně budou 
zajišťované, jako součást dodávky na zhotovení stavby v rámci SOD, zařadí se do 
SR jako náklady ostatní (viz příloha B. kap. B.3.9). V případě, že tyto stavební činnosti 
nebudou zajišťované, jako součást dodávky na zhotovení stavby v rámci SOD zařadí 
se, dle charakteru činnosti  do SR jako náklady na práce zajišťované investorem přímo 
nebo náklady jiné (viz příloha B. kap. B.1.2.2, B.2.2.2 nebo B.3.10). 

3.17 Mimo rozpočty jednotlivých SO a PS, budou vždy samostatně vyčleněné ostatní 
rozpočtové náklady související s realizací a zabezpečením stavby jako celku,  
tj. ostatní náklady spojené s realizací stavby vyplývající z jiných podmínek 
neuvedených v položkových rozpočtech SO a PS, které zahrnují zejména:  
- dokumentace pro provádění stavby (vyjma viz kap. 1.25)  (zařazeno v A.2.2.4) 
- dokumentace skutečného provedení     (zařazeno v  A.2.5) 
- osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci   (zařazeno v  B.3.1) 
- koordinátor BOZP v realizaci       (zařazeno v B.3.2) 
- osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu  (zařazeno v B.3.3) 
- rekultivace         (zařazeno v B.3.4) 
- zajištění veřejných zájmů       (zařazeno v B.3.5) 
- hlukové měření pro účely realizace stavby     (zařazeno v B.3.6) 
- náhrady ve stádiu realizace       (zařazeno v B.3.7) 
- zabezpečovací a konzervační práce                                (zařazeno v B.3.8) 
V případě, že některé z výše uvedených činností budou zajišťované zhotovitelem 
stavby, budou pro účely výběrového řízení na zhotovitele zařazené do SO 98 98 – 
Všeobecný objekt (viz kap 2.15). 

3.18 Mimo rozpočty jednotlivých SO a PS budou také vyčleněné ostatní, výše 
nespecifikované náklady, které nelze rozčlenit do logických celků a zařadit do 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS, případně se týkají činností související 
s realizací více SO a PS. Jedná se o ostatní nezařazené náklady v realizaci 
prováděné zhotovitelem stavby v rámci SOD viz příloha B kap. B.3.9. 

3.19 Náklady uvedené v položkových rozpočtech se uvádí v korunách českých [Kč] 
s přesností matematického zaokrouhlení na dvě desetinná místa. Množství měrných 
jednotek materiálů dodávek a služeb stanovených v položkových rozpočtech se uvádí 
s matematickým zaokrouhlením na tři desetinná místa. 
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Článek 4 
Finanční rozpočet 

4.1 Finanční rozpočet, je finančním rozpisem nákladů stavby financované  
z Evropských fondů (viz kap. 1.5). Finanční rozpočet se vypracovává pro účely podání 
žádosti o spolufinancování stavby z dotačních zdrojů. 

4.2 Finanční rozpočet (dále jen FR) vychází ze SR, a to v rozsahu CIN zpracovaných ve 
smíšené cenové úrovni a rozdělených dle zdroje financování. Náklady uvedené v FR 
se člení na způsobilé a nezpůsobilé. 

4.3 Nedílnou součástí FR je Komentář k FR ve smíšené CÚ, z kterého je patrné zařazení 
jednotlivých nákladů ze SR do FR a Přehled nákladů. 

4.4 Přehled nákladů, tvoří přílohu finančního rozpočtu stavby financované  
z Evropských fondů. Jedná se o přehled sledovaných způsobilých nákladů stavby  
(viz kap. 4.6), roztříděných dle monitorovacích kategorií vycházejících z členění 
dokumentace stavby (viz směrnice SŽDC č.11/2006[16]), financování stavby a jejího 
smluvních zajištění. Přehled nákladů vychází ze SR ve smíšené cenové úrovni 
v příslušném stádiu zpracování. 

4.5 Do přehledu nákladů se zařazují pouze náklady, jejichž celá nebo dílčí část je 
způsobilá. 

4.6 Způsobilé výdaje jsou výdaje, které lze financovat z fondů EU, tj. výdaj který splňuje 
současně následující podmínky: 
- je v souladu s právními předpisy (tj. zejména s legislativou ČR a EU), 
- je v souladu s pravidly a podmínkami dané podpory, 
- je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s 

§ 2 zákona č. 320/2001 Sb.2, 
- vznikl a byl uhrazen příjemcem podpory ve stanoveném období, 
- má vazbu na podporovaný region, 
- je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný. 

4.7 Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nemohou být spolufinancovány z fondů EU. 
Pokud tyto výdaje ve stavbě existují, musí být vykázány ve finančním plánu projektu  
a musí být vždy financovány z rozpočtu SFDI nad rámec povinného národního 
spolufinancování. 

4.8 Přesný způsob rozdělení nákladů a jejich způsobilost, dle zdrojů financování je nutno 
posoudit individuálně dle charakteru stavby. Základní pravidla na zatřídění nákladů dle 
způsobilosti financování jsou upřesněna v příloze Komentář k FR ve formuláři SR 
uveřejněném na www.szdc.cz 

4.9 FR v příslušném stádiu bude schválen vždy společně se SR. Za správnost nákladů 
uvedených ve FR odpovídá zpracovatel, který je uvedený a podepsaný na listu FR 
který je součástí formuláře SR. Za správnost podkladů předaných zpracovateli 
odpovídá příslušná stavení správa. 

4.10 Náklady uvedené v FR budou v korunách českých [Kč] s přesností odpovídající 
nákladům, uvedeným v SR ve stejném stádiu. 

                                                             
2 Zákon č. 320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
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4.11 FR bude vždy zpracován v otevřené formě v příslušném formuláři, který je 
součástí  formuláře SR, dle členění nákladů v SR. Aktuální formuláře SR jsou 
k dispozici ke stažení na http://www.szdc.cz/. Uzavřená forma FR, která je předmětem 
odevzdání a schválení v příslušném stádiu musí plně odpovídat otevřené formě FR se 
zachováním kontinuity a provázanosti jednotlivých částí formulářů SR. 

4.12 Způsob zatřídění nákladů ze SR do formuláře FR je uveden v příloze D - Metodika 
členění nákladů pro spolufinancování stavby. 

4.13 Náklady ve finančním rozpočtu ve stádiích 1 až 5 se uvádí v korunách českých [Kč] 
s přesností matematického zaokrouhlení na dvě desetinná místa, se zobrazením bez 
desetinných míst. Náklady ve finančním rozpočtu ve stádiu 6 se uvádí v korunách 
českých [Kč] s přesností matematického zaokrouhlení a zobrazením na dvě 
desetinná místa. 

  



24/69 
 

ČÁST TŘETÍ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 5 
Zmocňovací ustanovení 

5.1 Změny Směrnice v rozsahu příloh A, B, C lze provádět ředitelem O6, nebo jím 
pověřeným zaměstnancem po projednání s O7. 

5.2 Změny Směrnice v rozsahu přílohy D lze provádět ředitelem O7, nebo jím pověřeným 
zaměstnancem po projednání s O6. 

5.3 Změny formuláře SR (viz kap. 2.3) zveřejňovaných na stránkách www.szdc.cz, lze 
provádět ředitelem O6, nebo jím pověřeným zaměstnancem po projednání s O7. 

5.4 Změny formulářů SO/PS pro sestavování položkových rozpočtů (viz kap.3.3) 
zveřejňovaných na stránkách www.szdc.cz, lze provádět ředitelem O7, nebo jím 
pověřeným zaměstnancem po projednání s O6. 

5.5 Změny příloh formuláře SR v rozsahu zařazení způsobilosti nákladů ve FR, 
zveřejňovaných na stránkách www.szdc.cz, lze provádět ředitelem O7, nebo jím 
pověřeným zaměstnancem po projednání s O6. 

Článek 6 
Přechodná ustanovení 

6.1 SR zpracované a odevzdané v daném stádiu, dle „Směrnice GŘ č. 20/2004[17]“ na 
základě příslušné SOD, v termínu před nabytím účinnosti nové Směrnice, nebudou 
v daném stádiu přepracované dle nové Směrnice. Toto ustanovení se nevztahuje 
na případ změny SR v rámci aktualizace projektové dokumentace na základě nové 
SOD případně dodatku k SOD. 

6.2 SR, které budou, dle příslušné SOD odevzdávané v období do 31.12. 2017 včetně 
mohou být zpracované dle „Směrnice GŘ č.20/2004[17]“ včetně závazných vzorů, 
vyjma zpracování Finančního rozpočtu (FR), který je součástí žádosti o 
spolufinancování stavby z fondu EU, tento musí být vždy zpracovaný dle Směrnice.  

6.3 SR, které budou, dle příslušné SOD odevzdávané v období po 1.1. 2018 musí být 
zpracované dle nové Směrnice, s použitím aktuálních formulářů SR zveřejňovaných 
na stránkách www.szdc.cz. 

Článek 7 
Zrušovací a závěrečná ustanovení 

7.1 Směrnice SŽDC č. 20, pro stanovení a členění investičních nákladů staveb, plně 
nahrazuje Směrnici GŘ č. 20/2004[17], k členění  nákladů  stavby  u  SŽDC s.o. 
a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných 
rozpočtů, č.j.: 4 124/04 –OI, ze dne 19.11.2004, včetně všech příloh, dodatků, 
metodických pokynů a dalších dokumentů které se k dané směrnici vztahují nebo na ní 
odkazují. 

7.2 Dokument „METODIKA PRO SESTAVENÍ MONITOROVACÍHO FORMULÁŘE NA 
SŽDC, s.o., z července r. 2009, se v platném znění ruší bez náhrady. 

7.3 Dopis č.j. 34 167/10-OI, ze dne 30.6.2010 „Zařazování nákladů stavby (projektů) do 
jednotlivých řádků tabulky H.1., včetně aktualizace č.j. 1112/2012 – OI, ze dne 
5.10.2012, platném znění se ruší z výjimkou pro stavby financované ze zdrojů OPD1. 

7.4 Tato směrnice nabývá účinnosti dnem zveřejnění. 



25/69 
 

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY 
[1] Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

[2] Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
včetně prováděcích předpisů souvisejících, 

[3] Zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

[4] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 
souvisejících, 

[5] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí 
vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

[6] Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětví a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí 
vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

[7] Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

[8] Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění  pozdějších předpisů, 

[9] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

[10] Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, 

[11] Vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů, 

[12] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o 
interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů, 

[13] Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní 
metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, ve 
znění  pozdějších předpisů, 

[14] Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), v platném znění 

[15] Směrnice č.V-2/2012 – Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních  
a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, ve 
znění  pozdějších předpisů, 

[16] Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, ve znění  pozdějších předpisů, 
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[17] Směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004, č.j.:  4 124/04 –OI, ze dne 19.11.2004 – Směrnice k členění 
nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, s.o. a závazné vzory jednotlivých 
formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, v platném znění včetně 
příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a předpisů, 

[18] Směrnice SŽDC č. 44 – Pravidla pro publicitu spolufinancovaných projektů EU v rámci OPD – 
Fond soudržnosti, ve znění  pozdějších předpisů, 

[19] Směrnice SŽDC č. 55 – Výkon v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby železniční 
dopravní infrastruktury, ve znění  pozdějších předpisů, 

[20] Směrnice SŽDC č. 105 – Změny během výstavby, ve znění  pozdějších předpisů. 
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A.1 NÁKLADY INVESTORSKO – INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ  
Uvádí se náklady nutné k provádění výkonů investorsko -  inženýrské činnosti (dále jen IIČ) 
financované v souvislosti s přípravou a realizací stavby prováděné na majetku SŽDC, dle 
části druhé Směrnice SŽDC č. 55[19].  

Výpočet nákladů procentní sazbou určuje celkovou hodnotu nákladů na IIČ, včetně již 
provedených fakturací a vnitropodnikových převodů. Rozčlenění nákladů na IIČ pro stádia  
přípravy a realizace se provede dle Směrnice SŽDC č.55[19], se zohledněním charakteru 
stavby a náročnosti jednotlivých stádií přípravy a realizace. Poměrové rozčlenění nákladů 
pro stádium realizace a stádium přípravy se uvede procentním vyjádřením v  příslušném 
řádku listu 2A formuláře SR.  
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.1 = % x (A.2+A.3+A.4+A.5+B.7) 
do 50 mil. Kč do 8 % 

50 – 500 mil. Kč 8 % – 6 % 

500 – 1800 mil. Kč 6 % – 4 % 

nad 1800  mil. Kč 4 % – 2 % 

A.2 NÁKLADY NA DOKUMENTACE STAVBY 

Uvádí se součet nákladů, které jsou spojené s přípravou a pořízením všech dokumentací 
stavby ve stádiích přípravy, včetně jejích dodatků, aktualizací a ostatních nákladů 
vztahujících se k daným dokumentacím, které jsou zpracovávané buď jako jejich součást, 
nebo samostatně. Uvádí se také náklady ve stádiích realizace, které zahrnují náklady na 
činnosti autorského dozoru a náklady na pořízené dokumentace skutečného provedení 
stavby. Položka nezahrnuje náklady na pořízení realizační dokumentace (viz kap.1.26  
a 3.11). 
Jedná se o součet položek: 
A.2 A.2.1 + A.2.2 + A.2.3 + A.2.4 + A.2.5 

A.2.1 Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby 
A.2.2 Náklady na projektové dokumentace 
A.2.3 Autorský dozor 
A.2.4 Ostatní náklady pro přípravu stavby 
A.2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

A.2.1 Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby 
Uvádí se součet nákladů spojených s přípravou a pořízením předprojektových dokumentací, 
které zahrnují záměr projektu, dokumentaci k územnímu řízení a dodatky k uvedeným 
dokumentacím. Uvádí se také náklady na práce nutné k zajištění všech podkladů nezbytných 
pro zpracování předprojektových dokumentací. 
Jedná se o součet položek: 
A.2.1 A.2.1.1 + A.2.1.2 + A.2.1.3 + A.2.1.4  

A.2.1.1 Práce prováděné pro zpracováním předprojektových dokumentací 
A.2.1.2 Záměr projektu 
A.2.1.3 Dokumentace k územnímu řízení 
A.2.1.4 Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby 
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A.2.1.1 Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací 
Uvádí se součet nákladů na práce, zajišťované pro zpracování záměru projektu  
a dokumentace k územnímu řízení, a to před zpracování předmětných dokumentací nebo 
jako její součást. 
Jedná se o součet položek: 
A.2.1.1 A.2.1.1.1 + A.2.1.1.2 + A.2.1.1.3 + A.2.1.1.4 + A.2.1.1.5 

A.2.1.1.1 Geodetické práce a mapové podklady 
A.2.1.1.2 Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace 
A.2.1.1.3 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí 
A.2.1.1.4 Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace 
A.2.1.1.5 Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace 

A.2.1.1.1 Geodetické práce a mapové podklady 
Uvádí se náklady na geodetické práce a pořízení mapových podkladů nezbytných pro 
zpracování k vypracování záměru projektu a dokumentace k územnímu řízení. Jedná se o 
náklady na mapové podklady SŽG vztahujících se k dané stavbě zahrnující např.: náklady 
na pořízení katastrálních map, ortofoto mapových podkladů, speciálních map. V položce jsou 
zahrnuté také náklady na zaměření stávajícího stavu prováděného zhotovitelem 
dokumentace. 
Při stanovení nákladů procentní sazbou se jedná o celkové náklady za danou položku, 
takže pokud část nákladů (např. na pořízení mapových podkladů) již byla součástí 
samostatně zpracovávaného záměru projektu, bude v nákladech na dokumentaci pro 
územní řízení zohledněna pouze poměrná část nákladů z celkových nákladů stanovených 
výpočtem procentní sazbou. Tato skutečnost musí být zohledněna při 
stanovení předpokládané hodnoty zakázky na dokumentaci pro územní řízení (viz kap. 
2.17.1). 
Pokud nejsou náklady na danou činnost vyčleněné zvlášť v rámci příslušných SOD, avšak 
jsou předmětem plnění dané zakázky (tj. jsou součástí celkových nákladů zahrnutých do 
zpracované dokumentace), samostatně se nevyčleňují a zpětně se procentní sazbou 
nevyčíslují. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.1.1.1 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč 0,5 % 

50 – 500 mil. Kč 0,5 % – 0,3 % 

500 – 1800 mil. Kč 0,3 % – 0,1 % 

nad 1800  mil. Kč 0,1 % 

V případě, že budou v položce zahrnuté náklady z více smluvních vztahů, bude popis 
zařazených nákladů pro přehlednost uvedený v poznámce pod čarou listu 1A formuláře SR. 

A.2.1.1.2 Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace 
Uvádí se náklady na průzkumné práce, které jsou nezbytné prioritně pro zpracování 
dokumentace k územnímu řízení (např. geotechnický průzkum, stavebně technický průzkum, 
hydrotechnický průzkum, biologický průzkum a jiné). 
Při stanovení nákladů procentní sazbou se jedná o celkové náklady za danou položku. 
Pokud nejsou náklady na danou činnost vyčleněné zvlášť v rámci příslušných SOD, avšak 
jsou předmětem plnění dané zakázky (tj. jsou součástí celkových nákladů zahrnutých do 
zpracované dokumentace), samostatně se nevyčleňují a zpětně se procentní sazbou 
nevyčíslují. 
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Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.1.1.2 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč 0,6 % 

50 – 500 mil. Kč 0,6 % – 0,4 % 

500 – 1800 mil. Kč 0,4% – 0,2% 

nad 1800  mil. Kč 0,2 % 

Popis zařazených nákladů musí být uvedený v poznámce pod čarou listu 1A formuláře SR. 
 

A.2.1.1.3 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí 
Uvádí se náklady na posuzování vlivů stavby na životní prostředí, a to u staveb, jejichž 
provedení by mohlo ovlivnit životní prostředí. Jedná se zejména o procesy dle zákona  
č. 100/2001 Sb.[2], jako jsou např. EIA, SEA, nebo vypracování hluková studie atd. Náklady 
budou stanovené individuálně dle charakteru stavby a budou zahrnovat náklady na 
veškeré odborné podklady, dokumentace, posudky a vyjádření nutné k vydání závěrečného 
stanoviska příslušným úřadem. 

V případě, že budou v položce zahrnuté náklady z více procesů posouzení vlivu stavby na 
životní prostředí, bude popis zařazených nákladů pro přehlednost uvedený v poznámce pod 
čarou listu 1A formuláře SR. 

A.2.1.1.4 Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace 
Uvádí se náklady na inženýrskou činnost zajišťovanou externě pro zpracování doprovodné 
dokumentace k ZP a dokumentace k územnímu řízení. Položka nezahrnuje činnosti přímo 
zajišťované SŽDC dle Směrnice SŽDC č. 55[19] zahrnuté do nákladů v části A.1.  
Jedná se zejména o činnosti zahrnující zajištění podkladů pro komplexní veřejnoprávní 
projednání, které jsou nutné k vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu 
nebo vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry 
územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb.[4]  Ve stupni ZP se náklady na inženýrskou 
činnost uvažují pouze v opodstatněných případech, kdy v samostatně zpracovávaném 
záměru projektu, který není zpracováván současně s dokumentací pro územní řízení, je 
nutné prověřit proveditelnost navržených technických řešení. 
Při stanovení nákladů procentní sazbou se jedná o celkové náklady za danou položku, 
takže pokud část inženýrské činnosti již byla součástí samostatně zpracovávaného záměru 
projektu, bude v nákladech na dokumentaci pro územní řízení zohledněna pouze poměrná 
část nákladů z celkových nákladů stanovených výpočtem procentní sazbou. Tato skutečnost 
musí být zohledněna při stanovení předpokládané hodnoty zakázky na dokumentaci pro 
územní řízení (viz kap. 2.17.1). 
Pokud nejsou náklady na danou činnost vyčleněné zvlášť v rámci příslušných SOD, avšak 
jsou předmětem plnění dané zakázky (tj. jsou součástí celkových nákladů zahrnutých do 
zpracované dokumentace), samostatně se nevyčleňují a zpětně se procentní sazbou 
nevyčíslují. 
Níže uvedená procentní sazba je orientační a je určena pro odhad nákladů v době zadání 
předprojektové přípravy. Při stanovení nákladů na danou činnost je nutné přihlédnout 
k charakteru stavby. 
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Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.1.1.4 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč individuálně dle charakteru stavby 

50 – 500 mil. Kč 0,30 % – 0,20 % 

500 – 1800 mil. Kč 0,20 % – 0,15 % 

nad 1800  mil. Kč 0,15 % 

V případě, že budou v položce zahrnuté náklady z více smluvních vztahů, bude popis 
zařazených nákladů pro přehlednost uvedený v poznámce pod čarou listu 1A formuláře SR. 

A.2.1.1.5 Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace 
Uvádí se ostatní neuvedené náklady nezbytné pro zpracování záměru projektu  
a dokumentace k územnímu řízení, a to buď zajišťované před zpracování uvedených 
dokumentací, nebo jako jejích součást. Náklady budou stanovené individuálně dle 
charakteru stavby. Do položky budou zahrnuté také veškeré náklady (např. studie 
proveditelnosti, UTS a jiné) které souvisí předmětnou stavbou a jsou zpracovávané jako 
podklad pro předprojektovou přípravu dané stavby. Předběžné stanovení nákladů výpočtem 
se neprovádí. 
Popis zařazených nákladů musí být uvedený v poznámce pod listu 1A formuláře SR. 

A.2.1.2 Záměr projektu 
Uvádí se náklady na zpracování záměru projektu - ZP (viz kap. 1.20), jehož součástí je 
hodnocení ekonomické efektivnosti stavby, v rozsahu daném Směrnicí MD č.V-2/2012[15].  
V případě, že není hodnocení ekonomické efektivnosti stavby doloženo schválenou Studií 
proveditelnosti, stanovují se náklady na zpracování ZP výpočtem procentní sazbou (viz 
tabulka). V případě, že ZP vychází ze Studie proveditelnosti, budou náklady na ZP 
stanovené individuálně, přičemž horní hranice těchto nákladů bude 200 tis. Kč.  

V případě, že se na základě podmínek MD, ZP nezpracovává náklady se nezařazují. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.1.2 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
20 – 500 mil. Kč 0,4 % – 0,2 % 

500 – 1800 mil. Kč 0,2 % – 0,1 % 

nad 1 800 mil. Kč 0,1 % 

A.2.1.3 Dokumentace pro územní řízení 
Uvádí se náklady na vypracování dokumentace pro územní řízení - DUR (viz kap 1.21). 

Pokud jsou, na základě příslušných smluvních ujednání, součástí dokumentace pro územní 
řízení i činnosti zařazené v kap. A.2.1.1 bez přesného rozčlenění nákladů za konkrétní 
činnost, nebudou se tyto náklady zpětně samostatně rozčleňovat do příslušných kapitol 
A.2.1.1 dle procentního členění. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.1.4 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč 2 % 

50 – 500 mil. Kč 2 % – 1,5 % 

500 – 1800 mil. Kč 1,5 % – 0,8% 

nad 1800  mil. Kč 0,8 % – 0,5 % 
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A.2.1.4 Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby 
Uvádí se náklady, které jsou součástí dodatků k SOD na zpracování ZP a dokumentace 
k územnímu řízení. Uvedou se taktéž náklady za provedení aktualizace těchto dokumentací, 
a to v rozsahu aktualizací části těchto dokumentací, např. podkladů souvisejících s územním 
řízením nebo financováním stavby. V případě že se jedná o aktualizaci celé dokumentace 
se změnou technických parametrů stavby, jako samostatného SOD, budou tyto náklady 
zahrnuty v části A.2.1.2 nebo A.2.1.3. 
Předběžné stanovení nákladů výpočtem se neprovádí. 

Popis zařazených nákladů musí být uvedený v poznámce pod listu 1A formuláře SR. 

A.2.2 Náklady na projektové dokumentace pro přípravu stavby 
Uvádí se součet nákladů spojených s přípravou a pořízením všech projektových 
dokumentací, včetně nákladů na práce nezbytné pro zajištění podkladů souvisejících se 
zpracováním projektových dokumentací a všech jejích dodatků. 
Jedná se o součet položek: 
A.2.2 A.2.2.1 + A.2.2.2 + A.2.2.3 + A.2.2.4 + A.2.2.5 

A.2.2.1 Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací 
A.2.2.2 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby 
A.2.2.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení 
A.2.2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby 
A.2.2.5 Dodatky k projektové dokumentaci 

A.2.2.1 Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací 
Uvádí se součet nákladů na práce, zajišťované pro zpracování projektových dokumentací,  
a to před zpracování projektových dokumentací nebo jako jeho součást.  
Jedná se o součet položek: 
A.2.2.1 A.2.2.1.1 + A.2.2.1.2 + A.2.2.1.3 + A.2.2.1.4 + A.2.2.1.5 

A.2.2.1.1 Geodetické práce a mapové podklady 
A.2.2.1.2 Geotechnický průzkum 
A.2.2.1.3 Ostatní průzkumné práce 
A.2.2.1.4 Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci 
A.2.2.1.5 Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci 

A.2.2.1.1 Geodetické práce a mapové podklady 
Uvádí se náklady na geodetické práce a pořízení mapových podkladů nezbytných pro 
zpracování projektových dokumentací. Jedná se o náklady na mapové podklady SŽG 
vztahujících se k dané stavbě zahrnující např.: náklady na pořízení katastrálních map, 
ortofoto mapových podkladů, speciálních map. V položce jsou zahrnuté také náklady na 
zaměření stávajícího stavu prováděného zhotovitelem dokumentace. 

Pokud nejsou náklady na danou činnost vyčleněné zvlášť v rámci příslušných SOD, avšak 
jsou předmětem plnění dané zakázky (tj. jsou součástí celkových nákladů zahrnutých do 
zpracované dokumentace), samostatně se nevyčleňují a zpětně se procentní sazbou 
nevyčíslují. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.2.1.1 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč 0,4 % 

50 – 500 mil. Kč 0,4 % – 0,2 % 

500 – 1800 mil. Kč 0,2 % - 0,1 % 

nad 1800 mil. Kč 0,1 % 
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A.2.2.1.2 Geotechnický průzkum 
Uvádí se náklady na geotechnický průzkum pro projektovou přípravu, v rozsahu požadavků 
interních předpisů SŽDC se zohledněním charakteru stavby a požadavků vzešlých 
z průzkumných prací prováděných v rámci předprojektové přípravy. Zahrnuje také náklady 
pro zajištění podkladů pro na hydrogeologické posouzení stavby, návrh technologie výstavby 
a posouzení stability a deformací zemního tělesa. 

U staveb s převládajícím charakterem geotechnické činnosti (např. stavby sanace skal, 
zajištění stability svahů, podzemní stavby), lze náklady na průzkumné práce zahrnující 
geotechnický průzkum stanovit individuálně. 
Pokud nejsou náklady na danou činnost vyčleněné zvlášť v rámci příslušných SOD, avšak 
jsou předmětem plnění dané zakázky (tj. jsou součástí celkových nákladů zahrnutých do 
zpracované dokumentace), samostatně se nevyčleňují a zpětně se procentní sazbou 
nevyčíslují. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.2.1.2 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč 0,6% nebo individuálně dle charakteru stavby 

50 – 500 mil. Kč 0,6 % – 0,4 % 

500 – 1800 mil. Kč 0,4 % – 0,2 % 

nad 1800 mil. Kč 0,2 % 

A.2.2.1.3 Ostatní průzkumné práce 
Uvádí se náklady na ostatní průzkumné práce, které jsou nezbytné pro projektovou přípravu 
(např. stavebně technický průzkum, pedologický průzkum, posouzení nebezpečných 
vlastností odpadů, biologický průzkum, pyrotechnický průzkum, radonový průzkum a jiné).  

Při stanovení nákladů procentní sazbou se jedná o celkové náklady za průzkumné práce.  
Popis zařazených nákladů musí být uvedený v poznámce pod listu 1A formuláře SR. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.2.1.3 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč 0,4% nebo individuálně dle charakteru stavby 

50 – 500 mil. Kč 0,4 % – 0,3 % 

500 – 1800 mil. Kč 0,3 % – 0,1 % 

nad 1800 mil. Kč 0,1% 

A.2.2.1.4 Inženýrská činnost pro projektové dokumentace 
Uvádí se náklady na inženýrskou činnost zajišťovanou pro projektovou dokumentaci stavby 
externě, mimo činnosti přímo zajišťované SŽDC dle Směrnice SŽDC č. 55[19] zahrnuté do 
nákladů v části A.1. Jedná se zejména o činnosti zahrnující zajištění podkladů pro komplexní 
veřejnoprávní projednání, včetně majetkoprávního vypořádání a ostatních činností, které 
jsou nutné k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby dle požadavků zákona  
č. 183/2006 Sb.[4].  
Pokud nejsou náklady na danou činnost vyčleněné zvlášť v rámci příslušných SOD, avšak 
jsou předmětem plnění dané zakázky (tj. jsou součástí celkových nákladů zahrnutých do 
zpracované dokumentace), samostatně se nevyčleňují a zpětně se procentní sazbou 
nevyčíslují. 
Níže uvedená procentní sazba je orientační a je určena pro odhad nákladů v době zadání 
projektové přípravy. Při stanovení nákladů na danou činnost je nutné přihlédnout 
k charakteru stavby. 
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Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.2.1.4 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč 0,50 % 

50 – 500 mil. Kč 0,50 % – 0,35 % 

500 – 1800 mil. Kč 0,35 % – 0,15 %  

nad 1800 mil. Kč 0,15 % 

Procentní sazby pro stanovení nákladů na inženýrskou činnost k dokumentaci pro ohlášení 
stavby se použijí přiměřeně s ohledem na charakter stavby, tj. v rozsahu spodní hranice 
procentní sazby dle rozdělení CIN. 

A.2.2.1.5 Ostatní náklady pro projektové dokumentace 
Uvádí se ostatní neuvedené náklady nezbytné pro zpracování projektových dokumentací 
stavby, které jsou zadávané před zpracováním jejích zpracováním, nebo jako jejích součást. 
Náklady budou stanovené individuálně dle charakteru stavby. Do položky budou zahrnuté 
mimo jiné veškeré náklady související s aktualizací podkladů nutných pro zpracování 
projektových dokumentací jako jsou např. aktualizace záměru projektu, dokladové části pro 
prodloužení platnosti územního rozhodnutí, posouzení vlivu stavby na životní prostředí a 
jiné, v případě že nejsou součástí nákladů uvedených v A.2.1.4). Předběžné stanovení 
nákladů výpočtem se neprovádí. 

Popis zařazených nákladů musí být uvedený v poznámce pod čarou listu 1A formuláře SR. 

A.2.2.2 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby 
Uvádí se náklady na vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby povolení - 
DOS viz kap. 1.22, která se zpracovává v rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb.[10] 
Jedná se o dokumentaci, která nezahrnuje dokumentaci pro provádění stavby viz A.2.2.4 
V případě, že DOS bude podkladem pro výběr zhotovitele stavby, nebo v případě, že se 
zpracovává dokumentace pro společné povolení, musí být stanovení nákladů na 
dokumentaci pro provádění stavby provedeno individuálně (viz A.2.2.4). 
V SR můžou být uvedené náklady na zpracování DOS nebo DSP. V případě, že stavba jako 
celek nesplňuje svým charakterem podmínky zákona č. 183/2006 Sb.[4], pro ohlášení stavby, 
tj. část stavby bude vyžadovat stavební povolení a část ohlášení, budou náklady na 
projektovou dokumentaci zařazené do A.2.2.3. 

Pokud jsou, na základě příslušných smluvních ujednání, součástí projektové dokumentace 
pro ohlášení stavby i činnosti zařazené v kap. A.2.2.1, bez přesného rozčlenění nákladů 
za konkrétní činnosti, nebudou se tyto náklady zpětně samostatně rozčleňovat do 
příslušných kap. A.2.2.1 dle procentního členění. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.2.2 = % x 60% z  (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč 6,0 % – 4,0 % 

50 – 500 mil. Kč 4,0 % – 3,0 % 

500 – 1000 mil. Kč 3,0 % – 2,0 % 

nad 1000 mil. Kč není stanoveno 
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A.2.2.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení 
Uvádí se náklady na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení - DSP  
viz kap. 1.23, která se zpracovává v rozsahu zpracování přílohy č. 2 směrnice č.11/2006 [16] 
a v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 [10] . 

Jedná se o dokumentaci v jednom stupni zahrnující jednak projektovou dokumentaci pro 
vydání stavebního povolení a jednak projektovou dokumentaci pro provádění stavby, 
mimo části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění stavby bez dodržení 
zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. U těchto částí stavby se 
předpokládá dopracování dokumentace pro provádění stavby ve stádiu realizace, viz 1.25 
(jedná se zejména o technologické části, které nelze zpracovat bez znalosti konkrétních 
výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení). 

V případě, že předmětem zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení není 
dílčí část dokumentace pro provádění stavby (např. v případě, že se zpracovává 
dokumentace pro společné povolení, nebo se nejedná o stavbu drah a na dráze), bude 
stanovení nákladů na projektovou dokumentaci pro stavební povolení ve stádiu přípravy 
provedeno výpočtem dle procentní sazby uvedené v tabulce následovně:        
   A.2.2.3 = % x [60% z (B.1.1.1 + B.2.1.1)].  

V příslušném řádku listu 1A formuláře SR v části „stanovení nákladů“ bude uvedeno 
„individuálně“. Informace, že se jedná o pouze o dílčí část projektové dokumentace pro 
stavební povolení, se uvede v poznámce listu 1A formuláře SR. 
Pokud jsou, na základě příslušných smluvních ujednání, součástí projektové dokumentace 
pro stavební povolení i činnosti zařazené v kap. A.2.2.1, bez přesného rozčlenění nákladů 
za konkrétní činnosti, nebudou se tyto náklady zpětně samostatně rozčleňovat do 
příslušných kap. A.2.2.1 dle procentního členění. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.2.3 = % x (B.1.1.1 + 60% z B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč 7,0 % – 4,5 % 

50 – 500 mil. Kč 4,5 % – 3,0 % 

500 – 1800 mil. Kč 3,0 % – 2,5 % 

nad 1800 mil. Kč 2,5 % – 2,0 % 

A.2.2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby 
Uvádí se náklady na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby – PDPS  
(viz kap. 1.25), která se zpracovává v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008.[10] Jedná se 
o projektovou dokumentaci pro provádění stavby, které doplňuje a upřesňuje projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení (viz A.2.2.3) do úplného obsahu stupně dokumentace pro 
provádění stavby. Jedná se o dopracování projektové dokumentace technologických části 
stavby, které nelze zpracovat bez znalosti konkrétních výrobků, nebo dodavatele 
technologického zařízení. 

Položka nezahrnuje náklady na realizační dokumentaci, která se v individuálních 
případech dopracovává samostatně jako součást dodávky stavby a je zahrnutá jako 
samostatná položka konkrétního SO nebo PS (viz kap.1.26 a 3.11). 

V případě, že bude nutné vypracovat dokumentaci pro provádění stavby k projektové 
dokumentaci pro ohlášení stavby, nebo k projektové dokumentaci pro stavební povolení  
(v případě, že nebyla její součástí), a to jak v rozsahu stavebně technické části, tak 
v rozsahu technologické části stavby, budou náklady na projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby stanovené výpočtem procentní sazbou uvedenou v tabulce, následovně:  
   A.2.2.4= % x [40% z (B.1.1.1 + B.2.1.1)].  
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V příslušném řádku listu 1A formuláře SR v části „stanovení nákladů“ bude uvedeno 
„individuálně“. Informace, že se jedná o dopracování projektové dokumentace pro provádění 
celé stavby, se uvede v poznámce listu 1A formuláře SR. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.2.4 = % x (40% z B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč 7,0 % – 4,5 % 

50 – 500 mil. Kč 4,5 % – 3,0 % 

500 – 1800 mil. Kč 3,0 % – 2,5 % 

nad 1800 mil. Kč 2,5 % – 2,0 % 

A.2.2.5 Dodatky k projektové přípravě 
Uvádí se náklady, které jsou prioritně určené pro dodatky k SOD na zpracování projektových 
dokumentací. Jedná se o rezervu nákladů pro projektovou přípravu stavby, zahrnující také 
rezervu nákladů pro položku Dokumentace skutečného provedení (viz A.2.5.) Stanovení 
nákladu výpočtem procentní sazbou, bude provedeno pouze ve stádiích přípravy (viz 
kap.1.19). Výpočet nákladů procentní sazbou určuje celkovou hodnotu nákladů na dodatky 
k projektové přípravě, včetně již provedených fakturací případně smluvně zajištěných 
dodatků. Ve stádiích realizace 4 a 5 bude celková hodnota položky odpovídat hodnotě v 
posledním stádiu přípravy, před zadávacím řízením na výběr zhotovitele stavby, vyjma 
případu, kdy ve stádiu 4 byly překročené náklady na projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby (viz A.2.2.4) nebo dokumentaci skutečného provedení (viz A.2.5.). V těchto případech 
bude celková hodnota nákladů na dodatky k projektové přípravě ponížená o rozdíl nákladů 
ve stádiu přípravy a skutečných nákladů dle SOD na zhotovení stavby uvedených v 
položkách. Ve stádiu realizace 6 se uvádí pouze náklady na dodatky dle skutečně 
provedených fakturací, jiné náklady se neuvádí, i kdyby nedošlo k dočerpání položky 
stanovené procentní sazbou. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.2.5 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč 0,5 % - 0,4 % 

50 – 500 mil. Kč 0,4 % – 0,3 % 

500 – 1800 mil. Kč 0,3 % – 0,2 % 

nad 1800 mil. Kč 0,2% 

A.2.3 Autorský dozor 
Uvádí se prokazatelné náklady na provádění autorského dozoru, tyto náklady musí být 
samostatně vyčleněné jako součást SOD na projektové dokumentace.  

Předpokládané náklady na autorský dozor se dokladují v závislosti na druhu prací a 
předpokládané délce výstavby. Ve formuláři SR musí být uvedený předpokládaný počet 
hodin na činnosti autorského dozoru, který musí odpovídat rozsahu stavby a době výstavby. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.3 = % x (A.2.2.2 + A.2.2.3 + A.2.2.4) 
do 50 mil. Kč 12 %  

50 – 500 mil. Kč 12 % – 10 % 

500 – 1800 mil. Kč 10 % – 8 % 

nad 1800 mil. Kč 8 % 
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A.2.4 Ostatní náklady na dokumentace 
Uvádí se součet ostatních nákladů nezbytných pro projektovou přípravu. Jednotlivé ostatní 
náklady se vyčleňují samostatně v případě, že nebyly zahrnuté do již uvedených nákladů na 
přípravu a zabezpečení stavby, tj. níže uvedené ostatní náklady budou do SR vyčíslené 
v případě, že jsou předmětem samostatné SOD, nebo jsou samostatně v rámci jedné SOD 
konkrétně na danou činnost vyčíslené. 

Pokud jsou, na základě příslušných smluvních ujednání, součástí předprojektové nebo 
projektové dokumentace stavby i činnosti zařazené mezi ostatní náklady v kap A.2.4, bez 
přesného rozčlenění nákladů za konkrétní činnost, nebudou se tyto náklady zpětně 
samostatně rozčleňovat do příslušných kap. uvedených v A.2.4 dle procentního členění. 
Jedná se o součet položek: 
A.2.4 A.2.4.1 + A.2.4.2 + A.2.4.3 + A.2.4.4 

A.2.4.1 Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě 
A.2.4.2 Koordinátor BOZP v přípravě 
A.2.4.3 Zpracování žádosti o spolufinancování stavby 
A.2.4.4 Ostatní nezařazené činnosti v přípravě 

A.2.4.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě 
Uvádí se náklady na zajištění vydání platného ES prohlášení o ověření subsystému 
notifikovanou osobou podle Směrnice 2008/57/ES[12] ve stádiu přípravy stavby.  
Pokud nejsou náklady na danou činnost vyčleněné zvlášť v rámci příslušných SOD, avšak 
jsou předmětem plnění dané zakázky (tj. jsou součástí celkových nákladů zahrnutých do 
zpracované dokumentace), samostatně se nevyčleňují a zpětně se procentní sazbou 
nevyčíslují. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.4.1 = % x (A.2.2.3 + A.2.2.4) 
do 50 mil. Kč 1,7 % – 1,0 % 

50 – 500 mil. Kč 1,0 % – 0,7 % 

500 – 1 800 mil. Kč 0,7 % – 0,4 % 

nad 1 800  mil. Kč 0,4 % – 0,1 % 

A.2.4.2 Koordinátor BOZP v přípravě 
Uvádí se náklady, které jsou nutné k zajištěné veškerých činností koordinátora bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve stádiu přípravy, tj. při zpracování projektových 
dokumentací pro stavební povolení a ohlášení stavby. 
Pokud nejsou náklady na danou činnost vyčleněné zvlášť v rámci příslušných SOD, avšak 
jsou předmětem plnění dané zakázky (tj. jsou součástí celkových nákladů zahrnutých do 
zpracované dokumentace), samostatně se nevyčleňují a zpětně se procentní sazbou 
nevyčíslují. 
V případě, že součástí zakázky na zhotovení stavby je i zajištění projektové dokumentace 
pro stavební povolení nebo ohlášení stavby včetně autorského dozoru (tj. v případě staveb 
kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby) musí být 
činnost koordinátora BOZP v přípravě prováděna společně s činností koordinátora BOZP  
v realizaci (viz B.3.2). Náklady na koordinátora BOZP v přípravě budou uvedené v této 
kapitole. 
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Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.4.2 = % x (A.2.2.2 + A.2.2.3) 
do 50 mil. Kč individuálně dle charakteru stavby 

50 – 500 mil. Kč 0,5 % – 0,4 % 

500 – 1 800 mil. Kč                              0,4%  – 0,3 % 

nad 1 800  mil. Kč                              0,3 % – 0,1 % 

A.2.4.3 Zpracování žádosti o spolufinancování stavby 
Uvádí se náklady, které jsou nutné k vypracování návrhu žádosti o spolufinancování stavby 
z dotačních zdrojů (např. OPD, CEF a jiné) včetně všech požadovaných příloh. Součástí 
nákladů jsou i náklady na činnosti spojené s vypořádání připomínek hodnotitelů žádosti, a to 
až do vydání rozhodnutí o přidělení dotace, příp. rozhodnutí o zamítnutí žádosti. 
Pokud nejsou náklady na danou činnost vyčleněné zvlášť v rámci příslušných SOD, avšak 
jsou předmětem plnění dané zakázky (tj. jsou součástí celkových nákladů zahrnutých do 
zpracované dokumentace), samostatně se nevyčleňují a zpětně se procentní sazbou 
nevyčíslují. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.4.3 = % x (A.2.2.2 + A.2.2.3) 
do 50 mil. Kč 4,0 % – 2,0 % 

50 – 500 mil. Kč 2,0 % – 1,0 % 

500 – 1 800 mil. Kč 1,0 % – 0,8 % 

nad 1 800  mil. Kč 0,8 % 

A.2.4.4 Ostatní nezařazené činnosti v přípravě 
Uvádí se náklady nezbytné pro pořízení dokumentací stavby a činnosti přímo související 
s přípravou, které vznikly po uzavření SOD na zpracování projektových dokumentací pro 
stavební povolení případně ohlášení stavby, nebo které jsou zadávané samostatně (např. 
aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí, hluková studie, modely pro projekt 
apod.). Náklady budou stanovené individuálně dle charakteru stavby.  
Popis zařazených nákladů musí být uvedený v poznámce pod čarou listu 1A formuláře SR. 

A.2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 
Uvádí se součet nákladů nezbytných k vypracování dokumentace skutečného provedení - 
DSPS (viz kap. 1.27) v rozsahu dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu dle vyhlášky  
č. 499/2006 Sb.[9]  
Jedná se o součet položek: 
A.2.5 A.2.5.1 + A.2.5.2 + A.2.5.3 

A.2.5.1 Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby 
A.2.5.2 Dokumentace skutečného provedení v listinné formě 
A.2.5.3 Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě 

A.2.5.1 Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby 
Uvádí se veškeré náklady na vypracování elektronické i listinné geodetické části 
dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby včetně geodetického 
zaměření skutečného provedení a dodání geometrických plánů.  
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Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.5.1 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč 0,70 % – 0,60 % 

50 – 500 mil. Kč 0,60 % – 0,50 % 

500 – 1 800 mil. Kč 0,50 % – 0,30 % 

nad 1 800  mil. Kč 0,30 % – 0,10 % 

A.2.5.2 Dokumentace skutečného provedení v listinné formě 
Uvádí se veškeré náklady na vypracování technologické i stavebně technické části 
dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby v předepsaném počtu, 
včetně výsledných měřících protokolů, aktuálních údajů a dokumentů k zařízením (vlastní 
SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro 
obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečné zprávy o nakládání s odpady apod. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.5.1 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč 0,80 % – 0,75 % 

50 – 500 mil. Kč 0,75 % – 0,50 % 

500 – 1 800 mil. Kč 0,50 % – 0,30 % 

nad 1 800  mil. Kč 0,30 % – 0,10 % 

A.2.5.3 Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě 
Uvádí se veškeré náklady na vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení 
v elektronické formě dle SOD na zhotovení stavby. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.2.5.3 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč 0,07 % – 0,05 % 

50 – 500 mil. Kč 0,05 % – 0,04 % 

500 – 1 800 mil. Kč 0,04 % – 0,03 % 

nad 1 800  mil. Kč  0,03 % 
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A.3 VÝKUPY A ZATÍŽENÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 
Uvádí se součet nákladů na výkupy v rozsahu trvalých záborů a zřízení věcných břemen 
(služebností) tj. zatížení všech nemovitých věcí, nezbytných pro realizaci stavby. 
Jedná se o součet položek: 
A.3 A.3.1 + A.3.2 + A.3.3 

A.3.1 Výkupy pozemků 
A.3.2 Výkupy staveb 
A.3.3 Věcné břemena a služebnosti 

A.3.1 Výkupy pozemků 
Uvádí se náklady na výkupy veškerých pozemků, které jsou nezbytné pro realizaci stavby. 
Náklady budou vždy prioritně odpovídat platným smluvním ujednáním. 

Náklady, které nejsou doložené smluvně (např. ve stupni zpracování záměru projektu nebo 
dokumentace pro územní řízení) budou stanovené výpočtem dle tzv. ceny obvyklé navýšené  
o příslušný koeficient (u staveb veřejně prospěšných), nebo (u staveb ostatních) na základě 
ceny zjištěné, dle vyhlášky č.441/2013 Sb.3, která je doplňující vyhláškou zákona  
č.151/1997 Sb.4  

A.3.2 Výkupy staveb 
Uvádí se náklady na výkupy veškerých staveb nezbytných pro realizaci stavby, které jsou 
stavbami ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.[4], včetně staveb podzemních se samostatným 
účelovým určením. 
Náklady budou vždy prioritně odpovídat platným smluvním ujednáním. Náklady, které nejsou 
doložené smluvně (např. ve stupni zpracování záměru projektu nebo dokumentace pro 
územní řízení) budou stanovené obdobně jako u výkupů pozemků (viz A.3.1). 

A.3.3 Věcná břemena a služebnosti 
Uvádí se náklady na veškeré jednorázové poplatky za věcná břemena a služebnosti, které 
trvale zatíží nemovité věci, které nejsou ve vlastnictví investora, které jsou spojené se 
žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a bez kterých nelze stavbu 
realizovat. 

Náklady budou stanovené individuálně. Ve stádiu přípravy budou náklady stanovené na 
základě odborného odhadu rozsahu zatížených nemovitých věcí dle cen obvyklých v místě a 
čase. Náklady budou vždy prioritně odpovídat platným smluvním ujednáním v případě, že 
jsou již v přípravě uzavírány smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemena. 
Ve stádiu realizace budou uvedené skutečné náklady na základě uzavřených smluv o zřízení 
věcného břemena dle geometrických plánů, které dodá zhotovitel dle skutečného provedení. 
  

                                                             
3
  Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění  pozdějších předpisů 

4 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 
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A.4 NÁJMY PRO ÚČELY STAVBY 
Uvádí se součet nákladů souvisejících s jednorázovým pronájmem budov a pozemků pro 
účely stavby, které jsou hrazené přímo investorem, nebo v opodstatněných případech 
samostatně vyčíslené pronájmy převedené na zhotovitele stavby v rámci SOD. 
Neuvádí se náklady, které jsou součástí VRN a jsou rozpuštěné v nákladech stavby jako 
součást dodávky stavebních objektů a provozních souborů zhotovitelem stavby nebo jako 
součást zařízení staveniště. Opodstatněnost pronájmu budov nebo pozemků pro účely 
stavby musí být patrná z projektové dokumentace stavby (např. na základě požadavku 
zásad organizace výstavby, vyjádření vlastníků dotčených nemovitých věcí atd.)  
Jedná se o součet položek: 
A.4 A.4.1 + A.4.2 

A.4.1 Nájmy hrazené investorem přímo 
A.4.2 Nájmy hrazené zhotovitelem stavby 

A.4.1 Nájmy hrazené investorem přímo 
Uvádí se náklady hrazené přímo investorem, které jsou s vlastníky projednány a doloženy 
nájemními smlouvami nebo smlouvami o smlouvách budoucích, případně nájemními 
smlouvami s odloženou účinností. Smlouvy musí být vždy součástí dokladové části 
dokumentace stavby. V případě, že náklady nejsou zasmluvněné budou tyto stanovené na 
základě cen obvyklých v místě a čase.  
Stanovení nákladů výpočtem procentní sazbou se neprovádí. 

A.4.2 Nájmy hrazené zhotovitelem stavby 
Uvádí se náklady hrazené zhotovitelem stavby, které jsou s vlastníky projednány a doloženy 
nájemními smlouvami nebo smlouvami o smlouvách budoucích, případně nájemními 
smlouvami s odloženou účinností. Smlouvy musí být vždy součástí dokladové části 
dokumentace stavby. Jedná se o činnosti, které jsou zajišťované zhotovitelem stavby a pro 
účely výběrového řízení na zhotovitele jsou zařazené do SO 98 98 (viz kap 2.15). Stanovení 
nákladů výpočtem procentní sazbou se neprovádí. 
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A.5 JINÉ NÁKLADY PŘÍPRAVY A ZABEZPEČENÍ STAVBY 
Uvádí se součet nákladů, které jsou nezbytné pro přípravu a zabezpečení stavby a současně 
které nelze svým charakterem zařadit do nákladů zahrnující investorsko – inženýrskou 
činnost a zpracování všech potřebných dokumentací stavby. 
Jedná se o součet položek: 
A.5 A.5.1 + A.5.2 + A.5.3 + A.5.4 

A.5.1 Poradenské firmy pro přípravu a zabezpečení stavby 
A.5.2 Soutěže a zadávací řízení 
A.5.3 Ostatní náklady pro zabezpečení stavby 
A.5.4 Odvody za odnětí ZPF a PULPF 

A.5.1 Poradenské firmy pro přípravu a zabezpečení stavby 
Uvádí se součet nákladů na veškeré poradenské firmy, v případě, že takovéto činnosti 
charakter stavby vyžaduje. 
Jedná se o součet položek: 
A.5.1 A.5.1.1 + A.5.1.2 + A.5.1.3 

A.5.1.1 Supervizor 
A.5.1.2 Poradenské firmy pro geotechnický průzkum 
A.5.1.3 Ostatní poradenské firmy 

A.5.1.1 Supervizor  
Uvádí se náklady na činnost supervizora. Tyto náklady se uvádějí u staveb 
spolufinancovaných ze zdrojů EU v případě, že předpokládaná hodnota zakázky na realizaci 
stavby je větší než 2 miliardy Kč (v případě, že není stanoveno jinak). Výše nákladů se určí 
individuálně a musí zahrnovat dílčí část zařízení staveniště pro supervizi pracovníky SFDI, a 
to dle aktuálních pokynů ze strany SFDI. Jedná se o náklady na činnosti, které jsou 
zajišťované zhotovitelem stavby a pro účely výběrového řízení na zhotovitele jsou zařazené 
do SO 98 98 (viz kap 2.15). 

A.5.1.2 Poradenské firmy pro geotechnický průzkum 
Uvádí se náklady na činnosti poradenských firem v oblasti geotechniky prioritně v průběhu 
realizace stavby. Náklady na poradenské firmy v geotechnice se stanovují pouze u stavby,  
u které je opodstatněné takovou činnost vyžadovat. Jedná se zejména u stavby se zásahem, 
do železničního spodku nebo zahrnující rozsáhlejší stavebně technické úpravy inženýrských 
objektů, případně o stavby prováděné ve složitých geotechnických, nebo geomorfologických 
podmínkách. U staveb s převládajícím charakterem geotechnické činnosti (např. stavby 
sanace skal, zajištění stability svahů, podzemní stavby), lze náklady na poradenské firmy na 
geotechnický průzkum stanovit individuálně. U staveb technologických se s náklady 
neuvažuje.  

V případě, kdy ve stádiu realizace 4 a 5 jsou smluvně doložené náklady nižší než náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního schváleného stádia přípravy, uvedou se náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního stádia přípravy. V případě, že jsou smluvní náklady 
vyšší, uvedou se náklady dle příslušných smluvních ujednání. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.5.1.2 = % x (B.1.1.1) 
do 50 mil. Kč individuálně dle charakteru stavby 

50 – 500 mil. Kč 0,6 % – 0,4 % 

500 – 1 800 mil. Kč 0,4 % – 0,2 % 

nad 1 800  mil. Kč 0,2 % 
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A.5.1.3 Ostatní poradenské firmy 
Uvádí se náklady na poradenské firmy spojené s řízením a celkovým zabezpečením stavby, 
a to od stádia přípravy až do stádia realizace stavby, včetně činností po ukončení stavby 
(např. podpora technického dozoru stavby, poradenské firmy pro řízení ve stádiích přípravy  
i realizace, vypracování odborných posudků a expertíz k přípravě a realizaci zadávaných 
samostatně atd.). 
V případě, kdy ve stádiu realizace 4 a 5 jsou smluvně doložené náklady nižší než náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního schváleného stádia přípravy, uvedou se náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního stádia přípravy. V případě, že jsou smluvní náklady 
vyšší, uvedou se náklady dle příslušných smluvních ujednání. 

Při stanovení nákladů procentní sazbou se jedná o celkové náklady za poradenské firmy. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.5.1.3 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč individuálně dle charakteru stavby 

50 – 500 mil. Kč 0,25 % – 0,20 % 

500 – 1 800 mil. Kč 0,20 % – 0,15 % 

nad 1 800  mil. Kč 0,15 % 

A.5.2 Soutěže a zadávací řízení  
Uvádí se součet nákladů spojených se soutěžemi a zadávacím řízením na veškeré stádia 
stavby od její přípravy až po realizaci stavby. Zahrnuje také náklady na právní služby pro 
účely výběrového řízení.  
Jedná se o součet položek: 
A.5.2 A.5.2.1 + A.5.2.2 + A.5.2.3 

A.5.2.1 Soutěže a zadávací řízení na předprojektovou přípravu 
A.5.2.2 Soutěže a zadávací řízení na projektovou přípravu 
A.5.2.3 Soutěže a zadávací řízení na zhotovení stavby 

A.5.2.1 Soutěže a zadávací řízení na předprojektovou přípravu 
Uvádí se náklady spojené se soutěžemi a zadávacím řízením na zpracování záměru projektu 
a dokumentace pro územní řízení včetně prací prováděných jako podklad pro zpracování 
předprojektových dokumentací. Náklady stanovené výpočtem procentní sazbou budou 
pouze do ukončení stádia 2. V případě, že náklady stanovené procentní sazbou pro dané 
stádium nebyly vyčerpané, nebudou se v následném stádiu uvádět. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.5.2.1 = % x (A.2.1) 
do 50 mil. Kč individuálně dle charakteru stavby 

50 – 500 mil. Kč 1,0 % – 0,5 % 

500 – 1 800 mil. Kč 0,5 % – 0,2 % 

nad 1 800 mil. Kč 0,2 % – 0,1 % 

A.5.2.2 Soutěže a zadávací řízení na projektovou přípravu 
Uvádí se náklady spojené se soutěžemi a zadávacím řízením na zpracování projektové 
přípravy. Náklady stanovené výpočtem procentní sazbou budou pouze do ukončení stádia 3. 
Ve stádiích realizace 4 a 5 se uvádí náklady stanovené výpočtem dle posledního 
schváleného stádia přípravy stavby.   
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V případě, že jsou náklady dle smluvních ujednání a vitropodnikových převodů vyšší než 
náklady stanovené výpočtem, uvedou se náklady dle příslušných smluvních ujednání  
a provedených fakturací. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.5.2.2 = % x (A.2.2 + A.2.3) 
do 50 mil. Kč individuálně dle charakteru stavby 

50 – 500 mil. Kč 2,0 % – 0,5 % 

500 – 1 800 mil. Kč 0,5 % – 0,2 % 

nad 1 800 mil. Kč 0,2 % – 0,1 % 

A.5.2.3 Soutěže a zadávací řízení na zhotovení stavby 
Uvádí se náklady spojené se soutěžemi a zadávacím řízením na zhotovení stavby. Náklady 
stanovené výpočtem procentní sazbou budou pouze do ukončení stádia 3. Ve stádiích 
realizace 4 a 5 se uvádí náklady stanovené výpočtem dle posledního schváleného stádia 
přípravy stavby. V případě, že jsou náklady dle smluvních ujednání a vitropodnikových 
převodů vyšší než náklady stanovené výpočtem, uvedou se náklady dle příslušných 
smluvních ujednání a provedených fakturací. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.5.2.3 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč individuálně dle charakteru stavby 

50 – 500 mil. Kč 0,15 % – 0,05 % 

500 – 1 800 mil. Kč 0,05 % – 0,01 % 

nad 1 800 mil. Kč 0,01 % 

A.5.3 Ostatní náklady pro zabezpečení stavby 
Uvádí se součet nákladů, které nelze svým charakterem zařadit do nákladů zahrnující 
investorsko inženýrskou činnost a zpracování dokumentací stavby a jsou nezbytné pro 
přípravu a zabezpečení stavby. 
Jedná se o součet položek: 
A.5.3 A.5.3.1 + A.5.3.2 + A.5.3.3 + A.5.3.4 + A.5.3.5 

A.5.3.1 Správní a místní poplatky 
A.5.3.2 Záchranný archeologický výzkum 
A.5.3.3 Publicita stavby podporované EU 
A.5.3.4 Monitoring stavby 
A.5.3.5 Vyhodnocení stavby 

A.5.3.1 Správní a místní poplatky 
Uvádí se náklady na veškeré správní poplatky, které jsou spojeny se žádostí  
o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení a které hradí přímo investor 
stavby. Náklady budou stanovené individuálně dle charakteru stavby. Neuvádí se náklady 
na činnosti spojené se zajištěním všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání 
územního rozhodnutí nebo souhlasu a stavebního povolení, v případě že je zajišťuje 
Zhotovitel v rámci SOD. 

Ve stádiích realizace 4 a 5 se uvádí náklady stanovené výpočtem dle posledního 
schváleného stádia přípravy stavby. V případě, že jsou náklady dle smluvních ujednání a 
vitropodnikových převodů vyšší než náklady stanovené výpočtem, uvedou se náklady dle 
příslušných smluvních ujednání a provedených fakturací. 
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A.5.3.2 Záchranný archeologický výzkum 
Uvádí se náklady na záchranný archeologický výzkum, vztahující se k dané stavbě, dle 
požadavku zákona č. 20/1987 Sb.[8], smyslu zákona č. 395/2001 Sb.5  . 

Záchranným archeologickým výzkumem (dále také ZAV) se rozumí archeologický výzkum 
ohroženého území s archeologickými nálezy, jehož narušení soudobou lidskou činností nebo 
přírodními procesy je nevyhnutelné a z hospodaření archeologickým dědictvím nevyplývá 
možnost zachování archeologického dědictví na původním místě. Cílem ZAV je zachování 
archeologického dědictví mimo původní místo, které se provádí shromážděním maximálního 
množství archeologických dat, jehož je ohrožené území nositelem. 

Náklady budou stanovené u staveb, které můžou zasahovat do území s archeologickými 
nálezy. Územím s archeologickými nálezy se rozumí území, či místo původního výskytu 
archeologických nálezů nemovitých a/nebo movitých, na němž již byly registrovány jakékoliv 
archeologické nálezy movité či nemovité povahy, na němž je lze odůvodněně očekávat, či na 
němž jejich výskyt není vyloučen. Za území bez archeologických nálezů lze označit pouze 
takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří. 

Za stavby SŽDC, které zahrnují oblasti s možným výskytem archeologických nálezů lze 
uvažovat: 

- veškeré novostavby, 
- stavby, u kterých dochází k přeložkám liniových nebo pozemních částí mimo stávající 

trasu, 
- stavby, u kterých se provádí stavební činnost na území s archeologickými nálezy na 

základě vyjádření Národního památkového ústavu, 
- stavby, které se nachází v památkově chráněném území, památkové rezervaci, nebo 

se jedná o objekty, které jsou nemovitou kulturní památkou. 

Ve výš uvedených případech zajistí ve stádiu přípravy projektant podklady pro stanovení 
předběžné ceny archeologických prací výpočtem, dle aktuálního ceníku Archeologického 
ústavu AV ČR, který je k dispozici na stránkách www.arup.cas.cz. 

Rozsah části stavby, která zasáhne do území, se určí na základě mapových podkladů, 
případně jiných podkladů, které zajistí projektant stavby ve stádiu přípravy u příslušného 
archeologického ústavu. Při překročení předběžných nákladů za záchranný archeologický 
výzkum 2 mil. Kč zajistí projektant upřesnění ceny a rozsahu přímo u Archeologického 
ústavu AV ČR. 

Na základě § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.[8] budou náklady na ZAV zahrnuté do 
celkových investičních nákladů stavby. Náklady budou zahrnovat veškeré činnosti 
spojené se záchranným archeologickým výzkumem. Jedná se o náklady na: 

- přípravnou fázi výzkumu, 
- zjišťovací výzkum (k získání prvotních informací) a předstihový výzkum (probíhá před 

zahájením jakýchkoliv terénních či stavebních prací), které obvykle vypočítá 
procentní sazbou 30% z nákladů ZAV, 

- záchranný archeologický výzkum (ZAV) prováděný již v souběhu se stavebními 
pracemi a to formou dohledu a případné dokumentace narušených archeologických 
situací a případným sběrem movitých archeologických nálezů, vypočítaný dle 
aktuálního ceníku, který je k dispozici na stránkách www.arup.cas.cz. 

- zajištění odborné analýzy v případě archeologických nálezů, které obvykle vypočítá 
procentní sazbou 15% z nákladů ZAV. 

 

                                                             
5 Ústavní zákon ze dne 18. října 2001, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů 
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Výpočet nákladů procentní sazbou určuje celkovou hodnotu nákladů na ZAV, včetně již 
provedených fakturací a vnitropodnikových převodů. V případě že ve stádiu realizace, na 
základě provedených fakturací, došlo k překročení nákladů stanovených procentní sazbou, 
uvedou se náklady dle již provedených fakturací a vnitropodnikových převodů. 
V případě, kdy ve stádiu realizace 4 a 5 jsou smluvně doložené náklady nižší než náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního schváleného stádia přípravy, uvedou se náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního stádia přípravy. V případě, že jsou smluvní náklady 
vyšší, uvedou se náklady dle příslušných smluvních ujednání. 

A.5.3.3 Publicita stavby  
Uvádí se náklady na publicitu staveb spolufinancovaných Evropskou unií. V rámci 
Operačního programu Doprava (dále také OPD) se tyto náklady stanový tak, aby byly v 
souladu s pravidly pro žadatele a příjemce publicitu v rámci OPD vydanými řídicím orgánem 
OPD – Ministerstvem dopravy. V případě, že bude stavba spolufinancovaná z jiných zdrojů, 
musí požadavky na publicitu odpovídat požadavkům stanoveným poskytovatelem finanční 
podpory. Ve všeobecnosti je rozsah činností zahrnující publicitu stavby stanoven směrnicí 
SŽDC č. 44[18]. Náklady v SR budou odpovídat smluvním ujednáním s dodavatelem publicity 
platným v době zpracování souhrnného rozpočtu. Výpočet nákladů na publicitu se tedy bude 
rovnat součtu nákladů na povinné nástroje publicity a součtu nákladů na případné nepovinné 
nástroje. Aktuální ceník nástrojů publicity poskytuje O27. 
V případě, že ve stádiích realizace 4 a 5 nejsou náklady na publicitu doložené smluvně,  
a s danou činností se i nadále uvažuje, uvedou se náklady dle posledního schváleného 
stádia přípravy stavby. V případě, že jsou náklady dle smluvních ujednání  
a vitropodnikových převodů vyšší než náklady stanovené výpočtem, uvedou se náklady dle 
příslušných smluvních ujednání a provedených fakturací. 

A.5.3.4 Monitoring stavby 
Uvádí se náklady na monitoring staveb spolufinancovaných Evropskou unií, fakturačně se 
vztahující k dané stavbě, tj. náklady na monitoring stavby před uzavření administrace 
stavby. Jedná se o náklady, které nejsou součástí provádění výkonů v rámci investorsko-
inženýrské činnosti dle Směrnice SŽDC č. 55[19], případně nejsou zahnuté v jiných nákladech 
na přípravu a zabezpečení stavby. Náklady a zahrnují činnosti: 

 při změně nákladů v realizaci stavby (např. výpočet finanční analýzy a finanční 
mezery v požadovaném modulu dle typu podpory), 

 vypracování průběžných zpráv o realizaci skutečně dosažené hodnoty příjmů a 
výdajů ve stádiu realizace, 

Položka nezahrnuje náklady na monitoring v období po realizaci projektu v době 
udržitelnosti projektu, tj. náklady na vypracování zpráv o udržitelnosti projektu po ukončení 
fakturace a uzavření administrace stavby. 

V případě, kdy ve stádiu realizace 4 a 5 jsou smluvně doložené náklady nižší než náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního schváleného stádia přípravy, uvedou se náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního stádia přípravy. V případě, že jsou smluvní náklady 
vyšší, uvedou se náklady dle příslušných smluvních ujednání. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.5.3.4 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč individuálně dle charakteru stavby 

50 – 500 mil. Kč 0,40 % – 0,15 % 

500 – 1 800 mil. Kč 0,15 % – 0,05 %  

nad 1 800 mil. Kč 0,05 % 
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A.5.3.5 Vyhodnocení stavby 
Uvádí se náklady na veškeré činnosti spojené se závěrečným vyhodnocením stavby, které 
současně představuje uzavření administrace projektu, dle vyhlášky č.560/2006 Sb.6  
Neuvádí se náklady, které jsou spojené s vyhodnocením stavby a jsou součástí prováděných 
výkonů v rámci investorsko-inženýrské činnosti financované v souvislosti s přípravou a 
realizací stavby dle Směrnice SŽDC č. 55[19]. Jedná se o činnosti zajišťované pro SŽDC 
externě na základě smluvních ujednání. 
V případě, kdy ve stádiu realizace 4 a 5 jsou smluvně doložené náklady nižší než náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního schváleného stádia přípravy, uvedou se náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního stádia přípravy. V případě, že jsou smluvní náklady 
vyšší, uvedou se náklady dle příslušných smluvních ujednání. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
A.5.3.5 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč individuálně dle charakteru stavby 

50 – 500 mil. Kč 0,10 % – 0,05 % 

500 – 1 800 mil. Kč 0,05 % – 0,02 % 

nad 1 800 mil. Kč  0,02 % 

A.5.4 Odvody za odnětí ze zemědělského a lesního půdního fondu 
Uvádí se součet nákladů souvisejících s odvody za odnětí zemědělského půdního fondu 
(dále jen ZPF) a lesního půdního fondu (dále jen PULPF). 
Jedná se o součet položek: 
A.5.4 A.5.4.1 + A.5.4.2 

A.5.4.1 Odvody za trvalé odnětí ZPF a PULPF 
A.5.4.2 Odvody za dočasné odnětí ZPF a PULPF 

A.5.4.1 Odvody za trvalé odnětí ZPF a PULPF 
Uvádí se náklady (odvody) za trvalé odnětí z ZPF a PULPF. Náklady budou stanovené 
individuálně dle charakteru stavby. 

A.5.4.2  Odvody za dočasné odnětí ZPF a PULPF 
Uvádí se náklady (odvody) za dočasné odnětí z ZPF a PULPF. Náklady budou stanovené 
individuálně dle charakteru stavby. 

A.6 NÁKLADY NA PŘÍPRAVU A ZABEZPEČENÍ VÝSTAVBY CELKEM 
Uvádí se součet nákladů souvisejících s přípravou a celkovým zabezpečením výstavby.  
Jedná se o součet položek: 
A.6 A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A..5 

A.1 Náklady na investorsko – inženýrské činnosti ve výstavbě 
A.2 Náklady na dokumentace stavby 
A.3 Výkupy a zatížení nemovitých věcí 
A.4 Nájmy pro účely stavby 
A.5 Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby 

                                                             
6 560/2006 Sb.o účasti stát. rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 
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Příloha B - Realizace stavby 
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B.1 STAVEBNÍ ČÁST 
Uvádí se součet nákladů na realizaci stavebně technické části stavby, které jsou rozčleněné 
do jednotlivých stavebních objektů, nebo do částí, které jsou zajišťované přímo investorem. 
Jedná se o součet položek: 
B.1 B.1.1 + B.1.2 

B.1.1 Stavební objekty dodávané zhotoviteli 
B.1.2 Stavební část zajišťovaná přímo investorem 

B.1.1 Stavební objekty dodávané zhotoviteli 
Uvádí se součet nákladů na stavební činnosti, dodávky a služby, které jsou rozčleněné do 
jednotlivých stavebních objektů jako součástí dokumentace stavby a jsou dodávané 
zhotovitelem v rámci SOD. 
Jedná se o součet položek: 
B.1.1 B.1.1.1 + B.1.1.2 

B.1.1.2 Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO 
B.1.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady jednotlivých SO 

B.1.1.1 Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO 
Uvádí se součet základních rozpočtových nákladů (dále jen ZRN), které vychází 
z položkových rozpočtů jednotlivých stavebních objektů, které budou realizované 
zhotovitelem stavby na základě SOD. Jedná se o součet položek uvedených v listu 3SO 
formuláře SR. Ve stádiu realizace se uvádí náklady oceněných soupisů prací, které jsou 
součástí SOD na zhotovení stavby, včetně všech dodatků k SOD, případně jiných 
dodatečných smluvních ujednání na zhotovení stavby, které zohledňují náklady vzešlé ze 
změn během výstavby. 

B.1.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady jednotlivých SO 
Vedlejší rozpočtové náklady jsou rozpuštěné do jednotlivých položek SO, tj. jsou 
zahrnuté  v ZRN v B.1.1.1 a samostatně se nevyčleňují. Předmětem VRN jsou zejména 
požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené 
výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, 
pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace. 

Náklady na zařízení staveniště rozpouštěné v ZRN lze vyčíslit i zpětně obvykle ze ZRN 
následující procentní sazbou: 
- 1,5 až 2% nadprůměrně vhodné zařízení staveniště (to znamená vyhovující velikost, vybavení 

zdroji vody, energií, telefonem, vyhovující příjezdové komunikace s využitím stávajících objektů). 
- 2 až 2,5%  průměrně vhodné zařízení staveniště (to znamená nutnost částečně budovat některé 

přípojky zdrojů vody, energií, případně budovat části přístupových komunikací nebo přemostění). 
- 3 až 3,5% nevhodné zařízení staveniště (to znamená nutnost budovat většinu přípojek zdrojů 

vody, energií, případně budovat většinu přístupových komunikací nebo přemostění). 

Náklady na ztížené podmínky výstavby, zahrnují náklady, které souvisí se ztíženým 
prováděním stavebních prací oproti běžnému způsobu realizace. Ve většině případů se 
jedná o rušení plynulosti prováděných prací provozem dopravy, případně o práci na území 
se ztíženými vlivy klimatických podmínek. Náklady u těch SO, které jsou tímto vlivem 
postiženy jsou rozpouštěné v ZRN, a lze je vyčíslit i zpětně procentní sazbou: 
- 0 až 6 % vhodné podmínky výstavby, kdy výstavba je převážně mimo stávající drážní těleso a při 

vzdálenosti od osy provozované koleje větší než 6 m na stávajícím drážním tělese, vhodné 
klimatické podmínky, vhodné výluky, apod. 

- 6 až 8 % průměrné podmínky výstavby, kdy výstavba převládá na stávajícím drážním tělese při 
realizaci díla za dlouhodobých výluk, za příznivých klimatických podmínek, apod. 

- 8 až 10% nevhodné podmínky, kdy výstavba převládá na stávajícím drážním tělese při realizaci 
díla v krátkodobých výlukách, za nevhodných klimatických podmínek, apod. 
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B.1.2 Stavební část zajišťovaná přímo investorem 
Uvádí se součet nákladů na stavební práce, dodávky a činnosti související přímo s realizací 
stavby, které nejsou předmětem plněním povinností zhotovitele stavby v rámci SOD, 
a zajišťuje je investor přímo.  
Jedná se o součet položek: 
B.1.2 B.1.2.1 + B.1.2.2 + B.1.2.3 

B.1.2.1 Stavební objekty zajišťované přímo investorem 
B.1.2.2 Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem 
B.1.2.3 Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem 

B.1.2.1 Stavební objekty zajišťované přímo investorem 
Uvádí se náklady na práce a dodávky, které zajišťuje přímo investor a jsou zahrnuté do 
samostatných objektů, nebo podobjektů. Jedná se o ZRN určené na výstavby, které nejsou 
předmětem povinností zhotovitele stavby v rámci SOD. S rezervou se u těchto SO 
neuvažuje. Položka taktéž zahrnuje náklady na nový materiál zakoupený a dodávaný 
centrálním nákupem přímo pro účely stavby. Náklady na tento materiál musí být vyčleněné 
do samostatných objektů nebo podobjektů mimo ZRN zajišťované přímo zhotovitelem (viz 
kap B.1.1). 

Jedná se o součet položek uvedených v listu 3SO formuláře SR.  

B.1.2.2 Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem 
Uvádí se náklady na práce a dodávky spojené s realizací stavby, které zjišťuje přímo 
investor, tj. nejsou spojené s plněním povinností zhotovitele stavby v rámci SOD. Jedná se 
o náklady, které nelze rozčlenit do logických celků a zařadit do položkových rozpočtů 
jednotlivých SO. Položka taktéž zahrnuje hodnotu užitého materiálu SŽDC dodávaného pro 
účely stavby přímo z úložiště MTZ v případě, že tato není zahrnutá do samostatných 
objektů nebo podobjektů v příloze. B.1.2.1. 

Náklady spojené s výkony SŽDC, které jsou prováděné jako práce pro zhotovitele vymezené 
zadávací dokumentací, TKP[14] a příslušnými předpisy, dle směrnice SŽDC č. 55[19] budou 
vždy zařazené jako samostatná položka u předmětného SO a v rámci SR se nebudou 
vyčleňovat zvlášť. (viz kap. 3.10). 

V případě, že nebudou stavební práce a dodávky zajišťované investorem zařazené do 
samostatných SO, budou tyto náklady uvedené přímo v této části a jejich popis bude 
uvedený v poznámce pod čarou listu 1B formuláře SR. 

B.1.2.3 Zkoušky, revize a měření 
Uvádí se náklady na zkoušky, revize a měření, které zajišťuje investor, a jsou financované  
v souvislosti s realizací stavby. Jedná se o náklady, které vychází z požadavků interních 
předpisů SŽDC a nejsou zařazené do inženýrské činnosti uvedené v příloze A.1. 

Popis zařazených činností bude uvedený v poznámce pod čarou listu 1B formuláře SR.  
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B.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
Uvádí se součet nákladů na realizaci technologické části stavby, které jsou rozčleněné do 
jednotlivých provozních souborů, nebo do částí, které jsou zajišťované přímo investorem. 
Jedná se o součet položek: 
B.2 B.2.1 + B.2.2 

B.2.1 Provozní soubory dodávané zhotoviteli 
B.2.2 Technologická část zajišťovaná přímo investorem 

B.2.1 Provozní soubory dodávané zhotoviteli 
Uvádí se součet nákladů na technologické činnosti, dodávky a služby, které jsou rozčleněné 
do jednotlivých provozních souborů jako součástí dokumentace stavby a jsou dodávané 
zhotovitelem v rámci SOD. 
Jedná se o součet položek: 
B.2.1 B.2.1.1 + B.2.1.2 

B.2.1.2 Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS 
B.2.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady jednotlivých PS 

B.2.1.1 Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS 
Uvádí se součet ZRN, které vychází z položkových rozpočtů jednotlivých provozních 
souborů, které budou realizované zhotovitelem stavby na základě SOD. Jedná se o součet 
položek uvedených v listu 3PS formuláře SR. Ve stádiu realizace se uvádí náklady 
oceněných soupisů prací, které jsou součástí SOD na zhotovení stavby, včetně všech 
dodatků k SOD, případně jiných dodatečných smluvních ujednání na zhotovení stavby, které 
zohledňují náklady vzešlé ze změn během výstavby. 

B.2.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady jednotlivých PS 
Vedlejší rozpočtové náklady jsou rozpuštěné do jednotlivých položek PS, tj. jsou 
zahrnuté v základních rozpočtových nákladech (ZRN) v B.2.1.1 a samostatně se 
nevyčleňují. Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s 
vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související 
s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem 
požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace. Náklady na zařízení 
staveniště rozpouštěné v ZRN lze vyčíslit obvykle ze ZRN shodným způsobem jako je 
uvedený v příloze B.1.1.2.  

B.2.2 Technologická část zajišťovaná přímo investorem 
Uvádí se součet nákladů na technologické práce, dodávky a činnosti související přímo 
s realizací stavby, které nejsou předmětem plněním povinností zhotovitele stavby v rámci 
SOD, a zajišťuje je investor přímo. 
Jedná se o součet položek: 
B.2.2 B.2.2.1 + B.2.2.2 + B.2.2.3 

B.2.2.1 Provozní soubory zajišťované přímo investorem 
B.2.2.2 Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem 
B.2.2.3 Revize a měření zajišťované přímo investorem 

B.2.2.1 Provozní soubory zajišťované přímo investorem 
Uvádí se náklady na práce a dodávky, které zajišťuje přímo investor, které jsou přímo 
zahrnuté do samostatných provozních souborů nebo podsouborů. Jedná se o ZRN určené 
na výstavby, které nejsou předmětem povinností zhotovitele stavby v rámci SOD. S rezervou 
se u těchto PS neuvažuje.  
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Položka taktéž zahrnuje náklady na dodávku nových technologií a materiálu 
zakoupeného a dodávaného centrálním nákupem přímo pro účely stavby. Náklady na tento 
materiál musí být vyčleněné do samostatných provozních souborů nebo podsouborů 
mimo ZRN zajišťované přímo zhotovitelem (viz kap B.2.1) 

Jedná se o součet položek uvedených v listu 3PS formuláře SR. 

B.2.2.2 Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem 
Uvádí se náklady na práce a dodávky spojené s realizací stavby, které zjišťuje přímo 
investor, tj. nejsou spojené s plněním povinností zhotovitele stavby v rámci SOD. Jedná se 
o náklady, které nelze rozčlenit do logických celků a zařadit do položkových rozpočtů 
jednotlivých PS. Položka taktéž zahrnuje hodnotu užitého materiálu nebo 
technologických zařízení SŽDC dodávaných pro účely stavby přímo z úložiště MTZ 
v případě, že tento není zahrnutý do samostatných PS nebo podsouborů v příloze. B.2.2.1. 

Náklady spojené s výkony SŽDC prováděných jako práce pro zhotovitele vymezené 
zadávací dokumentací, TKP[14] a příslušnými předpisy, dle směrnice SŽDC č. 55[19] budou 
vždy zařazené jako samostatná položka u předmětného SO a v rámci SR se nebudou 
vyčleňovat zvlášť. (viz kap. 3.10). 
V případě, že nebudou technologické práce a dodávky zajišťované investorem zařazené do 
samostatného PS, budou tyto náklady uvedené přímo v této části a jejich popis bude 
uvedený v poznámce pod čarou listu 1B formuláře SR.  

B.2.2.3 Revize a měření zajišťované přímo investorem 
Uvádí se náklady na revize a měření, které zajišťuje investor, a jsou financované v 
souvislosti s realizací stavby. Jedná se o náklady, které vychází z požadavků interních 
předpisů SŽDC a nejsou zařazené do inženýrské činnosti uvedené v příloze A.1. 

Popis zařazených činností bude uvedený v poznámce pod čarou listu 1B formuláře SR.  

B.3 OSTATNÍ NÁKLADY PRO ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE STAVBY  
Uvádí se součet nákladů na činnosti, dodávky a služby ve stádiu realizace, které jsou 
dodávané zhotoviteli na základě smluvních ujednání. 
Jedná se o součet položek: 
B.3 B.3.1 + B.3.2 + B.3.3 + B.3.4 + B.3.5 + B.3.6 + B.3.7 + B.3.8 + B.3.9 + B.3.10 + B.3.11  

B.3.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci 
B.3.2 Koordinátor BOZP v realizaci 
B.3.3 Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu 
B.3.4 Rekultivace 
B.3.5 Zajištění veřejných zájmů 
B.3.6 Hlukové měření pro účely realizace stavby 
B.3.7 Náhrady 
B.3.8 Zabezpečovací a konzervační práce 
B.3.9 Ostatní náklady na realizaci  dodávané zhotoviteli 
B.3.10 Jiné náklady na realizaci stavby 
B.3.11 Náklady na výstavbu z rozdílu stádia přípravy a realizace 
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B.3.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci 
Uvádí se náklady na zajištění vydání platného prohlášení ES o ověření subsystému podle 
Směrnice 2008/57/ES[12] notifikovanou osobou ve stádiu realizace v souhrnu pro stavební 
objekty a provozní soubory. Jedná se o činnosti, které jsou zajišťované zhotovitelem stavby  
a pro účely výběrového řízení na zhotovitele jsou zařazené do SO 98 98 (viz kap 2.15). 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
B.3.1 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč 0,30 % – 0,13 % 

50 – 500 mil. Kč 0,13 % – 0,11 % 

500 – 1800 mil. Kč 0,11 % – 0,08 %  

nad 1 800  mil. Kč 0,08 % – 0,06 % 

B.3.2 Koordinátor BOZP v realizaci 
Uvádí se náklady na práce koordinátora BOZP ve stádiu realizace dle požadavku zákona 
č.309/2006 Sb.[5]. V případě, kdy ve stádiu realizace 4 a 5 jsou smluvně doložené náklady 
nižší než náklady stanovené výpočtem, dle posledního schváleného stádia přípravy, 
uvedou se náklady stanovené výpočtem, dle posledního stádia přípravy. V případě, že jsou 
smluvní náklady vyšší, uvedou se náklady dle příslušných smluvních ujednání. 
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
B.3.2 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 30 mil. Kč Individuálně dle charakteru stavby 

30 – 100 mil Kč 3,0 % – 0,8 % 

100 – 500 mil. Kč 0,8 % – 0,4 % 

500 – 1800 mil. Kč   0,4 % – 0,2 % 

nad 1 800  mil. Kč    0,2 % 

B.3.3 Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu 
Uvádí se náklady na zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti NK EU 402/2013[13]. 
Jedná se o činnosti, které jsou zajišťované zhotovitelem stavby a pro účely výběrového 
řízení na zhotovitele jsou zařazené do SO 98 98 (viz kap 2.15).  
Stanovení nákladů výpočtem se provede procentní sazbou dle rozdělení CIN: 
B.3.3 = % x (B.1.1.1 + B.2.1.1) 
do 50 mil. Kč 0,10 % – 0,05 % 

50 – 500 mil. Kč 0,05 % – 0,04 % 

500 – 1800 mil. Kč 0,04% - 0,02% 

nad 1 800  mil. Kč 0,02 % 

B.3.4 Rekultivace  
Uvádí se náklady na provedení rekultivace určených pozemků přímo souvisejících s realizací 
stavby. Jedná se o činnosti mající charakter biologické rekultivace, avšak prováděné 
v průběhu realizace stavby, nebo bezprostředně po ukončení hlavní stavební činnosti  
a současně před finančním ukončením stavby (viz 1.33). Neuvádí se náklady na následnou 
biologickou rekultivaci, která je prováděná po finančním ukončení stavby, tj. neuvádí se 
náklady, které májí charakter provozních nákladů. Rozsah nákladů se určí individuálně a 
budou doložené jako oprávněné finanční nároky třetí osoby (např. požadavky dotčených 
orgánů státní správy).  
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Prioritně budou činnosti související s rekultivací součástí SOD na zhotovení stavby. Pro 
účely výběrového řízení na zhotovení stavby musí být uvedené jako samostatná položka  
v objektu s označením SO 98 98 (viz kap 2.15). U takovýchto položek je vždy nutno uvést 
technické specifikace s přesným jednoznačným popisem specifikujícím danou činnosti v 
měřitelných měrných jednotkách. 

V případě, kdy ve stádiu realizace 4 a 5 jsou smluvně doložené náklady nižší než náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního schváleného stádia přípravy, uvedou se náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního stádia přípravy. V případě, že jsou smluvní náklady 
vyšší, uvedou se náklady dle příslušných smluvních ujednání. Toto ustanovení platí pro 
případ kdy daná činnost je předmětem samostatných smluvních ujednání a není součástí 
SOD na zhotovení stavby. 

Popis zařazených činností bude uvedený v poznámce pod čarou listu 1B formuláře SR. 

B.3.5   Zajištění veřejných zájmů 

Uvádí se náklady na realizaci více SO a PS, které jsou spojené s plněním povinností 
zhotovitele stavby. Jedná se o náklady vztahující se k realizaci stavby, které vzešly 
z požadavků dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení na základě 
§ 38 zákona č. 13/1997 Sb.[1], tj. o náklady na zajištění potřebné úpravy stávajících 
pozemních komunikací dotčených stavbou. Položka nezahrnuje náklady na zřízení 
přístupových komunikací (viz 3.13). V případě, že  budou činnosti související se zajištěním 
veřejných zájmů součástí SOD na zhotovení stavby, musí být  pro účely výběrového řízení 
na zhotovení stavby uvedené jako samostatná položka v objektu s označením SO 98 98 (viz 
kap 2.15). U takovýchto položek je vždy nutno uvést technické specifikace s přesným 
jednoznačným popisem specifikujícím danou činnosti v měřitelných měrných jednotkách. 
V případě, kdy ve stádiu realizace 4 a 5 jsou smluvně doložené náklady nižší než náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního schváleného stádia přípravy, uvedou se náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního stádia přípravy. V případě, že jsou smluvní náklady 
vyšší, uvedou se náklady dle příslušných smluvních ujednání. Toto ustanovení platí pro 
případ kdy daná činnost je předmětem samostatných smluvních ujednání a není součástí 
SOD na zhotovení stavby. 

Popis zařazených činností bude uvedený v poznámce pod čarou listu 1B formuláře SR. 

B.3.6 Hlukové měření pro účely realizace stavby 
Uvádí se náklady na hlukové měření v průběhu realizace stavby, a to z důvodu prokázání 
účinnosti navržených protihlukových opatření, nebo jiných vlivů stavby na hlukovou zátěž 
dotčeného území. Rozsah činnosti a nákladů s nimi spojených musí odpovídat požadavkům 
dotčených orgánů a osob vznesených v průběhu stavebního řízení. V případě, že  budou 
činnosti související s hlukovým měřením součástí SOD na zhotovení stavby, musí být  pro 
účely výběrového řízení na zhotovení stavby uvedené jako samostatná položka v objektu s 
označením SO 98 98 (viz kap 2.15). U takovýchto položek je vždy nutno uvést technické 
specifikace s přesným jednoznačným popisem specifikujícím danou činnosti v měřitelných 
měrných jednotkách. 
V případě, kdy ve stádiu realizace 4 a 5 jsou smluvně doložené náklady nižší než náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního schváleného stádia přípravy, uvedou se náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního stádia přípravy. V případě, že jsou smluvní náklady 
vyšší, uvedou se náklady dle příslušných smluvních ujednání. Toto ustanovení platí pro 
případ kdy daná činnost je předmětem samostatných smluvních ujednání a není součástí 
SOD na zhotovení stavby. 
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B.3.7 Náhrady 
Uvádí se součet nákladů na náhrady třetí straně, nebo zhotoviteli stavby dle SOD, které 
vznikají ve stádiu realizace.  
Jedná se o součet položek: 
B.3.7 B.3.7.1 + B.3.7.2 + B.3.7.3 

B.3.7.1 Náhrady za omezení hospodaření 
B.3.7.2 Náhrady za omezení provozu 
B.3.7.3 Ostatní náhrady v realizaci 

B.3.7.1 Náhrady za omezení hospodaření 
Uvádí se náklady, které vzniknou třetí osobě z důvodu omezení hospodaření s vlastním 
nebo svěřeným majetkem v období realizace stavby například z důvodu omezení 
hospodaření. Jedná se např. o náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové 
újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání, jakož i 
náhrady za předčasně smýcený porost v souvislosti s výstavbou. Stanovené náklady musí 
být prokázané a podložené jako oprávněné finanční nároky třetí osoby způsobené realizací 
stavby. Ve stádiu přípravy se uvádějí předpokládané náhrady vycházející ze zpracované 
dokumentace stavby, zejména z přílohy organizace výstavby. Ve stádiu realizace 4 a 5 
budou prioritně uvedené prokazatelně uhrazené náhrady za omezení hospodaření.  
V případě, že v těchto stádiích realizace ještě nedošlo k finančnímu plnění za omezení 
hospodaření, nebo došlo pouze k dílčímu finančnímu plnění za danou činnost, uvedou se 
náklady z posledního schváleného stádia přípravy před zahájením realizace stavby. V 
případě že ve stádiu realizace, na základě provedených fakturací, došlo k překročení 
nákladů stanovených ve stádiu přípravy, uvedou se náklady dle již provedených fakturací. 
V případě, kdy ve stádiu realizace 4 a 5 jsou smluvně doložené náklady nižší než náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního schváleného stádia přípravy, uvedou se náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního stádia přípravy. V případě, že jsou smluvní náklady 
vyšší, uvedou se náklady dle příslušných smluvních ujednání. 

Popis zařazených nákladů musí být uvedený v poznámce pod čarou listu 1B formuláře SR. 

B.3.7.2 Náhrady za omezení provozu 
Uvádí se oprávněné náklady dopravce přímo související se zabezpečováním náhradní 
dopravy při přerušení veřejné osobní drážní dopravy z důvodu realizace stavby. Výše 
vynaložených nákladů přímo související se zabezpečováním náhradní dopravy prokazatelně 
doloží dopravce. Stanovené náklady musí být prokázané a podložené jako oprávněné 
finanční nároky dopravce způsobené realizací stavby při splnění podmínek stanovených 
zákonem č. 266/1994 Sb.7 
Ve stádiu přípravy se uvádějí předpokládané náhrady vycházející ze zpracované 
dokumentace stavby, zejména z přílohy organizace výstavby. Ve stádiu realizace 4 a 5 
budou prioritně uvedené prokazatelně uhrazené náhrady za omezení provozu.  
V případě, že v těchto stádiích realizace ještě nedošlo k finančnímu plnění za omezení 
provozu, nebo došlo pouze k dílčímu finančnímu plnění za danou činnost, uvedou se náklady 
z posledního schváleného stádia přípravy před zahájením realizace stavby. V případě že ve 
stádiu realizace, na základě provedených fakturací, došlo k překročení nákladů stanovených 
ve stádiu přípravy, uvedou se náklady dle již provedených fakturací. 
V případě, kdy ve stádiu realizace 4 a 5 jsou smluvně doložené náklady nižší než náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního schváleného stádia přípravy, uvedou se náklady 
stanovené výpočtem, dle posledního stádia přípravy. V případě, že jsou smluvní náklady 
vyšší, uvedou se náklady dle příslušných smluvních ujednání. 
                                                             
7 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 
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B.3.7.3 Ostatní náhrady v realizaci 
Uvádí se skutečně účelně hospodárně a efektivně vynaložené náklady vzniklé 
z oprávněných finančních nároků zhotovitele ve stádiu realizace na základě smluvních 
podmínek. O výši nákladů uvedených v této položce musí být vždy ponížena výše rezervy 
stavby uvedená v B.5. 

Ve stádiu přípravy se náklady neuvádějí. 

B.3.8 Zabezpečovací a konzervační práce 
Uvádí se náklady na nezbytné zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací práce v 
případě zastavení investiční akce a dekonzervační práce v případě jejího obnovení ve stádiu 
realizace. Jedná se o náklady vzniklé do doby uvedení pořizovaného hmotného 
dlouhodobého majetku do užívání. Náklady budou stanovené individuálně dle charakteru 
stavby a pouze se souhlasem SŽDC GŘ.  

Ve stádiu přípravy se náklady neuvádějí. 

B.3.9 Ostatní náklady dodávané zhotoviteli 
Uvádí se ostatní náklady spojené s realizací stavby nezařazené do SO a PS ani výše 
uvedených nákladů, které zajišťuje zhotovitel stavby v rámci SOD. Jedná se o náklady, 
které nelze rozčlenit do logických celků a zařadit do položkových rozpočtů jednotlivých SO  
a PS (např. atmogeochemický průzkum, pyrotechnický průzkum, biologický dozor, 
ekologický dozor atd.). Ostatními náklady, které souvisí s realizací pouze jednoho SO a PS, 
budou vždy zařazené jako samostatné položky u předmětného SO a PS a pro účely 
souhrnného rozpočtu se nebudou vyčleňovat.  

Jedná se taktéž o náklady vztahující se k realizaci stavby, které vzešly z požadavků 
dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení, a to v případě že 
takovéto požadavky nebylo možné z časových důvodů zapracovat do rozpočtů jednotlivých 
SO a PS. Pro účely zadávacího řízení na zhotovení stavby ve stádiu realizace budou 
jednotlivé činnosti zařazené jako samostatné položky v objektu s označením SO 98 98  
(viz kap. 2.15). U takovýchto položek je vždy nutno uvést technické specifikace s přesným 
jednoznačným popisem specifikujícím danou činnosti v měřitelných měrných jednotkách. 
Popis zařazených nákladů musí být uvedený v poznámce pod čarou listu 1B formuláře SR. 

B.3.10 Jiné náklady v realizaci 
Uvádí se jiné výše neuvedené náklady spojené přímo s realizací stavby, které nejsou 
součástí činnosti zhotovitele stavby v rámci SOD na zhotovení stavby a jsou nutné 
k realizaci stavby. Jedná se zejména o náklady na stavební činnosti, nebo činnosti přímo 
související s realizací stavby, jejichž nutnost vznikla po zahájení realizace stavby a jsou 
zadávané externě.  Náklady budou stanovené individuálně dle charakteru stavby.  
Popis zařazených nákladů musí být uvedený v poznámce pod čarou listu 1B formuláře SR. 

B.3.11 Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace 
Uvádí náklady na práce a dodávky, které nebylo možno určit ani předpokládat v procesu 
přípravy a jejichž nutnost vznikla až v průběhu realizace stavby, dále na práce vyvolané 
kvalitativní změnou prací či dodávek nebo jejích modifikací, které nebyly zahrnuty v procesu 
přípravy a vznikly až v průběhu realizace stavby a na nepředvídané cenové změny vzniklé 
v průběhu realizace stavby. Jedná se zejména o náklady na provedení vyhrazených změn 
závazků ze smlouvy. Celková výše nákladů v položce se stanoví až ve stádiu 4. 
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Ve stádiu 4: 
Se celková výše nákladů v položce se stanoví rozdílem ZRN jednotlivých SO a PS (viz 
B.1.1.1 a B.2.1.1) určených na výstavbu v poslednímu schválenému stádiu přípravy (tj. před 
zadáním výběrového řízení na zhotovitele stavby - nejčastěji stádium 3) a smluvní cenou 
zakázky uvedenou v SOD na zhotovení stavby v rozsahu ZRN (náklady za jednotlivé SO a 
PS, mimo nákladů uvedených v SO 98 98 (viz kap 2.15). 

Výška nákladů v položce se určí individuálně avšak v maximální výši takové, aby v součtu 
tyto náklady s rezervou stavby (viz B.5), nepřekročily hodnotu 30 % z ceny původní 
zakázky na zhotovení stavby dle SOD (tj. cena za provedení SO a PS, která je uvedená  
v SOD na zhotovení stavby ve stádiu 4, bez započtení dodatků k SOD vzniklých v průběhu 
realizace stavby).  

Zařazení nákladů do položky B.3.11 bude provedeno se souhlasem ředitele O6 nebo jím 
pověřeným zaměstnance, v případech kdy by dle výsledků hodnocení ekonomické 
efektivnosti stavby: 

 nebylo možné čerpat rezervu stavby (viz  B.5), v posledním schváleném stádiu 
přípravy v plné výši, 

 stavba byla samofinancovatelná bez započtení nákladů v položce B.3.11. 

V případě, že byly náklady ze stádií přípravy ve stádiu 4 překročené (např. dojde 
k překročení předpokládané hodnoty zakázky), se v položce B.3.11 neuvádí náklady žádné. 

Ve stádiu 5 budou prioritně náklady zohledňující změny během výstavby, dle dodatků 
k SOD (viz kap. 2.6.2) čerpány z této položky. Výše nákladů v položce musí být vždy 
ponížena o změny nákladů zahrnutých do cen jednotlivých SO a PS. 

Ve stádiu 6 se prioritně náklady neuvádí, a to i kdyby nedošlo k dočerpání položky. Náklady 
se v tomto stádiu uvedou pouze v případech zasmluvněných nebo plánovaných nákladů, 
jejichž realizaci nelze přesně stanovit. 

B.4 PŘÍSPĚVKY JINÝM INVESTORŮM 
Uvádí se součet nákladů na příspěvky jiným investorům nebo osobám, které vznikají ve 
stádiu realizace stavby.  
Jedná se o součet položek: 
B.4 B.4.1 + B.4.2 + B.4.3 

B.4.1 Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č.458/2000 Sb. 
B.4.2 Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb 
B.4.3 Ostatní příspěvky 

B.4.1 Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č.458/2000 Sb. 
Uvádí se náklady, které plynou ze zákona č. 458/2000 Sb.[6]. Náklady se stanovují 
individuálně v případě, že je požadována úhrada za připojení k přenosové nebo distribuční 
soustavě, nebo je požadováno, aby se SŽDC podílela podle výšky odebíraného příkonu na 
úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele 
příslušné distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení. Do této části 
souhrnného rozpočtu se zařazují i přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení 
distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a 
soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo přeložku vyvolal (SŽDC), přičemž 
vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných 
zařízení se po provedení přeložky nemění. Obdobně se do této částí SR zařazují i náklady, 
kdy oprávněný zákazník požaduje připojení svého odběrného plynového zařízení k přepravní 
soustavě nebo příslušné distribuční soustavě a uhradí i instalaci měřícího zařízení 
provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy. 
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V případech, kdy není požadováno zákonem č. 458/2000 Sb.[6], aby práce prováděl 
provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy, popř. se oprávněný zákazník podílel na 
nákladech zařízení související s jeho připojením, budou činnosti a náklady s nimi spojené 
zařazené přímo do objektové skladby jako samostatný  SO nebo PS. 

B.4.2 Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb. 
Uvádí se náklady, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.[3]. Náklady se stanovují 
individuálně v případě, že je požadována úhrada za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo 
překládku nadzemního nebo podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických 
komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení.  

Náklady související s modernizací či zvýšením přenosové kapacity nadzemního nebo 
podzemního vedení sítě elektronických komunikací nese vlastník tohoto vedení. 

V případech, kdy není požadováno zákonem č. 127/2005 Sb.[3] aby práce prováděl 
provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy, popř. se oprávněný zákazník podílel na 
nákladech zařízení související s jeho, potom budou činnosti a náklady s nimi spojené 
zařazené přímo do objektové skladby jako samostatný  SO nebo PS. 

B.4.3 Ostatní příspěvky 
Uvádí se ostatní oprávněné příspěvky hrazené z nákladů stavby, které již nebyly zařazeny 
do předchozí části souhrnného rozpočtu. Každý takovýto příspěvek však musí především 
splňovat podmínky, které jsou dány příslušnými právními předpisy pro převod majetku státu 
na jiné české nebo zahraniční právnické nebo fyzické osoby (jedná se například o náklady 
na přeložky nebo jiný zásah do vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod v případě, že 
stavební úpravy zajišťuje jejich vlastník nebo provozovatel, a to na náklady toho, kdo 
přeložku vyvolal (SŽDC). 

B.5 REZERVA 
Uvádí náklady na práce a dodávky, které nebylo možno určit ani předpokládat v procesu 
přípravy a jejichž nutnost vznikla až v průběhu realizace stavby, dále na práce vyvolané 
kvalitativní změnou prací či dodávek, které nebyly zahrnuty v procesu přípravy a vznikly až 
v průběhu realizace stavby a na nepředvídané cenové změny vzniklé v průběhu realizace 
stavby. Postupu při zpracování změn během výstavby je určen směrnicí SŽDC č. 105.[20] 

Ve všech stádiích přípravy bude stanovena rezerva ve výši 10% ze ZRN dodávaných 
zhotovitelem, tj. z nákladů  uvedených v přílohách B.1.1.1 a B.2.1.1. Výši procentní sazby lze 
v odůvodněných případech snížit, a to se souhlasem ředitele O6, nebo jím pověřeným 
zaměstnancem. 

Ve stádiu realizace 4 bude výše rezervy odpovídat hodnotě v posledním stádiu přípravy, 
před zadávacím řízením na výběr zhotovitele stavby, avšak do maximální výše 10% z CIN. 
V případně, že hodnota rezervy překračuje 10% z CIN lze přebytek nákladů, určených jako 
rezerva stavby, přečerpat do položky B.3.11 za podmínek stanovených viz B.3.11. 

Ve stádiu realizace 5 bude výše rezervy ponížena o náklady zohledňujících změny během 
výstavby, dle dodatků k SOD (viz kap. 2.6.2) až v případě, že došlo k vyčerpání nákladů 
v položce B.3.11. 

Ve stádiu realizace 6 se rezerva stavby neuvádí. 
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B.6 NÁKLADY NA REALIZACI STAVBY CELKEM BEZ REZERVY 
Uvádí se součet nákladů souvisejících s realizací stavby bez započítání rezervy. 
Jedná se o součet položek: 
B.6 B.1 + B.2 + B.3 + B.4 

B.1 Stavební část 
B.2 Technologická část 
B.3 Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby 
B.4 Příspěvky jiným investorům 

B.7 NÁKLADY NA REALIZACI STAVBY CELKEM S REZERVOU 
Uvádí se součet nákladů souvisejících s realizací stavby včetně rezervy.  
Jedná se o součet položek: 
B.7 B.5 + B.6 

B.5 Rezerva 
B.6 Náklady na realizaci stavby celkem bez rezervy 
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C.1 POŘIZOVACÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY (PIN) 

Uvádí se součet všech investičních nákladů v rozsahu CIN a hodnoty zůstatkové ceny 
majetku, který bude stavbou odstraněn (viz kap 1.9).  
Jedná se o součet položek: 
C.1 C.1.1 + C.1.2 

C.1.1 Celkové investiční náklady                                                               (CIN) 
C.1.2 Hodnota zůstatkové ceny majetku 

C.1.1  Celkové investiční náklady (CIN) 
Celkové investiční náklady (dále jen CIN) je souhrn nákladů na přípravu, celkové 
zabezpečení a realizaci stavby včetně rezervních položek na nepředvídatelné činnosti 
hrazené z plánovaných investičních zdrojů (viz kap. 1.6). 
Jedná se o součet položek: 
C.1.1 C.1.1.1 + C.1.1.2 + C.1.1.3 

C.1.1.1 Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby           (A.6) 
C.1.1.2 Náklady na realizaci stavby bez rezervy            (B.6) 
C.1.1.3 Rezerva                                               (B.7) 

C.1.2  Hodnota zůstatkové ceny majetku 

Uvádí se součet nákladů, které zohledňují zůstatkovou hodnotu stávajícího majetku v účetní 
evidenci SŽDC, který je přímo stavbou dotčený (viz kap. 1.8). 

C.2 PROVOZNÍ NÁKLADY (PRN) 
Uvádí se výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení stavby do 
užívání. Jedná se mimo jiné o náklady na následné provedení biologické rekultivace 
určených pozemků přímo souvisejících s realizací stavby, které neprovádí zhotovitel stavby 
v rámci SOD. Tyto náklady nejsou součástí pořizovacích investičních nákladů, tj. nejsou 
součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického 
zhodnocení a nemají charakter investičních výdajů. 

C.3 PŘÍJMY GENEROVANÉ STAVBOU 
Uvádí se součet nákladů, které zohledňují příjmy stavby, tj. nákladů o které budou celkové 
náklady stavby ponížení (viz kap 1.11). 
Jedná se o součet položek: 
C.3 C.3.1 + C.3.2 

C.3.1 Zdroje z výzisku materiálu SŽDC 
C.3.2 Ostatní zdroje 

 

C.3.1 Zdroje z výzisku materiálu SŽDC 
Uvádí se hodnota vyzískaného materiálu SŽDC, který je stavbou odstraněn a předán 
k dalšímu využití na MTZ. Hodnota materiálu vyzískaného stavbou bude stanovena 
příslušným pověřeným zaměstnancem na základě aktuálního ceníku pro ocenění 
vyzískaného materiálu užitého a určeného k regeneraci viz příloha Směrnice SŽDC č.428. 

                                                             
8 Směrnice SŽDC č. 42 - Hospodaření s vyzískaným materiálem, ve znění  pozdějších předpisů 



Příloha C k Směrnici č. 20 

62/69 
 

C.3.2 Ostatní zdroje  
Zdroje z ostatních příjmů stavby nezařazených v kap. C.3.1 (jedná se např. o spoluúčast 
externích subjektů  na financování stavby vyvolaných investic). Nejedná se o příjmy, které 
zahrnují financování stavby z dotačních zdrojů.  Popis a rozpis zařazených nákladů musí 
být uvedený v poznámce pod čarou listu 1C formuláře SR. 

C.4 CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY BEZ DPH (CNS) 
Uvádí se součet pořizovacích investičních nákladů a provozních nákladů, který je ponížený  
o příjmy generované stavbou. 
Jedná se o souhrn položek: 
C.4 C.1 + C.2 – C3 

C.1 Pořizovací investiční náklady                                                       (PIN) 
C.2 Provozní náklady                                                                         (PRN) 
C.3 Příjmy generované stavbou 

C.5 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) 
Uvádí se daň z přidané hodnoty (dále také DPH), která se vypočte ze zákonem stanovené 
sazby pro výpočet daně z přidané hodnoty v daném roce výstavby a celkových 
investičních nákladů z plánovaných investičních zdrojů (CIN) po odečtení nákladů na 
výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby zajišťované vlastními 
zaměstnanci nebo vlastními prostředky SŽDC. 
DPH uvedená v souhrnném rozpočtu před zahájením aktuálního roku (viz kap 1.14) bude 
vždy prioritně odpovídat uzavřeným platným smluvním ujednáním a provedeným fakturacím. 
DPH, kterou nelze doložit smluvně, se vypočítá dle aktuální procentní sazby, která je 
stanovené pro daný rok výstavby.  
DPH se nestanovuje z nákladů  na: 

- inženýrské činnosti ve výstavbě zajišťované investorem     (viz  kap. A.1), 
- stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem     (viz kap. B.1.2.2)  
- technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem (viz kap. B.2.2.2), 
- zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem     (viz kap. B.1.2.3), 
- revize a měření zajišťované přímo investorem      (viz kap.B.2.2.3). 

DPH se stanovuje z celkových investičních nákladů (CIN) mimo náklady uvedené viz výše. 

Pro potřeby výpočtu DPH bude aktuální procentní sazba uvedená ve smíšené cenové úrovni 
v listu 2C formuláře SR. 

C.6 CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY VČ. DPH (CND) 
Uvádí se náklady součtu celkových nákladů stavby bez DPH (CNS) a daně z přidané 
hodnoty (DPH). 
Jedná se o součet položek: 
C.5 C.3 + C.4 

C.3 Celkové náklady stavby bez DPH                                                   (CNS) 
C.4 Daň z přidané hodnoty                                                                    (DPH) 
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Příloha D - Metodika členění nákladů pro spolufinancování stavby 
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D.1 FINANČNÍ ROZPOČET 
Finanční rozpočet (viz kap. 1.5) je součástí přílohy k žádosti na spolufinancování stavby 
z dotačních zdrojů. Pro operační fond doprava (OPD2) v rozpočtovém období 2014 – 2020 je 
dokládán jako tabulka C1. Finanční rozpočet tvoří tabulkový přehled celkových investičních 
nákladů uvedených v SR, včetně DPH, agregovaný do dvanácti řádků. 

D.1.1  Řádek 1 - Poplatky za plány/stavební projekt 

Zahrnuje náklady na veškeré dokumentace stavby a činnosti a služby související přímo se 
zpracováním těchto dokumentací, mimo nákladů na činnosti autorského dozoru a 
investorsko-inženýrské činnosti. 

Jedná se o součet následujících položek vycházejících ze SR: 

 Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby: 
 A.2.1.1.1 Geodetické práce a mapové podklady 
 A.2.1.1.2  Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace 
 A.2.1.1.3  Posouzení vlivu stavby na životní prostředí 
 A.2.1.1.4  Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace 
 A.2.1.1.5  Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace 
 A.2.1.2 Záměr projektu (ZP) 
 A.2.1.3 Dokumentace pro územní řízení (DUR) 
 A.2.1.4 Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby  

Náklady na projektové dokumentace: 
 A.2.2.1.1 Geodetické práce a mapové podklady 
 A.2.2.1.2 Geotechnický průzkum 
 A.2.2.1.3 Ostatní průzkumné práce 
 A.2.2.1.4 Inženýrská činnost pro projektové dokumentace  
 A.2.2.1.5 Ostatní náklady pro projektové dokumentace 
 A.2.2.2 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) 
 A.2.2.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
 A.2.2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 A.2.2.5 Dodatky k projektové dokumentaci  

Ostatní náklady pro přípravu stavby: 
 A.2.4.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě 
 A.2.4.2 Koordinátor BOZP v přípravě 
 A.2.4.3 Zpracování žádosti o spolufinancování stavby 
 A.2.4.4 Ostatní nezařazené činnosti v přípravě 

Dokumentace skutečného provedení (DSPS) 
 A.2.5.1 Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby 
 A.2.5.2 Dokumentace skutečného provedení v listinné formě 
 A.2.5.3 Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě 
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D.1.2  Řádek 2 - Nákup pozemků 

Zahrnuje náklady na výkupy pozemků a majetku nezbytných pro realizaci stavby, náklady za 
odnětí ZPF a PULPF a náklady za pronájmy a věcná břemena. Jedná se o součet 
následujících položek vycházejících ze SR: 

Výkupy a zatížení nemovitých věcí: 
 A.3.1 Výkupy pozemků  
 A.3.2 Výkupy staveb  
 A.3.3 Věcná břemena a služebnosti 

Odvody za odnětí ZPF a PULPF: 
 A.5.4.1 Odvody za trvalé odnětí ZPF a PULPF 
 A.5.4.2 Odvody za dočasné odnětí ZPF a PULPF 

D.1.3  Řádek 3 - Výstavba 

Zahrnuje náklady spojené s realizací stavby dodávané zhotovitelem nebo více zhotoviteli, 
dále náklady na realizaci stavby a činností nezbytných pro dokončení stavby zajišťované 
přímo investorem a náklady bezprostředně související se zabezpečením realizace stavby.  
V této části jsou také zahrnuté ostatní náklady související přímo s realizací stavby, včetně 
nákladů na náhrady třetím stranám, nebo zhotoviteli stavby dle SOD, které vznikají přímo v 
průběhu realizaci stavby. Položka také zahrnuje náklady na práce vyvolané kvalitativní 
změnou montážních prací či dodávek nebo jejích modifikací, které nebyly zahrnuty v procesu 
přípravy a vznikly až v průběhu realizace stavby, dále pak náklady na nepředvídatelné 
cenové změny vzniklé v průběhu realizace stavby. Jedná se o součet následujících položek 
vycházejících ze SR: 

Příprava a celkové zabezpečení stavby: 
 A.4.1 Nájmy hrazené investorem přímo 
 A.4.2 Nájmy hrazené zhotovitelem stavby 
 A.5.1 Supervizor 

Realizace stavby: 
Přímé náklady na realizaci stavební části stavby: 
 B.1.1.1 Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN) 
 B.1.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN) 
 B.1.2.1 Stavební objekty zajišťované přímo investorem 
 B.1.2.2 Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem 
 B.1.2.3 Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem 
Přímé náklady na realizaci technologické části stavby: 
 B.2.1.1 Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN) 
 B.2.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN) 
 B.2.2.1 Provozní soubory zajišťované přímo investorem 
 B.2.2.2 Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem 
 B.2.2.3 Revize a měření zajišťované investorem 
Příspěvky jiným investorům: 
 B.4.1 Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb. 
 B.4.2 Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb. 
 B.4.3 Ostatní příspěvky  
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Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby: 
 B.3.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci 
 B.3.2 Koordinátor BOZP v realizaci 
 B.3.3 Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu 
 B.3.4 Rekultivace 
 B.3.5 Zajištění veřejných zájmů 
 B.3.6 Hlukové měření pro účely realizace stavby 
 B.3.7.1 Náhrady za omezení hospodaření 
 B.3.7.2 Náhrady za omezení provozu 
 B.3.7.3 Ostatní náhrady v realizaci 
 B.3.8 Zabezpečovací a konzervační práce 
 B.3.9 Ostatní nezařazené náklady v realizaci 
 B.3.10 Jiné náklady v realizaci 
 B.3.11 Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace 

D.1.4  Řádek 4 - Stroje a zařízení 

Zahrnuje náklady na pořízení strojů, zařízení a náklady na dlouhodobý nehmotný majetek v 
případě, že jsou dodávány jako nezbytná součást provozních souborů nebo strojů a zařízení. 
Jedná se o náklady, které se do stavby prioritně nezařazují, v případě vzniku takovýchto 
nákladů je nutné uvést jejich zdůvodnění. 

D.1.5  Řádek 5 - Nepředvídatelné události 

Zahrnuje náklady uvedené v SR  jako rezerva stavby  viz příloha B kap. B.5. Ve všech 
stádiích přípravy se uvádí rezerva stanovená procentní sazbou ze ZRN dodávaných 
zhotovitelem, tj. z nákladů  uvedených v přílohách B.1.1.1 a B.2.1.1. 

Ve stádiu realizace 4 bude výše rezervy odpovídat hodnotě uvedené v posledním stádiu 
přípravy, před zadávacím řízením na výběr zhotovitele stavby, avšak do maximální výše 
10% z CIN. Přebytek nákladů určených jako rezerva stavby se vždy přečerpá do položky 
B.3.11 zahrnující náklady na výstavbu z rozdílu stádia přípravy a realizace. Ve stádiu 5 bude 
výše rezervy ponížena o náklady zohledňující změny během výstavby, dle dodatků k SOD 
(viz kap. 2.6.2) v případě, že došlo k vyčerpání nákladů v položce B. 3.11. Ve stádiu 6 se 
rezerva stavby neuvádí. 

D.1.6  Řádek 6 - Případná úpravy ceny 

Zahrnuje náklady na nepředvídatelné události ve stádiu realizace stavby, pokud nejsou 
uvedené v řádku 5. U staveb SŽDC se neuvádí. 

D.1.7  Řádek 7 - Propagace 

Zahrnuje náklady na publicitu staveb spolufinancovaných Evropskou unií. V rámci 
Operačního programu Doprava se tyto náklady uvádí v souladu s pravidly pro žadatele  
a příjemce publicitu v rámci Operačního programu Doprava vydanými řídicím orgánem OPD 
– Ministerstvem dopravy. Rozsah činností zahrnující publicitu stavby je stanoven směrnicí 
SŽDC č. 44[18].  

Jedná se o položku zařazenou v SR v příloze A v kap. A.5.3.3 Publicita stavby. 
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D.1.8  Řádek 8 - Dozor v průběhu výstavby 

Zahrnuje náklady činnosti autorského dozoru v období realizace stavby. 

Jedná se o položku zařazenou v SR v příloze A v kap. A.2.3 Autorský dozor. 

D.1.9  Řádek 9 - Technická pomoc 

Zahrnuje ostatní náklady spojené s technickou pomocí při zabezpečením přípravy  
a realizace celé stavby i její části dodávané zhotovitelem nebo více zhotoviteli, dále také 
činnosti zajišťované přímo investorem. 

Jedná se o součet položek vycházejících ze SR: 
 A.1   Investorsko-inženýrská činnost 
 A.5.1.2 Poradenské firmy pro geotechnický průzkum 
 A.5.1.3 Ostatní poradenské firmy 
 A.5.2 Soutěže a zadávací řízení   
 A.5.3.1 Správní a místní poplatky 
 A.5.3.2 Záchranný archeologický výzkum 
 A.5.3.4 Monitoring stavby 
 A.5.3.5 Vyhodnocení stavby 

D.1.10 Řádek 10 - Mezisoučet 

Zahrnuje souhrn nákladů řádků 1 - 9 jak pro celkové náklady stavby uvedených ve sloupci A, 
tak v rozdělení dle způsobilosti k financování ze zdrojů EU uvedených ve sloupci B – 
nezpůsobilé a sloupci C – způsobilé. Součet celkových nákladů uvedených ve sloupci A 
musí odpovídat celkovým investičním nákladům stavby CIN ve smíšené cenové úrovní 
položka z krycího listu souhrnného rozpočtu – C.1.1 Celkové investiční náklady (CIN). 

D.1.11 Řádek 11 - DPH 
Zahrnuje se daň z přidané hodnoty (dále také DPH), která se vypočte ze zákonem 
stanovené sazby pro výpočet daně z přidané hodnoty v daném roce výstavby a celkových 
investičních nákladů z plánovaných investičních zdrojů (CIN) po odečtení nákladů na 
výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby zajišťované vlastními 
zaměstnanci nebo vlastními prostředky SŽDC.  

Pro potřeby FR bude DPH odpovídat hodnotě uvedená v SR ve smíšené cenové úrovni (viz 
příloha C kap. C.5)  

D.1.12 Řádek 12 - Celkem 

Zahrnuje souhrn nákladů řádků 10 – 11. 
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D.2 PŘEHLED NÁKLADŮ 

D.2.1 Přehled nákladů, tvoří přílohu finančního rozpočtu stavby financované z Evropských 
fondů. Jedná se o přehled sledovaných způsobilých nákladů stavby, roztříděných 
v monitorovacích kategoriích odpovídajících členění dokumentace, dále dle způsobu 
smluvního zajištění daných činností pro účely přípravy a realizace stavby a způsobů 
financování (viz níže). 

D.2.2 Přehled nákladů vychází ze souhrnného rozpočtu stavby (SR) ve smíšené cenové 
úrovni. 

D.2.3 Náklady budou rozdělené na : 

- náklady v realizaci dle SOD na zhotovení stavby, 
- ostatní způsobilé náklady. 

D.2.4 Náklady v realizaci dle SOD na zhotovení stavby budou zatříděné do kategorií 
monitoringu na úrovni jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů, případně 
podobjektů dle členění dokumentace stavby dané směrnicí SŽDC č.11/2006 [16]. 

D.2.5 Kategorie monitoringu: 
 E.1.1.1 Železniční svršek 
 E.1.1.2 Železniční spodek 
 E.1.2 Nástupiště 
 E.1.3 Železniční přejezdy 
 E.1.4 Mosty, propustky, zdi 
 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty  
 E.1.6 Potrubní vedení 
 E.1.7 Železniční tunely 
 E.1.8 Pozemní komunikace  
 E.1.9 Kabelovody, kolektory  
 E.1.10 Protihlukové objekty  
 E.2 Pozemní stavební objekty 
 E.3.1 Trakční vedení  
 E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část  
 E.3.3 Spínací stanice – stavební část 
 E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 
 E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 
 E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů  
 E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 
 E.3.8 Vnější uzemnění 
 E.3.9 Ostatní kabelizace 
 D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 
 D.2 Železniční sdělovací zařízení  
 D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT  
 D.4 Ostatní technologická zařízení  
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D.2.6  Ostatní náklady v realizaci dle SOD na zhotovení stavby budou zatříděné do 
přehledu nákladů na úrovni jednotlivých položek SR dle zařazení do SO 98 98 – 
Všeobecný objekt  (viz kap 2.15), nebo jiného zařazení do SOD. 

D.2.7 Ve poznámce pod čarou formuláře přehledu nákladů bude vždy uveden zhotovitel 
stavby dle základní SOD, případně seznam zhotovitelů dílčí části stavby (např. dle 
průběhu změnového řízení v realizaci). V případě více zhotovitelů se uvede poddíl 
nákladů na celkových nákladech zajišťovaných zhotoviteli v realizaci stavby.    

D.2.8 Ostatní způsobilé náklady uvedené tabulce přehledu nákladů zahrnuji ty části stavby, 
které jsou způsobilé k financování z Evropských fondů a nejsou zahrnuté do SOD na 
zhotovení stavby. U těchto nákladů se vždy uvede způsob zajištění plnění v rámci 
stavby (např. zajišťuje SŽDC přímo vlastními prostředky, bude předmětem 
výběrového řízení, uvede se konkrétní zhotovitel dané služby nebo činnosti). 

D.2.9 V tabulce přehledu nákladů se uvádějí ty náklady které jsou způsobilé  (i z části) 
k financování z vybraných Evropský fondů, přičemž se vždy uvede podíl způsobilých 
nákladů z celkových nezpůsobilých nákladů dané položky. 

D.2.10 Náklady ze SR, které nejsou způsobilé ani dílčí části se v položkovém rozpočtu 
neuvádějí. 

D.2.11 DPH se v položkovém rozpočtu neuvádí. 
 



   

1/8 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 

 

Dlážděná 1003/7 
 

 

110 00 Praha 1 

 

 
Pokyn generálního Ĝeditele č. 4/2016 

 

 
 

VČc: PĜedávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty 
 
Č.j.: S34781/2016-SŽDC-O22 
 
Ukládací znak : 01.3.2 
Skartační znak a lhůta : A - 10 
 
Počet listů : 6 
Počet pĜíloh : 1 
Počet listů pĜíloh : 2 
 
Gestorský útvar : Odbor informatiky (O22) 
Zpracovatel : Mgr. Aleš Gregor 
Tel. : 972 235 655 
E-mail : gregor@szdc.cz 
 
RozdČlovník : kanceláĜ generálního Ĝeditele; 

  úsek pro ekonomiku, úsek pro správu majetku, úsek pro 
modernizaci dráhy, úsek pro provozuschopnost dráhy, úsek 
pro Ĝízení provozu 

  odbor personální, odbor interního auditu, odbor právních 
činností, odbor komunikace, odbor strategie, odbor 
bezpečnosti a krizového Ĝízení  

  oblastní Ĝeditelství, stavební správy, správy železniční 
geodézie, centrum sdílených služeb, regionální správa 
osobních nádraží, hasičská záchranná služba, správa 
železniční energetiky, technická ústĜedna dopravní cesty, 
centrální dispečerské pracovištČ 

 
Rozsah znalostí : viz str. 4 
 
Účinnost od : ode dne zveĜejnČní 
 
V Praze dne  : 30.8.2016 
 

Ing. Pavel Surý v. r. 
generální Ĝeditel 

 

  



   

2/8 

 
 
 
 

Pokyn generálního Ĝeditele č. 4/2016 
 
 

 
 

Schváleno generálním Ĝeditelem SŽDC 
 
 

dne: 30.8.2016 
 

č.j.: S34781/2016-SŽDC-O22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
   Odbor informatiky 
   DláždČná 1003/7 
   110 00 Praha 1 
Rok vydání:  2016 
 
  



   

3/8 

LIST PROVEDENÝCH ZMċN 

 

Číslo 
zmČny 

Č. j. zmČny 

ZmČna se týká ustanovení a 
pĜíloh: 

Datum 
účinnosti 

zmČny 

ZmČnu 
provedl 

pĜíjmení 
a jméno / 
podpis 

Datum 
schválení 

1. 
 

 

  

 

  

2. 

 

  

 

  

3. 

 

  

 

  

4. 

 

  

 

  

5. 

 

  

 

  

6. 
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ROZSAH ZNALOSTÍ 
 

 
Organ. složka 

 
Pracovní činnosti 

 
Znalost 

Gě ZamČstnanec zajišťující smluvní 
vztahy s dodavateli  

úplná: celý pokyn 
 

NámČstek generálního Ĝeditele 
a vedoucí zamČstnanec útvaru  

informativní: celý pokyn  

OJ ěeditel informativní: celý pokyn 

ZamČstnanec zajišťující smluvní 
vztahy s dodavateli  

úplná: celý pokyn 
 

Ostatní zamČstnanci informativní: celý pokyn 

 
 
 
 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK 
 

SŽDC …… Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

ODF …… Formát OpenDocument (ODF), celým názvem OASIS Open 
Document Format for Office Applications (OASIS otevĜený formát 
dokumentu pro kanceláĜské aplikace) je otevĜený souborový 
formát určený pro ukládání a výmČnu dokumentů 
vytvoĜených kanceláĜskými aplikacemi. 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Otev%C5%99en%C3%BD_form%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Form%C3%A1t_souboru
https://cs.wikipedia.org/wiki/Form%C3%A1t_souboru
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%BD_bal%C3%ADk
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ČÁST PRVNÍ 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1. Generální Ĝeditel schválil podle čl. 14 odst. 1 a čl. 15 Statutu státní organizace 

Správa železniční dopravní cesty tento pokyn k pĜedávání digitální 
dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty (dále jen „Pokyn“). 

 
1.2. Tento Pokyn je vydáván v souladu s Ĝádem SŽDC R1/1 – Organizační Ĝád 

generálního Ĝeditelství a z důvodu nutnosti zavedení jednotných standardů v 
oblasti pĜedávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími 
subjekty; externím subjektem se rozumí fyzická osoba, která není se SŽDC v 
pracovnČprávním vztahu, a právnická osoba. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
ZPģSOBY PěEDÁVÁNÍ DAT A JEJICH FORMÁTY 

 
2.1. Pokud právní pĜedpisy, technické normy nebo vnitĜní pĜedpisy1 nestanoví 

jinak, je způsob pĜedávání dat a jejich formáty dán tímto pokynem. 
 
2.2. Data mohou být pĜedávána na SŽDC fyzicky na datových nosičích nebo 

prostĜednictvím počítačové sítČ. 
 
2.3. Každý datový nosič, na kterém se pĜedávají digitální soubory (napĜíklad 

CD/DVD/USB FlashDisk), musí být označen: 
- názvem dodavatele dat, 
- pĜedmČtem (čeho se data týkají), 
- zodpovČdnou osobou, 
- datem vytvoĜení nosiče, 
- číslem nosiče, pokud se pĜedává více datových nosičů. 

 
2.4. Označení nosiče podle čl. 2.3 se uvede v identifikačním štítku v souboru 

index.txt, který musí být chránČn proti náhodné editaci a smazání atributem 
„Jen pro čtení“. Soubory, které se nacházejí na více nosičích, musí být 
poĜadovČ číslovány. Jednotlivé nosiče se číslují v rozsahu 1 – n. Vlastní nosič 
se označí jen číslem 1 – n podle skutečného čísla nosiče. V pĜípadČ USB 
nosiče stačí pouze soubor Index.txt v koĜenovém adresáĜi. 

 
2.5. Data pĜedávaná prostĜednictvím počítačové sítČ (napĜ. stahovací služby) musí 

být zkomprimovaná do archívního souboru, který bude identifikován souborem 
index.txt, zabezpečeným proti nechtČné editaci a smazání atributem „Jen pro 
čtení“, umístČným v koĜenovém adresáĜi archívního souboru. Označení 
archívních souborů bude podle principů bodu 2.3. 

 

                                                 
1
  NapĜ. v oblasti investiční ProvádČcí opatĜení k pĜedávání digitální dokumentace z investiční výstavby, č.j. 

2347/99-O7 nebo v geodetické oblasti SŽDC M20/MP005 – METODICKÝ POKYN PRO TVORBU 

PROSTOROVÝCH DAT PRO MAPY VELKÉHO MċěÍTKA. 
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2.6.  Formáty dat pro jednotlivé typy dokumentace jsou uvedeny v pĜíloze 1. V dobČ 
jejich pĜedání musí být uvedené formáty ve své aktuální verzi. PĜedání dat ve 
starších verzích je nutné upravit smluvnČ. 

 
2.7. V grafických souborech DGN nesmí být grafické prvky rozložené na 

elementární entity – tzn. rozbité liniové styly, kóty, značky, texty atd. Data 
pĜedávaná ve formátech DGN, DWG, DXF, DOCX, XLSX, PDF, TXT apod., 
musí být poskytovaná i ve vyhotovení, které umožňuje zápis, tisk, kopírování 
atd. Jedinou výjimkou jsou soubory XLSX obsahující soupis prací, u kterých 
jsou zamknuty buňky obsahující vzorce a soubor index.txt. 

 
2.8. Geodetická dokumentace musí vyhovovat platnému datovému modelu SŽDC, 

uvedenému v metodickém pokynu SŽDC M20/MP005. 
 
2.9. Formáty dat, která jsou pĜedávána na SŽDC nadĜízenými orgány, budou na 

základČ požadavku odborných útvarů Generálního Ĝeditelství nebo 
organizačních jednotek SŽDC zaĜazeny do PĜílohy 1 v souladu s ustanovením 
3.1. 

 
 

ČÁST TěETÍ 
ZMOCŇOVACÍ A ZÁVċREČNÁ USTANOVENÍ 

 
3.1. ZmČny v PĜíloze 1 smí na základČ požadavků odborných útvarů Generálního 

Ĝeditelství nebo organizačních jednotek SŽDC provádČt a schvalovat Ĝeditel 
odboru informatiky Generálního Ĝeditelství, a to pouze v rozsahu určení typu 
dokumentace nebo určení formátu dat. Neopomenutelným účastníkem 
pĜipomínkování pĜi zmČnČ formátů geodetické dokumentace a formátů 
prostorových dat jsou odborné útvary HGD. 

 
3.2. Odbor informatiky Generálního Ĝeditelství musí být účastníkem 

pĜipomínkového Ĝízení pĜi projednávání každého návrhu vnitĜního pĜedpisu 
nebo jiného dokumentu, pokud se pĜedmČt úpravy dotýká oblasti informačních 
systémů či informačních technologií. SmČrnice a pĜedpisy, upravující vČcnČ 
problematiku a technické náležitosti oblasti pĜedávání digitální dokumentace a 
dat, uvedené v PĜíloze 1 nesmí být aktualizovány, upravovány nebo zmČnČny 
bez souhlasu Ĝeditele odboru informatiky. Porušení tohoto ustanovení je 
nerespektování interního pĜedpisu organizace, které může být považováno za 
jednání v rozporu s Ĝádem SŽDC R4 Pracovní Ĝád. 

 
3.3 Nabytím účinnosti tohoto pokynu se zrušuje č.j. 40952/2012-OIT ze dne 

6. 3. 2013. 
 

3.4 Tento pokyn nabývá účinnost dnem zveĜejnČní. 
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PĜíloha 1 k pokynu generálního Ĝeditele č. 4/2016 
 

 

PĜíloha 1 – Formáty dat podle typĤ dokumentace 
 

 
1. Negrafické dokumentace: 
• textové dokumenty – MS Word (*.doc , *.docx, *.rtf) 

• textový dokument – ODF (*.odt) 

• tabulkové dokumenty – MS Excel (*.xls ,*.xlsx), pĜípadnČ soubory *.pdf 
• tabulkové dokumenty – ODF (*.ods) 

• prezentace – MS PowerPoint  (*.ppt, *.pps *.pptx, *.ppsx)  

• prezentace – ODF (*.odp) 

• dokumenty – souborový formát  *.pdf 
• databázové dokumenty – MS Access (*.mdb, *.accdb) 

• databázové dokumenty – ODF (*.odb) 

• časové diagramy - MS Project (*.mpp). 

 
2. Grafická a výkresová dokumentace: 

• výkresové soubory ve formátech *.dgn, *.dwg , *.dwf , *.dxf  
• obrázky, fotografie atd. v digitální podobČ ve formátech *.jpg, *.bmp, *.png, 

*.gif, *.tiff, georeferencovaný *.tiff 
• výkresové soubory formátu KOKEŠ/MISYS *.vyk, *.vtx, *.vyp  
• seznam souĜadnic ve formátu *.txt  
• výpočetní protokol *.txt 
• výmČnný formát projektů prostorové polohy koleje *.vft 
• dokumenty (pĜ. TZ, pĜedávací protokol) ve formátu *.pdf 
• originální zápisníky a editované zápisníky *.asc, *.zap, *.txt 
• tabulky *.xlsx nebo *.xls 

 

 
3. VýmČnné datové formáty pro načtení dat do IS SŽDC: 

• formát zpráv komunikace – *.xml a jeho klony 

• otevĜený formát pro geodata – *.gml a jeho klony 

• textové soubory *.txt (s dohodnutými oddČlovači) 
• textové soubory *.csv (oddČlovač stĜedník „ ; “, pĜíp. text v uvozovkách “abc“) 
• výmČnný formát SPI dat ISKN soubory *.vfk 

• výmČnné soubory KANGO  *.sdf 
• prostorová data *.gigdb, *.las 
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4. Související pĜedpisy a smČrnice pro pĜedávání dat 
 
SŽDC M20/MP005 METODICKÝ POKYN PRO TVORBU PROSTOROVÝCH DAT 

PRO MAPY VELKÉHO MċěÍTKA 
 
č.j. 2347/99-07  PROVÁDċCÍ OPATěENI K PěEDÁVÁNÍ DAT Z INVESTIČNÍ 

VÝSTAVBY 
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